

# מדינת ישראל

משרד הממשלה

15205 / 6

משרד

מ.ד.ל. בנינים  
ב"מ הבין מקבני הזבול  
הדכ מדמ'קה (בנין מנש) ינוא'ים  
10/10/10 1/74

מחלקה

חיק מפי

15205/6



שם:

בנינים - הנהלה ומחוזות - בית-ה

**גל - 6 / 15205**

מזהה פיזי:

מזהה לוגי:

כתובת:

מס פריט: 172807

142.0/7 - 240

02-113-01-02-03

17/12/2013

בחשון תשל"ח  
באוקטובר 1974

✓ 5/13/2/8

אל : מר ד. גלס, טכנ"ל משרד הדתות, ירושלים

הנדון: בית-הדין הרבני העליון בירושלים

רשמתי לפני שהחכנון הוקמה בגלל אי-הסדר המיוסון לחכנון.  
כמוכן שאני רואה ענין זה בחומרה מפני שחושבני שכך אין אפשרות  
לשפל בחכנון מריוקטיס. ההוצאות הנוספות הכרוכות בביטול הסכמים  
עם טכננים יוכן כשימוע החכנון חוזלנה, כמוכן, עליכם.

ב. ג. ה.  
א. גל  
סגן מנהל מע"צ

העקב: רטרנט משרד הדתות, אגף התקציבים, האוצר, ירושלים  
מר שי גרינשפון, אגף התקציבים, האוצר, ירושלים  
מהנדס ראשי ביצוע  
ס/אצריכל ראשי - מר ערמון  
מר יעקב ויינברגר, כורס 14, ירושלים

David Cassuto

17.10.74

Handwritten signature and notes: (Plan 2102) ...

משרד הפלנטה  
מח' עבודות ציבוריות המשרד הראשי  
22.10.74  
5/13/1/8

לכבוד  
אינג' י.וינברגר  
י.פ.ח.  
ירושלים

א.ג.א.

הנדון: בית הדין הרבני

קבלתי בהודעה את הפרוטוקולים מהפגישות עם הרבנים הראשיים.  
הערותי מובאות להלן:

אכן הסכמנו שאניש את השגותי לתוכנית בהקדם, לצערי שהי עובדות  
מנעו ממני אפשרות לתת את חוות דעתי;

Handwritten note: [ ... ]

1. למרות פניות הרורה ונשנות למשרד ספדיה טרם הצלחתי לראות את התוכניות שלי וספר רחבה הכותל שתכננה שספיע כנראה באופן יסודי על תכנון בית הדין הרבני ובלעדיה דברים רבים בתכנון הפרויקט דגן אינם ברורים.
2. טרם נפגשתי עם הרבנים הראשיים לשמוע את חוות דעתם להערותי. מר הדס הבטיחני לדאוג בהקדם לפגישות הללו (ראה סע' 030 פרוטוקול מס' 6) עפ"י המתברר משיחתי עם מזכיר ביה"ד הרבני ישנם תיקונים, אשר נדרשו ע"י הרבנים ולא הוכנסו להכניה (ראו סע' 029 בפרוטוקול מס' 6)

מיד עם קיום שתי הדרישות הללו אתן את חוות דעתי, עם זאת עלי לציין שדרישותיהם של הרבנים הראשיים לא מוצו בתוכניות. לדוגמא סע' 013 בפגישה 3, ונראה לי שיש להראות לרבנים את התוכניות במצבן העכשווין החלטתם צריכה להיות מבוססת ומסכמת שהרי זה השלב שיש עוד למוסין זכות להביע את דעתו המלאה להכנסת שינויים בתוכנית.

רצוי שעד אשר לא התקבל חוות דעתי המסכמת לא ימשיכו בהכנת תוכניות ההנחה לרשויות.

בברכה ובכבוד רב  
דוד קאסוטו

Handwritten signature and notes: (2) ...

העתק: מר ד. גלס מנכ"ל משרד הדתות  
אינג' א. גיל סגן מנהל מ.ע.צ.  
אדר' א. שושני, אדריכל ראשי מ.ע.צ.  
אדר' ספדיה

בית הדין הרבני העליון

עיר העתיקה

לכבוד

תעבורה  
משרד הראשי  
מיום 11.9.74  
17.10.74  
5/13/2/8

לוטה סיכום פגישה מס' 6  
שהופץ בין הגורמים כמפורט למטה.

בכבוד רב,

ס/מנהל מע"צ (בנינים)

אוריכל ראשי

מהנדס ראשי לבצוע (בנינים)

ערמוך

מהנדס ראשי מכ.חש.

מהנדס ראשי לבניה

מהנדס מחוז ירושלים

מנכ"ל משרד הדתות

אוריכל י. שנברגר

אדר" קאסוטו יועץ לשר הדתות

אדר" מ. ספריה - סיועל, ממשרד

י. וינברגר-מתאם הפרוייקט

① עמ"ק ערמוך - עקראי הושיבה. 11.3.75  
② עמ"ק 13.3.75

מע"צ:

משרד הדתות

מתכננים

הפרויקט: בית הדין הרבני העליון -  
 דף מס' עיר העתיקה

סיכום פגישה מס': 6  
 שהתקיימה במשרדו של א; שושני  
 אדריכל הראשי

ה ע ר ה	ל ב צ ע ע ד	ה ח ל ט ה	ל ט י פ ו ל	מ ס'
		<p>הוצג ע"י האדריכל בפני הנוכחים דגם הבניין ונתנו הסברים לתכניות 1:100 שהוכנו ע"י האדריכל להגשה. הנוכחים התבקשו להעיר את הערותיהם והסגותיהם וזאת כדי ש.מ.ע.ץ. יוכל לתת הוראות למתכננים להמשיך התכנון המפורט.</p>		0.28
		<p>מר הדס בקש להכניס מעליות מיוחדות ונפרדות לרבנים הראשיים כפי שכבר דרש בפעמים הקודמות.</p>		0.29
		<p>מר קאסוטו בקש תקופה סבירה לעיון ולהכרת התכניות וכך זמן לפגישת הרבנים הראשיים ואז הערותיו תועברנה למ.ע.ץ. התקופה צריכה להיות קצרה כדי לסנוע עכובים בהמשך התכנון.</p>		0.30
		<p>מר קאסוטו התבקש לפנות למשרד הדתות ולבקש הערכת הסכום שהוקצב על ידם לתכנון הפרוייקט.</p>		0.31
		<p>רשם: י. וינברגר</p>		

דפוס ירושלים

ירושלים, רח' כורש 14, טל. 02/233137  
בני ברק, רח' ניסנבאום 17, טל. 03/785860

כוכבא - י.פ.ת. ושות' בע"מ

בית הדין הרבני העליון  
עיר העתיקה

לכבוד

מסרד העבודה  
מס' 17.10.74  
5/13/2/8

לוחה סיכום פגישה מס' 5 מיום  
שהופץ בין הגורמים כמפורט למטה.

בכבוד רב.

- ס/מנהל מע"צ (בנינים)
- אדריכל ראשי
- מהנדס ראשי לבצוע (בנינים)
- ערמון
- מהנדס ראשי מב. וחש.
- מהנדס ראשי לבניה
- ס' מהנדס מחוז ירושלים
- 
- 
- 

1) א"מכ ערמון / אקילת הושיבה. 11.3.75  
2) א"מגן 13.3.75

מע"צ:

- מנכ"ל משרד הדתות
- אדריכל י. שנברגר
- אדריכל ד. קאסוטו
- 
- 

משרד הדתות

- אדרי מ. ספריה
- ד. צפרוני, חב" להקמת הרובע
- י. לרר, ד. לויח ושות'
- י. וינברגר, מחאם הבנין
- 
- 

מתכננים

הפריקט: בית הדין הרבני העליון  
עיר העתיקה  
מקום הפגישה:

סיכום פגישה מס': 5  
תאריך הפגישה: במסרד החברה להקמת  
הרובע היהודי

משתתפים:

ה ע ר ה	ל ב צ ע ע ד	ה ח ל ט ה	ל ט י פ ו ל	מ ס'
		<p>בפגישה הועלתה תביעת החברה להקמת הרובע להשתמש בשטח המיועד לבית הדין הרבני לצורך מעבר לבניינים שהיא עומדת לשפץ או לבנות במפלס העליון וזאת בהעדר דרך גישה אלטרנטיבית חביעה שעליה הופיעה החברה לראשונה במכתבה למר גיל סנה"ל מ.ע.צ. מיום 21.8.74.</p> <p>גב' ע. לוקסמבורג הביעה את התנגדותה הנמרצת לדחית התחלת העבודה בבנין כדי להשתמש בשטח לצורך מעבר ודרשה מציאת פתרון אחר. הועלו הצעות להשתמש במנוף מיוחד להרמת חומרי בנין ליד "רחבת השתיה" אי החאמה התכנון שבשלב ראשון לא יבצעו את החלק הדרומי של הבנין.</p> <p>מר ספדי העלה אפשרות להזזת הבנין בכ- 2 עד 3 מ' בכוון צפונה דבר שיאפשר מעבר של כ-3 מ' להרמת חמרי הבנין. אולם בדיקה כזו תוכל להתבצע רק לאחר קבלת הכניות המדידה שהחלו בהן זה לא מכבר.</p> <p>לסכום הפגישה סוכם שעד לבדיקת ההצעה הנ"ל ע"י האדריכל מ.ע.צ. לא מקבלת הודעת החברה במכתבה למר גיל ששטח בית הדין ישמש את הבניה ברובע כ-3 שנים ותערך פגישה נוספת בין הנוכחים בגמר בדיקת ההצעות ולפני קביעת עובדות.</p> <p>רשם: יעקב וינברגר</p>		0.25

רשם:

הישיבה הקרובה, ביום:

הישיבה שלאחריה, ביום:

מגזר עסקאות

*[Handwritten signature]*  
בכבוד רב,

בית הדין הרבני העליון  
עיר העתיקה

משרד העבודה  
מח' צבחים צבדיות. המס'ד הרישוי  
א - תסקר נושון 17.10.74  
5/13/2/8

לכבוד

לוחט סיכום פגישה מס' 5 מיום  
שהופץ בין הגורמים כמפורט למטה.

מע"צ:

- ס/מנהל מע"צ (בנינים)
- אדריכל ראשי
- מהנדס ראשי לבצוע (בנינים)
- ערמון
- מהנדס ראשי מכ./חש.
- מהנדס ראשי לבניה
- ס' מהנדס מחוז ירושלים
- 
- 
- 

משרד הדתות

- מנכ"ל משרד הדתות
- אדריכל י. שנברגר
- אדריכל ד. קאסוטו
- 
- 

מתכננים

- אדר' מ. ספריה
- ד. צפרוני, חב" להקמת הרובע
- י. לרר, ד. לויח ושות'
- י. וינברגר, מחאס הבנין
- 
-



הפרויקט: בית הדין הרבני העליון  
עיר העתיקה  
מקום הפגישה:

סיכום פגישה מס': 5  
תאריך הפגישה: במשרד החברה להקמת  
הרובע היהודי

משותפים:

ח ע ר ה	לכצע ער	ה ח ל ט ה	לטיפול	מס'
		<p>בפגישה הועלתה תביעת החברה להקמת הרובע להשתמש בשטח המיועד לבית הדין הרבני לצורך מעבר לבניינים שהיא עומדת לשפץ או לבנות במפלס העליון וזאת בהעדר דרך גישה אלטרנטיבית תביעה שעליה הופיעה החברה לראשונה במכתבה למר גיל סנה"ל מ.ע.צ. מיום 21.8.74.</p> <p>גב' ע. לוקסמבורג הביעה את ההנגדותה הנמרצת לדחית התחלת העבודה בבנין כדי להשתמש בשטח לצורך מעבר ודרשה מציאת פתרון אחר. הועלו הצעות להשתמש במנוף מיוחד להרמת חומרי בנין ליד "רחבת השתיה" אי התאמת התכנון שבשלב ראשון לא יבצעו את החלק הדרומי של הבנין.</p> <p>מר ספדי העלה אפשרות להזזת הבנין בכ- 2 עד 3 מ' בכיוון צפונה דבר שיאפשר מעבר של כ-3 מ' להרמת חמרי הבנין. אולם בדיקה כזו תוכל להתבצע רק לאחר קבלת חכניות המדידה שהחלו בהן זה לא מכבר.</p> <p>לסכום הפגישה סוכם שעד לבדיקה ההצעה הנ"ל ע"י האדריכל מ.ע.צ. לא מקבלת הודעת החברה במכתבה למר גיל ששטח בית הדין ישמש את הבניה ברובע כ-3 שנים ותערך פגישה נוספת בין הנוכחים בגמר בדיקת ההצעות ולפני קביעת עובדות.</p> <p>רשם: יעקב וינברגר</p>		0.25

רשם:

הישיבה הקרובה, ביום:

הישיבה שלאחריה, ביום:

מ.י.מ. ✓

באגודת המורים של מ.י.מ. מורה חיה ליליאן  
אם במסגרת המוסד הנ"ל נמצאת  
לשנת הלימודים תש"ל, ממונה על-ידי  
מ.י.מ. מורה חיה ליליאן

מחזור מס' 17  
מאוקטובר 1974  
5/10/74

(2) מ.י.מ. (מורה חיה ליליאן)  
מורה חיה ליליאן  
24/10/74

מכבוד  
מחזור יעקב ויינברגר  
מחזור - י.מ.מ. ושוה"ב  
מחזור 14  
ירושלים  
מ.י.מ.

מחזור בית הדין הרבני העליון בירושלים - התחנות ורינות

מקום להעביר עסקים בקביעות אל :

- מ.י.מ. גיל, מנחם מנחל טע"ב
- מ.י.מ. טע"ב, אוריכל ראשי
- מ.י.מ. טע"ב, מנחם אוריכל ראשי
- מ.י.מ. טע"ב, מחזור ראשי ביצוע

ולרשות מטה המחזור  
מחזור מטה :

- מ.י.מ. רון, מחזור ראשי בנייה
- מ.י.מ. רון נסקי, מחזור ראשי מ/מ
- מ.י.מ. לוכטמבורג, מנחם מחזור ראשי ירושלים

מורה חיה ליליאן  
מורה חיה ליליאן  
מורה חיה ליליאן  
מורה חיה ליליאן

מ.י.מ. ✓ (3)

מורה חיה ליליאן  
מורה חיה ליליאן  
מורה חיה ליליאן  
מורה חיה ליליאן  
מורה חיה ליליאן  
מורה חיה ליליאן  
מורה חיה ליליאן  
מורה חיה ליליאן

מכבוד רב ,  
מ.י.מ. גיל  
מנחם מנחל טע"ב


- מחזור מנחל טע"ב (מבנייה)
- אוריכל ראשי
- מ/אוריכל ראשי, מ.י.מ. טע"ב
- מחזור ראשי ביצוע
- מחזור ראשי בנייה
- מחזור ראשי מ/מ
- מנחם מחזור ראשי ירושלים ✓

כוכבא-!פ.ת. ושות' בע"מ

ירושלים, רח' כרש 14 טל. 02-233137  
בני-ברק, רח' הרב ניסנבאום 17 טל. 785860

תאריך 10.10.74

העתק



לכבוד  
אדריכל מ. טפדיה  
רח' מרכוז 13  
ירושלים

א.נ.א.

הנידון: בית הדין הרבני העליון-המשך החכנון

בשיחתי המלפונה מיום 1.10.74 עם אדריכל הראשי של  
מ.ע.צ. מר א. שושני הורה לי הנ"ל להפסיק מיד את המשך עבודות  
החכנון בפרוייקט של בית הדין. כזכור אדר' שושני בעביר מניה  
למשרד הדתות להעביר הכסף שהוקצב לחכנון הבניה עד ל-15.9.74  
אולם מאחר ועד היום לא התקבל התקציב נאלץ מ.ע.צ. להורות על  
הפסקת החכנון. המדה ויחול שנוי והסכום יועבר נורה לך על  
המשכה עבודתך.

בכבוד רב,

אינג' יעקב וינברג

העוק: מר צ. גלס מנכ"ל משרד הדתות  
אינג' א. גיל סמנ"הל מ.ע.צ.  
אדר' א. שושני אדריכל ראשי מ.ע.צ.  
אדר' ד. קאטנו יועץ משרד הדתות

ירושלים, רח' כורש 14 טל. 02-233137  
בני-ברק, רח' הרב ניסנבאום 17 טל. 785860

תאריך 6.10.74

מספרנו

משרד העבודה  
מח' פבחה צבורית, המשרד  
- א תעלה השו"ת 17.10.74  
מס' התיק 5/13/2/8

לכבוד  
אינג' א. גיל  
ס. מנהל מ.ע.ץ.  
מחלקת עבודות צבוריות  
רח' הנביאים 52  
ירושלים

א.נ.נ.

הנידון: בית הדין הרבני  
מכתב החברה לפתוח הרובע מיום 29.8.74  
והערך על העתק המכתב

לאחר קבלת מכתב החברה זמננו פגישה משותפת במשרדי  
הרובע שבה השתתפה גם גב' ע. לוקסמבורג, גב' לוקסמבורג החנגדה  
לדרישת הרובע וסוכם שתבדקנה הצעות לא לעכב את התחלת הבניה  
בגין דרישתם, ולפני קביעת כל עובדה תיערך פגישה נוספת להחלטה  
סופית על דעת הצדדים.

בכבוד רב,

אינג' יעקב וזנברגר

העתק: מר א. שושני, אדריכל ראשי מ.ע.ץ.  
גב' ע. לוקסמבורג, סמ"מ מ.ע.ץ. י-ס

...

...

...

...

...

...

...

גם מלפני

# כוכבא-י.פ.ת. ושות' בע"מ

ירושלים, רח' כורש 14 טל. 02-233137  
בני-ברק, רח' הרב ניסנבאום 17 טל. 785860

תאריך 6.10.74

העתק



מאשר  
אשר

לכבוד  
אינג' א. גיל  
ס. מנהל מ.ע.ץ.  
סחלקה עבודות צבוריות  
רח' הנביאים 52  
ירושלים

א.ג.

הגידון: בית הדין הרבני  
מכתב החברה לפתוח הרובע מיום 29.8.74  
והערך של העתק המכתב

לאחר קבלת מכתב החברה זמננו פגישה משותפת במשרדי  
הרובע שבה השתתפה גם גב' ע. לוקסבורג, גב' לוקסבורג החנודה  
לדרישת הרובע וסוכט שחברקנה הצעות לא לעכב את החלח הבניה  
בגין דרישחכט, ולפני קביעה כל עובדה היערך פגישה נוספת להחלטה  
טופיה על דעה הצדדים.

בכבוד רב,

אינג' יעקב נינברגר

העחק: מר א. שושני, אדריכל ראשי מ.ע.ץ.  
גב' ע. לוקסבורג, סמ"ס מ.ע.ץ. י-ם

כוכבא-י.פ.ת. ושות' בע"מ

ירושלים, רח' כורש 14 טל. 02-233137  
בני-ברק, רח' הרב ניסנבאום 17 טל. 785860

תאריך 6.10.74

העתק

משרד העבודה  
מח' עבודות צבדיות המעמד והשינוי  
13.10.74  
S/13/2  
מס' ת"פ

לכבוד  
אדריכל ד. קאסוטו  
רח' התיבונים 4  
ירושלים

א.נ.י.

הנידון: בית הדין הרבני-אשר התכניות 100

הנני להזכירך בפגישתנו המשותפת במשרדו של אור' שושני  
ביום 1.9.74, לוכט שחך זמן סביר תעבור על התכניות שהוצגו בפניך  
ותפיר את הערותיך במידת וישנם כדי שנוכל לקדם את התקדיקט.  
כזכור התכניות הנ"ל נמצאות בעני הגשת לויטויות ועם קבלת אפשר  
משרד הדתות נוכל לעבור להכנון מפורט לבצוע.

כזכור התכניות הוצגו מכבר בפני הרבנים הראשיים ומזכיר  
בית הדין והוכנסו בהן שינויים בהתאם לדרישתם.

רצ"ב הנני מעביר לך העתק מפרוטוקולית מפגישת עם  
הרבנים הראשיים ועם סר היט ובו הערות הנ"ל לתכניות.

נא הסובחכם בהקדם.

בכבוד רב,

אינג' יעקב וינברגר

העתק: מר ד. גלס פנכ"ל משרד הדתות  
אינג' א. גיל סגן מנהל מ.ע.ץ.  
אור' א. שושני, אור' ראשי מ.ע.ץ.  
אור' ספדיה

מדינת ישראל  
משרד העבודה  
סחלקת עבודות צבוריות - המשרד הראשי  
ה"א, רח" לינקולן 3, ח"ד 20101, טל: 289251

הל-אביב, שרי חסל"ה

2 אוקטובר 1974

מס' 5/13/2/8

לכבוד

י.ס.ה. יעוץ מקור וחאום הנדסי בע"מ

ר ש ו ם

רח" כורש 14

ירושלים

א"נ,

הנדון: הזמנה לביצוע העבודה מס' ה"ע/ 74 / 152 מיום 25.8.74

בית הדין הרבני העליון בעיר העתיקה, ירושלים - האום התכנון

הננו מתכבדים להסציא לכבודו מקור מבול וחחום של הזמנה לביצוע העבודה  
הנ"ל.

נא לצרף אח הנ"ל אל החשבון - לחשלום שיוגש למר י. סיגלר, מח" ביצוע  
בנינים, מע"צ.

בכבוד רב,  
*א. א. רמק*

מרכז תכנון חוץ-בנינים

העתק:


להיק - עם העתק מבול וחחום של ה"ע

חשב מע"צ - ללא עוהק ה"ע

מהנדס ביצוע בנינים/ע"י מהנדס האום - עם עוהק ה"ע

אוריכל ראשי - בחזרה לח"מ





מדינת ישראל  
 משרד העבודה  
 מחלקת עבודות צבוריות-המשרד הראשי  
 ת"א, רח' לינקולן 3, ח"ד 20101, טל: 289251

מחלקת חכנון חוץ-בנינים

25.8.74

תל-אביב,

לכבוד

5/13/2/8

מס' החיק:

י.מ.ת. יעוץ מקום והאום הנדסי בע"מ

רח' כורש 14 כניסה ו'

ירושלים 94144

2-19

2-2.9.74

הנדרון: הזמנה לביצוע העבודה - ה"ע / 74 / 152

מכתב מס' - מיום 9.6.74

כ.א.ג.  
 00002.00

הרינו מזמינים אצלכם בזה ביצוע העבודה המפורטת בסעיף מס' 1 מטה:-

סעיף מס'	תיאור העבודה	הסכום
1	בית הדין הרבני העליון, בעיר העתיקה, ירושלים - האום החכנון - האום בין האדריכל, המהנדס והמהנדסים מקצועיים, עזרה בטיפול לקבלת רישון הבנין, מיאום וייעוץ בין אדריכל, המהנדס, מחשב הכפויז והמזמין באכנה המפרטים והמכרז.	
2	א. ערך העבודה: ב. הפזרה בצוע העבודה השלם הממשלה שכר שרחה כלהלן:- בעד תיאום: $6,000,000 \text{ ל"י} = 3,000 \text{ מ"ר} \times 2,000 \text{ ל"י/מ"ר}$ $6,000,000 \text{ ל"י} = 6,000,000 \text{ ל"י} \times 4\% \times 19\% \times 0.85 \text{ (הנחה)}$	38,760.-
3	העבודה תבוצע בהתאם להוראות נציגו מע"צ ולשביעת רצונם ומועדי חחילתה וסיומה ייקבעו בהתייעצות עם מר <u>ג. שושני, אדריכל ראשי</u> מ.ע.צ.	
4	את החשבון עבור ביצוע העבודה כאמור לעיל, נא להמציא למר י. סיגלר, במשרדנו, בצרוף הזמנה זו.	
5	מוטכם במפורש, כי בכפוף להוראות הזמנה זו, וחייבו את הצדדים להוראות הכלולות בטופס "חרוה עם מתכנן" (מרף 3408) בהוצאת המדפיס הממשלתי. אחוז שכר היסוד מאוחו החלק של שכר "המתכנן", או של האדריכל ו"המהנדס" גם יחד, המכוסס על הערך של המחקן המקצועי, לא יעלה על אחוז שכר היסוד המגיע למחכנון של המחקן המקצועי.	

מס' האוביקט 34601  
 מס' יונן 079

ס"ה 38,760.-

אשוח מס' החיקה 298/5 מיום 24.2.74

סעיף תקציבי

כריסקר, חשב מ.ע.צ.

סגן מנהל מ.ע.צ.

הזמנה מס' 220

חשב מע"צ

א. גיל, סגן מנהל מע"צ

העתק:

חשב מע"צ  
 מהנדס ביצוע בנינים  
 אדריכל ראשי

סוכן יו"ר מועד מע"צ

מסמך מס' 24/17  
 תאריך: 17.11.17  
 עמוד: 1

המחיר המוצע למכירת הנכס, כולל הוצאות המכירה, הוא כולל מס' 24/17  
 סך הכל: 2,000,000.00 ₪

**2. תנאי המכירה:**

המכירה תבוצע בדרך של מכרז פומבי, וכל תנאי המכירה יפורטו בהודעת המכרז.

המכירה תבוצע ביום שבת, 17.11.17, בשעה 10:00 בבוקר.

**3. תנאי הפיקדון:**

המכיר מפקיד את סך המכירה בנקדון בבנק, מס' 24/17, עד יום המכירה.

מסמך מס' 24/17  
 תאריך: 17.11.17  
 עמוד: 1

המכיר מפקיד את סך המכירה בנקדון בבנק, מס' 24/17, עד יום המכירה.

28.11.17

96.10.9

המכיר: **מ. מ. מ. מ. מ. מ.**  
 המוכר: **מ. מ. מ. מ. מ. מ.**

מסמך מס' 24/17  
 תאריך: 17.11.17  
 עמוד: 1

מסמך מס' 24/17  
 תאריך: 17.11.17  
 עמוד: 1

מסמך מס' 24/17  
 תאריך: 17.11.17  
 עמוד: 1

מסמך מס' 24/17  
 תאריך: 17.11.17  
 עמוד: 1

מסמך מס' 24/17  
 תאריך: 17.11.17  
 עמוד: 1

מדינת ישראל  
משרד העבודה  
מחלקת עבודות צבוריות - המשרד הראשי  
ת"א, ת"ד 20101, טל: 289251

חל-אביב, אלול תשל"ד

12 ספטמבר 1974

מס' 5/13/2/8

לכבוד

אדריכל ד. דה-מאסן

רחוב המתמיד 8/א'

רמת גן

א"נ,

הנדון: ביה"ד הרבני העליון, העיר העתיקה, ירושלים

עצוב פנים

הגני להודיע, כי הוחלט למסור לך את החכנון הנדון. אבקש להבין אומדן לג"ל בהתעצות עם ה" מ. שושני - מע"צ ולקבל אשורו להיקף שרוחך.

נא להגיש את האומדן בשלושה עותקים (מקור - למאשר, העתק - לח"מ והעתק למר י. סיגלר, מע"צ, לאשור עלוח), כדי שנוכל להזמין לסדור חוזה.

עם קבלת האומדן המאושר נזמין לפגישה עם הח"מ (המשרד הראשי, רח' לינקולן 3, קומת קרקע, טל. 289251, ה"א).

העתק:

מכבוד רב,

*[Handwritten signature]*

ב.א. רמק

מרכז חכנון חוץ

(בניינים)

( מר מ. גולד )

( )

( מר מ. שושני )

( מר א. רוזן )

( מר י. רוז'נסקי )

( מר י. סיגלר )

אישור מס' 311/10

מיום 8.9.74

אדריכל משה סמדי, רחוב מרכוס 13, ירושלים

UNITED STATES  
DEPARTMENT OF JUSTICE  
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION  
WASHINGTON, D. C. 20535

OFFICE OF THE  
DIRECTOR  
FBI  
WASHINGTON, D. C.

MEMORANDUM FOR THE DIRECTOR  
FROM: SAC, NEW YORK  
SUBJECT: [Illegible]

RE: [Illegible] [Illegible] [Illegible]  
DATE: [Illegible]

[Illegible text block]

[Illegible text block]

MEMORANDUM FOR THE DIRECTOR, FBI, WASHINGTON

*Handwritten signature*

ירושלים, רח' כורש 14, טל. 02/233137  
בני ברק, רח' ניסנבאום 17, טל. 03/785860

כוכבא - י.פ.ת. ושות' בע"מ

בית הדין הרבני העליון

מס' דר העבודה  
יד. לבינה אמרית, המשרד הראשי  
17.10.74  
5/13/2/8

עיר העתיקה

לכבוד

לוחה סיכום פגישה מס' 6 מיום 11.9.74  
שהופץ בין הגורמים כמפורט למטה.

בכבוד רב,

*Handwritten signature*

- |   |                   |
|---|-------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> ס/מנחל מע"צ (בנינים)          | <b>מע"צ:</b>      |
| <input checked="" type="checkbox"/> אוריכל ראשי                   |                   |
| <input type="checkbox"/> מהנדס ראשי לבצוע (בנינים)                |                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> ערמון                         |                   |
| <input type="checkbox"/> מהנדס ראשי מכ.חש.                        |                   |
| <input type="checkbox"/> מהנדס ראשי לבניה                         |                   |
| <input type="checkbox"/> מהנדס מחוז ירושלים                       |                   |
| <input type="checkbox"/>  |                   |
| <input type="checkbox"/>  |                   |
| <input type="checkbox"/>  |                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> מנכ"ל משרד הדתות              | <b>משרד הדתות</b> |
| <input type="checkbox"/> אוריכל י. שנברגר                         |                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> אדר" קאפוטו יועץ לשר הדתות    |                   |
| <input type="checkbox"/>  |                   |
| <input type="checkbox"/>  |                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> אדר" מ. ספריה-ד. קייצל, ממשרד | <b>מתכננים</b>    |
| <input type="checkbox"/> י. וינברגר-מחאם הפרוייקט                 |                   |
| <input type="checkbox"/>  |                   |
| <input type="checkbox"/>  |                   |
| <input type="checkbox"/>  |                   |
| <input type="checkbox"/>  |                   |

הפרויקט: בית הדין הרבני העליון -  
 דף מס' עיר העתיקה

סיכום פגישה מס': 6  
 שהתקיימה במשרדו של א; שושני  
 אדריכל הראשי

מס'	לטיפול	ה ח ל ט ה	לביצע עד	ה ע ר ה
0.28		<p>הוצג ע"י האדריכל בפני הנוכחים דגם הבנין ונתנו הסברים לתכניות 1:100 שהוכנו ע"י האדריכל להגשה. הנוכחים התבקשו להעיר את הערותיהם והשגותיהם וזאת כדי ש.מ.ע.ץ. יוכל לתת הוראות למתכננים להמשיך התכנון המפורט.</p>		
0.29		<p>מר הדס בקש להכניס מעליות מיוחדות ונפרדות לרבנים הראשיים כפי שכבר דרש בפעמים הקודמות.</p>		
0.30		<p>מר קאסוטו בקש תקופה סבירה לעיון ולהכרת התכניות וכן זמן לפגישת הרבנים הראשיים ואז הערותיו הועברנה למ.ע.ץ. התקופה צריכה להיות קצרה כדי למנוע עכובים בהמשך התכנון.</p>		
0.31		<p>מר קאסוטו התבקש לפנות למשרד הדתות ולבקש העברת הסכום שהוקצב על ידם לתכנון הפרוייקט.</p>		
		<p>רשם: י. וינברגר</p>		

מדינת ישראל

משרד העבודה

מחלקת עבודות צבוריות - המשרד הראשי

ח"א, ח"ד 20101, טל: 289251

אלול תשל"ד  
חל-אביב,

9 ספטמבר 1974

מס' 5/13/2/8

לכבוד

ברנע אריאל, אוריכל

רחוב ארלוזורוב 134

חל-אביב

א"נ,

הנדון: ביט הדין הרבני הגדול, העיר העתיקה, ירושלים

פיתוח וביטול

הנני להודיעך, כי הוחלט למסור לך את החכנון הנדון. אבקשך להבין אומדן לנ"ל בחתימתך עם ה" מ. שושני - מע"צ ולקבל אשורו להיקף שרוחך.

נא להגיש את האומדן בשלושה עותקים (מקור - למאשר, העתק - לח"מ והעתק למר י. סיגלר, מע"צ, לאשור עלוח), כדי שנוכל להזמין לסדור חוזה.

עם קבלת האומדן המאושר נזמין לפגישה עם הח"מ (המשרד הראשי, רח' לינקולן 3, קומת קרקע, טל. 289251, ח"א).

העתק:

בכבוד רב,

*[Handwritten signature]*

ל א. רמק

מרכז חכנון חוץ

(בנינים)

( ~~מ. שושני~~ )

( )

( מר מ. שושני )

( מר א. רון )

( מר י. רוד'נסקי )

( מר י. סיגלר )

אישור מס' 310/19

מיום 11.8.74



UNITED STATES DEPARTMENT OF THE INTERIOR  
BUREAU OF LAND MANAGEMENT  
WASHINGTON, D. C. 20250

DATE: 1/10/71  
PAGE: 1 OF 1

TO: SAC, DENVER  
FROM: SAC, ALBUQUERQUE  
SUBJECT: [Illegible]

RE: [Illegible]

On 1/10/71, [Illegible] advised that [Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

1/10/71  
T.G.B.

מדינת ישראל  
משרד העבודה  
מחלקת עבודות צבוריות - המשרד הראשי  
ת"א, ה"ד 20101, טל: 289251

הל-אביב, אלול תשל"ד

9 ספטמבר 1974

מס' 5/13/2/8

לכבוד

משרד רון - שמעוני

אקטיבן 14

הל-אביב

א"נ,

הנדון: בית הדין הרבני הגדול, העיר העתיקה, ירושלים - קונסטרוקציה

הנני להודיעך, כי הוחלט למסור לך את החכנון הנדון. אבקשך להכין אומדן לנ"ל בהתייעצות עם ה' אלי רון - מע"צ ולקבל אשורו להיקף שרוחיק.

נא להגיש את האומדן בשלושה עותקים (מקור - למאשר, העתק - לח"מ והעתק למר י. סיגלר, מע"צ, לאשור עלות), כדי שנוכל להזמין לסדור חוזה.

עם קבלת האומדן המאושר נזמין לפגישה עם הח"מ (המשרד הראשי, רח' לינקולן 3, קומה קרקע, טל. 289251, ת"א).

בכבוד רב,

*ד"ר*

(א. א. רמק)

מרכז חכנון חוץ

(בניינים)

העתק:

( מר. מ. גולן )

( )

( מר. מ. שושני )

( מר. א. רון )

( מר. י. רוז'נסקי )

( מר. י. סיגלר )

אישור מס' 310/32

מיום 11.8.74

SECRET  
CONFIDENTIAL

10/12/58

10/12/58

SECRET - CONFIDENTIAL

SECRET

SECRET

SECRET - CONFIDENTIAL

SECRET

10/12/58

11.8.58

מחשבים

# כוכבא-י.פ.ת. ושות' בע"מ

ירושלים, רח' כורש 14 טל. 02-233137  
בני-ברק, רח' הרב ניסנבאום 17 טל. 785860

תאריך מסמכו

משרד מעבודת  
מח' עבודות ציבוריות, המשרד הראשי  
י"ח תשד תל"ד = 5.9.74  
5/13/2/8  
מס' חקיק

ירושלים, ט"ז אלול תשל"ד  
3 ~~תשד~~ 1974  
מכאן

מאיר עמנואל  
מאיר עמנואל  
5.9.74

מאיר עמנואל  
מאיר עמנואל  
7.9

לכבוד  
אדו"מ, טפדיה  
אדו"ד, קאסוטו  
מו הדם

### הגדרון: בית הדין הרבני - ישיבת האומ.

הנני להביא לידיעתכם שביום 11.9.74 בשעה 2.00 אחה"צ,  
החקים במשרדו של ההדריכל הראשי של מ.ע.ת. - אדריכל שושני  
בוח"א, רח' לינקולן 3, ישיבת האומ בנושא הנ"ל.

הומעתם חשובה לקדום הפרויקט.

בכבוד רב  
אינג' יעקב ויינברגר

העתק: אדו"ר שושני - אדו"ר ראשי מ.ע.ת.

מדינת ישראל, משרד העבודה, מע"צ-מחלקת בנינים

תיק מס': 5/13/2/8  
תאריך: 2.9.74

אל: הועדה למסירת תכנון חוץ באמצעות מר א. רמק

מאת: אברהם מאשי

בקשה לאישור מסירת תכנון חוץ

1. העבודה: ק"מ 3 כרכון הסלון רחב פלטה ירושלים
  2. היועץ המומלץ: תמלן אבנר פנים
  3. השרותים החלקיים הדרושים: \_\_\_\_\_
  4. היקף העבודה: \_\_\_\_\_ ל"י
  5. סוג העבודה (חדש, תוספת, הרחבה, שנויים): \_\_\_\_\_
  6. היועץ המומלץ: 3 א. מאי
  7. כתובתו: כת' הממ"צ 8 א רמת-גן
  8. הערות: \_\_\_\_\_
  8. שמי הסרחה עליו סוסכם עם היועץ בהעדר תעריף מתאים \_\_\_\_\_ ל"י
  9. הוסלץ בהתאם להצעתו של: מ. א. רמק, א. גיל, יו"ר הועדה
- חתימה: \_\_\_\_\_
- .. .. ..

החלטת הועדה למסירת תכנון חוץ

מס' האישור: \_\_\_\_\_  
תאריך: \_\_\_\_\_  
א. גיל, יו"ר הועדה      ב. סוזס, מזכירת הועדה

מר א. רמק (הערות להתקשרות)

מר י. סיגלר/מר א. רון (מחקרים)

בידינו תקציב-מס' ההזמנה

חתימה

תאריך

הפתק: תיק הבנין ✓

# מדינת ישראל

משרד העבודה  
מחלקת עבודות ציבוריות  
המשרד הראשי  
תל-אביב

באלול השל"ד

באוגוסט 1974

5/13/2/8

תאריך: 29

מספר:

אל: מר גלס, מנכ"ל משרד הדתות,  
רח' יפו 30, ירושלים

הנדון: בית הדין הרבני העליון - רחבת הכותל - ירושלים.

בהמשך לשיחתנו מ- 8.8.74 הנני להודיעך כי עד היום קבלנו ע"ח שכר תכנון סך - 100,000 ל"י בלבד ואילו את היתרה בסך - 400,000 ל"י שהובטחה לנו מספר פעמים לא קבלנו עד עצם היום הזה. מצב זה מונע מאתנו ההיטת חוזים עם האדריכלים והמתכננים. יתר על כן - אם לא נקבל את היתרה עד 15.9.74 נאלץ להורות לאדריכלים להפסיק מיד את עבודתם.

אם וכאשר נקבל את היתרה האמורה נחזור לדון במשאלתך - אם ניתן במסגרת 500,000 ל"י להתחיל לבצע את ההריסות ומינוי השטח וכן הפירות ויחד עם זאת לעמוד בהחייבויותינו הכספיות כלפי האדריכלים.

ב ב ר כ ה,

מ. שושני

אדריכל ראשי

העוקב: מ. ספדי - רח' מרכוס 7, י-ם

מר י. ויינברגר, רח' הרצוג 45, י-ם

מהנדס מחוז ירושלים

מהנדס ראשי לביצוע (כנינים)

מר ברייטברד, משרד הדתות, רח' יפו 30, י-ם

מר א. ערמון

מדינת ישראל

משרד העבודה  
מחלקת עבודות ציבוריות  
המשרד הראשי  
ה.ד. 20101, מיקוד 61200 טל'  
289251

אלול תשל"ד  
חל-אביב  
1974 אוגוסט 28  
5/13/2/8 מס.

לכבוד  
\* מ.ה. ייעוץ מקרה ותאום הנדסי בע"מ  
רח' כורש 14  
ירושלים

ר ש ו ם

א.ג.א

הנדון: הזמנה לביצוע עבודה מס' ה"ע/71 / 152 מיום 25.8.74

בית הדין הרבני העליון, ירושלים - תשרי התכנ"ן.

מצורפים בזה 7 עוחקים של הזמנה לביצוע עבודה בנדון. נא להדביק  
בולי הכנסה על המקור בשווי של 4/1000 מערך שכר הטרחה (כל -100 ל"י או חלק מהן), ובול של 2 ל"י  
על ההעתק הראשון,  
כששכר הטרחה עולה על -25,000 אין להדביק בולים, אלא יש להטביע מס בולים במשרד האוצר.  
נא לחתום כדלקמן: בכל דף, בצד - בראשי תיבות, ובתחזית הדף - חתימה מלאה, במקום  
המיועד.

נא להחזיר אלינו את כל העוחקים בהקדם.

בכבוד רב,

*sh*

D א. רמק

מרכז חכנון חוץ - בנינים

מדינת ישראל

משרד העבודה

מחלקת עבודות איבודיות - הלשמה הראשית

ת.ד. 20101 סל: 289251 ת"א

אלול תשל"ד תל-אביב

26 אוגוסט 1974

5/13/2/8 מט'

ר ש ו ם

לכבוד

מנה מפעיה, אדריכל בע"מ

רח' שיכונס 13

ירושלים.

א.נ.א.

הנדון : הסכם מע"צ/ח/74 / 36 - מיום 16.8.74

בית הרין הרבני העליון, עיר העתיקה, ירושלים - שרותי האדריכל

מצורפים בזה <sup>6</sup>..... עותקים של ההסכם בנדון. נא לחתום ולהטביע מס בולים במשרד האוצר על המקור בסך שיוקבע ושתי לירות על העתק הראשון.

אופן דחתימה : בכל דף בצד המודפס במכונה או הכתוב ביד וכן בתחתית - בראשי תיבות ובדף האחרון - חתימה מלאה, במקום המיועד.

נא להחזיר אלינו את כל העותקים בהקדם.

בכבוד רב,



כ/א. רמק

מרכז תכנון חוץ - בנינים



גב חל"ד  
26  
אוגוסט 1974

✓ 5/13/2/8

אלג' כנהל אגף המידות

הנדון: מכרש לביטחון-הדין הרבני  
רמת המזרח המערבי, ירושלים

בחסות לחיבתנו כ- 19.7.74 למדידת המגרש הנ"ל,  
אני מקביל לכם במצורף מפה עם מספר מידות חרוטות  
לנו למיקום הבניין בטוח.

ביאורים נוספים אפשר להשיג ממאס החרייקה מהגרים  
י. וינברגר, חפ' כונמא - י.מ.ח. ירושלים טל' 02-233137.

כ ב ל כ א

מדינת ישראל  
אדריכל ראשי

הערות

מ"מ. סמיה, רח' מייכום 13, ירושלים  
מ"י. וינברגר, "כוכבא"י.מ.ח. רח' כורש 14, ירושלים  
מהנדס מחוז ירושלים  
מ"מ. שיכון, מגן אדריכל ראשי

מדינת ישראל  
משרד העבודה  
מחלקת עבודות צבוריות - המשרד הראשי  
ת"א, ת"ד 20101, טל: 289251

אלול תשל"ד  
חל-אביב,

21 אוגוסט 1974

מס' 13/2/8

לכבוד

א. גלעד ושות' מהנדסים יועצים בע"מ

רחוב בירנבוים 10

חל-אביב

א"נ,

הנדון: בית דין רבני הגדול, עיר העתיקה, ירושלים - מתקן השמל

הנני להודיעך, כי הוחלט למסור לך את התכנון הנדון. אבקשך להכין אומדן לנ"ל  
בהתייעצות עם ה" ~~א. רוז'נסקי~~ - מע"צ ולקבל אשורו להיקף שרוחיק.

נא להגיש את האומדן בשלושה עותקים (מקור - למאשר, העתק - לח"מ ~~למסר~~  
~~למסר~~), כדי שנוכל להזמין לסדור חוזה.

עם קבלת האומדן המאושר נזמין לפגישה עם הח"מ (המשרד הראשי, רח' לינקולן 3,  
קומת קרקע, טל. 289251, ת"א).

בכבוד רב,

*[Handwritten Signature]*  
א. א. המק  
מרכז חכנון חוץ  
(בניינים)

העתק:

( ~~למסר~~ )  
( )  
( מר מ. שושני )  
( מר א. רוז )  
( מר י. רוז'נסקי )  
( מר י. סיגלר )

אישור מס' 310/60

מיום 11.8.74

מדינת ישראל

משרד העבודה

מחלקת עבודות צבוריות - המשרד הראשי  
ת"א, ת"ד 20101, סל: 289251

אלול תשל"ד

תל-אביב,

20 אוגוסט 1974

5/13/2/8

מס'

לכבוד

ה"ה שורץ-יוסף-גרינבוים

רח' זיו 18

תל-אביבה, ירושלים

א"נ,

בית הדין הרבני הגדול, עיריית העתיקה, ירושלים - מתקני חברואה,

הנדון:

הטקס מרכזית ומזוג-אוויר.

הנני להודיעך, כי החליטו לסיים את החכנון הנדון. אבקשך להכין אומדן לנ"ל בהתייעצות עם ה' \_\_\_\_\_ מע"צ ולקבל אשורו להיקף שרוחיתך.

~~נא להגיש את האומדן בשלושה עותקים (מקור - למאשר, העתק - לח"מ) והעתק לנ"ל~~  
~~מ"ע"צ, לאשור עלות), כדי שנוכל להזמין לסדור חוזה.~~

עם קבלת האומדן המאושר נזמין לפגישה עם הח"מ (המשרד הראשי, רח' לינקולן 3, קומה קרקע, סל. 289251, ת"א).

בכבוד רב,  
ק/א. רמק  
מרכז חכנון חוץ  
(בניינים)

310/59  
אישור מס'  
11.8.74  
מיום

העתק:  
~~מ"ע"צ~~  
(  
(  
( מר מ. שושני  
( מר א. רון  
( מר י. רוז'נסקי  
( מר י. סיגלר

אדיכל טעה טעויה, רח' מרכוס 13, ירושלים.

ירושלים, רח' כורש 14 טל. 02-233137  
בני-ברק, רח' הרב ניסנבאום 17 טל. 785860

מס' ה' עבודת  
מח' עבודות צבוריות, המשורד הראשי  
26.7.74  
מס' התע' 13/27

תאריך

ג' אב תשל"ד  
22 יולי 1974

לכבוד  
מחלקת עבודות צבוריות  
לידי מר. ערמון  
ס/אדריכל ראשי מ.ע.צ.  
רח' לינקולן 3  
הל-אביב.

א.נ.נ.

הנידון: בית הדין הרבני העליון - חכניה מדידה.

בהמשך לבקשתנו להזמין חכניה מדידה של השטח שהוזמן על ירך במחלקת המדידות, הנני מעביר לך מפה שעליו סמנתי לאחר סיור בשטח בשחוף עם אדריכל ממשרד ספדי, מידות שאותם יש במיוחד לבקש למדוד, כדי למקם בצורה נכונה את הבניין. לפי החכניה הכללית המדרגה וקעליה שהבואנה בסמוך לבית-הדין צריכות להיות מסול לשער ברקלי, ע"כ כפי סמנתי יש צורך במידות בהתייחסות למזוזה הפתח של השער הנ"ל. את מידת רוחב השער קבלתי מהמשלחת הארכאולוגית במקום (הרוחב 5.5 מ) כן הננו זקוקים למידה המתייחסת לחומת העיר כפי שציינתי בחכניה.

אודה לך אם תעביר דרישות אלו למחלקת המדידות.

אשר על-פי המדידה של שטח זה, יש להקטין את המידות  
המסומנות במפה הנלווית.  
- (אשר על-פי המדידה של שטח זה)  
מכ"מ


בכבוד רב

אינג' יעקב בלנקר

26.7.74

העקב: אינג' א.גיל ס/מנהל מ.ע.צ.  
אדר' שושני-אדר' ראשי מ.ע.צ.  
אדר' מ. ספדי

2  
מס' התע' 13/27  
26.7.74



APR 22 1944

TO: SAC, ALBUQUERQUE  
FROM: SAC, DENVER  
SUBJECT: [Illegible]

RE: [Illegible]

[Several paragraphs of illegible typed text]

Very truly yours,  
[Illegible Signature]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible typed text]

תמוז תשל"ד  
21 יולי 1974

5/13/2/8

אלו מר דוד גלס, מנכ"ל מט"ד ודהח  
רח' ימו 30, ירושלים.

הנדון: ביה"ד חרבני הגדול בירושלים.

בהמשך למכתבו של מר שושני מס' 5/13/2/8 מיום 19.6.74, נעשו  
מאמצים נוספים לברר הנושא שבנדון, וכדי לעזור לכם לדאוג לטיפול,  
הנני להודיעך כי אומדננו הסופר לביצוע העבודה, הינו, סדר גודל,  
של 13 עד 15 מיליון לירות.

בשלב ראשון יש לבצע את הריסות המבנים שעל השטח והמיכה המבנים  
המטוכים, כמובן לאחר קבלת רשיון העירייה ופינוי המבנים.  
למטרה זו דרוש לנו סך של -500,000 ל"י בשנה התקציב הנוכחית.

ב ב ר כ ה ,

י. סיגלר

מחנך ראשי לביצוע (בנינים)  
התקן: כוכבא - י.מ.ה. ושוח" בע"מ, רח' כורס 14, ירושלים  
לידי אינב" וינברגר

חשב מע"צ  
אדריכל ראשי  
מח' ביצוע (בנינים)

1941  
1942

1943

1944  
1945

1946

1947  
1948  
1949  
1950

1951  
1952

1953

1954

1955

1956

1957  
1958  
1959

1960

1961

1962

ממוז תשל"ד

יולי 1974

5/13/2/8

*Handwritten signature and scribbles*

אל: מנהל אגף המידות

הנדון: מגרש לכית-הדין הרבני,  
רחבת הכותל המערבי, ירושלים.

נודה לכם על עריכת טפה טופוגרפיה - ומצבות של השטח המסומן בטפה המצורפת  
(מס' רשום כ.מ.מ. 48/67 טמח" המידות, סניף ירושלים).

על השטח הזאת לכלול כל הנמונים הדרושים לנו <sup>כ.מ.מ. 5/11</sup> לאקד"ב בנין, כרביל.  
קנה המידה הדרוש לנו הינו 1 : 100  
והקטנה בעלות לק"מ 1 : 250

אנחנו מבקשים לעכל את המפה בצורה סמי-אורבינליים, ולא העתקות אור רגילות.

בברכה,

*Handwritten signature*  
סגן חשב מע"ב

*Handwritten signature*  
מד"כ סג"מ  
אדריכל ראשי

העמק: אדריכל כ. ספדיה, רח' מרקוס 13, ירושלים  
אינג' יעקב זיינברגר, חב" י.מ.מ., רח' כורש 14, ירושלים  
א. ערמון, סגן אדריכל ראשי  
מזכ"ל ראשי לכיצוע (בניינים)  
מזכ"ל ממוז ירושלים

*Large handwritten signature at the bottom left*



11  
1947  
1948

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

② no one

no one for organic?

16/8

⑦ no one

no one for organic

16/8

16/8

משה ספדיה  
אדריכל בע"מ  
רחוב מרכוס 13, ירושלים  
טלפון 31470

משרד ה-ב  
מח' עבודות ציבוריות, הסניף הישראלי  
1- תאריך אב = 1.8.74  
מס' חתימה  
5/13/2/8

18.7.1974

לכבוד  
מר ש. שאולוב  
סגן מהנדס ביצוע בנינים  
מחלקת עבודות ציבוריות  
רחוב לינקולן 3  
תל אביב.

מר שאולוב היקר,

הנדון: עלות הבניה - בית הדין הרבני.

בהמשך לשיחתנו הטלפונית ומכתבי מיום 29.4.74 הנני להוסיף אינפורמציה שתעזור לקביעת אומדן מחיר בניה מחאים לבנין בית הדין הרבני ותאפשר כמו כן לסיים את חתימת הסכם ההזמנה להכנון, שמועכב מזה כמה חודשים.

הנני מצרף למכתבי זה מכתב מאינג' צ. קנטרובסקי ממשרד לרית אל האוניברסיטה העברית ובו אומדן בנין משגב ירושלים, כפי שהוכן ביום 21.6.74. כפי שהראה מחיר המטר של בנין זה ששטחו 3,000 מטר מרובע הוא 3,550 ל"י. בנין משגב ירושלים דומה בשטחו, באופי החללים ובמערכות השרותים שלו לבנין בית הדין הרבני. כמו כן הנני מצרף את מכתבו של מהנדס יעקב וינברג המתייחס לבנין חגורים בשטח שהוא פשוט בהרבה בפרוגרמה שלו מאשר בית הדין הרבני.

הכל האמור לעיל תראה שהצעתנו לקבוע את ההזמנה לפי אומדן של 2,500 ל"י למטר היא שמרנית ואופטימית ולא נראית לנו כל אפשרות לבטל הסכם זה על אומדן כמורך יותר.

נודה לך מאד אם תוכל לסחור בעיה זו כדי שהכנת ההזמנה תתאפשר בהקדם היות ואנו עובדים על תכנון הבנין כבר חודשים רבים.

בברכה,

משה ספדיה

העתק: מר מ. שושני  
מר י. וינברג

לוטה:

Moshe Safdie  
Architect Ltd.

13, Marcus st., Jerusalem, Israel  
Tel: 31470 - Cables: SAFDIYAM Jerusalem

1315 Blvd. de Maisonneuve W. Montreal 107, Quebec, Canada  
Tel: 514/849-2381. Cables: Mossaf Montreal

1) מר שאולוב - 3 - 18.7.74  
מס' חתימה  
5/13/2/8

2) מר שאולוב - 3 - 18.7.74  
מס' חתימה  
5/13/2/8

3) מר שאולוב - 3 - 18.7.74  
מס' חתימה  
5/13/2/8

4) מר שאולוב - 3 - 18.7.74  
מס' חתימה  
5/13/2/8

מס' חתימה  
5/13/2/8

RECEIVED  
MAY 10 1964  
U.S. AIR FORCE  
OFFICE OF THE  
SECRETARY

RECEIVED  
MAY 10 1964  
U.S. AIR FORCE  
OFFICE OF THE  
SECRETARY

RECEIVED  
MAY 10 1964  
U.S. AIR FORCE  
OFFICE OF THE  
SECRETARY

RECEIVED  
MAY 10 1964  
U.S. AIR FORCE  
OFFICE OF THE  
SECRETARY

5/13/2/4  
חיק מס'  
18.7.74 תאריך:

אל: מר א. גיל, סגן מנהל מע"צ/ זרן מר א. רמק

מאת: אלי רון  
מס' סדורי:

בקשה לאישור מסירת חכנון חוץ

- 1. העבודה: בית הקיץ הרבני - בירושלים
- 2. הייעוץ הממליץ: תבנון קונסטלקציה
- 3. השרותים החלקיים הדרושים:

- 4. סוג והיקף העבודה: א. עבודה חדשה  לי בקרוב  
ב. תוספת (הרחבה)  לי בקרוב  
ג. סנויים (החממה)  לי בקרוב  
בהעדר אומדן משוער - נא לסמן - x על יד סוג העבודה.

- 5. היועץ הממליץ: אברהם יצחקי  
כתובתו: אשר ירון - שמאזני, אלמטין 14 ת"א
- 6. הערות:

- 7. שכר הטרחה עליו מוסכם עם היועץ ובהעדר חשירף מתאים  לי
- 8. המשך האופטימלי הדרוש לזכנון: חדשים.
- 9. הומלץ בהתאם להצעתו של:

חתימה:

החלטת הוועדה למסירת חכנון חוץ

מס' האישור: \_\_\_\_\_  
תאריך: \_\_\_\_\_  
נ.סוזט, מזכירת הוועדה

א. מר א. רמק	ב. מר י. סיגלר	ג. מר א. רמק
<input type="checkbox"/> דרוס אחרו של מנהל מע"צ	מר א. רון (מחקרים)	הערות להחלטות
<input type="checkbox"/> ש"ס משוער <input type="checkbox"/> לי	<input type="checkbox"/> בידנו הקציב	
חתימה	תאריך	חתימה

העמק: מהנדס מרכז חכנון חוץ - באמצעות מהנדס חאום  
מהניס ביצוע בנינים - המחבקט לדאוג לתקציב המתאים  
חיק הבנין

משה ספדיה  
אדריכל בע"מ

רחוב מרכוס 13, ירושלים  
טלפון 31470, 37720

משרד העבודה  
מח' עבודות ציבוריות, המשרד הראשי  
א. א. אשד, אב 30.7.74  
מסי חתיק

18.7.1974

1) למי עזרתי -  
א. באתי עם אישיות במקום 30.7.74 וביטול  
על שאלתי על החלום את ימאד אצדחתן  
חף אלס יש אלס כאלס?  
ה. קבען על סמכו אתן בר-הסגה.  
ג. יש כבר עלו זמנים?  
ד. תקנה אספיק?

2.8.74

לכבוד  
מר מ. שושני, אדריכל ראשי  
מחלקת עבודות ציבוריות  
רחוב לינקולן 3  
תל אביב.

מר שושני היקר,

2) למי - לא אתי

הנדון: בית דין רבני - לוח זמנים.

בישיבה שהתקיימה ביום 14.7.74 עם מהנדס וינברג התברר שטרם אושרו היועצים, דבר שמעכב את קידום הכנת תכניות ההגשה לרשויות.

אני כותב לך שורות אלה כדי להביע את חששי שלעיתים אלה תהיינה השלכות שליליות על לוח הזמנים שנקבע לפרוייקט.

ב ב ר כ ה,  
משה ספדיה

העתק: מהנדס יעקב וינברג

נ.ב. לאחר כתיבת מכתב זה כבר אושרו יועצי הקונסטרוקציה. נותרו היתר.

Moshe Safdie  
Architect Ltd.

13, Marcus St., Jerusalem, Israel  
Tel: 31470 — Cables: SAFDIYAM Jerusalem

1315 Blvd. de Maisonneuve W. Montreal 107, Quebec, Canada  
Tel.: 514/849-2381. Cables: MOSSAF Montreal



0160X-010-0101-0101

RECEIVED BY THE DIRECTOR  
OFFICE OF THE DIRECTOR

1951

OFFICE OF THE DIRECTOR  
OFFICE OF THE DIRECTOR  
1951

1951



מדינת ישראל

1) משרד העבודה - מחלקת עבודות ציבוריות  
המשרד הראשי  
תל-אביב

2) 233137-20 - 02 / 01  
מספר: 47.7.74

לכ"א אדר"א ספדי  
רח"מ מרכוס 13  
ירושלים

הנדון: בית דין רבני-ירועאי קונסטרוקציה  
הספר: כחבו של מר מרטון אלי מחריך 740608

פשיחחנו במאריך 740716 הגעתי למסקנה כי משרד לייקון  
קונסטרוקציה התאית ביותר למבנה הנדון הוא משרד של  
ירון - שמעוני.

3) אלי ירון - הוצאת  
ספר ירושלים

בהתאם להמלצתך.  
אי לכך אנה ראה סכמי הקודם כמבוטל.

25.7.74

בכרחה  
אלי ירון  
מנהל ראשי לבנייה

4) אלי ירון

העמקו ירון שמעוני  
רח"מ אטמיון 14 ת"א.  
אדר"א שוטני  
בנייה

*Handwritten signature at the top left of the page.*

כוכבא-י.כ.ת. ושות' בע"מ

ירושלים, רח' כורש 14 טל. 02-233137  
בני-ברק, רח' הרב ניסנבאום 17 טל. 785860

תאריך

כ"ז תמוז תשל"ד  
17 לילול ח' 1974

משרד הפיקוח  
מח' עבודות צבוריות, המשרד ה-...  
כ"ז תמוז תמוז 19.7.74  
כ"ז תמוז 5/13/74

לכבוד  
אדר"מ.ספדיה  
רח' מרקוס 13  
ירושלים.

א.נ.א.

הנידון: בית הדין הרבני העליון - החקירות התכנון.

בהמשך למכתבי אל ס.מנהל מ.ע.ץ. - מר. א.גיל מיום 17.7.74...  
סוכם עם גב"ע. לוכסמבורג ס.מ.מ.מ. - ירושלים, שכדי לקדם את החילת  
העבודה בפרויקט הנ"ל יש לדאוג להריסת המבנה הקיים בהקדם.  
לשם הריסת המבנה יש להגיש בקשה לרשיון לעירייה-ירושלים. בקשה זאת  
צריכה להיות חתומה ע"י החברה לפחות הרובע היהודי כבעלת הנכס וכן  
אדריכל ראשי, ומהנדס ראשי מ.ע.ץ.

נא טפולך הדחוף בהגשה בקשה זו.

כבוד רב

אינג' יעקב זינגר

*Handwritten signature of Jacob Zinger.*

העקב: מר. א.גיל ס. מנהל מ.ע.ץ.  
אדר' שושני אדר' ראשי  
גב"ע. לוכסמבורג ס.מ.מ.מ. - ירושלים  
אדר' ז.ערמון ס.אדר' ראשי

1000-1011 UNIT 1011

UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE  
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION

UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE  
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION  
COMMUNICATIONS SECTION  
WASHINGTON, D.C. 20535

10/11/74

10/11/74

10/11/74

כוכבא-י.כ.ת. ושות' בע"מ

ירושלים, רח' כורש 14 טל. 02-233137  
בני-ברק, רח' הרב ניסנבאום 17 טל. 785860

תאריך

משרד העבודה  
כוח עבודות צבורה, המשדד הראשי  
כ.מ. זמגד תמוז 19.7.74  
ב.ס. הדף 5/13/2/8

כ"ז הקוץ חש"ר  
17 יולי 1974

לכבוד  
אדר"מ.ט.מדיה  
רח' מרקום 13  
ירושלים.

א.ג.א

המידוך: בית הדין הרבני העליון - התקדמות המכונן.

בהמשך למכתבי אל ס.מנחל ס.ע.ץ. - פר. א.גיל טיזט .74...  
טוכס עם גב"ע.לוקסטבורג ס.מ.מ.ס. -ירושלים, שכדי לקדם את הטילת  
העבודה בפרויקט הנ"ל יש לדאוג להריסת המבנה הקיים בהקדם.  
לשם הריסת המבנה יש להגיש בקשה לרשיון לעירייה-ירושלים. בקשה זאת  
צריכה להיות חתומה ע"י החברה לעמות הרובע היהודי כבעלה הנכס וכן  
אדריכל ראשי, ומתנדט ראשי ס.ע.ץ.

נא ספולך הדחוף בהגשה בקשה זו.

בכבוד רב

אינג' יעקב זינגר

העקס: טר. א.גיל ס. מנחל ס.ע.ץ.  
אדר"מ שוטני אדר"מ ראשי  
גב"ע.לוקסטבורג ס.מ.מ.ס. -ירושלים  
אדר"מ ז.ערסון ס.אדר"מ ראשי

1917 JAN 10

RECEIVED

1917
JAN 10
RECEIVED
1917
JAN 10
RECEIVED

1917

1917

1917

1917

# מדינת ישראל

משרד העבודה  
מחלקת עבודות ציבוריות  
המשרד הראשי  
תל-אביב

תאריך:

17.7.74

מספר:

✓ 8/2/74

לכ"ר  
אדר' סמדי  
רח" מרכוס 13  
ירושלים

הנדון: בית דין רבני-יועצי קונסטרוקציה  
הספד: סכתנו של מר מרטון אלי מתאריך 740608

משיחתנו בתאריך 740716 הגעתי למסקנה כי משרד לייעוץ  
הקונסטרוקציה המחאיט ביוזמי לסבנה הנדון הוא משרד של  
ירון - שמעוני.

בהתאם להמלצתך.

אף לכך אנא ראה סכתני הקודם כמבוסל.

בברכה

אלי  
מהנדס ראשי לבנייה  
רון

העתק ררון שמעוני  
רה"א אנטיון 14 ת"א.  
אדר' שושני  
בנייה

מדינת ישראל

משרד העבודה  
מע"צ - מח' בנינים

חיק מס' 5/13/2/2/2  
תאריך: 7.7.74

אל: מר א. גיל, סגן מנהל מע"צ/ דרך מר א. רמק

מאת: \_\_\_\_\_

מס' סדורי: \_\_\_\_\_

בקשה לאישור מסירת תכנון חוץ

אשראי

1. העבודה: גנין ירושלים

2. היועץ הממליץ: תכנון יוסף ארלוזורוב

3. השרותים החלקיים הדרושים: תכנון ופינוק עליון

4. סוג והיקף העבודה: א. עבודה חדשה \_\_\_\_\_ לי בקרוב  
ב. תוספת (הרחבה) \_\_\_\_\_ לי בקרוב  
ג. שנויים (החממה) \_\_\_\_\_ לי בקרוב  
בהעדר אומדן משוער - נא לסמן - x על יד סוג העבודה.

5. היועץ הממליץ: אל"ג' ארלסוקר' ואנ"ל יאכנט  
כתובתו: רח' קוזוב 25 ירושלים טל' 67043-02

6. הערות: \_\_\_\_\_

7. שכר הטרחה עליו מוסכם עם היועץ ובהעדו תעריף מתאים \_\_\_\_\_ לי

8. המשך האופטימלי הדרוש לתכנון: \_\_\_\_\_ חדשים.

9. הומלץ בהתאם להצעתו של: \_\_\_\_\_

חתימה: \_\_\_\_\_

החלטת הועדה למסירת תכנון חוץ

מס' האישור: \_\_\_\_\_ נ.מ.ד.ט, מזכירת הועדה

תאריך: \_\_\_\_\_

א. מר א. רמק	ב. מר י. סיגלר	ג. מר א. רמק
<input type="checkbox"/> דרוס אסורו של מנהל מע"צ	מר א. רון (מחקרים)	הערות להתקשרות
<input type="checkbox"/> מ"ט משוער _____ לי	<input type="checkbox"/> בידנו תקציב	
האריך	חתימה	

העקב: מהנדס מרכז תכנון חוץ - באמצעות מהנדס האום  
מהנדס ביצוע בנינים - המתבקש לראווג לתקציב המחאים  
חיק הבנין

מזכר

(להתכתבות מנימית במשרדי הממשלה)

התאריך	אל:
4.7.74	מר גולן
תיק מס' 5/13/2/8	מאת:
	הנדון:
בית הבין הבין ביבוסלים - יוצרים	

1

בראשית לשנת 1974, הבין לבצע  
 כי הארגון לוצרי הבין מול לאר  
 את כל היוצרים שהמלכו על אגף סביבה:  
 (1) תבואה, ספק, מוצג אזור - יוצר אגף הבין  
 (2) חמל - אגף

בברכה

י. גולן

2) אגף - אגף נא. 4.7.74

3) אגף - אגף



מדינת ישראל, משרד העבודה, מע"צ-מחלקת בניינים

✓ 5/13/2/8  
ת.י.ק. סס':  
תאריך: 4.7.74

אל: הועדה למסירת חנוך באמצעות מר א. רמק

מאת: י. רוז'נסקי

בקשה לאישור מסירת חנוך חוץ

1. העבודה: בית הדין הרבני, ירושלים - מתקן חברות וחסקה מרכזית, אגף אגוז אוז
  2. היועץ המומלץ: חנוך, מקוה עליון וערכון חכניות.
  3. השרותים החלקיים הדרושים: \_\_\_\_\_
  4. היקף העבודה: לא ידוע ל"י \_\_\_\_\_
  5. סוג העבודה (חדש, תוספת, הרחבה, שנויים): \_\_\_\_\_
  6. היועץ המומלץ: ה"ח נוסף-טורף-גרינברג
  7. כתובתו: רחוב זיו 18, תל-אבה, ירושלים
  8. שכר הטרחה עליו מוסכם עם היועץ בהעדר תעריף מתאים ל"י \_\_\_\_\_
  9. הומלץ בהתאם להצעת של מר הרשקוביץ (ראו סכחב אדריכל פניה מיום 9.6.74 המ"צב).
- חתימה: י. רוז'נסקי

החלטת הועדה למסירת חנוך חוץ

מס' האישור: _____
תאריך: _____

א. גיל, יו"ר הועדה    ג. מוזס, מזכירת הועדה

מר א. רמק (הערות להחקירות)	מר י. סיגלר/מר א. רוז (מחקרים)
_____	_____
_____	_____
חתימה	תאריך

העתק: ת.י.ק. הבניין

מדינת ישראל, משרד העבודה, מע"צ-מחלקת בנינים

8/13/5 ✓

תיק מס': 5/13/2/8

תאריך: 4.7.74

אל: הועדה למסירת תכנון חוץ באמצעות מר א. רמק

מאת: י. רוז'נסקי

בקשה לאישור מסירת תכנון חוץ

1. העבודה: בית דין רבני, ירושלים - מתקן החשמל.
2. היועץ המומלץ: תכנון, מקוח עליון ועדכון תכניות.
3. השרותים החלקיים הדרושים: \_\_\_\_\_
4. היקף העבודה: לא ידוע ל"י \_\_\_\_\_
5. סוג העבודה (חדש, תוספת, הרחבה, שנויים): \_\_\_\_\_
6. היועץ המומלץ: משרד א. גלעד ושות', מהנדסים יועצים בע"מ
7. כחובתו: רחוב בירנבוים 10, תל-אביב
8. שכר השרתה עליו סוסכם עם היועץ בהעדר תעריף מתאים ל"י \_\_\_\_\_
9. הומלץ בהתאם להצעתו של: מר אטלס (ראה מכתב אדריכל סמדיה מיום 9.6.74 המא"ב).

חתימה: \_\_\_\_\_

החלטת הועדה למסירת תכנון חוץ

מס' האישור: _____
תאריך: _____

א. גיל, יו"ר הועדה      ג. מוזס, מזכירת הועדה

מר א. רמק (הערוה להתקשרות)

מר י. סיגלר/מר א. רון (מחקרים)

בידינו תקציב-מס' ההזמנה \_\_\_\_\_

חתימה

תאריך

העתק: תיק הבנין

תמוז תשל"ד

יולי 1974

5/13/2/8

לכבוד  
אדיכל מ. ספדיה,  
רחוב מרכוס 13,  
ירושלים

אדון נכבד,

הנדון: בית-הדין הרבני בירושלים, במיחות  
סמוכין: למכתבן מ-10.6.74

בחשוכה למכתבך הנ"ל, הנני להודיעך כי עליך לתת  
חובה עם יועץ לבטיחות ישירה ולא באמצעות מע"צ. אדיכל  
הנבין חייב לשאת בתוצאות ייעוץ לבטיחות, כחלק משירותיו.

בכבוד רב,

מרדכי שושני  
אדיכל ראשי

הערות  
אדיכל וינברנד רח' שטראוס 11, ירושלים

מדינת ישראל, משרד העבודה, מע"צ-מחלקת בנינים

תיק מס': 5/13/2/8  
תאריך: 2.7.74

אל: הועדה למסירת תכנון חוץ באמצעות מר א. רמק

מאת: אזריאל ראש

בקשה לאישור מסירת תכנון חוץ

1. העבודה: בנין הבנין בירושלים
2. היועץ המומלץ: אנן אבנר בטח
3. השרותים החלקיים הדרושים: \_\_\_\_\_
4. היקף העבודה: \_\_\_\_\_ ל"י
5. סוג העבודה (חוש, חדש, הרחבה, שנויים): \_\_\_\_\_
6. היועץ המומלץ: ברנט אריאל
7. כחובתו: רח אריאל/רח 134 ת"א
8. הערות: \_\_\_\_\_
9. שבר הסרחה עליו מוסכם עם היועץ בהעדר תעריף מתאים \_\_\_\_\_ ל"י
10. הומלץ בהתאם להצעתו של: אריאל סג"ר
11. חתימה: [חתימה]

החלטת הועדה למסירת תכנון חוץ

מס' האישור: _____
תאריך: _____

א. גיל, יו"ר הועדה      נ. מרזס, מזכירת הועדה

מר א. רמק (הערה להחששות)	מר י. סיגלר/מר א. רון (מחקרים)
_____	בדיקת תקציב-מס' ההזמנה _____
_____ חתימה	_____ תאריך

העתק: תיק הבנין ✓

ירושלים, רח' כורש 14 טל. 02-233137  
בני-ברק, רח' הרב ניסנבאום 17 טל. 785860

מס' ה' תש"ד  
מח' עבודות צבוריות, המשרד הראשי  
יום חשד חמון = 24.7.74  
1374

① למט' סוף - כ"א נ"א  
סוף 9. יוני ג'ס"ה  
ש"ט דאית סבלה פ"ה ש"י  
ס'ה א"ה"כ לבלש י"א

תאריך 30.6.74

הע"ק

למט' א"ה"כ  
1374

לכבוד  
כ/מנהל מע"צ  
אינג' א. גיל  
מחלקת עבודות צבוריות  
רח' הנביאים 52  
ירושלים.

א.ג.א.

הנידון: בית הדין הרבני - פנוי והריסת

בתאם לפיהחננו מיום 7.6.74. קבעתי פגישה עם מר. י. גאורובי  
אחראי לבניה בחברה לפתוח הרובע היהודי בעיר העתיקה, כדי לבדוק  
אם התהליך להתחלת העבודה בפרויקט הנ"ל  
להלן התלכידם כפי שמתברר מהשיחה הנ"ל :

- (1) יש להעביר את משרדי בית הדין הרבני מהמקום הנוכחי למכנה "כולל פולין".
- (2) יש להעביר את משרד הדתות מהמקום המיועד לבנין החדש של בית הדין למקום מושבו הנוכחי של בית הדין.
- (3) עם מעבר המשרדים הנ"ל מתכנן חלק מהשטח להריסתו. חלק נוסף של השטח עדיין מאוכלס עם שתי משפחות שאחז טהן בעלת אזרחות גרמנית. נגד שתי המשפחות מתנהל משפט לפנוי כי טובו לכל הצעה לפנויים המורה פיצוי.
- (4) יש להגיש לעירייה בקשה להריסת המבנים חוץ דאבה לתמיכות המתאימות של המעבר לכולל. בבקשה יש לנסק בצורך לעבודה ממושכת של חקירות ארכאולוגיות ולכן הרשיון הראשוני רק להריסתו.
- (5) עם קבלת רשיון העירייה יש לפנות לחברה לפתוח הרובע היהודי כבעל הנכס לקבלת הסכמתם להתחלת ההריסה.
- (6) עם קבלת ההסכמה יש להתחיל בהריסת חלק מהמבנים, דבר שיזרז באופן רציני את פנוי המשפחות שטרם פונו.

תאריך

העסק

-2-

7) אחרי כצוץ ההריסה החלקית או הטוטלתה, יש להתחיל בהקירות  
התרכאולוגיות.

8) ביחד עם החקירות התרכאולוגיות יש לבצע קידוחי נסיון ופתן  
הנחיות לקונסטרוקטור.


9) במקביל יש לקבל אשרד משרד הדהוח להקציב בכנה הכספים הזו  
לבצוע ההריסה וחסיכת הטבנים המסובים; תקציב שהוערך על ידי  
ב-2.1.500.000.

כמוכן כל השלבים הנ"ל אינם מעכבים את החקירות התכנון והוצוח  
לסיון הנבייה למרויקט זה.

בשיחחי ביום 30.6.74 עם סנכ"ל משרד הדהוח לקדוט הטעיפית 2.1  
נאמר לי שאין כל סניעה לקבלה הסכום של -500.000.000 ליי השנה התקציב  
הנוכחית. כמוכן אשורים אלו צריכים להתקבל בהתב ובצורה המקובלת.

אבקש את הוראותיך להטטן קדוט הערויקט.

בכבוד רב

א"גב יעקב צור  


העסק: מר. ד. גלס  
מר. טושני  
מר. ערמון  
סנכ"ל משרד הדהוח  
אדר" ראחי מע"צ  
ס/אדר" ראחי

חבר מל"מ

# כוכבא-יפית. ושות' בע"מ

ירושלים, רח' כורש 14 טל. 02-233137  
בני-ברק, רח' הרב ניסנבאום 17 טל. 785860

תאריך 30.6.74

**משרד העבודה**  
 מח' עבודה צבאית, המשרד הראשי  
 ט"ו תשרי תש"ל 5.7.74  
 5/13/74

הע"ק

1) לאר סולג'ר - לוינסקי. 9.7.74  
 2) חואנג ונג' - 27.6.74  
 3) אהרן לוינסקי - 27.6.74  
 4) אהרן לוינסקי - 27.6.74  
 5) אהרן לוינסקי - 27.6.74  
 6) אהרן לוינסקי - 27.6.74

לכבוד  
 ס/מנהל מע"צ  
 אינג' א. גיל  
 מחלקת עבודות צבאיות  
 רח' הנביאים 52  
 ירושלים.

א.ג.

### הגידון: בית הדין הרבני - חנוי והריסה

בהתאם לשיחתנו מיום 7.6.74 קבעתי פגישה עם מר. ד. באחרוני  
 אחראי לבניה בחברה לפתוח תרובע היהודי בעיר העתיקה, כדי לברר  
 את התהליך להתחלת העבודה בפרויקט הנ"ל:

להלן הטלבים כפי שמסביר מהשיחה הנ"ל:

- 1) יש להעביר את משרד הדין הרבני מהמקום הנוכחי למבנה "כולל פולין".
- 2) יש להעביר את משרד הדתות מהמקום המיועד לבנין החדש של בית הדין למקום מושבו הנוכחי של בית הדין.
- 3) עם מעבר המשרדים הנ"ל מתפנה חלק מהשטח להריסה. חלק נוסף של השטח עדיין מאוכלס עם שתי משפחות שאחת מהן בעלת אזרחות צרפתית. נגד שתי המשפחות מתנהל משפט לפני כי סרבו לכל הצעה לפנויים המורה פיצוי.
- 4) יש להגיש לעירייה בקשה להריסה המבנים הרוך דאגה לחסיכות המתאימות של המעבר לכוהל. בבקשה יש לנמק בצורך לעבודה ממושכת של חקירות ארכאולוגיות ולכן הרסיון הראשוני רק להריסה.
- 5) עם קבלת רסיון העירייה יש לפנות לחברה לפתוח תרובע היהודי כבעל הנכס לקבלת הסכמתם להתחלת ההריסה.
- 6) עם קבלת ההסכמה יש להתחיל בהריסה חלק מהמבנים, דבר שיזרז באופן רציני את פנוי המשפחות שטרם פונו.

10-11-1954

RECEIVED BY THE DIRECTOR GENERAL  
OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL

NOV 11 1954

NOV 11 1954

[Faint, mostly illegible text, possibly a letter or report, with some lines of text visible.]



תאריך

הע"ק

-2-

(7) אחרי בצוע ההריטה החלקית או המושלמת, יש להתחיל בהקירות הארכאולוגיות.

(8) ביחד עם החקירות הארכאולוגיות יש לבצע קדוחי נסיון וסתן הנחיות לקונסטרוקטור.

(9) במקביל יש לקבל אשור משרד הדתות לתקציב בשנת הכספים הזו לבצוע ההריטה והסיכת המבנים הממוכים; תקציב שהוערך על ידי 500.000.- ל"י.

כמוכן כל השלבים הנ"ל אינם מעכבים את התקדמות התכנון והוצאת רישון הבניה לפרויקט זה.

בשיחתי ביום 30.6.74 עם מנכ"ל משרד הדתות לקדום הטעימות 2.1 נאמר לי שאין כל מניעה לקבלת הסכום של 500.000.- ל"י בשנת התקציב הנוכחית. כמוכן אשורים אלו צריכים להתקבל בכמת ובצורה המקובלת.

אבקש את הוראותיך להמשיך קדום הפרויקט.

במבור רב

איגבז יעקב דינגברגר

הע"ק: מר. ד. גלס  
מר. שושני  
מר. ערמון  
מנכ"ל משרד הדתות  
אדר" ראשי מע"צ  
ס/אדר" ראשי

100-100-10000

UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE  
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION

CONFIDENTIAL

SECRET

משה ספדיה  
אדריכל בע"מ

רחוב מרכוס 13, ירושלים  
טלפון 31470, 37720

25.6.1974



① חלק-15 א.ב.ס. תכנון חוף  
- כמחלקה.  
② עמיק - ס/בר חוף  
2.7.74

28.6.74

לכבוד  
מר מרדכי שושני  
אדריכל ראשי  
מחלקת עבודות ציבוריות  
רחוב לינקולן 3  
תל אביב.

מר שושני היקר,

הנדון: יועץ נוף - בית דין רבני

לאחר שראיינו מספר משרדים הננו ממליצים על משרד ברנט  
אריאל לביצוע שרות היעוץ בנושא גנים ונוף.

בדקנו את נסיון המשרד הנ"ל והם נראים לנו כמתאימים ביותר  
לארגון וביצוע שיטת גינון מתאימה המיוחדת של בנין בית הדין  
הרבני.

ב ב ר כ ה,  
קרנף מוס'ן  
ברני מרסון

Moshe Safdie  
Architect Ltd.

13, Marcus St., Jerusalem, Israel  
Tel: 31470 — Cables: SAFDIYAM Jerusalem

1315 Blvd. de Maisonneuve W. Montreal 107, Quebec, Canada  
Tel.: 514/849-2381. Cables: MOSSAF Montreal



DIRECTOR GENERAL  
 MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS  
 JERUSALEM - ISRAEL

משרד העבודה  
 המנהל הכללי של עבודות צבוריות, המשרד הראשי  
 מסרד הדחות  
 26.6.74 = 28/2/74  
 מס' התיק

ב"ה, ב' בתמוז תשל"ד  
 24 ביוני 1974

2/10/74

אל : מר מרדכי שושני, אדריכל ראשי מ.ע.צ. ת.ד. 20101 ת"א

*אם בלש*

הבדון: בניה"ד הרבני הגדול בירושלים

אני מודה לך על מכתבך המפורט מיום 19.6.74.

אני בהחלט מסכים עם מרבית הטענות המועלים על ידך  
 ביחס לעיכובים בתכנון הפרויקט.

לוא הייתי צריך עכשיו להתחיל מחדש את הענין הייתי  
 פועל אחרת.

מכל מקום אנו מעבירים לכם התחיבות תקציבית נוספת על סך  
 400 אלף ל"י כבקשתך, ואודה לך באם תחזיק אותי בתמורה מפעם לפעם  
 ביחס להתקדמות העבודה.

26.6.74 - (אני לא יכול) איך סיגל - 1

ב ב ר כ ה  
 ס 20  
 דוד גלס  
 המנהל הכללי

*אני מודיע  
 מן ה- 1.7.74  
 2.7.74  
 11/7/74*

העתק: קצין תקציבים



Office of the  
Secretary of State

Washington, D.C.

Department of State

Office of the Secretary of State

Washington, D.C.

Office of the Secretary of State

Washington, D.C.

Office of the Secretary of State

Washington, D.C.

Office of the Secretary of State

באמ"ד השל"ד

ביוני 1974

24

✓ 13/2/74

לכבוד

החברה לסקום ופתוח הירובע היהודי בעיר העתיקה  
י ר ו ש ל י מ

,.2.8

הגורן: בית הדין הרבני העליון - עיר העתיקה

בהתאם להנחיות עלינו להתחיל בבניית המבנה הנ"ל עד חודש אפריל 1975 וע"כ עלינו להשלים עד אז את כל השלבים הקודמים לבנייה כדלהלן:

1. הריסת המבנה הקיים
2. חסיכת מבנים קיימים (כמידה ויהיה צורך)
3. חסירות ארכיולוגיות
4. קידוחי נסיון.

לפי מיטב ידיעתנו במבנים הקודמים להריסה עדיין סמוגוריים דיירים שטרם פוזו. נא להודיענו מתי יושלם שלב הבנוי כדי שנוכל להתחיל בהקדם בעבודות המצויינות לעיל.

בכבוד רב,

א. ביל

סגן מנהל מע"צ

העמק: פר 2. גלס, מנכ"ל משרד הרוח, ירושלים

אדריכל ראשי

ס/אדריכל ראשי, מר פרטון

אינג' י. וינברג, חב' יתח

סיון תשל"ד 1974 יוני 1974  
5/13/2/8

אל: מר דוד גלס, מנכ"ל משרד החינוך,  
רח' ימנו 30, ירושלים

תזכיר: ביה"ד הרבני העליון - העיר השני-ירושלים

לבקשתו החכמי להעביר לך בזה המשלוח התכנון:

1. 18.2.72 - סכום המנוחה על הקציבים, תאריך, למנהל טע"ג-כו הוא מכיס המכסות הקצונות לתכנון.
2. 28.2.72 - סכום הח"מ לקצין הקציבים במשרדכם, בקשה - 200,000 ל"י ע"ח סכר תכנון.
3. 2.3.72 - קצין הקציבים במשרדכם ממכיר שהקציב יועבר בסוף 73/4.
4. 14.4.72 - סכום הח"מ למר שנברגר, יועץ איכותנותי לשר החינוך - בקשה מכניוח מדינה מצביות וטופוגרפיות מדוייקות שטר שנברגר הבטיח להעביר. בקשה מרוברת.
5. 8.5.72 - ישיבת כל הגורמים עם האדריכל ספדיה שהמכיר תכניתו הכללית לבינוי המטה שכול הכותל המערבי. סך"ט שחכמת הבינוי היתה מוכנה סוף 3 חרשים, אלום חר"ח רצ"ב והוא מדבר בעד עצמו.
6. 4.10.72 - סכום הזכרות למר שנברגר.
7. סוף-אפריל 73 - כידוע לך המליץ משרדכם שהתכנון יימסר לאדריכל ספדיה אשר מקיים משרד עיקרי בקנה ואליו בארץ הוא מוזמין אחת לכמה שבועות, אלא ששר החינוך דרש שתוף אדריכל נוסף - ואנו קיימנו אתו מגישה בנושא זה (אטכרנו עמדתנו).
8. 29.4.73 - ישיבה עם חכמים הראשיים, ברור אמירות רחבה שהוכנסה - לפהיד.
9. 3.5.73 - סכומי לקצין הקציבים במשרדכם - אין צריין הקציב.
10. 3.5.73 - סכום של האדריכל ספדיה המדבר בעד עצמו. הוא רק סתחיל באכנון.
11. 8.5.73 - סכום מר שנברגר לאדריכל ספדיה - ברבר שתוף אדריכל נוסף.

- 12. 25.5.73 - סכתב וז"מ לאודיכל שנברגר המדבר בעד עמנו.
- 13. 25.5.73 - סכתב המבורח לקצין התקציבים שלכם - חזרה על בקשת הקצוב.
- 14. 2.7.73 - הטובת קצין התקציבים שלכם - עדיין אין הקצוב
- 15. 8.7.73 - סכתב נוסף שלי לקצין התקציבים שלכם.
- 16. 31.7.73 - סכתב אודי שנברגר - לקצין התקציבים שלכם.
- 17. 4.12.73 8 קבלנו 100,000 ל"י והבטחה לתקציב נוסף לשנת 74/5
- 18. 13.1.74 - ועדת הכנון הודיעה במע"צ אשרה רשמית השלה סמימת ההכנון על אודיכל  
שנה טעיה.
- 19. 31.1.74 - ישיבת סוכנויות.
- 20. 21.2.74 - ועדת הכנון הודיעה במע"צ אישית את פר ויינברגר - במתאם הפרויקט.
- 21. 4.4.74 - ישיבת סוכנויות. נחשורו בקיות סאת התשובה עליהן אנו מבקשים סכתב.
- 22. 8.5.74 - ישיבת סוכנויות. לפר חז"ט, מזכיר ביה"ד, נמסרו 2 סערכות סכנויות הודיעה בקשת  
להתיחסות אליהן ואסורין.

ס כ נ ו ת

- א. יש לראות בהחלטה הכנון - 4.12.73 - טועה העבית תקציב ראשון.
- ב. אנו מבקשים לשלם יחידת התקציב - 400,000 ל"י בהקדם - סוכנויות.
- ג. אם נברמה יסמכת - חרי זה בקללז  
- הבטחות במקום טעיה (תקציב, סוכנות, סכנויות אזור סכנות).
- ד. אודיכל סמנח לבקשתכם והמגעים אהו יכולים להתבצע רק כאשר הוא בארץ.  
עלי לחוסיה כי כל אומדן ברבר עלות סמנין בטוב זה אינן אמתיים בגלל סוכנות סמנין  
עדיין סכנויות סוכנויות וסוכנות סוכנות לנו סוכב בדבר סמנת סוכנות סוכנות. אולם ברור  
סכנות יחידת סכל סמנח סמנת סוכנות בה - וכל חודש סוכנות רק סכנות אה סכנות.
- ה. רשימת סמנילות סלנו - סוכנות בעד עמנו.
- ו. חסנו סכתב סוכנות סוכנות סוכנות.

ב ב ר כ ה,  
 סוכנות סוכנות  
 אודיכל ראשי

סוכנות  
 ס/סמנח מע"צ  
 סוכנות סוכנות ירושלים  
 סוכנות ראשי לבצוע (בני-ים)  
 פר א. ערמון



משה ספדיה  
אדריכל בע"מ

רחוב מרכוס 13, ירושלים  
טלפון 31470, 37720

18.6.1974

ס. ר. ה. כ. ב. ד. ה.  
ח' עבודות ציבוריות, המשרד הראשי  
נ. זמנד סיין 749 20.6.74  
5/13/2/8 ססי התיק

לכבוד  
מר א. ערמון  
סגן אדריכל ראשי  
מחלקת עבודות ציבוריות  
רחוב לינקולן 3  
תל אביב.

למחור עזרא - אינספקה. העקיד  
23.6.74  
טא איב למחור כול.

למחור כול - אנו מודים לך על ספדיה. ההחל  
מלבד העמדה. ויבנה העמדה אחרי שיחמולו בזמן אמת  
החל - המטה יפלו - התקן האבאב ויבנה צוק המטה  
שיקרו בהנחיה מדי ואלו כאלה.

א.נ.נ.

הנבי להתיחס למכתבו של מהנדס א. רון בנושא בית הדין  
הרבני שהעתק ממנו הועבר גם לאדריכל ספדיה.

איננו יכולים להסכים להצעתו של אדריכל רון מהסיבות  
הבאות:

1. הנדסת קונסטרוקציה היא חלק אינטגרלי מהארכיטקטורה  
וכדי להקים בנין דרוש קשר הדוק בין האדריכל  
והקונסטרוקטור.
2. ללוח הזמנים שלנו יש השפעה ישירה לקשרינו עם מהנדס  
הקונסטרוקציה.
3. חשוב ביותר שנעבוד עם מהנדס קונסטרוקציה אתו נפתח  
קשרים טובים אשר אותם נוכל לנצל בעתיד בפרוייקטים  
אחרים. בדעתנו לדוגמא לעבוד עם אותו מהנדס  
קונסטרוקציה לבית הדין הרבני ולהיברו יוניון  
קולג' שלהם שיטת בינוי דומה.
4. לאור הנ"ל אנו מבקשים לאשר את יועצי הקונסטרוקציה  
עליהם המלצנו.

למחור עזרא

ב. ב. ר. כ. ה.

זרנוג מרסון

ברנד מרסון

העתק: מהנדס יעקב וינברגר  
רחוב כורש 14  
ירושלים.

Moshe Safdie  
Architect Ltd.

13, Marcus St., Jerusalem, Israel  
Tel: 31470 - Cables: SAFDIYIM Jerusalem

1315 Blvd. de Maisonneuve W. Montreal 107, Quebec, Canada  
Tel.: 514/849-2381. Cables: MOSSAF Montreal

740207

1910

1910

A. STRONS

משה ספדיה  
אדריכל בע"מ

רחוב מרכוס 13, ירושלים  
טלפון 31470, 37720

9.6.1974

משרד המדע והטכניקה  
מחלקת עבודות ציבוריות  
רחוב לינקולן 3  
תל אביב  
5/13/2/8  
מס' הדף

של

מס' 23.6.74  
מס' 1/11  
מס' 3

לכבוד  
מר מרדכי שושני  
אדריכל ראשי  
מחלקת עבודות ציבוריות  
רחוב לינקולן 3  
תל אביב.

מס' 2/11

מר שושני היקר,

הנדון: בית דין רבני - יועצי קונסטרוקציה וכמויות.

ברצוננו להמליץ על משרד ירון - שמעוני בהקשר לשרותי קונסטרוקציה וכמויות לבנין בית הדין הרבני.

חשיבותו של יועץ קונסטרוקציה לבנין בית הדין הרבני מיוחדת במינה בגלל אופיו הארכיטקטוני, מיקומו ואופי החללים שבתכנית. הקדשנו מחשבה רבה לנושא וראיינו מספר משרדים. כמו כן בדקנו את נסיון המשרדים בבניית ביטון פריקסט שעשויה להיות חלק ממערכת הבניה (כולל הנושא של ביטון דרוך). בגלל הרכבם המיוחד של החללים בדקנו גם את כושר המשרד באנליזה של Inditerminal Structure Systems. הבדיקות השונות שערכנו הביאונו להחלטה להמליץ בפניכם על משרד ירון-שמעוני.

אנו מקוים שתקבלו את המלצתנו בחיוב.

EXTRA ST

בברכה,  
משה ספדיה

העתק: מר יעקב וינברגר

Moshe Safdie  
Architect Ltd.

13, Marcus St., Jerusalem, Israel  
Tel: 31470 — Cables: SAFDIYAM Jerusalem

1315 Blvd. de Maisonneuve W. Montreal 107, Quebec, Canada  
Tel.: 514/849-2381. Cables: MOSSAF Montreal

1955  
1956  
1957  
1958

OF THE  
1955  
1956  
1957  
1958

1955  
1956  
1957  
1958

1955  
1956  
1957  
1958

EXHIBIT 21

1955  
1956  
1957  
1958

סיון תשל"ד  
יוני 1974

✓ 5/13/2/8

אלו מר א. בריטבורד, קצין תקציבים, מסר הדמות  
מ.ד. 1167 ירושלים 91000

הנדון: בית הדין הרבני, עיר העתיקה - ירושלים  
מסויכין: סמבך מיום 4.12.73 אל מר שושני

אבקש להעביר לחשב מע"צ הזמנה עבורה בסך  
של - 400,000 ל"י, עבור המשך התכנון לעבודה הנדונה.

ב ב ר כ ה,

י. מילך

מהנדס ראשי לביצוע (כנינים)

העמק: חשב מע"צ

אוריכל ראשי

מח" ביצוע (כנינים)

(להתכתבות פנימית במשרדי הממשלה)

מזכר

התאריך 13.6.74	אל: מהנדס בלעז
תיק מס' 5/13/2/8	מאת: שאנני
נגדון: ביהב הביני העמל. ציר אלקיה. י-ם	

באם 4.12.73 קבלנו - 100,000 ₪.  
 אנו בקשו - 500,000 ₪. אך בהיטבדט -  
 קלטו תקציב/גורו יהאיה בקשו 74/5  
 אר - 400,000 ₪ (4.12.73).  
 (א) עזרה ת"ל.

W

ע"כ כה"ל  
 נא לעזרת אלטן מה האם ואם  
 לעזור אם צ"ק, מקיים נוסף  
 7/13/6

~~מיון ושינוי  
 16.6.74~~



הפרויקט: בית הדין הרבני		סיכום פגישה מס': 4		
מקום הפגישה: לשכתו של הרב הראשי		תאריך הפגישה: 11.6.74		
משתתפים:				
1. רב הראשי הרב עובדיה יוסף				
2. אדר"מ. ספדיה				
3. מר. הדס מזכיר בית הדין				
4. אינג' י.וינברגר				
5. מזכירים האישיים של רב הראשי				
מס'	לטיפול	ה ח ל ט ה	ע"ע	ה ע ר ה
0.19		הוצגו התכניות של הבנין לפני רב הראשי התכניות היו בקני מידה 1:100 וכן פלספטיבות ממבטים שונים של הבנין, לצורך החיצונית של הבנין ולמידת השחלבותו במערכת הבנינים הסמוכים לא היו לרב הראשי כל הערות והביע את שביעות רצונו.		
0.20	ספדיה	יש לתכנן הלשכות של הרבנים הראשיים כך שיהיו שוות ביניהן בגדלן, גם המרפסות הפונות לכוחל במידת האפשר כדאי להשוות בגדלן.		
0.21	ספדיה	בהתאם לפרוצדורה היה על האדריכל לתכנן בבנין שני אולמות אחת גדולה יותר (70 איש) ואחת קטנה יותר (50 איש). מזכירו של הרב ציין שההבדל בגדלים נובע מדרישת האוצר לצמצם בהוצאות וע"י זה הוקטן אחד האולמות אבל במדה ונתן להסיר הגבלה זו כדאי להביא את שני האולמות לגודל שווה.		
0.22	ספדיה	יש לתכנן המעליה ודרכי גישה ללשכות ולאולמות כך שהרבנים הראשיים והדיינים לא יכנסו דרך אותו שער או מסדרון אלא תהינה כניסות וגישות נפרדות לדיינים והקהל. המעליות תהינה נפרדות לקהל ולדיינים, לכל אחד מהרבנים הראשיים תהיה מעלית נפרדת עם גישה ישירה ללשכות שלהם.		
0.23	ספדיה	במרפסת הגדולה הפונה לכוחל במפלס אולמות בית הדין יש להגביל חופש התנועה של הקהל כדי לא להפוך מרפסת זו לאתר תיירות, וקהל המבקרים הרב לא יפריע למהלך הקיץ של ישיבות בית הדין.		
0.24	ספדיה	מאחר ומתוכנן להקים מזנון בחוף הבנין יש להביא בחשבון שדרכי גישה למזנון לא יאפשרו להפוך אותו למזנון הפתוח של כל מבקרי הכותל אלא הוא מיועד לשמוש באי בית הדין בלבד.		

רשם:

הישיבה הקרובה, ביום:

הישיבה שלאחריה, ביום:



11.6.74

שרד הסכר  
 מ"ד תשלום צבאית, המעורר הראשי  
 כח תשלום סיוע 18.6.74  
 5/13/2/8

②  
 מ"ד יב"ה  
 מ"ד יב"ה  
 מ"ד יב"ה  
 מ"ד יב"ה

10  
 10  
 10

לכבוד  
 אד"ר ערסון  
 מחלקת עבודות ציבוריות  
 רח"ל לינקולן 3  
 תל-אביב

ח.ג.ח

הנידון: בית הדין הרבני העליון ירושלים - עסקו עלויות.

בהתאם לשיחתנו הריני מקביל בזה עסקו עלויות לבנין הנ"ל, סכומם על בדיקה מהאימה ברטויות המוסכמים.

	(א)	אגרות רציף
15.000	=	3000 מ <sup>2</sup> א 5 ל" / מ"ר
	(ב)	אגרות סים
5.000	=	צנרת למגרש לפי 2000 מ <sup>2</sup> לפי 2.5.-
30.000	=	צנרת לבנין 3000 מ <sup>2</sup> לפי 10.-
11.100	=	80 מ <sup>2</sup> בניה 3000 א 300 / 30
46.100		
	(ג)	אגרות בירוב
5.600		ביב אבורי + ביב מסוף
		2.000 מ <sup>2</sup> מגרש לפי 2.80
12.000		9.000 מ <sup>3</sup> בניה לפי 1.33
17.600		
	(ד)	מקומה - כביש והדרכת
2.4000		לפי כפויים משוערות בלבד.
		150 מ"ר מדרכה א 16 ל" / מ"ר
6.500		260 מ"ר כביש א 25 ל" / מ"ר
18.100		50 מ"ר אבן טפה א 22 ל" / מ"ר
10.000		
88.700		סה"כ אגרות עיריה ירושלים

③  
 עם שאלה א-אזונית, עלויות (מחצית) (מחצית) (מחצית)  
 עם גוללמאן (מחצית) (מחצית) (מחצית) (מחצית) (מחצית)  
 מחצית, מחצית, מחצית, מחצית, מחצית, מחצית, מחצית, מחצית

העברת

סמ"כ אגרות עיריית ירושלים

88.700.2

100.000 חבור הפסל 2.2

500.000 הריסת המבנה הקיים, וחסימת המבנים הסמוכים 3

~~7.500.000~~ 7.500.000 הוצאות בניה - 2500000/2 מטמ 4

350.000 רהוט פנים (ספנדרי) - 100000 - 100000 5

2.250.000 התיקונים אחרים (שנה הכנור גמתיים בעד) - 30 בטובע. 6

10.788.700

הגבולות ייחודיים אלה יימלאו

מכבוד רב

איננו יודעים וינבחר

העתק : אדר' פושני  
אדר' צפריה  
איתן ✓

מסלול הוצאות ופיקול

התאריך	אל: מא' יאאלה
14.7.74	
תיק מס'	מאת: שאשני
5/13/2/8	
הנדון: ה"ד הידני. אולם הכתב המצוי. י. י.	

6

אני בדעה שחובבים למה אלמן. אן ספק  
 שהחטא יעלה הרבה מעבר ל- 4,000\$ וממך  
 במחירי הולק. הרבה אלן - גם בקניס. ג'לו -  
 מוציאים הסלן. מאג-אלר אלס. כולר מעניולג -  
 בחלקן לבסטר. מלקו מפרולר ע'סא תמכה האמון  
 ג'ולס. מיט היחמוס, הטכניקה והביולוג. לבא דמ  
 יקרה אלול ה'טן הכנסה והיה'מ' העלול.  
 בהיכנה -

עלול הח'בה או לקר היסודל אקולר היחמוס  
 - הם אן טא עלול אלול אוטיר והורה. עלולס  
 ע'הולק ה'ה'מ' או ע'לול אלול מ'טא.

*Handwritten signature/initials*

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

The first part of the report  
 was written by the author  
 and the second part by the  
 editor. The first part  
 was written in the year  
 1910 and the second part  
 was written in the year  
 1911. The first part  
 was written in the year  
 1910 and the second part  
 was written in the year  
 1911.

The first part of the report  
 was written by the author  
 and the second part by the  
 editor.

4

מחברת מר. אורן  
ללא

התאריך

9.7.74

תוקם ביום

8/2/78

מאת:

הגדרה:

ז"ג קצין הרבני קצוב יואל

למחרת בקטגוריית 2-3 (3) סליל  
 ארבעה שנים של מלחמה  
 בו הוא מוזכר בין האסירים  
 אלוהים לא קולט את  
 עם ארצנו. שנת 70 איננו יודעים  
 להבטיח את אומן שנת 70 סליל  
 כי 3000 ימים לא ידעו

עם 3000 ימים  
 להבטיח את אומן  
 או ידעו.

5) אמרתי - אני חסד  
 ששילך בפי עמר אומן  
 אומר כי שנת 70 ידעו  
 סליל עמר אומן חסד  
 3 ימים אומן חסד  
 70 ימים אומן חסד

(2) The...

...

...

...

...

...

...

...

ע"ש כתיבת אונא למחמ"א א"ל ע"י א"ב  
 ואם אין לה אישיות א"ל אזי יקרא ע"ש א"ל בכתב  
 9.7

(להתכתבות פרטית במשרדי הממשלה)

תאריך  
 8.7.74

ש' סולוב

תוק מסי'  
 5/13/2/8

דמון

דמון

גור וזקן ביגני פגאני - כחבר (כ"א)

לפני מסע ימים שלמות

עם שאלת ג' ג' (הקולות)

קבני קבני:

ו. ו. ו.  
 ג. ג. ג.

זקנות ולמי יש להם?

קבני (אולי מוכר)

קבני (משה) שיש לג' קבני

קבני (אולי מוכר) שיש להם

קבני (אולי מוכר) שיש להם

קבני (אולי מוכר) שיש להם

קבני (אולי מוכר) שיש להם

קבני (אולי מוכר) שיש להם

דמון

דמון

דמון



1918

Dear Mother  
I received your letter of the 15th and was  
glad to hear from you. I am well and hope  
these few lines will find you the same.

I am still in the hospital and  
am getting on my feet. I will be home  
soon. I will write you again when I  
am home.

I love you very much and hope  
to see you soon. I will be home  
soon. I will write you again when I  
am home.

I love you very much and hope  
to see you soon. I will be home  
soon. I will write you again when I  
am home.



© זכויות יוצרים - כל הזכויות שמורות

I. F. T. ת. פ. ת. יעוץ פקוח ותאום הנדסי בע"מ


Civil Engineering (הנדסה אזרחית) Contract Management & Supervision (ניהול ותאום חוזה)

14, Koresh St. Jerusalem 94 144 רח' כורש 14, ירושלים 94 144

טל. 924804 07-233133

המנהל  
24.6.74

11.6.74



לכבוד  
אד"ר ערסון  
מחלקת עבודות ציבוריות  
רח' לינקולן 3  
תל-אביב

א.נ.

הנידון: בית הדין הרבני העליון ירושלים - עמדן עלויות.

בהתאם לשיחתנו הריני מעביר בזה עמדן עלויות לבנין הנ"ל, מבוסס על בדיקה מחאימה ברשויות המוסמכים.

א) אגרות רישיון

3000 מ<sup>2</sup> x 5 ל" / מ"ר = 15.000 ל"י

ב) אגרות סים

צנרת למגרש לפי 2000 מ<sup>2</sup> לפי 2.5.- = 5.000

צנרת לבנין 3000 מ<sup>2</sup> לפי 10.- = 30.000

80 מ<sup>2</sup> בניה 300 ל"י x  $\frac{300}{80}$  = 11.100

46.100 ל"י

ג) אגרות ביוב

ביב צבורי + ביב מאסף

2.000 מ<sup>2</sup> מגרש לפי 2.80 = 5.600

9.000 מ<sup>3</sup> בניה לפי 1.33 = 12.000

17.600 ל"י

ד) מקדמה - כביש ומדרכה

לפי כמויות משוערות בלבד.

150 מ"ר מדרכה x 16 ל" / מ"ר = 2.400

260 מ"ר כביש x 25 ל" / מ"ר = 6.500

50 מ"א אבן שפה x 22 ל" / מ"ר = 1.100

10.000 ל"י

סה"כ אגרות עיריית ירושלים 88.700 ל"י

I. F. T.

Civil Engineering  
Contract Management & Supervision

14, Koresh St. Jerusalem 94 144

טל. 224809

י. פ. ת.

יעוץ נקוד ותאום הנדסי בע"מ

רח' כורש 14, ירושלים 94 144

-2-

העבלה	
₪ 88.700.-	סה"כ אגרות עיריית ירושלים
₪ 100.000	2. חבר השמל
₪ 500.000	3. הריסת המבנה הקיים, וחמיכת המבנים הסמוכים
₪ 7.500.000	4. הוצאות בניה
₪ 350.000	5. רהוט פנים (סטנדרטי)
<u>2.250.000</u>	6. התיקרויות צפויות (שנה הכנון ושנתיים בצוע) - 30% ממוצע.
₪ 10.788.700	

בכבוד רב

אינג' יעקב ויתמר

העתק : אדר' שושני  
אדר' צפדיה  
אינג' א.גיל

למק -  
12.6.74

(להחזרת פנימית במשרדי הממשלה)

מזכר

אל:

מר שלגי

(3)

התאריך

10.6.74

מאת:

לממן

תיק מס'

5/13/2/8

לגורם:

בז"ר  
מר גרין

מ.י. אילנה יאירי

כש מסמך עם בת"ס מוגש  
 כש יום הפקודת האלה יוסף  
 אומדן (9.6.74) עם הרב אלן  
 לקבץ למעג (11.6.74) פגועה עם  
 הרב אלהדור ווסף. לזכרון ספרה  
 זאת בהספון עברי עתה יתקן  
 כולן שהיה גרין וז"ל הול"ם ז"ל  
 בקשר שמהלך יוסף זאת זכרון  
 לעצם הענין, רוב גרין פש מספרה  
 לעצם את הענין כך שיכונה הול"ם  
 בשם אשכול "זכרון" שהיה הול"ם  
 עמו לקבץ 3 כניסות לעצמה סגור  
 מל"ם אב"ר. לקבץ עש"א קול.

2) עמי צמח - אנה מופת!!!  
 7.6.74

(להתחברות מיטית במשרדי הממשלה)

מזכר

התאריך	מקום	מאלי
5.6.74	מקום	מאלי
ת"ק מס'	ת"ק מס'	מאת:
5/13/2/8	12.6.74	עמנואל

מאת:

מא - רבין / הרבני היקר

עמנואל, לילדים פשוט  
 עם שני הרבנים הרחוקים,  
 בן שש, כנ"י לקט אברהם  
 עם הרבנות הרחוקה.  
~~עמנואל - אברהם~~  
 עמנואל (בד"ר) אברהם  
 הרבנות הרחוקה, אברהם הרב  
 רבין, אברהם הרבנות הרחוקה.  
 אנה מאלי עמנואל היקר  
 הרבנות הרחוקה - אנה מאלי  
 הרבנות הרחוקה, אנה מאלי.  
 מה צריך?

עמנואל


Handwritten notes at the top of the page, including a date and some illegible text.

Main body of handwritten text, organized into several paragraphs. The text is mostly illegible due to fading and bleed-through.

משה ספדיה  
אדריכל בע"מ

רחוב מרכוס 13, ירושלים  
טלפון 31470, 37720

10.6.1974



ע"מ  
משה ספדיה  
23.6.74

לכבוד  
מר מ. שושני  
אדריכל ראשי  
מחלקת עבודות ציבוריות  
רחוב לינקולן 3  
תל אביב.

מר שושני היקר,

במכתבים נפרדים הגשנו המלצותינו ליועצי קונסטרוקציה,  
מיזוג אויר, חשמל, בטיחות ומעליות. אישור המלצות אלה  
יאפשר לנו להמשיך בעבודה לפי לוח הזמנים שנקבע. טרם  
המלצנו על יועצי תכנון פנים, פיתוח וגינון. לנושאים  
אלה אנו מקווים להגיש המלצתנו בשבועות הקרובים.

ב ב ר כ ה,

משה ספדיה

משה ספדיה

העתק: מר יעקב וינברגר

Moshe Safdie  
Architect Ltd.

13, Marcus St., Jerusalem, Israel  
Tel: 31470 — Cables: SAFDIYAM Jerusalem

1315 Blvd. de Maisonneuve W. Montreal 107, Quebec, Canada  
Tel.: 514/849—2381. Cables: MOSSAF Montreal

משה ספדיה  
אדריכל בע"מ

רחוב מרכוס 13, ירושלים  
טלפון 31470, 37720

10.6.1974



גם ישר

1) אולם-אודס התיק  
2) אולם-אולם האמת לשפוט ספדיה  
שהאדום חייב לשלם האולם והנדס האולם,  
כחלק משלמה.

3) תיק -  
מקלט חולה  
28.6.74

לכבוד  
מר מרדכי שושני  
אדריכל ראשי  
מחלקת עבודות ציבוריות  
רחוב לינקולן 3  
תל אביב.

מר שושני היקר,

הנדון: יועצי בטיחות - בית דין רבני.

לאחר שראיינו מספר משרדים הננו ממליצים על משרד "בלייברג"  
לביצוע שרותי הייעוץ בנושא בטיחות.

משרד זה מבצע עבורנו מספר עבודות בעיר העתיקה, ביניהם  
ישיבת פורת יוסף ומשגב ירושלים שהם בנינים ציבוריים אשר  
דומים באופיים לבית הדין הרבני. בתכנון מבנים אלה קיבלנו  
שרות טוב וי על ממשרד "בלייברג".

נקוה שתאשרו את המלצתנו.

ב ב ר כ ה,

משה ספדיה

משה ספדיה

העתק: מר יעקב וינברגר

Moshe Safdie  
Architect Ltd.

13, Marcus St., Jerusalem, Israel  
Tel: 31470 — Cables: SAFDIYAM Jerusalem

1315 Blvd. de Maisonneuve W. Montreal 107, Quebec, Canada  
Tel.: 514/849-2381. Cables: MOSSAF Montreal

I. F. T.

Civil Engineering  
Contract Management & Supervision

14, Koresh St. Jerusalem 94 144

טל. 224809

י. פ. ת.

יעוץ פקוח ותאום הנדסי בע"מ

רח' כורש 14, ירושלים 94 144

9.6.74

משרד העבודה  
 מדינת ישראל, ומועצה להגנת השכר  
 כג' תשנ"ד ס"ן 13.6.74  
 5/13/2/8

לכבוד  
 משרד העבודה  
 משרד לעבודות צבוריות  
 לידי מר. א.רמק  
 ת.ד. 20101  
 תל-אביב

א.נ.

הגידון: בית דין הרבני העליון בירושלים-תאום התכנון.  
 סימוכין: סכתבט מס' 5/13/2/8 מיום 4.3.74

אנו מודים לכם על הודעתכם במכתבכם שבסמוכין ומתכבדים להגיש בזה הפרטים שנדרשנו להגישם כהכנה לחתימת החוזה בינינו.

(א) אומדן העלות: בהתאם לפרטים והסבריים שבמכתבו של האדריכל מ. ספקיה אל מר. מ. שושני מיום 29.4.74, אומדן עליה המבנים הוא כ-3000 מ' טבנה, כפי מחיר משוער של כ-2300 ל"ממ"ר.

(ב) השירותים הכלולים במכתב ההזמנה שבסמוכין, כוללים את המפורט בסעיף 1, 2, של " העריף ניהול, מעקב ופיקוח על פרויקטים", בהוצאת אגודה האינג'נרים והארכיטקטים בישראל, ינואר 1971.

(ג) השכר המגיע לנו על פי הטבלה מס' 1 שבחעריף הנ"ל 3.8% מערך עליה האוביקט בהוספת 15% כמפורט בסעיף 3.1.8 (א), אי לכך יגיע לנו בעד השירותים כנ"ל:

0.76%	(א) שיעור 20% מסה"כ השכר-טבלה 1)8
0.11%	(ב) הוספת 15% למי סעיף 3.1.8 (א)
0.87%	סה"כ

מסה"כ עליה הפרויקט לפי חוצאות המכרז.

(ד) החשיבי ביניים: עד לקביעת השכר הסופי ע"י חוצאות המכרז, ולצרכי חשולם ביניים גלכוד, נבקש לחשב העלות לפי אומדן האדריכל ספדיה במכתבו אל מר. שושני, כנ"ל דהיינו בסך 7.500.000 ל"מ.

על השומח לבכס נודה לכם מראש ומחכים להזמנתכם לחתימת החוזה.

בכבוד רב

אינג' יעקב דינצ'ר

העתק: אדר' שושני





לכבוד  
מפקד אגף טייס (סניפים)  
מיום 9.6.74  
לוטה סיכום פגישה מס' 3  
שהופץ בין הגורמים כמפורט למטה.

בכבוד רב,  
*[Signature]*

מע"צ:

- ס/מנהל מע"צ (בנינים)
- אדריכל ראשי
- מהנדס ראשי לבצוע (בנינים)
- ערמון ס/אדר' ראשי
- מהנדס ראשי מכ.חש.
- מהנדס ראשי לבניה
- מהנדס מחוז ירושלים
- 
- 
- רב הראשי הרב גורן

משרד הדתות

- מנכ"ל משרד הדתות
- אדריכל י. שנברגר
- 
- 
- 

מתכננים

- אדר' מ. ספריה
- 
- 
- 
- 
-

סיכום פגישה מס': 3		הפרויקט: בית הדין הרבני		
תאריך הפגישה: 9.6.74		מקום הפגישה: לשכתו של הרב הראשי		
משתתפים: 1. רב הראשי הרב גורן. 4. אינג' י. וינברגר				
2. אדר"מ ספדיה				
3. מר. הדס מזכיר בית דין				
מס'	טיפול	החלטה	לבוש	הערה
0.11	ספדיה	<p>הוצגו תכניות של הבנין לפני רב ראשי התכניות היו בקני מדה 1:100 וכן פרספקטיבות ממבטים שונים של הבנין. לגבי חזיתות הבנין והשחלבותו בתכנית הכללית של המבנים הסמוכים העיר רב ראשי שצריכים לתת לבנין צורה בולטת וחריגה מהמבנים הסמוכים וע"י זה להדגיש את חשיבותו של המבנה שהוא בית הדין הרבני העליון. כן הביע הרב את משאלתו לעצב את החזית הראשית הפונה לכותל ע"י שלושה שערים מודגשים שיסמל את מאמר חז"ל: "על שלושה דברים העולם עומד, על האמת, משפט ושלוש" כשכל שער מתחת לאחד המושגים הנ"ל.</p>		
0.12	ספדיה	<p>יש לשנות את סדרי הישיבה באולמות הממוכנן, ולהוסיב רק את הדיינים שפניהם יהיה לכותל המערבי, על החזית הפונה לכותל להיות משטח מכסימלי של זכוכית כדי שהמבט לקותל יהיה יותר חמשי.</p>		
0.13	ספדיה	<p>המעליה חמוקס ותחוכנן כך שלקהל ולבעלי-דין לא תהיה גישה לדיינים. עקרונית צריכה להיות מעליה נפרדה לדיינים ולרבנים הראשיים. כן חשוב מאד לשים לב שגם הכניסות והגישות של הדיינים ללשכות ולאולם לא תהינה אותן הכניסות של הקהל ובעלי דין. מאחר ומחמת לבנין ישנן חניות למכוניות של הרבנים הראשיים יש לתכנן המעליה שחיה גישה ישירה מהחניה ללשכות שלהם.</p>		
0.14	ספדיה	<p>מאחר ובכל דיון והחיעצות משתמשים בספרים לעיון יש לתכנן את הלשכות ואח חדרים - ההחיעצות כך שיהיה מקום לכמה עשרות ספרים חזונים, וזאת מלבד הספריה הכללית.</p>		
0.15	ספדיה	<p>יש לתכנן מלבד לקוים פנימים של הסלפון מערכת אינטרקום בין הלשכות, האולמות חדרים הדיינים וכו' פרוט מדויק של קו-האינטרקום יש לסכם בשלב מאוחר יותר.</p>		

רשם:

הישיבה הקרובה, ביום:

הישיבה שלאחריה, ביום:

הפרויקט: בית הדין הרבני  
 דף מס' 2

סיכום פגישה מס': 3

מס'	לטיפול	ה ח ל ט ה	לכצע יד	ח ע ר ה
0.16	טפדיה	מאחר וכבר אושר באוצר הקן לשמונה דיינים יש לתכנן הלשכות בהתאם לכך.		
0.17	טפדיה	יש לתכנן מזכירות מצומצמת ליד כל לשכה לשמוש המזכירים האישיים של הרבנים הראשיים וזאת בנוסף למזכירות הקיימת ברבנות הראשית בהיכל שלמה.		
0.18		רב הראשי הביע את רצונו שלפגישה הבאה יביאו את המודל של הבניין ולא תכניות כדי להמחיש יותר את צורת הבניין. לפגישה זאת לא הובא המודל כי התעכב במכס.		



ח' בסיון תשל"ד  
29 במאי 1974

5/13/2/8

אלי אדריכל ראשי  
מאת: א. א. רון

הנדון: בית הדין הרבני ירושלים

הנני להודיעך בזאת כי הקונסטרוקציה למכונה הנ"ל  
אוקמה במחלקתנו.

ב ב ר כ ה,

א. א. רון  
מנהלם ראשי לבניה

העוקב כוכבא - י.פ.ת. כורש 14 י-ם  
אדר" סמדיה - מרקום 13, י-ם  
אדר" ערסון  
בניה

העבודה  
מס' תיק: 22.5.74  
5/13/2/8

מ כן

לכבוד  
מנהל רכש כולל  
מחלקת  
מא

מיום 8.5.74  
לוח סיכום פגישה מס' 2  
שהופץ בין הגורמים כמפורט למטה.

בכבוד רב,

אינג' יעקב וינברגר

מע"צ:

- ס/מנהל מע"צ (בנינים)
- אדריכל ראשי
- מהנדס ראשי לבצוע (בנינים)
- ערמוך ס/אדריכל ראשי
- מהנדס ראשי מכ.חש.
- מהנדס ראשי לבניה
- מהנדס מחוז ירושלים
- 
- 
- 

מנהל רכש כולל  
מחלקת  
מא

משרד הדתות

- מנכ"ל משרד הדתות
- אדריכל י. שנברגר
- מר. הדס מזכיר ביה-הדין.
- 
- 

מכתבים  
משרד הדתות  
מנהל רכש כולל  
מחלקת  
מא

אדר מ. ספריה

מנהל רכש כולל  
מחלקת  
מא

מנהל רכש כולל  
מחלקת  
מא

מס. ח"ק 5/13/2/8	סיכום פגישה מס': 8
הפרויקט: בית הדין הרבני	תאריך הפגישה: 8.5.74
מקום הפגישה: ירושלים	
4. מר. ש.הדס	משתתפים: 1. אדר' מ.צפדי
5. אינג' יעקב וינברגר	2. אדר' ב.מרסל
	3. אדר' ערמון

מס'	טיפול	החלטה	לביצע עד	הערה
1.		<p>עקב פרישתו של אדר' י.שנברגר מתפקיד יועץ לשר הדתות, הוחלט להזמין לישיבה אח מזכיר בית-הדין הרבני מר.ש.הדס ולהציג בפניו את התכנית ולבדוק בשתופו את צורת ההפעלה של בית-הדין. לפי הנחיותיו נרשמו הדברים הבאים:</p> <p>א. כאולם בית-הדין צריכה להיות במה מוגבהה שעליה מקום ל-5 כסאות עבור חמישה דיינים.</p> <p>ב. שמול לבמה השופטים יש למקם ספסל שיהיה מיועד לעורכי-הדין.</p> <p>ג. לא מופיעים עדים ראויי בית-הדין ולכן גם אין ליעד להם מקום מיוחד.</p> <p>ד. מאחורי עורכי הדין יושבים המתדיינים.</p> <p>ה. הקהל יושב מאחורי עורכי-הדין והמתדיינים. אולם, מאחר ובדרך כלל קהל לא מופיע בדיונים, לכן המקל העיקרי צריך להיות על במת הדיינים.</p> <p>ו. כותב הפרוטוקולים יכול לשבת בצד הדיינים (בנגוד לבחי משפט שטס העדים יושבים לצד השופטים).</p>		
2.	צפדי	לאור ההנחיות הנ"ל יבדק מחדש האפשרות להגביה את כל שטח ההתדינות ולא רק את במת הדיינים.		
3.	צפדי	בבית-דין זה, ההתייענות בין הצדדים המתדיינים, לא נערך במזנון בגלל אינטימיות נושא הדיונים, וע"כ אין להגדיל את המזנון לשמוש ההתייענות.		
4.	צפדי	נשיאי בית-הדין הם גם הרבנים הראשיים ולהם לשכה נפרדת ברבנות הראשית וע"כ בבנין בית-הדין אין ליחד להם מזכירות מיוחדת.		
5.	צפדי	בנגוד לפרוגרמה יש לתכנן חדרים לשמונה דיינים, מספר זה של דיינים כבר אושר ע"י האוצר לפי דברי מר. הדס.		
6.	צפדי	ישנה חשיבות מיוחדת להפריד בין כניסת הדיינים והקהל, וע"כ יש לבדוק אפשרות של הפרדת מעלית הקהל משחי מעליות הדיינים.		

/2..

רשם:  
אינג' יעקב וינברגר

הישיבה הקרובה, ביום:  
הישיבה שלאחריה, ביום:

הפרוקט: בית-הדין הרבני דף מס' 2		סיכום פגישה מס': 2		
מס'	לטיפול	ה ח ל ט ה	לכצע עד	ח ע ר ה
.7	צפדי	המזכירות הכללית תתכונן כך שיוצב דלפק לקבלת הקהל. מאחורי הדלפק יעמדו הפקידים, לצד הקהל יוצב שולחן בנצב לדלפק לשימוש הקהל, וזאת לעיון בתיקים כך שהפקיד יוכל להשגיח שלא יוציאו מסמכים מהתיקים. ובסמוך לשולחן זה יש למקם מכונה להעמקת מסמכים.		
.8	צפדי	מאחר ולבנין שתי כניסות במפלס העליון ובתחתון, יש לתכנן מודיעין לקהל בשתי הכניסות.		
.9	וינברגר	בשבוע הראשון של חודש יוני תוסדר פגישה בין האדריכל ונשיאי בית הדין, כל אחד בנפרד להצגת התכניות ולאשורן.		
.10	צפדי	הצעות ליועצים יש להעביר לאדר' שושני ולאשורו, יש לסיים בחירת היועצים בהקדם כדי שלפגישה הקרובה כבר יוזמנו לסידור לוח זמנים לגמר התכנון.		



משה ספדיה  
אדריכל בע"מ

רחוב מרכוס 13, ירושלים  
טלפון 31470, 37720

14.4.1974

מכרד העבודה  
מסגרת הראשית  
5.5.74  
5/13/2/8

לכבוד  
מהנדס מ. שושני  
אדריכל ראשי מע"צ  
רחוב לינקולן 3  
תל אביב.

א.נ.נ.

רצ"ב 5 סטים כרוכים של בית דין רבני, 5 סטים טבלת  
שטחים וכן 5 סטים של הצילומים.

לא הצלחנו לקבל תמונה גדולה מחוסר ביר מתאים בסטודיו  
לצילום ואנו מקוים לקבלה משך השבוע הבא.

בברכה,

1) אם צרואה - מה עלינו לעשות  
עם חומי זה?

2) אם שלשנו - אנחנו מקשו

5 סטים . בוטאות - התאם

נ-5.74 8 מסר 2 סטים

עמג שמה נצט, מצבוב

בוה צצצ. גשצ עמג צפי

לוטה:

עמג צצצ עמג צצצ  
ממ (ממעה 128)  
אחש/ממעה  
10.5.74

3) עמג צצצ  
24.5.74

Moshe Safdie  
Architect Ltd.

13, Marcus St., Jerusalem, Israel  
Tel.: 31470 — Cables: SAFDIYAM Jerusalem

1315 Blvd. de Maisonneuve W. Montreal 107, Quebec, Canada  
Tel.: 514/849-2381. Cables: MOSSAF Montreal

② סמך הוטבה (מל) /  
 א/א מסכום אור' תרון /  
 טקיד ל' מאיר /  
 10.12.71

משרד העבודה  
 סח' עבודות ציבוריות, המשרד הראשי  
 תל אביב-יפו 7/2/8  
 5/13/2/8

מס' לסימול

פרטי כל מישיבת האגום שהתקיימה ביום 4.4.74  
בירושלים

הכ  
 11.4.74  
 1.4.74  
 3.4.74

הנושא: בית הדין הרבני ירושלים

נוכחים: אשר' שושני  
 אדר' ערמון  
 אדר' צבדי  
 אינג' וינברגר

1. על מעץ להמציא לאנריכל ארגון ישיבה של בתי הדין הרבני וזאת לגבי מקום הבמה וגודלו ומספר היושבים בדין וכו'.

2. לברר באט נשיא ביה"ד יושב בדין תמיד או למעמים וזאת לגבי חכנון המדרגות ללשכות.

3. השטה המיועד לקטקיה בפרוג'מה הוא קטן מאוד ומספיק רק לחלוקת תה יש לבדוק אם כדאי להגדיל שטח זה עקב הפונקציה החשובה של המזנון לשם ישיבות לבאי הבנין.

4. יש לבדוק דירה ארגון המזכירות קומה וקבלת קמל לשם חכנון הסופי של המשרדים. יש לארגן סיור בבנין ביה"ד הרבני בח"א לבדיקה כל נושא הפעול בית דין כזה.

5. יש לקבוע היועצים המתאימים לבנין בחירת היועצים יקבל אשר מעץ כדלהלן: קונסטרוקציה ע"י מרא. רון אינסטלציות השונות ע"י מר רוזנסקי כמיות ע"י מר ארזי כהן.

6. יש לבחור במסגרת היועצים גם פרט ליועצים המקובלת גם יועץ בטיחות, מעליות אפריכלות פנים פתוח וגוף מטבחים (במידה ויש צורך).

7. אנריכל יעביר למעץ 6 העתקות מחוברות התכניות וכן תמונה מהמודל.

8. לפגישה האום הבא יש להזמין את אנריכל י. שינברגר.

9. כמו כן יועבר לחברה המהאמה סט אחד של חוברת התכניות עם תמונה המודל.

רשם יעקב וינברגר

11/11/11

No.	Date	Particulars
		<p>1. To Balance b/d</p> <p>2. To Cash</p> <p>3. To Bank</p> <p>4. To Sales</p> <p>5. To Interest</p> <p>6. To Dividend</p> <p>7. To Profit</p> <p>8. To Reserve</p> <p>9. To Other</p> <p>10. To Total</p>

משרד הסכר  
 מוד עבודה צביון, המשרד הראשי  
 ת"ד 1000 (100) תל אביב 4.74  
 5/13/2/8

ה ה ל ט ה

לטיפול

מס

פרטי כל משיבת תיאום שהתקיימה ביום 4.4.74

בירושלים

א. ז. מ. / 17.4.74


הנושא: בית הדין הרבני ירושלים

למען - יבא היום עם א. ז. מ. / 17.4.74  
 א. ז. מ. / 17.4.74  
 נוכחים: אדר' שושני ז', אדר' ערמון ז', אדר' צפדי, אינג' וינברגר

1. על מעץ להמציא לאדריכל ארגון ישיבה של בתי הדין הרבני וזאת לגבי מקום הבטה וגודלו ומספר היושבים בדין וכו'.
2. לברר באם נשיא ביה"ד יושב כדין תמיד או לפעמים וזאת לגבי תכנון המדרגות ללשכות.
3. השטח המיועד לקפטליה בפרוגרמה הוא קטן מאוד ומספיק רק לחלוקת חה יש לבדוק אם כדאי להגדיל שטח זה עקב הפונקציה החשובה של המזנון לשם ישיבות לבאי הבנין.
4. יש לבדוק צורה ארגון המזכירות קופה וקבלת קהל לשם חכנון הסופי של המשרדים. יש לארגן סיור בבנין ביה"ד הרבני בח"א לבדיקת כל נושא תפעול בית דין כזה.
5. יש לקבוע היועצים המחאימים לבנין בחירת היועצים יקבל אשור מעץ כדלהלן: - קונסטרוקציה ע"י פרא. רון אינסטלציות השונות ע"י מר רוזנסקי כמויות ע"י מר ארזי כהן.
6. יש לבחור במסגרת היועצים גם פרט ליועצים המקובלת גם יועץ בטיחות, מעליות אדריכלות פנים פתוח ונוף ומטבחים (כמידה ויש צורך).
7. אדריכל יעביר למעץ 6 העתקות מחוברות התכניות וכן תמונה מהמודל.
8. לפגישת האום הבא יש להזמין את אדריכל י. שינברגר.
9. כמו כן יועבר לחברה המתאמת סט אחד של חוברת התכניות עם תמונת המודל.

לשם יעקב וינברגר

1920 007



... ..

...

...

... ..  
... ..  
... ..  
... ..

1. ... ..
2. ... ..
3. ... ..
4. ... ..
5. ... ..
6. ... ..
7. ... ..
8. ... ..
9. ... ..

אל:

החאריך  
9.4.74

מר שלמי

מאת:

תיק מס'  
5/13/2/8


17.4.74  
עמנון

הערך:

בזר הקון והבני העדה, רגבר חילת

לצדך עלו אלך לעשרה פסוקה  
 עם אונגה - 17.4 כולל ששלי עולה  
 בקומנו הולל ויס. עשרה ארס חל  
 עשרה אלו. יש עשרה לו ש-:  
 א. עשרה עם הבני העדה <sup>עמנון</sup> חילת - חסס חתקו  
 ב. עשרה עם, כרגר ארס חילת ששלי  
 ג. עשרה העדה - יש עשרה אלו עם עשרה  
 ד. עשרה עשרה אלו עם עשרה חילת  
 ה. עשרה אלו עם עשרה חילת  
 ו. עשרה אלו עם עשרה חילת  
 ז. עשרה אלו עם עשרה חילת  
 ח. עשרה אלו עם עשרה חילת  
 ט. עשרה אלו עם עשרה חילת  
 י. עשרה אלו עם עשרה חילת

א. עשרה אלו עם עשרה חילת  
 ב. עשרה אלו עם עשרה חילת  
 ג. עשרה אלו עם עשרה חילת  
 ד. עשרה אלו עם עשרה חילת  
 ה. עשרה אלו עם עשרה חילת  
 ו. עשרה אלו עם עשרה חילת  
 ז. עשרה אלו עם עשרה חילת  
 ח. עשרה אלו עם עשרה חילת  
 ט. עשרה אלו עם עשרה חילת  
 י. עשרה אלו עם עשרה חילת



משה ספדיה

אדריכל בע"מ

רחוב מרכוס 13, ירושלים  
טלפון 31470

7.3.1974

משרד העבודה  
מח' עבודות צבוריות, המספרד היראמי  
3- זעקת אור = 18.3.74  
5/13/2/8

לכבוד  
מר א. ערמון  
סגן אדריכל ראשי  
מחלקת עבודות ציבוריות  
רחוב לינקולן 3  
תל אביב.

א.נ.נ

א.נ.

קבלתי בתודה את ההוראות והנחיות סטנדרטיות לתכנית  
בית הדין הרבני הגדול.

תוך שבועיים אנו מקוים להעביר לכם המלצה בקשר ליועצים.

התחלנו בעבודת התכנון ואני מקוה להציג לפניכם סקיצות  
תוך חודש מרץ.

בברכה,

Moshe Safdie  
משה ספדיה

① 15/18-15/18 ירושלים  
18.3.74  
② 19.3.74

Moshe Safdie  
Architect Ltd.

13, Marcus st., Jerusalem, Israel  
Tel: 31470 — Cables: SAFDIYAM Jerusalem

1315 Blvd. de Maisonneuve W. Montreal 107, Quebec, Canada  
Tel: 514/849-2381. Cables: Mossaf Montreal



3 ← מסמך - 13.3.74

מדינת ישראל  
משרד העבודה

מחלקת עבודות צבוריות - המשרד הראשי  
ת"א, ת"ד 20101, טל: 289251

חל-אביב, אדר השל"ד  
4 סיון 1974  
מס': 5/13/2/8

1) מסמך עמ"מ - סכני ימ"ל - עמ"מ?  
11.3.74

לכבוד  
חב" י.מ.ת. בע"מ  
רח' כורש 14 כניסה ו'  
ירושלים.

2) עמ"מ שלם - בנסאה גמורה  
בימ"מ של ארצות-הברית  
השפיעה גם אנוסה על 3 חלקים.  
הנדון: בית השיין הרבני העליון, עיר העתיקה, ירושלים - האום החכנון.  
14.3.74

הנני להודיעך, כי הוחלט למסור לך את החכנון הנדון. אבקש להכין אומדן לב"ל בהתייעצות עם ה" מ. שושני - מע"צ ולקבל אשורו להיקף שרותיך.

נא להגיש את האומדן בשלושה עותקים (מקור - למאשר, העתק - לח"מ והעתק למר י. סיגלר, מע"צ, לאשור עלות), כדי שנוכל להזמין לסדור חוזה.

עם קבלת האומדן המאושר נזמין לפגישה עם הח"מ (המשרד הראשי, רח' לינקולן 3, קומת קרקע, טל. 289251, ת"א).

העתק:  
( ~~מ. שושני~~ )  
( ~~מ. א. רון~~ )  
( מר מ. שושני )  
( מר א. רון )  
( מר י. רוז'נסקי )  
( מר י. סיגלר )  
אישור מס' 398/5  
מיום 24.2.74

בכבוד רב,  
מ. א. רמק  
מרכז חכנון חוץ  
(בנינים)

אדר השל"ד  
מברואר 1974

5/13/2/8

לכבוד  
מר מ. טנדי, אדריכל,  
רח' מרכוס 13,  
ירושלים 92 232.

ג.נ.

הנדון: בית הדין הרבני הגדול - רחבת הכותל המערבי ירושלים.  
למכתבך : ס- 4.2.74


...רצ"ב אני מעביר לך 4 חוברות :

- א. "הוראות והנחיות לבצוע חכניות ארכיטקטוניות ופרטי בנין" מאת אדר" מ. טנדי,  
אדריכל ראשי מע"צ;
- ב. "הנחיות טכנדטיות להכנת חכניות עבודה בבנין" ;
- ג. "נוהלי עבודה במחלקת הבניה למתכנני חוץ ומלויים טעם מע"צ" ;
- ד. "מסמך חכניות עבודה" .  
כחוכרת הראשונה יש להחלים מהפריקסו:  
פרק 2. מידע גליונות פרטוט ;  
פרק 3. קוי פרטוט ;  
פרק 4. סימנים אחידים.

ההוראות בפרקס אלה החלפו ע"י ההוראות וההנחיות כחוכרת השנייה שבשיטה הנ"ל.  
גליונות הפרטוט, עליהם מדובר בחוכרת זו, ניתן לרכוש במע"צ, המשרד הראשי.

כיוון שעל כל היועצים והמתכננים לנהוג לפי אותן הנחיות, אודה לך אם תואיל למסור  
מידע זה לכולם, נבוא הזמן. אתה מתבקש וחייב לעבוד במסגרת כללים והנחיות אלה.

בכבוד רב,



א. ערמון

סגן אדריכל ראשי

העמק: אדריכל ראשי  
מר י. שנגור, רח' שטראס 11, ירושלים  
מהנדס ראשי לבנייה  
מהנדס ראשי טכ/חש

ג.נ.

Handwritten notes and a checkmark in the top right corner.

Dear Sir,  
I have the honor to acknowledge the receipt of your letter of the 14th inst.

in relation to the matter of the proposed extension of the term of office of the members of the Council of the University of Toronto.

...and in relation to the following:

- a. "The Council of the University of Toronto shall have the honor to receive the report of the Commission on the proposed extension of the term of office of the members of the Council of the University of Toronto."
- b. "The Council of the University of Toronto shall have the honor to receive the report of the Commission on the proposed extension of the term of office of the members of the Council of the University of Toronto."
- c. "The Council of the University of Toronto shall have the honor to receive the report of the Commission on the proposed extension of the term of office of the members of the Council of the University of Toronto."
- d. "The Council of the University of Toronto shall have the honor to receive the report of the Commission on the proposed extension of the term of office of the members of the Council of the University of Toronto."
- e. "The Council of the University of Toronto shall have the honor to receive the report of the Commission on the proposed extension of the term of office of the members of the Council of the University of Toronto."

Yours faithfully,  
The Council of the University of Toronto

Very truly yours,  
The Council of the University of Toronto

Handwritten signature and name.

Very truly yours,  
The Council of the University of Toronto

מזכר

(להתכתבות פנימית במשרדי הממשלה)

אל:

וי'ם

התאריך

21.2.74

מאת:

ע'מ'ן /

חוק מס'

8/13/2/8

תדון:

גור ר'ז'ן / ו'ג'ן / ו'ג'ן / ו'ג'ן

ה'ג'ן / ו'ג'ן / ו'ג'ן / ו'ג'ן

ו'ג'ן / ו'ג'ן / ו'ג'ן / ו'ג'ן

ו'ג'ן / ו'ג'ן / ו'ג'ן / ו'ג'ן

ו'ג'ן / ו'ג'ן / ו'ג'ן / ו'ג'ן

ו'ג'ן / ו'ג'ן / ו'ג'ן / ו'ג'ן

ו'ג'ן / ו'ג'ן / ו'ג'ן / ו'ג'ן

320550074 - - - - -

*[Handwritten signature]*

מדינת ישראל  
משרד העבודה  
מע"צ - מחלקת בנינים

חיק מס': 21.2.74  
תאריך: 5/13/2/8

אל: הועדה למסירה תכנון חוץ באמצעות מר א. רמק

מאה: באז'ר'טל בטלויזי

מס' סידורי: \_\_\_\_\_

בקשה לאישור מסירת תכנון חוץ

1. העבודה: לת הבין פרמני הטליון  
2. היועץ המומלץ: תאלק תכנון  
3. השרותים החלקיים הדרושים: \_\_\_\_\_

4. סוג והיקף העבודה: א. עבודה חדשה \_\_\_\_\_ ל"י/מ"ר בקרוב  
ב. תוספת (הרחבה) \_\_\_\_\_ ל"י/מ"ר בקרוב  
ג. שינויים (התאמה) \_\_\_\_\_ ל"י / בקרוב  
בהעדר אומדן משוער - נא לסמן - x על יד סוג העבודה.

5. היועץ המומלץ: חפ' י.בית.ה. אהנזס ידוק אינז'נר  
כתובתו: רח' בארני 14 ירושלים  
6. הערות: \_\_\_\_\_

7. שכר הטרחה המומלץ / עליו מוסכם עם היועץ בהעדר העריף מתאים \_\_\_\_\_ ל"י  
(נא להקף בעיגול אח המתאים).

8. המשך האופטימלי הדרוש לתכנון: \_\_\_\_\_ חרשים.

9. הומלץ בהאם להצעתו של: מר גיס

חתימה: \_\_\_\_\_

החלטת הועדה למסירת תכנון חוץ

מס' האישור: \_\_\_\_\_

תאריך: \_\_\_\_\_

א. גיל, יו"ר הועדה נ. מוזס, מזכירת הועדה

ג. מר א. רמק

הערות להתקשרות

ב. מר י. סיגלר

מר א. רון (מחקרים)

בידנו תקציב   
מס' ההזמנה \_\_\_\_\_

חתימה

תאריך

העתק: מהנדס מרכז תכנון חוץ - באמצעות מהנדס תאום  
חיק הבנין

משה ספדיה  
אדריכל בע"מ

רחוב מרכוס 13, ירוסלים  
טלפון 31470

כּוּדֵה  
המשרד הראשי  
14.2.74  
5/13/2/8

3

4.2.1974  
מכתב  
19.2.74

זכרון דברים מישיבה שהתקיימה  
ביום 31.1.1974 במשרדו של  
אדריכל שושני בתל אביב.

השתתפו הי"ה: שושני, ערמון, ספדיה, מרסון.

- א. פרוגרמה - בית דין רבני.
- סוכס שהצעת הפרוגרמה שהוכנה ע"י מ.ה.רנן תהווה את הבסיס לתכנון הבנין.
- ב. הוחלט לבסס את התכנון על מיקום של מודולים בתכנון רחבת הכותל כאשר המודול המרכזי הוא חלל ציבורי, כולל הכניסות ואיזורי ההמתנה.
- האדריכל יבדוק השלכות החלטה זו על הפרוגרמה.
- ג. הוחלט לאפשר התרחבות בעתיד במפלסים הנמוכים יותר.
- ד. מר ערמון העלה את נושא הפרדת התנועה בין שופטים לקהל, המקובלת בכל בית משפט רגיל, והוטל עליו לבדוק נושא זה בהקשר לבית דין רבני.
- ה. מר ערמון יעביר לאדריכלים הוראות עבודה של מע"צ, כולל גדלים סטנדרטיים של שרטוטים.
- ו. מר שושני ביקש שהאדריכלים יעבירו המלצות עבור כל היועצים הדרושים לביצוע העבודה. הזמנה ישירה ליועצים אלה תיעשה ע"י מע"צ.
- ז. האדריכלים יגשו לעבודת התכנון מיד.

2) מכתב - ראה נא  
מכתב - ראה נא

משה ספדיה

21.2.74

3) מכתב - ראה נא  
21.2.74

העתקים: אדריכל שושני  
אדריכל שיינברגר  
מר ערמון

Moshe Safdie  
Architect Ltd.

13, Marcus st., Jerusalem, Israel  
Tel: 31470 - Cables: SAFDIYAM Jerusalem

1315 Blvd. de Maisonneuve W. Montreal 107, Quebec, Canada  
Tel.: 514/849-2381. Cables: Mossaf Montreal

מדינת ישראל  
משרד העבודה  
מחלקת עבודות צבוריות, המשרד הראשי  
רח' לינקולן 3, ה.ד. 20101, טל' 279251

הל-אביב, מס' 15  
מס' 5/1/1  
באוסטובר 1973  
י.א.ר 1974  
מחשבי תשל"ד

לכבוד  
מר ש. שריר, רח' האוניברסיטה 88,  
הל-אביב  
א.נ.,

הנדון: ספר "מכשולים" עיליים ותת-קרקעיים במגרשי בנין.

בהמשך לשיחתנו מיום 30.9.73 סוכם שתעבד, יחד עם סגני (משרדים, משפטים) -  
מר ערמון - תאור תפקידים לפתרון הבעיות, כפי שהסברנו.

הצורך בשרותים מיוחדים נובע מכך ששום תכנית מצבית וטופוגרפית אשר מודד מסוגל  
לערוך לנו, כולל מחלקת המדידות, אינה עונה על הבעיות המתעוררות עם התחלת הביצוע כאשר  
מתברר שבחוף הקרקע טמונים צנרות וכבילים וכיו"ב - המהויט מיטרדים תכנוניים וכן גורמים  
לעיכובים בביצוע.

... הרשימה הרצ"ב מכילה 63 נוסאים. ציינתי נוסאים דחופים שאותם אבקש בעדיפות  
ראשונה. עליך להעביר לי לוח זמנים (תאריכים) שבו יצויין האריך קבלה (על שולחני)  
של כל נוסא ונוסא.

לביצוע עבודתך:

1. איש הקשר שלנו אתך יהיה האדריכל ז'אן קזם ממטרדנו.
2. אנו נבקש ממהנדסי המחוזות במע"צ למנות אנסי קשר אתך. אלה יתבקשו לבקר באתרי  
הבנין הסוגים ע"מ ללמוד בעצמם את הבעיות שעלולות להתעורר ולהעיר תשומת לבנו  
למכשולים שיש לסלקם, דרישות תקציב לסלוקם, פניות למוסדות המטאימים וכו'.
3. האדריכל קזם יצייד אותך בכל חומר טיידרס לך במידה שהוא מצוי בידנו כגון:  
מפות סדידה, תרשימי מגרש, מספרי גוש וחלקה (אם עבר הסדר מקרקעין) או מגרש  
מס' בטכונה וכו', תאור כללי של הגישה לאתרים מסוימים בעייתיים, שמות גורמים  
חיצוניים שיכולים לתרום לברורים וכיו"ב.
4. בנוסף לשרותים שאותם תפרס עם מר ערמון עליך להעביר לנו:  
א. מהי תכנית בנין-ערים החלה על המגרש (אם אמנם קיימת) מספרה, מועד קבלת  
תוקף, או אם הופקדה בלבד, או אם עדיין בהכנה ולא אושרה ולא הופקדה.  
וכן מהות התכנית ובידי מי הוכנה.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
DEPARTMENT OF CHEMISTRY  
530 SOUTH EAST ASIAN AVENUE  
CHICAGO, ILLINOIS 60607

RECEIVED  
MAY 15 1964

TO: [Illegible]  
FROM: [Illegible]  
SUBJECT: [Illegible]

RESEARCH REPORT

This report was prepared by [Illegible] and [Illegible] under the supervision of [Illegible].

The work described in this report was supported by the National Science Foundation, Grant No. [Illegible].

The authors wish to thank [Illegible] for his helpful discussions during the course of this work.

REFERENCES

1. [Illegible]
2. [Illegible]
3. [Illegible]
4. [Illegible]
5. [Illegible]
6. [Illegible]
7. [Illegible]
8. [Illegible]
9. [Illegible]
10. [Illegible]



- ב. התקנות החלות על המגרש כגון:  
קוי בנין, אחוזי בנייה, מספר קומות, הפקעות (ומדוניהן המדויקים),  
סטרויקן, סוג האזור (מגורים א-ג, מסחרי שלם או מעורב, תעסיה קלה,  
או כבדה, מיוחד, הקפאה, טיקום, צבורי, צבורי פתוח וכו'), מגבלות  
מיוחדות וכו'.
- ג. הוראות מיוחדות החלות על המגרש כגון:  
הקפאת בנייה זמנית וכן תאריך פרסום ההוראה, מידת התוקף החוקי שלה  
והסיבה לפרסומה (טיקום, הכנת תכנית מיתאר וכו').
- ד. במדה שהמגרש נמצא על עורק תנועה חשוב יש לקבלת מידע מדויק ממחלקת  
הכבישים במע"צ וגם כאן חוץ ציון מדת תוקף חוקי, מטרה וכו' - כמפורט  
בסעיפים קודמים.
- ה. חרטימי מגרש בקנה-מדה 1:250 (במגרשים קטנים) וכן בקנה-מדה 1:250  
או אחר (במגרשים גדולים). חרטימי המגרש יכילו רחובות, בנינים  
סמוכים וכל מידע חשוב אחר.
- ו. במגרסי בנין אשר תכנון הבנין עליהם נמצא בשלבי תכנון, אלה או אחרים,  
אין צורך בשרותיך הנוספים לפי סעיף זה.
5. אנא התקטר אתי מיד עם שחרורך.
- להלן רשימה ראטונה:
1. מרכוז אטודד 2 (5/12/5/185)  
מגרס ריק.
  2. מרכוז "נאות-מדבר". באר-טבע. (5/12/6/7)  
נוטא זה דחוף ביותר כוון טאנו בפני מיכרז.  
מגרס ריק.
  3. מרכוז בני-יהודה. רמת הגולן. (5/12/3/50)  
מגרס ריק.
  4. דואר באר-יעקב (5/12/5/16)  
מגרס ריק ועליו טרידי מבנה.

3. ...
4. ...
5. ...
6. ...
7. ...
8. ...
9. ...
10. ...

... ..

- ... ..
- ... ..
- ... ..
- ... ..

5. מרכזיה בת-ים 2 (5/12/5/190).
6. מרכוז גדרה / קיימת) הרחבה (5/12/5/71).  
על המגרש קיימים 2 בנינים -  
האחד - דואר ומרכוז, השני - ריכוז עובדי מסרד התקטורת.
7. רכוז עובדים חדרה 2 ע"י "תנובה" (5/12/4/102).  
מגרש ריק מגודר.
8. מרכוז ודואר חדרה 3 ע"י "אגד" ברח" קיסריה (5/12/4/18).  
מגרש ריק. נושא זה דחוף כיון שמיכרז בין קבלנים פורסם.
9. דואר בחולון. רח" ההסתדרות (5/12/5/140). הרחבה.  
במקום קיים בנין ראשי ומוסך לרכב.  
נושא זה דחוף - בתכנון מפורט.
10. דואר ראשי בחיפה. רח" הנביאים פנת סכתאי לוי. הדג-הכרמל (5/12/4/17).  
קיים בנין על חלק מהמגרש. נושא דחוף כיון שתכנון מפורט בשלבי גמר.
11. חיפה. בתי מלאכה מרכזיים של התקטורת ברח" בר-יהודה. במפרץ (5/12/4/95).  
מגרש ריק.
12. סבריה עלית. מרכוז (5/12/3/21).  
מגרש ריק.
13. מרכוז יערה. (5/12/4/98).  
מגרש ריק.
14. מרכוז גילה. ירוסלים (5/12/2/63).  
מגרש ריק.
15. תחנת סלביזיה א-סור. ירוסליט. (5/12/2/58).  
מגרש ריק.
16. מרכוז רמות ירוסלים (5/12/2/62).

1. 1911-1912

2. 1913-1914

3. 1915-1916

4. 1917-1918

5. 1919-1920

6. 1921-1922

7. 1923-1924

8. 1925-1926

9. 1927-1928

10. 1929-1930

11. 1931-1932

12. 1933-1934

17. מרכז גוה-יעקב. ירושלים (5/12/2/57).  
מגרש ריק. נושא דחוף כיוון שתכנון מפורט בשלבי גמר.
18. מרכז מעוז-ציון. (5/12/2/56)  
מגרש ריק. נושא דחוף כיוון שתכנון מפורט בשלבי גמר.
19. מרכז מעלות. הרחבה. (5/12/4/34.)  
על המגרש קיים בנין מרכזת. נושא דחוף כיוון שתכנון מפורט בשלבי גמר.
20. מרכז נתניה 3 (5/12/5/77).  
מגרש ריק.
21. רכוז עובדים עפולה. מול תחנת הרכבת. (5/12/3/38).  
?
22. מרכז פקיעין. (5/12/4/97).  
מגרש ריק ועליו שרידי רצפות.
23. מרכז פתח-תקוה 3. (5/12/5/198).
24. רכוז עובדים. צפת. הר כנען. ליד המסערה (5/12/3/49).  
מגרש ריק ועליו קו מתח גבוה ועמוד חשמל.
25. מרכז קיראון. הרחבה (5/12/5/92).  
על המגרש קיים בנין דואר ומרכזת וכן מתקנים סוגים.  
נושא דחוף כיוון שתכנון מפורט בשלבי גמר.
26. דואר קרית חיים מזרחית. רח' אח"י אילת 13 (5/12/4/72).  
על המגרש קיים בנין ישן שיש להרסו.
27. דואר קרית-ים ב". (5/12/4/9).  
מגרש ריק בין 2 גושי בנין חדשים.
28. מרכז קרית מלאכי 2. (5/12/6/39)  
מגרש ריק.

29. מרכזת קריה-טמונה, הרחבה (5/12/3/42).  
על המגרש קיים בניין דואר ומרכזת.
30. מרכזת קריה-גת, הרחבה (5/12/2/22).  
על המגרש קיים בניין דואר ומרכזת.
31. דואר רמת-אליהו, ראסון לציון, (5/12/5/189).  
מגרש ריק.
32. מרכזת ודואר ברח' אבן-גבירול 108, ת"א, (5/12/5/48).  
במקום קיים בניין.
33. מרכזת צפון אילת (5/12/6/44).  
מגרש ריק.
34. בי"ח אסקלון (חדש) (5/11/2/17/3).  
מגרש פנוי לצפון אנפי האספוז עד למגורי ביה"ס לאחיות.
35. בי"ח (נפט) באר-יעקב, מחלקות אספוז חדשות (5/11/5/12/11).  
מגרש פנוי למערב המרפאות.
36. בי"ח "נוה-און", בני-ברק, (5/11/5/21).  
יש לברר הנתונים ככל שטח המגרש הקיים והחדש.
37. בי"ח בת-ים, אזור בנייה חדשה (5/11/5/10/7).  
הקטע של ביה"ח לצפון המטבח ובניין אספוז.
38. בי"ח בת-ים, מחסנים ומדנאות (5/11/5/10/4).  
כל האזור מזרחה מבניין המטבח עד לגדר המזרחית וכן רצועה עד לבניין  
מרפאות החוץ החדשים לצד דרום.
39. בי"ח צהלון, יפו-תוספת (5/11/5/11).  
האזור ליד הוילה היפה מאבן הקיימת.

1. Introduction  
The purpose of this study is to investigate the effects of the independent variable on the dependent variable. The study is organized as follows: first, the theoretical background is reviewed, then the methodology is described, followed by the results and discussion, and finally, the conclusions are drawn.
2. Theoretical Background  
The theoretical background of this study is based on the work of previous researchers in the field. It is expected that the independent variable will have a positive effect on the dependent variable.
3. Methodology  
The methodology used in this study is a quantitative approach. The data were collected through a survey of a representative sample of the population. The data were then analyzed using statistical methods.
4. Results  
The results of the study show that there is a significant positive relationship between the independent variable and the dependent variable. This finding is consistent with the theoretical expectations.
5. Discussion  
The findings of this study have important implications for practice and theory. They suggest that the independent variable can be used as a tool to improve the dependent variable. Further research is needed to explore the underlying mechanisms of this relationship.
6. Conclusions  
In conclusion, the study has shown that the independent variable has a positive effect on the dependent variable. This finding is supported by the theoretical background and the empirical data.
7. References  
The following references were consulted during the preparation of this study:  
- Author, Year, Title, Journal, Volume, Pages.  
- Author, Year, Title, Book, Publisher.  
- Author, Year, Title, Website, URL.
8. Appendix  
The appendix contains the survey instrument used in the study. It consists of a series of questions designed to measure the independent and dependent variables.

40. בי"ח נהריה (מרפאות חוץ + בנין חדש) (5/11/4/9/3).  
כל האזור שבו יוקם ביה"ח החדש.  
מרפאות החוץ נמצאות בשלבי סיום החכנון והכנת מסמכי מיכרז - לכן  
דחוף.
41. בי"ח מזרע. עכו. 2 מח" אשפוז (5/11/4/8/2).
42. בי"ח פרדסיה, 2 מח" אשפוז לנוער + 2 מח" אשפוז מבוגרים.  
(5/11/5/17/2 + 5/11/5/17/1)  
המגרש בחלקו סדה מושקה וכן על חלקו קיים מבנה להריסה.
43. בי"ח פרדס כץ. חוספת בנין (5/11/5/44).  
על המגרש קיימים מבנים קלים ומתקנים טובים.
44. בי"ח "אסף הרופא" (חדש) (5/11/5/14/11).  
אני מציע לבדוק רובו של שטח ביה"ח.
45. בי"ח ע"ס שיבא (תל-השומר). מעבדות מחקר (5/11/5/18/20).  
מגרש פנוי. נושא דחוף בגלל מיכרז העומד בפני פרסום.
46. בי"ח ע"ס שיבא (תל-השומר). מח" שיקום. שלב ב' (5/11/5/18/13).  
מגרש נסוע בחורטה ומתקנים טובים.  
נושא דחוף בגלל מיכרז סכבר פורסם ונפתח.
47. מכון וולקני. בית דגון. מרכז קהילתי (5/16/5/9/21).  
מגרש צמוד לבנין הספריה הקיים.
48. המוסד לבטוח-לאומי. באר-טבע. בנין חדש (5/21/6/3).  
מגרש ריק.
49. בי"ס להכשרה מקצועית. רח" קראוזה 3, חולון. (5/21/5/9).  
יש לבדוק כל המגרש שעליו קיימים מבנים ומתקנים טובים.
50. בנין מע"צ מחוז חיפה. חדש. מגרש בי"ח 10 לסעבר (5/21/1/4/1).  
מגרש ח"ק. הנושא בדיחות רבה ביותר.



51. בטוח-לאומי. טבריה. תוספת (5/21/3/2)  
נרכש מגרט צמוד למגרט שעליו קיים בנין.
52. בטוח-לאומי. ירושלים. תוספת הגפית לצפון. (5/21/2/2)  
מגרט ריק.
53. בנין מס"ב מחוז ירושלים. גבעת שאול (5/21/1/2/5)  
מגרט ריק.
54. בטוח-לאומי. כפר סבא. תוספת (5/21/5/31)  
נרכש מגרט צמוד לצפונו של המגרט שעליו קיים בנין.
55. מרכז הנוכי דחי מקצועי. רח"מלכי ישראל. ירושלים (5/21/2/27)  
מגרט בנין עירוני בין בנינים קיימים.
56. בטוח לאומי. רמלה. תוספת (5/21/5/32)  
קיים בנין על המגרט.
57. מסרדי הממשלה. האר טבע. תוספת (5/22/6/3)
58. קרית הממשלה. נצרת עליה. בנין מס"ב 3 (5/7/3/1/3)  
יש לבדוק המגרט לצפונו של בנין מס"ב 1 הקיים. על המגרט קיים חורן גבוה.
59. בית-הדין הרבני בעיר העתיקה. ירושלים. מול הכותל (5/13/2/8)
60. מוסד לנוער מפגר. כרמיאל. (5/20/4/19)  
מגרט ריק. לבדוק כל המגרט.
61. מוסד סעד "בני-ציון". ראש העין. בנין 5 + חדר אוכל ומטבח (5/20/5/22)  
לבדוק המגרטים שעליהם יוקמו 2 הבנינים הנ"ל.

62. מוסד סעד "הכפר הטובי". ירושלים. (5/20/2/13).

לבדוק כל המגושת.

63. מוסד סעד "טקמה". רעננה. בניני תקטוקה ומגורים (5/20/5/23).

לבדוק 2 מגרטי בנין הנמצאים בצפון ובדרום המוסד הקיים.

בכבוד רב,

(-) ת. חותמי

מרדכי טוטני  
אדריכל ראשי

השוק: ס/מנהל מע"צ בנינים

מהנדס מחוז ח"א והמרכז

מהנדס מחוז ירושלים

מהנדס מחוז חיפה

מהנדס מחוז הדרום

מהנדס מחוז הצפון

מהנדס ראשי לביצוע בנינים

מהנדס ראשי מכ/חט

מהנדס ראשי לבנייה

ס/אדריכל ראשי (בריאות)

ס/אדריכל ראשי (תקטוקה)

ס/אדריכל ראשי (עבודה, חקלאות)

ס/אדריכל ראשי (סעד, מאמטים, מטודים)

מר קדם ז"אן

/..

המסך העתיקה לחיילים:

12/5/185	-	חיק מרכזת אטוד 2 -
5/12/6/7	-	חיק מרכזת נאום מדבר באר-טבע
5/12/3/50	-	חיק מרכזת בני יהודה רמת הגולן
5/12/5/16	-	חיק דואר באר-יעקב
5/12/5/190	-	חיק מרכזת בת-ים 2
5/12/5/71	-	חיק מרכזת גדרה (קימת) הרחבה
5/12/4/102	-	חיק רכוז עובדים חדרה 2 ע"י תנובה
5/12/4/18	-	חיק מרכזת ודואר חדרה 3 ע"י אגד ברח" קיסריה-
5/12/5/140	-	חיק דואר בחולון רח" ההסתדרות
5/12/5/17	-	חיק דואר ראשי בחיפה רח" הנביאים פנת סבתאי לוי הדר-הכרמל
5/12/4/95	-	חיק בתי מלאכה מרכזיים על מסרד החקטורה ברח" בר-יהודה במפרץ
5/12/3/21	-	חיק טבריה עילית מרכזית
5/12/4/98	-	חיק מרכזת יערה
5/12/2/58	-	חיק תחנת טלביזיה א-טור ירוסלים
5/12/2/63	-	חיק מרכזת גילה ירוסלים
5/12/2/62	-	חיק מרכזת רמות ירוסלים
5/12/2/57	-	חיק מרכזת נוה-יעקב ירוסלים
5/12/2/56	-	חיק מרכזת מעוז ציון
5/12/4/34	-	חיק מרכזת מעלות
5/12/5/77	-	חיק מרכזת נתניה 3
5/12/3/38	-	חיק רכוז עובדים עפולה מול תחנת הרכבת
5/12/4/47	-	חיק מרכזת מקיעין
5/12/5/198	-	חיק מרכזת פתח-תקוה 3
5/12/3/49	-	חיק רכוז עובדים צפת הר כנען ליד המטרה
5/12/5/92	-	חיק מרכזת קיראון הרחבה
5/12/4/72	-	חיק דואר קרית חיים מזרחית רח" אחי אילת 13
5/12/4/72	-	חיק דואר קרית ים ב'
5/12/6/39	-	חיק מרכזת קרית מלאכי 2
5/12/3/42	-	חיק מרכזת קרית-טמונה
5/12/2/22	-	חיק מרכזת קרית-גת
5/12/5/189	-	חיק דואר רמת-אליהו ראשון לציון
5/12/5/48	-	חיק מרכזת ודואר ברח" אבן-גבירול 108 ח"א

5/12/6/44	-	חיק מרכז צפון אילת
5/11/2/12/3	-	חיק בי"ח אוקלון (חדט)
5/11/5/12/11	-	חיק בי"ח (נפט) באר-יעקב מחלקת אספוז חדט
5/11/5/21	-	חיק בי"ח נוה-און בני-ברק
5/11/5/10/7	-	חיק בי"ח בת-יט. אזור בניה חדטה
5/11/5/10/4	-	חיק בי"ח בת-יט מחסנים וסדנאות
5/11/5/11	-	חיק בי"ח צהלון יפו תוספת
5/11/4/9/3	-	חיק בי"ח נהריה (מרפאות חוף + בנין חדט)
5/11/4/8/2	-	חיק בי"ח מזרע עכו, 2 מח' אספוז
5/11/5/17/1	-	חיק בי"ח פרדסיה 2 מח' אספוז לנוער + 2 מח' למבוגרים
5/11/5/44	-	חיק בי"ח פרדס כץ תוספת בנין
5/11/5/14/11	-	חיק בי"ח אטף-הרופא חדט
5/11/5/18/13	-	חיק בי"ח ע"ס שיבא (תל-השומר) מח' טיקום סלב ב'
5/16/5/9/21	-	חיק מכון וולקני ביה-דגון. מרכז קהילתי
5/21/6/3	-	חיק מוסד לבטוח לאומי באר-טבע
5/21/5/9	-	חיק בי"ח להמטרה מקצועית חו' קראוזה 3, חולון
5/21/1/4/1	-	חיק בנין מע"צ חיפה (חדט) מברז בי"ח 10 לטעבר
5/21/3/2	-	חיק בטוח לאומי טבריה - תוספת
5/21/2/2	-	חיק בטוח לאומי ירוסלים - תוספת אגפים לצפון-
5/21/1/2/5	-	חיק בנין מע"צ מחוז ירוסלים גבעת שאול
5/21/5/31	-	חיק בטוח לאומי כתר טבא - תוספת
5/21/2/27	-	חיק מרכז חנוכי דתי מקצועי רח' מלכי ישראל ירוסלים
5/21/5/32	-	חיק בטוח לאומי רמלה - תוספת
5/22/6/3	-	חיק פטרדי המטלה באר-טבע - תוספת
5/7/3/1/3	-	חיק קריה המטלה נצרה עליה בנין מס' 3
5/13/2/8	-	חיק בית הדין הרבני בעיר העתיקה ירוסלים מול הכותל
5/20/4/19	-	חיק מוסד לנוער מפגר כרמיאל
5/20/5/22	-	חיק מוסד סעד בני-ציון. ראש העין בנין 5 + חדר אוכל ומטבח
5/20/2/13	-	חיק מוסד סעד הכתר הטבדי ירוסלים
5/20/5/23	-	חיק מוסד סעד טקמה רעננה בניני מעסוקה ומגורים

מדינת ישראל

משרד העבודה

מחלקת עבודה צבוריות - המשרד הראשי

ה"א, ת"ד 20101, טל: 289251

חל-אביב, טבת תשל"ד

ינואר 1974

מס 5/13/2/8

① 8 מק -  
סכמי בתים

לכבוד

אדריכל משה ספדי

רח' מרכוס 13

ירושלים

א"נ,

13.1.74

הנדון: בית הדין הרבני העליון, העיר העתיקה, ירושלים - שרומי האדריכל.

הנני להודיעך, כי הוחלט למסור לך את התכנון הנדון. אבקש להכין אומדן לנ"ל בהתייעצות עם ה"מ. שושני - מע"צ ולקבל אשורו להיקף שרוחיק.

נא להגיש את האומדן בשלושה עותקים (מקור - למאשר, העתק - לח"מ והעתק למר י. סיגלר, מע"צ, לאשור עלוח), כדי שנוכל להזמין לסדור חוזה.

עם קבלת האומדן המאושר נזמין לפגישה עם הח"מ (המשרד הראשי, רח' לינקולן 3, קומה קרקע, טל. 289251, ה"א).

בכבוד רב,

גמל

ק/א. רמק

מרכז תכנון חוץ

(בנינים)

העתק:

מר מ. גולן (

(

מר מ. שושני (

מר א. רון (

מר י. רוד'נסקי (

מר י. סיגלר (

אישור מס' 293/3

טיום 16.12.73