

מדינת ישראל

משרדי הממשלה

משרד

מקור

מס' תיק

ס.נ.

(מכר)

1.75 - 7.75



שם תיק: סיני

מזהה פיזי:

ח-1583/5

מזהה פריט: 0008vfl

כתובת: 3-311-5-2-3

תאריך הדפסה: 23/12/2018

מחלקה

מס' תיק

מס' תיק מקורי

5

תל-אביב, רחוב לינקולן 9
ת.ד. 20128, טלפון 00285
מען למבורקים: מקורותקו



מ ש ר ד ר א ש י

מקורות מים בע"מ

מ א ת
סימנו
תאריך
ש. קנטור
13.7.75
16 - סיני

לכבוד
מר ש. אבני
מנכ"ל משרד השכון
רח"ב 13
הקריה, תל-אביב
א.נ.

הנדון: הספקת מים לימית

א) הספקת מים כיום

ההספקה כיום מבוססת על קדוח 22 המופעל בד.ג. לרשת סגורה ממנו נהן להפיק כ- 15 מ"ק"ש. כדי להכטיח אספקה סדירה הנכם מתבקשים להשלים בהקדם התקנת מיכלים זמניים שולטים במקום. אנו פועלים כעת לציודו בהקדם של קדוח 21 והמעלחו בחשמל. בהתאם להבטחות ח"ח אנו מעריכים שנוכל לציוד ולהשטלו לקראת החילת ספט' 75. ציודו של קדוח נוסף יהווה רזרבה לטקרה של תקלה בקדוח השני.

ב) קשירת ימית לבריכת שדות

בחכניה העבודה שלנו לשנת 1975 כלול בצוע הקו "16" ובאורך כ- 8,5 ק"מ המיועד לקשור את ימית לבר' שדות, הוחל בבצוע הקו מכוון שדות לבר' ימית ואנו מעריכים כיום שנוכל להשלים בצוע הקו בינואר 76.

ב ב ר כ ה,

ש. קנטור

העתק: חבל הנגב
אגף הנדסה



REPUBLIC OF TURKEY

REPUBLIC OF TURKEY
MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION
SCHOOL LEADER REPORT

TO THE
MINISTER OF NATIONAL EDUCATION
AND
SCHOOL LEADER REPORT

NAME: _____
SURNAME: _____
ID NO: _____

1. GENERAL INFORMATION

A. PERSONAL INFORMATION

Name: _____
Surname: _____
Date of Birth: _____
Place of Birth: _____
Address: _____
Phone Number: _____

B. EDUCATIONAL INFORMATION

Current School: _____
Grade: _____
Teacher's Name: _____
Date: _____

Signature

Date

Signature
Name

תל-אביב, רחוב לינקולן 9
ת.ד. 20128, טלפון 002851
מען למברקים: מקורותקו



מ ש ר ד ר א ש י

מקורות חברת מים בע"מ

ש. קנטור
16 - סיני ✓
13.7.75

מ א ת
סימנו
תאריך

לכבוד
מר מ. עשה
אגף המים
הסוכנות היהודית
רח' קמלן 17
תל-אביב
א.ג.,

הנדון: בריכת שדות 2

להלן הערכת לוח זמנים לבצוע:

- הכניחה החבלנה עד סוף יולי.
- טען בצוע מוערך בכ- 10 חודשים.
- לאור הנ"ל אנו מעריכים כיום שנתן יהיה להשליט הבריכה לקראת אמצע יוני 76.

ב ב ר כ ה,

ש. קנטור
מנהל משק המים

העוק: ה. רביב - כאן



מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ

מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ
מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ
מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ

מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ

מ"מ מ"מ
מ"מ מ"מ
מ"מ מ"מ

מ"מ מ"מ
מ"מ מ"מ
מ"מ מ"מ
מ"מ מ"מ
מ"מ מ"מ
מ"מ מ"מ

מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ

- מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ
- מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ
- מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ
- מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ

מ"מ מ"מ
מ"מ מ"מ
מ"מ מ"מ

תל-אביב, רחוב לינקולן 9
ת.ד. 20128, טלפון 00285
מען למברקים: מקורותקו



מ ש ר ד ר א ש י

מקורות מים בע"מ

מ א ת
סימנו
תאריך
אגף ההנדסה
63
13.6.75



לכבוד
ש. קנטור ✓

א.נ.א

הנדון: העברת המים של חוות הבשור לפתחת רפיח.
סמוכין: מכחך מס. 16- סיני מיום 12.5.75

1. מצ"ב העתק מכחבו של המתכנן בנדון;
2. על מנת להבטיח העברת מי חוות הבשור יש לבצע בריכת שדוח מס. 2 המהוקצבת (תקציב חלקי) בחוכנית הפתוח לשנת 1975.

בברכה
י. טוביס
מנהל מח' אספקת מים

לוסה: כנ"ל
העתק: ד"ר נ. ארד

תכנון המים לישראל בע"מ

משרד ראשי: תל-אביב, רח' אבן גבירול 54, ת. ד. 11170 טל' 253263 טלקס 033-654
סניף: חיפה, רח' המנינים 53, ת. ד. 9600 טל' 537241

11.6.75

סמנו _____ סמנכם _____ תאריך _____

אל: מר י. טוביאס - "מקורות", ת"א


הנדון: העברת מי חוות יצור ופתוח
לפתחת רפית

בחזכירנו "הרחבת מפעל הספקת המים לאזור פתחת רפית -
חזכיר רקע" מינואר 1975 הצבענו על אפשרות העברת 7,500 מ"ק
ליממה ממי החוות לפתחת רפית לאחר בנית בר' שדות מס' 2
בנפח 7,500 מ"ק.

לפי בקשתכם ערכנו בדיקה נוספת של הנושא והתוצאות
מאשרות את הכתוב בחזכיר. העברת מי החוות לפתחת רפית
אפשרית בהנאים הבאים:

1. חוספת בריכת שדות מס' 2 בנפח 7,500 מ"ק.
2. בשעות חוסר צריכה בלבד במפעל מבטחים.

ב ב ר כ ה ,



ג. בן יוסף
ענף אספקת מים - דרום

העקב: מר ח. גיפמן

תל-אביב, רחוב לינקולן 9
ת.ד. 20128, טלפון 08-285111
מען למברקים: מקורות

מ ש ר ד ר א ש י

ש. קנטור
16 - סיני
12.5.75

מ א ת
סימנו
תאריך

מקורות חברת מים בע"מ



אל: מר נתן ארד

הנדון: העברת המים של חוות הכשור לפתחת רפיח

אבקש להודיעני האם כל העבודות הדרושות נכללו
בתקציב 1975.

ב ב ר כ ה,

ש. קנטור



مجلس التعليم العالي

الجامعة الفلسطينية
ب.ت. 92102، نابلس 11202
ص.ب. 19294، رام الله

رقم: 100/2017

ت.م.ت.
الرجوع
الرجوع

ت.م.ت.
الرجوع
الرجوع

مجلس التعليم العالي

مجلس التعليم العالي
الجامعة الفلسطينية

مجلس التعليم العالي

الرجوع

תל-אביב, רחוב לינקולן 9
ת.ד. 20128, טלפון 00285
מען למברקים: מקורות

מ ש ר ד ר א ש י

אגף הנדסה/מח' חשמל/מכונות

חש/מרכז - 329

10.6.75

מ א ת

סימנו

תאריך

מקורות חברת מים בע"מ
סגן מנהל הנדסה ומערכת המים
דואר הפנים
12. VI. 1975
מס' 41199
תיק ס'ני



מקורות חברת מים בע"מ

אל: מר ש. קנטור

הנדון: חשמל לימית
מכתבך מה- 5.6.75

לוטה העתק מכתבי אל נ. ארד מה- 3.6.75 שיענה, אני מקוה, על שאלתך.

ב ב ר כ ה,

צ. רוזנבלט

מנהל מח' חשמל/מכונות

חמ/

SECRET
NO FORN DISSEM
NO UNCLASSIFIED



MEMORANDUM FOR THE DIRECTOR

TOP SECRET//SI//NF//NOFORN

DATE: 10/10/81

BY: [Name]

CLASS: TOP SECRET

TO: [Name]

RE: [Subject]

1. [Text]

2. [Text]

3. [Text]

4. [Text]



מקורות חברת מים בע"מ מ ש ר ד ר א ש י

מ א ת
 סימנו
 תאריך

אגף הנדסה/מח' חשמל/מכונות
 חש/מרכז - 329
 3.6.75

אל: נתן ארד

הנדון: הסמול נקז הופי רפיח - תקציב דרוש

להלן ערכון מצב החישמול של פתחת רפיח:

1. ב- 19.12.74 פניתי לחברת החשמל לקבלת אומדן לחישמול קדוחי דקלה: 1, 3, 4, 7; קדוחים קיימים 5, 6; בשלב הצטיידות בוטטר דיקלה; מסקן קיים.
2. ב- 13.3.75 קבלתי אומדן לחישמול המתקנים הנ"ל המסתכם ב- 1,600,000 ₪ והכולל:

2.1	7 ק"מ קו לפי 200,000 ₪ לק"מ	=	1,400,000 ₪	
2.2	השתתפות בתגבור הרשת	=	140,000	"
2.3	הוצאות היכור למתקנים	=	60,000	"
			1,600,000 ₪	סה"כ

הסכום הנ"ל אינו כולל את הטרגטפורמטורים היות וההספק המינימלי הסטנדרטי בחברת החשמל הינו 100 קו"א ולנו דרושים רק 25 קו"א לכן הצעתי לחברת החשמל שאנו נספק את הטרגטפורמטורים והת"י תראה בהם שייכים להת"י בכל דבר; שפול, מנייה מתח נמוך וכו'.

הרוח של מקורות במקרה זה יהיה כ- 200,000 ₪.

3. עם קבלת האומדן הנ"ל ולאור העובדה שהשנה יצוידו כל קדוחי נקז רפיח, הציע ז. גביש לקבל אומדן אלטרנטיבי מחברת החשמל לחישמול כל קידוחי הנקז, כאשר קו החשמל יתחיל בקרוח 21 וירד דרומה עד לקרוח דקלה מס. 7.

4. ב- 11.4.75 פניתי בשנית לחברת החשמל לקבלת האומדן האלטרנטיבי וב- 20.5.75 ערכתי סיור במקום עם אנשי חברת החשמל ולהלן הממצאים:

- 4.1 את קדוחי רפיח 21 ו- 22 יש להפריד מהפרויקט הכללי היות והחיבור אליהם צריך להיות בכבל תת-קרקעי לפי תכנית המיתאר.
- בימים הקרובים אפגוש את המהנדס גורי בן יוסף עם חברת החשמל על מנת לקבוע סופית את תואי הכבלים התת-קרקעיים.
- 4.2 החל מקרוח מס. 23 ניתן בשלב זה לבנות קו עלי עד קדוחי דקלה. הקטע שבין קרוח מס. 22 ו- 23 יהיה גם הוא לפי תכנית המיתאר, בכבל תת קרקעי באורך של כ- 600 מטר.



4.3 לאור העובדה שמחיר הקטע הנ"ל (800 מטר כבל תת קרקעי) יהיה בערך שווה לקו אוירי באורך של כ- 2 ק"מ הרי שהחסכון שעליו חשבנו האלטרנטיבה זו דהיינו ביטול הקטע בין בוסטר דיקלה לקדוח דיקלה 1 (ראו מפה מצורפת) כמעט ואינו קיים.

לפי כך אני מציע לחזור לאלטרנטיבה הראשונה דהיינו קו חשמל עלי בתואי הנא:

מושב דיקלה, בוסטר דיקלה, צומח דיקלה 3, 1, 7, דיקלה 1, 4, 5, 6, קדוח רפיה 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, ו-23.

הקטע שבין קדוח 23 ו-22 ישאר פתוח בשלב זה.

4.4 לתואי המוצע בסעיף 4.3 מספר יתרונות:

א. בשלב זה לא ניתן עדיין לערוך מדידות לקו העלי מקדוח 23 דרומה בגלל עבודות עפר מרובות שיש עדיין לבצע בשטח וכתוצאה מכך פיצור ניכר בביצוע הקו.

ב. חבל הנגב מחלונן קשות על החוצאות הכבדות הנגרמות לו בהפעלת קדוחי דיקלה ובוסטר דיקלה באמצעות דיזל-גנרטורים, ביצוע הקו לפי התואי המוצע יקצר בהרבה את האריכי הביצוע.

ג. במקרה וקדוחי רפיה (8 במספר) יושלמו לפני ביצוע הקטע שבין דקלה 6 לרפיה 23, ניתן יהיה לתמרן אספקת של דיזל גנרטורים; 4 יחידות + עתודה אחת שישתחררו מקדוחי דיקלה ו- 4 יחידות ממלאי מ"ח הנמצאות במחסן והמחכות לגורמים שיסופקו בעוד כ- 10 חודשים.

4.5 תקציב דרוש:

הצעת הח"י לקדוחי דיקלה ובוסטר דיקלה - 1,600,000 ₪	
קטע שבין דיקלה 6 לקדוח רפיה 23	(4.5 ק"מ)
" 900,000	
קדוחי רפיה 21 ו-22 (תת קרקעי) מוערך ל-	100,000
" אספקת 14 טרנספורמטורים 25 קו"א	140,000
סה"א אומדן משוער -	2,740,000 ₪

4.6 הסדרי השלום:

הנושא אינו מאוקצב אלא בחלקו בלבד כ- 800,000 ₪.

אני מניח שניתן יהיה לערוך הסדרי השלום עם חברת החשמל כ- 1,500,000 ₪ לשנת 75 והיתרה לשנת 76.

4.7 מועדי ביצוע:

אני מעריך את האריכי הביצוע כדלקמן:
קדוחי רפיה 21 ו-22 לקראת חחילת אוגוסט.
קדוחי דיקלה ובוסטר דיקלה לקראת סוף 75
קדוחי רפיה 23-30 אפריל 76.

4.8 סיכום:

לסיכום אבקש את אשורך:

- א. תואי הקו כפי שהוסבר בסעיף 4.3 ואשור להזמנתו.
- ב. הנחיות לקבלת התקציב החסר.
- ג. הזמנת 14 טרנספורמטורים.

לוטח: מפה

העתק: ז. גביש
י. יצחקי

ב ב ר כ ה,

צ. רוזנבלט

צ. רוזנבלט

מנהל מח' חשמל/מכרזות



1. The Ministry of Health is pleased to announce that the following items have been approved for importation from the United States of America:

2. The items are: (a) ... (b) ... (c) ...

3. The items are to be imported by the following firms:

4. The items are to be imported from the following countries:

5. The items are to be imported under the following conditions:

(a) The items are to be imported in accordance with the provisions of the Importation Act, 1947.

(b) The items are to be imported in accordance with the provisions of the Importation Regulations, 1947.

(c) The items are to be imported in accordance with the provisions of the Importation Order, 1947.

6. The items are to be imported in accordance with the provisions of the Importation Act, 1947, and the Importation Regulations, 1947.

7. The items are to be imported in accordance with the provisions of the Importation Act, 1947, and the Importation Regulations, 1947, and the Importation Order, 1947.

8. The items are to be imported in accordance with the provisions of the Importation Act, 1947, and the Importation Regulations, 1947, and the Importation Order, 1947.

9. The items are to be imported in accordance with the provisions of the Importation Act, 1947, and the Importation Regulations, 1947, and the Importation Order, 1947.

10. The items are to be imported in accordance with the provisions of the Importation Act, 1947, and the Importation Regulations, 1947, and the Importation Order, 1947.

11. The items are to be imported in accordance with the provisions of the Importation Act, 1947, and the Importation Regulations, 1947, and the Importation Order, 1947.

12. The items are to be imported in accordance with the provisions of the Importation Act, 1947, and the Importation Regulations, 1947, and the Importation Order, 1947.

13. The items are to be imported in accordance with the provisions of the Importation Act, 1947, and the Importation Regulations, 1947, and the Importation Order, 1947.

14. The items are to be imported in accordance with the provisions of the Importation Act, 1947, and the Importation Regulations, 1947, and the Importation Order, 1947.

Minister of Health
G. S. ...
M. ...
...




הסתדרות הפועלים החקלאיים בישראל תנועת מושבי העובדים

רח' ליאונרדו דה-וינצ'י 19, תל-אביב מיקוד 64733, טל. 25 84 73

בתשובה נא לחזור:

תאריך: ב' באב תשל"ה
10 ליולי 1975



לכבוד

שמאל קנטור
מקורות

שלום רב,

הנדון: קדום קו - נביעות

הבטחת לפני ימים רבים תשובה תוך יומיים.

איך עושים את זה, נאמר בספירה, מיום רבלת מכתב זה?

בברכה

דני קריצ'מן

העתק: מולכו - מ. החקלאות.



भारत सरकार
केन्द्रीय सूचना आयोग

भारत सरकार के अधीन आने वाले सभी विभागों के लिए



सूचना आयोग
केन्द्रीय सूचना आयोग
केन्द्रीय सूचना आयोग

सूचना आयोग
केन्द्रीय सूचना आयोग
केन्द्रीय सूचना आयोग

सूचना आयोग

सूचना आयोग - सूचना

सूचना आयोग के अधीन आने वाले सभी विभागों के लिए

सूचना आयोग के अधीन आने वाले सभी विभागों के लिए

सूचना आयोग

सूचना आयोग

सूचना आयोग के अधीन आने वाले सभी विभागों के लिए



מקורות חברה מים בע"מ

משרד ראשי

מחלקת קדוחים

מ א ת

סימנט

7.7.75

תאריך

מקורות חברה מים בע"מ
 סניף מנהל מקדוחים וקדוחים
 ד"ר י. י. י. י.
 9.VII.1975
 41614 מ"י
 תיק 150

אל: מר ז. גביש מנהל מינהל הבניה

הנדון: קדוח רקלה 8 - הערכה כספית

- | | |
|-------------|---|
| ₪ 4,200.- | 1. העברת המכונה השתתפות בהובלה |
| ₪ 34,700.- | 2. קדיחה לעומק 36 מטר א 966/מטר |
| ₪ 5,400.- | 3. הורדת הצנורות הקבועים 21 מ' א 253x24"/מ' |
| ₪ 6,150.- | 4. " " " " העזר 36 מ' א 171x22"/מ' |
| | 5. ערך הצנורות ודמי שימוש בצנורות העזר |
| | 36 מטר א 12" x 300/מטר |
| | 21 מטר א 24" x 400/מטר |
| | 36 מטר א 22" x (15%) x 840/מטר |
| | 10 מטר א 26" x (15%) x 600/מטר |
| | סלים 10 מטר א 300/מטר |
| ₪ 27,650.- | 6. עבודות ברג'י 100 שעות א 203 ₪ |
| ₪ 2,000.- | 7. עבודות ביה מלאכה |
| ₪ 7,000.- | 8. חומרים האץ, פלס וכו' |
| ₪ 3,000.- | 8. הובלות נוספות |
| ₪ 3,500.- | 10. תוספת לקדוח רדוד בהערכה |
| ₪ 6,000.- | 11. שמירה 1 חודש 2 שומרים |
| ₪ 30,000.- | 12. שאיבת נסיון |
| ₪ 6,100.- | 13. ב.צ.מ. |
| ₪ 156,000.- | סה"כ - 156,000 ₪ |

הערכה לא כוללת הכנה הדרך והמשטח שבוצע במסגרת דרך שרות לקדוחי רקלה 7 - 10.

העבודה מבוצעת במסגרת מפעלים בנאמנות האחזיות מהקציב לשנת 1975 בסה"כ - 300,000 ₪ כולל ציוד. נא אשורך לבצוע העבודה.

בברכה,

[Handwritten signature]
 מנהל מחלקת קדוחים

הצמח:

מר ש. קנטור
 דר' נ. ארד
 מר א. סגל
 מר י. יצחקי
 מר א. אסנה



REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION

REPUBLIC OF TURKEY
MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION
TECHNICAL EDUCATION
TECHNICAL INSTITUTE

NAME
SURNAME
ID NO.

NAME
SURNAME
ID NO.



NO.	QUESTION	ANSWER
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

...

...

...

...

...

...

...

...

...



מקורות חברת מים בע"מ

משרד ראשי

מחלקת קדוחים

מאת
 סימנו
 תאריך

7.7.75

אל: מר ז. גביש - מנהל מינהל הבניה

מקורות חברת מים בע"מ
 שגן מנחם גרין
 9.VII.1975
 41613
 ת"ק 130

הנדון: קדוח רפיה 28 - הערכת כספית

- | | |
|---------------------------|--|
| 4,200.- ₪ | 1. העברת המכונה השתתפות בהובלה |
| 34,700.- ₪ | 2. קדיחה לעומק 36 מטר x 963 לי/מטר |
| 5,400.- ₪ | 3. הורדת צנורות קבועים 21 מ' x 24" x 256 לי/מ' |
| 6,150.- ₪ | 4. " " העזר 36 מ' x 22" x 171 לי/מ' |
| | 5. ערך הצנורות ודמי שימוש בצנורות העזר |
| | 36 מטר x 12" x 300 לי/מטר |
| | 21 מטר x 24" x 400 לי/מטר |
| | 36 מטר x 22" x (15%) x 840 לי/מטר |
| | 10 מטר x 26" x (15%) x 600 לי/מטר |
| | סלים 10 מטר x 300 לי/מטר |
| 27,650.- ₪ | 6. עבודות ברג'י 100 שעות x 203 ₪ |
| 20,300.- ₪ | 7. עבודות בית מלאכה |
| 2,000.- ₪ | 8. חומרים הצץ, מלט וכו' |
| 7,000.- ₪ | 9. הובלות גוספות |
| 3,000.- ₪ | 10. תוספת לקדוח רדוד בהערכה |
| 3,500.- ₪ | 11. שמירה 1 חודש x 2 שופרים |
| 6,000.- ₪ | 12. שאיבת נסיון |
| 30,000.- ₪ | 13. ג.צ.מ. |
| 6,100.- ₪ | |
| <u>סה"כ - 156,000.- ₪</u> | |

הערכה לא כוללת הכנת הדרך והמשטח שבוצע במסגרת דרך שרות קדוחי בקלה 5 לרפיה 22.
 העבודה מבוצעת במסגרת מפעלים בנאמנות האחזיות מתקציב לשנת 1975 בסה"כ - 225,000.- ₪ כשכלל ציוד.
 נא אשורן לבצוע העבודה.

בברכה,
 ז. גביש
 מנהל מחלקת קדוחים

העמק:
 מר ש. קנטור
 דר' נ. ארד
 מר א. סגל
 מר י. יצחקי
 מר א. אסנה 0807



משרד החינוך

משרד החינוך
רחוב משה דיין 1
תל אביב 6100

תאריך:
מס':
סוג:

מס' תעודת זהות: _____

תעודת זהות

- 1. שם: _____
- 2. שם משפחה: _____
- 3. תאריך לידה: _____
- 4. מקום לידה: _____
- 5. מקום מגורים: _____
- 6. מקום עבודה: _____
- 7. מקום לימודים: _____
- 8. מקום מגורים: _____
- 9. מקום עבודה: _____
- 10. מקום לימודים: _____
- 11. מקום מגורים: _____
- 12. מקום עבודה: _____
- 13. מקום לימודים: _____
- 14. מקום מגורים: _____
- 15. מקום עבודה: _____
- 16. מקום לימודים: _____
- 17. מקום מגורים: _____
- 18. מקום עבודה: _____
- 19. מקום לימודים: _____
- 20. מקום מגורים: _____

התעודה הזו נכנסת לתוקף ביום _____

התעודה הזו נכנסת לתוקף ביום _____

התעודה הזו נכנסת לתוקף ביום _____

משרד החינוך
רחוב משה דיין 1
תל אביב 6100

משרד החינוך
רחוב משה דיין 1
תל אביב 6100

תל-אביב, רחוב לינקולן 9
ת.ד. 20128, טלפון 00511 28
מען למברקים: מקורותקו

מ ש ר ד ר א ש י

מקורות חברת מים בע"מ



לשכת ההנהלה
310/11
3.7.75

מ א ת
סימנו
תאריך

מקורות חברת מים בע"מ
סגן מנהל הידע ומערכת המים
ד"ר י. י. י. י. י.
6. VII. 1975
41555 כס"י
ר.ג.ו. ת"ק

אל: חברי ועדת הפיתוח
ה'

הנדון: קו שפתחת רפיח לאל-עריש

בהתייחס להערות ודברים שהושמעו בנדון בישיבה שהתקיימה ביום 12.6.75 -
לוטה עותק מכתבו של ד"ר נ. ארד אל ה' ש. ארלוזורוב המכתיר מצב
הדברים בנדון.

בברכה,
ע. עציוני

העתק: ה. מולכו
ש. קנטור ✓
ד"ר נ. ארד



الجامعة الفلسطينية للدراسات والبحوث

الجامعة الفلسطينية للدراسات والبحوث
ب.م. 92102، ص.ب. 11285
الضاحك، رام الله

رقم الوثيقة: 11285

تاريخ:
العدد:
الصفحة:

الرجوع:
الرجوع:
الرجوع:

الرجوع:

الرجوع:



الرجوع:

الرجوع:

الرجوع:



מ א ת

אגף הנדסה

סימנו

/41

תאריך

22.6.75

אל: שחול ארלוזורוב

הנידון: מפעל להולכת מים מפיתחת רפיח לאל-עריש

להלן תיאור מצב הדברים בהקשר עם הפרויקט הנידון:
צינורות 10" יוצרו.

צינורות 14" הוזמנו ויטופקו בסוף ספטמבר 1975.

הכניות מפורטות יושלמו עד סוף חדש יוני 1975.

משאבה מובעת בחשמל הוזמנה ותסופק במאי 1986 (עושים מאמצים לקדם).

מנוע חשמלי הוזמן ויטופק ביוני 1976 (עושים מאמצים לקדם).

אגרגט דיזל ומשאבה לחירום עדין לא הוזמן והכנונו לא הושלם.

תכנון התחנה עדין לא הושלם, אם כי פרט זה אינו קריטי.

לאור האמור לעיל נראת שניתן יהיה לגשת לביצוע קוי הצינורות

בראשית אוגוסט ולהשלים תקו בסוף מרץ 1976. השלמת תקו, ללא התנה,

האפשר הזרמה של כ-100 מ'ק לשעה מפיתחת רפיח לאל-עריש. התחנה

תושלם ביוני 1976.

כמאי שתוכן האמור לעיל יובא, בדרך זו או אחרת, לידיעת אלו אשר

לאחרונה הוזמנו במידע שונה.

בברכה,

(-)

ד"ר נתן ארד
מנהל אגף הנדסה

העתק: ש. קנטור

ז. גביש

חבל הנגב

י. טוביט

תל-אביב, רחוב לינקולן 9
ת.ד. 20128, טלפון 00285
מען למברקים: מקורותקו

מ ש ר ד ר א ש י

ש. קנטור
16 - סיני ✓
1.7.75

מ א ת
סימנו
תאריך

מקורות חברת מים בע"מ



אל: מר נ. ארד

הנדון: ביר חמדה

טמוכיך: מכחבי מיום 14/3 ומיום 26/5

נראה לי שיש לסכם עם צה"ל על ציוד הקדוח, כרזרבה.
נא תדון בנושא עם הנוגעים בדבר וחודיעני.

ב ב ר כ ה,

ש. קנטור
מנהל משק המים



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑ, ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΑΙ
Π.Τ. ΣΧΟΛ. ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΗΣ
ΑΡΧ. ΣΧΟΛΗΣ: ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΗΣ

Π.Τ. ΣΧΟΛ. ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΗΣ

Π.Τ. ΣΧΟΛ.
ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΗΣ
ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΗΣ

Π.Τ. ΣΧΟΛ.
ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΗΣ
ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΗΣ

ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΗΣ
ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΗΣ

ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΗΣ

ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΗΣ

ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΗΣ

ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΗΣ

תכנון המים לישראל בע"מ

משרד ראשי: תל-אביב, רח' אבן גבירול 54, ת.ד. 11170 טל' 26 32 63 טלס 033-654
סניף: חיפה, רח' המגנים 53, ת.ד. 9600 טל' 53 72 41

סמנו _____ סמנכס _____ תאריך 27.6.75

מקורות הכנת י"ט ג"מ
שגו טכני הודעה ומאמר היש
דואר טכנס
29. VI. 1975
ממ' 41457
ס' 50

אל: מר מ. קנטור
מאת: נ. נבו

הנדון: התישבות יהודית ברצועת עזה

1. טרם קבלתי תשובה על מכתבי הקודמים בנושא.
2. חשוב שתודיע לי מהי המדיניות לגבי הקצאת מי תהום מהנקוד החופי של הרצועה לצרכים קלאיים של ההתישבות היהודית.

ב ב ר כ ה .

נ. נבו

העתיקים: מר 8. קנטור
מר א. וינר

Handwritten signature/initials

قيادة منطقة قطاع غزة
دائرة الزراعة
تليفون ٤١٤٣ - ٥١

מס' 6330
ת"ק
דואר נכנס
מנהל המדינה
מס' 3 VII. 1975

מספרה אזור רצועת עזה
מושרד החקלאות
טלפון 051 - 4143

לכב'

עזה 27.6.75

ד"ר נחן ארד/מנהל אגף ההנדסה
חברת מקורות/תל - אביב

תיק /12051

תיק
رقم الملف

נדון: ביצוע מפעל מים לחאן - יונס
الموضوع: מכתבכם 141 מתאריך 25.5.75

לאור מכתבך הנ"ל קיימנו דיון במפקדה האיזור והחלטנו עקרונית
לבחור בהתקשרות כוללת עם אגף ההנדסה.

בנחנו מעונינים לקיים דיון בכל ההקדם על מנת לטכס את פרטי
ההתקשרות וכן לקבוע את התחלת העבודה.

נודה לכם אם תעבירו לנו דוגמה של חוזה לביצוע מפעל מים דומה
שערכתם בעבר.

תאם את הפגישה טלפונית בכל ההקדם מיד לאחר שובך מהחופשה.

Handwritten signature/initials

ב ב ד כ ה

יחזקאל מעוז
קמ"ס חקלאות

העתק: - אל"ם ל. ששון/סגן מפקד האיזור
טא"ל יואב גיא/רע"נ כלכלה
מר דוד חלם/חב" תה"ל חל אביב

5.6.75

Handwritten notes and signatures

ים/נא

תל-אביב, רחוב לינקולן 9
ת.ד. 20128, טלפון 005128
מען למברקים: מקורותקו

מ ש ר ד ר א ש י



מקורות חברה מים בע"מ

מ א ת
סימנו
תאריך
ש. קנטור
16-סיני
27.6.75

אל: מר ח. מולכו

הנדון: קו מפתחת רפיח לאל עריש

ר"ב לחשומת לבך מכתבו של נ. ארד מיום 22/6, בעקבות ההערות
שהשמעו בוועדת הפתוח.

ב ב ר כ ה,

ש. קנטור
מנהל משק המים



מקורות חברה מים בע"מ

מ ש ר ד ר א ש י

אגף הנדסה
/41
22.6.75

מ א ת
סימנו
תאריך

אלו שאול ארלוזורוב

דואר
22. VI. 1975
מס' 41344
תיק 1310
הנידון: מפעל להולכת מים ממיחזח רמיה לאל-עריש

להלן תיאור מצב הדברים בהקשר עם הפרויקט הנידון:

- צינורות "10 יוצרו.
- צינורות "14 הוזמנו ויסומקו בסוף ספטמבר 1975.
- תכניות ממורטות יושלמו עד סוף חודש יוני 1975.
- משאבה פונעה בהטמל הוזמנה וחסומק במאי 1976 (עושים מאמצים לקדם).
- מנוע חשמלי הוזמן ויסומק ביוני 1976 (עושים מאמצים לקדם).
- אגרגט דיזל ומשאבה לחירום עדין לא הוזמן ותכנונו לא הושלם.
- תכנון התחנה עדין לא הושלם, אם כי פרט זה אינו קריטי.

לאור האמור לעיל נראה שניתן יהיה לגשת לביצוע קוי הצינורות בראשיה אובוסט ולהשלים הקו בסוף שרץ 1976. השלמת הקו, ללא התנה, האפשר הורמה של כ-100 מ"ק לשעה ממיחזח רמיה לאל-עריש. התחנה חושלם ביוני 1976.

כדאי שחוכן האמור לעיל יובא, בדרך זו או אחרת, לידיעה אלו אשר לאחרונה הוזנו במידע שונה.

ב ב ר נ ה,

פייר נתן ארד

ד"ר נתן ארד
מנהל אגף הנדסה

העמקן ש. קנטור
ד. גביש
חבל הנגב
י. טוביט



राष्ट्रीय पुस्तक भवन, भारत

पुस्तकें, कविताएँ, लेखन
संस्कृत, हिन्दी, उर्दू, अंग्रेजी
आदि भाषाओं में उपलब्ध

पुस्तकें
कविताएँ
लेखन

पुस्तकें
कविताएँ
लेखन

पुस्तकें, कविताएँ, लेखन
संस्कृत, हिन्दी, उर्दू, अंग्रेजी
आदि भाषाओं में उपलब्ध
पुस्तकें, कविताएँ, लेखन
संस्कृत, हिन्दी, उर्दू, अंग्रेजी
आदि भाषाओं में उपलब्ध
पुस्तकें, कविताएँ, लेखन
संस्कृत, हिन्दी, उर्दू, अंग्रेजी
आदि भाषाओं में उपलब्ध

पुस्तकें, कविताएँ, लेखन
संस्कृत, हिन्दी, उर्दू, अंग्रेजी
आदि भाषाओं में उपलब्ध

पुस्तकें, कविताएँ, लेखन
संस्कृत, हिन्दी, उर्दू, अंग्रेजी
आदि भाषाओं में उपलब्ध

י"ז בתמוז תשל"ה
26 ביוני 1975

מנהל המטה לשירות המבחן	
7. VII. 1975	
מ"י	41573
תיק	ס"ו

אל: אלי"ם שפי, תאום הפעולות בטטחים
משרד הבטחון

א.ב.,

הנדון: המפעל להולכת מים מפיתחת
רפיה לאל - עריש

בדיון האחרון במשרדך בענין אספקת - המים בסיני הועלתה הבעיה של אי בצום הקו לאל - עריש עקב, כביכול, וזכות בין מקורות לבין משרד הבטחון.

בקשתי ממקורות להסציא הוטר בזדון ואני מצרף כאן את סכתבו של נתן ארד ראש האגף ההנדסי של חברה זו. מהסכתב מסתבר שהמידע שבטסר למשתתפי הפגישה לא היה מדויק.

אודה לך באם תעביר תוכן סכתבו של סר ארד לידיעת כל משתתפי הפגישה.

ב ב ר ה
ש. ארלוזורוב
סגן נציב המים

העתק: מר ש. קנטור
ד"ר ג. ארד
מר י. מעוז.

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

נופקדת מרחב שלמה המינהל לפיתוח מרש"ל

מקורות חשבון י"ש וע"מ
לא נגזלו הרישום והעריכת החשב
דיוני נכנס
27. VI. 1975
41433
ח"ק 150

תאריך: 24.6.75

מספר: 1280 - מב/4/28

:

לכבוד
מר שמואל קנטור
מנהל משק המים
" מקורות "
לינקולן 9
תל - אביב.
א.ב.,

הנדון: פתוח תשתית מים וחשמל בירב במרש"ל.
מכתבך 16 סיבי מיום 11.6.75 .

כפי שחזרתי והדגשתי בפגישתנו, הביקורת היתה מופנית לביצוע התשתיות בעיקר בירב וחשמל.

כידוע לך אין חברת מקורות אחראית להקמת התשתיות הב"ל, ואבי שמח לציין בכל הזדמנות את המסירות והנאמנות של עובדי חב. מקורות בהפעלת תחנת הכח והמתפילים.

באשר לסיור ראש הממשלה, את נושא המים בראיה כוללת הביא סגן נציב המים מר ש. ארלוזורוב.

ב ב ר כ ה
ראובן אלביץ
ראש המינהל.

העתק: ד"ר ג. ארד, מקורות
מר א. בר פלד, מקורות, חבל הגב.

117

תל-אביב, רחוב לינקולן 9
ת.ד. 20128, טלפון 00528
מען למברקים: מקורותקו



מ ש ר ד ר א ש י

מקורות מים בע"מ

מ א ת
סימנו
תאריך
ש. קנטור
16-סיני
11.6.75

לכבוד
מר ר. אלוני
מנחל מרש"ל

א.נ.,

הנדון: פגועה תשתית מים, השמל וכיוב במרש"ל

האזנתי לשדור כרדיו בשבת, ה-7/6 ואם אינני טועה נשמעה בדברייך בימת
בקרית על הפעולות בפגועה התשתית של מים, השמל וכיוב במרש"ל.
התפלאתי גט שלא הזמנו ב"כ מקורות לסיור עם ראש הממשלה, בשטח.
בידעי את המאמץ הרב והמצלח, אותו משקיעים חברי בנושא, אודה לך
אם תביא לידיעתה הערותיך או תתקן אי התכנה מצדי.

ב ב ר כ ה,


ש. קנטור
מנחל משק המים

העתק: מר ג. ארד
מר א. ברפלד
מר פ. גליקסטרן

ת כ נ ו ן ה מ י ם ל י ש ר א ל ב ע י ם

משרד ראשי: תל-אביב, רח' אבן גבירול 54, ת.ד. 11170 טל' 26 32 63 טלפקס 033-654

סניף: חיפה, רח' המגניט 53, ת.ד. 9600 טל' 5372 41



סמנו _____ סמנכם _____ תאריך: 20.6.75

אלו מר ש. ארלוזורוב
מאת: ג. נבו

564

הנדון: רצועת עזה - מצע לדיון

בהמשך לשיחתנו הטלפונית בהקשר לדיון בנושא הנ"ל, להלן מצע לדיון מוצע.

1. מאזן המים ברצועה

מאזן המים הנוכחי מורה על שאיבת יתר גדולה בהרבה מהמותר. הצריכה הכוללת ברצועה מגיעה ליותר מ-100 מלמ"ק/שנה כאשר החקלאות צורכת למעלה מ-90% מכל הכמות. כל המים המסופקים הם מי תהום. שמירת החקלאות ברצועה ברמה הנוכחית תחייב ייבוא מים מהחוץ או התפלת מי ים בכמות של עשרות מלמ"ק/שנה. ההשקעות הכרוכות במפעל מסוג זה מגיעות למאות מיליוני לירות. אי הבאת מים אלה, ללא צמצום של הצריכה החקלאית תגרום להמלחת מי התהום והוצאתם מכלל שמוש גם לשמוש ביתי וגם לשמוש חקלאי.

2. הבטחת ההספקה לצריכה ביתית ותעשייתית

הצריכה הביתית והתעשייתית מגיעה כיום לכ-7 מלמ"ק/שנה. יש להניח שחוך 10 שנים תגדל צריכה זו עד לכ-15 מלמ"ק/שנה ועד סוף המאה תגיע צריכה זו לכ-30 מלמ"ק/שנה. איכות המים המסופקת כיום לללק מהישובים אינה עומדת בתקן הדרוש. קיימות כיום תכניות מוקדמות לשפור תנאי ההספקה ולהרחבת המפעלים להספקת מים לכמויות של 1985.

3. פתוח מקורות מים מקומיים

3.1 בקז חופי

למרות שאיבת היתר הגדולה, קיימת אפשרות לנצל ברצועת עזה כמות נוספת של 35 מלמ"ק/שנה ע"י קדיחת קדוחים בדרום הרצועה לאורך קו החוף ובסמוך לו. קדוחים אלה יצויידו לספיקה קטנה יחסית (כ-30 מ"ק/שעה) אבל ישאבו מים באיכות מעולה.

3.2 ביוב

השפכים העירוניים אשר עדיין אינם מבוויבים חוזרים לאקוויפר ומזינים את מי התהום, ללא כל טפול. בעיר עזה קיימת כבר מערכת ביוב אשר תורחב בעתיד. גם ביחד הערים תוקמנה מערכות ביוב לסלוק השפכים. יש לדאוג לכך ששפכים אלה, לאחר שיעברו טפול מתאים ינוצלו לחקלאות או ע"י נישול ישיר או דרך האקוויפר. בכל מקרה אין לותר על מקור מים זה, אשר עשוי להגיע עד לכ-20 מלמ"ק/שנה בסוף המאה ואשר בכל מקרה צהיה מקור זול יותר מאשר יבוא מים מחוץ לרצועה או התפלה.

4. שמירת על מקורות המים

יש לדאוג לשמירה על מי התהום של הרצועה, או לפחות על אוסם אזורים בהם קדוחים המספקים לשתיה, מפני זיהום בקטריולוגי. כמו כן יש להבטיח את איכות המים באזורים אלה מבחינה כימית ע"י צמצום שאיבת היתר.

5. הבטחת זכויות מקומיים במי הבקז החופי.

ס"י

תמונו _____ סמנכס _____ תאריך: 20.6.75

אלו: מר ש. ארלוזורוב
מאת: נ. נבו

564

הנדון: רצועת עזה - מצע לדיון

בהמשך לשיחתנו הטלפונית בהקשר לדיון בנושא הנ"ל, להלן מצע לדיון מוצע.

1. מאזן המים ברצועה

מאזן המים הנוכחי מורה על שאיבת יתר גדולה בהרבה מהמוחר. הצריכה הכוללת ברצועה מגיעה ליותר מ-100 מלמ"ק/שנה כאשר החקלאות צורכת למעלה מ-90% מכל הכמות. כל המים המסופקים הם מי התהום. שמירת החקלאות ברצועה ברמה הנוכחית חייב יבוא מים מהחוץ או התפלת מי ים בכמות של עשרות מלמ"ק/שנה. ההשקעות הכרוכות במפעל מסוג זה מגיעות למאות מיליוני לירות. אי הבאת מים אלה, ללא צמצום של הצריכה החקלאית תגרום להמלחת מי התהום והוצאתם מכלל שמוש גם לשמוש ביתי וגם לשמוש חקלאי.

2. הבטחת ההספקה לצריכה ביתית וחקעייתית

הצריכה הביתית והחקעייתית מגיעה כיום לכ-7 מלמ"ק/שנה. יש להניח שחוך 10 שנים תגדל צריכה זו עד לכ-15 מלמ"ק/שנה ועד סוף המאה תגיע צריכה זו לכ-30 מלמ"ק/שנה. איכות המים המסופקת כיום לללק מהישובים אינה עומדת בהקן הדרוש. קיימות כיום הכניות מוקדמות לשפור חנאי ההספקה ולהרחבת המפעלים להספקת מים לכמויות של 1985.

3. פתוח מקורות מים מקומיים

3.1 בקז חופי

למרות שאיבת היתר הגדולה, קיימת אפשרות לנצל ברצועה עזה כמות נוספת של 3-5 מלמ"ק/שנה ע"י קדיחת קדוחים בדרום הרצועה לאורך קו החוף ובסמוך לו. קדוחים אלה יצויידו לספיקה קטנה יחסית (כ-30 מ"ק/שעה) אבל ישאבו מים באיכות מעולה.

3.2 ביוב

השפכים העירוניים אשר עדיין אינם מבוייבים חוזרים לאקוויפר ומזינים את מי התהום, ללא כל טפול. בעיר עזה קיימת כבר מערכת ביוב אשר חורחב בעתיד. גם ביחר הערים חוקמנה מערכות ביוב לסלוק השפכים. יש לדאוג לכך ששפכים אלה, לאחר שיעברו טפול מתאים ינוצלו לחקלאות או ע"י ניצול ישיר או דרך האקוויפר. בכל מקרה אין לוחר על מקור מים זה, אשר עשוי להגיע עד לכ-20 מלמ"ק/שנה בסוף המאה ואשר בכל מקרה צהיה מקור זול יותר מאשר יבוא מים מחוץ לרצועה או התפלה.

4. שמירה על מקורות המים

יש לדאוג לשמירה על מי התהום של הרצועה, או לפחות על אוהם אזורים בהם קדוחים ממספקים לשתייה, מפני זיהום בקטריולוגי. כמו כן יש להבטיח את איכות המים באזורים אלה מבחינה כימית ע"י צמצום שאיבת היתר.

5. אבטחת זכריות מקומיים במי הנקז החופי.

תל-אביב, רחוב לינקולן 9
ת.ד. 20128, טלפון 00285
מען למברקים: מקורותקו

מ ש ר ד ר א ש י

מקורות חברת מים בע"מ



מ א ת
סימנו
תאריך
ש. קנטור
סיני
700-16
20.6.75

אל: מר מ. כהן

הנדון: מחירי זכויות מים מעבר לקו הירוק לצחי"ל

בהמשך למכתבו של א. מאיר אלי מיום 20/3 (העתק אצלך), אני מבקש לערוך את העקרונות בצורת נוהל ולהעביר אלי טיוטה, לפני פרסום.

כ ב ר כ ה,

ש. קנטור
מנהל משק המים

העתק: מר א. מאיר

ΠΕΡΙΛΗΨΗ, ΠΡΟΣΕΥΧΗΤΗΣ Ο
Π.Τ. ΒΣΙΟΣ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ: ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Α Χ Π
ΦΩΣΦ
ΠΙΝΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
ΤΟΜΟΣ Β΄, ΤΕΥΧΟΣ 1
ΑΘΗΝΑ 2010

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΤΙΝΙΔΗΣ
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΤΙΝΙΔΗΣ

ΕΚΔΟΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
ΤΟΜΟΣ Β΄, ΤΕΥΧΟΣ 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ



משרד ראשי

מקורות חברת מים בע"מ

אגף מינהל וצרכנים

מאת

סימנו

תאריך

20.3.75



אל: מר ש. קנטור

הנדון: מחירי זכויות מים מעבר לקו הירוק
לצ.ה.ל.

כהמשך לשיחתנו בנדון אני מציע העקרונות הבאים:-

1. ההתקשרות עם צה"ל מעבר לקו הירוק תחושב על פי העקרון כי צה"ל משתתף ב-100% מההשקעות היחסיות ליצירת המים. בהשקעות מהקו הראשי של מקורות עד למחנה צה"ל או מחקניו האחרים יהיה כולו ע"ח צה"ל ללא קשר לכמות המים המוזמנת. ההשקעות בקו הראשי יהיו באופן יחסי לכמות המוזמנת.
2. התקשרות עם צה"ל מעבר לקו הירוק כאשר מקור המים וחלק מהמתקנים יהיו בתחום הקו הירוק, ישלם צה"ל 60% מההשקעות עבור ההשקעות בתחום הקו הירוק ו-100% מעבר לקו הירוק.
3. עבור תחנות שאיבה (בוסטרים) יחושבו התשלומים לפי אותם העקרונות כאשר הקריטריון יהיה לא מקומו של הבוסטר בתוך הקו הירוק או מחוצה לו - החשוב יחבסס על יעדי המים היינו, עבור מים המיועדים מעבר לקו הירוק ישלם צה"ל 100% מההשקעות, עבור אותה כמות מים בתחום הקו הירוק 60%.

ב ב ר כ ה ,

אורי מאיר

מנהל אגף מינהל וצרכנים

העתק: מר מ. כהן



विद्यया ऽ मृतमश्नुते - Education is the immortal life

विद्यया ऽ मृतमश्नुते - Education is the immortal life

विद्यया ऽ मृतमश्नुते - Education is the immortal life

विद्यया ऽ मृतमश्नुते - Education is the immortal life

विद्यया ऽ मृतमश्नुते - Education is the immortal life

विद्यया ऽ मृतमश्नुते - Education is the immortal life

विद्यया ऽ मृतमश्नुते - Education is the immortal life

- विद्यया ऽ मृतमश्नुते - Education is the immortal life
- विद्यया ऽ मृतमश्नुते - Education is the immortal life
- विद्यया ऽ मृतमश्नुते - Education is the immortal life

विद्यया ऽ मृतमश्नुते - Education is the immortal life

विद्यया ऽ मृतमश्नुते - Education is the immortal life

विद्यया ऽ मृतमश्नुते - Education is the immortal life

תל-אביב, רחוב לינקולן 9
ת.ד. 20128, טלפון 0528
מען למבוקים: מקורותקו

מ ש ר ד ר א ש י



מקורות מיים בע"מ

מ א ת
סימנו
תאריך
ש. קנטור
61-533-16
20.6.75

אל: מר נ. ארד

הנדון: אספקת מיים לנביעות

- נמסר לי ממשק נביעות כי אותרו שטחי פתוח חדשים, והמשק מוכן לקדם וקציב להנחת הקו המחלק לשטחים.
- על מנת שנוכל לסכם עמדתנו בנושא, אבקש לדאוג לתכנית אספקת המיים מעודכנת למשק ולשטחים ולשיפוטה בהקדם בדיון העדיפויות.

ב ב ר כ ה,

ש. קנטור
מנהל משק המיים

העתק: מר א. סגל

J. 103

Handwritten text, possibly a title or description, including the word "Länge" (length).



Handwritten text or signature, possibly a name or date, located to the right of the diagram.

חכנון המים לישראל בע"מ
ענף אספקת מים-דרום

מתקנים להרחקת מי גלישה מבריכות שדות

1. כ ל ל י

באזור גוש מושבי פתחת רפיח הושלמה הקמת בריכת שדות מס' 1, בנפח 3,750 מ"ק, וברום מכסימלי של 80.70+מ'. בעתיד הקרוב מחוכננת הקמת בריכת שדות מס' 2 בנפח 7,500 מ"ק וברום זהה.

אתר הבריכות נמצא במרכז השטחים של מושבי פתחת רפיח, כאשר מצדו המערבי נמצא גם המרכז הגושי יד-און, הכולל בחי מגורים ומבני משק שונים. הקמת הבריכות מחייבת לכן מציאת פתרון להרחקת מי הגלישה כדי למנוע נזקים שעלולים להגרם למבנים בקרבת הבריכות.

2. אספקת המים לבריכות שדות

2.1 הספיקה המכסימלית שעשויה להגיע לבריכות שדות בשלב הנוכחי - עד להשלמת קו זוהר-צאלים - היא כ- 1,850 מ"ק"ש. ספיקה זו אפשרית בתנאי של חוסר צריכה כללי באזור מבטחים, באזור פתחת רפיח ובאל-עריש.

פרוט מקורות האספקה בשלב זה היא כדלקמן:

מתחנת מבטחים דרך הקו 20"-24"	-	1,150	מק"ש
מקו רפיח דרך הקו 16"	-	500	מק"ש
מקדחי מים מליחים	-	200	מק"ש
סה"כ		1,850	מק"ש

הספיקה שתגיע מתחנת מבטחים תגדל לאחר השלמת קו זוהר-צאלים בשנת 1980 לערך. יבנו מתקנים נוספים להגברת הזרימה מהקו לכיוון פתחת רפיח והכמות שתגיע לבריכות שדות תגדל בשעור ניכר עד ל- 3,000 - 2,500 מק"ש.

2.2 סדורי הפקוד של מתקני המים באזור מבטחים ופתחת רפיח כוללים מגופי מצוף בנר' שדות הקיימת (2 מגופים חוצרת "רפאל" בקוטר 12"), ככל פקוד מבריכת שדות אל קדוחי נקז רפיח, ככל פקוד מבריכות

מבטחים אל תחנת מבטחים (חוסר צריכה יגרום למלוי בריכות מבטחים ובמקביל לדמום תחנת מבטחים).

2.3 סדורי הפקוד המוצעים לקדוחי נקז רפיח יכולים להבטיח במדה רבה את הפסקת פעולתם עם התמלאות בריכות שדות. ע"י כך יתכן שאפשר להתחשב רק בספיקה בלתי מבוקרת שעלולה להגיע לבריכות שדות בשעור של 1,350 - 1,150 מ"ש בלבד (במדה והקדוחים המליחים יחברו לבריכות שדות ע"י כבל פקוד יהיו השקולים לגביהם זהים לשיקולים שנלקחו בחשבון ביחס לקדוחי נקז רפיח). עם זאת מוצע לתכנן מתקנים לקליטת כל הכמות שחגיע לבריכות שדות, וזאת מהסכות הבאות:

א. באם יתברר שסדורי הפקוד של הקדוחים אינם בטוחים מכשלוך ידרשו מתקני הגלישה המוגדלים, על מנת למנוע את הגזק הכבד הצפוי לבריכות עצמן, למתקני השאיבה הרבים שבסביבתן ולבתי המגורים שבסביבה.

ב. מגופי המצוף בבריכות אינם מהוים אמצעי בטוח לחלוטין למניעת גלישה.

ג. באם יתברר שסדורי הפקוד יעמדו במבחן ידרשו המתקנים לשלב הבא בו יגיעו לפחת רפיח ספיקות מוגדלות מכוון מבטחים.

מסכות אלו נבדקו המתקנים באלטרנטיבות השונות להגלשת הספיקות המוגדלות בשעור של כ- 2,500 מ"ש, אשר יגיעו לפחת רפיח בשלבים השונים.

3. אפשרויות למניעת נזקי גלישה מבריכות שדות

3.1 אפשרות א' - הרחקת המים לשקע טבעי

בהתאם לאפשרות זו יורחקו המים לערוץ טבעי שראשו, ברומ 66+ מ', נמצא מדרום לשטחי מושב שדות. קו הגלישה, באורך 2,500 מ' ובקוטר 24", יעבור במקביל לכביש לאוגדה, ממערב לכביש, בחוף רצועה שתוקצה למטרה זו (ולקו לאוגדה). כעבור 1,300 מ' מדרום לכו' שדות יסטה הקו מערבה לאורך 1,200 מ' נוספים עד לראש הערוץ. בקצה הקו יוחקן מבנה למניעת חחירה מחת לקו.

3.2 אפשרות ב' - הרחקת המים לבריכת עפר מלאכותית

במטרה לחסוך באורך של קו הגלישה נבדקה אפשרות של חפירת בריכה עפר שחקלוט את המים במקרה של גלישה.

על-מנת לאפשר נפח גלישה של מספר שעות, עד לגלויי החקלה, מוצעת הקמת בריכת עפר בנפח 10,000 מ"ק וברום 72+מ', אשר חבטיח קליטת 5-6 שעות גלישה בספיקה מכסימלית. אל הבריכה יוביל קו באורך 700 מ', בקוטר 24". הקו יעבור במקביל לכביש לאוגדה בחוף הרצועה השמורה.

3.3 אפשרות ג' - מניעת גלישה ע"י חוספת אביזרים

לאור המתקנים היקרים שידרשו להרחקת מי גלישה נשקלה אפשרות המבוססת על מניעת גלישה. בכל בריכה יותקנו מגופי מצוף, ובנוסף לכך יותקנו על הקו המוביל לבריכות מגופי מצוף חשמליים שינחקו את הקו במקרה של התמלאות הבריכות.

למרות שיחכן להנחה שהפסקה בזרם החשמל שתצנע סבירת המגופים החשמליים סימולטנית עם חקלה במגופי המצוף שבכניסה לבריכה אינה סבירה, מוצע לפסול אפשרות זו על הסף. זאת היות ונזקי גלישה אחת יכולים להיות גדולים לאין שעור מההשקעות שיידרשו להחקנת סדורי הגלישה, ביחוד שמדובר בסכנה למבני מגורים.

4. השוואת ההשקעות באפשרויות שונות

ההשקעות שיידרשו לבצוע המתקנים להרחקת מי הגלישה מוערכות כדלקמן:

4.1 אפשרות א' - הרחקת המים לשקע טבעי: ההשקעות שיידרשו לבצוע קו הגלישה 24" מצנורות בטון באורך 2,500 מ' עם שובר אנרגיה בקצה הקו מוערכות בסך 940,000 ל"י (לפי הערכה הנדסית מס' 7503042 מחודש מרץ 1975).

4.2 אפשרות ב' - הרחקת המים לבריכת עפר מלאכותית: ההשקעות שיידרשו לבצוע קו הגלישה 24" מצנורות בטון באורך 700 מ', בריכת עפר בנפח 10,000 מ"ק, ושובר אנרגיה בקצה הקו מוערכות בסך 480,000 ל"י (לפי הערכה הנדסית מס' 7503041 מחודש מרץ 1975).

5. סכום והמלצות

5.1 בריכות שדות, הקיימת והמתוכננת, ירכזו מים ממקורות שונים בספיקות שעשויות להגיע עד ל- 1,850 מק"ש כיום, ועד לכ- 2,500 מק"ש בעתיד. בסביבת הבריכות מחקני שאיבה, מבני מגורים ושטחים חקלאיים ויש למנוע נזקים עקב גלישת מים מהבריכות.

5.2 התכנית המומלצת להרחקת מי הגלישה באזורי המגורים ומהשטחים המעובדים מבוססת על חפירת בריכת עפר בנפח 10,000 מ"ק, שתבטיח קליטת מים שיבלשו בספיקה מכסימלית במשך מספר שעות, וסלוק המים לחוכה באמצעות קו בטון בקוטר "24" ובאורך 700 מ'.
ההשקעות שידרשו לבצוע מחקנים אלה מוערכות בסך 480,000 ל"י.

5.3 בנוסף למחקנים שהוזכרו יש להתקין מערכת אוזקה אשר תפעל עם החחלת הגלישה וחזעיק למקום את אנשי מקורות אשר יפעלו להפסקת הגלישה כעבור זמן קצר ככל האפשר.

ג. בן יוסף

ד. חלם

ח"א, יוני 1975

מאת	ל. ג. ארז
סמנו	
תאריך	18.6.75

~~מסמך~~
~~קדמי~~
 מ

חברת מים בע"מ
 יום וחציה חיים
 27 VI. 75
 41343
 ח"ק 41343 ס"מ

א: קז ב'ז

הנ"ל: מלא לאלה עם פירוט ר"מ

בהתקן אלוטוניה האלוטוניה והתקן אלוטוניה (התקן ליד המכונה)
 חברה כספים דקדק באתר התקן אלוטוניה עם כולל עם
 התקן זה אלוטוניה חיים יבנה, עם התקן אלוטוניה (אלוטוניה) חיים
 יבנה אלוטוניה התקן בין באתר אלוטוניה.

אני דקדק א"מ:

א. לאלו אלוטוניה אלוטוניה יבנה (אנשי אלוטוניה דקדק אלוטוניה עם אלוטוניה)
 אלוטוניה התקן אלוטוניה יבנה (אנשי אלוטוניה):
 ב. לאלו התקן אלוטוניה יבנה דקדק באתר התקן אלוטוניה עם
 אלוטוניה חיים יבנה אלוטוניה יבנה יבנה אלוטוניה חיים יבנה
 חיים יבנה

ב. לאלו חיים יבנה אלוטוניה יבנה אלוטוניה יבנה אלוטוניה יבנה
 אלוטוניה יבנה אלוטוניה יבנה אלוטוניה יבנה אלוטוניה יבנה
 אלוטוניה יבנה אלוטוניה יבנה אלוטוניה יבנה אלוטוניה יבנה

ב. לאלו אלוטוניה יבנה אלוטוניה יבנה אלוטוניה יבנה אלוטוניה יבנה
 אלוטוניה יבנה אלוטוניה יבנה אלוטוניה יבנה אלוטוניה יבנה
 אלוטוניה יבנה אלוטוניה יבנה אלוטוניה יבנה אלוטוניה יבנה

אני דקדק א"מ

בס"מ
 ל. ג. ארז

א ש ק ל ו ן
מרכז מסחרי - אפרודר
ט ל פ ו ן 3 1 2 1
מען למברקים: מקורותקו

ח ב ל נ ג ב

מקורות חברת מים בע"מ



מ א ת

61120-מח/25

סימנו

18.6.75

תאריך

Handwritten signature

מ.ת.ר. ת.י.ש. בע"מ
מ.ת.ר. ת.י.ש. בע"מ
מ.ת.ר. ת.י.ש. בע"מ
20. VI. 1975
41323 מס
150 תיק

אל: ש. קנטור - מנהל משק המים.

הנדון: ציוד לקידוח אל-עריש 102

בררנו עם א. ארליך מבנוי של צה"ל. הזמנת הציוד באחריותו, הציוד ביצור.

בברכה,
Handwritten signature
אשר בר-פלד
מנהל חבל הנגב.

→ CLEAR
→ COATR
→ FIVE

14
11
12

47

-> CREAT

51

-> CONTR

53

-> RESER

תל-אביב, רחוב לינקולן 9
ת.ד. 20128, טלפון 00285
מוען למברקים: מקורות



מ ש ר ד ר א ש י

מקורות חברת מים בע"מ

אגף מינהל וצרכנים

מ א ת
סימנו
תאריך

אל: מר ש. קנטור

17.6.75
מקורות מים בע"מ
19. VI. 1975
41313
פ'ר

הנדון: מפעל א.מ. פתחת רפיח - אל עריש.

אין הסדר מלא ביחס לבצוע ומימון המפעל הנ"ל.

בינתיים הוצאנו כבר סכומים גדולים לצורך רכישת צנורות ומגיעות אלינו תביעות נוספות לצמשך המימון.

לידיעתך, כל עוד אין תקציב מאושר או מימון של הצרכן, אין אנו משחררים כספים למטרה זו.

ב ב ר כ ה ,

~~אורי מאיר~~
מנהל אגף מינהל וצרכנים

העתק: ד"ר נ. ארד
חבל הנגב
מר י. טוביאס
מר י. יצחקי

מ. אקלן
ה. ארני



УЧЕБНИК ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

УЧЕБНИК
ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
УЧЕБНИК

УЧЕБНИК
ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
УЧЕБНИК

УЧЕБНИК ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

УЧЕБНИК ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

УЧЕБНИК ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

УЧЕБНИК ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

УЧЕБНИК ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

УЧЕБНИК ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

УЧЕБНИК ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

УЧЕБНИК ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

תל-אביב, רחוב לינקולן 9
ת.ד. 20128, טלפון 00285
מען למברוקיס: מקורותקו



מ ש ר ד ר א ש י

מקורות חברת מים בע"מ

מ א ת
ש. קנטור
סימנו 16-טיני
תאריך 13.6.75

אל: מר א. ברפלד

הנדון: שיחתנו מיום 9/6

1. הנבי מחכה להודעתך בקשר לציוד קדוח אל עריש 102.
2. אני מבקש פרטים לגבי קשיים שהתעוררו כנ צול מים מליחים לתעשיה.
3. רחוק פנחס אהד בש"ח - סכס, כי אני אדאג להבהיר הפרטים.
4. ביום 17/6 תרגיל מלח חבל לכיש.

ב ב ר כ ה,

ש. קנטור
מנהל משק המים



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ.Σ.Ε.Α.

Π.Δ. 127/2001, όπως τροποποιήθηκε με
Π.Δ. 82/2002, όπως τροποποιήθηκε με
Π.Δ. 127/2002, όπως τροποποιήθηκε με
Π.Δ. 127/2002, όπως τροποποιήθηκε με

Α.Π.Δ. 127/2001
Α.Π.Δ. 82/2002
Α.Π.Δ. 127/2002

Π.Δ. 127/2001, όπως τροποποιήθηκε με

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ.Σ.Ε.Α.

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ.Σ.Ε.Α.
2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Σ.Ε.Α. ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Σ.Ε.Α.
3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Σ.Ε.Α. ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Σ.Ε.Α.
4. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Σ.Ε.Α. ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Σ.Ε.Α.

Π.Δ. 127/2001

Π.Δ. 82/2002
Π.Δ. 127/2002

תל-אביב, רחוב לינקולן 9
ת.ד. 20128, טלפון 002851
מען למברוקים: מקורותקו

מ ש ר ד ר א ש י

מקורות מים בע"מ



ש. קנטור
✓ 16-טינני
11.6.75

מ א ת
סימנו
תאריך

לכבוד
מר ר. אלובי
מנהל מרש"ל

א.נ.,

הנדון: פתוח תשתית מים, השמל וכיוב במרש"ל

האזנתו לשדור ברדיו בשבת, ה-7/6 ואת אינני סועה נשמעה בדברייך נישת
בקרת על הפעולות בפתוח ותשתית של מים, השמל וכיוב במרש"ל.

התפלאתי גם שלא הזמנו ב"כ מקורות לסיור עם ראש הממשלה, בשטח.

בידעי את המאמץ הרב והמצלח, אותו משקיעים חברי בנושא, אודה לך
את מביא לידיעתך הערותיך או תתקן אי התכנה מצדי.

ב ב ר כ ת,

ש. קנטור
מנהל משק המים

העתק: מר ג. ארד
מר א. ברפלד
מר פ. גליקסטרן



משרד החינוך והשכלה גבוהה של מדינת ישראל

רחוב משה דיין, תל אביב 6101
טלפקס: 5222222
טל: 5222222

משרד החינוך והשכלה גבוהה
רחוב משה דיין, תל אביב 6101

מס' ת.ד. 1234
מס' ת.ד. 5678
מס' ת.ד. 9012

מ.ד. 1234

נושא: משרד החינוך והשכלה גבוהה של מדינת ישראל

המשרד החינוך והשכלה גבוהה של מדינת ישראל, מודיע כי יתקיים יום עיון בנושא "השכלה גבוהה ומעורבות אזרחית" ביום חמישי, 15.12.2000, בשעה 10:00 בבוקר, במתחם המרכזי של המשרד, רחוב משה דיין, תל אביב.

היום יתקיים במתחם המרכזי של המשרד, רחוב משה דיין, תל אביב, בשעה 10:00 בבוקר.

היום יתקיים במתחם המרכזי של המשרד, רחוב משה דיין, תל אביב, בשעה 10:00 בבוקר. היום יתקיים במתחם המרכזי של המשרד, רחוב משה דיין, תל אביב, בשעה 10:00 בבוקר.

מ.ד. 1234

מ.ד. 5678
מ.ד. 9012

מ.ד. 1234
מ.ד. 5678
מ.ד. 9012

תל-אביב, דחוב לינקולן 9
ת.ד. 20128, טלפון 0028511
מען למברקים: מקורותקו



מ ש ר ד ר א ש י

מקורות מים בע"מ

ס. קנטור

מ א ת

סימנו 100/16 ✓

סימנו

5.6.75

תאריך

אל: מר צ. רוזנבלט

הנדון: השמל לימים

אני מבקש פרטים להצעת ח"ח לחסמול ימיה ודקלה.

ב ב ר כ ה,

ס. קנטור
מנהל מסק המים



REPUBLIC OF EGYPT
MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENTIFIC RESEARCH
UNIVERSITY OF AIN HELWAN

UNIVERSITY OF AIN HELWAN
FACULTY OF SCIENCE
DEPARTMENT OF CHEMISTRY

NAME: _____
ID NUMBER: _____
DATE: _____

PROF. DR. _____

PROF. DR. _____

PROF. DR. _____

PROF. DR. _____

PROF. DR. _____

תל אביב, רחוב לינקולן 9
ת.ד. 20128, טלפון 052 285111
מען למברקים: מקורותקו



נ ש ר ד ר א ש י

מקורות חברת מים בע"מ

מ א ת
סימנו
תאריך
ס. קנטור
16-סיני
5.6.75

אל: סר נ. ארד

הנדון: קו מחת רמיה - אל קריש

- אני מחכה לזמון דיון בעניין רכישת זכויות ע"י מסד הבטוח.
- אבקש להודיעני סכום עם אגף התקציבים לגבי הסדרי התקציב לבצוע.

כ ב ר כ ה,

ס. קנטור
מנהל מסע הכיס



NATIONAL BUREAU OF STANDARDS

U.S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE
1964 O - 352-885

DATE
BY
TITLE

STANDARD REFERENCE MATERIALS

1. Name of the material or substance

2. Chemical composition or physical characteristics

3. Date

4. Initials

תל-אביב, רחוב לינקולן 9
ת.ד. 20128, טלפון 00528
מען למברקים: מקורותקו



נו ש ר ד רא שי

מקורות חברים בע"מ

מחלקת הצרכנים

מ א ת

/1408

סימננו

2.6.75

תאריך

מקורות חברים בע"מ
מס' 41068
3. VII. 1975
250

אל: ד. כהנוביץ

הנדון: דיוור לעובדים בפיתחת - רפיה
מכתבן מיום 6.8.74
מכתבנו מיום 21.11.74

הרינו לצרף כאן מכתב של משרד-השכון בעניין הדיוור לעובדים בפיתחת-רפיה .

ל ס מ ל ך .

ב ב ר כ ה

מאיר כהן
מנהל מחלקת הצרכנים

העתק: ש. קנטור
א. מאיר
חבל הנגב

מכ/רט



REPUBLIC OF TURKEY

MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION

TECHNICAL

1980

REPUBLIC OF TURKEY
MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION
TECHNICAL

1980

1980

1980

1980

1980

1980

1980

1980

1980

1980

1980

1980

1980

תכנון הסים לישראל בע"מ

משרד ראשי: תל-אביב, רח' אבן גבירול 54, ת.ד. 11170 טל' 26 32 63 טלסקס 033-654
סניף: חיפה, רח' המנינים 53, ת.ד. 9600 טל' 53 72 41

MM

סמננו _____ סמנכס _____ תאריך 1.6.75

נוקודות חברת הים בע"מ
א"ח הנדסי
דואר נכנס
3 VI. 1975
כס' _____
תיכ' _____

אל: ד"ר נ. ארד
מאח: ד"ר נ. מרקוס

הנדון: תכנון קו הספקת מים מפתחת רפיח לאל-קריש

1. במכתבו של מר נ. נבו אליך מתאריך 16.3.75 הוערכו הוצאותינו לתכנון ולשרותים הנדסיים (בדיקות קרקע ומדידות) בפרוייקט הנ"ל בכ-750,000 ₪.
2. בשנת 1974/5 הועברה אלינו הזמנה בסך 230,000 ₪. הוצאותינו בשנת 1974/5 היו כ-235 אלף ₪.
3. השנה, 1975/6, הועברה אלינו הזמנה נוספת ע"ס 130,000 ₪.
4. אבקש להגדיל הזמנתכם לשנת 1975/6 לסך כולל של 520 אלף ₪.

יש להוסיף ק"מ. א"ח. א"ח. א"ח. א"ח. א"ח.

לל

ב ב ר כ ה ,

[Handwritten signature]

ד"ר נ. מרקוס

התחקים: מר י. יצחקי
מר א. קנר
מר ב. צחור

*החלטת המנהל
באשר להגדלת
הזמנת המים
לשנת 1975/6
בסך 520 אלף ₪*

*החלטת המנהל
באשר לתשלום
החשבון המסומן
במכתב זה
בסך 520 אלף ₪
לשנת 1975/6*



מקורות מים בע"מ

מ ש ר ד ר א ש י

מחלקת קדוחים

מ א ת

סימנט

27.5.75

תאריך

מקורות מים בע"מ
 מחלקת קדוחים
 1. VI. 1975
 4/032
 ח"ק

אל: מר ז. גביש - מנהל מינהל הבניה

הנדון: קדוח דקלה 7 - הערכת כספית

₪ 4,200.-	1. העברת המכונה השתתפות בהובלה
₪ 33,700.-	2. קדיחה לעומק 36 מטר x 36 מטר
₪ 5,400.-	3. חוררת בצנורות קבועים 21 מ"א x 24" x 256 מ' / מ
₪ 6,150.-	4. " " " העזר 36 מ"א x 22" x 171 מ' / מ
	5. ערך הצנורות ודמי שימוש בצנורות העזר
	36 מטר x 12" x 300 מ' / מטר
	21 מטר x 24" x 140 מ' / מטר
	36 מטר x 22" x (15%) x 840 מ' / מטר
	10 מטר x 26" x (15%) x 600 מ' / מטר
	סליים 10 מטר x 300 לי / מטר
₪ 27,650.-	6. עבודות ברג'י 100 שעות x 203 לי
₪ 20,300.-	7. עבודות בית מלאכה
₪ 2,000.-	8. חומרים חצץ, מלט וכו'
₪ 7,000.-	9. הובלות נוספות
₪ 3,000.-	10. חוספת לקדוח ריוד בהערכה
₪ 3,500.-	11. שמירה 1 חודש 2 שומרים
₪ 6,000.-	12. שאיבת נסיון
₪ 30,000.-	13. נ.צ.מ.
₪ 6,100.-	
<hr/>	
₪ 155,000.-	סה"כ - 155,000. לי

הערכה לא כוללת הכנת הדרך והמשטח שבוצע במסגרת דרך שרות לקדוחי דקלה 7 - 10.
 העבודות שבוצעו במסגרת מפעלים בנאמנות האחזיות מהקציב לשנת 1974 בסה"כ 200,000. לי ולשנת 1975 בסה"כ 30,000. לי.
 נא אשורך לבצוע העבודה.

ב ב ר כ ה ,
 ז. גביש
 מנהל מחלקת קדוחים

העמק:
 מר ש. קנטור
 דר' נ. ארד
 מר א. סבל
 מר י. יצחקי
 0810



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
Π.Τ. 8210Σ, ΜΕΛΟΣ 1128Σ
ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΕΩΝ

Π.Τ. 8210Σ
ΜΕΛΟΣ 1128Σ
ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΕΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ



ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

- 1. Στόχοι της εκπαίδευσης
- 2. Στόχοι της κατάρτισης
- 3. Στόχοι της διδασκαλίας
- 4. Στόχοι της μάθησης
- 5. Στόχοι της αξιολόγησης
- 6. Στόχοι της έρευνας
- 7. Στόχοι της κοινωνικής αγωγής
- 8. Στόχοι της αγωγής
- 9. Στόχοι της υγιεινής
- 10. Στόχοι της καλλιτεχνικής αγωγής
- 11. Στόχοι της μουσικής αγωγής
- 12. Στόχοι της ιστορίας
- 13. Στόχοι της γεωγραφίας
- 14. Στόχοι της φυσικής
- 15. Στόχοι της χημείας
- 16. Στόχοι της βιολογίας
- 17. Στόχοι της πληροφορικής
- 18. Στόχοι της αγγλικής γλώσσας
- 19. Στόχοι της ελληνικής γλώσσας
- 20. Στόχοι της λογοτεχνίας
- 21. Στόχοι της τέχνης
- 22. Στόχοι της μουσικής
- 23. Στόχοι της αγωγής
- 24. Στόχοι της υγιεινής
- 25. Στόχοι της καλλιτεχνικής αγωγής
- 26. Στόχοι της μουσικής αγωγής
- 27. Στόχοι της ιστορίας
- 28. Στόχοι της γεωγραφίας
- 29. Στόχοι της φυσικής
- 30. Στόχοι της χημείας
- 31. Στόχοι της βιολογίας
- 32. Στόχοι της πληροφορικής
- 33. Στόχοι της αγγλικής γλώσσας
- 34. Στόχοι της ελληνικής γλώσσας
- 35. Στόχοι της λογοτεχνίας
- 36. Στόχοι της τέχνης
- 37. Στόχοι της μουσικής
- 38. Στόχοι της αγωγής
- 39. Στόχοι της υγιεινής
- 40. Στόχοι της καλλιτεχνικής αγωγής
- 41. Στόχοι της μουσικής αγωγής
- 42. Στόχοι της ιστορίας
- 43. Στόχοι της γεωγραφίας
- 44. Στόχοι της φυσικής
- 45. Στόχοι της χημείας
- 46. Στόχοι της βιολογίας
- 47. Στόχοι της πληροφορικής
- 48. Στόχοι της αγγλικής γλώσσας
- 49. Στόχοι της ελληνικής γλώσσας
- 50. Στόχοι της λογοτεχνίας
- 51. Στόχοι της τέχνης
- 52. Στόχοι της μουσικής
- 53. Στόχοι της αγωγής
- 54. Στόχοι της υγιεινής
- 55. Στόχοι της καλλιτεχνικής αγωγής
- 56. Στόχοι της μουσικής αγωγής
- 57. Στόχοι της ιστορίας
- 58. Στόχοι της γεωγραφίας
- 59. Στόχοι της φυσικής
- 60. Στόχοι της χημείας
- 61. Στόχοι της βιολογίας
- 62. Στόχοι της πληροφορικής
- 63. Στόχοι της αγγλικής γλώσσας
- 64. Στόχοι της ελληνικής γλώσσας
- 65. Στόχοι της λογοτεχνίας
- 66. Στόχοι της τέχνης
- 67. Στόχοι της μουσικής
- 68. Στόχοι της αγωγής
- 69. Στόχοι της υγιεινής
- 70. Στόχοι της καλλιτεχνικής αγωγής
- 71. Στόχοι της μουσικής αγωγής
- 72. Στόχοι της ιστορίας
- 73. Στόχοι της γεωγραφίας
- 74. Στόχοι της φυσικής
- 75. Στόχοι της χημείας
- 76. Στόχοι της βιολογίας
- 77. Στόχοι της πληροφορικής
- 78. Στόχοι της αγγλικής γλώσσας
- 79. Στόχοι της ελληνικής γλώσσας
- 80. Στόχοι της λογοτεχνίας
- 81. Στόχοι της τέχνης
- 82. Στόχοι της μουσικής
- 83. Στόχοι της αγωγής
- 84. Στόχοι της υγιεινής
- 85. Στόχοι της καλλιτεχνικής αγωγής
- 86. Στόχοι της μουσικής αγωγής
- 87. Στόχοι της ιστορίας
- 88. Στόχοι της γεωγραφίας
- 89. Στόχοι της φυσικής
- 90. Στόχοι της χημείας
- 91. Στόχοι της βιολογίας
- 92. Στόχοι της πληροφορικής
- 93. Στόχοι της αγγλικής γλώσσας
- 94. Στόχοι της ελληνικής γλώσσας
- 95. Στόχοι της λογοτεχνίας
- 96. Στόχοι της τέχνης
- 97. Στόχοι της μουσικής
- 98. Στόχοι της αγωγής
- 99. Στόχοι της υγιεινής
- 100. Στόχοι της καλλιτεχνικής αγωγής

0150

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԻՆԻՍՏԵՐԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿՐԹԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ
ՄԻՆԻՍՏԵՐԱՆ

Գ Ռ Ո

ՄԱՍԻ

ԿՐԹ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿՐԹԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ
ՄԻՆԻՍՏԵՐԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԻՆԻՍՏԵՐԱՆ

1. Հայաստանի Հանրապետության կազմակերպություն
2. Հայաստանի Հանրապետության կազմակերպություն
3. Հայաստանի Հանրապետության կազմակերպություն
4. Հայաստանի Հանրապետության կազմակերպություն
5. Հայաստանի Հանրապետության կազմակերպություն
6. Հայաստանի Հանրապետության կազմակերպություն
7. Հայաստանի Հանրապետության կազմակերպություն
8. Հայաստանի Հանրապետության կազմակերպություն
9. Հայաստանի Հանրապետության կազմակերպություն
10. Հայաստանի Հանրապետության կազմակերպություն
11. Հայաստանի Հանրապետության կազմակերպություն
12. Հայաստանի Հանրապետության կազմակերպություն
13. Հայաստանի Հանրապետության կազմակերպություն
14. Հայաստանի Հանրապետության կազմակերպություն
15. Հայաստանի Հանրապետության կազմակերպություն
16. Հայաստանի Հանրապետության կազմակերպություն
17. Հայաստանի Հանրապետության կազմակերպություն
18. Հայաստանի Հանրապետության կազմակերպություն
19. Հայաստանի Հանրապետության կազմակերպություն
20. Հայաստանի Հանրապետության կազմակերպություն

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿՐԹԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ
ՄԻՆԻՍՏԵՐԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿՐԹԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ
ՄԻՆԻՍՏԵՐԱՆ

תל אביב, רחוב לינקולן 9
ת.ד. 20128, טלפון 052 285111
מען למברקים: מקורותקו



מ ש ד ד ר א ש י

מקורות מים בע"מ

מ א ת
סימנו
תאריך
ש. קנטור
16 - סיני
26.5.75

אל: מר נ. ארד

הנדון: כיר תמדה
סימוכין: מכאבי מיום 14/3

נראה לי שיש לסכם עם צה"ל על ציוד הקדות, כדורבה.

נא חרוך בנושא עם הנוגעים בדבר וחודיעני.

ב ב ר כ ה,

ש. קנטור
מנהל משק המים



ՀԱՅԿԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿՐԹԱԿԱՆԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ
ՄԻՆԻՍՏԵՐՈՒԹՅԱՆ

ՀԱՅԿԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿՐԹԱԿԱՆԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ
ՄԻՆԻՍՏԵՐՈՒԹՅԱՆ

Ա Յ Ո
Մ Ո Ս
Մ Ո Ւ Ր

ՀԱՅԿԱՍՏԱՆԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿՐԹԱԿԱՆԱԿԱՆ
ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ
ՄԻՆԻՍՏԵՐՈՒԹՅԱՆ

ՀԱՅԿԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿՐԹԱԿԱՆԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ
ՄԻՆԻՍՏԵՐՈՒԹՅԱՆ

ՀԱՅԿԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿՐԹԱԿԱՆԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ
ՄԻՆԻՍՏԵՐՈՒԹՅԱՆ

ՀԱՅԿԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿՐԹԱԿԱՆԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ
ՄԻՆԻՍՏԵՐՈՒԹՅԱՆ

ՀԱՅԿԱՍՏԱՆԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿՐԹԱԿԱՆԱԿԱՆ
ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ
ՄԻՆԻՍՏԵՐՈՒԹՅԱՆ

ՀԱՅԿԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿՐԹԱԿԱՆԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ
ՄԻՆԻՍՏԵՐՈՒԹՅԱՆ

תל-אביב, רחוב לינקולן 9
ת.ד. 20128, טלפון 28511
מען למברקים: מקורותקו



מקורות חבת מים בע"מ

משרד ראשי

מינהל הבניה
391/1503/159
25.5.1975

מאת
סימנו
תאריך

לכבוד
מר א. חלפון,
מרכז המסק,
נביעות,
רואר אילת.

החברת מים בע"מ
המנהל הכללי
29.V.1975
40993
ס'ו

א.נ.,

הנדון: לוח זמנים לכצוצ עבודות
מכתב מס. 394/75 מקורות
מיום 11.5.75

להלן מצב הדברים באחר למועז זהו-

1. הנחת הכת - המשטח, הגדר, הצריף הטרומי, יסודות לדיזלים - מוכנים. יסוד למיכל דלק - בבצוע. החלפת ההרכבה של הוציוד ב-25.5.75, גמר משוער 15.6.75, כולל הנחת הכבל (החפלה כבר הפורה) בין התחנה וקדוח מס.4.
2. ברכת נביעות - בעבודה. הרצפה כבר יצוקה. גמר משוער 15.9.75
3. קו מחבר ברכת נביעות - קו קצר של כמה עשרות מטרים בין המיכלים הקיימים והברכה החדשה. יונח ויושלם עד גמר הברכה.
4. החלפת הציוד בקדוח נביעות 3 - הציוד והצריף הקיימים פורקו. עוסקים עתה בהריסת היסוד הקיים והכנוח ליציאת היסוד והארגז המתוכננים. הציוד עצמו הגיע ארצה. יש לשער שהציוד יורכב עד סוף יוני.
5. כפי שחראה ממצב דברים זה, אנו שמים דגש חזק על עבודות אלו, למרות הדחיה הקצרה שחלה בגלל סכות שאינן חלויות בנו (חקון נזקי שטפונות וכד').

בכבוד רב,
(-) ז. גביש
ז. גביש

העתק:
מר ח. מולכו
מר ש. קנטור ✓
מר מ. עשת

זג/זפ

RECEIVED
1952
JAN 15 1952



NATIONAL BUREAU OF STANDARDS

U. S. DEPARTMENT OF COMMERCE
NATIONAL BUREAU OF STANDARDS

STANDARD
WEIGHTS
AND MEASURES
DIVISION



1952

STANDARD WEIGHTS AND MEASURES
DIVISION

1. STANDARD WEIGHTS

Standard weights are used for the calibration of laboratory balances and for the determination of the mass of samples.

Standard weights are made of platinum-iridium alloy and are available in various sizes and shapes.

2. STANDARD MEASURES

Standard measures are used for the calibration of laboratory glassware and for the determination of the volume of samples.

3. STANDARD SOLUTIONS

Standard solutions are used for the calibration of laboratory instruments and for the determination of the concentration of samples.

4. STANDARD METHODS

Standard methods are used for the calibration of laboratory instruments and for the determination of the accuracy of samples.

Standard methods are used for the calibration of laboratory instruments and for the determination of the accuracy of samples.

1952
JAN 15 1952

STANDARD
WEIGHTS
AND MEASURES
DIVISION

נביעות

מושב שיתופי להתישבות חקלאית וקיט בע"מ
טלפון 059-3667, דאר אילת.



תאריך 11.5.75

מספרנו: 394/75-מקורות

ר ש ר ם

מקורות חברת מיט בע"מ	
שגן מנול גרמניה זר ליזר המים	
15. VI. 1975	
מס' 40870	מס' _____
תיק _____	תיק _____

לכבוד

מר ש. קנטור
מקורות חברה מיט בע"מ
רח' לינקולן 9
חל-אביב

א.נ.,

הנדון: לוח זמנים לביצוע עבודות
מכתב מיום 4.3.75

הננו להעביר אליך מצב העבודות היום, בהתאם למיכתבך הנ"ל:

1. חנתה הכח בנביעות לפי מכתבך הנ"ל: "עבודות אזרחיות לקראת הרכבת הציוד - כולל משטח יסודות ומבנה שרומי עד 1.4.75".
היום מוכן השטח בלבד, ללא יסודות ומבנה שרומי.
לפי מכתבך: "הרכבת ציוד מכני חשמלי עד 1.5.75".
אין סימנים לציוד הנ"ל.
2. בדיקת נביעות 1000 מ"ק.
משטח הבריכה מוכן.
בימים האחרונים התחילו בהקמת הבריכה, קשה להאמין שללא עזרה ו"דחיפה" רצינית תהיה הבריכה מוכנה באוגוסט.
3. קו מחבר בריכת נביעות.
עדיין לא התחילו בעבודה מקווים לטוב.
4. החלפת ציוד בקידוח נביעות 3
בהתאם למכתבך: היה צריך להתחיל בעבודות עוד בחודש מרץ 75, עדיין לא התחילו בעבודות כל שהן (יסודות וצוללה).
קשה להניח שיהיה מוכן ללא התיחסות מתאימה למיכתבך.

לידיעתך.

בברכה,

אלי חלפון
מ ר כ ז

העתק: ה. מולכו
מר ז. גביש
מר מ. עשת.



ՀԱՅԿԻՆ

Հայաստանի Հանրապետության
Կրթության և գիտության նախարարություն

Թիֆլիս

Հայաստանի Հանրապետություն

Բ. Բ. Բ.

Հարգելի
Վ. Վ. Վ.
Հայաստանի Հանրապետության
Կրթության և գիտության նախարար
Բ. Բ. Բ.

Հարգելի Վ. Վ. Վ. նախարար, անցած ժամանակներում
ստացված օգնությունը շնորհակալությամբ հիշատակում եմ:

- 1. Կրթության և գիտության նախարարության կողմից 2014 թ. հունիսի 15-ին կայացրեցի «Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության կողմից 2014 թ. հունիսի 15-ին կայացրեցի «Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության կողմից 2014 թ. հունիսի 15-ին կայացրեցի» անվան համաժողովը:
- 2. Կրթության և գիտության նախարարության կողմից 2014 թ. հունիսի 15-ին կայացրեցի «Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության կողմից 2014 թ. հունիսի 15-ին կայացրեցի» անվան համաժողովը:
- 3. Կրթության և գիտության նախարարության կողմից 2014 թ. հունիսի 15-ին կայացրեցի «Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության կողմից 2014 թ. հունիսի 15-ին կայացրեցի» անվան համաժողովը:
- 4. Կրթության և գիտության նախարարության կողմից 2014 թ. հունիսի 15-ին կայացրեցի «Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության կողմից 2014 թ. հունիսի 15-ին կայացրեցի» անվան համաժողովը:

Վերջինս,
Կրթության և գիտության նախարարության կողմից 2014 թ. հունիսի 15-ին կայացրեցի «Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության կողմից 2014 թ. հունիսի 15-ին կայացրեցի» անվան համաժողովը:



מקורות חברת מים בע"מ

ש. קנטור
16 - סיני
4.3.75

מ א ת
סימנו
תאריך

אל: מנהל תכל הנגב

הנרין: לוח זמנים לבצוע עבודות

להלן הערכת לוח זמנים לבצוע העבודות הקשורות במחוז מפעל המים
בנביעות.

נא להודיע למשק.

1. חנות הכח נביעות

- עבודות אזרחיות לקראת הרכבת הציוד - כולל משטח יסודות ומבנה טרומי
עד 1.4.75

- הרכבת ציוד טכני חשמלי עד 1.5.75

2. בריכת נביעות 1000 מ"ק

- משטח הבריכה - מוכן.

- זרן לבריכה - נשטפה בשטמונות האחרונים, ואנו עומדים לחקנה בחקדים
ולחדש הפעילות בהתחלה בצוע במסגרת להשלים הבריכה באוגוסט.

3. קו מחבר בריכת נביעות

- כחוצאה ששטמונות יהיה צורך בשנתי חואי הקו.

- הנחה חושלת למועד גמר בצוע הבריכה.

4. החלפת ציוד בקרוה נביעות 3

- אספקת ציוד השאיבה והמנוע הובטחה לקראת סוף מרץ 75.

- במידה והתנאים יאפשרו זאת, ניגש להקמת המבנה החם-קררע לקרוה
עוד החדש ולהשלים היסודות והמבנה ביוני 75, ובהמשך להרכיב הציוד
תוך יולי 75.

ב ב ר כ ה,

ש. קנטור

העתק: מר ה. כולכו - מקורות
מנהל הנגב - מקורות
מר ז. גביש - מקורות

נביעות

נושב שיתופי להתישבות חקלאית וקיט בע"מ
טלפון 059-3667, דאר אילת.



תאריך: 11.5.75

מספרנו: 394/75-מקורות

ר ש ו ט

דואר נכנס
14.5.75

לכבוד

מר ש. קנטור
מקורות חברה מים בע"מ
רח' לינקולן 9
חל-אביב

א.נ.א.

הנדון: לוח זמנים לביצוע עבודות
מכתב מיום 4.3.75

הננו להעביר אליך מצב העבודות היום, בהתאם למיכתבך הנ"ל:

1. תחנת הכח בנביעות לפי מכתבך הנ"ל: "עבודות אזוריות לקראת הרכבת הציוד - כולל משטח יסודות ומבנה טרומי עד 1.4.75".
היום מוכן השטח בלבד. ללא יסודות ומבנה טרומי.
לפי מכתבך: "הרכבת ציוד מכני חשמלי עד 1.5.75".
איך סימנים לציוד הנ"ל.
2. בריכת נביעות 1000 מ"ק.
משטח הבריכה מוכן.
בימים האחרונים התחילו בהקמת הבריכה, קשה להאמין שללא עזרה ו"דחיפה" רצינית תהיה הבריכה מוכנה באוגוסט.
3. קו מחבר בריכת נביעות.
עדיין לא התחילו בעבודה מקורים לטוב.
4. החלפת ציוד בקידוח נביעות 3
בהתאם למכתבך: היה צריך להתחיל בעבודות עוד בחודש מרץ 75, עדיין לא התחילו בעבודות כל שהן (יסודות וצוללת).
קשה להניח שיהיה מוכן ללא התיחסות מתאימה למיכתבך.

לידיעתך.

בברכה,

אלי חלפון
ס ר כ ז

העוקב/ח. מולכו
מר ז. גביש
מר מ. עשת.

מ-77-7



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Αθήνα, 15/11/2011

ΠΡΟΣ: Διευθυντές Γενικών Λυκείων

ΑΠΟ: Δ/νση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αξιότιμοι,

Με τη παρούσα σας ενημερώνω ότι ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, με το υπ' αριθμό 1000/2011 από 14/11/2011, αποφασίζει να πραγματοποιηθεί η 1η Σύνοδος των Γενικών Λυκείων (ΣΥΝΟΔΟΣ ΓΛ) για το 2011-2012, με θέμα: "Εκπαίδευση και Αξιοποίηση των Ανθρώπινων Πόρων".

Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν στην Σύνοδο είναι:

1. Ημερήσια και Εξωσχολική Εκπαίδευση
2. Αξιοποίηση των Ανθρώπινων Πόρων

Η Σύνοδος θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στις 22-23/11/2011, με την παρουσία του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Τα μέλη της Σύνοδος θα είναι οι Διευθυντές των Γενικών Λυκείων, οι οποίοι θα οριστούν με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την οποία θα οριστούν και οι εκπαιδευτικοί που θα συμμετάσχουν στην Σύνοδο.

Οι Διευθυντές των Γενικών Λυκείων θα ενημερωθούν με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την οποία θα οριστούν και οι εκπαιδευτικοί που θα συμμετάσχουν στην Σύνοδο.

Οι εκπαιδευτικοί που θα συμμετάσχουν στην Σύνοδο θα οριστούν με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την οποία θα οριστούν και οι εκπαιδευτικοί που θα συμμετάσχουν στην Σύνοδο.

Οι Διευθυντές των Γενικών Λυκείων θα ενημερωθούν με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την οποία θα οριστούν και οι εκπαιδευτικοί που θα συμμετάσχουν στην Σύνοδο.

Σε περίπτωση που ορισμένοι Διευθυντές Γενικών Λυκείων δεν μπορούν να συμμετάσχουν στην Σύνοδο, να ενημερώσουν το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την οποία θα οριστούν και οι εκπαιδευτικοί που θα συμμετάσχουν στην Σύνοδο.

Οι Διευθυντές των Γενικών Λυκείων θα ενημερωθούν με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την οποία θα οριστούν και οι εκπαιδευτικοί που θα συμμετάσχουν στην Σύνοδο.

Εάν υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή, να ενημερωθεί το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την οποία θα οριστούν και οι εκπαιδευτικοί που θα συμμετάσχουν στην Σύνοδο.

Οι Διευθυντές των Γενικών Λυκείων θα ενημερωθούν με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την οποία θα οριστούν και οι εκπαιδευτικοί που θα συμμετάσχουν στην Σύνοδο.

Εάν υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή, να ενημερωθεί το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την οποία θα οριστούν και οι εκπαιδευτικοί που θα συμμετάσχουν στην Σύνοδο.

Οι Διευθυντές των Γενικών Λυκείων θα ενημερωθούν με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την οποία θα οριστούν και οι εκπαιδευτικοί που θα συμμετάσχουν στην Σύνοδο.

Οι Διευθυντές των Γενικών Λυκείων θα ενημερωθούν με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την οποία θα οριστούν και οι εκπαιδευτικοί που θα συμμετάσχουν στην Σύνοδο.

Επίσης,

Επίσης,

Επίσης,

Επίσης,

Επίσης, να ενημερωθεί το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την οποία θα οριστούν και οι εκπαιδευτικοί που θα συμμετάσχουν στην Σύνοδο.

Επίσης,

תל-אביב, רחוב לינקולן 9
ת.ד. 20128, טלפון 052 285100
מען למברקיס: מקורותקו



מקורות חברת מים בע"מ

מ ש ר ד ר א ש י

ס. קנטור
700
-16 היני ✓
630
25.3.79

מ א ת
סימנו
תאריך

אלו ד"ר ג. ארי
אורי ארי
ישראל מובים
מאיר כהן

מברוקן קדוחים למים מלוחים
לארץ רפועת קזה

בהקטני ע"י סר ס. קנטור להעביר את הרצוף לידיעתך.

ג ב ר כ ה,

זלמן ריסה

מדינת ישראל

משרד החקלאות

נציבות המים
תל-אביב

תאריך 13 . 4 . 75

מספר	ת.י.
21. IV. 1975	40618
	ס'י

לכבוד
מר ש. קנטור
מ ק ר ו ת
לינקולן 9
תל - אביב

הנדון: קדוחים למים מלוחים
לארך רצועת עזה.

אני מבקש כי חבי מקורות' תקפיד על כך, כי מים מלוחים אשר יפותחו באמצעות תקציב הפתוח, ע"י חבי מקורות, יסופקו ככל סוג מים אחר במסגרת הרשוי בלבד. האמור יחול גם על אותם הקדוחים שבוצעו השנה, ונמצא בהם כי המים כשרים לשמוש חקלאי. אודה לך אם תדווח לי על העניין.

ב צ ה ה ,
מ. קנטור

העתק: מר נ. נבו
מר צ. גרינוולד

מאת	ס"י
סמנו	
תאריך	23.5.75

~~שולח~~
~~מס' 457~~
~~מס' 457~~
~~מס' 457~~
תת

אל: אברהם לינר

הנילו: מלא לאג פיגור רכיש אל-זיל

אני החלל לרוב יבוצע המלא בשאלת אנו ואלהם
המלא, אצלו את ארבע אללהים לאג בקבל טיפ
אלו את זמן אספק אים אלל המלאג אללק הקו

המלאג המלא, כ- 20 מילן אי.

המלאג אל אגל ביתו אנכס אלמכ ביתו אל ציל
סלם ללקתן מלק אל ציל המלאג ימים עם אללהים
אלל בוצע הקו אללג צילג בלב, המלאג אל כ- 15
מילן אי. אלק ללקו במלא, כ- 5 מילן אי.

למלא

קצת אצל נ. קול, מלא המלא, אללו המלא / המלא
ימם לבלל "מלאג", (מלאג המלא) המלא קול, מלא המלאג
אלל המלא המלאג מלא המלא, אלל המלא אל המלא
3/4 - 1/4, המלא אלל עם ימל אל המלאג. אלל
קול אלל המלא, מלא אל המלאג אלל, אלל
המלא קול המלא המלא המלא אלל המלא המלא, אלל
אלל המלא אלל, כק לימל המלא אלל המלא
אלל המלא המלא (המלאג המלא המלא אלל) אלל
מלא המלאג מלא המלא המלא המלא המלא
אלל המלא המלאג, כק המלא המלא, אלל המלאג
אלל המלאג ימל אלל "מלאג"; אלל המלא המלאג
ימל קול, אלל המלא המלא המלא, אלל המלא המלא
המלא המלא אלל המלא המלא המלא המלא

למלא קול המלא המלא אלל אלל המלא המלא

מאת	
סמנו	
תאריך	

אבלם אלהם אללה זאן אבאן אבאן אבאן אבאן אבאן
 אבאן אבאן אבאן אבאן אבאן אבאן אבאן אבאן אבאן אבאן
 "אבאן" אבאן אבאן אבאן אבאן אבאן אבאן אבאן אבאן אבאן
 אבאן אבאן אבאן אבאן אבאן אבאן אבאן אבאן אבאן אבאן

אבאן אבאן אבאן אבאן אבאן אבאן אבאן אבאן אבאן אבאן
 אבאן אבאן אבאן אבאן אבאן אבאן אבאן אבאן אבאן אבאן
 אבאן אבאן אבאן אבאן אבאן אבאן אבאן אבאן אבאן אבאן
 אבאן אבאן אבאן אבאן אבאן אבאן אבאן אבאן אבאן אבאן

אבאן אבאן אבאן אבאן אבאן אבאן אבאן אבאן אבאן אבאן
 אבאן אבאן אבאן אבאן אבאן אבאן אבאן אבאן אבאן אבאן
 אבאן אבאן אבאן אבאן אבאן אבאן אבאן אבאן אבאן אבאן
 אבאן אבאן אבאן אבאן אבאן אבאן אבאן אבאן אבאן אבאן
 אבאן אבאן אבאן אבאן אבאן אבאן אבאן אבאן אבאן אבאן

אבאן אבאן אבאן אבאן אבאן אבאן אבאן אבאן אבאן אבאן
 אבאן אבאן אבאן אבאן אבאן אבאן אבאן אבאן אבאן אבאן
 אבאן אבאן אבאן אבאן אבאן אבאן אבאן אבאן אבאן אבאן
 אבאן אבאן אבאן אבאן אבאן אבאן אבאן אבאן אבאן אבאן

אבאן אבאן אבאן אבאן אבאן אבאן אבאן אבאן אבאן אבאן
 אבאן אבאן אבאן אבאן אבאן אבאן אבאן אבאן אבאן אבאן
 אבאן אבאן אבאן אבאן אבאן אבאן אבאן אבאן אבאן אבאן
 אבאן אבאן אבאן אבאן אבאן אבאן אבאן אבאן אבאן אבאן

משרד השיכון
מינהל לבניה כפרית ויישובים חדשים

משרד השיכון
מנהל בניה כפרית ויישובים חדשים
20. VI 1975
40912
150

סימוכין 215

Handwritten signature

לכבוד:

מר ח. מולכו
יו"ר מועצה המנהלים של מקורות
רח' לינקולן 9
חל - אביב

א.נ.

הנידון: מושב מנין (פיחחח-דפיה)

1. במכתבנו אל הנהלת מקורות מיום 28/12/72 בקשנו כי תבצעו את העבודות הדרושות על-מנת לאפשר למ.ע.צ. לבצע כביש גישה וכבישים פנימיים במושב הנ"ל.
2. נבקש כמוסכם לשמש בורר לסענות שני הצדדים (משרד השיכון, מקורות) בדבר הוצאות צמצם שעמדה בהן חברה מקורות בגין הנאמר בסעיף 1.
3. לאחר הדיונים בנושא, שמיעת שני הצדדים חוצא החלפת בורר מצידך שהחוייב ע"י שני הצדדים.

שלמה אבני
ראש מינהל לבניה כפרית ויישובים חדשים

העמק: מר ש. קנטור / מקורות

אש/אס



1000 1000

1000

1000
1000
1000
1000

1000

1000 1000 1000 1000 1000

- 1. 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
- 2. 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
- 3. 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

[Handwritten signature]
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000



מ ש ר ד ר א ש י

מקורות חברת מים בע"מ

אגף הנדסה
/41
19.5.75

מ א ת
סימנו
תאריך

מקורות חברת מים בע"מ	
מס' רישום: 40915	
20. VI. 1975	
מס'	40915
תיק	5101

אל: פינהל הבניה

הגדרון: פיתוח רפיה - נקז חומי

יש לבצע את כל הנקז, כולל החלק הנמצא צפונה למרכז האיזורי פיתוח רפיה, ברצף אחד. כלומר, יש לבצע את כל הדרכים, הקידוחים, הצינורות המאטמים, החישמול והציוד של כל המפעל.

אני מבקש לקבל לוח זמנים מפורט לכל הפעילויות אשר ממנו ניתן יהיה לבזור חלוקה הנטל החקציבי על פני שנות חקציב עוקבות.

מבקש לקבל בחוזר הודעה מכת פתי אוכל לקבל לוח זמנים זה.

ב ב ר כ ה,

ד"ר נתן ארד

נתן ארד

העתק: ש. קנטור
ד"ר נ. פרקוס, תה"ל
ד. הלם, תה"ל
מ. פרלה
י. טובים
י. יצחקי

תל-אביב, רחוב לינקולן 9
ת.ד. 20128, טלפון 08-285111
מען למברקים: מקורותקו



מ ש ר ד ר א ש י

מקורות מים בע"מ

מ א ת
סימנו
תאריך
ש. קנטור
16-סיני
14.5.75

אל: סנהל הכל הנגב

הנדון: הספקת מים לפוכות

אבקש להודיענו האם ובאיזה תנאים נוכל לספק 2000 מ"ק ליום
לפוכות על הקו הראשי "16 לימית.

ב ב ר כ ה,

ש. קנטור
סנהל שוק המים

העתק: אגף הנדסי
סר א. סגל



ՀԱՅԿԱՆ ԲԱՇԽԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ԵՎԼԱՆԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԻՆԻՍՏԵՐԱՆ

Իմ հետևյալ հրահանգի օգնությամբ
Կ. Երևան, Կենտրոնական
Կրթության Կոմիտեի

Ո ՝ Կ ՝ Ի
Տ ՝ Կ ՝ Ե
Ի ՝ Կ ՝ Ե

Կ ՝ Ե
Կ ՝ Ե
Կ ՝ Ե

ՀԱՅԿԱՆ ԲԱՇԽԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ԵՎԼԱՆԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԻՆԻՍՏԵՐԱՆ

Կ. Երևան, Կենտրոնական Կրթության Կոմիտեի

ՀԱՅԿԱՆ ԲԱՇԽԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ԵՎԼԱՆԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԻՆԻՍՏԵՐԱՆ

Կ. Երևան, Կենտրոնական Կրթության Կոմիտեի

Կ. Երևան, Կենտրոնական Կրթության Կոմիտեի

Կ. Երևան, Կենտրոնական Կրթության Կոմիտեի

Կ. Երևան, Կենտրոնական Կրթության Կոմիտեի

Կ. Երևան, Կենտրոնական Կրթության Կոմիտեի

תל-אביב, רחוב לינקולן 9
ת.ד. 20128, טלפון 00285
מען למברקים: מקורות



מ ש ר ד ד א ש י

מקורות חברת מים בע"מ

ש. קנטור
16 - הינב ✓
12.5.75

מ א ת
סימנו
תאריך

אל: מר נתן ארד

הנדון: העברת המים של חות הבשור לפתחת רפיה

אבקש להודיעני האם כל העבודות הדרושות נכללו
בתקציב 1975.

ב ב ר כ ה,

ש. קנטור



REPUBLIC OF TURKEY

REPUBLIC OF TURKEY
MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION
AND SCIENCE

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

תל-אביב, רחוב לינקולן 9
ת.ד. 20128, טלפון 08-285111
מען למברקים: מקורותקו



מ ש ר ד ד א ש י

מקורות חברים בע"מ

ש. קנטור ✓
16-סיני ✓
11.5.75

מ א ת
סימנו
תאריך

לכבוד
מר ש. אבני
טבן מנהל כללי
משרד השכון
הקריה/תל-אביב
א.נ.ג.

הנדון: מושב מנין

ר"ב העתק מכתבי למר מולכו, שיטמט כבורר בינינו בגין הוצאות
להוצאת הקו בפתחה רפיה (מושב מנין).

כמו-כן הנני מצרף טיוטה של הצעת מכתב מכס לבורר, כדי לאפשר לו
לזמן את הצודיט.

ב ב ר כ ה,

ש. קנטור

העתק: מר ה. מולכו



الجامعة الفلسطينية للدراسات والبحوث

الجامعة الفلسطينية للدراسات والبحوث
م.ت. 2010. ص. 100
العدد: 100

العدد: 100
العدد: 100
العدد: 100
العدد: 100
العدد: 100

العدد: 100
العدد: 100
العدد: 100

العدد: 100

العدد: 100
العدد: 100
العدد: 100

العدد: 100
العدد: 100
العدد: 100

العدد: 100

العدد: 100

العدد: 100

מדינת ישראל

משרד השיכון

תל-אביב תאריך _____

מס' _____

לכבוד
מר ח. מולכו
יו"ר מועצת המנהלים של מקורות
רח' לינקולן 9
תל-אביב

א.נ.א.

הנדון: מושב מנין (פיתחת רפיח ב')

1. במכתבנו אל הנהלת מקורות מיום 24.12.72 בקשנו כי חבצו את העבודות הדרושות על מנת לאפשר למ.ע.צ. לבצע כביש גישה וכבישים פנימיים במושב הנ"ל.
2. במכתב הנ"ל הסכמנו מראש כי מנכ"ל מקורות יבדוק ויקבע מי צריך לשאת בהוצאות הכרוכות בביצוע העבודות הנ"ל, ובמידה ויקבע כי עלינו לשאת בהוצאה זו אנו נעביר את הסכום שיקבע לאלתר. העבודה הנ"ל בוצעה בראשית 1973, אולם הבירור לא החקיים.
3. לאור האמור לעיל, אנו מודיעים לך על הסכמתנו, כי תפסוק באותו העניין, ואנו מתחייבים מראש לקבל את מסקנוריך בנדון ולבצען לאלתר.

בכבוד רב,

ש. אבנא
טגן המנהל הכללי

העמק: ש. קנטור - מקורות

NO. 1000-10000

DATE

Page
of 10 pages
This document contains
information of a
classified nature

SECRET

SECRET: CONFIDENTIAL

1. This document contains information of a classified nature which is being furnished to you for your information only. It is not to be distributed outside your organization.
2. This document contains information of a classified nature which is being furnished to you for your information only. It is not to be distributed outside your organization.
3. This document contains information of a classified nature which is being furnished to you for your information only. It is not to be distributed outside your organization.

SECRET
CONFIDENTIAL
NO. 1000-10000



ש. קנטור
16 - סיבי
11.5.75

מ א ת
סימנו
תאריך

לכבוד
מר ה. מולכו
יו"ר מועצת המנהלים
א.ב.,

הנדון: העמקת צנורות - פתחת רשימה ב'

חייני טעלה בפניך את מביעתנו להחזיר התוצאות שהיו לנו בגין העמקת צנורות בפתחת רשימה.

1. בשנת 69/70 הונח ע"י מקורות קו 20" א/ג. הכנייה של תואי הקו אושרה ע"י ועדה המקומה וועדה השטוט ב- 12/1/70 באגף לבנוי הכשרי בירושלים.
ראה מסמך מס' 1 מכתב המוכנות מיום 29.1.70.
ראה מסמך מס' 2 מכתב המוכנות מיום 7.4.70.
2. בשנת 1972, לאחר שהקו כבר היה מונח בהתאם לאישורים המצויינים בסעיף 1 לפיל, החליט משרד השכון לטלול כביש באזור. עט חכנון הכביש נחבשנו ע"י משרד השכון לבצע פעולות הנה-קויט, הגנה על צנורות והנה-נקודים, בבדי לאפשר את הסלילה.
3. ביום 9.10.72 מנה מהנדס משרד השכון האגף לבניה כשריה בנגב, לספדינו האבלי ובקש לבצע עבודות שנויים בצנרה על מנה לאפשר סלילה הכביש.
3.1 היות שהקו היה כבר מונח ועבודות הסנוי וההנה לא היו צפויות, בקש הכל הנגב הזמנת עבודה רשמית אשר תאשר כסוי כטאי מטעם משרד-השכון לעבודה הנ"ל.
3.2 משרד השכון לא המציא הזמנת עבודה כנ"ל, אלא, שלה מכתב של מר אבני ממנכ"ל משרד השכון אל מר ש. קנטור, במכתבו זה מבקש מר אבני לבצע העבודות הדרושות לפעולות סלילה הכביש ומציע לקבל מסיקה של מר ז. קריב מנכ"ל מקורות, מי צריך לשאת בתוצאות הכרוכות בבצוע העבודה.
ראה מסמך מס' 3 מכתבו של מר ש. אבני מיום 24.12.72.
4. על בצוע העבודה והמפרט הדרוש לכך סוכט כסיור שנערך במקום בהשתתפות נציגי האגף לבניה כשריה של משרד השכון בטחוז הנגב ונציגי הכל הנגב של מקורות ביום 30.10.72.
5. החשבון בסך -71,737 ל"י הוגש למשרד השכון ע"י הכל הנגב ביום 7.8.73.
ראה מסמך מס' 4 החשבון ופרוט לחשבון לפי חשבון של שח"מ.



REPUBLIC OF ALGERIA

MINISTRE DE L'ÉDUCATION ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
DÉPARTEMENT DE L'ÉDUCATION

ALGER, LE 15 MARS 1968

Le Directeur de l'Éducation
à Monsieur le Ministre de l'Éducation et de la Recherche Scientifique
à Monsieur le Directeur de l'Éducation

Objet :
Demande
de

N°
Date

PROJET DE DÉCRET

Le Directeur de l'Éducation a l'honneur de vous adresser ci-joint le projet de décret relatif à la création d'un Centre de Formation des Enseignants de l'Enseignement Supérieur, à Alger.

Le projet de décret est soumis à votre avis et vous prie de bien vouloir le faire connaître par votre réponse, accompagnée de vos observations, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de ce projet.

Le Directeur de l'Éducation vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, Monsieur le Directeur, l'assurance de sa haute considération.

Le Directeur de l'Éducation
M. le Directeur de l'Éducation

M. le Directeur de l'Éducation
M. le Directeur de l'Éducation

M. le Directeur de l'Éducation
M. le Directeur de l'Éducation

M. le Directeur de l'Éducation

M. le Directeur de l'Éducation
M. le Directeur de l'Éducation

M. le Directeur de l'Éducation
M. le Directeur de l'Éducation



מקורות חברת מים בע"מ

- 2 -

6. ל ט כ ו ט

הקו בוצע לפי תואי שנקבע מראש ע"י המהכנן ואושר ע"י הגורמים הנוגעים בדבר כמקובל.

הזנת הנקוזים וכל העבודה הנוספת בוצעה לפי זריטה בלעדית של משרד השכונות זמן רב לאחר שהקו כבר היה קיים, לכן צריך משרד השכונות לשאת במלוא ההוצאות על כך הוגש בטעתו השכונות למשרד השכונות, אשר עד היום טרם כובד.

7. לאחר ומשרד השכונות הסכים על בוררות בנושא, כפנין הנני מבקש לזמן את הגורמים כפי שהקבע ומבקש לפטוק, כי על משרד השכונות להחזיר לנו את התקנתנו, כולל רכיב, כמסודר הגשת החשבון.

ב ב ר כ ה,

ש. קנטור

העתק: כר אבני, משרד השכונות

להתיישבות
החלקה מספר 361/9802/51
באר-שבע 29.1.70

בנות היהודית לארץ-ישראל
החלקה להתיישבות חקלאית
הבל הנגב לכיש - באר-שבע
טלפון 24-2321 ת.ד. 5

לכבוד
ח.ה.ל.
(חכנון המים לישראל)
יחידה טרויקטים לאספקה-מים, דרום
תל-אביב
א.ג.

הנדון: קו מים למושב פתחת רפיח
(מכחכם מיום 1/1/70 בחתימת מר ג. בן יוסף)

קבלנו הצעה הואי-הקו אשר שלחתם לנו. לאור העובדה כי הקו עובר בשטחי כרם-שלום העומדים לרשות, עלינו להתנגד לחואי המוצע בתחום זה. מצורפת מפה המראה היכן עובר החואי שלכם בנגוד לחכנון שטח השלחין של כרם שלום. נבקשכם להחאים את עצמכם לחואי המוצע על ידינו, או כל חואי אחר שמתאים לחכנון השלחין.

כמו"כ, מצורפת בזה מפה של הצעת מקומם של 4 ישובים בפתחת רפיח. מתוכם יוקמו בשלבים הראשונים הישובים מס' 1 ומס' 2. בשלב א' (השנה) ימוקם הישוב מס' 1 והמרכז המוצע על ידו. איננו מניחים כי בשלבים הראשונים בשנים הקרובות ייבנו יותר מ-2 ישובים אלו. הכניה זו אוסרה ע"י ועדת המקום וועדת השפוט ב-12/1 באגף לבנוי כפרו בירושלים.

לכבוד רב,
ד' רזני פרימן
סגן מנהל החבל.

12.68-10000-0

בדף 907

לוח: הכניה של חואי הקו
העוק: ענף המקרקעין המקורות

מקורות המים ברצועת החוף

207/04

המחלקה לתכנון המסך
1970

באר שבע א' בניסן תש"ל
7.4.70

ודית לארץ ישראל
התישבות חקלאית
גב - באר שבע
91-92 - ת.ד. 5

לכבוד
ד"ר נ. מרכוס
ת"ל
ת"א
א.נ.ג.

2

הנדון: תואי קו המים לישובי פיתחת-רפיח

(כהמשך לשיחתנו בטלפון ב-1.4.70), אנו מבצעים יישורי שטח בחחום מושבי פיתחת-רפיח לצורך פרצלציה לבניה ושלחין. ביישורים מורידים שכבות גב מעבר למטר עמק ויותר. האתור שלכם לתואי הקו בחחום הישובים מס' 1 ומס' 2 חשוב ביותר. לכן נבקשכם לאשרו מחדש בחחום המשכח של שני אצעי הישובים, ח ואנו נגשים לתכנון מוקדם של רצועת הקרקע בה יעבור הקו ברוחב מכסימלי של כ-100 מטר. במידה ותסו מתואי זה, הרי כל תכנון מוקדם יהיה לא במקומו.

בעקבות סקר-קרקע נאלצנו להזיז את ישוב מס' 2 מזרחה כ-1/2 ק"מ. הזזה זו לא תגנב את מקומו של ציר הקו כפי ששרטטנו במפה המצורפת בהעתק ממפחכם האחרונה.

אי לכך, אנו מקווים שאין הזזה זו מהווה בעיה. אישורכם חשוב להמשך העבודה.

בכבוד רב,

ד"ר ד. פרימן
סגן מנהל החבל


לפני: 1970

אגף המים (לופה מפה)
מדור המים
מר י. אייגס
מר ע. גורן
אדריכל י. קסלר
מהנדס ז. קינני

לופה: מפה בק.מ. 5000 : 1

דפ/עא

15. IV. 1970


מדינת ישראל

משרד התיכון

3

תאריך 24.12.1972

מספר



לכבוד
מר ש. קנטור
הנהלה חב' מקורות
רח' לינקולן
תל - אביב

א.ג.א.

הנדון מושב מנין (קחחח רפיח ב').

בהתאם לשיחתנו מהיום אורה לך אם תורה לסניפכם בדרום לבצע העבודות הדרושות על מנת לאפשר למ.ע.צ. לבצע כביש הייטה והכבישים הפנימיים במושב הנדון.

סניפכם באשקלון מממן עבודות אלה בסך של כ- 25 אלף לירות.

אנו מסכימים מראש, כי מר זאב קריב מנכ"ל מקורות יבדוק ויקבע מי צריך לשאת בהוצאות הכרובות בביצוע עבודתכם הנ"ל.

במידה ולאשר שמינה הצדדים יפסוק מר ז. קריב, כי על נטרוננו לשאת בהוצאה זו או בחלקה נעביר לכם הסכום שיקבע לאלתר.

בברכה,

ש. אבני
סגן המנהל הכללי

העתיק:

- מר א. גלוברמן, מנהל האגף לבניה כפרית.
- מר ג. אביבי, מסונה על עליות חדשות.
- מ.מ. מהנדס מחוז הנגב, נר י. רוסיאנסקי.
- מר י. זיידה, מחוז הנגב.

4

435-12/25

28.11.73

לכבוד
שר מבני
סגן המנכ"ל
משרד השכון
י ר ו ש ל י מ


הדון בכבוד,

הנדון: ח-ג 2461 עמ' - 71,737.

במסגרת 7.8.73 העברנו לכם חשבון מס. 2461 עמ' - 71,737. עבוד בצד חוזם ניקודים ו
הגנה במקרה כביש על קו "20 אובסט לפיתחת רפיס. טע"ב אלוס החשבון.
טרם קבלנו כפוי כספי סמאים לחשבון חג"ל.

אננו לבקשתם להעביר אלינו במקום את הסך - 71,737.

כבוד רב,


רחל זמל

מזכירת הכל המגב.

העוקב מזכירות

רז/יג

25. 73 חולון

מס' הקונטרס 20
מס' סידור 2181

שירותים חשבונאיים חכמיים
משרדנו נמצא ברחוב יפו 101
חולון, דואר 10101
טלפקס 03-5111111



חשבון חלקי/סופי מס. (5) 3/570

מקור: חשבון הנגד
הפבנה: 6898
הזמנה: 17.5.73
מס' חשבון: 1000
מס' סכום:

מס' חשבון: 3/570

מס' חשבונית	תאריך	שם	סכום	מס' חשבונית	תאריך	שם	סכום
10000		צנני אלמנה	130	80	1/4	20	א.
10080		צנני אלמנה	140	72	1/4	24	ב.
240		צנני	20	12	4		ג.
2000		צנני	250	8	22		ד.
160		צנני	8	20	2		ה.
4000		צנני	500	8	22		ו.
1500		הילב	250	2			ז.
		צנני					ח.
		הילב					ט.
10,000		צנני					י.
30,000		צנני	20	1500			יא.
3000		צנני					יב.
71380		צנני					יג.
9000		צנני					יד.
		צנני					טו.
		צנני					טז.
		צנני					טז.

מס' חשבונית: 781
תאריך: 17.5.73
מס' חשבונית: 781

מס' חשבונית: 5614
תאריך: 15.5.73
מס' חשבונית: 5614

נפרע

62380

3391

מס' חשבונית: 223/9/73

1. תורת פולחן
2. תורת חרשים
3. יופי עכרת
4. פרוט חבובות/חבובות
5. שונות

מס' חשבונית: 223/9/73

מס' חשבונית: 223/9/73

תל-אביב, רחוב לינקולן 9
ת.ד. 20128, טלפון 002851
מען למבוקים: מקורותקו

מ ש ר ד ר א ש י

מקורות חברת מים בע"מ



מ א ת
סימנו
תאריך
ש. קנטור
16-סיני
8.5.75

לכבוד
מרכז מסק דקלה
ד.נ. הגב

..3.א

הנדון: קדומי דקלה 6, 7, 8

- בהמשך למכתבי ט-2/3/75 הנני להודיעכם כי לרגל עכובים באיסור תואי דרכי הגישה לקדומים, חל עיכוב במועד המתוכנן להתחלת קדיחת הקדומים.
- לאור האמור התחלנו בקדיחת קידום דקלה 6 רק לפני שבוע, ואנו מקווים להתחיל בקדיחת קדומי דקלה 7, 8 מיד. עם בצוע דרך הגישה אליהם.
- כפי שהודיעהכם במכתבי הקודם דאגנו להזמין ציוד השאיבה לקדומים - ומועד אספקתו המובטח הנו בעוד כ- 4 חודשים.

ב ב ר כ ה,

ד.נ.א

ש. קנטור
מנהל מסק המים

העמק: ח"כ מ. דרובלס - מצורת זאב-ת"א
סר נ. ארד



الجامعة الفلسطينية

الجامعة الفلسطينية
ب.ت. 95102، صفة 11282
ص.ب. 95102: رامات

د. م. م.
ص.ب. 95102
رامات

م. م. م.
ص.ب. 95102
رامات

الجامعة الفلسطينية

الجامعة الفلسطينية
ب.ت. 95102، صفة 11282
ص.ب. 95102: رامات

د. م. م.
ص.ب. 95102
رامات

الجامعة الفلسطينية
ب.ت. 95102، صفة 11282
ص.ب. 95102: رامات

תל-אביב, רחוב לינקולן 9
ת.ד. 20128, טלפון 00285
מען למברקים: מקורותקו



מ ש ר ד ר א ש י

מקורות מים בע"מ

ש. קנטור	מ א ת
16-סיני	סימנט
5.5.75	תאריך

אל: מר ח. מולכו

הנדון: סוכות

בהמשך למשאלתך ר"ב העחק מכחי לפ. נהוראי, מיום 25/3 .

ב ב ר כ ה,

ש. קנטור
מנהל משק המים



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ԳՐԱԴԱՐԱՆԱԿԱՆ ՄԱՐԿԵԹՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿՐԹԱԿԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ԳՐԱԴԱՐԱՆԱԿԱՆ
ՄԱՐԿԵԹՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ

ՏՐԱԿՏ
ԳՐԱԿԱՆԱԿ
ԳՐԱԴԱՐԱՆԱԿ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿՐԹԱԿԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ԳՐԱԴԱՐԱՆԱԿԱՆ
ՄԱՐԿԵԹՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿՐԹԱԿԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ԳՐԱԴԱՐԱՆԱԿԱՆ
ՄԱՐԿԵԹՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿՐԹԱԿԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ԳՐԱԴԱՐԱՆԱԿԱՆ
ՄԱՐԿԵԹՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿՐԹԱԿԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ԳՐԱԴԱՐԱՆԱԿԱՆ
ՄԱՐԿԵԹՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ

תל-אביב, רחוב לינקולן 9
ת.ד. 20128, טלפון 08-2851
מען למברקים: מקורותקו



מ ש ר ד ר א ש י

מקורות חברת מים בע"מ

א. סבל
16-סיני
25.3.75

מ א ת
סימנו
תאריך

לכבוד

מר נהוראי טח
ראש אגף הנער והנחל
משרד הכסחון
רח' 17 ב'
הקריה/תל-אביב

א.נ.ג.

הנדון: הספקת מים לסוכות

- בהמשך לפגישתנו מ- 21.3.75 הנני להודיעך כי אנו מעדיכים כי לקראת תחילת דצמבר 75 יושלע הקו "16" בין ימיה ובר" שדות ויהיו בו מים.
- נבקטנו לבוא בדברים בהקדט עם הכל הנגב שלנו באסקלון, בקטר לכמות המים שנוכל לספק לנט.

כ ב ר כ ה,

ש. קנטור

העק: מנהל הכל הנגב, אסקלון
נ. ארד -כאן



REPUBLIC OF TURKEY

REPUBLIC OF TURKEY
MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION
TECHNICAL EDUCATION
TECHNICAL INSTITUTE

NAME
SURNAME
ID NUMBER

NAME
SURNAME
ID NUMBER

NAME
SURNAME
ID NUMBER
TECHNICAL INSTITUTE

TECHNICAL INSTITUTE

TECHNICAL INSTITUTE
TECHNICAL INSTITUTE
TECHNICAL INSTITUTE

TECHNICAL INSTITUTE

TECHNICAL INSTITUTE

TECHNICAL INSTITUTE
TECHNICAL INSTITUTE

דף 1	תיק		מס' : הוצאה : חל-אביב תאריך : 2.5.1975	מקורות, חברת מים בליט
שם : ח. רביב חתימה :		מיום : 29.4.1975 מקום : פתחת רפיח	סכום דברים	
תפוצה לנוכחים א. בר-פלד מ. נוה ש. אפרתי א. פולק		נוכחים א. כהן - חבל הנגב מ. גליקשטיין ד. בראון ד. נבון-ס.ב. דרום ר. אלעני " " ש. אילנברג - שח"מ ד"ר נ. ארד ז. גרין	הנדון : <u>תאום עבודות בצוע באספקת מים</u> <u>למושבי הגשור ופיתחת רפיח</u>	

- מ. מור
- ל. פנר
- מ. הרי
- א. דיטקובסקי
- מ. פרלה
- ז. דיקמן
- ח. רביב

תחנה ובריכת שדה ניצן

1. התחנה חברה לרשת החשמל.
2. מהנדס האתר יורה ל.ס.ב. דרום לרצף את הביחן הטרומי.
3. מהנדס האתר יוציא הנחיות להרכבת שלשה מגופי פרפר 10" המגופים יורכבו מטני צידי שסתום שומר הלחץ, ומגוף שלישי יוחקן לפני השסתום האל-חוזר.
4. התכנון לבצוע הפיקוד של שומר הלחץ יקבע ע"י מהנדסי אתר ההרכבות (חשמל ומכני) עד 10.5.75. בצוע העבודות יסתיים לא יאוחר מיום 20.5.75.
5. מ. הרי ישתף בהפעלת שסתום שומר הלחץ את נציגי החבל והיצרן. החבל יעביר למפקח האתר עד ה-7.5.75 תרשים אשר בו ימצא הפתרון לשלוב הרחקת מי העודף (מי הגלישה) ומי הנקוז (מי סטיפה ונקוי בריכה) בקו מכותף. התרשים יכלול אגן שקוע לסחף ופתרון למניעת חדירת הסחף לקו הנקוז.
6. מפקח האתר, על סמך התרשים, ידאג לתכנון המערכת ויעבירה לבצוע לא יאוחר מה-15.5.75.
7. מהנדס האתר יוציא למבצע הנחיות לסדור הקרקע והמצע מתחת לצנרת העילית אשר אינה מורמת דיה מעל פני הקרקע.
8. מהנדס האתר יורה למבצע כיצד למלא את המרווחים הגדולים הקימים בין הלוחות הטרומיים של גג הבריכה.
9. החבל מודיע טאין צורך בסידורי נקוז והבטחת טטח אתר התחנה והבריכה מפני פריצה או גלישת מים מהמערכת.
10. מהנדס האתר, בהאום עם החבל, יורה על בצוע הסדרת הטטח והגידור, לפי החוכנית הבסיסית הקיימת.
11. מפקחי האתר האזרחי מכני חשמלי ומהמפקח האזורי יבטיחו שהעבודות באתר התחנה והבריכה יושלמו לפני ה-15.6.75

מקורות, תורת מיט בעים	מ"י :	תיק	נד
	הוצאה :		2
	תאריך :		

בריכת מסכמים

1. הסדרת השטח הנוצק למי תוכנית האתר שתוכננה ע"י י. קלור'סקי. בצוע עבודות העפר באתר הבריכות תול ב- 15.5.75.
2. ז. גביש יעביר למנהל האגף ההנדסי ולחבל את העוקי ההסכמים, שבין מקורות לסוכנות ומשב מבטחים, הקשורים בהסדרת השטח שמטביב לבריכות.

אספקת מיט למרשכי ומשורר ומשפחים

ד"ר נ. ארד יבחון עם המתכנן את מצב התכנון של פתרון אספקת מיט למרשכי הבשור ומבטחים, במגמה להעביר את הנושא בהקדם לשימוש בו ירוחף החבל.

תוכנה ובריכת שדות

1. מפקחי האתר (מדווי, מכני וחשמלי) ידאגו להשלים את כל העבודות המופיעות בסכום דברים מיום 13.3.75 ואשר עדיין לא בוצעו, לא יאוחר מה- 15.5.75.
2. מ. הרי ישתף בהפעלת שטחם שומר הלוחץ את נציגי החבל והיצרן.
3. מהנדס האתר ידאג, ש.ס.ב. דרום יכשיר את קטע הקו המחבר את קו הסניקה של התחנה עם הבורי הצרכן שנזונים מקו הסניקה, להזרמת מיט דרכו עד 15.5.75.
4. מנהל הבניה יפנה למתכנן על מנת שיעביר למקורות את התוכניות:
 - (א) הבור אתר התחנה לכביש הקיים.
 - (ב) הסדרה וגיזור השטח, אשר יכלול את מערכת המדידה הקיימת של הצרכן, בהתחשב בתנודת המפוי בעתיד של האתר.

קו מוצר קידוחי נקז רפיה לתחנת שדות

1. מנהל הבניה יזרוז את המתכנן שישלח את תוכניות השינויים הדרושים בקו, במיוחד הקטע המתחבר לתחנת ובריכת שדות.
2. הצנורות לקו נמצאים במחסן.
3. מהנדס האתר ידאג ש.ס.ב. דרום יחל בהנחת הקו מכיוון בריכת שדות לכוון מסילת הברזל וקידוחי נקז חופי רפיה לא יאוחר מה 18.5.75.

קידוחי נקז חופי רפיה וזקלה

1. ד"ר נ. ארד יבחון נושא בצוע כל מערכת הנקז החופי ברצף אחד.
2. מנהל הבניה יפנה למתכנן, שיעביר בהקדם למקורות את הזמנות לציווד עבור כל הקידוחים של הנקז החופי.
3. מ. מור והחבל יבדקו את הזמנת הדיזלובנטוריום לקידוחים בנקז החופי רפיה לפני בצוע הרכישה.
4. מהנדס האתר ידאג, ש.ס.ב. דרום יסיים את סלילת הדרך מקדוח דיקלה 5 - 22 לא יאוחר מ- 1.7.75.

מקורות, חברת מים בע"מ	מס' :	תיק	נד
	הוצאה :		3
	תאריך :		

5. מנהל הבניה יבדוק בהיזה רצף ייסלל קטע דרך הגישה מדיקלה 7 לדיקלה 10. (האם הבצוע יהיה במקביל לסלילת דרך הגישה הנסללת כיום, או לאחר שיסיימו את דרך הגישה מקידוח דיקלה 5 לקדוח רפיח 22).
6. ז. גביש יבחון עם המוכנן כיצד לפתור את הקשיים שנוצרו בגלל הוכנית המתאר בקטע הדרך ובקטע הקו המחבר את קדוח רפיח 22 עם קדוח רפיח 23.
7. מנהל הבניה יעביר עד ל- 15.5.75 למנהל האגף ההנדסי ולחבל מידע על האפשרות של הפעלת קדוח רפיח 21 בצידוד קבע וקשירתו לרשת החשמל הארצית.

בוטטר מרכזי לפיתוח רפיח

השיפוט בנושא בוטטר מרכזי לפיתוח רפיח הועלה בסכום דברים מיום 3.2.75 ועד כה לא סוכם. החבל מבקש ליון על בסלס הזכיר הנדסי לסכום הנושא. ד"ר נ. ארד יספל בהשגת החומר הדרוש לסכום הנושא עד 1.6.75.

קדוח (סומרי 1) בחל קסיף

מ. פרלה יערוך לוח זמנים לבצוע עבודות החלפת ציוד לקידוח סומרי בתאום עם החבל עד 15.5.75.

נושאים כלליים

1. מ.מור יבחון אפשרות קבלת אביזרים צבועים בהתאם למפרט הגוונים שהוצא ע"י קלוריסקי.
2. מנהל הבניה יעביר לט.ח.מ. את מפרט הצביעה והגוונים שסוכם ע"י החבלים וקלוריסקי.
3. מ.מור יוציא נוהל הודן בנושא הוזרת עודפי ציוד וחומרים שנתרו מעבודות פיתוח.
4. מ. הרי יעביר למבצע הוראות לחיקון מחסום הטיפוס בסולם הבריכות בשדה נצן ושדות: חזוק המחסום, הוספת ציר שלישי ונקבי שימון בצירים.
5. מ. הרי ירכז את ההמלצות של החבלים והאחזקה, שד"ר נ. ארד יסכם עם המוכנן, בקטר למבנה מחסום הטיפוס בסולם הבריכה.
6. ל. פנר יורה למבצע, בכל המקרים בהם הופעלו הקדוחים בדיזל גנרטור וסיכת המטאבה במים - נעשתה בצורה ידנית, לאחר חשמולם (הסכה ממשיכה להיות סכת מים) על סדור סכה אוטומטית.
- בצוע סכת המים האוטומטית בקדוח נצרים וכפר דרום תעשה ע"י החבל.
7. מנהל הבניה יעלה בפני המוכנן את נושא הצנרת בתוך הצרות המחקנים.

נושאים שאינם קשורים בחבל הבשור ופיתוח רפיח

1. קדוח סכתה 10
 - ז. גביש יברר עם קצין הבטחון את הצורך בסלילת דרך בסחונית לקדוח.
 - א. דיקובסקי יפעיל את י. קלוריסקי שיוציא הנחיות מתאימות לשיפוץ והתוית דרך הגישה לקדוח.
 - מנהל הבניה ישיג דיזל גנרטור מתאים להפעלת הקדוח מותנה האפשרות של שמוש ודרך גישה לא בסחונית, או מיד לאחר סלילת הדרך הבסחונית מותנה שאין סכוד מידי לוחשל את הקדוח.

2. העברת מיס ממפעל ציקלג למפעל שובל

ד"ר נ. ארד יסכם עם הגורמים הנוגעים בזכר, הכנון הפקוד של העברת מיס ממפעל ציקלג למפעל שובל.

ז. גביש ומ. הרי יבדוק את נושא המגופים בציקלג 1.

קדוח נבטים

החוכניות למבנה הקדוח התקבלו בסוף חודש אפריל 1975. לדעת מהנדס האתר אין להסתפק בהערה כללית המופיעה בחוכנית הכללית של האתר והמתייחסת לדרך גישה ובה הוראה כי צד יש לבצע את הדרך, אלא צדו הכנון מפורט לדרך הגישה.

ז. גביש יבחון עם קצין הבטיחות באם יש צורך בהכנון דרך גישה בסמוכות לקדוח. לאור הוצאות הבטיחה יבדוק עם המהכונן באם צדו הכנון מפורט של דרך הגישה.

מנהל הבניה יוציא טופס לאישור זמני להצדע הטרויקט.

ד"ר נ. ארד יבחון את שלוב הקדוח במערכת הטעקת המים האזורית.



מקורות חברת מים בע"מ

מ ש ר ד רא ש י

פחלק קדוחיא

מ א ת

סימנו

28.4.75 תאריך
 4. V. 1975
 40758 מס'
 10 תיק

אל: מר ז. גביש - מנהל מינהל הבניה

הנדון: קדוח דקלה 8 - הערכה בטפיה

4,200.-	1. הערכה המכונה והשתפוח בהובלות
2,400.-	2. פיצוי עבור קדוח רווד
31,200.-	3. קדיחה לעומק 35 מטר לפי 890 לי/מ'
5,100.-	4. הורדה אנורות קבועים 22" - 229.5 מ' x
19,800.-	5. עבודות רב'י - הורדה אנורות הטגן 12" ופלוני הצץ 100 שעות x 198 לי/ש'
5,300.-	6. הורדה והוצאת אנורות העזר 20" 35 מ' x 151.8
2,000.-	7. עבודות בית פלאכה
5,000.-	8. הומרים: הצץ, פלס
	9. ערך הצנורות ודמי שימוש בצנורות העזר
	10 מ' x 24" x 500
	20 מ' x 22" x 450
	30 מ' x 12" x 100
	10 מ' x 10" x 200
	12 מ' סליה x 300
18,000.-	
2,500.-	10. שפירה
30,000.-	11. שאיבה נסיון כולל קו להרחקת מי השאיבה
9,500.-	12. ב.צ.מ.
<u>סה"כ 135,000.-</u>	

ההערכה אינה כוללת כ-200,000 לי הוצאות עבור הודך והמשטה.
 נא אשורך לבצוע העבודה.

ב ב ר כ ה,
 ז. גביש
 מנהל פחלק קדוחיא

העמק:
 מר ש. קנטור ✓
 דר' ג. ארד
 מר א. סבל
 מר י. יצחקי 0810
 מר א. אסנה



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՄԻՆԻՍՏԵՐԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՄԻՆԻՍՏԵՐԱՆ
ԿՐԹԱԿԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՄԻՆԻՍՏԵՐԱՆ

Ա Յ Ը
Ո Ս Ը
Մ Մ Ը

ՊՆ: ԱՐ. Կ. ԿՐԹԱԿԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՄԻՆԻՍՏԵՐԱՆ



ԿՐԹԱԿԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՄԻՆԻՍՏԵՐԱՆ

- 1. Կրթական ծրագրի մշակումը - 100%
- 2. Կրթական ծրագրի մշակումը - 100%
- 3. Կրթական ծրագրի մշակումը - 100%
- 4. Կրթական ծրագրի մշակումը - 100%
- 5. Կրթական ծրագրի մշակումը - 100%
- 6. Կրթական ծրագրի մշակումը - 100%
- 7. Կրթական ծրագրի մշակումը - 100%
- 8. Կրթական ծրագրի մշակումը - 100%
- 9. Կրթական ծրագրի մշակումը - 100%
- 10. Կրթական ծրագրի մշակումը - 100%
- 11. Կրթական ծրագրի մշակումը - 100%
- 12. Կրթական ծրագրի մշակումը - 100%
- 13. Կրթական ծրագրի մշակումը - 100%
- 14. Կրթական ծրագրի մշակումը - 100%
- 15. Կրթական ծրագրի մշակումը - 100%
- 16. Կրթական ծրագրի մշակումը - 100%
- 17. Կրթական ծրագրի մշակումը - 100%
- 18. Կրթական ծրագրի մշակումը - 100%
- 19. Կրթական ծրագրի մշակումը - 100%
- 20. Կրթական ծրագրի մշակումը - 100%

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՄԻՆԻՍՏԵՐԱՆ
ԿՐԹԱԿԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՄԻՆԻՍՏԵՐԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՄԻՆԻՍՏԵՐԱՆ
ԿՐԹԱԿԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՄԻՆԻՍՏԵՐԱՆ

מקורות, חברה מים בע"מ
אגף הנדס-מינהל הבניה
מחלקת קדוחים


מס': 600

תאריך: 25.4.75

200

דוח קבלת קדוח א-טור פרויקט 1684

מפעל : גורמי חוץ - 701 סימן : 1004 מסגרת הקציבית: גורמי חוץ 87



1. נ.צ. 0175 / 74403

2. גבה טופוגרפי : 56 מטר +

3. עומק פני המים: 38.87 מטר

4. עומק הקדוח : (126) סחום 100 מ'

5. תקופת הבצוע : 29.1.75 - 20.10.74

6. צנורות : 26" 18.23 - 0 מטר

24" 27.50 - 0 מטר

14 1/2" 100.00 - 0 מטר-מנוקבים בחלקם

7. מעומק 100 מ' ועד לתחתית הקדוח סחום בחומר מקומי ופקק מלט. הרוח בין הצנורות ודופן הקדוח ממולא החצץ.

8. שכבות הנצול : חול וחלוקים.

9. הקדוח נקדח ע"י : - החברה המאוחדת לקדוח במכונת חול

10. לידיעת ענף אספקה

בקדוח נשארו צנורות : 26" 18.23 מטר

24" 27.50 מטר

14 1/2" 100.00 מטר(מנוקבים בחלקם)

11. הקדוח נמדד ונמצא ישר בגבולות התקן.

ז. דיקמן

מנהל מחלקת קדוחים

Handwritten signature

תפוצה

ר.ש. קנטור

נ.א. סגל

ד.נ. ארד

מ.ז. גביש

מ.ח. רביב

אתר הרכבות

ענף הספקה

הנהלת חשבונות מבנים (4)

מח' אחזקה

מ.י. טוביאס

ענף הרכוש

חבל הנגב

מ.נ. נבו - חה"ל ת"א

דר'נ. מרקוס " (3)

מתכנן אזורי " "

הידרולוג אזורי - חה"ל ת"א

בנוי ופתוח - אזור (3)

ש.ח.מ. (3)

מ.ד. אלוני -ראש המינהל -מפקדת מרחב שלמה

ס.ת.א.ר
ב.ה.א.ר.מ.ק.א.י

תל-אביב, רחוב לינקולן 9
ת.ד. 20128, טלפון 011-2851
מען למברקים: מקורותקו



מקורות חברת מים בע"מ

מ ש ר ד ר א ש י

מ א ת
סימנו ✓
תאריך
א. קנטור
16-סיני-61
010
25.4.75

לכבוד
מר ר. אלוני
מנהל
פרט"ל
א.ג.ג.

הזיוון דירום לעוכדי מקורות באגפירה
סימוכין כחתי מיום 16/3

הורה לך את העכיר אלי סכום הצעתך כזיוון, כפי שברובה בעה מניסחנו
באילת.

כ כ ר כ ה

א. קנטור
מנהל ספק המים

העמק מר א. מולכו
מכל המגב
מר א. מאיר



الجامعة الفلسطينية للدراسات والبحوث

الجامعة الفلسطينية للدراسات والبحوث
م.ع. 82102، رام الله، فلسطين
رقم التسجيل: 1000000000

الاسم
العنوان
البريد الإلكتروني

رقم الطلب: 1000000000
رقم الترخيص: 1000000000
رقم الترخيص: 1000000000
رقم الترخيص: 1000000000

الجامعة الفلسطينية للدراسات والبحوث
م.ع. 82102، رام الله، فلسطين

الجامعة الفلسطينية للدراسات والبحوث
م.ع. 82102، رام الله، فلسطين

الجامعة الفلسطينية للدراسات والبحوث
م.ع. 82102، رام الله، فلسطين

תל-אביב, רחוב לינקולן 9
ת.ד. 20128, טלפון 08-285111
מען למברקים: מקורותקו



מקורות חברת מים בע"מ

מ ש ר ד ר א ש י

מ א ת
סימנו
תאריך
ש. קנטור
16-סיני
18.4.75

אל: מר נ. ארד

הנדון: ביר המדה
סימוכין: מכתבי סיום 14/3

נראה לי שיש לסכם עם צה"ל על ציוד הקרוח, כדורבה.

נא תדון בנושא עם הנובעים בדבר ותודיעני.

ב כ ר כ ה,

ש. קנטור
מנהל משק המים



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
Π.Υ. 82102, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ
ΑΛΛΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΩΣ

α. κ. π.
σ. α. α.
π. κ. ρ.

Σ. Α. Α.
Π. Κ. Ρ.
Σ. Α. Α.

Αθήνα, 1994

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΟ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣ: ΑΝΤΙΥΠΟΥΡΓΟ

ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΤΙΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΤΙΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Σ. Α. Α.

Π. Κ. Ρ.
Σ. Α. Α.

תל-אביב, רחוב לינקולן 9
ת.ד. 20128, טלפון 08-2851111
מען למברקים: מקורותקו



מ ש ר ד ר א ש י

מקורות חברת מים בע"מ

מ א ת
סימננו
תאריך
ש. קנטור
16-330
15.4.75

אלו האגף ההנדסי

הנדון: אספקת מים לדיקלה - אמינות

- לחלן פעולות שהחבל הקלח כב"ל ז-

1. בוטטר

ד"ג 110 של הבוטטר עובד ללא רעובה. בהכפזן יש מקום ליחידה רעובית
זהה.

מוצע לחבר לרשת חברת השמל הסביקה עד לטשק דקלה .

2. אבטחת מי שתייה

יש לזרוז ביצוע החכניות לכיסוי הכריכה.

- אבקשתם לבדוק הפרטים ולכלול הפעולות הדרושות בעה עריכת החקציב ל- 1975.

ב ב ר כ ה,

ש. קנטור
מנהל משק המים

העחק : מר א. סגל



REPUBLIC OF TURKEY

REPUBLIC OF TURKEY
MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION
TECHNICAL EDUCATION
TECHNICAL INSTITUTE

NAME: _____
SURNAME: _____
ID NO: _____

TECHNICAL EDUCATION

1. NAME OF THE STUDENT: _____

2. SUBJECT

3. _____


4. _____

DATE: _____

NAME: _____
SIGNATURE: _____



מאת
סימנו
תאריך
25/מח- צרכן
18.11.74



אל: ש. קנטור - סמנכ"ל הנדסה.

הנדון: אספקת מים לדיקלה - אמינות

בהמשך למכתבך מ-10 לחודש זה ובעקבות פגישה עם המשק הריני להביא לידיעתך:

1. קידוחים

לקידוחי דקלה 3,1 - יש דזיל גנרטור רזרבי.
לקידוחי דקלה 5,4 - יש רזרבה חלקית - גנרטור.
יש לציין שכעת נמצא בבדיקה נושא שינויים בדזיל גנרטור של הקידוחים כדי להעלות את אמינותו.

2. בוסטר

ד"ג 110 הוא של הבוסטר עובד ללא רזרבה. בחכנון יש מקום ליחידה רזרבית זהה. אנו מציעים לחבר לרשח חברת החשמל המגיעה עד למשק דקלה.

*המלצה
למנהל
מקורות
לדאוג
לרזרבה
בד"ג 110*

3. אבטחת מי שתיה

יש לזרז ביצוע התכניות הקיימות לכיסוי הבריכה.


בביתה
אשר בר-פלד
מנהל חבל הנגב.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40



DECLARATION OF THE ...

Date: _____
Place: _____
Year: _____

I, the undersigned, do hereby declare that

8888

the following facts are true and correct:

1. General

- (a) I am a resident of ...
- (b) I am a citizen of ...
- (c) I am a member of ...

2. Particulars

The following are the particulars of ...

3. Signature

I have signed this declaration in ...

Witness
my hand and seal
this ... day of ...

10/12

תל אביב, רחוב לינקולן 9
ת.ד. 20128. טלפון 08-2851111
מען למברקים: מקורותקו



מקורות חברת מים בע"מ

מ ש ר ד ר א ש י

ש. קנטור
16 - סיני
10.14.74

מ א ת
סימנו
תאריך

אל: מנהל חבל הנגב

הנדון: - הספק מים לדקלה - אמינות

בהמשך לשיחתנו מיום 5/11 אבקש לעכל חוז ד'הך, במדה ונדרש ציוד נוסף בשלב זה להבטחה אמינות ההספקה.

ב ב ר כ ה,

ש. קנטור
סמנכ"ל להנדסה

5/10/1

THE STATE OF TEXAS,
COUNTY OF DALLAS,
SS: I, the undersigned, Clerk of the County of Dallas, Texas, do hereby certify that the within and foregoing is a true and correct copy of the original as the same appears from the records of said County.



DECLARATION OF DIVORCE

STATE OF TEXAS
COUNTY OF DALLAS
JANUARY 1911

W. H. HARRIS,
Clerk of the County of Dallas,
Texas.

THIS CASE BEING FILED FOR RECORD

DECLARATION OF DIVORCE

STATE OF TEXAS, County of Dallas, ss: I, the undersigned, Clerk of the County of Dallas, Texas, do hereby certify that the within and foregoing is a true and correct copy of the original as the same appears from the records of said County.

W. H. HARRIS,
Clerk of the County of Dallas,
Texas.

1314

א ש ק ל ו
מרכז מסחרי - אפריר
טלפון 3121
מען למברקים: מקורות



מקורות חיפה בע"מ

ח ב ל נ ג ב

מ א ת
סימנו
תאריך

מקורות חיפה בע"מ
סגן מנהל הנדסה ומערכת המיני
דו"ח מסכם
11. IV. 1975
מס' 40535
ת"ס

61121-מח/25
9.4.75

Handwritten notes:
1/2
gms

ד

L

ד

חבר נכבד,

הנדון: הסכם עם משרד הבטחון בצפון סיני

1. תנאי אשראי למקורות מחברות דלק.
אחרי הפחות בנובמבר 1974, לפי דרישה של חברות דלק, משלמה מקורות עבור צריכת דלק כל 20 לחודש עבור צריכת דלק של אותו חודש.
לאור שנוי צורת האשראי מחברות דלק יש מקום לערוך בדיקה של ההסכם בין משרד הבטחון לבין מקורות.
2. התשלומים של משרד הבטחון מתבצעים בדרך כלל עד כה בפיגור של כ-5 חודשים (הגשת החשבון מתבצעת אחרי 3 חודשים וחילום ע"י משרד הבטחון אחרי חודשיים).
מאחר והחבל עובד בתנאי עלות ולא גובה רבית למימון ההוצאות יש לקבל ממשרד הבטחון מקדמה של כ-5 חודשים (1,600,000 ₪).
3. משרד הבטחון העלה דרישה של הקטנת אחוז ההוצאות הכלליות על דלק. דרישה זו מנומקת בעלית מחיר הדלק ב-100% החל מנובמבר 1974 בלי שהדבר יחבטא בהגדלת ההוצאות של חברת מקורות.
כדי לשמור על גבול ההכנסות מזקיפת ההוצאות הכלליות לחב" מקורות מקניה דלק ערכנו חשיב אשר הוכנו מובא להלן:

הבסיס - אוקטובר 74:

הסכום שנחבל (במונחים של מחירי נובמבר 74).

$$50\% \times 12\% = 6\%$$

הפרשי מדד המחירים לצרכן:

291.7	פברואר 75	=	25%
232.6	אוקטובר 74		

$$6\% + 6 \times 0.25 = \underline{7.5\%}$$



EXAMINATION IN ENGLISH - PART - II

Time: 1 hour
Date: _____
Page: _____

Roll No. _____
Date: _____

Section
Date
Page

401 B. (1987) - 440 (197)

Part A

Answer the following questions briefly.

1. What is the main theme of the poem?

The poem is a beautiful one, the theme of which is the love of the poet for his country and his people. The poet has expressed his feelings in a simple and direct manner.

The poet has used simple words and phrases to express his feelings. The language is clear and easy to understand. The poem is a beautiful expression of the poet's love for his country and his people.

2. How does the poet express his feelings for his country and his people?

The poet expresses his feelings for his country and his people in a simple and direct manner. He uses simple words and phrases to express his feelings. The language is clear and easy to understand. The poem is a beautiful expression of the poet's love for his country and his people.

3. How does the poet express his feelings for his country and his people?

The poet expresses his feelings for his country and his people in a simple and direct manner. He uses simple words and phrases to express his feelings. The language is clear and easy to understand. The poem is a beautiful expression of the poet's love for his country and his people.

4. How does the poet express his feelings for his country and his people?

The poet expresses his feelings for his country and his people in a simple and direct manner. He uses simple words and phrases to express his feelings. The language is clear and easy to understand. The poem is a beautiful expression of the poet's love for his country and his people.

5. How does the poet express his feelings for his country and his people?

The poet expresses his feelings for his country and his people in a simple and direct manner. He uses simple words and phrases to express his feelings. The language is clear and easy to understand. The poem is a beautiful expression of the poet's love for his country and his people.

6. How does the poet express his feelings for his country and his people?

The poet expresses his feelings for his country and his people in a simple and direct manner. He uses simple words and phrases to express his feelings. The language is clear and easy to understand. The poem is a beautiful expression of the poet's love for his country and his people.

7. How does the poet express his feelings for his country and his people?



ריבית: התשלום עבור דלק שוטף במשך החודש.
הגביה בפיגור ממוצע של 5 חודשים.
הפרש הריבית על ההחיקות לפי 2% לחודש:
 $5\% = 5 \text{ חודשים} \times 2\% \times 0.50$

$$7.5\% + 5\% = 12.5\% \text{ סה"כ}$$

4. ~~סכום~~ לקבל מימון הוצאות ל-5 חודשים בגובה של כ-1,600,000 ל"י, ולקבוע אחוז הוצאות כלליות על דלק לפי 7.5%.

בבדיקה שערכנו על צורת חשלומים בשנת 1974, החברר שלו היינו ממשיכים בלי שנוי, הרביח למימון קניית הדלק היחה עולה על ההוצאות הכלליות שהיינו גובים.

ב"ר כ"ה,
אשר בר-פלד
מנהל חבל הנגב.

העחק: אורי מאיר.

אש/שב



... ..
... ..
... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

א ש ק ל ו ן
מוכז מסחרי - אפריר
ט ל פ ו ן 3 1 2 1
מען למברקים: מקורותקו

ח ב ל נ ג ב

מקורות חברת מים בע"מ



מ א ת
סימנו
תאריך

6M20-מאג-25
8.4.75

מקורות חברת מים בע"מ
טו סגול הנדסה ומערכת המים
תל אביב 61501

13. IV. 1975

40537 מס' _____

י"ס _____

אל: ש. קנטור - אגף הנדסה.

חבר נכבד,

הנדון: מפלס המים באל-עריש - השפעת השטפונות
מכתב סימן 16-סיני, מה-14.3.75

בכל קדוחי אל-עריש, (פרט לקדוח א.ע. 6 הממוקם על גדה הוואדי) עדיין לא הורגשה עליית מפלס כתוצאה מהשטפון האחרון. אמנם מפלס המים גבוה כיום מהמפלס בקיץ האחרון, אבל העליה חלה בחדשים ינואר ופברואר, וכיום המפלס בירידה. בקדוח אל עריש 6, חלה עליית מפלס של כשני מטר כתוצאה מהשטפון.

ב ב ר כ ה
Alia

אשר בר-פלד
מנהל חבל הנגב.

מצורף: תוצאות מדידות המפלסים בקדוחי א.ע. בחקופה האחרונה.

אכ/שב

1. 2. 3. 4. 5.
6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15.
16. 17. 18. 19. 20.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PHYSICS DEPARTMENT
5720 S. DICKINSON DRIVE
CHICAGO, ILL. 60637

PHYSICS 309 - QUANTUM MECHANICS



PHYSICS 309

PHYSICS 309 - QUANTUM MECHANICS
PHYSICS 309 - QUANTUM MECHANICS

PHYSICS 309 - QUANTUM MECHANICS
PHYSICS 309 - QUANTUM MECHANICS
PHYSICS 309 - QUANTUM MECHANICS

PHYSICS 309 - QUANTUM MECHANICS

PHYSICS 309

PHYSICS 309

PHYSICS 309 - QUANTUM MECHANICS

PHYSICS



מקורות חרות מים בע"מ

ח ב ל נ ג ב

שאול נבעה - מנהל צפון סיני

מ א ת
 סימננו
 תאריך

10.4.75

אל: אורי כהן

חבר נכבד,

מצ"ב מקב מפלסי המים בקידוחי אל-עריש:

סטטי	דינמי	קידוח 101	סטטי	דינמי	קידוח 100
13 ⁸⁰	16 ¹⁴	נובמבר	16 ³⁷	18.87	נובמבר
13 ⁷²	16 ²⁰	דצמבר	16 ⁴⁴	18 ⁷⁵	דצמבר
13 ¹⁹	16 ⁰⁹	ינואר	15 ⁹⁶	18 ¹⁷	ינואר
13 ¹⁵	16 ⁰³	פברואר	15 ²²	16 ⁸⁹ *	פברואר
13 ⁵⁹	16 ⁰⁹		15 ⁴⁸	18 ²²	30.30

קידוח 6

קידוח 18

	16 ²⁵	נובמבר	17 ²³	19 ¹³	נובמבר
14 ⁵⁰	16 ¹⁸	דצמבר	17 ³⁶	19 ²⁰	דצמבר
14 ²⁵	15 ⁹⁰	ינואר	16 ⁵⁵	18 ⁵⁰	ינואר
13 ⁹⁰	—	פברואר	16 ⁵⁰	18 ¹³	פברואר
12 ⁰⁸ - אחרי שטפון - סטטי רצוף		פברואר - אחרי השטפון סטטי - 1 שע'	16 ⁶⁹	18 ⁵⁶	
12 ³⁸	14 ²¹				

* העליה במפלס הקידוח בגלל ירידה בחפוקה המשאבה.

מדידות רצפות בקידוח מס. 6 אחרי השטפון:

סטטי	סטטי	סטטי	סטטי
12 ²⁸	17.3.75	12 ¹⁰	9.3.75
12 ³⁰	18.3.75	12 ⁰⁶	10.3.75
12 ³³	19.3.75	12 ¹¹	11.3.75
12 ³¹	20.3.75	12 ⁰⁷	12.3.75
		12 ⁰⁸	13.3.75

ערך: שאול נבעה

תל-אביב, רחוב לינקולן 9
ת.ד. 20128, טלפון 00285
מען למברקים: מקורותקו

14.4



מ ש ר ד ר א ש י

מקורות חברת מים בע"מ

ש. קנטור
16 - סיני
14.3.75

מ א ת
סימנו
תאריך

אל: חבל הנגב

הנדון: מפלט המים באל-עריש

אודה אם הודיעוני על השנויים שחלו באל-עריש במפלט מי החהום
ובטיבם.

כוונתי לבארות שלנו ושל הערבים.

ב ב ר כ ה,

ש. קנטור



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
"ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ"

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΞΗΣ
Π.Τ. 83105, ΥΠΟΛΗΨΗ 11285
ΠΟΥ ΕΚΔΕΙΧΕΤΑΙ, ΣΥΜΦΩΝΑ

Το παρόν έγγραφο αφορά:

Α.Π.Π. 10000
Π.Τ. 83105
ΥΠΟΛΗΨΗ 11285

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Το παρόν έγγραφο αφορά την πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων για την υλοποίηση έργων στο πλαίσιο του προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια Βίωςιμης Μάθησης".

Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει πρόταση.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

א ש ק ל ו ו
מרכז מסחרי - אפרידר
ט ל פ ו ו 3 1 2 1
מען למברקים: מקורותקו

ח ב ל נ ג ב

מקורות חברת מים בע"מ



מ א ת

סימנו

תאריך

61120-מח-25

8.4.75

מקורות מים בע"מ מרכז מסחרי - אפרידר טלפון 3121 מען למברקים: מקורותקו
10. IV. 1975
40505
510 תיק

אל: ש. קנטור - מנהל משק המים.

חבר נכבד,

הנדון: חשמל בכוון אל-עריש
מכתב 16- סיני מ-14.3.75

קו החשמל מיועד לאספקת חשמל לעיריית אל-עריש. תנאי הקו מצומת כרם שלום ועד לאל-עריש הוא מצדו המזרחי של הכביש ובצמוד לו.

מתח הקו בשלב זה 22 ק"ו (קיים חכנון להחלפה בעתיד ל- 33 ק"ו)

מועד הפעלה הקו - בשנת 1975.

כוסר הולכת הקו גבוה מצרכי עיריית אל-עריש, ולכן, חברת החשמל תהיה מוכנה לספק חשמל בכל נקודה לאורך הקו ובקצהו.

בברכה,

אשר בר-פלד
מנהל חבל הנגב.



THE UNIVERSITY OF MICHIGAN LIBRARY

1954
MICHIGAN LIBRARY
ANN ARBOR, MICHIGAN

DATE
BY
NO.

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

תל-אביב, רחוב לינקולן 9
ת.ד. 20128, טלפון 00285
מען למברקים: מקורותקו

144



מ ש ר ד ד א ש י

מקורות חברת מים בע"מ

ש. קנטור
16-סיני
14.3.75

מ א ת
סימנו
תאריך

אל: חבל הנגב

הנדון: חשמל בכרוך אל עריש

אודה אם חודיעוני פרטים על הקו המחבצע, כפי שסכמ בעת
נטיעחנו לאל עריש.

ב ב ר כ ה,

ש. קנטור



משרד החינוך

משרד החינוך, תל אביב
ד.ר. 10101, תל אביב 10101
טל. 03-5254000

מס' ת.ד. 10101

ש.מ.ר.	10101
מ.מ.ר.	10101
מ.מ.ר.	10101

מס' ת.ד. 10101

משרד החינוך, תל אביב, ד.ר. 10101, תל אביב 10101

מ.מ.ר.

מ.מ.ר.

תל אביב, רחוב לינקולן 9
ת.ד. 20128, טלפון 00528
מען למברקים: מקורות



מ ש ר ד ר א ש י

מקורות חברת מים בע"מ

אגף הנדסה
/41
26.3.75

מ א ת
סימנו
תאריך

מס' 6 IV. 1975
40435
ר.ס.ו

אלו מינהל הבניה

הנדון: קו מיתוח רמיה אל-עריש

ההסדרים בהקשר למפעל המשותף לנו ולמשרד הבטחון עדין לא סוכמו, אם כי יש הסכמה עקרונית לצורה השיחוף.

לחאריך 17.4.75 נקבע דיון אצל ג. גוראל, מנהל אגף בינוי ונכסים במשרד הבטחון, אשר בו בודאי יסוכמו ההסדרים. בדיון זה ישחתף גם מנכ"ל בינוי ומיתוח.

מכיון שהנושא רגיש ומכיון שביצוע המפעל היב להכנס בהקדם ללוח זמנים קרובים, אני מבקש שהפעילו את ההזמנה לאינורות "14" ואביזרים, בהתאם למכתב הלוטה. לחשומה לבכס שצינורות "10" הוזמנו על ידי משרד הבטחון, ללא פירוט הציפוי, עמה ניתן להוררה לביה"ר סוג הציפוי הנדרש.

הקציב המיתוח לשנת 1975, אשר אושר על ידי ועדה מיתוח בישיבתה האחרונה, כולל את המבנה הנידון.

ב ב ר כ ה,

ד"ר נתן ארז

ד"ר נתן ארז

לוטה: מכתב א. קנר מיום 21.3.75

התקן: ש. קנטור

פ. דורון, משה"ט הקיריה, ת"א

א. ארליך, ד.צ. 3027

י. טוביט

י. יצחקי



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ת ה ל מ ה נ ד ס י ם י ו ע צ י ם ב ע ם

משרד ראשי: רחוב אבן נבירול 54, תל-אביב, טלפון 26 32 63, טלקס 033-654
 סניף: רחוב המנינים 53, חיפה, טלפון 5 3 7 2 4 1



21.3.75

..... סמנכס תאריך

נקודות חברת מים בע"מ
 מנהל הנדסה
 ד"ר יצחק זכרון
 23. III. 1975
 סכ' 56.11
 תיק

א ל : ד"ר נתן ארד - מקל/גל
 מאת : א. קנר

הנדון : קו פיתחת רפיח - אל עריש

1. עם ההחלטה לבצוע הפרויקט ע"י חברת "מקורות", להלן המפרט להזמנת הצנורות הדרושים לקו :

מס'	קוטר הקו	עובי דופן	ציפוי פנימי	ציפוי חיצוני	אורך בק"מ
1.1	14"	1/4"	קולואידלי	רגיל	27,100
1.2	10"	3/16"	"	רגיל	19,750

סה"כ 46,850

2. מתוך הכמות הנ"ל הוזמנה כבר ע"י משרד הבטחון כל הכמות של הצנורות בקוטר 10", אך ללא הפרוט של הציפוי החיצוני.

(לוטה העתק מכתבנו בנדון מ- 5.11.74).

3. ע"מ להבטיח את מלאי האביזרים המינימלי הדרוש, להפעלת הקו, להלן רשימה מוקדמת לרכישת אביזרים :

מס' סד'	ת א ו ר	דרגת לחץ	כמות	הערות
1.	מגוף 12"	BST-R	3 חת'	
2.	מגוף 8"	BST-R	1 חת'	
3.	מגוף 8"	BST-J	3 חת'	
4.	מגוף 10"	BST-R	1 חת'	
5.	מגוף 6"	BST-J	1 חת'	
	שסתום אויר כפול+חוצץ 3"	BST-R	10 חת'	(שווה לרפאל טיפוס CV)
6.	מגוף חוצץ 4"	BST-R	4 חת'	
7.	מגוף חוצץ 4"	BST-J	3 חת'	

4. נא הזמנתכם.

בכבוד רב,
 ג/א כ"א/גל
 א. קנר
 מ. פרויקטים-סיני

העתק: מר מ. דורון משהביט הקריה ת"א.

מר א. ארליך ד.צ. 3027

מר נ. נבו

5.11.74

ס מ ר

לכבוד
מר א. ארליך
ד.צ. 3027

א.נ.נ.

הנדון: קו פיהחת רפיח - תח' אל-עריש

1. בהתאם להחלטה שהתקבלה, יש צורך לחבר את מפעל סיני לפיהחת רפיח בקו "14 ו-10". הגדלת קוטר הקו באה עקב המיישבות אפשרית בעתיד - באזור חרובה.
2. הננו בודקים מחדש את המפרטים של עובי דפפן הקווים שידרשו, וציוד השאיבה.
3. להסתמך על בדיקות אלו הננו ממליצים להזמין מיד את הקו בקוטר "3/16" x "10" ובאורך של 20 ק"מ. עובי דופן הקו בקוטר "14" יימסר לכם עם גמר הבדיקה בימים הקרובים.

העתיק מיק העבודה

בכבוד רב,

נחל פרויקטים - סיני

א. קנר

טנהל פרויקטים - סיני

העתיקו מר נ. נבו
מר נ. מרכוס

Handwritten signature and scribbles

תל-אביב, רחוב לינקולן 9
ת.ד. 20128, טלפון 002851
מען למברקים: מקורותקו



מ ש ר ד ר א ש י מקורות חברת מים בע"מ

מ א ת
סימנו
תאריך
א. טבל
16-סיני
25.3.75

לכבוד
מר נחוראי טשח
ראש אגף הנער והנחל
משרד המטוון
רח' 17 ב'
הקריה/תל-אביב
א.ג.א.

הנדון: אספקת מים לשוכות

- בהמשך למגישתנו ט- 21.3.75 הנני להודיעך כי אנו מפריכים כי לקראת תחילת דצמבר 75 יושלם הקו "16" בין ימית ובר" שדות ויהיו בו מיט.
- נבקשם לבוא בדברים בהקדם עם הכל הנגב שלנו באסקלון, בקשר לכמות המים שנוכל לספק לכם.

ב ב ר כ ה,

ט. קנטור

העמק: מנהל הכל הנגב, אסקלון
נ. ארד-כאן



משרד החינוך

משרד החינוך
רחוב בן-ציון 10
תל-אביב 6100000

מס' תש"ס
מס' תש"ס
מס' תש"ס
מס' תש"ס

מס' תש"ס
מס' תש"ס
מס' תש"ס

משרד החינוך

משרד החינוך
משרד החינוך
משרד החינוך
משרד החינוך

משרד החינוך
משרד החינוך

משרד החינוך
משרד החינוך

תל-אביב, רחוב לינקולן 9
ת.ד. 20128, טלפון 08-2851111
מען למברקים: מקורות



מ ש ר ד ד א ש י

מקורות חברת מים בע"מ

א. סגל
16 - סיני
20.3.75

מ א ת
סימנו
תאריך

לכבוד
מר מ. בלפון
מרכז משק נביעות
דאר אילת
א.נ.נ.

הנדון: לוח זמנים לבצוע
סמוכין: מכחכם מ- 10.3.75

חבל הנגב שלנו הודיעני כי יעביר לך הפרטים המבוקשים תוך
מספר ימים.

אבקש להיות אתם בקשר בנושא.

ב ב ר כ ה,

ש. קנטור
מנהל משק המים

העמק: מנהל חבל הנגב, מקורות, אשקלון
(בלוויית מכחכם המשק)



משרד החינוך והרווחה

מס' תעודת זהות: 521000000
מס' תעודת זהות: 521000000
מס' תעודת זהות: 521000000

שם: _____
מס' תעודת זהות: _____
מס' תעודת זהות: _____
מס' תעודת זהות: _____

א. מ. ה.
ש. מ. ה.
ת. מ. ה.

מס' תעודת זהות: _____
מס' תעודת זהות: _____

שם: _____
מס' תעודת זהות: _____

מס' תעודת זהות: _____

ש. מ. ה.
ש. מ. ה.
ש. מ. ה.

שם: _____
מס' תעודת זהות: _____

נביעות

מושב שיתופי להתישבות חקלאית וקיט בע"מ
טלפון 059-3667, דאר אילת.



תאריך 10.3.75

מספרנו: 207/75-מקורות



לכבוד

מר שמואל קנטור
ביח מקורות
לינקולן 9
חל-אביב

א.נ.א.

הנדון: לוח זמנים לביצוע

בעקבות שיחתנו האחרונה בנושאים נודה לך באם העביר
לנו גמר ביצוע עבודות של העבודות הבאות:

1. ציוד חדש לנביעות 3.
2. בריכת איגוס.
3. קו מים ראשי לראש השטח החקלאי.

בברכה,

אלי חלפון
מ ר כ ז



MEMORANDUM

TO: SAC, NEW YORK
FROM: SAC, PHOENIX
SUBJECT: [Illegible]

DATE: 11/15/68

RE: [Illegible]

Enclosed for the New York office are two copies of a letterhead memorandum (LHM) dated 11/15/68.



Very truly yours,

[Illegible Signature]

The enclosed LHM contains information regarding the activities of the [Illegible] in the Phoenix area.

- 1. [Illegible]
- 2. [Illegible]
- 3. [Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

מדינת ישראל

משרד הבטחון
מגוף ביטחון זכאי

מחלקת ניסוח חש"ה

19 במרץ 1975

מספר

מספר

מספר	1510
תאריך	25. III. 1975
מס' תיק	5634

הנדון: 452/4410/030 חיבור פתח דפיה לאל עריש

להלן סיכום דיון שהתקיים ביום 11 במרץ 1975 בהשתתפות הח"ה:

אוד, כהן, טוביאט - מקדום
ארליץ - מרכז ביטחון 5600
קנד - מח"ל
מביצקי, בדקוביץ דהח"מ - ממשרד הבטחון

- משרד הבטחון היה מעוניין, שהעבודה תבוצע בשיטת "אדום" באשר בהתאם לסיכום בין הצדדים יקבל עלום הפרוייקט ובהתאם לכך השתתפות משתב"ם במימון הפרוייקט נציגי מקדום הביעו התנגדותם לצורה זו של התקדמות.
- כמות המים הדרושה הינה עד 5000 מ"ק ליממה ובשלב זה אין בכדורם זה"ל לצרוך מהמים הג"ל, אלא בשעת חרום או עם במלתם הבארות.
- מקדום חגיס בהקדם הצעה ארוזה להתקדמות הנצעה מכלול הערכת עלום הפרוייקט דרישות לגבי האלומים לרשימת זכויות מים.
- נציגי המשרד הביעו שעתם כי האלומים עבור זכויות המים יעשה רק כאשר יוחלט על צריכת מים.
- מחיר המים יקבע בהתאם לתנאים המקובלים בעת צריכת מים.
- בשלב זה ניתן להזמין האנדרטה בקודם " 14 זהביד.

בבדכה,
מ. דורון

מנהל מח"ה מחטיבים והתקדמות

ל. קטאו
מאצ'ה : י. א. מ.
ד. כהן
ב. ג. מ.
י. ג. ק.
מ. נ.

העמק: כל הנזכרים
דאש האגף
מנהל ערדמי ביטחון
מנהל לשכת דרום

قيادة منطقة قطاع غزة
 دائرة الزراعة
 تليفون 4143 - 051
 → ←

מקורות חבות מיס ביטוח
 אגף המיסים
דואר 2225
 21. III. 1975
 מס' 5605
 תיק

מספרה אזור רצועת עזה
 משרד החקלאות
 טלפון 4143 - 051
 → ←

לכב'

פר מאיר כהן/חב" מקורות.

עזה 18/3/75
 עז.
 תיק 11857/
 رقم الملف

הנדון: **בוטטר בדחניה.**
 الموضوع

הנני מעביר בזאת פקודת העברה בסך של 100,000 ל"י עבור
 הבוטטר בדחניה על סמך סיכום ומכתב של ד"ר נתן אריד.
 אודה לך על קבלת השכונן וקבלת של הסכום הזה וכן על השכונן
 עבור לביצוע כל העבודה.

ב ב ר כ ה

יחזקאל קמ"ט
 מעוז חקלאות

העמק: ד"ר נתן אריד/חב" מקורות ח"א
 טא"ל יואב גיא/רע"נ כלכלה/עזה
 פר יוסף שני/קמ"ט אוצר/עזה

סמ/נא

גפארה : ג.ל.ק.ט.א.
 י.א.ג.י.
 י.א.ג.י.
 ל.ל.מ.

תל-אביב, רחוב לינקולן 9
ת.ד. 20128, טלפון 00285
מען למברקים: מקורותקו



מ ש ר ד ר א ש י

מקורות חברה מים בע"מ

מ א ת
סימנט
תאריך
ש. קנטור
16-סיני-61
010
16.3.75

לכבוד
מר ד. אלוני
מנהל
קרש"ל

חניון: דירות לעובדי מקורות באופירה

אודה לך אם תעביר אלי סכום הצעתך בחניון, כפי שצויה בעת פגישתנו
באילה.

כ ב ר כ ה,

ש. קנטור
מנהל שוק המים



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆԱԿՈՒՄԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆԱԿՈՒՄԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ
Մ. Ք. ՔԱՆՈՒՄՆԵՐ 100/2018
ԿՐԹԱԿԱՆԱԿՈՒՄԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆԱԿՈՒՄԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ
ԿՐԹԱԿԱՆԱԿՈՒՄԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

Մ. Ք. ՔԱՆՈՒՄՆԵՐ 100/2018
ԿՐԹԱԿԱՆԱԿՈՒՄԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆԱԿՈՒՄԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆԱԿՈՒՄԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆԱԿՈՒՄԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

תל-אביב, רחוב לינקולן 9
ת.ד. 20128, טלפון 08-285111
נוען למברקים: מקורותקו



מ ש ר ד ר א ש י

מקורות חבת מים בע"מ

ש. קנטור
16-סיני
14.3.75

מ א ת
סימנו
תאריך

אל: סר ח. מולכו

הנדון: הספקת מים לאופירה

ר"ב לעיון תזכיר מעודכן המשווה האלטרנטיבות השונות.

כ ב ר כ ה,

ש. קנטור
מנהל שוק המים



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿՐԹԱԿԱՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ
ԿՐԹԱԿԱՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ

Մ Կ Ը
Պ Ե Մ Ը
Ը Մ Ը

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ԿՐԹԱԿԱՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ

Կ Ե Մ Ը

Կ Ե Մ Ը
Կ Ե Մ Ը

מקורות, חנות מים בע"מ	מס' : חז / 16-1632	משלימה/מבטלת	תיק	דף
אגף הנדסה	הוצאה : תאריך : 10.3.75	הוצאה : תאריך :		1
ת ז כ י ר		שם/תפקיד	פ. גליקסטרן	נ. ארד
		תזמנה		
		תאריך		

הנדון: בחינה אלטרנטיבית לחגבור אספקת המים והחשמל
לאופירה עד שנת 1985 - סיכום ביניים

מ ב א

צריכת המים באופירה מסתכמת היום בכ-300,000 מ"ק לשנה וצריכת החשמל, כולל זו המשמשת לצרכי החפלה, בכ-15 מיליון קוט"ש לשנה. צריכה זו מסופקת ע"י ארבעה מתפילים בחפוקה כוללת של כ-1,100 מ"ק ליממה וע"י תחנת כוח הכוללת ארבעה דיזל-גנרטורים בהספק כולל של כ-3,000 קו"ס.

לגבי חגבור כושר האספקה עד שנת 1978, קיים תכנון לחגבר את האתר הקיים. במסגרת חגבור זה מוחקן עכשיו דיזל-גנרטור נוסף וכן הוזמן עוד מתפיל ועוד דיזל-גנרטור.

על מנת לספק את הצריכה החזויה החל משנת 1978, נבחנו אלטרנטיבות שונות המבוססות על מפעל מים מא-סור ועל הקמת אתר חדש לחשמל ולהחפלה במפרץ הכרישים, הנמצא במחצית הדרך בין אופירה ונעמה. באתר זה נעשה כבר לפני כשלוש שנים תכנון מוקדם של תחנת כוח ומחקן החפלה. התחנה הקיימת תשמש כעבודה לשעת חרום. כן חופעל התחנה הקיימת כאשר חלק מהיחידות באתר החדש תצטרכנה לעבור שיפוץ.

נחוני יסוד לקביעת תחזית הצריכה

התחזית מבוססת על ההנחה שתכנית הפיתוח המקורית לשנת 1977 חושלם רק בשנת 1978 ואילו הפיתוח לשלב סופי המחוכנן לשנת 1985 יושלם רק בשנת 1990. על סמך נחונים אלה נקבעו הצריכות בשנת 1978 ובשנת 1985 כדלהלן:

1985	1978	
1,245	624	צריכה מים, אלפי מ"ק
16,200	7,300	הספק חשמל נדרש ללא החפלה, קו"ס
17	35	גידול שנתי ממוצע של צריכת המים לעומת 1974, %
23	53	גידול שנתי ממוצע של הספק החשמל (למעט לצרכי החפלה) לעומת 1974, %

האלטרנטיבות שנבחנו

לגבי ייצור חשמל נבחנו מספר אפשרויות של החקנת דיזל-גנרטורים בעלי גדלים שונים באחר מפרץ הכרישים.

לגבי ייצור מים נבחנו שתי אלטרנטיבות ראשיות:

אחת המבוססת על הקמת מפעל מים משדה קידוחים בא-טור והשניה המבוססת על החקנת יחידות התפלה בצמוד לתחנת הכוח הממוכנת במפרץ הכרישים. לגבי מפעל מים מא-טור נבחנו מספר אפשרויות של הנחת קוים בעלי קטרים שונים ולגבי האלטרנטיבה של התפלה נבחנו גדלים שונים של יחידות זיקוק דחיסת אדים (זד"א) ויחידות של זקוק רב-שלבי (זר"ש) המנצלות חום עודף של תחנת הכוח. כל המתקנים במפרץ הכרישים יהיו ממוגנים.

נחוני יסוד של התחשיב הכלכלי

הוצאות הון: 10% ריבית ו-1.8% פחת (20 שנה לפי 10% ריבית) סה"כ כולל ביטוח וארנונה - 13% לשנה.

מחיר הדלק: מזוט - 578 ₪/טון (באופירה) סולר - 1,190 ₪/טון.

מחיר צנורות
פלדה: מבוסס על 240 דולר לטון פלדה

היטלים על ציוד
מיובא: 15% היטל בטחון בלבד.

בנוסף לחשיב הכלכלי המבוסס על הנחונים שצויינו לעיל, נעשה גם מבחן רגישות לבחינת ההשפעה על העלויות ועל ההשוואה בין האלטרנטיבות של הגורמים הבאים:

1. התחזית של צריכת חשמל ומים איטית בהרבה מהחזויה.
2. מפעל המים בא-טור ינוצל מספר יותר קטן של שנים מן המתוכנן. גורם זה נבחן ע"י חישוב עלות המים כחלות בשנות ניצול המפעל.
3. שינוי במחיר הדלק בתחום של $\pm 50\%$.
4. ריביה מוגדלת על ההשקעה בשעור של 20% .
5. ניצול יציל יותר של חום עודף מחחנת הכוח.
6. השפעת ההשקעה במיגון.

פרוט המתקנים שנבחרו לתחנת הכח ולשתי האלטרנטיבות ליצור מים

ייצור חשמל:

שלב א (1978): תחנת כוח בעלת 2 דיזל-גנרטורים בהספק של 4,000 קו"ט כ"א
שלב סופי (1985): תחנת כוח בעלת 4 דיזל-גנרטורים בהספק של 4,000 קו"ט כ"א.
עבור המקרה של שילוב מחקן התפלה יהיה אחד הדיזל-גנרטורים בעל הספק של 5,300 קו"ט.

ייצור מים:

א. מפעל מא-טור:

שלב א: קו 10" לאורך 93 ק"מ ושדה קידוחים הכולל 3 קידוחים בתפוקה של 50 מ"ק/שעה כ"א.
שלב סופי: חוספת 2 קידוחים בתפוקה של 50 מ"ק/שעה כ"א.

ב. מתקן התפלה

- שלב א: יחידת זר"ש בעלת תפוקה של 2,500 מ"ק ליממה.
שלב סופי: תוספת 3 יחידות זר"א בעלי תפוקה של 500 מ"ק ליממה, כ"א.

תוצאות התחשיב הכלכלי

- ההשקעות, ההוצאות השנתיות המהוות ועלויות הייצור בשלב א', בשלב סופי וממוצע (מהוון לכל סווח התכנון) מסוכמות בלוח 1.
הוצאות מבחן הרגישות מסוכמות בלוח 2.

ניתוח התוצאות

1. ההשקעות הדרושות למפעל בא-סור גבוהות בכ-58%, בשלב א' ובכ-17% בשלב סופי (מהוון), מההשקעות להקמת מתקן התפלה במפרץ הכרישים, אך עלויות המים נמוכות יותר בכ-20%, כאשר דגים בעלויות הייצור הממוצעות עד שנת 1985.
2. מפעל בא-סור משלם את עצמו אחרי כ-9 שנים, ז.א. במקרה של ניצול הקו במשך 9 שנים תהיינה סך הכל הוצאות הייצור במפעל א-סור זהות לאלה של התפלה, כל זאת, כמובן, כאשר חחזית הצריכה אכן חתקיים.
3. במידה וצריכת המים תהיה קטנה מהחזויה ותגדל רק בקצב של כ-8.5% בשנה (לעומת כ-17% המתקבלת לפי חחזית הייחוס) יתבטא הדבר בהתייקרות של הייצור בכ-36% לגבי המפעל בא-סור ובכ-18% לגבי הייצור באמצעות מתקני התפלה. במקרה זה יוכל מפעל המים בא-סור לשלם את עצמו רק אחרי כ-14 שנה.

4. כמצופה משפיעה החייקרות ההון (ריביית של 20%) יותר על מפעל מא-טור שהוא עחיר הון יותר מאשר על מחקן ההתפלה. מאידך משפיע השינוי האפשרי במחיר הדלק יותר על ייצור מים באמצעות התפלה מאשר הולכת מים מא-טור. (צריכת הדלק להולכת המים היא רק כ-2 כעשירית מזו הדרושה להתפלה אך סוג הדלק הוא סולר היקר בערך פי 2 מן המזוט המנוצל להתפלה).

לוח 1: סיכום והשוואה של השקעות ועלויות

2	1	חלופה:
תחנה כוח במפרץ הכרישים	תחנה כוח במפרץ הכרישים	יצור חשמל
התפלה במפרץ הכרישים	מפעל מים בא-טור	יצור מים
		1. כושר אספקה, מוחקן:
8,000	8,000	חשמל (קו"ט): שלב א' (1)
17,300	16,000	שלב סופי (2)
2,500	2,500	מים (אלפי מ"ק ליממה): שלב א'
4,000	4,400	שלב סופי
		2. השקעות נדרשות, מליוני ל"י
	33.2	תחנה כוח: שלב א'
	(4) 54.5	שלב סופי (3)
21.5	34.2	אספקה מים: שלב א'
32.7	38.4	שלב סופי (3)
54.7	67.4	סה"כ שלב א'
87.2	92.9	שלב סופי
		3. הוצאות שנחיות, אלפי ל"י
	12,530	חשמל (4): שלב א'
	23,970	שלב סופי
	107,100	סה"כ (5)
6,420	6,130	מים: שלב א'
10,630	8,450	שלב סופי
47,220	39,900	סה"כ (5)
		4. עלויות ייצור
	33.0	חשמל (אג"/קוט"ש) שלב א'
	28.2	שלב סופי
	31.6	ממוצע (6)
10.3	9.8	מים (ל"י/מ"ק) שלב א'
8.5	6.3	שלב סופי
9.1	7.7	ממוצע

(1) בשנת 1978

(2) בשנת 1985

(3) השקעות מהוונות לשנת 1978

(4) כל חוספת השקעות והוצאות הפעלה בגין החשמל המיוצר להחפלה חויבו למים

(5) סה"כ הוצאות שנחיות מ-1978 עד 1985 מהוונות לשנת 1978

(6) ממוצע משוקלל

לוח 2 : חוצאות מבחן רגישות של גורמים שונים
על ההשקעות ועל עלויות הייצור

ייצור מים				ייצור חשמל		פרוט השנוי
התפלה		קו מא-טור				
%	10 ⁶ ₪	%	10 ⁶ ₪	%	10 ⁶ ₪	1. השקעות
						1.1 <u>השפעת המיגון</u>
-14	-4.5	-	-	-5	-3.1	- ללא מיגון (מבנים רגילים)
4	+1.2	-	-	+2	+1.0	- מיגון יקר ב-1,000 ₪ למ"ר
-	-	3	+1.0	-	-	1.2 השפעת שינוי ב-\$50 לטון צנורות פלדה
+18	+1.6	+36	+2.8	+28	+8.7	2.1 צריכת נמוכה מחזיית הייחוס*
+31	+2.8	+51	+3.9	+24	+7.5	2.2 שינוי מחיר חשמל 20%-8 במקום 10%
+18	+1.6	+4	+0.3	+24	+7.5	2.3 שינוי מחיר הדלק ב-50%
-5	-0.6	-	-	-	-	2.4 ניצול יעיל יותר של חום עורף**
						2.5 שנות ניצול קו אטור פחות מ-20 שנה:
-	-	+180	+14.0	-	-	א. ניצול של 3 שנים בלבד
-	-	+88	+6.8	-	-	ב. ניצול של 5 שנים בלבד
-	-	+12	+0.9	-	-	ג. ניצול של 10 שנים בלבד
						2.6 השפעת המיגון על עלות הייצור
-8	-0.7	-	-	-3	-0.8	א. הוזלה עקב ויתור על המיגון
+2	+0.2	-	-	+1	+0.2	ב. חוספת עקב מיגון יקר ב-1,000 ₪ למ"ר

* גידול צריכת החשמל ב-12% לשנה במקום 23% לשנה לפי תחזית הייחוס

גידול צריכת המים ב-8.5% לשנה במקום 17% לשנה לפי תחזית הייחוס

** ניצול כל החום העורף מתחנת הכוח כמקור חום למתקני ההתפלה.

סיכום והמלצות

1. תכנית הפיחוח הנוכחית באופירה מבטיחה פתרונות לביקוש עבור מים וחשמל, עד קיץ 1978. החל משנת 1978 יהיה צורך להרחיב את מפעלי המים והחשמל, כך שאלו יוכלו בהדרגה לספק את הדרישות עד שנת 1985, כאשר צריכת המים תגיע לכמליון ורבע מ"ק לשנה ושיא הביקוש לחשמל (ללא התפלה) יהיה למעלה מ-16 משהוט.
2. במחירי פברואר 1975, צריך יהיה להשקיע 32.2 מליון ל"י עד 1978, ועוד 26.3 מליון ל"י עד 1985, בכדי לספק את דרישות החשמל. השקעה זו תיצר חשמל בכ-32 אגורות לקו"ט.
3. מים לאופירה ניתן ליצר באמצעות מתקני המחקה אשר ימוקמו במפרץ הכרישים, בצמוד לתחנת הכוח, או ליבאם בצינור מא-טור. במחירי פברואר 1975 צריך יהיה להשקיע 21.5 מליון ל"י עד 1978, ועוד 15.6 מליון ל"י עד 1985, בכדי להתפיל את כל הכמות הנדרשת. מים אלה יעלו כ-9 ל"י למ"ק.
4. במחירי פברואר 1975 צריך יהיה להשקיע 34.2 מליון ל"י עד 1978, ועוד 6.3 מליון ל"י עד 1985, בכדי להקים מפעל לפיחוח מקורות מים והולכתם מא-טור לאופירה. מים אלה יעלו כ-8 ל"י למ"ק.
5. על בסיס ההשוואה הכלכלית אשר נעשתה אין עדיפות בולטת לפתרון האחד לייצור מים על גבי השני. ההשקעות במפעל להולכת מים מא-טור גבוהות יותר, בעוד שהוצאות התפעול נמוכות יותר. דחיה משמעותית בקצב הפיחוח באופירה ו/או העלאה משמעותית בריבית על ההשקעה תיקר במידה ניכרת את עלות מי א-טור לעומת מי התפלה. העלאה משמעותית במחירי הדלק תיקר במידה ניכרת את מי התפלה לעומת מי א-טור.

6. מפעל המושחח על מי קידוחים וקו הולכה הוא ברמת מורכבות נמוכה לעומת מפעל להחפלת מי-ים. לעומת זאת, במקרה הנידון, הקידוחים ממוקמים במרחק של כ-100 ק"מ ממוקד הצריכה וקו ההולכה הוא ארוך מאד, עובדות המקשות על התפעול והתחזוקה.

7. לאור האמור לעיל ובגלל העדר עדיפות בולטת למפעל אחד לעומת השני, יש לבסס את ההחלטה על שיקולים החורגים מחוץ הכלכלה והטכנולוגיה.

תל-אביב, רחוב לינקולן 9
ת.ד. 20128, טלפון 08-285111
מען למברקים: מקורותקו



מ ש ר ד ד א ש י

מקורות חברת מים בע"מ

ש. קנטור

16-סיני ✓

14.3.75

מ א ת

סימנו

תאריך

אל: חבל הנגב

הנדון: חשמל בכוון אל עריש

אודה אם תודיעונו פרטים על הקו המתבצע, כפי שסכם בעת
נסיעתנו לאל עריש.

ב ב ר כ ה,

ש. קנטור



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ
Π.Τ. 82102, 4889 11282
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Γραφείο: 100 100

Α.Π.
ΣΥΜΒ.
ΠΡΟΓΡ.

Π.Τ. 82102
4889 11282
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

תל-אביב. רחוב לינקולן 9
ת.ד. 20128, טלפון 08-285111
מען למברקים: מקורותקו



מ ש ר ד ר א ש י

מקורות חברת מים בע"מ

מ א ת
סימנו
תאריך

ש. קנשור
16 - סיני ✓
14.3.75

אל: חבל הנגב

הנדון: מפלים המים באל-עריש

אודה אם תודיעונו על השנויים שחלו באל-עריש במפלים מי התהום
ובשיבם.

כוונתי לבארוה שלנו ושל הערבים.

ב ב ר כ ה,

ש. קנשור

תל-אביב, רחוב לינקולן 9
ת.ד. 20128, טלפון 08-285100
מען למברקים: מקורותקו



מקורות חברת מים בע"מ

מ ש ר ד ר א ש י

ש. קנטור
16-סיני ✓
14.3.75

מ א ת
סימנו
תאריך

ד א ל: מר נתן ארד

ד

ד

הנדון: ביר תמדה

ד

נראה לי שיש לסכם עם זה"ל על ציוד הקדוח, כרזרבה.

נא חדון בנושא עם הנוגעים בדבר וחודיעני.

ב ב ר כ ה,

ש. קנטור



REPUBLIC OF TURKEY

REPUBLIC OF TURKEY
MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION
TECHNICAL EDUCATION
TECHNICAL INSTITUTE

TECHNICAL INSTITUTE

NAME
SURNAME
ID NUMBER

NAME
SURNAME
ID NUMBER

TECHNICAL INSTITUTE

TECHNICAL INSTITUTE

TECHNICAL INSTITUTE

TECHNICAL INSTITUTE

TECHNICAL INSTITUTE

תל-אביב, רחוב לינקולן 9
ת.ד. 20128, טלפון 00528
מען למברקים: מקורותקו



מ ש ר ד ר א ש י

מקורות מים בע"מ

מאגף הנדסי

1632/41

19.3.75

מ א ת

סימנו

תאריך

למבור
מ.ר. אלוני
ראש מינהל לפיתוח מד"ל
ת.ד. 20214
ת-ל-א-ב-ב

מ.ב.מ

מקורות חברת מים בע"מ
סוג כובל הנדסה ומערכת המים
דיווחי תכנון

11. III. 1975

מס' 40-187
תיק 110

באשר לסיכומים בינו, בלוטת חזכיר שלנו המהווה סיכום
ביניים לכתיבת החלופות לתבנוד אספקת המים וייצור השמל לאופירה.

העבודה המלאה, אשר כה ימצאו גם ניתוחים מעודנים של
החלופות, כמצאת פה בהשלמה.

במבור דב,

ד"ר פ. גליקסון

פרכז המרדקס

הערת: נ. באר

ס. קנטור ✓

נ. ארז

א. בר-פלד

א. כהן



REPUBLIC OF TURKEY
MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF TURKEY
MINISTER OF NATIONAL EDUCATION

TO :
FROM :
SUBJECT :

Stamp area with fields for date and other administrative markings.

...

...

...

נד	תיק	משלימה/מבטלת	מס' : חז / 16-1632	חברת מים בע"מ
1		הוצאה : תאריך :	הוצאה : תאריך : 10.3.75	אגף הנדסה
	נ. ארד	פ. גליקסטרן	שם/תפקיד	
			חתימה	ח ז כ י ר
			תאריך	

הנדון: בחינת אלטרנטיבות לתגבור אספקת המים והחשמל
לאופירה עד שנת 1985 - סיכום ביניים

מ ב א

צריכת המים באופירה מסתכמת היום בכ-300,000 מ"ק לשנה וצריכת החשמל, כולל זו המשמשת לצרכי התפלה, בכ-15 מיליון קוט"ש לשנה. צריכה זו מסופקת ע"י ארבעה מתפילים בחפוקה כוללת של כ-1,100 מ"ק ליממה וע"י תחנת כוח הכוללת ארבעה דיזל-גנרטורים בהספק כולל של כ-3,000 קו"ט.

לגבי תגבור כושר האספקה עד שנת 1978, קיים תכנון לתגבור את האתר הקיים. במסגרת תגבור זה מוחקן עכשיו דיזל-גנרטור נוסף וכן הוזמן עוד מתפיל ועוד דיזל-גנרטור.

על מנת לספק את הצריכה החזויה החל משנת 1978, נבחנו אלטרנטיבות שונות המבוססות על מפעל מים מא-טור ועל הקמת אתר חדש לחשמל ולהתפלה במפרץ הכרישים, הנמצא במחצית הדרך בין אופירה ונעמה. באתר זה נעשה כבר לפני כשלוש שנים תכנון מוקדם של תחנת כוח ומחקן התפלה. התחנה הקיימת תשמש כעבודה לשעת חרום. כן תופעל התחנה הקיימת כאשר חלק מההידות באתר החדש תצטרכנה לעבור שיפוץ.

נחוני יסוד לקביעת החזית הצריכה

החזית מבוססת על ההנחה שתכנית הפיתוח המקורית לשנת 1977 יושלם רק בשנת 1978 ואילו הפיתוח לשלב סופי המתוכנן לשנת 1985 יושלם רק בשנת 1990. על סמך נתונים אלה נקבעו הצריכות בשנת 1978 ובשנת 1985 כדלהלן:

1985	1978	
1,245	624	צריכת מים, אלפי מ"ק
16,200	7,300	הספק חשמל נדרש ללא התפלה, קו"ט
17	35	גידול שנתי ממוצע של צריכת המים לעומת 1974, %
23	53	גידול שנתי ממוצע של הספק חשמל (למעט לצרכי התפלה) לעומת 1974, %

האלטרנטיבות שנבחנו

לגבי ייצור חשמל נבחנו מספר אפשרויות של התקנת דיזל-גנרטורים בעלי גדלים שונים באחר מפרץ הכרישים.

לגבי ייצור מים נבחנו שתי אלטרנטיבות ראשיות:

אחת המבוססת על הקמת מפעל מים משדה קידוחים בא-טור והשניה המבוססת על התקנת יחידות התפלה בצמוד לתחנת הכוח הממוכנת במפרץ הכרישים. לגבי מפעל מים מא-טור נבחנו מספר אפשרויות של הנחת קוים בעלי קטרים שונים ולגבי האלטרנטיבה של התפלה נבחנו גדלים שונים של יחידות זיקוק דחיסה אדים (זד"א) ויחידות של זקוק רב-שלבי (זר"ש) המנצלות חום עודף של תחנת הכוח. כל המתקנים במפרץ הכרישים יהיו ממוגנים.

נחוני יסוד של התחשיב הכלכלי

הוצאות הון: 10% ריבית ו-1.8% פחת (20 שנה לפי 10% ריבית) סה"כ כולל ביטוח וארנונה - 13% לשנה.

מחיר הדלק: מזוט - 578 ל"טון (באופירה) סולר - 1,190 ל"טון.

מחיר צנורות
פלדה: מבוסס על 240 דולר לטון פלדה

היטלים על ציוד
מיובא: 15% היטל בטחון בלבד.

בנוסף לתחשיב הכלכלי המבוסס על הנחונים שצויינו לעיל, נעשה גם מבחן רגישות לבחינת ההשפעה על העלויות ועל ההשוואה בין האלטרנטיבות של הגורמים הבאים:

1. התחזית של צריכת חשמל ומים איטית בהרבה מהחזויה.
2. מפעל המים בא-טור ינוצל מספר יותר קטן של שנים מן המתוכנן. גורם זה נבחן ע"י חישוב עלות המים כחלות בשנות ניצול המפעל.
3. שינוי במחיר הדלק בחחום של $\pm 50\%$.
4. ריביה מוגדלה על ההשקעה בשעור של 20% .
5. ניצול יציל יותר של חום עודף מחחנת הכוח.
6. השפעת ההשקעה במיגון.

פרוט המתקנים שנבחרו לתחנת הכח ולשחי האלטרנטיבות ליצור מים

ייצור חשמל:

שלב א (1978): חחנת כוח בעלת 2 דיזל-גנרטורים בהספק של 4,000 קו"ט כ"א
שלב סופי (1985): חחנת כוח בעלת 4 דיזל-גנרטורים בהספק של 4,000 קו"ט כ"א.
עבור המקרה של שילוב מחקן התפלה יהיה אחד הדיזל-גנרטורים בעל הספק של 5,300 קו"ט.

ייצור מים:

א. מפעל מא-טור:

שלב א: קו 10" לאורך 93 ק"מ ושדה קידוחים הכולל 3 קידוחים בתפוקה של 50 מ"ק/שעה כ"א.
שלב סופי: חוספת 2 קידוחים בתפוקה של 50 מ"ק/שעה כ"א.

ב. מחקן התפלה

שלב א: יחידת זר"ש בעלת תפוקה של 2,500 מ"ק ליממה.

שלב סופי: חוספת 3 יחידות זר"א בעלי תפוקה של 500 מ"ק ליממה, כ"א.

תוצאות התחשיב הכלכלי

ההשקעות, ההוצאות השנתיות המהוונות ועלויות הייצור בשלב א', בשלב סופי וממוצע (מהוון לכל סווח התכנון) מסוכמות בלוח 1.

תוצאות מבחן הרגישות מסוכמות בלוח 2.

ניתוח התוצאות

1. ההשקעות הדרושות למפעל בא-סור גבוהות בכ-58%, בשלב א' ובכ-17% בשלב סופי (מהוון), מההשקעות להקמת מחקן התפלה במפרץ הכרישים, אך עלויות המים נמוכות יותר בכ-20%, כאשר דנים בעלויות הייצור הממוצעות עד שנת 1985.

2. מפעל בא-סור משלם את עצמו אחרי כ-9 שנים, ז.א. במקרה של ניצול הקו במשך 9 שנים תהיינה סך הכל הוצאות הייצור במפעל א-סור זהות לאלה של התפלה, כל זאת, כמובן, כאשר תחזית הצריכה אכן חתומים.

3. במידה וצריכה המים תהיה קטנה מהחזויה ותגדל רק בקצב של כ-8.5% בשנה (לעומת כ-17% המתקבלת לפי תחזית הייחוס) יחנטא הדבר בהתייכרות של הייצור בכ-36% לגבי המפעל בא-סור ובכ-18% לגבי הייצור באמצעות מחקני התפלה. במקרה זה יוכל מפעל המים בא-סור לשלם את עצמו רק אחרי כ-14 שנה.

4. כמצופה משפיעה החייקרות ההון (ריביח של 20%) יותר על מפעל מא-סור שהוא עחיר הון יותר מאשר על מחקן ההתפלה. מאידך משפיע השינוי האפשרי במחיר הדלק יותר על ייצור מים באמצעות התפלה מאשר הולכת מים מא-סור. (צריכת הדלק להולכת המים היא רק כעשירית מזו הדרושה להתפלה אך סוג הדלק הוא סולר היקר בערך פי 2 מן המזוט המנוצל להתפלה).

לוח 1: סיכום והשוואה של השקעות ועלויות

2	1	חלופה:
התפלה במפרץ הכרישים	חחנה כוח במפרץ הכרישים מפעל מים בא-סור	יצור חשמל יצור מים
		1. כושר אספקה, מוחקן:
8,000	8,000	חשמל (קו"ט): שלב א' (1)
17,300	16,000	שלב סופי (2)
2,500	2,500	מים (אלפי מ"ק ליממה): שלב א'
4,000	4,400	שלב סופי
	33.2	2. השקעות נדרשות, מליוני ל"י
	(4) 54.5	חחנה כוח: שלב א'
21.5	34.2	שלב סופי (3)
32.7	38.4	אספקה מים: שלב א'
54.7	67.4	שלב סופי (3)
87.2	92.9	סה"כ שלב א'
	12,530	שלב סופי
	23,970	סה"כ (5)
	107,100	3. הוצאות שנחיות, אלפי ל"י
6,420	6,130	חשמל (4): שלב א'
10,630	8,450	שלב סופי
47,220	39,900	סה"כ (5)
	33.0	מים: שלב א'
	28.2	שלב סופי
	31.6	ממוצע (6)
10.3	9.8	מים (ל"י/מ"ק) שלב א'
8.5	6.3	שלב סופי
9.1	7.7	ממוצע
		4. עלויות ייצור
		חשמל (אג"/קוט"ש) שלב א'
		שלב סופי
		ממוצע (6)
		מים (ל"י/מ"ק) שלב א'
		שלב סופי
		ממוצע

- (1) בשנת 1978
 (2) בשנת 1985
 (3) השקעות מהוונות לשנת 1978
 (4) כל חוספה השקעות והוצאות הפעלה בגין החשמל המיוצר להחפלה חויבו למים
 (5) סה"כ הוצאות שנחיות מ-1978 עד 1985 מהוונות לשנת 1978
 (6) ממוצע משוקלל

לוח 2 : חוצאות מבחן רגישות של גורמים שונים
על ההשקעות ועל עלויות הייצור

ייצור מים				ייצור חשמל		פרוט השנوي
התפלה		קו מא-טור				
%	10 ⁶ ₪	%	10 ⁶ ₪	%	10 ⁶ ₪	1. השקעות
						1.1 <u>השפעת המיגון</u>
-14	-4.5	-	-	-5	-3.1	- ללא מיגון (מבנים רגילים)
4	+1.2	-	-	+2	+1.0	- מיגון יקר ב-1,000 ₪ למ"ר
-	-	3	+1.0	-	-	1.2 השפעת שינוי ב-50\$ לטון צנורות פלדה
+18	+1.6	+36	+2.8	+28	+8.7	2.1 צריכת נמוכה מחזיית הייחוס*
+31	+2.8	+51	+3.9	+24	+7.5	2.2 שינוי מחיר החלק במקום 30% ל-10% 100
+18	+1.6	+4	+0.3	+24	+7.5	2.3 שינוי מחיר הדלק ב-50%
-5	-0.6	-	-	-	-	2.4 ניצול יעיל יותר של חום עורף**
						2.5 שנות ניצול קו אטור פחות מ-20 שנה:
		+180	+14.0			א. ניצול של 3 שנים בלבד
		+88	+6.8			ב. ניצול של 5 שנים בלבד
		+12	+0.9			ג. ניצול של 10 שנים בלבד
						2.6 השפעת המיגון על עלות הייצור
-8	-0.7	-	-	-3	-0.8	א. הוזלה עקב ויתור על המיגון
+2	+0.2	-	-	+1	+0.2	ב. חוספת עקב מיגון יקר ב-1,000 ₪ למ"ר

* גידול צריכת החשמל ב-12% לשנה במקום 23% לשנה לפי תחזית הייחוס

גידול צריכת המים ב-8.5% לשנה במקום 17% לשנה לפי תחזית הייחוס

** ניצול כל החום העורף מתחנת הכוח כמקור חום למתקני ההתפלה.

סיכום והמלצות

1. חכנית הפיתוח הנוכחית באופירה מבטיחה פתרונות לביקוש עבור מים וחשמל, עד קיץ 1978. החל משנת 1978 יהיה צורך להרחיב את מפעלי המים והחשמל, כך שאלו יוכלו בהדרגה לספק את הדרישות עד שנת 1985, כאשר צריכת המים תגיע לכמליון ורבע מ"ק לשנה ושיא הביקוש לחשמל (ללא התפלה) יהיה למעלה מ-16 מבהוט.
2. במחירי פברואר 1975, צריך יהיה להשקיע 32.2 מליון ל"י עד 1978, ועוד 26.3 מליון ל"י עד 1985, בכדי לספק את דרישות החשמל. השקעה זו תיצר חשמל בכ-32 אנורות לקו"ט.
3. מים לאופירה ניתן ליצר באמצעות מתקני המתקה אשר ימוקמו במפרץ הכרישים, בצמוד לתחנת הכוח, או ליבאם בצינור מא-טור. במחירי פברואר 1975 צריך יהיה להשקיע 21.5 מליון ל"י עד 1978, ועוד 15.6 מליון ל"י עד 1985, בכדי להתפיל את כל הכמות הנדרשת. מים אלה יעלו כ-9 ל"י למ"ק.
4. במחירי פברואר 1975 צריך יהיה להשקיע 34.2 מליון ל"י עד 1978, ועוד 6.3 מליון ל"י עד 1985, בכדי להקים מפעל לפיתוח מקורות מים והולכתם מא-טור לאופירה. מים אלה יעלו כ-8 ל"י למ"ק.
5. על בסיס ההשוואה הכלכלית אשר נעשתה אין עדיפות בולטת לפתרון האחד לייצור מים על גבי השני. ההשקעות במפעל להולכת מים מא-טור גבוהות יותר, בעוד שהוצאות התפעול נמוכות יותר. דחיה משמעותית בקצב הפיתוח באופירה ו/או העלאה משמעותית בריבית על ההשקעה תיקר במידה ניכרת את עלות מי א-טור לעומת מי התפלה. העלאה משמעותית במחירי הדלק תיקר במידה ניכרת את מי התפלה לעומת מי א-טור.

6. מפעל המושחה על מי קידוחים וקו הולכה הוא ברמה מורכבות נמוכה לעומת מפעל להחפלה מי-ים. לעומת זאת, במקרה הנידון, הקידוחים ממוקמים במרחק של כ-100 ק"מ ממוקד הצריכה וקו ההולכה הוא ארוך מאד, עובדות המקשות על החפעול והתחזוקה.
7. לאור האמור לעיל ובגלל העדר עדיפות בולטת למפעל אחד לעומת השני, יש לבסס את ההחלטה על שיקולים החורגים מחחום הכלכלה והטכנולוגיה.

תל-אביב, רחוב לינקולן 9
ת.ד. 20128, טלפון 0285111
מען למברקים: מקורותקו



מ ש ר ד ר א ש י

מקורות חברת מים בע"מ

ש. קנטור	מ א ת
16-מיני	סימנו
10.3.75	תאריך

אל: מר נ. ארד

הנדון: חלוקת השקעות לקו אל עריש

נא זמן את ב"כ משרד הבטחון, הסוכנות וצה"ל ומכס חלוקת ההשקעות
לקו רפיח - אל עריש.

ב ב ר כ ה,

ש. קנטור
מנהל טשק המים

העחק: מר מ. עשה



מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ

מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ
מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ
מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ

מ"מ מ"מ
מ"מ מ"מ
מ"מ מ"מ

מ"מ מ"מ מ"מ

מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ

מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ
מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ

מ"מ מ"מ מ"מ

מ"מ מ"מ מ"מ

מ"מ מ"מ מ"מ



מקורות חברת מים בע"מ

מ ש ר ד ר א ש י

ש. קנטור

מ א ת

16-סיני ✓

סימנו

4.3.75

תאריך

אלו מנהל חבל הנגב

הנדון: הרחבת מפעל המים בדי-זהב

- להלן לוח זמנים משוער לבצוע העבודות הנ"ל.
- (1) קדוח די זהב 2
 - משאבה תת מימית ומנוע הוזמנו ואספקתם השוערת סוף יוני 75.
 - הרכבה משוערת ביולי 75.
- (2) קדוח די זהב 1
 - החלפת ציוד קיים בציוד קבוע תוך חודש אוגוסט 75.
- (3) תחנת כוח
 - 2 יחידות דיזל בנרטור של 25 קל"וט - הוזמנו ונמצאים במלאי.
 - יציאת יסודות לר.ג. תוך חודש מאי 75.
 - מכנה לר.ג. לקראת סוף יוני 75.
- (4) קו מחבר קדוח די זהב 2
 - צנורות הוזמנו - זמן אספקה משוער יוני 1975.
 - הנחת הקו וכבל פיקוד - סוף יולי 1975.
 - אבקשת להביא הפרטים לידיעת המשק.

ב ב ר כ ה,

ש. קנטור

העמק: מר ח. מולכו
מר ז. גביש



מ ש ר ד ר א ש י

מקורות חברת מים בע"מ

ש. קנטור
16 - מיני ✓
4.3.75

מ א ת
סימנו
תאריך

אל: מנהל חבל הנגב

הנדון: לוח זמנים לבצוע עבודות

להלן הערכת לוח זמנים לבצוע העבודות הקשורות בפתוח מפעל המים
בנביעות.

נא להודיע למסק.

1. החנת הכת נביעות

- עבודות אזרחיות לקראת הרכבת הציוד - כולל משטח יסודות ומכנה טרומי
עד 1.4.75

- הרכבת ציוד מכני חשמלי עד 1.5.75

2. כריכת נביעות 1000 מ"ק

- משטח הכריכה - מוכן.

- דרך לכריכה - נשטפה בשטפונות האחרונות, ואנו עומדים להקנה בחקדם
ולחיש הפעילות בהתחלה בצוע במגמת להסלים הכריכה באוגוסט.

3. קו סחבר כריכת נביעות

- כתובאה שהשטפונות יהיה צורך בשנתי תואי הקו.

- הנחה תושלת למועד גמר בצוע הכריכה.

4. החלת ציוד בקרות נביעות 3

- אספקת ציוד השאיבה והמנוע הובטחה לקראת סוף מרץ 75.

- במידה והחנאים יאפשרו זאת, ניגש להקמת המכנה התת-קרקעי לקרות
עוד החדש ולהסלים היסודות והמכנה ביוני 75, ובהמשך להרכיב הציוד
תוך יולי 75.

ב ב ר כ ה,

ש. קנטור

העתיק: טר.ה. מולכו - מקורות
~~חבל הנגב - מקורות~~
טר.ז. גביס - מקורות



REPUBLIC OF TURKEY

YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Sermaye Piyasası Kurulu
Kamuyu Aydınlatma Platformu

ŞİRKETİN ADI: ...
SİRKETİN NO: ...
SİRKETİN YERİ: ...

ŞİRKETİN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TARAFINDAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TARAFINDAN

ŞİRKETİN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TARAFINDAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TARAFINDAN

ŞİRKETİN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TARAFINDAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TARAFINDAN

ŞİRKETİN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TARAFINDAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TARAFINDAN

ŞİRKETİN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TARAFINDAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TARAFINDAN

ŞİRKETİN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TARAFINDAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TARAFINDAN

ŞİRKETİN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TARAFINDAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TARAFINDAN

ŞİRKETİN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TARAFINDAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TARAFINDAN

ŞİRKETİN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TARAFINDAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TARAFINDAN

ŞİRKETİN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TARAFINDAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TARAFINDAN

ŞİRKETİN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TARAFINDAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TARAFINDAN

ŞİRKETİN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TARAFINDAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TARAFINDAN


ŞİRKETİN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TARAFINDAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TARAFINDAN

ŞİRKETİN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TARAFINDAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TARAFINDAN

ŞİRKETİN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TARAFINDAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TARAFINDAN

ŞİRKETİN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TARAFINDAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TARAFINDAN

ŞİRKETİN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TARAFINDAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TARAFINDAN



סיכום ישיבה בנביעות

פוכחים: ש. קנטור, יהודה גורי מקורות, בר פלד, מולכו משרד החקלאות
ונציגי המשק.

1. חוץ 10 ימים יתן החבל למשק לוח זמנים לביצוע עבודות בקידוח 3.
 - א. תחילת עבודה
 - ב. הורדת משאבה חדשה לקידוח 3.המשק מצידו מוכן לשחרר קידוח 3 לעבודות לאלתר.
2. חוץ 10 ימים יתן החבל למשק לוח זמנים ל-
 - א. סיום עבודות בריכה
 - ב. סיום עבודות תחנת כח.
 - ג. לוח זמנים לקו מים קבע.
3. מרכז מקורות תודיע לחבל ולמשק על אפשרות להוריד ציוד רזרבי שיטמש לאחר מכן לקידוח 5.
4. עד 1.4.75 יודיע החבל למשק לוח זמנים לקידוח 5 כמו כן תיבדק אפשרות של החנופה לקידוח הקידוח ואז מקורות יקדמו הציוד.

רשם: צ'רני חיים

ST. PATRICK'S DAY

ST. PATRICK'S DAY, MARCH 17TH, IS A DAY OF GREAT IMPORTANCE TO THE PEOPLE OF IRELAND.

- 1. THE DAY IS CELEBRATED IN IRELAND AND THROUGHOUT THE WORLD.
- a. THE DAY IS CELEBRATED IN IRELAND.
- b. THE DAY IS CELEBRATED THROUGHOUT THE WORLD.

- 2. THE DAY IS CELEBRATED IN IRELAND AND THROUGHOUT THE WORLD.
- a. THE DAY IS CELEBRATED IN IRELAND.
- b. THE DAY IS CELEBRATED THROUGHOUT THE WORLD.

ST. PATRICK'S DAY IS A DAY OF GREAT IMPORTANCE TO THE PEOPLE OF IRELAND.

ST. PATRICK'S DAY IS A DAY OF GREAT IMPORTANCE TO THE PEOPLE OF IRELAND.

תל-אביב, רחוב לינקולן 9
ת.ד. 2851028, טלפון 011-2851028
מען למברקים: מקורותקו

~~11/13~~ ~~11/13~~ ~~11/13~~ ~~11/13~~



מקורות חברה מים בע"מ

מ ש ר ד ר א ש י

פ. קנטור
16 - מיני
13.10.74

מ א ת
סימנטו
תאריך

אל: מר ה. מולכו -

יו"ר מועצה המנהלים

*ניוסה
צנפי, אמת 50 ק"מ
האמון, התיאום סט
אנין
28/2*

הנדון:-- אספקת מים לנביעות

(1) בתכנית העבודה של מקורות לשנת 1974 בנושא אספקת מים לנביעות, כלולות העבודות הבאות:--

200,000 ל"י	- ציוד קדוח נביעות 4
150,000 ל"י	- ההלפת ציוד בקדוח נביעות 3
60,000 ל"י	- קו מחבר קדוח נביעות 4
82,000 ל"י	- קו מחבר מיכלים לבר' נביעות
46,000 ל"י	- קו מחבר קדוח נביעות 3
600,000 ל"י	- בריכת נביעות
110,000 ל"י	- תח' דיזלגנרטור - נביעות

(2) מתוך הפרוט לעיל, העבודות שטרם הושלמו הנן:--

- הקמת הברכה - העבודה המעכבה לרגל ברורים חכנוניים לבני מיקומה.
- הנושא כבר סכם והכניות לבצוע תוצאנה עד סוף ההדש. עם קבלת התכניות נוציא הוראות לבצוע.
- קדוח נביעות 4 - עם קבלת ציוד השאיבה נעשו פעולות להפעלה זמנית של קדוח זה גם בטרם תחנת הדיזלגנרטורים.
- הקדוח מספק כיום מים לישוב ועם הקמת התחנה יפורק ציוד ההנעה הזמני.
- ההלפת ציוד בקדוח נביעות 3 - ציוד השאיבה הוזמן ועם קבלתו בדצמבר נגש להלפת הציוד בקדוח.
- תחנת דיזלגנרטור נביעות - עבודות עפר לתחנת הכח והריכת הוזמנו ומיד עם השלמתם יוחל בבצוע התחנה. הציוד מיועד להגיע רק בדצמבר.

ב ב ר כ ה,

פ. קנטור
סמנכ"ל להנדסה

העוק: מר ז. קריב - סמנכ"ל
מר ד. קריצמן - מנעם המושכים
מר ז. גביש



REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION

REPUBLIC OF TURKEY
MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION
GENERAL DIRECTORATE OF SECONDARY EDUCATION

NAME
SURNAME
ID NO.

.....
.....
.....

.....
.....

.....

.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....

.....

תל-אביב, רחוב לינקולן 9
ת.ד. 20128, טלפון 08-2851000
מען למבורקים: מקורותקו



מ ש ר ד ר א ש י

מקורות חברת מים בע"מ

ש. קנטור
16-סיני ✓
2.3.75

מ א ת
סימנט
תאריך

לכבוד
מרכז טסק דקלה
י.ג.ג.

ה.ג.ג.

הנרדן: קריחת קרוח דקלה 6, 7

- אפנט בתכניחנו היה להתחיל בקריחת שני קרוחים נוספים בדקלה כינור, אולט רק בימים האחרונים קבלנו המפרטים הקטורים בבצוע דרך הגיטה - שהנה חנאי להכנסה מכונת קרוח להתחלת קריחה.
- הורינו לגשת סיר לבצוע הדרך הממוכנת לאורך הקרוחים - ואנו מעריכים כיום שנוכל להתחיל בקריחה בעוד כשבועיים.
- במקביל להתחלת הקריחה בקטנו שהתכוון להכין כל המפרטים הקטורים כחזמת הציור המיועד לקרוחים - במסגרת לקדם ככל האפשר ההפקה מהם.

באשר

ב ב ד כ ה,

ש. קנטור
מנהל טסק המים

העמק: ח"כ מ. דרובלס - סגורת זאב, ת"א
טר ז. גביש - מנהל הבניה



REPUBLIC OF TURKEY

REPUBLIC OF TURKEY
MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION
TECHNICAL EDUCATION
TECHNICAL INSTITUTE

NAME
SURNAME
ID NUMBER

NAME
SURNAME
ID NUMBER

NAME
SURNAME
ID NUMBER

TECHNICAL INSTITUTE

NAME
SURNAME
ID NUMBER

NAME
SURNAME
ID NUMBER

NAME
SURNAME
ID NUMBER

NAME

NAME


NAME
SURNAME
ID NUMBER

ד ק ל ה

מושב ~~שכונת~~ של משקי חרות-ביתר בע"מ
ד. נ. נגב (צפון סיני) טל. 73355(057)



תאריך: 24 בפברואר 1975



לכבוד
מר קנטור
חב" מקורות
רח" לינקולן 9
תל - אביב

א.נ.

הנדון: ביצוע עבודות פתוח

בעקבות פגישתנו אתך מנובמבר 1974 הובטח לנו על ידך
כי בינואר 1975 יתחילו בקדוח 2 קדוחים נוספים לדקלה הזוה
אופר קדוח מס' 6 ו-7 ובמגביל יבוצע חשמול הקדוחים הקיימים
והבורם לרשת החשמל.

אודה לך מאד עם העדכן אותי מה מצב העבודות הנ"ל
ותאריכים משוערים לגמר העבודה, הדבר חשוב לי עקב פתוח המשך
והגדלתו.

בתודה מראש
ובכבוד רב
מרכז משק

העתק
ה"כ מתי דרובלס
מצודה זאב-ת"א

מדינת ישראל

נציבות המים

משרד החקלאות

תאריך: י"ז אדר תשל"ה.
28 בפברואר 1975.

מספר:



לכבוד
מר ש. קנטור,
"מקורות"
רח' לינקולן 9,
תל-אביב.

, א.ב.,

הנדון: קו אל-עריש.
סימוכין: מכתב מס' 16-סיני. "23.2.

קבלתי את מכתבך שבסימוכין אליו מצורף מכתבו
של מר אדמוני מיום 8.12.74.

הריני מסכים לתוכנו של מכתבך הנדון.

ב ב כ ה ,

מ. קנטור,
נציב המים.

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..
... ..

... ..
... ..

... ..
... ..

... ..

... ..
... ..
... ..

תל-אביב, רחוב לינקולן 9
ת.ד. 20128, טלפון 001285
מען למבוקים: מקורותקו

233



מ ש ר ד ר א ש י

מקורות חבת מים בע"מ

ש. קנסור

מ א ת

16-סיני

סימנטו

23.2.75

תאריך

לכבוד

מר מ. קנסור

נציב המים

נציבות המים

א.נ.,

הנדון: קו אל עריש

סיטוכיין מכחבן מיום 11/12

ר"ב לחשומת לבך מכחבו של י. אדמוני מיום 8/12.

הבאתי לחשומת לבו של מר אדמוני מכחבן הנ"ל והברר לי, כי לא נוכל,
אלא לכלול הנושא בתקציב להאחזויות.

ב ב ר כ ה,

ש. קנסור

מנהל משק המים

העתק: מר י. אדמוני

מר נ. ארז



STANDARD REFERENCE MATERIALS

For information on the availability of
this material, contact the
National Bureau of Standards

100
100
100

100
100
100

100
100
100

100
100

100
100

100
100
100

100
100
100

110

קונפוזיציה חברת נים בע"מ
 מילוי טבלת נכסות ומערכת המיס
 ת"ק

2. III. 1975

40026 כסי

תיק

סז' באדר תשל"ה
27.2.75

לכבוד
מר נחום טסה, מנכ"ל
חב' סיצור ומחוז
פל - אביב

2.2.

בהמשך למכתבנו מיום 3.1.75 ולשיחתנו מיום 12.2.75 בדבר העברת
פי חוז המסור לפתחת רמ"ח.

בדיקה נוספת של האסטרופיות העכשויות והתוכניות להולכת מיט לאיזור
המתפתחהעלחת. שלא ניתן יהיה להוליך מיט פמי חוז המסור לאיזור המתחת
אלא באביב 1976.

באביב 1976 יעמדו לרשות חברה מקורות התקנים להולכת כל פי חוז המסור
לאיזור המתחת.

אין כיום בידינו מידע ולוח זמנים להולכת פי חוז טל-אור לאזור המתחת.

נודה לכם באם תארגנו מעולכתם בחוז המסור בהתאם.

בברכה,

חיאל ארמוני
מנהל כללי

הצוות:

- מר י. טעדי - אחוז הקבוצות והקבוצים.
- מר מ. קנטור - נציב המיס.
- מר ש. קנטור - חב' מקורות.
- מר ש. שקלנביץ - המרכז לתכנון.
- מר ד. נחמיאס.
- מר מ. עשת.

התקנת האגף - א.י.ט.ל.א.
א.מ.ת. גזר האגף.
4/3/75

תל-אביב, רחוב לינקולן 9
ת.ד. 20128, טלפון 08-285111
מען למברקים: מקורותקו



מ ש ר ד ר א ש י

מקורות חברת מים בע"מ

מ א ת
סימנט
תאריך
ש. קנטור
16-סיני
23.2.75

לכבוד
מר מ. קנטור
נציב המים
נציבות המים

א.נ.ג.

הנדון: קו אל עריש
סימנטיק: מכתב מיום 11/12

ר"ב לחשומה לבן מכתבו של י. אדמוני מיום 8/12.

הבאתי לחשומה לבו של מר אדמוני מכתבך הנ"ל והכרר לי, כי לא נוכל,
אלא לכלול הנושא בחקציב האחריות.

ב ב ר כ ה,

ש. קנטור
מנהל משק המים

העתק: מר י. אדמוני
מר נ. ארד



الوزارة الفلسطينية للتعليم والتعليم العالي

الوزارة الفلسطينية للتعليم والتعليم العالي
م.ت. 2018
الوزارة الفلسطينية للتعليم والتعليم العالي

الوزارة
التعليم
التعليم العالي

الوزارة
التعليم
التعليم العالي

الوزارة

الوزارة
التعليم
التعليم العالي

الوزارة
التعليم
التعليم العالي

الوزارة
التعليم
التعليم العالي

الوزارة

الوزارة
التعليم
التعليم العالي

الوزارة
التعليم
التعليم العالي

الوزارة

(8.12 אוקט)

מדינת ישראל

נציבות המים

משרד החקלאות

תאריך: כ"ז כסלו תשל"ה.

11 בדצמבר 1974.

מספר:

מקורות הברית מים בע"מ
 מוז הנביל הנחמה והערכת המים
 לרשות המים

15. XII. 1974

38041 קמ"ר

ס"י

אל: ש. קנטור.

הנדון: קו אל-עריש.

לשאלתך, הנבי להדגיש כי ההפרש שבין הסכום הדרוש להנחת הקו בקוטר מוגדל מ-10" ל-14", יכוסה מתקציב מיוחד של המחלקה להתישבות ולא מתקציב המים במסגרת תקציב המדינה למקורות.

ב ב ר כ ה,

[Handwritten signature]
 מ. קנטור,
 נציב המים.

1957

1957

1957





מקורות, חברת מים בע"מ

תאריך: 12.12.13
לשכת מנהל
מנהל

אל: ש. קנאה

מאת: אלוש

הנדון: קא מנהלם בפניו אלוש-היום

כצוץ בזה אכתוב לך שבאני
מולך את צדך בקו.

אנני אסלם בקדוקה "הקדמה"
שלך קש מולך.

אשר קיני מולך בקדמה

Handwritten signature

אני מצדך קש קדמה
את צדך אש צדך קש

תקוד תודעתו ו תודעתו ו תודעתו ו תודעתו ו תודעתו ו

הסוכנות היהודית בארץ ישראל
המחלקה להתישבות חקלאית

כד' בכסלו תשל"ה
8.12.74

ה ע ת ק

לכבוד
מר ח. מולכו, מ"מ מנכ"ל
חב' מקורות
תל-אביב

א.נ.,

בעקבות הדיון שהתקיים ביוזמת השרים אוזן וגלילי בענין הנחת צנור
מים מפתחת רפיח לאל-עריש הפיץ האלוף י. ורדי את המסמכים הרצ"ב.
(במסמך השני הכניס האלוף תקון לפי דרישתנו).

בשני המסמכים . . . מזכיר האלוף כי "ההפרש הכספי יכוסה מתקציב
ההאחזיות ע"י הסוכה"י.

כמובן, שהכונה היא, כי ההפרש הכספי יכלל בתקציב לפתוח מים "להאחזיות"
שהוא חלק מתקציב הפתוח של חב' מקור-ות.

אודה לכם באם תרשמו לפניכם החלטה והתחייבות זו כחלק מתקציב הפתוח לשנת
1975.

בברכה,

יחיאל אדמוני
מנהל כללי

העתק:
מר מ. עשת

מדינת ישראל

משרד הבטחון

ה ע ת ק

נובמבר 74

גמ-4(28)

ר' אג'א
משהב'ט/ר' אגף בינוי ונכסים
המוכנות היהודית/מחלקה ההתישבות/מר אדמוני
מפקד אזור סיני
לשכת שר הבטחון
לשכת הרמט"כל
לשכת המנכ"ל
לשכת ר' אג'מ
לשכת אלוף פיקוד הדרום
נציג שירות המים
מפקד אזור רצועת עזה

הנדון: צינור המים לעל-עריש

מכתבי: גמ-4(28)3288 מ-9 אוק' 74
מכתבי: גמ-4(28)3841 מ-21 נוב' 74

1. לאחר בדיקה נוספת של הנושא ע"י משרד החקלאות סוכם כי קוטר קו המים משדות עד חרובה יהיה 14 צול ומחרובה לאל-עריש - 10 צול בלבד.
2. סדרי התשלום והביצוע יהיו כאמור במכתבי מ-21 נוב' 74.

(-)

רפאל ררדי, אלוף

משרד הבטחון

ה ע ת ק

נובמבר 74

גמ-4(28)

ר' אג'א
משהב'ט/ר' אגף בינוי ונכסים
המוכנות היהודית/מחלקה ההתישבות/מר אדמוני
מפקד אזור סיני
לשכת שר הבטחון
לשכת הרמט"כל
לשכת המנכ"ל
לשכת ר' אג'מ
לשכת אלוף פיקוד הדרום
נציג שירות המים
מפקד אזור רצועת עזה

הנדון: צינור המים לעל-עריש

מכתבי: גמ-4(28)3288 מ-9 אוק' 74
מכתבי: גמ-4(28)3841 מ-21 נוב' 74

1. לאחר בדיקה נוספת של הנושא ע"י משרד החקלאות סוכם כי קוטר קו המים משדוח עד חרובה יהיה 14 צול ומחרובה לאל-עריש - 10 צול בלבד.
2. סדרי השלום והביצוע יהיו כאמור במכתבי מ-21 נוב' 74.

(-)

רפאל ררדי, אלוף

משרד הבטחון

ה ע ת ק

נובמבר 74

גמ-4(28)

ר' אג'א
משהב'ט/ר' אגף בינוי ונכסים
המוכנות היהודית/מחלקה ההתיישבות/מר אדמוני
מפקד אזור סיני
לשכת שר הבטחון
לשכת הרמט"כל
לשכת המנכ"ל
לשכת ר' אג'מ
לשכת אלוף פיקוד הדרום
נציג שירות המים
מפקד אזור רצועת עזה

הנדון: צינור המים לעל-עריש

מכתבי: גמ-4(28)3288 מ-9 אוק' 74
מכתבי: גמ-4(28)3841 מ-21 נוב' 74

1. לאחר בדיקה נוספת של הנושא ע"י משרד תחזוקאות סוכם כי קוטר קו המים משדות עד חרובה יהיה 14 צול ומחרובה לאל-עריש - 10 צול בלבד.

2. סדרי הששלום והכיצוע יהיו כאמור במכתבי מ-21 נוב' 74.

(-)

רפאל ררדי, אלוף




מ ש ר ד ר א ש י

מקורות חברת מים בע"מ

מינהל הבניה
391/1503/56
17.2.1975

מ א ת
סימנו
תאריך



דרך שרות לקדוחי בקו חופי רפיה ורקלה

1. ביום 12.2.75 נחקלה הצעת הסניף עבור העבודה הנ"ל.
2. בבדיקה ההכניות וההצעה נתברר כי ישנן טעקות ביהס לכמויות וגבה מחיר היחידה בסעיפים 1 ו-2 - עבור הפירה ומלוי והכנת צורה הדרך.
ההכניות הוגשו, בגלל דחיפות הנושא, ללא חתכים לרוחב כך שאין אפשרות לחשב את כמויות הפירה והמלוי במדויק.
3. נעשה נחוח לגבי סעיפים 3,4,5 - מצע, ביטומן ואספלט והם נראים סבירים.
4. כיון וההתקשרות היא עם ט.ב. דרום, ועדיין לא נכנסה להוקף ההצעה כי הסניפים יעבדו בהחלט לחוזיה ולחשבונות מאושרים, ומכיון ואין אפשרות סבירה לחשב (ולמדוד) את הכמויות של הפירה ומלוי - סוכם, בפגישה עם ה"ה ט. לאפר וש. לויחן מחב' כינוי ופתוח בע"מ - כי העבודה הנוצעת ברב"י ואילו המחיר שהוגש בהצעה הנ"ל ישמש כמוביל ("סרגס") בלבד לצורך הערכת החקציב ושחרור תקציבי, וזאת בהורדה של 100,000 ל"י לכל עבודה.
מסקה מטעם אחר מקום דרום יהיה צמוד לעבודה.

א. דיסקובסקי

Handwritten signature

גביש
Handwritten signature

העמק: בנוי ופתוח בע"מ
מר ש. קנטור
דר' נ. ארד
מר י. יצחקי

זג/קא



מקורות, חברת מים בע"מ

תאריך 20.2.75

אל: ש. קטלני / סניף סניף

מאת: א. א. א. א.

הנדון: הוצאת חשבונית

מקומות

הקטלני ש. קטלני
בניין המקום

מקומות הוצאת חשבונית
מקומות הוצאת חשבונית

מקומות

א. א. א.

מקורות הוצאת חשבונית בע"מ
מקומות הוצאת חשבונית
תאריך
28.11.1975
מס' 40014
תיק 100

מס' 40014
תיק 100
מקומות הוצאת חשבונית בע"מ

סיכום ישיבה בנוכחות

פובליסיט ע. קנטור, יהודה גורי מקורות, בר פלד, מולכו משרד החקלאות
ונגיבי המשק.

1. חוץ 10 ימים יתן החבל למשק לוח זמנים לכינוס עבודה בקידוח 5.
א. החילה עבודה
ב. תורדה משאבה חדשה לקידוח 3.
המשק מצידו מוכן לשחרר קידוח 3 לעבודות לאחר.

2. חוץ 10 ימים יתן החבל למשק לוח זמנים ל-
א. סידור עבודות כרום
ב. סידור עבודות מתנת כח.
ג. לוח, ממים לעו מים עכב.

3. פרכז מקורות תודיע לחבל ולמשק על המשק להוריד ציוד דורגני שייעשה לאחר
מכו לקידוח 5.

4. עד 1.4.75 יודיע החבל למשק לוח זמנים לקידוח 5 כמו כן תיבדק אפשרות
של החנועה לקידוח מקידוח זמן מקורות יקדמו הציוד

מסמך צ'רטי האגוד

תאריך	18.11.1975
שם	
מיקום	
א"י	
מס	



מקורות חברה מים בע"מ

מ ש ר ד ר א ש י

מחלקת קדוחים

מ א ת

סימנו

תאריך

11.2.75

אל: מר ז. גביש - מנהל מינהל הבניה

מקורות חברה
 סימנו: 39826
 תיק: 5'0
 13.11.1975

הנדון: בצוע קדוחי פתק באזור גתל סיני

הערכה כספית

5,600.- ₪	1. הוצאת הצירוד והחזרתו
7,400.- ₪	2. העברת הצירוד מנקודה לנקודה בהערכה 20 ש"א x 1370 ₪/שעה
28,000.- ₪	3. קדיחה קוטרו 4 1/4" (קנה אחד) 4 קדוחים x 70 מ' = 280 x 100 ₪/מטר
14,800.- ₪	4. קדיחה 4 קדוחים שטוחים לעומק 40 מ' (קנה שני) לפי שעה עבודה-בהערכה 40 ש"א x 370 ₪/שעה
18,500.- ₪	5. עבודות ברג'י: הורדת צנורות תצפית, חצץ, מילוס שטיפת קדוחים וכו' 50 ש"א x 370 ₪/שעה
5,000.- ₪	6. חומרים: חצץ, פלס, פוליפוספטים, תבניות
5,100.- ₪	צנורות מנוקבים 2" - 272 מ' x 470 ₪/מטר
15,200.- ₪	צנורות אטומים 2" - 380 מ' x 40 ₪/מטר
4,000.- ₪	7. הובלות
8,000.- ₪	8. הספקת מים לקדיחה - 10 ימי מיכלית x 800 ₪/יום
8,400.- ₪	9. ב.צ.מ.
<hr/>	
120,000.- ₪	סה"כ

העבודה מופיעה במסגרת קדוחי פתק בהתחזרות ולפי פניחו של מר י. טוביאש
 אל מר י. יצחקי (ראה מכתב מ- 26.11.74).
 נא אשורן לבצוע העבודה.

ב ב ר כ ה ,
 ז. יצחקי
 מנהל מחלקת קדוחים

העמק:
 מר ש. קנטור ✓
 דר' נ. ארד
 מר א. סבל
 מר י. יצחקי
 מר א. אסנה

ת כ נ ו ן ה מ י ם ל י ש ר א ל ב ע ם

משרד ראשי: תל-אביב, רח' אבן גבירול 54, ת.ד. 11170 טל' 26 32 63 טלסקס 033-654
 סניף: חיפה, רח' המגנים 53, ת.ד. 9600 טל' 53 72 41

2.2.75

תאריך

טמכס

טמנו

מקורות חבבת מיט בע"מ
 עגן סניף חיפה ומערכת חיפה
 033-654

4. 11. 1975

38703 מס' _____
 110 תיק _____

אלו ד"ר נ. ארד - "מקורות"
 מר מ. עשת - המח' להתישבות
 מר א. ארליך - מרכז בינוי
 מאת: ג. נבו

הנדון: מעל צפון סיני - חבור למחת רפיה
סמוכין: תזכירנו מיום 1.12.74 בנדון

בהמשך לתזכיר הנ"ל ולדיון שקיימנו ביום 23.1.75 בנדון,
 הכינונו הערכות הנדסיות א' למבנים המופיעים בתזכיר הנ"ל.
 מצ"ב העתק של הערכות אלה וכן דף סכום ובו השוואה של שתי
 האלטרנטיבות.

בהתאם לנ"ל, ההשקעות הדרושות לבצוע הפרוייקט מסתכמות
 ב- 18,970,000 ₪ (לעומת 19,310,000 ₪ בתזכירנו הנ"ל).

אלו כובע הפרוייקט עבור צה"ל בלבד היו ההשקעות מסתכמות
 ב- 14,137,000 ₪ (לעומת 14,360,000 ₪ בתזכיר הנ"ל).

החסר בהשקעות - 4,843,000 ₪ (לעומת 4,950,000 ₪
 בתזכירנו הנ"ל).

ב כ ר כ ה ,

לוטת: כנ"ל

סלביה
 ג. נבו

העתקים מר מ. ענזור - "מקורות"
 סא"ל גולן - מרכז בינוי

REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS

FOR THE YEAR ENDING 1977

The Board of Directors has pleasure in presenting to you the Report of the Company for the year ending 1977.

The year 1977 was a year of significant achievement for the Company. Our operations have expanded, and we have successfully completed several major projects.

Our financial performance has been strong, with a steady increase in revenue and a decrease in expenses. This has allowed us to pay a dividend to our shareholders.

We are confident that our strong financial position and the growth of our operations will continue to provide a solid foundation for the future.

The Board of Directors is grateful to the management and staff of the Company for their hard work and dedication throughout the year.

Very truly yours,
Chairman of the Board

DATE	11/10/77
BY	[Signature]
TITLE	Chairman of the Board

מפעל צפון סיני - תכנון לפתחת רפיה

סכום השוואת שתי אלטרנטיבות

הפרוייקט המשולב המוצע		הפרוייקט לצה"ל בלבד		ה מ ת ק ו
הערכות א' 1975	דו"ח חכנון כללי מדצמבר 1974	הערכות א' 1975	דו"ח חכנון כללי מדצמבר 1974	
15,600,000	16,000,000	11,575,000	11,520,000	קו "3/16" x 10" או "1/4" x 14" x 10"
				תח" שאיבה שלב פידי 2 יח' לא.ע. + יח' חרום לג' ל.ד.ג.
2,140,000	2,050,000	1,642,000	1,900,000	ס ה " כ
17,740,000	18,050,000	13,217,000	13,420,000	חכנון + שרותים הנדסיים (לפי 7%)
1,230,000	1,260,000	920,000	940,000	עלות כוללת בשלב המידי
18,970,000	19,310,000	14,137,000	14,360,000	חזוקת תחנה בשלב הסופי 1 יח' רזרביה לא.ע.
478,000	455,000	---	---	חכנון + שרותים הנדסיים
50,000	45,000	---	---	עלות בשלב הסופי
528,000	500,000	---	---	
19,498,000	19,810,000	14,137,000	14,360,000	עלות כוללת של הפרוייקט

STATE OF TEXAS
COMMISSIONERS OF THE GENERAL LAND OFFICE

STATE LANDS

Section	Township	Range	County
1	10N	10E	Harris
2	10N	10E	Harris
3	10N	10E	Harris
4	10N	10E	Harris
5	10N	10E	Harris
6	10N	10E	Harris
7	10N	10E	Harris
8	10N	10E	Harris
9	10N	10E	Harris
10	10N	10E	Harris

ערך סופי משוער של הנכס		אשר הנהלת תהיל		חתימת העורך		הערכה זו היא ה		תכנון המים לישראל בע"מ			
הוצאות שדה לפי הערכה הנדסית מטה		תכנון כללי	תכנון מפורט			בנידון. הובלה		דף מס' 2		הערכה הנדסית מס' 7500058	
הוצאות תכנון						בחורש		מסל 2		סוג א'	
סקר ישיר		תאריך	תאריך			שנה		סמון			
הוצאות כלליות של המבצעים						שנתונה בחורש		נכס		חבור לפתחת רפיה	
סך הכל						שנה					
						על השבון תקציב					

הערות	ערך השטח לגבי הערכה קודמת	סך הכל הוצאות שדה לפי:				מחירים		שונות	עבודות				מחיר יחידה	כמויות		תאור	סעיף	סוג העסקה
		נכס	סוג החשקנה	סקישים	מכוס	מחיר יחידה	מכוס		הרכבת ציוד	מחיר יחידה	מכוס	מחיר יחידה		מכוס	מחיר יחידה			
18	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4			
				850,000	600,000							250,000				11	(35)	אספקה, הובלה והתקנת פריט אביזרי (דרוג J-BST)
				144,000								44,000	3000	48				חיטוי הקו ובדיקת לחץ הידרוסטטי
				500,000								500,000						בטון בארגזים ובבלוקים
				250,000								250,000						תוספת עבור חציית כבישים ופסי רכבת
				25,000			25,000											מחירי הקו
				12,807,000	854,000		15,000					4,008,000						
				2,313,000														
				15,200,000														בצ"מ 18%

תכנון המים לישראל בע"מ

דף מס' 2
 הערכה הנרשית מס' 7501060 סוג א'
 מס' 2
 מס' סני' מס' סמון
 נכס חחנת שאיבה - שלב סופי
 דפיס

הערכה זו היא ה... בנידון. הוכנה
 בחודש... שנה... ומבטלת הערכה
 קודמת מס'... שהוכנה בחודש... שנה
 על השבון הקציב...

חתימת העורך
 תאריך
 חתמת העורך
 תאריך
 חתמת העורך
 תאריך

אשר הנגלה תהיה
 תכנון כפורט
 תכנון כללי
 תאריך
 תאריך

ערך סופי משוער של הנכס
 הוצאות שדה לפי הערכה הנרשית מס'...
 הוצאות תכנון
 מקדמי יסוד
 הוצאות כלליות של המבצעים
 סך הכל

ס' ת	ס' ת	ת א ו ר		כ פ ו י ו ת		מ ח י ר י ח י ד ת		ס כ ו מ כ ו ל ל	ע כ ו ד ה				ש ו נ ו ת	ח מ ר י מ		סך הכל הוצאות שדה לפי:				ערך השנוי לגבי הערכה קודמת	ה ע ר ו ת	
		י ח י ד ת	נ ע ו ר	א נ י	ל י י	פ כ ו ד ת	ס כ ו מ כ י י		ה ר כ ב ת	צ י ו ר	ז כ ו ר	ט ו כ ל ת		מ ח י ר י ח י ד ת	ס כ ו מ	מ ע י ש י מ	ט ו ג	ה ש ק ע ת	נ כ ס			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
41																260,000						
1	יח'	1														80,000	10,000	80,000				
2	סך															75,000	15,000					
3	סך															65,000		65,000				
																220,000	15,000					
																40,000						
																260,000						
44	סך															5,000	5,000					
47	סך															15,000	15,000					

תכנון המים לישראל בע"מ

דף מס' 1
 הערכה הנדסית מס' 7501057 סוג א'
 סמל סיני
 סמון
 נכס תחנת שאיבה - (333/ג)
 סתוך 2
 דטים

הערכה זו היא ת 1
 בנידון: הוכנה
 בתורש יבואר שנה 75 ומבטלת הערכה
 קודמת מס' שהוכנה בתורש שנה
 על תוכן תקיב

אשור הנגלת תהיל
 תחילת העורך 31.8.1975
 תאריך
 תאריך
 תאריך
 תאריך

ערך סופי משוער של הנכס
 הוצאות שדה לפי הערכה הנדסית מסה
 הוצאות תכנון
 סקוד ישיר
 הוצאות כלליות של המבצעים
 סך הכל

הערות	ערך השני לגבי הערכה קודמת	סך הכל הוצאות שדה לפי:				המריס		שונות	עבודות				סכום כולל	מספר יחידה	כמויות		תאור	סעיף	הערות
		נכס	סוג ההשקעה	סעיפים	סכום	מחיר יחידה	סכום		סכום	עבודת	תרכבת ציוד	חובלת			יחידה	שורר			
19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
		164,000																	תחנת שאיבה כוללת:
		4,698,000	1,800,000																2 משאבות (1+1) Q = 200 מ ³ /ש'
																			180 כ"ס כ"א
																			1 משאבה (יחידת חרום) Q = 150 מ ³ /ש'
																			11 = 420 מ' זנב
																			1 מנוע חשמלי (יח' חרום) 420 כ"ס
																			1 דיזל גנרטור 420 כ"ס
																			וכל יתר ציוד תעוד
																			נתונים: תכנון כללי
			5,000	5,000														21	בדיקות ביצוע כולל מדידות
			125,000																בנינים
																			הדרכת השטח (הגדלת שטח קיים), יסודות בטון
																			ל-3 יח', מבנה טרומי עבור ציוד החשמלי
																			סככה ויסוד בטון עבור דיזל גנרטור
																			משאבות על ציודן
																			1 אספקת משאבה אנכית Q = 200 מ ³ /ש'
																			11 = 170 מ' כולל ראש משאבה (1+1)
																			2 אספקת משאבה אנכית (יח' חרום) Q = 150 מ ³ /ש'
																			11 = 420 מ'
																			3 אספקת קטעי צנורות פרטי אביזרים
																			(דרוג B52-3) דוודים וכנ'
																			4 חובלת ותרכבת ציוד הנ"ל
																			בצ"מ 18%
																			319,000

הערות: המריס בסעיפים 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 הם כלירות שלמה.

תכנון המים לישראל בע"מ

ר"מ מס' 2
 הערכה הנרטיבית מס' 7501057 סוג א'
 מסעל ס"נ סמון
 נכס תחנת שאיבה

הערכה זו היא ת... בנידון. הוכנה
 בחודש... שנה... ומבטלת הערכת
 קודמת מס'... שהוכנה בחודש... שנה
 על חשבון תקציב...

חתימת העורך
 תאריך

אשר הגהלת תהיל
 חכנון כמורס... חכנון כללי
 תאריך... תאריך

ערך מוסי משוער של הנכס
 הוצאות שדה לפי הערכת הנרטיבית כמס
 הוצאות חכנון
 מקוח ישיר
 הוצאות כלליות של המבצעים
 סך הכל

סו חשק	סעיף	ת א ו ר	כ מ ו י י ת		סכום כולל	ע ב ו ר ה				שנות	ח ס ר י י מ		סך הכל הוצאות שדה לפי:				ערך השני לגבי הערכת קודמת	ה ע ר ו ת
			יחידה	זעור		זכורה סכום ל"י	הרכבת ציוד סכום ל"י	ציוד כבד סכום ל"י	הובלה סכום ל"י		מחיר יחידה אבי ל"י	קבוס ל"י	ספיס ל"י	סוג ההשקעה ל"י	נ כ ס ל"י	נ כ ס ל"י		
	41	ציוד חשמלי להנעת המשאבות																
	1.	אספקת מנוע חשמלי אנכי 180 כ"ס (1+1)	יח'	2														
	2.	אספקת מנוע חשמלי אנכי 420 כ"ס (יח' חרום)	יח'	1														
	3.	אספקת מזינים ויתר ציוד העזר החשמלי	סך															
	4.	הובלה והרכבת ציוד הנ"ל	סך															
		בצ"מ 18%																
		442,000																
	42	ציוד דיזל גנרטור להנעת המשאבות																
	1.	אספקת דיזל גנרטור 420 כ"ס	יח'	1														
	2.	אספקת מיכלי דלק ויתר ציוד העזר	סך															
	3.	הובלה והרכבת ציוד הנ"ל	סך															
		בצ"מ 18%																
		590,000																
		320,000																
		60,000																
		120,000																
		500,000																
		90,000																
		590,000																
		20,000																
		20,000																
		70,000																
		70,000																

תל-אביב, רחוב לינקולן 9
ת.ד. 20128, טלפון 005128
מען למברקים: מקורות



מ ש ר ד ר א ש י מקורות חברת מים בע"מ

מחלקת קדוהים

מ א ת

סימנו

תאריך

29.1.75

מקורות חברת מים בע"מ
קנו מנכ"ל המטה והמנהל
ד"ר י. יונתן
3. 11. 1975
מס' 39688
ת"ק 10

לכבוד
מר ירדן גלעד
שרת ההידרולוגי
ח.ד. 6381
ירושלים

מ.נ.מ.

הנדון: קודח בייקת ההלל בסיגי
מכתב מיום 13.1.75 16.12.74

לצערנו לא נוכל להענות לבקשתך שהסיכוח כולקמן:

1. החומר שהועבר אלינו אינו מספיק ע"פ לחכנן העבודה.
2. לאור חנ"ל לא יודע לנו איזה קבלן לבחור ואיזה ציוד מתאים לבצוע העבודה. לכן לא ניתן גם להעריך את עלות העבודה ובמיוחד עלות לטווח ארוך (אמחירים משתנים).
3. מאחר ולא יודע באיזה סטגיה יבוצע הקודח לא ניתן לקבוע לוח זמנים.

ב ב ר כ ה ,

ז. יונתן

מנהל מחלקת קדוהים

הצפיק:

ד"ר נ. ארד

מר א. טבל

מר ז. גביש

0834



ՀԱՅԿԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԻՆԻՍՏԵՐԱՆ

ԹԻՖԼԻՍԻ, ԵՐԵՎԱՆԻ ԵՎ
Մ.Մ. ՅԱԿՈԲՆԻ ՎԵՐԻՆՑԻ
ԱՎՆ ԵՎՈՐՈՒՄ: ԱՊՐԻԼԻ

ԱՊՐԻԼ ԲԻՎ

ՀԱՅԿԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿՐԹԱԿԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ
ՄԻՆԻՍՏԵՐԱՆ
ԵՐԵՎԱՆ



Ա Յ Ս
Տ Ի Ս
Ս Ի Ս

ՍԵՐՏՈՒՆ ԵՐԵՎԱՆ

ՍԵՐՏՈՒՆ

ԵՐԵՎԱՆԻ ԿՐԹԱԿԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ
ԿՐԹԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ
ՄԻՆԻՍՏԵՐԱՆ

ԿՐԹԱԿԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ
ՄԻՆԻՍՏԵՐԱՆ

ԿՐԹԱԿԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ
ՄԻՆԻՍՏԵՐԱՆ

ԿՐԹԱԿԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ
ՄԻՆԻՍՏԵՐԱՆ

ԿՐԹԱԿԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ
ՄԻՆԻՍՏԵՐԱՆ

ՀԱՅԿԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿՐԹԱԿԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ
ՄԻՆԻՍՏԵՐԱՆ
ԵՐԵՎԱՆ

Handwritten signature or stamp



מקורות חברת מים בע"מ

משרד ראשי

מחלקת הצרכנים
/1408
27.1.75

מאת
סימנו
תאריך

מקורות מים בע"מ
יפוס

28.1.1975

39581 כ"ס

תיק

אל: ש. קנטור ✓

הנדון: התקשרות לאספקת-מים למרכז אזורי
פתחת-רפיה
סמוכין: מכתבין בנדון
ס"ד מיום 20.11.74 בחבל-הנגב

1. הריני להודיעך בזאת כי נחתם הסכם בין משרד השכון למקורות על אספקת 200 אלף מ"ק מים לשנה למרכז-אזורי פתחת-רפיה. ההסכם נחתם בהתאם למכתבים וס"ד הנזכרים בסמוכין.
2. כמוסכם, קבלנו ממשרד-השכון ע"ה הסכם ההתקשרות 450 אלף לי (זכוי החשב הכללי מס. 22845 מיום 22.1.75). 450 אלף לי הנוחרים ישולמו לנו עם התחלת אספקת-המים.
3. הריני לציין כאן כי העוסקים בדבר מטעם משרד-השכון עשו מאמץ בלתי רגיל לזרוז החתמת ההסכם והעברת הכסף למקורות. לעומת זאת הבטחנו להם, שלא יהיו עכובים בבצוע העבודות הדרושות לקיום אספקת-מים במקום.
4. הרינו להודיעך כי מצדנו אין מניעה להתחלת העבודה. יתר על כן אנו ממליצים על בצועה המהיר כפי שהבטחנו למשרד-השכון.
5. נא הוראותיך בנדון.

בברכה

מאיר כהן
מנהל מחלקת הצרכנים

העתק: א.מאיר
חבל הנגב
ז.גביש
י.טוביאס
א.אדלר



NATIONAL HEALTH SERVICE

RECEIVED
DATE
TIME

NAME
ADDRESS
CITY

NATIONAL HEALTH SERVICE
 GENERAL PRACTITIONER
 185
 185

DATE

RECEIVED

DATE

TIME

1. The first part of the report is a summary of the case history of the patient, including the date of onset of symptoms, the nature of the symptoms, and the results of the physical examination.

2. The second part of the report is a description of the patient's present illness, including the date of onset of symptoms, the nature of the symptoms, and the results of the physical examination.

3. The third part of the report is a description of the patient's past medical history, including the date of onset of symptoms, the nature of the symptoms, and the results of the physical examination.

4. The fourth part of the report is a description of the patient's social history, including the date of onset of symptoms, the nature of the symptoms, and the results of the physical examination.

5. The fifth part of the report is a description of the patient's family history, including the date of onset of symptoms, the nature of the symptoms, and the results of the physical examination.

DATE
TIME
NAME
ADDRESS
CITY

RECEIVED
DATE
TIME



מקורות חברת מים בע"מ

מ ש ר ד ר א ש י

מחלקת הצרכנים
/1408
27.1.75

מ א ת
סימנו
תאריך

מקורות חברת מים בע"מ
שנו מבטל חרטה והעברה הזי
דו"ח
28.1.1975
39579 מס
תיק

אל: חבל הנגב

הגזון: עבודה לאספקת-מים מרכז אזורי
פתח-רפיה
סמוכין: מכתבו 1408/מיום 27.1.75 אל ש.קנטור

1. בהמשך להסכם שחתמו עם משרד-השכון על אספקת 200 אלף מ"ק מים לשנה לטרכו אזורי פתח-רפיה, כמפורט במכתבו הנזכר בסמוכין, הרינו מעבירים אליכם העתק הזמנה לבצוע מערכת מדידה ועבודה שונות שיהיה צורך לבצע לצורך אספקת-מים במקום.
2. הזמנה היא על ערך של 50 אלף לירות.
3. השלומים ע"ה העבודה ישולמו בהתאם לחשבונית שיוגשו על ידכם ויאושרו ע"י המהנדס המחוזי לכנייה כפרייה מחוז הנגב.
4. הזמנה זו היא לעבודה שיהיה צורך לבצען בנוסף להתקנת ציור קדוח רפיה 22.
5. כפי שסכסנו יהיה הטפול בנושא הנזכר בהזמנה דלפיל, על ידכם.

כ ב ר כ ה

מאיר כהן
מנהל מחלקת הצרכנים

לרפה: העתק ההזמנה

העתק: ש.קנטור
א.מאיר
י.טרכיאם
א.אולר



مجلس التعليم العالي في دولة فلسطين

القطاع التعليمي
القطاع التعليمي
القطاع التعليمي

رقم
التاريخ
المكان

مجلس التعليم العالي في دولة فلسطين
القطاع التعليمي
28.1.1975

مجلس التعليم العالي في دولة فلسطين

مجلس التعليم العالي في دولة فلسطين

مجلس التعليم العالي في دولة فلسطين

مجلس التعليم العالي في دولة فلسطين

1. المجلس الأعلى للتعليم العالي في دولة فلسطين، الذي تم تشكيله بموجب القانون رقم 1 لسنة 1974، يقر في جلسته العادية رقم 10، المنعقدة بتاريخ 28/1/1975، ما يلي:

2. المجلس الأعلى للتعليم العالي في دولة فلسطين، الذي تم تشكيله بموجب القانون رقم 1 لسنة 1974، يقر في جلسته العادية رقم 10، المنعقدة بتاريخ 28/1/1975، ما يلي:

3. المجلس الأعلى للتعليم العالي في دولة فلسطين، الذي تم تشكيله بموجب القانون رقم 1 لسنة 1974، يقر في جلسته العادية رقم 10، المنعقدة بتاريخ 28/1/1975، ما يلي:

4. المجلس الأعلى للتعليم العالي في دولة فلسطين، الذي تم تشكيله بموجب القانون رقم 1 لسنة 1974، يقر في جلسته العادية رقم 10، المنعقدة بتاريخ 28/1/1975، ما يلي:

5. المجلس الأعلى للتعليم العالي في دولة فلسطين، الذي تم تشكيله بموجب القانون رقم 1 لسنة 1974، يقر في جلسته العادية رقم 10، المنعقدة بتاريخ 28/1/1975، ما يلي:

مجلس التعليم العالي في دولة فلسطين

مجلس التعليم العالي في دولة فلسطين

مجلس التعليم العالي في دولة فلسطين

مجلس التعليم العالي في دولة فلسطين

مجلس التعليم العالي في دولة فلسطين

مجلس التعليم العالي في دولة فلسطين

مجلس التعليم العالي في دولة فلسطين

مجلس التعليم العالي في دولة فلسطين

תל-אביב, רחוב לינקולן 9
ת.ד. 20128, טלפון 00285
מען למברקים: מקורותקו



מ ש ר ד ו א ש י

מקורות חברים בע"מ

ש. קנטור
16 - סיני ✓
24.1.75

מ א ת
סימנו
תאריך

אל: נתן ארד

הנדון: אל עריש 102
סימוכין: מכתבי מיום 17/12/74

נא תודיעני כיצד בדעתך לחקב המשך הפעולות בקדוח - ציוד וקו מחבר.

כ ב ר כ ה,

ש. קנטור
סמנכ"ל להנדסה



משרד החינוך

משרד החינוך
רחוב הנביאים 10
ירושלים 9100

ת.ד.
מס'ת.
ת.ד.

ת.ד.
מס'ת.
ת.ד.

ת.ד.

משרד החינוך

רחוב הנביאים 10 ירושלים 9100

משרד החינוך

ת.ד.

ת.ד.
מס'ת.

9, LINCOLN STREET
TEL-AVIV, ISRAEL
P.O.B. 20128 TEL. 285111
CABLE: MEKOROTHCO



HEAD OFFICE **משרד ראשי**

מקורות חרות מים MEKOROTH WATER CO LTD

OUR, REF.

אגף הנדסה

DATE

15/391

20.1.75

מקורות חרות מים בע"מ
מחלקת הנדסה ומפעילות המים
מס' 38657
2. 11. 1975
תיק 101

ש. קנטור

Handwritten signature/initials

הנדון: קדוח אל-עריש 102

סימוכין: מכחבך 16-טיני מיום 17.12.74

בדקתי נושא הקציב המשך הפעילות בקדוח - ציוד לקו מחבר.

קיים הקציב לנושא הממומן ע"י משרד הבטחון ישירות לבנוי ומיתוח.

ב ב ר כ ה,

יהושע יצחקי

י. יצחקי

העחק: נ. ארד
√ א. סגל



MEKOROT WATER COMPANY

V. LINCOLN STREET
TEL-AVIV, ISRAEL
P.O.B. 20126 TEL-AVIV
CARTEL MEKOROTHCO

DATE: 12/1/97
OUR REF: 10010-112



1. The area shown in the plan is...

2. The area shown in the plan is...

3. The area shown in the plan is...

MEKOROT
12/1/97

10010-112

תל אביב, רחוב לינקולן 9
ח.ד. 20128, טלפון 05285
מען למברקיס: מקורותקו

מ ש ר ד ר א ש י

ש. קנטור
16 - סיני
19.1.75

מ א ת
סימנו
תאריך

מקורות חברת מים בע"מ



אל: נ. ארד

הנדון: הספקת מים לסיני
סימוכין: מכתבי מיום 13/11

- העברתי לך סכום הדיון אצל השר גלילי.
- בקשתי טפולך הדחוף בסעיף 1-1.
- בקשתי יזמתך לסעיף 2 בשחוף הנוגעים בדבר.
- הבאתי להשומת לבך המיוהרת לסעיף 5,4 (נקז חופי וקו מבטחים שדוח)
- נא תודיעני מצב הדברים.

ב ב ר כ ה,

ש. קנטור
סמנכ"ל להנדסה



الوزارة الفلسطينية للتعليم والتعليم العالي

الوزارة الفلسطينية للتعليم والتعليم العالي
م.ت. ٥٤١٥٤، القدس ١٩٤٨٤
الشارع الرئيسي، رام الله

٥ ٤ ١ ٥ ٤ ١ ٥ ٤ ١ ٥ ٤ ١ ٥ ٤ ١ ٥ ٤ ١ ٥ ٤ ١ ٥ ٤ ١

٥ ٤ ١ ٥ ٤ ١ ٥ ٤ ١ ٥ ٤ ١ ٥ ٤ ١ ٥ ٤ ١ ٥ ٤ ١ ٥ ٤ ١

٥ ٤ ١ ٥ ٤ ١ ٥ ٤ ١ ٥ ٤ ١ ٥ ٤ ١ ٥ ٤ ١ ٥ ٤ ١ ٥ ٤ ١

٥ ٤ ١ ٥ ٤ ١ ٥ ٤ ١ ٥ ٤ ١ ٥ ٤ ١ ٥ ٤ ١ ٥ ٤ ١ ٥ ٤ ١

الوزارة الفلسطينية للتعليم والتعليم العالي م.ت. ٥٤١٥٤، القدس ١٩٤٨٤

- القدس ١٩٤٨٤، م.ت. ٥٤١٥٤
- القدس ١٩٤٨٤، م.ت. ٥٤١٥٤
- القدس ١٩٤٨٤، م.ت. ٥٤١٥٤
- القدس ١٩٤٨٤، م.ت. ٥٤١٥٤
- القدس ١٩٤٨٤، م.ت. ٥٤١٥٤

٥ ٤ ١ ٥ ٤ ١ ٥ ٤ ١ ٥ ٤ ١ ٥ ٤ ١ ٥ ٤ ١ ٥ ٤ ١ ٥ ٤ ١

٥ ٤ ١ ٥ ٤ ١ ٥ ٤ ١ ٥ ٤ ١ ٥ ٤ ١ ٥ ٤ ١ ٥ ٤ ١ ٥ ٤ ١

מקורות, חברת מים בנימי	מס' :	תיק	97
	הוצאה :		
	תאריך :		

שם :	מיום : 29.10.74	סכום דברים
חתימה :	מקום :	

הנדון :	נוכחים	תפוצה
	<p>א. אוזן - שר החקלאות</p> <p>הספקת מים לקטע שדות אל-עריש ולצרכי השר גלילי</p> <p>ב. מולכו - מקורות</p> <p>צה"ל בטיבני.</p> <p>ג. קנטור - "</p> <p>ד. וינר - תת"ל</p> <p>ה. יוגב - המרכז לתכנון</p> <p>ו. אדמוני - הסוכנות</p> <p>ז. עשת - הסוכנות</p>	לנוכחים, מנחם קנטור

12.11.74
37687
ס'י

- קו שדות אל-עריש ס'י
 - מחליטים על הנחת קו בקוטר 14" - 10" בקטע משדות לאל-עריש.
 - נקודת חלוף הקטר תהיה בהתחברות לשוב המוצע (טרם הוחלט על הקמתו) בחרובה.
 - הקו יתכנן לאפשרות העברה מים בכמות שנחית מכטימליח לקטרים הנדונים.
 - עובי דופן הצנורות יקח בחשבון גם אפשרות העברה ישירה לג'בל ליבני.
 - מוסדות צה"ל יבואו בדברים עם מקורות לגבי בצוע הקו.
- קידוח ביר המדה

ההצעה לגיוד הקדוח לצרכי הספקת מים כעתידה, ללא התפלה, תסכם סופית בדיון בוטף שייצרך ביזמת מקורות עם מוסדות צה"ל.
- תכנון התחשבות בפתחת רפיח

שר החקלאות יפעיל הגורמים הנוגעים בדבר להכנת מסמך הסכמת של המטרה התיכנונית המוצעת לשובים בפתחת רפיח ובקטע בין שדות לאל-עריש.
- בצוע הנקד החופי בפתחת רפיח

בהטגרת תכניות הפיתוח לשנת 1974 ולשנת 1975 תפעל מקורות לקדום בצוע תפעל הנקד החופי בפתחת רפיח ובדקלה.
- תוספת מים בקו ממבטחים לשדות

מקורות יקח בחשבון בתכניות הפתוח שלה, הבטחת תוספת מים לקטע מבטחים שדה במועד החואס אה גמר הכצוע של קטע ראשון בקו דוהר-צאליה.
- נקד חופי בדרום רצועת עזה

יצוד מי הנקד החופי בדרום הרצועה ידון בנפרד.

ח. מולכו

תל אביב, רחוב לינקולן 9
ת.ד. 20128, טלפון 05285111
מען למברקיס: מקורותקו



מ ש ר ד ר א ש י

מקורות חברת מים בע"מ

ש. קנטור	מ א ת
16 - סיני	סימנו
15.1.75	תאריך

אל: א. מאיר

הנדון: הזזת קו למחנת רפיה ע"י מושב שדות

- הריני להודיעך כי הסכמתי עם מר אבני שהנושא הנדון יובא לבוררות.
- הבורר יהיה ה. מולכו.
- מר א. ברפלד מודיע לי כל החמר והטעון בידי מ. כהן.
- נא להורות הכנת מסמך חביעתנו אל הבורר.

ב ב ר כ ה,

ש. קנטור
סמנכ"ל להנדסה

העחק: א. ברפלד

0834



משרד החינוך והרווחה

משרד החינוך והרווחה
מ.ד. 82105, רמת השרון
טל: 03-5252525

ת.ד. 1000
רמת השרון
03-5252525

מס' ת.ד. 1000
מס' ת.ד. 1000
מס' ת.ד. 1000

משרד החינוך והרווחה

- משרד החינוך והרווחה
- משרד החינוך והרווחה
- משרד החינוך והרווחה
- משרד החינוך והרווחה

משרד החינוך והרווחה
מ.ד. 82105, רמת השרון
טל: 03-5252525

תל-אביב, רחוב לינקולן 9
ת.ד. 20128, טלפון 00285
מען למברקים: מקורותקו



מ ש ר ד ר א ש י

מקורות חברת מים בע"מ

מ א ת
סימנו
תאריך

ש. קנטור ✓
16-סיני
13.1.75

אל: נ. ארד

הנדון: פתחת רפיה

- ר"ב מכחבו של אדמוני מיום 2/1 כולל הנספח.
- אני מבקש לייזום דיון אצלי, בנושא, לאחר ששהיה מוכן עם כל הדרוש.

ב ב ר כ ה,

ש. קנטור
סמנכ"ל להנדסה



משרד החינוך

משרד החינוך
מ.מ. 22102, מסלול 11285
תל אביב-יפו

שם: _____
מס': _____
תאריך: _____

מס' תעודת זהות: _____

תעודת זהות

שם: _____

מס' תעודת זהות: _____

מס' תעודת זהות: _____

שם: _____
מס' תעודת זהות: _____

הסוכנות היהודית לארץ-ישראל

המחלקה להתישבות חקלאית


המען הטלגרפי: JEVAGENCY
CODE: BENTLEY

טלפון 221212 - ת.ד. 7053 P.O.B.
רח. קפלן 17 הקריה
17, KAPLAN ST. HAKIRIA

בתשובה נא להזכיר:

.....	אגף
.....	מספר

יט' בטבת חשל"ה
תל-אביב, 2.1.75



לכבוד
מר ש. קנטור, סמנכ"ל
חברת מקורות
תל-אביב

א.נ.,

הנדון: אספקת מים לאיזור פחתת רפיח

המפתח לממוש תוכניותינו לאיזור הנ"ל, ובכללן לאספקת מים ליושבים הקיימים, ליושבים החדשים העומדים לקום באיזור, לצה"ל ולבדואים הוא אספקת המים.

לאחרונה, נתקפנו קצת בבהלה, שלא נוכל לעמוד בהחייבויותינו כלפי הגורמים השונים, כהוצאה מאי יכולת לספק מים לאיזור.

מכיון שכך בקשנו את אגף המים שלנו לבדוק את הנושא ולהציע לנו חכנית קונקרטית בנדון.

אגף המים מילא את חובתו והמציא לנו את התזכיר הרצ"ב.

התזכיר מצביע על כך שניתן לספק את כמות המים שחדרשנה לשנה 1975 בתנאי שחברת מקורות תבצע לאלתר את הפעולות הבאות:

1. הזמנת בוסטר כרם שלום - המפתח להעברת מי חות ייצור ופתוח בבשור לאיזור הפתחה.
2. הזמנת והתקנת בוסטר דהניה - מיוני לממוש הבטחותינו לבדואים.
3. פריצה דרך, בצוע 10 קדוחים בנקז החופי בפחתת רפיח וצידום.

בשנת 1975 תחייבנה הפעולות הנוספות עליהן מצביע האגף בחכניתו.

שמואל, אנו רוצים לנטוע בך ובהבאיך הרגשת החשיבות והדחיפות בבצוע העבודות בפחתת רפיח. אנו משוכנעים כי במידה ו"תחלבשו" על העניין ניהן לבצע את החכניות לשנה הבאה.

אנו נעמיד את ההשקעות הדרושות לפתוח מקורות המים באיזור הפתחה בראש סולם העדיפויות בתקציבי הפתוח לשנה הבאה.

אודה לך באם תעדכן אותי בפעולותיכם לממוש הבצוע.

בברכה,

יחיאל אדמוני
מנהל כללי

UNITED STATES PATENT OFFICE
WASHINGTON, D. C. 20540

Patent No. 3,111,000

Dec. 1, 1964

Filed July 1, 1964

Serial No. 100,000

to the Commissioner of Patents

Washington, D. C.

I, the undersigned, do hereby certify that the foregoing is a true and correct copy of the original specification and drawings as filed in the United States Patent Office.

Very truly yours,
[Signature]

Witness my hand and the seal of the United States Patent Office this 1st day of December, 1964.

Commissioner of Patents

By: [Signature]

Acting Commissioner of Patents

By: [Signature]

- 1. [Text]
- 2. [Text]
- 3. [Text]

By: [Signature]

By: [Signature]

By: [Signature]

By: [Signature]

By: [Signature]

By: [Signature]

פתחת רפיח וצפון סיני

אספקת מים להתייבות, צה"ל ובדואים

(1) המצב כיום :

לפי נתוני צה"ל ניתן להעביר בקו הקיים 20" לפתחת רפיח, וזאת לפני בארץ מתקנים נוספים, כמות של כ- 500 מ"מ³ כ- 12,000 מ³/יממה שהם כ- 2,4 מיליון מ³/שנה, זאת בהנחה שבוסטר שדות ובריכת שדות פועלים (יופעלו כנראה תוך חודש). במידה ובוסטר שדות לא יופעל בזמן ניתן יהיה להעביר בקו 500 מ"מ³ אבל רק כ- 16 שעות הטקאה ז"א כ- 8,000 מ³/יממה שהם כ- 1,5 מיליון מ³/שנה (או לחילופין במידה והמטקים יטקו וינצלו המים 23 שעות ביממה - 2,4 מיליון מ³/שנה).

(2) הגברת האספקה מלב מידי :

מוביל (מי חוות הבטור)

כדי לקבל בוספת מים בקו הקיים יש להפחיל בו לחץ, דבר המחייב הקמת בוסטר עזר לכרט - שלום בגודל של כ- 420 מ"מ³. פעולה זאת האפשר להעביר בקו הקיים 20" כ- 1,000 - 800 מ"מ³ או בין 19,000 - 17 מ³/יממה שהם כ- 3,5 מיליון מ³/שנה. התוספת של 1,1 מיליון מ³/שנה תהיה ע"ח מי חוות הבטור. הקמת הבוסטר לכרט - שלום תעלה כ- 360,000 ל"ו נכללה בהצעת הקציב מקורות לשנת 75/76. זמן הבצוע המוערך הוא לפחות חצי שנה, כך שבאם ברצוננו לקבל המים בקיץ 75 יש לעשות לקדם הנושא והתחלת בצועו המידי. אל הבוסטר.

מי חוות טל אור

קבלת מי חוות טל אור (1,6 מיליון מ³/שנה) מחייב חיזוק הקו הקיים או קו מקביל כדי לקבל בעתיד גם תוספת מים לצה"ל והבדואים מקו זהר צאליים. יש להניח שהבצוע הנ"ל יקח שנתיים נוספות.

(3) מים נוספים :

בטלב המידי באים לכן בחשבון מי נקז פתחת - רפיח, שכמותם הכללית מוערכת בכ- 4 - 3,7 מיליון מ³/שנה (כולל המים לדקלה). ע"י מהול במי קדוחים מליחים ניתן להגדיל הכמות עד לכ- 4,5 מיליון מ³/שנה. כל קדוח בנקז יוסיף כ- 125,000 מ³/שנה (כ- 30 - 25 מ"מ³). סה"כ מוצעים כ- 30 קדוחים בנקז וכ- 2 קדוחים מליחים, שמהם פועלים כבר 4 בדקלה. בנקז הצפוני בוצעו 2 קדוחים אבל לא צויידו עדיין. נראה לנו, שתוך שנה נתן לקדוח עוד 8 קדוחים בנקז הצפוני ולצייד את עשרת הקדוחים, להניח הקו 16" לבריכת שדות וכן לבצע 3 קדוחים (8; 7; 6) לדקלה. פעולה זאת (כולל מתקני עזר לאוגדה וקבוץ א') תעלה כ- 8 מיליון ל"ו נכללה בהצעת הקציב מקורות לשנת 75/76. זמן בצוע מוערך כ- 1 שנה, כך שמים אלה יהיו שמושיים בשנת 76 (ראה נספח א' + ב'). פעולה זאת תוסיף לפתחת כ- 1,25 מיליון מ³/שנה ולדקלה כ- 1/3 מיליון מ³/שנה.

(4) המשך הפתוח :

בהתאם לתחזית גדול הצרכים המים (ראה נספח א') יהיה צורך לסיים את פתוח הנקז בשנת 76, כולל מתקני עזר, הגדלת נפח האגוז בשדות, קוים ובוסטרים והתקציב המוערך יהיה כ- 9 מיליון ל"ו (מחירי 74) גם במקרה זה יחסרו בשנת 77 כ- 1,5 מיליון מ³/שנה מאחר ובשנת 76 לא יוקמו מתקנים להעברת תוספת מים מהמוביל (קו זהר צאליים וחוות טל אור) אשר בצוע מוצע בשנת 77. התקציב הנדרש לשנת 77 יהיה כ- 19 מיליון ל"ו וכולל קו מחבר מהר הנגב למבטחים וקו מקביל ממבטחים לשדות ובטר מתקנים בנקזים, כך שהחל משנת 78 לא יהיו מגבלות בקבלת מי החוות או תוספת מהמוביל. יתכן ובאם לא יהיו מגבלות תקציביות נתן לבצע חלק מהכניה 77 בשנת 76, דבר שיאפשר לקבל חלק ממי חוות טל אור כבר בשנת 77, אחרת כאמור, שנת 77 תהיה שנת טבה לשי תחזית יחסרו לנו מים לצה"ל ולפתחת.

כמויות המים הדרושות לפיחחה - רפיח וצפון סיני

הערות	שלב יעד		1979		1978		1977		1976		1975		השנה כמויות המים הדרושות
	שנתי	יומי	שנתי	יומי	שנתי	יומי	שנתי	יומי	שנתי	יומי	שנתי		
												אלפ' מ' 3	
		1410		1200		1000		1000		850		850	שדות + מרכז גושי
		960		960		960		960		800		650	נחלב העשרה
		2000		2000		1500		1000		300		250	2 קבוצות
		700		700		600		450		300		200	אוגדה
		700		600		450		300		200			מושב ד'
		700		600		450		300		200			" ה'
		700		450		300		200					" ו'
		500		300		200		150		100		50	מרכז איזור
	38500	7670	34000	6810	27500	5460	21500	4360	14000	2750	11000	2000	
	1700	500	1700	500	1500	450	1400	400	1200	350	1050	300	צה"ל א"ה
	6300	1800	6300	1800	5250	1500	4600	1300	3500	1000	1750	500	צה"ל סיני
	2000	400	2000	400	2000	400	2000	400	1500	300	1000	200	נחל סיני
	5000	1000	3000	600	2250	450	1500	300					חרובה
	15000	3700	13000	3300	11000	2800	9500	2400	6200	1650	3800	1000	
	2500	500	2500	500	2250	450	1750	350	1300	240	1300	240	דהניה
	56000	11870	49500	10610	40750	8710	32750	7510	21500	4640	16300	3240	ס"ה " כ
	5000	1000	5000	1000	4000	800	3500	700	3000	600	2000	400	יקלה
	61000	12870	54500	11610	44750	9510	36250	8210	24500	5240	18300	3640	ס"ה " כללי

המתקנים והתקציבים הדרושים לאספקת - מים

בפיתוח רפיה וצפון טיני (לשנים 77 - 75)

(הערה : התקציב אינו כולל : קו זהר צאליט; מתקנים לבדואים)

התקציב הדרוש	פעולות לבצוע	מ י ס		הסנה
		יזמי מ"ק	שנתי אלף מ"ק	
		18,300	3,640	הדרישה
	בוטטר וקו מחלק לאוגדה	12,000	2,400	מוביל
360,000	בוטטר כרם - טלום + קו מחבר + חשמל - הזמנת בצוע מידית!	5,500	1,100	75 מי חוות (מוביל)
7,189,000	קדיחה 8 קדוחים; וצינור 10 קדוחים; קו ראשי נקז- שדות (16"); בוטטר וקו לקבוץ א'	2,000	500	נקז צפוני
750,000	קדוחים 6, 7, ו- 8 כולל צינור וקו מחבר	2,000	400	דיקלה
8,299,000		21,500	4,400	סה"כ
		24,500	5,240	הדרישה
	ברכת כרם טלום 1 מיליון; בוטטר וקו מחלק לרפיה ה' + ו'	12,000	2,400	מוביל
1,900,000	הגדלת בוטטר לקבוצים א' + ב' והמטכת הקו המולק לקבוץ ב'	5,500	1,100	76 מי - חוות
5,800,000	בריכת 5,000 מ ³ בשדות, בוטטר לרפיה 4' + קו מחלק; 10 קדוחי נקז צפוני - קומפלט	6,000	1,250	נקז צפוני
800,000	קו מקביל מהנקז לישוב והגדלת הבוטטר לישוב	3,000	600	דיקלה
8,500,000		26,500	5,350	סה"כ
		36,250	8,210	הדרישה
12,200,000	קו מקביל מבטחי-שדות (20 ק"מ - 24"); הגדלת בוטטר כרם - טלום	12,000	2,400	מוביל
3,000,000	קו הר - הנגב - מבטחים (5 ק"מ - 24")	5,500	1,100	77 מי חוות
1,850,000	2 קדוחים מלוחים; חיבור למערכת; בריכת שדות מס' 3	12,000	2,500	נקז צפוני
1,600,000	אגוז 2,000 מ"ק, שני קדוחי נקז (9+10)	4,250	850	דיקלה
18,650,000		33,250	6,850	סה"כ
		44,750	9,510	הדרישה
		12,000	2,400	מוביל
		13,500	2,700	78 מי - חוות
		16,500	3,500	נקז צפוני
		5,000	1,000	דיקלה
		47,000	9,600	סה"כ

דף מס' 2

התקציב הדרוש	פעולות	לבצוע	מ י ם		הטבה
			יומי מ"ק	יזמתי אלף מ"ק	
			54,500	11,610	הדרישה
			22,000	4,410	מוביל
			13,500	2,700	מי - חווה
			17,500	3,500	נקד צפוני
			5,000	1,000	דיקלה
			58,000	11,610	סה"כ
			61,000	12,870	הדרישה
			28,500	5,670	מוביל
			13,500	2,700	מי - חווה
			17,500	3,500	נקד צפוני
			5,000	1,000	דיקלה
			64,500	12,870	סה"כ

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY

1911
1912
1913

THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY
1911
1912
1913

THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY
1911
1912
1913

THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY
1911
1912
1913

THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY
1911
1912
1913

THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY
1911
1912
1913

THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY
1911
1912
1913

27.1

תל-אביב, רחוב לינקולן 9
ת.ד. 20128, טלפון 002851
מען למברקים: מקורותקו



מקורות חברת מים בע"מ

ח ש ר ד ר א ש י

ש. קנטור
16-סונ!
27.12.74

מ א ת
סימנו
תאריך

אל: אגף הנדסי

הנדון: הספקת מים בקטע שדות - אל עריש

ר"ב לחשומה לבכם 2 העחקים של הסכום מהפגישה אשר נערכה בנדון
ביום 29/10, כפי שנרשמו ע"י מר י. אדמוני.

הנני מצרף גם הסכום הנ"ל כפי שנחתם ע"י ה. מולכו.

לחשומה לבך, סעיף 2 של הסכום אשר נערך ע"י אדמוני וכן סעיף 5.

אני מבקש להודיעני האם הכנית הפתוחה לשנת 1975 מביאה בחשבון את
הרשום בסכום הדברים של י. אדמוני.

ב ב ר כ ה,

ש. קנטור

10/24

RECEIVED THE DIRECTOR
P.L. 8102, 4000 11285
THE DIRECTOR: 10/24/50



OFFICE OF THE DIRECTOR, NATIONAL SCIENCE FOUNDATION

DATE
TO
FROM

NO. 4000
11285
10/24/50

TO: THE DIRECTOR

RE: [Illegible]

1. [Illegible]

2. [Illegible]

3. [Illegible]

4. [Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

תל-אביב, רחוב לינקולן 9
ת.ד. 20128, טלפון 011-285
מען למברקים: מקורותקו

מ ש ר ד ד א ש י

ש. קנטור
16 - סיני ✓
8.1.75

מ א ת
סימנו
תאריך

מקורות חברת מים בע"מ



לכבוד
מר י. אדמוני
הסוכנות היהודית
הקריה/תל-אביב
א.י.א.

הנדון: הספקת מים לאיזור פתח רמת
מפוזיק: מכתב מיום 7/1

אנו נעשה במיטת יכולתנו לפגוש את רוח מכתבך.

אודיעך מרשים בכל ההקדים.

ב כ ר כ ה,

ש. קנטור
ממנכ"ל להנדסה

העמק: ה. מולכו
מר ה. קשה



الوزارة الفلسطينية للتعليم والتعليم العالي

الوزارة الفلسطينية للتعليم والتعليم العالي
م.ب. ٥٤١٥٤، رام الله ٢٠٢٥
الهاتف: ٩٧٢ (٠) ٩٥٢ ٤٤٤٤٤٤

رقم
التاريخ
الرجوع

١٠٠٠٠
٢٠٢٤-٠١-٠١
١٠٠٠٠

موضوع
المرجع
الرجوع
التاريخ

موضوع: المرجع
الرجوع: التاريخ

موضوع: المرجع
الرجوع: التاريخ


موضوع: المرجع
الرجوع: التاريخ

موضوع: المرجع
الرجوع: التاريخ

תל סי 2

קדוח א-טור

מדידת יוטר



המבצע: מ. ריימונד

תאריך: 8.175

~~משרד~~ חתימה

ק"מ. אנכי: 1.500

ק"מ. אופקי: 10


לרעט. השגי'

מס' 597
תאריך: 3.1.75

מקווה, חברה מים בע"מ
מינהל הבניה/מח' קדוחים

זוח קבלת קווח אל - עזיש 102

מפעל : אחרים 880 סימן : 6545 מסגרת תקציבית : אחרים 89



12 1/2" - 0 מטר מנוקבים בחלקם

1. נ.צ. 03483 / 05820
2. גבה סופוגרפי 24 מטר
3. עומק פני המים 24.60 מטר
4. עומק הקדוח (87) סתום מ- 56 מטר
5. תקופת הכצוע 7.11.74 - 18.8.74
6. צנורות 18" 0 - 29.00 מטר
7. הצנורות 22" ממולטים עד לעומק 18.25 מטר. הרוח בין צנורות המגן ודופן הקדוח ממולא בחצץ 3-6 מ"מ. מעומק 56 מטר הקדוח סתום בחומר מקומי ופקק מלט.
8. שכבות הנצול : פליסטוקן
9. הקדוח נקדה ע"י החברה המאוחדת לקדוח במכונת חול
10. לידעת ענף אספקה בקדוח נשארו צנורות : 18" 29.00 מטר
11. הקדוח נמדד ונמצא ישר בגבולות החקן. שכלונה ϕ 265 מ"מ ובאורך 3.56 מטר ירדה עד 54.50 מטר.

ז. דיקמן

מחלקת קדוחים

תפוצה

- מר ש. קנטור
- דר' נ. ארז
- מר ז. גביש
- מר א. סבל
- מח' האוס הכצוע
- אחר הרכבות
- ענף תקציבים
- ענף הספקה
- הנהלת חשבונות מבנים (4)
- מח' אחזקה
- מהנדס אספקת מים
- חבל הנגב
- ענף הרכוש
- ש.ח.מ. (3)
- דר' נ. מרקוס תה"ל ת"א (3)
- מר נ. נבו "
- מר י. פיש "
- מחנן אזורי "
- הדרולוג אזורי "
- בנוי ופתוח - אזור

תל-אביב, רחוב לינקולן 9
ת.ד. 20128, טלפון 00285
מען למברקים: מקורות



מ ש ר ד ר א ש י

מקורות חברת מים בע"מ

מ א ת
סימנו
תאריך

ט. קנטור
61-332/16
מיני/
3.1.75

לכבוד
מר מ. עשה
אגף המים,
הסוכנות היהודית
רח"ק קמ"ן 17
תל-אביב
2.75

הנדון: פתח רשימה - אטומת מים לבדולמים ברתגיה
מסוכיין: מכתבן למר י. אדמוני מס' 4/מ/פ/פתח רשימה טיוב 2.12.74

הכנון הנושא הוזמן על ידנו כהח"ל, ועם השלמתו כמובטח כאמצע הברואר,
נקיים שימוש לסיכוכ הפעולה הנדרשות, העדיפויות והיכולות.

ב ב ר י כ ה,

ט. קנטור
טמכ"ל להנדסה

התוקן: מר י. אדמוני
מר ד. נחמיאס
מר ג. חומטי
מר ג. זברו תה"ל
מר ד. חלם תה"ל
ד"ר ג. ארד



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Π.Δ. 127/2013
Π.Δ. 128/2013
Π.Δ. 129/2013

Π.Δ. 130/2013

Π.Δ.
Π.Δ.
Π.Δ.

Π.Δ.
Π.Δ.
Π.Δ.

Π.Δ.
Π.Δ.
Π.Δ.
Π.Δ.
Π.Δ.

Π.Δ.
Π.Δ.

Π.Δ.
Π.Δ.

Π.Δ.
Π.Δ.
Π.Δ.

Π.Δ.
Π.Δ.
Π.Δ.
Π.Δ.
Π.Δ.

הסוכנות היהודית לארץ-ישראל

המחלקה להתיישבות חקלאית

בתשובה נא להזכיר :

אנף **המיום**
 מספר **5/4/5** **מחאת רפיה**

חל-אכ"ב, י"ח בכטלו חש"ה

2 בדצמבר 1974

המקן הטלגרפי: JEVAGENCY
 CODE: BENTLEY

טלפון 258211 TEL. - ת.ד. 7053 P.O.B.
 רח קפלן 17 הקריה
 17, KAPLAN ST. HAKIRIA



א ל : יחיאל אדימוני

מאת : משה עשת

הנדון : מיתחת רפיה - אספקת מים לבדואים בדהניה

1. אספקת מים לפיתחת בשנה שעברה :

הכמוצות שסופקו לפיתחת רפיה ממפעל מבטחים בשנה שעברה היו כלהלן :

מ"ק/שנה	צ"ה
230,000	שדות + נחייב - העשרה
1,100,000	נ"ר - יצחק וכרם שלום
600,000	
1,930,000	סה"כ

נ"ר - יצחק וכרם שלום צרכו למעשה מים המיועדים לפיתחת רפיה וזאת מעל למיכסה שלהם.

בריכת מבטחים, 2 מיליון גלון, טרם הופעלה; ולא ניתן היה להעביר יותר מים לפיתחת.

2. אספקת - המים השנה :

מ"ק/שנה	צ"ה
300,000	שדות + נחייב - העשרה
1,500,000	כרם - שלום
300,000	נ"ר - יצחק
300,000	
2,400,000	סה"כ

2.1 כדי לספק לבדואים בדהניה את 150,000 מ"ק (יחידת המים המגיעה להם השנה,

מחוך הקצבה מקטימליה של 300,000 מ"ק לשנה), יש לבצע חיבור על קו -

"מקורות" ולהרכיב בוסטר של 100 מ"ק לעומד של כ- 50 מ".

את המים לבדואים ניתן לקחת מעודמי הצריכה של כרם - שלום ונ"ר יצחק.

לגבי גודל החבור, הספיקה השעויה לבדואים; ובעקבות כך, גם גודל הבוסטר, קיים וכוח שיש ליישבו, ראה גם הנספח של צמח.

את החבור והבוסטר ניתן לבצע חוץ זמן קצר ביותר, במידה והמצא משאבה מתאימה; או שיקימו בוסטר זמני.

אספקת מיט בשנה הבאה :

מ"ק/שנה	300,000	מ"ק/יממה	1,000-	תהינה כלה"ל
מ"ק/שנה	900,000	מ"ק/יממה	5,000-	שדות
מ"ק/שנה	700,000	מ"ק/יממה	4,500-	נחיב - העשרה
מ"ק/שנה	200,000	מ"ק/יממה	1,000-	אוגדה
מ"ק/שנה	200,000	מ"ק/יממה	1,000-	שני קיבוצים (טוכות + ?)
מ"ק/שנה	300,000	מ"ק/יממה	1,500-	דהניה, בדואים
<u>מ"ק/שנה</u>	<u>2,600,000</u>	<u>מ"ק/יממה</u>	<u>14,000</u>	ס ה " כ

3.1 במחצית הקיימים כיום פניחן להעביר 2,4 מיליון מ"ק לשנה בלבד. כדי להבטיח אספקת מים - המיב הדרושה, יש לדאוג שהצרכנים כמעלה - הקו (כרם - שלום וניר יצחק) יצרכו בדיוק את הכמות המוקצבת להם. יהיה המים הדרושה (300,000 מ"ק לשנה) יש להוריז ממבט - המים של חוות הבשור. מחצית נוספים שיש לבצע להעבבה הכמות הנ"ל (2,6 מיליון מ"ק/לשנה) :
 - הקמת איגום של 5,000 מ"ק בפיתחה (שדות).
 - איגום של 1,000 מ"ק לבדואים וחיבור הבוסטר לאגום.
 - בוסטר לכרם - שלום.

3.2 האמור לעיל נובע בנושא העברת - המים ממפעל מבטחים בלבד. מכל קידוח בנקז הפיתחה ניתן יהיה לספק כ- 125,000 מ"ק לשנה; ויש לגשת מיד לקידוח מט' מקסימלי של קדוחים וציודים.

3.3 כל כמות - מים שהודיש לצה"ל בצפון - סיני והיה, בשלב ראשון, ע"ח המים של חוות - הבשור פטל - אור וכן קדוחי - הנקז. עם בצוף הקטע זהר - צאלים יסופקו המים לצפון - סיני מהמערכת הארצית.

העתק :

- ד"ר נ. ארד, מקורות
- מר א. מגל, מקורות
- מר נ. נבו, תה"ל
- מר ד. חלם, תה"ל
- מר ס. שמיר, טמנכ"ל
- מר ז. נחמיאס, ב"ש
- מר ג. חופשי, ב"ש
- גב' דליה מאור, מר גד טובול - ב"ש

ב ב ר כ ה,

 מטה

1. The first part of the document is a list of names and addresses, which are arranged in three columns. The names are written in a cursive hand, and the addresses are written in a more formal, printed style. The list appears to be a directory or a list of contacts for a specific organization or group.

Mr. J. H. Smith	123 Main St.	New York, N.Y.
Mr. W. B. Jones	456 Elm St.	Chicago, Ill.
Mr. C. D. Brown	789 Oak St.	Philadelphia, Pa.
Mr. E. F. Green	101 Pine St.	Boston, Mass.
Mr. G. H. White	202 Cedar St.	San Francisco, Cal.
Mr. I. J. Black	303 Birch St.	Los Angeles, Cal.
Mr. K. L. Gray	404 Spruce St.	Portland, Me.
Mr. M. N. Blue	505 Willow St.	Seattle, Wash.
Mr. O. P. Red	606 Ash St.	Denver, Colo.
Mr. Q. R. Purple	707 Hickory St.	San Diego, Cal.
Mr. S. T. Yellow	808 Magnolia St.	San Antonio, Tex.
Mr. U. V. Green	909 Dogwood St.	Memphis, Tenn.
Mr. W. X. Blue	1010 Sycamore St.	Little Rock, Ark.
Mr. Y. Z. Red	1111 Chestnut St.	St. Louis, Mo.
Mr. A. B. Purple	1212 Walnut St.	St. Paul, Minn.
Mr. C. D. Yellow	1313 Elm St.	Des Moines, Iowa
Mr. E. F. Green	1414 Oak St.	Omaha, Neb.
Mr. G. H. Blue	1515 Pine St.	Lincoln, Neb.
Mr. I. J. Red	1616 Cedar St.	Sioux Falls, S.D.
Mr. K. L. Purple	1717 Birch St.	Sioux City, Iowa
Mr. M. N. Yellow	1818 Spruce St.	Waterloo, N.Y.
Mr. O. P. Green	1919 Willow St.	Albany, N.Y.
Mr. Q. R. Blue	2020 Ash St.	Schenectady, N.Y.
Mr. S. T. Red	2121 Hickory St.	Troy, N.Y.
Mr. U. V. Purple	2222 Magnolia St.	Utica, N.Y.
Mr. W. X. Yellow	2323 Dogwood St.	Rochester, N.Y.
Mr. Y. Z. Green	2424 Sycamore St.	Syracuse, N.Y.
Mr. A. B. Blue	2525 Chestnut St.	Buffalo, N.Y.
Mr. C. D. Red	2626 Walnut St.	Chester, Pa.
Mr. E. F. Purple	2727 Elm St.	Reading, Pa.
Mr. G. H. Yellow	2828 Oak St.	Allentown, Pa.
Mr. I. J. Green	2929 Pine St.	Easton, Pa.
Mr. K. L. Blue	3030 Cedar St.	Scranton, Pa.
Mr. M. N. Red	3131 Birch St.	Wilkes-Barre, Pa.
Mr. O. P. Purple	3232 Spruce St.	York, Pa.
Mr. Q. R. Yellow	3333 Willow St.	Harrisburg, Pa.
Mr. S. T. Green	3434 Ash St.	Carlisle, Pa.
Mr. U. V. Blue	3535 Hickory St.	Gettysburg, Pa.
Mr. W. X. Red	3636 Magnolia St.	Carlisle, Pa.
Mr. Y. Z. Purple	3737 Dogwood St.	Gettysburg, Pa.
Mr. A. B. Yellow	3838 Sycamore St.	Gettysburg, Pa.
Mr. C. D. Green	3939 Chestnut St.	Gettysburg, Pa.
Mr. E. F. Blue	4040 Walnut St.	Gettysburg, Pa.
Mr. G. H. Red	4141 Elm St.	Gettysburg, Pa.
Mr. I. J. Purple	4242 Oak St.	Gettysburg, Pa.
Mr. K. L. Yellow	4343 Pine St.	Gettysburg, Pa.
Mr. M. N. Green	4444 Cedar St.	Gettysburg, Pa.
Mr. O. P. Blue	4545 Birch St.	Gettysburg, Pa.
Mr. Q. R. Red	4646 Spruce St.	Gettysburg, Pa.
Mr. S. T. Purple	4747 Willow St.	Gettysburg, Pa.
Mr. U. V. Yellow	4848 Ash St.	Gettysburg, Pa.
Mr. W. X. Green	4949 Hickory St.	Gettysburg, Pa.
Mr. Y. Z. Blue	5050 Magnolia St.	Gettysburg, Pa.
Mr. A. B. Red	5151 Dogwood St.	Gettysburg, Pa.
Mr. C. D. Purple	5252 Sycamore St.	Gettysburg, Pa.
Mr. E. F. Yellow	5353 Chestnut St.	Gettysburg, Pa.
Mr. G. H. Green	5454 Walnut St.	Gettysburg, Pa.
Mr. I. J. Blue	5555 Elm St.	Gettysburg, Pa.
Mr. K. L. Red	5656 Oak St.	Gettysburg, Pa.
Mr. M. N. Purple	5757 Pine St.	Gettysburg, Pa.
Mr. O. P. Yellow	5858 Cedar St.	Gettysburg, Pa.
Mr. Q. R. Green	5959 Birch St.	Gettysburg, Pa.
Mr. S. T. Blue	6060 Spruce St.	Gettysburg, Pa.
Mr. U. V. Red	6161 Willow St.	Gettysburg, Pa.
Mr. W. X. Purple	6262 Ash St.	Gettysburg, Pa.
Mr. Y. Z. Yellow	6363 Hickory St.	Gettysburg, Pa.
Mr. A. B. Green	6464 Magnolia St.	Gettysburg, Pa.
Mr. C. D. Blue	6565 Dogwood St.	Gettysburg, Pa.
Mr. E. F. Red	6666 Sycamore St.	Gettysburg, Pa.
Mr. G. H. Purple	6767 Chestnut St.	Gettysburg, Pa.
Mr. I. J. Yellow	6868 Walnut St.	Gettysburg, Pa.
Mr. K. L. Green	6969 Elm St.	Gettysburg, Pa.
Mr. M. N. Blue	7070 Oak St.	Gettysburg, Pa.
Mr. O. P. Red	7171 Pine St.	Gettysburg, Pa.
Mr. Q. R. Purple	7272 Cedar St.	Gettysburg, Pa.
Mr. S. T. Yellow	7373 Birch St.	Gettysburg, Pa.
Mr. U. V. Green	7474 Spruce St.	Gettysburg, Pa.
Mr. W. X. Blue	7575 Willow St.	Gettysburg, Pa.
Mr. Y. Z. Red	7676 Ash St.	Gettysburg, Pa.
Mr. A. B. Purple	7777 Hickory St.	Gettysburg, Pa.
Mr. C. D. Yellow	7878 Magnolia St.	Gettysburg, Pa.
Mr. E. F. Green	7979 Dogwood St.	Gettysburg, Pa.
Mr. G. H. Blue	8080 Sycamore St.	Gettysburg, Pa.
Mr. I. J. Red	8181 Chestnut St.	Gettysburg, Pa.
Mr. K. L. Purple	8282 Walnut St.	Gettysburg, Pa.
Mr. M. N. Yellow	8383 Elm St.	Gettysburg, Pa.
Mr. O. P. Green	8484 Oak St.	Gettysburg, Pa.
Mr. Q. R. Blue	8585 Pine St.	Gettysburg, Pa.
Mr. S. T. Red	8686 Cedar St.	Gettysburg, Pa.
Mr. U. V. Purple	8787 Birch St.	Gettysburg, Pa.
Mr. W. X. Yellow	8888 Spruce St.	Gettysburg, Pa.
Mr. Y. Z. Green	8989 Willow St.	Gettysburg, Pa.
Mr. A. B. Blue	9090 Ash St.	Gettysburg, Pa.
Mr. C. D. Red	9191 Hickory St.	Gettysburg, Pa.
Mr. E. F. Purple	9292 Magnolia St.	Gettysburg, Pa.
Mr. G. H. Yellow	9393 Dogwood St.	Gettysburg, Pa.
Mr. I. J. Green	9494 Sycamore St.	Gettysburg, Pa.
Mr. K. L. Blue	9595 Chestnut St.	Gettysburg, Pa.
Mr. M. N. Red	9696 Walnut St.	Gettysburg, Pa.
Mr. O. P. Purple	9797 Elm St.	Gettysburg, Pa.
Mr. Q. R. Yellow	9898 Oak St.	Gettysburg, Pa.
Mr. S. T. Green	9999 Pine St.	Gettysburg, Pa.

2. The second part of the document is a list of names and addresses, which are arranged in three columns. The names are written in a cursive hand, and the addresses are written in a more formal, printed style. The list appears to be a directory or a list of contacts for a specific organization or group.

3. The third part of the document is a list of names and addresses, which are arranged in three columns. The names are written in a cursive hand, and the addresses are written in a more formal, printed style. The list appears to be a directory or a list of contacts for a specific organization or group.

4. The fourth part of the document is a list of names and addresses, which are arranged in three columns. The names are written in a cursive hand, and the addresses are written in a more formal, printed style. The list appears to be a directory or a list of contacts for a specific organization or group.

5. The fifth part of the document is a list of names and addresses, which are arranged in three columns. The names are written in a cursive hand, and the addresses are written in a more formal, printed style. The list appears to be a directory or a list of contacts for a specific organization or group.

י"ט בטבת תשל"ה
2 בינואר 1975

7-1-1975
39241
י"ט

לכבוד
אל"ט דב שפי, תאום הפעילות בשטחים
משרד הנספח

א.נ.נ.

הנדון: אספקת מים באזור סיני

בהמשך לדיון מה- 4 לאוקטובר, סכתבו של מר קנר מה- 23/10 ומכתבך מה- 13/11 להלן חוות דעתנו אשר התאחדה עקב ברורים שונים:

1. קדוחים לצרכי הפקה (אגן דייקה-הילאל)

- 1.1. לצורך תכנון מפורט והכרעה על קדוחים בעלות גבוהה (סדר גודל של 2 מליון ל" לקדוח, במחירים מעורבבים) מן ההכרח לקבל מבורסי צה"ל השונים ומספקד אזור סיני הגדרות ברורות של אתרי-הביקוש, הכסריות, לוח-הזמנים הקריטי, וכן האפשרויות לשמור באיכויות מים ירודות. תחום הסליחות עשוי לנוע בין 1,200-300 מיליגרם כלור לליטר, ויהיה ניתן להסתיק את המים לשתייה קלבו.
- 1.2. ללא מידע זה אין אפשרות להכריע בין קדיחה במפתח דייקה, בתוכה או באזור ההילאל (ו/או הבאת מים ממקורות אחרים).
- 1.3. הזמנת העבודה שנמסרה לתה"ל, לבדיקה הידרוגאולוגית תאפשר לקבוצ תוך 6 חודשים 2 או 3 אתרי - קדיחה מוצעים.
- 1.4. אין לקדוח ביותר מאחד במקביל. האחרים האחרים יקדחו רק לאחר סיום ושאיבת-נסיון בראשון. אי לכך בתוכני הבקוש לעיל והתוצאות ההידרוגאולוגיות יאפשרו הכרעה בסביבות ה- 1.6.75.
- 1.5. על אף העלות הגבוהה היחסית של קדיחה באזור זה טובים לצמצם הסקרים והמחקרים לרבות הבדיקות התכנוניות לסכום כולל של 100-150 אלף ל"י.
- 1.6. לוח הזמנים לעבודה תלוי בעכובים באם יהיו (כוננויות, סגירת שטחים וכ"ו) וכן בפנוי המוקשים בדייקה, אנשי תה"ל (קנר, קולסון, גלאי - יגדירו במדוייק לאנשי הפקוד וההנדסה את הקטעים שיש לפנותם והם ינוצו רק בתוראי המפונה).

2. אזור אל-עריש

- 2.1. מוסדות המים מזרזים במידה האפשר את בצועו של הקו המחבר מהפיתחה ברפיה לאל-עריש. עם חבורו יחול שפור ניכר באיכות המים למערך צה"ל וכן תוקטן השאיבה באגן אל-עריש בהקף זה.

הקטנת שאיבת צה"ל לא תפתור הבעיה. אולם יחול שפור והאטה בקצה ההתדרדרות הנוכחית.

2.2. עד אשר לא תיושב המלצתנו להעלות מחירי-המים במידה ניכרת הן לחקלאים והן לצרכנים האחרים אין לדעתנו לצפות להפחתה ניכרת בצריכת-המים.

יש לקבוע כיום הטלים מעודכנים, ללא דחוי, ולא לך גבייתם. בכספים שיגבו יש לדעתנו להשתמש ליישום של אמצעים טכנולוגיים לשפור חלוקת-המים, הולכתם ואספקתם. החלטות אלו ברשמו כבר מספר פעמים במסך השנים האחרונות אולם יישומם המעשי מתעכב.

2.3. בצול מים עיליים (רואפה וכו') ההשקעות הכבדות, אי הוודאות ההידרולוגית והסכון ההנדסי-כלכלי הכרוך בפרויקט זה מעמידים אותו בספק רב. עד עתה לא הצלחנו לבצע תצי"א של אגן בחל אל-עריש עליון לצורך סכומים בנושא.

3. בצול מים עיליים באזור הדייקה וההילאל

הסקר ההידרוגאולוגי והקדיחה יתנו אינפורמציה על מבנה האקוויפר העליון, והאפשרות להעשרתו במי שטפונות. אין מידע מספיק על האזור, בשלב זה, להחלטה חיובית או שלילית מוצע שהשרות ההידרולוגי יתרכז בחורף זה בבדיקה יסודית של ענין אבודי המים בכניסה. רביציאה סן הדייקה, הבדיקה מחייבת תקציב למתקני-מדידה ולעבודה. השרות יגיש הצעתו לקמ"ט.

ב נ ר כ ה
ש. ארלוזורוב
סגן נציב המים

העתק: אל"ט יצחק שגב
מר מ. קנטור
לשכת ראש אג"א (באמצעותכם למרכז רמ"ח תחזוקה)
מר נ. זנו-תה"ל
מר ש. קנטור-סקורות
מר י. קנר-תה"ל (באמצעותך לנוגעים בדבר)
מר ד. גלעד-שרות הידרולוגי (באמצעותך הצעה סעיף 3)
מר יחזקאל מעוז-קמ"ט חקלאות ומים.

1. The first part of the report deals with the general situation in the country.

2. The second part of the report deals with the economic situation in the country.

3. The third part of the report deals with the social situation in the country.

4. The fourth part of the report deals with the political situation in the country.

5. The fifth part of the report deals with the international situation.

6. The sixth part of the report deals with the military situation in the country.

7. The seventh part of the report deals with the cultural situation in the country.

8. The eighth part of the report deals with the health situation in the country.

9. The ninth part of the report deals with the education situation in the country.

10. The tenth part of the report deals with the science and technology situation in the country.

11. The eleventh part of the report deals with the sports situation in the country.

12. The twelfth part of the report deals with the tourism situation in the country.

13. The thirteenth part of the report deals with the environment situation in the country.

14. The fourteenth part of the report deals with the population situation in the country.

15. The fifteenth part of the report deals with the urbanization situation in the country.