

מדינת ישראל
משרד הממשלה

משרד

א.ד.3. בנינים
משכן הבריאות
יוש ב"א'
25/8/87 3/3/87

מחלקה

תיק מס' 15201/2

שם: בנינים - הנהלה ומחוזות - בריאו

מזהה פנימי: **גל - 2 / 15201**

מזהה לוגי: 142.0/7 - 158

כתובת: 02-113-01-02-01

מס פריט: 172725

17/12/2013



מדינת ישראל



משרד הבינוי והשיכון
האגף לבניית מוסדות ממשלה
מחלקת עבודות ציבוריות
המשרד הראשי
ירושלים

מ.ט.צ. 139.87
מ.ט.צ. 4/9/87
מ.ט.צ. 10.9.87
מ.ט.צ. 30.8.87
מ.ט.צ. 30.8.87

תאריך: לי באב התשמ"ז
25 באוגוסט 1987

מספר: 5/111/7

אלו: אדריכל ראשי
סגן אדריכל ראשי - גבי שרה גרונן
מהנדס ראשי לבניה
מהנדס ראשי למערכות
מהנדס ראשי לביצוע
מר שלמה קופילוב
מהנדס מחוז ירושלים

הנדון: ביצוע עבודות בתי-חולים ביו"ש

1. עם התחלת הביצוע המסיבי יותר של העבודות הנכנס מתבקשים לתגבר את המפוק העליון הן על ידי בקורים שלכם והן בקורי המתכננים (יועצי חוץ).
 2. ביומן המבקרים של הפרויקט יש לרשום את מועדי הבקור והערות שימסרו בע"פ למפקח. אין למסור כל הערות לקבלן ישירות שלא בנוכחות/באמצעות המפקח.
- מהנדס המחוז מתבקש לוודא טעיף זה.

בברכה,
מנהל מחוז
מנהל תחום
לביצוע עבודות ציבוריות
א. גיל
ס/מנהל מע"צ
ומנהל האגף
לבניית מוסדות ממשלה

מ.ט.צ. 139.87
מ.ט.צ. 4/9/87
מ.ט.צ. 10.9.87
מ.ט.צ. 30.8.87
מ.ט.צ. 30.8.87



SECRET
NO FORN DISSEM
NO UNCLASSIFIED
NO UNCLASSIFIED
NO UNCLASSIFIED

SECRET
NO FORN DISSEM
NO UNCLASSIFIED
NO UNCLASSIFIED
NO UNCLASSIFIED

SECRET

SECRET
NO FORN DISSEM
NO UNCLASSIFIED
NO UNCLASSIFIED
NO UNCLASSIFIED

SECRET
NO FORN DISSEM
NO UNCLASSIFIED
NO UNCLASSIFIED
NO UNCLASSIFIED

SECRET
NO FORN DISSEM
NO UNCLASSIFIED
NO UNCLASSIFIED
NO UNCLASSIFIED

מדינת ישראל



משרד הבינוי והשיכון
האגף לבניית מוסדות ממשלה
מחלקת עבודות ציבוריות
המשרד הראשי
ירושלים

תאריך: לי באב התשמ"ז
25 באוגוסט 1987

מספר: 5/11/7

אלו: אדריכל ראשי
סגן אדריכל ראשי - גבי שרה גונן
מהנדס ראשי לבניה
מהנדס ראשי למערכות
מהנדס ראשי לביצוע
מר שלמה קופילוב
מהנדס מחוז ירושלים

הנדון: ביצוע עבודות במי-חולים ביו"ש

1. עם התחלת הביצוע המסיבי יותר של העבודות הנכם מתבקשים לתגבר את הפקוח העליון הן על ידי בקורים שלכם והן בקורי המתכננים (יועצי חוץ).
 - הבקורים נועדו לבדיקה הביצוע באתר לפי התכניות, טיב ואיכות הנדרשים וכן לענות על שאלות הקבלן והמפקח המתעוררות בעת הביצוע באתר.
 2. ביומן המבקרים של הפרויקט יש לרשום את מועדי הבקור והערות שימסרו בע"פ למפקח. אין למסור כל הערות לקבלן ישירות שלא בנוכחות/באמצעות המפקח.
- מהנדס המחוז מתבקש לוודא סעיף זה.

בברכה,

א. גיל
ס/מנהל מע"צ
ומנהל האגף
לבניית מוסדות ממשלה

א.ר.ט

SHLOMO KOPILOV M. Sc.
ENGINEERING & MANAGEMENT LTD.

6 OHOLIAV ST., RAMAT-GAN 52522, ISRAEL

טל. 03-7517521, 7517522
03-7517108, 7521628


טלקס: 35770-1 COIN IL EXT. SKP.

שלמה קופילוב M.Sc.
הנדסה וניהול בע"מ

רח' אהליאב 6, רמת-גן 52522

Ref. 26\1\105

Date: 24.8.87



לכבוד
מר א.גיל
סגן מנהל מע"צ
משרד ראשי/ירושלים

..ג.א

הנדון: פרויקטים בבתי חולים באיו"ש -
נהול ותאום הפרויקטים - תוספת
לחצריף

בהתיחס להחלטותיכם בנושא (מכתבך מס' 3/16/1 מיום 2.8.87), נא אשרו לנו את התוספות עבור בתי החולים הממשלתיים באיו"ש (חברון, בית-ג'אלה, בית-לחם, יריחו, רמאללה, ווטאני, רפידיה, טול-כרם וג'ניו), כלהלן:

1. "תוספת מיוחדת" לנהול ותאום בשטחים לפי סעיפים 3 ו-6 במכתב, בערך של 30% - וזאת עבור הנהול והתאום בשלב התכנון, בשלב תאום הבצוע ובשלב הפקוח החלקי שאנו מבצעים.

2. "תוספת עריכה ותרנום" לפי סעיף 7 במכתבך, בערך של 10% - וזאת עבור שלב תאום התכנון בלבד.

נא אשר התוספות רטרואקטיבית על כל חוזי הנהול והתאום שלנו בבתי-חולים הנ"ל.

בברכה,

שלמה קופילוב

שק/חב



משרד הבינוי והשיכון
האגף לבניית מוסדות ממשלה
מחלקת עבודות ציבוריות
המשרד הראשי
ירושלים

כא' באב התשמ"ז
תאריך: 16 באוגוסט 1987

לכבוד
ח' בלצן

5/5/3

מספר:

5/11/7

א"נ,

הנדון: מערכת מעקב לוחות זמנים עבודות קבלנים

1. במהלך לשיחות בנידון הריני מבקש מכם להקיים מערכת כזאת.
2. המערכת תופעל בפרויקטים הבאים:

בי"ח נהריה - אשפוז	
אנטנה שידור עכו	(מחוז חיפה)
ריכוז עובדים גבעתיים	(מחוז ת"א)
ביטוח לאומי רמת-גן	(מחוז ת"א)
בי"ח נס ציונה	(מחוז ת"א)
גשר אלנבי	(מחוז ירושלים)

3. מטרת המערכת לאפשר ניתוח של עכובים ופיגורים בביצוע העבודה, לאתר את הגורמים הקשורים בכך ואת מידת אחריותו ו"תרומתו" של כל גורם ולהגדיר מהי הארכת הזמן המגיעה לקבלן כתוספת נטו לאור כל האמור לעיל.


4. הפעלה זו תהיה נסיונית - לימודית למשך כשנה, במשך הזמן אבקש להיות אתי אישית בקשר ישיר והדוק על מנת ללמוד את הנושא היטב, להוציא לקחים ומסקנות, לשפר את המערכת ולהביא - אם אפשר - לידי שמוש מעשי בה בדיונים לקביעת אישורי הארכת תקופת הביצוע.

בכבוד רב
א. גיל
ס/מנהל מע"צ
ומנהל האגף לבניית
מוסדות ממשלה

העתק: מהנדס מחוז ירושלים
מהנדס מחוז ת"א
מהנדס מחוז חיפה
מהנדס מחוז הצפון
מהנדס מחוז הדרום
מ/ראשי ביצוע



תאריך 19.8.87
تاريخ 553/87



לכבוד
מר יהודה כהן
מנהל מע"צ
ישראל

הנדון: לויז לסיור שלך בבתי החולים באיו"ש

א.נ.

1. לאור הפעילות הרבה של מע"צ בבתי החולים באיו"ש אנו שמחים לארח אותך ולהציג בפניך מספר פרוייקטים שבהם הנכס שותפים מלאים.
2. בסיור זה נציג בפניך את תוכניות האב שהוכנו עבור בתי החולים באיו"ש וחלק מהעבודות שבוצעו או מבוצעות כיום בבתי החולים.
3. להלן לוח הזמנים:

א.	מפגש במע"צ.	0740	
ב.	נסיעה לבית-אל.	0745 - 0815	
ג.	שיחת פתיחה במשרדו של קמ"ט בריאות.	0815 - 0900	
ד.	שיחה עם ראש המנהל האזרחי.	0900 - 0945	
ה.	נסיעה לבי"ח רמאללה.	0945 - 1000	
ו.	סיור ודברי הסבר בי"ח רמאללה.	1000 - 1100	
ז.	נסיעה לבי"ח רפידיה.	1100 - 1145	
ח.	סיור ודברי הסבר בבי"ח רפידיה.	1145 - 1245	
ט.	ארוחת צהריים בבי"ח רפידיה.	1245 - 1315	
י.	נסיעה לבי"ח וואטני.	1315 - 1330	
י"א.	סיור בבי"ח וואטני והצגת תוכנית האב.	1330 - 1400	
י"ב.	נסיעה לירושלים.	1400 - 1500	

4. נא הודעני מי יצטרף מטעמך בנוסף למר אבימר גיל ומר שלמה קופילוב.

בכבוד רב
ינסי שכטר
אמרכל בריאות באיו"ש

העחק: רמ"א
סגן רמ"א
רע"נ מו"ש
קמ"ט בריאות
מר א. גיל ✓
מר ש. קופילוב
גב' צילה אקר

יש/שש

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון
האגף לבניית מוסדות ממשלה
מחלקת עבודות ציבוריות
המשרד הראשי
ירושלים

תאריך: ח' באב תשמ"ז
3 באוגוסט 1987

מספר: 1/16/4
5/12/5/165
5/11/7

אל: מהנדס ראשי ביצוע

הנדון: מכתבי הערכה למהאמים
סמוכין: מכתב מיום 19.7.87

אינני מתכוון להתפלמס אתך בענין זה.

אני פועל ועושה כפי שאני מבין ורואה לנכון, וככלל זה מכתבי ומזכרי הערכה
הן לגורמי פנים והן לגורמי חוץ.

אני חושב שמה שאני עושה וכפי שאני עושה הוא טוב ונכון - אך אתה, ואחרים,
יכולים ורשאים לחשוב אחרת. כמובן - שהדרך הנכונה (לדעתך) היא שיכולה לבוא
ולהעיר לי על כך בעל פה ולא לבקר אותי עם תפוצת העתקים לכולם. זה בהחלט
איננו מעשה חברי... וכל זה אחרי שאחת מתימר שאתה ידיד שלי וכו' וכו'.

מסתבר שיש לנו מושגים שונים על דברים בסיסיים.

כברכה,

א. גיל, אינג'
סגן מנהל מע"צ
ומנהל האגף לבניית
מוסדות ממשלה

העתק: מר א. כהן - מנהל מע"צ
מהנדס מחוז ירושלים, מע"צ
מהנדס מחוז חיפה, מע"צ
מהנדס מחוז הדרום, מע"צ
מהנדס מחוז צפון, מע"צ
אדריכל ראשי
מהנדס ראשי למערכות
מהנדס ראשי לבניה
מר י. זיסקינד - מנהל מדור כמויות
סגן מהנדס ראשי לביצוע
מחלקת ביצוע

SECRET
NO FOREIGN DISSEM
NO UNCLASSIFIED DISSEM
NO UNCLASSIFIED DISSEM
NO UNCLASSIFIED DISSEM

SECRET

SECRET
NO FOREIGN DISSEM
NO UNCLASSIFIED DISSEM
NO UNCLASSIFIED DISSEM
NO UNCLASSIFIED DISSEM

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

מדינת ישראל



משרד הבינוי והשיכון
האגף לבניית מוסדות ממשלה
מחלקת עבודות ציבוריות
המשרד הראשי
ירושלים

תאריך: תמוז תשמ"ז
2 אוג' 1987 יולי 1987
מספר: 5/11/7

Handwritten signature or initials in blue ink.

לכבוד
מר ש. קופילוב
רחוב אהליאב 6
רמת-גן 52522

.א.נ.

הנדון: בתי חולים ביו"ש - השלמת התכנון

ברצוני להזכיר שאין להכין מסמכי המכרז בטרם כל תכניות הבצוע אושרו כדין ע"י מנחי מע"צ - לפי ההנחיות הכלליות בתוקף. כל תכנית המופיעה בחוברת המכרז צריכה לשאת האשורים המתאימים.

כמו כן - אני מבקש להקפיד שבכל פרויקט, סדרת תכניות עקריות תאושר בחתימת שרותי הבריאות ביו"ש והנהלת בית החולים.

./.

זאת בטרם השלמת עריכת מסמכי המכרז ופרסומו. מערכת התכניות
הזו תופקד במע"צ.

ב כ ב ר ד

אדריכל א. ערמון
אדריכל ראשי

העתק:

מר א. גיל, סגן מנהל מע"צ ומנהל האגף לבניית מוסדות ממשלה
מר א. גורבץ, מהנדס ראשי לבניה
מר י. רוזנסקי, מהנדס ראשי למערכות
מר א. גולדשלגר, מהנדס ראשי לבצוע
מר א. הרשקוביץ, סגן מהנדס ראשי למערכות (חשמל)
מר מ. פרבר, סגן מהנדס ראשי למערכות (חשמל)
מר י. לויז, סגן מהנדס ראשי למערכות (קרור ואורור)
מר י. זיסקינד, ראש מדור כמיות
גב' שרה גונן, סגן אדריכל ראשי

5/11/7/2	תיק בי"ח חברון מס'
5/11/7/3	תיק בי"ח רפידיה, שכס מס'
5/11/7/1	תיק בי"ח רמאלה
5/11/7/6	תיק בי"ח בית ג'אלה
5/11/7/7	תיק בי"ח בית-לחס
5/11/7/3/1	תיק בי"ח ואטני, שכס
5/11/7/4	תיק בי"ח יריחו
5/11/7/5	תיק בי"ח טול כרם
5/11/7/6	תיק בי"ח ג'נין

פרויקט האגף לבניית מוסדות ממשלה, מע"צ, משרד ראשי

REF.26/1/103

DATE: 26.7.87
 4-08-1987
 8/11/7

26.7.87

P.W.D. REF.: 5/11/7

הפרויקט: פרויקטים בבתי חולים ביו"ש

סכום ישיבה

שנערכה בתאריך 24.7.87 בנושא תיכנון מטבחים בביה"ח באיו"ש.

מקום הישיבה: משרד א.ערמון (מע"צ)

נוכחים: ה"ח: א.ערמון, ש.גונן, א.ניימר(מע"צ); א.נצר(מש' קופילוב)

תפוצה: הנוכחים; ה"ח: ד"ר י.סבר, י.שכטר, צ.אקר(שרותי הבריאות, יו"ש); א.גיל, י.רוז'נסקי, א.גולדשלגר(מע"צ); א.שרמן; ג.אפור; י.האן; ג.יוסף; א.בלזיצמן

סוכם ע"י: אבי נצר

סעיף	ה נו ש א	הטפוד באחריות	עד תאריך
	<p><u>כללי</u></p> <p>מטרת הישיבה היתה לקבוע את היקף התיכנון של המטבחים בפרויקטים השונים.</p> <p><u>נדון וסוכם כלהלן:</u></p> <p>1. ביה"ח רפידיה - יש לבצע תיכנון מלא כולל הכנת כתב מיפרט וכמויות למכרז, לרבות רשימת הציוד הנדרש לצורכי הזמנתו.</p> <p>2. ביה"ח רמאללה, חברון, בית ג'אלה - יש לבצע תיכנון מפורט ללא הכנת כתב כמויות ורשימת הציוד הנדרש.</p> <p>עריכת מסמכי המיכרז ורשימת הציוד לצורכי הזמנתו תבוצע רק עפ"י הוראה מפורשת של שרותי הבריאות.</p>		
	אבי נצר		
	אנ/עה		

מדינת ישראל



משרד הבינוי והשיכון
האגף לבניית מוסדות ממשלה
מחלקת עבודות ציבוריות
המשרד הראשי
ירושלים

תמוז תשמ"ז
1987
5/11/7

תאריך:
2 אוג' 1987
מספר:

לכבוד
מר ש. קופילוב
רחוב אהליאב 6
רמת-גן 52522

.א.נ.

הנדון: בתי חולים ביו"ש - השלמת התכנון

ברצוני להזכיר שאינן להכין מסמכי המכרז בטרם כל תכניות הבעווע
אושרו כדין ע"י מנחי מע"צ - לפי ההנחיות הכלליות בתוקף. כל
תכנית המופיעה בחוברת המכרז צריכה לשאת האשורים המתאימים.

כמו כן - אני מבקש להקפיד שבכל פרויקט, סדרת תכניות עקריות
תאושר בחתימת שרתי הבריאות ביו"ש והנהלת בית החולים.

./.

זאת בטרם השלמת עריכת מסמכי המכרז ופרסומו. מערכת התכניות
הזו תופקד במע"צ.

ב כ ב ו ד ר ב



אדריכל א. ערמון
אדריכל ראשי

העתק:

מר א. גיל, סגן מנהל מע"צ ומנהל האגף לבניית מוסדות ממשלה
מר א. גורביץ, מהנדס ראשי לבניין
מר י. רוזנסקי, מהנדס ראשי למערכות
מר א. גולדשלגר, מהנדס ראשי לבצוע
מר א. הרשקוביץ, סגן מהנדס ראשי למערכות (חשמל)
מר מ. פרבר, סגן מהנדס ראשי למערכות (חשמל)
מר י. לויז, סגן מהנדס ראשי למערכות (קרור ואורור)
מר י. זיסקינד, ראש מדור כמויות
גב' שרה גונן, סגן אדריכל ראשי

5/11/7/2	תיק בי"ח חברון מס'
5/11/7/3	תיק בי"ח רפידיה, שכס מס'
5/11/7/1	תיק בי"ח רמאלה
5/11/7/6	תיק בי"ח בית ג'אלה
5/11/7/7	תיק בי"ח בית-לחם
5/11/7/3/1	תיק בי"ח ואטני, שכס
5/11/7/4	תיק בי"ח יריחו
5/11/7/5	תיק בי"ח טול כרם
5/11/7/6	תיק בי"ח ג'נין

מדינת ישראל



משרד תכנון וחיכוך
האגף לבניית מוסדות ממשלה
מחלקת עבודות ציבוריות
המשרד הראשי
ירושלים

תאריך: תמוז תשמ"ז
1987 יולי 2 אוג' 1987
מספר: 5/11/7

אל: מר י. שכטר, אמרכל בריאות ביו"ש
ת.ד. 17 בית אל.

הנדון: תוכניות אב לבתי חולים ביו"ש -
תוספת של לשכות בריאות
סימוכין: מכתבך מיום 10.5.87

בהתאם להנחיתכם במכתב הנ"ל, נבדקו כל בתי החולים, להלן
תוצאות הבדיקה:

1. בביה"ח ג'נין ובביה"ח טול כרם - ניתן להוסיף לשכת
בריאות ע"פ הפרוגרמה שסופקה.
הוראה מתאימה ניתנה לצוות המתכנן.


2. בביה"ח רמאללה ובבית החולים חברון לצערנו לא ניתן
לשלב את הלשכות. המגרשים עליהם מוצב ביה"ח קטנים ומכסת
המבנים הקיימים והמתוכננים מתקרבת ל- 80%.

לכן מוצע לנסות ולשלב לשכות בריאות במגרשים סמוכים.
לפחות לביה"ח רמאללה. הדבר אפשרי משום שבבעלות ביה"ח
מגרש סמוך הניתן לפתוח.

./.

3. הנחתי את המתאם לזמן ישיבה בנושא.

ב ב ר כ ה


ש. גונן
סגן אדריכל ראשי

העתק:

מר א. גיל, סגן מנהל מע"צ ומנהל האגף לבניית מוסדות ממשלה

מר א. ערמון, אדריכל ראשי

מר י. רוזנסקי, מהנדס ראשי למערכות

מר א. גולדשלגר, מהנדס ראשי בצוע בנינים

ד"ר סבר, המינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון ת.ד. 17 בית-אל

גב' צילה אקר, המינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון ת.ד. 17 בית-אל

מר מוחמד עלייאן, המינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון ת.ד. 17 בית-אל

מר ש. קופילוב, רח' אהליאב 6 רמת-גן 52522.

18

SHLOMO KOPILOV M. Sc.

ENGINEERING & MANAGEMENT LTD.

6 OHOLIAV ST., RAMAT-GAN 52 522, ISRAEL

טל. 03-7517521, 7517522
03-7517108

טלקס: 35770-1 COIN IL

שלמה קופילוב M.Sc.

הנדסה וניהול בע"מ

רח' אחליאב 6, רמת-גן 52 522

REF.: 26/1/104

DATE: 31.7.87

מחלקת שירותי אבטחה

היישוב הריש

האגף לריות מוסדות ממשלה

לשכת מנהל האגף

5.8.87

משרד הביטחון וההגנה
מחלקת שירותי אבטחה
מס' 4-02-1987
5/11/7

לכבוד

אדריכל א. ערמון

אדריכל ראשי

מחלקת עבודות צבוריות

ירושלים

א.נ.א

הנדון: פרויקטים בתי-חולים איו"ש -

אשור רשויות, שכר-טרחה

(מכתבנו מס' 26/1/96 מתאריך 17.7.87)

מכתב מר א. גיל מס' 5/11/7 מתאריך 26.7.87

בהתיחס למכתבנו הנ"ל ולאשר מר א. גיל - נא הוציאו לנו
הוראות שינוי לכל חוזי התכנון שלנו, בהתאם לשכר הטרחה
שאישרת בזמנו כמפורט בסעיף 3 ובתוספות המצוינות בסעיף 4.

בברכה,

שלמה קופילוב

העתקים:

ה"ה: א. גיל, א. גולדשלגר - מע"צ

מדינת ישראל



משרד הבינוי והשיכון
האגף לבניית מוסדות ממשלה
מחלקת עבודות ציבוריות
המשרד הראשי
ירושלים

תאריך: תמוז תשמ"ז
יולי 1987 29 יוני 1987
מספר: 5/11/7

לכבוד

- אדר' ג. צפור רחוב שלומציון המלכה 18, ת"א 62267
- מר י. גרשון שדרות סמאט 4, ת"א 62009
- מר י. האן רחוב החשמונאים 42, ת"א 64251
- מר ע. בלזיצמן רחוב רמז 27, ת"א 62192
- ד"ר קולקר אפשטיין, רחוב הארי 1, ירושלים 92385
- מר מרכוס רח' פילון 6, ת"א 64518

.א.נ.

הנדון: בתי חולים ביו"ש-רכוז הנחיות החלטות תכנון

עם השלמת תכנון קטעים מסוימים בבתי החולים ביו"ש אנחנו מבקשים אתכם להכין רכוז החלטות והנחיות תכנון שנדונו ונתקבלו במהלך תכנון הפרויקטים השונים, רשימת ההנחיות תכלול את כל ההנחיות וההחלטות שנתקבלו בנושאים פרוגרמטיים; גודל, מיקום וקשר בין פונקציות; סוג מבנה גמר; פרטי בצווע; וכך נושאי מערכות בכל הקשור לתכנון אדריכלי (גופי תאורה, מפזרים, אביזרים, מיקום ומידות חדרי מכוונות, מעברי צנרת; גודל ארונות ופירי צנרת ועוד) ונושאים נוספים, הכל מסווג לפי כל נושא ונושא. הרשימה תוכן בצורת טבלאות לפי הנושאים האלה. כל טבלה תכלול את פרט החלטה או ההנחיה, תאריך קבלתה וכך מספר המסמך הרלוונטי (סכומי ישיבות, מכתבים וכ"ד).

בבקשה להכין את הרשימות עד 30.9.87 ובמידה ודרושים לכם פרטים נוספים נא התקשרו עמנו או עם משרד קופילוב.

ב כ ב ו ד ר ב

152.2
ש: גונך
/0 אדריכל ראשי

העתקים: מר י. שכטר, ע. אקר (שרותי הבריאות, יו"ש) ת.ד. 17 בית-אל
מר א. גיל, סגן מנהל מע"צ ומנהל האגף לבניית מוסדות ממשלה
מר א. ערמון, אדריכל ראשי
מר י. רוזנסקי, מהנדס ראשי מערכות
מר א. גורבץ, מהנדס ראשי לבנייה
משרד קופילוב רחוב אהליאב 6 רמת-גן 52222.

מדינת ישראל



משרד הבינוי והשיכון
האגף לבניית מוסדות ממשלה
מחלקת עבודות ציבוריות
המשרד הראשי
ירושלים

תאריך: י"ח בחשוון תשמ"ז
15 ביולי 1987
מספר: 2/8 יולי 1987
5/11/7

לכבוד
ד"ר ארוארד פרדיס-מהנדס יועץ
רחוב הנביאים 64
ירושלים

ארון נכבד,

הנדון: בחי חולים בין"ש יעוץ קרקע ובסיס לפי שעות העבודה
הסכם מע"צ מס' 8/87 מיום 20.1.87

והוראת שינוי מס' 1

נא לרשום לפניכם את השינויים הבאים:-

1. סכום ההסכם המקורי - 13,351.50 ש"ח

2. ערכון מחיר שעות עבודה בהתאם לחוזה המקורי.

13,710.- ש"ח

יועץ ביכר 300 שעות x 45.7 ש"ח

3. חוספה מ.ע.מ.

2,056.- ש"ח

13,710 ש"ח x 15% =

15,766.- ש"ח

סה"כ סכום ההסכם לאחר הוראת שינוי מס' 1

בכבוד רב,
א. גיל
סגן מנהל מע"צ

בני הארוביקט
מס' זמן ש"ח
חתימה
אדם בוכמן
חשב מ.ע.מ.

העמק: חשב מ.ע.מ.
מחלקת ביצוע
מהנדס ראשי לבניה

א. גיל

החומר	א/ה	אל:
28.7		

תיק מס'	א. ערמון	מאת:
	אוד"ל ראשי טע"צ	

הנדון: גמ מילנס בול"ש

ע"ל לאל"ו ב"ה טקס, אס"ו
 ב"ה טקס,

(Handwritten signature)

SHLOMO KOPILOV M. Sc.
ENGINEERING & MANAGEMENT LTD.

6 OHOLIAV ST., RAMAT-GAN 52 522, ISRAEL

טל. 03-7517521, 7517522
03-7517108, 7521428

טלסקס: 35770-1 COIN IL EXT. SKP.

M.Sc. שלמה קופילוב
הנדסה וניהול בע"מ


רח' אהליאב 6, רמת-גן 52 522

REF.: 26/1/102

DATE: 27.7.87

מס' מע"צ: 5/11/7

Handwritten signature and date: 5/11/7



לכבוד
מר י. זיסקינד
מנהל מדור כמויות
מע"צ/משרד ראשי
ירושלים

א.נ.א.

הנדון: פרויקטים בבתי חולים באיו"ש
- תחזית פרסום מכרזים.

רצ"ב תחזית לפרסום מכרזים עבור הפרויקטים בבתי החולים באיו"ש, עד חודש 3/88.

התחזית שלהלן מתבססת על לו"ז צפוי להשלמת התכנון. הפצת המכרזים תלויה גם באשורים תקציביים.

התחזית מותנית גם באי שנוי פרוגרמות וכן שסדר הקדימויות כפי שנקבע ע"י שרותי הבריאות, לא ישתנה בגלל אילוצים פוליטיים או אחרים.

Handwritten signature
בברכה,
שלמה קופילוב

העתקים:

ה"ה: א.גיל, א.גולדשלגר, א.ערמון, ש.גונן, י.רוז'נסקי, א.הרשקוביץ, י.לוין,
מ.מ.מ.מ.מ. מ.שניידר, ע.ליבני - מע"צ משרד ראשי
ד.ליבוביץ - מע"צ מחוז י-ם

מס'ד	הפרויקט	חודש צפוי לפרסום
.1	<u>ביה"ח חברון</u>	
1.1	סילוק מיטרדים (באזור מצפון למבנה הקים).	8.87
1.2	ביצוע הפירה כללית וקירות תומכים לאגף הצפוני.	8.87
1.3	עבודות גמר אגף מזרחי .	11.87
1.4	אגף צפוני - עבודות הקמת השלד (שתי קומות).	11.87
.2	<u>ביה"ח רפידיה</u>	
2.1	פרויקט שינויים ושיפוצים חדר אוכל, מעבדות, אגף רישום וקבלת חולים.	10.87
2.2	שלד אגף מערבי.	12.87
2.3	הרחבת חדר מכונות.	12.87
.3	<u>ביה"ח רמאללה</u>	
3.1	עבודות פינוי מיטרדים (אגף דרומי).	9.87
3.2	עבודות שלד - אגף דיאליזה וטיפול נמרץ.	10.87
3.3	פרויקט מרכז תנועה, רנטגן ושלד אגף צפוני.	10.87
.4	<u>ביה"ח בית ג'אלה</u>	
4.1	פרויקט הקמת מערכת סילוק שפכים, בור סופג ובור רקב.	12.87
4.2	אגף נתוחים.	3.88
.5	<u>ביה"ח פסיכיאטרי, בית לחם</u>	
5.1	הקמת שתי מחלקות אישפוז לחולים כרוניים (גברים).	12.87
5.2	אגף איבחון קבלה ורישום לחולים ואסירים.	2.88


שלמה קופילוב

פרויקט האגף לבנות מוסדות פפשה, מע"צ, משרד ראשי

REF.26/1/103

DATE: 26.7.87

P.W.D. REF.: 5/11/7



הפויקט: פרויקטים בבתי חולים ביו"ש

סכום ישיבה

שנערכה בתאריך 24.7.87 בנושא תיכנון מטבחים בביה"ח באיו"ש.

מקום הישיבה: משרד א.ערמון (מע"צ)

נוכחים: ה"ח: א.ערמון, ש.גונן, א.ניימר(מע"צ); א.נצר(מש' קופילוב)

מחלקת עבודות צבאיות
 המשרד הראשי
 האגף לתכנון ופיקוח
 לתיאום עבודות צבאיות
 לכנס ביום 5.8.87

תפוצה: הנוכחים; ה"ח: ד"ר י.סבר, י.שכטר, צ.אקר(שרותי הבריאות, יו"ש); א.גיל, י.רוז'נסקי, א.גולדשלגר(מע"צ); א.שרמן; ג.צפור; י.האן; ג.יוסף; א.בלזיצמן

סוכם ע"י: אבי נצר

סעיף	ה נושא	הטפול באחריות	עד תאריך
	כללי		
	מטרת הישיבה היתה לקבוע את היקף התיכנון של המטבחים בפרויקטים השונים.		
	<u>נדון וסוכם כלהלן:</u>		
1.	ביה"ח רפידיה - יש לבצע תיכנון מלא כולל הכנת כתב מיפרט וכמויות למכרז, לרבות רשימת הציוד הנדרש לצורכי הזמנתו.		
2.	ביה"ח רמאללה, חברון, בית ג'אלה - יש לבצע תיכנון מפורט ללא הכנת כתב כמויות ורשימת הציוד הנדרש.		
	עריכת מסמכי המיכרז ורשימת הציוד לצורכי הזמנתו תבוצע רק עפ"י הוראה מפורשת של שרותי הבריאות.		
	אנ/עה	אבי נצר	

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון
האגף לבניית מוסדות ממשלה
מחלקת עבודות ציבוריות
המשרד הראשי
ירושלים

כט' בחמוז תשמ"ז
26 ביולי 1987

5/11/7

תאריך:

מספר:

לכבוד
מר ש. קופילוב
רח' אהליאב 6
רמת-גן

א.נ.א.

הנדון: פרויקטים בבתי חולים כאיו"ש - אשור רשויות,
שכר טרחה
סמוכין: מכתבכם מס' 26/1/96 26/02/7 מיום 17.7.87

אני מאשר עקרונית הצעתכם - כאשר היא תוגש במפורט לכל
פרויקט ופרויקט במסגרת הוראה שינוי שיוצאו על ידי
מהנדס ראשי לכיצוע על סמך חשבונות שלכם.

אני מציע שיוגשו על ידכם לנ"ל הצעה פרופורמה כדי שתהיה
מונחה לפניו להבטחת תקציב נוסף נדרש (במסגרת תקציבי הכנון).

בכבוד רב,

א. גיל
סגן מנהל מ"צ
ומנהל האגף לבניית
מוסדות ממשלה

העיק: אדריכל ראשי
מהנדס ראשי ביצוע - בצירוף צילום המכתב שבסמוכין.

SHLOMO KOPILOV M.Sc.
ENGINEERING & MANAGEMENT LTD.

פ.ח.

M.Sc. שלמה קופילוב
הנדסה וניהול בע"מ

6 OHOLIAV ST., RAMAT-GAN 52 522, ISRAEL

רח' אהליאב 6, רמת-גן 52 522

TEL. 03-7517521, 7517522 טל.
03-7517108

TELEX: 35770-1 COIN IL. טלקס:

פרויקט האגף לבנייה מוסדות ממשלה, מע"צ משרד ראשי

REF.: 26/1/100

DATE: 21.7.87

מחלקת תכנון והנדסה
המשרד הראשי
תאגיד-לפניה מוסדות ממשלה
לשכת פיק"ל האגף
צנחם בית - 26.7.87

23-ת-1987
5/11/7

לכבוד
גב' שרה גונן
ס/אדריכל ראשי
מע"צ/משרד ראשי
ירושלים

..ג.ג

הנדון: דו"ח שנתי של משרד הבריאות
לארגון הבריאות הבינלאומי.

רצ"ב עותק של הדו"ח השנתי, לרבות החומר שהוכן לד"ר טולצ'ינסקי
(עמ' 21 - 23 וחלק מהתמונות שמסרנו לו).

בקשתי מד"ר טולצ'ינסקי עותקים נוספים וכשנקבלם - נעבירם אליכם.

ברכה,
שלמה קופילוב

העתקים:
ה"ח: א.גיל, א.ערמון, א.גולדשלגר - מע"צ

W. M. KOPLOV M. B. S. 1972
ENGINEERING & MANAGEMENT LTD.
A DIVISION OF BARAT-DAN OILFIELD SERVICE

SHLOMO KOPLOV M. B. S. 1972
ENGINEERING & MANAGEMENT LTD.
A DIVISION OF BARAT-DAN OILFIELD SERVICE

TEL: 02-5231111 EXT. 200
02-5231111
TELEX: 333333 KOPLOV

PROJECT: [Illegible]

DATE: 23.10.72

REF: 201/100

[Illegible handwritten notes]

5.8.10.1072

APPROVED: [Illegible]
DATE: 18.7.76

APPROVED BY: [Illegible]

[Illegible handwritten notes]

[Illegible handwritten notes]

[Illegible handwritten notes]

כ. זרמון

SHLOMO KOPILOV M. Sc.

M. Sc. שלמה קופילוב

ENGINEERING & MANAGEMENT LTD.

הנדסה וניהול בע"מ

15 ISRAEL'S ST., TEL-AVIV 64 382, ISRAEL

טל. 245296; 230870

רח' ישראל'ס 15, תל-אביב 64 382

טלפקס: 35770-1 COIN IL


פרויקט האגף לבניית מוסדות ממשלה, מע"צ משרד ראשי

REF.: 26/1/99

DATE: 21.7.87

מס' מע"צ: 5/11/7

Handwritten notes in Hebrew, including "סלום", "א.נ.", and "מס' מע"צ".



לכבוד
מר א. ערמון
אדריכל ראשי
מע"צ/משרד ראשי
ירושלים

א.נ.

הנדון: ספר פתוח בתי חולים באיו"ש - אומדן עלות

בהתיחס לשיחותנו בנושא, להלן אומדן תשומות לעלות הספר.

עד כה נעשו 15 עותקים והנחית שרותי הבריאות היא לבצוע 20 עותקים נוספים.

1. אומדן עלות לבצוע 15 העותקים שהושלמו

1.1 עבודת הכתיבה והעריכה, ההדפסה וההדבקה במשרדנו (לפי מכתבנו

מס' 26/02/5 מתאריך 6.7.87) כ- 23,400 ש"ח.

1.2 צלומי תמונות כ- 2,000 ש"ח.

1.3 צלומי המסמך, צלומי תכניות, חיקים, הכנת עמודים כותרת וכו'

כ- 1,600 ש"ח.

סה"כ עלות: כ- 27,000 ש"ח.

2. אומדן עלות לבצוע 20 העותקים נוספים

2.1 עריכת המסמך, הדבקה ועדכון לפי 30 ש"ע מהנדס בכיר
30 ש"ע טכנאי זוסר

סה"כ כ- 2,400 ש"ח.

2.2 צלומי תמונות: כ- 2,400 ש"ח.

2.3 צלומי המסמך, חיקים, עמודי כותרת וכו' כ- 2,200 ש"ח.

סה"כ אומדן עלות: כ- 7,000 ש"ח.

Handwritten signature and name: שלמה קופילוב

העתקים:
ה"ה: י. שכטר - שרותי הבריאות, יו"ש
ש. גובן - מע"צ

SHLOMO KOPILOV M.Sc.
ENGINEERING & MANAGEMENT LTD.

Handwritten signature

M.Sc. שלמה קופילוב
הנדסה וניהול בע"מ

6 OHOLIV ST. RAMAT-GAN 52522, ISRAEL

רח' אהליאב 6, רמת-גן 52522

טל. 03-7517521, 7517522
03-7517108

טלפקס: 35770-1 COIN IL.

פרויקט האגף לבניה מוסדות ומשלה, מע"צ משרד ראשי

REF.: 26/1/100

DATE: 21.7.87

משרד הביטחון והגנה
מחלקת עבודות ציבוריות
משרד הראשי
23-07-1987
5/4/7

לכבוד
גב' שרה גונן
ס/אדריכל ראשי
מע"צ/משרד ראשי
ירושלים

..3.3

הנדון: דו"ח שנתי של משרד הבריאות
לארגון הבריאות הבינלאומי.

רצ"ב עותק של הדו"ח השנתי, לדבות החומר שהוכן לד"ר טולצ'ינסקי
(עמ' 21 - 23 וחלק מהתמונות שמסרנו לו).

בקשתי מד"ר טולצ'ינסקי עותקים נוספים וכשנקבלם - נעבירם אליכם.

מחלקת עבודות ציבוריות
משרד הראשי

Handwritten signature
24.7.87

Handwritten signature
בברכה,
שלמה קופילוב

העותקים:
ה"ה: א.גיל, א.ערמון, א.גולדשלגר - מע"צ

מדינת ישראל



משרד הבינוי והשיכון
מחלקת עבודות ציבוריות
המשרד הראשי
ירושלים

כב' כתמוז תשמ"ז
תאריך: 19 ביולי 1987

מספר: 1/16/4
5/2/5/165
5/11/7

אל: מר א. גיל, סגן מנהל מע"צ

הנדון: מכתבי הערכה למתאמים.
סימוכין: מכתב מס' 5/12/5/165 אל מר ח. בלצן
מכתב מס' 5/11/7 אל מר ש. קופילוב

הולכת ומתגברת באחרונה תופעת העברת מכתבי הערכה אישית למתאמים וברצוני להבהיר בהקשר לכך:

- א. הערכתך האישית מתייחסת לביצוע משימות מוגדרות בהוקשרות הפורמלית איתם כאשר אין בכך כל דבר יוצא דופן אלא הווחיבות כנגד תמורה הולמת לא פחות מצד הממשלה, לעתים נדיבה למדי. ישנם גורמים נוספים שאף הם עומדים בתנאי החוזה ואין איש מעלה זאת על נס, כשם שאין איש מתייחס "הצלחות החלקיות" והכוונה לכולם.
- ב. מכתבים כאלה מופנים עם ופוצה גדולה גט לגורמי חוץ שראו עד כה את מע"צ כגורם המבצע, הדומיננטי בשטח, שזה עצם קיומו במעשיו. איני בטוח שמכתבים כאלה מחקבלים על-ידי הגורמים השונים על-פי אותה רמת צפיונה שיש לשלח, אך הכוללת שבעובדות היא התגמרותם של עובדי מע"צ, דמיום כאילו עצם קיומם והשגיהם ע"י המוואמים ובזכותם. כאשר לכשלונות, וגם של אחרים, הכתובת ידועה לכולם - מע"צ.
- ג. "הצבת" עובדי מע"צ ותרומתם בשורות האחרונות - "ליגה ג' " או תזכורת לקיומם כאמצעות העתקים הינה, לעניות דעתי, פגיעה במעמדם שהוא נחות, שלא על-פי קביעתך המפורשת אך ע"י עצם כתיבת מכתבים כאלה ותוכנם.
- ד. גורמי חוץ רבים, גם מבין אלה שמכתביך מופנים אליהם ("בזק" למשל), מערערים על עצם זכות קיומה של מע"צ רואים בה גורם מתווך בינם לבין עושי המלאכה בעוד שהעשייה הינה ממע"צ והלאה. מע"צ נאבקת זמן רב נגד תפיסה זו ובצדק מאחר שעדיין ישנם עובדים רבים, שתרומתם להישגיה של מע"צ היא הקובעת ולא זו של המתאמים, שמן הסתם אין להם כל אחריות לא להישגים וודאי שלא לכשלונות.
- ה. איני מעלה כדמיוני דרך טובה יותר מזו של העברת מכתבי "תשבוחות" למתאמים לחיזוק טענות של אלה המתנגדים למע"צ. להערכתך אין זה מקדם את המתאמים, שהרי כולם מכירים את נפשות הפועלות בשטח, אך יש בכך כדי לתת אישור ממקור מוטמן ביותר למיותרות של מע"צ.

מדינת ישראל



משרד הבינוי והשיכון
מחלקת עבודות ציבוריות
המשרד הראשי
ירושלים

תאריך:

- 2 -

מספר:

ו. מלבד מכתבך מלפני כשלוש שנים, שבו הינך משבח את מר גורבץ על הישגיו בפרוייקט ביה"ח נהריה, לא זכור לי מקרה שמישהוא במע"צ הצליח לרומם את רוחך ולגרום לכתיבת מכתבים כה נרגשים כמו אלה שהועברו לכלצן או לקופילוב. האם כך אנו נראים בעינך?

בברכה,

ד"ר א. גולדשילד, אינג'
מהנדס ראשי לביצוע

העתק: מר א. כהן - מנהל מע"צ
מהנדס מחוז ירושלים
מהנדס מחוז תל-אביב והמרכז
מהנדס מחוז חיפה
מהנדס מחוז צפון
מהנדס מחוז דרום
אדריכל ראשי
מהנדס ראשי למערכות
מהנדס ראשי לבנייה
י. זיסקינד - מנהל מדור כמויות
סגן מהנדס ראשי לביצוע
מחלקת ביצוע

ש.כ.ל

SHLOMO KOPILOV M. Sc.
ENGINEERING & MANAGEMENT LTD.
15 ISRAEL'S ST., TEL-AVIV 64382, ISRAEL

שלמה קופילוב M. Sc.
הנדסה וניהול בע"מ
רח' ישראל'ס 15, תל-אביב 64382

טל. 245296; 230870
טלפקס: 35770-1 COIN IL

REF.: 26/1/95

DATE: 17.7.87

ספרד הביטוי והשיכון
23-7-1987
5/11/7

מחלקת ייעוץ אבטוריות
האגף ל... ממסלח
נכנס ביום 26-7-87

לכבוד

- שרותי הבריאות, איו"ש
- מע"צ
- מתכננים

(לפי רשימת תפוצה, עמ' 7)

,.ג.א

הנדון: בתי חולים הממשלתיים באיו"ש, תכנית אב -
הכנה ועריכה

לקראת השלמת תכניות אב במספר בתי-חולים באיו"ש, ולאור החלטות שהתקבלו בנושא הכנה ועריכה של תכניות האב - להלן הצעה מסכמת לאופן הכנת החומר לתכולה ובפורמט אחידים.

ההצעה כוללת תאום כללי של צורת העריכה של ספרי תכניות האב; ראשי פרקים ונקודות לציון בפרקי החומר הכתוב; ורשימת נושאים שיכללו בתכניות.

נושאי העריכה הגרפית, כותרות וכו' יתוכננו בנפרד. נושאים אחרים כגון ההקדמות לספרי תכניות האב, רשימת המשתתפים וכד' - יהיו כפי שהוחלט בעבר (טכומים מס' 26/1/55 מתאריך 21.7.86, 26/1/85 מתאריך 5.4.87).

נא הערותיכם עד תאריך 5.8.87.

בברכה,
שלמה קופילוב

REF.: 26/1/95

DATE: 17.7.87

כתי החולים כאיו"ש - תכניות אב, הנחיות

1. להלן הנחיות להכנת חוברות תכניות אב לכתי החולים כאיו"ש.
2. ספר תכניות אב לכל ביה"ח יחולק ל 3 חלקים עיקריים כלהלן:
 - 2.1 חוברת החומר הכתוב, אשר תכיל 3 חלקים עיקריים: (ראה נספח א', עמ' 3).
 - 2.1.1 פרוגרמות והנחיות תכנון.
 - 2.1.2 הסברים שונים בנושאים אדריכליים, לרבות הסטוריה של ביה"ח, קדימויות לפתוח ועוד: (ראה נספח א', עמ' 3).
 - 2.1.3 הסברים, הנחיות תכנון, טבלאות ועוד עבור כל המערכות והנושאים האחרים: (בנספח א', עמ' 4).
 - 2.2 חוברת תכניות אדריכלות ופתוח שטח עם הסברים קצרים בלבד: (ראה נספח ב', עמ' 6).
 - 2.3 חוברת תכניות מערכות עם הסברים קצרים בלבד: (ראה נספח ב', עמ' 6).
3. החוברות תהיינה בגודל זהה 25 x 35 ס"מ (A4), בחוברות התכניות ציר הפתיחה יהיה הצלע הקטנה של המלבן; בחוברת החומר הכתוב ציר הפתיחה יהיה הצלע הארוכה.
4. עצוב החוברות והכריכה יהיה אחיד לכל ביה"ח (הנחיות תגובשנה ותופצנה בהמשך).
5. מבנה החוברות והחלוקה לפרקים תהיה לפי ראשי הפרקים (ראה הנחיות להלן).
6. החומר יכתב ויופץ הן בעברית והן באנגלית:
 - חוברות חומר כתוב - תוכן חוברת בעברית וחוברת נפרדת באנגלית.
 - חוברות תכניות - התכניות תכתבנה הן בעברית והן באנגלית על אותה תכנית, כולל כותרות, שמות פונקציות והסברים על התכניות.

7. ספר תכנית האב יאוגד באוגדן שיכלול את 3 החוכרות וכן - עבור
גורמים שונים לרכות אנשי ביה"ח - גם תכניות בק.מ. מלא.
האוגדן יאפשר תוספת והחלפת התכניות בק.מ. מלא.

SHLOMO KOPILOV M. Sc.

ENGINEERING & MANAGEMENT LTD.

15 ISRAEL'S ST., TEL-AVIV 64 382, ISRAEL

טל. 245296; 230870

טלפקס: 35770-1 COIN IL

M. Sc. שלמה קופילוב

הנדסה וניהול בע"מ

רח' ישראל'ס 15, תל-אביב 64 382

נספח א'

נספח זה מפרט את ראשי הפרקים והנושאים העיקריים שהיו כלולים בחומר הכתוב, בנושאי אדריכלות ומערכות.

ראשי פרקים לתכנית אב לביה"ח באיו"ש - אדריכלות

1. כללי

- 1.1 אופי ביה"ח - כגון ביה"ח כללי, גריאטרי וכו'.
- 1.2 תאור האוכלוסיה אותה משרת ביה"ח - כמות, אופי, אזור גאוגרפי ועוד.
- 1.3 מיקום גאוגרפי - תאור האתר, מפת סביבה, דרכי גישה וכו'.
- 1.4 היסטוריה של ביה"ח בקוים כלליים כולל התפתחות והגדלות בעבר.
- 1.5 אקלים באתר.
- 1.6 תאור פיזי של האתר מבחינת מבנים קיימים, מצבם הפיזי, תשתיות קיימות וכו'.

2. תאור מצב קיים

תאור פונקציות המצב הקיים של ביה"ח, לרבות נתונים לגבי: מס' מיטות, מחלקות, שרותי מנהל ופונקציות קיימות ושטחיהן וכו', סגל רפואי קיים.

3. כוונות המזמין - מטרות ויעדים

- 3.1 כוונות פתוח, היקף הפתוח, בכמה שנים (בקוים כלליים).
- 3.2 גידול צפוי - כמה מיטות מתווספות, איזה מחלקות, תאור פונקציות רפואיות יחודיות (כגון C.T. וכו' שיתווספו). גידול נדרש בסגל רפואי, סה"כ שטח מתוכנן.
- 4. הנחיות בנושאים שונים ליועצים כגון: בטיחות, אקוסטיקה, פתוח שטח וכד' - כמידת הצורך.

5. פרוגרמה לאדריכלות

- 5.1 רשימה מפורטת של הפונקציות ושטחיהן, מבוססת על פרוגרמה מאושרת של שרותי הבריאות.
- 5.2 זיקות נדרשות בין פונקציות ברמת ביה"ח, ברמת אגף ומחלקה, כגון: קירבות נדרשות בין פונקציות, נגישות חולים, צות, אורחים, אספקה וכד'.
- 5.3 תרשים סכמת הזיקות בין הפונקציות השונות.

6. עקרונות תכנון

תפיסה אדריכלית כללית של התכנון - סוג בנינים (גבוה, נמוך וכד') שיקולי חסכון באנרגיה, פריסה באתר, הפנית המבנה, כניסות, תנועה ודרכים ראשיות, פתוח שטח וכד'.

7. שלבי פתוח

רשימה מפורטת של הפרויקטים בהם תמומש תכנית האב לפי סדרי עדיפויות ואפשרויות בצוע, לרבות הגדרת קדימויות של המזמין והנהלת ביה"ח, וכן אלוצי בצוע הנדסיים, או תפקודיים.

8. אומדנים תקציביים

בהתאם לשלבי הפתוח שהוגדרו בסע' 7 לעיל.

ראשי פרקים לתכנית אב לביה"ח - מערכות
חשמל, מים, ביוב, תקשורת, גזים, מ/א, חמום

1. מצב קיים

- 1.1 תאור מפורט של המצב הקיים של המערכת, לרבות המערכות מחוץ למבנים, מערכות סמוכות לאתר שאליהן מחוברות מערכות ביה"ח, והמערכות בחוץ ביה"ח.
- 1.2 סכמות של המערכות הקיימות.
- 1.3 מסקנות לגבי המערכות הקיימות.

2. פרוגרמה

פרוגרמה מפורטת של המערכת המתוכננה, והנחיות לתכנון.

לדוגמא: פונקציות בהן יש להתקין מ/א, חמום.

פונקציות בהן יש לתת חשמל חרום.

וכדומה.

3. תכנון

3.1 תאור התכנית המוצעת, תאור הציוד הנדרש, עומסים הספקים וכו'.

3.2 טבלאות עומסים מפורטות לפי פונקציות.

4. שלבי בצוע

פרוט אפשרויות מימוש הפרויקטים לפי שלבי הצוע של הפרויקט שהוגדרו לעיל בתכנית הכללית, תוך הדגשת סדרי עדיפויות מנקודת ראות של מתכנן המערכת.

5. אומדנים

פרוט עלויות מימוש הפרויקט לפי שלבי הצוע.

נספח ב'

ראשי פרקים לחוברות תכניות אדריכלות ומערכות

הרשימה שלהלן מציינת תכניות ונושאים עקריים שצריכים להיות כלולים בחוברות התכניות.

המתכנן יציע בכל פרויקט, לגופו של ענין, רשימה מפורטת של התכניות.

1. תכניות אדריכלות

- 1.1 תכנית אזור עם סימון ביה"ח - 1:1000 או 1:2000.
 - 1.2 תרשים אתר - מצב קיים (לרבות מבנים, שטח, כבישים וכו')
1:500 או 1:250.
 - 1.3 תרשים סביבה עם סימון מבנים להריסה - במידה ותכנית זו נדרשת.
 - 1.4 תכנית מצב קיים של הקומות השונות - 1:200.
 - 1.5 תחכים בבנין הקיים.
 - 1.6 תרשים סביבה - מצב מוצע (מבנים, כבישים, כניסות, תנועה רכב, הולכי רגל וכו').
 - 1.7 תכניות הקומות במצב מוצע לפי תכנית אב. כל קומה בתכנית נפרדת (התכניות תשמנה בסיס לתכניות אב מערכות) ק.מ. 1:200.
 - 1.8 תחכים בבנין העתיד: חזיתות אופיניות.
 - 1.9 תחכים תנועה בתוך המבנים.
 - 1.10 תכניות שלבי בצוע לפי תכנית האב.
 - 1.11 צלום מודל
2. תכניות מערכות חשמל, מים, ביוב, תקשורת, גזים, מזוג אויר, תמום
- 2.1 סכמות מצב קיים - אתר ביה"ח עם פרוט חבורים לתשתיות, פרוט מערכות קיימות במבנים לפי קומות.
 - 2.2 סכמות מצב מתוכנן - אתר ביה"ח, כולל חבורים לתשתיות, פרוט מערכות מתוכננות במצב סופי, תכניות שלבי בצוע לפי תכנית האב.

ש-ק
שלמה קופילוב

SHLOMO KOPILOV M. Sc.

ENGINEERING & MANAGEMENT LTD.

15 ISRAEL'S ST., TEL-AVIV 64 382, ISRAEL

טל. 245296; 230870

טלקס: 35770-1 COIN IL

שלמה קופילוב M. Sc.

הנדסה וניהול בע"מ

רח' ישראלים 15, תל-אביב 64 382

רשימת תפוצה למס' 26/1/95 מתאריך 17.7.87

שירותי הכריאות, איו"ש: י. סבר, י. שכטר, צ. אקר, מ. אבו-עג'מיה.

מע"צ משרד ראשי: א. גיל, א. ערמון, ש. גונן, א. גולדשלגר, י. רוז'נסקי,
א. גורבץ, א. הרשקוביץ, י. לוין, מ. פרבר, מ. שניידר,
י. זיסקינד, ע. ליבני.

מע"צ מחוז ירושלים: ד. ליכוביץ

מתכננים בפרויקטים השונים:

אדריכלות: י. האן, ג. צפור, א. בלזיצמן, י. גרשון, א. קולקר, ה. מרקוס, ע. זמיר,
א. גפן, ז. ברן.

מערכות חשמל: ש. סמו, א. ברנר (מש' גלעד), ר. לרנטל, ע. בלום, י. נהרי.

מערכות תברואה וגזים: ט. דיסקינד, י. אלישע, צ. פולק, מ. צ'רניאק.

מערכות מזוג-אוויר: מ. בן-צבלי, ד. שפירא.

קונסטרוקציה: ד. ויינטראוב, צ. ברז'יק (מש' ב. ס. ר.), א. שנבל, ר. ברדז'יק, א. שטרן,
הורוביץ-בוק.

מעליות: ע. לוסטגי, ש. הולץ.

בטיחות: א. שפיר, ה. אלדאג.

פתוח וכבישים: ש. שריר, ג. נובק (מש' רוזנבאום-אמיר-מונטה).

על' אומ

SHLOMO KOPILOV M. Sc.

ENGINEERING & MANAGEMENT LTD.

15 ISRAEL'S ST., TEL-AVIV 64 382, ISRAEL

טל. 2 4 5 2 9 6 ; 2 3 0 8 7 0

טלפקס: 35770-1 COIN IL

שלמה קופילוב M. Sc.

הנדסה וניהול בע"מ

רח' ישראל'ס 15, תל-אביב 64 382

REF.: 26/1/97

DATE: 17.7.87



לכבוד

ה"ה: ד"ר א.סלטי - מנהל ביה"ח רמאללה
 ד"ר שונר - מנהל ביה"ח רפידה
 ד"ר אבו-שרה - מנהל ביה"ח חברון
 ד"ר למה - מנהל ביה"ח בית-ג'אלה
 ד"ר ס.קמאל - מנהל ביה"ח בית-לחם

א.נ.,

הנדון: פרוגרמה לתקשורת בביה"ח

כחלק מתהליך תכנון ביה"ח הוכנו הנחיות לפרוגרמה למערכת התקשורת בביה"ח.

המערכת כוללת את הנושאים הבאים כלהלן:

א. מערכת טלפון, אינטרקום, כריזה, קריאת אחות וכו'.

ב. מערכות אזעקה נגד אש, פריצה וכו'.

ג. בקרה על מערכות.

ד. תשתיות לטלויזיה מרכזית.

ה. תשתית למערכת מידע ממוחשבת.

לבקשת קמ"ט בריאות אנו מפיצים הפרוגרמה לצורך עיוןך והתיחסותך.

בכבוד דב,

Handwritten signature

א. לויטל

העתקים:

ה"ה: י.סבר, י.שכטר, צ.אקר, מ.אבו-עג'מיה - שרותי הבריאות, איו"ש

א.גיל, א.ערמון, ש.גובר, י.רוז'נסקי, א.גולדשלגר - מע"צ

י.טל

Handwritten note: 15/5/87

SHLOMO KOPILOV M. Sc.

ENGINEERING & MANAGEMENT LTD.

15 ISRAEL'S ST., TEL-AVIV 64 382, ISRAEL

טל. 245296; 230870

טלפקס: 35770-1 COIN IL

שלמה קופילוב M. Sc.

הנדסה וניהול בע"מ

רח' ישראל'ס 15, תל-אביב 64 382

REF.: 26/1/97

DATE: 17.7.87

Messrs.:

Dr. I.Salti - Ramallah hospital director

Dr. Shunar - Rafidia hospital director

Dr. Abu-Sara - Hebron hospital director

Dr. Lama - Beit-Jalla hospital director

Dr. S.Kamal - Beit-Lehem hospital director

Dear sirs,

Re: Programme for communications system in the hospital

General directions for the communication system in the renewed hospital have been prepared.

The system includes:

- a. Telephone, intercom, public address, nurse call, etc.
- b. Fire & burglary alarms.
- c. Control over buildings system.
- d. Infrastructure for T.V. system.
- e. Infrastructure for computerized data.

Following the request of the health services, we are submitting the document and request your comments on the matter.

Sincerely yours

A.Levital



cc.

Messrs.: I.Sever, Y.Shechter, Z.Aker, M.Abu-Ajania - health services, J & S.

A.Gil, E.Armonn, S.Gonen, J.Rojansky, E.Goldcshlager - P.W.D.

J.Tal.

SHLOMO KOPILOV M. Sc.

ENGINEERING & MANAGEMENT LTD.

15 ISRAEL'S ST., TEL-AVIV 64 382, ISRAEL

א. קופילוב

M. Sc. שלמה קופילוב

הנדסה וניהול בע"מ

רח' ישראל'ס 15, תל-אביב 64382

טל. 245296; 230870

טלפקס: 35770-1 COIN IL



REF.: 26/1/95

DATE: 17.7.87

Handwritten notes in red ink: 7/6/8, ח/א/א/א/א/א/א

(לפי רשימת תפוצה, עמ' 7)

לכבוד

~~שרותי הכריאות, איו"ש~~

- מע"צ

- מתכננים

, א.נ.

הנדון: בתי חולים הממשלתיים באיו"ש, תכנית אב - הכנה ועריכה

לקראת השלמת תכניות אב במספר בתי-חולים באיו"ש, ולאור החלטות שהתקבלו בנושא הכנה ועריכה של תכניות האב - להלן הצעה מסכמת לאופן הכנת החומר לתכולה ובפורמט אחידים.

ההצעה כוללת תאום כללי של צורת העריכה של ספרי תכניות האב; ראשי פרקים ונקודות לציון בפרקי החומר הכתוב; ורשימת נושאים שיכללו בתכניות.

נושאי העריכה הגרפית, כותרות וכו' יתוכננו בנפרד. נושאים אחרים כגון ההקדמות לספרי תכניות האב, רשימת המשתתפים וכד' - יהיו כפי שהוחלט בעבר (סכומים מס' 26/1/55 מתאריך 21.7.86, 26/1/85 מתאריך 5.4.87).

נא הערותיכם עד תאריך 5.8.87.

בברכה,
שלמה קופילוב

REF.: 26/1/95

DATE: 17.7.87

כתבי החולים באיו"ש - תכניות אב, הנחיות

1. להלן הנחיות להכנת חוברות תכניות אב לבתי החולים באיו"ש.
2. ספר תכנית אב לכל ביה"ח יחולק ל 3 חלקים עיקריים כלהלן:
 - 2.1 חוברת החומר הכתוב, אשר תכיל 3 חלקים עיקריים: (ראה נספח א', עמ' 3).
 - 2.1.1 פרוגרמות והנחיות תכנון.
 - 2.1.2 הסברים שונים בנושאים אדריכליים, לרבות הסטוריה של ביה"ח, קדימויות לפתוח ועוד: (ראה נספח א', עמ' 3).
 - 2.1.3 הסברים, הנחיות תכנון, טבלאות ועוד עבור כל המערכות והנושאים האחרים: (בנספח א', עמ' 4).
 - 2.2 חוברת תכניות אדריכלות ופתוח שטח עם הסברים קצרים בלבד: (ראה נספח ב', עמ' 6).
 - 2.3 חוברת תכניות מערכות עם הסברים קצרים בלבד: (ראה נספח ב', עמ' 6).
3. החוברות תהיינה בגודל זהה 25 X 35 ס"מ (A4), בחוברות התכניות ציר הפתיחה יהיה הצלע הקטנה של המלבן; בחוברת החומר הכתוב ציר הפתיחה יהיה הצלע הארוכה.
4. עצוב החוברות והכריכה יהיה אחיד לכל ביה"ח (הנחיות תגובשנה ותופצנה בהמשך).
5. מכנה החוברות והחלוקה לפרקים תהיה לפי ראשי הפרקים (ראה הנחיות להלן).
6. החומר יכתב ויופץ הן בעברית והן באנגלית:
 - חוברות חומר כתוב - תוכן חוברת בעברית וחוברת נפרדת באנגלית.
 - חוברות תכניות - התכניות תכתבנה הן בעברית והן באנגלית על אותה תכנית, כולל כותרות, שמות פונקציות והסברים על התכניות.

7. ספר תכנית האב יאוגד באוגדן שיכלול את 3 החברות וכן - עבור
גורמים שונים לרכות אנשי ביה"ח - גם תכניות בק.מ. מלא.
האוגדן יאפשר תוספת והחלפת התכניות בק.מ. מלא.

SHLOMO KOPILOV M. Sc.

ENGINEERING & MANAGEMENT LTD.

15 ISRAEL'S ST., TEL-AVIV 64 382, ISRAEL

טל. 245296; 230870

טלקס: 35770-1 COIN IL

M. Sc. שלמה קופילוב

הנדסה וניהול בע"מ

רח' ישראל'ס 15, תל-אביב 64382

נספח א'

נספח זה מפרט את ראשי הפרקים והנושאים העיקריים שהיו כלולים בחומר הכתוב, בנושאי אדריכלות ומערכות.

ראשי פרקים לתכנית אב לביה"ח באיו"ש - אדריכלות

1. כללי

- 1.1 אופי ביה"ח - כגון ביה"ח כללי, גריאטרי וכו'.
- 1.2 תאור האוכלוסייה אותה משרת ביה"ח - כמות, אופי, אזור גאוגרפי ועוד.
- 1.3 מיקום גאוגרפי - תאור האתר, מפת סביבה, דוכי גישה וכו'.
- 1.4 היסטוריה של ביה"ח בקוים כלליים כולל התפתחות והגדלות בעבר.
- 1.5 אקלים באתר.
- 1.6 תאור פיזי של האתר מבחינת מבנים קיימים, מצבם הפיזי, תשתיות קיימות וכו'.

2. תאור מצב קיים

תאור פונקציות המצב הקיים של ביה"ח, לרבות נתונים לגבי: מס' מיטות, מחלקות, שרותי מנהל ופונקציות קיימות ושטחיהן וכו', סגל רפואי קיים.

3. כוונות המזמין - מטרות ויעדים

- 3.1 כוונות פתוח, היקף הפתוח, בכמה שנים (בקוים כלליים).
- 3.2 גידול צפוי - כמה מיטות מתווספות, איזה מחלקות, תאור פונקציות רפואיות יחודיות (כגון C.T. וכו' שיתווספו). גידול נדרש בסגל רפואי, סה"כ שטח מתוכנן.
4. הנחיות בנושאים שונים ליועצים כגון: בטיחות, אקוסטיקה, פתוח שטח וכד' - במידת הצורך.

5. פרוגרמה לאדריכלות

- 5.1 רשימה מפורטת של הפונקציות ושטחיהן, מבוססת על פרוגרמה מאושרת של שרותי הבריאות.
- 5.2 זיקות נדרשות בין פונקציות ברמת ביה"ח, ברמת אגף ומחלקה, כגון: קירבות נדרשות בין פונקציות, נגישות חולים, צות, אורחים, אספקה וכד'.
- 5.3 תרשים סכמת הזיקות בין הפונקציות השונות.

6. עקרונות תכנון

תפיסה אדריכלית כללית של התכנון - סוג בנינים (גבוה, נמוך וכו') שיקולי חסכון באנרגיה, פריסה באתר, הפנית המבנה, כניסות, תנועה ודרכים ראשיות, פתוח שטח וכד'.

7. שלבי פתוח

רשימה מפורטת של הפרויקטים בהם תמומש תכנית האב לפי סדרי עדיפויות ואפשרויות בצוע, לרבות הגדרת קדימויות של המזמין והנהלת ביה"ח, וכן אלוצי בצוע הנדסיים, או תפקודיים.

8. אומדנים תקציביים

בהתאם לשלבי הפתוח שהוגדרו בסעי' 7 לעיל.

ראשי פרקים לתכנית אב לביה"ח - מערכות

חשמל, מים, ביוב, תקשורת, גזים, מ/א, חמום

1. מצב קיים

- 1.1 תאור מפורט של המצב הקיים של המערכת, לרבות המערכות מחוץ למבנים, מערכות סמוכות לאתר שאליהן מחוברות מערכות ביה"ח, והמערכות בתוך ביה"ח.
- 1.2 סכמות של המערכות הקיימות.
- 1.3 מסקנות לגבי המערכות הקיימות.

2. פרוגרמה

פרוגרמה מפורטת של המערכת המתוכננת, והנחיות לתכנון.

לדוגמא: פונקציות בהן יש להתקין מ/א, חמום.

פונקציות בהן יש לתת חשמל חרום.

וכדומה.

3. תכנון

3.1 תאור התכנית המוצעת, תאור הציוד הנדרש, עומסים הספקים וכו'.

3.2 טבלאות עומסים מפורטות לפי פונקציות.

4. שלבי בצוע

פרוט אפשרויות מימוש הפרויקטים לפי שלבי הבצוע של הפרויקט שהוגדרו לעיל בתכנית הכללית, חוץ הדגשת סדרי עדיפויות מנקודת ראות של מתכנן המערכת.

5. אומדנים

פרוט עלויות מימוש הפרויקט לפי שלבי הבצוע.

נספח ב'

ראשי פרקים לחוברות תכניות אדריכלות ומערכות

הרשימה שלהלן מציינת תכניות ונושאים עקריים שצריכים להיות כלולים בחוברות התכניות.

המחנך יציע בכל פרויקט, לגופו של ענין, רשימה מפורטת של התכניות.

1. תכניות אדריכלות

- 1.1 תכנית אזור עם סימון ביה"ח - 1:1000 או 1:2000.
 - 1.2 תרשים אתר - מצב קיים (לרבות מבנים, שטח, כבישים וכו')
1:500 או 1:250.
 - 1.3 תרשים סכיבה עם סימון מבנים להריסה - במידה ותכנית זו נדרשת.
 - 1.4 תכנית מצב קיים של הקומות השונות - 1:200.
 - 1.5 חתכים בבנין הקיים.
 - 1.6 תרשים סכיבה - מצב מוצע (מבנים, כבישים, כניסות, תנועת רכב, הולכי רגל וכו').
 - 1.7 תכניות הקומות במצב מוצע לפי תכנית אב. כל קומה בתכנית נפרדת (התכניות תשמשנה בסיס לתכניות אב מערכות) ק.מ. 1:200.
 - 1.8 חתכים בבנין העתיד: חזיתות אופיניות.
 - 1.9 חתכים תנועה בתוך המבנים.
 - 1.10 תכניות שלבי בצוע לפי תכנית האב.
 - 1.11 צלום מודל
2. תכניות מערכות חשמל, מים, ביוב, תקשורת, גזים, מזוג אויר, חמום
- 2.1 סכמות מצב קיים - אתר ביה"ח עם פרוט חבורים לתשתיות, פרוט מערכות קיימות במבנים לפי קומות.
 - 2.2 סכמות מצב מתוכנן - אתר ביה"ח, כולל חבורים לתשתיות, פרוט מערכות מתוכננות במצב סופי, תכניות שלבי בצוע לפי תכנית האב.

שלמה קופילוב

SHLOMO KOPILOV M. Sc.
ENGINEERING & MANAGEMENT LTD.

15 ISRAEL'S ST., TEL-AVIV 64 382, ISRAEL

טל. 245296; 230870

טלקס: 35770-1 COIN IL

שלמה קופילוב M. Sc.
הנדסה וניהול בע"מ

רח' ישראל'ס 15, תל-אביב 64382

רשימת תפוצה למס' 26/1/95 מתאריך 17.7.87

שירותי הבריאות, איו"ש: י. סבר, י. שכטר, צ. אקר, מ. אבו-עג'מיה.

מע"צ משרד ראשי: א. גיל, א. ערמון, ש. גונן, א. גולדשלגר, י. רוז'נסקי,
א. גורבץ, א. הרשקוביץ, י. לוי, מ. פרבר, מ. שניידר,
י. זיסקינד, ע. ליבני.

מע"צ מחוז ירושלים: ד. ליבוביץ

מתכננים בפרויקטים השונים:

אדריכלות: י. האן, ג. צפור, א. בלזיצמן, י. גרשון, א. קולקר, ה. מרקוס, ע. זמיר,
א. גפן, ז. כרן.

מערכות חשמל: ש. סמו, א. ברנר (מש' גלעד), ר. לרנטל, ע. בלוס, י. נהרי.

מערכות תכנון וגזים: ט. דיסקינד, י. אלישע, צ. פולק, מ. צ'רניאק.

מערכות מזג-אוויר: מ. כן-צבי, ד. שפירא.


קונסטרוקציה: ד. ויינטראוב, צ. ברז'יק (מש' ב. ס. ר.), א. שנבל, ר. ברדז'יק, א. שטרן,
הורוביץ-בוק.

מעליות: ע. לוטטיג, ש. הולץ.

בטיחות: א. שפיר, ה. אלדאג.

פתוח וכבישים: ש. שריר, ג. נובק (מש' רוזנבאום-אמיר-מונטה).

לר פרוק



SHLOMO KOPILOV M. Sc.
ENGINEERING & MANAGEMENT LTD.

6 OHOLIAV ST., RAMAT-GAN 52 522, ISRAEL

טל. 03-7517521, 7517522
03-7517108

טלקס: 35770-1 COIN IL.

שלמה קופילוב M. Sc.
הנדסה וניהול בע"מ

רח' אהליאב 6, רמת-גן 52 522

פרויקט האגף לבנית מוסדות ממשלה, מע"צ, משרד ראשי

REF: 26/1/98

DATE: 15.7.87

P.W.D. REF5/11/7

הפרויקט: פרויקטים בבתי חולים באיו"ש

Handwritten notes:
768
24/8/87

סכום ישיבה

שנערכה בתאריך 9.7.87 בנושא עבודות תכנון, מכרזים ובצוע.

מקום הישיבה: משרד א.גיל (מע"צ)

נוכחים: ה"ח: א.גיל, א.ערמון, ש.גונן, י.רוז'נסקי, א.גולדשלגר, י.לוין, א.הרשקוביץ, מ.פרבר, י.זיסקינד (מע"צ משרד ראשי); ד.ליבוביץ (מע"צ מחוז י-ם); ש.קופילוב, א.נצר, ס.הנדל(מש' קופילוב)

תפוצה: הנוכחים; ה"ח: א.גורביץ(מע"צ)

סוכם ע"י: שלמה קופילוב


עד תאריך	הטיפול באחריות	ה נו ש א	סעיף
		<p><u>כללי</u></p> <p>מטרת הישיבה היתה לדון במצב התיכנון והביצוע של הפרויקטים השונים בחשעת בתי החולים הממשלתיים באיו"ש.</p> <p>בישיבה נדונו בין השאר לוחות זמנים צפויים לתכנון ובצוע הפרויקטים השונים ובמיוחד פרויקטים שהובטחו להם תקציבים מידיים ממקורות שונים בעולם הערבי.</p> <p>כמו כן, הוצגו בישיבה פרויקטים שהושלמו, והנמצאים בעבודה.</p> <p><u>נדונו הפרויקטים והנושאים הבאים:</u></p>	
		<p><u>ביה"ח חברון</u></p>	1.
		<p><u>אגף מזרחי</u></p>	1.1
		<p>תיכנון השלד הסתיים; חומר למכרז נמסר לביה"ח ב- 1.6.87. כמחוכן.</p> <p>משך ביצוע משוער כ- 5 חודשים, וצפוי שיסתיים ב- 1.12.87.</p> <p>נמשך התיכנון המפורט של האגף. לו"ז השלמת התכנון מתוכנן כן שסה"כ תקופת התכנון והמכרז יאפשרו התחלת בצוע מיד עם תום עבודות השלד.</p>	
		2/..	

עד תאריך	הטיפול באחריות	ה נו ש א	סעיף
		<p style="text-align: right;"><u>אגף צפוני</u></p> <p>לאור הודעת שרותי הבריאות שצפויה הקצבה של 3:4 מליון דולאר לביצוע חלקי של האגף הצפוני - הוחלט לזרז את התכנון ולחלקו לשלבים הבאים:</p> <p>1.2.1 תכנון 1:100 - הושלם בעיקרו. נעשים עתה עדכונים אחדים.</p> <p>1.2.2 תכנון חפירה כללית, הסבת מיטרדים והתקנת מיכלים למים, דלק וגז במדרון הצפוני.</p> <p>הכוונה היא שתיכנון זה הסתיים תוך חודש.</p> <p>1.2.3 תכנון מפורט לביצוע שתי קומות תחתונות באגף הצפוני. בהנחה שהתקציב עשוי לגדול מעבר למצופה וניתן יהיה להקים בשלב הראשון יותר מ-2 הקומות הנ"ל, הכונה היא להשלים התכנון של המבנה כולו, ולחוציא למכרז חלק הפרויקט בהתאם לתקציב.</p> <p>יש להנחות את המתכננים ללו"ז התכנון הבא:</p> <p>2 קומות ראשונות מוכנות למכרז: תוך כ-6 חודשים.</p> <p>השלמת תכנון 2 הקומות העליונות: תוך כחדשיים נוספים.</p> <p>הנושא ידון גם המתכננים.</p>	<p>1.2</p> <p>1.2.1</p> <p>1.2.2</p> <p>1.2.3</p>
20.7.87	קופילוב	<p style="text-align: right;"><u>ביה"ח בית ג'אלה</u></p> <p style="text-align: right;"><u>תכנית האב</u></p> <p>גובשה תכנית אב אדריכלית מעודכנת לאור אשורי קרקע ובניה מעודכנים ע"י האגודה השבדית.</p> <p>תכנון מעודכן בק.מ. 1:100 של ביה"ח יושלם עד 20.7.87 ויוצג ליועצי המערכות.</p> <p>כ"כ תועברנה התכניות לשבדים לאשור, וזאת במידה והם לא יסירו דרישתם זו.</p> <p style="text-align: right;"><u>אגף נתונים</u></p> <p>הועבר בזמנו תקציב של 700,000 ש"ח.</p> <p>מבוצע עתה תכנון מעודכן ע"י ג'מל ארג'. בהנחה שהסכם מחודש עם המתכנן יחתם בחודש זה - הכונה היא לצאת למכרז עד סוף נובמבר, במידה ולא יחולו עכובים ע"י המתכנן.</p> <p>באופן זה יבחר קבלן עד סוף 1988 וצפוי שהעבודה תושלם עד 1/89.</p>	<p>.2</p> <p>2.1</p> <p>2.2</p>
		3/..	

עד תאריך	הטיפול באחריות	ה נו ש א	סעיף
		<p>כתנאי להפעלת אגף חדרי הנתוח, חייבים לסיים הזמנת מעלית אחת לפחות, ואת מחלקת האספקה הסטרילית.</p> <p><u>בנין מעליות מרכזי -</u></p> <p>בבנין זה נמצאת גם מחלקת האספקה הסטרילית המרכזית הנ"ל. צפוי תקציב ממקורות זרים, בן 1.5 מליון \$. לפי הערכה ראשונית ניתן בסכום זה להשלים את הפונקציות הבאות בבנין:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) שלד + קליפה חיצונית של הבנין כולו. (2) חדר מכונות, אינסטלציה ומיזוג אויר בקומת מרתף. (3) כניסה ראשית לביה"ח + שינויים במיון קיים. (4) פיר המעליות והזמנת מעלית אחת. (5) קומה 1 - מח' ילדים - בניה עד לגמר. (6) קומה 2 - חדרי לידה + יונקים עד לגמר. (7) אספקה סטרילית בקומת נתוחים. <p>ל"ז משוער לסיום פרויקט זה - ספט' 1989.</p>	2.3
		<p>תוקצבה גם הקמת מערכת ביוב ראשית חדשה של ביה"ח, המבוססת על בורות סופגים ובור רקב.</p> <p>ניתן לצאת לבצוע בחודש 1988.</p>	2.4
		<p><u>הבנין המקשר -</u></p> <p>מבנה זה בן 4 הקומות מכיל את חדרי החשמל והגנרטורים, וכן קבלה ואדמיניסטרציה, כניסה, חלק ממחלקות הפנימית והכירורגיות ועוד.</p> <p>טרם תוקצב הפרויקט.</p>	2.5
		<p>שינויים ותוספות למחלקות הקיימות בביה"ח - הפרויקט עדיין לא תוקצב.</p>	2.6
		<p><u>ביה"ח ג'נין</u></p> <p>תכנית אב אדריכלית נמצאת בשלב של גבוש סופי.</p> <p>צפוי תקציב של כ- חצי מליון דולאר.</p> <p>בהתאם להנחית שרותי הבריאות הוחלט לזרז את התיכנון הראשוני של כל ביה"ח, ובמקביל להשלים תכנון מפורט של אגף המיון על מנת לנצל את החרומה הכספית הנ"ל.</p>	3

עד תאריך	הטפול באחריות	ה נו ש א	סעיף
		<u>ביה"ח רפידיה</u>	4
		אגף הרנטגן	4.1
		הושלם ונמסר לביה"ח.	
		אגף מיון, מינהלה ומרפאות חוץ	4.2
		הפרויקט בעיצומו, הבצוע מתנהל עפ"י לו"ז מקוצר משום שנמצאה דרך לפנות חלקים של ביה"ח ולמסור שטחים אלה לבצוע לפני הלו"ז המצוי.	
		השלמת העבודה צפויה לקראת מרץ 1988.	
		אגף פיזיותרפיה, בית מרקחת ומגורי רופאים	4.3
		התכנון הושלם, המכרז יפורסם בימים הקרובים. משך בצוע משוער כ- 9 חדשים, מותנה בתקציבים.	
		מבנה שנאים וגנרטור חרום	4.4
		התכנון הושלם, המכרז יפורסם בימים הקרובים. משך הבצוע כשנה, מותנה בהשלמת התקציב ובהשלמת עבודות פתוח רשת החשמל ע"י חברת החשמל המקומית.	
		חדר אוכל, מטבח, מעבדות, אגף קבלה ורישום	4.5
		התכנון צפוי להסתיים לקראת אוקטובר השנה. הבצוע מותנה בתקציבים.	
		שלד אגף מערכי ואגף ניתוחים	4.6
		חלק גדול מעבודות התכנון בוצע. מכרז צפוי לקראת דצמ' 87. הבצוע מותנה בתקציבים.	
		תכנון מפורט	4.7
		במקביל לפרויקטים הנ"ל - מבוצע תכנון מפורט של כל ביה"ח. צפוי להסתיים לקראת מאי 1988.	
		<u>ביה"ח רמאללה</u>	5
		עבודות שהושלמו עד כה	5.1
		הושלם פרויקט שנויים ושפוצים באגף הרנטגן הקים, וכן השלב הראשון של אגף הניתוחים.	
		מיין	5.2
		בצוע פרויקט המיון בעצומו כאשר צפוי שהעבודה תושלם תוך 3 חדשים.	
		5/..	

עַד תַּאֲרִיךְ	הַטְּפוֹל בְּאַחֲרִית	הַנּוֹשֵׂא	סַעִיף
		<p><u>מִרְפְּאוֹת חוֹץ</u></p> <p>הקמת שלד מרפאות חוץ נמצא בצוע. בעוד כחודש תצאנה למכרז עבודות להשלמת המבנה כולל פנים, מערכות, גמר וכדומה. לו"ז צפוי להשלמת כל הפרויקט כ- 12 חדשים.</p>	5.3
		<p><u>הַשְּׁלֵמַת אַגַּף הַנְּתוּחִים</u></p> <p>הועבר חומר המכרז למע"צ לצורך יציאה למכרז להשלמת אגף הנתוחים. לו"ז צפוי להשלמת העבודה: 12 חדשים.</p>	5.4
		<p><u>מִרְכֵּז תְּנוּעָה</u></p> <p>הפרויקט נמצא בתכנון - לקראת יציאה למכרז אשר ישתלב עם המכרז של בצוע שלד אגף הרנטגן. לפני בצוע העבודה יש להסיר המיטרדים כלהלן: העברת לוח חשמל ראשי; העברת קו ביוב; שנוי בתוואי צנרת מים במבנה. נושאים אלה יצאו למכרזים נפרדים תוך 3 חדשים. הלו"ז להשלמת כל העבודה הינו כשנה וחצי.</p>	5.5
		<p><u>הַשְּׁלֵמַת אַגַּף הַרְנֵטְגָן הַמּוֹרְחָב</u></p> <p>בצוע שלד הפרויקט יצא למכרז בשלוב עם מרכז תנועה בעוד כ- 3 חדשים. לו"ז להשלמת כל העבודה כולל מכרז עבודות פנים ומערכות הינו כשנה וחצי.</p>	5.6
		<p><u>פְּרוֹיֶקְטִים נּוֹסְפִים לְעֵתִיד הַקְּרוֹב, שְׁעֵדִיין לַא תּוֹקֶצְבוֹן</u></p> <p>לאחר השלמת העבודות הנ"ל יושלם תכנון אגף דיאליזה וטפול נמרץ (עפ"י סדרי עדיפויות שנקבעו ע"י המזמין). לו"ז צפוי להשלמת התכנון כ- 4 חדשים. כמו כן נמצאים בתכנון מתקדם הנושאים הבאים, אשר טרם חוקצבו: מטבח, אגף סטריליזציה ובית מרקחת. פרויקטים אלה צפויים לצאת למכרז בשנה הבאה. לגבי שאר המחלקות והפונקציות שיש להשלים בביה"ח - טרם נקבעו סדרי עדיפויות ולו"ז.</p>	5.7
		<p><u>בִּיה"ח בֵּית לַחֵם</u></p> <p>גובשה תכנית האב האדריכלית. תכנית אב למערכות נמצאת בשלבי סיום. נמשך תכנון מפורט של מחלקת גברים כרוניים, קבלה וגברים כלואים ומחלקת רפוי בעסוק. 6/..</p>	.6

עד תאריך	הטפול באחריות	ה נו ש א	סעיף
		<p>התכנון צפוי להגמר בחודש 10/87. בשלב זה לא תוקצבו עבודות בצוע.</p> <p><u>ביה"ח נוטני</u></p> <p>גובשה תכנית אב אדריכלית. מבוצעת עתה תכנית אב למערכות. תוקצב תכנון ביה"ח בק.מ. 1:100. הוחל בתכנון.</p>	.7
		<p><u>ביה"ח טול כרם</u></p> <p>תכנית אב אדריכלית נמצאת בשלב גבוש סופי; מתחילה עתה תכנית האב למערכות.</p>	.8
		<p><u>ביה"ח יריחו</u></p> <p>תכנית אב אדריכלית בעבודה.</p>	.9
		<p>שק/עה</p> <p>ש.ל.מ.ה קופילוב</p> 	

מדינת ישראל

מ.ע.מ.

משרד הבינוי והשיכון
האגף לבניית מוסדות ממשלה
מחלקת עבודות ציבוריות
המשרד הראשי
ירושלים

תאריך: יח' בתמוז תשמ"ז
15 ביולי 1987
מספר: 5/11/7

לכבוד
מר שלמה קופילוב
רחוב אהליאב 6
רמת גן 52522

א.נ.נ.

תנדון: ספר "פיתוח בתי החולים הממשלתיים" ביהודה ושומרון

הנני מצטרף לכל אלה שהביעו את שביעות רצונם הרב מספר זה שהפך מחוברת קטנה ופשוטה לכרך עבה ומרשים, מלא תוכן, תמונות ותכניות. רואים שהשקעת באיסוף, ריכוז, הכנה ועריכת החומר זמן רב וגם מחשבה ורצון רבים. ויותר מהכל - בספר זה הושקע משא ומתן.

אנו מקוים שספר זה יביא בעקבותיו את התועלת המצופה ויתן פתח ותנופה לעבודות אלה.

בכבוד רב,

א. גיל
סגן מנהל מע"צ
ומנהל האגף לבניית
מוסדות ממשלה

תעק: מנהל מע"צ - *למנהל אגף 22/7/87*
ד"ר י. סבר, קמ"ט בריאות במינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון
ח' יוסי שכטר וגב' צילה אקר - משרד הבריאות, מינהל האזרחי, יו"ש
אדריכל ראשי
סגן אדריכל ראשי, גב' גונן
מהנדס ראשי ביצוע



SECRET
TOP SECRET
SECRET
SECRET
SECRET

SECRET
TOP SECRET
SECRET
SECRET

SECRET
TOP SECRET
SECRET
SECRET

SECRET

SECRET

SECRET
TOP SECRET
SECRET
SECRET

SECRET
TOP SECRET
SECRET
SECRET

SECRET

SECRET
TOP SECRET
SECRET
SECRET

SECRET
TOP SECRET
SECRET
SECRET

מדינת ישראל



משרד הבינוי והשיכון
האגף לבניית מוסדות ממשלה
מחלקת עבודות ציבוריות
המשרד הראשי
ירושלים


תאריך: תמוז תשמ"ז
10 יולי 1987
מספר: 5/11/7

לכבוד
מר ש. קופילוב
רחוב אהליאב 6
רמת-גן 52522

א.נ.

הנדון: בתי חולים ביו"ש - עלויות חוברות הדו"חות המיוחדים
למכתב מס' 26/02/5 מ- 6.7.87

כפי שסכמנו בפגישתנו מ- 9.7.87, אודה לך אם תארגן פגישה עם
מר י. שכטר, אמרכל בריאות ביו"ש, לברור כל הבעיות. לפגישה זו
עלינו להציג לו סכומי ההוצאות להפקת החוברות.

ב כ ב ו ד ר ב

אדרי א: ערמוך
אדריכל ראשי

העתק:

מר י. שכטר, אמרכל שרותי הבריאות יו"ש ת.ד. 17 בית-אל
גב' שרה גונן, סגן אדריכל ראשי.



UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
WASHINGTON, D. C. 20535

DATE: 10/15/68
BY: [illegible]

TO: SAC, [illegible]
FROM: [illegible]

RE: [illegible]

[illegible]

[illegible]
[illegible]

[illegible]

מדינת ישראל



משרד הבינוי והשיכון
האגף לבניית מוסדות ממשלה
מחלקת עבודות ציבוריות
המשרד הראשי
ירושלים

א.ת.י
8/7

תאריך: ה' בתמוז תשמ"ז
5 ביוני 1987

1987 יוני 8

מספר: 5/11/6
5/11/7

לכבוד
שלמה קופילוב הנדסה וניהול בע"מ
רחוב אהליאב 6
רחת גן 52522

ארוץ נכבד,

הנדון: מסמכי מכרזים כפרויקטים יו"ש ועזה

בהתאם לנוהל המקובל יש להעביר למחלקת הביצוע מערכות חכניות אדריכלות וקונסטרוקציה למטרת הכנת מסמכי המכרזים.

אבקשכם להקפיד לקיים נוהל זה בפרויקטים הצפויים ביו"ש ועזה בזמן הקרוב.

בנוסף לעיל אבקשכם להעביר אלינו באופן מסודר תחזית מעודכנת למועדי פרסום המכרזים הצפויים עד אמריל 88.

בכבוד רב,


י. זיסקינד, אינג'
מנהל מדור כפויית

העוקב א. גולדשילגר - משרד ראשי לביצוע בנינים
בב"ש. גונן - ס/אדריכל ראשי

פרויקט האגף לבניית מוסדות ממשלה, מע"צ משרד ראשי

REF.: 26/02/5

DATE: 6.7.87

לכבוד
מר א. ערמון
אדריכל ראשי
מחלקת עבודות צבוריות
משרד ראשי/ירושלים

א.נ.

הנדון: עבודות בבתי חולים באיו"ש -
"דוחות מיוחדים" - תשומות עבודה מעודכנות.
סמוכין: (1) מכתב י. שכטר מס' 177/87 מתאריך 3.3.87
(2) מכתבנו מס' 26/02/1 מתאריך 25.3.87

עם השלמת העבודות שהיו כלולות בדרישת שרותי הבריאות הנ"ל, להלן תאור
ההתפתחות בעבודה וכן תשומות העבודה המעודכנות להכנתה.

1. היקף העבודה

כזכור, העבודה כללה שני נושאים:

- 1.1 עבודה עבור הדו"ח השנתי של משרד הבריאות לארגון הבריאות הבינלאומי.
עבודה זו החלה בחודש ינואר 1987 והושלמה ב- 2.3.87 (מכתבנו לד"ר
ט. טולצ'ינסקי, מתאם פעולות משרד הבריאות בשטחים, מס' 26/1/78
מתאריך 2.3.87).
- 1.2 עבודה עבור ד"ר ס. כמאל, ראש שרותי האשפוז, איו"ש - עבור גיוס כספים
בארצות ערב לפרויקטים בבתי חולים באיו"ש.
העבודה החלה בחודש ינואר 1987 והושלמה ב- 21.6.87 (ראה מכתב א. גיל
לס. כמאל מתאריך 22.6.87).

2. העבודה עבור ד"ר ס. כמאל

במהלך רכוז החומר, הישיבות עם הגורמים השונים וגבוש הדרישות - התרחבה
העבודה הן בהיקפה והן באופן עריכתה בהרבה מעל המתוכנן.

העבודה כוללת תאור מפורט ביותר של הפרויקטים שבוצעו בעבר, פרויקטים המבוצעים עתה ופרויקטים בעתיד - עד השלמת תכנית האב; סדרי עדיפויות עיקריים בפתוח (וזאת לפי סדרי עדיפויות פונקציונליים רפואיים ואפשרויות בנוי ופתוח בשטח); פרוט פונקציות עיקריות בכל אגף ופרויקט; לו"ז מפורט לכל פרויקט לגבי תכנון, מכרז ובצוע; אומדנים לבצוע הפרויקטים, לרבות ציוד; רכוז ועריכת תכניות אב מוקטנות לכל הפרויקטים (למעט בי"ח יריחו); צלום ושלוב תמונות מוצגות של הפרויקטים (הן פרויקטים בבצוע והן בפרויקטים שהושלמו) ועוד.

העבודה כללה גם עריכת ידנית של העבודה בגלל הכוונה לחסוך בהוצאות צלום דפוס ועריכת יקרות (האומדן לצלום בלבד של עמודי התמונות, היה כ- \$6,500!).

3. תשומות עבודה מעודכנות

3.1 כפי שסוכם בינינו - התשומות המפורטות להלן אינן כוללות את חלק העבודה שאנו מעורבים בה במסגרת טיפולנו הכולל בעבודות באיו"ש, לרבות חלק רכוז ואסוף אומדנים לפרויקטים השונים; לוחות זמנים; פרטים טכניים שונים ועוד.

השעות שלהלן הן עבור הישיבות השונות לגבוש ואשור החומר. רכוז החומר, ארגונו, גבושו, כתיבתו, תרגומו, עריכתו; רכוז והכנת החומר עבור פרויקטים בעבר שחלקם כלל לא בוצע ע"י מע"צ; וכן העבודה הכרוכה בהכנת 15 החוברות לרבות ארגון, עריכה, הדבקת תמונות ועוד.

3.2 תשומות העבודה לארגון הבריאות הבינלאומי

עבודה זו ערכה 60 ש"ע מהנדס שותף.

3.3 תשומות העבודה לד"ר ס. כמאל

מהנדס שותף:	380 ש"ע
מהנדס בכיר:	95 ש"ע
טכנאי זוטרי:	148 ש"ע

מבוכה,
שלמה קופילוב

העתקים:
ה"ח: א.גיל, ש.גונן - מע"צ



1/7/87

תאריך

264/87 - ק

מס' תעודת

מחלקת עבודות צבוריות
המשרד הראשי
האגף לבניית מוסדות ממשלה
לשכת מנהל האגף
צנח ביום 14.7.87

לכבוד
מהנדס שלמה קופילוב
רח' אהליאב 6
רמת גן 52522

שלום רב לך,

הנדון: *ספרר בנושא

פיתוח בתי-החולים הממשלתיים באיו"ש

Handwritten notes and signatures in blue ink, including the date 14.7.87 and various initials.

קבלתי את ספרר הנדון ביום הטקס של פתיחת היחידה לטיפול נמרץ לביה"ח וואטאני-שכס ושל
מכון הרנטגן בביה"ח רפידיה-שכס, דהיינו ב- 23.6.87.

בהנתי לראות את העבודה היסודית והמפורטת הכוללת תוכן עשיר ועובדני המרופד בתחנות
צבעוניות מאלפות התורמות לחינתו וחיוניותו של המסמך.
ספר זה הכולל לאזור בתי-החולים והכניות הפיתוח, לוח זמנים לעבודות ואומדנים מקיפים
לפרוייקטים - ישמש לנו כחכנית-אב לתקצוב הפרוייקטים.

אני משוכנע שספר יסודי זה משמש כאמנה את דר' מוחמד ס. קאמאל ויש שרותי האשפוז שלנו,
השוהה כיום בעמאן ונמצא בדיוני עבודה במשרד הבריאות הידני בעינין הכנת כספים מירדן
לפיתוח בתי-החולים באיו"ש על סמך חכנית-האב שלנו.

שוב תודה לך ולצוות משרדך על העבודה המאומצת והדייקנית שהשקעוים בהכנת הספר ועל העריכה
האסתטית והיפה השובה את העין.

בברכה,

ד"ר י. סבר
קמ"ט בריאות
במינהל האזרחי
לאזור יהודה ושומרון

די"ר ד. גולן - מנכ"ל משרד הבריאות
חא"ל פ. זך - סגן מחאס הפעולה בשטחים, משרד הבטחון
חא"ל א. סנה - ראש המנהל האזרחי לאיו"ש
מר א. גיל - סגן מנהל מ.ע.צ. ומנהל האגף לבינוי מוסדות ממשלה
אב' ש. גונן - סגנית אדריכל ראשי של מ.ע.צ.
די"ר ת. טולצ'ינסקי - נותאם פעולות משרד הבריאות בשטחים
פנימי - י. שכטר / צ. אקר



משרד חינוכי והשיכון
האגף לבניית מוסדות ממשלה
מחלקת עבודות ציבוריות
המשרד הראשי
ירושלים

תאריך: 22.6.87

מספר: 5/11/7

לכבוד
ד"ר ס. כמאל
ראש שרותי האשפוז
יהודה ושומרון

א.ג.ג.

הנדון: פתוח בתי החולים הממשלתיים באיו"ש

1. רצ"ב 4 עותקים של המסמך המפרט את פתוח בתי החולים הממשלתיים באיו"ש, שהוכן לבקשתנו ע"י משרד שלמה קופילוב הנדסה וניהול בע"מ.
2. המסמך כולל את הנושאים הבאים:
 - 2.1 תאור הפתוח בבתי החולים בעבר, בהווה ובעתיד (עד השלמת הפתוח לפי תכניות האב).
 - 2.2 לוחות זמנים לעבודות הפתוח.
 - 2.3 אומדנים תקציביים לפרויקטי הפתוח שעדיין לא תוקצבו.
3. לבקשתך, אין המסמך כולל ציון הרשויות והגורמים השונים השותפים בתכנון ובבצוע של פתוח בתי חולים.
4. האומדנים מבוססים על מחירים הנהוגים בישראל, כולל הערכה כללית ביותר של ציוד רפואי.

בברכה
א. גיל
סגן מנהל מע"צ
מנהל האגף
לבניית מוסדות ממשלה

העתקים:

תא"ל פ. זך - תאום הפעולות בשטחים
תא"ל א. סנה, אל"מ ד. אפרתי, סא"ל צ. סעד - מינהל אזרחי, איו"ש
י. סבר, י. שכטר, צ. אקר - שרותי הבריאות, איו"ש
א. ערמון, ש. גונן, א. גולדשלגר, י. רוז'נסקי, א. גורבץ, ד. ליכוביץ, פ. וייס - מע"צ
שלמה קופילוב הנדסה וניהול בע"מ



משרד הבינוי והשיכון
האגף לבניית מוסדות ממשלה
מחלקת עבודות ציבוריות
המשרד הראשי
ירושלים

Translation

22.6.87 תאריך:

מספר:

Dr. S.Kamal
Head Of Hospitalization Services
Judaea & Samaria

Dear Dr. Kamal,

Re: Development of the government hospital in Judaea & Samaria

1. Enclosed please find 4 copies of the document which explains and details the development of the government hospitals in the area, as prepared by Shlomo Kopilov Engineering & Management Ltd., upon our request.
2. The document includes the following:
 - 2.1 Details of the development in the past, present and future (up to completion according to the master plans).
 - 2.2 Time schedule for the hospitals development.
 - 2.3 Estimated budgets for the development projects, which have not been funded yet.

../2



משרד הבינוי והשיכון
האגף לבניית מוסדות ממשלה
מחלקת עבודות ציבוריות
המשרד הראשי
ירושלים

תאריך:

- 2 -

מספר:

3. Upon your request, we did not indicate in the document the various authorities and entities involved in the planning and execution of the hospitals development.
4. The budgets are based upon prices of Israeli contractors, including rough estimations for the medical equipment.

Sincerely yours



A. Gil

Deputy director, public works dept.
Head of building directorate

CC.

Brigadir General F.Zach, Coordination of government operation, Judaea & Samaria and Gaza districts.

Brigadir General E.Sneh, Brigadir D.Efrati, Coloner lt. Z.Sa'ad - Civil Administration, J & S.

I.Sever, Y.Shechter, Z.Aker - Health services, J & S

E.Armon, S.Gonen, E.Goldshlager, J.Rojansky, A.Gorbach, D.Leibowitz, P.Weiss - P.W.D.

Shlomo Kopilov Engineering & Management Ltd.

68 7A

SHLOMO KOPILOV M. Sc.

ENGINEERING & MANAGEMENT LTD.

6 OHOLIV ST., RAMAT-GAN 52 522, ISRAEL

טל. 03-7517521, 7517522
03-7517108

טלפקס: 35770-1 COIN IL

שלמה קופילוב M.Sc.

הנדסה וניהול בע"מ

רח אהליאב 6, רמת-גן 52 522

מחלקת הנדסה וניהול
מסד נתונים ומערכת מידע

REF.: 26/1/94

DATE: 24.6.87



המשרד הראשי
האגף לכניית מוסדות ממשלה
לשכת מנהל האגף
25.6.87
נרשם ביום
לכניית

ה"ה:
ד"ר י. סבר, י. שכטר, צ. אקר - שרותי הבריאות, איו"ש
י. רוז'נסקי, ש. גונן - מע"צ

,.נ.א

הנדון: מערכת תקשורת בביה"ח איו"ש -
טויטת פרוגרמה

בישיבה שנערכה בתאריך 24.5.87 נדונו הצעות בנושא מערך
התקשורת בביה"ח ביו"ש.

בהמשך לרכז ההחלטות שסוכמו על ידינו (ר' סכום 26/1/89
מתאריך 25.5.87) הוכנה טיוטה לפרוגרמה ע"י י. טל.

רצ"ב עותק של הטיוטה לפרוגרמה לשם קבלת הערותיהם ואשורכם.

בברכה,
א. לודטל

העתקים:

ה"ה: א. גיל, א. ערמון, א. גולדשילגר - מע"צ

י. טל

אל/חנ

SHLOMO KOPILOV M. Sc.
ENGINEERING & MANAGEMENT LTD.

6 OHOLIAV ST., RAMAT-GAN 52 522, ISRAEL

טל. 03-7517521, 7517522
03-7517108
טלפקס: 35770-1 COIN IL

M.Sc. שלמה קופילוב
הנדסה וניהול בע"מ

רח' אהליאב 6, רמת-גן 52 522

REF.: 26/1/93

DATE: 23.6.87

מחלקת כבודות צבוריות
המשרד הראשי
דאגה לבניית מוסדות ממשלתיים
לשכת מנהל הדאגה
בניית בתי



לכבוד
מר י. ברך
רח' עמנואל 11
תל-אביב

א.נ.א

הנצוץ: פרויקטים בבתי חולים באר"ש -
כתבי כבודות רחובות תכניות למכרזים

סוכס בטע"צ על עריכת שונה של עמודי הכותרת של המסמכים הנ"ל
וכך רשימת המתכננים והגורמים השותפים במכרז ובכצוע של
הפרויקטים.

רצ"ב צלוס הטיוטא שסוכמה.

בברכה
שלמה קופילוב

העתקים:

ה"ה: א.גל, א.גולדשלגר, ז.זיסקינד - מע"צ, משרד ראשי

המנהל האזרחי
שרותי הבריאות
א י ו" ש

מע"צ
~~170~~

שם הפרויקט

מס. 170

צוח הגוי משותף:

גב' צילה אקר, אחות ^{מסקות} ראשית שרותי הבריאות, המנה"ז יו"ש

גב' שרה גונן, סגן אדריכל ראשי לבתי חולים, מע"צ

יולי 1987

שרותי הבריאות, אי"ש
התעמולה



מע"צ

ש ט ה פ ר ו י ק ס

זמ"ס

המלוה והמנחה

המלוה

ס/אדר' ראשי, ~~המלוה~~

אדריכלות - ג. צפור אדריכלים בע"מ

מהנדס ראשי לבניה

קונסטרוקציה - צ. ברז'יק הנדסה בע"מ

מהנדס ראשי למערכות

מערכות

ס/מהנדס ראשי למערכות חשמל

חשמל - גלעד ושוה' מהנדסים בע"מ

מהנדס אקוסטיקה, ~~המלוה~~

אקוסטיקה -

~~מהנדס אקוסטיקה~~
מנהל אשר באילון

כמויות - ז. ברך בע"מ

מהנדס ראשי לבצוע, ~~המלוה~~

בצוע

מחוז ירושלים, ~~המלוה~~
מנהל

מאמ' המלוה לביצע
~~המלוה~~

מנהל
מנהל
מנהל

שלמה קופליצ'וב הנדסה וניהול בע"מ

מדינת ישראל



משרד הבינוי והשיכון
האגף לבניית מוסדות ממשלה
מחלקת עבודות ציבוריות
המשרד הראשי
ירושלים

Translation

22.6.87 תאריך:

מספר:

Dr. S.Kamal
Head Of Hospitalization Services
Judaea & Samaria

Dear Dr. Kamal,

Re: Development of the government hospital in Judaea & Samaria

1. Enclosed please find 4 copies of the document which explains and details the development of the government hospitals in the area, as prepared by Shlomo Kopilov Engineering & Management Ltd., upon our request.
2. The document includes the following:
 - 2.1 Details of the development in the past, present and future (up to completion according to the master plans).
 - 2.2 Time schedule for the hospitals development.
 - 2.3 Estimated budgets for the development projects, which have not been funded yet.

../2



משרד הבינוי והשיכון
האגף לבניית מוסדות ממשלה
מחלקת עבודות ציבוריות
המשרד הראשי
ירושלים

תאריך:

- 2 -

מספר:

3. Upon your request, we did not indicate in the document the various authorities and entities involved in the planning and execution of the hospitals development.
4. The budgets are based upon prices of Israeli contractors, including rough estimations for the medical equipment.

Sincerely yours


A. Gil

Deputy director, public works dept.
Head of building directorate

CC.

Brigadir General F.Zach, Coordination of government operation, Judaea & Samaria and Gaza districts.

Brigadir General E.Sneh, Brigadir D.Efrati, Coloner lt. Z.Sa'ad - Civil Administration, J & S.

I.Sever, Y.Shechter, Z.Aker - Health services, J & S

E.Armon, S.Gonen, E.Goldshlager, J.Rojansky, A.Gorbach, D.Leibowitz, P.Weiss - P.W.D.

Shlomo Kopilov Engineering & Management Ltd.

א. קולקשטינר

SHLOMO KOPILOV M. Sc.

ENGINEERING & MANAGEMENT LTD.

6 OHOLIAV ST., RAMAT-GAN 52 522, ISRAEL

טל. 03-7517521, 7517522
03-7517108

טלקס: 35770-1 COIN IL.

M. Sc. שלמה קופילוב


הנדסה וניהול בע"מ

רח' אהליאב 6, רמת-גן 52 522

פרויקט האגף לבניית מוסדות ממשלה, מע"צ משרד ראשי

REF.: 26/1/91

DATE: 21.6.87



לכבוד
ה"ח: י. רוז'נסקי
י. לוין
א. הרשקוביץ
מ. פרבר

הנדון: בתי חולים איו"ש - נתוני
אנרגיה השוואתיים למערכות.

רצ"ב טבלת נתונים המתייחסים למערכות השתית המתוכננות
ל- 4 בתי החולים הגדולים ביו"ש. הטבלה מאפשרת להשוות
בין הנתונים הסגוליים לפי שטח או מספר מיטות.

אשמח לקבל התייחסותכם והערותיכם לטבלה הנ"ל.

בכבוד רב,
פטר הנדל

מחלקת עבודות ציבוריות
משרד הראשי
הנדסה וניהול ממשלה
2568

גנרטורים		אגירת מים			מזוג אוויר			הסקה			מ ² bed	מט' מיטות	בית חולים	
kVA	$\frac{kVA}{m^2}$	$\frac{m^3}{bed}$	$\frac{m^3}{m^2}$	$\frac{m^3}{m^2}$	T.R. $\frac{T.R.}{m^2}$	T.R.	$\frac{kcal}{h \cdot bed}$	$\frac{kcal}{h \cdot m^2}$	$\frac{kcal}{h}$					
6.25	0.070	600	1.30	0.014	1.77	0.02	170	12,500	141	1.2×10^6	88.5	96	בית ג'אלה	
הדריכל														
א.בלזיצמן														
לרנטל		פולק			שפירא			פולק						
3.92	0.076	800	1.47	0.028	0.83	0.016	170	8,823	171	1.8×10^6	51.4	204	רמאללה	
ג.יוקף														
גלעד		דיסקינד			שפירא			דיסקינד						
3.24	0.054	600	1.40	0.023	1.19	0.02	220	7,567	127	1.4×10^6	59.4	185	רפודיה	
י.האן														
דמו		דיסקינד			בן צבי			דיסקינד						
6.61	0.078	900	2.20	0.026	1.69	0.02	230	15,441	182	2.1×10^6	84.5	136	חברון	
ג.צפור														
גלעד		אלישע			שפירא			אלישע						

פרויקט האגף לבנית מוסדות ממשלה, מע"צ, משרד ראשי

REF.: 26/1/90

DATE: 25.5.87

P.W.D. REF.: 5/11/7



הפרויקט: פרויקטים בבתי חולים באיו"ש

סכום ישיבה

שנערכה בתאריך 24.5.87 בנושא חלוקת מזון במטבחים.


מקום הישיבה: משרד ד"ר י. סבר

נוכחים: ה"ה: ד"ר י. סבר, י. שכטר, צ. אקר, מ. אבו-עג'מיה, זכיה, ר. מחלוף (שרותי הבריאות, יו"ש); ש. גונן (מע"צ); ל. שרמן; א. לויטל (מש' קופילוב)

תפוצה: הנוכחים; ה"ה: א. גיל, א. ערמון, י. רוז'נסקי, א. גולדשלגר, א. גורביץ (מע"צ); א. בלזיצמן; ג. צפור; י. האן; ה. מרכוס; א. קולקר; ע. זמיר; ז. ברן; א. גפן

סוכם ע"י: אבישי לויטל

עד תאריך	הטפול באחריות	ה נו ש א	סעיף
		<u>כללי</u>	
		מטרת הדיון היתה לגבש מדיניות לגבי חלוקת מזון בבתי"ח ביו"ש. מסקנות הדיון יהוו הנחיה סטנדרטית לכל המתכננים של בתי"ח ביו"ש.	1.
		<u>נדון וסוכם כלהלן:</u>	
		הוצעו שתי שיטות לפתרון:	2.
		הצעה א': העברת המזון בעגלות חמום למחלקות וחלוקתו למגשים במחלקה.	2.1
		הצעה ב': חלוקת המזון למגשים במטבח המרכזי והעברתו על גבי מגשים למחלקות בעגלות חמום.	2.2
		סוכם שתבוצע שיטה א' לפי הפרוט הבא:	3.
		המזון יועבר בעגלות חמום (קסטרונים) למחלקות.	3.1
		בכל מחלקה יהיה מטבחין בשטח של כ- 12 מ"ר הכולל - מקום להעמדת עגלת החמום + שקעים כיוור כפול ארון אחסון כלים ומגשים מדיח כלים מקרר	3.2
		.. /2	


עד תאריך	הטפול באחריות	ה נו ש א	סעיף
		כירים גז. מיחם.	
		המזון עבור חולים הזקוקים לדיאטה מיוחדת יכלל במיכלי האיחסון של עגלת החמום ויחולק במחלקה למגשים.	3.3
		יהיה צורך להכשיר כ"א (למחלקה או קומה), לצורך טיפול במזון וחלוקתו.	3.4
		שיטה ב' - לא נחקבלה מכיון שהיא מתאימה יותר לביה"ח של מעל 400 מיטות וזאת מבחינת היקף הציוד וכ"א הנדרשים להפעלתה.	.4
		 אבישי לויטל	אל/עה

פרויקט האגף לבניית מוסדות ממשלה, מע"צ, משרד ראשי

REF.: 26/1/89

DATE: 25.5.87

P.W.D. REF.5/11/7



הפרויקט: פרויקטים בבתי חולים באיו"ש

סכום ישיבה

שנערכה בתאריך 24.5.87 בנושא תקשורת פנים בביה"ח

מקום הישיבה: משרד ד"ר י. סבר

נוכחים: ה"ה: ד"ר י. סבר, י. שכטר, צ. אקר, מ. אבו-עג'מיה, מ. ראטב (שרותי הבריאות, יו"ש); ש. גונן, טל(מע"צ); א. לויטל(מש' קופילוב)

תפוצה: הנוכחים; ה"ה: א. גיל, א. ערמון, י. רוז'נסקי, א. גולדשלגר, א. גורביץ(מע"צ)

סוכם ע"י: א. לויטל

עד תאריך	הטיפול באחריות	ה נושא	סעיף
		<u>בללי</u>	
		מטרת הפגישה היתה לגבש פרוגרמה לנושא תקשורת פנים בבתי"ח באיו"ש.	1.
15.6.87	טל	על סמך הטיוטא שהוכנה והסכומים שהושגו, יש להכין פרוגרמה כללית שתחייב את כל מתכנני בתי"ח.	2.
		<u>נדון וסוכם כלהלן:</u>	
		<u>שקעים לטלויזיה</u> - תוכן תשתית כחדרי אשפוז ואזורי המתנה מחוץ למחלקות מרפאות וו"ץ, רנטגן וכו'.	3.
		<u>קוי טלפון</u> - מומלץ על כ- 120 שלוחות לפי החלוקה הבאה: משרדים, מעבדות, ח.רופאים, אחיות, מגורים, בחדרי אשפוז לא תוכן תשתית פרט לח.אשפוז אחד בכל מחלקה המיועד לחולה בודד (אח"מ).	4.
		<u>קוי טלפון חוץ</u> - הצורך יקבע באופן ספציפי לכל בתי"ח.	5.
		<u>טלפונים צבוריים</u> - תוכן תשתית בכל קומה/מחלקת אשפוז ובאזורי המתנה לטלפון צבורי, ובנוסף תוכן תשתית לטלפון ציבורי נייד בכל מחלקת אשפוז.	6.

עד תאריך	הטיפול באחריות	ה נושא	סעיף
		<p><u>אינטרקום</u> - יהיה מחלקתי ויחובר גם למערכת כריזה. לצורך תכנון ספציפי של כל מחלקה, יגישו המתכננים סכימת קשרים פונקציונלית - לאישור המזמין. בחדרי ניתוח ולידה יהיה אינטרקום "ללא מגע יד".</p>	.7
		<p><u>מרכז בקרה</u> - כולל מערכת כריזה, גילוי אש ועשן, אתודית, תקלות ושליטה על פונקציות אלקטרומכניות, אינטרקום לפונקציות טכניות ובטחון. עמדת הבקרה תהיה בחדר מיוחד שיועד לנושא. לצורך הפעלה במשמרת לילה, תהיה עמדת משנה "מנוינת" אצל פקיד המיון, עם אפשרות לקבל מידע על תקלות במערכות השונות.</p>	.8
		<p><u>איתור אלחוטי</u> - המערכת תהיה לקריאה בלבד ללא דיבור. בתוך החומי ביה"ח המערכת תהיה קשורה למרכזית טלפונים.</p>	.9
		<p><u>קריאת אחות</u> - המערכת תהיה עם איתות ללא דיבור, ואפשרות לביטול ליד כניסה לחדר וליד תחנת אחות.</p>	.10
		<p><u>מיחשוב</u> - תוכן תשתית לרשת תקשורת מקומית (L.A.N הבנויה על מיקרו מחשבים קשורים ביניהם). הכנת התשתית תהיה ע"י תעלות במסדרונות (מעל תקרה אקוסטית) וקשרים אנכיים בפירים. החיבור לחדרים יבוצע בעתיד גלוי על הקיר, לפי צרכים שיוגדרו בעתיד.</p>	.11
		<p><u>מערכת כריזה</u> - תותקן מערכת כריזה כללית עם בריכה אזורית ואופציה למערכת מוטיקה.</p>	.12
		<p><u>בטחון</u> - תותקן מערכת אתראה לפריצה בבית מרקחת.</p>	.13


אבישי לויטל

אל/עה

א.ק.פ.

SHLOMO KOPILOV M. Sc.

Translation

שלמה קופילוב M. Sc.

ENGINEERING & MANAGEMENT LTD.

15 ISRAEL'S ST. TEL-AVIV 614382, ISRAEL

TEL. 245294; 230870 טל.
TELEX: 35770-1 COIN IL טלקס:

הנדסה וניהול בע"מ
רח' ישראלים 15, תל אביב 614382
11-00-1987
5/11/7

PROJECT OF BUILDING DIRECTORATE P.W.D. HEAD OFFICE

REF.: 20/5/74

DATE: 25.5.87

P.W.D. REF: 5/11/7/1

THE PROJECT: HOSPITAL PROJECTS IN THE JUDAEA AND SAMARIA DISTRICT

MINUTES OF MEETING

HELD ON 24.5.87 REFERENCE Food dispensing in kitchens

AT: Dr. I. Sever's office

PRESENT: messrs. Dr. I. Sever, Y. Shechter, Z. Aker, M. Abu-Ajamia, Zakiah, R. Machluf (health services, J & S); S. Gonen (P.W.D); L. Sherman; A. Levital (Kopilov's office).

DISTRIBUTION: Those present; Messrs. A. Gil, E. Armon, J. Rojansky, E. Goldshlager, A. Gorbach (P.W.D); I. Belzitzman; G. Zippor; I. Hahn; H. Marcus; A. Kolker; A. Zamir; Z. Baran; E. Gefen.

SUMMARY BY: A. Levital

ITEM	SUBJECT	ACTION	BY
	<u>General</u>		
1.	The purpose of this discussion was to consolidate a policy as to the dispensing of food in J & S hospitals. The conclusions of this discussion shall constitute a binding standard directive to all planners of hospitals in the Judaea & Samaria district.		
	<u>Issues discussed and agreed upon:</u>		
2.	Two alternative solutions were proposed:		
2.1	Alternative A: food to be delivered to the wards in "hot" trollies and dispensed to trays at each ward.		
2.2	Alternative B: food to be dispensed to trays at the central kitchen, and trays delivered to the wards in "hot" trollies.		
3.	Alternative A is the one to be implemented, as follows:		
3.1	Food is to be delivered to the wards in "hot" trollies.		
3.2	Each ward shall have a kitchenette occupying an area of about 12 sq.m, to include:		
	.. /2		

ITEM	SUBJECT	ACTION	BY
	<ul style="list-style-type: none">- Space for trolley + electrical sockets.- Double sink- Tray and utensil cupboard.- Dishwasher- Refrigerator- Gas stove- Hot water container with tap. <p>3.3 Food for patients on special diets will be delivered in the containers of the "hot" trolley, to be dispensed to trays at the ward.</p> <p>3.4 Staff shall have to be trained (for each ward or floor) to handle and dispense food.</p> <p>4. Alternative B was rejected since it is more suitable to a hospital containing over 400 beds in view of the extent of equipment and personnel required in order to implement it.</p> <p style="text-align: center;"><i>Avishai Levital</i> Avishai Levital</p> <p style="text-align: right;">AL/HN</p>		

תשלום

SHLOMO KOPILOV M. Sc.

ENGINEERING & MANAGEMENT LTD.

6 OHOLIAV ST., RAMAT-GAN 52 522, ISRAEL

TEL 0

TELEX

כתובתנו החדשה:

אח"כ 6 ר"ג 52-522

70 7517522 - 7517521 03

03 - 7517108

שלמה קופילוב M.Sc.

הנדסה וניהול בע"מ

רח' אהליאב 6, רמת-גן 52522

Handwritten signature and initials.

פרויקט האגף לבניית מוסדות ממשלה, מע"צ, משרד ראשי

REF.: 26/1/88

DATE: 19.5.87

P.W.D. REF.5/11/7

Stamp: משרד המינוי ואסיכור, 26-05-1987, 5/11/7

הפרויקט: בחי חולים ביו"ש - מעקב תקציבי

סכום ישיבה

שנערכה בתאריך 19.5.87 בנושא מעקב תקציבי


מקום הישיבה: משרד א.גולדשלגר, מע"צ

נוכחים: ה"ה: י.שכטר, א.בנאי(שרותי הבריאות, יו"ש); א.גולדשלגר, ד.ליבוביץ, פ.וייס, קרול, י.ולדמן, ס.ליבונט(מע"צ); ש.קופילוב, ד.ימין, א.נצר, פ.הנדל, א.לויטל(מש' קופילוב)

תפוצה: הנוכחים; ה"ה: ד"ר י.סבר, צ.אקר(שרותי הבריאות, יו"ש); א.גיל, א.ערמון, ש.גונן, י.רוז'נסקי, א.גורבץ(מע"צ)

סוכם ע"י: דוד ימין

עד תאריך	הטפול באחריות	ה נו ש א	סעיף
		<u>כללי</u>	
		מטרות הדיון היו כלהלן:	1.
		מעקב תקציבי על הפרויקטים השונים.	1.1
		הערכות לקראת שנוי רשום התקציבים לאור איחוד תקציבי התכנון עבור כל חלקי הפרויקט בכל אחד מבתי החולים.	1.2
		עדכון רשימת פרויקטים לתכנון ולבצוע בכל אחד מבתי החולים.	1.3
		ברור נושאי תכנון ובצוע שונים.	1.4
		<u>נדון וסוכם כלהלן:</u>	2.
		עלויות ותכנון - רמת פירוט - הרישום יעשה בעתיד בפרוט ברמת ביה"ח ולא בפרוט לפי פרויקטים. במקביל תבדק אפשרות לכוונן מערכת מעקב נפרדת עבור מע"צ עם פרוט ברמה של פרויקט	2.1
20.6.87	גולדשלגר/ קופילוב	יש לכסות בדו"ח יתרות שליליות בתכנון ע"י יתרות חיוביות בבצוע.	2.2
	גולדשלגר/ קופילוב	יש להכין דו"ח שנתי עד 31.3.87 עם סכום סה"כ תקציבים שהועברו, מול תקציבים שנוצלו ותקציבים נוספים נדרשים.	2.3
		.. /2	

עד תאריך	הטפול באחריות	ה נו ש א	סעיף
		יש להגיש אומדן מעודכן לעלויות התכנון.	2.4
		<u>בצוע</u>	.3
		יש לדווח על חלוקת תקציבים לפי פרויקטים בהתאם לפרויקטים עדכניים ולא לפי חלוקה "היסטורית" (ראה דוגמה ס' 3.2).	3.1
		<u>רמאללה</u> - יש לפצל סעיף "מיון" ולנצל היתרה להשלמת אגף הנתוחים ולנושאים נוספים.	3.2
	גולדשלגר/ קופילוב	יש לבצע אומדנים ולדווח באם היתרה הנ"ל מכסה עלות הפרויקט.	
		<u>רמאללה</u> - מכרז תנועה - אושר לקדם התכנון לקראת ביצועו. יש להעביר אומדן לבצוע הסרת מיטרדים כגון חשמל (לוח ראשי), צנרת מים, הסקה, קו ביוב וכו', שיש לבצע לפני בצוע מכרז תנועה.	3.3
1.6.87	קופילוב	אומדן ומכרז נפרד לנושא יוכנו לפני הכנת חומר למיכרז הקונסטרוקציה. יוכן לו"ז לנושא.	
		דוד/ימין 	די/עה

מדינת ישראל



משרד הבינוי והשיכון
האגף לבניית מוסדות ממשלה
מחלקת עבודות ציבוריות
המשרד הראשי
ירושלים

תאריך: כ' באייר תשמ"ז
19 באייר 1987

מספר: 5117 ✓

לכבוד
מר י. שכטר
אמרכ"ל שרותי הבריאות, יו"ש
בית-אל

אהון נכבד,

הנדון: פרויקטים בבתי חולים באיו"ש - עבוד מידע הקציבי

--- רצ"ב דו"ח הקציבי לפרויקטים השונים כולל כרטיסי הפרויקטים מעודכנים לרווח מחודש מרץ 1987.
הנ"ל לעיונכם.

בכבוד רב,

ח"ר א. גולדשלגר אינג'
מהנדס ראשי לביצוע

העחק: ד"ר י. סבר - קמ"ס בריאות, יו"ש
א. ערמון - אנריכל ראש, מע"צ
* ד. ליבוביץ - מחוז ירושלים, מ.ע.צ ✓
* ש. קופילוב - הנדסה וניהול בע"מ ✓
מחלקת ביצוע בנינים

(* מצ"ב צילום המעקב החקציבי)

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון
האגף לבניית מוסדות ממשלה
מחלקת עבודות ציבוריות
המשרד הראשי
ירושלים

תאריך: יג' באיר תשמ"ז
12 במאי 1987

מספר: 5/11/7

אל: מר יוסי שכטר, קמ"ט בריאות איו"ש ת.ד. 17, בית-אל

הנדון: עבודות בבתי"ח ביו"ש בביצוע ישיר שלנו -
כיסוי הוצאות מע"צ
סמוכין: מכתב מס' 284/87 מיום 3.4.87

לשאלות נוספות הרי התסבר:

1. חכנון: מע"צ גובה מהמזמין את מלוא שכר הטרחה של המחכננים בתוספת 12½% משכר תחכנון (במילים אחרות: מערך הפרויקט אנו גובים כ-10% לתכנון ונוסף לזה 1.25% לתוצאות מע"צ) על סמך אומדני תכנון, המתעדכנים במשך הזמן וגם באופן סופי לפי תוצאות מכרזים (אם הפרויקט יוצא לביצוע) או לפי הערכת מעודכן סופית.

2. ביצוע: (א) כאשר הפרויקט יוצא לביצוע ע"י מע"צ אנו מודיעים לכם על אומדן היקף העבודה (לפי תוצאות מכרזי קבלנים) ומוספים לכך 12½%.

(ב) כאשר הפרויקט יוצא לביצוע ע"י גורמים מקומיים - עליכם לשלם לנו ישירות רק את 12½% כנ"ל, והתשלום להם אינו עובר באמצעות מע"צ.

ג. כ. כ. ה.

העמק: חשב מע"צ

מחנדם ראשי בביצוע

מחנדם מחוז ירושלים, מע"צ

מר ש. קופילוב, רח' אהליאב 6, ת"א

א. גיל
סגן מנהל מע"צ
ומנהל האגף לבניית
מוסדות ממשלה

STATE OF TEXAS

County of _____
City of _____
I, _____
do hereby certify that _____
is the true and correct _____

Witness my hand and seal of office this _____ day of _____, 19____.

Notary Public in and for the State of Texas

My commission expires _____

Subscribed and sworn to before me this _____ day of _____, 19____.

Notary Public in and for the State of Texas

1. _____

2. _____

Witness my hand and seal of office this _____ day of _____, 19____.



8/18

10.5.87

תאריך

336/87

تاريخ



לכבוד
גב' שרה גונן
ס/אדריכל ראשי
מע"צ

אשר לאשר את

אשר

2.8.87

הנדון: תוכניות אב לבתי החולים באיו"ש
חוספת של לשכות בריאות

1. בהמשך לתוכניות האב שאחס מבצעים כיום אבקש להוסיף גם לשכות בריאות.

2. בכוונתינו לבנות בצמוד לבתי החולים הר"מ גם לשכות בריאות כאשר הכוונה שיהיו באותו מתחם אך בכניסות נפרדות.

3. להלן המקומות:

א. ביי"ח ג'נין

ב. ביי"ח טו"כ

ג. ביי"ח רמאללה

ד. ביי"ח חברון - במידה ועדיין אפשרי.

4. באשר לפרוגרמה אפשר לקבל מגב' צילה אקר.

בכבוד רב

יוסי שכטר

אמרוכל בריאות באיו"ש

העתק: קמ"ט בריאות
גב' צילה אקר
מר מוחמד עליאן
מר שלמה קופילוב

יש/סש

SHLOMO KOPILOV M. Sc.
ENGINEERING & MANAGEMENT LTD.

15 ISRAEL'S ST., TEL-AVIV 64 382, ISRAEL

Handwritten signature

טל. 245296; 230870

טלפקס: 35770-1 COIN IL

M. Sc. **שלמה קופילוב**

הנדסה וניהול בע"מ

רח' ישראל'ס 15, תל-אביב 64 382

REF.: 26/1/86

DATE: 29.4.87

מס' מע"צ: 5/11/7



לכבוד
גב' ש. גונן
ס/אדריכל ראשי
מע"צ/משרד ראשי
ירושלים

ג.נ.ג.

הנדון: ביה"ח ביו"ש - טבלת השוואת מספר מעליות.

בחמשך לבקשתך בדיון בנושא תכנית אב ביה"ח רמאללה מתאריך 23.4.87, רצ"ב טבלה המפרטת מספר המעליות בכל אחד מבתי החולים המתוכננים (שלגביהם גובשו כבר תכניות), תוך פרוט היחס בין מספר המעליות למספר המיטות והשטח המתוכנן.

Handwritten signature

בכבוד רב,

אבישי לויטל

העתיקים:

ה"ה: א. גיל, א. ערמון, א. גולדשלגר, י. רוז'נסקי, מ. שניידר - מע"צ
י. גרשון

מחלקת עבודות ציבוריות
המשרד הראשי
האגף לבניית מוסדות ממשלה
מנהל
י. גרשון
28/11/87

פרויקט: בתי חולים ממשלתיים ביו"ש ועזה

הנדון: טבלת תשורות מספר מעליות בבתי החולים השונים

הערות	מדרגות סדר	פיר דגיל	כמות המיטות	שטח ביה"ח (מ"ר) מחוכנן	מספר מעליות מתוכנן למיטות		שם בית-החולים	מס' סדורי
					שרות	שירות		
	1	4	207	10,000	1	3	דמאללה	.1
	2	3	133	11,000	1	4	חברון	.2
	2	3	185	11,000	2	3	רפידיה	.3
		3	96	8,500	1	2	בית-ג'אלה	.4
	2	1	-	-	-	3	שיפא, עזה - בנין 8	.5

מדינת ישראל



משרד הבינוי והשיכון
האגף לבניית מוסדות ממשלה
מחלקת עבודות ציבוריות
המשרד הראשי
ירושלים

תאריך: ט' בניסן תשמ"ז
8 באפריל 1987 28 אפר 1987
מספר: 5/11/7

לכבוד
שלמה קופילוב - הנדסה ונהול
רח' אהליאב 6
רמת-גן 52522.

א.ג.

הנדון: בתי חולים ביו"ש - מעקב תקציבי.
הסכם מע"צ מס' ח/100/86 מיום 19.12.86.

הוראת שינוי מס' 1

נא לרשום לפניכם את השינויים הבאים:-

1. סכום ההסכם המקורי - 3,707.6 ש"ח

2. שכ"ט המגיע לך עבור תחזית תקציבית תלת חודשית ורכ שנתי
4 חזיתות לתקופה מ- 1.4.87 - 31.10.87 בהתאם לאשורו של
מר א. גולדשלגר, מהנדס ראשי לבצוע בנינים.

ערך העבודה:

מהנדס שותף - 20 שעות

מהנדס בכיר - 70 שעות

בעד בצוע עבודה:

= 20 שעות x 43.2 x 4

= 70 שעות x 38.- x 4

ש"ח 3,456.-

" 10,640.-

" 2,114.-

ש"ח 16,210.-

3. תוספת מס ערך מוסף: 14,096.- ש"ח x 15% =

סה"כ סכום ההסכם לאחר הוראת שינוי מס' 1

בכבוד רב,
א.ג.
סגן מנהל מע"צ

מס' האובייקט 39022-39033
מס' יומן - ש"ח 001
חתימה 22.4.87 3
א. כוסמן
חשב מע"צ

22/4
32/14

העקב: חשב מע"צ
מחלקת בצוע

9.7.87

22/4/87

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון
האגף לבניית מוסדות ממשלה
מחלקת עבודות ציבוריות
המשרד הראשי
ירושלים

תאריך: כ"ה בכסלו תשמ"ז
24 באפריל 1987

מספר: 5/11/7

אל: מר יוסי שכטר, קמ"ט בריאות, איו"ש, ת.ד. 17, בנת-אל

הנדון: עבודות בבתי"ח ביו"ש בביצוע ישיר שלנו -
כיסוי תוצאות מע"צ

סמוכין: מכתב מס' 284/87 מיום 3.4.87

עלי לחזור ולהבהיר כדלקמן:

1. תכנון: מע"צ גובה מהמזמין את מלוא שכר הטרחה של
המתכננים בחוספת 12½% על סמך אומדני תכנון,
המתעדכנים במשך הזמן וגם באופן סופי לפי
תוצאות מכרזים (אם הפרויקט יוצא לביצוע) או
לפי הערכה מעודכנת סופית.

2. ביצוע: (א) כאשר הפרויקט יוצא לביצוע ע"י מע"צ אנו מודיעים
לכם על אומדן היקף העבודה (לפי תוצאות מכרזי קבלנים)
ומוסיפים לכך 12½%.
(ב) כאשר הפרויקט יוצא לביצוע ע"י גורמים מקומיים -
עליכם לשלם לנו רק את 12½% כנ"ל.

בברכה,

העתק: חשב מע"צ

מהנדס ראשי ביצוע

מהנדס מחוז ירושלים, מע"צ

מר ש. קופילוב, רח' אהליאב 6,

רמת-גן 52522

א. גיל

סגן מנהל מע"צ

ומנהל האגף לבניית

מוסדות ממשלה

סל' 277211 - 02

ת"ד 13198 ירושלים 91131

מסמך מס' 1000

המנהל הכללי
המנהל הכללי
המנהל הכללי
המנהל הכללי
המנהל הכללי

תאריך: 15.12.1981
מס' מסמך: 1000

מס' 1000

שם: מר' יצחק יצחק, דב'ר ארמון, ירושלים, ת.ד. 11, סניף-10

נושא: הצטרפות למוסד חינוכי
מסמך מס' 1000 מיום 15.12.81

שם הנותן: מנהל המוסד:

1. נושא: מ"מ אשר מיועד להגן על הילדים אשר נמצאים במסגרת המוסד ויש להם צרכים מיוחדים, במסגרת זו יוקצו להם מקומות בחדרי המגורים (יש להקצות להם חדרים) ויש להם צרכים מיוחדים אחרים.
2. מטרה: (א) שיהיה מוסד חינוכי אשר יאפשר להם ללמוד ולהתפתח - יחד עם הילדים האחרים במוסד.
(ב) שיהיה מוסד חינוכי אשר יאפשר להם ללמוד ולהתפתח - יחד עם הילדים האחרים במוסד.

המנהל: מנהל המוסד
מנהל המוסד
מנהל המוסד
מנהל המוסד, מ"מ
מנהל המוסד, מ"מ
מנהל המוסד, מ"מ

מ. יצחק
מנהל המוסד
מנהל המוסד
מנהל המוסד

REF.: 26/02/1

DATE: 25.3.87

לכבוד
מר א. ערמון
אדריכל ראשי
מע"צ משרד ראשי
ירושלים

א.נ.נ.

הנדון: עבודות בבתי חולים באיו"ש - "דוחות מיוחדים"
(מכתב י.שכטר מס' 177/87 מתאריך 3.3.87).

בהתייחס למכתב המזמין הנ"ל, בו הוא מבקש הכנת 2 דוחות מיוחדים, ובהמשך לשיחתנו בנושא ברצוני לפרט כלהלן:

1. העבודות הנ"ל כוללות הכנות חומר באנגלית עבור הדו"ח השנתי של משרד הבריאות לארגון חבריאות הבינלאומי וכן פירוט רב של הפרויקטים העתידיים באיו"ש לצורך גיוס כספים ממקורות ערביים.

2. הדו"חות הנ"ל כוללים נושאים ופרטים רבים שלא מוכנים באופן שוטף במסגרת עבודתנו הרגילה בפרויקטים הנ"ל, לרבות עריכת מיוחדת ושונה; היסטוריה של פתוח בתי חולים בעבר כולל העבר הרחוק; אומדנים ולוחות זמנים מיוחדים שמביאים בחשבון נושא גיוס כספים מהמקורות הנ"ל; רכוש ועריכת תכניות במחכונת מיוחדת, עם עריכת שונה מהרגיל, ללא כותרות ושמות; עריכת אלבום המונות של מבנים, אנפים, חלקי פרויקט שונים ומודלים; ועוד.

3. אומדן שעות עבודה הכולל ל-2 העבודות (לרבות החלק שכבר נעשה) הוא ער 300 שעות עבודה.

לאור העובדה שאנו מעורבים בפרויקטים כמנהלי פרויקט כמתאמים; חלק מהאינפורמציה משמש אותנו עבודותינו האחרות; וכן אתריותנו הכוללת לנושא - אנו מבקשים עבור הנושאים המיוחדים והנוספים בעבודות 150 ש"ע מהנדס שותף בלבד.

בברכה

שלמה קופילוב

העתיקים:
ה"ה: י.שכטר - שרותי הבריאות, יו"ש
א.ניל, א.גולדשלגר - מע"צ

שלמה קופילוב

SHLOMO KOPILOV M. Sc.

ENGINEERING & MANAGEMENT LTD.

15 ISRAEL'S ST., TEL-AVIV 64 382, ISRAEL

טל. 245296; 230870

טלקס: 35770-1 COIN IL

שלמה קופילוב M. Sc.

הנדסה וניהול בע"מ

רח' ישראלים 15, תל-אביב 64382

REF.: 26/02/3

DATE: 23.4.87



לכבוד
מר א. ערמון
אדריכל ראשי
מחלקת עבודות צבוריות
משרד ראשי/ירושלים

א.ג.

הנדון: עבודות בבתי חולים באיו"ש - "דוחות מיוחדים"
מכתב י. שכטר מס' 177/87 מתאריך 3.3.86

בהתיחס למכתבנו בנושא מס' 26/02/1 מתאריך 25.3.87 (מצורף) ולאשורך לערך חשומות כולל של 150 שעות מהנדס שותף - אני מציע שהחשבונות בנושא יבואו על חשבון חוזי תכניות האב בפרויקטים הגדולים (רמאללה, חברון ורפידיה) בהתם ישנה יתרת שעות עבודה שלא נוצלה.

נא הוצא הנחיות מתאימות.

בברכה,

שלמה קופילוב

העתיקים:

ח"ה: א. גולדשלגר, ש. גונן - מע"צ

שק/חנ

[Large handwritten note in blue ink, partially obscured by a diagonal line. The text is mostly illegible due to the handwriting and the line.]

REF.: 26/02/1

DATE: 25.3.87

לכבוד
מר א. ערמון
אדריכל ראשי
מע"צ משרד ראשי
ירושלים

..א.נ.

הנדון: עבודות בבתי חולים כאיו"ש - "דוחות מיוחדים"
(מכתב י.שכטר מס' 177/87 מתאריך 3.3.87).

בהתייחס למכתב המזמין הנ"ל, בו הוא מבקש הכנת 2 דוחות מיוחדים, ובהמשך לשיחתנו בנושא ברצוני לפרט כלהלן:

1. העבודות הנ"ל כוללות חכנות חומר באנגלית עבור הדו"ח השנתי של משרד חבריאות לארגון חבריאות הבינלאומי וכן פירוט רב של הפרויקטים העתידיים כאיו"ש לצורך גיוס כספים ממקורות ערביים.

2. הדו"חות הנ"ל כוללים נושאים ופרטים רבים שלא מוכנים באופן שוטף במסגרת עבודתנו הרגילה בפרויקטים הנ"ל, לרבות עריכת מיוחדת ושונה; היסטוריה של סתוח בתי חולים בעבר כולל העבר הרחוק; אומדנים ולוחות זמנים מיוחדים שמביאים בחשבון נושא גיוס כספים מהמקורות הנ"ל; רכוז ועריכת תכניות במחכונת מיוחדת, עם עריכת שונה מהרגיל, ללא כותרות ושמות; עריכת אלבום המונות של מבנים, אנפים, חלקי פרויקט שונים ומודלים; ועוד.

3. אומדן שעות עבודה הכולל ל-2 העבודות (לרבות החלק שכבר נעשה) הוא עד 300 שעות עבודה.

לאור העובדה שאנו מעורבים בפרויקטים כמנהלי פרויקט כמתאמים; חלק מהאינטרמציה משמש אותנו עבודותינו האחרות; וכן אתריותנו הכוללת לנושא - אנו מבקשים עבור הנושאים המיוחדים והנוספים בעבודות 150 ש"ע מהנדס שותף בלבד.

בברכה

שלמה קופילוב

העתיקים:
ה"ח: י.שכטר - שרותי חבריאות, יו"ש
א.גיל, א.גולדשלגר - מע"צ



פרויקט האגף לבניית מוסדות ממשלה, מע"צ, משרד ראשי

23/4

REF.: 26/1/85

DATE: 5.4.87

P.W.D. REF.: 5/11/7

הפרויקט: פרויקטים באיו"ש - תכנית אב לביה"ח

סכום ישיבה

שנערכה בתאריך 24.3.87 בנושא תכנית אב - מתכונת הפרסום

מקום הישיבה: משרד ד"ר י. סבר (שרותי הבריאות, איו"ש)
נוכחים: ה"ה: ד"ר י. סבר, י. שכטר, צ. אקר (שרותי הבריאות, איו"ש); ש. גונן (מע"צ); ש. קופילוב, א. נצר (מש' קופילוב)

תפוצה: הנוכחים; ה"ה: מ. אבו-עג'מיה (שרותי הבריאות, יו"ש); א. גיל, א. ערמון, י. רוז'נסקי, א. גולדשגור (מע"צ); ג. צפור; י. האן; י. גרשון.

סכום ע"י: שלמה קופילוב

מחלקת עבודות

סעיף	ה נו ש א	הטפול באחריות	עד תאריך
	כללי		
	מטרת הישיבה היתה לגבש מתכונת אחידה לפרסום חוברות תכניות ז"אב של בתי"ח באיו"ש. הצעה לעמודים הראשונים תוכן ע"י מש' קופילוב לאשור.	קופילוב	30.4.87
1.	נדון וסוכם כללהו: הוצגה הצעה למתכונת פרסום החומר כמפורט בסעיפים הבאים:		
2.	חוברת החומר הכתוב, תחולק ל- 3 חלקים עיקריים:		
2.1	פרוגרמות והנחיות לתכנון.		
2.2	הסברים שונים בנושאים אדריכליים, לרבות הסטוריה של ביה"ח, קדימויות לפתוח ועוד.		
2.3	הסברים, הנחיות תכנון, טבלאות ועוד עבור כל המערכות והנושאים האחרים (לפי הקיים).		
3.	חוברת תכניות אדריכלות ופתוח שטח עם הסברים קצרים בלבד.		
4.	חוברת עם תכניות של שאר המקצועות עם הסברים קצרים בלבד.		
	.. /2		

עד תאריך	הטפול באחריות	ח נו ש א	סעיף
		מוצע ש-3 החוברות תהיינה בגודל זהה (8) (ציר הפתיחה של חוברת החומר הכתוב תהיה הצלע הארוכה של המלבן, בנגוד ל-2 החוברות האחרות).	.5
		החוברות תוגשנה בתיק נאה ומסודר עם כותרות ושמות.	.6
		הפרסום יהיה בשפות עברית ואנגלית. הכתיבה לכל התכניות תהיה עברית ואנגלית. חוברת החומר הכתוב תוכן בנפרד בעברית ובאנגלית. ההסברים הקצרים בתוך החוברת גם הם יהיו ב-2 שפות. באופן זה חוברות התכניות תהיינה אחידות לפרסום בשתי השפות.	.7
		על הכריכה של כל אחת מהחוברות וכן על התיק כולו, תופענה כותרות וכתובות וכן צילום המודל. עזוב הכריכה יעשה בהתייעצות עם גרפיקאי.	.8
	גונן/קופילוב	בכל תכנית אב, בפתח כל אחת מ-3 החוברות, תופיע הקדמה כפולה של י.סבר וא.גיל.	.9
		בחוברת ההסברים והפרוגרמה יופיע לאחר ההקדמה דף הכולל רשימת כל המוסדות שהשתתפו בחיבור התכנית. בדף עוקב אחרי תהיה רשימת חברי הצוות של תכנית האב בחלוקה לפי תפקידים, לרבות "צוות הגוי"	.10
		הצעה לרשימת המשתתפים בתכנית האב תוכן ע"י מש' קופילוב לאשור.	.11
30.4.87	קופילוב	שלמה קופילוב	שק/עה

שלמה קופילוב



תאריך 3.4.87
تاريخ 284/87

מספר תעודת זהות
21-07-1987
51117

מחלקת עבודות צבוריות
המשרד הראשי
האגף לבניית מוסדות ממשלה
לשכת מנהל האגף
נכנס ביום 23.4.87

לכבוד
מר א. גיל
סגן מנהל מע"צ
ירושלים

הנדון: עבודות בבתי"ח ביו"ש בביצוע ישיר שלכם - כיסוי הוצאות מע"צ

1. כפי שסכמנו בעבר העבודות בבתי החולים שלנו שיבוצעו ע"י מקומיים במימון מקומי (לא ממשלתי) ייעשה לפי תכנון של מע"צ ופיקוח מע"צ.
2. באשר להוצאות הן של התכנון והן של הפיקוח אנו מעבירים לכם הקצבה בהתאם.
3. לא ברור לי מדוע אתה דורש עוד 12½% בנוסף לדמי התכנון שכבר העברנו לכם. כרגיל 12½% כולל הן תכנון והן פיקוח.

מחלקת עבודות צבוריות
המשרד הראשי
האגף לבניית מוסדות ממשלה
לשכת מנהל האגף
נכנס בתאריך 23.4.87

מחלקת עבודות צבוריות
האגף לבניית מוסדות ממשלה
לשכת מנהל האגף
נכנס בתאריך 21/4/87

בכבוד רב
יוסי שכטר
אמרכל בריאות באיו"ש

העתק: קמ"ט בריאות
קמ"ט אוצר/קצין תקציבים
חשב מע"צ
מר אדמונד גולדשלגר
מהנדס מחוז ירושלים, מע"צ
מר ש. קופילוב

Handwritten notes and signatures:
מחלקת עבודות צבוריות
23/4
23/4
23/4
23/4

א. קופילוב

פרויקט האגף לבנית מוסדות ממשלה, מע"צ, משרד ראשי

REF.: 26/1/84

DATE: 29.3.87

P.W.D. REF.:



הפרויקט: פרויקטים בבתי חולים באיו"ש

סכום ישיבה

שנערכה בתאריך 24.3.87 בנושא בתי חולים איו"ש - ציוד רנטגן.


מקום הישיבה: משרד י. שכטר (שרותי הבריאות, יו"ש)

נוכחים: ה"ה: י. שכטר, ש. חבושה (שרותי הבריאות, יו"ש); פ. וייס (מע"צ); פ. קסיס (חב' רמקו); א. נצר (מש' קופילוב)

תפוצה: הנוכחים; ה"ה: ד"ר י. סבר, מ. אבו-עג'מיה (שרותי הבריאות, יו"ש); א. גיל, א. ערמון, ש. גונן, י. רוז'נסקי, א. גולדשגור (מע"צ)

סוכם ע"י: אבי נצר

סעיף	ה נושא	הטפול באחריות	עד תאריך
	<u>כללי</u>		
1.	מטרות הישיבה היו:		
1.1	לקבוע נוהל תאומי הרכבות המיכשור בביה"ח באיו"ש.		
1.2	לדון במצב הרכבות המכשור במכוני הרנטגן הנמצאים בהקמה.		
	<u>נדון וסוכם כלהלן:</u>		
2.	<u>תאום הרכבות</u>		
2.1	לגבי פרויקטים עתידיים בחום הליכי הבחירה של המכשור ע"י שרותי הבריאות, יועבר כל המידע הטכני וירוכז ע"י מע"צ ומש' קופילוב על מנת לתאם ולתכנן את התקנת הציוד.	חבושה/נצר	
2.2	ספקי הציוד ומרכיבי המכשור יאשרו את התכניות. לפני התחלת עבודתם הם יחתמו על מסמך המציין שכל ההכנות ע"י הקבלן הראשי בוצעו לשביעות רצונם.	נצר/וייס	
2.3	בנושא אגפי הרנטגן בביה"ח רמאללה, בית-ג'אלה וחברון: לאור העובדה שסופקו במקומות שונים פריטי ציוד שונים מהמתוכנן סוכם שיבדק שוב התכנון והבצוע בפרויקטים אלו.	וייס/קסיס/נצר	29.3.87
	.. /2		

עד תאריך	הטיפול באחריות	ה נו ש א	סעיף
		<p><u>הרכבות המיכשור במכוני הרנטגן בהקמה</u></p>	.3
29.3.87	קסיס	<p>נציג חב' רמקו - בדק וקבל את החדר עבור מכשור האמינקס בביה"ח חברון. בתום הבדיקה יחתום פ.קסיס על מסמך המאשר שכל ההכנות תואמות את הדרישות. יש לבצע את ההרכבה תוך שלושה שבועות.</p>	3.1
31.3.87	נצר	<p>אגף רנטגן רפידיה - מכשור איקסקופ: נערך בירור ראשוני של התקלות שארעו במהלך ההרכבה. נציגי מע"צ ואלסינט הציגו את טענותיהם. המשך הטיפול יבוצע ע"י ש.חבושה. א.נצר יעביר לש.חבושה את התכניות של האגף שנחתמו ע"י א.לוריא (חב' אלסינט) שאישר את התיכנון.</p> <p style="text-align: center;">  אבי נצר </p> <p style="text-align: right;">אנ/עה</p>	3.2

SHLOMO KOPILOV M. Sc.

ENGINEERING & MANAGEMENT LTD.

15 ISRAEL'S ST., TEL-AVIV 64382, ISRAEL

TRANSLATION

טל. 245296; 230870

טלפקס: 35770-1 COIN IL

שלמה קופילוב M. Sc.

הנדסה וניהול בע"מ

רח' ישראלים 15, תל-אביב 64382

PROJECTS OF THE BUILDING DIRECTORATE, P.W.D. HEAD OFFICE

REF.: 26/1/84

DATE: 29.3.87

P.W.D. Ref: 5/11/7

THE PROJECT: Various projects in J&S hospitals



MINUTES OF MEETING

HELD ON 24.3.87 REFERENCE J&S hospitals - X-Ray equipment

PLACE OF MEETING: Office of Y.Shechter (Health services, J&S)

PRESENT: Messrs. Y.Shechter, S.Habusha (Health services, J&S); P.Weiss(P.W.D.); P.Kasis(Ramco); A.Netzer(Kopilov's office).

COPIES SENT TO: Those present; Messrs. Dr. I.Sever, M.Abu-Ajania(Health services, J&S); A.Gil, E.Armon, S.Gonen, J.Rojansky, E.Goldshlager(P.W.D.)

SUMMARY BY: Avi Netzer

ITEM	SUBJECT	ACTION	BY
	<u>General</u>		
1.	The objectives of the meeting were:		
1.1	To set up Co-ordination procedures for the installation of X-Ray equipment in J&S hospitals.		
1.2	To discuss the situation of installations in X-Ray ward currently being outfitted.		
	<u>Subjects discussed and agreed upon:</u>		
2.	<u>Installation CO-ordination</u>		
2.1	For future projects, following selection of equipment by the Health services, all technical specifications and information are to be submitted and concentrated by P.W.D. and Kopilov's office, for the purpose of Co-ordinating and planning the installation.	Habusha/ Netzer	
2.2	The equipment suppliers and installation personnel will approve the plans prior to commencing their work. They will sign a document stating that all necessary		

מדינת ישראל



משרד הבינוי והשיכון
האגף לבניית מוסדות ממשלה
מחלקת עבודות ציבוריות
המשרד הראשי
ירושלים

תאריך: כג' באדר תשמ"ז
24 במרץ 1987

מספר: 5/10/7

לכבוד
מר י. שכטר
מארכ"ל ערוהי הבריאות, יו"ש
בית-אל

אדון נכבד,

הנדון: פרויקטים בבתי חולים באיו"ש - עבוד מידע תקציבי

רצ"ב דו"ח תקציבי לפרויקטים הכולל כרטיסי הפרויקטים מעודכנים לזווח מחודש פברואר 1987.

לעיוונכם.

בכבוד רב,

ד"ר א. גולדשילד אנג'
מהנדס ראשי לביצוע

העתיקים: ד"ר י. סבר - קמ"ט בריאות, יו"ש *
ד. ליבוביץ, מחוז ירושלים
מר א. ערמון-אדריכל ראשי מע"צ
ש. קופילוב-הנדסה וניהול בע"מ
מחלקת ביצוע בנינים

* מצ"ב צילום המעקב התקציבי



ג' אלכסנדר

23.3.87

תאריך
تاريخ

241/87

משרד הביטוי והשלימות
 מידע: יחידת בריאות המפקד המרכזי
 10-04-1987
 5/11/87

לכבוד

ד"ר א. גולדשלאגר
מהנדס ראשי לביצוע בניינים
מע"צ

מחלקת עבודות ציבוריות
 המשרד הבריאות
 תחום אזור יהודה ושומרון
 מ"מ ד"ר יעקב
 גבס בתאריך 10/4/87

הנדון: תכנון מפורט לבתי החולים באיו"ש

1. בהמשך להעברת הכספים עבור תכנון המפורט לבתי החולים חברון, בית ג'אלה, רמאללה ורפידיה ברצוני להבהיר שהכוונה להשלמת תכנון מפורט ומלא.
2. סדרי עדיפויות בכל בית חולים יקבעו בנפרד ובאישורנו.

אמת עם ארמון והתחנה
אלה ישרה יוסף

12.4
 בכבוד רב
 יגסי שכטר
 אמרכל בריאות באיו"ש

- העחק: מר א. גיל
 מר א. ערמון
 גב' ש. גונן
 מר י. רוז'נסקי
 מר א. גורבץ
 מר ש. קופילוב
 קמ"ט בריאות
 קמ"ט אוצר
 גב' צ. אקר

יש/סש

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון
האגף לבניית מוסדות ממשלה
מחלקת עבודות ציבוריות
המשרד הראשי
ירושלים

24/B

תאריך: י"ט באדר תשמ"ז
20 במרץ 1987

5/4/17
5/1/17

מספר:

אל: מר יוסף שכטר, קמ"ט בריאות, יו"ש

הנדון: הקצבות כספיות

יש לרשום לתבא כהקצבה, באסמכתא:

"מכתב מע"צ (משרד ראשי או מחוז...) מס' תזק... מזום..."

מחלקת עבודות ציבוריות

המשרד הראשי

האגף לבניית מוסדות ממשלה

מחלקת עבודות ציבוריות

מספר: 233

בברכה,

א. גיל
סגן מנהל מע"צ
ומנהל האגף לבניית
מוסדות ממשלה

העתק: מהנדס ראשי ביצוע
מהנדס מחוז ירושלים, מע"צ
מר ש. קופילוב, רח' ישראלים 15, תל-אביב

SECRET

SECRET
CONFIDENTIAL
SECRET
SECRET
SECRET

SECRET
CONFIDENTIAL
SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SHLOMO KOPILOV M. Sc.
ENGINEERING & MANAGEMENT LTD.
15 ISRAEL'S ST., TEL-AVIV 64 382, ISRAEL

ש.א.ק
טל. 245296; 230870
טלפקס: 35770-1 COIN IL

M. Sc. שלמה קופילוב
הנדסה וניהול בע"מ
רח' ישראלים 15, תל-אביב 64 382

REF.: 26/1/78

DATE: 2.3.87



לכבוד
ד"ר ס.טולצ'ינסקי
מתאם הפעולות בשטחים
משרד הבריאות
רח' אורקניה 8
ירושלים

א.נ.א.

הנדון: פתוח בתי חולים באיו"ש -
חומר לדו"ח השנתי לארגון הבריאות העולמי

בהמשך לשיחותינו, ולחומר שנמסר לכם - רצ"ב החומר המודפס, הכולל פרוט עבודות התכנון והבצוע לפתוח בתי החולים באיו"ש.

כמו כן נמסרו לכם צלומי דגמי בתי"ח חכרון, רמאללה, נתוח לב פתוח ברמאללה ואגף הנתוחים החדש בחכרון.

בברכה,

שלמה קופילוב

העתיקים:

שרותי הבריאותי איו"ש: ד"ר י.סבר, י.שכטר, צ.אקר
מע"צ: א.גיל, א.גולדשלגר, א.ערמון, ש.גונן

DEVELOPMENT OF GOVERNMENT HOSPITAL IN JUDAEA & SAMARIA

GENERAL

Massive planning and building works are being executed in the nine government hospitals, in Judaea & Samaria, in order to enlarge the hospitals, and to improve and upgrade the level of medical services to the population.

Functional improvements and building expansion are planned, taking into consideration significant improvements in construction, finishes electromechanical systems and equipment.

The development works are being planned time schedule wise, to disturb the daily functioning of the hospitals as little as possible. Therefore sometimes we have to sacrifice time schedule urgency in order to enable more convenience for both patients and medical staff.

The time schedule of the hospitals development depends also on the availability of funds from the various possible sources, when required.

MASTER PLANNING

Master plans are being carried out in all the government hospitals in Judaea & Samaria.

The table in the following page expresses the planned growth in number of beds and built area, in the various hospitals.

Expected development of government hospitals for year 2000

HOSPITAL	NUMBER OF BEDS		APP. TOTAL BUILT AREA (sq.m.)	
	EXISTING	FUTURE	EXISTING	FUTURE
HEBRON	100	136	3,100	11,900
BEIT JALA	64	90	5,200	7,800
RAMALLAH	124	207	5,000	5,200
RAFIDIA	118	182	5,600	10,600
BEIT LEHEM (mental hospital)	(320)	(320)	(9,500)	(18,000)
JERICHO	48	50	1,500	3,500
WATANY	85	112	3,500	4,200
TUL KAREM	60	136	2,000	8,200
JENIN	55	140	1,500	8,400
TOTAL	654 +(320 mental) (1)	1,053 +(320 mental) (2)	27,400 (9,500) (mental)	59,800 (18,000) (mental)
TOTAL INCREASE IN %	61		118	

Remarks:

- 1). Including the Haemodialysis beds of the Nephrology unit.
- 2). Excluding the Haemodialysis beds.

DETAILS OF THE PLANNING AND EXECUTION WORKS

The following is a list of the detailed planning carried out in the hospitals. The list also contains the building and upgrading projects executed at present or which will be executed in the future, according to the master planning and the priorities of the hospital development.

1. HEBRON HOSPITAL

1.1 Master plan

According to the program submitted by the health services, an hospital development master plan has been consolidated, to enable increasing the number of beds from 100 to 136.

The plan encompasses about 11,900 sq.m. of which about 3,100 sq.m. are modifications and renovation in the existing building, and new construction - mostly for a new wing to be located to the north of the existing building.

1.2 Operating theatre wing and central sterile supply department

Following completion of the construction of the three prefabricated operating theatres, planning and erection of the completion of the entrance zone of the new operating theatres dpt. have already started, and also the construction of the new C.S.S.D.

The entire project shall include a modern sterile supply dpt. occupying an over all area of about 190 sq.m. and an elevator for transporting materials and steriles supplies to all floors.

1.3 X-Ray wing

Completion works of the new X-Ray dpt. are being carried out.

The new wing occupies about 190 sq.m. including 2 X-Ray rooms, changing rooms, development room, manager and technicians room archive(including a modern compactus for 5,000 files), and other ancillary rooms.

1.4 Northern wing

As part of the master plan, it has been decided to build a new wing north of the existing building, with an overall built area of about 7,000 sq.m.

This new wing shall include 4 floors including the following:

1) Ground floor

Reception; changing rooms; pharmacy; kitchen and dining room; stores; machinery rooms.

2) First floor

Emergency; I.C.C.U. and intermediate care; delivery rooms.

3) Second floor

Obstetrics and gynaecology; nursery and premature nursery; management; library and lecture hall.

4) Third floor

Paediatric ward

1.5 Main electrical supply to the hospital

An increase of the main supply is being executed for the near future needs and also for the overall development according to the master plan.

1.6 Temporary outpatient clinics

In accordance with the development phasing of the master plan, the execution of a new wing, to the west of the existing building has been commenced to include temporary outpatient clinics.

The ultimate designation of this building will be stores on the ground floor, and nurses' dormitories on the upper floors, so that a part of the existing building, which at present serve as a clinic, can be renovated.

At this stage only the ground floor is to be constructed.

2. BEIT-JALLA HOSPITAL

The following planning and execution projects are being carried out:

2.1 Master plan

A comprehensive master plan was consolidated.

The availability of adjacent land is checked.

The minimum development of the hospital will be from the existing 64 beds to 90 beds, and from an existing built area of 5,200 to 7,800 sq.m.

The above number of beds does not include 6 beds for day care and 30 beds for infants and newborns.

2.2 X-Ray wing

This wing is currently under construction.

The wing area is about 290 sq.m., and is to include 3 X-ray rooms, a development room, and administrator and technicians' room, archive and toilets.

Work on the wing has been resumed following a break due to change of contractors on the site.

2.3 Operating theatre wing

The operating theatre wing will be placed on the fifth floor of the hospital, and will include 3 operating theatres anaesthetic rooms, sluice rooms, sterile preparation, recovery rooms, patient preparation room, head nurse room, nurses' station, sterile store and dirty laundry store.

2.4 Execution plan for stage A

- 2.4.1 Elevators tower: to include 3 passengers elevators, passages between the new western wing and the existing building, and family rooms.
- 2.4.2 Connecting building, including oncology ward, admission office and patient ward.
- 2.4.3 Closure of internal courtyard.
- 2.4.4 Modifications in existing building, including: outpatient clinics, laboratories, doctors' rooms, blood bank, administration, dispensary, formal suite.
- 2.4.5 Construction of a sewage disposal system, including main lines, septic tank, absorption cistern.

3. RAMALLAH HOSPITAL

3.1 Master plan

The master plan includes expansion, renovations and additional services for the hospital.

The number of beds is to be increased from the present 124 to 207 once the hospital development is completed.

Modifications and renovations of existing buildings cover a total area of about 5,000 sq.m. , and new construction covers an area of about 5,200 sq.m.

Total building area: approximately 10,200 sq.m.

3.2 Emergency and admission

The new emergency and admission wing is to occupy a total area of about 230 sq.m., and will include a treatment room with 6 beds, gynaecology admission (one bed), pediatrics admission (3 beds), an operating theatre, casting and other elements.

3.3 Sewage line transfer

Transfer of the sewage line and completion of the line serving the emergency and admission and X-Ray wings have started this month.

This work is part of the new planning for the hospital sewage system, as part of the master plan.

Completion of this work depends on the execution of foundations for the outpatient clinics.

3.4 Completion of X-Ray wing

Work has started at the new X-Ray wing, to complete and renovate the Exoscope X-Ray room.

This work includes the installation of a new daylight developing machine.

3.5 Operating theatre wing

The planned wing will occupy a total area of about 585 sq.m., and is to include 4 operating theatres, preparation rooms, sterilization rooms, sluice room, recovery rooms, staff and changing rooms etc. One of the operating rooms is being planned for open heart surgery.

The wing is planned according to the method of a service corridor and a sterile corridor.

For budgetary reasons, the wing is being constructed in several stages.

For about a year now, construction of 3 operating theatres and part of the sterile corridor has been completed.

It should be noted that on 24.1.87 the first open heart surgery in Judaea & Samaria was carried out, in one of the operating theatres in the hospital.

In parallel to the completion of the new department, a temporary C.S.S.D. has been constructed on the operating floor, to serve the wing until the new sterile supply department is completed.

3.6 Outpatient clinics

The new outpatient clinic wing is planned to occupy a new building, to the north of the X-Ray wing.

This wing will occupy a total area of about 420 sq.m., and is to include a roofed waiting area, doctors' rooms, a treatment room, a nurses' station etc.

Erection of the new outpatient clinics is a precondition for the erection of the sterile supply department and dispensary in the area currently occupied by the existing outpatient clinics.

The frame structure for the outpatient clinics (new construction) will be erected by the arab society of medicine and welfare.

Finishing work will be executed following erection of the frame.

3.7 Intensive care ward and dialysis

The present intensive care ward is located in the old wing.

The ward is planned to occupy an area of about 420 sq.m.

The ward includes 4 beds for intensive respiratory care and 4 beds for intensive cardiac care, a nurses' station auxiliary rooms, etc.

Execution of this ward depends on completion of the new dialysis ward, in order to facilitate the evacuation of the present dialysis ward, occupying an area planned for the intensive care ward.

The dialysis ward will occupy a total area of about 250 sq.m., and is to include 6 dialysis beds, a insolation room, a nurses' station and other ancillary rooms.

The ward will be located on the floor above the new outpatient clinics, in a new construction to the north of the X-Ray wing.

3.8 Expansion of the X-Ray wing

Expansion of the wing will occupy an area of about 420 sq.m.

The wing is to include a C.T. ultrasound, ergometry, ulter, lung functioning, Doctors' rooms, secretarial office, archives, auxiliary rooms, etc.

3.9 Delivery room wing

The wing will occupy a total area of about 285 sq.m., and is to include delivery room, preparation room, interference room, nurses' station, auxiliary rooms, etc.

3.10 Elevators and staircase

The master plan include plans for 2 beds-size elevators and a central staircase, to serve all levels and the entrance lobby.

3.11 Completion of medical gas system

A central compressed air and vacuum systems for the hospital is under construction. The systems are planned for the hospital needs, according to the master plan.

3.12 C.S.S.D and pharmacy

The central sterile supply dpt. and the pharmacy will be in the area of the existing outpatient clinics.

Total area: app. 260 sq.m.

4. RAFIDIA HOSPITAL, NABLUS

4.1 Master plan

According to the program submitted by the health services, a master (and development) plan has been consolidated for the hospital, to enable increasing the number of beds from 118 to 182.

The plan suggests a number of modifications and rennovations to the existing building, covering an about 5,300 sq.m. and new construction covering a total area of about 5,500 sq.m.

Total area: app. 10,800 sq.m.

At the same time master plan planning continues to encompass the electromechanical system and the buildings' structural planning.

4.2 X-Ray wing

Renovation and modification work has already started on this wing, which includes 3 X-ray examination rooms, a daylight development room, ultrasound room and auxiliary rooms.

Work is being carried out stages, to enable the hospital to provide full services while modifications and renovations take place.

Installation of one of the new machines and a daylight development machine has been completed recently.

Following a break in period for these instruments, operating of X-ray instruments in the other rooms may be discontinued, and the wing renovation may be completed.

4.3 Outpatient clinics, emergency and admission wing, administration elevator shaft and main entrance hall

The project is to occupy a total area of about 900 sq.m., and is to include a new layout of the outpatient clinic wing.

At the eastern wing of the building, and an additional floor above the present administration floor for a new wing, an emergency and admission wing, and a ground floor main entrance hall.

4.4 Physiotherapy, dispensary and staff dormitory wing

The dispensary is planned to occupy an area of about 70 sq.m.

Adjacent to it, by way of annexing, the physiotherapy wing will be planned, to occupy an area of about 150 sq.m.

Staff dormitories are planned for the level about these wings, on an area of about 250 sq.m.

4.5 Laboratory, dining room and kitchen wing

The western wing of the ground floor has been planned to include a laboratory wing, on an area of about 210 sq.m.

Adjacent to it, plans include a dining room with a seating capacity of 80, and expansion of the existing kitchen to enable production of 350 food portions per day, as per the programmatic requirements of the master plan.

Execution depends on prior transferring of the outpatient clinics to their new location.

4.6 Western wing - upper floors and operating floor frame

The master plan includes the expansion of the western wing.

Expansion plans include the enlargement of the second and third floors, and an additional floor above the entire hospital building.

This floor is planned to contain the hospital's operating wing including six operating theatres, plaster room, recovery room and other ancillary rooms, occupying a total area of about 1,400 sq.m.

4.7 Administration, medical records and archive wing

The ground floor renovation and modification project includes the erection of a money collection administration, medical records and archive wing, to occupy a total area of about 200 sq.m.

These functions are planned for the area currently occupied by the existing emergency and admission wing, and additional 80 sq.m. of construction will therefore be required.

Execution will commence only following activation of the new emergency and admission wing and evacuation of the area currently occupied by the existing wing.

4.8 Transformer and emergency generator complex

In view of the fact that a major part of the system master plan had been completed, planning has already started of a power supply center to meet the future requirements of the hospital.

The project includes a transformer room with a rated output of 1,500sq.m. with adjacent to it, a main control panel room and two emergency power supply generators, each with a rated output capacity of 250 sq.m.

5. MENTAL HOSPITAL, BEIT-LEHEM

5.1 Master plan

A master plan for expansion, renovations and improvements of

the hospital is currently being planned.

There is no intention of increasing the number of beds, but rather to upgrade the level of services, including additional living quarters for the medical staff.

The total area planned for the hospital is about 18,000 sq.m. (including both existing buildings and new construction), and including building for staff residences.

The hospital is planned to have a capacity of 320 beds.

5.2 Chronic patient building

The new chronic patient building has been completed.

- 5.3 As part of the master plan and setting up of the execution stages, detailed planning for new construction and renovation of existing buildings will start to cover a total area of about 5,000 sq.m.

During stage A, two male patient wards and a geriatric ward, occupying a total area of about 2,250 sq.m. will be executed, out of the above area.

6. JERICO HOSPITAL

Hospital expansion and renovation master plan is currently being planned, to include additional construction and development adjacent to the existing main building.

The number of beds will be increased from 48 to 50.

The existing built area is app. 1,500 sq.m. The overall area of the hospital is planned to be approximately 3,500 sq.m.

7. WATANI HOSPITAL, NABLUS

Planning of a master plan, whose purpose is to increase the number of beds from 85 to 112, to improve the primary medicine services

and the services provided by the outpatient clinics, has already started.

At the same time, a survey has been lunched for data concerning the present situation as regards existing infrastructural systems, and review of the various options for expansion and additional floors.

The existing built area is app. 3,500 sq.m. the overall area of the hospital is planned to be app. 4,200 sq.m..

8. TUL-KAREM HOSPITAL

Hospital expansion and rennovation master plan is currently being planned, to include additional construction and development adjacent to the existing main building.

The number of beds will be increased from 60 to 136.

The existing built area is app. 2,000 sq.m.

The overall area of the hospital is planned to be app. 8,200 sq.m.


9. JENIN HOSPITAL

Hospital expansion and rennovation master plan is currently being planned, to include additional construction and development adjacent to the existing main building.

The number of beds will be increased from 55 to 140.

The existing built area is app. 1,500 sq.m.

The overall area of the hospital is planned to be app. 8,400 sq.m.


Shlomo Kopilov

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון
האגף לבניית מוסדות ממשלה
מחלקת עבודות ציבוריות
המשרד הראשי
ירושלים

תאריך: כא' באדר תשמ"ז
22 במרס 1987

מספר 5/11/7

לכבוד
מר שלמה קופילוב
רח' ישראלים 15
תל-אביב

א.ג.,

הנדון: עבודות בתי חולים ביו"ש - חוזי מתכנן

אבקשך לכלול ביו"שאר תפקידיך מעקב על כל התהליך הפורמלי של הזמנת מתכנן, ועדת תכנון חוץ, חתימת חוזים והוצאות שינוי (במידת הצורך) - וכל זאת כדי לסייע בתהליך רצוף ושוטף, ללא תקלות אדמיניסטרטיביות מיותרות ומפריעות.

בכבוד רב,

א. גיל

סגן מנהל מע"צ
ומנהל האגף לבניית
מוסדות ממשלה

העתק: אדריכל ראשי

סגן אדריכל ראשי, גב' גונן
מהנדס ראשי לבניה
מהנדס ראשי למערכות
מהנדס ראשי לביצוע

CONFIDENTIAL
TOP SECRET
SECRET
SECRET

SECRET
TOP SECRET
SECRET
SECRET

CONFIDENTIAL
TOP SECRET
SECRET
SECRET

SECRET

SECRET: TOP SECRET

TOP SECRET: TOP SECRET

SECRET

SECRET: TOP SECRET

SECRET

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון
האגף לבניית מוסדות ממשלה
מחלקת עבודות ציבוריות
המשרד הראשי
ירושלים

תאריך: יט' באדר תשמ"ז
20 במרס 1987

מספר: 5/4/ג

אל: מר יוסי שכטר, קמ"ט בריאות, יו"ש
5/4/ג

הנדון: הקצבות כספיות

יש לרשום לחבא בהקצבה, באסמכתא:

"מכתב מע"צ (משרד ראשי או מחוז..) מס' תיק... מיום..."

כ ב ר כ ה ,

א. גיל
סגן מנהל מע"צ
ומנהל האגף לבניית
מוסדות ממשלה

העתק: מהנדס ראשי ביצוע
מהנדס מחוז ירושלים, מע"צ
מר ש. קופילוב, רח' ישראלים 15, תל-אביב

SECRET
CONFIDENTIAL
SECRET

SECRET
CONFIDENTIAL

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET
CONFIDENTIAL
SECRET

SECRET

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון
האגף לבניית מוסדות ממשלה
מחלקת עבודות ציבוריות
המשרד הראשי
ירושלים

תאריך: ח' באדר תשמ"ז
9 במרס 1987

מספר: 5/11/7

אל: מר יוסי שכטר, קמ"ט כריאות, איו"ש

חנדון: עבודות כבתי"ח ביו"ש בביצוע ישיר שלכם -
כיסוי הוצאות מע"צ

על סמך חשבונות הקבלנים שיאושרו על ידי מתנדס מחוז
ירושלים לתשלום - יוגש לכם ממנו גם חשבון לכיסוי הוצאות
הליווי, הפקוח והמינהלה של מע"צ (12½%) וזאת אחת לשלושה
חדשים.

את הסכום יהיה עליכם להעביר לחשב מע"צ, העתק לידיעת מתנדס
המחוז,

ב ב ר כ ח ,

א. גיל
סגן מנהל מע"צ
ומנהל האגף לבניית
מוסדות ממשלה

העתק: חשב מע"צ
מתנדס מחוז ירושלים, מע"צ
מר ש. קופילוב, רח' ישראלים 15, תל-אביב

SECRET
CONFIDENTIAL
CONFIDENTIAL
CONFIDENTIAL
CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL
CONFIDENTIAL

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET


SECRET

פרויקט האגף לבניית מוסדות ממשלה, מע"צ, משרד ראשי

REF.: 26/1/79

DATE: 3.3.87

P.W.D. REF.: 5/11/7



הפרויקט: פרויקטים בתיה"ח באיו"ש

סכום ישיבה

שנערכה בתאריך 25.2.87 בנושא בתיה"ח באיו"ש - תכנון אב - מתכונת חוברות תכנית האב.


מקום הישיבה: משרד ג. צפור

נוכחים: ה"ה: צ. אקר (שרותי הבריאות, יו"ש); ש. גונן (מע"צ); ג. צפור; א. קולקר (משרד קולקר-אפשטיין); ש. קופילוב, א. נצר (משרד קופילוב)

תפוצה: הנוכחים; ה"ה: ד"ר י. סבר, י. שכטר (שרותי הבריאות, יו"ש); א. גיל, א. ערמון, י. רוז'נסקי, א. גולדשלגר, א. גורבץ, י. לוין, א. הרשקוביץ, מ. פרבר (מע"צ)

סוכס ע"י: שלמה קופילוב

סעיף	ה נושא	הטפול באחריות	עד תאריך
	<p><u>כללי</u></p> <p>בהמשך לישיבות ודיונים קודמים בנושא - מטרת הישיבה היתה לדון בהצעות השונות למתכונת חוברות תכנית האב.</p> <p><u>נדון וסוכס כלהלן:</u></p> <p>1. הוצגו ונדונו החלופות הבאות:</p> <p>1.1 חלופה ראשונה: תיק הכולל 3 חוברות: (1) חוברת פרוגרמות והנחיות תכנון. (2) חוברת אדריכלות הכוללת תכניות והסברים. (3) חוברת מערכות וקונסטרוקציה הכוללת תכניות והסברים.</p> <p>1.2 חלופה שניה: תיק שיפתח ל 2 צדדים. על הדופן הימנית יוצמד החומר הכתוב לרבות פרוגרמות והסברים בנושאי אדריכלות ומערכות; על הדופן השמאלית יוצמדו כל התכניות.</p> <p>2. מטעמי נוחיות בשמוש סוכס על אלטרנטיבה מעט שונה מהאלטרנטיבה הראשונה, שבה תופרדנה התכניות מהחומר הכתוב ותופרדנה התכניות האדריכליות משאר התכניות, כלהלן:</p>		
	<p>.. /2</p> <p>מחלקת עבודות ציבוריות המשרד הראשי התכנון והניהול</p>		

עד תאריך	הטפול באחריות	הנושא	סעיף
		תהיינה 3 חוברות:	
		חוברת החומר הכתוב, תחולק ל 3 חלקים עקריים: (1) פרוגרמות והנחיות לתכנון. (2) הסברים שונים בנושאים אדריכליים, לרבות הסטוריה של ביה"ח, קדימויות לפתוח ועוד. (3) הסברים, הנחיות תכנון, טבלאות ועוד עבור כל המערכות והנושאים האחרים (לפי הקיים).	2.1
		חוברת תכניות אדריכלות ופתוח שטח עם הסברים קלים בלבד.	2.2
		חוברת עם תכניות של שאר המקצועות עם הסברים קלים בלבד.	2.3
		מוצע ש 3 החוברות תהיינה בגודל זהה (B) (ציר הפתיחה של חוברת החומר הכתוב חהיה הצלע הארוכה של המלבן, בנגוד ל 2 החוברות האחרות).	.3
		החוברת תוגשנה בתיק נאה ומסודר עם כותרות ושמות.	.4
		סוכם שג. צפור יבדוק עלות האלטרנטיבה הנ"ל ויציגה לאשור סופי של שרותי הבריאות ומע"צ.	.5
4.3.87	צפור	 שלמה קופילוב	שק/עה