

# מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון

משרד

קווי כפוי - 7/93

א-כ

7/93 - 7/93

תיק מס'

מחלקה

1/84214  
41278/1  
מא



שם תיק: לשכת המנכ"ל מזרחי - בניה כפרית . אותיות א-כ'

גל-1-41278

מזהה פיוז:

מזהה פריט 000xhy6

תאריך הדפסה 26/03/2018

כתובת 2-112-10-5-8

למ"ס



בלמ"ס

פיקוד העורף 12679  
 ענף התיישבות ובטחון צה"ל  
 פקס 08-289433  
 טל 08-201771  
 מנ 756 - 34 -  
 יול 93 13

א/א/ק  
 גרין איל דול

למ"ס פקס FAX

מנ"א"ו דרום השרון - רכז בטחון, מר מ. שושן  
 מנ"א"ו דרום השרון - ראש צוות הקמה, מר א. סביון  
 משה"ס - ר' הירידה להתיישבות, מר י. מסלון  
 מנ"א"ו דרום השרון - ראש המועצה, מר י. לוד  
 משה מג"ב לוד - ק. ישובים ארצי  
 מג"ב דרום - ק. ישובים  
 סגן מרכז - מספר / ק. הגמ"ר  
 המ"ח התגוננות אוכלוסייה  
 רע"ן התיישבות  
 מיק ישוב א 2  
 תיק מנ"א"ו  
 ת.ת.

הנדון: סיור מקדים להסדרת מרכיבי בטחון במתן וצור-יגאל - סיכום.  
 מכתב א' : מס' 258 מ - 6 יוני '93.

1. בהמשך לשלד בסימוכין התקיים סיור מקדים ב - 6 יולי '93 במסגרת וצור יגאל לקראת הדיון להסדרת מרכיבי בטחון שיערך בעתיד.
  2. השתתפו בסיור :  
 ר' צוות הקמה מטעם מנ"א"ו דרום השרון - מר אהוד סביון  
 רכז בטחון מנ"א"ו דרום השרון - מר מיכה שושן  
 נציג תושבי מתן - מר מנחם מיה  
 נציג תושבי צור יגאל - מר יזרעאל  
 ק. הגמ"ר סגן מרכז - סגן הג'ית סלאה  
 רע"ן התיישבות בפיקוד העורף - סא"ל חזי ציון  
 המ"ד התיישבות בפיקוד העורף - רס"ן שלמה ולקנין
  3. נציג מג"ב לא השתתף בסיור לצורת זימונו בטענה שבשל אופיים העירוני של היישובים הנ"ל, לא ניתן באחריותם.
  4. יאהר סקירה במשרדו של ר' הפרוייקט נערך סיור בשני היישובים שבהקמה ההגמ"ר התתקיימה.
- א. בין הרי הסדרה לקו הבטיחון האזורי של הבתים שהיקף הישוב יש לשם בסכנות המיתארה מדרום שלו יפתח מ - 50 מ' להקמת המערכת ההיקפית

- ב. תיסלל דרך ממצעים ברוחב 4 מ' בהיקף הישובים.
- ג. תוקם גדר רשת עפ"י אפיון פיקוד העורף בקטעים קריטיים, לרוב בצלע המזרחית של הישובים (ביהוד בצלע שחוצצת בין מתן לכפר חבלה).
- ד. תוקם תאורת בטחון היקפית מסביב לשני הישובים עפ"י אפיון פיקוד העורף.
- ה. ישולב מחסן נשק במסגרת הקמת מבני הציבור בישוב - מצ"ב תכנון מפורט שהוכן בעבר ע"י משהב"ש.
5. ר' צוות ההקמה מתבקש להציג למשהב"ש את המשמעויות התקציביות הנגזרות מהקמת מרכיבי הבטחון המפורטים לעיל ולוודא את תקצובם ושילובם בתכניות המיתאר.
6. יוצגו לענף התישבות בפקע"ר תכניות מתאר של הישובים המפרטות את מיקום מחסן הנשק והשטח המוקצה בטבעת הישוב למערכת ההיקפית.
7. אפיון מרכיבי הבטחון השונים מפורט באוגדן שהופץ ע"י ענף התישבות בפקע"ר ונמצא ברשות רכז הבטחון של המועצה.
8. לאחר ביצוע המבוקש לעיל יזומן דיון להסדרת מרכיבי בטחון בהשתתפות משהב"ש בפיקוד העורף / ענף התישבות.
9. מטה מג"ב מתבקש לבחון שוב את עמדתו ובמידת הצורך לערב גורמים משטרתיים שיהיו אמונים על הישובים הנ"ל.
10. לידיעתך והמשל טיפולך, אודה.

ב ב ר כ ה

ועקנין שלמה, רמ"ד  
 רס"ן התישבות משלים  
 בשם רע"ן התישבות ובטחון משלים



סוכן יאסו  
נוסיון חוצר  
(נשלח גם בגטו)

**מועצה אזורית דרום השרון**  
מסר לסיכום

נתקבל  
19.07.1993

רשימת מועמדים  
למשרות / מועמדות  
למשרות / מועמדות  
למשרות / מועמדות  
למשרות / מועמדות  
למשרות / מועמדות

א/א

12672	העורף	פיקוד
08-249432		ענף התיישבות ובטחון
08-221771		פקס
756	- 34 -	מס
93	יולי	13

בלמ"ס

מו"ז דרום השרון - רכז בטחון, מר. מ. שושן  
 מוא"ז דרום השרון - ראש צוות הקמה, מר. א. סביון  
 משהב"ש - ר' היידיה להתיישבות, מר. י. מטלון  
 מוא"ז דרום השרון - ראש המועצה, מר. י. לור  
 מטה נג"ב לוד - ק. ישובים ארצי  
 מג"כ דרום - ק. ישובים  
 מהנדס המרכז - מפקד / ק. הגמ"ר  
 רמ"ח התגוננות אוכלוסיה  
 רע"ן התיישבות  
 ח"ק ישוב א 2  
 ח"ק מוא"ז  
 ת.ת.

הנדון: סיור מקדים להסדרת מרכיבי בטחון במתן וצור-יגאל - סיכום  
 מכתב א' : מס' 258 מ - 6 יולי '93

1. בהמשך לשלד בסימוכין התקיים סיור מקדים ב - 6 יולי '93 במתן וצור יגאל לקראת הדיון להסדרת מרכיבי בטחון שיערך בעתיד.
  2. השתתפו בסיור :  
 ר' צוות הקמה מטעם מוא"ז דרום השרון - מר. אהוד סביון  
 רכז בטחון מוא"ז דרום השרון - מר. מיכה שושן  
 נציג תושבי מתן - מר. מנחם מיה  
 נציג תושבי צור יגאל - מר. יזרעאל  
 ק. הגמ"ר מהנדס המרכז - סגן הג'ית פלאח  
 רע"ן התיישבות בפיקוד העורף - סא"ל חזי ציון  
 המ"ד התיישבות בפיקוד העורף - רס"ן שלמה ועקניו
  3. נציג מג"ב לא השתתף בסיור למרות זימונו בטענה שבשל אופיים העירוני של הישובים הנ"ל לא יהיו באחריותם.
  4. לאחר סקירה במשרדו של ר' הפרוייקט נערך סיור בשני הישובים שבהקמה לנהלן ההתיישבות:
- א. בין הקו הכחול לקו הכתום האחורי של הבתים בהיקף הישוב יש לשלב במכנית המי-מצד מדרום שלא לפחת מ - 50 מ' להקמת המערכת ההיקפית

- ב. תיסלל דרך ממצעים ברוחב 4 מ' בהיקף הישובים.
- ג. תוקם גדר רשת עפ"י אפיון פיקוד העורף בקטעים קריטיים, לרוב בצלע המזרחית של הישובים (ביהוד בצלע שהוצצת בין מתן לכפר חבלה).
- ד. תוקם תאורת בטחון היקפית מסביב לשני הישובים עפ"י אפיון פיקוד העורף.
- ה. ישולב מחסן נשק במסגרת הקמח מבני הציבור בשוב - מצ"ב תכנון מפורט שהוכן בעבר ע"י משהב"ש.
5. ר' צוות ההקמה מתבקש להציג למשהב"ש את המשמעויות התקציביות הנגזרות מהקמת מרכיבי הבטחון המפורטים לעיל ולוודא את תקצובם ושילובם בתכנון המיתאר.
6. יוצגו לענף התישבות בפקע"ר תכניות מתאר של הישובים המפרטות את מיקום מחסן הנשק והשטח הנוקצה בטבעת הישוב למערכת ההיקפית.
7. אפיון מרכיבי הבטחון השונים מפורט באוגדן שהופץ ע"י ענף התישבות בפקע"ר ונמצא ברשות רכז הבטחון של המועצה.
8. לאחר ביצוע המבוקש לעיל יזומן דיון להסדרת מרכיבי בטחון בהשתתפות משהב"ש בפיקוד העורף / ענף התישבות.
9. מטה מג"ב מתבקש לבחון שוב את עמדתו ובמידת הצורך לערב גורמים משטרתיים שיהיו אמונים על הישובים הנ"ל.
10. לידיעתך והמשל טיפולך, אודה.

ב ב ר כ ו ה

ועקנין שלמה, רס"ן  
 רמ"ד התישבות  
 בשם רע"ן התישבות ובטחון משלים

שו/נ"רית



התנועה הקיבוצית המאוחדת  
הקיבוץ הארצי  
הקיבוץ הדתי  
קיבוצי העובד הציוני  
**ברית התנועה הקיבוצית**

13/07/93

לכבוד  
מר אריה מזרחי  
מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון

א.נ.

הנדון: נושאים לפגישה עם מזכירי התנועות הקיבוציות  
שתתקיים ביום 23.7.93 - חמשד לפגישה מ-9.6.

כפרוטיכל הישיבה מ-9.6 נכתב שעל הנושאים שהועלו תהינה תשובות עד 30.6.93. בינתיים לא קיבלנו כל רמז על הלו"ז הנ"ל.

1. לבדוק בקשות להחלפת קיבוצים שלא בונים, בקיבוצים שמעוניינים לבנות כפרווייקט 1040 (רשימה הוגשה לאוצר).
2. טיפול בהעברת כספים מתקציב הבניה העירונית למימון זכאויות.
3. קביעת מחירים לבניה מתקדמת.
4. תוספת בניה בקיבוצים, 1500 לפי מודל 1040 ו-500 יח"ד בניה תקציבית.
5. תקציב לביצוע תשתיות למגורונים - התחייבויות מהעבר.
6. מבני ציבור, חדרי אוכל ומועדונים להתישבות צעירה (לא נרשם כפרטיכל).

להלן הנושאים הנוספים לדיון:

- א. כניית 1000 הרחבות בדירות קטנות מ-60 מ'.
- ב. תקציב לתשתיות לשכונות חדשות בתקציב 1993 - 1994.
- ג. קביעת מדיניות להמשך החזקת המגורונים לאחר סיום החוזה.
- ד. תקציב למבני ציבור ופיתוח בהתישבות ותיקה.
- ה. פרווייקט נעלה, שיפוצים בבתי נעורים.

רצ"ב: פרטיכל הישיבה - יגאל אסף  
פרטיכל הישיבה - אליעזר בן צבי  
מכתב על השינויים הנדרשים  
סיכומו של מר דני הוד  
בקשתנו למבני ציבור בהתישבות הצעירה

העתק: מזכירי התנועות  
צוות שיכון

מכבוד רב  
אליעזר בן צבי  
ועדת שיכון בינקיבוצית

התנועה הקיבוצית המאוחדת  
 הקיבוץ הארצי  
 הקיבוץ הדתי  
 קיבוצי העובד הציוני  
**ברית התנועה הקיבוצית**

21/07/93

לכבוד  
 מר אריה מזרחי  
מנכ"ל משרד השיכון וחבינוני

א.נ.,

הנדון: הצעה לבניית 2000 יח"ד בתנועה הקיבוצית - תקציב 1994.

בהמשך לדיון שהתקיים במשרדך בתאריך 9.6.93, הרינו מגישים לך את רשימת הקיבוצים המועמדים לבניה בשנת 1994, לפי החלוקה המוצעת של 1500 יחידות בבניה בזכאויות לפי המודל של הבניה הבטחונית (1040 יח"ד) ו-500 יחידות בבניה תקציבית.

שם הקיבוץ	הצעה לבניה לפי מודל 1040 במסגרת 1500 יח"ד	הצעה לבניה תקציבית במסגרת 500 יח"ד
אור הנר	16	
אושה	20	
אלמוג		12
אשדות יעקב א.	40	
כארי	22	
בית גוברין	10	
בית העמק	8	
בית הערבה	30	
גביס	12	
גבעת חיים מ.	50	
גבת	20	10
גלגל		
גניגר	6	
גשר	8	
גשר הזיו	12	
דגניה א.	24	
דורות	12	
הבונים	12	
הסוללים		7
הגושרים		24
הר העמשא		20
חולדה	4	
חוקוק		8
חניתה	42	
חפץ חיים		20
חצרים	54	
יודפת	10	

ועה הקיבוצית המאוחדת  
 קיבוץ הארצי  
 קיבוץ הדתי  
 קיבוצי העובד הציני  
**ברית התנועה הקיבוצית**

- 2 -

שם הקיבוץ	הצעה לבניה לפי מודל 1040 במסגרת 1500 יח"ד	הצעה לבניה תקציבית במסגרת 500 יח"ד
יוטבתה	12	
יפתח	7	
כנרת	12	
כפר גלעדי	20	
כפר עזה	10	
כפר רופין	6	
לוטן		11
מגל	22	
מיצר		24
מעגן	12	
מעגן מיכאל	80	
מעלה החמישה	16	
מצפה שלם		10
משגב עם	6	
משמר דוד		12
משמר הנגב	20	
משמר השרון	4	
נוה אור	20	
נוה חריף		20
נהל עוז	6	
ניצנים	12	
ניר אליהו		12
נתיב הל"ה	17	
עין גדי	12	
עין השלשה		16
עינת	8	
פלמחים	10	
צאלים	6	
צרעה		28
קדרים		12
קרית ענבים	12	
ראש הנקרה	26	
רביבים	32	
רמת דוד	12	
רמת רחל	24	
רעים	8	
דתמים		8
תובל		6
שדה בוקר	26	



תנועה הקיבוצית המאוחדת  
 קיבוץ הארצי  
 הקיבוץ הדתי  
 קיבוצי העובד הציוני  
**ברית התנועה הקיבוצית**

- 3 -

הצעה לבניה במסגרת 500	הצעה לבניה במסגרת 1500	שם הקיבוץ
	28	שילר
15		שעלבים
	10	תל יוסף
	8	תל יצחק
30		תל קציר
	14	סעד
	18	בארות יצחק
	18	עלומים
	6	לביא
	6	כפר עציון
	14	יבנה
14		עין צורים
12		שלוחות
	12	בית אלפא
	6	בית זרע
10		בית ניר
14		ברקאי
	10	גבולות
	12	גזית
	16	גן שמואל
	16	געש
	20	גת
	10	דביר
	14	דליה
	10	הזורע
10		העוגן
6		זיקים
10		חורשים
16		חצור
	10	יד מרדכי
10		יד חנה
6		יחיעם
10		יסעור
	18	יקום
10		כישור
8		כרמיה
	16	להב
8		להבות הנשן
	10	מגן
	20	מזרע

ועדה הקיבוצית המאוחדת  
 קיבוץ הארצי  
 הקיבוץ הדתי  
 קיבוץ העובד הציוני  
**ברית התנועה הקיבוצית**

- 4 -

שם הקיבוץ	הצעה לבניה במסגרת 1500	הצעה לבניה במסגרת 500
מסילות	8	
מעברות	12	
מענית	16	
מרחביה	10	
מצר	10	
נגבה	10	
נחשון		14
נחשונים		16
נטור		10
ניר דוד	10	
נירים	10	
ניר עוז	8	
סאסא	8	
סמר	8	
סער	8	
עברון	10	
עין דור	20	
עין החורש	16	
עין המפרץ	10	
עין השופט	20	
עמיר	10	
רוחמה	16	
רמות מנשה	10	
דמת השופט	20	
שדה יואב	10	
שמרת		12
שער הגולן	10	
שער העמקים	16	
שריד	24	
שניר	10	
סה"כ	1500	500

מכבוד רב  
  
 אליעזר בן צבי  
 ועדת שיכון ביקיבוצית

העתק:  
 המינהל לבניה כפרית  
 גב' שרה אהרון  
 גב' אתי מורנו  
 ועדות שיכון בתנועות

שקט עמנו עקרי עמנו מנצח מלחמת העולם (אנטיסין)  
 עקרי עמנו כפי,  
 אנטיסין שנים עשר שנים למלחמת העולם, בסיכום  
 14.7.93

18/07/93

לכבוד  
 מר אריה מזרחי  
 מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון

א.נ.

הנידון: תיסון לסיכום ישיבתנו מ-14.7.93.

הנני מבקש לתקן את כמויות המבנים שעדיין לא ניתן להתחיל בבנייתם (שנמסרו בישיבתנו חנ"ל).

משקים השייכים לחוק גל והכניקים לא מוכנים לממן את זכאויותיהם (מפרוייקט 1040):

מס' יחידות

12	מצפה שלם
8	קליה
6	אלמוג
12	קדרים
10	גלגל
8	סמר
56 יחד	סה"כ

שמות הקיבוצים שלא הגישו בקשות לאשור בניה מפרוייקט 1040 ושמות קיבוצים שמבקשים להכלל בתוכנית: הרשימה נמצאת בידי מר אבי גבאי, סגן החשב באוצר:

מס' יחידות להעברה

+3	שדה אליהו
2	טירת צבי
2	עין הנציב
11	אשדות יעקב א.
12	בארי
14	הגושרים
7	יפתח
10	כפר חרוב
12	שדה נחמיה
12	יוטבתה
+4	עין גדי
+2	ניר עם
8	כרמיה
10	זיקים
10	מורן

מס' יחידות פחות

-7	סעד
-6	כפר עזה
10	מפלסים
8	נחל עוז
-2	עמיעד
10	מנרה
10	עין השלשה
12	חולתה
-4	דגניה
-10	תל קציר
-6	מעגן
-6	גשר
-8	עברון
10	שער הגולן
12	מצפה שלם



- 2 -

מס' יחידות לחעברה  
16 צרעה  
-----  
145 ס"ח  
=====

מס' יחידות פחות  
8 קליה  
6 אלמוג  
-----  
145 ס"ח  
=====

בכבוד רב  
  
אליעזר בן צבי  
ועדת השיכון הקיבוצית

העתק:

גב' אתי מורנו - המינהל לבניה כפרית

התנועה הקיבוצית המאוחדת  
הקיבוץ הארצי  
הקיבוץ הדתי  
קיבוצי העובד הציני  
**ברית התנועה הקיבוצית**

07/07/93

לכבוד  
מר אריה מזרחי  
מנכ"ל משרד השיכון והבינוי  
ירושלים  
א.נ.,

**הנידון: תוספת תקציב למוסדות ציבור בהתישבות הצעירה.**

בפגישה עם נציגי התנועות שנערכה במשרדך ב-9.6.93, הודגש שלתקציב הפיתוח ומוסדות ציבור בשנת 1993, תוקצב עד עכשיו כ-4 מיליון ש"ח לכל התנועות הקיבוציות. במיוחד קופחה ההתישבות הצעירה שבשנים האחרונות לא היתה בה כמעט בניה.

בסיכום דבריד סכמת בנושא הנ"ל, שנגיש רשימה של עדיפויות.

להלן רשימת מבני הציבור עליהם אנו מבקשים תוספת תקציב של לפחות 10 מיליון ש"ח השנה, במטרה להתחיל בביצועם:

מועדוני חינוך

גשור  
סמר  
מירב

פעוטונים

שומריה  
אליפז  
סמר  
אורטל  
אלמוג  
לוטן  
נאות סמדר (2)  
תובל  
מגדל עוז (2)

חדרי אוכל ביישובים

שומריה  
מורן  
קטורה  
בית רימון

כמו כן הננו מבקשים לדאוג לתקציב לתשתיות עבור השכונות החדשות שנבנות בקיבוצים.

נתיחס לרשימת המשקים במכתב נוסף.

העתק:

לכבוד רב  
  
אליעזר בן צבי  
ועדת השיכון הבינ קיבוצית

המינהל לבניה כפרית  
יורם אגמון - שיכון תק"מ  
שמאל קורצמן - שיכון הקבה"ד



משרד הבינוי והשיכון  
המנהל הכללי

ירושלים, ב' בתמוז התשנ"ג  
21 ביוני 1993  
סימוכין: סכמ 9473

סיכום פגישה עם נציגי התנועה הקיבוצית מיום 09/06/93

נוכחים: משהב"ש - א. מזרחי, ד. הוד, י. אסף.  
התנועה הקיבוצית - מ. צור, ג. פורמן, י. דיאור, א. בן צבי,  
י. אגמון, ש. קורצמן.

1. החלפה בין קיבוצים בבניית יח"ד במסגרת הפרוייקט לבנית 1,040 יח"ד

החלטה:

ד. הוד יבדוק את בקשות הקיבוצים במסגרת הפרוייקט לבנית 1,040 יח"ד ויגיש עד סוף יוני 1993 הצעה מסוכמת עם נציגי הקיבוצים לאישור המנכ"ל.

לוז: עד 30/6/93.

טיפול: ד. הוד - בניה כפרית

2. תוכנית זכאות לקיבוצים - הגדלת תקציב

החלטה:

ד. הוד יעביר למנכ"ל את הנתונים הדרושים לצורך סיכום התקציב הדרוש מסעיף לסעיף עם ישראל שוורץ.

לוז: עד 30/6/93.

טיפול: ד. הוד - בניה כפרית

3. קביעת מחירים לבניה מתקדמת

החלטה:

ד. הוד יעביר את כל הנתונים הדרושים לש. צימרמן בצירוף הסברים על מנת לאפשר דיון מזורז בקביעת מחירי השכירות מחד וכן כדי לאפשר את רכישת הדירות ע"י הקיבוצים.

לוז: עד 30/6/93.

טיפול: ד. הוד - בניה כפרית





משרד הבינוי והשיכון  
המנהל הכללי

4. תקציב לביצוע תשתיות לאתרי המגורונים

החלטה:

ד. הוד יעביר למנכל פירוט האתרים בנינם התחייב המשרד להשתתף בביצוע התשתיות.

הנתונים יכללו בין היתר שם האתר, מס' יח"ד, תאריך האישור, תאריך ההצבה, סה"כ השתתפות, חתימת חוזה (כן או לא), תשתיות גמורות (כן או לא).

לאחר קבלת כל הנתונים יוחלט מאיזה מסגרת תקציבית תשולם ההשתתפות.

לוח: 30/6/93.

*איתר 17 פרויקט*

טיפול: ד. הוד - בניה כפרית

5. תוספת בניה בקיבוצים

החלטה:

בקשת נציגי התנועה הקיבוצית בדבר בנית 1,500 יח"ד לפי מודל 1,040 יח"ד וכן בניה תקציבית של 500 יח"ד בקיבוצים החלשים תידון בפגישה משותפת עם שר הבינוי והשיכון במחצית יולי 1993.

לוח: עד סוף 30/6/93.

טיפול: י. אסף - לשכת מנכ"ל

6. מגורונים למוסד החינוכי מבואות עירון

החלטה:

מאושרת העברת 10 מגורונים לאכלוס ילדים ללא הורים מרוסיה במסגרת "מבצע נעלה".

לוח: 30/6/93.

טיפול: י. אסף - לשכת מנכ"ל

*[Handwritten signature]*

נרשם ע"י: יגאל אסף - ע. מנכ"ל

העתק: נוכחים  
תיק סיכומים

משרד הבינוי והשיכון  
חמינהל לבניה כפרית  
וישובים חדשים



לשכת ראש המינהל

תאריך: כ"ח בסיון תשנ"ג  
17 ביוני 1993  
מספר: 887-ש-93

לכבוד  
מר אליעזר בן צבי  
מרכז צוות שיכון  
בין קיבוצי

הנדון: סיכום פגישתכם עם המנכ"ל מיום 9.6.93

לפגישות הנערכות עם מנכ"ל המשרד נרשמים דרך קבע סיכומים ע"י לשכת המנכ"ל, לפיכך אבקשן להמתין לסיכום הנ"ל.

עם זאת ישנם במכתבך מסי נושאים שברצוני להתייחס:-

1. לא צויין על ידי בשום הזדמנות שבשנת 94 יש לנו תקציב מספיק.

2. אבקשכם לרכז את רשימת יח"ד שברצונכם לנייד מקיבוץ לקיבוץ מתוך תכנית ה-1040.

אנו רוצים לקבל החלטות בנושא בתחילת חודש יולי.

3. שכר דירה לדירות בקיבוצים - הנני מבקש כי תעבירו למר מאיר אבגר ממשרדנו את רשימת אותם הקיבוצים שלדעתכם יש לדון בגובה שכ"ד שמשולם על ידם.

4. תקציב זכאויות - בישיבה צויין על ידי כי ישנן ברשותנו פניות להפעלה של הלוואות בהיקף של 9 מליון ש"ח נוספים והמצב לא הוגדר על ידי כפיגור בזיכוי המשקים, וזאת מאחר ומדובר בתקציב שטרם נתקבל על ידנו.

5. תקציב לתשתיות למגורונים - בחוק התקציב 1993 אין ברשותנו תקציבים לתשתיות למגורונים, לפיכך כל פתרון של בעיה כזו מחייב קודם כל תקציבים מיוחדים.

ב ב ר כ ה,  
דני קוד,  
ראש המינהל



10/06/93

**סיכום פגישה בין מנכ"ל משרד השיכון מר אריה מזרחי לבין ראשי התנועות  
הקיבוציות בתאריך 9.6.93.**

**השתתפו:** מר אריה מזרחי - מנכ"ל המשרד  
מר יגאל אסף - עוזר המנכ"ל  
מר דני הוד - ראש המינהל לבניה כפרית  
הח' מוקי צור - מזכיר התק"מ  
הח' גיורא פורמן - מזכיר הקבוץ הארצי  
הח' יצחק דיאור - מזכיר הקבוץ הדתי  
הח' אליעזר בן צבי, יורם אגמון, שמואל קורצמן - צוות שיכון  
בין-קיבוצי.

הנושאים הוצגו לפי הסדר הבא:

1. התנועה הקיבוצית רואה במינהל לבניה כפרית מערכת שבאמצעותה סופקו צרכי השיכון והפיתוח להתיישבות בכלל ולתנועה הקיבוצית בפרט. בשנים אחרונות התנועה הקיבוצית קופחה ללא ספק בתקציבי פיתוח ותשתיות ומבני ציבור. בתחומים אלה הנפגעת העקרית היא ההתיישבות הצעירה.  
הסכום של 4.1 מיליון ש"ח שהוקצב השנה לכל צרכי התנועה הקיבוצית נמוך ובלתי מספיק.  
לפיכך מתבקשת קביעת סעיף תקציבי לקיבוצים בתקציב המינהל שימנע בעתיד מצבים דומים.  
שר השיכון בפגישותיו עם התנועות חזר והבטיח הגדלת תקציב הפיתוח באופן משמעותי, וזאת לאור מסקנותיו מבדיקת הקיפוח לישובי התנועה הקיבוצית בעבר. כדי להדביק את הפער דרושים עוד כ-10 מיליון ש"ח לפחות לשנת 1993.  
מר דני הוד ציין שלגבי תקציב 1994 הוכן תקציב מספיק לכל המינהל לבניה כפרית.  
מר אריה מזרחי, סכום: להכין רשימת הצרכים הדחופים, לא ממליץ לקבוע סעיף מיוחד לתנועה הקיבוצית בתקציב המינהל לבניה כפרית.
2. בניית 1500 יחידות דיור לפי מודל זכאויות והלוואות מקום, ועוד 500 יחידות על בסיס בבניה תקציבית ושכ"ד, למשקים במצב כלכלי מיוחד.  
הובטח טיפול הנושא אצל ראש הממשלה ע"י שר השיכון בנימין בן-אליעזר.  
מר אריה מזרחי, סיכום:  
א. תוגש רשימת עדיפויות ע"י התנועות לבניית 1500 יח"ד (לפי מודל 1040), ולבניית 500 יחידות במשקים החלשים מבחינה כלכלית בהם לא ניתן להפעיל זכאויות.  
ב. תתקיים בהקדם פגישה בהשתתפות שר השיכון והתנועות במחצית יולי 1993 לפני הגשת התקציב.



- 2 -

ג. תוגש תכתובת מדברי ראש הממשלה אשר נאמרו במועצת התק"מ בנושא השיכון ע"י הח' מוקי צור.

3. אשור להחליף בין משקים בבנית יח"ד בפרוייקט 1040.  
מסיבות שונות יש צורך בשינויים ברשימת המשקים, ומתבקש מתן אפשרות כזאת. מדובר בניידות של כ-120 יח"ד וכ-10 משקים.  
מר אריה מזרחי, סיכום: אין התנגדות. ייבדקו הסיבות לעכוב האישור.

4. מדיניות שכ"ד בבניה קלה ורכישת המבנים.  
התנועה הקיבוצית מבקשת התאמת שכר הדירה ליכולת התשלום של המשקים ולא לפי קריטריונים גאוגרפיים בלבד. הודגש שאין כל סיבה לשלם שכ"ד גבוה לדירות, רק בגלל שבאופן מקרי ישוב נמצא בסביבת עיר מסווגת בדרגה גבוהה, בלא לקחת בחשבון שהמשק במצב כלכלי שונה. כמו כן מתבקש סיכום דחוף ש"כל שכ"ד משולם לאחר אכלוס הדירות, יחושב כחלק מהתשלום הבית בעת הרכישה".  
מר אריה מזרחי, סיכום: יטפל בזירוז הפעלת הועדות לקביעת שכ"ד מותאם ליכולת התשלום של המשקים. כמו כן לקביעת מסלול רכישת הבתים.

5. תוספת תקציב להפעלת זכאויות רגילות.  
זה זמן רב (כ-3 חודשים) לא ניתן לממש זכאויות משום שהתקציב לא הספיק. לדעתנו אין כל סיבה שתקציב זה לא יגדל בהתאם לצורך כפי שנהוג לגבי כל אזרחי מדינת ישראל. עד סוף השנה נזדקק לכ-30 מ' ש"ח.  
מר דני הוד ציין שעד עכשיו יש פיגור של כ-9 מיליון ש"ח בזיכוי המשקים. קיימת אפשרות שהסכום הנדרש יעבור מהתקציב העירוני אם תהיה הסכמה. מצב זה יותר פשוט מאשר לבקש הגדלת תקציב הן מבחינת האוצר והן בועדת הכספים.  
מר אריה מזרחי, סיכום: תבדק האפשרות להעביר תקציב מסעיף לסעיף. לשם כך תתקיים שיחה עם מר ישראל שוורץ.

6. תקציב לתשתית ל-100 מגורונים שהועברו למשקים על חשבונם.  
על פי סיכום מוקדם הובטחו ע"י מנכ"ל המשרד מר אריה בר תקציבים לתשתית והצבת המגורונים במשקים. מזה כמה חודשים לאחר העברתם לא נמצא גורם אשר יחליט על העברת התקציב לביצוע התשתית.  
מר אריה מזרחי, סיכום: מאחר והובטח תקציב יש לקיימו. הוטל על מר דני הוד לבצע.

7. פניה של הח' גיורא פורמן להקצות 5 קראוונים למוסד חינוכי "מבואות עירון". במוסד זה מתחנכים ילדים ללא הורים מרוסיה מ"מבצע נעלה". אין למוסד זה אפשרות לממן מבנים עבורם. על כן מתבקשת הקצבה לפתרון הבעיה.

התנועה הקיבוצית המאוחדת  
והקיבוץ הארצי  
הקיבוץ הדתי  
קיבוצי העובד הציוני  
**ברית התנועה הקיבוצית**

- 3 -

מר אריה מזרחי, סיכום: הוטל על מר יגאל אסף לטפל בהעברת  
הקרוואנים, כולל הקצבת הסכום הדרוש לתשתית.

לסיכום הפגישה:

מאחר ולא סיימנו לדון בכמה סעיפים נוספים שהיו על סדר היום, ביקשנו  
פגישה נוספת. מר אריה מזרחי הסכים לפנייתנו.

רשם: אליעזר בן-צבי







שדי שאול המלך 8  
תל-אביב 61400  
ת"ד 40014  
טל. 03-5428932

התנועה הקיבוצית המאוחדת  
הקיבוץ הארצי  
הקיבוץ הדתי  
קיבוצי העובד הציוני

## ברית התנועה הקיבוצית

10/05/93

לכבוד  
מר אריה מזרחי  
מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון

א.נ..

### הנדון: פגישה עם מזכירי התנועה הקיבוצית ועם ועדת השיכון של התנועות.

הננו מברכים אותך עם כניסתך לתפקיד מנכ"ל ומאחלים לך הרבה הצלחה לטובת כולנו.

בין התנועות הקיבוציות היה קיים שיתוף פעולה הדוק עם יחידת הקיבוצים שבמינהל לבניה כפרית. בשנים האחרונות שקדמו לממשלה הנוכחית חלה נסיגה בהבנה לצרכים המיוחדים של התנועה הקיבוצית במשרד השיכון.

ההתישבות הצעירה נפגעה קשה בשנים אלו מחוסר תקציבים. הסיוע בבניה בטחונית ובמרכיבי הבטחון צומצמו. הבניה הציבורית והסיוע לתשתיות בוטלו כליל.

פנינו לשר השיכון בנימין בן-אליעזר, והוא הבטיח שיעשה למען תיקון המעוות, הן בתקציב הפיתוח 1993 ובעיקר בתקציב 1994.

הננו מעוניינים להפגש אתך לפגישת הכרות והצגת צרכים לבניה כדי להבטיח ביצוע תוכניות שעדיין ניתן לבצע ב-1993, ולהציג בפניך את צרכי הבניה הסיוע לתנועה הקיבוצית לקראת שנת 1994.

להלן הנושאים שהועלו בעבר בפני שר השיכון ועדיין עומדים על סדר יומנו לביצוע:

1. בניה ציבורית בהתישבות צעירה לפי תוכנית שגובשה עם הנהלת המנהל לבניה כפרית.
2. בניית 2000 יחידות דיור בתנאי זכאות והלוואות מקום.
3. בניית 1000 הרחבות בדירות קטנות מ-60 מ'.
4. המשך בניית חדרי בטחון בישובי קו עימות.
5. הבטחת תקציבים לתשתיות ופיתוח בעת בניית שכונות חדשות.
6. קביעת מדיניות המשך להחזקת הקרוואנים והמגורונים לאחר סיום





שדי שאול המלך 8  
תל-אביב 61400  
ת"ד 40014  
טל. 03-5429932

התנועה הקיבוצית המאוחדת  
הקיבוץ הארצי  
הקיבוץ הדתי  
קיבוצי העובד הציוני

### ברית התנועה הקיבוצית

- החוזה (3 שנים).  
7. קביעת מדיניות רכישת יח' דיור בבניה קלה שנבנו בקיבוצים (780 יחידות).  
8. השלמת מבני ציבור בהתישבות ותיקה.

אנו תקווה שהפגישה תביא להתקדמות בפעולות הנידרשות ליישום התוכנית בניגוד למצב הקיים בזמן האחרון, שכן אנחנו מעלים בעיות - ופתרונות אין.

בכבוד רב ובברכות להצלחה

מזכירי התנועות

הקיבוץ הדתי

יצחק דיאור

הקיבוץ הארצי

גיא פורמן

התק"מ

מוקיע צור

100  
100



משרד הבריאות והשיכון  
דעיבת המנהל הכללי

ירושלים, כג' בתמוז התשנ"ג  
12 ביולי 1993  
סימוכין: סכמ3679

סיכום פגישת המנכ"ל עם ראשי המועצות האזוריות בנגב מיום 11/07/93

נוכחים: משהב"ש - א. מזרחי, מ. קלרמן, ק. אלכסנדר, ג. צור, ש. ניב  
ת. גר, י. אסף.

מינהלת הבדואים - א. בבאי  
סמנכ"ל הרשות לפיתוח הנגב - מ. סהר  
מתאם פעולות משרד הכלכלה בדרום - מנצ'ר  
תק"ם שיכון - י. אגמון  
מ.א. רמת הנגב - ש. כיפמן  
מ.א. בני שמעון - ש. קדמון  
מ.א. עזתא - כ. שמעון  
מ.א. שער הנגב - א. סגל  
מ.א. אשכול - א. דגן  
מ.א. תמר - י. גבעתי  
מ.א. ערבה תיכונה - ש. בן אליהו  
מ.א. חוף אשקלון - כ. שמעון  
מ.א. מרחבים - י. רחמים

החלטות:

1. רשימת העדיפויות לשינוי אתרי הבניה ל- 1040 יח"ד בקיבוצים תועבר  
מיידי ל"משהב"ש לסיכום מול משרד האוצר.

טיפול: י. אגמון - תק"ם שיכון

לר"ז: 31/7/93

2. המשרד בודק במגמה חיובית להעביר הטיפול בכבישים שבתחומי המועצות  
האזוריות לטיפול מע"צ.  
החלטה בנדון תתקבל בתום עבודת הועדה שמונתה ע"י השר ואשר נתבקשה להגיש  
המלצות עד 31.8.93.

3. תאורת צמתים

רשימה מפורטת בחתך מ. אזוריות, של הצמתים המחייבים תאורה לפי עדיפויות,  
תועבר למנכ"ל להמשך טיפול בתאום עם מע"צ.

טיפול: י. אגמון - תק"ם שיכון

לר"ז: 31/7/93





מעירד הבינוי והשיכון  
לשיבת המנהל הכללי

4. הרחבת מושבים

החלטה:

הנושא בעדיפות לטיפול לקראת הערכות לשנת 1994.

טיפול: ש. אהרון - בניה כפרית

לר"ז: 31/8/93

5. תוכנית בניה בהיבוצים לשנת 1994

החלטה:

הנושא בעדיפות לטיפול ב- 1994. סוכמה פגישה עם ראשי התק"מ לפני חודש.

טיפול: ש. אהרון - בניה כפרית

לר"ז: 30/9/93

6. חיזוק המינהל לבניה כפרית

הודעת מנכ"ל -

בהצעת התקציב לשנת 1994, המשרד הגדיל בצורה משמעותית את ההשקעות במגזר הכפרי.

שם ע"י: יגאל אסף - ע. מנכ"ל

העתק: נוכחים  
תיק סיכומים




רפי

מדינת ישראל

משרד ראש אמרכלות  
הבטחון אגף ונכסים משק

טלפון: 03-6975729  
א"י: 602 - 4220  
מספר: אמו"ן/2-93/12.2-256  
תאריך: 11.07.93



מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון - מר אריה מזרחי  
עוזר מנכ"ל משהב"ס - מר צבי רובוביץ  
ס' ר' אג"ת - תא"ל יוסף אייל  
ראש חטיבת נכסים ושרותים - גבי דובה קריא

הנדון: פינוי מחנות צה"ל

1. פגישה בנושא שבנדון התקיימה במשרדך בתאריך 28.6.93 ובמסגרת זו הוצגו בפניך הנתונים המתיחסים לפינוי מחנות צה"ל.

2. בהתאם לסיכום הנני מעביר אליך בזאת את הנתונים אשר יהוו בסיס ראשוני לצורך התנעת תהליך פינוי מחנות צה"ל וישמשו כמצע ראשוני לדיונים המתוכננים בין משרד הבטחון ומשרד הבינוי והשיכון.

- א. טבלת מחנות הצבא המיועדים לפינוי.
- ב. חמישה תרשימים אשר מציגים ניתוח של השטחים המיועדים לפינוי על פי חתך שטח / אומדן פינוי ובשלושה מישורים:
- (1) איזור גאוגרפי, כשאזור הצפון כולל את חיפה, ת"א וירושלים נכללות באזור המרכז.
- (2) מידת חיוניות הפינוי בראיה צה"לית, ע"פ שלוש דרגות: "נמוכה" עד "גבוהה מאד" כש"גבוהה מאד" מציינת שצה"ל רואה בפנוי מחנה כזה את החיוניות הרבה ביותר.
- (3) אפיון האזור בו נמצאים המחנות, ע"פ שלושה מאפיינים: אזור עירוני, אזור תעשייה ואחר (בד"כ הכוונה לאזור חקלאי). אופי השטח מתיחס להגדרתו הנוכחית ויתכנו כמובן שינויים ביעוד השטח ע"פ החלטת משרד הבינוי והשיכון.
- ג. טבלת מחנות הנמצאים כיום בשלבי פינוי ונכללים במסגרת "סל מחנות חיפה".

4. אשמח לעמוד לרשותך לכל מידע נוסף שידרש.

ב ב ר כ ה ,

ויקסור בר-גיל  
ראש האגף

רשימת המחנות הנמצאים בשלבי כינוי במסגרת של "סל מחנות חיפה"

מק/	המחנה	אזור	עירוני/ מחוץ לעיר	חיוניות כינוי לצבא	אמדן כנוי בשמ"ח	גודל שטח בדונם	הערות
161	דוד	צפון	ב קברות	גבהה סאד	18.3	97	סיועד להרחבת בית הקברות בשלבי כנוי שחררו כבר 26 דונם + 11 דונם בימים אלה
173	סנט לוקס	צפון	עירחי	גבוהה	אין הוצאות	33.5	תוכנית מתאר אושרה להפקדה וניתן כבר לשווק את הקרקע
189	בת נלים	צפון	עירוני	גבהה סאד	0.7	21	תכנית מתאר בשלבים של אישור
369	מרכוס/מינהל	צפון	עירחי	גבוהה	2.9	4	יפונה בתנאי כנוי של בית המילואים סק/488
487	מרכוס/שקם לשעבר	צפון	עירחי	גבהה סאד	אין הוצאות	3.4	
488	בית המילואים/ שכירות מעמידר	צפון	עירחי	גבהה סאד	3.7	2.8	למינהל אין ענין בכינוי
סה"כ					25.6	161.7	



## מאפייני המחנות שהצבא דורש את כינויים


מאפיינים	אומדן כינוי במ' ש"ח	גודל שטח בדונמים
מרכז	280	1,144
דרום	45.3	1,056
צפון	189	1,568
נמוכה	117	942
גבוהה	301	2,258
גבוהה מאד	97	568
עירוני	417	1,858
תעשייה	86	376
אחר	12	1,534

## רשימת המחנות שהצבא דורש את כינויים

מספר מקרקעין	המחנה	אזור	עירוני/ מחוץ לעיר	חינויות פנוי לצבא	אמדן פנוי במ' ש"ח	גודל השטח בדונמים
1334	נווה יעקב	מרכז	עירוני	נמוכה	140	100
105	עודד-רמלה	מרכז		נמוכה	7.3	50
788	רמת אביב	מרכז	עירוני	נמוכה	3.5	16.5
19	מטווחי אולנה	מרכז		נמוכה	3.1	522
517	מחנה חה"י אילת	דרום	עירוני	נמוכה	44.8	110
145	בנוי נשר	צפון	תעשייה	נמוכה	30.0	75
631	משטרת נצרת	צפון	עירוני	נמוכה	126	46
330	אבו גוש	מרכז		נמוכה	1.9	22
187	בצת קישון	צפון	עירוני	גבוהה מאד	33.6	85
350	ביסנ"מ הרצליה	מרכז	עירוני	גבוהה מאד	26.1	222
143/4	תחמושת חה"י עתלית	צפון	עירוני	גבוהה מאד	36.8	261
301	שנלר	מרכז	עירוני	גבוהה	85.0	66
78.9	תל ברוך	מרכז	עירוני	גבוהה	2.4	16
190	מרדני	צפון	עירוני	גבוהה	20.2	800
139	מנסורה	צפון	תעשייה	גבוהה	38.2	237
654	דרום הקריה	מרכז	עירוני	גבוהה	126.0	60
1000206	מגדל צדק	מרכז	עירוני	גבוהה	11.0	69
155	אדמירליטי	צפון	תעשייה	גבוהה	17.7	64
1001002	שדרית-בהשאלה לסוכנות	דרום		גבוהה	-	940
1001418	הסברה אילת	דרום	עירוני	גבוהה	0.5	6
<b>סה"כ</b>					<b>515</b>	<b>3,768</b>




שטח מחנות צה"ל המיועדים לפינוי  
בחלוקה עפ"י אזורים






# שטח מחנות צה"ל המיועדים לפינוי

עפ"י סדר העדיפות הצה"ל




# עלות כינוי מחנות צה"ל

עפ"י סדר העדיפות הצה"לי



VB4


# שטח מחנות צה"ל המיועדים לפינוי עפ"י אופי שטח המחנה הקיים





# עלות כינוי מחנות צה"ל

עכ"י אופי שטח המחנה הקיים







## משרד הביטחון

עוזר השר להתיישבות

תשתית ואזו"פ  
 סלפון: 697-5961  
 פקס: 697-6328  
 כ' תמוז תשנ"ג  
 11 יולי 1993  
 מחשב: (1320)  
 סימוכין: אש/338

מר אריה מזרחי - מנכ"ל משרד השיכון

הנדון: מרכיבי בטחון

עד היום, למרות הבטחותיכם, טרם הועבר הסכום של 1.25 מלש"ח לפקע"ר בגין השתתפותכם בקרן המשותפת למרכיבי בטחון בישובים הרגישים.

כל הביצוע מתעכב בשל כך!

אנא סיפולך המיידית!

ב ב ר כ ה ,

נ ח כ נ ר ת י  
 עוזר שר הבטחון להתיישבות  
 תשתית ואזו"פ

*Handwritten signature*



העתקים:

האלוף זאב לבנה - אלוף פקוד העורף  
 מר יצחק מסלון - ר' היחידה להתיישבות



החברות הכלליות של השכנים בישראל  
הקיבוץ הארצי השומר הצעיר

הועד הפועל

יום

הל-אביב 61400, לאוניברסיטה ורח' רמזי 13, תל-א, 40009, טלפון 435222

מס'

8.7.93

לכבוד  
אריה מזרחי  
מנכ"ל מש"ה השכונות  
הקריה, תל-אביב

שלום רב,

הנדון: עיבוד כספים לבג"ל בגין עיצומים

בהמשך לשיחתנו הטלפונית מהבוקר אכיר מוקדם כי תודיע לאהוד שפירא סמנכ"ל בג"ל (אגף אשראי), כי בגלל העיצומים מתעכבת העברת כספי מש"ה השכונות למ.ג. תשלומות הבניה של הקבוץ-הארצי, בסך של כ- 4.8 מ"ש"ח, לפי הפירוט הבא:

1. 450,000 ש"ח עבור עבודות פיתוח במגדל-העמק ובאר-שבע (החשבון גן-יהודה הודיע לבג"ל)
  2. 450,000 ש"ח עבור עבודות 10 מקלטים בצפון (בן-יהודה הודיע לבג"ל)
  3. 1,200,000 ש"ח עבור בניה קלה בקבוץ עין-גדי. (מש"ה השכונות אמר לשלם לעין-גדי, שצריך להעביר לחשבון תשלומות-הבניה של הקבוצה"א)
  4. 1,500,000 ש"ח עבור בניה קלה - אופקים (תע"ש). הבתים גמורים וקבלו אישור על גמר בניה.
  5. 1,200,000 ש"ח עבור בניה מתקדמת - אופקים (קימור). הבתים גמורים וקבלו אישור על גמר בניה.
- סה"כ 4,800,000 ש"ח שהיו אמורים לעבור לבג"ל, ובגלל העיצומים העברתם מתעכבת.

אריה, האישור הבג"ל דרוש לנו ע"מ שבג"ל לא יחזיר צ'קים. אנא, השתדל להתקשר לאהוד שפירא בהקדם האפשרי, טלפון 03-5149134/5, מס' פקס 03-5147247.

בתודה רבובה  
אמרי רון  
מתאם כלכלי  
הקבוץ-הארצי

משרד הביטוח הלאומי  
לשכת המנהל הכללי  
13-7-1993  
דואר רגיל  
מס' 2093

טל. 03-6951218  
פקס 03-6966754



4.7.93

לכבוד  
בנק לאומי לישראל  
סניף חמשונאים  
תל-אביב

...נ.

הנדון: בקשה לדריגה מסו אשראי

בימים אלו מעוכבים כספים רבים החגיעים לחברתנו ממשדד הבינו  
והשיכון. שסכומם נכון למכתבנו זה עולה על 5 מיליון ש"ח.  
העיכובים כאמור מקורם בעיגומים שנוקטים עובדי המשדד הנ"ל מזה מספר  
ימים.  
חברתנו עושה כל מאמץ כדי לנבות את הכספים חמגיעים לה ממשרד  
הבינו והשיכון, ועם מציאת פתרון שיאפשר תשלומם נפעל לחקטנות יתרות  
החובכה.

בכבוד רב,  
השירות המיסוי  
מ.ב. השירות המיסוי  
ארצות הברית בע"מ

העוקים: ד"ר אהוד שפירא-בל"ל  
תמי סלמניק-בל"ל  
אמרי רון-חקבוח"א

בת חביו על חשבוץ ארצות הברית בע"מ  
מס' תשלום: 0634888, מס' חשבון: 0634888, מס' חשבון: 0634888





4/7/93  
ט"ז פסח

מחצית כלכלית  
04-07-1993  
דאר בכנס

אלו אמרי רון  
מאת: יעקב גיל

אמרי שלום

בהמשך לשיחתנו הטלפונית מחיום לחלו פירוט חכספים אשר היו אמורים להתקבל  
בחברת ועקב עצומי משרד הבינוי והשיכון קבלתם מהעכבתו

- ש"ח 450,000
- ש"ח 450,000
- ש"ח 1,200,000
- ש"ח 1,500,000
- ש"ח 1,200,000

- (1) עבודות פיתוח - מגדל חשמק / באר שבט
- (2) עבודות 10 מקלטים בצפון
- (3) בנייה קלח - בעין גדי
- (4) בנייה קלח - אופקים (תע"ש)
- (5) בנייה מתקדמת - אופקים (קימבר)

בברכה


יעקב גיל



כסי



08.07.93  
ש-141



לכבוד  
מר אריה מזרחי  
מנכ"ל משרד הבנוי והשיכון

שלום רב,

לדיון על פעילות המחלקה הטכנית של המרכז החקלאי

מצ"ב חומר עזר לדיון על פעילות המחלקה הטכנית, שיתקיים במשרדך  
ביום ה' 8.7.93 .

1. תקציר פעילות המחלקה הטכנית.
2. נוהל קבלת סיוע ואימות זכאויות.
3. דו"ח התקדמות העבודה.
4. דו"ח טיפול בבקשות לסיוע.
5. רשימת קיבוצים בהכנה לבניה.

ב ב ר כ ה  
משה שגב  
מנהל מחלקה טכנית

08.07.93  
ש-2/141



הסתדרות הפועלים החקלאים  
המרכז החקלאי - מח' טכנית  
שד' שאול המלך 8, ת"א 61400  
טל. 03-5429021/2 פקס. 03-5429936

פעילות המחלקה הטכנית של המרכז החקלאי

המחלקה הטכנית משמשת כנאמן של משרד השיכון - המנהל לבניה כפרית, בנושא סיוע לבניה בקיבוצים.

המחלקה פועלת לטובת 3 התנועות הקיבוציות (תק"ם, ארצי, דתי), ופועלת לפי קריטריונים מוגדרים ע"י המנהל לבניה כפרית.

להלן פעילויות המחלקה:

1. מסירת אינפורמציה עדכנית על נוהל הסיוע כולל יעוץ, הכנה והפצת חומר הסברה בנושא.
  2. בדיקה ואישור תכניות, כתבי כמויות ומסמכים לצורך קבלת סיוע.
  3. אימות זכאויות.
  4. פיקוח שוטף באתרי הבניה (לפחות פעם בחודש).
  5. דיווח למשרד על התקדמות הבניה או לחילופין, על קשיים בבניה.
  6. קשר שוטף עם המשרד, מחלקות השיכון של התנועות, הקרנות של התנועות, הבנקים.
  7. שולחן משותף של התנועות לדיון בבעיות שוטפות ועקרוניות.
- הפעילויות כאמור נעשות מול הקיבוץ הבודד, מול משרד השיכון ומול התנועות.



20.9.92  
 ש-100

נוהל קבלת סיוע ממשרד השיכון

להלן נוהל קבלת סיוע ממשרד השיכון:

1. הסיוע ינתן לזכאי ממשרד השיכון ולפי זכאויות מאושרות.
2. ניתן לעשות שימוש בסיוע הנ"ל לבניית יח"ד למשפחות, לבודדים, בתי ילדים, יח"ד סטודיות לקשישים, חדר-אוכל, מטבח, והרחבות של כל המבנים הנ"ל.
3. יוצאים מן הכלל (לפי סעיף 1) נכים ומשפחות ברוכות ילדים - אינן חייבות בזכאויות.
4. הסיוע ינתן בשלבים: 20% עם הפעלת הבניה, 30% בגמר ביטוס ו-50% בגמר השלד.
5. כל פניה למשרד השיכון תעשה באמצעות המחלקה הטכנית במרכז החקלאי, כולל אימות זכאויות.
6. מצ"ב פרוט זכאי שיכון, כולל נתונים ומסמכים נדרשים.

כללי

1. כל בניה הנדרשת לסיוע חייבת לקבל אישור ועדת בנין ערים.
2. בניה חדשה חייבת בממ"ד (מרחב דירתי מוגן).
3. נדרש אישור ועדת השיכון התנועתית.
4. נדרש אישור הבנק המלווה לקבלת הסיוע.

רשימת המסמכים הנדרשים לקבלת סיוע לבניה

1. אישור הבנק.
2. טופס בקשה לסיוע לזכאים מאושר ע"י ו. שיכון של התנועה.
2. טופס פרוט זכאים.
3. טופס פרוט נגרעים.
4. צילום מסמכים אישיים (לפי פרוט מצורף) לאימות זכאויות.
5. תכנית הגשה של הבניה המבוקשת מאושרת ע"י ועדת בנין ערים.
6. היתר בניה ע"י ועדת בנין ערים.
7. כתב כמויות מתומחר של הבניה המבוקשת - לפי דרישה מיוחדת.

הערה: כל המסמכים הנ"ל ב-2 העתקים.





השלבים הבאים בטיפול לקבלת הסיוע

1. נציג המשק יגיש למח' הטכנית במרכז החקלאי את הבקשה, המסמכים הטכניים, והמסמכים הנלווים לצורך אימות הזכאויות.
2. אישור המסמכים והעברתם למשרד השיכון.
3. אישור הזכאים ע"י משרד השיכון.
4. אישור המשרד לסיוע להפעלת הבניה.
5. הזמנת מפקח הבניה לאישור הבניה בפרוייקט המאושר (20% מהסיוע).
6. חתימה על חוזה הלוואות בבנק המרכז.
7. העברת אישור המרכז החקלאי לבנק לקבלת סיוע.

חשוב

1. הקשר שלך עם משרד השיכון לא נפסק עם קבלת הלוואה.
2. קרא בדקדקנות את מכתב ההפעלה ותמצא שיש בו לוח זמנים מחייב שאם לא תעמוד בו אתה עלול להידרש להחזרת הסיוע עם הצמדה וריבית.
3. ניתן לקבל הארכה לגמר הבניה ע"י פניה מבעוד מועד למשה שגב במרכז החקלאי.
4. מאחר והסיוע ניתן ב-3 שלבים, יש להזמין את המפקח עם גמר כל שלב לאשר שיחרור השלבים הנותרים של הסיוע.
5. יש לאשר באמצעותו של המפקח את סיום העבודה, שהוא - גמר טיח וריצוף.



אימות זכאויות

ככלי :

1. שיטת הסיוע לפי זכאויות פועלת מ-1.4.79.
2. כל מי שהיה בתאריך הנ"ל בן 27 שנה ומעלה או כל מי שהיה נשוי, נחשב כאילו קיבל זכאות.
3. יש לרשום בטופס נגרעים כל העוזבים והנפטרים שנגרעו מרשימת התושבים של הקיבוץ מתאריך חישוב הזכאות האחרון.

נק' זכאות

זכאים

1/2	1. רווקים מגיל 22 שנה עד גיל 35 שנה
1	2. רווקים מעל גיל 35
1/2	3. עולים מגיל 18 עד גיל 35 שנה
1	4. משפחות - 2 בני זוג
1	5. משפחה חד-הורית
1	6. עולים - משפחות - ללא הגבלת גיל
1/3	7. נכה - מעל 80% נכות (זכאות מותנית)
1/3	8. משפחה ברוכת ילדים - 5 ילדים מתחת גיל 18 (זכאות מותנית)
1/3	9. גרושים - כאשר 2 בני הזוג בקיבוץ ויש להם ילדים ובתנאי שהגרושין היו אחרי 15.2.86

הערה: לא ינתנו זכאויות לבני 60 ומעלה למעט עולים חדשים.

מסמכים (צילום תעודות מקוריות)

1. תעודת זהות - צילום כל הפרטים הרלוונטיים בתעודה:  
כתובת נוכחית, כתובת קודמת, תאריך שינוי כתובת,  
מספר ת.ז., תאריך לידה, מצב משפחתי, ילדים.

הערה: אם חסרים פרטים, ניתן לקבלם באמצעות תמצית מרשם התושבים (משרד הפנים).

2. תעודת נישואין - צילום תעודת הנישואין לזוגות שנישאו בקיבוץ.
3. תעודת גירושין - צילום תעודת גירושין לגרושים אחרי 15.2.86.
4. תעודת עולה - צילום תעודת עולה בנוסף לתעודת זהוי.
5. תעודת נכה - ביטוח לאומי או רופא מחוזי של משרד הבריאות.

ב ב ר כ ה

משה שגב

מנהל מח' טכנית



12.7.93  
 ש-137/2

בהמתנה למכתבי הפעלה

סה"כ (ש"ח)	מס' זכ'י	סכום לזכאות	מהות העבודה	קיבוץ
1,150,000	10	115,000	20 יח"ד הרחבה	בית גוברין
2,328,000	24	97,000	24 יח"ד ל.מ.	ברעם
230,000	2	115,000	4 יח"ד הרחבה	גבת
460,000	4	115,000	4 יח"ד ל.מ.	גבת
291,000	3	97,000	6 יח"ד הרחבה	גדות
328,000	4	82,000	8 יח"ד הרחבה	גן שמואל
984,000	12	82,000	12 יח"ד ל.מ.	דגניה א'
984,000	12	82,000	24 יח"ד הרחבות	הזורע
328,000	4	82,000	4 יח"ד סעודיות	הזורע
32,333	1/3	97,000	1 יח"ד הרחבה לנכה	יד מרדכי
690,000	6	115,000	12 יח"ד הרחבה	יזרעאל
291,000	3	97,000	3 יח"ד ל.מ.	יפתח
410,000	5	82,000	10 יח"ד הרחבה	כנרת
38,333	1/3	115,000	1 יח"ד הרחבה לנכה	כפר דופין
1,148,000	14	82,000	14 יח"ד ל.מ.	מזרע
70,000	1	70,000	הרחבת פעוטון	מעגן מיכאל
76,666	2/3	115,000	2 יח"ד הרחבה למב"י	מעלה גלבוע





סה"כ (ש"ח)	מס' זכ' / מס' זכ'	סכום לזכאות	מהות העבודה	קיבוץ
1,667,500	14.5	115,000	29 יח"ד הרחבה	ניר דוד
230,000	2	115,000	2 יח"ד ל.מ.	ניר דוד
115,000	1	115,000	3 יח"ד הרחבה למב"י	ניר דוד
630,500	6.5	97,000	13 יח"ד הרחבה	עברון
287,500	2.5	115,000	5 יח"ד הרחבה	עין גב
123,000	1.5	82,000	מקלט עורפי	עין דור
82,000	1	82,000	2 יח"ד הרחבה	עין השופט
27,333	1/3	82,000	1 יח"ד הרחבה לנכה	עמיעד
164,000	2	82,000	4 יח"ד הרחבה	רמת השופט
492,000	6	82,000	12 יח"ד הרחבה	רעים
123,000	1.5	82,000	מקלט עורפי	רעים
161,666	1 2/3	97,000	5 יח"ד הרחבה למב"י	שדה אליהו
970,000	10	97,000	10 יח"ד ל.מ.	שדה נחמיה
129,333	1 1/3	97,000	1 יח"ד לנכה	שדה נחמיה
153,333	1 1/3	115,000	4 יח"ד הרחבה למב"י	שלוחות
<b>15,195,500</b>	<b>158.5</b>			<b>סה"כ:</b>

12.7.93  
 ש-137/3

בהכנה להגשה

סה"כ (ש"ח)	מס' זכ'י	סכום לזכאות	מהות העבודה	קיבוץ
920,000	8	115,000	16 יח"ד הרחבה	אור הנר
388,000	4	97,000	4 יח"ד ל.מ.	בית אלפא
194,000	2	97,000	4 יח"ד הרחבה	בית אלפא
388,000	4	97,000	8 יח"ד הרחבה	בית זרע
1,148,000	14	82,000	28 יח"ד הרחבה	גן שמואל
920,000	8	115,000	16 יח"ד הרחבה	גנוסר
1,746,000	18	97,000	36 יח"ד הרחבה	יד מרדכי
420,000	6	70,000	12 יח"ד הרחבה	יקום
1,035,000	9	115,000	18 יח"ד הרחבה	מגידו
1,230,000	15	82,000	30 יח"ד הרחבה	מזרע
700,000	10	70,000	בית סיעוד	מעברות
840,000	12	70,000	12 יח"ד ל.מ.	מעברות
230,000	2	115,000	4 יח"ד איחוד דירות	עין גב
328,000	4	82,000	הרחבת חדר-אוכל	עין דור
943,000	11.5	82,000	23 יח"ד הרחבה	עין המפרץ
205,000	2.5	82,000	5 יח"ד הרחבה	עין השופט
615,000	7.5	82,000	15 יח"ד הרחבה	עמיעד
492,000	6	82,000	12 יח"ד הרחבה	רמת השופט
<b>12,742,000</b>	<b>143.5</b>			<b>סה"כ:</b>



הסתדרות הפועלים החקלאים  
 המרכז החקלאי - מח' טכנית

שד' שאול המלך 8, ת"א 61400  
 03-5429021/2 פקס. 03-5429026

המרכז החקלאי - מחלקת שיכון  
 מ"קוד: 61400 ת.ד. 40010 מל: 5429021 - 03 פקס: 5429936 - 03

דו"ח מצב טיפול בבקשות

14/07/93

דף מספר 1

שם הישוב	בקשה	שלב	התחלתי	סיום מעורר/סיום בפועל/הערה
אדמית	10000-עבודות פיתוח	0 -	/ /	/ /
בית גוברין	10357-הגדלת 20 יח"ד	1 - אישור הבנק	07/06/93	/ /
בית גוברין	10357-הגדלת 20 יח"ד	2 - פרוט זכאים ונגרעים	07/06/93	/ /
בית גוברין	10357-הגדלת 20 יח"ד	3 - תכניות מאושרות	07/06/93	/ /
בית גוברין	10357-הגדלת 20 יח"ד	4 - היתר בניה	07/06/93	/ /
בית גוברין	10357-הגדלת 20 יח"ד	5 - טופס בקשה לסיוע	07/06/93	/ /
בית גוברין	10357-הגדלת 20 יח"ד	6 - כתב כמיות	07/06/93	התחלת פרוקים
ברעם	10491-הקמת 24 יח"ד ל.מ.	1 - אישור הבנק	30/03/93	/ /
ברעם	10491-הקמת 24 יח"ד ל.מ.	2 - פרוט זכאים ונגרעים	31/03/93	/ /
ברעם	10491-הקמת 24 יח"ד ל.מ.	3 - תכניות מאושרות	31/03/93	/ /
ברעם	10491-הקמת 24 יח"ד ל.מ.	4 - היתר בניה	31/03/93	/ /
ברעם	10491-הקמת 24 יח"ד ל.מ.	5 - טופס בקשה לסיוע	31/03/93	גמר שלד, עב' טיח וריצוף
ברעם	10492-2 מקלטים 50 מ"ר ק-1	3 - תכניות מאושרות	31/03/93	/ /
ברעם	10492-2 מקלטים 50 מ"ר ק-1	4 - היתר בניה	31/03/93	/ /
ברעם	10492-2 מקלטים 50 מ"ר ק-1	5 - טופס בקשה לסיוע	31/03/93	/ /
גבת	10642-הגדלת 4 יח"ד	1 - אישור הבנק	08/06/93	/ /
גבת	10642-הגדלת 4 יח"ד	2 - פרוט זכאים ונגרעים	08/06/93	/ /
גבת	10642-הגדלת 4 יח"ד	3 - תכניות מאושרות	08/06/93	/ /
גבת	10642-הגדלת 4 יח"ד	4 - היתר בניה	08/06/93	/ /
גבת	10642-הגדלת 4 יח"ד	5 - טופס בקשה לסיוע	08/06/93	/ /
גבת	10642-הגדלת 4 יח"ד	6 - כתב כמיות	08/06/93	גמר שלד
גבת	10643-הקמת 4 יח"ד	1 - אישור הבנק	08/06/93	/ /
גבת	10643-הקמת 4 יח"ד	2 - פרוט זכאים ונגרעים	08/06/93	/ /
גבת	10643-הקמת 4 יח"ד	3 - תכניות מאושרות	08/06/93	/ /
גבת	10643-הקמת 4 יח"ד	4 - היתר בניה	08/06/93	/ /
גבת	10643-הקמת 4 יח"ד	5 - טופס בקשה לסיוע	08/06/93	גמר שלד
גדות	10662-הגדלת 6 יח"ד	1 - אישור הבנק	22/06/93	/ /
גדות	10662-הגדלת 6 יח"ד	2 - פרוט זכאים ונגרעים	07/06/93	/ /
גדות	10662-הגדלת 6 יח"ד	3 - תכניות מאושרות	07/06/93	/ /
גדות	10662-הגדלת 6 יח"ד	4 - היתר בניה	07/06/93	/ /
גדות	10662-הגדלת 6 יח"ד	5 - טופס בקשה לסיוע	07/06/93	/ /
גדות	10662-הגדלת 6 יח"ד	6 - כתב כמיות	07/06/93	/ /
גן שמואל	10783-הגדלת 8 יח"ד	1 - אישור הבנק	27/05/93	/ /
גן שמואל	10783-הגדלת 8 יח"ד	2 - פרוט זכאים ונגרעים	30/05/93	/ /
גן שמואל	10783-הגדלת 8 יח"ד	3 - תכניות מאושרות	30/05/93	/ /
גן שמואל	10783-הגדלת 8 יח"ד	4 - היתר בניה	30/05/93	/ /
גן שמואל	10783-הגדלת 8 יח"ד	5 - טופס בקשה לסיוע	30/05/93	/ /
גן שמואל	10783-הגדלת 8 יח"ד	6 - כתב כמיות	30/05/93	/ /



המרכז החקלאי - מחלקת שיכון

דו"ח מצב טיפול בבקשות

דף מספר 2

14/07/93

שם הישוב	בקשה	שלב	התחלתי	סיום משוער	סיום בפועל	הערה
דגניה א'	10904-הקמת 12 יח"ד ל.מ.	1- אישור הבנק	24/03/93	/ /	/ /	
דגניה א'	10904-הקמת 12 יח"ד ל.מ.	2- פרוט זכאים ונגרעים	/ /	/ /	/ /	
דגניה א'	10904-הקמת 12 יח"ד ל.מ.	3- תכניות מאושרות	23/03/93	/ /	/ /	
דגניה א'	10904-הקמת 12 יח"ד ל.מ.	4- היתר בניה	24/03/93	/ /	/ /	גמר שלד, עב' ט"ח
דגניה א'	10904-הקמת 12 יח"ד ל.מ.	5- טופס בקשה לסיוע	24/03/93	/ /	/ /	בהמתנה ל-1040 יח"ד
הזורע	20041-הגדלת 24 יח"ד	1- אישור הבנק	/ /	/ /	/ /	
הזורע	20041-הגדלת 24 יח"ד	2- פרוט זכאים ונגרעים	16/06/93	/ /	/ /	חסרות זכאיות
הזורע	20041-הגדלת 24 יח"ד	3- תכניות מאושרות	16/03/93	/ /	/ /	
הזורע	20041-הגדלת 24 יח"ד	4- היתר בניה	16/06/93	/ /	/ /	
הזורע	20041-הגדלת 24 יח"ד	5- טופס בקשה לסיוע	16/06/93	/ /	/ /	חסר אישור התנועה
הזורע	20041-הגדלת 24 יח"ד	6- כתב כמיות	16/06/93	/ /	/ /	החומר נמצא אצל אוריאל עד אישור
הזורע	20042-הקמת 4 יח"ד טעודיות	1- אישור הבנק	/ /	/ /	/ /	
הזורע	20042-הקמת 4 יח"ד טעודיות	2- פרוט זכאים ונגרעים	16/06/93	/ /	/ /	חסרות זכאיות
הזורע	20042-הקמת 4 יח"ד טעודיות	3- תכניות מאושרות	16/06/93	/ /	/ /	
הזורע	20042-הקמת 4 יח"ד טעודיות	4- היתר בניה	16/06/93	/ /	/ /	
הזורע	20042-הקמת 4 יח"ד טעודיות	5- טופס בקשה לסיוע	16/06/93	/ /	/ /	החומר אצל אוריאל עד אישור הבנק
חפץ-חיים	20196-הקמת 20 יח"ד	0-	/ /	/ /	/ /	לא הוגש חומר
יד מרדכי	20297-איחוד דירות לנכה	5- טופס בקשה לסיוע	05/05/93	/ /	/ /	מצורף אישור בטוח לאומי
יד מרדכי	20297-איחוד דירות לנכה	6- כתב כמיות	05/05/93	/ /	/ /	
יזרעאל	20316-הגדלת 12 יח"ד	1- אישור הבנק	27/05/93	/ /	/ /	
יזרעאל	20316-הגדלת 12 יח"ד	2- פרוט זכאים ונגרעים	27/05/93	/ /	/ /	
יזרעאל	20316-הגדלת 12 יח"ד	3- תכניות מאושרות	30/05/93	/ /	/ /	
יזרעאל	20316-הגדלת 12 יח"ד	4- היתר בניה	30/05/93	/ /	/ /	
יזרעאל	20316-הגדלת 12 יח"ד	5- טופס בקשה לסיוע	30/05/93	/ /	/ /	
יזרעאל	20316-הגדלת 12 יח"ד	6- כתב כמיות	30/05/93	/ /	/ /	
יפתח	20366-הקמת 3 יח"ד ל.מ.	1- אישור הבנק	10/03/93	/ /	/ /	
יפתח	20366-הקמת 3 יח"ד ל.מ.	2- פרוט זכאים ונגרעים	08/10/91	/ /	/ /	
יפתח	20366-הקמת 3 יח"ד ל.מ.	3- תכניות מאושרות	10/03/93	/ /	/ /	
יפתח	20366-הקמת 3 יח"ד ל.מ.	4- היתר בניה	05/03/93	/ /	/ /	
יפתח	20366-הקמת 3 יח"ד ל.מ.	5- טופס בקשה לסיוע	10/03/93	/ /	/ /	בהמתנה ל-1040 יח"ד
כברי	16-20415 יח"ד ל.מ.	2- פרוט זכאים ונגרעים	07/07/93	/ /	/ /	חסרות זכאיות-ט"ח בניה בעתיד
כברי	16-20415 יח"ד ל.מ.	3- תכניות מאושרות	07/07/93	/ /	/ /	
כברי	16-20415 יח"ד ל.מ.	4- היתר בניה	07/07/93	/ /	/ /	
כברי	16-20415 יח"ד ל.מ.	5- טופס בקשה לסיוע	07/07/93	/ /	/ /	
כברי	20416-מקלט 50 מ"ר ק-2	3- תכניות מאושרות	07/07/93	/ /	/ /	
כברי	20416-מקלט 50 מ"ר ק-2	4- היתר בניה	07/07/93	/ /	/ /	
כברי	20416-מקלט 50 מ"ר ק-2	5- טופס בקשה לסיוע	07/07/93	/ /	/ /	





המרכז החקלאי - מחלקת שיכון  
 מיקוד: 61400 ת.ד. 40010 טל: 5429021 - 03 פקס: 5429936 - 03

**דו"ח מצב טיפול בבקשות**

14/07/93

דף מספר 3

שם הישוב	בקשה	שלב	התחלתי	סיום משוער	סיום בפועל	הערה
כנרת	20440-הגדלת 10 יח"ד	1- אישור הבנק	/ /	/ /	/ /	
כנרת	20440-הגדלת 10 יח"ד	2- פרוט זכאים ונגרעים	30/03/93	/ /	/ /	
כנרת	20440-הגדלת 10 יח"ד	3- תכניות מאושרות	30/03/93	/ /	/ /	
כנרת	20440-הגדלת 10 יח"ד	4- היתר בניה	30/03/93	/ /	/ /	
כנרת	20440-הגדלת 10 יח"ד	5- טופס בקשה לסיוע	30/03/93	/ /	/ /	
כנרת	20440-הגדלת 10 יח"ד	6- כתב כמיות	19/08/91	/ /	/ /	גמר שלד
כפר רופין	20581-הגדלת יח"ד לנכה	5- טופס בקשה לסיוע	27/06/93	/ /	/ /	אישור המוסד לנכות לאומי
כפר רופין	20581-הגדלת יח"ד לנכה	6- כתב כמיות	27/06/93	/ /	/ /	גמור
מזרע	20733-הקמת 14 יח"ד ל.מ.	1- אישור הבנק	14/06/93	/ /	/ /	
מזרע	20733-הקמת 14 יח"ד ל.מ.	2- פרוט זכאים ונגרעים	08/06/93	/ /	/ /	
מזרע	20733-הקמת 14 יח"ד ל.מ.	3- תכניות מאושרות	08/06/93	/ /	/ /	
מזרע	20733-הקמת 14 יח"ד ל.מ.	4- היתר בניה	08/06/93	/ /	/ /	
מזרע	20733-הקמת 14 יח"ד ל.מ.	5- טופס בקשה לסיוע	08/06/93	/ /	/ /	גמר ביטוס, עב' שלד
מעברות	20837-הקמת 12 יח"ד ל.מ.	1- אישור הבנק	/ /	/ /	/ /	
מעברות	20837-הקמת 12 יח"ד ל.מ.	2- פרוט זכאים ונגרעים	01/07/93	/ /	/ /	
מעברות	20837-הקמת 12 יח"ד ל.מ.	3- תכניות מאושרות	01/07/93	/ /	/ /	
מעברות	20837-הקמת 12 יח"ד ל.מ.	4- היתר בניה	01/07/93	/ /	/ /	
מעברות	20837-הקמת 12 יח"ד ל.מ.	5- טופס בקשה לסיוע	01/07/93	/ /	/ /	גמר שלד
מעגן מיכאל	20870-הגדלת פשוטון	2- פרוט זכאים ונגרעים	27/05/93	/ /	/ /	
מעגן מיכאל	20870-הגדלת פשוטון	3- תכניות מאושרות	30/05/93	/ /	/ /	
מעגן מיכאל	20870-הגדלת פשוטון	4- היתר בניה	30/05/93	/ /	/ /	
מעגן מיכאל	20870-הגדלת פשוטון	5- טופס בקשה לסיוע	30/05/93	/ /	/ /	
מעגן מיכאל	20870-הגדלת פשוטון	6- כתב כמיות	30/05/93	/ /	/ /	גמור
מעלה גלבוע	20953-הגדלת 2 יח"ד למב"י	2- פרוט זכאים ונגרעים	24/06/93	/ /	/ /	
מעלה גלבוע	20953-הגדלת 2 יח"ד למב"י	3- תכניות מאושרות	24/06/93	/ /	/ /	
מעלה גלבוע	20953-הגדלת 2 יח"ד למב"י	4- היתר בניה	24/06/93	/ /	/ /	
מעלה גלבוע	20953-הגדלת 2 יח"ד למב"י	5- טופס בקשה לסיוע	24/06/93	/ /	/ /	
מעלה גלבוע	20953-הגדלת 2 יח"ד למב"י	6- כתב כמיות	/ /	/ /	/ /	
נזיר דוד (תל-עמל)	22232-מקלט ק-2 50 מ"ר	3- תכניות מאושרות	20/04/93	/ /	/ /	
נזיר דוד (תל-עמל)	22232-מקלט ק-2 50 מ"ר	4- היתר בניה	20/04/93	/ /	/ /	
נזיר דוד (תל-עמל)	22232-מקלט ק-2 50 מ"ר	5- טופס בקשה לסיוע	20/04/93	/ /	/ /	
נזיר דוד (תל-עמל)	22233-הקמת 2 יח"ד ל.מ.	1- אישור הבנק	/ /	/ /	/ /	
נזיר דוד (תל-עמל)	22233-הקמת 2 יח"ד ל.מ.	2- פרוט זכאים ונגרעים	02/06/93	/ /	/ /	
נזיר דוד (תל-עמל)	22233-הקמת 2 יח"ד ל.מ.	3- תכניות מאושרות	02/06/93	/ /	/ /	
נזיר דוד (תל-עמל)	22233-הקמת 2 יח"ד ל.מ.	4- היתר בניה	02/06/93	/ /	/ /	
נזיר דוד (תל-עמל)	22233-הקמת 2 יח"ד ל.מ.	5- טופס בקשה לסיוע	02/06/93	/ /	/ /	גמר שלד, עב' גמר
נזיר דוד (תל-עמל)	22234-הגדלת 29 יח"ד	1- אישור הבנק	/ /	/ /	/ /	
נזיר דוד (תל-עמל)	22234-הגדלת 29 יח"ד	2- פרוט זכאים ונגרעים	02/06/93	/ /	/ /	



המרכז החקלאי - מחלקת שיכון  
 מיקוד: 61400 ת.ד. 40010 טל: 5429021 - 03 פקס: 5429936 - 03

דו"ח מצב טיפול בבקשות

14/07/93

דף מספר 4

שם הישוב	בקשה	שלב	התחלתי	סיום משוער	סיום בפועל	הערה
נ"ר דוד (תל-עמל)	22234-הגדלת 29 יח"ד	3-תכניות מאושרות	02/06/93	/ /	/ /	
נ"ר דוד (תל-עמל)	22234-הגדלת 29 יח"ד	4-היתר בניה	02/06/93	/ /	/ /	
נ"ר דוד (תל-עמל)	22234-הגדלת 29 יח"ד	5-טופס בקשה לסיוע	02/06/93	/ /	/ /	
נ"ר דוד (תל-עמל)	22234-הגדלת 29 יח"ד	6-כתב כמיות	02/06/93	/ /	/ /	
נ"ר דוד (תל-עמל)	22235-הגדלת 3 יח"ד למב"י	1-אישור הבנק	/ /	/ /	/ /	
נ"ר דוד (תל-עמל)	22235-הגדלת 3 יח"ד למב"י	2-פרוט זכאים ונגרעים	02/06/93	/ /	/ /	
נ"ר דוד (תל-עמל)	22235-הגדלת 3 יח"ד למב"י	3-תכניות מאושרות	02/06/93	/ /	/ /	
נ"ר דוד (תל-עמל)	22235-הגדלת 3 יח"ד למב"י	4-היתר בניה	02/06/93	/ /	/ /	
נ"ר דוד (תל-עמל)	22235-הגדלת 3 יח"ד למב"י	5-טופס בקשה לסיוע	02/06/93	/ /	/ /	
נ"ר דוד (תל-עמל)	22235-הגדלת 3 יח"ד למב"י	6-כתב כמיות	02/06/93	/ /	/ /	
עברון	22410-הגדלת 13 יח"ד	1-אישור הבנק	/ /	/ /	/ /	
עברון	22410-הגדלת 13 יח"ד	2-פרוט זכאים ונגרעים	02/06/93	/ /	/ /	
עברון	22410-הגדלת 13 יח"ד	3-תכניות מאושרות	02/06/93	/ /	/ /	
עברון	22410-הגדלת 13 יח"ד	4-היתר בניה	02/06/93	/ /	/ /	
עברון	22410-הגדלת 13 יח"ד	5-טופס בקשה לסיוע	02/06/93	/ /	/ /	
עברון	22410-הגדלת 13 יח"ד	6-כתב כמיות	02/06/93	/ /	/ /	
עין גב	22434-הגדלת 5 יח"ד	1-אישור הבנק	23/06/93	/ /	/ /	
עין גב	22434-הגדלת 5 יח"ד	2-פרוט זכאים ונגרעים	23/06/93	/ /	/ /	
עין גב	22434-הגדלת 5 יח"ד	3-תכניות מאושרות	23/06/93	/ /	/ /	
עין גב	22434-הגדלת 5 יח"ד	4-היתר בניה	23/06/93	/ /	/ /	
עין גב	22434-הגדלת 5 יח"ד	5-טופס בקשה לסיוע	23/06/93	/ /	/ /	
עין גב	22434-הגדלת 5 יח"ד	6-כתב כמיות	23/06/93	/ /	/ /	גמר שלד, עב' גמר
עין דוד	22474-מקלט עילי עורפי	3-תכניות מאושרות	21/04/93	/ /	/ /	
עין דוד	22474-מקלט עילי עורפי	4-היתר בניה	21/04/93	/ /	/ /	
עין דוד	22474-מקלט עילי עורפי	5-טופס בקשה לסיוע	21/04/93	/ /	/ /	עב' שלד
עין השופט	2-22531-יח"ד איחוד דירות	2-פרוט זכאים ונגרעים	14/04/93	/ /	/ /	
עין השופט	2-22531-יח"ד איחוד דירות	3-תכניות מאושרות	14/04/93	/ /	/ /	
עין השופט	2-22531-יח"ד איחוד דירות	4-היתר בניה	14/04/93	/ /	/ /	
עין השופט	2-22531-יח"ד איחוד דירות	5-טופס בקשה לסיוע	14/04/93	/ /	/ /	גמור
עמינד	22650-איחוד דירות לנכה	3-תכניות מאושרות	10/06/93	/ /	/ /	
עמינד	22650-איחוד דירות לנכה	4-היתר בניה	10/06/93	/ /	/ /	
עמינד	22650-איחוד דירות לנכה	5-טופס בקשה לסיוע	10/06/93	/ /	/ /	
עמינד	22650-איחוד דירות לנכה	6-כתב כמיות	10/06/93	/ /	/ /	גמור
רמת השופט	22944-הגדלת 4 יח"ד	1-אישור הבנק	27/05/93	/ /	/ /	
רמת השופט	22944-הגדלת 4 יח"ד	2-פרוט זכאים ונגרעים	27/05/93	/ /	/ /	
רמת השופט	22944-הגדלת 4 יח"ד	4-היתר בניה	27/05/93	/ /	/ /	
רמת השופט	22944-הגדלת 4 יח"ד	4-היתר בניה	27/05/93	/ /	/ /	
רמת השופט	22944-הגדלת 4 יח"ד	5-טופס בקשה לסיוע	27/05/93	/ /	/ /	
רמת השופט	22944-הגדלת 4 יח"ד	6-כתב כמיות	27/05/93	/ /	/ /	



דו"ח מצב טיפול בבקשות

דף מספר 5

14/07/93

שם הישוב	בקשה	שלב	התחלתי	סיום משוער	סיום בפועל	הערה
רמת השופט	22945-הגדלת 11 יח"ד	1- אישור הבנק	13/07/93	/ /	/ /	
רמת השופט	22945-הגדלת 11 יח"ד	2- פרוט זכאים ונגרעים	13/07/93	/ /	/ /	
רמת השופט	22945-הגדלת 11 יח"ד	3- תכניות מאושרות	13/07/93	/ /	/ /	
רמת השופט	22945-הגדלת 11 יח"ד	4- היתר בניה	13/07/93	/ /	/ /	
רמת השופט	22945-הגדלת 11 יח"ד	5- טופס בקשה לסיוע	13/07/93	/ /	/ /	
רמת השופט	22945-הגדלת 11 יח"ד	6- כתב כמיות	13/07/93	/ /	/ /	
רעים	22980-הגדלת 12 יח"ד	1- אישור הבנק	24/03/93	/ /	/ /	
רעים	22980-הגדלת 12 יח"ד	2- פרוט זכאים ונגרעים	24/03/93	/ /	/ /	
רעים	22980-הגדלת 12 יח"ד	3- תכניות מאושרות	23/03/93	/ /	/ /	
רעים	22980-הגדלת 12 יח"ד	4- היתר בניה	23/03/93	/ /	/ /	
רעים	22980-הגדלת 12 יח"ד	5- טופס בקשה לסיוע	24/03/93	/ /	/ /	
רעים	22980-הגדלת 12 יח"ד	6- כתב כמיות	28/04/93	/ /	/ /	
רעים	22981-מקלט ע"י 50 מ"ר	3- תכניות מאושרות	24/03/93	/ /	/ /	
רעים	22981-מקלט ע"י 50 מ"ר	4- היתר בניה	24/03/93	/ /	/ /	
רעים	22981-מקלט ע"י 50 מ"ר	5- טופס בקשה לסיוע	24/03/93	/ /	/ /	
שדה אליהו	23031-הגדלת 3 יח"ד למב"י	2- פרוט זכאים ונגרעים	27/05/93	/ /	/ /	
שדה אליהו	23031-הגדלת 3 יח"ד למב"י	3- תכניות מאושרות	27/05/93	/ /	/ /	
שדה אליהו	23031-הגדלת 3 יח"ד למב"י	4- היתר בניה	27/05/93	/ /	/ /	
שדה אליהו	23031-הגדלת 3 יח"ד למב"י	5- טופס בקשה לסיוע	27/05/93	/ /	/ /	
שדה אליהו	23031-הגדלת 3 יח"ד למב"י	6- כתב כמיות	27/05/93	/ /	/ /	עב' שכל
שדה אליהו	23032-הגדלת 2 יח"ד למב"י	2- פרוט זכאים ונגרעים	02/06/93	/ /	/ /	
שדה אליהו	23032-הגדלת 2 יח"ד למב"י	3- תכניות מאושרות	02/06/93	/ /	/ /	
שדה אליהו	23032-הגדלת 2 יח"ד למב"י	4- היתר בניה	02/06/93	/ /	/ /	
שדה אליהו	23032-הגדלת 2 יח"ד למב"י	5- טופס בקשה לסיוע	02/06/93	/ /	/ /	
שדה אליהו	23032-הגדלת 2 יח"ד למב"י	6- כתב כמיות	02/06/93	/ /	/ /	עב' גמר
שדה נחמיה	23100-הקמת 1 יח"ד לנכה	1- אישור הבנק	11/02/93	/ /	/ /	
שדה נחמיה	23100-הקמת 1 יח"ד לנכה	2- פרוט זכאים ונגרעים	11/02/93	/ /	/ /	
שדה נחמיה	23100-הקמת 1 יח"ד לנכה	3- תכניות מאושרות	11/02/93	/ /	/ /	
שדה נחמיה	23100-הקמת 1 יח"ד לנכה	4- היתר בניה	11/02/93	/ /	/ /	
שדה נחמיה	23100-הקמת 1 יח"ד לנכה	5- טופס בקשה לסיוע	11/02/93	/ /	/ /	גמור
שדה נחמיה	23101-הקמת 10 יח"ד ל.מ.	1- אישור הבנק	11/02/93	/ /	/ /	
שדה נחמיה	23101-הקמת 10 יח"ד ל.מ.	2- פרוט זכאים ונגרעים	11/02/93	/ /	/ /	
שדה נחמיה	23101-הקמת 10 יח"ד ל.מ.	3- תכניות מאושרות	11/02/93	/ /	/ /	
שדה נחמיה	23101-הקמת 10 יח"ד ל.מ.	4- היתר בניה	11/02/93	/ /	/ /	4 יח"ד עב' גמר
שדה נחמיה	23101-הקמת 10 יח"ד ל.מ.	5- טופס בקשה לסיוע	11/02/93	/ /	/ /	בהמתנה ל-1040 יח"ד
שלוחות	23171-הגדלת 4 יח"ד למב"י	2- פרוט זכאים ונגרעים	30/03/93	/ /	/ /	
שלוחות	23171-הגדלת 4 יח"ד למב"י	3- תכניות מאושרות	02/11/92	/ /	/ /	
שלוחות	23171-הגדלת 4 יח"ד למב"י	4- היתר בניה	02/11/92	/ /	/ /	



הסתדרות הפועלים החקלאים  
המרכז החקלאי - מח' טכנית

המרכז החקלאי - מחלקת שיכון  
מיקוד: 61400 ת.ד. 40010 טל: 5429021 - 03 פקס: 5429936 - 03  
שד' שאול המלך 8, ת"א 61400  
טל. 03-5429021/2 פקס. 03-5429936

דו"ח מצב טיפול בבקשות

14/07/93

דף מספר 6

שם הישוב	בקשה	שלב	התחלתי	סיום משוער/סיום בפועל/הערה
שלוחות	23171-הגדלת 4 יח"ד למב"י	5-טופס בקשה לסיוע	30/03/93	/ / / /
שלוחות	23171-הגדלת 4 יח"ד למב"י	6-כתב כמ"יות	03/03/93	/ / / / יח' מתועשות - בהזמנה
שמיר	23199-הגדלת 2 יח"ד למב"י	1-אישור הבנק	07/07/93	/ / / /
שמיר	23199-הגדלת 2 יח"ד למב"י	2-פרוט זכאים ונגרעים	07/07/93	/ / / /
שמיר	23199-הגדלת 2 יח"ד למב"י	3-תכניות מאושרות	07/07/93	/ / / /
שמיר	23199-הגדלת 2 יח"ד למב"י	4-היתר בניה	07/07/93	/ / / /
שמיר	23199-הגדלת 2 יח"ד למב"י	5-טופס בקשה לסיוע	07/07/93	/ / / /
מיד	23199-הגדלת 2 יח"ד למב"י	6-כתב כמ"יות	13/07/93	/ / / /
שמיר	23200-הגדלת 1 יח"ד ל.מ.	1-אישור הבנק	07/07/93	/ / / /
שמיר	23200-הגדלת 1 יח"ד ל.מ.	2-פרוט זכאים ונגרעים	07/07/93	/ / / /
שמיר	23200-הגדלת 1 יח"ד ל.מ.	3-תכניות מאושרות	07/07/93	/ / / /
שמיר	23200-הגדלת 1 יח"ד ל.מ.	4-היתר בניה	07/07/93	/ / / /
שמיר	23200-הגדלת 1 יח"ד ל.מ.	5-טופס בקשה לסיוע	07/07/93	/ / / /
שמיר	23200-הגדלת 1 יח"ד ל.מ.	6-כתב כמ"יות	13/07/93	/ / / /



המרכז החקלאי - מחלקת שיכון

8, ת"א מיקוד: 61400 ת.ד. 40010 טל: 5429021 - 03 פקס: 5429936 - 03

**דו"ח מצב התקדמות הבניה**

14/07/93

דף מספר 1

שם הישוב	בקשה	שלב	ת. ביקור	הערה
אור הנר	10029-מקלט 50 מ"ר	6-התחלת עבודה	01/07/92	
אור הנר	10029-מקלט 50 מ"ר	10-גמר יסודות	01/03/93	
אייל	16-10063 יח"ד בניה מתקדמת	6-התחלת עבודה	01/01/92	
אייל	16-10063 יח"ד בניה מתקדמת	20-גמר שלד	01/04/93	
אייל	10064-מקלט 50 מ"ר	1-מכתב הפעלה	01/01/92	
אילון	12-10077 יח"ד בנית 1040	1-מכתב הפעלה	18/01/93	
אילות	10-10087 יח"ד בנית 1040	1-מכתב הפעלה	09/12/92	
אילת השחר	16-10094 יח"ד בנית 1040	1-מכתב הפעלה	23/11/92	גמר טיפול הסבות
אילת השחר	16-10094 יח"ד בנית 1040	3-לא התחילו העבודה	13/07/93	סימון
אילת השחר	10095-מקלט 50 מ"ר	1-מכתב הפעלה	23/11/92	
אילת השחר	10095-מקלט 50 מ"ר	3-לא התחילו העבודה	13/07/93	סימון
אלונים	10126-הקמת 8 יח"ד ל.מ.	1-מכתב הפעלה	10/02/93	
אלונים	10126-הקמת 8 יח"ד ל.מ.	10-גמר יסודות	08/05/93	
אלונים	10126-הקמת 8 יח"ד ל.מ.	10-גמר יסודות	01/06/93	קורות יסוד
אלונים	10126-הקמת 8 יח"ד ל.מ.	20-גמר שלד	05/07/93	בית אחרון - יציאת בג השבוע
אליפז	8-10130 יח"ד בנית 1040	1-מכתב הפעלה	09/12/92	
אלמוג	6-10137 יח"ד בנית 1040	1-מכתב הפעלה	14/12/92	
אפיקים	24-10166 יח"ד בנית 1040	1-מכתב הפעלה	23/11/92	
אפיקים	24-10166 יח"ד בנית 1040	3-לא התחילו העבודה	15/04/93	עדין לא החליטו על שיטת הבניה
אפיקים	24-10166 יח"ד בנית 1040	3-לא התחילו העבודה	16/05/93	מחכים לפגישה עם הבנק
אפיקים	24-10166 יח"ד בנית 1040	3-לא התחילו העבודה	10/06/93	מחכים לאישור הבנק
אפיקים	10167-מקלט 50 מ"ר	1-מכתב הפעלה	23/11/92	
אפיקים	10167-מקלט 50 מ"ר	3-לא התחילו העבודה	15/04/93	
אפיקים	10167-מקלט 50 מ"ר	3-לא התחילו העבודה	16/05/93	מחכים לפגישה עם הבנק
ארז	8-10185 יח"ד בנית 1040	1-מכתב הפעלה	29/11/92	
ארז	8-10185 יח"ד בנית 1040	3-לא התחילו העבודה	30/05/93	לא התחילו בגלל עיכוב הבנק
ארז	8-10185 יח"ד בנית 1040	3-לא התחילו העבודה	01/07/93	מחכים לאישור הבנק
אשדות יעקב א.	15-10204 יח"ד בנית 1040	1-מכתב הפעלה	28/02/93	
אשדות יעקב א.	15-10204 יח"ד בנית 1040	3-לא התחילו העבודה	15/04/93	סימון שטח הבניה
אשדות יעקב א.	15-10204 יח"ד בנית 1040	6-התחלת עבודה	16/05/93	עוד לא גמרו יסודות
אשדות יעקב א.	15-10204 יח"ד בנית 1040	10-גמר יסודות	10/06/93	קורות יסוד
אשדות יעקב א.	15-10204 יח"ד בנית 1040	10-גמר יסודות	24/06/93	קורות יסוד
אשדות יעקב א.	15-10204 יח"ד בנית 1040	10-גמר יסודות	12/07/93	5 יח"ד עב' שלד, 5 רצפה, 5 יסודות



דו"ח מצב התקדמות הבניה

דף מספר 2

14/07/93

שם הישוב	בקשה	שלב	ת. ביקור	הערה
אשדות יעקב מ.	10219-8 יח"ד בנית 1040	1-מכתב הפעלה	23/11/92	
אשדות יעקב מ.	10219-8 יח"ד בנית 1040	3-לא התחילו העבודה	15/04/93	מו"מ עם קבלנים
אשדות יעקב מ.	10219-8 יח"ד בנית 1040	3-לא התחילו העבודה	10/06/93	התחלת עבודה עד סוף יוני
אשדות יעקב מ.	10219-8 יח"ד בנית 1040	3-לא התחילו העבודה	24/06/93	סימון
אשדות יעקב מ.	10219-8 יח"ד בנית 1040	10-גמר יסודות	12/07/93	עב' קורות יסוד
אשדות יעקב מ.	10220-מקלט 50 מ"ר	1-מכתב הפעלה	23/11/92	
אשדות יעקב מ.	10220-מקלט 50 מ"ר	3-לא התחילו העבודה	15/04/93	מו"מ עם קבלנים
אשדות יעקב מ.	10220-מקלט 50 מ"ר	3-לא התחילו העבודה	12/07/93	
בארות יצחק	10312-הגדלת 8 יח"ד	10-גמר יסודות	06/06/93	עבודות שלד
בית גוברין	10355-הגדלת 20 יח"ד לל.מ.	1-מכתב הפעלה	26/05/92	
בית גוברין	10355-הגדלת 20 יח"ד לל.מ.	10-גמר יסודות	03/06/92	
בית גוברין	10355-הגדלת 20 יח"ד לל.מ.	20-גמר שלד	12/01/93	
בית גוברין	10355-הגדלת 20 יח"ד לל.מ.	20-גמר שלד	18/03/93	ב-10 יח"ד הסתימה העבודה
בית גוברין	10357-הגדלת 20 יח"ד	41-גמר מטירה כולל חיבור	08/07/93	מטירה
בית גוברין	10357-הגדלת 20 יח"ד	99-סיום הפרויקט	08/07/93	
בית השיטה	10388-מקלט 50 מ"ר	1-מכתב הפעלה	01/01/92	
בית השיטה	10390-הגדלת 60 יח"ד	10-גמר יסודות	21/02/93	30 יח"ד נוספות
בית השיטה	10390-הגדלת 60 יח"ד	10-גמר יסודות	25/03/93	30 הרחבות
בית השיטה	10390-הגדלת 60 יח"ד	20-גמר שלד	16/02/93	30 יח"ד ראשונות
בית השיטה	10390-הגדלת 60 יח"ד	20-גמר שלד	25/03/93	30 הרחבות
בית השיטה	10390-הגדלת 60 יח"ד	20-גמר שלד	02/05/93	30 לפני מטירה, 30 עבודות שלד
בית השיטה	10390-הגדלת 60 יח"ד	20-גמר שלד	20/05/93	30 גמורות, 30 גמר שלד
בית השיטה	10390-הגדלת 60 יח"ד	20-גמר שלד	24/06/93	30 עב' גמר, 30 עב' שלד
בית זרע	10406-14 יח"ד בנית 1040	1-מכתב הפעלה	23/11/92	
בית זרע	10406-14 יח"ד בנית 1040	3-לא התחילו העבודה	15/04/93	לפני חתימת הסכם עם דולן
בית זרע	10406-14 יח"ד בנית 1040	3-לא התחילו העבודה	10/06/93	מחכים לאישור הבנק
בית זרע	10406-14 יח"ד בנית 1040	10-גמר יסודות	12/07/93	הזמנת יח"ד בדולן
בית זרע	10407-מקלט 50 מ"ר	1-מכתב הפעלה	23/11/92	
בית זרע	10407-מקלט 50 מ"ר	3-לא התחילו העבודה	15/04/93	לפני חתימת הסכם עם דולן
בית זרע	10407-מקלט 50 מ"ר	3-לא התחילו העבודה	12/07/93	
בית זרע	10408-הרחבת 4 יח"ד	20-גמר שלד	09/03/93	גמר שיח וריצוף
בית קמה	10434-מקלט 50 מ"ר	6-התחלת עבודה	01/01/93	
בית קמה	10434-מקלט 50 מ"ר	20-גמר שלד	01/04/93	
ברעם	10490-8 יח"ד בנית 1040	1-מכתב הפעלה	10/12/92	
ברעם	10490-8 יח"ד בנית 1040	20-גמר שלד	09/03/93	

דו"ח מצב התקדמות הבניה

דף מספר 3

14/07/93

שם הישוב	בקשה	שלב	ת. ביקור	הערה
ברעם	8-10490 יח"ד בנית 1040	20-גמר שלד	15/06/93	עבודות טיח
ברעם	10491-הקמת 24 יח"ד ל.מ.	20-גמר שלד	15/06/93	עבודות טיח
גבעת ברנר	14-10561 יח"ד בניה מתקדמת	6-התחלת עבודה	01/04/93	
גבעת חיים מאוחד	10596-מקלט 50 מ"ר	6-התחלת עבודה	01/03/93	
גבעת חיים מאוחד	10596-מקלט 50 מ"ר	20-גמר שלד	18/03/93	גמר טיח וריצוף
גבעת נוז	10614-מקלט 50 מ"ר	1-מכתב הפעלה	09/01/91	
גבת	10642-הגדלת 4 יח"ד	20-גמר שלד	05/07/93	
גבת	10643-הקמת 4 יח"ד	20-גמר שלד	05/07/93	
גדות	14-10660 יח"ד בנית 1040	1-מכתב הפעלה	10/11/92	
גדות	14-10660 יח"ד בנית 1040	6-התחלת עבודה	14/06/93	
גדות	14-10660 יח"ד בנית 1040	10-גמר יסודות	13/07/93	
גדות	10661-מקלט 50 מ"ר	3-לא התחילו העבודה	13/07/93	סימון
גזון	8-10676 יח"ד בנית 1040	1-מכתב הפעלה	09/12/92	
גזון	8-10676 יח"ד בנית 1040	3-לא התחילו העבודה	08/05/93	לא הוחלט על דגם. אין רכז פרויקט
גזון	8-10676 יח"ד בנית 1040	3-לא התחילו העבודה	14/06/93	לפני מכרז, בטיפול עוזי
גזית	10694-הקמת 16 יח"ד ל.מ.	1-מכתב הפעלה	07/03/93	
גזית	10694-הקמת 16 יח"ד ל.מ.	3-לא התחילו העבודה	25/03/93	
גלאון	10714-מקלט 50 מ"ר	3-לא התחילו העבודה	01/07/93	
גלאון	10714-מקלט 50 מ"ר	6-התחלת עבודה	01/03/93	
גלאון	10714-מקלט 50 מ"ר	10-גמר יסודות	01/04/93	גמר רצפה
גלביל	10-10718 יח"ד בנית 1040	1-מכתב הפעלה	14/12/92	
גלביל	10719-מקלט 50 מ"ד ק-1	1-מכתב הפעלה	14/12/92	
הנוסר	10751-מקלט 50 מ"ר	1-מכתב הפעלה	01/01/92	
הנ'גר	10768-מקלט 50 מ"ר	1-מכתב הפעלה	01/08/92	
העש	10791-הגדלת 30 יח"ד	1-מכתב הפעלה	11/11/92	
העש	10791-הגדלת 30 יח"ד	10-גמר יסודות	09/03/93	
העש	10791-הגדלת 30 יח"ד	10-גמר יסודות	01/04/93	עבודות שלד
העש	10791-הגדלת 30 יח"ד	10-גמר יסודות	02/05/93	עבודות שלד
העש	10791-הגדלת 30 יח"ד	11-גמר רצפה	18/05/93	עבודות שלד
העש	10791-הגדלת 30 יח"ד	11-גמר רצפה	28/06/93	עב' שלד וטיח



דו"ח מצב התקדמות הבניה

14/07/93

שם הישוב	בקשה	שלב	ת. ביקור	הערה
העתון	18-10810 יח"ד בנית 1040	1-מכתב הפעלה	11/11/92	
העתון	10811-מקלט 50 מ"ר ק-2	1-מכתב הפעלה	11/11/92	
העתון	10812-הגדלת 24 יח"ד ל.מ.	1-מכתב הפעלה	15/11/92	
העתון	10812-הגדלת 24 יח"ד ל.מ.	20-גמר שלד	16/02/93	
העתון	10812-הגדלת 24 יח"ד ל.מ.	41-גמר מסירה כולל חיבור	14/05/93	
גשר	8-10843 יח"ד בנית 1040	1-מכתב הפעלה	20/12/92	
גשר	8-10843 יח"ד בנית 1040	3-לא התחילו העבודה	24/06/93	סימון
גשר הזיו	12-10858 יח"ד בנית 1040	1-מכתב הפעלה	18/01/93	
דביר	10884-הקמת 22 יח"ד ל.מ.	1-מכתב הפעלה	04/05/93	
דביר	10884-הקמת 22 יח"ד ל.מ.	10-גמר יסודות	01/04/93	רצפות גמורות
דביר	10884-הקמת 22 יח"ד ל.מ.	10-גמר יסודות	05/05/93	
דביר	10884-הקמת 22 יח"ד ל.מ.	10-גמר יסודות	30/05/93	עב' שלד בשלבים שונים
דגניה א'	10903-הקמת 12 יח"ד לבוודדים	1-מכתב הפעלה	08/11/92	
דגניה א'	10903-הקמת 12 יח"ד לבוודדים	20-גמר שלד	02/12/92	
דגניה א'	10903-הקמת 12 יח"ד לבוודדים	20-גמר שלד	16/05/93	
דגניה א'	10904-הקמת 12 יח"ד ל.מ.	1-מכתב הפעלה	/ /	
דגניה א'	10904-הקמת 12 יח"ד ל.מ.	20-גמר שלד	16/05/93	
דגניה ב'	10-10915 יח"ד בנית 1040	1-מכתב הפעלה	08/12/92	
דגניה ב'	10-10915 יח"ד בנית 1040	2-חתימה בבנק	16/05/93	מחכים לפגישה עם הבנק
דן	8-10953 יח"ד בנית 1040	1-מכתב הפעלה	01/11/92	
דן	8-10953 יח"ד בנית 1040	10-גמר יסודות	09/03/93	גמר רצפה
דן	8-10953 יח"ד בנית 1040	10-גמר יסודות	10/05/93	מחכים להסכם הסבות
דן	8-10953 יח"ד בנית 1040	10-גמר יסודות	15/06/93	מחכים לאישור הבנק
דן	8-10953 יח"ד בנית 1040	10-גמר יסודות	13/07/93	לא חידשו העבודה
דפנה	16-10967 יח"ד בנית 1040	1-מכתב הפעלה	23/11/92	
דפנה	16-10967 יח"ד בנית 1040	3-לא התחילו העבודה	15/06/93	התחלת עבודה עד סוף יוני
דפנה	16-10967 יח"ד בנית 1040	10-גמר יסודות	13/07/93	
דפנה	10968-מקלט 50 מ"ר ק-1	3-לא התחילו העבודה	15/06/93	התחלת עבודה עד סוף יוני
דפנה	10968-מקלט 50 מ"ר ק-1	3-לא התחילו העבודה	13/07/93	
הגושרים	20016-מקלט 50 מ"ר ק-1	1-מכתב הפעלה	20/11/91	
הגושרים	20016-מקלט 50 מ"ר ק-1	20-גמר שלד	09/03/93	
הזורע	20041-הגדלת 24 יח"ד	3-לא התחילו העבודה	05/07/93	מוזמן ברולן
הזורע	20042-הקמת 4 יח"ד טעודיות	3-לא התחילו העבודה	05/07/93	מוזמן ברולן

דו"ח מצב התקדמות הבניה

דף מספר 5

14/07/93

שם הישוב	בקשה	שלב	ת. ביקור	הערה
המעפיל	16-20062 יח"ד בניה מתקדמת	6-התחלת עבודה	01/02/93	
המעפיל	16-20062 יח"ד בניה מתקדמת	20-גמר שלד	01/04/93	
המעפיל	20063-מקלט 50 מ"ר	6-התחלת עבודה	01/02/93	
המעפיל	20063-מקלט 50 מ"ר	20-גמר שלד	01/03/93	
הרדוף	20112-מקלט 50 מ"ר	1-מכתב הפעלה	01/04/92	
זזיקים	20120-הגדלת 30 יח"ד	1-מכתב הפעלה	15/11/92	
זזיקים	20120-הגדלת 30 יח"ד	20-גמר שלד	03/03/93	10 יח"ד מתוך 30
זזיקים	20120-הגדלת 30 יח"ד	20-גמר שלד	01/04/93	11 הרחבות גמורות, השאר לא התחיל
זזיקים	20120-הגדלת 30 יח"ד	20-גמר שלד	01/07/93	10 גמורות, 20 בשלבים שונים
חולית	8-20130 יח"ד בנית 1040	1-מכתב הפעלה	23/11/92	
חולית	8-20130 יח"ד בנית 1040	10-גמר יסודות	08/03/93	
חולית	8-20130 יח"ד בנית 1040	20-גמר שלד	01/07/93	בעיות עם הבנק, כנראה יותרו על ס
חוקוק	20154-הגדלת 16 יח"ד	1-מכתב הפעלה	22/10/92	
חוקוק	20154-הגדלת 16 יח"ד	10-גמר יסודות	19/01/93	עבודות שלד
חוקוק	20154-הגדלת 16 יח"ד	20-גמר שלד	15/04/93	
חוקוק	20154-הגדלת 16 יח"ד	20-גמר שלד	10/06/93	עבודות גמר-נגרות
חוקוק	20156-מקלט 50 מ"ר	1-מכתב הפעלה	01/01/92	
חמדיה	16-20172 יח"ד בנית 1040	1-מכתב הפעלה	11/11/92	
חמדיה	16-20172 יח"ד בנית 1040	3-לא התחילו העבודה	18/04/93	לפני חתימת חוזה
חמדיה	16-20172 יח"ד בנית 1040	6-התחלת עבודה	16/05/93	
חמדיה	16-20172 יח"ד בנית 1040	6-התחלת עבודה	10/06/93	עובדים על יסודות
חמדיה	16-20172 יח"ד בנית 1040	10-גמר יסודות	24/06/93	8 יח"ד קורות יסוד
חמדיה	16-20172 יח"ד בנית 1040	10-גמר יסודות	12/07/93	קורות יסוד, רצפות(בעיות קבלנים)
חמדיה	20173-מקלט 50 מ"ר ק-1	1-מכתב הפעלה	11/11/92	
חמדיה	20173-מקלט 50 מ"ר ק-1	3-לא התחילו העבודה	18/04/93	לפני חתימת חוזה
חמדיה	20173-מקלט 50 מ"ר ק-1	3-לא התחילו העבודה	01/06/93	
חמדיה	20173-מקלט 50 מ"ר ק-1	6-התחלת עבודה	10/06/93	חפירת יסודות
חמדיה	20173-מקלט 50 מ"ר ק-1	6-התחלת עבודה	24/06/93	גמר חפירת יסודות
חמדיה	20173-מקלט 50 מ"ר ק-1	10-גמר יסודות	12/07/93	מקלט חפור
חפץ-חיים	20196-הקמת 20 יח"ד	6-התחלת עבודה	03/05/93	גמר ביסוס, רצפות, הקמת בית לדוג
חפץ-חיים	20196-הקמת 20 יח"ד	10-גמר יסודות	30/05/93	2 בתים בגמר שלד
חצור	20222-הגדלת 30 יח"ד	6-התחלת עבודה	02/05/93	קידוח יסודות
חצור	20222-הגדלת 30 יח"ד	10-גמר יסודות	13/06/93	עבודות שלד
חצור	20222-הגדלת 30 יח"ד	11-גמר רצפה	30/05/93	עבודות שלד
חצור	20222-הגדלת 30 יח"ד	40-גמר בנייה (שרומית)	01/07/93	גמר בניה, עב' גגות



דו"ח מצב התקדמות הבניה

דף מספר 6

14/07/93

שם הישוב	בקשה	שלב	ת. ביקור	הערה
שירת צבי	14-20262 יח"ד בנית 1040	1-מכתב הפעלה	29/10/92	
שירת צבי	14-20262 יח"ד בנית 1040	10-גמר יסודות	04/11/92	
שירת צבי	14-20262 יח"ד בנית 1040	20-גמר שלד	15/12/92	
שירת צבי	14-20262 יח"ד בנית 1040	20-גמר שלד	25/03/93	
שירת צבי	14-20262 יח"ד בנית 1040	20-גמר שלד	18/04/93	גמר טיח לפני ריצוף
שירת צבי	14-20262 יח"ד בנית 1040	20-גמר שלד	24/06/93	גמר טיח וריצוף
שירת צבי	20263-מקלט 50 מ"ר ק-1	20-גמר שלד	25/03/93	
שירת צבי	20263-מקלט 50 מ"ר ק-1	20-גמר שלד	18/04/93	עבודות גמר
שירת צבי	20263-מקלט 50 מ"ר ק-1	20-גמר שלד	24/06/93	עב' גמר ושכפ"ץ
שירת צבי	20264-הקמת מבנה סיעודי	10-גמר יסודות	10/02/93	עבודות שלד
שירת צבי	20264-הקמת מבנה סיעודי	20-גמר שלד	25/03/93	
שירת צבי	20264-הקמת מבנה סיעודי	20-גמר שלד	18/04/93	התחילו עבודות גמר
שירת צבי	20264-הקמת מבנה סיעודי	20-גמר שלד	24/06/93	גמר טיח וריצוף
יד מרדכי	20296-מקלט 50 מ"ר	6-התחלת עבודה	01/03/93	
יד מרדכי	20296-מקלט 50 מ"ר	10-גמר יסודות	01/04/93	גמר רצפה
יהל	12-20305 יח"ד בנית 1040	1-מכתב הפעלה	07/03/93	
יהל	20306-מקלט 50 מ"ר	1-מכתב הפעלה	07/03/93	
יחיעם	14-20324 יח"ד בנית 1040	1-מכתב הפעלה	11/11/92	
יחיעם	20325-הגדלת 14 יח"ד	1-מכתב הפעלה	30/11/92	
יחיעם	20325-הגדלת 14 יח"ד	20-גמר שלד	08/05/93	100% שחרור. 70% מהעבודה
יחיעם	20325-הגדלת 14 יח"ד	41-גמר מסירה כולל חיבור	14/05/93	
יחיעם	20326-הרחבת 2 יח"ד	1-מכתב הפעלה	14/12/92	
יחיעם	20326-הרחבת 2 יח"ד	20-גמר שלד	08/05/93	100% שחרור. 70% מהעבודה
יחיעם	20326-הרחבת 2 יח"ד	41-גמר מסירה כולל חיבור	14/05/93	
ישבתה	20337-הקמת 12 יח"ד	1-מכתב הפעלה	10/02/93	
ישבתה	20337-הקמת 12 יח"ד	20-גמר שלד	09/03/93	
יקום	20379-הקמת 4 יח"ד ל.מ.	1-מכתב הפעלה	10/06/92	
יקום	20379-הקמת 4 יח"ד ל.מ.	20-גמר שלד	13/01/93	
יקום	20379-הקמת 4 יח"ד ל.מ.	20-גמר שלד	01/04/93	עבודות גמר
יקום	20379-הקמת 4 יח"ד ל.מ.	20-גמר שלד	02/05/93	עבודות גמר - לפני מסירה
יקום	20379-הקמת 4 יח"ד ל.מ.	41-גמר מסירה כולל חיבור	28/06/93	מסירה
יראון	10-20396 יח"ד בנית 1040	1-מכתב הפעלה	08/11/92	
יראון	10-20396 יח"ד בנית 1040	10-גמר יסודות	09/03/93	
יראון	10-20396 יח"ד בנית 1040	10-גמר יסודות	15/06/93	מחכים לאישור הבנק
יראון	20397-מקלט 50 מ"ר	1-מכתב הפעלה	08/11/92	

דו"ח מצב התקדמות הבניה

דף מספר 7

14/07/93

שם הישוב	בקשה	שלב	ת. ביקור	הערה
כנרת	14-20438 יח"ד בניית 1040	1-מכתב הפעלה	12/11/92	
כנרת	14-20438 יח"ד בניית 1040	10-גמר יסודות	09/03/93	
כנרת	14-20438 יח"ד בניית 1040	20-גמר שלד	15/04/93	
כנרת	14-20438 יח"ד בניית 1040	20-גמר שלד	16/05/93	
כנרת	14-20438 יח"ד בניית 1040	20-גמר שלד	24/06/93	עב' ט"ח
כנרת	20439-מקלט 50 מ"ר ק-2	1-מכתב הפעלה	12/11/92	
כנרת	20439-מקלט 50 מ"ר ק-2	20-גמר שלד	15/04/93	
כנרת	20439-מקלט 50 מ"ר ק-2	20-גמר שלד	16/05/93	
כנרת	20439-מקלט 50 מ"ר ק-2	20-גמר שלד	24/06/93	גמר יציקות כניסה
כנרת	20440-הגדלת 10 יח"ד	10-גמר יסודות	15/04/93	
כפר בלום	16-20454 יח"ד בניית 1040	1-מכתב הפעלה	08/12/92	
כפר בלום	16-20454 יח"ד בניית 1040	1-מכתב הפעלה	08/05/93	עדיין בקשיים מול הבנק
כפר גלעדי	20-20465 יח"ד בניית 1040	1-מכתב הפעלה	13/01/93	
כפר גלעדי	20-20465 יח"ד בניית 1040	6-התחלת עבודה	08/05/93	לפני קידוח כלונסאות
כפר גלעדי	20-20465 יח"ד בניית 1040	10-גמר יסודות	15/06/93	קורות יסוד + רצפות
כפר גלעדי	20-20465 יח"ד בניית 1040	10-גמר יסודות	13/07/93	רצפות יצוקות, 8 יח"ד עב' שלד
כפר גלעדי	20466-מקלט 50 מ"ר ק-1	1-מכתב הפעלה	13/01/93	
כפר גלעדי	20466-מקלט 50 מ"ר ק-1	3-לא התחילו העבודה	15/06/93	
כפר גלעדי	20466-מקלט 50 מ"ר ק-1	3-לא התחילו העבודה	13/07/93	
כפר גלעדי	20467-הקמת בית סיעוד	1-מכתב הפעלה	23/03/93	
כפר גלעדי	20467-הקמת בית סיעוד	3-לא התחילו העבודה	08/05/93	מחכים לסיכום מכרז
כפר גלעדי	20467-הקמת בית סיעוד	6-התחלת עבודה	15/06/93	
כפר המכבי	20487-מקלט 50 מ"ר	1-מכתב הפעלה	01/05/92	
כפר הנשיא	10-20494 יח"ד בניית 1040	1-מכתב הפעלה	20/12/92	
כפר הנשיא	10-20494 יח"ד בניית 1040	3-לא התחילו העבודה	14/06/93	מחכים לאישור הבנק
כפר הנשיא	20495-מקלט 50 מ"ר	1-מכתב הפעלה	20/12/92	
כפר מנחם	20520-מקלט 50 מ"ר	6-התחלת עבודה	01/03/93	
כפר מנחם	20520-מקלט 50 מ"ר	10-גמר יסודות	01/04/93	גמר רצפה
כפר מטריק	20534-מקלט 50 מ"ר	1-מכתב הפעלה	01/09/91	
כפר סאלד	14-20543 יח"ד בניית 1040	1-מכתב הפעלה	02/12/92	
כפר סאלד	14-20543 יח"ד בניית 1040	1-מכתב הפעלה	08/05/93	נהול עצמי. חסר כסף לתשתית/פתוח
כפר סאלד	14-20543 יח"ד בניית 1040	3-לא התחילו העבודה	15/06/93	התחלת עבודה עד סוף יוני
כפר סאלד	14-20543 יח"ד בניית 1040	10-גמר יסודות	12/07/93	



רשימת מצב התקדמות הבניה

14/07/93

שם הישוב	בקשה	שלב	ת. ביקור	הערה
כפר עזה	20553-הקמת 6 יח"ד	10-גמר יסודות	01/09/92	
כפר עזה	20553-הקמת 6 יח"ד	10-גמר יסודות	09/03/93	עבודות שלד
כפר עזה	20553-הקמת 6 יח"ד	20-גמר שלד	01/07/93	עב' טיח, כיסוי גגות
כפר עזה	10-20554 יח"ד בנית 1040	1-מכתב הפעלה	18/02/93	
כפר עזה	10-20554 יח"ד בנית 1040	3-לא התחילו העבודה	01/07/93	התחלת עבודה עד סוף יולי
כפר עזה	20555-מקלט 50 מ"ר	1-מכתב הפעלה	18/02/93	
כפר עציון	10-20568 יח"ד בנית 1040	1-מכתב הפעלה	09/12/92	
כפר עציון	10-20568 יח"ד בנית 1040	10-גמר יסודות	16/05/93	קורות יסוד + רצפות
כפר עציון	10-20568 יח"ד בנית 1040	10-גמר יסודות	08/07/93	2 גמר שלד, 8 עב' שלד
כפר רופין	12-20578 יח"ד בנית 1040	1-מכתב הפעלה	15/11/92	
כפר רופין	12-20578 יח"ד בנית 1040	3-לא התחילו העבודה	18/04/93	חתמו חוזה עם קבלן
כפר רופין	12-20578 יח"ד בנית 1040	10-גמר יסודות	16/05/93	קורות יסוד (2 אחדים)
כפר רופין	12-20578 יח"ד בנית 1040	10-גמר יסודות	24/06/93	4 עב' שלד, 8 הפסקת עבודה
כפר רופין	12-20578 יח"ד בנית 1040	10-גמר יסודות	12/07/93	4 יח"ד גמר שלד, 8 קורות יסוד
כפר רופין	20579-מקלט 50 מ"ר ק-1	1-מכתב הפעלה	15/11/92	
כפר רופין	20579-מקלט 50 מ"ר ק-1	3-לא התחילו העבודה	18/04/93	חתמו חוזה עם קבלן
כפר רופין	20579-מקלט 50 מ"ר ק-1	3-לא התחילו העבודה	24/06/93	
כפר רופין	20579-מקלט 50 מ"ר ק-1	10-גמר יסודות	12/07/93	מקלט חפור
זכרמיה	20591-הגדלת 30 יח"ד	1-מכתב הפעלה	25/11/92	
זכרמיה	20591-הגדלת 30 יח"ד	6-התחלת עבודה	23/02/93	
זכרמיה	20591-הגדלת 30 יח"ד	10-גמר יסודות	18/03/93	10 הרחבות מוכנות להרכבה
זכרמיה	20591-הגדלת 30 יח"ד	10-גמר יסודות	01/04/93	21 הרחבות ממוקמות
זכרמיה	20591-הגדלת 30 יח"ד	20-גמר שלד	03/05/93	20 נמסרו, 10 לפני מסירה
זכרמיה	20591-הגדלת 30 יח"ד	41-גמר מסירה כולל חיבור	23/05/93	
זכרמיה	20609-מקלט 50 מ"ר	1-מכתב הפעלה	01/11/91	
זכרמיה	20624-מקלט 50 מ"ר	6-התחלת עבודה	01/02/93	
זכרמיה	20624-מקלט 50 מ"ר	10-גמר יסודות	01/04/93	גמר קירות
להבות הבשן	14-20632 יח"ד בנית 1040	1-מכתב הפעלה	23/11/92	
להבות הבשן	14-20632 יח"ד בנית 1040	3-לא התחילו העבודה	14/06/93	מחכים לאישור הנוק
להבות הבשן	20633-מקלט 50 מ"ר	1-מכתב הפעלה	23/11/92	
להבות חביבה	14-20644 יח"ד בנית מתקדמת	6-התחלת עבודה	01/09/91	
להבות חביבה	14-20644 יח"ד בנית מתקדמת	41-גמר מסירה כולל חיבור	01/02/93	
להבות חביבה	14-20644 יח"ד בנית מתקדמת	41-גמר מסירה כולל חיבור	08/05/93	מחכים להסדר הסבות
להבות חביבה	14-20644 יח"ד בנית מתקדמת	41-גמר מסירה כולל חיבור	18/05/93	ברור החימת הסכם
להבות חביבה	20645-מקלט 50 מ"ר	6-התחלת עבודה	01/03/93	

רשימת מצב התקדמות הבניה

דף מספר 9

14/07/93

שם הישוב	בקשה	שלב	ת. ביקור הערה
להבות חביבה	20645-מקלט 50 מ"ר	20-גמר שלד	01/04/93
לוחן	8-20665 יח"ד בנית 1040	1-מכתב הפעלה	14/02/93
מגדל עוז	10-20682 יח"ד בנית 1040	1-מכתב הפעלה	10/12/92
מגדל עוז	10-20682 יח"ד בנית 1040	3-לא התחילו העבודה	16/05/93 בדיקת חכניות והצעות בניה
מגדל עוז	10-20682 יח"ד בנית 1040	4-יישור שטח	08/07/93 יצא למכרז
מגדל עוז	20683-הגדלת 10 יח"ד למב"י	1-מכתב הפעלה	07/03/91
מגדל עוז	20683-הגדלת 10 יח"ד למב"י	90-מבוטל	08/07/93
מגדל עוז	20684-הגדלת 1 יח"ד למב"י	1-מכתב הפעלה	07/03/93
מגדל עוז	20684-הגדלת 1 יח"ד למב"י	41-גמר מטירה כולל חיבור	08/07/93
מגדל עוז	20684-הגדלת 1 יח"ד למב"י	99-סיום הפרויקט	08/07/93
מגן	8-20717 יח"ד בנית 1040	1-מכתב הפעלה	09/12/92
מגן	8-20717 יח"ד בנית 1040	10-גמר יסודות	15/12/92
מגן	8-20717 יח"ד בנית 1040	20-גמר שלד	09/03/93
מגן	8-20717 יח"ד בנית 1040	20-גמר שלד	03/05/93
מגן	8-20717 יח"ד בנית 1040	20-גמר שלד	13/06/93 עבודות טיח
מגן	20718-הקמת 4 יח"ד ל.מ.	20-גמר שלד	09/03/93
מגן	20718-הקמת 4 יח"ד ל.מ.	20-גמר שלד	03/05/93
מגן	20718-הקמת 4 יח"ד ל.מ.	20-גמר שלד	13/06/93 עבודות טיח
מזרע	20733-הקמת 14 יח"ד ל.מ.	10-גמר יסודות	05/07/93 5 בתים גמר רצפה, 2 גמר יסודות
מסילות	16-20820 יח"ד בנית 1040	1-מכתב הפעלה	28/10/92
מסילות	16-20820 יח"ד בנית 1040	10-גמר יסודות	09/03/93
מסילות	16-20820 יח"ד בנית 1040	10-גמר יסודות	25/03/93 ללא שינוי
מסילות	16-20820 יח"ד בנית 1040	10-גמר יסודות	18/05/93 עב' שלד
מסילות	16-20820 יח"ד בנית 1040	10-גמר יסודות	24/06/93 עב' שלד
מסילות	20821-מקלט 50 מ"ר ק-2	1-מכתב הפעלה	28/10/92
מסילות	20821-מקלט 50 מ"ר ק-2	3-לא התחילו העבודה	25/03/93
מסילות	20821-מקלט 50 מ"ר ק-2	7-חפירת יסודות	16/05/93 מקלט חפור
מסילות	20821-מקלט 50 מ"ר ק-2	10-גמר יסודות	24/06/93 עב' שלד
מעגן	2-20851 יח"ד בנית 1040	1-מכתב הפעלה	21/12/92
מעגן מיכאל	20866-מקלט 50 מ"ר	1-מכתב הפעלה	01/04/92
מעגן מיכאל	20867-בית סיעודי	20-גמר שלד	09/03/93
מעגן מיכאל	20867-בית סיעודי	20-גמר שלד	29/04/93
מעגן מיכאל	20867-בית סיעודי	20-גמר שלד	06/06/93 עבודות טיח + משקופים
מעגן מיכאל	20867-בית סיעודי	20-גמר שלד	28/06/93 גמר טיח



דו"ח מצב התקדמות הבניה

14/07/93

דף מספר 10

שם הישוב	בקשה	שלב	ת. ביקור הערה
מעגן מיכאל	20868-הקמת 8 יח"ד ל.מ.	10-גמר יסודות	24/02/93
מעגן מיכאל	20868-הקמת 8 יח"ד ל.מ.	10-גמר יסודות	09/03/93
מעגן מיכאל	20868-הקמת 8 יח"ד ל.מ.	20-גמר שלד	29/04/93
מעגן מיכאל	20868-הקמת 8 יח"ד ל.מ.	20-גמר שלד	06/06/93
מעגן מיכאל	20868-הקמת 8 יח"ד ל.מ.	20-גמר שלד	28/06/93
מעגן מיכאל	20869-הקמת 4 יח"ד ל.מ.	1-מכתב הפעלה	04/05/93
מעגן מיכאל	20869-הקמת 4 יח"ד ל.מ.	6-התחלת עבודה	29/04/93
מעגן מיכאל	20869-הקמת 4 יח"ד ל.מ.	10-גמר יסודות	06/06/93
מעגן מיכאל	20869-הקמת 4 יח"ד ל.מ.	10-גמר יסודות	28/06/93
מעוז חיים	16-20888 יח"ד בנית 1040	1-מכתב הפעלה	29/10/92
מעוז חיים	16-20888 יח"ד בנית 1040	10-גמר יסודות	18/04/93
מעוז חיים	16-20888 יח"ד בנית 1040	10-גמר יסודות	16/05/93
מעוז חיים	16-20888 יח"ד בנית 1040	11-גמר רצפה	25/03/93
מעוז חיים	16-20888 יח"ד בנית 1040	11-גמר רצפה	24/06/93
מעוז חיים	16-20888 יח"ד בנית 1040	11-גמר רצפה	12/07/93
מעוז חיים	20889-מקלט 50 מ"ד	1-מכתב הפעלה	29/10/92
מעוז חיים	20889-מקלט 50 מ"ד	3-לא התחילו העבודה	25/03/93
מעוז חיים	20889-מקלט 50 מ"ד	3-לא התחילו העבודה	18/04/93
מעוז חיים	20889-מקלט 50 מ"ד	3-לא התחילו העבודה	24/06/93
מעוז חיים	20889-מקלט 50 מ"ד	3-לא התחילו העבודה	12/07/93
מעין ברוך	14-20908 יח"ד בנית 1040	1-מכתב הפעלה	08/05/93
מעין ברוך	14-20908 יח"ד בנית 1040	3-לא התחילו העבודה	15/06/93
מעין ברוך	14-20908 יח"ד בנית 1040	3-לא התחילו העבודה	13/07/93
מעין ברוך	20909-מקלט 50 מ"ד ק-1	1-מכתב הפעלה	08/05/93
מעין ברוך	20909-מקלט 50 מ"ד ק-1	3-לא התחילו העבודה	13/07/93
מעין צבי	20934-מקלט 50 מ"ד	1-מכתב הפעלה	01/04/92
מעין צבי	20935-הקמת 8 יח"ד ל.מ.	1-מכתב הפעלה	07/09/92
מעין צבי	20935-הקמת 8 יח"ד ל.מ.	10-גמר יסודות	09/03/93
מעין צבי	20935-הקמת 8 יח"ד ל.מ.	10-גמר יסודות	29/04/93
מעין צבי	20935-הקמת 8 יח"ד ל.מ.	20-גמר שלד	06/06/93
מעין צבי	20935-הקמת 8 יח"ד ל.מ.	20-גמר שלד	28/06/93
מצפה שלם	21025-הגדלת 2 יח"ד ל.מ.י.	1-מכתב הפעלה	09/11/92
מצפה שלם	12-21026 יח"ד בנית 1040	1-מכתב הפעלה	14/12/92
מצפה שלם	21027-מקלט 50 מ"ד ק-2	1-מכתב הפעלה	14/12/92

ר"ח מצב התקדמות הבניה

14/07/93

דף מספר 11

שם הישוב	בקשה	שלב	ת. ביקור / הערה
מרחביה	21068-הגדלת 14 יח"ד	1-מכתב הפעלה	10/02/93
מרחביה	21068-הגדלת 14 יח"ד	20-גמר שלד	18/04/93
מרחביה	21068-הגדלת 14 יח"ד	99-סיום הפרויקט	01/06/93
מרחביה	21069-הגדלת 1 יח"ד	1-מכתב הפעלה	29/03/93
מרחביה	21069-הגדלת 1 יח"ד	20-גמר שלד	18/04/93
מרחביה	21069-הגדלת 1 יח"ד	99-סיום הפרויקט	01/06/93
משאבי שדה	21093-מקלט 50 מ"ר	6-התחלת עבודה	01/02/93
משאבי שדה	21093-מקלט 50 מ"ר	20-גמר שלד	01/04/93
משמר הנגב	22031-בניה מתקדמת 20 יח"ד	6-התחלת עבודה	01/12/91
משמר הנגב	22031-בניה מתקדמת 20 יח"ד	40-גמר בנייה (טרומית)	01/09/92
משמר הנגב	22031-בניה מתקדמת 20 יח"ד	40-גמר בנייה (טרומית)	13/06/93
			לא מתקדמים בפיתוח
משמר העמק	22047-הקמת מקלט 50 מ"ר	6-התחלת עבודה	01/03/93
משמר העמק	22047-הקמת מקלט 50 מ"ר	20-גמר שלד	01/04/93
נאות מרדכי	16-22086 יח"ד בנית 1040	1-מכתב הפעלה	10/11/92
נאות מרדכי	16-22086 יח"ד בנית 1040	10-גמר יסודות	09/03/93
נאות מרדכי	16-22086 יח"ד בנית 1040	10-גמר יסודות	08/05/93
נאות מרדכי	16-22086 יח"ד בנית 1040	10-גמר יסודות	14/06/93
נאות מרדכי	22087-מקלט 50 מ"ר	1-מכתב הפעלה	10/11/92
נאות מרדכי	22087-מקלט 50 מ"ר	3-לא התחילו העבודה	08/05/93
נאות מרדכי	22087-מקלט 50 מ"ר	3-לא התחילו העבודה	14/06/93
נזה אור	16-22120 יח"ד בנית 1040	1-מכתב הפעלה	28/10/92
נזה אור	16-22120 יח"ד בנית 1040	10-גמר יסודות	12/11/92
נזה אור	16-22120 יח"ד בנית 1040	20-גמר שלד	10/02/93
נזה אור	16-22120 יח"ד בנית 1040	20-גמר שלד	18/04/93
נזה אור	16-22120 יח"ד בנית 1040	20-גמר שלד	16/05/93
נזה אור	16-22120 יח"ד בנית 1040	20-גמר שלד	24/06/93
נזה אור	22121-הקמת מקלט 50 מ"ר	1-מכתב הפעלה	28/10/92
נזה אור	22121-הקמת מקלט 50 מ"ר	20-גמר שלד	09/03/93
נזה אור	22121-הקמת מקלט 50 מ"ר	20-גמר שלד	18/04/93
נזה אור	22121-הקמת מקלט 50 מ"ר	20-גמר שלד	16/05/93
נזה אור	22121-הקמת מקלט 50 מ"ר	20-גמר שלד	24/06/93
נזה איתן	10-22148 יח"ד בנית 1040	1-מכתב הפעלה	10/11/92
נזה איתן	10-22148 יח"ד בנית 1040	3-לא התחילו העבודה	18/04/93
נזה איתן	10-22148 יח"ד בנית 1040	3-לא התחילו העבודה	16/05/93
נזה איתן	10-22148 יח"ד בנית 1040	3-לא התחילו העבודה	24/06/93
נזה איתן	10-22148 יח"ד בנית 1040	10-גמר יסודות	12/07/93
נזה איתן	22149-הקמת מקלט 50 מ"ר	1-מכתב הפעלה	10/11/92



דו"ח מצב התקדמות הבניה

14/07/93

דף מספר 12

שם הישוב	בקשה	שלב	ת. ביקור/הערה
נווה איתן	22149-הקמת מקלט 50 מ"ר	3-לא התחילו העבודה	18/04/93: לפני חתימת חוזה
נווה איתן	22149-הקמת מקלט 50 מ"ר	3-לא התחילו העבודה	24/06/93: חוזה חתום
נווה איתן	22149-הקמת מקלט 50 מ"ר	3-לא התחילו העבודה	12/07/93:
נווה חריף	12-22160 יח"ד בניית 1040	1-מכתב הפעלה	29/12/92:
נחשונים	22190-הגדלת 8 יח"ד	1-מכתב הפעלה	01/12/92:
ניר דוד (תל-עמל)	22229-הגדלת 30 יח"ד	1-מכתב הפעלה	09/08/92:
ניר דוד (תל-עמל)	22229-הגדלת 30 יח"ד	20-גמר שלד	20/01/93:
ניר דוד (תל-עמל)	22229-הגדלת 30 יח"ד	20-גמר שלד	25/03/93: לא התחילו בסגירת מרפסות
ניר דוד (תל-עמל)	22229-הגדלת 30 יח"ד	20-גמר שלד	18/05/93: עבודות גמר
ניר דוד (תל-עמל)	22229-הגדלת 30 יח"ד	20-גמר שלד	24/06/93: עב' שלד
ניר דוד (תל-עמל)	18-22230 יח"ד בניית 1040	1-מכתב הפעלה	28/10/92:
ניר דוד (תל-עמל)	18-22230 יח"ד בניית 1040	10-גמר יסודות	09/03/93: עבודות שלד
ניר דוד (תל-עמל)	18-22230 יח"ד בניית 1040	20-גמר שלד	25/03/93: הרכבת גגות
ניר דוד (תל-עמל)	18-22230 יח"ד בניית 1040	20-גמר שלד	16/05/93: עבודות טיח פנים חוץ וריצוף
ניר דוד (תל-עמל)	18-22230 יח"ד בניית 1040	20-גמר שלד	24/06/93: עב' טיח וריצוף
ניר דוד (תל-עמל)	22231-מקלט 50 מ"ר ק-2	1-מכתב הפעלה	28/10/92:
ניר דוד (תל-עמל)	22231-מקלט 50 מ"ר ק-2	20-גמר שלד	25/03/93:
ניר דוד (תל-עמל)	22231-מקלט 50 מ"ר ק-2	20-גמר שלד	16/05/93: עבודות טיח פנים חוץ וריצוף
ניר דוד (תל-עמל)	22231-מקלט 50 מ"ר ק-2	20-גמר שלד	24/06/93: מקלט יצוק
ניר יצחק	10-22245 יח"ד בניית 1040	1-מכתב הפעלה	09/11/92:
ניר יצחק	10-22245 יח"ד בניית 1040	10-גמר יסודות	10/12/92:
ניר יצחק	10-22245 יח"ד בניית 1040	10-גמר יסודות	03/05/93: 4 יח"ד גמורות, 6 גמר יסודות
ניר יצחק	10-22245 יח"ד בניית 1040	10-גמר יסודות	13/06/93: מחכים לאישור הבנק
ניר יצחק	22246-מקלט 50 מ"ר	1-מכתב הפעלה	09/11/92:
ניר עוז	12-22256 יח"ד בניית 1040	1-מכתב הפעלה	11/11/92:
ניר עוז	12-22256 יח"ד בניית 1040	10-גמר יסודות	09/03/93: גמר רצפה
ניר עוז	12-22256 יח"ד בניית 1040	10-גמר יסודות	03/05/93: עבודות שלד, חודשה העבודה
ניר עוז	12-22256 יח"ד בניית 1040	10-גמר יסודות	01/07/93: קבלו כסף, עוד לא חידשו העבודה
ניר עוז	12-22256 יח"ד בניית 1040	20-גמר שלד	13/06/93: מחכים לאישור הבנק
ניר עוז	22257-מקלט 50 מ"ר	1-מכתב הפעלה	11/11/92:
ניר עוז	22257-מקלט 50 מ"ר	3-לא התחילו העבודה	01/07/93:
ניר עס	6-22276 יח"ד בניית 1040	1-מכתב הפעלה	03/01/93:
ניר עס	6-22276 יח"ד בניית 1040	3-לא התחילו העבודה	30/05/93: עומדים להתחיל בשבוע הקרוב
ניר עס	6-22276 יח"ד בניית 1040	10-גמר יסודות	13/06/93: קורות יסוד
ניר עס	6-22276 יח"ד בניית 1040	10-גמר יסודות	01/07/93: עב' שלד



המרכז החקלאי - מחלקת שיכון

8, ת"א מיקוד: 61400 ת.ד. 40010 טל: 5429021 - 03 פקס: 5429936 - 03

דו"ח מצב התקדמות הבניה

14/07/93

דף מספר 13

שם הישוב	בקשה	שלב	ת. ביקור	הערה
נירים	12-22281 יח"ד בניה 1040	1-מכתב הפעלה	29/10/92	
נירים	12-22281 יח"ד בניה 1040	10-גמר יסודות	09/03/93	
נירים	12-22281 יח"ד בניה 1040	10-גמר יסודות	13/06/93	מחכים לאישור הבנק
נירים	12-22281 יח"ד בניה 1040	10-גמר יסודות	01/07/93	לא חידשו העבודה
טאסא	10-22332 יח"ד בניה 1040	1-מכתב הפעלה	10/11/92	
טאסא	10-22332 יח"ד בניה 1040	3-לא התחילו העבודה	15/06/93	מחכים לאישור הבנק
טאסא	22333-מקלט 50 מ"ר	1-מכתב הפעלה	10/11/92	
טעד	3-22369 יח"ד בניה 1040	1-מכתב הפעלה	07/03/93	
טעד	3-22369 יח"ד בניה 1040	3-לא התחילו העבודה	13/06/93	התחלת עבודה עד סוף יוני
טער	10-22390 יח"ד בניה 1040	1-מכתב הפעלה	08/11/92	
טער	10-22390 יח"ד בניה 1040	10-גמר יסודות	09/03/93	
טער	10-22390 יח"ד בניה 1040	10-גמר יסודות	06/07/93	חידוש העבודה 25.7
עברון	22409-הגדלת 17 יח"ד	10-גמר יסודות	09/03/93	עבודות שלד
עברון	22409-הגדלת 17 יח"ד	20-גמר שלד	14/04/93	
עברון	22409-הגדלת 17 יח"ד	41-גמר מסירה כולל חיבור	06/07/93	
עברון	22409-הגדלת 17 יח"ד	99-סיום הפרויקט	06/07/93	
עברון	22410-הגדלת 13 יח"ד	3-לא התחילו העבודה	06/07/93	מחכים למכתב הפעלה
עין גב	14-22433 יח"ד בניה 1040	1-מכתב הפעלה	23/11/92	
עין גב	14-22433 יח"ד בניה 1040	10-גמר יסודות	15/04/93	
עין גב	14-22433 יח"ד בניה 1040	10-גמר יסודות	20/05/93	עבודות שלד
עין גב	14-22433 יח"ד בניה 1040	20-גמר שלד	12/07/93	
עין גדי	16-22450 יח"ד בניה 1040	1-מכתב הפעלה	29/11/92	
עין גדי	16-22450 יח"ד בניה 1040	10-גמר יסודות	30/05/93	2 בתים עב"י יסודות 2 בתים לא התח
עין גדי	22451-מקלט 50 מ"ר	1-מכתב הפעלה	29/11/92	
עין דור	22473-הקמת 22 יח"ד ל.מ.	20-גמר שלד	09/03/93	
עין דור	22473-הקמת 22 יח"ד ל.מ.	20-גמר שלד	25/03/93	
עין דור	22473-הקמת 22 יח"ד ל.מ.	20-גמר שלד	29/04/93	עבודות גמר - לפני מסירה
עין דור	22474-מקלט עילי עורפי	10-גמר יסודות	05/07/93	עב' שלד
עין החורש	16-22481 יח"ד בניה מתקדמת	6-התחלת עבודה	01/02/93	
עין החורש	16-22481 יח"ד בניה מתקדמת	20-גמר שלד	01/04/93	
עין החורש	22482-מקלט 50 מ"ר	6-התחלת עבודה	01/02/93	
עין החורש	22482-מקלט 50 מ"ר	20-גמר שלד	01/04/93	



14/07/93

דף מספר 14

שם הישוב	בקשה	שלב	ת. ביקור	הערה
עין המפרץ	22496-הגדלת 23 יח"ד	20-גמר שלד	10/02/93	
עין המפרץ	22496-הגדלת 23 יח"ד	20-גמר שלד	09/03/93	גמר חשמל ואינסטלציה
עין המפרץ	22496-הגדלת 23 יח"ד	41-גמר מסירה כולל חיבור	06/07/93	
עין המפרץ	22496-הגדלת 23 יח"ד	99-סיום הפרויקט	06/07/93	
עין המפרץ	22497-הגדלת 10 יח"ד	1-מכתב הפעלה	23/03/93	
עין המפרץ	22497-הגדלת 10 יח"ד	10-גמר יסודות	06/07/93	
עין הנצי"ב	12-22508 יח"ד בנית 1040	1-מכתב הפעלה	09/12/92	
עין הנצי"ב	12-22508 יח"ד בנית 1040	10-גמר יסודות	09/03/93	
עין הנצי"ב	12-22508 יח"ד בנית 1040	10-גמר יסודות	25/03/93	ללא שינוי
עין הנצי"ב	12-22508 יח"ד בנית 1040	10-גמר יסודות	18/04/93	קבלן עומד להתחיל
עין הנצי"ב	12-22508 יח"ד בנית 1040	10-גמר יסודות	16/05/93	קורות יסוד
עין הנצי"ב	12-22508 יח"ד בנית 1040	10-גמר יסודות	24/06/93	6 טב' שלד, 6 גמר רצפות
עין השופט	22530-הגדלת 3 יח"ד	20-גמר שלד	05/07/93	
עין השופט	2-22531 יח"ד איחוד דירות	10-גמר יסודות	05/07/93	
עין חרוד מאוחד	22559-הקמת 10 יח"ד ל.מ.	6-התחלת עבודה	04/08/92	
עין חרוד מאוחד	22559-הקמת 10 יח"ד ל.מ.	10-גמר יסודות	23/09/92	
עין חרוד מאוחד	22559-הקמת 10 יח"ד ל.מ.	20-גמר שלד	09/03/93	
עין חרוד מאוחד	22559-הקמת 10 יח"ד ל.מ.	20-גמר שלד	25/03/93	
עין חרוד מאוחד	22559-הקמת 10 יח"ד ל.מ.	20-גמר שלד	02/05/93	התחילו עבודות שיח
עין חרוד מאוחד	22559-הקמת 10 יח"ד ל.מ.	20-גמר שלד	30/05/93	אחרי שיח, עבודות גמר
עין חרוד מאוחד	22559-הקמת 10 יח"ד ל.מ.	20-גמר שלד	24/06/93	גמר עב' שיח
עין חרוד מאוחד	22560-הגדלת 10 יח"ד	20-גמר שלד	23/09/92	
עין חרוד מאוחד	22560-הגדלת 10 יח"ד	20-גמר שלד	25/03/93	4 יח"ד עוד לא התחילו
עין חרוד מאוחד	22560-הגדלת 10 יח"ד	20-גמר שלד	02/05/93	6 גמורות, 4 לא החילו
עין חרוד מאוחד	22560-הגדלת 10 יח"ד	20-גמר שלד	20/05/93	6 גמורות, 4 יגמרו בספטמבר
עין חרוד מאוחד	22560-הגדלת 10 יח"ד	20-גמר שלד	24/06/93	6 גמורות, 4 עב' שלד
עין חרוד מאוחד	22562-מקלט 50 מ"ר	1-מכתב הפעלה	01/01/92	
עין כרמל	22571-הקמת 8 יח"ד ל.מ.	20-גמר שלד	12/07/92	
עין כרמל	22571-הקמת 8 יח"ד ל.מ.	20-גמר שלד	28/06/93	שיח וריצוף גמור
עין כרמל	22572-הקמת 4 יח"ד ל.מ.	20-גמר שלד	24/02/93	
עין כרמל	22572-הקמת 4 יח"ד ל.מ.	20-גמר שלד	28/06/93	שיח וריצוף גמור
עין שמר	22604-מקלט 50 מ"ר	6-התחלת עבודה	01/02/93	
עין שמר	22604-מקלט 50 מ"ר	20-גמר שלד	01/03/93	
עלומים	10-22630 יח"ד בנית 1040	1-מכתב הפעלה	18/01/93	

המרכז החקלאי - מחלקת שיכון

8, ת"א מיקוד: 61400 ת.ד. 40010 טל: 5429021 - 03 פקס: 5429936 - 03

מזב התקדמות הבניה

דף מספר 15

14/07/93

שם הישוב	בקשה	שלב	ת. ביקור	הערה
עמינד	10-22649 יח"ד בניה 1040	1-מכתב הפעלה	29/11/92	
עמינד	10-22649 יח"ד בניה 1040	10-גמר יסודות	09/03/93	גמר רצפה
עמינד	10-22649 יח"ד בניה 1040	10-גמר יסודות	13/04/93	שחרור 50%
עמינד	10-22649 יח"ד בניה 1040	20-גמר שלד	08/05/93	שחרור 100% מחכים להחלטה על מקלט
עמינד	10-22649 יח"ד בניה 1040	20-גמר שלד	14/06/93	עבודות שיח וריצוף
עמיר	18-22672 יח"ד בניה 1040	1-מכתב הפעלה	16/11/92	
עמיר	18-22672 יח"ד בניה 1040	10-גמר יסודות	09/03/93	גמר רצפה
עמיר	18-22672 יח"ד בניה 1040	10-גמר יסודות	08/05/93	רצפות גמורות, מחכים להסדר הסבות
עמיר	18-22672 יח"ד בניה 1040	10-גמר יסודות	14/06/93	מחכים לאישור הבנק
עמיר	22673-מקלט 50 מ"ר	1-מכתב הפעלה	16/11/92	
עמיר	22673-מקלט 50 מ"ר	10-גמר יסודות	08/05/93	רצפות גמורות, מחכים להסדר הסבות
צאלים	22701-מקלט 50 מ"ר	6-התחלת עבודה	01/01/93	
צאלים	22701-מקלט 50 מ"ר	20-גמר שלד	01/04/93	
קדרים	12-22740 יח"ד בניה 1040	1-מכתב הפעלה	11/11/92	
קטורה	14-22750 יח"ד בניה 1040	1-מכתב הפעלה	26/01/93	
קטורה	22751-הקמת מקלט 50 מ"ר	1-מכתב הפעלה	26/01/93	
קלי"ה	8-22764 יח"ד בניה 1040	1-מכתב הפעלה	14/12/92	
ראש הניקדה	22786-הקמת 12 יח"ד ל.מ.	1-מכתב הפעלה	09/02/93	
ראש הניקדה	22786-הקמת 12 יח"ד ל.מ.	6-התחלת עבודה	14/04/93	מתווה
ראש הניקדה	22786-הקמת 12 יח"ד ל.מ.	10-גמר יסודות	06/07/93	6: גמר שלד, 6: גמר רצפות
רבידים	22827-מקלט 50 מ"ר	6-התחלת עבודה	01/03/93	
רבידים	22827-מקלט 50 מ"ר	10-גמר יסודות	01/04/93	גמר רצפה
רבידים	22828-הגדלת 1 יח"ד	1-מכתב הפעלה	04/05/93	
רביבים	22850-מקלט 50 מ"ר	6-התחלת עבודה	01/02/93	
רביבים	22850-מקלט 50 מ"ר	20-גמר שלד	01/04/93	
רוחמה	22866-הרחבת 12 יח"ד	3-לא התחילו העבודה	01/04/93	
רוחמה	22866-הרחבת 12 יח"ד	3-לא התחילו העבודה	30/05/93	
רוחמה	22866-הרחבת 12 יח"ד	10-גמר יסודות	13/06/93	קורות יסוד
רמות מנשה	22887-הגדלת 23 יח"ד	1-מכתב הפעלה	15/11/92	
רמות מנשה	22887-הגדלת 23 יח"ד	10-גמר יסודות	01/12/92	
רמות מנשה	22887-הגדלת 23 יח"ד	20-גמר שלד	09/03/93	
רמות מנשה	22887-הגדלת 23 יח"ד	20-גמר שלד	19/04/93	11: יח"ד גמורות, 12 יח"ד ברוכז
רמות מנשה	22887-הגדלת 23 יח"ד	20-גמר שלד	29/04/93	10: בעבודה, 2 עד 2.94



המרכז החקלאי - מח' סכנות

14/07/93

דף מספר 16

שם הישוב	ובקשה	שלב	ת. ביקור והערה
רמת מנשה	22887-הגדלת 23 יח"ד	20-גמר שלד	05/07/93 11: גמורות, 10 ברזון, 2 בסוף פבר.
רמת הכובש	22916-הקמת 10 יח"ד	1-מכתב הפעלה	10/02/93
רמת הכובש	22916-הקמת 10 יח"ד	20-גמר שלד	16/02/93
רמת הכובש	22916-הקמת 10 יח"ד	20-גמר שלד	29/04/93 עבודות גמר
רמת הכובש	22916-הקמת 10 יח"ד	20-גמר שלד	06/06/93 גמר נגרות וגמר צבע
רמת הכובש	22917-הגדלת 4 יח"ד	1-מכתב הפעלה	28/03/93
רמת הכובש	22917-הגדלת 4 יח"ד	20-גמר שלד	14/04/93
רמת הכובש	22917-הגדלת 4 יח"ד	20-גמר שלד	29/04/93 עבודות גמר
רמת הכובש	22917-הגדלת 4 יח"ד	41-גמר מטירה כולל חיבור	06/06/93
רמת השופט	22944-הגדלת 4 יח"ד	10-גמר יסודות	05/07/93 יגישו עוד 12 הרחבות
רשעים	22979-8 יח"ד בנית 1040	1-מכתב הפעלה	10/11/92
רשעים	22979-8 יח"ד בנית 1040	10-גמר יסודות	28/04/93
רשעים	22979-8 יח"ד בנית 1040	10-גמר יסודות	13/06/93 עב' שלד
רשעים	22979-8 יח"ד בנית 1040	10-גמר יסודות	01/07/93 עב' שלד
רשפים	22995-12 יח"ד בנית 1040	1-מכתב הפעלה	16/11/92
רשפים	22995-12 יח"ד בנית 1040	10-גמר יסודות	09/03/93
רשפים	22995-12 יח"ד בנית 1040	10-גמר יסודות	25/03/93 עבודות שלד
רשפים	22995-12 יח"ד בנית 1040	10-גמר יסודות	16/05/93 עבודות שלד
רשפים	22995-12 יח"ד בנית 1040	10-גמר יסודות	24/06/93 3: גמר שלד, 3 עב' שלד
רשפים	22996-22 יח"ד איחוד	1-מכתב הפעלה	07/02/93
רשפים	22996-22 יח"ד איחוד	3-לא התחילו העבודה	25/03/93
רשפים	22996-22 יח"ד איחוד	10-גמר יסודות	21/04/93 5: הרחבות גמורות מתוך 22 הרחבות
רשפים	22996-22 יח"ד איחוד	10-גמר יסודות	24/06/93 5: גמורות, 17 עוד לא התחילו
שדה אליהו	23029-14 יח"ד בנית 1040	1-מכתב הפעלה	29/10/92
שדה אליהו	23029-14 יח"ד בנית 1040	10-גמר יסודות	11/11/92 עבודות שלד
שדה אליהו	23029-14 יח"ד בנית 1040	10-גמר יסודות	16/05/93 יח"ד- 8 גמר שלד, 2 עב' שלד
שדה אליהו	23029-14 יח"ד בנית 1040	11-גמר רצפה	25/03/93 עבודות שלד
שדה אליהו	23029-14 יח"ד בנית 1040	11-גמר רצפה	18/04/93 עבודות שלד
שדה אליהו	23029-14 יח"ד בנית 1040	20-גמר שלד	28/04/93
שדה אליהו	23029-14 יח"ד בנית 1040	20-גמר שלד	16/05/93 בית נעורים גמר טיח לפני ריצוף
שדה אליהו	23029-14 יח"ד בנית 1040	20-גמר שלד	24/06/93 נעורים ג. טיח וריצוף, 10 עב' גמר
שדה אליהו	23030-הקמת מקלט 50 מ"ר	1-מכתב הפעלה	29/10/92
שדה אליהו	23030-הקמת מקלט 50 מ"ר	10-גמר יסודות	25/03/93
שדה אליהו	23030-הקמת מקלט 50 מ"ר	10-גמר יסודות	18/04/93 לפני יציקת שלד
שדה אליהו	23030-הקמת מקלט 50 מ"ר	15-תקרות	16/05/93 50% עובדים בגג המקלט
שדה אליהו	23030-הקמת מקלט 50 מ"ר	20-גמר שלד	24/06/93
שדה בוקר	23046-16 יח"ד בנית 1040	1-מכתב הפעלה	13/01/93

המרכז החקלאי - מח' טכנית

14/07/93

דף מספר 17

שם הישוב	בקשה	שלב	ת. ביקור / הערה
שדה יואב	23062-הגדלת 14 יח"ד	20-גמר שלד	10/02/93 עבודות גמר - 2 הרחבות הסתיימו
שדה יואב	23062-הגדלת 14 יח"ד	20-גמר שלד	03/05/93 עבודות גמר - לפני מסירה
שדה נחמיה	23100-הקמת 1 יח"ד לנכה	39-גמר בניה / עב' תשתית	08/05/93
שדות ים	10-23116 יח"ד בניה מתקדמת	10-גמר יסודות	01/04/93
שוכל	23132-מקלט 50 מ"ר	6-התחלת עבודה	01/01/93
שוכל	23132-מקלט 50 מ"ר	20-גמר שלד	01/03/93 גמר טיח וריצוף
שוכל	23133-הקמת 14 יח"ד ל.מ.	20-גמר שלד	21/10/92
שוכל	23133-הקמת 14 יח"ד ל.מ.	41-גמר מסירה כולל חיבור	09/03/93 13 יח"ד גמורות
שומריה	10-23145 יח"ד בנית 1040	1-מכתב הפעלה	12/11/92
שלוחות	16-23168 יח"ד בנית 1040	1-מכתב הפעלה	11/11/92
שלוחות	16-23168 יח"ד בנית 1040	10-גמר יסודות	09/03/93 עבודות שלד
שלוחות	16-23168 יח"ד בנית 1040	11-גמר רצפה	25/03/93 עבודות שלד
שלוחות	16-23168 יח"ד בנית 1040	11-גמר רצפה	18/04/93 עבודות שלד
שלוחות	16-23168 יח"ד בנית 1040	20-גמר שלד	16/05/93
שלוחות	16-23168 יח"ד בנית 1040	20-גמר שלד	01/06/93 לצני עבודות גמר
שלוחות	16-23168 יח"ד בנית 1040	20-גמר שלד	24/06/93 עב' טיח
שלוחות	23169-מקלט 50 מ"ד ק-2	10-גמר יסודות	23/12/92
שלוחות	23169-מקלט 50 מ"ד ק-2	11-גמר רצפה	25/03/93
שלוחות	23169-מקלט 50 מ"ד ק-2	11-גמר רצפה	18/04/93
שלוחות	23169-מקלט 50 מ"ד ק-2	20-גמר שלד	16/05/93
שלוחות	23169-מקלט 50 מ"ד ק-2	20-גמר שלד	24/06/93
שלוחות	23170-הגדלת 42 יח"ד	1-מכתב הפעלה	10/02/93
שלוחות	23170-הגדלת 42 יח"ד	3-לא התחילו העבודה	25/03/93
שלוחות	23170-הגדלת 42 יח"ד	10-גמר יסודות	01/06/93 13 יח"ד אבני דרך, 28 יח"ד דולן
שלוחות	23170-הגדלת 42 יח"ד	10-גמר יסודות	24/06/93 13 הרחבות אבני דרך, 29 דולן
שמיר	12-23195 יח"ד בנית 1040	1-מכתב הפעלה	11/11/92
שמיר	12-23195 יח"ד בנית 1040	10-גמר יסודות	09/03/93 עבודות שלד
שמיר	12-23195 יח"ד בנית 1040	10-גמר יסודות	08/05/93 6 יח"ד לפני יציקת גג
שמיר	12-23195 יח"ד בנית 1040	20-גמר שלד	08/05/93 6 יח"ד
שמיר	12-23195 יח"ד בנית 1040	20-גמר שלד	14/06/93 עבודות טיח
שמיר	23196-מקלט 50 מ"ד ק-1	1-מכתב הפעלה	11/11/92
שמיר	23196-מקלט 50 מ"ד ק-1	3-לא התחילו העבודה	08/05/93
שמיר	23198-הקמת 4 יח"ד ל.מ.	1-מכתב הפעלה	04/05/93
שמיר	23198-הקמת 4 יח"ד ל.מ.	10-גמר יסודות	09/03/93 עבודות שלד
שמיר	23198-הקמת 4 יח"ד ל.מ.	20-גמר שלד	08/05/93



המרכז החקלאי - מחלקת שיכון

ת"א מיקוד: 61400 ת.ד. 40010 טל: 5429021 - 03 פקס: 5429936 - 03

ה מצב התקדמות הבניה

דף מספר 18

14/07/93

שם הישוב	בקשה	שלב	ת. ביקור	הערה
שמיר	23198-הקמת 4 יח"ד ל.מ.	20-גמר שלד	14/06/93	עבודות טיח
שניר	12-23227 יח"ד בנית 1040	1-מכתב הפעלה	11/11/92	
שניר	12-23227 יח"ד בנית 1040	3-לא התחילו העבודה	15/06/93	מחכים לאישור הבנק
שער הגולן	23247-הגדלת 11 יח"ד	1-מכתב הפעלה	29/03/93	
שער הגולן	23247-הגדלת 11 יח"ד	20-גמר שלד	13/04/93	
שער הגולן	23247-הגדלת 11 יח"ד	20-גמר שלד	10/06/93	עבודות גמר
תל יוסף	23315-מקלט 50 מ"ר	1-מכתב הפעלה	01/04/92	
תל קציר	10-23349 יח"ד בנית 1040	1-מכתב הפעלה	07/03/93	
תל קציר	10-23349 יח"ד בנית 1040	3-לא התחילו העבודה	15/04/93	לא סיכמו עם הבנק
תל קציר	23350-מקלט 50 מ"ר ק-1	1-מכתב הפעלה	07/03/93	
תל קציר	23350-מקלט 50 מ"ר ק-1	3-לא התחילו העבודה	15/04/93	לא סיכמו עם הבנק



משרד הבינוי והשיכון  
לשכת המנהל הכללי

ירושלים, כ"א באב התשנ"ג  
8 ביולי 1993

סימוכין: סכמ 9884

סיכום ישיבה עם גדעון גזית מיום 06/08/93

נוכחים: משהב"ש - א. מזרחי, י. אסף  
קיבוץ תל קציר - גדעון גזית

1. כביש תל קציר

בהתאם לדברי ג. גזית ק.ק.ל מכנה לממן ולבצע את המצעים:

החלטה

מע"צ תבצע את ריבוד הכביש. במידה והתכנון מוכן הביצוע במסגרת  
1993 ולא ב- 1994.  
י. אסף יבדוק הנושא עם מע"צ.

טיפול: י. אסף - לשכת מנכ"ל  
לר"ז: 31/8/93

2. בניה בתל קציר

בהתאם לאישור השר לבנית 24 יח"ד בתל קציר ובהמשך לניר עמדה של  
המנהל לבניה כפרית למשמעות הכספית של בנית 24 יח"ד מול 24  
רווקיות אשר נהרסו בזמן ההפגזות. הקיבוץ מבקש לאשר ביצוע המטרז'  
שנהרס לפי פרוגרמה שתואם עם הבניה הכפרית.

החלטה:

בקשת הקיבוץ מאושרת בכפוף למטרז' לבנית הרווקיות ולעלויות.

טיפול: - בניה כפרית  
לר"ז: 30/10/93

נרשם ע"י: י. אסף - ע. מנכ"ל

העתק: נוכחים  
תיק סיכומים  
שלמה ניב



101

התנועה הקיבוצית המאוחדת  
הקיבוץ הארצי  
הקיבוץ הדתי  
קיבוצי העובד הציוני

**ברית התנועה הקיבוצית**

07/07/93

*(עשתה חשבה)*

לכבוד  
מר אריה מזרחי  
מנכ"ל משרד השיכון והבינוי  
ירושלים  
א.נ.

הנידון: תוספת תקציב למוסדות ציבור בהתיישבות הצעירה.

בפגישה עם נציגי התנועות שנערכה במשרדך ב-9.6.93, הודגש שלתקציב הפיתוח ומוסדות ציבור בשנת 1993, תוקצב עד עכשיו כ-4 מיליון ש"ח לכל התנועות הקיבוציות. במיוחד קופחה ההתיישבות הצעירה שבשנים האחרונות לא היתה בה כמעט בניה.

בסיכום דבריד סכמת בנושא הנ"ל, שנגיש רשימה של עדיפויות.

להלן רשימת מבני הציבור עליהם אנו מבקשים תוספת תקציב של לפחות 10 מיליון ש"ח השנה, במטרה להתחיל בביצועם:

<u>מועדוני חינוך</u>	<u>פעוטונים</u>	<u>חדרי אוכל ביישובים</u>
----------------------	-----------------	---------------------------

גשור סמר	שומריה אליפז סמר אורטל אלמוג לוטן נאות סמדר (2) תובל מגדל עוז (2)	שומריה מורן קטורה בית רימון
-------------	---	--------------------------------------

משרד הבינוי והשיכון ירושלים  
לשכת המנהל הכללי

25-7-1993

דואר נכנס

מס' תיק

כמו כן הננו מבקשים לדאוג לתקציב לתשתיות עבור השכונות החדשות שנבנות בקיבוצים.

נתיחס לרשימת המשקים במכתב נוסף.

לכבוד רב  
*(חתימה)*  
אליעזר בן צבי  
ועדת השיכון הבין קיבוצית

העתק:  
המינהל לבניה כפרית  
יורם אגמון - שיכון תק"מ  
שמואל קורצמן - שיכון הקבה"ד

01/01/70

דבר  
הוא  
הוא  
הוא

מ.ל.

הערה: ראה את כל המידע המפורט להלן.

המסמך המוצג כאן הוא מסמך מס' 100-100, המכיל מידע רגיש. המסמך  
הוא חלק מהארכיון של הממשלה, והוא נמצא בבעלות הממשלה.  
המידע המוצג כאן הוא מידע רגיש, והוא לא יישאר חשופ.

המידע המוצג כאן הוא מידע רגיש, והוא לא יישאר חשופ.

המידע המוצג כאן הוא מידע רגיש, והוא לא יישאר חשופ.

הערה: ראה את כל המידע המפורט להלן.

הערה: ראה את כל המידע המפורט להלן.

הערה: ראה את כל המידע המפורט להלן.

הוא  
הוא  
הוא  
הוא

הוא  
הוא  
הוא  
הוא  
הוא  
הוא  
הוא  
הוא

הוא  
הוא

המידע המוצג כאן הוא מידע רגיש, והוא לא יישאר חשופ.

המידע המוצג כאן הוא מידע רגיש, והוא לא יישאר חשופ.

הערה: ראה את כל המידע המפורט להלן.

הערה: ראה את כל המידע המפורט להלן.

הוא  
הוא  
הוא

הוא  
הוא



# משרד הבינוי והשיכון

המינהל לבניה כפרית  
וישובים חדשים

## אגף אכלוס ופרוגרמות

תאריך:  
י"ט בתמוז תשנ"ג  
מספר: ב'ול' 1993  
ש-1565

אל: מר אריה מזרחי, מנכ"ל המשרד

הנדון: המינהל לבניה כפרית וישובים חדשים  
פרוגרמה לשנת 1993 - דו"ח ביצוע

רצ"ב תכנית העבודה של המינהל לבניה כפרית בתחום הפעולות השוטפות לשנת 1993.

תכנית זו אושרה על-ידיך והיא מסתכמת בסכום של 49,276,000 ש"ח.

במסך המצורף סומנו העבודות שבוצעו עד היום וכן הצעתנו להפעלה לחודשים יולי, אוגוסט וספטמבר.

יתרת העבודות להפעלה מסתכמת בסכום של 21,635,000 ש"ח מתוכם 20,335,000 ש"ח לפעולות שוטפות ו-1,300,000 ש"ח עבור הקרן המשותפת למרכיבי בטחון.

בנוסף לכך, יש להפעיל את החוזים לביצוע חדרי הבטחון בסכום של 6,355,000 ש"ח.

החלוקה המוצעת הינה כדלקמן:

תחום פעולה	יולי	אוגוסט	ספטמבר	סה"כ
פעולות שוטפות	9,535,000	4,945,000	5,855,000	20,335,000
מרכיבי בטחון	1,300,000	-	-	1,300,000
חדרי בטחון	2,715,000	2,250,000	1,390,000	6,355,000
סה"כ	13,550,000	7,195,000	7,245,000	27,990,000

## משרד הבינוי והשיכון

המינהל לבניה כפרית  
וישובים חדשים

### אגף אכלוס ופרוגרמות

תאריך:

מספר:

סה"כ היתרה להפעלה בתחום הפעולות השוטפות כולל מרכיבי בטחון הוא 21,635,000 ש"ח. לעומת זאת יתרת ההרשאה להתחייב הינה 19,676,000 ש"ח כלומר קיים פער של כ-2 מליון ש"ח.

סכום זה אינו כולל התחייבויות חדשות ממרץ שנה זו ועד היום.

ב ב ר כ ה,

*שרה אהרון*

מנהלת אגף אכלוס  
ופרוגרמות (בפועל)

### העתקים:-

מר ד. הוד, ראש המינהל לבניה כפרית  
מר י. רזי, מנהל אגף תכנון וביצוע  
מהנדסי מחוזות



משרד הבינוי והשיכון

המינהל לבנייה כפרית  
וישובים חדשים

אגף אכלוס ופרוגרמות

תאריך:

מספר:

מחוז הגליל

מועד הפעלה				סכום	מהות העבודה	שם הישוב
9	8	7	בצע			
		+		60	הכשרת מגרשים - השתתפות	אמנון
	+			250	כבישים ליח"ד	
200			700	900	תשתיות ליח"ד	אור גנוז
+				250	תשתיות ליח"ד (14)	אבירים
		+		150	השתתפות בפיתוח	אלקוש
			+	120	תשתיות ליח"ד	אליפלט
+				200	הקמת צרכניה	אלוני הבשן
		+		150	השתתפות בפיתוח	גורן
			+	250	שיפוץ מוסדות ציבור	גליל תחתון
		+		500	תשתיות ליח"ד (50)	גבעת אבני
		+		200	השלמת מימון למקלט	✓
			+	670	השלמת כביש אישה כולל תאורה	
			+	150	מגרש ספורט	
			+	40	מעקות בטחון	דישון

## משרד הבינוי והשיכון

המינהל לבניה כפרית  
וישובים חדשים

### אגף אכלוס ופרוגרמות

תאריך:

מספר:

מועד הפעלה				סכום	מהות העבודה	שם הישוב
9	8	7	בצע			
+				100	השלמת מימון למקלט	דלתון
		+		150	שיפוץ בית העם	
	+			250	תשתיות ליח"ד (30)	הילה
	+			50	פיתוח מרכז	חד-נס
		+		90	מגרש כדורסל - השלמת מימון	
			+	75	תשתיות ליח"ד	חוקוק
			+	20	השלמת ביוב	חרשים
		+		500	כבישים ליח"ד	
			+	500	פיתוח אולם ספורט	חספין
			+	100	שיקום תשתיות	יבניאל
			+	150	חיבור שכונות לביוב	יסוד המעלה
	+			225	תשתיות ליח"ד (10)	
+				50	תיקון קירות בעקבות נזקי חורף	כחל
			+	300	אגילדים - השלמת מימון	
			+	45	מצעים בשכונה חדשה (חזון הגליל)	כרכום



## משרד הבינוי והשיכון

המינהל לבנייה כפרית  
וישובים חדשים

### אגף אכלוס ופרוגרמות

תאריך:

מספר:

מועד הפעלה				סכום	מהות העבודה	שם הישוב
9	8	7	בצע			
		+		60	מגרש כדורסל - השתתפות	כנף ✓
		+		50	השלמת תשתיות - השתתפות	כורזים ✓
	+			340	תשתיות לבנה ביתך (22)	כנרת
			+	30	העתקת דרך לבניה	
			+	150	שיקום כבישים בשכונת עמידר	מגדל ✓
	+			70	שיפוץ מערכת ביוב	
			+	15	משטח ארנולייט לפסל סביבתי	מנחמיה ✓
			+	30	הסדרת ניקוז	מרכז ארנות ✓
			+	75	שיפוץ מוסדות ציבור	
		+		30	השלמת מימון למקלט	מנות ✓
		+		100	תשתיות לבנה ביתך (20)	
100			100	200	הסדרת ביוב	מתת ✓
			+	25	תאורת רחובות	מעלה יוסף ✓

## משרד הבינוי והשיכון

המינהל לבניה כפרית  
וישובים חדשים

### אגף אכלוס ופרוגרמות

תאריך:

מספר:

מועד הפעלה				סכום	מהות העבודה	שם הישוב
9	8	7	בצע			
			+	100	פיתוח אולם ספורט	מרום גולן
			+	650	הקמת אולם ספורט - השתתפות	✓
	300	300		600	שיקום תשתיות	✓ נוב
		+		150	השתתפות בפיתוח	✓ נטועה
80			220	300	כבישים פנימיים וניקוז	✓ נטופה
		+		150	החלפת קו מים	✓ נווה עובד
			+	80	קיר תומך	✓ עין יעקב
		+		200	תשתיות לבנה ביתך (20)	
	+			200	קו ביוב למתקן חימצון	✓ קצרון
		+		200	ניקוז רובע 5	
		+		1,000	מרכז פיס קהילתי - השתתפות	
	+			100	ניקוז מרכז הישוב	✓ קשת



## משרד הבינוי והשיכון

המינהל לבנייה כפרית  
וישובים חדשים

### אגף אכלוס ופרוגרמות

תאריך:

מספר:

מועד הפעלה				סכום	מהות העבודה	שם הישוב
9	8	7	בצע			
			+	50	הסדרת ניקוז	ראש פינה ✓
+				400	השלמת השתתפות להרחבה ד'	
	+			100	שיפוץ מוסדות ציבור	רמות נפתלי ✓
		+		150	ניקוז הישוב	שפר ✓
		+		50	ניקוז	שזור ✓

## משרד הבינוי והשיכון

המינהל לבנייה כפרית  
וישובים חדשים

### אגף אכלוס ופרוגרמות

תאריך:

מספר:

### מחוז חיפה

מועד הפעלה				סכום	מהות העבודה	שם הישוב
9	8	7	בצע			
			+	80	השלמת תשתיות ליח"ד	✓ אשרת
			+	55	תשתיות ליח"ד (25)	
+				50	שביל גישה למגרש ספורט	
			+	300	שיקום תשתיות - השתתפות	✓ אחיהוד
			+	200	השלמת כבישים	אלון הגליל
+				100	הקמת מועדון - השתתפות	✓
	+			30	הקמת מקלט - השתתפות	
			+	300	מרכז פיס	✓ אלונה
	+			100	פיתוח מוסדות ציבור	✓ אמן
			+	100	תשתיות ליח"ד	← בית אלפא



## משרד הבינוי והשיכון

המינהל לבנייה כפרית  
וישובים חדשים

### אגף אכלוס ופרוגרמות

תאריך:

מספר:

מועד הפעלה				סכום	מהות העבודה	שם הישוב
9	8	7	בצע			
		+		60	הקמת מעון יזם - השתתפות	✓ בכורה
			+	100	הקמת ספרייה - השתתפות	
			+	380	תשתיות ליח"ד (25)	✓ גן-נר
			+	400	אולם ספורט - השתתפות	✓ גבעת אלה
	+			100	תאורת צומת	
		+		250	השתתפות בתשתיות (35)	✓ גילון
			+	150	שיקום כביש לבי"ס	✓ גניגר
			+	100	בית מרים בן אהרון - השתתפות	✓ הרדוף
			+	500	כבישים פנימיים	✓ הר חלוץ
			+	20	תאורת רחובות	
+				150	השתתפות בתשתיות (10)	✓ הררית
		+		200	תשתיות ליח"ד (40)	✓ הושעיה
			+	280	השלמת כבישים	

## משרד הבינוי והשיכון

המינהל לבנייה כפרית  
וישובים חדשים

### אגף אכלוס ופרוגרמות

תאריך:

מספר: מועד הפעלה				סכום	מהות העבודה	שם הישוב
9	8	7	בצע			
		+		200	פיתוח מוסדות ציבור	✓ חבר
			+	235	השתתפות בתשתיות (50)	✓ טל-אל
	+			300	השלמת תשתיות ל-15 יח"ד	
			+	120	השלמת פיתוח ל-25 יח"ד	✓ יחד
			+	200	השתתפות בתשתיות (25)	✓ יעד
			+	250	מרכז פיס - השתתפות	✓ כפר יהושוע
		+		150	כביש גישה - השתתפות	✓ כליל
			+	500	הרחבת מוזיאון - השתתפות	✓ לוחמי הגמאות
			+	500	כבישים פנימיים	✓ מעלה צביה
			+	20	תאורת רחובות	
			+	65	הקמת מקלט - השלמת מימון	
			+	300	הסדרת מתקן טיהור	✓ מזרן



## משרד הבינוי והשיכון

המינהל לבנייה כפרית  
וישובים חדשים

### אגף אכלוס ופרוגרמות

תאריך:

מספר:

הפעלה		מועד		סכום	מהות העבודה	שם הישוב
9	8	7	בצע			
	270		180	450	השתתפות בתשתיות ליח"ד (36)	מצפה אביב ✓
			+	250	השתתפות בתשתיות ליח"ד (25)	מנוף ✓
30			220	250	הרחבת חדר אוכל	מרב ✓
		150	150	300	תשתיות ליח"ד (20)	מאור ✓
			+	500	מרכז פיס קהילתי	מנשה ✓
150	150	400		700	עבודות פיתוח שונות	מטה אשר ✓
			+	150	הקמת מועדון - השלמת מימון	מחולה ✓
			+	80	הקמת מועדון - השלמת מימון	מגדים ✓
			+	60	פיזור מצעים	משגב ✓
			+	420	השתתפות בתשתיות (35)	עצמון ✓
+				300	השתתפות בתשתיות (50)	עדי ✓

## משרד הבינוי והשיכון

המינהל לבנייה כפרית  
וישובים חדשים

### אגף אכלוס ופרוגרמות

תאריך:

מספר:

מועד הפעלה				סכום	מהות העבודה	שם הישוב
9	8	7	בצע			
			+	370	השלמת תשתיות ל-12 יח"ד	צורית ✓
		+		200	השתתפות בתשתיות (30)	
			+	315	סלילת כבישים	רקפת ✓
			+	300	השתתפות בתשתיות (25)	
		+		100	שיקום צנרת מים	רועי ✓
			+	50	שיקום כביש אישה	רוויה ✓
	+			150	השלמת תשתיות ל-15 יח"ד	שכניה ✓
			+	40	שיקום כביש אישה	תמרת ✓
		+		300	תשתיות ליח"ד (20)	תל תאומים ✓



## משרד הבינוי והשיכון

המינהל לבניה כפרית  
וישובים חדשים

### אגף אכלוס ופרוגרמות

תאריך:

מספר:

### מחוז מרכז

מועד הפעלה				סכום	מהות העבודה	שם הישוב
9	8	7	בצע			
	+			130	שיפוץ מועדון	אחינעזר ✓
			+	15	שיפוץ מועדון קשישים	בית גמליאל ✓
			+	100	השלמת תשתיות למועדון	בן זכאי ✓
			+	50	פיתוח אולם ספורט	בני דרום ✓
			+	30	שיפוץ בית עם	
			+	100	הקמת מועדון - השתתפות	בניה ✓
			+	100	הקמת מועדון - השתתפות	בית אלעזרי ✓

## משרד הבינוי והשיכון

המינהל לבניה כפרית  
וישובים חדשים

### אגף אכלוס ופרוגרמות

תאריך:

מספר:

מועד הפעלה				טכום	מהות העבודה	שם הישוב
9	8	7	בצע			
135	150	300		585	2	ברקן
	+			100		ברקת
	175	200	600	1,375	2375	בית אריה
340			360	700	51	דולב
	+			100		זיתן
			+	20		חצב
			+	50		ישרש



משרד הבינוי והשיכון

המינהל לבנייה כפרית  
וישובים חדשים

אגף אכלוס ופרוגרמות

תאריך:

מספר				סכום	מהות העבודה	שם הישוב
מועד הפעלה		בצע	7			
9	8			7	7	
			+	50	פיתוח מרפאה	כפר הרי"ף
			+	450	הקמת מועדון	כפר יעבץ
+				50	הקמת מרפאה - השתתפות	כפר הנגיד
			+	250	עבודות עפר - הגדלה	מעלה שומרון
			+	20	פיתוח מועדון נוער	מצליח
			+	200	פיתוח גן ילדים	נעלה
			+	75	פיתוח מרכז	ניר גלים
			+	80	שיפוץ מועדון	נחלה
			+	250	הגדלת מתקן טיהור	נילי
			+	70	שיפוץ בית עם	סגולה
+				150	פיתוח מרכז	עזריאל
			+	20	פיתוח מועדון נוער	עזריה
			+	225	פיתוח גן ילדים	פדואל
+				100	פיתוח מרכז	פורת

## משרד הבינוי והשיכון

המינהל לבנייה כפרית  
וישובים חדשים

### אגף אכלוס ופרוגרמות

תאריך:

מספר:

מועד הפעלה				סכום	מהות העבודה	שם הישוב
9	8	7	בצע			
			+	350	קווי ביוב ליח"ד	✓ קציר
		80	100	180	השלמת פיתוח	
	+			40	פיתוח מועדון	✓ שדה חמד
+				150	שיפוץ מועדון נוער	✓ שער אפרים
+				100	פיתוח מרכז	✓ תנובות
		+		45	השלמת מגרש ספורט	



## משרד הבינוי והשיכון

המינהל לבנייה כפרית  
וישובים חדשים

### אגף אכלוס ופרוגרמות

תאריך:

מספר:

### מחוז הנגב

מועד הפעלה				סכום	מהות העבודה	שם הישוב
9	8	7	בצע			
			+	100	הקמת מועדון	אדורה
			+	60	הקמת מעון יום - השתתפות	אלומה
		+		100	פיתוח אולם ספורט	אבן שמואל ✓
			+	100	מתקני משחקים	חבל איילות ✓
		+		20	שיפוץ מועדון	חוף אשקלון ✓
		+		120	שיפוץ מתנ"ס	
			+	40	שיקום מועדון חברים	יד נתן ✓
			+	405	תשתיות ליח"ד (12)	יטבתה ✓
			+	85	פיתוח בי"ס	מרכז ספיר ✓
			+	40	רשת השמל למתנ"ס - השתתפות	

## משרד הבינוי והשיכון

המינהל לבניה כפרית  
וישובים חדשים

### אגף אכלוס ופרוגרמות

תאריך:

שם הישוב		מהות העבודה	סכום	מספר: מועד הפעלה		
				בצע	7	8
משאבי שדה	הקמת חדר אוכל	94	750			+
מדרשת שדה בקר	פיתוח יח"ד		850	+		
	הקמת מקלט		200	+		
מבועים	תשתיות ליח"ד (58)		650			+
מרחבים	מגרשי ספורט		100	+		
נאות סמדר	הרחבת מתקן טיהור	✓	70	+		
נווה זוהר	שיקום מערכת מים	✓	100	+		
נתיב העשרה	שיפוץ כביש גישה	✓	30	+		
סוסיא	פיתוח אולם ספורט	✓	200	+		
עזתה	השלמת כבישים	✓	60	+		
ערבה	הקמת מועדונים בישובים שונים	✓	1,000		500	250 250
עידן	שיקום מקלטים	✓	100			+
עין תמר	עבודות עפר		1,100		290	810



## משרד הבינוי והשיכון

המינהל לבניה כפרית

וישובים חדשים

### אגף אכלוס ופרוגרמות

תאריך:

מספר:

מועד הפעלה				סכום	מהות העבודה	שם הישוב
9	8	7	בצע			
			+	800	השלמת תשתיות ליח"ד	עומרים
+				40	השלמת מימון למועדון	
			+	70	✓ הקמת צרכניה - השתתפות	פדויים
			+	250	✓ מרכז יום לקשיש - השלמת מימון	שער הנגב
			+	50	✓ ניקוז	שדה בוקר
			+	50	✓ שיקום מועדון נוער	תדהר

## משרד הבינוי והשיכון

המינהל לבניה כפרית  
וישובים חדשים

### אגף אכלוס ופרוגרמות

תאריך:

מספר:

### מחוז ירושלים

מועד הפעלה				סכום	מהות העבודה	שם הישוב
9	8	7	בצע			
			+	250	✓ הקמת מועדון - השתתפות	אלמוג
+				100	✓ פיתוח מועדון - השתתפות	
			+	100	✓ שיקום תאורה בישובים שונים	בקעת הירדן
	+			80	✓ שיפוץ בית עם	בר גיורא
+				50	✓ שיפוץ מועדון	גפן
			+	30	✓ שיפוץ מגרש כדורסל	ישעי
			+	900	השלמת תשתיות ליח"ד	כוכב יעקב
190			160	350	השלמת תשתיות ליח"ד	כוכב השחר
30	500	300		830	תשתיות לשכונת אלון	כפר אדומים
	+			80	f שיפוץ בית עם	כפר אוריה



## משרד הבינוי והשיכון

המינהל לבניה כפרית  
וישובים חדשים

### אגף אכלוס ופרוגרמות

תאריך:

מספר:

מועד הפעלה				סכום	מוהת העבודה	שם הישוב
9	8	7	בצע			
			+	60	השלמת תשתיות ליח"ד	✓
150		200		350	תשתיות ליח"ד - השתתפות (25)	84 ✓
+				20	הקמת בריכת שחיה - השתתפות	✓
+				150	שיקום תאורה ביישובים	✓
	←	225	225	450	תשתיות ליח"ד - השתתפות (20)	84 ✓
			+	200	הקמת מרכז פיס - השתתפות	✓
			+	200	פיתוח מרכז פיס - השתתפות	✓
			+	115	שיפוץ מועדון	✓
			+	200	תשתיות ליח"ד (30)	✓
			+	30	תאורת כביש גישה	
			+	700	השלמת תשתיות ליח"ד	✓
285		70	245	600	תשתיות ליח"ד (30)	✓

## משרד הבינוי והשיכון

המינהל לבנייה כפרית  
וישובים חדשים

### אגף אכלוס ופרוגרמות

תאריך:

מספר:

מועד הפעלה				סכום	מוהת העבודה	שם הישוב
9	8	7	בצע			
		+		70	מרכז יום לקשיש	נחם ✓
+				60	שיפוץ בית עם	✓
	225	225	225	675	תשתיות ליח"ד (20)	עפרה
			+	100	יד מוסה חריף (השתתפות)	צרעה
	50		35	85	השלמת תשתיות ליח"ד	קדר
		+		100	החלפת צנרת מים - השתתפות	קליה
			+	75	מתקן טיהור - השלמת מימון	
+				80	שיפוץ בית עם	רואגלית
	+			80	שיפוץ מגרש כדורסל	תעוז

94