

1-5

משרד

המנון ירושלים

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון

מחוז ירושלים

נוח - יעד, שטח - 5אב, תחנת ארבע

1.86 - 3.86

(1.1)

תיק מס'

מחלקה

מנהל



שם תיק: לשכת מנכ"ל אלי נטף - מחוז ירושלים - נווה
יעקב, פסגת זאב, קרית ארבע

גל-5-14626

מזהה פיו

מזהה פריט: 000qmt


18/06/2018

תאריך הדפסה

כתובת: 2-106-11-3

1-5

back up



מדינת ישראל
משרד הבינוי והשיכון
לשכת המנהל הכללי

תאריך: יד' באדר ב' תשמ"ו
25 במרץ 1986
מספר:

סיכום ישיבה עם המנכ"ל בנושא קרית ארבע מ-16.3.86

השתתפו: ה"ח - ראש המועצה - ש. וואך, סגנו - ד. זית
מזכיר - ש. שמעון.

נציגי משהב"ש - ש. צימרמן, צ. אפרתי, שמריהו כהן

ס ו כ מ :

1. בהתאם לקצב המכירות ישופצו דירות חדשות ומתפנות. תועבר הודאה לשו"פ לחדש מכירת דירות.
2. בקשת המועצה להשתתפות ב-80% מעלות הקמת משרדי המועצה בהשלמה להשתתפות משרד הפנים. המועצה הודיעה שבתמורה תפנה 87 יחידות דיור התפוסות על ידה כיום. המועצה תעביר למחוז תכנית כללית ואומדן תקציבי. למשהב"ש אין ב-26 תקציבים מתאימים למטרה זו.
3. המחוז יבדוק איתור לבנה ביתך כסמוך לכביש מהבר.
4. נושאים נוספים יועלו בפגישה נוספת.

רשם: שמריהו כהן

Handwritten signature and initials

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון
מחוז ירושלים



תאריך: יד' באדר ב' תשמ"ו
מספר: 28 במרץ 1986

סיכום ישיבה עם המנכ"ל בנושא קרית ארבע מ-16.3.86

השתתפו: ה"ה - ראש המועצה - ש. וואך, סגנו - ד. זית,
מזכיר - ש. שמעון.

נציגי משהב"ש - ש. צימרמן, צ. אפרתי, שמריהו כהן

ס ו כ מ :

1. בהתאם לקצב המכירות ישופצו דירות חדשות ומתפנות. תועבר הוראה לשו"פ לחדש מכירת דירות.
2. בקשת המועצה להשתתפות ב-50% מעלות הקמת משרדי המועצה בהשלמה להשתתפות משרד הפנים. המועצה חודיעה שבתמורה תפנה 87 יהודות דיוור התפוסות על ידה כיום. המועצה תעביר למחוז תכנית כללית ואומדן תקציבי. למשהב"ש אין ב-86 תקציבים מתאימים למטרה זו.
3. המחוז יבדוק איתור לבנה ביתך בסמוך לכביש מהבר.
4. נושאים נוספים יועלו בפגישה נוספת.

שם: שמריהו כהן

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

Handwritten notes and signatures in the top right corner.

STANDARD FORM NO. 64



UNITED STATES DEPARTMENT OF THE ARMY
WASHINGTON, D.C.

REPORT

NO. 1

1-28

~~ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED~~
~~DATE 10-15-01 BY 60322 UCBAW~~

Handwritten signatures and initials in the bottom left corner.




מועצה מקומית קרית ארבע חברון

סדר אדר ב' תשמ"ו

27 במרץ 1986

23*א/0035/86



לכבוד
מר דב גל
משרד הביטחון והשיכון
ירושלים
א.מ.נ.,

לנוכח מחסור הדירות ההולך ומתחמיר בקריה, אבקש לא לאפשר
לגופים ציבוריים/פוליטיים לחדש את חוזה השכירות ולהחזירם
לעמידה.

בשלב זה, אבקש להפסיק את חוזה השכירות ל: סניף ההסתדרות
וסניף חרות.

לעומת זאת, אבקש להעביר את 2 הדירות הנ"ל לפונקציות
חיוניות לישוב: א. למוקד רפואי אשר יפעל 24 שעות ביממה.
ב. לשרות החקוקה.

ב. ר. ב.
ש. ו. ו.
ראש המועצה המקומית

העתק: גב' ש. צימרמן.
מר א. כהן, עמידה.

Handwritten signature or initials, possibly "J. H. H."

Handwritten signature or initials, possibly "J. H. H."

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון
חיוץ המשפטי, ירושלים

תאריך: 23.3.86

מספר: 1/44



אל: המנהל הכללי
מנהל מחוז ירושלים

הנדון: בניה ממתחם בית הכנסת "אברהם אבינו" - חברון

1. בהתאם להסכם פשרה (בתיק בג"צ 666/82) אשר קיבל תוקף של פסק דין, אין לבצע במתחם בית הכנסת "אברהם אבינו" - חברון, כל עבודות בניה והריסה בלא היתר מהרשות המוסמכת לכך. (הרשות המוסמכת היא מועצת התכנון העליונה באיו"ש או עיריית חברון). משרדנו לא היה צד לבג"צ זה.

2. לידיעתכם.

3. אציע כי מנהל מחוז ירושלים, נזר שמריהו כהן יורה בכתב לכל הנוגעים בדבר לא לבצע עבודות בניה או הריסה בלא היתר.

... רצ"ב מכתבו של ענר ברגר, מהפרקליטות הצבאית והסכם הפשרה שנחתם בין הצדדים.

ב ב ר כ ה,

צפורה בירן

מ"מ היועצת המשפטית

מפקדת פרקליט צבאי ראשי
ענף הדיון הבינלאומי
סל: 2097
חק: 33(613) 3045
אדר א' חשמ"ו
מקץ 2
86



✓ משרד הביטחון וההגנה - היועצת המשפטית

ע' שהב"ט לעניני התישבות

חפ"ש - ע' המתאם

איו"ש - היועמ"ש

ת.ת. 27.3.86

הנדון: בניה כמתחם בית הכנסת "אברהם אבינו"-חברון

1. ... הנני מצ"כ לידיעתך צילום מהסכם הפשרה שנחתם בין נציגי פרקליטות המדינה ונציגי ערית חברון בעתירה בבג"ץ 666/82.
2. עתירה זו נסבה על עבודות בינוי בחצי מתחם אתר בית הכנסת "אברהם אבינו" בחברון.
3. כמצויין בהסכם הפשרה התחייבנו שלא לבצע כל עבודות בניה והריסה בלא היתר מהרשות המוסמכת לכך (לעניננו - מועצת התכנון העליונה באיו"ש או ערית חברון).
4. מוכן שאין לבצע עבודות בניה בלא היתר כדיון. במקרה שלנו נוכח ההתחייבות המפורשת בפני בג"ץ מקבל ענין זה משנה תוקף.
5. נודה אם נקודה זו תובחר לגורמי משרד הביטחון שעיסוקם בבינוי הישוב היהודי בחברון. למיטב הכנתנו יש בכך צורך.

ענר
קצין
בשם
סגן
יעוץ
הענף
ברגר
ראש

עב) (סע

כ"ה תמוז

ר"ה ב"ה ע"ד א. שפיר
בן יחזקאל 2 ירושלים

הקדמה

נ"ל

ראש הסתדרות העובדים לארץ ישראל
ר"ה ב"ה ע"ד א. שפיר
בן יחזקאל 2 ירושלים

החלטות


- החלטות מועצת העובדים בזה לפי החלטת המועצה כי הריעו לידי המועצה הבאה
1. מוטב על מועצת העובדים שאין לבצע עבודות בלילה ובמקום שיש בו סכנת חיים או נפשות.
ליתן היתר בזה על פי שכן או תיקון במסלול העליון באזור יחידה ושומרון.
 2. לעודד חובשו בקטות להחזירם לחצות הערבות ושום אמצעים וגיבור על ידם
החזירם ע"י בקשות אלה.
 3. קריית הקיר ע"י המועצה בחלונות הקומות למעלות בלילה ובמקום
שום אמצעים ומסלול הקיר חסר ליתן אמצעים למסלול להכרח.
 4. לאור אכזרית סעלה ובכחוף לו במקום ארצות כי חסר על - הוא ועד חכמים
יבטלו ותחזיר חרם ללא צד לחובאות.

שמואל ש"ס - סגן
הנהל ועד העובדים

17.4.35	קריית חבורה	ב"ה ארצות	מוסל חבורה	ב"ה ארצות
הנהל	הנהל	הנהל	הנהל	הנהל
הנהל	הנהל	הנהל	הנהל	הנהל
הנהל	הנהל	הנהל	הנהל	הנהל

ההסתדרות הציונית העולמית
THE WORLD ZIONIST ORGANIZATION
DEPARTMENT OF IMMIGRATION AND ABSORPTION
המחלקה לעליה וקליטה

ירושלים, ח' אדר ב' תשמ"ו
19.3.86



לכבוד
מר שלום ואן
ראש המועצה
קרית ארבע
ת.ד. 15
90100

מר ואן הנכבד,

קראתי את העתק מכתבך אל ח"כ הגב' מרים תעסה גלזר, ואני מחפלא ביותר
על הוכנו.

המכתב רצוף אי דיוקים והפרזות, דבר המעוות את הגישה לנושא כולו. כך
או אחרת ומבלי להכנס לויכוח, אני חוזר ומדגיש כי חטיבת העליה בהסתדרות
הציונית מטפלת בצורה אינטנסיבית בנושא יחד עם משרד הקליטה והיא תעמוד
מאחרי כל החלטה והבטחה בעניין זה, כאשר לנגד עינינו בראש ובראשונה יישוב
א"י וטובת העולים.

בברכה

מרים אהרן
ראש המחלקה

העוקבים: מר שמיר, שר החוץ
מר ד. לוי, שר השכון
מנכ"ל משרד השכון ✓
מנכ"ל מחלקת עליה
מנכ"ל משרד הקליטה
מנכ"ל משרד העבודה
מר ב. מנצורי
מר י. מופסיק

THE NATIONAL BUREAU OF STANDARDS
WASHINGTON, D. C. 20540
U. S. DEPARTMENT OF COMMERCE

TO: DIRECTOR, NATIONAL BUREAU OF STANDARDS
FROM: [illegible]

SUBJECT: [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

DATE: [illegible]
BY: [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]



מועצה מקומית קרית ארבע חברון

תאריך י"א אדר א' תשמ"ו

20 בפברואר 86

6/0026/86



לכבוד

הה"כ הגב' מרים תעסה-גלזר

ה כ כ ס ת - י ר ו ש ל י מ

ג.מ.כ.,

על אף הסיכומים עם ראשי מחלקת העליה, החקבלה הודעה שמרכז הקליטה שבקרית עומד בפני סגירה חלקית.

ברשות מרכז הקליטה 3 בניינים - בנין 24, 503 ו-504.

בנין 504 ניתן להגדלת מרכז הקליטה כבר משנת 82, לנוכח זרם העולים שהחל באותם

הימים להגיע לקריה.

עם עליית יהודי אתיופיה, הוגדל מרכז הקליטה ונוסף לו בנין 503. בדירות אלה

היו אמורים להתגורר גרעין מיהודי צרפת הנושא את השם "ארץ יהודה".

עקב הלחץ שנוצר בעת "מבצע משה", נענינו לפניית מח' העליה וגם לבנין 503 הופנו

משפחות עולי אתיופיה, כאשר היתה הבטחה מפורשת מיו"ר מח' העליה לשכור יחידות על מנת

לקלוט עולי צרפת (עלי לציין כי השנה נדחו 17 בקשות מקרב עולי צרפת בטענה שלא היו

מקומות פנויים במרכז הקליטה).

לאחרונה, שינה משרד הקליטה את מדיניותו, ותחת ההכשרה המקצועית המובטחת

והמתוכננת נדרשו עולי אתיופיה להירשם ללשכת התעסוקה והופנו לעבודה, ובמקביל החלה

הפנייתם למגורי קבע.

בקריית ארבע החליט משרד הקליטה לבחור בדרך הקלה, ובמקום לגרום לפיזור מסודר של

עולי אתיופיה בישוב, מופעל לחץ בלתי פוסק להעבירם אל מחוץ לקריה וזאת חרף העובדה -

שמבחינת קליטה חברתית, הוכרה קריית ארבע כקריה קולטת מעולה ואף זכתה בפרס החינוך של

משרד החינוך בנושא קליטת יהודי אתיופיה.

לחלופין, מתכנן משרד הקליטה, הפיכתם של בניינים 503 ו-504 למגורי קבע

ליהודי אתיופיה, וזאת נגד כל קריטריון מקובל לקליטת עולים המגדיר מגורי קבע ביחס ל-

1:3, ועפ"י הנראה עתה יהפכו 503 ו-504 לבניינים בצורת "גטו" לעולי אתיופיה, כפי

שבוצע במספר מקומות בארץ ופירות מדיניות זו כבר נקטפים בצורה השלילית ביותר

בעפולה, אשקלון, באר שבע ועוד...

2/..



מועצה מקומית קרית ארבע חדרון

תאריך _____

- 2 -

יתר על כן, מדיניות זו תהווה מכה קשה ביותר למרכז הקליטה בקריה, שמתוך מאות משפחות שעברו דרכו מאז 79, החיישבו בקריה מעל ל- 70% של העולים, דבר נדיר ביותר בישובי פיתוח.

חוששני שיש בצעדים אלה מגמות פוליטיות שנועדו לפגוע במרכז הקליטה היחיד ביהודה ושומרון.

אבקש התערבותך בדחיפות על מנת לסכל מגמות אלה.

בכבוד רב,
שלום וואך
ראש המועצה

העתק: מימ ראש הממשלה ושר החוץ מר יצחק שמיר.
ס/רוחיימ ושר הבינוי והשיכון מר דוד לוי.
ע/שר השיכון מר אלברט בן אבו
יו"ר מח' העליה מר חיים אהרון
מנכ"ל מח' העליה מר דוד לויין.
ע/יו"ר מח' העליה מר יצחק מופסיק
מנכ"ל מ. הבינוי והשיכון מר אלי נטף
מנכ"ל משרד העליה מר שמיר
מנכ"ל מ. העבודה והרווחה מר צילקר
מנהל מחוז משרד השיכון מר ש. כהן
מנהל מחוז משרד הקליטה
מר מנצורי, חטיבת הקליטה מח' העליה.
מר עחניאל, מועצת י"ע

7 (P)
11-3-

ת.ד. 15 קרית ארבע



מועצה מקומית
קרית ארבע חברון

ת.ד. 15 קרית ארבע

10/3

מזכר

$\frac{1}{18} \approx 0.0556$

תהיות

23) $\frac{1}{x^2} = x^{-2}$

Q157

9

משרד הביטחון והשיכון ירושלים
לשכת המזרח החדש
10-03-1986
ירושלים

בפרק

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY
ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATION
500 5TH AVENUE NEW YORK 17 N.Y.

7/14/1914
11/11/14
11/11/14
11/11/14
11/11/14

July 14, 1914

11/11/14

July 14, 1914

11/11/14
11/11/14
11/11/14
11/11/14
11/11/14



מועצה מקומית קרית ארבע חברון

תאריך כד' אדר א' תשמ"ו

5 במרץ 1986

1/0029/86 ה'1

לכבוד

מר אלי נטף

מנכ"ל מ. הבינוי והשיכון

ירושלים

=====

א.מ.נ.,

א. בשנת 1984 הובטח על המשך בינוי הקריה, ובסיכום פגישה עם מר וינר - הוחלט על קידום 200 יחיד.

בפגישה שהתקיימה אתר מס' חודשים לאחר מכן (מאי 85), חזרה על מחויבות המשרד לבניית 200 יחיד תוך הדגשה שבנייה זו תיעשה בשלבים של 50 יחיד כל אחת, כאשר הכלל היה ש"לא ייווצר מצב של הקפאה אשר יביא למחסור בדירות".

השלב הראשון של 50 יחיד טרם בוצע עד עצם היום הזה, כאשר למותר לציין, יעוד הדירות הוא לעולים ולזכאים.

ב.פ.א.ר.ק.י.מ. - קרית ארבע וגבעת החרסינא

=====

המשרד חזר אישר את העבודות אשר בוצעו וקודמו ע"י הרשות בביצוע עצמי ובכך הוציאה הרשות מתקציבה השוטף סכומים גדולים למדי.

לדאבוני, בבואו לשלם, הגדיר המשרד את תשלומיו כ"השתתפות בלבד", אולם בפועל, עד עצם היום הזה לא החזיר משרד הבינוי אף לא שקל אחד! למרות ההבטחות.

ג. תכנית "בנה ביתך"

=====

הוסכם אתר עפ"י הסיכום עם מר אשר וינר, להמשיך בשלב ב' של "בנה ביתך" הכולל 60 מגרשים.

להפתעתנו הרבה, התברר השבוע שהמשרד המשיך בטיפול שלב א' ולא התייחס כלל לפיתוח שלב ב' הנמצא בקרבת הכביש המחבר - גבעת החרסינא - קרית ארבע.

2../



מועצה מקומית קרית ארבע חברון

תאריך

- 2 -

ד. מוסדות ציבור

=====

1. משרד הפנים אישר השתתפות 50% בבניית משרדי מועצה, אך התנה את הדבר בנוהל המקובל שמשרד הבינוי ישתתף בחלק הנוסף.
- יש לציין שבהעברת משרדי המועצה למשכן הקבע, יתפנו בין 50 - 60 יחיד אשר ישובו לחברת עמידר לתנאי שדיח או למכירה.
2. משרד הבריאות אישר הקמת מרפאה אזורית שתשרת את תושבי הקריה והישובים שבהר-חברון.
- על משרד הבינוי לעמוד בהבטחות העבר בכל הקשור להשתתפותו בנושא בניית המרפאה.
3. מרכז אזרחי - תוכנן וקודם ע"י המשרד ויש צורך להשלים את תיקצוב הכיכר והחנויות ובחלק גם עבודות עפר.
4. בניית בתי ספר - משרד החינוך נשא ונתן עם משרד הבינוי בנושא בניית בתי ספר יסודי בגבעת החרסינא.
- יש צורך להתחיל מיד בעבודות על מנת שבשנה"ל תשמי"ח יוכל ביה"ס לקלוט ילדי החרסינא.
- ה. כביש מחבר חרסינא - קרית ארבע
- =====
- כביש חיוני זה אמור לשנות את פני הקריה. הפרצה נגמרה, ובהעדר מצעים ואספלט - כביש זה הולך ונהרס. יש צורך להשלימו עוד השנה.
- ו. מפעל מים אזורי - כאחד השותפים בפרוייקט זה, על המשרד לתת את חלקו כדי שמצב משק המים בקריה יוכל להגיע למקובל כיום. מזה שנתיים אנו מתחח לקו האדום.

ב. ב. ר. ה.
שלום וואך
ראש המועצה.



מועצה מקומית
קריית ארבע חברון
LOCAL COUNCIL
QIRIAT ARBA - HEBRON

18.3.86

תאריך: כב' אדר א' תשמ"ו
3 במרץ 1986
מכתבנו: /



לשכת הפנים
י.א. חל
א.ח. חל

לכבוד

מר שמריהו כהן

מנהל המחוז

משרד הבינוי והשיכון

ירושלים

א.מ.נ.,

הרשה לי להזכירך שהעבודות שבוצעו הפארקים בקריית ארבע וברמת ממרא - היא גבעת החרסינא, בוצעו למיטב תבנתנו, עפ"י חכניות מאושרות ובהסכמה מלאה של - המחוז.

אין ברצוני לשוב ולגולל את כל חילופי המכתבים והדברים שהיו ואשר גרמו לעגמת נפש בגלל סתבת ההחזרים מצד המשרד, אחרי ביצוע העבודות.

ברט, יש להזכיר שבסופו של דבר, הוגדרו החזרים אלה כ"השתתפות המשרד - בעבודות" והובטח לפני חודשים מספר, שהמשרד יעביר בהקדם כבר בשנה הקציבית זו חלק מתחוב למעצת המקומית.

עד היום טרם הועבר סכום כלשהוא, ולכן אבקשך להתערב בדחיפות להסדרת - העניין.

בברכה
שלום וואן
ראש המועצה

העתק; מנכ"ל המשרד מר אלי נטף.

מר פטל.

מר איתן לכובסקי.



ב"ה, ירושלים, כ"ד באדר א' תשמ"ו
5 במרץ 1986

לכבוד
מר שלום וואך
ראש המועצה מקומית
קרית ארבע

שלום רב,

פגישה בין שר הפנים לבין מר שלום וואך, ראש מועצה
קרית ארבע.

משרד הפנים מכיר בחיוניות הקמת מבנה קבוע למועצה המקומית
קרית ארבע.

להלן הסיכום:

המועצה המקומית תגיש הצעת מחיר עלות המבנה, באם עלות
המבנה לא תעלה על סך - \$400.000 (ארבע מאות אלף דולר).
משרד הפנים יענה בחיוב וישתתף עד 50% מהעלות שתתפרש על
כמה שנים, ככל שתקציב הפיתוח יאפשר זאת, וזאת לאחר שיאושר
שאר הסכום על-ידי שאר המוסדות.

ב ב ר כ ה,

שלמה עזרזר
עוזר השר


מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון

מחוז ירושלים

תאריך: ג' בסיון תשמ"ה
23 במאי 1985

מספר:



לכבוד
מר שלום ואך
ראש המועצה
קרית-ארבע

א.נ.

הנדון: קרית ארבע - פרוגרמה 85

ברצוני להודיעך כי המשרד הראשי הורה למחוז להפעיל
בפרוגרמה 85 50 יחידות בגבעת חרסינא.

הדירות מיועדות לאכלוס לעולי אתיופיה ומכירה לזכאים.

אנו נטפל בנושא במאמץ להשלים הבנייה בהקדם האפשרי.

בכבוד רב

שמחה כהן
מנהל המחוז

יד' בסיון תשס"ג
20 במאי 1983

הת' מקומית
ל-1-6-1983

סיכום פגישה לשרת סיוור והנכ"ל לקריית ארבע ב - י"ז.8.83

בשתתפות: בציגי המדענה והקומיט' ק. ארבע, ובציגי המחוז.

השתתפו

בציגי ק. ארבע: ש. ראד, א. העצבי, א. דומס
בציגי המחוז: ז. אפרתי, ש. לוסו, י. חורב, ק. פורח, א. גדלביץ, ס. בר-בחן,
ספריהו כהן.

תוכנית לדיון

1. מדינת ישראל

החברון הראשוני של ארד' ברז - כאלבי סיוס.
לאחר אישור רשות הספורט, יועבר לחברון ספורט הקציב ביצוע בכלל הארגומה 83.

2. ביה"ס סיוס

במהלך פורזן לסכרז כיולי 83, הקציב ביצוע כלול במרגומה 83 - 10 כיוס.

3. אולם ספורט

כ"ל.

4. סחב"ס

במהלך המסב"ס אישור המיקום. יועזן חברון לאחר אישור מרגומה חברון 83.

5. מדינת

המדינת השתתפות מסב"ס בבניית המרפאה.
העלות הכוללת מוערכת ב - 60 מ"ס.

6. גן ילדים

יצא לסכרז ויפתח באמצע יוני 83. היות שהשלמת הגן דרושה ל - 1.7.83, יבדוק
המחוז אפשרות קידום ואיכזי חמישה וחורזה וועדז הביצוע למביעה מיגור השתתפות
ביה"ס למרעד היעד.

מדינת ישראל

משרד השיכון

מחוז ירושלים

תאריך: 15.12.82
בניין א.א.א.

מספר:

-2-

7. מגדל מים ומסעדה

המועצה מבקשת להקדים ביצוע מגדל המים על מנת לבנות מעליו מגדל למעפית ומסעדה.

משרד הבינוי יהיה מוכן לשקול קידום תקציבים למקורות עבור חגיל המים אם תמכרנה הדירות בגבעת חרסיבא ויהיה ביקוש למגרשים לבניה עצמית.

תוספת ההשקעה במגדל המים בגין פובקציות בוספות לא יחול על משהב"ס.

8. בריכת שחיה

המחוז יבדוק אם במסגרת חכרון המתב"ס וביה"ס המקיף כלולה בריכת שחיה - אם כן - לקדם חכרון הבריכה, אם לא - יש להזמין חכרון ע"י המועצה תוך תאום עם המחוז.

יש להכונן כך שניתן יהא לבצע בשני שלבים - שלב א' חרף, שלב ב' - מקורה.

9. בנה ביתך

לאחר מכירת 52 המגרשים הראשונים יש להכין מיד 50 מגרשים בוספים באזור.

במקביל תערך בריכת אפשרות לחכרון בנה ביתך לאורך הדרך המחברת בין גבעת חרסיבא לקרית ארבע.

המועצה מבקשת מגרשים בגודל של עד 1.0 ד' כל אחד. ייעשה מאמץ להעלים הבדיקה ולהכין פרוגרמה לשטח עד ראש השנה.

10. מרכז מסחרי

המחוז יכין אומדן עלות פיתוח לגבי המגרש ממול למרכז המסחרי הקיים (לאחר בדיקת ת.ב.ע. ושימושי קרקע) דאב ברקאי יבדוק עלות הקרקע בממ"י.

לגבי אפשרות בבית מסחר בגבעת המחנה, המחוז יכין תזכיר בנושא הכולל השוואת עלויות פיתוח עם לוח זמנים אפשרי לביצוע.

כל זאת על מנת לאפשר ליוזמים פרטיים לבנות חנויות בוספות בקריה.

רשמה: צביה אדיתי
ע/ר בינוי ערים

הפתק: מר א. בטף
מר ל. קוקוש
מר ב. דביר
מר ש. לוטן
גב' א. ברזקי
מר ב. דביר

מדינת ישראל

משרד חינוכי וחינוך

מחוז ירושלים

תאריך: 28 בפברואר 1983

ס"ו באדר תשס"ג
מספר:

לכבוד
מר ש. וואך
ראש המועצה המקומית
קריית - ארבע

א.נ.נ.

הנדון: בנה ביתך - שלב ב'
מכתב מיום 30.11.82

בהמשך לפגישתנו מיום 6.2.82 הרינו לפרט הסיכום בנדון.

בעקבות הצלחת שלב א' של תכנית בנה ביתך בגבעת חרסינא מספל משרדנו בנושא בכמה מישורים:

א. הכנה כ-30 מורשים לשיווק. מורשים אלה תוכננו לכניה עצמית במסגרת התכנית המאושרת לגבעת חרסינא ונמצאים כיום בהליכי כיצוע: מדידות פרספקט וכו'.

ב. בהתאם לסיכומים בינינו אנו עורכים פרוגרמה חדשה לגבעת חרסינא ובודקים אפשרות שנוי התכנית הקימה ע"י המרת בניה צפופה כאחר לכניה - דלילה. עבודה זו נכללה בפרוגרמות תכנון המחוז לשנה 1983/4.

ג. בהתאם לפניותכם להקצאת שטח ליזמים פרטיים שיתכננו ויפתחו שטחים לכניה עצמית סוכם כי באזורים אלה, לא תהיה מניעה מצד משרד חינוך לאפשר תכנון מורשים גדולים כסבוקס על ידם.

ב ב ר כ ה

שמריהו כהן
מנהל מחוז ירושלים



הערת: מר א. וינר - מנכ"ל משהכ"ש
מר ז. ברקאי - מנהל אגף פרוגרמות
אדריכל ז. שקד
חב' אשרת
מר ל. קוקוש - מנהל המחלקה הטכנית
גב' צ. אפרתי - מנהלת יח' פרוגרמות

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון

מחוז ירושלים

תאריך: כד' בכסלו תשמ"ב

מספר: 10 בדצמבר 1982

לכבוד
מר ט. וואך
ראש המועצה
קרית ארבע


א.ב.,

הנדון: "בנה ביתך" בקרית ארבע

לאור ההצלחה בה הסתיים כל המסלול בנושא הב"ל
יורטה לי להביע את הערכתו לכל הגורמים הנוגעים
בדבר.

אבקש להעביר תודתי המיוחדת לעובדת המועצה הגב'
בת טבע כרמל שסייעה בהליכי הדפוס.

ב ב ר כ ה,



שמריהו כהן
מנהל המחוז ירושלים

העתקים: מר י. נהרי - ממרבה מפקדת יו"ש
מר מ. בר-נתן - כאן
מר ע. דהאן - כאן
גב' ב. כרמל - המועצה המקומית קרית ארבע.

מדינת ישראל

משרד השיכון והבינוי
מחוז ירושלים

תאריך: כ"ו כסלו תשמ"ב
12 באוקטובר 1982
מספר:

אל: מר ע. לבל - עוזר המר

הנדון: סיכום ישיבה עם המר והנהלת קריית ארבע כרם זא, מ.א.

השתתפו: נציגי קריית ארבע - י. חידר, מ.א. מרידסון, א. העצובי, נאמני
נציגי כשהב"ש - ז. ברקאי, ע. גורן, ע. לבל, ק. מורח, ע. גורן

סוכס:

1. 2/3 נרשמים לבנה ביתן בגבעה הרסינא מחוץ י"ו מנרשים - זהיה הבינוי והמדינה
אח המשרד לבצע השתתפות. הפרסום באוקטובר 82. המשרד יפעל לחידוש הקרקע ל-3.
- בטיפול ברקאי. בהתאם למספר הנרשמים חבוק אפשרות שיגור הב"ש לבניה נוספת.
 2. המשרד, חברה שו"מ כשיחוף עם הוועדה המקומית יצאו במסגרת נדח לבנה ביתן ובמידה
72 יח"ד בגבעה הרסינא.
 3. יקויים דיון על צרכי פוט"צ, מסחר ושרותים נוספים בגבעה הרסינא - ברישוי
ברקאי.
 4. חבוק אפשרות קידום נטיעות בגבעה הרסינא.
 5. בפרוגרמה 82, סעיף 70 יכלול 2 כליון שקל בהשתתפות במכרש כדורסל.
 6. בקשת הוועדה להקציב השלמות פיתוח חבוק במגמת חירובית בסך 2 מיליון שקל נוסף
1982.
 7. המשרד ישחוף, שקל כנגד שקל, בהקשה אולם למחנה בשטח 700 כ"ר נתיאגיה מ
הנרשמים הנרשמים בדכו, בהשתתפות בחיילי שנה התקציב הנאה.
 8. 6 כיתות ביה"ס מקיף - ארשרד לביצוע בחציה השנייה של שנה התקציב הנאה
מאוקטובר 1982.
 9. בשנה התקציב הנאה חבוק אפשרות והשתתפות המשרד במפעל דיבורי להענות דעת הנושאים
בישוב (כגון: בריכה שחיה).
 10. 15 דירות מחוץ 60 פנויות בידי עמידר, יוקצו לסד"ח ללא אישור ועסקה.
- בקשת משפחות ברוכות ילדים המבקשות לרכוש דירה נוספת בקריית ארבע ובלידהן דירה
בבעלות מחוץ לקריית ארבע - תובא למנכ"ל.

2/...

מדינת ישראל

משרד השיכון

מחוז ירושלים

תאריך:

מספר:

-2-

11. כ-2/4 חדרים (לא כגבעת חרסינא) יוקצו בשכירות למועצה לאולפנא לבנוא לכיתוח מ', י', ו'.
12. המועצה תרכז יוזמים מעוניינים ברכישה שטחי מסחר והמשרד יתאם עם שו"פ הביצוע. המועצה תפנה למחוז הכרות המעוניינות בבניה בקרית ארבע במסגרת חלקי וללא התחייבות רכישה.
13. המשרד ישתתף בשיפוץ בית הדסה בחברון (קומה עליונה ופיתוח צמוד). פרטי הפרוגרמה והביצוע יסוכמו עם המחוז והנהלת המשרד. הצעת המועצה מתייחסת ל-5.2 מיליון שקל מחירי אפריל 82.
14. השר יבדוק בקשת המועצה לביצוע תשתית להר מנוח. הסיכום הנ"ל איננו מחייב, כל עוד לא יצא מהנהלת המשרד. נא להפיץ העתקים למשטתפים.

כ ב ר כ ה

משרד השיכון
מנהל מחוז ירושלים

העתיק: מר א. רינר - מנכ"ל משהב"ש

באר-שבע, רחוב הרצל 97, טלפון 75477

י"ז בסיון תשמ"א

19.6.1981

באר-שבע

פ.ארבע

הפרויקט

כללי

593

כנושא

בתאריך 10/6/81

דיון מס' 1
שנערך ב- לשכת שר הבינוי והשכון י"ם

מר ש. לוטן-חבי אשרת

נוכחים: מ"הו ד.לוי-שר הבינוי והשכון
ז.ברקאי-מנהל אגף הפרוצדורות.
א.נטף-מנהל אגף האכלוס
א.תייר-מנהל קהוד י"ם.
א.סימן טוב-ממונה אכלוס מחוז י"ם
י.ריזר-ראש מועצה פ.ארבע
ז.פרידמן-רכז מועצה פ.ארבע

לסיסול		ה ח ל ס ה		הסעיף	מס' סדר
שם	תאריך				
		נערך דיון עם שר הבינוי והשכון בכל סלול הנזכרים שחולו ע"י נציגי המועצה המקומית פ.ארבע.		<u>כללי</u>	1.
		א. אנשי המועצה מסרו כי קיימת קבוצת משפחות מ"שיבת "אור שמח" המבקשת להתישב בגבעת החרסיה בצורה מאורגנת.		<u>אכלוס</u>	2.
ז.ברקאי		סוכם כי תקוים סגישת עם נציגי הקבוצה. הדיון יזומן בהקדם ע"י.			
		ב. מר א.סימן טוב מסר כי קיימות כיום למכירה כ-15 דירות בגובה 4 חדרים. לגבי שכירות דירות יבדק כל מקרה לגופו בוועדה האכלוס.		<u>בית חדש</u>	3.
		השר מסר כי רק לאחר אשור הממשלה יוכל המשרד לטפל בנושא ולקדמו.		<u>דירות נטושות</u>	4.
		חברי המועצה המקומית העלו את הבעיה הכאובה של נטישת דירות ע"י דייריהן (הגרים בשכירות) ובקשו עזרת המשרד. סוכם כי היועצת המשפטית של המשרד תבדוק יחד עם חברי המועצה את צורת הטפול מתוך מגמה ובהנחיה לאכלס דירות אילו		<u>בנה-ביתך</u>	5.
ב.אבלין		הובטח כי תנאי הסיוע ל"בנה -ביתך" יקבעו בהתחלת המשרד בימים הקרובים.		<u>מדרשת ארץ-ישראל</u>	6.
ז.ברקאי		א. במועדו נחרמו כ-200,000 דולר למטרה זו אולם התרומה נוצלה לפרויקט חברתי בנתיבות. חברי המועצה סוענים כי הובטח במועדו לתורם כי בסופו של דבר תיועד התרומה למדרשת ארץ-ישראל בחברון.			
		ב. סוכם כי יבדק עם משרד האוצר אשר התרומות הנן כהחוס אחריותו וטפולו באם היה סכום כזה עם התורם. יטופל ע"י			
ז.ברקאי		הועלת הצורך החיוני ביותר בהקמת מרמאח מודרנית ובגודל מתאים בישוב. השר הודיע כי יטפל בנושא בדחיפות עם שר חריאות ובשימוף עם המועצה המקומית.			
ד.לוי					

המוצה לנזכרים ר' א.ויבר-מנכ"ל משרד הבינוי והשכון
ב.אבלין-מנכ"ל משרד הבינוי והשכון (נא השומת לבך לטעיף 49)

מועד הישיבה הבאה:

מועצה מקומית
קריית ארבע חברון
LOCAL COUNCIL
QIRIAT ARBA - HEBRON

י"ד כסלו תש"ל

תעריף

10 נגזר 1982

22/977 ד"ג

מכתב

לכבוד

מר שמואל כהן

מנהל מחוז ירושלים

משרד הבינוי והשיכון

ירושלים

א.מ.נ.

הנדון: "בנה ביהר" שלב ב'

נדאי ידועה לך העלאת הגדולה של ההרשעה לשלב א' של תוכנית "בנה ביהר", הרבה למעלה

מכפל המגרשט שחוקצו בשלב א'.

כפי שבנדאי זכור לך, מוכס פנה את ירשמו רק 2/3 שסמטר המגרשים של שלב א', במרד השיכון

ופיסק מיד בשלב ב' דחיינו הכשרת 50 מגרשים נוספים בגודל של 1/2 דונם בהסמך יחיד כשלב א',

וטאת מגרשים נוספים בגודל של 1 דונם בשלוחה נוספת של רמת סמרא (ג' חרסינא), שרומקת יומר -

שהאחר הנדבתי.

אנו טענים אותך אל החלטת כבוד אשר שלפיה 150 מגרשים אלה אינם אלא תחלים ל- 150 יחיד

בבניה ישירה מתוקצבת על ידכס, תוכנית שנוכחה והמגרשים אלה מסורים לבנה תחילה.

זכינו לחגיע לשלב א' לאחר עיכובים של שנהיים ימים לפחות, ואנו סמכירים זאת כדי להעמידך

על כך ששום דבר דומה לכך, לא נרשה כי יקרה לגבי החססר הנ"ל.

אז לזאת, אנו טבקשים כי הינמן לאדריכל סקד חוראת לפבננו מיידי של 150 המגרשים הללו וכי

לאדריכל סקד מוקצב מסגרת של חורא ימים לביצוע עבודה זו באופן סגור יהיו לגמל לקריכה הסדירו

בטעם ב- 15/1/83.

אם נסמור על לוח זמנים מהודק וסמור, אנו חייבים להיות מסוגלים להגדלה של שלב -

ב' באביב הקרוב.

העתק: מר הבינוי והשיכון, מר דוד לוי.

מנכ"ל המשרד, מר א. וינר.

מנהל הפרוגרמה, ז. גרמאי.

אדריכל סקד ש.

ק. מורא, חב' אשרת.

ג. ב. כ. ה.
סלוב דואן
ראש המועצה.

זח(פ)/דר

ת.ד. 15 מיקוד 90100 טלפון 971555-971505 קריית ארבע חברון

P.O.B-15 Qiriat Arba - Hebron 90100, Tel : 02-971505-971555


מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון

האגף לתכנון והנדסה

תאריך: ב' אדר ב' תשנ"ו

13 מרץ 1986



סכום פגישה בתאריך 4.3.86 בנושא-חצר היהודית חברון.

נוכחים: ש.כהן, אלינוער, צביה אפרתי, קוקוש, זמביש, ס.מנדל, א.סורוקה.

- א. בהמשך לפגישה הקודמת הוצגו ע"י המתכנן אלטרנטיבות לפתרון החניה.
- ב. לאחר שבתאריך מאוחר יותר הוצג פתרון נוסף הוחלט כדלקמן:
החניה תהיה במרתף העליון על חשבון חלק משטחי המחסנים, בהתאם לתכנית שהוצגה ע"י המתכנן, מרתף החניה התחתון יבוטל.
- ג. לא תשונה פרוגרמת הדירות לשלב ראשון.
- ד. לשלב השני יתקיים דיון לגבי פרוגרמת הדירות בקונטור הקוים של הבנין.
- ה. ניתנה הוראה לקוקוש להתחיל מידית בבצוע חפירות נסיון האתר.
- ו. מעתה יתקיים מעקב תכנון לפי ההנחיה שניתנה בסכום הקודם.

מכבוד רב

אינג' איתן סורוקה
מנהל אגף תכנון והנדסה

העחק:

מר ד.לוי - סגן ראש הממשלה

מר א.נטף - מנכ"ל משהבייש

נוכחים

מר ד.רז



ת.ד. 15 קריית ארבע

20/10/77

— 54 —

U. A. 6

סאָל

מזכר

התנאים:

הברית

37. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$

0257

91

משרד הביטחון והשיכון ירושלים
לשכת המאכל הכללי
10-03-1986
ירושלים

בברכה



מועצה מקומית קרית ארבע חדרון

תאריך כד' אדר א' תשמ"ו

5 במרץ 1986

10029/86 ה'1

לכבוד

מר אלי נטף

מנכ"ל מ. הבינוי והשיכון

ירושלים

=====

א.מ.נ.,

א. בשנת 1984 הובטח על המשך בינוי הקריה, ובסיכום פגישה עם מר וינר - הוחלט על קידום 200 יח"ד.

בפגישה שהתקיימה אתר מס' חודשים לאחר מכן (מאי 85), חזרת על מחויבות המשרד לבניית 200 יח"ד תוך הדגשה שבנייה זו תיעשה בשלבים של 50 יח"ד כל אחת, כאשר הכלל היה ש"לא יוצר מצב של הקפאה אשר יביא למחסור בדיור".

השלב הראשון של 50 יח"ד טרם בוצע עד עצם היום הזה, כאשר למותר לציין, יעוד הדירות הוא לעולים ולזכאים.

ב. פ א ר ק י ס - קרית ארבע וגבעת החרסינא
=====

המשרד חזר אישר את העבודות אשר בוצעו וקודמו ע"י הרשות בביצוע עצמי ובכך הוציאה הרשות מתקציבה השוטף סכומים גדולים למדי.

לדאבוני, בבואו לשלם, הגדיר המשרד את תשלומיו כ"השתתפות בלבד", אולם בפועל, עד עצם היום הזה לא החזיר משרד הבינוי אף לא שקל אחד! למרות ההבטחות.

ג. תכנית "בנה ביתך"
=====

הוסכם אתר עפ"י הסיכום עם מר אשר וינר, להמשיך בשלב ב' של "בנה ביתך" הכולל 60 מגרשים.

להפתעתנו הרבה, התברר השבוע שהמשרד המשיך בטיפול שלב א' ולא התייחס כלל לפיתוח שלב ב' הנמצא בקרבת הכביש המחבר - גבעת החרסינא - קרית ארבע.



מועצה מקומית קרית ארבע חדרון

תאריך _____

- 2 -

ד. מוסדות ציבור

=====

1. משרד הפנים אישר השתתפות 50% בבניית משרדי מועצה, אך התנה את הדבר בנוהל המקובל שמשרד הבינוי ישתתף בחלק הנוסף.
יש לציין שבהעברת משרדי המועצה למשכן הקבע, יתפנו בין 50 - 60 יחיד אשר ישובו לחברת עמידר לתנאי שדיית או למכירה.
2. משרד הבריאות אישר הקמת מרפאה אזורית שתשרת את תושבי הקריה והישובים שבהר-חרון.
על משרד הבינוי לעמוד בהבטחות העבר בכל הקשור להשתתפותו בנושא בניית המרפאה.
3. מרכז אזרחי - תוכנן וקודם ע"י המשרד ויש צורך להשלים את תיקצוב הכיכר והחנויות ובחלק גם עבודות עפר.
4. בניית בתי ספר - משרד החינוך נשא ונתן עם משרד הבינוי בנושא בניית בתי ספר יסודי בגבעת החרסינא.
יש צורך להתחיל מיד בעבודות על מנת שבשנה"ל תשמי"ח יוכל ביה"ס לקלוט ילדי החרסינא.

ה. כביש מחבר חרסינא - קרית ארבע

=====

- כביש חיוני זה אמור לשנות את פני הקריה. הפרצה נגמרה, ובהעדר מצעים ואספלט - כביש זה הולך ונהרס. יש צורך להשלימו עוד השנה.
1. מפעל מים אזורי - כאחד השותפים בפרוייקט זה, על המשרד לתת את חלקו כדי שמצב משק המים בקריה יוכל להגיע למקובל כיום. מזה שנתיים אנו מתחנ לקו האדום.

ב. כ. ר. ה.
שלום וואך
ראש המועצה.

המינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון

קצין מטה פנים

לשכת התכנון המרכזית

בית אל: ת.ד. 16

טל: 951997

952304

סימוכין: 1982
אצטרה

תאריך: יד' באדר תשמ"ו
التاريخ: 23 בפברואר 1986



אשר: ג'ר
אליהו
הקא
הקא

לכבוד

מר י. בן-שבת

מהנדס המועצה

קרית ארבע

הנדון: ישיבת ניר קרית-ארבע

מכתב מס' 30/ט/86/30 מיום 12.2.86

הסמכות-בידי.

החובה מוטלת עליך ועל המועצה לדאוג להפעלת הסמכות וזאת בנהלים שידועים לכם זה מכבר, גם אם הדבר כרוך ב"אי נעימויות" שבהפסקת עבודות למבנה של הישיבה.

על כן אבקשך לזמן אליך את נציג יחידת הפיקוח ולבקשו לפעול כנדרש ע"מ להפסיק את עבודות הבניה.

ב ב ר כ ה ,

אדר' שלמה מושקוביץ
הממונה

העתקים:

ראש המועצה - מר ש. ואך

יו"ר מת"ע

קמ"ט אפו'

מר ש. כהן- מנהל מחוז י-ם/משהב"ש

23
23/2/86

23/2/86



לשכת סגן ראש הממשלה
ושר הבינוי והשיכון

סדר יום לסיור סגן ראש הממשלה ושר הבינוי והשיכון
בישובי דרום הר חברון בתאריך 24.2.86

יציאה מירושלים	10.15
טקס חנוכת הכביש האזורי בסמוך לישוב כרמל.	11.00
טקס הנחת אבן הפינה לישוב הקבע מצדות יהודה	11.30
ישיבת מועצה חגיגית של מועצה אזורית הר חברון.	12.30
ארוחת צהריים.	
ישיבת עבודה עם נציגי ישע והישובים העירוניים.	14.00
חזרה לירושלים דרך עותניאל ובית חגי.	15.30

מדינת - ישראל
משרד הבינוי והשיכון/המינהל לבנייה כפרית
ויישובים - חדשים

ט' באדר א' תשמ"ו
18 בפברואר 1986

לקראת סיום סגן ראש הממשלה ושר הבינוי והשיכון מר דוד לוי
בדרום הר חברון כיום 24.2.86

- תכנית ההתיישבות בדרום הר חברון כוללת 25 יישובים.
- בפועל קיימים 15 יישובים, חלקם בתכנוני קבע וחלקם כמאחזים צבאיים או מוקדים זמניים.
- המינהל לבנייה כפרית ויישובים חדשים מטפל ב-9 יישובים חדשים בדרום הר חברון וכן במערכות אזוריות : כבישים וחשמל.
- הקמת היישובים החדשים נעשתה בפרק זמן קצר יחסית על מנת לאפשר אכלוס מהיר של אזור זה שהיה שומם וריק מהתיישבות יהודית.
- סך הכל בנה המשרד בבניה ישירה או בסיוע - 160 יחידות דיור.
- הוקמו מוסדות צבור וחנוך ובוצעו עבודות תשתית ופיתוח.
- ההבאת קו מתח גבוה לאזור וחבור היישובים אליו בהשקעה של - 500.000 ש"ח (257.000 \$) ³³⁰ ⁵⁰⁰
- ~~הפיקוח~~ ^{האגף} ^{האגף} כאורך 13.5 קילומטר וחבור היישובים לאזורי באר שבע בדרום וחברון בצפון בעלות של 1.500.000 ש"ח (1 מליון דולר).
- סך הכל השקעות המשרד למחירי 1/86 - 12.5 מליון ש"ח - 8.5 מליון \$.

תכנית לשנת 1986

בשנת התקציב 1986 ימשיך משרדינו בליווי הישובים, השלמת תשתיות, הקמת מוסדות ציבור וחינוך כנדרש.

כך יתמקד המשרד בהקמת מספר ישובי קבע כמפורט להלן:

1. מצדות יהודה (בית יתיר)

מושב שיתופי, הראשון בישובי הר חברון, אשר עלה על הקרקע באוגוסט 1979. *
במושב 20 משפחות המתגוררות בבתים זמניים והמתפרנסות על חקלאות תעשייה ותיירות.

בשנת התקציב 1986 יבנה הישוב במסגרת הסיוע לאגודה 30 יחידות דיור בהשקעה של כ-1.600.000 ש"ח (1.100.000 \$).

משרדינו ישקיע בביצוע תשתיות, הקמת מוסדות חינוך וציבור בעלות של כ-1.000.000 שקל חדש (670.000 \$).

2. ליבנה

איתור הקבע של הישוב ליבנה נקבע סופית. עם גמר התכנון המפורט תבנה על ידי הישוב 30 יחידות דיור באמצעות הסיוע לאגודות בהשקעה של 1.500.000 שקל חדש (1 מליון דולר).

משרדינו ישקיע בהקמת מוסדות ציבור חינוך ותשתיות בעלות של כ-500.000 שקל חדש (330.000 \$).

3. טנא (עומרים)

בקילומטר ה-24 של כביש באר שבע תברון יבנה ישוב הקבע טנא - כפר קהילתי המשתין לתנועת אמנה.

בישוב 22 משפחות המתגוררות כמבנים זמניים.

בשנת התקציב 1986 יבנה הישוב 25 יחידות דיור באמצעות הסיוע לאגודות בעלות של 1.500.000 שקל חדש (1 מליון דולר).

משרדינו יבצע תשתיות ומוסדות ציבור וחינוך בעלות של 550.000 שקל חדש (330.000 \$).

4. בית חגי

ישוב קהילתי של אמנה, עלה על הקרקע בשנת 1984 ובו 14 משפחות המתגוררות בקרוונים ומתפרנסות על עבודות חוץ. (בקרית ארבע ירושלים וכדומה).
בשנת תקצ"ב 1986 יערך הישוב לבנית 15 יחידות דיור באמצעות הסיוע בעלות של כ-750.000 שקל חדש (\$ 500.000).
משרדינו יבצע עבודות פיתוח בעלות של 100.000 שקל חדש (\$ 66.000).

5. תלס :

ישוב של תנועת משקי חרות בית"ר אשר הוקם בשנת 1982.
בישוב 10 משפחות ועוד מספר רווקים וגרעין נח"ל.
תושבי המקום מתפרנסים על חקלאות ותעשייה.
בשנת תקצ"ב 1986 יבנה הישוב 20 יחידות דיור באמצעות הסיוע בעלות של כ-1.000.000 שקל חדש (\$ 670.000).
משרדינו יבצע תשתיות בעלות של כ-500.000 שקל חדש (\$ 330.000).

מועצה אזורית תר חברון

תאריך _____

מכתבנו _____

ב י ת י ת י ר

המושב השיתופי בית יתיר הינו הראשון בישובי תר חברון שעלה לקרקע בחודש אב תשל"ט (אוגוסט 1979).
בבית יתיר 20 משפחות וכ-70 ילדים המשולבים במערכת החינוך מפעוטונים לגיל הרך ועד לבית הספר האזורי ב"סוסיא".
ברקע המעשה היום-יומי עומדת השאיפה לשלב תורה עם דרך ארץ בלימוד, עיון ומעשה.

אמצעי יצור

מושב בית יתיר מתבסס על ענפי יצור חקלאיים הכוללים ;
גדולי שדה - כ-1500 דונם מרושתים בבקעת ערד. הגידולים העיקריים; כותנה, תפוחי אדמה, חיטה ותבלינים. בשטח מעובדת חלקת נסיונות הכוחנת גידולים יחודיים לתנאי האזור המיוחדים.
הגישה לשטחים המרוחקים מהמשק כ-25 ק"מ הינה בדרך עפר שעל רובה הונחו מצעים אך טרם צומחה באספלט, והבלאי הנגרם לכלי הרכב גבוה ביותר.

בעלי חיים

במשק שני ענפי בעלי חיים ; דיר כבשים לבשר המונה כ-300 ראש ולול פסימים.

מטעים

חלקות המטעים מעובדות ביער יתיר בגובה של כ-800 מ' מעל פני הים, המתאים ביותר לגידול נשירים.

גידולי המטעים הם; כרם מאכל, שזיף אירופי, אגוז המלך, גודגון (דובדבן מתוק) ובוטנה (פיסטוק).

חלק מהמטעים כבר נושא פרי מניב שחלקו אף ישווק ליצוא.

תעשיה

המשק רואה בתעשיית מרכיב מרכזי בהכנסת המשק, ולכן קיים עניין רב בפיתוח התעשייה במקום, בעיקר בשל אמצעי היצור המוגבלים בקרקע ומים.

בשלב זה קיימים צעדים ראשוניים להקמת מפעל אזורי בתחום האלקטרוניקה.

קייט ותיירות

באזור יתיר קיים פוטנציאל רב לקייט ותיירות, בעיקר בשל האקלים הנוח בקיץ ומרכיבי הנוף באזור. הקייט הוא כיוון התפתחות עתידי נוסף במשק.

בנייה

לאחר שלוש שנים במחנה הזמני (בו ממוקם היום הישוב ליבנה) עבר הישוב, לפני כשלוש שנים, לנקודה הנוכחית שסביב משטרת לוציפר.

הישוב תוכנן להיבנות ע"י משרד הבינוי והשכון בבניה תקציבית והועמד בסדר עדיפות גבוה. לאחר שלוש שנות המחנה, לכשהסתבר כי אין באפשרות משרד הבינוי והשכון לבצע את הבניה, מתחיל המשק את הבניה תוך שימוש במשכנתאות. כמובן שהנטל לבניית 30 יח"ד הוא כבד מאחר והחזר המשכנתאות השנתי מכביד ביותר על תקציב המשק.

בניית המרכז אמורה להתבצע ע"י משרד הכינוי והשכון, ובקשתנו, שלפחות בניית המרכז תבוצע בצמוד לבניית הישוב כדי לא ליצור נחק בין ישוב הקבע למרכז.

ברשות המשק, כיום, 30 זכאיות לבניית יח"ד משפחתיות. מאחר ובמשק מתגוררים גם רווקים, אנו מבקשים לקבל זכאיות לבניית 6 "רווקיות" (24 מ"ר כל אחת), על מנת שנוכל לנצל את כל היחידות לקליטת משפחות נוספות ולא לשיכון רווקים.

מושב שיתופי חקלאי.

ישוב כפרי קהילתי.

מאחזי נחל.

עיר.

אתר היסטורי.



מדינת ישראל

משרד חינוך וחשיכון
האגף לתכנון והנדסה

תאריך: 8 באדר א תשס"ו

18 בפברואר 86



סכום פגישה בתאריך 17.2.86 בנושא: חצר היהודים חברון.

נוכחים: ס.מנדל, ז.חבר, שמריהו כהן, קוקוש, אלבוני, זמביש, א.סורוקה.

1. בפגישה הוצגו התכניות בקנה מידה 1:100 ל-11 יח"ד 83-143 מ"ר. כמו כן הוצג מוסד ציבורי הצעה למדנשת בית"ר בצד הדרומי.
2. סו"כ הפרוגרמה אושרה ע"י המחוז בהסתמך על הנתונים המיוחדים בשטח. אחת הבעיות המסובכות בתכנון היא הצורך להצמד לחלקות הקיימות.
3. על פי התכניות מתקבלים השטחים הבאים:
 - 430 מ"ר חניה במרתף תחתון.
 - 700 מ"ר מרתף עליון הכולל שטחי מחסנים, מקרה ועוד.
 - 1200 מ"ר קגורים, 11 דירות בשטח 83-143 מ"ר בשני גושים בגובה עד 4 קומות.
 - 560 מ"ר מוסד בקומת קרקע ומרתף.
 - סו"כ השטח כ- 2900 מ"ר.
4. לאחר הסבר התכניות ודיון שהתקיים סוכס כדלקמן:

א. פתרון החניה במרתף תחתון אינו מקובל בגלל שטחו הגדול ועלותו הגבוהה. המחכונ התקשה להציג אלטרנטיבה נוספת לחניה כך שכל מקרה יתקבלו 10-11 חניות בתוך המתחם בהתאם לאפשרויות הבאות:

1. חניה עילית.
 2. חניה במרתף עליון - על חשבון הקטנת שטחי המחסנים וכו'.
 3. חניה חלקית עילית וחלקית במרתף עליון.
 4. חניה בקומת עמודים חלקית.
- ב. הובהר לנוכחים שמטרת התכנון לגרום למכסימום יהודים שיגורו במתחם זה. אין במחוז שדוקא דירות גדולות יגרמו לכך.
- ג. על שבת שלא לעכב תכנון הרי ששלב א' הצפוני המיועד לבצוע מידי יבוצע לפי פרוגרמת הדירות הקיימות.
- ד. לגבי המכונ הדרומי יתקיים דיון נוסף בדבר אפשרות הקטנת היחט בין דירות גדולות וקטנות.
- ה. סוכס ביישובה פנימית של משב"ש בקשר להזמנת התכנון למשב"ש. סוכס שהתכנון יבוצע בתעריף התכנון של הרובע היהודי בירושלים.
- ו. הזמנת תכנון תוצא מיידית לאדריכל ס. מנדל עבור כל היועצים.
- ז. ההזמנה תכלול: תכנון כללי לכל המתחם ותכנון מפורט למבנה הצפוני.
- ח. המשך ההזמנה לתכנון מפורט למבנה הדרומי היבתן במועד מאוחר יותר.

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון
האגף לתכנון והנדסה

תאריך:

- 2 -

- ה. סוכס עם העמותה לשקום הרובע היהודי שהאדריכל סעדיה מנדל יעבור עבור משב"ש ויקבל הוראות אך ורק מאנשי משב"ש.
- ו. לאחר אישור התכנון הכללי ע"י משב"ש ילווה התכנון המפורט בתהליך מקוצר לצורך קידום מהיר של התכנון והכנה למכרז. הלוחי לתכנון הצמוד ייעשה ע"י אינג' קוקוש ואדריכלים אליבדער ברזקי ואדריכל יוסי ששון מאגף תכנון והנדסה. לוחי המהנדסים המקצועיים קונסטרוקציה, חשמל, אינסטלציה ייעשה ע"י המהנדסים במחוז ובאגף. אתריות לנושא טפול ככלל ורשויות המתכנן כפוף לשמריהו כהן. קדום בהול ומעקב על הפרויקט ע"י אינג' ק. פורת.
- ז. אינג' קוקוש בתאום עם המתכנן וזמביש ייערכו לעבודות הכנה שיש צורך בביצועם כיום ויכולות להיות מופרדות מבצוע המבנה.
- ח. לוח הזמנים לגמר תכנון מפורט ויציאה למכרז ייקבע בפגישה בוספת שתתקיים בתאריך 25.2.86 אצל א. סורוקה באותו פרנס.
- ט. בהתאם למקובל במשב"ש אדריכל סעדיה מנדל יקבל עבודת תכנון ברובע היהודי בחברון רק ממשרד השיכון. בכל נושא של קבלת עבודה מגוף אחר יצטרך לקבל אישור משב"ש.

דשט: א. סורוקה

העתק:

ד. לוי - שר הבינוי והשיכון
א. נסף - מנכ"ל משב"ש
נוכחים
י. ששון

מחדשי הישוב היהודי

17 בסברואר, 1986

לכבוד
דוד פוגל,
ראש מועצת רמת-ישי.

שלום רב!

הנהלת אגודת מחדשי הישוב בחברון בישיבתה מיוסד ז'אדר א' תשמ"ו,
החליטה למנותך כחבר בעזרת הבניה בחצר היהודים, כנציגו של סגן רוח"מ
ושר הבניה והשיכון מר דוד לוי.

בברכת בנין הארץ,

י.א.ס.
ז.חבר (זמביש).
מנהל עסותת מחדשי
הישוב בחברון.

"ראויה חברון להיות אחותה של ירושלים" - דוד בן גוריון - תשכ"ח.

בחברון



מחדשי הישוב היהודי בחברון ת.ד. 105 מיקוד 90100 קרית ארבע היא חברון טלפון 963057 (02)
Jewish Community of Hebron. P.O.Box 105 Zip 90100 Kiryat-Arba - Hebron. Tel: (02) 963057



מועצה מקומית
קריית ארבע חברון
LOCAL COUNCIL
QIRIAT ARBA - HEBRON

ג' אדר א' תשמ"ו
תאריך
12 בפברואר 86
30/0023/86
מכתבנו



לכבוד
אדריכל מושקוביץ
מהנדס לשכת החכנון העליונה בירוש
ח.ד. 16, בית אל

א.מ.נ.,

הנדון: ישיבת ניר - קריית ארבע

סימוכין: מכתבו של מנהל מחוז ירושלים מר ש. כהן
מציב העתק המכתב שבנדון הבא בחגובה למכתבי מיום 25.12.85 שהעזקו רצי"ב.
במכתב שבנדון, כותב מנהל המחוז מר ש. כהן: כמהנדס המועצה, בוודאי ידוע לך
באלו צעדים עליך לנקוט במקרה זה.
מה שנעלם מעיניו של מנהל המחוז הוא חוכן צו 997 ועל מי חלה חובת נקיטת הצעדים
ובוודאי שלא עלי.

לכן, המכתב והנושא כולו מועברים אליך להמשך טיפולך.

בב"ב ה,
יעקב ין שבת
מהנדס המועצה

העתק: מר ש. וואך, ראש המועצה.
חה"כ הרב ולדמן, יו"ר הישיבה.
מר אלי נטף, מנכ"ל משהבי"ש
מר י. נהרי, הממונה על הרכוש הנטוש
מר ש. כהן, מנהל המחוז משהבי"ש.



מועצה מקומית
קרית ארבע חברון
LOCAL COUNCIL
QIRIAT ARBA - HEBRON

ג' אדר א' תשמ"ו
תאריך

12 בפברואר 86

39'0023/86
מכתבנו

לכבוד

אדריכל מושקוביץ

מהנדס לשכת החכנון העליונה ביו"ש

ת.ד. 16, בית אל

א.מ.נ.,

הנדון: ישיבת ניר - קרית ארבע

סימוכין: מכתבו של מנהל מחוז ירושלים מר ש. כהן

מצי"ב העתק המכתב שבנדון הבא בתגובה למכתבי מיום 25.12.85 שהעתיקו רצי"ב.

במכתב שבנדון, כותב מנהל המחוז מר ש. כהן: וכמהנדס המועצה, בוודאי ידוע לך

באלו צעדים עליך לנקוט במקרה זה"י.

מה שנעלט מעיניו של מנהל המחוז הוא תוכן צו 997 ועל מי חלה חובת נקיטת הצעדים

ובוודאי שלא עלי.

לכן, המכתב והנושא כולו מועברים אליך להמשך טיפולך.

בברכה,

יעקב בן שבת

מהנדס המועצה

העתק: מר ש. וואך, ראש המועצה.

חייכ הרב ולדמן, יו"ר הישיבה.

מר אלי נטף, מנכ"ל משהבי"ש

מר י. נהרי, הממונה על הרכוש הנטוש

מר ש. כהן, מנהל המחוז משהבי"ש.

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון
מחוז ירושלים

תאריך: כ"א בשבט תשמ"ו
31/1/1986
מספר:

לכבוד
מר י. כן-שבת
מהנדס המועצה
קרית ארבע

א.נ..

הנדון: ישיבת ניר - קרית ארבע
מס' הקצאה 5.26.01.05, בית 910
מכתבך: מה- 25.12.85

לאחר עיון בתיק הנ"ל עולה כי ב- 17.12.72 הוצאנו ההמלצה הראשונה להקצאה.
נכון הדבר כי היו דיונים ממושכים לגבי התחשיב, נלקחו בחשבון כל האפשרויות
לא להכביד על הישיבה ועם זאת להקפיד על הנוהלים המחייבים אותנו.

ההנחות המונחות ביסוד מכתבך כי הבעיה היא מנהלתית וכי יש פתרונות קלים
כמו פטור, תשלום סמלי וכו' - מופרכות מיסודן ואין להם על מה לסמוך ואין
להן זכר בתיק הנ"ל.

ב- 12.7.78 סוכם סופית כי החיוב יהיה בסך 1,026,731 לירות לפי מדד 6.78.

הדרך היחידה הנכונה היא כי הישיבה תפנה למשרדנו הראשי, לאגף פרוגרמות,
מר א. להובסקי, סגן מנהל אגף פרוגרמות ותשלם את הסכום מעודכן ליום התשלום.
אז תועבר ההמלצה למונה על הרכוש מר י. נהרי והכל יבוא על מקומו בשלום.

עד אז, הבנין הוא בלתי חוקי וכפי שנאמר במכתבך הישיבה הינה "עבריינית
בנייה" - כמהנדס המועצה בודאי ידוע לך באילו צעדים עליך לנקוט במקרה זה.

אם יש תכניות לתוספת שטח והמשך הבנייה - הדבר חמור פי כמה.

העתק:

לכבוד רב,

שמריהו כהן
מנהל המחוז.

מר אלי נטף-מנכ"ל משהב"ש
מר א. לחובסקי-ס/מנהל אגף פרוגרמות
מר י. נהרי- הממונה על הרכוש יו"ש
מר ש. ואך- ראש המועצה קרית ארבע
הנהלת ישיבת ניר, קרית ארבע
ח"כ הרב ולדמן, קרית ארבע
ל. קוקוש- מנהל המחלקה הסכנית
צביה אפרתי- מנהלת יחידת הפרוגרמות



מועצה מקומית קרית ארבע חדרון

יג' טבת תשמ"ו

תאריך

25 בדצמבר 85

30'ב/0555/85

לכבוד

לכבוד

מר י. נהרי

מר שמריהו כהן

מינהל מקרקעי ישראל

מנהל מחוז מ. השיכון

ינאי 6, ירושלים

בניה עירונית, ירושלים

א.מ.נ.,

א.מ.נ.,

הנדון: הסדרת העברת קרקע לשיבת "ניר" קרית ארבע

בעיית רישום הקרקע לשיבת "ניר" במנהל מקרקעי ישראל ידועה לכם בעקבות דיונים שהתקיימו עוד מזמן כהונתם של ראשי המועצה הקודמים מר שרייבום ומר רידר.

לכן, הנני פונה אליכם לצורך הסדרת הבעיה בשם המועצה המקומית ק. ארבע, המתבקשת להוציא היתר בניה המתבצעת בתחומה, ובמיוחד למוסד הנ"ל שהינו ממייסדי המקום, ואשר בימים אלה משלים את בניית משכנו בהקמת המגורים לתלמידיו.

פתרון הבעיה הוא כידוע לכם, המלצת משרד השיכון לממונה על אדמות המדינה ביו"ש להעברת השטח שאותו בתכנית המיתאר ק. ארבע כ"ישיבה" למוסד "ישיבת ניר".

הקשיים לפתרון הנ"ל מתחילים במשרד השיכון הדורש החזר הוצאות הפיתוח לצורך המלצתו למינהל, וממשיכים במינהל אשר מבקש העברת הקרקע עם "פטור ממכרז".

בעיית החזר הוצאות הפיתוח היתה נושא לדיונים בהם הוצגו פתרונות אלטרנטיביים:
- לפתור את המוסדות כגון הישיבה הנ"ל, מהחשלוש.
- תשלום סמלי.
- על חשבון עבודות פיתוח וגינון סביבתיים שנעשו ע"י המועצה.

לצערי, סיכומים לא הועלו על הכתב, ולכן הבעיה עומדת ובקשתנו היא להגיע ע"י החלטה מוסכמת בין המוסד למשרד השיכון.

בעיית פטור ממכרז למוסד, עבור הקרקע היא בעיה מינהלתית בלבד, בגלל העובדה הקיימת היום: כ- 3500 מ"ר של רצפות בנויים בקומות והמכסים כ- 1600 מ"ר של קרקע שהושקעו ע"י המוסד "ישיבת ניר" ועוד כשהמוסד מקבל תמיכתה והמלצתה המלאה של המועצה על עצם קיומו, ומעשית, מקלט גדול של הישיבה משמש כ"מרבק" למליח בתרגילי ושעת חרום או גם האולם של ביהכנ"ס והספרייה המשמש לשרות התושבים.

לכן, ע"מ למנוע אפשרות הפסקת בניית הישיבה, אבקשכם בכל לשון של בקשה להסדיר את העברת הקרקע לשיבת ניר ובכך ניתן יהיה למינהל לחתום חוזה חכירה על הקרקע עם המוסד וגם ניתן יהיה למועצה להוציא היתר בניה כחוק, וישיבת ניר תשלם את בניית מגורי הישיבה בלא להיות כ"עבריינית בניה" במסגרת "חוקי המקום".

בכבוד רב,

יעקב בן שבת
מהנדס המועצה

כ"ז בשבט תשמ"ז
6/2/1986

14-02-1986

ירושלים

סיכום ישיבה בענין חצר היהודים - חברון 31.1.86

השתתפו: אדר' ס. מנדל, ז' חבד, א. גדלביץ, ר. זמיר, צ. אפרתי, ש. כהן, א. ברזקי, ל. קוקוש, ק. פורת.

סוכם:

1. מדובר בשטח הבנוי של חצר היהודים על יסוד פרוגרמה הסופיעה בתכנית האב שהוכנה ע"י ס. מנדל ואושרה ע"י המחוז: זו דירות מ- 88 מ"ר עד 142 מ"ר, כולל שלוב מקום בקומת מרתף.

משפחות מרובות ילדים (הצעירות עם 4-3 ילדים והמבוגרות בין 7 ל- 10 ילדים).

האילוצים הפיסיים והמשפטיים מחייבים הריגה בשטח הדירות בהתחשב גם במחסור בשטחי משחק וחצר. הפרוגרמה תבדק בהתאם לתכנון צ. אפרתי, א. ברזקי.

2. מרתף וחניה

תוכננו 900 מ"ר בשתי קומות בסך הכל. בשלב א' (5 דירות) בעד הצפוני. תבדק אפשרות להכנה לחניה תת-קרקעית בשלבים הבאים. אדר' מנדל יעביר תוצאות הבדיקה לקוקוש שיתאם עם אלינוער וצביה.

3. מוסד ציבורי

סל 700 מ"ר הולם את אופי הרובע. יש הצעה למדרשת בית"ר. יתרון בריכוז בחורים בוגרי צבא.

4. הזמנה לאדר' מנדל

תוצא הזמנה למנדל על חצר היהודים בשלב תכנון מוקדם ולאחר ו, אישורים. הזמנה לתכנון מפורט. שמריהו ידאג לתחליף מזורז עם סגורקה.

5. ל"ז

אדר' מנדל יכין תכנית מפורטת ל- 5 דירות כולל יועצים והכנת חוק למכרז. מנדל יעביר לקוקוש ל"ז לגמר הכנת התיק למכרז עד 6.2.86, וכן יציע שמות היועצים למועד זה.



Handwritten notes and a large diagonal line in the top right corner.

Faint horizontal line of text across the middle of the page.

Faint lines of text below the horizontal line.

Small handwritten mark or number.

Block of faint, illegible text.

Another block of faint, illegible text.

Text block containing a small oval stamp that reads "RECEIVED" and another stamp that reads "COMMUNICATIONS SECTION".

Text block containing a small oval stamp that reads "RECEIVED".

Text block containing a small oval stamp that reads "RECEIVED".

Final block of faint, illegible text at the bottom of the page.

המחוז יעביר החומר לאגף הנדסה לפרסום מכרז וידאג לזרז התהליך עד
בחירת הקבלן בתוך חודש וחצי.

רשם: שמריהו כהן

תפוצה:

אלי נספ - מנכ"ל משהב"ש ✓
א. סורוקה - מנהל אגף תכנון והנדסה
דני רז - אדריכל ראשי
ש. צימרמן - סומנהל אגף תכנון והנדסה
נוכחים.

1

THE UNITED STATES OF AMERICA
DEPARTMENT OF THE INTERIOR
BUREAU OF LAND MANAGEMENT

OFFICE OF THE DIRECTOR

WASHINGTON, D.C.

FOR THE DIRECTOR
BY: [Signature]
SPECIAL AGENT IN CHARGE
BUREAU OF LAND MANAGEMENT
WASHINGTON, D.C.

2

לשם א. ש. ש. כד' שבט תשמ"ו

כד' שבט תשמ"ו

3.2.86

החלטת
המנהל

בית חסון

תכנון



לכבוד

שמריהו כהן

מנהל מחוז ירושלים

רח' הלל 23

ירושלים

אדון נכבד.

הנדון: תכנון מפורט בית חסון ובית שניאורסון.

א. לאחרונה נמסר לי על ידך, כי הוחלט במשרדכם להזמין תכנון מפורט, לשיפוצים ותוספות בקומה ג' של בית חסון, וכן תכנון מפורט לשיפוץ בית שניאורסון.

אין בתוכניתכם התיחסות לתוספת שתי הקומות על בית שניאורסון.

ב. אני מניח שהחלטה לתכנון מפורט של בית שניאורסון ללא תוספת שתי הקומות נבעה מרצון המשרד להתקדם בתכנון למרות העכוב המתמשך באישור תוספות אלה.

ג. אני שמח לבשר לך כי האישורים המתבקשים לצורך תוספת שתי הקומות

אכן ניתנו בתקופה אחרונה (משרד המשפטים ומשרד הבטחון) ורשיון בניה

ינתן בקרוב.

בעקבות התפתחות משמעותית זו אבקש לגרום לכך שאכן התוכנית

המפורטת תתאים לתוכנית ההגשה המתאשרת כאמור, ותקיף גם את תוספת שתי

הקומות

ב.ח.ב.ר.ו.ן

בתודה ובברכה

ז.חבר

א.ש.ש.

מנהל - מחדשי הישוב




מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון

אגף פרוגרמות

תאריך: 26.1.86

מספר:



לכבוד

מר ש. וואך

ראש המועצה המקומית

קרית ארבע

ת.ד. 15, מיקוד 090100

א.נ.נ.

הנדון: שלב א' מתנ"ס בקרית ארבע

מכתב למנכ"ל: מיום 8.1.86

המכתב הנ"ל הועבר אלי (ב- 21.1.86) למתן תשובה.

לאור בקשתך הנ"ל, קיימתי פגישה עם מר ח. פרח (הממונה על הפיתוח בחב' המתנסי"ם) ועם הגב' צביה אפרתי ממחוז ירושלים של משרדנו.

בסיכום הפגישה חזרנו והמלצנו שמחוז ירושלים של משרדנו יקדם את תכנון שלב א' של המתנ"ס (לפי הפרוגרמה שנבדקה ועודכנה מחדש בפגישה הנ"ל).

לאחר שתגובשנה ההצעות האלטרנטיביות לתכנון שלב א' - יגרום מחוז ירושלים לזימון דיון בועדת המתנסי"ם הבין משרדית (בהשתתפותכם), לבחירת הצעת התכנון המומלצת.

בכבוד רב,

ד.בן אבול

הממונה על מוסדות ציבור

העתקים: מר א.נטף, המנכ"ל, משב"ש

מר ח.פרח, הממונה על הפיתוח החב' למתנסי"ם) י"ם

מר י.פתאל, מנהל אגף הפרוגרמות

מר ש.כהן, מנהל מחוז ירושלים, משב"ש

גב' צ.אפרתי, מחוז ירושלים, משב"ש

גב' ד.כהן, " " "



מועצה מקומית קרית ארבע חדרון

בד' טבת תשמ"ו

5 בינואר 86

22'ג/0003/86



לש
12/1

לש
12/1

לש
12/1

לכבוד

מר אלי נטף, מנכ"ל

משרד הבינוי והשיכון

ירושלים

=====

א.מ.נ.,

הנדון: ב ב י ת ה מ ת נ " ס

לנוכח הפעילות המוגברת של המתנ"ס אשר כיום משמש כבסיס

חרבותי לאזור ק. ארבע והר-חרון, ובהתאם לפרוגרמה, אבקש

לקיים פגישה לקראת תחילת בניית שלב א' של המתנ"ס לקראת השנה

התקציבית 1986.


ב ב ר כ ה,
שלום וואך
ראש המועצה

העתק: מר ש. כהן, מנהל המחוז.

מר פטל.

גב' צ. אפרתי.

מר פרח חביב.



Handwritten signature or initials, possibly "J. H. H.", written in dark ink.

Handwritten notes and signatures in the top left corner.

Handwritten notes and signatures in the top center.

משרד הביטחון והגנה
לשכת הסגל הכללי
6-02-1986
ירושלים

לכבוד
מ. י. בן-שבת
מנהל המועצה
קרית ארבע

א.נ.א.

הנדון: ישיבת ניר - קרית ארבע

מס' הקצאה 5.25.84-86, בית 910
מכתבן ז מס' 25.12.85

לאחר עיון בחיק הנ"ל עולה כי ב- 17.12.78 הוצאנו החלטה הראשונה להקצאה.
בכונ הדבר כי היו דיונים משפטיים לגבי התחשיב. נלקחו בחשבון כל האפשרויות
לא להכביד על הישיבה ועם זאת להקפיד על הנוהלים המחייבים אותנו.
ההחלטות המונחות ביסוד מכתבך כי הבעיה היא מנהלתית וכי יש פתרונות קלים
כמו פטור, משלום סמלי (וכו') שספרנות טיסודן ואין להם על מה לסמוך ואין
לחן זכר בחיק הנ"ל.
ב- 12.7.78 סוכם סופית כי החיוב יהיה בסך 1,026,731 לפירות לפי מדד 3.78.
דרך היחידה הנכונה הוא כי הישיבה תפנה למשרדנו הראשי, לאגף פרוגרמות,
מ. א. להזכרתי, סגן מנהל אגף פרוגרמות ונשלח את הסכום מעודכן ליום התשלום.
או אז מועבר החלטה לממונה על הדכוש מ. י. נהרי וחלל יכוא על מקומו בשלום.
עד אז, הכנין הוא בלתי חזקו וכפי שנאמר במכתבך הישיבה הינה "עבריינית"
בנייה" - כמנהג המועצה בודאי ידוע לך כאילו צעדים עליך לנקוט במקרה זה.
אם יש הכניות לתוספת שטח וחמשן הכניות - הדבר המור פי כמה.


העתקו

מ. א. נספח-מס' ל משה"ש
מ. א. להזכרתי-סגן מנהל אגף פרוגרמות
מ. י. נהרי- הממונה על הדכוש יו"ש
מ. ש. ואך- ראש המועצה קרית ארבע
מנהל ישיבת ניר, קרית ארבע
ה"כ הרב ולדמן, קרית ארבע
ל. קוקוטי- מנהל המחלקה הסכנות
אביה אפרתי- מנהלת יחידת הפרוגרמות

לכבוד רב.

Handwritten signature.

שמריהו כהן
מנהל המחוז.



THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
CHICAGO, ILL.

RECEIVED
JAN 10 1961

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
CHICAGO, ILL.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
CHICAGO, ILL.

[Handwritten signature]

כ"א בשבט תשמ"ו
31/1/1986

משרד הביטחון וההגנה ירושלים
לשכת המנהל הכללי
4-02-1986
ירושלים

לכבוד
סא"ל מ. זחבי
עוזר למחלק הפעולה בשטחים
משרד הבטחון, הקריה
תל-אביב

[Handwritten signature]

א.נ.

הנדון: בית חדש - חרוון

ברצוני להבהיר בכתב הודעתי בעל-פה בישיבה כלשכתך ב- 10.1.86 כי הדירות
העליונות בבית החדש מיועדות למשפחות, למעט דירה אחת בקומת הכניסה המיועדת
לבית כנסת.

הקומה התחתונה, הנמצאת כיום בשלבים אחרונים של שיפוץ, מיועדת למדרשת
בית"ר.

בכבוד רב,


[Handwritten signature]

שמריהו כהן
מנהל המחוז.

העתק:

מר אלי נטף - מנכ"ל משהב"ש.
גב' ש. צימרמן - סומנהל אגף נכסים.
מר דב גל - מנהל אגף איכלוס.

7



THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS
1207 EAST 58TH STREET, CHICAGO, ILL. 60637

ORDERED BY THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS
ON 10/10/77

1

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS
1207 EAST 58TH STREET, CHICAGO, ILL. 60637
ORDERED BY THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS
ON 10/10/77

הסגן אל"ם ז"ל הרס"ר אהרון, ה'א"ט ו'אמ"ח
 נכ"ל

בתוקף סמכותי כמפקד צבאי ומאחר והנרש המצוי בגוש _____ בחלקה _____
 בחברון הידוע כ"בית הרסה" חפוס לצרכים צבאיים, הנני נוחן בזאת היתר ל :

סמ _____ מ.ז. _____ (להלן: "מקבל ההיתר")

לשהות בחלק מ"בית הרסה", בדירה מס' _____ כמסומן בשרטוט המצורף להיתר זה
 ומהווה חלק ממנו (להלן: "הנכס") לפי התנאים הבאים:

- (1) היתר זה ניתן למקבל ההיתר, אשתו וילדיו לגור בנכס. ההיתר הנו אישי ואינו ניתן להעברה.
- (2) חוקף היתר זה הנו לתשעה חודשים מתאריך _____ עד תאריך _____.
- (3) עם חום חוקף ההיתר או בכל מועד אחר, לפי הנראתי, על מקבל ההיתר לפנות את הנכס מיד, ולהוציא כל אדם או מיטלטלין שלו ממנו.
- (4) על מקבל ההיתר למלא כל הוראה אחרת לגבי השמוש והתחזוקה בנכס שתבחן מטעמי, לרבות על ידי קמ"ס משהב"ט במנהל האזרחי, ולא אצ"א וק"א שלטון זרוע.
- (5) אין בהיתר זה כדי לחת למקבל ההיתר או למאן שהוא כל מעמד או זכות כבר קשוח או לשכור או כדיוור מוגן בנכס.

מפקד צבאי

תאריך

10.1.86

א"א
 ז"ל
 אהרון
 (Signature)

[Handwritten signature]

י"ב בשבט תשמ"ו
22/1/1986



לכבוד
מר מ, ליפשיץ
רת מ, ליפשיץ

...א.ב.

הנדון: בית הדסה - הכרונ.

עם חנוכת הדירות העליגות בבית הדסה ע"י סגן
ראש הממשלה ושר הבינוי והשיכון ב- 20.1.86,
ברצוני להודות לך על עזרתך בהכנות אשר סייעה
לאירות הנאה של מכובדים ומוזמנים.


בהזדמנות זו עלי לציין את איבות הביצוע של
בניית בית הדסה מחדש אשר לחברתך היתה זכות לקחת
בו חלק נכבד.

בכבוד רב,

[Handwritten signature]
שמריהו כהן
מנהל המחוז

העתק:
סגן רה"מ ושר הבינוי
והשיכון
מנכ"ל

א. סורוקה-
ל. קוקש- מנהל המחלקה הטכנית
דבורה קצבורג- עובדת רווחה
אשרת



מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון

אגף נכסים ודיוור

תאריך: 21 בינואר 1986

מספר:

משרד הבינוי והשיכון ירושלים

לשכת המזהל הכללי

22-01-1986

ירושלים

אל: שמריהו כהן - מנהל מחוז ירושלים

הנדון: מסירת בית הדסה

אבקשכם למסור את מבנה בית הדסה בחברון לקמ"ס משרד
הבטחון.

הדירות בקומות העליונות תאוכלסנה במשפחות והדירות
בקומה התחתונה תשמשנה לשירות בית"ד.

בב ה כ ה ,

ש. צימרמן

ט/מנהל אגף נכסים ודיוור

העתק: א. בסף - מבכ"ל (בפועל)

שצ/רמ

ב' בשבט תשס"ו
19 בינואר 1986

מכונת ישיבה בעניין מסירת בית הדסה חברון
מיום 12.1.86

השתתפו:

מר כדורי כהן - הממונה על הרכוש בנסת חברון
משה פלודרמן - נציג משרד אשרת
ל. קוקושי - מנהל המחלקה הטכנית, משהב"ש
מר שמריהו כהן - מנהל מחוז י"ט, משהב"ש
מר ש. חתיבה - קמ"ט נכסים, משהב"ס יו"ט (הודיע סלפוגית שיכנא אחר הצהריים)

1. לאור ההחלטה, מ- 10.1.86 משהב"ס, קרית ת"א, בישיבה אצל סא"ל
מ. זהבי, לפיה ימסר בית הדסה לקמ"ט נכסים משהב"ס, יו"ט, מועברת
בזח תכניות שהכין משהב"ש לבית הדסה ואשר על פיהן בוצעה העבודה.
החלטה זו מבטלת המכתב של משרד אשרת לממונה על הרכוש בחברון, מר
כדורי כהן, אולם התכניות האדריכליות לקומת כניסה, א' ו-ב' שנמסרו
למר כדורי - ישארן כידיו.
2. לקמ"ט נכסים נמסרו תכניות אדריכלות לקומת כניסה, קומת א' וקומת
ג', תיק הוראות הפעלה ואחזקה למוקני הסקה דירתיים, כולל תעודת
אחריות, מפרט לפי חוק המכר 1973 לכל דירה (11 דירות), וביכ"נ,
תכנית השמל קומת כניסה וקומת א' וכן קומת ב' ימסרו בסופו של דבר
יותר. תכניות אינסטלציה ותכנון תוצגו בישיבה ויועברו לקמ"ט
נכסים אישית ביד עד 10.1.86. דבר זה לא יהווה תנאי לקבלת תכנית
כפועל.

✓



EX-100-100
AS-100-100

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

UNIVERSITY

OF CHICAGO
LIBRARY
1000 S. MICHIGAN AVE.
CHICAGO, ILL. 60607

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
1000 S. MICHIGAN AVE.
CHICAGO, ILL. 60607

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
1000 S. MICHIGAN AVE.
CHICAGO, ILL. 60607

3. כל התנאים בחוזה בין משהב"ש לקבלן חב' ליפשיץ כולל תיקוני שנת
אחריות, חלים על בנין זה גם לאחר מסירתו לקמ"ס גכסים מתאריך
מסירתו.

משהב"ש ישרים ביצוע קומת הביניים, פיתוח השטח, גשר כניסה, חיזוק
טרפסות ומתקני אספקת מים.

עם השלמת העבודות הללו ימסרו העבודות לקמ"ס גכסים כולל תכניות
כחובל. משהב"ש נקט באמצעי זהירות סבירים למניעת כניסת אנשים
למרפסות עד לגמר התיקון.

4. מועד מסירת הבנין כחברון יתואם סלפונית.

בכבוד רב

לזר קוקוש
מנהל המח' הסכנית משהב"ש

כדורי כהן
ממונה על הרכוש בנסת חברון

שמריהו כהן
מנהל מחוז ירושלים, משהב"ש

קמ"ס משהב"ש מפקדת יו"ש
שלמה חתינה

משה פלודרמן
מהנדס פיקוח משרד אשרת

1. TO BE AVOIDED, THE USE OF THE WORDS "NOT" AND "NEVER" IN THE WRITING OF THE REPORTS OF THE COMMISSIONERS OF THE GENERAL LAND OFFICE.

2. TO BE AVOIDED, THE USE OF THE WORDS "THEY" AND "THEIR" IN THE WRITING OF THE REPORTS OF THE COMMISSIONERS OF THE GENERAL LAND OFFICE.

3. TO BE AVOIDED, THE USE OF THE WORDS "THEY" AND "THEIR" IN THE WRITING OF THE REPORTS OF THE COMMISSIONERS OF THE GENERAL LAND OFFICE.

4. TO BE AVOIDED, THE USE OF THE WORDS "THEY" AND "THEIR" IN THE WRITING OF THE REPORTS OF THE COMMISSIONERS OF THE GENERAL LAND OFFICE.

5. TO BE AVOIDED, THE USE OF THE WORDS "THEY" AND "THEIR" IN THE WRITING OF THE REPORTS OF THE COMMISSIONERS OF THE GENERAL LAND OFFICE.

6. TO BE AVOIDED, THE USE OF THE WORDS "THEY" AND "THEIR" IN THE WRITING OF THE REPORTS OF THE COMMISSIONERS OF THE GENERAL LAND OFFICE.

7. TO BE AVOIDED, THE USE OF THE WORDS "THEY" AND "THEIR" IN THE WRITING OF THE REPORTS OF THE COMMISSIONERS OF THE GENERAL LAND OFFICE.

8. TO BE AVOIDED, THE USE OF THE WORDS "THEY" AND "THEIR" IN THE WRITING OF THE REPORTS OF THE COMMISSIONERS OF THE GENERAL LAND OFFICE.

9. TO BE AVOIDED, THE USE OF THE WORDS "THEY" AND "THEIR" IN THE WRITING OF THE REPORTS OF THE COMMISSIONERS OF THE GENERAL LAND OFFICE.

125

5777

1/2

1000

[illegible]

הכרזת: איחולוס בית הדסה בחברון

כללי

- כללי
1. שר הבטחון אישר את איכלוס בית הדסה בחברון בכפוף לגמר ביצוע הסידורים הבטחוניים
ע"י מקמ"ז וכבלת אישור הפיקוד.
2. כיום י"ז 10 ינו' 86, התקיים דיון בראשות עוזר המתאם במטרה לסכך
את סדרת ההעברה והאיכלוס של בית הדסה.
3. השתתפו בדיון:
- א. מר שמריהו כהן ומר קלמן מורח ממשרד השיכון והבינוי-מחוז ירושלים
 - ב. מר שלמה חתינה- קמ"ט משהב"ט/מבא"ז איו"ש
 - ג. רס"ג יוסי רנרט-נציג מפצ"ר/דבל"א
 - ד. רס"כ ציון שוקר-ע. רע"כ תשתית איו"ש
 - ה. הח"מ

להלן סיכום הדיון:

- להלן סיכום הדיון:
- א. מבנה בית הדסה מוחזק ע"י צו תפישה צבאי ולכן משרד הבינוי והשיכון אשר ביצע בו את השימועים, ימסור את המבנה לקמ"ט משהב"ט כמנא"ז איו"ש וזה יעבירו למשתכנים.
- ב. מכירת המבנה ממשרד השיכון לקמ"ט משהב"ט תתבצע עד ולא יאוחר מיום 17 ינו' 86, כאשר (1) ביום א', 12 ינו' 86 בשעה 0900, יתקיים פגישה במשרד הבינוי והשיכון בהשתתפות קמ"ט משהב"ט ורכז אפ"י חברון. בפגישה זו יעביר משרד השיכון לקמ"ט משהב"ט את תיק המבנה וכל התוסף הקשור לו. כמו כן יאשר משרד הבינוי לקמ"ט משהב"ט שהמבנה ראוי למגורי אדם מן הכנינה הנטיחותית.
- ג. יוגר כשטח להעברת המבנה ע"י משרד הבינוי והשיכון לקמ"ט משהב"ט, יתקיים במועד שיחואם ישירות בין השניים עד ולא יאוחר מיום 17 ינו' 86.
- 2/...

[illegible]

מדינת ישראל
משרד הבינוי והשיכון
לשכת המנהל הכללי

ירושלים, יז' טבת תשמ"ז
18 בינואר 1986

סיכום משיבה שנערכה ביום 8.1.87 עם ראש המועצה קרית

ארבע

השתתפו: הי"ה, ש. שילה, י. פתאל, ש. וואך, ש. כהן

1. מרכז אזורי - המחוז יקדם בניית כ-700 מי"ר מתוך המרכז
האזורי באמצעות חב' משכנת, רק לאחר שהמועצה תמציא מכתב
התחייבות של משרד הפנים על סך 200,000 \$ ליעד זה.

2. מתני"ס - יבדק עם מר י. פתאל.

3. בייס בגבעת החרסינה - יבדק עם מר י. פתאל.

רשמה: דרורה צפריירי

משרד הבינוי והשיכון

סגן המנהל הכללי

תאריך: 17 בינואר 1986

סדר יום לסיור בחברון ביום 20.1.86

8.45 - מגרש חניה - משרד ראשי

10.00 - בית הדסה - תקיעת מזוזה - כיבוד

התכנסות לקבלת הסבר על פעולות משרד הבינוי והשיכון בחברון

פתיחה - ש. כהן

הסבר - אדרי' מנדל

דברי השר

10.45 - נסיעה לחצר היהודים

11.00 - סיור בחצר היהודים

11.20 - ס י ס

מדינת ישראל
משרד הבינוי והשיכון

תזכיר לתיאום מצב התכנון, הבניה והאכלוס בחברון לקראת ביקור
סגן ראש הממשלה ושר הבינוי והשיכון מר ד. לוי ב-20.1.86

1. תכנית אב
אדרי' ס. מנדל השלים בהזמנת משרדינו. תכנית אב לרובע היהודי על שלושת מתחמיו: חצר היהודים, בית רומנו ובית הדסה.
2. מתחם בית הדסה
משרדנו השלים בניית 2 דירות בבית חסון אשר אוכלסו זה מכבר וכן הכין תכנית לתוספת 3 דירות.
בבית הדסה השלים המשרד בניית 11 דירות ובית כנסת אשר ימסרו למפקד הצבאי. בתוך שבועות אחדים חסתיים בניית קומת הביניים המיועדת לפנימיה למדרשה.
בתכנית העבודה -גמר פיתוח החצרות.
במתחם זה אנו מכינים תכנית לשפוף בית שניאורסון.
3. חצר היהודים
עפ"י תכנית שהכין אדרי' ס. מנדל, ישלים המשרד תכניות מפורטות לבניית 11 דירות ומוסד ציבורי לקראת התחלת שלבי הביצוע הנדרשים.
4. בית רומנו
משרדנו סייע בעבודות שפוף כולל מניעת רטיבות בבית רומנו המכיל דירות מגורים ושינה ללמוד תורה. (סיוע זה חל גם על דירות בחצר היהודים הסמוכות לבית כנסת אברהם אבינו ובית שניאורסון).

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון

בית חסד לאברהם - בית הדסה

הוקם ע"י העדה הספרדית בחברון כמרכז רפואי בשנת תרנ"ג (1893) מכספי תרומות של קהילות צפון אפריקה.

בשנים תרס"ט (12-1909) בעזרתו של הנדיב הבגדדי יוסף אברהם שלום ומשפחת ששון מהודו נבנתה הקומה העליונה המפוארת, ששימשה כמרפאה ובית מרקחת אזורית לכלל תושבי חברון. קומת המסד שימשה מאז כתלמוד התורה לעדת הספרדים. במאורעות תרפ"ט (1929) הוצת הבנין ע"י הפורעים הערביים, קומתו העליונה עלתה באש ובתוכה בית כנסת על ספרי התורה שבו.

בתרצ"א (1931) שבו כ-150 נפש מגולי חברון במטרה לחדש הישוב היהודי בעיר ומאז הפך הבנין, למרכז הקהילה היהודית המחודשת.

ערב מאורעות תרצ"ו (1936) פונו היהודים מחברון בהוראת המושל הבריטי ובכך הסתיים פרק זה בנסיון לשיקומה של קהילת חברון העתיקה. לאחר מאבקים קשים חודשה ההתיישבות היהודית בבנין זה בשנת תשל"ט (1979) ע"י קומץ נשים מקרית-ארבע שהתיישבו במקום עם ילדיהן.

בליל שבת קדש י"ז אייר תש"ס (1980) נרצחו ע"י מחבלים על מפתן הכניסה לבין זה שישה בחורי ישיבה ששבו מתפילה במערת המכפלה.

בשנת תש"ס, בשורה של החלטות מחליטה ממשלת ישראל לחדש את הישוב היהודי בתוככי חברון, ובתוך כך לשקם ולהרחיב את בית חסד לאברהם המכונה "בית הדסה".

השיקום השיפוץ ותוספות הבניה בוצעו ע"י משרד הבינוי והשיכון מחוז ירושלים והושלמו בתשמ"ו (1985).

תאריכים בתולדות הישוב. Historical dates.

Avraham purchases the Cave of Machpellah.
David is anointed as the first King of Israel.
Hebron is conquered by Jehudah the Maccabi.
The Crusaders occupy Hebron and expell the Jews.
Re-establishment of the Jewish Presence.
Riots against the Jewish Settlement.
Joseph Avraham Shalom donates funds for the building of the Hospital "Hessed Avraham".
Massacre in Hebron.
Returning to Hebron by Tsahal during the Six Day War.
New Jewish Settlement in Hebron.
Establishment of Kiryat Arba.
Settlement of families in Beith Hadassah, Beith Romano and "Avraham Avinu".
The Government of Israel decides to renew the Jewish Settlement in Hebron.

אברהם קונה את מערת המכפלה.	-	1675 לפני הספירה
דוד נמשח כראשון מלכי ישראל.	-	1010
יהודה המכבי כובש את חברון.	-	164 לספירה
הצלבנים כובשים את חברון ומגרשים את היהודים.	-	1100
הישוב היהודי מתחדש.	-	1260
עלילות על הישוב היהודי.	-	1814
יוסף אברהם שלום תורם להקמת בית החולים "חסד אברהם".	-	1909
טבח בחברון.	-	1929
מלחמת ששת הימים - שיבה לחברון	-	1967
התנחלות ראשונה בחברון.	-	1968
הקמת קרית ארבע ליד חברון.	-	1970
התנחלות משפחות בבית הדסה, בית רומנו ואברהם אבינו.	-	1979
ממשלת ישראל מחליטה על חידוש הישוב היהודי בחברון.	-	1980

משרד הבינוי והשיכון

סגן המנהל הכללי

תאריך: 17 בינואר 1986

סדר יום לסיור בחברון ביום 20.1.86

8.45 - מגרש חניה - משרד ראשי

10.00 - בית הדסה - תקיעת מזוזה - כיבוד

התכנסות לקבלת הסבר על פעולות משרד הבינוי והשיכון בחברון

פתיחה - ש. כהן

הסבר - אדרי' מנדל

דברי השר

10.45 - נסיעה לחצר היהודים

11.00 - סיור בחצר היהודים

11.20 - ס י ר ם

מדינת ישראל
משרד הבינוי והשיכון

תזכיר לתיאום מצב התכנון, הבניה והאכלוס בחברון לקראת ביקור
סגן ראש הממשלה ושר הבינוי והשיכון מר ד. לוי ב-20.1.86

1. תכנית אב
אדרי' ס. מנדל השלים בהזמנת משרדינו. תכנית אב לרובע היהודי על שלושת מתחמיו: חצר היהודים, בית רומנו ובית הדסה.
2. מתחם בית הדסה
משרדנו השלים בניית 2 דירות בבית חסון אשר אוכלסו זה מכבר וכן הכין תכנית לתוספת 3 דירות.
בבית הדסה השלים המשרד בניית 11 דירות ובית כנסת אשר ימסרו למפקד הצבאי. בתוך שבועות אחדים תסתיים בניית קומת הביניים המיועדת לפנימיה למדרשה.
בתכנית העבודה -גמר פיתוח החצרות.
במתחם זה אנו מכינים תכנית לשפוף בית שניאורסון.
3. חצר היהודים
עפ"י תכנית שהכין אדרי' ס. מנדל, ישלים המשרד תכניות מפורטות לבניית 11 דירות ומוסד ציבורי לקראת התחלת שלבי הביצוע הנדרשים.
4. בית רומנו
משרדנו סייע בעבודות שפוף כולל מניעת רטיבות בבית רומנו המכיל דירות מגורים ושיבה ללמוד תורה. (סיוע זה חל גם על דירות בחצר היהודים הסמוכות לבית כנסת אברהם אבינו ובית שניאורסון).

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון

בית חסד לאברהם - בית הדסה

הוקם ע"י העדה הספרדית בחברון כמרכז רפואי בשנת תרנ"ג (1893) מכספי תרומות של קהילות צפון אפריקה.

בשנים תרס"ט (1909-12) בעזרתו של הנדיב הבגדדי יוסף אברהם שלום ומשפחת ששון מהודו נבנתה הקומה העליונה המפוארת, ששימשה כמרפאה ובית מרקחת אזורית לכלל תושבי חברון. קומת המסד שימשה מאז כחלמוד התורה לעדת הספרדים. במאורעות תרפ"ט (1929) הוצת הבנין ע"י הפורעים הערביים, קומתו העליונה עלתה באש ובתוכה בית כנסת על ספרי התורה שבו.

בתרצ"א (1931) שבו כ-150 נפש מגולי חברון במטרה לחדש הישוב היהודי בעיר ומאז הפך הבנין, למרכז הקהילה היהודית המחודשת.

ערב מאורעות תרצ"ו (1936) פונו היהודים מחברון בהוראת המושל הבריטי ובכך הסתיים פרק זה בנסיון לשיקומה של קהילת חברון העתיקה. לאחר מאבקים קשים חודשה ההתיישבות היהודית בבנין זה בשנת תשל"ט (1979) ע"י קומץ נשים מקרית-ארבע שהתיישבו במקום עם ילדיהן.

בליל שבת קדש י"ז אייר תשי"ס (1980) נרצחו ע"י מחבלים על מפתן הכניסה לבין זה שישה בחורי ישיבה ששבו מתפילה במערת המכפלה.

בשנת תשי"ס, בשורה של החלטות מחליטה ממשלת ישראל לחדש את הישוב היהודי בחוככי חברון, ובתוך כך לשקם ולהרחיב את בית חסד לאברהם המכונה "בית הדסה".

השיקום השיפוץ ותוספות הבניה בוצעו ע"י משרד הבינוי והשיכון מחוז ירושלים והושלמו בתשמ"ו (1985).

תאריכים בתולדות הישוב. Historical dates.

Avraham purchases the Cave of Machpallah.
David is anointed as the first King of Israel.
Hebron is conquered by Jehudah the Maccabi.
The Crusaders occupy Hebron and expell the Jews.
Re-establishment of the Jewish Presence.
Riots against the Jewish Settlement.
Joseph Avraham Shalom donates funds for the building of the Hospital "Hessed Avraham".
Massacre in Hebron.
Returning to Hebron by Tsahal during the Six Day War.
New Jewish Settlement in Hebron.
Establishment of Kiryat Arba.
Settlement of families in Beith Hadassah, Beith Romano and "Avraham Avinu".
The Government of Israel decides to renew the Jewish Settlement in Hebron.

אברהם קונה את מערת המכפלה.	-	1675 לפני הספירה
דוד נמשח כראשון מלכי ישראל.	-	1010
יהודה המכבי כובש את חברון.	-	164 לספירה
הצלבנים כובשים את חברון ומגרשים את היהודים.	-	1100
הישוב היהודי מתחדש.	-	1260
עלילות על הישוב היהודי.	-	1814
יוסף אברהם שלום חורם להקמת בית החולים "חסד אברהם".	-	1909
טבח בחברון.	-	1929
מלחמת ששת הימים - שיבה לחברון	-	1967
התנחלות ראשונה בחברון.	-	1968
הקמת קרית ארבע ליד חברון.	-	1970
התנחלות משפחות בבית הדסה, בית רומנו ואברהם אבינו.	-	1979
ממשלת ישראל מחליטה על חידוש הישוב היהודי בחברון.	-	1980

משרד הבינוי והשיכון

סגן המנהל הכללי

תאריך: 17 בינואר 1986

סדר יום לסיור בחברון ביום 20.1.86

8.45 - מגרש חניה - משרד ראשי

10.00 - בית הדסה - תקיעת מזוזה - כיבוד

התכנסות לקבלת הסבר על פעולות משרד הבינוי והשיכון בחברון

פתיחה - ש. כהן

הסבר - אדרי' מנדל

דברי השר

10.45 - נסיעה לחצר היהודים

11.00 - סיור בחצר היהודים

11.20 - ס י ר ם

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון

תזכיר לתיאום מצב התכנון, הבניה והאכלוס בחברון לקראת ביקור
סגן ראש הממשלה ושר הבינוי והשיכון מר ד. לוי ב-20.1.86

1. תכנית אב

אדר' ס. מנדל השלים בהזמנת משרדינו. תכנית אב לרובע היהודי על שלושת מתחמיו: חצר היהודים, בית רומנו ובית הדסה.

2. מתחם בית הדסה

משרדנו השלים בניית 2 דירות בבית חסון אשר אוכלסו זה מכבר וכן הכין תכנית לתוספת 3 דירות.

בבית הדסה השלים המשרד בניית 11 דירות ובית כנסת אשר ימסרו למפקד הצבאי. בתוך שבועות אחדים תסתיים בניית קומת הביניים המיועדת לפנימיה למדרשה.

בתכנית העבודה -גמר פיתוח החצרות.

במתחם זה אנו מכינים תכנית לשפוף בית שניאורסון.

3. חצר היהודים

עפ"י תכנית שהכין אדר' ס. מנדל, ישלים המשרד תכניות מפורטות לבניית 11 דירות ומוסד ציבורי לקראת התחלת שלבי הביצוע הנדרשים.

4. בית רומנו

משרדנו סייע בעבודות שפוף כולל מניעת רטיבות בבית רומנו המכיל דירות מגורים ושיבה ללמוד תורה. (סיוע זה חל גם על דירות בחצר היהודים הסמוכות לבית כנסת אברהם אבינו ובית שניאורסון).

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון

בית חסד לאברהם - בית הדסה

הוקם ע"י העדה הספרדית בחברון כמרכז רפואי בשנת תרנ"ג (1893) מכספי תרומות של קהילות צפון אפריקה.

בשנים תרס"ט (1909-12) בעזרתו של הנדיב הבגדדי יוסף אברהם שלום ומשפחת ששון מהודו נבנתה הקומה העליונה המפוארת, ששימשה כמרפאה ובית מרקחת אזורית לכלל תושבי חברון. קומת המסד שימשה מאז כתלמוד התורה לעדת הספרדים. במאורעות תרפ"ט (1929) הוצת הבניין ע"י הפורעים הערביים, קומתו העליונה עלתה באש ובתוכה בית כנסת על ספרי התורה שבו.

בתרצ"א (1931) שבו כ-150 נפש מגולי חברון במטרה לחדש הישוב היהודי בעיר ומאז הפך הבניין, למרכז הקהילה היהודית המחודשת.

ערב מאורעות תרצ"ו (1936) פונו היהודים מחברון בהוראת המושל הבריטי ובכך הסתיים פרק זה בנסיון לשיקומה של קהילת חברון העתיקה. לאחר מאבקים קשים חודשה ההתיישבות היהודית בבנין זה בשנת תשל"ט (1979) ע"י קומץ נשים מקרית-ארבע שהתיישבו במקום עם ילדיהן.

בליל שבת קדש י"ז אייר תשי"ס (1980) נרצחו ע"י מחבלים על מפתן הכניסה לבין זה שישה בחורי ישיבה ששבו מתפילה במערת המכפלה.

בשנת תשי"ס, בשורה של החלטות מחליטה ממשלת ישראל לחדש את הישוב היהודי בתוככי חברון, ובתוך כך לשקם ולהרחיב את בית חסד לאברהם המכונה "בית הדסה".

השיקום השיפוץ ותוספות הבניה בוצעו ע"י משרד הבינוי והשיכון מחוז ירושלים והושלמו בתשמ"ו (1985).

נ' בשבט תשמ"ו
10/1/1986

הזמיר לתיאום טעם חפכנון, חבניה והאכלוס בחברון לקראת ביקור
סגן ראש הממשלה וקר חבינוי והשיכון סר ד, לוי כ' 20.1.86

1. תכנית אב

אדר' ס. מנדל השלים בתכנית משרדיו. תכנית אב לרובע היהודי על שלוש
מתחמים: חצר היהודים, בית רומנו ובית הדסה.

2. מתחם בית הדסה

משרדנו השלים בניית 2 דירות בבית חסון אשר אוכלסו זה מכבר וכן
הכין תכנית לתוספת 3 דירות.

בבית הדסה השלים המשרד בניית 11 דירות ובית כנסת אשר יחמך למפקד
הצבאי, בתוך שבועות אחדים תכתיים בניית קומת הכיניים המיועדת
לפנימיה למדרשה.

בתכנית העבודה - גמר סיווח החצרות.

במתחם זה אנו מכינים תכנית לשפץ בית שניאורסון.

3. חצר היהודים

עפ"י תכנית שהכין אדר' ס. מנדל, ישלים המשרד תכניות מפורטות לבניית
11 דירות ומוסד ציבורי לקראת התחלת שלבי הביצוע הנדרשים.

4. בית רומנו

משרדנו סיים בעבודות שפץ כולל סניעת וטיבות בבית רומנו המכיל
דירות מגורים ושיבה ללפחד תורה. נסיוע זה חל גם על דירות בחצר
היהודים הממוכנות לבית כנסת אברהם אבינו ובית שניאורסון.

בכבוד רב,

שמחה בן-דוד

מנהל המחוז.

1. GENERAL INFORMATION

NAME

...

ADDRESS

...

...

TELEPHONE

...

DATE

...

BY

...



ו' בשבט תשמ"ו
16/1/1986

בית חסד לאברהם - בית הדסה

הוקם ע"י העדה הספרדית בחברון כמרכז רפואי בשנת תרנ"ג (1893)
מכספי תרומות של קהילות צפון אפריקה.

בשנים תרס"ט - תרע"ד (12 - 1909) בעזרתו של הנדיב הבגדדי יוסף אברהם
שלום ומשפחת ששון מהודו נבנתה הקומה העליונה המפוארת, שימשה כמרפאה
ובית מרקחת אזורית לכלל תושבי חברון. קומת המסד שימשה מאז כתלמוד
התורה לעדת הספרדים. במאורעות תרפ"ט (1929) הוצת הבניין ע"י הפורעים
הערביים, קומתו העליונה עלתה באש וכתוכה בית-פכנסת על ספרי התורה שבו.

בתרצ"א (1931) שבו כ- 150 נפש מגולי חברון במסרה לחדש הישוב היהודי בעיר
וטאז הפך הבניין, למרכז הקהילה היהודית המחודשת.

ערב מאורעות תרצ"ו (1936) פונו היהודים מחברון בהוראת המושל הכריטי
ובכך הסתיים פרק זה בנסיון לשיקומה של קהילת חברון העתיקה. לאחר
מאבקים קשים חודשה ההתיישבות היהודית בבנין זה בשנת תשל"ט (1979)
ע"י קומץ נשים מקרית-ארבע שהתיישבו במקום עם ילדיהן.

כליל שבת קדש י"ז אייר תש"ם (1980) נרצחו ע"י מחבלים על מפתן הכניסה
לבנין זה שישה בחורי ישיבה ששבו מתפילה במערת-המכפלה.

בשנת תש"ם, כשורה של חבלות מחליטה ממשלת ישראל לחדש את הישוב היהודי
כתוככי חברון, וכתוצאה מכך לשקם ולתרום את בית חסד לאברהם המכונה
"בית הדסה".

השיקום הושפץ ותוספות הבניה בוצעו ע"י משרד הבינין והשיכון מחוז
ירושלים והושלמו בהשמ"ו (1986).

2020年12月15日 星期二

1948-1949-1950-1951-1952-1953-1954-1955-1956-1957-1958-1959-1960-1961-1962-1963-1964-1965-1966-1967-1968-1969-1970-1971-1972-1973-1974-1975-1976-1977-1978-1979-1980-1981-1982-1983-1984-1985-1986-1987-1988-1989-1990-1991-1992-1993-1994-1995-1996-1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027-2028-2029-2030-2031-2032-2033-2034-2035-2036-2037-2038-2039-2040-2041-2042-2043-2044-2045-2046-2047-2048-2049-2050-2051-2052-2053-2054-2055-2056-2057-2058-2059-2060-2061-2062-2063-2064-2065-2066-2067-2068-2069-2070-2071-2072-2073-2074-2075-2076-2077-2078-2079-2080-2081-2082-2083-2084-2085-2086-2087-2088-2089-2090-2091-2092-2093-2094-2095-2096-2097-2098-2099-2100-2101-2102-2103-2104-2105-2106-2107-2108-2109-2110-2111-2112-2113-2114-2115-2116-2117-2118-2119-2120-2121-2122-2123-2124-2125-2126-2127-2128-2129-2130-2131-2132-2133-2134-2135-2136-2137-2138-2139-2140-2141-2142-2143-2144-2145-2146-2147-2148-2149-2150-2151-2152-2153-2154-2155-2156-2157-2158-2159-2160-2161-2162-2163-2164-2165-2166-2167-2168-2169-2170-2171-2172-2173-2174-2175-2176-2177-2178-2179-2180-2181-2182-2183-2184-2185-2186-2187-2188-2189-2190-2191-2192-2193-2194-2195-2196-2197-2198-2199-2200-2201-2202-2203-2204-2205-2206-2207-2208-2209-2210-2211-2212-2213-2214-2215-2216-2217-2218-2219-2220-2221-2222-2223-2224-2225-2226-2227-2228-2229-2230-2231-2232-2233-2234-2235-2236-2237-2238-2239-2240-2241-2242-2243-2244-2245-2246-2247-2248-2249-2250-2251-2252-2253-2254-2255-2256-2257-2258-2259-2260-2261-2262-2263-2264-2265-2266-2267-2268-2269-2270-2271-2272-2273-2274-2275-2276-2277-2278-2279-2280-2281-2282-2283-2284-2285-2286-2287-2288-2289-2290-2291-2292-2293-2294-2295-2296-2297-2298-2299-2300-2301-2302-2303-2304-2305-2306-2307-2308-2309-2310-2311-2312-2313-2314-2315-2316-2317-2318-2319-2320-2321-2322-2323-2324-2325-2326-2327-2328-2329-2330-2331-2332-2333-2334-2335-2336-2337-2338-2339-2340-2341-2342-2343-2344-2345-2346-2347-2348-2349-2350-2351-2352-2353-2354-2355-2356-2357-2358-2359-2360-2361-2362-2363-2364-2365-2366-2367-2368-2369-2370-2371-2372-2373-2374-2375-2376-2377-2378-2379-2380-2381-2382-2383-2384-2385-2386-2387-2388-2389-2390-2391-2392-2393-2394-2395-2396-2397-2398-2399-2400-2401-2402-2403-2404-2405-2406-2407-2408-2409-2410-2411-2412-2413-2414-2415-2416-2417-2418-2419-2420-2421-2422-2423-2424-2425-2426-2427-2428-2429-2430-2431-2432-2433-2434-2435-2436-2437-2438-2439-2440-2441-2442-2443-2444-2445-2446-2447-2448-2449-2450-2451-2452-2453-2454-2455-2456-2457-2458-2459-2460-2461-2462-2463-2464-2465-2466-2467-2468-2469-2470-2471-2472-2473-2474-2475-2476-2477-2478-2479-2480-2481-2482-2483-2484-2485-2486-2487-2488-2489-2490-2491-2492-2493-2494-2495-2496-2497-2498-2499-2500-2501-2502-2503-2504-2505-2506-2507-2508-2509-2510-2511-2512-2513-2514-2515-2516-2517-2518-2519-2520-2521-2522-2523-2524-2525-2526-2527-2528-2529-2530-2531-2532-2533-2534-2535-2536-2537-2538-2539-2540-2541-2542-2543-2544-2545-2546-2547-2548-2549-2550-2551-2552-2553-2554-2555-2556-2557-2558-2559-2560-2561-2562-2563-2564-2565-2566-2567-2568-2569-2570-2571-2572-2573-2574-2575-2576-2577-2578-2579-2580-2581-2582-2583-2584-2585-2586-2587-2588-2589-2590-2591-2592-2593-2594-2595-2596-2597-2598-2599-2600-2601-2602-2603-2604-2605-2606-2607-2608-2609-2610-2611-2612-2613-2614-2615-2616-2617-2618-2619-2620-2621-2622-2623-2624-2625-2626-2627-2628-2629-2630-2631-2632-2633-2634-2635-2636-2637-2638-2639-2640-2641-2642-2643-2644-2645-2646-2647-2648-2649-2650-2651-2652-2653-2654-2655-2656-2657-2658-2659-2660-2661-2662-2663-2664-2665-2666-2667-2668-2669-2670-2671-2672-2673-2674-2675-2676-2677-2678-2679-2680-2681-2682-2683-2684-2685-2686-2687-2688-2689-2690-2691-2692-2693-2694-2695-2696-2697-2698-2699-2700-2701-2702-2703-2704-2705-2706-2707-2708-2709-2710-2711-2712-2713-2714-2715-2716-2717-2718-2719-2720-2721-2722-2723-2724-2725-2726-2727-2728-2729-2730-2731-2732-2733-2734-2735-2736-2737-2738-2739-2740-2741-2742-2743-2744-2745-2746-2747-2748-2749-2750-2751-2752-2753-2754-2755-2756-2757-2758-2759-2760-2761-2762-2763-2764-2765-2766

1944-1945



סיכום ישיבה בלשכת עוזר חשר ב' 18.1.86 בנושא סיור חשר

ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ

בית הדסה.

מזרח - ע"י השר - גלריות, אולם

תאריכים בתולדות הישוב. Historical dates.

11/11/77

Avraham purchases the Cave of Machpellah.
David is anointed as the first King of Israel.
Hebron is conquered by Jehudah the Maccabi.
The Crusaders occupy Hebron and expell the Jews.
Re-establishment of the Jewish Presence.
Riots against the Jewish Settlement.
Joseph Avraham Shalom donates funds for the building of the Hospital "Hessed Avraham".
Massacre in Hebron.
Returning to Hebron by Tsahal during the Six Day War.
New Jewish Settlement in Hebron.
Establishment of Kiryat Arba.
Settlement of families in Beith Hadassah, Beith Romano and "Avraham Avinu".
The Government of Israel decides to renew the Jewish Settlement in Hebron.

אברהם קונה את מערת המכפלה.	-	1675 לפני הספירה
דוד נמשח כראשון מלכי ישראל.	-	1010
יהודה המכבי כובש את חברון.	-	164 לספירה
הצלבנים כובשים את חברון ומגרשים את היהודים.	-	1100
הישוב היהודי מתחדש.	-	1260
עלילות על הישוב היהודי.	-	1814
יוסף אברהם שלום חורם להקמת בית החולים "חסד אברהם".	-	1909
טבח בחברון.	-	1929
מלחמת ששת הימים - שיבת לחברון	-	1967
התנחלות ראשונה בחברון.	-	1968
הקמת קרית ארבע ליד חברון.	-	1970
התנחלות משפחות בבית הדסה, בית רומנו ואברהם אבינו.	-	1979
ממשלת ישראל מחליטה על חידוש הישוב היהודי בחברון.	-	1980

Handwritten signature and initials in a circle.

הסמך על ידי הרב חזקוני, הל"ה ז' אדר ב' תש"ח

במקרה שמכוחו כמפקד צבאי ומאחר והנרש המצוי בגוש _____ בחלקה _____
 בחברון הידוע כ"בית הרסה" תפוס לצרכים צבאיים, הנני בוחן בזאת היתר ל :

שם _____ מ.ז. _____ (להלן: "מקבל ההיתר")

לטהיט בחלק מ"בית הרסה", כדירה מס' _____ כמסומן בשרטוט המצורף להיתר זה
 ומהווה חלק ממנו (להלן: "הנכס") לפי התנאים הבאים:

- (1) היתר זה ניתן למקבל ההיתר, אשתו וילדיו לגור בנכס. ההיתר הנו אישי ואינו ניתן להעברה.
- (2) חוקף היתר זה הנו לחשעה חודשים מתאריך _____ עד תאריך _____.
- (3) עם חום חוקף ההיתר או בכל מועד אחר, לפי הוראתי, על מקבל ההיתר לפנות את הנכס מיד, ולהוציא כל אדם או מיטלטלין שלו ממנו.
- (4) על מקבל ההיתר למלא כל הוראה אחרת לגבי השמוש בנכס שתנחן מטעמי, לרבות על ידי קמ"ס משהב"ט במנהל האזרחי, ולא אצ"ל נקלה בל"ה ז' אדר ב' תש"ח.
- (5) אין בהיתר זה כדי לחת למקבל ההיתר או למאן שהוא כל מעמד או זכות כבר רשום או לטעור או כדייר מוגן, בנכס.

מפקד צבאי _____

חתימה _____

101.86

Handwritten signatures and notes.

משרד: יו"ר השרון ירושלים
 לע: המואל הכללי
 16-01-1986
 י"ח



הנדסה
אדריכלות
עבודות
בנייה
ושיקום

5-1-86

לכבוד
סר זאב רב
מנהל כרויקט חצר היהודים
הישוב היהודי
הברון

לזאב שלום רב,

הברון: תכנון חצר היהודים
הכנר מעבירים אליך את בחובי תכנון חצר היהודים לזי בק.הר.

1. תכניה תהיה בגובה שלום קומות וקומת המרתף ותכניה בהתאם למותר באזור זה. האתר פנוי מסככים ומוכן לכניה מיידית, לאחר סינוי הקהאובים. היום בפנאים 6 קראובים בהם 4 מ'פחות והמשרדים של הועדה המוניציפלית לניהול כמי היהודים בחברון. משטח בוסתן ביה ב' כי חדרים מסוככים באופן זמני.

2. לחלן פירות הדירות המסוככות:

מס' דירה	מס' חדרים	סמך הדירה	מס' חדרים
1	4 (קוטג)	120 מ"ר	1250 מ"ר
2	5 (קוטג)	143 "	550 מ"ר
3	4	103 "	700 מ"ר
4	4	110 "	440 מ"ר
5	4	100 "	2740
6	3	93 "	
7	3	83 "	
8	3	85 "	
9	4 (קוטג)	130 "	
10	5 (קוטג)	144 "	
11	5 (קוטג)	139 "	
		סה"כ	
		מרתף	
		מוסד	
		חניה	
		סה"כ סמך בניה	

3. סיכום סוגי דירות.

3 חדרים	3 דירות של
4 חדרים	3 דירות של
4 חדרים	2 דירות קוטג של
5 חדרים	3 דירות קוטג של

4. תכניה בצורה קונוונציונלית ובסטנדרט המקובל בדנמה לרובע היהודי בירושלים. תהיה חסקה דירתית- סוג החסקה יבדק יחד עם הבדיקה הכללית של התמכיות.

5. ניתן לחלק את תכניה לסלבים אם יהיה צורך לכך. אם כי הדבר יכול להגדיל את הסח"כ עלות המרויקט. (חליקה ע"י גיש גב' יא)

3. טרם בעצמת בדיקה יסודית של תשתיות. המצב כפי שבראה לבו הידום:

א. כאתר יש תא בירוב פירובי שניתן להתחבר אליו.

ב. מכיוון שאספקת המים אינה סדירה יש צורך למאגר מים.

ג. החשמל מסופק על ידי עיריית הברון. יבדק הצורך לגברטור לשעת הידום.

ד. אספקת גז ממיכל מרכזי תת קרקעי.

ה. מיקלום: בסביבה שהיתה ב 6-9-84 במסדרון של מסקד הב"א הוחלט שאין צורך לבנות מקלטים ויש לבנות חדר בכל וירה בצורה שתבן ספני התקפת בטק קל. יש לבדוק את הברוא טוב ולקבל הבחירות מפורטות.

ו. תחיה אנטנה מרכזית אחת לחצר היהודים.

ז. דרכי גישה לרכב מכיוון האוק ו 11 מקומות חניה במרתף.

ח. קומת המרתף משמשת גם כמעבר לצוברת לתשתיות - דבר המאפשר גמישות בזמן הבניה ולשינויים בעתיד.

4. עלות הפרויקט לפי הערכתנו :

א. דירות	500 - 700 \$ למ"ד
ב. מוסד	500 - 700 \$ למ"ד
ג. מרתף וחניה	300 \$ למ"ד
ד. טמחים מרוצפום וככרות	100 \$ למ"ד

סה"כ עלות:


1250 מ"ד דירות	600 x	= 750,000
550 מ"ד מרתף	300 x	= 165,000
300 מ"ד ככרות	100 x	= 30,000
440 מ"ד חניה	300 x	= 132,000
סה"כ		\$ 1,077,000

700 מ"ד מוסד	600 x	= 420,000
סה"כ עלות בניה		\$ 1,497,000

5. ברובע אברהם אביבו אין כיום מוסדות ציבור שמסרתים את הדיירים. האתר המתוכנן לא מיועד למוסדות האלה אבל אפשר למקם אותם בקומת המרתף באופן זמני, עד שיעברו למקומות הקבועים שלהם. לאחר מכן המרתף יתפנה לצרכי ציבור אחרים לפי הברור.

לפי בדיקה ראשונית אפשר לבנות מקוה בקומת המרתף.

בברכה,
 ס. מנדל



מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון
חיועץ המשפטי, ירושלים

תאריך: יח' בטבת התשמ"ו
30 בדצמבר 1985
מספר:

מבלי לפגוע בזכויות



לכבוד
עו"ד צ. פרייזלר
רח' אבידע 3
ירושלים 91077

ח.נ.,

הנדון: בניה בגבעת החרסינה - קרית ארבע
מכתבך מיום 11.11.85

הריני להודיעך כי הופסקה מעבודה הנעשית ללא היתר, וכי ננקטו
הצעדים החוקיים הנדרשים.

בכבוד רב,
ח.נ. גבאי
חנה גבאי, עו"ד
לשכה משפטית

העתק:
לשכת השר
המנהל הכללי
מנכ"ל משרד הפנים

ZVI PREISLER

ADVOCATE

3, Avida Str.
(45A King George)
Jerusalem 91077


טל. (02) 247695, 246829
P.O.B. 7830 ת.ד.

צבי פרייזלר

עורך-דין

רחוב אבידע 3
תחילת ג'ורג' 45 א
ירושלים 91077

כ"ו בתשרי תשמ"ו
תאריך 11 באוקטובר 1985
DATE
סימוכין Please quote



מסירה ביד

לכבוד

שר השיכון, משרד השיכון, ירושלים
מנכ"ל משרד השיכון, משרד השיכון, ירושלים
מנהל משרד השיכון במחוז ירושלים, ירושלים
משרד השיכון, משרד השיכון, ירושלים

א.ג.

הנדון: בניה ללא היתר בניה ותכניות מאושרות
בגבעת החרסינה שבקרית ארבע

בשם מרשי שלמה מלין מגבעת החרסינה שבקרית ארבע, הריני מבקש לפנות אליך כדלקמן:

1. בגבעת החרסינה שבקרית ארבע כונה חברת אביב מטעם משרד השיכון הרבה יחידות דיור במגרשים 101-104, 106.
2. חבנית נעשית ללא היתר בניה וללא תוכניות מאושרות.
3. חבנית כאמור גורמת נזקים כבדים למרשי.
4. אבקש לגרום לכך שהחבנית כאמור בסעיף 1, המבוצעת על ידי חברת אביב מטעם משרד השיכון ללא היתר בניה ותכניות מאושרות, תופסק מיידית.

בכבוד רב,
צבי פרייזלר, עו"ד

צבי פרייזלר, עו"ד

העתק: מר חיים קוברסקי, מנכ"ל משרד הפנים
חברת אביב, יחידת ב"ב 10, י.א.ש

משרד הבינוי והשיכון

המנהל הכללי

ירושלים, י"ח בטבת תשמ"ו

30 בדצמבר 1985


אל: מר ש. כהן, מנהל מחוז ירושלים

הנדון: בית חסון - חברון

מכתב מ-17.12.85

בהמשך למכתבו של המנכ"ל מ-23.6.85, המשרד יהיה מוכן להעמיד את התכנון המפורט לכל יזם שיהיה מוכן להשקיע מאמצעיו בהמשך הבניה בבית חסון.

בכבוד רב,



אלי נטף

המנהל הכללי (בפועל)

העתיק: מר א. סורוקה, מנהל אגף תכנון והנדסה
גבי ש. צימרמן, ס/מנהל אגף נכסים ודיר

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון
מחוז ירושלים

תאריך: ו' בטבת תשמ"ו
17/12/1985

מספר:



אל: מנכ"ל משהב"ש

הנדון: בית חסון - חברון.

הבית הנ"ל מורכב משלוש קומות ומרתף בבעלות כוללות ספרדים "מגן אבות".
הקומות התחתונות שופצו על ידינו ואוכלסו על ידי שתי משפחות. בקומה ג'
כיום משפחה בת 11 נפשות ושטחה 182.5 מ"ר.

יש לציין כי עובי הקירות יוצר שטח נטו יחסי קטן מהמקובל.

התכנית שהוכנה ע"י אדריכל קסוטו בהזמנה דרך המועצה המקומית הופכת את
החלל הנוכחי בהגבהה נוספת ל- 3 דירות בשתי קומות. הדירה הנוכחית
תשאר בשטחה הנוכחי. התוספת מחולקת לשתי דירות כ"א בשטח של 85 מ"ר
בערך. עלות משוערת 386 מ"ר x 700 דולר למ"ר = 268,200 דולר.

משהב"ש הזמין התכנון במועצה המקומית והודיע כי אם ינתן היתר באישור שר
הבטחון נמשיך בתכנון המפורט. ב- 12.12.85 נחתם ההיתר.

התכנון המפורט יושלם בתוך 3-4 חודשים, יש להחליט לגבי הבניה.

במכתבו של המנכ"ל מ- 23.6.85 המצ"ב אין התייחסות מפורשת לבניה אלא
לתכנון בלבד.

בכבוד רב,


שמריהו כהן
מנהל המחוז.

לוט: מכתב מנכ"ל לאגודה 23.6.85

משרד הבינוי והשיכון

המנהל הכללי

ירושלים, ד' בחמוז חשמי"ה

23 ביוני 1985

לכבוד

הרב משה לוינגר

יו"ר מחדשי הישוב בחברון

מר שמואל מרגי

מנכ"ל מחדשי הישוב היהודי בחברון

א.נ.,

הנדון: הישוב היהודי בחברון

מכתבכם אל השר דוד לוי מיום 6.6.85 בעניין אי עמידה, כביכול, בסיכומים של משרד הבינוי והשיכון הועבר אלי ואני מוחה על תכנו.

בישיבה בלשכתי ביום 10.9.84, סוכם על המשך הביצוע של בית הדסה. בפועל, אנחנו מבצעים את השיפוצ והבנייה של בית הדסה על כל קומותיו כולל קומת הביניים ופיתוח החצר.

כל פרויקט בית הדסה מצוי בעבודה, למרות המגבלות התקציביות והעלויות הגבוהות שבפרויקט זה בגלל האופי ומיקומו. עלויות, שאין להן אח ורע בסוגי בנייה אחרים.

תכנון שיפוצ בית שניאורסון ובית חסון - נמצא בעיצומו ואני מקווה שבקרוב יוחל בתכנון בית השיטה.

משרד הבינוי והשיכון

המנהל הכללי

- 2 -

ברצוני לחזור ולהדגיש פעם נוספת, את שהדגשתי בפניכם בעבר, שלמרות המגבלות התקציביות והעלויות הגבוהות של שיפוץ בית הדסה אנו נמשיך למלא את התחייבויותינו ואכן אנו עושים כן.

לא בקשתי לקבל שבחים על מה שאנו עושים, אבל לא ציפיתי לקבל תגובה בנוסח מכתבכם אל שר הבינוי והשיכון.

בכבוד רב



אשר וינר

המנהל הכללי

העתק: סגן ראש הממשלה ושר הבינוי והשיכון

✓ מר ש. כהן

מר י. רידר

מר ע. שנלר



לשכת סגן ראש הממשלה
ושר הבינוי והשיכון

ירושלים, י"ז בטבת תשמ"ו
29 בדצמבר 1985

סיכום דברים משיבה שהתקיימה אצל ס/רוה"מ ושר הבינוי והשיכון
בנושא חברון מתאריך 19.12.85

השתתפו: ה"ה ס/רוה"מ ושר הבינוי והשיכון, א. נטף, א. סורוקה, ש. כהן,
ל. קוקוש, א. בן אבו.

מנהל המחוז דיווח על פעולות המשרד בחברון, על מצב הטיפול המשפטי והתכנוני
והקשר עם האגודה לחדוש הישוב היהודי בחברון.

בהתבסס על החלטת הממשלה מתאריך 23.3.80 ובהתאם להנחיות השר סוכם על בצוע
הפעולות הבאות בלבד:

1. יושלם פיתוח החצר בבית הדסה ברמה שתענה על הדרישות החינוכיות והכרחיות.
מנהל המחוז דיווח כי המשרד השלים בניית 11 דירות ומשלים בימים אלה
שיפוץ קומת הקרקע.
2. בית שניאורסון - במסגרת הזמנת התכנון הקיימת ניתן לתכנן תכנון מוקדם
לשיפוצים רק עבור הקומות הקיימות.
3. כל בניה נוספת בחברון שתמומן מתקציב המשרד תתרכז מעתה רק בחצר היהודים
(לא תהיה בניה מתוקצבת בבית חסון).
4. המשרד יגש לקדם לאלתר ברובע אברהם אבינו, חצר היהודים, תכנון מפורט
לצורך התחלת ביצוע עבודות ובניה בחלקות בהם אפשר לבנות עפ"י הנחיות
מנהלת המחלקה האזרחית במשרד המשפטים.
5. לפי תחזיות מר א. סורוקה ומר ש. כהן ניתן להשלים התכנון תוך כמחצית השנה.
6. היקף הבניה בחצר היהודים והשלביות יקבעו לקראת השלמת התכנון.



לשכת סגן ראש הממשלה
ושר הבינוי והשיכון

- 2 -

7. כל הפעילות של המשרד בחברון תבוצע ישירות רק ע"י המשרד, כולל קביעת היעדים ופרוגרמת הבניה, ולא תינתן מעורבות לגופים אחרים מקומיים ואחרים ללא אישור הנהלת המשרד.

8. המחוז מתבקש לבדוק משמעות איכלוס בית הדסה בהתאם להחלטת הממשלה.

רשם: א. בן אבו.

העתק; משתתפים.

— 287 —
de la 13^e rue

— 288 —
de la 14^e rue

de la 15^e rue

הענין הזה ידוע -

\$ 2 1.5 >

לפי זה -





קמחא משה

אחרי הימים

ה'תשנ"ח

ה'תשנ"ח ה'תשנ"ח

איין, שטיין, קאקאש, 18/12

דאס - באמער - און אנדערע

און אנדערע

- איין מיט קאקאש

אונטער דעם חבון
האט זיך געפונען

- אונטער דעם חבון
האט זיך געפונען

די דאס

- אונטער דעם חבון

משרד הבינוי והשיכון
לשכת סגן ראש הממשלה
ושד הבינוי והשיכון

בברכה,

[illegible]

۵۴۱ - ۳۱۴

☐ למעקב

משרד הבינוי והשיכון

לשכת המנהל הכללי

תאריך 30.1.86

אל:

המנהל הכללי
לשכת המנהל הכללי
מנהל

א.נ.

הנדון: התאמת משרד הבינוי והשיכון

לוטת מכתבו של המנהל הכללי בדיון.

☐ אנה בדוק והעבר הערותיך למכתב המצורף.

☒ אנה השב תשובתך ישירות לפונה.

העתק מהתשובה יש לשלוח ללשכת המנכ"ל.

בברכה

10/2
עוזר המנכ"ל



חברה לבנין ופתוח בע"מ

מגדל שלום מאיר

רח' אחד העם 9, טל. 657366, 652818
ת.ד. 1188 הל-אביב מיקוד 65251

תל-אביב, 23.03.86

728 - 86 - 200



לכבוד

מר אלי נטף

מנכ"ל משרד הבנוי והשכון

קרית הממשלה מזרח ירושלים

ירושלים

ג.ב.א

הנדון: "פסגת זאב" - חיוב החזר הוצאות פיתוח

הנני רואה חובה לעצמי לפנות אל כב' בכתב מאחר ובקשתי לקבוע פגישת פנים אל פנים עם כב' טרם נענתה על ידי לשכתך ומאידך גורמים אחרים במשרדכם אליהם הופניתי לא נענו לפתרון הבעיה בה מדובר.

פניתי מתיחסת לסוגיית החזר הוצאות הפיתוח למשרדכם לגבי הבניה ב"פסגת זאב" לפי

הפרוגרמה לשנת 1983/84 ובקשותינו הם:

א. לדחות מועד התשלום של השעור השני של החזר הוצאות הפיתוח החל ביום 04.04.86 ולהצמיד

מועד התשלום ושעורו לקצב מכירת הדירות בפרוייקט שאנו מקימים במתחם 37 וכולל 80 יח'

ב. לחילופין:

לדחות מועד התשלום ב- 4.5-5 חודשים לחודש ספטמבר 1986, כפי שהומלץ ע"י האגף הטכני של

מחוז ירושלים של משרדכם.

ג. לבטל את החיוב ברבית לגבי סכום החיוב בהתייחס לתקופת ה"הקפאה" שחלה לגבי ענף הבנין.

נמוקי בקשתנו הם כלהלן:

1. עד היום לא בוצעו על ידי משרדכם עבודות פיתוח בתחום המתחם בו אנו בונים. חיוב החזר הוצאות

הפיתוח בהם חוייבנו הוא במהותו "רכישה" של עבודות פיתוח ומי שיהנו ממנו בעתיד הם רוכשי הדירות.

קצב המכירות של הדירות המוקטות על ידינו הוא איטי ביותר עקב תנאי השוק כיום והקפאון הכללי במשק ולמעשה חל כמעט קפאון מוחלט במכירה.

מן הדין והצדק כי קצב החזר הוצאות הפיתוח יוצמד לקצב המכירה באופן שלא תוטל עלינו מעמסה כספית ל"רכישת" עבודות פיתוח מהם יהנה בעתיד המשתכן בלבד.

2. לחילופין: בקשה לדחית מועד התשלום לחודש ספטמבר 1986.

בעת תחילת עבודתנו במתחם 37 נסתבר כי אין כל אפשרות לקבל היתרי בניה מעיריית ירושלים לגבי שבעת הבניינים שאנו צריכים לחקים במתחם האמור מאחר ותוכנית בנין ערים אשר באישורה טפל משרד הבנוי והשכון טרם אושרה.

כתוצאה מהמצב האמור לא יכולנו להתחיל בבניה תקופה של 12 חודש ונגרם לנו איחור חמור בהתחלת הבניה. האגף הטכני של מחוז ירושלים במשרדכם בדק את הנושא ביסודיות ומסקנתו היתה כי אנו צודקים בטענתנו והמליץ על מתן דחיה של 12 חודש. בפועל, כפי שנתברר לאחר מכן, כתוצאה מהמחדל האמור "הפסדנו" תקופה של שנה ביציאה למכירה של הדירות, שכן במשך התקופה של הדחיה היו תנאי השוק שונים לחלוטין וקצב המכירה היה סביר, בעוד שכעבור 12 חודש נשתנה המצב הכללי במשק ונקלענו לתקופת השפל במכירות.

כאמור הדחיה במתן רשיונות הבניה ע"י עיריית ירושלים נבע כתוצאה מהעכוב באישור הת.ב.ע - נושא שהיה בטפולו ואחריותו והבלעדיות של משרד הבנוי והשכון.

למרות המלצת האגף הטכני להעניק לנו דחיה של 12 חודש בתשלום החזר הוצאות הפיתוח, החליטה הועדה במשרד הראשי להעניק לנו דחיה של 7½ חודשים בלבד.

בדיעבד, ברור כיום כי החלטת הועדה גרמה לנו עוול חמור ביותר ונזקים כספיים עצומים.

אשר על כן, הננו מבקשים כי תינתן לנו דחיה נוספת בתשלום עד לחודש ספטמבר 1986 כדי להשלים את תקופת הדחיה עליה המליץ האגף הטכני במשרדכם.

3. בקשה לביטול חיוב ברבית לגבי תקופת הקפאת המחירים.

בפועל החיוב בהחזר הוצאות הפיתוח הוא תשלום עבור ביצוע עבודות פיתוח.

בנושא זה נוצר מצב מוזר ביותר, בעוד שעבור עבודות שאנו ביצענו עבור משרד הבנוי והשכון חלה "הקפאת מחירים" ולא קבלנו כל התיקרויות בתקופת ההקפאה, הרי לעומת זאת התשלום עבור עבודות פיתוח שעל משרד השכון לבצע יש לשלם רבית בהיותם נופלים במסגרת ההגדרה המשפטית של "עיסקה פיננסית".

נמצא שבעוד ששני המקרים זהים במהותם חל דין שונה לגבי כל אחד מהם.

לדעתנו אין כל הצדקה עניינית להבחנה האמורה ואנו מבקשים כי דין אחד יחול בשני המקרים ויבוטל החיוב ברבית לגבי יתרת הכספים המגיעים כהחזר הוצאות פיתוח בהתייחס לתקופה בה חלה ההקפאה לגבי ענף הבנין.

לסיכום ברצוננו לחזור ולהדגיש כי בעוד שבבניה לפי הפרוגרסה לשנת 1982/83 ניתנה על ידי משרדכם הנחה בשעור של 50% לגבי הוצאות הפיתוח הרי לגבי הבניה לפי הפרוגרסה לשנת 1983/84 בוטלה ההנחה האמורה דבר שגרם לעליה מהותית בעלויות הבניה. אם נוסיף על כך את המיתון במכירה ואת העובדה שהפסדנו 12 חודש ביציאה למכירה מחמת מחדל של משרד השכון בעכוב באישור ת.ב.ע. וחוסר אפשרות לקבל רשיונות בניה - גורם המתיחס לחברתנו באופן טיוחד - הננו סבורים כי מן הדין והצדק כי תנהגו כלפינו לפניס משורת הדין ותענו לבקשותינו בחיוב.

נודה על התערבותכם ועזרתכם הדחופה.

בכבוד רב,
ש. בלחנינד
בתים חברה לבנין ופיתוח בע"מ

העתקים: גב' שרה צימרמן
מר ד. בן יהודה

מדינת ישראל

משרד חינוכי והשיכון
האגף לתכנון והנדסה

תאריך: 13 בפברואר 86
ג' באדר א' תשמ"ו



לכבוד

מזכירות ועדת פרס קפלן
המכון לפיריון העבודה והייצור
רח' הנרייטה סאלד 4
תל-אביב 61330

ד.א.

הנדון: המלצה להענקת פרס קפלן לשנת 1986 עבור פרוייקט
הקמת שכונת צפון ירושלים - פסגת זאב

עבודות הבניה והפיתוח בפסגת זאב החלו בשנת 1982 ואיכלוסה היה בשנת 1985.
בפסגת זאב הצליחו הנהלת משרד החינוכי והשיכון, הנהלת מחוז ירושלים, וצוות ביהול הפרוייקט באתר, להגיע להשגים משמעותיים שטרם הושגו בעבר בתחום הבהול הארגון התכנון והבצוע תוך תכנון תקציבי ביכר וקצור משך הקמת הפרוייקט.
פסגת זאב הינו הפרוייקט הראשון בירושלים שנבנה על ידי משרד החינוכי והשיכון באמצעות חברות משכנות, במימון חלקי ולא במימון ממשלתי מלא כפי שהיה בהקמת השכונות האחרות בעבר.
בשיטה זו הועבר הנסל הכלכלי מהתקציב הממשלתי לחברות ציבוריות ופרטיות אשר בנו את מבני המגורים ומכרו את הדירות ישירות למשתכנים.
משרד החינוכי והשיכון אשר התחייב לרכוש חלק מהדירות מדחברות המשכנות במקרה של קשיים במכירתם, לא נדרש לרכוש אפילו דירה אחת מאחר והצלחת המכירות של החברות היתה מלאה. בשיטת הפעלה זו חסך המשרד עשרות מיליוני דולרים.
תכנון השכונה נעשה תוך התחשבות מירבית בצרכי המשתכן הן מבחינת איכות הדירה והן מבחינת רווחת ואיכות החיים בשכונה.
בתכנון השכונה תוקנו ליקויים רבים שנתגלו בתכנון שכונות בעבר.
נהול התכנון של עשרות מתכננים וגורמים כעת ובעונה אחת נעשה ברמה גבוהה ביותר ואפשר ייעול תהליך האישורים בכל הדמות וזרזו הליכי התכנון להפעלת הכיצוע באתר.
פסגת זאב תוכננה ונבנתה תוך קיום כל שלבי האשור של כל הדדגים והגופים הסטטוטוריים, כנגוד לעבר שהתחלת הבניה בשכונות החדשות אופיינה בהסדרים סטטוטוריים מיוחדים ורק בהמשך ההקמה הושלמו הליכי האישור באופן מסודר.

2/...

מדינת ישראל

משרד תכנון ושיכון
האגף לתכנון והנדסה

תאריך:

- 2 -

דגש מיוחד ניתן בתכנון ובצוע השכונה לנושא רישום הדירות בלשכת רישום מקרקעין על שמות הרוכשים בגמר הבניה.
בישראל נבנו כ-300,000 דירות שלא ניתן לרשמן על שם בעליהן על כל המשתמע מכך.

בפסגת זאב טופל הנושא החל מהשלבים הראשונים של התכנון הפימון והמדידות באתר ולקראת האכלוס הושלמו כל ההכנות שיאפשרו רישום הדירות על שמות בעליהן תוך תקופה קצרה לאחר אכלוסן.

הרשקות בהקמת הפרוייקט עד כה מוערכות בטאה מיליון דולר אשר מתוכם השקיעה הממשלה כעשרים מיליון דולר בצוע עבודות פתוח כללי באמצעות חוזים ישירים עם הקבלנים.

ההפעלה הפקוח והתאום באתר של כל העבודות נעשה על ידי צוות מצומצם ויעיל של מהנדסים ומפקחים. הצוות כולו שקד על הארגון, הנהול, הבצוע, התאום והבקרה התקציבית, כרצח רבה אשר איפשרה את אכלוס השכונה במועד המתוכנן וכרמת פתוח והשלמת שירותי הבוך ומסחר כפי שלא היה בעבר, וזאת לדורות המשתכנים הראשונים.

הנחיות הנהלת משהב"ש למעקב תקציבי ובקרה שוטפת מולאו ביעילות ע"י צוותי המתכננים והמפקחים דבר שהביא לחסכון משמעותי בעלויות. העלות הכוללת של עבודות הפתוח הכללי בפרוייקט היתה גמוכה בסדר גודל של 15% מטבלאות הפתוח והקייטרינגים של משרד הבנוי והשיכון.

עבור הנהול הארגון התכנון והבצוע המצויין של פרוייקט צפון ירושלים- פסגת זאב אני ממליץ להעניק את פרס קפלן לשנת 1986 לעובדים הבאים:

מנהל המחוז - שמריהו כהן ומנהל המחלקה הסכנית לזר קוקוש בשם הנהלת המחוז:

א' גדלביץ, א' ברזקי, ר' זמיר, צ' אפרתי, ד' גל, ד' קצבורג, מהנדסים המחוזיים: ג' אנגל, א' דוג'ה, א' זילבר, ויתר עובדי המחוז.

מתכנן השכונה - אדריכל יעקב יער בשם צוות התכנון:
משרד יער ארכיטקטים, חברת מהנדסים לתכנון ופיקוח, משרד תכנון נוף, ויתר המתכננים.

מנהל הפרוייקט - מהנדס קלמן שופרין בשם חברת ב.ס.ר - מהנדסים וצוות ביהול הפרוייקט והמפקחים.

בכבוד דב,
אינג' א. סגולה
מנהל אגף תכנון והנדסה
משרד הבינוי והשיכון
(חתן פרס קפלן לשנת 1979)

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון

מחוז ירושלים

תאריך: כ"ה בשבט תשמ"ו

מספר: 4/2/1986



אל: מנכ"ל משהב"ש

הנדון: מכירת דירות לחרדים - פסגת זאב.

סימוכין: א, סודיס, ממ"י ל י . זיו, מחוז ירושלים, ממ"י
21.1.86 העתק אליך.

במכתב הנ"ל נאמר כי "מנכ"ל משהב"ש הודיע... כי בפסגת זאב ... קיימים מספר יחידות דיוור ... וכי ניתן להפנות נציגי הקבוצה, לבדיקת הנושא למשהב"ש.

ברצוני להודיעך כי מדובר בקבוצת חרדים מצרפת בשם לה- רפיוג' ואשר הפנייתם כקבוצה לפסגת זאב, סותרת מדיניות המשרד למכירת דירות לפרט ולא לקבוצות, בודאי לא לקבוצות שהתכונן, הסביבה, השרותים וכו' אינם מתאימים להם.

בכבוד רב,

שמריהו כהן
מנהל המחוז.

העתק:
גב' ש, צימרמן - סומנהל אגף נכסיט.
מר מ, בניטה- אגף נכסיט ודיוור.
גב' צ, אפרתי- מנהלנו יחידת הפרוגרמות.

משרד הבינוי והשיכון
אגף נכסים ודיוור

תאריך: 27 בפברואר 1986



לכבוד

הרב יצחק דלביג

ראש המועצה הדתית

רח' חבצלת 12 ת.ד. 13

ירושלים 9100

כבוד הרב שלום

הנדון: בה"כ פסגת זאב

סימוכין: מכתב מיום 18.2.86

1. אני שמח שמתנה למשרד האפשרות לסייע בפתרון בעית מקום תפילה בשכונת גילה ומקבל את ברכתך בתודה.

2. למשרד אין נכסים בשכונת פסגת זאב. החנויות שהנך מציין במכתבך הינן רכושן הבלעדי של חברות הבניה, ולמשרד אין כל סיבות מלהן. לפיכך, אין בידי המשרד אפשרות לפתור את בעית מקום התפילה בשכונת פסגת זאב באופן דומה לפתרון בשכונת גילה.

מכבוד רב,

מ. בניטה

ממונה ארצי לנכסים ומחירים

הפתק: לשכת המנכ"ל

סב/רט

RECEIVED
JAN 10 1988

✓

100-100000

100-100000
100-100000
100-100000
100-100000
100-100000



100-100000

100-100000
100-100000

100-100000
100-100000

100-100000
100-100000
100-100000
100-100000
100-100000

100-100000
100-100000
100-100000

100-100000

100-100000

5
201-547

משרד הבינוי והשיכון

המנהל הכללי

ירושלים, י"א באדר א' תשמ"ו

20 בפברואר 1986

לכבוד

מר י. יגר

מנכ"ל חב' משה"ב

א.נ.

הנדון: בניה בפסגת זאב

מכתבך מיום 13.2.86

לדעתי אין מה להקדיש לנושא זה שום זמן נוסף מעבר למה שבדיעבד
הסתבר כי המשרד בזבז במגעיו עם חברת משה"ב.

תשובת גב' ש. צימרמן נכתבה על דעת הנהלת המשרד ואין לי מה
להוסיף עליה.

בכבוד
א.נ.
נטף

המנהל הכללי (בפועל)

העתק: מר א. סורוקה, מנהל אגף תכנון והנדסה
גב' ש. צימרמן, ס/מנהל אגף נכסים ודיוור



ב"ה, ד' באדר א' תשמ"ו
13 בפברואר 1986

91



לכבוד
מר א. נטף
מנהל כללי,
משרד הבינוי והשיכון,
ירושלים

א.נ.נ.

הנדון: בניה בפסגת זאב

אני מתייחס למכתב הגב' ש. צימרמן אלינו
מיום 16.1.86.

אבקש לקבע מועד לפגישה אצלך בה נוכל להסביר
את עמדתנו בנדון.


בכבוד רב
י. יגור
מנהל כללי,
"משהב" חברה לשכון בנין ופיתוח בע"מ
העתק: הגב' ש. צימרמן ס. מנהל אגף נכסים ודיור.

• • •

משרד הבינוי והשיכון
אגף נכסים ודיוור

תאריך:

16 בינואר 1986



לכבוד
מר ח. עופר
חברת משה"ב
תל-אביב

הנדון: בנייה בפסגת זאב
מכתב מ-12.1.86

הבהירתי לכם מפורשות במכתבי מ-30.12.85 שהמשרד עומד על דרישתו להפעלת הפרויקט בשבת התקציב הנוכחית וזאת לאחר שנתיים של דחיות בהפעלה מצד החברה. משמעות התקרובים המבוקשים על ידכם לחוזה המסגרת כאמור במכתבך אשר בסימוכין הינה אי ביצוע הבנייה בשבת התקציב הנוכחית. אי לכך, לא תועברו בקרקע לדשותכם והנכם מתבקשים להפסיק לטפל בפרויקט זה.

בברכה,
ש. צימרמן
ס/מנהל האגף

העתק: א. גמף - מנכ"ל (בפועל)
א. סורוקה
ש. כהן
ל. קוקום

UNITED STATES DEPARTMENT OF THE ARMY
OFFICE OF THE CHIEF OF STAFF

100-100000

100-100000



100-100000
100-100000
100-100000

100-100000
100-100000

100-100000
100-100000

100-100000
100-100000

100-100000
100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

התאריך	16. /	אל:	דל
חוק מסי		מאת:	שר

הנדון:

1. רכישת הכולל האין הסמן בעל שולל-
אולמא.

2. בסעיף 6 אצוה א קנקל לזכר אשכ
בזכר.

יום בלש הדין א אסר אסר חלל
אולמא אסר א אשכ שולל אסר-
א רכישת הסמך ^{בסי} שולל אסר חלל
אסר אסר אסר אסר אסר אסר
אסר אסר אסר אסר אסר אסר

אסר

משרד הבינוי והשיכון

אגף נכסים חיור

1986 כינואר

מ	ש
1	1

סכום דברים משיבה ב- 12.1.86 עם חברת אשר

בנושאי פרוגרמת בנייה 1985/6

י. שרייבר, ש. צימרמן

1. בהריה (עין שרה) - החברה איבה מעובינת בבנייה בישוב.

2. ראש העין - החברה מעובינת בבנייה בישוב במימון חלקי ללא התחיבות רכישה.

החברה טרם סכמה הספוס שייבנה (בייבי קוטג' או אזמנרב).
הבנייה מותבית במחיר הקרקע.
סוכם לכלול הפרויקט במסגרת הפרוגרמה של החברה.

3. אריאל - החברה תיבנה 32 יח"ד על קרקע שנרכשה ע"י החברה בשנת 1984 בשכונה ב' ועוד 20 יח"ד בשטח החדש.

4. מטולה - החברה התבקשה לפנות לאיתן סורוקה לקבלת אשר לגבי ספוס הבנייה.

5. רמלה - החברה מעובינת בבניית 36 יח"ד בשכונת חממי בתנאים שנבעו ליתר החברות. אושרה הכללת הפרויקט במסגרת הפרוגרמה של החברה.

6. קרית מלאכי - לחברה קשיים בקבלת היתר על וקע התנגדות הציריה לבנייה רוויה. לא מקובלת הצעת העיריה להקצאת שטחים בוספים באותו אתר לחברת אשר במטרה ליצור שיבוי תכנון כוללני לאתר.
החברה כבעלת הקרקע תבקום בכל הצעדים העומדים לרשותה למימוש זכויותיה על הקרקע.

7. תלפיות מזרח - תבוק בקשת החברה לקבלת 88 חליפי בשכונה במקום 91 יח"ד שנכללו בפרוגרמת 1984/5 ולא בוצעו שלא באשמת החברה.

8. קרבי שומרון (בייבי קוטג') - המשרד יסייע לשיווק הפרויקט הנסיוני באמצעים מיוחדים. חברת אשר תעביר בימים הקרובים למשה בניסה את תמחיר הדירות לצורך קבלת החלטה בנושא.

משרד הבינוי והשיכון
אגף נכסים ודיר

תאריך:

- 2 -

9. בת-ים - תבדק בקשת החברה לשבות 16 יח"ד מפרוגרמת 1984/5 מ-3 חדרים ל-4 חדרים.

10. ברה דקלים - החברה תזרז ממוש הדירות בישוב.

11. מעלה אפרים - החברה מבקשת הקדמת מימוש ההתחייבות. הבקשה נדחתה.

רשמה: ש. צימרמן

העתק: א. סורוקה

י. מאירי

ש. כהן

ל. קוקוש


מ. בביסה

שצ/רמ

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון
מחוז ירושלים

תאריך: כ"ה בשבט תשמ"ו
מספר: 4/2/1986



אל: מנכ"ל משהב"ש

הנדון: מכירת דירות לחרדים - פסגת זאב.

סימוכין: א, סודיס, ממ"י ל י . זיו, מחוז ירושלים, ממ"י
21.1.86 העתק אליך.

במכתב הנ"ל נאמר כי "מנכ"ל משהב"ש הודיע... כי בפסגת זאב... קיימים
מספר יחידות דיור... וכי ניתן להפנות נציגי הקבוצה, לבדיקת הנושא
למשהב"ש.

ברצוני להודיעך כי מדובר בקבוצת חרדים מצרפת בשם לה-רפיוג' ואשר
הפנייתם כקבוצה לפסגת זאב, סותרת מדיניות המשרד למכירת דירות לפרט ולא
לקבוצות, בודאי לא לקבוצות שהתכונן, הסביבה, השרותים וכו' אינם מתאימים
להם.

בכבוד רב,

שמריהו כהן
מנהל המחוז.

העתק:
גב' ש, צימרמן - סומנהל אגף נכסים.
מר מ, בניטה - אגף נכסים ודיור.
גב' צ, אפרתי - מנהלת יחידת הפרוגרמות.

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון
מחוז ירושלים



תאריך: כ"ה בשבט תשמ"ו
מספר: 4/2/1986

אל: מנכ"ל משהב"ש

הנדון: מכירת דירות לחרדים - פסגת זאב.

סימוכין: א, סודיס, ממ"י ל י . זיו, מחוז ירושלים, ממ"י
21.1.86 העתק אליך.

במכתב הנ"ל נאמר כי "מנכ"ל משהב"ש הודיע... כי בפסגת זאב ... קיימים
מספר יחידות דיור ... וכי ניתן להפנות נציגי הקבוצה, לבדיקת הנושא
למשהב"ש.

ברצוני להודיעך כי מדובר בקבוצת חרדים מצופת בשם לה- רפיוג' ואשר
הפנייתם כקבוצה לפסגת זאב, סותרת מדיניות המשרד למכירת דירות לפרט ולא
לקבוצות, בודאי לא לקבוצות שהתכנון, הסביבה, השרותים וכו' אינם מתאימים
להם.

בכבוד רב,

שמריהו כהן
מנהל המחוז.

העתק:
גב' ש, צימרמן - סומנהל אגף נכסים.
מר מ, בניטה - אגף נכסים ודיור.
גב' צ, אפרתי - מנהלת יחידת הפרוגרמות.

30-01-1986
ירושלים

משרד הבינוי והשיכון
מחלקת עבודות ציבוריות
המשרד הראשי
ירושלים

תאריך: י"ז בשבט תשמ"ו
27 בינואר 1986

מספר: 6/8/2/10

אל: מר אלי נטף, מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון

הנדון: כביש מס' 13

1. רצ"ב סיכום עיקרי הדברים שעלו בדיון, שנערך אצלי ב- 21.1.86.
2. לאחר שמיעת כל הגורמים, הגעתי למסקנה שיש לסלול את המסלול השני גם ב- 700 מ' הדרומיים וכך לקבל כביש דו-מסלולי מצומת 12 עד צומת מעלה אדומים.
3. אני ממליץ לאשר את הסכום המבוקש, על מנת לבצע את העבודה ברצף.
4. סיכום זה בא במקום הסיכום שהוצא ע"י מהנדס מחוז ירושלים, בעקבות הסיור בכביש הנ"ל.

ב כ ר כ ה,

יהודה כהן
מנהל מע"צ

העתק: (בצרוף הנ"ל)


מר שמריהו כהן, מנהל מחוז ירושלים, משרד הבינוי והשיכון
מר אבימר גיל, מהנדס מחוז ירושלים, מע"צ
מר אריאל לוין, מח' תקציבים, משרד הבינוי והשיכון
מר ל. קוקוש, מנהל המח' הטכנית, משרד הבינוי והשיכון - מחוז ירושלים
מר א. אינשטיין, ס/מהנדס מחוז ירושלים, מע"צ

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון
מחוז ירושלים

תאריך: יב בשבט תשמ"ז
22 בינואר 1986

מספר:



סיכום דיון מתאריך 21.1.86 בנושא: כביש 13 בפסגת זאב.

משתתפים: מר י. כהן - מנהל מ.ע.ז.
מר א. גיל - ס/מנהל מ.ע.ז.
מר א. אייבסטיין - ס/מנהל מחוז
מר א. ויינהבר - מתכנן
מר ש. כהן - מנהל מחוז
מר ל. קוקוס - מנהל המחלקה הסכבית

1. הובהר שהכביש תוכנן דו מסלולי לכל אורכו ואשר ע"י עיריית ירושלים ומשרד התחבורה.
 2. עקב חוסר תקציב סוכם עם עיריית ירושלים תקטע סכבים 13 מבוה יעקב ועד פסגת זאב יהיה במסלול אחד, ואכן כך בוצע.
 3. מפסגת זאב ועד כביש 12 בוצע מסלול אחד וזאת בסיכום עם הרשויות (עיריית י-ם ומשרד התחבורה).
 4. עבור קטע מצומת 12 ועד צומת מעלה אדומים, עיריית ירושלים הסכימה שהכביש באורך של כ- 700 מ"א יהיה דו מסלולי (בגלל העקומות והשיפוע) ויתרת האורך כ- 700 מ"א מסלול אחד. העירייה ביקשה שהצמתים יהיו סלאים ובאזור החד מסלולי לבצע הרחבות. ההרחבות תבוטלנה לאחר ביצוע המסלול השני.
 5. בהתחשב בגופת התנועה כפי שמופיע במכתב העירייה המצ"ב, ביצוע המסלול הנוסף לכל האורך יהיה בלתי נספג בעתיד. מבחינה בטיחותית מעבר מדו מסלולי למסלול אחד הוא מסוכן.
 6. המשך ביצוע המסלול הסבי מהווה הוצאה של כ- 100.000 ש"ח.
- סוכם: על דעת המשתתפים להמליץ להנהלת משהכ"ש, לאשר ביצוע לאלתר כביש 13 דו מסלולי מצומת 12 ועד צומת מעלה אדומים.

רשם: ד"ר



עיריית ירושלים
بلدية اورشليم - القدس

ירושלים 12.1.86

המחלקה לשרותי הנדסה
دائرة الخدمات الهندسية

לכבוד
מר ל. קוקוש
מנהל המחלקה הסכבית
משרד השיכון
ירושלים

הנדון: כביש 13

בהמשך לדיון שהתקיים במשרדך בנושא כביש 13 דרום, עלי לציון שלפי הערכתנו ההנועה הצפויה בכביש הנ"ל עם פתיחתו תהיה כ-1050 י.ר.מ. לצפוף לגידול של כ-30% במחצית שנת 1986 עקב גידול באוכלוס שכונת פסגת זאב, והעדפת כלי רכב הנעים מרמאללה שכם וכו' לכיוון ענתה ומעלה אדומים. המספרים הנ"ל לא כוללים רכב עבודה, רכב צבא, ועיתון החבודה ציבורית.

בכבוד רב,
א. גזאלי ינסקי
מנהל האגף להסדר תנועה

ו' כשבט תשמ"ו
16/1/1986

21-01-1986
ירושלים

אלו מ, בניטה
אגף נכסים
משהב"ש

הנדון. בנה ביתך - פסגת זאב

סיכמתי עם מר יהודה זיו, מנהל מחוז ירושלים, ממ"י ב- 9.1.86, כי
ממ"י מסכים לפרסום המגרשים אשר עברו שינוי תב"ע, מיד לאחר אישור
הועדה המחוזית להפקדת תכנית השינוי.

משרדנו יתחייב כי אם תהיינה התנגדויות שתגרוונה שינויים במגרשים
שימכרו, לשאת בתוצאות ובהוצאות.

נא אישורך.

אנו מספלים בזרז אישור התכנית.

כבוד רב,

שמריהו כהן
מנהל המחוז.

העתק:
מנכ"ל

י. זיו - מנהל מחוז ירושלים, ממ"י
ל. קוקוש - מנהל המחלקה הסכנית.
מר ק. סופרין - חברת בס"ר, תל יאביב
צביה אפרתי - מנהלת יחידת הפרוגרמות

17 20 1957
DO 1110

8021-10-1
11/10/57

17 20 1957
DO 1110
11/10/57

DATE: 11/10/57

TO: DIRECTOR, FBI
FROM: SAC, NEW YORK
SUBJECT: [illegible]

RE: [illegible]

NY 100-100000

ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED

100-100000
11/10/57

100-100000
11/10/57
ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED
DATE 11/10/57 BY 100-100000

16-1
MISHAB



משהב

HOUSING CONSTRUCTION & DEVELOPMENT CO. LTD. חברה לשכון בנין ופתוח בע"מ

ב"ח, ב' בשבט תשמ"ו
12 בינואר 1986
13/86/ח



לכבוד
גב' ש. צימרמן,
מנהל אגף נכסים ודיור,
משרד הבנוי והשיכון,
ירושלים

2.8

הנדון: בניה במסגרת זאב

בהשוכה למכתבכם מיום 30.12.85 ובמשך לפרטים שפירטנו במכתבנו אליכם הרינו חוזרים בזה על הודעתנו כי אנו מעונינים לבנות ולהקים את הפרויקט הנ"ל, ולכן גם ממשיכים בחכנון לחליכי אשור התכנון והקצאה.

כפי שצינו כבר, אנו מוכנים לחתום על חוזה המסגרת, אבל מבקשים להתייחס למספר סעיפים בחוזה, פסיבות הנובעות מהמצב הכללי בענף כולו ובמסגרת זאב בפרט, כפי שפורטנו בהרחבה במכתבנו אליכם מיום 19.12.85.

אנו מצרפים בזה רשימת הסעיפים שאנו מבקשים לשנות ואח התיקון המבוקש ונודה לכם על בדיקתם ואשורכם. עם קבלת הסכמתכם, נחתום על חוזה המסגרת מיד.

בכבוד רב,

ח. עופר

מנהל אגף התכנון

"משהב" חברה לשכון בנין ופתוח בע"מ

העתיקים :

1. מר א. גנף - מנכ"ל (בפועל)

2. מר ש. כהן - מנהל המחוז

3. א. סורוקה - מהנדס ראשי

4. ל. קוקוס - מהנדס המחוז

חוזה מסגרת - שרונה 1985/6

תקנים מבוקשים בחוזה המסגרת או אשורם במסמך

נמיר שיצורף לחוזה

<u>סעיף מס'</u>	<u>הנוסח בפעף</u>	<u>התקן המבוקש</u>
3	להחליל ביצוע....לא יאוחר מ-31.3.86	להחליל ביצוע...בשנת התקציב 1986
4ב'	חלק מן הדירות עד 31.3.86	בשנת התקציב 1986
8ב'	המחירון לעבודות בניה...ובתוספת 7% הוצאות הברה.	ובתוספת 7-15% הוצאות הברה.
11	דירות עד שלשה חדרים ועד בכלל	במסגרת זו יכללו כל הדירות שבפרויקט
14ב'	 ימקע חוקטו של החוזה....עד לתאריך 31.3.86	בשנת תקציב 1986
48	ולחמציא למשרד הבנוי והסכון אשור על כך....	לבטל פיקקה זו.
53	להוסיף את הטעף	כל הדירות הכלולות בחסכם זה במסגרת פיקטון חלקי והחתיבות הרכישה, תופכרנה לאיכלוס דחי, או כללי לפי החלטת הברה משה"ב ולפי החוזה המכירות של הברה משה"ב בע"מ או הברה כח כשליטתה הטלאת
תוספת ג' טעף 1		במקביל למכירה לזכאים יוכל המוכר למכור דירות גם לקונים אחרים.
תוספת ג' טעף 2		לכל הדירות בפרויקט זה יאושרו החלואות במסגרת מפעל הסכון לבנין 1971 מפעל הסכון 1973 והסכון ברי-מצוח.

THE 1950-1951 SEASON

THE 1950-1951 SEASON

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951

כ"ה בטבת תשמ"ו
9/11/1986



לכבוד
מר איתן כהן
מנהל מרחב ירושלים
מבוא הפרטיזנים 1304/ב'
הגבעה הצפופתית
ירושלים 97688

א.נ.,

הנדון. מנרש 1304/ב' - פסגת זאב (משפחת מזרחי).
סימוכין: מכתבך מיום 5 בינואר 1986.

בהתאם להנחיות המשרד הראשי, הנושא הוא באחריות מר בניטה, אגף
נכסים.

אבקשך לתאם איתו ורק איתו פתרון הבעיות בהנדון.


בכבוד רב,

שמריהו כהן
מנהל המחוז.

העתק:
מנכ"ל משהב"ש.
ל. קוקוש-מנהל המחלקה הטכנית.
מנכ"ל ערים
היועצת המשפטית למשהב"ש
מר טל - סוזמנהל מחוז י-ם מ.מ.י.
מר בניטה - אגף איכלוס, משהב"ש.
ד"ר ק. סופרין - סנהל הפרויקט.
ד"ר פ. צדוק - יועצת משפטית לערים.

2017

100-100000
 100-100000
 100-100000
 100-100000
 100-100000



RECEIVED BY THE DIRECTOR OF THE FBI
JAN 10 1964

SECRET

621450

1903

[illegible]

משרד הבינוי והשיכון
אגף נכסים ודיוור

תאריך: בד'תשרי 1385



מר ח. עופר
חברת משה"ב
תל-אביב

א"ב

הנדון: בנייה בפסגת זאב פרויקט 1985/6
מכתבם מ- 12.12.85

ההחלטה להקצות את הקרקע בפסגת זאב מבין קאסטר לחברתכם התקבלה עוד בשנת 1983/4.

מאז ועד היום ניבנו ונסכרו בשכונה מאות דירות על-ידי חברות אחרות. למרות הכסחות חוזרות וביטול כולל סכום דברים אחרון עם מר אלי נטף הטכניק בניית הפרויקט בשנת 1985/6 תבכם בסוגים עצם נוספת מהבטחתכם לבניית הפרויקט. הסדר עומד בלחצים של חברות אחרות המבקשות להפעיל בנייה בשכונה ואין באפשרותנו להציע להם קרקע לבנייה.

הנכם נדרשים לעמוד בהתחייבותכם להפעלת הפרויקט. אם לא מוכח בהתקדמות משימת רצון כמות הקצר (חודש ימים) (כולל התיסה על חוזה המסגרת) תבוסל הקצאת הקרקע לחברתכם.

בכבוד רב,
ס. צימרמן
ס/מנהל אגף נכסים ודיוור

העתק: א. נטף - מב"ל (במועל)
ס. כהן
א. סודוקה
ל. קוקוס

סצ/רמ

כ"ה, ז' כסבת תשמ"ו,
19 בדצמבר 1985
297



לכבוד
גב' ש. צוקרמן,
ס/מנהל יחידת מנהל מ. ודירור,
משרד התיכונות והתיכונות,
י. ר. ו. ל. מ.

..ג.ג.

חברות: בנן מ. ו. דירור, מנהל מ. ו. דירור

עם קבלת חוזה המסגרת לחתימה, ערכנו בדיקות מקיפות על מצב הבניה והמכירות בפסגת זאב, וכן על תנאי החוזה והמימון שהוצענו לכו.

החבר לכו כי תמצב הנוכחי בשכונת זו קשה ביותר.

מתוך כל הדירות הנכסות במסגרת הפרוגרמה ע"י החברות המשכנות נמכרו רק כ-1200 דירות וישנן יעדי 730 דירות לא מכורות. המוכר כ-400 מוצעות למכירה, במחירים נמוכים ביותר, ואין להן קונים.

ברור שבניה המצב זה יכול רק להביא לקשיים במכירתם, שאיש אינו מעוניין בהם.

מחברת נתונים על התפתחות ענף הבניה של משרדכם מיום 15.10.85 (לוח ב) אנו למדים כי בראשית השנה היה בידו המשרד בירושלים היצע דירות (במסגרת חלקי) של 1799 דירות ומספר זה עלה ל-2255 דירות בחודש אוגוסט. לפי לוח ג/2 נמכרו בירושלים מתחילת השנה רק 657 דירות, בכל השנה שעברה רק 1045 דירות. ברור לכן כי המלאי הולך וגדל, ונראה כי חלק גדול ממנו נמצא בפסגת זאב. לכן כל תוספת בניה והיצע של דירות, רק יחמיר את מצב החברות המשכנות, וגם של משרדכם אשר בסופו של דבר נאלץ לרכוש חלק מהדירות, ולהתמודד עם כמות גדולה של דירות למכירה.

באשר לחוזה המוצע על ידיכם לחתימה, עלינו לציין כי קיימים בו סעיפים אשר אם יופעלו כלשונם, בתוספת השפל הקיימת, יגרמו להפסדים לחברות המשכנות ויהפכו את כל הפרויקט להפסד ברור מראש.

בפניית ועד חברות משכנות של המוסד המאוחד לענף הבניה והרכוש הכלכליים והבונים לישראל, במכתבו מיום 3.12.85 למר איתן חוריקה מהנדס הראשי למשרדכם פורטו סעיפי חוזה בנושאי חיובי הפיתוח, תנאי המימון והחלוקה ריכוזי לסעיפים השונים אשר מהווים גורמים יסודיים להפסדים, ואשר אין לנו ספק כי הנכם חייבים לשנותם בהוצה. עלינו להוסיף כי גם סעיפים אחרים המגבילים את מכירת הדירות, והאפשרות לביטול חד צדדי של החוזה יצו סעיפים. זמנו, מתירי החרש והפיתוח הגבוהים יחסית, אינם מאפשרים במצב של היום להתחייב למעול לפיו.

לאור מצב הענף כולו כיום ובמיוחד בשכונת זו, הצענו היחידה היא לעכב לדון זה את הפעלת הבניה על גנת ולו להגדיל את מלאי הגדול של הדירות חבלתי מכורות במקום, המכביד עליכם ועל כל החברות המשכנות שפועלות בשטח, ואינו מאפשר מכירת מסודרת של הדירות.

אנו מציעים זאת, למרות העבודה הרבה והכספים שכבר הושקעו
מצדנו, בתכנון הפרויקט והתכנות שנעשו לבניה.

אנו כסוחים שתסכימו אתנו, כי הדבר הנכון לעשותו כיום הוא
לזו להתווסף על החוזה בביסוסו הנוכחי והמחייב הפעלה בשנה זו עד סוף מרץ.
הטעם הקשה בענף הבניה ובתכנונה זו הוא כודאי זמני, ואנו נשימה להכנס
לבניה כדאשר ישנו חבאי החוזה והבאים בשנה. העבודה שהושקעה כבר בתכנון
ובאסורי התכניות תקצר בעתיד את הזמן להפעלה כאשר יסוכם על כך.

נודה לכם על תשובתכם החיובית בהתאם.

בכבוד רב,



חיים יופל, מהנדס,
מנהל אגף התכנון.

"משהב" חברה לשכון כנן ופתוח בע"מ

העתקים ל:

1. מר אלי נסף, מ"מ המנכ"ל
2. מר ש. כהן, מנהל מחוז ירושלים

File 92

כ"ב בטבת תשמ"ו
30 בינואר 1986

לכבוד
המנהל
העירוני
ירושלים

עיריית ירושלים
במחלקת תכנון ופיתוח

מתנ"ס - נוה יעקב

המחלקה לנוער, ספורט וחברות
قسم الشبيبة والرياضة والمجتمع

נייר עמדה בנושא: הקשרים בין נוה יעקב לפסגת זאב

הצעות לדיון בדרגים הבכירים בעיריית ירושלים

הוכן ע"י: מר אורי סטריזובר - מנהל מתנ"ס נוה יעקב
גבי אחי שרוק - מפקחת באגף הנוער, בעיריה
מר שרגא רוזנברג - עובד קהילתי, בעיריה

רקע

על מנת לחזק את נוה יעקב החוליה ההתיישבותית הצפונית של ירושלים יש להביא לשינויים מבניים יסודיים במירקם הפיזי, דמוגרפי וחברתי של השכונה. בנית הרצף ההתיישבותי בין נוה יעקב לגבעה הצרפתית מאפשר לנו בהזדמנות "כמעט הסטורית" להתערב ולהביא לחיזוקה של השכונה, להרים את קרנה, למנוע את בדודה וכך להביא למפנה בהתפתחותה.

מה הרעיון? תפיסת נוה יעקב ופסגת זאב כאזור אחד מבחינת המירקם הפיזי והחברתי, התפיסה מתבטאת בהשענות הדדית כמטרה לטווח בינוני וארוך כאשר בטווח הקצר פסגת זאב נשענת על נוה יעקב.

דוגמאות להשענות הדדית (הצעות מפורטות נוספות מובאות בהמשך המסמך)

1. בית תנועות נוער משותף על הכביש שבין שתי השכונות, (שטח מתאים נמצא 300 מ' מבחינת נוה יעקב ו- 700 מ' מבחינת פסגת זאב).
2. תפיסה וראייה מתנסיית כוללת לאזור כולו, חלק מהפעולות משותפות ומפורזות ע"פ הטטח כולו (מתנ"ס עם שלושה אולי הנהלה משותפת).
3. מערכת חינוך על יסודי משותפת, אפשרי לפצל את החטיבות ולבנות את העליונה בפסגת זאב כאשר חטיבת הביניים תהיה בנוה יעקב.

השיבות התפיסה לעיר ירושלים:

1. נהוק והחלטות של החוליה הצפונית של ירושלים תהווה בעיה שמטריד את העיר בשנים הבאות באם לא תנקט עתה מדיניות נכונה.
2. תכנון אורבני לאזור של 15,000 - 10,000 יח"י דורש מאפשר מתן שירותים מקיפים, לטובת התושבים והעיר, דבר אשר אינו מתאפשר בתכנון לשכונה בסדר גודל של 4,000 דיור.
3. הפיסה של תכנון משותף פרושה הסכון ונצול יעיל יותר של משאבים.

החשיבות לפסגת זאב

1. יקדם במספר שנים הקמת שירותים (בהשקעה זו צריך לתפל להתחיל לבנות את החטיבה העליונה מידית).



עיריית ירושלים

بلدية اورشليم - القدس

- 2 -

ירושלים

המחלקה לנוער שפורט וחברה
قسم الشبيبة والرياضة والمجتمع

2. החלטות נוה יעקב תפגע בטווח ארוך גם בפסגת זאב (השכונות בעצם מחוברות באופן פיזי).

למה זה אפשרי ומעשי?

- א. שתי האוכלוסיות די דומות היום מבחינת הרכבן (פסגת זאב אינה רחביה או טלביה) ולכן הטענה שאינטגרציה בין שתי האוכלוסיות הינה בלתי אפשרית אינה מבטאת אלה בעיה פסכולוגית הניתנת לטיפול.
- ב. השכונות סמוכות (כיום 1 ק"מ לאורך כביש משה דיין ז"ל) ובעתיד הן תתחברנה כאשר יבנו 3000 יחידות דיור לאורך הכביש המחבר בין שני האזורים.
- ג. בשלב ראשון פסגת זאב תשען בכורח המציאות על שרותים בנוה יעקב (גם ראש העיר הצהיר על כך) דבר שיאפשר התמודדות עם הבעיה הפסכולוגית וכן פסק זמן לישום התפיסה התכנונית של השכונות הדדית.
- ד. בידי הגורמים הממסדיים ובעיקר אבות העיר היכולת לכוון ולישם תהליכים אורבניים כאלה, (בעצם כל התפיסה יצאה מבית היוצר של מתכנני העיר - עקרונות תכנון תדריך לצפון ירושלים מיום 18.11.80 משותף לעיריה, למשרד השיכון ומנהל מקרקעי ישראל).

תנאים בסיסיים לישומה של התפיסה

- א. תחבורה צבורית טובה מקשרת בין האזורים השונים.
- ב. חבור פסגת זאב לנוה יעקב ברצף של בניה ורק לאחר חיבור זה לאפשר חבור פסגת זאב לגבעה הצרפתית ע"י בנים פסגת עומר, (דבר זה מוזכר במסמך מדיניות התכנון של צפון ירושלים ונתמך היום ע"י הנהלת מחלקת מהנדס העיר).

דיונים וצעדים מעשיים בנושא שנערכו ברמת השכונה:

- א. נערכו דיונים במסגרות כמו ועד שכונה, הנהלת מתנ"ס ומוסדות נוספים, בדיונים אלה סוכם לאמץ תפיסה זו ולתרום לקדומה בכל המאמצים האפשריים.
- ב. בעקבות פניות של הורים מפסגת זאב התקיימו מפגשים בין המתנ"ס ונציגי בית הספר בפסגת זאב, בישיבה זו הועלתה האפשרות שמתנ"ס נוה יעקב יתן שרות של פעילות אחה"צ לילדי פסגת זאב.
- ג. בדיונים אלה הועלו מספר הצעות מעשיות לישום התפיסה.

הצעות בתחום החינוך הפורמלי:

1. מערכת חנוך על יסודי משותפת - חטיבת ביניים בנוה יעקב ותחילת בנייתה של החטיבה העליונה בפסגת זאב.
2. ספריה מרכזית בנוה יעקב וספרייה ניידת בפסגת זאב, (כיום נרשמים מפסגת זאב בספריה נוה יעקב).

3....



עיריית ירושלים
بلدية اورشليم - القدس

- 3 -

ירושלים

המחלקה לנוער, ספורט וחברה
قسم الشبيبة والرياضة والمجتمع

הצעות בתחום החינוך הבלתי פורמלי:

1. תפיסה מתנסית¹ משותפת של מרכז ושלוחות, - חלק מהפעולות משותפות ומפוזרות באיזורים השונים (בהנהלת המתנ"ס סוכס להזמין 2 מחושבי פסגת זאב כמשקיפים בישיבות).
2. בחי תנועות נוער משותפים בין שתי השכונות לאורך כביש משה דיין - (התפיסה התכנונית הועלתה על שולחן המחלקה לנ.ס.ח. והצעה זו נתמכת ע"י הנהלת המחלקה)
- ג. נופש ופנאי - מגרש כדורגל, אולם חרבות או קולנוע, בריכה, פארק לנופש פעיל, קניון קניות - כל אלה בצורת תכנון ובמיקום אשר יענו לצורך של שתי השכונות.

הצעות בתחומי רווחה ובריאות

1. בפועל נותנת לישיבת הרווחה כנוה יעקב שרות לתושבי פסגת זאב באמצעות עו"ס שיושבת בביתה² בפסגת זאב.
2. בנושא בריאות השלמה הדדית במרפאות מקצועיות בקופ"ח.

הצעות בתחומי כסחון ותחבורה

- א. קו אוטובוס פנימי בתדירות גבוהה יאפשר נגישות גבוהה בין השכונות.
- ב. תחנת משטרה ומשמר אזרחי.

לסיכום:

שכונת נוה יעקב נמצאת היום על פרשת דרכים, יצירת קשרי הגומלין עם פסגת זאב יחד עם בניית בנה ביתך באזור המזרחי מתחת לשכונת קאמניץ (פרטים נוספים הוגשו במסמך אחר) ותוכניות חזק נוספות יכולים היום להעלות את השכונה לדרך חדשה, לחזק ולהעשיר את כל אזור צפון ירושלים וכך להביא טובה לעיר כולה.