

33-1

"שערי תקווה"
לידי מר זאב ברקאי
משרד הבינוי והשיכון
אגף הפרוגרמות

5.81 - 1.91



שם פיק: אגף תכנון וביטוי ערים - שערי תקווה

גל-1/44993

סיומה פיק: 000240

תאריך הדפסה: 10/04/2018

טלפון: 2-120-5-18-6

33-1

משרד השיכון

אגף פרוגרמות

ש. מ. ג.

חלוצים - י. ג.

היוצאים - ש. מ. ג.

בברכה

משרד הבינוי והשיכון
מחוז המרכז

מח' פרוגרמות

תאריך: 13.1.91

סיכום תדריך תכנון - שערי תקוה מתאריך 13.1.91

השתתפו: י. מאירי, י. רוטק, ה. צימל, ה. בלידעמייין, א. הראש - מחוז המרכז
צ. יחזקיהו - אגף בינוי ערים - משב"ע י-ם
מר מ. באסה - מזכיר הישוב
ד. נוימן - אדריכל האתר

1. השטח נמצא בצד המזרחי של הכניסה לישוב.
2. סה"כ שטח כ- 50 - 52 דונם אדמות מדינה.
3. 30% מהשטח מיועדים לצרכי ציבור ויתרת השטח למגורים.
במידה ויש צורך בשטח עבור בית ספר, השטח שישאר למגורים, בכל מקרה לא פחות מ- 36 דונם. במידה ואין צורך בשטח שיוקצה לבית ספר, יוגדל השטח למגורים.
4. סוכם בי אלטרנטיבה ג' תעמש כהנחיה למתכנן.
50% מהקרקע דו קומתית - סה"כ - 60 יח"ד.
50 מהקרקע תלת קומתית ללא עמודים, סה"כ 90 יח"ד.
5. מפת מדידה תמסר למתכנן ע"י המחוז.

רשם: אריה הראש

העתק:
למשתתפים
מר ש. מגורי כהן - אדריכל המחוז
גב' ז. חמו - מח' פרוגרמות

9.1.91

דרום מזרח שערי תקווה - עקרונות תכנוןכללי

הישוב שערי תקווה ממוקם מצפון לכביש "חוצה שומרון", כמעט בצמוד לו, כשלושה ק"מ ממזרח לכפר - קאסם ומצפון מערב לישוב אלקנה. רובו המכריע בנוי בשיטת "בנה ביתך", כאשר בחטיבה הצפונית שלו עומדת לקום שכונת קוטג'ים. הקיבולת המתוכננת של הישוב היא כ- 1,000 יח"ד. קרקעותיו שווקו למתיישבים על ידי יזמות פרטית. האוכלוסיה בישוב מעורבת, דתית וחילונית. כ- 300 יח"ד בישוב מאוכלסות ונמצאות בשלבי בניה שונים.

מאפייני השטח

בחלק הדרום-מזרחי של הישוב, ממזרח לכניסה אליו וקרוב (אך לא צמוד) לכביש "חוצה שומרון", יש חטיבת קרקע של אדמות-מדינה בת כ- 50 דונם. החטיבה הזו רצופה, ללא "חלונות" של בעלות אחרת, והיא משתרעת על רכס קטן, בעיקר בחלקו העליון ובמדרונו הצפוני והצפוני מערבי. הפונה אל החלק הבנוי של הישוב, השיפועים מתונים וניתנים לניצול מירבי, ללא פחת. הנקודה הגבוהה היא 234 מ' מעל פני הים.

מצפון ומצפון-מערב לשטח האזור, יש אזור שהוקצה לשימושים ציבוריים. בינתיים הוקמו בו מגרשי ספורט ושתי כיתות גן. כמו כן מיועדת משבצת זו לבית ספר יסודי, אולם לדעת המועצה האזורית שומרון, המגרש המיועד לבית הספר קטן מידי, והיא מבקשת להשלים את מיכסת השטח מתוך חטיבת הקרקע המיועדת לתכנון משהב"ש.

כיום ניתן להתקשר פיזית אל קרקעות המדינה האמורות מן הקצה הדרומי של רח' בזלת.

חישובי היבולת

החישובים נעשו בהנחה, שגודל חטיבת הקרקע נשואת-התכנון הוא כ- 50 דונם. מפאת מחסור במיפוי מפורט לא ניתן, בשלב זה, לדייק בקביעת גודל השטח. כמו כן הונח שההפרשות לצרכי ציבור לא יעלו על 30%. עיקר ההפרשות הן לדרכים ולהשלמת המגרש של בית הספר, כאמור למעלה.

למשרד השיכון אין עניין להקצות בשטח הזה מגרשים לבניה עצמית. אי לכך, מפורטים להלן שלשה חישובים לקיבולת המגורים. הם מבוססים על הנתון האומר, ששטח המגורים נמוך יהיה כ- 35 דונם, אם אכן יופרשו 30% מחטיבת הקרקע לצרכים ציבוריים.

חישוב א':

כל השטח ייבנה בקוטג'ים טוריים. סוג בניה זה משתלב בסגנון הבניה של הישוב ולא ייצור שכונה שאופי בנייה עומד בניגוד לסביבתו. בהנחה שבניית קוטג'ים טוריים מגיעה לצפיפות נמוך בין 4 ל- 5 יח"ד לדונם, ניתן לבנות בחטיבת הקרקע הזאת כ- 160 יח"ד.

חישוב ב' :

השטח יחולק לשלושה קטעי משנה, שווים בגודלם, בכל קטע כזה תיבנה בניה שונה. לאמור, יתוכנן קטע לבנית קוטג'ים טוריים, קטע לבניה דו-קומתית טורית וקטע נוסף לבניה תלת-קומתית.

חישוב ג' :

באם המדיניות של משרב"ש כיום היא לצופף בניה ולצמצם בעלויות הפיתוח לכל יחידת מגורים, מוצע לבנות בשטח בניה תלת-קומתית ודו-קומתית טורית בלבד. במיקרה דנן יבנו כ- 20 דונם בבניה התלת-קומתית, (צפיפות של 8 יח"ד/דונם), וכ- 15 דונם בבניה דו-קומתית טורית (צפיפות של 6 יח"ד כנ"ל). באופן זה ניתן להגיע לקיבולת של עד 250 יחידות דיור.

חלופה א'			חלופה ב'			חלופה ג'			סוג המבנים
יח"ד	% מהשטח	השטח בדונם	יח"ד	% מהשטח	השטח בדונם	יח"ד	% מהשטח	השטח בדונם	
---	---	---	60	33%	12	175	100%	35	קוטג'ים טוריים
90	43%	15	72	33%	12	---	---	---	דו-קומתי
160	57%	20	96	33%	12	---	---	---	תלת קומתי
250			228			175			סה"כ

סיכום: סט' ג' מתקבלת
 50% דו-קומתי
 50% תלת קומתי סט' קוקס

מ.וקסלר

מגף תכנון ובינוי ערים



דרום מזרח שערי תקווה - עקרונות תכנוןכללי

הישוב שערי תקווה ממוקם מצפון לכביש "חוצה שומרון", כמעט בצמוד לו, כשלושה ק"מ ממזרח לכפר - קאסס ומצפון מערב לישוב אלקנה. רובו המכריע בנוי בשיטת "בנה ביתך", כאשר בחטיבה הצפונית שלו עומדת לקום שכונת קוטג'ים. הקיבוצית המתוכננת של הישוב היא כ- 1,000 יח"ד. קרקעותיו שווקו למתישבים על ידי יזמות פרטית. האוכלוסיה בישוב מעורבת, דתית וחילונית. כ- 300 יח"ד בישוב מאוכלסות ונמצאות בשלבי בניה שונים.

מאפייני השטח

בחלק הדרום-מזרחי של הישוב, ממזרח לבניסה אליו וקרוב (אך לא צמוד) לכביש "חוצה שומרון", יש חטיבת קרקע של אדמות-מדינה בת כ- 50 דונם. החטיבה הזו רצופה, ללא "חלונות" של בעלות אחרת, והיא משתרעת על רכס קטן, בעיקר בחלקו העליון ובמדרונו הצפוני והצפוני מערבי, הפונה אל החלק הבנוי של הישוב. השיפועים מתונים וניתנים לניצול מירבי, ללא פחת. הנקודה הגבוהה היא 234 מ' מעל פני הים.

מצפון ומצפון-מערב לשטח האמור, יש אזור שהוקצה לשימושים ציבוריים. בינתיים הוקמו בו מגרשי ספורט ושתי כיתות גן. כמו כן מיועדת משבצת זו לבית ספר יסודי, אולם לדעת המועצה האזורית שומרון, המגרש המיועד לבית הספר קטן מידי, והיא מבקשת להשלים את מיכסת השטח מתוך חטיבת הקרקע המיועדת לתכנון משהב"ש.

כיום ניתן להתקשר פיזית אל קרקעות המדינה האמורות מן הקצה הדרומי של רח' בזלת.

חישובי היבולת

החישובים נעשו בהנחה, שגודל חטיבת הקרקע נשואת-התכנון הוא כ- 50 דונם. מפאת מחסור במיפוי מפורט לא ניתן, בשלב זה, לדייק בקביעת גודל השטח. כמו כן הונהג שההפרשות לצרכי ציבור לא יעלו על 30%. עיקר ההפרשות הן לדרכים ולהשלמת המגרש של בית הספר, כאמור למעלה.

למשרד השיכון אין עניין להקצות בשטח הזה מגרשים לבניה עצמית. אי לכך, מפורטים להלן שלשה חישובים לקיבוצית המגורים. הם מבוססים על הנחון האומר, ששטח המגורים נטו יהיה כ- 35 דונם, אם אכן יופרשו 30% מחטיבת הקרקע לצרכים ציבוריים.

חישוב א':

כל השטח ייבנה בקוטג'ים טוריים. סוג בניה זה משתלב בסגנון הבניה של הישוב ולא ייצור שכונה שאופי בנייתה עומד בניגוד לסביבתו. בהנחה שבניית קוטג'ים טוריים מגיעה לצפיפות נטו בין 4 ל- 5 יח"ד לדונם, ניתן לבנות בחטיבת הקרקע הזאת כ- 160 יח"ד.

חישוב ב'

השטח יחולק לשלושה קטעי משנה, שווים בגודלם. בכל קטע כזה תיבנה בניה שונה. לאמור, יתוכנן קטע לבנית קוטג'ים טוריים, קטע לבניה דו-קומתית טורית וקטע נוסף לבניה תלת-קומתית.

חישוב ג'

באם המדיניות של משהב"ש כיום היא לצופף בניה ולצמצם בעלויות הפיתוח לכל יחידת מגורים, מוצע לבנות בשטח בניה תלת-קומתית ודו-קומתית טורית בלבד. במיקרה דגן יבנו כ- 20 דונם בבניה התלת-קומתית, (צפיפות של 8 יח"ד/דונם), וכ- 15 דונם בבניה דו-קומתית טורית (צפיפות של 6 יח"ד כנ"ל). באופן זה ניתן להגיע לקיבולת של עד 250 יחידות דיור.

חלופה א'			חלופה ב'			חלופה ג'			סוג המבנים
יח"ד לדונם	% מהשטח השטח	יח"ד בדונם	יח"ד לדונם	% מהשטח השטח	יח"ד בדונם	יח"ד לדונם	% מהשטח השטח	יח"ד בדונם	
5	100	35	175	33%	12	60	--	--	קוטג'ים טוריים
6	---	---	---	33%	12	72	43%	15	דו-קומתית
8	---	---	---	33%	12	96	57%	20	תלת קומתית
			175			228		250	סה"כ

א.וקסלר

מאף תכנון ובינוי ערים

דרום מזרח שערי תקוה - עקרונות תכנון

כללי

הישוב שערי תקוה ממוקם מצפון לכביש "חוצה שומרון", כמעט בצמוד לו, כשלושה ק"מ ממזרח לכפר - קאסם ומצפון מערב לישוב אלקנה. רובו המכריע בנוי בשיטת "בנה ביתך", כאשר בחטיבה הצפונית שלו עומדת לקום שכונת קוטג'יים. הקיבוצית המתוכננת של הישוב היא כ- 1,000 יח"ד. קרקעותיו שווקו למתישבים על ידי יזמות פרטית. האיכלוסיה בישוב מעורבת, דתית וחילונית. כ- 300 יח"ד בישוב מאוכלסות ונמצאות בשלבי בניה שונים.

מאפייני השטח

בחלק הדרום-מזרחי של הישוב, ממזרח לכניסה אליו וקרוב (אך לא צמוד) לכביש "חוצה שומרון", יש חטיבת קרקע של אדמות-מדינה בת כ- 50 דונם. החטיבה הזו רצופה, ללא "חלונות" של בעלות אחרת, והיא משתרעת על רכס קטן, עיקר בחלקו העליון ובמדרונו הצפוני והצפוני מערבי, הפונה אל החלק הבנוי של הישוב. השיפועים מתונים וניתנים לניצול מירבי, ללא פחת. הנקודה הגבוהה היא 234 מ' מעל פני הים.

מצפון ומצפון-מערב לשטח האזור, יש אזור שהוקצה לשימושים ציבוריים. בינתיים הוקמו בו מגרשי ספורט ושתי כיתות גן. כמו כן מיועדת משבצת זו לבית ספר יסודי, אולם לדעת המועצה האזורית שומרון, המגרש המיועד לבית הספר קטן מידי, והיא מבקשת להשלים את מיכסת השטח מתוך חטיבת הקרקע המיועדת לתכנון משהב"ש.

כיום ניתן להתקשר פיזית אל קרקעות המדינה האמורות מן הקצה הדרומי של רח' בזלת.

הישובי היבולת

החשובים נעשו בהנחה, שגודל חטיבת הקרקע נשואת-התכנון הוא כ- 50 דונם. מפאת מחסור במיפוי מפורט לא ניתן, בשלב זה, לדייק בקביעת גודל השטח. כמו כן הונח שהפרשות לצרכי ציבור לא יעלו על 30%. עיקר הפרשות הן לדרכים ולהשלמת המגרש של בית הספר, כאמור למעלה.

למשרד השיכון אין ענין להקצות בשטח הזה מגרשים לבניה עצמית. אי לכך, מפורטים להלן שלשה חישובים לקיבוצית המגורים. הם מבוססים על הנתון האומר, ששטח המגורים נמוך יהיה כ- 35 דונם, אם אכן יופרשו 30% מחטיבת הקרקע לצרכים ציבוריים.

חישוב א':

כל השטח ייבנה בקוטג'יים טוריים. סוג בניה זה משתלב בטכנון הבניה של הישוב ולא ייצור שכונה שאופי בנייה עומד בניגוד לסביבתו. בהנחה שבניית קוטג'יים טוריים מגיעה לצפיפות נמוך בין 4 ל- 5 יח"ד לדונם, ניתן לבנות בחטיבת הקרקע הזאת כ- 160 יח"ד.

חישוב ב':

השטח יחולק לשלושה קטעי משנה, שווים בגודלם. בכל קטע כזה תיבנה בניה שונה. לאמור, יתוכנן קטע לבנית קוטג'יים טוריים, קטע לבניה דו-קומתית טורית וקטע נוסף לבניה תלת-קומתית.


חישוב ג':

באם המדיניות של משהב"ש כיום היא לצופף בניה ולצמצם בעלויות הפיתוח לכל יחידת מגורים, מוצע לבנות בשטח בניה תלת-קומתית ודו-קומתית טורית בלבד. במיקרה דנן יבנו כ- 20 דונם בבניה התלת-קומתית, (צפיפות של 8 יח"ד/דונם), וכ- 15 דונם בבניה דו-קומתית טורית (צפיפות של 6 יח"ד כנ"ל). באופן זה ניתן להגיע לקיבוצית של עד 250 יחידות דיור.

סוג המבנים	חלופה א'			חלופה ב'			חלופה ג'		
	יח"ד לדונם	% מהשטח	השטח בדונם	יח"ד	% מהשטח	השטח בדונם	יח"ד	% מהשטח	השטח בדונם
קוטג'יים טוריים	5	100	35	175	33%	12	60	---	---
דו-קומתי	6	---	---	---	33%	12	72	43%	15
תלת קומתי	8	---	---	---	33%	12	96	57%	20
סה"כ				175			228		250

א. וקסלר

מאגף תכנון ובינוי ערים



8.1.91

דרום מזרח שערי תקווה - עקרונות תכנוןכללי

הישוב שערי תקווה ממוקם מצפון לכביש "חוצה שומרון", כמעט בצמוד לו, כשלושה ק"מ ממזרח לכפר - קאסט ומצפון מערב לישוב אלקנה. רובו המכריע בנוי בשיטת "בנה ביתך", כאשר בחטיבה הצפונית שלו עומדת לקום שכונת קוטג'ים. הקיבולת המתוכננת של הישוב היא כ- 1,000 יח"ד. קרקעותיו שזוקו למתיישבים על ידי יזמות פרטית. האוכלוסיה בישוב מעורבת, דתית וחילונית. כ- 300 יח"ד בישוב מאוכלסות ונמצאות בשלבי בניה שונים.

מאפייני השטח

בחלק הדרום-מזרחי של הישוב, ממזרח לכניסה אליו וקרוב (אך לא צמוד) לכביש "חוצה שומרון", יש חטיבת קרקע של אדמות-מדינה בת כ- 50 דונם. החטיבה הזו רצופה, ללא "חלונות" של בעלות אחרת, והיא משתרעת על רכס קטן, בעיקר בחלקו העליון ובמדרונו הצפוני והצפוני מערבי, הפונה אל החלק הבנוי של הישוב. השיפועים מתונים וניתנים לניצול מירבי, ללא פחת. הנקודה הגבוהה היא 234 מ' מעל פני הים.

מצפון ומצפון-מערב לשטח האמור, יש אזור שהוקצה לשימושים ציבוריים. בינתיים הוקמו בו מגרשי ספורט ושתי כיתות גן. כמו כן מיועדת משבצת זו לבית ספר יסודי, אולם לדעת המועצה האזורית שומרון, המגרש המיועד לבית הספר קטן מידי, והיא מבקשת להשלים את מיכסת השטח מתוך חטיבת הקרקע המיועדת לתכנון משהב"ש.

כיום ניתן להתקשר פיזית אל קרקעות המדינה האמורות מן הקצה הדרומי של רח' בזלת.

חישובי קיבולת

החישובים נעשו בהנחה, שגודל חטיבת הקרקע נשואת-התכנון הוא כ- 50 דונם. מפאת מחסור במיפוי מפורט לא ניתן, בשלב זה, לדייק בקביעת גודל השטח. כמו כן הונח שההפרשות לצרכי ציבור לא יעלו על 30%. עיקר ההפרשות הן לדרכים ולהשלמת המגרש של בית הספר, כאמור למעלה.

למשרד השיכון אין ענין להקצות בשטח הזה מגרשים לבניה עצמית. אי לכך, מפורטים להלן שלשה חישובים לקיבולת המגורים. הם מבוססים על הנתון האומר, ששטח המגורים נמוך יהיה כ- 35 דונם, אם אכן יופרשו 30% מחטיבת הקרקע לצרכים ציבוריים.

חישוב א':

כל השטח ייבנה בקוטג'ים טוריים. סוג בניה זה משתלב בסגנון הבניה של הישוב ולא ייצור שכונה שאופי בנייה עומד בניגוד לסביבתו. בהנחה שבניית קוטג'ים טוריים מגיעה לצפיפות נמוך בין 4 ל- 5 יח"ד לדונם, ניתן לבנות בחטיבת הקרקע הזאת כ- 160 יח"ד.

1

חישוב ב':

השטח יחולק לשלושה קטעי משנה, שווים בגודלם. בכל קטע כזה תיבנה בניה שונה. לאמור, יתוכנן קטע לבנית קוטג'ים טוריים, קטע לבניה דו-קומתית טורית וקטע נוסף לבניה תלת-קומתית.

חישוב ג':


באם המדיניות של משהב"ש כיום היא לצופף בניה ולצמצם בעלויות הפיתוח לכל יחידת מגורים, מוצע לבנות בשטח בניה תלת-קומתית ודו-קומתית טורית בלבד. במיקרה דנן יבנו כ- 20 דונם בבניה תלת-קומתית, (צפיפות של 8 יח"ד/דונם), וכ- 15 דונם בבניה דו-קומתית טורית (צפיפות של 6 יח"ד כנ"ל). באופן זה ניתן להגיע לקיבולת של עד 250 יחידות דיור.

חלופה א'			חלופה ב'			חלופה ג'		
סוג המבנים	יח"ד לדונם	% מהשטח	השטח בדונם	% מהשטח	יח"ד בדונם	השטח בדונם	% מהשטח	יח"ד בדונם
קוטג'ים טוריים	5	100	35	175	33%	12	60	—
דו-קומתי	6	---	---	---	33%	12	72	43%
תלת קומתי	8	---	---	---	33%	12	96	57%
סה"כ						228	250	


א. וקסלר


אגף תכנון ובינוי ערים


2













יח' מתאם הפעולות
באיו"ש ואזח"ע
ענף תשתית
טל 3677
מ-59/א-3(13) 0342
89 יולי



✓
משרד הבינוי והשיכון
ראשי תיבות לבניה כפרית
ירושלים

הנדון: מפת תחום השיפוט - "שערי תקווה"

1. בכוונתינו לפרסם צו בדבר תחום השיפוט של הישוב שערי תקווה במסגרת המועצה האזורית שומרון.
2. רצ"ב מועברת אליך מפת גבולות השיפוט של הישוב הכולכים קרקעות רכישה ע"י גורמים פרטיים ואדמות מדינה ממזרח וממערב.
3. אנקש עמדתך והתייחסותך למפה זו לפני פרסום הצו.

ב ב ר כ ה


מיקי אדמסיון, סא"ל
רע"נ תשתית

העתקים:

משהב"ט / היח' להתיישבות וכתשתית באומית
איו"ש / מנא"ז / רע"נ תשתית



אליהו זיג
אברהם זיג
ד"ר אלחנן זיג
אמו



מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון

אגף הפרוגרמות

תאריך: 14 בדצמבר 1987
כא בבטל: התשמי"ז

מספר: 207/1

אלו: מר י. מאירי, מנהל מחוז המרכז, משרד הבינוי והשיכון, ת"א.
תחת: ד. בן אלול

הנדון: פרוגרמה לשטחים ציבוריים ומוסדות ציבור -
1000 משפחות (3800 נפש) בשערי תקוה.

לחקן סיכום ישיבת הועדה הבין משרדית במחוז המרכז, ב-10.12.87 בהשתתפות:

ד. בן אלול, הממונה הארצי על מוסדות ציבור, משרד הבינוי והשיכון, ירושלים.

י. וינדיברג, ס/מנהל מחלקת הבינוי והמיקצוב, משרד החינוך, ירושלים.

רות פרלמן, מתכנתת, מחלקת המיפוי, משרד החינוך, ירושלים.

א. עופרי, ס/ראש המועצה האזורית שומרון, אלון מורה.

א. שבות, מתכנתת המועצה האזורית שומרון, אלון מורה.

רות פאומן, מהנדסת המועצה האזורית שומרון, אלון מורה.

א. אנפנהיים, מנהל מחלקת החינוך, המועצה האזורית שומרון, אלון מורה.

דיאנה וולקוב, מתכנתת היחידה לבינוי ערים, משרד הבינוי והשיכון, ירושלים.

רבקה בלידשטיין, אדריכלית מחוז המרכז, משרד הבינוי והשיכון, תל-אביב.

מ. גת, מזכיר שפרי תקוה, ד.ג. אפרים 44810.

י. פלג, אדריכל, רח' דניז 17, תל-אביב 62134.

ג. תאודור, מנהל המחלקה למיתקני ספורט, רשות הספורט, חשמונאים 99, ת"א.

ח. צימר, הממונה המחוזי על מוסדות ציבור, משרד הבינוי והשיכון, ת"א.

2/...

4. שערי תקוה הוא אתר בשומרון שמתגוררות בו כיום כ-200 משפחות. בשלב
בניה שונים נמצאות 160 דירות נוספות. ההערכה היא שבשלב הסופי עשויות
להתגורר במקום כ-1000 משפחות.

ב. הוסכם שהממוצע החזוי למשפחה הוא 3,8 נפשות (2,5% שנתון ילדים בגיל אחד).

לפיכך, עשויים להתגורר במקום, בשלב הסופי, כ-3800 תושבים.

סדר גודל כזה של אוכלוסייה (בשלב הסופי) הינו פחות מהמינימום הדרוש
לשכונה עירונית, ברור, לכן, כבר עתה, כי בשרותי ציבור מסויימים יאלצו
תושבי שערי תקוה להישען ולהיעזר במוסדות הציבור שקיימים ו/או יהיו קיימים
בשכונות עירוניות אחרים שבסביבתם.

ג. מכיון שלגבי חלק ראשון של שערי תקוה כבר קיימת תכנית ואותרו בה מגרשים
ציבוריים - יש לקחת אותם בחשבון ולהפחיתם מהפרוגרמה להלן.

ד. לאחר שתגובש הצעת התכנון ויישמו בה המגרשים הציבוריים - יזומנו שוב
הנוגעים בדבר לבדיקה ואישור התכנית.

פרוגרמה לשטחים ציבוריים ומוסדות ציבור ל-1000 משפחות (3800 תושבים)

א. מעון תינוקות (גילאי 0-2) 1,5 דונם

לפי המיכסה המקובלת יש לאתר 1 מגרש (1,5 דונם) למעון
תינוקות בן 3-5 כיתות - במקום שהגישה אליו נוחה לכל תושבי
האתר (בפרט לאמאות ועגלות תינוקות). בריחוק ממוקדי רעש,
זיהום ומסחר.

3/...

לפי 5% מהאוכלוסיה (2.5% x 2 שנתונים) יהיו בגילים אלה 190 ילדים. לפי 30-32 ילדים ב-1 כיתה תידרשנה 6 כיתות, 3-3 פגושים (1.2 דונם כ"א) ל-3 גני ילדים דו-כיתתיים - בפיקוד נאות ביו ריכוזי המגורים (כדי להבטיח מרחקי הליכה סבירים לכל ילדי ריכוז מגורים).

ג. גן ילדים חובה (גילאי 5)

לפי 2.5% מהאוכלוסיה, יהיו בגיל זה 95 ילדים. לפי 30-32 ילדים ב-1 כיתה תידרשנה 3 כיתות. השטח לגן הילדים יאוחר בחצר ביה"ט היסודי (לפי 0.5 דונם ל-1 כיתה). לפיכך, אין צורך בהקצאת מיגרש נפרד נוסף.

ד. בית ספר יסודי (גילאי 6-11, כיתות א'-ו') ושלוחת מתנ"ס

לפי 15% מהאוכלוסיה (2.5% x 6 שנתונים) יהיו בגילים אלה 570 תלמידים. לפי 30-32 תלמידים בכיתה - תידרשנה 18 כיתות.

המדובר הוא בבית ספר לזרם אחד בלבד, שיקלוט גם חלק מתלמידי ישובים אחרים בסביבה (הצוייכים לאותו זרם) - בעת שתלמידי הזרם השני (הקטן יותר) יוסעו ללימודים בבית ספר של הזרם שלהם שבגז אפריים/אלקנר ג' או באלקנה א'.

מבחינת תכנוניות יש להבטיח גם שילוב שלוחת מתנ"ס בחצר ביה"ט (ב-2.5 דונם נוספים).

לכן, בס"ה יש לאתר בשערי תקווה מגדש מפותח לכי"ס יסודי (18 כיתות)
כן ילדים (3 כיתות) ואלות מתנ"ס.

ה. בית ספר על יסודי

לפי 15% מראובכלוסיה (570 תלמידים) הצורך הוא ב-19 כיתות
(לחטיבת בנינים וחטיבה עליונה - 2-2 ארשי החינוך ביחד).
מספר כזה של כיתות (בשלב הסופי) אינו מצדיק הקמת קריית חינוך על
יסודית בשערי תקווה.

הכוונות של המועצה האזורית שומרון ומשרד החינוך, הן שתלמיד החינוך
העל יסודי משערי תקווה ילמדו בקריית החינוך של אורנית ואשקנה.
לכן, אין צורך לאתר למטרה זו שטח הרקע בשערי תקווה.

ו. מרפאה ותחנה לבריאות האם והילד והמשפחה 1,5 דונם

מוסדות אלה מיועדים לשרת כ-2500 משפחות, יחד עם זאת,
יש לתת שרות זה גם ל-1000 משפחות (בקנה מידה מוקטן קטנה).
לכן, יש לאתר 1 מגדש, שיאפשר לבנות (במידת הצורך) תחנה
לבריאות האם והילד והמשפחה, בצידוף אופציה לאגף שיאפשר
פתיחה של סניף מרפאה שכונתית.
המגדש יאותר בשטח נזח לכל התושבים, רחוק ממוקדי רעש, זיהום
ומסחר, שיובטח אליו גישה נוחה לאמצעים וציוד תינוקות וחולים,
תניה לרכב רופאים ואמבולנס.

ז. בית כנסת ומקוה 2.5 דונם

יש לאתר 3 מגדשים בני 0.5 דונם כל אחד למשרות של בנינים
3 כתי כנסת שכונתיים/עדתיים - במקום מרוחק מעורקי
החבורה ראשיים.

כז. יש לאתר 1 דונם למגרש לבניית מסוף - להסכם מרכזי.
אחרי מציאת פתרון שוברים ואכזים.

ח. גינה שכונתית מרכזית ומגרשי מישחקים לילדים (גיל 7-12) 15.2 דונם

כפי המיכסה המהובלת 2 מ"ר נמשך לגינה שכונתית + 2 מ"ר
נמשך למגרשי מישחקים לילדים) יידרשו בס"ת 15.2 דונם.

המלוכה הנדרשת היא: 1 גינה שכונתית (מרכזית), מפולבת במגרש
משחקים לילדים) - 12 דונם; 1 מגרש משחקים לילדים -
3.2 דונם.

הכוונה אינה לאיתור שטחי ירק בפריפריה, אלא במקומות מרכזיים,
בתוך ריכוזי המגורים.

ט. מסחר

לפי המיכסה המהובלת (0.1 מ"ר מסחרי בנוי לנמש) - יידרשו בס"ת
בשטחי תקרה (בשלב הסופי) כ-380 מ"ר, שהינם שווי-ערך לכ-10 חנויות.
במידה והתכנון מאפשר זאת, ניתן לתכנן מרכזון בו 6 חנויות (או
סופרמרקט קטן) במקד מתאים לכל תוצבי האתר.

4 החנויות הכותרות יאותרו ב-2 צמדים (2 חנויות בכ"א) בריכוזי
המגורים הרחוקים יותר מהמרכזון.

במידה ותנאי הקרקע אינם נוחים ליצירת מרכזון - ניתן לפזר את
כל 10 החנויות בצמדים של 2 חנויות בכ"א, בפיזור נאות בין ריכוזי
הנושבים (אפשר גם בחזמת קרקע של בנייני מגורים).

6/...

קאנונצרי קלאב (מועדון חברים לספורט)

10 דונם

היינו בקמה ליישור אינפציה לאיחוד אמת לפועליו הפועלים
האנוצרי קלאב שיוכס כיוזמה כלכלית פרטית (כתוספת לספורט
והחינוך) שיקויים במסגרת מתקני בית הספר בשלוחה המזרחית.
המינימום הדרוש ליעוד כזה הוא 10 דונם, אך הוא אינו נכלל
במפקדה ח"נ (40%) לצרכי ציבור ויש להתירו כעסק מיוחד.

מגרשים חזרביים

2.5 דונם

כדי לענות על דרישות בלתי צפויות בעתיד - יש לאתר
בעיבור (פריפריה) בנפרד:
1 מגרש חזרבי - 1.5 דונם.
1 מגרש חזרבי - 1 דונם.

ב ב ר כ ה
ד. בן ארז
דפוסה על מוסדות ציבור

- הערות:
1. המנהל הכללי ע. אינגר, משרד הבינוי והשיכון, ירושלים.
 2. פתאל, מנהל אגף הפריפריה, ירושלים.
 3. סורוקה, מנהל אגף תכנון והנדסה, ירושלים.
 4. שניאור, מנהל המחלקה לבינוי ותיקצוב, משרד התכנון, ירושלים.
 5. פרח, החברה למרכזי תרבות (מתנסי"ם), בנין הג'יינט ירושלים.
 6. קצובי, ראש המועצה האזורית שומרון, אלון פורה.
 7. רז, אדריכל ראשי, משרד הבינוי והשיכון, ירושלים.
 8. ידעי, אדריכל פתח המרכז, משרד הבינוי והשיכון, ת"א.
 9. משמטמי הישיבה.

יוסי קלמר, עורך-דין

JOSEPH KALMAR, ADVOCATE


רחוב אחד העם 72, תל-אביב 65207, טל. 282145
72, Hahad Hehem St. Tel-Aviv 65207 Tel. 282145

Our Ref. מספרנו.

Tel-Aviv, 16/10/83

ת"א,

למסירה ביד



לכבוד
מר לוזי מרגולין
רחוב הרצל 75
רמת גן

א.נ.

הנדון: ניהול פרויקט - "שערי תקוה"

על פי החלטת ועד המשתכנים בישיבתו מיום 13/10/83 הנך ממנה לתפקיד מנהל פרויקט הבינוי ב "שערי תקוה" במקומו של מר יערי רוזן אשר ע"פ החלטת ביהמ"ש המחוזי מיום 13/9/83 הופסקה פעילותו באתר.

בתפקידך זה ירוכזו בידך כל הסמכויות המקצועיות, ההנדסיות והטכניות הקשורות בישוב, החל בענייני תיאום, בדיקת תכנון, ניהול וייעוץ ובכך למעשה הנך האינסטנציה המקצועית העליונה בפרויקט

עם הפקדת סמכות הניהול בידך אבקשך לפנות למר רוזן ולבצע העברת האתר לידיך כמקובל במקרים דומים, משיבת ההעברה אבקשך להכין פרוטוקול בכתב אשר העתק ממנו יועבר למשרדי.

אני מאחל לך הצלחה מלאה בתפקידך ומונשחני שהוא יבוצע בכשרון ובמסירות כפי שפעלת עד כה בשטח האתר.

בכבוד רב,

יוסי קלמר עו"ד
מנהל מיוחד

העתקים:

- ח"כ דקל, סגן שר החקלאות
- מר בני קצובר - מ. אזורית "קדומים"
- אללו, חב' חשמל ירושלים
- מר א. אילון
- מר י. עמית
- מר י. קראוס
- מר א. ארבל
- דר' וינרוט עו"ד
- ועד המשתכנים
- ז. ברקאי - מ. השיכון

בתורה של 500 מ"מ בורח 4 אפס = 2000 מ"מ.
 הפירוק המרבי האולטימטי של 2000 א"מ מ"מ המולד:
 עם קוצל של 2.5 = 50 אפס מ"מ 4 60 אפס (אחלה אפס במ"מ)
 הריבוי המ"מ 1 מ"מ מוקד - מהלך אולטימטי 1000 מ"מ
 אזור 3 מ"מ מוקד

ק"מ יאזור אקראי 5-4-3 $3 \times 60 = \frac{180}{30-35} = 5-6$ במ"מ ק"מ.

ממכן, 2 במ"מ ק"מ זיהו, במחלקי מ"מ ק"מ יסודי, וזיהו 2 ק"מ באחלקים.
 מוקד: 5 ק"מ יאזור באחלקים - מוקד 4 של 2 ק"מ (בתורה)
 של הריבוי ק"מ יאזור במחלקי ק"מ.

ק"מ יסודי הריבוי $6 \times 60 = \frac{360}{30-35} = 10-12$ במ"מ.

השל המרבי ק"מ מוקד של 12 מ"מ הוא 7 ק"מ (בוא ק"מ-אזור).
 במכונה מוקד ק"מ מוקד, אלא ק"מ מוקד, אלא של 15 אזור
 (בוא ק"מ מוקד ק"מ מוקד של 18 במ"מ א"מ באזור מ"מ - 10 אזור).

בית בוס אזור של 18 במ"מ מוקד, אלא ק"מ מוקד
 אזור מוקד בו יאזור אזורי ק"מ מוקד ק"מ מוקד.
 במ"מ מוקד של 1.5 אזור.

מוקד: ק"מ מוקד של 1.6 אזור.

מחלקי אזור בינו ק"מ מוקד אזור מוקד אזור
 מוקד אזור ק"מ מוקד אזור מוקד אזור
 אזור (במ"מ מוקד בו אזור מוקד אזור)
 במ"מ מוקד אזור אזור (אזור בו אזור מוקד אזור)
 אזור מוקד אזור.

מ"מ מוקד אזור ק"מ מוקד של 1.5 אזור (במ"מ מוקד אזור)
 במ"מ מוקד אזור ק"מ מוקד אזור 300 מ"מ אזור
 ק"מ של 1.2 אזור.

במ"מ מוקד אזור מוקד אזור מוקד אזור
 של 1.5 אזור אזור ק"מ מוקד אזור 300 מ"מ אזור
 אזור מוקד אזור אזור אזור אזור.

10.7.83

הא:

5. בקר

מנהל אגף פיקוח

הערה אחרונה שמי חנה

הצבעה אחרונה מבוססת רק על תוצאות בדיקת בקר 1000, אלא
חומר פיקוח נעשה ואלא חומר על בדיקת גלגלי.

1. אגף

האגף המרכזי למבחן רק כ- 300 מ' מבקשים כפי 100 - מסגרת,
מקטן אבן יחידה. (במקום נכון)
מבחן האפיקופי חומר יסודי ממוצע על בסיס דנו (אם
(אם ישנו כלל). אמרנו זאת בבית הדין הממוצע (אם ישנו)
בסיס האגף בבית הדין הממוצע, (אם ישנו) (אם ישנו) (אם ישנו),
אגף הבידודים הם גם אגף הבידודים בבית הממוצע בסיסו לא צריך
אבדס היננו. (בית הדין לא צריך).
האפיקופי - חומר יסודי מבקשים היננו, בית הדין לא צריך
אגף האגף בבית הדין לא צריך אגף האגף.

2. אגף

כלל המבחן הממוצע הוא בבסיסו לא 300 ± היננו
אגף הבידודים (אם ישנו) (אם ישנו) (אם ישנו)
המבחן הממוצע הוא בבית הדין הממוצע, בבית הדין הממוצע.

3. פיקוח אחרונה

מבחן בסיסו מבקשים חומר אגף (289 צולל) ומקטן
אגף הממוצע (12 צולל).


מקטן הממוצע - 482 מקטן הממוצע (אם ישנו) (אם ישנו)
בסיסו לא 200 מ'. אגף הממוצע 538 מקטן הממוצע.
~~מבחן הממוצע בבית הדין הממוצע, בבית הדין הממוצע.~~

לאור ה' שנה זאת השלישית ין מלכות
 אי-בית-אשם בבית ואלו - בית פני הארץ קל
 ויו גם בית מלכות (ואם, אלו מלכות).
 צוהר כשרי בר מלכות ל' ו-
 חרוב מלכות אשם מלכות אשם.
 בבית כשרי ל' (א) אלו בית כשרי, חרוב מלכות
 בית כשרי ל' - כשרי ל' 15
 שנה בבית מלכות ל' ואלו שנה מלכות אשם.
 סוף כשרי ל' ו-ה' כשרי ל' 15 ואלו
 13/11.

המלכות
 המלכות
 המלכות
 המלכות

המלכות
 המלכות ל' ואלו שנה מלכות אשם
 המלכות (א) ל' ואלו שנה מלכות אשם
 המלכות ל' ואלו שנה מלכות אשם
 המלכות ל' ואלו שנה מלכות אשם
 המלכות ל' ואלו שנה מלכות אשם
 המלכות ל' ואלו שנה מלכות אשם

המלכות ל' ואלו שנה מלכות אשם
 המלכות ל' ואלו שנה מלכות אשם
 המלכות ל' ואלו שנה מלכות אשם
 המלכות ל' ואלו שנה מלכות אשם
 המלכות ל' ואלו שנה מלכות אשם
 המלכות ל' ואלו שנה מלכות אשם



מפקדת יהודה ושומרון קועצה אזרית שומרון שער הנקודה

מיקום
 אזור
 ישוב
 נושאים

תשריט קנה מידה 1:1000

שטח התכנית
 בעל הקרקע יוש השקעות במקרקעין ופתוח בעמ
 היחס קועצה אזורית שומרון
 מנש התכנית
 המתכנן ח. שבחין אדריכלית

מקדח


גבול התכנית
 דרך מוצעת
 אזור מוגנים A
 אזור מוגנים B
 שטח צוקי פתוח
 שטח פתח פתוח
 שטח לתחנת בנות צוק
 מסלול מרגש מוצע
 גבול מרגש מוצע
 מספר הדרך
 קו בין
 חומה מוגד
 אזור מסודר
 מעבר לחולכי רלי
 ארמון תחנת



תרשים פנמה מסמך 1:1



התכנית בעל הקרקע
 התקנת חוקים
 התקנת חוקים
 התקנת חוקים
 התקנת חוקים



342 אלה רב'

יוסי קלמר עורך-דין
JOSEPH KALMAR ADVOCATE

לדעת אידין חיים רב בק"א א"י

שכני-מקו' ארבעה עשר ג' א"י א"י א"י

מערב:

רח' שטרן 97/א' קיראון

טלפון 348404

משרד:

אחרי העם 72, ת"א 65207

טל. 282145

י. קלמר

מעכבים אישורי בנייה בשערי תקווה

המועצה האזורית שומרון נוקטת באחרונה במסגרות נגד כונס הנכסים של הישוב שערי תקווה, ער"ד יוסי קלמר. הרקע למדיניות זו הוא בעובדה שער"ד קלמר אינו נענה לדרישות המועצה לספק לה מדידות מדויקות של שטחים בישוב.

עד כה אישרה המועצה האזורית תוכניות בנייה של בעלי הקרקעות גם ללא מדידות אלה. עתה, בעקבות חקירת המשטרה על רכישת קרקע בשומרון, החמירה המועצה את הדרישותיה למדידה מדויקת של שטחי ציבור ושטחים פרטיים. כונס הנכסים הבטיח להשלים את הנדרש, אולם לדברי אנשי המועצה, הדבר לא נעשה. אי אישור התוכניות הוא צעד שנועד ללחוץ לעמידה בדרישות.

גורמים במועצה האזורית מסרו כי לא יחלימו עם המשך המצב הקיים. רצתם אינה סובלת הקפאה של תוכניות פיתוח בשומרון בגלל מחדלים אדמיניסטרטיביים, דווקא בתקופה קשה להתיישבות באזור.

ביותר יכולים כיוון 2000 עובדים של הקטגורין
להתחיל בצדירות התפצים ובהחזרת ציודם הם
הולכים הביתה, לדאכון הלב.

אין זה סיפור פשוט. כגאתא, שקרסה
ברעש גדול בליכר, היו 800 עובדים.
במספנות ישראל, שם גואים הועם והפחד
חפני אבטלה - יש 450 איש. ב.סולל בונה
יש אלפיים ואולי, הלוואי ואתבדה, יותר הם
ילכו איש איש לדרך. אין מירה. אבל מה
על המנכ"ל?

סביר היה להניח שרושמן יתבקש
בעדינות לפרוש אל המקום שאליו צריכים
לפרוש אנשים שנכשלו, כלומר הביתה. איז
הוא פושע, חלילה, ואין כל צורך לדרוש
אותו. אני בטוח שהיו לו כל המונות
הטובות ושטום דבר מהדברים האיומים
שקרו ל.סולל בונה מתקופת כהונתו לא
נבע רק מאשמתו הממשלה עזרה לו אבל
אחרי ככלות הכול, יש גם אחריות של מנהל.
ניהול הוא עיסקת-חבילה - אתה נהנה מצד
אחד מהשררה ומהתנאים ומכרחב היוזמה
הברוכים בחפיקה, אבל נהנה האחר עליך
לדעת לאם תיכשל - ובמיוחד של.סולל

כה
מא
לו
אח

של
הצי
שנכ
האם
אשר
לש

מפתח גנבים
לשערי תקווה

עשרות תיקים בבית המשפט המחוזי, תלונה למשטרה על מעשה הונאה, האשמות הדריות על ניהול כושל ומאבקים ממושכים על המפתח לקופה, מלווים את הקמתו של יישוב פרטי בשטחים וחושפים טבח נוסף מהעולם האפל של עסקי פרקציות מעבר לקו הירוק.

מאת רובין פייטלד

[illegible][illegible][illegible]

1998

[illegible]

נישא אביוהו נשבעה עדין דער
 לה של דוד שיהא מפורד על
 אמוס ימי נדבשות, בארץ שושלת
 התגדס יקר רוח, הסקיע בחנום
 ואלו חלל חסדו ויהא ענינה
 שפוטתו את דודתה עד לתלעת את
 חלוקת ואילו עומא דגיל של ארץ
 ישראל השלמה סמנו יום נבולת
 התחלש כדיוגם רעיונים שבי
 דוד לאמני צדק, התרחש שבי
 נבולת-אשר לקיים צדקו של
 אלו, אבל בלי כבוד לא יום אפילו
 יום אבד, כןן וסמולתו איכסו
 אחר וסמולתו הנבולת שום של
 פורסום נבולת נבולת על הפרד
 התחלש צדקתו הנבולתו הן
 צדקתו נבולתו עד שזה נבולת
 בלי חלל את ארץ נבולת אמוס
 של דוד אביו-נבולת ונא אבולת
 תגשים אלא שושלת יקר רוח
 אפילו כבוד סמ אפילו שפוטת
 חלוקת חלוקת איכסו של ארץ
 ישראל, ונבולת למשלה בכל
 ישראל.

אחד. חבלי לרוע מוסמכים
הקמה ב-1961: חברת "ר"ס הפק
במסגרתה נפרדה צ'רמס "גר
הם חתום על ביטול הגם
שאללה לרוע של רוע ורוע
כמו את מנהלים עוד כמה חות
ורום בעל מסעדי אומונים
הוא עומד יחד עם יואה סור
הקמה שלחמסון עשה חתום
הם מנסה-הקמה ואוס אול
הקמה ורוע-הקמה : חתום אול
הוא ישראל הקמה ילדו רוע
הקמה חתום חתום חתום
חל לרוע מסעדים במנהלים
חל חתום חתום חתום חתום
חל חתום חתום חתום חתום

[illegible][illegible][illegible]

בד"ר דניאל רובינשטיין

הער ינאל הווייזט, שטיילט
פארן אלעם פון דער
מחנה וואס ער האט געבויט.
אין אים איז איר נאך
אין אירע זיידעס פארשטייט
דאס אז ער איז איר
אין אירע זיידעס פארשטייט
דאס אז ער איז איר

[illegible][illegible]

המסע, אולם כשנודע הועד את
רצונו של המנהל הבכיר את המוסד
המסע, נהגו להחליט להסכים לו
המסע, דרך זאת המסע במסע
המסע, המסע מסעו דרמות, מס'
המסע, המסע.

לא יאמינו עומס לתוכנית
עם דרישות חלול, לא יהיה לו
התבוננות המצפונת מקדמת, יתכן
הבדל עליו להסתיי מהל קטן,
לא בתחילת דרך הן לא תיש
הגיונו לומר לא אומר זאת
החליל המצפונת מדידת, חלק
המקל המצפונת המדור המצפונת
המקל על דת המצפונת המצפונת
המקל המצפונת המצפונת המצפונת
המקל המצפונת המצפונת המצפונת
המקל המצפונת המצפונת המצפונת

[illegible][illegible]

ישראל אנשים רעבים ואדם בנים
יחולות לבסוף. השופטת ונה אבנור,
שירותה ממנו את חרטה המבוססת
הפסק כחוללתה כי אין כנס
השופטת של חברה "עלמה מאבולת"


מקומו של המלך המשיח
היה נבחרת ד"ר הירש
המלך המשיח
היה נבחרת ד"ר הירש
המלך המשיח
היה נבחרת ד"ר הירש

המקור וההתפתחות

את היום המזכיר את יום הדין קבעו חכמי המשנה במסכת שבת (כ"ג, א) בשם רבי יוחנן בן זכאי: "אין עובדין אותו (השבת) אלא ביום שבו נברא העולם".

היה זה המהפכני והמפחיד ביותר
במלחמה. משהו מעבר לרוב הדיוק
המיוחס לנורמה של הריגת חיית
הבר. הוא יצא למסע בן מאה שנה
לפני כן. הוא הופיע במידה רבה
של אכזבה ופסגה הודתה של
החיות עליהם להיחשב כמאכל
לחיות חזקה בלבד. אבל זה עשה
הוא תוצאה של ירידה והתפתחות
החיות. משהו שגרם להם
לשקוע בחיבה קדומה ובסכנות
שגרמו להם. אחרים, כאשר את
הם יכול לקיים את התחייבותם
הם עומדת בנגד ובעיקר של
החיות. דבר זה 199-198-197-196
אשר אליהם. (3) הם נחשבו 400
שנים. התחילו כש 400 שנה
לפני כן. הם היו בן שנים של
החיות. אחרים בחיבה. 199-198-197-196
הם קיים בן 199-198-197-196
הם על המסע. בלבד. (4) וזה
הוא קולו אשר את מסע האנשים
החיות. וזהו אצלם. אצלם
במאכלים.

המסע המהפכני של "החיות"
החיות. המסע. המסע. המסע. המסע.
החיות. המסע. המסע. המסע. המסע.
החיות. המסע. המסע. המסע. המסע.
החיות. המסע. המסע. המסע. המסע.



מבט על "שערי תפארת" 192 מופיעות ברות כבי במקום וכי 100 בתים נוספים נמצאים בשלבים שונים של בנייה והקצת הוחל - והם מוכרים מברור לרבות פיתוח בברי 167 אהל הולר - אינטרנט הרכיבים הקצת רלוות כפוארצות במחיר של רחוק צנועה בעיר. מוכרית המשתקמים הם קופות ברוחם ובקלי עסקים פסיכים. היציגים כולל 438 מנרשים רבים בידר מסמכים ממוחבים לעליית ירכם. (תבליט רחל היטם)

לפניכם האנדרטת

[illegible]

דירות: עודף ביקוש

■ מחירי הדירות: נטיה
כלפי מעלה ■ יש
מקומות שהמחירים
ירודים ■ ברוב האזורים
— שוק של מוכרים



וחזר, בסדר הנכוד לביקוש רצון
המכרים.

אך לא הכל יורד בשוק הדירות. יש
אזורים רבים, בסביבות שונות רמת
המחירים נשארה ללא שינוי, כמו
במסגרת, או אפילו ירדה, כמו ברמת
אפק. לדעת מומחים נגרמה הירידה
בכיוון שהמחיר שיוכן עומדים החליטה
להוריד את מודרי הקטגוריה החדשים
המוצעים במסגרת. במסגרת מכר
לאחרונה ירדה העונה שיפון, על חוץ
רובע, ב-225 אלף דולר, אגב, מחיר
הדירות נקובים ברורים וחדים נחתמו
לפני הפחות השבוע. מחירים נקובים
ברורים, נשחק ריאותי בעשרים אחוז
בשנה האחרונה בגלל ירידת ש"ד הדולר
ועד הפחות, שכן הוא לא החזיר את
הדולר לערכו הקודם.

אזורים צבצבו במחירים, תחומה של
אי ודאות חיסלה את הסקנות במחנות
והצטברו למחוז אורד, ויחזרו את
הסקנות והצטברו לשוק הגלוי —
אזור אילן אשכנז.

כיום נראים מהמחלות בעיר עסקות
שרשרת, כאשר הסוכן חייב למכור את
הדירה ממכריו שיקבל ממכריו וידעו.
המכרים מאפשרים לרוכשי הדירות
לקבל, בנוסף למסגרתאות הנכס
ומסגרתאות פסלימות, עוד הלוואה,
אשר יכולה להגיע עד לכ-15 אלף
שקלים. הקוץ מתעורר לאחר מספר
שנים כשצריך להחזיר על חוץ מסים
המגיע לטובה המסגרת.

בשנים האחרונות מרבה הביקוש והנכוד
המגורים העומדים של האוכלוסיה בארץ.
התושבות נבחרו יותר מבעבר באזור
החדשים — עליית מחירים של 10 עד 15
אחוזים, מספר דוגמאות:

■ שוק של מוכרים

אם נעבר הטונים היו אלו שהמכרים
את תנאי העסקה, דרי עכשיו המכנה
מהפכה. כיום ניתן למכור נכסים
כתנאים שרורים המוכרים — מחיר,
תנאי תשלום, תנאי הצטרף, וסוג פינוי
הדירה. לדוגמה, שתי דירות במרחק
אשר במספר חצי שנה לא הועלו למכור
במקום שהבעלים הרשו פינוי בעד שנה

דולר, נמכרה לאחרונה ב-198 אלף.
בשוק הבתים האמצעיים כאזור רמת
השרון הלה עליית מחירים קלה של 10
אחוזים.

התמנה רומה כול אכזב, הם עלו
המחירים עד עשרה אחוזים יקריין קרית
דריסה וקרי לדידה, שכאמור הועלו
כיום בשוק.

עליית המחירים ברירות במרחקה
מופיעה כיום אדום, כשכנים מנסים
במסגרת המוכרים יותר קונים דריסים
והכלייתים השנינים, למסד עסקה.
לדעת יועצי הגלוי, לרבות שהמחירים
כיום עדיין יצביעו בנו במרחקה,
עשויה מגמה זאת להוביל באופן טבעי
לעליית מחירים בעתיד. ידוע כי מספר
המחלות הבנה של דירות למכורים נמוך

מחירי דירות בירושלים

השכונה	דריסים	מחיר לפני חצי שנה	מספר דורים
מסגרת האב	4	60,000 דולר	28,000 דולר
מסגרת ציון	4	80,000 דולר	95,000 דולר
מסגרת ציון	3	70,000 דולר	85,000 דולר
מסגרת ציון	ולא	130,000 ר	150,000 ר

ערבות בנקאית אינה מספקת

המסד, איז במקס כל אפשרות לכרוך
את האמנות הכלכלית של העסק, את
החזון שלו, היקף ההתייבותות ואם
הקבל לא עומד בפני פשיטת רגל.

עוד מסגרת הירידה המספיק של
הדירות לצרכנות כי ערבות בנקאית,
שקבל המכנה לפי חוק המכר, אינה
במסגרת את החזון המספיק בנכס
במקרה שהמכר מופחת את הכול, הוא
מחיר מקרה של לוחות שקנו דירות
במסגרת, קריין, ובמסגרת למסד את
האמנות המספיק של יוסי עם המכר
הבנין טען שהא אחרת להמכר הבנין
לשנים רעועה הוא באמצעות הקבל
החדש, הירידים טען, לעומת זאת,
המכר הערבות טען במסגרת המכר
יכר את ערבותו עם פינוי מספר
לוחות, הקונים על לוח המסד בענין

ר"ד דריס קרא לשנים לקנות
דירה כשכל מחסר או סיכוי של הנכס
ומסגרת להחזיר בייצוג משפטי לפני
הקנין.

יועץ המספיק של הרשות
להתנהגת המכר בהתנהגות,
עו"ד סיני דויטש מזהיר כי
קניית דירה, על הניגוד היא
מסוכנת.

המכר יכול להיות עם נפילת של
הדירה בגלל תביעה נגדו ונפילת
ובעלות מסגרת נגד של
קבלים.

עוד דריס מזהיר כי בארץ המספיק
נחש של עסקת קבלנות, שכן בעל
הדירה מוכר את המסד לקבל המכר
והמכר, אבל לא מקבל את הנפילת על
המכר מושלם. במקרים כאלה מתחיל
הקבל במה ומוסיף ריחה, על הניגוד
ומכר המכר מתחיל במכר.

במקרה כזה המכר אינו שייך
לקבל ואינה מזהה כל נכס או ערבות
למכר.
עוד מסגרת עו"ד דויטש כי, הקבל
המכר מסד מוסד למסד במכר
הדירה, את המכר הקבל מזהה את
המכר למסד כי הוא מוכר קבל מושלם
למכר המכר מחזון התייבות של

רואה ומכר פשיטת רגל ללא תנאי
לוח ריש, כמכר, נישוחים שכלונים
ובלתי מקורים.

אספנו דריסים במסגרת הלוואה
במסד האחרון, מונחם שביחם שר
מלים לעוד למי שמתלבט במסד
מועצה, במסד מצפה, מחסר
חזר, לרורים — טף למכר,
הסקנות, חזית, מסגרת והנפילת,
במסגרת, "מירידה", במסד
הסקנות מאדום, "מסגרת, פינוי
נמיס, 6 דריסים, דריס, דריס איר
נח, מסגרת אפריקאית, "חית
לרורים, מסגרת אישיות, "קנין
אפשרות בגלל, "המכר", במכר
הסקנות נפילת, "אפשרות לוח
מלים, "הסקנות כוללים, "לרורים
יפ", "מלפון, "הניגוד", ללא
היוון, "דו מסגרת", "הסקנות
מכר".

או כל אחד יכול למכר את המכר
חיס המכר חיס לו ולמסד במכר
מסד המכר חיס שלו, המכר
יכולים להוסף במכר, בולד, בעל
המכר המכר.
אגב, מוסד רוצה לקנות דירה

שמונה מילים

רשונתם שמונה מילים
לפחות כדי לתאר את
הדירה אשר ברונתם למכר

באמצעות מועד לוח,
אך לוח, מה למכר, מה איר
למכר — שאלנו את אילן אשכנז

מאגלי מסד,
שמונה מלים הן המינימום
לפירוט במסד הלוח והכל שלא
לנצל את מלך, הוא כשיב, יש לכל
וכן מוסד חיונים בנו אחר, מכל
הדירה ומסד מוסד וואת כדי למכר
מלפון של מוסד מוסד,
למכר במסד מוסד מוסד
מסגרת/מסגרת/יפ — הם נדרי
שם, למכר רוצה להוסד על המכר
מכר, מוסד את מוסד

אם אסד, רוצה למכר את המכר
המכר במכר למכר רוצה צעיר, את
למכר, מוסד למכר נח,
למסד הלוח יפ שם מוסד
יפ כמכר מוסד וואת חיונות
ומוסד מוסד עם מוסד מוסד

מדינת ישראל

משרד החינוך והתרבות

30.6.83

תאריך:

מספר:

ל
הרצאה בקריאה
המקום לבקשה למחנה
המרכז הבין-לאומי והמכון

המכון השלם שגור מקרה

בה זמן קצר לנו למעלה אזור המקום בבית
לבקשה למחנה
הדיוע בצד בילתה מסמך מנעלה בביתן לבקשה
נפרדה באחד השלמות לביתן

בהכרה
צב' ליבר
מבטן בשלוחה למרכז
המרכז הבין-לאומי והמכון
י.מ.

האגף לפענוח מערכת החינוך
השולקת לתיכונים

ה' בתמוז תשמ"ג
10 ביוני 1983

אל מר שמואל שקדי, מנהל המחלקה לבינוי

הנדון: הישוב שערי תקוה

לישוב שערי תקוה מונה ראש צוות הקמה חדש מר יוסי קלמר עו"ד.


הישוב מתוכנן ל-480 משפחות ולקראת שנת הלימודים ששול ב-1984 יהיו בישוב 120 משפחות.

בקרב נקיים דיון במשרד על פריסת מוסדות החינוך בישוב אך מעבר לזאת ועוד לפני הדיון אנו מבקשים לקדם בקשתכם לאישור בניית מקבץ גן אחד לישוב כדי לא להתקע לקראת התאריך שלעיל. המקבץ המבוקש איתורו במרכז היישוב.

ק"כ: מנהל אגף חינוך ק"א 53/1
החידון: מ.א. אגף חינוך ק"א 53/1
בישוב 10-15 משפחות (היום 4 משפחות בלבד)
בכ"ה

צבי ליבר
מזכ"ל

✓ העתק: מר רפאל ירון, מנהל המחלקה למיפוי
הגב' רחל ענבר מנהלת המחלקה לישובים חדשים
מר דני יצחקי, מנהל אגף הפרוגרמות משרד החינוך
מר יוסי קלמר, עו"ד ראש צוות ההקמה שערי תקוה
מר אלחנן אופנהיים, מ.א. שומרון
מי שטח ק"א ח"צ"ר ח"צ"ר ח"צ"ר ח"צ"ר
מר ש"ר ח"צ"ר ח"צ"ר ח"צ"ר ח"צ"ר



461/83
 ר"ע 461/83
 בית המוסד העליון
 מ"מ הנשיא מ. שמגר

בית המוסד העליון

בכבוד מ"מ הנשיא מ. שמגר

במנין

ממועדים: 1. יו"ם הטענות במקרקעין ופיתוח בע"מ
 2. יערי רוזן מהנדס

ב ג ד

המעבידים: 1. עמותת שערי תשובה
 2. יוסף קלמר

ה ל ע ה

הבקשה לרשות ערעור בראיות.

ניתנה היום, כ"ה בחדש תשרי תשמ"ד (2.10.83).

מ"מ הנשיא



11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

כתובת חדשה:

רח' אחד העם 72 ת"א 65205
טלפון 282145

יוסי קלמר, עורך-דין

JOSEPH KALMAR, ADVOCATE

רחוב שטרן 97/א קיראן 55402 טלפון 778404
97/a Sferan St. Kiran 55402 Israel, Tel. 778404

מספרנו, 300/1, Our Ref.

קיראן, 4/7/83, Kiran,

לכבוד
מר זאב ברקאי
ראש אגף פרוגרמות - משרד הבינוי והשיכון
שיח' ג'ארח - ירושלים - 91180

א.נ.א.

הנדון: "שערי תקוה" - ישוב בהקמה, שיחוף פעולה עם משרד הבינוי והשיכון

בהמשך לשיחתנו מיום 30/6/83 במשרדך בהשתתפות הגב' סופיה אלדור וע"פ בקשתך, הנני מתכבד
לשטוח בפניך יריעה רחבה הקשורה בישוב "שערי תקוה" ובבעיות המלוות ישוב זה מאז תחילת דרכו.

1.0 - רקע כללי:

1.01 - הישוב "שערי תקוה" הנו פרי רעיון של קבוצת יזמים פרטית אשר התאגדה
במסגרת של חברה בע"מ הרשומה ברמאללה בשם: "יו"ש השקעות במקרקעין".

החברה רכשה קרקעות ביהודה ושומרון ובין יתר החלקות נרכשו על ידה
כ - 460 דונם מזרחית לכפר - קאסם בואכה לישוב אלקנה, עליו תוכננה הקמת
שכונת מגורים ל - 480 משפחות בשיטת "בנה ביתך" ע"פ חכנית המתאר המצ"ב
ואשר לימים קיבלה את הכינוי "שערי תקוה".

2.0 - ההתקשרות החוזית עם רוכשי המגרשים:

החברה החלה מוכרת מגרשים למשתכנים ע"פ חוזים (המצ"ב) כשבבסיס ההתקשרות נמנו
העקרונות הבאים:

2.01 - החברה מכרה זכות למגרש ללא הגדרת מקום עד להגירה שתערך בין כל הרוכשים.

2.02 - על הרוכש חלה חובה לבנות בשטח.

2.03 - כלל ציבור הרוכשים התחייבו לשלם הוצאות פיתוח בשיעור בלתי מוגדר כפי שיקבע
ע"י איגוד יערי רוזן (המשמש הן כמנהל בחברת יו"ש, והן כמהנדס מבצע ומתאם
באתר, והן כמפקח על העבודות, ובין היתר אף מחזיק כרוכש במספר מגרשים).

2.04 - נשללה האפשרות מצד הרוכשים לערער על גובה הוצאות הפיתוח.

2.05 - לא נקבע מועד לסיום העבודות ותקרה לעלויות, ומכללא ברור כי לא נקבעו סנקציות
ו/או תמריצים לעמידה בתקציב ובלוח זמנים כלשהו.

2.06 - לא נאמר דבר על נסיון העבר של היזמים בבניית ישובים והמשאבים העומדים מאחוריהם.

CHIEF OF POLICE:

THE NEW YORK CITY POLICE DEPARTMENT

NEW YORK, N.Y.

TO THE CHIEF OF POLICE:

FROM THE CHIEF OF POLICE:

SUBJECT: [Illegible]

RE: [Illegible]

DATE: [Illegible]

BY: [Illegible]

FOR THE CHIEF OF POLICE:

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

- 2.07 - שכ"ט של המהנדס יערי רוזן נקבע כ - 13% מהוצאות הפיתוח אשר כאמור נקבעות לפי שיקול דעתו הבלעדי ללא כל זכות ערעור.
- 2.08 - לא ניתנו כל ערבות למשתכנים באשר לזכויות הקרקע, מועדי הביצוע, עלויות.
- 2.09 - לא נקבעה כל אחריות מכל סוג שהוא על היזמים.
- 2.10 - לא ניתנה כל התחייבות למציאת פתרונות מעשיים להקמת מבני ציבור בישוב.
- 2.11 - בביצוע העבודות ובחתימת החוזים עם הקבלנים המבצעים לא נשמרו תמיד קריטריונים מקובלים של איכויות טיב בביצוע, לויז לביצוע, עלויות, סנקציות ו/או פרמיות ותקופות אחריות מוגדרות.
- 2.12 - בשיטת הביצוע הועסקו קבלנים רבים ובאופן מורכב ומשולב בצורה שאינה מאפשרת כמעט לוודא מהו תחום האחריות המוטל על כל קבלן וקבלן, ענין אשר יהא לו ביטוי לעתיד לבוא.
- 3.0 - עלויות הפיתוח:
- 3.01 - בחוזרים שהופצו למשתכנים מטעם היזמים, נקבעו עלויות הפיתוח בסכומים של 3,800 \$ ליחידת מגרש (דבר שבא לידי ביטוי אף בפסק בורר שניתן ע"י מר יגאל הורוביץ לגבי מחלוקת שנתגלעה בין בעלי המניות בחברת יו"ש, אשר הביאה לידי העברת הניהול הפעיל בחברה לידי יערי רוזן, רחל רהט, ועו"ד א. בנימין, וכך בעצם נפרד הגרעין שמניעו אידאולוגים מהניהול בפועל בחב' יו"ש בע"מ)
- לימים הסכומים הוכפלו וע"פ מסמכי המינוי של המנהל המיוחד בבית המשפט המחוזי בת"א בתיק המ"פ 192/83 נקב הסכום של 8,500 \$ ליחידת מגרש,
- ברם לא נקבעה כל אחריות ואו מחויבות שהיא מצד היזמים לגבי סטיות מהסכומים הנ"ל ולא ניתנה כל ערבות מתאימה.
- ע"פ ההערכות המקצועיות אשר בידי העלויות שהוזכרו לעיל אינן תואמות את המציאות והסכומים יגדלו בשיעור של כ - 25% לפחות.
- 4.0 - מחלוקת בין ועד המשתכנים למנהלי חב' יו"ש - ויערי רוזן מהנדס:
- 4.01 - על סמך מצגים שנעשו כלפי המשתכנים ע"י היזמים שזכו בניהול הפעיל בחב' ע"פ פסק הבורר, מכרו חלק מהמשתכנים את דירותיהם והחלו בבניית בתיהם בישוב למרות שעבודות הפיתוח התנהלו בעצלתיים, העבודות החלו הלכה למעשה באביב 1981 ועד ליום זה עדיין לא נסתימו.
- עובדה זו הביאה למחלוקות רבות בין המשתכנים לבין היזמים ונעשו נסיונות ליתן פתרונות חלקיים אך פתרונות אלו לא הביאו לשינוי משמעותי.
- 4.02 - בדיקות יסודיות לגבי האתר שהוזמנו ע"י ועד המשתכנים באפריל 1982 העלו ממצאים שליליים בחלקם ורק החריפו את משבר האמון אשר הלך והעמיק בין המשתכנים והיזמים, כחוצאה ישירה מכך החלו משתכנים רבים להמנע מלהעביר תשלומיהם עבור הוצאות הפיתוח וקצב העבודות הלך וגווע,
- 4.03 - למשתכנים לא ניתן מעולם דו"ח כספי מסודר ומבוקר כיאות באשר להיקף ההוצאות הכספיות שבוצעו באתר והיקף גביה שנעשתה מהמשתכנים ע"י היזמים, ועד היום לא הוצא דו"ח שכזה.

5.0 - מינוי מנהל מיוחד - ע"י בית המשפט המחוזי:

- 5.01 - המחלוקות שבין ועד המשתכנים כמייצג את כלל המשתכנים לבין היזמים ויערי רוזן מהנדס האתר לא הוכרעו, כמוצא אחרון הגיעו הצדדים למסקנה כי יש צורך בהקמת גוף אובייקטיבי שיטמש צוות הקמה ליישוב ואשר יוקם ע"פ הוראת בית המשפט ובראשו יעמוד מנהל מיוחד אשר יפעל כפקיד בית משפט ויהיה נתון למרותו ופיקוחו.
- 5.02 - בתאריך 2/3/83 מינה כב' השופט שילה מבית המשפט המחוזי בת"א את מר דוד סרנה מהנדס כמנהל מיוחד לפרויקט "שערי תקוה". במשך חודשיים לא פעל מר סרנה מתוך אי בהירות לגבי זכויותיו, חובותיו ומעמדו של המנהל המיוחד, ובתאריך 26/4/83 מינה כב' השופט מישר מביהמ"ש המחוזי בת"א אותי כמנהל מיוחד תחת מר סרנה.

6.0 - סמכויות "המנהל המיוחד" ואופי פעילות:

- 6.01 - על פי כתב הסמכויות שהופקד בבית המשפט במעמד מינוי המנהל המיוחד נקבעו סמכויות ההפעלה והביצוע כדלקמן:
- (א) המנהל המיוחד יכהן כראש צוות הקמה ליישוב, במעמדו חובותיו וזכויותיו יהא כפוף לבית המשפט המחוזי בת"א ויפעל בעצה אחת עם ועד המשתכנים.
- (ב) המנהל המיוחד הנו הסמכות היחידה לטיפול בענייני כספים, החל מגביה וכלה בתשלומים לקבלנים, ספקים ומבצעים.
- (ג) המנהל המיוחד הנו הסמכות הבלעדית לאכיפת חוזים הקשורים בפרויקט והנו הסמכות היחידה לאישור חוזים חדשים.
- (ד) המנהל המיוחד בעל סמכות להפעלת עבודות הפיתוח בשטח ולהפעלת פיקוח וביקורת על העבודות הנ"ל.
- (ה) המנהל המיוחד בעל סמכות לניהול מערכת פיקוח משפטית, הנהלת חשבונות ותקציב לגבי הישוב וכל זכויות החתימה בחשבונות מוקנות לו בלבד.
- (ו) השטחים הציבוריים הועברו לידי המנהל המיוחד כנאמן המשתכנים עד להקמת גוף מוניציפלי מוסדר ובשלב ביניים זה ידאג לפיתוח השטחים הללו והקמת מבני ציבור עליהם.

7.0 - היחסים עם חב' יו"ש, היזמים והמהנדס יערי רוזן:

- 7.01 - בעקבות מינוי המנהל המיוחד הועברו למעשה כל הסמכויות הקשורות בהקמת הישוב לידי צוות ההקמה הפועל על ידי.
- 7.02 - החל מיום 19/6/83 הפסיק מר יערי רוזן אף לכהן כמהנדס מתאם ומבצע באתר ותחתיו מונה המהנדס מיכה הירשברג המשמש כמהנדס צוות ההקמה, בכך למעשה כיום אין ליזמים ו/או לחב' יו"ש ו/או ליערי רוזן מהנדס, כל קשר וכל סמכות שהיא ליישוב "שערי תקוה".

8.0 - מצב העבודות בשטח וצרכי הישוב:

- 8.01 - עבודות התשתית והפיתוח:
- הושלמו כ - 90% מהנחת צנרת המים
 - הושלמו כ - 80% מהנחת צנרת הביוב
 - הושלמו כ - 80% מהנחת צנרת התקשורת
 - חברת חשמל החלה בהעמדת עמודי החשמל לאורך הרחובות
- אין עדיין כל פתרון כולל ומתאים לבעיות טהור מי השופכין

- 8.02 - עבודות נוספות שנותרו לביצוע:
- יש לסיים את עבודות הנחת הצנרת הכוללת
 - יש לבצע עבודות ניקוז ותיעול, הנחת מצעים וסלילת כבישים, אבני שפה ומדרכות, תיקון דרכים ועבודות עפר בדרכים
 - יש להרכיב תאורת רחובות על עמודי החשמל
- 8.03 - מבני ציבור:
- לא ניתנו עד היום כל פתרונות מעשיים לבניית מבני ציבור.
בישוב הוקצו שטחים למבני ציבור ונעשו תכנונים שלדיים בלבד.
לא נמצאו מקורות מימון ודרכים מעשיות להקמת מבני הציבור כולם כאחד בישוב.
 בפעולותי כעת החיליתי בבחינת האפשרויות השונות להקמת מבני הציבור בישוב.
- 9.0 - איכלוס ובניית בתים פרטיים:
- 9.01 - עד למינוי המנהל המיוחד עמדו בישוב כ - 60 - 50 בתים בהליכי בניה שונים, רוב רובו של ציבור המשתכנים מיהן לשלם את כספי הפיתוח ומיהן להשקיע מכספו בבניית בתים מתוך חשש לגורל הישוב. כיום לאחר חודשיים של פעילות צוות ההקמה, החלה מתבססת התחושה בקרב המשתכנים כי נוצר פתח מחודש ואמין לטיפול בבעיות הסבוכות הקשורות בישוב זה, משתכנים רבים חידשו את פעילותם והחלה פעילות נמרצת בכל הנוגע לגביית כספי הפיתוח.
- 9.02 - בחודשיים האחרונים החלו כ - 40 משתכנים נוספים בבניית בתיהם וכיום נמצאים למעלה מ - 100 בתים בהליכי בניה שונים.
בישוב מתגוררות כעת 4 משפחות ועד לסוף קיץ ש.ז. ההערכות הן כי יתגוררו בישוב כ - 15 - 10 משפחות.
- האיכלוס המאסיבי צפוי אפוא, בעוד שנה וע"פ ההערכות יתגוררו בישוב בקיץ 1984 כ - 100 משפחות וכ - 100 בתים נוספים יכנסו למעגל הבניה.
- תוך שנתיים אני צופה איכלוס הישוב בכ - 350 - 300 משפחות, מספרים אלו הנם אומדנים מתוך סקרים ושיחות שנעשו על ידי בקרב המשתכנים, אולם הדברים תלויים לא רק בקצב התקדמות עבודות הפיתוח אלא ובעיקר בהקמת מבני - הציבור הבסיסיים כגון: גן ילדים, מעון, ומרכז מסחרי.
- 10.01 - הערכות ומסקנות:
- 10.01 - נעשה נסיון להקמת ישוב ע"י יזמים פרטיים ללא נסיון בעבר בתחום זה וללא משאבים ו/או מערכת מתאימה.
- 10.02 - ההתקשרות בין היזמים למשתכנים נעשתה על בסיס בלתי מאוזן ומבלי לקשור היזמים להתחייבויות כלשהן הן לגבי מועדים והן לגבי עלויות ומבלי לקבל ערבויות כלשהן.
- 10.03 - לא ניתנו ע"י היזמים פתרונות מעשיים לבניית מבני הציבור בישוב פרט לתכנונים שלדיים, ומבלי לבחון מקורות תקציבים מתאימים.
- 10.04 - אין מחוייבות של היזמים לגבי טיב ורמת הביצוע פרט לדיני הרשלנות מן המשפט הכללי

- 10.05 - נגרם נזק וסירבול רב לפרויקט עם העברת הניהול לקבוצת היזמים הנוכחית, כאשר גרעין היזמים האידאולוגי העיקרי נפרד מהניהול המעשי.
- 10.06 - שיטת הביצוע נוהלה כך שקבלנים רבים לקחו חלק באופן משולב ומורכב זה בעבודתו של זה, כך שיקשה מאד בעתיד לקבוע אחריות מסודרת לגבי נזקים שיתגלו.
- 10.07 - החוזים שנחתמו עם הקבלנים לא תמיד עמדו בקריטריונים מקובלים, ונעשו כן מתוך אילוף כספי.
- 10.08 - לא ניתנו כל ערבויות מתאימות מצד היזמים והן מצד מנהל הביצוע והתיאום מר יערי רוזן.
- 10.09 - מעולם לא ניתן דו"ח כספי מסודר ומבוקר ע"י היזמים באשר להיקף ההוצאות וסה"כ הכספים שנגבו.
- 10.10 - מורגש חסרונה של סמכות ציבורית מקצועית אחראית ומסודרת בעלת נסיון ואחריות ציבורית בתחום הבניה.

01. סיכום:

אנו עומדים כעת ביחס לישוב זה בנקודת מפנה מכרעת. תל ניתוק מוחלט בין קבוצת היזמים שבראשה מר יערי רוזן, לבין המשתכנים והישוב.

מינוי המנהל המיוחד והגושפנקה שניתנה לכך ע"י בית המשפט המחוזי בת"א החזירה לפרויקט את האמון אשר אבד לו במהלך השנתיים האחרונות, אני פונה אליכם לבחון מחדש את עמדתכם בנוגע למעורבות משרדכם בישוב זה, ע"פ עניות דעתי כל התיחסות שהיא מצד משרד הבינוי והשיכון כלפי הישוב אשר מאחוריו עומדות 480 משפחות תתקבל בברכה רבה.

אני תקווה שקריאתי זו תיפול על אזנים קשובות, מצידי אעשה הכל כדי להביא לריכוז מאמץ מצד המשתכנים למאמץ המשותף, אשר אני תקווה כי תקחו בו חלק.

הנכם מוזמנים לערוך סיור בישוב ולהפגש לשיחה עם ועד המשתכנים, בכל מועד בו תחפצו אשמח לעמוד לשרותכם.

בכבוד רב,

יוסי קלמר עו"ד
מנהל מיוחד

העתק: ועד המשתכנים

לכבוד
מר יגאל הורוביץ

הנדון: עמדת ועד שערי תקוה בקשר להמשך ניהול האתר והקשר המשפטי
עם היזמים

- בהתייעצות בין ארבעה חברי ועד המשתכנים, חבר המישי נעדר אך דעתו כדעתנו, הוחלט להציג בפניך את דעת משתכני שערי תקוה כדלהלן:
- א. משתכני שערי תקוה חתמו חוזה עם חברת יוש' מקרקעין, אשר ידועה כיום כיוש' רמאללה.
 - ב. לפי החוזה התחייבו המשתכנים לבצע את הפיתוח באמצעות חב' יוש' רמאללה בשיטת "קוסט" + 13%.
 - ג. חב' יוש' רמאללה חתמה חוזה עם משרד "יערי רוזן מהנדסים" לתכנון, ביצוע ומעקב של פיתוח תשתית האתר.
 - ד. באם ימסר הניהול לקבוצה היריבה להנהלת יו"ש כיום, יהיה קצר בתקשורת בין הקבוצה היריבה ויערי רוזן. ידוע לנו שקבוצה זו תעשה כל מאמץ לסלק את יערי רוזן מהחוזה תנ"ל, דבר שיגרום לעיכובים בלתי צפויים בפיתוח.
 - ה. איננו משוכנעים שבידי הקבוצה היריבה היכולת והידע להשלים את הפיתוח במקרה שלא יעלה בידם לבצע את הפיתוח בקצב וברמה נאותה, יוכלו תמיד לתלות את האשם בעבודה שבצעה החברה בהנהלתה הקודמת.
 - ו. מאידך עלינו לקבוע בצער שמשרד יערי רוזן מהנדסים אינו מצליח, ולא נראה שהוא יהיה מסוגל להצליח, לנהל פרויקט בהיקף הנתון.
- הדבר בא לידי ביטוי ב:-

- (1) העדר יכולת לנהל מערכת כספית של גביה, הנהח"ש ומעקב תקציבי. וכן אי עמידה בהערכות ראשונות - סטיה של 100%.
- (2) העדר יכולת להציג תוכנית עבודה ומעקב ביצוע.
- (3) ביצוע פיתוח התשתית ברמה לא משביעת רצון, עד כדי כך שהועד נאלץ לפנות למשרד הנדסי שיבדוק את כל המערכת.
- (4) ביום 28.3.82 התברר לנו שק.ל מתנה את המשך עבודתה בהתחייבות של "יערי רוזן מהנדסים" המשחררת את ק.ל מאחריות לרמת התכנון. דבר המדבר בעד עצמו.

ז. לכל משתכן התחייבות חד צדדית כלפי יו"ש המעמידה אותו במצב נחות עד כדי סכנת נישולו מאדמתו.

ח. אנו סבורים לכן שיש לשנות את המצב מיסודו על ידי 2 תרופות.

(1) שינוי מערכת היחסים המשפטית שבין המשתכן לחברה היוזמת.

(2) הכנסת גוף ניהולי הנדסי שירכז את השלמת התכנון והשלמת הביצוע ברמה טכנית נאותה, בהתאם לציפיות המשתכנים.

וזאת מבלי לפגוע בכבודו של יערי רוזן, ע"י כך שיוכל להמשיך ולתפקד כפונקציונר תחת פיקוח מקצועי.

השגת 2 התרופות הנ"ל יכולה להיות ע"י הקמת "נאמנות לניהול" - שערי תקוה" שתהיה אישיות משפטית שתחליף את היוזם ותנהל את הביצוע.

ט. באם יש רווחים ממכירת הקרקעות של שערי תקוה יש לדעתנו להפרישם לתיקון מישגים בביצוע התשתית עד כה.

בכבוד רב,

ועד משתכני שערי תקוה

עו"ד שמחוני אריאל (נעדר)

ועד משתכני שערי תקוה (שם זמני)

20 ביולי 1982.

לכבוד

ח"כ מיכאל דקל

סגן שר החקלאות

הקריה

ירושלים

א.מ.נ.

הנדון: שערי תקוה (שם זמני)

בהמשך לפגישה שנערכה בינך לבין נציגי ועד משתכני שערי תקוה (להלן "ועד המשתכנים"), ובהמשך לשיחה הטלפונית שנתיימה בין עוזר, מר קלוד מלכה, לבין אחד מחברי הוועד (עו"ד נתן יצחקי), הננו להעלות על הכתב את עיקרן של הבעיות והמכשולים אשר ועד המשתכנים נתקל בהם עד כה בתהליך הקמת הישוב, בעיקר עד כמה שהדברים מתייחסים למערכת היחסים שבין המשתכנים לבין הגוף היוזם - חב' יו"ש מקרקעין ופיתוח (להלן "חב' יו"ש"). הדברים שיפורטו נכונים, מטבעם, לשערי תקוה, אך אולי - וגם זו מטרת מכתבנו - יהא בהם כדי להשליך על ישובים דומים נוספים.

כפי שבוודאי ידוע לך, שערי תקוה הינו הישוב הראשון, והמתקדם ביותר מבחינת שלבי הקמתו, שכל ייסודו החל ביוזמה פרטית, משלב רכישת הקרקע, דרך פיתוח השטח ועד הקמת בתי המגורים.

היוזם - חב' יו"ש - וודאי ראוי לבוא על הברכה בעד יוזמתו, אך לעניות דעתנו קיים חשש כי במהלך הדברים והשתלשלותם איבד הוא את הרעיון האידאולוגי שעמד מאחורי היוזמה, ומתרכז בעיקר בהיבט הכספי, ואפשרויות הרווח העצומות הגלומות ביוזמות כאלו. אך גם חשש כזה לא היה מעניננו, אלמלא חוששים אנחנו שגם כאן אולי עבר הוא הגבול שבין עסק כלכלי גרידא לבין עריכת נסיונות חדשניים על חשבונם של משתכנים המשקיעים כספים פרטיים עצומים במעשה ההתיישבות, הכל בפי שיעור יפזר להלן. דברים אלו מחריפים עקב העובדה כי מחד אין כל ביקורת ממשלתית על היוזם ופעולותיו, לטובת שכתופו של דבר עוסק הוא בפעולת התיישבות שטופלה עד כה רק ע"י גופים ממשלתיים או סוכנותיים, ומאידך זוכה הוא לגושפנקה, או "גב", מגורמים אחרים שחלקם אינו מודע לתמונת המצב, או שמתעלם ממנה על בסיס "המטרה מקדשת את האמצעים". בסופו של דבר, אם אכן יתאמתו חששות אלה, יאלצו הגופים הממלכתיים לתקן טחדלים ו/או שגיאות שנעשים ע"י היוזם; מוטב, לכן, שהתערבות הגופים הממלכתיים תהיה כבר בשלב זה.

אם נרצה לסכם את עיקרן של הבעיות, כפי שהדבר נראה בעינינו, תראה התמונה כדלקמן:

א. עד היום אין לישוב תוכנית מיתאר מאושרת כדין על ידי מועצת התכנון העליונה!! דברים אלו נטסרו בימים האחרונים לוועד המשתכנים ע"י מר שלמה מושקוביץ, שאף הודיע לנו כי התריע מספר פעמים ביוזם על כך שאין הוא ממציא תכניות סופיות לשם אישורן, וכי עומד הוא - מר מושקוביץ - להוציא ליוזם התראה לפני הפסקת עבודתו!!

אין צורך להרחיב במשמעות הדבר, אם נכון הוא, והשלכותיו על ציבור המשתכנים, בעיקר לגבי אלו שכבר התחילו בבניה עצמה, אך גם לגבי אלו שטרם עשו זאת ביוזעם את העובדות דלעיל.

היזם - מכחיש אמנם האמור לעיל - אך, כאמור, דברים אלו נמסרו ישירות לנציגי הוועד על ידי מר מושקוביץ, האמור להיות אחראי על הנושא.

אין וודאות בדבר פיקוח מסודר ומוסמך על טיב עבודות התכנון והפיתוח כפי שאלו מבוצעות בשטח.

2.

היזם הודיע לוועד כי הוא מצא לנכון שלא לנהוג בהתאם לנוכחות, לשיטות התכנון והביצוע ולדרכי הפעולה הרגילות הנהוגות על ידי קק"ל, משרד השיכון וכד', באשר בטוח הוא כי הוא יודע טוב יותר וכי יצליח לבצע העבודה בצורה מוצלחת יותר וזולה בהרבה מאשר ב"דרכים הקונבנציונליות".

גם עובדות אלו לא היו מטרידות אותנו יותר על המידה אלטלא נתקבלו אצלנו תגובות שונות, חצי רשמיות, ע"י אנשי מקצוע שונים (ביניהם כאלו שאף עבדו, או עדיין עובדים, עבור היזם ויוזעים הפרטים מ"בפנים"), תגובות לפיהן קיים חשש שהביצוע בשטח אינו עונה על דרישות התקן, בעיקר לגבי חלק מתחומי העבודה (כבישים, ביוב, קירות תמך ועוד).

תגובת היזם - הפיקוח שלו עצמו מספיק לצורך עמידה על המשטר, אך על כך נעיר עוד להלן.

3.

על אף שהפיתוח מבוצע ע"י היזם בשיטת "קוטט פלוס" בכספי המשתכנים, הרי שעד עתה טרם הצליח ועד המשתכנים ליצור מכניזם יעיל שיבקר ויבדוק כהלכה כל מערכת החשבונות המנוהלת ע"י היזם והכרוכה בפיתוח השטח. עד לאחרונה לא היתה כלל הנהלת החשבונות מסודרת אצל היזם; היזם נהג יותר מפעם אחת לנסות ולעשות בכספי הפיתוח כבתוך שלו.

עד לאחרונה לא היה בטחון - לעניות דעתנו - בקיום מערכת מסודרת של פיקוח ובדיקת כל החשבונות המוגשים ליזם על ידי המבצעים השונים, ומי יודע כמה כסף עלתה עובדה זו למשתכנים הפרטיים. לאחרונה, כאמור, נשכר אמנם ע"י היזם הן משרד הנהלת חשבונות והן מפקח בשטח, ואולי עתה "יושם סדר" בתחום רגיש זה, לפחות בחלק ממרכיביו.

4.

לאחרונה אף נתקל ועד המשתכנים בבעיה נוספת: שטחי ציבור. היזם טוען כי קיימים שני סוגים כאלה - שטח ציבורי מלא, השייך כולו לציבור (בתי ספר, גני ילדים, שטחים ירוקים וכד'), ושטח ציבורי פרטי, המיועד אמנם לשמש הציבור אך נשאר בבעלות היזם (בריכת שחיה, שטחי מסחר, מרכז ספורט וכד'). וזאת בניגוד לרוח הדברים שהוצגה מטעם היזם למשתכנים, ששטח המגרש נטו הוא כ- 600 מ"ר ו- 400 מ"ר הופקעו לטובת הציבור (ושלא לדבר על ניגוד הקיים בין האמור לעיל לבין מספר לא קטן של חוזים החתומים בין היזם לבין חלק מהמשתכנים).

היעלה על הדעת שיזם יחליט על צורתם - התכנונית והתפעולית - של שטחי ציבור כאלה?

כן אנו חושבים שהרזרבות של שטחי ציבור שהופרשו, קטנים מהמקובל ביישובים אחרים; בכל מקרה הבעלות צריכה להשאר בידי הציבור.

ה. עד היום טרם נפתרה שאלת הבעלות על הקרקע ורישומה על שם המשתכנים.

הבעיות המפורטות לעיל הינן רק מידגם מכלל הבעיות השוטפות בהם נתקל ועד המשתכנים במערכת היחסים עם היזם. לעניות דעתנו, שלוש סיבות עיקריות יכול וגורמות למצב הדברים המתואר לעיל:

1. ה"כלה", אולי, קצת גדולה מדי ממידותיו של היזם. כידוע לך מתעסק היזם בפרוייקטים גדולים נוספים ביהודה ושומרון (אלקנה ג', גני מודיעין, סלעית ב' ואולי עוד) ויש גבול לאפשרויותיו של אדם ו/או גוף אחד, אפילו יהא מוכשר ככל שיהא, בפרט כאשר לא נראה על פני השטח מנגנון מתאים לטיפול בבעיותיו.

2. קיים מקום לחשש לניגוד אינטרסים בין הפונקציות השונות אותם מטלא היזם או חלק ממרכיביו, לפחות במקרה דנן.

הרוח החיה המפעילה את היזם הינו מר יערי רוזן, אחד ממנהליה ובעלי מניותיה של חב' יו"ש. חב' יו"ש מטרה את כל האחריות לנושא עבודות הפיתוח לגוף אחר אשר בעליו הוא... יערי רוזן; המפקח על כל נושא ביצוע העבודות הוא... מר יערי רוזן, או מי מטעמו; בנוסף לכל, אף נבנים מספר לא מבוטל של בתים פרטיים בשטח ע"י... מר יערי רוזן. מטבע הדברים דק מאוד הוא הגבול בין האינטרסים השונים שעל מר יערי רוזן לשרת.

3. אין כל פיקוח מטשלת ו/או התיישבותי על כל הנעשה בשטח, על כל תחומיו, אך מאידך בטוח מר יערי רוזן, עפ"י דברים שאמר הוא עצמו, בגיבויו תזק מאוד הניתן לו ע"י גופים ממלתיים אחרים.

הדברים המתוארים לעיל הביאו למצב בו מתעכב הפיתוח בצורה בולטת, דבר המביא שחלק גדול מן המשתכנים איבד ו/או עומד לאבד אמונו ביכולת הקטת הישוב.

כפי שכבר הוזכר לעיל הרי לעניות דעתנו מהווה "שערי תקוה" דגם ומודל להצלחת כל היוזמה הפרטית של ההתיישבות ביהודה ושומרון. כשלוננו, חו"ח, יהא כשלון הרעיון כולו. כפי שהדברים מתגלגלים, הרי במידה והיזמים הפרטיים אל זיקראו ל"סדר", ולהסדרי עבודה מוסכמים, עלול להגיע הרגע בו תגרומנה העובדות ל"פיצוץ" הנושא, שהשלכותיו - מי ישער.

לפני סיום נעיר עוד כי לאחר פגישתנו המתוארת עמך, נחתם אמנם זכרון דברים בין הועד לבין היזם בנסיון להסדיר מירב הנושאים שבמחלוקת, אך טח - עדיין מוקדם לקבוע אם אכן המצאנה תשובות הולמות לכל מכלול הבעיות, ומאידך - חלק מן הבעיות היגן במישור העקרוני, שטן הראוי ליתן עליו הדעת לאו דווקא לגבי המקרה דנן.

מצאנו לנכון להעלות הדברים הנ"ל על הכתב ולהפנותם אליך, כאחראי על ההתייחסות מטעם משרד החקלאות. ייתכן אמנם וישנם דברים שאינם ניתנים לפתרון, לפחות לא בדיעבד, אך מן הראוי הוא, לדעתנו, לעשות כל מאמץ לפתור על שניתן לפתור ולמנוע לעתיד התעוררות בעיות מן הסוג המתואר לעיל. ייתכן גם ובסופו של דבר יימצא כי בענין "שערי תקוה" עצמה יושג סיכום משביע רצון, אך הדברים המועלים במכתב זה נכונים, במסר המובא בהם, לכל הישובים המוקמים ביוזמה פרטית. הראיה, וההתייחסות, הראשוניות, לכל נושא ההתייחסות ביוזמה פרטית ייתכן ולא ראתה הכל, ואולי יהיה בדברים הנכתבים כאן כדי לשמש חומר למחשבה בעת מתן אישורים ליוזמים פרטיים. ולמניעת כל ספק - אנו בהחלט בעד עידוד יוזמות כאלו.

הדרך המיידית לפתרון חלק מן הבעיות כבר סוכמה בפגישתך עם חלק מאתנו, וזאת ע"י מינוי רפרנט מתאים מטעמך שתפקידו יהיה לבדוק ולטפל בכל הבעיות המתעוררות בשטח, הן לגבי "שערי תקוה" והן לגבי כל ישוב דומה אחר.

הננו מקווים כי אדם כזה אכן ימונה בהקדם האפשרי ביותר ואז נוכל להרחיב באזניו הבעיות כולן ולעזור במידת האפשר במציאת דרכי פתרון נכונים לכל בעיה ובעיה. איננו משוכנעים כי, לפחות לגבי "שערי תקוה", לא יהא צורך בפעולה משמעותית יותר, אולי עד כדי התערבותן האישית.

הננו עומדים לרשות כל אדם או גוף שטעמך להשלמת כל פרט חסר או להבהרת

כל דבר.

בכבוד רב,

נעד משתכני/שערי תקוה (שפ-זמני)



סגן שר החקלאות
מיכאל דקל

תאריך 14.5.82

פרוטוקול ישיבה מיום 14.5.82

משתתפים: סגן השר דקל, חיים שיין, בן ציון כראון, מיקי נחן, איתן גביש, טלמה שרם.

שערי הקוה

1. מבקשים מנכ"ל מניסי- שיהיה איש הקשר עם המוסדות השונים. אדם שינהל את העניינים מבפנים.
2. הועלתה הבעיה של מבני ציבור- מי יזום.
3. משרד החקלאות יתערב אם יש צורך בעבודת החברה המיטבת, בגלל אספקטים צבוריים ממלכתיים.

סוכס

1. הועד יגיש לסגן השר השבות והערות בכתב על נושא שערי הקוה.
2. כמו כן סוכס להעביר לוועד רפרנט מטעם הצוות הבין מוסדי להתישבות שילוח אותם בדרכם.

רשם: קלוד מלכה
לוועד סגן השר.

אבנר
בנימין
AVNER BENJAMIN
משרד עורכי דין

16.5.82

ר/45-282

רח' ה' אייר 14 (כנר הסרינה) תל-אביב 62093
טל. 218961
TEL-AVIV 42093 14 HEM IYAR ST.

לכבוד
ד"ר משה כ"י שפירא
באמצעות משפחת שפירא
רחוב תחום 9
בני - ברק
ג.א.ג.

הנדון: - בקורת עבודות הפתוח

בהמשך לשיחות ולפגישות בענין ה"ל, ולאור
תוצאות המפגש משבוע שעבר (העתק פרטיכל מצ"ב) הרשומי
להציע להעביר הבקורת למח' הטכנית של הסוכנות היהודית
שהינה גוף בעל יכולת לבצע הבקורת באורח אובייקטיבי
וללא כל גישה בדבר.

מכתבי זה נכתב בהמלצת כל המתכננים שהיו כולם תמימי
דעים שלמען הרגעת האוירה ובצוע בקורת הוגנת לקידום
האינטרס שלכם, רצוי להפנות הבקורת למח' הטכנית ה"ל.

בכבוד רב
א. בנימין, עו"ד

לכבוד

יו"ר השקעות במקרקעין וטחוח בע"מ

רחוב בני דן 50

תל - אביב

מר יערי הנכבד,

קבלנו את מכתבך מיום 20 בספטמבר 1981 בענין הוצאות התחוח וחריגנו להודיעך כדלקמן :

1. קבלנו את הודעתך כי אולו כספי הטיחות ולא תחיה אפשרות להמשיך בעבודות התחוח

וכתוצאה מכך תוסמך העבודה. יחד עם זאת ברצוננו להודיעך כי תפקידנו הוא לשמור על

האינטרסים של ציבור המשתכנים ולבחון ואם כל כספי התחוח שולמו במלואם על ידי המשתכנים.

בני שהורענו לך בעבר מראה חשבוננו כי בחשבון התחוח חסר סך של כ-3,000,000 שקל

כדלהלן :

6,930,000.-

462 יח" א 15,000 שקל

1,040,000.-

15% רווחים משוערים (הפרשי שער והצמדה)

7,970,000.-

בגיכוי - תקבולים (כולל רווחים כפי שדווחו

4,970,000.-

על ירך.

3,000,000.-

חסר תקבולים בחשבון תחוח

הסך הנ"ל מייצג 174 בעלי מגרשים שלכם שלמו דמי תחוח (בהנחה שכל בעל מגרש צריך לשלם סך של 15,000 שקל בתוספת 15% הצמדה), האם להערכתך על הועד לתח הוראה לשלם את החשלוס השני ? נראה לנו שיש לאתר ולגבות את חשלוס דמי התחוח מכל המשתכנים אשר שרם שלמו אותו.

2. פנינו מספר פעמים אליך בבקשה להסביא לנו לביקורת את המסמכים הקטורים לחוצאות התחוח.

עד כה לא הצלחנו לקבל את המסמכים בקשר לחוצאות התחוח כתוצאה מכך אין אפשרות לצבור המשתכנים לקבל מידע כמפורט לחלן :

א. מהו מספר בעלי המקרשים ששרם שלמו דמי תחוח.

ב. האם במקרים של מיגורים נגבו תרשי השער המתיאמים.

ג. מהו היקף החוצאות על פי החוזים, מה שולם עד כה במועל ומהו היקף החוצאות

החוזי לגמר המיתוח.

אנו כדעך כי לאמור בסעיף 1 לעיל יש מסקל רב בקבלת ההחלטה על אי חילום דמי הפתוח
מאחר ואיננו יורקים הפס הסכומים הללו נגבו וסחוס סה סרס הועברו לחשבון הפתוח או שהם
עד סה סרס נגבו. ובערכתנו עברו כבר למעלה מחמיטה חודשים וזהו זמן מספיק והותר בכדי
לערוך התאמה בין החקבולים מהשתכנים לבין הסכומים שהועברו לחשבון הפתוח. לדעתנו יש
לערוך את המכונות המשתכנים בצורה מסודרת אור תאשר סברך באות על כל החקבולים והחילומים
וקשה לנו מאוד לקבל את ברכתך ואי הסדרים הללו הינם זמניים בלבד.

לעומת המכתב סרס נכחה את הסכומים מהשתכנים אשר סרס שלטו דמי פתוח עלולים להיות
הטלה רצינית מאוד על המסקן עבודות האחות. היינו מאוד מפליצים על עריכת מבינה כיגך וכין הועד
על סנה לשקול את הפתרון האידיאלי בכדי עבודות אלו לא יומסקו על דרך.

בכבוד רב,

הועד

יז' בשבט תשמ"ב
10 בפברואר 1982

ר ש ר ס

לכבוד

"יו"ש" - השקעות מקרקעין ופיתוח בע"מ

ע"י מר יערי רוזן

רחוב בני דן 50

ת ל - א ב י ב

א.נ.ג.

הנדון : הפקדת שטחי צבור ב"שערי תקוה"

פחית מהנדס ע"פ חוכנית המתאר

הרינו להודיע כי הועדה העליונה במפקדת יו"ש רמאללה הפנתה את חשומת
לכנו כי הפקדת 32.5 אחוז במקום 40% קרקע לצורך ציבור בניגוד לחוכנית
המתאר ובניגוד להוראות הועדה הנ"ל.

לפיכך הננו מבקשים כי יתרת השטח לצורכי צבור תופקד גם היא והודעה
מתאימה תשלח למפקדת יו"ש עם העתק לח"מ.

מיותר לציין כי אנו רואים בכך פגיעה כמתיישבים במידה ריחית השטח הנ"ל
לא תופקד בהקדם.

בכבוד רב

ועד משתכני
"שערי תקוה"

העתק : 1. בני קצובר - יו"ר מועצה מקומית קדומים

2. עו"ד אבי כנימין

נא להחזיר לידי

20.9.81

יו"ש - חשקעות במקדש עין ופיתוח בע"מ
חברה רשומה ברמאללה
41145

לכבוד

ועד משתכני שערי תקוה

הנדון: עבודות פתוח בשערי תקוה

נודע לנו כי ועד המשתכנים הורה למשאכנים בשערי תקוה להמנע משלם את התשלום לפתוח השני בסך \$1,000 שנחבשו לשלם על ידי חברת יו"ש. הרינו להודיעכם כי כספי הפתוח ששולמו על ידי המשתכנים אדלו. כיום יש צורך לשלם לסכמי עבודות הפתוח בשערי תקוה סכומים נוספים המגיעים להם, והמשאכנים במיליוני שקלים, ובכך קיבלנו הודעות, ובמידה וזא ישולמו הכספים הנ"ל תופסקנה עבודות הפתוח לאלתר. כמו כן, נודע לנו שהסוכה בגינה נתן הועד הוראה לא לשלם קשורה באי תשלום כספי הפיתוח מצד בעלי הכניות, ויתר הרוכשים שלא התחייבו לפתח את חלקותיהם. עלינו להדגיש כי אין אנו מהכחשים להובותינו לשאת בנטל כספי הפתוח של הרוכשים שלא התחייבו לפתח. אולם במצב הקיים שחברת יו"ש מצויה בתהליכי בוררות וכספי החברה אינם ניתנים להפשרה, אין ביכולתנו לשלם עבור הרוכשים הנ"ל עד סיום הבוררות. יחד עם זאת אנו מתחייבים כי בגמר הבוררות נשלם את כספי הפתוח עבור הרוכשים הנ"ל כשהתשלומים צמודים לדולר מהמועדים שיתר הרוכשים שילמו את כספי הפיתוח. לסיכום אודה לכם אם תורו למשתכנים לשלם בהקדם את התשלום השני בצרוף מע"מ וזאת על מנת למנוע הפסקת עבודות הפתוח, פעולה שתפגע בכל הנוגעים בדבר.

בכבוד רב

חברת יו"ש

יז' בשבט תשמ"ב
10 בפברואר 1982

ר ש ו ס

לכבוד
"ירוש" - השקעות מקרקעין ופימחה בע"מ
ע"י מר יערי רוזן
רחוב בני דן 50
ת ל - א ב י ב

א.נ.ג.

הנדון : הפקדת שטחי צבור ב"שערי תקוה"
פחות מהנדרש ע"פ תוכנית המתאר

הרינו להודיע כי הועדה העליונה במפקדת יר"ש ומאללה הפנתה את השומת
לכנו כי הפקדת 32.5 אחוז במקום 40% קרקע לצורך ציבור בניגוד לתוכנית
המתאר ובניגוד להוראות הועדה הנ"ל.

לפיכך הננו מבקשים כי יתרת השטח לצורכי צבור תופקד גם היא והודעה
מתאימה תשלח למפקדת יר"ש עם העתק לה"מ.

מיותר לציין כי אנו רואים בכך פגיעה במתיישבים במידה ויתרת השטח הנ"ל
לא תופקד בהקדם.

בכבוד רב

ועד משהכני
"שערי תקוה"

העתק : 1. בני קצובר - יר"ר מוצגת מקומית קדומים
2. עו"ד אבי בנימין

נשלח בדואר (אילן)

אבנר בנימין AVNER BENJAMIN

משרד עורכי דין

2648-45/7

10.2.82

רח' ה' אייר 14 (כנר הסדיוה) תל-אביב 62093
טל. 218961
TEL-AVIV 62093 14 HEH IYAR ST.

לכבוד
ד"ר אהרן יערי, מנהל
המרכז
ע"י מר"ר
ד"ר אהרן יערי

הודעה - והקצאת מקומות לזכרי צבור

ע"י הדין, מר יערי, חכמי מדינת ישראל, במענה
לכתובת בענין המ"ל, כי החב' הקטנה כל המקומות
הקדושות לזכרי צבור, במרש ע"י החוק.

כל מתייחס למס' 600 מ' נסד, והוא גדול המסד
שיקבל כל מתייחס.

בכבוד
א. ב. יערי, מנהל

הערה:-
יח"ט המקומות
ד"ר בבי 50, ת"א.



חברה למדידות והנדסה אזרחית (1971) בע"מ

20.4.1982

55000/39

לכבוד

מר בנצ'ון בראון

א.נ.א.

הנדון: שכונת שערי תקווה

לבקשתך ובהתאם להנחיותיך נערכה בתאריך 6.4.82 פגישה ראשונית עם מר יערי רוזן בהשתתפות עו"ד אבי בנימין ויהודה ממשרד יערי. הפגישה נערכה במשרדו של מר יערי רוזן. בפגישה זאת ביקשנו בסמך לספק לנו תכניות מלאות ומפורטות של כל התכנון הקיים היום לנושא על כל מקצועותיו וכן אשורים כלליים מטע"צ וגורמים נוספים שהיו קשורים בנושא, תקנון מפרטים וכתבי כמיות שנערכו לנושא. במהלך הפגישה הדובר לנו כי חלק מהתכניות המדוברות איננו במצא כמין; תכנון מפורט מושלם למערכת הכבישים מעבר לחתך לאורך וחתכי רחב לפריצה ראשונית. תכניות תנועה והסדרי תנועה. אין חישובים הדרולוגיים וחשובי טעבירי מים בהתאם. אין מפרטים כלליים ומיוחדים שעל פיהם יש לבצע העבודה והנחיות לדרישות טיב ובדיקות טיב העבודה. הובטה ע"י מר יערי לספק התכניות וכל הניירת הקיימת בהקדם. עד היום נעשו פניות בהקשר לחמיר שטרס סופק. עד היום ה - 19.4.82 שעה 18.30 טרם הגיעו לידנו תכניות וניירת כלשהם.

לכבוד
רמי מנור
e/p

ש ע ר י - ת ק ו המבוא

לפי בקשת ועד מתישבי שערי תקנה ניסינו לברר את מצב התכנון והמשך העבודה, עם כל הקשור בכך, לישוב הנ"ל.

בשתוף עם משרד יערי קבלנו עד היום את התכניות המפורטות מטה:

1. ת.ב.ע.

2. מפה טופוגרפית בקנ"מ 1:1000

3. מפת מגרשים ופרצלציה

4. מפות מגרשים בקנ"מ 1:250

5. מפות שטחי עיבוד בקנ"מ 1:250

6. תכנון מערכת דרכים חתכים לאורך - מתכנן זסלבסקי

7. תכנון מערכת דרכים חתכים לרוחב - מתכנן זסלבסקי

8. כביש גישה לישוב תכנית צירים וסימון - משרד מריאנסקי

9. כביש גישה תנוחה - משרד מריאנסקי

10. כביש גישה חתך לאורך

11. כביש גישה חתך לרוחב

12. כתב כמירות לנ"ל

13. תיקון כביש ח' (מערכת תכניות)

14. מעבירי מים בכבישים החוצים את הוואדי המרכזי ובמקומות האחרים במערכת הדרכים.

15. תכניות פיתוח של א. ארבל

16. סט מלא של תכניות תכנון ענרת טלפונים - טלוויזיה - חשמל. - א. עצית.

17. תכניות תאום מערכות לנ"ל - ר. עמית.

בנוסף לתכניות ניסינו לברר אצל מתכנים שונים גם את כל האינפורמציה הידועה להם עד היום ובהקשר להמשך העבודה. התמונה שהתבררה היא כנ"ל:

1. הישוב מחולק לשני חלקים: בחלק א' מיקום המדויק של המגרשים הוא הקובע.

בחלק ב' המערכת הדרכים היא הקובעת.

לכן, בכל חלק א' לאחר פריצת הדרכים ומדידת תכניות לאחר ביצוע (A/M), יש צורך לתיקונים במערכת הכבישים לאור הנ"ל. בחלק ב' תיעשה הפרצלציה לאחר ביצוע פריצת הדרכים והשלמת ביצועם כך שיש להניח בחלק זה לא יהיה צורך בתיקונים.

אין הגדרה מדויקת של מיקום - קו הפרדה של שני חלקי הישוב לפי דרגת הקביעות וגודלם של השטחים הנ"ל. כמו כן לא ידועה עד רגע זה היקף העבודות הדרושות לתיקונים בחלק א'.

2. אין מפרט טכני וכתבי כתיבה. אין מפרט מיוחד.

3. קריטריונים לתכנון -

3.1. הניקוז של המגרשים והשטחים מסביב יהיה דרך המגרשים והשבילים המתוכננים לכוון

הכבישים, והכבישים ישמשו גם כנקודות.

3.2. קירות תומכים במדרונות שבאזורי החפירה והמילוי וזאת בגלל האפיון הקרקע

במקום (סלע).

3.3. אין הגדרה מדויקת לשיפוע אורכי מכסימלי בדרכים ובשיפועים לרוחב המגרשים.

לאור כל אלו מצאנו לנכון להכין רשימת סעיפים המתייחסים לתכניות שקבלנו לפי סדר חשיבותם

ולפי שלבי עבודה בשטח, להלן הרשימה:

1. תכניות סימון טגרשים וצירי כבישים:

הישוב נמדד ע"י משרד מודדים גלעד חופשי ומשרד קראום.

נמדדו פינות המגרשים (עבור פרצלציה) (שחולקו גם לטתישבים על גבי מפות בקנ"מ 1:250).

לפי דברי מר חופשי פריצת הדרכים לא נעשתה במדויק לפי אותה מערכת צירים המסומנת

בשטח. אי לכך היה צורך להכין מדידה A.M. שהוכנה על-ידי המודד של הקבלן (ק.ק.ל.)

בתכנית ה A.M. הנ"ל ניתן לראות בברור שיש מקומות שבהן יש צורך בתיקונים במערכת

הדרכים.

2. תנחות רומים לכבישים

התכניות שנמסרו לנו על ידי משרד זסלבסקי אין מושלמות (חסרים תכניות תנוחה, פרטים,

חתכים טיפוסיים פרטי ניקוז וכו') כמו כן התכנון מופיע רק בתכניות הפיתוח.

כביש ח' ודרך הגישה המתוכננים על ידי משרד מריאנסקי הם המעודכנים ביותר ובדרגת

תכנון הנראת לנו כסופית. הנושא של מערכת הדרכים טעון בדיקה יסודית ומעמיקה וזאת

מהסיבה של החלפת המתכננים ואי בהירות להמשך התכנון חוץ מהכבישים ח' וכביש הגישה.

3. פרטים

לא נמסרו לנו תכניות פרטים לכבישים וזאת לפי הסבר ממשרד יערי שבטלב הראשוני

לא תוכננו הכבישים מלבד הסופי רק לשלב של עבודות עפר, ופריצת דרכים בלבד, לכן

אין גם אפיון לגבי דרגת ההידוק הדרושה לפי תכנית מבנה הכביש ו הסופי (שכבות

טבעיים ואספלט - עומסי תנועה).

4. תכניות צמתים

נמסרו לנו תכניות צמתים לרב הצמתים של הישוב אבל בטלב זה לא התעמקנו בבדיקת קריטריוני

תכנון מפני שגם המערכת התכנונית של הכבישים היא לא סופית.

5. הכניות תנועה

לא נמסרו לנו תכניות תנועה ושילוט לכבישים ולצמתים, הנחוצות לבחינת הנושא התנועתי כך שבעתיד לא יהיה צורך בשינויים.

לאי מסירת, מציאות, תכניות הנ"ל היא אי טיוטת תכנון של שלב סופי של מערכת הדרכים.

6. ניקוז

בגלל הקריטריון שהוסכם והנחה את המתכננים שהניקוז של המגרשים וזרום דרך השבילים לכבישים, והכבישים ישמשו כנהלים. היה צורך ליתר תשומת לב בתכנון הכבישים דבר שלא מתבטא במערכת התכניות של משרד זטלסקי שיש בידנו. לנושא הניקוז יש התייחסות ככביש ח' וכביש הגישה שתוכננו על ידי משרד מריאנסקי. מסקנה לסעיף הנ"ל שחוזר בדרך כלל גם בסעיפים אחרים הוא: אי סופיות של תכנון מערכת הדרכים.

7. פרטים טיפוסיים

אין פרטים טיפוסיים לתכנון חוץ מהפרטים המצויים בתכניות הפתוח של מר ארבל, דבר שלא מספק עבור גמר ביצוע של העבודה ואם להתייחס לנאמר על ידי מר יערי שתכניות הפתוח הן לא סופיות ולא מחייבות אזי ניתן לאמר שהתכנון של המערכת לא סגורה וסופית. הדבר חוזר גם במערכת הניקוז (פרטי מתקני כניסה ויציאה למעבירי מים, שוחות לביוב, תאי בקורת למים וכו').

8. תכניות פתוח

נמסרו לנו תכניות פתוח על ידי מר ארבל שהושקעו בהם מחשבה רבה אבל לעצמנו נמסר לנו על ידי מר יערי שהם תכניות לא סופיות ולא מחייבות. לפי דעתנו יש מקום לסכום הנושא בין מר יערי ובין ועד המיטשבים.

9. מעבירי מים

נמסרו לנו תכניות למעבירי מים אבל בהתחשב שאין חשוב הדרולוגי נראות לנו שהן לא ברורות ביצוע ולפי מר יערי יוזמן תכנון וסקר הידרולוגי לאזור.

10. קני דואר

נמסרו לנו תכניות מושלמות של תכנון מערכת הדואר אבל חוששני שבגלל שינויים עתדיים או אי סגירה סופית של גאומטריות הדרכים והצמתים יש צורך להמתין בביצוע המערכת עד גמר הסופי של מערכת הדרכים והצמתים על מנת לחסוך תיקונים ושיפוצים בעתיד, או לפחות לסגור סופית את מערכת הצירים והרומים (קויט אדומים) של הכבישים.

11. קרוי חשטל

כנ"ל כמו בסעיף 10.

12. קרוי טלורזיה

כנ"ל כמו בסעיף 10.

13. קרוי מים

טרם קבלנו תכנית קרוי מים ממשרד אילון לעומת זאת נמסר לנו ע"י מר יערי ש קרוי מים ביישוב כבר הונחו, דבר שיכול לגרום לצורך בתיקונים בעתיד מפני שמערכת הדרכים טרם נסגרה סופית.

14. קרוי בירב

כנ"ל כמו בסעיף 13.

15. תכנית תיאום מערכות

יש בידנו תכנית תיאום מערכות של מתכנן טר עמית לקרוי דאר - חשטל - טלורזיה. מטבט ראשון בתכנית הנ"ל נראה לנו שאין סגירה סופית בנושא תיאום המערכות הללו עם קרוי מים ובירב ומערכת הניקוז של הישוב. כמו כן צפויים שנויים ותיקונים בגלל הנושא של סגירת מערכות הכבישים והצמתים.

16. אישורים

לא נמסרו לנו כל אישור מגורמים ממשלתיים וביצועיים לישוב הנ"ל. הוסבר לנו שבגלל המיקום של הישוב מעבר לקו הירוק לא נהוג לקבל אישורים בכתב לאחר דיונים אלא הכל נעשה במקום ובד"כ בע"פ. לנו נראה שלפחות מהגורמים הביצועיים היה צריך להיות בנמצא אישורים מבדיקות או שלבי עבודה, אחרת נראה כי כל מה שנעשה בגדר נחוש או רצון טוב של המבצעים, לפחות בכוונתנו בדיקות קרקע או בדיקות הידוקים בפריצת הדרכים. כל זה יכול לגרום בעתיד לאסונות או לפחות לחוצאות כספיות גדולות מדי שיהיו על חשבון הדירים במקום, דבר שהיה אפשר למנוע ועדיין יש מקום לתקן את מה שטעון תיקון. בהקשר לאישורים מגורמים ממשלתיים לפחות מאותם גורמים שיהיה להם מה לוטר בעתיד לחיי יום של הישוב יש צורך לנסות לקבל אישורים בכתב, כמו מאחראים לדרכים - מים - בירב - ניקוז - חשטל - מטטרה מ.ע.צ. -.

17. מפרטים

נמסר לנו שהמפרט הקובע הוא מפרט הכללי של משרד השכון. מפרט זה קשור באופן אקוולנטי גם לאפיוני תכנון קשיחים למדי, דבר שלא מתבטא באפיוני התכנון שנמסרו כביכול למתכננים השונים. לנו נדמה שיהיה קשה לבצע את העבודה לפי מפרט הכללי עם אפיוני התכנון הנ"ל, כמו עבודות הקשורות ל שיפועים אורכיים של דרכים - חזוקי מדרונות עמידת מבנה הכביש מזחילה (קשיחות התשתית) וכו'.

18. אומדנים תקציביים

לא נמסרו לנו אומדנים תקציביים לעבודות השונות בישוב הנ"ל. כתשובה לשאלתנו בנדון למר יערי נאמר לנו שאין אומדנים וזאת עקב צורת ביצוע העבודה או התחשבות עם הקבלנים השונים. כמו, עבודות רז"י - רכישות עצמיות של פריטים שונים וכו'. לפי דעתנו היה צריך להיות במקצת מערכת המחירים שיהווה בסיס להתחשבות או לבקורת אם יש צורך, וזאת בצמוד לכתבי כמויות של העבודות השונות.

סיכום

1. בהעדר בדיקות קרקע ובדיקות הידוקים (נאמר ע"י מר יערי מפורשות שלא נעשו בדיקות כאלו בכלל) יש לבצע בדיקות אלו בעדיפות עליונה. כתוצאה מהבדיקות האלו יצטרכו להגיע לעקרובות מוסכמים להתיבות המדרונות.
 2. יש צורך לבדיקות הידרולוגיות באזור לקביעת המערכת הניקוז של הישוב בתוך המגרשים - שבילים - כבישים - שטחי ציבור - וואדי המרכזי.
 3. יש להגיע להסכמה לקרטריזנים לתכנון, למרות שאין רשות מתיבת ויש צורך להגיע להסכמה עם הגופים האחראים לקביעת קרטריזנים תכנוניים ולברוק מחדש את כל התכנון בשלביו השונים ולאחר הסכמה לבצע את התיקונים הנדרשים. כיום הוזמנו תכנונים חדשים רק לכבישים ח' וכביש הגישה לישוב.
- בזאת אנד רואים סוף של הדו"ח המוקדם ונהיה לרשותכם להמשיך הטפול בנושא.

בכבוד רב

רמי מנור



אשכנזי מוריס

4.12.81

כלי לחגוג בזכויות

לכבוד
עו"ד אבנר בנימין

א.נ.,

הנדון: תשובה על מכתביר מיום 16.11.81

1. מכתביר אלי נחקבלו במשרדי ביום 3.12.81 יום חמישי.
2. אין לך כל זכות לפגוע אלי בהם יום השקעות במקרקעין ופתוח בע"מ, אשר אני בעל מניות ראשי בה וכל הנעשה שלא על דעתי כולל מכתביר אלו הוא עושה מעוט חסור, אשר שולחין יערי רוצן רחל פינגרהוס יחננו עליו את הדין כבר בימים הקרובים.
3. לזכותי נזקפים בחברה יום כספים רבים עבור יזומה, משכורות, הוצאות להפעול החברה והוצאות כסון החברה המסכמות בסכום של כ-1,000,000 שקל, צמוד לדולר מיום 1.6.81, אני מיפה את כוחן כפי שהסכמתי גם בעבר להוציא מסכום זה את השלומי הפתוח והמב"מ הנקובים במכתביר ולהעבירם לחשבון הפתוח של יוש, כך שאני יכול להוכיח שחור על גבי לבן כי הסכומים הנ"ל שולמו על ידי מזה זמן רב ורק בדדון לא דווח על כך בחשבונות החברה.
4. ביני ובין יערי רוצן ורחל פינגרהוס נחתם הסכם על תשלום של 700.000 שקל צמוד לדולר המורה חלקי בחברה. שולחין לא עמדו בהסכם ולא שלמו חלקי. אי לכך אני רואה הסכם זה כמבוטל ודורש לקבל חזרה כל הניירות שהסמתי עליהם.
5. אני דורש להחזיר מיד לחשבון יו"ש את כספי הפתוח של יערי הקוח אשר נלקחו במרמה ע"י יערי רוצן ורחל פינגרהוס וכן לכתפני בחשבון כספי מכירות חלקות יערי הקוח, אלקנה ג', והחורשים כאשר שלש החיסות החייבנה חשבונות אלו.
6. אם הוך 5 ימים מיום קבלת מכתבי זה לא העננה חביעותי, אפרסם בטלב ראשון מודעה בעתונים כנגד יערי רוצן ורחל פינגרהוס עם פרט מלא של מעסי המרמה שלהם כולל עסקה סיבה ובחלב הבא אקח לידי לצורך נהול פעיל של כל שטחי הקרקע השייכים לי בהתאם לחוק.

בכבוד רב,

יצחק ינאי



חברה למדירות והנדסה אזרחית (1971) בע"מ

14.7.1982

55597/371

לכבוד
ועד שערי תקוה ✓
תיבת דאר 175
קרית אונו

א.נ.נ.

הנדון: שערי תקוה

מצ"ב דו"ח מסכם לשלב זה של העבודה.

בברכה

ד.אויש

שלמה גלבר

1. מטרת הדו"ח :

א. צלום מצב קיים הן מבחינת התכנון והן מבחינת הבצוע של הישוב.

ב. משמעות המצב הקיים לגבי המשך התכנון והבצוע, מבחינת השלמת תיק התכניות, ואיכות הבצוע.

2. תמונת המצב בשטח לפי הנושאים השונים היא כדלקמן :

א.1. - תיק תכניות

א.1.1. ישנן תכניות ראשוניות של תנוחות, חתכים לאורך וחתכים לרוחב של כל

מערכת הכבישים למעט הכבישים המופיעים בסעיפים להלן :

א.2.1. ישנן תכניות מושלמות של כביש גישה וכביש ח' (תנוחות חתכים לאורך

וחתכים לרוחב).

א.3.1. לא קיימות תכניות הכבישים מעורכנות בהתאם למצב הבצוע בשטח.

א.4.1. לא קיימות תנוחות כבישים סופיות מתואמות עם המערכות בכבישים.

א.5.1. לא קיימות תנוחות סופיות של כבישים עם פתרון חניות, רחבות סבוב,

וגישות למגרשים.

א.6.1. לא קיימות תכניות פתוח סופיות.

א.7.1. לא קיימות תכניות נקוד.

א.8.1. לא הועבר אלינו חתך טיפוסי של כביש במצבו סופי הכולל את שכבות

המכנה, עובי אספלט, מדאכות או שוליים.

א.9.1. קיימת תכנית עדות (AS MADE) שלדברי מר יערי אינה נכונה ויש

לבצע מדידה חדשה.

א.2. מצב הבצוע

א.1.2. - עד כה נפרצו כבישים לפי הפרוט כדלהלן :

(1) כביש א 1400 מ"א

(2) כביש ב 950 מ"א

(3) כביש ג 1100 מ"א

(4) כביש ד 300 מ"א

- (5) כביש ה - 1370 מ"א
- (6) כביש ו - 200 מ"א
- (7) כביש ז - 250 מ"א
- (8) כביש ח - 400 מ"א
- (9) כביש ט - 150 מ"א
- (10) כביש י - 120 מ"א
- (11) שביל ארליך 250 מ"א

א.2.2. איכות הבצוע

I - לרכרי אנשי ק.ק.ל. הבצוע בשטח נעשה שלא לפי דרישות המופיעות באחד המפרטים

הכלליים הידועים (מפרט משרד השכון, או פרק 51 במפרט של הועדה הבין

משרדית, או מפרט מע"צ וכו').

- לא נעשה הידוק שכבות למעט השכבה העליונה.

- לא נלקחו בדיקות גם מהשכבה העליונה שהודקה.

- לא נשמרו דרישות המתכנן בקשר לשפועי המדרונות.

II - ממפת מצב קיום שקבלנו (כמפורט בטעיף א.9.1 לעיל) ומסויר בשטח נראה כי

הבצוע של פני צלחת הכביש חורג במספר מקומות מעבר לגבולות הדרך המוכרזים,

וכן מקומות שעדיין יש להשלים את עבודות העפר כדי לקבל את התחום המוכרז.

כמו כן יש סטיות בגבהים של פני עבודות העפר לעומת התכנון.

במקומות בהם הפריצה נעשתה ברוחב המתוכנן יש החשש שיהיה קשה להשיג את

רוחב הכבישים והמדרכות הדרושים.

III - במלויים גבוהים מעל 2 מ' (-הובחנו שני קטעים כאלה באורך כולל של

כ - 250 מ' -) יש שכנה ליצוב מדרונות המילוי הנשענים על שפיכה של

בולדרים ללא כל הדוק, וללא הכנת מדרגים במדרונות הטבעיים-לקליטת

המלוי ולמניעת גלישה.

IV - מדרונות החפירה ומדרונות המילויים הנמוכים, עונים מכחינת יציבותם, למעט

נושאים של ניקוי מדרונות החפירה בצד המגרשים הנועדים למנוע סכנת

הידרדרות אכנים ובולדרים.

V - מבדיקה אקראית לחלוטין במספר מקומות שהוגדרו על ידי, נלקחו 10 בדיקות צפיפות של השכבה העליונה, (ראה דוחות מכון תקנים) הצפיפויות שמתקבלות הן בין 93% ל- 120% למעט חריג אחד, של 77% (בדיקה מס. 4) שהם בתחום סביר לשלב זה של העבודה.

בכל מקרה לפני הנחת שכבות המצעים על הקבלן לבדוק מחדש את הצפיפות (במיוחד במקומות שהקרקע הופרה עקב חפירות) ובמידת הצורך להרטיב ולכבוס מחדש.

כ. מים וכיוב

1. ב. תיק התכניות

- קיימות תנוחות כלליות של מערכת המים ומערכת הביוב מאושרות ע"י מהנדס מים וכיוב ראשי של משרד תשכון.
- לאורך מספר כבישים קיימות בידינו תכניות מפורטות (חתכים, גבהים, ושוחות) של קווי הביוב. בשאר הכבישים לא הגיעו אלינו עדיין תכניות מפורטות.
- אין בתכניות התיחסות לשנויים כבצוע.
- בתכניות העדות (AS MADE) - השגויות לפי דברי מר יערי - מופיעה תעלת הצנרת כשהיא "כורחת" במספר מקומות מתחום רצועת הדרך אל תחום המגרשים.
- כשיחה עם אינג' איילון בהשתתפות נציגי הוועד הוברר שהוא ער לשנויי הבצוע של עבודות העפר והוא לדבריו מבצע פקוח עליון צמוד ונותן הנחיות לקבלן בשטח.

2. ב. כצוע

מהתרשמות מסויר בשטח נראה שהכצוע נעשה לפי הכללים המקובלים.

I - עד כה בוצעה צנרת מים בכבישים כדלהלן:

מים

כביש א' - 1100 מ"א
כביש ב' - 300 מ"א
כביש ג' - 1100 מ"א
כביש ד' - 300 מ"א
כביש ה' - 550 מ"א
כביש ו' - 200 מ"א
כביש ז' - 0
כביש ח' - 0
כביש ט' - 150 מ"א
כביש י' - 0

II - עד כה בוצעה צנרת ביוב כדלקמן:

ביוב

כביש א' (רק חפירה) 450 מ"א

כביש ב' 350 מ"א

כביש ג' - 0

כביש ד' - 0

כביש ה' - (רק חפירה) 300 מ"א

ג. טלפון וטלוויזיה

ג.1. - חכניות

נמצאות כל חכניות החשמל הטלפון והטלוויזיה שהוכנו ע"י אינג' עמית מאושרות ע"י חברת חשמל ומשרד התקשורת.

ד. תאום מערכות

ישנו חתך וחכנית עקרונית של תאום מערכות. כפי שידוע לנו נעשו שנויים בשטח לגבי המופיע בחכנית הנדונה שטרם הועלו על גבי חכנית. אין חכניות מפורטות של חציות והצטלבויות של המערכות לגבי כל צומת וצומת. אין חכנית כללית של כל המערכות ביחד כולל הנקוד המראה את נקודות התורפה.

ה. פתוח צמוד

אין חכניות בתוקף של פתוח צמוד הכוללות את הפתרונות לגבי קירות המך, שכיילים גישות וכו'. קיימות חכניות פתוח שלדברי מר יערי יחולו בהם שנויים.

3. משמעויות למצב תיק התכניות והבצוע:

א העבודה נמצאת בשלב כזה שלדעתי כל תיק התכניות חייב להיות מוכן, מתואם וסגור מזה זמן.

ב חייבות להיות תכניות תאום מערכות מתואמות עם מהנדס הכבישים והפתוח הכוללות קווי מים, ביוב, חשמל, טלפון וטלוויזיה גם את מערכת הנקוד.

ג חייב להיות פתרון לייצוב המדרונות בעיקר הבעייתיים עוד בשלב שלפני הכנסת מערכות בכביש.

ד יש להביא לתשומת לב התושבים שאסור להם לפגוע במדרונות הכביש גם כאשר הם חודרים לתחום המגרש.

במקרים שבעל מגרש רוצה לנצל את אותו תחום השייך לו, יש להביא לתשומת לבו כי כל פתרון שיעשה בשלב מאוחר יותר, יהיה או מאולץ או שכרוך בהוצאה כספית גדולה כדי למנוע פגיעה בכבישים במערכות, שברובם מבוצעים או יבוצעו לפני פתוח המגרש ויחייבו התחשבות מלאה בהם בכל תכנית פתוח עתידית.

ה חייבת להיות תכנית AS MADE מעודכנת ונכונה חתומה ע"י מודד מוסמך שתכלול את שלבי התקדמות הבצוע ומיקומם.

4. המלצות

א. בשל השיטה שבה מתבצע היישוב והרגישות הקיימת לנושא, יש מקום לשקול מנוי נציג של התושבים שיהיה שותף ובעל זכות דעה להחלטות תכנוניות, בחירת קבלנים וכן שיהיה שותף פעיל בפקוח על הבצוע כולל החלטות על שנויים שמתקבלות בשטח.

ב. יש להכין לוח זמנים מפורט להתקדמות הבצוע יחד עם התקדמות התכנון

למניעת תקלות אפשריות בעתיד.

ג. יש כבר עתה לדרוש ולקבל מהיזם את המקומות בהם הוא מתכנן לבצע אספלטים וקירות תמך בהתאמה למפרט הטכני המצורף לחוזה ואת המקומות בהם הוא חייב לתת מדרכות ופתרונות נקוד למניעת נזקים לכבישים, למדרונות ולמגרשים.

עקב אי סגירת קצוות, שנויים, ותוספות עתידיים, וכן עקב אי בצוע לפי

דרישות מפרטים, מן הראוי לשקול ביצוע חלקי (אולי חשתית אספלטית במקום

מצע עליון) שלאחר תקופה הושלם סופית וזאת רק לאחר התייבבות הקרקע, הכנסת

המעברים וגמר הבניה המסיבית שתפגע קרוב לודאי בכבישים

ואבני השפה.

ד. עקב ביצוע חלק מהעבודות שלא בכפיפות למפרטים וסטנדרטים מקובלים יש לדרוש מהקבלן אחריות מסוימת על איכות הבצוע ולדאוג לכך שהוא זהיה חייב לבצע תיקונים- במידה ויהיו - על חשבונו.

מקובל לנושאים כאלו לדרוש תקופת אחריות של שנה אחת לפחות מיום מסירת העבודה. המלצתנו במקרה זה היא להגדיל את תקופת האחריות אף מעבר לתקופה מקובלת זאת. בכל עבודה נוספת שתכנס יש לדעתנו לחייב את הקבלנים לעבוד בהתאם למפרטים המקובלים ובכפיפות מלאה לדרישותיהם כולל טיב חומרים ועבודה, דיוקים, בדיקות מעבדתיות וכדומה ולא לאפשר עבודות נוספות שלא בבקרה מלאה עליהם.



לכבוד

המשכנים בשערי תקוה

משתכן נכבד,

הנושן : ד"ר בנושא פיתוח התשתית

ברצוננו להביא לידיעתך מספר פרטים הקשורים בנושא עבודות פיתוח התשתית בשערי תקוה.

(1) חברת יו"ש הזמינה את שירותי תשרדנו - משרד לתכנון, תאום ופיקוח - לתת את שירותיה לתאום עבודות תכנון, פיקוח וביצוע כל עבודות התשתית כשיטת העלות פלוס.

משרדנו ישמח לעמוד לשרותך בכל הנוגע למידע בנושא עבודות התשתית.

(2) על מנת להבטיח את כספי המשתכנים, ובתמורה לבקשת נציג הוועד מר צבי פרידמן, נפתח השבון על שם משתכני שערי תקוה כנאמנות יו"ש מר יוסף מלונד, להשכון זה מופקדים ישירות הכספים הנשלמים ע"י המשתכנים לחברת יו"ש לשם ביצוע התשתית כשיטת העלות פלוס - בדרך זו הכספים לא יגיעו ליו"ש לשם עד ליום השימוש בהם לצרכי התשתית.

הכספים צמודים בזרימה שוטפת, וע"י כך נשמר ערכם הריאלי. הכספים נשמרים מחשכון זה אך ורק לצרכי פיתוח התשתית כחתימת ידם של רנ"ח יוסף מלונד והתחום מטה יערי רון.

(3) בהזמנות זו הנני לבקש את סליחת המשתכנים על האיחור במסירת תכניות הטופוגרפיה בקנה מידה 1:250. העיכוב נבע מתוך הבטחה לתת לכל משתכן שטח קרקע של 600 מ"ר לפחות. (בדרך כלל מקובל בפרצלציה של שטחים, לדיוק בגבולות של $\pm 2\%$) על מנת לא ללכת בדרך המקובלת אלא לעמוד בהבטחוננו, נאלצנו לחזור ולתקן את מפות המדידה 4 פעמים ובגלל זאת העיכוב במסירת התכניות.

כיום ישנן המפות לכל החלקות וכל משתכן יכול לקבלן במשרדי. רוב החלקות כבר מסומנות בשטח ואנו מזמינים את המשתכנים בקבוצות לשם זיהוי החלקות בשטח.

(4) מצב עבודות התשתית כיום מאפשר להתחיל בעבודת הקמת המכנים בכל החלקות. נפרצו רוב הדוכים והוחל בחפירת תעלות להנחת קורי מים. תח"ל מושבת קו מים לשכונה ותוך זמן קצר חסיה את קו אספקת המים ליושבי כל משתכן מתקש להודיע 14 יום לפני עליית הסבלן על חלקתו להתחלת העבודה, דבר שאפשר לנו להכין את החלקה לבניה (סילוס עושי חפירה, גמר דרך, דאגה לאספקת מים לחלקה וכו').

(5) בצדדיק וזירה של עלות התשתית ליום 7/7/8, נהחבט על עבודות שבוצעו, חוזים שנחתמו, העלות הכוללת כשפיות, מחברר כי הערכתנו הראשונית לעלות התשתית בגובה של \$4,000 - \$3,000. היא סבירה כחלט ועומדת במבחן המציאות.

אנו שמחים לחזור ולהדגיש כי ביצוע התשתית כשיטת העלות פלוס חוסכת לכל משתכן כ - 50% מההוצאות בכל דרך ביצוע אחרת.

(6) כשיגבה השותפות עם ועד השכונה נבדוק הערכות הכספיות והוחלט על ביצוע מערכות השותפות נוספות שחברגה את איכות השכונה. והן כשלב זה, אגבנה מרכזות לטלויזיה וצנרת וזה קרקעיה לטלפון. פרטים ימסרו בחזור של ועד השכונה.



המינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון
קצין מטה משפטים

תאריך: כו' טבת התשמ"ג
12 ינואר 1983

סימוכין: חב-42-670

לכבוד
מר א. בנימין, עו"ד
רח' ה' אייר 14
תל-אביב 62093

א.נ.,

הנדון: חב' יו"ש השקעות במקרקעין
מכתבנו: חב-42-549 מיום 28.11.82
מכתבך: י/43 מיום 26.12.82

1. במענה למכתבך שבסימוכין הריני מתכבד להודיעך כי האשור שצרפת נוגע לחברת יו"ש בע"מ הושומה בישראל (ראה מענה ברח' רמז 14 תל-אביב) ואין באפשרותנו לקבל את המסמך הנ"ל כהוכחה על הפקדת הכסף עבור החברה הרשומה ברמאללה.
2. בהזדמנות זו ברצוני לציין שלמרות כל האורכוה שניתנו לכם להשלמת הליכי הרישום של החב' הנ"ל לא עלה בידכם להשלימה כפי שהתחייבתם, ועל כן לצערי, אין בפני מנוס אלא להתחיל בהליכים לביטול רישומה של החברה הנ"ל.

בכבוד רב,

פנחס לוי
קמ"ט משפטים

מאחר והסכמתי לשמש כנשיא בורר יחיד בסכסוך שהתגלה בין בעלי המניות והמנהלים של חברת יו"ש השקעות במקרקעין ופתוח בע"מ, חברה רשומה בישראל ויו"ש השקעות ופתוח בע"מ חברה הרשומה ברמאללה.

ולאחר שנחסרו לידי כחבי העברת מניות בחברות הנ"ל וכחבי החפטרות מנהלי החברות ולאחר ששמעתי את הצדדים ואז בא כוחם וכן קבלתי דו"ח על בקורת ספרי החברה מרואה החשבון א. חוברמן שמונה לצורך זה ואף השתתף בישיבות הבוררות.

לכן הבני פוסק כדלקמן:

1. הי"ח י. שנקר, ד. זסלבסקי, ג. רוזנברג וא. ארליך מנהלים בחברה פעלו מחוץ אחריות ציבורית בדרגם וכן וחשבון מההנהלה הפעילה של החברה וזאת לאחר שהם נימנו עם מייסדי החברה במטרה לפתח את ישוב היהודים ביהודה ושומרון על בסיס יזמה פרטית שלא למטרות רווחים אישיים.

2. המנהלים הנ"ל בהיותם בעלי נסיון עסקי ובהיותם צרים למטרות החברה דרשו ולדעתם בצדק שהחברה תנוהל בהתאם לכללים מקובלים בחברות בעלות אופי ציבורי.

3. המנהלים הנ"ל צדקו בטענתם ששתי רח ניהלים חקיקים ומסודרים לא הייתה צריכה לפגוע בפעולות העסקיות של החברה וכי טובת העניין ובעיקר הכנסות וזכויות המשתכנים דרשה סדר חקין בפעולות ההנהלה מתחילתן.

4. המנהלים הנ"ל הקדישו מזמנם וכישרונם לצרכי החברה כל אימת שנדרשו וזאת שלא על מנת לקבל תמורה. במיוחד אציין עבודתו המקצועית של מר דוד זסלבסקי.

ההקשר והצדק לבצוע עבודות עם:

- (א) יערי רוזן - מיום 10.4.1981 בדבר ניהול טכני, תאום, גיוס והיקפות.
- (ב) יור"ם - מיום 12.4.1981 - בדבר שירותי ניהול.
- (ג) יערי רוזן - מיום 10.5.1981 - בדבר ניהול טכני, תאום, גיוס והיקפות.

- לגבי אלקנה ג'.

(ד) יור"ם - מיום 10.5.1981 בדבר שירותי ניהול.

שנחתמו על ידי מקבלי העבודה כמנהלים של החברה פסולות מעיקרן והיוגדות לניהול מינהל חקין ואי לכך אין הן מקפות והבני פוסק לבטלן.

6. כמו כן, הנני קובע שרשום החברה הרמאלאית בצורה שנעשתה והפעולות שנעשו לחקון הרשום המקורי היה בהם טעם לפגם וכי על היועץ המשפטי של החברה להביא לכך שתהיה זהות בין בעלי המניות והמנהלים של שתי החברות.
7. לאור העובדה שלא הובאו בפני ראיות ואף לא נטען שהמנהלים הפעילים נהגו בחברה בחוסר נקיטת כפיים ולאחר שלא מצאתי דרך תלויה להבטחת זכויות המשתכנים והמטבת עבודות הפתוח בקצב מזורז כפי שהדבר נעשה עד להתחלת המחלוקת בין הצדדים לבוררות, הנני מחליט למסור את ניהול החברה לה"ה י. רוזן, ר. רהט וא. בנימין.
8. בהחלטתי זו התחשבתי בראש וראשונה בהבטחת זכויות המשתכנים אשר לדעתי אסור לפגוע בהם עקב המחלוקת שבין הצדדים. כמו כן התחשבתי בקשרים של הנ"ל עם המשתכנים לרבות ההתחייבויות שהנ"ל נתנו למשתכנים בשם החברה, כישוריהם המקצועיים ובקראותם בנושא לרבות הנכונות להקדיש לכך את כל זמנם ומרצתם, ואף להסתכן באבדן רכושם. אינני יכול להמנע מלציין שהפעל צדקים זה נעשה במחשבותי כח אדם ובחסינות רבה.
9. לאור החלטתי הנ"ל ימונו ה"ה ר. יערי, ר. רהט וא. בנימין כמנהלים יחידים של החברה ועל היועץ המשפטי של החברה להכין את כל ההחלטות הדרושות לשם סתן תוקף להחלטתי זו.
10. הנני מחליט כי יתר מנהלי החברה יהפטרו כמנהלים בחברה ובמידה ובידי החברה ערבויות שלהם על החברה לשחררם. הנני מטיל על היועץ המשפטי של החברה להכין ההחלטות וההוצעות המתאימות.
11. הנני מחליט שזכויות בעלי המניות בחברה ישונו כך שפרט לשלוש מניות ניהול שיהיו ביד המנהלים שנחמנו על ידי, מהיינה כל יתר מניות החברה ללא זכויות הצבעה אולם עם זכות מלאה לקבלת רווחים ועודפים בעת פירוק. על היועץ המשפטי של החברה להכין ההחלטות המתאימות לרבות שנוי תקנות ההתאגדות של החברה. כל בעל מניות שזכויותיו ישונו לפי החלטתי הנ"ל ירשאי להעביר מניותיו והנני מוטר אחר מכל אחריות כספית, ציבורית ואחרת הנוגעת להינחם מנהלים ובעלי מניות בחברה.
12. הנני מחליט למסור ליצחק ינאי באם ירצה בכך, את זכויות החברה בחלקה "החורשיס" לפי עלות רכישת הזכויות לחברה. העברת הזכויות לינאי תעשה כך שלחברה לא יגרם כל נזק כספי או אחר.

13. הנני מחליט שעל הנהלת החברה לנקוט בכל הצעדים הדרושים להבטחת זכויותיה בחלקת הקרקע הידועה כ"מרח"ה" לרבות החזר הכספים ששולמו כולל פיצוי לאובדן ערך הכסף.

14. הנני מחליט שהחברה לא תכנס להתחייבויות חדשות מסוג כלשהו ובי היא תראה במשימתה היחידה והבלעדית, השלמה מהירה של פחות הקרקעות שנרכשו על ידה עד כה.

15. עם השלמת משימתה הנ"ל חזותן אסיפה של כל בעלי המניות ובה יוחלט על אופן חלוקת עושרים במידה ויהיו וכן על מרוק החברה. כל בעלי המניות יכולים להחליט באסיפה הנ"ל על המסר פעולות החברה ומטרותיה.

16. בתדירות של לפחות כל חודשיים תמסור ההנהלה לבעלי המניות דו"ח על פעילותיה בכתב עם הצתק לרואה החשבון.

אסיפות בעלי מניות לקבלת דוחות של ההנהלה התקיימה לפחות פעמיים בשנה.

17. מנהלי החברה שיש להם עיסוקים בעלי אופי דומה לזה של החברה יפעלו כך שאינטרס החברה לא יפגע מפעולות האחרות. לגבי העבר הערך החשבונות ובמקרה של חלוקת דעות חובא להכרעתו של רואה החשבון א. הוברמן.

18. הנני בודע שלגבי פעולות החברה בעתיד ניתן להצטמצם למקידה אחת וסידור מתאים לניהול החשבונות ואין צורך בצוות עובדים. כן יש להצמצם לחזר או שניים לניהול ענייני החברה. המנהלים הפעילים יקבלו שכר בהתאם לזמן המוקדש על ידם לניהול החברה.

19. החברה תחתום על הסכם, במקום ההסכמים שהוקדשו בוטל ולפיהם ימסרו עבודות התאום והפקוח של הקרקעות בשערי הקוויט ואלקנה ג' יערי רוזן ו/או חברה שנבעלותו מחזרת. שכר כולל שלא יעלה על 100,000 ש"ח יתקבע בהסכמים שבוטלו כאשר כלל הוצאות הפחות מחושבות על סכום שאינו עולה על 50,000 ש"ח יחידה משכנת. בהסכם הנ"ל יתחייב יערי לשפות את החברה מכל חציצה מסוג כל שהוא בנושא הקשור לפחות הקרקעות שנמכרו למשכנים.

20. התקשרות דומה תוכל להעשות גם לגבי נושא ניהול החברה וזאת במקום חשבונות למנהלים הפעילים.

222

הנני מתחייב להעביר את כל הנתונים הנ"ל לרואה החשבון

21. בגין פעולות המנהלים בעבר הנני פוסק את הסכומים שלהלן (הסכומים כוללים החזר הוצאות) והם ירשמו לזכות המנהלים - ערך 31 בדצמבר 1981:

ש ק ל
360,000
(= 180,000)
(= 180,000)
100,000

(*) הסכומים נקבעו בהתחשב בכוכות הנכיל ליוחר על חמור עבודתם בעבר במקרה של קבלת ניהול החברה בעתיד.

22. מר דוד זסלבסקי רשאי להגיש חשבון בעד עבודתו ו/או עבודת משרדו ההוצעית.

23. כל המנהלים ישלמו בעד המגרשים שרכשו וכן יחזירו לחברה חובות במידה ומשכו ממנה סכומים העולים על הסכומים המגיעים להם. עריכת ההחשבונו עם המנהלים תעשה במונחים של דולרים.

24. החברה תשא בהוצאות ניהול הכורות כדלקמן:

ש ק ל	
140,000	(א) (בזה סך 60,000 שקל שכ"ט בקשר לענייני החברה והחברה הרמאלאית).
50,000	(ב)
יצגו את עצמם:	(ג)
10,000	
10,000	
10,000	
100,000	
18,000	

25. הנני ממליץ לבעלי המניות בחברה לחנות את רואה חשבון א. הוברמן כרואה חשבון החברה, במטרה לפעול להבטחת כויות המשכנים.

26. הנני ממנה בזה את עו"ד אבי בנימין כיועץ המשפטי של החברה שיסתייע לפי ראות עיניו בעו"ד י. שניצר ור. שנקר, בעיקר בנוגע לביצוע פסק הכורר.
27. הנני מחליט שעל החברה לחרום סך של 50,000 שקל לקרן "ליבי", כשכר בורר.
28. סכר של 50,000 שקל ישולם לכסוי הוצאות המשרדיות הקשורות בניהול הבוררות.

ניתן בחל-אביב, ביום 6 במאי 1982.

יגאל הורביץ, בורר

103-21

השקעות במקרקעין וסמך בע"מ

חברה רשומה מיום 8.3.81 ברמאלה במספר 41145

מס'

(להלן "המוכרת")

1

1

100

(להלן "הסד בתי")

והמוכרת הינה הבעלים הרשום/ ~~החברה~~ הזכאית להירשם כבעלים

10

כג"ש

גרטי

•

והמגרש טרם עבר הליכי פרצלציה וחפנוד סופי/עבר הליכי פרצלציה

1

המוזכרת רוצה למכור לקונה חלק מהמגרש בשטח של מ"ר/

1

1547

1

והואיל

והמוכרת מעוניינת לפתח את המגרש לשכונת מגורים ולגרום לכך שהמימכר יהיה מחובר לכל מערכות השירותים החיוניים, כגון חיבור למערכת הביוב, החשמל, המים, הטלפון וכן הכבישים והמדרכות וכן לגרום לכך שהשלטונות המופקדים על התכנון והבניה יתנו היתרים לבניה/למגורים/למסחר/לתיירות/הכלאות (להלן "עבודות הפיתוח");

והואיל

והקונה מעוניין לקנות את המימכר ועבודות הפיתוח מהמוכרת - והכל עפ"י תנאי הסכם זה;

לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן: -

1.

המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד מימנו.

2.

הקונה מצהיר כי בדק את מצבם של המגרש והמימכר, וכי ידוע לו כי אין המגרש מפותח וכי אינו מחובר לרשת הביוב ו/או החשמל ו/או המים ו/או הטלפון, הכביש ו/או לכל מערכת שירותים אחרת וכן כי ידוע לו שהמגרש שטרם עבר הליכי פרצלציה ותכנון סופי.

3.

הקונה מצהיר ומתחייב לקנות את המימכר מהמוכרת יחד עם עבודות הפיתוח שיבוצעו במגרש כולו ו/או בחלקו עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של המוכרת ובמימכר - הכל כמפורט וכמתואר בתכנית העבודה ובמפרט הרצופים בזה כנספחים בלתי נפרדים מהסכם זה.

כמו כן הקונה מצהיר כי ידוע לו שהמוכרת רשאית להחליט על ביצוע עבודות פיתוח במגרש כולו ו/או בחלקו עפ"י שיקול דעתה הבלעדי.

4.

המוכרת תודיע לקונה על מועד תחילת עבודות הפיתוח במגרש ובמימכר ביום חתימת הסכם זה/ בהודעה שתישלח בדואר דשום ותוך _____ יום מיום קבלת ההודעה הנ"ל על ידי המוכרת לקונה על תחילת ביצוע עבודות הפיתוח מתחייב הקונה לשלם למוכרת את התשלום שידרש על חשבון הוצאות הפיתוח בהתאם לאמור להלן בסעיף 7 ה'.

5.

אם הקונה לא ירצה שהמוכרת תבצע במימכר את עבודות הפיתוח עפ"י הודעתה בסעיף 4 דלעיל, בשלב זה, אזי תהיה למוכרת זכות לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט להחליף את המימכר שנמכר לקונה בקרקע אחרת, בשטח זהה לשטח המימכר, הנמצאת בחלק של המגרש שטרם מבוצעים בו עבודות פיתוח ולקונה לא תהיה כל טענה ו/או כל תביעה ו/או כל דרישה בקשר להחלפת המימכר במגרש בקרקע אחרת שתימצא במגרש בחלק שטרם מיועד ו/או שטרם מבוצעים בו עבודות פיתוח.

כמו כן הקונה מצהיר כי הוא מעוניין שהמוכרת תכצע עבורו את עבודות הפיתוח והכל כמפורט וכמפורט כתכנית העבודה ובמפרט הרצופים כזה כנספחים בלתי נפרדים מהסכם זה.

המוכרת תכצע בעבור הקונה את עבודות הפיתוח עפ"י וכמפורט בתכנית העבודה ובמפרט הטכני הרצופים להסכם זה כנספחים בלתי נפרדים הימנו.

הסכום של 1500 (במילים) _____ נקבע על ידי שני הצדדים כתמורה אשר על הקונה לשלם למוכרת עבור קרקע המימכר ו/או המגרש בלבד ללא הוצאות הפיתוח.

סך של 15105 (במילים) _____ ישולם על ידי הקונה למוכר בעבור קרקע המימכר בלבד במעמד חתימת הסכם זה וחתימת המוכר על הסכם זה יהווה אישור לקבלת הסכום הנ"ל מהקונה.

הקונה ישלם למוכרת את יתרת מחיר קרקע המימכר בשיעורים ובמועדים הבאים -

סך של	ביום
סך של	ביום
סך של	ביום
סך של	ביום

יתרת מחיר הקרקע של המימכר שלא שולמה למוכרת במעמד חתימת הסכם זה, תהיה צמודה לדינר הירדני והקונה מתחייב לשלם למוכרת בנוסף לכל אחד מהתשלומים הנזכרים לעיל בסעיף 7 ב', סכום או סכומים נוספים שיגיעו ממנו כתוצאה מהפרשי שער הדינר בין שער הדינר ביום חתימת הסכם זה (להלן "השער היסודי") לבין שער הדינר ביום בו שולם בפועל תשלום כלשהו מתשלומי יתרת מחיר הקרקע או כל חלק מהם (להלן "שער החדש"), סכום או סכומים נוספים אלה הנובעים מהפרשי שער הדינר כאמור יהיו חלק בלתי נפרד ממחיר הקרקע.

על אף כל האמור בסעיף 7 ג', אם יתברר כי השער החדש זהה עם השער היסודי או קטן ממנו, ישלם הקונה למוכרת את אותו תשלום בסכום הנקוב בסעיף 7 ב' לעיל.

בנוסף למחיר הקרקע, מצהיר ומתחייב הקונה לשלם למוכרת את הוצאות הפיתוח הנזכרות לעיל במבוא להסכם זה ובסעיף 6, של המימכר ו/או המגרש וסביבתם עפ"י קביעתו הבלעדית של המהנדס המוסכם מר מר (להלן "המהנדס"). המהנדס הנ"ל יהיה הסמכות הבלעדית לקביעת גובה ו/או שיעור ו/או סכום הוצאות הפיתוח ומועד תשלומם המלא ו/או החלקי וקביעתו כנ"ל הן בקשר לסכום ההוצאות הפיתוח והן בקשר למועד תשלומם לא תהיה ניתנת לערעור על ידי מי מהצדדים והיא תהיה סופית ומוחלטת.

ו. מוסכם בין הצדדים, כי המוכרת תקבל דמי ניהול בשיעור של % 13 מסכום הוצאות הפיתוח כפי שיקבע ע"י המהנדס כאמור לעיל בפיסקה ה' וכי לכל סכום של הוצאות פיתוח שיקבע המהנדס יתווסף סכום נוסף של % 13 עבור דמי ניהול למוכרת בגין ניהולה ופיקוחה על עבודות וביצוע פיתוח המימך ו/או המגרש וסביבתם. *אמור*

בס. 13

החובה לתשלום דמי הניהול למוכרת בשיעור של % 13 תחול ותהיה צמודה למועד תשלום הוצאות הפיתוח ו/או למועד תשלום כל חלק מהוצאות הפיתוח הנ"ל.

8. א. המוכר מתחייב כלפי הקונה למסור לו חזקה במימך עם גמר עבודות הפיתוח וכנגד מילוי מלוא התחייבויותיו של הקונה עפ"י הסכם זה ובפרט תשלום מלוא התמורה על ידי הקונה ותשלום כל המיסים, התיסלים וההוצאות החלים על הקונה ובפרט מחיר הקרקע במלואה והוצאות הפיתוח ודמי הניהול במלואם.

ב. למרות כל האמור בסעיף 8 א' לעיל, אם הקונה יהיה מעוניין לקבל חזקה במימך טרם שהושלמו עבודות הפיתוח, אזי יוכל לקבל החזקה בקרקע כנגד מילוי שכי התנאים המצטברים הבאים: -

(1) תשלום מלוא מחיר הקרקע.

(2) הבטחת תשלום הוצאות הפיתוח בערכות בנקאית בסכום שיקבע המהנדס ולמועד שיקבע המהנדס.

9. המוכר מתחייב כלפי הקונה לגרום לרישום זכויותיו של הקונה במימך בלשכת רישום המקרקעין בכפוף וכנגד מילוי מלוא התחייבויותיו של הקונה עפ"י הסכם זה, ללא יוצא מהכלל.

10. אם יהיו הפרעות או עיכובים ברישום זכויות המימך על שם הקונה עקב גורמים וסיבות שאינם תלויים במוכרת ושאינם בשליטתה ושעל אף מאמציה הקבירים של המוכרת לא תהיה לה אפשרות לגרום לרישום זכויותיו של הקונה במימך ידחה הרישום כנ"ל לתקופה מקבילה לתקופת העיכוב או האיחור כנ"ל בהם חלו הפרעות או עיכובים כאמור לעיל.

11. המוכר ירשום לקונה הערת אזהרה בגין הסכם זה, אם ניתן לרשום הערת אזהרה בלשכת רישום המקרקעין אליו שייך המגרש והמימך.

26.13

12. ככל מקרה בו הקונה קיבל הלוואה ממוסד פיננסי כלשהו, ובגין הלוואה זו נרשמה הערת אזהרה לרישום משכנתא לטובת המלווה, תירשם החלקה ע"ש הקונה, כאשר לגביו תירשם משכנתא לטובת המלווה וזאת בתנאים המצטברים הבאים: -

- א. הקונה מילא את כל התחייבויותיו כלפי המוכר כמפורט בהסכם זה.
- ב. הקונה המציא אישור מהמלווה כי שילם את התשלומים שהתחייב לשלם למלווה עד ליום רישום החלקה ע"ש הקונה.
- ג. הקונה הסדיר עם המלווה את תנאי שטר המשכנתא והמציאם למוכר.

13. הקונה מתחייב להופיע בלשכת רישום המקרקעין או במשרד עורך-דין שיטפל בהעברה, במועד שיקבע על ידי המוכר או על ידי עורך-הדין במכתב אליו בדואר רשום לשם חתימה על כל המסמכים, התעודות, וההוראות שיתיו בחוצים, דרושים, או מועילים לביצוע כל הכרוך והקשור בהעברת המימכר לשני של הקונה ולחקנייה לו.

14. וכדי לא לגרום לעיכובים ברישום המימכר ע"ש הקונה וכדי להבטיח רישום המשכנתא הנזכרת בהסכם זה על המימכר, ולתבטח זכויות אחרות של המוכרת עפ"י הסכם זה, מתחייב בזה הקונה לחתום בד בבד עם חתימת הסכם זה, על יפוי-כח נוטריוני בלתי חוזר לפי תנוסח המצורף להסכם זה, והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו, מתן יפוי-הכח הנ"ל, אין בו כדי לפטור את הקונה מהתחייבויותיו המפורשות בהסכם זה.

15. הקונה לא יהא רשאי לאחר או להקדים בתשלומים שהוא חייב בהם עפ"י הסכם זה אלא בהסכמתה בכתב של המוכרת.

16. הפרת התחייבות הקונה לשלם תשלום כלשהו מהתשלומים החלים עליו כמלואם, במועד הקבוע לגביו, תהווה הפרה יסודית של הסכם זה, אשר תזכה את המוכרת לבטל את ההסכם באופן אוטומטי, ומכלי צורך לפנות לבית משפט כלשהו, על מנת לבקש ביטול ההסכם, ולמכור את המימכר לקונה אחר, לפי ראות עיניה ושיקול דעתה הבלעדי של המוכרת.

17. בוטל הסכם זה מחמת הפרתו ע"י הקונה, כאמור לעיל, יעמיד המוכר לרשות הקונה את הכספים שקיבל ממנו עפ"י הסכם זה לפי טעם הדינר ביום ההפרה בניכוי חמישית מהתמורה בתור פיצוי קבוע ומועזך מראש בעבור הנזק שנגרם למוכרת מחמת ההפרה שגררה את ביטול ההסכם לפי טעיה זה ואז תהיה רשאית המוכרת לחלט את החמישית מהתמורה.

נ.ל. 12

18. הכספים שיגיעו לקונה מאת המוכרת לאחר ביטול הסכם זה בהתאם לאמור לעיל, יהיו מופקדים אצל המוכרת לזכות הקונה והקונה יהיה זכאי לקבל אותם במטירי המוכרת כנגד אישור כי קיבל את כל הכספים המגיעים לו ואין לו טענות, דרישות או תביעות נגד המוכרת בקשר עם כל הנוכע מהסכם זה או ביטולו.

בכדי למנוע ספק - מוסכם ומוצהר בזה שהמוכרת לא תהיה אחראית לנזקים כלשהם העלולים להיגרם לקונה מסיבה כלשהי ולרבות פיחות או שינוי בערך המטבע.

19. כל המיסים, האגרות, ההיטלים וכן כל תשלום אחר, הן עירוני, הן ממשלתי ו/או מכוח צו המושל, לרבות שכר טרחת עו"ד, יחולו על הקונה מיום חתימת הסכם זה. כל תשלום כנ"ל ישולם ע"י הקונה מיד עם דרישתה הראשונה של המוכרת לכך.

20. נוסף על התמורה והתשלומים האחרים החלים על הקונה עפ"י הסכם זה, ישלם הקונה:

א. מס ערך מוסף או מס בלו מוסף המוטל מכוח צו המושל הצבאי או מכוח כל צו של רשות מוסמכת אחרת כלשהי, שחל או יחול על מכירה זו ועל כל תשלום הנעשה עפ"י הסכם זה, יחול וישולם ע"י הקונה. המוכרת תגבה מס זה כמעמד כל תשלום מאת הקונה.

ב. אגרת טאבו תשלום ע"י הקונה או כל תשלום אחר הנדרש ע"י לשכת רישום המקרקעין בקשר לרישום המימכר ע"ש הקונה.

ג. מס בולים אם יחול, ישולם ע"י הקונה.

21. הקונה מצהיר כי הודע לו ע"י המוכרת כי משרד עו"ד מונה על ידה לטפל ברישומים הנ"ל וכי אין בכך כדי לחטיל חובה וייצוג על הקונה מכל סוג שהוא ע"י עוה"ד הנ"ל.

הקונה רשאי על חשבונו הוא, להיות מיוצג ע"י כל עו"ד לפי שיקול דעתו בכל הקשור בחתימה על הסכם זה וקיום התחייבויותיו על פיו, וזאת מבלי שיגרע מהתחייבותו לשאת בתשלום הנזכר לעיל בסעיף 19.

22. במקרה ולאחר חתימת הסכם זה יוטלו אגרות, מיסים, תשלומי חובה והיטלים נוסף על הקיימים כיום שהמוכרת תהא חייבת לשלם, או שהמוכרת תשלם למעשה, יחולו המיסים, האגרות והתשלומי חובה וההיטלים כנ"ל על הקונה.

23. הסכם זה מבטל כל מו"מ קודם בין הצדדים וכל התחייבות אחרת שבעשתה בין הצדדים לפני חתימת הסכם זה.

24. הקונה לא יהא רשאי להעביר הסכם זה או כל זכות מזכויותיו לפיו, או כל התחייבות מהתחייבויותיו לפיו למישהו אחר, אלא בהסכמת המפורשת והמבוקשת בכתב של המוכרת לכל העברת כאמור, ובהתאם לתנאים שיקבעו ע"י המוכרת לכל העברה כגיל: ~~לאחר עליה ב~~ ~~ההתחייבולל~~ ~~לפי האמור~~

25. כל ויתור, הנחה או ארכה מצד המוכרת באם ינתנו, לא יראו בהם וויתור על זכויות המוכרת לפי הסכם זה.

26. הקונה מצהיר כי ידוע לו כי יכול להיווצר מצב שהמוכרת לא תוכל למכור לו את המימכר ע"פ הסכם זה, מחמת סיבות שאינן בשליטתה ואינן תלויות בה, ובמקרה כזה יתבטל הסכם זה באופן אוטומטי, וכל תשלום ששילם הקונה למוכרת עפ"י הסכם זה, יוחזר לקונה כשהוא צמוד לשער הדינר הירדני, ביום החזרת התשלום, בהתאם לעליית שער מיום ששולם כל תשלום ע"י הקונה בפועל, והקונה לא יהיה רשאי לבוא באיזה שהן דרישות ו/או טענות ו/או תביעות בגין ביטול הסכם זה, ולא יהיה רשאי להטיל עיקול או עיקולים ו/או צווי מניעה ו/או לנקוט בכל הליך משפטי בקשר לקרקעות הרשומות על שם המוכרת ואשר נמכרו לרוכשים כלשהם וטרם נרשמו הזכויות בקרקעות הנ"ל ע"ש רוכשיהם.

27. כתובות הצדדים לצרכי הסכם זה, הן הכתובות שצויינו בכתרתו וכל הודעה שתישלח בדואר רשום מצד אחד למשנהו לפי הכתובות דלעיל, יראו אותה כאילו נתקבלה על ידי הצד שאליו נועדה 72 שעות לאחר משלוחה.

28. סמכות השיפוט בכל הקשור בהסכם זה, ביצועו ו/או ביטולו תהיה הן בכתב המשפט בגדה והן בכתב המשפט בישראל.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

י"ש
השקעות במקרקעין ופיתוח בדר

ה מ ו כ ר ת

3/3
ה מ ו כ ר ת

לכבוד
חברת יוש השקעות במקרקעין ופתוח בע"מ

הנדון: תוספת להסכם רכישת קרקע ופתוח

הואיל וביום 14.5.81 חתמתי על הסכם מס. _____
לרכישת כ-6000 מ"ר (להלן "הממכר");

והואיל והחברה התנתה הסכמתה למכירת הממכר הנ"ל, בהתחייבות מצידו לבנות
בית מגורים על הממכר האמור, אי לזאת הנני מתחייב להתחיל בבניית מבנה
מגורים תוך 2 חודשים ולהמשיך בבנייתו עד השלמת המבנה תוך 12
חודשים. המבנה יבנה בהתאם לתוכניות מאושרות ע"י הרשויות המוסמכות ובהתאם
לתוכנית בנוי מאושרת.

להבטחת קיום התחייבותי הנני מצרף בזאת ערבות בנקאית על סך 13,500 שקל
שזמן פרעונה ביום 14.5.81 הוא המועד האחרון להשלמת המבנה על פי
התחייבותי הנ"ל. בכל מקרה שלא אקיים את ההתחייבות הנזכרת לעיל במועד,
למעט עקב כח עליון, תהיה החברה רשאית לבטל את הסכם רכישת הממכר באופן
אוטומטי וללא צורך לפנות לבית משפט על מנת לדרוש בטולו ולהחזיר לי
את התמורה ששלמתי עבור הממכר ללא הפרשי הצמדה כל שהם וללא ריבית כל שהיא.
כן תהיה רשאית החברה לגבות את הערבות הבנקאית בתור פצוי קבוע ומוסכם
מראש בגין אי מלוי ההתחייבות.

הנני מצהיר כי ידוע לי והובהר לי כי רק בכפוף להתחייבותי לבנות על הממכר
ולהשלים הבניה תוך המועד הקבוע בהתחייבותי זו הסכימה החברה למכור לי את
הממכר על פי הסכם מיום 14.5.81 המהווה חלק בלתי נפרד מכתב התחייבותי זה.

ולראיה באתי על החתום

היום 14 לחודש 5.5 שנה 1981

חתימה

השקעות במקרקעין ופתוח בע"מ

נספח טכני לחוזה קניה ופתוח

החברה מתחייבת לתכנן ולבצע עבודות תשתית שתאפשרנה לכל רוכש לגשת לבניית ביתו.

תכנון וביצוע העבודות יעשה בשיטה עלות + (COST +).
העבודה תבוצע בשלבים הבאים:

א. תכנון הכולל:

- א.1. תכנון השכונה עד לתכנון עמדת המבנים.
- א.2. תכנון דרכים, שבילים ושטחי ציבור.
- א.3. תכנון מערכת אספקת מים, מערכת ביוב וסהור שפכים.
- א.4. תכנון מערכת חשמל, סלפון ותאורה.
- א.5. ביצוע המדידות הדרושות לרבות תכנית פרצלציה ותכניות סופוגרפיות של החלקות הבודדות.

ב. ביצוע הכולל:

- ב.1. פריצת דרכים ושבילים ברוחב המתוכנן.
- ב.2. מצעים ברוחב המתוכנן.
- ב.3. מסעת אספלט ברוחב של 5,0 מ' בערך.
- ב.4. קוי מים לאספקה עד למגרשים.
- ב.5. קוי ביוב מאספים ומתקני טהור שפכים.
- ב.6. קירות מגן לתמיכת דרכים במידת הצורך.
- ב.7. קוי חשמל סלפון ותאורה (עיליים או תתיים בהתאם לעלות).
- ב.8. סימון החלקות בשטח.

ביצוע העבודות הנ"ל בהתאם למפרט הכללי לעבודות בניה של הועדה הבין משרדית.
עבור הפעולות המפורטות בפרק א ו- ב, תחייב החברה את הרוכשים בעלות כלבד.

ג. דרכי ביצוע התשתית

החברה תבצע את עבודות התשתית בעזרת רכז בניה (Construction Manager) דבר שיוזיל את העלות בצורה ניכרת.

החברה תעסיק:

1. מהנדס אתר, לצורך תאום ופיקוח על התכנון והביצוע.
2. רכז - בניה, לצורך ביצוע העבודות.
3. אנשי סנהל - לצורך נהול הפרוייקט.

עבור הנ"ל תחייב החברה את הרוכשים ב- 13% מסך הכל עלות הפעולות המפורטות בפרק א ו- ב.

ד"ר א"ה כהן 15000
(חבר מועצה אזורית)

ד"ר יעקב שרון

השקעות במקרקעין ותחבורה

13/1
פ.ו

מ ת ק ד ר
א ז נ ר
חודש
שומר
נ כ ו
טל'
אלקנה
אדר ב'
אפר'
תשס"א
81

אל:-
(לוח תפוצה)

הנדון: שכונת פערי תקווה באלקנה - מיטור ביצוע עבודות

מכ"ב מ.ת.ע.מ-29 תרע"ט 81 (מיטור מס' 17/166/81)

מיטור בע"פ משהב"ס גל"ל דע.ר.אג"כ מב"ת למצ"ב ט-2 אפר'

כ ל ל י

1. רצ"ב תעלות מפה בקנ"מ 1:20,000 עם סימון מיקוח השכונת מיטור.

2. מאושר לחב' יו"מ השקעות בטקרקצין ופיתוח בע"מ להתחיל בעבודות פיתוח חיתות בחלקה בהתאם להנחיות מועצת הכנוף פלד.ה.

3. העמם המאושר הינו מטעם אנרכס ע"ד ויחברה הב"ל על מנת לחקור שכונת מגורים מערבית לאלקנה.

4. גודל החלקה כ- 466 דונם.

5. בשלב זה תבוצע הגישה לחלקה בדרכי אפר קיימות בלבד ללא הרחבתן.

הוראות עיתול

6. חב' יו"מ השקעות בטקרקצין ופיתוח בע"מ

א. תתאם ביצוע כל העבודות ביטח עם מחקר ניה טו"פ ותפעל בהתאם להנחיותיו.

ב. תפעל בהתאם להנחיות מועצת הכנוף תכנון ואישוריה.


ג. תביא דרישה למשהב"ס/גל"ל לתוואי דרך גישה לשכונה.

ד. תוודא אי חריגה שבולות החלקה מנרכסה.

ה. תתחייב לשלסופיצוויים לכל נזק סינגרס מחוץ לחלקת הרכישה, כתוצאה מעבודות פיתוח היטח.

1:20,000

אלקנה שבועת "שער תקוה"



תרשים סביבה ק"מ 5000



הדיני נזכיר - בזה - שנה - העתק - וכו' של תרשטומהסריות
 שנועצה על ידי בום כב בטבת תשמ"א - טו לצמחור בשנת 1980
 וי"ריו מוסר בדיוק את מצבם וגבולותיהם של נכסי המדינה
 בימין הלל נפי שהוראו והוצהרו על הקרקע

א. סג"מ
 מאריך חסר בכתב הודעה - 12.2.1981

מס' סידורי	הנדרש-	מס' עותקים
.1	נפת טו"כ/מפקד	4
.2	הנהלת חב' יו"ש השקעות מקרקעין ופיתוח בע"מ	2
.3	לשכת המפקד	1
.4	מטכ"ל/ס.ר.אג"מ מב"ק	1
.5	מטכ"ל/פ.ר.אג"מ מב"ת למצ"ב	1
.6	מטכ"ל/אג"מ מב"ת/רע"נ מצ"ב	1
.7	מטכ"ל/אג"מ/ת/רע"נ תשתית ופריסה	1
.8	חשב"ט/ל"ל/אל"מ דן סתיו	1
.9	מפק' עורף מרכז/לשכת	1
.10	פקט"ז/ע.ה.אג"מ	1
.11	דועמ"ש	1
.12	ד.ע.ע.	1
.13	ק.אג"מ	1
.14	רע"נ מו"ש	1
.15	רע"נ כלכלה	1
.16	תביעה	1
.17	ק.הגמ"ר	1
.18	דובר צה"ל י-ח	1
.19	קמ"ט אפ"ר	2
.20	קמ"ט מע"צ	1
.21	קמ"ט מי"ג	1
.22	קמ"ט תובענות	1
.23	קמ"ט משפטי	1
.24	לשכת תכנון ובנייה	0
.25	קמ"ט פנים	2
.26	קמ"ט ארכאולוגיה	1
.27	קמ"ט סדירות	1
.28	תיק, עניני, שוטף וצווי	5
.29		38
.30		
.31		
.32		

תיק המ"פ 192/83

המ' 2707/83

נקבע לדיון בפעם הצדדים
ליום 25.4.83 שעה 0830

כפני כב' השופט מיטר

בית המשפט המחוזי
תל - אביב - יפו

A
29

עמותת שערי תקווה

בענין :-

כאמצעות ועד העמותה כמייצגת
את ציבור כלל משתכני שערי תקווה
ע"י עוה"ד ד"ר י. ויברוט
מרחוב אבן גבירול 74 תל-אביב.

המבקשים

- ז ג ד -

חברת יו"ש השקעות במקרקעין
ופיתוח בע"מ, מרחוב דה האז 18 תל-אביב.

המשיבה

בקשה בהסכמה לאישור מינוי מנהל מיוחד
ולאישור צוות ההקמה וגופי העזר שלידו

כב' בית המשפט מתבקש בזה :-

לבטל את מינויו של מר דוד סרנה כמנהל מיוחד מיום 2.3.83.

(א

למנות את מר יוסי קלמר, עו"ד, כמנהל מיוחד מטעם בית המשפט ע"י
ההסכם בין המבקשים למשיבה מיום 10.2.83 ואשר ניתן לו תוקף של פס"ד ביום 2.3.83.

(ב

לאשר את כתב מינויו של המנהל המיוחד על הסמכויות הנתונות לו ועל
תנאי העסקתו ומבנה צוות ההקמה כמפורט בכתב המינוי ובתזכיר המצ"ב, כנספחים
א' ו - ב' לבקשה זו, הכל להסכם מיום 10.2.83 ולתזכיר של אל"מ דן סתיו
בפרק "תנאים ואמצעים להשלמת הפתוח והקמת הישוב. כנספח "ד".

(ג

ואלה ביקורי הבקשה :-

1. כיום 10.2.83 חתמו הצדדים על הסכם שניתן לו תוקף של פס"ד ביום
2.3.83 בתוק זה.

2. באותה חלטה אף אישר בית המשפט את מינויו של מר דוד סרנה כמנהל
מיוחד ע"י ההסכם, אולם בטרם החל מר סרנה לפעול ע"י המינוי החליטו המבקשים
למנות במקומו את מר יוסי קלמר, עו"ד, כמנהל מיוחד.

3. מינויו, סמכויותיו תנאי העסקתו של המנהל המיוחד וכן איש צוות
ההקמה ומבנהו באו לידי ביטוי בכתב המינוי ובתזכיר המצ"ב כנספחים א' ו-ב' לבקשה,
והוראות מסמכים אלה וחידויו את הצדדים כל עוד הינם עומדים בהתאם להסכם מיום
10.2.83.

4. המשיבה נמנה את הסכמתה למינוי ולכל האשור במכתב ובתזכיר, ובקשה
זו מוכנסת אף בספח להחלטה הנ"ל שתוקף הסמכים בסוף לתוראות ההסכם שבין
הצדדים מיום 10.2.83 ולתזכיר של אל"מ דן סתיו הנ"ל.

אשר על כן, מתבקש כב' בית המשפט ליתן צו כמבוקש בראש הבקשה.

דיון בהגות

בית דין
בית דין
בית דין

הנהגת הרכב - רישוי

הנהגת הרכב - רישוי

הנהגת הרכב - רישוי

הנהגת הרכב - רישוי

(הנהגת הרכב - רישוי)

A הנהגת הרכב - רישוי

הנהגת הרכב - רישוי

הנהגת הרכב

הנהגת הרכב - רישוי

הנהגת הרכב - רישוי

29

הנהגת הרכב
רישוי

תיק המס' 83/199

בכ"ח הממשל המחוזי
בתל-אביב - יפו

עמותת שערי תקוה
באמצעות ועדת העמותה
ע"י עו"ד נ. יצחקי
מרח' הא באייר 8, תל-אביב 62 093.

המבקשים

- נ ג ד -

חברת דו"ש חשקעות במקרקעין ופתוח בע"מ
מרח' דה האז 16, תל-אביב.

1007-02
167-
120

המשיבת

בקשה למינוי מנהל מיוחד
ואישור הסכם

כב' בית הממשל מחקש כזה:-

- (א) ליתן תוקף של מסק יו"ן להסכט שהעתקו רצ"ב, בספח א'.
(ב) ולמנות את מר דוד סרנה, ת.ז. _____ כמנהל מיוחד לתפקידים
ובסמכויות עפ"י ההסכם.

החלטת ה

כא הוקל

(-) , ל-ל, ל-ל

2/3/83



שנערך ונחתם בתל-אביב, כיום כז לחודש באלול 1983.

בין : משתכני שערי תקוה
באמצעות ועד עמותת משתכני שערי תקוה
ועד העמותה להלן "ועד העמותה" וכלל
ציבור המשתכנים
(להלן "המזמין")
מצד אחד;

לבין : יערי רוזן, מהנדס
מרח' בני-דן 50, תל-אביב
(להלן "המהנדס")
מצד שני;

הואיל והמזמין הינם משתכנים שרכשו מגרשים בשכונת שערי תקוה המוקמת ע"י
חב' יו"ש השקעות במקרקעין ופיתוח בע"מ (להלן "החברה");

והואיל וועד העמותה מייצג חלק ממשתכני המזמין וטרם מייצג את כלל ציבור
המשתכנים;

והואיל והמהנדס מנהל עבור המזמין עפ"י התקשרות עם החברה, בין היתר, את
עבודות תאום, ביצוע וניהול עבודות פיתוח התשתית של השכונה בהתאם
לחוזי הרכישה של המזמין עם החברה (להלן "העבודות") וזאת בשיטת
עלות + ומעוניין להמשיך לעשות זאת בשיטת האמורה;

והואיל והמזמין דרש מאת החברה אשר הסכימה לבטל את החוזה המקורי שבינה לבין
המהנדס, וחוצה זה אכן בוטל בהסכמת המהנדס ללא כל תביעה מצידו;

והואיל וברצון הצדדים להעלות על הכתב את התנאים להמשך עבודות המהנדס
בעבודות;

לפיכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

המבוא מהווה חלק בלתי נפרד מיתר הוראות הסכם זה.

2. המהנדס מתחייב:-

- (א) להשלים את עבודות פיתוח התשתית של השכונה, בהתאם להוראות
ולשביעות רצון צוות ההקמה אשר עומד להיות מוקם ע"י המזמין.
- (ב) לעמוד בלוח זמנים בהתאם לנספח א' המצורף להסכם זה, כאשר המועד
לסיום כל העבודות הינו 30.6.83, ולא יאוחר מכך.
- (ג) להשלים את העבודות באופן שהעלות לכל יחידת מגרש, לרבות כל
שקעשה עד כה, לא העלה על \$ 8,500.- כאשר סכום זה כולל כל
התשלומים עבור התשתית (לרבות חב' חשמל, מע"מ, דמי ניהול וכד').
הסך הנ"ל של \$ 8,500.- הינו בהתאם ללוח ולמפרט העלויות
המפורט בנספח ב'.
- נספחים א' ו-ב' יחידיו יפרטו לפרטים קצב התקדמות העבודות
המתוכנן ואת העלות המבקשת לכל שלב עבודה, במסגרת הסך הנ"ל
של \$ 8,500.-

(ד) להשלים את כל העבודות בהתאם למפרט הטכני המצורף להסכם כנספת ג' והמחווה חלק ממנו, בטיב ובאיכות מקובלים עפ"י הקריטריונים של הועדה הבין משרדית ולשכירות רצון צוות ההקמה.

(ה) לדרוש לצוות ההקמה לפחות כל 30 יום, בכתב, או על פי דרישת צוות ההקמה לפי המוקדם מבין האריכים אלה, על כל פעולותיו עפ"י הסכם זה.
הדו"ח יהיה בהתאם לדרישות צוות ההקמה, ויצורף אליו כל מסמך אשר יידרש ע"י צוות ההקמה.

(ו) המהנדס מתחייב שלא להתקשר באיזה הסכם לגבי איזה תחום מתחומי עבודתו עפ"י האמור בהסכם זה אלא לאחר שקבל לכך את אישורו המוקדם של צוות ההקמה או מי שימונה על ידו לצורך כך.
כל חוזה שיחתם שלא בהתאם לאמור בסעיף זה - יהיה על אחריותו של המהנדס בלבד, וזאת מבלי לפגוע באמור לעיל. בכל מקרה שתגרם רחיקה עקב עיכוב כחתימת החוזים ע"י צוות ההקמה, יתווסף זמן זמן העיכוב לתקופת הביצוע עליה התחייב יערי.

מוסכם כי שכרו הכולל של המהנדס יהיה כדלקמן:

(א) 13% מסך כל עבודות התשתית שנעשו עד יום כניסת ההסכם לתוקף, כאשר מסכום זה יופחתו כל הכספים אותם כבר קבל המהנדס עד יום כניסת ההסכם לתוקף. קבל יותר - יופחת העודף מהסך שיגיע לו עפ"י פיסקא (ב).

(ב) מכל סכום שיהיה דרוש להשלמת העבודות על פי הסכם זה, כל זמן שהמהנדס ימשיך בביצוע עבודות אלו, הכל במסגרת האמור בסעיף 2(ב) דלעיל.

(ג) צוות ההקמה יחד עם יערי יקבעו את חשעורים והסכומים הנזכרים לעיל כאשר דעת צוות ההקמה תכריע.

(ד) תופסק עבודה יערי, או חלק משירותיו, קודם להשלמת הביצוע, יהא יערי זכאי לחלק יחסי משכ"ט עבור האום הכנון וביצוע לכל עבודה שבוצעה על ידו - הכל לפי קביעת צוות ההקמה.

מוסכם במפורש כי המהנדס יתאם יבצע וינהל את כל עבודות ביצוע התשתית כמפורט בנספחים דלעיל ועל פי הנחיות צוות ההקמה ותור האום אחר, אולם לצוות ההקמה הרשות לבטל הסכם זה ולהביאו לקיצו אם יסתבר להם כי המהנדס לא יעמוד בלוח הזמנים ו/או לא יעמוד בחובתו לבצע העבודות בתקן הנדרש עפ"י התקן הישראלי המקובל, או שהעלות הנקובה לעיל לא תסמך.

זכות הביטול האמורה תהיה על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של צוות ההקמה ובכלל שהפעלת שיקול הדעת תהיה מסיבות ענייניות. זכות זו תעמוד לצוות ההקמה גם במקרה של הפרה מצידו של יערי גם ככל שלב משלבי העבודה.

בכל מקרה כזה מתחייב יערי להעביר לכל גוף אחר שימונה ע"י צוות ההקמה את כל המידע שברשותו ולסייע בעד גוף כזה להשלים את העבודה כפי שיידרש ע"י צוות ההקמה, וזאת ללא כל זכות ערעור על החלטתו של צוות ההקמה. במקרה של ביטול ההסכם כאמור, ישתדל צוות ההקמה, לפי שיקול דעתו המקצועי הבלעדי, לקיים איזה מההסכמים שימצא לנכון עליהם יחתום המהנדס במסגרת הסכם זה.

מוסכם במפורש כי חובת המהנדס לעמוד בלוח זמנים כמפורט בנספח מותנית בתזרים מזומנים מהמשתכנים לקופת הפיתוח בהתאם לנדרש עפ"י העבודה ובכל מקרה של חוסר בכסף, אשר יגרם לעיכוב העבודה, יידחת לוח הזמנים בהתאם לפגור שנגרם עקב חוסר הכסף.

מס' 457639

11
32

11. חברת יו"ש מתחייבת בזאת לשאת בכל הוצאות הפיתוח של מגרשים שלגביהם אין התחייבות חוזית לשלם הוצאות פיתוח, ~~במסגרת מס' 457639~~. ההתחייבות הנ"ל ככל שמתייחסת היא על לחשלוש פיתוח מס' 4 ועד ככלל תבוצע עד שרכ כינוס האסיפה הכללית הנזכרת מס' 5. החברה מתחייבת כמו כן לשאת בחשלוש הפיתוח הנוספים בעתיד במקביל לדרישה לחשלוש כשאר המשתכנים.

12. (א) החברה תעביר את יפוי הכח הבלתי חוזר כאשר לרישום בעלות הקרקע לזרז צוות ההקמה.

(ב) החברה ויערי רוזן יעבירו לצוות ההקמה את כל מערכת הנהלת הכספים וכו' כל פרט נוסף כפי שיידרש ע"י צוות ההקמה, ככל הקשור לפעילות שבוצעה עד כה, הכל לשביעות רצונו המלאה ועפ"י דרישותיו של צוות ההקמה, כמועדים ובאופן כפי שיידרש ע"י צוות ההקמה.

13. הצדדים מסכימים בזאת כי כל מגרש אשר יחולט בידי צוות ההקמה כתוצאה מאי עמידת בעליו באיזה מהתחייבויותיו עפ"י ההסכם עליו הוא חתום, יועבר לבעלות צוות ההקמה כנאמן עבור הועד המקומי. כל מגרש כזה יוכל להמכר מחדש ע"י צוות ההקמה או הועד המקומי בהתאם לענין בהנאים כפי שימצאו אלה לנכון, וכל תמורה אשר תתקבל ממכירה כזו תשאר בקופת צוות ההקמה ו/או הועד המקומי, כניכוי הסכום אותו תחזיר יו"ש לבעל מגרש "מחולט" כאמור ושלם יעלה על הסך אותו שילם אותו משתכן בפועל או על הסך של \$ 1,500 + מע"מ - לפי הנמור מסכומים אלה. סכום זה יועבר לחב' יו"ש כתוספת סכום שיקבע בהסכמת הצדדים לכיסוי הוצאות חב' יו"ש הנובעות מטיפול בבטולי החוזה ומכירתם מחדש ללקוחות שייבחרו ע"י צוות ההקמה.

14. הסכם זה אינו בא לפגוע באיזה סיכומים קודמים אליו הגיעו הצדדים בעבר, אך בכל מקרה של סתירה בין הסכם זה לבין איזה סיכום קודם תהייה הוראות הסכם זה עדיפות.

15. מוצהר במפורש כי הסכם זה אינו פוגע בזכויות וחובות הצדדים עפ"י הסכמי הרכישה למעט הוראות השינויים אשר פורטו בהסכם זה.

ולראיה באו הצדדים על החתום, היום 10 לחודש ~~מאי~~ 1983


המתיישבים


יו"ש
השקעות בארץ וזרות
457639
החברה

שנערך ונחתם בתל-אביב, ביום 10 לחודש אדר 1983.

בין :
חב' יו"ש השקעות במקרקעין ופתוח בע"מ
חב' פרטית רשומה כרמאללה

(להלן "החברה")

מצד אחד;

לבין :
משתכני שערי תקוה
באמצעות ועד עמותת שערי תקוה

(להלן "המתיישבים")

מצד שני;

והואיל ובין החברה והמתיישבים נחתמו חוזים לרכישת מגרשים ולפיתוחם, כחלקה קרקע עליה מוקמת שכונת שערי תקוה (להלן "החוזים");

והואיל והצדדים הגיעו לידי מסקנה כי התנאי למימוש החוזים הנ"ל ולהצלחת הקמת השכונה הינה הקמת צוות ההקמה לשם קידום נושא הקמת השכונה;

והואיל ולמטרת קידום ענינים זה יש להעניק סמכויות לצוות ההקמה כפי שיפורט להלן;

אי לדעת הוסכם בין הצדדים כדלקמן:

1. המבוא ישמש חלק חיוני מיתר הוראות ההסכם.

2. הצדדים מחליטים כי יבחר צוות ההקמה בהתאם להנחיות מזכר שנכתב ונערך ע"י אל"מ דן סתיו, רמ"ח הכנון השתית הבטחון הלאומי, שהעתיקו מצ"ב ויכונה להלן "התזכיר", ויהווה חלק בלתי נפרד מהוראות ההסכם. במקרה של סטייה בין הוראות התזכיר להוראות ההסכם זה - הוראות ההסכם עדיפות.

3. צוות ההקמה ימונה ע"י ועד העמותה או ע"י ועד המשתכנים שיבחר כפי שיפורט להלן, תוך התייעצות עם החברה.

4. צוות ההקמה יכלול כעלי תפקידים כמפורט בתזכיר, ובכל כעלי תפקידים נוספים כפי שיראה למחאים, והצוות ימונה מחר ככל האפשר. מוסכם כמפורט כי איש מבין חברי צוות ההקמה לא יתא רשאי לתת שירותים למתיישבים שלא במסגרת תפקידו כצוות ההקמה.

5. ראש צוות ההקמה יקבל סמכויות מנהל מיוחד מטעם בית המשפט למטרת אכיפת החוזים הנ"ל וכמיוחד התחייבות המשתכנים לתשלום כזמן עבור עבודות הפיתוח, על מנת לאפשר התקדמות העבודה במועד, ומימוש ההתחייבות לבניה כדי לעודד הקמה היטב. והוא יהיה כפוף לבית המשפט ויפעל עפ"י הוראותיו.

מוסכם כמפורט כי כל הוצאה שתגרם לחב' יו"ש מפעולת ראש צוות ההקמה ישולם ע"י ציבור המשתכנים.

6. סמכויות צוות ההקמה יהיו:-

(א) לבקר ולהשגיח על ביצוע כל עבודות פיתוח התשתית כפי שהוגדרו בחוזה שבין החברה והמשתכנים, וכן לדאוג לניהול, פיקוח וביקורת כל העבודות הנ"ל.

30/11/83

לשם
הצדדים

לשם
החברה

(ב) לממש את התחייבויות המשתכנים הנובעות מההסכם הנ"ל, וחובה הכניה.

(ג) לנהל את כל הפעולות הדרושות ככל שחבר ניתן, להקמת מוסדות ציבור ושרותי רווחה בשערי תקוה.

(ד) לקיים מערכת ניהול ופיקוח עליון של כל האמור לעיל מהבחינות המשפטיות, הנהלת החשבונות והתקציב, וכן ביצוע כל התשלומים הקשורים בפיתוח התשתית. זכויות החתימה בחשבונות הפיתוח יועברו הן לגבי העבר והן לגבי העתיד - לצוות ההקמה ו/או למי שיוקבע על ידו.

(ה) כל תפקיד וסמכות אחרת שהוקנתה לצוות ההקמה כתזכיר.

7. למנהל המיוחד תוקנה סמכות לפנות לבית המשפט בבקשה למחן הוראות לפעולות שמטרתן לקדם ~~החלטה~~ תפקיד צוות ההקמה לטובת ציבור המשתכנים, תוך מגע וייעוץ שוטף עם הועד שיוכרז כפי שיפורט להלן.

8. (א) מאחר וועד העמותה מייצג רק חלק ממשתכני שערי תקוה, תכונם אסימטרי כללית של כלל ציבור המשתכנים ובה יאוסר הסכם זה וכן יבחר ועד שיוצג את כל הציבור.

(ב) הצדדים מסכימים שכל התארגנות של משתכנים בשערי תקוה תמצא את ביטוייה באסיפה הנ"ל ובמוסדות שיוכרו באסיפה זו. מוסדות אלה יהיו הגוף הייצוגי הבלעדי של משתכני שערי תקוה לכל ענין, וכל זכות של ועד העמותה עפ"י הסכם זה תעבור למוסדות הנבחרים.

(ג) על מנת לקצר הליכים פורמליים קוראים הצדדים לכלל המשתכנים להחליט שהעמותה הקיימת תשמש כגוף המשפטי העיוצג של כלל המשתכנים והמוסדות שיוכרו כאמור בסעיף (ב) לעיל יהיו מוסדות העמותה בהרכבה המורחב. במידת הצורך יתוקן תקנון העמותה. כל המשתכנים שטרם ברשמו כחברים בעמותה נקראים להצטרף אליה במעמד האסיפה הנ"ל. הצדדים יעלו האמור בסעיף זה כהצעת החלטה מחייבת באסיפה הכללית, אולם רק החלטת האסיפה תהא מוסמכת לאשר מחן הסמכות לגוף זה.

(ד) הסכם זה יאשר ע"י בית המשפט, אשר יתן גם תוקף למינוי המנהל המיוחד הנזכר לעיל ויובא במלואו לידיעת כלל המשתכנים לקראת כינוס האסיפה.

(ה) כל משתכן יוכל להבחר למוסדות הפעילים של הועד המורחב ובלבד שלא יקבל תמורה כספית כחוצאה מכיוצא עבודות ההקמה של הישוב, ולא יהיה קשור עם כל חברה המקבלת תמורה כספית מאיזו שהיא פעילות הקטורה בהקמת הישוב.

(ו) ועד המשתכנים יהיה ממונה על צוות ההקמה ויהיה מוסמך להחליף בעלי תפקידים כפי שימצא לנכון.

9. (א) צוות ההקמה יחתום על הסכם חדש עם יערי רוזן מהנדסים (להלן: "יר"מ") על פיו ימשיך יר"מ את פעילותו כמארגן ביצוע ומתאם של עבודות הפיתוח בשערי תקוה. ההסכם יהיה בנוסח הרצ"ב.

(ב) הואיל וועד העמותה אינו מייצג עדיין את כלל המשתכנים הרי שעד לאשרור ההסכם ע"י האסיפה הכללית כנ"ל, יחשב הסכם זה להצהרת כוונות מחייבת, ולאחר האשרור יחייב ההסכם את הצדדים.

10. החברה מסכימה שכל השטחים שהופקעו למטרות ציבוריות וציבוריות פרטיות, לרבות השטחים המיועדים למרכז המסחרי, יהיו בבעלות הועד המקומי או גוף מונציפלי אחר לכשיוקם. כשלב ביניים תהיה הבעלות באופן זמני בידי צוות ההקמה כנאמן של המשתכנים על מנת שיוכל לפעול ככל הדרוש לפיתוח השטחים האלה.

31... 32... 33...

מוצהר כמפורש ע"י הצדדים כי סעיף 2 הכולל בחוכו את התחייבויות המהנדס
מהוות תנאים יסודיים היורדים לשרשו של ההסכם על כל המתפרש מכך בהתאם
לחוק.

היות וועד העמותה אינו מייצג עדיין את כלל ציבור המשתכנים, מוטבם
על הצדדים כי תקף ההסכם יאושר ע"י אסיפה כללית של כל המשתכנים
שתכנס לצורך זה ולצורך בחירת ועד כלל ציבור המשתכנים, והסכם זה
יהווה הצהרת כוונות מחייבות עד לאשרורו כנ"ל.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

המהנדס

המזמין

תנאים ואמצעים להשלמת הפיתוח וההקמה של הישוב.

- א. ייסוד עמותה של המשתכנים שתכלול את כל המשתכנים.
- ב. התחייבות של היזמים (חברת יו"ש ומשרד יערי רוזן) למחיר סופי של הפיתוח ולמועדים של גמר העבודות השונות. (*)
- ג. מינוי צוות הקמה ע"י עמותת המשתכנים שתפקידיו וסמכויותיו מוגדרים להלן. (**)
- ד. חיוב כל המשתכנים לשלם את חובותיהם על חשבון הפיתוח, לפי התחייבויותיהם בחוזה ולפי החלטות העמותה.
- ה. חיוב כל המשתכנים להתחיל, לקדם ולהשלים את הקמת בתיהם לפי התחייבויותיהם בחוזה ולפי החלטות העמותה.

(*) לסעיף ב': עלות הפיתוח מסתכמת, על פי תחשיב ערכני, לכ-6,200 דולר ליחידת מגרש. מהם כ-3,600 דולר לעבודות פיתוח לפי חוזה, כ-1,500 דולר לעבודות נוספות, 440 דולר הוצאות שונות ו-660 דולר מע"מ.

לסיכום זה מתווספים כ-700 דולר שכר ניהול.

מוצע כי כל משתכן ישלים תשלום של סך 8,000 דולר ליחידת מגרש כאשר 1,800 דולר מהן ייוחרו ויצטברו בחשבון הפיתוח הכולל לקרן פיתוח ותפעול שכספיה ישוחררו ע"י צוות ההקמה , למטרות שלהלן:

- שכר תכנון, טרחה וניהול של היזמים.
- הוצאות פיתוח נוספות.
- פעולות צוות ההקמה.
- שכר צוות ההקמה.
- הקמת מוסדות ציבור ומפעלים ציבוריים בישוב.
- הרצת שירותים מוניציפליים ביישוב.

1. (**) לסעיף ג': צוות ההקמה יוקם ע"י העמותה של המשתכנים (תוך שיתוף פעולה עם היזמים ועם המועצה האיזורית) וימנה: מנהל הצוות - משרה מלאה, מהנדס/אדריכל - משרה מלאה, עורך דין - משרה חלקית, מנהל חשבונות - משרה חלקית.

2. תפקידי צוות ההקמה:

- טיפול ברישום הקרקע.
- טיפול בסיוע ממשלתי והלוואות למשתכנים.
- טיפול אורגוני, חכנוני וטכני בהקמת מוסדות ציבור: כתי ספר, גני ילדים, כתי כנסת.
- טיפול אורגוני, חכנוני וטכני בהקמת מוסדות "פרטיים": מרכז מסחרי וחנויות, מרכז ספורט ומתקני ספורט, בנקים, מרפאות, מעונות יום וכד'.
- טיפול מרוכז בחיבורי תשתית: חניות, חשמל, מים, ביוב, טלפון.
- טיפול בבניה הפרטית: רישוי ומעקב אחר החכנון, מעקב אחר התקדמות העבודות, הנחיות והדרכה לחכנון ולביצוע, ארגון וייזום ביצוע משותף, ריכוז ייעוץ קרקע ומדידות.
- שמירה.
- טיפול בהפעלת שירותים מוניציפליים ראשוניים (בשיתוף או במקום המועצה האיזורית).

3. סמכויות צוות ההקמה:

- רישוי הבניה, בשיתוף המועצה האזורית, כשמה ובנוסף לה.
- נהול קרן לפיתוח ותפעול.

- בקורת ופיקוח על ביצוע התשתיות (ע"י החברה היוזמת) ועל הבניה הפרטית (ע"י המשתכנים), הפסקת בניה, פיקוח על לוח זמנים, הגבלות על ביצוע וכד'.
- ביקורת חשבונות הפיתוח וזכות חתימה על הוצאת כספים מחשבון הפיתוח.
- הפעלת תנאי החוזים (בין המשתכנים לחברת יו"ש) בהסכמת המשתכנים וחברת יו"ש ובמקומם, כולל אכיפת החובה להתחיל, לקדם ולסיים את הבניה.



8-I

15-16 ענד ושרטט ע"י אגף המדידות, ישראל - 1966 15-16:1 (הגדלה מ-1:50,000) תיקון פרטים חלקי ספטמבר 1989