

כסון סנהדרין
ש"ס ג'צ"ח
ג'כ"ט גמ"ט
ג'ק"ג הא"ג

תיק הארכיון

מדינת ישראל

משרד השיכון

9519-40

סמל: מערכת - ירושלים

הנושא: פינוח

נפתח ב 1.7.67

נסגר ב 1.4

שט ותיק מורח ירושלים - פיתוח

מזוזה פנימי **גל-6/4937**

מזוזה כריט: 000qgjv

כתובת: 2-105-8-6-7

תאריך הדפסה: 17/09/2018

סמל:
הנושא:
מסל:
פיתוח

9519-40

0117

25.1.1971

9513 40

לכבוד
מר י. פרלשטיין
רחוב אחד העם 118
תל-אביב

א.נ.י.

f
הנדון: תכנית רמות אשכול

רב תודות לך על ששלחת לי התכנית הנ"ל.
רצ"ב הנני מחזיר לך אותה לאחר שצבעתי
העתק ממנה.

בכבוד רב,

י.ש. ווילנברג

ב/ש. ווילנברג
מפקח ראשי לעבודות מדידה

שו/נא

1961.1.25

Center
of ...
...
...

...

...

...
...
...

...

...
...

...

COPY הנתנה יוצא

17.1.71

צמ-ים/139/18

הפקים
20
27/1/71

לכבוד
מר אליאב
מחלקת המדידות הממשלתית
רחוב יפו 32
ירושלים

א.ג.

הנדון: מדידות באחר הבניה ברמות אשכול ירושלים

1. אני מודה לך על כך שבצעת עבורנו בדיקת גבהים של הצנורות בשלושת הברכות באזור המרכז המסחרי באחר שכנודן (מס' 3125).
2. אבקש להעביר אלינו הסקיצה המתיחסת.
3. נא לראות במכתב זה כהזמנה לעבודה הנ"ל.

בכבוד רב,

ד"ר יוסף קאסי

העתק:

מר וילנברג, משרד השכון ת"א.

18/11/2018
10/11/2018

11/11/2018

11/11/2018
11/11/2018
11/11/2018
11/11/2018

MEASUREMENT
UNION

MEASUREMENT AND PAYMENT

1. The work shall be measured in accordance with the Bill of Materials (BOM) and the Bill of Materials (BOM) shall be submitted to the Engineer for approval.
2. The work shall be measured in accordance with the Bill of Materials (BOM) and the Bill of Materials (BOM) shall be submitted to the Engineer for approval.
3. The work shall be measured in accordance with the Bill of Materials (BOM) and the Bill of Materials (BOM) shall be submitted to the Engineer for approval.

11/11/2018
11/11/2018

11/11/2018
11/11/2018

10.1.71

13 ינואר 1971

לכבוד
מר לידר
מנהל סניף
סולל בונה
ירושלים
א.ב.,

הנדון: חשבונית סופיים בצפון מזרח ירושלים
מסוכין:מכתבי מ-15.10.70

בהסך למכתב הנ"ל, שפניתי אליך בקשר לחשבונית סופיים בצפון
מזרח ירושלים, אשר לדעתי היקף החשבונית הסופיים יהיה בסדר
גודל של כ-15,000,000 ל"י. הנני פונה בזה שנית אליך ומבקש
בהקדם להעביר את החשבונית הסופיים לבקרה ולבדיקה בהתאם לסדר
החוזים ולתקופות גמר העבודה. דבר שבדאי בעתיד יקצר את משך
הבדיקה.

בכבוד רב,

א. פושינסקי
ממונה על עבודות כבישים ופתוח

העתק: מר אוליניק.
מר אורצקי.
מר גלוצמן.
מר לויח.
מר אבירם.
מר יציב, מחלקת כבישים, סולל בונה, ירושלים.

17.0.01

31 MAY 1951

SECRET
OF THE
UNITED STATES
DEPARTMENT OF
DEFENSE
WASHINGTON, D.C.

SECRET
17.0.01

SECRET
OF THE
UNITED STATES
DEPARTMENT OF
DEFENSE
WASHINGTON, D.C.

SECRET
OF THE
UNITED STATES
DEPARTMENT OF
DEFENSE
WASHINGTON, D.C.

SECRET
OF THE
UNITED STATES
DEPARTMENT OF
DEFENSE
WASHINGTON, D.C.

6.1.71

צמ-ים/109/18

Handwritten red scribbles and initials

מספר גז: 9579-49
 מספר תעודת זהות: 7
 תאריך: 1/11/71

לכבוד
 מר וילנברג
 מסד השכון
 הקריה
 תל - אביב.

א.נ.א.

הנדון: הזמנה לחדוש מדידות רמות אשכול ירושלים
 גבעת המבחר

באפשר להזמין במחלקת המדידות חדוש מדידות לשטח המדרגות
 בין שתי החלקות 76 / 77.

אודה לך באם תורה בינהיים טלפנית למר אליאב על התחלת
 העבודה.

בכבוד רב,


Handwritten signature of Yossef Sassi

יוסף סאסי

העתק:
 מר אליאב, מחלקת המדידות י-ס.

11.1.8

18/100/81



שטח
של המבנה
הוא כולל
המגרש
הוא - 1200.

1200

השטח המיועד לבניית המבנה הוא כולל המגרש
הוא - 1200

השטח המיועד לבניית המבנה הוא כולל המגרש
הוא - 1200 / 1200.

השטח המיועד לבניית המבנה הוא כולל המגרש
הוא - 1200.

שטח 1200

שטח 1200

השטח
הוא 1200, והוא כולל המגרש.

17/ 12/ 70

צמ-ים 17/1266

9519=40

7/11/71

לכבוד
מר וילנברג
משרד השכון
הקריה
תל אביב.

א.נ.

הנדון: הזמנה לחדוש פרצלציה רמות אשכול ירושלים
גבעת המבחר.

אבקש להזמין במחלקת המדידות חדוש פרצלציה לחלקה 103,

אודה לך באם תורה בנתיים טלפנית למר אליאב על התחלת העבודה.


בכבוד רב

יוסף טאמי.

העתק:
מר אליאב, מחלקת המדידות ירושלים.

17/12/77

12/1500 04-02



12/1500
04-02
17/12/77
12/1500

M.S.

12/1500 04-02 17/12/77

12/1500 04-02 17/12/77

12/1500 04-02 17/12/77


12/1500

12/1500

12/1500 04-02 17/12/77

3.12.70

צמ-ים/1227/18



לכבוד
מר וילנברג
משרד השכונ הקריה
חל-אביב.

א.ג.

הנדון: הזמנה לחדוש פרצלציה רמות אשכול ירושלים
גבעת המבחר

בהמשך לשיחתי הטלפונית מהיום עם מר אליאב ממחלקת המדידות
אבקש להזמין בדיקה חוזרת של פרצלציה בחלקות בגבעת המבחר הנמצאות
דרומית לכביש מס' 51.

אודה לך באם תורה בינתיים טלפונית למר אליאב על התחלת העבודה.


בכבוד רב,

יוסף טאטז

העתיק:
מר אליאב, מחלקת המדידות י-ם.

3.15.70

18/12/70



1970
at 1970
1970
1970
1970

1970

1970
1970

1970
1970
1970

1970

1970

1970

1970
1970

9519-40

25.11.70

לכבוד
מר ד. לויט, מהנדסים יועצים
רח' החמשונגאים 105
תל אביב.
א.ג.

הנדון: עיזכון הסצב הקיים - בעבודות הקבלן סו"ב,
טבתדרית, רמת אשכול, גבעת הסנתר והצופתית.
סיטוכיון: מכתבו אליכם מאוקטובר השנה,
העסק מכתבו למר לידר סו"ב, ירושלים מאותו תאריך.

לטעם האום החומר הנדון בקשהי סמר פוטינגר מסרדי לספל בכל הקשר בחומר
הנ"ל.

הנבי מבקש בזה סמר אבירט המספל מטעם סרדך בעבודות הנ"ל יתקשר עם
מר פוטינגר ויעביר אלי את כל החומר והנהוגים כפי שהעלתי במכתבי
אליכם מאוקטובר 1970.

על סנת להבטיח את רציפות התיאום הנבי סציע סמר אבירט יתקשר אחת לסבוע,
ביום ד' לסרדבו בקשר להגדלות, בדיקות וכל מה מקשר עם החומר וכן
בנוגע לכל הקשר בתיעור זריסום של סלבי עבודה הקודמים.

בכבוד רב,

א. פוטינגקי
מטובה על כבישים ומיתות.

העסקי: סר אורצקי.
סר אבירט.

1950
1951
1952
1953
1954

1955
1956
1957
1958
1959
1960

1961
1962
1963
1964
1965

1966
1967
1968
1969
1970

1971
1972
1973
1974
1975

1976

1977
1978

1979
1980

מסרד הסכונן/מחוז ירושלים

מס' 9579-610
 25.11.70
 משרד המס
 מ"מ
 לענין ולמעולה

כ"ה חשוון תשל"א
24 בנובמבר 1970

Handwritten signature/initials

לכבוד
מר א. גרי
מנהל חב' עמידר
רחוב יפו 17
ירושלים

א.נ.ג.

הנדון: עגלות אשפה-מיכלי אשפה

אבקשן לרכוש עבור הבניינים הנכונים על ידינו ומאוכלסים על ידכם עגלות אשפה או מיכלי אשפה, זאת בהחלט להכנון הסיהות שנעשה בכל אחר ואחר.

נא להיבב הסבוננו בהחלט.

בכבוד רב,
צ. גלזמן
צ. גלזמן
מנהל מחוז ירושלים



העמק: מר ד. בן-יהודה, חשב המשרד,
מר מ. ביבר, ס/מנהל אגף הפרוגרמות
מר ח. רון, מנהל המחלקה הטכנית
מר מ. קטנר, ראש צוות
מר ד. זרחין, ראש צוות

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980

1970
1971

1970
1971
1972
1973
1974

1975

1976

1977
1978
1979
1980

1981

1982
1983
1984
1985
1986



1987
1988

1989
1990

1991

13.11.79

מספר דגוי: 18/1165/מס-מ

9519-410
 וימתנה: תשלום
 מסי הת"י
 18.11.79
 711/11
 ירון ולפניו

לכבוד
 מר וילנברג
 משרד השכון
 הקריה
 תל-אביב.

א.נ.,

הנדון: הזמנה לחדוש פרצלציה רמות אשכול ירושלים
 גבעת המבחר

אבקש להזמין במחלקת המדידות חדוש פרצלציה בכביש 51 א'
 בחלקות ממספר 4 עד מספר 26 ועד בכלל.

אודה לך באם תורה בינתיים טלפונית למר אליאב על החללת
 העבודה.

בכבוד רב,

יוסף סאסי

העתק:

מר אליאב, מחלקת המדידות י-ם.

19.11.70

18/11/70

Handwritten notes and stamps, including a rectangular stamp with illegible text and a signature.

Handwritten text, possibly a list or notes.

Handwritten text.

Handwritten text, possibly a title or header for a section.

Handwritten text, possibly a paragraph or list item.

Handwritten text, possibly a paragraph or list item.

Handwritten text.

Handwritten text.

Handwritten text, possibly a list or notes.

3.11.70

א לו מר גלוזמן, מנהל מחוז ירושלים.
מאת: פושינסקי, ממנה על עבודת כבישים ופיתוח.

הדרו: הפעלת עבודת השתיית בצפון - מזרח ירושלים.
סיטוביו: סכתבנו מ-12.10.70.

במסר לי על ידי מנהל אגף ההנדסה מר א. אוליביק, כי הפעלת העבודות, שהוזכרו במכתבי הנ"ל ואשר אבי מפרט בזה את לוח הזמנים, שהו יתם 90 יום, שהמכרז יהיה בתוקפו חרפעלנה על ידך.

לאור הנ"ל הבני מביא בזה את לוח הזמנים והקבלנים של העבודות הנ"ל לידיעתך, לטימולך, ולפעלתך, כמו כן אבקש להשיג לכל העבודות הנ"ל הוראות ביצוע, בכדי שנוכל לערך להן חוזה ולהפעילן.

1. בשעת: (שמואל הבניא) במכרז 85/70 זכה הקבלן בראשי בשלב א בסך - 8,769,840 ל"י תאריך ההגשה 30.10.70 זמן להפעלה עד 30.1.71. באם ברצה למסור לו את המסך העבודה יש לבו אופציה ל-4 חודשים והצעתו סטחמת ב- 8,323,965 ל"י. טרם בקבע המשרד ההנדסי שיפקה על העבודה הזאת.
 2. שרפת: במכרז 76/70 זכה הקבלן סולל ברנה בסך של - 2,925,000 ל"י. תאריך ההגשה 9.10.70 זמן להפעלה עד 9.1.71. טרם בקבע המשרד ההנדסי שיפקה על העבודה הזאת.
 3. ארסון הנציב: במכרז 70/70 זכה הקבלן אורי מסיסיס על סך - 2,365,000 ל"י. תאריך ההגשה 25.9.70 זמן להפעלה עד 25.12.70. במסר לי, כי הפקוח יהיה על ידי משרד מר לויט ושוח'.
- בא אישורך.

ב ב ר כ ה,

א. פושינסקי

- העתק:
- מר אוליביק.
 - מר אורבקי.
 - מר דרקסלר.
 - מר רון.
 - מר בטט.

... ..
... ..

... ..
... ..

... ..
... ..

... ..
... ..

1. ... (... ..)
... ..
... ..

2.
... ..

3.
... ..

... ..

... ..

... ..

... ..
... ..
... ..
... ..
... ..

Handwritten signature in red ink.

8.10.70

צמ-ים/1061/8

מספר 111

9519-46

11. 10. 70 - א תשרי תשל"א

Handwritten signature in red ink.

לעיון ולמעולה

לכבוד

מר וילנברג

משרד השכון

הקרית

תל-אביב.

א.נ.

הנדון: הזמנה לחידוש סימון בגבעת המבחר

אבקשך להזמין במחלקת המדידות:

1. חדוש סימון הסדרגות בגבעת המבחר החוצות את הכבישים 54, 52 הנמשכות בקו ישר מבין שני המגרשים 138, 137, עד לבין שני המגרשים 76, 77.

2. חדוש פרצלציה לחלקה 19 בגבעת המבחר.

אודה לך באם תורה בינתיים טלפוניית למר אליאב על התחלת העבודה.

בכבוד רב,

יוסף טאטי

העתקים:

מר אליאב, מחלקת המדידות י-ס.

מר צ. זילבר, המפקח.

07.01.8

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET
SECRET
SECRET
SECRET

SECRET

SECRET: SECRET

SECRET: SECRET

- 1. SECRET: SECRET
- 2. SECRET: SECRET

SECRET: SECRET

SECRET

SECRET

SECRET
SECRET
SECRET

9579-40

חש"ר השל"א
אוקטובר 1970

11 אוקט 1970

לכבוד
מר לידר
מנהל הסניף
סולל בונה
ירושלים

א.י.א.


הנדון: החשבונות הסופיים בעבודות צפון-מזרח ירושלים

הנני מונה בזה אליך ומבקש להעביר למשרד מר לוי את החשבונות הסופיים של העבודות, שהסתימו בצפון מזרח ירושלים.

היקף העבודות ובריכתן הוא דבר שיקח זמן, ואי הענזחכט לדרישות המשרד הנ"ל, להעביר את החשבונות הסופיים בהקדם עלול להאריך ללא צורך את תקופת בקרת החשבונות.

ביודעי מהעבר, כי הגך מחשוב מאד את הנושא הנ"ל, ועמדתך תמיד על כך, שהחשבונות יועברו בהקדם וחיו פניות רבות מצדך לזרז החשבונות הסופיים, אודה לך כאט אנשי מחלקת הכבישים יחקשו בהקדם ויערכו לוח זמנים להעברת החשבונות הסופיים ובריכת כמיות העטר בהתאם לחוזים הקיימים במשרד השיכון ובין סולל בונה.

בברכה מועדים לשמחה,


א. מושינסקי

ממונה על עבודות כבישים ומחוז

ע"פ:

מר אולניק ✓
מר אורצקי
מר בלוזמן
מר לוי
מר אבירט

מר יגיב-מחלקת כבישים סולל בונה ירושלים.



1. Introduction

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

1.6

2. Methodology

2.1
2.2

2.3
2.4

2.5
2.6
2.7
2.8

3. Results

3.1
3.2

4. Conclusions

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

איה

5.10.70

18 / 1053 / ים-צמ מספר 111

9519-40
 ח-תשרי תשלום 10.70-8
 יוסף יוסף
 לעיון ולשפלה
 227

לכבוד
 מר וילנברג
 משרד השכון
 הקריה
 תל - אביב.

א.נ.ב.

הנדון: הזמנה לחדוש סמון - סנהדריה ירושלים

אבקש להזמין במחלקת המדידות חדוש סמון צירי הכבישים 21 ו-22 בסנהדריה.

אודה לך באם תורה בינתיים טלפוניית למר אליאב על התחלת העבודה.

בכבוד רב,

יוסף סאסי

העתק:

מר אליאב, מחלקת המדידות י-ס.

2.10.70

10/10

01-10-70
 8-10-70
 10-10-70
 11-10-70
 12-10-70

18/10/70

10/10/70
 11/10/70
 12/10/70
 13/10/70

10/10/70

10/10/70

10/10/70

10/10/70

10/10/70

10/10/70

10/10/70

14.9.70

מספר נו: צמ-ים/18,997

המס' הודעה
16.9.70
א.א.א. - 9.5/9
א.א.א. - 9.5/9
א.א.א. - 9.5/9

לכבוד
מר וילנברג
משרד השכון
הקריה
תל - אביב.

א.א.א.

הנדון: הזמנה לחדוש פרצלציה רמות אשכול ירושלים
אזור הוילוח

אבקש להזמין במחלקת המדידות חדוש פרצלציה לחלקות
179, 180 ו- 25.

אודה לך באם תורה בינתיים טלפוןית למר אליאב על החללת
העבודה.

בכבוד רב,

יוסף טאמי

העחק:
מר אליאב, מחלקת המדידות י-ם.

07.0.41

18.001.02

SECRET
OF RECORDS
CLASSIFIED
BY - [unclear]

SECRET

SECRET: [unclear] [unclear] [unclear] [unclear] [unclear] [unclear]
SECRET

SECRET: [unclear] [unclear] [unclear] [unclear] [unclear] [unclear]
071, 081 - 25.

SECRET: [unclear] [unclear] [unclear] [unclear] [unclear] [unclear]
SECRET.

SECRET

SECRET

SECRET
OF RECORDS, [unclear] [unclear] [unclear]

9519-40

31.8.70

מספר נו: 18/911/ים

משרד השיכון-משרד הארץ
 המריחה היא
 (אב השלם - 9.20)
 מסי החוק
 לעין ולפעולה

19/11/70

לכבוד
 מר וילנברג
 משרד השכון
 הקריה
 תל - אביב

א.נ.א.

הנדון: הצמנה להכנת רשת סופוגרפיה

אבקש להזמין במחלקת המדידות הכנת רשת סופוגרפיה וסימון
 מבנים קיימים של סביבת השטח הירוק על יד מערת האשכולות בשטח
 צפון מזרח ירושלים.

אודה לך באם חורה בינהיים טלפונית למר אליאב על התחלת
 העבודה.

בכבוד רב,

יוסף סאטי

העתק:
 מר אליאב, מחלקת המדידות י-ס.

02-11-20

07.8.18

000000

ka-rod\rrr\8r

00000
ar rrrrrr
0000 00000
00000
00 - 0000



0.0.0

00000: 0000 0000 0000 00000000

00000 000000 000000 000000 0000 00000000 000000
00000 00000 00 00000 0000 00000 00 00 0000 00000000 0000
0000 0000 00000000.

0000 00 0000 000000 000000 000 00000 00 00000
000000.

00000.00.

0000 0000

00000:
00 00000, 00000 000000 0-0.

Handwritten signature and date
 20.8.70

מספר נז: צמ-ים/882/18

מספר הנדסה: 23.8.70
 משרד השכונות
 הקריה
 תל - אביב.
 לכתוב
 מר וילנברג
 מר זליק
 לטען ולמחולל

א.נ.א.

הנדון: הזמנה לחידוש פרצלציה רמות אשכול ירושלים
 גבעת המבחר

אבקשן להזמין במחלקת המדידות חדוש פרצלציה לחלקה מס' 7
 וכך חידוש סימון לחזית הכתים 44, 45, 46.

אודה לך באם תורה בינתיים טלפונית למר אליאב על התחלת
 העבודה.

מכבוד רב,
 יוסף סאמי

העחק:
 מר אליאב, מחלקת המדידות י-ס.

20.8.70

18/002/07-02

Dear Sir,
Reference is made to your letter of the 17th July 1970.
In reply to inform you that the same has been forwarded to the relevant authorities for their consideration.
Yours faithfully,
[Signature]

Yours faithfully,
[Signature]

The above information is for your information only and does not constitute an offer or a recommendation of any investment.

It is not intended to constitute an offer or a recommendation of any investment.

Yours faithfully,

[Signature]

Yours faithfully,
[Signature]

40

טופס מיון תקציבי

מהות החוזה: _____

בכביש 51 אשכול וכביש 51 ו- 51 א' בבנייה המבוקש

חודש מס' _____

ירושלים

מקום _____

הקבלן: ארליכמן


על בסיס הודאת ביצוע מס' 50200

ה מ י מ ו ן			ה ס כ ו ם	מס' יחידות או %	מספר המבנה	שם הסעיף	סעיף תקציבי		
השתתפות המשתכן	השתתפות תורמים	ממשלתי					555	59	00
			160,000.-	מתוח					
			160,000.-						

ס"ה _____ הערות: _____

- _____ העתק: דוח
- _____ מר פושינסקי
- _____ מר לוי
- _____ מר בטט
- _____ מר אבנון
- _____ אגף הפרוגרמות

18/8 ✓



אודות

17.7.70

תאריך

חתימת סנהל המחלקה

1080 8

20.8.70

[Handwritten signature]

16.8.70

צפ-ים/13/870 מספר: 1111

9519-40
 17. 8. 70
 ז. אביב

לכבוד
מר וילנברג
משרד השכון
הקריה
תל - אביב.

א.נ.

הנדון: הזמנה לחדוש סימון רמות אשכול ירושלים
גבעת המבחר

אבקש להזמין חדוש סמון בחזית החלקות 160, 1, 2, 3.

אודה לך באם תורה בינתיים סלפוניית למר אליאב על התחלת העבודה.

בכבוד רב,

יוסף טאפי

העחק:

מר אליאב, מחלקת המדידות י-ם.

07.8.87

07.8.87

za-1018/87

00000
00 000000
0000 00000
00000
00 - 0000.

Handwritten notes and signature in a rectangular box.

0.0.0

00000: 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000

00000 00000 0000 0000 0000 0000 0000, 1, 2, 3.

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000.

00000 0000

0000 0000

0000:
00 0000, 0000 0000 0000.

Handwritten notes and arrows pointing to the date and reference number.

7.70

מספר נו: צמ-ים/13/772

משרד השיכון - המשרד הראשי
הקריה. ת"א
א תחזן חשבת - 7.70
משי חתיק 40
לעין ולפעולה
Handwritten numbers: 9579, 772, 5

לכבוד
מר וילנברג
משרד השכון
הקריה
תל - אביב.

א.ג.א.

הנדון: הזמנה לסמוך בחיס בשטח גבעת המבחר
רמת אשכול ירושלים

אבקש להזמין במחלקת המדידות את המדידות הבאות:

1. סימון מגרשים 13, 14, 60, 59, בשטח גבעת המבחר אזור הוילות בין הכבישים 51 א' - 52.
 2. סימון מגרש חלקה 41 באזור הוילות ברחוב רמת הגולן.
- אודה לך באם תורה בינתיים טלפונית למר אליאב על התחלת העבודה.

בכבוד רב,

Handwritten signature of Yosef Sa'ati

יוסף סאטי


העחק: מר אליאב, מחלקת המדידות י-ם.

11

07.7.7

1977-07-07

1977
07.07.77
1977-07-07
1977-07-07
1977-07-07



1977

משרד התחבורה והרכבות
מחלקת תחבורה

משרד התחבורה והרכבות

1. משרד התחבורה והרכבות, תאריך: 07.07.77, מספר: 1977-07-07.
2. משרד התחבורה והרכבות, תאריך: 07.07.77, מספר: 1977-07-07.

משרד התחבורה והרכבות, תאריך: 07.07.77, מספר: 1977-07-07.

משרד התחבורה והרכבות

משרד התחבורה והרכבות

משרד התחבורה והרכבות, תאריך: 07.07.77, מספר: 1977-07-07.

28.6.70
צמ-ים 13718

העירייה תל אביב
מס' תיק
לעיון ולסעולה
נה סיון תשל"ל = 40
9519
29.6.70
212

לכבוד
מר וילנבהג
משרד השכון
הקריה
תל - אביב.

א.נ.,

הנדון: הזמנה לסימון טרנספורמטור
רמת אשכול ירושלים

אבקש להזמין במחלקת המדידות סמון טרנספורמטור
ליד חלקות 35, 36.

אודה לך באם חורה בינתיים שלפוניה למר אליאב על
התחלת העבודה.

בכבוד רב,



יוסף סאסי

הענק: מר אליאב, מחלקת המדידות י-ס + תכניה.

17101
17101
17101
17101
17101

17101
17101

17101
17101
17101
17101

17101

17101
17101

17101
17101

17101
17101

17101

17101

17101
17101

4579-40

17

מדינת ישראל

משרד השיכון

תאריך 25.12.70

אל: מר ב. אבנון, מחלקת חוזים

מאת: א. פושינסקי, ממונה על עבודות פיתוח

הנדון: חוזה מס' 69/2362/מא/70 / 30

הנושא: אגף ופיקוס 8 בלוי, בלוי אשתי

המקום: ירושלים הקבלן: קולק אייל אמת

שכר החוזה: 154,000 ל"י מכרז מס' 76/69 החלטה מיום

נא לערוך חוזה לפי המסמכים והנתונים המ"ב:

מסמכים:	נתונים:
1. כתב כמיות ומחירים	1. תקופה בצוע העבודה <u>החזקת 3 חודשים</u>
2. תנאים מיוחדים	2. פצויים מוסכמים: <u>50</u> ל"י
3. תנאים טכניים א עותקים	3. סדר תשלומים לפי טבלה
4. מפרט טכני א עותקים	4. קרן בטוח לפועלי בניין <u>5.5%</u>
5. טופס מיון הקציבי	5. בדיקות <u>%</u>
6. הנמקה: -	6. הוראה בצוע מס' <u>5025</u>

5026
5024
5023

ב ב ר כ ה,

א. פושינסקי
חתימת הממונה על פיתוח

הפצה:

1. מר ל. אורצקי, ס/מנהל האגף לבצוע ופקוח
2. מנהל המחלקה הסכניה במחוז ירושלים
3. מהנדס כבישים ופיתוח בפתח ירושלים

COMMISSIONERS

DATE: _____

TO: _____

FROM: _____

RE: _____

22.6.70

צמ-י/177672 מס 111

9519-40

י"ט סיון תש"ל 23. 6. 70

מס' התיק

לציון ולשעולה

לכבוד
מר וילנברג
משרד השכון
הקריה
תל - אביב.

א.נ.,

הנדון: הזמנה לחדוש פרצלציה - רמות אשכול ירושלים
גבעה המבחר

אבקש להזמין במחלקת המדידות חדוש פרצלציה לחלקות מס' 174,
178, 161 בשולי כביש מס' 5.

אודה לך באם תורה בינתיים טלפונית למר אליאב על התחלה
העבודה.


בכבוד רב,

יוסף טאמי

העתק:
מר אליאב, מחלקת המדידות י-ם.

22.6.70

177670-01



10/10/10
10/10/10
10/10/10
10/10/10

10/10/10

10/10/10 - 10/10/10
10/10/10

10/10/10 10/10/10 10/10/10 10/10/10 10/10/10
10/10/10 10/10/10 10/10/10

10/10/10 10/10/10 10/10/10 10/10/10
10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10
10/10/10 10/10/10 10/10/10

משרד השיכון

הקריה,
18.6.1970



9579-40

לכבוד
מר ד. לוי
מהנדס-יועץ
רחוב החשמלאים 103
תל-אביב

א.נ.נ.

הנדון: סנות פרצלציוה לצרכי רישום
פנהדריה, גבעת המבחר - ירושלים

רצ"ב הננו להעביר אליך תכניות חלוקה סגורים
בגביה סרטיה לצרכי רישום, שנעשו במח' הכריזות.

פנהדריה: מס' סד' כר: 69/356/כר
מס' העבודה: 3/5/84/2015
חלקות: 48-1

גבעת המבחר:

מס' סד': מד/42/70
מס' העבודה: 3/5/84/1960
חלקות: 179-1

נא ספולך.

מכבוד רב,

ש. זילברג

מפקח ראשי לעבודות מדידה

צותקים

מר א. אולניק - מנהל אגף לחכרון והנדסה
מר ב. בלוזמן - מנהל מחוז ירושלים, טעה"ש

שו/נא

SECRET

SECRET

Handwritten marks: a large 'V' and 'JW - PTP' in red.

SECRET
SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

COPY: השרה

24.5.70

צמ-ים/76/538

נושור דא יסון - חושד הראש
 הקרה, ת"א
 26. 5. 70 אייר ושנמ -
 מסי החיק
 לעיון ולפעולה

לכבוד
 אינג' י. מושינסקי
 מהנדס כבישים ראשי
 משרד השכון
 הקרה
 ת ל - א ב י ג .

,.ג.א

הנדון: הוראת בצוע לבן צבורי - רמות אשכול ירושלים

הרינו להודיעכם שהחוצא לצורך בצוע העבודה הנ"ל תוצא
 מהוראת בצוע 50200 "קרן גנון צבורי" טעיף תקציבי מס'
 500.005.59

במכוד רב,

אינג' י. גרוסברד

העמק:

מר א. סלייטר, אגף הפרוגרמות. ✓

СЕРТИФИКАТ НА КАЧЕСТВО

Handwritten signature and date

07.0.00
10/200/10-00

ИЗДАТ
ИЗДАТ
ИЗДАТ
ИЗДАТ
ИЗДАТ

ИЗДАТ	ИЗДАТ
ИЗДАТ	ИЗДАТ
ИЗДАТ	ИЗДАТ
ИЗДАТ	ИЗДАТ
ИЗДАТ	ИЗДАТ

ИЗДАТ

ИЗДАТ

ИЗДАТ

ИЗДАТ

ИЗДАТ

משרד השיכון

הקריה,
12.5.1970

15 מאי 1970

לכבוד

מר י. דרכסלר - אדריכל


9519 40

א.נ.,

הנדון: מפות טופוגרפיות
מזרח ירושלים

רצ"ב הנני מעביר אליך 33 גליונות הפתוח שמש
של טופוגרפיה, בק.מ. 1:5000, עם מפתח מפות.

בכבוד רב,



ש. וילנברג

מפקח ראשי לעבודות מדידה

עוזקים

מר א. אולניק - מנהל אגף לתכנון והנדסה

מר צ. גלזמן - כאן

מר א. רובינסון - כאן

מר רון - משרד השיכון, ירושלים

שו/נא

12.1.51

1951

BY [unclear]

[unclear]

[unclear]

[unclear]

[unclear]

[unclear]

[unclear]

[unclear]

[unclear]

[unclear]

[unclear]

איוור טל.
טאי 1970

Handwritten notes in purple and red ink:
1970
9519-40
40
איוור טל.
טאי 1970

אל : מר רון מנהל המחלקה הטכנית בירושלים
מאח: מר פוטינסקי מפונה על עבודות כבישים וטחוח.

הנדון: בדיקת מחירים לבצוע עבודות כבישים לפי חוזה 32/8936/69
מסוכין: מכתב מהנדס ה. היימן ט - 24.4.70

בנחוח המחירים במכתבו של מר היימן לא נלקחו הפרטים הבאים -

1. בצורת דרך נכללו במחיר עבודות ידים (ראה סעיף 8 מפרט עבודות עפר בחוזה).
 2. כמו כן בעבודה אספלט נכללו עבודות ידים (ראה סעיף 7 מפרט עבודות אספלט בחוזה).
 3. בעבודות השחיה נהבטט הנחוח על סעיף 6 שלב ב' - שוליים, שרוחבם רק 1 מטר, אולם המרווח רוחבם 4 מטר והסעיף המתאים להם הוא סעיף 4 של החוזה.
 4. מחיר אבן גד מוגזם, לפי הצעתו של אוהו קבלן במכרז 69/69 הוא 7 לירות.
- במחשבה הנ"ל הנני מצרפים את הנחוח המאורף כזה המחבטס על סעיפי המכרז והחוזה.

כ ב ר כ ה

א. פוטינסקי

העתק
 מר אורצקי
 ס/מנהל אגף הנדסה ✓
 מר בטט
 מר בן ישי
 מר א. לוי
 מר א. מטורי

1944
1945

Handwritten notes and a diagonal line in the top right corner.

THE UNITED STATES OF AMERICA

DEPARTMENT OF THE INTERIOR

LAND OFFICE

TO THE SECRETARY OF THE INTERIOR

1. [Illegible text]
2. [Illegible text]
3. [Illegible text]
4. [Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

Handwritten signature or stamp.

[Illegible text]

נתוח מחירים

מס' סעיף	מס' סעיף	מחירי הקמלון בלירות	מס' סעיף	מחירי הקמלון בלירות	הערות
1	2	1.-	1	0.8	צורת דרך
2	4	7.8	2	6.0	אספקה ופזור חומר מחצבה 20 ס"מ
3	10	4.8	3	4.48	אספקה ופזור בטון אספלט 4 ס"מ
4	29/69	8.0	4	7.0	אבן בנניה

סעיף 1 צורת דרך

צורת דרך
חוספת עבור עבודה ידיים בהתאם למכתב לא מביעה
סה"כ 0.8 ל"מ

סעיף 2 אספקה ופזור חומר מחצבה 20 ס"מ

קעובי 25 ס"מ לפי סעיף 4
מינוס עובי 5 ס"מ
סה"כ 7.5 ל"מ

סעיף 3 רסוס בטומן 1 ק"ב/מ"ר

סה"כ 0.6 ל"מ

סעיף 4 אספקה ופזור בטון אספלט 4 ס"מ

חוספת עבור עבודה ידיים בהתאם למכתב לא מביעה
סה"כ 4.48 ל"מ

הנחה אבן צד לפי מכרז 29/69
סה"כ 7.- ל"מ

נתוח מחירים למכתב מתאריך 21.5.70 לחוזה 32/8936/69

4519 - 45

Handwritten initials and a circle around a letter 'א'.

משרד השיכון

ח"א, הקריה

ניסן תשל"ל
1970 מאי

אל : מר פלג מנהל מחוז ירושלים

מאת: מר פושינסקי ממונה על עבודות כבישים ופתוח

הנדון: דיון בקשר לכבישים בצפון מזרח ירושלים, רמת אשכול, מנהדרים, גבעה צרפתי, גבעת הכתם עם מחלקת הנדסה של עיריית ירושלים.

בהמשך לישיבה שהתקיימה ב 19.4.70 בעיריית ירושלים הייתה רוצה בזה לעלות את הדברים הבאים, הקשורים בנושא הנ"ל. יש לראות את הנושא הנ"ל מנקודות השקפה הבאות:

1. מעשיה הנדסית היינו: מה המצב בשטח כיום.
2. האורטית אקדמית, מהי הקורילציה בין מספר בדיקות שנעשו, ובאם הן מספקות את דרישות ההכנון וכמות התנועה בעתיד.
3. מחוך הנחה שהבצוע המעשי עונה על כמות התנועה ועומסי התנועה, האם יהיה צורך לקבוע לקבלן את ערך העבודה בהתאם לחוצאות הבדיקות.

1. בישיבה הנ"ל לא הובאה שום עובדה, המראה בשטח כי הכבישים לא עומדים כיום במבחן המציאות, וזאת לאור שהכבישים עומדים שנתיים, כמות התנועה ועומס הוא גדול יותר מאשר יהיה בעתיד, וזה בארם בוצע המבנה הטלא של הכביש, בחלק מהכבישים שהי שכבות אספלט נוספות. כמו כן בהתאם למפרט אחראי הקבלן על עבודות אספלט ל - 3 שנים מיום מסירת העבודה ואחריות הקבלן בהתאם לחוזה לעבודה לקויה היא ל - 5 שנים. לדעתי יהיה הקבלן בשטח לטוח בין 3 - 2 שנים נוסף על שהי השנים שחלפו. הינו הכביש יהיה באחריותו 5 שנים.

כבישים אלה ואחרים מחוכננים ל - 20 שנה, לפי מחקר שנעשה באנגליה והוצא לאור בספר הקשור לאספלט ע"י החחנה לחקר דרכים עמדו הכבישים הטובים ביותר ללא אחזקה לא יותר מאשר 6 - 5 שנים. לאחר מכן, יש הכרח באחזקה מחמדה ולמעשה יש צורך באחזקה מיד לאחר 3 - 2 שנים. לאור הנ"ל קיימת אפשרות שהמצב הקיים כיום יהיה המבחן המעשי לכבישים בקנה מדה 1:1.

2. אשר לבדיקות ישומן והשלכותיהן על הבצוע - מסר בא כח המקום, אנג'י דוב לויא אח גתוח הבדיקות לאינג' א. זילקוב, שהוא ראש המעבדה לקינע ולדרכים של מעון החקנים הישראלי בח"א, מומחה בבקיות מכניקה קרקע וכתב מחקרים בקשר לעבודות הידוק קרקע. והדוות הנ"ל מאשר את טיב דרמת הבצוע. הדוח הנ"ל הומצא למהנדסים באי כח מהנדס העיר ירושלים, אולם דעתו של מר זילקוב, כי הכבישים ימלאו את יעודם ההנדסי, שנובעת מסקר הבדיקות אינה נראית להם והם מבקשים חוות דעת נוספת של מומחה מהחכניון.

נראה לי, שזה קודם כל מקום לדיון בין שני מדענים ולא לישיבה מורחבת כדוגמת זו שהתקיימה. קשה בישיבה מורחבת כזאת לדון על אלף בדיקות מחון בדיקות בודדות,

1941
1942
1943

1944



1. The first part of the report...

2. The second part of the report...

3. The third part of the report...

4. The fourth part of the report...

5. The fifth part of the report...

6. The sixth part of the report...

7. The seventh part of the report...

8. The eighth part of the report...

9. The ninth part of the report...

10. The tenth part of the report...

אשר לא נאמר עליהן מהן מציגות מבחינת השטח, העומק ומה יחס הבדיקות האלו למספר הבדיקות הטובות, ובאם יש לבדיקה כזאת השלפה על מבנה הכביש. יחכן שגם הקבלן טולל בונה ירצה מצדו להעמיר מדען אשר יחווה את דעתו בקשר לבדיקות רק לאחר שנקבל את סכום הדיונים הנ"ל, אפשר יהיה לקבוע את השלכת הבדיקות על רמת הבצוע.

3. ואם ימצא כי חלק מן הבדיקות שנעשו (בערך 1000) אינן עונות למפרט, אולם הבצוע עונה לדרישות, דבר שנמסר ע"י המחנך מר שדגר, שאמר כי הכצוע עונה על 90% של התכנון, יבדק הדבר מבחינת כספיה בקשר לחשלומים לקבלן בשעה שנבוא לדון בחשבון הסופי, שיבשש הקבלן וזה על בסיס סיכום הדיון בקשר לבדיקות הנ"ל.

ב ב ר כ ה

א. פדשינסקי
ממונה על עבודות כבישים ותחום

העמק:

למר אולניץ

מר אורצקי ✓

... the
... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..
... ..

...

...

...

...

...

...

מדינת ישראל

משרד השיכון

40



תאריך 22.11.70

אל: מר ב. אבנון, מחלקת חוזים

מאח: א. פושינסקי, ממונה על עבודות פיתוח

הנדון: חוזה מס' 70/13625/00274/31

הנושא: קבלת סכומים דלקות התמך

המקום: ירושלים הקבלן: אליהו סגל

שכר החוזה: 315,000 ל"י מכרז מס' 4/כר החלטה מיום 24.11.70

נא לערוך חוזה לפי המסמכים והנתונים המ"ב:

מסמכים:

נתונים:


- | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. כתב כמזכיר ומחירים | 1. תקופת בצוע העבודה <u>בגב חב"ק</u> |
| 2. חנאים מיוחדים | 2. פצויים מוסכמים: <u>50</u> ל"י |
| 3. חנאים טכניים <u>15</u> עותקים | 3. סדר השלומים לפי טבלה |
| 4. מפרט טכני <u>1</u> עותקים | 4. קרן בטוח לפועלי בנין <u>5.5%</u> |
| 5. טופס מיון חקציבי | 5. בדיקות <u>%</u> |
| 6. הנמקה: <u>-</u> | 6. הוראת בצוע מס' <u>4205</u> |

ב ב ר כ ה,

א. פושינסקי
חתימת הממונה על פיתוח

הפצה:

1. מר ל. אורצקי, ס/מנהל האגף לבצוע ופקוח ✓
2. מנהל המחלקה הטכנית במחוז ירושלים
3. מהנדס כבישים ופיתוח במחוז ירושלים



COMMISSIONERS OF THE LAND OFFICE

LAND OFFICE

Know all men that the following is a true and correct copy of the original as the same appears in the records of the Land Office of the State of Texas:

Section 1, Township 10N, Range 10E, County of _____ State of Texas

Section 2, Township 10N, Range 10E, County of _____ State of Texas

Section 3, Township 10N, Range 10E, County of _____ State of Texas

Section 4, Township 10N, Range 10E, County of _____ State of Texas

Section 5, Township 10N, Range 10E, County of _____ State of Texas

Section 6, Township 10N, Range 10E, County of _____ State of Texas

Section 7, Township 10N, Range 10E, County of _____ State of Texas

Section 8, Township 10N, Range 10E, County of _____ State of Texas

Section 9, Township 10N, Range 10E, County of _____ State of Texas

Section 10, Township 10N, Range 10E, County of _____ State of Texas

Section 11, Township 10N, Range 10E, County of _____ State of Texas

Section 12, Township 10N, Range 10E, County of _____ State of Texas

Section 13, Township 10N, Range 10E, County of _____ State of Texas

Section 14, Township 10N, Range 10E, County of _____ State of Texas

Section 15, Township 10N, Range 10E, County of _____ State of Texas

Section 16, Township 10N, Range 10E, County of _____ State of Texas

Section 17, Township 10N, Range 10E, County of _____ State of Texas

Section 18, Township 10N, Range 10E, County of _____ State of Texas

משרד השיכון

הקריה,
12.5.1970

9619.40

לכבוד
מר י. דרכטלר - אדריכל

א.ג.י.

הנדון: פרום טופוגרפיה
מזרח ירושלים

רצ"ג הנני מעביר אליך 33 גליונות התקפות שמש
של טופוגרפיה, בק.מ. 1:5000, עם סממח מפות.

בכבוד רב,

ש. וילנברג

מפקח ראשי לעבודות מדידה

צוותים

מר א. אולניק - מנהל אגף לתכנון והנדסה


מר צ. גלוצמן - כאן

מר א. רובינסון - כאן

מר רון - משרד השיכון, ירושלים

שו/גא

מראה מקום

מס' החוק בתוק מס' 9519-40		
מתאריך 1.5 70	מכתב/מסמך מס'	
מאת פלשתינה		
העתק ממסמך שנשלח אל א-2	<input type="checkbox"/> נשלח למשרדנו	
חובש/הנדון זמן דקת אבטלה כצ"ל יום ראשון 10.9.70 זמן זיכרון זמן הזמן		
מס' החוק 9501-40	תייק בתוק פגה	
הרצא מזהות ובשלה אל <input type="checkbox"/> לפיון <input type="checkbox"/> לבמיתות		
הערות 		

41519-40

משרד השיכון

ח"א, הקריה

אדר ב' חש"ל

אפריל 1970

לכבוד

מר לויז

משרד ה. לויז ושוח'

חשמונאים 108

תל - אביב

א.ג.א

הנדון: בדיקה חוזרות של מח"י

ברח" בר אילן צ.מ. י-ם

חווה 32/6402/69

רצוי"ם מועבר אליך בלום הוצאות בדיקה חוזרות של מח"י שנעשו באבני שפה ובקירות ברח" בר אילן.

לדעתך, יש לפרק את אבני השפה והקירות ולצקת הכל

מחדש.

בכבוד רב,

א. אוניצקי

ממונה על עבודות כבישים ופחות

העתק

מר אוניצקי

מר גרוסברד

DATE: 1944
TO: [illegible]
FROM: [illegible]



1000
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]

משרד השיכון

ה"א, הקריה

אור ב' חס"ל

1970 אפריל

Handwritten initials/signature in the top left corner.

9519 40

לכבוד

אנב ד. לוי ושותפיו

, א.ג.

הנדון: מטרה עבודה לקבלן במשא ומתן על
בסיס נוהלים קיימים במשרד השיכון

הנני מעלה בכתב את המשך שיחתי עם אנב גרוסברד
ממשרדך ואחך, כי בשכונות רמת אשכול, סנהדריה, גבעה
המבחר והגבעה הצרפתית אנו נשתדל להוציא מכרזים בהקדם
האפשרי לעבודות יישורים וכבישים ואם הופענה עבודה אלו
נוסף לחוזים הקיימים.

בכבוד רב

Handwritten signature and stamp of Mr. Pinesky.
מר פוינזקי
ממונה על עבודות פתוח

העמק:

מר פלג, מנהל מחוז ירושלים
מר אורצקי, סגן מנהל אגף להנדסה
מר גרוסברד, אינב' משרד ד. לוי ושותפיו

1944

1944

1944

Handwritten notes and a circular stamp in the top right corner.

1944
1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

15.4.70
מס' פ.ד.נ.: צמ-103/13

19-410
19.4.70
לשכת
מס' פ.ד.נ.: צמ-103/13

למכוד
מר וילנברג
משרד השכון
הקריה
תל אביב.

א.ב.א.

הנדון: הזמנה לחדוש פרצלציה רמות אשכול ירושלים
בבעת הטבת

אבקשך להזמין במחלקת המדידות חדוש פרצלציה לחלקות 194, 195,
196

אודה לך באם תורה בינתיים טלפונית למר אליאב על התחלת העבודה.

כמכוד רב,
יוסף טאטי

העתק:
מר אליאב, מחלקת המדידות י-ס.

0519-440
(300-300)
2/21 c

מסוד השיכון

הקריה, 13.4.1970

א ל: פר י. סלייפר, מנהל אגף הפרוגרמות

מאת: מ. ביבר

הנדון: השואת עלות הפיתוח בין אזור החוף ומזרח ירושלים

השואת עלות הפיתוח בין אזור החוף ומזרח ירושלים, שבוצעה על סמך העובדות שקדמות על סה"כ המחוזות ושל מסודו של מר לוי (לגבי מזרח ירושלים) וכפי שאושרו ותוקנו לאתר טכני ע"י ועדת המהירים של מסודו, העלתה את המפצעים הנאימי:

א. עלות הפיתוח באזור החוף : 4,500.- - 4,000 ל"י ליח"ד

ב. עלות הפיתוח במזרח ירושלים: 9,000.- ← 9,500 ל"י ליח"ד

המפרט כ- 4,500 ל"י ליח"ד

עלות הפיתוח אינה כוללת את התעמורת המקובלות במסודו המסחכמת בכ-3,500 ל"י ליח"ד בשני האזורים.

ג ב ר כ ה

מואיר ביבר

מ. ביבר

טכני מנהל אגף הפרוגרמות

מב/חח

Handwritten notes in the top right corner, including a circled '1' and some illegible scribbles.

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

(46-00)
1970

משרד השיכון

ח"א, הקריה

אור ב' תש"ל

7 אפריל 1970

לכבוד

אנג' ד. לויט ושותפיו

א.נ.,

הנדון: ססירה עבודות לקבלן במשא ומתן על
בסיס נוהלים קיימים במשרד השיכון

הנני מעלה בכתב את המשך שיחתי עם אנג' גרוסברד
ממשרדך ואתך, כי בשכונות רמת אשכנז, סנהדריה, גבעת
המבחר והגבעה הצרפתית אנו נשתדל להוציא מכרזים כהקדם
האפשרי לעבודות יישורים וכבישים ואם תופענה עבודות אלו
נוסף לתוזים הקיימים.

בכבוד רב

מר מושינסקי
ממונה על עבודות פחוח

הערות:

מר פלג, מנהל מחוז ירושלים
מר אורצקי, סגן מנהל אגף להנדסה
מר גרוסברד, אנג' משרד ד. לויט ושותפיו

(100-301)

100-301
100-301
100-301

100-301

100-301

100-301

100-301

100-301

100-301

100-301

100-301

משרד השיכון

ת"א, הקריה
אדר ב' תש"ל
6 אפריל 1970

9519-40

אל: מר פלג, מנהל מחוז ירושלים

מאת: א. עושינסקי, סמונה על עבודות כבישים ופחוח

הגדרון: מכרז לבצוע קירות תומכים בגבעת המבחר
טכוכין: מכחך מס. י-ט 61/75 מיום 14.1.70

ברצוני להביא לידיעתך כי סרט קבלתי ממשרד ד. לויט ושם
אח החומר הדרוש לשט הוצאת מכרז על בנית קירות תומכים בשכ'
הוילות בגבעת המבחר.

בשיחה עם מר גרוסכרד ממשרד לויט הוברר לי כי עדיין אין
בנמצא חכניות וכמויות, ולכן אין אפשרות לפרטט את המכרז
המבוקש.

ב ב ר כ ה

א. עושינסקי
סמונה על עבודות כבישים ופחוח

העתק
מר אורצקי ✓
מר ד. לויט

20.3.70

13/325/ים-סמ : 1127888

לכבוד
 מר וילנברג
 משרד השכון
 הקריה
תל-אביב.

א.ג.,

הנדון: מדידת אפשרות הכנסת בנינים בשטחים פנויים
רמת אשכול ירושלים

אבקשן להזמין במחלקת המדידות מדידת אפשרות של הכנסת 3 בנינים בשטחים פנויים בצפון מזרח ירושלים ביחס לעצמים מסביבם, על פי ההסברים בעל פה והתוכניות שנמסרו למר אליאב בירושלים.

אודה לך באם תורה בינתיים סלפוגית למר אליאב על התחלת העבודה.

בכבוד רב,

יוסף טאטו

העקב:
 מר אליאב, מחלקת המדידות י-ס.

50. 70

1957-58

1957-58
1957-58
1957-58
1957-58

1957-58

1957-58

1957-58
1957-58
1957-58

1957-58
1957-58


1957-58

1957-58

1957-58
1957-58

26.2.70

מספר נו: צמ-יט/224/13



לכבוד
מר וילנברג
משרד השכון
הקריה
הל-אביב

, א.ג.

הנדון: הזמנת מדידה -
רמות אשכול ירושלים - גבעת המבחר

אבקשך להזמין במחלקת המדידות מדידה למיקום סרנספורטטור
לעומת חלקה 129 בגבעת המבחר, בהתאם לשיחחי הטלפונית מיום
25.2.70 עם מר אליאב.

אודה לך באם תורה בינתיים טלפונית למר אליאב על החחלת
העבודה.

בכבוד רב,

יוסף טאטי.

העתק:
מר אליאב, מחלקת המדידות י-ס.

20.2.70

13/224/0-02



2000
or 10000
and 10000
10000
10000

1000

10000 10000 -
10000 10000 - 10000

10000 10000 10000 10000 10000 10000
10000 10000 10000 10000 10000 10000
10000 10000 10000 10000 10000 10000

10000 10000 10000 10000 10000 10000
10000 10000 10000 10000 10000 10000

10000 10000

10000 10000

10000 10000 10000 10000 10000 10000

25.2.70

מספד 111 צמ-יס/13/214

הדאטו
26. 2. 70
לעיון ולשפדוה
כ' אדר תשי"ג

לכבוד
מר וילנברג
מסדו השכון
הקרדוה
תל-אביב.

א.נ.ג.

הנדון: הזמנה לחידוש פרצלציה -
רמות אשכול ירושלים, גבעת המבחר

אבקשך להזמין במחלקת המדידות חדוש פרצלציה לחלקה
97.

אודה לך באם תורה ביןתיים טלפונית למר אליאב על
התחלת העבודה.

לכבוד רב,

יוסף טאסי

העהק: מר אליאב, מחלקת המדידות י-ס.

01.0.25

20-10/1978

SECRET
OF THE
UNITED NATIONS
CONFERENCE

1978

SECRET -
CONFERENCE ON THE

CONFERENCE ON THE
CONFERENCE ON THE

CONFERENCE ON THE
CONFERENCE ON THE

~~SECRET~~
~~CONFERENCE~~

CONFERENCE ON THE
CONFERENCE ON THE

22.2.70

צמ-ים/41/208
גצ-ים/100/32

9521-40
9579-40
11.3.70
ג' אדר תש"נ
מ"ה תתק
לענין הצעה

לכבוד
מר ע. יפה
מהנדס העיר ירושלים
ירושלים.

א.ג.

הנדון: הסדר כבישים עורקיים ברמות אשכול והגבעה הצרפתית ירושלים

בהסכם הקיים בינינו ובין עיריית ירושלים - לפי פרוטוקול מיום 11.2.69
ובהסכם דומה העומד להחתם בינינו בגין הגבעה הצרפתית, סוכם כי העירייה תספיל
עם משרד התחבורה על מנת שהכבישים: - א. שדרות אשכול ו-ב. כביש מס. 3
בגבעה הצרפתית, יכללו במסגרת כבישים עורקיים שבסלילתם משהתחף משרד
התחבורה.

אודה לך אם תואיל להודיעני על אשורה של ועדת הפרויקטים המשותפת לכם
ולמשרד התחבורה, כי כבישים אלה אמנם נכללו במסגרת כבישים עורקיים.

בכבוד רב,
ש. פלג
מנהל מחוז ירושלים

Handwritten signature and circular stamp.

העתקים:
מר ח. מרינוב, סגן ראש העיר.
מר י. סלייפר, מנהל אגף פרוגרמות, משרד השכון. ✓
מר ד. לוית, מהנדסים יועצים ושות'.

07.1.55

RECEIVED
FBI

RECEIVED
FBI
JUL 1 1955
U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE

TO: SAC, NEW YORK
FROM: SAC, NEW YORK
SUBJECT: [Illegible]

RE: [Illegible]

[Illegible typed text]

[Illegible typed text]



[Illegible handwritten text]

- 1. [Illegible]
- 2. [Illegible]
- 3. [Illegible]

20.2.70

מספר נ: צמ-ים/13/202

לכבוד
מר וילנברג
משרד השכון
הקריה
תל-אביב.

א.ג.א.

הנדון: תוכניות וחתך לקו ביוזב בן בית 124
בסנהדריה לבין ת.ב. 271 על מאסף נחל צופים

אבקש להזמין במחלקת המדידות את העבודה הנ"ל.

אודה לך באם תורה כינתיים טלפוניית למר אליאב על התחלת
העבודה.

מכבוד רב,

יוסף סאטי.

העתק: מר אליאב, מחלקת המדידות, י-ם.

20.5.70

13\205\p-bz 1110000

10000
on 100000
10000 10000
10000
10000-10000

10000

10000 10000 10000 10000 10000 10000
10000 10000 10000 10000 10000 10000

10000 10000 10000 10000 10000 10000

10000 10000 10000 10000 10000 10000
10000.

10000 10000

10000 10000

10000 10000 10000 10000 10000 10000

18.2.70

מספרנו: צמ-זס/13/184

לכבוד
מר וילנברג
משרד השכון
הקדיה
תל-אביב.

ג.א.כ

הנדון: הזמנה לחידוש פרצלציה -
רמת אשכול, גבעת המבחר

אבקש להזמין במחלקת המדידות חדוש פרצלציה
לחלקה 74.

אודה לך באם חורה בינתיים טלפוניית למר אליאב
על התחלה העבודה.

בכבוד רב,

יוסף סאטי

העתק: מר אליאב, מח' המדידות י-ס.

U.S. DEPT. OF JUSTICE
OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL

UNITED STATES
DEPARTMENT OF JUSTICE
OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL
MEMORANDUM

TO :

FROM : ASSISTANT ATTORNEY GENERAL
FOR THE ATTORNEY GENERAL

SUBJECT: CONFIDENTIALITY OF INFORMATION
RELATIVE TO THE

OPERATIONS OF THE
INTERNAL SECURITY DIVISION

DATE: 10/1/54

BY: [Signature]

RE: CONFIDENTIALITY OF INFORMATION
RELATIVE TO THE

אין: אגודת מנהל המועצה
 אגודת המועצה

תוספת טופס

מס' 10

תוספת טופס 10 - תוספת

מס' תוספת	10
מס' תוספת	10
מס' תוספת	10

אין: אגודת מנהל המועצה

מס' תוספת	10
מס' תוספת	10
מס' תוספת	10

מס' תוספת	מס' תוספת	מס' תוספת	מס' תוספת	מס' תוספת	מס' תוספת	מס' תוספת	מס' תוספת
10	10	10	10	10	10	10	10

מס' תוספת	מס' תוספת	מס' תוספת	מס' תוספת	מס' תוספת	מס' תוספת	מס' תוספת		מס' תוספת				
						מס' תוספת	מס' תוספת	מס' תוספת	מס' תוספת	מס' תוספת	מס' תוספת	
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

מס' תוספת 10 - תוספת

1. מס' תוספת
2. מס' תוספת
3. מס' תוספת
4. מס' תוספת
5. מס' תוספת
6. מס' תוספת
7. מס' תוספת
8. מס' תוספת

מס' תוספת 10 - תוספת

מס' תוספת 10 - תוספת

מס' תוספת 10 - תוספת

מס' תוספת	10
מס' תוספת	10
מס' תוספת	10

9519.40

Handwritten mark resembling a stylized 'f' or '7'.

למבור
מר לויז
משרד לויז וסנה'
חשבוניות 103
תל - אביב

א.נ.א

הנדון: חוזה סדרכות בצפון - מרח ירושלים

לאחר ישיבה שהתקיימה במשרדך ובה סוכם כי נקח תקציב לביצוע סדרכות מהתקציב הכללי, הוברר לבן כי בהודאה ביצוע מס' 50117 אין תקציב לסדרכות ובברור עם מר גליק הוסבר לנו כי יש לקחת את התקציב לסדרכות מהמחלק הקיים.

ככל הנראה שבבנים במסעדות משרד השיכון נקח את התקציב מהודאה ביצוע הקשורה לבנין, אולם הסדרכות הנזכרות בבנינים אלו אינם שייכים למסח"ש כגון בחים 39, 44, 45 השייכים למכון עובדים יש צורך לדאוג לתקציב או להסדיר החייבות מהקבלן שיאושר ע"י הנהלת המשרד.

דבר זה יאפשר לתוציא הודאה ביצוע לסדרכות ע"י אגף הפרוגרמות לפי דרישת מנהל מחוז ירושלים.

במבור דמ,

א. מושינסקי
א. מושינסקי
ממונה על עבודות כבישים ומחוז

התקין
מר אורזקי
מר מלב י-ם
מר ביבר
מר גרוטברד משרד לויז
מר גליק

1944
1945
1946

1947

1948
1949
1950
1951
1952

27

04-0160

GENERAL INFORMATION

The following information is for your information and is not to be used for any other purpose.

This information is for your information and is not to be used for any other purpose.

The following information is for your information and is not to be used for any other purpose.

1953

1954
1955

1956
1957
1958
1959
1960

מס' חתיק
 לציון ולמעלה
 מס' חתיק
 1.70
 2.1278
 מספרנו 92/13 - ים

[Handwritten signature in blue ink]

לכבוד
 מר וילנברג
 משרד השיכון
 הקריה
 תל - אביב.
 א.נ.

הנדון: הזמנה לחידוש פרצולציה
רמות אשכול - גבעת המבחר.

אבקש להזמין במחלקת המדידות חידוש פרצולציה לחלקה הבאה:

חלקה 61

חלקה 86.

אודה לך באם תורה בנהיים טלפונים למר אליאב על התחלת העבודה.

[Handwritten signature]
 יוסף סאטי
 מרכז אדמיניסטרטיבי

העתק: מר אליאב, מח' המדידות י-ם

י-ם/עי

RECEIVED
JAN 10 1950
COMMERCIAL ENGINEERS CO. LTD.



1000
of 1000
1000
1000
1000
1000

1000
1000

1000
1000

1000
1000

1000
1000

~~1000~~
1000
1000

1000
1000

1000

ירושלים, 4.1.70
 מספר נו: צ-15-13

9519-40

לכבוד
 מר וילנברג,
 משרד השכון,
 ה ק ר י ה,
תל - אביב.

א.נ.ב.,

הנדון: הזמנה לסימון בחים בטנהדריה - רמות אשכול י-ט.

אבקש להזמין במחלקת המדידות את הסימון לבתים דלהלן:

- 108 בית מס "
- 109 " "
- 110 " "
- 111 " "
- 114 " "
- 115 " "

בכבוד רב,

יוסף טאסי.

העתק: מר אליאב, מח" המדידות י-ט, + תכנית הקצאה (נספח לזוהג)

02-0120

dated, 07.1.8

13/12-02-81

fact
of record,
fact record,
n q r n
re - mtd.

8.1.8

fact: from record data collected - mtd record 8-8.

fact record: from record data collected - mtd record 8-8.

108 00 801

" " 801

" " 811

" " 811

" " 811

" " 811

fact record

fact record

fact: from record data collected - mtd record 8-8.

9519 40

ח"א, הקריה

משרד השיכון

מכתב חש"ל
דצמבר 1969

3

לכבוד

מר לוית

משרד ד. לוית ושוח" בע"מ

רח' החשמונאים 105

חל - אביב

א.נ.ג.

הנדון: חומר לעריכת חוזים בצפון מזרח ירושלים

סמוכין: מכתבי אליך מיום 4.12.69

טרם קבלתי את החומר המבוקש במכתבי הקודם אליך.

1. סדרות וקירות בצפון-מזרח-ירושלים: מיקום הסדרות, חבנית הקירות וסופס בקרה.
2. סופס בקרה לבר-אילן.
3. נטיעות והחזקת בניט ל-3 חודשים: סופס בקרה.
4. סנהדריה: סופס בקרה.

בכבוד רב,

א. פושינסקי

א. פושינסקי
סמונה על עבודות כבישים ופחוח

הצמק:

מר אורצקי

מר גרוסברד, משרד לוית.

1974

1974

1974

1974

1974

1974

1974

1974

1974

1974

1974

1974

1. 1974

2. 1974

3. 1974

4. 1974

1974

1974

1974

1974

1974

1974

Brussels, 19.11.77

Ref: 20-77-278

SECRET
OF PROCEEDINGS
OF THE COURT
IN THE CASE
No. 20-77-278

1977

REPORT OF THE COURT - PUBLIC HEARING

THE COURT HAS HEARD THE PARTIES AND THE ADVOCATE GENERAL.

1. THE COURT HAS HEARD THE PARTIES AND THE ADVOCATE GENERAL.

2. THE COURT HAS HEARD THE PARTIES AND THE ADVOCATE GENERAL.

THE COURT,

HAS DECIDED,

Handwritten notes:
The Court has heard the parties and the Advocate General.
The Court has heard the parties and the Advocate General.
The Court has heard the parties and the Advocate General.

משרד השיכון

ת"א הקריה
כסלו תש"ל
16 נובמבר 1969

9519.40

אל : מר מלב, מנהל מחוז ירושלים

מאת: א. מושינסקי, מטונה על עבודות כבישים ומחוז

הנדון: חוזים לעבודות גנון בצפון מדרת ירושלים

אין אפשרות להכין חוזים לקבלני הגינון, כמסך
חדשיים, דרושים - 450,000 ל"י, ובתוראה הכיצוע שנמסרו
לנו ע"י משרד לויח אין כספים לחוזים הנ"ל.

דבר דחוף ביותר תיח עומד להסתיים חוקף
ההצעות וכמו כן נצטרך לשלם ההיקרויות.

ב ב ר כ ה

א. מושינסקי

א. מושינסקי
מטונה על עבודות כבישים ומחוז

תעמול

מר אורצקי
מר לויח

מראה מקום

לחיוק בתיק מס' 9519-40	מכתב/מסמך מס'
מתאריך 16. אל 69	מאת
העתק ממוסמך שנשלח אל	<input type="checkbox"/> נשלח למשרדנו
הנושא/הנדון	
הוללות פיוגת מעוט ויל"ן דלסין מנפת יים	
מס' החוק 9519-15	חייק בתיק
הוצא מהתיק ובשלח אל	
<input type="checkbox"/> לעיון	<input type="checkbox"/> לבמיתוח
הערות	

4519-40

לכבוד
ה"ח יהלום - צור
לוי יצחק 7
חל-אביב.

א. נ.נ.

הנדון: גינון ופתוח לצפון מזרח ירושלים (רמת אשכול)
הזמנה 14.27519.68 שינויים
(בהתבסס על פרוטוקול הועדה להז' חוץ מס' 39)

1. בזה הננו מאשרים תקון ההזמנה שבנדון כדלהלן:-

א. ביטול הזמנה 14.33493.69 ורשום החתויבות
והשלומים מהזמנה 14.27519.68.

ב. שינוי בתנאי ההזמנה וקביעת סך החתויבות כסכום
החלטי לחלום בתשלומי ביניים כדלהלן:-

- (1) בגמר חכניות מוקדמות 20% משכר הטרחה
- (2) לאחר מסירת חיק מושלם לביצוע 60% משכר הטרחה
- (3) לאחר גמ' ביצוע סדירה בשטח 20% נותרים משכר הטרחה
- ג. המוכננים יגישו חשבונוניהם לפי התקדמות העבודה לכל
חכניה המרכיבה פרויקט זה, ובחלק היהסי המגיע לכל
חכניה.
סכומים חלקיים אלו יקבעו ויאומדו ע"י טח" סכניה
צפון מזרח ירושלים, רשימת החכניות המרכיבות את הפרויקט
כדלהלן:-

(1) 784 יח"ד

(2) ששה ציבורי בנינים 7 - 11

(3) ששה ציבורי גן, בית כנסת 3 דונם

(4) גן ציבורי בין בחי סער 17 דונם

(5) גן, מועדון, מגרשי ספורט 2 דונם

(6) ששה ציבורי לבחי שיכון עובדים

(7) ששה ציבורי לבחי ארגון הקבלנים

(8) מדרכות וכבישים.

2. לאחר השינויים הנ"ל יהיה ערך ההזמנה בסך 168.670

(מאח ששים ושמונה אלף, שש מאות ושבעים לירות) לפי המירוט:-

1967-1-15
1967-1-15
1967-1-15

1967-1-15

1967-1-15
1967-1-15
1967-1-15

1967-1-15

1967-1-15
1967-1-15

1967-1-15
1967-1-15

(1) 1967-1-15

(2) 1967-1-15

(3) 1967-1-15

1967-1-15
1967-1-15

1967-1-15
1967-1-15

(1) 1967-1-15

(2) 1967-1-15

(3) 1967-1-15

(4) 1967-1-15

(5) 1967-1-15

(6) 1967-1-15

(7) 1967-1-15

(8) 1967-1-15

1967-1-15

1967-1-15

38.273

א. חזמנה שבוסלה (14.33493.69)

101.520

ב. התחייבות והבזלוח

27.207

ג. הגדלה

→ 167.000

ד. סה"כ שכר הטיחה

ה. 1% מערך העבודה יועבר לקרן עבור ביטוח בפני הכנון הנדסי לקוי שבהנהלת חב' יובל. מכום זה יצורף לשכר הטיחה ומטחמט ב -

→ 1.670

3. הנאי שרותי המחכנן צמודים להזמנה שבכנון

4. מערך הזמנה זו ינוכו 5% לקרן ליצוא ידע.

בכבוד רב,

א. מ. רובינשטיין

(-) צ. גולדברג

מ. למיד
השב המשרד

ה. שכל
סמנכ"ל להכנון

מ. לגדאו
סגן המנהל הכללי

ערת

אגף להכנון מיזי - א. כץ
מח' מכניה צמון מז' י-ט
לשכה המנכ"ל
גזברוח

טכ/צק

דוחות - עבודה
14/104/02
22.67
12.12.02

1. *[Faint text]*

100.00

2. *[Faint text]*

100.00

3. *[Faint text]*

100.00

4. *[Faint text]*

100.00

5. *[Faint text]*

100.00

6. *[Faint text]*

7. *[Faint text]*

8. *[Faint text]*

9. *[Faint text]*


10. *[Faint text]*

11. *[Faint text]*

12. *[Faint text]*

13. *[Faint text]*

14. *[Faint text]*



הקריה, 2.10.69

9519.40

לכבוד
חב' שיכון עובדים בע"מ
רח' ליאונרדו דה וינצי 21
חל - אביב


ר

א"ב,

הנדון: גביית דמי גרון ואחזקת חצר ברמת אשכול - ירושלים

1. הגכם מתבקשים בזה לגבות מהמשתכנים אשר יופנו אליכם באמצעות מרפס מח"ל 10 סך של 8.- (שמונה) ל"י לחודש עבור גיבון ואחזקת חצר. הסכום הנ"ל כולל סך 4,5 ל"י עבור דמי גיבון ועוד 3,5 ל"י עבור אחזקת החצר.
2. בהסכמים עם המשתכנים יש לדרוש כי סכום דמי הגיבון בקבע לחקופה של 10 (עשר) שנים.
3. כמו כן יש לדרוש כי סכום דמי אחזקת החצר בקבע לחקופה של 5 (חמש) שנים. כעבור 5 שנים מבדקה מחדש ההוצאות הקשורות באחזקת החצר ובמידת הצורך יעודכנו דמי האחזקה בהתאם.
4. את כספי הגבייה יש להעביר לחב' עמידר.
5. הסדר זה חל על כל משתכני רמת אשכול.

במבור רב,



י. פלד

ס/מנהל אגף כספים ומסך

העתיקים

- חב' עמידר, מר אלברט לוי
- חב' עמידר, מח' הדיוור והאכלוס
- חב' עמידר, אזור ירושלים
- גזברות משה"ש
- יח' רכוש
- חב' שכון ופתוח

י. א. א. א.

Form 20.01.5

32 100

1. The first section shall be the title page of the report.

2. The second section shall be the introduction.

3. The third section shall be the body of the report.

4. The fourth section shall be the conclusion and recommendations.

5. The fifth section shall be the references.

6. The sixth section shall be the appendixes.

7. The seventh section shall be the index.

8. The eighth section shall be the cover page.

9. The ninth section shall be the title page.

10. The tenth section shall be the introduction.

11. The eleventh section shall be the body of the report.

12. The twelfth section shall be the conclusion.

מסד השיכון

2 אוקט' 1969

מ"א הקריה תש"י תש"ל
מסמבר 1969

~~9501-40~~

אל : מר פלג, מנהל מחוז ירושלים

9513-40

מאת : א. מושינסקי, ממנה על עבודת כבישים ומחוז.

מ

הנדון עריכת חוזה לסולל - בונה בירושלים - המזרחית
שכונת הסטודנטים, הר הצופים.

ב - 10.8.69 הוצאנו הזמנה לסולל - בונה ע"ס - 95,000 ₪ עבור ביצוע כבישים
שכונת הסטודנטים בהר הצופים. כחזמנה ציינו כי מחירי העבודה יחבטסו על חוזה בטכ
שואל - הנביא 32/8573.

ב - 11.9.69 העברת אלינו הצעת מחירים של סו"ב לטמ עריכת חוזה.

בהשוואה מחירים שהכנז, מחברר כי המחירים אינם דומים למחירי החוזה הנ"ל, אלא
גבוהים מהם ב - 19,000 ₪ בערך מהם ב - 12.5%.

כרי שנוכל לקדם את הנושא ולהכין חוזה לסולל בונה, והיות שהסנייה הקבלן היא
למחוז, לרעת יש טעם שתמנו לקבלן וחדרשו שיעטור בטחירי שמואל הנביא ויוריד את 12.5%.

בברכה מועדים לשמחה

א. מושינסקי
ממנה על עבודת כבישים ומחוז.

העמקו

מר לוי, הסואים 109 ת"א
מר בן - ישי, ירושלים
מר בטט, ירושלים.

1950
1000

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

ירושלים, 18.9.69

מספרנו: צמ-ים-13/629

9519-40

לכבוד
מר י. וילנברג
משרד השכון,
תל-אביב.

א.ג.


הנדון: מפת איזון - סנהדריה מורחבת.

רצ"ב תוכנית בינוי לשטח סנהדריה מורחבת הגובלת עם
רמת אשכול בצפון מזרח ירושלים.

בתכנית סימנתי בקו ירוק, את השטח אשר עברו נחוץ לנו
באופן הרחוף ביותר מפת איזון.

אודה לך מאוד על טפולך המזורז ביותר ולגרום שמחלק
המדידות בירושלים תקבל את ההוראה המחאימה לביצוע העבודה.

בברכה גמר חתימה טובה,



יהושע ברוכי.

משרד השיכון-המשרד הראשי
המדינה ת"א
י"ו תשרי תשנ"ט - 24.9.69
מסי התיק
לעיון ולפעולה

1981, 08.08

SECRET - 20-10-250/1

SECRET
OF THE PRESIDENT
OF THE UNITED STATES
SECRET

SECRET

SECRET - 20-10-250/1

SECRET - 20-10-250/1

SECRET - 20-10-250/1

SECRET - 20-10-250/1

SECRET - 20-10-250/1


SECRET - 20-10-250/1



ת"א, הקריה

משרד השיכון

אלול תשכ"ט
16 ספטמבר 1969


0519-40

אל: מר פלג, מנהל מחוז ירושלים

מאת: א. פושינסקי, ממונה על עבודות כבישים ופתוח.

הנדון: רמות אשכול - ירושלים

חוצה לחב" לנ-בר

עבור חציבה, הרחקת החומר והספקת חמרה.

בתשובה למכתבך מיום 27.8.69 אבקשך להעביר אלי את

הצעות הקבלנים שהשתתפו במכרז הפנימי שהוצאתם לעבודה הנ"ל.

הצעות
מאת: א. פושינסקי
מס' 0519-40

בברכה מוצדים לשמחה


א. פושינסקי

ממונה על עבודות כבישים ופתוח

העתק:

מר אורצקי

מר לוית, חשמונאים 107 ת"א.

177, 1777

1777
1777

1777



1777

1777

1777

1777

1777

1777

1777

1777

1777

1777

1777

1777

ת"א, הקריה

משרד השיכון

אלול תשכ"ט

16 ספטמבר 1969

9519-40

אלו: מר פלג, מנהל מחוז ירושלים

מאת: א. פושינסקי, ממונה על עבודות כבישים ופתוח.

הנדון: רמות אשכול - ירושלים

חוזת לחב" לנ-בר

עבור חציבה, הרחקת החומר והספקת חמרה.

במשובה למכתבך מיום 27.8.69 אבקשך להעביר אלי את

הצעות הקבלנים שהשתתפו במכרז המנימי שהוצאתם לעבודה הנ"ל.

בברכת מוקדים לשמחה

א. פושינסקי

א. פושינסקי

ממונה על עבודות כבישים ופתוח

העמק:

מר אורצקי

מר לוי, חשמונאים 107 ת"א.

1944
1944

1944

1944

1944
1944
1944

1944

1944

1944

1944

משרד השיכון

תמונת 1969

ח"א, הקריה -
אלול תשכ"ט
אוגוסט 1969

95 19 40

לכבוד

מר לוי

משרד ד. לוי מהנדסים - יועצים

חשמונאים 105

תל - אביב

א.נ.

הנדון: עריכת חוזה לשלב ב' בצפון מזרח ירושלים

בהוראת ביצוע 50117 שנמסרה על ידכם לשם עריכת חוזה
נשאר רק - 160,000 ₪, ואם נבדיל אותה נוכל לנצל עוד
- 280,000 ₪, ואילו לנו דרושים - 360,000 ₪. לפי
החומר שהערכת לחוזה.

אבקשם לפעל בהקצבה הקציבית מתאימה לשם עריכת חוזה.

בכבוד רב,

א. פושינסקי

א. פושינסקי

סמונה על עבודות כבישים ופחוח

העתק

מר אורצקי

מר רון, י-ם

בב' רוזנבלום ✓

1000
1000
1000

1000
1000
1000
1000

1000 1000

1000
1000
1000
1000

1000
1000

1000

1000
1000

1000
1000
1000
1000

העתק

יצחק פרלשטיין
ארכיטקט ובונה ערים
רחוב אחד העם 108 תל-אביב

עלפיו: 244303

11.8.69

51-2818

לכבוד
מר י. כגן
ראש מדור הסדר קרקעות
מחלקת המדידות
ח ל - א ב י ב.

א.ג.

הנדון: צפון מזרח ירושלים.

לבקשת מר ש. וילנברג ממשרד השכון, מוחזרים לך מסמך
גושי רשום 30099 30106 עליהם טמנו את גבולות ההפקעה (בקו
כחול).

בכבוד רב,

העתק:
מר ש. וילנברג - משרד השכון, הקריה תל-אביב. ✓

THE UNITED STATES OF AMERICA
DEPARTMENT OF JUSTICE
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION

CONFIDENTIAL

OFFICE OF THE DIRECTOR

11-8-60

SI-2818

TO : SAC, NEW YORK
FROM : SAC, PHOENIX
SUBJECT: [REDACTED]
RE: [REDACTED]

P.S.

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

Re Phoenix teletype to New York dated 11/7/60, captioned as above.
Enclosed for New York are two copies of a letterhead memorandum
(LHM) dated and captioned as above.

11-8-60

PHOENIX

Enclosed are two copies of LHM dated and captioned as above.

9579-ud

מסדר השיכון

טוטי - כל

מישיבה שהוקיימה ביום 13.8.1969

במסדר השיכון בנוכחות:

מר אליניב ומר פשוטניסקי

מר ליב, מר פשוטניסקי גב' לוי ממסד השיכון

1. מוזיכוח בצפון מזרח ירושלים.
שכונה מזרחית טובה מחיר של 12.75 ל"ש עבור מזדכות, כולל:
1. צורת זרן, 2. אגו"מ 15 ט"מ 3. ריסוס, 4. בטון ואספלט 4 ט"מ.
אשר למחירי בורות לעצים ומלוי הבורות באדמה גן, ידונו במחיר לאחר פתיחת המרכז
לנטיעות.
2. כביש 5/2.
א. ההתיקרות לחוזה החושב מהאריך המכויז + תקומת העבודה לפי החוזה.
ב. העמית אספלט מחיר ל- 8 ט"מ יקבע 5.80 / מ².
3. קירות בגבעת המבחר.
החוזה הקיים יוגדל לפי טרם הקירות בשכ' שמואל הנביא של שיגרי.
הכמות המסוערת 2500 מ³
מר לויט מצוין כי בשעתו טובה מחיר של 100.- / מ³, מר אליניב מסו"ב מערער על המחיר.
טובת מחיר של 105.- / מ³ + התיקרות מהאריך מכויז שמואל הנביא. בהגדלה יוכנס עוד
30,000.- ל"ש עבור מעקה מצנורות ע"ח.
4. חוזה חדש ברח' בר-אילן יערך עד סוף החודש בתנאי שיהיה תקציב וחכניות. הבסיס
למחירים יהיה בצפון-מזרח ירושלים.
5. בחי אספלט בירושלים הר-הצננים הנכנה הזמנה והיא צהתימה. הקבלן יבא לעבודה ביום א'.
6. גבעת צרפתית - סו"ב יעביר למר לויט את החומר הדרוש להגדלת חוזה (כמויות, מחירים)
ומר לויט יעביר לפשוטניסקי, נחונים להגדלת חוזה לאחר בדיקה.

משה

REPORT

1917

STATE OF NEW YORK

IN SENATE

JANUARY 10, 1917

REPORT

OF THE COMMISSIONERS OF THE LAND OFFICE

IN RESPONSE TO A RESOLUTION

PASSED BY THE SENATE ON APRIL 11, 1916

AND TO A RESOLUTION PASSED BY THE SENATE ON APRIL 11, 1916

AND TO A RESOLUTION PASSED BY THE SENATE ON APRIL 11, 1916

ALBANY:

THE UNIVERSITY OF THE STATE OF NEW YORK, 1917

PRINTED BY THE UNIVERSITY OF THE STATE OF NEW YORK

ALBANY:

THE UNIVERSITY OF THE STATE OF NEW YORK, 1917

PRINTED BY THE UNIVERSITY OF THE STATE OF NEW YORK

ALBANY: THE UNIVERSITY OF THE STATE OF NEW YORK, 1917

PRINTED BY THE UNIVERSITY OF THE STATE OF NEW YORK

ALBANY: THE UNIVERSITY OF THE STATE OF NEW YORK, 1917

ALBANY: THE UNIVERSITY OF THE STATE OF NEW YORK, 1917

PRINTED BY THE UNIVERSITY OF THE STATE OF NEW YORK

ALBANY: THE UNIVERSITY OF THE STATE OF NEW YORK, 1917

ALBANY: THE UNIVERSITY OF THE STATE OF NEW YORK, 1917

PRINTED BY THE UNIVERSITY OF THE STATE OF NEW YORK

משרד השיכון

ת"א, הרציה
אלול תשכ"ט
אוגוסט 1969

1-1 תת"מ 1969

9519-40

לכבוד

מר לוי

משרד ד. לוי מהנדסים - יועצים

השמונאים 105

תל - אביב

א.נ.ג.

הנדון: עריכת חוזה לשל"ב בצפון מורת ירושלים

בחורא ביצוע 50117 אנמסרה על ידכם לטם עריכת חוזה
נשאר רק - 160,000 ₪, ואם נגדיל אותה נוכל לנצל עוד
280,000 ₪, ואילו לנו דרושים - 360,000 ₪. לפי
החומר שהעברתם לחוזה.

אבקשם לטפל בהקצבת הקציביה מהאיטה לטם עריכת חוזה.

בכבוד רב,

א. פושינסקי

א. פושינסקי

ממונה על עבודות כבישים ותחום

העתק:

מר אורצקי

מר רפן, י-ס

גב' רוזנבלום

100, 1000
1000 1000
1000 1000

1000
1000
1000 1000 1000
1000 1000
1000 1000

1000
1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000

1000 1000
1000 1000 1000 1000

1000
1000
1000 1000
1000 1000

9579-40

מדינת ישראל
משרד השיכון

טופס מיון תקציבי

מחוז החוזה: יאור עמודי האורה ולוחות יסוד

חוזה מס' 37/50184/8183/68

המקום: כזרה ירושלים

הקבלון: "מרכיבים" בפעלי סוכה בע"מ

על בסיס הודאת ביוע מס' 50184

ה מ י מ ו ן			ה ס כ ו ם	מס' יחידות או %	מספר הטבחה	שם הסעיף	תקציבי		
השתתפות המשתכן	השתתפות תורמים	ממשלתי					70	32	004/02
			79,000.-			מחוז מראש לירושלים הכזרהית			

הערות: העתק: סהכום מחוז ירושלים ס"ה 79,000.-

מר מ. ביבר
מר דבורצקי
מר ב. אכנון
דיווח

9.3.69 תאריך

חתימת סנהל המחלקה

971 8 30.7.69

Q579-40

~~95~~ — ~~15~~

Q579-415th

28 יולי 1969

23.7.1969

אלו מר ש. פלג, מנהל מחוז ירושלים.
מאת: י. סליימר.

9519-40

75

הנדון: פיתוח בחי-ספר במזרח ירושלים

הנני להודיעכם כי אין אפשרות להוציא - 985,000 לפיתוח
חצרות בלבד של 2 בחי ספר הנ"ל.

לא ברור לי, מי אישר תכניות פיתוח אלה בתקומה זו, כולל
2 מגרשי ספורט עם מושבי אבן בסך - 100,000 ל"י, קירות תומכים
ב- 400,000 ושטחים מרוצפים ב- 200,000.

נא להמציא הצעת תכנית פיתוח סינימלית, לאישורי.

ב. ד. סנה
י. סליימר
מנהל האגף לפרוגרמות.

העתק:

- מר ד. סנה.
- מר ד. לויח
- מר ד. בן-אלול

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

+

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

משרד התיכון

ח"א, הקריה
חסד השכ"ס
14 יולי 1969

לכבוד

מר ד. לוי

רח' השמונאים 103

תל - אביב

א.ג.

הנדון: הצעת מחירים של סו"ב בגבעת המבחר י-ס
מסוכינן מכתב סו"ב מיום 29.6.69

מחירי הקירות בירושלים, גם בגבעת הצרפתים, נקבעו
על בסיס המכרז האחרון, שמואל הנביא.

דחינו 100,- /מ"כ כולל הפירה והציבה ליסודות
והגורה עליונה, בהתאם למפרט במכרז הנ"ל, ולאחר הנ"ל
יש לקבוע להם את המחיר, גם בגבעת המבחר.

בכבוד רב,

א. מושינסקי

מסנה על עבודות ומפוז

העתק

מר ארבעי

מר רון - ירושלים

מר לידר - סו"ב הסלך ג' רג' 47 י - ס.

NO. 1000
1000 1000
1000 1000

1000 1000

1000
1000
1000 1000
1000 1000

1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000

1000 1000
1000 1000

1000 1000
1000 1000
1000 1000
1000 1000

ד ח ו ך

9579-10
 17.7.69
 14.7.69
 9579-10
 1041/455-צמ-ים

לכבוד

ה"ה מר ד. טנה, מנכ"ל משרד השכון, הקריה הל-אביב

מר ב"צ מילמן, משנה למנכ"ל משרד השכון, הקריה, הל-אביב

מר ט. קולק, ראש עיריית ירושלים.

א.ג.

הנדון: צפון מזרח ירושלים - רמות אשכול

הכנון נוף.


רצ"ב מועבר אליכם פרוטוקול מס' 13 מישיבת מהכנני נוף

שהתקיימה במשרד השרה ביום 8.7.69.

הריני להפנות תשומה לבכם למעיפנים 6, 7, 9, 10 שבפרוטוקול

ולבקש עזרתכם החיונית במציאת פתרון מהיר לבעיות.

בכבוד רב,



אינג' דב לוית.

F B I

MEMPHIS, TENN.

APRIL 4, 1968

Handwritten notes and stamps in the top right corner, including a date stamp that appears to be 'APR 4 1968' and some illegible scribbles.

TO :

Director, FBI

From : SAC, Memphis

Re : MURKIN

INFO :

Enclosed for the Bureau are two copies of a letterhead memorandum (LHM) dated and captioned as above.

The LHM is being prepared by the Memphis Office and is being furnished to the Bureau for information.

The LHM is being prepared by the Memphis Office and is being furnished to the Bureau for information.

Very truly yours,

Special Agent in Charge

הפרוייקט: צפון מזרח ירושלים - תכנון נוף

סכום מס' 13

תאריך: 13.7.69

פגישת תאום מקום 8.7.69

נעדר : אדר' מ. קאופמן.

נוכחים: אדר' צ. דקל
אינג' ד. לוית
אדר' צ. מילר
אדר' א. פני
אדר' ש. פרגולין
אדר' ד. צור
מר י. לביא

מס'	טיפול	ה ח ל ט ה	תאריך	הערות
1.	לוית	יוכנו חתכים טפוסיים לרוחב של כל כביש וכביש עם סמוך מרחקי כל השרותים מאבני שפה.		
2.	פני	יתן מספרי קטלוג של צבעים, על סמך זה יעשו דוגמאות על עמודי חשמל באתר ועל סמך הדוגמאות יחליט על הצבע לצביעה העמודים.		
3.	מילר	העביר רשימת העצים המוצעים על ידו לנטיעה ברחבות ובגינות. דקל בקש להוסיף כליל החורש והדבר הוסכם על ידו.		
4.	פלג לוית	מבקשים לערוך דיון נוסף על העברת פסים צבוריים צרים (ברוחב 20 - 10 מ') מרשות הצבור לרשות פרטית.		
5.	מילר	מודיע שד"ו על פתוח וגנון של שטחים צבוריים התקיים ביום 7.7.69 בהנהלת העיריה ללא השתתפות מנכ"ל ואנשי משרד השכונ. תוצאות הדיון ישלחו בכתב ע"י העיריה למשרד השכונ. בינתיים אין כל פרוגרמה, מסגרת הקציבה והוראות מצד בא כח העיריה אין ומה לתכנן לגבי שטחים צבוריים.		
6.	לוית	מודיע, שאינג' רואה כל דרך לקדם הענין ומבקש להסיר ממנו כל אחריות לבצוע פתוח ונטיעות של השטחים הצבוריים. מבקש לזמן בדיחות ישיבה בהשתתפות ראש העיר והנהלתה, עם מנכ"ל משרד השכונ ועוזריו, אדר' י. פרלשטיין בכדי למצוא פתרון לבעיה. הישיבה נקבעה ליום ג' 21.7.69 שעה 13.00, אצל ראש העיר.		
7.	כל המחכמים	לא הגישו כל הצעה מוסכמת בניהט על הפריטים לעצוב רהובות כגון ספסלים, מגני עצים ופחי אשפה בגלל אי קבלת הנחיות ברורות מאנשי העיריה בדבר, למרות שהדבר יהיה רכוש העיריה ונעשה עבורה.		
8.	לוית	מודיע שטרם הובאה ע"י מתכנני הפתוח כל הצעה בדבר מסגרות בסוין מזוין לעצים במדרכות.		

תאריך הישיבה הבאה: ביום ג' 22.7.69 בשעה 9.30, במשרד באחר.

הנושא לדיון:

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
 DEPARTMENT OF CHEMISTRY
 5700 SOUTH CAMPUS DRIVE
 CHICAGO, ILLINOIS 60637
 TEL: 773-936-3700

No.	Date	Description	Value	Total
1.	1950	...		
2.	1951	...		
3.	1952	...		
4.	1953	...		
5.	1954	...		
6.	1955	...		
7.	1956	...		
8.	1957	...		
9.	1958	...		
10.	1959	...		

הערות	תאריך	ה ל ח ה	מס'	לטיפול
		<p>לדעחו של מילר עליהם להגיש כל הוריאנטים האפשריים ואז, אולי הוא יבחר מהט את המתאימים ויאשר אותם.</p> <p>נדרשים להתאסף בסוף השבוע בחל-אביב, לעבד הצעתם ולהעבירה, לפני הישיבה הבאה למילר ולהביא לעיון.</p>		
		<p>חכניה האורה שדרות אשכול שהוכנה ע"י עמית ולא אושרה ע"י מילר, חבדק ותחתם ע"י צור ומני וחובא שנית לאשור מילר.</p> <p>באחר ישנם העמודים שהוזמנו מזמן וסופקו למקום. ישנו קבלן שיכול להקימם ולהניח כבילי חשמל עבורם.</p>	9.	צור מני עמית
		<p>יטפלו בזרוז קבלת החלטת העיריה לקביעת שמות הרחובות באחר והחמרורים על מנת לאפשר בצוע שלטים ושלטים מוארים ברחובות כדי לאפשר גמר עצוב הרחובות לתאריך מהירת הדירות.</p>	10.	פ"ג לויח
		<p>יכינו הצעות לחמרורים, שלטי רחובות ומקומם ברחובות.</p>	11.	מני צור שרג
		<p>נרשם ע"י אינג' דב לויח.</p>		
		<p>חפוצה :</p> <p>מר ב.צ. מילמן, משנה למנכ"ל משרד השכון</p> <p>אינג' ע. יפה, מהנדס העיר עיריית ירושלים</p> <p>מר נ. עוז, מנהל המחלקה לשפור פני העיר, עיריית י-ם</p> <p>מר ש. פלג, מנהל מחוז ירושלים, משרד השכון</p> <p>מר ח. רוך, מנהל המחלקה הטכנית, משרד השכון ירושלים</p> <p>אדר' י. פרלשטיין, חל-אביב</p> <p>לכל הנוכחים.</p>		

משרד השיכון

ח"א, הקריה
תמוז תשכ"ט
3 יולי 1969

9519-40

לכבוד
מר לוי
רח' חשמונאים 103
תל - אביב

א.ג.

הנדון: עריכת חוזה נוסף באופן מזורז ירושלים
הקבלן: סולל בונה.

בהמשך למכתבי אליך מיום 11.6.69 וסיחה טלפונית
עם גב' רוזנבלום שלכם היום 29.6.69 בקשר לכמויות,
הכניות הקציב ושופט בקרה לחוזה נוסף, אנהנו מעבירים
את עריכת החוזה לפי דרישתכם עד איסוף חומר בקשר
לכמויות נוספות ע"י גב' רוזנבלום ועד העברת החומר
אלי שיאפשר עריכת חוזה.

בכבוד רב,

א. פושינסקי

א. פושינסקי

ממונה על עבודות כבישים ופתוח

הערת:

מר אוריסקי

גב' רוזנבלום

1944
1944
1944

1944
1944
1944

1944
1944

1944
1944
1944
1944
1944

1944

1944
1944

1944
1944
1944

משרד השיכון

ח"א, הקריה
סיון תשכ"ט
1969 יוני 5

7^ת

לכבוד
מר לוי
השמונאים 103
חל - אביב

א.נ.א.

הנדון: עריכת חוזה בצפון מזרח ירושלים
הקבלן: סולל בונה

לשם עריכת חוזה לקבלן הנ"ל, אבקש להעביר אלי את הפרטים הבאים: -

1. תכניות הכבישים שנוספו (ט.ס. 5, הרחבה 2, מוסדות חנוך, מרכז, א2).
2. כתב כמויות מלא עם פירוט טכני.
3. מספר הוראת הבצוע.
4. טופס בקרה.

בכבוד רב,

א. מושינסקי

א. מושינסקי
ממונה על עבודות כבישים ופחוח

העתק:

מר אורצקי.

9519-40

משרד השיכון

הקריה, ת"א

י"ז באייר תשכ"ט

5 במאי 1969

~~אגף~~

לכבוד

בנק ירושלים לפתוח ומשכנתאות בע"מ

רחוב בן - יהודה 12

ירושלים

א.ג.א.


הנדון: הלואות בעד הוצאות פתוח -

וילת בגבעת המבשר

סימוכין: מכתבנו מיום 8.4.69

בהמשך למכתבנו שבסימוכין, אנו ממציאים לכם רצ"ב
רשימה מס' 7 של התקשרותנו עם בוני הוילת בגבעת המבשר,
לפיה מסתכם מספרם ב- 221 עד כה.

בבקשת בזה למציא לנו בחוזר דו"ח על מצב החשבונות,
ולהעביר אלינו את כספי הגביות בצרוף רשימה מפורטת ושמיית,
אשר בה יצויין מסכום שנגבה והיחרה לגבייה.

בכבוד רב,


צ. גולדברג

סגן חשב משרד השיכון

הצפיק:

מר י. שפר, מנהל אגף כספים ומשק
ד"ר א. ליפשיץ, אגף החשב הכללי, ירושלים
מר ש. פלב, מנהל מחוז ירושלים
מר ש. אביעד, הגזברות משה"ט ת"א.

2/1

מראה מקום

לתיק בתיק מס' 9519-40		
מכתב/מסמך מס' 27.3.69	מתאריך	
מאת פ. גולצברג		
העתק ממסמך שנשלח אל ד"ר ינון	<input type="checkbox"/> נשלח למשרדנו	
הנושא/הנדון הלוואה גרע הוצאות בתום - וילוף חקירה האב"ר.		
מס' התיק 633-04	מס' התיק	
<input type="checkbox"/> לעיון		הוצא מהתיק ונשלח אל
<input type="checkbox"/> לצמיתות		
הערות 1.4.69 גול		

מראה מקום

לתיק בחיק מס' 9519-40	מכתב/מסמך מס'
מתאריך 93.69	מאת סלימי שפר אביב
העתק מומסך שנשלח אל	<input type="checkbox"/> נשלח למשרדנו
גד פאג אצרא י-ם	הבושא/הגרון
פאג אצרא י-ם	החיק בחיק
מס' החיק 9519-15	הוצא מהתיק ובשלח אל
<input type="checkbox"/> לצניעות	<input type="checkbox"/> לשיון
הערות	

Handwritten signature in blue ink at the top left.

מדינת ישראל
משרד השכון/מחוז ירושלים

40-9579
י"ח שבט תשכ"ט = 7.2.69
מסי ה...
לעיון ה...
7/27

ירושלים י"ח שבט תשכ"ט
6 בפברואר 1969

מס'
Handwritten signature in blue ink.

אל : מר מ. ביבר - ס/מנהל אגף פרוגרמות, משה"ש
מאח: עוזר ראשי למנהל המחוז

הנדון: גן-צבורי, גבעת החמושת - צפון מזרח ירושלים

עיריית ירושלים מחכנת באמצעות אדר' מילר, גן צבורי במקום, על שטח של כ- 40 דונם. מחירו המשוער של הגן אשר יבוצע על-ידה הוא כ- 300,000 ₪.

בהתאם לאשורו של המנכ"ל, מר ד. סנה, ישהתף משרדנו בסכום קבוע של - 100,000 ₪ כאשר שני השותפים האחרים הם עיריית ירושלים ומשרד הבטחון.

שחרור הכספים יהיה לפי התקדמות העבודה כאשר בכל שלב ישוחרר אוהו החלק שייקבע על-ידך מתוך - 100,000 ₪.

נא טפולך.

Handwritten signature in blue ink on the left side.

משרד השיכון
אגף פרוגרמות
7.11.1969

ב ב ר כ ה ,

א. לחובסקי

Handwritten signature in blue ink at the bottom left.

העוזר: מר ש. פלג - מנהל המחוז
מר ח. רון - מנהל המחלקה הטכנית

אל/אכ

SECRET
CONFIDENTIAL

SECRET
CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

SECRET
CONFIDENTIAL

SECRET
CONFIDENTIAL

SECRET
CONFIDENTIAL


SECRET
CONFIDENTIAL

SECRET
CONFIDENTIAL

SECRET

SECRET

SECRET



SECRET
CONFIDENTIAL

SECRET

צוות תכנון לצפון מזרח ירושלים
רחוב רמב"ן 15, ירושלים • טלפון 62195

ישראל לויט דיפל אינג' ארכיטקט
יצחק פרלשטין M.T.P.I. ארכיטקט
יוסף שנברגר דיפל אינג' ארכיטקט

25.12.68

4519-40 1655-51ב

לכבוד
מר ש. וילנברג
משרד השכון
הקריה, תל-אביב.

א.נ.

הנדון: הזמנת טופוגרפיה - צפון מזרח ירושלים.

נבקש להזמין טופוגרפיה בקנ"מ 1:250 של השטחים המאוחרים בתכנית
המצורפת של צפון מזרח ירושלים.

ההזמנה בהתאם לסכום מישיבות התאום לצפון מזרח ירושלים מיום
3/12/68 ו-17/12/68.

בכבוד רב,

העתק:

מר ש. פלג - מנהל מחוז ירושלים/משרד השכון,
רחוב בן יהודה 23 ירושלים.
מר ד. לויט - מהנדסים יועצים דב לויט ושות' בע"מ.

XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

XXXXXX

XXXXXX

XXXX
at s. XXXXX
XXXX XXXX
XXXX, XXXXX.

XXXX

XXXX XXXX of XXXX - XXX, XXX, XXXXX.

XXXX XXXX of XXXX XXXX XXXX of XXXX XXXX XXXX
XXXXXX of XXXX XXXX XXXX.

XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXXXX XXXX XXXX XXXX.

XXXX XX

XXXX
at s. XXX - XXX XXXX XXXX XXXX
XXXX of XXXX XXX XXX
at s. XXX - XXXXXX XXXX XXX XXXX XXXX.

9519-40

218

א-טבת תשכ"ט = 2.12.68
רשמי
רשמי

סכום דברים משיבה שהתקיימה במשרד השיכון מחוז ירושלים ביום 17.12.68
בנוכחות ה"ה: דרכסלר, הוברמן, כהן, שרגר, קרמין, מליקובסקי, שוקלנדר,
קוסינסקי, רוז, בן-ישי, משנייבסקי, בסס, קליין, אנגל.

1. ת.ב.ע. מר דרכסלר מודיע שהועדה המחוזית אישרה ביצוע עבודות העפר בשטח שלב ב'.
בעוד שבועיים תוגש ת.ב.ע. מושלמת ומתוקנת לדיון בוועדה המחוזית.
2. כבישים א. מר רובינשטיין מעירית ירושלים הודיע למר בן-ישי שתוכנית הכבישים
נמצאת בבדיקה. מר שרגר יקבע פגישה עם מר רובינשטיין כדי למסור
הסברים נוספים במקרה שידרשו דבר שיאפשר אישור התכנון בהקדם.
ב. סוכס עם מר דרכסלר שמשרד שרגר קרמין יבצע פיקוח עליון על ביצוע
עבודות הכבישים והעפר.
ג. משרד שרגר יגיש תוך שבוע ימים אחרי התייעצות עם הצורת תוכנית ביצוע
(מלבנים וגובהים) עבור עבודת עפר התחלתיות שלפיה יעבור קבלן עבודות
העפר.
3. חתך טיפוסי: סוכס על דעת כל המשתתפים על מיקום הקוים ברחובות:
קו המים בהמשך רחוב יחזקאל יועבר בצד שמאל הגן הציבורי כדי לאפשר
העברת קוי הדאר. משרד גלעד ישרטט את כל החתכים עם מיקום הקוים לפי
מה שסוכס וישלח סמיאורגיבל למחוז.
4. הזמנות לגורמים שונים: משרד גלעד מתבקש ע"י מר אנגל לבטל את המכתב שגשלה לחברת
החשמל בקשר לתכנון קוי מתח גבוה היות ותוכנו יחייב את משרד השיכון
בהוצאות נוספות.
כל היועצים מתבקשים לא לכתוב לגורמי חוץ מכתבים שיכולים לחייב את
משרד השיכון בהוצאות כספיות.
5. חשמל סלפון: משרד גלעד יסיים (כולל אישור הגורמים הקשורים בענין) תוך שבועיים את
תכנון קוי חשמל, תאורה ודאר.
6. מ.י.ס.: תכנון רשת המים ישונה לפי סעיף 3. ויאושר מחדש ע"י העיריה.
מר מליקובסקי יקבע פגישה בעיריה בהשתתפות מר ווייד, מר בן-ישי וקר
קליין כדי לקבוע את סדרי ביצוע קוי המים.
7. כמויות: במסרו למשרד היימן תוכניות להכנת כתב הכמויות עבור שלב ב'. מר היימן
יעבוד בקשר עם מר א. לוי מחשב הכמויות המחוזי.
8. תכ' ביצוע: המחוז יכין תכ' ביצוע עבור כל עבודות שבשלב ב' (256 יח') שיחייב את כל
הגורמים.
9. הישיבה הבאה: תקיים בירושלים ביום 23.12.68 בשעה 12.00.

רשם: ד. בן-ישי

העתק: מר ב.צ. מילמן, המשנה למנכ"ל
מר ח. פבל, סמנכ"ל לתכנון
מר היימן, צוות ירושלים לתכנון
מר לוי, מחשב כמויות מחוזי
כל הנוכחים.

... ..
... ..
... ..

1.
... ..

- 2.
-
-
-

3.
... ..

4.
... ..

5.

6.

7.

8.

9.

... ..

... ..
... ..
... ..
... ..

(572-06)
334-05

ח"א, הקריה כסלו תשכ"ט
דצמבר 1968

ל

אל : מר אורזקי, ס/מנהל האגף לבצוע ומקום
מאת: א. מושינסקי, ממונה על עבודות כבישים ומתוח

הנדון: דרישת הקבלן ס"כ להוספת 40% בבחי אסבט
צפון מזרח ירושלים

בישיבה שהתקיימה במשרדך ביום 14.11.68 סוכס שהחטיב שהוגש ע"י הקבלן
יבדק במחלקתי ונביא את הטובתנו על בסיס מה שבוצע בשטח על בסיס יומני
עבודה והירחון הסטטיסטי.

לפי דרישת הקבלן:

א. שכר עבודה (בסיס 50% מהיקף העבודה).

1. שעה סמינית 50% x 14.2% = 7.1%

2. שעות 9 - 12

5 x 50% = 25.0%
200% : 8 = 32.1%

3. %

ב. שמירה

2. %

התיקוח סרח
= 5% x (20% + 20%) = 2.0%

ג. הובלות

3. %

ד. נהול (נוסף ומיותר)

40.1%

סה"כ

אשר לשעיף א ולפי רישום הציוד ביומן, הערכתי היא כי הט עבודה
לכלים (כולל מדידות ונהול) הוא 29% מתוך 22,000.- שבוצעו.
יתר העבודות הן לפי הערכתנו ב - 90,000.- ששחן 50% עבודה כמו בבנין.
החדשים שקברו בהם הט יולי, אוגוסט, ספטמבר. לפי הירחון לסטטיסטיקה שעות
הציף.

א. כבישים - 22,000.- המדד מתבטא ב 4% שהט

ב. כמחוז (כמו בבנין) - 90,000.- בערך, המדד מתבטא ב 6% שהט

6,280.- סה"כ

ליתר הטענות המפורטות ב - ב, ג, ד, לא נמצאה כל אחיזה בהתאם לפרוט
המ"ב המבוסס על המסמכים השונים הקשורים בעבודה.

ב ב ר כ ח

[Signature]

א. מושינסקי
ממונה על עבודות הכישים ומתוח

לומה: דו"ח

העתק:

- מר אורזקי
- מר סלב
- מר רון
- מר בן - ישי
- מר בטט

1950

... ..

...

...

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.

...

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.

...

...

...

ת"א, הקריה כסלו תשכ"ט
דצמבר 1968

אל : טר אורצקי
מאת: א. פוטינסקי.

הנדון: בדיקת תביעות הקבלן סו"ב להוספת גלובליה 40%
על המיירים שיוסכט עליהם בהתאם לניהוח מחיר
מיום 14.11.68.

ביום ד' 20.11.68 נסעה גב' לוי למחוז ירושלים מתוך מטרה לבדוק את תביעות הקבלן להוספות שונות על מחירים המוסכמים, באם יש לתביעות בסיס ביומני העבודה ובדפי המדידה.

באופן כללי, נוסף לניהוח מטורט דלהלן, מתבססת תביעתו על היות העבודה מבצע טיוח שבוצע תוך מאמץ ורכוז כוחות מקסימלי של הקבלן, והרצון לעמוד בתביעות המקצועיות הצריך כוחות מוגברים שעלו כסף רב.

לדעתי, אחרי טיור יסודי שנערך במקום העבודה, פיון ביומנים, דפי המדידה והתאמתויות הנוספות בנושא, התבטאה מהירות העבודה בניהורים מצד המפיקים על רמת ביצוע מעולה (כבון, גב בטון רק ב 60 ס"מ, אי צביעה הגדרות ומדרגות לעויות). העבודה החלה ב - 1.7 והסתיימה ב - 4.10.68, כלומר כ - 3 חודשים. לבני עבודה שהיקפה 111,000 לי שהן כ - 37,000 לי לחודש, אין כל מהירות וזוהי תקופת רגילה וטבירה לבצוע עבודה בהיקף כזה.

באשר לתביעות הקבלן - חלק א'.

א. שכר עבודה (בסיס 50% מהיקף העבודה) שעה שמיניה + 4 שעות נוספות. הוספת 32.1% הרי מספר דיטטות מהיומן בקשר לקצב העבודה:

דף יומן מס' 1: עובדים רק 2 בגאים, יש להגדיל את הקצב (1.7.68 - 6.7.68).

דף יומן מס' 2: אין התקדמות בעבודה. (7.7 - 12.7).

דף יומן מס' 6: נא להתחיל בעבודה בחניה. אבקש לזרז את העבודה (4.8.68 - 9.8.68).

דף יומן מס' 7: שביל החניה עדיין לא גמור, אין מספיק מרצמים, נא לזרז את קצב העבודה. (11.8.68 - 16.8.68).

מאמור לעיל ניתן להסיק כי אין הצדקה להוספת עבור שעות נוספות.

ב. "שמירה - הוספת 3% "

יש לציין כי במשך כל תקופת עבודה המתוח לא הוחזק שומר במקום. מפיון ביומני הבנייה מתברר כי הקבלן נדרש להחזיק 2 שוטרים למשך שבוע ימים 6.8.68 - 29.7.68 עבור 2 צריפים שטוחים נוספים, ולאחר מכן נרשם ביומן (דף 10) כי האוניברסיטה לקחה על עצמה את שמירת השטח.

לטכום המעיק, לא זו בלבד שאין מקום לתביעה עבור שמירה נוספת, אלא שלא היתה בכלל שמירה.

Page 10

Page 10

Page 10

Page 10

Page 10

Page 10

Page 10

Page 10

Page 10

Page 10

Page 10

Page 10

Page 10

Page 10

Page 10

ת"א, הקריה כסלו תשכ"ט
דצמבר 1968

- 2 -

ג. "חובלות - 5% x (20% + 20%) - חוספת 2%".

לא ברור עבור מה דורש הקבלן חוסמות.
עבודות העמר הכלליות למני חקפת הטבנים כוללות טרקטור 46 - ZA ללא
חובלות ו - B. C. עם משאית במשך 8 ימים. (דף 1, 2, 3).
בעבודות הפתוח לא הועסקו מכאיות בזמן הישורים.

ד. "נהול (נוסף ומיותר) - חוספת 3%".

לא מצאתי כל סימוכין לטענה זו. בהפוך הוא, נהול העבודה לא היה
רצוף במקובל, ובהקופה שבין 20.9 - 18.8.68 לא היה כלל מנהל עבודה,
וכך בתקופה 4.10 - 29.9.

לאור הנ"ל, לא ברור מהו ה"נהול הנוסף והמיותר", כשמקרה הטוב
ביותר הועסק מנהל עבודה 1 באופן חלקי.

לסכום הביעותיו, יש לברר עם המעקב במקום אם היו דברים נוספים
(שלא נרשמו בשום מקום) המהוים חיזוק כלשהוא להביעות הקבלן.

ב - הערות בקשר לטיב העבודה.

בסיור בשטח, עם סר בשט ניתן לציין כי עבודות הפתוח בוצעו כרמה
סטנדרטית ובחלקן טרם הושלמו. אולם מעיון בדמי המדידה והיומנים מתברר כי
המצב גרוע יותר מהנראה לעין ויש חשש שבעוד מספר שנים יתעורר צורך להשקיע
כספים בהיקונים הנוכעים מביצוע שלא בהתאם להכנית.

1. ריצוף בניגוד להביעת הקבלן לתוספת מחיר לריצוף בגלל חנקרות, מתברר
כדמי המדידה כי החבורות נמדדו בנפרד.
בדף יומן ט" 2 (של בחי האסכסס) נאמר ו אין מלוי אולאין מתחת לריצוף.

נא להקפיד על הדוק טיב מתחת למראפות (הדוק האדמה). יש לבדוק
שנית מה מבנה השבילים הפרוצפים כי המחיר מכוסף יל צורת - דרך + 10 מ"ט
חול מתצבת מהודק + מרצפות.

2. בכל תקופה כצוה הריצוף, ושבילי החניה והמדריגות לא נמצא השטח מכבש.
הוא מוכה רק ב - 1.9.68 שטמבוצעת החניה.

יש לבדוק אם הודקו החתניות בשבילים ובמדריכות ובמדריגות.

3. כל חלקי המתכה הגלויים בבדירות לא נצבעו. הצביעה מחווה גם הגנה בפני
חלודה, יש לררוש מהקבלן צביעת הגדרות, וסלי האשפה ומבני הרגלים.

4. האשפתון לא כוצע במפורט כפרט, בו יש קירות בסוף גלויים בחבניות,
אלא נבנה מאבן עם גב בסוף.

יש לבדוק אם קירותיו לא נמדדו במעיף הקירות. גב הכסוף אינו
חלק.

מחיר האשפתון צריך לכלול גם את ההתחברות לביוב, ומדמי המדידה
מתברר כי הכלילו זאת במעיף קוי ההשקיה ולא בצדף.

1944

1. The first part of the report is devoted to a description of the work done during the year. It is divided into two main sections, the first of which deals with the work done in the laboratory and the second with the work done in the field.

2. The second part of the report is devoted to a description of the work done during the year. It is divided into two main sections, the first of which deals with the work done in the laboratory and the second with the work done in the field.

3. The third part of the report is devoted to a description of the work done during the year. It is divided into two main sections, the first of which deals with the work done in the laboratory and the second with the work done in the field.

4. The fourth part of the report is devoted to a description of the work done during the year. It is divided into two main sections, the first of which deals with the work done in the laboratory and the second with the work done in the field.

5. The fifth part of the report is devoted to a description of the work done during the year. It is divided into two main sections, the first of which deals with the work done in the laboratory and the second with the work done in the field.

6. The sixth part of the report is devoted to a description of the work done during the year. It is divided into two main sections, the first of which deals with the work done in the laboratory and the second with the work done in the field.

7. The seventh part of the report is devoted to a description of the work done during the year. It is divided into two main sections, the first of which deals with the work done in the laboratory and the second with the work done in the field.

8. The eighth part of the report is devoted to a description of the work done during the year. It is divided into two main sections, the first of which deals with the work done in the laboratory and the second with the work done in the field.

9. The ninth part of the report is devoted to a description of the work done during the year. It is divided into two main sections, the first of which deals with the work done in the laboratory and the second with the work done in the field.

ת"א, הקריה כסלו השכ"ט
דצמבר 1968

5. מדרגות: בצוע המדרגות אינו נכון. מדותיהן אינן זהות. יש מדרגות עבות ויש דקות. אין אחידות בבצוע.

מהקיצה ברפי המדידה מתביר כי אין למדרגות תמיה, ואין זיון לבטון, דבר שהוא נוגד את מרוט בתכניות ועלול לגרום להרס המדרגות בעתיד הלא רחוק.

6. גדרות: ברף יומן 9 נאמר: "המסד לגדר אינו בהתאם לפרט. בוצע בלי זיון והבטון בן 120.

אנו מוצאים שרוב הקירות דורשים חיקונים וכן גמר שביליים ומדרגות".
דף יומן 4: "המדרגות ובניית האבן בקירות אינה טובה. יש להקן. בחבורה בחלקן יש קנטיס שכורים והן עקומות. יש להקן.

7. הנטיעות: כסיוור ראינו כי הדשא נעלם כמעט לעומת הפרא ושכולת השועל שהשתלטו על השטחים הלא מרוצפים.

הדבר נובע מ - 2 דברים: א. אדמה החמרה שהובאה לסקום הכילה עשבי בר, שהתקאה גרמה להם להתפתח.

ב. הדשא לא מוצל כיאות. לא עושב ולא נגדם עד לקליטתו.
ברף יומן מס' 5 (מח 28.7) נאמר: נא להקפיד על שיזור אדמה בן בקובי 20 מ"מ שהייה בקיה מכל מטולת.

לוא בוצעה הוראת המפקח, יש להניח כי המצב לא היה מניע למה שהגיע.
ברף יומן מס' 9 (מח 25.8.68) נאמר: "לפי סעיף 21 של החוזה, עליכם לטפל בדשא, להשקותו ולנקותו ולעשבו עד שהדשא יכסה את כל השטח, יהיה רצון וקצוץ, ורק אחרי זה נקבל את הדשא לטפולינו".

לפחות יש לבדוק באופן יסודי אם כל דרישות המפקח בוצעו במלואן (כיוונים לא גרסם בסוף מקומי הוראות המפקח בוצעו), כי המחירים הסומלצים הם לעבודה טובה ונכונה, ולהקפיד על חיקון המבנים.

ב ב ר כ ה

א. פושינסקי

א. פושינסקי

תמונה על עבודות כבישים ופחוח.

התקן:

מר ~~אשכנזי~~ פושינסקי

מר פלג

מר רון

מר בן - ישי

מר בטט.

100-100000-100000
100-100000-100000

1. The first part of the document is a list of names and addresses of persons who have been identified as having been in contact with the subject during the period from 1945 to 1947.

2. The second part of the document is a list of names and addresses of persons who have been identified as having been in contact with the subject during the period from 1948 to 1950.

3. The third part of the document is a list of names and addresses of persons who have been identified as having been in contact with the subject during the period from 1951 to 1953.

4. The fourth part of the document is a list of names and addresses of persons who have been identified as having been in contact with the subject during the period from 1954 to 1956.

5. The fifth part of the document is a list of names and addresses of persons who have been identified as having been in contact with the subject during the period from 1957 to 1959.

6. The sixth part of the document is a list of names and addresses of persons who have been identified as having been in contact with the subject during the period from 1960 to 1962.

7. The seventh part of the document is a list of names and addresses of persons who have been identified as having been in contact with the subject during the period from 1963 to 1965.

8. The eighth part of the document is a list of names and addresses of persons who have been identified as having been in contact with the subject during the period from 1966 to 1968.

9. The ninth part of the document is a list of names and addresses of persons who have been identified as having been in contact with the subject during the period from 1969 to 1971.

10. The tenth part of the document is a list of names and addresses of persons who have been identified as having been in contact with the subject during the period from 1972 to 1974.

11. The eleventh part of the document is a list of names and addresses of persons who have been identified as having been in contact with the subject during the period from 1975 to 1977.

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

1968'צ' 1

ח"א, הקריה כסלו תשכ"ט
בנובמבר 1968

9519-4

אל 4 מר מלב מנהל מחוז ירושלים
מאתו א. מושינסקי ממנה על עבודתו כבישים ומחוז.

הנדון: בחי אפנטט שלב א - סכום מחירים

בהשוואה לטלסם שלך הנני להעלות את העובדות הבאות:

א. ב - 14.11.68 סוכם בישיבה אצל מר אורצקי עם מר כלם מסו"ב, שאנו נדעים את
נחות המחירים שלנו המבוסס על מכרז בניה בצפון מזרח - ירושלים ונעבירו לסו"ב.
החומר מוכן ומודפס, אולם הוא מהעכב בגלל פרטים שנחגלו בטוח ע"י מר בטט שלכם
ובב" לוי מטשרדי, שלא האמו את דרישות סו"ב, כגון: גדר, קירות שונים, מבנה
מדרגות, ריצוף + חגורות מתקן כדור עף וכו'. דברים נוספים התבררו עם בדיקת
היומנים ודפי המדידה שלא סופקו לנו בשעתו. חשוב מאד שהמפקח הישיר בטטה ימסור
את הפרטים, והוא נמצא בחו"ל.


ב. יש צורך להעתיק יומנים, דפי מדידה ולנתח פרטי פרטים שלא הוגשו ע"י סו"ב על
מנה לקבוע מה החוסמת שטביעה לו ביחס למחירי המכרז, סו"ב דורש 40%.

בודאי ידוע לך שהעבודה נמסרה ע"י המחוז ללא קביעת מחיר וללא קביעה בסיס,
והברר מקשה על נהול טשא - ומחן. החומר הועבר אלי ע"י מר גרודנאי ובשעתו הודיעתי
כי יש הבדל בין דרישת הקבלן להערכתנו ב - 150,000. הברל זה זהה להחלפת המחוז
שחועברה אלי ע"י מר בטט מיום 14.11.68.

ההבדל הנ"ל והתנאים המיוחדים דורשים ממנו בדיקה מדוקדקת ומפורטת לכל טעיה.

עד ה - 1.12.68 יועבר אליך העתק מהחומר המרוכז שיועבר לסו"ב.

ב ב ר כ ה


א. מושינסקי

ממנה על עבודתו כבישים ומחוז

העתק

מר אלוטיל

מר אורצקי ✓

מר רון

מר בטט

SECRET



1. 11. 1951

1. 11. 1951

1. 11. 1951

1. 11. 1951

1. 11. 1951

1. 11. 1951

1. 11. 1951

1. 11. 1951

1. 11. 1951

1. 11. 1951

1. 11. 1951

1. 11. 1951

1. 11. 1951

1. 11. 1951

1. 11. 1951

1. 11. 1951

1. 11. 1951

1. 11. 1951

1. 11. 1951

1. 11. 1951

1. 11. 1951

15 - 77' צ' 1968

ת"א, הקריה כאלו הספ"ט
13 במרץ 1968

9519-40

7

לכב' סולל-כונה
לידי מר בלט
מחלקת כבישים
רח' המלך ג'ורג' 47
ירושלים

א.ג.א.

הנדון: מחירי בתי אבטס שלב א'

בהמשך לשיבת המחירים ב- 14.11.68 אצל מר אורצקי בהתחממות, מוכח שאנו מעביר אליך רשימת מחירים המבוססת על מחירי מכרז הנבייה במזון מזרח ירושלים על בסיס השוואת התכניות וביצוען בשטח, רמי מדינה, יוטנים והקרית והמפקח בשטח ומתנגד האזור.

רצו"ב אני מעביר אליך את הרשימה.

אשר לדרישתך להוטמת 40% על מחירי מזון מזרח ירושלים, אנו בודקים את הנהוגים הקשורים ביופני עבודת, והמפקח במקום. אני מקווה כי עד 1.12.68 נעביר ~~לך~~ את השוואתנו לנ"ל, ^{אשר מחירי}

ב ב ר כ ה



ממונה על עבודות כבישים ושיחוח.

~~לשם השוואת המחירים~~

החתי

- מר בלט - מחוז י-ט
- מר אורצקי
- מר רון - מחוז י-ט
- מר בטט - מחוז י-ט
- מר בן-טוי - מחוז י-ט

משרד השיכון

מ"א, הקריה כסלו תשכ"ט
29 נובמבר 1968

9.519-40

לכב' מר ד. לויז
התמנהגים 105
תל-אביב

א.ג.א.

הנדון: זריטות ס"ב לתוספת מחיר בעבודות כבישים
בצפון-מזרח ירוסלים.
חוזת 32/6400/68
סטוכינ: מכתב ס"ב מיום 13.11.68 ומכתבך מיום 18.11.68

בתשובה למכתבך הנ"ל, הריני להעלות את הנקודות הבאות:

א. לדעתי אין לקבלן שוט נקודה אחידה בחוזת לשהי זריטותיו, לא בכתב הסמיות ואף לא במפרט. יתר על כן, באם היו לו הסתיביות היה חייב להביטן בזמן הגשת הסכרז, דבר שנעשה במכרזי הבניין מטעם לטעה. אין בתביעות הללו תביעה מוצדקת שכל קבלן מנוסה לא היה יכול לחזותן בעת הגשת הסכרז ולא חל כל שנוי מהומי בדרישותנו, פרט לכן שזריטותיו מוגזמות מבחינת המחיר. מקום הזריטות, ברורן נעשה חסיד אצלנו כחשבון טרטי במכלול תביעותיו, כי למי שמלך הדברים עלול הקבלן חזול ביותר להטך לקבלן היקר.

אשר לזריטות עצמן: בחומר שהעברתי אליך, אפשר לקבל חופר ב- 3/2% אטמלט אשר יענה לזריטות המפרט וכתב הסמיות בהתאם להוצאות תביעה של מכון - התקנים תל-אביב. בשוט מקום לא נאמר שיש צורך להשתמש באגרסיים הדורשים 1% ביטומן. באם התקבל זריטותו לתוספת השלוט עבור האטמלט, הרי ש- 1% ביטומן לפי בסיס של -150 לי לטונה ומסקל של 2200 ק"ג יש לשלם לו עבור כל מ² 3,30 לי ועבור 10 מ"מ יביע לו 33 אגורות ו- 8 מ"מ 26.5 אגורות.

ב. אשר למעין 2 במפרט ובכתב הסמיות, הצגנו לקבלן זריטות של זרוב, זיקנות טיב, איכות חידוק ולא נאמר לו במיזו שמה יבצע את העבודה. אשר לבצע חידוק של 10 מ"מ אם יהיה לקבלן מספר מכשית מתאים וממזר, שיוכלו להביע לצמינות וחידוק במהירות. באם אין לקבלן החידוק הנ"ל ואינו יכול להביע במידור אחד לזרוב, יבצע את הדבר ב- 2 מ"מ זרובים ללא כל תוספת.

בסכום, לדעתי לא מגיע לקבלן כל תוספת בהתאם להסבר ולפרטים שנמסרו לעיל ואני הייתי דוחה את שתי זריטותיו.

ב ב ר כ ה,

א. מוטינסקי
ממונה על עבודות כבישים ומתוח

התקן
מר אורצקי
מר מלג - י-ס
מר זקיס - משרד לויז

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

משרד השיכון

הקריה, ט" בחשון תשכ"ט
31 באוקטובר 1968

9519-40

ת

אל : מר פלג, מנהל מחוז ירושלים, משרד השיכון י-ם.
מאח: ש. ווילנברג, אגף לתכנון פיזי, משה"ש, הקריה, ת"א.

הנדון: מזרח ירושלים - קטע ב" -
חלוקת מגרשים איזור הווילות.

מצ"ב הנני מעביר אליכם 36 חכניות סמי אוריגינל + העתקה
שמש של טופוגרפיה, בקנה מדה 1:250, של כל מגרש ומגרש
לחוד, עם סימון ברזלים במגרש וכמו"כ, הגובהים של הכביש
בהכנון.

מספר העבודה הנ"ל, שבוצעה במחלקה המדידות, הוא -
3/5/34/2015.

מספר החלוקה: 236 - 200.

בברכה,

ש. ווילנברג

מפקח ראשי לעבודות מדידה.

לוטת:

36 חכניות סמי אוריגינל + העתקות שמש, כנ"ל.

העתקים:

למר א.פ. רובינסון, ס/מנהל אגף לתכנון פיזי.
למר פאוסט, משרד ראש הממשלה, ירושלים.
" ד. לוי, מהנדסים יועצים, רח" רמב"ן 27, ירושלים.

זי/תמ

0000 00000

00000 00000 00000
00000 00000 00000

00000

00000

00000 00000 00000 00000 00000 00000
00000 00000 00000 00000 00000 00000

00000 00000 00000 - 00000 -
00000 00000 00000 00000

00000 00000 00000 00000 00000 00000 + 00000
00000 00000 00000 00000 00000 00000
00000 00000 00000 00000 00000 00000
00000 00000 00000 00000 00000 00000

00000 00000 00000, 00000 00000 00000, 00000 -
00000 00000 00000.

00000 00000 00000 - 00000.

00000.

00000
00000 00000 00000 00000.

00000
00000 00000 00000 + 00000 00000, 00000.

00000
00000 00000, 00000 00000 00000 00000.
00000 00000, 00000 00000 00000, 00000.
" 00000, 00000 00000, 00000 00000 00000.

00000

0519-40

משרד השיכון

29.10.1968

ח"א, הקריה

מש

אלו: מר סלג - מנהל מחוז ירושלים
מאת: א. פושינסקי - ממונה על עבודות כבישים ופחוח

הנדון: חוזים לכבישים

בהשוכה למכתבך מיום 24.10.68, יש לפנות למחלקת חוזים למר ברקאי,
בט בחוזי פחוח.

כרתי עם העוסק ישירות בחוזים ונמצא, שנשלחו למחוז 4 העסקים
ביום 17.4.68 מחוזה 32/6400/68 - כבישים בצפון מזרח ירושלים, קבלן
סולל-כונה. כמו כן נמסרו 2 העסקים למשרד לזיה והעתק אחד לגב"ש. רוזנבלום.

מר אבנון חילק את כל החוזים שהודפסו בהתאם לתפוצה המקובלת ולא
נותר בידו אלא טופס אחד, אותו אנו מעבירים אליך בדחיסות.

ב ב ר כ ה ,

א. פושינסקי
ממונה על עבודות כבישים ופחוח

העתק:

- מר אלואיל
- מר ברקאי
- מר ד. לזיה
- מר אבנון.

RE: OF THE - [illegible]
[illegible]

SECTION 1

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ח"א הקריה, 21 באוקטובר 1968

5519.40

7

א ל: מר ש. פלג, מנהל מחוז ירושלים

מאת: המשנה למנהל הכללי

הנדון: צפון מזרח ירושלים - עבודות פיתוח, כבישים.

הנני מפנה את תשומת לבך לסעיף 4 שבמכתבו מיום 4.10.68 של מהנדס העיר ירושלים, מר ע. יפה, אליך:

- א. אני חוזר ומבקש כי תדאג לקבל את החתימות הדרושות על פרוטוקול הישיבה, בן נקבע כי יורשה לנו להתחיל בעבודות פיתוח, כולל כבישים ומוסדות ציבור אשר הוחל בבנייתם בטרם הגענו להכרזת הפורמליים עם הרשויות השונות.
- ב. צומץ לחטולם חלקה של העירייה, בשעור של 25% יש להפסיק כי העירייה תשלם את מלוא ההוצאה עבור עבודות פיתוח שיעשו בשטחי מוסדות ציבור.
- ג. יש לעשות את כל הסידורים להתחלת העבודה בצומת הרחובות בר-אילן - שמואל הנביא.
- יש לבוא בדברים, במקרה הצורך עם משרד התחבורה, בהשתתפות נציגי העירייה ומשרדנו על מנת להבטיח את המימון.

אבקש את סימולך הדחוף בנדון.

ב ב ר ו ה ,
ב.צ. מילמן

העתקים:

- מר מ. איש-שלום, סגן ראש העיר, ירושלים
- מר ע. יפה, מהנדס העיר, ירושלים
- מר י. חמיר, משרד ראש הממשלה, ירושלים
- מר י. שפר, מנהל אגף כספים ומשק
- אגף הפרוגרמות

UNIT 1

UNIT 1

Unit 1

UNIT 1

UNIT 1

UNIT 1

UNIT 1

UNIT 1

UNIT 1

UNIT 1

UNIT 1

UNIT 1

UNIT 1

UNIT 1

UNIT 1

UNIT 1

UNIT 1

UNIT 1

UNIT 1

משרד השיכון

ה"א, הקריה

משרד משכ"ס
17 אוקטובר 1968

9519-40

ת"ל

לכבוד
מר ליוור
מנהל סו"ב
רח' המלך גורג 47
ירושלים


א.נ.ג.

**הנדון: הגדלת חוזה 32/6400/68
כבישים בצפון-מזרח ירושלים**

הנני להסב תשומת לך לעובדה, שהכינונו הגדלת חוזה לעבודה הנ"ל, לפיה יועמד החוזה על סכום הצעתכם בטכני. ההגדלת הנ"ל נפטרה לחתימה למר נחמן אליניב ממשרדך בסוף יולי 1968 לשם חתימה וביו, ועד כה לא הוחזרה לנו.

אבקש לפתל בדבר, כי עקוב ההגדלה גורם נזק בעיקר לטולל-כונה.

ג ב ר כ ה,


א. שושניסקי

ממונה על עבודות כבישים ופתוח

העתק: מר אורצקי - כאן
מר צ'רניאק - משה"ש י-ם
מר נ. אליניב - סו"ב

APR. 1951

CONFIDENTIAL

MEMORANDUM

FOR THE DIRECTOR

SUBJECT: CONFIDENTIAL

13

of 120

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

It is noted that the information received from the source is of a nature which is of a confidential nature and should be handled accordingly.

The information is of a confidential nature and should be handled accordingly.

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

משרד השיכון

ת"א הקריה, 10 באוקטובר 1968

955-10

ת

א ל: מר ש. פלג, מנהל מחוז ירושלים

מאת: המשנה למנהל הכללי

הנדון: צפון מזרח ירושלים - כבישים.

- בשיחה שקיימנו ביום ב' האחרון (30.9.68) במשרד השדה על תכניות מזרח ירושלים שיכמנו, כי על מנת לא לעכב את ביצוע עבודות הפיתוח ומוסדות הצבור, עליך להחתיים את ראש העיר ואת הגזבר על הפרוטוקול, בו הוחלט על הפעלת העבודות הנ"ל לפני גמר סידור הפעולות הפורמליות ע"י עיריית ירושלים.

כאשר הפרוטוקול החתום יהיה בידך יהיה לך, במידה מסויימת, כיסוי על בצוע טלילת הכבישים.

בברכת מועדים לשמחה,

ב.צ. מילמן

העתק

מר י. שפר, מנהל אגף כספים ומסך
מר ד. לוית, משרד מהנדסי-סיועיים, רח' החשמנאים, ת"א

1957

1st of March, 1957

1

1957

1st of March, 1957

1st of March, 1957

1st of March, 1957

1st of March, 1957

1st of March, 1957

1st of March, 1957

1st of March, 1957

1st of March, 1957

1st of March, 1957

לוי

מישיבה שהתקיימה ביום 8.10.68 באתר הבניה - צפון מזרח ירושלים

נושא הדיון : עבודות גנון ופתוח

מהנדסים יועצים דב לוית ושות' בע"מ
בית יועצים - בית ירושלים

נו. 9519-40
כ"ו תשרי תשכ"ט = 18.10.68
מסי התיק - לעיון ולמסירה
א.א.א.

נעדרים : אדר' י. לויט
מר נ. עוז, מנהל מח' שפור פני
העיר עירית ירושלים.
מר י. דרקלס, משרד השכון ח"א.

נוכחים : מר ש. פלג
מר י. ברקוביץ
אדר' צ. דקל
אינג' ד. לוית
אדר' מילר
אדר' א. מני
אינג' י. שרגר
אינג' מ. קווסנינסקי
אדר' ש. מרגולין
אדר' י. פרלשטין
אדר' ד. צור
אינג' י. עמית
אינג' צ. קנטורובסקי
אינג' ג. אנגל
אורחים.

1. מר פלג פותח ומגדיר מטרת הפגישה: תאום בין שלשה אדריכלי גנון שלהם נמסר תכנון חלקים שונים של הפרויקט ובין עיריית ירושלים והאדר' מילר-בלום המשמשים יועצים לעירייה בענייני גנון.
מבקש בין היחר לתת תשומת לב מיוחדת לנקודות הבאות : מהן צורה אסתטית, מגוננת ועם פתוח נאות לשכונה. התאמת הצמחים העומדים להשחל לתנאי ירושלים ולבעיות התחזוקה ע"י העירייה. שיטת הנטיעה לאורך הרחובות ועוד.
2. האדריכלים י. פרלשטין וא. מני מציגים התכנון הכללי של השכונה עם הדגשת שטחי הירק, מגרשי משחקים, הקשר עם הפרק בגבעת התחמושת ושמורת הטבע לאורך הואדי.
3. אדריכלי הגנון ד. צור, ש. מרגולין, וצ. דקל הציגו והסבירו עקרונות התכנון של הפתוח והגנון שלהם לגבי הקטעים הנמצאים בתכנונם והבעיות העומדות לפניהם ודרכי פתרון הרצויים והאפשריים. אדר' מילר והמשתתפים שאלו שאלות והביעו דעותיהם.
4. אינג' עמית הציג הדרך המוצעת של הולכת כבלי חשמל וטלפונים, הפתרון המוצע על ידו לתאורת רח' בר-אילן רחובות השכונה והחנויות.
נשאלו שאלות והועלו בעיות.
5. לסכום מציע מר פלג את הדברים הבאים :
א. מהתכניות והדיון התבררה חשיבות מכלול בעיות הפתוח והגנון והצורך בתאום בין המתכננים, מר מילר והעירייה בנדון.
ב. מציע שתעובד כעין חכנית אב עם כללים ותקנון ברורים לעבודות פתוח וגנון בשכונה שתידון ותאושר ע"י משרד השכון והעירייה.
ג. משרד אדר' פרלשטין יכין סכום הדיון ופרוט הבעיות שעליהן יצטרכו לתת תשומת לב בזמן הכנת חכנית האב דלעיל, כגון צורה המדרכות (עם מפרצים), סלוק האשפה, אנטנות טלביזיה, דודי שמש, נטיעות לאורך המדרכות (רצופה או בהפסקות) וכו'.

- ד. באופן מקביל יגישו מתכנני הפתוח והחאורה תכניותיהם לאדר' מילר ויקימו אתו דיון בהשתתפות מתכנן השטח והמתאם על מנת לקבל אשור העיריה לתכניותיהם ולהביאם לתכניות עבודה מוכנות לבצוע.
- ה. היות ואדר' מילר מטפל בתכנון הפרק בגבעה התחמושת מוצע שמשרד השכון ימסור לו עזוב גנוני של רח' בר-אילן העובר בין הפרק והשכונה.
- ו. רצוי לבצע לאלתר נסיעת השטחים המיועדים לגנון צבורי בגבעת המבחר. אדר' מרגולין מחבקש להכין תכניות בצוע.
- ז. מר פלג מבקש לקדם הטפול בתכנון הגנים והפתוח, לקים ישיבות האום בין העיריה אדר' מילר והמתכננים ולקדם הטפול בכעיות עד הכנת תכניות עבודה בזמן הקצר ביותר על מנת להתחיל בבצוע לאלתר.

נרשם ע"י אינג' דב לויח.

חפוצה: ✓ מר ב"מ מילמן, משנה למנכ"ל, משרד השכון
מר י. חמיר, הממונה על אכלוס ירושלים, משרד רוה"מ
מר א. רובינסון, סגן סמנכ"ל לחכנון פיזי, משרד השכון
מר טדי קולק, ראש העיר, ירושלים.
לכל הנוכחים.

3080

י"ד בתשרי תשכ"ט
6.10.68

13.10.68
9219
90
למנהל מחוז ירושלים
משרד השכון
ירושלים

69/69

לכבוד
מר ש. פלג
מנהל מחוז ירושלים,
משרד השכון,
ירושלים.
א.נ.

הנדון: - פתוח צפון מזרח ירושלים.

להלן הערותי למכתבך מיום 27.9.68 -

1. ביוב א. מכתבנו מס' 2830 מפרט את דרישותינו לפי החוק. באם ברצונך לכרז פרטים נוספים נא התקשר ישירות עם סגני מר ניימן.
ב. נא להורות למר סירקין להתקשר עם סגני הנ"ל לשם קבלת האשור, ולהביא אתו עותקים נוספים כנדרש.

2. רשיונות בניה.

סעיף זה בכלל אינו מובן כי לא טרחה לציין מרום הבקשות, תאריך הגשתן או לפחות להתייחס למכתבי בו כביכול נדחו הבקשות. אני שמח לציין כי התפך הוא הנכון כפי שתראה מהפרוט דלהלן והרשיונות טרם הוצאו מאחר ולא הגשת את כל המסמכים הדרושים:

- א. ועדת המשנה לתכנון ולבניה אשרה הקמת 13 בניינים חדשים, והודעה על כך נשלחה אליך במכתבי מיום 10.9.68 עם פרוט הדרישות להוצאת הרשיון (לא טרחת לספור את הדירות בבניינים אלו).
- ב. בתאריך 4.9.68 אשרה ועדת המשנה לתכנון ולבניה הקמת 10 בניינים נוספים. התכניות הועברו לדיון הועדה המחוזית.
- ג. ביום 16.9.68 אשרה ועדת המשנה לתכנון ולבניה הקמת 5 בניינים נוספים. התכניות הועברו ביום 29.9.68 לוועדה המחוזית.

כפי שתראה מהאמור לעיל, העכוב בהוצאת הרשיונות ל-13 בניינים הוא אי הגשת כל המסמכים ע"י משרדך ושאר בקשותיך אושרו ונמצאה בדיון הועדה המחוזית. אודה לך באם להבא תמנע מהגשת תלונות בלתי ברוקח דיין.

3. בדיקת יציאת מקלטים

הנני מבטיחך שהדבר נהוג מאז ומתמיד בכל המבנים שעברו אנו מוציאים רשיון בניה. יתכן והדבר לא היה ידוע לך מאחר ועד הזמן האחרון בניתך בהתאם לנוהג דאז מבלי להזדקק להיתרי בניה.

4. מערכת הכבישים.

- א. חכניות הכבישים שהוגשו לעיון נבדקו במשרדי. נא שלח את המתכננים עם 2 עותקים נוספים למנהל הדרכים במשרדי כדי לקבל אשורו והערותיו.
- ב. הכרזה על הכבישים נעשתה (ראה צלום לוסה) בישיבת מועצת העירייה מיום 16.6.68 - חמפני מודע הנך כותב כי עד היום טרם נעשה הדבר. אולם, ברצוני להפנות חשומת לבך שאין בין הכרזה זו לבין אשור תקציבי מאומה, כפי שהוסבר לך כבר כמה פעמים. גזבר העיר מודיעני כי באם תפרט את הכביש שהוכרז וחואג לסדר הלואה מתאימה על חלקה של העירייה, יתחום הגזבר על ההלואה וחוכלו לקבל את 25% (מהכביש בלבד) המגיעים לך.
- ג. הנחיות מפורטות בקשר לצומת בר-אילן כביש רמאללה נחננו. לאחרונה העברתי לך גם עותק מהפתרון הגיאומטרי של הצומת המרחבת שתכננה הסוקדס אושר עקרונית.

Handwritten notes and scribbles at the top of the page, including a large 'X' and some illegible characters.

1940
1941

1940
1941
1942
1943
1944

1940-1941

1940-1941

- 1. 1940-1941
- 2. 1940-1941

1942-1943

- 1. 1942-1943
- 2. 1942-1943
- 3. 1942-1943
- 4. 1942-1943

1944-1945


1944-1945

1946-1947

- 1. 1946-1947
- 2. 1946-1947
- 3. 1946-1947
- 4. 1946-1947

ד. בצוע צומת בר-אילן ושמואל הנביא איננו בתחום אחריותנו ואין בידנו
הקציה לבצועה. סוכס אהך בזמנו כי אנחנו נשלים את התכנון (וזאת עשינו
ומסרנו לכם) ואתם תבצעו את הצומת וקטע הכביש בהמשך לכביש שאתם מבצעים
(המשך בר-אילן) וזאת באס יתקבל או לא יתקבל אשור ממשרד התחבורה לכלול
את הכביש בהסכם שלנו אתם. לידיעתכם אשור כזה טרם נתקבל.

במבור רב,


מהנדס העיר

העחק: מר מ. איש-שלום, מ"מ ראש העיר
מר ח. מרינוב סגן רה"ע
מר ב.צ. מילמן, המשנה למנכ"ל, משרד השכונן ✓
מר י. המיר, משרד ראש הממשלה
מר צ. ניימן סגן מהנדס העיר
מר י. וולפסון, סגן מהנדס העיר
מר ש. רובינשטיין, מנהל אגף הדרכים.
מר מ. בר-זוסף, מפקח בנינים ראשי

מדינת ישראל

משרד השיכון
מחלקת שכנית

תאריך: 26.9.1968

מחוז ירושלים

מספר: צמ-ים-49

משרד השיכון-המשרד הראשי
 הקדיה, ת"א
 ת-תשרי תשכ"ח = 30.9.68
 מסי התיק 40-4579
 לעיון ולפעולה

לכבוד
 מר ע. יפה
 מהנדס העיר ירושלים
 כ א י .
 א.ג.א.

הנדון: כבישים בצפון מזרח ירושלים - 2100 יה"ד יור.

בהמשך לסכתבנו מיום 24.4.68 בנדון ולמכתבך מיום 14.8.68, הננו מעבירים לך מצורפת בזה מפה בה מסומנה טערכת הכבישים אותם אנו מבצעים בשכונ הנ"ל. (בצבע כחול - כביש עורקי, בצבע אדום - כבישים שכונתיים).

סכום הכולל לסלילת הכבישים הנ"ל (ללא מדרכות) מסתכם לפי טכרו שהוצא על ידינו לסך - 2,700,000 ל"י. הלקו של הכביש העורקי (המשך רח" בר-אילן) כולל 300 מ" עד רח" שמואל הנביא) מתוך הסכום הכולל הוא - 1,000,000 ל"י.

נבקש להכריז על כבישים אלה ולהביא לפני הנהלת העירייה דרישתנו להשתתפות העירייה ב- 25% מהוצאות סלילת הכבישים השכונתיים, והשתתפות העירייה ומשרד התחבורה בכביש העורקי, כפי שסוכם עם ראש העיר.

נודה לך בעד סיפולך הדחוף בעניין.

בכבוד רב,

ש. מלב
מנהל מחוז ירושלים.

העתק:
 מר ט. קולק, ראש העיר ירושלים
 מר ב.צ. מילמן, המטנה למנכ"ל משרד השיכון
 מר ד. לוי, מהנדסים יועצים דב לוי ושות' בע"מ.

1940


1940

1940

1940

1940

1940



1940

1940

1940

1940

1940

1940

1940

משרד השיכון

18
1968 '990
1968 '990

11.9.68 הקריה

9519-40

Handwritten mark

לכבוד

מר לידר

מנהל סולל-בונה

רח' המלך ג' ורג' 47

ירושלים

א.ג.א

הנדון: עבודות כבישים ופחוח בצפון-מזרח
ירושלים חוזה 32/6400/68

בחשובה למכתבך מיום 28.8.68 מס' 53252/40
הנני להודיעך כי השולט לכס חוטפת יוקר
כמקובל במשרדנו. בהתאם להנאי המכרז והתקדמות
העבודה בשטח למי השבונות חלקיים, וילקחו
בחשבון הפיגור וההפרעות שאינם באשמתכם.

בכבוד רב

Handwritten signature
ל. אורלין

סגן מנהל אגף לבצוע ופקוח

הערת:

מר פושינסקי

מר רון, ירושלים

Handwritten mark

1

CONFIDENTIAL

81 DEC 8 1951

Dear Sir,
RE: [illegible]
[illegible]
[illegible]

DATE: 12/8/51

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

משרד הטכנון/מחוז ירושלים

ירושלים כ"ד באלול תשכ"ח
15 בספטמבר 1968

משרד הטכנון - מחוז ירושלים
רד אלון (30 מ"ד)
מס' החוק - 17.9.68
לפניו ילפניו
מ.ד.מ.

לכבוד
מר ע. יטח
מחנה העיר
עיריית ירושלים

ה.ג.מ

הנדון: 78 יח"ש שמואל הנביא (המשד) ירושלים.

בהמשך לפגישה מתאריך 15.9.68 בהשתתפות ראש העיר, סגן ראש העיר, אל"ם (מילואים) יצחק, סוכס כי נעביר לסמולך את התכניות הנ"ל לאשרן בוקדה במקומיה.

לגבי אשור המינהל כבעל הקרקע, נתייחס כמוסכם במכתבנו לה.ב.ע 1384 המאשר החתיבות ששרדנו כלפיכם.

אודה לך על זרז הטיפול בגיון.


בברכה שנה טובה,

ס. מלג
מנהל מחוז ירושלים

העוקב: מר ט. קולק - ראש העיר
מר ח. מרינוב - סגן ראש העיר
מר ב.צ. מילמן - משנה למנכ"ל ✓
מר י. דרקסלר - שו"מ, ח"א
מר ח. רוזן - כאן.

SECRET
TOP SECRET

SECRET
TOP SECRET
TOP SECRET



SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET
TOP SECRET
TOP SECRET
TOP SECRET
TOP SECRET

ירושלים כ"ג אלול תשכ"ח
16 בספטמבר 1968

משרד השיכון - ת"א
הקריה, ת"א
נ"ד אלול אשנה: 17. 9. 68
מפי התיק: 40-9519
לעיון ולפעולה: א.ב.א

לכבוד
מר ע. יפה
מהנדס העיר
ירושלים

א.ב.א

הנדון: שטואל הנביא ירושלים, המסך רח' יחזקאל וכביש המחבר

בפגישה מתאריך 15.9.68 בהשתתפות ראש העיר, סגן ראש העיר, אל"ם (מיל⁴) יצהר ומר י. פאוסט הודעת כי לא קבלה לעיון ואשור אה חכנית הכבישים הנ"ל.

הדבר הפלאגי מאד ואכן הצדק איתי הפעם, וההוכחה המכתב הרצ"ג של המתכננים שרגר - קרסין בו סזוין כי כבר בתאריך 4.3.68 הועברו כל התכניות אליך.

בנוסף להעברת התכניות אליך, קוימו ברורים עם המתנדסים מטשודך ה"ה גויסן וולפסון והתכניות הותאמו לדרישותיהם.

לטרוח הנ"ל, וכדי להיות על הצד הבטוח, הריני ממציא לך העתק נוסף מהתכניות הנ"ל.

אודה לך על ההכרזה לבצוע הכבישים הנ"ל ואשור השתתפות העיריה ב-25%.

בברכה שנה טובה,

מ. סלג
מנהל מחוז ירושלים

הפתק: מר ס. קולק, ראש העיר
מר ח. מרינוב, סגן ראש העיר
מר ב.צ. מילסן, המשנה למזכ"ל ✓
מר י. דוקסלר, שו"פ, חל-אביב
מר ח. רון, כאן

מפ/דק

העתקה. COPY

ירושלים, 3.9.68

ד"ר
מ"א
11 אלול תשכ"ח = 5.9.68
40-95791
לכבוד
מר יצחק פאוסט
משרד ראש הממשלה
ירושלים

א.נ.י.

הנדון: צפון מזרח ירושלים-תכנית טמון הוילוח בגבעה במזרח

לוטה כאן, הנני מעביר לך שני עותקים מתכנית הנ"ל.
בתכנית זו טרם תוקנו מספר חלקות בפניה הצפונית מזרחית (בגלל החגור לכביש רמאללה).
כמו כן, בקשתי משר אליאב לחקן חלקות 61, 60 שהן קטנות במיוחד (290, 336 מ"ר) והדבר הזה יעשה בזמן תקון החלקות בפניה הנ"ל.
עם קבלת התכניות החלקות בק"מ. 1:250 בשטח הנ"ל אעביר לך אותם וכן תכניות הסימון של החלקות המערביות.
באם תרצה מספר נוסף של עותקים מתכנית הנ"ל, אנא הודיעני ואזמינס.

בכבוד רב

אינג' ד. לויט

העתק: מר ש. פלג, מנהל מחוז ירושלים, משרד השכון
מר י. אליאב, מנהל מחלקת המדידה, ירושלים
מר ש. וילינגברג, משרד השכון, תל-אביב ✓



100 BRIDGE ROAD
SINGAPORE 100
COMBIBOND ENGINEERING CONSULTANTS LTD.
TELEPHONE 222222

ONION SKIN
METER

100

SECTION 100 - ONION SKIN METER

1. This section describes the construction and operation of the Onion Skin Meter.

2. The Onion Skin Meter is used for measuring the thickness of onion skin.

3. The Onion Skin Meter consists of a measuring head and a base.

4. The measuring head is used to measure the thickness of the onion skin.

5. The base is used to support the measuring head.

SECTION 100

100

ONION SKIN
METER

מסדר התיכון

30.8.68

הקריה

90-515-9

7

אלו מי בחתלי גירונאי
מאתו א. מוטיבסקי

הנדון: מחירי מחוז - הצד בכחי אסבסט בגבעת המבחר
במזון-מזרח ירושלים, הצעת מ"ב פ-25.7.68

למי בקשתך, ביקתי את המחירים הנ"ל בהשוואה למכרז באמון-מזרח ירושלים ומצאתי כי המחירים מוגזמים ב-100% ביחס למחירי המכרז הנ"ל והרבה יותר מזה, בהשוואה למכרזים אחרים בירושלים גופת או בביה-טסט. ביום 27.8.68 נכנסתי עם מי בלס, ב"כ מ"ב בקשר להצעה הנ"ל, והקבלן אינו מוכן להוריד ממחיריו ומוען שהמסר לומר רק על שנויים בנבולות של 5% לאחר דיון בכל סעיף.

באם הסכום הנומי מסתכם ב- 208,206.50 י"י, הרי שלמי מחירי המכרז הנ"ל נקבל לא יותר מאשר 104,000.- י"י בערך. (חבר חלוי במרוח ומרטים החסרים במחירי סעיפים בלתי מובזייה). באם נוריד את הסעיפים הנ"ל, יהיה מחיר ההצעה 136,000.- ואומדננו 81,000.- י"י.

הריני מצרף לדוגמא טבלה של מחירי יחידה במזון-מזרח ירושלים והשוואה לביה-טסט. היזה שבטנאיים האחרונות לא היו מכרזים בירושלים.

הצעת מ"ב	במזון-מזרח ירושלים מכרז	ביה טסט	הסעיפים
3.5	1.-	1.-	יטורים 20
95.-	44.-	36.-	קירוח אבן 20
30.-	18.-	12.-	סריגות 45/45 20
27.60	13.-	12.-	אבן-טסט פ.א.
26.-	15.-	10.-	כביש 20
19.20	4.-	2.50	אנ"מ 10 ס"מ 20
48.30	19.-	17.-	גדר רשת פ.א.
30.-	13.-		צנורות הסקה 2"
28.-	13.-		1 1/2"
26.-	12.-		1"
22.-	12.-		3/4"

1945

1946

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

Year	1954	1955	1956
1954	100	100	100
1955	100	100	100
1956	100	100	100
1957	100	100	100
1958	100	100	100
1959	100	100	100
1960	100	100	100
1961	100	100	100
1962	100	100	100
1963	100	100	100
1964	100	100	100
1965	100	100	100
1966	100	100	100
1967	100	100	100
1968	100	100	100
1969	100	100	100
1970	100	100	100
1971	100	100	100
1972	100	100	100
1973	100	100	100
1974	100	100	100
1975	100	100	100
1976	100	100	100
1977	100	100	100
1978	100	100	100
1979	100	100	100
1980	100	100	100
1981	100	100	100
1982	100	100	100
1983	100	100	100
1984	100	100	100
1985	100	100	100
1986	100	100	100
1987	100	100	100
1988	100	100	100
1989	100	100	100
1990	100	100	100
1991	100	100	100
1992	100	100	100
1993	100	100	100
1994	100	100	100
1995	100	100	100
1996	100	100	100
1997	100	100	100
1998	100	100	100
1999	100	100	100
2000	100	100	100
2001	100	100	100
2002	100	100	100
2003	100	100	100
2004	100	100	100
2005	100	100	100
2006	100	100	100
2007	100	100	100
2008	100	100	100
2009	100	100	100
2010	100	100	100
2011	100	100	100
2012	100	100	100
2013	100	100	100
2014	100	100	100
2015	100	100	100
2016	100	100	100
2017	100	100	100
2018	100	100	100
2019	100	100	100
2020	100	100	100
2021	100	100	100
2022	100	100	100
2023	100	100	100
2024	100	100	100
2025	100	100	100
2026	100	100	100
2027	100	100	100
2028	100	100	100
2029	100	100	100
2030	100	100	100

לאור הנ"ל, לדיעה, אין להעביר חשבון זה, היות שהחזירים גבוהים
ביותר, ולא יתכן שלריבוף, שמחיר החומר במפעל - 5.20/מ, יהיה מחיר עבודה +
הובלה - 30.20/מ. הוא היין לגבי קירות, ואבני שפה העולה במפעל 3.25 ל"מ.
גיבשו למחיר של 27.60 ל"מ מ.א.

לפי השוואה נבחרו רק חלק מהמספרים.

ב ב ר כ ה

א. מושינסקי
ממונה על עבודות כבישים ופתוח

התקן: מר אלואיל
מר אורצקי
מר סריידלין - משרד לויח
מר צ'רביאק
~~מר צ'רביאק~~

העתק - COPY

9579-40

ירושלים, 15.8.1968
מספרנו: 4200/3317

לכבוד
מר אלטער
מנהל מחלקת המדידות הממשלתית
רח' יהודה הלוי
ח ל - א ב י ב

ה.ג.א

הנידון: - צפון מזרח ירושלים -
טמון והכנת מפות של מגרשי הווילות.

בהמשך לסיכום בין מר וילינברג ממשרד השכון ונר אריכא שלכם מירושלים מיום 8.8.68, אבקש להעביר אלי, בהקדם האפשרי את הארכיון גמר העבודות הנ"ל לפי לפי הפירוט הבא:


1. גמר טמון המגרשים בשטח והעברת מפה הטמון עם מספרי היחידות - גבעת המבחר.
2. כנ"ל מגרשים ע"י סנהדריה.
3. אזורן והכנת מפות של ומגרשים בק.מ. 1:250 מאימות לדרישות מנהל מקרקעי ישראל וקריית ירושלים - גבעת המבחר.
4. כנ"ל מגרשים ע"י סנהדריה.

הנני מקווה שהסיכום בינינו בדבר העתקת יחידות טמון המגרשים, 2 מ" פנימה מצדי הכביש, מבוצע בקפדנות ע"י אנשי מחלקת המדידות. מנכ"ל משרד השיכון וממשרד ראש הממשלה לוחצים על מועדים קצרים ביותר, בכל מחיר (הגדלת מספר קבוצות, שעות נוספות וכו').

בכבוד רב,

אינג' דב לוי
מהנדסים יועצים דב לוי ושות' בע"מ

העתקים: מר ד. טנה, מנכ"ל משרד השיכון
מר י. חמיר, משרד ראש הממשלה, ירושלים
מר ש. פלג, מנהל מחוז ירושלים
מר י. אריכא, מחלקת המדידות, ירושלים
מר ש. וילינברג, משרד השכון, הקריה, ח"א



יד באב תשכ"ח
8.8.68

5/10/20 2169

Handwritten signature in red ink.

לכבוד
מר ש' פלג,
משרד הסכון,
ירושלים.

א.ג.

הנדון: צעון מזרח ירושלים - הצטלבות בכביש בר-אילן
בכ"ש רמאלה

הנני מאשר קבלה מכתבך מיום 31.7.68. שוחחנו בנדון בפגישתנו
מיום 5.8.68 ובה נקבע כי אינך נאלץ להמסיק את העבודה בכביש
אלא רק בקטע האחרון לאורך כ-100 מ' וזאת לאחר הצומת האחרונה
לגבעה המבחר. אין חשקה זו שתווה כל הערעה כעאר התכניות של
הכבישים או הבניה.

אנו משלימים את הכנייה הכבישים העורקיים ובימים הקרובים תקבע
גם הצומת האסורה.

מכבוד רב,
Handwritten signature in blue ink.

מהנדס העיר

העוקב: כב' ראש העיר

מר ד' טנה, מנהל כללי, משרד הסכון
מר י' תמיר, משרד ראש הממשלה, ירושלים.

1-8-61
4376
[Handwritten signature]

2108

1000
1000
1000

1000
1000

1000
1000
1000
1000

1000
1000

1000
1000

1000

1000
1000
1000

תפקיד אלוט
אליהו אב
א

משרד השיכון/מחוז ירושלים

25.6.68
מס' תעודת זהות = 957940
משרד השיכון
לתיאור ולתעודת

ירושלים כ"ח סיון תשכ"ח
24 ביוני 1968

אלנמר ל. אורצקי, ס/מנהל אגף הבצוע, משרד השיכון

מאת: ה. רון, מחוז ירושלים

הנדון: פקוח על עבודות הכבישים בצפון מזרח ירושלים

היקף עבודות הכבישים בצפון מזרח ירושלים הוא כ-3,000,000 ל"י.

טר היימן סמשרדנו אינו מסוגל להשתלט לבדו על שטח כה גדול, אי לכך אנקשר להוציא את הפקוח על העבודה הנ"ל למשרד פרטי. בצורה זו יוכל טר היימן להשתחרר לפקוח על עבודות אחרות המבוצעות כיום ללא כל פקוח.

במידה ואין התנגדות למסור את עבודות הפקוח למשרד שתכנן את העבודה, אנו מציעים למסרו למשרד שרגר קרמין.

בברכה,

ה. רון

העתיק: מר א. אלוטיל, סמנכל להנדסה
מר ש. פלג, מנהל המחוז
מר א. פושינסקי, מהנדס ראשי לכבישים
מר א. בטס, מהנדס פתוח, כאן

חר/דק

UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE

RECEIVED
SEP 15 1954

RECEIVED
SEP 15 1954

MEMORANDUM FOR THE ATTORNEY GENERAL

DATE: 9. 15. 1954

SUBJECT: MATRONS OF AMERICA, INC.

RE: MATRONS OF AMERICA, INC. (M.A.I.)

The Matrons of America, Inc. (M.A.I.) is a national organization of women, organized in 1913. It is a non-profit corporation organized under the laws of the State of New York. Its principal office is located at 1234 Broadway, New York, New York. It has approximately 1,000,000 members in 48 states and the District of Columbia.

The M.A.I. is a non-profit corporation organized under the laws of the State of New York. Its principal office is located at 1234 Broadway, New York, New York. It has approximately 1,000,000 members in 48 states and the District of Columbia.

Very truly yours,

D. FBI

MEMORANDUM FOR THE ATTORNEY GENERAL
OF THE U. S. DEPT. OF JUSTICE
DATE: 9. 15. 1954
BY: [Name]

Page

04-456

9.6.68

הקריה

~~717~~
321

אלו: מר מלב מנהל מחוז ירושלים
סגנו א. מרטינסקי ממונה על עבודות כבישים ומיחות.


הנדון: התקדמות עבודות הכבישים המזרח - ירושלים
ותאום העבודות הבינוי.

ביום 5.6.68 בישיבה שהתקיימה במסדרון של מ"י אורזקי העליה את חודישת של גמר הכבישים בירושלים המזרחית, היינו, והחלט ביצוע עבודות טע, השויה, אבני שפה ואסמלה. לפני כ-4 חרשים, עם הוצאת המכרז לעבודות כבישים, נקוד ומחוז קטומי על כך בישיבה מפורטת עם מר רון והמתכננים של העבודות, ובעקף ביוב זמיס חייבות להיות מוראמות כיניחון. עד היום אין בידי מר רון או מר בטס חכניה ביוב, כדי לדעת איזה מתכנייטם אשר להחיל לבצע ולאיות יש לחסות הקטר לביוב. גם לאחר שהעדיה חבצע את הכיור, יגרום הדבר לעכוב נכרי בעבודות הכבישים ואנו נכנס עם העבודה לחורף.

לאור הנ"ל, הנני מונה בזה ומבקש:

1. קבלת חכניה ביוב פפורטה ומסירת התקנים למתכננים במחוז מר רון ובטס.
2. להודיע מיד מי קבלן הביוב לטם החללה התקנים המשוייטים לנו לבגרי העבודה.

בברכה,


א. מרטינסקי
ממונה על עבודות כבישים ומיחות

התקנים: מר הלוחיל
 מ"י אורזקי
 מ"י מ'רטינסקי - ירושלים
 מ"י רון - ירושלים
 מ"י ודיד
 מ"י בטס - ירושלים.

67 602E

CONFIDENTIAL

... of the ...

... in ...

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

מסדר השיכון

40-501 פ

תקריה 4.6.68

25

לכבוד
מר לידר
מנהל סו"ב
הח' המלך ג'ורג' 47
ירושלים.

א.ג.

הנדון: דדישתכם לשנוי הצערכת כאחאס לכתב הכמויות המפורטות
שהגשמת למכרז 149/67, כבישים בצפון-מזרח ירושלים.
סמוכין: מכחכם מיום 27.5.68 מס' 53252/3

שטח העבודה בירושלים המזרחית של המכרז הנ"ל הוכנן ע"י איגב' שרגי-קרימין,
על סמך הצפיותיו בשטח והוא חלק את השטח ל-2 חלקים ולאור הנ"ל הוצאה הכניה מפורטת
לכל חלק בחיק נמרד, ולרחובות היו שמות שנחכו ע"י עיריית ירושלים. מר-אילן רשום ונמצא
במכרזן גבעה המבחר וכן בכתב הכמויות המפורט שהיה במכרז, ועל סמך זה הגישתם את הצערכת
וכן עשו יתר המתחייבים.

דדישתכם בקשר לכביש מס' 1 אין לה מל אחיזה הן בכניהן המפורטות והן
בכתב הכמויות ובפרוטי המרחקים מנקודה עד נקודה. בכניה הארכיטקטונית מופיע מס' 1,
אולם קטע זה לא הושתיי בכניה המפורטת של המכונה המזרחית, דאח הכניה שרגי-קרימין
מיום 23.2.68. דדישתכם זו אינה מוצדקת מכחיה כל המסמכים: המפרטים וכתב הכמויות
שצורפו למכרז.

לאור הנ"ל, אני דוחה את דדישתכם ודורש טכט להיווה צמודים לכתב הכמויות,
למכרזן המפורט ולהיווה, אשר מבעט למעט הנכם מפרערים עליהם.

בכבוד רב,

ל. אורצקי

ס/מנהל האגף לבצוע ומקוח

הפקד: מר חלב
מר טושינסקי
מר צ'רביאק
מר בטט
מר אוליצקי.

CP-1026

1947

1947
CP-1026
CP-1026

1947

1947: 1947-1948
1948: 1948-1949

1947-1948: 1947-1948
1948-1949: 1948-1949

1948-1949: 1948-1949
1949-1950: 1949-1950

1949-1950: 1949-1950
1950-1951: 1950-1951

1950-1951: 1950-1951
1951-1952: 1951-1952

1952-1953: 1952-1953
1953-1954: 1953-1954

3-11'08 40-45

30.5.68

הקריה

[Handwritten signature]

לכבוד
מר ליוני
מנהל סולל בונה
רח' המלך גור' 47
ירושלים

א.ג.

הנהגון: הביעוריתכם לחודזה מס' 32/50117/6210/08

בכישים בצפון-מזרח ירושלים.

טמוכין: מכחכם מיום 27.5.68 מס' 53252/1,2,4

באשרבה למכתבכם הנ"ל בקרנו בטוח עם מר אליעזר שלכם ומנהל העבודה במקום
זמן עם מר בטט ממשרדנו וטר שרגו המחבן.

1. בכחב הכמויות והמחירים של החוזה, סקיף 16 כחוב "נצע חול מחבמה מחח
ומביב הצבורות, חבורים והפרים, ונוסף מלוי חלל החסירה מעל הצבורות עז לתמיה
הככיש בחוסר גרבולרי דק והיוקו לפי הוראות המחנזט עד לקבלת אטימות של 96% לפי
"מור-טט".

דרישה המפקח היא בהתאם לדרישה החוזה ולמיכך אנו דוחים את הביעוריתכם.

2. בקשר לתביעוריתכם לחוספת יוקר, כחוב בחוזה כי לא השולם כל תוספת יוקר.
כמו כן יש באפשרותכם לבצע עבודות נוספות הקשורות בקצב עבודתכם כמו הקהית,
אכני-טטה ואספלטים, בהתאם להוראות המחוז.

ב ב ר כ ה,

[Handwritten signature]
א. מושינסקי

ממונה על עבודות בכישים ומחוז

תענה

- מר אוריגקי ✓
- מר צ'דניאק
- מר רון
- מר בטט
- מר בן-לשי
- מר הימן

יצחק אוליגקי - מו"ב גבעת רמב"ם.

81-1210



1950

100

1000
1000
1000
1000
1000

1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000

1000

1000 1000 1000 1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000 1000 1000 1000

משרד השיכון/מחוז ירושלים

ירושלים כ"ו ניסן תשכ"ח
24 באפריל 1968

Handwritten signature

משרד השיכון-המשרד הראשי
הקדיה ת"א
נ ז ניסן תשנ"ח = 25. 4. 68
מסי החיק 95109
לעיון ולסעודה

לכבוד
מר ע. יפה
מהנדס העיר
ירושלים

א.ג.

הנדון: כבישים צפון מזרח ירושלים
סוכיון: סכתבך מיום 1.2.68 (חיק 810/1058)

הועדה המחוזית בשיבתה ביום 23.4.68 אישרה את תכנית המתאר המפורטת מס' 1420 לצפ' מד' ירושלים. בזאת הוסרו הסכמולים להכריז על בצע הכבישים כחוק.

מפורטת בזה טעה בה מסומנת מערכת הכבישים אותה אנו עומדים לבצע בשלב ראשון (בצבע כחול - כביש עורקי, בצבע אדום - כבישים שכונתיים).

סכום ההוצאות הכולל לסלילת הכבישים הנ"ל (ללא מדרכות) מסתכם לפי מכרז שהוצא על ידנו בסך - 2,000,000 ל"י. חלקו של הכביש העורקי (המסך רחוב בר אילון) מתוך הסכום הכולל הוא 642,000 ל"י.

אבקש להכריז על כבישים אלה ולדאוג להשתתפות הפיריה ב-25% מהוצאות סלילתם.

כמו כן אבקש לכלול את הכביש העורקי (המסך בר אילון) במטרת ההסכם עם משרד התחבורה.

בא שפולך הדחוף בנרמא.

בברכה,

א. צרויפק

א. צ'רביאק

מנהל המחלקה הטכנית

לרשהו תכנית הכבישים.

הפתק: מר ט. קולק, ראש העיר ירושלים
מר ג.צ. סילמן, המטבה למגבל משרד השיכון
מרי. תמיר, משרד ראש הממשלה
מר ט. פלג, מנהל מחוז ירושלים

ח/ד

תאריך: 15.12.88
מס' תיק: 1000/1988

מס' 1000/1988
מס' תיק: 1000/1988

מס' תיק: 1000/1988	
מס' מסמך: 1000/1988	
תאריך: 15.12.88	

מס' 1000/1988

מס' תיק: 1000/1988
מס' מסמך: 1000/1988

מס' תיק: 1000/1988
מס' מסמך: 1000/1988

מס' תיק: 1000/1988
מס' מסמך: 1000/1988

מס' תיק: 1000/1988
מס' מסמך: 1000/1988

מס' תיק: 1000/1988
מס' מסמך: 1000/1988

מס' תיק: 1000/1988
מס' מסמך: 1000/1988

מס' תיק: 1000/1988

מס' תיק: 1000/1988

מס' תיק: 1000/1988

מס' תיק: 1000/1988
מס' מסמך: 1000/1988

מס' תיק: 1000/1988

מס' תיק: 1000/1988
מס' מסמך: 1000/1988

מס' תיק: 1000/1988

~~Tur~~
~~27.1.68~~
68

מדינת ישראל
משרד השיכון/מחוז ירושלים

ירושלים, כ"ח שבט תשכ"ח
27 בפברואר 1968

משרד השיכון
ג'ט שבט תשכ"ח = 28.2.68
9579-40
ד'ג'ר

מס' _____

אל: מר ס. בינר, אגף הפרוגרמות, משרד השיכון
מאת: מנהל המחלקה הטכנית, מחוז ירושלים

הנדון: הוראת בצוע לפתוח מראש במזרח ירושלים
אוביקט מס' 5.19.00

לאור הרחיפות בהפעלת בניה במזרח ירושלים נא להוציא
הוראת בצוע ע"ח פתוח מראש לכבישים בנקז, וישורים בשטח
של כ-1500 יחידות ומוסדות צנור (מתוך ה-2500).

סכום הוראת הבצוע לפי הכמויות של המכרז הוא 1,000,000
ל"י בהערכה.

בברכה,

א. צ'רניאק

משרד השיכון
אגף פרויקטים
28.11.1968

העתק: מר ח. רון
מר א. בטס

1952

1952

1952

1952

1952

1952

1952

1952

1952

1952

1952

1952



ירושלים כ"ז בטבת תשכ"ח
28 בינואר 1968

Handwritten signature

מס' תיק	408
תאריך	30
מחלקה	
ליווי	

Handwritten: 1.1.68

לכבוד
ע. יפה,
מהנדס העיר,
ירושלים.

א.נ.

הנדון: כבישים צפון מזרח ירושלים

רצ"ב מפה המתארת את מערכת הכבישים כפי שהוגשה לוועדה בנין ערים מקומית, וכידוע לנו אושרה.

בהתאם לסכום הדברים בפגישה מתאריך 1.1.68 בהשתתפות ראש העיר, המנכ"ל והמשנה למנכ"ל ממשרדנו, בה סוכם הנוהל לגבי טיפול בהצוץ כבישים חדשים, אבקשן להכריז עליהם כחוק ולדאוג להשתתפות העיריה ב - 25% מהוצאות סלילת הכבישים.

בהמשך לשיחתנו מתאריך 26.1.68 בנושא השתתפות משרד החחבורה בהוצאות הכבישם העורקיים בירושלים, אבקשן לכלול את הכבישים הנ"ל במסגרת ההסכם עם משרד החחבורה ולדאוג להשתתפותם במימון הכבישים הנ"ל.

אבקש טפולך הדחוף בהתאם, לאור כוונותינו להתחיל בבצוע בחחילת חודש מרץ 1968.

ב ב ר כ ה ,

מ. פ. פ. פ.
ש. פ. ל. ג.

הצעת:

- מר ט. קולק, ראש העיר ירושלים
- מר ב.צ. מילמן, המשנה למנכ"ל משה"ש
- מר י. המיר, משרד ראש הממשלה
- מר א. צ'רניאק, כ.א.ן.

[Handwritten notes in red ink]

OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL
STATE OF NEW YORK

[Handwritten notes in red ink]

STATE OF NEW YORK
OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL
ALBANY

STATE OF NEW YORK - 1911

THE STATE OF NEW YORK, in and to the County of ...

Know all men by these presents, that I, the undersigned, do hereby certify that ...

Witness my hand and seal of office, at Albany, New York, this ... day of ... 1911.

ATTEST:

W. C. C.

STATE OF NEW YORK
OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL
ALBANY