

8-12

משרד

מחלקת

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון

8

לוח - יחידה - מוסד - 3 ק"ר

3.83 - 6.79

מחלקה

מחלקה

תיק מס'

8-12



שם תיק: בניה עירונית - פרוגרמות - נווה-יעקב - מוסדות ציבור

גל-12/15485

מוזהה פיו

מוזהה פריט: 000qz000

כתובת: 2-113-2-1-3

תאריך הדפסה: 26/12/2018

אין

(להחבתבות פנימית במשרדי הממשלה)

0000

אל:

18.3.83

התאריך

מאת:

תיק מס'

הנדון:

ניה-יורג: טה' סטה, חנה' אברהם סז

בזה רשמי' אברהם סז:

אפי' פברואר 1983 דרוש' 2 נחש' סכום

שולג' - בחנה יס' 1 בלד

(2) הנשרש השלם קטן מאוד (אפי' פברואר 1983)


דרוש' 32x44 נ' כולל טל"ק

(3) נא כולל מסול' הבה (ס/ס 13/83 נ')

כור קפצה וסמק' והקנ' אהל' קה' קה'

ניסב' (אולי נכא' בדמ' מלחמה

מה אמורה - דא' רב' בל' (אולי)



מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון
הממונה על מוסדות ציבור

משרד החינוך והתרבות
רשות הספורט והחינוך הגופני

הועדה הבין-משרדית לפרוגרמות ולתכנון מיחקני ספורט

הנדון: פרוגרמה לתכנון מיחקני ספורט בנוה יעקב, ירושלים
סיור וישיבה מכינה - 26.4.81, ישיבה מסכמת - 13.5.81

משתתפים/חברי הועדה:

אורי אפק, מנהל רשות הספורט, ח"א (יו"ר)
דוד בן אלול, הממונה הארצי על מוסדות ציבור, משרד הבינוי והשיכון, ירושלים
יצחק גנור, מנהל המחלקה לבינוי, משרד החינוך והתרבות, ירושלים
יצחק קראוז, מנהל המחלקה למיחקנים, רשות הספורט, ח"א
איתמר לויטין, אדריכל-יועץ, רשות הספורט, ח"א

משתתפים/מוזמנים:

י. וינצברג, מח' הבינוי, משרד החינוך והתרבות, ירושלים
ב. דביר, פרוגרמות, משרד הבינוי והשיכון, מחוז ירושלים
א. ברזקי, מח' טכנית, משרד הבינוי והשיכון, מחוז ירושלים
מ. כרור, מוסדות ציבור, משרד הבינוי והשיכון, מחוז ירושלים
א. זילבר, המח' הטכנית, משרד הבינוי והשיכון, מחוז ירושלים
ב. גבעון, רכז אזורי, רשות הספורט, ירושלים
ארכ' סגל, מתכנן פיתוח האתר
ארכ' מ. רסנר, מתכנן האתר
אינג' בארד, מנהל הפרוייקט בנוה-יעקב

נעדרים/מוזמנים:

ח. פרח, החברה למרכזי תרבות, ירושלים
י. שרם, המח' לספורט, עיריית ירושלים

כ ל ל י
=====

שכונת נוה יעקב מתוכננת להכיל כשלב הסופי (רובה בנויה) כ-4500 דירות (כ-16,000 חושבים). בנוסף לכך מתוכננת שכונת צפון-ירושלים (דרום נוה יעקב) - כ-13,000 דירות - שתקשר את נוה יעקב ברצף צר וארוך עם שכונת הגבעה הצרפתית. לגבי שכונת צפון-ירושלים (דרום נוה יעקב) תינתן פרוגרמה נפרדת למיחקני ספורט (שתחשב במחסור השטחים הקיים בנוה יעקב, לגבי נושאי הספורט).

מיקומה של נוה-יעקב הינו בקצה הצפוני של ירושלים ולכן אין להניח שמיחקני הספורט השכונתיים ישמשו גם תושבי שכונות אחרות. למעט חלק מתושבי השכונה החדשה, צפון-ירושלים, שיהיו קרובים למרכז הספורט בנוה יעקב.

הפרוגרמה איננה מתייחסת למיחקני הספורט הסטנדרטים, הנכללים כרגיל בכל חצר בית-ספר (ומשמים אף הם, באופן חלקי, את הקהילה) ואף איננה מתייחסת למגרשי כדורגל*, שיש לאחרם בעיבור (פריפריה) של השכונה, בריחוק ממגורים, מוסדות ציבור ומיחקני ספורט אחרים (כדי למנוע הפרעות הדדיות).

הפרוגרמה מתחשבת במצב העובדתי של מחסור בשטחים בשכונה (הנמצאה בשלבי סיום בניה) למיחקני ספורט, בכמות הנדרשת כרגיל. לפיכך, לא נכלל בפרוגרמה מיחקן אחלטיקה מרכזי ומסלול 300 מ., כמקובל.

קיימות בעיות מיוחדות לגבי שכונה נוה יעקב. שטעונות בדיקה נוספת:

א. נמסר כאילו מתכננת "קרן ירושלים" לבנות בשטח זה בריכת שחיה במידות אולימפיות. אם יתברר כי, אמנם, תבוצע חכניה כזו ע"י "קרן ירושלים" - אין צורך בבריכת סטנדרטית נוספת, אלא רק בבריכות ילדים ופעוטות.

ב. הוצגה בפגישה הצעה למקם בשטח אולם מופעים בצמידות לבריכת השחיה. מיקום זה אינו מקובל ואינו נכון, בפרט שהשטח המוצע דרוש למגרשים משולבים עבור ביה"ס המקיף הסמוך ומרכז הספורט.

ג. המתכנן נתבקש להציע פתרון ל-2 מגרשי כדורסל נפרדים ליד אגפי ביה"ס המקיף ויש קשיים באיתורם.

ה פ ר ו ג ר מ ה

שטח פתוח (כולל בנוי)	שטח בנוי (ברוטו)	
2000 מ"ר	1150 מ"ר	1. אולם ספורט מרכזי למשחקי כדורסל וכדורעף
	150 מ"ר	2. חדר ריתמיקה ותנועה
	90	3. חדר כושר וכוח
4000	1350	4. בריכת שחיה מקורה ומחוממת (כולל בריכת ילדים מלחחות ושירותים)
		5. מרכז טניס (4-6 מגרשים, קירות אימונים, שירותים ומחסן לסניס)
4800	60	6. 2 מגרשים משולבים (כדורסל-יד-עף)
3000		7. מגרש גלגליות
1050		8. משטחי דשא למישחקים חופשיים (במיפלים שונים)
3000		9. מיחקני אחלטיקה קלה (במסגרת חצר ביה"ס, או מישטחי הדשא)
1000		
18850 מ"ר	2800 מ"ר	סה"כ

* הפרוגרמה לכדורגל היא: 2 מגרשים אגודתיים, כ"א כ-15-18 דונם ברוטו (כולל חניה ומושבים לקהל), ורצועה צרה של 3-4 מגרשים קטנים (לא תיקניים) לקהילה.

חוספת שטח בדונמים - לשטח הפתוח הכולל בדונמים, יש להוסיף כ-20% לשטחי מעבר גינון, שבילים ורחבות מרוצפות.

חניה - נוסף לשטח הכולל בדונמים לעיל, יש להבטיח חניה לרכב כנדרש בחוק.

סה"כ השטח שיידרש, לכן, הוא כ-26 דונם.

פירוט המיחקנים השונים:

1. אולם ספורט מרכזי

- א. מישטח משחקים 30 מ. x 18 מ., גובה 7,5 מ. = 540 מ"ר נטו
- ב. שירותים 30 מ"ר x 2 יחידות = 60 מ"ר (מתחת למושבאים לקהל)
- ג. מחסן (במיפלס האולם, מיפתח 2 מטר וגישה ישירה) = 40 מ"ר (מתחת למושבאים לקהל)
- ד. מושבאים ל-500 צופים = 240 מ"ר (בצד אחד של האולם)
- ה. מינהלה (משרד וקופה) = 20 מ"ר
- ו. שירותים לקהל = 20 מ"ר (מתחת למושבאים לקהל)

סה"כ נטו 920 מ"ר

חוספת 25% טרה 230 מ"ר

סה"כ ברוטו 1150 מ"ר

האולם יכלול תקרה אקוסטית, רצפה סינטטית גמישה ותאורה בעצמה של 300 לוקס.

יש להבטיח שבשלבי ביצוע הבניה יותקנו שרוליי-רצפה לעמודי כדורעף ולעמודי מתח; סידורים בקורות העליונות לחלית חבלים טבעות ונקודות חיבור בקירות לסלים וסולמות-קיר. כיוון העמדת האולם - על ציר האורך מזרח-מערב.

המיקום המומלץ בצמידות לבנין ביה"ס המקיף (תוך התחשבות בגישה נוחה כרגל ורכב לחלמידים ולקהילה).

2. חדר ריתמיקה וחנועה

- מישטח מומלץ 12 מ. x 10 מ., גובה 3,5 מ. = 120 מ"ר נטו
- מיקום אפשרי בבנין הספורט המרכזי, או בביה"ס, או במתנ"ס.

3. חדר כושר וכוח

- מישטח מומלץ 8 מ. x 8,5 מ., גובה 3 מ. = 70 מ"ר נטו
- מיקום מומלץ: בבנין הספורט המרכזי, או במקלט, או בבי"ס.

4. בריכת שחיה מקורה ומחוממת

- מידות הבריכה הראשית: 25 מ. x 12,5 מ., בעומקים מ-1,00 מ. עד 2,00 מ.
- מידות בריכת הילדים: 10 מ. x 4 מ. בעומקים של 30 ס"מ עד 60 ס"מ, מופרדת ע"י גדר בטיחות מהבריכה הראשית.
- מידות בריכת הפעוטים: 4 מ. x 2,5 מ. בעומק של 30 ס"מ, מוגנת בצדר המגינה על בטיחותם של הפעוטים.

רוחב השטח המרוצף סביב הבריכות 3 מ. (פרט לצלע העמוקה, שבה יהא הרוחב 4 מ.); ופרט לצלע הרדודה, שבה תהא הפרדה של 5 מ. בין בריכות הילדים לבריכה הראשית).

מידות השטח המקורה של הבריכות	=	760 מ"ר נטו
שירותים והלבשה 60 מ"ר x 2 יחידות	=	120 מ"ר
שמירת הפצים	=	30 מ"ר
מחסן	=	50 מ"ר
חדר מכונות ותחזוקה	=	80 מ"ר
מינהלה (משרד, קופה, עזרה ראשונה ומציל)	=	50 מ"ר

סה"כ נטו = 1090 מ"ר
 חוספת 25% טרה = 260 מ"ר

סה"כ ברוטו 1350 מ"ר
 2650 מ"ר

שטחי דשא וריצוף מסביב לבניין

על המתכנן להבטיח שניתן יהא לבנות את הבריכות בשלב א' ללא קירוי (כבריכות פחוחות) ובשלב ב', עליו להציע אפשרות מעשית לפתיחה קלה ולא-יורה (ביטוח הקיץ) של חלקים מקירות אולם הבריכות והגג - כך שהבריכות תוכלנה להיות פחוחות חלקית, מספר שבועות בשנה.

5. מרכז טנים (4-6 מגרשים ו-2 קירות אימונים)

המידות של צמד מגרשים 36,5 מ. x 36,5 מ., על ציר האורך צפון-דרום. בכל המגרשים תותקן תאורה בעצמה של 300 לוקס וגדר רשת. בצלע שבגב השחקנים יהיה גובה הגדר 4 מטר, ובצד - 2,5 מטר. לכל קיר אימונים דרוש שטח שמידותיו 8 מ. x 12 מ. לפחות. מידות הקיר 2,5 מ. גובה x 12,0 מ. אורך (מעל הקיר תותקן רשת בגובה 1,5 מ.). מרכזון השירותים הוא בשטח של 50 מ"ר נטו ויכלול שירותים ומחסן. המיקום המומלץ למרכז הסנים הוא ברצועה ממזרח לאולם הספורט ולבריכה.

6. 2 מגרשים משולבים

מידות של מגרש אחד (32 מ. x 44 מ.) נקבעו כדי שאפשר יהיה לקיים בו משחקי כדור-יד (24 מ. x 44 מ.), ולחלקו לשני מגרשים לכדורסל (32 מ. x 18 מ. כ"א) ושני מגרשים לכדורעף (18 מ. x 9 מ.). כל המידות כוללות שוליים חובה. המישטח יבוצע באספלט עם שכבת ציפוי צבעוני. תותקן בו תאורה בעצמה של 300 לוקס רשת פנימית בגובה של 1,4 מטר. המגרשים הנ"ל יכולים גם לשמש למשחקי כדורגל לא חיקניים (קט-רגל) בעת הצורך. המיקום המומלץ למגרשים הוא מדרום לבריכת השתיה (במקום שהוצע, בטעות, מיקום לאולם מופעים) - זאת בעקב הסמיכות ההכרחית לביה-הספר (המגרשים ישמשו גם את החלמידים במסגרת שיעורי ההתעמלות).

7. מגרש גלגליות

יחוננן מגרש יצוק בטון או אספלט במידות 40 מ. x 20 מ. בעל פינות מעוגלות עם מעקה (כ-90 ס"מ) מסביב למגרש ותאורה בעצמה של 200 לוקס. מיקום מומלץ בשילוב עם הגינון ליד הסנים.

8-9 משטחי דשא למישחקים חופשיים ומיתקני אתלטיקה קלה

את פינות הדשא הנ"ל יש לתכנן במיפלסים שונים ובממדים שונים (לא בשטח רצוף גבול אחד) - כדי לאפשר לבודדים וקבוצות קטנות לעסוק בפעילות התעמלותית, או מישחקי חופשית (עם כדור ובלעדיו).

בגלל היעדר שטח מספק למיתקן אתלטיקה קלה מקובל - יש למצוא פתרון עבור כתי-הספר ולהתקין במסגרת חצר ביה"ס, או על הדשאים מיתקנים חלקיים לאתלטיקה, שיכללו בורות לקפיצות והדיפות, ובמידת האפשר מסלול לריצות קצרות באורך המכסימלי (ישורת של 70 מ. עד 130 מ.).

תפוצה: שר הבינוי והשיכון, ירושלים

שר החינוך והתרבות, ירושלים

מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון, ירושלים

מנכ"ל משרד החינוך והתרבות, ירושלים

ראש העיריה, ירושלים

ד"ר ג. בן דרור, סמנכ"ל משרד החינוך, ירושלים

מר ז. ברקאי, מנהל אגף הפרוגרמות, משרד הבינוי והשיכון, ירושלים

מר ח. צפורי, מנכ"ל חברת המתנ"סים, ירושלים

מר ח. פרח, חברת המתנסי"ם, ירושלים

מנהל "קרן ירושלים" ירושלים

אדריכל י. גולני, אגף תכנון והנדסה, משרד הבינוי והשיכון, ת"א

מר א. תייר, מנהל מחוז ירושלים, משרד הבינוי והשיכון

מר ל. קוקוש, מנהל מח' טכנית, מחוז ירושלים, משרד הבינוי והשיכון

גב' אברמסקו, המח' הטכנית, מחוז ירושלים, משרד הבינוי והשיכון

מר י. שרם, עיריית ירושלים, מח' הספורט

חברי הועדה הבין-משרדית לפרוגרמות ותכנון מיתקני ספורט (5)

המשתתפים המוזמנים (9)

החברה למרכזי תרבות וספורט (לנוטר ולחבוגרים) בע"מ the israel corporation of community centers



כ"ד בשבט תשמ"ג
9 בפברואר 1983

סיכום פגישה עם גב' צביה אפרתי ממשרד הבינוי
והשיכון - מחוז ירושלים מיום 9/2/83

(1) נוה יעקב - אולם ובריכה וספורט.
מתנ"ס - תכנון 50 : 1 - י.ש.

צביה תישלח סיכום.

פרח יזמן שיפוט המתנ"ס.

(2) רמות

02 - ספריה - בבניה

מתנ"ס - גמור

בריכה - \$ 800,000

ספורט ופיתוח - משרד השיכון (חלקי)

באחריות צביה להראות את הבריכה לדוד בן אלול

(3) ~~מחל~~ ~~מחל~~ ~~מחל~~

אישור ל-840 מ"ר. 6 כיתות + מתנ"ס.

לזמן לוועדת הפרוגרמות את הנושא כולל שלוחה ב-02.

(4) גילה

מתנ"ס 01.

מתנ"ס שלב א' - בנוי.

שלב ב' - אולם, בריכה, ספריה.

כלול בהסכם - צביה תשלח לפרח.

אחריות לביצוע - משרד השיכון.

התכניות יובאו לדיון עם פרח ואד' מונקה לופנפלד.

מתנ"ס מס' 2

יש פרוגרמה.

יש לזמן לתכנית בינוי את הוועדה

לזמן במאי-יוני 1983.

שלוחת מתנ"ס ב-ה-2 (בבית הספר הממ"ד)

פרח ישלח פרוגרמה.

(5) מזרח-תלפיות

מגרשים ואולם ספורט בהזמנת תכנון.

פרח מבקש להזמין תכנון המתנ"ס ע"מ לאפשר שיפוט תכניות בינוי.

פרח יזמן, דיון בוועדה - שיפוט לבינוי הפונקציות.

2/...

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון

אגף פרוגרמות

תאריך: 11.11.85

מספר:

לכבוד
ועד השכונה נוה יעקב
ת.ד. 27026
ירושלים 91270

א.נ.,

הנדון: ברירת שחיה ואולם ספורט בנוה יעקב
מכתבכם לס/ראש הממשלה ושר הבינוי והשיכון מיום 16.10.85

מכתבכם הנ"ל הועבר אלי למתן תשובה (ב-3.11.85).

בזמנו לא הייתי מעורב בכך והנוגע בדבר כבר פרש מעבודתו במשרד. אך נראה לי שלפני מספר שנים אמנם ביקש משרד הבינוי והשיכון לסייע בהקמת אולם ספורט בנוה יעקב, (לא ברירת שחיה, שלמיטב ידיעתי כל מימונה חייב היה לבוא מ"קרן ירושלים"). אולם כאשר השלימה העיריה את התכניות למכרז קבלני התברר כי הן יקרות פי כמה מהמקובל ובינתיים נקלעה, כידוע הממשלה למצב חירום תקציבי, שבעטיו קוצצו כל תקציבי המשרדים הממשלתיים והוחלט על הקפאה מוחלטת של התחלות בניה חדשות בנושא מוסדות ציבור (שאינם מכספי תרומות).

מצב חירום תקציבי זה לא הסתיים עדיין ואין להניח שבשנים הבאות יוכל משרדנו לסייע ל"קרן ירושלים" ולהשתתף במימון אולם הספורט (וודאי שלא בברירה, שמראש לא ראינו אפשרות להשתתף בה).

אי לכך - עם כל ההבנה לבעייתכם - אין כל דרך, אלא שהעיריה תמשיך לטפל בנושא באמצעות תרומות.

בכבוד רב,



ד.בן אלול
הממונה על מוסדות ציבור

העתקים: לשכת ס/ראש הממשלה ושר הבינוי והשיכון, ירושלים

מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון א.וינר, ירושלים

מר י.פתאל, מנהל אגף הפרוגרמות, ירושלים

מר ש.כהן, מנהל מחוז ירושלים, משב"ש

גב' צ.אפרתי, מנהלת יח' הפרוגרמות, ירושלים

גב' ד.כהן, מוסדות ציבור, " "

מדינת ישראל
משרד הבינוי והשיכון

המשרד הראשי ירושלים
אגף הכספים

תאריך: כה' טבת תשמ"ז
26 ינואר 1987

מספר:

סיכום ישיבה מיום 25.1.87

הנדון: אולם ספורט, בריכת שחיה ופארק בנווה יעקב

משתתפים: ד. בן יהודה - חשב משרד הבינוי והשיכון
י. גינאה - מהנדס קרן ירושלים
י. הר-טל - ס/מנכ"ל לכספים קרן ירושלים
צ. אפרתי - מחוז ירושלים משרד השיכון
פ. בן-זאב - אגף הכספים משרד השיכון
ד. כהן - מחוז ירושלים משרד השיכון
ד. בן אלול - מוסדות ציבור משרד השיכון

א. בהתאם לסיכום מיום 24.9.86 בפגישת ראש העיריה ט. קולק ומנכ"ל משרד הבינוי והשיכון ש. שילה - הוציאה "קרן ירושלים" למיכרז קבלני את אולם הספורט, בריכת השחיה והבנין המרכזי, הפארק כבר בהליכי ביצוע.

ב. השתתפות משרד הבינוי והשיכון במימון הנ"ל תהא בסך \$ 300,000 בשתי שנות חקציב (1987, 1988) - בס"ה \$ 600,000 לפי התקדמות הביצוע בשטח.

ג. מאחר והשתתפות משרד הבינוי והשיכון מוגבלת לסך \$ 300,000 בשנה בלבד - מתוך עלות כוללת משוערת בסך \$ 2,500,000 - מוסכם, כי שחרור הכספים בפועל ייעשה לפי חשבונות קבלניים (50% מכל סכום שנקוב בחשבון המאושר לתשלום לקבלן ע"י "קרן ירושלים").

ד. הבקשות לשחרור בצירוף חשבונות יעוברו ליחידה למוסדות ציבור במחוז ירושלים של משרד הבינוי והשיכון. הסכומים ישוחררו ע"י גזירות משרד הבינוי והשיכון תוך 30 יום ממועד קבלתם במחוז ירושלים - עד לגבול של 50% מכל חשבון שהוגש ועד ס"ה \$ 300,000 בכל שנה לחציב.

ה. עם קבלת תוצאות המיכרז הקבלני - הן תועברנה למחוז ירושלים משרד הבינוי והשיכון, שיפעל לקידום הוצאות מכתב המסגרת התקציבית הראשון.

רשמה: פנינה בן-זאב

העתיקים:

מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון
לשכת ראש העיריה, ירושלים
מנכ"ל "קרן ירושלים"
מנהל אגף פרוגרמות
מנהל מחוז ירושלים, משרד השיכון
למשתתפים

מדינת ישראל
משרד הבינוי והשיכון
לשכת המנהל הכללי

לפקיד

X

ירושלים, כ"ו בתשרי תשמ"ז
29 באוקטובר 1986

סיכום משיבה שנערכה עם ראש העיר מר טדי קולק
מיום 24.9.86

השתתפו: עיריית ירושלים - מר טדי קולק - ראש העיר
א. כחילה, א. שריג, ע. וכסלר, א. ניב, ד. רונן, א. שמרבר, ר. חשין,
י. מרינוב.

משרד הבינוי והשיכון - מר ש. שילה - מנכ"ל
א. סוויקה, ש. כהן, י. פתאל, ד. בן יהודה, ר. זמיר, ד. צפירי.

1. כביש מס' 9 - משרד הבינוי והשיכון ישתתף במימון הכביש בהתאם למגבלות
התקציב.

2. השלמות פיתוח וגמר חשתית בשכונות - המשרד רואה חשיבות רבה בהשלמות הפיתוח
והתשתיות בשכונות. בשנת התקציב הבאה יגדיל המשרד משמעותית התקציב המיועד
לכך, במגמה לסיים עבודות אלה בתוך 3 שנים.

3. פיתוח שכונות במזרח העיר - משרד הבינוי והשיכון יעמוד בהתחייבויותיו
בהשקפות בסכום 100,000 ש"ח בתנאי השתתפות דומה מצד העירייה.

4. כביש אל עיסאויה - משרד הבינוי והשיכון ישתתף ב-100,000 ש"ח.

5. הרובע היהודי - ההנהרה תשופץ ע"י משרד הבינוי והשיכון ותועבר במצב תקין
לאחזקת העירייה.
חברת הרובע חשלים את הפיתוח בשער האשפות ואת מבנה השירותים. כמו כן תבחן
אפשרות חניה לרובע היהודי.

6. מיחחס מוילא

משרד הבינוי והשיכון יעשה לקידום מיחחס ממילא.
יזמים יבחנו ע"י הנהלת משרד הבינוי והשיכון והנהלת העירייה, במשותף.
צוין שהמשרד העביר מימון ראשוני לביצוע עבודות פיתוח ברח' העמק.

מדינת ישראל
משרד הבינוי והשיכון
לשכת המנהל הכללי

- 2 -

7. פיתוח בצפון ירושלים - כוונת הפיתוח בעתיד ויעדי הבנייה לקבוצות האוכלוסייה השונות, יבדקו בוועדה משותפת למשרד הבינוי והשיכון ולעירייה בראשות איתן סורוקה, מנהל אגף חכנון והנדסה.
- המשך הפיתוח בפסגה זאב, כולל רס-עמר, יהיה בהתאם להחלטות האורבנית הרצופה.
- קרית החינוך תאושר במקומה המיועד. הוועדה תגיש המלצותיה למנכ"ל משרד הבינוי והשיכון עד 15.11.86.
- החכנון לבניה לערבים יתואם בין עיריית ירושלים ומשרד הבינוי והשיכון.
8. נוה יעקב - אולם יזפורט, בריכת שחיה ופארק שכונתי - משרד הבינוי והשיכון ישחתף בסך 400,000 דולר בשתי שנות תקציב, במימון בריכת השחיה, ובמימון הפארק המתוכנן בשכונה.
9. שיקום שכונות - חוספת שכונות - יבוצע סקר משותף ע"י המחוז והנדס העיר. המחוז יעביר המלצות עד 1 בדצמבר 1986.

רשמה: ד. גלירי.



הקרן לירושלים • the jerusalem foundation

مؤسسة صندوق القدس

- 2 -

ב. אולם ספורט - נוה יעקב - בפגישתנו מיום 10.5.83 סוכם כי כדי לקדם את פרויקט אולם הספורט וחבריה בגילת תדח השתתפותכם במימון אולם בספורט בנוה יעקב למועד מאוחר יותר.

בסוף דבר, ולצערנו הרב, לא עמדתם בהסכם בינינו בענין הקמת בריכת השחייה ואולם הספורט, דבר שדרך אנב גרס הפסד של תרומה נכבדת לירושלים ולנו אי נעימות רבה, ולאור זאת אינני יואת סעם לדחיית השתתפותכם במימון אולם ספורט נוה יעקב.

כפי שהודעתי לך במכתבי מיום 28.6.83 יפורטם בתחילת חודש ספטמבר המכרז להקמת אולם הספורט בנוה יעקב. עקב ביטול הפרויקט בגילת, איננו רואים סיבה להמשך הקפאת התקציב לאולם הספורט.

על-כן : ובתאם למוסכם אבקשך להערך לשחרור הכספים לאולם הספורט החל באוקטובר ש.ז.

בברכה,

רות חשין
מנהל

העתק: מר שמריחו כהן, מנהל מחוז ירושלים
הגב' צביה אפרתי, מנהלת יחידת פרוגרמות
מר יעקב הר-טל, סגן מנהל
מר אילן ספיר, מנהל מח' סכנית, קרן ירושלים.



א. הגדל העירוני - תח. 1990 - המעמדות 28.2.01 וכן גם
 על: הגדל העירוני וכן גם המעמדות וכן גם המעמדות
 וכן גם המעמדות וכן גם המעמדות וכן גם המעמדות.

הגדל העירוני, המעמדות וכן גם המעמדות וכן גם המעמדות
 וכן גם המעמדות וכן גם המעמדות וכן גם המעמדות
 וכן גם המעמדות וכן גם המעמדות וכן גם המעמדות
 וכן גם המעמדות וכן גם המעמדות וכן גם המעמדות.

הגדל העירוני, המעמדות וכן גם המעמדות וכן גם המעמדות
 וכן גם המעמדות וכן גם המעמדות וכן גם המעמדות
 וכן גם המעמדות וכן גם המעמדות וכן גם המעמדות
 וכן גם המעמדות וכן גם המעמדות וכן גם המעמדות.

המעמדות וכן גם המעמדות וכן גם המעמדות וכן גם המעמדות
 וכן גם המעמדות וכן גם המעמדות וכן גם המעמדות וכן גם המעמדות.

המעמדות

המעמדות

המעמדות וכן גם המעמדות וכן גם המעמדות וכן גם המעמדות
 וכן גם המעמדות וכן גם המעמדות וכן גם המעמדות וכן גם המעמדות
 וכן גם המעמדות וכן גם המעמדות וכן גם המעמדות וכן גם המעמדות
 וכן גם המעמדות וכן גם המעמדות וכן גם המעמדות וכן גם המעמדות.

לה
ולקח

התנו ספר

*למנהל המל"מ
מנהל המל"מ
מנהל המל"מ*

כו' בחשדי השמ"ד
3 באוקטובר 1983

משרד הביטחון וההגנה
מחוז ירושלים
רח' בן שמון
5-10-1983
11-11-11

לכבוד
מר דוד מלומד
מנהל הסיכח הביטחוני
שרותי הנדסה
עיריית ירושלים

א.נ.

הנדון: מבנה אשקוביח בנוה יעקב

ברקחי האפשרות לשנות הסבנה ל-2 כחות גן ילדים במקום 4 כחות
כית ספר ולראכוני מחסור הקציב הדבר לא ניהן לביצוע (הצעה
סחירים של הקבלן מסתכמת בכ-1 מיל' שקל).

לתשומת ליבך, הקיר המסומן להריסה בחוככנית המצורפת למכתבך
הוא קיר נושא עליו מונה הגג ולא ניהן להרוס אותו.

בכבוד רב

ל
קוקוש
מנהל המחלקה הטכנית

הערת:

מר ש. כהן - מנהל המחוז
בב' צ. אפרתי - מנהלת יחידת הפרוגרמות
מר ח. היימן - מנהל פרויקט נוה יעקב



עיריית ירושלים
بلدية اورشليم - القدس

ירושלים

ז' בסיון תשמ"ז
4 ביוני 1987
מח/3970

המחלקה לחינוך
דائرة المعارف

לכבוד
גב' עדה בן דור
מתכננת המחלקה למיפוי
משרד החינוך והתרבות
ירושלים

שלום וברכה,

הנדון: תכנון 2 בתי"ס מוכרים

הננו מבקשים שתאשרו פרוגרמה לתכנון 2 בתי"ס לזרם החרדי
(מוכרים). האחד בנוה-יעקב, קריית קמניץ, ת.ב.ע. 2051 מגרש ב.צ.
כ"ג (שטח 3 דונם) והשני באתר 04 ברמות - ת.ב.ע. 3136 מגרש מס' 21
(9 דונם).

א. נוה-יעקב - ביה"ס שוכן באשקוביות ובצרוף שני תמיכנים
ללא היתר. האשקוביות יושבות על שטח שבבעלות
מינהל מקרקעי ישראל ושנמכר למוסד. הרישום
השנה בביה"ס 52 תלמידים מאחר ובעתיד יש כוונה
להרחיב את קריית קמניץ היה רצוי להתחיל
בתכנון ביה"ס.

ב. אתר 04 רמות. ביה"ס ברמות פולין יהיה מלא וגדוש כבב
בשנה"ל תשמ"ט בכל 16 כתות יש צורך בבי"ס נוסף לתש"נ.
אנו מבקשים שתאשרו פרוגרמה לתכנון ביה"ס בשלבים עד 24 כתות.

ג. אנא תשובתך בהקדם.

בברכה
לאהמגונו
אחראית לתכנון מכנים

העתקים:
מר מיכאל גל, מנהל המחלקה לחינוך,
מר ר. ירון, מנהל המחלקה למיפוי משרד החינוך והתרבות,
גב' צביה אפרתי, מנהלת אגף הפרוגרמות, משרד הבינוי והשכון.

\

הי

היה זה קטל של דור

יום (קול גמל) הכחשה

אלה ין אלה החסות

בחדש אמוץ וז' אס'


היחזקאל שנה של

ב' אהרן אהרן, עז

סוף של אהרן, חזק

ב' ב' של אהרן, חזק

היום ה' 18.2. אהרן של





עיריית ירושלים
بلدية اورشليم - القدس

המחלקה לחינוך
دائرة المعارف

ירושלים

ז' בשבט תשמ"ח
27 בינואר 1988
מח/2137



לכבוד
מר שמריהו כהן
מנהל מחוז ירושלים
משרד הבינוי והשיכון

שלום וברכה,

הנדון: חטיבת נווה יעקב - מקום

1. כידוע לך לא נבנה - עד היום - אגף המינהלה של חטיבת הביניים. התוצאה היא שעם צירוף פסגת זאב, בשנה הבאה, יהיה מחסור במקום אשר מחייב הסתייעות בביה"ס המ'מ השכן. זאת שכן המינהלה, חדר המורים, חדרי היועצים חדר למידה עצמית ופונקציות נוספות - נמצאות בחדרים אשר יועדו לכתות אם.
2. כיוון שהיקף הכתות אינו מאפשר סגירת אחד מבתי הספר הממלכתיים בשנים הקרובות אין הפיצול הזה אפשרי. זאת בנוסף לחוסר הביטחון שתסימו את בנית החטיבה העליונה בפסגת זאב עד שנת הלימודים תש"נ המועד בו מתחילה חטיבה זו לקלוט את המחזור הראשון של כהה י'.
3. לאור מצב זה הכרח שבנוסף לבנית החטיבה העליונה של נווה יעקב- פסגת זאב אשר הכרח להתחיל לבנות בסווח זמן קרוב - יש לבנות את אגף המינהלה לחטיבת הביניים בנווה יעקב במגמה שזו תשחרר את החדרים ההכרחיים.

בברכה,


מיכאל גל
מנהל המחלקה לחינוך

העתקים: ד"ר גדעון בן דרור, ראש מינהל הפיתוח, משרד החינוך והתרבות
גב' עדה בן דרור, מחלקת מיפוי, מינהל ופיתוח, משרד החינוך והתרבות
מר משה חשין, משנה למנהל המחלקה לחינוך
גב' לאה גונן, מנהלת יחידת המיפוי



RECEIVED
JAN 19 1950

RECEIVED JAN 19 1950

THE FOLLOWING INFORMATION IS FOR YOUR INFORMATION -
THE INFORMATION IS FOR YOUR INFORMATION -
THE INFORMATION IS FOR YOUR INFORMATION -
THE INFORMATION IS FOR YOUR INFORMATION -
THE INFORMATION IS FOR YOUR INFORMATION -

THE FOLLOWING INFORMATION IS FOR YOUR INFORMATION -
THE INFORMATION IS FOR YOUR INFORMATION -
THE INFORMATION IS FOR YOUR INFORMATION -
THE INFORMATION IS FOR YOUR INFORMATION -
THE INFORMATION IS FOR YOUR INFORMATION -

THE FOLLOWING INFORMATION IS FOR YOUR INFORMATION -
THE INFORMATION IS FOR YOUR INFORMATION -
THE INFORMATION IS FOR YOUR INFORMATION -
THE INFORMATION IS FOR YOUR INFORMATION -
THE INFORMATION IS FOR YOUR INFORMATION -



THE FOLLOWING INFORMATION IS FOR YOUR INFORMATION -
THE INFORMATION IS FOR YOUR INFORMATION -
THE INFORMATION IS FOR YOUR INFORMATION -
THE INFORMATION IS FOR YOUR INFORMATION -
THE INFORMATION IS FOR YOUR INFORMATION -

כיתות פנויות בלי אף תלמיד

כדי ליצור חטיבה אינטגרטיבית בנווה-יעקב, יש להביא תלמידים מחזקים מוויץ לשכונה. כל ההצעות שהעלתה הסתדרות המורים בעניין נפלו, בגלל ההתנגדות של הורי התלמידים המחזקים. בעירייה טוענים, שלהסתדרות המורים מניעים נוספים: ההסתדרות מתנגדת לפתיחת חטיבות-ביניים, המפחיתות מכוחה לטובת ארגון המורים העל-יסודיים.

אנשי המחלקה לחינוך היו מעוניינים לפתוח את חטיבת הביניים בנווה-יעקב גם בלי התלמידים המחזקים, אך אינם יכולים לעשות זאת ללא שיתוף הפעולה של הסתדרות המורים. הם יחכו אפוא עוד שנים מספר עד שתאוכלס פסגת-זאב הסמוכה וילדיה יגיעו לגיל חטיבת הביניים. הם מקווים שאז ניתן יהיה ליצור סוף סוף חטיבה אינטגרטיבית בנווה-יעקב. השנה ילמדו בבניין חטיבת הביניים כיתות בחדות מאחד מבתי-הספר היסודיים. בנווה-יעקב עצמה סובל בית-הספר בית-יעקב של החינוך העצמאי ממצוקת דיור קשה. החרדים ידרשו כנראה בקרוב חלק מהמבנה הריק.

הסתדרות המורים לא מפעילה את בניין חטיבת הביניים בנווה-יעקב, בטענה שאינה אינטגרטיבית. את המבנה הריק ידרשו, כנראה, החרדים

ברוב השכונות החדשות סובלים בתי-הספר ממחסור חמור בכיתות לימוד. בנווה-יעקב יעמוד בניין חטיבת הביניים, המכיל עשרים חדרי כיתות, ריק, בקצת לחלוטין. הסיבה: זו השנה השנייה מסתדרות המורים לאשר את גילת חטיבת הביניים בנווה-יעקב, שאינה אינטגרטיבית.

חונך את ביתו ה

זפיובית: מגדל העיר רח' בן-יהודה 34

בקהמפיו

מעבדי תמלילים

WORDSTAR

WORDMILL

רב לשוני INCE

מדפסות: BROTHER

EPSON

CANON

דיסקים קשיחים

דיסקטים

סרטים למדפסות

וציוד הקפי

ועוד מבחר גדול לכל



דיוור לעולה בע"מ - חברה לבנין

משרד הבנין
ש"ס
DATE 12/5/85
DATE 13-05-1985
דואר נכנס

מסמרו 1105/ד
OUR REF
מכתבכם
YOUR REF

לכבוד

משרד הבנוי והשיכון

רחוב הלל 23

ירושלים

א.ב.

לידי מר - אבומוביץ

הנדון: ביס' נוה-יעקב - ארונות מעבדה לסדנאות

ברשימת הנגרות ובתוכניות העבודה המאושרות על ידיכם לבצוע פס' 1015, 1014, 1013 מופיעים ארונות מתחת ומעל השיש וארונות קיר בקומת הסדנאות אשר אין להם כל ביטוי בכתב-הכמויות והמחירים. רצ"ב מועבר אליכם פרוטוקול עם מחירים מאושרים ע"י מר-מ. שקולניק כדלקמן:

סה"כ	מחיר יח'	כמות	יח'
			1. ארון טיפוס א' במידות 120/100/90 ס"מ עם בליטה במידות 140/50/90 ס"מ. - יח'
442.500	88.500	5	
			2. ארון טיפוס ב' מתחת לשיש במידות 95/90/50 ס"מ. - יח'
88.500	29.500	3	
			3. ארון טיפוס ג' מתחת לשיש במידות 80/90/50 ס"מ. - יח'
118.000	29.500	4	
			4. ארון עליון טיפוס ד' במידות 95/70/30 ס"מ. - יח'
75.225	25.075	3	
			5. ארון עליון טיפוס ה' במידות 80/70/30 ס"מ. - יח'
50.150	25.075	2	
			6. ארון עליון טיפוס ו' במידות 70/70/30 ס"מ. - יח'
50.150	25.075	2	
			7. ארון עליון טיפוס ז' בלי דלתות במידות 140/70/28 ס"מ. - יח'
75.000	15.000	5	
			8. ארון טיפוס ח' במידות 145/218/50 ס"מ, כולל 8 דלתות. - יח'
70.000	70.000	1	
			9. ארון טיפוס ט' מתחת לשיש במידות 200/90/50 ס"מ. - יח'
40.500	40.500	1	

שקל 1.010.025

סה"כ

משרד ראשי
ח' החשמונאים 91
תל-אביב 67011
ת.ד. 20259
מיקוד 61202
טל. 03-264251-4

HEAD OFFICE
91 Hahashmonai
TEL-AVIV 67011
P.O.Box 20259
Area code 61202
Tel. 03-264251-4

אנף ביצוע
מחוזות

מחוז ירושלים
שדרות הרצל 106
ירושלים 96187
טל. 02-520558
02-536074

מחוז צפון
רח' הנקיים 3
חיפה 33261
טל. 04-531256-7

מחוז דרום
לשכת בני עין-חרוד 78
באר-שבע 84205
ת.ד. 294 מיקוד 84102
טל. 057-37788
057-77786

אנף אחזקה
חבלים

חבל צפון
רח' הנקיים 3
חיפה 33261
טל. 04-531258

חבל מרכז
רח' לילינבלום 40
תל-אביב 65133
ת.ד. 2448 מיקוד 61024
טל. 03-656732
03-650846

חבל דרום
עתיקות ד' 699/1
אשקלון 78100
טל. 051-26179
טל. 051-28105

מעשיות מרדסיה בע"מ
ד.נ. לב השרון
מרדסיה 42815
טל. 053-98406-7

DATE	13-02-1982
TIME	11:11

STANDARD FORM NO. 64

THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION OF A CONFIDENTIAL NATURE AND IS TO BE HANDLED ACCORDINGLY. IT IS THE PROPERTY OF THE UNITED STATES GOVERNMENT AND IS LOANED TO YOUR AGENCY. IT AND ITS CONTENTS ARE NOT TO BE DISTRIBUTED OUTSIDE YOUR AGENCY.

ITEM NO.	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE	TOTAL PRICE
1	...	...	...	...
2	...	...	...	...
3	...	...	...	...
4	...	...	...	...
5	...	...	...	...
6	...	...	...	...
7	...	...	...	...
8	...	...	...	...
9	...	...	...	...
10	...	...	...	...
11	...	...	...	...
12	...	...	...	...
13	...	...	...	...
14	...	...	...	...
15	...	...	...	...
16	...	...	...	...
17	...	...	...	...
18	...	...	...	...
19	...	...	...	...
20	...	...	...	...
21	...	...	...	...
22	...	...	...	...
23	...	...	...	...
24	...	...	...	...
25	...	...	...	...
26	...	...	...	...
27	...	...	...	...
28	...	...	...	...
29	...	...	...	...
30	...	...	...	...
31	...	...	...	...
32	...	...	...	...
33	...	...	...	...
34	...	...	...	...
35	...	...	...	...
36	...	...	...	...
37	...	...	...	...
38	...	...	...	...
39	...	...	...	...
40	...	...	...	...
41	...	...	...	...
42	...	...	...	...
43	...	...	...	...
44	...	...	...	...
45	...	...	...	...
46	...	...	...	...
47	...	...	...	...
48	...	...	...	...
49	...	...	...	...
50	...	...	...	...
51	...	...	...	...
52	...	...	...	...
53	...	...	...	...
54	...	...	...	...
55	...	...	...	...
56	...	...	...	...
57	...	...	...	...
58	...	...	...	...
59	...	...	...	...
60	...	...	...	...
61	...	...	...	...
62	...	...	...	...
63	...	...	...	...
64	...	...	...	...
65	...	...	...	...
66	...	...	...	...
67	...	...	...	...
68	...	...	...	...
69	...	...	...	...
70	...	...	...	...
71	...	...	...	...
72	...	...	...	...
73	...	...	...	...
74	...	...	...	...
75	...	...	...	...
76	...	...	...	...
77	...	...	...	...
78	...	...	...	...
79	...	...	...	...
80	...	...	...	...
81	...	...	...	...
82	...	...	...	...
83	...	...	...	...
84	...	...	...	...
85	...	...	...	...
86	...	...	...	...
87	...	...	...	...
88	...	...	...	...
89	...	...	...	...
90	...	...	...	...
91	...	...	...	...
92	...	...	...	...
93	...	...	...	...
94	...	...	...	...
95	...	...	...	...
96	...	...	...	...
97	...	...	...	...
98	...	...	...	...
99	...	...	...	...
100	...	...	...	...



דיור לעולה בע"מ - חברה לבנין. DIYOUR LAOLEH LTD.

מסכרנו _____ OUR REF - 1105/ב _____
DATE 12/5/85 מתאריך _____
מכתבכם _____ YOUR REF _____
DATE _____ מתאריך _____

2/..

הערות: * כל הכמות למדידה.

- * המחירים אינם כוללים משטחי שיש, כיורים ומ.ע.מ.
- * המחירים צמודים למדד תשומות הבניה לחודש נובמבר 1983.
- * הארכת תקופת הבצוע לתקופה של חודש וחצי עבור העכוב בגמר העבודה עד להרכבת הארונות, משטחי השיש, החרסינה, תקוני טיח וסייד.
- * עם קבלת אשורכם והוצאת הגדלה תקציבית מאושרת כחוק נבצע העבודה לשביעות רצונכם המלאה.

בכבוד רב,

ש. שביב

העתקים: מר - א. גדלביץ' - ס/מנהל המחלקה הטכנית משהב"ש.

- מר - מ. שניאור - סמנכ"ל דיור-לעולה תל-אביב.
- מר - מ. לוי - מנהל דיור-לעולה מחוז ירושלים.

לוטה: פרוטוקול מאושר ע"י מר שקולניק.

שש/יא

משרד ראשי
רח' החשמונאים 91
תל-אביב 67011
ת.ד. 20259
מיקוד 61202
טל 03-264251-4

HEAD OFFICE
91 Hahashmonaim St.
TEL-AVIV 67011
P.O. Box 20259,
Area code 61202
Tel. 03-264251-4

אגף ביצוע
מחוזות

מחוז ירושלים
שדרות הרצל 106
ירושלים 96187
טל 02-520558
02-536074

מחוז צפון
רח' הבנקים 3
חיפה 33261
טל 04-531256-7

מחוז דרום
בני עיר-חרוד 78
באר-שבע 84205
ת.ד. 294, מיקוד 84102
טל 057-37788
057-77786

אגף אחזקה
חבלים

חבל צפון
רח' הבנקים 3
חיפה 33261
טל 04-531258

חבל מרכז
רח' לילינגבלום 40
תל-אביב 65133
מיקוד 61024, טל 03-656731
03-650846

חבל דרום
עתיקות ד' 699/1
אשקלון 78100
טל 051-26179
051-28105

יחידות מרדסיה בע"מ
ד.נ. לב השרון
מרדסיה 42815
טל 053-98406-7

INVOICE

1924

TO THE ORDER OF

THE UNITED STATES OF AMERICA

WASHINGTON, D. C.

DEPARTMENT OF THE INTERIOR

BUREAU OF LAND MANAGEMENT

LAND OFFICE

LAND ACQUISITION

LAND OFFICE

1924

1924

1924

LAND OFFICE

LAND OFFICE

LAND OFFICE

LAND OFFICE

פרוטוקול: אהרן גרשון לסקאלה
 משפחה: מר גרשון לסקאלה נליס גרשון
 מר נליס גרשון ואמה מרים - נליס דוד לזולת.

גם כן אהרן גרשון לסקאלה במחירים הנ"ל
 במספר החזר כמקובל:

אין סיפוס א' - לפי סוף 034.06.04 x 2 סה"כ 88500 שק"ל נק"ל
 אין סיפוס ב' - לפי סוף 034.06.04 במחיר 29500 שק"ל
 אין סיפוס ג' - לפי סוף כ"ח במחיר 29500 שק"ל
 אין סיפוס ד' - לפי סוף 034.06.04 ובחזרה של 15% 25075 שק"ל
 אין סיפוס ה' - " - כ"ח - " - 25075 שק"ל
 אין סיפוס ו' - " - כ"ח - " - 25075 שק"ל
 אין סיפוס ז' - " - כ"ח ובחזרה של 50% - 15000 שק"ל
 אין סיפוס ח' - " - ~~במחיר~~ במחיר של 70,000 שק"ל
 אין סיפוס ט' - לפי סוף 032.06.04 ובחזרה של 25% סה"כ 40,500 שק"ל

אם האבדה תבוא לידי סנדק
 האבדה יבואו גם יבוא לפי בחירת האבדה
 אם תבוא ביד האבדה.
 האבדה כולה על מנת לקרוא משל
 כל קרובים ולחיים מקומיים.
 בסיס המחירים בהתאם לחוק.

א. התקנה
 גרשון לסקאלה
 נליס גרשון
 אמה גרשון



דיוור לעולה בע"מ - חברה לבנין

מסכנו 1105/ד OUR REF 12/5/85 מתאריך
מכתבכם YOUR REF 12/5/85 מתאריך

לכבוד

משרד הבנוי והשיכון

רחוב הלל 23

ירושלים

א.ב.

משרד ראשי
ח' החשמונאים 91
תל-אביב 67011
תד 20259
מיקוד 61202
טל 03-264251-4

HEAD OFFICE
91 Hahashmonai
TEL-AVIV 67011
P.O.Box 20259
Area code 61202
Tel. 03-264251-4

אנף כיצוע
מחוזות
מחוז ירושלים
שדרות הרצל 106
ירושלים 96187
טל 02-320558
02-536074

מחוז צפון
רח' הבנקים 3
חיפה 33261
טל 04-531256

מחוז דרום
רח' בני עין-הרוד 78
באר-שבע 84205
תד 294, מיקוד 84102
טל 057-37788
057-77786

אנף אחזקה
חבלים

חבל צפון
רח' הבנקים 3
חיפה 33261
טל 04-531258

חבל מרכז
רח' הנכנסים 40
תל-אביב 65133
תד 2448, מיקוד 61024
טל 03-656731
03-650846

חבל דרום
רח' עתידות ד' 899/1
אשקלון 78100
טל 051-26179
051-28105

תעשיות טרסטית בע"מ
ד.נ. לב השרון
טרסטית 42815
טל 051-98406-78

הנדון: ביט' נוה-יעקב - ארונות מעבדה לסדנאות

ברשימת הנגרות ובתוכניות העבודה המאושרות על ידיכם לבצוע

פס' 1015, 1014, 1013 מופיעים ארונות מתחת ומעל השיש וארונות קיר

בקומת הסדנאות אשר אין להם כל ביטוי בכתב-הכמויות והמחירים.

רצ"ב מועבר אליכם פרוטוקול עם מחירים מאושרים ע"י מר-מ. שקולניק.

כדלקמן:

סח"כ	מחיר יח'	כמות	יח'
			1. ארון טיפוס א' במידות
442.500	88.500	5	120/100/90 ס"מ עם בליטה
			במידות 140/50/90 ס"מ. - יח'
			2. ארון טיפוס ב' מתחת לשיש
88.500	29.500	3	במידות 95/90/50 ס"מ. - יח'
			3. ארון טיפוס ג' מתחת לשיש
118.000	29.500	4	במידות 80/90/50 ס"מ. - יח'
			4. ארון עליון טיפוס ד'
75.225	25.075	3	במידות 95/70/30 ס"מ. - יח'
			5. ארון עליון טיפוס ה'
50.150	25.075	2	במידות 80/70/30 ס"מ. - יח'
			6. ארון עליון טיפוס ו'
50.150	25.075	2	במידות 70/70/30 ס"מ. - יח'
			7. ארון עליון טיפוס ז' בלי דלתות
75.000	15.000	5	במידות 140/70/28 ס"מ. - יח'
			8. ארון טיפוס ח' במידות
70.000	70.000	1	145/218/50 ס"מ, כולל 8 דלתות. - יח'
			9. ארון טיפוס ט' מתחת לשיש
40.500	40.500	1	במידות 200/90/50 ס"מ. - יח'

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PHYSICS DEPARTMENT

1950-1951

PHYSICS 101

PHYSICS 102

PHYSICS 103

PHYSICS 104

PHYSICS 105

PHYSICS 106

PHYSICS 107

PHYSICS 108

PHYSICS 109

PHYSICS 110

PHYSICS 111

PHYSICS 112

PHYSICS 113

PHYSICS 114

PHYSICS 115

PHYSICS 116

PHYSICS 117

PHYSICS 118

PHYSICS 119

PHYSICS 120

דיור לעולה בע"מ - חברה לבנין DIYOUR LAOLEH LTD.

מסמרו _____ OUR REF. 1105/ב _____
 תאריך 12/5/85
 DATE _____
 מכתבכם _____ YOUR REF. _____
 תאריך _____
 DATE _____

2/..

משרד ראשי
 רח' החשמונאים 91
 תל-אביב 67011
 ת.ד. 20259
 מיקוד 61202
 טל. 03-2642514

HEAD OFFICE
 91 Hahashmonaim St.
 TEL-AVIV 67011
 P.O.Box 20259,
 Area code 61202
 Tel. 03-264251-4

אנף כיצוע
 מחוות

מחוז ירושלים
 שדרות הרצל 106
 ירושלים 96187
 טל. 02-520558
 02-536074

מחוז צפון
 רח' הבנקים 3
 חיפה 33261
 טל. 04-5312567

מחוז דרום
 שלוש בני עין-חרוד 78
 באר-שבע 84205
 ת.ד. 294, מיקוד 84102
 טל. 057-37788
 057-77786

אנף אחזקה
 חבלים

חבל צפון
 רח' הבנקים 3
 חיפה 33261
 טל. 04-531258

חבל מרכז
 רח' לילינבלום 40
 תל-אביב 65133
 מיקוד 61024
 טל. 03-656731
 03-650846

חבל דרום
 עתיקות ד' 699/1
 אשקלון 78100
 טל. 051-26179
 051-28105

תעשיות פרסיה בע"מ
 ד.נ. לב השיון
 פרדסיה 42815
 טל. 053-984067

הערות: * כל הכמויות למדידה.

- * המחירים אינם כוללים משטחי שיש, כיורים ומ.ע.מ.
- * המחירים צמודים למדד תשומות הבניה לחודש נובמבר 1983.
- * הארכת תקופת הבצוע לתקופה של חודש וחצי עבור העכוב בגמר העבודה עד להרכבת הארונות, משטחי השיש, החרסינה, תקוני טיח וסיור.
- * עם קבלת אשורכם והוצאת הגדלה תקציבית מאושרת כחוק נבצע העבודה לשביעות רצונכם המלאה.

בכבוד רב,

ש. שביב

העתקים: מר - א. גדלביץ' - ס/מנהל המחלקה הטכנית משהב"ש.

מר - מ. שניאור - סמנכ"ל דיור-לעולה תל-אביב.

מר - מ. לוי - מנהל דיור-לעולה מחוז ירושלים.

לוטה: פרוטוקול מאושר ע"י מר שקולניק.

12.5.85

תק"ה - חנוכה מ"ד 83/825/674

פרוטוקול: אהרן גרשון לנדל -
מנהל: מר. ג. שולמברג נציג מנהל
מר. רפאל גרונדל ואמה זביד - נציג וילנא לזולא.

מסמך לבקש אהרן גרשון לנדל במחירים בולט

במחירי החומר בולט

ארון סיפוס א' - לפי סולר 04.06.84 x 3 סה"כ 88500 שקל/יה נקראת

ארון סיפוס ב' - לפי סולר 04.06.84 במחיר 29500 שקל/יה

ארון סיפוס ג' - לפי סולר כ"ח במחיר 29500 שקל/יה

ארון סיפוס ד' - לפי סולר 04.06.84 ובהוצאה של 15% 25075 שקל/יה

ארון סיפוס ה' - " - כ"ח - " - 25075 שקל/יה

ארון סיפוס ו' - " - כ"ח - " - 25075 שקל/יה

ארון סיפוס ז' - " - כ"ח ובהוצאה של 50% - 15000 שקל/יה

ארון סיפוס ח' - " - ~~בהוצאה~~ במחיר מוכר של 70,000 שקל/יה

ארון סיפוס ט' - לפי סולר 04.06.84 ובהוצאה של 25% סה"כ 40500 שקל/יה

ל האגודה יבולצ'א גיטל סנדביל ס"ב ג"ה
הבאת יבולצ'א עם יגאל לפי בחירת האגודה
לא בעדף בדרס האגודה.

האגודה כולה בלתי פורמלית גיטל סנדביל
כל קטנים ולתיים מקוים.
בסיס המחירים בהתאם לחוקים.

א. הגולדמן

ג. שולמברג

רפאל גרונדל

אמה זביד

75717 252

[illegible]

הגדרת היקף הפיתוח

375 11130

in 100 p.p.m.

320 219254

320 218784
 250 31215
 245 211304

הוראות ביצוע קודמות			
המכנס	תאריך חתימת הורב"צ	המכנס	תאריך חתימת הורב"צ
הערות			

1	מנהל אגף פדגוגיות
2	ממונה על מוסדות ציבור
3	מנהל מחוז <u>ירושלים</u>
4	מנהל המשתלוקת הטכנית במחוז
5	עוזר ראשי למסדות ציבור במחוז
6	ממונה על חכנון מוסדות ציבור - אגף לחכנון והנדסה
7	יחידת מידע
8	גוברלת

כתובתנו: החדשה:
רח' המלך גורג' 31
ירושלים 94582

אחוד מהנדסים לפקוח ותאום בע"מ
ירושלים, רחוב עקיבא 16א, טל. 232203
משרד שדה: נוה יעקב, טל. 854927

24

14.9.1983

תיק נ.י. 135/136

לכבוד
גב' ד. כהן
משהב"ש
ירושלים

ג.ג.ג.

הנדון: תוספת לבי"ס מקיף (חט' בינים) בנוה-יעקב

להלן אומדן לבצוע העבודה (מדד בניה 83), לפי נתונים שקבלנו מהמתכננים השונים. נא להוציא הוראת בצוע בהתאם.

אלפי שקלים

918
2,126
3,061
17

1. יסודות ומסדים

1.1 עבודות עפר
1.2 בסון
1.3 איטום

2 מ ק ל ס

2,626
56
183
465
80
293
184
107
4,223
229

2.1 בסון
2.2 בניה
2.3 אטום
2.4 נגרות ומסגרות
2.5 תברואה
2.6 חשמל
2.7 רצוף וחפוי
2.8 צביעה
2.9 אבן

החלטת הוועדה להקמת מוזיאון תולדות העיר תש"ח
החלטת הוועדה להקמת מוזיאון תולדות העיר תש"ח
החלטת הוועדה להקמת מוזיאון תולדות העיר תש"ח

उत्तर. २. ३१

REQ. L. C. 321/321

12345
 67890
 ABCDE
 FGH IJ

• • •

$$240 \div 100 = 2.4$$

1. corrected

1.1 - Section 1.1

 818

S. f. 2400

351,3

С. 1. Жито

77

1048

n. S. 2000

S. S. GILBERT

4.3. 12500-10500

В.С. ПОРЧУН

T. S. KOPPE, JR.

— 487 —

0.5 厘米*24

505

333.2

...

כתובתנו החדשה:
רח' המלך ג'ורג' 31
ירושלים 94582

אחוד מהנדסים לפקוח ותאום בע"מ
ירושלים, רחוב הלל 12, טל. 232203
משרד שדה: נוה יעקב, טל. 82927

- 2 -

אלפי שקלים

5,110

659

1,641

5,066

2,617

4,315

2,489

4,764

73

2,970

3,168

340

33,292

80

40,576

1,000

41,576

2,424

44,000

46,400

כ ב ר כ ה

ח. ה. י. כ. ה.

קומות 3.

3.1 בסון

3.2 בניה

3.3 ארטס

3.4 נגרות ומסגרות

3.5 תברואה

3.6 השכל

3.7 טיח

3.8 רצוף וחפוי

3.9 צביעה

3.10 אבן

3.11 אוורור

3.12 הסקה

3.13 עבודות

4. השלמת פתוח (משוער)

5. בלתי נראה מראש (6%)

העתיקים:

מר א. גדלביץ, משהב"ש, י-ם
מר ז. סטרוטסה
מר צ. אורי

THE UNITED STATES OF AMERICA
 DEPARTMENT OF THE ARMY
 HEADQUARTERS, WASHINGTON, D. C.

1. General

- 1.1. General
- 1.2. General
- 1.3. General
- 1.4. General
- 1.5. General
- 1.6. General
- 1.7. General
- 1.8. General
- 1.9. General
- 1.10. General
- 1.11. General
- 1.12. General
- 1.13. General

2. General

- 2.1. General
- 2.2. General
- 2.3. General
- 2.4. General
- 2.5. General
- 2.6. General
- 2.7. General
- 2.8. General
- 2.9. General
- 2.10. General
- 2.11. General
- 2.12. General
- 2.13. General

3. General

4. General

5. General

6. General

7. General

8. General

מִשְׁדֵּר הַבְּיָנוּי וְהַיָּכוֹן
יְשׁוּד הַיָּדוּשִׁי
הַנִּגְלָה
לְהוֹרֵאת בִּיצוֹעַ לְמוֹסְדוֹת צִבּוּר מִט.

1981	- 8744 -	1983
------	----------	------

11

0100140

...

מבנות הנזלס הספרים בזוסס על אימון לפי סדר 11/82

מס' 210	מקום	מפרט הכניסה:
מס' 375	סדנאות	

7th 100 000000

[illegible]

מכרות 320 פ"ר

מ"מ 250	כמות לימוד
מ"מ 245	מספר נכח

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525

הוצאות ביטחון קדימות					
מספר	תאריך חתימת הו"ב"צ	הכנסות	תאריך חתימת הו"ב"צ	הכנסות	תאריך חתימת הו"ב"צ
				13,051,000	27/5/81
הערות _____					

Carol Lee

25.1.

1000

1

תורת

מחזורי חורף
מחזורי קיץ

ד'המכנ'ג'ח

NOTES

100

1

לפני
הדפוס

כ"ז בתשרי תשס"ד
4 באוקטובר 1983

לכבוד
מר י. גביש
סגן ומ"מ ראש הקיר
עיריית ירושלים

אני,

הנדון: הוספת יחידים בילה ונדרש יעקב

בהמשך למכתבי אליך מיום 7.8.83 הריני להודיעך כי, כעלכ זה, אין הקניב
להפעלה הכוללת.

רצ"ב מכתבו של מר ד. בן אלול המדבר בעד עצמו,

בעת שהיווצר אפשרות ללא נקטתם אשוב להודיעכם דבר.

בכ"ח

צביה אפרתי

מנהלת יחידה פרורמט

העמקן: מר ז. ברקאי - מנהל אגף פרורמט
מר י. כהן - מנהל סניף ירושלים
מר ד. בן אלול - ממונה מ"מ
גב' ח. אשל - עיריית ירושלים
מר י. ליממן - מנהל מח' החינוך, עיריית י-ם
מר ד. מלמד - עיריית ירושלים
גב' ע. בן דור - משרד החינוך
גב' ד. כהן - מנהל"מ, יחידה פרורמט

כד' בחמוז חשמ"ג
5 ביולי 1983

סכום דברים מסור שנערך ב-30.6.83 בנושא מסירת מוסדות איגוד לקראת שנה"ל חשמ"ג

משותפים: ה"ה - חמר אשל, ברמץ, שפטן, שפיצר, חובב, - עיריית ירושלים
אליעזר, מלומד, סורוקו,

ש. כהן, צ. אפרתי, גדלביץ, זילבר, - משהב"ש
צ. אדרי, דינה

א. נרה יעקב

1. חט"ב - בי"ס רסנר

פתוח החטיבה יושלם כולל גידור.

המבנה מוכן למסירה.

2. בי"ס אשקובית

העבודות הופסקו בגלל דרישה לשינוי סעיף הומרו הצפוי במפרט. העירייה תפעל לשינוי המפרט.

פתוח - הצעת המחיר הועברה לאישור המחוז.

חיבורים במכונה.

3. 2 בני ילדים - מבט (שטח קמניץ)

הכתוח מוכנוח.

פתוח - לא הוחל עדיין

מסירה צפויה 1.12.83

רשמה: דינה כהן

העתק:
לנוכחים

ד. ס. קאניא
ד. ח. הימן

ירושלים, 5.4.1983



א. נ.

הנדון: בי"ס ממלכתי "ב", נוה-יעקב ירושלים

לפי בקשתך בדקתי את הנושא.

קיימות בבנין רק 16 כחות של 49 מ ²	
2 " " 42 מ ²	2
4 " " 37 מ ²	2
2-1 " " 34 מ ²	2

סה"כ 24 כחות (כולל כחות הקבצה, כחות טיפוליות ומסייעות)

המסכירות היא 16 מ ² במקום 30 מ ²	
חדר מורים הוא 32 מ ² במקום 40 מ ²	
שאר החללים עונים על הדרישות.	

לדעתי ניתן להוסיף, יחסית בקלות ובזמן קצר, שתי

כיתות של כ-49 מ².

באם הספרייה תמוקם במקלט, יתפנה החדר (בשטח של

24 מ²) אשר נמצא בקומה השלישונה ע"ל חדרך המדעים. הוא יוכל לענות לבעיה של המנהלה.

בכבוד רב,

ד. א. ברוצקוס

העתק:

צביה אפרתי - משרד השיכון

דאב/שז

האגף לפתוח מערכת החנוך
המחלקה למיפוי

כ"ב בניסן חשמ"ד
6 באפריל 1983

משרד הפנים והשיכון

מחוז ירושלים
רח' בן יהודה 22

27.4.83

לכבוד
מר יואל שיפטן
מנהל המחלקה לחינוך
עיריית ירושלים

א.נ.ג.

בחי הספר הממלכתיים בשכונת נוה-יעקב

מצ"ב החקן הפיסי לבי"ס יסודי בן 24 כיתות א'-ו'. אנו מבקשים כי המחכנן יבדוק
ויציע בהקדם האפשרי:

א. מהם השינויים הדרושים במבנים הקיימים לצורך התאמתם לחקן, תוך שימת דגש על
הרחבת חדרי לימוד הקטנים מ-42 מ"ר!

ב. מהי תוספת הבניה הדרושה לצורך השלמת המבנים הקיימים והתאמתם לצרכים של בי"ס
ממלכתי א' בן 24 כיתות וכיתה א' מכינה, ובי"ס ממלכתי ב' בן 24 כיתות א'-ו'.

אנו מבקשים כי השינויים וההתאמות במבנים הקיימים ותוספת הבניה הדרושה יבוצעו באופן
מיידי כך שיהיו מהכנים בהקדם האפשרי.

יש להגיש את התוכניות השינויים המוצעים והתוספת הדרושה, לאישורו של האדריכל היועץ.

ב ב ר כ ה

רפאל ירון
מנהל המחלקה

העתק: חה"כ חמר אשל
מר גרשון ברגסון
גב' צביה אשרתי
מר אריה ברמץ
מר צבי ברנדייס
גב' לאה גוגן
מר יוסי וינדזברג
מר הרי אדרייך

החקן לבתי-הספר המסלכתיים בנח-יעקב, למבנה חינוכי של 24 כיתות א'-ו'

<u>מ"ר נטו</u>	<u>מנהלה</u>
12	א. חדר מנהל
30	ב. חדר מזכירות: מחסן אספקה, ספרים כלי הדגמה וכיו"ב
40	ג. חדר מורים (כולל פנת תה ומלתחת)
12	ד. חדר אחות
8	ה. חדר מורה יועץ
8	ו. חדר שדה
12	ז. מחסן לחומרי ניקיון, כלי ניקיון ולחיקונים שונים

כחות לימוד

882	א. 18 כחות לימוד ל-40 חלמידו 7.20 מ' רוחב (4 טורים) $\times$ 6.80 מ' = 49
252	ב. 6 כחות לימוד ל-30 חלמיד 7.20 מ' רוחב (4 טורים) $\times$ 5.80 מ' = 42
36	ג. בבי"ס ממלכתי א' בלבד - 1 ח"ל לימוד לכיתה המכינה
30	ד. 3 כחות קזר = הקבצה, טפוליה, מסייעת: $2 \times 24 + 30$ - שתיים מהן תמוקם במקלט
70.	ה. חדר מדעים ומעולות חופשיות
-	ו. חדר ספריה - תמוקם במקלט בשטח - 50-60

חדרי מלאכה

(	א. חדר מלאכה לבנים, 72 מ"ר
(	ב. חדר מלאכה לבנות, 48 מ"ר
(	ג. מחסן לחדר מלאכה 8 מ"ר
(	ראה במקלט

(4) אולם התעמלות:

200	א. אולם: 20 מ' x 10 מ' (הגובה 5.50 מ')
40	ב. במה
32	ג. שירותים (2 חדרי תלבושה, חאי ב"ש)
<u>20</u>	ד. מחסן
292	ס"ח

(5) מקלט דו תכליתי

שטח המקלט יהיה לפי 10 מ"ר לכחה - x 24 כחות
חלק משטח המקלט ינוצל לחדרי מלאכה, ולחדרי ספה
כמפורט להלן:

ח' מלאכה לבנים

ח' מלאכה לבנות

ספרייה

2 כחות עזר

ת ע ר ו ת

א. על המתכנן לאחר שטח לתכנון אגף נוסף בעתיד להשלמת חדרי הספת שאינם
נכללים כיום בתקן:

מרכזיה פדגוגית - 50 מ"ר

כיתה עזר - 30 מ"ר

חדר ומחסן שרת - 50 מ"ר

ב. על המתכנן לאחר שטח לחדר אוכל ומטבח בשטח כולל של כ-480 מ"ר.

כ"ח באב תשס"ג
7 באוגוסט 1983

לכבוד
מר י. גריש
סגן ומ"מ ראש העיר
עיריית ירושלים

א, ב,

הנדון: תוספת לכתי"ס גילה ונוה יעקב
מכתבה של גב' ל. גונן מיום 22.7.83

בהמשך לשיחתנו בנדון ובחשובה למכתבה של הגב' גונן הנ"ל, הריני להודיעך כי:

א. הפרויקטים אושרו לביצוע במסגרת פרוגרמה מוס"צ 83/4 (מסלכתי א' נדה יעקב ממלכתי ב' נדה יעקב וממ"ד גילה).

ב. העברתי לאגף הפרוגרמות במשרדנו המלצה להכין ל יריה ירושלים תזמנה בסכום כולל של כ-35.0 מיליון שקלים ל-3 הפרויקטים.

ידוע לי כי סכום זה אינו מספיק להשלמת העבודה אך יאפשר לעירייה הוצאה מכרזים התקשרות הוצים והחלת עבודה.

לאחר קבלת העתקי הוצים החומים כולל אומדן התיקרויות לחקופת הביצוע הועבר לאגף הפרוגרמות המלצה להשלמת המימון לעירייה.

הזמנה בהתאם הועבר לכם ע"י אגף הפרוגרמות במשרדנו.

עלי להבהיר כי הצעה זו תהא בחוקף רק כתנאי שחסר החקציני המיועד לכל לא יבוטל ע"י משרד האוצר.

מ כ ר כ ה

צביה אפרתי
מנהלת יחידת פרוגרמות

מר ד. בן אלון
העוקב מר ש. כהן

מר ז. ברקאי

גב' ח. אשל

מר י. שיפטן

מר ד. מלמד

גב' ע. בן דור, גב' ד. כהן

כ"ח באב תשמ"ג
7 באוגוסט 1983

אלו סה"ס. בן אלול - מסונה מוס"צ

הנדון: ירושלים - תוספת לבתי"ס בגילת ובנוה יעקב

עיריית ירושלים העבירה אלינו חכניות בניה לתוספות לבתי ספר שאושרו לביצוע ע"י משרד החינוך בשנת תקצ"ב זו. החכניות אושרו ע"י משרד החינוך בנוסף לחכניות הועבר גם אושרן תקציבי לביצוע העבודות במסדרת להלן:

א.	בית"ס ממלכתי א' נוה יעקב - תוספת קומה 670 מ"ר - עלות משוערת	26.0	מ"ש.
ב.	ממלכתי ב' נוה יעקב - תוספת 2 חדרי למוד וכן הרחבת 3 כיתות.	6.0	מ"ש.
ג.	סמ"ד גילה - תוספת 4 ח"ל, הרחבת כיתות ומקלס	26.0	מ"ש.
	סה"כ	58.0	מ"ש

בדיקה האומדנים הנ"ל ביחד עם חכניות הבניה, כמחלקה הסכנית במסדרונן העלתה כי העלות המפורסת לעיל גבוהה. להלן פירוט העלות בהתאמה.

א.	ממלכתי א' נוה יעקב	16.0	מיליון שקל
ב.	ממלכתי ב' נוה יעקב	4.0	מיליון שקל
ג.	סמ"ד גילה	15.0	מיליון שקל
	סה"כ	35.0	מיליון שקל

2 האומדנים נעשו לפי מדר יוני 83 ואינם כוללים חחזית להתיקרויות.

מאחר ועיריית ירושלים לא הוציאה עדיין מכרזים (חכניות עבודה מוכנות למכרז) מוצי להעביר לעירייה הזמנה ע"ס 35.0 מיליון שקלים עבור 3 הפרויקטים.

לאחר קבלת חוז, ס התומים מהעירייה לכל אחד מהפרויקטים, תיערך הגדלה בהתאם לעלוו בפועל ולמגבלות התקציב.

ב כ ר כ ה


צבחה אפרתי

מנהלת יחידת פרוגרמות

העחק: סר ז. ברקאי - מנהל אגף פרוגרמות
מר' ש. כהן - מנהל מחוז ירושלים
גב' ע. בן דור - משרד החינוך
גב' ד. כהן - משהב"ש מחוז י-ם

משרד שדה: נוה-יעקב, טל. 854927

136 ת"ק . י . ג



9.3.8

הנדון: פתוח צמוד לבי"ס מקיף (חט' בינים) בנוה-יעקב
(חוצה 30.67285.82)

הרינו להשב תשובת לבך כי לפי החוזה יש להשלים את העבודה עד 13.7.83 ובהתאם להמלצה שלנו (שטרס אושרה) ידחה מועד הסיום ל-31.7.83.

הננו להתריע על כך שהעבודה עדיין לא הושלמה והיא רחוקה למדי ממגר.

ב בר כ א

ת. ה. 707

העתק יום:

מ	א.	גדלביץ,	משהב"ש,	י-ם
"	"		"	"
"	"		"	"
מ	א.	זילבר,		
מ	צ.	אדרי		

26

מסמך מס' 1000/8-83
תאריך: 8.8.83
מקום: תל אביב

מס' 1000/8-83
8.8.83
תל אביב

מס' 1000/8-83

תאריך: 8.8.83

מס' 1000/8-83
תאריך: 8.8.83
מקום: תל אביב

מס' 1000/8-83

מס' 1000/8-83 (מס' 1000/8-83)
תאריך: 8.8.83

מס' 1000/8-83 (מס' 1000/8-83)
תאריך: 8.8.83

מס' 1000/8-83 (מס' 1000/8-83)
תאריך: 8.8.83



מס' 1000/8-83

מס' 1000/8-83 (מס' 1000/8-83)
תאריך: 8.8.83
מקום: תל אביב

אחוד מהנדסים לפקוח ותאום בע"מ
ירושלים, רחוב עקיבא 16א, טל. 232203
משרד שדה: נוה-יעקב, טל. 854927

15.6.1983

תיק נ.י. 159/103

לכבוד
גב' דינה כהן
משהב"ש
ירושלים

ג.נ.,

הנדון: מוסדות חנוך בנוה-יעקב
פרטי-כל ישיבה ב-25.5.83
מכתבנו מ-12.6.83

הנני לסכם שיחתנו הטלפונית ב-14.6.83:

- (א) סעיף 6 במכתבנו (החנוך העצמאי): הנושא מבוטל.
- (ב) סעיפים 8, 9 במכתבנו (גני ילדים, כפרוגרמה): הכוונה ב"2 כחונן גן ילדים במבני סו"ב" הוא לגן הילדים במשבצת בצ"צ אשר נמצא בחכנון.

ב ב ר כ ה

ח. היימן

העתיקים:

גב' צ. אפרתי, משהב"ש, י-ם
מר ל. קוקוש, " "
מר א. גדלביץ, " "

12.0.1983
 13.0.1983
 14.0.1983

12.0.1983

13.0.1983

14.0.1983
 15.0.1983
 16.0.1983
 17.0.1983

18.0.1983

19.0.1983
 20.0.1983
 21.0.1983

22.0.1983

- א) 23.0.1983 (24.0.1983): 25.0.1983
- ב) 26.0.1983 (27.0.1983): 28.0.1983

29.0.1983

30.0.1983

31.0.1983

1.0.1984
 2.0.1984
 3.0.1984

12.6.1983

תיקי נ.י. :

136/137/132/103/119/159

לכבוד
 גב' דינה כהן
 משהב"ש, י-ם

ג.נ.,

הנדון: מוסדות חנוך בנוה-יעקב
 פרטי-כל ישיבה ב-25.5.83

לפרטי-כל הנ"ל הנני להעיר :

1. פתוח לבי"ס מקיף (רטנר) : יש להנחת שהפתוח יושלם עד סוף יולי 83.
2. שתי כיתות גן ילדים אשקובית (922) : קימת בעית הרשוי. העיריה התנתה אבן טלטיש, חברת אשקובית, כמחכנת הבנין התחיבה להסדיר את הנושא, אך מסכת העדרו של מר מלמד מאשקובית במלואים, טרם נעשה דבר בנדון וההתניה עומדת בתוקפה.
3. גן ילדים 920 : לא נראה לנו כי חברת מבט תשלם את המבנה עד 15.8.83. אין כל ספק כי הפתוח החיוני לא יושלם עד אז.
4. בי"ס 911 : למיטב ידיעתנו לא כצע הקבלן אביב תקוני גנות. פנינו אליו פעמיים רבות אך הוא אינו מגיב.
5. בי"ס מקיף (שלב ב') : 10 כתות נוספות: אין כל סכוי לסיים עד 6.84. עדיין לא הוצא מכרז.
6. החנוך העצמאי: אנא הודיעי על מה המדובר והעבירי לי העתק הפרוגרמה והמיקום.
7. שתי כיתות גן ילדים "קמניץ": אני מניח שמדובר בגן ילדים 921 הצמוד לשטח "קמניץ". המבנה בבצוע.
8. שתי כיתות גן ילדים במבנה סו"ב: אנא הודיעי לי למה הכונה ומהו מיקום גן ילדים זה.
9. גן ילדים במשבצת ^{בצ"י} ~~בצ"י~~ המבנה בתכנון (אדר' עירון). הוא לא הופיע בדו"ח הישיבה הנ"ל.

ב ב ר כ ה
 ח. היימן

העתקים:

גב' צ. אפרתי, משהב"ש, י-ם
 מר א. גדלביץ, " "
 מר ל. קוקוש, " "

המחלקה הכלכלית והמנהלית
משרד המבחן, תל אביב, 1955
15.12.55

15.12.55

מס' 1.1.1

15/12/55/101/151/151

לכבוד
מח' המבחן
משרד המבחן, תל אביב

1.1.1

מס' 15.12.55-101/151/151

מס' 15.12.55-101/151/151

המחלקה הכלכלית והמנהלית

1. מס' 15.12.55-101/151/151 (מס' 15.12.55-101/151/151)
2. מס' 15.12.55-101/151/151 (מס' 15.12.55-101/151/151)
3. מס' 15.12.55-101/151/151 (מס' 15.12.55-101/151/151)
4. מס' 15.12.55-101/151/151 (מס' 15.12.55-101/151/151)
5. מס' 15.12.55-101/151/151 (מס' 15.12.55-101/151/151)
6. מס' 15.12.55-101/151/151 (מס' 15.12.55-101/151/151)
7. מס' 15.12.55-101/151/151 (מס' 15.12.55-101/151/151)
8. מס' 15.12.55-101/151/151 (מס' 15.12.55-101/151/151)
9. מס' 15.12.55-101/151/151 (מס' 15.12.55-101/151/151)

מס' 15.12.55-101/151/151
מס' 15.12.55-101/151/151

מס' 15.12.55-101/151/151

מס' 15.12.55-101/151/151
מס' 15.12.55-101/151/151
מס' 15.12.55-101/151/151

תכנון נוף בע"מ

יוסף סגל, צבי דקל, אורי מילר - אדריכלי נוף

16.3.82

תל אביב

2 - 184

עבודה מס'

מוסד הביטוח והשיכון מחוז ירושלים ד"ר בן-ציון
22-3-1982
הנדון: <u>נוה יעקב חטיבת ביניים חצר פנימית</u>

לכבוד

מהנדס ח. הילמן

איחוד מהנדסים לפיקוח ותאום בע"מ

רח' עקיבא 16 א'

ירושלים.

א.נ.,

הנדון: נוה יעקב חטיבת ביניים חצר פנימית

בהמשך לבקשתך מצ"ב אומדן תקציבי לפיתוח החצר תב"ל כפי שבראית לנו וכפי שסוכם בתוכנון המוקדם שהוגש לאשור והמסתכמת בסך - 357,914 שקל (אומדן המתכנן).

קיימת תאומה הקיצונית לקבל החלטה שחצר זו לא תשמש את ילדי בית הספר ותיושר ע"י שפועי קרקע בלבד ונטיעות לכסוי השטח. האומדן לאטרנטיבה זו מסתכם בסך - 179,000 שקל.

ההפרש התקציבי הוא ניכר אך השימושים הם שונים. בכל מקרה חובה לטפל בבקוץ נכון של החצר.

באומדנים המצ"ב לא כללנו תאורת חוץ.

הננו לציין שאלטרנטיבה א' הופצה ב-30.11.81 לכלל הגורמים וקבלה אשורו התקציבי של מר בני דביר פרט לכמה קצוצים.

אנא הוראותיך להמשך התכנון.

בכבוד רב,

י. סגל

העתק: בני דביר - משה"ש

רטנר ארידור אדריכלים.

לוטה: העתק מתוכנית הפיתוח המוקדמת.

10000 100 000

10000 100 000

10000 100 000

10000 100 000

10000 100 000

10000 100 000

10000 100 000

10000 100 000

10000 100 000

10000 100 000

10000 100 000

10000 100 000

10000 100 000

10000 100 000

10000 100 000

10000 100 000

10000 100 000

10000 100 000

10000 100 000

10000 100 000

10000 100 000

10000 100 000

10000 100 000

10000 100 000

אחוד מהנדסים לפקוח ותאום בע"מ

ירושלים, רחוב עקיבא 16א, טל. 232203

משרד שדה: נוה יעקב, טל. 854927

22.7.1983

תיק נ.י. 136

לכבוד
מר י. קורסל
ירושלים

א.נ.י.

הנדון: פתוח צמוד לבי"ס מקיף (חט' בינים) בנוה-יעקב
(חווה 30.67285.82)

הרינו לחשב חשומת לבך כי לפי החווה יש להשלים את העבודה עד 13.7.83
ובהתאם להמלצה שלנו (שטרם אושרה) ידחה מועד הסיום ל-31.7.83.

לאור התקדמות העבודה עד כה, ולאור העובדה שקצב העבודה הואט בזמן האחרון,
עלינו להתריע כי לא נראה כי תסיונו את העבודה עד סוף חודש זה, והננו מבקשים
לעשות כל הטאמץ ולהגביר את הקצב כדי שהסגור יהיה קטן ככל האפשר. נא לתת
עדיפות ראשונה לדרך הגישה מהכביש לכניסה המערבית לבנין וסביבתו הקרובה.

ב ב ר כ ה

ח. היימן

העתיקים:

מר א. גדלביץ, משהב"ש, י-ם
גב' ד. כהן, " "
מר א. זילבר, " "
מר צ. אדרי

ה'תש"ז (1946) חלק א' (1946)
232202. ע' 10. חלק א' (1946)
824022. ע' 10. חלק א' (1946)

232202. ע' 10.

824022. ע' 10.

232202. ע' 10.
824022. ע' 10.

ה'תש"ז (1946) חלק א' (1946)
232202. ע' 10. חלק א' (1946)

ה'תש"ז (1946) חלק א' (1946)
232202. ע' 10. חלק א' (1946)

ה'תש"ז (1946) חלק א' (1946)
232202. ע' 10. חלק א' (1946)
824022. ע' 10. חלק א' (1946)

232202. ע' 10.
824022. ע' 10.

232202. ע' 10.

ה'תש"ז (1946) חלק א' (1946)
232202. ע' 10. חלק א' (1946)
824022. ע' 10. חלק א' (1946)

סז' בתמוז חשמ"ג
27 ביוני 1983

סיכום ישיבה שנערכה בתאריך 27.6.83

בנושא: הזמנת תכנון בי"ס מקיף מתנ"ס ומרכז ספורט נזה יעקב

מתכננים: רשנר - ארידור

משתתפים: גב' ע. אברמסקו, מר ח. היימן
גב' א. ברזקי

סוכם:

א. ההזמנה שהוצאה בזמנו עבור תכנון לחסיבה עליונה הכוללת תכנון:

- חסיבה ביניים.

- מינהלה.

- מתנ"ס.

ושטח נוסף (במסגרת מרכז ספורט).

וכן תכנון כללי לחסיבה עליונה הופעלה במלואה.

ב. מאחר והפרוגרמה וזאת בהתאם לדרישת משרד החינוך, לחסיבה העליונה שונחה, יש צורך בתכנון מחדש לחסיבה עליונה.

ג. המלצתנו לסגור את ההזמנה הקיימת, להכין הזמנה חדשה עבור חסיבה עליונה בהתאם לפרוגרמה מעודכנת (אם אפשר בשלבים).

מהזמנה זו ירד החלק היחסי של התכנון הניתן לניצול מההזמנה הקודמת.

רשמה: א. ברזקי

העמק:

לנוכחים

גב' ז. אפרתי - מנהלת יחידת הפרוגרמות

הפרויקט: בי"ס מקיף (חט"ב ביניים)

בנוח-יעקב

ביום

20.6.83

אחוד מהנדסים לפקוח ותאום בע"מ

ירושלים, רחוב עקיבא 16 א, טל. 232203

משרד שדה: נוה-יעקב, טל. 854927

נוכחים: ח"ה י. טורקו, י. קאלק (חט"ב אבנאי של עיריית י-ם), א. סחר (חט"ב האגוד של עיריית י-ם), י. ארידור (אדריכל), ד. יבלונסקי (קבלן), ג. אדרי (מקור)

מס'	הנושא / ההחלטה	קבלת מוקדמת לסכנה	לטפול
1.	<u>סדנאות וסגנונות</u> יש לעשות סדנאות וסגנונות לצגרת שטוברת קירות ותקרות.	להלן הערות נציגי עיריית ירושלים להשלמות ותקנות:	
2.	<u>אכור אבן וטיח</u> * יש לעבוד את האבן כיון האבן והטיח בטמלט 207.		
3.	<u>חדר סינון</u> ישנו בריז גבוה מהקיר.		
4.	<u>כמות האור</u> * בעיית העבוי בכיסות עדיין לא באה על מקומה.		
5.	<u>סליקון בצנרת חסכה</u> יש לעשות סליקון בצנרת של הריאטורים.		
6.	<u>צילנדרים</u> יש להחליף צילנדרים בחדר מס' 4 וכן בדלת מס' 18.		
7.	<u>צביעת חפיר והמיסטוריים</u> יש לצבוע את החפיר וכן את המיסטוריים.		
8.	<u>ניקוי חלונות</u> יש לנקות את כל החלונות.		
9.	<u>ברזים</u> השלמת ברזים במטבח.		
10.	<u>צביעת צנרת</u> יש לצבוע את הצנרת במסירותים.		
11.	<u>אבזרים לקונדוקטורים</u> * יש להתחבר לקונדוקטורים מול המניסה.		
12.	<u>תאורה פלורואנטי</u> * יש לבצע תאורה פלורואנטי בחדר המנהל.		

2/...

הישיבה הבאה:

מוזמנים:

תפוצה:

לנוכחים: ח"ה ל. קרקוס, א. גדלביץ, גב' ד. כהן (מחב"ט, י-ם)
תיקים 111, 136

מס' : הנושא / ההחלטה	אחוד מהנדסים לפקוח ותאום בע"מ ירושלים, רחוב עקיבא 16 א', טל. 232203 משרד שדה: נוה יעקב, טל. 854927
הפרויקט: פגישה מס'	ביום
נוכחים:	
- 2 -	
מס'	הנושא / ההחלטה
13.	<u>סורגים</u> סורג בחדר המנהל עקום.
14.	<u>קוץ חלונות אלומיניום</u> יש לבדוק את כל החלונות אלומיניום בבניין.
15.	<u>אף פים *</u> הטר אף פים בחלונות בחדר המנהל וכן בחלונות מס' 3.
16.	<u>שילוט</u> הטר שילוט על ארונות בגון חשמל, אט, יציאת הרוח וכו'.
17.	<u>ניאגרות *</u> לחסוך את הכניסה לניאגרות בשירותי בגז 4 - 3.
18.	<u>מיקון משקומים</u> לחקן משקוף במחסן בחדר מס' 1 בקומה ב' וכן לחקן חורי מנעול של המחסן ליד חדר מס' 1 בקומה ב'.
19.	<u>ניקוי הסמבורטקס</u> לנקות את קירות הסמבורטקס.
20.	<u>איטום בסמכח</u> יש לאטום סביב הקערה וכן סביב לצנור מולייתין בסמכחון.
21.	<u>צביעה מכסיים</u> המכסיים של נקורות חשמל לא צבועים.
22.	<u>שטח בחלונות</u> הטר שטח בחלונות בדלת מס' 18.
23.	<u>צבע מעל הפגלים</u> הטר צבע מעל הפגלים שמתחת לארונות במסדרונות.
24.	<u>חתימה</u> יש לקטוע חתימה בין שלב א' לשלב ב'.
25.	<u>דלת אט מס' 3</u> הבריהים לא מקינים.
26.	<u>אוריטוריום</u> לחקן את האוריטוריום ל"י פילוי כצמנט אפוקסי וחסימת קנסיים בדיסק וצביעה באפוקסי עד לכסוי.
הישיבה הבאה: <u>תערוכת</u> 1. סעיפים שמסומנים ב-א הוסיפו כבר בדו"ח מס' 23.3.85.	
מומנים: 2. נציגי תערייה בקשו לרשום כי נציג מח' הסמכחון של	
קירית ירושלים הוזמן אך לא הופיע.	
חפוצה:	

הפויקט: פגישת מס' ביום	אחוד מהנדסים לפקוח ותאום בע"מ ירושלים, רחוב עקיבא 16 א', טל. 232203 משרד שדה: נוה יעקב, טל. 854927
	נוכחים: - 3 -
לטיפול	מס' / הנושא / ההחלטה
	<u>תיקונים ולקויים לפי רשימה מה-25.4.83 ושטרם בוצעו</u> 27. <u>ליטוש מעקות</u> יש ללטש את הריחובים במעקות ודלתות (מסגרות) 28. <u>סימון כחול</u> יש לנקות את הסימון הכחול של קבלן התקרה. 29. <u>תעלות ס.א.</u> לצבוע באחורי תעלות ס.א. במקלט. 30. <u>פנלים</u> הטריט פנלים בגרזוליס. 31. <u>ברגים בציריח</u> הוסר ברגים בציריח (כללי). 32. <u>טורמאיקות</u> ישנם טורמאיקות לא דבוקות טוב, יש להדביק מחדש. 33. <u>סס הגנה</u> אין גמר בטס הגנה ב- סי.וי.סי. 34. <u>דלת סס' 7</u> יש לתקן את דלת סס' 7. 35. <u>התאמת דלתות</u> אין התאמת דלתות במסגרות (חדר בגרזול) 36. <u>אביזר דגור</u> הוסר דגור במדפים של ארון סס' 13 וכן בצלפוס. 37. <u>אזורים</u> חלק ניכר מחצירות טבועים ועקומים. 38. <u>ידיות</u> הוסר מיניס בידיות. 39. <u>עבודות אינסטלציה</u> יש למיין את עבודות האינסטלציה באזור הפתוח.
	הישיבה הבאה: מוזמנים:
	תפוצה:

אחוד מהנדסים לפקוח ותאום בע"מ ירושלים, רחוב עקיבא 16 א.י. טל. 232203 משרד שדה: נוה יעקב, טל. 854927		הפרויקט: פגישה מס'	ביום
נוכחים:		- 4 -	
מס'	הנושא / ההחלטה	לטפול	
40.	<u>אביעת מסקון</u> לצבוע את המסקון (יציאת חרום)		
41.	<u>גבול</u> לטפל בגבול לפי חכנית (יציאת חרום)		
42.	<u>אבן ראש</u> אבן ראש צריך בליטה אחידה (יציאת חרום)		
43.	<u>ציטוי אבן</u> יש להחליף את האבן ביציאת חרום.		
44.	<u>קיר ביציאת חרום</u> קיר ליד צירים של דלת גד עקום.		
45.	<u>יציאת חרום</u> לצבוע חדר קטן ליד יציאת החרום מחדש.		
46.	<u>דלת בז</u> לצבוע עוד שכבה בדלת בז.		
47.	<u>ליטוט דלת בז</u> ללטט את דלת בז מלמעלה על מנת שלא יטטוף את המסקון.		
48.	<u>פנלים</u> הפנלים במקלט לא רבוקים לקיר אלא עם חייט.		
49.	<u>דלת אקומטית</u> עוד שכבה צבע על דלת האקומטית.		
50.	<u>תיקון בסוננים</u> התקן את הסוננים בחלונות יציאת חרום.		
51.	<u>מיכלי מים</u> לנקות את מיכלי המים מבחוץ ומבפנים.		
52.	<u>מקטר</u> לצבוע את מעבר המיכלים.		
55.	<u>אביעת דלתות</u> יש לצבוע את הדלתות עד לכסוי (במקלט)		
הישיבה הבאה: מוזמנים:		5/...	
תפוצה:			

אחוד מהנדסים לפקוח ותאום בע"מ ירושלים, רחוב עקיבא 16 א', טל. 232203 משרד שדה: נוה יעקב, טל. 854927		הפרויקט: פגישה מס' ביום
נוכחים: - 5 -		
מס'	הנושא / ההחלטה	לטפול
54.	<u>לוח חשמל</u> לנקות את לוח החשמל (במקלט)	
55.	<u>פתח אב"ר</u> יש לעבד את פתח אב"ר "16".	
56.	<u>יתידה מ.א.</u> לצבוע מאחורי יתידה מ.א.	
57.	<u>פיתוד קסוד</u> יש לעבד פתוד את הפתוד בבנייה למקלט.	
58.	<u>יסודות התנור</u> יש לעבד את יסודות התנור בחדר הסקה.	
59.	<u>צנרת</u> לנקות צנרת ולצבוע צנרת שלא סקבלה בידור.	
60.	<u>חדרי סלוטסינג</u> בחדרי הסלוטסינג הסרים רשתות "4".	
61.	<u>חדר סלוטסינג 2.07 -</u> בחדר סלוטסינג - 2.07 - חדלת קפיציית.	
62.	<u>דלת מס' 5</u> דלת מס' 5 במסך סדנאות חדלת מסדלת.	
63.	<u>מבורי הסקופ</u> לשט את מבורי הסקופ במסך סדנאות וחדר גנרסוד.	
64.	<u>קירות מקלט</u> קירות מקלט חוץ יש לעבד לצדון חסוף.	
65.	<u>מחסן 555</u> קיר מבוגי של מחסן 555 עקום.	
66.	<u>חיקון טיה</u> לחקן את הטיה מעל המגלים במחסן 555.	
67.	<u>חקון צבע</u> חקון צבע במשקופים 555-561.	
הישיבה הבאה: 6/... מוזמנים: תפוצה:		

הפרויקט: פגישה מס' _____ ביום _____	אחוד מהנדסים לפקוח ותאום בע"מ ירושלים, רחוב עקיבא 16 א.י. טל. 232203 משרד שדה: נוה יעקב, טל. 854927
נוכחים: - 6 -	
לטיפול	מס' / הנושא / ההחלטה
	68. <u>מצב</u> תיקון המעקה והצבע. 69. <u>מחסן 561</u> יש שפוע בריבוי של מחסן 561. 70. <u>אביזר מחסן 561</u> לצבוע מחסן 561 לאחר התקנתו. 71. <u>קיר במחסן 561</u> קיר עקום במחסן 561. 72. <u>אנדרטת חסות</u> לצבוע את אנדרטת החסות באודיסטוריום 73. <u>אודיסטוריום</u> לחקן את הכסות בשקע של הסדרה (ר' יומן 576, 598). 74. <u>סורגים</u> לצבוע את חידוקי הסורגים (כללי) 75. <u>זכוכית</u> להחליף זכוכיתת שבורות (כללי) 76. <u>שיש חלונות</u> לנקות וללטש את שיש החלונות (ר' יומן 588). 77. <u>ניקוי חלונות</u> לנקות את החלונות (כללי) 78. <u>ארון מס' 8</u> רלוות של ארון מס' 8 קפיציות. 79. <u>ספדרונות</u> חקון שבע בספדרונות (כללי) 80. <u>עמודים מסביב לאודיסטוריום</u> לצבוע עוד שכבה על העמודים
	הישיבה הבאה: מוזמנים: תפוצה:

אחוד מהנדסים לפקוח ותאום בע"מ		הפויקט:
ירושלים, רחוב עקיבא 16 א', טל. 232203		פגישה מס'
משרד שדה: נוה יעקב, טל. 854927		ביום
נוכחים :		
- 7 -		
מס'	הנושא / ההחלטה	לעפול
01.	<u>צנרת אנכית</u> <u>לצבוע מאחורי הצנרת האנכית במסדרונות</u>	
02.	<u>תקון צבוע במשקופים</u> יש לתקן את הצבוע במשקופים (כללי)	
03.	<u>שירותי מנחלה</u> תקון המרסינה ליד מסקוף בכניסה לשירותים.	
04.	<u>אינטרסוליים בשירותי מנחלה</u> יש לתקן את דלתות האינטרסוליים וכן את הציריים.	
05.	<u>רדיאטורים</u> יש לצבוע את הרדיאטורים עד לכסוי (כללי)	
06.	<u>דלתות המנחלה</u> תקון כל דלתות המנחלה.	
	<u>העדות של מר י. ארידור במכתבו מ-2.6.85 ואשר טרם בוצעו</u>	
07.	<u>דלת פח מס' 3</u> הדלת פבוצעת הסוף מהגדרת, כלומר עם קונסטרוקציה הסוכה.	
08.	<u>בידוד אקוסטי בחללות</u> אין בידוד אקוסטי בחללות מ.א. של אוויר חוזר.	
09.	<u>שילוט</u> אין שילוט כגדרת בתכנית.	
90.	<u>שירותי נכים</u> הקבלן מתבקש לכסות את חסריט של חדרה עם ריקט 5 ס"מ.	
91.	<u>חליון קבלה</u> הסורטאיקה פבוצעת בדלפק.	
	<u>חוראות שניתנו לקבלן ביוסנים ובהתחברות אשר טרם בוצעו</u>	
92.	<u>פרך על דלתות פח</u> ביוסן 10585 הקבלן מתבקש לתקן דלתות פח עם פרך פח ולא עם פרך עץ, הקבלן בצע עם פרך עץ.	
8/...		
הישיבה הבאה:		
מוזמנים:		
תפוצה:		

אחוד מהנדסים לפקוח ותאום בע"מ

הפרויקט:

ירושלים, רחוב עקיבא 16 א.י. טל. 232203

ביום

פגישה מס'

משרד שדה: נוה יעקב, טל. 854927

נוכחים:

- 8 -

מס'	הנושא / ההחלטה	לעפול
93.	<u>צביעה דלתות בעמידה</u> ביומן 10568 הקבלן התבקש לא לצבוע דלתות שעברו תקון בעמידה אלא בשכיבה, הקבלן ביצע את התקון בעמידה.	
94.	<u>גמר גבירות האינסטלציה</u> ישנו הידרנט חצוני שעדיין לא נעשה.	
95.	<u>חקירת אקוסטיות</u> הרו"ח מהאריך 24.4.83 מתייחס לחקירת אקוסטיות. לא נעשה רבד.	
96.	<u>חזיתות אבן</u> יש לתקן את חזיתות האבן.	
97.	<u>כסות האורה</u> עדיין לא התקבל מכתב התחייבות מצד הקבלן.	
98.	<u>אסורים</u> אסורים ס.מ.י. עדיין לא התקבלן (ר' מכתב ס-13.4.83)	
99.	<u>שונות</u> ראה מכתב סח-31.3.83.	
100.	<u>מעמסת נסיון</u> יש לעשות מעמסת נסיון על גגון בכניסה הסערבית.	
101.	<u>שונות</u> ראה מכתב ס-15.1.83.	
הישיבה הבאה:		
מוזמנים:		
תפוצה:		

54709

מס' חוזה קבלני 40/66642/80

מס' זהר	מס' ישוב	מס' אחר
01	22	5

ס"ה מימון כולל בשקלים

התיקרויות %

חלוקת המימון בשקלים

שטח המבנה במ²

טיפוס המבנה

שם הסעיף התקציבי

36,500,000

8,500,000

30,000,000

1500

רסנר

90 השלמת חינוך

36,500,000

ס"ה

הכנייה כוללת 5 כיתות לימוד, סדנאות, מחסנים,

מעבדות ומקלט, המחירים מבוססים על אומדן לפי מוד 11/82

210 מ"ר

מירוס הכנייה: מקלט

375 מ"ר

סדנאות

100 מ"ר

מחסנים

320 מ"ר

מעבדות

250 מ"ר

כיתות לימוד

245 מ"ר

מסדרונות

מס' זהו משרד החינוך 1/76

ניסיון וייל

25.1.

הוראות ביצוע קודמות			
תאריך חתימת הורב"צ	הסכום	תאריך חתימת הורב"צ	הסכום
27/5/81	13,051,000		

הערות

הסכום המיועד

וגרמות

חזות ציבור

ירושלים

ההטכניה במחוז

אוסדות ציבור במחוז

גון מוסדות ציבור - אגף להכנון והנדסה

ירושלים

ירושלים

מנהל המחוז		
תאריך	פקודת יומן	חתימה
13/3/81	3047	3

מנהל אגף פרוגרמות

חשב המשרד

הנבואה ביצוע למוסדות ציבור מס'

לאחר מברז קבלני

מס' חוזה קבלני

1982

לשנת 1983 - 8 - 4

6,381,250	ס"ה	הפירות והציבה	250,000
		ריצוף, יישורים	878,125
	הערוך המחירים לפי כמות כפירות בחוזה שזכה כמכרז	קירות חומכות	1,745,000
		סדרות, מעקות	265,500
	מס' 125/82 המחירים לפי מוד נובמבר 82.	סלעה, אדמה חקלאות	193,000
		גדרות, שערים	1,274,000
		ציוד הצר, שונות	499,375
	מס' זיהוי משרד החינוך 1/78	סה"כ	5,105,000

הרכב: בגימין ויטל

31.1.83 : כהנארי

תפוצה:

- 1 מנהל אגף פרוגרמות
- 2 ממונה על מוסדות ציבור
- 3 מנהל מחוז ירושלים
- 4 מנהל המחלקה הטכנית במחוז ירושלים
- 5 עוזר ראשי למוסדות ציבור במחוז ירושלים
- 6 ממונה על תכנון מוסדות ציבור - אגף לתכנון והנדסה
- 7 יחידת מידע
- 8 גזברות

חשב המשרד

מבית אגף פרוגרמות

חוזה מס. 30/54709/67285/82

חוזה זה נערך ונחתם ביום 6 לחודש ינואר שנה 1983

בין

ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל המיוצגת ע"י משרד הבינוי והשיכון (שתיקרא להלן "הממשלה") כצד אחד;

ל בין

קורפל יצחק תיק 85 (שיקרא להלן "הקבלן" מצד שני).

הואיל והממשלה רוצה בביצועו של המבנה, היינו

פיתוח ב"ס בנווה יעקב

וקבלה את הצעתו של הקבלן מיום 26.12.82 לביצוע המבנה, תמורה סך 5105,000 שקל

(כמילים חמישה מיליון מאה וחמישה אלף שקל)

או כל סכום אחר שייקבע בהתאם להוראות חוזה זה, באו שני הצדדים לידי הסכם כדלקמן:

1. המסמכים דלהלן יהיו חלק בלתי נפרד מחוזה זה:

(א) הצעתו של הקבלן.

(ב) חנאי החוזה לביצוע מבנה ע"י הקבלן.

(ג) חנאים מיוחדים.

(ד) מפרט כללי לעבודות בנין של הועדה הבינמשרדית.

(ה) חוספות ושינויים למפרט הכללי לעבודות בנין, ולצו"פ המדידה והתשלום.

(ו) הצהרות הקבלן על סיב ועל אי חזרת רסיבות וקונדנסציה.

(ז) תכנון ח.

(ח) כתב הכמויות והמחירים ו/או התיאורים הסכניים למבנים.

(ט)

2. תמורת תשלום שכר החוזה כמוסכם בחוזה, מתחייב הקבלן לבצע את המבנה בהתאם להוראות החוזה.

3. תמורת ביצוע המבנה ע"י הקבלן כאמור לעיל מתחייבת הממשלה לשלם לקבלן את שכר החוזה כמוסכם בחוזה.

4. לצורך חוזה זה תהיה כתובת הקבלן:

קורפל יצחק רחוב אליהו 2 285156 - 02

ולראיה באו הצדדים על החתום בתאריך דלעיל, כאן

ב- _____ ביום _____ לחודש _____ שנה _____
חתימת הממשלה _____ חתימת הקבלן _____
עד להתימה: חתימתו _____ עד להתימה: חתימתו _____
שמו _____ שמו _____
כתובתו _____ כתובתו _____

13886 1983

מ.ד. 1/1

31.3.1983

תיק נ.י. 136

משרד הביטוי והשיכון מחוז ירושלים רח' בן יצחק 23
1983-4-5
דואר ובט

לכבוד
ד"ר לעולה בע"מ
ירושלים

א.נ.א.

הנדון: בי"ס מקיף (חט' בינים) בנדה-יעקב (חוצה 40,66642.80)

1. תאורה בטחון

בדמנו טיבה מחלקת המאור בעיריית ירושלים לאשר לנו את בצוע התאורה כפי שהיא מופיעה במכרז. לכן נתבקשתם לא לבצעה לפי התכנון שהיה בידכם.
בדצמבר 82 מסרנו לכם תכניות חדשות. נתבקשתם להמציא לנו הצעה מחירים לגופים כפי שמופיעים בתכניות החדשות, אך משום מה הנכם מושכים את העניין.
הנכם נדרשים להגיש לנו תוך שבוע את הצעה המחירים לאשור. הננו להודיעכם כי לא נוכל לקבל סכם את העבודה ללא תאורת הבטחון.

2. עמודי תאורה קיימים

בהתאם לתנאי החוזה עליכם להעביר את עמודי התאורה הקיימים. משום מה טרם עשיתם זאת. נא לפרק את העמודים. (התאורה כבר במאי שנה שעברה).
פיר

3. בטון חשוף במקלט (קירות חוץ)

הבטון בוצע בצורה בלתי משביעה רצון וסוכם כי יחוקקן לשביעה רצון האדריכל ופקוח. מה שעשיתם הוא לשים את הבטון בטיח גלנץ, ולא ע"י סחות כפי שגורשתם לעשות. ראו בנדון סכתבנו מ-25.3.82, וסכתב התחייבות שלכם מ-17.3.82.
הננו להפנות השומח לבכם לעובדה כי תקון הבטון כפי שבוצע לא יתקבל.

4. חלונות אלומיניום

החלונות סופקו לבניין ללא תעודות סכון התקנים, כפי שהדבר נדרש בחוזה משהב"ש מ-9.5.82 ושהועבר לידיעתכם במכתבנו מ-1.6.82. עליכם להמציא לנו את האשור ללא דחיא בכדי למנוע עיכובים בקבלת הבניין.

- 2 -

5. א ב 1

יש צורך בבצוע תקונים רבים באבן. פרטים נרשמו ביופנים ובמכתבים רבים. לאחרונה הועלה הנושא במכתבנו מ-20.3.83. אין אנו רואים שאתם פועלים בכיוון תקוני הלקויים. לא ברור לנו למה אתם מחכים. הננו להבהיר כי עא האבן במצבה הנוכחי לא תתקבל, לא על ידי האדריכל, לא על ידי נציגי העיריה ולא על ידנו.

6. פגרי השטח

עוד בחודש ינואר השנה (ר' מכתבנו מ-4.1.83) נדרשתם לפגות את השטח סביב הבנין כדי לאפשר לקבלן הפתוח להתחיל לעבוד. משום מה הנכם מתעלמים מדרישת זו, דבר אשר אינו מאפשר את התחלת עבודת הפתוח. יש להשלים גם את כל העבודות מחוץ לבנין.

7. מדריגות

המדריגות שסמקתם לא עמדו בבדיקת מ.ת.י. למרות טענתנו בדיון במכתבנו מ-16.1.83, לא עשיתם דבר כדיון ואטילו בדיקה חוזרת לא ערכתם. האם בכוונתכם למסור לשמש בנין ב"ס בו שער השחיקה של המדריגות הראשיות הוא 2.7 במקום 2.0?

8. מסירת הבנין

הננו להפגות תשומת לבכם לעובדה כי הבאת הבנין למצב של מסירה אינה כוללת רק העבודות שעדיין לא בוצעו אלא גם חקון הלקויים. שהתגלו חוץ בצוע, אנא עשו זאת ללא דחיה. ראה בדיון גם מכתבנו מ-20.3.83.

9. אשורים

רשמו נא לפניכם כי לקראת קבלת הבנין יש להכין בין השאר גם את האשורים דלקמן להשלמת הבצוע:

1. משרד התקשורת (חוץ ופנים)
2. חברת חשמל למזרח ירושלים
3. אגף תכנון של עיריית ירושלים
4. מח' אספקת המים
5. שירותי הכבאות
6. מ.ת.י. לבני מתקן סלביזיה, כולל אנטנה
7. הג"א
8. מ.ת.י. על בדיקת הצטננות גגות והמטרת קירות
9. תעודת גמר של עיריית ירושלים
10. אשורי מתכנני המערכות (בזמן הבדיקה לקבלת).

ב ב ר כ ה
ח. היימן

העתקים:

ה"ח. א. גולבליץ, קרקוש, וייל (משתב"ש, י-ם)
רטר-ארידור, חיפה
ה.ע. דיור לעולה, נוה-יעקב
ציון אורי

ה'תש"ח
מס' 1000
מס' 1000

ה'תש"ח
מס' 1000
מס' 1000

ה'תש"ח
מס' 1000
מס' 1000

ה'תש"ח
מס' 1000
מס' 1000

ה'תש"ח
מס' 1000
מס' 1000

ה'תש"ח
מס' 1000
מס' 1000

ה'תש"ח
מס' 1000
מס' 1000

ה'תש"ח
מס' 1000
מס' 1000

ה'תש"ח
מס' 1000
מס' 1000

ד. יוחנן

אחוד מהנדסים לפקוח ותאום בע"מ
ירושלים, רחוב עקיבא 16א, טל. 232203
משרד שדה: נוה יעקב, טל. 854927

20.3.1983

משרד הבינוי והשיכון מחוז ירושלים רח' נוה יעקב 23
21-3-1983
דואר רב ט

לכבוד
מר ל. קוקוס
משרד הבינוי והשיכון
ירושלים

תיק נ.י. 135

א.נ.א

הנדון: פתוח צמוד לבי"ס מקיף (חט' ביניים)
בנוה - יעקב

הננו להשב את תשומת-לבכם לכך שטרם הוצא צו התחלת עבודה לעבודה זו.

החומר למכרז הועבר עוד בחודש 10.82, הוצא מכרז, והוכן חוזה עליו חתם הקבלן. אך החוזה טרם נחתם ע"י גזברות משהב"ס. הוראת בצוע החומה קיימת זה מספר חודשים.

ללא עבודות הפתוח אין אפשרות להפעיל את בית הספר וללא עבודות הקרקע (יישורים, קירות תומכים וכו') אין אפשרות להניח את כבל אספקת החשמל.

תקומה הבצוע המסוערת (למעשה) 4-5 חודשים.

בברכה,

ח. היימן

העתקים: מר א. גידלביץ, משהב"ס, י-ם
מר א. זילבר, " "
מר ב. וייל, " "
מר צ. אורי

המחלקה הכלכלית
מס' 20555
מס' 75928

מס' 20555

מס' 20555
מס' 75928

מס' 20555

מס' 20555
מס' 75928

מס' 20555
מס' 75928

מס' 20555
מס' 75928

מס' 20555
מס' 75928

מס' 20555
מס' 75928

מס' 20555

מס' 20555

מס' 20555

מס' 20555
מס' 75928

מס' 20555

מס' 20555

מס' 20555

מס' זיהוי
 מס' אזהר
 מס' מחזור
 מס' ישוב
 מס'

מס' חזרה קבלה

54709

הודאת ביצוע למוסדות ציבור מ"ס

לשנת 1982

לפני מייכץ קבלה

חלקה	נחש	תאריך הקצאה	מס' הקצאה	שם השכונה	שם הישוב	שם המחזור	שם היורשים	שם המכנה במ ²	שטח המכנה	טופס המכנה	שם הסעיף המקציב	שם הסעיף המקציב	מס' להפעיל
				נחש יעקב	ירושלים	ירושלים				רשמי	חיצוני	0087/110/10	

מ"ס מניין כולל בשקלים	התקדמות	25%	פיתוח	חיבור השטח	פיתוח	בניה	שטח המכנה במ ²	טופס המכנה	רשמי	חיצוני	מס' להפעיל
5,126,250		1,025,250			4,101,000						0087/110/10
5,126,250											
5,126,250											

והחייבים הם אומדן ותכנון למדינה.

אומדן ותכנון לפי מוד 8/82

והדומה לסוכרץ העבר בתאריך:

1/78

מס' יתרו בשד החיצון

436,000

2,685,000

86,000

116,000

7,401,000

עבודות עפר

עבודות ריצוף וקירות חדר

מקדמות וצדדיות

סלולר

סלולר

דבריו בביטוי ייעל

באמצעות 98.10.82

חתימתו של מוסדות
 חתימת המנהל
 חתימת
 חתימת

הוצאות ביצוע קודמות	מס' חשבונית	תאריך חשבונית	מס' חשבונית	תאריך חשבונית
			7,051,000	
			27.5.01	

הערה

מס' אגף פירגנות

מס' אגף פירגנות

מס' אגף פירגנות

מס' אגף פירגנות

מס' אגף פירגנות

מס' אגף פירגנות

חוזה מס.

30/54709/67285/82

1983

שנה

יבואר

לחדש

6

חוזה זה נערך ונחתם ביום

ב ין

ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל המיוצגת ע"י משרד הבינוי והשיכון (שחקרא להלן "הממשלה") מצד אחד;

ל ב ין

קורפל יצחק תיק 85 (שחקרא להלן "הקבלן" מצד שני).

ה ו א י ל והממשלה רוצה בביצועו של המבנה, היינו

פיתוח בי"ס בנורה יעקב

וקבלה את הצעתו של הקבלן מיום 26.12.82 לביצוע המבנה, תמורת סך 5105,000 שקל

(במילים חמישה מיליון מאה וחמישה אלף שקל)

או כל סכום אחר שייקבע בהתאם להוראות חוזה זה,

באו שני הצדדים לידי הסכם כדלקמן: -

1. המסמכים דלהלן יהיו חלק בלתי נפרד מחוזה זה:

(א) הצעתו של הקבלן.

(ב) חנאי החוזה לביצוע מבנה ע"י הקבלן.

(ג) חנאים מיוחדים.

(ד) מפרט כללי לעבודות בנין של הועדה הבינמשרדית.

(ה) חוספוח ושינויים למפרט הכללי לעבודות בניין, ולאופני המדידה והתשלום.

(ו) הצהרות הקבלן על סיב ועל אי חדירת רטיבות וקונדנסציה.

(ז) ח כ נ י ו ת.

(ח) כתב הכמויות והמחירים ו/או החיבורים הסכניים למבנים.

(ט)

2. תמורת תשלום שכר החוזה כמוסכם בחוזה, מתחייב הקבלן לבצע את המבנה בהתאם להוראות החוזה.

3. תמורת ביצוע המבנה ע"י הקבלן כאמור לעיל מתחייבת הממשלה לשלם לקבלן את שכר החוזה כמוסכם בחוזה.

4. לצורך חוזה זה תהיה כתובת הקבלן: -

קורפל יצחק רחוב אליהו רם 2 285156 - 02

ולראיה באו הצדדים על החתום בתאריך דלעיל, כאן

ב- ביום לחדש שנה

חתימת הקבלן

חתימת הממשלה

עד לחתימה: חתימתו

עד לחתימה: חתימתו

שמו

שמו

כתובתו

כתובתו

כבוד.

125182

הנדון: הצעה למכרז מס'

אני מתחייב להוציא לפועל, בהתאם למסמכים הנ"ל כולם, ⁵לפי החלטות שישמתי בכתב הכמויות המצורף בזה ובדי הנחת
ענתו הנמורה של מנהל האגף לתכנון ולהנדסה את עבודת

פריט:

שקל	4809625	במחיר	1.00
שקל	295375	במחיר	0.30
שקל	5105000	במחיר	0.50
שקל		במחיר	

במסגרת כולל של 5,000 שקל (במילים): חמש אלף שקל (במילים) (החלק אם תמסר)
עבודה כולה ב: אחידים, המסתכמת ב: שקל (במילים):

כמו כן הנני מתחייב לסיים את העבודה במשך 3 חודשים (במלים): חודש
התאריך צו התחלת העבודה.

11/92 PPN

במקרה שלא אשלים את ביצוע הבנייה תוך התקופה הנ"ל, הנוי מסכים לשלם בהתאם לסעיף 49' של החוקה סך 0.5 מערך
עבודה כפיצויים מוסכמים וקבועים על כל יום של איחור.

הנני מקבל על עצמי לבצע את התיקונים ועבודות הבדק בהתאם לסעיפים 52, 53 של החוזה במשך תקופה של 12 חודשים.

התאחדות המורים והמורות הישראלית, ת"מ, תשס"ח, עמ' 101.

חוקמה של הצעתו זו הוא עד 90 ימים מתאריך ההגשה.

אם אוכל בעבודה אני מתחייב להמציא תעודה מאת רואה חשבון או מקד שומה המאשרת כי אני מנהל ספרים כחוק.

שם העד לחתימת המציע	סמן
חתימת העד לחתימת המציע	חתימת העד לחתימת המציע

ההימנות הקבלת המציע

591074

(100) 717

מ"ק	תאור	מידה	כמות	מחיר יחידה ש	סה"כ ש
8	<u>כתב הכמויות והמחירים לעבודות הפיתוח</u>				
8	חפירה ו/או חציבה והעברת החומר לשטחי המילוי ופיזורו לאחר בשכבות לפי תכניות עבודות עפר, הוראות המפקח וסעיף 1,19 כולל הידוק לפי 1,29 וישור סופי. המדירה: מ"ק נטו בחפירה (כולל חציבה כלכד).	מ"ק	200	250 -	50.000
8	מילוי מוכא מכחול. המילוי מטיב מאושר. יכלול הספקה, פיזור והידוק לפי סעיפים: 1,24; 1,27; 1,29. המדירה: מ"ק נטו לאחר הידוק.	מ"ק	2,000 1800	100 -	200.000
1	אדמה חקלאית. הספקה, פיזור וישור בשכבה של 30 ס"מ לפי סעיף 1,28. המדירה: מ"ק נטו.	מ"ק	350 200	380 -	133.000
8	מצע חומר מחצבה מודרג לשטחי המדרג, המצע יבוא בשכבה של 20 עד 25 ס"מ לאחר הידוק לפי סעיף 1,33. טיב החומר יאושר ע"י המפקח במקום. המדירה: מ"ק נטו לאחר הידוק בהתאם לשכבות הנדרשות.	מ"ק	325 460	150 -	48.750
8	קיר מגן מאבן. העבודה כוללת חפירה ו/או חציבה ליסוד והעברת החומר החפור לצרכי מילוי בשטח החפירות והיסודות יהיו כמידות ובחתך כנדרש בתכניות. המפקח יאשר את תחתית החפירה עבור היסוד. יציקת בטון רזה בעובי 5 ס"מ בחתכים החפירה. יציקת יסוד בטון ב- 150 לפי סעיף 3,06 ולפי פרטים II III בתכנית מס' 33. חפירה מעל לנדרש תמולא בטון ולא תימדר. בניה אבן כנדרשים וצופים לפי סעיפים 3,12; 3,13, האבן בסתות טלטיש כמפורט בתכניות, ללא אבן שכורה, התפרים שקועים 1 ס"מ ועובים לא יעלה על 1 ס"מ. גב הקיר ימולא בטון ב- 150 לפי סעיף 3,06 ופרט III בתכנית מס' 33. חגורה עליונה מבטון ב- 200 וזיון כמפורט במידות 10/30 ס"מ כולל קיטום. המדירה: מ"ק קיר חומר קומפלט כולל תפרים ופתחי ניקוז.	מ"ק	160 180	4.500 -	720.000
8	קיר כמתואר לעיל אך בגובה אחיד שאינו עולה על 40 ס"מ, לפי פרט I בתכנית מס' 33. המדירה: מ"ק קיר קומפלט כולל תפרים ופתחי ניקוז.	מ"ק	19	5.000 -	95.000
8	קיר ספסל ישיבה. במידות כלליות 42/90 ס"מ, מורכב מיסוד בטון מזוין במידות 35/40, רום הספסל יצופה אבן כדוגמת קיר המגן, סעיף 8,06 לעיל, שטח המושב ירוצף במרצפות 45/45/8 והשלמה עד למושב העליון ע"י מרצפות 15/30/6 ראה פרט II בתכנית מס' 33. המדירה: מ' (אורך) ספסל כולל יסוד, רום המושב ומשטח הישיבה ברוחב 90 ס"מ.	מ'	155	6.000 -	930.000

סיה	מחיר יחידה	כמות	מידה	תאור
2176.750	-			ההצעה
5 80.000	8000	10	מ"ר	גדר מאבן, בניה גלויה לשתי הפנים. הכל לפי ף 8,06 ופרט מס' IV כחכנית מס' 33. יחידה: מ"ר צד אחד של הקיר הכבוי לשתי הפנים
2 9375	75	125	מ"ר	סוממיה על פני המר מחצבה. ההכלן יפזר שכבת ז מגודל סוממיה, עובי שכבה לאחר הידוק ס"מ. על טיב החצין והגיוון יש לקבל אישור פקח. העבודה כוללת הספקה, פיזור והידוק תאם לנדרש בסעיף 8,04, לפי פרט מס' VI. יחידה: מ"ר שכבת סוממיה.
2 310.000	400	775	מ"ר	שטח בטון אספלט דק בעובי 4 ס"מ לאחר הידוק. ל מצע חומר מחצבה מהודק, ירסס הקבלן במ.ס.א. שיעור של 0,5 ק"ג/למ"ר. מעליו תבוא שכבת אספלט ק בעובי 4 ס"מ. התערובת כנדרש בתקן מדרכות ל עיריית ירושלים. האספלט יבוא ברצועות צרות במשטחים כמסומן בחכניות. הכל לפי סעיפים 2,08 2,14; 2,13; 2,10; 2,01. ולפי פרט מס' V. יחידה: מ"ר ריסוס ואספלט.
6 50.000	50.000	1	יח'	זמון וצביעת מגרש כדורסל ע"ג משטח בטון האספלט לאחר קבלתו, צביעה בגוון אדום רעפים לפי שיטת סנדרס או שוה עיר, סמוך קו המגרש גבולות או קו אמצע ומשטח הזריקה, בפס ברוחב 5 ס"מ בגון צהוב לפי תקן מע"צ לכבישים. העבודה תעשה על פני משטח נקי מפסולת ואבק. המדידה: יחידה קומפלט.
2 10.000	250	40	מ'	אבן צד מבטון טרום כמידות 10/15 ס"מ. הנחת האבן בהתאם לגבהים ותוואי נדרש, על חגורת בטון. האבן צד - תבוא כגבול משטח סוממיה ואדמן גן, או כגבול משטח אספלט ואדמת גן, לפי פרט מס' V. האבן תונח ברווח של 1 ס"מ אשר ימלא כטיט בטון המדידה: מ'. (אורך) אבן צד ברוחב 10 ס"מ, כולל חגורת בטון.
2 225.000	900	250	מ"ר	ריצוף ממרצפות בטון טרום 15/30/6 ס"מ. הספקה והנחת מרצפות מבטון טרום כמידות 15/30/6 ס"מ. על חומר מחצבה כנדרש בסעיף 8,04 יפזר הקבלן שכבת חול בעובי 5 ס"מ מעליה יבוא הריצוף. הקפדה והנחה לפי גבהים נדרשים ותוואי חפרים מתמשך. השלמה ע"י ניסור וחיתוך, לפי פרט מס' VIII וסעיף 3,38. גמר הריצוף בשטחי הגינון ע"י חגורת בטון סמויה.
5 120.000	2000	60	מ'	המדידה: מ"ר נטו שטח מרוצף כולל חגורת בטון סמויה.
8 8.21				גדר סככה גובה 1.10 מ' הכל לפי סעיף 8,21.
8 4.00				גדר רשת עד גובה 4.00 מ' העבודה כוללת סמוך ומדידה כמשטח. עגון העמודים בקיר הבטון הצנורות יהיו מגולבנים, בקוטר 3" + 1", ראה חכנית מס' 36 כל הרתוכים יצבעו בצבע אבן. הרשת עם פפוי פלסטי בגוון שחור. המדידה: מ"ר רשת כולל סימון יצור, עמודים
5 960.000	4000	240	מ'	

מ"ר	כמות	מחיר יחידה	ס"ה	תאור
			3941/25 -	יצוף אבן כנדבכים. עיבוד עליון שלטיט כדוגמת חבכת הספריה. הנחה בשורות אחידות ורצופות. רוחם בשורות 10-30 ס"מ וגודל האבן לא יהיה קטן מ-30 ס"מ. הנחה על גבי טיט בעובי 2-3 ס"מ. החפריים יהיו שקועים 1 ס"מ, מפני ההשוואה ועובייה לא יעלה על 1 ס"מ. ראה סעיפים: 3,22; 3,26; 3,42; המדידה: כולל אספקה, הנחה והתאמה לשורות והזוויות ולפי הכיוונים והשפועים הנדרשים. הנחה ע"ג טיט עיבוד המישקים וכחלה. מ"ר ריצוף.
2	275 165	1000 -	275.000 -	דרכות ממרצפות טרומיות 45/45/8 ס"מ. הציבה או מלוי בהתאם לצורך. כולל לצרכי השחית ומרחב עבודה. סילוק העודפים מהאתר. הידוק קרקע טבעית כמפורט בסעיף 1,31. הספקה, פיזור והידוי ח"ט. בעובי 20 ס"מ לאחר הידוק כמפורט בסעיף 1,33. יציקת היסוד מבטון ב-200 וכביית המדרגות. הכל לפי פרט מס' IX X. המדרגה מבטון טרום כמידות 45/45/8 ס"מ. גובה המדרגה 14-15 ס"מ. לפי סעיפים: 3,52; 3,55; המדידה: מ. (אורך) מדרגה נטו כולל היסוד.
7	180 180	1100 -	198.000 -	פתח לעץ. העבודה כוללת חפירה או חציבת כור במידות 1,0x1,0x1,0 מ'. אספקה ומלוי הבור באדמה חקלאית. יציקת חגורה סמויה מבטון והנחת אבן צד טרומית לפי פרט מס' V. המדידה: יחידת פתח קומפלט.
6	4	1250 -	5.000 -	מתקן עמוד ולוח לכדור סל. הספקה והתקנת מתקן לכדור סל. העמוד מכנה מצינור פלדה קוטר 4" עליו יותקן לוח עץ תקבי במידות 120/180 ס"מ. ההקנת טבעת חישוק ממחכת בקוטר 45 ס"מ מחוברת ללוח, ומסכים לטבעת רשת. המתקן יענה לדרישות התקביות של רשות הספורט ומחלקת החינוך של עיריית ירושלים. העבודה כוללת קביעת העמוד ביסוד בטון וצביעה בהתאם לדרישות. המדידה: יחידת מתקן קומפלט.
6	2	35000 -	70.000 -	סימון צבע של מגרש הכדור סל. הסימון יעשה ע"י סם ברוחב אחיד של 5 ס"מ בגוון צהוב. הצבע לסימון יהיה כנדרש ע"י מ.ע.צ. לסימון כבישים. העבודה כוללת סימון כל קווי המשחק של המגרש. המדידה: יחידת מגרש קומפלט למשחק כדור סל.
6	1	50000 -	50.000 -	גדר סבכה כגובה 1.50 מ', העבודה כוללת עגון בקירות הבטון כמסומן בתכנית מס' 31, מדידה וחלוקה לקטעים שווים שאינם עולים על 2,46 מ' עגון העמודים יהיה כשקעים שהוכנו בכרכוב הבטון העליון של הקירות, גמר הגדר: הגדר תובא לשטח ינם צבע אנטיירוסט אדום וכאחר אחר ההרכבה יש לצבוע כצבע אנטיירוסט אפור ופעמיים צבע איתן שחור מס' 48 העבודה חבוץ לפי הנדרש בפרק 4.00 ולפי פרט בתכנית מס' 35. המדידה: מ'. (אורך) קומפלט מורכב.
5	35	2500 -	95.000 -	
			4634/25 -	להעברה

תאריך 11.7.82

מחירים ומחירים לעבודות פיתוח

ס"ח	מחיר יחידה	כמות	מידה	תאור
4.634/125 -				
19.000 -	19.000 -	1	יח'	שער כרוזל דו כנפי, במידות 270/150 ראה פרט בתכנית מס' 35 הכל לפי סעיף 8,21. המדידה: יח' קומפלט יצור והרכבה.
14.000 -	7.000 -	2	יח'	שוקת שתיה. הספקה והתקנת שוקת דגם גליל מתוצרת שחם אריכא או שווה ערך. העבודה כוללת התקנת קו אספקת מים בקוטר "ג' מהבנין, חפירה בור לנקוד עודפי המים במידות 2/2/1 מ' ומליון כשכרי אבן מדורגים, יסוד ונקוי השטח.
7.500 -	500 -	15	מ"ר	המדידה: יחידת שוקת שתיה ונקוד קומפלט. פרוק מדרגות אבן ורצוף קיימים. כאזור הכניסה ובמקומות החבור עם שבילי הרצוף החדשים כהתאם לתכנית. האבן חשמש חומר בעבודה החדשה.
60.000 -	1500 -	40	מ"ר	סלעית. האבן לסלעית חהיה בעלת אופי של אבן אופקית, התאמת האבן לסלעיות הגובלות בשטח לאורך המדרגות היורדות לספריה הכל. בהתאם לנדרש בסעיף 3.35.
	3500 -	1	מ"ק	המדידה: מ"ר שטח סלעית משופעת כנדרש בסעיף 30.08 קיר מגן מאבן כהתאם לנדרש בסעיף 8,05 אך כניה באבן כפרית פראית. אלטרנטיבה - לא לסכום.
37.500 -	1500 -	25	מ"א	מדרגות מאבן. האבן בעבוד טלטיש כדוגמת המדרגות הקיימות לספריה, העבודה כוללת יסוד בסון מזוין והתאמת האבן להמשך המדרגות הקיימות.
22.500 -	2500 -	9	מ"א	מעקה. בקצה הרמפה בכניסה הראשית לבנין, המעקה יהיה כדוגמת המעקה בהמשך הרמפה ולפי פרטי הבנין.
15.000 -	3000 -	5	מ"א	המדידה: מ"א כולל התאמה והתחברות למעקה שבהמשך. צינור ניקוז. בקוטר "6 מתחת לרמפה כולל תא חפיסה ומכסה רשת.
4809625 -				

להעברה

סה"כ כללי

אחוד מהנדסים לפקוח ותאום בע"מ

ירושלים, רחוב עקיבא 16א, טל. 232203

משרד שדה: נוה-יעקב, טל. 854927

20.1.1983

היק נ.י. 135



לכבוד
מר ל. קוקוס
משהב"ש
ירושלים

א.נ.,

הנדון: בי"ס מקיף (חט' ביניים - שלב ב') בנוה-יעקב

בתשובה להודעתך כי סוכם עם מר סורוקה, מנהל אגף תכנון והנדסה, כי
שלב ב' דורש אשור משרד התנוך והחרבות, אני מצרף כאן צלום של אשור משרד
התנוך והחרבות מ-17.4.78 עבור בית הספר המקיף ולמתנ"ס, והמתיחס גם לאותו
חלק של בית הספר (חט' ביניים) המתבצע בשלב ב'.

נראה לי שניתן להסתפק בכך ואין צורך באשור חוזר.


ב כ ר כ ה

ח. היימן

העתיקים:

ה"ה רטנר-ארידור, חיפה
מר ב. וייל, משהב"ש, י-ם
גב' א. ברזקי, " "
מר צ. אדרי

המחלקה הכלכלית
משרד המבחן
תל אביב



משרד המבחן
המחלקה הכלכלית
תל אביב

משרד המבחן (מחלקה כלכלית) תל אביב

המחלקה הכלכלית
משרד המבחן
תל אביב

משרד המבחן (מחלקה כלכלית) תל אביב

משרד המבחן
תל אביב

משרד המבחן

משרד המבחן
תל אביב

משרד המבחן

אחוד מהנדסים לפקוח ותאום בע"מ

ירושלים, רחוב עקיבא 16א, טל. 232203

משרד שדה: נוה-יעקב, טל. 854927

16.1.1983

לכבוד
מר ב. וייל
משהב"ש
ירושלים

א.נ.,

הנדון: בי"ס מקיף (חס' בינים, שלב ב') בנוה-יעקב

מכתבנו מ-3.11.82

הנני חוזר על בקשתי להוציא הוראת כצוע לנ"ל. נא להעביר לנו
העתק הוראת הכצוע, חתומה ע"י המחוז, על מנת לאפשר לנו המשך הספול.

במידה ודרוש לכם מידע או חומר נוספים, נא להודיע לנו בחוזר.

ב ב ר כ ה

ח. ביי
ח. הייסן

העתקים:

מר ב. דביר, משהב"ש, י-ם
מר א. גידלביץ, " "
מר צ. אורי

ՈՍԴԵՐ ՍԻՏ: ՇՈՒՆԿԵԼ, ՍԷ. ՆՃԲԶԶ

16.1.195

၃၄၃၃၃
 ၁၄ ၁. ၃၃၃
 ၁၁၁၁၁
 ၃၃၃၃၃

K. L. .

პირველი: მე"ო ადრე (მა" ადრე, შ"ე, ე") ადრე-ადრე

အထက်ဖော်ပြပါ အ-၂၈.၁၁.၆

הנהיגו את כל העם בלשון חזקת, וכל העם ידעו כי הם חייבים להקדיש את כל ימיהם ליהוה, וכל העם ידעו כי הם חייבים להקדיש את כל ימיהם ליהוה, וכל העם ידעו כי הם חייבים להקדיש את כל ימיהם ליהוה.

[illegible]

Е С Г С П

1. 2000
2. 2000

॥५॥

ש"ח ששס"ב, רמ"ד, ד

or N. Jersey, " "

37 2. 4774

אחוד מהנדסים לפקוח ותאום בע"מ

ירושלים, רחוב עקיבא 16א, טל. 232203

משרד שדה: נוה-יעקב, טל. 854927

משרד הביטחון
מחוז ירושלים
רמ"ב בן יחודה 23
11.1.1983

חיק נ.י. 137

משרד הביטחון מחוז ירושלים רמ"ב בן יחודה 23
14-1-1983
דואר נכנס

לכבוד
מר ב. דביר
משרד הבינוי והשכון
ירושלים

א.נ.,

הנדון: מבנה טרומי לארבע כחות לימוד/
שתי כחות בן ילדים בנוה-יעקב
(חוזים 67243.82. 40.30646)

הננו להפנות תשומת לבך לעובדה שהחווה הנ"ל, אשר נחתם ובויל
ע"י הקבלן, חב' אשקובית ב-24.11.82, טרם נחתם ע"י חשב משרד השכון
והבינוי, וזאת מאחר והוראת הבצוע טרם נחתמה ע"י אגף הפרוגרמות.

כמובן שעד פתימת החווה, לא נוכל להוציא צו התחלת עבודה.

נודה על עזרתך בנדון.

ב ב ר כ ה
ח. היימן

העתקים:

מר א. גידלביץ, משהב"ש, י-ם
מר ב. וייל, " "
מר צ. אדרי

מ"צ ב. סומחן חוקים לסיקור חוקים
מ"צ ב. סומחן חוקים לסיקור חוקים
מ"צ ב. סומחן חוקים לסיקור חוקים

11.1.1987
11.1.1987
11.1.1987

מ"צ ב. סומחן
מ"צ ב. סומחן
מ"צ ב. סומחן
מ"צ ב. סומחן

מ"צ ב. סומחן

מ"צ ב. סומחן חוקים לסיקור חוקים
מ"צ ב. סומחן חוקים לסיקור חוקים
(מ"צ ב. סומחן חוקים לסיקור חוקים)

מ"צ ב. סומחן חוקים לסיקור חוקים
מ"צ ב. סומחן חוקים לסיקור חוקים
מ"צ ב. סומחן חוקים לסיקור חוקים

מ"צ ב. סומחן חוקים לסיקור חוקים

מ"צ ב. סומחן חוקים לסיקור חוקים

מ"צ ב. סומחן

מ"צ ב. סומחן

מ"צ ב. סומחן

מ"צ ב. סומחן חוקים לסיקור חוקים
מ"צ ב. סומחן חוקים לסיקור חוקים
מ"צ ב. סומחן חוקים לסיקור חוקים

18/1

18/1 By N (1)

? $\sim 1500-2$

(2) $\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$ - $\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$?

(15)

120 - 1300 600 (3)

Copy

1.37 | 1.38 | 1.4 (4)



מדינת ישראל
משרד הבינוי והשיכון

מס' זהרי		
מס' מחוז	מס' ישוב	מס' אתר
5	22	09

54709

הוראת ביצוע למוסדות ציבור מס'

לשנת 1981

מס' חרזה קבלני 40/66642/80

נא להפעיל	שם המחוז	שם הישוב	שם השכונה	מס' הקצאה	תאריך הקצאה	גרש	חלקה
אלב ב' אל ב' - ספר	י.ש.ל.ק	י.ש.ל.ק	י.ש.ל.ק				

מס' הסעיף התקציבי	שם הסעיף התקציבי	טיפוס המבנה	שטח המבנה במ ²	חלוקת המימון בשקלים			25% התיקרויות		ס"ה מימון כולל בשקלים
				בניה	פיתוח	חיבור חשמל	פיתוח	בניה	
1087/110/80	בניין חינוך	י.ש.ל.ק	1500	30,000,000	2,000,000			7,500,000	40,000,000

40,000,000 ס"ה

הערות: כ"ה טבלה כמות ציוד, סכומים
והצדקות, ק"ש של 475 מ"ק
המחיר נכנסת אל אגף אל 11/82
מס' ויהוי משרד החינוך 1/78

הגדרת היקף הפיתוח: סכומים כמות ציוד, סכומים
טבלה כמות ציוד, סכומים
מחירי.

מנהל המחוז		הממונה על מוסדות ציבור
אשור הגזברות		
תאריך	פקודת יומן	חתימה

הוראות ביצוע קודמות			
תאריך חתימת הורב"צ	הסכום	תאריך חתימת הורב"צ	הסכום
27/5/81	13,051,000		
11/82	5,126,250		
הערות			

בוסק ז"י בנחמן ויא
במחיר 11.1.89
תמונה: בוסק - בוסק מחיר 25.1.89

- מנהל אגף פרוגרמות
- ממונה על מוסדות ציבור
- מנהל מחוז
- מנהל המחלקה הטכנית במחוז
- עוזר ראשי למוסדות ציבור במחוז
- ממונה על תכנון מוסדות ציבור - אגף לתכנון והנדסה
- יחידת מידע
- גזברות



אחוד מהנדסים לפקוח ותאום בע"מ
ירושלים, רחוב עקיבא 16א, טל. 232203
משרד שדה: נוה-יעקב, טל. 854927

3.11.1982

לכבוד
מר ב. וייל
משהב"ש
ירושלים

א.נ.,

הנדון: בי"ס מקיף (חס' בינים, שלב ב') בנוה-יעקב

1. נבקש להוציא הוראת בצוע לנ"ל. נא להעביר לנו העתק הוראת הבצוע, חתומה ע"י המחוז על מנת לאפשר לנו המשך הספול.

2. ר"ב תכנית אתור 1:2500 ותכנית מיקום 1:250.

3. השטחים המחוכננים:

מפלס	מפלס	מפלס	מפלס	סה"כ
-5.46	-2.07	+1.33	+4.73	
210	375			210
	100			375
		320		100
			250	320
			70	250
				245
210	580	390	320	1500

מחוך זה קים שלד בשטח של 475 מ"ר.

4. אומדננו לבצוע העבודה (מדר 11.82):

18.4 מיל' ש'
5.6 " "
24.0 מיל' ש'
=====

1025 מ"ר x 18,000 ש' למ"ר =
475 מ"ר x 12,000 ש' למ"ר =

30.0 מיל' ש'
45.0 מיל' ש'
=====

התיקרות משוערת עד הוצאת מכרז (שלושה חודשים) 25%


התיקרות משוערת לתקופת הבצוע הממוצעת 50%

מ כ ר כ
ח. הימין

העתיקים:
ה"ה ב.דביר, ל. קוקוס, א.גידלביץ
צ. אדרי


ספר שכתב: אברהם, שם. 719428

В. Г. С. В.
П. П. С. В.



ב"ס מקיף בנווה יעקב (חט' ביניים - שלנו')

תכנית המקום 1:250



חדר קטן

חדר

(חדר קטן - חדרי)

חדר קטן

אחוד מהנדסים לפקוח ותאום בע"מ

ירושלים, רחוב עקיבא 16א, טל. 232203

משרד שדה: נוה-יעקב, טל. 854927

3.12.1982

תיק נ.י. 136

לכבוד
מר פורשנטיין
מסחב"ש, המשרד הראשי
ירושלים

א.נ.,

הנדון: בי"ס מקיף (חש' ביניים) בנוה-יעקב/פתוח

רצ"ב צלום חוראת הכצוע 54709, חתומה ע"י חשב המשרד.

נבקשך מאוד להוציא את המכרז בהקדם האפשרי.

ב ב ר כ ה

ח. היים

העתקים:

מר א. זילבר, מסחב"ש, י-ם
מר ב. וייל, " "
מר צ. אדרי

המלך חזקיהו וכל ביתו
היו עומדים על הר המנוחות
והיו רואים את העיר ואת
המקדש ואת כל הארץ אשר
היה להם

והיה

והיה

והיה
והיה
והיה
והיה

והיה

והיה

והיה

והיה

והיה

והיה

והיה

והיה

והיה

והיה

אחוד מהנדסים לפקוח ותאום בע"מ

ירושלים, רחוב עקיבא 16א, טל. 232203

משרד שדה: נוה-יעקב, טל. 854927

26.11.1982

תיק נ.י. 135



לכבוד
גב' א. ברזקי
משהב"ש
ירושלים

ג.נ.ג.

הנדון: בי"ס מקיף (חט' בינים) בנוה-יעקב/שלב ב'

רצ"ב מערכת העתקים של תכניות ארכיטקטורה, לפי רשימה תכניות מצורפת.
(את התכניות שנמחקו ברשימה, נעביר לך במועד מאוחר יותר).

לאחר עיוןך בתכניות, אבקש להעביר אותן למר ב. דביר להערותיו.

ב ב ר כ ה

ח. היימן

העתק:

מר ב. דביר, משהב"ש, י-ם

מר צ. אדרי

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

י' אב תש"ב 30 p 19.11.92

- 2 -

3 גבי ילדינו - טרגר

הדרמן פגישה במקום עם אבשי העיריה וגדלניץ, בכדי לבדוק ליקויים במקום ולסכם המשך התיקונים הנדרשים במקום.

גרה יעקב

✓ ד"ר ס' מקיף דמבר

המחוז יבדוק את פלב ב' במצא בפרוגרמה - העיריה דורשת ביצוע עד יולי 1984.
המחוז יבדוק מצב התכנון של החטיבה העליונה.

תלפיות מזרח

ד"ר ס' מקיף בסט

המחוז יעשה מאמצים להקטין את זמן המכרזים כדי להגיע לגמר ביצוע שלב א' 2 עד יולי/אוגוסט 1984.
המחוז יבדוק מצב התכנון של חטיבה העליונה.
הפגישה הבאה בתאריך 17/12/82 בשעה 7:30.

רשם: בנימין וייל
ממונה מוס"צ (בפועל)

העקבות: משתתפים

מר ב. דביר - מנהל יחידת פרוגרמות
מר ל. קוקוש - מנהל המחלקה הטכנית
מר א. אולניק - מנהל פרויקט גילה
מר י. גדיש - מנהל פרויקט רמות
מר ח. היימן - מנהל פרויקט בזה יעקב
מר פ. קרבר - מנהל פרויקט תלפיות מזרח

ס'טק שליטה מ-17.10.82

-2-

4. מאחר והעיריה מעוניינת בהחלפת התכנון של ב"ס מקיף ב', על העיריה לפנות למשרד התכנון עם בקשה מנומקת על מנת שזה יאשר למשהב"ש להתחיל בתכנון ביה"ס המקיף.

5. משהב"ש ידאג להפעלה על המערכות תוך שבוע.

6. העיריה מבקשת לבצע את המקלט עם ריצוף וחיסום מאחר והוא משמש גם לכיתות; אגף פרוגרמות מודיע שלא ניתן לבצע, אפשר לרצף עם לינולאמס בלבד. כקוף לאישור העיריה.

תלפיות מזרח

1. בי"ס מקיף (בסס)

משהב"ש יזמן פבישה בנושא הביצוע (כולל מנדיל, מחנך, קבלן והעיריה).

המשך התכנון יתואם בין העיריה ואגף פרוגרמות.

העיריה מבקשת שהשלבים א' + ב' יהיו מוכנים עד יולי 1984.

2. בי"ס יסודי - אחר פרלמנט (טיפול גילה חיות)

העיריה מודיעה שביה"ס נחוצה כבר לשנת 1983 ויש להיערך בתכנון ובביצוע.

גנה יעקב

1. פיתוח ביה"ס מקיף (רסנר)

מאחר והקבלן הקיים רצה מחירים פי שניים מהמקובל, הוחלט שמשהב"ש יוציא מכרז בכדי לנסות שהפיתוח יהיה גמור עד יולי 1983 (כפי שדורשת העיריה).

2. בי"ס אשקוביץ

העיריה מבקשת לסיים את הביצוע עד דצמבר, משהב"ש מודיע שעל העיריה לדאוג להיחר בנייה בכדי לקדם את הביצוע.

3. בי"ס 6 כיתות (צוקר)

בטיפול של משהב"ש כדי לקדם את הביצוע.

אחוד מהנדסים לפקוח ותאום בע"מ

ירושלים, רחוב עקיבא 16א, טל. 232203

משרד שדה: נוה-יעקב, טל. 854927

8.11.1982

משרד הבינוי והשיכון מחוז ירושלים חד' בן יצחק 22
16-11-1982
דואר נכנס

תיק נ.י. 136

לכבוד
מר א. גידלביץ
משרד הבינוי והשיכון
י ר ו ש ל י ם

א.נ.,

הנדון: בי"ס מקיף (חט' ביניים) בנוה-יעקב
(חוזה 40.66642.80)/עבודות פתוח
מכתבו של מר ב. דביר מ-20.8.82
מכתבנו מ-24.10.82

הננו חוזרים ומדווחים כי טרם נתקבלה הוראת בצוע לעבודות
הפתוח הצמוד לבנין, אשר בלעדיו אין אפשרות להפעיל את בית הספר.

בהתאם ללוח הזמנים שבידנו יושלם הבנין במרץ/אפריל 83, אך
לא נראה לי גם אם המכרז לפתוח יוצא בימים הקרובים יהיה אפשר
להשלים את הפתוח (ואפילו רק החיוני) עד אז.

בברכה,

ח. היימן

העתקים: מר ב. דביר, משהב"ש, י-ם
מר א. גידלביץ, " "
מר צ. אדרי

[illegible]

SECRET

Table 1.1. *Continued*

1522

1. $\text{H}_2\text{O} + \text{H}^+ \rightleftharpoons \text{H}_3\text{O}^+$
 2. $\text{H}_2\text{O} + \text{OH}^- \rightleftharpoons \text{OH}_2^-$
 3. $\text{H}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_3\text{O}^+ + \text{OH}^-$

אחוד מהנדסים לפקוח ותאום בע"מ

ירושלים, רחוב עקיבא 16א, טל. 232203

משרד שדה: נוה-יעקב, טל. 854927

24.10.1982

לכבוד

מר ב. דביר

משרד הבינוי והשכון

י ר ו ש ל י מ

תיק נ.י. 136

א.נ.,

הנדון: בי"ס מקיף (חט' ביניים) בנוה-יעקב
(חווה 40.66642.80)/עבודות פתוח
מכתבך מ-20.8.82

הננו לדווח לך כי טרם קבלנו הוראת בצוע.

החומר למכרז מוכן.

משרד הבינוי והשכון מחוז ירושלים דח' בן יהודה 23
26-10-1982
נ.י. 136

בברכה,

ח. ב. נ.
ח. היימן

העתקים: מר א. זילבר, משהב"ש, י-ם
הגב' נ. הרשקוביץ, " "
מר צ. אדרי

7.11 - הול' כבי הומק ד"י בן-אלון
- חומר להכרז טרם הוראה (ישיבה סטטן דין
צילק ב- 8.11 לפני הדברת לו. מברזיק).

12-12-1981
12-12-1981
12-12-1981

12-12-1981

12-12-1981
12-12-1981
12-12-1981

12-12-1981

12-12-1981

12-12-1981
12-12-1981
12-12-1981

12-12-1981
12-12-1981

12-12-1981	12-12-1981
12-12-1981	12-12-1981
12-12-1981	12-12-1981
12-12-1981	12-12-1981

12-12-1981

12-12-1981

12-12-1981
12-12-1981
12-12-1981

12-12-1981
12-12-1981
12-12-1981

אחזוד מהנדסים לפקוח ותאום בע"מ

ירושלים, רחוב עקיבא 16א, טל. 232203

משרד שדה: נוה-יעקב, טל. 854927

ירושלים, 10.10.1982

תיק נ.י. 136

משרד הבינוי והשיכון מחוז ירושלים דח"ב קודם 23
14-10-1982
ט

לכבוד

מר א. גידלביץ
משרד הבינוי והשיכון
ירושלים

א.נ.א.

הנדון: בי"ס מקיף (חט' בינים) בנוה-יעקב
חוזה 40.66642.80

מכתביו מ-29.7.82 ומ-6.9.82

עדכנו את לוח הזמנים המסוער וכיום אנו מעריכים את משך העבודה
עד סוף חודש מרץ 83. האריך הגמר לפי החוזה (כולל הארכה מאושרת):
5.11.82, כלומר הסגור הצטוי מגיע לקרוב לחמישה חודשים.

עבודה הפתוח אינן כלולות בחוזה הנ"ל, ומאחר ולא השתווינו עם
הקבלן כקשר למחירים, יוצא מכרז. יש להניח כי השתוח החיוני יושלם
עד סוף מרץ 83.

ב ב ר כ ה

ח. היימן

העתקים:

מר ל. קוקוש, משהב"ש, י-ם
מר ב. דביר, " "
מר א. זילבר, " "
מר צ. אורי


2. 500

01 0. 11111111 00000000
 02 0. 11111111 00000000
 03 0. 11111111 00000000
 04 0. 11111111 00000000

בית-ספר מסיף (חמס' ביניים) בנוה-יעקב (חוזה 40.66642.80)

לוח זמנים משוער להשלמת המבנה והפתוח

5.10.1982



הערות: תאריך גמר חזוי: 31.3.83 (השלמת עבודות פתוח עד 30.4.83).
תאריך גמר בהתאם להוצה: 5.11.82.

8.9.1982

חיק נ.י. 136

לבכור
מר ל. קוקוש
משרד הכינוי והשכון
ירושלים

א.נ.א.

הנדרון: בי"ס מקיף (חט' ביניים)
כנה-יעקב/פתוח

מכתבו של מר ב. דביר מ-20.8.82
(כחוב בסעוד 20 ביולי 82)

הנני לדורח לך כי מאז קבלתי המכתב הנ"ל (וגם קודם לכן), קיימנו
מספר פגישות עם קבלן הבניין, חב' דיור לעולה, על מנת להכין הצעת מחירים
מוטבמת לבצוע עבודות הפתוח, כדי שאפשר יהיה להוציא לקבלן זה הגדלה
לבצוע הפתוח. כחלק מהפגישות השתתף גם מר א. זילבר.

מסתבר כי הצעת המחירים של חב' דיור לעולה חורגת בצורה נכרת ביותר
ממחירון משהב"ש לעבודות פתוח (כולל תוספות למיניהם) ובדיקות חוזרות,
דיונים וכו', לא יכלו לגשר על פעור.

לאור מצב עניינים זה, ועל מנת לא להפסיד זמן יקר נוסף, אנו ממליצים
על הוצאת מכרז, וזאת עם כל הבעיות הכרוכות בהכנסת שני קבלנים לשטח, הידועות
לכולנו היטב.

אנא הוראותיך.

ב כ ר כ ה

ח. היימן

העתיקים:

- מר א. זילבר, משהב"ש, י-ם
- מר ב. דביר, " "
- מר צ. אורז

מר א. זילבר

כתב כמויות ומחירים ל השוואת הצעת הקבלן "דגור לעולה" ומחירון משנת 1982

סעיף מס'	תאור העבודה	יחידה	כמות	מחיר המכיר	מחיר המכיר
	הערות				
	1. הצעת הקבלן מבוססת על מדר 5.82.				
	2. מחירי המחירון עודכנו ל-5.82 ונכללו בהם תוספת ירושלים (10%) ותוספת קבלן ראשי (3%).				
	3. תאור כמות של המעשים, ראה רשימת כמויות מפורטת מ-11.7.82 שהוכנה ע"י המחנך, חב' חננון נוף.				
8.01	חפירה ו/או חציבה.	מ"ק	200	92.-	188.-
8.02	מלוי טובה מבחוץ.	מ"ק	1800	84.-	188.-
8.03	אדמה חקלאית.	מ"ק	270	117.-	450.-
8.04	מצע פחוסר מחצבה.	מ"ק	160	387.-	625.-
8.05	קיר סגן.	מ"ק	150	2,647.-	6,600.-
8.06	קיר כנ"ל בגובה עד 40 מ"מ.	מ"ק	19	--	6,400.-
8.07	קיר ספסל ישיבה.	מ'	155	--	2,750.-
8.08	קיר גדר מאבן.	מ"ר	10	1,780.-	3,125.-
8.09	סופסומיה.	מ"ר	125	50.-	115.-
8.10	פסטה בטון אספלט דק.	מ"ר	775	200.-	300.-
8.11	סמון וצביעה פגור כדורסל.	יח'	1	--	5,000.-
8.12	אבן צד פסטון סרום.	מ'	40	200.-	375.-
8.13	רצוף פפרצפות בטון.	מ"ר	250	570.-	950.-
8.14	גדר סבכה בגובה 1.10 מ'.	מ'	60	1,540.-	1,750.-
8.15	גדר רשת עד גובה 4.0 מ'.	מ'	240	--	2,000.-
8.16	רצוף אבן בנדבכים.	מ"ר	165	--	1,250.-
8.17	פריגות פפרצפות סרומיות.	מ'	190	635.-	1,250.-
8.18	פתח לעץ.	יח'	4	--	1,500.-
8.19	פתקן עמוד ולוח לכדור-סל.	יח'	2	--	10,000.-
8.20	(מבוסל)				
8.21	גדר סבכה בגובה 1.50 מ'.	מ'	38	1,850.-	2,400.-
8.22	סער ברזל.	יח'	1	--	31,250.-
8.23	סוקה סתיה.	יח'	2	--	35,000.-
	להעברה				

2

THE SOUTH AFRICAN COMPANY (LIMITED)				
DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	CURRENCY	TOTAL
1900	...	...	...	...
1901	...	...	...	...
1902	...	...	...	...
1903	...	...	...	...
1904	...	...	...	...
1905	...	...	...	...
1906	...	...	...	...
1907	...	...	...	...
1908	...	...	...	...
1909	...	...	...	...
1910	...	...	...	...
1911	...	...	...	...
1912	...	...	...	...
1913	...	...	...	...
1914	...	...	...	...
1915	...	...	...	...
1916	...	...	...	...
1917	...	...	...	...
1918	...	...	...	...
1919	...	...	...	...
1920	...	...	...	...
1921	...	...	...	...
1922	...	...	...	...
1923	...	...	...	...
1924	...	...	...	...
1925	...	...	...	...
1926	...	...	...	...
1927	...	...	...	...
1928	...	...	...	...
1929	...	...	...	...
1930	...	...	...	...
1931	...	...	...	...
1932	...	...	...	...
1933	...	...	...	...
1934	...	...	...	...
1935	...	...	...	...
1936	...	...	...	...
1937	...	...	...	...
1938	...	...	...	...
1939	...	...	...	...
1940	...	...	...	...
1941	...	...	...	...
1942	...	...	...	...
1943	...	...	...	...
1944	...	...	...	...
1945	...	...	...	...
1946	...	...	...	...
1947	...	...	...	...
1948	...	...	...	...
1949	...	...	...	...
1950	...	...	...	...
1951	...	...	...	...
1952	...	...	...	...
1953	...	...	...	...
1954	...	...	...	...
1955	...	...	...	...
1956	...	...	...	...
1957	...	...	...	...
1958	...	...	...	...
1959	...	...	...	...
1960	...	...	...	...
1961	...	...	...	...
1962	...	...	...	...
1963	...	...	...	...
1964	...	...	...	...
1965	...	...	...	...
1966	...	...	...	...
1967	...	...	...	...
1968	...	...	...	...
1969	...	...	...	...
1970	...	...	...	...
1971	...	...	...	...
1972	...	...	...	...
1973	...	...	...	...
1974	...	...	...	...
1975	...	...	...	...
1976	...	...	...	...
1977	...	...	...	...
1978	...	...	...	...
1979	...	...	...	...
1980	...	...	...	...
1981	...	...	...	...
1982	...	...	...	...
1983	...	...	...	...
1984	...	...	...	...
1985	...	...	...	...
1986	...	...	...	...
1987	...	...	...	...
1988	...	...	...	...
1989	...	...	...	...
1990	...	...	...	...
1991	...	...	...	...
1992	...	...	...	...
1993	...	...	...	...
1994	...	...	...	...
1995	...	...	...	...
1996	...	...	...	...
1997	...	...	...	...
1998	...	...	...	...
1999	...	...	...	...
2000	...	...	...	...

כתב כסויות ומחירים ל

סעיף מס'	תאור העבודה	יחידה	כמות	מחיר	סכום
	מהעברה				
	סכום				
	1. סה"כ הצעת הקבלן			3,928,175.- ש"ח	
	מחוך זהו סעיפים המופיעים במחיר:			2,551,825.- ש"ח	
	סעיפים שאינם מופיעים במחיר:			1,376,350.- ש"ח	
	2. סה"כ סעיפים המופיעים במחיר			1,272,760.- ש"ח	
	במחירי המחיר:				
	3. הפרט בין הצעת הקבלן והמחיר:			1,279,065.- ש"ח	
	שחזר 50.1% מהצעת הקבלן בגין				
	סעיפים המופיעים במחיר, או				
	32.5% מכלל הצעת הקבלן.				
	להעברה				

תאריך 25/8/82

טופס שנוי חוזה / הזמנה

מס. השינוי	2
------------	---

מספר החוזה / הזמנה	40/66642/80
--------------------	-------------

אל: הגזברות (2)
מאת: אגף תכנון והנדסה

תאריך יצירה

24-10-1982

א. פרטי זהו:

שם המחוץ	שם המקום	שם העובד	מס. מחוז	מס. ישוב	מס. אוביקט	מס. בית
שם המחוץ	שם המקום	שם העובד	מס. מחוז	מס. ישוב	מס. אוביקט	מס. בית

השנוי בשקלים	החובה	הקיים בשקל	המחוקק בשקל
605,869.-	10,350,111.-	9,744,242.-	

ב. הרכב החוזה/הזמנה הקיים:

בית ספר 22 כיתות - חטיבת בנינים + עבודות

מחנה

ג. מהות השינוי: כתב במניות ומחירים לעבודות נוספות

לפי פרוט מצורף: הכמויות למדידה, המחירים לסעיפים 4,1 ו-5 הם לפי מדר החוזה המקורי -

- 2/81 סעיפים 2 ו-3 הם מעודכנים ל-7/82 ויעודכנו לחודש הביצוע ולא מאוחר מלפני תחילת

הביצוע של החוזה. ערך בניין לפי חוזה מקורי 9,699,300.-

ד. הרכב החוזה/הזמנה המונה:

1. נספח מס' 1 53,879.-

2. נספח מס' 4 19,570.-

3. נספח מס' 5 139,905.-

סה"כ מחיר מחוקק לבית 9,912,654.-

1. נספח מס' 2 340,896.-

2. נספח מס' 3 51,619.-

סה"כ 392,615.-

דיון לעולה בע"מ

ה. שינויים ביעוד:

שם היעוד הקודם	שם היעוד החדש	כספר הכבנה	כס. יחידות	השינוי בסעיף התקציבי	הסכום שקל
				כס. סעיף קודם	כס. סעיף חדש

ה. העיקרים

ו. שינוי בתנאי התשלום:

- אגף האכלוס
- אגף לתכנון והנדסה
- אגף פרוגרמות
- ההכחוז הנוגע לירושלים
- הכחוז הכבצע

א. זכר לעולם

- ה"ה לכתור כלכלי חבתי-וסטטיסטי

7. תיק החוזה

שנוי הנאי השלום לפי שלבים	קור השלב	כס. פ. יים	שונה ל:	הערות
למספרות 5,4,1		לפי חוזה מקורי		
למספרות 2 ו-3		100% לפי התקדמות העבודה		
		כנגד ערכות בנקאית נוסף 75%		
		ובחורדה קרן בשוח		

הערות וחתימה עורך השינוי: אמנתאז מכתב המחוז מ-20.8.82

החברה

החברה סגן הכנה הכללי

החברה סגן הכנה הכללי והנדסה

החברה חשב המשרד

12456 12 1982

חכ-45-9.81(10.000)

אחוד מהנדסים לפקוח ותאום בע"מ

ירושלים, רחוב עקיבא 16א, טל. 232203

משרד שדה: נוה-יעקב, טל. 854927

29.7.1982

משרד הבינוי והשיכון מחוז ירושלים רח' בן יהודה 23
4-8-1982
דואר נכנס

חיק נ.י. 136

לכבוד
מר א. גידלביץ
משרד הבינוי והשכון,
ירושלים

א. נ.,

הנדון: בי"ס מקיף (חט' ביניים) בנוה-יעקב

פגישתנו ב-26.7.82

עדכנו את לוח הזמנים המשוער שהכנו לפני חודשיים, ומסביר
כי חל פגור נוסף בעבודה. אנו מערעכים את משך העבודה עד אמצע
חודש פברואר 83. תאריך הגמר לפי החוזה (כולל הארכה מאושרת):
5.11.82, כלומר הפגור הצפוי מגיע ליותר משלושה חודשים.

בברכה,

ח. היימן

העתיקים:

מר ל. קוקוש, משהב"ש י"ם
מר ב. דביר, " "
מר צ. אדרי.

מ"צ ב סוכות חתונה ליהודה ורחל
131205. ט"ו. יום חתונה בחדר, מילדות
829228. ט"ו. חתונה: חתן וכלה

מ"צ ב סוכות חתונה ליהודה ורחל
131205. ט"ו. יום חתונה בחדר, מילדות
829228. ט"ו. חתונה: חתן וכלה

Handwritten notes and a circular stamp in the top right corner.

Handwritten text in the middle left area.

Handwritten text in the middle right area.

Handwritten text in the center of the page.

Handwritten text in the lower middle section.

Handwritten text and a signature in the lower right area.

Handwritten text in the bottom left area.

אחוד מהנדסים לפקוח ותאום בע"מ

ירושלים, רחוב עקיבא 16א, טל. 232203

משרד שדה: נוה-יעקב, טל. 854927

4.8.1982



לכבוד
גב' י. מוסקוביץ
משהב"ש,
ירושלים

ג. נ.,

הנדון: בי"ס מקיף (חט' ביניים) בנוה יעקב/
תיק בניה ב.נ. 78/336

ר"ב 5 העתקים צבועים + 4 העתקים בלתי צבועים של חכנית הגשה
(מתוקנת), ודף צהוב, חתומים ע"י האדריכל ~~ממהנדס~~, לטפולך בבקשה.

בברכה,


ח. היימן

העתקים:

מר ב. דביר, משהב"ש י"ם
ה"ה רטנר-ארידור, חיפה
מר צ. אדרי.

הוציא שווארץ לפרסום
הוציא שווארץ לפרסום
הוציא שווארץ לפרסום

הוציא שווארץ לפרסום
הוציא שווארץ לפרסום
הוציא שווארץ לפרסום



הוציא שווארץ לפרסום

הוציא שווארץ לפרסום

הוציא שווארץ לפרסום
הוציא שווארץ לפרסום
הוציא שווארץ לפרסום

הוציא שווארץ לפרסום
הוציא שווארץ לפרסום
הוציא שווארץ לפרסום

הוציא שווארץ לפרסום

הוציא שווארץ לפרסום

הוציא שווארץ לפרסום
הוציא שווארץ לפרסום
הוציא שווארץ לפרסום

פגישה נוס'

ירושלים, רחוב עקיבא 16א, טל. 232203

משרד שדה: נוה יעקב, טל. 854927

נוכחים :

५१०

מוזמנים :

הנוכחים + ה"ה כהן-לב, יושע-שורץ, איטקין, הכנור נרף,
 חיסים 135, 111

אחוד מהנדסים לפקוח ותאום בע"מ ירושלים, רחוב עקיבא 10א, טל. 232203 משרד שדה: נוה'יעקב, טל. 854927		הפרויקט : פגישה מס'	ביום
נוכחים :			
- 2 -			
מס'	הנושא / ההחלטה	לטיפול	
	<u>חלק ב'</u> 5. <u>הזמנות למתכננים (המשך)</u> יש להגיש לגב' אברמסקו רשימה מדויקת ומפורטת של כל השנויים שיש לבצע לעומת התכנון הקודם. רצוי שהדבר יהיה על רקע חכניות. טובה כי מר היימן יפגש עם גב' אברמסקו ביום ד' הבא בשעה 10.00. לקראת פגישה זו יש לעשות את הפעולות דלקמן:- א. להפיץ את החכניות 1:50 הנזכרות בסעיף 1 לעיל בין המתכננים. ב. מר היימן יפגש עם ה"ח יושע וכהן-לב לקבל מידע מדויק על השנויים הדרושים בחכניותיהם. ג. מר ארידור יפגש בחיפה עם מר איטקין לקבל את המידע הזה, וזאת לאור שרותו של מתכנן החשמל במלואים. ד. מר ארידור יפגש עם מר היימן ביום ד' הבא בבוקר לרכז ההוכר להגשה לגב' אברמסקו.	ארידור היימן ארידור ארידור/ היימן	
הישיבה הבאה:			
מוזמנים:			
תפוצה:			

סיכום דיון בנושא מוס"צ נוה יעקב

השתתפו: ב. דביר, ב. וייל, נ. הרשקוביץ, מר היימן

בי"ס רטנר

(1)

- א. שינויים למינהלה במבנה חט"ב שבבניה - היימן ישלח חכניות אדריכליות. המימון יהיה ע"ח הגדלת תוצה קיים.
 - ב. פיתוח צמוד - לשנות רוחב שבילים ל-1.50 מ'. להכין חכנון לכניסה הראשית. לפתור בעיית גישה לנכים לשתי הכניסות.
 - ג. מבנה חוספת מוס"ב - יש צורך בהוצאת הזמנות לתכנון ויועצים. כמו כן יש צורך בקבלת רשיון מחדש עקב השינויים במבנה.
- יוזמן דיון אצל מר קוקוש להחלטה בדבר השינויים וההזמנות הנחוצות.

2. 4 כחות גן - מבט - פרוגרמה 81

- החברה זכתה במכרז לפני 4 חרשים ועד היום טרם סוכס התכנון של המבנה.
- ב. דביר יוזמן דיון לסיכום העניין.

3. אשקוביות

- היימן מנה לאשטרוט לקבלת הצעת מחיר. חוץ שבועיים מהיום תעביר אשטרוט הצעת מחיר. מרסין מאשטרוט מסר כי לא יוכל להכניס מבנה זה לסדר קדימות. הנושא יובא לדיון ע"י קוקוש ובני עם שמריהו.
- חוץ שבועיים יעביר היימן חכנית העמדת והצעת מחיר לבני דביר.

רשם: בני דביר
מנהל יח' פרוגרמות

אחוד מהנדסים לפקוח ותאום בע"מ

ירושלים, רחוב עקיבא 16, טל. 232203

משרד שדה: נוה-זעקב, טל. 254927

תאריך: 2.6.82

חיק מס': 136



לכבוד

אב יג דביר

21-6-1982

גמס"ל

דואר נכנס

ק?

אדון נכבד,

הנדון: ב"ס דקל (ח"ל בינק) מנהל יוקה

המחלקה לקשרת ר"ה גמס יוקה 1.32+
המנהלית

22.6.82

3

בנימין

גמ"ל

נחש

למלך

הח"כ

דקל

למסר

למסר

למסר

למסר

בברכה,

ח.י. מ

המנהלית לקשרת ר"ה גמס יוקה 1.32+
המנהלית

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
523.06

523.06

201

at the end


at the end

at the end

the high low water of the

the high low water of the
the high low water of the

at the end



הצוות: מתיבתת קצי משרדית ומחשבתת. בתקופת 2015-2016.

אחוד מהנדסים לפקוח ותאום בע"מ

ירושלים, רחוב עקיבא 16א, טל. 232203

משרד שדה: נוה-יעקב, טל. 854927

13.6.1982

לכבוד
חב' איטקין
ח.י.פ.ת.

חיק נ.י. 135

א.נ.א.

הנדון: בית ספר מקיף (חט' ביניים) בנוה-יעקב

(חוצה 40.66642.80)

1. נבקש להמציא לנו בהקדם תכניות חשמל ותקשורת בהתאם לשנויים בתכניות הארכיטקטורה לפי מכתב ה"ה רטנר-ארידור מ-8.6.82, ותכניות שצורפו.
2. נא להעביר לנו תכניות חשמל ותקשורת עבור השטח שהתוסף, בהתאם למכתב ה"ה רטנר-ארידור מ-20.5.82.
3. נא להגיש לנו הצעה לשכ"ט עבור השנויים והתוספת.

בברכה,

ח.י.פ.ת.
ח. היימן

הערות:

מר א. גירלביץ, משהב"ש, י"ם
מר ג. אנגל, " "
גב' ע. אברמסקו, " "
מר ב. דביר, " "
ה"ה רטנר-ארידור, חיפה
מר צ. אדרי.

ה'תש"ב
מס' 10000
מס' 10000

10000

10000
10000
10000

10000

10000
10000

10000
10000
10000
10000

AIR
MAIL
10000

10000
10000
10000
10000
10000

אחוד מהנדסים לפקוח ותאום בע"מ

ירושלים, רחוב עקיבא 16, טל. 232203

משרד שדה: נוה-יעקב, טל. 854927

13.6.1982

לכבוד
ה"ה כהן-לב
ירושלים

תיק נ.י. 135

א. נ. ,

הנדון: בית ספר מקיף (חט' ביניים) בנוה-יעקב
(חוצה 40.66642.80)

1. נא להעביר לנו חכניות קונסטרוקציה עבור השטח שהתוסף, בהתאם למכתב
ה"ה רטנר-ארידור מ-20.5.82.

2. נא להגיש לנו הצעת לשכ"ט עבור עבודה זו.

בברכה,

ח. ה. הימן

העתיקים:

מר א. גידלביץ, משהב"ש י"ם
גב' ע. אברמסקו " "
מר ב. דביר, " "
ה"ה רטנר-ארידור, חיפה
מר צ. אדרי.



10.6.1982

תיקננ.י. 135/136

לכבוד
מר יצ' סורוקה
חטיבת הבינוי,
עיריית ירושלים

א. נ.,

הנדון: בי"ס מקיף (הט' ביניים) בנוה-יעקב/

תכנון פתוח

מכתב 526 מ-4.6.82

להלן הערותנו לנקודות שהעלת במכתבך:-

1. הגבהת מעקה המדרגות: טוכס עם המתכנן שיבוצע.
2. קירות 14 ו-16: המתכנן אינו רואה אפשרות להנמיך הקירות.
3. הכביש והמדרכה: אינם כלולים במכרז.
4. שתילה: אמנם תוכננה אך לא תבוצע, לכן לא תבוצע גם רשת השקיה. (ייתכן כי בחצר המשולשת תבוצע שתילה, כדי ליצב את השפוע החזק).
5. כניסה ראשית ("שפוע לגנים"): כלולה בגבול העבודה, אך טרם תוכננה, כי אין מפה מצביה של איזור זה.
6. פרט השער: הציר ישונה.
7. חצר משולשת: כנראה יבוצעו רק עבודות מינימליות, כגון ייצוב השפוע, אפשרות יציאה מהפתח, וזאת מסיבות תקציביות.
8. תאורה: תתוכנן.
9. עדיין אין מועד להתחלת העבודה, אך אנו פועלים לכך שיוחל בפחית במועד די מוקדם למנוע עכובים בהפעלת בית הספר עקב אי השלמת הפתוח.
10. צלום המפרט ורשימת כמויות ר"ב.

בברכה,

ח. הייטן

העתקים:

מר ל. קוקוש, משהב"ש, י"ם
מר א. זילבר, " " (כצורף העתק המכתב הנ"ל).
מר ב. דביר, " "
תכנון נוף בע"מ, ת"א
מר צ. אורי.

החלטת הוועדה להקמת מוזיאון
המוזיאון הלאומי, תש"ז.
החלטת הוועדה להקמת מוזיאון

10.1.1947

החלטת הוועדה להקמת מוזיאון
המוזיאון הלאומי, תש"ז.
החלטת הוועדה להקמת מוזיאון

10.1.1947

החלטת הוועדה להקמת מוזיאון
המוזיאון הלאומי, תש"ז.
החלטת הוועדה להקמת מוזיאון

החלטת הוועדה להקמת מוזיאון

1. להקים מוזיאון לאומי.
2. להקים מוזיאון לאומי.
3. להקים מוזיאון לאומי.
4. להקים מוזיאון לאומי.
5. להקים מוזיאון לאומי.
6. להקים מוזיאון לאומי.
7. להקים מוזיאון לאומי.
8. להקים מוזיאון לאומי.
9. להקים מוזיאון לאומי.
10. להקים מוזיאון לאומי.

החלטת הוועדה להקמת מוזיאון
המוזיאון הלאומי, תש"ז.
החלטת הוועדה להקמת מוזיאון

אחוד מהנדסים לפקוח ותאום בע"מ

ירושלים, רחוב עקיבא 16א, טל. 232203

משרד שדה: נוה יעקב, טל. 854927

ז"ע
א. א. 2
10.6.1982

משרד הביטוי והשיכון
מחוז ירושלים
רח' בן יהודה 23
15-6-1982
תיק 135
דואר 135

לכבוד
ה"ה יושע-שורץ
ירושלים

א. 2.

הנדון: בית ספר מקיף (חט' ביניים) בנוה-יעקב
(חווה 40.66642.80)

1. נבקש להמציא לנו בהקדם חכניות אינסטלציה סניטרית והסקה מתוקנת בהתאם לשנויים בחכניות הארכיטקטורה לפי מכתב ה"ה רטנר-ארידור מ-8.6.82, וחכניות שצורטו.
2. נא להעביר לנו חכניות אינסטלציה סניטרית והסקה עבור השטח שהתוסף בהתאם למכתב ה"ה רטנר-ארידור מ-20.5.82.
3. נא להגיש לנו הצעה לשכ"ט עבור השנויים והתוספת.

בברכה,

ח. היימן

העתקים:

מר א. גידלביץ, משהב"ש, י"ם
מר א. ודז'ה, " "
גב' ע. אברמסקו, " "
מר ב. דביר, " "
ה"ה רטנר-ארידור, חיפה
מר צ. אורי.

העביר את המידע הזה למי שצריך
לדעת. את המידע הזה, שיש
לדעת, את המידע הזה: את המידע הזה

מס' תיק: 15-8-1985
תאריך: 15-8-1985
שם: [מחוק]



Handwritten signature or initials.

המידע הזה, שיש לדעת, את המידע הזה:
המידע הזה, שיש לדעת, את המידע הזה:
המידע הזה, שיש לדעת, את המידע הזה:

ਮਾਧਿ
ਮਾਧਿ
ਮਾਧਿ
ਮਾਧਿ

ג' ק' (ל' א' א')

משרד הבינוי וחינוך

מחוז ירושלים

תאריך: 22.8.83

מספר:

משרד הבינוי וחינוך
מחוז ירושלים
28-8-1983
כ.מ.ס.

ח' /

לכ
אנ כרעלי פלצמן
אשר צהריניך
א.נ.

ברציון: אן ולצום אכרן אצח. / יחין

כצ' מלדחם אליו 2 סטום סל
כ'ג'ס'ג' ה'גן בתציון
א'ה'ד'ש'ק' א'ל'ש'ס'ו

א'ן צ'ה' (מ'צ'ל' ב'ס'ח'ל'ג'ל'ט' ה'ס'י'ת'י' ה'ט'ל'ק')

ב'ס'ר'כ'ט' ש'ק'ס' א'ל'ס'

א'י' ס'ס'ר'ק' /

ה'ל'ק' /
צ'א'פ'ח' /

ה'ח'ח' /
א'צ'ח' / יחין

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון

מחוז ירושלים

תאריך כ' בשבט תשמ"ד
24 בינואר 1984

מספר

אל:

מר מ. מרחב

ס/מנהל אגף תכנון והנדסה

הנדון: גן ילדים בנוה יעקב משכנת "י"

מצ"ב, מועבר אליך החומר הדרוש להוצאת מכרז-

- דף כחול.

- הוראת הביצוע מס' 54799/83 (נמצאת באגף הפרוגרמה לחתימה).

- איתור המקום - 8 העתקים.

- הנחיות ביטוס - 8 העתקים.

- לוח זמנים.

- אומדן משוער נכון לנובמבר 83.

- 8 סטים של תכניות ביצוע וכתבי כמויות.

המכרז כולל: ביצוע מבנה גן ילדים בשיטה קונבנציונלית, עבודות פיתוח צמוד וחיבורי חוץ: סלפון, תאורה, וביוב.

- תקופת הביצוע: 9 חודשים מחתימת החוזה.

- בכחב הכמויות לעבודות פיתוח, פרק ד', ישנן שתי אלטרנטיבות לביצוע קירות תומכים.

א. סעיפים מס' 1 ו-2 המתייחסים לקירות בטון מזוין עם ציפוי אבן.

ב. סעיפים מס' 3 ו-4 המתייחסים לקירות כובד (אבן עם גב בטון).

על הקבלן להציג שני סיכומים של כתבי הכמויות לשתי האלטרנטיבות הנ"ל.

- היתר הבניה נמצא בועדה המחוזית בתהליכים סופיים של האישור.

העמק: גב' צ. אפרתי

מר מ. אברמוביץ

תיק חוזה

ב ב ר כ ה

ל. קוקוש

מנהל המחלקה הטכנית

כת' כנסת תש"ד
29 בינואר 1984

הזמנה מס' 87601
ח.כ. מס' 54721

לכבוד
יב' השפעה המים
רמ' הנביאים 50
בירת ירושלים

החלף

הכרזת מימון מים לגן ילדים מס' 920 בנחל יעקב

אני מתחייבם ששולם לכם סכום של -11,444 שקל הסתמכותו וכתמלום לעבודה
שנבדקו.

את הסכום הנ"ל בשלם לכם בהתאם להסכומים המפורטים שהנחתם לגן באמצעות
מסדרת המימון בירושלים ובאשדוד.

בכל ידיעה לחשולם, בא ציבור מספר הזמנתו זו.

נכבוד רב,

ד. בן-יהודה
חשב' המשרד

איתן להובלת
אגף פרוגרמות

הצמקו

מר ש. כהן - מנהל המחוז
גב' ב. אפרתי - מנהלת יחידת פרוגרמות
גב' ד. כהן - מוס"ב
מר א. רובין - מהנדס מים ובניין מחוז
בדברות

כה' בטבת תשמ"ד
29 בינואר 1984

הזמנה מס' 86550
ה.ב. מס' 50646

לכבוד
סח' אספקת המים
רה" הנביאים 60
עיריית ירושלים

ה.ב.מ.

הגדרות: חיבור מים לגן ילדים מס' 322 בבית יעקב

אנו מתחייבים שנטעם לכם סכום של - 34,368 שקל השתתפותו בתשלום
לעבודה שבבית.

את הסכום הנ"ל נשלם לכם בהתאם לחשבוניות המצורפות שהגשמתם לנו באמצעות
משרדו המהיר בירושלים ובאיטור.

בכל דרישה לתשלום, בא ציינו מספר הזמנתנו זו.

בכבוד רב,

ד. בן-יהודה
מטב המשרד

אימן לחובסקלי
אגף פרוגרמות

הערות:

סר ה. כהן - מנהל המחוז
גב' ז. אפרתי - מנהלת יחידת פרוגרמות
גב' ד. כהן - מנכ"ל
סר א. דוג'ה - מהנדס מים ובירוב מחוז
גזברות

כד' באדר ב' תשמ"ד
28 ב מ ר ס 1984
הזמנה 87609
ה.ב. מספר 54721

לכבוד
מח' אספקת המים
עיריית ירושלים

אדוניים נכבדים,

הנדון: חיבור מים לג"י 921 בנוח יעקב

הננו מאשרים שנשלם לכם סכום של - 12.979 שקל, חשולם עבור העבודה שבנדון.
את הסכום הנ"ל נשלם לכם בהתאם לחשבוניות המצורפות שהגשמתם לנו באמצעות משרדנו
המחוזי בירושלים ובאישורו.
בכל דרישה לחשולם, נא ציינו מספר הזמנתנו זו.

בכבוד רב

דוד בן יהודה
חשב המשורד

איתן לחובסקי
אגף המרוגרטות

הערת:

גב' צ. אפרתי - מנהלת יחידת טרוגרמות
גב' ד. כהן - מוס"צ
מר א. דוזה - מהנדס מים וביוג מחוזי
גזברות

1901
 1902
 1903
 1904

1905
 1906
 1907

1908

1909

1910

1911

1912

1913

1914

1915

1916
 1917
 1918
 1919
 1920

כד' באדר ב' תשמ"ד
28 במרס 1984

הזמנה 87609

ה.ב. מספר 54721

לכבוד
מח' אספקת המים
עיריית ירושלים

אדוניים נכבדים,

דיון: חיבור מים לג"י 921 בנוה יעקב

הננו מאשרים שנשלם לכם סכום של - 12.979 שקל, חשולם עבור העבודה שבנדון.
את הסכום הנ"ל נשלם לכם בהתאם לחשבונית המצורפת שהגשמת לנו באמצעות משרדנו
המחוזי בירושלים ובאישורו.
בכל דרישה לחשולם, נא ציינו מספר הזמנתנו זו.

בכבוד רב

דוד בן יהודה
חשב המשרד

קהודה פתאל
אגף הפרוגרמות



העתק:
גב' צ. אפרתי - מנהלת יחידת פרוגרמות
גב' ד. כהן - מוס"צ
מר א. דוזה - מהנדס מים וביוכ מחוזי
גזברות

כד' באדר ב' תשמ"ד
28 במרס 1984

הזמנה 87609

ה.ב. מספר 54721

3

לכבוד
מח' אספקת המים
עיריית ירושלים

אדונים נכבדים,

הנדון: חיבור מים לג"י 921 בנוה יעקב

הננו מאשרים שנשלם לכם סכום של - 12.979 שקל, תשלום עבור העבודה שבנדון.
את הסכום הנ"ל נשלם לכם בהתאם לחשבונו המצורפים שהגשמתם לנו באמצעות משרדנו
המחוזי בירושלים ובאישורו.
בכל דרישה לתשלום, נא ציינו מספר הזמנתנו זו.

בכבוד רב

דוד בן יהודה
חשב המשרד

יהודה פתאל
אגף פרוגרמות



הערה:

גב' צ. אפרתי - מנהלת יחידת פרוגרמות
גב' ד. כהן - מוס"צ
מר א. דוזה - מהנדס מים וביוב מחוז
גזברות

1984

14.09

3

1977
 1978
 1979
 1980

1977
 1978
 1979

1977

1977

1977

1977

1977

1977

1977
 1978

1977
 1978

1977
 1978
 1979
 1980

מדינת ישראל

א/פ

משרד הבינוי והשיכון

מחוז ירושלים

תאריך: 14.2.85

מספר:

אל: מר ד. בן אלול - הממונה על מוס"צ ארצי

הנדון: גבי ילדים בבוה יעקב
מכתב מה - 7.2.85

בהמשך למכתב שנבדון להלן הערותנו:

בפרוגרמת מוס"צ לשנת 83/4 בכללו 4 כתות ג' י בבוה יעקב. (2 כתות ג' בתכנון קונבנציונלי ו- 2 בתכנון טרומי), שאושרו ע"י אגף פרוגרמות ומשרד החינוך.

בצוען של 2 כתות הגן שבתכנון אודיכל עירון נדחה, לאחר שנערכה בדיקה חוזרת של הצרכים בשכונה עם עיריית ירושלים ומשרד החינוך.

הבקשה לעכוב גן זה, הועברה אליכם ואל אגף לתכנון והנדסה טלפונית ע"י המחוז.

הגן יבוטל בפרוגרמה 84/5. הצורך בו יבחן מחדש לקראת הכנת פרוגרמת מוס"צ לשנת 86/7.

הגן השני בשטח קמניץ עבר מכרז... החלטה הורכה מ.ב.ט.

הוראת הבצוע הוחזרה למחוז לבדיקת אפשרות הקטנת היקף עבודות הפתוח.

בבדיקה שערכה המחלקה הטכנית, נמצא כי בשל אופי המגרש אין כל אפשרות להקטין את היקף עבודות הפתוח.

ב ב ר כ ה,
דינה כהן
ע/מוס"צ

העתק: מ. מרחב - ס/מנהל אגף תכנון והנדסה

צ. אפרתי - מנהלת יח' הפרוגרמות

ל. קוקוש - מנהל המחלקה הטכנית

ג. בוסבאום - משרד ראשי

ע. בן דוד - משרד החינוך

משרד הבינוי והשיכון מחוז ירושלים רח' הלל 23
10-02-1985
דואר נכנס

משרד הבינוי והשיכון

אגף פרוגרמות

תאריך: 7.2.85

מספר:

אל: מר מ. מרחב, סומנהל אגף תכנון והנדסה.

מאת: ד. בן אלול.

הנדון: גן ילדים בנוה יעקב
מכתב: מ-5.2.85

הופתעתי לקבל מכתב הנ"ל.

אף ללא בירור טלפוני איתי, הנך טוען נגדי (בכתב) כי עיכבתי חתימת חוזה גן הילדים בנוה יעקב.

הרי, ההיפך הוא הנכון - זה 4 חודשים שאני כולל את גני הילדים בנוה יעקב ברשימת העדיפויות לחתימת חוזים (בחודשים אוקטובר, נובמבר, דצמבר, ינואר) ועדיין לא נחתם חוזה אפילו לגבי גן ילדים אחד (מסיבות הידועות לכם).

אני לא ביקשתי מכם לעכב חתימת החוזה.

אך זה אינו צריך לפתור את המחוז, אותכם ואותי מבדיקה של עלות עבודות הפיתוח - כאשר המחוז מפתיע (בשבוע שעבר) ונוקב בסכום של 41 מיליון שקל (+כמה מיליונים לחשמל) שנדרש לעבודות פיתוח של גן ילדים, שהבניה שלו עולה 58 מיליון שקל (כ-75% תוספת נדרשת לעבודות הפיתוח של גן הילדים?).

אגב, כשה"כ ביקש המחוז מסגרת תקציבית של 134 מיליון שקל לבניה ופיתוח גן הילדים (על בסיס מדד נובמבר 1984) - בעת שלפי הפרוגרמה שלנו ו"מפתח העלות" המוסכם צריך להסתכם חיוב סעיפנו התקציבי בסך 117 מיליון שקל.

לכן, ביקשנו לעשות כל מאמץ אפשרי ולהקטין את כל עבודות הפיתוח ב-33% (לכדי מקסימום 50% מעלות הבניה). אין בכך לעכב חתימת החוזה, אלא אך ורק הקטנת הסכום המוקצב בחוזה לעבודות הפיתוח המשלים. לו היו מביאים הבעיה לידיעתנו לפני מספר חדשים - הרי גן הילדים היה מכבר בבניה.

ב ב ב כ ה



ד. בן אלול

הממונה על מוסדות ציבור

העתקים: מר י. פתאל, מנהל אגף הפרוגרמות.


מר א. סורוקה, מנהל אגף תכנון והנדסה.

מר ל. קוקוש, מחוז ירושלים, משרד הבינוי.

גב' צ. אפרתי, מחוז ירושלים, משרד הבינוי.

גב' ד. כהן, מחוז ירושלים, משרד הבינוי.

גב' גבי נוסבאום, אגף תכנון והנדסה.



והבינרי

כ"ס בחשון תשמ"ג
9 בנובמבר 1982

224121

לכבוד
מר א. מלכוב
מנהל אגף חכנון
מינהל סקר קעי ישראל

א, ג,

הנרין שטח מסחרי בכניסה לנוה יעקב

לאחרונה מנו אלינו מספר אזרחים מנוה יעקב בבקשה לספל בשטח מסחרי בכניסה לשכונה.

המדובר במגרש מס' 84 בגודל 160 מ"ר ליר בלוק 713, שבהתאם למ.כ.ע. 2052 מיועד למסחר. מסכיב למגרש זה גרים כיום כ-240 משפחות.

מגרש זה לא נכלל בתחום ההקצאות שהוקצו לבנייה בזמנו לחברת משה"ב או לחברת סלע (בוצע ע"י ס. אביב).

אבקשם לפעול לבדיקה הנחוצים במקום ולדאוג להוצאת המגרש לשיווק ע"י מכרז בנייה או ע"י צורה שיווק אחרת בכדי לאפשר שירותי מסחר מינימליים באיזור זה.

מצ"ב צילום פתוח ח.כ.ע. 2052 עם סימון של השטח המסחרי.

1.12.82 נפתח תיק מחוז 13923 - תנ"ח - ת"י - ירד
נחשן בקד'קה ע"י עק' אילן ושמ"ל.

ב ב ר כ ה

בנימין
בנימין וייל
ממונה מוס"צ (בפועל)

העקב: מר ב. דביר
מר ח. היימן
ועד השכונה - נוה יעקב

10/10/54

10/10/54

10/10/54

10/10/54

10/10/54

10/10/54

10/10/54

10/10/54

10/10/54



10/10/54

10/10/54

10/10/54

דוד דמאלה ירושלים

D



טלפון

אזור	מספר התאמות	שטח התאמה במ"ר	מספר התבוננות בחלוקה	מספר התבוננות	מספר התאמות	מספר התבוננות דו-עין	מספר תבונות קיימות	ייצוג	שטח בנייה נטו בכל הקומות במ"ר	אחוזי בנייה
D	81	3.800	1	0701-4	64	45	47	מגורים	4.650	מגורים
	81	1.020						תניה		
	82	3.700	1	0705-48	64	45	47	מגורים	4.650	מגורים
	82	0.960						תניה		
	85	3.150	1	0709-42	64	39		מגורים	4.300	מגורים
	85	0.770					40	תניה		
	84	3.800	1	0713-15	48	48	37	מגורים + מסחר	4.400 160	מגורים + מסחר
	84	0.500						תניה		
	85	2.800						ביטוח לתבונות		
	86	0.110						תחנת שאיבה		
B86	87	0.025						מגורים	25	מגורים
	88	0.025						קניון		
	מ"ט	20.660	75%		240	177	171		18.185	
	ג.ז.כר	1.200						גן-ילדים	360	גן-ילדים
	ג.ז.כ"ב	1.500						גן-ילדים	150	גן-ילדים
מ"ט	25	1.300						מגורים	400	מגורים
	26	3.500						מגורים		מגורים
	26	3.500						מגורים		מגורים

7/11/82

ל"ב

משרד הטיבון

הקצין: בקשה לבניית מכשיר קנייה.

בגמלת מה חקד באוקי' 705, 709, 713, 707
טקס כ 520 משפחה בדוכות ילדים המתארים כאן
כאשר טקס.

משפחות הילד מחקות מלחמת למרכז מה חקד - בו יש מרכז
קנייה וכן מחקות מרכזת הקדמה כ 520 דקות האירה.
כבר זה צורם להתאמה גדולה מאז בקרה הצ"ח
הפוקים אלינו - וצד הבית, ומתאונות על בדיה חזרה
זו, וכל זאת בידיעה שטנה חלקה שמוקצתה למטה
זו בית הבית 713-709 לבניה מכשיר קנייה.

לכן אקראים לכל בדיה חזרה זו בהקצם וצאת לכל
שהצד יחזור ונחיל לנחל בדרכים אמורות

בתוכה משה

וצד בית 705

מה חקד

י"מ

וצד הבית מה ירקולי טקס
7/11/82

החלקו וצד הטובה ידועה

התאריך 29.10.82	אל: גנ'
תיק מס':	מאת: בנימין
הנדון: שליח מסמך בניה יצק (מג"ב-א"ב)	

1. לשם זמנים מסמך ששלח שתינוק

למסמך קטן תוקצב לבני"ם (לש
קמטה קטן אסוף)

2. ישנן 2 טבלאות קביעות:

(א) קביעות לא השלח אסוף של

ממ"י שוטט מכרז

(ב) ביקורת ישר ד"י מפקט בפקודה של

מכרז

3. כל צד התנ"ל שמו שמוכרץ יש מכר

צוין לבניה של מסמך (כס ששלח

מיוצג ב.ב.ד.)

בנימין

2. מכתב מסמך - אסוף ממ"י

שמעון רביב
נוה יעקב 701/28
טלפון 850074

הנדון
לכבוד
מר בני דביר
מנהל יחיד פרוגרמות
משרד השיכון
ירושלים

לכבוד
מר בני דביר
מנהל יחיד פרוגרמות
משרד השיכון
ירושלים

נכבדי,

הנדון: בנית מכולת באזור נוה יעקב (בלוקים 701-705) בכניסה לשכונה

לפגישה הבקר אליך היגעת לי לאחר שניגשתי למספר אגפים במשרד השיכון, בענין בנית מכולת באזור שלנו. אני מעלה את הבעיה בכתב-הודיעו לי כי הוקצה מקום לבנית מכולת (בהתאם למפה המצ"ב) ומשום מה לא נבנתה.

אני תושב האזור והייתי מאוד מעוניין להפעיל את המכולת, אציין כי המכולת מאוד חשובה היות ויש באזור כ- 250 משפחות בעלי ילדים וכן עולים חדשים הזקוקים מאוד למכולת.

ידוע לי כי מיקום המכולת היה אמור להיות סמוך לבלוק 713 - מול המרכזת טלפונים.

אודה לך על טיפול המסור בהקדם.

בכבוד רב,




1. הנהגה של
2. ג'ה יחיד

תכנית האתר לפי תכנית עיר מסודרת
2052 - כל שטח בתכנית הנ"ל יחויב את הרוכש והחברה

החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע
שינויים בעבודות הפיתוח כגון:
מיקום הגדרות, חניות, רחבות, שבילים,
פחי אשפה וכד' הכל לפי תנאי השטח.

תכנית האתר
לבנינים 0715-0701



13.5.1980

לכבוד
מר ב. דביר
משרד הבינוי והשכון,
ירושלים.

תיק נ.י. 50

א. נ.

הנדון: חנויות בנוה-יעקב

1. מבנה מס' 908, צמוד לבנין 0713 בשטח ד'

לאור הסכום שהיה עם מר בורקאי (לפי מכתבו מ-28.1.80) אנו לוחצים על משה"ש שיתחילו בעבודה. הם טוענים כי הגישו הצעת מחיר, אך טרם קיבלו אשור משה"ש, ולכן אינם יכולים להתחיל בעבודה.

2. מבנה 307 בצמוד לטיילת, בקרבת בנין 0305

המבנה נמצא בשטח הקצאה של שו"פ. למרות מספר פניות מצידו ובקור נציגי הנהלת שו"פ באתר, מהססה שו"פ להתחיל בעבודה.

3. מבנה 517 לקרבת בנין 0509 במתחם רסקו

החומר מוכן למכרז זה כשנה, אך המכרז טרם הוצא.

לידיעתי המרכזונים הנ"ל הינם חיוניים לתקינות חייהם של הדיירים באזורים הנדונים, ואודה לך באם תפעל לממוש הקמתם.

בברכה,

ח. היימן

העתיקים: מר א. הייר, משה"ש, י"ם
גב' מ. ברור, " "
מר ז. סטרוסטת.

המחלקה הכלכלית והמסרית
משרד המבחן, תל אביב
תש"ח, 15.12.1947

15.12.1947

לכבוד
המחלקה הכלכלית והמסרית,
משרד המבחן.

תש"ח, 15.12.1947

המחלקה הכלכלית והמסרית,

משרד המבחן - תל אביב

1. המחלקה הכלכלית והמסרית, משרד המבחן

המחלקה הכלכלית והמסרית (מחלקה הכלכלית והמסרית) של משרד המבחן, תל אביב, מודעת להחלטת הממשלה, תש"ח, 15.12.1947, לפיה יוקם משרד המבחן, תל אביב, ויחולק למחלקה הכלכלית והמסרית, ומחלקה המבחן, תל אביב.

2. המחלקה הכלכלית והמסרית, משרד המבחן

המחלקה הכלכלית והמסרית (מחלקה הכלכלית והמסרית) של משרד המבחן, תל אביב, מודעת להחלטת הממשלה, תש"ח, 15.12.1947, לפיה יוקם משרד המבחן, תל אביב, ויחולק למחלקה הכלכלית והמסרית, ומחלקה המבחן, תל אביב.

3. המחלקה הכלכלית והמסרית, משרד המבחן

המחלקה הכלכלית והמסרית (מחלקה הכלכלית והמסרית) של משרד המבחן, תל אביב, מודעת להחלטת הממשלה, תש"ח, 15.12.1947, לפיה יוקם משרד המבחן, תל אביב, ויחולק למחלקה הכלכלית והמסרית, ומחלקה המבחן, תל אביב.

המחלקה הכלכלית והמסרית (מחלקה הכלכלית והמסרית) של משרד המבחן, תל אביב, מודעת להחלטת הממשלה, תש"ח, 15.12.1947, לפיה יוקם משרד המבחן, תל אביב, ויחולק למחלקה הכלכלית והמסרית, ומחלקה המבחן, תל אביב.

לכבוד,

המחלקה הכלכלית והמסרית,

משרד המבחן.

המחלקה הכלכלית והמסרית, משרד המבחן, תל אביב
תש"ח, 15.12.1947

אל:

מח' ביטח

התאריך

11.5.57

מאת:

חיק מס'

ביצור

הגדר:

החלטה של פ' ראש יועד

לפני הטיפול בחלוקה שבטן!

1. הבהרה ביחס כמות מים

אקוויט (הצ'ט עטום)

2. קוויט צינן עטום במח' א

עטום

3. אזהרה ביחס מים הבהרה ביצור

החלטה להבהיר עטום

4. אם הבהרה איננה - נמנה צינן

אם הבהרה איננה - נמנה צינן

אסוף מים במח' עטום אצל

הסוף הבהיר איננה אצל עטום

כך שבמח' אזהרה אזהרה ביצור

עטום אזהרה

דקס מים אקוויט מים במח' עטום

קוויט אזהרה הבהרה אזהרה ביצור

ביצור

עטום אזהרה



משהב" חברה לשכון בנין ופתוח בע"מ

המשרד הראשי: תל-אביב, רח' לילונבלום 27, ת.ד. 2770, טל. 56144 (5 קווים)
סניפים: ירושלים, רח' הגידס 1, טל. 224181
חיפה, רח' ארלוזורוב 3, טל. 668049

המען למכרקים: טרקלין, ת"א

משרד הבינוי והשיכון
מחוז ירושלים
רח' בן יהודה 23
28-4-1980
דואר ובט

לכבוד

אחוד המהנדסים לפקוח ותאום בע"מ

רח' עקיבא 16 א'

ירושלים

א.נ.א.

הנדון: מבנה לחנויות 908 בשכח ד' ליד בנין 713
טמוכין: מכתבכם מיום 24.3.80

בפעגה למכתבכם הנ"ל הרינו להודיעכם כי טרם פוכם
עם משרד הבינוי והשכון המחיר לחנויות.

אנו מנישים כעה הצעתנו למחירי החנויות עם קבלת
אשור משהב"ש, נוכל להתחיל בביצוע החנויות.

בכבוד רב,

ש. ש.
מנהל המניין.

העתק: מר י. יגר מנכ"ל

מר ב. רכיר משהב"ש י-ם

מר א. הייר משהב"ש י-ם



ОБЪЕКТ ЗАДАНИЯ

Вопросы, связанные с выполнением задания, должны быть решены в соответствии с требованиями, изложенными в задании. В случае необходимости, следует обратиться к руководителю задания.

Вопросы, связанные с выполнением задания, должны быть решены в соответствии с требованиями, изложенными в задании. В случае необходимости, следует обратиться к руководителю задания.

ОБЪЕКТ ЗАДАНИЯ
Вопросы, связанные с выполнением задания, должны быть решены в соответствии с требованиями, изложенными в задании. В случае необходимости, следует обратиться к руководителю задания.
0001-А-82
ОБЪЕКТ ЗАДАНИЯ

Вопросы, связанные с выполнением задания, должны быть решены в соответствии с требованиями, изложенными в задании. В случае необходимости, следует обратиться к руководителю задания.

Вопросы, связанные с выполнением задания, должны быть решены в соответствии с требованиями, изложенными в задании. В случае необходимости, следует обратиться к руководителю задания.

Вопросы, связанные с выполнением задания, должны быть решены в соответствии с требованиями, изложенными в задании. В случае необходимости, следует обратиться к руководителю задания.

Вопросы, связанные с выполнением задания, должны быть решены в соответствии с требованиями, изложенными в задании. В случае необходимости, следует обратиться к руководителю задания.

Вопросы, связанные с выполнением задания, должны быть решены в соответствии с требованиями, изложенными в задании. В случае необходимости, следует обратиться к руководителю задания.

Вопросы, связанные с выполнением задания, должны быть решены в соответствии с требованиями, изложенными в задании. В случае необходимости, следует обратиться к руководителю задания.



"משהב" חברה לשכון בנין ופתוח בע"מ

המשרד הראשי: תל-אביב, רח' לילינבלום 27, ת.ד. 2770, טל. 58144 (5 קוים)
סניפים: ירושלים, רח' הגורן 1, טל. 224181
חיפה, רח' ארלוזורוב 3, טל. 668049

ב"ח, ז' באייר תש"ם
23 באפריל 1980
מספרנו: 249/80



לכבוד
מר אהוד תייר
מנהל המחלקה השכנית
טעוה"ט מחוז ירושלים
ירושלים

...א.ב.

הנרדן: קביעת מחיר לחנויות בנוה יעקב מתחם ד'

בעקבות מכתבו של מר ברקאי מנהל אגף הפרוגרמות וטכום הפגישת עם מר בני דביר, הננו מעבירים אליך את הצעתנו למחיר חנויות במתחם ד' נוה יעקב.

שטח 4 חנויות 217 מ"ר מחיר בניה למ"ר - 17,542 = 3,806,614.-

תשלום להב" החשמל בהערכה (להתאמה לאחר קבלת החשבון) $20,000 \times 4 = 80,000.-$

מתוח חצר 321,970.-

מכנון $2.61\% \times 3,806,458 = 99,349.-$

קרקע 217 $\times 4,000.-$ (המחיר בהערכה להתאמה לאחר קבלת מחיר טומי מסנו) 868,000.-

5,175,933.-

24,067.-

5,200,000.-

ב.נ. מראש

המחיר אינו כולל מקלט ואינו כולל מתוח מראש הטכום יקבע ע"י טעוה"ט.

המחיר צמוד למדד מרץ 1980 827.1 נקו'.

למען מנוע טפס עלינו להעיר שהמחיר אינו כולל מקלט, מתוח חצוני, חשמל וקרקע בהערכה בלבד.

אנו מעריכים את תקופת הכבוע ל-10 חודשים לאחר חתימת ההסכם וקבלת גזי התחלת עבודה.

מכבוד רב,
ש.ש.
מנהל חסניף.

העתק: מר י. יגר מנכ"ל
מר ש. ברקאי מנהל אגף הפרוגרמות
מר ב. דביר מחוז י-ם



NATIONAL ARCHIVES RECORDS SECTION

RECORDS SECTION
NATIONAL ARCHIVES
COLLEGE PARK, MARYLAND
20740

RECORDS SECTION NATIONAL ARCHIVES COLLEGE PARK, MARYLAND 20740
0001-2-20
1000

RECORDS SECTION
NATIONAL ARCHIVES
COLLEGE PARK, MARYLAND
20740

RECORDS SECTION
NATIONAL ARCHIVES
COLLEGE PARK, MARYLAND
20740

RECORDS SECTION

RECORDS SECTION
NATIONAL ARCHIVES
COLLEGE PARK, MARYLAND
20740

RECORDS SECTION
NATIONAL ARCHIVES
COLLEGE PARK, MARYLAND
20740

RECORDS SECTION
NATIONAL ARCHIVES
COLLEGE PARK, MARYLAND
20740

RECORDS SECTION
NATIONAL ARCHIVES
COLLEGE PARK, MARYLAND
20740

RECORDS SECTION
NATIONAL ARCHIVES
COLLEGE PARK, MARYLAND
20740

RECORDS SECTION
NATIONAL ARCHIVES
COLLEGE PARK, MARYLAND
20740

RECORDS SECTION
NATIONAL ARCHIVES
COLLEGE PARK, MARYLAND
20740

RECORDS SECTION
NATIONAL ARCHIVES
COLLEGE PARK, MARYLAND
20740

RECORDS SECTION
NATIONAL ARCHIVES
COLLEGE PARK, MARYLAND
20740

RECORDS SECTION
NATIONAL ARCHIVES
COLLEGE PARK, MARYLAND
20740

RECORDS SECTION
NATIONAL ARCHIVES
COLLEGE PARK, MARYLAND
20740

RECORDS SECTION
NATIONAL ARCHIVES
COLLEGE PARK, MARYLAND
20740

RECORDS SECTION
NATIONAL ARCHIVES
COLLEGE PARK, MARYLAND
20740

RECORDS SECTION
NATIONAL ARCHIVES
COLLEGE PARK, MARYLAND
20740

RECORDS SECTION
NATIONAL ARCHIVES
COLLEGE PARK, MARYLAND
20740

אחוד מהנדסים לפקוח ותאום בע"מ

ירושלים, רחוב עקיבא 16א, טל. 232203

משרד שדה: נוה-יעקב, טל. 854927

23.12.1979

חיק נ.י. 199/50

לכבוד
מר ב. דביר
משרד הבינוי והשכון,
ירושלים.

א. נ.,

הנדון: תשלום לחב' משהב עבור עבודות הכנה
לחנניות 908 במחצית ד' בנוה-יעקב
מכתב מ-26.11.79 (הגיע אלינו ב-16.12.79)

במכתבו מ-13.3.78 למר ז. בורקאי אישר מנהל המחוז, מר ש. כהן,
תשלום של -106,782 ל"ח לחב' משהב, על בסיס 1.78.

ב-25.1.79 העברתי למר א. תייר סיוטת פקודה עבודה בבין העבודה
הנ"ל ע"ס -161,412 ל"ח, שהוא הסכום של -106,782 ל"ח מעודכן עד
דצמבר 78.

למרות זאת שולם לחב' משהב רק הסכום המקורי של -106,782 ל"ח
(בחודש מאי 79 או בתאריך סמוך לו).

לדעתי יש לשלם למשהב:

$$106,782 \times \frac{439.4}{215.4} = 217,827.- \text{ (מעודכן למאי 79)}$$

שולם -106,782.-

111,045.-

=====

עדין לנובמבר 79 (מדד אחרון שקיים)

$$111,045 \times \frac{680.7}{439.4} = 172,026.-$$

=====

וזאת בתוספת עדין החל מנובמבר 79.

בברכה,

ח. הימן

העתק: הגב' מ. ברוור, משהב"ש, י-ם.

Handwritten notes or signatures in the upper left margin.

Handwritten text line located below the top margin.

Handwritten text: 115.52

Handwritten text: 144.042

Handwritten text: (115.52×1.089)

Handwritten text: 144.042

Handwritten text: 100.109

Handwritten text: $100.109 \times 1.089 = 108.915$

Handwritten text: 108.915

Handwritten text: $108.915 \times 1.089 = 118.615$

Handwritten text: $118.615 \times 1.089 = 129.075$

Handwritten text: $129.075 \times 1.089 = 140.555$

Handwritten text: $140.555 \times 1.089 = 153.165$

Handwritten text: 153.165

Handwritten text at the bottom right of the page.

Handwritten text at the bottom left of the page.

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון

מחוז ירושלים

תאריך: ו' בכסלו תש"מ
26 בנובמבר 1979

מספר:

לכבוד

מר י. היימן

מנהל פרויקט נוה יעקב

א, נ,

הנדון: תשלום עבור חנויות - שטח D לחכרת משל"ב

רצ"ב מכחבו של מר ש. שפס, מנהל סניף ירושלים של
חברת משה"ב.

אבקש אשורך לתשלום הנדרש.

בברכה

בני דביר

מנהל יחידת פרוגרמה

העמק: גב' מ. ברור - ע/ר למוס"צ

אחוד מהנדסים לפקוח ותאום בע"מ

ירושלים, רחוב עקיבא 16, טל. 232203

משורד שדה: נוה יעקב, טל. 854927

5.8.1979

לכבוד

מ. אביב בע"מ

רח' כורש 10

ירושלים

חיק נ.י. 50

א.נ.א.

הנדון: בנין הנדסאות 908 (צמוד לבנין 0713)
בגדה-יעקב/המלצה 5.22.01.48

הנני לאשר בכחב את קבלת הודעתך בע"ט ב-3.8.79 כי אינך מוכן להקים את הבנין הנ"ל במסגרת המלצה קרקע לחברה "טלע", אלא הנך עומד על כך שהמלצה תהיה לחברתך.

ברור עם מר בא-גד מאגף הפרוגרמות במשרד הבינוי וחשבון, העלה כי הנ"ל מחייב תדוש הטטול מתחילתו. לשם כך אני יוזם פגישה עם מר דחן וגב' ברור במחוז.

בברכה,

ח. הייט

העוקבים גב' ח. ג'אנו, מנהל מקרקעי ישראל, י-ם

מר ש. כהן, משתב"ט, י-ם

מר א. תייר, " "

מר בא-גד, " "

גב' מ. ברור, " "

מר ע. דהאן, " "

ה"צ שמואל חזקוני
ה"צ שמואל חזקוני
ה"צ שמואל חזקוני

1917

1917
ה"צ שמואל חזקוני
ה"צ שמואל חזקוני

1917

(1917) ה"צ שמואל חזקוני
ה"צ שמואל חזקוני

ה"צ שמואל חזקוני
ה"צ שמואל חזקוני

ה"צ שמואל חזקוני
ה"צ שמואל חזקוני

ה"צ שמואל חזקוני
ה"צ שמואל חזקוני

AIR

1917

אחוד מהנדסים לפקוח ותאום בע"מ

ירושלים, רחוב עקיבא 16, טל. 232203

משרד שדה: נוה-יעקב, טל. 854927

1.7.1979

לכבוד

מר ל. קוקוש

משרד הבינוי והשכון

י ר ו ש ל י ם

תיק נ.י. 50

א.נ.,

הנדון: חננויות 908 (ליד בנין 0713) בנוה-יעקב

מכתבו של מר מ. אביב מ-10.4.79

הערות מ-13.5.79 על גבי המכתב הנ"ל

מכתבנו מ-3.6.79

במכתבו של מר אביב מ-10.4.79 הוא הודיע לנו כי במידה ולא יגמר המו"מ על הקמת בנין החנויות הנ"ל לפני גמון גן הילדים 916, החזוי לאוקטובר 79, לא יוכל לבצע את החנויות.

לאור זאת אבקש להודיע לי מה מצב הספול בנושא, ואם אוכל להיות לעזר.

בברכה,

ח. היימן

העתיקים: גב' מ. ברוור, משהב"ש, י-ם
מר י. בנימיני

ה"ל סוכנות המודיעין
למחלקת המודיעין
למחלקת המודיעין
למחלקת המודיעין

1.7.1979

למחלקת המודיעין
למחלקת המודיעין
למחלקת המודיעין
למחלקת המודיעין

1.7.1979

1.7.1979

למחלקת המודיעין
למחלקת המודיעין
למחלקת המודיעין
למחלקת המודיעין

למחלקת המודיעין
למחלקת המודיעין
למחלקת המודיעין
למחלקת המודיעין

למחלקת המודיעין
למחלקת המודיעין
למחלקת המודיעין
למחלקת המודיעין

למחלקת המודיעין

למחלקת המודיעין
למחלקת המודיעין

למחלקת המודיעין
למחלקת המודיעין



①


חברה - משה ב

"משה ב" חברה לשכון בנין ופתוח בע"מ



המשרד הראשי: תל-אביב, רח' לילינבלום 27, ת.ד. 2770, טל. 58144 (5 קווים)
סניפים: ירושלים, רח' הגידס 1
חיפה, רח' ארלוזורוב 3
טל. 224181
טל. 668049

ב"ה, כ"ב בסיון תשל"ט
17 ביוני 1979
מספרנו: 307/79



לכבוד
מר שמריהו כהן
מנהל מחוז ירושלים
משרד הבינוי והשכון
ירושלים

א.נ.א.

הגורן: הטלות עבור הכנה לחנויות בטח - נוה יעקב

בטח ד' בנוה יעקב תוכננו 4 חנויות הגובלות עם הבנינים 713 שאנו בונים אותם עבור משרד השכון כחברה.

כתוצאה מקירבת החנויות לבנין הוטלו עלינו הוצאות שונות כפי שאושרו במכתבך לאגף הפרוגרמות סיום 13.3.78 בסך - 106,782 ל"י כשהן צמודות לאינדקס ינואר 1978.

המטול באגף הפרוגרמות נמסך תקופה ארוכה, בסוף בתאריך 28.3.79 הוצאה הזמנה על הסכום המגדלי בלבד ללא הצמדה.

החשבון שהוגש על ידינו בהסתמך על מכתבך הנ"ל לא שולם אלא בסכום הנומינלי דהיינו - 106,782 ל"י בלבד.

הואיל והעכוב בקבלת הכספים לא באמתנו אבקשך לדאוג שנקבל את המגיע לפי החשבון המצורף בזה.

בכבוד רב,

מנהל המחיר.

לוטת: 1. העתק מכתבך למר ברקאי
2. העתק חשבון

העתיקים: מר י. יגור מנכ"ל
מר ס. וולברטיין
מר א. תייר מנהל המחלקה הטכנית
מר ל. קוקאס סגן מנהל המחלקה הטכנית

Handwritten notes and signatures at the bottom left of the page.

Handwritten signature at the bottom center of the page.



„משהב" חברה לשכון בנין ופתוח בע"מ

המשרד הראשי: תל-אביב, רח' לילינבלום 27, ח. ד. 2770, טל. 58144 (8 קוים)
סניפים: ירושלים, רח' הגידם 1
חיפה, רח' ארלוזורוב 3
טל. 224181
טל. 668049

המען למכרקים: טרקלין, ח"א

כ"ה, 1.5.79

מספרנו:

פרוט חשבון הצמדה להצמנה מס' 30/64690/78

בהתאם למכתבו של מר שמריהו כהן מיום 13.3.78 המחיר צמוד
לינואר 1978

$$183,670.- \text{ ל"י} = 106,782.- \times \frac{370.5}{215.4}$$

Subscription prices: Five dollars per annum in advance. Single copies, fifteen cents. Payment in advance. All communications should be addressed to the Editor, The Journal of the American Medical Association, 535 North Dearborn Street, Chicago, Ill.

Entered as Second-Class Matter, May 2, 1917, under Post Office No. 383, at Chicago, Ill., under special agreement of Post Office and General Delivery. Accepted for mailing at special rate of postage provided for in Act of October 3, 1917, authorized on July 16, 1918.

Postage paid at Chicago, Ill., and at additional mailing offices. Postmaster: Send address changes in advance.

Copyright, 1918, by American Medical Association

Printed at the Chicago Press and Publishing Co., Chicago, Ill.

Volume 17, Number 1, January 1, 1918

Published by The American Medical Association, 535 North Dearborn Street, Chicago, Ill.

Subscription prices: Five dollars per annum in advance. Single copies, fifteen cents. Payment in advance. All communications should be addressed to the Editor, The Journal of the American Medical Association, 535 North Dearborn Street, Chicago, Ill.

Entered as Second-Class Matter, May 2, 1917, under Post Office No. 383, at Chicago, Ill., under special agreement of Post Office and General Delivery. Accepted for mailing at special rate of postage provided for in Act of October 3, 1917, authorized on July 16, 1918.

Postage paid at Chicago, Ill., and at additional mailing offices. Postmaster: Send address changes in advance.

Copyright, 1918, by American Medical Association

Printed at the Chicago Press and Publishing Co., Chicago, Ill.

Volume 17, Number 1, January 1, 1918

Published by The American Medical Association, 535 North Dearborn Street, Chicago, Ill.

Subscription prices: Five dollars per annum in advance. Single copies, fifteen cents. Payment in advance. All communications should be addressed to the Editor, The Journal of the American Medical Association, 535 North Dearborn Street, Chicago, Ill.

Entered as Second-Class Matter, May 2, 1917, under Post Office No. 383, at Chicago, Ill., under special agreement of Post Office and General Delivery. Accepted for mailing at special rate of postage provided for in Act of October 3, 1917, authorized on July 16, 1918.

Postage paid at Chicago, Ill., and at additional mailing offices. Postmaster: Send address changes in advance.

Copyright, 1918, by American Medical Association

Printed at the Chicago Press and Publishing Co., Chicago, Ill.

Volume 17, Number 1, January 1, 1918

Published by The American Medical Association, 535 North Dearborn Street, Chicago, Ill.

Subscription prices: Five dollars per annum in advance. Single copies, fifteen cents. Payment in advance. All communications should be addressed to the Editor, The Journal of the American Medical Association, 535 North Dearborn Street, Chicago, Ill.

Entered as Second-Class Matter, May 2, 1917, under Post Office No. 383, at Chicago, Ill., under special agreement of Post Office and General Delivery. Accepted for mailing at special rate of postage provided for in Act of October 3, 1917, authorized on July 16, 1918.

Postage paid at Chicago, Ill., and at additional mailing offices. Postmaster: Send address changes in advance.

Copyright, 1918, by American Medical Association

Printed at the Chicago Press and Publishing Co., Chicago, Ill.

Volume 17, Number 1, January 1, 1918

ד' כסוד כ פל"א
1978

77

אל ו מר ז. ברקאי, מנהל אגף סרוגרות

חידון השלום עבור הכנה לחנויות בחם - נות יעקב

בשם ד' כנוה יעקב מוכנו לכיצוע 4 חנויות כסוד לאחד מבניי המורים (חוזח פס" 49/17519). חברה פוז"ב אשר הימם אמור לבצע את החנויות, חוזרה במ פכ. עם זאת, ביצעה בחברה בחסגרת מבניין חסוד לחנויות מקלט וכן שילבת אגרות בניה ומיס. עבור חנויות אלה.

הוצאות של בחברה עבור החנויות היו כולקסון

1. אגרות בניה כ- יולי 1975 = 3,743 ל'
הסכום מעודכן לינואר 78 = 7,424 ל'
 2. אגרות מיס במקומה שבין 9/75 - 9/77 = 9,012 ל'
הסכום מעודכן לינואר 78 חוז = 14,368 ל'
 3. תגדלת מקלט כ- 4/77 = 62,500 ל'
הסכום מעודכן לינואר 78 = 84,990 ל'
- סך הכל הוצאות בחברה למדד ינואר 78 = 106,782 ל'

פאחר וחברה פוז"ב לא מבנה את החנויות חוזלט למסוד הבניה לחברה סלע. בחסגרת חוצאות הפיפוט סיגבו פ"סלע" יכנס גם סכום זה, אך עד לבניית הכסף פ"סלע" עלינו לשלם למשפ"ב את הוצאותיה.

בבקין לחורות על חוצאת חוזלט ביצוע מסעיק חקציבי סיפקע על ידך לצורך השלום למשפ"ב.

כ ב ר כ ח

מנהל החוז
מנהל החוז

היחידה

מר א. פייר, מנהל החלקה הסכנית
מר ל. קוקוס, סגן מנהל החלקה הסכנית
מר ב. דביר, מנהל יחידת סרוגרות
מר י. חורב, מנהל סרוגרות
גב' ס. אור, ע"ר מוסדות גבור

The first part of the report deals with the general situation of the country. It is a very interesting and informative study of the country's development.

The second part of the report deals with the economic situation. It is a very interesting and informative study of the country's economic development.

The third part of the report deals with the social situation. It is a very interesting and informative study of the country's social development.

The fourth part of the report deals with the political situation. It is a very interesting and informative study of the country's political development.

The fifth part of the report deals with the cultural situation. It is a very interesting and informative study of the country's cultural development.

The sixth part of the report deals with the environmental situation. It is a very interesting and informative study of the country's environmental development.

The seventh part of the report deals with the international situation. It is a very interesting and informative study of the country's international development.

The eighth part of the report deals with the future of the country. It is a very interesting and informative study of the country's future development.

The ninth part of the report deals with the conclusion. It is a very interesting and informative study of the country's conclusion.

מדינת ישראל
משרד השיכון

ימולא ב"ז עותקין

אל: משרד השיכון

ירושלים

מחוז

תאריך 1.5.79

03/58144	ר"ח' לילינבלום 27 ח"א	416	026	00	משהב בק"מ
סלפן	מען (כולל מיקח)	ח"ו			שם החברה/הקבלן

שם המוח	שם הישוב
אוביקט	מנהל מיקח
חברות	מנהל ד'

חשבון חלקי מס' 1 לחוזה מס': 30/64659

30 / 54540 / 64690 / 78

כמות העבודה

(תותמת קבלה
נוכרת)

היקפים	חובה מקורי	הגדלות מצטרות ללא התייקרות	התייקרות מצטרות מאושרות	סה"כ
לשמוש הקבלן	106,782.-			106,782.-
לשמוש הנוכרות				

להלן פירוט החשבון החלקי המצטרב:

מס' בית מס' יחידות	מצב העבודה לפי סדר התשלומים	שלב י.ב.מ.	אחוז בצוע מצטרב	מחיר יחידה	סה"כ לבית	לשמוש נוכרות
1	לאחר תשלום וגמר העבודות				106,782.-	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						

106,782.-	עבודת מחוז
76,883.-	התיקרות מצטרבת עד תאריך 31.3.79
183,665.-	סה"כ פחות חשבונות קדמים סה"כ לתשלום

(ביול מעבר לדף)

לשימוש משרד השיכון

תפקיד	סוג האישור	שם המאשר	חתימה	תאריך
ראש צוות	ביצוע			
מנהל מח' טכנית	ביצוע			
מנהל חשבונות	תשלום			
ראש מדור	תשלום			
מרכז בדיקת חשבונות	תשלום			

תסוזה:

- (1) גזברות (2)
- (2) מחוז/מחלקה טכנית
- (3) אנף תכנון והנדסת יחידת חוזים
- (4) הקבלן