

מדינת ישראל

משרד הממשלה

משרד

נ.ס.3. בנינים

בניין אלה חמון יבואה"מ
ט"ו

18/1/81 - 18/8/18

מחלקה

חיק מסי

15200/12



בנינים - הנהלה ומחוזות - בריאו

שם:

גל - 12 / 15200

מס פריט: 172718
17/12/2013

151 - 142.0/7
02-113-01-02-01

מזהה פיזי:
מזהה לוגי:
כתובת:

מדינת ישראל
מיוון ישראל

משרד חינוך וחינוך
האגף לבניית מוסדות, ממשלה
מחלקת עבודות ציבוריות,
המשרד הראשי
ירושלים

תאריך: חבת חסד"ו
ינואר 1987

מספר: 5/7/2/1/12

5/11/2

18.1
מ/א - (המנהל) 18.1
מ/א - (המנהל) 18.1

אל: מר נחמן רפנר, סגן החשב הכללי ח"ד 75,
ירושלים 91000

הנדון: בנין בית החולים יערי-צדק הישן, ירושלים התאמתו לבנין המדינה
למכתב מ- 24.11.86

אדריכל דוד קרוינקר בדק מבחינה חכנונית אפשרויות השקום של הבנין, מסעם עירית
ירושלים.

להלן ההבהרות שקבלתי מסגור:

הבנין הישן של בי"ח יערי-צדק נמצא על מגרש בן כ- 6 דונם ממוקם בין הרחובות יפו
בצפון, יערי צדק במזרח ואגריפס בדרום. במערב הוא תחום ע"י בית עלמין קטן, מוקפא.
מבחינה חכנונית עיר, המגרש חייך לשטח קרקע בגודל של כ- 23 דונם, הנמצא בהליכי חכנון
ב"ע ומיועד למגורים. עלי לציין שלאורך רח' יערי צדק, בינו לבין הבנין יש קטע קרקע
מיועד לחניון עבור בנין יערי-צדק. לדעתנו חיוני שבחכנון בנין עיר, הנערך כעת, קטע
קרקע זה ישאר וישאר את בנין יערי-צדק, וישמש למתן פתרון חניה.

לבנין יערי-צדק, בן שתי קומות, אפשר להוסיף קומה מתחת לגג הקיים, מבלי לשנות חזונו
החיצוני. שטחו הכולל יהיה אז בן כ- 3400 מ"ר לניצול. מלבד זה אפשר לבנות שני אגפים
נוספים, בהמשך האגפים האחוריים הקיימים וע"י כך להוסיף עוד כ- 5000 מ"ר, מעל פני הקרקע
בסה"כ כ- 8400 מ"ר. קומת הקרקע באגפים אלה, תהיה חופשית, מיועדת לתניה. הפרוגרמה לבנין
המדינה דורשת שטחים של קצת יותר מ- 10,000 מ"ר. השטחים שלא ניתן למקם מעל פני הקרקע
ואפילו מעבר לזה, ניתן לבנות במרתפים, דבר סביר כהחלט לגנזכם ומחסנים. כמובן שבאגפים
החזשים אפשר יהיה ליטם שיטת החסנה בקומפקטוס. נראה לי ששתי "איחסון חומר ארכיוני"
בשטח של כ- 8000 מ"ר ימוקמו באגפים חדשים, הניתנים לבניה בשלבים.
הבנין הקיים ישמש לשאר התפקידים:

- איחסון אוספי היעוד;
- חדרי שרות ושרותים סכניים;
- משרדים לסגל;
- שטחים כלליים.

./.

לסכום, נראה לנו לא רק שניתן למקם את גנזך המדינה בשערי צדק, אלא גם רצוי מאוד כיוון שאופי הבניין מתאים מאוד לנושא ועיסוק המוסד. קשה היה למצוא יעוד מתאים יותר לבנין זה, מאשר ההצעה למקם בו את גנזך המדינה. יתרה מזו, גם המיקום שלו אידיאלי - מרכזי מאוד ובעל אפשרויות חניה לא רבות, אך מספיקות לכמות הקהל הקטנה הפוקדת אותו. כל מוסד ממשלתי אחר במימדים דומים, אם היה צריך להיות ממוקם במרכז העיר, היה מושך אליו קהל רב יותר ומאידך גיסא המגרש לא יכול לספק מספיק מקומות חניה ומאידך דרכי הגישה למקום צרים ועמוסים למדי. רק למוסד גדול, בעל מסיכת קהל קטנה, יכול להתאים מגרש זה.

אם תהיו מעונינים להתחיל תכנון, נערך אומדן משוער לעלות הפרויקט ונדרוש הקציב תכנון בהתאם.

ב ב ר כ ה


אדר"א. ערמון
אדריכל ראשי

העתק:

מר א. גיל, סגן מנהל מע"צ ומנהל האגף לבניית מוסדות ממשלה
מר א. סומר, סגן מנהל כללי, מסדד ראשי הממשלה, ח"ד 187, ירושלים 91001
מר אמנון ניב, כהנדס העיר, עיריית ירושלים, רח' הלל 23, ירושלים 94581
אדר"דוד קרוינקר, כבוא העולה 8, גבעת אורנים, ירושלים 93546.

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון
האגף לבניית מוסדות ממשלה
מחלקת עבודות ציבוריות
המשרד הראשי
ירושלים

תאריך: ז' באייר תשמ"ח

28 באפריל 1985

אל: מהנדס מחוז ירושלים, מע"צ

5/11/2 מסמך

הנדון: הקציב פרויקטים במשור הבריאות בשנת 1985/6

5/11/2

לחלן התקציב השנתי הכולל לבניית הפרויקטים כדלקמן שבמחוזך:

ביח' אשקלון, מרכז כח - 840 מיליון שקל.
ביח' אשקלון, מיון - 276 מיליון שקל.
ביח' אשקלון, מטבח - 76 מיליון שקל.

הסכומים הנ"ל הינם סופיים ויש להתארגן על מנת לשמור ולא
לחרוג מהם.

הסכומים הינם בשקלים צמודים ומבטאים רמת מחירים ממוצעת
משוערת ברבעון ראשון של שנת התקציב 1985/6. יש להניח שהם
יעודכנו ע"י האוצר בהתאם לרמת האינפלציה בפועל.

ב. ב. ר. ס. ה.

א. גיל

סגן מנהל מע"צ
ומנהל האגף לבניית
מוסדות ממשלה

העתק: מהנדס ראשי ביצוע

אדריכל ראשי

סגן אדריכל ראשי, גב' גונן

תיק 3/4/1

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון
מחלקת עבודות ציבוריות
המשרד הראשי
ירושלים

תאריך: טבת תשמ"ה
3 ינואר 1984
מספר:

נשלח	צילום אל:
3 8/1/84 6.12.84	מחלקת הבינוי והשיכון מחלקת עבודות ציבוריות מחלקת הקרקעות והגנים מחלקת המבנים והתשתיות מחלקת המערכת

אל: ס/מנהל מע"צ א. גיל

מאת: בראון וברגמן

הנדון: בקור במטבחים של ב"ס "בזק" וביה"ח "שערי-צדק" ירושלים
בקשר לחירות מים דרך רצפות המטבחים אל החלל אשר למטה. 6.12.84

1. שטח המטבח עצמו:-

א. בב"ס "בזק" - מרצפות קרמיקה 20/20 - תפריט דקים.

ב. "שערי צדק" - " " " " - עם תפריט עבים.

הביקור בוצע בשעות הצהריים והרושם הכללי לגבי 2 המטבחים הוא, שמשחמשים, במשך העבודה הרגילה, בכמויות משמעותיות של מים הנשפכים על פני הרצפה. מים אלה נראים עומדים בשטחים רבים של המטבחים בגובה של 1-3 ס"מ אפילו כאשר ישנם מחסומי רצפה במקומות המתאימים ותעלות נירוסטה פתוחות (מכוסות בשכבות) לאורך המחקנים של ציוד המטבח - כמקובל.

* - בב"ס "בזק", לרגל חיקונים באינסטלציה, נזדמן לנו לראות בעליל חלקי קיר שהאריחים פורקו ממנו-והם נראו רטובים, שחורים, ומכוסים טחב ופטיות - בגובה של 30 ס"מ ואף יותר

2. החללים אשר מתחת למטבחים.

א. בב"ס "בזק" - התקרה מלאה כחמים של: חלודה, רטיבות, עובש ופטיות - במיוחד באזור שבו חודרת הצנרת אל התקרה - דהיינו רצפת המטבח.

ב. בב"ח "שערי-צדק" - למרות המים העומדים על פני רצפת המטבח, כמתואר לעיל - התקרה, פחות או יותר יבשה, חוץ ממספר מועט של מקומות בהם ישנו טפטוף-מים-ואף הוא במקומות של חדירת צנרת. מורגש ריח חריף של עובש-אבל ייתכן והסבה היא חוסר אורזר של החלל אשר מתחת למטבח.

ב ב ר כ ה

א. בראון
י. ברגמן

over the ground
the ground is
very dry
and

and the
ground is

the ground is very dry

the ground is very dry

the ground is very dry
the ground is very dry

the ground is very dry

the ground is very dry

the ground is very dry

the ground is very dry
the ground is very dry
the ground is very dry
the ground is very dry

the ground is very dry
the ground is very dry
the ground is very dry
the ground is very dry

the ground is very dry

the ground is very dry
the ground is very dry
the ground is very dry
the ground is very dry

the ground is very dry
the ground is very dry
the ground is very dry
the ground is very dry
the ground is very dry
the ground is very dry

the ground is very dry

the ground is very dry

318
מ. ע. ע. ע. ע. ע.

מדינת ישראל

משרד תברואות

אגף שירותי חרום
רח' גבורי ישראל 119
תל אביב
טל. 266995

כז תמוז תשמ"ד
27 יולי 1984

9315 ט/7



מ. ע. ע. ע. ע. ע.

לכבוד
עיריית ירושלים
מהנדס העיר

א.ב.

הנדון: שילוט הכוונה אל בתי החולים
בתחום שיפוט עיריית ירושלים

זה זמן רב קיימת בעיה של שילוט והכוונה מתאימים אל בתי החולים הכלליים והמרכזיים הרפואיים הממוקמים בתוך השטח העירוני, בעיה אשר לצערנו לא מצאה את פתרונה טבעית עד עתה.

המדובר הוא בשילוט והכוונה מתאימים ליום ולילה בצמתים ודרכים המובילות אל בתי החולים כלהלן:-
בי"ח שערי צדק
בי"ח ביקור חולים
בי"ח הדסה הר הצופים
בי"ח אלי"ן
בי"ד משגב לדרך

המצב הקיים מחייב שיפור משמעותי ע"י הצבת שילוט יעיל מכל כיוון אפשרי, זאת ע"מ לאפשר הגעה בטוחה ומהירה הן במצב רגיל ובוודאי בפיגוע המוני, שלא לדבר על מצב מלחמה.

פנינו עד כה לכל גורם אשר לדעתנו יכול היה לסייע לרבות מע"צ במשרד הבינוי והשיכון אולם נענינו כי מע"צ מוכנה להחקין שילוט רק בדרכים וצמתים שבאחריותה (בינעירוניים), אשר לדרכים וצמתים בתוך העיר עצמה, הופנת אליכם.

ככלות הכל אין ספק לדעתנו כי הנושא רציני חשוב ואסור ליפול בין הכסאות.

אודה לך אדוני אם תואיל לבדוק ולשקול את הנושא ודרכים לספל בו.

1987 RELEASE UNDER E.O. 14176

1950
 1951
 1952
 1953
 1954
 1955
 1956
 1957
 1958
 1959
 1960
 1961
 1962
 1963
 1964
 1965
 1966
 1967
 1968
 1969
 1970
 1971
 1972
 1973
 1974
 1975
 1976
 1977
 1978
 1979
 1980
 1981
 1982
 1983
 1984
 1985
 1986
 1987
 1988
 1989
 1990
 1991
 1992
 1993
 1994
 1995
 1996
 1997
 1998
 1999
 2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023
 2024
 2025
 2026
 2027
 2028
 2029
 2030
 2031
 2032
 2033
 2034
 2035
 2036
 2037
 2038
 2039
 2040
 2041
 2042
 2043
 2044
 2045
 2046
 2047
 2048
 2049
 2050
 2051
 2052
 2053
 2054
 2055
 2056
 2057
 2058
 2059
 2060
 2061
 2062
 2063
 2064
 2065
 2066
 2067
 2068
 2069
 2070
 2071
 2072
 2073
 2074
 2075
 2076
 2077
 2078
 2079
 2080
 2081
 2082
 2083
 2084
 2085
 2086
 2087
 2088
 2089
 2090
 2091
 2092
 2093
 2094
 2095
 2096
 2097
 2098
 2099
 2100
 2101
 2102
 2103
 2104
 2105
 2106
 2107
 2108
 2109
 2110
 2111
 2112
 2113
 2114
 2115
 2116
 2117
 2118
 2119
 2120
 2121
 2122
 2123
 2124
 2125
 2126
 2127
 2128
 2129
 2130
 2131
 2132
 2133
 2134
 2135
 2136
 2137
 2138
 2139
 2140
 2141
 2142
 2143
 2144
 2145
 2146
 2147
 2148
 2149
 2150
 2151
 2152
 2153
 2154
 2155
 2156
 2157
 2158
 2159
 2160
 2161
 2162
 2163
 2164
 2165
 2166
 2167
 2168
 2169
 2170
 2171
 2172
 2173
 2174
 2175
 2176
 2177
 2178
 2179
 2180
 2181
 2182
 2183
 2184
 2185
 2186
 2187
 2188
 2189
 2190
 2191
 2192
 2193
 2194
 2195
 2196
 2197
 2198
 2199
 2200
 2201
 2202
 2203
 2204
 2205
 2206
 2207
 2208
 2209
 2210
 2211
 2212
 2213
 2214
 2215
 2216
 2217
 2218
 2219
 2220
 2221
 2222
 2223
 2224
 2225
 2226
 2227
 2228
 2229
 2230
 2231
 2232
 2233
 2234
 2235
 2236
 2237
 2238
 2239
 2240
 2241
 2242
 2243
 2244
 2245
 2246
 2247
 2248
 2249
 2250
 2251
 2252
 2253
 2254
 2255
 2256
 2257
 2258
 2259
 2260
 2261
 2262
 2263
 2264
 2265
 2266
 2267
 2268
 2269
 2270
 2271
 2272
 2273
 2274
 2275
 2276
 2277
 2278
 2279
 2280
 2281
 2282
 2283
 2284
 2285
 2286
 2287
 2288
 2289
 2290
 2291
 2292
 2293
 2294
 2295
 2296
 2297
 2298
 2299
 2300
 2301
 2302
 2303
 2304
 2305
 2306
 2307
 2308
 2309
 2310
 2311
 2312
 2313
 2314
 2315
 2316
 2317
 2318
 2319
 2320
 2321
 2322
 2323
 2324
 2325
 2326
 2327
 2328
 2329
 2330
 2331
 2332
 2333
 2334
 2335
 2336
 2337
 2338
 2339
 2340
 2341
 2342
 2343
 2344
 2345
 2346
 2347
 2348
 2349
 2350
 2351
 2352
 2353
 2354
 2355
 2356
 2357
 2358
 2359
 2360
 2361
 2362
 2363
 2364
 2365
 2366
 2367
 2368
 2369
 2370
 2371
 2372
 2373
 2374
 2375
 2376
 2377
 2378
 2379
 2380
 2381
 2382
 2383
 2384
 2385
 2386
 2387
 2388
 2389
 2390
 2391
 2392
 2393
 2394
 2395
 2396
 2397
 2398
 2399
 2400
 2401
 2402
 2403
 2404

19	1984	1984
20	1984	1984
21	1984	1984

dear
yours
and
affectionate

2.5.

הערה: כל המידע המופיע בדף זה
הוא למטרות מידע בלבד ואינו מהווה
המלצה או תחזית.

הנהגתו של המלך היתה כזו שכל מי שהיה לו חלק
במלכותו היה נשפט על פי דין.

THESE DOCUMENTS SONT LA PROPRIETE DE LA BIBLIOTHEQUE NATIONALE D'ALGER. ILS NE DOIVENT PAS ETRE PRETES A D'AUTRES BIBLIOTHEQUES NI A D'AUTRES LECTEURS. ILS NE DOIVENT PAS ETRE PRETES A D'AUTRES BIBLIOTHEQUES NI A D'AUTRES LECTEURS. ILS NE DOIVENT PAS ETRE PRETES A D'AUTRES BIBLIOTHEQUES NI A D'AUTRES LECTEURS.

[illegible]

RECEIVED BY THE DIRECTOR, FBI, 10/10/68

There is no need to worry about the future of the

אשמח להפגש איתך באם תיזום פגישה כזו לשם הבחרה תאום וקידום הנושא.

עותקים

ראש עיריית ירושלים
מר י. שניר - מנכ"ס מיכנון ראש מע"צ
מנהל ביה"ח סערי צדק
מנהל ביה"ח הדסה עין כרם
מנהל ביה"ח הדסה הר הצופים
מנהל ביה"ח אלי"ן
מנהל ביה"ח משגב לוד
מר מנחם כפיר - מרכז קומ"ח
ד"ר משיח - ראש שירותי אשפוז משרד הבריאות
סא"ל ש. פארינסה ד.צ. 02149
רס"נ מתי להב ד.צ. 02427
פנימי: מר ארד

בכבוד רב,

עדי
ממונה על הצטיידות מע"ח

חוראת שיגוי מספר 2 (מוסית)

ר ש ו ר

לכבוד

עמות חביב

יאנוש קורצ'אק 9

ירושלים

א.ג.

ב' בשבט תשמ"ג
17 בינואר 1983

5/11/2

30-01-1983

5/11/2

הנדון: מערך חבירות רחוב בן טבאי 2 ירושלים - ביתן לפקיד
פוריזין - תקורת עבודה מספר 79/82 מיום 19.10.82

בה לרשום למניין את המכויינת המביט לתקורת חנ"ל

1. המכוס המקורי של התקורת 158,585.00 שקל ✓

2. המכוס המחוקן של התקורת לפי חוראת שיגוי מספר 1 מיום 9.11.82 233,358.00 שקל

3. התחנות

התיקורת זמנית בחוראת

שיגוי מספר 1

58,300.-

חוטמת 15% מ.ע.מ.

8,745.-

67,045.-

שקל 67,045.00

שקל 166,313.00

שקל 69,041.00

שקל 10,356.15

שקל 245,710.15 ✓

4. התיקורת לפי רשימת המודעת

חוטמת 15% מ.ע.מ.

5. המכוס המחוקן והמסומן של התקורת

6. בה להצמיד על גבי מסמך זה כולל הכנסה בסך 50.- שקל, לחתום ולהחזיר.

בכבוד רב,

✓ העתקו חתם מע"צ מערך ראשי,

מ.ב.

ג.ב. 7/8

מי בושליב

עדה לוקסמבורג

עדה לוקסמבורג

סגן מחנך המחוז

בשם מחנך המחוז

ש.ל.ר

מ.ב.

מזכר מחוזי

מס, תל

10154

הישוב המקורי מס'

72172 82 210

חודש בסיסי לחשלים

מס' 64 נ/ש/תתק"ד

טה"כ תשלומי התיקור וקודם לתאריך

מ"ה

סכומי החשבונות הנ"ל לא כוללים מ.ע.מ.

שם וכתובת:

72747

1772

שנת 1977 (ס' ורח' ימיה)

7, 7A, 7B, 7C, 7D, 7E, 7F, 7G, 7H, 7I, 7J, 7K, 7L, 7M, 7N, 7O, 7P, 7Q, 7R, 7S, 7T, 7U, 7V, 7W, 7X, 7Y, 7Z, 7AA, 7AB, 7AC, 7AD, 7AE, 7AF, 7AG, 7AH, 7AI, 7AJ, 7AK, 7AL, 7AM, 7AN, 7AO, 7AP, 7AQ, 7AR, 7AS, 7AT, 7AU, 7AV, 7AW, 7AX, 7AY, 7AZ, 7BA, 7BB, 7BC, 7BD, 7BE, 7BF, 7BG, 7BH, 7BI, 7BJ, 7BK, 7BL, 7BM, 7BN, 7BO, 7BP, 7BQ, 7BR, 7BS, 7BT, 7BU, 7BV, 7BW, 7BX, 7BY, 7BZ, 7CA, 7CB, 7CC, 7CD, 7CE, 7CF, 7CG, 7CH, 7CI, 7CJ, 7CK, 7CL, 7CM, 7CN, 7CO, 7CP, 7CQ, 7CR, 7CS, 7CT, 7CU, 7CV, 7CW, 7CX, 7CY, 7CZ, 7DA, 7DB, 7DC, 7DD, 7DE, 7DF, 7DG, 7DH, 7DI, 7DJ, 7DK, 7DL, 7DM, 7DN, 7DO, 7DP, 7DQ, 7DR, 7DS, 7DT, 7DU, 7DV, 7DW, 7DX, 7DY, 7DZ, 7EA, 7EB, 7EC, 7ED, 7EE, 7EF, 7EG, 7EH, 7EI, 7EJ, 7EK, 7EL, 7EM, 7EN, 7EO, 7EP, 7EQ, 7ER, 7ES, 7ET, 7EU, 7EV, 7EW, 7EX, 7EY, 7EZ, 7FA, 7FB, 7FC, 7FD, 7FE, 7FF, 7FG, 7FH, 7FI, 7FJ, 7FK, 7FL, 7FM, 7FN, 7FO, 7FP, 7FQ, 7FR, 7FS, 7FT, 7FU, 7FV, 7FW, 7FX, 7FY, 7FZ, 7GA, 7GB, 7GC, 7GD, 7GE, 7GF, 7GG, 7GH, 7GI, 7GJ, 7GK, 7GL, 7GM, 7GN, 7GO, 7GP, 7GQ, 7GR, 7GS, 7GT, 7GU, 7GV, 7GW, 7GX, 7GY, 7GZ, 7HA, 7HB, 7HC, 7HD, 7HE, 7HF, 7HG, 7HH, 7HI, 7HJ, 7HK, 7HL, 7HM, 7HN, 7HO, 7HP, 7HQ, 7HR, 7HS, 7HT, 7HU, 7HV, 7HW, 7HX, 7HY, 7HZ, 7IA, 7IB, 7IC, 7ID, 7IE, 7IF, 7IG, 7IH, 7II, 7IJ, 7IK, 7IL, 7IM, 7IN, 7IO, 7IP, 7IQ, 7IR, 7IS, 7IT, 7IU, 7IV, 7IW, 7IX, 7IY, 7IZ, 7JA, 7JB, 7JC, 7JD, 7JE, 7JF, 7JG, 7JH, 7JI, 7JJ, 7JK, 7JL, 7JM, 7JN, 7JO, 7JP, 7JQ, 7JR, 7JS, 7JT, 7JU, 7JV, 7JW, 7JX, 7JY, 7JZ, 7KA, 7KB, 7KC, 7KD, 7KE, 7KF, 7KG, 7KH, 7KI, 7KJ, 7KK, 7KL, 7KM, 7KN, 7KO, 7KP, 7KQ, 7KR, 7KS, 7KT, 7KU, 7KV, 7KW, 7KX, 7KY, 7KZ, 7LA, 7LB, 7LC, 7LD, 7LE, 7LF, 7LG, 7LH, 7LI, 7LJ, 7LK, 7LM, 7LN, 7LO, 7LP, 7LQ, 7LR, 7LS, 7LT, 7LU, 7LV, 7LW, 7LX, 7LY, 7LZ, 7MA, 7MB, 7MC, 7MD, 7ME, 7MF, 7MG, 7MH, 7MI, 7MJ, 7MK, 7ML, 7MM, 7MN, 7MO, 7MP, 7MQ, 7MR, 7MS, 7MT, 7MU, 7MV, 7MW, 7MX, 7MY, 7MZ, 7NA, 7NB, 7NC, 7ND, 7NE, 7NF, 7NG, 7NH, 7NI, 7NJ, 7NK, 7NL, 7NM, 7NN, 7NO, 7NP, 7NQ, 7NR, 7NS, 7NT, 7NU, 7NV, 7NW, 7NX, 7NY, 7NZ, 7OA, 7OB, 7OC, 7OD, 7OE, 7OF, 7OG, 7OH, 7OI, 7OJ, 7OK, 7OL, 7OM, 7ON, 7OO, 7OP, 7OQ, 7OR, 7OS, 7OT, 7OU, 7OV, 7OW, 7OX, 7OY, 7OZ, 7PA, 7PB, 7PC, 7PD, 7PE, 7PF, 7PG, 7PH, 7PI, 7PJ, 7PK, 7PL, 7PM, 7PN, 7PO, 7PP, 7PQ, 7PR, 7PS, 7PT, 7PU, 7PV, 7PW, 7PX, 7PY, 7PZ, 7QA, 7QB, 7QC, 7QD, 7QE, 7QF, 7QG, 7QH, 7QI, 7QJ, 7QK, 7QL, 7QM, 7QN, 7QO, 7QP, 7QQ, 7QR, 7QS, 7QT, 7QU, 7QV, 7QW, 7QX, 7QY, 7QZ, 7RA, 7RB, 7RC, 7RD, 7RE, 7RF, 7RG, 7RH, 7RI, 7RJ, 7RK, 7RL, 7RM, 7RN, 7RO, 7RP, 7RQ, 7RR, 7RS, 7RT, 7RU, 7RV, 7RW, 7RX, 7RY, 7RZ, 7SA, 7SB, 7SC, 7SD, 7SE, 7SF, 7SG, 7SH, 7SI, 7SJ, 7SK, 7SL, 7SM, 7SN, 7SO, 7SP, 7SQ, 7SR, 7SS, 7ST, 7SU, 7SV, 7SW, 7SX, 7SY, 7SZ, 7TA, 7TB, 7TC, 7TD, 7TE, 7TF, 7TG, 7TH, 7TI, 7TJ, 7TK, 7TL, 7TM, 7TN, 7TO, 7TP, 7TQ, 7TR, 7TS, 7TT, 7TU, 7TV, 7TW, 7TX, 7TY, 7TZ, 7UA, 7UB, 7UC, 7UD, 7UE, 7UF, 7UG, 7UH, 7UI, 7UJ, 7UK, 7UL, 7UM, 7UN, 7UO, 7UP, 7UQ, 7UR, 7US, 7UT, 7UU, 7UV, 7UW, 7UX, 7UY, 7UZ, 7VA, 7VB, 7VC, 7VD, 7VE, 7VF, 7VG, 7VH, 7VI, 7VJ, 7VK, 7VL, 7VM, 7VN, 7VO, 7VP, 7VQ, 7VR, 7VS, 7VT, 7VU, 7VV, 7VW, 7VX, 7VY, 7VZ, 7WA, 7WB, 7WC, 7WD, 7WE, 7WF, 7WG, 7WH, 7WI, 7WJ, 7WK, 7WL, 7WM, 7WN, 7WO, 7WP, 7WQ, 7WR, 7WS, 7WT, 7WU, 7WV, 7WW, 7WX, 7WY, 7WZ, 7XA, 7XB, 7XC, 7XD, 7XE, 7XF, 7XG, 7XH, 7XI, 7XJ, 7XK, 7XL, 7XM, 7XN, 7XO, 7XP, 7XQ, 7XR, 7XS, 7XT, 7XU, 7XV, 7XW, 7XX, 7XY, 7XZ, 7YA, 7YB, 7YC, 7YD, 7YE, 7YF, 7YG, 7YH, 7YI, 7YJ, 7YK, 7YL, 7YM, 7YN, 7YO, 7YP, 7YQ, 7YR, 7YS, 7YT, 7YU, 7YV, 7YW, 7YX, 7YY, 7YZ, 7ZA, 7ZB, 7ZC, 7ZD, 7ZE, 7ZF, 7ZG, 7ZH, 7ZI, 7ZJ, 7ZK, 7ZL, 7ZM, 7ZN, 7ZO, 7ZP, 7ZQ, 7ZR, 7ZS, 7ZT, 7ZU, 7ZV, 7ZW, 7ZX, 7ZY, 7ZZ, 7AAA, 7AAB, 7AAC, 7AAD, 7AAE, 7AAF, 7AAG, 7AAH, 7AAI, 7AAJ, 7AAK, 7AAL, 7AAM, 7AAN, 7AAO, 7AAP, 7AAQ, 7AAR, 7AAS, 7AAT, 7AAU, 7AAV, 7AAW, 7AAX, 7AAZ, 7ABA, 7ABB, 7ABC, 7ABD, 7ABE, 7ABF, 7ABG, 7ABH, 7ABI, 7ABJ, 7ABK, 7ABL, 7ABM, 7ABN, 7ABO, 7ABP, 7ABQ, 7ABR, 7ABS, 7ABT, 7ABU, 7ABV, 7ABW, 7ABX, 7ABZ, 7ABA, 7ABB, 7ABC, 7ABD, 7ABE, 7ABF, 7ABG, 7ABH, 7ABI, 7ABJ, 7ABK, 7ABL, 7ABM, 7ABN, 7ABO, 7ABP, 7ABQ, 7ABR, 7ABS, 7ABT, 7ABU, 7ABV, 7ABW, 7ABX, 7ABZ, 7ACA, 7ACB, 7ACC, 7ACD, 7ACE, 7ACF, 7ACG, 7ACH, 7ACI, 7ACJ, 7ACK, 7ACL, 7ACM, 7ACN, 7ACO, 7ACP, 7ACQ, 7ACR, 7ACS, 7ACT, 7ACU, 7ACV, 7ACW, 7ACX, 7ACZ, 7ACA, 7ACB, 7ACC, 7ACD, 7ACE, 7ACF, 7ACG, 7ACH, 7ACI, 7ACJ, 7ACK, 7ACL, 7ACM, 7ACN, 7ACO, 7ACP, 7ACQ, 7ACR, 7ACS, 7ACT, 7ACU, 7ACV, 7ACW, 7ACX, 7ACZ, 7ADA, 7ADB, 7ADC, 7ADD, 7ADE, 7ADF, 7ADG, 7ADH, 7ADI, 7ADJ, 7ADK, 7ADL, 7ADM, 7ADN, 7ADO, 7ADP, 7ADQ, 7ADR, 7ADS, 7ADT, 7ADU, 7ADV, 7ADW, 7ADX, 7ADZ, 7ADA, 7ADB, 7ADC, 7ADD, 7ADE, 7ADF, 7ADG, 7ADH, 7ADI, 7ADJ, 7ADK, 7ADL, 7ADM, 7ADN, 7ADO, 7ADP, 7ADQ, 7ADR, 7ADS, 7ADT, 7ADU, 7ADV, 7ADW, 7ADX, 7ADZ, 7AEA, 7AEB, 7AEC, 7AED, 7AEE, 7AEF, 7AEG, 7AEH, 7AEI, 7AEJ, 7AEK, 7AEL, 7AEM, 7AEN, 7AEO, 7AEP, 7AEQ, 7AER, 7AES, 7AET, 7AEU, 7AEV, 7AEW, 7AEX, 7AEZ, 7AEA, 7AEB, 7AEC, 7AED, 7AEE, 7AEF, 7AEG, 7AEH, 7AEI, 7AEJ, 7AEK, 7AEL, 7AEM, 7AEN, 7AEO, 7AEP, 7AEQ, 7AER, 7AES, 7AET, 7AEU, 7AEV, 7AEW, 7AEX, 7AEZ, 7AFA, 7AFB, 7AFC, 7AFD, 7AFE, 7AFF, 7AFG, 7AFH, 7AFI, 7AFJ, 7AFK, 7AFL, 7AFM, 7AFN, 7AFO, 7AFP, 7AFQ, 7AFR, 7AFS, 7AFT, 7AFU, 7AFV, 7AFW, 7AFX, 7

20 JAN 01 1995

חשבון הקריוט נאצר ע"י

חתימת הקבלה

72747

את החישוב יש להגיש ב-3 הצתקות

הוצאה: אפריל 1979

מדינת ישראל
משרד הבינוי והשיכון

מ.ע.צ. משרד ראשי - בנין ג'
דרך שכם, סל' 277211 ח"ד 13198, ירושלים 91131

חאריך: 13 ינואר 1983
מס' : 5/11/2

אל: מהנדס מחוז ירושלים

הנדון: משרד הבריאות - ביתן למקיד מודיעין
פ.ע. 79/82 מיום 19.10.82

למכתבך: 5/11/2 מיום 19.12.82

הננו מאשרים את נכונות לוח היסוב ההתייקרויות מס' 1 סופי

שצורף למכתבך שבמובין ואשר מסתכם בסך 69,041 שקל.

...מצ"ב מוחזר אליך העתק הלוח הנ"ל, כשהוא מאושר על-ידנו.

ב ברך כ ה,

ש. שאולוב, אינב

מהנדס ראשי לביצוע (בנינים)

העתק: חשב מע"צ

UNITED STATES
DEPARTMENT OF JUSTICE
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
WASHINGTON, D. C. 20535
JULY 1, 1964

TO :

FROM :

SUBJECT :

RE :

DATE :

REFERENCE :

NOTES :

ADDITIONAL INFORMATION :

BY :

DATE :


APPROVED :

FILED :

אל שאלון

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון
מחלקת עבודות ציבוריות
מחוז ירושלים



תאריך: ג' כסבת השמ"ג
19 בדצמבר 1982

מספר: 5/11/2

אל: מר ש. שאולוב
מהנדס ראשי לביצוע בנינים
אגף בניה מוסדות ממשלה
המשרד הראשי, מע"צ

הנדון: משרד הבריאות - ביתן לפקיד מודיעין
פקודת עבודה מספר 79/82 מיום 19.10.82

מז"ב לאסורך טבלת הישוב החיקרות ב-3 העתקים בנדון,
לפי חשבון סופי, הססתכמה בסך - 69,041 שקל.

מר שאולוב

חש"ן
התקבלה ונזק
1.3.83
302

3.1.83

בברכה,

ד. ז. סמיר

עדה לוקסמבורג

סגן מהנדס המחוז

בשם מהנדס המחוז

אל
13.1.83

העמק: מ.כ.

7/8

המועד האחרון שנקבע להגשת התוצעה
2.7.82
1.11.82
תאריך תחילת העבודה

תאריך גמר העבודה 15.12.82

סוג המודד

חודש בטיסני לחשלוס התיקוריות יוני 82 מעורק

סעיף 64 י"ט/מחוקק י"ט

[illegible]

חשבון התיקיות נערך ע"י
עמנואל חביב

חתימת הפברילו

01111

תאריך _____

הוצאה: 1979

1000 1000 1000 1000

1000 1000

1000 1000

1000 1000

1000 1000

1000 1000

1000 1000

1000 1000

1000 1000

1000 1000

1000 1000

1000 1000

1000 1000

1000 1000

1000 1000

1000 1000

1000 1000

1000 1000

1000 1000

1000 1000

1000 1000

1000 1000

1000 1000

1000 1000

1000 1000

1000 1000

1000 1000

1000 1000

1000 1000

1000 1000

1000 1000

1000 1000

1000 1000

1000 1000

1000 1000

1000 1000

1000 1000


1000 1000

1000 1000

1000 1000



מדינת ישראל



משרד הבינוי והשיכון
מחלקת עבודות ציבוריות
מחוז ירושלים

תאריך: ה' כסליו חשמ"ב
21 בנובמבר 1982

מספר: 5/11/2

אל: מר ש. שאולוב
מהנדס ראשי לביצוע
מ"צ המשרד הראשי
ירושלים

הנדון: בית חולים ביקור חולים - מתקן טיהור
הנזכר: מכחי 5/11/2 מיום 8.2.82
הוראת שנוי מיום 31.10.82

1. במכתבי שבנזכר הגשתי אומדן כספי על בסיס הצעת הקבלן שזכה במכרז, לראש לא כלל החייקרות, ע"ס - 102,000 שקל

2. להלן פרט ההוצאות:

2.1 השבון סופי של הקבלן (ראה הוראת-שנוי מיום 31.10.82)

סעיפי הוצה וחריגים 83,047.- שקל

החייקרות 25,115.- שקל

מ.ע.מ. 16,224.- שקל 124,386.- שקל

2.2 הוצאות חלוקת ופקודות (ניהול קניה) ומנהלה -

34,006.- שקל

סה"כ הוצאות

158,392.- שקל

3. קבלתי - 102,000 שקל, אבקש להעביר לי את היחידה בסך - 60,000 שקל.

העתיק: מר גור - כאן
ג.מ.
ב.מ.

ט/21

REPORT

DATE: 10/10/54
 TIME: 10:00 AM
 BY: J. H. HARRIS

1. The purpose of this report is to provide a summary of the results of the investigation conducted during the period from 10/1/54 to 10/10/54.

2. The results of the investigation are as follows:

3. The results of the investigation are as follows:

4. The results of the investigation are as follows:

5. The results of the investigation are as follows:

6. The results of the investigation are as follows:

7. The results of the investigation are as follows:

8. The results of the investigation are as follows:

9. The results of the investigation are as follows:

10. The results of the investigation are as follows:

11. The results of the investigation are as follows:

12. The results of the investigation are as follows:

13. The results of the investigation are as follows:

14. The results of the investigation are as follows:

15. The results of the investigation are as follows:

16. The results of the investigation are as follows:

17. The results of the investigation are as follows:

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון

מ.ע.צ. משרד ראשי - בנין ג'

דרך שכם, טל' 277211 ה"ד 13198, ירושלים 91131

6/2 אוסר 1982

חאריך:

מס' : 5/11/2

אל. מהנדס מחוז ירושלים

הנדון: בי"ח ביקור חולים - מתקן טיהור
פ.ע. 108/81 מיום 5.3.82.

למכתב: 5/11/2 מיום 13.10.82

הננו מאשרים את נכונות לוח חישוב ההתייכרויות מס' 1 טופי

שצורף למכתב שבסמוכין ואשר מסתכם בסך 25,115 שקל.

... מצ"ב מוחזר אליך העתק הלוח הנ"ל, כשהוא מאושר על-ידנו.

ב ב כ ה,

ש. שאולוב, אינג'

מהנדס ראשי לביצוע (בנינים)

העתק: חשב מע"צ

מכ שאלוב

מדינת ישראל

משרד הביטוי והשיכון
 מ"מ עבודה בבניה, המשרד הראשי
 17-10-1982
 5/11/2 כ"ס המ"מ

משרד הבינוי והשיכון
מחלקת עבודות ציבוריות
מחוז ירושלים

כ"ו בחשרי תשמ"ג
תאריך: 13 באוקטובר 1982

מספר: 5/11/2

אל: מר ש. שאלוב
מהנדס ראשי לביצוע בנינים
מ.ע.צ. משרד ראשי

הנדון: ביה"ח ביקור חולים - מתקן סיהור
פקודת עבודה מספר 108/81 מיום 5.3.82

... מצ"ב לאשורך טבלה חישוב החיקרות ב-3 העתקים בנדון,
לפי חשבון סופי, המסחכמת בסך - 25,115 שקל.

מכ שאלוב

המזן היתיקותיאל 232
ולמ"מ 232
21.10.82

ב ב ר כ ה,
מ.ע.צ. מ"מ
עדה לוקסמבורג
סגן מהנדס המחוז
כשם מהנדס המחוז

העתק: מ.כ.

7/8

איל
26.10.82

of court, and
of court, and

of court, and
of court, and
of court, and

of court, and

of court, and
of court, and

of court, and
of court, and

of court, and

of court, and
of court, and
of court, and

of court, and

of court, and

22.1*82	המורד האחרון שנקבע להגשמו ההצעה
1*4*82	תאריך החלת העבודה
30*5*82	תאריך גמר העבודה
מברואה וחסקה	סוג המדד
12/81	חודש בסיסיי לשלום התירקירות
ישראל	טעניק 64 ישר/חמרון

סכומי החשבונות הנ"ל לא כוללים מ.ע.מ.

21.10.82

את החישוב יש להגיש ב-3 העתקים

3-10-82

ה'תשנ"ט : 1979

52.7.15

52.7.1

52.7.10

received from

10.01

1971

52.7.15

52.7.1

52.7.10

received from

10.01

1971

52.7.15

52.7.1

52.7.10

received from

10.01

1971

5-1

52.7.1

52.7.10

52.7.15

received

52.7.1

52.7.10

52.7.15

52.7.1

52.7.10

52.7.15

52.7.15

52.7.1

52.7.10

52.7.15

52.7.15

52.7.1

52.7.10

52.7.15

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון
מחלקת עבודות ציבוריות
המשרד הראשי
ירושלים

חאריך: 22/12
בתשרי תשמ"ג
באוקטובר 1982
מסמך: 5/11/2

אל : מהנדס מחוז ירושלים

הנדון: משרד הבריאות רח' בן שבאי ירושלים -
ביחן למקיד מודיעין
מכרז מס' יסמ 61/82 מיום 2.7.82
מכתב מס' 5/11/2 מיום 28.9.82

הננו מאשרים מסירה העבודה לקבלן עמוס חביב
בסך - 137,900 שקל, בהתאם להמלצתך.

בברכה,

י. בן-מז
חשב מ"צ

ס. שחמי
מנהל מ"צ

העמק:
מנהל האגף לבנייה מוסדות ממשלה
כספים

RECEIVED
 DEPT. OF THE ARMY
 WASHINGTON, D. C.
 1950

100-100000
 100-100000
 100-100000

100-100000

100-100000
 100-100000
 100-100000

100-100000
 100-100000

100-100000
 100-100000
 100-100000

100-100000
 100-100000

100-100000
 100-100000

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון
מחלקת עבודות ציבוריות
המשרד הראשי
ירושלים

תאריך:

בחדשי חש"ב
12 באוקטובר 1982

5/11/2

מספר:

אל : מהנדס מחוז ירושלים

הנדון: משרד הבריאות רח' בן טבאי ירושלים -
ביתן למקיד מודיעין
מכרז מס' ים 61/82 מיום 2.7.82
מכתב מס' 5/11/2 מיום 28.9.82

הננו מאשרים מסירה העבודה לקבלן עמוס חביב
בסך -137,900 שקל, בהתאם להמלצתך.

בברכה,

י. בן-מז
חשב מ"צ

מ. שחם
מנהל מע"צ

העתק:
מנהל האגף לבניית מוסדות ממשלה
בספים

1941
1941
1941
1941

1941
1941
1941
1941

1941

1941
1941
1941
1941

1941
1941
1941
1941

1941
1941
1941
1941


1941
1941
1941
1941

1941
1941
1941
1941

הנ"ל - חתום

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון
מחלקת עבודות ציבוריות
מחוז ירושלים



תאריך: י"א בחשרי תשמ"ג
28 בספטמבר 1982

מספר: 5/11/2

אל: מר מ. שוהמי
מנהל מ.ע.צ.
משרד ראשי

למחלקת
הנדסה (מחלקת)
מחוז ירושלים

הנדון: משרד הבריאות רחוב בן מבאי ירושלים - ביתן למקיד מודיעין
מכרז מספר ים/61/82 מיום 2.7.82

לעבודה הנ"ל הוצא מכרז ונשלח ל-4 קבלנים, ונחקבלה הצעה אחת
של הקבלן עמוס חביב המסתכמת בסך -137,900 שקל.

אומדן העבודה שלנו -110,000 שקל.

פנינו שנית לכל יתר הקבלנים שיגישו הצעות וקיבלנו חשובה שהם לא
יכולים לבצע את העבודה הנ"ל בחקופה הנ"ל, זאת גם עקב זה שהעבודה
הנ"ל כוללת הרבה עבודות קטנות ומספר קבלני משנה.

לאור זה ועקב זה שהעבודה דחופה אבקש אשורך למסירת העבודה לקבלן
עמוס חביב שהצעתו מסתכמת בסך -137,900 שקל.

המחירים נבדקו והם סבירים.

מצ"ב דו"ח פתיחת ההצעות.

...

בברכה,

ח.ס. 15-10-82

עדה לוקסמבורג
סגן מהנדס המחוז
בשם מהנדס המחוז

העחק: מ.כ.

ר/8

1975-1976
1975-1976
1975-1976

1975-1976
1975-1976

1975-1976

1975-1976
1975-1976
1975-1976

1975-1976
1975-1976

1975-1976
1975-1976

1975-1976

1975-1976
1975-1976

1975-1976
1975-1976

1975-1976

1975-1976

1975-1976

1975-1976
1975-1976
1975-1976

1975-1976

1975-1976

מדינת ישראל / משרד הבינוי והשכון

תאריך הגשת ההצעות	תיקון מס'	אימדין	מס' המכרז
15 יולי 1982			61/82/מסל
הערכה			
משרד הבריאות רחוב בן שבאי 2 ירושלים -			
ביחיד לפקיד מדענין			
המקום	סעיף תקציבי	תאריך	
ירושלים		2.7.82	

פתיחת הצעות במכרז

אנו החתומים מטה, מאשרים בזה כי נוכחנו בפתיחת הצעות, בשעה במקום

תיבת ההצעות אשר היתה נעולה לכתחילה/המעטפה הכללית שהיתה סגורה וחתומה בחותמת שעה ובחתימת ידיהם של זה:

נפתחה בנוכחותנו ונמצאו בה: מעטפות שהכילו: הצעות לביצוע העבודה הנדונה, מוגשת ע"י קבלנים שהוזמנו להשתתף בתחרות זו. הקבלנים הנכבדים שהוזמנו לא הגישו כל הצעה:

מס'	שם הקבלן	(1) סכום ההצעה	(2) סכום ההצעה	(3) סכום ההצעה	הערות
		ל"ר	ל"ר	ל"ר	
1	אברהם כהן-ברגמן	137,900			
2	עמוס חביב				
3	יהודה כהן				
4	אברהם אלון				
5					
6					
7					
8					
9					
10					

אלטרנטיבות נוספות מפורטות על דף נפרד הסצורף לטופס זה.

הורעדה מחליטה: ☐ פה אחד ☐ ברוב דעות:

(א) ☐ למסור את העבודה ל..... בסכום של ☐ מסיבת היותו הזול ביותר ☐ לאחר בקורת חשבונות ותיקון ההצעה. ☐ בהתחשב עם הנימוקים הבאים:

1.

2.

3.

(ב) ☐ להעביר את מסמכי המכרז לוועדת ההצעות של..... להכרעה.

(ג) ☐ להכריז על תחרות חדשה (ד) ☐ להמליץ על אי ביצוע העבודה.

תאריך ההחלטה: ולראיה באנו על החתום:

חתימה	תפקיד	יחידה	משרד	השם	
י. כהן	יו"ר	מ.ע.צ.	הבינוי והשכון	גב' עדה לוקסמבורג	1
	חבר		האוצר	מר משה זילברשטיין	2
	חבר	מ.ע.צ.	הבינוי והשכון	מר ש. שורק	3
					4
					5
					6
					7

08.02

08.02

08.02

1

1

1

08.02

08.02

08.02

08.02

לר שאלוב 29.9

משרד הבינוי והשיכון

מחלקת עבודות ציבוריות
מחוז ירושלים

מחוז ירושלים

משרד הבינוי והשיכון
מחלקת עבודות ציבוריות
28-09-1982
5/11/2

תאריך: ו' בתשרי תשמ"ב
23 בספטמבר 1982
מספר: 5/11/2

אל: מר ש. שאולוב
מהנדס ראשי לביצוע
מע"צ משרד ראשי
ירושלים

הנדון: בית חולים ביקור חולים - מחקן
א.ב.כ.

הנני להודיע כי ביום 21.9.82 התקיים סיור בבית
החולים ביקור חולים בהשתתפות מר דב קרן, נציגי
חיל הרפואה, הנהלת בית החולים וה"ה בן-דוד וגתר,
ובסיומו נחקבל על דעת כל הנוכחים המתקן לא.ב.כ.
ללא כל הסתייגות.

בברכה גמר חתימה טובה,

15.10.82

עדה לוקסמבורג
סגן מהנדס המחוז
ב/מהנדס המחוז

העחק: מר גוטליב, חב' בלצן, רחוב כורזין 1 גבעתיים
53583
חב' גיהורל בניה, ח"ד 12022 ירושלים

21/ג

מתקן סיהור - חל"כ (חדש) - בי"ח ביקור חולים, ירושלים

עבודה מס':

העבודה:

ביום: 21.9.82

סכום ישיבה שהתקיימה ב' אתר הבניה

נוכחים:

אקרון - נציג הקבלן לזר פרינץ
בן דוד - ניהול בניה בע"מ
גוטליב - משרד בלצן

גמר - מע"צ 1982
ד. קרון - משרד הבריאות
רס"ן להב, רס"ן זנדני - צה"ל
מ. קנאי - עוזר למנהל ביח"ח
י. מיץ - בי"ח ביקור חולים

סעיף	נ ש א	הטיפול באחריות	עד תאריך
1.0	המתקן נבדק ונוסח בתצלוח ונתקבל בשלמות.		
2.0	הערות:		
	א. יש לצבוע חיבורי הצנורות, שנ ית.	לזר פרינץ	30.9.82
	ב. יש לחשלים פקק אחד שחסר.	לזר פרינץ	30.9.82
נרשם ע"י: מנהל ש. גוטליב בלצן ושות' - מהנדסים בע"מ תמוצח מע"צ משרד ראשי ה"ח: גיל שאוילוב רוז'נסקי מע"צ מחוז ירושלים גמר בן דוד - ניהול בניה ירושלים דב קרון - פארן 4, ירושלים רס"ן להב - ד.צ. 02427, צה"ל רס"ן זנדני - ד.צ. 02152, צה"ל מנחם קנאי (בית חולים ביקור חולים, ירושלים) יוסי מיץ (לזר פרינץ - רח' בני עקיבא 8, ירושלים			

... **angir angir -nd'o** (nrg) - es'n angir nd'e'o, unnd'ed
... **angir angir** :

$\rho_0^{\text{eff}} = \rho_0 + \frac{1}{\omega} \frac{d\rho_0}{dt}$

1. 1950-1951 2. 1952-1953 3. 1954-1955 4. 1956-1957 5. 1958-1959 6. 1960-1961 7. 1962-1963 8. 1964-1965 9. 1966-1967 10. 1968-1969 11. 1970-1971 12. 1972-1973 13. 1974-1975 14. 1976-1977 15. 1978-1979 16. 1980-1981 17. 1982-1983 18. 1984-1985 19. 1986-1987 20. 1988-1989 21. 1990-1991 22. 1992-1993 23. 1994-1995 24. 1996-1997 25. 1998-1999 26. 2000-2001 27. 2002-2003 28. 2004-2005 29. 2006-2007 30. 2008-2009 31. 2010-2011 32. 2012-2013 33. 2014-2015 34. 2016-2017 35. 2018-2019 36. 2020-2021 37. 2022-2023 38. 2024-2025 39. 2026-2027 40. 2028-2029 41. 2030-2031 42. 2032-2033 43. 2034-2035 44. 2036-2037 45. 2038-2039 46. 2040-2041 47. 2042-2043 48. 2044-2045 49. 2046-2047 50. 2048-2049 51. 2050-2051 52. 2052-2053 53. 2054-2055 54. 2056-2057 55. 2058-2059 56. 2060-2061 57. 2062-2063 58. 2064-2065 59. 2066-2067 60. 2068-2069 61. 2070-2071 62. 2072-2073 63. 2074-2075 64. 2076-2077 65. 2078-2079 66. 2080-2081 67. 2082-2083 68. 2084-2085 69. 2086-2087 70. 2088-2089 71. 2090-2091 72. 2092-2093 73. 2094-2095 74. 2096-2097 75. 2098-2099 76. 2100-2101 77. 2102-2103 78. 2104-2105 79. 2106-2107 80. 2108-2109 81. 2110-2111 82. 2112-2113 83. 2114-2115 84. 2116-2117 85. 2118-2119 86. 2120-2121 87. 2122-2123 88. 2124-2125 89. 2126-2127 90. 2128-2129 91. 2130-2131 92. 2132-2133 93. 2134-2135 94. 2136-2137 95. 2138-2139 96. 2140-2141 97. 2142-2143 98. 2144-2145 99. 2146-2147 100. 2148-2149 101. 2150-2151 102. 2152-2153 103. 2154-2155 104. 2156-2157 105. 2158-2159 106. 2160-2161 107. 2162-2163 108. 2164-2165 109. 2166-2167 110. 2168-2169 111. 2170-2171 112. 2172-2173 113. 2174-2175 114. 2176-2177 115. 2178-2179 116. 2180-2181 117. 2182-2183 118. 2184-2185 119. 2186-2187 120. 2188-2189 121. 2190-2191 122. 2192-2193 123. 2194-2195 124. 2196-2197 125. 2198-2199 126. 2200-2201 127. 2202-2203 128. 2204-2205 129. 2206-2207 130. 2208-2209 131. 2210-2211 132. 2212-2213 133. 2214-2215 134. 2216-2217 135. 2218-2219 136. 2220-2221 137. 2222-2223 138. 2224-2225 139. 2226-2227 140. 2228-2229 141. 2230-2231 142. 2232-2233 143. 2234-2235 144. 2236-2237 145. 2238-2239 146. 2240-2241 147. 2242-2243 148. 2244-2245 149. 2246-2247 150. 2248-2249 151. 2250-2251 152. 2252-2253 153. 2254-2255 154. 2256-2257 155. 2258-2259 156. 2260-2261 157. 2262-2263 158. 2264-2265 159. 2266-2267 160. 2268-2269 161. 2270-2271 162. 2272-2273 163. 2274-2275 164. 2276-2277 165. 2278-2279 166. 2280-2281 167. 2282-2283 168. 2284-2285 169. 2286-2287 170. 2288-2289 171. 2290-2291 172. 2292-2293 173. 2294-2295 174. 2296-2297 175. 2298-2299 176. 2300-2301 177. 2302-2303 178. 2304-2305 179. 2306-2307 180. 2308-2309 181. 2310-2311 182. 2312-2313 183. 2314-2315 184. 2316-2317 185. 2318-2319 186. 2320-2321 187. 2322-2323 188. 2324-2325 189. 2326-2327 190. 2328-2329 191. 2330-2331 192. 2332-2333 193. 2334-2335 194. 2336-2337 195. 2338-2339 196. 2340-2341 197. 2342-2343 198. 2344-2345 199. 2346-2347 200. 2348-2349 201. 2350-2351 202. 2352-2353 203. 2354-2355 204. 2356-2357 205. 2358-2359 206. 2360-2361 207. 2362-2363 208. 2364-2365 209. 2366-2367 210. 2368-2369 211. 2370-2371 212. 2372-2373 213. 2374-2375 214. 2376-2377 215. 2378-2379 216. 2380-2381 217. 2382-2383 218. 2384-2385 219. 2386-2387 220. 2388-2389 221. 2390-2391 222. 2392-2393 223. 2394-2395 224. 2396-2397 225. 2398-2399 226. 2400-2401 227. 2402-2403 228. 2404-2405 229. 2406-2407 230. 2408-2409 231. 2410-2411 232. 2412-2413 233. 2414-2415 234. 2416-2417 235. 2418-2419 236. 2420-2421 237. 2422-2423 238. 2424-2425 239. 2426-2427 240. 2428-2429 241. 2430-2431 242. 2432-2433 243. 2434-2435 244. 2436-2437 245. 2438-2439 246. 2440-2441 247. 2442-2443 248. 2444-2445 249. 2446-2447 250. 2448-2449 251. 2450-2451 252. 2452-2453 253. 2454-2455 254. 2456-2457 255. 2458-2459 256. 2460-2461 257. 2462-2463 258. 2464-2465 259. 2466-2467 260. 2468-2469 261. 2470-2471 262. 2472-2473 263. 2474-2475 264. 2476-2477 265. 2478-2479 266. 2480-2481 267. 2482-2483 268. 2484-2485 269. 2486-2487 270. 2488-2489 271. 2490-2491 272. 2492-2493 273. 2494-2495 274. 2496-2497 275. 2498-2499 276. 2500-2501 277. 2502-2503 278. 2504-2505 279. 2506-2507 280. 2508-2509 28

С. 1297 - 1298. 2000. 10000. 10000. 10000.

more - even today the army

1977-1978-1979-1980-1981-1982-1983-1984-1985-1986-1987-1988-1989-1990-1991-1992-1993-1994-1995-1996-1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027-2028-2029-2030-2031-2032-2033-2034-2035-2036-2037-2038-2039-2040-2041-2042-2043-2044-2045-2046-2047-2048-2049-2050-2051-2052-2053-2054-2055-2056-2057-2058-2059-2060-2061-2062-2063-2064-2065-2066-2067-2068-2069-2070-2071-2072-2073-2074-2075-2076-2077-2078-2079-2080-2081-2082-2083-2084-2085-2086-2087-2088-2089-2090-2091-2092-2093-2094-2095-2096-2097-2098-2099-2100-2101-2102-2103-2104-2105-2106-2107-2108-2109-2110-2111-2112-2113-2114-2115-2116-2117-2118-2119-2120-2121-2122-2123-2124-2125-2126-2127-2128-2129-2130-2131-2132-2133-2134-2135-2136-2137-2138-2139-2140-2141-2142-2143-2144-2145-2146-2147-2148-2149-2150-2151-2152-2153-2154-2155-2156-2157-2158-2159-2160-2161-2162-2163-2164-2165-2166-2167-2168-2169-2170-2171-2172-2173-2174-2175-2176-2177-2178-2179-2180-2181-2182-2183-2184-2185-2186-2187-2188-2189-2190-2191-2192-2193-2194-2195-2196-2197-2198-2199-2200-2201-2202-2203-2204-2205-2206-2207-2208-2209-2210-2211-2212-2213-2214-2215-2216-2217-2218-2219-2220-2221-2222-2223-2224-2225-2226-2227-2228-2229-2230-2231-2232-2233-2234-2235-2236-2237-2238-2239-2240-2241-2242-2243-2244-2245-2246-2247-2248-2249-2250-2251-2252-2253-2254-2255-2256-2257-2258-2259-2260-2261-2262-2263-2264-2265-2266-2267-2268-2269-2270-2271-2272-2273-2274-2275-2276-2277-2278-2279-2280-2281-2282-2283-2284-2285-2286-2287-2288-2289-2290-2291-2292-2293-2294-2295-2296-2297-2298-2299-2300-2301-2302-2303-2304-2305-2306-2307-2308-2309-2310-2311-2312-2313-2314-2315-2316-2317-2318-2319-2320-2321-2322-2323-2324-2325-2326-2327-2328-2329-2330-2331-2332-2333-2334-2335-2336-2337-2338-2339-2340-2341-2342-2343-2344-2345-2346-2347-2348-2349-2350-2351-2352-2353-2354-2355-2356-2357-2358-2359-2360-2361-2362-2363-2364-2365-2366-2367-2368-2369-2370-2371-2372-2373-2374-2375-2376-2377-2378-2379-2380-2381-2382-2383-2384-2385-2386-2387-2388-2389-2390-2391-2392-2393-2394-2395-2396-2397-2398-2399-2400-2401-2402-2403-2404-2405-2406-2407-2408-2409-2410-2411-2412-2413-2414-2415-2416-2417-2418-2419-2420-2421-2422-2423-2424-2425-2426-2427-2428-2429-2430-2431-2432-2433-2434-2435-2436-2437-2438-2439-2440-2441-2442-2443-2444-2445-2446-2447-2448-2449-2450-2451-2452-2453-2454-2455-2456-2457-2458-2459-2460-2461-2462-2463-2464-2465-2466-2467-2468-2469-2470-2471-2472-2473-2474-2475-2476-2477-2478-2479-2480-2481-2482-2483-2484-2485-2486-2487-2488-2489-2490-2491-2492-2493-2494-2495-2496-2497-2498-2499-2500-2501-2502-2503-2504-2505-2506-2507-2508-2509-2510-2511-2512-2513-2514-2515-2516-2517-2518-2519-2520-2521-2522-2523-2524-2525-2526-2527-2528-2529-2530-2531-2532-2533-2534-2535-2536-2537-2538-2539-2540-2541-2542-2543-2544-2545-2546-2547-2548-2549-2550-2551-2552-2553-2554-2555-2556-2557-2558-2559-2560-2561-2562-2563-2564-2565-2566-2567-2568-2569-2570-2571-2572-2573-2574-2575-2576-2577-2578-2579-2580-2581-2582-2583-2584-2585-2586-2587-2588-2589-2590-2591-2592-2593-2594-2595-2596-2597-2598-2599-2600-2601-2602-2603-2604-2605-2606-2607-2608-2609-2610-2611-2612-2613-2614-2615-2616-2617-2618-2619-2620-2621-2622-2623-2624-2625-2626-2627-2628-2629-2630-2631-2632-2633-2634-2635-2636-2637-2638-2639-2640-2641-2642-2643-2644-2645-2646-2647-2648-2649-2650-2651-2652-2653-2654-2655-2656-2657-2658-2659-2660-2661-2662-2663-2664-2665-2666-2667-2668-2669-2670-2671-2672-2673-2674-2675-2676-2677-2678-2679-2680-2681-2682-2683-2684-2685-2686-2687-2688-2689-2690-2691-2692-2693-2694-2695-2696-2697-2698-2699-2700-2701-2702-2703-2704-2705-2706-2707-2708-2709-2710-2711-2712-2713-2714-2715-2716-2717-2718-2719-2720-2721-2722-2723-2724-2725-2726-2727-2728-2729-2730-2731-2732-2733-2734-2735-2736-2737-2738-2739-2740-2741-2742-2743-2744-2745-2746-2747-2748-2749-2750-2751-2752-2753-2754-2755-2756-2757-2758-2759-2760-2761-2762-2763-2764-2765-2766-2767-2768-2769-2770-2771-2772-2773-2774-2775-2776-2777-2778-2779-2780-2781-2782-2783-2784-2785-2786-2787-2788-2789-2790-2791-2792-2793-2794-2795

61052 - 61053

מדינת ישראל
משרד הבינוי והשיכון
מע"צ משרד ראשי

רח' לינקולן 3, טל. 289251, ת"ד 20101, חל-אביב

תאריך: 26.8.82
מס': 5/11/2 ✓

אל: מהנדס מחוז ירושלים

הנדון: ביה"ח ביקור חולים יו"ל-מ-מקן טיהור
פ.צ. מ 108/8 מ"מ 5.3.82
למכתבך 5/11/2 מ"מ 27.7.82

הננו מאשרים את סבירות מחירי הסעיפים החריגים

כפי שפורטו בלוח בק בנספח.

... מצ"ב מוחזר אליך העתק מהחומר המאוסר.

בברכה,
ש. שאולוב, אינג'
מהנדס ראשי לביצוע

העתק: חשב מע"צ

מס' 1015
מס' 1015
מס' 1015
מס' 1015
מס' 1015
מס' 1015
מס' 1015
מס' 1015
מס' 1015
מס' 1015

משרד הבינוי והשיכון
מחלקת עבודות ציבוריות
מחוז ירושלים

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון
מחוז עבודות ציבוריות, האגף הראשי
08-1982
5/11/2
מס' החק

תאריך: ז' באב תשמ"ב
27 ביולי 1982

מספר: 5/11/2

אל: מר ש. שאולוב
מהנדס ראשי לביצוע בנינים
מ.ע.צ. חל אביב

הנדון: ביה"ח ביקור חולים ירושלים - מחקן מיהור
פקודה עבודה מספר 108/81 מיום 5.3.82

מז"ב לאשורר רשימה סעיפים חריגים ב-2 העתקים בנדון,
המסתכמת בסך -15,968 שקל, בצירוף נתוחי המחירים.

בברכה,

עדה
סגן מהנדס המחוז
בשם מהנדס המחוז

מס' 1015
מס' 1015
מס' 1015
מס' 1015
מס' 1015
מס' 1015
מס' 1015
מס' 1015
מס' 1015
מס' 1015

העתק: מ.כ.

7/8

אינג' לזר פרינץ

קבלן לעבודות ציבוריות • רח' רבי עקיבא 8, ת.ד. 2176, ירושלים 10102, טל' 228918-02

5.7.82

אס"מ

אס"מ אגרון חק' א' ו

בני חול - אגרון חא"ב

1. אס"מ חפירות ובינה אלקוני "2 תיק.

אגרון ס"א

500.0

500.0 ס"א

חפירה וחלילה בדחנות יבש

214.0

אס"מ קניו : חול

10.0

הובלה 5%

224

60

חול (באגרון) ואלקוני

284.0

284.0

50.0

50.0

בני קניו

0.0

284.0 - 834.0

2. יונק חזר "כ"3 חול והחול תיק.

142 = 50.0 x 284

חול א' קניו "כ

150 = 50.0 x 300

3"

292

140

13127

1040

1040

3. אס"מ חפירות ובינה אלקוני "2 תיק.

220 + 1.00 + 7.00 + 3.00 = 13.50

ס"ב א"ס

2700

2700

2700

2700

$13.50 \times \frac{1}{14} \times 64 = \frac{200}{4500} \times \frac{20 \times 50}{30 \times 50}$

2500 - 1000 = 1500

1500

3500

3500

אינג' לזר פרינץ

קבלן לעבודות ציבוריות • רח' רבי עקיבא 8, ת.ד. 2176, ירושלים 21020, טל' 228918-02

5. אספנה והתקנת ברז "ג" במבנה בתכנית וסל
מבנה בגובה 2.10 מ'.

2508 קמ"ה

מחיר

210

אומדן

2718

136

5% הנחה

2854

856

30% ממחיר גלוי וזוה

3710 ס'

620 ס'

בתכנית

4330

4330 ✓

4330 ס'

6. אספנה והתקנת ברז "ג" במבנה בתכנית וסל
מבנה בגובה 2.10 מ'.

554 ✓

2 + 277

מחיר

26 ✓

5% הנחה

580 ✓

174 ✓

5% ממחיר גלוי וזוה

754

350

בתכנית 2 מחירים

1404.0 ✓

552 קמ"ה

1104 ✓

1104 ס'

7. גובה מים עבור התקנת ברז "ג" במבנה בתכנית וסל
מבנה בגובה 2.10 מ'.

מחיר גלוי וזוה
מחיר גלוי וזוה
מחיר גלוי וזוה
מחיר גלוי וזוה
מחיר גלוי וזוה

97

430

43

477

30% ממחיר גלוי וזוה

מחיר גלוי וזוה

477 ס'

אינג' לזר פרינץ

קבלן לעבודות ציבוריות • רח' רבי עקיבא 8, ת.ד. 2176, ירושלים 1021, טל' 228918-02

8. וטא פ 50 בולל מכסה סל 100 נ' עזינן 60 ס"י

מכירה המנוי ומכסה -

$$\frac{3700}{7500}$$
~~6000~~ ✓
 ס' 7500

9. קי גדול נוסף וטא פ 50 בולל ק"מ במחירי בטח
 ומחמאות בקנה רפי יחסי חוצה קומפלט - 8400 ס'

10. יי"צור ובניית סיבון מלאט צו"ר 6"

$$237 \times 3 = 711$$
 ס' קצרה
 חלוצי
 גומה י"ל 5' - 635 ✓

$$711 - 35 = 676$$
 ס'

20%
 גאלימאון ארזוגאן - 762 ✓

$$711 - 762 = -51$$
 ס'
 238 - 330 = -92 ס'
 1000 - 1300 = -300 ס' יתעני

1000
 1300 ס' קר

37893


כבול : סג"כ שבוזמ נוסמא

ביח"ח בקור חולים - מחקן טיהור
פגזות עבודה מספר 108/81 מיום 5.3.82

סעיפים חריגים

מספר	תאור	העברה	יח"	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
1.	אגוד 2" בקרקע		מ'	1	834.-	834.-
2.	עסיטה בטון לצורות		מ"מ	13.50	200.-	2,700.-
3.	ברז 3" עם חיבור		יח"	1	4,330.-	4,330.-
4.	ברז 1 1/2" כולל חיבור		יח"	2	552.-	1,104.-
5.	תא כיווץ 50	60 H	יח"	1	6,000.-	6,000.-
6.	סימון 6"		יח"	1	1,000.-	1,000.-
					סה"כ חריגים	15,968.-

מהנדס ויסקינד יוסף
 מנהל פדור כמיוח



17.8.82

החיסה המפקח
 תאריך 17/8/82

ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯୁଗାନ୍ତର ଗପ

1954 5.11 230417

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון
מחלקת עבודות ציבוריות
מחוז ירושלים



תאריך: כ"ב בסיון תש"ב
14 ביולי 1982
מספר: 5/11/2

אלו:
מר י. וקנין
מנהל בנא"ם
משרד הכריאות
רח' בן-טבאי 2
ירושלים

הנדון: משרד הכריאות - רח' בן-טבאי 2 - ירושלים -
ביתן לפקיד מודיעין

הנזכר: 1) סמכבי סס' 5/11/2 מיום 16.4.82
2) מודר החשב הכללי סס' חס"ב/79 מיום 6.7.82

עקב הודעה ממשרד האוצר שבנזכר 2 - סעיף 4 בדבר
הקטנת התקציבות, עליך להטעים אסור ועדת חריגים
לבצוע העבודות.

ב ב ב ב

ידה לוקסמבורג

עדה לוקסמבורג
סגן מהנדס המחוז
בסמ' מהנדס המחוז

הקצין:

מר י. בן-מז - חשב מ.פ.מ. ת"א

מר ס. שאולוב - מהנדס ראשי לבצוע (בנינים) מ.פ.מ. ת"א

מ.כ.

מ.כ.

משרד מהנדס המחוז רח' הנביאים 52 ת"ד 132 ירושלים 91000 טל' 249411

קבלת קהל בכל יום מ"א-12

מיון
כ

(להתכתבות פנימית במשרדי הממשלה)

מזכר

אל:

12.2.82

התאריך

ד.ד. וינא

באת:

5/4/2

תקן מס'

העלם המלך

הנדון:

ה/13: מכרז 94/81

מכתב מס' 2/82 מיום 9.2.82

לצד הוצאת המכרזים בישראל

היום 12.2.82 מאת המנהל הכלכלי

לרבות לביטול ביטול 50.250.400

ואם יש צורך מיד והחשש כי

המאמץ והוצאת הקמת הוא גבוה

מאז, ממלכה הוצאה מכל מה

הקמת והוצאת המכרז

מכל הני מניין אלמכר אל מכל

המכר

מס' 10

י.א.א.א.א.א.

מדינת ישראל

02-1982

5/11/2

תאריך: סוף בשבט תשמ"ב
8 בפברואר 1982

אל: מר ש. שאולוב
מהנדס ראשי לביצוע
מ.ע.צ. חל אביב

מספר: 5/11/2

הנדון: בית חולים ביקור חולים - מתקן סיהור.
הנזכר: סכמי 5/11/2 מיום 1.1.82

1. עפ"י אומדנכם במכתבכם מיום 27.12.81 הסתכם האומדן שלנו לביצוע העבודה בסך כולל של - 50,000 שקל.

2. הצעה הקבלן שזכה במכרז היחה ע"ס - 70,520 שקל ולהלן האומדן המחוקן:

2.1	הצעת הקבלן	70,500.- שקל
2.2	הוצאות בלתי צפויות	9,500.- "
2.3	הוצאות מנהלה ופקוח	12,000.- "
2.4	הוצאות מ.ע.צ.	10,000.- "
		<u>102,000.- שקל</u>

3. הסכום של - 102,000 שקל אינו כולל הוצאות חכנון והוצאות להתייכרות.

בברכה,

ד"ר לוקסמבורג
ס/מהנדס המחוז
ב/מהנדס המחוז

העמק: ג.מ.

מ.כ.

ט/21

ad: of w. m. m. m. m.
ad: of w. m. m. m. m.
ad: of w. m. m. m. m.

ad: of w. m. m. m. m.
ad: of w. m. m. m. m.

ad: of w. m. m. m. m. - ad: of w. m. m. m. m.
ad: of w. m. m. m. m. - ad: of w. m. m. m. m.

1. ad: of w. m. m. m. m. - ad: of w. m. m. m. m.
ad: of w. m. m. m. m. - ad: of w. m. m. m. m.

2. ad: of w. m. m. m. m. - ad: of w. m. m. m. m.
ad: of w. m. m. m. m. - ad: of w. m. m. m. m.

1.5	ad: of w. m. m. m. m.	-0.00,00	ad: of w. m. m. m. m.
2.5	ad: of w. m. m. m. m.	-0.00,00	"
3.5	ad: of w. m. m. m. m.	-0.00,00	"
4.5	ad: of w. m. m. m. m.	-0.00,00	"
		-0.00,00	ad: of w. m. m. m. m.

5. ad: of w. m. m. m. m. - ad: of w. m. m. m. m.
ad: of w. m. m. m. m. - ad: of w. m. m. m. m.

ad: of w. m. m. m. m.
ad: of w. m. m. m. m.
ad: of w. m. m. m. m.
ad: of w. m. m. m. m.

ad: of w. m. m. m. m.
ad: of w. m. m. m. m.

ad: of w. m. m. m. m.

משרד הבינוי והשיכון
מחלקת עבודות ציבוריות
מחוז ירושלים

משרד הבינוי והשיכון
מחוז עבודות ציבוריות המחוז הראשי
7-01-1982
5/11/2
בטי' חתום

תאריך: ו' בטבת תשמ"ב
1 בינואר 1982

אל: מר ש. שאולוב
מהנדס ראשי לביצוע
מע"צ תל אביב

מספר: 5/11/2

הנדון: בית חולים ביקור חולים - מתקן
טיהור
הנזכר: מכתבכם 5/11/2 מיום 27.12.81

1. אבקש לדאוג לחקצית עפ"י האומדן דלהלן:

1.1	ביצוע העבודות עפ"י אומדן שלכם	32,500.- שקל
1.2	הוצאות בלתי צפויות מראש	7,500.- "
1.3	הוצאות פקוח ומנהלה	10,000.- "
		50,000.- שקל

- לאחר קבלת תוצאות הסברז אגיש אומדן מפורט.
- באומדן אינן כלולות התייקרויות.

בברכה,
ד. לוקסמבורג
עדה לוקסמבורג
סגן מהנדס המחוז
ב/מהנדס המחוז

העתק: מר הוכברג
ג.מ.
מ.כ.

ג/21



STATE OF NEW YORK
 OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL
 ALBANY

IN SENATE
 JANUARY 10, 1906
 REPORT OF THE

COMMISSIONERS OF THE LAND OFFICE
 IN RESPONSE TO A RESOLUTION
 PASSED BY THE SENATE

RELATIVE TO THE LANDS BELONGING TO THE STATE
 ALBANY: PUBLISHED BY THE STATE PRINTING OFFICE, 1906.

THE LANDS BELONGING TO THE STATE ARE CLASSIFIED AS FOLLOWS:

1. LANDS BELONGING TO THE STATE BY DEEDS.	1,000,000 ACRES.
2. LANDS BELONGING TO THE STATE BY PURCHASE.	1,000,000 ACRES.
3. LANDS BELONGING TO THE STATE BY DONATION.	1,000,000 ACRES.
4. LANDS BELONGING TO THE STATE BY EXCHANGE.	1,000,000 ACRES.
5. LANDS BELONGING TO THE STATE BY SEIZURE.	1,000,000 ACRES.
6. LANDS BELONGING TO THE STATE BY OTHER MEANS.	1,000,000 ACRES.

THE TOTAL AREA OF LANDS BELONGING TO THE STATE IS 6,000,000 ACRES.

THE LANDS BELONGING TO THE STATE ARE CLASSIFIED AS FOLLOWS:

1. LANDS BELONGING TO THE STATE BY DEEDS.
 2. LANDS BELONGING TO THE STATE BY PURCHASE.
 3. LANDS BELONGING TO THE STATE BY DONATION.
 4. LANDS BELONGING TO THE STATE BY EXCHANGE.
 5. LANDS BELONGING TO THE STATE BY SEIZURE.
 6. LANDS BELONGING TO THE STATE BY OTHER MEANS.

1906

מ"א 1 שאלות
 5.2.
 משרד הבינוי והשיכון
 מחלקת עבודות ציבוריות
 מחוז ירושלים

מדינת ישראל
 משרד המינוי והמסיון
 מ"א 100000 תל אביב
 1982-01-04
 5/11/2 מס' התק

תאריך: ה' בטבת תשמ"ב
 31 בדצמבר 1981
 מספר: 5/11/2

אל: מר ש. שאולוב
 מהנדס ראשי לביצוע
 מ.ע.צ. תל אביב

הנדון: כית חולים שערי צדק - מתקן סיהור -
 הוצאת פיקוח
 הנזכר: מכתבי 5/11/2 מיום 19.11.81


בסוף חודש נובמבר ש.נ. קבלתי חשבון מחב' ביהול
 בניה עבור פיקוח שנעשה על ידה, ולכן אבקש להעביר
 לי - 12,000 שקל מהסכום של - 30,000 שקל שהחזרתי
 אליך

החתימה

בכרבה
 עדה לוקסמבורג
 ס/מהנדס המחוז
 ב/מהנדס המחוז

העתק: ~~המנהל הכללי של משרד הבינוי והשיכון~~
 ג.מ.
 מ.כ.

ט/21



AND
OF THE
BUREAU OF
THE

THE
THE
THE

THE
THE

THE
THE
THE

THE
THE
THE

THE
THE
THE

THE
THE
THE

THE

מדינת ישראל
משרד הבינוי והשיכון
מחלקת עבודות ציבוריות
האגף לבניית מוסדות ממשלה

27 דצ' 1961

הלאביב

5/11/2

מס'

אל: מהנדס מחוז ירושלים (2)
מאת: מע"צ משרד ראשי, מחלקת ביצוע (בנינים)

הנדון: ביה"ח בקור חולים ירושלים - מתקן טיהור לחל"כ

א. הרינו מעביר אליך, מצ"ב, את המסמכים הבאים לבצוע סכנו לעבודה הנדונה:
8 חוברות של המפרט הטכני, 14 ^{דפים} ~~תוכנית~~ של רשימת כמויות, 8 סדרות תכניות
בהתאם לרשימת התכניות בספר הכמויות.
המסמכים הנ"ל כוללים עבודות: מתקן טיהור לחל"כ

תמורת המסמכים יש לקבל מכל קבלן סך 1 ל"י.
ב. רשימת הקבלנים לפי סיקולר

ג. תקופת הבצוע המשוערת (כולל כל המקצועות המפורטים לעיל): 2 חודשים
ד. היקף עבודה משוער כ- 32,500 שקל
ה. הערות: נא לציין במסמכי המכרז כי ההתיקרויות יחושבו לפי סל מדדים של מע"צ לעבודות חבראה והסקה.

ו. אבקשך להעביר אל מזכיר ועדת ההצעות המרכזית את אומדן התקציבי המפורט, כמקובל, כסו"כ לקבוע במכרז
ז. ימים לבירורים במשרד הראשי.
ז. אבקשך לגזור את החלק התחתון של הטופס ולהחזירו לאחר מילוי הפרטים המבוקשים מטה.

העתק: מהנדס ראשי מערכות
מח' ביצוע (בנינים)
מדור כמויות

בכרחה,
ש. שאולוב, אינג'
מהנדס ראשי לביצוע (בנינים)

דח

אל: מ. ע. צ. המשרד הראשי, מחלקת בצוע (בנינים)
מאת: מהנדס מחוז ירושלים
מס' תאריך
מס'

הנדון: ביה"ח בקור חולים ירושלים - מתקן טיהור לחל"כ

סמוכין: מכתבכם מס' 5/11/2 מיום מיום

הריני להביא לידיעתך:

- על העבודה הנדונה הוכרז בהאריך
- מועד להגשת הצעות הקבלנים
- ההצעות תיפתחנה ותיבדקנה במחוז/בסיסנהל.

בכרחה,

* נא למחוס את המיותר.

מהנדס מחוז ירושלים

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון
האגף לבניית מוסדות ממשלה
מחלקת עבודות ציבוריות
המשרד הראשי
תל-אביב

חשון תשמ"ב
נובמבר 1981
תאריך:

5/11/5/18/14

מספר:

אלו פר עוזי קרן, יחידה ש"ח, משרד הבריאות, רח' גבורי ישראל
119, תל-אביב

- הנדון: 1. מתקן אב"כ לבית"ח תל-השומר
2. מתקן אב"כ לבית"ח ביקור-תולים
לפכתבך מ-28.10.81 בגדון

- א. כיצד העבודה בבית"ח תל-השומר מותנה בפיתרון בעיות
הגברה לחץ המים. *החל מ-11/11/81*
ב. ההקפאה נסתיימה לגבי משרדכם כימים אלה ואנו מקווים כי
נוכל לקדם כעת את הנושאים שעוכבו כתוצאה מזה.

בברכה,

ש. שאולוב, אינג'
מנהל ראשי לבצוע

העקמו חב' כלצן, רח' כורזון 1, גבעתיים
טח' ביצוע

5/11/2

ה'שנ"ח תרס"ח

ה'שנ"ח תרס"ח
ה'שנ"ח תרס"ח
ה'שנ"ח תרס"ח
ה'שנ"ח תרס"ח
ה'שנ"ח תרס"ח

ה'שנ"ח תרס"ח

ה'שנ"ח תרס"ח

11-23-81 - מר. שמואל

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון
 מחלקת עבודות ציבוריות, המשרד הראשי
 1981-11-23
 מס. התיק 5/11/2

משרד הבינוי והשיכון
 מחלקת עבודות ציבוריות, המשרד הראשי
 טחוז ירושלים
 28-11-81

אל: מר ש. שארוב
 מהנדס ראשי לביצוע
 מע"צ חל אביב

תאריך: כב' בחשוון תשמ"ב
 19 בנובמבר 1981

מספר: 5/11/2

הנדון: בית חולים שערי צדק
 מתקן סיהור - מצב כספי
 הנזכר: מכתי 5/11/2 מ-20.7.81
 ומ-18.10.81

עם סיום מתקן הסיהור, להלן דו"ח מסכם:

1. הוראת שנוי סופית כולל מע"מ
 (מכתי מיום 18.10.81)

2. הוצאות פיקוח ומנהלה

355,600.- שקל
 39,400.- "
 395,000.- שקל

3. קבלתי 425,000 שקל. את היתרה בסך -30,000 שקל
 אפשר להחזיר למזמין.

616.957
 סגן

בכ"ח,
 עדה לוקסמבורג
 סגן מהנדס המחוז
 ב/מהנדס המחוז

העתק: חשב מע"צ ח"א
 אנצ' חב' בלצן - לידי מר גוטליב, רח'
 כורזין 1 גבעתיים 53583
 ג.מ. (מתייחס לאוביקטים 31613 ו-31619)
 מ.כ.

הקצבה 4280

ג/21

14.12.81

1/10/20
1/10/20
1/10/20

1/10/20
1/10/20
1/10/20

1/10/20
1/10/20

1/10/20

1/10/20
1/10/20
1/10/20

1/10/20
1/10/20
1/10/20

1/10/20

1/10/20
1/10/20

1/10/20
1/10/20

1/10/20
1/10/20

1/10/20

1/10/20
1/10/20
1/10/20

1/10/20
1/10/20
1/10/20
1/10/20

1/10/20

1/10/20

מדינת ישראל
משרד הבינוי והשיכון
מ. ע. צ. ממדיר ראשי
רח' לינקולן 3, טל. 289251, ח"ד 20101, תל-אביב

תאריך: 10 נוב' 1981

מס': 5/11/2

ירושלים

אל: מהנדס מחוז

הנדון: ביה"ח שערי צדק י-ם - מחקן מיהוד לחל"כ
חריזה 81/80 מיום 26.3.81

למכתבך: מס' 5/11/2 מיום 5.11.81.

הננו מאשרים את נכונות לוח חישוב ההתייקרויות מס' 1 סרפי

שצורף למכתבך שבסמוכין ואשר מסתכם בסך 67.400.84 שקל.

... מצ"ב מוחזר אליך העתק הלוח הנ"ל, כשהוא מאושר על-ידנו.

בברכה,

ש. שאולוב, אינג'

מהנדס ראשי לבצוע (בנינים)

העתק: חשב מע"צ

OFFICE OF THE
DIRECTOR, BUREAU OF THE
CENSUS

U. S. DEPARTMENT OF COMMERCE

WASHINGTON, D. C. 20540

DATE:

TIME:

YOUR NAME:

AGE:

SEX:

YOUR ADDRESS:

YOUR PHONE NUMBER:

YOUR OCCUPATION:

YOUR SIGNATURE:

YOUR ADDRESS:

YOUR PHONE NUMBER:

YOUR NAME:

לר שאלות

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון
מח' עבודות ציבוריות, המשרד הראשי

8-11-1981

מס' התיק 5/11/2

משרד הבינוי והשיכון
מחלקת עבודות ציבוריות
מחוז ירושלים

תאריך: ח' בחשוון תשמ"ב
5 בנובמבר 1981

מספר: 5/11/2

אל: סר ש. שאולוב
מהנדס ראשי לביצוע בנינים
ס.ע.צ. חל אביב

הנדון: ביה"ח שערי צדק ירושלים - מתקן מיהור לחל"כ
חוזת מספר יס/80/81 מיום 26.3.81

מצ"ב לאשורן סבלת חישוב התיקרות ב-3 העתקים בנדון,
לפי חשבון סופי, המסתכמת בסך 67,400.84 שקל.


מ כ גיטלוב
נרמק ונאגה בס"כ
9.11.81

כ ב ר כ ה,
ר.ל.מ.מ.מ.
עדה לוקסמבורג
סגן מהנדס המחוז
בשם מהנדס המחוז

א.ל.
לוקסמבורג
10.11.81

העתק: ס.כ.

ר/8



משרד המבחן

מחלקת המבחנים

מס. 1775

משרד המבחן

מחלקת המבחנים

מס. 1775

משרד המבחן

מחלקת המבחנים

משרד המבחן - מחלקת המבחנים - מס. 1775
מס. 1775

משרד המבחן - מחלקת המבחנים - מס. 1775
מס. 1775

משרד המבחן

מחלקת המבחנים

מס. 1775

משרד המבחן

מחלקת המבחנים

משרד המבחן

מחלקת המבחנים

מס. 1775

משרד המבחן

מחלקת המבחנים

מס. 1775

דף מס' 1	מיום 26.3.81	חשוב התיקוריות לחוזה מסי 81/80	השוב התיקוריות לחוזה מסי 81/80
חאריך 18.10.81		שה"ח שפרי צדק ירושלים - מתקן פיהור לתל"ב	שם ומקום העבודה
הארכת זמן האחרונה המחייבת		פרינץ לזר	הקבלן
לתשלום התיקורות עד	198,040.-	מ.ע.מ.	סכום החוזה המקורי ללא
אסמכתא: מכתב המשדר הראשי		1 סופי	חשוב התיקוריות מסי
מיום			

27.2.81	המועד האחרון שנקבע להגשת התצהר	פי תנאי החרוזה
1.4.81	האריך החללת העבודה	
30.6.81	האריך גמר העבודה	
תברואה מע"צ	סוג המדד	
ינואר 81	חודש בסיסי לחישוב החישובים	
מקור	סעיף 64 יסד/מחוקק	

סה"כ חשלוני התירויות קודם : מאושרים

[illegible]

סכומי החשבונות הנ"ל לא כוללים מ.ע.מ.

החשבון נבדק ומאושר ע"י המשרד הראשי
מחלקת בצוץ
שם וחתימה
תאריך

משרד בודק כספים
א. בן-דוד
9.11.81

מחוז פרושים
חשבון נדק ע"י (ש. וחתימה)
תאריך 5.11.87
אלג. ברג

[illegible]

אח החישוב יש להגיש ב-3 העתקים

הוצאה: אפריל 1979

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

מדינת ישראל
משרד הבינוי והשיכון
מע"צ ממרד ראשי
רח' לינקולן 3, טל. 289251, ת"ד 20101, תל-אביב

3 2 אוקט' 1981

תאריך

5/11/2

מס'

ירושלים

אל: מהנדס מחוז

הנדון: ביה"ח שערי צדק ירושלים - מתקן טהור חל"כ
חוזת 81/80 מיום 26.3.81

למכתב מס' 5/11/2 מיום 16.10.81

הננו מאשרים את סבירות מחירי הסעיפים החריגים

כפי שפורטו **ברשימה שצורפה למכתבך בסמך.**

... מצ"ב מוחזר אליך העתק מהחומר המאשר.

בברכה,

ש. שאולוב, אינג'

מהנדס ראשי לבצוע

העתק: חשב מע"צ

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון
מחלקת עבודות ציבוריות
מחוז ירושלים

הוראת שינוי מס' 2 (פפ"ח)

משרד הבינוי והשיכון
מחוז עבודות ציבוריות המשרד הראשי
19-11-1981
5/11/2

לכבוד
מרינץ לור
ח.ד. 2176
ירושלים
א.נ.

כ" בחש"ב חשב"ב
18 באוקטובר 1981

מספר: 5/11/2

הנדון: ביה"ח טערי גזק ירושלים - סיפור למ"כ
חווה מס' ימ/80/81 מיום 26.3.81

נא לרשום לפניכם את השנויים הבאים לחווה הנ"ל:

1. הסכום המקורי של החווה

שקל 221,804.80

2. הסכום המתוקן של החווה לפי הוראת שינוי
מס' 1 מיום 14.7.81

שקל 383,314.40

3. הפחתות

סעיף 1) 7.40 מ' x 1,500.- = 11,100.-
סעיף 5) 1 ית' x 1,000.- = 1,000.-
סעיף 6) 10 מ' x 450.- = 4,500.-
סעיף 7) 70 מ' x 600.- = 42,000.-
סעיף 8) 1.2 מ' x 400.- = 480.-
סעיף 15) 1 ית' x 2,600.- = 2,600.-
חריגים זמניים בהוראת שינוי מס' 1 13,000.-
החיקרות זמניות בהוראת שינוי מס' 1 70,000.-
144,680.-

383,314.40
255,600.94
27,713.46

הוספה 12% מ.ע.מ.

17,361.60
162,041.60

שקל 162,041.60
שקל 221,272.80

4. הוספות

סעיף 7) צנורות מלוח מלט מניס קוטר 4"
במקום צנור מלוח מגולוונים 70.60 מ' x 525.- =

שקל 37,065.00

חריגים

1) מניס מסולת לאורך המדרכה 2 י"ע x 2,500.- =
2) הספקה והתקנת שרול 10" להגנה 9 מ' x 850.- =
3) הוספת מחיר עבור שלוח לחלייה 64 ית' x 5.- =
במידות מוגבלות

שקל 5,000.00

שקל 7,650.00

שקל 320.00

שקל 2,500.00

שקל 67,400.84

שקל 14,392.30

שקל 355,600.94

4) הספקה והתקנת של דרטר מעובן

החיקרות למי רשימה מצורפת

הוספה 12% מ.ע.מ. בסך 119,935.84 ש"

5. הסכום המתוקן והסופי של החווה

2/...

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון
מחלקת עבודות ציבוריות
מחוז ירושלים

תאריך :

5/11/2

מספר :

- 2 -

6. בא להמציא בהחלט לפיקד 63 בחזרה, קרבות הנקמים לטיב העבודה והאחרים
על סך 9,800.- שקל בחוקף עד 30.6.82.

אישור מתקנה לאחדר הנביה של קרבות הביטוח הסוציאלי.

7. סג"ב העורה שחור בטלעה הענקים, בא לחתום ולהחזיר.

8. בא לחתום ולהחזיר.

בכבוד רב,

מ. ש. ש. ש.
מ. ש. ש. ש.
מ. ש. ש. ש.

עדה לוקסמבורג
קדה לוקסמבורג
סגן מהנדס המחוז
בשם מהנדס המחוז

הענקי מר ש. ש. ש. - מהנדס ראשי
לביצוע בניגים סג"ב חל אביב,
חשב סג"ב חל אביב,
ס.ב.
ג.ס. (2)
מר צבי גמר.

✓8

מילאן סאטל מקלס יצא לאלו מקלס יצא 25.10.80

מקלס סאטל מקלס יצא לאלו מקלס יצא 10.11.80

אגודת ישראל

הוועדה לביטחון המזון
הממשלה
בירוקה

הודעה:

הודעה: 1947

— 2 —

1. על פי חוק המזון, חובה על כל מי שמוכר או מפיץ מזון, להודיע על כך לרשות המוסמכת.

2. על מי שמוכר או מפיץ מזון, להודיע על כך לרשות המוסמכת.

3. על מי שמוכר או מפיץ מזון, להודיע על כך לרשות המוסמכת.

4. על מי שמוכר או מפיץ מזון, להודיע על כך לרשות המוסמכת.

הודעה: 1947
הודעה: 1947
הודעה: 1947
הודעה: 1947

הודעה: 1947
הודעה: 1947

הודעה: 1947
הודעה: 1947
הודעה: 1947
הודעה: 1947
הודעה: 1947

הודעה: 1947
הודעה: 1947

התועד האחרון שנקבע להגשת התצהר 27.2.81

ר' חאריץ החתלת העבודה 1.4.81

30.00.61
תאריך גמר העבודה

2000 1000 500 0

חודש בסיסי למשלוח התקדור

מקור
סעיף 64 ישר/מחוקק

[illegible]

סכומי החשבונות הנ"ל לא כוללים מ.ע.מ.

החשבון נבדק ותאושר ע"י המשרד הראשי

מחלקת ביטחון

שם וכתובת

תאריך

חשבוני נדבך י"ז (ש' וחת ימה)

777

אם התישבו לך להגיש ב-3 העתקים

9175 T20925

חת'מ'ת הקבל'ו

תאריך

הוצאה : 1979

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון
מחלקת עבודות ציבוריות
מחוז ירושלים

משרד הבינוי והשיכון
מחוז תל אביב - המנהל המחוזי
10-122-1981
5/11/2
מחוז תל אביב

תאריך: י"ח בתשרי תשמ"ב
16 באוקטובר 1981

מספר: 5/11/2

אל: מר ש. שאולוב
מהנדס ראשי לביצוע בנינים
ס.ע.צ. תל אביב

הנדון: כיה"ח שערי צדק ירושלים - מתקן לטיפול חל"כ
חווה מספר ים/80 81 מיום 26.3.81

מז"ב לאשורן רשימת סעיפים חריגים ב-2 העתקים, בצירוף
נתוחי המחירים.

ח. שאולוב
מפקח מח' מ. סג' כ"מ
1/108

ב ב ר כ ה,

ס. לוקסמבורג
עדה לוקסמבורג
סגן מהנדס המחוז
בשם מהנדס המחוז

14
לפקח
23.10.81

העתק: ס.כ.

ר/8

UNITED STATES

DEPARTMENT OF THE ARMY
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL
WASHINGTON, D. C.

100-100000-1
100-100000-1

UNITED STATES
DEPARTMENT OF THE ARMY
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL
WASHINGTON, D. C.

100-100000-1

UNITED STATES
DEPARTMENT OF THE ARMY
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL
WASHINGTON, D. C.

UNITED STATES
DEPARTMENT OF THE ARMY
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL
WASHINGTON, D. C.

100-100000-1

UNITED STATES
DEPARTMENT OF THE ARMY
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL
WASHINGTON, D. C.

UNITED STATES

UNITED STATES

בית"ח שערי צדק ירושלים - מחקן לטיהור חל"כ
חוזה מספר ים/80/81 מיום 26.3.81

רשימת פעימים חריגים

מספר	תאור	העבודה	יח"	כמות	מחיר יחידה	ס"ח"כ
1.	מנזי סטולת לאורך המדרכה		י"ג	2	2,500.-	5,000.-
2.	אספקה והתקנת שריוולים לחגנה על צנור מים		מ"א	9	850.-	7,650.-
3.	חוטמת מחיר עבור שלוח להליה במדות מוגדלות		יח"	64	5.-	320.-
4.	אספקה והתקנת שלד דסר מעובן		יח"	1	2,500.-	2,500.-
					ס"ח"כ	15,470.-

חתימת המפקח

תאריך

16/10/81

THE UNITED STATES OF AMERICA
DEPARTMENT OF THE INTERIOR

STATE OF CALIFORNIA

DATE	NAME OF CLAIMANT	AMOUNT PAID	DATE PAID
1877	JOHN W. BROWN	100.00	10/1/77
1878	JOHN W. BROWN	100.00	10/1/78
1879	JOHN W. BROWN	100.00	10/1/79
1880	JOHN W. BROWN	100.00	10/1/80
1881	JOHN W. BROWN	100.00	10/1/81
1882	JOHN W. BROWN	100.00	10/1/82
1883	JOHN W. BROWN	100.00	10/1/83
1884	JOHN W. BROWN	100.00	10/1/84
1885	JOHN W. BROWN	100.00	10/1/85
1886	JOHN W. BROWN	100.00	10/1/86
1887	JOHN W. BROWN	100.00	10/1/87
1888	JOHN W. BROWN	100.00	10/1/88
1889	JOHN W. BROWN	100.00	10/1/89
1890	JOHN W. BROWN	100.00	10/1/90
1891	JOHN W. BROWN	100.00	10/1/91
1892	JOHN W. BROWN	100.00	10/1/92
1893	JOHN W. BROWN	100.00	10/1/93
1894	JOHN W. BROWN	100.00	10/1/94
1895	JOHN W. BROWN	100.00	10/1/95
1896	JOHN W. BROWN	100.00	10/1/96
1897	JOHN W. BROWN	100.00	10/1/97
1898	JOHN W. BROWN	100.00	10/1/98
1899	JOHN W. BROWN	100.00	10/1/99
1900	JOHN W. BROWN	100.00	10/1/00

WITNESSED my hand and seal of office this 1st day of January, 1901.

JOHN W. BROWN, Claimant.

א"ח מ.א.ג.

מ.א.ג. הנדסין: נתון מאי לעבודות נוספת בניה שזי לקר יתן חל

בביתן אשטמני היתן מילי נתון מאי לעבודות נוספת.

1. פני כחלל מאי לקר

$$\frac{1500}{2} = 750$$

$$\frac{1500}{2} = 750$$

2. אשטמני והתקני של כחלל מאי לקר חלל מאי לקר

$$\frac{1500}{2} = 750$$

$$\frac{1500}{2} = 750$$

$$\frac{1500}{2} = 750$$

3. קוסמני מאי שלל כחלל מאי לקר

$$\frac{1500}{2} = 750$$

4. אשטמני והתקני של כחלל מאי לקר

$$\frac{1500}{2} = 750$$

882
8
92

מדינת ישראל
משרד הבינוי והשיכון
מ. ע. צ. משרד ראשי
רח' לינקולן 3, סל. 289251, ח"ד 20101, חל-אביב

תאריך: 1 - חק' 1981

5/11/2 מ"ס

אל: מהנדס מחוז ירושלים.

הנדון: משרד הבריאות ס/סימון - מערכת הסקה,
חווה 57/80 מיום 26.1.81.

למכתבך: מ"ס 5/11/2 מיום 24.9.81.

הננו מאשרים את נכונות לוח חישוב ההתייקרויות מ"ס 1 סומי,

שצורף למכתבך שבסמוכין ואשר מסתכם בסך -35.852 שקל.

... מ"ב מוחזר אליך העתק הלוח הנ"ל, כשהוא מאושר על-ידנו.

ב ב ר כ ה ,

ש. שאולוב, אינג'
מהנדס ראשי לבצוע (בנינים)

העתק: חשב מע"צ

THE UNITED STATES OF AMERICA
DEPARTMENT OF THE INTERIOR
BUREAU OF LAND MANAGEMENT
WASHINGTON, D. C. 20250

REPORT

NO. 1

FOR THE YEAR 1964

BY
J. W. COOPER, JR.

AND
J. W. COOPER, JR.

FOR THE YEAR 1964

BY
J. W. COOPER, JR.

FOR THE YEAR 1964

1964

U. S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE
WASHINGTON, D. C. 20540

1964

אנ שאלות

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון
מחלקת עבודות ציבוריות
מחוז ירושלים

משרד הבינוי והשיכון
מח' עבודות ציבוריות. המשרד הראשי

2/7-09-1981

5/11/2 מט' התיק

תאריך: כ"ה באלול תשמ"א
24 בספטמבר 1981

אל: מר ש. שאולוב
מהנדס ראשי לביצוע בנינים
מ.ע.צ. חל אביב

מספר: 5/11/2

הנדון: משרד הבריאות סן סימון - מערכת הסקה
חוזת מספר ים/57/80 מיום 26.1.81

מצ"ב לאשורן סבלת חישוב התיקרון ב-3 העתקים כנדון,
לפי חשבון סופי, המסכמת בסך -35,852 שקל.

מכאן

ובכך יוחזר הסכ

2798

בברכה,

ד. ז. סמיר

עדה לוקסמבורג

סגן מהנדס המחוז

בשם מהנדס המחוז

העתק: מ.כ.

ר/8

אלה

למקום

1.10.81

19 October 1991

0.0.0. 100 100%

56.1.81 0700 2500 18.1.85

[illegible]

der Wert: 0,01, sondern der -1,28,26 war.

[illegible]

978-61-000140-6

DAY CHAIR TOWN

558

דף מס'	1
תאריך	3.6.81
הארכת זמן האחרונה הממיינת	
לתשלום החיקרות עד	30.4.81
אסמכתא: מכתב המשרד הראשי	
מס' 5/11/2 מיום	13.4.81

26.1.81	מיום 57/80	מס' 57/80	חשוב התיקויות לחוזה מס'
			מס' ומקום העבודה משרד הבריאות סן סימון - מערכת המסכה
		מאיר כהן	הקבלו
86,497.-			סכום החוזה המקורי ללא מ.ע.מ.
			חשוב התיקויות מס' 1 סופי

5.12.80	המועד האחרון שנקבע להגשת ההצעה
1.2.81	האריך התחלת העבודה
31.3.81	תאריך גמר העבודה
תברואה לחסקה	סוג המדד
80	חודש בסיסי לחילום החיקויים
ישן	סעיף 64 ישן/מחוקק

סה"כ תשלומי התקריות קודמים מאושרים

[illegible]

שקל	35.852	סה"כ
-----	--------	------

סכומי החשבונות הנ"ל לא כוללים מ.ע.מ.

12641
שם וחתימה
מחלקת בצוע
החשבון נבדק ומאושר ע"י המשרד הראשי

מחוז ירושלים

חשבון נכוד ע"י (שם וחתימה) אלי פרץ

תאריך 26.9.87

מאיר כהן
חברות הקבלו
חברות התקדמות נעור ע"י
חברות

אח החישוב יש להגיש ב-3 העתקים

הוצאה: אפריל 1979

0.15.20

10-6-77

18. C. 10

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

08 450542

124

2008/08/20

18.1.02

CONFIRMATION OF ORDER - 247744 10/01/11

DATE CUT

-194-

1940.01

5/11/5

17. ABC

10.6.65 f

1930:-

-0.706, 0.08

— 720, 56

852579 9154JDK

OE. 2003, 60.22

-000,71

0x7f 57f1

04351278

נודינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון
מחלקת עבודות ציבוריות
מחוז ירושלים



תאריך: י' באלול תשמ"א
9 בספטמבר 1981

מספר: 5/11/2

לכבוד
מאיר כהן
רחוב המלמ"ה 67
ירושלים

א.נ.

הנדון: משרד הכריאות סן סימון ירושלים - חסקה מרכיית
חוזת מספר ימ/57/80 מיום 26.1.81

נא לרשום לפניך כי הסכום המהוקן והסומי של החוזה לפי
חוראת שינוי מספר 1 מיום 3.6.81 הוא 146,664.86 שקל.

נא להמציא בתחאט למעין 63 בחוזה, ערבות בנקאית לסיב העבודה
והחמרים על סך 5,000.- שקל בתוקף עד 30.4.81.

אישור מהועדה לאחוד הגביה של קרנות הביטוח הסוציאלי.

מ"ב מעודת שהדור בשלטה העתקים, נא לחתום ולהחזיר.

נא לחתום ולהחזיר.

בכבוד רב,

י"ה לוקסמבורג
עדה לוקסמבורג
סגן מהנדס המחוז
בסמ מהנדס המחוז

חויבים באשור מנהל מע"צ
מספר 5/11/2 מיום 15.6.81.

התיקיות באשור מנהל מע"צ
מספר 5/11/2 מיום _____

העתק
מר ש. שאולוב - מהנדס ראשי
לביצוע בנייט מע"צ חל אביב,
חשב מע"צ חל אביב,
מ.כ.
ג.מ. (2)
מר הוכברג.

ר/8

המחברת
המחברת
המחברת

॥ श्रीगणेशाय ॥


4222

2. 4. 5.

OF H. 244.

מדינת ישראל

23.7.81 - אל שאלוב
 משרד הבינוי והשיכון
 מחלקת עבודות ציבוריות
 מחוז ירושלים



תאריך: י"ח בתמוז תשמ"א
 20 ביולי 1981

מספר: 5/11/2

אל: מר ש. שאלוב
 מהנדס ראשי לביצוע (בנינים)
 מ.ע.צ. חל אביב.

הנדון: בית חולים שערי צדק - מתקן סיהור
 הנזכר: הוראת שינוי מס' 1 מיום 14.7.81

1. להלן אומדן מעודכן לביצוע מתקן הסיהור בבית חולים שערי צדק:-

1.1	הוצעת הקבלן שזכה במכרז	198,040.- שקל
1.2	עבודות נוספות ב.נ.מ. והגדלת כמות	74,960.- "
1.3	התייקרות	75,000.-
1.4	הוצאות מע"מ	42,000.- שקל
1.5	הוצאות פקוח ומנהלה	35,000.- "
		348,000
		77,000
		425,000 שקל

2. קבלתי 250,000 שקל בלבד ראבקש להשלים, כדי לאפשר לי לשלם 250,000 שקל לקבלן העומד לסיים את העבודה.

בכרזה,
 עדה לוקסמבורג
 סגן מהנדס המחוז
 ב/מהנדס המחוז

העתק: חברת בלצן-לידי מר גוסליב- רחוב ליסין 11, חל אביב 62997
 מ.כ.
 ג.מ.

ט/21

מדינת ישראל


משרד הבינוי והשיכון
מחלקת עבודות ציבוריות
מחוז ירושלים
21/7
89

הוראת שינוי מספר 1 (זמנית)

תאריך: י"ב בתמוז תש"א
14 ביולי 1981

ר ש ו פ

מספר: 5/11/2



לכבוד
פרינץ לזר
מ.ד. 2176
ירושלים

ג.א.

הנדון: ביה"ח פערי צדק - מתקן טיהור לחל"ב
חוזה מספר יט/80/81 מיום 26.3.81

נא לרשום לפניך את הסנויים הבאים לחוזה הנ"ל:

שקל 221,805.80

1. הסכום המקורי של החוזה

2. הנספחות

שקל 2,350.00

(2) 9.40 מ' x 250.- =

שקל 8,395.00

(3) 14.60 מ' x 575.- =

שקל 17,700.00

(9) 59.0 מ' x 300.- =

שקל 9,360.00

(12) 52.0 יח' x 180.- =

שקל 7,800.00

(13) 26.0 יח' x 300.- =

שקל 15,600.00

(14) 26.0 יח' x 600.- =

שקל 61,205.00

סעיפים אריגים בהערכה

שקל 13,000.00

החיקרות זמנית לכל העבודה

שקל 70,000.00

חוסמת 12% מ.ע.מ. מתוך 144,205.- ש'

שקל 17,304.60

3. הסכום המתוקן של החוזה

שקל 383,314.40

4. נא לבייל מסמך זה, לחתום ולהחזיר.

בכבוד רב,

עדה לוי סמבורה
עדה לוי סמבורה
מבן מהנדס המוזן
בשם מהנדס המוזן

העתק: מר ש. שאולוב - מהנדס ראשי

לביצוע בניינים מע"צ חל אביב.

חשב מע"צ חל אביב,

מ.ב.

ג.מ. (2)

מר צבי גור.

ניהול בניה

383,314.40
221,804.80
161,509.60

קבלת קהל בכל שם 12-1

משרד מהנדס המוזן רח' הנביאים 52 ת"ד 132 ירושלים 91000 טל 249411

עבודה מס': 290.14

8.7.81

ביום:

ישיבה מס'

17.7.81

5/11/2

העבודה: מתקן חל"כ שיערי צדק

סכום ישיבה שהתקיימה ב' אהר

מכונים: רח' לוסק - משרד הבריאות

רס"ן מהי להב - מיקוד מרכז

רס"ן זבצני יהודה, סרן זל לרמן יהודה - ד.צ. 02152

קנאי, סור, לוי, פוגודה - שיערי צדק

א. סהן, א. ינקלוביץ - מדינת לזר

ס. בוטליב - ה. בלגן

ס. פיק - ניהול בניה

סעיף	נושא	הטיפול באחריות	עד תאריך
1.	הנושא: קבלת מתקן חל"כ - ביה"ח "שיערי צדק"		
2.	הופעלה מערכת המים לבדיקה, לאחר בדיקה ראשונה, הוחלט לנסות את המערכת, בבדיקה שניה, נמצאה מערכת המים תקינה מבחינת לחץ המים.		
3.	יש להשלים את הנושאים הבאים: א. תיקון ריצוף גרנוליט במדרכות. ב. השלמת כיסוי אדמת גן ליד העליה לאזור החניה. ג. מחבר דורסר - להשלים מוט הברגה. ד. תיקוני צבע ואספלט על צנור "6 ליד ברז ראשי.	פרינץ לזר - " - - " - - " -	
4.	נמצאו הליקויים הבאים אשר חוקנו במקום: א. 2 רקורדים נוזלים. ב. אקלה ברז - זרימה סים חלשה.		
5.	יש לנקות את הקו משיירי לכלוך הגורמים לסתימת האקדחים. במסגרת המעמד זה לביתה"ח 50 יח', סקלחות ובז 50 יח' אקדחים עם צנור באורך 2.50 מ'.		
	העתקים: נוכחים מע"צ י-ם - גהר מע"צ ת"א - ה"ה א. ביל, שאולוב, כוז'נסקי	נרשם ע"י סמ"ל ס. פיק	
	ג.כ., החיקונים הנ"ל בסעיף 2 יתוקנו בתוך 15 יום ולאחר מכן תיערך קבלת ע"י הפיקוח.		



עבודה מס': 200.14
 ביום: 8.7.81
 ישיבה מס'

17.7.81
 5/11/2

העבודה: מתקן חליב ששי בדק
 סכום ישיבה: שהתקיימה ב' אדר
 נוכחים: ה"ה רב ש"ן - סגור הנדסאות

רס"ן חמי לב - מיקוד מרכז
 רס"ן זבנגי יהודה, מ"ן ולא ליון יהודה - ד.צ. 02153
 קבוצי, מור, לוי, מרגוז - ששי ש"ן
 א. חתן, א. יבקלוביץ - מיינץ לוד
 ש. בוסליב - ה. בלמן
 מ. חק / ניהול בניה

[Handwritten signature]

סעיף	נ ש א	הטיפול באחריות	עד תאריך
1.	תכנון: קבלת מתקן חליב - ביה"ח "ששי בדק"		
2.	התקלה: משיכת המים לבדיקה, לאחר בדיקה ראשונית, הוחלט לנסות את המשיכה, הבדיקה נכשלה, במסגרת משיכת המים הקיפה כמחיצה לחץ המים.		
3.	יש להחליט את הנדסאות הבאים: א. מיקוד ריבוי גיגוליס במדידות. ב. החלטה ביטוי ארבע בן ליד הקליט לאורך הנפיה. ג. מחבר דדמי - להחליט מוט הנדסה. ד. מיקודי אבק ואפלט על צנור 6" ליד מ"ן ראשי.	מיינץ לוד - " - - " - - " -	
4.	במסגרת הליקויים הבאים אדר חוקנו במקדון: א. 2 קוודיט בוזליט. ב. מקרה מ"ן - זרימה מים הלטה.		
5.	יש לבקש את הקו משידי לכלוך הגורמים לנפיהם המקדמים. ב. מסגרת במקד זה לביה"ח 9" יח' מקלחות ובן 9" יח' מקדמים עם צנור באורך 2.50 מ'.		
6.	התקנים נוכחים: מק"מ י.א - בדר מק"מ מ"ה - ה"ה א. ביל, טאולדו, ה"ה נסקי		
7.	ב.ב., ההיקדמים הנ"ל במקד 2 יחוקנו בנורך 15 יום ולאחר מכן מיינץ קבלת ע"י המיקדו.		

מדינת ישראל
משרד הבינוי והשיכון
מע"צ משרד ראשי

רח' לינקולן 3, סל. 289251, ח"ד 20101, חל-אביב

12 יוני 1981
5/11/2
מס' 

האריך

אל: מהנדס מחוז ירושלים


הנדון: משרד הבריאות מן סימון ירושלים
מערכת הסקה, חוזה 57/80 מ-26.1.81

למכתבך מס' 5/11/2 מיום 3.6.81

הננו מאשרים את סבירות מחירי הסעיפים החריגים

כפי שפורטו ברשימה שצורפה למכתבך בסמך.

... מצ"ב מוחזר אליך החומר המבוקש.

ב ב כ ה,

ש. שאולוב, אינג'
מהנדס ראשי לבצוע

הערה: חשב מע"צ

THE
UNITED STATES
DEPARTMENT OF THE INTERIOR
BUREAU OF LAND MANAGEMENT
WASHINGTON, D. C. 20090

TO:
FROM:

SUBJECT:

DATE:

BY:

RE:

FOR:

THROUGH:

BY:

DATE:

TIME:

APPROVED:

חשב

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון
מחלקת עבודות ציבוריות
מחוז ירושלים

26.6.81
33

הוראת שינוי מספר 1 (זמנית)

תאריך :
א' בסיון תשמ"א
3 ביוני 1981
מספר :
5/11/2



לכבוד
מאיר כהן
רחוב תפלים"ח 67
ירושלים

א.נ.

הנדון: משרד הבריאות סן סימון - מערכת הסקה
חוצה מספר ימ/57/80 מיום 26.1.81

נא לרשום לפניכם את השנויים הבאים לחוזה הנ"ל:

שקל 96,876.64

1. הסכום המקורי של החוזה

שקל 15,865.50

2. המחאות לפי רשימה מצורפת

שקל 1,983.86

חוטמת 12% מ.ע.מ.

שקל 17,769.36

שקל 17,769.36

שקל 79,107.28

שקל 9,576.40

3. חוטמת לפי רשימה מצורפת

שקל 14,890.87

4. סעיפים חריגים לפי רשימה מצורפת

שקל 35,852.00

5. החיקרות לפי רשימה מצורפת

שקל 7,238.31

חוטמת 12% מ.ע.מ. מסך 60,319.27 ש"

שקל 146,664.86

6. הסכום המתוקן של החוזה

7. נא לבייל מסמך זה במחלקת אם בולים, לחתום ולהחזיר.

בכבוד רב,

ש. אורן
גזבר מחוזי

עדה לוקסמבורג
סגן מהנדס המחוז
בשם מהנדס המחוז

העוק: מר ש. שאולוב - מהנדס ראשי
לביצוע בניית מע"צ תל אביב,
חשב מע"צ תל אביב,
מ.כ.
ג.ס. (2)
מר אבי גור.

8/7

2000 1000 1000
 1000 1000 1000
 1000 1000 1000

מחירי חומרי גלם מן סיבון ירושלים - הערכת מחיר
חודש ספטמבר י"ט 57/80 מ"מ 26,1.81

מחירי חומרי גלם

מחיר	מחיר	מחיר	מחיר	מחיר	מחיר
מחיר	מחיר	מחיר	מחיר	מחיר	מחיר
מחיר	מחיר	מחיר	מחיר	מחיר	מחיר
10,296.-	572.-	18	מ"מ	מחיר	מחיר
700.-			מחיר	מחיר	מחיר
2,361.15	29.70	79.50	מ"מ	מחיר	מחיר
789.60	131.60	6	מ"מ	מחיר	מחיר
744.12	9.36	79.50	מ"מ	מחיר	מחיר
14,890.87			מחיר	מחיר	מחיר

מחירי חומרי גלם

מחירי חומרי גלם

26.1.81	מיום	57/80	י"ט	חשוב המיקרויות לחוזה מס'
				טס ומקום העבודה
				סדר הבריאות מן פיעון - פערכת הסקה
				הקבלן
				סכום החוזה המקורי ללא מ.ע.מ.
				86,497.-
				חשוב המיקרויות מס' 1 סופי

5.12.80	המועד האחרון שנקבע להגשת ההצעה	לפי תנאי החודה
1.2.81	תאריך התחלת העבודה	
31.3.81	תאריך גמר העבודה	
תכרומת תחשק	סוג המדד	
80	חודש בסיסי לחשלוס החיקריות	
ישן	סעיף 64 ישן/מחוקק	

דף מס' 1	
חאריך 3.6.81	
הארכת זמן האחרונה הממייבת	
לחשלוס התיקרות עד 30.4.81	
אטמכתא: מכתב המשרד הראשי	
מס' 5/11/2 מיום 13.4.81	

סה"כ חשלומוי התיקיות קודמים מאושרים

[illegible]

סכומי החשבונות הנ"ל לא כוללים מ.ע.מ.

החשבון נבדק ומאושר ע"י המשרד הראשי
מחלקת כצו
שם וחתימה
תאריך

מחוז ירושלים
חשבון נבדק ע"י (שם וחתומה) אלי פריז
תאריך

מספר כחול _____ חשבון התקדויות בערך ע"י _____
 חתימת הקבלן _____
 תאריך _____

אח החיטוב יש להגיש 3-3 העתקים

הוצאת: אפריל 1979

משרד הבריאות סן סימון ירושלים - מערכת הסקה
חודש ספט' ימ' 57/80 מיום 26.1.81

הפתחות

מספר	יח'	כמות	בחיר יחידה	ס ת " ב	ס 1 ס
.1	מ'	0.10	80.-	8.-	
.2	מ'	4	75.-	300.-	
.6	יח'	1	250.-	250.-	
.7	מ'	0.10	75.-	7.5	
.8	מ'	36	75.-	2,700.-	
.9	חמ'	1	5,000.-	5,000.-	
.15	מק'	1	7,500.-	7,500.-	
החמחה בין בחיר לבין 2" / 2" ל- 1" x 50 =					
			100.-	15,865.50	15,865.50
				15,865.50	15,865.50

סה"כ הפתחות

חומרות

.2	מ'	38.8	78.-	3,026.40	
.5	יח'	2	250.-	500.-	
.10	מ'	16.20	250.-	4,050.-	
.11	מק'	4	250.-	1,000.-	
.12	מק'	4	250.-	1,000.-	
				9,576.40	9,576.40
				9,576.40	9,576.40

סה"כ חומרות

Handwritten signature and initials

Handwritten date: 2/15/6

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון
מחלקת עבודות ציבוריות
מחוז ירושלים

תוצאת שינוי מספר 1 (זמנית)

תאריך:

א' במסיון תש"א
3 ביוני 1981

מספר:

5/11/2

ר ש ו



לכבוד

מאיר כהן

רחוב העלם"ה 67
ירושלים

א.נ.

הנדון: משרד הבריאות סן מימון - מערכת הסקה
חוזת מספר ימ/57/80 מיום 26.1.81

נא לרשום לפניכם את השנויים הבאים לחוזת חנ"ל:

1. הסכום המקורי של החוזה	96,876.64 שקל
2. המחאות לפי רשימה מצורפת	15,865.50 שקל
חוטמת 12% מ.פ.מ.	1,983.86 שקל
	17,769.36 שקל
3. חוטמת לפי רשימה מצורפת	17,769.36 שקל
4. סעימים חריגים לפי רשימה מצורפת	79,107.28 שקל
5. החיקרות לפי רשימה מצורפת	9,576.40 שקל
חוטמת 12% מ.פ.מ. סך 60,319.27 ש"	14,890.87 שקל
6. הסכום המתוקן של החוזה	35,852.00 שקל
	7,238.31 שקל
	146,664.86 שקל

7. נא לבייל מסמך זה במחלקת מס בולים, לאחוז ולחוזיר.

בכבוד רב,

א. גיל

עדה לוקסמבורג
מבן מהנדס המחוז
בשם מהנדס המחוז

ש. שורק
בזכר מחוזי

העקב: מר ש. שאולוב - מהנדס ראשי
לביצוע בנינים מע"צ חל אביב,
חשב מע"צ חל אביב,
מ.כ.
ג.מ. (2)
מר אבי גור.

√8

המחיר המוצג למטה
הוא מחיר מומלץ
למכירה בלבד

מחיר מומלץ למכירה

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

משרד הבריאות סן מימון ירושלים - מערכת הסקה
חוזר מספר ימ/57/80 מיום 26.1.81

החחיות

סעיף מספר	יח'	כמות	מחיר יחידה	סה"כ	סכ"ס
.1	מ'	0.10	80.-	8.-	
.3	מ'	4	75.-	300.-	
.6	יח'	1	250.-	250.-	
.7	מ'	0.10	75.-	7.5	
.8	מ'	36	75.-	2,700.-	
.9	חח'	1	5,000.-	5,000.-	
.15	מע'	1	7,500.-	7,500.-	
החחיות בין מחיר לברז $\frac{1}{2}$ " ל-1" $\times 2 \times 50 =$					
			100.-	15,865.50	<u>15,865.50</u>
				15,865.50	סה"כ החחיות

הוספות

.2	מ'	38.8	78.-	3,026.40	
.5	יח'	2	250.-	500.-	
.10	מ'	16.20	250.-	4,050.-	
.11	מע'	4	250.-	1,000.-	
.12	מע'	4	250.-	1,000.-	
				<u>9,576.40</u>	<u>9,576.40</u>
				9,576.40	סה"כ הוספות

משרד הבריאות מן סימון ירושלים - מערכת חסקה
חוקה מספר ימ/57/80 מיום 26.1.81

בעימות הריגים

מספר	מחיר	העבודה	יח'	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
1.	חורים גדולים במטון	יח'	18	572.-		10,296.-
2.	סרוץ וחרכבה של אומנת	קומפלט				700.-
3.	הפרש מחיר בין צנור חסקה 1 1/4" ל-1"	מ'	79.50	29.70		2,361.15
4.	הפרש מחיר בין ברז פגירה 1 1/4" ל-1"	יח'	6	131.60		789.60
5.	הפרש מחיר בין כדור 1 1/4" ל-1"	מ'	79.50	9.36		744.12
		סה"כ הריגים				14,890.87

החתימה המקנה

ח א ר י ך

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון
מחלקת עבודות ציבוריות
מחוז ירושלים



תאריך: א" בסיון תשמ"א
3 ביוני 1981

מספר: 5/11/2

אל: מר ש. שאולוב
מהנדס ראשי לביצוע בנינים
מ.ע.צ. חל אביב

הנדון: משרד הבריאות סן סימון ירושלים - מערכת הסקה
חוצה מספר ים/80 57 מיום 26.1.81

מצ"ב לאשורן רשימת סעיפים חריגים ב-2 העתקים, בצירוף
נחומי המחירים, המסתכמת בסך 14,890.87 שקל.

① א.ב. יינגלין
מנהל אגף פיקוח מחירים
9.6.81

② א.ב. יינגלין
מנהל אגף פיקוח מחירים

העקב: מ.ב.
10.6.81
ר/8

ב ב ר כ ה,
עדה לוקסמבורג
סגן מהנדס המחוז
בשם מהנדס המחוז

11.6.81

מסמכים



המשרד הכלכלי
המחלקה הכלכלית
תל אביב

מ"מ ד"ר ד"ר
18.1.55

המשרד הכלכלי
המחלקה הכלכלית
תל אביב

מ"מ

המשרד הכלכלי - המחלקה הכלכלית
מ"מ ד"ר ד"ר 18.1.55

המשרד הכלכלי - המחלקה הכלכלית
מ"מ ד"ר ד"ר 18.1.55

מ"מ

המשרד הכלכלי
המחלקה הכלכלית
תל אביב

מ"מ

מ"מ

משרד הבריאות סן סימון ירושלים - מערכת הסקה
חוזר מספר יט/57/80 מיום 26.1.81

מעסיקים חריגים

מספר	תאור	העבודה	יח"כ	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
1.	חורים גדולים בבטון		יח"	18	572.-	10,296.-
2.	סרוק והרכבה של אותבה		קומפלט			700.-
3.	הפרש מחיר בין אגוד הסקה 1 1/4" ל-1"		מ"	79.50	29.70	2,361.15
4.	הפרש מחיר בין ברז טבירה 1 1/4" ל-1"		יח"	6	131.60	789.60
5.	הפרש מחיר בין ברז 1 1/4" ל-1"		מ"	79.50	9.36	744.12
				סה"כ חריגים		14,890.87

ס' 2
 א. כדור-אדום
 מעל מדור כמות

10.6.81

_____ החימת הסקה

_____ ה ע ר י ר

ביתוח מחיר לסעיפים חריגים

1' הפרש מחיר בין צנור הסקה 1" לצנור 1 1/4" = 42.50 - (55,50) - 13 שקל

הפרש עבודה עבור הצינור הנ"ל ותוספת עבור אביזרים

~~10~~ 10 ✓

~~23~~ 23 ✓

~~8~~ 6.7

~~34~~ 29.7

~~80~~

רוח קבלני החקלאות 29%

ולכן מחיר ל 1 1/4" ~~114~~ 109.7, 29.7

החומר

5' הפרש מחיר בין ברז סגירה 1" לברז סגירה 1 1/4" = 87 215 - 128 = 87 87 שקל

הפרש עבודה עבור הברז

~~15~~ 15

~~117~~ 102

~~24~~ 29.6

~~151~~ 131.6

~~250~~

~~401~~ 131.6

500

~~250~~ 200

~~50~~ 50

5' מחיר ברז חורקה 1/2" (זהה לעבודה למחיר שבסעיף 5)

כאילו הברז 1/2" 50 סמ

4.25

7' הפרש מחיר בין צנור בידוד 1 1/4" = 18,25 - 22

וצנור בידוד 1"

הפרש מחיר לעבודה הבידוד

~~4.25~~ 3

~~4.25~~

~~8.50~~

~~2.10~~

~~2.50~~

~~11.00~~


~~75.00~~

~~86.00~~

9.36 ש

החומר

החומר



רוח קבלני 29%

3	מחיר כמות	מחיר	הוסכר
26.5.81	מחיר	מחיר	מחיר

- 2 -

ניתוח מחיר לחריגים

חריג 1. בצוע חור במידות 20×20 ס"מ בבטון מלא עובי 30 ס"מ

כולל ברזלים .

200	4	שעות עבודה של פועל מעולה	50×4
150	4	שעות עבודה של פועל פשוט	37.5×4
100	=	בטון מחדש של הבור	$2500 \times 0.2 \times 0.2$
24	=	רצוף מחדש של החור	$300 \times 0.2 \times 0.4$
18	=	פנלים מחדש	45×0.4
60	=	היקבני סיח	120×0.5
20	=	סיוד מחדש	20×1

572

חריג 2. בצוע חור עם מקדחה בקוטר 1" בבטון 20 ס"מ - 10 ס"מ .

200	א.	מחיר קבלן משנה	
60	ב.	היקבני סיח 2 צדדים	120×0.5
20	ג.	סיוד 2 צדדים	20×1

29% רווח קבלני על סעיף א'

חריג 3. פרוק והרכבה של אומגה למי הנחיות הספקה כולל חורקה

בקו ומילוי מחש.

400	8	שעות עבודה של פועל מעולה :	50×8
300	8	שעות עבודה של פועל עוזר :	37.5×8

700



מאיר כהן

מדינת ישראל

ספרד הבינוי והשיכון
מחלקת הנדסה ומבנה
13.5.81 = ס' א"ר תשס"א
5/1/2

מספר :

לכבוד
מר מ. שאולוב
ס. ע. " צ
תל - אביב

1. רצ"ב לעיונך מכתבו של רס"ן זמברי יהודה מעבף אשפרז.

2. מכיוון שבית החולים שיבה את המירון והקים לעצמו מירון חדש, היה צורך להעתיק את מתקן האב"כ לאזור המירון החדש.

כפי שתראה במכתבך של ה"ן זבדי במצא המקום דסרכם על דעת הנוכחים במקום.

4. אודה לך באם תוציא הבחייה לצורמים המתאימים לחכבן ולכבש בבית מחקן אב"כ הדש.

בכרך ה,

18) י קרן
ערזי קרן
יחידת טע"ת

העתקים :

מר י. ארד - מנהל היחידה למע"ח
סא"ל מ. פריאנסה - זח"ל
רס"ן י. זנדבני - זח"ל
מר דב קרו - יועץ אב"כ

צמח זכבה לישראל
02152 ד.א.
616348 פלו
44 דא-302
תש"א ביו
81 אפריל 26

בשור 33

30-21-1887

44

316
35

316

לכבוד
מר יוסף ארד
יח' פל"ח
משרד הנדסאות
מל - אביב

הנדון: סיור לחברון ממקו אב"כ ליד המירון החדש -- בי"ח בקור-חולית

1. ביום ה' 23 אפריל 81 בקור סיור בנציח חולית בקור-חולית לבדיקת המטה המוצע והמחוכבן להקמת ממקו אב"כ ליד המירון החדש.

2. הסיור מראש מראש ע"י המפקד והמ"מ.

3. גובה בסיס

- א. מר רב קרן
- ב. מר בן ארי מבית אהרן של בי"ח
- ג. ע"ר לרנן ע. אב"כ במקדש"ר
- ד. סג"מ דליה מנכור אספוד הי"ח 542
- ה. הו"מ

4. צעדים שהסידרו

- א. ד"ר לונדון אחראי סג"מ מנעם בי"ח. יש לציין שהמקום אחר במטה ע"י דס"ן טסי לחב כמו"כ ביום הסיור במטה סג"מ דליה סס" פנמים לאחר אותו בנצי"ח ללא הצלחה.
- ב. במסגרת סג"מ אסד אסד היה להגיע במקום מר גוסליב אשר עמב מולח קלח בבקר סמוך להגיע.

5. לחלן סכום ומסמכים שהועלו בסיור

- א. מבחנת הכביש בהן לכיכוב.
- ב. בי"ח הציב בתנאים המאפשרים והתכונות לרשת מים.
- ג. בי"ח הציב שקדים קולט מים של 6".
- ד. עם גמר הבנייה יהיה קולט בוסף של 6" (ליד הקיר בקצה הדרומי של המבנה החדש כאחורי חדר המירון).
- ה. המבנה העלת בקוד אשר תקלוט את המים הדרומיים מהמקום אשר במסגרת המבנה להעברת הקולטנים הקיימים ברשת החללה תחיה לרדת הכביש חידוד מהמקום.
- ו. היות ראיון הנחיה בודדה בוד"ח ודלר לגבי קוסר המבנה הכדוע העבודה כאשר קוסר המבנה יהיה 2" במקום 4" לאקלוחת העוטדיכ.

6. הפורום משפחה לעלות המחקר ב-70 אלף שקל (700 אלף שקלים).

7. בה אישור לוחית ביעור התבונן לשם קרן.

~~בגד כח~~

דגוני יקרה, רש"ן

התקנים

בי"ח בקנה-חולים מנהל

בי"ח בקנה-חולים מנהל ארנסטוטיבי

פר קרן דב ורוב פארד 4/107 רש"ח המנהל ירושלים

מר קרן חזי יח' רש"ח פארד המנהל

רש"ח פארד להב

בלב"ן מר גוסליב

מדינת ישראל
משרד הבינוי והשיכון
מחלקת עבודות ציבוריות
מחוז ירושלים

מספר תעודת זהות: 3111/2
תאריך: 5/11/81
מחוז: ירושלים

כ" בניסן תשמ"א
24 באפריל 1981

5/11/2
5210

24/5

אל: מר אורנשטיין
מזכיר ועדת ההצעות
מ.ע.צ. תל אביב

הנדון: ביה"ח שערי צדק ירושלים - מתקן מיהור לחל"כ
חוזה מספר ימ/80/81 מיום 26.3.81

מז"ב העתק החוזה הנ"ל, המסתכם בסך 221,804.80 שקל
(כולל 12% מ.ע.מ.) חתום, בצירוף ההצעה המקורית של
הקבלן.

בברכה,
עדה לוקסמבורג
סגן מהנדס המחוז
בשם מהנדס המחוז

העתק: מ.כ.

7/8

DECLASSIFICATION

DECLASSIFICATION
AUTHORITY: 25 USC 552
DATE: 10/1/00

DECLASSIFIED BY: [redacted]
ON: 10/1/00

DECLASSIFICATION
AUTHORITY: 25 USC 552
DATE: 10/1/00

DECLASSIFIED BY: [redacted]
ON: 10/1/00

DECLASSIFICATION AUTHORITY: 25 USC 552 - EXEMPT FROM DECLASSIFICATION
DATE: 10/1/00, BY: [redacted]

DECLASSIFICATION AUTHORITY: 25 USC 552, EXEMPT FROM DECLASSIFICATION
(EXEMPT FROM DECLASSIFICATION) DATE: 10/1/00, BY: [redacted]

DECLASSIFIED BY: [redacted]
ON: 10/1/00

DECLASSIFIED BY: [redacted]
ON: 10/1/00

DECLASSIFIED BY: [redacted]
ON: 10/1/00

DECLASSIFIED BY: [redacted]
ON: 10/1/00

שם א' 3

מדינת ישראל

משרד	הבינוי והשכון
אגף/יחידה	מחלקת עבודות צבוריות

חוזה מס' 81/80 ים

שנערך ונחתם ב ירושלים ביום 24 בחודש 3 בשנת 81 19

בין

ממשלת ישראל/ בא כוח מהנדס המחוז מע"צ ירושלים

לבין

פרינץ לזר

בדבר הוצאה לפועל של

ביה"ח שערי צדק ירושלים - מתקן טיהור לחל"כ

תאריך גמר ביצוע החוזה

REPORT FORM

DATE	REPORT NUMBER
CLASSIFICATION	REPORT TYPE AND NUMBER

REPORT OF

PROJECT NUMBER: _____ TITLE: _____ DATE: _____

REPORT MADE AT: _____

REPORT BY:

REPORT MADE AT:

REPORT MADE AT: _____

REPORT MADE AT:

--

REPORT BY:

REPORT MADE AT:

5. הסבר נוסף אפשר יהיה לקבל במשרדי המזמין לפי הכתובת: **רחוב הנביאים 52 מע"א ירושלים**

לפנות ל- **מר אבי גמר**

החל מ- **ועד** בימים

בין השעות **ו/א**

לפנות ל- **החל מ-** עד

בימים **בין השעות**

6. על המציע לרשום בדיו בכתב הכמויות את מחירי היחידה לעומת כל סעיף וסעיף, לחשב את ס"ה של כל סעיף, לסכם כל פרק ופרק, להעביר את הסכומים לטבלת הסיכומים ואת סך הכל של טבלת הסיכומים לטופס ההצעה.

כל שינוי או תוספת שיעשו במפרט הטכני בכתב הכמויות, בטופס ההצעה או בתנאי החוזה, או כל הסתייגות לגביהם, בין ע"י תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, ייחשב: (א) כאילו לא נכתב, או (ב) עלול הדבר לגרום לפסילת ההצעה.

במקרה שלא יוצג מחיר בסעיף כלשהו מסעיפי כתב הכמויות, אזי (א) ייחשב הדבר כאילו כלולות הנצאות העבודה הנדונה במחירי יתר סעיפי החשבון, או (ב) עלול הדבר לגרום לפסילת ההצעה. ההחלטה בנדון שני הסעיפים דלעיל נתונה לשיקול דעתה של ועדת ההצעות.

7. המציע יחתום על המפרט הטכני, כתב הכמויות, טופס ההצעה ורשימת החמרים שיוספקו ע"י המזמין ועל כל התכניות ויתר המסמכים המפורטים בסעיף 2 וישים כל החומר במעטפה המיוחדת הנזכרת בסעיף 2 (ד) לעיל.

8. המציע יציין בטופס ההצעה את התקופה הנדרשת על ידו לביצוע העבודה עד גמירתה, בתנאי שתקופה זו לא תעלה על **11 חודשים/חדשים** קלנדריים מהתאריך שיוציין בצו התחלת העבודה.

9. בהצעתו יציין המציע את תקופת הבדק, בהתאם לסעיף 53 של החוזה. בתנאי שתקופה זו לא תהיה קצרה מ- **12 חודשים** מתאריך תעודת ההשלמה.

10. סכום הפיצויים הקבועים והמוסכמים מראש, בהתאם לסעיף 49 של החוזה יהיה **120.00 שקל** (במלים: **מאה עשרים שקל**). לכל יום של איחור, על הקבלן למלא סכום זה במקום המיועד לכך בטופס ההצעה למכרו.

סכום פיצויים זה יהיה צמוד, כאמור בסעיפים (1)49 ו- (3)64 של החוזה.
11. (*) המזמין רשאי להגדיל היקף החוזה עד 50% ולהקטין בשעור שאינו עולה על 25%.

12. את המעטפה הסגורה יש להחזיר ל- **משרד ראשי רחוב לינקולן 3 (חדר מספר 208) מע"צ תל אביב** **8.00**

ולשימה בחיבת ההצעות לא יאוחר משעה

27 פבר' 1981 ביום

13. כל המסמכים הרשומים בסעיף 2 לעיל הם רכוש של ממשלת ישראל. הם מושאלים למציע (תמורת דמי שימוש אשר ייקבעו ע"י המזמין לשם הכנת הצעתו והגשתה) ועליו להחזירם למזמין עד התאריך הנזכר בסעיף 12 בין אם יגיש ובין אם לא יגיש, אין המציע רשאי להעתיקם או להשתמש בהם לשום מטרה אחרת.

14. הצעת כב' תיחשב כעומדת בתקופה על כל פרטיה במשך תקופה של 60 יום מהתאריך הנזכר בסעיף 12 לעיל.

15. אין ועדת ההצעות מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או איוו הצעה שהיא.

בכבוד רב,

(*) המזמין יחזק בהתאם למסיבות את הסעיפים המסומנים.

ע. לוי-מנור

הצעה למכרז

לכבוד
ועדת ההצעות המרכזית
מחלקת עבודות צבוריות
רחוב לינקולן 3 (חדר מספר 208)
תל אביב
א"י

אני החתום מטה קראתי בעיון את טופס החוזה המפרט הטכני וכתב הכמויות ועיינתי בכל התכניות והשרטוטים הנוגעים למכרז הנ"ל וכן בנספחים שצורפו אל טופס ההזמנה להצעות מיום 11.2.81. המהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ומצהיר בזה שהבנתי את כל המסמכים האלה והבנתי את השיטה שלפיה הוכן חשבון הכמויות ובהתאם להם ביססתי את הצעתי.

אני מתחייב להוציא לפועל, בהתאם למסמכים הנ"ל כולם ביחד, לפי המחירים שרשמתי בכתב הכמויות המצורף בזה וכדי הנחת דעתו הגמורה של את עבודת ביה"ח שצרי צדק ירושלים - מתחם פיסה 100. לחל"כ

למי במחיר:
למי במחיר:
למי במחיר:
למי במחיר:
למי במחיר:

בסכום כולל של 198,040 (במילים)
(למי במחיר:)

כמו כן הנני מתחייב לסיים העבודה במשך 3 חודשים (במילים: שלשה חודשים)
חודשים מתאריך צו התחלת העבודה.

ראה נספח מספר 1 מ"ב

במקרה שלא אשלים את ביצוע הבניה תוך התקופה הנ"ל, הנני מסכים לשלם בהתאם לסעיף 49 של החוזה סך 120 שקל

(במילים: מאה עשרים שקל)
(יש למלא כאן את הסכום שנקבע לכך בטופס הזמנת ההצעה)

כשסכום זה צמוד למדד, כאמור בסעיפים 49(1) ו-64(3) של החוזה.
הנני מקבל על עצמי לבצע את התיקונים ועבודות הבדק בהתאם לסעיפים 52, 53 של החוזה במשך תקופה של 12 חודשים.

כמו כן אני מתחייב, אם הצעתי תתקבל, לחתום על החוזה, המפרט הטכני וכתב הכמויות, הנספחים והתכניות והשרטוטים הנ"ל ולהפקיד בידי ההנהלה הממונה על כך, למשך תקופת החוזה במזומנים או בערבות בנקאית או בערבות של חברת ביטוח סך של ליי כערבות למילוי תנאי החוזה, בהתאם לאמור בסעיף 8 לחוזה.

תוקפה של הצעתי זו הוא עד 60 יום מיום הגשתה.

אם אוזכה בעבודה אני מתחייב להמציא תעודה מאת רואה חשבון או פקיד שומה המאשרת כי אני מנהל חשבונות כחוק.

בכבוד רב

אינני לוח פרנץ
פקד לעבודות צבוריות
ירושלים

שם המציע ומענו	
התיסת העד לחתימת המציע	
שם העד	מענו
תאריך	חתימת המציע
האחרון להגשת ההצעה	

נוסח אחיד לכתב ערבות

1. להלן נוסח אחיד לכתב ערבות:

2. נבקשת להקפיד, מעתה ואילך, לקבל כתבי ערבות מבנקים, חברות ביטוח וכד' רק בנוסח זה.

לכבוד

ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל

באמצעות משרד _____

הנדון: ערבות מספר

לבקשת _____ אנו ערבים בזה כלפיכם
לסילוק כל מכות עד לטו' _____ (במל"ט) _____ (ל"י)
שדרשו מאת _____ (להלן "החייב") בקשר עם
ההזמנה/חוזה _____.

אנו נאלץ לכם את הסכום הנ"ל תוך שבעה ימים מירישתכם הראשונה בכתב, מבלי שתהיו
חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לחזון כלפיכם מענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד
לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

ערבות זו תיער בחוקפה עד ליום _____ ועד בכלל.

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק שכתובתו _____

ערבות זו אינה תינתן להעברה.

אישג' לוח פרינץ

קצין לראשון צבאי

חתימת הקבלן

ח א ר י ך

3. קבלת כתב ערבות בנוסח אחר, מעונה אישור בכתב מאת החשב הכללי.

מס. 284 תאריך

לכבוד
מהנדס מחוז ירושלים
מחלקת עבודות צבוריות
ירושלים

א.נ.

ה ת ת י ב ו ת

נמסר סכרז מספר יס 112/80
לחוזר מספר יס /
הואיל ואני/אנו החתום(ים) מסה
ירושלים, הגשנו הצעה להקמת

בהתאם לסעיף 6 לחוק עזר לוועדה המחוזית לבנייה ולתכנון עיר, מחוז ירושלים (פקוח על בנינים והקמתם) תשי"ח - 1958 (להלן "חוק העזר"), אני/אנו מחייבים בזה כדלקמן:

1. לנקוט בכל הצעדים הנחוצים כדי להגן על הצבור ועל העובדים העוסקים בבצוע הפעולה מפני נפילת חומרים ומכל נזק שעלול להיגרם עקב בצוע זה, ולהיות אחראי לבטחון העובדים העוסקים כאמור, וכן לכל פגיעה שתיגרם לכל אדם מן הצבור או לעובד כתוצאה מאי מלוי אחרי הוראה זו.
2. לא להרשות הנחת חומרים, מכשירים, כל עבודה או חפצים אחרים על כל דרך או מדרכה, אלא על פי היתר מאת המהנדס ובהתאמה לתנאי ההיתר.
3. להימנע מכל מעשה העלול להפריע לתנועה כלי רכב או הולכי רגל, אלא אם הותר המעשה על ידי המהנדס ולפי התנאים שנקבעו על ידי מהנדס העיר.
4. להתקין מנורות, פייגומים ומחיצות קרשים כפי שיידרש על ידי מהנדס העיר לשם הגנה מספקת על הצבור ועל העובדים בתחומי השטח שבו מתנהלת העבודה ומסביב לה.
5. לדאוג ליציבותו של הבניין כמהלך הבנייה.
- א. 5. למלא אחרי ההוראות שבתוספת הראשונה לחוק העזר.
6. לסלק מהנכסים שבהם בוצעה הפעולה, או מחביבתם, את הכלים המכשירים או החפצים האחרים, וכן שיירי הבניין שנעזמו עליהם. מיד עם סיום הפעולה חוץ תקופת הביצוע, או שלבים שלבים, הכל לפי הוראות המהנדס.
7. לא לגור ולא להרשות לאדם לגור בבנין, לא להשתמש בבנין ולא להרשות לאחרים להשתמש בבנין לכל צורך שהוא, אלא באישורו של המהנדס בכתב.
8. למלא אחרי הוראות מהנדס העיר שניתנו לשם מלוי התנאים לפי הפסקאות (1) עד (6) ולהרשותו לבצע את ההוראות במקומי ועל חשבונאי באם לא אבצעם בעצמי.
9. לשלם לכם את הוצאות בצוע העבודה שנעשו לשם בצוע התנאים לפי הפסקאות (1) עד (6).

שם הקבלן וכתובתו
תאריך

מדינת ישראל

משרד הבנוי והשיכון

מחלקת עבודות צבוריות

משרד ראשי

מתקן טיהור לחלי"כ

מפרט וכתב כמויות

עם תאור החומרים והעבודות אשר יש לבצע במתקני טיהור.

תכנון בלצן ושות'-מהנדסים בע"מ

רח' ליסין 11, תל-אביב טל' 03-265903

נובמבר 1978

אויג' לור מרינץ
סגן למחלקת עבודות צבוריות
ירושלים

מוקדמות

מהות המתקן ויעודו

המפרט הטכני, כתב הכמויות ויתר מסמכי החוזה נועדו לבנית להקמת טיהור לחלייכ.

1. המתקן ישמש את ביה"ח בזמן חרום. או בעת תרגילים לשעת חרום וימצא באחזקה שגרתית של ביה"ח.

הטזמין שומר לעצמו לבצע עבודות אחרות על ידי קבלנים נוספים בביצוע עצמי בזמן שהקבלן יעבוד בשטח ללא תשלום אחוזים בעד תאום העבודה.

מוקדמות של המפרט הטכני

תנאים כלליים, ראשי פרקים ומפרטים מיוחדים

- א. כל העבודות תבוצענה בהתאם למוקדמות למפרט הטכני הכללי והמפרט הבין-משרדי, ראשי פרקים ומפרטים טכניים מיוחדים, תקנים ישראליים ותקנים מקצועיים אחרים ותנאים כלליים. המהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה בין שזורפו למפרט - זה ובין שלא צורפג על הקבלן לרכוש לעצמו ועל חשבוננו את המוקדמות והמפרט הטכני הכללי הבין-משרדי.
- ב. על הקבלן לבקר באתרים, להבין ולהכיר את תנאי העבודות, גישה למקום וכל יתר התנאים שיש בהם חשיבות לבצוע העבודות ולקביעת המחירים.
- ג. יש לראות המוקדמות, המפרט הטכני הבין-משרדי, מפרטים מיוחדים וראשי הפרקים הנוספים, תקנים ישראליים, כתב הכמויות, תנאים כלליים והתכניות כמשלימים זה את זה. אין זה מן ההכרח שכל העבודות המתוארות באחד המסמכים האלה תמצאנה את ביטויין גם ביתר המסמכים והתכניות.
- ד. הקבלן אינו ראשי לדרוש תוספת עבור עבודות שיש צורך לבצען בהתאם למתואר בתכניות, במוקדמות, במפרטים הטכניים, בתקנים והתקנות ואשר אינן רשומות בסעיפי רשימת הכמויות, כל המתואר במסמכים האלה משלימים את סעיפי רשימת הכמויות.
- ה. לא תנתן תוספת למחיר החוזה עבור עבודות נוספות שתעשינה בלי אשור מוקדם ובכתב מאת המהנדס ואישור המחיר לפני בצוע העבודה.
- ו. הקבלן יכין מקום לאחסנת החמרים. המקום לאחסנת החמרים הנחוץ לעבודה הנדונה, יקבע באישור המהנדס. סילוק עודפי וחמרי החפירות אל מחוץ לשטח העבודות למקום שיאושר ע"י הרשות המקומית. על חשבוננו של הקבלן לכל מרחק שידרש.

- ח. על הקבלן להכין ולקבוע באתר הבניה על חשבונו הוא, שלט בתאומי ובאשורו של המהנדס.
- ט. דמי בדיקות במעבדות כדי להבטיח איכותם הטובה של כל החומרים והאביזרים לפי דרישות המהנדס הם על חשבונו של הקבלן.
- י. על הקבלן להשיג מים וחשמל הנחוצים לבצוע העבודות, הכל על חשבונו של הקבלן.
- יא. על הקבלן לאחוז בכל האמצעים כדי להמנע מגרימת נזקים לבנינים ומתקנים קיימים, לציוד, לקווי חשמל, טלפון, מים, ביוב וכד' ולבצע את עבודותיו תוך שיתוף פעולה והתאמה מלאה עם האדריכל, היועצים המהנדס ועם כל יתר הגורמים הנוגעים בדבר, כמו כן עליו לאחוז בכל אמצעי הזהירות הדרושים לשם מניעת נזק לרכוש או לגופו של כל אדם על ידי העבודות שתבוצענה ו/או כתוצאה מהן. במקרה של גרימת נזק הוא ישא באחריות מלאה לכל נזק בהתאם לתנאי החוזה.
- יב. כל העבודות תבוצענה בהתאם לתקנות בתוקף בעת בצוע העבודות, ובתאום מלא עם המזמין ובא כוחו.

מחירים יד.

- מחירי היחידה המוצעים בסעיפי כתב הכמויות יחשבו ככוללים את ערך :
- ו. כל החומרים ובכלל זה מוצרים לסוגיהם וחומרי עזר הנכללים בעבודה ושאינם נכללים בה, הפחת שלהם והמסים החלים עליהם.

השמוש בחומרים מקומיים טעון אשור המהנדס.

2. כל העבודה הדרושה לשם בצוע בהתאם לתנאי החוזה כולל את העבודות המתוארות בפרק המתאים של המפרט לרבות פרק המוקדמות ועבודות שתאורן לא מצא את בטויו במסמכים המצורפים. אבל הן דרושות לבצוע עבודה מושלמת וגמורה.
3. השמוש בכלי עבודה מכשירים, מכונות, , תבניות, דרכים וכד'. ,
4. הובלת כל החומרים, כלי העבודה וכו' המפורטים בטעיפים (1) ו-(3) אל מקום העבודה, ובכלל זה העמסתם ופריקתם וכן הובלת העובדים למקום העבודה וממנו.
5. אחסנת החומרים, הכלים, המכונות וכו' ושמירתם וכן שמירת העבודות שבוצעו.
6. הוצאות הנהלת העבודה, מדידה, סמון והוצאות משרדיות.
7. המסים הסוציאליים, הוצאות בטוח של העבודות , העובדים וצד שלישי בהתאם לנדרש בתנאי החוזה ומשרד העבודה.
9. הוצאות כלליות של הקבלן (הן הישירות והן העקיפות) ובכלל זה הוצאותיו המוקדמות המקריות.
11. כל פעולה אחרת הנדרשת במישרין או בעקיפין לבצוע הפרויקט.
12. אחריות לטיב העבודה כמתואר במפרט הטכני, כתב הכמויות ושאר מסמכי החוזה.

13. רווח הקבלן.

ט"ז. חתימת הקבלן בסוף הצעת ספר רשימת הכמויות, מאשרת שהוא למד את כל המסמכים וכל התנאים שיש בהם חשיבות בעבודה ויפעל בהתאם לתנאים המוכתבים ולפי המחירים שרשם בכתב הכמויות וכי הוא מתחייב להוציא לפועל, לגמור ולמסור העבודות לשביעות רצונו המלאה של המהנדס, תיך מיום קבלת צו התחלת העבודה.

ט"ז כמויות

הכמויות תמדדנה עם גמר העבודה, המדידה מדידת נטו. בהתאם לתקן הישראלי ו/או המפורט במפרט הטכני הכללי ו/או כמפורט בכתב הכמויות.

י"ז מדידה

לצורך חישובי הכמויות פרטי העבודה ימדדו מדידות נטו ובהתאם למכניות כאשר האלמנטים ופרטי העבודה השונים גמורים, מושלמים ו/או קבועים במקום ללא כל תוספת עבור פחת וכד' ומחירה הכולל את ערך כל עבודות הלוואי והעזר הנזכרים ושאינם נזכרים בסעיפים השונים.

כ. שנויים בכמויות

המחירים כוחם יפה לגבי כל העבודות הזרות, כולל כל השינויים, התוספות, ההפחתות האפשריות והעבודות החלקיות, בין אם העבודה תבוצע בזמן אחד בשלמות או בשלבים, במקום אחד, או במקומות שונים בו, בכמויות גז לוח או קטנות. לעבודות חדשות או נוספות ניתן יהיה להסתמך על סעיפים דומים או תואמים ע"מ לקבוע המחיר שלהן.

כ"א. אין המזמין מחייב כי כל העבודות הרשומות בכתב הכמויות אומנם תבוצענה. שינוי או בטול סעיפים שונים ו/או חלקי סעיפים לא יוכלו לשמש עילה לבקשת חוספת, כי אם כל מחיר ומחיר ייחב את הקבלן בלי קשר למחירי יחידה אחרים ולמחיר הסופי של הפרוייקט עם גמר העבודה והגשת החשבון הסופי.

כ"ג. הקבלן ימסור את המתקן כאשר הוא מושלם ומוכן לשימוש מיידי. כל פסולת הבנין, חומר'בנין, ציוד ושאריות יסולקו על ידי הקבלן ועל חשבונו משטח הבנין וגבולות המגרש כולל ניקוי אתר הבניה ותיקון כל נזק שנגרם בזמן העבודה למבנים, קירות בטון או אבן, גדרות אספלט, אבני שפה, בריכות וצנרת חשמל ומים, ניקוז, טלפון וגינון וכו'.

כ"ד. כללי

העבודות כוללות הספקת והתקנת כל החמרים, הצנורות וחמרי העזר הדרושים, חבורי הצנרת לרשתות המים של ביה"ח. או לרשת העירונית והכנות למדי מים. במידת הצורך. כל העבודות הקשורות ברשויות העירוניות, כגון חיבורי מים וביוב וניקוז, יבוצעו בהתאם לדרישות הספציפיות העדכניות של הרשות המקומית לגבי העבודות הנ"ל. לפני תחילת הביצוע של הקבלן לוודא את נקודות החיבור ובמידת הצורך לקבל את הנמונים מהרשות העירונית או מביה"ח.

כ"ה חמרים ומוצרים

הקבלן חייב את כל החמרים בטיב המתאים לתנאים המפורטים במפרט הטכני. אין הקבלן רשאי לדרוש שינוי כלשהו בטיב החמרים עקב חסרונם בשוק. כל החמרים והמוצרים יתאימו לתכניות, לתאור, רשימת הכמויות ולתקנים הישראליים החלים עליהם. בהעדר פרוט מיוחד או תקן ישראלי, יותאמו החמרים והמוצרים לדוגמאות שאושרו ע"י המפקח. בכל מקרה על הקבלן להמציא למפקח, לפי דרישתו, דוגמאות חמרים ומוצרים לאישור. כל חומר ומוצר שיסופק לאחר מכן ע"י הקבלן יותאם לדוגמאות המאושרות הנ"ל.

1. צנורות

הצנורות לאספקת מים יהיו צנורות פלדה מגולבנים בלי תפר סקדיוול 40. גם הפיטינגים יהיו בלי תפר סקדיוול 40. הצנורות המגולבנים המורכבים בקרקע או במילוי או בחריצים בקירות, ייבצעו בצבע זפת פחמים אפוקסי (ראה סעיף צביעה).

2. קביעה

צנורות אשר יורכבו באדמה יונחו על מצע תנול דיונות נקי בעובי 10 ס"מ לפחות. הצנורות יהיו מושקעים בשכבת חול כנ"ל ולאחר הנחתם ינוסו בחול בעובי הנ"ל.

כל שינוי הכוון בקווי המים ייעשה רק ע"י קשתות. הקשתות תהיינה מוכנות מצנור מגולבן בלי תפר.

מעביר צנורות דרך אביזרים קונסטרוקטיביים ייעשה בעזרת שרולים מצנורות פלדה מגולבנים. השרולים ינוסרו בשטח ישר וחלק. מחיר השרולים נכלל במחיר הצנורות.

הצנורות על תקרה, קיר או רצפה יחוזקו ע"י תליות מתאימות (ראה תכניות) מברזל או בעזרת ריתוך. לקונסטרוקציות הגדר הקיר או הבנין או ע"י תמיכות מברזל. המרחקים בין התמיכות לצנורות יהיו לפי התכניות, אבל לא יעלו על המרחקים המפורטים בסעיף 0701 של המפרט הכללי למתקני תברואה.

כ"ו אורח מקצועי

1. חיבורים

הברגת הצינורות לתוך הספחים תהיה לכל אורך הברגת הספח. האיטום יעשה בסרט טלפון או חמרים אחרים שיאשר המהנדס תוך הקפדה שלא יבלוט ספח עודף של חומר האיטום לתוך הצינור או מחוצה לו.

לצנורות מגולבנים, יש להשתמש בפיטינגים מוכנים אין לעשות פייטינגים באתר.

הפיטינגים יתאימו לסוג הצנור אשר הם מחברים. על הקבלן לקבל את אישור המהנדס מראש על הפייטינגים שהוא מתכוון להרכיב.

כ"ז. צביעה

1. אספקת הצבע

הצבע יובא למקום הצביעה במיכלים מקוריים, סגורים וחתומים הנושאים את תויות וסימני היצרן. המיכלים ישמרו סגורים למניעת כניסת המים, לכלוך, אבק, או כל חומר זר אחר.

2. ביצוע רישום הצבע

יש לבצע את עבודות הצביעה בהתאם להוראות יצרן הצבע. הקבלן יזמין את צציג יצרן הצבע לפי דרישתו של המהנדס לשם מתן הוראות עבודה במקום.

3. כל הצנורות המגולבנים למים קרים המונחים באדמה, או בחריצים בקירות ייבצעו כדלקמן:

- חספוס השטח ע"י נייר ליטוש
- הסרת השומן ע"י סולוונטים.
- צביעה בשלוש שכבות ארוקוט אפוקסי (זפת פחמים אפוקסי) בעובי כולל 300 מיקרון לפחות.
- כל הצנורות ייבצעו לפני ההרכבה, אחרי בדיקת הלחץ יש לצבוע גם את מקומות החבורים והריתוכים.

מחזיקי צנורות ותמיכות

4.

- הכנת השטח ע"י מברשת פלדה ובד שמיר
- הסרת השומן ע"י סולוונטים
- צבע יסוד: 3 שכבות מיניום טמפלסט 25 מיקרון כל שכבה
- צבע עליון: 2 שכבות סופרלק בעובי 25 מיקרון כל שכבה
- עובי הכללי של כל השכבות 125 מיקרון.

כ"ח בדיקת לחץ

אם בדיקת הצנרת, האביזרים והחבורים יש לבצע לפני צביעת הריתוכים ולפני הבדוד. לפני הבדיקות יש לוודא שאין סתימות במערכת הצנורות ולשטפה היטב במים. המערכת כולה, כולל צנורות, אביזרים, תיבדק בלחץ מים של 6 אטמ. היא תשאר תחת לחץ הבדיקה במשך 24 שעות. המערכת צריכה להיות אטומה לחלושין. כל המכשירים הדרושים לבדיקה יסופקו ע"י הקבלן ועל חשבונו הוא. הקבלן יודיע למפקח על עריכת הבדיקה לפחות 24 שעות לפני המועד.

כ"ט עבודות עפר

1. הקבלן חייב להוביל על חשבוננו ובלי שום תשלום נוסף עודפי החפירות וחמרים אחרים שאינם בחוצים בשטח העבודה לכל מרחק, בהתאם להוראות הרשות המקומית והוראות המהנדס.
2. איסוף בערימות החמרים החפורים המאושרים למילוי ע"י המהנדס והחזרתם במילוי והידוקו בהתאם להוראות המהנדס. על חשבוננו של הקבלן.
3. תקון האספלט שפורק או שנפגע תוך כדי עבודה. יבוצע ע"י הקבלן ועל חשבוננו.

ל. עבודות בטון

- כל סוגי הבטון בהתאם למצויין בתכניות וא/או לפי דרישת המהנדס. סוג הבטון הוא ב- 200 בכל האלמנטים אלא אם צויין אחרת.
4. מחיר הבטונים כוללים את התבניות וכל התמיכות הנדרשות, והחפירה.

מפרט טכני לעבודות חשמל

ל"א

- 1.0 מפרט טכני זה מיועד לבצוע עבודות חשמל הנדרשות לתאורת מתקני האב"כ .
- הוא בא להשלים את המפרטים הכלליים בהוצאת הועדה הבין משרדית, הנחיות חברת החשמל ות"י 108 .
- 2.0 המתקן ימסר במצב תפעולי לאחר בדיקת חברת חשמל .
- 3.0 בסעיפים בהם בתאור מצויין "קומפלט" תכלול העבודה את כל עבודות הלואי והחומרים הדרושים לכיצוע העבודה, לרכות בדיקות שונות .
- 4.0 הקבלן יזמין את המפקח לפני כיסוי החפירה לבדיקת הכבלים .
- 5.0 במקרה של פתיחת כביש, משטח אספלט או בטון, כולל המחיר החזרה למצב קודם .
- 6.0 בכל מקום בתכנית בו מופיע "לפי המפרט" הכוונה לתאור הפריט במפרט ו/או בכתב הכמויות.

אישור ליד מדינת
קבלן לשמירת שמירת
ירושלים

בי"ח שערי צדק - ירושלים

מיתקן טיהור לחל"כ
רשימת כמויות ומחירים

סעיף	תאור	העבודה	יחידה	כמות	מחיר יח'	סה"כ
1.0	פתיחת קטע בטון מזוין וכביש כולל חפירה בעומק של 80 ס"מ להנחת צנרת מים באדמה בקוטר 6". העבודה כוללת מילוי חוזר והידוק וכן תיקון אספלט ובטון להחזרת המצב לקדמותו.	מ"א	20	1500	30,000	
2.0	חפירה באדמה להנחת צינור מים בקוטר 6", בעומק של 60 ס"מ. העבודה כוללת מילוי חוזר והידוק.	מ"א	40	250	10,000	
3.0	אספקה והנחה של צינורות 6" תקינים עם ציפוי מלט קולואידלי פנימי וציפוי אספלט חיצוני.	מ"א	60	575	34,500	
4.0	התחברות לקו מים קיים כולל כל האביזרים הדרושים.	יח'	1	500	500	
5.0	תיצוב חור להעברת צינור 6" בחקרת צלעות. יח'	יח'	1	1000	1,000	
6.0	אספקת ותליות צינורות 6" תיקניים עם ציפוי מלט פנימי. תליה בשילוח לחקרת בטון. מ"א 3 ק"ס פלסטיק.	מ"א	10	450	4,500	
7.0	אספקת והתקנת צינורות פלדה מגולוונים סקדיוול 40 בקוטר 4" כולל תליה אל תקרת בטון. כל החיבורים ע"י עוגנים (פלנג'ים). כולל צבע פחמים אפוקסי על הצנרת	מ"א	70	600	42,000	
8.0	אספקת והתקנת צינורות פלדה מגולוונים סקדיוול 40 בקוטר 2". כולל תליה אל תקרת הבטון. כולל צבע פחמים אפוקסי על הצנרת. מ"א	מ"א	50	400	20,000	
9.0	אספקת והתקנת צינורות פלדה מגולוונים סקדיוול 40 בקוטר 3/4" תלויים אל תקרת בטון. כולל צביעה בצבע פחמים אפוקסי.	מ"א	30	300	9,000	
10.0	אספקת והתקנת של ברז סאונדס 4".	יח'	4	1000	4,000	
11.0	אספקת והתקנת של ברז סאונדרס 2".	יח'	12	600	7,200	
12.0	אספקת והתקנת של חיבור מהיר תוצרת רויט 310 - 3/4" (2 צדדים).	יח'	48	180	8,640	
13.0	אספקת והתקנת של ראש מקלחת 6".	יח'	24	300	7,200	
14.0	אספקת והתקנת של צינור גמיש משורין בקוטר 3/4" ובאורך 2.5 מ' עם אקדח מים תוצרת נען או שוה ערך מאושר.	יח'	24	600	14,400	
15.0	אספקת והתקנת של מנעול חל"כ 6" (מקנה 8 ס"מ) לטור הפקוד המנה.	יח'	1	1600	1,600	
16.0	אספקת והתקנת של מנעול חל"כ 6" (מקנה 11 ס"מ) לטור הפקוד המנה.	יח'	1	2500	2,500	

198,040 ✓

איגוד לזר מדינת
ישראל

מפתח

עמוד

5

טופס החוזה

תנאי החוזה

פרק א' - כללי

7	סעיף 1 - הגדרות
7	סעיף 2 - תפקידיו ומכויותיו של המפקח - ניהול יומן
8	סעיף 3 - הסבת החוזה
8	סעיף 4 - היקף החוזה
8	סעיף 5 - ספקות במסמכים והוראות מילואים
9	סעיף 6 - אספקת תכניות
9	סעיף 7 - המבנה לשביעת רצון המנהל
9	סעיף 8 - ערבות לקיום החוזה
9	סעיף 9 - ויתור על הודעות נוטריוניות

פרק ב' - הכנה לביצוע

9	סעיף 10 - בדיקות מוקדמות
9	סעיף 11 - דרכי ביצוע ולוח זמנים
9	סעיף 12 - סימון

פרק ג' - השגחה, נזיקין וביטוח

10	סעיף 13 - השגחה מטעם הקבלן
10	סעיף 14 - רשיונות כניסה והרחקת עובדים
10	סעיף 15 - שמירה, גידור ושאר אמצעי זהירות
10	סעיף 16 - נזיקין למבנה
11	סעיף 17 - נזיקין לגוף או לרכוש
11	סעיף 18 - נזיקין לעובדים
11	סעיף 19 - ביטוח על ידי הקבלן
11	סעיף 20 - ביטוח ע"י המנהל ע"ה הקבלן במקרים מסויימים
11	סעיף 21 - פיקוח ע"י המנהל

פרק ד' - התחייבויות כלליות

12	סעיף 22 - גישת המפקח למקום המבנה
12	סעיף 23 - פיצוי הממשלה עקב אי קיום התחייבות ע"י הקבלן
12	סעיף 24 - מתן הוראות, קבלת רשיונות ותשלום אגרות
12	סעיף 25 - מציאת עתיקות וכ"ב
12	סעיף 26 - זכויות פטנטים וכיו"ב
12	סעיף 27 - תשלום תמורת זכויות הגנה
12	סעיף 28 - פגיעה בנוחיות הציבור ובזכויותיהם של אנשים
12	סעיף 29 - תיקון נזקים לכביש, למובילים אחרים וכיו"ב
13	סעיף 30 - מניעת הפרעות לתנועה
13	סעיף 31 - אמצעי הגנה להעברת משאות מיוחדים
13	סעיף 32 - מתן אפשרויות פעולה לקבלנים אחרים
13	סעיף 33 - ניקוי מקום המבנה עם השלמת העבודה

פרק ה' - עובדים

13	סעיף 34 - אספקת כוח אדם על הקבלן
13	סעיף 35 - אספקת כוח אדם ותנאי עבודה
14	סעיף 36 - פנקסי כוח אדם ומצבות כוח אדם
14	סעיף 37 - רוחות העובדים

עמוד	פרק ו' - ציוד, חומרים ומלאכה
14	סעיף 38 - אספקת ציוד, מתקנים וחומרים
16	סעיף 39 - חומרים וציוד במקום המבנה
16	סעיף 40 - טיב החומרים והמלאכה
17	סעיף 41 - בדיקת חלקי המבנה שנועדו להיות מכוסים
17	סעיף 42 - סילוק חומרים פסולים ומלאכה פסולה

עמוד	פרק ז' - מהלך ביצוע המבנה
17	סעיף 43 - התחלת ביצוע המבנה
17	סעיף 44 - העמדת מקום המבנה לרשות הקבלן
18	סעיף 45 - מועד השלמת המבנה
18	סעיף 46 - ארכה להשלמת המבנה
18	סעיף 47 - עבודה בשעות היום ובימי חול
18	סעיף 48 - החשת קצב ביצוע המבנה
19	סעיף 49 - פיצויים מוסכמים וקבועים מראש על איחורים
19	סעיף 50 - הפסקת העבודה
20	סעיף 51 - שימוש או אי שימוש בכוזיות ע"י הממשלה

עמוד	פרק ח' - השלמה, בדק ותיקונים
20	סעיף 52 - תעודת השלמת המבנה
20	סעיף 53 - בדק ותיקונים
21	סעיף 54 - חקירת סיבותיהם של פגמים
21	סעיף 55 - אי מילוי התחייבויות הקבלן לפי סעיפים (2)50 (2)53 (3) 54 ר"ל

עמוד	פרק ט' - שינויים, תוספות והתפתחות
21	סעיף 56 - שינויים
22	סעיף 57 - הערכת שינויים
22	סעיף 58 - תשלומי עבודה יומית
23	סעיף 59 - רשימת תביעות

עמוד	פרק י' - מדידות
23	סעיף 60 - מדידת הכמויות
23	סעיף 61 - סכומים ארעיים ומחירים נקובים של חומרים

עמוד	פרק י"א - תשלומים
24	סעיף 62 - תשלומי ביניים
24	סעיף 63 - סילוק שכר החזקה
25	סעיף 64 - תגודות במחירי החומרים ובערך העבודה
25	סעיף 65 - מניעת ריח מוארז

עמוד	פרק י"ב - סיום החווה או אי המשכת ביצוע
26	סעיף 66 - תעודת סיום החווה
26	סעיף 67 - סילוק יד הקבלן ממקום המבנה
27	סעיף 68 - ביטול או אי אפשרות המשכת ביצוע המבנה
28	מוסף א

לתשומת לב!

הסעיפים ששוננו לגבי המהדורה הקודמת: 48, 67
(מהדורה נובמבר 1971)

אינג' לזר פרינץ
הגן לעבודות ציבוריות
ירושלים

מדינת ישראל

ח ו ז ה מס' 81/80

1981

שנת

לחדש

חווה זה נערך ונחתם ביום

ב ין

ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל המיוצגת ע"י בא כוח מאגנס המחוז סג"צ ירושלים שתיקרא להלן "הממשלה" מצד אחד,

לבין

פרינץ לור

שיקרא להלן "הקבלן" מצד שני.

הואיל והממשלה רוצה בביצועו של המבנה, היינו וקבלה את הצעתו של הקבלן מיום 6.3.81 לביצוע, המבנה, תמורת סך 221,804.80 שקל 44 (במלים: מאתיים עשרים ואחד אלף שמונה מאות וארבע שקל + 80 א"ג חשבוה או כל סכום אחר שייקבע בהתאם להוראות חוזה זה, באו שני הצדדים לידי הסכם כדלהלן:

1. המסמכים דלהלן יהיו חלק בלתי נפרד מחוזה זה,

(א) הצעתו של הקבלן;

(ב) תנאי החוזה לביצוע מבנה ע"י קבלן;

(ג) המיפרט;

(ד) כתב הכמויות;

(ה) התכניות;

(ו) פרוטוקול הצבעה

נשטח מספר 1

2. תמורת תשלום שכר החוזה, כמוסכם בחוזה, מתחייב הקבלן לבצע את המבנה בהתאם להוראות החוזה.

3. תמורת ביצוע המבנה ע"י הקבלן כאמור לעיל מתחייבת הממשלה לשלם לקבלן את שכר החוזה כמוסכם בחוזה.

4. לצורך חוזה זה יהיו כתובות הצדדים כדלהלן:

כתובת הממשלה רחוב הנביאים 52 ירושלים

כתובת הקבלן ת.ד. 4399 ירושלים

2176

ולראייה באו הצדדים על החתום בתאריך דלעיל, כאן

26.7.81

בשם הממשלה: ע. לוקסמבורג

אינני לור פרינץ
קבלן לעבודות ציבוריות
ירושלים

הקבלן:

עד לחתימה: חתימתו

שמו

כתובתו

תפקידו

עד לחתימה: חתימתו

שמו

כתובתו

תפקידו

1981 ח ו ז ה

מס' 81/80

הואיל והממשלה רוצה בביצועו של המבנה, היינו וקבלה את הצעתו של הקבלן מיום 6.3.81 לביצוע, המבנה, תמורת סך 221,804.80 שקל 44 (במלים: מאתיים עשרים ואחד אלף שמונה מאות וארבע שקל + 80 א"ג חשבוה או כל סכום אחר שייקבע בהתאם להוראות חוזה זה, באו שני הצדדים לידי הסכם כדלהלן:

1. המסמכים דלהלן יהיו חלק בלתי נפרד מחוזה זה,

(א) הצעתו של הקבלן;

(ב) תנאי החוזה לביצוע מבנה ע"י קבלן;

(ג) המיפרט;

(ד) כתב הכמויות;

(ה) התכניות;

(ו) פרוטוקול הצבעה

נשטח מספר 1

2. תמורת תשלום שכר החוזה, כמוסכם בחוזה, מתחייב הקבלן לבצע את המבנה בהתאם להוראות החוזה.

3. תמורת ביצוע המבנה ע"י הקבלן כאמור לעיל מתחייבת הממשלה לשלם לקבלן את שכר החוזה כמוסכם בחוזה.

4. לצורך חוזה זה יהיו כתובות הצדדים כדלהלן:

כתובת הממשלה רחוב הנביאים 52 ירושלים

כתובת הקבלן ת.ד. 4399 ירושלים

2176

ולראייה באו הצדדים על החתום בתאריך דלעיל, כאן

26.7.81

בשם הממשלה: ע. לוקסמבורג

אינני לור פרינץ
קבלן לעבודות ציבוריות
ירושלים

הקבלן:

עד לחתימה: חתימתו

שמו

כתובתו

תפקידו

עד לחתימה: חתימתו

שמו

כתובתו

תפקידו

מדינת ישראל

תנאי החוזה לביצוע מבנה ע"י קבלן

פרק א' – כללי

1. (1) בחוזה, כפי שהוא מוגדר להלן (פרט אם כוונה אחרת משתמעת מגופו של ענין), —

הגדרות

"המנהל" — פירושו: מנהל.

לרבות כל אדם המורשה בכתב על ידו לצורך החוזה או כל חלק ממנו.

"הקבלן" — לרבות: נציגיו של הקבלן, יורשיו ומורשיו המוסמכים, לרבות כל קבלן-משנה הפועל בשמו או בשבילו בביצוע המבנה או כל חלק ממנו.

"המפקח" — פירושו: האדם שמתמנה בכתב מזמן לזמן ע"י המנהל לפקח על ביצוע המבנה, או כל חלק ממנו.

"המבנה" — פירושו: המבנה או העבודה שיש לבצע בהתאם לחוזה, לרבות כל מבנה ארעי או עבודה ארעית.

"ביצוע המבנה" — לרבות: השלמתו ובדקו, וביצועו של כל מבנה ארעי, או עבודה ארעית בהתאם להוראות החוזה.

"מבנה ארעי" — פירושו: כל מבנה או כל עבודה שיידרש באורח ארעי לביצועו או בקשר לביצועו של המבנה.

"החוזה" — פירושו: טופס החוזה לביצוע המבנה (ערך לפי הנוסח המצורף), הצעתו של הקבלן, תנאי החוזה לביצוע המבנה ע"י הקבלן (להלן: "תנאים אלה"), המיפרט, כתב הכמויות והתכניות, וכן כל מיסמך אחר שהוסכם בטופס החוזה שיהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה.

"מקום המבנה" — פירושו: המקרקעים אשר בהם, דרכם, מתחתם, או מעליהם יבוצע המבנה, לרבות כל מקרקעים אחרים שיעמדו לרשותו של הקבלן לצורך החוזה.

"סכומי הערבויות" — פירושו: כל סכום שנקבע בחוזה זה הנקוב בהצעתו של הקבלן, אם במפורש ואם ע"י קביעת אחז מסויים, לצורך ערבון לקיום הוראות החוזה, כולן או מקצתן ע"י הקבלן.

"שכר החוזה" — פירושו: הסכום הנקוב בהצעתו של הקבלן כתמורה לביצוע החוזה, לרבות כל תוספת שתיוסף לסכום הנקוב בהתאם להוראות החוזה, ולהוציא כל פחת שיופחת מהסכום הנקוב בהתאם להוראות החוזה.

"תכניות" — פירושו: התכניות המתוות חלק בלתי נפרד מהחוזה, לרבות כל שינוי בתכנית כזו שאושרה בכתב ע"י המנהל או ע"י המפקח לענין חוזה זה, וכן כל תכנית אחרת שתאושר בכתב ע"י המנהל או ע"י המפקח לענין חוזה זה, מזמן לזמן.

(2) פקודת הפרשנות תחול על החוזה, לצורך פרשנות רואים את החוזה כחיקוק כמשמעותו בפקודה האמורה.

2. (1) המפקח רשאי לבדוק את המבנה ולהשגיח על ביצועו וכן לבדוק את טיב החומרים

תפקידיו
וסמכויותיו של
המפקח —
ניהול יומן

שמשמשים בהם וטיב המלאכה שנעשית ע"י הקבלן בביצוע המבנה, כן רשאי הוא לבדוק אם הקבלן מבצע כהלכה את החוזה, את הוראות המנהל ואת הוראותיו הוא.

(2) המפקח ינהל יומן עבודה (להלן "היומן") וירשום בו מדי יום ביומו פרטים בדבר:

(א) מספרם של העובדים לסוגיהם המועסקים על ידי הקבלן בביצוע המבנה;

(ב) כמויות החומרים למיניהם המובאים למקום הבניה או המובאים ממנו;

(ג) כמויות החומרים שהושקעו על ידי הקבלן בביצוע המבנה;

(ד) הציוד המכני המובא למקום המבנה והמוצא ממנו;

(ה) השימוש בציוד מכני בביצוע המבנה;

(ו) תנאי מזג האוויר השוררים במקום המבנה;

(ז) תקלותו הפרעות בביצוע המבנה;

אינג' לור פרינץ
קבלן לעבודות ציבוריות
ירושלים

- (ח) ההתקדמות בביצוע המבנה במשך היום ;
 (ט) הוראות שניתנו לקבלן על ידי המנהל או ע"י המפקח ;
 (י) הערות המנהל או המפקח בדבר מהלך ביצוע המבנה ;
 (יא) כל דבר אחר שלדעת המפקח יש בו כדי לשקף את המצב העובדתי במהלך לביצוע המבנה.

(3) היום ייחתם כל יום על ידי המפקח והעתק חתום מהרישומים בו יימסר לקבלן או לבא כוחו המוסמך אשר רשאי להסתייג מכל פרט מהפרטים הרשומים בו, תוך 7 ימים ממסירת ההעתק כאמור, על ידי מסירת הודעה בכתב למפקח. דבר הסתייגותו של הקבלן יירשם ביומן. (4) הקבלן רשאי לרשום ביומן הערותיו בקשר לביצוע המבנה, אולם רישומים אלה לא יחייבו את הממשלה.

(5) לא הודיעו הצדדים או באי-כוחם המוסמכים על הסתייגות כאמור רואים אותם כאילו אישרו את נכונות הפרטים הרשומים ביומן.

(6) רישומים ביומן, פרט לאלה שהקבלן הסתייג מהם ובכפיפות לסיפא לסעיף קטן (4), ישמשו כראיה בין הצדדים על העובדותה כלולות בהם. אולם לא ישמשו כשלעצמם עילה לדרישת כל תשלום על פי החוזה.

(1) אין הקבלן רשאי להסב לאחר את החוזה או כל חלק ממנו וכן אין הוא רשאי להעביר או למסור לאחר כל זכות לפיה חוזה, אלא אם כן בהסכמת הממשלה בכתב.

(2) אין הקבלן רשאי למסור לאחר את ביצועו של המבנה כולו או מקצתו, אלא אם כן בהסכמת הממשלה בכתב, ואולם העסקת עובדים, בין ששכרם משתלם לפי זמן העבודה ובין ששכרם משתלם לפי שיעור העבודה, אין בה כשלעצמה, משום מסירת ביצועו של המבנה, או של חלק ממנו, לאחר. הודיע הקבלן למנהל בכתב על רצונו למסור את ביצוע של חלק כלשהו מהמבנה לקבלן משנה, שיצוין בהודעה, והמנהל לא הודיע לקבלן בכתב, תוך 10 ימים מתאריך קבלת הודעת הקבלן האמורה, על התנגדותו לכך, ייחשב הדבר כהסכמת הממשלה מכללא למסירת ביצוע אותו חלק של המבנה שצוין בהודעה, לקבלן המשנה שצוין בהודעה.

(3) נתנה הממשלה את הסכמתה בין במפורש ובין מכללא בהתאם לאמור לעיל בסעיף זה, אין ההסכמה האמורה פוטרת את הקבלן מאחריותו והתחייבותיו לפי החוזה, והקבלן ישא באחריות מלאה לכל מעשה או אי-מעשה של מבצעי המבנה, באי כוחם ועובדיהם.

(4) הקבלן מצהיר בזה כי הוא קבלן רשום לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאות, תשכ"ט-1969, ומתחייב לא למסור לקבלני משנה ביצוע עבודה כלשהי בקשר למבנה או חלק ממנו אלא אם אותו קבלן משנה רשום בהתאם להוראות החוק האמור.

הוראות החוזה חלות על ביצוע המבנה לרבות המצאת כוח ואדם, החומרים, הכלים, הציוד, המכונות וכל דבר אחר, בין קבוע ובין ארעי, הנחוץ לשם כך.

(1) בכל מקרה של סתירה בין הוראה מהודאות תנאים אלה לבין הוראה ברורה ומפורשת במסמך אחר מהמסמכים המהווים את החוזה — כוחה של זו האחרונה עדיף על כוחה של ההוראה האמורה בתנאים אלה.

(2) גילה הקבלן סתירה בין הוראה אחת מהוראות החוזה למשנה או שיהיה הקבלן מסופק בפירושו הנכון של מסמך או של כל חלק ממנו, או שמסר המפקח הודעה לקבלן שלדעתו אין הקבלן מפרש כהלכה את החוזה — יפנה הקבלן בכתב למנהל והמנהל יתן הוראות בכתב, לרבות תכניות לפי הצורך — בדבר הפירוש שיש לנהוג לפיו.

(3) רשאי המנהל, וכן המפקח, להמציא לקבלן מומן לזמן, תוך כדי ביצועה מבנה, הוראות, — לרבות תכניות לפי הצורך — לביצוע המבנה.

(4) הוראות המנהל שניתנו בהתאם לסעיף קטן (2) או (3) והוראות המפקח שניתנו בהתאם לסעיף (3) מחייבות את הקבלן, אולם אין האמור בסעיף קטן זה בכדי לגרוע מהאמור בפרק ט'.

3.

הסבת החוזה

4.

היקף החוזה

5.

ספקות במסמכים והוראות מילואים

המנהל
 משרד התשתיות
 תל אביב

6. (1) שני העתקים מכל אחת מהתכניות יימסרו לקבלן על ידי המנהל ללא תשלום. כל העתק נוסף שיהיה דרוש לקבלן — יוכן על חשבון הקבלן. עם השלמת המבנה יחזיר הקבלן למנהל את כל התכניות שברשותו, בין שהומצאו לו ע"י המנהל ובין שהכין אותן בעצמו. או שהוכנו ע"י אדם אחר.
- (2) העתקים מכל מסמך המהווה חלק מהחוזה, יוחזקו על ידי הקבלן במקום המבנה, והמנהל, המפקח וכל אדם שהורשה על ידם בכתב לתכלית זו, יהיה רשאי לבדוק ולהשתמש בהם בכל שעה מתקבלת על הדעת.

7. המבנה לשיעור רצון המנהל הקבלן יבצע את המבנה בהתאם לחוזה. לשביעת רצונו המוחלטת של המנהל, וימלא לצורך זה אחרי כל הוראותיו של המנהל. בין שהן מפורטות בחוזה ובין שאינן מפורטות בחוזה.

8. ערבות לקיום החוזה להבטחת מלוי התחייבויותיו על פי החוזה ימציא הקבלן לממשלה עם חתימת החוזה ערבות בנקאית או ערבות של חברת ביטוח להנחת דעתה של הממשלה ובנוסף שנקבע על ידה. סכום הערבות יהיה: —

10%	בעד 50,000 ל"י הראשונים משכר החוזה —
	בעד כל סכום נוסף העולה על 50,000 ל"י הראשונים
5%	משכר החוזה ואינו עולה על 250,000 ל"י —
	בעד כל סכום נוסף העולה על 250,000 ל"י
2½%	ואינו עולה על 1 מיליון ל"י —
1%	בעד כל סכום נוסף העולה על 1 מיליון ל"י —

הוצאות הערבויות על הקבלן.

9. (1) שני הצדדים מוותרים בזה על הצורך בהודעה נוטריונית בקשר לחוזה.
- (2) כל הודעה שצד אחד צריך לתת לצד שני לפי חוזה זה, תינתן במכתב רשום לפי הכתובת של הצד השני המפורטת בחוזה, או תימסר במשרדו של הצד השני. הודעה שנשלחה בדואר רשום דינה כדין הודעה שנמסרה ביד כעבור 48 שעות מזמן מסירתה בדואר.

פרק ב' — הכנה לביצוע

10. (1) רואים את הקבלן כאילו בדק, לפני הגשת הצעתו, את מקום המבנה וסביבותיו, את טיב הקרקע, את כמויותיהם וטיבם של העבודות והחומרים הדרושים לביצוע המבנה, את דרכי הגישה למקום המבנה, ואת צרכי השיכון והדיור שיהיה זקוק להם, וכן כאילו השיג את כל הידיעות לגבי הסיכויים והאפשרויות האחרות העלולות להשפיע על הצעתו.
- (2) רואים את הקבלן כאילו שוכנע על יסוד בדיקותיו המוקדמות כי שכר החוזה שהוצע על ידו, לרבות התעריפים והמחירים שבכתב הכמויות, מניח את דעתו, ומהוה תמורה הוגנת לכל התחייבויותיו לפי החוזה.

11. (1) הקבלן ימציא לאישור המנהל, תוך 15 יום מיום חתימת החוזה, הצעה בכתב בדבר דרכי הביצוע ולוח הזמנים, לרבות: הסדרים והשיטות אשר לפיהם יש בדעתו לבצע את המבנה. כן ימציא הקבלן למנהל, לפי דרישתו מזמן לזמן, מילואים ופרטים בכתב בקשר לדרכי הביצוע ולוח הזמנים האמורים, לרבות רשימת מתקני העבודה ומבני העזר שיש בדעת הקבלן להשתמש בהם. המצאת החומר האמור ע"י הקבלן למנהל, בין שאישר אותו המנהל במפורש ובין שלא אישר אותו, אינה פוטרת את הקבלן מאחריות כלשהיא המוטלת עליו.
- (2) לא המציא הקבלן לוח זמנים כאמור בסעיף קטן (1), ייקבע לוח הזמנים על ידי המפקח ייחייב את הקבלן.

12. (1) המנהל יקבע את קו הבנין ויסמן את נקודות הקבע שלו. הקבלן יהיה אחראי לסימון הנכון והמדויק של המבנה ולנכונותם של הגבהים, הממדים וההכוונה של כל חלקי המבנה בהתחשב עם נקודות הקבע וקו הבנין שנקבעו וסומנו ע"י המנהל. הוצאות הסימון אשר הקבלן אחראי עבורו חלות על הקבלן.
- (2) הוטל על קבלן על פי החוזה לבצע את הסימון לפי נקודות קבע שנקבעו על ידי המנהל, ייכ הקבלן לשמור על קיומן ושלמותן של נקודות אלה. נחרבו נקודות הקבע שנקבעו על ידי המנהל כאמור, על הקבלן לחדשן על חשבונו הוא.

איג' לזר
קבלן לעבודות
ירושלים

פרק ג' — השגחה, נזיקין וביטוח

13. הקבלן או בא"כוחו המוסמך יהיה מצוי במקום המבנה וישגיח עליו ברציפות לצורך ביצועו של המבנה. מינוי בא"כוח מוסמך מטעם הקבלן לצורך סעיף זה יהא טעון אישורו המוקדם של המנהל, והמנהל יהא רשאי לטרב לתת את אישורו או לבטלו בכל זמן שהוא. לצורך קבלת הוראות מהמנהל, דין בא כוח מוסמך של הקבלן כדין הקבלן.
14. (1) הקבלן ימלא כל דרישה מטעם המנהל או המפקח בדבר הרחקתו ממקום המבנה של כל אדם המעסך על ידו במקום המבנה, אם לדעת המפקח, התנהג אותו אדם שלא כשורה, או שאינו מוכשר למלא תפקידיו או שהוא גוהג מעשה רשלנות בביצוע תפקידיו. אדם שתורחק לפי דרישה כאמור — לא יחזור הקבלן להעסיקו, בין במישרים ובין בעקיפים במקום המבנה.
- (2) רשאי המנהל לתת לקבלן הוראה בכתב על הצורך בהגבלת הכניסה למקום המבנה, כולו או מקצתו. משניתנה הוראה כאמור ימציא הקבלן למפקח ויתקן מזמן לזמן את רשיר מות העובדים שיהיה זקוק להם במקום המבנה לביצוע המבנה וכן את תצלומיהם ופרטים אחרים אודותם כפי שידרוש המפקח והמפקח יסדיר את עניני הכניסה למקום המבנה לפי רשיונות כניסה, כפי שימצא לנכון.
- (3) כל רשיון כניסה לפי סעיף קטן (2) יהיה רכוש של הממשלה והקבלן מתחייב להחזיר למנהל את רשיון הכניסה של כל עובד שבשמו ניתן הרשיון, מיד עם סיום עבודתו של אותו עובד בביצוע המבנה, וכן בכל עת שידרוש המפקח את החזרתו. כן מתחייב הקבלן שהשימוש ברשיונות הכניסה יהיה מוגבל אך ורק לצורך הכניסה למקום המבנה לביצוע המבנה.
- (4) אדם שלא ניתן לו רשיון כניסה לפי סעיף קטן (2) אי עובד שהמפקח דרש את החזרת רשיון הכניסה שלו — אחראי הקבלן להרחקתו ממקום המבנה.
- (5) הסעיפים הקטנים (2) (3) (4) של סעיף זה יחייבו רק כשפורש הדבר במפורש.
15. הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו הוא, שמירה, גידור ושאר אמצעי זהירות לבטחונו ונוחיותו של הציבור, בכל מקום שיהיה צורך בכך או שיידרש ע"י המפקח או שיהיה דרוש על פי דין או על פי הוראה מצד רשות מוסמכת כלשהיא.
16. (1) מיום העמדת מקום המבנה, כולו או מקצתו, לרשותו של הקבלן ועד מתן תעודת השלמת המבנה, יהא הקבלן אחראי לשמירת המבנה ולהשגחתו עליו. ובכל מקרה נזק למבנה הנובע מסיבה כלשהיא (פרט לסיכון מוסכם בהתאם לסעיף קטן (4)), יהא על הקבלן לתקן את הנזק על חשבונו הוא בהקדם האפשרי ולהביא לידי כך שעם השלמתו יהא המבנה במצב תקין ומתאים בכל פרטיו להוראות החוזה.
- (2) הוראות סעיף קטן (1) תחולנה גם על כל נזק שנגרם ע"י הקבלן תוך כדי עבודות תיקון ובדק שבוצעו על ידו בתקופת הבדק אף לאחר מתן תעודת השלמת המבנה, בהתאם לסעיף 53.
- (3) בכל מקרה נזק למבנה שנגרם ע"י סיכון מוסכם יהיה על הקבלן לתקן את הנזק בהקדם האפשרי, אם ובמידה שהמנהל ידרוש ממנו לעשות כן, והוצאות התיקון יחולו על הממשלה.
- (4) "סיכון מוסכם" פירושו: מלחמה, פעולת איבה המבוצעת ע"י כוחות סדירים או בלתי סדירים, פלישת אויב, פעולת מדינה אויבת, קרבות (בין שהוכרזה מלחמה ובין לאו), או טעות בחישוב סטטי בתכניות או במפרטים.
- (5) נזק שנגרם אך ורק כתוצאה משימוש של הממשלה ומי שפועל או משתמש בשמה בחלק מהמבנה, לאחר שניתנה תעודת השלמה עבורו, דינו כדין נזק שנגרם ע"י "סיכון מוסכם".

השגחה מטעם הקבלן

רשיונות כניסה הרחקת עובדים

שמירה, גידור ושאר אמצעי זהירות

נזיקין למבנה

אנו לך מודים
קבלן לעבודת המבנה
ד"ר מ. מ. מ.

17. (1) הקבלן יהיה אחראי לכל נזק או אובדן, שייגרמו תוך כדי ביצוע המבנה, לגופו או לרכושו של אדם כלשהוא וינקוט בכל האמצעים המעשיים למניעתם.
- (2) שום דבר האמור בסעיף קטן (1) אין בו כדי לעשות את הקבלן אחראי לנזקים דל-הלן או כדי לחייב את הקבלן לפצות את הממשלה עבורם: —
- (א) נזק הנובע מתפיסת מקום המבנה, השימוש בו והחזקתו לצורך ביצוע החוזה ובהתאם לתנאיו;
- (ב) נזק הנובע מתוך כך שאין לממשלה זכות לבנות את המבנה או חלק ממנו בהתאם לתחנה.
- (ג) נזק הנובע מהפרעה, בין קבועה ובין זמנית, לזכות דרך, זכות איור, זכות מים או כל זכות שימוש אחרת של מישחה, שהם תוצאה בלתי נמנעת מביצוע המבנה בהתאם לחוזה.
- (ד) נזק לאדם כלשהוא, לגופו או לרכושו, שנגרם ע"י מעשה או אי מעשה, מצד המנהל, המפקח או באי כוחם.
18. הקבלן מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי דין לעובד או כל אדם אחר הנמצא בשירותו של הקבלן כתוצאה מתאונה או נזק כל שהם תוך כדי ביצוע המבנה.
19. (1) הקבלן יבטח על חשבונו הוא, לטובתו ולטובת הממשלה יחדיו:
- (א) את המבנה, לרבות: החומרים, הצידה, המתקנים וכל דבר אחר שהובא למקום המבנה לצורך המבנה, במלוא ערכם מומן לזמן, נגד כל נזק או אובדן שהקבלן אחראי להם לפי תנאי החוזה והנובע מסיבה כלשהיא (פרט לסיכון מוסכם) למשך תקופת ביצוע המבנה;
- (ב) מפני נזק או אובדן, העלולים להיגרם, במישרין או בעקיפין, תוך כדי ביצוע המבנה, לגופו או לרכושו של כל אדם, לרבות עובדיו ועובדי הממשלה וכל אדם אחר הנמצא בשירותו או בשירות המנהל.
- (2) הקבלן מתחייב לקבל לפני עשיית כל חוזה ביטוח כג"ל את הסכמת הממשלה בכתב לבחירת החברה לתנאי החוזה ולסכום הביטוח.
- (3) הקבלן מתחייב להמציא למנהל עם חתימת החוזה את חוזה הביטוח ומומן לזמן את הקבלות על תשלום דמי הביטוח השוטפים.
- (4) הוראות סעיף זה אינן באות לגרוע מכוחם של הסעיפים 16, 17 ו-18.
- (5) החליטה הממשלה להגיש תביעה על פי חוזה הביטוח מתחייב הקבלן לתבוע אתה יחדיו.
- (6) תיקון הקבלן בעצמו את הנזק בשלמותו ולשביעת רצון המנהל, יהא הוא בלבי זכאי לתבוע את כספי הביטוח.
20. אם לא יבצע הקבלן את הביטוחים אשר עליו לבצע לפי החוזה, תהיה רשאית הממשלה לבצע את הביטוחים תחתיו ולשלם את דמי הביטוח, לרבות הפרימיות השוטפות, והממשלה תהיה רשאית לנכות דמים אלה מכל סכום שיגיע ממנה לקבלן בכל זמן שהוא, וכן תהיה רשאית לגבותם מהקבלן בכל דרך אחרת.
21. (1) אין לראות בזכות הפיקוח שניתנה למנהל על ביצוע המבנה אלא אמצעי להבטיח כי הקבלן יקיים את החוזה בכל שלביו במלואו ואין הוא יוצרת יחס אחר מאשר יחס בין קונה ומוכר של סחורות במידה שהמזדבר הוא באחריות הממשלה לגבי כל צד שלישי אחר;
- (2) הפיקוח הנ"ל לא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו כלפי הממשלה למילוי תנאי חוזה זה.

פרק ד' — התחייבויות כלליות

22. הקבלן יאפשר ויעזור למפקח, או לכל בא כח מורשה על ידו, להיכנס בכל עת למקום המבנה ולכל מקום אחר שבו נעשית עבודה כלשהי לביצוע החוזה וכן לכל מקום שממנו מובאים חומרים, מכונות וחפצים כל שהם לביצוע החוזה.
23. הקבלן אחראי כלפי כל צד שלישי במידה שאחריות כזאת מוטלת על אדם לפי פקודת הנזיקין, 1944, או לפי כל חוק אחר, לנזקים שייגרמו תוך ביצוע המבנה ובקשר לכך, באם הממשלה תידרש לשלם לצד שלישי פיצויים כל שהם, מתחייב הקבלן להחזיר לממשלה את הסכום שישולם על ידה ואותו סכום יראוהו כחוב המגיע לממשלה מהקבלן לפי חוזה זה.
24. מתן הודעות קבלת רשיונות ותשלום מסים ואגרות — יחזרו לקבלן ע"י הממשלה.
25. (1) עתיקות כמשמעותן בפקודת העתיקות או בכל חוק בדבר עתיקות שיהיה בתוקף מוזן לזמן, וכן חפצים אחרים כל שהם בעלי ערך גיאולוגי או ארכיאולוגי אשר ייגלו במקום המבנה — נכסי המדינה הם, והקבלן ינקוט באמצעי זהירות מתאימים למניעת הפגיעה בהם או הזזתם שלא לצורך ע"י כל אדם שהוא.
- (2) מיד לאחר גילוי החפץ ולפני הזזתו ממקומו יודיע הקבלן למפקח על התגלית. כן מתחייב הקבלן לקיים את תוראות חוקי המדינה בדבר עתיקות.
- (3) התוצאות שנגרמו לקבלן עקב נקיטת אמצעי הזהירות האמורים בסעיף קטן (1) יחולו על הממשלה וישולמו בהתאם לסעיף 50 (3), כאילו היו התוצאות האמורות הוצאות שנגרמו לקבלן עקב הגסקה זמנית של ביצוע המבנה בהתאם לתוראות המנהל כאמור בסעיף 50 (1).
26. הקבלן ימנע כל נזק מממשלה ויפצה אותה על כל תביעה, דרישה, הליך, נזק, הוצאה, היטל וכירוב שיתעוררו כתוצאה מפגיעה בזכויות פטנטים, מדגמים, סמלי מסחר או זכויות דומות בדבר השימוש, תוך כדי ביצוע המבנה, במתקני המבנה, במגוונות או בחומרים שיסופקו ע"י הקבלן.
27. אם יתא צורך לביצוע המבנה בקבלת זכות הנאה או שימוש כלשהוא, כגון: לצרכי חציבה או נטילת עפר או חול, או זכות מעבר או שימוש, או כל זכות דומה, — יתא הקבלן אחראי לקבלת הזכות האמורה מבעליה ותשלום תמורתה כפי שיוסכם בין הבעלים לבין הקבלן.
28. הקבלן מתחייב שתוך כדי ביצוע המבנה לא תהיה פגיעה שלא לצורך בנוחיות הציבור ולא תהא כל הפרעה שלא לצורך בזכות השימוש והמעבר של כל אדם בכביש, דרך, שביל וכירוב או בזכות השימוש והחזקה ברכוש ציבורי כל שהוא.
29. הקבלן אחראי שכל נזק או קלקול שייגרם לכביש, דרך, מדרכה, שביל, רשת מים, ביוב, תעול, חשמל, הטלגרף, הטלפון וצינורות להעברת דלק או מובילים אחרים וכירוב תוך כדי ביצוע המבנה, בין שהנזק או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע המבנה, יתוקן על חשבונו הוא באופן היעיל ביותר ולשיעור רצונו של המנהל ושל כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על הטיפול בכביש, בדרך, במדרכה, בשביל, רשת מים, ביוב, בתעול, חשמל, הטלגרף, הטלפון וצינורות להעברת דלק או מובילים אחרים וכירוב, כאמור ובלבד שהקבלן לא יהיה אחראי לנזק או קלקול שנגרם למתקן, או צינור כלשהו שאינו נראה לעין ואי אפשר לגלותו תוך הסתכלות רגילה בשטח, אלא אם סומן המתקן או הצינור האמור בתכנית, במיפרטים, בכתב הכמויות או בכל מסמך אחר המהווה חלק מהחוזה, או אם נודע לקבלן או הודע לו על קיומו של המתקן או הצינור האמור בכל דרך אחרת.

גישת המפקח
למקום המבנה

פיצוי הממשלה עקב
אירועים התחייבות
ע"י הקבלן

מתן הודעות קבלת
רשיונות ותשלום
אגרות

מציאת עתיקות וכר

זכויות פטנטים
כירוב

תשלום תמורת
זכויות הנאה

פגיעה בנוחיות
הציבור ובכירוב
תיהם של אנשים

תיקון נזקים
לכביש, למובילים
אחרים וכירוב

מניעת הפרעות
לתנועה

30. הקבלן אחראי שתוך כדי ביצוע המבנה, לרבות כל מבנה ארעי, לא תהיינה הדרכים המובילות למקום המבנה נתונות שלא לצורך לתנועה שתקשה על התנועה הרגילה בדרכים האמורות ושלצורך הובלתם של משאות מיוחדים יתקבל תחילה הרשיון הדרוש לכך מהרשות המוסמכת ויינקטו כל האמצעים, לרבות: בחירתם של הדרכים, של כלי הרכב ושל זמני ההובלה, כך שתמעט ככל האפשר ההפרעה לתנועה הרגילה בדרכים האמורות ויימנע ככל האפשר נזק לדרכים.

אמצעי הגנה
להעברת משאות
מיוחדים

31. (1) אם לביצוע החוזה יהא צורך להעביר חפץ כל שהוא במקום שההעברה עלולה לגרום נזק לכביש, גשר, חוטי חשמל, חוטי טלפון, צינור, כבל וכיו"ב, באם לא ישתמשו באמצעי הגנה מיוחדים — יודיע הקבלן בכתב למפקח, לפני ההעברה, על פרטי החפץ שיש להעבירו, ועל תכניתו להבטחת אמצעי הגנה מתאימים.

(2) הקבלן יהא רשאי לבצע ע"ח הממשלה את אמצעי ההגנה בהתאם לתכניתו אך ורק לאחר שיקבל את אישורו של המפקח, ולאחר שיהיה בידו רשיון מתאים מהרשויות המוסמכות.

מתן אפשרויות
פעולה לקבלנים
אחרים

32. הקבלן יתן אפשרויות פעולה נאותה, לפי הוראות המפקח לכל קבלן אחר המועסק ע"י הממשלה ולכל אדם או גוף שיאושר לצורך זה ע"י המפקח וכן לעובדיהם, הן במקום המבנה והן בסמוך אליו וכן ישתף ויתאם פעולה אתם ויאפשר להם את השימוש במידת המצוי והאפשרי, בשירותים ובמתקנים שהותקנו על ידיו, ואולם רשאי הקבלן לדרוש תשלום מתקבל על הדעת בתמורה לשימוש האמור מאת הנוזקים לו, והמנהל יהיה מוסמך לקבוע את שיעורו של התשלום.

ניקוי מקום המבנה
עם השלמת
העבודה

33. הקבלן יסלק מזמן לזמן ממקום המבנה את עורפי החומרים והאשפה, מיד עם גמר העבודה ינקט הקבלן את מקום המבנה ויסלק ממנו את כל מתקני המבנה, החומרים המיותרים, האשפה והמבנים הארעיים שכל סוג שהוא וימסור את המבנה כשהוא נקי ומתאים למטרתו לשביעת רצונו של המפקח.

פרק ה' — עובדים

אספקת כח אדם
על הקבלן

34. הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא את כח האדם הדרוש לביצוע המבנה, את ההשגחה עליהם ואמצעי התחבורה בשבילם וכל דבר אחר הכרוך בכך.

אספקת כח אדם
ותנאי עבודה

35. (1) הקבלן מתחייב להעסיק עובדים, מקצועיים ואחרים, במספר תדרוש לשם ביצוע המבנה תוך המועד הקבוע לכך בחוזה ובעבודה שלביצועה יש צורך ברישום, רשיון או היתר לפי כל דין, חייב הקבלן להעסיק רק מי שרישום או בעל רשיון או היתר כאמור, לפי הענין, וכן מתחייב הקבלן להיות בעצמו או לדאוג לכך שבא כחו המוסמך יהיה במקום ביצוע המבנה בשעות העבודה הרגילות על מנת שהמפקח או בא כחו יוכל לבוא אתו בדברים ולתת לו הוראות שהוא רשאי לתת לפי חוזה זה לקבלן, הוראה, הודעה או דרישה שמסרו לבא כחו של הקבלן, יראו אותה כאילו נמסרה לקבלן.

(2) לפי דרישה בכתב מאת המפקח יחליף הקבלן את בא כחו המוסמך או את מנהלי העבודה, אם לדעת המפקח אין הם מתאימים לתפקיד.

(3) לביצוע המבנה יקבל הקבלן עובדים רק באמצעות לשכת העבודה ובהתאם להוראות חוק שירות התעסוקה תשי"ט 1959, והקבלן ישלם שכר עבודה לעובדים שיועסקו על ידו בביצוע המבנה, ויקיים תנאי עבודה, בהתאם לקבוע על ידי האיגוד המקצועי המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה באותו ענף, עבור עבודה דומה באותו איזור.

(4) הקבלן מתחייב לשלם בעד עובד שהועבד על ידו בביצוע המבנה מסים לקרנות ביטוח סוציאלי בשיעור שיקבע לגבי אותו העובד ע"י ארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה עבור עבודה דומה באותו איזור.

אינג' לוז פרינץ
קבלן לעבודות ציבוריות
ירושלים

(5) הקבלן מסכים שבכל תשלום שישולם לו על חשבון שכר החזרה, ינוכה סך בשיעור 6% (ששה אחוזים) ושסכום זה יועבר לועדה לביצוע איחוד הגבית של קרנות הביטוח הסוציאלי על חשבון תשלום הקבלן עפ"י פסקה (4) לסעיף זה.

(6) כל סכום שנוכה והועבר כאמור בסעיף קטן (5) רואים אותו כאילו שולם לקבלן על חשבון שכר החזרה וחשבון הקבלן יחוייב בהתאם.

(7) הקבלן מתחייב להמציא לועדה לביצוע איחוד של קרנות הביטוח הסוציאלי בכל חודש רשימת שכר העבודה של העובדים שהועבדו על ידו בין בעבודה יומית, ובין בעבודה קבלנית שתכלול את שם העובד, מספר תעודת הזהות, מקום מגוריו, ושכרו — לגבי עבודה יומית, או שם ראש הקבוצה, מקום מגוריו והיקף התשלום הכללי — לגבי עבודה קבלנית. כן מתחייב הקבלן להמציא למנהל אישורים של הועדה לביצוע איחוד הגבית של קרנות הביטוח הסוציאלי כי קיים התחייבותו לפי סעיף קטן זה.

(8) הקבלן מתחייב למלא אחר הנחיות חוק הביטוח הלאומי תשי"ד — 1953 והתקנות שהותקנו על פיו ולהמציא לבנהל אישורים של המוסד לביטוח לאומי, כי קיים את התחייבויותיו לפי סעיף קטן זה.

הנאמר בסעיף קטן זה בא להוסיף על חובות הקבלן ולא לגרוע מהן, ולא יתפרש כמטיל חובות על המנהל כלפי האנשים המועסקים על ידי הקבלן.

(9) הקבלן מתחייב לתבטיח תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם כדרוש בחוק, ובאין דרישה חוקית, כפי שיידרש על ידי מפקחי העבודה במובן חוק ארגון ופיקוח על העבודה, תשי"ד — 1954.

36. (1) הקבלן מתחייב שבביצוע המבנה ינהלה, לשביעת רצונו של המפקח, פנקסי כח אדם שיירשם בהם שמו, מקצועו וסוגו במקצוע של כל עובד וכן ימי עבודתו, שעות עבודתו ושכר עבודתו.

(2) הקבלן מתחייב להמציא למנהל ולמפקח לפי דרישה את פנקסי כח האדם לשם ביקורת וכן להכין ולהמציא למפקח לפי דרישתו ולשביעת רצונו מצבת כח אדם חודשית, שבועית ויומית, שתכלול את חלוקת העובדים לפי מקצועותיהם, סוגיהם והעסקתם.

37. (1) הקבלן מתחייב שסידורו לעובדים המועסקים בביצוע המבנה סידורי נוחיות ומקומות אכילה נאותים במקום המבנה לשביעת רצונו של המפקח.

(2) אם מקום מגוריו מרביתם של העובדים המועסקים בביצוע המבנה ימצא במרחק של יותר מ-3 ק"מ ממקום המבנה, רשאי הקבלן להקים מחנה עבודה במקום המבנה או בסמוך אליו בתנאי כי:

(א) המחנה יכיל, נוסף על שיכון מתאים לעובדים, גם סידורים מתאימים לרחיצה, נוחיות, בישול, אוכל, עזרה ראשונה וכל דבר אחר שהוא הכרחי, לדעתו של המפקח למחנה עבודה מסדרה.

(ב) הקבלן יהיה אחראי להסעתם של העובדים על חשבונו הוא למקום המבנה בראשית כל שורת ימי עבודה רגילים ולהחזרתם למקום מגוריהם בסופם של כל שורת ימי עבודה רגילים; זמן הנסיעה למקום המבנה ייוקף על חשבונו הוא בעוד שזמן הנסיעה ממקום המבנה יהיה על חשבון העובדים.

פרק ו' — ציוד, חומרים ומלאכה

38. (1) הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא את כל הציוד, המתקנים, החומרים והדברים האחרים הדרושים לביצועו היעיל של המבנה בקצב הדרוש.

(2) רואים את הקבלן כאילו גמצאים ברשותו כל הציוד והמתקנים הדרושים לביצועו היעיל של המבנה בקצב הדרוש.

פנקסי כח אדם ומצבות כח אדם

רווחת העובדים

אספקת ציוד ומתקנים וחומרים

אנוכי לרשומה
של המבנה יבנה
ב-1954

(3) הקבלן מתחייב, לא יאוחר מהתאריך שנקבע כיום התחלת העבודה בצו התחלת העבודה, לאגור את החומרים במקום המבנה או להבטיח את אספקתם לפי לוח זמנים של אספקת חומרים שיוגש יחד עם לוח הזמנים לפי סעיף 11 ושיהיה מבוסס עליו — הכל להנחת דעתו של המנהל. לא הגיש הקבלן לוח זמנים של אספקת חומרים כאמור ייקבע לוח הזמנים של אספקת החומרים על ידי המפקח והוא יחייב את הקבלן. לוח הזמנים של אספקת חומרים יאושר על ידי המנהל. נאגרו חומרים במקום המבנה או הובטחה אספקתם כאמור בסעיף קטן זה, רשאי הקבלן לבקש מהממשלה ממרעה על חשבון החומרים והממשלה רשאית לאשר ממרעה עד כדי 90% מערך החומרים ובלבד שהקבלן ימציא למנהל ערבות בנקאית, או ערבות של חברת ביטוח במלא ערך החומרים להנחת דעתה של הממשלה ולתקופה שתיקבע על ידה; ובלבד שלגבי ממרעה כאמור שסולמה בעד חומרים שנאגרו במקום המבנה באישורו המוקדם בכתב של המנהל לא יידרש הקבלן להמציא ערבות כלשהי. לפי דרישת המנהל יבטח הקבלן את החומרים האמורים להנחת דעתה של הממשלה, לפי התנאים שיקבעו על ידו ובהתאם לנאמר בסעיף 19, בשניים המחייבים לפי הענין. הוראות סעיף קטן זה אינן גורעות מהוראות סעיף 62 (3) בדבר נכיר פקדון מכל ממרעה שתשולם כאמור. לצורך סעיף 64 — דין חומרים שנאגרו או שהובטחה אספקתם כאמור כדין חומרים שהושקעו במבנה בתאריך אגירתם או בתאריך הבטחת אספקתם — הכל לפי הענין.

(4) חומרים שהקבלן חייב לספקם — רשאי המנהל להורות שישתמש הקבלן בביצוע המבנה בחומרים שיסופקו על ידי הממשלה ושתמורתם תנוכה מהסכומים המגיעים לקבלן.

(5) הותנה במפורש שהממשלה תספק את חומרי המבנה, כולם או מקצתם, וסופקו החומרים בהתאם לכך — יחולו עליהם כללים אלה:

(א) הקבלן ישתמש בחומרים האמורים אך ורק לביצוע המבנה.

(ב) כשהוכנסו חומרים מהחומרים האמורים למקום המבנה — לא יהא הקבלן רשאי להוציא אותם, או חלק מהם, ממקום המבנה אלא אם קיבל רשות מוקדמת בכתב מאת המפקח.

(ג) הקבלן מתחייב שהחומרים האמורים, כולם או מקצתם, לא יוחלפו בחומרים אחרים, אלא אם קיבל רשות מוקדמת בכתב מאת המפקח.

(ד) הקבלן מתחייב להחזיר לממשלה את החומרים שסופקו על ידי הממשלה ושלא השתמשו בהם לביצוע המבנה, וכן כל עודף ושארית מהחומרים האמורים לפי הוראות המפקח.

(ה) לא החזיר הקבלן את החומרים או את עודפם, לפי פסקה (3), חייב הקבלן לשלם מיד לממשלה תמורתם סכום שייקבע ע"י המנהל בהתאם למחירי השוק ביום מתן תעודת השלמה לפי סעיף 52, אולם אם נדרש הקבלן ע"י המפקח להחזיר את החומרים או עודפם לפני השלמת המבנה, תיקבע תמורתם כאמור לפי מחירי השוק בתאריך הדרישה; על אף האמור לעיל תקבע כאמור תמורתם של מלט ושל כל חומר אחר העלול להתקלקל לפי מחירי השוק ביום מסירת המלט או החומר האחר לקבלן.

(6) הוקצבו לקבלן על ידי רשות מוסמכת על פי המלצת המנהל חומרים שחלים פיקוח או הגבלות בקשר לקיצובם או חלוקתם, יחולו עליהם כללים שבפסקות (א), (ב) ו-(ג) לסעיף קטן (5) לסעיף זה. לא השתמש הקבלן בחומרים שהוקצבו כאמור לביצוע המבנה מסיבה כל שהיא, עליו להציע אותם למכירה לממשלה במחיר הקרן בתוספת הוצאות ההובלה למקום המבנה. לא קנתה הממשלה את החומרים תוך 30 יום מיום ההצעה כאמור, יוכל הקבלן להשתמש בחומרים למטרה אחרת, בהסכמת הרשות המוסמכת שהקציבה את החומרים.

(7) לצורך סעיף זה דין דלק ושמן, שמשתמשים בהם בביצוע המבנה להפעלת ציוד מכני כבד להצתת אדמה — כדין חומרים.

39. (1) בסעיף זה, "חומרים" פירושו: חומרים שהובאו על ידי הקבלן למקום המבנה, למטרת ביצוע המבנה והשלמתו, לרבות אביזרים, מוצרים, בין מוגמרים ובין בלתי מוגמרים, וכן מתקנים העתידים להיות חלק מן המבנה.

(2) חומרים וכן מבנים ארעיים שהוקמו על ידי הקבלן במקום המבנה למטרת ביצוע המבנה והשלמתו יעברו בשעת הבאתם או הקמתם כאמור לבעלות המדינה.

(3) חומרים וציוד שהובאו על ידי הקבלן למקום המבנה למטרת ביצוע המבנה והשלמתו, אין הקבלן רשאי להוציאם ממקום המבנה ללא הסכמת המפקח בכתב. ניתנה תעודת השלמה למבנה ע"י סעיף 52 (1) רשאי הקבלן להוציא ממקום המבנה את הציוד והמבנים הארעיים השייכים לו ואת עודפי חומרי הבניה.

(4) כל אימת שנפסלו ציוד וחומרים על פי הוראות סעיף קטן (6) לסעיף זה או הורח המפקח בכתב, שהציוד והחומרים לפי סעיפים קטנים (1) – (3) אינם נחוצים עוד לביצוע המבנה, רשאי הקבלן, להוציא ממקום המבנה ועם פסילתם או מתן הוראה כאמור, חדלים החומרים מלהיות בבעלות המדינה. נקבע בהוראה מועד לסילוק הציוד, או החומרים, חייב הקבלן להוציאם בהקדם האפשרי ולא יאוחר מהמועד שנקבע כאמור. נמנע הקבלן מלעשות כן – רשאית הממשלה לאחר מתן הודעה מוקדמת בכתב של 7 ימים, למכרם, ולאחר שתנכה ממחירם את כל ההוצאות הכרוכות במכירתם, תזכה הממשלה את חשבון הקבלן בכל עודף שייתר.

(5) הקבלן אחראי לשמירתם הבטוחה של הציוד והחומרים, והוא רשאי להשתמש בהם לצורך ביצוע החוזה, אולם בכל מקרה מן המקרים המפורטים בסעיף 67 רשאית הממשלה להשתמש בזכויות המוקנות לה על פי אותו סעיף, וזכות השימוש של הקבלן לפי סעיף קטן זה כפופה לזכויות הממשלה על פי סעיף 67, כאמור.

(6) אין להסיק מהוראות סעיף זה מתן אישור על ידי המפקח לטיבם של חומרים וציוד כלשהם, והמפקח רשאי לפסלם בכל זמן שהוא.

40. (1) הקבלן ישתמש בחומרים מהמין המשובח ביותר ובתנאים לאמור במפרטים, בתכניות ובכתב הכמויות, ובכמויות בספיקות.

(2) חומרים שלגביהם קיימים תקנים מטעם מכון התקנים הישראלי – יתאימו בתכונותיהם לתקנים האמורים.

(3) הקבלן מתחייב שלא ישתמש בביצוע המבנה אלא בחומרים שנבדקו ונמצאו כשרים לתפקידם על ידי המפקח.

(4) סופקו חומרים מסוימים על ידי הממשלה – אין עובדה זו בשלעצמה גורעת מאחריותו של הקבלן לגבי טיב העבודה.

(5) הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא ולפי הוראות המפקח דגימות מהחומרים והמלאכה שנעשתה וכן את הכלים, כח האדם וכל יתר האמצעים הדרושים לביצוע בדיקת תיהם במקום המבנה או להעברתם של החומרים לבדיקת מעבדה, הכל כפי שיוצא המפקח.

(6) דמי בדיקת דגימות במעבדה לפי סעיף קטן (5) יחולו על הקבלן, בסכום שלא יעלה על הסכום שנקבע לכך בכתב הכמויות – ואם לא נקבע בכתב הכמויות – בכל מסמך אחר המצורף לחוזה ומחווה חלק בלתי נפרד הימנו לרבות הצעתו של הקבלן. כהוצאות שהוצאו עבור דמי בדיקת דגימות במעבדה כאמור ייחשבו רק סכומים שהוצאו למעשה למטרה זו, לא נוצל כל הסכום שהוקצב כאמור למטרה האמורה, יוחזר העודף לממשלה ע"י הקבלן.

(7) נדרש הקבלן על ידי המפקח כאמור בפסקה (5) לבצע בדיקת דגימות בסכום העולה על הסכום שנקבע לכך כאמור – יחול ההפרש על הממשלה אלא אם נבעו ההוצאות העודפות כאמור לדעת הטנחל מאשמת הקבלן. לא נוצל כל הסכום שהוקצב כאמור למטרת הבדיקות, יוחזר העודף לממשלה על ידי הקבלן.



41. (1) הקבלן מתחייב למנוע את כיסויו או הסתרתו של חלק כלשהו מהמבנה שנועד להיות מכוסה או מוסתר ללא הסכמתו של המפקח.

בדיקת חלקי
המבנה שנועדו
להיות מכוסים

(2) הושלם חלק מהמבנה שנועד להיות מכוסה או מוסתר, יודיע הקבלן למפקח בכתב שהחלק האמור מוכן לבדיקה והקבלן יאפשר ויעזור למפקח לבדוק, לבחון ולמדוד את החלק האמור מהמבנה לפני כיסוי או הסתרתו.

(3) הקבלן יחשוף, יקדח קידוחים ויעשה חורים בכל חלק מהמבנה לפי הוראת המפקח לצורך בדיקתו, בחינתו ומדידתו ולאחר מכן יחזירו לתיקונו לשביעת רצונו של המפקח. לא מילא הקבלן אחר הוראות המפקח לפי סעיף קטן זה רשאי המנהל לחשוף, לקדוח קידוחים ולעשות חורים בכל חלק מהמבנה ולאחר מכן להחזירו לתיקונו.

(4) הוצאות הכרוכות בעבודה האמורה בסעיף קטן (3) תחולנה על הקבלן, פרט אם קיים הקבלן את התחייבותו לפי סעיף קטן (1) והבדיקות הוכיחו שהמלאכה בוצעה לשביעת רצונו של המפקח.

(5) הוצאות שחלות לפי סעיף זה על הקבלן, רשאית הממשלה לנכותן מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהזו וכן תהיה רשאית לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת.

42. (1) המפקח יהיה י"א להורות לקבלן, מזמן לזמן, תוך כדי מהלך העבודה:
(א) על סילוק כל חומרים שהם ממקום המבנה בתוך תקופת זמן אשר תצוין בהוראה, בכל מקרה שלדעת המפקח אין החומרים מתאימים לתפקידם.

סילוק חומרים
מסלולים ומלאכה
מסולה

(ב) על הבאה, חומרים כשרים ומתאימים לתפקידם במקום החומרים האמורים בפסקה (א).

(ג) על סילוקו, הריסתו והקמתו מחדש של חלק כלשהו מהמבנה שהוקם על ידי שימוש בחומרים בלתי מתאימים או במלאכה בלתי מתאימה או בניגוד לתנאי התחנה.

(2) כוחו של המפקח לפי סעיף קטן (1) יפה לכל דבר על אף כל בדיקה שנערכה על ידי המפקח ועל אף כל תשלום ביניים שבוצע בקשר לחומרים ולמלאכה האמורים.

(3) לא מילא הקבלן אחר הוראת המפקח לפי סעיף קטן (1), תהא הממשלה רשאית לבצעה על חשבון הקבלן והקבלן ישא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע ההוראה והממשלה תהא רשאית לגבותן או לנכותן מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא וכן תהא רשאית לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת.

פרק ז' – מהלך ביצוע המבנה

43. הקבלן יתחיל בביצוע המבנה בתאריך שייקבע על ידי המנהל בהוראה בכתב שתיקרא "צו התחלת עבודה" ומשיך בביצוע בקצב הדרוש להשלמת המבנה תוך התקופה שנקבעה בחוזרו ובהתאם ללוח הזמנים הנזכר בסעיף 11 פרט אם קיבל מאת המפקח הוראה מפורשת בניגוד לכך.

התחלת ביצוע
המבנה

44. לפני מתן ההוראה להתחיל בביצוע המבנה, או בשעת מתן אותה הוראה, יעמיד המנהל לרשות הקבלן את מקום המבנה או אותו חלק ממנו הדרוש להתחלת ביצועו של המבנה המשכתי בהתאם ללוח הזמנים הנזכר בסעיף 11. לאחר מכן יעמיד המנהל לרשות הקבלן מזמן לזמן חלקים נוספים ממקום המבנה, הכל כפי שיידרש לביצוע המבנה בהתאם ללוח הזמנים האמור.

הצגת מקום
המבנה לרשות
הקבלן

45. (1) הקבלן מתחייב להשלים את המבנה תוך התקופה שנקבעה בהצעת הקבלן, שמניחה יתחיל מהתאריך שנקבע על ידי המנהל בהוראתו להתחלת ביצוע המבנה.
- (2) הוראות סעיף קטן (1) לסעיף זה תהיינה כפופות לכל תנאי מפורש בחוזה לגבי השלמתו של כל חלק מסוים מהמבנה.
- (3) ניתנה ארכה להשלמת המבנה בהתאם לסעיף 46 להלן, יוארך המועד להשלמת המבנה בהתאם לכך.

46. (1) פקודת שינויים המחייבת את ביצועה של עבודה נוספת לזו שהובאה בחשבון לצורך קביעת מועד השלמת המבנה או המחייבת את ביטולו של חלק מהעבודה שהובאה בחשבון כאמור, רשאי המפקח לקבוע בה את השינוי במועד השלמת המבנה בהתאם לשינוי המסוער בתקופה הדרושה לביצוע המבנה.
- (2) נגרם עיכוב בביצוע המבנה על ידי כח עליון או על ידי תנאים אחרים שלדעת המפקח לא היתה לקבלן שליטה עליהם ולא היתה לו אפשרות למנוע את העיכוב — רשאי הקבלן לבקש ארכה במועד השלמת המבנה והמפקח יקבע את שיעור הארכה בפקודת שינויים; בתנאי כי:
- (א) הקבלן לא יתא רשאי לבקש ארכה בעקב תנאים מיוחדים כאמור לאחר 30 יום מיום תום התנאים שגרמו לעיכוב ביצוע המבנה.
- (ב) הקבלן יתא חייב להביא ראיות, לשביעת רצונו של המפקח, לרבות יומן העבודה, שהתנאים האמורים ארעו וגרמו לעיכוב בביצוע המבנה.

47. (1) פרט אם הוחנה בחוזה במפורש היפוכו של דבר, לא תיעשה עבודה בביצוע המבנה בשעות הלילה או בימי שבת ומועדי ישראל ללא הסכמת המפקח בכתב.
- (2) אין הוראות סעיף קטן (1) חלות על עבודה שצריכה להיעשות מטבע הרברים, ללא הפסק או במשמרות רצופות, או כל עבודה שהיא הכרחית ובלתי נמנעת להצלת נפש או רכוש או לבטחון המבנה — ואולם במקרה של עבודה כזו על הקבלן להודיע מיד למפקח על כל הנסיבות שבעבודה במפורש.

48. (1) אם יהיו צורך לדעת המנהל, בכל זמן שהוא, להחיש את קצב ביצוע המבנה מכפי שנקבע תחילה, יפנה המנהל בדרישה מתאימה לקבלן והקבלן מתחייב לעשות כמיטב יכולתו להחשת בצור המבנה בהתאם לדרישה ולמלא אחרי כל יתר הוראות המנהל הנוגעות לענין שעות העבודה, ימי העבודה ושיטות העבודה.
- (2) מילא הקבלן את התחייבותו לפי סעיף קטן (1) ונגרמו לו כתוצאה מכך לדעת המנהל הוצאות נוספות על אלה הכרוכות בבצוע המבנה לפי הקצב שנקבע תחילה, תחזיר הממשלה לקבלן את ההוצאות הנוספות בשעור שייקבע על ידי המנהל בתוספת 12% עבור רוחה והוצאות כלליות.
- (3) לא מילא הקבלן את התחייבותו לפי סעיף קטן (1), יחולו הוראות סעיף 67 לחוזה זה, ובלבד שהקבלן לא יתא אלא בהוצאות הכרוכות בביצוע המבנה לפי הקצב שנקבע תחילה.

49. (1) אם לא ישלם הקבלן את ביצוע המבנה תוך התקופה הנקובה בהצעת הקבלן או תוך הארכה שניתנה לו להשלמת המבנה, ישלם הקבלן לממשלה את הסכום שצויין בהצעת הקבלן כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש על כל יום איחור שבין המועד הסופי שנקבע להשלמת המבנה ועד מועד השלמתו למעשה.

(2) הממשלה תהיה רשאית לנכות את סכום הפיצויים האמורים בסעיף קטן (1) מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא וכן תהא רשאית לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת. תשלום הפיצויים או ניכויים. אין כשלעצמו משום שחרור הקבלן מתחייבותו להשלם את המבנה או מכל התחייבות אחרת לפי החוק.

(3) אם לפני השלמת המבנה נתן המפקח לקבלן תעודת השלמה לגבי חלק כל שהוא מהמבנה, לפי סעיף 52, והממשלה החזיקה או השתמשה בחלק האמור, יופחת לגבי כל יום שלאחר מתן תעודת ההשלמה האמורה חלק יחסי מהפיצויים המוסכמים והקבועים מראש האמורים בסעיף קטן (1) לפי הערך היחסי שבין חלק המבנה האמור לבין המבנה כולו.

50. (1) חקבלן יפסיק את ביצוע המבנה, כולו או מקצתו, לזמן מסוים או לצמיתות לפי הוראה בכתב מאת המנהל בהתאם לתנאים ולתקופה שיצוינו בהוראה ולא יחדשנו אלא אם ניתנה לו ע"י המנהל הוראה בכתב על כך.

(2) הופסק ביצוע המבנה, כולו או מקצתו, לפי סעיף קטן (1) ינקוט הקבלן באמצעים להבטחת המבנה ולהגנתו לפי הצורך, לשביעת רצונו של המפקח.

(3) הוצאות שנגרמו לקבלן כתוצאה מהפסקה זמנית של ביצוע המבנה לפי הוראות המנהל, כאמור בסעיף קטן (1), תחולנה על הממשלה ובלבד שהקבלן לא יהא רשאי לדרוש תשלום הוצאות כג"ל אלא אם, תוך 30 יום מיום קבלת הוראות המפקח, נתן למפקח הודעה כותב על כוונתו לדרוש את תשלום ההוצאות כג"ל. שיעור ההוצאות נקבע על ידי המפר שלה, לאחר שניתנה לקבלן הזדמנות להשמיע טענותיו.

(4) נגרמה הפסקת העבודה, לדעת המנהל, באשמת הקבלן — תחולנה ההוצאות שנגרמו לקבלן תוך כדי מילוי הוראות המפקח לפי סעיף זה על הקבלן.

(5) הופסק ביצוע המבנה, כולו או מקצתו, לצמיתות, אחרי שניתן על ידי המנהל צו התחלת עבודה על פי סעיף 43 לחוק והקבלן החל בביצוע המבנה למעשה, תיעשינה מדיר דות סופיות לגבי המבנה כולו או כל חלק ממנו, שהקמתו הופסקה, הכל לפי הענין, לכל המאוחר תוך 30 יום מהתאריך בו ניתנה הודעה בכתב, כאמור, לקבלן.

(6) במקרה האמור בסעיף קטן (5) ישלם לקבלן הסכום המגיע בהתאם לתוצאות המדידות כאמור בסעיף קטן (5) והמחירים שבכתב הכמויות בהוספת אחוז מסויים מההפרש שבין 75% מהסך הכולל של כתב הכמויות ובין הסכום שנקבע על פי המדידות האמורות ומחירי היחידות שבכתב הכמויות, כנתון להלן:

לא עלה ההפרש שבין 75% מהסך הכולל של כתב הכמויות ובין הסכום שנקבע על פי המדידות לפי סעיף קטן זה ומחירי היחידות שבכתב הכמויות על — 100,000 ל"י 8%
בעד כל סכום נוסף העולה על — 100,000 ל"י הראשונות ואינו עולה על — 250,000 ל"י 6%

- בעד כל סכום נוסף העולה על — 250,000 ל"י ואינו עולה על — 500,000 ל"י — 4%
 בעד כל סכום העולה על — 500,000 ל"י ואינו עולה על 2 מיליון ל"י — 3%
 בעד כל סכום העולה על 2 מיליון ל"י — 2%

(7) תשלום הוצאה כאמור הוא טילוק סופי של כל תביעות הקבלן כולל תביעות לפיצויים כתוצאה מהמסקת העבודה ותביעות לחיסול הוצאות מיוחדות שנגרמו לו וכל תביעה אחרת בקשר וכתוצאה מהמסקת הבניה.

(8) הוטסק ביצוע המבנה, כולו או מקצתו לצמיתות אחרי חתימת החוזה אך לפני שניתן על ידי המנהל צו להתחלת העבודה, או אחרי שניתן צו להתחלת העבודה, כאמור, אך הקבלן טרם החל בביצוע המבנה למעשה, יחולו הוראות סעיפים קטנים (6)–(7) ובלבד שבמקרה זה ישולם לקבלן רק מחצית הסכום הנקבע על פי הוראות סעיף קטן (6) כאמור.

(9) נגרמה המסקת ביצוע המבנה, לפי סעיפים קטנים (5) עד (8) באשמת הקבלן — לא יתא הקבלן זכאי לתשלום פיצויים כאמור.

51. (1) הסכמה מצד הממשלה או המפקח לסטות מתנאי חוזה זה במקרה מסויים לא תהיה תקדים ולא ילמד ממנה גזירה שווה למקרה אחר.

שימוש או אי שימוש בזכויות על ידי הממשלה

(2) לא השתמשה הממשלה או המפקח בזכויות הגנתיות להם לפי חוזה במקרה מסויים, אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מההתנהגות זו ויתור כל שהוא על זכויות וחובות לפי חוזה זה.

פרק ח' — השלמה, בדק ותיקונים

52. (1) הושלם המבנה — יודיע על כך הקבלן למפקח בכתב והמפקח יתחיל בבדיקת המבנה תוך 15 יום מיום קבלת התודעה וישלם את הבדיקה תוך 30 יום מיום שהתחיל בה. מצא המפקח את המבנה מתאים לתנאי החוזה ומשביע רצונו — יתן לקבלן תעודת השלמה עם תום הבדיקה, ואם לא, ימסור לקבלן רשימת התיקונים הדרושים לדעת המפקח והקבלן חייב לבצעם תוך תקופה שתקבע לכך על ידי המפקח; ואולם המפקח רשאי, על פי שיקול דעתו, לתת לקבלן תעודת השלמה גם לפני ביצוע התיקונים האמורים כנגד קבלת התחייבות בכתב מהקבלן שיבצע וישלם, לשיעור רצון המפקח, את התיקונים המפורטים ברשימה האמורה.

תעודת השלמה למבנה

(2) אם לפי תנאי החוזה על הקבלן להשלים חלק מסויים מהמבנה במועד מסויים לפני התאריך הסופי שנקבע להשלמת המבנה, או שהושלם חלק כל שהוא מהמבנה והממשלה החזיקה או השתמשה בו או עומד להחזיק או להשתמש בו, רשאי הקבלן לדרוש תעודת השלמה לגבי חלק המבנה, האמור, והוראות סעיף קטן (1) תחולנה על מתן תעודת השלמה לגבי חלק המבנה כלגבי המבנה כולו.

53. (1) לצורך החוזה, תקופת הבדק פירושו: תקופה של 12 חודשים או תקופה אחרת שנקבעה במפורשים או בתנאים המיוחדים, מניינה של תקופת הבדק יתחיל מתאריך מתן תעודת השלמת המבנה בהתאם לסעיף 52, או במקרה של תעודת השלמה לגבי חלקים שונים של המבנה — מתאריך מתן התעודות האמורות לגבי החלקים האמורים.

בדק ותיקונים

(2) נתחזה במבנה, תוך תקופת הבדק, נזק או קלקול אשר לדעת המפקח נגרם כתוצאה מעבודה לקויה או שימוש בחומרים פגומים, חייב הקבלן לתקן או לבנות מחדש כל נזק או קלקול כאמור, הכל לפי דרישת המפקח ולשיעור רצונו של המפקח ובלבד שדרישה כאמור תימסר לקבלן לא יאוחר מ-3 חודשים מתום תקופת הבדק; הוא הדין לגבי נזק או קלקול שנתחזה תוך תקופת הבדק בכל תיקון שבוצע לפי סעיף 29 לכביש, דרך, מדרגה, שביל וכירב, ואשר נגרם, לדעת המפקח, כתוצאה מעבודה לקויה או שימוש בחומרים פגומים.

אשר לפי סעיף 29 לכביש, דרך, מדרגה, שביל וכירב, ואשר נגרם, לדעת המפקח, כתוצאה מעבודה לקויה או שימוש בחומרים פגומים.

- (3) אין בסעיף קטן (2) זלעיל בכדי לגרוע מהאמור בסעיף 54 (2).
 (4) ההוצאות הכרוכות במילוי התחייבות הקבלן לפי סעיפים קטנים (2), (3). יחולו על הקבלן.

פגמים וחקירת
סיבותיהם

54. (1) נתגלה פגם במבנה, בזמן ביצועו, רשאי המפקח לדרוש מהקבלן שיחקור את סיבות הפגם ושיתקנו לפי שיטה שתאושר על ידי המפקח. היה הפגם כזה שאין הקבלן אחראי לו לפי החוזה, יחולו הוצאות החקירה והתיקון על הממשלה; היה הפגם כזה שהקבלן אחראי לו לפי החוזה — יחולו הוצאות החקירה על הקבלן וכן יתא הקבלן חייב לתקן על חשבונו הוא את הפגם וכל הכרוך בו. אם הפגם אינו ניתן לתיקון יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים לממשלה.

(2) נתגלה פגם במבנה תוך 5 שנים אחר גמר תקופת הבדיק, הנובע מביצוע המבנה שלא בהתאם לתנאי החוזה, יהיה הקבלן חייב לתקן את הפגם וכל הכרוך בו על חשבונו ואם הפגם אינו ניתן לתיקון יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים לממשלה.

55. אם לא ימלא הקבלן אחרי התחייבותיו לפי הסעיפים 50 (2), 53 (2), (3), או 54, רשאית הממשלה לבצע את העבודות האמורות על ידי קבלן אחר או בכל דרך אחרת, ובמידה שההוצאות האמורות חלות על הקבלן תהא הממשלה רשאית לגבות או לנכות את ההוצאות האמורות, בתוספת של 15% שייחשבו כהוצאות משרדיות, ככל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא וכן תהא הממשלה רשאית לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת.

אי מילוי
התחייבות הקבלן
לפי סעיפים
2/50 (2), 53 (2), 54

פרק ט' — שינויים, הוספות והפחתות

שינויים

56. (1) המנהל רשאי להורות בכל עת שימצא לנכון על כל שינוי לרבות: צורתו, אופיו, סגנונו, איכותו, סוגו, גודלו, כמותו, גובהו, מיתאריו וממדיו של המבנה וכל חלק ממנו, הכל כפי שימצא לנכון הקבלן מתחייב למלא אחר הוראותיו.

(2) הוראת המנהל על שינוי המבנה לפי סעיף קטן (1) תיקרא פקודת שינויים ותנתן בכתב; ואולם היה המנהל בדעה שיש הכרח בשינוי מידי ואין באפשרותו להכין פקודת שינויים בכתב בעוד מועד וערך השינויים — לרבות שינויים קודמים לפי פקודות שינויים — אינו עולה על 25% מהסכום הנקוב, כתמורה בהצעת הקבלן לביצוע החוזה, יתן המנהל את פקודת השינויים בעל פה ודין פקודה בעל פה זו משעת נתינתה, כדין פקודת שינויים שניתנה בכתב. מבלי לפגוע בנאמר לעיל, יאשר המנהל בכתב כל פקודה שניתנה בעל פה, תוך 7 ימים מיום הינתנה.

(3) פקודת שינויים, שערך השינויים הכרוך בה — לרבות שינויים קודמים לפי פקודות כנ"ל — עולה על 25% מהסכום הנקוב בהצעת הקבלן כתמורת לביצוע החוזה, תהיה חתומה ע"י מי שמייצג את הממלה לענין החוזה.

(4) בכפיפה להוראה מפורשת בחוזה המנוגדת להוראה זו, ייקבע ערך השינוי לפי פקודת שינויים, בהתאם להוראות סעיף 57 ושכר החוזה יועלה או יופחת בהתאם לכך.

(5) פקודת שינויים לפי סעיף זה תחייב את הקבלן כל עוד ערך השינויים — לרבות שינויים קודמים לפי פקודה כנ"ל — לא יעלה על 25% מהסכום הנקוב בהצעת הקבלן כתמורת לביצוע החוזה או מכל סכום אחר שהתקבל במקומו עקב תנודות במדד יוקר הבנייה בהתאם לסעיף 64 לחוזה זה.

(6) קבלן שקיבל פקודת שינויים וערך השינויים הכרוך בה עולה על האחוז האמור בסעיף קטן (5) — בין שהיה ערך השינוי ידוע בשעת קבלת הפקודה ובין שערכו נתגלה רק לאחר זמן — ולא טען הקבלן תוך 10 ימים שאין פקודת השינויים מחייבת אותו — אין שומעים את תלונותיו לאחר מכן, ודין השינוי כדין שינוי שאין ערכו עולה על האחוז האמור.

(7) נתגלה שהכמות למעשה של פרט הנזכר בכתב הכמויות עולה על הנקוב בכתב הכמויות או נופלת ממנה — תוצא פקודת שינויים על כך.

הינני מצהיר
על קבלת תנאי הציבור
ירושלים

(1) ערכו של כל שינוי שבוצע בהתאם לפקודת שינויים ושערכו אינו עולה על 25% מסכום החוזה כאמור בסעיף 56 (5) ייקבע לפי מחירי היחידות הנקובים בכתב הכמויות. לא נקבעו בכתב הכמויות כל מחירי היחידות הדרושים לקביעת ערכו של השינוי — ייקבע ערכם של מחירי היחידות החסרים במשא ומתן בין המנהל והקבלן; ואולם אין הקבלן רשאי לעכב את ביצועו של השינוי מחמת אי קביעת ערכו של השינוי. ערכו של כל שינוי העולה על 25% מסכום החוזה כאמור בסעיף 56 (5) ייקבע במשא ומתן בין המנהל והקבלן.

(2) לצורך קביעת ערכם של מחירי היחידות החסרים, כאמור בסעיף קטן (1), יובא בחשבון כל מחיר יחידה דומה הנקוב בכתב הכמויות שאפשר להתבסס עליו לצורך קביעת כל אחד ממחירי היחידות המבוקשים. באין מחירי יחידות דומים שאפשר להתבסס עליהם במידה מספקת לקביעת אחד ממחירי היחידות המבוקשות — ייקבע ערכו במשא ומתן בין המנהל והקבלן.

(3) בקביעת מחירי היחידות החסרים יילקחו בחשבון תעריפי שכר העבודה שהתנהגו על ידי האיגוד המקצועי שמארגן בו המספר הגדול ביותר של עובדים במקצוע הנדון בתר ספת הוספות המוכרות ע"י האיגוד המקצועי האמור, מחירי החומרים שנקבעו מזמן לזמן על ידי כל רשות מוסמכת ובהעדר קביעת כזאת לגבי חומרים בסיסיים, המחירים הנקובים בטבלה החודשית המתאימה לחומרים בסיסיים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולגבי שאר החומרים, מחירי החומרים הנהוגים בתאריך בו היה על הקבלן לספק את החומרים בהתאם ללוח הזמנים של אספקת החומרים שהוגש על ידו בהתאם להוראות סעיף 38 (3) ואשר על ידי המנהל. תיורח והתוצאות הכלליות לא יעלו על 12 אחוזים.

(4) על אף האמור בסעיף קטן (1), אם קבע המנהל, ביוזמתו הוא, או לפי בקשת הקבלן שמחיר יחידה הנקוב בכתב הכמויות אינו מתקבל על הדעת — רואים את מחיר היחידה כאילו אינו נקוב בכתב הכמויות ונהוגים לגבי קביעת מחירי יחידה מתאים בהתאם לאמור בסעיפים קטנים (2) ו-(3).

(5) קיבל הקבלן פקודת שינויים שלא נקבע בה ערכו של השינוי והוא בדעה שהשינוי מחייב את העלאת שכר החוזה — יודיע למנהל בהקדם האפשרי על כוונתו לבקש העלאת שכר החוזה כאמור. עברו שלושים יום מיום מתן פקודת השינויים מבלי שהקבלן פנה בכתב כאמור, רואים אותו כאילו הסכים לכך שהשינוי לא ישפיע על שכר החוזה.

(1) דרש המנהל בפקודת שינויים את ביצועה של עבודה אשר לדעתו מן הראוי שתיעשה לפי עבודה יומית, יודיע על כך לקבלן בפקודת השינויים והקבלן יבוא על שכרו בעד ביצוע העבודה האמורה על פי ערך העבודה והחומרים (במקום המבנה) בתוספת רווח חוגן וכיסוי חלק מתאים מהתוצאות הכלליות (אשר, בהעדר תוראה מפורשת בחוזה המנוגדת להוראה זו, ייחשבו יחד כשווים ל-12% מערך העבודה והחומרים).

(2) ערך החומרים וערך העבודה לצורך סעיף זה ייקבע ע"י המפקח על יסוד רשימות שניהל הקבלן, לשביעת רצונו של המפקח, של:

(א) כמויות החומרים שהושקעו בעבודה;

(ב) שמות העובדים, מקצועותיהם, סוגיהם במקצוע, וכן ימי העבודה, שעות העבודה, ושכר העבודה כולל הטבות סוציאליות, ביטוח לאומי ותשלומי חובה אחרים של כל עובד ועובד;

(ג) הוצאות הובלה;

(ד) הוצאות ציוד מכני כבד;

(3) הרשימות האמורות בסעיף קטן (2) (א) (ג) (ד) תימסרנה למפקח בשני העתקים בסוף כל שבוע ורשימות העובדים האמורות בסעיף קטן (2) (ב) תימסרנה למפקח בשני העתקים לאחר כל יום עבודה; אחד מהעתקים מכל רשימה יאושר ע"י המפקח, אם ימצאנו ראוי לאישור ויחזור לקבלן לשם הגשתו לתשלום.

(4) מחירי התומרים ייקבעו לפי הכללים המפורטים בסעיף קטן (3) לסעיף 57: לא יילקחו בחשבון תעריפי שכר עבודה העולים על תעריפי שכר העבודה שהונהגו מזמן לזמן על ידי האיגוד המקצועי שמארגן בו המספר הגדול ביותר של עובדים במקצוע הנדון בתוספת ההטבות המוכרות ע"י האיגוד המקצועי האמור: תשלומים עבור הטבות סוציאליות המשתלמות על ידי הקבלן יילקחו בחשבון רק במידה ושיעורם אינו עולה על שיעור ההטבות הסוציאליות שהונהגו מזמן לזמן על ידי האיגוד המקצועי שמארגן בו המספר הגדול ביותר של עובדים במקצוע הנדון.

רשימת תביעות

59. (1) הקבלן יגיש למפקח כל חודשיים רשימה שתפרט את כל תביעותיו לתשלומים נרססים שלא הותנה עליהם, ואשר לפי דעתו הוא זכאי להם בעקב ביצוע המבנה במשך החודש החולף.

(2) תביעה שלא הוכללה ברשימת התביעות כאמור בסעיף קטן (1), רואים את הקבלן כאילו ויתר עליה לחלוטין וללא תנאי, פרט אם הודיע בכתב בסוף החודש כאמור על כוונתו להגיש את התביעה.

(3) שום דבר האמור בסעיף זה לא יגרע מכוחו של סעיף קטן (5) לסעיף 57.

פרק י' — מדידות

מדידת הכמויות

60. (1) הכמויות הנקובות בכתב הכמויות אינן אלא אומדן בלבד של הכמויות במבנה ואין לראותן ככמויות שעל הקבלן לבצען למעשה במילוי התחייבותיו לפי החוזה.

(2) הכמויות שבוצעו למעשה לפי החוזה תיקבענה על ידי המפקח על סמך מדידות, בהתאם לשיטה המפורשת בכתב הכמויות. כל המדידות תירשמנה בספר מדידות או ברשימת מדידות לכך ותיחתמנה על ידי המפקח והקבלן.

(3) לפני כואו למדוד את המבנה, כולו או מקצתו, יתן המפקח הודעה מראש לקבלן על כוונתו לעשות כן ועל המועד הרצוי לו, והקבלן מתחייב להיות נוכח במועד הנקוב או לשלוח ממלא מקום לצורך זה ולעזור למפקח או לבא כוחו לבצע את המדידות הדרושות וכן לספק את כח האדם והציוד הדרושים לביצוע המדידות על חשבונו הוא ולהמציא למפקח את הפרטים הדרושים בקשר לכך.

(4) לא נכח הקבלן או ממלא מקומו במועד הנקוב לצורך ביצוע המדידות — רשאי המפקח או בא כוחו לבצע את המדידות בהעדרם, ויהיו רואים את המדידות כמדידותיהם הנכונות של הכמויות, והקבלן לא יחא רשאי לערער עליהן. אולם אם נעדר הקבלן או ממלא מקומו מסיבה שהניחה את דעת המפקח ונמסרה על כך הודעה למפקח לפני המועד שנקבע לברצוע המדידות כאמור, יידחה ביצוע המדידות למועד מאוחר יותר שייקבע כאמור בסעיף קטן (3).

(5) נכח הקבלן או ממלא מקומו בשעת ביצוע המדידות — רשאי הוא לערער בכתב תוך 7 ימים על כל כמות שנמדדה, והמפקח יקבע מועד לביצוע מדידת הכמות האמורה מחדש. אם גם אחרי המדידה השניה יתגלו נגודי דעות בין הקבלן לבין המפקח, יכריע בענין זה המנהל והכרעתו תהיה סופית.

(6) היה המבנה, כולו או מקצתו, מוכן למדידה והקבלן מבקש שתבוצענה המדידות בהקדם — לא ידחה המפקח את ביצוע המדידה אלא אם כן יש לדעתו צורך בדחייה.

61. (1) סכום שהוכלל ברשימת הכמויות באורח ארעי גרידא — ותואר בו במפורש כסכום ארעי — לכיסוי הוצאות ביצועו של חלק כלשהו מהמבנה — לא יוכלל בשכר החוזה, ובאם בוצע חלק המבנה האמור, יוכלל בשכר החוזה ערכו של חלק המבנה האמור, שייקבע בהתאם לסעיף 57 במקומו של הסכום הארעי הנקוב.

סכומים ארעיים ומחירים נקובים של חומרים

(2) מחיר יחידה שנוקב בכתב הכמויות המבוסס על מחירים נקובים של חומרים מסוימים שיש להשתמש בהם בביצוע היחידה — יוחלף, לצורך חישוב שכר החווה, במחיר היחידה שיתקבל על ידי הצנת המחירים הממשיים של החומרים האמורים (שנרכשו על ידי הקבלן לפי הוראות המפקח) במקומם של המחירים הנקובים.

(3) הקבלן מתחייב להמציא למפקח לפי דרישתו, כל הצעת מחירים, חשבון, שובר, קבלה וכירב הנוגעים להשפעתם של סכומים ארעיים או מחירים נקובים של חומרים המופיעים בכתב הכמויות, לפי סעיפים קטנים (1), (2) — על חישוב שכר החווה.

פרק י"א — תשלומים

62. (1) בסופו של כל חודש ימציא הקבלן למפקח חשבון שיפורט בו:

תשלומי ביניים

(א) אומדן ערכו של חלק המבנה שבוצע מיום ביצוע המבנה עד סוף החודש האמור;

(ב) אומדן ערכם של החומרים המצויים בסוף החודש האמור במקום המבנה או שאספקתם הובטחה בהתאם לסעיף 38 (3) לשם ביצוע המבנה.

(2) המפקח יבדוק את החשבון, לרבות הכמויות והמחירים הנקובים בו, ולא יאוחר מ־14 ימים מיום ההגשה יאשר או ישנה את האומדנים האמורים בסעיף קטן (1), ויצרף את ערכו של חלק המבנה שבוצע כאמור, כפי שנקבע על ידו הוא, אל הערך המלא של החומרים האמורים, כפי שנקבע על ידו הוא, ובאם פורשו בכתב הכמויות סכומים מיוחדים לצורך מבנים ארעיים או ציוד מיוחד, יוסיף המפקח אחוז מסויים, לפי שיקול דעתו, מהסכומים הנקובים.

(3) 10% (או כל אחוז אחר שייקבע לצורך זה במפורש בהצעת הקבלן) מהסכום שנתקבל לפי סעיף קטן (2) יהיו דמי פקדון בידי הממשלה עד סידור החשבון הסופי ומהחלק הנותר יושחתו כל תשלומי הביניים שבוצעו וכל סכום אחר ששולם לקבלן לפי החווה וכן כל סכום המגיע לממשלה מהקבלן לפי החווה עד סוף החודש האמור, והנותר ישולם לקבלן כתשלום ביניים לחודש האמור על חשבון שכר החווה תוך 30 יום מתאריך אישור החשבון ע"י המפקח, כאמור בסעיף קטן (2); בתנאי כי: — לא ישולם תשלום ביניים שצרכו קטן מ־1,000 ל"י או כל סכום אחר שייקבע לצורך זה במפורש בהצעת הקבלן.

(4) אישור תשלומי ביניים וכן ביצוע של תשלומים אלה אין בהם משום הסכמת המנהל או המפקח לטיב המלאכה שנעשתה בביצוע המבנה או לאיכותם של חומרים או לנכונותם של מחירים כל שהם שעליהם מבוססים תשלומי הביניים.

63. (1) לא יאוחר מ־60 יום מתאריך תעודת ההשלמה למבנה כולו יגיש הקבלן חשבון סופי בצירוף כל המסמכים הקשורים בו, שכר החווה ייקבע סופית ע"י המנהל, לא יאוחר מ־60 יום מיום הגשת החשבון הסופי ויסולק במלואו לקבלן — כפי שנקבע כאמור — לא יאוחר מ־45 יום לאחר קביעת שכר החווה סופית כאמור, בהפחתת תשלומי הביניים ששולמו בהתאם לסעיף 62 וכל סכום אחר ששולם עד אותה שעה ע"ת שכר החווה, אם שולם, ובניכוי כל סכום המגיע לממשלה מהקבלן לפי החווה — לכשימציא הקבלן לממשלה ערבות בנקאית או ערבות של חברת ביטוח לתקופת הבדק להנחת דעתה של הממשלה ובנוסף שנקבע על ידה, וכמו כן הצהרה על חיסול כל תביעותיו.

סכום הערבות יהיה לפי סכומי הערבויות הנקובים בסעיף 8.

(2) שכר החווה ייקבע סופית על יסוד המכפלות של המחירים שבכתב הכמויות, בכמויות שנמדדו לפי סעיף 60 בהוספת או בהפחתת ערכו של כל שינוי לפי פקודת השינויים כאמור בסעיפים 56 עד 58 ובהתחשב באמור בסעיפים 61, 64, 65.

"מדד" — מדד תנודות מחירי הבנייה שיחושב על הרכיבים המפורטים בטבלה המצורפת לחוזה ועל פי הפרטים הנקובים בטבלה בהתאם למחירי הרכיבים המפורטים בטבלה שמת-
פסים לכל חודש על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ובאין טבלה כאמור מצורפת
לחוזה — מדד הוצאות בנייה שמתפרסם לכל חודש על ידי הלשכה המחוזית לסטטיסטיקה.
"תנודות במדד" — ההפרש בין המדד בחודש בו הוגשה הצעת הקבלן לבין המדד בחודש
שבו בוצעה העבודה עבורה זכאי הקבלן לתשלום ביניים לפי סעיף 62.

(2) מוסכם במפורש, כי שום תנודות בשכר העבודה, או במחירי החומרים, אשר על הקבלן
לספקם לפי החוזה (כולל הוצאות הובלתם למקום המבנה), לא ישנו את שכר החוזה, אלא
בהתאם לסעיף קטן (3) דלהלן:

(3) (א) אם יחולו תנודות במדד העולות על 3%, יגדל או יקטן שכר החוזה בהתאם לכך
לפי החישוב הבא:

העולאה או ההפחתה של שכר החוזה תחושב לפי כל חודש לגבי תשלומי הביניים של
העבודה שבוצעה באותו חודש, בהתאם לשיעור התנודה במדד, פחות 3%, ובניכוי כל תש-
לומי הביניים שקודמים ששולמו לקבלן וכן כל סכום אחר ששולם לקבלן או המגיע ממנו,
הן בתור מקדמה, חוביזים, מפרעה לחומרים והן מכל סיבה אחרת שהיא.

(ב) נגרם עיכוב על ידי הקבלן בביצוע, המבנה, או ניתנה לקבלן ארכה לפי דרישתו
הוא להשלמת ביצוע המבנה — פרט לארכה שניתנה בהתאם לסעיף 46 — יראו, במקרה
של עליה במדד כל עבודה שבוצעה במבנה, כאילו בוצעה במועד שעל הקבלן היה לבצ-
עה בהתאם לרוח הומנים לפי סעיף 11.

(4) אם הממשלה תספק מלט, ברזל, עץ או כל חומר אחר לצורך ביצוע המבנה לא תחול
הגדרתו של המונח "מדד" האמורה בסעיף קטן (1) לסעיף זה, ובמקומה תבוא הגדרת זו.
מדד תנודות מחירי הבנייה שיחושב על הרכיבים המפורטים בטבלה המצורפת לחוזה זה,
למעט מלט, ברזל, עץ או כל חומר אחר שיסופק על ידי הממשלה לצורך ביצוע המבנה ועל
פי הפרטים הנקובים בטבלה בהתאם למחירי הרכיבים המפורטים בטבלה שמתפרסמים
לכל חודש על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, באין טבלה מצורפת כאמור לחוזה —
מדד הוצאות הבנייה שמתפרסם לכל חודש על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שבו לא
יובאו בחשבון השינויים במחירי המלט, הברזל, העץ או כל חומר שיסופק על ידי הממ-
לה לפי משקלם במדד.

(1) היה למנהל יסוד להניח שישכר החוזה ששולם או שצומד להיות משולם לקבלן מניה
לקבלן רוח מופרז רשאי המנהל לצוות על עריכת חקירה והקבלן מתחייב להמציא למנהל,
למפקח ולנציגיהם את כל הפנקסים, החשבוניות והמסמכים האחרים הנוגעים לחוזה או לביר-
צוע של פעולה כל שהיא הכרוכה בביצוע החוזה, וכן לתת כל ידיעות אחרות הן בעל פה
והן בכתב שתידרשנה לביצוע החקירה.

(2) קבע המנהל כתוצאה מחקירה כאמור כי לפי שיקול דעתו מניה שכר החוזה רוח
מופרז — יופחת שכר החוזה כך שיגיע לקבלן רוח הוגן ומתקבל על הדעת בלבד כפי
שייקבע ע"י המנהל והקבלן מתחייב להחזיר לפי דרישה כל סכום שקיבל מעל לשכר החוזה
מופחת כאמור, כן רשאית הממשלה לנכות כל סכום כזה מכל סכום שיגיע לקבלן מהממ-
לה, או לנכות אותו בכל דרך אחרת.

(3) לצורך קביעת רוח הוגן ומתקבל על הדעת לפי סעיף זה, יובאו בחשבון הרווחים
המקובלים אצל קבלנים אחרים שביצעו מבנים מטעם המדינה בתנאים דומים.

(4) המנהל לא יהיה רשאי לצוות על עריכת חקירה לפי סעיף זה, לאחר תום 12 חודש
מיום סתן תעודת סיום תקופת הבדק.

פרק י"ב — סיום החוזה או אי המשכת ביצועו

- תעודת סיום החוזה 66. (1) בתום תקופת הבדק, ימסור המנהל לקבלן תעודה — להלן: תעודת סיום החוזה (ראה מוסף א' לחוזה) — המפרשת כי המבנה בוצע והושלם בהתאם לחוזה וכי כל עבודות הבדק והכרוך בהן בוצעו אף הן בהתאם לחוזה ולשיעור רצונו המלאה של המנהל.
- (2) מסירת תעודת סיום החוזה לקבלן אינה פוטרת את הקבלן מהתחייבות הגובעת מהחוזה אשר מטבע הדברים נמשכת היא גם לאחר מועד מסירת התעודה האמורה.
- סלוק יד הקבלן ממקום המבנה 67. (1) הממשלה תהיה רשאית לתפוס את מקום המבנה ולסלק את ידו של הקבלן ממנו ולהשלים את המבנה בעצמה או באמצעות קבלן אחר או בכל דרך אחרת ולהשתמש לשם כך בכל החומרים, הציוד, המתקנים, או בכל חלק מהם, שבמקום המבנה, או למכור אותם או כל חלק מהם ולהשתמש בתמורתם לכסוי כל סכום המגיע לממשלה מהקבלן לפי החוזה — בכל אחד מהמקרים המנויים להלן: —
- (א) כשהקבלן לא התחיל בביצוע המבנה או שהפסיק את ביצועו ולא ציית תוך 14 יום להוראה בכתב מהמפקח להתחיל או להמשיך בביצוע המבנה או כשהסתלק מביצוע המבנה בכל דרך אחרת;
- (ב) כשהמפקח סבור שקצב ביצוע המבנה איטי מדי כדי להבטיח את השלמתו במועד הקבוע בחוזה או במועד שהוארך להשלמתו והקבלן לא ציית תוך 14 יום להוראה בכתב מהמפקח לנקוט באמצעים הנזכרים בהוראה שמטרתם להבטיח את השלמת המבנה במועד הקבוע בחוזה או במועד שהוארך להשלמתו;
- (ג) כשיש בידי המנהל הוכחות להנחת דעתו שהקבלן מתרשל בביצוע החוזה לאחר שהתראה בכתב לקבלן לא נתנה תוצאות רצויות;
- (ד) כשהקבלן הסב את החוזה, כולו או מקצתו, לאחר, או העסיק קבלן משנה בביצוע המבנה — בלי הסכמת הממשלה בכתב;
- (ה) כשהקבלן פשט את הרגל או כשניתן נגדו צו קבלת נכסים או כשעשה סידור עם או לטובת נושיו ובגוף מאוגד, כשהגוף בפירוק (פרט לפירוק ללא חיסול עסקים, לשם יצירת גוף מאוגד אחר);
- (ו) כשיש בידי המנהל הוכחות להנחת דעתו שהקבלן או אדם אחר בשמו של הקבלן, נתן או הציע לאדם כלשהו שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר לחוזה או לכל דבר הכרוך בביצוע החוזה.
- (2) הוצאות השלמת המבנה כאמור ברישא לסעיף קטן (1) יהיו על חשבון הקבלן והוא ישא, בנוסף להוצאות האמורות, בתוספת של 12% מהן כתמורה להוצאות משרדיות.
- (3) תפיסת מקום המבנה וסילוק ידו של הקבלן ממנו לפי סעיף קטן (1) אין בהם משום ביטול החוזה ע"י הממשלה.
- (4) תפסה הממשלה את מקום המבנה בהתאם לסעיף קטן (1) יודיע המפקח בכתב תוך 60 יום על כך לקבלן ויצוין בהודעה את הערך המשוער של חלק המבנה שבוצע עד למועד תפיסת מקום המבנה ואת פירוט החומרים, הציוד והמתקנים שהיו במקום המבנה אותה שעה.
- (5) תפסה הממשלה את מקום המבנה כאמור בסעיף קטן (1) והיו בו חומרים, ציוד או מתקנים, רשאי המפקח בכל עת שהיא לדרוש מהקבלן בכתב לסלק ממקום המבנה את החומרים, הציוד והמתקנים או כל חלק מהם ואם לא ציית הקבלן לדרישה זו תוך 14 יום, רשאית הממשלה על חשבון הקבלן לסלק ממקום המבנה לכל מקום שיראה בעיניה ולא תהיה אחראית לכל נזק או אבדן שיגרם להם.
- הוראות סעיף קטן זה אינן גורעות מזכותה של הממשלה להשתמש בחומרים בציוד ובמתקנים או למכרם כאמור בסעיף קטן (1).

אינני לא פרוץ
קבלן לעבודת ציבורית
ירושלים

(6) נתפס מקום המבנה, לא תהיה הממשלה חייבת לשלם לקבלן סכום כלשהו בקשר לחוזה, אלא בכפוף לאמור בסעיף קטן (7).

(7) עלה אומדן שכר החוזה שהקבלן היה זוכה בו אילו היה מבצע את החוזה בשלמותו (להלן — אומדן שכר החוזה) על הסכום הכולל של התשלומים החלקיים והאחרים ששולמו לקבלן לפני תפיסת מקום המבנה, של הוצאות השלמת המבנה ובדקו שייקבעו על יסוד חשבונות סופיים שיאשרו על ידי המפקח לרבות התוספת האמורה בסעיף קטן (2) ושל פצויים על נזקים שנגרמו לממשלה מחמת כל דחיה בהשלמת המבנה ומחמת נזקים אחרים — תהיה הממשלה חייבת בתשלום ההפרש שבין אומדן שכר החוזה לבין הסכום הכולל כאמור, ובלבד שהפרש זה לא יעלה על הסכום הכולל של ערך אותו חלק המבנה שהקבלן בצע עד למועד תפיסה מקום המבנה על ידי הממשלה ושל ערך החומרים, הציוד והמתקנים שנתפסו במקום המבנה ושהממשלה השתמשה בהם או שנגמרו על ידיה, הכל כפי שיקבע על ידי המפקח.

(8) עלה הסכום הכולל של התשלומים החלקיים והאחרים ששולמו לקבלן לפני תפיסת מקום המבנה, של הוצאות השלמת המבנה ובדקו שייקבעו על יסוד חשבונות סופיים שיאשרו על ידי המפקח, לרבות התוספת האמורה בסעיף קטן (2), ושל פצויים על נזקים שנגרמו לממשלה מחמת כל דחיה בהשלמת המבנה ומחמת נזקים אחרים על אומדן שכר החוזה — יהיה הקבלן חייב בתשלום ההפרש שבין הסכום הכולל כאמור לבין אומדן שכר החוזה.

(9) הממשלה רשאית לקזז כנגד כל סכום המגיע ממנה על-פי חוזה זה, כל חוב המגיע לה על-פי חוזה זה או על-פי כל חוזה אחר שבינה לבין הקבלן.

הוראות סעיף קטן זה אינן גורעות מזכותה של הממשלה לגבות את החוב האמור בכל דרך אחרת.

(10) הוראות סעיף זה באות להוסיף על זכויות הממשלה לפי סעיף 39 ולא לגרוע מהן.

68. (1) אם יתגלה בכל זמן שהוא שאין אפשרות להמשיך בביצוע המבנה כולו או מקצתו מפאת מלחמה, או כל סיבה אחרת שאין לקבלן שליטה עליה, יפנה הקבלן לממשלה והממ"ש לה תתן לקבלן אישור בכתב כי אמנם אין אפשרות להמשיך בביצוע המבנה, כולו או מקצתו, והקבלן ימלא אחר הוראות המנהל בכל הנוגע לאי המשכת ביצוע המבנה כאמור.

(2) הסכום שישולם לקבלן במקרה של אי אפשרות המשכת ביצוע המבנה לפי סעיף קטן (1) יהיה — ערך העבודה שבוצעה עד לתאריך מתן האישור האמור בהתאם למחירים והשיעורים הנקובים בכתב הכמויות ובפקודות השינויים. נוסף לזה ישולם לקבלן סכום שייקבע בהתאם לאמור בסעיף 50(6) של חוזה זה.

(3) תשלום הסכום כאמור הוא סילוק סופי של כל תביעות הקבלן, כולל תביעות לפיצויים ותביעות עבור הוצאות מיותרות שנגרמו כאמור.

(4) לא סילק הקבלן את הציוד ומתקני המבנה, כולם או מקצתם, ממקום המבנה או שלא ביצע פעולה אחרת בהתאם להוראות המנהל לפי סעיף קטן (1) — רשאית הממשלה לבצע את הפעולות האמורות על חשבון הקבלן בעצמה או בכל דרך אחרת, והקבלן ישא בהוצאות הכרוכות בכך בתוספת 12% שייחשבו כהוצאות משרדיות — ובהפחתת סכום שיאשר ע"י המפקח לכיסוי חלק מתקבל על הדעת מההוצאות האמורות שיש לזקפן על חשבון הממשלה.

אי אפשרות
המשכת ביצוע
המבנה

איננו לה
החלטות
הממשלה

מוסף א'

תעודת סיום

(על פי סעיף 66 (1))

אל:

מאת:

על פי סעיף 66 של החוקה אני מאשר בזוה כי המבנה בוצע והושלם בהתאם לחוקה (וכי כל עבודות הבדק והכרוך בהן בוצעו אף הן בהתאם לחוקה) לשביעת רצוני המלאה.

השם

התפקיד

תאריך

הינני לוח סדנין
אשר לעבודות שיבוצעו
ידועות

חתימה

אני החתום מטה קראתי בעיון את טופס ההזמנה המופרט הטכני ולכתב הכמויות ועיינתי בכל התכנון והשרטוטים הנוגעים למכרז הג'ל וכן בנספחים שצורפו אל טופס ההזמנה להצעות מיום 11.2.81 המהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ומצהיר בזו שהבנתי את כל המסמכים האלה והבנתי את השיטה שלפיה הוכן חשבון הכמויות ובהתאם להם ביססתי את הצעתי.

דעתו הגמורה של את עבודת.

במחיר:

במחיר: 5.00

במחיר: ₪

במחיר: 500

בסכום כולל של 198,040.- שקל 441 חשבים ודמי שירותים (במל"ס) חשבים ודמי שירותים שקל

3 חרשים שלמה חרשים

כמו כן הנני מחייב לסיים העבודה במשך (במלים):

חדשים מתאריך צו התחלת העבודה.

ראת נסמא מסר 1 מב"ב

114 סדר 120.- במקרה שלא אשלים את ביצוע הבניה תוך התקופה הנ"ל, הנני מסכים לשלם בהתאם לסעיף 49 של החוזה סך

במילים: **מאה עשרים שקל** (.....) כפידיון מוסכמים וקבועים על כל יום של אחרור.

כעסכונו זה צמוד למדור, כאמור במקסימום 49(1) ו-64(3) של החוקות.

הנני מקבל על עצמי לבצע את התיקונים ועבודות הבדק בהתאם לסעיפים 52, 53 של החוזה במשך תקופה של **12** חודשים.

כמו כן אני מתחייב, אם הצעתי תתקבל, לחתום על החוזה, המפרס הטכני וכתב הכמויות, הנספחים והשרטוטים הנ"ל.

סוגרם הממוז 5-

להתקין ביד... למשך תקופת החווה במזומנים או בערבות בנקאית או בערבות של חברת ביטוח סך של

ל"י בערבות למילוי חזאי החנות בהתאם לאמור במעוף 8 לחנות

60 יום פיוס הנאספת.

תוקמה של הצעתי זו הוא עד.....

אם אוכל בעבודה אני מתחייב להמציא תעודה מאת רואה חשבון או פקיד שומה המאשרת כי אני מנהל חשבונות כחוק.

	6-107865	229 02 06 77	85 100
--	----------	--------------	--------

מחיר לזכר מ.ד. 4300 וינאליה

מס' תיק: 17/1000-1111-1111	בכבוד רב
----------------------------	----------

החיסות העד לחתומת המציע

מחברו לחנוכה חנוכה

תאריך: 22.2.81 חתימת המציע: לשכתו צורכיות

10-2-61

3010 575

1. ההתיקרויות יחושבו ע"י סעיף 64 המקורי של החוזה הסנדרמי, והמדד יהיה מדד לעבודות **הכרזה המסחרית ע"י מ"מ**.
- א. בניגוד לאמור בס"ק 64(1) יהיה המדד הבסיסי לצורך חישוב ההתיקרויות מדד החודש הקודם לחודש בו חל המועד האחרון להגשת הצעות הקבלנים. (מסלול ההשלמת/סלול ק"י)
- ב. לא תחול הורדת (ספיגה) 3% הראשונית מתנודות המדד המפורסם בס"ק 64(3), אי לכך תחושבנה ההעלאות בשכר החוזה בהתאם לעצור התנודות כמדד ללא כל הפחתה.
2. הניכוי הנזכר בסעיף 35(5) בחוזה לא יבוצע באם ימצא הקבלן אישור סאת התאחדות בעלי התעשייה על חבורות בהתאחדות זו ולעובדה כי הינו צד לחוזה קולקטיבי בין אותה התאחדות לבין הסתדרות העובדים. הניכוי יהיה **3%**.
3. "בניגוד לססקה 3-ב" בסעיף 64 המקורי (היצן) של החוזה נגרם עיכוב ע"י הקבלן בביצוע המבנה או גיחתה לקבלן ארכה לפי דרישתו הוא להשלמת המבנה - פרט לארכה גיחתה בהתאם לסעיף 46 לחוזה זה - והוא יבצע ביצוע המבנה לאחר המועד הקבוע להשלמתו - יראו, במקרה של עליה במדד כל עבודה שבוצעה לאחר המועד האמור כאילו בוצעה בחודש האחרון של המועד שנקבע להשלמת המבנה. המצוי הסוכם שבסעיף 49 של החוזה צמוד גם למועד זה".
4. במקרה שהקבלן סציין הנחה למחיר היצתו עליו לנקוב את שערי ההנחה באחוזים. במידה והקבלן ינקוב את שערי ההנחה בשקלים, מ.ע.צ. תהיה רשאית לתרגם את גובה ההנחה באחוזים. ההנחה באחוזים תנוכה מכל חשבון חלקי ומחשבוני הסופי, בהתאם לשערי האחוזים ונקבעו, ובמידה וההצעה תהיה צמודה, ינוכה אחוז ההנחה מהחשבונית לצורך חישוב ההתיקרויות.
5. על הקבלן לצרף להצעתו - נוסף על האישור כי הוא מנהל חשבונית כחוק - גם אישור בר חוק או צילום האישור ממנהל אגף המכס והבלו, כי המציע דיווח למס ערך מוסף כדיון.
6. הניכוי של 7.5% דמי פקדון לא ינוכה, באם הקבלן ימצא ערכות בנקאית.
7. הדירוג החדש של הערבויות יהיה כלהלן:
 - א) בעד - 5,000. שקל הרחיקויות מסכום החוזה - 10%
 - ב) בעד כל סכום העולה על - 5,000. שקל הראשונית וסד - 25,000. שקל - 5%
 - ג) בעד כל סכום מעל - 25,000. שקל - 2.5%
8. סכום הפיצויים המוסכמים והקבועים מראש, כאמור לעיל יהיה צמוד למדד המובא בסעיף 64(1) לחוזה זה. ויחושב בכפוף ע"י האמור בסעיף 64(3).
9. בסעיף 49(1) של החוזה הסנדרמי, הדין בפיצויים מוסכמים, צויין כדלקמן:

"אם לא ישלם הקבלן את בעד המבנה תוך התקופה הנקובה בהחייב הקבלן או תוך הארכה שניתנה לו להשלמת המבנה יולם הקבלן . . ."

יש לעדכנו ל:

"אם לא ישלם הקבלן את בעד המבנה תוך התקופה הנקובה בהצעת הקבלן בהתאם בהארכתה או בקיצורה בהתאם לסעיף 46(1) יולם הקבלן . . ."
10. הכותרת בסעיף 46 של החוזה הסנדרמי היא: "הארכה להשלמת המבנה" יש לעדכנה ל: "הארכה או קיצור להשלמת המבנה"
11. בהס"ך לאמור בסעיף 15 בחוזה:

פוליסות הביטוח יהיו צמודים למדד בניה.

שם המוסב בפוליסות יהיו הקבלן ומדינת ישראל (מ"צ).
12. המחירים אינם כוללים מ.ע.מ.

26.3.81 ת א ר י ר

חתימת הקבלן
 ק"י לביטוח עתידית
 ירושלים

נוכח אייד לכתב ערבות

1. להלן נוסח אייד לכתב ערבות:

2. נבקש: להקפיד, מעתה ואילך, לקבל כתבי ערבות מבנקים, חברות ביטוח וכד' רק בנוסח זה.

לכבוד

ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל

באמצעות מסדר _____

הנדון: ערבות מספר

לבקשת _____ אנו ערבים בזה כלפיכם
לסילוק כל מכוס עד לטק _____ (במל"ט) _____
שדרשו מאת _____ (להלן "החייב") בקשר עם
ההזמנה/חווה _____

אנו נאלץ לכם את חסכונת הנ"ל תוך שבעה ימים מירידת חסכונת הראשונה בכתב, מבלי שהאיו
חייבים לנסק את דרישתכם ומבלי להעון כלפיכם מענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד
לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק חסכונת האסור מאת החייב.

ערבות זו תישער בחוקפה עד ליום _____ ועד בכלל.

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק שכתובתו _____

ערבות זו אינה חנינה להעברה.

חתימת הקבלן
חייב לזר מדינת ישראל
26.3.81
ח א ר י ר

3. קבלת כתב ערבות בנוסח אחר, מעונה אישור בכתב מאת החשב הכללי.

ה ת ת י י ב ו ת

נסמך מכרז מספר ים /
לחוז מספר ים /

הואיל ואני/אנו החתום(ים) מתה

ירושלים, הגשנו הצעה להקמת

בהתאם לסעיף 6 לחוק עזר לוועדה המחוזית לבנייה ולתכנון עיר, מחוז ירושלים (פקוח
על בנינים והקמתם) תשי"ח - 1958 (להלן "חוק העזר"), אני/אנו מתחייבים בזה
כדלקמן:

1. לנקוט בכל הצעדים הנחוצים כדי להגן על הצבור ועל העובדים העוסקים בצצוע
הפעולה מפני נפילת חומרים ומכל נזק שעלול להיגרם עקב בצצוע זה, ולהיות
אחראי לבטחון העובדים העוסקים כאמור, וכן לכל פגיעה שתיגרם לכל אדם מן
הצבור או לעובד כתוצאה מאי מלוי אחרי הוראה זו.
2. לא להרשות הנחת חומרים, מכשירים, כל עבודה או חפצים אחרים על כל דרך או
מדרכה, אלא על פי היתר מאת המהנדס ובהתאם לתנאי ההיתר.
3. להימנע מכל מעשה העלול להפריע לתנועה הלי רכב או הולכי רגל, אלא אם הותר
המעשה על ידי המהנדס ולפי התנאים שנקבעו על ידי מהנדס העיר.
4. להתקין מנורות, פידגומים ומחיצות קרשים כפי שיידרש על ידי מהנדס העיר לשם
הגנה מספקת על הצבור ועל העובדים בתחומי השטח שבו מתנהלת העבודה ומסביב לה.
5. לדאוג ליציבותו של הבניין במהלך הבנייה.
- א. 5. למלא אחרי ההוראות שבתוספת הראשונה לחוק העזר.
6. לסלק מהנכסים שבהם בוצעה הפעולה, או מסביבתם, את הכלים המכשירים או החפצים
האחרים, וכן שיירי הבניין שנעזמו עליהם. מיד עם סיום הפעולה חוץ תקופת הביצוע,
או שלבים שלבים, הכל לפי הוראות המהנדס.
7. לא לגור ולא להרשות לאדם לגור בבנין, לא להשתמש בבנין ולא להרשות לאחרים
להשתמש בבנין לכל צורך שהוא, אלא באישורו של המהנדס בכתב.
8. למלא אחרי הוראות מהנדס העיר שניתנו לשם מלוי התנאים לפי הפסקאות (1) עד (6)
ולהרשותו לבצע את ההוראות במקומי ועל חשבונותי באם לא אבצעם בעצמי.
9. לשלם לכם את הוצאות בצוע העבודה שנגשן לשם בצצוע התנאים לפי הפסקאות (1) עד (6).

ינג' לזר פריגן
מח' לעבודות ציבוריות

שם הקבלן וכתובתו

26-3-81

ת א ר י

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון
האגף לבניית מוסדות ממשלה
מחלקת עבודות ציבוריות
המשרד הראשי
תל אביב

תאריך: 0 ניסן תשמ"א

13 אפריל 1981

מספר: 5/11/2 ✓

אל: מהנדס מחוז ירושלים

הנדון: משרד הבריאות סן סימון - הסקה מרכזית
חוצה י"ם 57/80/

הסמך מכתבך מס' 5/11/2 מיום 3.4.81

הבנו מאשרים המלצתך לאיכת תקומת הבצוע לעבודה בנדון
עד 30.4.81 כולל תשלום התיקרויות.

בברכה

ש. שאולוב אינג'
מהנדס ראשי לבצוע

העתק: חשב מ.ק.צ.

מ.ק./

017 12 11 10 11 12
017 12 11 10 11 12
017 12 11 10 11 12
017 12 11 10 11 12
017 12 11 10 11 12

017 12 11 10 11 12
017 12 11 10 11 12
017 12 11 10 11 12

017 12 11 10 11 12

017 12 11 10 11 12
017 12 11 10 11 12
017 12 11 10 11 12

017 12 11 10 11 12
017 12 11 10 11 12
017 12 11 10 11 12

017 12 11 10 11 12

017 12 11 10 11 12
017 12 11 10 11 12

017 12 11 10 11 12

017 12 11 10 11 12

8/10
כין

מדינת ישראל
משרד הבינוי והסבון
מחלקת עבודות צבאיות מחוז ירושלים

כ"ח באדר ב' תשמ"א
3 באפריל 1981
5/1/3

20.4.81
5/11/2

תפוצה:

- 1 - סגן מנהל מע"צ
- 3 - אדריכל ראשי
- 1 - מהנדס ראשי בניה
- 4 - מהנדס ראשי מערכות
- 1 - מהנדס ראשי ביצוע
- 1 - דיבר מע"צ

הנדון: הודעה על התחלת עבודה

- (1) טם הפרויקט כיה"ח סערי צדק - מתקן מיהור לחל"כ
- (2) מיקומו ירושלים
- (3) מספר חיק מע"צ 5/11/2
- (4) שט הקבלן פרינץ לזר
- (5) תאריך צו התחלת העבודה 1.4.81
- (6) תקופת הביצוע החודשית 3 חודשים

ב ב ר כ ה,
עדה לוקסמבורג
סגן מהנדס המחוז
בטס מהנדס המחוז

העסק: ראש לשכה סכניח - כאן
מרכז מידע ומעקב חברת בילן וסוח'
רחוב ליסין 11 חל אביב (30 העסקים)
חיק נובע 5/11/2

לכבוד
תאריך
א.נ.

הננו מעבירים אליך בזה הודעה זו.

נא סיפולך כמתבקש בהפקידך המוגדר בפרויקט זה בחאוס עם המלוות המקצועי מהמשרד הראשי של מע"צ ובחאוס עם המחוז, כמקובל במע"צ.
בעת בקוריך באחר הכניה ובמשרדי המחוז, יש לרשום זאת בפנקס מיוחד הקיים במקום וכן את הערותיך.

ב ב ר כ ה,


א. גיל
מהנדס המחוז

העסק: מידע ומעקב, רחוב ליסין 11 חל אביב -
לסיפול במדובר ולשלוח למהנדס המחוז ולראשי המחלקות
במע"צ הנוגעים, רשימת האנשים אליהם תחל הודעה זו.

חודש מספר ים/80/81

מדינת ישראל
מחלקת עבודות צבוריות
מחוז ירושלים

מדינת ישראל
מחלקת עבודות צבוריות
מחוז ירושלים



מ. כהן-אילני
תאריך כ"ח באדר ב' תשס"א
3 באפריל 1981

5/11/2

לכבוד
מהנדס ראשי לביצוע בניינים
תל אביב

טופס לבקשת ארכה או קיצור תקופת הבצוע (בהתאם לסעיף 46 של החוקה הסטנדרטי)

מ. כהן-אילני
י. כהן-אילני
10.4.81

1. שם העבודה משרד הבריאות סן סימון - הסקה מרכזית
2. שם הקבלן מאיר כהן
3. סכום החוזה 86,497.-
4. מספר החוזה 57/80/י
5. תקופת הבצוע החוזית, חודשים 3 ימים 3
6. תאריך התחלת העבודה 1.1.81
7. תאריך גמר העבודה לפי החוזה 30.3.81
8. תאריך גמר העבודה בפועל 30.4.81
9. סוג המדד תכנון והסקה סעיף חוזה 64 יסו/קדש
10. ערך משוער של העבודות לפי סעיפי החוזה (ללא החיקריות) עד סיום העבודה 90,000.- ל"י
11. ערך משוער של העבודות לפי סעיפי החוזה (ללא החיקריות) עד גמר העבודה לפי החוזה 40,000.- שקל ל"י
12. ערך העבודות החריגות
13. ארכות תקופת בצוע קודמות מאושרות, ימים מכתב האשור מספר
14. ארכות תקופת בצוע קודמות מאושרות, ימים מכתב האשור מספר
15. נימוקים להארכת תקופת הבצוע

עקב שגויים נמסרו לקבלן חכניות מעודכנות לביצוע רק ב-1.3.81 ולאור זה אני ממליצה לאשר לקבלן ארכת ביצוע של חודש אחד כולל השלום התיקנות ותאריך גמר העבודה 30.4.80. שולם עד היום -45,000.- שקל.

העתק: מ.כ.
7/8

28/6
מ. כהן-אילני
13.4.81

ב ב ר כ ה,
מהנדס המחוז
עדה לוקסמבורג
סגן מהנדס המחוז
בשם מהנדס המחוז

מדינת ישראל
משרד הבינוי והנדסה
מחלקת עבודות צבוריות מחוז ירושלים

תפוצה:

כ"ח באדר ב' תשמ"א
3 באפריל 1981
5/1/3

18.2
5/11/2

- 1 - סגן מנהל מע"צ
- 3 - אדריכל ראשי
- 1 - מהנדס ראשי בניה
- 4 - מהנדס ראשי מערכות
- 1 - מהנדס ראשי ביצוע
- 1 - דובר מע"צ

הנדון: הודעה על התחלת עבודה

- (1) שם הפרויקט ביה"ח סערי צדק - מתקן מיהור לחל"כ
- (2) מיקומו ירושלים
- (3) מספר תיק מע"צ 5/11/2
- (4) שם הקבלן פרינץ לזר
- (5) תאריך צו התחלת העבודה 1.4.81
- (6) תקופת הביצוע החודשים 3 חודשים

כ ב ר כ ה,
עדה לוקסמבורג
סגן מהנדס המחוז
בשם מהנדס המחוז

העחק: ראש לשכת טכנית - כאן
מרכז מידע ומעקב חברה בל"ן וסות'
רחוב ליסין 11 חל אביב (30 העחקים)
תיק נובע 5/11/2

לכבוד

תאריך

א.נ.

הננו מעבירים אליך בזה הודעה זו.

נא מיפולך במתבקש בתפקידך המוגדר בפרויקט זה כחאום עם המלוות המקצועי מהמשרד הראשי של מע"צ ובחאום עם המחוז, כמקובל במע"צ.
בעת בקורייך באחר הבניה ובמשרדי המחוז, יש לרשום זאת בפנקס מיוחד הקיים במקום וכן את הערותייך.

כ ב ר כ ה,

א. גיל
מהנדס המחוז

העחק: מידע ומעקב, רחוב ליסין 11 חל אביב -
לטיפול במדובר ולשלוח למהנדס המחוז ולראשי המחלקות
במע"צ הנוגעים, רשימת האנשים אליהם תשלח הודעה זו.

חוזר מספר יס/80/81

מדינת ישראל
מחלקת עבודות צבוריות

המשרד הראשי: ה. ד. 1010, חלוצים 200-61

תאריך 46.3.81
מס' 5/11/2

לכבוד מ. י. ג. ש.
מ. י. ג. ש.

הנדון: מ. י. ג. ש.
מ. י. ג. ש.

הסמך

א. ג.

הנני מחבד להמציא לכב' את המסמכים המפורטים להלן:

5. מ. י. ג. ש.
מ. י. ג. ש.
מ. י. ג. ש.

* לאשור, לטפול, לדיצתך והחזרה למע"צ.
למחוק את המיוחד

מכבוד רב,

THE
OFFICE OF THE
ATTORNEY GENERAL
STATE OF NEW YORK

ALBANY

IN SENATE,
JANUARY 1, 1901.

REPORT
OF THE
ATTORNEY GENERAL,
JAMES C. CLARK,
FOR THE YEAR 1900.

משרד הבינוי והשיכון
מחלקת עבודות ציבוריות
המשרד הראשי, תל-אביב

סמית

לכי

תל-אביב, 16.11.54

תיק מס' 5/11/2

נחמד בן

לאור בן

חמ ק"ח

א. ג.

הנדון: מכרז מס' 112, 80, 1

בה' שער-22

ומשל

הצעתכם מיום 6.3.54

הנני להודיעכם בזה כי ועדת ההצעות המרכזית לא קבלה
את הצעתכם בנדון.

ההצעה הזולה ביותר הסתכמה בסך 148,000 שקל

בכבוד רב,

י. אורנשטיין

מזכיר ועדת ההצעות המרכזית

העתק תיק מכרזים מס' 5210

משרד הבינוי והשיכון
מחלקת עבודות ציבוריות

13 מרס 1981

תאריך

5/11/2

תיק מס'

5210

תיק המכרזים מס'

אל: מהנדס מחוז ירושלים

הנדון: מכרז מס' ימ/80/112 - ביה"ח שערי - צדק ירושלים

מתקן מיתור לחל"כ

ועדת ההצעות המרכזית בישיבתה ביום 6.3.81

החליטה לקבל את הצעת הקבלן פרינץ לזר

בסך כולל של 198,040 שקל (מאה תשעים ושמונה אלף וארבעים שקל)

2. ר"ב המסמכים דלהלן:

(א) ההצעה המקורית של הקבלן - אבקש להחזירה אחרי חתימת החוזה;

(ב) 3 העהקים מדו"ח פתיחת הצעות ומדו"ח בקורת הצעות למרכז הנ"ל.

(ג)

3. נא לחתום על החוזה עם הקבלן הנ"ל ולהורות על בצוע העבודה.
במקביל מועבר אליך שך של -130,000 שקל, בנוסף לסך -120,000 שקל
שנמצא כבר ברשותך לעבודה זו.

העתק: לחשב מע"צ

אדריכל ראשי

למזכיר מע"צ

מהנדס ראשי לביצוע (בנינים)

מרכז תכנון מני
מהנדס ראשי למערכות
מרכז למידע, רח' לסין 11, תל-אביב

בברכה,

מ. שחמי
מנהל מע"צ

12/3

מדינת ישראל

מושרד הבינוי והשיכון
מחלקת עבודות צבוריות
ועדת ההצעות המרכזית
או ועדת ההצעות המחוזית

27.2.81

תאריך הגשת ההצעות

5210 תיק הכרזות ה/

5/11/2 מס' התיק

100,000 שקל אומדן

תאריך

דו"ח פתיחת הצעות למיכרו מס' 112/80/י

העבודה ביה"ח שפרי גרד ירושלים - כחנן סימור לחל"ב

המקום

אנו החתומים מטה, מאשרים בזה כי נוכחנו בפתיחת הצעות למכרו מס' _____ אשר התקיימה

ב _____ ביום _____ בשעה _____

חיבת ההצעות, אשר היתה בעולה לכתחילה / המעטפה הכללית שהיתה סגורה וחתומה בחותמת שעה ובחתמת ידיתם

של ה"ה _____

נפתחה בנוכחותנו ונמצאו בה _____ מעטפות אשר הכילו _____ הצעות לבצוע העבודה הנדונה מוגשות ע"י קבלנים שהוזמנו להשתתף בהתחרות זו.

ה"ה _____

שהוזמנו להשתתף בתחרות לא הגישו כל הצעה.

מס' סדר	שם הקבלן	סכום ההצעה		הערות
		א"י	ל"י	
1	מאיר כהן	י-ס	206,180	
2	פריגן לזר	י-ס	198,040	
3	יהודה כהן	י-ס	198,600	
4	חרות בע"מ	י-ס	205,540	
5	פרום קור	ת"א	החזיר ההצעות וריקן	
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

(x) (א) למסור את העבודה ל- מריצן לור בסכום של 198,040 ש"ל ✓

מסיבת היותו(ה) תגול(הוולים) ביותר / לאחר בקורת החשבונות ותקון ההצעה / בהתחשב עם הנמוקים דלהלן: —

(1) _____

(2) _____

(3) _____

(x) (ב) להעביר את מסמכי המכרז לועדת ההצעות של _____ להכרעה.

(x) (ג) להכריז על התחרות חדשה.

(x) (ד) להמליץ על אי-בצוע העבודה.

1. הועדה ביטיחה ביום 27.2.81 החליטה להעביר החצונו לבריקה לוחמה פתח
סגן מנהל מע"צ (בנינים).
החצונו לב בין אוכדן סלגו והמחירים של הקבלנים.

27/2

מ.מחמי

ל.וקסלר

ז.אפטה

ש.שאולוב

ד.ערב

2. הועדה ביטיחה ביום 6.3.81 החליטה לאחר בריקה החצונו, למסור העבודה לקבלן
מריצן לור בסכום של 198,040 ש"ל בחיובו הקבלן חזול ביותר.
השרה אוכדן הסמוז היה בסוף הסתמך לסכרו שהיה מסון, מחירי הקבלנים פבירים.

6/3/81

ולראיה באנו על החתום: —

ה ש מ	מ ש ר ד	י ח י ד ה	ת פ ק י ד	ח ת י מ ת
מ. גולן	הבינוי והשיכון	מע"צ	יו"ר	
ל. וקסלר	"	שכונ	חבר	
ז. אפטה	האוצר	החשב הכללי	"	
ש. שאולוב	הבינוי והשיכון	מע"צ	"	
ד. ערב	"	"	"	

(x) גא למחוק את המיותר.

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון
מחלקת עבודות ציבוריות
ועדת ההצעות המרכזית
או ועדת ההצעות המחוזית

תיק הכרזות ה' / 5210

תאריך

דו"ח בקורת הצעות למיכרז מס' 112/80/א

(סכורף אל דו"ח סתיחת ההצעות)

אני / אנו הח"מ מאשר / ים בזה כי בקרתי / נו את הצעות הקבלנים שהוגשו למיכרז הנ"ל, בהתאם לרשימה דלהלן: -
שכומי ההצעות הסופיים המפורטים לרלן הם הסכומים הנכונים שתוקנו על יסוד מחירי היחידה של כל אחד מן ההצעות

מס' סדר	שם הקבלן	סכום ההצעה המקורית		סכום ההצעה לאחר הבקרת		ציון מקום החקונים והערות
		אג'	שקל	אג'	שקל	
1	מאיר כהן	י-ם	206,180			
2	פרינץ לזר	י-ם	198,040		198,040	
3	יהודה כהן	י-ם	198,600		198,660	פעויות בבמל וסכום
4	חרות בע"מ	י-ם	205,140			
5	כרם קור	ת"מ				
6	גרוסמן	י-ם				
7						
8						
9						
10						
11						

ולראיה באנו על החתום:

מס' סדר	ה ש מ	מ ש ר ד	י ח י ד ה	ת פ ק י ד	חתימה
1	י. זיסקינד	הבינוי והשיכון	מע"מ	מחוזים מכרזים	
2	כהן ארזי	הבינוי והשיכון	מע"מ	מנהל מדור כמויות	
3					
4					
5					

מדינת ישראל
מחלקת עבודות צבוריות

המשרד הראשי: ת.ד. 20101, תל-אביב 200-61

12.3.81
האריך
5/11/2 מס'

מכתב מס' 5
יחידה
384

הגדון: מיהל למה צביה יח
מקו אסעל בעמל מל

הסמך

א.ג.

הגני מתכבד להמציא לכב' אח המסמכים המפורטים להלן:

6 מיליון ל שטרלים

5 הצעות ל מינוי ב/מ
ל מיליון מל שטרלים
10200000

* אסור, למסנן, לידיעתך והחזרה למע"צ.
למחוק את המיותר.

כבוד רב,



THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
1000 S. LEXINGTON AVE. CHICAGO, ILL. 60605

THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY

ORDER, OR FOR RETURN CARD.

000000

000000

מדינת ישראל
מחלקת עבודות צבוריות

המשרד הראשי: ח. ד. 2010, תל-אביב 61-200

תאריך: 21.8.81
מס': 514/2

לכבוד: מ.ק.ס. נח"ע
מ.א.ס.
מ.א.ס.

הנדון: ב"ה סע - פקד
הסמך: מתקן / מ.א.ס.
מ.א.ס. / מ.א.ס.

א. נ.

הנני מתכבד להמציא לכב' את המסמכים המפורטים להלן:

מ.א.ס. מ.א.ס. - מ.א.ס. / מ.א.ס.
מ.א.ס. / מ.א.ס.
מ.א.ס.

* לאשורן, לטפולך, לידיעתך והחזרה למע"צ.
למחוק את חמיתור.

בכבוד רב,

מ.א.ס.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
5401 S. UNIVERSITY AVE. CHICAGO, ILL. 60637

THIS BOOK IS THE PROPERTY OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO

UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS
530 N. DEARBORN AVE. CHICAGO, ILL. 60610

1977