

11-10

משרד

לחצו ירושלים

מדינת ישראל

36

משרד הבינוי והשיכון

תלפיות מזרח - אמת המים

2.78 - 12.83

מחלקה

לחצו ירושלים

תיק מס'

11-10



שם תיק: הנהלת מחוז ירושלים - בניה עירונית-
תלפיות מזרח - אמת המים

מזהה פיוז:

גל-11/15424


מזהה פריט: 000q685

כתובת: 2-113-1-9-6

04/12/2017

תאריך הדפסה

כ"ז בכסלו תשמ"ד
2 בדצמבר 1983



אל:
מר ז. ברקאי
מנהל אגף פרוגרמות

הנדון: תקציב לקו אספקת מים זמני למזרח תלפיות

הקו הזמני "8 שמספק מים לשכונה במזרח תלפיות שהונח בשנת 1970, אמור היה להיות מוחלף ע"י קו קבוע של "14 במסגרת סלילה כביש הרכס.

באחרונה חלו שיבושים באספקת המים לשכונה עקב אי השלמת קו מים ראשי.

עיריית ירושלים הניחה צינור "14 בקטע כביש רכס שבוצע, אך בגלל שהכביש הגיע רק עד מחנה אלנבי, אין באפשרותה לחבר את הקו המים לקו הראשי בדרך חברון.

על מנת להבטיח אספקת מים סדירה לשכונה, על העירייה להניח קו זמני של "8 במקביל לקו שקיים בקטע בין דרך חברון וקצת כביש רכס ברחוב ביתר.

עלות העבודה כ-2,000,000 שקל למדד אוקטובר 1983.

בהתאם להסכם עם עיריית ירושלים, מח' אספקת המים, משרד השיכון חייב לממן את כל העבודות הזמניות.

לאור האמור לעיל, נבקשך לאשר את התקציב ולהוציא הזמנה לעיריית ירושלים עבור ביצוע העבודה.

ב כ ה
ל קוקוש
מנהל המחלקה הטכנית

העתק:

מר נ. רובין
מר ש. כהן - מנהל המחוז
מר קבנר - מנדיל - מנהל פרויקט ת. מזרח
גב' צ. אפרתי - מנהלת יחידת פרוגרמות
מר א. דוזה - מהנדס מים וביוט מחוזי

Handwritten notes and signatures at the top right of the page.

1987-1988
1987-1988

1987-1988
1987-1988
1987-1988

1987-1988

1987-1988

1987-1988

1987-1988

1987-1988

1987-1988

1987-1988

1987-1988

1987-1988
1987-1988
1987-1988

1987-1988
1987-1988
1987-1988
1987-1988
1987-1988
1987-1988



המחלקה לאספקת המים
במديرية اسالة المياه

מס' שרות
رقم الحساب 525-006

№ 10975

חשבון
حساب

לכבוד חברה

מס' 23
עבור عن الحساب 10975
מס' 1538667

מס' חברה	מס' חברה	פרוטם	תفصيل
1538667	-		תמורת חמרים عن المواد
			תמורת עבודה عن عمل
			הובלה نقل
			שירותים متفرقات
			אגרת טופס בקשה اجرة سند طلب
			בעד תכנית عن الخطه
			אגרת חיבור اجرة ايصال المياه
			אגרת איגום رسم تجميع المياه
			אגרת הנחת צנורות اجرة وضع الانابيب
307733	1538667	מס' 20	הוצאות המחלקה تكاليف الدائرة
			אגרת התקלת מדרגים (1) بيتي بيتي
			اجرة فحصي المقاد (2) ديرتي شقه
			פקדון לאגרת מים تأمين عن اجرة المياه
			פקדון בעד תיקון כביש/מדרכה
			تأمين عن تصليح الشارع او الرصيف
			שירותים متفرقات

1846400

סה"כ مجموع المبلغ

23.10.83

תאריך

11.11.83

שם התרועע

שולם בתאריך دفع بتاريخ

11.11.83

חתימה الاسم

מס' קבלה رقم الوصل



עיריית ירושלים
بلدية اورشليم - القدس

ירושלים

המחלקה לאספקת מים
دائرة المياه

טז בחשוון התשמ"ד
23 באוקטובר 1983

525-006

לכבוד

מר ל. קוקוש
מנהל המחלקה הטכנית
משהב"ש מחוז ירושלים
רחוב בן יהודה 23
ירושלים

א.נ.א.

הנדון: שבוישים באספקת מים לשכונת תלפיות מזרח
עקב אי השלמת כביש הרכס

מכתבנו 525-006 מ-7 ביוני 1983

לאחרונה חלו שבוישים חמורים באספקת המים לשכונה תלפיות מזרח עקב אי השלמת
כביש הרכס וקר המים הראשי שבו.

במכתבנו מ-7 ביוני 1983 התרענו על אפשרות שבוישים באספקת מים ודרשנו ממשרד
השכון לשלם עבור הנחת קטע קו זמני במקום הקו שבכביש. שוחחנו טלפונית מספר
פעמים עם נציגים בעניין זה, אך טרם קבלנו מכס הזמנה לבצוע העבודה או תשלום
כנדרש. למרות זאת נאלצנו כבר להתחיל בבצוע הקו הזמני ע"מ למנוע מקרים חוזרים
של חוסר מים בשכונה.

בכוונתנו היתה להניח קו זמני ממחנה אלנבי ועד דרך חברון אך גם קטע רחוב ביתר-
מחנה אלנבי לא היה מוכן להנחת קו מים סופי. בקשנו מנציג משרד קרנר מנדיל, מר זילבר,
להכין תוואי לקו המים הסופי בקטע זה, אך הדבר לא נעשה ולכן אנו נאלצים להניח קו
מים זמני גם בקטע זה.

נבקשם להעביר לנו מייד תשלום חלקי עבור קו הזמני בהתאם לאומדננו המצורף. מצ"ב
חשבון מספר 10975 ע"ס. - 1846400. שקל. חיוב סופי ייעשה על פי העלות הממשית
של הקו שבוצע בתוספת הוצאות כלליות כמקבל.

בהקשר לנ"ל אציין שכביש הרכס לא בוצע גם בקטע כביש מוריה-רחוב עולי הגרדום,
ועקב אי השלמת הכביש אין באפשרותנו להמשיך בהנחת קו המים הראשי לשכונה. נבקשם
לקבוע תוואי להנחת קו מים זמני גם בקטע זה ולהעביר לנו הזמנה לבצוע.

העתק:

לשכת ראש העיר

מר נ. רובין - מנהל המחלקה לאספקת מים

מר ש. כהן - מנהל מחוז ירושלים

מר קרנר מנדיל מהנדסים, רחוב דיזנגוף 233 תל אביב

מר א. דוזה - מהנדס מים וביוב


גברת א. דרמר - מנהלת מדור תכנון

בכבוד רב

א. רוזנברג, מהנדס
מנהל אגף תכנון ופתוח

شارع يافا ٢١٢ من ب. ٧٧٥ اورشليم ٩١٠٠٠ هاتف ٥٢٢٢١١
تقبل المراجعة من يوم الاحد لغاية الجمعة الساعة ٨-١٢ والاربعاء ٦-١٠

קחי יפו בוצ תד. 775 ירושלים 10000 טלפון 532211
ימי קבלת קדול א-1 8.00-12.00 ד 16.00-18.00



מסלול קניין
הקניין
המלללה

מגור ע"ק

שטחים א"ר

שטחים א"ר

שטחים א"ר
חוזר

חתך א-א
חודכה

חלוי חוזר

30136

03-2890-82


03-2891-82

גל חס 4

כביש הר כס
סכ"ס

05	20	10
20	20	10

גל 1



מדינת ישראל

אגף העתיקות והמוזיאונים

משרד התינוך והתרבות



תאריך: ט"ז
2
בחשוון
בנוב'
תשמ"ג
1982

מספר:

משרד הבינוי והשיכון מחוז ירושלים רח' בו יודה 23
9-11-1982
דואר נכנס

לכבוד
שמריהו כהן
משרד השיכון
ירושלים.

א"נ,

למרות בקשות חוזרות ונישנות במשך קרוב לשנה, לא כוצעו על אף
ההבטחות עבודות החשיפה של אמת המים הקדומה הנמצאת בשטח פרלשטיין
בתלפיות מזרח.

אבקשך להורות לגורמים הפועלים בשטח לבצע את הדרוש, בהשגחתנו,
בהקדם.

ב ב ר כ ה,

צביה לוי
מ/דן בהס

ארכיאלוג מחוז ירושלים

העחק: קרנר-מנדיל, משרד פיקוח, תלפיות מזרח.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY

5" 1 500000 100000
S 100000 100000

100000
100000
100000
100000.

100000.

100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000
100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000
100000 100000.

100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000
100000.

100000.

100000
100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000

100000: 100000-100000, 100000 100000, 100000 100000.

לפניו
מחברת

ט"ו בכסלו תשמ"ג
1 בדצמבר 1982

לכבוד
מר דן בהט
ארכיאולוג מחוז ירושלים
אגף העתיקות
משרד החינוך והתרבות

א.נ.

הנדון: אמת המים - חלפיות מזרח
מכתבך מיום 2.11.82

בתשובה למכתבך, נמסר לנו על ידי מנהל הפרוייקט - מר משה
מנדיל - כי ב-28.11 החחילה חברת סולל כונה בביצוע פינוי
העפר מעל האמה וחסיים את העבודה עד סוף חודש דצמבר.

ב ב ר כ ה

ש. כהן
מנהל המחוז

הערה:
מר ל. קוקוש - מנהל המחלקה הטכנית בפועל
משרד קרנר-מנדיל - מנהלי פרוייקט חלפיות מזרח

NOTICE OF THE COURT

IN THE MATTER OF

THE ESTATE OF

THE ESTATE OF
THE ESTATE OF

IN THE MATTER OF THE ESTATE OF
THE ESTATE OF THE ESTATE OF
THE ESTATE OF THE ESTATE OF

CHIEF

CLERK

IN THE MATTER OF THE ESTATE OF
THE ESTATE OF THE ESTATE OF



מ.א.מ.
יועצים בע"מ
CONSULTANTS LTD.

רחוב דיזנגוף 233, תל-אביב • טלפון 242115 • מכרקים: ממגרום: טלקס תל-אביב 424
■ 233, Dizengoff St., Tel-Aviv - Israel - Tel. 242115, Cables: Memigroup, Telex Tel Aviv 424
תל - אביב 30 / 326.19

לכבוד
מר ל. קוקוש
משרד השיכון - מחוז ירושלים
בן - יהודה 23
ירושלים

הנדון: אמת המים בין פרלשטיין א'
ופרלשטיין ב' - תלפיות מזרח

בהמשך למה שמסרנו לכם בעל פה, הננו להודיעכם שסו"ב התחילה לפנות השפיכה מעל אמת המים
באתר הנ"ל, מ - 28 לחודש זה, והננו מעריכים שהעבודה תסתיים עד סוף חודש דצמבר.

במבור רב,

פ.קרנר, מ.מנדיל מהנדסים

העתק: -
ש. כהן - מנהל מחוז ירושלים
דן בעת - אגף העתיקות מוזיאון ישראל ירושלים
יוסף פז

ממ/רד

RECEIVED
JAN 10 1964
U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE
WASHINGTON, D.C.



100-100000-100000

RECEIVED
JAN 10 1964
U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE
WASHINGTON, D.C.

RECEIVED
JAN 10 1964
U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE
WASHINGTON, D.C.

RECEIVED
JAN 10 1964
U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE
WASHINGTON, D.C.

around Onion Skin

A-R-M-A-I

100-100000-100000

100-100000-100000

RECEIVED
JAN 10 1964
U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE
WASHINGTON, D.C.

100-100000-100000



פ. קרנר, מ. מנדיל, מהנדסים בע"מ
F. Körner, M. Mandil, Engineers Ltd.

תל - אביב 30 בנובמבר 1982
326.19 / 6341

לכבוד
מר ל. קוקוש
משרד השיכון - מחוז ירושלים
בן - יהודה 23
ירושלים

הנדון: אמת המים בין פרלשטיין א'
ופרלשטיין ב' - תלפיות מזרח

בהמשך למה שמסרנו לכם בעל פה, הננו להודיעכם שסו"ב התחילה לפנות השפיכה מעל אמת המים
באתר הנ"ל, מ - 28 לחודש זה, והננו מעריכים שהעבודה חסתיים עד סוף חודש דצמבר.

בטוב רב,

פ. קרנר, מ. מנדיל מהנדסים

העתק;-
ש. כהן - מנהל מחוז ירושלים
דן בעת - אגף העתיקות מוזיאון ישראל ירושלים
יוסף פז

ממ/רד

F. Komer, M. Mandl, Engineers Ltd.

מדינת ישראל

הרשאה לביטול - אינרן - אגף העתיקות והמוזיאונים

אגף העתיקות והמוזיאונים

משרד החינוך והתרבות



למחלקת המחקר והשיכון

משרד הביטוי והשיכון מחוז ירושלים דוד בן יודה 23
1982-11-9
דואר נכנס

14.1

תאריך: ש"ז 2
בחשוון 1982
חש"ב

מספר:

לכבוד
שמריהו כהן
משרד השיכון
ירושלים.

א"נ,

למרות בקשות חוזרות ונישנות במשך קרוב לשנה, לא בוצעו על אף ההבטחות עבודות החשיפה של אמת המים הקדומה הנמצאת בשטח פרלשטיין בתלפיות מזרח.

אבקש להורות לגורמים הפועלים בשטח לבצע את הדרוש, בהשגחתנו, בהקדם.

ב ב ר כ ה,

ארכיטקט
דן בהט

ארכיטקט מחוז ירושלים

הערה: קרנד-מנדיל, משרד פיקוח, תלפיות מזרח.

סוף התמלול קב"ח

אם הכסף העשר
מהנחה בתשלום חודש יוני
בשל התאמה הפסדה תכלית
קצב מתגלגל סוף כס 4
למי קיבוצי הוצאה, הנהלה
הפכניקס מפעלה לחצים
סוף קסניהמה הוצאה.

משרד הביטוי והשיכון מחוז ירושלים 15-11-1982 דואר נכנס
--

מנצח
אשרה

24.11.82



ELRAM - Housing Corporation

Established by the Israel Corporation and Ashtrom
133, Rothschild Boulevard, Tel-Aviv, Telephone 24 12 05-6

אלרם - חברה לשכון

מיסודם של החברה לישראל ואשטרום
שדרות רוטשילד 133, תל אביב, טלפון 24 12 05-6

ירושלים - 15.10.82

משרד הבינוי והשיכון מחוז ירושלים דח' בן יודן 23
20-10-1982
דואר נכנס

Handwritten signature

Handwritten note: סלחתי

לכב וד
מר שמריהו כהן
מנהל מחוז ירושלים
משרד הבינוי והשיכון
ירושלים

א.ג.

הנד ון: אמת המים חלפיות מזרח / מעלות אלרם.
מכתבך מ- 16.8.82

מכתבך הגיע ני ב-4.10.82

לאחר שעברתי על כל התיכתובות שבידנו נראה לי כי הבעיה נפתרה
לשביעות רצון כל הצדדים.

Handwritten signature
בברכה
דוד צפרוני

העק:מר ל. קוקוש / מנהל המחלקה הסכנית
מר פ. קרנר / מנהל פרויקט תלמ"ז
מר עמוס קלונר / ארכאולוג מחוז ירושלים
מר מ. ש גיב / מנכל אלרם
מר א. בכר / כאן



ELRAM-Housing Corporation

1954-1955

1954-1955
1954-1955
1954-1955
1954-1955

1954-1955

1954-1955
1954-1955

1954-1955

1954-1955
1954-1955

1954-1955

1954-1955

1954-1955
1954-1955
1954-1955
1954-1955
1954-1955

1954-1955



תל - אביב, 23 באוגוסט 1982
6077 / 326-19

לכבוד
מר ש. כהן
מנהל מחוז ירושלים
משרד הבינוי והשיכון
בן יהודה 23
ירושלים
=====



לכבוד

מר ש. כהן

מנהל מחוז ירושלים
משרד הבינוי והשיכון
בן יהודה 23
ירושלים
=====

א.נ.,

הנדון: אמת המים - תלפיות מזרח

מכתבו של ע. קלונר מ-1.8.82

להלן התייחסותנו למכתבו של מר ע. קלונר מ-1.8.82 :

1. לסעיף 1 של המכתב הנ"ל - שפכים מתחת לאתר פרלשטיין א' - הקבלן סולל-בונה החל את ביצוע ניקוי האמה החל מ - 22.8.82 .
2. בקשר לסעיף 2 - נערך ביקור באתר עם מר י. גת מאגף העתיקות וסוכם עם סולל - בונה וחברת אלרם לבצע את ניקוי האמה וסילוק הערמה בחלק הצפוני החל מ- 25.8.82 ותסיים את העבודה עד - 10.9.82 .

לכבוד רב,

פ. קרנר מ. מנדיל מהנדסים

העתק:

=====

מר ע. קלונר - אגף העתיקות
מר קוקוש
ממ/שר

אין
לפני
החל
החל

כ"ז באב תשמ"ב
16 באוגוסט 1982

לכבוד
מר עמוס קלוזנר
ארכיאולוג מחוז ירושלים
משרד החינוך והתרבות

א.ג.א.

הנדון: אמת מים תלפיות מזרח
מכתב מיום 1.8.82

צד לי על הצדק שבגדת לאמת המים.

מבלי להסתייג באחריותנו לשמירת האמת, עלי לציין שבקטנו בצעדים והדיושים
כולל סיור עם בציגי חב' אלים והוראות בכתב ובכל זאת קרה מה שקרה.

מדובר בחפזה שקבלה והקצאה על האמת ולא קבלו, כפי שציגה במעורבות במכתב.
החפזה בהקצאה על ידינו להחזיר המצב לקדמותו, לתקן הטעות תיקון כולל
ביצוע מקצועי של אגף העתיקות במימון החפזה.

אני מקווה שתקדים כאלו לא יעשו.

בכבוד רב,

שמעון כהן
מנהל מחוז ירושלים

הערה: מנכ"ל אלים, מ. שגיב
מנהל סניף י-ם, אלים - ד. צמירובי
מר ל. קוקרס - מנהל המחלקה השכנית
מר מ. קרנר - מנהל מדיקט אלפיות מזרח

100-100000
100-100000

100-100000
100-100000
100-100000
100-100000

100-100000

100-100000
100-100000
100-100000

100-100000
100-100000

100-100000
100-100000
100-100000
100-100000

100-100000
100-100000
100-100000
100-100000

100-100000
100-100000

100-100000

100-100000
100-100000
100-100000

100-100000
100-100000
100-100000
100-100000
100-100000

מדינת ישראל

אגף העתיקות והמוזיאונים

משרד החינוך והתרבות



מדינת ישראל משרד החינוך והשיכון י"ד ירושלים י"ד יהודה 23
1982-8-5
אדר נכנס

תאריך: י"ב באב תשמ"ב
1 באוגוסט 1982

מספר:

Handwritten notes and signatures:
חלק: 1
חלק: 2
חלק: 3
חלק: 4
חלק: 5
חלק: 6
חלק: 7
חלק: 8
חלק: 9
חלק: 10
חלק: 11
חלק: 12
חלק: 13
חלק: 14
חלק: 15
חלק: 16
חלק: 17
חלק: 18
חלק: 19
חלק: 20
חלק: 21
חלק: 22
חלק: 23
חלק: 24
חלק: 25
חלק: 26
חלק: 27
חלק: 28
חלק: 29
חלק: 30
חלק: 31
חלק: 32
חלק: 33
חלק: 34
חלק: 35
חלק: 36
חלק: 37
חלק: 38
חלק: 39
חלק: 40
חלק: 41
חלק: 42
חלק: 43
חלק: 44
חלק: 45
חלק: 46
חלק: 47
חלק: 48
חלק: 49
חלק: 50
חלק: 51
חלק: 52
חלק: 53
חלק: 54
חלק: 55
חלק: 56
חלק: 57
חלק: 58
חלק: 59
חלק: 60
חלק: 61
חלק: 62
חלק: 63
חלק: 64
חלק: 65
חלק: 66
חלק: 67
חלק: 68
חלק: 69
חלק: 70
חלק: 71
חלק: 72
חלק: 73
חלק: 74
חלק: 75
חלק: 76
חלק: 77
חלק: 78
חלק: 79
חלק: 80
חלק: 81
חלק: 82
חלק: 83
חלק: 84
חלק: 85
חלק: 86
חלק: 87
חלק: 88
חלק: 89
חלק: 90
חלק: 91
חלק: 92
חלק: 93
חלק: 94
חלק: 95
חלק: 96
חלק: 97
חלק: 98
חלק: 99
חלק: 100

לכבוד

מר שמריהו כהן

מנהל מחוז ירושלים, משרד הבינוי והשיכון

רח' בן-יהודה 23

ירושלים

לשמריהו שלום רב,

הנדון: אמת מילם תלפיות מזרח.

קטע אמת המים ליד "כתים" יצא מאד לא מוצלח בלשון המעטה, כפי שגם נסחת זאת כעצמך. יש לטפל בשני קטעים נוספים:

(1) פנינו בנושא האמה מתחת למתחם פרלשטיין א' (האמה מכיוון "דיפומט") - עשרות פעמים. הבטחתם לפנות השפכים, כולל ככתב, ולא עושים דבר. האמה קבורה תחת אלפי מ"ק עפר ואבנים ונוק חמור ביותר נגרם שם. דאג נא לביצוע הבטחתכם הקודמת. (מכתב' האחרון אליך בנושא מ - 26.5.82).

(2) ב"אלרם" כוסחה האמה כשפכי בנין (מכצבצים עדיין שלטי "אתר עתיקות"). התרתי הבניה במקום בזמנו, בישיבה אתך ועם רכטר, עם התחייבותך האישית לדאוג לקיום החנאים של שמירת האמה.

בינתיים גם חצו את האמה במקום זה בשני קווי ניקוז חדשים ופגעו באתר העתיקות גם בצורה זו, ללא שום תיאום עמנו.

פניית קרנר-מנדיל לקבלן במקום לפנות השפכים - לא נעשתה.

אנא טפל במימוש התחייבותכם בנדון.

בברכה רבה,

Handwritten signature of Ezer Quloner

עמרם קלונר

ארכיאולוג מחוז ירושלים

העחק: אבי איתן, מנהל אגף העתיקות, כאן.
אדר' י. רכטר, ארלוזורוב 150, תל-אביב.
ציפי רון, החברה להגנת הטבע.



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԵՐՈՒՅՑԱԿԱՆ ՄԻՆԻՍՏԵՐԱՆ

Դժվարության դեպքում
հեռ. 010 55 55 55

ՀԱՅԿ
ՈՐԻՃԱՆԻ ՄԵՐ
ՈՐԻՃԱՆԻ ՄԵՐ, ՈՐԻՃԱՆԻ ՄԵՐ
ՈՐԻՃԱՆԻ ՄԵՐ

ՀԱՅԿԱՆ ՄԵՐ

ՀԱՅԿԱՆ ՄԵՐ ՀԱՅԿԱՆ ՄԵՐ

ՀԱՅԿԱՆ ՄԵՐ ՀԱՅԿԱՆ ՄԵՐ ՀԱՅԿԱՆ ՄԵՐ ՀԱՅԿԱՆ ՄԵՐ ՀԱՅԿԱՆ ՄԵՐ

1) ՀԱՅԿԱՆ ՄԵՐ ՀԱՅԿԱՆ ՄԵՐ ՀԱՅԿԱՆ ՄԵՐ ՀԱՅԿԱՆ ՄԵՐ ՀԱՅԿԱՆ ՄԵՐ
ՀԱՅԿԱՆ ՄԵՐ ՀԱՅԿԱՆ ՄԵՐ ՀԱՅԿԱՆ ՄԵՐ ՀԱՅԿԱՆ ՄԵՐ ՀԱՅԿԱՆ ՄԵՐ
ՀԱՅԿԱՆ ՄԵՐ ՀԱՅԿԱՆ ՄԵՐ ՀԱՅԿԱՆ ՄԵՐ ՀԱՅԿԱՆ ՄԵՐ ՀԱՅԿԱՆ ՄԵՐ
ՀԱՅԿԱՆ ՄԵՐ ՀԱՅԿԱՆ ՄԵՐ ՀԱՅԿԱՆ ՄԵՐ ՀԱՅԿԱՆ ՄԵՐ ՀԱՅԿԱՆ ՄԵՐ

2) ՀԱՅԿԱՆ ՄԵՐ ՀԱՅԿԱՆ ՄԵՐ ՀԱՅԿԱՆ ՄԵՐ ՀԱՅԿԱՆ ՄԵՐ ՀԱՅԿԱՆ ՄԵՐ
ՀԱՅԿԱՆ ՄԵՐ ՀԱՅԿԱՆ ՄԵՐ ՀԱՅԿԱՆ ՄԵՐ ՀԱՅԿԱՆ ՄԵՐ ՀԱՅԿԱՆ ՄԵՐ
ՀԱՅԿԱՆ ՄԵՐ ՀԱՅԿԱՆ ՄԵՐ ՀԱՅԿԱՆ ՄԵՐ ՀԱՅԿԱՆ ՄԵՐ ՀԱՅԿԱՆ ՄԵՐ
ՀԱՅԿԱՆ ՄԵՐ ՀԱՅԿԱՆ ՄԵՐ ՀԱՅԿԱՆ ՄԵՐ ՀԱՅԿԱՆ ՄԵՐ ՀԱՅԿԱՆ ՄԵՐ

ՀԱՅԿԱՆ ՄԵՐ ՀԱՅԿԱՆ ՄԵՐ ՀԱՅԿԱՆ ՄԵՐ ՀԱՅԿԱՆ ՄԵՐ ՀԱՅԿԱՆ ՄԵՐ
ՀԱՅԿԱՆ ՄԵՐ ՀԱՅԿԱՆ ՄԵՐ ՀԱՅԿԱՆ ՄԵՐ ՀԱՅԿԱՆ ՄԵՐ ՀԱՅԿԱՆ ՄԵՐ

ՀԱՅԿԱՆ ՄԵՐ ՀԱՅԿԱՆ ՄԵՐ ՀԱՅԿԱՆ ՄԵՐ ՀԱՅԿԱՆ ՄԵՐ ՀԱՅԿԱՆ ՄԵՐ

ՀԱՅԿԱՆ ՄԵՐ ՀԱՅԿԱՆ ՄԵՐ ՀԱՅԿԱՆ ՄԵՐ ՀԱՅԿԱՆ ՄԵՐ ՀԱՅԿԱՆ ՄԵՐ

ՀԱՅԿԱՆ ՄԵՐ

ՀԱՅԿԱՆ ՄԵՐ

ՀԱՅԿԱՆ ՄԵՐ

ՀԱՅԿԱՆ ՄԵՐ ՀԱՅԿԱՆ ՄԵՐ ՀԱՅԿԱՆ ՄԵՐ ՀԱՅԿԱՆ ՄԵՐ ՀԱՅԿԱՆ ՄԵՐ

ՀԱՅԿԱՆ ՄԵՐ ՀԱՅԿԱՆ ՄԵՐ ՀԱՅԿԱՆ ՄԵՐ ՀԱՅԿԱՆ ՄԵՐ ՀԱՅԿԱՆ ՄԵՐ
ՀԱՅԿԱՆ ՄԵՐ ՀԱՅԿԱՆ ՄԵՐ ՀԱՅԿԱՆ ՄԵՐ ՀԱՅԿԱՆ ՄԵՐ ՀԱՅԿԱՆ ՄԵՐ
ՀԱՅԿԱՆ ՄԵՐ ՀԱՅԿԱՆ ՄԵՐ ՀԱՅԿԱՆ ՄԵՐ ՀԱՅԿԱՆ ՄԵՐ ՀԱՅԿԱՆ ՄԵՐ
ՀԱՅԿԱՆ ՄԵՐ ՀԱՅԿԱՆ ՄԵՐ ՀԱՅԿԱՆ ՄԵՐ ՀԱՅԿԱՆ ՄԵՐ ՀԱՅԿԱՆ ՄԵՐ

מדינת ישראל

משרד החינוך והתרבות
אגף העתיקות והמוזיאונים

תאריך: ד' 26 בסיוון תשמ"ב
מספר: 1982 במאי



לכבוד
מר ש. כהן
מנהל מחוז ירושלים
משרד הבינוי והשיכון
רח' בן-יהודה 23
ירושלים.

לשמריהו שלום רב,

הנדון: אמת מים - תלפיות מזרח - בגבול מתחם פרלשטיין א'.

אמת המים הבאה מכיוון מלון דיפלומט עוברת בתחום פרלשטיין א'.


הובטח לנו כי עד סוף ינואר 1982, וזאת לאחר דחיות נוספות קודמות, כי האמה תחשף מהעפר שנשפך עליה ע"י הקבלנים "סולל - בונה" "בתים" ואחרים. האמה מכוסה בקטע זה באלפי מ"ק עפר ואבנים שנשפכו שם למרחק בקשותינו ותחינותינו. כל ההבטחות לפינויה לא נתממשו.

אבקש התערבותך והוראתך המיידית לתיקון העניין.

בברכה רבה,

ד"ר עמוס קלוזנר
ארכיאולוג מחוז ירושלים

העתק: קרנר - מנדיל, משרד פיקוח תלפיות מזרח.



SECRET

NO FORN DISSEM

SECRET
NO FORN DISSEM
NO FORN DISSEM
NO FORN DISSEM
NO FORN DISSEM

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

①
הח"ב,

כ"א בשבט תשמ"ב
14 בפברואר 1982

לכבוד
גב' צ. רון
החברה להגנת הטבע
רח' ויצמן המלכה
ירושלים

ג.ב.ג.

הבדיון: אמת וזמים - חלפיות מזרח

מצ"ב מכתבים בבדיון.

בהתאם ליוזמת אנף העתיקות בהייה מוכנים לבדוק אפשרות ביצוע
או מיסון להשקד הטיפול באמת הזים.

מכבוד רב,

שמירה כחן
מנהל מחוז ירושלים

העמק: מר ע. קלובר - מנהל אנף העתיקות מחוז י-ם
מר פ. קרבר - מנהל פרויקט חלפיות מזרח
מחיד מילר בלום
מר ל. קוקר - מ"מ מנהל מחלקת הטכניקה

לוחה: מכתבים, מנהל הפרויקט מילר בלום.

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific information required.

2000

1. DATE - 10/10/77
2. TO - Mr. J. Edgar Hoover
3. FROM - Mr. J. Edgar Hoover
4. SUBJECT - Mr. J. Edgar Hoover

WASH. NEGOT. BUREAU, INC. 1000 15th St. N.W.



תל - אביב, 7 בפברואר 1982
5578 / 19 - 326



לכבוד
מר ש. כהן
מנהל המחוז

א.ב.

הנדון: - תלפיות מזרח - מכתב של גב' ציפי רון לענין אמת המים

1. מצורף צילום מכתב תגובה של אדרי' מילר בלום המתייחס לנושא.
2. הננו מציעים שלגבי סעיפים א' ו-ב' של מכתבו לפנות ישירות או באמצעותנו) אל מחלקת העתיקות שיציבו את השלטים (כך הם נוהגים לעשות).
3. לגבי סעיף ג' אפשר (במידה ומשהב"ש יקצה תקציב) לפנות למחלקת העתיקות בהצעה שהם יתכננו ויבצעו את השחזור. לא נראה לנו שרצוי שאנו ניקח על עצמנו סוג כזה של עבודה שהוא בתחום התמחותם ולא בתחום ההתמחות שלנו.

בכבוד רב,
פ.קרנר, מ.מנדיל מהנדסים

העתק: -
מר קוקוש (בצירוף מכתבו של משרד מילר-בלום).

פק/עח

חברת מילר-בלום תכנון סביבתי בע"מ
 ירושלים, 27-1-82

27-1-82, ירושלים

לכבוד

פ. קרנר - מ. מנדיל, מהנדסים

משרד הבנוי והשכון

ירושלים

א.נ.

הנידון: ירושלים, חלפיות מזרח - אמת המים.

ברצוננו לפרט בפניכם מצב אמת המים בקטעים שכבר נבנו והשגותינו :

א. בקטע הגן מעל ב"ס וגני ילדים -

הפיתוח עקב אחר האמה שהשתכרה בקטע זה ומדגיש אותה, אך על מנת להדגיש יותר - יש לדעתנו לנקות את הדרוש באמה - ולשים שלט כפי המופיע בתכניתנו 1938.10.

בקטע כחי אשטרום ועד כמחצית המ"ח חב' ב.ת.י.מ. - האמה לא קיימת בחלקה, או נמצאה חתה תואי הכביש. על מנת ליצור אליה גישה - הותרנו פתח בקיר תומך הכביש - אשר יוביל לאמה, וגם שם יש להציב שלט בהתאם.

בקטע שהאמה הייתה גלויה - בחלק הצפוני של חב' ב.ת.י.מ. - נותר רק קיר המיכה קצר. כל תכניותנו שוננו והוחלטו לאמת המים כפי שנחשפה סופית, והן מכילות את האמה. אנו חושבים שמין הראוי היה לשחזר קטע האמה מהקיר תומך הכביש - ועד האמה הקיימת - הכל כפי המופיע בתכניתנו. (כולל פרטי האמה המשוחררת)

ד. לגבי השטח הפתוח - הפארק - ברור לנו שהתכנון יתחשב באמה ובניקבה כולל טיפול פשוט בשטח והדגשת הקייט וחזקו.

בכבוד רב



מילר - בלום, תכנון סביבתי בע"מ

פרד	משה	F. U.	לתיק :
- 3 - 02 - 1982			

אברהם
הגדלה
אברהם

(להתכתבות פנימית במשרדי הממשלה)

מזכר

27.1.82

התאריך

תיק מס

אל:

מר. כסן

מאת:

מנחם

הנדון:

אופיוז מורה

אברהם אבי

1. דברש הרבס - דאזע אג'צ
ינאסה חצ'ה אהרן

2. 'א'ה ארט שפער אדא, קאליס לכ
אגה אהרן לני דאק א קהילה
אג'חסאט אקאטא אהרן אה'ם - האמאד
א אג'ים יון

דברש דק

מ. מנחם



1911

1912

1913

1914

1915

1916

1917

1918

1919

1920

1921

1922

1923

1924

1925

1926

1927

1928

1929

פרויקט : תלפיות משרח 14-326 משרח"ס : 455 מקום הפגישה : משרח"ס נוכחים היה : א. ברזקי, חרסי, משולם, פ. קרנר מס' : 455 מקום הפגישה : משרח"ס נוכחים היה : א. ברזקי, חרסי, משולם, פ. קרנר	תאריך : 16 במרץ 1981 מס' : 455 מקום הפגישה : משרח"ס נוכחים היה : א. ברזקי, חרסי, משולם, פ. קרנר מס' : 455 מקום הפגישה : משרח"ס נוכחים היה : א. ברזקי, חרסי, משולם, פ. קרנר	מס' : 455 מקום הפגישה : משרח"ס נוכחים היה : א. ברזקי, חרסי, משולם, פ. קרנר מס' : 455 מקום הפגישה : משרח"ס נוכחים היה : א. ברזקי, חרסי, משולם, פ. קרנר
לבעד עד	ה ח ל ט ה	מס' : 455
23.3.81 3.4.81 23.3.81	פרלשטיין שלב ב'. מעביר תכנית צבועה לאלינוער עד מארגנת פגישה עם א. בן אשר וחרסי לדיון על קביעת החומר שיש להגיש לבקשת הח.ב.ע. מעביר <i>פ.ק.</i> על 1:500 לתרסי עד פונח לעירייה לקבלת אישורים. יש צורך לקבוע ולחפזיל מיד מחכנני מבננים. יש להפיץ מיד תודיון חכנון. נרשם ע"י פרדי קרנר. <i>[Signature]</i> תפוצה: נוכחים, א. תייר, צביה, מק/שבח	1. חרסי 2. אלינוער 3. משולם 4. משולם 5. אלינוער 6. צביה



1981-82	324	1981-82
1981-82	324	1981-82
1981-82	324	1981-82
1981-82	324	1981-82
1981-82	324	1981-82
1981-82	324	1981-82
1981-82	324	1981-82
1981-82	324	1981-82
1981-82	324	1981-82
1981-82	324	1981-82
1981-82	324	1981-82
1981-82	324	1981-82
1981-82	324	1981-82
1981-82	324	1981-82
1981-82	324	1981-82
1981-82	324	1981-82
1981-82	324	1981-82
1981-82	324	1981-82
1981-82	324	1981-82
1981-82	324	1981-82
1981-82	324	1981-82
1981-82	324	1981-82
1981-82	324	1981-82
1981-82	324	1981-82
1981-82	324	1981-82
1981-82	324	1981-82
1981-82	324	1981-82
1981-82	324	1981-82
1981-82	324	1981-82

י"ט בחשוון תשמ"א
 משרד 29 באוקטובר 1980
 מנהל המחוז ירושלים
 בית בנין 23
 11-1980-2
 דיוור

251

לכבוד
 מר משה כהן
 מחכבן המחוז ירושלים
 משרד הפנים

א.ב.

הנדון: תלפיוח מזרח - תכנית בנין ערים 2820

מבוא הפרויקט מר פ. קרנר קיים פגישה עם הארכיאולוג המחוזי מר ע. קלונר, בה
 סוכם המשרד השכון יכין חתר במקום הצר ביותר בו במצא תוראי אמ" המים המשוער.

לצורך זה מבצע משרד השכון הפירת חתר ומדידות במקום ומסכם.
 על סמך החתר מיוגש יוסכם בין משהב"ש ומר ע. קלונר על רוחב הרצועה משני עברי
 החתר.

אבקשר לדון בתכנית בנין ערים הנדון להפקדה, ולאשרה כפוף לתנאי זה ולחילופין
 להתנות את רישוי הבנינים באיזור זאת תמים בהמצאת תוצאות הבדיקה.

לכבוד
 א. במחז
 אדריכלות המחוז
 סגן מנהל המחלקה הטכנית

העתקים: מר א. חייר, מבוא המחוז בפועל
 מר ע. קלונר, ארכיאולוג מחוזי
 מר פ. קרנר, מבוא פרויקט תלפיוח מזרח

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

מדינת ישראל

משרד החינוך והתרבות
אגף העתיקות והמוזיאונים

תאריך: כ"ד באלול חש"ס
5 בספטמבר 1980
מספר:



לכבוד
מר אהוד תלפיות
מנהל מחוז ירושלים, משרד הבינוי והשיכון
בן-יהודה 23
ירושלים.

א"נ,

הנדון: מזרח תלפיות, תכנית משרד פרלשטיין

(א) בראשית שנה זו הודעתי למתכננים ולמשרדך כי הכביש הדרומי בשטח התכנית שחכננה ע"י משרד פרלשטיין מתקרב מדי לתוואי אמת המים הבאה ממערב (מכוון מלון דיפלומט).

הנסיון הרע וכשלון חלקי בשמירת אמת המים באזורי הבנייה האחרים של השכונה מחייב תכנון הכביש צפונה ב - 100 מ' לפחות מהמסומן בתכנית.

הכביש מחייב עבודות עפר ופעילות נוספת וכן תווצר לאורכו בניה שאף היא מגבלה לאמת המים. לא נחיר העברת הכביש בקרבה המסוכנת לדעתנו לאמת המים.

(ב) קטע האמה הנדון פה כוסה לפני 5 שנים בשפכי עפר מאזור הבניה של חברת בתים ואחרים. קודמך בתפקיד הבטיח לסייע בפינוי שפכים אלה ומשרד הפיקוח לא הצליח להיבט הקבלנים לפנותם.

יש לפעול עתה לפינוי ערימות העפר ופסולת הבניה על מנת שאמת המים תראה ותשמר ע"י המבצעים בתכנית פרלשטיין לכתבוצע.

כמו כן יש להביא לידיעת כל הגורמים בשטח קיומה של האמה.

בברכה שנה טובה,

עמר קלוגר

ארכיאולוג מחוז ירושלים

העתק: מר א. ניב, מהנדס עיר ירושלים, ת"ד 775, ירושלים.
מר א. בן-אשר, מחלקת תכנון עיר, ת"ד 775, ירושלים.

SECRET

CLASSIFICATION	SECRET
CONTROL NO.	0001-2-11
DATE	1960

1. The purpose of this document is to provide information regarding the activities of the [redacted] in the [redacted] area.

2. [redacted]

3. [redacted]

4. [redacted]

5. [redacted]

6. [redacted]

7. [redacted]

8. [redacted]

9. [redacted]

10. [redacted]

11. [redacted]

12. [redacted]

Handwritten notes and signatures in the right margin, including the word "SECRET" and various initials.

משרד הביטחון וההגנה

ת.ה. 586

ירושלים

תש"ס באלול
1980 באב

משרד הביטחון וההגנה
מחוז ירושלים
רח' בן יהודה 23
29
1980-9-2
דואר נכנס

לכבוד
מר מ. מנדיל
מנהל פרויקט תלפיות מזרח
ירושלים.

א"נ,

הנדון: קרי אספקת מיים לבתים 480 - 484 תלפיות מזרח.

אנו מחנדים בחוקך לכל העברה צינור מים כאזור שמעל אמת המים (במקביל לכביש 8/3) אשר ממנו מתכוונים להוריד צינורות לבתים הנ"ל.

בשטח שבין הכביש 8/3 ובין הבתים נמצא קו בנייה של אמת המים הקדומה לירושלים וחצייתה ע"י צינורות תגרום לפגיעה שאינה ניתנת לחיקון.

כל נזילה או פיצוץ מהצינורות תגרום לנזקים שאין לשער.

אבקש לדחות באורח מוחלט כל תכנית כמוזכר לעיל.

בכרחה רבה

עמר יונין

ארכיאולוג מחוז ירושלים

✓ העתק: א. תייר, מנהל מחוז ירושלים, משרד הביטחון, בן יהודה 23, ירושלים



REPORT
ON THE
RESULTS OF THE
EXPERIMENT

REPORT OF THE COMMISSIONER OF THE GENERAL LAND OFFICE

THE LAND OFFICE HAS THE HONOR TO ACKNOWLEDGE THE RECEIPT OF THE REPORT OF THE COMMISSIONER OF THE GENERAL LAND OFFICE, DATED THE 10TH DAY OF JANUARY, 1880, IN RESPONSE TO A RESOLUTION OF THE HOUSE OF COMMONS, PASSED ON THE 11TH DAY OF DECEMBER, 1879, RELATIVE TO THE LANDS BELONGING TO THE CROWN, AND TO THE LANDS BELONGING TO THE SEVERAL STATES AND TERRITORIES OF THE UNITED STATES, AND TO THE LANDS BELONGING TO THE SEVERAL STATES AND TERRITORIES OF THE UNITED STATES, AND TO THE LANDS BELONGING TO THE SEVERAL STATES AND TERRITORIES OF THE UNITED STATES.

[Handwritten signature]

THE LAND OFFICE HAS THE HONOR TO ACKNOWLEDGE THE RECEIPT OF THE REPORT OF THE COMMISSIONER OF THE GENERAL LAND OFFICE, DATED THE 10TH DAY OF JANUARY, 1880, IN RESPONSE TO A RESOLUTION OF THE HOUSE OF COMMONS, PASSED ON THE 11TH DAY OF DECEMBER, 1879, RELATIVE TO THE LANDS BELONGING TO THE CROWN, AND TO THE LANDS BELONGING TO THE SEVERAL STATES AND TERRITORIES OF THE UNITED STATES, AND TO THE LANDS BELONGING TO THE SEVERAL STATES AND TERRITORIES OF THE UNITED STATES.

1 ביוני 1980

אתר תלפיות מזרח

עמוס קלובר, יוסף גת,

מקום הפגישה:

נוכחים ה"ה:

צבי זילבך, משה מנדיל

משרד הבינוי והשיכון

מחוז ירושלים

דח"בן יהודה 23

1-7-1980

לכבוד ער

ה ח ל ט ה

לטיפול

מס'

זילבך וצבי

אמת המים פתחום שלב ד'

1 נערך סיור חוזר לאורך תוואי אמת המים בקטע מול בית 483. נבדקו שרידי אמת המים והובחנו גם קטעי אמת ממוטטים ממזרח לאמת עצמה.

2 היות והיה חשש שהמדרון עליו נמצא תוואי האמת יתמוטט בעקבות גשמי החורף תוכנן קיר ממך חדש שמחירו גבוה יותר ב - 50% ממחיר הקיר המקורי, הפרש המגיע לכ- 600,000 ₪.

3 בעקבות הנתונים המפורטים לעיל ובעיקר ההוצאה הגדולה הנוספת בגין קיר חדש, הוסכם לבצע את הקיר התומך המקורי כאשר עבודות העפר יבוצעו תוך נקיטת אמצעי זהירות מירביים.

4 במהלך עבודה זאת לפקח נציג משרד הפקוח עם נציג אגף העתיקות, כי העבודה תבוצע במלוא האחריות המקצועית, עם המעקב המתמשך לאמת עצמה.

5 באם תהיה התמוטטות במדרון ויפגעו קטעי אמת במקום, מול בנין 483, מתחייב משרד השיכון לבצע שחזור של אותם קטעים תוך שימוש בקטעים המקוריים.

6 כמו-כן מוזכרת שוב התחייבות קודמת של משרד השיכון בדבר ציון כל קטעי האמת שניזוקו מול הבניה של חברת "בתים" (בנינים 484-480).

נרשם ע"י מ. מנדיל

מאשרים תוכן סיכום זה:

משה מנדיל

עמוס קלובר

תפוצה:

שוכחים

ש. כהן

א. תייר

מח/שר-20.6.80

[illegible]

0891-5-1

1. The first part of the paper is a review of the literature on the topic of the paper.

1917-18-1918-19

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646 2647 2648 2649 2650 2651 2652 2653 2654 2655 2656 2657 2658 2659 2660 2661 2662 2663 2664 2665 2666 2667 2668 2669 2670 2671 2672 2673 2674 2675 2676 2677 2678 2679 2680 2681 2682 2683 2684 2685 2686 2687 2688 2689 2690 2691 2692 2693 2694 2695 2696 2697 2698 2699 2700 2701 2702 2703 2704 2705 2706 2707 2708 2709 2710 2711 2712 2713 2714 2715 2716 2717 2718 2719 2720 2721 2722 2723 2724 2725 2726 2727 2728 2729 2730 2731 2732 2733 2734 2735 2736 2737 2738 2739 2740 2741 2742 2743 2744 2745 2746 2747 2748 2749 2750 2751 2752 2753 2754 2755 2756 2757 2758 2759 2760 2761 2762 2763 2764 2765 2766 2767 2768 2769 2770 2771 2772 2773 2774 2775 2776 2777 2778 2779 2780 2781 2782 2783 2784 2785 2786 2787 2788 2789 2790 2791 2792 2793 2794 2795 2796 2797 2798 2799 2800 2801 2802 2803 2804 2805 2806 2807 2808 2809 2810 2811 2812 2813 2814 2815 2816 2817 2818

[illegible]

RECEIVED THE UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE
JUNE 1958
JUNE 1958

EXCISE - DISTRICT OF COLUMBIA - TAXES - ALCOHOLIC BEVERAGES - LIQUOR - SELLING - RETAIL - PERMIT - FEE - \$10.00 - \$20.00 - \$30.00 - \$40.00 - \$50.00 - \$60.00 - \$70.00 - \$80.00 - \$90.00 - \$100.00 - \$110.00 - \$120.00 - \$130.00 - \$140.00 - \$150.00 - \$160.00 - \$170.00 - \$180.00 - \$190.00 - \$200.00 - \$210.00 - \$220.00 - \$230.00 - \$240.00 - \$250.00 - \$260.00 - \$270.00 - \$280.00 - \$290.00 - \$300.00 - \$310.00 - \$320.00 - \$330.00 - \$340.00 - \$350.00 - \$360.00 - \$370.00 - \$380.00 - \$390.00 - \$400.00 - \$410.00 - \$420.00 - \$430.00 - \$440.00 - \$450.00 - \$460.00 - \$470.00 - \$480.00 - \$490.00 - \$500.00 - \$510.00 - \$520.00 - \$530.00 - \$540.00 - \$550.00 - \$560.00 - \$570.00 - \$580.00 - \$590.00 - \$600.00 - \$610.00 - \$620.00 - \$630.00 - \$640.00 - \$650.00 - \$660.00 - \$670.00 - \$680.00 - \$690.00 - \$700.00 - \$710.00 - \$720.00 - \$730.00 - \$740.00 - \$750.00 - \$760.00 - \$770.00 - \$780.00 - \$790.00 - \$800.00 - \$810.00 - \$820.00 - \$830.00 - \$840.00 - \$850.00 - \$860.00 - \$870.00 - \$880.00 - \$890.00 - \$900.00 - \$910.00 - \$920.00 - \$930.00 - \$940.00 - \$950.00 - \$960.00 - \$970.00 - \$980.00 - \$990.00 - \$1000.00 - \$1010.00 - \$1020.00 - \$1030.00 - \$1040.00 - \$1050.00 - \$1060.00 - \$1070.00 - \$1080.00 - \$1090.00 - \$1100.00 - \$1110.00 - \$1120.00 - \$1130.00 - \$1140.00 - \$1150.00 - \$1160.00 - \$1170.00 - \$1180.00 - \$1190.00 - \$1200.00 - \$1210.00 - \$1220.00 - \$1230.00 - \$1240.00 - \$1250.00 - \$1260.00 - \$1270.00 - \$1280.00 - \$1290.00 - \$1300.00 - \$1310.00 - \$1320.00 - \$1330.00 - \$1340.00 - \$1350.00 - \$1360.00 - \$1370.00 - \$1380.00 - \$1390.00 - \$1400.00 - \$1410.00 - \$1420.00 - \$1430.00 - \$1440.00 - \$1450.00 - \$1460.00 - \$1470.00 - \$1480.00 - \$1490.00 - \$1500.00 - \$1510.00 - \$1520.00 - \$1530.00 - \$1540.00 - \$1550.00 - \$1560.00 - \$1570.00 - \$1580.00 - \$1590.00 - \$1600.00 - \$1610.00 - \$1620.00 - \$1630.00 - \$1640.00 - \$1650.00 - \$1660.00 - \$1670.00 - \$1680.00 - \$1690.00 - \$1700.00 - \$1710.00 - \$1720.00 - \$1730.00 - \$1740.00 - \$1750.00 - \$1760.00 - \$1770.00 - \$1780.00 - \$1790.00 - \$1800.00 - \$1810.00 - \$1820.00 - \$1830.00 - \$1840.00 - \$1850.00 - \$1860.00 - \$1870.00 - \$1880.00 - \$1890.00 - \$1900.00 - \$1910.00 - \$1920.00 - \$1930.00 - \$1940.00 - \$1950.00 - \$1960.00 - \$1970.00 - \$1980.00 - \$1990.00 - \$2000.00 - \$2010.00 - \$2020.00 - \$2030.00 - \$2040.00 - \$2050.00 - \$2060.00 - \$2070.00 - \$2080.00 - \$2090.00 - \$2100.00 - \$2110.00 - \$2120.00 - \$2130.00 - \$2140.00 - \$2150.00 - \$2160.00 - \$2170.00 - \$2180.00 - \$2190.00 - \$2200.00 - \$2210.00 - \$2220.00 - \$2230.00 - \$2240.00 - \$2250.00 - \$2260.00 - \$2270.00 - \$2280.00 - \$2290.00 - \$2300.00 - \$2310.00 - \$2320.00 - \$2330.00 - \$2340.00 - \$2350.00 - \$2360.00 - \$2370.00 - \$2380.00 - \$2390.00 - \$2400.00 - \$2410.00 - \$2420.00 - \$2430.00 - \$2440.00 - \$2450.00 - \$2460.00 - \$2470.00 - \$2480.00 - \$2490.00 - \$2500.00 - \$2510.00 - \$2520.00 - \$2530.00 - \$2540.00 - \$2550.00 - \$2560.00 - \$2570.00 - \$2580.00 - \$2590.00 - \$2600.00 - \$2610.00 - \$2620.00 - \$2630.00 - \$2640.00 - \$2650.00 - \$2660.00 - \$2670.00 - \$2680.00 - \$2690.00 - \$2700.00 - \$2710.00 - \$2720.00 - \$2730.00 - \$2740.00 - \$2750.00 - \$2760.00 - \$2770.00 - \$2780.00 - \$2790.00 - \$2800.00 - \$2810.00 - \$2820.00 - \$2830.00 - \$2840.00 - \$2850.00 - \$2860.00 - \$2870.00 - \$2880.00 - \$2890.00 - \$2900.00 - \$2910.00 - \$2920.00 - \$2930.00 - \$2940.00 - \$2950.00 - \$2960.00 - \$2970.00 - \$2980.00 - \$2990.00 - \$3000.00 - \$3010.00 - \$3020.00 - \$3030.00 - \$3040.00 - \$3050.00 - \$3060.00 - \$3070.00 - \$3080.00 - \$3090.00 - \$3100.00 - \$3110.00 - \$3120.00 - \$3130.00 - \$3140.00 - \$3150.00 - \$3160.00 - \$3170.00 - \$3180.00 - \$3190.00 - \$3200.00 - \$3210.00 - \$3220.00 - \$3230.00 - \$3240.00 - \$3250.00 - \$3260.00 - \$3270.00 - \$3280.00 - \$3290.00 - \$3300.00 - \$3310.00 - \$3320.00 - \$3330.00 - \$3340.00 - \$3350.00 - \$3360.00 - \$3370.00 - \$3380.00 - \$3390.00 - \$3400.00 - \$3410.00 - \$3420.00 - \$3430.00 - \$3440.00 - \$3450.00 - \$3460.00 - \$3470.00 - \$3480.00 - \$3490.00 - \$3500.00 - \$3510.00 - \$3520.00 - \$3530.00 - \$3540.00 - \$3550.00 - \$3560.00 - \$3570.00 - \$3580.00 - \$3590.00 - \$3600.00 - \$3610.00 - \$3620.00 - \$3630.00 - \$3640.00 - \$3650.00 - \$3660.00 - \$3670.00 - \$3680.00 - \$3690.00 - \$3700.00 - \$3710.00 - \$3720.00 - \$3730.00 - \$3740.00 - \$3750.00 - \$3760.00 - \$3770.00 - \$3780.00 - \$3790.00 - \$3800.00 - \$3810.00 - \$3820.00 - \$3830.00 - \$3840.00 - \$3850.00 - \$3860.00 - \$3870.00 - \$3880.00 - \$3890.00 - \$3900.00 - \$3910.00 - \$3920.00 - \$3930.00 - \$3940.00 - \$3950.00 - \$3960.00 - \$3970.00 - \$3980.00 - \$3990.00 - \$4000.00 - \$4010.00 - \$4020.00 - \$4030.00 - \$4040.00 - \$4050.00 - \$4060.00 - \$4070.00 - \$4080.00 - \$4090.00 - \$4100.00 - \$4110.00 - \$4120.00 - \$4130.00 - \$4140.00 - \$4150.00 - \$4160.00 - \$4170.00 - \$4180.00 - \$4190.00 - \$4200.00 - \$4210.00 - \$4220.00 - \$4230.00 - \$4240.00 - \$4250.00 - \$4260.00 - \$4270.00 - \$4280.00 - \$4290.00 - \$4300.00 - \$4310.00 - \$4320.00 - \$4330.00 - \$4340.00 - \$4350.00 - \$4360.00 - \$4370.00 - \$4380.00 - \$4390.00 - \$4400.00 - \$4410.00 - \$4420.00 - \$4430.00 - \$4440.00 - \$4450.00 - \$4460.00 - \$4470.00 - \$4480.00 - \$4490.00 - \$4500.00 - \$4510.00 - \$4520.00 - \$4530.00 - \$4540.00 - \$4550.00 - \$4560.00 - \$4570.00 - \$4580.00 - \$4590.00 - \$4600.00 - \$4610.00 - \$4620.00 - \$46

[illegible]

ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED
DATE 08-19-2007 BY 60322 UCBAW/BJS/KRM

1941-1942 and 1943-1944. The first of these was the "1941-1942" (1941-1942-1943) and the second was the "1943-1944" (1943-1944-1945).

CONCLUSIONS

1900

1047254

REC'D

W. C. H.

9. 10. 11.

1904

(א) את המים ולפיות

מדינת ישראל

משרד החינוך והתרבות
אגף העתיקות והמוזיאונים

תאריך: ז' 24 בניסן
מספר: חש"מ 1980 במרץ



לכבוד
מ. מנציל
פיקוח חלפיות מזרח
ירושלים.

למשה שלום רב,

הנדון: טיפול בנושאי האמה.

- (1) סוכס כי צינור הביוב היוצא מהחנויות המשושות יורז (יבוטל) הענין טרם בוצע (ראה סעיף 8 בישיבה מ - 20.2.80).
- (2) בקטע המנהרה הדרומית אבקש להשאיר לפחות שני פתחים.
- (3) יש להזהיר את כל הנוגעים בדבר מול בתי ברנוביץ למנוע כל פגיעה באמה. מצידכם יזורז ענין קיר התמך הגדול - יש לפנות ליאיר אשל לטיפול בחתך האמה החלוי, לפני התמוטטותו.
- (4) שלב ב' של אלרם מבוטל, כסיכום קודם עם מנהל המחוז והמתכנן. בשלב זה אנא ודא ביצוע - סיכום פגישתנו בשטח עם נציגי אלרם והתכנון ביום 20.3.80.

מודה על שיחוף הפעולה,

בברכת חג שמח

עמוס קלוזר
ארכיאולוג מחוז ירושלים

העתק: ש. כהן, מנהל מחוז ירושלים, משרד הבינוי והשיכון. פ. מוס - צ. ב. י. אלינוער ברזקי, אדריכלית המחוז כנ"ל. יאיר אשל, משרד מילר-בלום. ציפי רון, החברה להגנת הטבע, ירושלים.

over party (secret)
the national committee

January 1961
1961

copy
A. 1000
1000
1000

[Handwritten signature]
1000

1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000

[Handwritten signature]
1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

לשכת אג"מ תל אביב



חברה לבנין ופתוח בע"מ

מגדל שלום מאיר

רח' אחד העם 9, טל. 57366, 52818

ת.ד. 1188, תל-אביב

תל אביב, 23.3.1980
200 - 80 - 2734



אברהם צבי ברנוביץ אימ"מ בע"מ
חברה קבלנית לבנין

תל-אביב, רח' חשמונאים 7-105, טל. 265294-516

לכבוד
קרנר-מנדיל מהנדסים בע"מ
רחוב דיזנגוף 233
תל - אביב.
א.נ.

הנדון: 128 יח"ד - ארמון הנציב - אמת המים.

בחשובה למכתבכם מיום 18.3.80 הדינו להבהיר כי שלמות אמת המים כלל לא תלויה בנו
והחמוטטות חלקי האמה קרתה כתוצאה מהגשמים, דבר שלא היה מוטל בספק.

להזכירכם - חלק האמה שהחמוטט אפילו גודר על ידינו לפי בקשתכם.

אנו עובדים אך ורק לפי חוכניות ולפי הנחיות.

ב - 17.3.80 קיבלנו הפסקת עבודה על ידכם לגבי ציוד מכני כולל מנוף באזור הפתוח,
דבר אשר גורם לנו הוצאות נוספות עקב עבודת ידיים, והובלות מסוככות עקב השבת המנוף.

כמו כן יתעכבו עבודות הפתוח עקב כך, דבר אשר יגרור אחריו גם אחר במועדי הכניסה
לדירות.

למותר לציין את הנזקים הנגרמים לנו עקב כך, וחשבון לכך נגיש לכם בהקדם.

עד כה טרם קבלנו חוכניות להמשך הקיר באזור האמה ואנו עדיין ממתינים.

בכבוד רב,

החתימה
חתימת הנציב

העתק: מר שמריהו כהן - משה"ש ירושלים
מר אהוד תייר - משה"ש ירושלים



1977-1978
1977-1978

1977-1978
1977-1978
1977-1978

1977-1978
1977-1978

1977-1978
1977-1978
1977-1978
1977-1978

1977-1978
1977-1978

1977-1978
1977-1978

1977-1978
1977-1978

1977-1978
1977-1978

1977-1978
1977-1978

1977-1978
1977-1978

1977-1978
1977-1978

1977-1978
1977-1978

1977-1978
1977-1978

1977-1978
1977-1978

תל-אביב, 18 במרץ 1980
2841 / 326-425



לכבוד
חב' בתים
מגדל שלום
תל - אביב
א.נ.,

הנדון : תלפיות מזרח - שמירה על אמת המים

בזמן האחרון אין הפועלים מקפידים בצורה מספקת לשמור על שלמות קטעי אמת המים הנמצאים באתר עבודותיכם.

בגלל חשיבות הרבה שמשח"ש מייחס לנושא זה, הנכם מתבקשים :

1. להדריך את אנשיכם באתר בצורה מתאימה.
2. לנקות בכל האמצעים הדרושים שהאמה לא תפגע.

נא להתייחס לנושא זה במלוא החומרה.

באשר לקטעי האמה בסכנת החמוטטות נעביר לכם עד 23.3.80 חוראות טכניות להגנת האמה.

בכבוד רב,
פ. קרנר מ. מנדיל מהנדסים

העתקים
ש. כהן ✓
א. תייר

פק/אמ

1980 07-18 18-07-80
18841 \ 130-432

1980 07-18 18-07-80
18841 \ 130-432
18841 \ 130-432
18841 \ 130-432
18841 \ 130-432

1980 07-18 18-07-80
18841 \ 130-432

1980 07-18 18-07-80
18841 \ 130-432

1980 07-18 18-07-80
18841 \ 130-432

1980 07-18 18-07-80
18841 \ 130-432

1980 07-18 18-07-80
18841 \ 130-432

1980 07-18 18-07-80
18841 \ 130-432

1980 07-18 18-07-80
18841 \ 130-432

1980 07-18 18-07-80
18841 \ 130-432

1980 07-18 18-07-80
18841 \ 130-432

1980 07-18 18-07-80
18841 \ 130-432

1980 07-18 18-07-80
18841 \ 130-432

Barcino Onion Skin



פ. קרנר, מ. מנדיל, מהנדסים בע"מ
F. Körner, M. Mandil, Engineers Ltd.

א/מ - ת"מ

תל - אביב, 25 בפברואר 1980
2727 / 326-21.22



לכבוד
אדריכל פרלשטיין
אחד העם 118
תל - אביב

א.נ.,

הנדון : תלפיות מזרח - אמת תמים

נבקש להזכירך שלאורך אמת תמים העוברת לתלפיות מזרח סומן בתכנית המתאר פס ירק.

חייבים לשמור על מרחק מינימלי של 15 מטר ללא בניה כל שהיא מכל צד של האמה.

נבקשך להתחשב במגבלה זאת בתכנון שלבים ב' ו-ג' של האתר.

בכבוד רב,

פ. קרנר מ. מנדיל מהנדסים

העמק:

ש. כחן
א. תייר
א. ברזקי

פק/שר

1950-1951, 1952-1953, 1954-1955, 1956-1957, 1958-1959, 1960-1961, 1962-1963, 1964-1965, 1966-1967, 1968-1969, 1970-1971, 1972-1973, 1974-1975, 1976-1977, 1978-1979, 1980-1981, 1982-1983, 1984-1985, 1986-1987, 1988-1989, 1990-1991, 1992-1993, 1994-1995, 1996-1997, 1998-1999, 2000-2001, 2002-2003, 2004-2005, 2006-2007, 2008-2009, 2010-2011, 2012-2013, 2014-2015, 2016-2017, 2018-2019, 2020-2021, 2022-2023, 2024-2025, 2026-2027, 2028-2029, 2030-2031, 2032-2033, 2034-2035, 2036-2037, 2038-2039, 2040-2041, 2042-2043, 2044-2045, 2046-2047, 2048-2049, 2050-2051, 2052-2053, 2054-2055, 2056-2057, 2058-2059, 2060-2061, 2062-2063, 2064-2065, 2066-2067, 2068-2069, 2070-2071, 2072-2073, 2074-2075, 2076-2077, 2078-2079, 2080-2081, 2082-2083, 2084-2085, 2086-2087, 2088-2089, 2090-2091, 2092-2093, 2094-2095, 2096-2097, 2098-2099, 2100-2101, 2102-2103, 2104-2105, 2106-2107, 2108-2109, 2110-2111, 2112-2113, 2114-2115, 2116-2117, 2118-2119, 2120-2121, 2122-2123, 2124-2125, 2126-2127, 2128-2129, 2130-2131, 2132-2133, 2134-2135, 2136-2137, 2138-2139, 2140-2141, 2142-2143, 2144-2145, 2146-2147, 2148-2149, 2150-2151, 2152-2153, 2154-2155, 2156-2157, 2158-2159, 2160-2161, 2162-2163, 2164-2165, 2166-2167, 2168-2169, 2170-2171, 2172-2173, 2174-2175, 2176-2177, 2178-2179, 2180-2181, 2182-2183, 2184-2185, 2186-2187, 2188-2189, 2190-2191, 2192-2193, 2194-2195, 2196-2197, 2198-2199, 2200-2201, 2202-2203, 2204-2205, 2206-2207, 2208-2209, 2210-2211, 2212-2213, 2214-2215, 2216-2217, 2218-2219, 2220-2221, 2222-2223, 2224-2225, 2226-2227, 2228-2229, 2230-2231, 2232-2233, 2234-2235, 2236-2237, 2238-2239, 2240-2241, 2242-2243, 2244-2245, 2246-2247, 2248-2249, 2250-2251, 2252-2253, 2254-2255, 2256-2257, 2258-2259, 2260-2261, 2262-2263, 2264-2265, 2266-2267, 2268-2269, 2270-2271, 2272-2273, 2274-2275, 2276-2277, 2278-2279, 2280-2281, 2282-2283, 2284-2285, 2286-2287, 2288-2289, 2290-2291, 2292-2293, 2294-2295, 2296-2297, 2298-2299, 2300-2301, 2302-2303, 2304-2305, 2306-2307, 2308-2309, 2310-2311, 2312-2313, 2314-2315, 2316-2317, 2318-2319, 2320-2321, 2322-2323, 2324-2325, 2326-2327, 2328-2329, 2330-2331, 2332-2333, 2334-2335, 2336-2337, 2338-2339, 2340-2341, 2342-2343, 2344-2345, 2346-2347, 2348-2349, 2350-2351, 2352-2353, 2354-2355, 2356-2357, 2358-2359, 2360-2361, 2362-2363, 2364-2365, 2366-2367, 2368-2369, 2370-2371, 2372-2373, 2374-2375, 2376-2377, 2378-2379, 2380-2381, 2382-2383, 2384-2385, 2386-2387, 2388-2389, 2390-2391, 2392-2393, 2394-2395, 2396-2397, 2398-2399, 2400-2401, 2402-2403, 2404-2405, 2406-2407, 2408-2409, 2410-2411, 2412-2413, 2414-2415, 2416-2417, 2418-2419, 2420-2421, 2422-2423, 2424-2425, 2426-2427, 2428-2429, 2430-2431, 2432-2433, 2434-2435, 2436-2437, 2438-2439, 2440-2441, 2442-2443, 2444-2445, 2446-2447, 2448-2449, 2450-2451, 2452-2453, 2454-2455, 2456-2457, 2458-2459, 2460-2461, 2462-2463, 2464-2465, 2466-2467, 2468-2469, 2470-2471, 2472-2473, 2474-2475, 2476-2477, 2478-2479, 2480-2481, 2482-2483, 2484-2485, 2486-2487, 2488-2489, 2490-2491, 2492-2493, 2494-2495, 2496-2497, 2498-2499, 2500-2501, 2502-2503, 2504-2505, 2506-2507, 2508-2509, 2510-2511, 2512-2513, 2514-2515, 2516-2517, 2518-2519, 2520-2521, 2522-2523, 2524-2525, 2526-2527, 2528-2529, 2530-2531, 2532-2533, 2534-2535, 2536-2537, 2538-2539, 2540-2541, 2542-2543, 2544-2545, 2546-2547, 2548-2549, 2550-2551, 2552-2553, 2554-2555, 2556-2557, 2558-2559, 2560-2561, 2562-2563, 2564-2565, 2566-2567, 2568-2569, 2570-2571, 2572-2573, 2574-2575, 2576-2577, 2578-2579, 2580-2581, 2582-2583, 2584-2585, 2586-2587, 2588-2589, 2590-2591, 2592-2593, 2594-2595, 2596-2597, 2598-2599, 2600-2601, 2602-2603, 2604-2605, 2606-2607, 2608-2609, 2610-2611, 2612-2613, 2614-2615, 2616-2617, 2618-2619, 2620-2621, 2622-2623, 2624-2625, 2626-2627, 2628-2629, 2630-2631, 2632-2633, 2634-2635, 2636-2637, 2638-2639, 2640-2641, 2642-2643, 2644-2645, 2646-2647, 2648-2649, 2650-2651, 2652-2653, 2654-2655, 2656-2657, 2658-2659, 2660-2661, 2662-2663, 2664-2665, 2666-2667, 2668-2669, 2670-2671, 2672-2673, 2674-2675, 2676-2677, 2678-2679, 2680-2681, 2682-2683, 2684-2685, 2686-2687, 2688-2689, 2690-2691, 2692-2693, 26

1000
 1000
 1000
 1000
 1000

M. C. C.

содержит: адреса фирм — для связи

1980-1981

Đến đây, chúng ta sẽ thấy rằng các số nguyên tố là những số không thể phân tích được thành tích của hai số nguyên dương khác nhau.

These studies concern the cancer which is 1-4% of men.

CCCTF, FC.

a. grac. a. nered' angoro

1992年12月

7. 2001
 8. 1999
 9. 1997

eq\var


א/ת האים תלפול

מס' סוכס מס' 576 מקום הפגישח: א. ברזקי נוכחים ה"ה: ע. קלונר, י. גח, י. אשל, עמנואל פ. קרנר (מנהל)	פרויקט: 526-14 תאריך: 20.2.80 החלטה לכצע עד	מס' 1 אשל מס' 2 אשל מס' 3 משולם מס' 4 לוגיסטיקה מס' 5 אשל מס' 6 קלונר מס' 7 קלונר מנדיל אלרם מס' 8 מנדיל מס' 9 י. אשל
	<u>א/ת האים</u> ירידת המדרגות בין בתים 483, 484 תבוצע על ידי מדרגה עילית בכדי לא לחצות את האמה על ידי חריטתה. יעצב פתח אופקי בקיר התומך במקום הצדדי ביותר של הניקבה המשנית. המדרגה תבוצע בתור קונדולה מקיר המזרחי וקיר זה יווצר ב- 1.00 מזרח. מעל אמה חמים לא יועברו צנרות תחתיות. מעל קטע הניקבה המשנית במדרכה התוכנן רצועת ירק. יתן פיקוח צמוד לביצוע תיקון האמה שגלשה. החציות של ביוב הקוטג'ים יבוצע על ידי מעברים אל מחת לאמה. תעשה בדיקה לצמצם את כמות המעברים. עבודת המעבר תבוצע מחת השגחה של מחלקת העתיקות. יווצר צינור הביוב היוצא מהחניות המשוות. יבצע שינוי משטח המשחקים (יוקסן) בכדי להרחיב את שטח הירק, שבאיזור 3-3 מתחת לחצולת השמשות. פ. קרנר מ. מנדיל מהנדסים <u>המוצח</u> נוכחים ש. כהן א. תייר משולם אלרם מ/מ-אמ-21.2.80	

מדינת ישראל

4

משרד החינוך והתרבות
אגף העתיקות והמוזיאונים



תאריך: פ"ז 4
בשבת תש"ם
בפברואר 1980
מספר:

לכבוד
שמריהו כהן
מנהל מחוז ירושלים, משרד הבינוי והשיכון
בן יהודה 23
ירושלים.

א"נ,

הנדון: אמת - המים תלפיות, מכתבר לפרסי קרנר מ - 23.1.80.

בפנייתי אליך מ - 16.1.80 בקשתי בסעיף ב' לחקן את אמת המים ע"י שימוש בקטעים שנתמוטטו, בלשון אחר-לבנות שם מחדש את הקטע שנפגע.

אבקשך להורות להוסיף סעיף זה לארבעת הסעיפים שציינחה ב - 23.1.80.

ניתן לבנות מחדש אמת המים מהחלקים המצויים שם. אמת מים היא קו ולא רק נקודות בודדות. אודה לך על העברת העתק מהוראתך זו גם אלי.

ב ב ר כ ה,

עמוס קלוזנר,
ארכיאולוג מחוז ירושלים

מאת האגף - א"מ - 23.1.80
מנוקד -

הערה:

למי וכו'
א"מ
ר.ק.

8.1.80

UNITED STATES DEPARTMENT OF THE ARMY
HEADQUARTERS, ARMY

MEMORANDUM FOR THE SECRETARY OF THE ARMY
SUBJECT: [Illegible]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

מדינת ישראל

משרד החינוך והתרבות
אגף העתיקות והמוזיאונים

תאריך: פ"ז 4
בשבת 1980
מספר: תש"ס

לכבוד
שמריהו כהן
מנהל מחוז ירושלים, משרד הבינוי והשיכון
בן יהודה 23
ירושלים.

א"נ,

הנרון: אמת - המים תלפיות, מכתב לפרסי קרנר מ - 23.1.80.

בפנייחי אליך מ - 16.1.80 בקשתי בסעיף ב' לתקן את אמת המים ע"י שימוש בקטעים שנתמוטטו, בלשון אחר-לבנות שם מחדש את הקטע שנפגע.

אבקשך להורות להוסיף סעיף זה לארבעה הסעיפים שציינחה ב - 23.1.80.

ניתן לבנות מחדש אמת המים מהחלקים המצויים שם. אמת מים היא קו ולא רק נקודות בודדות. אודה לך על העברת העתק מהוראתך זו גם אלי.

ב ב ר כ ה,
עמוס קלוזנר,
ארכיאולוג מחוז ירושלים

החלטת האגף - איננה
תוקף - 21/1/80

העולם:
נח
אג"ר
א"ר

8180

תלמוד
אמת
המים

מדינת ישראל

משרד החינוך והתרבות

סיכום פגישה - ארסון הנציב אזור אמת המ

תב"ע 2074 א" (מול בתים 39, 46)

תאריך: י"ד בשבט תש"ס
1 בפברואר 1980

מספר:

השתתפו: מ. מנדיל, צ. זילבר, א. אבני, י. גת, ע. קלונר.

(1) אמת המים העוברת במקום במנהרה חצובה בקירטון לא תהרס ולא תפגע, בעת עבודות הפיתוח.

(2) קיר תמך יבנה ממזרחה ויותאם עתה למהלכה המדויק. האמה לא תפגע לצורך הקמת קיר תמך זה, אלא תשומר בסלואה.

(3) תכנית הכביש והמדרכה המתוכננים מעל האמה בקטע מנהרה זה יתוכננו כך שמעליה יעבור פס ירק, כמופיע בתב"ע.

נציגי אגף העתיקות העירו שפס הירק בתכנית בנין ערים איננו מבוסא בשטח והתעלמו מקיומו בתכניות שבוצעו. נציגי אגף העתיקות מודעים לנציגי משרד מ.י.כ.ה (מנדיל ואחרים) על שיתוף הפעולה ורצונם לעזור.

בכבוד רב,

אמת

עמוס קלונר

העתק: ש. כהן, מנהל מחוז ירושלים, משרד השיכון, בן - יהודה, 23, י-ם
ד. בסט, אדריכל, קפלנסקי 49, גבעתיים.
למשתתפים.



*למנדיל
אמת
א. אבני*

*13.2
8.2*

SECRET
CONFIDENTIAL

1. The first part of the document is a list of the names of the persons who were present at the meeting on the 1st of January, 1951.

2. The second part of the document is a list of the names of the persons who were present at the meeting on the 2nd of January, 1951.

3. The third part of the document is a list of the names of the persons who were present at the meeting on the 3rd of January, 1951.

4. The fourth part of the document is a list of the names of the persons who were present at the meeting on the 4th of January, 1951.

5. The fifth part of the document is a list of the names of the persons who were present at the meeting on the 5th of January, 1951.

6. The sixth part of the document is a list of the names of the persons who were present at the meeting on the 6th of January, 1951.

7. The seventh part of the document is a list of the names of the persons who were present at the meeting on the 7th of January, 1951.

SECRET

Handwritten signature

SECRET

8. The eighth part of the document is a list of the names of the persons who were present at the meeting on the 8th of January, 1951.

9. The ninth part of the document is a list of the names of the persons who were present at the meeting on the 9th of January, 1951.

10. The tenth part of the document is a list of the names of the persons who were present at the meeting on the 10th of January, 1951.

11. The eleventh part of the document is a list of the names of the persons who were present at the meeting on the 11th of January, 1951.

מ' בשבט תש"ם
27 בינואר 1980

לכבוד
מר עמוס קלובר
ארכיאולוג מחוז ירושלים

א.ב.,

הנדון: הרס קטע באמת המים בתלפיות מזרח (רמון הנציב).
מכתבך מיום 16.1.80.

בנוסף למכתבי מ- 22.1.80 אני מוסיף פרטים המתייחסים לקטע שהחמוטט:

חוף המאמצים לשמר את אמת המים אנו בתקלים בתופעות חדשות המכנידות על מאמצים אלה. לאחר בדיקת הנושא על ידי מהנדס בסוס של משרדנו מתברר כי הקטע שהחמוטט לאורך 7-8 מ' הוקם על ידי הבנאים של אמת המים על שפך אדמה ולא על קרקע טבעית. בכוונתנו היה לבנות קיר תומך מאחורי בית המגורים שבבנה ע"י חברת בריבניץ, כדי לתמוך את הקרקע המשופעת אשר האמה מצויה עליה. צרוף המקרים של חפירת היסוד לקיר וגשמים עזים הביא לסחף בבסוס האמה. אילו השלמנו הקיר לפני הגשם - היה הדבר במגע.

מכל מקום אנו ממשיכים לבנות קיר התמך בשלמותו. אנו מוכנים כמובן לתקן האמה בקטע זה ע"י שחזורה אלא שדבר זה כדאי לעשותו עם השלמת עבודות הפיתוח בסביבה בתוך כמה חודשים, אחרת יש חשש שהאמה תהיה שוב בסכנה. אנו בעשה השחזור עפ"י הנחיותיכם ובתיאום עמכם.

אינני מקבל הערתך שהאמה נגסות והסיבה היא הזנחה ואי נקיטת אמצעים זהירות מראש. הקיר שבבנה צריך דוקא לתמוך האמה ואילו חפירת היסוד נעשתה באישור נציגך. גם הוא לא חזה הסכנה.

כפעבר גם בעתיד לא נעשה כל עבודה בקרבה לאמה בלי אשורך ולא בחסוך באמצעי זהירות.

ב ב ר כ ה

שמדיהו כהן


העתק: מר אהוד תייר - מנהל המח' הטכנית
מר פרדי קרבר - מנהל פרויקט תלפיות מזרח.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

מדינת ישראל

משרד החינוך והתרבות
אגף העתיקות והמוזיאונים

תאריך: כ"ז בשבת תש"ם
16 בינואר 1980
מספר:



לכבוד
מר שמריהו כהן
מנהל מחוז ירושלים, משרד הבינוי והשיכון
רח' בן יהודה 23
ירושלים.

לשמריהו שלום רב,

הנדון: הרס קטע באמת המים בתלפיות מזרח (ארמון הנציב).

קטע משובח בהשתמרותו, שנועד להיות משוחזר ומוצג בפס הירוק
במדרון מעל הבתים הנבנים ע"י חברת ברעביץ נתמוטט בדצמבר 1979.

הקטע לא היה מתמוטט לולא העמקו את החפירה לבניה הנ"ל.

אבקשך להורות א. לבנות קיר תמך, כפי שהתחילו.

ב. לתקן את אמת המים ע"י שימוש בקטעים שנתמוטטו ולהחזיר
למצב דומה קודם להתמוטטות, תיקון זה יעשה כמובן בתיאום
עמנו.

אני חוזר על דברי במכתבי מ - 11.1.80 שאמת המים ופס הירוק ננגסים
ונהרסים. אין הצדקה ששרידי עבר של ירושלים ייהרסו בפעולות בניה,
כשהסיבה היא הזנחה ואי נקיטת אמצעי זהירות מראש.

ב ב ר כ ה,

עמוס קלונר

ארכיאולוג מחוז ירושלים

SECRET

SECRET
TOP SECRET

TOP SECRET
TOP SECRET

SECRET
TOP SECRET
TOP SECRET
TOP SECRET
TOP SECRET

TOP SECRET
TOP SECRET

TOP SECRET
TOP SECRET

TOP SECRET
TOP SECRET

TOP SECRET
TOP SECRET

TOP SECRET
TOP SECRET

TOP SECRET
TOP SECRET

TOP SECRET
TOP SECRET

לחברת
אמת המים

משרד המים והקניונים
מנהל המים

ה' בשבט תש"ם
23 בינואר 1980

לכבוד
מר פרדי קרנר,
מנהל פרויקט
תלפיות מזרח

א.ב.ב.

הנדון: אמת המים - תלפיות
מכתבו של מר ע. קלובר - 11.1.80.

לאחר הסיום באתר ב-19.1.80 ומכתבו של מר ע. קלובר מבקש לבצע ההוראות במכתבו
שאבי חוזר אליהן לשם הדגשה:

1. הקפדה על שמירת רצועה ברוחב 30 מ' כשהאמה במרכז הרצועה.
2. שמירה על האמה ע"י כסויה הזמני בעפר או גידורה או חסימה ע"י סלעים
והבחירות לקבלנים ולחברות.
3. חיזוק קטעי אמה למניעת התמוטטות.
4. להעביר למר ע. קלובר חכנית מיתאר וחכניות מפורטות הנוגעות לעביון.

ב ב ר כ ה

משרד המים
מנהל המים

העתק: מר ע. קלובר-אדריכלולג מחוז י-ם
מר אהוד חייר - מנהל המח' הטכנית
גב' אלינור בר-זכי - אדריכלית המחוז

מדינת ישראל

משרד החינוך והתרבות
אגף העתיקות והמוזיאונים

מספר: כ"ב 11
בטבת תש"ם
בינואר 1980

מספר:

העקר
25.1.80

משרד הבינוי והשיכון, רח' בן יהודה 23
ירושלים.

שלום רב,

הנדון: אמת המים בארמון הנציב - תלפיות מזרח.

הריני חוזר אל נושא שעסקנו בו רבות בעבר. מצב אמת המים, שריד חשוב בעברה של העיר, שניתן היה לכלול בצורה מלווה במעט בשטח ירוק-הולך ורע.

1. לאחרונה נתמוטט קיר המיכה של אמת המים והיא עצמה בסכנת התמוטטות ^{ולק} באחד מקטעי השתמרותה הטובים ביחס.
2. שפכי העפר שנערכו על הואי האמה והובטח לסלקם לפני כשנתיים - (באזור שמול דיפלומט) - לא פונו.
3. בתכניות מתאר המוגשות לעיריה אין התייחסות נאותה לאמת המים. היא הפכה מטרד שמקצצים בו ככל הניתן.

חוששני שבהמשך פעולות בניה בשטח השכונה תפגע החומה ללא קיום תנאים ברורים:

א) הוראות מפורטות בדבר רצועה ברוחב של כ- 30 מ' ובה הימנעות מכל עבודה בשטח (זו הרצועה שיעדנו לשמירת האמה. באזורים מסויימים הובטח על ידך, כי אם יבנה בקרבה אליה מצד אחד תורחב הרצועה בצד השני).

ב) סימון התואי בבולדרים והנחיות מדויקות בכתב לקבלנים להימנע מכל פעולה בקרבתה.

ג) חיזוק קטעי אמה בבר עתה למנוע נזק בעתיד הקרוב.

אודה לך אם תורה במקביל להעביר אלי עותק מתכנית המתאר עם סימון האמה, וכן תכניות מפורטות של האזורים הגובלים באמה.

בברכה רבה,

עמוס קלוזנר

ארכיאולוג מחוז ירושלים

נ"ב: האבן הגדולה מבית בד - בחזית ביתו של אלי קידר בליפתא
רשומה באוצרות המדינה ומוצגת אצלו בהשאלה.

SECRET

Ref: [illegible]
[illegible]
[illegible]

SECRET
[illegible]

Page 2 of 2
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]
[illegible]

1. [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible]

[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]
[illegible]

מדינת ישראל

משרד החינוך והתרבות
אגף העתיקות והמוזיאונים

תאריך: ט"ו בשבט תש"ס
4 בינואר 1980
מספר:

א"נ
לכבוד
מר א. דובק
יו"ר הועדה המקומית לתכנון ולבניה
עיריית ירושלים
ת"ד 775
ירושלים.

האגף
25.1.80
א"נ

לכבוד
מר א. דובק
יו"ר הועדה המקומית לתכנון ולבניה
עיריית ירושלים
ת"ד 775
ירושלים.
א"נ,

הנדון: תכנית מס' 2626, מרחב תכנון ירושלים (שינוי מס' 3/78 לתכנית 1848) (חלפיות מזרח ושינוי 1/78 לתכנית מס' 1848 ב'.

בשטח המובא בתכנית הנ"ל מצוי קו אמת המים הקדומה שהוליכה מבריכות שלמה להר הבית. האמה עברה בתעלה שבחוכה ביגור וחצתה את הרכס בנקבה. האמה היא אתר עתיקות מוכרז. (ילקוט הפרסומים 2279 כ"ה בכסלו תשל"ז, 17.12.76, סעיף 102) בעת הכנת התכנית המהאר של אזור תלפיות-מזרח נדון שמירת קו אמת המים והוא סומן שם כפס ירוק של שטח ציבורי פתוח.

בתכנית המוצעת הפס הירוק לא מקבל ביטוי תכנוני הופך לקו דק חסר ממשות והאמה לא מסומנת.

בסיכום עם מנהל מחוז ירושלים של משרד השיכון הובטח בזמנו כי קו האמה וסביבתה ישמרו בתכנון בתחום הנדון כאן כפס ירוק שרוחבו כ- 30 מ' לאורך האמה. (אם הפס יצומצם בקטע מסויים בצד אחד יוגדל מרחב בשטח הירוק בצד השני המקביל).

אבקש לפיכך:

- סימון מדויק של קו האמה ופס הירוק לאורכו.
- הרחבת פס הירוק כדי 30 מ' לאורך האמה.
- ציון בתקנון התכנית סעיף אשר יגדיר את קיום האמה והוראה ברורה לסמן אותה בשטח בעזרת גושי אבן גדולים שימנעו עבודות עבר שעלולות לפגוע בה, כל זאת לפני תחילת העבודות.
- ציון מדויק בתקנון האוסר כל מעבר על גבי קו הירוק והאמה של שבילים חוצים דרכי גישה וכו'.
- ציון בתקנון כי אמת המים תשומר לכל אורכה בחוף פס הירוק, עם המנעות של המתכננים מכל פגיעה בעתיקות.

בכבוד רב

העחק: מר ש. כהן, מנהל מחוז ירושלים, משרד השיכון, בן יחודה 23, ירושלים
ארכיטקט מילון עמוס קלוגר
ארכיטקט מילון עמוס קלוגר

מר ר. לוי, יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, משרד הפנים בנין ג' נרל

המ"מ מ"מ מ"מ

סיכום מס'

אתר תלפיות מזרח

29 ביולי 1979

פרויקט:

מקום הפגישות:

גת יוסף - אגף עתיקות

תאריך:

נוכחים ה'ה:

ניסים, רייכמן - אלרם
זיידון, בקר - מולל בונה
אבני, קיודו - פקוח משח"ש

משרד התרבות והעתיקות
מחוז ירושלים
רח' בן יהודה 23
112-8-1979

ה

לטיפול

מס'

לבצע עד

ה ח ל ט ה

אמת המים - שטח 05

תועלתה בעית הקרבה המסוכנת של יסודות קוטג'ים לאמת המים.

1

חברת אלרם תדאג לשלמות האמת לכל אורכה ע"י שמוש באמצעי חפירה מתאימים בשטח.

2

החברה תעמוד בקשר עם אגף העתיקות - טל. 638421 - בכל מקרה שיחשבו, הנחיות נמסרו בשטח.

3

הקטע שנחשף יתור על המיזח בקרבת הקוטג'ים 536, 537 ימול מיד לאחר יציקת הפלסות ולפני תקופת חגשמים.

4

כל העבודות שתעשה בקירבת אמת המים ידרש אישור מוקדם ממשרד הפיקוח.

5

נרשם ע"י א. אבני

תפוצה:

נוכחים

ש. כהן

1.8.79 - אא/שר



מס. סדר	שם	תיאור	מס. סדר
		1075 - 1076 1077 - 1078 1079 - 1080 1081 - 1082 1083 - 1084 1085 - 1086 1087 - 1088 1089 - 1090 1091 - 1092 1093 - 1094 1095 - 1096 1097 - 1098 1099 - 1100 1101 - 1102 1103 - 1104 1105 - 1106 1107 - 1108 1109 - 1110 1111 - 1112 1113 - 1114 1115 - 1116 1117 - 1118 1119 - 1120 1121 - 1122 1123 - 1124 1125 - 1126 1127 - 1128 1129 - 1130 1131 - 1132 1133 - 1134 1135 - 1136 1137 - 1138 1139 - 1140 1141 - 1142 1143 - 1144 1145 - 1146 1147 - 1148 1149 - 1150 1151 - 1152 1153 - 1154 1155 - 1156 1157 - 1158 1159 - 1160 1161 - 1162 1163 - 1164 1165 - 1166 1167 - 1168 1169 - 1170 1171 - 1172 1173 - 1174 1175 - 1176 1177 - 1178 1179 - 1180 1181 - 1182 1183 - 1184 1185 - 1186 1187 - 1188 1189 - 1190 1191 - 1192 1193 - 1194 1195 - 1196 1197 - 1198 1199 - 1200 1201 - 1202 1203 - 1204 1205 - 1206 1207 - 1208 1209 - 1210 1211 - 1212 1213 - 1214 1215 - 1216 1217 - 1218 1219 - 1220 1221 - 1222 1223 - 1224 1225 - 1226 1227 - 1228 1229 - 1230 1231 - 1232 1233 - 1234 1235 - 1236 1237 - 1238 1239 - 1240 1241 - 1242 1243 - 1244 1245 - 1246 1247 - 1248 1249 - 1250 1251 - 1252 1253 - 1254 1255 - 1256 1257 - 1258 1259 - 1260 1261 - 1262 1263 - 1264 1265 - 1266 1267 - 1268 1269 - 1270 1271 - 1272 1273 - 1274 1275 - 1276 1277 - 1278 1279 - 1280 1281 - 1282 1283 - 1284 1285 - 1286 1287 - 1288 1289 - 1290 1291 - 1292 1293 - 1294 1295 - 1296 1297 - 1298 1299 - 1300 1301 - 1302 1303 - 1304 1305 - 1306 1307 - 1308 1309 - 1310 1311 - 1312 1313 - 1314 1315 - 1316 1317 - 1318 1319 - 1320 1321 - 1322 1323 - 1324 1325 - 1326 1327 - 1328 1329 - 1330 1331 - 1332 1333 - 1334 1335 - 1336 1337 - 1338 1339 - 1340 1341 - 1342 1343 - 1344 1345 - 1346 1347 - 1348 1349 - 1350 1351 - 1352 1353 - 1354 1355 - 1356 1357 - 1358 1359 - 1360 1361 - 1362 1363 - 1364 1365 - 1366 1367 - 1368 1369 - 1370 1371 - 1372 1373 - 1374 1375 - 1376 1377 - 1378 1379 - 1380 1381 - 1382 1383 - 1384 1385 - 1386 1387 - 1388 1389 - 1390 1391 - 1392 1393 - 1394 1395 - 1396 1397 - 1398 1399 - 1400 1401 - 1402 1403 - 1404 1405 - 1406 1407 - 1408 1409 - 1410 1411 - 1412 1413 - 1414 1415 - 1416 1417 - 1418 1419 - 1420 1421 - 1422 1423 - 1424 1425 - 1426 1427 - 1428 1429 - 1430 1431 - 1432 1433 - 1434 1435 - 1436 1437 - 1438 1439 - 1440 1441 - 1442 1443 - 1444 1445 - 1446 1447 - 1448 1449 - 1450 1451 - 1452 1453 - 1454 1455 - 1456 1457 - 1458 1459 - 1460 1461 - 1462 1463 - 1464 1465 - 1466 1467 - 1468 1469 - 1470 1471 - 1472 1473 - 1474 1475 - 1476 1477 - 1478 1479 - 1480 1481 - 1482 1483 - 1484 1485 - 1486 1487 - 1488 1489 - 1490 1491 - 1492 1493 - 1494 1495 - 1496 1497 - 1498 1499 - 1500	

מדינת ישראל

אמ"ת המ"מ
גל"פ"מ (1)

משרד החינוך והתרבות
אגף העתיקות והמוזיאונים

תאריך: כ"ט בניסן
מספר: 26 באפריל 1979
השל"ט



לכבוד
ברברה צור
משרד דוד בסט, אדריכל ומתכנן ערים בע"מ,
רח' קפלנסקי 49, חל-צבים,
בתעתיים. 53605

ג"נ,

הנדון: כביש גישה לבית אבות תלפיות מזרח מכתב מס' 1551-637.

קו האמה סומן ע"ג מפה תלפיות מזרח 05 של משרד רכטר (תכנית פתוח שטח מס' 02 27.2.79) ותוכלי לראות שם את קו האמה הקיים ברציפות ומסומן שם כאמת מים.

אין לי מסיבות טכניות שונות מדירה מדויקת חדשה של אמת המים באזור הנדון, אך זה מיותר לאור קיום התכנית הנ"ל.

חוכלו לבדוק כבר עתה את ענין הכביש ~~כבר עתה~~.

בכבוד רב,

עמוס קלונר
ארכיאולוג מחוז ירושלים

העתק: מר ש. כהן, מנהל מחוז ירושלים, משרד הבינוי והשיכון.
קרנר-מנדיל, חל-אביב, עבור משרד הפיקוח בתלפיות מזרח.

SECRET



SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

אחת היום

(להתכתבות פנימית במשרדי הממשלה)

מזכר

אל:	זכור -	התאריך	3.4.29
מאת:	א. ש.	חוק מסי	
הנדון:			

שאלתו של ח' בן ציון רוסין

מצב ציור מכתביו מיום

27.9 בנושא אחת החיוב אשר

נשלח אליכם בתאריך למאמר

בידיעות אחרונות "יום 19.2"

והזנה של השאלה.

בדיקה

א. ש.

23/3/77

דובר משרד הבינוי והשיכון

שמינו שלם רק

שמינו שלם 3414

חשבון בן-ציון רובין

משרד הבינוי והשיכון מחוז ירושלים רח' בן יהודה 23
26 - 19/7
דואר נכנס

א,א

שמינו שלם

3414



הכנסת

חבר הכנסת
ב"צ רובין

ב"ה ירושלים, ב" אדר תשל"ט
28 פברואר 1979

אל : שר השיכון והבינוי,
מאת: ח"כ בן-ציון רובין,



ש _ א _ י _ ל _ ת _ א 3414

כתוצאה מרשלנותם של אנשי משרד השיכון העוסקים בהקמת שכונה באזור הכפר
צור בחר שבירושלים, נגרמים נזקים כבדים למפעל המים העתיק מימי הורדוס העובר
בסמוך לשכונה הנבנית. (ידיעות אחרונות 2.2.79)

אודה לכבוד השר אם ישיבני:

האם יינקטו פעולות ע"י השר כדי למנוע נזק למפעל המים העתיק?

בכבוד רב,
בן-ציון רובין
חבר-כנסת

והבינו

כה באלול תשל"ח
27 בספטמבר 1978

תלפיות אמת המים
מסמך 31000.0.015
מאמר
אזכרה
19/2

לכבוד

מר צ. שביד - רח' הרל"פ 39 י-ם
מר אבישי הביבי - הנוטרים 3/20 י-ם.
דב ובאה ברדי - רח' המלאך 2/9 הרובע היהודי י-ם
מר יצחק בן שלח - רח' פלוגת הכותל 18/16 הרובע היהודי י-ם

הגדון: פניותיכם אל ראש העיר בנושא אמת המים - תלפיות מזרח

לאחר סיור שהתקיים ב-25.6.78 בסיתוף אנשי משרד הבינוי והשיכון ואנשי אגף העתיקות סוכם כי כל הפעולות לשימור אמת המים יתואמו בין שני הגופים ובסיתוף עיריית י-ם.

במסר, כי לכל אורך אמת המים מתוכנן - פס ירוק וישומרו הקטעים הנראים לעין. כן יוגן אזור המנהרה ע"י גושי אבן. באותה הזדמנות הודיע משרד הבינוי והשיכון כי הוזמנה בדיקה אצל פרופ' אייזנשטיין מן הסכני בחיפה בדבר יציבות האמה בנקבה התת קרקעית ואפשרויות שיקומה. אנו פוסקים בביתוח הסקרים בכדי לאמוד עלות ההוצאות של שיקום כזה.

אין כל כוונה לעבור מעל המנהרה בכביש כלשהו. פרופ' אייזנשטיין חזה דעתו כי לצורך העבודות הנעשות בשטח נתן לעבור מעל המנהרה בכליים מכביש, אולם ליתר בטחון התירנו רק מעבר מכוניות לצורך עבודות עפר ובדיקה הוצרכו שאין בגרם בזק.

אנו מקיימים מדי פעם סיורים משותפים עם נציג אגף העתיקות, האכיזאולוג מר ע. קלובר לבדיקת מצב האמה ובהתאם לבחירותי הקמנו גדרות והצבנו שלטים וכן שינינו תכנית העבודה.

בקטעים מסויימים כוסתה האמה בעפר ולאחר גמר הבנייה יפונה העפר. באזור המערבי שפכו קבלנים סל רחבי העיר פסולת ועפר על האמה באזור שאיננו נמצא בבניה ואנו דאגנו לחסום את המעברים ולנקות חלק מהעפר.

הפיקוח על שפיכת עפר ופסולת הוא בידי העיריה.

בשני קטעים אמנם בגרם בזק לאמה: קטעים אלה לא היו ידועים כי כוסו לפני עשרות שנים בעפר. הפירות בסיוניות של אגף העתיקות ב-1968 לא גילו את הקטעים הבעלימים ורק ב-1974 ובמועד מאוחר יותר כאשר נעשו עבודות של הפירות יסודיות, נתגלתה האמה ובה ציבור החרס התורכי שנפגע על ידי טרקטור. העבודה הופסקה והשטח גודר.

ברצוני להבטיחכם שאנו מודעים לחשיבות האמה ובעשה כל מה שביכולתנו לא רק למניעת הדיסתה אלא גם לשימורה. דבר זה אפשרי בסיתוף פעולה של כל הציבור ואנו מודים לכם על ערבותכם.

אנו נגביר הפיקוח על עבודות הבנייה באזור האמה.

העתק:

מר מדי קולק - ראש העיר

מר ע. קלובר - אגף עתיקות

מר ד. רון - החברה להגנת הטבע

מר פ. קלובר - מנהל הפרוייקט תלפיות מזרח

ב ב ר כ ת
שנה טובה

ממיר יהו כהן
מנהל המחוז

1931
4/15
1931
1931
1931

THE
OF THE
THE
THE
THE

THE

THE

THE

THE

THE

THE

THE

THE

THE

THE

THE

THE

רהבינוי

י"ט באלול תשל"ח
20 בספטמבר 1978

אל: מר גדעון פת
שר הבינוי והשיכון

הגידון: אמת המים - תלפיות מזרח

עם המלמת הסקרים בגידון כפי שמסרנו לך בסיוור באתר ב - 12.9.78, אני מצרף
בזה ריכוז העלויות כפי שהוכן ע"י מנהל הפרויקט מר פ. קרבר.

במחירי אוגוסט 78, העלות המשוערת היא 2.010.000 ל"י או 2.730.000 ל"י בהתאם
למצב הדפנות העלות הגבוהה מביאה אותי להמליץ בפניך שלא לקבל על אחיותכו
הבלעדית את המימון ואת הביצוע.

נראה לי שיש להודיע לבעל היוזמה, מנכ"ל משרד היתות חכן לראש העיר כי היקף
העבודה מחייב את הגופים האחראים לאתרי עתיקות טבע ותיירות לקבוע עדיפות
לטיפול באמת המים, כאשר משרדנו יוכל להשתתף במימון יחד עם גורמים אחרים:
קרן ירושלים, עירית ירושלים, משרד התיירות, החברה להגנת הטבע, משרד החינוך
וכן גורמים נזכרים - בהתאם ליוזמה של אחד או יותר מגורמים אלה.

ב ב ר כ ת
שנה טובה

שמריהו כהן
מנהל מחוז ירושלים

לוטה: ביכוד הסקר

העתק: מר ש. אבני - מנכ"ל
מא א. תייר - מנהל המחלקה הטכנית
מר פ. קרבר - מנהל פרויקט תלפיות מזרח

מדינת ישראל

משרד החינוך והתרבות
אגף העתיקות והמוזיאונים

תאריך: כ"ז
בחוון
1978
מספר:

משרד הבינוי והשיכון מחוז ירושלים רח' בן יהודה 23
1978-12-5
דואר נכנס

אל : שמריהו כהן, מנהל מחוז ירושלים, משרד השיכון
מאת: עמוס קלוזר, ארכ' מחוז ירושלים, אגף העתיקות.

הנדון: פארק - בתלפיות מזרח.

משרד ש' אהרונסון קבל לתכנון את השטח הציבורי הירוק
בראש רכס ארמון הנציב. בשטח זה נמצא חלק ממנהרת אמת המים,
הנני מציע כי אותו מתכנן יעצב את כל המינהרה מקצה הדרומי.
האלמנ6 שיש להדגיש הוא קיום קו וכן עיצוב הפירים.
סביר בעיני שתהיה גישה עקרונית לגבי כל הקו. (מ/פיה)

בברכה נאמנה,

עמוס קלוזר
ארכיאולוג מחוז ירושלים.

לר"מ
לר"מ - י. י. י.

8.12

13.12.78

2

מ"ח - ה"ח
מ"ח - ה"ח

מדינת ישראל

משרד החינוך והתרבות
אגף העתיקות והמוזיאונים

תאריך: כ"ז
בחוון
בנובמבר
השל"ט
1978
מספר:

משרד הביטחון והשיכון מחוז ירושלים רח' בן יהודה 23
5-12-1978
דואר וטל

אל : שמריהו כהן, מנהל מחוז ירושלים, משרד השיכון
מאת: עמוס קלונר, ארכ' מחוז ירושלים, אגף העתיקות.

הנדון: פארק - בתלפיוח מזרח.

משרד ש' אהרונסון קבל לתכנון את השטח הציבורי הירוק
בראש רכס ארמון הנציב. בשטח זה נמצא חלק ממנהרת אמת המים,
הנני מציע כי אותו מתכנן יעצב את כל המינהרה מקצה הדרומי.
האלמנט שיש להדגיש הוא קיום קו וכן עיצוב הפירים.
סביר בעיני שתהיה גישה עירונית לגבי כל הקו. (המפירה).

בברכה נאמנה,

עמוס קלונר
ארכיאולוג מחוז ירושלים.

לר"מ - י"ח

8.12

אפריל אל תהיה חמים

הביטוי

3 בחודש תשל"ט
3 בדצמבר 1978

31.10.78

מניחה על החברה להעביר
בציג' החברה: צימודה דון, קלוד גבריאל
בציג' משה"מ: מדי קיבו, שמירה כהן

1. במסד על הפעילות לשימור אמת המים במלפיות בכל המלבים
הכבדן, ביצוע ופילוס במערכת השכונתית לשימור לעזירה לאחזקה.

2. במסד על הפעילות שבנקסו לשימור הביקבה לאחר קבלה דו"ח מוסמן
מפד"מ אייזנשטיין לסיה הוות באופן זמני מעבר כלי רכב בלבר.

סוכם לעצב שלם אזהרה.

3. יבוקר במאמה היוזבת הדרכים להגבר משמכי עפר וסלעים מתוך
לכביש המבנה במל"ר בגילה.

דניאל שמירה כהן

העתק: בוכאים
מר א. חיר - כאן
מר ע. קלוגר

1914

1914

1914

1914

1914

1914

1914

1914

משרד הבינוי והשיכון
 מחוז ירושלים
 רח' בן יהודה 23
 12-9-1978
 דואר נכנס



עיריית ירושלים
 بلدية اورشليم - القدس
 MUNICIPALITY OF JERUSALEM

לשכת ראש העיר
 ديوان رئيس البلدية
 Mayor's Office

ה' באלול תשל"ח
 7 בספטמבר 1978
 מס' - 2625

שאלת תוכן
 שאלת תוכן

לכבוד
 דב ונאוה נרדי
 רח' המלאך 2/9
 הרובע היהודי
 ירושלים.

שלום רב,

ראש העיר ביקשני לחודות לך על מכתבך מה - 3 בספטמבר.


עבודות הבניה במקום מבוצעות על ידי משרד הבינוי
 והשיכון. העברתי להם את מכתבך.

בברכה,

חום שגב

העמק:

מר שמריהו כהן, משרד הבינוי והשיכון.



Министерство обороны
Союза Советских Социалистических Республик

Секрет
10
10.10.1918

Секрет
10
10.10.1918

Секрет
10
10.10.1918

Секрет

Секрет

Секрет

Секрет

Секрет


Секрет

Секрет

רמ' האלזק 2/9
הכרזה היבוצ'

3.9.78

מכ' טבי קולק
כחץ הסיר
י-מ



ס.ל.

הנצח: אמיל האמיס בארמון הנציב

ביום שבת 3.9.78 היינו בסיוור בארמון הנציב מטעם
החברה לתעשיית הטבק וזמ הזינו בארמון מה שהיה
מאוזן קשה להאמין מהפגמות - הריסות אגרי היסטוריה יצוד.
אמיל האמיס, שהיה מתקופת בית זל' במצב מסוכן
בזמן המוסר לשומה-לב של הבונים המקומי. כבר
נהרס חלק מרזים מהמסדרת והיה צומצם במצב מסוכן.
נמצא לך מביתנו האיש והצורות הבאות למציא הסס
היבוק כמובן.

בכבוד רב

צב ונאוף נציב

תדירות של תשלום

127



תשלום
אשראי
במסגרת
התשלום

1-5
הכסף
לדיון, שם, מ
הכסף, שם, מ

מסלול

מסלול, שם, מ
מסלול, שם, מ
מסלול, שם, מ

מסלול, שם, מ



מסלול



תל-אביב, 14 בספטמבר 1978
1419 / 326-19

לכבוד
ש. כהן
משרד הבנוי והשכון
רח' בן-יהודה 23
ירושלים

הנדון: תלפיות מזרח - אמת המים - דו"ח פרופ' איזנשטיין

א.נ.,

רצ"ב שלושה העתקים של הדו"ח.

מעבר להמלצותיו של פרופ' איזנשטיין לא אישרנו לקבלנים עבודת כלים
מכניים מעל תווי המנהרה והסכמנו רק למעבר מכוניות.

בכבוד רב,


פ. קרנר

העתק:

צוות פקוח כאתר

לוטה:

דו"ח פרופ' איזנשטיין

פק/שז

CONFIDENTIAL
U.S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE

CONFIDENTIAL
U.S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE

CONFIDENTIAL
U.S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL
U.S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE

CONFIDENTIAL
U.S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

תהל מהנדסים יועצים בע"מ

משרד ראשי: רחוב אבן נבירול 54, תל אביב, טלפון 263 263, פקס 033-654
סניף ירושלים: שדרות בן מוסון 22, ירושלים, טלפון 32008, ת.ד. 779



2-8-78

תאריך

סמנים

סמנו

תל פירת מזרח (ירושלים)
אזור מעבר תח קרקעי
השפעת עומס הכביש על יציבות אמת המים

ראו תרשים

נחשב מה התוספת במאמץ בדופן המנהרה, במקום הרגיש ביותר, בתקרה.
1. המאמץ הטבעי בקרקע בעומק של 8 מ':

$$W_1 = 8 \text{ m} \times 2 \text{ T/m}^2 = 16 \text{ T/m}^2$$

2. המאמץ המקסימלי בתקרה לאחר רכוז פאנצ'ר בגלל חציבת המנהרה:

$$W_1 = 16 \text{ T/m}^2 \times 4 = 64 \text{ T/m}^2$$

3. תוספת מאמץ בגלל משקל הכביש (המאמץ ביסוד הקיר התומך הוא כ- 0.3 T/m^2):

$$W_2 = \frac{AB}{0.8} \times 0.3 \text{ T/m}^2 = \frac{2}{8} \times 0.3 = 0.07 \text{ T/m}^2 \quad (\text{ערך קטן מאוד})$$

4. תוספת מאמץ בגלל טרקטור משקלו כ- 50 T :

$$W_3 = \frac{50 \text{ T}}{15 \times 15 \text{ m}^2} = 0.22 \text{ T/m}^2$$

בגלל רעידות ביקום 1 T/m^2

5. סה"כ מאמץ

$$W = W_1 + W_2 + W_3 = (64 + 0.07 + 1) = 66 \text{ T/m}^2$$

מסקנה

אט נבית שחזק הלחיצה של הסלע הוא כ- 250 T/m^2 , נראה שיציבות המנהרה לא תתערער עקב עבודות הטרקטור ונוכחות הכביש. בכל זאת נשארת האפשרות של נפילת אבן רופפת בגלל רעידות הכלים והדמלץ להשתמש בציוד יותר קל בקרבת המנהרה.

ב. איזנשטיין



П П Г О П Г О ' О ' И У З ' О С У ' О

[illegible]

www

54150

048507

1940

THE U. S. PROCTOR COMPANY, INC., 100 N. 4TH ST., ST. PAUL, MINN.

27-28

Y. CHEN ET AL.

$$f(x) = \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}$$

2027

[illegible]



עיריית ירושלים

بلدية اورشليم - القدس

MUNICIPALITY OF JERUSALEM

לשכת ראש העיר

ديوان رئيس البلدية

Mayor's Office

ירושלים
ח' באלול תשל"ח

7 בספטמבר 1978

מס' - 2685

אשראי
מס' 2685

לכבוד

מר חביבי אבישי

חנוטרים 3/26

ירושלים.

מר אבישי הנכבד,

ראש העיר ביקשני להודות לך על מכתבך מה - 5 בספטמבר.

עבודות הבניה במקום מבוצעות על ידי משרד הבינוי
והשכון. העברתי להם את מכתבך.

בכר כה,

חום שגב

העחק:

שמריהו כהן, משרד הבינוי והשכון.



OFFICE OF THE
ATTORNEY GENERAL
COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS



MASSACHUSETTS
OFFICE OF THE
ATTORNEY GENERAL

RECEIVED
JAN 10 1901

TO THE
HONORABLE
ATTORNEY GENERAL
COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

ISRAEL • נלו"ת דואר • ISRAEL POSTAL CARD



7683 7683

EXPÉDITEUR

השולח

3/20 בנימינה

מטן

מיקוד

ישוב

ירושלים

לשכת ראש העיר

7 IX. 1978

8183

לטיפול



א.ל.

ה/ש הע"ה נ.נ.

בני קולק

רח"ה - ירושלים

מיקוד

ישוב

י'רנעלס - 4.9.78

בס"ח רחל העיר

האלט געלויבט 15 טעג

אלע מענטשן זען געזעזט

אונזערע קינדער זענען געווען געווען

זענען געווען געווען געווען

זענען געווען געווען געווען

זענען געווען געווען געווען

זענען געווען געווען געווען

זענען געווען געווען געווען

זענען געווען געווען געווען

זענען געווען געווען געווען

זענען געווען געווען געווען

זענען געווען געווען געווען

זענען געווען געווען געווען



משרד הבינוי והשיכון מחוז ירושלים רח' בן יודא 23	
12-9-1978	עיריית ירושלים بلدية اورشليم - القدس
דואר נכנס	MUNICIPALITY OF JERUSALEM

לשכת ראש העיר
ديوان رئيس البلدية
Mayor's Office

ירושלים
ח' באלול חשל"ח
7 בספטמבר 1978
מס' - 2023

מחלקת
התכנון והבנייה

לכבוד
מר צבי שביד
רח' הרל"מ 89
ירושלים.

מר שביד הנכבד,

ראש העיר ביקשני לחודות לך על מכתבך מה - 8 בספטמבר.

עבודות הבניה במקום מבוצעות על ידי משרד הבינוי
והשיכון העברתי להם את מכתבך.

בברכה,

חום שוב

העחק:

מר שמריהו כהן, משרד הבינוי והשיכון.



COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS
DEPARTMENT OF REVENUE

MASSACHUSETTS
DEPARTMENT OF REVENUE
OFFICE OF THE COMMISSIONER

RECEIVED
JAN 10 1900
TAX DEPARTMENT

TO THE
COMMISSIONER
OF REVENUE
AT BOSTON

DEAR SIR:

I have the honor to acknowledge the receipt of your letter of the 10th inst.

relative to the matter of the return of the tax on the sale of the land.

Yours very truly,

W. L. G.

Very truly,
W. L. G.

W. L. G.

3 מ. ש. מ.
ר"ח חס"ה 39
יב"ש
3.9.78

לשכת ראש העיר

6 IX. 1978

8166

לטיפול

לפני


מ. ט. ק. ק.

מ. ט. ק. ק. - יב"ש

יב"ש


א"ר

החלטתי לפגוש בפניך את מחלקת בטיחות של אמת-
המים התחתונה של יב"ש. בימים אלה נשלל כמעט
מכל אנקבה החקירה מתחת לאדמה הנצחית שבבנין
באתר הפסלר. עמית שלי נבזקת האפשרות
שכך יזכר נצק אנקבה. מחלקת אנקבה ניהנית
בתים של האמה ומתקנת רמות היא כבר נבדקה
לחלוטין. גדולת ת"ל שפוקא של יזכר הכבי
לפני של שבידים מסוימים של האמה נכנסו ואין
ספק שהכונה לפיכך שבידים אלה ולמלה עליהם.
האמה הנבזקת כאתר הפסלר ולכן סביר להניח
מחלת זאזאז במחוק ומדרכים בדרך ובמנהל אמת.



אמת-חיים וזו היא משה' אשר התחשב בתקופה
 שה נבנתה ומבנה את אחת הטכניקות המפוארות
 באתר של ימי בית-שני. האתר הוא נכס לאומי
 והיסטוריה תהיה נצק בז' יסודי.
 לסיכום אמקישם להפגין את סמכותם במהירות
 האפשרית כדי להפסיק את פעולת המנה
 ובסלילה מ"ל.

בכ"ז ר"ה, צ"ב, ש"פ





משרד הבינוי והשיכון
נ. חוז ירושלים
רח' בן יהודה 23

12-4-1978

דואר נכנס

עירית ירושלים
بلدية اورشليم - القدس

MUNICIPALITY OF JERUSALEM

לשכת ראש העיר
ديوان رئيس البلدية
Mayor's Office

ח' אלול תשל"ח
7 בספטמבר 1978
מט' - 2682

אשרת רמיס

לכבוד
מר יצחק בן שלח
פלוגת הכותל 18/16
הרובע היהודי
ירושלים.

מר בן שלח הנכבד,

ראש העיר ביקשני לחזור לך על מכתבך מה-2 בספטמבר.

עבודות הבניה במקום מבוצעות על ידי משרד הבינוי
והשיכון. העברתי להם את מכתבך.

בברכה,


חום שגב

העתק:

שמריהו כהן, משרד הבינוי והשיכון.



Министерство
образования
СССР



Содержание
учебного пособия
по математике

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР
Москва - 1981

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

CARTE POSTALE • גלזית דואר • ISRAEL • ישראל

2682



EXPÉDITEUR

השולח

18/16

מען

מיקוד

ישוב

לשבות אש העיר

7 IX. 1978

8185

לטיפול



מיקוד

ישוב

אני מודה לך מאוד על כל מה שעשית
בשם ה' אלהינו

אני מודה לך מאוד על כל מה שעשית
בשם ה' אלהינו

אני מודה לך מאוד על כל מה שעשית
בשם ה' אלהינו

אני מודה לך מאוד על כל מה שעשית
בשם ה' אלהינו

אני מודה לך מאוד על כל מה שעשית
בשם ה' אלהינו

אני מודה לך מאוד על כל מה שעשית
בשם ה' אלהינו

אני מודה לך מאוד על כל מה שעשית
בשם ה' אלהינו



משרד הנדסי ישראלי מחוז ירושלים רח' בן יהודה 23
24-9-1978
דואר ובטל

תל-אביב, 14 בספטמבר 1978
1421 / 326-422

לכבוד

לכבוד
סולל-בונה - כבישים
גבעת שאול ב'
ירושלים

הנדון: תלפיות מזרח - אמת המים

א.נ.,

ליתר בטחון עלינו להזכיר לכם שוב שאין לעבור עם כלים מכבידים מעל תווי המנהרה.

באט בלל זאת יחייבו זאת צרכי העבודה - נא להודיע לנו תחילה על כך ולקבל את הסכמתנו בכתב.

בכבוד רב,

פ. קרנר

העתק:

ש. כהן ✓
א. תייר

פק/טז

ל"ק
אמת המים

והבידור

י"ט באלול תשל"ח
20 בספטמבר 1978

אל: מר גדעון פת
מר הבידור והשיכון

הבידור: אמת המים - תלפיות מזרח

עם השלמת הסקרים בבידור כפי שמסרנו לך בסיוורך באתר ב - 12.9.78, אבי מצרף
בזה ריכוז העלויות כפי שהוכן ע"י מבזל הפרוייקט מר פ. קרבר.

במחירי אוגוסט 78, העלות המשוערת היא 2,010,000 ל"י או 2,730,000 ל"י בהתאם
למצב הדפנות העלות והגבוהה מביאה אותי להמליץ בפניך שלא לקבל על אחיותינו
הבלעדית את המימון ואת הביצוע.

בראה לי שיש להודיע לבעל היוזמה, מבכ"ל משרד היתנות חכן לדאש העיר כי היקף
העבודה מחייב את הגופים האחראים לאתרי עתיקות טבע ותיירות לקבוע עדיפות
לטיפול באמת המים, כאשר משרדנו יוכל להשתתף במימון יחד עם גורמים אחרים:
קרן ירושלים, עיריית ירושלים, משרד התיירות, והחברה להגנת הטבע, משרד החינוך
וכן גורמים רביעניים - בהתאם ליוזמה של אחד או יותר מגורמים אלה.

בברכה
שנה טובה

שמריהו כהן
מבזל מחוז ירושלים

לרטה: ביכוד הסקר

העתק: מר ש. אבני - מבכ"ל
מח א. תייר - מבזל המחלקה השכבית
מר פ. קרבר - מבזל פרוייקט תלפיות מזרח

RECEIVED
15 JANUARY 1951

TO: DIRECTOR
FROM: SAC, NEW YORK

RE: JAMES EARL RAY - ALLEGEDLY

On January 12, 1951, the New York Office received information from the New York City Police Department that James Earl Ray, known as "Son of a Gun", had been seen in the New York City area.

It was stated that Ray was seen in the New York City area on January 12, 1951, and was seen with a woman who was identified as a woman who had been seen in the New York City area on January 12, 1951.

The New York Office is currently conducting an investigation into the activities of James Earl Ray, and is seeking information from all sources regarding his whereabouts and activities. It is requested that you keep the New York Office advised of any information received regarding Ray.

Very truly yours,
Special Agent in Charge
New York Office

cc: New York City

Enclosed for the New York Office are two copies of a letterhead memorandum dated and captioned as above, and one copy of a letterhead memorandum dated and captioned as above.



1



תל-אביב, 28 באוגוסט 1978
1382 / 326-19

לכבוד
מר ש. כהן - מנהל מחוז ירושלים
משרד הבנוי והשכון
בן יהודה 23
ירושלים

הנדון: סקר העבודות הדרושות לביקוי אמת המים בתלפיות מזרח והכשרתה
למעבר קהל

א.נ.,

הננו מתכבדים להגיש לך דו"ח המפרט את העבודות שיש לבצע על מנת להכשיר את אמת המים למעבר בטוח של קהל, ואת התקציב הדרוש לשם כך.

1. מקורות הדו"ח:

הדו"ח מתבסס על:

- 1.1 בדיקות שנעשו בשטח על ידי צוות מורכב מפרופ' איזנשטיין מחב' ת.ה.ל., נציג חב' מ.ג.י. (בצעה עבודות תת-קרקעיות ברובע היהודי בירושלים), הארכאולוג של החברה - מהנדס אקסלרד, ונציג הנהלת הפרויקט.
- 1.2 פרוט עבודות בקוי ותמיכה שיש לבצע. מפרט העבודות הוצע ע"י מהנדס אקסלרד ואושר ע"י פרופ' איזנשטיין.
- 1.3 הצעת המחיר של חב' מ.ג.י. לבצוע העבודות הנ"ל.

2. ממצאים:

- על מנת לאפשר גמישות בקבלת החלטות לגבי בצוע עבודות ניקוי האמה, חולקו עבודות אלה לשלשה קטעים:
- 2.1 קטע א' - הקטע מהכניסה הדרומית עד למפולת באורך של כ-280 מ'. העבודות שיש לבצע בקטע זה מפורטות בנספח "א" ועלותן מסתכמת ב-610,000 ₪.
 - 2.2 קטע ב' - הקטע מהכניסה הצפונית עד למפולת באורך של כ-70 מ'. העבודות שיש לבצע בקטע זה מפורטות בנספח "ב" ועלותן מסתכמת ב-420,000 ₪.
 - 2.3 קטע ג' - הקטע עם המפולת באורך של כ-50 מ'. מאחר ולא ניתן לבדוק את מצב דפנות האמה באזור המפולת, נבחנו שתי אלטרנטיבות:
 - א. דפנות האמה יציבות.
 - ב. דפנות האמה אינן יציבות.
 העבודות הנדרשות במקרה של דפנות יציבות מפורטות בנספח "ב" ועלותן מסתכמת ב-520,000 ₪.
 העבודות הנדרשות במקרה של דפנות לא יציבות מפורטות בנספח "ג" ועלותן מסתכמת ב-1,000,000 ₪.

2/...

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that proper record-keeping is essential for the integrity of the financial system and for the ability to detect and prevent fraud.

2. The second part of the document outlines the specific procedures for recording transactions. It details the steps involved in the accounting process, from the initial entry of data into the system to the final review and approval of the records.

3. The third part of the document discusses the role of the accounting system in the overall management of the organization. It highlights how the system provides valuable information for decision-making and for the monitoring of the organization's performance.

4. The fourth part of the document concludes by summarizing the key points discussed and reiterating the importance of the accounting system. It stresses that the system is a critical component of the organization's infrastructure and that its proper functioning is essential for the organization's success.

3. מסקנות:

3.1 לתקציב המבוסס על הצעת הקבלנים יש להוסיף עתודה לעבודות בלתי נראות מראש.

העתודה הדרושה לפי הערכתנו, מסתכמת ב-20% עבור הקטעים שביתן היה לסייר בהם ו-50% עבור אזור המפולת (קיימת אי-ודאות של כ-25% לגבי אורך הקטע עם המפולת).

3.2 התקציב לשלבי העבודה השונים מסתכם:

שלב	קטע	תקציב ב"	הערות
א	א	730,000.- ₪	
ב (דפנות יציבים)	ב+ג	1,280,000.- ₪	
ב (דפנות לא יציבים)	ב+ג	2,000,000.- ₪	סעיף זה אלטרנטיבי לסעיף שמעליו.
סה"כ (באם הדפנות יציבים)		2,010,000.- ₪	
סה"כ (באם הדפנות לא יציבים)		2,730,000.- ₪	

3.3 לא מומלץ - למרות שהדבר ניתן לבצוע - לחלק את שלב ב' לשני תת-שלבים (שפוף הקטע עד למפולת ואזור המפולת). סדר עבודה תקין דורש סילוק המפולת לפני הכשרת הקטע הצפוני למעבר קהל. ניתן לעשות זאת רק כאשר מבצעים את כל העבודה במהלך אחד.

בשמח לעמוד לרשותך בכל ההבהרות שתדרשנה.

בכבוד רב,



פ. קרנר

נספחים:

- נספח א' - פרוט העבודות והעלויות לבצוע קטע א'.
- נספח ב' - פרוט העבודות והעלויות בבצוע קטע ב' וקטע ג' כאשר הדפנות יציבים.
- נספח ג' - פרוט העבודות והעלויות בבצוע קטע ג' כאשר הדפנות לא יציבים.

העתיקים:

- א. תייר (בצרוף כל הנספחים)
- פרופ' איזנשטיין (בצרוף כל הנספחים)
- א. סורוקה (בצרוף כל הנספחים)



פ. קורנר, מ. מנדיל, מהנדסים בע"מ
F. Körner, M. Mandil, Engineers Ltd.

תאריך: 17-8-1978

מ/א חתום

ר ש ו ם
=====



תל - אביב, 10 באוגוסט 1978
1354 / 326-442

לכבוד
סולל בונה
מחלקת כבישים
גבעת שאול ב'
ירושלים

לידי מר וילנסקי

הנדון: חלפיות מזרח - אמת המים

א.נ.,

נבקשכם להקפיד שהכלים המכניים העובדים בביצוע עבודותיכם באתר 05 לא יעברו בשום מקרה את קו הסלעים שהצבנו 3 מ' מזרחית מתואי אמת המים.

במידה ותהיו בדיעה שעליכם בכל זאת לעבור קו זה במקרים מסויימים, נבקשכם לקבל תחילה את אישורנו בכתב.

נא לדאוג נושא זה כחשוב במיוחד.

בכבוד רב,

פ. קורנר

העתק:

ש. כחן ✓
ע. קלונר

פק/שז

ירושלים, ד' באב תשל"ח
7 באוגוסט 1978



לכבוד
מר י. ליפל
מנכ"ל משרד הדתות
ירושלים

מר ליפל הנכבד,

הנדון: אמת מים - תלפיות
מכתבך מה- 30.6.78

ברצוני להסיר חשש מלבך ומלב אחרים שיש סכנה בעבודות הפיתוח שאנו
מבצעים לקיומה של אמת המים. נקטנו בכל הצעדים האפשריים למניעת נזק
ונעזרנו בחוות דעת הנדסית.

באשר לניקוי האמה ושימורה אנו עוסקים עתה בניתוח סקרים שנעשו ע"י
מהנדסים כדי להגיע לאומדן סביר של העלות המשוערת.

עם גמר הבדיקות נודיעך בהקדם.

בכבוד רב,

גדעון סג

✓ מל"ס 2/

1978 JAN 17 11:11 AM

TO: DIRECTOR
OF THE
GENERAL INVESTIGATION
DIVISION

RE: [illegible]

DATE: 1978 JAN 17
BY: [illegible]

THE FOLLOWING INFORMATION WAS OBTAINED FROM THE
[illegible] OF THE [illegible] ON [illegible] 1978.
[illegible]

THE [illegible] OF THE [illegible] IS [illegible]
[illegible]

THE [illegible] OF THE [illegible] IS [illegible]

1978 JAN 17 11:11 AM

ג
תלמיד
אמת ראוי

כ"ה בתמוז תשל"ח
30 ביולי 1978

לכבוד
מר י. ל. פל
מנכ"ל משרד הדתות
ירושלים

אדון נכבד

הנדון: אמת מ. - תלפיות
מכתב מה-30.6.78

ברצוני להסיר חשש מלבך ומלב אחרים שיש סכנה בעבודות הפתוח שאנך
מבצעים לקיומה של אמת המים. בקטבו בכל הצעדים האפשריים למב עת
בזק ובעזרתו בחות דעת הנדסת.

באשר לב קוי האמה ושימורה אנו עוסקים עתה בציתוח סקרים שבעשור ע"
מהנדסים כדי להגיע לאומדן סביר של העלות המשוערת.

עם גמר הבדיקות נודיעך בהקדם.

בכבוד רב

גדעון פת
שר הבנוי והשיכון

העתק:
למר ש. כהן, מנהל המחוז

תהל מהנדסים יועצים בע"מ

משרד ראשי: רחוב אבן נבירול 54, תל אביב, טלפון 263 263, טלקס 654-633
סניף ירושלים: שדרות בן מיון 22, ירושלים, טלפון 32000, ת.ד. 779



2-8-78

תאריך

סמנכס

סמננו

תל פירח מזרח (ירושלים)
חזור מעבר תח קרקעי
החשפת עומס הכביש על יציבות אמת המים

ראש הפרטים

נחשב מה החוסמת במאמץ בדופן המנהרה, במקום הרביע בירות, במקרה.
1. המאמץ הטבעי בקרקע בעומק של 8 מ':

$$W_1 = 8 \text{ m} \times 2 \text{ T/m}^2 = 16 \text{ T/m}^2$$

2. המאמץ המקסימלי במקרה לאחר רכוז מאמץ בגלל הציבה המנהרה:

$$W_1 = 16 \text{ T/m}^2 \times 4 = 64 \text{ T/m}^2$$

3. חוסמת מאמץ בגלל משקל הכביש (המאמץ ביסוד הקיר המומך הוא כ- 0.3 T/m^2):

$$W_2 = \frac{AB}{OP} \times 0.3 \text{ T/m}^2 = \frac{2}{8} \times 0.3 = 0.07 \text{ T/m}^2$$

(עוד קטן מאד)

4. חוסמת מאמץ בגלל מרקטור משקל כ- 50 T :

$$W_3 = \frac{50 \text{ T}}{15 \times 15} = 0.22 \text{ T/m}^2$$

בגלל הריפוד ביקט 1 T/m^2

5. סה"כ מאמץ

$$W = W_1 + W_2 + W_3 = (64 + 0.07 + 1) = 65 \text{ T/m}^2$$

המסקנה

אם בניה שהוצע הלחיזה על הסלע הוא כ- 250 T/m^2 , בראה שיציבות המנהרה לא תהיה
עקב עבודות המרקטור בגובהות הכביש, בעל זאת כשאר המנהרות של מפילח אגן ירושלים
בגלל רעידות הכביש והמלך, להשתמש באיור ירושלים על קירבת המנהרה.

מ. א. איזנשטיין

16/7

שלום

ביתנו

שלום

הוא

הוא

הוא

הוא

הנה, כולל

הנה, כולל

הנה

הנה

משרד הבינוי והשיכון מחוז ירושלים רח' בן יהודה 23
23-7-1978
דואר נכנס

ב"ה, כה' סיוון תשל"ח
 30 ביוני 1978
 מב / 454

משרד הבינוי והשיכון
 לשכת השר
 1978-07-23

Handwritten signature and scribbles

לכבוד
 שר השיכון, מר גדעון פת.

שלום רב,

הנדון: אמת המים - תלפיות.

בעקבות הסיוור שערכנו יחד עם מר ט. קולק, ראש עיריית ירושלים במבשרה זו, בדצוני לבקשך להקדיש את מלוא תשומת הלב לאתר זה, למנוע הריסתו ולשמרו ככל האפשר.

מאמצים ותקוות השקענו, אנשי החברה להגנת הטבע בירושלים ע"מ ליזום בקור זה שלכם במקום ולמרות דעתו בענין של מר קולק הפועל רבות בתחומים אחרים בעיר, יש להתייחס לדעתם של רבים וטובים אחרים החרדים לשלום האתרים החשובים בעיר. זהו אתר מפתיע ביחודו. ורבה תהיה אכזבתם של תושבי ירושלים ומבקריה מהעיר ומחוצה לה, ובמיוחד בני הנוער אנשי הצבא התיירים והמטיילים, אם לא ישומרו.

המעמסה הכספית כפי שמסתבר אינה כבדה ביותר (ראה העתק מכתבו בדיון של מר ע. קלובר למר שמריהו כהן מנהל מחוז ירושלים במשרדכם). ועכ"פ ניתן להתגבר על בעיה זו ע"י שקום בשלבים. בטוח אני, ואולי מקוה מאד שתתייחס לענין כפי שראוי לו.

ב ב ר כ ה ,
Handwritten signature
 י. ליפל

ירושלים, 16.7.78

לכבוד

מזר משה גל

משרד השיכון - מזרח תלפיות

ירושלים.

א.נ.נ.

הנדון: הצעה לביצוע עבודות שיפור באמת המים בתלפיות מזרח.

1. לאור גלוי אמת המים בתלפיות מזרח והכוונה לשפר את האתר ולאפשר מעבר נוח ובטוח ערכנו סיור בשטח ביום 28 ביוני 1978 בהשתתפות מר מ. גל, שלכם, פרופ' ב. איזנשטיין, היועץ שלנו אינג' א. אקסלרד והח"מ.
2. סקרנו ביסודיות את נקבת המים לאורך של 143 מטר עד אשר הגענו לפיר השלישי מן הכניסה ולהלן הממצאים:
 - (א) הקטע הראשון, באורך של כ-80 מטר, נתגלה במצב יחסי טוב, עם כמות מפולות קטנה על פני הרצפה. קירות נקבת המים מוויחים בטיח מוצלני עד גובה של כ-2 מטר ממפלס הרצפה, אך תוזוזות שכבו שכבות סלע וגורמים מקומיים הביאו להרס שטחים יחסי גדולים של הטיח.
 - (ב) הקטע השני, באורך של כ-40 מטר, התגלה במצב יותר טוב מאשר הקטע הראשון, למן גם כמות המפולות וכמות הטיח הדרוש תיקון- קטנות יותר.
 - (ג) הקטע השלישי, באורך של כ-23 מטר, נתגלה במצב קשה, כאשר השערתם המשותפת של היועצים היא כי במשך הזמן חלו תזוזות הדדיות של שכבות הסלע הרך המצוי במקום. כתוצאה מכך הוקטן רוחב המעבר באופן משמעותי, נגרמו מפולות כבדות והטיח המקורי הרוס ברוב המקומות.
 - (ד) סקירת שלושת הפירים הקיימים לאורך הקטעים הנ"ל העלה כי-הפיר הראשון והשני נמצאים במצב לא יציב (מבחינת סטרוקטורה המעטפת) וקיימת סכנה של נפילת אבנים ו/או גושי אבן מחוץ המעטפת. הפיר השלישי נמצא במצב הרבה יותר טוב, כנראה עקב היותו הצוב בסלע יותר הומוגני וקשה.
 - (ה) לגבי השך נקבת המים לאחר הפיר השלישי (בכיוון הר הבית) מסתבר - לאחר סיור נוסף במקום של הח"מ- כי העובדות הן כדלקמן:
 - ישנה כמות מים גדולה בתוך הנקבה, הניתנת לשאיבה רק בעזרת משאבת ווקואום;
 - יש צורך בחיכוני טיח בסדר גודל של כ-20% משטח הקירות;
 - יש צורך לפנות אבנים המונחות על הספסל העליון השטוח של המינהרה, אבנים המהוות סכנה מוחשית לבריחת המעבר במקום;
 - יש צורך לצקת נגטיב בטון מזוין לאורך קטע קיר הרוס לגמרי, וזאת בשטח "לתפוס" מפולות אפשריות בעתיד;
 - לאחר 140 מטר נוספים אחרי הפיר השלישי (ז"א לאחר כ-280 מטר מהכניסה לנקבה) נמצא פיר רביעי, אשר יציאתו עולה בשטח האו"ם. מאחר ורק דרך פיר זה תתאפשר הוצאת מפולת ו/או הכנסת חומרים, יש צורך לבוא בדברים עם השילטונות במקום;
 - לאחר כ-20 מטר נוספים אחרי הפיר הרביעי, נתגלתה מפולת (עקב התמוטטות התיקרה) החוסמת כליל את המעבר. אין כל אפשרות להעריך בשלב זה את גודל המפולת והנושא טעון בדיקה יסודית.
3. לאור הממצאים דלעיל, לגבי החלק הידוע של העבודה בשלב זה (עד פיר הרביעי), הרינו מתכבדים להגיש לכבודו הצעה לביצוע עבודות שמור האתר, ~~העבודה~~ הצעה מפורטת הכוללת מפרט טכני מיוחד.
- מחירי הצעה זו כוללים את כל החומרים, כוח אדם, הציוד, ההבטחה המירבית של בטוחות העבודה וכל דבר אחר הדרוש לשילוי השיטה.
4. משך העבודה, מיום מתן צו התחלת העבודה ועד לסיומה, יהיה 100 (מאה) ימי עבודה.

10007 X

10007 X

1. 10007 X

2. 10007 X

3. 10007 X

4. 10007 X

5. 10007 X

6. 10007 X

7. 10007 X

8. 10007 X

9. 10007 X

10. 10007 X

11. 10007 X

12. 10007 X

13. 10007 X

כ. ג. י.

עבודות עפר ופיתוח
חשמל ואינסטלציה

רח' הנטקה 52, ירושלים טל. 414494

עוסק מורשה לענין מע"מ

מס' 870019189

- 2 -

5. העבודה תתבצע בהשגחת יועצנו ההנדסי, אינג' א. אקסלרד, השגחה הכוללת את כל ההיבטים הטכניים וסידורי הבטיחות הנדרשים.
6. הצעתנו זו, על כל מסמכיה מהווה רכושנו הפרטי ואין להעבירה לאחר ללא הסכמתנו המוקדמת בכתב.
7. נשמח לעמוד לרשותכם.

בכבוד רב,



11/11/11

RECEIVED
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
U. S. DEPARTMENT OF JUSTICE

NOV 11 1911

WASHINGTON

TO THE DIRECTOR, FBI

FROM THE SAC, NEW YORK

SUBJECT: [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

מ. ג. י.

עבודות עפר ופיתוח

רח' הנטקה 52, ירושלים טל. 414494

הצעת מחירים

משרד השכונ - מזרח תל אביב

עוסק מורשה לענין מע"מ

מס' 870019189

ירושלים

הנדון: בצוע עבודות שטח אמת המים

תאריך

מספר סדורי	מספר סעיף	פרטי העבודה	מידה	כמות	מחיר יחידה	סכום	סה"כ	הערות
אב'	לי	אב'	לי	אב'	לי	אב'	לי	
100		קטע 0 - 80						
101	101	נקוי רצפת נקבה המים ואבנים ומפולח להבטחת הליכה נוחה ופנוי כל החומר אל מחוץ לקום. המדידה לפי מ"ק חומר ספונה על פני מלמורמה או עגלה מחוץ לנקבה.	מ"ק	10		2230.-	22.300.-	
102		חיקון הטיח הפוזולני הקיים על ידי:						
		(א) הסרת קטעי טיח סדוק						
		(ב) בצוע טיח אוטם דומה לטיח הנ"ל לפי משנת ישראלי רשום מס' 54750 בבעלות יועצנו אינג' א. אקסלרד, הכולל הזרקת חומרים אוטמים מאחורי משטחי הטיח הקיים (גראוטינג) וטיח אוטם להשלמת המעטפת. המדידה לפי הע דבתם הפוסטמכת של היועצים, תבססת על חיקון של כ-25% משטח קירות הנקבה.	מ"ר	80		1080.-	86.400.-	
200		קטע 80 - 120						
201		נקוי רצפת נקבה המים ואבנים ומפולח להבטחת הליכה נוחה לפנוי כל החומר אל מחוץ לקום. המדידה						
							108.700.-	
		סיה לחעברה						
		פחות חשבון מס'						
		סיה חשבון						
		מ.ע.מ. %						
		סיה לתשלום הכולל מע"מ						

בכבוד רב

הַשְׁמֵרָה הַזֶּה

০৩: ৪২১৫৬৭৮

CCET 16

ॐ नमः शिवाय

SON FINE

८-५-४१, २०००

מ. ג. י.

עבודות עפר ופיתוח

רח' הנטקה 52, ירושלים טל. 414494

הצעת מחירים

עוסק מורשה לענין מע"מ

מס' 870019189

- 2 -

תאריך

מספר סדורי	מספר סעיף	פרטי העבודה	מידה	כמות	מחיר יחידה		סכום		סה"כ		הערות
					אב'	לי'	אב'	לי'	אב'	לי'	
		מהעברה:									
		- לפי מ"ק הומר ממונה על פני פלטפורמה או עגלה מחוץ לנקבה	מ"ק	10		2830.-				28.300.-	
	202	ייצוב קצה חקרה ביניים (של המנהרה התחתונה) ע"י קביעת רגליים טלסקופיות, הזרקה דייט צמנטי, יציקת בטון וגיר בטח כנ"ל									
		בסעיף 102	קו"			25.600.-				25.600.-	
	203	תיקון הטח המוצולני הקיים - לפי הפרוט בסעיף 102 דלעיל, אך בהנחה (לאחר סיור נוסף במקום) כי נדרש תיקון של כ-15% משטח קירות הנקבה.	מ"ר	24		1230.-				29.520.-	
	300	קטע 120 - 143									
	301	הכנת משטח הליכה מוגבה כ-150 ס"מ מעל למפלס רצפת הנקבה. המשטח כולל: - ליגרים טלסקופיים אופקיים הנלחצים על שני קירות הנקבה כשטח מצע מכסימלי (הדבר יובטח ע"י משענות גומי או נאופרן) מרוחקים זה מזה 50 ס"מ. - מסילות פרופיל פלדה מורכבות על גבי הליגרים.									
		סיה לחעברה								192120.-	
		פחות חשבון מס'									
		סיה חשבון									
		מ.ע.מ. %									
		סיה לתשלום הכולל מע"מ									

בכבוד רב

KEITH VOTER

סיני חצות

CCBY-NC

ଦଶ ଦିଗ୍‌ଗଜ

ਦੇਸ਼-ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੋਵੋ

0.4.0.0

עבודות עפר ופיתוח

רח' הנטקה 52, ירושלים טל. 414494

הצעת מחירים

עוסק מורשה לענין מע"מ

מס' 870019189

- 3 -

תאריך..

[illegible]

ΠΥΞΙΣ ΑΠΤΕΡΩΣ

CCSIR FC

0-7 585277

□ 40,000

מ. ג. י.

עבודות עפר ופיתוח

רח' הנטקה 52, ירושלים טל. 414494

הצעת מחירים

עוסק מורשה לענין מע"מ

מס' 870019189

תאריך

- 4 -

מספר סדורי	מספר סעיף	פרטי העבודה	מידה	כמות	מחיר יחידה	סכום	סה"כ	הערות
					אב' לי	אב' לי	אב' לי	
		מהעברה:						
500		קטע 143 - 285						
	501	שאיבת מים ע"י ציוד מתאים אל מחוץ לנקבה, כולל הכנסת הציוד פנימה והוצאתו	קומפ 1			18,500.-		18,500.-
	502	נקוי רצפת נקבת המים מאבנים ומפולות להבטחת הליכה נוחה ופנוד כל החומר אל מחוץ למקום. הסדירה לפי מ"ק חומר מפונה על פני פלטפורמה או עגלה מחוץ לנקבה. מ"ק 20				2,830.-		56,600.-
	503	תיקון טיח פוזולוני קיים - לפי הפרוט בסעיף 102 דלעיל, אך בהנחה (לאחר סיור במקום) כי גדרש תיקון של כ-15% משטח קירות הנקבה. מ"ר 40				1280.-		51,200.-
		המחירים הם לפי מיד חודש יולי ואינם כוללים מע"מ						

ס"ה להעברה


פחות חשבון מס'

ס"ה חשבון

מ.ע.מ. %

ס"ה לתשלום הכולל מע"מ

בכבוד רב



16.7.78

REPTILIA AND BATRACHIA

PL 94-407

ГЛАВА ПЕРВАЯ

CCBY-NC

0-8 524577

CHIT NIVEN CO.

●●●●●

四、五、六、

Ms. A. 88

נספח "ב"

ירושלים, 13.8.78

לכבוד

מר משה גל

משרד השיכון-מזרח תלפיות

ירושלים.

א.נ.

הנדון: הצעה לביצוע עבודות שמור אמת המים בתלפיות מזרח - חלק צפוני.

1. בהמשך להצעתנו מיום 16.7.78 בדבר ביצוע עבודות שמור אמת המים בתלפיות מזרח החלק הצפוני הננו מתכבדים להעביר לכבודו הצעה משלימה חדנה בחלקה הצפוני של אמת המים. הצעתנו השלימה מבוססת על הסיורים שערכנו במקום ביום 8.8.78 בהשתתפות יועצכם מרופ' ב. איזנשטיין, נציג אגף העתיקות מר ע. קלוזר, מר מ. גל, יועצנו אינג' א. אקסלרד, והח"מ וכן ביום 10.8.78 בהשתתפות יועצכם מרופ' ב. איזנשטיין, מר מ. גל, יועצנו אינג' א. אקסלרד והח"מ.
2. להלן התמצאים בעיקר הסיורים:
 - (א) מפתחת הצפוני של האמה קיים קטע חופשי באורך 71 מטר, אשר מסתיים במפולת החוסמת כליל את המעבר. מאחר וכל קטע זה חצוב באבן קרטון רכה, מצבו הכללי של כל הקטע בכי רע. הסלע רטוב והחפור בגודל יד, הטיח המקורי מפוצץ בחלק ניכר של החוואי ובחלקים אחרים נפרד מהקיר החצוב. כמו כן יש לציין את השפעת הצמחים העליונה בקטע זה. השפעה המתבטאת בחדירה כללית של שורשים לתוך אמת המים. כתוצאה מכך ניכרת החדרת מים והתפוררות הטיח והסלע.
 - (ב) לאחר 37.50 מטר מפתחת הצפוני של האמה נחגלה פיר העולה עד פני הקרקע- לגובה של כ-20 מטר מצבו של הפיר לא יציב (מבחינת סטרוקטורה המעטפת), וקיימת סכנה של נפילת אבנים ו/או גושי אבן מחוץ המעטפת.
 - (ג) לאחר כ- 45 מטר מפתחת הצפוני של האמה גובה החלל מתחלק לשני אזורים ע"י תקרה מקומרת מונמכת, המשתרעת לאורך של כ-15 מטר, חלקו העליון של החלל מעולא שברי אבן (כנראה מפסולת החציבה המקורית). ואין כוונה לפנות אבן זו.
 - (ד) התמוטטויות מקומיות רבות נכרות בין הפיר לבין המפולת, דבר המתבטא בהקטנת גובה החלל כל כסויות האבן המונחות על רצפת האמה יפנו והחללים בקירות (שנגרמו ממפולות) יהוצקו כמפורט להלן.
 - (ה) בקטע באורך של כ-15 מטר לפני המפולת נחגלה כי מצב התקרה לא יציב וכן מצב הקירות אינו יציב יהיה צורך לחזק את הקירות ע"י יציקת מעטפת בטון במקומות הדרושים ואילו את התקרה יש לחזק לכל אורכה ע"י יצירת כאיין "תקרה מונמכת" כמפורט להלן.
 - (ו) התכונות במפולת הביאה את היועצים לידי מסקנה משותפת כי יש לייצב את קירות ותקרת המעבר בשיטה המקובלת להפירת מעברים חת-קרקעיים באדמה שפוכה ו/או חול, דהיינו ע"י:
 - מתיחת ליברים טלסקופיים אפקיים. כל 40 ס"מ לרוחב המעבר;
 - החדרת צנורות "1" בצמוד זה לזה.
 - הפירת תחת לצנורות לצורך התקדמות.
 - מתיכת חוזרת ע"י לגרים.
 - החדרת צנורות חוזרת וכו'.....

Cl. 12.

RECEIVED 10/10/19

NOV 11 1919

NOV 11 1919

NOV 11 1919

NOV 11 1919

NOV 11 1919

NOV 11 1919

NOV 11 1919

NOV 11 1919

NOV 11 1919

NOV 11 1919

NOV 11 1919

NOV 11 1919

NOV 11 1919

NOV 11 1919

NOV 11 1919

NOV 11 1919

NOV 11 1919

NOV 11 1919

NOV 11 1919

מ. ג. י.

עבודות עפר ופיתוח

חשמל ואינסטלציה

רח' הנטקה 52, ירושלים טל. 414494

עוסק מורשה לענין מע"מ

מס' 870019189

-2-

3. מחירי הצעה זו כוללים את כל החומרים, כוח האדם, הציוד, ההבטחה המירבית של הבטחות בעבודה וכל דבר אחר הדרוש למילוי המשימה.
העבודה תבצע בהשגחת יועצנו ההנדסי, אינג' א. אקסלרד, השגחה הכוללת את כל ההיבטים הטכניים וסידורי הבטיחות הנדרשים.
4. משך העבודה, לגבי חלק זה של אתר המים, אינו ניתן להערכה כעת, אך העבודה תבצע בקצב נאות ובהתאם לאפשרויות ההתקדמות, כל זאת לשביעות רצונו המלאה של המזמין. סביר להניח כי עם החלת העבודה בפועל אפשר יהיה להעריך נכונה את לוח הזמנים הדרוש.
5. הצעתנו זו על כל מסמכיה, מהווה רכושנו הפרטי ואין להעבירה לאחר ללא הסכמתנו המקדמת בכתב.
6. נשמח לעמוד לרשותכם.

בכבוד רב,



לוטת: מפרט טכני, כתב כמויות ומחירים.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
540 EAST 57TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637
TEL. 733-4331

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
540 EAST 57TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637
TEL. 733-4331

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
540 EAST 57TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637
TEL. 733-4331

הצעת מחירים

מ. ג. י.

עבודות עפר ופיתוח

רח' הנטקה 52, ירושלים טל. 414494

עוסק מורשה לענין מע"מ

מס' 870019189

הנדון: הצעה מחיר לביצוע עבודות שטח אמה המים בתלפיות מזרח-חלק צפוני תאריך 13.8.78

מספר סדורי	מספר סעיף	פרטי העבודה	מידה	כמות	מחיר יחידה	סכום	סה"כ	הערות
					אג' לי	אג' לי	אג' לי	
100		קטע צפון						
101		סידור דרך לפתח הנקבה ע"י שוטלדור (ומשטח עבודה)	י"ע	4	- 4.000		- 16.000	
102		ניקוי ריצפת נקבת המים מאבנים ומפולות להבטחת הליכה נוחה, ופינוי כל החומר אל מחוץ למקום המדידה לפי מ"ק חומר מפונה על גבי פלטפורמה או עגלה מחוץ לנקבה.	מ"ק	50	- 2230		- 111.500	
103		שאיבה מים ע"י ציוד מתאים אל מחוץ לנקבה, כולל הכנסת הציוד והוצאתו במגר העבודה.	קומ'	1	- 15.500		- 15.500	
104		חיקון הטיח הפוזולוני הקיים ע"י (א) הסרת קטעי הטיח הסדוק (ב) ביצוע טיח אוטם דומה לטיח הקיים לפי פטנט ישראלי רשום מס' 54750 בבעלות יועצינו אינג' א.אקסלרד הכולל הזרקה חומרים אוטמים מאחורי משטחי הטיח הקיים (גראוטינג) וטיח אוטם להשלמת המעטפת. המדידה לפי הערכתם המוסמכת של היועצים, מתבססת על חיקון של כ-40% משטח קירות הנקבה.	מ"ר	115	- 1230		- 141.450	
							- 284.450	
								סיה לחעברה
								פחות חשבון מס'
								סיה חשבון
								מ.ע.מ. %
								סיה לתשלום הכולל מע"מ

בכבוד רב

מ. ג. י.

עבודות עפר ופיתוח

רח' הנטקה 52, ירושלים טל. 414494

הצעת מחירים

עוסק מורשה לענין מע"מ

מס' 870019189

תאריך

מספר סדורי	מספר סעיף	פרטי העבודה	מידה	כמות	מחיר יחידה	סכום	סה"כ	הערות
					אג' לי	אג' לי	אג' לי	
	105	המיכת חללים שנוצרו בקירות הנקבה עקב הטמטטות חלקי סלע. העבודה תחבצע ע"י יציקת נגטיב בטון עם ערבים מיוחדים להאחזת ועם זיון רשת נילון.	מ"ק	10	4250 -		284.450 -	
	106	סגירת החלל העליון משני צידי "התיקרה המונמכת" הנצקרת בסעיף 2ה' בטבוא להצעה זו, ע"י בטון מזויין ברשת נילון.	מ"ק	2	14.250 -		28.500 -	
	107	ייצוב חלקה העליון של הנקבה במקומות בהם נחגלו שורות אבן ללא יציבות ע"י טיח.	מ"ר	10	740 -		7.400 -	
	108	ייצוב מעטפת פיר ע"י ניקוי שיחרור אבנים נופלות וביצוע טיח מיוחד, כולל פיגומים.	מ"ר	30	740 -		22.200 -	
	109	הכנה והרכבת מבטת האורה קבוע ביציאת הפיר מן הקרקע.	קומפ'	1	11.200 -		11.200 -	
	110	הכנה והרכבת רשת הבטחה בתחתית הפיר.	קומפ'	1	4.500 -		4.500 -	
	111	המיכת חלקי מעבר ע"י ליגרים טלסקופיים אפקיים.	יח'	20	850 -		17.000 -	
	112	ייצוב הקרת הנקבה בקטע המכוסה ע"י מפולת לפי החאור בסעיף 2ו'						
		סיה לחעברה						
		פחות חשבון מס'						
		סיה חשבון						
		מ.ע.מ. %						
		סיה לתשלום הכולל מע"מ						
		417.750 -						

בכבוד רב

CEKY FC

תאריך

[illegible]

ԴԶՎՈՒ ՁԱՄԻՆՆԵՐ

cccy re

ד-ח. עת'לעך

ס' אברהם אבינו

O-T. PINE:

C. 2. 0.



תאריך: 19 ביולי 1978

תהל
מהנדסים
יועצים
בע"מ

לכבוד
אינג' טורוקה
מנהל מח' הבסוס
משרד השיכון הקריה
תל - א - ב

א.נ.א.

הנדון: אמת המים בתלפיות מזרח ירושלים.
הערות על הצעת בצוע של הקבלן מ.ג.י מ- 16.7.78.

בהמשך להנחיות אשר מטיתי לכס בדו"ח סיור בחודש מרץ 1978
וגם בישיבה לאחר הסיור הנוסף עם הקבלן בתאריך 28.6.78,
הנני מעביר לכס את הערותי בנוגע להצעת הקבלן.

1. הנני מסכים עם תאור מצב המנהרה עד 143 מ', קטע שבקרת
עם מר גל, הקבלן ויועצו, מר אקסלרוד, בקטע הנוסף, עד
285 מ', לא היתי, כך שאני לא יכול לדון, אבל התאור
נראה לי כסביר. נוסף לכך, לא ברור לי מדוע יש צורך ב-
"נגטיב בטון מזוין" ב-120 מ' ?

2. בנוגע לתאור וכמויות העבודה המוצעת עד 120 מ', אני מסכים
עם הסתייגות, בסעיף 102:
הקבלן לא מתכוון טמש לגראטינג, רק למילוי בלי לחץ.
גראטינג יכול להרוס את הצפוי!
סעיף 202: לא ברור לי - לא רואה את הצורך.
סעיף 302: לא ברור לי מדוע כל כך הרבה תמיכות.

3. פירים: לדעתי, אין לצפות את הדפנות בצפוי צמנט (סעיף 402).

4. קטע 143 - 285: אני מסכים עקרונית, אך נדמה לי שכמויות
העבודה המוצעת הן מוגזמות.

5. בנוגע למחירים, אני לא יכול לשפוט.

6. המפקח יצטרך לבדוק את הכמויות בזמן הבצוע.

בכבוד רב,

מ/מ (5516) / 16/78

בוריס איזנשטיין

העתק: מר עשה גל
מר ארנון חרש

משרד ראשי: תל-אביב, רח' אבן גבירול 54, ת. ד. 11170, טל. 263263, טלקס 033-654
סניף: חיפה, רח' המגינים 53, ת. ד. 9600, טל. 04-537241
סניף: ירושלים, שד' בן-מימון 22, ת. ד. 779, טל. 02-32008



1952-1953

1952-1953
1952-1953
1952-1953
1952-1953

1952-1953
1952-1953
1952-1953
1952-1953

1952-1953
1952-1953

1952-1953
1952-1953

1952-1953
1952-1953

1952-1953
1952-1953

1952-1953

1952-1953

1952-1953

1952-1953

1952-1953

1952-1953

1952-1953

1952-1953

1952-1953
1952-1953
1952-1953

ירושלים. 18.08.78

הנדון: הצעה לביצוע עבודות שמור אמת המים בתלפיות מזרח- חלק צפוני

השלמה

במביתנו מיום 15.8.78 במשרד השיכון, נדונה האפשרות של פינוי מפולת וחמיכת מנהרה בחצי גובה המנהרה בלבד, בהנחה שקירות המנהרה אינם יציבים. לאור הנחה זאת, הננו מתכבדים להגיש לכבודו סעיפים אלטרנטיביים לסעיפים 112 ו 113 לפי הפרוט דלהלן:

א112- כריח מנהרה ותמיכתה עד לגובה של כ-200 עד 220 ס"מ
מפני הרצפה ע"י מסגרת פלדה שלמה וקירוי מתאים.-----50 מטר אורך לפי 17.100 ל"י=855.000


א113- פנוי החומר לאחר חפירתו בשלבים מתוך קטעי הנקבה
החסומים אל מחוץ למקום.-----300 מ"ק לפי 2.830 ל"י=141.500

996.500 ל"י

סך הכל שני הסעיפים

הסך של 996.500 ל"י מהווה אלטרנטיבה לשני הסעיפים המקוריים על סך של 520.500 ל"י.

בכבוד רב,



אופיון מ-כח
אמ"ת הא"ס

והצבוי

ל* בסיון תשל"ח
5 ביולי 1978

לכבוד
מר פ. קלובר
אגף העתיקות
ירושלים

א,ב,

הגידור: אמ"ת וא"ת - ולפיו
מכתב לר. פ. קלובר מ-21.6.78

אבי מרשה לעצמי להתייחס למכתבך לאור הסירור המשותף שנתיבך באתר ב-25.6.78.

1. לא הייתה כל פגיעה במבוצה באין כוונה לעבור מעל המנהרה בכביש כלשהו.
יש כוונה לבצע כביש בסמוך מרגלו תהיה כ-3 מ' מהמנהרה, והעבודה תבוצע
במיקום הידוע ורק לאחר חתום דעת הבד"ס מתוכנן אליך. אזור המנהרה יוגן
ע"י גופי אגף ושיטות שיספק על ידם.
2. כיסוי קטע של 7 מ' מהידי האמה הגלוייה יחסי עם השלמת עבודת השטח.
בגלל זה הכיסוי מוגן על המידים.
3. חתך האמה ממשפצ ליד בתי 400 בקטע של 50 ס"מ בערך ואשר לדבריר בפשה
ע"י טריקטור יוגן בדרך עם סלטי אזהרה.
4. אמת האמה משפצ לכביש האפרוי מכוונתה באלקת ע"י שמכים של קבלנים טובים.
אבר בבדוק מי הקבלנים ובבקש מהמפקד הפירובי להקפיד על שמיכה כלתי חוקית.
במקרה מסוים גיליבו קבלן מהביא שמכים מהפיר העתיקה. אבר נמשל בחסימת
הבישה לקטע זה כולל שלמים.
5. אבר מתאם עמכם דעת הפיריה ע"י מבנים במס ידק. לא בוכל להידות אוראים
לאחזקה לאור במר העבודות.

בברכה

אשרינו כהן
מנהל מחוז ירושלים

התקן: קר. פ. קלובר - מנהל מדיקט מלמדות מורה
מר ב. עוז - מנהל המחלקה לשיפוד פני המיר
מר א. ביב - מהנדס המיר
מר א. חייר - מנהל המחלקה המכנית

אלוף מברח
אלה האוס
והביצרי

ל' בסיון תשל"ח
5 ביוני 1978

לכבוד
מר ז. קלוגר
מנהל העתיקות
ירושלים

ב.ג.

העיון: אם המים - תלמיד
מכתב לשר פ. קרנר מ-21.6.78

- אני מודה לפרמי להתייחס למכתבך לאחר הסיוע המשותף העשירי באחד ב-25.6.78.
1. לא היה כל הניעה במבצעה באין כוונה לעבור מעל המבצעה מכביש קלוגר.
יש כוונה לבצע כביש בטאור שרגלו תהיה מ-5 מ' מהמבצעה, והעבודה תבוצע
במיקום הדיוק דרך לאחר חור דפס הצדית המופבר אליו. אזור המבצעה יגבן
ע"י גרמי אבן רטילוט טיסוסק על ירכם.
 2. כיסוי קטע של 7 מ' סמוךי האמה וגלוייה יחפץ עם המלטה פבורה הפסד.
כגלם זה הכיסוי מכן על המדידים.
 3. חתך האמה שפספס ליד בתי 400 בקטע של 50 מ' בפרד ואשר לדבורין בעתה
ע"י טרקטור יגבן בצד עם מלטי אדורה.
 4. אמת המים המפרב לכביש המערבי מכוסמה בחלקה ע"י מסכים של קמלבים גרבים.
אבר בודוק מי המלבים ובבקט מהמיקרה העירובי להקטור על מסיכה בלטי חוקיה.
במקרה מסוים גיליבו קבלן מנבים מסכים המעיר המהיקה. אבר בטפל במסיכה
הגיסה לקטע זה כולל מלטים.
 5. אבר בתום פסכס דפס העיריה ע"י המבים כפס דרס. לא בוכל להיות משראים
לחזקתה לאחר גמר העבודות.


ב.ג.
ששיח בון
מנהל מאוז ירושלים

העתיק: מר ז. קלוגר - מנהל טרויקט תלפורה מדרס
מר ג. מוז - מנהל המחלקה לשיפוחי מני הסיר
מר א. ביג - מנהלס העיר
מר א. חייך - מנהל המחלקה הסכבית

משרד הביטחון והשיכון
מחוז ירושלים
26-06-1978
דואר נכנס

י"ז בסיוון תשל"ח
21 ביוני 1978

לכבוד
מר פרדי קרנה
משרד פיקוח מיכה
חלפיות מזרח

א.נ.,

הנדון: אמת מים במזרח חלפיות

כל הסיכומים בעניין שימור אמת המים, כאילו נכתבו על מים. בעבודות העפר בשטח התעלמותם לחלוטין מקיומה של אמת המים. פגעתם באתר עתיקות מוכרז בחוק של מדינת ישראל.

1. בקטע של האמה הסמוך למנהרה נהרסו פני השטח ושרידי האמה באותו קטע כוסו (הראיתי זאת היום ליוסי דהאן ממשרדך). יש לחשוף את הקיר שכוסה בקטע זה ולהדגישו.

2. חתך אמת המים ליד בניני 400 נפגעה ע"י טרקטור וניזוקה.

3. אמת המים מערבה משם כוסתה ע"י ערימות ענק של שפכים שהובאו מאזורי הבנייה. יש לחשפה שנית.


הנני להדגיש שתכניות הכביש והמעבר בסמוך למנהרה מסכנים אותה ואין לבצעם, כפי שגם הבהרתי היום לנציג סולל בונה.

אבקשך להפסיק את העבודות הפוגעות בנקודות 1 ו-3 ולחשוף שנית את קטעי האמה שכוסו.

בכבוד רב,

עמוס קלוזר
ארכיאולוג מחוז ירושלים

העתק: מר ש. כהן, מנהל משרד השיכון, בן-יהודה 23, י-ם
מר א. איחן, מנהל אגף העתיקות
מר י. מייסער, יועץ משפטי, משרד החינוך



RECEIVED
JAN 1960

RECEIVED
JAN 1960
JAN 1960

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED


RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED



30113

השטח

אסוס קצת
הקו עי כמטה
חללדה

שטח איד
3/4"

תק φ8" ע.ק. 09-1970

30114

חרכבי
טלפון
28/320



פ. קרנר, מ. מנדיל, מהנדסים בע"מ
F. Körner, M. Mandil, Engineers Ltd.

גלפיה מצב
אמת המים

5 יולי 1978



תל-אביב, 28 ביוני 1978
1253 / 326-27.1

מנדיל

לכבוד
משרד מהנדסים לחכנון ופקוח
בן יהודה 194
תל-אביב

הנדון: בניית הקוטג'ים כאתר 05 בשכונת לאמת המים - תלפיות מזרח

א.נ.,

נבקשכם לקבוע סיוור בהסתתפות מר עמוס קלובר, המודד של חברתכם ונציג שלנו, על מנת לסמן ולמדוד בשטח את תואי אמת המים ביחס לציר הכביש, ולודא שתכנון הקוטג'ים ומרחבי העבודה שלהם אינו פוגע באמת המים.

נא לראות פניה זאת כדחופת ביותר.

בכבוד רב,

פ. קרנר

העמק:

ש. כהן ✓

ע. קלובר

חב' אלרם

אדרי י. וכסר

פק/דמ

F. Köhler, M. Mandl, Ingenieure Ltd.
10, rue de la Gare, 1000 Lausanne, Suisse

RECEIVED
1978-11-28
F. KÖHLER, M. MANDL

1978-11-28, 10:00 AM
1978-11-28, 10:00 AM

1978-11-28
1978-11-28
1978-11-28
1978-11-28

1978-11-28, 10:00 AM - 1978-11-28, 10:00 AM

1978-11-28

1978-11-28, 10:00 AM - 1978-11-28, 10:00 AM
1978-11-28, 10:00 AM - 1978-11-28, 10:00 AM
1978-11-28, 10:00 AM - 1978-11-28, 10:00 AM

1978-11-28, 10:00 AM - 1978-11-28, 10:00 AM

1978-11-28

1978-11-28

1978-11-28

1978-11-28
1978-11-28
1978-11-28
1978-11-28

Barcelona Onion Skin

1978-11-28

AIR MAIL



פ. קרנר, מ. מנדיל מהנדסים בע"מ
F. Körner, M. Mandil, Engineers Ltd.

אופיגמב
אמתהמיר



5 יולי 1978

תל-אביב, 28 ביוני 1978
1254 / 326-39

1254

לכבוד
מר עמוס קלובר
אגף העתיקות
ת.ד. 586
ירושלים

הנדון: אמת חמים במזרח תלפיות
מכתבך מיום 26.6.78

א.נ.,

בהמשך למכתבך, קיימנו סיור בשטח ביום 25.6.78, וסיכומי בישיבה
בהשתתפות מר ש. כהן, מבחל המחוז, עובדים על כל סעיפי מכתבך.

העתק חפוטוקול נשלח אליך שלשום.

בכבוד רב,

פ. קרנר

העתק:

✓ ש. כהן

פק/דמ

F. Komer, M. Manoli, Engineers Ltd.
and others, from a group of

1971-07-17
1971-07-17
1971-07-17

1971-07-17
1971-07-17
1971-07-17

1971-07-17
1971-07-17
1971-07-17

1971-07-17
1971-07-17
1971-07-17

1971-07-17

1971-07-17
1971-07-17
1971-07-17

1971-07-17
1971-07-17
1971-07-17

1971-07-17

1971-07-17

1971-07-17
1971-07-17

1971-07-17

Baremo Onion Skin

AIR MAIL

1971-07-17
1971-07-17
1971-07-17

תאריך 25 ביוני 1978

מקום הפגישה:

03-07-1978

נוכחים הי'ה:

ש. כהן
ע. קלונר, יוסף גח
פ. קרנר, מ. גל, י. דראי

לבצע ער

ה ח ל ט ה

לטיפול

מס'

1 כל הפעולות לשימור אמת המים וסוכנו בין משרד הבנוי וחשכון לבין מגף העתיקות.

2 כל אורך אמת המים מחוכנו כפס ירוק. יש לשמר את כל הקטעים הנראים לעין.

3 תכניות פס הירק יחואמו עם מהנדס העיר והמחלקה לשפור פני העיר של עיריית ירושלים, על מנת לודא אחזקה נאותה של פס הירק.

4 הטיפול בטפולות במנהרת אמת המים ידון לאחר קבלת הדו"ח המשלים של פרופ' איזנשטיין.

5 קרנר יבקש לפרופ' איזנשטיין חות דעה על השפעת בצוע קיר תומך מס' 8 על מנהרת אמת המים.

6 יסודר מיד קו סלעים 3 מטר מערבה מקו המנהרת לסימון תואי המנהרה.

נרשם ע"י פ. קרנר

תפוצה:

נוכחים

א. גיב - מהנדס עיריית ירושלים

ב. עוז - מחל מחלקת שפור פני העיר

י. דראי

לפניה יתן חבל

7
אלה (הוא) ואלה

והבינו

כ"א בסיון תשל"ח
26 ביולי 1978

לכבוד
פר עמוס קלובר
מנהל מרכז ירושלים

הג,ה

הבידון אמל תמים מלפניו
מסמך פיוס 21.5.78

דו"ח על תורת "אדום" היה חזק ופעל להעמדה ראשונית בלבד וכפי
פשיטתי באמצעי לוח הבינוי, לראש הציר, לאנכלי הבינוי והתחום -
לא קיבלנו פריין חזק ופעל של מהנדסי הביסוס ועל כן אין להתייחס
לדו"ח "אדום" כדו"ח סופי.

אני מודה לך על העיוותין.

אבו המספר שכתבו חזק ופעל של פיוס" איננו מסמך ראשוני וכל מהנדס
הביסוס של משרדנו פר א. סדרות - ורק לאחר מכן בסוף דו"ח סופי.

בברכה

מנהל מרכז ירושלים

התקן
פר ג.ה - פר הבינוי והמכון
פר ט.ה - מנכ"ל משרד הבינוי והמכון
פר ט.ה - קולק - ראש הציר
פר י.ה - ליפל - מנכ"ל משרד התחום
פר ט.ה - קרנז - מנהל פרויקט מלפניו משרד

1871

מדינת ישראל

משרד החינוך והתרבות

אגף העתיקות והמוזיאונים



תאריך: י"ד באייר תשל"ח
21 במאי 1978
מספר:

לכבוד
מר שמריהו כהן
מנהל מחוז ירושלים
משרד הבינוי והשיכון, רח' בן-יהודה 23
ירושלים.

א"נ,


הנדון: אמת המים תלפיות.

הגיע לידיעתי שהזמנתם סקר של חברת "אדום" בהמשך לסיור
בשטח ב - 26.2.78.

מסתבר שהסקר נערך בחישוב של 800 מ' אורך מנהרה והמציאות
שהמנהרה אורכה פחות מ- 400 מ'. אורך הקטע של הסתימה אינו 530 מ'
אלא כ- 80 מ'. נתון זה משנה באורח מהותי את כל חישובי הדו"ח
הנ"ל.

מחיר העבודה לפי נתון זה היה צ"ל כשליש מהצעת המחיר הניתנת שם.

בכבוד רב,


עמוס קלונר

ארכיאולוג מחוז ירושלים

העתק: מר ג. פת, שר הבינוי והשיכון.
מר ש. אבני, מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון.
מר ט. קולק, ראש העיר, ירושלים.
מר י. ליפל, מנכ"ל משרד הדתות וסניף החברה להגנת הטבע ירושלים.



SECRET
NO FORN DISSEM

DATE: 10-10-77
BY: [illegible]
PAGE: 1

1. [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible]
4. [illegible]

5. [illegible]

6. [illegible]

7. [illegible]

8. [illegible]

9. [illegible]

10. [illegible]

11. [illegible]
12. [illegible]
13. [illegible]
14. [illegible]

האנאן אַזוי פאַר אַלע זאכן
וואס פירן פירן און פירן פירן
אונזער פירן פירן אונזער פירן

פירן אונזער

קאטאגאג האט פירן פירן
פירן פירן פירן פירן פירן
פירן פירן פירן פירן פירן
פירן פירן פירן פירן פירן
פירן פירן פירן פירן פירן


פירן פירן

פירן פירן פירן פירן פירן
פירן פירן פירן פירן פירן
פירן פירן פירן פירן פירן
פירן פירן פירן פירן פירן
פירן פירן פירן פירן פירן

פירן פירן

פירן פירן פירן פירן פירן

פירן פירן פירן פירן פירן
פירן פירן פירן פירן פירן



חל - אביב, 15 במאי 1978
1146 / 326-19

לכבוד
החברה להגנת הטבע
הלני המלכה 13
ירושלים

לידי גב' ציפי רון

הנדון: מפתחות שער הכניסה למנהרת אמת המים בתלפיות משרד

א.נ.,

שער הכניסה למנהרה תוקן ונגעל על ידינו.

מפתח המבעול נמסר כזה לרשותכם, והעתק נוסף נמסר לארכיוולוג מר ע. קלוגר.

על מנת למנוע ממטילים לפרוץ את השער, אנו ממליצים שתחלו על השער שלט עם מס' הטלפון והכתובת כא ניתן להשיג את המפתח.

בכבוד רב,

פ. קרנר

העתק:

ש. כהן

א. תייר

ע. קלוגר (בצירוף המפתח)

פק/שז



Bacterial Skin

AIR MAIL

1978 March 12, 1978
1978 March 12, 1978

Dear Sir,
I am pleased to hear from you.
I am sure you will find the enclosed of interest.

Yours faithfully,
M. S. Narayana Murthy & Co. Private Limited

Enclosed for you are two copies of the report.

Yours,

I am sure you will find the enclosed of interest.

I am sure you will find the enclosed of interest.

I am sure you will find the enclosed of interest.

Yours,

Yours,

Yours,

I am sure you will find the enclosed of interest.

Yours,



תל-אביב, 20 באפריל 1978
1113 / 326-19



לכבוד
מר ש. כהן - מנהל מחוז ירושלים
משרד הבנוי והשכון
בן יהודה 23
ירושלים

הנדון: דו"ח סיור באמת המים של פרופ' איזנשטיין
מכתבך מיום 10.4.78

א.נ.,

דו"ח פרופ' איזנשטיין לוקה בחסר לגבי הערכות תקציביות קונקרטיות.
פניתי באמצעות איתן סורוקה לפרופ' איזנשטיין ובקשנו את השלמת החסר.
הובטח לנו שמיד עם שובו לעבודה, ב-15.5.78, יוכן דו"ח הכולל
הערכות תקציביות מפורטות.

בכבוד רב,

פ. קרנר

העתק:

א. תייר
א. סורוקה

פק/דמ

דחביבוי

ג' בביסן תשל"ח
10 באפריל 1978

לכבוד
מר פ. קרנר
דיזינגוף 223
תל-אביב

א.ב.

תלפיון: חלפיות מזרח - דו"ח סיוור באמת המים
של פרופ' איזבשטיין מת.ה.ל.
מכתבך מיום 19.3.78

קראתי את הדו"ח של פרופ' איזבשטיין. לא
מצאתי כל אומדן כספי ולכן בא להבהיר הערכתך
שהמלצותיו זולות יותר מאלו של חברת "פרוס".

לאחר קבלת תשובתך, אודיעך המשך הטיפול.

בברכה

משרדו כהן
מנהל מחוז ירושלים

הפתק: מר א. תייר - מנהל המחלקה הטכנית

1914
1915
1916
1917

[Handwritten signature]

ג' בביסן תשל"ח
10 באפריל 1978

• 3. K

לאחר קבלת תשובתו, אודיעך המשיך הטיפול.

העתק מר א. תייר - מנהל המעקב הטכני



[Handwritten signature in purple ink]

132-
למנהל
למנהל
למנהל
והבינוי

י"ז באדר ב' תשל"ח
26 במרץ 1978

אל: מר ג. פת - מר הבינוי והשיכון
מר ט. אבני - מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון

הגידון: אמת המים - תלפיות

בהתאם לסיור שנערך באחד ב-26.2.78 הזמנו חות דעת וקערכה ראשונית
הכוללת אומדן כספי לשיקום האמה.

מ"ב מכתבו של מר פ. קדר מחברת "אדום".

במבט ראשון נראה שהעבודה הכרוכה בכך, הינה יותר רצינית, ממה שניתן
היה לשער בסיור הנ"ל. האומדן לפינוי האמה הוא 1.248.000 מיליון
ל"י לא כולל התקנת האמה לביקורים והוצאות נוספות בחלקן בלתי
צפויות.

טרם קבלנו חות הדעת של מהנדסי הביטוח והתייחסות לשאלת הבטיחות.

אני מזדריז לשלוח את הדו"ח הראשוני לעיניכם. כאשר נסיים את איסוף
החומר, אעביר לכם דו"ח סופי.

בנה כה

מנהל מחוז ירושלים

מנהל מחוז ירושלים

העתק: מר ט. קולק - ראש העיר
מר י. ליפל - מנכ"ל משרד הדתות

11-11-11
11-11-11

11-11-11
11-11-11

11-11-11

11-11-11
11-11-11

11-11-11

11-11-11
11-11-11
11-11-11

11-11-11

11-11-11
11-11-11

11-11-11
11-11-11

11-11-11
11-11-11

מזכר

(להתכתבות סנימית במשרדי הממשלה)

אל:

התאריך

13.3.78

מאת:

חיק מס'

פכק

הנדון:

משרד הנינו והשיכון

מחוז ירושלים


15-03-1978

דואר נכנס

את תאגיד פכק' אינצטט - אשכ
לפי דברי איגן סולק' האו הסמלת
בטח זה - נקבל חק, יסלח ואנו'
אנחנו מאלק.
באנו העלנוף הדגש האנו של חלק
התקנה הסמלת ולא ~~לא~~ אנו ואסכ
חלקי זה שמעית לזכר הכליחא' של
הקצלה הסמלת. א פכק' אינצטט
יהיה לעלם זה הסכ.

בכח

פכק



REGISTERED OFFICE: SIX DAYS STREET 9, EILAT.
 HEAD OFFICE: TIMNA, DOAR NA EILAT
 PHONE: 31 21 - 5, 31 26 - 9
 TELEX: HEBREW 7782, LATIN 7781

משרד רשום: רח' ששת הימים 9, אילת.
 משרד ראשי: תמנע, דאר-נא אילת.
 טלפון: 31 21 - 5, 31 26 - 9
 טלסק: עברי 7782, לטיני 7781

תאריך 8 במרץ 1978
 DATE

מס'
 REF.

לכבוד
 משרד הבנוי והשכון
 מחוז ירושלים
 ירושלים

הנדון: אמת מים מבריכות שלמה להר הבית - קטע מצפון לתלפיות

א.נ.,

לפי בקשת משרד קרנר - מנדיל המנהל פרויקט תלפיות מזרח, נערך סיור באתר אמת המים מצפון לתלפיות.

מטרת הסיור היתה לבדוק יציבות המבנה בקטע הניתן למעבר כרגע ולנסות לתת הערכה ראשונית בדבר העבודות הדרושות על מנת לשקם את קטע אמת המים למעבר מבקרים כולל נקוי קטעים סתומים ותמוך במדת הצורך.

הסיור נערך בתאריך 1.3.78, בהשתתפות ארכיאולוג יוסף גת ממחלקת העתיקות, נציגי משרד קרנר-מנדיל ונציגי "אדום".

והרי סכום הסיור:

א. קטע אמת המים הנדון הוא באורך של כ - 800 מטר. קטע זה חצוב בהר על השלוחה עליה בנוי ארמון הנציב וממערב לו. הקטע הנדון הוא קטע ביניים כאשר בשני קצותיו התחבר לתעלות פתוחות. התעלה מדרום שהזינה האמה החצובה והתעלה הצפונית שהוותה המשך לכוון הר הבית.

ב. המוצא הדרומי פנוי לאורך של כ - 200 מ' והמוצא הצפוני פנוי לאורך של כ - 70 מ'. לפיכך אורך אמת המים הכרויה בהר ואיננה ניתנת למעבר כ - 530 מ'. חתך אפיון 300 x 60, ובמספר מקומות 200 x 40, כשני הקצוות הסתומים ישנן ערמות אבן הסולמות את המעברים ואין אינפורמציה לפיה אפשר להעריך את כמות החומר המצויה וצריכה להיות מסולקת בין שתי נקודות הסתימה.

ג. לאורך הקטע הדרומי ישנם שלושה חורי אוורור.

ד. לגבי יציבות המבנה בקטע הנמוך למעבר בצפון נראה על הסף שהוא יציב ובטוח מתוך התרשמות ראשונית. על מנת לקבל תשובה ממצכת ומבוססת יותר מומלץ לערוך סקר ראשוני ע"י הטכניון - המחלקה להנדסת מחצבים.

ה. כגלל מדת הרוחב הקטנה של אמת המים צריך השיקום להעשות כולו בעבודת ידיים וסלוק החומר דרך פתחי האוורור. בקטעים הפנויים מדרום ומצפון יש לסלק

2/...

44747 8 2559 2591 2740

70° 6' 18" N 159° 52' 30" E

REGISTERED OFFICE: SIX DAYS STREET 9, EILAT.
 HEAD OFFICE: TIMNA, DOAR NA EILAT.
 PHONE: 21 21-5, 31 26-9
 TELEX: HEBREW 7782, LATIN 7781

משרד רשום: רח' ששת הימים 9, אילת.
 משרד ראשי: תמנע, דאר-נע אילת.
 טלפון: 21 21-5, 31 26-9
 טלקס: עברי 7782, לטיני 7781

DATE.....תאריך

REF.מס'

- 2 -

אבנים ואדמה המונחים על הקרקעית המקורית ומפריעים להליכה נוחה ולרפד במצע של חומר גרנולרי. תקרת המוצא הדרומי נראית יציבה וכנראה שלא דרושה כל עבודת תמוך בקטע 200 מטר דרומיים. לגבי המוצא הצפוני - יש לבדוק מצב התקרה. קטע אמצעי באורך של כ - 530 מטר. יש להתחיל בעבודות פינוי ותוך כדי התקדמות לערוך בדיקת מצב התקרה. אין אינפורמציה באם הסתימה נעשתה ע"י מפולות מהתקרה או ע"י חומר שהובא מבחוץ. במדה והסתמנה קרתה עקב מפולות מהתקרה כנראה שיש לערוך תמוך תקרה. בשקום קטע זה יש להשתמש בפטישי אור.

1. על מנת לאפשר תנאי עבודה סבירים בקטע הסתום יש לאווררו ולהתקין בו תאורה. האוורור יעשה באמצעות מאוורר $30 + 20$ מהסוג המשמש במכרות, שיותקן בפתח אוורור קיים. במידה ויתגלו לאורך הקטע הנדון פתחי אוורור נוספים (שכנראה היו בו בעת חציבת המנהרה), אפשר להעתיק המאוורר עם התקדמות העבודה, אחרת צריכים להתקין גם צנרת אוורור שתושלל דרך פתח האוורור.

2. במדה ולא תידרש כל עבודת תמוך הערכה ראשונית להוצאות שקום היא כדלקמן:

מאוורר + לוח חשמל	25,000.- ₪
התקנת תאורה	35,000.- ₪
שכירת גנרטור - לחדש -10,000 ₪	
3 חדשים (משך משוער) =	30,000.- ₪
פנוי חומר - 800 - 700 ₪ למ קוב ×	
500 מ (כמות משוערת)	
מקסימלית) =	400,000.- ₪
במידה ויתגלו פתחי אוורור נוספים לאורך הקטע הסתום אפשר להוזיל עבודת פנוי החומר.	
תמוך תקרה - 1,500 ₪ למטר אורך ×	
500 מ' (אורך מקסימלי) =	750,000.- ₪
תוך כדי פנוי הקטע הסתום יש לבדוק אורך הקטעים הדורשים תמוך ובאם הם יכולים להעשות לאחר הפנוי או במקביל לו. הערכה שנתנה כאן היא לגבי אורך מקסימלי של תמוך.	

ה. רפוד קרקעית האמה - 60 ₪ למטר אורך
 $48,000.- ₪ = 800 \times$

ה. יש להדגיש שהערכות הנקובות כאן הן לעבודות הדרושות להביא את קטע אמת המים המוזכר לאפשרות מעבר בטוחה ונוחה ללא התקנות קבע של תאורה, אוורור (באם ידרש) ומתקני כניסה. כמו כן אין הערכות ראשוניות אלה כוללות תכנון פקוח ויעוץ שידרשו במהלך העבודה.

בכבוד רב,

פ. קרנר

העתק: פ. קרנר

0111

0-12 MINING LTD

MINING LTD
0-12 MINING LTD
0-12 MINING LTD
0-12 MINING LTD

EDOM

MINING & DEVELOPMENT LTD

REGISTERED OFFICE: 210 DAVE STREET 0, ELAT
HEAD OFFICE: 210 DAVE STREET 0, ELAT
PHONE: 0121 0121 0121
TELEX: 0121 0121 0121

DATE: 01/01/01

REF: 01/01/01

THIS IS A CONFIDENTIAL DOCUMENT. IT IS NOT TO BE
DISCLOSED TO ANY OTHER PERSONS WITHOUT THE
WRITTEN PERMISSION OF THE COMPANY. IT IS THE
PROPERTY OF THE COMPANY AND IS TO BE KEPT
IN A SAFE PLACE. IT IS NOT TO BE LOANED
TO ANY OTHER PERSONS WITHOUT THE WRITTEN
PERMISSION OF THE COMPANY.

THE INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED
DATE 01/01/01 BY 0121 0121 0121
EXCEPT WHERE SHOWN OTHERWISE. IT IS THE
PROPERTY OF THE COMPANY AND IS TO BE KEPT
IN A SAFE PLACE. IT IS NOT TO BE LOANED
TO ANY OTHER PERSONS WITHOUT THE WRITTEN
PERMISSION OF THE COMPANY.

THIS DOCUMENT IS UNCLASSIFIED DATE 01/01/01 BY 0121 0121 0121

THE INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED
DATE 01/01/01 BY 0121 0121 0121
EXCEPT WHERE SHOWN OTHERWISE. IT IS THE
PROPERTY OF THE COMPANY AND IS TO BE KEPT
IN A SAFE PLACE. IT IS NOT TO BE LOANED
TO ANY OTHER PERSONS WITHOUT THE WRITTEN
PERMISSION OF THE COMPANY.

THIS DOCUMENT IS UNCLASSIFIED DATE 01/01/01 BY 0121 0121 0121

THE INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED
DATE 01/01/01 BY 0121 0121 0121
EXCEPT WHERE SHOWN OTHERWISE. IT IS THE
PROPERTY OF THE COMPANY AND IS TO BE KEPT
IN A SAFE PLACE. IT IS NOT TO BE LOANED
TO ANY OTHER PERSONS WITHOUT THE WRITTEN
PERMISSION OF THE COMPANY.



תל-אביב, 19 במרץ 1978
1067 / 326-19

לכבוד
מר ש. כהן - מנהל המחוז
משרד הבנוי והשכון
בן יהודה 23
ירושלים

הנדון: תלפיות מזרח - דו"ח סיום באמת המים של פרופ' איזנשטיין מת.ה.ל.

א.ב.,

דו"ח חברת "אדום" (שהיא חברת בת של מפעלי תמנע) שהועבר אליך, התייחס יותר לצדדים המעשיים של סלוק המפולת ופתיחת אמת המים לתנועה ופחות לצד הבטיחותי של הקטעים הפתוחים כיום למעבר.

לכן, בתאום עם מהנדס א. סורוקה ממשרד הבנוי והשכון, פנינו לפרופ' איזנשטיין מחב' ת.ה.ל. ובקשנו את חוות דעתו.

קיימנו שני סיורים עם פרופ' איזנשטיין בשטח ואנו מצרפים צלום הדו"ח שהתקבל ממנו. במקביל, מסרנו למסגרים לבצע את סגירת פירי האוורור והתקנת שער כניסה בכניסה למנהרה.

באשר לבצוע שאר ההמלצות - יש להחליט באם רוצים לבצען. את יתר ההמלצות לחזוק האמה - שהן, דרך אגב, זולות יותר מהצעות חב' "אדום" - ניתן לבצע בשלבים ובמועדים שונים, כפי שיקבע ע"י משרד הבנוי והשכון.

בכבוד רב,


פ. קרנר

העתק:

א. תייר - מנהל המחלקה הטכנית, מחוז ירושלים

פק/דמ

OFFICE OF THE
DIRECTOR
WASHINGTON, D. C.

REPORT OF THE DIRECTOR OF THE BUREAU OF PLANT INDUSTRY
FOR THE YEAR 1917

The Bureau of Plant Industry has been organized since 1902, and has since that time been engaged in the study of the plant life of the United States, and in the introduction of new and improved plant varieties from foreign countries.

The Bureau has been successful in introducing into this country many valuable plant varieties, and in the study of the plant life of the United States, and in the introduction of new and improved plant varieties from foreign countries.

The Bureau has been successful in introducing into this country many valuable plant varieties, and in the study of the plant life of the United States, and in the introduction of new and improved plant varieties from foreign countries.

The Bureau has been successful in introducing into this country many valuable plant varieties, and in the study of the plant life of the United States, and in the introduction of new and improved plant varieties from foreign countries.

1917

1917

REPORT OF THE DIRECTOR OF THE BUREAU OF PLANT INDUSTRY
FOR THE YEAR 1917

1917

19.3.78

ד"ר סלור באמת המים במזרח תלפיות (ירושלים)

כ ל ל י

התבקשתי ע"י משרד השכון להביע דעה על יציבות ואמצעי חקון של אמת המים אשר התגלתה במזרח תלפיות, צפונית לשכונה החדשה, שהיא מהווה חלק של המוביל בין ברכות שלמה ותעיר העמיקה.

בקרתי באחר עם ה"ח א. סורוקה ו-ב. גל ממשרד השכון, בפעם הראשונה ב-6 לח.ז. אך לא יכולנו להכנס אלא עד הפיר הראשון בגלל החשכה ומים במנהרה. בקור יותר יסודי נעשה יחד עם מר גל ב-9 לחודש, והגענו כמעט עד הפיר השלישי הנמצא במרחק של 143 מ' מהכניסה הדרומית. את הקטע של 13 מ' האחרונים עד לפיר לא יכולתי לעבור בשאר שרוב המנהר נהיה פתאום צר מאוד. כמו כן לא בקרנו הפעם בחלק הצפוני.

תוצאות המיור

1. הכניסה הדרומית לאמת המים נמצאת כג.צ. 172250/128825. היא דרך פתח 0.50 מ' א 1.0 מ' בהוד קיר בגוי אבן שגובהו כ-3 מ'. פתח זה היה פעם סגור ע"י שער, אשר חסר היום.
 2. מספר פירים עגולים בעלי קוטר של כ-1 מ' משמנים את החוואי וכנראה שימשו לחוצאת החומר החפור וגם לאוורור. כוון המנהרה הנו כלפי רבולדי, ובקצה לצפון מערב. האורך כ-1400 מ' לפי המפה. העומק מתחת לפני הקרקע הגיע ל-25 מ'. הסלע הוא קרטון בלל חוזק בינוני (מצורת פגוחה מגיל סנון).
 3. מבנה אמת המים הנו מורכב למדי ומעיד על תקובים, שבונים ותוספות רבות (כולל צנור חרס טורקי) לאורך ההיסטוריה הארוכה שלה. כיום המצב הוא כולקני:
החבם ראשון האמה בראיתו כמנהרה צרה מאוד. רוחבה בחלק התחתון הוא 0.50 מ' אך בעשה צר עוד אחרי 120 מ' מהכניסה, ומגיע לכ-0.30 מ'. הגובה משמנה, ומגיע לעד כ-4.5 מ'. החלק התחתון מסוים בסלע אפור כהה חזק מאוד עד 1.7 מ' גובה, אשר עליו נראים סימנים של זרימת מים עד 1.5 מ'. למעשה, עד הפיר הראשון, במרחק כ-10 מ' מהכניסה, אמת המים מהווה חלקה המכוסה בגב בגוי אבנים מעובדות בגובה של כ-4 מ' ומכוסה בחלזי עפר מלאכותי.
- מהפיר הראשון עד הפיר השלישי, במרחק של 143 מ' מהכניסה ואולי מעבר הפיר הזה, האמה מורכבת משתי מנהרות, אחת על השניה (ראו סקיצה). שתי המנהרות העליונה הם כ-0.80 א כ-1.50 מ'. היא חצובה בסלע ויש לה תקרה בצורת קשת (רואים בסלע את סימני המקוט). המנהרה התחתונה גם חצובה בסלע. מדידה הם 0.50 מ' א 1.70 מ'. היא מסוידת בדפנות (ראו תרשים לא רואים בגלל מפולות).
- בין שתי המנהרות, בקטעים מסוימים נשאר גוש סלע בעל עובי כ-1 מ'. את שתי המנהרות רואים יפה בין 42 מ' ל-65 מ' ובין 72 מ' ל-95 מ'. ביתר הקטעים שתי המנהרות מחוברות, או בגלל הצטברו את גוש הסלע ביניהן או שהיו נמשך כך שהצבה בראית כחלל צר אחד.

1

1000

1000

1000

1000

1000

- 2 -

19.3.78

בכמה מקומות מוצאים עוד סימנים, במנהרה התחתונה, של גג לבנים או אבנים מצומנטות - ובמנהרה העליונה סימנים של סיד.
קרוב לודאי שחצבו את המנהרה העליונה לפני התחתונה, אך מה תכליתה קשה להגיד.

מצב יציבות אמת המים עד 120 מ' מהכניסה הנו די טוב, פרט למספר מקומות שבהם נפל הסיח וכמוכן נגרמו מפולות אבן מהדפנות, אבנים אלו מכסות את תריצפת.

בקטע 120-143, המצב יותר גרוע ומסוכן והמפולות יותר גדולות ועלויות להתפחה, ביחוד אם הסיח נופל. מצב זה אפשר להטביר אם מחשבים בעומס יותר גדול מעל המנהרה (כ-20 מ') ובצורה הארוכה וצורה של חתך החלל. אפשר לראות שבחלק התחתון של הדפנות, המצמעים בסלע מגיעים, ליותר מ-20 ק"ד/ס"מ, קרוב לחורזר ללחיצה של הקרסון. אולי זה גם מסביר שעקב נאמצים אלה סלע הדפנות "זחל" ורוחב החלל נהיה כה צר.

מסקנות והמלצות

1. ראשית מומלץ להרכיב מחדש את השער, בכניסה, כדי למנוע כניסת אנשים וביחוד ילדים, עקב סכנת מפולות.
2. בקטע של 120 מ' הראשוניים, מומלץ לנקות את הרצפה ולתקן את הסיח במקומות שהוא גיזוק, וכמו כן למלא באבנים מצומנטות את החורים שנגרמו עקב המפולות בקירות.
3. בקטע 120-143, יש לבצע אותם התקונים כפי שבקטע 0-120, אך (על פי הצעתו של משה גל), כדאי להתארגן מתקני הסמון. למעשה זו יש לבדוק את יציבות הסיד, להרכיב במוכו סולם ברזל קבוע ומתקן לתוצאת החומר החפור וחוררת חומרי בניה.
4. לאחר שהקטע תבדוק 0-143 מ' הובא למצב יציב יחסית, אפשר יהיה להמשיך את הבדיקות צפונה ולתקן את המנהרה אם יש צורך ואם זה נראה כדורס.
5. כל הספול של אמת המים במזרח תלפיות צריך להקשות בשלבים.

פרופ' ב. איזנשטיין

רצ"ב: סקיצה

העתק: א. חרש.

130000

129750

129500

129250

129000

129400



129400
129500

מפת
המחוז
המזרחי
1:5000

129143
129144
129145
129146
129147
129148
129149
129150
129151
129152
129153
129154
129155
129156
129157
129158
129159
129160
129161
129162
129163
129164
129165
129166
129167
129168
129169
129170
129171
129172
129173
129174
129175
129176
129177
129178
129179
129180
129181
129182
129183
129184
129185
129186
129187
129188
129189
129190
129191
129192
129193
129194
129195
129196
129197
129198
129199
129200


משרד הכינוי והשיכון
ח.י.ז. ירושלים
07-05-1978
ז.א.ר. ג.נ.ש.

כ' באדר א' תשל"ח
27 בפברואר 1978


לכבוד
שר השיכון, מר ג. פת
משרד השיכון, רח' הלל 23
ירושלים.

אדוני השר,

בהמשך לסיורנו אתמול - 26.2.78 - באמת המים בקדומה והמנהרה
במזרח חלפיות ("ארמון הצביב") הנני להודות לך על השומת הלב
וההוראה לבריכת הבטיחות של שמירת המנהרה והסתימה שבתוכה.
אבקש להביא לתשומת לבך פרט נוסף שלא הוזכר במהלך הדיון במקום:
בכל אזור בניה בו החל משרדך בפיתוח כולל והיו בו אתרי עתיקות
דאג המשרד לשמירת השרידים הקדומים במקום, כחלק מפיתוח השטח.
מצויות דוגמאות מבורכות רבות לעניין זה של טיפול נאות בשרידי
עתיקות. במקרה הנדון, כפי שהוצג בשטח, הרי לפתיחת האתר ישנה
גם מטרה חינוכית: של ביקור נוער ואזרחים מהשכונה ומאזורים אחרים
בהישג הידרוטכני מרשים, שראשיתו בימי בית שני.
השטח הוכרז כפס ירוק בשטח ציבורי פתוח ומן הראוי שהמשך הטיפול
יהיה ברוח חיובית זו.

בכבוד רב,

עמוס קלונר
ארכיאולוג מחוז ירושלים

העתק: למר טדי קולק, ראש העיר, ירושלים.

למרים כפן, ראש לשכת אילני (קדומה)
לוי מנצקה וילן, שפיר הפזלה אגודת החומה א.י.ן.
רצית אפילו לך סיור קלי דווי גליל (דגלח חפירה)


87-20-10

AT 100/025.

2507-05

[illegible]