

5.28.3
88

מחוז ירושלים - ההנהלה - גילה -

שם

גל - 8 / 5559

מזהה פיוז: 109.0/11 - 57
מזהה לוגי: 02-105-09-04-03
מס פריט: 92512
5/08/2013


כתובת:

מדינת ישראל

רשמי



י"ח בתמוז תשל"ה
27 ביוני 1975



לכבוד
מר א. קצמן
שכון ופתוח בע"מ
הקריה תל-אביב

ארון נכבד,

הגדרות: גילה - תכנון והפעלה 1976-77.

בהתאם על הצעת המרוברת ל-1976 הכוללת חלוקה לחברות ובניה טרומית במחוז ירושלים, להלן המרוברת לשכונת גילה:

א. שלב ב'

1. חברת רובנשטיין (כרמי) - 150 יח"ד - 1976
2. חברת שו"ם - הקבלן מ. אביב (מחועס) 120 יח"ד (מגדל והשלמות) - מכירה חופשית.
3. חברת שכון עובדים - הקבלן סו"ב (מחועס) 250 יח"ד (שרון) - 1976

ב. שלב ג'

1. חברת מ.ב.ג. (מחועס) - אר' לופנפלד. משבצת 06 ג' 80 יח"ד - 1976
- 60 יח"ד - 1978
2. חברת שו"ם - אר' יסקין לוי; הרשמן) משבצת 06 ג' -
- 140 יח"ד - 1976
- 440 יח"ד - 1977

ג. שלב ד'

1. חברת שו"ם - הקבלן אשכנזי משבצת 11 ג' 120 יח"ד - 1976
2. חברת שו"ם - משבצת 07 ד'; 07 א' מתכננים מוסלמים: ג. יגר; י. אלון; א. מתקשרים; י. רבנשטיין
- 100 יח"ד - 1977
- 550 יח"ד - 1978

29. VI. 1935
STATIONER'S MARK
MADE IN U.S.A.

3. חברת גר טכנולוגיה 07 א' מחכננים מומלצים : ד. כרוצקוס; ז. רבינא

1976 - 120 יח"ד
1977 - 200 יח"ד

4. חברת רובנסטיין טכנולוגיה 07 א' מחכנן מומלץ: אר' פיקר

1977 - 230 יח"ד

ד. שלב ה'

חברת שו"ם - הקבלן "אשטרום"

1976 - 280 יח"ד
1977 - 300 יח"ד

יש להתחיל מיד כתכנון השטח לבניה זו.
יש לדאוג ששטח זה יהיה מוכן לבניה 1976.

ה. קריית דתיות

600 יח"ד כולל מוסדות ציבור - מחלקות ל-4 קריית. פרטים לפבי מרובות
יש לקבל סדר ש. בא-גד - מחוז ירושלים.

מחכננים מומלצים: שו"ם; ד. קאמטו; ד. רזניק; י. לויט.

ו. מרובות תכנון כללי:

70% דירות כנות 3 חדרים בשטח 72-75 מ"ר.
25% דירות כנות 4 חדרים בשטח 85-95 מ"ר.
5% דירות כנות 1-2 חדרים
בשטח 1 חדר - 30-35 מ"ר
2 חדרים - 45-54 מ"ר

החלוקה ליפודים תיעשה בשלב מאוחר יותר.

בכבוד רב,

ה. רון

מנהל המחלקה הסכנית

הערה: מר ש. מלב - משנה למנכ"ל
מר י. אייזט - מנהל המחוז
מר א. כהנא - מנכ"ל שו"ם
מר צ. אורן - מנהל אגף תכנון והנדסה
מר ר. כרמי - אדריכל ראשי - כשה"ס הקריה
מר ש. ערן - צוות מחוז שו"ם

THE UNITED STATES OF AMERICA
DISTRICT COURT OF THE DISTRICT OF COLUMBIA

IN RE

THE ESTATE OF

JOHN F. BROWN, DECEASED

VS.

JOHN F. BROWN

ADMINISTRATOR

VS.

JOHN F. BROWN

ADMINISTRATOR

VS.

JOHN F. BROWN, DECEASED

ADMINISTRATOR

VS.

JOHN F. BROWN

ADMINISTRATOR

VS.

JOHN F. BROWN

ADMINISTRATOR

VS.

JOHN F. BROWN

ADMINISTRATOR

VS.

JOHN F. BROWN

ADMINISTRATOR

VS.

JOHN F. BROWN

ADMINISTRATOR

VS.

JOHN F. BROWN

ADMINISTRATOR

VS.

JOHN F. BROWN

ADMINISTRATOR

VS.

JOHN F. BROWN

ADMINISTRATOR

ד"ר השיכון - ירושלים
לשנת השנה למנכ"ל

7.1.75

לכבוד

מר י. בנימיני

חב' שכון ופיתוח לישראל בע"מ
ירושלים
ב' בטבת תשל"ה
3 בינואר 1975

אדוני הנכבד,

הנדון: בילה, שלב ג', תכנון אדרי' לופטלד

באחר וחב' תומר אינה מעוניינת לבנות את הבניינים הנ"ל
לזו"צ ומח"ל סוכם עם שד השיכון שהבניה ממסר לחב'
מרץ בן-גיא בע"מ.

נא להסדיר עם חב' מרץ בן-גיא בע"מ;

1. פטח הקצאה

2. סימון וחלוקת תחומי עבודה

3. תוצאות פיתוח

לאחר טכום הנ"ל, משרדנו ימליץ לסמ"י על הקצאת הקרקע
במידה ולא יחולו שנויים בפרוגרמה לשנת 1975.

בכבוד רב,

א. כר-און

מנהל מחוז ירושלים

העמק: שד השכון

מר א. כהנוב, מנכ"ל שו"מ

מר ש. פלג, המשנה למנהל הכללי

מר א. אורן, מנהל אגף תכנון והנדסה

מר ד. ברקאי, מנהל אגף פרוגרמות

מר ח. רון, מנהל חשב' הטכניה

גב' ע. אברמסקי, פרוגרמות, מחוז י-ם

אב/מ

1950-1951
1952-1953

2.4

מדינת ישראל

משרד השיכון

מחוז ירושלים
תאריך: כ"ה אייר תשל"ד
17 במאי 1974

מספר:

אל
מר ש. פלג
המשנה למנהל הכללי

הנדון: שכונת גילה

לוטסה בזה העתק מכתב מ-17.5.74 מאת ועד
העובדים במחוז ירושלים.

אבקש הוראותיך.

בברכה,

א. בר-און
מנהל מחוז ירושלים

העתק: מר ד. וינשל, המנהל הכללי

אב/דש

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

17.5.74.

ועד העובדים
משרד השכון מחוז י-ם

אל: מר א. בר-און, מנהל מחוז י-ם

הנדון: שכונת גילה

בימים אלה הועברה לעובדי המחוז הודעה על החלטת
משרד השכון, על מסירת שכונת גילה לחב' שכון
ופתוח בע"מ. הבני להזכיר מכתבנו אליך מ-10/9/73
בנדון, המסתמך על הסכם שנחתם בין המנכ"ל, הנהלת
המשרד ושכון ופתוח.

ההסכם קבל חזוק ואשור ב-9/5/73 בין מנכ"ל והנהלה
ולבין הועד הארצי.

לצערי, ההודעה על מסירת העבודה לחברת שכון ופתוח
בע"מ, מהווה הפרה וזלזול בהסכם עליו חתומה הנהלת
המשרד.

הפרת הסכמים בכל המקרים הביאה להדרדרות מסוכנת
בין ההנהלות לצבור העובדים.

במקרה זה שורת התמרמרות רבה בין העובדים ובירידת
סורל.

לאור האמור לעי'ל אנו מבקשים לבטל לאלתר את ההסכם
עם שכון ופתוח בע"מ, ולאחר בטולו לנהוג בהתאם להסכם
שביצעו.

בברכה,



ג. אנגל

יו"ר ועד העובדים

העתק: מר ד. אלפנדרי, סמנכ"ל לאמרכלות
ועד הארצי

FOR OFFICIAL USE ONLY
IT 1000, 1000 1-1

1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000 1000 1000

אל:	רמ"מ	התאריך:	21.1.44
מאת:	ד. צ. ג.	חיק מס':	
הנדון:	סוקול בשבת ג.ל.ב		

רצ"ב מטה בורס / פנימי

לדעת רמ"מ אין להעביר.

אנש' מבקש להעביר שוב

את ח"מ צ"ל בסב"א א"כ סב"א

ר"ב א"כ סב"א להעביר בבורס

למטה בורס ח"מ להעביר ימ"ל א"כ

שינוי: סוקול, ימ"ל מ ~~העביר~~ א"כ

מאגיסטראט להעביר.

ב. צ. ג.

ד. צ. ג.

2

1914

Y. 10. 10.

1914

1914

1914

1914

1914

1914

1914

1914

1914

1914

1914

1914

1914

1914

מדינת ישראל

משרד השיכון

לשכת המנהל הכללי

בני

נא ברכו את הקורן

למנוח נ"י.

ואת המנוח נתנו אל אדם

שלא יקרא בקורו אלא

אנחנו נקרא בקורו.

היחד אדם נקרא למנוח

זקנו בקורו היוזם.

או שבוך ילכו כיוצא

או שבוך ילכו כיוצא

היחד אדם נקרא למנוח



כ"ה אייר תשל"ד
17 במאי 1974

אל
מר ש. פלג
המשנה למנהל הכללי

הנדון: שכונת גילה

לוטת בזה העתק מכתב מ-17.5.74 מאת ועד
העובדים במחוז ירושלים.

אבקש הוראותיך.


ב כ ר כ ה,

א. בר-און
מנהל מחוז ירושלים

העתק: מר ד. וינשל, המנהל הכללי

אב/רש

כלא - שירותי אגף
חיות בוגר אגף
מנהליות -



THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY

LIBRARY

FROM THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY
ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATION

NEW YORK

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

NEW YORK

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY
ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATION
NEW YORK

17.5.74.

ועד העובדים
משרד השכון מחוז י-ם

אלו סר א. בר-און, מנהל מחוז י-ם

הנדון: שכונת גילה

בימים אלה הועברה לעובדי המחוז הודעה על החלטת
משרד השכון, על מסירת שכונת גילה לחב' שכון
ופתוח בע"מ. הבני להזכיר סכתבנו אליך מ-10/9/73
בנדון, הסתפקר על הסכם שנחתם בין המנכ"ל, הנהלת
המשרד ושכון ופתוח.

ההסכם קבל חוק ואשרור ב-9/5/73 בין מנכ"ל והנהלה
ולבין הועד הארצי.


לצער, ההודעה על מסירת השכונה לחברת שכון ופתוח
בע"מ, מהווה הפרה ופזזול בהסכם עליו חתומה הנהלה
המשרד.

הפרת הסכמים בכל המקרים הביאה להדרדרות מסוכנת
בין ההנהלות לצבור העובדים.

במקרה זה טורדה התמסרות רבה בין העובדים וביריות
סורל.

לאור האמור לעי"ל אנו מבקשים לבטל לאחר את ההסכם
עם שכון ופתוח בע"מ, ולאחר בפולו לנהוג בהתאם להסכם
שניבנו.

ב כ ר כ ה,



ג. אנבל

יו"ר ועד העובדים

המחק: סר ד. אלפנדרי, מנכ"ל לאמרכלות
ועד הארצי

מדינת ישראל

משרד השיכון

מחוז ירושלים

תאריך: ז' אייר תשל"ד
29 באפריל 1974

מספר:

אל

מר ש. פלג

המשנה למנהל הכללי

הנדון: שכונת גילה, ירושלים

במכתבי אליך מ-21.4.74 נפלה טעות צ"ל סעיפים
3 ו-7 במקום 1 ו-7.

ב ב ר כ ה,

א. בר-און

מנהל מחוז ירושלים

הערה: מר י. רבינוביץ, שר השיכון

מר י. שרון, המנהל הכללי

מר א. כהנוב, מנכ"ל חב' שכון ופתוח

מר צ. ארן, מנהל אגף ההנדסה

מר י. שחם, מנהל אגף הפרוגרמות

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET


מדינת ישראל

משרד השיכון

מחוז ירושלים

תאריך: כ"ט ניסן תשל"ד
21 באפריל 1974

מספר:



הנדון: שכונת גילה ירושלים
מכתב מ-14 באפריל 1974

האמור במכתב הנ"ל יבוצע ומלא שיתוף הפעולה
של כל עובדי המחוז מובטח מראש.

למען הסדר הטוב ברצוני להסתייג מהנאמר בסייעפים
1 ו-7.

ב ב ר כ ה,

א. בר-און

מנהל מחוז ירושלים

העתק: מר י. רבינוביץ, שר השיכון
מר י. שרון, המנהל הכללי
מר א. כהנוב, מנכ"ל חב' שכון ופתוח
מר צ. ארן, מנהל אגף ההנדסה
מר י. שחם, מנהל אגף הפרוגרמות

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

ד. השיכון - ירושלים
שבת מועד למגביל

22. IV. 1974

כ"ט ניסן תשל"ד
21 באפריל 1974

לכבוד

מר א. כהנוב, מנכ"ל

חברת שיכון ופתוח לישראל בע"מ
תל-אביב

א.ג.,

הנדון: שבועה גילה ירושלים

לאור סכתבו של מר ש. פלג מ-14.4.74 הריני
להודיע כי טובטה לחברתכם מלא שיחוף הפעולה
של כל עובדי המחוז.

נא להודיענו את חובציות העבודה שלכם.

בכבוד רב,

א. ג. אגן

מנהל מחוז ירושלים

העמק: מר י. רכינוביץ, שר השיכון

מר י. שרון, המנהל הכללי

מר ש. פלג, המשנה למנכ"ל

מר צ. ארן, מנהל אגף האנדוסה

מר י. שחם, מנהל אגף הפרוגרמות

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

24/3/74

כ"ר אדר תשל"ד
18 במרץ 1974



לכבוד
מר א. כהנוב
מנכ"ל
חב' שכון ופחמה
תל-אביב
א.נ.נ.

הנדון: מרכז חנויות בגילה

1. מרכזים מסחריים נבונים בשכונות על מנת למתוח חנויות שיחננו שירות לאוכלוסייה.
2. מאחר ונבחנו כי דכים מן המשתתפים במכרזים רוכשים חנויות לצורך צבירת רווחים ממכירתן מחדש, סיכמתי עם מר חי בזמנו כי בנוסף המכרזים לחנויות יכלול סעיף המחייב את הזוכה במכרז למתוח את החנות תוך חודשיים מיום חתימת החוזה.
3. למרות הסיכום הנ"ל הוצא לאחרונה מכרז חדש לחנויות בגילה בלא הסעיף הנ"ל.
4. מוחה בפניך על שיטה זו של עבודה, בה מעלמת הברכטס מהמטרה שלשמה נבנים המכרזים.

בכבוד רב,
א. בר-און
מנהל מחוז ירושלים

העתק: מנכ"ל משה"ש
המשנה למנכ"ל
מנהל אגף פרוגרמות
ס/מנהל המחוז
מוס"א, כאן

פא/דש

CONFIDENTIAL - SECURITY
EXCLUDED FROM RELEASE
DATE 11/11/2001

5
ט"ז כסלו תשל"ד
11 בדצמבר 1973

לכבוד
שיכון ופיתוח לישראל בע"מ
תל-אביב

א.ג.,

הנדון: המשך בניית בִּשְׁכ' גילה ירושלים -
שטח זולוטוב
מכתבנו מיום 3.12.73

בהמשך למכתבנו הנ"ל ולשיחות בינינו הרינו
להבהיר כדלקמן:

1. הנכם מתבקשים להפעיל את הבנייה הנ"ל, בתחום
לחכנון המסכם (זולוטוב סכב"ת).

2. עד להודעה חדשה אין לגשת לבניית השטח השנוי
במחלוקת, היינו הקטע האמצעי של שטח זולוטוב, אנו
מטילים בהחזרת יעודו של שטח זה לבנייה, במקום
שטח צבורי פתוח.

3. כמו כן, משרדנו אחראי לכל הטיפול באשור התכניות
בועדות הבנייה ולחובאת הרשיונות.

בברכה,

א. בר-און

מנהל מחוז ירושלים

העחק: מר א. אולניק
מר ח. רון

5
ט"ז כסלו תשל"ד
11 בדצמבר 1973

לכבוד

לכבוד
חב" ש"כ"ן ופיתוח לישראל בע"מ
חל-אביב

א.נ.י.

הנדון: המשך בנייה בשכ' גילה, ירושלים - שטח לופנפלד

בהמשך לשיחת בענין הנדון ובמסגרת ההסדרים שנקבעו בינינו
בקשר לבניית גילה, הננו מבהירים בזה את הסיכומים כדלקמן:

1. עליכם להתחיל בכל ההכנות הנחוצות לבניית שטח לופנפלד בגילה.
2. משרדנו סכם עם הקבלן ש. בראשי אשר זכה במכרז, את החנאים לעבודות העפר והיטורים הנחוצים לשטח זה, בהתאם לתכנון, מדובר בבצוע שני כבישי הטבעת המקיפים את השטח וכישור השטח עצמו והכנתו לבנייה.
3. אנו נעביר לכם את כל המסמכים, המסמך והתכניות, הנחוצים לחתימת חוזה עם הקבלן.
4. המחוז יקיים מיקוח עליון על הקבלן כאשר את הפקוד הצמוד אנו ממליצים למסור למשרד אסא-גור שמקח על השלב הראשון ושהחתיים בפנינו להעמיד לעבודה זו אדם מתאים מיוחד.
5. מאחר וכל הבנייה בשטח חכנון לופנפלד תעשה על ידיכם, למעט הבנין שהועד לבצוע ע"י חב" רובינשטיין (108 יח"ר לשכונן עולים) הנכם מתבקשים לנשט לבצוע בכל המקום.

ב ב ר כ ה,

א. בר-און

מנהל מחוז ירושלים

העתק: מר א. אולניק
מר ח. רון
מר א. בטט

א. טובול
משרד להכנון ומקום
כבישים ועבודות ציבוריות
שד' הרצל 110 ירושלים
טל. 532338

4/12/73

לכבוד
משרד השיכון
רה"ב בן יהודה 23
ירושלים

לידי מר. בטט

הנדון: סלילת רשת כבישים בגילה - פקוח עליון
סימוכין: מכתבו של מר. גור אליך מיום 18.9.73

במענה למכתבך שבסמך, עלי להדגיש שמטרתנו העיקרית היא להבטיח שהעבודה מתבצעת ברמה טיב העונה על דרישות המפרט. אנו מניחים שזו היא גם מטרתכם וצר לנו שזה לא משתקף בתשובתו של המפקח להערותינו. צורת מכתבו של מר. גור איננה מקובלת במסגרת יחסי עבודה הרבוחיים ואיננו דאוי להגובה. כאשר כל הצדדים משתפים פעולה להשגת המטרה הנ"ל, אז המפקח בודק את טיב הביצוע ע"י מעקב שיטתי מעבדתי ומעביר את החוצאות באופן שוטף לפקוח עליון לבדיקה נוספת. לצערנו הגדול גילינו בעבודה הזו שאין המצב כך, יש מהדלים בביצוע ואין דרישה מתאימה של הפקוח לתיקון המצב, או במקרים אחרים יש דרישה של הפקוח לתקונים, אולם התיקון לעולם לא בוצע. לאור זה, אין מקום למכתבים מהסוג שמר. גור כתב, אלא יש מקום רק לשיפור הגישה אל טיב העבודה, ותיקון כל השלבים שאינם עונים על הדרישות והמהווים עובדות טמטות בשטח.

ב ב ר כ ה

א. טובול

העתיקים: מר. בר-און - מנהל מחוז
מר. רון - מנהל המחלקה התכנית
מר. רובין - מנהל אגף הדרכים - עיריית ירושלים
מר. גור - מפקח.

ח' כסלו תשל"ד
3 בדצמבר 1973

לכבוד
מר א. כהנוב, מנכ"ל
חב' שיכון ופיתוח לישראל בע"מ
תל-אביב

א.ג.י.

הנדון: שכונת גילה - חכנון אר' זולוטוב

בהמשך לשיחתנו הטלפונית הינכם מתבקשים
להחזיר בבניית הכהים הנ"ל למעט אותו חלק
השנוי במחלוקת בועדת בנין ערים מחוזיה.

בכבוד רב,

א. גר-און
מנהל מחוז ירושלים

העחק: מר א. אולניק, מנהל אגף ההנדסה
מר ח. רון, מנהל המחלקה השכנית

אב/דש

שיכון ופיתוח לישראל בע"מ



רח' ארניא 26, פינת רח' הארבעה, הקריה, תל-אביב, מיקוד 64-739

תאריך 28.11.73

מספרנו:

טלפון 260601


למכתבים: חבת דאר 7307 ת"א

למבוקים: שולב תל-אביב

לכבוד

מר א. בר-און,

מנהל מחוז ירושלים,
משרד - השיכון.



הנדון: שכונת גילה

מכתבך מיום 20.11.73

הנני להודיעך כי מר כהנוב הורה למר ה. וינשטוק מאגף ההנדסה
בחברתנו לטפל בנושא בהקדם האפשרי.

בכבוד רב,

ר. פרחי

עוזרת ראשיה למנכ"ל

ל' בחשוון תשל"ד
25 בנובמבר 1973

זכרון דברים מיום 25.11.73.

בילה שלב ב- שסח אדר' שרון תכניות עבודות עפר, בתים מס' 80-90.

בהשתתפות: א. במס - משה"ם

אקסטיון, פליר - טו"ב ירושלים

דרבס - חברה לסדירות והנדסה אזרחית, רח' יצחק שדה 34 ת"א.

בפסרו לסו"ב תכניות עבודות העפר וסימון וכתב כמדידות.

רשם: א. במס

העתק: לנוכחים

מר א. אולניק - מנהל אגף הנדסה

מר א. בר-און - מנהל הסחור

מר ח. רון - מנהל הסחלקה הטכנית.


ל" חשון תשל"ד
25 בנובמבר 1973

לכבוד
מר א. כהנא, מנכ"ל
חברת שיכון ופתוח לישראל בע"מ
חל-אב"ב

א.נ.י.

הנדון: שכונת בילה

בהמשך לשיחות שהתקיימו בנושא זה עם המנכ"ל
עם מר אולניק ועם הח"מ הנצי"ב הצעה לביצוע
מסירת כל שכונת בילה.

מכבוד רב,

א. בר-און
מנהל מחוז ירושלים

הערה: מר י. שרון, המנהל הכללי
מר א. אולניק, מנהל אגף הנדסה

אב/דש

25.11.73

פרויקט גילה

שכונת גילה נבנית במסגרת פעילות הבניה של משרד השיכון בירושלים.

הבניה תהיה לפי המרוג'מה של משרד השיכון ותכנן ע"י קבלנים וחברות
בניה לפי מדיניות המשרד.

ניהול הפרויקט יהיה משותף למשרד השיכון ולחברה שיכון ופיתוח לישראל
בע"מ ולצורך זה יוקם צוות ניהול פריטטי של שני הגופים ובראשו מנכ"ל
ש"מ ומנהל מחוז ירושלים של משרד השיכון.

התכנון יעשה ע"י צוות התכנון בראשותו של אור' י. דרכסלר.

לפרויקט הנ"ל ימונה מנהל פרויקט ע"י צוות הניהול שיחיה עובד חב'
ש"מ וכפוף למנהל חב' שיכון ופיתוח. מנהל הפרויקט ישתתף קבע
בצוות התכנון.

התכנון ופרטי הביצוע יעוגנים אישור צוות הניהול על מחלוקת שהתעורר
באורח הניהול תבוא להכרעה מנכ"ל משרד השיכון.

הקדמה הסיסמון של כל עבודות הפחית בפרויקט זה יעשה ע"י חברה ש"מ.

לדיעת כל הגורמים סובב כי, התכנון לשלב ב' הושלם ואין מקום לשנויים.

כ"ה תשנ"ג
20 בנובמבר 1973

לכבוד
מר א. בוזגוב
מנהל כללי
הכרה סיכון ומתוח לישראל בע"מ
תל-אביב

א.ב.ג.

הנדון: שכונת בילת

מחבר כי בשכונת הנ"ל לא בוצעו מפעלי אוטובוסים
ותצמחים בהתאם לתוכנית ולתכנון שסוכמו עם
שארד החברה. אבקש להורות שהסכומים על הנושא
הנ"ל בחברתם ייקשרו עם מר י. כסון מהחברה
למידות והנדרס אוזרית בע"מ ויקבלו את הפרטים
לביצוע התקנים הדרושים.

בכבוד רב,

א. בר-און
מנהל מחוז ירושלים
העקב: מר י. דרכסלר, מ/מנהל אגף להנדסה
מר ח. רון, מנהל הסהלקה השכנית
מר י. כסון, החברה למידות.

אב/דש



חברה למדידות והנדסה אזרחית בע"מ (1971)

תל-אביב, 11.11.73

4209/175

לכבוד
מר י. דרכסלר
משרד הסכונ
תל-אביב

א.נ.א.


הנדון: גילה שלב א' - מעבר הולכי רגל מעל כביש 8

בהתאם לבקשתן **סעדנו** את המרווח החפשי בין מסע הכביש לבין תחתית הגשר.

הוצאות המדידה הן כדלקמן:

1. מעל ציר הכביש (ליד האי) - 4.45 מ"מ.

2. מעל צירי הכביש (ליד המדרכות) - 4.55 מ"מ.



בכבוד רב,

כמו

העתק: מר י. בראון
מר ח. רון

מדינת ישראל

15.11.73

תאריך:

מספר:

לכבוד

מר מ. בצראי

המפקח על העבודה

מחוזות ירושלים והודו

ירושלים

א.נ.3.

הנדון: תיאום ענייני תחבורה בשכונת גילה
סימוכין: מכתב מתאריך 2.9.73 מס' 50

1. באשר לנושאים שסוכמו כגון: מפרצי אוטובוסים והצמתיים, וכו' יתוקנו בהתאם לסיכום.

2. באשר לגשר להולכי - רגל בקשתי מהחברה למדידות והנדסה אזרחית בע"מ למדור את גובה הגשר, ולחלן החוצאות. 1. גובה מעל ציר הכביש (ליד האי) 4.45 מ' 2. מעל צירי הכביש (ליד הטורכות) 4.55 מ'

בכבוד רב

י. דובסלר

ס/מנהל אגף הכנון והנדסה

העתיקים: 1. ע. יפה מהנדס העיר

2. מר א. בר-און, מנהל מחוז י-ם

3. מר ח. רון, מנהל המח' הטכנית מחוז י-ם

4. אד"א. יסקי

5. מר י. כמון, חב' למדידות

י"ז בחשוון תשל"ד
12 בפובסבר 1973

לכבוד
חברת החשמל המזרחית
ת.ד. 19118
ירושלים

א.ב.,

הודונו הספקת חשמל לשכונת גילה.

אנו הזמנו הספקת חשמל לשכונת גילה, לאחר ההזמנה באסר לנו שיש צורך בתחנת
סיחוג בשכונה לצורך הספקת החשמל. אנו הסכמנו לדבר והעברנו להם השלום חלקי
בהתאם לחשבונוכם.

כעת הגכס מעבירים לנו דבר חדש לגמרי, חשבון על סך -1,040.900 ל"י עבור
התחברות לרשת החשמל הישראלית.

רצ"ב אנו מחזירים חשבונוכם ואין אנו רואים כל הצדקה לחביעתכם הנ"ל.
ההתחברות לא לסי הזמנתנו וגם לא בוגעת לנו. בכל מקרה אין אנו רואים
כל צורך בבגית תחנות סיחוג (2 בגילה, 1 בצפון תלפיות) וגם בהתחברות לחברת
החשמל הישראלית.

אנו נהיה מוכנים לדון בהוצאות ההתחברות רק במקרה של ביטול דרישתכם לתחנות
סיחוג.

בכבוד רב,

ח. רון

מנהל המחלקה הטכנית

בפתק: סר י. שחם - מנ"ה בנין רסקו
סר א. בר-און - מנהל המחוז
סר ג. אבגל

ג.א.ד

1975 12 11 10:00 AM
1975 12 11 10:00 AM

Handwritten signature or initials.

1975 12 11 10:00 AM
1975 12 11 10:00 AM
1975 12 11 10:00 AM

1975 12 11 10:00 AM

1975 12 11 10:00 AM

1975 12 11 10:00 AM

1975 12 11 10:00 AM

1975 12 11 10:00 AM

1975 12 11 10:00 AM

1975 12 11 10:00 AM

1975 12 11 10:00 AM

1975 12 11 10:00 AM

1975 12 11 10:00 AM

1975 12 11 10:00 AM

רובינשטיין ושות' חברה קבלנית בע"מ
RUBINSTEIN & CO. BUILDING CORPORATION LTD.



רחוב מקוה ישראל 8 תל-אביב, 65114, 8. MIKVEH ISRAEL ST. TEL-AVIV.

ת.ד. 2388 פ.ס.ט.
טל.: 622621

בתשובה נא להזכיר:
IN REPLY PLEASE QUOTE:

למנוקים: רוביקום
CABLES: RUBICOM

יום 4.10.1973 THE

1879/288/73

ר ש ו ם

לכבוד
משרד השיכון
מנהל מחוז י-ם
מר א. בר-און
רח"ב בן-יהודה 23
ירושלים

א.נ.א.

הנדון: בניה ב"גילה" ירושלים

למען הסדר הטוב הנני מעלה על הכתב את אשר סוכם בינינו
מלפניה ב- 26.9.73.

הברתנו התחיל בהקדם בעבודות עפר ל- 108 יח"ב גילה.

נבקשך לאשר לנו בהקדם התחלת הבניה לאותן 108 יח"ב הואיל
והחורף מתקרב ואנו רוצים במידת האפשר לבצע חלק מהיסוד לפני
תחילת הגשמים.

בכבוד רב,

רובינשטיין ושות' חברה קבלנית בע"מ



NATIONAL TRUST FOR HISTORIC PRESERVATION

CONSTITUTION AND BY-LAWS

ARTICLE I. PURPOSE AND SCOPE OF THE TRUST

SECTION 1. PURPOSE

1.1. The purpose of the Trust is to preserve and protect the historic and cultural heritage of the United States.

1.2. The Trust shall be organized as a non-profit corporation under the laws of the United States.

1.3. The Trust shall have the right to acquire, hold, and dispose of real and personal property.

1.4. The Trust shall have the right to receive and hold contributions from individuals and organizations.

1.5. The Trust shall have the right to sue and be sued.

1.6. The Trust shall have the right to enter into contracts and agreements with other organizations.

1.7. The Trust shall have the right to employ and discharge personnel.

1.8. The Trust shall have the right to borrow money and to mortgage its property.

1.9. The Trust shall have the right to make and alter its by-laws.

1.10. The Trust shall have the right to do all such other acts and things as may be necessary or proper to carry out its purposes.

1.11. The Trust shall have the right to accept and hold gifts and bequests.

1.12. The Trust shall have the right to accept and hold federal, state, and local grants.

1.13. The Trust shall have the right to accept and hold contributions from foreign sources.

1.14. The Trust shall have the right to accept and hold contributions from individuals and organizations.

1.15. The Trust shall have the right to accept and hold contributions from the federal government.

1.16. The Trust shall have the right to accept and hold contributions from the state government.

1.17. The Trust shall have the right to accept and hold contributions from the local government.

1.18. The Trust shall have the right to accept and hold contributions from the private sector.

1.19. The Trust shall have the right to accept and hold contributions from the public.

1.20. The Trust shall have the right to accept and hold contributions from the private sector.

18.9.73



[Handwritten signature]

לכבוד
משרד השיכון
ירושלים
לידי מר בטט

א.נ.א.

הנדון: רשת כבישים בגיל"ה - פקוח עליון

הריני לאשר את קבלת העתק מכתבו של סובול מיום 16.9.73, אשר תאריכו מיום 30.8.73. בתמוצת מכתב סובול מצויין שנועד למשרדינו העתק - אולם מעולם לא קבלנו.

הריני מתלונן קשות על עצם כתיבת המכתב, צורתו, תמוצתו וחוכנו. הכל מעיד שכאן לא מדובר בעניין מקצועי או בדאגה לטיב או קצב הבצוע, אלא להקמת דעש, פרטומה עצמית - ובאם זה נתן להטיל דומי במשרד אחר ובן-יכל אלה אשר נהנו יד לבצוע ולהחלטות השונות חוץ מחלך העבודה.

(1) הפקוח העליון עובד כמעט כפקוח צמוד.

באף אחד מהאחרים שלנו לא בירושלים ולא במקומות אחרים בארץ, לא זכינו למספר רב של בקורים כמו בגיל"ה.

בא כח המשרד מופיע בזמן האחרון פעמיים בשבוע ובעת מיזור אספלט נוכח יום יום. קיבל דיווח שוטף על הבדיקות, ראה את כל התעודות הזמניות, השתתף באופן פעיל בהחלטות ביחס להערכת תוצאות הבדיקות, במתן הוראות להמשך העבודה, בהזמנה לבדיקות חוזרות - באם זה היה נחוץ. הדבר ממליץ עוד יותר, שהבקורים התכופים הנ"ל נמשכים בחודשים האחרונים, כאשר לא מתבצעת עבודה איזשהיא אשר נובעת לפקוח העליון - כגון: מדרגות בניסה לבנינים, שבילים בין הבנינים, קירות בין הבנינים ובחזית הבנינים, אשתחונים, חיבורי דואר, חשמל, מים לבתיים וכדו'....

נראה איפוא, שהפקוח מחפש משהו - עילה לכתיבת מכתבים (ראה גם את מכתבו בקשר למעביר מים ישן אשר סתום מאז עידן עידנים).

במשך החודשים האחרונים, לא שמענו תגובה והסתייגות כלשהיא באתר העבודה ופתאום מסתבר שהפקוח כאילו לא נמצא בתמונה, כאילו לא יודע מה מתרחש - כאילו אינו מסכים בכל.

כנראה שהמפקח לא מוסמך או לא מבין - אזי יש להוציא את המסקנות.

(2) דבר הפרטים השונים, אשר מוזכרים במפתח הנ"ל:

א. מלוי כביש מס' 2 - במפרט משרד השיכון ובמפרט המשרד המהכנן מופיע טעיף של הידוק רגיל עד 2.00 מ" (סעיף 1.09).

בנושא זה ראה מכתבו של משרד השיכון בחתימתו של מר בטט מיום 1.1.73.

- 2 -

בדיקת עומק של מלוי בכביש 2 - בוצעו לשביעת רצון המקום העליון ובנוכחותו
ובתעודת חסיד מופיעה הצטיינות 100% של החומר.

המפקח לא ראה אף פעם תעודות מסוג זה, או לא יודע לקרוא? באם הוא מתקשה בזיהוי
והחלטת המסמכים - ברצון היינו עוזרים לו - בצורה קולגיאלית ולא היינו כותבים
על זה מכתב.

ב. סעיף 8 - לאחר מיזור המצעים בכבישים 7, 8, 9 בפגישת אשר החקיימה במשרד הסכום
ובנוכחותו הטעילה של המקום העליון - סוכם על שנת אחריה נוספת מצד הקבלן.
מה התעוררות המתאומית ומה ההתכחשות הזאת? נציגי המקום שפרים לעצמם זכות בלעדית
להסתייג או לבטל כל סיכום, לפי ראות עיניהם בכל שעה שנוח להם.

ביחס לכבישים 5 - 6 המצעים הוקנו ונרשמו ביומן.

התערות ביהם לדירוג - האם קיים דירוג מצעי ומדויק? באם רוצים, חסיד אפשר למצוא
טיבה להערות: פעם הקו קרוב לגבול העליון, פעם הקו קרוב לחוות החתוך, פעם הקו יותר
מדי באמצע.

האם זאת גישה מקצועית ובכלל האם הערות אילו צריכות להעסיק את מנהל המחוז?

ג. א ט פ ל ט י - נציג משרד מוביל היה נוכח יום-יום בעת מיזור האספלט בכבישים וכן
השתתף בפגישות עם הקבלן ועם מעבדת הסכנין לחומרים ואישר בעל-פה את עצם הבצוע, את
צורת העבודה וכו'...
האם עכשיו יתכחש?

ד. ק י ר ו - כל הקירות מתבצעים כחלק מפיחות החצרות.

גם הקירות אשר בחזית הבניין כלפי הכביש, הן מבחנה היכנונית, הן מבחינת ההחזקה - ~~הקבלן~~
שייכים לרשות הפרט - לכן לא ראינו טעם לשתף את המקום העליון בנושא הנ"ל.

ה. את הפגישת בזמנו בקשנו אצל מנהל אגף הדרכים של עיריית ירושלים - במטרה אחת בלבד - לקבוע
דמוסי עבודה וחומי עבודה למקום עליון - לאחר כמה גלויים תמוהים ויוצאי דופן.

3. הריני לציין בצער, שביחסי עבודה מסוג זה, לא נתקלתי במשך שנות עבודתי הרבות, לא כעובד שכיר
ולא כעצמאי. ובמשאל אשר ערכתי בין חברי למקצוע - יחס זה ללא הקדים בשטח המקצוע ההנדסי.

המקום העליון פועל לכאורה בשחוף מלא בבעיות מקצועיות באתר, משתתף בכל הדיונים השקולים
וההכרעות - ולאחר מכן כותב מכתבים מרעישים לכל העולם, אשר בהם הקשר בין העובדות במציאות
לבין הסיפור במכתב - הוא מקרי בלבד.

ביחסי עבודה נכונים, המקום העליון היה צריך לסייע בפתרון הבעיות המקצועיות העקרוניות, היה
צריך לתת כחף בשמירה על בצוע נאמן של המפרט והתכנון כנגד הקבלן, היה צריך לעזור לעמוד
איתן כנגד הלוחצים אשר מופעלים על המקום לזרז הבצוע בכל מחיר (מחסור בחומרי בניה שונים:
פלס, אבני שפה, מצעים, איכלוס מחיר של השכונה וכדו'...) אשר השלכותיו הכמעט וודאיות, מגיעה
בטיב העבודה.

- 3 -


בכל אלה, לא קבלנו סעד מהמקור העליון - אלא להפך. התקבל הרושם שהחכמיות הבלעדית של המקור העליון - כפי שהובן על ידו - הכשלת המקור באחר ע"י הפצת מבחבים מלא בדוחות, חצאי אמיתות וכדו'...

4. לאור הנ"ל - הריני לבקש לשחרר אותי מההטרדות הנ"ל ולמנות גורם אחר לתפקידי מקור עליון, אשר מסוגל לטפל בבעיות טקטיות בצורה עובדתית, עניינית בדדגים המתאימים, בקשר ישיר ומסוגל לקיים יחסי עבודה ויחסי אנוש תקינים ללא חוסמת לוואי של פרסומת עצמית וחטלה דומי מעורבות זו בזו (אף אחד מההערות והמכתבים לא מונעים אל משרדינו, אלא ישר מונעים לכל העולם).

בכבוד רב
ד. גור - א. אסא

העתיקו מר בור און - מנהל המחקר
מר רון - מנהל המחלקה הטכנית
מר רובין - מנהל אגף הדרכים
מר כמון - חברה למדידות
מל 67

כא' באלול תשל"ג
18 בספטמבר 1973



אלו: מר י. שחם, מנהל אגף פרובוקטור

הגדרון: גילה - עבודות פתוח

מצ"ב הוראת בצרע לעבודות פתוח בשכונת גילה
עבור היחידות לפי הפירוט המצורף.

לביצוע העבודות הוצא מכרז והוחלט על קבלן
ולא ניתן להפעילו מחוסר הוראת בצרע וחוצה.

דחיפות הנושא ברורה לך.

אבקשך להוציא התוראה מיד.

ג ב ר כ ה,

ח. רוך
מנהל המחלקה הסכבית

העתק: מר א. אולניק, מנהל אגף תכנון והנדסה ת"א
מר א. בר-און, מנהל מחוז ירושלים
מר א. בסט, מהנדס כבישים ופתוח מחוזי י-ם

1944 JAN 20

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED


RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED



רובע "גילה" - ירושלים.

סכום פגישה עם מר טרנר ביום 13.9.73

1. מר טרנר מוסר שהתקונים שיש לבצע בחכנית המתאר נבדקו על ידו וחואמו עם מתכנן המחוז, מר סהר. כאשר התקונים יוכנסו בחשבים ובתקנון יועבר החומר לוועדה המהוזה.
2. ההנהיות לבצוע התקונים הנ"ל נמצאות בהדפסה במחלקת בנין ערים, ויועברו למתכננים תוך שבוע ימים.
3. בקשר לחכנית בנין עיר מפורטת שלב ב' שאושרה בוועדת המשנה, ינסה מהנדס העיר בעזרתו של סגן ראש העיר, מר מרינוב, לאשרה סופית בוועדה הכספית, בכדי להעבירה למחוז מבלי להמתין לישיבת מועצת העיריה.
4. מר טרנר מוסר שיש לסכם בדחיפות את ההתחייבות של משרד השכון בקשר לקטע שתוכנן על קרקע שלא הומקעה.
5. גב' שרה פוקס ממחלקת החנוך מודיעה שהדרישות למוסדות צבור, שהוכנו בזמנו ע"י משרד השכון, אינן מספיקות.
6. בקשר לנ"ל מוסר מר טרנר שיומלץ בוועדה המהוזה להכריז על הפרשת 40% בכל מתחם מגורים - לצרכי צבור. באם דרישה זו של העיריה לא תתקבל, תהיה לפחות המשאלה רשומה בפרטיכל הדיון של הועדה המהוזה.
7. הגב' פוקס ממציא למתכננים מרובגמה מפורטת של כל מוסדות הצבור הדרושים ברובע, תוך 10 ימים. המתכננים יאחרו השטחים בנספח של חכנית המתאר, ללא קשר עם העברת החומר כפי שהוא עתה לוועדה המהוזה.
8. גב' פוקס מוסרת שיש צורך במועדון חברתי כבר בשלב הבנוי הקרוב. המתכננים מציעים לאחרו בככר ליד בנין המרכז (בנין כרמי). ההצעה מתקבלת.
9. מר יסקי מזכיר לנוכחים שטרם מונו מתכננים למוסדות הצבור, כפי שהובטח ע"י אנשי העיריה וסגן ראש העיר מר גדיש. הדבר מפריע לעצוב הרובע.

תפוצה: לשכת שר השכון (ע"י מר דרכסלר)

מר דרכסלר - משרד השכון

✓ מר בראון - משרד השכון (י-ם)

מר רון - " " "

מר וינשטוק - ש"פ

אדריכל מ. טרנר - עיריית י-ם

גב' שרה פוקס - " "

רשם: אדריכל א. יסקי

תל-אביב, 12 בספטמבר 1973

רובע מגורים "גילה"

סכום פגישה שהתקיימה במח' מהנדס העיר ירושלים, ביום 6.9.73


1. הוגשה למח' בנין ערים חכנית מתאר מחוקנת (קנ"מ 1:5000), עם נספח וחקנוף. התכנית והמסמכים המצורפים אליה הוקנו לפי המתכונת של רובע תלפיות - מזרח, (ארמון הנציב), כדרישה העירייה והועדה המחוזית.

2. מר מייק טרנר בדק את החכנית והנספחים וקבל הסברים מנציגי משרד יסקי.

3. נקבעה פגישה נוספת במחלקת בנין ערים ביום 13 בספטמבר, בשעה 09.30, ובה ימסור מר טרנר למתכננים באם יש צורך בחקונים נוספים כלשהם, במסמכים.

4. מיד לאחר מכן יועבר החומר לוועדה המחוזית.

5. מר טרנר מסר שתכניות מפורטות של שלב ב' שאושרו בוועדה המסנה לבנין ערים ביום 6 באוגוסט ש.ז., יועברו לוועדה המחוזית רק לאחר אישורן במועצת העירייה. עדיין לא ידוע מועד כינוס המועצה. מר טרנר נחקש לבחון באם ניתן להעביר את החכניות לוועדה המחוזית בלי להמתין לאישור המועצה, בגלל דחיפות הנושא.



הפוצה: לשכת שר השכון

מר מ. טרנר

משרד יסקי

אדר' י. דרכסלר, משרד השכון ת"א

מר בראון - משרד השכון י-ם

מר ה. רון - " " "

דשם: אדריכל א. יסקי.

תל-אביב, 12 בספטמבר 1973

דו"כ פגישת "גילה"

סכום פגישה שהתקיימה במח' מהנדס העיר ירושלים, ביום 6.9.73

1. הוגשה למח' בנין ערים חכנית מהאר מחוקנת (קנ"מ 1:5000), עם נספח וחקנוץ. החכנית והמסמכים המצורפים אליה חוקנו לפי המחכונת של רובע תלפיות - מזרח, (ארמון הנציב), כדרישת העירייה והועדה המחוזית.
2. מר מייק טרנר בדק את החכנית והנספחים וקבל הסברים מנציגי משרד יסקי.
3. נקבעה פגישה נוספת במחלקה בנין ערים ביום 13 בספטמבר, בשעה 09.30, ובה ימסור מר טרנר למתכננים באס יש צורך בחקונים נוספים כלשהם, במסמכים.
4. מיד לאחר מכן יועבר החומר לוועדה המחוזית.
5. מר טרנר מסר שהחכניות מפורטות של שלב ב' שאושרו בוועדת המענה לבנין ערים ביום 6 באוגוסט ש.ז., יועברו לוועדה המחוזית רק לאחר אישורן במועצת העירייה. עדיין לא ידוע מועד כינוס המועצה. מר טרנר נתבקש לבחון באס ניתן להעביר את החכניות לוועדה המחוזית כלי להמתין לאישור המועצה, בגלל דחיפות הנדשא.

תמונה: לשכת שד השכון

מר מ. טרנר

משרד יסקי

אדו' י. דרכסלר, משרד השכון ת"א

מר בדאון - משרד השכון י-ם

✓ מר ה. רון - " " "

דשם: אוריכל א. יסקי.

17 31 -9 329

משרד השיכון -
מחוז ירושלים

10. IX. 1973

דואר נכנס


מממ

יר 304 1090116 ירושלים 45 9 1705

מר בר-און משרד השכון בן יהודה 23 ירושלים

הנדון צו התחלת עבודה גילה
נבקש להודיענו מתי נקבל צו
סחאם למכרז 35/73 בו זכינו.
העבודה בגין חוסר צו התחלת עבודה
העתק ח. רון כאן
א. בטאט כאן

24/24/24



י' באב תשל"ג
8 באוגוסט 1973

כ/פ 403

לכבוד
א. טובול - משרד לתכנון ופקוח
כבישים ועבודות צבוריות
סדר' הרצל 110
ירושלים

א.ב.,

הנדון: רשת כבישים בגילה
מכתבכם: מיום 27.6.73

בבדיקה שערכתי בגדון הובר לי סנציג טולל-בוה וסשרד המפקח ובהתאם
לסמכים הקימים ברצוני לציין כדלקמן:

1. עבודות העפר (מלויים) לרבות צורה הדרך במסדר בכבישים 2,5,6,7,8,9
וכל החציות לאגף הדרכים המיוצג על ידכם.
2. המצעים עבור כבישים 7,9,6 שלא שגו תחילה על הנדרש (חומר דריגות)
במפרט קיום ברור ביום 25.10.72 בהשתתפות הקבלן - חוקן וחיבנו אותו
בשבת אחריות נוספת. ראה הסיכום בגדון עבור הנ"ל. שאר הסקומות עובים.
3. אספלט ידוע לכם כי האספלטים שרם בתקבלו על ידנו מהקבלן. בגלל
הלחץ לאכלוס השכונה הסכמנו לרוחם תקון חשית האספלט בשלב זה והמשמש
כבישה לאוטובוסים המוזכרת בג"ל.

לכן מפליא אותנו טבנון מכתבכם. שיטה זו אינה מקדמת העבודה המשותפת
ואינה תורמת ליחסי עבודה תקינים. אנו עומדים על ביצוע נכון בהתאם
לתכניות והמפרט.

באשר למעבותיכם בדבר, אנו בקיים בירור בנושא בהשתתפות מנהל אגף הדרכים
בו בקבע צורה העבודה המשותפת.


בכבוד רב,

א.ב.

א.ב.

מהנדס כבישים ופתוח מחוזי

העתק, מר בר-און, מנהל מחוז ירושלים
מר ח. רון, מנהל המחלקה הסכנית
מר ג. רובין, מנהל אגף הדרכים - עיריית ירושלים
מר גור, רח' בן יהודה 23 ירושלים



[Handwritten signature]

1 / 8. 73

11c-2

צורת תכנון "גילה".

סכום משיבה שהחיימה ביום 9.8.73

1. אדריכל הנוף עם אדריכל שרון יבדקו מחדש עבוד הסרסות בין בניני שרון לבין מגדש בית-הספר, במטרה ליצור הפרדה ברורה בין מגרשי הכנינים ובין בית-הספר.
2. תכניות פתוח השטח, לבניני זולוטוב לא גמורות. שרותי הנדסה חייבים לגמור התכנון בדחיפות.
3. כביש שמונה יסאר למי התכנון. בבית לופנפלד ליד השביל הראשון חוקטן החצר ב-1.5 מ'.
4. כביש מס' 20 ישונה בצורת S בחלקו המזרחי.
5. אדריכל הנוף לא יטפל עדיין ביישורים בשטח בית-הספר.
6. כרמי שואל אם יש צורך בתכנון מעברים להולכי רגל בין שלב א' לשלב ב'. משרד השכון חייב השובה.

תפוצה: מר דרכסלר - משרד השכון

מר בראון - משרד השכון

מר ויששטוק - ש"פ

אדריכל נ. זולוטוב

" ר. כרמי


" א. שרון

" לופנפלד

" א. לויטין

מהנדס כמון.

רשם: א. יסקי



בשרד השיכון -
מחוז תל-אביב
27.VIII.1973
דואר זכוכית

צורת תכנון שכונת "גילה"

סכום ישיבת מיום 23.8.73

1. שרתי הנדסה יספקו מפת שטח מעודכנת בק.מ. 1:250, עם גובהי פנימים למשרד כרמי, לקביעת העמדה הבניין.
2. יש לתאם מקום גשר הולכי רגל מבנין שרון מערבה (אל המגדל ובנין כרמי).
3. מאחר והכניסה בבנין ערים שלב א' אושרה בועדה מקומית ומחוזית, יביש זולוטוב דהויף את הכניסה הבנין לעיריה.

הערות: בתאריך 30 באוגוסט (יום חמישי) לא התקיים ישיבת צוות.

רשם: א. יסקי.

הפוזת: אדריכלים י. דרכסלר, משרד השכון

נ. זולוטוב

ד. כרמי

א. שרון

לופנפלד

א. לויבין

מר וינסטוק - ש"פ

מר בראון - משרד השכון

מהנדס כמון.

שיכון ופיתוח לישראל בע"מ



המשרד הראשי: רחוב ארניא 26 פינת רח' הארבעה, הקריה, תל-אביב, מיקוד 64-739

סניף ירושלים: רח' מרדכי בן הלל 15 טלפון 231321, ירושלים, מיקוד 94-627

3.8.73

תאריך

מספרנו:

לכבוד

מר ליפמן

ממונה על יחסי צבור

יפו 22 ירושלים

א.ב.נ.

- נמסר ביד -

הנדון: חתימת חוזים לאספקת פנים בגילה

לאור שיתכינו הסלפובית מיום 3.8.73 הצנני להודיעכם כי אנו
נהיה אחראים לסילוק חשבוניות חב' "רובינשטיין" וחב' "פ.ב.ג."
בעבור הצרכות פני הבניה שלהם באתר.
לאור התחייבות זו נבקשכם להורות למח' אספקת הפנים לערוך
חוזי המקשרות עם הדיירים לאחר שמח' אספקת הפנים אישרה תקינותם
של המערכות הסניטריות הביתיות.

בכבוד רב

אינג' בני רוזן

העתיקים:-

מר רוזניק

מר בר אפרת

מר בראון

מר סרגוסי - מח' אספקת הפנים



שְׁמִי יִשְׂרָאֵל יִשְׂרָאֵל יִשְׂרָאֵל יִשְׂרָאֵל

תקופת המלכות: תחילת המלכות של המלך יהושפט, המלך השלישי של יהודה, ששלט בין 843 ל-814 לפנה"ס.


901 770010; 770010 770010 770010 770010 770010 770010 770010 770010 770010 770010

2000

STUCKE 1



צוות תכנון "גילה".
סכום ישיבה מיום 2.8.73



1. כמון - יבדוק המשך כביש 8, ואפשרות הזזתו מזרחה, לבקשתו של לופנפלד.
יתאם החבורה צבורית עם מר נקמן ממשרד התחבורה - לשלב א' (מסוף אוטובוסים).
יספק למשרד "יאני" סימון תחנת המיתוג (עם קואורדינטות).
ישלח למשרד החקשורת ולמחלקת המדידות סימון מגרש למרכזת טלפונים.
2. שרון - מסתייג מצורת עיבוד השטח המוצע ע"י אדריכל הנוף. יתאמו ביניהם עד לפגישת הצוות הקרובה.
3. כרמי לויטין - יתאמו עד לישיבה הקרובה עיבוד השטח סביב בנין "כלל".
4. בנין שרון-דעת הצוות שיש לצפות באבן את הבנין כולו. שרון יבדוק.
5. כרמי - הציג חכניות הדירות. התכנון מתקבל. הערות:
א. לבדוק אפשרות לסגירת מרפסות מראש בתריסים.
ב. איורור חיצוני לבתי שמוש בדירות קטנות ובינוניות.
ג. הגבות המשופעים לא יצופו ברעפים אלא בבטון ובאבן.

תפוצה: מר דרכסלר - משרד השכון

✓ מר בראון - "

מר וינסטוק - ש"פ

אדריכל נ. זולוטוב

" ר. כרמי

" א. שרון

" לופנפלד

" א. לויטין

מהנדס כמון.

רשם: א. יסקי.

א"ח כי און
31.7.73
המלך של

10

משרד השיכון -
מחוז ירושלים
- 1.VIII.1973
דואר נכנס

ראש העיר
رئيس البلدية
MAYOR OF JERUSALEM

כ"ה תמוז תשל"ג
25.7.73

משרד השיכון -
לשכת ראש
26.VII.1973
דואר

לכבוד
מר ז. שרף
שר השכון,
משרד השכון,
ירושלים.

אדוני השר,

בהמשך לשיחתנו מאמש, בדקתי את ענין הכבישים לגילה והאתרים הנוספים.

מסרו לי שמשרד השכון לא קבל את תוואי הכביש בו בחר מהנדס העיר -
אולי על מנת לא להפקיע קרקעות ולחסוך בכספים.

אבל אומרים לי שבצורה כזאת הכביש אינו משמש את מלוא הצרכים
העירוניים, לכן, נצטרך כנראה להוסיף עוד סכומים גדולים לכבישים נוספים
ובסופו של דבר ההוצאה הכוללת תהיה גדולה בהרבה גם אם אולי ההוצאה
המיידיה כרגע קטנה יותר.

זאת הסיבה שמהנדס העיר אינו מוכן לאשר את התכנית ולאמץ את הכבישים
המומלצים על ידכם. במבט ראשוני נדמה לנו שלא היה ממלא תפקידו כהלכה
לו היה פועל אחרת.

אבקשך לתת הוראות מחאימות לאנשי משרדך לבוא בדברים עם מהנדס העיר
לבירור הענין ולנסות להגיש לנו הצעת תכנית ובצוע משוחפת.
הבנתי מאנשי האוצר שיהיו מוכנים לקראת תכנית מוסכמת (כולל על דעת משרד
התחבורה).

מהנדס העיר נמצא בחופשה למספר ימים ואני מצידך אבדוק את הענין עם שובו.

31737

בתודה ובברכה,

טדי קולק

שיכון ופיתוח לישראל בע"מ




המשרד הראשי: רחוב ארניא 26 פינת רח' הארבעה, הקריה, תל-אביב, מיקוד 64-739

סניף ירושלים: רח' מרדכי בן הלל 15 טלפון 231321, ירושלים, מיקוד 94-627

20.7.73

תאריך

מספרנו: 138



לכבוד

הב' אחים בראשי

רח' פרג 5

ירושלים

א.ב.א.

הנדון: גילה - זיהום מערכת הכבישים

הנני להודיעך בזאת כי בעקבות איכלוס הסכונה ביצענו בקו יסודי של מערכת הכבישים בגילה.

מאחר ודין הסכונה כדין כל איזור מגורים במרחב ירושלים, הנכם מוזהרים בזאת שלא שלא להוביל עפר מאתרי הפירה במסאיות ללא א דלת אחורית.

אנו בראה עצמנו חופשיים לפנות למשטרת ישראל במידה ולא תבקטו אמצעים חוקיים לפגיעת זיהום מערכת הכבישים וזאת החל א מיום 20.7.73.

בכבוד רב

אינג' בני רוזן

העתיקים-

מר רוזניק

ד"ר לוין - מנהל אגף בנוי ערים עיריית י-ם

מר בראון

מר גלו - מנהל אגף הדרכים עיריית י-ם



מִנְסַח לְהַצְגָה לְחֻמְשֵׁי הַיָּד

מִנְסַח לְחֻמְשֵׁי הַיָּד, מִנְסַח לְחֻמְשֵׁי הַיָּד, מִנְסַח לְחֻמְשֵׁי הַיָּד, מִנְסַח לְחֻמְשֵׁי הַיָּד, מִנְסַח לְחֻמְשֵׁי הַיָּד

מִנְסַח לְחֻמְשֵׁי הַיָּד, מִנְסַח לְחֻמְשֵׁי הַיָּד, מִנְסַח לְחֻמְשֵׁי הַיָּד, מִנְסַח לְחֻמְשֵׁי הַיָּד, מִנְסַח לְחֻמְשֵׁי הַיָּד

מִנְסַח

מִנְסַח

מִנְסַח
מִנְסַח
מִנְסַח
מִנְסַח



מי בר-און, מיכל ושרה
השבועות מחול יום
אין לאה האלון


בברכה

מ. ליפמן

הממונה על הלשכה

להסברה וליחסי ציבור

עיריית ירושלים



ירושלים


עיריית ירושלים
מחלקת מהנדס העיר

אל; מר מ. ליפמן, הממונה על הלשכה להסברה וליחסי צבור

מאת: מנהל אגף הביוב

ירושלים, 8.7.73

מס'



הנדון: ביוב כשכ' גילה

באשר למכתבי ט-3.7.73 ולאחר סיור בשטח ב-5/7/73, מחברר כי בחלק ניכר מהבתים העומדים לאכלוס מייד, חברי הביוב טרם הושלמו וכמו כן טרם הושלמה רשת הביוב בשכונה.

ד.ב. העתק המפקחים שלנו בקשר לנדון.

ב ב ר כ ה ,



א. פרי

אמ/מנ

יומן עבודה

תאריך 5/4/73

סוג אויר

מס' דף

כאג בלד קטנא קיסא

שקל (זמנים) סמ המסקח:

קבלנים' זכנג ונא' קיסמא' יסכא' אמו' 22

תאור העבודה המבוצעת

היום נבנה עמלג אל מעג עכצ גורה ויש
מגדסא. הדקנים. המולצנים. עמלג'ס צאקאן:
בגידא 20, 21, 22, 25, 26, 28, 30, 31, 32.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8.

בגידא 20 - יש עמלג ויש קצאעס וישא מוג פגא
קמק פגא. כאמא עמלג. עמלג פגא.
44 פגא. כאמא (מכא) מוג פגא. קמק.

בגידא 21 - הוגים קנים וישא מוגים קנים עמלג.
כאמא קנים. הוגים קנים. עמלג.
בגידא 28 - הוגים קנים. עמלג.
בגידא 30 - יש קמק. עמלג. וישא מוג פגא. קמק.

בגידא 31 - ישא מוג פגא. קמק. עמלג.
בגידא 21 - הוגים קנים. עמלג. וישא מוג פגא. קמק.

בגידא 25 - ישא מוג פגא. קמק. עמלג.
בגידא 20 - ישא מוג פגא. קמק. עמלג.

בגידא 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8.
ישא מוג פגא. קמק. עמלג.

בגידא 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8.
ישא מוג פגא. קמק. עמלג.

בגידא 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8.
ישא מוג פגא. קמק. עמלג.

בגידא 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8.
ישא מוג פגא. קמק. עמלג.

בגידא 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8.
ישא מוג פגא. קמק. עמלג.

בגידא 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8.
ישא מוג פגא. קמק. עמלג.

בגידא 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8.
ישא מוג פגא. קמק. עמלג.

י"א תמוז תשל"ג
10 ביולי 1973




לכבוד
מר ב. רוזן
שכון ופיתוח
כ א ו

א.ג.,

הנדון: גילה - פגיעה בקו-מב'
מכתבן: מס. 107

קיבלנו הודעתך על הפגיעה בקו הב"ל,
מאידך ההודעה למטטרה חייבת להיות
מצידכם באמצעות המפקח העובד בשטח.

ל י ד י ע ת ר.




בכבוד רב,

ח. רוזן

מנהל המחלקה הסכנית

העתק: ☒ מר א. בר-און, מנהל המחוז
מר ב. אנגל

בא/ב



11/10/73

ב' בחמוז השל"ב
6.7.73

2588

לכבוד
מר א. כהנוב
שיכון ופיתוח לישראל בע"מ
ח.ד. 7037
חל-אביב.

א.נ.א.

הנדון: מכתב מיום 25.6.73

לאחר מחשבה שניה נראה לי שהבעיות הנן יותר מסובכות
משליחת רשימה גרידא.

בהתאם לכך בקשתי לזמן מבישה עם ראש העיר ע"מ לזון
כנושאים אלה.

אני מקווה שבקרוב תוזמן לפגישה זו.

בכבוד רב,

נ. לוי

מנהל המחלקה לעזרי פני העיר
ומ"מ מנהל מחלקת התכנון

העתק: לראש העיר
למר בר-און, מנהל המחוז, משרד השכון י-ם

NO. 1000
JAN 1 1977
FBI - NEW YORK
6-11

1/1/77

TO: DIRECTOR, FBI
FROM: SAC, NEW YORK
SUBJECT: [illegible]

RE: [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

א. טובול משרד להכנון ופקוח
כבישים ועבודות ציבוריות
שד' הרצל 110 ירושלים
טל. 532338

משרד השיכון -
מחוז ירושלים
5 - VII. 1973
דואר נכנס

27/6/1973

[Handwritten signature]

לכבוד
מר. א. בטח
מהנדס כבישים ופתוח מחוזי
משרד השיכון
ירושלים

הנדון: רשת כבישים בשכונת גילה

על אף בקשתנו החוזרת לספק לנו באופן שיטתי את כל תוצאות הבדיקות שנעשו בכבישים ובמדרכות בשכונת גילה, לצורך מעקב אחר טיב ביצוע העבודה אנו לא קיבלנו בחודשיים האחרונים שום הערות של בדיקות. בכבישים 2, 5 ובמדרכות הכבישים 6, 7, 9 קיים כבר אספלט ואנו עוד לא קיבלנו תוצאות בדיקות על צורת דרך, מצעים ואספלט, נודע לנו שתוצאות הבדיקות נתקבלו על ידי הפקוח באתר אולם לא נמסרו לנו, אנו מקווים שתוצאות כל הבדיקות עונות לדרישות ואינכם מתכוונים לחפות על עבודה אשר לא בוצע בהתאם למפרט עלי להודיעך שבמידה ולא נתקבל באופן דחוף את תוצאות כל הבדיקות ונזכרת שכל העבודה בוצעה בהתאם למפרט אנו לא נקבל אף אחד מהכבישים הנ"ל.

בכבוד רב,

[Handwritten signature]
א. טובול

העתק: מנהל מחוז ירושלים - משרד השיכון
מר. נ. רובין - מנהל אגף הדרכים - עיריית ירושלים
מר. גור - גור-אטא. חל-אביב
מר. ח. רון - מנהל המחלקה התכנית - משרד השיכון - ירושלים



מחלקת המחקר
סלולרית
2 - VII 1973
לואי

התקנת מערכת טלפון

התקנת מערכת טלפון
בחדר המדרגות
בבניין המנהלה
ב- 2.7.73
לואי

התקנת מערכת טלפון
בחדר המדרגות
בבניין המנהלה
ב- 2.7.73
לואי

שיכון ופיתוח לישראל בע"מ




רח' ארניא 26, פינת רח' הארבעה, הקדיה, תל-אביב, מיקוד 64-739

תאריך 25.6.73

מספרנו:

טלפון 2 6 0 1 6 1
למכתבים: תבת דואר 7037 ת"א
למברקים: שולב תל-אביב



לכבוד

מר נחמיה עוז,

עיריית ירושלים, ירושלים

א.נ.א.

בבקור בבילה שהחזקיים ביום 20.6.73 מטרת כי בידך רשימה של פעולות

אשר חברת שכון ופיתוח התחייבה לבצע ברוטמה, ובמקומות אחרים וטרם קיימה

הבטחתה.

אודה לך באם תעביר אלי רשימה זו בכל ההקדם.

בכבוד קב,

א. כחנב

העתק: מר א. בר-און, יושב ראש הוועדה
מר ש. רודניק



WACI] 101010 101010 101010

101010 101010 101010
101010 101010 101010
101010 101010 101010

101010 101010

101010

101010

101010

101010

101010

101010 101010 101010 101010 101010 101010

101010 101010 101010 101010 101010 101010

101010

101010 101010 101010 101010 101010

101010

101010

101010 101010 101010 101010 101010

101010

Handwritten signature and date: 16/6/73

י"ד סיוון תשל"ב
24 ביוני 1973

לכבוד
מר ב. חז, מנהל האגף רכוש ומכירות
חב' שיכון ופיתוח לישראל בע"מ
חל-אביב

א.נ.,

הנדון: שכ' גילה, ירושלים, בית 17
מכתבך מיום 14.6.73

לאחר קביעת מחירי הדירות נסכם במשותף על
אופן מכירתן.

ב ב ר כ ה,
Handwritten signature

א. בר-און
מנהל מחוז ירושלים

העחק: מר ש. פלג
מר א. כהנוב

מסרד השיכון
מחוז ירושלים
המחלקה הטכנית

תאריך 11.6.73

מס' תיק: כ/פ 803

Handwritten signature

אל
מר פושינסקי
מסרד השיכון
חל אביב

הנדון: העברת חומר למכרז, לעבודות: בנייתם, יטורים, פירותים תת קרקעיים

מקום גילה יחידות דיור חוזה בנין

רצ"ב מועבר אליך חומר לשם הוצאת מכרז לעבודות הנ"ל, כולל:

☐ אומדן מפורט המסתכם ב- 6.500.000 ל' והמבוסס על חוזה/מכרז מס' _____

☐ 10 תיקי תכניות + 25 כתבי כמויות ומחירים.

☐ 30 עותקים ממפרט טכני.

1. מערכת דרכים 4.300.000
2. צנרת סלפונים 670.000
3. מחקני חשמל לתאורה
בכבישים 930.000
4. עבודות ביוב 600.000
סה"כ 6.500.000

☐ טופס בקרה חתום.

☐ הוראת ביצוע לעבודה הנ"ל שמספרה: 1. _____ 2. _____ 3. _____

הערות:

רצ"ב 8 מערכות של תכניות כבישים

8 מערכות של צנרת סלפונים, תאורה וביוב

☐ רשימת הקבלנים המומלצים על ידינו הם:

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. <u>סולל בונה</u> | 6. <u>אורי מדיסיס</u> |
| 2. <u>פקידות</u> | 7. <u>הסולל ב"מ</u> |
| 3. <u>הרים</u> | 8. _____ |
| 4. <u>האגף החצר</u> | 9. _____ |
| 5. <u>שם בראשי ב"מ</u> | 10. _____ |

הערות נוספות: יש לצייג מכרזו והרשות בידי מסרד השיכון להוציא את עבודות

החשמל, והתאורה והמלפון ו-או כל אחד בנפרד - עבודות החשמל והמלפון והתאורה

יבוצעו ע"י בעלי מקצוע שמחזיקים ברשיון חשמל כ"א

- (1) תקופת ביצוע עבודות העפר, קירות תומכים, ביוב תאורה וטלפון 16 השנים בשלוב
(2) מצעים אבן שפה ואספלטים 6 חודשים
ס"ה 22 חודש.

ה. רון
כ. רון

מנהל המחלקה הטכנית

העתיק: מר א. ב"מ, מהנדס כבישים ופחות מחוזי

מר מ. גדלר, מהנדס ראשי לחשמל הקרית ת"א
רצ"ב: מנהל המחלקה הטכנית מחוז ירושלים מחוזי כאן

DATE OF ORDER _____
DATE OF DELIVERY _____
DATE OF RECEIPT _____

TO: _____
FROM: _____
SUBJECT: _____

QUANTITY _____
UNIT _____
PRICE _____

REMARKS: _____

DATE OF ORDER _____

☐ QUANTITY OF _____

☐ OF _____

☐ _____

☐ _____

☐ _____

☐ _____

- | | |
|----------|-----------|
| 1. _____ | 8. _____ |
| 2. _____ | 9. _____ |
| 3. _____ | 10. _____ |
| 4. _____ | 11. _____ |
| 5. _____ | |

DATE OF ORDER _____

DATE OF ORDER _____

DATE OF ORDER _____



י' טוון תשל"ג
10.6.73

Handwritten signature/initials.

אלו מר ע. יפה - מהנדס העיר

מאת: ח. מרינוב

הנדון: הבניה בגילת.

ראש העיר מסר לי ע"ס סכום עם שר השכון בדבר הסכמה מצדנו
לאפשר המשך הבניה באתר הנ"ל לתקופה של שבועיים.
בפרק זמן זה ידאגו לתוצאת החיתר כחוק.

נא לתת חוראה לאנף המקורח לא לחטריד את הקבלן מר
בן-גיאט בפרק זמן זה.

בתודה ובברכה,

Handwritten signature.
ח. מרינוב

העתק: כב' שר השכון
כב' ראש העיר
מר א. בר-און ✓
מר מ. בן-גיאט

סכום דברים מיום 3.6.73

פיתוח גילה - שלב א, ב.

משרד השיכון -
אגודת ירושלים
10. VI. 1973
דואר נכנס

נוכחים; מר בטט - משרד השיכון
מר כמון - חב' למדידות
ד. גור - תאום ומקוח

(1) כביש מס' 2 גילה - עבודות עפר ונקוז

בעקבות הפניה של חב' למדידות מיום ה 5.4.73 בדבר השלמת עבודות
עפר של כביש מס' 2 בצומח כביש 7, וכן בדבר ביצוע קו נקוז לאורך
כביש מס' 2 - סוכט להפעיל ולבצע את העבודות הנ"ל.

(2) איתור אזורי שפיכה

לפי דרישת מר בטט סוכט לא לקבוע אזורי שפיכה מיוחדים לעורפי
מילוי - אלא להפנות כל מילוי לחואי בכיש פת בחלקו הצפוני
ועד גבול ההפקעה. חב' למדידות חסמן פיד גם קטע זה של כביש
פת בכדי לאפשר פינוי מילויים גם מעורפי שלב א'.

(3) חומר למכרו עבודות פיתוח שלב ב'

בהמשך לחומר אשר כבר נמסר לרשות משרד השיכון, ישרלים ויעביר
י. כמון גם את החומר של היועצים למר בטט, לא יאוחר מה 7.6.73
במטרה להוציא את המכרו של שלב ב'; כבישים, וצנרת תת קרקעית.

נרשם ע"י
ד. גור

העתק; מר ויינשטוק - שכון ופתוח
מר רודניק - שכון ופתוח
מר בר און - משרד השיכון

כר' באייר תשל"ג
28 במאי 1973

אלו: מר בני רוזן, מנהל מח' מכנית
שכון ופתוח ירושלים

הנדון: פנוי מחצבות בגילה ירושלים

הריני שמח להודיעך כי בעל המחצבה (על
ארסים רג'ואן) בשטח גילה פיבה את המחצבה
ואורה לך באם תעלה בדחיפות על השטח.

פרטים נוספים ומפת השטח תקבל אצל מר
א. סופר - מנהל **מקרקעי** ישראל.

בברכה,

בא-גד שלום

עוזר ראשי למנהל מחוז

העמק/א. בר-און, מנהל מחוז ירושלים
מר א. וינשטוק, שיכון ופתוח תל-אביב
מר י. סופר, מנהל מקרקעי ישראל, ירושלים

בגש/ב

שיכון ופיתוח לישראל בע"מ



רח' די 26 פנת רח' הארבעת, הקריה, תל-אביב
רח' בן הלל 15 ירושלים

18.5.73

חאריד


37

מספרנו:

טל 60161

למכתבים: חבת דאר 737, ת"א

לחברות: שולב תל-אביב



לכבוד

מר חטיב

חב' המשפל המזרחית

ת.ד. 19118 י-ם

א.ב.א.

הנדון: גילה - התקנה קו מתח לבוסתר

הרשה לבנו להתנצל על שבמהלך העבודה שכחנו להביע תודתנו
לך ולסמ טוויל על התקנה מזוהזת של קו המתח לבוסתר בגילה, אשר
הסתימה ביום 15.3.73.

אנו מודים על עזרתכם ומצפים לשיחוף פעולה דוטה בעתיד.

בכבוד רב

אינג' בני רוזן

העתקים:

מר טוויל

מר בראון

מר רוזניק

מר אנגל

שיכון ופיתוח לישראל בע"מ




רח' די 26 פנת רחי הארבעה, הקריה, תל-אביב

רח' בן הלל 15 ירושלים

ט ל 11 1 260161
למכתבים: תבה דאר 707. ת"א
למבוקים: שולב תל-אביב

תאריך: 10.5.73
מספר: 34



לכבוד

מר אנגל

משרד השיכון

בן יהודה 23 י-ם

ה.נ.

הנדון: גילה - מאור בכביש

לאור פניהך בהנדון מיום 9.5.73 להלן דיווח על ביצוע העבודה:

א. מאור בכבישים: 6, 7, 8, 9:

1. כל עמודי המאור מוחקנים ומחוסמים (כולל כבלי הזנה לעמודים).
2. מרכזיות מאור 1, 2 השולטות על המערכת - מוקצות באחר ומהוו-
טות.
3. חיבור המרכזיות לעמודי הארנספורטטור והפעלת המאור - 30.5.73.

ב. מאור בכביש מס' 2 (עד צומת כבישים 2-8):

1. 50% מעמודי המאור מוחקנים במקום.
2. מרכזיות מאור להפעלת המערכת מוקצות באחר, מחושה ומחוברת
לרשת (בצומת הברון גילה).
3. מתיחת רשת עילית להזנת המאור, גמר הצבת עמודים והפעלת המע-
רכת - 30.5.73.

אשר לשלומים הציבוריים: בפגישה אשר בקיים השבוע עם אנשי

הדאר בדיון על הוכחה מיקום האי שלומים, אשר הוסבה על ידינו

לפני מודט, כלמד על העזרה הנוספת אשר יהיה עלינו להגיש לדאר לצורך

התקנת התאים הציבוריים באחר.

בכבוד רב

אינג' בני רוזן

התקיים: מר רוזניק

מר וינסטוק

מר ה. רון

מר בראון

מר גור



מ"צ ש' ה'תש"ז חזקת זרע

המשרד, תל אביב, תש"ז

מ"צ ש' ה'תש"ז
חזקת זרע
המשרד, תל אביב, תש"ז

מ"צ

מ"צ

1/2

1/2

ז' אייר תשל"ג
9 במאי 1973

לכבוד
שיכון ופיתוח בע"מ
לידי מר ב. רוזן

א.ב.,

הודו: תאורה בגילה

בהתאם למידע טרם הוכשר השטח לאחת המרכזיות למאור
בגילה, הדבר עלול לסכן במר עבודות התאורה באתר
וכתוצאה מכך את איכלוס השטח, כנ"ל מצב סלפונים
הציבוריים.

ב ב ר כ ה,

ב. אגבל
ס/מנהל הסח' השכנית

העמק: מר א. בר-און, מנהל הסחוז
מר ח. רוזן, מנהל הסח' השכנית
מר רוזניק, חברת שו"פ

י"ב בניסן תשל"ב
15 באפריל 73

לכבוד
שכון ופתוח
לידי סר ב. רוזן
רח' בן הלל
ירושלים

א.ב.,

הגורן: אספקת חשמל לגילה

רצ"ב מברק של חב' החשמל בנושא הנ"ל. בהתאם
לשיחה שקיימתי עם החברה לאחר המברק, הם רואים
את הדבר כחסור ביותר בהתחשב בלחץ הזמן, ובמחסור
בכבלים ובכח-אדם.

בא מפורק הדחוף בדבר וכן סיפור טובע להשגות
מקרים כנ"ל.

בכבוד רב,

ב. אגל

מהנדס חשמל מחוז י

הערה: סר א. אולביק, משה"ס הקריה ת"א
✓ סר א. בר-און, מנהל המחוז
סר רוזניק, מנהל המח' הסכנית שת"פ

כ"ג באדר תשל"ב
26 במרץ 75

לכבוד
חברת החשמל המזרחית
ת.ד. 19118
ירושלים

לירי מר שטיינ, מהנדס ואסי

א.ב.,

הנדון: פגדות חשמל בשכונות גולה וארמון הנציב

לפי הנמסר לנו מספקהו באתרי הנביה אין התקדמות בפעילותכם
והפלות לכלבליים בחפרו זה שבועות רבים מבלי להגיה הכללים.
בבקשת לבצע העבודות הדרושות בתיאום עם כשרדינו שנאתרי הנביה
וזה כדי לפסוד גלוח הזמנים שהעברנו לכם.
אנו מחכים ללוח הזמנים המובטח על ידכם מפגישתנו בלשכת מר היסרון.

בברכה,

ח. דון
מנהל המח' המכניות

הפתק: מר א. בר-און, מנהל המחוז
מר ג. אגל, מהנדס חשמל מחוז

בא/ש

Handwritten signature in blue ink.

גילת

דרכים וחנוכה

- א) קיימת תשתית אספלטית טרם לכביש מס. 5. יש ס הכרה.
- ב) אין עדיין סדירות בכל השכונה.
- ג) התגייסו טרם הושלמו.
- ד) יש להדגיש כי דרך הגישה מרחוב הברון נמצאת במצב לא תקין וברוחב לא מספיק. התחילו בעבודות העבר להרחבת הכביש.
- ה) בכדי לאפשר התברור צבורית יש להסדן לשפר באופן יסודי את כביש הגישה וכן להניח לפחות השכנה הראשונה הנושא. כפוף יש להטלים את מטה החנה הסופית.

תאורה

- א) הוצבו מרבית העמודים אולם בבמה מקומות חסרים עמודים וזה עלול למנוע הפעלה התאורה, טרם סודר התכנון עם חברת החשמל.
- ב) יש להדגיש כי בכביש הגישה עדיין אין עמודים. גם הסכום בדבר תאורה זמנית טרם בוצע.

ביוב ותעול

- א) העבודות טרם הושלמו ויש לנקות, לתקן ולסגור לעיריה.

חניון

- א) הוקמו כמות לבתי"ס. לקראת סוף אוגוסט 73 יוקמו 8 כמות טרופיות.
- ב) אין בני ילדים ויהיה צורך לסכור דירות לטע פתרון זמני.

נקות על הכביש

- א) טרם הושלמו הביטוחים לאספה.
- ב) טרם הושלמו עבודות הפחית ואין גדרות כחזית.
- ג) טרם הושלם המבנה לחנויות.

א. באדר תשל
5 למרץ 1973

א.ב.ג.

לכבוד
מר נחמיה עוז
מנהל מח' לשפור העיר
עיריית ירושלים

א.ב.ג.,

הנדון: חסינו עלי מבטא עליאז - בית צפפה ירושלים.

בהמשך למכתבך מתאריך 8.2.73 בנדון.

בתאריך 23.2.73 ביחדנו בדירחו בבית צפפה וסוכס שחב'
קבלני הדרוס יתקבו כל הבזקים שנגרמו לב"ל עקב הפברת
קו הביוב גילה.

לידיעתך.

בכבוד רב,

ש. בא-גד

עוזר ראשי למנהל המחוז

העתק מר א. בר-און מנהל מחוז ירושלים
מר פלדמן יועץ העיר לצניני מזרח י-ם.

שבג/בד

24

1947

1947
1947
1947

1947

1947

1947

1947

1947

1947

1947

1947

1947

1947

1947

ל" אדר א' תשל"ג
4 במרץ 1973

אל
שר השיכון
שלום רב,

הנידון: הטפחה המים - גילה

לשטח בזה העסק מכתבו של מנהל המחלקה הסכניה מ-4 במרץ
1973 בו חמצא פרטים על הסצב בשטח.

אנו מטפלים בנושא והוך יום יומיים נחליט על אחת משתי
האפשרויות.

- א. העיריה תמשיך בביצוע ותסיים את העבודה עד האיכלוס.
- ב. הקבלן בן גיאח יבצע קו זמני עם משאבה להכנסת אספקת
המים בכל הבנינים שבניהם הסתיים לאיכלוס בשלב א'.

ב ב ר כ ה,

א. בר-און
מנהל מחוז ירושלים

העסק: טר א. אולניק, סגן מנהל כללי להנדסה וביצוע

אב/דש

מדינת ישראל

משרד השיכון

מחוז ירושלים

תאריך: ל' באדר א' תשל"ג

4 במרץ 73

מספר:

א ל: סר א. בר-און, מנהל המחוז

סאת: ח. רון

הנדון: הספקת מים - גילה

לצורך הספקת מים למבנים הנמצאים מעל מפלס +790 בשכונה הנ"ל יש צורך בתחנת שאיבה.

הובטח לנו ע"י מחלקת המים של העיריה שתחנה זו תופעל ב-31.3.73. הציווד עבורה הובא במשלוח אויר מחו"ל והקבלן המבצע החל בעבודה.

לפי הוראת שר השיכון הודעתי למר סמואל, סגן מנהל מחלקת המים, שמשרדנו מבקש לבצע העבודה בשתי משמרות ואנו נישא בכל ההוצאות הכספיות הנובעות מכך.

במקביל הוצעה אלטרנטיבה להספקת מים זמנית ע"י התקנת מיכלים על גג אחד הבנינים והנחת קו מים זמני. הנושא נמצא בבדיקה של המתכננים. לצורך הפעלת התחנה יש צורך בחבור חשמל. הספול בנושא נמצא בידי שו"פ ונראה שללא לחץ עליהם ועל חברת החשמל לא יהיה חבור זה בזמן.

ב ב ר כ ה,

ח. רון
מנהל הסח' הסכנית

חר/ם

אשר יצאנו ממצרים

DRAFT REPORT

ВЪВЕДЕНИЕ

W. C. OF N. 40-400, 02000 00000

ОЖД: П. Г. Г.

DATE: 1964 OCT - 15 PM

THIS PAGE IS BEING REPRODUCED FOR THE OFFICIAL RECORD
OF THE COURT CASE.

המלך המשיח יבוא ויגאל את ישראל ויבנה את בית המקדש ויגורל את ישראל ויגורל את ישראל ויגורל את ישראל.

Der Herrnhuter Herr hat seinen Namen, der sehr schön ist, gegeben
und sehr schön sind auch seine Taten und sein ganzes Leben
gesehen hat.

[illegible]

1. The first part of the document is a letter from the President of the United States to the Congress, dated January 3, 1862. It is a message of condolence to the people of the State of California, who have recently suffered a great calamity in the form of a severe earthquake. The President expresses his sympathy for the victims and offers his prayers for their recovery.

— Г. С. Г.

П. ПОТ
БАНК БОНТ БОНТАМ

nr\□

משרד השכון

רח' בן יהודה 23 ירושלים

מר רודניק

שכון ופיתוח רח' הארבע חל אביב

בשכ' גילה חב' החשמל הגיחה כבלים בכל החצלות הפתוחות, לבנינים של חב' רובינשטיין
סרם הוחל חפירה חצלות.
יש החחיכות של חב' החשמל להניח כבלים חוץ שבוע מיום פתיחת החצלות

אנא שפולך.

ב ברכה,

א. בר-און

מנהל מחוז ירושלים

העמק: שר השכון

מר א. כהנא

מר א. אולניק

משרד התקשורת

נא לשים לב
לפני התחלת הכתיבה!

משרד השכון
רח' בן יהודה 23 ירושלים

אישור לקבלת מברק רשמי

מספר מקורי	מספר המלים	תאריך	שעה	הוראות שירות	הסחור
	52	2.4	14	ETAT GOVT	אב ל

התכת בית הודא

- (1) שם הנמען..... מר רודניק
- (2) הרכוב ומס' הבית..... שכון ופתוח רח' הארבע חל אביב
- (3) מקום הייעוד.....

11
12
13
14



[illegible]

כ"ד באדר א' תשל"ב
26 בפברואר 73

[Handwritten signature]

לכבוד
מר ויינשטיין
מכון ופתוח
תל-אביב

א.נ.,

הנדון: עבודות פתוח - גילה

בתשובה לפנייתך בגדרון

1. תחנת סיפון. הנך מתבקש לתכנן ולבנות את תחנת הסיפון בתאום עם חברת החשמל וסוכנות המכונה. כמו כן אנקשר להעביר לחברת החשמל את החשבון עבור התחנה שהעבר אליך. חישוב הוצאות הפתוח ליחידה ייעשה ע"י משרדנו בתאום אתכם וכל יחידה שחייבה בשטח תחריב בהתאם.
2. כבישים. נושא השתתפות הפירית ואורב בעלי הגרשים שכביש בהוצאות הכבישים יובא לישיבת המנהלה בשבוע הבא ואת החלטתה תביא לידיעתך. אנו מתכוונים בזמן הקרוב לערוך בדיקה של חשוב הוצאות הפתוח וחלוקתן ליחידות הניבנות. בחלק הגובע לגילה בשתפך.

בברכה,

ח. רון
ח. רון
מנהל הסא' הטכנית

ק. מ. א. אולציק, סטנכ"ל לתכנון והנדסה
מ. א. בר-און, מנהל סחור י-ם
מ. א. כהנא, מנהל שו"פ ח"א

ט' אדר א' תשל"ג
11 בפברואר 1973

כ"פ 403

סיכום סיור שנערך ביום 9.2.73

השתתפו ה"ה:

- א. בטס - משרד השיכון
- רשף, סלמון, - עו"ד רשף אה רשף
- רוני כהן - משרד הפקוח
- יהודה אריכה - מח' מדידות
- אלישיב - מודד מוטמן
- ח. בריסקמן - שמאי
- ד"ר - סו"ב

סיכום בנ"ה

1. יש להפסיק את שפיכת העפר (לפי תוכנית כבישים גילה מס' 4209/0 חברה למדידות והנדסה אזרחית) בנקודות 35 - 20 סוף כביש 8, בהחלט למכתבו של עו"ד רשף.
קטע קלד קפאחי כפי שנימסר ע"י עו"ד רשף. נקודות ציון 167.300 - 700 - 126.
2. משרד השיכון, מר א. בטס יוזמין מיד אצל מחלקת המדידות הממשלתית סימון וחקטת גבול ההפקעה - בקטע נקודה ציון 127.000 - 126.300 כמובן יחדש את נקודות הסימון ~~אמסמסמסמס~~ אשר נהרסו עקב עבודות המלוי שנעשה.
3. משרד הפקעה ידאג להזמין אצל סו"ב לבטן את הנקודות לאחר הסימון וזאת על מנת למנוע הסבה גבול, ואם יתברר שהמל"י עבר החלקות ימונה.
4. בטס יבדוק עם המהכננים את הצורך בהקמת קיר חומך הכביש לעצירת המילוי של הכביש בקטע הנ"ל גק' 35 - 29.
5. רוני כהן ממשרד הפקוח מוטר שכל העבודות באזור הנ"ל בצעו לפי התוכניות לעיל וכן בהאום עם שולמ.
6. עו"ד משף את רשף יפסיק בנתיים את כל פעולה משפטית בגין האמור.

העמק: מנהל המחוז, מר א. בר-און
מנהל המח' הטכנית, מר ח. דון
שו"פ לידי בני רוזן
לנוכחים 1, 1, 1, 1
רשם: אב בטס, מנהל כבישים ופחוח מחוזי

ח' בשבט תשל"ג
10 בינואר 73
כ/פ 463

לכבוד
מר א. סובול,
משרד לתכנון ופקוח כבישים
ועבודות ציבוריות
סד' הרצל 110
ירושלים

א.ב.א.

הנדון: רשת כבישים במחלוקת גילה
סיכום דברים מיום 1.1.73
מכתב מיום 8/1/73
הדוק מילויים

בהמשך לשיחתנו בנדון סוכם כי הנך מסכים לביצוע האמור
בסיכום מיום 1.1.73. - הדוק הגיל, בהתאם למפרט הטכני
של המכתבן מס' 109 אשר העתקו רצוף בזה ומבטל את מכתבך
הנ"ל.

בברכה,

א.ב.א.
מנהל כבישים ופתוח מחוזי

העתק:
מר ז. גלוצמן, מנהל מחוז ירושלים
מר ח. רון, מנהל הסד' הטכנית 9-ט
מר ז. רובין, מנהל אגף הדרכים פירות י-ט
מר ז. אליצור, סולל בונה ירושלים
מר ד. גור, תאום ופקוח בע"ס - נא לפעול בהתאם
מר ז. רוזן, מנהל שו"פ י-ט

א.ב.א. - אברהם אלקנה אלקנה

א.ב.א.

7

100-100000-
100-100000-
100-100000-

100-100000-
100-100000-
100-100000-
100-100000-
100-100000-

100-100000-
100-100000-
100-100000-
100-100000-

100-100000-
100-100000-
100-100000-
100-100000-
100-100000-

100-100000-
100-100000-
100-100000-
100-100000-

100-100000-
100-100000-
100-100000-
100-100000-
100-100000-

100-100000-
100-100000-
100-100000-
100-100000-

100-100000-

פרק 1.09 מהמפרט הטכני של המתכנן

מילוי בהידוק רגיל

המילוי בעבוד זה, בין שהדפס מהחפירה ובין שהובא מבחוץ, יבוצע בשכבות מילוי בעומק 2.0 מ' ומעלה מתחת לפני הכביש הסתובבן. בשכבות המילוי בעומק קטן מ-2.0 מ' מתחת לפני הכביש, יבוצע המילוי בהידוק שלא לפי סעיף 1.10.

המילוי בהדוק רגיל יעשה לדרישות הבאות:

- (א) לא יכיל אבנים שגודל אחד ממימדיהן עולה על 20 ס"מ.
- (ב) לא יכיל חסרים אורגניים.
- (ג) אחוז החומר העובר בפה 4 לא יעלה על 80%, אולם לא פחות מ-15%.
- (ד) החומר יובא ע"י גרדור, פרוב בהסרים משפחים סמוכים וכו', לטיב אחיד מקרוב.
- (ה) עובי השכבות יהיה 30 ס"מ.
- (ו) הצפיפות הנדרשת: בחומר המכיל פחות מ-30% גרגרים המשתתרים על פפה ס"מ⁴, הצפיפות הנדרשת באתר היא 85% מהצפיפות המעבדתית המכסימלית לפי מודיפייד אישו, כאשר החומר מכיל מעל 30% גרגרים המשתתרים על פפה ס"מ⁴. תהיה הצפיפות הנדרשת כדלקמן: כאשר אחוז החומר המשתתיר על פפה $\frac{3}{4}$ " יהיה מעל 60% תהיה הצפיפות הנדרשת באתר 82% מהצפיפות המעבדתית המכסימלית, וכאשר אחוז החומר הנשאר על פפה $\frac{3}{4}$ " הוא פחות מ-40% תהיה הצפיפות באתר 90% מהצפיפות המעבדתית המכסימלית לפי מודיפייד אישו. כאשר אחוז החומר הנשאר על פפה $\frac{3}{4}$ " יהיה בין 40% ל-60%, משתנה הצפיפות הנדרשת באתר באופן ליניארי מ-90% ל-82% בהתאמה. בכל מקרה יש להמשיך בהידוק עד להפסקת הפקיעות מתחת למכבש.
- (ז) השטח מתחת למילוי יוחלק ויהודק כב"ל (בפה הידוק זה לא ישולם).
- (ח) המילוי יבוצע בצורה שתאפשר את ההידוק עד לקצוות החריט המילוי המסומן בתכניות - לרבות הרחבה זמנית לצורך זה וסילוק העודף לאחר הכבישה.
- (ט) במר המילוי המהודק יהיה בסמיכת שלא תעלה על ± 5 (חמישה) ס"מ מהגובה המתוכנן. במר המדרגות ± 10 (עשרה) ס"מ מהגובה המתוכנן. בכל השטח יסולקו גושים העולים על 5 (חמישה) ס"מ.

סיכום דברים מיום 1.1.73

כביש בגילה

נוכחים: מר בטס - משרד השיכון
מר נ. אל-יניב, מר א. וילנסקי, מר א. פירשפורד - ס"ב
מר מ. שמצור, מר ז. גור - תאום ופקוח

1. ס"ב קבל על עצמו להתחיל סיד בביצוע כביש מס' 2, בקטע אשר בין דרך בית-לחם ועד שכונת גילה. שלב א' (אזור כביש 6) וזאת מבלי לגרוע בהתקדמות העבודה בקטעים האחרים של יתר-העבודה.
2. מורשה לקבלן לבצע את הסילויים בעומק 2.00 מ' ועד בכלל, בכביש 2, בהידוק רגיל בלי בקורת מעבדתית וזאת בחיאום ואישור המתכנן ולפי מפרט ח' למדידות והנדסה אזרחית "סלוי-רגיל" מסיף 1/09.

רשם: א. בטס
מהנדס כבישים ופתוח מחוזי

הפתקים: לנוכחים

מר צ. גלוצמן, מנהל מחוז י-ם
מר ח. רון, מנהל המס' הסכבית
מר בני רוזן סו"פ
מר טובל

המתכנן אינג' יחיאל כסון - בהתאם לסיכום

כ"ד בטבת תשל"ג
29 בדצמבר 1972

לכבוד
חברת שיכון ופיתוח
לידי מר וינסטוק

א.נ.י.,

הנידון: גילה, הספקת חשמל עבור חנות שאיבה

בהמשך למכתבו של מר בין ישי למר בקי רוזן נא לדאוג
במסגרת הזמנה כללית של **אססא** חשמל עבור חנות שאיבה
זמנית שהבטיח הספקת מים לבתים פ.ב.ג.

במידה וביצוע הקו הסופי **קשור** בהקומת ארוכה שלא תאפשר
הפעלת המשאבה הזמנית בהקדם **נבקשכם** לדאוג להזמנת ביצוע
קו חשמל זמני כנדרש (על חשבונו).

ב ב ר כ ה,

צ. גלזמן
מנהל מחוז ירושלים

לנסח: צילום מכתב מיום 17.12.72
העקף: מר ח. רון, מנהל המחלקה הטכנית
מר בני רושן
מר אנגל, כאן

שיכון ופיתוח לישראל בע"מ



רח' די 26 פנת רח' הארבעה, הקריה, תל-אביב
רח' בן חלל 15 ירושלים

25.12.72

חאריץ

מספרנו:

טלפון 60161

למכתבים: חבט דאר 7037, ת"א

למכרקים: שולב תל-אביב

לכבוד

מר נחמיה עוז

מנהל המכ" לשמור העיר

שער יפו ירושלים

א.נ.ג.

הנדון: גילה - קווי ביוב מאסף (בית צמחה)

קבלנו במשרדנו פנייתן של מר פינטו ממשרדכם בדבר שיבושים בתנועה

לאורך תוואי הביוב.

מאחר ונקראתי לשרות מילואים לא היה באפשרותנו לטפל בנושא.

נבקש את מר פינטו לפנות למשרדנו המבצע את העבודה הנ"ל לצורך

הטרה פיזית של המפעלים.

בכבוד רב

אינג' בני רוזן

העתק:-

מר גלוצמן

מר ע. יפה

UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE

OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL

WASHINGTON, D. C.

January 1, 1900

TO:

THE PRESIDENT

AND THE VICE PRESIDENT

AND THE MEMBERS OF THE SUPREME COURT

AND THE MEMBERS OF THE JUDICIAL BRANCH

AND THE MEMBERS OF THE LEGISLATIVE BRANCH

REPLY TO THE ABOVE

YOUR HONORABLE OFFICE HAS BEEN ADVISED THAT THE FOLLOWING

OFFICIALS HAVE BEEN

REMOVED FROM OFFICE AND ARE NOW IN THE HANDS OF THE

REBELS AND ARE BEING USED FOR THE PURPOSES OF THE

REBELS AND ARE BEING USED FOR THE PURPOSES OF THE

REBELS AND ARE BEING USED FOR THE PURPOSES OF THE

Yours truly,

Very

Respectfully

Yours truly,

Very

Respectfully

Yours truly,

Very

Respectfully

י' בשבט תשל"ב
15 בדצמבר 72

לכבוד
מר א. סמואל, מנהל האגף הסכני
מח' הספקת המים
עיריית ירושלים

א.ג.א.

הנדון: תחנת שאיבה לברכת מים בגילה

נבקש לבצע תחנת שאיבה לברכת מים בשכונת גילה ירושלים.
(מדובר בתחנת שאיבה זמנית כדי להרכבת התחנה שהוזמנה).

ב ב ר כ ה,
ד. בן-ישי

ד"ר בן-ישי
ט/מנהל המחלקה הסכנית

העק: כד צ. גלוצמן, מנהל המחוז

מרטט. פאר, משרד השיכון
מר ח. רון, מנהל המחלקה הסכנית
מר א. לוי, כאן
מר א. עליין, כאן

עירית ירושלים

מחלקת מהנדס העיר

אל: מר צ. גלוצמן, מנהל מחוז ירושלים, משרד השכון

מאת: מהנדס העיר

ירושלים

נ ת כסלו תשל"ב 5.12.72

מס' 10

הנדון: מאסף ביוב גילה

קבלתי מכתבך מיום 23/11/72 רק ביום 1/12/72,
אך אינני מסכים לתוכנו.

לצד דאגתם לאשר בזמן חכנית בנין עיר סבירה למחחס
גילה ולכביש הגישה, ולולא הגשתם חכניות כביש
בלתי סבירות שהיה צורך לשנותן לא היה הדבר קורה.

מעולם לא אשרתי בצוע הביוב שלא לפי חכנית שאושרה
בועדות המחאימות, ונראה לי כי אם ישקל הדבר עניינית
יש להשלים קודם ההכנון ולקבל אשור ורק אח"כ לבנות.

ב ב ר כ ה
ע. יפה

אשרתי
נא
ע

עותק: מר נ. עוז, מנהל המחלקה לשפור פני העיר

מנ/

ע

ט"ז בכסלו תש
23 בנובמבר 2

לכבוד
מר ע. יפה, מהנדס העיר ירושלים
עיריית ירושלים

א.נ.,

הנידון: מאסף ביוב גילה

במקום הנ"ל נבנים כ-700 יח" דיור העומדות לפני אכלוס,
אין ספק כי יחידות אלו חייבות בביוב ודבר זה הנו באחריות
עיריית ירושלים. מאחר ואשר החוכניות נמשך זמן רב וכן
קביעת חווי הכביש שונה ע"י העירייה מספר פעמים ראינו חובה
לבצע את קו הביוב באופן אשר לא יפגע בבצוע הכביש וכן יתן
חשובה יעילה לזרימת קו הביוב באופן אשר לא יפגע בבצוע
הכביש. דבר זה עשינו לאחר שיחה אישך וכדיעתך, באם הדבר י
עניינת נראה לי שדרך אחרת אינה קיימת.

ב ב ר כ ה,

צ. מלזמן
מנלל מחוז ירושלים

העתק: מר נ. עוז, מנהל המחלקה לששור מני העיר




עיריית ירושלים

بلدية اورشليم - القدس

1 חשון תשל"ג 11. 72 - 3 -

ירושלים
اورشليم - القدس

מס' החיק
رقم المظ



לכבוד
מר ז. גלזמן,
מנהל מחוז ירושלים,
משרד השכון
בן-יהודה 23
ירושלים.

א.נ.

הנדון: בנין מאסף ראשי לכיוב - גילה-כית צפפא.

בזמנו התנגדנו לבצוע העבודה לפי החווי שנקבע בתכנית בלשה-ילון לעבודה הנ"ל.

אגף הביוב אפנס אישר את התכניות, ברם מבחינה טכנית בלבד עם הדגשה להוצאת מכרז בלבד.

למרות התנגדותנו לתכנית ולמרות כל הסייגים ביצעתם את העבודה ללא אשור וללא פקוח מאושר מטעמנו.

ברור איפוא כי העיריה לא תוכל לקבל את העבודה וכל האחרייות עבור בצוע ללא אשור וכל הכרוך תחול עליכם.

נכבוד רב,

ע. יפה
מהנדס העיר

עוזק: מר נ. עוז, מנהל המחלקה לשפור פני העיר.

SECRET

11 12-10-55

SECRET
OF L. 10101,
SECRET 10101,
SECRET 10101,
SECRET 10101,
SECRET 10101.

SECRET

SECRET: SECRET 10101 - SECRET 10101.

SECRET 10101 SECRET 10101 SECRET 10101 SECRET 10101 SECRET 10101.

SECRET 10101 SECRET 10101 SECRET 10101 SECRET 10101 SECRET 10101.

SECRET 10101 SECRET 10101 SECRET 10101 SECRET 10101 SECRET 10101.

SECRET 10101 SECRET 10101 SECRET 10101 SECRET 10101 SECRET 10101.

SECRET 10101

SECRET 10101

SECRET: SECRET 10101 SECRET 10101 SECRET 10101.

ירושלים
15.11.72

אל : גב' ל. בלקינגר, פוסדות צבור, משרד השכון, מחוז ירושלים

מאת : ד. בן אלול

הנדון: פתרון-כינויים לסניפי דואר בשכונות התרשים בירושלים

רצ"ב העתק מכתב מ-12.11.72, מאת מר י. מועלם, משרד התקשורת - המדבר בעד עצמו.

בעקב הפיגור הרב הקיים בנתיבי הדואר - נראה עתה כחברתי למצוא פתרון-כינויים, עד שתושלם בניה סניפי מקבע בעוד כחלוש ימים.

בהתירן רצוי, מוצע לאפשר למשרד הדואר לרכוש שטח מתאים באחד ממבני התנויות, המוקמים בשכונות הנ"ל בשלב א' של הבניה (לא דוקא במסגרת המרכז הראשי).

במידה נתן הצעה זו אינה באה בוועדון לזמן הקרוב - לא ניתן יהא להתחמק מחיפוש אפשרות להעמית מיידיה למשרד זו יורה בקומה-קרקע בכ"א מהשכונות הנ"ל, או מגירה קומת עמודים במיוחד למשרד הנ"ל.

נודה לכם מאוד, אם תעשו כל שביכולתכם למען יימצא הפתרון הנאות בזמן סביר ותודיעו על כך בכתב ישירות למר י. מועלם (בזהק אלינו).

ליווה
4-

ב ב ר כ ה

ד. בן אלול

ד. בן אלול

הממונה על פוסדות צבור

לוחזק העתק מכתב

העתק מר י. אבני, ממכ"ל ראשון, משרד השכון ירושלים, בצירוף העתק המכתב

מר צ. גלוצמן, מנהל מחוז ירושלים משרד השכון, " " "

מר י. מועלם, מנהל אגף כלכלה, מחק ונכסים, משרד התקשורת ירושלים, רח" יפו 23

מר י. עמבר, משרד התקשורת ירושלים, רח" יפו 23

1944
10.11.44

At the end of the year, the total number of cases was 1,000. This was a decrease from the previous year when the total was 1,200.

The following table shows the number of cases for each month. The total number of cases for the year was 1,000.

Month	Number of cases
Jan	100
Feb	120
Mar	150
Apr	180
May	200
Jun	180
Jul	150
Aug	120
Sep	100
Oct	80
Nov	60
Dec	40
Total	1,000

The number of cases for each month was as follows: Jan 100, Feb 120, Mar 150, Apr 180, May 200, Jun 180, Jul 150, Aug 120, Sep 100, Oct 80, Nov 60, Dec 40.

The total number of cases for the year was 1,000. This was a decrease from the previous year when the total was 1,200.

The following table shows the number of cases for each month. The total number of cases for the year was 1,000.

Handwritten signature and initials

1944
10.11.44

The following table shows the number of cases for each month. The total number of cases for the year was 1,000.

Month	Number of cases
Jan	100
Feb	120
Mar	150
Apr	180
May	200
Jun	180
Jul	150
Aug	120
Sep	100
Oct	80
Nov	60
Dec	40
Total	1,000

מדינת ישראל

משרד התקשורת

אגף כלכלה משק ונכסים

תאריך בכסלו תשל"ג
2 בנובמבר 1972

מסר 90 דנ 340

אגף התקשורת

לכבוד

מר בן אלול

מנהל המחלקה למסדות צבור

משרד - השיכון

א.ג.

הנדון: סניפי הדאר בשכונות החדשות שבירושלים.

כידוע לך הולכות ומוקמות שכונות חדשות כמו הגבעה הצרפתית, נוה יעקב, גילה ועוד בתנופה, והוחל אף באיכלוסן. משרדנו עושה מזה זמן מאמצים לפתוח יחידות דיור בשכונות ההולכות ומאכלסות, או מנסה להכין דיור מתאים ליחידות דאר בשכונות אשר תאוכלסנה בקרוב.

לצערי הרב עלי לציין כי לא עלה הדבר בידינו עד עתה כי ברוב השכונות לא הוקמו מרכזים מסחריים בשלב זה, והם צפויים להיות מוקמים רק בעתיד, זמן ניכר לאחר כניסת החושבים.

אבקשן לסייע לנו להשיג ולו גם דיור ארעי שימשם את יחידות הדאר עד אשר יוקמו מרכזים מסחריים אשר נוכל להשתלב בהם. בשלב זה מדובר בדחיפות רבה ביותר בשכונות הבאות:

1. הגבעה הצרפתית
2. נוה יעקב
3. גילה
4. רמות
5. רמות שרת
6. תלפיות מזרח

אנו מודים לך מראש על עזרתך.

מ. ב. ה.
י. מועלם
מנהל האגף

העחק: מנהל שדותי הדאר
מחלקת נכסים
מפקח נכסים י-ם

לג. א.מ.י.
14.11.72

משרד

ירושלים
14.11.72

אל : גב' ל. בלקינר, מוסדות צבור, משרד השכון מחוז ירושלים
מחוז ד. בן אלול

הנדון: מכונות שלפון בשכונות החציתים בגילה ורמון

רצ"ב העתק מכתב מ-12.11.72, מאת מר י. מועלם ממשרד התקשורת.

נבקש לבדוק חנוטה עם אדריכלים הנצגעים בדבר ולחשוב יסירות לטר י. מועלם
(בהעתק אלינו).

ב ב ר כ ה

ד. בן אלול
המבונה על מוסדות צבור

לשמה:

העתק מכתב

העתק מר א. בלומן, מנהל מחוז ירושלים, משרד השכון, בצירוף העתק
מר י. מועלם, משרד התקשורת רח"י 23, ירושלים
מר ח. רזן, מנהל המחלקה הטכנית, מחוז ירושלים, משרד השכון, בצירוף העתק
אדריכל דרקסלר, משרד השכון מחוז ירושלים, בצירוף העתק
אדריכל א. יאסקי, רח"י תחם הסוחר, 11, ח"א, בצירוף העתק

14 בנובמבר 1972

737/20 - 72/533

לכבוד

מר ב. רוזן

שכון ופיתוח לישראל בע"מ

רח' בן-הלל 15

י ר ו ש ל י מ .

א.ג.מ.

הנדון: עבודות פתוח וצנרת תת קרקעית

בשטח פרץ ובן-גיא - גילה.

מכתב: ד. גור - א. אסא מהנדסים יועצים בע"מ

מיום 8.11.72

אנו מרחים על בוסח בלתי נכון זה של המכתב הג"ל ועל תוכנו המסולף.

אנו מכחישים שאנו מפריעים לקבלן הפתוח בעבודה.

אנו מתייחסים בחומרה רבה שכתבי המכתב הג"ל לא מצאו לנכון להזכיר כי קבלן הפתוח העובד בפקוחים ובפקוח מר רוזן, הרס את קוי המים לאחר הזה יותר משלוש פעמים, סגר פעמים רבות את דרכי הגישה לבנינים והפסיק לנו את עבודת הבניה פעמים רבות ע"י קריעת קוי החשמל וגרם בזקים לבנינים ע"י פצוצים שערך. - מעבין שפעולות אלו הגבולות בחבלה לא נראו בעיני האדונים הללו כהפרעות ~~בבניהם~~ לעבודה סדירה. הפרעה היא רק כשהצד השני מתגונן ולא מוכן יותר להמשיך ולסבול מתקלות הנובעות מהתנהגות שרירותית וחסרת אחריות של קבלן המשנה - העובד בפקוחים.

אין אנו רואים מה ענינם של כתבי מכתב אלה באשר למסירת הבתים על ידינו למשה"שכ ואין אנו מוכנים לענות להם בענין זה.

אנו מועבים שעד 8.11.72 כתבי המכתב וקבלני המשנה שלהם גרמו לנו בזקים באלפי לירות, בהפסקות עבודה, ובסלת עובדים ופגורים בעבודה שאת ערכם עוד נחבוע מהם בערכאות.

מ.ג.מ. י"א
א.ג.מ. י"א
י.ג.מ. י"א



1972 - 1973

1972 - 1973

1972 - 1973
1972 - 1973
1972 - 1973
1972 - 1973
1972 - 1973

1972 - 1973

1972 - 1973

1972 - 1973
1972 - 1973
1972 - 1973
1972 - 1973
1972 - 1973

1972 - 1973
1972 - 1973
1972 - 1973
1972 - 1973
1972 - 1973

1972 - 1973
1972 - 1973
1972 - 1973
1972 - 1973
1972 - 1973

1972 - 1973
1972 - 1973
1972 - 1973
1972 - 1973
1972 - 1973
1972 - 1973
1972 - 1973
1972 - 1973
1972 - 1973
1972 - 1973

1972 - 1973
1972 - 1973
1972 - 1973
1972 - 1973
1972 - 1973

1972 - 1973
1972 - 1973
1972 - 1973
1972 - 1973
1972 - 1973

1972 - 1973
1972 - 1973
1972 - 1973
1972 - 1973
1972 - 1973

מאחר ודברי הסלוף הכתובים במכתב פובעים בשמנו הטוב, אנו
תובעים לזמן בורר או ועדת חקירה שתבדוק את השתלשלות הדברים באתר זה.

בוסף בזכיר לאדוניס כותבי המכתב הבדון כי שם חברתנו: -
ג. פרץ מ. בן-גיא, חברה להנדסה ובנין בע"מ - ולא "בן-גיא" - קבלן".

בכבוד רב,

[Handwritten signature]

העתקים:

- ✓ מר גלוצמן - משרד השכון ירושלים
- מר אולביק - משרד השכון תל-אביב
- מר רון - משרד השכון ירושלים.
- מר רודביק - שכון ופיתוח - תל-אביב
- מר ויבשטוק - שכון ופיתוח - תל-אביב
- ד. גור - א. אסא - מתנדסים יועצים בע"מ
- רח' המלך ג'ורג' 23, ירושלים.

בכפלו תשל"ג
12 בנובמבר 1972

הצעה

לכבוד

מר בן אלול

מנהל המחלקה למוסדות צבור

משרד המבחן

א.נ.ג.

הנדון: מרכיזה גילה ורמות בירושלים ונתיב חן הוימה

לאור נכונותך לקדם מימון בקיפה איתור מגרשים למרכיזה, הריני להפנות את חשומי לבך למספר מרכיזה בהם אנו נחקלים בקשיי איתור.

א. גילה - הוצע לנו מגרש הגובל במחצבה ואשר אינו נמצא ב-4 א"מ הירושלים. המגרש המוצע אינו נמצא ליד כביש ביטה נח, ובור המחצבה שלידו אינו מאפשר מכנון רשת כבילים כנדרש.

ב. רמות - קבלנו מפה בק.מ. 1:25000, אין לנו כל אפשרות לבדוק ולאשר ההאמת יעור השטח למרכיזה מלפון מחומר נחונים המפורטים להלן:

1. מכנון רשת כבישי השכונה
2. תחוי בצוע כבישים סמוך למגרש
3. קביעה מדויקת אל המגרש ובטיחה אליו

ג. נתיב חן - מזה כ-3 שנים אנו מחפשים מגרש מתאים אולם הוא לא נמצא. יש מגרש היכול להתאים לצרכינו אך מגרש זה הנמצא בירושלים מרמיות עדיין לא הוחלט לגבי יעודו, ע"י הבעלים.

אנו רואים 3 מגרשים אלה כדחומים דאח בכדי למצוא אי סתן שרות חיוני כשרותי הטלפון, לצבור הרחב. ברצוננו להביא לידיעתך, כי לאחר קבלת המגרש יעברו לפחות כ-4 שנים עד שהמרכיזה הופעל.

ב ב ר כ ה

(-)

י. מועלם
מנהל האגף

העה: ס/מנהל שרותי ההגירה
מחלקת נכסים
מפקח נכסים חומה
מפקח נכסים י-ס

ירושלים, 8.11.72

לכבוד
מר ב. רוזן
שכון ופתוח
רח' בן הלל 15
ירושלים

א.נ.,

הנדון: עבודות פיתוח וצנרת תת-קרקעית בשטח פרץ בן גיאת - גילה

לאור הפרעות חוזרות מטעם קבלן הבנין פרץ בן גיאת בשטח בנידון, התקיימו כמה וכמה פגישות בשטח בשלושת החודשים האחרונים בנוכחותך וכן מר ויינשטוק.

סוכם כי בכמה מקומות, היכן שהציוד של הקבלן פרץ בן גיאת מפריע לביצוע עבודות חפירה כללית וביצוע צנרת תת-קרקעית, יפונה הציוד או החומר ע"י הקבלן פרץ בן גיאת.

למרות הנ"ל ואף על פי שסוכמו פינויים ע"י קבלן הבנין אנו נחקלנו, ונחקלים באופן קבוע בהפרעות חוזרות ע"י פרץ בן גיאת אשר לא נותן אפשרות לקבלן סולל בונה לעבוד "בשטחו".

בימים 2.11.72 ו-3.11.72 התקיימו פגישות בשטח בנוכחות מר אולניק, מר רון מר בן גיאת מר עמיצור ומר כהן.

מר אולניק חזר על דרישתו לקבלן אשר הועלה על ידו לפני כחודש ימים ואשר בו דרש מהקבלן פרץ בן גיאת לגמור בתים מס' 19, 20, 21, 26, 28 עד דצמבר שנה זו.

במעביל לכך הוכנה חכניה ע"י הפקוח משרד גור לפי בקשת מר אולניק של הקצאת שטחים ודרכי גישה לפרץ בן גיאת על מנת שלא יהיו הפרעות עבודה בן שני הקבלנים בשטח.

בישיבה ביום 3.11.72 הקבלן פרץ בן גיאת הסכים שהתכנית סבירה, ביחוד אם היא תצמד ללוח זמנים אשר מחייב פינוי השטח מסביב לכל בית כחודש לפני מסירת הבית כאשר הוא עובד אך ורק על עבודות גמר וצבע.

מר בן גיאת טען באותההאש ישיבה כי חוזה הבניה שלו עם שכון ופתוח מחייב אותו לגמור בנינים ולמסרם במספר חודשים פוקצב לאחר מסירת השטח לידיהו.

"באם נציג משרד השכון מר אולניק רוצה, שמחים אשר פורטו לעיל ימסרו בתאריך מוקדם יותר, לכן עליו לקבל אישור על כך מהחברת שכון ופתוח כי זה יגרום לעיכוב מסירת בתים אחרים".

עד היום 8.11.72 הקבלן בן גיאת עושה קשיים בשטח לביצוע הצנרת תת-קרקעית והפיתוח.

טענתו בעינה עומדת: עד אשר לא יוסדרתו מועד קבלת בתים הוא לא מוכן לשתף פעולה בשטח.

נא טפולך הדחוף ביותר.

בכבוד רב,

ד. גור - א. אסא

העתיקים:

מר גלזמן, מר אולניק, מר רון - מש' השכון
מר רודניק, מר ויינשטוק - שו"פ
מר בן גיאת - קבלן

א.ש./

10/10/10
10:10:10
10:10:10
10:10:10

10/10/10

10/10/10 10:10:10 10:10:10 10:10:10

10/10/10 10:10:10 10:10:10 10:10:10

10/10/10 10:10:10 10:10:10 10:10:10

10/10/10 10:10:10 10:10:10 10:10:10

10/10/10 10:10:10 10:10:10 10:10:10

10/10/10 10:10:10 10:10:10 10:10:10

10/10/10 10:10:10 10:10:10 10:10:10

10/10/10 10:10:10 10:10:10 10:10:10

10/10/10 10:10:10 10:10:10 10:10:10

10/10/10 10:10:10 10:10:10 10:10:10

10/10/10 10:10:10 10:10:10 10:10:10

10/10/10 10:10:10 10:10:10 10:10:10

10/10/10 10:10:10 10:10:10 10:10:10

10/10/10 10:10:10 10:10:10 10:10:10

מדינת ישראל

משרד התקשורת

מחלקת הנכסים

מפקח נכסים

מחוז ירושלים והדרום

תאריך כ"ח חשוון תשל"ג

5 בנובמבר 1972

מספר 92-2 דב 311(140)

מר י. דרגסלר, ס/מבכ"ל לתכנון והנדסה, משרד השכון, תל-אביב

הנדון: מגרשים למרכזות סלפון בשכונות רמות, וגילה - בירושלים

מגרש ברמות

קבלנו מפה בק.מ. 1:2500, אין לצו כל אפשרות לבדוק ולאשר התאמת יעוד השטח למרכזת סלפון מחוסר הנתונים המפורטים להלן:

1. תכנון רשת כבישי השכונה
2. פיתוי ביצוע הכבישים סמוך למגרש
3. קביעה מדויקת של המגרש וגישה אליו.

מגרש בגילה

המגרש נמצא ליד בור מחצבה עמוק ואין אליו כביש גישה לבינוי צנרת לבנין.

אנו מבקשים שיבדוק המקום או תכנון כבישי גישה לצנרת הסלפונים הראשית.

ב ב ר כ ה

מחוז ירושלים והדרום

מ. כהן

מפקח נכסי התקשורת

מחוז י-ם והדרום

8-8-72
18-11-72
14-11-72
16-11-72

העתק: מנהל מחוזי משרד השכון, ירושלים

1472 OF THE

1. How many people are there in your family?
2. What do you do for a living?
3. What are your hobbies?

1954

Б. С. Б.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS



חברה למדידות והנדסה אזרחית בע"מ (1971)

9.10.72 ⁶⁶⁶⁶883

2332/4209

לכבוד
משרד אסא - גור
רח" המלך גורג'
ירושלים
א.נ.,

הנדון: כביש מס' 2 - כניסה לגילה

מס"ב מס הכניות לבצוע מסלול אחר (מ'7) בכביש הכניסה לשכונת גילה,
סדרן הברון עד כביש מס' 7.
כן מצורף בחב כמיות ואומדן תקציבי ע"ס 467,000 ל"י.
ברצוננו להעביר את חשומה לבכס, כי עד למתן תוקף לח.ב.ע של שכונת גילה
שלב א, אין לעבוד מחוץ לתחום ההפקעה של שכונת גילה.

בכבוד רב
יחיאל כסון.

העתק

מר צ. גלוצמן
מר א. בסט

מ"מ (ממ) היחידה הסטנדרטית חזיתית



מדינת ישראל
המטה הכללי
המחלקה הכלכלית

מס' 100

מס' 100

מס' 100
מס' 100
מס' 100

מס' 100

מס' 100

מס' 100
מס' 100
מס' 100
מס' 100
מס' 100

מס' 100
מס' 100

מס' 100
מס' 100
מס' 100

מזכר

(להחכמות פנימית במשרדי הממשלה)

אל:	מכ צי גלאסמן.	התאריך:	1.10.72
מאת:	א. קסט	חוק מס':	403 כ/כ
הנדון:	עלול כניסים וסוף בעל.		

בהתאם לבקשת הברית אה
 קולנו בשלח בסוף של הצינור, בחנויות,
 באלו התקדמות השלכה, ובחזית
 הכאלי של שני השלכה והאכלוס.
 רצב הולת המסקל אה המצב
 וכן התקדמות המוסל אה תלוקה
 השלכה. ואספי הכניסים

א, קסט

המפקד מ. ח. כון.

לשם

ח' /

602

✓

~~א. קסט~~

1.10.72

דו"ח התקדמות עבודות הפתוח בגלילה

לפי סיור בשטח ביום 27.9.72

בהשתתפות: בני רוזן, שו"פ, מר כמון, המתכנן, עמי צור, הפקוח בשטח
מר בטס, משה"ש.

1. כביש מס' 5 גובל - בתים מס' 20, 21, 22, 28, 29, 30
חניות 1, 2, 3.

א. כביש מס' 5
בוצעו כל עבודות העפר עד מפלס הצלחת.
העבודה, השרותים התת קרקעיים, דואר, תאורה נקוד - תאריך מסירת
תשתית אספלטית 20.10.72 - לפי לוח מאושר.
קצב העבודה בשטח מעיד על פגורים של כחודש ימים - באשמת הקבלן
(יש לתבוע מהקבלן להגביר את הקצב והציור, ולדרוש שיעמוד בלוח
הזמנים).

ב. חניות 1, 2, 3
כל עבודות העפר גמורות. פגור בהשלמת העבודה בחניות לא מעכב אכלוס
לבית 30.

בית 30 - גמר בנין ב-15.10.72 - אך חסרים הדברים הבאים:

1. ביוב עירוני בתוך השכונה - נמצא בעבודה. לא יהיה גמור
ב-15.10.72 - אפשר לבצע בור ספיגה.
2. חבור חשמל לבנין - כנ"ל, אפשר לחבר לחשמל שבשטח.
3. מים - כל הרשת והשרותים לבנין בוצעו. חסר - משאבת מים
להגברת הלחץ.
מר סמואל מסחלקת המים, עיריית ירושלים, טוען שעד היום לא
קבל הזמנה ממר גלזמן.
לפי דבריו ביצע העבודה (3 חודשים) מיום מסירת ההזמנה.
לצורך אכלוס אפשר לחבר למים בשטח.
4. פתוח חצרות - נראה שהקבלן יעמוד בלוח הזמנים - עד 15.10.72
יהיו גמורים ביתני אשפה, קירות תומכים ושבילי הגישה לבית -
שאר הבנינים בעבודה - כולל פתוח החצרות.

2. כביש מס' 7 בתים 31, 32

כביש מס' 7 - בגמר. יש לבצע את האספלטים שבלוח המאושר. כל השרותים
גמורים - אין בעיות.

בתים 31, 32 - מועד גמר הבנין וקבלתו 1.12.72
חבור לביוב, חבור למים, חבור לחשמל יהיו מנוצעים.
באשר לאספקת המים-נמצאה באחתה קטגוריה של אספקת המים.
פתוח חצרות - ידביק את הלוח ואין אנו חוזים לפגורים.
יהיו גמורים : קירות תומכים, ביתני אשפה, שבילים וכו'.

THE FIRST PART OF THE REPORT

THE FIRST PART OF THE REPORT

THE FIRST PART OF THE REPORT IS A SUMMARY OF THE WORK DONE DURING THE YEAR 1960.

1. THE FIRST PART OF THE REPORT - A SUMMARY OF THE WORK DONE DURING THE YEAR 1960.

2. THE SECOND PART OF THE REPORT

THE SECOND PART OF THE REPORT IS A SUMMARY OF THE WORK DONE DURING THE YEAR 1960.

THE SECOND PART OF THE REPORT IS A SUMMARY OF THE WORK DONE DURING THE YEAR 1960.

3. THE THIRD PART OF THE REPORT

THE THIRD PART OF THE REPORT IS A SUMMARY OF THE WORK DONE DURING THE YEAR 1960.

THE THIRD PART OF THE REPORT IS A SUMMARY OF THE WORK DONE DURING THE YEAR 1960.

1. THE FIRST PART OF THE REPORT - A SUMMARY OF THE WORK DONE DURING THE YEAR 1960.

2. THE SECOND PART OF THE REPORT - A SUMMARY OF THE WORK DONE DURING THE YEAR 1960.

3. THE THIRD PART OF THE REPORT - A SUMMARY OF THE WORK DONE DURING THE YEAR 1960.

THE THIRD PART OF THE REPORT IS A SUMMARY OF THE WORK DONE DURING THE YEAR 1960.

THE THIRD PART OF THE REPORT IS A SUMMARY OF THE WORK DONE DURING THE YEAR 1960.

THE THIRD PART OF THE REPORT IS A SUMMARY OF THE WORK DONE DURING THE YEAR 1960.

1. THE FIRST PART OF THE REPORT - A SUMMARY OF THE WORK DONE DURING THE YEAR 1960.

4. THE FOURTH PART OF THE REPORT

THE FOURTH PART OF THE REPORT IS A SUMMARY OF THE WORK DONE DURING THE YEAR 1960.

5. THE FIFTH PART OF THE REPORT

THE FIFTH PART OF THE REPORT IS A SUMMARY OF THE WORK DONE DURING THE YEAR 1960.

THE FIFTH PART OF THE REPORT IS A SUMMARY OF THE WORK DONE DURING THE YEAR 1960.

THE FIFTH PART OF THE REPORT IS A SUMMARY OF THE WORK DONE DURING THE YEAR 1960.

THE FIFTH PART OF THE REPORT IS A SUMMARY OF THE WORK DONE DURING THE YEAR 1960.

3. כביש מס' 9, חניות 7,8

א. כביש מס' 9
 חבור של כביש 8,7 גמור וכן תשתית אספלטית.
עד 10.10.72 - כל השרותים התת קרקעיים גמורים ומכוסים כגון, דואר, ביוב, נקוז, חשמל מתח גבוה, תאורה ומים.

ב. חניות 7,8
 עבודות העפר גמורות. החלו בעבודות קירות. הקבלן הפסיק את הטיפול בחניות ביזמתו, עלינו לחייב את הקבלן להשלים במקביל לעבודות אחרות, אם זה לא מפריע בשלב זה.

ג. בתים 8,9
 שטח המיועד לבית ספר הפסצא ברשות העיריה. מצידנו עבודות הפתוח גמורות. כבישים, נקוז ביוב מים. יש להפנות תשומת לב עיריית ירושלים לביצוע העבודות הגסות של השטח - כדי למנוע נזקים.
 חציבות בתוך סלע כ-5 מטר עומק.

ד. בנינים לאורך כביש 9 : 17, 18, 19, 24, 25, 26, 27
 מועד גמר הבנינים מינואר 1973 יהיה לאחר גמר עבודות הפתוח שבשטח.

ה. כביש מס' 9 - צומת 8 - 6
 כל עבודות העפר בביצוע, כולל השרותים התת קרקעיים, כגון: נקוז, ביוב, מים, חשמל, מתח גבוה, תאורה ודואר.
 אספלט והסלילה יושלמו בעוד חודש 1.11.72.

ה. חניות 9,10
 עבודות העפר גמורות. אין אפשרות עבודות השלמת אמצעים החניות ע"י סולל בונה בגלל תפיסת השטח ע"י קבלן הבנין גבר חמים.
 יש התערבות עם הקבלן של הבנין בנושא וכן התאמה.
 הוחלט לפנות את המכשולים על ידנו, על חשבון הקבלן של הבנין (ערימת עפר). קיים מו"מ עם סו"ב ביחס לפנוי עודפי העפר.
 נראה לברר שעבודות הכבישים, החניות והשרותים יהיו גמורים לפי גמר הבנין.

ו. בתים מס' 1,8,9,10,16
 מועד גמר הבנינים החל מ- 10.73 - 2.74. פתוח החצר ידביק את הקצב.

4. כביש מס' 6

מצומת כביש מס' 9 ועד חניה מס' 6, כל עבודות העפר, והשרותים הושלמו. נמצא בשאלב הסופי של השכבות. עד 15.11.72 - אספלט גמור.

מועד גמר הבתים 2,3,4 - 31.12.72 - יהיה גמור כביש, מדרכה, פתוח חצר, ביוב, מים, תאורה בכביש (חשמל) - קיים חשש לפגור, בגלל התקנת (נאליס).

כביש מס' 6
 חניה מס' 6 - צומת 8 - עבודות העפר בוצעו בחלקן ותוך חודש יושלם הכביש ללא אספלט.

מועד גמר הבתים 5,6,7,12,13,14,15 - החל מ- 2.73 - 8.73 - העבודה הנ"ל תגמר לפני הסוער הנקוב.

אחניות 4,5,6,11 - עבודות העפר בוצעו. ההשלמה כנ"ל ביתר החניות, ראה לעיל.

5. כביש מס' 8
=====

צומת 6 - 1
עבודות העפר, השרותים התח קרקעיים ומצעי האספלטים בעבודה.

6. כביש מס' 2 - הגישה לשכונה
=====

סוכס בתאריך 21.9.72 על הכנת תוכניות לביצוע של כביש עם מטעה של 7.00 מ' + שולים $2\frac{1}{2}$ מטר לכל צד, כך שיפול בתוך התואי הסופי של הכביש המתוכנן מבחינת גובה ומקום. העבודה תבוצע ע"י סולל בונה, עם קבלת התוכניות.

הערה


יש להפעיל לחצים בחודש הקרוב על :

- א. מחלקת המים (התקנת משאבה).
- ב. חברת החשמל המזרחית (התקנת שנאים)
- ג. סולל בונה - קדום העבודה, הגברת הקצב.
- ד. קבלת כביש 2 מהמתכנן והפעלתו.

רשם

א. בטט
605


גילדה - שלב א'
1:2500



בנין חס' 2'

ל. קס
1.10.72

14.9.72



לכבוד
מר ווינשטוק
שיכון ופיתוח
רח' ד' 26
ה ק ר י ה
תל-אביב

א.נ.,

הנדון: כביש מס' 2 - כניסה לגילה

בישישה שהתקיימה ביום ד' 13.9.72 במשרד השיכון
בנוכחות האדונים גלוזמן, דרכסלר, כמון וכהן - סוכם
כי יש לבצע את הכביש בנדון ברוחב של 7 מ' אספלט
בשלב ראשון.

חוזאי הביצוע לא יפריע בשימוש הכביש הקיים ועל
כן חנועה שוטפת וסדירה לגילה - חמשיך במשך כל העבודה.

ממ גלוזמן הודיע שידבר אתך ביחס למימון וכו'.

העבודה בשלב ראשון תהיה מורכבת מעבודות עפר
בכלים כבדים ועל כן באם חמסר העבודה לסו"ב זה לא
יפריע למהלך העבודה השוטף של הקבלן בחור השכונה.

נא טפולך בהקדם.

בכבוד רב,

ר. כהן

העתקים: מר גלוזמן
מר דרכסלר
מר ב. רוזן
מר כמון

• • • • •

6.9.72

17

(320) 1690

לכבוד

בלש - ילון מהנדסים ויועצים בע"מ

דרך העצמאות 61

ת י ס ה.

א.ג.א.

הנדון: הצעה לקו ביוז מאסף עבור בניני

שלב א' מיתחם גילה.

הנני מתכבד להודיעכם כי הועדה המחוזית להכנון ולבנייה
בישיבתה מיום 15.8.72 דנה בהצעה ותחליטה לאשר עקרונית את הנחת
קו הביוב.הנ"ל בהתאם להמלצת הועדה המקומית מיום 4.6.72.

בכבוד רב,
ובברכה שנה טובה


ד. שלום

מנהל אגף הכנון עיר
ב/מהנדס העיר

העתק למשרד השכון ירושלים.
אגף הביוב, כאן.

דב/אכ

1937-1938

1937-1938

1937-1938
1937-1938
1937-1938
1937-1938

1937-1938

1937-1938
1937-1938

1937-1938
1937-1938
1937-1938
1937-1938

1937-1938
1937-1938

1937-1938

1937-1938
1937-1938
1937-1938
1937-1938

פ"ו תמוז תשל"ב
26 ביוני 1972

אל: מר בני רוזן מנהל מח' שכנית שכון ופחוח ירושלים

הנדון: קו ביוב מאסף, בילה ירושלים

בהמשך לספולי עם בעלי החלקות בשטח הנ"ל ולאחר סיום המו"מ וחפירת כל תאי קו הביוב רצו"ב מועבר לך אפה על התשלום שנעשה ע"י קבלני הדרום בע"מובאשורי.

1	עווד חסן מוסא חסן	תצד.	8044957	ציק מס'	6861	ע"ס	600 ₪
2	עליאן נעמה מחמד חסן	"	8051319	" "	6860	"	1.500 ₪
3	עליאן מוסא חסין אחמד	"	8052707	" "	6859	"	800 ₪
4	מתרי אנחון כליל אבו- עטאס	"	91057951	" "	6828	"	300 ₪
5	הנרי בן ימין ניקולא אליאס אבן-עטאס	"	99465521	" "	6826	"	2.000 ₪
6	עליאן דהוד מוחמד חילמה מוסה	"	8044296	" "		"	200 ₪
7	עליאן חלימה אברהם חוליל מודללה	"	8035556	" "	6835	"	600 ₪
8	הנרי בן ימין ניקולא אבו-עטאס אליאס	"	99465521	" "	6829	"	2.000 ₪
9	הנרי בן ימין ניקולא אליאס אבו עטאס	"	99465521	" "	6830	"	2.000 ₪

כמו כן נהלגו מו"מ עם עשרות חושבי הכפר וקיבלנו הסכמתם לעלות על השטח וזאת ללא תשלום פצויים מאחר והפצוי ניתן אך ורק עבור עקירת עצי פרי או הריסת בארות מים, סה' נעקרו כ-70 עצים ונהרסו 2 בארות מים.

לסיום ברצוני שחודה למר צפצפור מחב' גור.

ב ב ר כ ה,

בא-אד שלום

עוזר ראשי למנהל המחוז

העתק:

מר צ. גלוצמן - מנהל מחוז ירושלים
מהנדס וינשטוק - שכון ופחוח ת"א

ח' מאב חש
19 ביולי

אל: מר וינשטוק שו"פ

הנדון: ביוב - גילה

אבקש להחזיר לקבלן הביוב את הסכומים אשר
שולמו על ידו לבעלי המגרשים עבור זכויות
המעבר ולחייב את חשבונו.

ב ב ר כ ה,

ח. רון
מנהל המחלקה הטכנית

הנחש:

הנצברות

מר בא-גד - כאן

מר קליין - כאן

שיכון ופיתוח לישראל בע"מ



רח' די 26 פנת רח' הארבעה, הקריה, תל-אביב
רח' בן הלל 15 ירושלים

טלפון 260141
למכתבים: תבת דאר 707, ת"א
למברקים: שולב תל-אביב

תאריך 16.5.72

מספרנו:

903

ירושלים

21. V. 1972

מכתב

גילה שלב ב' - תרומת משרדית

במשרדי שו"מ י-מ מיום 15.5.72

מ"מ משה בן גימל	קבלן בינוי	נוכחים:
סו"ב מר הירשפלד ומר דבורי	קבלן עמר וכבישים	
מר וינשטוק, בני רוזן	נציגי שו"מ	
	חפירה למבנים.	כנושא:

1. בהתייחס לשינוי בהעמדת מבנים יחול תידוש עבודות העמר באחר מיום 17.5.72.
2. הקבלן קבל הוכנה עבודות עמר לרצוקות מבנים, טובה לבצוע מיום 14.5.72 (מבוסס על דעה מקורית של האתר).
3. ניתנה לקבלן שהות של יום אחד (16.5.72) לאמת מדידות וטימוץ.
4. הוכנה עבודות עמר מושלמת לכל אתר בינוי שלב ב' תימסר מיום 18.5.72.
5. בינוי בולדרים מטבנים 1, 2 ישולם כרג"י לפי שקות עבודה 9.
6. המשלום עבור עבודות עמר אחרות באחר יבוצע לפי מדידת כמויות החפירה בלבד, אשר יכלול הובלה העמר החפור לאיזורי מילוי (פיזור בשכבות) או לאחרי סילוק מאושרים - הכל לפי חזרות הפיקוח באחר.
- מחירי החפירה למעוף זה זהים למחירים אשר ניתנו ע"י הקבלן לעבודות דומות באחר גילה שלב א'.

רשמו ב. רוזן

העתיקים:

לנוכחים

מר זילברמן

מר גלוצמן

כ"ז סיון תשל"ב
9 יוני 1972

לכבוד
חברת שפון ופיתוח
לידי סר ב. דוון
רח' מרדכי בן הלל 15
ירושלים

אדוני הנכבד,

הנדון: בילה שלב א' - תאורה
סכתבן ס - 30.5.72


רצ"ב צילום סכתבן חברת יאני בנדון.

כידוע לך חברת חרות התחילה בעבודות התאורה באתר וזאת בהתאם לבקשתכם
הדחופה. מאידך בסכתבן הנ"ל מוזכר שיש שינויים בכבישים ובתכניות.
היתכן? אם כן, האם ישנן תכניות ואיפה?

לאור האמור אין אפשרות לבצע עבודות התאורה בהעדר חכרון סופי.

אודה על דרוח שלכם עם לוח זמנים לביצוע גמר תחנות הטרגסטורמציה, קרי
החשמל (שתואסר בינכם לבין חברת החשמל המזרחית) וכן לוח זמנים של המאגדים
וקרי הטלפונים.

בהתחשב בקרב מועד אכלוס הבתים בא זיכרון עבודות הנ"ל, והודעתך על הנ"ל
למשרדנו.

בכבוד רב,

ג. אנגל
מהנדס חשמל מחוז י

7-

העתק: מר צ. גלדזמן, מנהל המחוז
משרד אדריסקי
משרד סגל

גא/ס



1X

DATE 30.5.72 תאריך

OUR REF 72-440/1180

לכבוד
משרד השכון, איזור ירושלים
רח' בן יהודה 23
ירושלים

לידי מר אנבל

א.נ.,

הנדון: גילה שלב א' - תאורה

ברצוני להביא לידיעתך כי ההקשרתי שלפונגה לפני כשבוע עם מר דוד משרד ד. גור - א. אסא מהנדסים יועצים, וכי מר גור הודיע לי כי חל שנוי בכביש 7 וכי הוא פועל להשלמת תכניות מחקנות על ידי משרד סגל וברגע שהנ"ל יושלמו ידאג להעברתם אלינו.

הסברתי למר גור כי הנך לוחץ עלינו לשנות את התכנון הקיים וכי הבטחתי לך להשלימו תוך שלשה שבועות מקבלת כל האינפורמציה הדרושה.

כמו כן הנני לבקשך לדאוג לכך כי כל בנוי המרכז השכונתי יושלם ויועבר אלי כשלמות אחת על מנת שאוכל לבצע את השנויים הדרושים בתכניות בבית אחת, אין ביכולתי לבצע שנויים אלה סיפין סיפין.

בכבוד רב,
יאני בע"מ

/ א. ילון

העתק:
שכון ופתוח
מס' אר' א. יסקי
מס' ד. גור - א. אסא
משרד סגל

אי/רח