

ת.א. מ.ד.כ.ב.נ

מס. 9524-3
מסמכים למס.

מדינת ישראל

מס. 9524-3

משרד השיכון

סמל : 9524-3 למס מס

הנושא : צ.ה.ל.מ.א פיקוח וכדיסיון

נפתח ב 24 1 73

נסגר ב



שם תיק : שועפת רמות (צפון מערב) - עבודות פינוח
כבישים

מזהה פרויקט : **גל-9-4949**

מזהה פרויקט : 000potr

17/09/2018

תאריך הדפסה

כתובת : 2-105-8-6-9

סמל : 9524-3 למס מס
הנושא : צ.ה.ל.מ.א פיקוח וכדיסיון

1975 '377 -

אל: מר שמריהו כהן, מנהל מחוז ירושלים.

הנידון: החזר הוצאות פיתוח ברמות - איזורים.
סימוכין - מכתבם מ - 28/2/75

עפ"י מכתבכם שבסימוכין היה על חברת אינוריס לשלם למשרדנו - 10,080,560"י עבור החזר הוצאות פיתוח ל-376 יח"ד ברמות ירושלים.

לפי כתבי הצעות מחיר שקבלנו ממר דוד סל נכללו במחירי המכירה ל-153 יח"ד מתוך 376 יח"ד הוצאות מיתוח הבאות:

(1) 97 יח"ד בבת ים 30-34 - במחיר המכירה נכלל מרכיב פיתוח של 11,088 ל"ד לית"ד.

(2) 56 יח"ר בבית 19 - במחיר הממירה נכללו הוצאות פיתוח של - 12,648 ל"י ליה"ר.

לאור זאת נבקש להמציא לנו תיקון למכתבכם שבסימוכין התואם את האמור בהצעות המחיר המצ"ב.

ב ב ר כ ה

ד. בן יהודה
חשב המשרד

הערה: מר י. שחם, סמנכ"ל לתקציבים.
מר צ. אורן, סמנכ"ל האגף לתכנון והנדסה.
מר ד. טל, האגף לתכנון והנדסה.

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

9527-3

אל: מר א. תייר, מנהל המחלקה הסכנית,
משרד השיכון, רח' בן יהודה, ירושלים.

6/8/2/1/2-3650

הנדון: המשך כביש 13, ברמות (ירושלים)

כידוע אנו מבצעים את כביש הגישה לירמות שהיא עבודה גדולה מאד, מסובכת ומורכבת - וכל זה בקצב מהיר ובהסמכון כספי (לאור השינויים המוצעים על ידינו בתכנון, בהתגברות על עכובים, מכשולים ומטרדים אשר עבורם קבלן מבקש סכומי כסף נוספים לחוזה, בסיום מוקדם ככל האפשר החוסך בתשלום התיקוריות).

כרבע יש ירידה בקצב הביצוע בכביש לרגל עבודות ביוב, נקוד וגישור המעכבות התקדמות מלאה בהשלמת עבודות העפר (וכל זה כמתוכנן).
טיב הביצוע של עבודתנו הוא מעל ומעבר לכל מה שקבלן יתן לכם ואף מחסכות הוצאות המקום הצמוד והישיב באחר.

באם נקבל את העבודה הנזכרת - יהיה הדבר לתועלת משרדכם והמדינה
מבחינה כספית, איכותית וקצב הביצוע. אנו מסוגלים לבצע את העבודה
במחירי הקבלנים העובדים באיזור ובכך גם ינוצל מאגר הכח שלנו
שאינו מופעל עתה כנזכר לעיל.

למותר להזכיר לכם - שבבקר שר השכון בכביש זה נתנה על ידו הוראה (בנוכחות מר שמריהו כהן ואחרים) למסור לנו עבודות ככל שנוכל לבצע ושאינן קשורה ישירות בחור מיתוח שכונתי.

אני מקרה לזכות גם בתמיכתך לקבל עבודה זו לביצוע ומחכה לשמוע
מך בנדיבות בהקדם.
אני מקרה שתמנעו מהוצאת מכרז בין קבלנים כל עוד ואנו מבררים את
החסדר בינינו.

ב ב ר כ ה

א. ביל
מחנכים מתור

העתק :

לשכת שר השיכון, משרד השיכון, י-ם

מר צ. אורן, משרד השיכון, הקריה, ת"א

פר מ. מרחב, " " " "

מר א. פושינסקי, " " "

מ. א. שדה, רח' לוחמי הגיטאות 5, גבעה צרפתית, י-ם

1. 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 2681,



THE UNITED STATES OF AMERICA
DEPARTMENT OF THE INTERIOR
BUREAU OF LAND MANAGEMENT
WASHINGTON, D. C. 20250

OFFICE OF THE
MANAGING DIRECTOR

REPORT OF THE

COMMISSIONER OF THE GENERAL LAND OFFICE
TO THE SECRETARY OF THE INTERIOR

FOR THE YEAR 1900
AND FOR THE PERIOD FROM JANUARY 1, 1900, TO DECEMBER 31, 1900
IN RESPONSE TO A RESOLUTION OF THE HOUSE OF REPRESENTATIVES
PASSED MAY 1, 1899, AND A RESOLUTION OF THE SENATE
PASSED MAY 1, 1899, RELATIVE TO THE LANDS BELONGING TO THE UNITED STATES

AND TO THE LANDS BELONGING TO THE SEVERAL STATES
AND TO THE LANDS BELONGING TO THE SEVERAL TERRITORIES
AND TO THE LANDS BELONGING TO THE SEVERAL COUNTIES
AND TO THE LANDS BELONGING TO THE SEVERAL TOWNS
AND TO THE LANDS BELONGING TO THE SEVERAL VILLAGES
AND TO THE LANDS BELONGING TO THE SEVERAL CITIES

AND TO THE LANDS BELONGING TO THE SEVERAL STATES
AND TO THE LANDS BELONGING TO THE SEVERAL TERRITORIES
AND TO THE LANDS BELONGING TO THE SEVERAL COUNTIES
AND TO THE LANDS BELONGING TO THE SEVERAL TOWNS
AND TO THE LANDS BELONGING TO THE SEVERAL VILLAGES
AND TO THE LANDS BELONGING TO THE SEVERAL CITIES

AND TO THE LANDS BELONGING TO THE SEVERAL STATES
AND TO THE LANDS BELONGING TO THE SEVERAL TERRITORIES
AND TO THE LANDS BELONGING TO THE SEVERAL COUNTIES
AND TO THE LANDS BELONGING TO THE SEVERAL TOWNS
AND TO THE LANDS BELONGING TO THE SEVERAL VILLAGES
AND TO THE LANDS BELONGING TO THE SEVERAL CITIES

AND TO THE LANDS BELONGING TO THE SEVERAL STATES
AND TO THE LANDS BELONGING TO THE SEVERAL TERRITORIES
AND TO THE LANDS BELONGING TO THE SEVERAL COUNTIES
AND TO THE LANDS BELONGING TO THE SEVERAL TOWNS
AND TO THE LANDS BELONGING TO THE SEVERAL VILLAGES
AND TO THE LANDS BELONGING TO THE SEVERAL CITIES

AND TO THE LANDS BELONGING TO THE SEVERAL STATES
AND TO THE LANDS BELONGING TO THE SEVERAL TERRITORIES
AND TO THE LANDS BELONGING TO THE SEVERAL COUNTIES
AND TO THE LANDS BELONGING TO THE SEVERAL TOWNS
AND TO THE LANDS BELONGING TO THE SEVERAL VILLAGES
AND TO THE LANDS BELONGING TO THE SEVERAL CITIES

משרד השכון
מחוז י-ם

M

18.11.1976

כ' חשרי תשל"ז
14 אוקטובר 1976

לכבוד
מר א. הייר
מנהל המה' הסכנית
משה"ש

א.נ.1.

הנדון: מסך ירק - כביש רמות

אבקש לגרום להזמנת חכנון לביצוע מסך ירק כולל עצים, שיחים וגדר עם מטפסים לאורך כביש רמות - בקטעים הסמוכים לשכונת החריות עפ"י החכנית והפרטים שהוצגו ע"י אנשינו מלסלר ורמי מנור מהחברה למדידות והנדסה אזרחית שהכינה את חכנון הכביש.

הטיפול בנושא זה יהיה כמקובל לגבי נושאים אחרים הקשורים בכביש; הזמנה, אומדן סוקצם, הכנת הורב"צ וכו'.

נא להביא לידיעתי ביצוע הנ"ל.

בברכה,



שמעון כהן
מנהל מחוז י-ם

העתקים:

מר ר. וינשל - מנכ"ל משה"ש
מר צ. אורן - אגף חכנון והנדסה
מר ב. דביר - ס/מנהל כפועל
מר א. שדה - פיקוח רמות

DIFF. 10.00
DIFF. 10.00

С. 1405 № 1
1848/1849 1791

122

[illegible]

2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027-2028-2029-2030-2031-2032-2033-2034-2035-2036-2037-2038-2039-2040-2041-2042-2043-2044-2045-2046-2047-2048-2049-2050-2051-2052-2053-2054-2055-2056-2057-2058-2059-2060-2061-2062-2063-2064-2065-2066-2067-2068-2069-2070-2071-2072-2073-2074-2075-2076-2077-2078-2079-2080-2081-2082-2083-2084-2085-2086-2087-2088-2089-2090-2091-2092-2093-2094-2095-2096-2097-2098-2099-2100-2101-2102-2103-2104-2105-2106-2107-2108-2109-2110-2111-2112-2113-2114-2115-2116-2117-2118-2119-2120-2121-2122-2123-2124-2125-2126-2127-2128-2129-2130-2131-2132-2133-2134-2135-2136-2137-2138-2139-2140-2141-2142-2143-2144-2145-2146-2147-2148-2149-2150-2151-2152-2153-2154-2155-2156-2157-2158-2159-2160-2161-2162-2163-2164-2165-2166-2167-2168-2169-2170-2171-2172-2173-2174-2175-2176-2177-2178-2179-2180-2181-2182-2183-2184-2185-2186-2187-2188-2189-2190-2191-2192-2193-2194-2195-2196-2197-2198-2199-2200-2201-2202-2203-2204-2205-2206-2207-2208-2209-2210-2211-2212-2213-2214-2215-2216-2217-2218-2219-2220-2221-2222-2223-2224-2225-2226-2227-2228-2229-2230-2231-2232-2233-2234-2235-2236-2237-2238-2239-2240-2241-2242-2243-2244-2245-2246-2247-2248-2249-2250-2251-2252-2253-2254-2255-2256-2257-2258-2259-2260-2261-2262-2263-2264-2265-2266-2267-2268-2269-2270-2271-2272-2273-2274-2275-2276-2277-2278-2279-2280-2281-2282-2283-2284-2285-2286-2287-2288-2289-2290-2291-2292-2293-2294-2295-2296-2297-2298-2299-2300-2301-2302-2303-2304-2305-2306-2307-2308-2309-2310-2311-2312-2313-2314-2315-2316-2317-2318-2319-2320-2321-2322-2323-2324-2325-2326-2327-2328-2329-2330-2331-2332-2333-2334-2335-2336-2337-2338-2339-2340-2341-2342-2343-2344-2345-2346-2347-2348-2349-2350-2351-2352-2353-2354-2355-2356-2357-2358-2359-2360-2361-2362-2363-2364-2365-2366-2367-2368-2369-2370-2371-2372-2373-2374-2375-2376-2377-2378-2379-2380-2381-2382-2383-2384-2385-2386-2387-2388-2389-2390-2391-2392-2393-2394-2395-2396-2397-2398-2399-2400-2401-2402-2403-2404-2405-2406-2407-2408-2409-2410-2411-2412-2413-2414-2415-2416-2417-2418-2419-2420-2421-2422-2423-2424-2425-2426-2427-2428-2429-2430-2431-2432-2433-2434-2435-2436-2437-2438-2439-2440-2441-2442-2443-2444-2445-2446-2447-2448-2449-2450-2451-2452-2453-2454-2455-2456-2457-2458-2459-2460-2461-2462-2463-2464-2465-2466-2467-2468-2469-2470-2471-2472-2473-2474-2475-2476-2477-2478-2479-2480-2481-2482-2483-2484-2485-2486-2487-2488-2489-2490-2491-2492-2493-2494-2495-2496-2497-2498-2499-2500-2501-2502-2503-2504-2505-2506-2507-2508-2509-2510-2511-2512-2513-2514-2515-2516-2517-2518-2519-2520-2521-2522-2523-2524-2525-2526-2527-2528-2529-2530-2531-2532-2533-2534-2535-2536-2537-2538-2539-2540-2541-2542-2543-2544-2545-2546-2547-2548-2549-2550-2551-2552-2553-2554-2555-2556-2557-2558-2559-2560-2561-2562-2563-2564-2565-2566-2567-2568-2569-2570-2571-2572-2573-2574-2575-2576-2577-2578-2579-2580-2581-2582-2583-2584-2585-2586-2587-2588-2589-2590-2591-2592-2593-2594-2595-2596-2597-2598-2599-2600-2601-2602-2603-2604-2605-2606-2607-2608-2609-2610-2611-2612-2613-2614-2615-2616-2617-2618-2619-2620-2621-2622-2623-2624-2625-2626-2627-2628-2629-2630-2631-2632-2633-2634-2635-2636-2637-2638-2639-2640-2641-2642-2643-2644-2645-2646-2647-2648-2649-2650-2651-2652-2653-2654-2655-2656-2657-2658-2659-2660-2661-2662-2663-2664-2665-2666-2667-2668-2669-2670-2671-2672-2673-2674-2675-2676-2677-2678-2679-2680-2681-2682-2683-2684-2685-2686-2687-2688-2689-2690-2691-2692-2693-2694-2695-2696-2697-2698-2699-2700-2701-2702-2703-2704-2705-2706-2707-2708-2709-2710-2711-2712-2713-2714-2715-2716-2717-2718-2719-2720-2721-2722-2723-2724-2725-2726-2727-2728-2729-2730-2731-2732-2733-2734-2735-2736-2737-2738-2739-2740-2741-2742-2743-2744-2745-2746-2747-2748-2749-2750-2751-2752-2753-2754-2755-2756-2757-2758-2759-2760-2761-2762-2763-2764-2765-2766-2767-2768-2769-2770-2771-2772-2773-2774-2775-2776-2777-2778-2779-2780-2781-2782-2783-2784-2785-2786-2787-2788-2789-2790-2791-2792-2793-2794-2795-2796-2797-2798-2799-2800-2801-2802-2803-2804-2805-2806-2807-2808-2809-2810-2811-2812-2813-2814-2815-2816-2817-2818

五、五、

START OF
DEC 1961 5-0

1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632
2633
2634
2635
2636
2637
2638
2639
2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650
2651
2652
26

משרד-השכון
אגף תכנון והנדסה
הקריה, תל-אביב.

29.8.76

לכבוד
מר שרגר
שד' בן-גוריון 15
תל-אביב.

א.נ.י.

הנדון: כבישים במרכז רמות.

הריני שלוח לך סמי אורגיןל ק.מ. 1:500 של איזור
מרכז רמות.

אבקשך להכניס למפה הטופוגרפית את הכבישים המהוככנים
על ידם באיזור זה, כפי שהם כיום.

מצורפת תכנית כללית של רמות ק.מ. 1:2500 שבה מסומנים
באדום הכבישים בהם אנו מעוניינים.

בכבוד רב,


אדר. משה רוזה
צוות תכנון-משה"ש.

CONFIDENTIAL
NO. 100, 000, 000
NO. 100, 000, 000

NO. 100, 000, 000

CONFIDENTIAL
NO. 100, 000, 000
NO. 100, 000, 000
NO. 100, 000, 000

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

14 יוני 1976

י' בסיון תשל"ו
8 ביוני 1976
כ"מ 566

לכבוד
מר ב. רובין
מנהל הטיבת החשדות
פיריית ירושלים.

אדון נכבד,

הנדון: כביש גישת לשכונת רפוז
מסמכינו מ - 26.2.76 ומסמכנו מ - 18.4.76

ברצוני להודיעך כי כבר החלו במצוץ העבודות
הנ"ל.

בכבוד רב
ד. בן-ישי
ד. בן ישי

ט/מנהל המחלקה הטכנית

הערות

מר א. טביא - מנהל המחלקה לשירותי הנדסה
מר א. ארן - מנהל אגף תכנון והנדסה, הקריה ח"א
מר א. מושינסקי - המטונה על עבודות כבישים ופחוח, הקריה ח"א
מר ט. כהן - מנהל מחוז ירושלים
מר א. חיייר - מ"מ מנהל המחלקה הטכנית
מר ג. אנבל - מהנדס חשמל מחוזי
מר א. דוזה - מהנדס מים וביוז מחוזי
מר א. בנט - מהנדס כבישים ופחוח מחוזי
מר א. גיל - מהנדס מחוז מ.ע.ב. ירושלים
החב' למידות והנדסה אזרחית - חל - אביב

13-11-57

Handwritten signature

13-11-57

13-11-57

13-11-57

13-11-57

13-11-57

13-11-57

13-11-57

13-11-57

13-11-57

13-11-57

13-11-57

13-11-57

13-11-57

13-11-57

13-11-57

13-11-57

13-11-57

13-11-57

13-11-57

13-11-57

13-11-57

13-11-57

13-11-57

13-11-57

משרד המשפטים
 ת.ד. 75
 8.8.75
 משרד המשפטים
 ירון ולפול
 11/1-3

1323/ד

4/8/75

21

לכבוד
 משרד השיכון
 מחוז ירושלים
 רחוב בן יהודה 23
 ירושלים.

א.א.

הנידון: עבודות עזר ופליילת בבניית ב/3, ב/11, 13 ו-331 גרמות ירושלים

מחובתנו להעמידכם על הטבח שנערך (בהתקדמות) בעבודות הנ"ל:

1. זוכה בבית 331 ובבית 13 נקודה 20 עד זוכה בבית 3

סיימנו את עבודות העזר ועלינו להתחיל בעבודות התשתית לסיים את שאנו מבינים צריך לבנות קיר חומה בבית ובקטע הנ"ל. אין אפשרות לסיים עבודות הבנייה לפני בצוק הקיר. אנו מבקשים הוראת מידית לביצוע הקיר הנ"ל. מרובגנו לציין כי מחוזה ישנו סעיף לביצוע עבודות התמירה לקיר בקטע הנ"ל וכמו"כ ישנו סעיף לבניה קירות.

2. בבית 13/א (טוקסים)

סיימנו עבודות התמירה והעזר הניקוז והחיוב לאורך כל הכביש הנ"ל. עקב הוראת גובה ומכנה טחולה נערך שיור עם השיקוף ונמסר לנו כי חתך לנו הוראת לבניה קיר חומה עד כה פרט קיבלנו החלטה ובחומה נכך אין אפשרות לבצע התשתית. אנו מבקשים קבלת הוראת מידית לביצוע הקיר כדי לקדם העבודה ולמנוע עיכובים רציניים בעמיד הקרוב.

3. עבודות ביום בבית 331

קירות חומים בשלב סיום. עבודות העזר בשלב סיום. עבודות הניקוז בשלב מתקדם, מחובות טראות כי לאורך הכביש הנ"ל יונה קו ביום. אנו רואים בקו הביום אמצא הזה המסך של עבודות הביום שלנו בבית 13. אנו מבקשים ליתן לנו הוראת מתקדם לביצוע הקו הזה. כמובן שאין אפשרות לבצע התשתית לפני ביצוע קו הביום וכל עיכוב בביצוע קו הביום גורם לעיכוב ביום עבודות הבנייה.

4. בבית סט' 3

עבודות העזר בשלב סיום. סיימנו עבודות הניקוז. קו סלמון בשלב בינוני. גם בבית זה מחובות קו ביום ואנו מבקשים לעזור לירידת הביצוע על סמך שלא יוצר טבח טחי שחיה בבית סט' 1 ו-11 באר העבודות נמסרו לקבלן אחר.

מחבנו זה בא כדי לקדם את העבודות גרמות ולמנוע עיכובים. אנו מחובות שזה גם את רובכם ולכן אנו מבקשים לקבל מיד את ההוראות האמורות.

מכבוד רב,

חברת זלמן בראשי ואחיו בע"מ

- העתיקים:
1. מר גולדשטיין
 2. חב' מהנדסים לתכנון ומיקום בע"מ
 3. מר מוסינסקי
 4. מר מרחב
 5. מר אורן

2. אוקט. 1975

כ"א בתשרי תשל"ו
26 בספטמבר 1975

9527-3

אל: מר מ. מרחב - ס/מנהל אגף הנדסה

הנדון: רמות - קיר חומך לכביש 13, ביטול מכרז

בזמנו שלחנו אליכם את החומר לפרסום מכרז לבצוע הקיר החומך לאורך כביש 13 ברמות, הגשם המכנס נדחתה בגלל סנקציות המהנדסים.

לאחר בדיקת הנושא שנית הגענו למסקנה שהכנסת קבלן חדש לבצוע הקיר החומך לאורך הכביש המכוסע על ידי הקבלן ז. בראשי הגרוע לעכובים בבצוע העבודה של שני הקבלנים וחייקר את העבודה הכוללת.

מר ז. בראשי מציע לבצע את הקיר החומך בהנחה של 10% לגבי מחירי החוזה שלו כיום (ההצעה מצורפת).

אנו מבקשים לבטל את המכרז, לערוך הגדלה לחברה ז. בראשי.

בברכה,

ח. רון

מנהל המחלקה הטכנית

העתק:

מר צ. אורן - מנהל אגף הנדסה
מר א. פושינסקי - הממונה על עבודות כבישים ופחוח
מר א. גדלביץ - מ"מ מהנדס כבישים ופחוח מחוזי
מר מ. אברמוביץ - אחראי על פרויקטים במחוז

ח.ר.מט

הוצאת אל חן 30.9.75
מס. 16.25
210.25
09.25
הוצאת אל חן
מס. 16.25
210.25
09.25
הוצאת אל חן

Salman Barashi Bros. Co. Ltd.

GENERAL CONTRACTORS

Jerusalem-94586

5, Eliash St., "Hadar" Bldg., Phone 223890

Haifa Branch: 55, Shushanat Hacarmel St., Tel. 88219

שנות זמן בראשי ואחיו בע"מ
קבלנים כלליים

ירושלים-94586

רחוב עליאש 5, בית "הדר", טל. 223890

סניף חיפה: רחוב שושנת הכרמל 55, טל. 88219

בהסכמה עם להחזיר

1362/ד

Jerusalem

22/9/75

ירושלים

לכבוד
משרד השיכון
מחוז ירושלים
רחוב בן יהודה 23
ירושלים.

א.נ.

הנידון : קירות תומכים בבנין 13 חוזה 32/50650/16857/74

בהמשך לנושא הנ"ל ולפגישה שהייתה לנו ביום 8.9.75 במשרדכם בהשתתפות הנ"ל רון, גדילביץ, שרגר והמפקח איתן, ברצוננו לחזור ולהדגיש ;

סיימנו כל עבודות העפר ואין אפשרות לבצע התשתית לפני ביצוע הקיר והעבודה כולה מחעככת.

העבודה הנידונה היא המשך ישיר לקירות שבוצעו על ידינו.

העבודה הנידונה היא חלק אורגני שאינו ניתן להפרדה מן העבודה המבוצעת על ידינו.

מבחינה טכנית וביצועית אין כל אפשרות להעסיק שני קבלנים בעבודה זו בעת ובעונה אחת.

במצב הנוכחי רק אנו מסוגלים לבצע העבודה ולסיימה בכל המהירות סיום מהיר של העבודה חיוני ביותר למהלך החיים והמשך העבודות ברמות.

רק בהתחשב בכך שהכנסת קבלן נוסף, במקרה הנ"ל, עלול לגרום גם לנו קשיים מרובים - אנו מוכנים ליתן הנחה של 10% על המחיר שאנו מקבלים כיום עבור קירות תומכים בעבודתנו ברמות. כידוע לכם המחיר נמוך בהרבה מן המחיר המקובל כיום השוק.

אנו מקוים שלאור הנ"ל תתנו לנו הוראת מידית להתחיל בעבודה.

בכבוד רב,

חברת זמן בראשי ואחיו בע"מ

העחק :
מר אורן
מר מרחב
מר פושינסקי

1362/ד

22/9/75



1975 2 5

לכבוד
סגור השיכון
מחוז ירושלים
ויחוב בן יהודה 23
ירושלים.

א.ג.

הנידון : קירות חומכים כביש 13 חוזה 32/50650/16857/74

בהמשך לנושא הנ"ל ולפגישה שהיתה לנו ביום 8.9.75 במשרדכם בהשתתפות ה"ה רון, גזילביץ, שרגר והמפקח איתן, ברצוננו לחזור ולהדגיש ;

סיימנו כל עבודות העפר ואין אפשרות לבצע התשתית לפני ביצוע הקיר והעבודה כולה מחעכבת.

העבודה הנידונה היא המשך ישיר לקירות שבוצעו על ידינו.

העבודה הנידונה היא חלק אורגני שאינו ניתן להפרדה מן העבודה המבוצעת על ידינו.

מכיונה טכנית וביצועית אין כל אפשרות להעסיק שני קבלנים בעבודה זו בעת ובקונה אחת.

במצב הנוכחי רק אנו מסוגלים לבצע העבודה ולסיימה בכלי המהירות מיום מהיר של העבודה חיוני ביותר למחלק החיים והמשך העבודות ברמות.

רק בהתחשב בכך שהכנסת קבלן נוסף, במקרה הנ"ל, עלול לגרום גם לנו קשיים מרובים - אנו מוכנים ליתן הנחה של 10% על המחיר שאנו מקבלים כיום עבור קירות חומכים בעבודתנו ברמות. כירוצ לכם המחיר במוך בהרבה מן המחיר המקובל כיום השוק.

אנו מקוים שלאור הנ"ל תהנו לנו הוראות מידית להתחיל בעבודה.

בכבוד רב,

חברת זלמן בראשי ואחיו בע"מ

העתק :

מר אורן ✓

מר מרחב

מר מושינסקי

RECEIVED
JAN 2 1954
U.S. DEPT. OF JUSTICE
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
WASHINGTON, D.C.

1075 100 2 2

TO : DIRECTOR, FBI
FROM : SAC, NEW YORK
SUBJECT: [illegible]
RE: [illegible]

MEMORANDUM FOR THE DIRECTOR

On January 2, 1954, the New York Office received information from [illegible] that [illegible] had been observed at [illegible] on January 1, 1954. This information was obtained from [illegible] who stated that [illegible] was seen at [illegible] at approximately [illegible] hours.

The New York Office is currently conducting an investigation into the activities of [illegible] and has been advised that [illegible] may be involved in the same. It is requested that you advise the Bureau of this information and of the New York Office's current investigation.

Very truly yours,
[illegible]
Special Agent in Charge

Enclosed for the Bureau are two copies of a letterhead memorandum dated and captioned as above.

1 - Bureau
1 - New York
1 - [illegible]
1 - [illegible]

Very truly yours,
[illegible]
Special Agent in Charge

90

מזכר

התאריך

9. 2. 75

למטה המעלה האנכי

תיק מס'

כ : כות

Handwritten text (likely a signature or name):

הכרזת :

06/04/2020

[illegible]

ענין זה ידוע

15

१०२४८

କାହାଣୀ କ

משרד השכון
האגף להכנון והנדסה
הקריה, תל-אביב

29 ביוני 1976

א ל: מר קוקוס, ס/מנהל המחלקה הטכנית, טש"ס, ירושלים.

הנדון: חישוב התיקויות לחוזים 32/14064/70, 32/61224/75 ו-32/16857/71 -
עבודות פתוח ברמות

הקבלן: ז. בראשי בע"מ. מכתב מתאריך 25.6.76

מכתב הנ"ל לא נראה לי, ודרך הפנייתו אלי, כי מטבע הדברים ובהתאם לנוהל
המשרד מנהל המחלקה הטכנית ומהנדס כבישים מחוזי במחוז עוסקים בהפעלה ובהתאם
לדרישותיהם נעשות ההגדלות המוכנות על ידם וכן על בסיס נתוני חוזה ומכרז.

יחידתי במשרד הראשי עוסקת בבקרה ובהנחיה ובהעברת ההגדלות הנ"ל, לאחר שנבדקו
על ידינו לפי כל המסמכים המועברים ע"י המחוז והם נמצאים באחריות הישירה של
המחוז לגזירות.

מהיותך חוש במשרדנו לדעת נובעת אי התכנה הזאת.
לאור הנ"ל הנני מפנה אותך לחיקו מהנדס כבישים מחוזי מר בטס, למכתבי ה. רון
ומר בר-און וכן למכתבי החברה לפקוח, "חברת מהנדסים להכנון ופקוח בע"מ". בטס
לארכיב משרד השיכון במחוז ירושלים.
כל ההגדלות הוכנו אך ורק לפי ודיטה המחוז בסך כל התקדמה ועד היום.

תוך מטרה לעזור לך בנושא הנ"ל בקשתי מאנשי מחלקתי לבדוק בתיקים הנ"ל ולהכין
רשימה של תיק מסמכים הקשורים בהגדלות הנ"ל וישנם אצלנו, להועברו ע"י המחוז.
לומה בזה תיק מסמכים.

בברכה,

א. מנשינסקי
ממונה על עבודות השחית

העתק
מר צ. ארן, מנהל אגף הכנון והנדסה
מר ס. מרחב, ס/מנהל אגף הכנון והנדסה
מר ש. כהן
מר תייר
מר גדלביץ
מר בטס

100-100000-1

100-100000-1

100-100000-1

100-100000-1

100-100000-1

100-100000-1

100-100000-1

100-100000-1

100-100000-1

100-100000-1

100-100000-1

9524-3

8.11.76

חשומת מסדור השר בשכונת רמות בירושלים ביום 2.6.76

סוכם:

1. יש להשלים באספלט את כל מערכת הכבישים שנפרצה סביב מיתחמים 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08.
2. עד לשנת התקציב 1978 חייב כל אתר 01 להיות בביצוע (תכנון, פיתוח ובניה). מחוז ירושלים ידאג להכנת תוכנית פיזית ולוח זמנים לביצוע.
3. עד 1.10.77 תשלם מ.ע.צ. סלילת כביש 3 המחבר את רמות עם צומת שמאל הנביא.
4. פתוח כל אתר 01 באחריות משרד השיכון. הדברים אמורים גם לגבי הפיתוח ליד בית 29.
5. יוצא המכרז ל-113 יחידות במתחם 03.
6. יש להשלים תכנון ולהתחיל בצוע מוקדם ככל האפשר של מוסדות הצבור במתחם 01, בנוסף להפעלת הבניה של העיריה.

20.01.2020

20.01.2020

20.01.2020

1. 20.01.2020
2. 20.01.2020
3. 20.01.2020
4. 20.01.2020
5. 20.01.2020
6. 20.01.2020



עיריית ירושלים
بلدية اورشليم - القدس

י"ח ניסן תשל"ו
18.4.76

ירושלים



המחלקה לשרותי הנדסה
דائرة الخدمات الهندسية

27 אפריל 1976

לכבוד

מר ד. בן ישי

מנהל המחלקה הטכנית בעמל

משרד השכון

י ר ו ש ל י מ

נכבדי,

הנדון: כביש גישה לשכונת רמות.
מכתב כ/מ/566 מיום 26.2.76

הנני מאשר קבלת מכתבך שבטמך.

אודה לך אם תודיענו אימתי יוחל בבצוע הפרוייקט כמפורט במכתבך,
על מנת שנוכל להפעיל את הפקודת העליון בהתאם לסכום שבנינו.

(בכבוד רב,

נלו רובין

מנהל חטיבת התשתית
ואגף הדרכים

העתקים: מר א. שגיא - מנהל המחלקה לשירותי הנדסה.
מר צ. אורן - מנהל אגף הכנון והנדסה, משרד השכון הקריה ת"א.
מר א. פוסינסקי - הממונה על עבודות כבישים ופחוח מחוזי, משרד השכון הקריה ת"א.
מר ש. כהן - מנהל מחוז ירושלים, משרד השכון.
מר א. בטס - מהנדס כבישים ופחוח מחוזי, משרד השכון י-ם.
מר ג. אנגל - מהנדס חשמל מחוזי, ירושלים.
מר א. דוד'ב - מהנדס מים וביוז מחוזי - י-ם.
מר א. גיל - מע"צ י-ם.
חב' למדידות והנדסה אזרחית - רח' יצחק שדה 34 ת"א.



מדינת ישראל
הרשות הפדרלית

המשרד הכלכלי
הרשות הכלכלית

מס':

15-1000-600

תאריך: 21.10.77

ל: משרד המבחן, תל אביב

מחלקת:

מס' 15-1000-600

הנדסה

הנדסה כלכלית
מחלקת הנדסה כלכלית

הנדסה כלכלית, תל אביב

הנדסה כלכלית, תל אביב, 21.10.77
הנדסה כלכלית, תל אביב, 21.10.77

מס': 15-1000-600

הנדסה כלכלית
מחלקת הנדסה כלכלית
(15-1000-600)

הנדסה כלכלית, תל אביב, 21.10.77
הנדסה כלכלית, תל אביב, 21.10.77
הנדסה כלכלית, תל אביב, 21.10.77
הנדסה כלכלית, תל אביב, 21.10.77
הנדסה כלכלית, תל אביב, 21.10.77
הנדסה כלכלית, תל אביב, 21.10.77
הנדסה כלכלית, תל אביב, 21.10.77
הנדסה כלכלית, תל אביב, 21.10.77
הנדסה כלכלית, תל אביב, 21.10.77
הנדסה כלכלית, תל אביב, 21.10.77

כ"א באדר א' תשל"ו
22 בפברואר 1976

כ/פ 393

לכבוד
חברת ז. בראשי ואחיו בע"מ
רח' עליאש 5
ירושלים.

אדוני הנכבד,

הנדון: עבודותיכם ברמה
מכתבכם מיום 9.2.76

במענה למכתבכם הנ"ל נערכה פגישה ביום 17.2.76 במשרדינו בהשתתפות נציגכם
ה"ה מנחם, משה, ראש הצוות - גולדשמידט, במפקח בשטח א. עמיר המכונן -
פרוכטר וטר בשטח ממשרדינו.

בפגישה זו הוטל על אנשינו בשטח להכין את החומר להגדלות. הנכם מהבקשים
לסייע להם בכל האמור.

עם קבלת החומר וההסברים אנו נמשיך את טפולינו בנושא.

בכבוד רב,
ר. בן-ישי
ד. בן ישי
מנהל המחלקה הטכנית בפועל

הערות:

- מר צ. אורן - מנהל אגף חכנון והנדסה, הקריית תל - אביב.
- מר א. טוינסקי - הסמונה על עבודות כבישים ופחוח
- מר א. בטס - מחנכט כבישים ופחוח מחוזי
- מר פרוכטר - מבקש להעביר את הכמויות וההסברים לעבודות הנקוד בשטח מ, מדוע
לא חזו מראש?
- מר א. עמיר - מבקש לרכז את החומר להחייקרויות עם ציון הסיבות והעצבות והמלצותיכם.
- מר נ. גולדשמידט - מבקש להכין את החומר עבור החמירות, החשמל, דאר טלפון ונקוד, לאשר
ולרכז את כל הנהוגים הנ"ל.

אב/מ

1970-1971
1972-1973

1900

FORM: UNCLASSIFIED
 FORM: UNCLASSIFIED

1974-1975 - 1976-1977

[illegible]

of the fact that the same person who was the first to be arrested, was the first to be released. The same person who was the first to be arrested, was the first to be released. The same person who was the first to be arrested, was the first to be released.

ד"ר ח"מ

19.11.76

למסמך

מסמך

20.126

1492/ד

16/1/76



1976 1.9

לכבוד
משרד השיכון
מחוז ירושלים
רחוב בן יהודה 23
ירושלים.

א.נ.א.

הנידון : כביש 331 ברמת חוצה 16857/74

- הננו חוזרים ומזכירים לכם כי טרם נעשו ההגדלות לחוצה הנ"ל בענין :
- (1) עבודות הדרך - ראה מכתבנו מיום 23.11.75 אל חברת מהנדסים עם העתק אליכם.
 - (2) בקשר לשינוי פרטי ניקוז - ראה מכתבנו מיום 23.11.75.
 - (3) ביוב - ראה מכתבנו אליכם מיום 23.11.75.
 - (4) החיקריות - נעשתה הגדלה רק עד אפריל 1975 (ראה שינוי מס' 1 לחוצה מיום 29.10.75 יש לעשות ההגדלה על החקומה שחלפה מאז.
- אנו מחפלאים שכל מכתבינו ופניותינו נשארים ללא סיפול ומענה.

בכבוד רב,

חברת זלטן בראשי ואחיו בע"מ

העתק :
מר אורן ✓
מר מרחב
מר מושניטקי
חכ' מהנדסים.

1494/ד

16/1/76



לכבוד
משרד השיכון
מחוז ירושלים
רחוב בן יהודה 23
ירושלים.

א.נ.,

הנידון : סלילת כבישים ברמות חוזה מס' 32/50774/61224/75
סימוכין : מכתבנו מיום 11/11/75

אנו מעתיקים בזאת את מכתבנו הנ"ל בדלקמן :

"החוזה הנ"ל נערך על סכום של -1,650,000 ל"י העבודה נושאת התיקרויות לפי בסיס של חודש מרס 1971.

בסך -1,650,000 לא לא מופיע התיקרויות יש, איפוא, צורך לעשות הגדלה החוזה הנ"ל "עבור" התיקרויות.

כפי שידוע לכם חלפו חודשים רבים עד שנערך החוזה הנ"ל ועכשיו שנערך לא הוכללו בו התיקרויות .

לפיכך אנו מבקשים כי תיעשה מיד ההגדלה עבור התיקרויות."

אנו מחפלאים שמכתבנו "נשאר ללא טיפול ומעצבא.

מאחר ולא נעשתה הגדלה להתיקרויות לא שולם לנו סכום של כ- 400,000 ל"י וכמו"כ אין אפשרות להביש חשבון גוסף.

כיצד ניתן בתנאים כאלה להמשיך בעבודה. !?

בכבוד רב,

חברת זלמן בראשי ואחיו בע"מ

העחק :
מר אורן ✓
מר מרחב
מר מושינסקי
חב' מהנדסים.

ון-המשרד הראשי
 ת"ת, ת"מ
 9524-
 18.1.76
 שנת תשל"ו
 2
 תעודת

1493/ד

16/1/76

19 ינואר 1976

לכבוד
 משרד השיכון
 מחוז ירושלים
 רחוב בן יהודה 23
 ירושלים.
 א.ג.

הנידון : פיתוח 192 יח"ד בתי "ס" ברמות חוצה מס' 16897/74

אנו מעתיקים בזאת את מכתבנו אליכם מיום 21.11.75 כדלקמן :
 "למרות פניוחינו המרובות בע"פ ובכתב (ראה מכתבנו מיום 1.7.75, 13.8.75 אל
 מר גולדשמיט) טרם נעשתה הגדלה לחוצה הנ"ל לעבודות שלפון חשמל וניקוז.
 לא מובן לנו מדוע עניין כזה צריך לקחת חודשים רבים.
 אנו חוזרים ומבקשים לערוך ההגדלה כולל להתיקרויות לעבודות הנ"ל ולחוצה כולו
 ללא דחיות נוספות".
 מאז מכתבנו הנ"ל פנינו אליכם גם מספר פעמים בע"פ אך כנראה ללא הועיל.
 ההגדלות לא נעשו למרות החודשים הרבים שחלפו אנו מובדי עצות בעניין זה.
 ונאלץ להמשיך העבודה.

בכבוד רב,

חברה זלמן בראשי ואחיו בע"מ

העתק :
 מר אורן ✓
 מר מרחב
 מר פושניסקי

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

TABLE 1. *Continued*

משרד השיכון - רמט"ב
הקד"ה, ת"א
טו' שבט תשל"ו 18.1.76
9527-3
10/12-3

מ/שנסק
126
10/12

ד/ 1491

16/1/76

1976

לכבוד
משרד השיכון
מחוז ירושלים
רחוב בן יהודה 23
ירושלים.

א.נ.א.

הנידון : קירות חומכים ברמות ירושלים חוזה מס' 31/50760/61532/75

אנו מחמלאים אססגר שעד היום לא קיבלנו הצו להתחיל בביצוע העבודה הנ"ל
לטרות שהחוזה כבר החום ומבטיל כחוק.

אנו מוכנים להתחיל בעבודה מיד ורק הצו מונע מאתנו להתחיל בעבודה.

בכבוד רב,

חברת זלמן בראשי ואחיו בע"מ

העתק :
מר אורן ✓
מר מרחב
מר מושינסקי
משרד השיכון
חל - אביב.

1000
1000
1000
1000
1000

1000

1000 : 1000 : 1000 : 1000 : 1000 : 1000 : 1000 : 1000 : 1000 : 1000

1000 : 1000 : 1000 : 1000 : 1000 : 1000 : 1000 : 1000 : 1000 : 1000

1000 : 1000 : 1000 : 1000 : 1000 : 1000 : 1000 : 1000 : 1000 : 1000

1000 : 1000

1000 : 1000 : 1000 : 1000 : 1000 : 1000 : 1000 : 1000 : 1000 : 1000

1000 : 1000 : 1000 : 1000 : 1000 : 1000 : 1000 : 1000 : 1000 : 1000

משרד השיכון
אגף תכנון והנדסה
הקריה, תל-אביב

27.8.75

9524-3

11

אל : מר ד. ויינשל, מנהל כללי

הנדון: רמות - כבישים ופתוח הקבלן ז. בראשי.

רצ"ב דו"ח שהוכן על ידי מר א. פושינסקי
בנדון.

ב ב ר כ ה,

12.10.75

צ. ארן

מנהל האגף לתכנון והנדסה

1000000000
1000000000
1000000000

27.0.15

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

9527-3

27 מאי 1975

(להתכבדות פנימית במשרדי הממשלה)

מזכר

אל:	מנכ"ל / מנהל / מנהל	התאריך	27.5.75
מאת:	א. פישמן / מנהל / מנהל	תיק מס'	
הנדון:	מסירת כלי קשר דומה למזכר		

הכינוי המיוחס וכולל אודות שנים פועל

הוצא אל 27.5.75 מ 20.000.000

לשם גבי קשר אסמ

ישו פועל על חז' פחותה - 21.000.000

ואל אלוך מלפ' אלוך י' פחותה ולכולל
למזכר

א. פישמן
המזכיר
א. פישמן

מדינת ישראל

23 פבר 1975

9524-3

משרד השיכון

מחוז ירושלים

תאריך: ז' אדר תשל"ה
18 פברואר 1975

מספר:

א ל: מר צ. ארן, מנהל אגף תכנון והנדסה

הנדון: כביש גישה לרמות
מכתב מ-9.2.75

- א. העבודות בשכונת רמות מבוצעות בפיקוח חוץ לכן, אין כאן הסדר חדש ובשח לא הפתעה למי שנמצא בענינים.
- ב. לא החלטתי במכתבי מ-5.2.75 להוציא עבודה לפיקוח חוץ אלא רק לקבל הצעות.
- ג. אין ספק שעם קבלת ההצעות נקיים דיון משותף ונחליט למי למסור את הפיקוח ואם בכלל פיקוח חוץ.

ב ב ר כ ה,

א. בן-ארן

מנהל מחוז ירושלים

העתק: מר ל. אורסקי
מר א. פושינסקי

ש"ש ר"ח

ח"ש חגג י' 1921

stade :

✠ Ը: ՕՐ Տ. ՊՐԻ, ՇԱԽԷ ՊԱՐ ՊԵՇԵՐԻ ԴԱՐՈՐ

הערות: המש"מ ד'תשנ"ח
החלטת ה-27.5.9

- Ձ. ԽՆԴՐՈՒՄ ԾԱՌԱՆ ԸՆԴՈՒ ԾԱՌԱՅՈՒՆ ԸՆԴՈՒՆ ՈՐԿ
ՎՈՐ, ՔԵՐ ԸՄԻ ՍՈՐՐ ՈՐՏ ԸՇՈՒՆ ՎՃԱՆԱՆ ՎՃԵ
ՍԵՐՃԱՆ ԸՆԴՈՒՆԱՆ.
- Ը. ՎՃԱՆԱՆԱՆ ԸՇՈՒՆԱՆ Ա-ԶՆ.Տ.Ս.Ս ՎՃԱՆԱՆ ԸՇՈՒՆ
ՎՃԱՆԱՆ ՈՐԿ ՎՃԱՆ ՈՐ ՎՃԱՆ ՈՐԱՆ.
- Ը. ՔԵՐ ՍԵՐ ՍԵՐ ՎՃԱՆ ՈՐԱՆԱՆ ՎՃԱՆ ՈՐՐ ԸՇՈՒՆ
ԸՇՈՒՆ ՎՃԱՆ ՎՃԱՆ ՎՃԱՆ ՎՃԱՆ ՎՃԱՆ ՎՃԱՆ
ՈՐԿ.

С С Г С П,

Ж. СГ-ЖГЗ

אנחנו חוזרים ונשכחים

ԽՊԽԳ: ԵՐ Ը. ՊԵՐՇԳԵ
 ԵՐ Պ. ԵՐՄԵՆՈՅԵ

משרד הטיכון
אגף הכנון והנדסה
הקריה, תל-אביב

9524-3 9.2.75

אל : א. בר-און

הנדון: כניס גישה לרמות.
סכתבר לח. רון סתאריך 5.2.75

הופעתי לקבל הצעה הסכתב הב"ל הטורה
להוציא את הפקוח לגורם חיצוני.
עד כמה שידוע לי לא נלקח בחשבון
מתקציב פקוח חוץ הפקוח הב"ל.
מן הראוי היה לתאם עם אגף הכנון והנדסה
מראש הוראה מסוג זה.

ב ב ר כ ה

3. און

מנהל האגף לתכנון והנדסה

הפקוח: מר ל. אורצקי
מר א. פוטינסקי

9 - פבר 1975

כ"ד בשבט תשל"ה
5 בפברואר 1975

9527-3

אל
מר ה. רוזן
מנהל המח' הסכנית
כאן

שלום רב,

הנדון: כביש גישה לרמות

עם הוצאת המכרש לביצוע החלק הארי של הכביש אינני
בדעה שתפקוד הנוכחי מתאים לעבודה בהיקף כזה.

לאור האמור לעיל אבקשך לקבל הצעות לביצוע הפיקוח
הנ"ל מהר"מ;

הה"ל, אשור, משרד משולם, ד. לויט וחברות נוספות
שחמצא לנכון.

ההצעות צריכות לכלול בעיקר פרטים על הכח המקצועי
שיעמוד לרשות הפרוייקט הנ"ל.

ב כ ר ה,
א. כר-און
מנהל מחוז ירושלים

העתיק: מר צ. ארן, מנהל אגף חכנון והנדסה
מר י. פושינסקי, הממונה על כבישים ופחות, הקריה ח"א

אב/מ

1-10-1941

11

1-10-1941

1-10-1941

1-10-1941

1-10-1941

1-10-1941

1-10-1941

1-10-1941

1-10-1941

1-10-1941

1-10-1941

1-10-1941

1-10-1941

1-10-1941

3-1 ינואר 1975

משרד תשתית - תחבורה וראשי
המדינה ת"א
יום שני חודש - סדר 1. 1.

3. 11/1

26 ינואר 1975
י"ד שבט תשל"ה

לכבוד

מר פישלר

מנכ"ל בניה מתועשת בע"מ

רח' כילו 8

חל - אביב

א.נ.,

הנדון: דרישה 280 יח' עבודות פתוח.

נושא הגדלת חוזה לפתוח חצר באוביקט הנ"ל,
נמצא בטיפול הנהלת אגף ההנדסה.

באשר לנזקים הניגרמים לכם, ראה מכתבי אליך מיום 5.1.75.

בכבוד רב

ח. רון


מנהל המחלקה הטכנית.

העתק:

✓ מר צ. אורן - מנהל אגף ההנדסה

מר א. בר - אורן - מנהל מחוז ירושלים.

מר ד. בן ישי - ס/ מנהל המחלקה הטכנית



1917

1917

1917

1917

1917

1917

1917

1917

1917

1917

1917

1917

1917

1917

1917

1917

1917

14 ינואר 1975

כ"ה בטבת תשל"ה
8 בינואר 1975

9524-3

לכבוד
חב' אזורי
רח' יפו 93
ירושלים.

לכבוד
חב' אלרם
רח' הנביאים 60
ירושלים.

א.נ.נ.

הנדון: רמות שלב ג' - מתחם 05

הברוכים קבלו הבנייה במתחם הנ"ל כמסגרת בניית חדרות, ועליכם לבצע את כל עבודות הסלילה והתשתיות.
הוצאת המלצות להקצאת הקרקע (אשר כה מסומן גם גבול העבודה) מחשבת עד אישור תכניות בניין ערים החלוח.

מאחר והתחלתם בעבודה בשטח, ובכדי למנוע עיכובים בעתיד הנכם נדרשים לבצע את כל העבודות באתר מגבול השטח כולל הקיר החומך לאורך הכביש. עבודות אלו חייבות להתבצע חוץ האום בין חדרותיכם כדי לאפשר עבודה שוטפת.

ב ב ר כ ה,

ה. רון
מנהל המחלקה הטכנית

הערות:

מר ז. אורן - מנהל אגף תכנון וחנרסה
מר א. בר-און - מנהל מחוז ירושלים
מר מ. מרחב
מר ד. כן ישי - ס/מנהל המחלקה הטכנית
מר נ. גולדשטיין

חר/ם

SECRET
NO. 1000
CLASSIFIED BY
1000000

SECRET
NO. 1000
CLASSIFIED BY
1000000

SECRET
NO. 1000
CLASSIFIED BY
1000000

SECRET

SECRET
NO. 1000
CLASSIFIED BY
1000000

SECRET
NO. 1000
CLASSIFIED BY
1000000

SECRET
NO. 1000
CLASSIFIED BY
1000000

SECRET
NO. 1000
CLASSIFIED BY
1000000

SECRET
NO. 1000
CLASSIFIED BY
1000000

SECRET
NO. 1000
CLASSIFIED BY
1000000

3

כ"ב בשבת תשל"ה
5 בינואר 1975

10 ינואר 1975

9524-3

לכבוד
מר פישלר
מנכ"ל בנייה מהועשת בע"מ
רח' יפו 93
ירושלים.

א.נ.נ.

הנדון: רמות - 280 יחד' - עבודות פתוח
מכתבכם במ/1242 מיום 20.12.74

יש לקבל בפער רב את העובדה שבמקום להשלים א העבודה הנכם
סרבים בסכומים על נזקים שנגרמים לחברתכם כתוצאה מאי השלמתה.
כפי שכבר כחבתי לכם בעבר מימון השלמה עבודות הפתוח אינו משמעותי
לעומת הנזקים עליהם הנכם מחלוננים ואשר משרדינו לא מאשר יכסה.

בכבוד רב,

ח. רון
מנהל המחלקה השכנית

הערות:

מר צ. אורן - מנהל אגף חכנון והנדסה
מר א. בר און - מנהל מחוז ירושלים
מר ד. בן ישי - ס/מנהל המחלקה השכנית
מר א. גוט - כאן
מר א. לוי - כאן

ח.ר.מ.

0-5520

决 定

[illegible]

THE ABOVE DATA IS AN ATTEMPT TO CORRELATE THE DATA WITH THE DATA
AND THE DATA IS AN ATTEMPT TO CORRELATE THE DATA WITH THE DATA.

2500 ft.

1999

DATE POSTED 08-21-00

陳冠中

01 2. 1000 - 010 1000 0000 0000
 02 2. 01 000 - 010 000 000 0000
 03 2. 00 000 - 010 000 000 0000
 04 2. 000 - 010
 05 2. 000 - 010

77-125

[illegible]

2401.1.1

1941

18792
12992

1 - דצ' 1975

רשום

ט"ו בטבת תשל"ה
29 בדצמבר 1974

לכבוד

חב' אזורים
יפו 93
ירושלים.

א.ג.,

הנדון: רמות - בית 218 - פתוח

הנכם נדרשים להקפיד על הנחת כל השרותים התח-
קרקעיים העובדים בשטח הפתוח המבוצע על ידכם
בהתאם לחוכניות שהועברו לכם ע"י נציגינו.

ב כ ר כ ח

ח. רוזן

מנהל המחלקה הטכנית

העמק:

מר צ. אורן ✓
מר א. בר-און
מר ד. בן ישי
מר ג. אנבל
מר א. כסט
מר ג. גולדשמידט

חר/מט

1-1-1950

1-1-1950

1-1-1950

1-1-1950

1-1-1950

1-1-1950

1-1-1950

1-1-1950

1-1-1950

1-1-1950

ירושלים, י"ג בטבת תשל"ה
27 בדצמבר 1974

30 דצ' 1974

3

אל: ה"ה י.שחם, סמנכ"ל למימון וחקציבים.
ז. אורן, מנהל אגף תכנון והנדסה.
א. בר און, מנהל מחוז ירושלים.

הנדון: מימון גשרים בשכונות רמות וגבעת שפירא

התכניות של המרכזים המסחריים בשכונות הנ"ל כוללות בניה גשרים אשר
בחלקם ישרו גם את השכונה כולה.

הנכם מתבקשים לשמש כחברים בוועדה אשר תברוק בניה הגשרים הינה חלק בלתי
נפרד מהרכז המסחרי או יש לזקוף את הוצאות בניהן בחלקן או בשלמותן על
מעיף פיתוח כללי של השכונה.

בר י. שחם מתבקש לשמש כיו"ר הועדה.

ב ב ר כ ה

ד. וינשל
המנהל הכללי

העתק: מר א. קנמון, חברת שיוך ופיתוח לישראל בע"מ.
מר י. דרכסלר, ס/מנהל אגף תכנון וכיצוע.

05 12 1961

RECEIVED, 11/10/1961
NO. 1000000000
NO. 1000000000

M

RECEIVED, 11/10/1961
NO. 1000000000

RECEIVED, 11/10/1961
NO. 1000000000

RECEIVED, 11/10/1961
NO. 1000000000

RECEIVED, 11/10/1961
NO. 1000000000

RECEIVED, 11/10/1961
NO. 1000000000

RECEIVED, 11/10/1961
NO. 1000000000

22.12.74

ח. רון - מנהל מחלקת הסכנות
משרד הטיכון - בן יהודה 23 ירושלים

7 2 דצ' 1974

ליכטנשטיין חב' אזורים
בהחלטת יהודה הלוי 62
חל-אביב.

שכונת רמזה.

נא להפסיק שפיכת החומר בכביש מס' 13 ברמות ולהחזיר המצב לקדמותו.

ח. רון

העחק: מר ז. אורן - משה"ש הקריה
מר בר-און - כאן
מר בטס - כאן

27 דצ' 1974

ח' בטבת תשל"ה
19 בדצמבר 1974

לכבוד
חברת אזורים
יפו 93
ירושלים.

א.נ.נ.

הנדון: רמות שלב ג' - עופסי חפירה.

מסירת העבודה הנ"ל לחברתכם כחברה משכנת אינה
משחררת אתכם מהוראת המפרט הכללי לעבודות בנין
והמפרט הטכני הכללי לכבישים ופתוח.

עודפי החפירה המבוצעת על ידכם דרושים לצורך
מילוי הכבישים והנכם נדרשים לבצע העבודה
בהתאם למפרטים הנ"ל.

בכבוד רב,

ח. רון

מנהל המחלקה הטכנית

הערה: מר ז. אורן - מנהל אגף הנדסה.
מר ד. בן-ישי - ס/מנהל המחלקה הטכנית
מר א. בטט - מהנדס כבישים ופתוח מחוזי
מר נ. בולדשמידט - כאן.

17-11-1944

17-11-1944

17-11-1944

17-11-1944
17-11-1944
17-11-1944

17-11-1944

17-11-1944

17-11-1944

17-11-1944

17-11-1944

17-11-1944

17-11-1944

17-11-1944

17-11-1944

17-11-1944

17-11-1944

ירושלים, ה' בטבת תשל"ה
19 בדצמבר 1974

23 דצ' 1974

סיכום דיון בנושא ביצוע עבודות ע"י חברת פאן לון
שהוקיים ביום ג' 26 לדצמבר 1974.

השתתפו: ד. ויבסל, י. המיר, אלון, צ. אורן, א. בר און, ח. רון
בן ישי, ב. דביר.

1. ביצוע עבודות פיתוח תצד ברמה 192 יח"ד.

סוכנו: הביצוע ייעשה בהתאם להוצאות הסכום.

2. חגירות - מעלות דמנה.

סוכנו: החברה תודיע חוץ שבוע ימים באם בחרה באחת משתי החצעות
כילחלקן:

- א. חברה פאן לון תחזיר למינהל בקרקעי ישראל את מחיר הקרקע
לפי הערכת שמאי ובנוסף תחזיר החברה את הוצאות הטיפול
ותיסודות במחירי היום למשרד השיכון והיא תסכור בשוק החופשי.
- ב. יערך השכונן עבור החוצאות של החברה להשלפת החגירות ושכום
זה ישולם ע"י משרד השיכון לחברה פאן לון. החגירות יוצאו
למכירה ע"י חברה שו"מ.

3. הקדמת חלומי: עבור מכירת דירות

- סוכנו: 1. לשחרר את 6% שכחונות המורה עיבות חברה אזוריים.
2. חלום מקדמה בטן 70% מהשכונות שיוגשו עבור ביצוע
תיקוני ושיבות המורה עיבות חברה אזוריים.

17 דצ' 1974

א' בשבת חשל"ח
15 בדצמבר 1974

9524-3

לכבוד
בניה מחזקת בע"מ
רח' בילו 8
חל-אביב

א.נ.נ.

הנדון: רשות בתי ל - עבודות פתוח.
מכתבכם במ/1193 מיום 5.12.73

עבודות פתוח חצר לכנינים הנ"ל מבוצעות לפי חוזה
של משרדנו עם חברתכם והנכם מחבקים להשלימן.

הגדלת החוזה נמצאת בספול, אולם אין זו סיבה להפסיק
העבודה וכיחוד שתוצאות חסכת זו גורמת לכם לטענתכם
נזקים כספיים.

לאור זאת, ברור גם לכם שלא נכיר בכל תביעה בנושא
זה.

בכבוד רב,

ח. רון

מנהל המחלקה הטכנית

העתק: מר צ. אורן - מנהל אגף ההנדסה.

מר א. בר-און - מנהל המחוז

מר ל. אורצקי - ס/מנהל אגף הנדסה

מר ד. בן-ישי - ס/מנהל המחלקה הטכנית

מר א. בטט - מהנדס כבישים ופתוח מחוזי

מר א. לוי - מהנדס מחשב כמירות מחוזי.

172

172

172

172

172


172

172

172

172

172



3



סולל בונה בע"מ

חברה לבנייה ולעבודות צבוריות מיטווד של


חטיבת הכבישים והעבר

מרכז החטיבה, רח' מוהליבר 12, ת"א, תד. 29753, טל. 58221-9

29 נוב' 1974

תשפ"ד אב/08

תאריך 17.11.74



Handwritten signature in blue ink.

לכבוד
מר ת.הרן
מנהל המחלקה הטכנית
מסדד השיכון - מחוז ירושלים
רח' בן יהודה 23
ירושלים

א.נ.

הנדון: מכתב פיוס 1 לנובמבר - עבודות פתוח' ברמות

באתר הנדון עובדים יותר מ-40 איש ועל מנת לחסוך נא תבקר במקום ביום קבלת המכתב וספור את הפועלים.

ביחס למספרי הבתים שנחת הרי אין הם מתאימים לספרור הקיים בחוזה ולכן קשה להתייחס. למרות זאת אנסה לפענח העניין: אנחנו עובדים בבתים כלהלן:

- 1) ל 3 + 4 - בבתים אלה לפי ידיעתי - כבר גרים.
- 2) ל 2 + 1 - אנחנו סיימנו - קיימת בעיה של הברה השמל שמונעת אכלוס.
- 3) ק 1 + 2 - בגלל הוסר אבן מסדרים מדרגות עץ ואין מניעה לאכלוס.
- 4) ק 3 + 9 - לא קבלנו את השטח לעבודה.

נא לידיעתך.

ב"ח
אורי בן ארי
מנכ"ל

הערה: מר ז. אורן - משת"ח
מר א. בר און - מנהל המחוז
מר ד. ישי - סמנכ"ל הטח' הטכנית.
מר א. בטט - מהנדס כבישים ופתוח מחוזי
מר א. הירשפלד.

התחברות הכללית של העובדים בארץ ישראל



י משרד השכון יר 3 - נוב' 1974
י ממשיכון חא

2

9524-3

3.11.74

אל : מר בטט, מחוז ירושלים

בהמשך לשיחה הטלפונית שהתקיימה ב - 3.11.74 בקשר לפיתוח ברמות 192
יחידות הנכם נתבקשים להעביר לנו חומר להוצאת המסדז ה נהוראת בצוע.

פושיןסקי

נא

העחק: מר רון

מר אורן ✓

נא לאשר

7אני עושה לי מנגינות מישיר אלשיר

ט"ז חשוון תשל"ה
1 נובמבר 1974

9524-3

7- נוב' 1974

2

לכבוד
מר בן-ארי
סולל בונה
חטיבת הכבישים והעפר
רח' החשמלאים 95
תל אביב.

א.נ.נ.

הנדון: עבודות פיתוח ברמות

בשטח רמות עומדים חבנינים מס' 1.2.5.6 כשהם מוכנים לאכלוס ואין באפשרותנו לאכלסם מחוץ גישה לבנינים. כן הולכים ונבמרים חבנינים מס' 9,10,11,12.

בפגישה במשרדנו ביום 28.10 עם המהנדס הפיתוח שלנו, הבטחתם לתגבר את העבודה. בפגישתנו בשטח ביום 30.10 חזרתם על הבטחתכם זו והבטחתם לדאוג לפועלים וחומרי החסרים בשטח.

למעט עבודתכם בשטח החלשה, אין כרגע אבן מרובעת לבניה בשטח, אין מדרגות, אין רצפות, יש רק 4 בנאים וקומפרסור שהוזמן בתחילת השבוע כדי לחצוב תעלות כבלים לא הגיע עדיין לשטח.

המצב הזה יגרום לדחיה נוספת של מסיבת הבתים לעולים.

נא שימולכם המחיר.

בכבוד רב,

ח. רון
מנהל המחלקה הטכנית

העוקב: מר צ. אורן - משה"ח
מר א. בר-און - מנהל המחוז
מר ד. בן-ישי - ס' מנהל המח' הטכנית
מר א. כטש - מהנדס כבישים ופחות מחוזי
מר נ. גולדשמידט

מל/חר

Г - ИС' 2701

[illegible]

225-3

УСРЕД
ОПРЕДЕЛ
ОПРЕДЕЛ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
ГЛАВНОГО ЧЛЕНА
В. С. - 1908. 21

● ● ●

RECEIVED - DEPT. OF JUSTICE - MAR 10 1968

[illegible]

Средний расход воды 01,85 м³ на одного человека в день, расход воды на одного человека 01,00 м³ в день на одного человека в день; расход воды на одного человека 01,00 м³ в день на одного человека в день; расход воды на одного человека 01,00 м³ в день на одного человека в день.

FOUR MONTHS FROM NOW, WE CAN SEE HOW WELL WE ARE GETTING ON, AND WE CAN SEE HOW WELL WE ARE GETTING ON.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

CHARTERED ACCOUNTANTS.

ECCTF PC.

NO. 111
BENTLEY'S BIBLE

1. Mr. J. J. ...
 2. Mr. J. J. ...
 3. Mr. J. J. ...
 4. Mr. J. J. ...
 5. Mr. J. J. ...



בניה מתועשת בע"מ
INDUSTRIALIZED CONSTRUCTION LTD.

9527-3

תל-אביב, 20 באוקטובר 1974

משרד השיכון - משרד הרוש
התורה, ת"א
חשון תשל"ד - 2.10.74

22 אוקטובר 1974

3.10.74

לכבוד
מר ח. רון - מנהל המחלקה הסכנית
משרד השיכון
ירושלים

א.ב.

הנדון: פיתוח - רמת שלב א'

מכתב מיום 14.10.74

עבודת הפיתוח הצמוד במבנים לא הופסקו אם כי בגלל חודש הרמדאן לא הצליח קבלן המשנה לארגן את העבודה בקצב הנדרש.

עם סיום הרמדאן המשיך העבודה בקצב מזורז.

הבנו גם להביא לידיעתכם בהודעתנו זו כי אנו עבדנו תוכנית אשר תאפשר איכלוס 2 הבנינים הנותרים בשלב א' תוך שבוע עד 10 ימים - ובציגנו מר קוקש יציבה לפניהם לאישור עוד השבוע.

לכבוד רב,

בניה מתועשת בע"מ

העתק: מר צ. אורן - מנהל אגף הנדסה משרד השכון ת"א

מר בר-און - מנהל מחוז ירושלים

מר ד. בן ישי

מר צ. גולדשמידט

בב

יפ/חז



THE STATE OF NEW YORK

IN SENATE

COMMITTEE ON EDUCATION

3

REPORT OF THE
COMMISSIONER OF
EDUCATION

1913-1914

ALBANY:
J. B. LIPPINCOTT & CO.
1914

1914

REPORT OF THE
COMMISSIONER OF
EDUCATION

THE STATE OF NEW YORK

IN SENATE

COMMITTEE ON EDUCATION

1914

1914

REPORT OF THE
COMMISSIONER OF
EDUCATION

1914



כ"ח בתשרי תשל"ה
14 באוקטובר 1974

9524-3

לכבוד
מר מישלר
מנכ"ל חברת בניה מצופשת
רח' יהודה הלוי 62
תל-אביב.

א.נ.נ.

הנדון: פתוח צמוד - רמות שלב א'.

עבודות הפיתוח הצמוד בבניינים הנכונים על ידכם הופסקו.
ברורה גם לכם המשמעות החמורה של תפסקת זו.
הנכון נידרשים לחדש מיד את העבודה ובקצב מזורז כדי
לאפשר איכלוס הבניינים.

ב ב ר כ ה ,

ח. רון
מנהל המחלקה הטכנית
העתק: מר צ. אורן - מנהל אגף הנדסה.
מר א. בר-און - מנהל המחוז
מר ד. בן-ישי - ס/מנהל המחלקה הטכנית
מר נ. גולדשמידט - באן

100

... ..

[illegible]

30 אפר 1974

רשום
תאריך: 26.4.74
מספר: 690 כ/מ
צו מספר:

9524-3



לכבוד
ס"ב

מחלקת הכבישים

בנקת שחול ב'

ירושלים

אדון בכבוד,

הנדון: "צו התחלת עבודה"

חוזת מס' 32/50570/16242/74 מיום 15.3.74 לבצוע כבישים

הקצאה מס' הקום רמות

בהתאם לס' 43 בתנאי החוזה הנ"ל, הנני מורה לך להתחיל בביצוע העבודות בהתאם
לרשימה דלהלן, לא יאוחר מ-7 ימים מיום קבלת צו זה, בהתאם לרשימה דלהלן:

ביצוע עבודות עפר כבישים ונקוז

בן-ישי

א. מר (ראש צוות תכנון ופקוח) מונה להיות "המפקח" לביצוע

המבנה לפי חוזה זה. נא לפנות אליו תוך 3 ימים מתאריך קבלת צו זה לשם קבלת
תכניות, השלמת הוראות וקבלת מקום המבנה או אותו חלק ממנו אשר יקבע.

ב. נציג "המפקח" בשטח יהיה מר _____ בטר או מי שיתמנה במקומו, תוך

יעוץ מקצועי של מחנכים כבישים ופתוח מחוזי מר _____ א. בטר

ג. התקופה שנקבעה בלוח הזמנים לביצוע המבנה תתחיל בתום 7 ימים מתאריך צו זה

בכבוד רב,

ח. רון

מנהל המחלקה הסכבית

העתק:

- מר אולניק, הקריה ת"א (4)
- מר ביבר, משרד ראשי י-ס.
- מר פלד, משרד ראשי י-ז.
- מנהל המחוז
- ס/מנהל המחלקה הסכבית
- ראש הצוות (2)

מכון התקנים הישראלי, ירושלים
חשב כמיות מחוזי.
אחראי לחשמל מחוזי.
אחראי למים וביוט מחוזי.
אחראי לכבישים ופתוח מחוזי.
ממונה על אכלוס מחוזי.

אני מציע לך ל'א' 32

RECEIVED

NOV 10 1904

U.S. DEPT. OF JUSTICE

TO THE

ATTORNEY GENERAL

FROM THE

ATTORNEY

GENERAL

IN REPLY TO YOUR LETTER

OF THE 10TH INSTANT

RECEIVED

YOUR LETTER OF THE 10TH INSTANT HAS BEEN RECEIVED AND IS BEING

RECEIVED BY THE ATTORNEY GENERAL AND IS BEING

RECEIVED BY THE ATTORNEY

RECEIVED

YOUR LETTER OF THE 10TH INSTANT HAS BEEN RECEIVED AND IS BEING

RECEIVED BY THE ATTORNEY GENERAL AND IS BEING

RECEIVED BY THE ATTORNEY

RECEIVED BY THE ATTORNEY

YOUR LETTER OF THE 10TH INSTANT HAS BEEN RECEIVED AND IS BEING

RECEIVED

TO THE

ATTORNEY GENERAL

FROM THE

ATTORNEY

GENERAL

IN REPLY TO YOUR LETTER

YOUR LETTER OF THE 10TH INSTANT HAS BEEN RECEIVED AND IS BEING

RECEIVED BY THE ATTORNEY GENERAL AND IS BEING

RECEIVED BY THE ATTORNEY

RECEIVED BY THE ATTORNEY

RECEIVED BY THE ATTORNEY

RECEIVED BY THE ATTORNEY

א

מדינת ישראל

משרד הסיכון

תאריך 28.11.72

9527-3

אל: מר ב. אבנון, מחלקת חוזים

מאח: א. פושינסקי, ממונה על עבודות פיתוח

הנדון: חוזה מס' 31/5044/15922/73

הנושא: החלטה מיום 28.11.72

המקום: מלון הקבלון החלטה מיום 28.11.72

שכר החוזה: 2400.00 ל"י מכרז מס' -/- החלטה מיום 28.11.72

נא לערוך חוזה לפי המסמכים וההנחונים המ"ב: -

נחונים

מסמכים:

1. תקופת בצוע העבודה 12 חודשים
2. פצויים מוסכמים: 100
3. סדר תשלומים לפי טבלה 1
4. קרן בטוח לפועלי בנין 3%
5. בדיקוח 1.5%
6. הוראת בצוע מס' 5044

1. כתב מצויות ומחירים
2. תנאים מיוחדים
3. תנאים טכניים 1 עותקים
4. מפרט טכני 1 עותקים
5. טופס מיון חקציבי
6. הנמקה: 815

ב ב ר כ ה,

א. פושינסקי

חתימת הממונה על פיתוח

הפצה:

1. מר ל. אורצקי, ס/מנהל האגף לבצוע ופקוח מחלקה
2. מנהל המחלקה הטכנית במחוז מחלקה
3. מהנדס כבישים ופיתוח במחוז מחלקה

SECRET
CONFIDENTIAL

SECRET

1. The first part of the document is a list of the names of the persons who were present at the meeting on the 1st of January, 1950.

2. The second part of the document is a list of the names of the persons who were present at the meeting on the 2nd of January, 1950.

3. The third part of the document is a list of the names of the persons who were present at the meeting on the 3rd of January, 1950.

4. The fourth part of the document is a list of the names of the persons who were present at the meeting on the 4th of January, 1950.

5. The fifth part of the document is a list of the names of the persons who were present at the meeting on the 5th of January, 1950.

6. The sixth part of the document is a list of the names of the persons who were present at the meeting on the 6th of January, 1950.

SECRET

7. The seventh part of the document is a list of the names of the persons who were present at the meeting on the 7th of January, 1950.

הקריה
מס' 927-3
29.1.73
מנהל

כ"א בשבט תשל"ג
24 בינואר 73
כ/פ 393

לכבוד
חברת זלמן בראשי ואחיו בע"מ
קבלנים כלליים
רח' פליאש 5 בית הדר
ירושלים
130 ינואר 1973
א.ב.,

הנדון: פלילת כבישים וחניונים ויישור סדרים בשכונת רמת
מכתב מס' ד/205 מיום 18.12.72

בתשובה למכתבכם הנ"ל ובעקבות הסא וסתן שהתגלה עם פשרדנו, הוסכם
למסור לכם לבצע את העבודה - הסוף כביש 11, 13 עד שדה המוקשים וקטע
סביב 3 כולחלון:

- א. עבודה פפר בלבד לפי מחירי הסכר והחודש המקורי מס' 85/70
מיום 30/10/70 ובהנחה של 5%, המחיר גבון להיות וללא כל התיקויות.
- ב. בעבודות גקוז בתוך השטח הנ"ל לפי מחירי הסכר הנ"ל.
- ג. בא לבצע את העבודה בהתאם ולראות בזה כצו התחלת עבודה.
- ד. חומר לעריכת חוזה יופבר למשרד הראשי לחתימת חוזה.

קבלת תכנית והוראות לביצוע

- א. מר ד. זרחין (ראש צוות תכנון ופקוח) מונה להיות המפקח לביצוע
העבודה. בא לפנות אליו תוך 3 ימים מתאריך קבלת מכתב זה לשם קבלת
תכנית, השלמת הוראות וקבלת מקור הסכנה או אותו חלק מסבו אשר
יקבע.
- ב. נציג המפקח בשטח יהיה - חברת מהנדסים לתכנון ופקוח בע"מ - או מי
מיתמנה במקומו - תוך יעוץ מקצועי של מהנדס כבישים ופתוח מחוזי
מר א. בטס.

בכבוד רב,

ח. רון
ח. רון
מנהל המח' הסכנית

הערה:
מר י. שרון, מנכ"ל משה"ס
מר א. אולניק, ס/מנהל משה"ס
מר צ. גלזמן, מנהל מחוז ירושלים
מר פושינסקי, ממונה על כבישים ופתוח ת"א
מר ד. זרחין, ראש צוות
מר א. בטס, מהנדס כבישים ופתוח כאן
חברת מהנדסים לתכנון ופקוח בע"מ - בא לפקח בהתאם

א/ב

[illegible]

RECEIVED
JAN 10 1964
U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE
WASHINGTON, D.C. 20250

ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED

2001.5.14

П. 111

1019-5087-1421-0