

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון

משרד

נתגה ג-103 (צ'ק)

1979-1981

תיק מס'

2-13

מחלקה

משרד הבינוי והשיכון
מחלקת תכנון



שם תיק: המינהל לבניה כפרית -נתיב העשרה ב' זיקים.
(שרטוטים)

גל-13/19099

מזהה פיוז:

מזהה פריט: 000qxs2

10/01/2018

תאריך הדפסה

כתובת 2-113-7-8-10

י בניה כפרית תא

8/11/79

8 סיון 5739

למך יקרה (ק.א.א) שיו. ס.ט

11/11/79

ll

אל:מר ר, קנטרובסקי-מהנאס מחוז הנגב

מאת:ר, לשם ממונה על ישובים חדשים.

הנידון:העברת המושבים זקלה ונאות סני.

בישיבת הנהלת האגף המשותפת(המנהל לבניה כפרית והמחלקה להתישבות)

נתקבלה הודעה רשמית על העברת המושבים זקלה ונאות סני לאזור זיקים.
לידיעתך ולפעולתך כמקובל (באופן מזורז בדומה לפיתחת שלום)
בפעולות המקדימות להקמת הישוב.

בברכה

ר.לשם

העתק:מר י. מרגלית

לתיב ה. 10 כ'

נא לאשר אלישבע

1875

Wm. W. ...

1875

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...



כ"ט חשוון תש"ט
19.11.79

879 ע"פ

חבל חגב

חבל הגליל

המגף לחבנון החיטבות

לרן, רימון (חגב)
(") קקל +
(") מורסן -

9/11/79

רמ"כ מכתבו של פר.מ. הורביץ במשרד הביטחון והטיבות
בנושא נביעות, דקלה ובמחנה סיני. (מכתב מיום 9.11.79).

נבקשם להעביר אליו את החומר המבוקש במכתבו, על
מנת שיוכלו לקבוע את היועצים לשובים הנ"ל.

בברכה,

גבריאל קריין

המקום של הורביץ

א. שטרן

ר. לשם ✓

מ"ר ה' 10 כ"ט

תל אביב

11/4/80

26.6.1980



אל: ועדת לתזמנות חוץ
נמח: מהנדס מחוז הנגב

א.נ.א

הנדון: כתיב העשרה חולית זיקים - תענה למתכנני תשתית

הרינו להגיש הצעתנו למתכנני תשתית למושב הנדון לפי הפרוט:
1. תכנית בנוי ותכנית פיתוח - אדר' סעידה מנרל - תל אביב.
משרד אדריכלים זה מכין את תכנית המפתח עבור הסוכנות. עקב דחיפות הנושא מומלץ לאשר את אותו משרד להמשיך העבודה אשר הלקה תעשה במקביל.

- | | | |
|----------------------|---|-----------|
| 2. מים וביו | - י. קרופניק | - באר שבע |
| | ס. וויל | - באר שבע |
| | חסון גולדברג | - באר שבע |
| 3. גדר ותאורת רחובות | - "דמ-אור" | - תל אביב |
| | ברנד | - באר שבע |
| | שביט | - באר שבע |
| 4. כבישים | - "מתוד" | - באר שבע |
| | שרותי הנדסה | - תל אביב |
| | חסון גולדברג | - באר שבע |
| 5. תאום ותכנון | - משרד ד.א.ל במסגרת תאום פרויקט העברת הישובים | |
| | פיתוח שלום. | |


במנדר רכ.
ר. קנטרובסקי
ממ/מהנדס מחוז
ב א ר - ש ב ע

- | | |
|---------------|--|
| העמק: מד שטרן | - ס/ראש המינהל לבניה כפרים ומנהל האגף לתכנון ולביצוע |
| מד רודניק | - ס/מנהל האגף לתכנון ולביצוע |
| מד לשם | - ממונה על ישובים חדשים |
| מד יצחקי | - ממונה על איכלוס |
| מד זיידה | - ראש צוות ערבה וריסת הנגב |

לחץ שטח ה-40 ק"

14/9/81

י"ב אלול תשמ"א
11 ספט' 1981
4812/ב - 5516



לכבוד
חברת מרייב בע"מ
דרך העצמאות 118
חיפה

א.ג.א

הגדרה: "צו התחלת עבודה"

חווה מס' 81/76915/81 מיום 26.5.81.

תאור העבודה - אספקת מים וביוג - בגביב העשרה חולות זיקים.

בהתאם לסעיף 43 בתנאי החוזה הנ"ל, הגבי מורה לך להתחיל בביצוע העבודות בהתאם למפורט בחוזה הנ"ל.

תאריך התחלת העבודה הנ"ל בקבע ליום 15.9.81.

ראש צוות מר י. זיידה, מורה להיות "המפקח" לביצוע המבנה לפי חוזה זה. בא לפנות אליך תוך 3 ימים מתאריך צו זה לשם קבלת תכניות, השלמת הוראות וקבלת פרטים נדרשים להתחלת ביצוע העבודה כמפורט בסעיף 44 בתנאי החוזה.

בציב "המפקח" בשטח יהיה מר גרינברג היים או מי שיתמנה במקומו.

בכבוד רב,

א. קדפ
מ/מ. מהנדס מחוז הנגב

העמק

מר א. שטרן - מ/מ ראש הטיבול ומנהל האגף לתכנון ולביצוע
גזברות - מינהל לבניה כפרית, ת"א
מר ר. לשם - ממנהל על ישובים חדשים
מר ר. קבטרוזבסקי - ממנהל על חוזים ומכרזים
מר י. זיידה - ראש צוות איזור ערבה ודמת הנגב
מר גרינברג - תיאום ופיקוח

ר.י.צ

1000
1000
1000
1000

1000
1000
1000
1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

1000

לחץ נקט (מחיר - 10 ל"י)

28/9/80

11

י בניה כפרית ווא
י קרנקיימת חי

16.9.80
השעה: 11.40

אל:- מר קנטרובסקי - משרד השיכון - בייש,

הנדון:- נתיב העשרה בי
חולות זיקים.

מכתב ד.א.ל. מיום 7.9.80
העתק אליך ושיכתנו מיום 29.8.80

1. כ ל ל י

1.1. ביישיכתנו מ - 29.8.80 סכמנו החלוקה התקציבית
ולוח הזמנים לשוב זה שהוא דגם בי להבדיל
מגדיד דגם אי.

התקציב לפרויקט יהיה נפרד לאיזור השכונני
ויכוסה במלואו על ידכם.

1.2. נתבקשנו עם קבלת התכניות לאיזור השיכונני לעבור
לעבודה באיזור זה כך שגמר הביצוע יהיה בסוף דצמבר.

1.3. האומדן: מחיר היחידה לפי מרחקי הובלה מוצעים
המופיעים בתכניות המפורטות הינו - 65 ל"י הקוב
כולל תקורה ומ.ע.מ. לפי מדד ספטמבר
סייה 510.000 קוב לפי 65 ל"י = 33.150.000 ל"י.

2. כמויות מדויקות לביצוע התשלום יחושבו על פי הביצוע
כפועל מתוך התכניות לאחר השלמתן בהתאם לשנויים בעת
הביצוע, באם יהיו.

3. אבקש טיפולך הדחוף להוצאת ההזמנה מיידית שהיא בתנאי
להתחלת הביצוע באיזור השכונני כדי שנוכל לעמוד בלוח
הזמנים שנתבקשנו.

עמי רדיין

תחת:-

מר מ. שמיר - מנהל מפ"ק - ירושלים
מר י. מדגלית - ראש המינהל - מ. השיכון ת"א
מר שטרן - סגן ראש המינהל אגף לתכנון וביצוע - משרד השיכון ת"א
מר יצחקי - מנהל אגף לאיכלוס ומרוגזמות - מ. השיכון ת"א
מר ר. לשם - ממונה על ישובים חדשים - מ. השיכון ת"א
מר י. שפירא - מנהל תכל דרום - קק"ל אשתאול

למנ. למח לא נשלח הטלס
לכאר שבע נשלח אליכם העתק
אני מקווה שגם ליתר המכותבים ממשרד השכון ת"א זה יועבר

בסדר תודה רבה לך

י בניה כפרית ווא
י קרנקיימת חי

לחץ פיקס (נתיב ה-10 ב')

26/9/80

CL

י בניה כפרית תא

י בניה כפרית תא
י בניה כפרית תא
י קרנקיימת חי

22.9.80
השעה: 11.00

אל- מר קנדרובסקי - מ. השיכון בייש

הנדון:- נתיב העשרה בי - חולות זיקים

טלקס שלי מיום 16.9.80

בהתאם לפנייתך הפני לציין לוח הזמנים שנקבע לביצוע האיזור
השיכונים - 3 חדשי ביצוע מתאריך החלפת העבודות בהיקף מלא.

עמי רדיין

העמק:

מר מ. שמיר - ירושלים	מר מ. שמיר - ירושלים
מר י. מדגלית - מ. השיכון ת"א	מר י. מדגלית - מ. השיכון ת"א
מר שרון	מר שרון
מר יצחקי	מר יצחקי
מר ר. כשם	מר ר. כשם
מר י. שפירא - אשדאול	מר י. שפירא - אשדאול
מר מ. פרלמוטר - הסוכנות בייש	מר מ. פרלמוטר - הסוכנות בייש
חבל ימית - דרך הסוכנות בייש	חבל ימית - דרך הסוכנות בייש

י בניה כפרית תא
י קרנקיימת חי

מדינת ישראל
משרד הבינוי והשיכון
המינהל לבנייה כפרית
ויישובים חדשים

הקריה, תל-אביב
ת.ד. 7021 מקוד 61070
תמוז תשל"ט
יולי 1978
תאריך:

נניח

מספר:

לכבוד
מר ג. ויתקין
מנהל חבל הנגב
המחלקה להתישבות

א.נ.א.

הנדון : פיתוח ל- 12 יח"ד בנתיב ה- 10

במושב נתיב ה- 10 עומדים גמורים 12 בתים. על מנת שניתן
יהיה לאכלס בתים אלה יש צורך בפיתוח וחיבור חשמל לבתים.
כמובן שיש טעם בביצוע עבודות אלה (בהשקעה של מאות אלפי ₪).
רק אם בתים אלה יאוכלסו.

אנו ניגש לביצוע עבודה זו רק לאחר שיועברו אלינו שמות
המשפחות המתוכננות לגור בבתיים אלה, והתאריך המתוכנן
לאכלוסן.

אנא בדיקתך.

בכבוד רב,

רפי לשם

הממונה על יישובים חדשים

העתקים :

מר י. מרגלית
מר ד. קנטרובסקי
מר י. זיידה
מר ע. כרמי

SECRET
U.S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE
WASHINGTON, D. C.

OFFICE OF THE SECRETARY
U.S. DEPARTMENT OF THE INTERIOR
WASHINGTON, D. C.

SECRET
U.S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE
WASHINGTON, D. C.

SECRET : U.S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE

U.S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE : 1964 O - 345-000
U.S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE : 1964 O - 345-000
U.S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE : 1964 O - 345-000

U.S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE : 1964 O - 345-000
U.S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE : 1964 O - 345-000
U.S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE : 1964 O - 345-000

SECRET

SECRET

U.S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE
WASHINGTON, D. C.

SECRET
U.S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE
WASHINGTON, D. C.

"ש"ס כ"א
5
1981 מ"ה

לפני
מס' ה- 10 כ'
1/4/81

על ההתישבות ב'ארז זיקים'

מאת צוות ההקמה/ "ארז זיקים".

להלן אינפורמציה על תנאי המעבר להתישבות נתיב העשרה בחולות "ארז זיקים" על הנעשה בשטח, הכשרת הקרקע, והכנת האתר להתישבות:

הכנת האתר להתישבות

בשלב זה קצב העבודה בשטח מואץ, וברור שהמוסדות עושים הכל כדי לעמוד בלוח הזמנים למסירת הישוב לידינו בזמן. מתוכנן לקבל לידינו את האתר לבניה בתאריך 15.2.81, כלומר בעוד כחודש ימים. גמר הכשרת שטח שלחין + רכוז החממות, צפוי עד חודש יולי 1981, כלומר בתוך כחצי שנה; ובחודש אוקטובר 81 מתוכננת מסירת שטח השלחין כולל מים.

תנאי המעבר להתישבות "ארז זיקים"

- א. תמורת 200,000 שקל לתאריך 1.9.79, יקבל כל תושב העובר להתישבות ב"ארז זיקים" נחלה תקנית בת 40 דונם קרקע, 20,000 מ"ק מים, לרבות תשתית חשמל, מים, כבישים, ומבני צבור.
- ב. שאר המרכיבים לפצויים - כמו למתפנה הבודד.
- ג. משפחות אשר לא יספיק להם מרכיב הפצויים להשלים משק אשר נמצא ברשותם היום, יקבלו הלוואה ממשרד החקלאות לצורך השלמת משק כפי שנמצא ברשותם.

קליטה

כיום אנו עומדים עם 63 משפחות אשר הביעו רצונן להצטרף לנתיב בעשרה ב"ארז זיקים" שאיפתנו היא להגיע ל-80 משפחות. אנו קוראים ופונים לכל משפחה ממוכנת הפיתחה להצטרף אלינו לישוב החדש.

בניה

אנו נמצאים בשלב של בחירת דגמי הבתים על ידי החברים. בעוד כשבוע, בגמר בחירת הדגמים, נוכל להוציא למכרז. אנו רואים יתרונות בבניה מרוכזת אשר תוזיל את מחירי הבניה. הכונה היא להתחיל בבניה בחודש אפריל. הננו לציין כי אנו עומדים בלוח זמנים ועדיין קיימת האפשרות לעבור מישוב לישוב ללא תחנת מעבר.


משק

משרד החקלאות נגב קבל על עצמו לבצע מחקר לגידולים מומלצים באזור "ארז זיקים", למרות היותנו שייכים לחבל לכיש. זאת מאחר שמשרד החקלאות נגב מתמצא בגידולי חולות.

לסכום

היתרונות והבטחונות בשיטה בה אנו מקימים את הישוב הן בכך שאין אנו לוקחים על עצמנו את האחריות לגבי עלות הקמת המושב. כבר כיום ידוע שהעלות בפועל של הקמת הישוב תהיה הרבה יותר גבוהה מהתשלום אותו התחייבנו לשלם, והאחריות נופלת על המוסדות המיישבים ובמימנם. בנוסף לכך, ישנן כוונות לפתח בישוב מפעלי תיירות בהתחשב בייחודו ובמיקומו האקלימי של האזור כמו: מזג אויר ממוזג בקיץ, קירבה לים, חוף פתוח ונקי, וכו', וכמובן להשתלב בתעשייה באזור.

ולבסוף - כל מי שעדיין מעוניין בהתישבות והליכה לחיי מושב - מוזמן להצטרף!



חלום

שדות

בשעות אלה, של עצב סתיו וכיסופי אביב ללא פשר, באו עלי רגעי עדנה שלא ידעתי זה זמן רב. דמעות שזה מכבר ראוי היה להן שיתפרצו ויפרקו את משא הלב, חונקות בגרון ותלויות בזויות, והכל בכל - בהן! הסוס, השפן, והכלב, זהובת התלתלים בת השנתיים, והחרדה והאהבה והיגון!

ואני - משועבדת לתדמיתי בעיני הכל, אין אני מניחה להן. מבווישת מפני חולשתי שלי - בעיני עצמי. להלחם. להלחם בעבור הדברים היקרים לי. להיות חזקה? ואטומה? בלי פשרות? מבלי להבין? מבלי להבין שישראל - המילה, המדינה, האנשים - היא היקרה לך שצערי ויגוני אך פסיק זעיר הם בכאבי על המדינה?

ארץ מקלט אוכלת יושביה, שבתוכה חלום. חלום שדות. חלום שאיננו עובר לסוחר. חלום שעוד מעט קט - יגוז. גם אם נשאר - יהפוך החלום לשיגרה.

עד היום בנינו ויצרנו - ומהיום - נעשה לשיגרה.

אנו מוכרים את חלומותינו בזול. כך אמר. בזול? ומהו מחיר החירות? חירות הלב והנפש. חירות שדות. אך חלומות מטבעם, פרטיים הם בתכלית. וחולמי חלומות - בבדידות הם חולמים.

קבוצה של אנשים שאני אוהבת. היכן אמצא עוד כמותכם? טובים ורעים. צרי מוחין ורחבי אופקים. אהבתיכם על כל אשר בכם, על שחלקנו, ולו במעט, בדידות של חלום. על שהתעוררנו, יחד, אל הצוואת של השיגרה.

אם וכאשר נעזוב, הייתי רוצה להיות הראשונה. ולשמר אתכם איש איש במקומו, בפינה שבלב. ולהתערב בין כל האחרים, אנשי מדינת ישראל, עד שלא יוותר בי כל ייחוד כזה שהיה לי פה, בחלום. יחד עמכם, אפרד מעצמי ואפנה אל העולם, כשזכרון עצמי נותר מאחור, יחד עם הרוך והעדנה, היופי והחלום. החול הלבן והשמים הכחולים, ואודם השקיעה.

להיות חזקה? גם בזמן העקידה? ואם לא יהיה מי שיאמר לי לא לשלוח ידי אל הנער? ומה אם הקרבן לא יתרצה? ומה אם הקורבן לא יתרצה ואני כבר זנחתי עצמי מאחור?

ואולי עוד יהפכו סימני השאלה למפתחות הנגינה? ולתוכם עוד יישזרו קוים ונקודות?

שעה של רוך ועדנה. עצב הסתיו וכיסופים של אביב. ולחיי רטובות, והזרוע עדיין שלוחה אל המאכלת.

מאת :
דרורה צ'רבינסקי
שדות.

✓ לתן מ. ה. ס. ה. (זקן)
 + 3 א. א. א. (זקן) (זקן)
 + 7 א. א. א. (זקן)
 + 7 א. א. א. (זקן)

יחזב אלברט מנדלר 33
 הקריה תל-אביב

תשרי תשמ"א
 1980 ספט' 19

15/10/80

Handwritten signature

הפגשה בנושא סדנאי מתישבי חבל ימית ובניית אזור קטיף

הפגשה התקיימה בימית ביום 10/9/80 השתתפו: י. מרגלית, ר. לשם, א. שטרן, ש. רודניק, ר. קנטרובסקי, י. זיידה, ש. הורוביץ, י. צור

1. כביש אזורי לישובים גדיד (קטף ד') גן אור (קטיף ה') ובדולח (קטיף ו')

- (א) הגורם המבצע יהיה מע"ץ - המחוז יעביר למשרד הראשי החומר להוצאת הזמנה למע"ץ, הכביש צבוע עוד השנה במסגרת התקציב המיוחד בסך 100 מליון ליהמיועד לבניה באזור.
- (ב) לגבי 2 הק"מ הראשונים של הכביש (מצפון) - המחוז עם המתכנן יעבדו תכנית להשתמש בתמאי קיים ולא בתואי המחוכנן.
- (ג) מימדי הכביש - 6 מ' אספלט + 2 מ' שוליים מכל צד.
- (ד) הכשרת שטח:

הגורם המבצע - קק"ל. המחוז ידאג לקבלת הצעת מחיר ולהעברת החומר הדרוש להוצאת הזמנה. גם ביצוע זה יהיה במסגרת התקציב המיוחד לאזור בסך 100 מליון לירות.

2. זיקים (נתיב ה - 10 ב')

- (א) כביש גישה - כביש הגישה המתוכנן צריך לחבר את הישוב ישירות עם הכביש הארצי (אשקלון - עזה), ועלות ביצועו מוערכת בלמעלה מ-20 מליון ל" (כולל גשר הדרוש לכביש זה).
 הוחלט לפיכך שהגישה הזמנית לישוב תהיה מכיוון דרום - מהכביש המוביל לחוף הים, כללית בתואי דרך העפר הקיימת. מידות הכביש 4 מ' אספלט + 1-1.5 מ' שוליים בכל צד.
- (ב) מבני ציבור - רפי לשם ושייקה צור יברקו את המתישבים ממזעים על תשתית ומבני ציבור. רק אם אינם ממוצים יבנו בזיקים מבני ציבור (בעקרון - אותם מבני ציבור הקיימים בנתיב ה-10).
- (ג) מקלטים ליחידות הדיור - כל מתישב בונה לבד את ביתו, כולל מקלט.
- (ד) תשתית - המחוז יתארגן לביצוע התשתית (תוך בדיקה מה עדיף לבצע בשלב א' ומה בשלבים מאוחרים יותר במסגרת בניה הבתים).
- ביוב - לפי זכירת השירות ההידרולוגי.
- (ה) מספר המגרשים - לפי מספר המועמדים הבטוחים
- (ו) סיוע - לא ינתן שום סיוע למתישבים במימון בניה הבתים.

3. ד ק ל

- (א) תשתית - בשלב א' תבוצע רשת המים הפנימית ומצעים (שכבה ראשונה). הבסיס - המכרזים שהוצאו במסגרת האחרות בחבל הבשור.
- (ב) מבני ציבור - אנו זכנה מבני ציבור רק אם תהיה התחלה בניה למגורים של לפחות 40 משפחות. במקרה יבנו מבני הציבור החיוניים ביותר.

1st. in a... (eq.)
- 1st. 2nd...
- 1st. 3rd...
- 1st. 4th...

ad. 1st.



1st. 2nd...
1st. 3rd...

1st. 2nd... 1st. 3rd... 1st. 4th...

1st. 2nd... 1st. 3rd... 1st. 4th... 1st. 5th...

1st. 2nd... 1st. 3rd... 1st. 4th... 1st. 5th...

1st. 2nd... 1st. 3rd... 1st. 4th... 1st. 5th...

1st. 2nd... 1st. 3rd... 1st. 4th... 1st. 5th...

1st. 2nd... 1st. 3rd... 1st. 4th... 1st. 5th...

1st. 2nd... 1st. 3rd... 1st. 4th... 1st. 5th...

1st. 2nd... 1st. 3rd... 1st. 4th... 1st. 5th...

1st. 2nd... 1st. 3rd... 1st. 4th... 1st. 5th...

1st. 2nd... 1st. 3rd... 1st. 4th... 1st. 5th...

1st. 2nd... 1st. 3rd... 1st. 4th... 1st. 5th...

1st. 2nd... 1st. 3rd... 1st. 4th... 1st. 5th...

1st. 2nd... 1st. 3rd... 1st. 4th... 1st. 5th...

1st. 2nd... 1st. 3rd... 1st. 4th... 1st. 5th...

1st. 2nd... 1st. 3rd... 1st. 4th... 1st. 5th...

1st. 2nd... 1st. 3rd... 1st. 4th... 1st. 5th...

1st. 2nd... 1st. 3rd... 1st. 4th... 1st. 5th...

1st. 2nd... 1st. 3rd... 1st. 4th... 1st. 5th...


1st. 2nd... 1st. 3rd... 1st. 4th... 1st. 5th...

1st. 2nd... 1st. 3rd... 1st. 4th... 1st. 5th...

לחץ נתיב העבודה ב

27/12/81

י"ב כסלו תשמ"ב
8 דצמבר 1981
31/- 5724



לכבוד
מר ויטקון
מנהל חבל הנגב
המחלקה להתיישבות
הסוכנות היהודית
באר-שבע

א.ג.א

הנדון: בתיב העשרה -

חברת החשמל קיבלה סירוב ממועצה איזורית שער הנגב וחוף אשקלון לאשר את תכנית אספקת החשמל לישוב הב"ל.
הסירוב בא לאחר שכו מנהל הגבולה תוכנן במגביל לכביש הגישה לישוב ועובר בשטחים של קיבוץ ארז, חוסר הסדר עם קיבוץ ארז מונע גם ביצוע כביש גישה לישוב.
בשלב הבוכחי חברת החשמל הפסיקה המשך הטיפול בהכנה לקו מתח גבוה וזה יכול לגרום לעיכוב באספקת חשמל לישוב.
כמו-כן למרות ההחלטה מיום 20.10.81 לא סודר על-ידכם ענין אספקת מים, דבר שעלול לגרום לעיכוב בהחלפת עבודת הקבלים בהקמת מבני ציבור ותשתית.
אבקש טיפולך החריף בנושא.

בכבוד רב,
א. קרפ
מ/מ. מחבדס מחוז הנגב

העתק
מר י. מרגלית - ראש מינהל לבניה כפרית
מר א. שרון - ס/ראש המינהל ומנהל האגף לתכנון וביצוע
מר ו. לשם - ממונה על ישובים חדשים
מר י. זיידה - ראש צוות איזור ערבה ורמת הנגב
מר י. מויסייב - יועץ חשמל
מושב בתיב העשרה

פ.י/בש

1-1-12

1912



THE
OF
AND
AND
AND
AND
AND

THE
OF
AND
AND
AND

THE

THE

THE

THE

THE

THE

THE

THE

THE

THE

THE

THE

למח' תתק ה- 10 ק

25/6/82

כב' סיון חש"ב
13 יוני 1982

4886/מב-6107



לכבוד
נכ"ל משרד
הבריאות

ה.ג.מ.

החלטת המועצה ב' 9.4.82

הרינו להודיעכם כי ביום ה' 9.4.82 32/7729/82 לכינוס המועצה ב' 9.4.82
והחלטת המועצה ב' 9.4.82 - המועצה ב'

החליט להחליט עבודה יומם 9.4.82 כמי שהיה ביום העבודה.

מכבוד רב,

ה.ק.מ.
משרד הבריאות

החלטת
נכ"ל משרד הבריאות - ה.ק.מ. / נכ"ל משרד הבריאות והמנהל הכללי
נכ"ל משרד הבריאות - מנהל על המזון והמזון
נכ"ל משרד הבריאות - מזון המזון
נכ"ל משרד הבריאות - מזון על המזון והמזון
נכ"ל משרד הבריאות - מזון מזון המזון והמזון
נכ"ל משרד הבריאות - מזון המזון והמזון

יד/כ

מס' 10 קי

6/1/82

מ' טבת תשס"ב
4 ינואר 1981
5797 - בכ"ו/4801

00

לכבוד
חברת אשטרום
דחוב צידלסון 4
חל-אביב

א.ב.א.

הצדון: שיצוי צו התחלת עבודה
מבני ציבור - בחיב העשרה
חוצה מס' 80/76669/80

יש לראות תאריך התחלת העבודה שנקבע במכתבנו מיום 13.11.81
מס' 5666-בכ"ו/4801 כמבוטל עקב הפרעות בשטח.

התאריך שנקבע להתחלת העבודה היא 1.1.82.

בכבוד רב,
א. קופ
מ/מ, מהנדס מחוז הצלב

הערות

מ.ד. קנטרובסקי - מסוגה על חוזים ומכרזים
מ.ג. אכילי - גזברה המינהל
מ.ד. לשם - מסוגה על ישובים חדשים
גב' חמדה - המינהל לבניה כפרית, ח"א
מ.י. זיידה - ראש צוות איזור ערבה ודמת הצב
מ.ח. גרינברג - תיאום ומיקוח

ד.י.צ

11/10/1918

11/10/1918

11/10/1918

11/10/1918

11/10/1918

11/10/1918


11/10/1918

11/10/1918

לחץ נתיב ה-10 ק"מ

20/11/81

ט"ז חשוון תשמ"ב
13 גרס' 1981
5666 - נכ"ב/4811



לכבוד
חברת אשדודים בע"מ
רחוב צידלסון 4
תל-אביב

א.ג.א

הודעה: צו התחלת עבודה - להקמת מבני ציבור במרחב נתיב העשור
חזרה מס' 80/76669/80

בהתאם לסעיף 43 שבחוק החזרה הנ"ל בא לגשת לביצוע הקמת מבני ציבור המפורטים
מטה:-

1. צרכניה.
2. מועדון.
3. מרפאה.
4. גן-ילדים 2 כיתות.
5. מזכירות.
6. מקלט 50 מ"ר (רפואי).

תאריך התחלת העבודה הנ"ל בקבע ליום 1.12.81.

ראש צוות מר זיידה יעקב מונה להיות "המפקח" לביצוע המבנים הנ"ל. בא לפגוש אליו
חנך 3 ימים מתאריך צו זה לשם קבלת תכניות, השלמת הוראות וקבלת מקום המבנים או
אותו חלק ממנו שיקבע ע"י המפקח הנ"ל כדיוש להתחלת הביצוע כמפורט בסעיף 44
בחוק החזרה.

בציג "המפקח" בטוח יהיה מר חיים גרינברג או מי שיתמנה במקומו.

בכבוד רב
א. קרפ
מ/מ, שהנדס מחוז הנגב

הערות

- מר ר. קמחיובסקי - ממונה על חוזים ומכרזים
- מר ג. אביבי - גזבר המינהל
- מר ר. ליש - ממונה על ישובים חדשים
- גב' חמדה - עוזר מכבי
- מר י. זיידה - ראש צוות איזור ערבה ורימת הנגב
- מר ח. גרינברג - פיקוח
- גב' ר. ישראלי - עוזר מכבי
- ר. י. צמ

ה'תש"ב 10 י' ק' 14/82

בז אדר השמ"ב
22 פרט 1982

4869/בבנ-5962



לכבוד
חב' חיצוב
רח' נחמני 40
הל-אביב

פ.2.8

הנדון: גדר ביטחון - חולות ויקים (נתיב עשרה ב')

בהתאם לסעיף 43 בהנאי חוזה 81/77197/81 הנני סורה לכם להתחיל בביצוע העבודה הנ"ל כמפורט בחוזה.

תאריך התחלת העבודה נקבעה ל - 1.4.82.

ראש צוות פר זיידה יעקב מונה להיות "מפקח" לביצוע עבודה זו.

נא לפנות אליי תוך 3 ימים מאריך סמכתנו זה לטע קבלת תכנית והשלמת הוראות בדיוק להתחלת העבודה כמפורט בסעיף 44 בהנאי החוזה.

נציג "המפקח" בשטח יהיה פר חיים גרינברג, או מי שיתמנה במקומו.

בכבוד רב,

א. קרע

מ.ס. מהנדס מחוז הנגב

הערות

פר שרון - ס/ראש המינהל ומנהל תאג' לתכנון וביצוע

פר קנטרובסקי - ממונה על חוזים וטכונים

פר אביבי - גזבר המינהל

פר ליש - ממונה על יטובים חדשים

פר זיידה - ראש צוות איזור ערבה ורמת הנגב

פר גרינברג - מקור

יר/ב

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון
המינהל לבנייה כפרית
וישובים חדשים
המשרד הראשי

רש 5

17/9/80

תאריך: 1.9.80

מספר:

אל: מר א. ליטן - אגף החקציבים - משרד האוצר ירושלים

הנידון: הקמת מושב עבור מחישיבי נתיב העשרה - חולות זיקים

בהמשך לשיחתך עם מר י. מרגלית ראש המינהל לבניה כפרית להלן פרוגרמה מפורטת כולל אומדנים לביצוע עבודות תשתית, פיתוח, מקלוט ומוסדות ציבור להקמת מושב חדש עבור מחישיבי נתיב העשרה בחולות זיקים.

יח"ד יבנו באחריות המחישיבים ובמימוןם (ע"ח מענקי הפינוי) המחירים שיצוינו להלן נכונים לספטמבר 1980 ללא התיקרויות צפויות להחלפת העבודה ומשך הביצוע.

להלן הפרוגרמה (באלפי ל"י) ל - 60 יחידות

מסך הביצוע (חודשים)	עלות הביצוע (9.80)	תאור העבודה
1. עבודות תשתית ופיתוח		
4	20.000	1.1 כביש גישה (1.5 ק"מ כולל ישרון)
2	3.000	1.2 כבישים פנימיים
4	14.000	1.2.1 מצעים שכבה ראשונה
4	56.000	1.2.2 צפוי אספלט ושכבה שניה
5	1.500	1.3 עבודות עפר (500 דונם)
5	3.000	1.4 עבודות חשמל
8	25.000	1.4.1 מתח גבוה
6	11.000	1.4.2 מתח נמוך
5	10.000	1.5 ביוב מרכזי
4	10.000	1.6 רשת מים
2	600	1.7 עבודות פיתוח
		1.8 גדר וחאורת גדר
		1.9 חאורת רחובות
	154.100	סה"כ עבודות תשתית ופיתוח
2. מבני ציבור		
	3.500	2.1 צרכניה (140 מ"ר)
	2.700	2.2 מועדון (106 מ"ר)
	2.000	2.3 מזכירות וחדר נשק
	1.300	2.4 מרפאה (50 מ"ר)
	6.000	2.5 בן ילדים (2 כיתות)

תאור העבודה	עלות הביצוע (9.80)	משך הביצוע (חודשים)
2.6 בית גנרטור	1.000	
2.7 מחסן חמושה	1.500	
2.8 מקלט מרכזי (50 מ"ר)	4.100	
2.9 מקלט לגני ילדים (25 מ"ר)	2.000	
סה"כ מבני ציבור	24.100	
3. מקלטים ליח"ד		
5 מקלטים (25 מ"ר כ"א)	10.000	
סה"כ תשתית, פיתוח, מקלטים ומבני ציבור	188.200	

על מנה לעמוד בלוח הזמנים שנקבע לאיכלוס - חורף 1982 יש לגשת לביצוע מידי של עבודות התשתית הפיתוח ומבני הציבור.

בברכה,
ד. יצחקי

מנהל אגף איכלוס ופרוגרמות

העתיקים:

- מר י. מרגלית, ראש המינהל לבניה כפרית
- מר א. שטרן, ס/ראש המינהל לבניה כפרית
- מר סנפירי, אגף החשב הכללי משרד האוצר ירושלים
- מר ר. קנטרובסקי, מהנדס מחוז הנגב
- מר ר. לשם, ממונה על ישובים חדשים.

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון
המינהל לבנייה כפרית
וישובים חדשים

רחוב אלכרס מנדלר 33
תל-אביב הקריה

תאריך: י' חשוון תשמ"א
14 אוק' 1980

מספר:

פרוגרמה לבניה - מושב באזור זיקים (נחב ה-10 ב')

ביום 12.10.80 כונסה פגישת לקביעת הפרוגרמה לבניה למושב באזור זיקים (נחב ה-10 ב')

השחפון:

המינהל לבנייה כפרית - י. מרגלית, א. שרון, ר. קנטרובסקי, ר. לשם, ש. רודניק
י. זיידה, לוי, ד. יצחקי, ר. סיון, א. שחר, י. צור, ש. הורוביץ.

המחלקה להתישבות - ש. גפן, ד. נחמיאס, אלעזר

מפקדת קח"ר - סא"ל ב. רם

מחנך הישוב - סעקיה מנדל

נציגי נחב ה-10

(א) הגרעין המתעתד לאכלס את המושב פונה כיום 50-60 משפחות רובן משפחות מנחב ה-10 ומשפחות נוספות הזכאיות לפיצויים.

(ב) עד כה לא סוכס על מסמך לחתימה ולכן לא נחתם עד כה כל מסמך פינוי והעברה. המינהל לבנייה כפרית הבהיר שמה שיחייב את המינהל הוא הסיכום עם אגף התקציבים במשרד האוצר. המינהל לא יוכל להתחייב לבנות במושב החדש על פי מסמך שיחתם בין הגרעין לבין משרד החקלאות אם מסמך זה לא יתואם מראש עם המינהל לבנייה כפרית ויהא אפשרי לביצוע לאור התקציב שיאושר למטרה זו ע"י אגף התקציבים באוצר.

(ג) המינהל לבניה כפרית יהא אחראי להקמת החשית עד ראשי המגרשים ולהקמת מבני הציבור בישוב, לפי הפירוט הבא:-

חשית: הכשרת קרקע (לפי הדרוש כמקובל בחכניות "בנה ביתך")

חשמל מח גבוה (מימון משרד א. המהל והתע"מ)

רשת חשמל פנימית בישוב (עד ראש המגרש)

רשת מים פנימית (" ")

תאורת רחובות

מערכת ביוב מרכזית (התחברות לבית-באחריות המתישב)

כביש גישה לישוב (חיבור הישוב לכביש אשקלון - עזה)

כבישים פנימיים

הסנדורד - כמקובל בישובים הכפריים החדשים

