

9522-50

מדינת ישראל

משרד השיכון

סמל : 9522-א נ"ה יצ"א

הבושא : זבא וסלאל ל' התנ"ח

נפתח ב

נסגר ב



שם תיק: נוה יעקב - ביצוע ופיקוח על הבניה

מזהה פנימי: גל-50/4948

מזהה פריט: 000potg

כתובת : 2-105-8-6-9

תאריך הדפסה 19/07/2018

הנחיה : מנהל משרד
מסמך : 770 ש"מ
4-7256

3

2 יוני 1977

י"ד בסיון תשל"ז
31 במאי 1977

9522-7

אל: מר ד. ויינשל - מנכ"ל משרד השיכון

הנדון: נוה יעקב - מתחם ד', 112 יח'
מכתב משה"ב אליך מ-15.5.77

1. גם לאחר עיון במכתב הנ"ל, איני רואה סיבה לשנות את מכתבי למשה"ב מ-21.2.77 המצורף בזה ואשר העתקו נשלח אליך בשעתו, למעט סעיף 4. כלומר החזרת האמיסיות תהיה לפי הנהיות החשב-הכללי בשינוי לנוסח המחייב ריבית והצמדה.
2. יש לזכור כי משה"ב הפעילה את האתר בצורה חלקית (ישובים, יסודות ומקלטים) לפני זמן רב במסגרת אמיסיות. היא השביתה את העבודה וחידשה אותה רק לאחר שהודענו לה כי הבנייה תהיה במסגרת מימון מלא. ההתחבבות הענפה וההתמקחות על המחיר מן הדין שיפסקו. ברור לי שחידוש הבנייה באפריל 77 מחייב שימוש במחירי 77 כמו כל החברות. רצונה של משה"ב להצמד למחירי 76 מובן, אך איננו מוצדק. לא זו בלבד שמשה"ב זכתה ביתרון רב כאשר העברנו את הבנייה מאמיסיות למימון מלא, עכשיו היא מבקשת יתרונות נוספים שכשוב מקרה איננו מעניקים אותה לחברות אחרות.
3. עד היום לא קבלנו הצעת מחיר מהחברה. לבסוף נקבעה פגישה בירושלים עם נציג משה"ב ולצערי לא עלה בידינו לקיימה עד היום אפילו בתל-אביב.
4. אני מציע להודיע לחברה כי אם לא תקבל את התנאים במכתבי מ-21.2.77 כולל השינוי בסעיף 4, עד 15.6.77, יאלץ המשרד להעביר את התקציב לאחר אחר.

ב ב ר כ ה,

שמריהו כהן
מנהל המחוז

✓
העתיקים:

מר צ. אורן - מנהל אגף תכנון והנדסה
מר ז. ברקאי - מנהל אגף פרוגרמות
מר א. חיייר - מנהל מח' טכנית
מר ב. דביר - מנהל יח' פרוגרמות

הקריה, הל - אביב

6.6.1977

7 יוני 1977

9522-11

לכבוד
מר י. גדיש
סגן ראש העיר
ירושלים

א. ג.

הנדון: מפריה בנוה - יעקב

הובא לידיעתי שפנ"ל הארכיטקטים הצמוד לועדה המקומית לא מאשר את חזיתות הספריה.
ולכן אין אפשרות להוציא רשיון לבנין הספריה.

כמו כן אורי בן אשר לא מאשר את חוכניות בנין ערים בטענה שאין לפרויקט הנ"ל שטח
קרקע מספיק.

אי אפשר לבצע את הפרויקט הנ"ל כאשר מצד אחד לוחצים על משרד השכון ראש העיר וסגנו
לדחוף את הפרויקט בלוחי ועדה שבראשה עומד מר גדיש והמיוצגים בה כל זרועות העיריה
הקובעים בנושא ומצד שני תעצור אותה העיריה את מהלכו החקיקן של הפרויקט, לאורך כל
הדרך. אני מציע לכן לזמן ישיבה אצל מהנדס העיר כדי לנסות לסגור את הנושא בדחיפות.

ביום ד' 15.6.77 בשעה 08.30 מחקיקת ישיבה אצל מהנדס העיר מר אמנון ניב, על נושאים
כללים שחמטך כל היום, אבקשך לדאוג לכך שהנושא הנ"ל יסגר בישיבה הזו ע"י כל הרפרנטים
בנושא הנ"ל ובמידה שלא יתאפשר החאריך הזה אשמח לבוא בכל יום שהוא לסגור הנושא.
בהזדמנות זו אני מודיע לך שמשרד השכון ממשיך להכין את הפרויקט הנ"ל למכרז כפי שסוכם
ללא התחשבות בגורמים המעכבים את הפרויקט בעיריה.

בכבוד רב,

ד. כרמי
אד"ר ראשי משה"ש

העתק: מר ט. קולק, ראש העיר ירושלים
מר א. ניב, מהנדס העיר י-ם
מר א. חיייר, מנהל המחלקה הטכנית משה"ש מחוז י-ם
מר ד. וינד, מרכז הפרויקט
מר ח. פרה, אחראי על מרכזים קהילתיים י-ם
אד"ר הפרויקט, מיכה רטנר
מר א. בן אשר, מחלקת תכנון העיר י-ם
מר מ. וידמן, משרד החינוך י-ם
מר צ. אורן, מנהל אגף תכנון והנדסה משה"ש

1990, 1991, 1992

1900

1987
 10月21日
 11月1日
 11月11日

3. 2. 1

1971: 507-517

1944-1945, 1946-1947, 1948-1949, 1950-1951, 1952-1953, 1954-1955, 1956-1957, 1958-1959, 1960-1961, 1962-1963, 1964-1965, 1966-1967, 1968-1969, 1970-1971, 1972-1973, 1974-1975, 1976-1977, 1978-1979, 1980-1981, 1982-1983, 1984-1985, 1986-1987, 1988-1989, 1990-1991, 1992-1993, 1994-1995, 1996-1997, 1998-1999, 2000-2001, 2002-2003, 2004-2005, 2006-2007, 2008-2009, 2010-2011, 2012-2013, 2014-2015, 2016-2017, 2018-2019, 2020-2021, 2022-2023, 2024-2025, 2026-2027, 2028-2029, 2030-2031, 2032-2033, 2034-2035, 2036-2037, 2038-2039, 2040-2041, 2042-2043, 2044-2045, 2046-2047, 2048-2049, 2050-2051, 2052-2053, 2054-2055, 2056-2057, 2058-2059, 2060-2061, 2062-2063, 2064-2065, 2066-2067, 2068-2069, 2070-2071, 2072-2073, 2074-2075, 2076-2077, 2078-2079, 2080-2081, 2082-2083, 2084-2085, 2086-2087, 2088-2089, 2090-2091, 2092-2093, 2094-2095, 2096-2097, 2098-2099, 2100-2101, 2102-2103, 2104-2105, 2106-2107, 2108-2109, 2110-2111, 2112-2113, 2114-2115, 2116-2117, 2118-2119, 2120-2121, 2122-2123, 2124-2125, 2126-2127, 2128-2129, 2130-2131, 2132-2133, 2134-2135, 2136-2137, 2138-2139, 2140-2141, 2142-2143, 2144-2145, 2146-2147, 2148-2149, 2150-2151, 2152-2153, 2154-2155, 2156-2157, 2158-2159, 2160-2161, 2162-2163, 2164-2165, 2166-2167, 2168-2169, 2170-2171, 2172-2173, 2174-2175, 2176-2177, 2178-2179, 2180-2181, 2182-2183, 2184-2185, 2186-2187, 2188-2189, 2190-2191, 2192-2193, 2194-2195, 2196-2197, 2198-2199, 2200-2201, 2202-2203, 2204-2205, 2206-2207, 2208-2209, 2210-2211, 2212-2213, 2214-2215, 2216-2217, 2218-2219, 2220-2221, 2222-2223, 2224-2225, 2226-2227, 2228-2229, 2230-2231, 2232-2233, 2234-2235, 2236-2237, 2238-2239, 2240-2241, 2242-2243, 2244-2245, 2246-2247, 2248-2249, 2250-2251, 2252-2253, 2254-2255, 2256-2257, 2258-2259, 2260-2261, 2262-2263, 2264-2265, 2266-2267, 2268-2269, 2270-2271, 2272-2273, 2274-2275, 2276-2277, 2278-2279, 2280-2281, 2282-2283, 2284-2285, 2286-2287, 2288-2289, 2290-2291, 2292-2293, 2294-2295, 2296-2297, 2298-2299, 2300-2301, 2302-2303, 2304-2305, 2306-2307, 2308-2309, 2310-2311, 2312-2313, 2314-2315, 2316-2317, 2318-2319, 2320-2321, 2322-2323, 2324-2325, 2326-2327, 2328-2329, 2330-2331, 2332-2333, 2334-2335, 2336-2337, 2338-2339, 2340-2341, 2342-2343, 2344-2345, 2346-2347, 2348-2349, 2350-2351, 2352-2353, 2354-2355, 2356-2357, 2358-2359, 2360-2361, 2362-2363, 2364-2365, 2366-2367, 2368-2369, 2370-2371, 2372-2373, 2374-2375, 2376-2377, 2378-2379, 2380-2381, 2382-2383, 2384-2385, 2386-2387, 2388-2389, 2390-2391, 2392-2393, 2394-2395, 2396-2397, 2398-2399, 2400-2401, 2402-2403, 2404-2405, 2406-2407, 2408-2409, 2410-2411, 2412-2413, 2414-2415, 2416-2417, 2418-2419, 2420-2421, 2422-2423, 2424-2425, 2426-2427, 2428-2429, 2430-2431, 2432-2433, 2434-2435, 2436-2437, 2438-2439, 2440-2441, 2442-2443, 2444-2445, 2446-2447, 2448-2449, 2450-2451, 2452-2453, 2454-2455, 2456-2457, 2458-2459, 2460-2461, 2462-2463, 2464-2465, 2466-2467, 2468-2469, 2470-2471, 2472-2473, 2474-2475, 2476-2477, 2478-2479, 2480-2481, 2482-2483, 2484-2485, 2486-2487, 2488-2489, 2490-2491, 2492-2493, 2494-2495, 2496-2497, 2498-2499, 2500-2501, 2502-2503, 2504-2505, 2506-2507, 2508-2509, 2510-2511, 2512-2513, 2514-2515, 2516-2517, 2518-2519, 2520-2521, 2522-2523, 2524-2525, 2526-2527, 2528-2529, 2530-2531, 2532-2533, 2534-2535, 2536-2537, 2538-2539, 2540-2541, 2542-2543, 2544-2545, 2546-2547, 2548-2549, 2550-2551, 2552-2553, 2554-2555, 2556-2557, 2558-2559, 2560-2561, 2562-2563, 2564-2565, 2566-2567, 2568-2569, 2570-2571, 2572-2573, 2574-2575, 2576-2577, 2578-2579, 2580-2581, 2582-2583, 2584-2585, 2586-2587, 2588-2589, 2590-2591, 2592-2593, 2594-2595, 2596-2597, 2598-2599, 2600-2601, 2602-2603, 2604-2605, 2606-2607, 2608-2609, 2610-2611, 2612-2613, 2614-2615, 2616-2617, 2618-2619, 2620-2621, 2622-2623, 2624-2625, 2626-2627, 2628-2629, 2630-2631, 2632-2633, 2634-2635, 2636-2637, 2638-2639, 2640-2641, 2642-2643, 2644-2645, 2646-2647, 2648-2649, 2650-2651, 2652-2653, 2654-2655, 2656-2657, 2658-2659, 2660-2661, 2662-2663, 2664-2665, 2666-2667, 2668-2669, 2670-2671, 2672-2673, 2674-2675, 2676-2677, 2678-2679, 2680-2681, 2682-2683, 2684-2685, 2686-2687, 26

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

[illegible][illegible]

1897, 1898, 1899.

[illegible]

OF A. 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938

א.י.א.א.

2 חרס 1977



"משהב" חברה לשכון בנין ופתוח בע"מ

9522-7

המשרד הראשי: תל-אביב, רח' לילינבלום 27, ת.ד. 2770, טל. 58144 (5 קווים)
סניפים: ירושלים, רח' הגורם 1, טל. 224181
חיפה, רח' ארלוזורוב 3, טל. 668049

המען למכרקים: טרקלין, ת"א

ב"ח, 27 במרץ 1977
ס' אור תשל"ז
מספרנו: 77/219/27

19.5.77

לכבוד
מר שטריהו כהן
מנהל מחוז ירושלים
משרד השכון
רח' בן יהודה 23
ירושלים.
א.ב.א.

א.נ.ד.
13.3.77

הנדון: 112 יח' נוה-יעקב - מחצית ד'.

הרינו מאשרים את קבלת מכתבך מיום 21.2.77, והנני להודיעך כדלקמן:-

למעיף 1 של מכתבכם-מחירים

בשיחתנו ביום 17.2.77 אכן הסכמנו למועד החלפת עבודה ינואר 1977 וזיה טובן שבם המחירים יהיו אלה שחיו בחוקף בינואר 1977, דהיינו לפי חוזרם מיום 28.11.76 הקובע במפורש כי "אחולת מחיר זה לתוצים שיחשבו אחרי 1.12.76". האפשרות שמחירים אלו יהיו לפי מה שיקבע באפריל 1977 אמילו לא הועלתה. איננו יכולים להסכים מראש למחירים המחויבים היום בעלם.

למעיף 4 של מכתבכם-קצוז כספי האמיטיות

לא מתקבל על הדעה שכספי האמיטיות המתקצזות עקב החלפת הטימון האמיטיוני בטימון חקציבי יוחזרו בחוססת הצמדה, חוך ביטול ביטוח החצמדה החל עליהם. לדעתנו יש לנהוג גם במקרה זה כפי שנהוג במקרה של רכישות דירות אמיטיוניות ע"י משרד השכון.

למעיף 5 של מכתבכם- מינהל מקרקעי ישראלי

אנו מבינים מחוך הורעתכם שטבחינת הטינהל אין מניעה לחידוש העבודה על ידינו, חוך ידיעה הטינהל כי אנו כוגים כאן בטעגרת חקציביה עבורכם, כאשר השטח לא צריך לעבור לרשותנו.

בכבוד רב,

ד. צחור

סמנכ"ל לשכון וחכנון

"משהב" חברה לשכון בנין ופתוח בע"מ

העתיקים

1. מר ד. ויינשל-מנכ"ל כה"ש
2. מר י. יגר-מנכ"ל "משהב"
3. מר ז. ברקאי-מנהל אגף טרובורמות
4. מר ג. אורן-מנהל אגף הכנון והנדסה
5. מר א. חיייר-מנהל המח' השכניות
6. מר ביגלאיזן-"משהב"
7. מר שטס-מנהל סניף ירושלים



משרד החינוך וההשכלה גבוהה

משרד החינוך וההשכלה גבוהה
מנהל המבחנים
רחוב המדע 1
תל אביב 6100000

701

מס' 701

מס' 701

הודעה על מבחן

המבחן יתקיים ביום חמישי, 15.12.2011, בשעה 14:00, בחדר 101, בניין 10, משרד החינוך וההשכלה גבוהה, תל אביב. המבחן יתקיים בשפה העברית. המבחן יתקיים בשפה העברית. המבחן יתקיים בשפה העברית.

הודעה על מבחן

המבחן יתקיים ביום חמישי, 15.12.2011, בשעה 14:00, בחדר 101, בניין 10, משרד החינוך וההשכלה גבוהה, תל אביב. המבחן יתקיים בשפה העברית. המבחן יתקיים בשפה העברית. המבחן יתקיים בשפה העברית.

מס' 701

מס' 701

מס' 701

2.0 אוקט 1976

כ"ד בתשרי תשל"ז
18 באוקטובר 1976

9522-4

לכבוד
מר י. יגד
מנכ"ל משה"ב
לילנבלום 27
תל-אביב

א.נ.א.

הנדון: בנינים 0705; 0708 בנווה יעקב.

למרות העובדה שסיכמתם עם מנכ"ל משה"ב שתחדשו את העבודה מיד וניתנה לכם הארכת מסך תקופת ביצוע של ששת חודשים, סרט חידשתם את העבודה.

בשכנות לכם באתר עובד קבלן נוסף אשר מתקדם בעבודתו, ואי השלמת המבנים הנ"ל בזמן לא תאפשר השלמת עבודות הפיתוח ואיכלוס המבנים באתר כולו.

לאור האמור לעיל, עליכם להתחיל בעבודה מיד או להודיע על הסתלקותכם מביצוע הפרוייקט.

בכבוד רב,

א. חייר

מנהל המחלקה הטכנית

העתק: מר ד. ויינשל - מנכ"ל המשרד
מר צ. אורן - מנהל אגף תכנון והנדסה
מר ס. מרחב - ס/מנהל אגף תכנון והנדסה
מר ס. כהן - מנהל המחוז
גב' ע. ארמסקו - כאן
מר ח. חיימן - פיקוח נוה יעקב

陳、周、李

[illegible]

1944
1945
1946

כ" בתשרי תשל"ז
28 בספטמבר 1976

1376


לכבוד
מר ד. צהור
טמנכ"ל לשכון ותכנון
חברת משה"ב

א.נ.נ.

הנידון: נוה יעקב - מתחם ד' 112 יח"ד.

בישיבה עם הטמנכ"ל סוכס להאריף את משך תקופת
הביצוע של יחידות הדיור הנ"ל ב-6 חודשים.

בכבוד רב,


א. חיים

מנהל המחלקה הטכנית

העמק: מר צ. אורן - מנהל אגף תכנון והנדסה
מר מ. מרחב - ס/מנהל אגף תכנון והנדסה
מר ד. טל - אגף תכנון והנדסה
מר ש. כהן - מנהל המחוז
מר ל. קושקאן
מר ח. היימן - פקוח

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050

● ● ●

647770: Can. 42nd. 1000000. 1. 272. 1. 1000.

1947-1948-1949-1950-1951-1952-1953-1954-1955-1956-1957-1958-1959-1960-1961-1962-1963-1964-1965-1966-1967-1968-1969-1970-1971-1972-1973-1974-1975-1976-1977-1978-1979-1980-1981-1982-1983-1984-1985-1986-1987-1988-1989-1990-1991-1992-1993-1994-1995-1996-1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027-2028-2029-2030-2031-2032-2033-2034-2035-2036-2037-2038-2039-2040-2041-2042-2043-2044-2045-2046-2047-2048-2049-2050-2051-2052-2053-2054-2055-2056-2057-2058-2059-2060-2061-2062-2063-2064-2065-2066-2067-2068-2069-2070-2071-2072-2073-2074-2075-2076-2077-2078-2079-2080-2081-2082-2083-2084-2085-2086-2087-2088-2089-2090-2091-2092-2093-2094-2095-2096-2097-2098-2099-2100-2101-2102-2103-2104-2105-2106-2107-2108-2109-2110-2111-2112-2113-2114-2115-2116-2117-2118-2119-2120-2121-2122-2123-2124-2125-2126-2127-2128-2129-2130-2131-2132-2133-2134-2135-2136-2137-2138-2139-2140-2141-2142-2143-2144-2145-2146-2147-2148-2149-2150-2151-2152-2153-2154-2155-2156-2157-2158-2159-2160-2161-2162-2163-2164-2165-2166-2167-2168-2169-2170-2171-2172-2173-2174-2175-2176-2177-2178-2179-2180-2181-2182-2183-2184-2185-2186-2187-2188-2189-2190-2191-2192-2193-2194-2195-2196-2197-2198-2199-2200-2201-2202-2203-2204-2205-2206-2207-2208-2209-2210-2211-2212-2213-2214-2215-2216-2217-2218-2219-2220-2221-2222-2223-2224-2225-2226-2227-2228-2229-2230-2231-2232-2233-2234-2235-2236-2237-2238-2239-2240-2241-2242-2243-2244-2245-2246-2247-2248-2249-2250-2251-2252-2253-2254-2255-2256-2257-2258-2259-2260-2261-2262-2263-2264-2265-2266-2267-2268-2269-2270-2271-2272-2273-2274-2275-2276-2277-2278-2279-2280-2281-2282-2283-2284-2285-2286-2287-2288-2289-2290-2291-2292-2293-2294-2295-2296-2297-2298-2299-2300-2301-2302-2303-2304-2305-2306-2307-2308-2309-2310-2311-2312-2313-2314-2315-2316-2317-2318-2319-2320-2321-2322-2323-2324-2325-2326-2327-2328-2329-2330-2331-2332-2333-2334-2335-2336-2337-2338-2339-2340-2341-2342-2343-2344-2345-2346-2347-2348-2349-2350-2351-2352-2353-2354-2355-2356-2357-2358-2359-2360-2361-2362-2363-2364-2365-2366-2367-2368-2369-2370-2371-2372-2373-2374-2375-2376-2377-2378-2379-2380-2381-2382-2383-2384-2385-2386-2387-2388-2389-2390-2391-2392-2393-2394-2395-2396-2397-2398-2399-2400-2401-2402-2403-2404-2405-2406-2407-2408-2409-2410-2411-2412-2413-2414-2415-2416-2417-2418-2419-2420-2421-2422-2423-2424-2425-2426-2427-2428-2429-2430-2431-2432-2433-2434-2435-2436-2437-2438-2439-2440-2441-2442-2443-2444-2445-2446-2447-2448-2449-2450-2451-2452-2453-2454-2455-2456-2457-2458-2459-2460-2461-2462-2463-2464-2465-2466-2467-2468-2469-2470-2471-2472-2473-2474-2475-2476-2477-2478-2479-2480-2481-2482-2483-2484-2485-2486-2487-2488-2489-2490-2491-2492-2493-2494-2495-2496-2497-2498-2499-2500-2501-2502-2503-2504-2505-2506-2507-2508-2509-2510-2511-2512-2513-2514-2515-2516-2517-2518-2519-2520-2521-2522-2523-2524-2525-2526-2527-2528-2529-2530-2531-2532-2533-2534-2535-2536-2537-2538-2539-2540-2541-2542-2543-2544-2545-2546-2547-2548-2549-2550-2551-2552-2553-2554-2555-2556-2557-2558-2559-2560-2561-2562-2563-2564-2565-2566-2567-2568-2569-2570-2571-2572-2573-2574-2575-2576-2577-2578-2579-2580-2581-2582-2583-2584-2585-2586-2587-2588-2589-2590-2591-2592-2593-2594-2595-2596-2597-2598-2599-2600-2601-2602-2603-2604-2605-2606-2607-2608-2609-2610-2611-2612-2613-2614-2615-2616-2617-2618-2619-2620-2621-2622-2623-2624-2625-2626-2627-2628-2629-2630-2631-2632-2633-2634-2635-2636-2637-2638-2639-2640-2641-2642-2643-2644-2645-2646-2647-2648-2649-2650-2651-2652-2653-2654-2655-2656-2657-2658-2659-2660-2661-2662-2663-2664-2665-2666-2667-2668-2669-2670-2671-2672-2673-2674-2675-2676-2677-2678-2679-2680-2681-2682-2683-2684-2685-2686-2687-2688-2689-2690-2691-2692-2693-2694-2695-2696-2697-2698-2699-2700-2701-2702-2703-2704-2705-2706-2707-2708-2709-2710-2711-2712-2713-2714-2715-2716-2717-2718-2719-2720-2721-2722-2723-2724-2725-2726-2727-2728-2729-2730-2731-2732-2733-2734-2735-2736-2737-2738-2739-2740-2741-2742-2743-2744-2745-2746-2747-2748-2749-2750-2751-2752-2753-2754-2755-2756-2757-2758-2759-2760-2761-2762-2763-2764-2765

2024-2025

421

LEADS TO NEW RESULTS



HEAD OFFICE: TEL-AVIV
 23, SPRINTZAK STREET
 P.O.B. 618, Phone 258105 - 258351

Telegr. Address:
 "SELALEOM" Tel-Aviv-Jafa

המשרד הראשי: תל-אביב
 רחוב שפרינזק 23
 ת.ד. 618. פל. 258105 - 258351
 המסן למברקים
 סלע לאומי תל-אביב-יפו

Our ref. 572/75

DATE 11 באוגוסט 1975
 חתום: מנכ"ל
 11 בדצמבר 1975

לכבוד
 מר שמריהו כהן
 מנהל משרד השכון
 מחוז ירושלים

מר כהן הנכבד,

בעקבות פגישתנו האחרונה מיום כ' 1 לדצמבר הרינו להבהיר את הסדרים שקבענו לשם ייצוג חברתנו כלפיכם בעבודת הכנייה כנה-יעקב.

1. חברתנו התקשרה עם חברת אביב לכצוע הכנייה כנה-יעקב כקבלן ועליה חלים כל הכללים וההחייבויות כקבלן.
2. מאחר שאין לנו עדיין משרד בירושלים ועל מנת לדאוג לסדרי עבודה שוטפים ואכלוס הדירות התקשרנו עם חברת אביב בשותפות חלקית על-מנת שנוכל להעזר במשרדי חברת זו ושירותיה האדמיניסטרטיביים.
3. שותפות חלקית זו אינה גורעת מאחריותה המלאה של חברת אביב כלפינו כקבלן.
4. הפקוח על עבודה חברת אביב כקבלן יעשה על-ידי המבצעים שלנו מר-אלקבץ והוא גם ייצג יחד עם מר אביב את חברתנו כלפי משרד השכון וגורמים אחרים הקשורים בכנייה זו.
5. עלינו להדגיש שהיפוי-כוח שנתן למר אביב אין בו משום הסרת האחריות שלנו כלפיכם בבצוע שכון הנ"ל.

כבוד רב,
 סלע. חברת שכון בע"מ
 חברת שכון בע"מ
 של הסתדרות העובדים הלאומית בישראל

יו"ר מועצת המנהלים

העתק: מר נ. אורן מנהל אגף התכנון-
 והנדסה משרד השכון הקריה ת"א.

ש/אס

מפעל שיתוף ע"מ
מחלקת הנדסה



SELA-HOUSING CO. LTD.
NATIONAL LABOUR FEDERATION IN ISRAEL

HEAD OFFICE: TEL-AVIV
15, SPRINTZAK STREET
TEL-AVIV 10100
TELEPHONE: 2555-2556
TELEGRAM: SELAHOON

מחלקת הנדסה
מפעל שיתוף ע"מ
מחלקת הנדסה
מפעל שיתוף ע"מ

DATE: 1971
1971

1. The purpose of this document is to provide a detailed description of the project and its objectives.

2. The project is designed to provide a comprehensive overview of the current situation and the proposed solution.

3. The project is designed to provide a comprehensive overview of the current situation and the proposed solution.

4. The project is designed to provide a comprehensive overview of the current situation and the proposed solution.

5. The project is designed to provide a comprehensive overview of the current situation and the proposed solution.

6. The project is designed to provide a comprehensive overview of the current situation and the proposed solution.

7. The project is designed to provide a comprehensive overview of the current situation and the proposed solution.

8. The project is designed to provide a comprehensive overview of the current situation and the proposed solution.

9. The project is designed to provide a comprehensive overview of the current situation and the proposed solution.

10. The project is designed to provide a comprehensive overview of the current situation and the proposed solution.

11. The project is designed to provide a comprehensive overview of the current situation and the proposed solution.

9522-7
11.1.1976
M

אחוד מהנדסים לפקוח ותאום בע"מ
ירושלים, רחוב עקיבא טא. טל 222203
משרד שדה: נוה-יעקב, טל. 854927

28
1976

לכבוד
סלע, חברה שכונת בע"מ,
ח.ד. 618,
חל - חביב.

חיק נ.י. 180

א. נ.י.

הנדון: בנינים 0701, 0704 תנוה-יעקב / מקום צמוד.
מכתבם 972/75 מיום 11.12.75 למר ש. כהן.

הננו מתייחסים לסעיף 4 במכתבכם הנ"ל, בו הנכם מודיעים כי מר
אלקבץ יסמך כמפקח על הקמת הבנינים.

מר אלקבץ הוצג בפנינו כמחנך ראשי של חברת סלע. בהתאם להוראות
משרד הסיכון יבוצע הפקוח הצמוד ע"י מפקח מטעם החברה, בתנאי שגיש זה
מוכנס בחברה כחשקיד פקוח בלבד.

לכן מר אלקבץ לא יוכל למלא את החשקיד של מעקח, ונבקש למנות מהגורם
אחר לחשקיד זה ולהודיע לנו על כך.

בברכה,

ח. היימן

המחקים: מר ש. כהן, מנחל המחוז, משה"ט, י-ם

מר ד. בן-ישי

מר ד. בן-דב

18 ינואר 1976

י"ב שבט תשל"ו
14 בינואר 1976

לכבוד
מר ח. היימן

א.נ.נ.

הנדון: שכר טרחה עבור פקודת עליון בניה יעקב

אמנת 13/76 א.נ.נ.

יש לראות את סכומי מ-8.1.76 אליך כחשובה
למכתבך למנהל הסחוד מיום 31.12.75.

מסכתב נכתב על דעת מנהל הסחוד.

בכבוד רב,

הנדון: שכר טרחה
מנהל הסחוד חשבונית בסומה

העמק: מר שמריהו כהן, מנהל הסחוד בסומה
מר צ. ארן, מנהל אגף הכנון והנדסה

13.1.1976



אחוד מהנדסים לפקוח ותאום בע"מ
ירושלים, רחוב עקיבא 16א, טל. 232203
משרד שדה: נוה יעקב, טל. 854927

לכבוד
מר ד. בן-ישי,
משרד השיכון,
ירושלים.

תיק נ.י. 106

א. נ.

הנדון: שכר טרחה עבור פקוח עליון בנוה-יעקב.

אנו מאשרים בתודה קבלת מכתבך מיום 8.1.76 בנדון.

עמדתנו בנדון משתקפת ממכתבינו מיום 9.12.76 ומיום 31.12.75
למר ש. כהן, שאת העתיקהם שלחנו לך.

בברכה,

ת. היימן

העתיקים: מר ש. כהן, מנהל מחוז ירושלים, משה"ש, י-ם
מר צ. אורן, מנהל אגף תכנון והנדסה, משה"ש, ת"א

1972-1973
1974-1975
1976-1977

1978-1979
1980-1981
1982-1983

1984-1985

1986-1987
1988-1989
1990-1991

1992-1993

1994-1995



1996-1997
1998-1999
2000-2001

2002-2003

2004-2005
2006-2007
2008-2009

2010-2011
2012-2013
2014-2015

2016-2017
2018-2019
2020-2021

ב' שבט תשל"ו
8 בינואר 1976

9522-2

Handwritten signature/initials in blue ink.

לכבוד
מר ה. היימן
אחראי מהנדסים

א.נ.ל.

הנדון: נות יעקב - פיקוח עליון

בהמשך למכתבך מיום 31.12.75 הנני להודיעך שועדת החזמנות
קבעה ששכר הסרתה עבור עבודות פיקוח עליון הסכומות על ידכם
בגובה של 0.3%.

השכר נקבע אחרי בדיקת המשימות הסכומות על ידכם ותשלומים
המקובלים כיום במשרד.

החלטה הועדה הינה מחייבת להכנת החזמנות.

בכבוד רב,

ד. בן-ישי
ד. בן-ישי

מנהל המח' הטכנית בפועל

העתק: מר ש. כהן, מנהל המחוז בפועל
מר ז. ארן, מנהל אגף חכנון והנדסה
מר א. כץ

100-100000
100-100000

174

100-100000
100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

המשרד הראשי רח' א. ארניא 26 פנת רח' הארבעה. הקריה תל-אביב
מיקוד 64 739 ת.ד. 7037, מברקים: שולב ת"א, טלפון 260161



תאריך 30.12.75

מספרנו

9522-4

לכבוד
מר ד. בן-ישי
מנהל המחלקה הסכנית בפועל
משרד השיכון
ירושלים

א.ג.

הנדון: בנינים 306 - 301 בנוה יעקב.
סימוכין: סכתבן מ-17/12/75

מכתבך שבנדון הועבר לטיפולו של מר ע. קמר מהנדס הבוש
שלנו בירושלים, אשר ישיבך ישירות.

בכבוד רב,

אינג' ז. מורוז
מנהל אגף הנדסה

העתיקים:

אינג' צ. ארן - משרד השיכון, הקריה, ת"א.
אינג' מ. מרחב - משרד השיכון, הקריה, ת"א.
הב' תכנון בע"מ - רח' ביאליק 5, ת"א.
אינג' ע. קמר

הסניפים:

ירושלים

רח' מרדכי-בן-הלל 15
ירושלים מיקוד 627 94
טלפונים 231321-3

באר-שבע והנגב

שדרות הנשיאים
פנת רח' מצדה
באר שבע מיקוד 84456
טלפונים: 057 77406
057 77877

חיפה והצפון

רח' י. ל. פרץ 32
חיפה מיקוד 33306
ת.ד. 4767
טלפון 645161

תל-אביב והמרכז

רח' הארבעה 18/א
תל-אביב מיקוד 64739
ת.ד. 7037
טלפון 260191



ПОЛУСЪЕДИНИТЕЛНИ ИЛИ ОБЪЕДИНИТЕЛНИ СИСТЕМИ, ПОСРЕДСТВО
КОИТО СЪЕДИНЯВАТ СЕБЕ СЪБРАЗНО СЪС СЪЩЕСТВУЮЩИМИ

490/500

Figure 4:

servicio

EXTRA-VALUE OFFER

0501 174504

2018. 12. 07
 2018. 12. 07
 2018. 12. 07
 2018. 12. 07

15-20-2160r1

12 דצ' 1975

י"ג טבת תשל"ו
17 בדצמבר 1975

9522-4

לכבוד
חב' משה"כ
ירושלים

א.ג.

הנדון: בנינים 0114, 0115, 0709, 0713 בנוה יעקב

להלן קטע מתוך הוראת משרד השיכון, מס' 05/09 א מיום 15.9.75:

" כל חברה בניה חייבת בהתאם לחוזה לקיים פקוח צמוד על בצוע הבניה ועבודות הפתוח. בפועל והחברה היא גם קבלן יבוצע הפקוח הצמוד ע"י מפעל מסעמה, (בחנאי שאיש זה מועסק בחברה בתפקידי פקוח בלבד), או על ידי פקוח חוץ. על מנהל המחלקה הטכנית לאשר את המפעל המוצע ע"י החברה".

אין אתם מקיימים פקוח צמוד ע"י מפעל מאושר, והנני דורש כי תוך שבועיים מקבלת מכתבו זה תגישו לנו את שם המפעל המוצע על ידכם, לאשור.

בכבוד רב,

א.ג. מ.ד. י.נ. י.נ.

מנהל הסה' הטכנית בפועל

העתק: אינג' צ. אדן, מנהל אגף חכנון והנדסה
אינג' מ. מרחב, ס/מנהל אגף חכנון והנדסה
אחוד מהנדסים לפקוח ותאום
חיק

1925 JUL 1

U.S. DEPT. OF AGRICULTURE
BUREAU OF PLANT INDUSTRY

1925 JUL 1

PLANT
INDUSTRY
BUREAU

PLANT INDUSTRY BUREAU, U.S. DEPT. OF AGRICULTURE

PLANT INDUSTRY BUREAU, U.S. DEPT. OF AGRICULTURE

PLANT INDUSTRY BUREAU, U.S. DEPT. OF AGRICULTURE
PLANT INDUSTRY BUREAU, U.S. DEPT. OF AGRICULTURE
PLANT INDUSTRY BUREAU, U.S. DEPT. OF AGRICULTURE
PLANT INDUSTRY BUREAU, U.S. DEPT. OF AGRICULTURE
PLANT INDUSTRY BUREAU, U.S. DEPT. OF AGRICULTURE

PLANT INDUSTRY BUREAU, U.S. DEPT. OF AGRICULTURE
PLANT INDUSTRY BUREAU, U.S. DEPT. OF AGRICULTURE

PLANT INDUSTRY BUREAU, U.S. DEPT. OF AGRICULTURE

PLANT INDUSTRY BUREAU, U.S. DEPT. OF AGRICULTURE

PLANT INDUSTRY BUREAU, U.S. DEPT. OF AGRICULTURE

PLANT INDUSTRY BUREAU, U.S. DEPT. OF AGRICULTURE

PLANT INDUSTRY BUREAU, U.S. DEPT. OF AGRICULTURE
PLANT INDUSTRY BUREAU, U.S. DEPT. OF AGRICULTURE
PLANT INDUSTRY BUREAU, U.S. DEPT. OF AGRICULTURE

י"ג טבת תשל"ו
17 בדצמבר 1975

21 דצ' 1975

9522-4

לכבוד
מר מורוז
חב' שו"פ
תל-אביב

א.נ.י.

הנדון: בנינים 0306-0301 בנוח יעקב
חוזה שו"פ 05/920

קצב התקדמות הבנינים הנ"ל הסבוצעים ע"י הקבלן יעקובי עבורכם ממשיך
לגרוס לדאגה.

מאז חודש אוגוסט 75 כמעט ואין עובדים בבנינים.

לאור זאת גם לא ניתן לקבוע כעת לוח זמנים מעודכן, עד שהעבודה תחודש
בקצב סביר.

נא לברוק את המצב ולנקוט בכל האמצעים הדרושים כדי לגרום להתחדשות העבודות
בקצב המתקבל על חדעה, כמו כן נא להעביר לנו לוח זמנים ותחזית להשלמת העבודות.

בכבוד רב,

אינג' ד. בן-ישי
מנהל המח' הסכנית בפועל

העתק: אינג' צ. ארן, מנהל אגף תכנון והנדסה
אינג' ס. מרחב, ס/מנהל אגף תכנון והנדסה
מר ס. אפרסוביץ, כאן
מר ע. קמר, חב' שו"פ
תכנון בע"מ, ת"א
מר י. בנימין
אחוד מהנדסים
חיק

(06-31)

י"ם טבת תשל"ו
16 בדצמבר 1975

18 דצ' 1975

9522-4

לכבוד
חב' דסקו
ירושלים

א.ג.א.

מנדון: בנינים 0508 - 0516 בננה יעקב

להלן קטע מחוך הוראת משרד השיכון, מס' 05/09 א מיום 15.9.75:

"כל חברת בניה חייבת בהתאם לחזון לקיים פקוח צמוד על ביצוע הבניה ועבודות הפיתוח במידה והחברה היא קבלן יבוצע הפקוח הצמוד ע"י מפקח מטעמה, (בהנאי שאיש זה מועסק בחברה בתפקידי פקוח כלבד), או על ידי פקוח חוץ. על מנהל המחלקה הסכניה לאשר את המפקח המוצע ע"י החברה".

אין אתם מקיימים פקוח צמוד ע"י מפקח מאושר, והנני דורש כי חוך שבועיים מקבלת מכתבנו זה תגישו לנו את שם המפקח המוצע על ידכם, לאשורי.

בבבד רב,
ד. בן-ישי
אינג' ד. בן-ישי
מנהל המח' הסכניה בפועל

העקס: אינג' צ. ארן, מנהל אגף הכנון והנדסה
אינג' ס. מרחב, ס/מנהל אגף הכנון והנדסה
אחוד מהנדסים לפקוח וחאום
ח"ק

משרד השיכון
אגף תכנון והנדסה
הקריה, תל-אביב
טל: 269211

ב' בתשרי תשל"ו
25 בספטמבר 1975

9599-7

אל : מר ח. רון - מנהל מח' טכנית, מחוז ירושלים

הנדון: נוה יעקב - פקרו לעבודות ביוב

בהמשך לפניה מר י. אייגס אל מר צ. ארן בענין הנ"ל, על מנת להוציא את העבודה לפקרו, נבקשכם להכפיא לנו:

- (1) 7 טטים תכניות כולל מפרטים, סטנדרטים וכחב כטויות.
 - (2) הערכה הקציבית.
 - (3) הוראת בצוע.
 - (4) טופס כחול.
 - (5) טופס בקורת בשטח.
 - (6) רשימת הקבלנים (לפחות 6 שמות) המומלצים ע"י המחוז.
- כל הפסמכים הנ"ל כולל תכניות חייבים אשור המחוז ע"י התיפת מהנדס מים וביוב מחוזי ומנהל מחלקה טכנית.

ב ב ר כ ה ,

אינג' נינה הלפרן

עומקים

מר י. אייגס - מנהל מחוז ירושלים
מר מ. מרחב - ס/מנהל אגף תכנון והנדסה
מר א. רוז'ה - מחוז ירושלים

1. The first part of the report is a general introduction to the subject of the study. It discusses the importance of the problem and the objectives of the study.

2. The second part of the report is a detailed description of the methods used in the study. It includes a description of the data sources, the sample size, and the statistical methods used.

3. The third part of the report is a discussion of the results of the study. It includes a description of the findings and a comparison of the results with previous studies.

4. The fourth part of the report is a conclusion and a list of references. It includes a summary of the findings and a list of the sources used in the study.

5. The fifth part of the report is a list of appendices. It includes a list of the data sources, a list of the statistical methods used, and a list of the references.

6. The sixth part of the report is a list of figures. It includes a list of the figures used in the study and a description of each figure.

7. The seventh part of the report is a list of tables. It includes a list of the tables used in the study and a description of each table.

8. The eighth part of the report is a list of abbreviations. It includes a list of the abbreviations used in the study and a description of each abbreviation.

9. The ninth part of the report is a list of symbols. It includes a list of the symbols used in the study and a description of each symbol.

10. The tenth part of the report is a list of footnotes. It includes a list of the footnotes used in the study and a description of each footnote.

11. The eleventh part of the report is a list of references. It includes a list of the references used in the study and a description of each reference.

12. The twelfth part of the report is a list of appendices. It includes a list of the appendices used in the study and a description of each appendix.

13. The thirteenth part of the report is a list of figures. It includes a list of the figures used in the study and a description of each figure.

14. The fourteenth part of the report is a list of tables. It includes a list of the tables used in the study and a description of each table.

15. The fifteenth part of the report is a list of abbreviations. It includes a list of the abbreviations used in the study and a description of each abbreviation.

16. The sixteenth part of the report is a list of symbols. It includes a list of the symbols used in the study and a description of each symbol.

17. The seventeenth part of the report is a list of footnotes. It includes a list of the footnotes used in the study and a description of each footnote.

18. The eighteenth part of the report is a list of references. It includes a list of the references used in the study and a description of each reference.

19. The nineteenth part of the report is a list of appendices. It includes a list of the appendices used in the study and a description of each appendix.

9522-1

כ"ג באייר תשל"ה
4 במאי 1975

אל לשכת השר

הגדרות: בניני אשטרום - נוה יעקב - בחים 413, 415, 416, 417

בסיוור שנערך בשטח הנ"ל בתאריך 29.4.75 בהשתתפות נציג משה"ש
מר אברמוביץ, ונציג אשטרום מר ברעס, נוכחתי בעובדות הבאות:

1. בנינים 413, 415 גמורים מבחינת כל עבודות הקבלן, המסירה מהעכבה
לחברה המאכלסת בגלל חבור השמל ומים ראשיים. לאחר תאום עם חברות
הפיקוח סוכס בי בנינים אלה יימסרו בתאריך 7.5.75.
2. בנין 417 נמצא בשלבי עבודות גמר סופיים. העבודה הסתיימה לפני
הערכת הקבלן ב-20.5.75.
3. בנין 416 נמצא בשלבי גמר, מפגז מעט לעומת בנין 417, אך יסתיים
עד 7.6.75.

ב ב ר כ ה ,

ח' רון
מנהל המחלקה הטכנית

העתק מר צ' אורן - מנהל אגף תכנון והנדסה
מר י' אייגס
מר ד' בן-ישי - ס/מנהל המחלקה הטכנית
מר ברעס - חכ' אשטרום
מר אברמוביץ - כאן
אחוד מהנדסים

1935-1936

3

(62-3)
משרד - השיכון
האגף לתכנון והנדסה
הקריה, חל-אביב

9522-4 18.3.75

לכבוד
מר ח. היימן
אחוז מהנדסים למקום ותאום בע"מ
רח' עקיבא 16א'
ירושלים.

א.נ.,

הנדון: בנינים טס. 0417-0415 בנווה יעקב
הקבלן: אשטרום בע"מ
נקוז מרפסות.

סימוכין: מכתבך מס. 139/138 מיום 4.3.75.

בחשובה למכתבך הנ"ל הנני לאשר את ביצוע נקוז המרפסות
בהתאם להצעת הקבלן.

ההחלטה נחקבלה בהתייעצות עם מר י. כהן.

בכבוד רב,

נ. חילון

העמק:

מר י. כהן - הקריה
מר ד. בן-ישי - ס/מנהל המחלקה הטכנית - מחוז ירושלים

נח/דמ.

Handwritten signature and date in the top right corner.

THE SECRETARY
OF THE
TREASURY

TO THE SECRETARY
OF THE
TREASURY
WASHINGTON, D. C.

Handwritten initials or mark in the upper right margin.

RECEIVED
JAN 10 1907
U. S. DEPT. OF THE TREASURY

WASHINGTON, D. C.

DEAR SIR:

YOUR LETTER OF JANUARY 8, 1907, IS RECEIVED.

Yours very truly,
J. M. [Signature]

Very truly,
J. M. [Signature]

9522-7

2-מרס 1975

י"ד באדר חשל"ה
25 בפברואר 1975

אל מר ל' אורצקי - ס/מנהל אגף תדסה

הגידון: הזמנה - פיקוח עליון 231 יח' נרה יעקב

בפגישה עם המנכ"ל הוחלט שיש לבצע פיקוח עליון
על כל בניה החברות.

אבקשם לאשר הזמנה לפיקוח עליון לחב' אחד מהנדסים
לפיקוח בע"מ, לבנינים 301-306 144 יח', בביצוע
שו"פ, ולבית 115, 144, 87 יח' בביצוע משה"ב.

ב ב ר כ ה

ד' בן-ישי

מ"מ מנהל המח' הטכנית

העוזר מר צ' אורן - מנהל אגף תכנון והנדסה

מר ב' אבנן - משה"ש הקריה

גב' אברמסקו - כאן

Page 1

RECEIVED

2

1910

OFFICE OF THE SECRETARY OF THE INTERIOR

DEPARTMENT OF THE INTERIOR

LAND OFFICE

WASHINGTON, D. C.

1910

9522-1

ה' באדר תשל"ה
16 בפברואר 1975

אל מר נ' קלפנר - אגף איכלוס

הגדרות: דירות לעולים בודדים בנוה יעקב בתים 108, 109 חוזה 90800
מכתבי מיום 5.1.74

בהמשך למכתבך מיום 15.1.75, שנחקל אצלנו ביום 21.1.75, בו ביקשת לבצע שינויים למטרת איכלוס בודדים ב-16 דירות בבתיס הנ"ל, נפגשנו בסוף חודש ינואר 1975 ואחרי שהסברתי לך שוב שלפי הוראות אגף תכנון והנדסה אי אפשר לבצע שינויים וחוסמות בלי הגדלת ה.ב. ושינוי מתאים של החוזה, לקחת על עצמך לדאוג להגדלת הוראת הכיצוע ולגרום לשינוי החוזה.

הצבתי לך לתורות לקבלן לבצע את השינויים רק אחרי שיקבל הוראת שינוי החוזה מאושרת על ידי הגזברות.

עד היום, שרס קיבלנו את הגדלת החוזה. נא לזרז טיפ לך באישור הגדלת החוזה, היות והעבודות במבנים מחקריות ורצוי להורות לקבלן על השינויים בהקדם כדי לא לגרום להוצאות נוספות מיותרות.

תכנון השינויים הוכן כמחוז ומדכן. אנו נבצע את השינויים בבית 108 בדירות: א' 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31 -
בבית 109 בדירות: א' 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31 -

ד. בן-ישי
ד' בן-ישי

מ"מ מנהל המחלקה הטכנית

העתק: מר צ' אורן - מנהל אגף הנדסה
מר י' שחם - סמנ"כל
מר ד' אלפנדרי - סמנ"כל
מר ש' אברמוביץ - כאן
מר ס' ברקוביץ - כאן
תיק חוזה

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

3
טל. 231332, 231331, תיד 16 ירושלים

מפעלי בניה בע"מ.



ירושלים, 27.12.74

1- דצ' 1975

לכבוד
משרד הישובן
מחוז ירושלים.

א.נ.,

הנדון: בנינים 108-110 בנוה-יעקב.

מכתבכם מיום 9.12.74, ענין תוכניות החשמל
נמצאות בטיפול ואנו תקוה שבימים הקרובים נמציא
לכם אותם מאושרים.

מודני אביב
מפעלי בניה בע"מ

מ. אביב מפעלי בניה בע"מ.

העוקבים:

מר צ. אורן, מנהל אגף הנדסה.
מר י. דרקסלר, ס/מנהל אגף הנדסה.
מר א. בר-און, מנהל המחוז.
מר ג. אנגל, מהנדס חשמל מחוזי.
איחוד המהנדסים.



THE HOUSE OF THE FUTURE

THE HOUSE OF THE FUTURE

THE HOUSE OF THE FUTURE

THE HOUSE OF THE FUTURE

THE HOUSE OF THE FUTURE

THE HOUSE OF THE FUTURE

THE HOUSE OF THE FUTURE

THE HOUSE OF THE FUTURE

THE HOUSE OF THE FUTURE

THE HOUSE OF THE FUTURE

THE HOUSE OF THE FUTURE

THE HOUSE OF THE FUTURE

THE HOUSE OF THE FUTURE

THE HOUSE OF THE FUTURE

THE HOUSE OF THE FUTURE

THE HOUSE OF THE FUTURE

THE HOUSE OF THE FUTURE

THE HOUSE OF THE FUTURE

THE HOUSE OF THE FUTURE

THE HOUSE OF THE FUTURE

מדינת ישראל

משרד השיכון

מחוז ירושלים

5 - דצ' 1974

תאריך: י"ג בכסלו תשל"ה
27 בנובמבר 1974

אל: מר צ. אורן - משה"ש הקריה מספר:

הנדון: נוה יעקב - הוספת דלתות כניסה.

בכל אתר נוה יעקב שלב א! הבתים תוכננו עם דלתות כניסה פרט לבתים 104-101 (קבלן מ. אביב), הביצוע היה בהתאם.

דיירי הבית 104 (זוגות צעירים) פונו בלחץ אל הנהלת המחוז וביקשו להתקין גם להם דלתות בכניסה מטעמים בטחוניים. סוכם עם מנהל המחוז שתהיה גם השתתפות כספית של 100 ל"י מצד כל דייר.

בהמשך פונו גם דיירי הבתים 103-101 (עולים - שכירות) באותה הדרישה.

נא אישורך לביצוע הוספת דלתות כניסה לבתים הנ"ל.

ב ב ר כ ה ,

ד. בן-ישי

ס/מנהל המחלקה הטכנית

העתק: מר א. בר-און - מנהל המחוז
מר ח. רון - מנהל המח' הטכנית
אחוד מהנדסים
תיק.

1947. 7. 14
1947. 7. 14

SECRET

2-72 1947

SECRET
SECRET

1947. 7. 14

SECRET
SECRET

SECRET
SECRET

SECRET
SECRET

SECRET
SECRET

SECRET
SECRET

SECRET
SECRET

SECRET
SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET
SECRET
SECRET
SECRET

מדינת ישראל

משרד השיכון

מחוז ירושלים

9-דצ' 1974

תאריך: כ"ב בכסלו תשל"ה
4 בדצמבר 1974

מספר:

אל: מר צ. אורן - מנהל אגף הנדסה.

הנדון: דלתות כניסה לבתים בשכונות החדשות בירושלים.

לפי סטנדרט הבניה של משה"ש מותר לבצע דלתות כניסה למבנים רק באישור מיוחד בהוראות הביצוע. אישור כזה לא קיים עבור אף מבנה.

בזמנו הוכנו ובוצעו בלחות כניסה לפי הוראות ההנהלה - במבנים שנשברו ברמת אשכול, גבעת שפירא, סנהדריה מורחבת, מעלות דפנה ושלב א' של נווה יעקב, וגילה. לא הוכנו ולא בוצעו דלתות כניסה בתלפיות מזרח, רמון והשלמים בהמשך גילה ונווה יעקב.

במשך השנה האחרונה, קיבלנו מספר פניות מועדי הבתים והשכונות הדורשים שיתקינו בבתיים דלתות כניסה בהתחשב בבעיות אקלימיות (רוחות עזות וקור), ובבעיות בטחון. דיחנו את כל הפניות הנ"ל בהסתמך על סטנדרט הבניה ומפרטי המבנים.

בזמן האחרון, עם נסיונות הפיגוע האחרונים, גבר לחץ הדיירים הדורשים התקנת דלתות כניסה מטעמי ביטחון והסוּעָנִים להפליה לרעה ביחס לתושבי בתים שנבנו לפני כמה שנים באותה שכונה, או בשכונות אחרות.

לחלק מפניות הדיירים מתחשפות גם פניות מגופים ציבוריים שונים ולפעמים גם של נציגי החברות המאכלסות (עמידר ושו"פ).

אי לכך, יש צורך שתבדקו מחדש את הוראות סטנדרט הבניה ולקבוע אם יש מקום לשינוי ההוראות הקיימות בקשר לתכנון השכונות החדשות של ירושלים או חלק מהן. הוראותיכם הנ"ל ישמרו לנו להתייחס באופן אחיד וחד משמעי לפניות הדיירים והמוסדות.

בברכה,

ד. בן-ישי

ס/מנהל המחלקה הטכנית

העחק: מר א. בר-און - מנהל המחוז
מר ח. רון - מנהל המחלקה הטכנית

ה- 12/1/78

משרד המשפטים
התביעה

מס' 1000/78
תאריך: 12/1/78

הנדל:

הנדל: מ. א. גרין - שירות המבחן.

הנדל: התביעה מנסה להוכיח את האשמה.

הנדל: הנתבעת מנסה להוכיח כי היא לא עברה על חוקי המבחן, והיא לא עברה על חוקי המבחן.

הנדל: הנתבעת מנסה להוכיח כי היא לא עברה על חוקי המבחן, והיא לא עברה על חוקי המבחן.

הנדל: הנתבעת מנסה להוכיח כי היא לא עברה על חוקי המבחן, והיא לא עברה על חוקי המבחן.

הנדל: הנתבעת מנסה להוכיח כי היא לא עברה על חוקי המבחן, והיא לא עברה על חוקי המבחן.

הנדל: הנתבעת מנסה להוכיח כי היא לא עברה על חוקי המבחן, והיא לא עברה על חוקי המבחן.

הנדל: הנתבעת מנסה להוכיח כי היא לא עברה על חוקי המבחן, והיא לא עברה על חוקי המבחן.

מ. א. גרין.

ר. 12/1/78

התביעה מנסה להוכיח את האשמה.

הנדל: מ. א. גרין - שירות המבחן
הנדל: מ. א. גרין - שירות המבחן

S. DISKIN Ltd.
Engineering & Contracting.

Head Office:

JERUSALEM: LUNZ STREET, 10
P.O.B. 2063 Tel. 227371-2

Cables: „DIXY”

In reply, please quote Ref. No.

18 לנובמבר 1974 ירושלים,

ש. דיסקין בע"מ
הנדסה וקבלנות

משרד ראשי:

ירושלים: רחוב לונץ 10
ת.ד. 2063, טל': 227371-2

מטן סלגופי: DIXY "דקסי"

718-1/3
משרד השלדון-המשדור יראשי
השליח, ת"א
9522-4
28.11.74
12/16-3
לכבוד
מ"ר ד. בן-ישי
משרד השיכון
ירושלים.

בתשובה נא להזכיר

הנדון: בנינים 0030, 0032 בנות-יעקב.

הגנו לאשר קבלת סכתבכם מיום 10 בנובמבר 1974.

אין לנו אלא לדחות את כל האמור בו, והגנו חוזרים על כל טענותינו במכתבינו הקודמים.

יחד עם זאת על מנת לקדם שיתוף פעולה בעתיד בליגוד להטלות שהיו מנת חלקנו בעבר עם הקוה שמאכזן הבניים שיוגש להם בימים הקרובים לאשר ללא דחוי.

מכבוד רב,

ש. דיסקין בע"מ.

העתיקים-
מ"ר ב. אורין-מנהל אגף הנדסה.
מ"ר א. בן-אורן-מנהל המחוז
מ"ר ה. רון-מנהל המחלקה הטכנית
איוודי מחברים למיקוח וחאום בע"מ.



מפעלי בניה בע"מ.

טל. 231332, 231331, ת"ד 16 ירושלים

ירושלים, 25.9.74

2 - אוקט' 1974
2

לכבוד
משרד השכון
לידי אינג' י. לויין
ממונה על הבניה הפרומית והמתועשת
הקריה
תל - אביב

א.ג.,

הנדון: בתים 108, 109, 110, נוה - יעקב

1. עלינו להודות בעובדה, שמספר תקרות קרום נמצאו סדוקות כתוצאה מאחסון. אין ברצוננו לדבר סגוריה על הפגמים.
2. בבקור משהף של מפקחי הסכניון, משרד השכון, המפקח המקומי ונציגנו, סומנו ונמסלו כל הפלטות הפגומות ולא ישתמשו בהן.
3. העמסת התקרות תבוצע ביום ג', 3 לספטמבר כפי שהוצע על ידינו.
4. היות והתקרות שלנו מתוכננות לגובה 2.53 מ' מריצוף לחקרה, קיימת אפשרות לתקן את השקיעות על ידי טיח.
5. כפי שנוכחתי לראות בבנינים אחרים, הבנין 109, שבו בקרתם, הוא יוצא דופן בקומה רביעית וחמישית. יתר הבנינים אינם נופלים בטיב הביצוע מבחינת קונבנציונליות, ומבחינות רבות עולים עליהם.
7. אין צורך להוסיף, שלהבא נפעל בהתאם להוראות שנתנו בחוזר שלכם, בגין תקרות קרום.

בכבוד רב,
מודכ:
מפעלי בניה בע"מ
מ. אביב מפעלי בניה בע"מ.

העתיקים:
מר אורן - משרד השכון ת"א.
מרופ' יגרמן - סכניון חיפה.
מר אברמוביץ - משרד השכון ירושלים.
איחוד המהנדסים.



מ"מ ח"מ י"מ

מ"מ ח"מ י"מ

מ"מ ח"מ י"מ

מ"מ ח"מ י"מ

מ"מ ח"מ י"מ
מ"מ ח"מ י"מ
מ"מ ח"מ י"מ
מ"מ ח"מ י"מ
מ"מ ח"מ י"מ

2

מ"מ ח"מ י"מ

מ"מ ח"מ י"מ

מ"מ ח"מ י"מ

מ"מ ח"מ י"מ

מ"מ ח"מ י"מ

מ"מ ח"מ י"מ

מ"מ ח"מ י"מ

מ"מ ח"מ י"מ

מ"מ ח"מ י"מ

מ"מ ח"מ י"מ

מ"מ ח"מ י"מ
מ"מ ח"מ י"מ
מ"מ ח"מ י"מ
מ"מ ח"מ י"מ

מ"מ ח"מ י"מ

9522-7

י משרד השכון יר

י ממשיכון תא

21.7.74

אל: מר ד. בן ישי - מימ מנהל מחי טכניחפ
מאח: צ. אורן - מנהל אגף תכנון והנדסה

הנדון: נוה יעקב - בית 210

1. ניתן למסור לאיכלוס בלי תריסים בחדר הדיור .
2. אח ההוראה לעמידד אנא תן אתה או מנהל המחוז , על פי הנוהל המקובל .

ב ב ר כ ה

צ. אורן

העתק: חדר הבקרה

נא לאשר

מאשר צצ

מדינת ישראל

21 יולי 1974

2

משרד השיכון
הקריה, ג"א

9522-4

תאריך: 15.7.74

מספר:

א ל: סר א. בר-און
מנהל מחוז ירושלים

מאת: ל. אורצקי

הנדון: מבקשים לפליח כביסה בנות יעקב
סימוכין: סכתוך מיום 6.6.74

בהמשך לשיחתנו הטלפונית בגידון.
במקרה זה אין מקום לסמון המקבי
הכביסה מקרן ללקויים בתכנון ובצוע.

ב ב ר כ ה

ל. אורצקי
ס/מנהל אגף תכנון והנדסה

העתק: סר ש. פלג, המשנה למנכ"ל
סר צ. אורן, מנהל אגף תכנון והנדסה

15 JUL 1961

CONFIDENTIAL

REF ID: A66666
PAGE 1

4-5572

17 JUL 1961

TO: SAC, NEW YORK
FROM: SAC, NEW YORK

SUBJECT: [illegible]

RE: [illegible]

DATE: [illegible]

[illegible text block]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

י משרד השכון יר

אל

חדר הבקרה

מאח

א. אברמוביץ מחוז ירושלים

בנוה יעקב בית 20 / 20 (יח' 20) בית 208 (יח' 16)
בית 209 (יח' 19) מוכנים ורישום התיקונים נעשה ע"י עמידר
אשר מסרבת לקבל את המפתחות למרות דרישתו של מנהל החלקה הטכנית.
לידיעתכם וטיפולכם.

1215174

31.5.74

נא לאשר

מאשרחצ

9522-7

7

מדינת ישראל
משרד השיכון
מחוז ירושלים

1 אפר 1974

7-2299

ב' בניסן תשל"ד
25 במרץ 1974

מ

לכבוד

~~המשרד בע"מ~~

~~רמ' הנביאים 60~~

~~ירושלים~~

א.ב.

הנדון

בזה יעקב 171 יח"ד

40/15421/73

בתשובה למכתבכם מיום בקשר לתביעות הנובעות עקב מצב המלחמה
הנבו להודיעכם על קבלת תאריך

א. הנבו מוכנים עקרונית לדון במתן אורכה בהסתמך על סעיף 46 (2) של החוקה,
לאחר שתמציאו לנו גורמים בכתב בדבר קיומם של התנאים לבקשת האורכה, ובדבר
משך האורכה המבוקשת.

ב. בקשר להתיקרויות, הן תשולמנה בהתאם לסעיף 74 של החוקה.
ג. פרט לאמור לעיל, אין אנו מוכנים להכיר בתביעות יחפיות נוספות.
ד.

בכבוד רב,
אינג' ד. בן-ישראל
/ס מנהל המחלקה הטכנית

המפקד
מר צ. אורן - מנהל אגף הנדסה.
מר ל. אורצקי - ס/מנהל אגף הנדסה
מר ח. רון - מנהל המחלקה הטכנית
מר א. לוי - מהנדס מחשב כמניות מחוזי
מר - רא"צ צוות
תק"מ חרזה.
XXXXXXXXXXXX איחוד מהנדסים.

RECEIVED

NOV 19 1964

1964

NOV 19 1964

RECEIVED

NOV 19 1964

NOV 19 1964

NOV 19 1964

NOV 19 1964

NOV 19 1964

NOV 19 1964

NOV 19 1964

NOV 19 1964

17 אפר 1974

מדינת ישראל
משרד השיכון
מחוז ירושלים

9522-7

ב' בניסן תשל"ד
25 במרץ 1974

מא

לכבוד
ר"ח הבניאים 60
ירושלים

גרה יעקב - 208 יח"ד
מס' 40/13914/70

א.נ.,
הנדון:

חווה

אסמא גלי תאריך

בתשובה למכתבכם מיום בקשר לתביעות הנובעות עקב מצב המלחמה
הננו להודיעכם כדלקמן:

א. הננו מוכנים עקרונית לדון במתן אורכה בהסתמך על סעיף 46 (2) של החווה,
לאחר שתמציאו לנו ויוזים בכתב בדבר קיומם של התנאים לבקשת האורכה, ובדבר
משך האורכה המבוקשת.

ב. בקשר להתיקרויות, הן תשולמנה בהתאם לסעיף 4 של החווה.

ג. פרט לאמור לעיל, אין אנו מוכנים להכיר בתביעות רחפיות נוספות.

ד.

בכבוד רב,
אינג' ד. בן-ישראל
ס/ מנהל המחלקה הטכנית

העתק: מר צ. אורן - מנהל אגף הנדסה.
מר ל. אורצקי - ס/מנהל אגף הנדסה
מר ח. הנגל - מנהל המחלקה הטכנית
מר א. לוי - מהנדס מחשב כספיות מחוז
מר - ר"ח צוות
תיק חווה.

1. The first part of the report is a general statement of the purpose and scope of the study. It also includes a brief review of the literature on the subject.

2. The second part of the report is a description of the methods used in the study. This includes a description of the subjects, the instruments used, and the procedures followed.

3. The third part of the report is a presentation of the results of the study. This includes a description of the data collected and a summary of the findings.

4. The fourth part of the report is a discussion of the results and their implications. This includes a comparison of the results with those of other studies and a discussion of the limitations of the study.

5. The fifth part of the report is a conclusion. This includes a summary of the main findings and a statement of the author's conclusions.

6. The sixth part of the report is a list of references. This includes a list of all the sources used in the study.

7. The seventh part of the report is an appendix. This includes any additional material that is relevant to the study but that does not fit into the main body of the report.

8. The eighth part of the report is a glossary. This includes a list of all the terms used in the study and their definitions.

9. The ninth part of the report is a list of figures. This includes a list of all the figures used in the study and their descriptions.

10. The tenth part of the report is a list of tables. This includes a list of all the tables used in the study and their descriptions.

מדינת ישראל
משרד השיכון
מחוז ירושלים

1 אפר 1974

ב' בניסן תשל"ד
25 במרץ 1974

9522-7

לכבוד

ש. דיסקין בע"מ

רח' לונץ 10

ירושלים

א.ב.,

הנדון:

חברה יעקב 94 יח"ד

מס' 50/880

בתשובה למכתבכם מיום בקשר לתביעות הנובעות עקב מצב המלחמה
הנבו להודיעכם כדלקמן: 20.2.1974.

א. הנבו מוכנים עקרונית לדון במתן אורכה בהסתמך על סעיף 46 (2) של החוזה,
לאחר שתמציאו לנו גרסאים בכתב בדבר קיומם של התנאים לבקשת האורכה, ובדבר
משך האורכה המבוקשת.

ב. בקשר להתיקרויות, הן תשולמנה בהתאם לסעיף 74 של החוזה.

ג. פרט לאמור לעיל, אין אנו מוכנים להכיר בתביעות יחפיות נוספות.
ד.

בכבוד רב,

איבג' ד. בן-ישי
/ס מנהל המחלקה הסכבית

העתק: מר צ. אורן - מנהל אגף הנדסה.
מר ל. אורצקי - ס/מנהל אגף הנדסה
מר ח. רון - מנהל המחלקה הסכבית
מר א. לוי - מהנדס מחשב כמורות מחוזי
מר - רא"צ צוות

XXXXXXXXXXXX איחוד מהנדסים.

תיק ח"י

1000
1000
1000

1000
1000
1000

1000
1000
1000

1000
1000
1000

1000
1000
1000

1000
1000
1000

1000
1000
1000

1000
1000
1000

1000
1000
1000

1000
1000
1000

שיכון ופיתוח לישראל בע"מ



רח' ארניא 26, פינת רח' האדבעה, הקריה, תל-אביב, מסוד 64-739

תאריך

8.7.73

מספרנו:

15. יולי 1973

טלפון 260161

למכתבים: תבת דאו 7307 ח"א

למבוקים: שולב תל-אביב

9522-X

15.7.73

15. יולי 1973

למבוק

חב' "מאש" בע"מ

רח' יפו 53

ירושלים

הנדון: גז-יעקב - בנינים 0602, 0603
חוצה סט 05/761

בזה הננו מדליגים אצלכם ביוצק 2 בנינים נוספים - 0602 ו-0603 שיבנו בשטח הסמוך לשלוחת הבנינים שהנכם מבצעים לפי חוצה סט 05/761 מיום 6.5.73.

2 הבנינים הנ"ל יבנו על ידכם לפי התנאים המפורטים בחוצה סט 05/761 שנחתם ביננו.

מחירי הבנינים הנוספים יהיו מבוססים על מחירי החוצה 05/761 הנ"ל, בהכנה התבולה של החוצה הקיים 05/761, הנושא ההחלטות וההחלטות על בסיס אינדקס חודש יולי 1973 בעקבות שעות קיץ שיחשבו בחודש יולי 1973. כפי שסוכם הנכם מחליטים מיד בביוצק שני הבנינים הנוספים.

שכר החוצה של הזמנה זאת בהערפה:

→ 1,698,230.-

(א) עבור 2 בנינים - $2,547,343 \times \frac{2}{3}$

→ 254,735.-

(ב) החשקורת התחלמית 15% (האחוזים בהערפה)

→ 1,952,965.-

סה"כ מיליון השק מלוא המישים ושחים אלף השק מלוא מישים וחשק לירות.

תוך חודשיים מהיום הוכן הצולת החוצה סט 05/761, על סמך החשקורת של הבנינים הנוספים 0602 ו-0603, והתנאים המפורטים במכתב הזמנה זה, ויובא לחתימת הצוריים.

העיקות על העבודה יהיה בידי משרד היטון או אחר שיחמנה על ידי חמנה.

מכרז 1973

שיכון ופיתוח לישראל בע"מ

אישור ומחל:

בזה הנני מאשר את הטכמתי למפורט במכתב הזמנה זה

התריך _____ החימה הקבלן _____

העתיקים:

חב"מ

אגף מיוגרות

אגף תכנון והנדסה

מח"ט הקריה

מח"ט היטון - 5.7.73 מועדון 16 יולי 1973

מח"ט היטון

מח"ט בנין חוצה - 10.7.73



ס"ח חשבון חודשי

החשבון נעשה לפי הנתונים שהוצגו לידי

מס' חשבון: 123456789
תאריך: 15.12.2023
שם: ד"ר חיים

15.12.2023

מס' חשבון:

מס' חשבון:

15.12.2023

החשבון נעשה לפי הנתונים שהוצגו לידי

החשבון נעשה לפי הנתונים שהוצגו לידי

החשבון נעשה לפי הנתונים שהוצגו לידי

החשבון נעשה לפי הנתונים שהוצגו לידי

החשבון נעשה לפי הנתונים שהוצגו לידי

החשבון נעשה לפי הנתונים שהוצגו לידי

החשבון נעשה לפי הנתונים שהוצגו לידי

החשבון נעשה לפי הנתונים שהוצגו לידי

החשבון נעשה לפי הנתונים שהוצגו לידי

החשבון נעשה לפי הנתונים שהוצגו לידי

החשבון נעשה לפי הנתונים שהוצגו לידי

החשבון נעשה לפי הנתונים שהוצגו לידי

החשבון נעשה לפי הנתונים שהוצגו לידי

החשבון נעשה לפי הנתונים שהוצגו לידי

החשבון נעשה לפי הנתונים שהוצגו לידי

החשבון נעשה לפי הנתונים שהוצגו לידי

החשבון נעשה לפי הנתונים שהוצגו לידי

החשבון נעשה לפי הנתונים שהוצגו לידי

החשבון נעשה לפי הנתונים שהוצגו לידי


החשבון נעשה לפי הנתונים שהוצגו לידי

החשבון נעשה לפי הנתונים שהוצגו לידי

אחוד מהנדסים לפקוח ותאום בע"מ

ירושלים, רחוב עקיבא 16א, טל. 232203

משרד שדה: נוה-יעקב, טל. 254927



13.5.1973

חיק נ.י. 106

16. תאי 1973

לכבוד

מר א. בר-און

מנהל מחוז ירושלים

משרד השכון,

ירושלים.

א.נ.א.

הנדון: שכר-טרוח עבור פקוח בנוה-יעקב

מכתבנו נ.י. 106 מיום 10.5.1973

נא לראות את מכתבנו הנ"ל בענין עכוב החשלוט כבטל ומבוטל.

בברכה!

ח. היימן

ח. בריסקמן

העתיקים: מר י. שרון, מנכ"ל, משה"ש, ירושלים
מר ש. פלג, משנה למנכ"ל, משה"ש, ירושלים
מר א. אולניק, טמנכ"ל, משה"ש, חל אביב
מר ח. רון, מנהל מח' טכנית, משה"ש, ירושלים

החוקר המדען
המפורסם
המפורסם

10

10.10.10

10.10.10

10.10.10

10.10.10
10.10.10
10.10.10
10.10.10
10.10.10

10.10.10

10.10.10

10.10.10

10.10.10



10.10.10
10.10.10
10.10.10
10.10.10
10.10.10

אחוד מהנדסים לפקוח ותאום בע"מ
ירושלים, רחוב עקיבא 16 א, טל. 232203
משרד שדה: נוה-יעקב, טל. 254927

10.5.1973



לכבוד
מר א. בר-און,
מנהל מחוז ירושלים,
משרד השכון,
ירושלים.

מכלי לפגוע בזכויות

חיק ני. 106

3. חאי 1973

א.נ.,

הנדון: שכר-טרה עבור פקוח בנות-יעקב

1. בפגישתנו ביום 9.5.73 מטרת לנו, כי נתת הוראה לגזברות משרד השכון לעכב את תשלום החשבונות שהגשנו למשרד השכון והעומדים לפרעון.
2. נימקת הוראה זו בעובדה כי למרות שהובטח לך ע"י נציג טו"ב, חטיבת הכבישים (סניף ירושלים), לבצע הנמכות אבני שפה בכניסות לביתני אשפה, לא בוצע הדבר, וכי לא דווחנו לך על אי-הבצוע. כפי שמסרנו לך בפגישה הנ"ל, גרסמה הדרישה לבצוע העבודה הנ"ל ביומן העבודה וחזרנו עליה למנהל העבודה מספר פעמים. עובדת אי הבצוע הובאה לידיעת מנהל המחלקה הטכנית של המחוז בבקורו באתר ביום 4.5.73.
- אין אנו רואים מחדל כלשהוא בטפולנו בנושא, ואין לתלות בנו את הקולר של חוסר המעש בנדון.
3. אנו דורשים שהוראתך לגזברות משרד השכון תבוטל מיד. עלינו להדגיש כי הסכומים העומדים לתשלום מיועדים לשכר עבודה של המפקחים.

בברכה,

ח. בריסקמן

ח. היימן

העתק: מר י. שרון, מנכ"ל, משה"ש, י-ט.
מר ש. פלג, משנה למנכ"ל, משה"ש, י-ט.
מר א. אולניק, סמנכ"ל, משה"ש, ת"א.
מר ח. רון, מנהל טח' הטכנית, משה"ש, י-ט.

המחלקה הכלכלית
משרד המבחן
תש"ח

10.1.1948

המחלקה הכלכלית
משרד המבחן
תש"ח

10.1.1948

10.1.1948

החלטות המועצה הכלכלית

1. המועצה הכלכלית, בהתאם להחלטותיה מס' 10.1.1948, אישרה את תוכנית המבחן...
2. המועצה הכלכלית, בהתאם להחלטותיה מס' 10.1.1948, אישרה את תוכנית המבחן...
3. המועצה הכלכלית, בהתאם להחלטותיה מס' 10.1.1948, אישרה את תוכנית המבחן...

המחלקה הכלכלית

המחלקה הכלכלית


המחלקה הכלכלית

המחלקה הכלכלית
משרד המבחן
תש"ח

מדינת ישראל

מראה מקום

X

לחיוך בתוך מס' 9522-4		מכתב/מסמך מס'	
מתאריך		מאת	
העתק ממסמך שנשלח אל		☐ נשלח למשרדנו	
סוף בואם י-ח		ונורצקי	
הנרשא/הנדרן דקסמן אילני גאיו לנסת האוצה ניה-אקד			
מס' החוק 73-6		תחיק בתוך 1/0 א	
☐ לעיון ☐ לצמיתות		הרצא מהחיק ונשלח אל	
הערות 			

חברת
ח'ניס' חשבה = 10.4.73
לשם הימנעות
9522-8

ד' בניסן תשל"ג
9 באפריל 73

לכבוד
חב' "קליל" בע"מ
ת.ד. 7111
חיפה
א.ב.,

הגדרון: בנינים 101-102, בנה יעקב, קבלן - "אביב"
בואצט למכתב הקבלן אליכם מיום 27.3.73 מתעב סיום
העבודה של הסבנים הנ"ל, בגללכם.
אנו רואים בחוסרה כל עכוב במסירת בתים בפרט כאשר
אנו עושים כל מאמץ לקליטת העולים.
אבקשכם לבצע העבודה ללא כל דחוי נוסף.

בכבוד רב,
ג. אגבל
ס/מנהל הסח' הסכנית בפועל

הפתק: מר א. אולניק, משה"ם הקריה ת"א
אחוד מהנדסים
מר א. לוי, כאן

בא/ש

2522
A. B.

1913 JAN 15
1913 JAN 15
1913 JAN 15
1913 JAN 15

1913 JAN 15 1913 JAN 15 1913 JAN 15 1913 JAN 15

1913 JAN 15 1913 JAN 15 1913 JAN 15 1913 JAN 15


1913 JAN 15 1913 JAN 15 1913 JAN 15 1913 JAN 15

1913 JAN 15 1913 JAN 15 1913 JAN 15 1913 JAN 15

1913 JAN 15 1913 JAN 15 1913 JAN 15 1913 JAN 15

1913 JAN 15 1913 JAN 15 1913 JAN 15 1913 JAN 15

1913 JAN 15



לכבוד
משרד השכון
מנהל המחלקה הסכנית
י ר ש ל י מ

א.נ.א.

הנדון: הגדלת חוזה נווה יעקב - חוזה מס' 14902/72 -
30/50283

ברצוננו להביא לחשומה לבכם שהשבונה חלקיים לעבודות המהות באתר הנ"ל
מהעכבים בגזברות משרדכם בגין העדר הגדלה לחוזה עבור סעיפים חריגים שנחקשו
לבצע לאחר אשור הצעת המחירים, כגון עבודות השמל, צנרת דאר וכו... .

נבקשכם לדאוג בהקדם להעביר הגדלה בנדון ולמנוע עבור השבונה החלקיים
בגזברות משרד השיכון.

בכבוד רב,
א. פנאני רות'

העתיקים: אחד מהנרסים לפקוח ותאום באתר בע"מ
מר בטמשרד השיכון ירושלים
מר אורטקסי גזברות משרד השיכון ת"א

RECEIVED
 MAY 10 1964
 U.S. AIR FORCE
 AIR MAIL

501

1. The first part of the report
 2. The second part of the report
 3. The third part of the report

[Handwritten signature]

THE FOLLOWING INFORMATION IS FOR YOUR INFORMATION
 AND IS NOT TO BE USED FOR ANY OTHER PURPOSE

The first part of the report is a summary of the work done during the past year. It includes a list of the projects completed and a brief description of the results obtained. The second part of the report is a detailed description of the work done during the past year. It includes a list of the projects completed and a detailed description of the results obtained. The third part of the report is a summary of the work done during the past year. It includes a list of the projects completed and a brief description of the results obtained.

The following information is for your information and is not to be used for any other purpose.

1. The first part of the report
 2. The second part of the report
 3. The third part of the report

The following information is for your information and is not to be used for any other purpose.

משרד השיכון

31.1.73

95 22 7

לכבוד
חב' "אביב" מפעלי בניה בע"מ
ת.ד. 16
ירושלים

א.ב.,

הגדרה: הגדלה ע"ח התיקרות 128 יח"ד ביה-יעקב ירושלים חוזה: 13959
מכתבכם מ- 13.1.73

בדקנו את הגדלה ע"ח התיקרות הב"ל. בחשבון שהיגשתם היו מספר
אי התאמות וכתוצאה מכך ההפרש.

רצוי, באם אתם מעוניינים, לברר את ההפרשים לפני הגשת החשבון
ההגדלה הנוסף, שיבוא בא כחכם למשרדנו לקבלת ההסברים על אופן
חישוב ההגדלות ע"ח תוספת יוקר.

בא להתקשר טלפונית עם מר זסינקו שלנו בקריה לקביעת מועד
הפגישה.

בכבוד רב

ל. אורצקי
ס/מנהל אגף חכנון וחבוסה

11.1.11

11.1.11

11.1.11
11.1.11
11.1.11
11.1.11

11.1.11

11.1.11
11.1.11

11.1.11
11.1.11

11.1.11
11.1.11

11.1.11
11.1.11

11.1.11

11.1.11
11.1.11

דער
דער פארוואנד
דער פארוואנד
דער פארוואנד

דער פארוואנד
דער פארוואנד
דער פארוואנד

דער פארוואנד, 17.1.91

דער פארוואנד

דער פארוואנד: דער פארוואנד, 17.1.91
דער פארוואנד, 17.1.91

דער פארוואנד דער פארוואנד דער פארוואנד
דער פארוואנד דער פארוואנד דער פארוואנד
דער פארוואנד דער פארוואנד דער פארוואנד

דער פארוואנד דער פארוואנד דער פארוואנד

דער פארוואנד

דער פארוואנד דער פארוואנד דער פארוואנד

אחוד מהנדסים לפקוח ותאום בע"מ

ירושלים, רחוב הלל 12, טל. 232203

משרד שדה: נוה-יעקב, טל. 82927

כ"א תשרי תשל"ג

29.9.1972

9522-7

חיק נ.י. 32

2 אוק 1972

לכבוד

מר ח. רוז,
משרד השכון,
ירושלים.

א.נ.,

הנדון: בנינים 0028-0029 בנוה-יעקב

מכתבם מיום 27.9.72

1. אנו מאשרים בתודה קבלת מכתבך ונפעל בהתאם.
2. את הרשימה המבוקשת נשלים ונמציא לך בשלב מאוחר יותר, אמתר ומצד אחד הקבלן קבלן על עצמו (בחלקו כבר התחיל) לבצע תקונים לליקויים שהערנו עליהם, ומצד שני אין לנו ספק שעם התקדמות העבודה יתגלו ליקויים נוספים. אנו נתחיל מיד עם רישומים בדירות בהן כבר אין עובדים.
3. יש לציין כי החלק הארי והחשוב ביותר של הליקויים אינו מורכב מפרטים שניתן למדוד בכמויות ולהכפיל במחיר מסויים, אלא ליקויים בסיסיים ומהותיים, כגון אי דיוק במידות הבצוע לעומת התכניות, זוויות בלתי ישרות בבניה, בנית אבן לא יפה וכדו'. יש לדעת, לקבוע את ההפחתה בערך הדירה לאו דוקא לפי חשוב כמויות אלא בעיקר ע"י הערכה כוללת המביאה בחשבון גורמים אסתטיים, נוחות הדיור וכו'.

בברכה,

ח. היימן

העחקים: מר א. אולניק, משה"ש, תל-אביב.
מר צ. גלזמן, משה"ש, ירושלים.
מר ד. בן-ישי, " "
מר י. זיידמן.

המחלקה המרכזית לביטחון המדינה
תל אביב, יום חמישי, 15.12.1955
מס' תשס"ה/1512

מס' תשס"ה/1512

מס' תשס"ה/1512

מס' תשס"ה/1512

מס' תשס"ה/1512

מס' תשס"ה/1512

מס' תשס"ה/1512
מס' תשס"ה/1512

1. המידע שהוצג בפניו אינו מהימן.
2. אין ספק שהמידע שהוצג בפניו אינו מהימן. מאחר שיש לו מקור
גלוי וידוע (המקור של המידע) וזהו מידע שהוצג בפניו, לא
יש לו מקור סודי או שהמידע שהוצג בפניו אינו מהימן. אין ספק
שזהו מידע שהוצג בפניו.
3. יש ספק אם המידע שהוצג בפניו אינו מהימן. מאחר שיש לו מקור
גלוי וידוע (המקור של המידע) וזהו מידע שהוצג בפניו, לא
יש לו מקור סודי או שהמידע שהוצג בפניו אינו מהימן. אין ספק
שזהו מידע שהוצג בפניו.

מס' תשס"ה/1512

מס' תשס"ה/1512

מס' תשס"ה/1512
מס' תשס"ה/1512
מס' תשס"ה/1512
מס' תשס"ה/1512

9522-7

1, אוק 1972

י"ט בתשרי
27 בספטמבר

לכבוד
אחור מהנדסים בע"מ

הגדרון: בנינים 028 - 029 גוזה יעקב

בהמשך לטכתוך בגדרון בא להכין בהקדם הערכה
עלות עבור היקרון כל העבודות שבוצעו בגידור
לחובכיות והמפרט. את הערכה יש להכין בגפרד
עבור כל דירה שלדומחכס וסמ הניצוט היא מתחת
לבייתן לקבל והיא חכלל פרט (כטירות ומחירים)
כל העבודות שיש לבצע כדי להתאים את הדירות
לחובכיות ולמפרטים.

ג ב ר כ ה,

ח. רון
מנהל המחלקה הסככית

המחלקה: מר אולניק
מר צ. גלדמן
מר ד. בן-ישי
מר מרדכי יונה
חיק חרזה

דב/ס

4-5578

51 May 1961

Handwritten mark resembling a stylized 'Z' or '7'.

TO: DIRECTOR
FROM: SAC, NEW YORK

SUBJECT: [Illegible]

RE: [Illegible]

[Several lines of illegible typed text]

L. J. [Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Several lines of illegible typed text]

WAL

אחוד מהנדסים לפקוח ותאום בע"מ

ירושלים, רחוב הלל 12, טל. 232203

משרד שדה: נוה-יעקב, טל. 82927

משרד שדה: נוה-יעקב, טל. 82927
9522-8
נח אלול תשל"ב
4.9.72 -
לעין וועב
זמן חתום

4. 1972

כ"א אלול תשל"ב
31.8.1972

חיק נ.י. 32

לכבוד
מר ח. רון,
משרד השכון,
ירושלים.

א.נ.,

הנדון: בנינים 0028-0029 בנוה-יעקב/קבלת דירות.

אנו חוזרים למכתבנו מיום 29.5.72 ומכתבים קודמים בהם בקשנו הסכמתכם להפסקת עבודתו של הקבלן י. מרדכי בגלל אי דיוק ורמה ירודה של העבודה, דבר שכידוע לך לא אושר לנו.

לקראת השלמת הבנינים נבקש הוראותכם איך לנהוג לגבי דירות ועבודות שלדעתנו רמה בצוען הוא מתחת לניתן לקבל.

בברכה,

ח. היימן.

העתקים:

מר א. אולניק, סמנכ"ל משה"ש, ירושלים.
מר צ. גלוצמן, מנהל מחוז ירושלים, משה"ש.
מר ד. בן-ישי, משה"ש, ירושלים.

החוקים וההוראות להגדרת המושגים

המונחים והמושגים המופיעים בדף זה

המונחים והמושגים המופיעים בדף זה

191-000-000

המונחים והמושגים המופיעים בדף זה

המונחים והמושגים המופיעים בדף זה

המונחים והמושגים המופיעים בדף זה

המונחים והמושגים המופיעים בדף זה

המונחים והמושגים המופיעים בדף זה

המונחים והמושגים המופיעים בדף זה

המונחים והמושגים המופיעים בדף זה

המונחים והמושגים המופיעים בדף זה

המונחים והמושגים המופיעים בדף זה

המונחים והמושגים המופיעים בדף זה

המונחים והמושגים המופיעים בדף זה

המונחים והמושגים המופיעים בדף זה

המונחים והמושגים המופיעים בדף זה

15-8-72

רשום

תאריך: 13.8.72

מספר: 443 ב/פ

צו מספר:

9522-א

15.8.72

11.11.72

לכבוד

המלך מנחם בגין

רח"ט 20

ירושלים

אדון בכבוד,

הנדון: "צו התחלת עבודה"

חוקה מס' 30/50323/15102 מיום 4.8.72 לבצוע עבודות פחות

הקצאה מס' מקום נוח יצא

בהתאם לס' 43 בתנאי החוקה הנ"ל, הנני מורה לך להתחיל בביצוע העבודות בהתאם
לרשימה דלהלן, לא יאוחר מ-7 ימים מיום קבלת צו זה, בהתאם לרשימה דלהלן:

עבודות פחות הצרות לבחית 29,28

C

C

א. מר משה מנחם בגין (ראש צוות תכנון ופקוח) מונה להיות "המפקח" לביצוע

המבנה לפי חוקה זה. בא לפנות אליו תוך 3 ימים מתאריך קבלת צו זה לשם
קבלת תכניות, השלמת הוראות וקבלת מקום המבנה או אותו חלק ממנו אשר יקבע.

ב. נציג "המפקח" בשטח יהיה מר ח' ברוטמן או מי שיתמנה במקומו, תוך

יעוץ מקצועי של מנהל המבנה ומנהל מחוז מר ח' ברוטמן

ג. התקופה שנקבעה בלוח הזמנים לביצוע המבנה תתחיל בתום 7 ימים מתאריך צו זה.

בכבוד רב,

ד. בן-ישי

ח' רון

מנהל המחלקה הסכבית

המתק:

מכון התקנים הישראלי, ירושלים.
חשב כמויות מחוזי.
אחראי לחשמל מחוזי.
אחראי למים וביוט מחוזי.
אחראי לכבישים ופתוח מחוזי.
מסונה על אכלוס מחוזי.

✓ מר אולניק, הקריה ת"א (4)
מר ביבר, משרד הראשי י-ם.
מר פלד, משרד הראשי י-ם.
מנהל המחוז
ס/מנהל המחלקה הסכבית
ראש הצוות (2)

7-10-1911



משרד השכון
האגף לתכנון והנדסה.

הקריה, הל-אביב
טז' באב תשל"ב
27 ביולי 1972

לכבוד
מר מרדכי אביב
מפעלי בניה בע"מ
רח' כודש 10
ירושלים.

אדון נכבד,

הנדון: מרצפות 25x25 מיבוא איטלקי.

בהתאם לסיכום בפגישה במשרדי בתאריך 24.7.72 ישלחו לאחרי בניה שלך בנזה יעקב מרצפות מיבוא.

לפי הודעתך אתה חוזב בעצמך לאספקה שיפוליים (מנלים) למרצפות אלה. בזכרות משרד הסיכון מחייב את השכון חודשי הבניה המתאימים לפי 11.5 ח/מ"ר. החירוב יעשה לאחר גמר הריאורף, שלב 25, בכל חודש.

במידה ומרצפות יגיעו לאחר הבניה עם פחת שיעלה על 2%, יהיה עודף הפחת על השכון משרד הסיכון.

במידה ומתקני משרד הסיכון יורשו ביצוע ליטוש נוסף ו"רובה" של המרצפות, מעל למקובל במרצפות מחוצות הארץ, יהיה הדבר על השכון משרד הסיכון לפי מחיר יחידה שיוטבט עליו למשרד.

במבור רב,

מ.ר.א.מ.

מ. מיתב

מסורה על טקסט חשודי ובדיקות מכליות

הצטרף

מר א. אולניק, מנהל האגף לתכנון והנדסה.
" ל. אורצקי, סגן מנהל האגף להנדסה.
" ח. רון, מנהל המחלקה הסכנית, משרד"ש ירושלים.
" ר. סלומון, בזכרות, משרד הסיכון ירושלים.

ממ/הב

25.11.54

25.11.54

25.11.54

25.11.54

25.11.54

25.11.54

25.11.54

25.11.54

25.11.54

25.11.54

25.11.54

25.11.54

25.11.54

25.11.54

25.11.54

25.11.54

25.11.54

25.11.54

25.11.54

25.11.54

9522-7

מדינת ישראל

משרד השיכון

18.6.72

תאריך

מספר

לכבוד

הראשי ואחיו

יהודה פראץ

יהושע

א.נ.

הנדון: מכרז מס' 72/21 המקום: נחל יצחק

הנני להודיעכם בזה שוועדת ההצעות המרכזית בישיבתה כיום 16.6.72 החליטה למסור לכם בצוע העבודה לפי המכרז הנ"ל.

נא להתקשר עם מחלקת החוזים בקריה בתל-אביב, רח' ר' צדיק מס' 26 על מנת לוודא התאריך לחתימת החוזה שמספרו הוא 72/4917/50329/50

בכבוד רב,

ל. אורצקי
ס/מנהל אגף ההנדסה

העתק:

מר פושינסקי

מהנדס פיתוח, מחוז

ארכיב ✓

מ/יר

DATE: 10/20/71

100-100000

NAME: _____

DATE: 10/20/71

NAME: _____

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000


100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000



כ"ב אייר תשל"ב
7 בסאי 1972

מר אורצקי
סגן מנהל אגף הגדסה
משרד השיכון
תל אביב

שלום רב,

הנדון: נוה יעקב - 032, 030, הוראת בצרע (501/ט)

בא לפרוך חוזה עם הקבלן ש. ויסקין בע"מ, רח' לובז 10, ירושלים, ת.ד. 2063, בהתאם לפרוט הבא:-

- (1) בית 32 $1,509,045.-$ ₪ $594 \text{ ₪} / 2 \times 2,540.48 \text{ מ} =$
- בית 30 $1,857,854.-$ ₪ $594 \text{ ₪} / 2 \times 2,454.30 \text{ מ} =$
 $2,966,899.-$ ₪

(2) בסיס המחירים אינדקס תשומה לבגיה מחדש דצמבר 1971.

(3) במחיר הנ"ל לא בכללו העבודות הבאות:

- א. יימורים והפירה בשטח.
- ב. עבודות פתוח חצרות.

יישורים והפירה בשטח יהוו בהתאם למחירי סו"ב פתוח הפועל בשטח נזה יעקב בתוספת 8% עבור כל שירותי הקבלן הראשי.

פתוח חצרות לעבודות אלה מוצא מכרז, קבלן הפתוח שיזכה במכרז יוצמד לקבלן הראשי, בתוספת 8% עבור כל שירותיו.

(4) מחירי 20 הנזכרים בסעיף 1 כוללים יסודות בעומק עד 2.00 מ' ממפלס רצפה חתומה, במידה ויהיה שיבוי בעומק היסודות תעשה תוספת או הפחתה לב"ל.

(5) מחירי יסודות ייקבעו ע"י משרד השיכון בהתאם למחירים בחוזים הנהוגים באחר נזה יעקב.

ב ב ר כ ה,

ח. רוין
מנהל המחלקה הסכנית

הצחק: מר א. אולציק, מנהל אגף הגדסה
מר צ. גלוצמן, מנהל המחוז
מר ברקאי, מטובה על חוזים ומכרזים

ס/

TO THE
HONORABLE
MEMBERS OF THE
LEGISLATIVE
COUNCIL

2000
1000

THE LEGISLATIVE COUNCIL

IN THE YEAR OF THE LORD 1900, AT THE CITY OF NEW YORK.

THE LEGISLATIVE COUNCIL
OF THE CITY OF NEW YORK
DOES HEREBY RESOLVE
THAT THE SUM OF \$100,000
BE APPLIED TO THE
PURCHASE OF LANDS
FOR THE CITY OF NEW YORK.

1. TO THE CITY OF NEW YORK.
2. TO THE CITY OF NEW YORK.
3. TO THE CITY OF NEW YORK.
4. TO THE CITY OF NEW YORK.
5. TO THE CITY OF NEW YORK.

THE LEGISLATIVE COUNCIL
OF THE CITY OF NEW YORK

DOES HEREBY RESOLVE
THAT THE SUM OF \$100,000
BE APPLIED TO THE
PURCHASE OF LANDS
FOR THE CITY OF NEW YORK.

THE LEGISLATIVE COUNCIL
OF THE CITY OF NEW YORK

DOES HEREBY RESOLVE
THAT THE SUM OF \$100,000
BE APPLIED TO THE
PURCHASE OF LANDS
FOR THE CITY OF NEW YORK.

n. 111

NEW YORK

THE LEGISLATIVE COUNCIL
OF THE CITY OF NEW YORK
DOES HEREBY RESOLVE
THAT THE SUM OF \$100,000
BE APPLIED TO THE
PURCHASE OF LANDS
FOR THE CITY OF NEW YORK.

✓

מטרת השכונ

הקריה, ח"א

9522-7

26.3.72

אל: אוור טהנדסיט למקוה וחאום

מאת: מ. שטרם, היחידה הטרומית

הנדון: בניני אשטרם בנוה יעקב

מכתבם מיום 14.2.72

חנני לאשר את בצוע העבודות הנזכרות במכתבם הנ"ל.

על הקבלן לגמור את המעצרים עם המחוז לפני בצוע
העבודה.

ב ב ר כ ה,

[Signature]
מ. שטרם

פוזקיס:

מר נ. חילו

מר ד. בן-ישי, טשא"ח, ירושלים

מר א. לוי, טשא"ח, ירושלים

ש.ב.ל
72/73

כ"ס בטבס תשל"ב
14 בפברואר 1972

95221
17. 2. 72
מחלקת המכירות
מחלקת המכירות

אלוטר אורצקי, ס/מנהל אגף הבדסה

סמל: מנהל המחלקה הטכנית

הנדון: בחים מט' 0108, 0109, 0110 - בזה יאסב
ה.ב.ס. 501

הקבלן טרדכי אביב הסכים לבצע הסבבים הנ"ל במחיר - 597 י"י /מ"ר לחודש
דצמבר 1971.

נא לשפא את הנ"ל לועדת סכרזים פליונה בהתאם לפרוט הבא:

1. 308.68 ס' x 8 קומות 3 בחים = 7,408.32 ס'

סכום כללי של החוזה:

$7,408.32 \times 597 = 4,422,767.04$ י"י

2. במחיר הנ"ל לא בכללם העבודות הבאות:

פעילות, יעדים, הפזרה בשטח פתוח חצר.

3. יעורים וחפירה בשטח יהיו בהתאם להצפת טחירים של סו"ב פתוח, שבמסרה
לקבלן לגבי בניבים 104-101, בתוספת 10% עבור כל שירותי הקבלן הראשי.

4. במחיר 20 הנזכר בספיק 1 בכללו כל העבודות עד עומק 300 מ"מ הרצפה
המתחבבה.

ב ב ר כ ה ,

ח. רון

ח. רון

מנהל המחלקה הטכנית

הצחק:
מר אולביק
מר גלזסון
מר ברקאי
מר הייסון
מר לוי

רצ"ב סט חוכניות, דף חישוב רב השטח

101 001 001



101 001 001

101 001 001

101 001 001

101 001 001

101 001 001

101 001 001

101 001 001

101 001 001

101 001 001

101 001 001

101 001 001

101 001 001

101 001 001

101 001 001

101 001 001

101 001 001



א' באדר תשל"ב
16 בסברואר 1972

בתים 0110, 109, 103

צוה לעקב

חישוב שטח קרסה.

$$(19.54 + 2 \times 04) (17.04 + 2 \times 04) \quad \underline{335.89}$$

$$\begin{aligned} & (263 + 40 + 10) (2.40 - 2 \times 04) = 776 \quad \underline{\text{להוריד}} \\ & (2.73 + 40 + 45) (2.40 - 2 \times 04) = 8.31 \end{aligned}$$

$$2 / 240 (240 - 2 \times 04) = \underline{11.14} \quad 27.21$$

308.68 מ' שטח קרסה.

$$2 \text{ מ' } \frac{308.68}{4} = \underline{77.17} \quad 2 \text{ שטח דירה מ'}$$

אל/יד



CONFIDENTIAL
NO DISSEMINATION

1975-1976

1977

1978-1979

1980-1981

1982-1983

1984-1985

1986-1987

1988-1989

1990-1991

1992

9522-7

משרד השכון
ת"א, ת"א

25.1.72

40/13762/70
40/13914/70

(72-2)
ת"א

לכבוד
אחוד מחנכים למען תלמידי החינוך
רחוב בן-יהודה 14
ירושלים

72

..2.8

הודעה: חסכוניות חלקית לחנוכה בנרות יעקב

כאשר הנכם מאשרים חסכון חלקי לעבודות המבוצעות במסגרת החנוכה הנ"ל, אין לשנות מערך תביעה, ואין לשלם סכומים על חסכון עבודה ממוינת.

יש להכפיל את מחיר כל חדר מדרגות בבית באחוזים המביאים לקבלן לפי החוזה. ברצונכם להוריד סכומי כסף לקבלן עבור טיב גרוע או עבודה שמעריכת חיקון נוסף וכד', יש להוריד סכום זה בסוף החסכון החלקי.

אין לאשר שום חסכוני עבוד עבודה שאינן רשומות בחוזה ושהן לא הגדלה חוזה מאושרת.

נא להקפיד על שיטה זו בבדיקת חסכוניות חלקיים כדי שהחסכוניות לא יתעכבו בגזירות.

בכבוד רב,
ג. חיל

החתימה:
ל. אורסקי
מ. שטרס
מר רון - מחוז ירושלים

28 נוב' 1971

אחוד מהנדסים לפקוח ותאום בע"מ
ירושלים, רחוב הלל 12, טל. 232203
משרד שדה: נוה יעקב, טל. 82927

ז' כסלו תשל"ב

25.11.1971

תיק נ.י. 21



לכבוד
מר צ. גלוצמן,
מנהל מחוז ירושלים,
משרד השכון,
ירושלים.

א.א.

הנדון: בנינים 0011-0016 בנוה-יעקב
מכתבנו מיום 8.11.71

בהמשך למכתבנו מיום 8.11.71 ולפי בקשתכם לדווח על מצב העבודה באחר, להלן
מצב עבודות הפנים ביום 24.11.71 בבנינים הנ"ל:-

1. בנין 0011:-

- (א) כניסה מס' 4: רצוף וטיח הושלמו כולל רוב החקונים, קבוצת צבע מכינה את הנגרות לצביעה.
- (ב) כניסה מס' 3: רצוף וטיח הושלמו ברובם, פועלים עובדים בהשלמות רצוף ותקוני טיח, כמו כן בהשלמת החשמל בדירות ובחדר המדרגות.
- (ג) כניסות 1,2: עובדים בתקוני רצוף וטיח בדירות ובחדרי המדרגות. סה"כ פועלים בכל הבנין: 27 פועלים.

2. בנין 0012:-

- (א) כניסה מס' 4: עובדים בהשלמות רצוף וחרסינה ובנגרות מטבחים.
- (ב) כניסה מס' 3: גמר כלים לבנים ואינסטלציה.
- (ג) כניסות 1+2: עובדים ברצוף.
- סה"כ פועלים בכל הבנין: 26 פועלים.

3. בנין 0013:-

בשלוש הכניסות הראשונות גמור טיח השליכט (לפני תקונים). בשתי הכניסות האחרונות בנית בלוקים עשויה ב-60%, עובדים בהסקה ואינסטלציה למים חמים. כמו כן מכינים את הגג לבידוד.

סה"כ פועלים בכל הבנין: 36 פועלים.

4. בנין 0014:-

לא נמצא בעבודה. סמתיך להרכבת קומה ג' ובנית בלוקים בקומות א', ב'.

5. בנין 0015:-

עובדים בהרכבה. סה"כ 12 פועלים.

6. בנין 0016:-

עובדים בהרכבה בקומה ד', וכן בנית בקומות התחתונות. סה"כ 28 פועלים.

7. סה"כ פועלים בעבודה (לא כולל הנהלת עבודה ושרותים) 129 פועלים.
הננו לציין כי מאז מכתבנו מתאריך 8.11.71 חלה התקדמות ניכרת בקצב העבודה, ומקוים כי הקבלן ימשיך בקצב זה.

SECRET - EYES ONLY
NOV 15 1985

REQ. 2.7, 15

перейти: ссылка 1100-0100 ссн-снн
ссылка ссн 11.11.8

1. 2271 1100 1-

- a) $\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH} + \text{NaOH} \rightarrow \text{C}_6\text{H}_5\text{COONa} + \text{H}_2\text{O}$, $\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH} + \text{NaOH} \rightarrow \text{C}_6\text{H}_5\text{COONa} + \text{H}_2\text{O}$.
- b) $\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH} + \text{NaOH} \rightarrow \text{C}_6\text{H}_5\text{COONa} + \text{H}_2\text{O}$, $\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH} + \text{NaOH} \rightarrow \text{C}_6\text{H}_5\text{COONa} + \text{H}_2\text{O}$.
- c) $\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH} + \text{NaOH} \rightarrow \text{C}_6\text{H}_5\text{COONa} + \text{H}_2\text{O}$, $\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH} + \text{NaOH} \rightarrow \text{C}_6\text{H}_5\text{COONa} + \text{H}_2\text{O}$.

S. 2277 SPOOT:-

- [illegible]

と、二七五を100:-

Судья постановил арестовать задержанных (двое арестовано), а также постановил арестовать
двух других задержанных в 1908, также арестовать арестованных в 1908, а также арестовать
их в 1908.

4. संरक्षित : 100 :-

du sont égales, donc l'angle que L^2 fait avec l'axe des ordonnées est $\pi/2$, c'est-à-dire qu'il est orthogonal à L^1 .

८. सिद्धि स्थिति:-

varied across, on the St. Andrew.

6. 227 2100:-

SECRET. Do not disseminate outside the SS office.

[illegible]

25.11.1971

- 2 -

בברכה,

ח. היימן

העתיק: מר א. אולניק, משרד השכון, חל-אביב.
מר ח. רון, משרד השכון, ירושלים.
מר ד. בן-ישי, משרד השכון ירושלים.
הנהלת אשטרום, רחוב צירלסון 4, חל-אביב.
אשטרום בע"מ, רחוב הנביאים 60, ירושלים.
הנהלת עבודה, אשטרום, נוה-יעקב.
מר מ. אייזנשטט, נוה-יעקב.

הנהגת המוסדות הממשלתיים
הנהגת המוסדות הממשלתיים
הנהגת המוסדות הממשלתיים

1971.11.28

- 2 -

הנהגת,
הנהגת,
הנהגת,

הנהגת: מר א. הנהגת, מנהל המנהל, מנהל-מנהל.
מר א. הנהגת, מנהל המנהל, מנהל-מנהל.
מר ג. הנהגת, מנהל המנהל, מנהל-מנהל.
הנהגת המנהל, מנהל המנהל, מנהל-מנהל.
הנהגת המנהל, מנהל המנהל, מנהל-מנהל.
הנהגת המנהל, מנהל המנהל, מנהל-מנהל.
מר ג. הנהגת, מנהל המנהל, מנהל-מנהל.


הנהגת המנהל, מנהל המנהל, מנהל-מנהל.
הנהגת המנהל, מנהל המנהל, מנהל-מנהל.
הנהגת המנהל, מנהל המנהל, מנהל-מנהל.

אחוד מהנדסים לפקוח ותאום בע"מ
ירושלים, רחוב הלל 12, טל. 232203
משרד שדה: נוה-יעקב, טל. 82927

11 נוב' 1971

כ' חשוון תשל"ב

8.11.1971



לכבוד
מר צ. גלוצמן,
מנהל מחוז ירושלים,
משרד השכון,
ירושלים.

תיק נ.י. 21

א.נ.,

הנדון: בנינים 0011-0016 בנוה-יעקב
מכתבנו מיום 1.11.71 לאשטרום

בהמשך לבקורך באתר יחד עם מר א. אולניק ביום 20.10.71 ולפי בקשתכם
לדווח על מצב העבודה באתר, לקראת פגישתכם עם הנהלת אשטרום, להלן מצב
עבודות פנים ביום 3.11.71 בבנינים הנ"ל:-

1. בנין 0011

- א) כניסה מס' 5: רצוף וטיח הושלמו ברובם, רק פועל אחד עוסק בתקוני
טיח. אין כל עבודה נוספת בכניסה זו.
- ב) כניסה מס' 4: רצוף וטיח הושלמו ברובם, לא התחילו בתקוני טיח. סה"כ
פועלים בכניסה זו: 1 נגר + 2 שרברבים.
- ג) כניסה מס' 3: רוב הרצוף הושלם, טיח לפני תקוני טיח. סה"כ פועלים
בכניסה זו: פועל אחד בספי שיש.
- ד) כניסות אחד ו-2: רצוף טרם הושלם, טיח שליכט הושלם ברובו. אין
עובדים בדירות, 2 פועלים עובדים במדה על הגג.
- ה) סה"כ לבנין זה (32 יח"ד): 7 פועלים.

2. בנין 0012

- א) כניסה מס' 5: רצוף טרם הושלם, טיח שליכט הושלם ברובו. 6 שרברבים
עובדים בהרכבת אמבטיות וקערות מטבח.
- ב) כניסה מס' 4: רוב הדירות מרוצפות ללא שפולים, טיח שליכט הושלם
ברובו. טרם הוחל בהרכבת כלים לאינסטלציה. 10 פועלים מעלים חומר
למלוי הגג. אין עובדים בחוף הדירות.
- ג) כניסה מס' 3: המצב כנ"ל, שני פועלים, עובדים בבדוד הגג. אין
עובדים בדירות.
- ד) כניסות מס' 1, 2: המצב כנ"ל. אין עובדים בכניסות אלה.
- ה) סה"כ לבנין זה (32 יח"ד): 18 פועלים.

3. בנין 0013

- הוחל בטיח שליכט בשתי הכניסות הראשונות אך טרם גמור. בשאר הכניסות טרם
הוחל בטיח. הוחל ברצוף בכניסה אחת. עובדים 7 פועלים בהסקה וצנרת גשם,
6 טייחים בטיח שליכט, 4 סתתים בשנוי קוי החשמל, 4 פועלים בבדוד הגג.
סה"כ לבנין זה (40 יח"ד): 21 פועלים.

המחלקה הכלכלית
המחלקה הכלכלית
המחלקה הכלכלית

11.11.1958

המחלקה הכלכלית

המחלקה הכלכלית
המחלקה הכלכלית
המחלקה הכלכלית
המחלקה הכלכלית

המחלקה הכלכלית

המחלקה הכלכלית
המחלקה הכלכלית

המחלקה הכלכלית
המחלקה הכלכלית

1. המחלקה הכלכלית

- א) המחלקה הכלכלית
המחלקה הכלכלית
- ב) המחלקה הכלכלית
המחלקה הכלכלית
- ג) המחלקה הכלכלית
המחלקה הכלכלית
- ד) המחלקה הכלכלית
המחלקה הכלכלית
- ה) המחלקה הכלכלית
המחלקה הכלכלית
- ו) המחלקה הכלכלית
המחלקה הכלכלית

2. המחלקה הכלכלית

- א) המחלקה הכלכלית
המחלקה הכלכלית
- ב) המחלקה הכלכלית
המחלקה הכלכלית
- ג) המחלקה הכלכלית
המחלקה הכלכלית
- ד) המחלקה הכלכלית
המחלקה הכלכלית
- ה) המחלקה הכלכלית
המחלקה הכלכלית
- ו) המחלקה הכלכלית
המחלקה הכלכלית

3. המחלקה הכלכלית

המחלקה הכלכלית
המחלקה הכלכלית
המחלקה הכלכלית
המחלקה הכלכלית

כ" חשון תשל"ב

8.11.1971

- 2 -

4. בנין 0014

טרם הוחל בעבודות פנים ואין פועלים בבנין.

5. בנין 0015

טרם הוחל בעבודות פנים. 2 פועלים עובדים בהכנות להסקה.

6. בנין 0016

הוחל בבניית מחיצות וקירות בדוד אך העבודה הופסקה ע"י הקבלן. אין עובדים כלל.

טה"כ פועלים בעבודות גמר (לא כולל הנהלת עבודה, שרותים וכו') - 48 פועלים על 200 יח"ד.

בברכה,

ח. היימן

העתיקים: מר א. אולניק, משה"ש, ~~משה"ש~~, מ"א.
מר ח. רון, משה"ש, ירושלים.
מר ד. בן-ישי, משה"ש, ירושלים.
אשטרום בע"מ, רח' הנביאים 60, י-ם.
הנהלת אשטרום, רח' צירלסון 4, ת"א.
הנהלת עבודה, אשטרום, נוה-יעקב.
מר מ. אייזנשטט.

[illegible]

9522-50

כא באייר תשל"א
16 במאי 1971

18 מאי 1971

אל : מר אורצקי, ס/מנהל אגף הבדסה.

הנדון : בנה יעקב בית מס' 005,004 ה.ב.
לקבלון מתתיהו ליפסיץ בע"מ רח המלך ג'ורג' 24, ירושלים.

בא לערוך חוזה הזמנה לקבלון בהתאם לפרוט הבא :

1. בית מס' 004	1,160.27 מ"ר
בית מס' 005	1,160.27 מ"ר
	2,320.54 מ"ר

סכום החוזה : 1,218,284.- ₪ = 525 ₪/מ"ר x 2,320.54

2. בסיס המחירים איבדקס תשומה לבניה מחודש יולי 1970, בעיקור שעות קיץ.
יש להוסיף לסכום שבסעיף התיקרות התחלתית.

3. במחיר הנ"ל לא נכללו העבודות הבאות :
א. יישורים וחפירה בשטח.
ב. פתוח חצרות

לעבודות אלה יוצא מכרז בנפרד וקבלון הפתוח יוצמד לקבלון הבנין בתוספת
8% למחירי קבלון הפתוח.

4. במחיר מס"ר המצוין בסעיף 1 נכללות כל העבודות עד עומק 2.00 מ' מהרצפה
התחתונה או סקרק טופית, הכל בהתאם למפלס הנסוך יותר.

5. מחירי יחידה ליסודות יקבעו ע"י משהש"כ בירושלים, בהתאם למחירים בחוזים
האחרונים באתר הנ"ל.

ב ב ר כ ה,

א. לוי
r.l.k

העתיקים: מר אולניק, הקריה ח"א.
מר בוקאי, הקריה ח"א.
מר רון, כאן.
מר בן ישי, כאן.

אל/ר

RECEIVED
JUN 19 1901

81 1501

TO THE HONORABLE SECRETARY OF THE INTERIOR

WASHINGTON, D. C.

DEAR SIR: I have the honor to acknowledge the receipt of your letter of the 14th inst.

in relation to the application for a patent for an improvement in a

process of manufacturing paper, and in reply to inform you that the same has been forwarded to the proper authorities for their consideration.

Very respectfully,
J. H. HARRIS, Commissioner of Patents.

1. That the applicant is a citizen of the United States, and that he is the inventor of the process of manufacturing paper, and that he claims the right to a patent therefor.

2. That the applicant claims the right to a patent for an improvement in a process of manufacturing paper, and that he claims the right to a patent therefor.

3. That the applicant claims the right to a patent for an improvement in a process of manufacturing paper, and that he claims the right to a patent therefor.

4. That the applicant claims the right to a patent for an improvement in a process of manufacturing paper, and that he claims the right to a patent therefor.

5. That the applicant claims the right to a patent for an improvement in a process of manufacturing paper, and that he claims the right to a patent therefor.

WITNESSED my hand and the seal of the Department of the Interior at Washington, D. C., this 19th day of June, 1901.

אחוד מהנדסים לפקוח ותאום בע"מ
ירושלים, רחוב הלל 12, טל. 26353
משרד שדה: נוה-יעקב, טל. 82927

יג' ניסן תשל"א
8.4.1971

חיק נ.י. 21



לכבוד
מר ח. רון
משרד השכון
ירושלים

א.נ.,

הנדון: נוה-יעקב/בנינים 0025-0020


ר"ב אנו מעבירים לך לוח זמנים לבצוע הבנינים הנ"ל
כפי שהוגש ע"י אשטרום בע"מ ואושר על ידנו.

בברכה,

ח. היימן

העתק: מר א. אולניק, משה"ש, תל אביב
אשטרום בע"מ, רח' הנביאים 60, ירושלים
הנהלת עבודה אשטרום, נוה-יעקב
מר מ. אייזנשטט

מ"מ 1075 (מחלקת המידע) 1075
1075, 1075, 1075, 1075, 1075
1075, 1075, 1075, 1075, 1075



מ"מ 1075 (מחלקת המידע) 1075

1075, 1075, 1075, 1075, 1075

מ"מ 1075 (מחלקת המידע) 1075
1075, 1075, 1075, 1075, 1075

1075, 1075, 1075, 1075, 1075

מ"מ 1075 (מחלקת המידע) 1075

מ"מ 1075 (מחלקת המידע) 1075
1075, 1075, 1075, 1075, 1075

מ"מ 1075 (מחלקת המידע) 1075

1075, 1075, 1075, 1075, 1075

מ"מ 1075 (מחלקת המידע) 1075
1075, 1075, 1075, 1075, 1075

סים לפקוח ותאום בע"מ

ב בוי-הודה 14, טל. 26353

נוה-יעקב, טל. 82927

18 אפר' 1971

תנ"ה החדשה:

לל 12 - ירושלים

טל. 26353

יב" ניסן חשל"א

7.4.1971

תיק נ.י. 22



לכבוד

מר א. אולניץ

משרד השכון

הקירה

חל אביב

א.נ.,

הנדון: נוה-יעקב/בנין 0011

לפי בקשתך, אנו מעבירים לך ר"ב העתק חכנית 6.4, כשעל
גביו סומנו מידות הדירה המזרחית של הגוש, כפי שבוצעה למעשה,
לעומת המידות המתוכננות.

בברכה,

ח. היימן

ח. היימן

העתק: מר ח. רון, משה"ש, ירושלים
מר מ. שטרום, משה"ש, חל אביב

ה'שנ"ח תרצ"ח
ה'שנ"ח תרצ"ח
ה'שנ"ח תרצ"ח

81 1501 1501

ה'שנ"ח תרצ"ח
ה'שנ"ח תרצ"ח
ה'שנ"ח תרצ"ח

ה'שנ"ח תרצ"ח
ה'שנ"ח תרצ"ח
ה'שנ"ח תרצ"ח

ה'שנ"ח תרצ"ח
ה'שנ"ח תרצ"ח

ה'שנ"ח תרצ"ח

ה'שנ"ח תרצ"ח
ה'שנ"ח תרצ"ח
ה'שנ"ח תרצ"ח

ה'שנ"ח תרצ"ח

ה'שנ"ח תרצ"ח

ה'שנ"ח תרצ"ח
ה'שנ"ח תרצ"ח
ה'שנ"ח תרצ"ח

ה'שנ"ח תרצ"ח

ה'שנ"ח תרצ"ח
ה'שנ"ח תרצ"ח

ה'שנ"ח תרצ"ח
ה'שנ"ח תרצ"ח