

מדינת ישראל

מדינת ישראל

משרד השיכון

9526-4

9526-44

סמל: קריית-ארבע (חברון) 9526-4

הנושא: מים צונג סניטציה

נפתח ב: סל 1

נסגר ב:

סמל: קריית-ארבע (חברון) 9526-4
הנושא: מים צונג סניטציה



שם תיק: קריית ארבע (חברון) - מים צנרת סניטציה

גל-6/4948

מזהה פנימי: 000qc3v
מזהה פריט: 2-105-8-6-9
כתובת:

תאריך הדפסה: 19/07/2018

5.5.77

9526 - 72

אל: מר צ. ארן, מנהל אגף חכנון והנדסה

הנדון: בקרת פקוח בקריה ארבע

מכתבך מ- 1.5.77

בהתאם למכתבך הנ"ל בקרתי בהאריך 3.5.77 בקריה ארבע.

להלן ממצאי הבקרה:

1. בבקורי פגשתי באחר בניה את המפקח זלוטניק מטעם חברת הפיקוח. מר זלוטניק מסר לי כי בדרך כלל מועסק באחר מפקח נוסף, אך בגלל הצטברות חשבוניות סופיים נשאר המפקח במשרד בבאר - שבע לטיפול בחשבוניות יחד עם טכנאית נוספת העוסקת בכך.
2. היומנים, פנקסי מדידות והיקי בדיקות חמרים נמצאים במשרד בבאר שבע, כך שלא יכולתי לבדוק את סוג הרישומים ודיוקם. כנ"ל לגבי דוחות התקדמות הבניה.
3. סוג הביצוע שונה בפרויקטים השונים בקריה ארבע בהתאם לסמכים המושקעים על ידי הקבלנים השונים. בפרויקטים של אשטרום הביצוע בסדר (למעט ליקויים שונים שכמותם אפשר למצוא בכל אחר), בית ספר הניבנה ע"י "עיר דוד" (קבלן מקומי) כרמה סבירה, ולעומת זאת בבניית משה"ב הביצוע מהחזק לממוצע. הבניין מס. 302 של משה"ב מצאתי ליקויים שונים בעבודות הבטון שלדעתי הפיקוח לא היה ער להם במידה מספקת. לעומת זאת בפרויקט 72 יח"ד של משה"ב שנרכשו מאמיסיה, הפיקוח ערני והתריע על ליקויים שונים, וגם עיכב סכומי כסף מחשבוניות חלקיים עד לתיקון המעוות.
4. כללית התרשמתי בצורה חיובית מהמפקח מר זלוטניק. הוא שולט בחומר, בהנחיות המוצאות ע"י האגף, ובחאום העבודות השונות המבוצעות בתחום הקריה. יש לדרוש כי המפקח הנוסף ישהה יותר בקריה ארבע, וכי היקף המסמכים השונים ינוהלו וישמרו בקריה ארבע.

ב ב ר כ ה

מ. מ. מ. /

מ. מ. מ.

ס/ מנהל אגף חכנון והנדסה

העמק:

מר א. חייך, מנהל המחלקה הטכנית מחוז ירושלים ✓

117

הקריה, תל אביב.

4.7.77

9526-4

אל: מר א. חיר - מנהל מח' סכנית

מאת: צ. ארן - מנהל אגף תכנון והנדסה

הנדון: רשת מים וביוב בקרית ארבע שלב ג'
חודש מס' 33/50519/16209/73

רצ"ב צלום מכתב הקבלן אליכם מיום 25.5.77.

מכתב זה בא לבקש גמר טפול בח"ס שנמשך זמן רב ביותר.

אנא תשובה לקבלן וגמר טפולך בחשבוך.

פכוד רב,
3.1.78

אינג' צ. ארן

מנהל האגף לתכנון והנדסה

הערת

מר קבנסקי-כאן.

צא/זד

מדינת ישראל

משרד - השיכון
אגף תכנון והנדסה
הקריה, תל-אביב.

10 נוב' 1976

תאריך: 3 בנובמבר 1976

מספר: 104/76

אלו אינב' א. תייר, מנהל המח' הטכנית, משרד השיכון, ירושלים

הנדון: מתקני אינסטלציה סניטרית באתרי הבניה בקריית ארבע.

1. רצ"ב פרוטוקול משגישה עם נציג חרות שהתקיימה ביום 31.10.76 במשרדו.

2. לאור הנ"ל יש לאפשר המשך העבודה באתר בכפיפות להערות בפרוטוקול.

בברכה,

מ. מרחב

מ. מרחב

סגן מנהל אגף תכנון והנדסה

עתק

מר צ. אורן, מנהל אגף תכנון והנדסה ✓
מר י. רזניק, מהנדס ראשי למחקר ובקרה מוצרי בניה
מר י. אלון, מהנדס ראשי חרות בע"מ
מר י. דוזה, מהנדס אינסטלציה סניטרית מחוזי
מר ש. זלוטניק חב' אשרת, רח' הרצל 97, ב"ש.

SECRET

100-100000
100-100000
100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

פרוטוקול

בתאריך 31.10.76 נתקיימה פגישה במשרדו של מר מ. מרחב - משת"ש.

נוכחו :- נציגי משת"ש - תח' מ. מרחב, י. רזניק, נציג תב' חרות י. אלון

חנשא :- קביעת מדיניות בשלבי העברה של מוצרי אנסטלציה לתו תקן, לאור
הנסיון שנצטבר בחודשים האחרונים באתרים.

תעודות הבדיקה של מכון התקנים על תוצאות בדיקות מוצרי האינסטלציה
הסניטרית באתרים מראים טטות מסוימות שעדיין קשה לקבלני האינסטלציה
להתגבר מאחר שקיימים חמרים בייצור מונופוליסטי שטרם נכנסו למסגרת
תו תקן (הטיפול נמצא עתה בשלבים מתקדמים).
להלן רשימת מוצרים בעייתיים בייצור מונופוליסטי או אשר לגבם הוצאו
מפורטים ותקנים בחודשים האחרונים והיצרנים נמצאים בהחליף קבלת תו
תקן/סימן השגחה וקבלני האינסטלציה אינם מטוגלים לרכוש לפי שעה
מוצרים תקינים אחרים.

אביזרים מיצקת השילה	- אורדן יצרן יחיד
כיורי רחץ ומטבח	- חרסה יצרן יחיד
מוצרי עופרת	- בתהליך רכוזים של שלושת תקנים
לאחר מכן יכנסו היצרנים לתו-תקן	
פלסות שטוחות (רדיאטורים)	- יצרנים : פרג, שבב בטיפול עם מכון להסקה מרכזית
ברזי רדיאטורים	- ארקה - בטיפול קבלת סימן השגחה מת"י

לאור הנ"ל סוכם לגבי אתרי הבניה אשר נמצאים כרגע בשלבי בצוע.

תב' חרות תרכוש מוצרים תקינים בלבד לפי המפורטם בעיתונות וגם
מפרט הטכני "דרישות איכות למוצרי בניה מאי 76" (הוצאה שניה)
לשימוש באתרים.

לגבי המוצרים המרובלמטיים כמפורט לעיל נקבע הסדר הביניים תבא:
לפי התקנה ימסרו מדגמים לבדיקה למכון התקנים ובאם יתקבלו תוצאות
חיוביות יתוקנו
ות

1. The following information was obtained from the source:

2. The source has been advised that the information is to be used for the purpose of the investigation.

3. The source has been advised that the information is to be used for the purpose of the investigation.

4. The source has been advised that the information is to be used for the purpose of the investigation.

5. The source has been advised that the information is to be used for the purpose of the investigation.

6. The source has been advised that the information is to be used for the purpose of the investigation.

7. The source has been advised that the information is to be used for the purpose of the investigation.

8. The source has been advised that the information is to be used for the purpose of the investigation.

9. The source has been advised that the information is to be used for the purpose of the investigation.

10. The source has been advised that the information is to be used for the purpose of the investigation.

11. The source has been advised that the information is to be used for the purpose of the investigation.

12. The source has been advised that the information is to be used for the purpose of the investigation.

13. The source has been advised that the information is to be used for the purpose of the investigation.

14. The source has been advised that the information is to be used for the purpose of the investigation.

15. The source has been advised that the information is to be used for the purpose of the investigation.

16. The source has been advised that the information is to be used for the purpose of the investigation.

17. The source has been advised that the information is to be used for the purpose of the investigation.

18. The source has been advised that the information is to be used for the purpose of the investigation.

19. The source has been advised that the information is to be used for the purpose of the investigation.

20. The source has been advised that the information is to be used for the purpose of the investigation.

לגבי התקנות שכבר ביצעו נקבע ההסדר הבא:

באתרים אשר בהם הותקנו מוצרים אשר דורגו כסוג ב' חב' חרות נתן אתריות לטיב החומרים לשנתיים במקום שבה.

באתרים אשר בהם הותקנו אביזרים מיצקת חשילה (פליטנגים) ידורגו בסוג ב' וג' תערך בדיקת לחץ לפי המפרט משח"ש ובמידה שהבדיקה חיובית יתקבל המתקן ואחריות חרות לטיב החומרים לשנתיים הנ"ל.

ססתומי הבטחון וצנורות הגמישות למיכלי ההדחה שהורכבו באתרי הבניה בקרית ארבע חוצה מס' 40116530/74 ושנפטלו יוחלפו במוצרים תקינים.

המפקח באתרים הנ"ל יקבל הוראה לאור הנ"ל לאפשר המשך העבודות במקום.

הנ"ל הינו הסדר ביניים בלבד אשר לא יתווה תקדים להמשך הטיפול בנושא.

י. אלוו

י. רזניק

מ. מרחב

THESE THINGS ARE NOT TO BE TAKEN

AS A MATTER OF COURSE, BUT AS A MATTER OF FACT, AND

THEY ARE TO BE TAKEN AS SUCH, AND NOT AS A MATTER OF COURSE.

THEY ARE TO BE TAKEN AS SUCH, AND NOT AS A MATTER OF COURSE.

THEY ARE TO BE TAKEN AS SUCH, AND NOT AS A MATTER OF COURSE.

THEY ARE TO BE TAKEN AS SUCH, AND NOT AS A MATTER OF COURSE.

THEY ARE

TO BE

TAKEN

AS SUCH

משרד השכון
האגף לתכנון והנדסה
הקריה, תל-אביב

24 באוגוסט 1976

9526-4

אל : מר י. רזניק-מהנדס ראשי למחקר ובקרה

הנדון: בדיקות מערכות אינסטלציה, קריה ארבע
בחיים 25, 26, 27.

רצ"ב תצלום מכתב מר א. תייר-מנהל מח' טכנית במחוז ירושלים,
מיום 18.7.76, המבקש להזמין את בצוע הבדיקות הנ"ל ע"י מכון
החקנים.

כפי שסוכם בפגישתנו, תוזמן על ידך הבדיקה כמבוקש.

בברכה,

נ. הלפרן
מהנדס ראשי למים ובירוב

העתקים:

מר א. תייר-מנהל מח' טכנית מחוז, י-ם
מר י. לוי-מנהל המח' הטכנולוגית, כאן
מר א. דוזה-מהנדס מחוזי למים ובירוב, מחוז, י-ם

משרד המבחן
אגף המבחן והנדסה
תקדמה, תל אביב

3.6.76

9526-4

למכר
סר א' ירו'ה
המנהל מחוזי יום וביום
משרד המבחן
מחוז ירושלים

איון נגד,

הנדון: קריית-הרבע, בניינים 104 יח'ד המקלן של עמ"מ מרדכי
הינמטלית מניטרים והתקן מרדכי

בהמשך לביקור שהתקיים במחזור 17.7.76, בנוכחות של מרדכי אביב
וכהלי העבודה של המקלן, המנהל של גלדס, המנהל של ירו'ה
משרד המבחן, ירושלים, והמנהל מרדכי גלדס של משרד "אשרה",
הנו מסיים את המסמך למתן קצוות בדו"ח המחזור 17.6.76 של מרדכי "אשרה".

א - הרכבת רדיומטר עם חרו כפול

יש לבדוק שהמכשיר של לא היה קיים במחזור ראשי לו מתן ירושלים
דבר שיכול לתת על מילי מיקרוס המכשיר המכונה של המבחן.

הואכט שהמבחן יתן מחירות של 5 מילי מיקרוס לכל מיקרוס ירושלים.
המכשיר של מילי מיקרוס של המבחן היה 85 מילי מיקרוס מיקרוס
על זו מולד ו- 65 מילי מיקרוס על זו מולד, המכשיר 18 מילי
מילי מיקרוס מאשר שהמכשיר הידוע היה 5 מילי מיקרוס.

ב - מיקרוס של מיקרוס

כל המיקרוס של מיקרוס ירושלים מיקרוס מיקרוס מיקרוס
מיקרוס מיקרוס מיקרוס מיקרוס מיקרוס מיקרוס מיקרוס מיקרוס

המיקרוס מיקרוס מיקרוס מיקרוס מיקרוס מיקרוס מיקרוס מיקרוס
מיקרוס.

ג - יח'ד המיקרוס המיקרוס בדו"ח מיקרוס "אשרה" מחזור 17.6.76, מיקרוס מיקרוס
מיקרוס מיקרוס מיקרוס מיקרוס מיקרוס מיקרוס מיקרוס מיקרוס

מכשיר רב,
ישראל
מנהל ראשי מניטרים

המכשיר
מיקרוס מיקרוס מיקרוס מיקרוס מיקרוס מיקרוס מיקרוס מיקרוס
מיקרוס מיקרוס מיקרוס מיקרוס מיקרוס מיקרוס מיקרוס מיקרוס
מיקרוס מיקרוס מיקרוס מיקרוס מיקרוס מיקרוס מיקרוס מיקרוס

מר הייר - מנהל מחלקת המכשירים -
 גב' נ' אלטריין - מתנדבת ראשית מים ומזון
 אשרה - רחוב הרצל 97 - באר שבע
 "מניס" - מר בלומר, סניף דוד אהרן 21 תל אביב
 מר סימאלי פרידמן - רחוב הגורן 1, ירושלים

9526-4

מדינת ישראל
משרד השיכון
אגף תכנון והנדסה

תאריך: 1976-09-05

מספר: 97/76

[Handwritten signature]

לכבוד
אינג' י. זילברשטיין
ראש המעבדה להידרוליקה
מכון התקנים
תל-אביב

א.נ.א.

הנדון: בדיקות מערכות אינסטלציה בקירת ארבע
בתים מס' 25, 26, 27, קבלן: מרדכי אביב

- (1) לפי בקשת גב' נ. הלפרין-מהנדס ראשי למים וביוב אבקש לבצע בדיקות מערכת אינסטלציה טיב ההתקנה בקרית ארבע בדירה אחת מכל בית.
- (2) כמו כן, אבקש לוודא אם המוצרים המותקנים באתר הנ"ל הינם מוצרים תקינים.
- (3) הבדיקות הנ"ל יבוצעו במסגרת התקציב לחוזה מס' 44/30002/73.

ב.ב.ר.ה.
[Handwritten signature]
י. רוזניק
מהנדס ראשי למחקר ובקרה
טיב מוצרי בניה

העתקים: מר צ' אורן, מנהל אגף תכנון והנדסה
מר מ. מרחב, סגן מנהל אגף תכנון והנדסה
גב' נ. הלפרין, מהנדס ראשי למים וביוב
מר א. תייר, מהנהל המח' הטכנית, מחוז ירושלים
מר א. דוזה, מהנדס מחוזי למים וביוב, מחוז ירושלים

9526-4

מזכר

: 2N

התאריך

3. 11. 75

: צאן

תיק מס'

הכבוד :

ד'תש"ז - ד'תש"ח, ח'תש"ח - ד'תש"ט
ד'תש"ט - ד'תש"י, ד'תש"י - ד'תש"י

pl' n 24072 pl' 172

part 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 8

322/2

1. 1925. 5. 14. 13. 41. 50 (2)

[illegible]
$$1/2 \times 1/4 = 1/8$$

0522

100

1/2 - 2000

2/1-72

47

(להתכתבות פנימית במשרדי הממשלה)

מזכר

אל:

מכ 3. אורן - מנחם אגן, גנרל דניאל 3.11.75

מאת:

ת"ד מס' 4-9526

הנדון:

קרי"ת - אורן, יסדה חוס'ק ארש
מ"ס אבואה - של"ס ב"ג

בבואה לבקשג מ"ס
רצ"ג חומר לבקשג מ"ס, לש"ס - של"ס
א/פרד
בחומר בואה:

- 1) תכ"ל
- 2) רכוש כמ"ל כללי
- 3) כגה כמ"ל לבקשג
- 4) נתחח מ"ס לבקשג מחול' לחוס'ק
- 5) מוכר מ"ס לבקשג מחול' לבקשג

בברכ

ל. גמ

דוגמ

מ"ס חמ"ב - כ"א

מכ 3. א/ג - י"ש - מחול' - ס

✓

91
משרד השיכון
אגף תכנון והנדסה
הקריה, תל-אביב
טל: 269211

ח' באב תשל"ה
16 יולי 1975

9526-4

לכבוד
"אשרת" בע"מ
רח' הרצל 97
באר-שבע

אדונים נכבדים,

הנדון: קריית-ארבע - טוני פיס
מכתבכם מיום 29.6.75

בתשובה למכתבכם הנ"ל, הריני להודיעכם, כי בהתאם
להודעת פר דויטש מבח"ר "ארד-דליה" תהיה אפשרות
כבר בסוף החודש להשיג מדי פיס בקוטר של 2"
משימוש רב סילוני.

בהקשר לסדי פיס משימוש "וולטמן" נציבות הפיס
לא ממליצה עליהם לשימוש בטבני מבורים, מאחר
והם טובים, מבחינת דייקנותם, רק בחקלאות.

בכבוד רב,


נינה הלפרן

הפיקס
פר דויטש - מוצרי תפן,
ה.ר. 20047 ת"א
פר בן-ישי - מחוז ירושלים
פר דו"ה - מחוז ירושלים

117

100-100000-100000
100-100000-100000
100-100000-100000
100-100000-100000
100-100000-100000
100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000
100-100000-100000
100-100000-100000
100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000
100-100000-100000

100-100000-100000
100-100000-100000
100-100000-100000
100-100000-100000

100-100000-100000
100-100000-100000
100-100000-100000
100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000
100-100000-100000
100-100000-100000
100-100000-100000

75
משרד הטיכון
אגף תכנון והנדסה
הקריה, הל-אביב
טל: 269211

י"ט בשבט תשל"ה
31 בינואר 1975

95-26-4

אל : מר מ' פאר - כאן

הנדון: קריה-ארבע - תכנית מיט לשלב ג

רצ"ל 6 טטים של תכנית רשת מיט לשלב ג.

האומדן התקציבי לבצוע העבודה הוא כ- 120.000. ₪.

ב ב ר כ ה ,

נינה הלפרן
מהנדס מיט הביוט

עוהקים

משרד "אשד" - הוצל 97, ב"ש
מר שמריהו כהן - ס/מנהל מחוז י-ם
מר ח' רון - מנהל מח' טכנית מחוז ירושלים

אשרת בע"מ
יעוץ פקוח ותאום

באר-שבע, רחוב הרצל 97, טלפון 75477

ה' בשבט תשל"ה
באר-שבע,
17.1.1975

הפרויקט קרית - ארבע

9526-4

תכנון מים וביוזב, בנושא

דיון מס' 144

9.1.75 תאריך

שנערך ב' משה"ש ת"א

נוכחים: ה"ח: נ. הלפרין - מתכנת
ש. זלוטניק - אשרת
ר. קנטר ובסקי - אשרת

לטיפול		החלטה	הסעיף	מס' סדר
שם	תאריך			
הלפרין		תכנית מושלמת כולל פרטים וכמויות יועברו תוך 10 ימים.	שלב 1 - 2 אספקת מים וביוזב	1
הלפרין		יש להוסיף מגוף הוצף בסביבת האספקה		
הלפרין		תוך שבועיים תוכן תכנית עקרונית לצורך ישיבת תיאום מערכות	שלב ד' מערכת הביוזב	2

התאריך נוסף
13-8
6.12.75
החל

תפוצה לנוכחים ו- ש. כהן - משה"ש י-ם

מועד הישיבה הבאה:

שם: אברהם - משה

תאריך: 1.1.1975

מס' תעודת זהות: 999999999999999999

מס' תעודת זהות: 999999999999999999

מס' תעודת זהות: 999999999999999999

מס' תעודת זהות: 999999999999999999

מס' תעודת זהות	שם	תאריך	מס' תעודת זהות
1	אברהם - משה	1.1.1975	999999999999999999
2	אברהם - משה	1.1.1975	999999999999999999

ג'יך
משרד השיכון
אגף תכנון והנדסה
הקריה, חל-אביב
טל: 269211

ו' בטבת תשל"ה
20 דצמבר 1974

9526-4

אל : מר שמריהו כהן - סגן מנהל מחוז ירושלים

הנדון: קריית-ארבע - איזור 2, אספקת מים
מזכר מחאריך 13.12.74 בצירוף סיכום שיחה
מ-31.10.74 ומכתבו של מר א' ריטר מ-27.11.74

אה דעתי בנושא הבעתי במכתבי אליך מ-12.8.1974.

מר א' ריטר במכתבו אליך (שהעסקו העברה לי) כותב ואני מצטטת:
"נראה שבשלב מסויים של פתוח האיזור עלולה דרישת המים לעלות
על אפשרויות האספקה הנוכחיות".
המטפת המצוטטת מתאר במדויק המצב, אליו אסור לנו להגיע.

כפי שהזרנו והדגשנו כמות המים הממוצעת ליחידה ליום הנה כ-1,0 מ"ק.

במידה ובנגוד לדעתנו יוררו 400 מ"ק מים שהוקצו להעשייה מהמכסה
שנרכשה על ידנו עבור בניה מגורים, עומדת לרשותנו רק כמות של כ-1600 מ"ק/יום.

במכתבך אל קמ"ט מים מר ז' גולני מחאריך 25/8/74 המצאת לו נחוצים לגבי
הבניה בשנים הקרובות ובקשת להכין תכנית שתענה על צרכי הישוב במים
בהתאם.

עם קבלת התכנית מקמ"ט מים, בצירוף תקציבים משוערים, יהיה צורך להעבש
ולסכם על סדרי מימון התכנית והאריכי ביצועה.

ב ב ר כ ה ,

נינה הלפרן
מהנדס מים וביוו

העתק לאינג' ש' לשם - ס/מנהל אגף תכנון והנדסה

1000
1000
1000
1000

1000
1000

1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000

1000 1000
1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000

9526-4

8941,788

12.11.1974

מספרנו

תל אביב

קריית ארבע - אזור תעשייה 2 - מים וביוב

מכרס שיחת

המקומ: מנהלת קריית ארבע - 31.10.74

נוכחים: מ"ל פ. אלמגור, יצחק ערמוני, שלמה פנז, זכריה נגר - מנהלת קריית ארבע
דאג בולני, דני אדי - קמ"ט מים, מפקד יהודה וסומרון
א. ריטר - משרד חי-גנוסר.

1. משרד חי-גנוסר מחנן עבור תכנון "מבני תעשייה" את מערכת המים והביוב של אזור התעשייה החדש המוקם על ידי פקריית ארבע.

2. על מנת לאשר את תכנון המים המוקם הועברו בזמנו תכנון כללי של מערכת המים המים המוצעת אל כל הבורשים הנזגעים ביום (7.8.74).

3. במסגרת הישיבה והסיוור בשטח שנערך לאחר מכן הוצגו התכנון והובעה הסכמה עקרונית לבצוע.

4. סוכם כי קו המספק המים המוצע יתחבר לקו הקיים "88" המתחבר את המערכת הראשית של בריכת קריית ארבע. נקודה החיבור תהיה לרגלי הבריכת ליד אזור התעשייה הקיים. המחברים הקיימים של ניקוז הקו הראשי וקו החיבור לבני נעים יותאמו במסגרת עבודות הכבישים, הצפתות והקוים המוצעים. כמו כן לא ימכרו החיבורים הקיימים לבני המקומיים שבין שני אזורים התעשייה, הקיים והחדש.

5. קמ"ט מים של מפקד יהודה וסומרון יאשר את הקצבת זכויות המים המבוקשת (400 מ"ק) בהתאם לטבתו מס' 1534 מ-25.9.74. חברת "מבני תעשייה" שתתחב במימון הקטת מסעל הרודיון-קריית ארבע-הברון בהתאם להחשיבים.

6. מספק המים לצרכי כיבוי הותאם לדרישות "אגוד ערים לשדוחי כבאות, אזור בית נטש".

7. התכנון המלח לאספקת מים וסילוק המסכים הותאם עם משרד השיכון, מחוז ירושלים.

8. התכנון המפורטת הוגשה לאישור של מנהלת קריית ארבע.

גרסא כ"י:

א. ריטר

התקפים: לנוכחים

מר שריחו כהן, משרד השיכון, ירושלים.

מר ד. נאמן, חברת מבני תעשייה בע"מ, רח' קרליבך 29, ת"א.

15.9.74

ירושלים

9526-4

1534

1000 / 10/10/74
94
1000 / 10/10/74

לכבוד
מר א. רייזר
משרד מי גינוסר
רח"י יצחק שדה 34 / מ"א

הנדון: קריה ארבע - איזור תעשייה 2 - אספקת מים
סימוכין: שלכם 8941/638 מה-11/9/74

בחשובה למכתבכם עלי לציין:-

1. קו המים המוצע לביטול מספק מים בקטע הנדון למספר ניכר של בתי מקומיים. אי לזאת אבקש לממש מיור מסווג בשטח בו תכננה האלטרנטיבה העונות לחוואי צינור עם או בלי ביטול.
2. לגבי הקצבת זכויות מים - במפעל הרוויזון - קריה ארבע - הברון חושבו עד כה מקדמות על השבון זכויות מים בערך כספי של כ-10 מליון ל"י עבור כמויות של 2000 מ"ק / ליממה. באם אחת מבקשים להדיין עבורכם 400 - מ"ק ליממה עליכם להשתתף במימון הקמת המפעל בסך של -200.000 ל"י. וזאת במקדמה בלבד. ערך מופי של זכויות המים יקבע רק במועד מאוחר יותר לכשניתן יהיה לקבוע ממדי התצרוכה בקריה ארבע ועל מיה - הקף למפעל.

ב ב ר כ ה

ז. גולני
קמ"ט המים

העתיקים:

מר שמריהו כהן / משרד הסיכון ירושלים
סא"ל אלימלך / מנהלה קריה ארבע
מר ד. גאמן / חברה מבני תעשייה בע"מ, קוילינג 28 מ"א
מר ש. לוי / משרד הסיכון - הקריה מ"א

12/1

12-1010

12/1



12/1 12/2 12/3

12/1 12/2 12/3

12/1 12/2 12/3

12/1 12/2 12/3

12/1 12/2 12/3

12/1 12/2 12/3

12/1 12/2 12/3

12/1 12/2 12/3

12/1 12/2 12/3

12/1 12/2 12/3

12/1 12/2 12/3

12/1 12/2 12/3

12/1 12/2 12/3

12/1 12/2 12/3

12/1 12/2 12/3

12/1 12/2 12/3

12/1 12/2 12/3

מדינת ישראל

משרד השיכון

מחוז ירושלים

תאריך: ד' אלול תשל"ד
22 באוגוסט 1974

9526-4

מספר:

אל
גב' נינה הלפרן
מהנדס מים וכיוב
משרד השיכון
הקריה
הל-אביב

ג.נ.,

הנדון: קריה ארבע - אספקת מים
מכתבך מיום 12 באוגוסט 1974

העובדות במכתבך נכונות, אם כי בהתאם להסכם עם מס"ת וחברת
"מבני העשיה" - הם רכשו זכויות מים ל-400 מ"ק המתיחסות לשלב
א' של אזור החקשיה.

מכתבו של מר א. ריטר ממשרד חי-גינזור מבוסס על אי ידיעת העובדות
ואין הוא מחייב אותנו. ברצוני להביא לידיעת הנוגעים בדבר, כי המנהלת
איננה גוף מוסמך לאשר זכויות מים, שימוש מים ותכניות קוים מחוץ
לרובע המאוכלס.

אני מקווה ^{לש} ^{לש} יפנה לקמ"ט מים במפ' יו"ש בבקשה לאשר צריכת מים והנחה
הקו ובתיאור עם משה"ש ומס"ת תסוכם הבקשה.

ב ב ר כ ה,

שמעון כהן
ס/מנהל המחוז

העתק: מר א. ריטר, משרד חי גנזור רח' יצחק שדה 34 ת"א
קצין מנהל אזרחי, ממשל צבאי חברון, ד.צ. 1072 צ.ה.ל.
זאב גולני, קמ"ט מים, ממשל צבאי יו"ש, מנהל ושרותים
מר דן נאמן, "מבני העשיה" רח' קרליבך 29 ת"א
מר ש. לשם, ס/מנהל אגף לתכנון והנדסה, הקריה ת"א
מר קליין, כאן
סא"ל אלמגור, קריה ארבע

1-1

SECRET - CONFIDENTIAL
and related

SECRET - CONFIDENTIAL
SECRET - CONFIDENTIAL

SECRET - CONFIDENTIAL
SECRET - CONFIDENTIAL
SECRET - CONFIDENTIAL
SECRET - CONFIDENTIAL
SECRET - CONFIDENTIAL

SECRET - CONFIDENTIAL
SECRET - CONFIDENTIAL

SECRET - CONFIDENTIAL

SECRET - CONFIDENTIAL
SECRET - CONFIDENTIAL

SECRET - CONFIDENTIAL
SECRET - CONFIDENTIAL
SECRET - CONFIDENTIAL

SECRET - CONFIDENTIAL
SECRET - CONFIDENTIAL
SECRET - CONFIDENTIAL
SECRET - CONFIDENTIAL
SECRET - CONFIDENTIAL

SECRET - CONFIDENTIAL
SECRET - CONFIDENTIAL
SECRET - CONFIDENTIAL

SECRET - CONFIDENTIAL

SECRET - CONFIDENTIAL
SECRET - CONFIDENTIAL

SECRET - CONFIDENTIAL
SECRET - CONFIDENTIAL
SECRET - CONFIDENTIAL
SECRET - CONFIDENTIAL
SECRET - CONFIDENTIAL
SECRET - CONFIDENTIAL
SECRET - CONFIDENTIAL
SECRET - CONFIDENTIAL
SECRET - CONFIDENTIAL

21914
משרד השכון
אגף להכנון והנדסה
הקריה, תל - אביב

כ"ד באב תשל"ד
12 באוגוסט 74

9526-4

אל: מר שמריהו כהן - ס/מנהל מחוז ירושלים

הנדון: קריה ארבע - אספקת מים

מב"ל תצלום מכתב משרד חי-גנוסר מס' 8941/566, מה-7.8.74, אל מר שלמה
סגן מנהל אזורי קריה ארבע, בנושא אספקת מים לאזור העשיה - 2.

הקו "8 בו מדובר, בוצע עבורנו ובמימון שלנו שהמורה (כולל מימון הקמת
הברכה) קבלנו זכויות מים ל-2000 מ"ק ליום מהממשל הצבאי.

כמות המים הדרושה ליחידה הנה בערך 1-מ"ק ליום, כך שהכמות שרכשנו ואשר
מספק הקו שקוטרו "8 מספיקה בערך ל-2000 יחידות דיור.

נראה לנו לכן שכמות זאת מספיקה רק עבור הבניה שלנו ואין לאפשר חבור
לאזור העשיה או גורמים אחרים אם לא יעשו טידורים להוספת אספקת מים
במימון הגורמים המעוניינים.

ב ב ר כ ה ,

נינה הלפרין
מהנדס מים וביוז

הערות:

מר א' ריטר-משרד חי גנוסר רח' יצחק שדה מס' 34 ת"א
קצין מנהל אזורי - ממסל צבאי חברון, ד.צ. 1072 ז.ה.ל.
זאב גולני - קמ"ס מים, ממסל צבאי יו"ס, מנהל ושרותים
מר דן גאמן - "מבני העשיה" רח' קרליבך 29 ת"א.
מר ש' לשט-ס/מנהל אגף להכנון והנדסה הקריה, משה"ש.

מספרנו: 8941/566

תל-אביב 7.8.1974

לכבוד
מר שלמה מגן
מנהל אזורי קריה - ארבע
ת.ד 15
קריה - ארבע.

א.נ.,

הנדון: קריה - ארבע - אזור תעשיה 2 - מים.

חברת " מבני תעשיה " מקימה בקריה - ארבע אזור תעשיה 2 - שלב א'.
בשלב מיידי יפותחו כ - 30 דונם ובשלב הבאים כ - 65 - 85 דונם נוספים.
לצורך אספקת מים בכוונתנו להתחבר לקו המחבר של בריכת קריה - ארבע 8"
ליד ההסתעפות הקיימת לקו בני נעים 3".
הקטע העליון של קו בני נעים יבוטל והמורד יחובר לקו המחלק של אזור התעשיה.
צריכת המים הצפויה של אזור התעשיה בשעות שיא תהיה כ - 30 מ"ש בשלב מיידי
ו - 100 - 70 מ"ש בעתיד.

מצ"ב תנחות של קוי אספקת המים הממוכננים (שרטוטים ב', א', 8941/).
אבקש את אישורכם להנחת המערכת.

בכבוד רב

א. ריסר.

העתיקים:

קצין מנהל אזרחי - ממשל צבאי חברון, ד.צ 1072
זאב גולני - קמ"ט מים, ממשל צבאי יהודה ושומרון, מנהל ושרותים
נינה הלפרין, משרד השכון, רח' ד' 15, הקריה ת"א
דן נאמן, "מבני תעשיה", רח' קרליבך 29 ת"א.

DATE: 05/14/01

10-18-68 P.P.S. 9x7

SECRET

CP 5750 621

[illegible]

卷之八 雜著

पुस्तक संख्या : २०८८६

 $\Delta = 0.001$

REF ID: A66088

[illegible][illegible]

25677-25681

1998

NY 950

Journal of Management Studies, 19(1), 67-80.

THE FIRST - 50th OF JULY - 1892 - AT THE NORTH BRITISH, 40, NORTON

STAN KEDERLEY, DIST. MGR., 1000 N. CL, HOUSTON, TEX.

PL. 6077, 11. 11. 1977, 10. 11. 1977, 10. 11. 1977, 10. 11. 1977

758

תאריך:

17500

:7500 13

9526-4

חב' קצ"ה בע"מ

דח' ירוסלים 15

(חִימָה •) קרית מיאליק

אדון נכבד,

הבדור: "צו התחלת עבודה"

תחנה מס. 33/50519/16209/73 מיום לבצרה קרי מים וביוב

הקצאה מס. _____ מקום _____ קרית ארבע

בהתאם לס' 43 בתנאי החוזה הנ"ל, הנבי מורה לך להתחיל בביצוע העבודות בהתאם

לרשימה דלהלן, לא יאוחר מ-7 ימים מיום קבלת צו זה, בהתאם לרשימה דלהלן:

1. רשת וקווי מים ראשיים לשלב ג' בקריית ארבע (חבלון)

2. רשת ביוב לשלב ג' וקו חבור למאסף ראשי בסכונת קריית ארבע.

א. סר ח. כהן (ראש צוות תכנון ופקוח) מונה להיות "המפקח" לביצוע

המבנה לפי חוזה זה, נא לפנות אליו תוך 3 ימים מתאריך קבלת צו זה לשם

קבלת תכניות, השלמת הוראות וקבלת מקום המבנה או אותו חלק ממנו אשר יקבע

ב. נציג "המפקח" בשטח יהיה מר מנחם פרידמאן או מי שיתמנה במקומו, תוך

י. עוז מקצועי של מהנדס מים וביוב מר א. קליין

ג. התקופה שנקבעה בלוח הזמנים לביצוע המבנה תתחיל בתום 7 ימים מתאריך

75 77.

בכבוד רב.


ת. 177

מנהל המחלקה הסוכנות

העתק:

מכון התקנים הישראלי, רח' ר' עקיבא י-ס.
חשב כמויות מחוזי
אחראי לחשמל מחוזי
אחראי למים וביוג מחוזי
אחראי לכבישים ופיתוח מחוזי
ממונה על אכלוס במחוז

מר אולניק - הקריה (4)
מר ניבר - משרד הראשי ירושלים
מר פלז - משרד הראשי ירושלים
מנהל המחוז
ס/מנהל המחלקה הסכבית
ראש הצוות (2)



כ"ב בשבת חסל"ד
16 בינואר 1974

9526-4

לכבוד
חברת אלקטרה בע"מ
רח' יפו 30
ירושלים לידי מר אלטמן.

א.ב.,

הגדון: תכורי חימום קרית ארבע.

בהתאם לשיחתנו הישנה מעביר אליך רשימה בה מופיעים
כל הליקויים בתכורי חימום ואביזריהם.

מאחר ואנחנו בעיצומו של החורף, והדיירים סובלים
מאור, אני דורש סיפול וחורף ביותר בגידון.

בכבוד רב,

א. אליין

מהנדס מים וביוט מחוזי

העתק: מר ט. כהן ס/מנהל המחוז
גב' איה סויסה

מר ט. פאר מהנדס מים וביוט טסה"ס.

9 = ינואר 1974

2

4 מ' טבת תשל"ד
30 בדצמבר 1973

9526-4

לכבוד
מר גדרון
אלקטרה
חל-אביב
בית הדר

א.נ.,

הנדון: קריית ארבע

למרות הבטחותיכם הרכבת יש כיום 47 תנורים
בקריית ארבע אשר אינם פועלים בגלל שרות לקוי.
אבקש התערבותך המידית וטפולך הדחוף בהחשבו
בקשתי האקלים במקום זה.

ב ב ר כ ה,

שמואל כהן
ס/מנהל המחוז בפועל

העמק: מנהל אגף הכנון והנדסה
מנהל המחוז
מנהל הסח' הטכנית
מר קליין, כאן
מר מ. פאר, שיכון ח"א
מר אלטמן, אלקטרה, י-ם
אשרת, באר-שבע
מר פריד, עמידר

מינהלת קריית ארבע
עמידר קריית ארבע

1974-1975

1975-1976

1976-1977

1977-1978

1978-1979

1979-1980

1980-1981

1981-1982

מנהל משרד השיכון
מנהל משרד השיכון

9526-4

תאריך: 2.10.73

מספר:

א ל: גזברות ירושלים

מאת: פ. זלינגר הקריה ח"א

הנדון: חוזה 33/15544/73

הנחה רשת מים וביוב קריה ארבע

הקבלון חב' קציף

הריני להביא לחשומם לבכם שחלה טעות בהדפסת המחירים
בדף: רשת מים שלב ב' קציף א 1. המחיר בריף להיות
30.- ל"י ולא 20.- ל"י.

נא להקן בהחלט.

ב ב ר כ ה

פ. זלינגר

אגף להנדסה מים וביוב

התקן חב' קציף

מר הבר

מח' החוזים

CONFIDENTIAL

SECRET

SECRET

TO THE DIRECTOR

FROM

THE DIRECTOR

SECRET

CONFIDENTIAL

TO THE DIRECTOR

TO THE DIRECTOR

SECRET

CONFIDENTIAL

SECRET

CONFIDENTIAL

TO THE DIRECTOR

CONFIDENTIAL

47

משרד השכון
האגף לתכנון והנדסה
תקריב, פ-ל-א-ב י ב

כ" באלול תשל"ג
17 בספטמבר 1975

9526-4

אל : מר מ. פאר - מהנדס ראשי לבצוע מיס וביוב

מאת: נינה הלפרן

הנדון: קריה-ארבע - תכנית אספקת מיס
לשלב "ג"

רצ"ב 5 מסיים של התכנית הנ"ל.

האומדן התקציבי לבצוע העבודה - 80.000.- ל"ש
בהקדמה.

ב ב ר כ ה ,

נינה הלפרן
מהנדס מיס וביוב

הערות

מר ש. לשם - סגן מנהל אגף לתכנון והנדסה
מר ש. כהן - משרד השכון מחוז ירושלים
מר א. קליון - משרד השכון מחוז ירושלים
משרד אשרה, באר-שבע, רח' הרצל 97

נה/נד

משרד השיכון
האגף לתכנון והנדסה
הקריה, חל - א ב י ב

ז' באלול תשל"ג
4 בספטמבר 1973

9526-4

לכבוד
מר ש. גורפינקל
רח' מודיעין 168
רמת-גן

א.נ.ג.

הנדון: קריה-ארבע - תכנון מים וביוב

רצ"ב סט תכניות של ביוב מרכזי ואספקת מים
בקריה ארבע שלב "ג".

לידיעתך.

בכבוד רב,

הלטרן נינה
מהנדס מים וביוב

הערות
מר קליין - משה"ש - מחוז ירושלים
משרד "אשרת" - באר שבע, רח' הרצל 97.

הנ/רנ

11-1-11
NOV 1 1911
U.S. DEPT. OF AGRICULTURE

11-1-11
NOV 1 1911

11-1-11

11-1-11
NOV 1 1911
U.S. DEPT. OF AGRICULTURE

11-1-11

11-1-11
NOV 1 1911

11-1-11
NOV 1 1911

11-1-11

11-1-11

11-1-11
NOV 1 1911

11-1-11
NOV 1 1911

11-1-11

משרד השכר
האגף לתכנון והנדסה
הקריה, ח-ל-א ב י ב

טז' באב תשל"ג
14 באוגוסט 73

4-9526

לכבוד
משרד פולק אה פרוכטר
אדריכלי נוף בע"מ
רח' תל-מאנה 5
חיפה

א.נ.,

הנדון: קריה ארבע - שלב ג'

רצ"ב הצעת מיט וביוב לשלב "ג".

חבור מיט להשקייח גינזה, נא לחאט עם מחכנן
טניטציה (אחרי שערן ביחתי).

בכבוד רב,


נינה הלפרן
מהנדס מיט וביוב

הערה
מר שמריהו כהן - ראש צוות ק. ארבע
משרד 'אשרת' - מר קנטרובסקי, באר-שבע,
רח' הרצל 97

נה/נד

100
MAY 1964
MAY 1964

100
MAY 1964

100
MAY 1964

100
MAY 1964

100

100
MAY 1964

100
MAY 1964

100
MAY 1964

100
MAY 1964

100
MAY 1964

100

100
MAY 1964

100

ד"ר אברהם - ג'ק מ'ס

מטה המים

2/5/73

ירושלים

1054

9526-4
10.5.73
מ"מ
16/5/73

לכבוד

מר שמריהו כהן - מנהל
ירושלים

הנדון: קו מים בקוטר 12" בקטע בית אומר צומח סמרה
סימוכין: סיכום דיון בנושא מה - 2/3/73

בדיון שבסימוכין ובמכתבים קודמים הודענו לכם שלא נוכל להבטיח אספקת מים לקריה ארבעעמער ל - 400 מ"ק ליממה באם לא יונה הקו בקוטר 12" בקטע בית אומר צומח סמרה.

במסגרת מס' 3 שבסיכום הדיון שבסימוכין נקבע שאם תטיבנו לנו בדבר הסדרי המימון לאחר גמר הכירוריים בנושא במשרדכם.

עם הכנס שנת הווקציב החדשה פנינו למר עמית מחב' סולכור ספקי הצינורות וביקשנו לברר מועדי האספקה לצינור הנדון.

מר עמית הודיענו שבאם נזמין הצינורות בתחילת חודש מאי יספקו הצינורות במשך החודשים אוגוסט ספטמבר, אחר בהזמנה מעבר לחודש מאי יגרור אי הכנסת הקו הדרוש בלוח הייצור של בהח"ר גרימין ומועד האספקה ידחה לחקוטה בלתי קבועה.

חשומה לבכט מפני לעובדה שניתן לבצע העבודה האמורה בהוצאות קטנות יחסית בהנאי שהעבודה הסתיימה לפני החורף.

אי לזאת נראה לנו שאיחור נוסף בקבלת אישורכם בדבר ההשתתפות הכספית המבוקשת עלול לגרור מחסור במים בקריה בשנה הבאה.

בברכה,

ד. גולני
קמ"ט מים

העתיק: סגן מפקד המזור

סא"ל מרחב - מנהל קריה ארבע
ש. לשם משרד הסיכון ת"א

משרד השיכון

האגף לתכנון והנדסה

הקריה, חל-אביב

9 במרץ 1975

9596-4

א ל: מר ש. כהן, משרד השיכון, מחוז ירושלים.

הנדון: אספקת מים - קריה ארבע.
סמובין: סכום הפגישה בנדון מ-2.3.75.

להלן מספר השלמות והערות לסכום הישיבה הנ"ל
שנערכה ביום 28.2.75.

(1) בפגישה נמסרו הסברים על מערכת אספקת המים למקום.
כפי שנמסר ע"י קמ"ט מים בממשל, אין אפשרות לספק
2000 מ"ק/מים/יום, שרכשנו עבור קריה ארבע, ללא
ביצוע הקו החדש בקוטר 12".

(2) נושא המימון לא סוכת בפגישה.
הוצע על ידי לחייב את האחראים לאזור התעשייה,
ברכישת זכויות מים בהתאם לטעם ולסוג התעשייה.
עד כמה שהבינותי יעשה הטיפול בנושא זה על ידך.

(3) בנושא מימון ע"י משרד השיכון לא סוכת דבר, והעניין
נמצא בטיפולך יחד עם מר ח. רון.

בברכה,

ש. לשם

ש. לשם

ס/מנהל האגף לתכנון והנדסה

העתק

מר ח. רון,

מנהל מח' טכנית, משה"ש, י-ם.

של-הג

1

RECEIVED
JUN 10 1964
U.S. AIR FORCE
OFFICE OF THE
SECRETARY
WASHINGTON, D.C.

TO: THE SECRETARY, U.S. AIR FORCE, WASHINGTON, D.C.

FROM: THE SECRETARY, U.S. AIR FORCE, WASHINGTON, D.C.

SUBJECT: [Illegible]

1. [Illegible]

2. [Illegible]

3. [Illegible]

JUN 10 1964

BY: [Illegible]

9526-4

כ"ג אדר ב' תשל"ג
27 במרץ 1973

אל
מק. ש. בכר
ממונה על מסו"ת בשטחים

הנדון: זכויות מים - קריית ארבע

כידוע לך השקיע משרד השיכון חצי מליון לירות בקו מים 80 (חברון - קריית ארבע)
וברכח מים ל-1000 מ"ר לקריית ארבע.

עכשיו עומד הממשל הצבאי להחליף את הקו הישן בגוש עציון לחברון בקו חדש של 12"
כדי להבטיח אספקת מים סדירה של 2000 מ"ר ביממה. ההשקעה לקו זה מגיעה ל-1 מליון
לי, מזה מחצית על ידי הממשל עבור העיר חברון והמחצית השנייה נופלת על קריית ארבע.

לפיכך אנו פונים אליכם לממן את חלקכם בזכויות המים לפי חשבון זה:

שימוש ממוצע במים לדונם העשייה - 3מ5
השטח הנוכחי - 30 דונם
השטח החדש - 50 דונם
80 דונם

סך הכל ל-80 דונם לתעשייה (עד שנת 1975/6) הוא 400 מ' 3 שהם החלק החמטשי של השקעה
כללית בסך 1 מליון, כלומר 200,000 לי. טכום זה יבוא תשלום עבור זכויות מים לתעשייה
ל-400 מ"ר ביממה.

אם משיקולים שונים לא ירכוש משרד מסחר ותעשייה זכויות מים, יממן משרד השיכון את חלקו
בלבד.

נא אשורן בהקדם כדי להמנע מעיכובים בהתחלת העבודה בשטח.

ב ב ר כ ה,

מריהו כהן
ראש צוות קריית ארבע

העתק: מר. ח. רון, מנהל המחלקה הטכנית
מר. לשם, ס/מנהל אגף חכנון והנדסה
מק. עליין, כאן

שכ/דש

1-10-54

U.S. AIR FORCE
15 JAN 1954

TO: SAC, NEW YORK
FROM: SAC, NEW YORK
SUBJECT: [illegible]

RE: [illegible]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]


[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

י"ח אדר ב' תשל"ג
22 במרץ 1973



אל
מא"ל א. וייץ
מרכז בינוי 5600
ד.צ. 3077

הגידון: מחנה קריה ארבע
מכתב מיום 28.2.73

1. העברתי תוכן מכתבך בו שללת השתתפותכם בהשקעות משותפות
במים וחשמל לידיעת הנוגעים בדבר במשרד השיכון.

אודיעך עמדתנו.

2. מאשר הודעתך כי המחנה ימונה עד 1.8.73.

3. לא קבלנו עמדתכם בדבר בקשתינו להעברה מתקני המחנה
לרשותינו.

ב ב ר כ ה,

שמעיהו כהן
ראש צוות קריה ארבע

העחק: מר א. בר-און, מנהל המחוז
מר ש. לשט, אגף חכנון והנדסה
מר מ. גדלר, מהנדס חשמל ראשי
מר א. קליוין, אן
מר ג. אנגל, כאן

שכ/דש

1. The first part of the report is a description of the work done during the year.

2. The second part is a description of the work done during the year.

3. The third part is a description of the work done during the year.

4. The fourth part is a description of the work done during the year.

5. The fifth part is a description of the work done during the year.

6. The sixth part is a description of the work done during the year.

7. The seventh part is a description of the work done during the year.

8. The eighth part is a description of the work done during the year.

9. The ninth part is a description of the work done during the year.

10. The tenth part is a description of the work done during the year.

כ"ח אדר א' תשל"ג
2 במרץ 1973

מס' תעודת זהות: 9526-4
מס' תעודת זהות: 5-3-73
מס' תעודת זהות: פלפ

ישיבה בנושא מים - קריה ארבע מיום 28.2.73

השתתפו ה"ח:

ח. רון, מנהל המח' הטכנית

ש. לפט, מהנדס ראשי למים וביוג, התאחדות המים

ז. בולני, קמ"ס מים

נ. ציון, מים, יו"ש

שטריהו כהן, ראש צוות קריה ארבע

1. הנחה קו 12 מגוש עציון למסעף ממרא, אשר חבטיה לא מ'חנות מ-2,000 מ"מ ליממה לקריה ארבע, תעלה במליון לירות, מזה המימסל הצבאי חצי מליון והחצי השני נדרש ממשרד השיכון.
2. משרד השיכון יספיל במשרד מסחר ותעשייה בהעברה טכום של 200,000 ל' כחלק מ-200,000 מ"מ בזכיות מים לפי החישוב הבא:
80 דונם לפי 5 מ"מ לדונם - 400 מ"מ טהם החלק החטישי מהשקעה כללית של מליון ל' (חצי מליון ששולם כבר עבור קו 6' ובריכה של 1,000 מ"מ, והחצי הנוסף הנדרש כאמור בסעיף 1).
3. משרד השיכון יודיע על הסכמתו למימון חלקי בהחאם לאמור בסעיף 1, לאחר גמר הברורים הקשורים בפיהוח מראש של קריה ארבע.

2-3-32
2-3-32

CHARTER OF 1904
C. 1000 C. 1001

THE CHARTER OF 1904

ARTICLE I

- 1. The Charter of 1904 shall be known as the Charter of 1904.
- 2. The Charter of 1904 shall be known as the Charter of 1904.
- 3. The Charter of 1904 shall be known as the Charter of 1904.
- 4. The Charter of 1904 shall be known as the Charter of 1904.

1. The Charter of 1904 shall be known as the Charter of 1904.

2. The Charter of 1904 shall be known as the Charter of 1904.

3. The Charter of 1904 shall be known as the Charter of 1904.

4. The Charter of 1904 shall be known as the Charter of 1904.

28.12.72

ירושלים

913



לכבוד

מר שמריהו כהן

משרד השיכון

ירושלים.

הנדון: מים לקריה ארבע

סימוכין: מכחבנו מה- 1419.72 ומה- 3.12.72

מכחבך מה - 20/12/72

1. איני חולק על הסעיפים 1, 2, 4, והחלק הראשון שבסעיף 3 שבמכתבך שבסימוכין.
2. במכתבנו שבסימוכין מה - 14/9/72 שבגשנו שזכותכם היא ל- 90% מכוסר ההעברה של הקו שהונח בהשתתפותכם אולם "זאת בחנאי שכמות מים מספקת תגיע לנקודת הסתעפות בקו בצומת ממרה". היינו לחתילתו של קו זה.
3. הוצח הקו 89 בצומת ממרה מתבצעת כיום באמצעות הקו 6 של עיריית חברון - הסבר זה היה זמני מלכתחילה ולפיכך חכננו הנחת קו מקביל בקוטר גדול בקטע שבין חתנת דיר שער וצומת ממרה. ~~חשבה~~ כשר ההעברה של קו זמני זה מובטל מאוד ואינו מאפשר הזרמה של יותר מ-400 מ"ק/ביממה לקריה (בנוסף לכמות המוזרמת דרכו לחברון עצמה).
4. לא יהיה נכון לבחון החוצאה למים ליחידת דיור בקריה ארבע לפי אמות מידה מקובלת בישראל כפי שלא נכון יהיה לעשות זאת לגבי חשמל וכ"ו וזאת לאור דיהוק הקריה מרשת קיימת או מסקורות המים.
5. כיוון שהמטל השקיע מאידו במפעל הנדון למעלה מ-5 מליון ל"י עד כה ואילו חלקם עד כה היה פחוט מ-10% מס"ה השקעה נראית לי הקביעה בחלק השני של סעיף 3 שבמכתבכם כאינה במקומה.
6. לגופו של עניין ללא השקעה נוספת בהשלמת הקו כמבוקש במכתבנו שבסימוכין לא נוכל להפנות בצומת ממרה לכיוון הקריה כמות מים יומית שתעלה על 400 מ"ק.
7. ליריעתכם ולטיפולכם.

העתק: מר ד. גולדמן משרד השיכון ירושלים


מר ש. לשם משרד השיכון ת"א

רע"נ כלכלה- מפקדה יו"ש

ב ב ר כ ה,


ז. גולני

קמ"ס מים



מדינת ישראל

ג.ס.א. 2008
 11/1/73
 ע.א.י



ט"ו בטבת תשל"ג
20 בדצמבר 1972

ד. הו"ש
9528-4
22.12.72
מ"ז טבת תשכ"ג
מ"ז
מ"ז
מ"ז

אל
ז. גולני
קמ"ט מים
משרד החקלאות
מפ"י

הנידון: מים קרית ארבע
מכתבין מיום 14.9.72 ומיום 3.12.72

פניותיך להוספת מיכון בנידון נבדקו על ידי ולאחר סיכום עם מהנדס ראשי למים
וביוב במשרד השיכון, ש. לשם, הגני להודיעך:

1. בסעיף 6 במסמך המפרט ההחייבויות משרדנו מ-7.2.71 נאמר: "כל חשולם שיבוצע
במסגרת הזמנה זו יהווה חשולם כמקדמה על חשבון זכויות המים וינוכה מהחשבון
הסופי כאשר יעביר לנו הממשל את החישוב המלא של זכויות המים בקרית ארבע".
2. במכתבך מ-5.1.71 נאמר כי עלות הקו ובריכת האיוגם תהיה כ-540,000 ל"י. הספיקה לקרית
ארבע לשיכון תהיה 2,070 מ"ק ליום, לפיכך חלקנו בהשקעות היה 90% שהם 486,000 ל"י.
3. כידוע לך הסלמנו בניית 234 יחידות דירות ואנו עומדים להתחיל בבניית 200 יחידות
נוספות. למספר יחידות זה נראה הסכום של 486,000 ל"י גדול בהרבה מהיחס המקובל
ואין מקובל לחשולם סכומים נוספים.
4. כמקובל בישראל, חשולם זכויות המים מהווה 60% מההשקעה ואין סיבה לחרוג מכלל זה
בקריית ארבע.

ב ב ר כ ה,

שמעיהו כהן
ראש צוות קרית ארבע

הערה: מנהל המחוז, מר צ. גלזמן
מהנדס מים וביוב ראשי, מר ש. לשם

שכ/דש

אשר יצאנו ממצרים
והיה לנו שם
לפני כל העם
אשר באנו אליו
וכן יהיה לנו
לפני כל העם
אשר באנו אליו



ממונה על התעסיה בשטחים
משרד מסחר ותעסיה

אבקסך להעביר לי תחזית צריכה מים מפעלי התעשיה בקריית ארבע
למועדים אלה;

1. הפעלה השלב הנוכחי במלואו (30 דונם) 1973
2. 1976
3. 1980


הדבר דרוש לנו לרכישה זכויות מים ולשיקולים בדבר הנחת קו
מים נוסף.

ב ב ר כ ה,

מחציתו כהן
ראש צוות קרית ארבע

העורך: מר צ. גלוצמן, מנהל המחוז
מר פ. לשם, מהנדס מיט ראשי

סכ/סר



מס' 12345
תאריך 1.12.55
משרד המשפטים
התביעה

המשרד הממונה על ידי הממשלה

המשרד הממונה על ידי הממשלה

המשרד הממונה על ידי הממשלה

המשרד הממונה על ידי הממשלה

המשרד הממונה על ידי הממשלה

המשרד הממונה על ידי הממשלה


המשרד הממונה על ידי הממשלה

המשרד הממונה על ידי הממשלה

המשרד הממונה על ידי הממשלה

114

תכנון
לחקלאות
ומים



תלם הנדסה-מהנדסים יועצים בע"מ

משרד השיכון
המשרד
9526-4
18. 1. 73
שנת חשון
מ"ת
מ"ת
מ"ת

ת"א, 15.1.1973

24 / 6421

לכבוד
משרד השיכון
הקריה
תל - אביב

לידי מר ש. לשם

א.נ.

הנדון: רשת אספקת מים - קרית-ארבע שלב ב'

מצ"ב העתק של רשות הכבאות לגבי רשת אספקת המים בקרית-ארבע ב'.

לפי המלצתם, יש להרכיב ברזים לכיבוי אש מתוצרת "פומס" דגם 11 קוטר 3"X4" - עם ראש מוגן, במקומות המסומנים בתכניות.

בכבוד חב,

א. הרשקוביץ
תלם הנדסה-מהנדסים יועצים בע"מ

העתקים: מר שמריהו כהן - משרד השיכון י-ם
חב' "אשרת" בע"מ - באר-שבע
הגב' נינה הלפרין - משרד השיכון ת"א

אה/מש

ס'עם ס'צמ'ו' ס'ס'ג'ו'ס-ס'ס'ג'ו'ס ס'ס'ג'



משרד החינוך והשכלה
ס'ס'ג'

משרד החינוך והשכלה
ס'ס'ג' - ס'ס'ג' - ס'ס'ג'
ס'ס'ג' - ס'ס'ג' - ס'ס'ג'
ס'ס'ג' - ס'ס'ג' - ס'ס'ג'

ס'ס'ג' - ס'ס'ג' - ס'ס'ג'
ס'ס'ג' - ס'ס'ג' - ס'ס'ג'

ס'ס'ג' - ס'ס'ג' - ס'ס'ג'

ס'ס'ג'

ס'ס'ג' - ס'ס'ג' - ס'ס'ג'

ס'ס'ג' - ס'ס'ג' - ס'ס'ג'

ס'ס'ג' - ס'ס'ג' - ס'ס'ג'

ס'ס'ג'

ס'ס'ג' - ס'ס'ג' - ס'ס'ג'

ס'ס'ג' - ס'ס'ג' - ס'ס'ג'

אגוד ערים לשירותי כבאות

בית-שמש



אזור

טלפון 911288 - ת.ד. 57 - בית-שמש

מז"מ בית-שמש • מז"מ מבשרת-ציון • מז"מ אבו-גוש • מו"א מטה-יהודה

3.1.73

תאריך

י"ב אדר א' תשכ"ג



לכבוד

הלם הנדסה

רח' יצחק שדה 34

חל אביב

א. נ.

הנדון: מערכת ברזי כבוי בקריה ארבע- שלב ב'

מ"ב מוחזרת אליכם הוכניהכם למערכת ברזי כבוי אש לקריה ארבע.

אין לנו הערות לגבי ההוכניה ולגבי הנאמר במכתבכם אלינו מיום 9.11.72 מלבד הערה בקשר לטיפול ראש הברז.

הננו ממליצים שראש הברז יהיה מאותו סוג שציר הפתיחה הינו מוגן ע"י כיפת מתכת. היתרון בראש ברז זה הוא בזה שהציר מוגן בפני פגיעה מיכנית וכפני השימוש וניצול הברז ע"י אנשים שאינם מוסמכים.

בכבוד רב

יהודה כהן, ספסר/מפקד
השרות

יעקב חי - אשר גנוסר
מהנדסים - יועצים
תקבל ביום: 14/1/1973
מספר התיק:
מספר הראשון:

משרד השכון
האגף לתכנון ונדסה
חקרי ה, הל-אביב
21 בדצמבר 1972

9526-4

א ל: מר ש. כהן, משרד השיכון, ירושלים.

הנדון: מיט וביוב קריח ארבע.
מכתבט מיום 8.12.72.

- (1) בפגישות שקיימו בירושלים ובתל-אביב בימים 13, 14.12.72, נמסרו לך חוות הדעת המבוקשות במכתבך הנ"ל.
- (2) אספקת מיט: הנושא העיקרי שהוסדר חנו, כי זכויות המים מהוות השתתפות בסך 60% מהוצאות החקנת מערכת הבאת המים לשטח העיר. ההשלומים נעשים לטפס המים בהתאם לכמויות המים הנרכשות מדי שנה לצריכת השוטפת.
- (3) חוזה הביוב
בנושא זה הוסבר כי הסכום של 100.000 ל"י שישולם יהיה על השכון השתתפות המשיד בהוצאות החקנת המסך המאסף הראשי ומחקני השחור והסילוק.
בהתאם סוכם על החקונים שיש להכניס בסעיפי החוזה המתאימים.

ב ב ר כ ה,
ש. ל ש
ש. לשט
מהנדס ראשי למים וביוב

העתק

מר צ. גלוצמן, מנהל מחוז ירושלים.
מר שרפוס, היועץ המשפטי, מח"ש, ירושלים.

לש/הג

מפקדה אזור
יהודה ושומרון
חק-33(20)-3
חשון חשל"ג
31 אוק' 72

י"עץ משפטי משרד השכון/ירושלים
משרד השכון מר שמריהו/ירושלים
מפק' אזור יו"ש/רע"נ מו"ש
מפקד צבאי נפת חברון
סגן המפקד

הנדון: חוזה ביוכ קריה ארבע

1. מפקד צבאי נפת חברון הודיעני כי ראש עיריית חברון לא יהיה מוכן לחתום על החוזה כאשר הוא נוסל המחייבות מצדו להקים מתקני הטהור וכי הוא רואה בתשלום בסך 100,000 ל"י תשלום עבור חבור קריה ארבע לרשת הביוב של עיריית חברון.
2. מאחר ובמגישת האתרונה בנדון סוכם כי ממילא אין אנו מחנים את השלום הסך של 100,000 ל"י בהקמת מתקני הטהור על ידי העירייה הרי נתן לדעתי לבטל המחייבויות ראש עיריית חברון להקים מתקני הטהור בחוזה המוצע.
3. אין בתקנון הג"ל כדי לשנות את זכרון הדברים שסוכם בין משרד השכון למפק' האזור בנדון.
4. במדה ולא תהיינה למכותבים הערות לנוסח החוזה וזכרון הדברים יעביר רע"נ מו"ש העתק טהורגם לערבית של החוזה לראש עיריית חברון לקבלת הערותים אם תהיינה.

לפטה: (לכל המכותבים) נוסח הסכם
נוסח זכרון דברים

שכתאי זיו; סא"ל

היועץ המשפטי

מוגבל

זכרון דברים

בין

מפקד אזור יהודה ושומרון (להלן - המפקד) - מצד אחד

לבין

משרד השיכון - מצד שני

הואיל ומשרד השיכון מבקש להתקין באמצעות המפקד קווי ביוב אשר יחברו את אזור קריה ארבע עם מאסף הביוב העירוני של חברון (להלן - קווי הביוב); והואיל והמפקד הסכים להעמיד לרשות משרד השיכון את שדותיו לצורך משימה זו; והואיל ולשם החקנתם של קווי הביוב וחיבורם של המאסף וכמו כן על מנת להסדיר את פרטי המימון של ביצוע עבודות ההתקנה, חיבור ואחזקה של קווי הביוב, יתקשר המפקד עם עיריית חברון בחוזה שנוסחו הוסכם בין הצדדים והמצורף לזכרון דברים זה.

הוסכם בין הצדדים כדלקמן:

1. משרד השיכון מחייב לבצע על חשבונו את החקנה קווי הביוב, כמסומן במטחנה המצורפת, בקן בצבע ירוק, עבודות אלה יבוצעו בהיאום עם עיריית חברון.
2. א. החקנות קו הביוב תבוצע על ידי משרד השיכון, ומשרד זה יהיה אחראי לטיב ולפעולה תקינה של הקו. משרד השיכון יהיה אחראי לכל התבצעות, הדרישות, השענות שיוגשו בקשר לקו זה.
ב. לאחר חיבור קו הביוב לרשת הביוב, הקן ימסר לפעולתה של עיריית חברון אשר תהיה רשאית אף, בתחום העיר, לבצע חיבורי ביוב לקו זה, לקבל הכנסות ממנו ותהיה אף אחראית לאחזקתו של הקו, להיקונו ולשמירתו במצב טוב, הקין וראוי לשימוש ובמיוחד תאפשר בכל עת העברה ללא הפרעה של הכיוב באזור קריה ארבע באמצעות קו הביוב למאסף הביוב העירוני של חברון.
3. א. משרד השיכון יעביר למפקד, עם חתימת זכרון דברים זה, באמצעות קמ"ט אוצר, סכום של 114,000 ₪ (מאה וארבע עשרה אלף לירות ישראליות) בהשתתפות משרד השיכון בקוי הביוב.
ב. המפקד יעביר לעיריית חברון סכום של 100,000 ₪ (מאה אלף ₪), עם חתימת חוזה עם העירייה.
ג. המפקד יעביר סכום נוסף של 14,000 ₪, עם גמר הנחת קו המאסף על ידי עיריית חברון, וגמר חיבור קו המאסף מבני נעים לקו המאסף הקיים של חברון.
4. א. פרט לתשלום בסך 114,000 ₪ (מאה וארבע עשרה אלף ₪) נאמר לעיל, ישתתף משרד השיכון בחלק יחסי, של ההוצאה של עבודות עיריית חברון להמשכת האמסוף הראשי הקיים של חברון עד לשטח מתקני הטיהור (להלן - העבודות) ובמימון הקמת מתקני טיהור וסילוק למאסף זה (להלן - המתקנים).
ב. הסכום הנוסף יהיה, כאמור, יחסי לסכום הכללי שיוצא על ידי עיריית חברון לעבודות ולמתקני ביחס בין כלל ההוצאות ~~אצל~~ כאמור, לחלקה היחסי של קריה ארבע בהוצאות כאמור ובלבד -
 - (1) שהעבודות והמתקנים יובאו לפני ביצועם לדיון בועדת הביוב של מפקד האזור;
 - (2) כי ~~אצל~~ מן סכום התשלום היחסי כאמור בסעיף זה, ינוכה הסכום של 114,000 ₪ (מאה וארבע עשרה אלף ₪) וכן סכום נוסף, המהווה אח שיעור עליה מדד יוקר הבניה בין יום התשלום של כל חלק מתוך 114,000 ₪, לבין יום התשלום לפי סעיף זה.

5. הסכומים שעל משרד השיכון לשלם, יועברו על ידי המפקד לעיריית חברון באמצעות קמ"ס אוצר, לאחר שראש ענף מינהל ושירותים במפקדת האזור יודיע לו על כך, הוך חיוב השכון משרד השיכון.

6. במקרה של חליקוי דעות בין הצדדים יובא העניין לדיון בין מפקד האזור ומנכ"ל משרד השיכון ואם לא יגיעו שניהם לידי הסכמה יקבעו אדם שלישי שלפניו יובא העניין להכרעה.

השב		משרד השיכון	
רע"נ		מו"ש	
רע"נ		מלמלה	
חשב		האזור	

מנכ"ל לכספים של משרד השיכון

1. The first part of the report is a summary of the work done during the year. It is a brief statement of the facts and figures, and is intended to give a general impression of the work done.
2. The second part of the report is a detailed account of the work done during the year. It is a full and complete statement of the facts and figures, and is intended to give a detailed impression of the work done.

Total		Total	
100	100	100	100
Total		Total	
100	100	100	100
Total		Total	
100	100	100	100

הסכם

נחתם בירושלים ביום _____ 2

בין

מפקד אזור יהודה ושומרון

המיוצג ע"י רע"נ מנהל ושרותים, רע"נ כלכלה וחשב מפקדת אזור יהודה ושומרון (להלן - "המפקד"),
מצד אחד:

לבין

עיריית חברון

מיוצגת ע"י _____

לפי החלטת מועצת העירייה מיום _____ - מצד שני (להלן - "העירייה")

והואיל והעירייה מוכנה כי המפקד באמצעות משרד השיכון, יתקין קו ביוב אשר יחבר את אזור

קריה ארבע עם המאסף הביוב העירוני של חברון (להלן - "קווי ביוב")

והואיל וברצון העירייה לבצע המשיכת המאסף הראשי הקיים של חברון עדל לשטח בתקני הסיהור
(להלן - "העבודות") ולהקים מחקני סיהור וסילוק עבור חברון (להלן - "המתקנים")

והואיל והמפקד הסכים להשתתף בהוצאות שייגרמו לעירייה בקשר לביצוע העבודות והמתקנים בסכומי
ובתנאים כמפורט להלן בחוזה זה.

אי לזאת הוסכם והוחתם בין הצדדים כדלקמן:

1. המבוא להסכם זה הינו חלק בלתי נפרד ממנו.

2. העירייה מתחייבת בזה לחבר את קו הביוב שהותקן ע"י המפקד באמצעות משרד השיכון
מאזור קריה ארבע אל מאסף רשת הביוב העירונית.

3. העירייה מתחייבת כזה לבנות קו מאסף לביוב מבני נעים ולחברו למאסף הראשי הקיים
של חברון.

4. כדי להסיר כל ספק מוצהר בזה כי:

חשלוט סכום השתתפות לעירייה מהווה תמורה עבור הסכמת והתחייבות העירייה
בחווה לחבר את קווי הביוב למאסף של העירייה, לאפשר מיד עם הבורס הזרמת שופכין
של אזור קריה ארבע למערכת הביוב של העירייה וכן עבור התחייבות העירייה להחזיק
במצב טוב ותקין ולהבטיח פעולה תקינה וטדירה של קווי הביוב, מערכת הביוב
והמאספים הנ"ל.

5. בתמורה להתחייבות העירייה מתחייב המפקד להשתתף בהוצאות של 114,000.- ₪
(מאה וארבע עשרה אלף לירות ישראליות) שישולט ע"י מפקד לעירייה באופן כדלקמן:

א. סך של 100,000.- ל"י עם חתימת הסכם זה.

ב. סך של 14,000.- ₪ גמר בצוץ הנחה קו מאסף בני נעים

DATE RECEIVED _____

DATE RECEIVED _____

NOTES: (1) The above information is for your information only. It is not to be used for any other purpose. (2) The above information is for your information only. It is not to be used for any other purpose.

DATE RECEIVED _____

DATE RECEIVED _____

DATE RECEIVED _____

DATE RECEIVED _____

DATE RECEIVED _____

DATE RECEIVED _____

DATE RECEIVED _____

DATE RECEIVED _____

DATE RECEIVED _____

DATE RECEIVED _____

DATE RECEIVED _____

DATE RECEIVED _____

DATE RECEIVED _____

DATE RECEIVED _____

DATE RECEIVED _____

DATE RECEIVED _____

1. אם וכאשר יוקמו מחקני טהור וסלוק על ידי העיריה ידון המפקד עם העיריה בהשתתפות מצדו בהוצאת הקמת המחקנים.
6. מוסכם בזה כי לאחר חיבור קווי הביוב לרשה הביוב ימסרו קווי הביוב לעיריה לבעלותה ולשמושה. העיריה תהיה רשאית, בתחום העיר, לבצע חיבורי ביוב לקווי הביוב, חיקונים ושמידות במצב טוב, חקין וראוי לשמוש ובלבד שתאפשר בכל זמן שהוא העברה ללא הפרעה של ביוב אזור קרית ארבע באמצעות קווי הביוב למאסף הביוב העירוני של חברון.
7. הסכם זה יכנס לחוקפו אך ורק לאחר חתימתו בידו כל הגורמים החותמים בשם מאסף המפקד.
8. דיני מדינת ישראל יחולו על הסכם זה במקום ושימוש בקשר לכל ענין הנובע ממנו יהיה בבחי המשפט של ירושלים.
9. הוצאת ביול הסכם זה על העיריה והיא תדאג לביולו.
10. התוזה זה נערך בשפה העברית, ונוסח הערבי נעשה לנוחיות הצדדים בלבד. הנוסח העברי הוא לבדו הנסוח המחייב.

לתאום בין הצדדים על החתום

בשם המפקד

רע"נ מנהל ושרותים

רע"נ כלכלה

חשב

העיריה

1. The first thing I noticed when I stepped out of the plane was the cold air. It felt like a giant hand reaching out to grab me.
2. The second thing I noticed was the sound of the engine. It was a low, steady hum that seemed to vibrate through the ground.
3. The third thing I noticed was the smell of the air. It was a mix of fresh air and the faint scent of the engine.
4. The fourth thing I noticed was the sight of the landscape. It was a vast, open plain with a few scattered trees in the distance.
5. The fifth thing I noticed was the feeling of the ground. It was soft and spongy, like a giant cushion.

CHIEF OF POLICE, NEW YORK

NEW YORK

TO DIRECTOR

FROM NEW YORK

RE NEW YORK

URGENT

מובל

מפקדת אזור
יהודה ושומרון
חק-33 (20)-3
כסלו תשל"ג
נוב' 72

רע"נ מו"ש

מפקד צבאי נמח חברון

סגן המפקד

יועמ"ט משרד השכון

משרד השיכון / מר שמריהו כהן

הנידון: חוזה ביוב קריית ארבע

מ-י: חק-33(20)-3 4041 מ-31 אוק' 72

1. בחגובה למכתבי שבסימוכין הודיעני מר שמריהו כהן כי משרד השיכון מסכים לנוסח ההסכמים שצורפו למכתבנו שבסימוכין לאח שבטעיה 3 להסכם בין טפ"א האזור לעיריית חברון ינוסח כדלקמן

3. העירייה מהחייבת לבנות קו מאסף לביוב מבני נעים באורך של 1 ק"מ לחברו למאסף הראשי הקיים של חברון ולהסכים לחבור ביוב קריית ארבע לקו זה "

2. לאור חקון זה יועלה הסכום המצויין בטעיה 5 ב' לחוזה מ-00 ל- 30,000 ₪

3. בעקבות חקון זה יחוקק גם זכרון הדברים שבינינו לבין משרד

4. נא הודיעוני עמדהכט לחקון המוצע.

שבתאי זיו, מא"

היועץ המשפטי

שז/מל

STATE

STATE OF
NEW YORK
IN SENATE
JANUARY 10, 1906
1906 ST.

REPORT OF
THE COMMISSIONER OF
THE LAND OFFICE
IN RESPONSE TO
A RESOLUTION PASSED BY THE SENATE
JANUARY 10, 1906

ALBANY: THE STATE OF NEW YORK
PRINTING OFFICE, 1906.

1. The Commission has the honor to acknowledge the receipt of your report of the year 1905, and to express its appreciation of the thoroughness and accuracy of the information furnished.
2. The Commission has also the honor to acknowledge the receipt of your report of the year 1904, and to express its appreciation of the thoroughness and accuracy of the information furnished.
3. The Commission has also the honor to acknowledge the receipt of your report of the year 1903, and to express its appreciation of the thoroughness and accuracy of the information furnished.
4. The Commission has also the honor to acknowledge the receipt of your report of the year 1902, and to express its appreciation of the thoroughness and accuracy of the information furnished.
5. The Commission has also the honor to acknowledge the receipt of your report of the year 1901, and to express its appreciation of the thoroughness and accuracy of the information furnished.
6. The Commission has also the honor to acknowledge the receipt of your report of the year 1900, and to express its appreciation of the thoroughness and accuracy of the information furnished.
7. The Commission has also the honor to acknowledge the receipt of your report of the year 1899, and to express its appreciation of the thoroughness and accuracy of the information furnished.
8. The Commission has also the honor to acknowledge the receipt of your report of the year 1898, and to express its appreciation of the thoroughness and accuracy of the information furnished.
9. The Commission has also the honor to acknowledge the receipt of your report of the year 1897, and to express its appreciation of the thoroughness and accuracy of the information furnished.
10. The Commission has also the honor to acknowledge the receipt of your report of the year 1896, and to express its appreciation of the thoroughness and accuracy of the information furnished.

ALBANY, N. Y.,

JANUARY 10, 1906.

STATE

3.12.72

ירושלים

881

מטה המים



לכבוד
מר שמריהו כהן
משרד השיכון
ירושלים

הנדון: הגברת מיט לקריה ארבע

1. לאחרונה נסתיים קידוח הרודיון 2 בהצלחה רבה. אנו עומדים לצייד את הקידוח לתפוקה של כ-300 מ"ק/שעה וכן לקשרו למערכת הצינורות בקו קוטר 12". עבודות אלו תחבצנה עוד בתקציב השנה השוטפת.
2. צואר הבקבוק שימנע הגדלת הזרמת המים לכוון קריה ארבע וחברון עם השלמת העבודות המצוינות בסעיף 1 יהיה קו הצינורות הישן בקוטר 6" השייך לעיריית חברון בקטע שבין הסתעפות בית אומר וצומת ממרה.
3. ע"מ להגביר הזרמת המים מצמח גוש עציון (החנה דיר שער) יש להניח קו מקביל לקו הקיים. הקו החדש יהיה בקוטר 12" ובאורך כולל של כ-11 ק"מ. מזה הנחנו כבר את הקטע מדיר שער ועד הסתעפות בית אומר ונותר להנחה קטע באורך של 8 ק"מ בקרוב. מיצוע הקו יעלה כ-120 ל"י/למטר (סמוך רובו בהציבה) ובס"ה כ-1,0 מליון ל"י.
4. קו זה ישרת את קריה ארבע ואת העיר חברון. הן בשנים הקרובות והן בטווח רחוק.
5. עם השלמת הקו והוספת יחידה שאיבה בתחנה דיר שער ניתן יהיה להזרים עד לצמח ממרה כ-300 מ"ק שעה ויותר. בשלב זה ניתן יהיה להזרים מצומת ממרה ועד לקריה ארבע כמות יומית של כ-2000 מ"ק בהתאם לכושר העברת הקו 8" שהונח בקטע זה. ומצומת ממרה דרומה לחברון כמות יומית דומה (כ-2000 מ"ק) בהתאם לכושר הקליטה של הרשת בחברון. בעתיד ניתן יהיה להגביר את הקליטה הן בקריה ארבע והן בחברון.
6. מחוץ אפשרות לקבוע את שיעור ההסתעפות של הגורמים השונים מוצע שמימון קטע הקו הנותר יעשה ע"י משרד השיכון - קריה ארבע ומפקדת יו"ש בחלקים שווים. היינו $\frac{1}{2}$ מליון ל"י לכלכאורם.
7. בעבר השתתפתם במימון הנחת הקו 8" מצמח ממרה ועד לבריכת קריה ארבע וכן במימון וחקמת הבריכה בנפח 1000 מ"ק בסך כולל של 486,000 ל"י. מוצע שהמימון המבוקש בזה בסך 500,000 ל"י יתווסף לסכום הקודם ויחושב כמימון לרכישת זכויות מים ממפעל גב ההר בהתאם לערך הזכויות שיקבע בעתיד.
8. נא השובתכם בדחיפות.

ב כ ר ה,

ז. גולני
קמ"ט מים

העתק: מר ש. לשם - משרד השיכון
רע"נ כלכלה - מפק' יו"ש
קמ"ט אוצר - מפק' יו"ש

נ.ב.

1. פנינו בנושא זה אליכם במכתבנו מה 14/9/72 ולא נענינו.
2. המכתב הנ"ל יצא בטרם נודעו תוצאות שאיבת הנסיון מהרודיון 2 ולפיכך התחייבנו בו לכמות יומית של 1000 מ"ק בלבד. כיום ביכולתנו להבטיח כמות יומית כפולה מזו.

ז. גולני

8 - 15.55 ymou vto n -
2010-1-10
10:45

10:45

10:45

1. Introduction

The purpose of this study is to investigate the effects of the proposed system on the performance of the system. The study is divided into two main parts: a theoretical analysis and an experimental evaluation.

The theoretical analysis is based on the principles of the system and the results of previous studies. The experimental evaluation is based on the results of a series of experiments conducted under controlled conditions.

The results of the theoretical analysis show that the proposed system is capable of improving the performance of the system. The results of the experimental evaluation confirm these findings and show that the proposed system is capable of improving the performance of the system in a practical setting.

The results of the study show that the proposed system is capable of improving the performance of the system in a practical setting.

The results of the study show that the proposed system is capable of improving the performance of the system in a practical setting. The results of the study show that the proposed system is capable of improving the performance of the system in a practical setting.

The results of the study show that the proposed system is capable of improving the performance of the system in a practical setting. The results of the study show that the proposed system is capable of improving the performance of the system in a practical setting.

The results of the study show that the proposed system is capable of improving the performance of the system in a practical setting. The results of the study show that the proposed system is capable of improving the performance of the system in a practical setting.

The results of the study show that the proposed system is capable of improving the performance of the system in a practical setting.

The results of the study show that the proposed system is capable of improving the performance of the system in a practical setting.

The results of the study show that the proposed system is capable of improving the performance of the system in a practical setting.

The results of the study show that the proposed system is capable of improving the performance of the system in a practical setting.

The results of the study show that the proposed system is capable of improving the performance of the system in a practical setting.

The results of the study show that the proposed system is capable of improving the performance of the system in a practical setting.

The results of the study show that the proposed system is capable of improving the performance of the system in a practical setting.

The results of the study show that the proposed system is capable of improving the performance of the system in a practical setting.

The results of the study show that the proposed system is capable of improving the performance of the system in a practical setting.

The results of the study show that the proposed system is capable of improving the performance of the system in a practical setting.

The results of the study show that the proposed system is capable of improving the performance of the system in a practical setting.

The results of the study show that the proposed system is capable of improving the performance of the system in a practical setting.

The results of the study show that the proposed system is capable of improving the performance of the system in a practical setting.

מדינת ישראל

משרד השיכון

מחוז ירושלים

תאריך: ג' סבת השל"ג
8 בדצמבר 1972

מספר:



אל

ש. לשם

מהנדס ראשי מים וביו
משרד השיכון

הנידון: מים וביו קריית ארבע

1. נא חות דעתך למכתביו של גולני בענין הגדלת קוטר הקו.

2. כן אבקש לתת דעתך לחוזה הכיוב החדש שנערך בהתאם לישיבה שהתקיימה במפקדת יו"ש בהשתתפותך וכן לחיקוק.

הנוסחים מצורפים בזה.

היועץ המשפטי אישר את הנוסחים המצורפים.

ב ב ר כ ה,

ממריהו כהן
ראש צוות קריית ארבע

העחק: מנהל המחוז
היועץ המשפטי

שכ/דש

DECLARATION

TO ALL WHOM THESE PRESENTS SHALL COME

WE SHAL GREET YOU

IN EVER LASTING REMEMBRANCE

THAT WE HAVE RECEIVED YOUR LETTER OF THE 14TH INSTANT

AND HAVE THEREUPON

BEING WELL ADVISED OF THE CONTENTS OF THE SAME

WE HAVE CAUSED THE SAME TO BE RECORDED

IN THE BOOK OF RECORDS OF THE CHANCERY OF THE EXCHEQUER

AND HAVE CAUSED THE SAME TO BE RECORDED IN THE BOOK OF RECORDS OF THE CHANCERY OF THE EXCHEQUER

AND HAVE CAUSED THE SAME TO BE RECORDED


IN THE BOOK OF RECORDS OF THE CHANCERY OF THE EXCHEQUER

IN WITNESS WHEREOF


WE HAVE CAUSED THE SAME TO BE RECORDED

IN THE BOOK OF RECORDS OF THE CHANCERY OF THE EXCHEQUER

AND HAVE CAUSED THE SAME TO BE RECORDED



חלם הנדסה - מהנדסים יועצים בע"מ



חל-אביב, 9.11.72

6421

לכבוד
המפקח הארצי על חבבאות
משרד המים
ירושלים

א.נ.א.

הנדון: אישור מערכת ברזי כיבוי בקריית ארבע - שלב ב'.

רצ"ב אנו שולחים לכם 2 העתקים של חוכנית אספקת המים לקריית-ארבע, איזור מגורים שלב ב'. בחוכנית זו מסומן מיקומם של ברזי הכיבוי בדחובות.

הברזים יורכבו בגובה של 1.00 מטר מעל פני הרחוב ויהיו תוצרת "דפאל" דגם F-2 3" מצוידים במחבר הקני.

הלחץ בברזי הכיבוי יהיה בין 2,5 אטמוספרות בנקודה הגבוהה ביותר, בעת שהלחץ ברמה יהיה ברמה נמוכה ועד 7,7 אטמוספרות בנקודה הנמוכה ביותר, בעת שהלחץ יהיה ברמה הגבוהה ביותר.

אספקת המים תהיה מקו ראשי 8" המסתיים בבריכת אגירה המשרתת את הקריה בקבול של 1000 מ"ק מים.

מיקום ברזי הכיבוי נקבע בצורה שכל נקודה בשטח לא תהיה רחוקה ב-75 מטר משני ברזי כיבוי שונים.

נא הערותיכם או אישורכם לחוכנית זו.


בכבוד רב,

חלם הנדסה - מהנדסים יועצים בע"מ


העתקים: אינג' ש. לשם - משרד השיכון
אינג' נ. הלפרין - משרד השיכון

אק/מ

מ"ט מ'צטו' מ'סזוזזז - סזוזזז מ'סז



מדינת ישראל
ההגנה



מ"ט מ'צטו' מ'סזוזזז - סזוזזז מ'סז

מ"ט מ'צטו' מ'סזוזזז - סזוזזז מ'סז

מ"ט מ'צטו' מ'סזוזזז - סזוזזז מ'סז

מ"ט מ'צטו' מ'סזוזזז - סזוזזז מ'סז

מ"ט מ'צטו' מ'סזוזזז - סזוזזז מ'סז

מ"ט מ'צטו' מ'סזוזזז - סזוזזז מ'סז

מ"ט מ'צטו' מ'סזוזזז - סזוזזז מ'סז

מ"ט מ'צטו' מ'סזוזזז - סזוזזז מ'סז

מ"ט מ'צטו' מ'סזוזזז - סזוזזז מ'סז

מ"ט מ'צטו' מ'סזוזזז - סזוזזז מ'סז

מ"ט מ'צטו' מ'סזוזזז - סזוזזז מ'סז

מ"ט מ'צטו' מ'סזוזזז - סזוזזז מ'סז

מ"ט מ'צטו' מ'סזוזזז - סזוזזז מ'סז

מ"ט מ'צטו' מ'סזוזזז - סזוזזז מ'סז

מ"ט מ'צטו' מ'סזוזזז - סזוזזז מ'סז

מ"ט מ'צטו' מ'סזוזזז - סזוזזז מ'סז

מ"ט מ'צטו' מ'סזוזזז - סזוזזז מ'סז

מ"ט מ'צטו' מ'סזוזזז - סזוזזז מ'סז

מ"ט מ'צטו' מ'סזוזזז - סזוזזז מ'סז

ת"י
י"ד בחשון תשל"ג
22 באוקטובר 1972

9526-4

23.10.72

של

27/10/72

לכבוד
אינג' ד. חברון
תלם הנדסה

א.נ.ג.

הנדון: קריית ארבע - תכנון מים וביו
מכתב מיום 10.10.72

1. ב-22.9.72 נפגש מהנדס אברהם קוזק ממשרד אשרה עם מהנדס הרשקוביץ ממשרדס בח"א. לדבריו של מר קוזק אמר לו מר הרשקוביץ כי לא יבצע את התכנון המים לשלב ב' קריית ארבע עד לקבלת הוראה ממשרדו.
2. אדריכל שקד המתכנן את שלב ב' בקריית ארבע חזר והבהיר לי טלפונית ב-15.10.72 כי לא פנה מעולם להרשקוביץ בקשר לתכנון ביו.
3. כפי שידוע לך נעשה תכנון הכיוב בשלב א' קריית ארבע ע"י מהנדס הלפרין ממשרד השיכון. אין כל סיבה שמשרדנו ימסור תכנון לחברה פרטית במקרה זה.
4. אם אומנם אין התנגדות מצדכם לבצע תכנון המים לשלב ב' נבקשכם להשלים את התוכניות ולאשר אותן במשרדנו בח"א כמקובל. אחר שלב ב' נמצא בחוץ משולש שזלעוחיו הם כביש מס' 2 וקטעים מכביש מס' 4 ומס' 1. הוא הדין לגבי המסך מאסף הביוב שחוכנן על ידך, המדובר בקטע ממחצית לכביש 4.
5. אין לנו צורך בתכנון מערכת חגז כי הדבר נמסר לחברה המבצעת.
6. אם יש ברשותך מטמכים המפריכים את הנאמר לעיל אבקשך להעבירם לי כדי שאחזק את הטעון חיקון. אני מצטער על אי ההבנות המיותרות ועל אי הנעימות שנגרמה לך בנידון. בהתאם להסכמתך לסעיף 4 נוציא הזמנת תכנון מתאימה למים פנים שלב ב' והמשך מאסף ביוב הקשור לשלב ב'.

ב ב ר כ ה,

מנכ"ל
ראש צוות קריית ארבע

העמק: מר לשם, משרד השיכון, ת"א
גב' נ. הלפרין, משרד השיכון, ת"א
משרד אשרה, באר-שבע

[illegible]

1. The U.S. has entered into a number of trade agreements with other countries, and it is the policy of the U.S. to continue to enter into such agreements. The U.S. has entered into trade agreements with over 100 countries, and it is the policy of the U.S. to continue to enter into such agreements. The U.S. has entered into trade agreements with over 100 countries, and it is the policy of the U.S. to continue to enter into such agreements.

[illegible]

1. The first of these is the fact that the majority of the population of the United States is now living in urban areas. This is a result of the process of urbanization, which has been going on since the beginning of the 20th century. The population of the United States has increased from about 100 million in 1900 to over 200 million in 1960. At the same time, the population of rural areas has decreased from about 100 million in 1900 to about 50 million in 1960. This has led to a concentration of the population in urban areas, which has had a number of important consequences for the development of the United States.

1. The first of these is the fact that the Commission has not yet received any information from the Government of the United States regarding the results of its investigation of the activities of the American Friends Service Committee in the Philippines.

2. The following information is given for the year ended 31st March 1998:


2. The following information was obtained from the report of the investigation of the above mentioned case, dated 10/10/50, and is being furnished to you for your information and use.

第 4 卷 第 1 期

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

ת"ר

תכנון
לחקלאות
ומים



תלם הנדסה-מהנדסים יועצים בע"מ

חיפה, 10.10.72

עב" 6421 / 6422

האשרה
מס' 9598
תאריך
12.10.72
מס' חתיק
לעיון ולשליח

משרד רישוי
מס' 9598
דחשון תשכ"ג
12.10.72
מס' חתיק
לעיון ולשליח

לכבוד
מר שמריהו כהן,
משרד השכון
רח' בן-יהודה 23,
ירושלים.

אדון נכבד,

הנדון: קרית ארבע - תכנון מים וביוב
סימוכין: מכתב מיום 3.10.72.

הופתעתי מתוכן מכתבך הנ"ל, וזאת לאחר שתכנון אספקת מים וביוב במשרדינו
נמצאים בשלבי גמר. בתכנון הושקעה עבודה רבה כולל מדידות באתר.

לבזבז של המכתב, האם אפשר להסתמך על הודעה של מפקח ללא ברור עם החברה
עצמה ולהוציא מסקנה כה קצונית כלפי משרדינו.

ברצוני לציין שלא נאמר הדבר המוזכר במכתבך ע"י מהנדס משרדנו מר
א. הרשקוביץ, כאילו שקיים סירוב מצדינו לתכנון אספקת המים, למרות שידוע
לך הקשיים והמכשולים שבהלםם נבעו מאי הבנות ממושכות.

היות והתכניות אצלנו בשלבי גמר, אבקשך להוציא מכתב בסול למכתב הנ"ל
ולאפשר את המשך העבודה הסדירה והכנת הוכניות בהקדם.

נודע לי רק היום שהינכם מבקשים שמשרדינו יעסוק בתכנון גז, ברצוני
לציין שביכולתנו לבצע עבודה זו.

בכבוד רב,
אינג' ד. חבורן.

העתקים: אדר' שקד - ת"א
מר לשם. מהנדס מים וביוב מ. השכון ת"א
גב' ג. הלפרין - מ. השכון ת"א
משרד אשרת. באר שבע.

דח/לז.



U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE

STANDARD

TEST METHOD

1. PURPOSE
2. SCOPE
3. REFERENCES
4. SUMMARY



Handwritten notes and calculations, including the expression $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$.

EXTRA STRO

EXTRA STRO

1. PURPOSE
2. SCOPE
3. REFERENCES
4. SUMMARY

1. PURPOSE
2. SCOPE
3. REFERENCES
4. SUMMARY

1. PURPOSE
2. SCOPE
3. REFERENCES
4. SUMMARY

1. PURPOSE
2. SCOPE
3. REFERENCES
4. SUMMARY

1. PURPOSE
2. SCOPE
3. REFERENCES
4. SUMMARY

1. PURPOSE
2. SCOPE
3. REFERENCES
4. SUMMARY

1. PURPOSE

כ"ה חשרי תשל"ג
3 באוקטובר 1972

ת"א
9596-4

6.10.72

פל

לכבוד
אדריכל שקד
יצחק שדה 34
תל-אביב

א.נ.

הנדון: תכנון כיט שלב ב' ג' קריה ארבע

לאחר שנמסר לי ע"י מר א. קודק ממשרד אשרת כי מר
הרשקוביץ מחברה ח.ל.מ. מסרב לבצע את התכנון בנידון.
הנני להודיע כי מהנדס ג. הלפרין במשרד השיכון
הקריה ת"א תכנן את מערכות המים לשלב ב' ו-ג'
(200 יח"ד קריה ארבע).

ב ב ר כ ה

נניח
ראש צוות קריה ארבע

הערה:

מר לשם, מהנדס מים וביוט ראשי במשרד השיכון
גב' הלפרין, משרד השיכון הקריה ת"א
משרד אשרת
מר הרשקוביץ, חברה ח.ל.מ. יצחק שדה 34 ת"א

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

המשרד: משרד השיכון
האגף לתכנון והנדסה
המקום: ת"א

1 באוקטובר 1972

95-26-4

אלו מר ש. כהן, ראש צוות קרית ארבע
מחוז ירושלים

הנדון: קרית ארבע, סדוריכבוי אש בתכנית אספקת מים.
מכתבך מיום 21 בספט. 1972

בזמנו כאשר התכנית הנ"ל נבדקה על ידנו, בררנו את הנושא במכתבי אש,
והתכנית כללה את כל הדרישות שלהם לגבי ההדרגטים.
עם קבלת מכתבך החקשרתי עם מר יהודה כהן, שאת הצלום מכתבו שלחתי לנו.
כפי שמסר מר כהן, התקנת הדרגטים של "3 כל 100 מ" ובהצטלבויות, כפי
שדרשנו וכפי שמוטיע בתכנית אספקת המים, מטפחת בהחלט את דרישותיו.
כנראה שכל ההדרגטים טרם הותקנו, מאחר שמר כהן טוען שלא מצאה אותם
בשטח.

בברכה

מנהל מ"ס וצ"ב.

ה פ ת

מר יהודה כהן, ממקד השרות כבוי אש
בית שמש, ת. ד. 57
אשרת, רח' הרצל 97, באר שבע.
מר ש. לשט, כאן
מר קליין, מחוז ירושלים

מדינת ישראל

ת"ק א"פ
ק"ר ג' - סוכר

משרד השיכון

מחוז ירושלים

9526-4

1.12.72 א = 18/

תאריך: י"ב חשרי תשל"ג

21 בספטמבר 1972

מספר:

אל:

מר לשם, מהנדס מים וביוג ראשי, משרד השכון

מר קליין, כאן

אדריכל שקד, יצחק שדה 34

אשרה, רח"ה הרצל 97 באר שבע

הנדון: סידורי בטיחות נגד אש בתוכניות הבניה

בקריה ארבע

נא להעביר לי חות דעתכם בנידון.

מצו"ב מכתב מפקד שרות כבוי אש בית שמש.

ב ב ר כ ה,

מזריהו כהן

ראש צוות קריה ארבע

אג' 3/1 = כהן לוי וצא בשם
אם ביקר בבית שמש.

א.א. מקום א' 100' ידוע, קוטר 3" ראש צוות קריה ארבע
א' 17 ק"מ.

26.9.72

מחבר: ד"ר יצחק שניידר • מילים מבוססות: ציון • תרגום: ד"ר יצחק שניידר • מוציא לאור: מטה יהודה

תאריך יד

הערה: מ"ל צב"ס סתם מנהל קריית ארבע
מ"א. רוזנברג, מנהל מח' השחוקים, י"א מ"ב.

2 ספט' 1972

י"א בתשרי תש
19 בספטמבר 2

9526
21.9.72
אל
מר צ. גלוצמן
מנהל המחוז

הודון: ליקויים במערכות גז - קרית ארבע

לאחר השלמת החקירה של מפקח משרד העבודה ברו"ח
סיום 27.7.72 שהופבר אליך, אבקשך לפעול להוצאת
מסקנות של משרדנו הן לגבי המקרה עצמו והן במסגרת
להפיק לקחים לעתיד.

יש לציין שחברת אמירגז לא סיפרה את שיטות עבודתה
באתר הנוכחי ויש מקום לשקול אם למסור לידה את
חכנון ובצוע מערכות הגז ביחידות החזקות.

בברכה,

שמעון כהן
ראש צוות קריה

העתק:
מר אולגיק, מנהל אגף הנדסה, ת"א.
מר רון, מנהל המח' הסכנית, כאן.
מר קליין, כאן.
חב' אשרת, הרצל 97, באר-שבע.

מכ/ר

כ"ו אלול תשל"ב
6 בספטמבר 1972

ק.נ.א.ב.



אל
מר ז. גולני
קמ"ט מים מעקדת יו"ש

א.נ.ב.

הגדרות: זכויות מים קרית ארבע

בהתבסס על מכתבן מ-5.1.71 ואשר לפיו הפביר משרד השכון אה חלקו בהשתתפות בהשקעות בסך 486,000 ל"י, על מנה לקבל ספיקה של 2070 מ"ק ליום, וכן על החוזה מ-7.2.71 בין משרד השכון וקמ"ט אוצר מעקדת יו"ש, שבו נאמר כי כל משלום כמסגרת הזמנה זו יהיה משלום כמקדמה על חשבון זכויות המים.

ברצוני לציין:

- (1) אנו עומדים להתחיל בבניית 200 יחידות חדשות וסוסקות עבור שיטתן את השכונה כולה, וכן להשלים אזור תעשייה בשטח של 10,000 מ"ר בניה.
- (2) לאחר הפיכת אזור תעשייה חדש אנו עומדים לתכנן את התשתית של אזור זה בשלב ראשון 100 דונם.
- (3) היות ואחם מספקים מים לאחר הבניה של משמר הגבול בקרית ארבע נבקשכם להאם אהנו החיבויות מים לגבי אתר זה.

בברכת שנה טובה

שמריהו כהן

ראש צוות קרית ארבע

העמק:

מנהל המחוז

לשם - מהנדס מים ראשי, משרד השכון

קליין - כאן

סגן אלוף מרחב - מינהלת קרית ארבע

ל.א.א.א.א.א.

(62-1)
ג' אדר א'
תש"ל

מדינת ישראל

משרד השיכון

תאריך: 26/6/72

9596-4

מספר:

מ"ק

לכבוד
פולקס ישראל בע"מ
שד. אבא חושי 148
ת.ד. 7055
חיפה.

א.ב.ג.

הודעה פולקס קריה ארבע חדרים

מכתבכם מיום 17 למאי 1972

בא כח משרדינו ביקר במקום ולא מצא כל מפעל המייצר כלים
סניטריים. לא בוכל לבהל כל משא ומתן על כלים שמרם יוצרו
ואין אנו יודעים מה יהיה טיבם, עליכם לפנות למשרדינו
כשתוכלו להציג את הכלים המיוצרים במפעלכם כשיוקם, על
מנת שבוכל לבדוק את תקינותם ואמינותם.

בכבוד רב,

מ. פאח
מהנדס ראשי למים וביו

הערת:

מר אורזקי - סגן מנהל אגף ותכנון

DATE: 12/21/25

BY: [Signature]

1-0000

1. [Illegible]
2. [Illegible]
3. [Illegible]
4. [Illegible]
5. [Illegible]

2/9

1. [Illegible]

2. [Illegible]

3. [Illegible]
4. [Illegible]
5. [Illegible]
6. [Illegible]
7. [Illegible]
8. [Illegible]
9. [Illegible]
10. [Illegible]

11. [Illegible]

12. [Illegible]
13. [Illegible]

14. [Illegible]

15. [Illegible]

פוליקס ישראל בע"מ
שד' אבא חושי 148
ת.ד. 7055 סל' 255144
ח י פ ה

17 במאי 1972

לכבוד

הנהלת משרד השכון
הקריה - חל - אביב

א.נ.

הנדון: פולידקס - קריה ארבע, חברון

חברת פולידקס ישראל בע"מ הקימה מפעל לייצור כלים סניטריים בקריה - ארבע, בעזרת הממשלה ונציג משרד השכון בקריה זו. המפעל כעת בשלבי הקמה, אבל ביכולתו לספק את כל הכלים העומדים לייצור כבר בשלב זה הכולל: אמבטיות, כיורי מטבח, כיורי רחיצה, תחנית דוש, ועוד מוצרים בגדלים וצורות שונות. מוצרים אלו עומדים בחקן בינלאומי ונבדקו במכוני התקנים של אוסטריה, גרמניה, ויוגוסלביה, וכמוכן על ידי המחלקה לחקר הבניה של הטכניון בחיפה. הננו לבקש את עזרתכם לשמוש במוצרים שלנו במסגרת מפעלי הבניה שברשותכם לשם קדום שמוש בכלים סניטריים מחומרים חדשים, וכן קדום ופתוח כלכלי של קריה ארבע. עומדים לרשותכם לכל אמפורמציה נוספת שתדרש. למפעלנו דרושה עזרתכם הנדיבה.

בכבוד רב
אינג' ד. חברון

העתק:

אינג' י. כהן, מהנדס ראשי לסניטציה
משרד השכון - ת"א
אדר' א. וונטורה, ממונה על תעוש הבניה
משרד השכון - ת"א

א.נ. 15/5
למח' תעוש

10 1 11M 1 100

RECEIVED
U.S. DEPT. OF JUSTICE
JAN 10 1951

VI page 1021

SECRET
RECEIVED
JAN 10 1951

100.

RECEIVED - JAN 10 1951

RECEIVED - JAN 10 1951
RECEIVED - JAN 10 1951
RECEIVED - JAN 10 1951
RECEIVED - JAN 10 1951
RECEIVED - JAN 10 1951
RECEIVED - JAN 10 1951
RECEIVED - JAN 10 1951
RECEIVED - JAN 10 1951
RECEIVED - JAN 10 1951
RECEIVED - JAN 10 1951

RECEIVED - JAN 10 1951
RECEIVED - JAN 10 1951
RECEIVED - JAN 10 1951
RECEIVED - JAN 10 1951
RECEIVED - JAN 10 1951
RECEIVED - JAN 10 1951
RECEIVED - JAN 10 1951
RECEIVED - JAN 10 1951
RECEIVED - JAN 10 1951
RECEIVED - JAN 10 1951

RECEIVED - JAN 10 1951
RECEIVED - JAN 10 1951
RECEIVED - JAN 10 1951
RECEIVED - JAN 10 1951
RECEIVED - JAN 10 1951
RECEIVED - JAN 10 1951
RECEIVED - JAN 10 1951
RECEIVED - JAN 10 1951
RECEIVED - JAN 10 1951
RECEIVED - JAN 10 1951

RECEIVED - JAN 10 1951

RECEIVED - JAN 10 1951

RECEIVED
JAN 10 1951

RECEIVED
JAN 10 1951
RECEIVED - JAN 10 1951
RECEIVED - JAN 10 1951
RECEIVED - JAN 10 1951
RECEIVED - JAN 10 1951
RECEIVED - JAN 10 1951
RECEIVED - JAN 10 1951
RECEIVED - JAN 10 1951
RECEIVED - JAN 10 1951

10 1 11M 1 100

7/1X

9526-4

ה' שבט תשל"ב
21 בינואר 1972

אל: חשב מסדר השיכון

הנידון: זכויות מים - קריה-ארבע
מכתב מפקדת יו"ש, חקלאות 17.10.71

אני מאשר התחייבויותינו למימון 486,000 ₪ בהנחה קו מים
ובניח בריכה.

הנחת הקו הושלמה והבריכה נמצאת בשלבי בנייה.

ב ב ר כ ה ,

כהן שמריהו
ראש צוות קריה-ארבע

העתק:
מנצל המחוז
מח' חוזים, מים וכיוב, מר לשם
קמ"ט מים, יו"ש

Aug

1-23-22

12. 1922

12. 1922

12. 1922

12. 1922

12. 1922

12. 1922

12. 1922

קבלה
מס' 9526-4
אשר
17.1.72
מס' 17
מס' 17

כ"ד בטבת תשל"ב
12 בינואר 1972

לכבוד
מסאל אבול קבנג'י
חברון

אדון נכבד,

הנדון: סכומי חברון (ק. אבנע) חוזה 40/50280/13927/70

בהתאם לחוזה כל הצנורות המבולבנים המטורים בקרקע
יהיו מורפים בזפת ובגיר אספלט (מפוי בבית חרושת)
גם במקלם.

יש לפרק את כל הצנורות ללא דחוי ולבצע בהתאם לחוזה.

בכבוד רב,
ד. בן-ישי

דוד בן-ישי
ס/מנהל המח' הסכבית.

העמק:
מר י. וייז, הקריה ת"א.
מר ט. כהן, כאן.
מר א. לוי, כאן.
חב' אשחת, כאן.
מר קליין, כאן.

אק/ר



10-10-10
10-10-10
10-10-10

10-10-10
10-10-10

10-10-10

10-10-10

10-10-10

10-10-10

10-10-10

10-10-10

10-10-10
10-10-10
10-10-10
10-10-10
10-10-10

10-10-10

קמיון

קמיון
אשרת
17.1.72
4596-4
אשרת תשלום

כ"ד בסבת תשל"ב
12 בינואר 1972

לכבוד
חב' אשרת
רח' צירסלון 4
תל-אביב

אדון נכבד,

הנדון: 108 יח' טרומיות בחברון
מס' חוזה בניה 40/50280/13850/70

בהתאם לחוזה הנ"ל, כל הצנורות המגולבנים הסמוכים
בקרקע יהיו עשויים בזפת ובביר אספלט (עשוי בבית
חרושת) גם לאיבסלציה שבסקלט.

יש לפרק את כל הצנרת ללא דחוי ולבצע בהתאם לחוזה.

בכבוד רב,

ד. בן-ישיע
חודש יוני-ישיע
ס/מנהל הסח' המכנית

העמק: טר י. וייד, הקריה ת"א.
טר ש. כהן, כאן.
טר א. לוי, כאן.
חב' אשרת, באר שבע.
טר א. קליין, כאן.

אק/ר

ק"א/רפ"ז

9520-2

מ. שבת תשל"ב = 17. 1. 72

7/41

מ. שבת תשל"ב

מ. שבת תשל"ב

כ"ד בשבת תשל"ב
12 בדצמבר 1972

לכבוד

ג. פרץ - מ. בן-גיא
חב' להנדסה ובנין בע"מ
ירושלים

אדון בכבוד,

הגיון: 90 יח' בחברון חרזה 40/50280/13901/70

בהתאם לחרזה הב"ל, כל הציבורות המגולגלים המסובים
בקרע יהיו עטופים בזפת ובנייר אספלט (עטויים בבית
חרושת), התוראה הב"ל חלה גם על אינסטלציה שבמקלט.

הצברה לא נוצעה בהתאם לחרזה, לכן, יש לפרק את כל
הצברה ללא דחוי ללבעצה בהתאם לחרזה.

בכבוד רב,
ד. בן-ישי

דודי בן-ישי
ס/מנהל הסח' הסכניה

העמק:

סר י. וייד, הקריה ת"א.
סר ש. כהן, כאן.
סר א. לוי, כאן.
חב' אסרה, באר שבע.
סר א. קליין, כאן.

אק/ר

100-100000-100000

100-100000-100000
100-100000-100000
100-100000-100000
100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000
100-100000-100000
100-100000-100000
100-100000-100000

100-100000-100000
100-100000-100000
100-100000-100000
100-100000-100000

100-100000-100000
100-100000-100000

100-100000-100000
100-100000-100000

100-100000-100000
100-100000-100000
100-100000-100000
100-100000-100000
100-100000-100000
100-100000-100000

19	תלאביב, דרך פתח תקוה	ה מ ו כ ז :
34	תלאביב, דרך פתח תקוה	מ כ י ד ו ת :
4	תלאביב, רחוב הגב	ש ר ו ת י ס :
19	תלאביב, דרך פתח תקוה	שרות מעליות :
הגנר 5,	אזור התעשייה חולון	בית מלאכה :
חולון,	אזור התעשייה, רחוב ה	מ פ ע ל :
רחוב יפו 30		סניף ירושלים :
רחוב הרצל 18-20		סניף חיפה :
רח' הפלמח 68,	פסג אוניקו	ב א ר - ש ב ע :

פ"ע (זאגזי) קזסטקא

פילאסאפיע סטודיום פון זאגזי, זינגא גאזיס

זאגזי'ס סטודיום, זאגזי'ס סטודיום, זאגזי'ס סטודיום

1. זאגזי'ס סטודיום
 2. זאגזי'ס סטודיום
 3. זאגזי'ס סטודיום
 4. זאגזי'ס סטודיום
 5. זאגזי'ס סטודיום
 6. זאגזי'ס סטודיום
 7. זאגזי'ס סטודיום
 8. זאגזי'ס סטודיום
 9. זאגזי'ס סטודיום
 10. זאגזי'ס סטודיום

זאגזי'ס סטודיום

זאגזי'ס סטודיום

זאגזי'ס סטודיום

זאגזי'ס סטודיום

זאגזי'ס סטודיום

זאגזי'ס סטודיום

זאגזי'ס סטודיום

זאגזי'ס סטודיום

זאגזי'ס סטודיום

זאגזי'ס סטודיום

זאגזי'ס סטודיום

זאגזי'ס סטודיום

זאגזי'ס סטודיום

זאגזי'ס סטודיום

זאגזי'ס סטודיום

זאגזי'ס סטודיום

זאגזי'ס סטודיום

זאגזי'ס סטודיום

זאגזי'ס סטודיום

זאגזי'ס סטודיום

זאגזי'ס סטודיום

זאגזי'ס סטודיום

זאגזי'ס סטודיום

זאגזי'ס סטודיום

זאגזי'ס סטודיום

זאגזי'ס סטודיום

זאגזי'ס סטודיום

זאגזי'ס סטודיום

זאגזי'ס סטודיום

זאגזי'ס סטודיום

זאגזי'ס סטודיום

זאגזי'ס סטודיום

זאגזי'ס סטודיום

זאגזי'ס סטודיום

זאגזי'ס סטודיום

זאגזי'ס סטודיום

זאגזי'ס סטודיום

זאגזי'ס סטודיום

121
4-526

121
31

30.11.71

דביר אלקרה
יפו 30

ירושלים

אין עובדים בטוח
בעיות החסום רציניות נזילות בגדרה
דורש מיר פעילות רצונה מורה

הערה: למר וייר, סט. השכונ, ת-א
למר כהן, " " , י-ם

כ" חסון חסל"ב

באר-שבע,

8.11.71

מספרנו

י:ראשי

4-9526

כ" חסון חסל"ב - 12.11.71

31/11/71

לכבוד

מר דביר,

מנהל בצד ושרותי הנדסה,

רח" יפו 30,

ירושלים.

א.ג.

הנדון: קריית ארבע - חכרון - תנורי חמום.

בהשובה למכתבכם מיום 4.11.71, הננו להודיעכם

כי פנחת הצגרת בוצעה בהתאם לתכניות ובאישורכם.

בכבוד רב

ק. פורת

העתק:

מר קליין - משרד השכון - י-ם

מר וייד - משרד השכון - ח"א

באר-שבע, פסג' שפרת, רחוב הרצל 97, טלפון 5477

אשרת' בעים - אינג' ק. פורת
יעוץ, פקוח ותאום

י"ט בחשוון תשל"ב

7.11.1971

מספרנו:

7.11

9596-4
31 7/1

לכבוד
מר דביר,
חב' "אלקטרה",
רח' יפו 30,
ירושלים.

א.נ.נ.

הנדון: עבודתכם בקריה ארבע.

קונח החורף הינה בעיצומה בקריה. אנו רואים בדאגה אי טינם התקנת סירותי החימום במקום. (אכזבה, מיכלים, צנרה, מטאכזה, חנורים וכו').

אבקשם לתת יותר תשומת לב לפרויקט חשוב זה ואודה אם תהיו במקום בקביעות עד לגמר הכצוע. כן טרם התקנתם החמום בבית הספר בו הילדים לומדים. כן עש להתקין חנור בבית הכנסת.

אנא ראו הנושא כחשוב ודחוף.

בכבוד רב,

ק. פורת

העתק: למר ש. כהן, מטה השכונות, ירושלים
למר קליין, " "
למר וייד, " "
תל-אביב.

WELFEB

2000-0000 0000 0000 0000 0000 0000

2000-0000 0000 0000 0000 0000 0000

2000-0000 0000 0000 0000 0000 0000

2000-0000 0000 0000 0000 0000 0000

2000-0000 0000 0000 0000 0000 0000

2000-0000 0000 0000 0000 0000 0000

2000-0000 0000 0000 0000 0000 0000

2000-0000 0000 0000 0000 0000 0000

2000-0000 0000 0000 0000 0000 0000

2000-0000 0000 0000 0000 0000 0000

2000-0000 0000 0000 0000 0000 0000

2000-0000 0000 0000 0000 0000 0000



2000-0000 0000 0000 0000 0000 0000



אלקטרה (ישראל) בע"מ

מיזוג אויר, מעליות והנדסה חשמלית



המפיצים הבלעדיים לתוצרת "ווסטינגהאוז" ו"אוטיס" בישראל

1786/יר


בתשובה נא לחזיק

חל-אביב

4.11.71 ירושלים. XXXX



לידי: קלמן פורת.



לכבוד

משרד אשר

רח' הדסה 90

באר - שבע.

א.ג.

המידון: קריית ארבע - חברון - הנורי חמום.

הננו מודיעים לכב', כי בשני בנינים של סרץ בן גיאח וקבנג' י
הוכן חפיר עבור מיכלי הדלק שלא במקום שסומן על ידינו.
עובדה זו נורמט להארכת הצנורות של היניקה, דבר שיקר את
ההתקנות, ובסו כן במידה וחחחית החפיר נמוכה מ-6,5 מטר ממטאבה
מדלק המורכבת בקומה ג' המשאבה לא הינע את הדלק, ואנו מסירים
מעלינו כל אחריות בנדון.

נבקש איפוא את כב' לבצע החפירים בהתאם לשרטוטים שנמסרו לכב'

י. דביר - מהנדס
מנהל בצוע ושרותי הנדסה
אזור י - ס

העתק: מר קליין. משרד השכון י - ס.
מר וייד. " " " " " א.

61.46.31	טל *	2180	ת.ד. *	תליאביב, דרך פתח תקוה 19	ה מ ר כ ז :
3.97.21	טל *	2180	ת.ד. *	תליאביב, דרך פתח תקוה 34	מ כ י ר ו ת :
3.87.11	טל *	2180	ת.ד. *	תליאביב, רחוב הנגב 4	ש ו ר ו ת י ס :
61.46.31	טל *	2180	ת.ד. *	תליאביב, דרך פתח תקוה 19	ש ו ר ו ת י מ ע ל י ו ת :
85.11.45	טל *			הנגר 3, אזור התעשייה חולון	ב י ת מ ל א כ ה :
84.41.91	טל *			חולון, אזור התעשייה, רחוב האופן 2	ה מ פ ע ל :
2.47.50	טל *			רחוב יפו 30	ס נ י ק י ר ו ש ל י מ :
52.49.40	טל *	44516	ת.ד. *	רחוב הרצל 18-20	ס נ י ק ח י פ ה :
7.22.11	טל *			רח' הפלמח 68, מסג' אוניקו	ב א ר - ש ב ע :

מ"ט (זאגשי) קזסטקא

ה'תשס"ח חסדון חזקא, חזקא חזקא

ה'תשס"ח חסדון חזקא, חזקא חזקא

ה'תשס"ח חסדון חזקא, חזקא חזקא

ה'תשס"ח חסדון חזקא, חזקא חזקא

ה'תשס"ח חסדון חזקא, חזקא חזקא

ה'תשס"ח חסדון חזקא, חזקא חזקא

ה'תשס"ח חסדון חזקא, חזקא חזקא

ה'תשס"ח חסדון חזקא, חזקא חזקא

ה'תשס"ח חסדון חזקא, חזקא חזקא

ה'תשס"ח חסדון חזקא, חזקא חזקא

ה'תשס"ח חסדון חזקא, חזקא חזקא

ה'תשס"ח חסדון חזקא, חזקא חזקא

ה'תשס"ח חסדון חזקא, חזקא חזקא

ה'תשס"ח חסדון חזקא, חזקא חזקא

ה'תשס"ח חסדון חזקא, חזקא חזקא

ה'תשס"ח חסדון חזקא, חזקא חזקא

ה'תשס"ח חסדון חזקא, חזקא חזקא

ה'תשס"ח חסדון חזקא, חזקא חזקא

ה'תשס"ח חסדון חזקא, חזקא חזקא


ה'תשס"ח חסדון חזקא, חזקא חזקא

ה'תשס"ח חסדון חזקא, חזקא חזקא

ה'תשס"ח חסדון חזקא, חזקא חזקא

ה'תשס"ח חסדון חזקא, חזקא חזקא

ה'תשס"ח חסדון חזקא, חזקא חזקא



תלם הנדסה-מהנדסים יועצים בע"מ

חיפה, 20 לספטמבר 1971

עבודה 6081

ק.א.ג.ד.ה

משרד השיכון-משרד הראשי
הקריה, ת"א 9596-4
31 אלול תשל"א - 16.9.71
מסי התקן
לעיון ולשליטה

לכבוד
מהנדס דוד עובדיה
"אשרה" בע"מ
פסג' שפרה
רחוב הרצל 97
באר שבע

א.ג.א.

הנדון: קריה ארבע - אספקת מים

רצ"ב 3 סטים של תכניות אספקת מים לקריה הנ"ל מעודכנות לביצוע.

לטיפולך.


בכבוד רב,

החבר

פ. פרי

העתיקים: אינג' ש. לשם משרד השיכון ת"א
מר ש. כהן משרד השיכון ירושלים


ס"ט ס'צא' ס'סגזגז-ס'סגזגז ס'ס



מחלקת
התעבורה
ס"ט

מס' 123456789

מס' 123456789



מס' 123456789
מס' 123456789
מס' 123456789
מס' 123456789
מס' 123456789

מס' 123456789

מס' 123456789 - מס' 123456789

מס' 123456789 - מס' 123456789

מס' 123456789

מס' 123456789


מס' 123456789

מס' 123456789 - מס' 123456789

18/7/71
 (יוני האביב)

9526-4
 ת"י א"י

ירושלים, 15.7.71



פרטי כל

סמור המסותף בין מר ציו"ק ב"כ המסמל, ובין מר שמריהו כהן
 וסר א. קליין ב"כ משרד השיכון, לאורך התוואי שיספק מים
 לקריית ארבע

1. מר ציו"ק הנסיה שמרי סמורי הכבישים על דרך הברזן, (אחד ע"י
 הבריכה של גוש עציון, ואחד ע"י הכניסה לקריית ארבע) יבוצעו
 עוד השבוע.
2. בשטח הקרוב ימחילו בביצוע קו המים הראשי (בשוד כמה ימים)
 המסמל יעשה סאטזיס לתאם את הפעולה בשטח עם השקוף שלגו
 במקום.
3. כל פעולות המים סטבצזיס שמסור ימחרו את בעית המים רק באופן
 זמני.
4. יש לזרוב לחבור מים דרך עדולם.
5. בינתיים יש צורך דחוף באיגוס מים (מכלים זמניים, בריכת מים
 קבועה). בקידוח הורדיון יש רק סטאבה אחת, כ"כ ע"י בריכת
 גוש עציון.

רשם
 אברהם קליין
 סהנדס מים ובירוב מחוזי

המחקים:
 מר גלזמן, מנהל מחוז ירושלים
 מר שמריהו כהן, ראש צוות קריית ארבע
 מפקח קלטן מורה - באר שבע.
 מר ציו"ק.
 מר י. וייז משרד השיכון, הקריה ת"א.
 מר לטם, " " " " " " ✓

ת"ד
ני"פ הלבן
16/7/71
9326-4

חיפה, 11 ליולי 1971

6252

לכבוד
מר ע. ברזילי
חברת מבני תעשיה בע"מ
רחוב קרליבך 29
תל - אביב.

ה.א.ג.

הנדון: חברון - אזור התעשיה פים וביוב.

רצ"ב 6 סטים של תוכניות מפרטים טכניים וכחבי כמויות לביצוע
העבודות הנ"ל.

תוכנית המים חוקנה ועודכנה כהתאם לסיכום שהיה בינינו ביום 4.7.71
במשרדך.

לטיפולך:

בכבוד רב,

פרי.

העתיקים:

א. אינג' ש. לשם משרד השיכון ת"א
מר ש. כהן משרד השיכון ירושלים.
אינג' ק. מורח "אשד" בע"מ.

1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000


1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000



י"ד בחמוז תשל"א
7 ביולי 1971

אל : מר י' וייד, מים וביוב, משה"ש

מר ש' לשם, מהנדס ראש למים וביוב, משה"ש ✓
משרד "אשרת", כאר שבע.

הנדון: ביצוע פתרון זמני לביוב ומיכלי מים - קריה ארבע.

1. בהתאם לסיכום בפגישה שהתקיימה בקריה ארבע ב-21.6.71, אבקש לבצע הגדלה לפתרון זמני לביוב לאחר שתכנית חברון מתעכבת בהנחה הקו הראשי.
ועדת חברון בישיבתה ב-10.5.71 החליטה לתכנן ולבצע פתרון כזה. האומדן מביע ל- 65,000 ל"י, מזה סכום של 13,000 ל"י השייך לקטע בקו הראשי, כלומר ההוצאה הנוספת היא 52,000 ל"י.
2. היות וחמטשל הצבאי עדיין לא התחיל בהקמת בריכת האיגור, יש להחקין מיכלים זמניים בראש השטח.
נא פעולתך בנידון.

ב ב ר כ ה,

שמעון כהן
ראש צוות חברון

שכ/ל

1. The first part of the report is a summary of the work done during the year.

2. The second part is a detailed account of the work done during the year.

3. The third part is a summary of the work done during the year.

4. The fourth part is a summary of the work done during the year.

5. The fifth part is a summary of the work done during the year.

6. The sixth part is a summary of the work done during the year.

7. The seventh part is a summary of the work done during the year.

8. The eighth part is a summary of the work done during the year.

9. The ninth part is a summary of the work done during the year.

10. The tenth part is a summary of the work done during the year.

מברקים ליישומים שאין בהם בית הוואר עלולים להתעכב

מספר סידורי		משרד התקשורת				מספר המלים		חותמת בית הוואר	
נוקב בשעה		מברק בארץ				החייבות בתשלום			
ע"י						המחיר			
שודר בשעה		ע"י		אב		ל"י			
מספר מקורי		מספר המלים		תאריך		שעה		הוראות שירות	
אל		2.7.71							

- ז
מ
ע
ו
- (1) שם הנמען מר דביר
- (2) הרחוב ומס' הבית חב' אלקטרה יפו 30
- (3) מקום הייעוד ירושלים

מבקש בקורך המידי בקשר לרמת העבודה בקצת ארבע.

פ. פורת

העחק: יואל וייד משרד השכון הקריה ת"א

נא לשלוח מברק זה בהתאם לתקנות הטלגרף* (מברקים בפנים הארץ). התנאים של התקנות הללו
יחשבו כמחייבים.

_____	חתימת השולח	} לא יועבר ע"י הטלגרף
_____	שם השולח ומענו המלא	

* תוכן התקנות אפשר למצוא במדריך הדואר.

ד" בחמוז תשל"א
27 ביוני 1971

המשרד: משרד השיכון
האגף לתכנון והנדסה
המקום: הקריה, ת"א

אל : מר ש. כהן, ראש צוות קרית ארבע, משרד השכון, מחוז ירושלים
מאת: ש. לשט

הנדון: אלטרנטיבות לאספקת מים וביוב - קרית ארבע
מכתב מיום 20/6/71

(1) אספקת מים לקרית ארבע

(א) קו אספקת המים לקרית-ארבע מיועד לספק גם מים לבני-נעים ולמחנה הצבאי, בכמות משוערת של כ- 230 מ"ק/יום.

(ב) במדה והיינו מניחים קו משותף בקוטר 4" כמוצע ע"י אנשי האובר (טקיף א-1 ממכתב הנ"ל) היתה הכמות היומית הכללית מגיעה לכ- 600 מ"ק/יום ומזה היתה הכמות הנשארת עבור קרית-ארבע כ- 370 מ"ק/יום.

כמות כזו מספיקה לכ- 370 יחידות דיור.

(ג) היות ונראה כי עומדים לפתח במקום אזור תעשייה שיצריך גם כן מים, וכמו כן נמצאת בידנו, כיום, הצעת בינוי ל- 900 יח' דיור הרי הכמות הדרושה הנה כ- 900 מ"ק ליום, עבור יחידות הדיור בלבד.

(ד) לצורך העברת כמות של כ- 1000 מ"ק/יום, מספיק צינור בקוטר 6" $\emptyset$.

על מנה לאפשר חוספה בניה בעתיד, וכן התפתחות תעשייה, בדקנו גם אלטרנטיבה של הנהח צינור בקוטר 8". צינור כזה מסוגל להעביר כ- 2300 מ"ק/יום וז"א כמות כמעט כפולה מזו שמעביר קו 6". חוספה המהיר בביצוע צינור 8" הוערכה בכ- 50.000 ל"י בעוד שהנהח צנור נוסף בקוטר 6" צריכה לעלות כ- 350.000 ל"י.

לאור השיקולים הנ"ל הוחלט ע"י הגורמים השונים שטפלו בנושא, לבצע כבר בשלב הראשון צינור בקוטר 8" $\emptyset$.

(2) ביוב

(א) הקוטר המינימלי למאספים ראשיים לביוב הנו 8".

(ב) נמסר כי עלינו לקחת בחשבון בניה נרחבת בעיר הברון, שתחובר למאסף הראשי מקרית ארבע עד למאסף העירוני.

(ג) משום כך תוכנן מאסף בקוטר 10" לאורך רוב התווי וקטע סופי של 12", המסוגל להעביר ביוב של כ- 5000 יח' (כולל שוה ערך של הביוב מאזור התעשייה).

1901 1901 1901

1901 1901 1901

1901 1901 1901

1901 1901 1901

1901 1901 1901

1901 1901 1901

1901 1901 1901

1901 1901 1901

1901 1901 1901

1901 1901 1901

1901 1901 1901

1901 1901 1901

1901 1901 1901

1901 1901 1901

1901 1901 1901

(ד) ההפרש במחיר בין קוטר 8" ו-10" הנו בגבולות -10. ל"י למטר אורך. ס"ה ההפרש לכל המאסף הנו בגבולות 12.000 ל"י, והיות וצנורות ביוב מהכננים ומבצעים לתקופה של כ-40 שנה לא נראה הגיוני לבצע כיום מאסף בקוטר 8", וחורף מספר שנים, להניח קו מקביל בקוטר דומה שמחירו כ- 120-150.000 ל"י.

(3) קו אספקת המים נמצא בביצוע וכמו כן השלמו תכניות העבודה של מאסף הביוב.

ב ב ר כ ה ,

ש. ל"י
מהנדס ראשי
למים וביוב

הערות

מר א. אולניק - מנהל אגף תכנון והנדסה
מר צ. גלוצמן - מנהל משרד השכון מחוז ירושלים

של/נא

מדינת ישראל

משרד השיכון

מחוז ירושלים

ת.ד. 1462

תאריך: כ"ח בסיון תשל"א

21 ביוני 1971

מספר: 1990

רח' בן יהודה 23

מלפון 24283

ירושלים

אל: מר ש' לשם, מהנדס ראשי למים וביוב, משה"ש

מר צ' גלוזמן, מנהל מחוז ירושלים, משה"ש

הנדון: אזור התעשייה - קרית ארבע.

אבקש להעביר לי אומדן כללי של חלק מהשקעווינו במים וביוב בקרית ארבע אשר יש להטיל על אזור התעשייה.

כיום מפתחים שטח של 35 דונם, ^{15N} כמדת בנייה של 5000 מ"ר ע"י מבני תעשייה והיתר ע"י יזמים פרטיים. הפיתוח ייעשה ע"י מסו"ת.

ברציפות לשטח זה יש עוד 35 דונם אשר נחפסו כבר לצרכי תעשייה, אך התפיסה לא תמומש אלא במועד מאוחר יותר.

ב ב ר כ ה,

שמעון כהן
ראש צוות קרית ארבע

שכ/ל

1000 500 1000 1000
1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

מדינת ישראל

משרד השיכון

מחוז ירושלים

ת.ד. 1462

רח' בן יהודה 23

טלפון 24283

ירושלים

תאריך: כ"ז בסיון תשל"א

20 ביוני 1971

מספרנו:

אל : מר ש' לשם, מהנדס ראשי למים וביוב משה"ש, ת"א.

מר צ' גלוצמן, מנהל המחוז

הנדון: אלטרנטיבות לאספקת מים וסילוק ביוב - קרית ארבע.

בהתאם לבקשת משרד האוצר אבקשך להעביר אלי הנמקותיך לפתרונות לאספקת מים וסילוק שפכים בקרית ארבע.

א. בהתאם לישיבה בנידון ב-5.11.70 בחל אביב, בהשחתפותך, ובהשחתפות נציגי צה"ל, יו"ש וצה"ל סוכם :

1. "הקו שיונח ממסעיף ממרא לקרית ארבע יהיה בעל קוטר של 8".

החלטה זו התבססה על נתונים אלה :

6" - 1,000 מ³ ליממה 1,000 יחידות
8" - 2,500 מ³ ליממה 2,500 "

ההפרש בין קו 6" ל-8" שיפול בחלקו של משרד השיכון לא יעלה על -50,000 ל"י."

הסיכום הנ"ל נשלח אליך ובודאי תמצאנו ; לצערי אינני יכול לצלמו כי הוא מסווג כ"סודי".

האוצר שואל מדוע לא הסתפקנו בפתרון של 1000 יח', מה גם שלפי דעתם מספיק קוטר של 4".

2. בהתאם למכתבו של אינג' ד' חברון מחברת תלם אשר נשלח אליך ב-23.2.71 נאמר כי האלטרנטיבות של קו 10" ו-12" מספיקות לאוכלוסיה של מעל ל-20,000 נפש.

כידוע לך, ההסכם עם עיריית חברון באמצעות הממשל הצבאי, עדיין לא נחתם כי העירייה מערימה מכשולים חדשים לבקרים. בפגישה שהתקיימה בעיריית חברון ב-15.6.71 בהשחתפות מהנדס העיר נאדיר, מושל חברון סא"ל עצמון, אינג' ד' חברון ואנוכי, העלה נאדיר דרישה אולטימטיבית לביצוע הקו בקוטר של 20" כי ראש העיר הורה לו לפעול לקדום פתרון ביוב לאוכלוסיה ערבית של 30,000 תושבים לפי תכנית האב של חברון וזאת בנוסף לאוכלוסיה הצפויה של קרית-ארבע. בלחץ המושל אשר הסתייע בהנמקה פוליטית סוכם כי הפתרון יהיה בצינורות של 12", 16" וקטע קטן יחסית של 20".

אבקשך להעביר לי הנמקותיך, שלך, לגבי הפתרון המורכב של הביוב (כשאלמנטים הנדסיים ופוליטיים משמשים בו בערבוביה).

ב ב ר כ ה,

שמריהו כהן
ראש צוות קרית ארבע.

מצ"ב : מפה 1:2,500

1971
1972

1971
1972

1971
1972

1971

1971

1971

1971

1971

1971

1971

1971

1971

1971

1971

1971

1971

1971

1971

1971

1971

1971

אין אים אדער 1771-1772

(להתכתבות פנימית במשרדי הממשלה)

מזכר

אל:

אמר אים

מאת:

5. איל

הנדון:

בתחבורת איז דקו עילם

א. הייך דעזיידע ון בנסת אמאל אלס שנים נאט

ב. ב'ק' קאמאן דעקעט אינער מערד שייכט אקצור
ת'צון אל יונג מאנד יונגלי - אונזן
זי סתם אלס

ג. מנדל אי. ~~א~~ שטענדיג אינעם דעקעט מאנד
אמר סילון אינעם

ד. אילד בלם סטיל אינעם

דעקעט


א

17.5.71

ירושלים

290

מטה המים



לכ

מר ד. גלוצמן

משרד השיכון

ירושלים

הנדון: חיבור מים בין קו גילה הזמני בקוטר 8" לקו בית צפפה.

1. מנינו לעיריית ירושלים בבקשה לקבל חיבור מים בין קו גילה הזמני בקוטר 8" וקו בית צפפה בקוטר 6" במקום שקוים אלה חוצים זה את זה ממערב למנזר מר אליאס.
2. מעיריית ירושלים הודיעונו שקו זה הונח עבור השיכונים המתוכננים בגילה ונוכל לקבל חיבור כזה רק בהסכמתכם.
3. חיבור זה ירוש לנו ע"מ לאפשר הזרמת מ - 60 מ"ק/שעה למפעל המים בגב החר הדרומי. מים אלה שיוזרמו לכוון העיר בית לחם יאפשרו להפנות את המים מקדוח בית פג'אר 1 במקום לבית לחם, כפי שהם מוזרמים כיום, לצומת גוש עציון ומשם באמצעות תחנת גוש עציון לכוון חברון וקרית ארבע.
4. יש להתייחס לחיבור זה כאל זמני לתקופה של שנה אחת עד אשר נכשיר מקורות נוספים באיזור הסינקלינה של בית פג'אר - הרודיון ונקשרם למערכת.
5. מכוון שהחיבור הנידון דרוש לנו לקראת סוף חודש יוני נודה באם תתייחסו לפנייתנו בהקדם האפשרי.

ב ב ר כ ה

ז. גולני

קמ"ט המים

העוקף: ש. לשם - משרד השיכון הקריה

מר סיטון - עיריית ירושלים

רע"נ מו"ש - ממקדח יו"ש

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000



החברה האמריקאית-ישראלית לגז בע"מ

American-Israeli Gas Corporation Ltd.

30 באפריל 1971.



לכבוד

משרד השכון

ה ק ר י ה

תל - אביב.

א.נ.

הנדון : מערכת גז מרכזית להספקה במונים -

234 דירוח, רח' קריית ארבע - חברון.

אנו מאשרים בחודה קבלת הזמנתכם בנדון.

בחוץ כך, הורינו למהנדס המחלקה הטכנית של חברתנו לבוא עם כב' בדברים לשם חאום החחלת העבודה.

לשרוח כב' בכל עת, הננו חותמים,

בכבוד רב,

החברה האמריקאית-ישראלית לגז בע"מ

המחלקה המטחרית
י. מוצ'ניק

העחק: מחלקה טכנית

סניף ירושלים.

AMERICAN-JAPANESE GAS CORPORATION LTD.



1971 1971

1971 1971

1971 1971

1971 1971

1971 1971

1971 1971

1971 1971

1971 1971

1971 1971

1063

2200857 114 בע בע
1015 27 24 בארשבע

שרד הראשי
מ"מ
5900 - 44
I- אייר תשל"א = 27. 4. 71
מחלקת
לענין ולמעולה

וויד יואל משרד השכון תא

חדות לא החל בכצוע קוי המים בחברון מבקש התערבותך
כן אודה עבור פתרון קוי החשמל הצמודים
העתק שמריהו

פורת



... ספ

1063

27 IV 71 8



אשר
4500
10.3.71
לצ"ח ולשעולה

מסמך המים

2.3.71

ירושלים

202

אלו: מר שמריהו כהן - משרד השיכון ירושלים.
מאת: ד. בולני קמ"ס מים, ממקדח יו"ש.

הנדון: אפסקה מים לקריה ארבע.
מסוכין: ממחבר מה - 28.2.71 בנדון.

ביצוע קו המים לקריה ארבע ממעבב כיוון שער חיום - 2.3.71 לא העברתם למקדח יו"ש
החתיבות כספית כפי שביקשתי במכתבי אליכם מיום 5.1.71 (אוך ציון הדחיפות), וכפי שהודעתכם
בע"פ הרבה לפני תאריך זה.

עלי לצייין שבמכתב הנ"ל הודעתכם שכל הסידורים הטכניים נקשו ואנו ממתינים אך ורק
לסידור החתיבותכם זאת.

מה מזור שב - 28.2 אזה מתייע על עיכובים במיצוע העבודה הוך ציון העובדה שהחתיבות
הכספית הנ"ל הועברה אלינו עוד ב - 7.2.71, זאת כאשר אני אישית פניתי מספר פעמים במשך חודש
מבואר לאדוניכם לשם ווייד ממשרדכם בבקשה לזרז העברת החתיבות הנ"ל.

אני מצע שתבדוק הנושא במסדרך ותוכיח שהנושא אכן דוחק לכם.

לעצם העניין:

מקדח יו"ש הוריעה שיש לצפות לסיום סידורי המים במפעל בב הדר הירוקי לרבות קריה
ארבע בסוף יוני או ביולי 1971. לוח זמנים זה בחוקמו עומד.

באם המיכל כג' בל ג' לא יושלם עד אותו מועד יתיה על משרד השיכון להחקין בג' בל ג' לא
מיכלים זמניים.

רשמתי לפני הודעתך בע"פ מהיום בדבר כוונתכם להכניס המחייבים הראשונים לקריה בחודש
ספטמבר 1971.

העתיק: ממקדח השיכון
ד"ר ג' כלכלה

קמ"ס אורז
מר ז' גלוצמן, מנהל מחוז - משרד השיכון ירושלים
מחנדים ש. לשט, מחנדים ראשי למים וביוג משרד השיכון ח"א
מר י. וייד, משרד השיכון.
משרד "אשר", באר שבע.

ב ב ר כ ה

ז. בולני
קמ"ס המים



THE [illegible] OF [illegible]

THE [illegible] OF [illegible]

THE [illegible] OF [illegible]

THE [illegible] OF [illegible]

THE [illegible] OF [illegible]

THE [illegible] OF [illegible]

THE [illegible] OF [illegible]

THE [illegible] OF [illegible]

THE [illegible] OF [illegible]

THE [illegible] OF [illegible]

THE [illegible] OF [illegible]



אל : מר ז' גולני, קמ"ט מיס, מפקח יו"ש

מאה: שמריהו כהן, ראש צוות חברון

העתיקים: מר ז' בלומן, מנהל הסהוד

✓ מהנדס ש' לשט, מהנדס ראשי למים וביוב משה"ש

מר י' וייז, משה"ש

משרד "אשרת", באר שבע

הנדון: מועד אספקה מיס לקריה-ארבע.

טאחר וביצוע אספקה מיס לקריה ארבע התמסרה עד כה ונראה כבר בעליל מועד האיכלוס, ברצוני להפנות תשומת לבך לחשיבות זרז הביצוע.

לפיכך עלי לציין השהלפול הטיפול קנושא:

ב- 26.7.70 הוזמן ביצוע אספקה המיס על ידכם במכתב שנשלח ע"י מר י. לשט אליך.

ב- 4.8.70 שלח מכתב למר לשט ובו תזכרת האומרת כך: " הנחת הקו לקריה עשויה להמשיך ב- 3 חדשים, היינו חושלים כנראה לקראת סוף אוקטובר 1970".

רק ב- 5.1.71 נשלח אלינו מכתבך ובו דרישה לסידור כספי אשר לדברך מעכב את הביצוע. תהליך ביצוע סידור זה בהיקף של - 486,000 ל"י טורד והועבר לקמ"ט אזור מפ' יו"ש ב- 7.2.71.

עכשיו יש לעשות מאמץ ולהבטיח ביצוע הקו והבריכה עד אפריל 1971.

אי התקנה צינור המיס גורמת למשרד השיכון הוצאות כספיות ניכרות לצרכי הבניה עד - 15,000 ל"י לחודש.

איננו מעלים בבעיתנו כי מועד האכלוס ידחה בגלל אספקה המיס.

ב ב ר כ ה,

שמריהו כהן

Handwritten notes at the top of the page, including a date "1941" and some illegible text.

RESEARCH REPORT ON THE HISTORY OF THE

THE HISTORY OF THE... (illegible text)

THE HISTORY OF THE... (illegible text)

THE HISTORY OF THE... (illegible text)

THE HISTORY OF THE... (illegible text)

THE HISTORY OF THE... (illegible text)

THE HISTORY OF THE... (illegible text)

THE HISTORY OF THE... (illegible text)

משרד השיכון

2.2.71

9500 524

לכבוד
הבונה הרשם ברזל
דרך השלום 7
איזור התעשיה
יר-אליהו
תל-אביב

א.נ.,

הנדון: דיאטורים מקרן 7.

הננו מעבירים אליכם חכניה הטוט בית-ספר בקריח
ארבע מחוכנן על דיאטורים קונונציונלים
(400 ק"ל/2ב), אבקשם לחשב את אותו הבית ספר
למקרן 7 עם אנליזה של מחירים.

בכבוד רב,

יוליאן כהן

מהנדס ראשי לסניטציה

CONFIDENTIAL

SECRET

17.0.0

17.0.0

CONFIDENTIAL
CONFIDENTIAL
CONFIDENTIAL
CONFIDENTIAL
CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL
CONFIDENTIAL
CONFIDENTIAL
CONFIDENTIAL
CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL
CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

מפקד
יהודה
מנהל
טל'
ק"א -
טבת
28 ינו'
אזור
והמסד
וסירותים
20104
4547
חש"א
71

הכרז
9500-44

75

מפקד האזור
מפקד צבאי נפת חברון
היועץ המזרחי
קמ"ט שכון (4)
קמ"ט בריאות
קמ"ט מים

הנדון: ביוב "קרית-ארבע".

1. ביום 26 בינואר 1971, התקיימה בלשכת ראש ענף מנהל וסירותים ישיבה בנדרון בהשתתפות:-
 - א. ראש ענף מנהל וסירותים
 - ב. קמ"ט מים
 - ג. קמ"ט בריאות
 - ד. מר שמריהו כהן-ראש צוות ההקמה של הקריה מטעם מסד השכון.
 - ה. מר שלמה לטם-מהנדס ראשי מסד השכון-למים וביוב.
 - ו. מר וברון צנור-מחברת תלם-הנדסה-מהנדסי מסד השכון.
 - ז. קמ"ט שכון.
2. נציגי מסד השכון מסרו כי בנוסף לתוכניות סטיכמו, עם עיריית חברון, בדבר התקנת קו ביוב מגדר "קרית-ארבע" ועד הקו המאסף הראשי-טל ביוב חברון, יש צורך בהתקנת קו ביוב נוסף מאזור התעסיה החדש לתוכנן לאחרינה לרשת העירונית של עיריית חברון, נציגי מסד השכון ביקשו לאגוסט יטופל עם עיריית חברון.
3. בישיבה הוחלט כדלקמן:-
 - א. מהנדסי מסד השכון שהשתתפו בישיבה יכינו סקיצת תכניות של הקווים האמורים וימציאו לרע"נ מו"ט, לאחר קבלת הסקיצה יערך דיון משותף עם הגורמים במפקדת האזור.
 - ב. ראש ענף מנהל וסירותים יקבל מהיועץ המזרחי את גוסת ההסכם עם עיריית חברון.
 - ג. התקיים ישיבה לאחריהם ע"י רע"נ מו"ט בהשתתפות נציגי הנוגעים בדבר ע"י ראש עיריית חברון לטיכום הנושא.
4. קמ"ט שכון, נא מסור העתקי הפרוטוקול למשתתפים ממסד השכון.
4. קמ"ט שכון. נא מסד השכון העתקי פרוטוקול זה למשתתפים ממסד השכון.

מ.א.קין,
רע"נ מנהל וסירותים
טל'

1226
9526544
col

177/1 2/11
(277/1 1/9)

הנדון: אספקת מים לקריה ארבע
מכתב קמ"ט מ-10.7.51
מכתב ש' לשם מ-12.1.71

חלקנו בקו "8" שיטתק עבורנו 2,070 מ"ק ליום	342,000.-
חלקנו במיכל 1.000 מ"ק בג'בל ג'לט	144,000.-
	486,000.-

3. החומר לעריכת החוזה כולל תכניות ומפרט נמצא בידי קמ"ס מיט מפקדה יו"ש מר ז' גולני מלון אמבסדור ירושלים.

ב ב ר כ ה ,

מלך יהו כען

130

1880

1. The value of the 100 shares of common stock owned by the decedent was \$100,000.00. The estate paid:

-505-542

1, 20, 451

— 0007354

6. color brown with fine black lines on the sides of the head and on the sides of the body.

$$L = \mathbb{Z}[T] \oplus \mathbb{Z}[T]$$

2000 年 12 月 5 日

12.1.1971

9500 44

אל : מר שמריהו כהן - ראש צוות חברון משרד השיכון, ירושלים

מאת: ש. לשם

הנדון: אספקת מים לקרית-ארבע (חברון)
טובין: מכתב מפקדת יו"ש מס' 133 מיום 5/1/71

(1) כמסוכס בפגישתנו בירושלים ביום 11/1/71, אבקשך להוציא הוראת בצוע למר וייד ע"ס 486.000 ל"י (342.000 ל"י חלקנו בצינור בקוטר 8" ו- 144,000 חלקנו במיכל בגובה 1000 מ"ר).

(2) מר וייד יערוך בהתאם את החוזה לבצוע העבודה, לאחר שמר גולני ימציא לנו את כל החומר הדרוש.

(3) תמורת הסכומים הנ"ל תעמוד לרשותנו בקרית ארבע כמות של 2.070 מ"מ ביממה.

(4) כפי שסוכס בפגישה מיום 30/10/70 אצל מר ארליך, רמ"ד מים וביוב, יהיה הסכום המשולם עתה על ידנו מקדמה ע"ח זכויות המים.

כאשר יעביר לנו הממשל את החישוב המלא של זכויות המים בקרית ארבע, יעשה החשבון הסופי.

ב ב ר כ ה ,

ש. לשם
מהנדס ראשי למים וביוב

העתק
מר ז. גולני, קמ"ט מים מפקדת אזור יהודה והשומרון
מר ח. רון - משרד השיכון ירושלים
מר י. וייד - כאן

של/נא

1951.1.21

AA 0000

at the time of the first meeting of the committee, the following was discussed:

1. The committee was organized on 1/21/51.

2. The committee was organized on 1/21/51.

3. The committee was organized on 1/21/51.

4. The committee was organized on 1/21/51.

5. The committee was organized on 1/21/51.

6. The committee was organized on 1/21/51.

7. The committee was organized on 1/21/51.

8. The committee was organized on 1/21/51.

9. The committee was organized on 1/21/51.

10. The committee was organized on 1/21/51.

12.1.1971

9500 44

לכבוד
מר ז. גולני
קמ"ט מים
מימשל צבאי
ירושלים

א.נ.נ.


הנדון: אספקת מים לקריית ארבע

(1) ביום 11/1/71, ראיתי אצל מר שמריהו כהן, במשרדנו בירושלים, את מכתבן מס' 133 מיום 5/1/71, שטרם הגיע אלי.

(2) אנו מסירים את הוצאת הוראת הביצוע ע"ס 486,000 ל"י, לעריכת החוזה, ונבקש להמציא לנו את החומר בנדון, כולל התכניות והתקציב.

(3) במדה והסכום הנ"ל, שהמצאת לנו, אינו סופי, יש לדאוג לטעון מתאים בחוזה, שיאפשר חוספת, בתנאים שיוסכמו ע"י שני הצדדים.

בכבוד רב,



ש. לשם

מהנדס ראשי למים וביוב

הצעת

מר שמריהו כהן - משרד השיכון ירושלים
מר י. וייד - כאן
של/נא.

1971.12.31

Copy
of 1. 1971
1971.12.31
1971.12.31
1971.12.31

1971.12.31

27

1971.12.31

1971.12.31

1971.12.31

1971.12.31

1971.12.31

1971.12.31



1971.12.31


1971.12.31

1971.12.31

1971.12.31

1971.12.31

1971.12.31



שמריהו כהן - ראש צוות תכנון חברון - משרד השיכון - ת"א
 ש. לשם - משרד השיכון ת"א
 רע"נ אכסון - סא"ל חרובי - מפקדת קצין בינוי ראשי
 רמ"ד מים וביוז מר א. ארליך - מפקדת קצין בינוי ראשי
 תה אלוף גזית
 מפקד האזור
 רע"נ כלכלה
 קמ"ס אוצר

הנדון: אספקת מים לקריית ארבע.

1. בהמשך לסיכום השיחה שהתקיימה בת"א ב- 30.10.70 בדיון עובדו התכניות להנחת קו הצינור "8", הוצא מכרז ע"י חברת מקורות, נקבע הקבלן שיבצע את העבודה והוכן החוזה.

הקף החוזה שהוכן בין מפקדת יהודה ושומרון ובין חברת מקורות לביצוע קו הצינורות, מבוסס על המכרז הנ"ל, הוא 350,000 ל"י.

2. נתקבל אישור מפקוד מרכז לבצע את מיכל המים בנפח של 1,000 מ"ק בג'בל ג'לס כבקשתנו. האשור מותנה בביצוע אמצעי ביטחון כמו חציבה ניכרת וכיסוי המיכל כולו בעפר - גורמים שייקרו את הביצוע.

3. עם קביעת המיכל בג'בל ג'לס יתארך הקו הראשי 8" ויגיע ל- 5,4 ק"מ בקרוב.

המכרז להנחת הצינור התבסס על אורך כולל של 5,000 מטר לפיכך יש לצפות להתייקרות הקו מ-350,000 ל"י ל-380,000 ל"י.

4. לפי חשובי חב' תה"ל יעביר הקו 8" באורך הנדון ובהתאם לגרדיינט הצפוי כ- 2300 מ"ק/ביממה. כמות המים שחלקה ע"י המחנה הצבאי ביום שיא - 100 מ"ק.

כמות המים שעשויה לזרום לבני נעים בהתאם לאורך הקו 3" ולגרדיינט תהיה 130 מ"ק/ביממה.

ההפרש בין יכולת העברת הקו והכמות שחופנה למחנה הצבאי ולבני נעים תעמוד לרשות הקריה היינו - 2,070 מ"ק/ביממה.

להלן גובה ההשתתפות בקו של הגורמים השונים:

שם הצרכן	השפיקה		גבה ההשתתפות בהשקעות		סה"כ
	מ"ק ליום	% מהשפיקה הכללית	בצינור	במיכל	
קריית ארבע - שיכון	2,070	90	342,0	144	486,0
מחנה צבאי	100	4,35	16,5	7	23,5
בני נעים	130	5,56	21,5	9	30,5
סה"כ -	2300	100%	380,000	160	540


ברור שסכומים אלה מהווים אומדן לתקדם בלבד. גבה ההשתתפות הסופי יקבע לאחר גמר הביצוע ואישור החשבונות הסופיים.

6. בא להעביר אלנו בדחיפות - לידי קמ"ס אוצר במפקדת יהודה ושומרון - התחייבויות כספיות מתאימות ע"מ שנוכל להתחיל בעבודה.


אמ/103, 1/6, 02-20014

ב ב ר כ ה

ז. גולני
 קמ"ס המים



תלם הנדסה - מהנדסים יועצים בע"מ



ח'פ"ה, 25.12.1970

עב' 6081

**סיכום הישיבה בעניני אטמקה מים למבנים בקריית ארבע שהתקיימה
בירושלים ב- 15.12.70**

נוכחים: מר נח יעקב - ממשל בבאי.
מר קליין - משרד השיכון, ירושלים.
מר ש. כהן - משרד השיכון, ירושלים.
מר ד. חברון - חב' ת. ל. מ.

1. מוסכם שהמקום המתאים לבניית בריכת בטון בגובה של 1,000 מ"ק בשלב ראשון היא גבעה 980 במידה ואין בעיות בטחוניות.
2. במידה ובריכת הבטון לא תהיה מוכנה עד אפריל 1972 מומלץ לבנות מבדל זמני בגובה של 20-25 מ"ק בחוף אזור השיכון אשר יקבל מים מקו המחלק "8", ויוכל לספק צרכים של 40-50 משפחות.
3. מומלץ לתת חיבור מים רזרבי בין מערכת השיכון ומערכת בה"ד 14.
4. בבניית בריכת בטון על גבעה 980 לא נראה צורך בבניית מיכלי מים מעל לגגות המבנים (בגלל טיבה בטחוניית וכלכלית) ובשלב המקביל עד לבניית הבריכה הנ"ל מובטחים מספיק מקורות מים רזרביים בהתאם לסעיפים 2,3.
5. צריכת המים היומית ל- 40-50 משפחות ראשונות (ב-200 נפש) לפי 150 ליטר/לנפש/ליום, טה"כ ב- 30 מ"ק ליממה.

גרסם מ"י א. נב" ד. חברון

העתיקים לנוכחים:

✓ אינג' ש. לטמ, משרד השיכון, ת"א.
אינג' א. ארליך, חה"ן.



מחלקת המטה
המטה
המטה

ס"ט ס'צטו' ס'סגהם - ס'סגה ס'לח

מס' 1000
תאריך: 10.10.77
מקום: 1000
מס' 1000

המטה
המטה
המטה

המטה
המטה
המטה

1. המטה
המטה
המטה
2. המטה
המטה
המטה
3. המטה
המטה
המטה
4. המטה
המטה
המטה
5. המטה
המטה
המטה

המטה
המטה
המטה

המטה
המטה
המטה

215
31
משרד השיכון
הקריה, ח"א

9590 4

20.12.70

לכבוד
חב' אשטרום
רחוב צירלטון 4
תל-אביב

,.1.א

הנדון: תכנון אספקת - גז מרכזי - בחברון

הנכס מתבקשים לדאוג לתכנון אספקת גז מרכזית לבניינים
בחברון.

נא להתקשר עם מר י. וייז שלנו ע"מ לקבל ממנו הנחיות
בקשר לחברה - הגז וכן לסכם עמו את דרישות ועקרונות
התכנון וההכנות הדרושות בבניינים.

בכבוד רב,

מ. שטרום

מנהל היחידה לבניה מרומית

הערות

מר שמריהו כהן, מחוז י-ט.
מר י. וייז, אגף תכנון ובצוע.
משרד י. לויט, שטרייטובסקי 45, י-ט.
משר ק. פורח, הרצל 97, באר-שבע.

W001P

W001P
W001P

W001P

W001P
W001P
W001P
W001P

W001P

W001P

W001P


W001P

W001P

W001P

W001P
W001P
W001P
W001P
W001P

צבא	הגנה	ליש
ד"צ	7	
מל	8	
הנ-ב-34	1945	
בטלו	ושל"א	
דצמ	70	



לכבוד

חב' ת.ה.ל. מהנדסים יועצים בע"מ
רח' אבן גבירול 54
תל אביב

א.ג.י.

הנדון: פו פים בע"מ והרבע

1. לאחר בדיקת התכניה הוברר לנוא שתואי הצנור המוצע לא עובר דרך המחנה.

2. לאור העובדה הנ"ל אפשר להוציא הוראה התחלת העבודה.

העתיקו

✓ משרד הסכונ-לידי אינג! לשם

בכבוד רב

א.ג.י. ודליר
דמ"ד
כח"ק
מים

RECEIVED
FEB 10 1964
U.S. AIR FORCE
HONOLULU, HAWAII

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

1. 100-100000

2. 100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

13.10.1970

לכבוד

מר דרור חברון

רח' ישעיהו 6

חיפה

א.נ.,

הנדון: חכניות מפורטות לבצוע
רשת אספקת מים לשלב א'
קרית חברון

1. בפגישתנו מיום 4/10/70 מטרתי לך כי הזמנת התכנון הנ"ל אושרה במשרדנו.
2. בהתאם סוכם כי חכניות עבודה לשלב א' תושלמנה תוך כ-10 ימים, ובהסתמך על חכניות בנוי וחכניות כבישים ונקודת מס' 2546/א/1 שהוכנה ע"י מר י. פויארשטיין מהחברה למדידות והנדסה אזרחית בע"מ.
3. אבקשך להמציא לנו את החומר בכל ההקדם.

בכבוד רב,

ש. לשם

מהנדס ראשי למים וביוב

העתק למר שמריהו כהן - משרד השיכון ירושלים

של/נא

0101.0101

0101.0101

0101.0101

0101.0101
0101.0101
0101.0101
0101.0101

0101.0101

1

0101.0101
0101.0101
0101.0101

0101.0101
0101.0101

0101.0101
0101.0101
0101.0101
0101.0101
0101.0101
0101.0101

0101.0101

0101.0101

0101.0101
0101.0101

0101.0101

0101.0101

11.10.1970

9500 44

לכבוד
מר ז. בולני
קמ"ט מים
ממשל צבאי
מלון אמבסדור
ירושלים

א.נ.,

הנדון: אספקת מים לקריה-חברון

1. בפגישתנו מיום 28/8/70, סוכם בי המציא לנו מכתב השלמה לתזכירכם מיום 4/8/70.
 2. בין השאר סוכם על השלמה ההערכה התקציבית, שתכלול גם הוצאות הקמה בריכת אגום, וכן הוצאות מערכת הבאת המים לראש השטח (זכויות מים) בעתיד, נוסף לקו המבוצע עתה.
 3. כמו כן דובר כי תעשה חלוקה מחדש של השתתפות הגורמים השונים, שתהבסס על מצרובת המים.
 4. אודה לך באם המציא לנו את הפרטים הנ"ל, על מנה שאוכל לטפל בהסדרת התקציבים הדרושים.
- כמו כן אבקשן להודיענו בהקדם, האריך משוער לגמר הקו המספק עד ראש השטח, והבריכה.

בכבוד רב,

ש. לשם
מהנדס ראשי למים וביוג

הערה

מר מ. ביבר - כאן
מר שמריהו כהן, משרד השיכון ירושלים

של/נא

11.1.1970

11.1.1970

11.1.1970

11.1.1970

11.1.1970

11.1.1970

11.1.1970

11.1.1970

11.1.1970

11.1.1970

11.1.1970

11.1.1970

11.1.1970

11.1.1970

11.1.1970

11.1.1970


11.1.1970

11.1.1970

11.1.1970


11.1.1970

11.1.1970



תלם הנדסה - מהנדסים יועצים בע"מ

תל-אביב, 9.10.70



[Handwritten signature]

לכבוד

חכנון המים לישראל בע"מ

תל - אביב

א.ב.3.

רצוף בזה אנו ממציאים לכם תוכניות כבישים של

כה"ד 14 ושל הקריה בחברון.


בכבוד רב,

[Handwritten signature]

דוד חברון

דח/צש

העחקים: מר ארליך מה"נ
מר לשם משרד השיכון



מדינת ישראל
ההגנה
משרד הביטחון

מ"ט מ'צטו' מ'סזגחם - חסזגח מ'לח

מ"ט מ'צטו' מ'סזגחם - חסזגח מ'לח



מ"ט מ'צטו' מ'סזגחם - חסזגח מ'לח

מ"ט מ'צטו' מ'סזגחם - חסזגח מ'לח

מ"ט מ'צטו' מ'סזגחם - חסזגח מ'לח

מ"ט מ'צטו' מ'סזגחם - חסזגח מ'לח

מ"ט מ'צטו' מ'סזגחם - חסזגח מ'לח

מ"ט מ'צטו' מ'סזגחם - חסזגח מ'לח

מ"ט מ'צטו' מ'סזגחם - חסזגח מ'לח

מ"ט מ'צטו' מ'סזגחם - חסזגח מ'לח

מ"ט מ'צטו' מ'סזגחם - חסזגח מ'לח

מ"ט מ'צטו' מ'סזגחם - חסזגח מ'לח

מ"ט מ'צטו' מ'סזגחם - חסזגח מ'לח

מ"ט מ'צטו' מ'סזגחם - חסזגח מ'לח

29.9.1970

ס ו ג ב ל

אל : מר ש. כהן, משרד השיכון ירושלים

מאת: ש. לשם

הנדון: סכום לחקמה מערכות מים וביוג
בחברון (קרית ארבע)

- (1) ר"ב העתק מכתב צה"ל מס' הנ-34-1024, מיום 22/9/70, המסכם את פגישתנו מיום 27/8/70.
- (2) כפי שסוכם נעשה התכנון המשותף של חקו המספק ובריכת האגוז ע"י חברה חה"ל.
- (3) תכנון מערכת המים המשותפת, וכן מאסף הביוג, ומתקני הסהור והסלוק, יעשו ע"י חברה "חלם", שאצלם הוזמן התכנון ע"י הצבא.
- (4) כפי שסכסנו, תכנון הרשת המנימיה לאספקת מים, בשטח הבניה של משרדנו, יעשה גם כן אצל חברה "חלם", ואנו מודיעים מוסס הזמנה בהתאם שיתבטט על התכניה האחרונה ל-242 יח' "סומי, 7/9/70" שהמצאה לי ביום 23/9/70.

ב ב ר כ ה ,

ש. לשם

ש. לשם

סגורס ראשי למים וביוג

לופה: העתק מכתב צה"ל מס' הנ-34-1024 מ-22/9/70.

העתק

מר א. אולניק, מנהל אגף לתכנון והנדסה - לופה מכתב צה"ל הנ"ל.
 מר א.מ. רובינסון - כ/מנהל אגף לתכנון והנדסה - לופה מכתב צה"ל הנ"ל.
 מר צ. גלוצמן - מנהל משרד השיכון מחוז ירושלים - " " " "
 מר ק. פורה, חמ' "אשרת" - באר-שבע, רח' הרצל 97 - " " " "

של/גא

באר"שכע, כד' גאלול תש"ל

25 ספטמבר 1970

מספרנו 30/0.1/3080

שיכון, הקריית
9500-4
30.9.70
שלם

לכבוד
אדר' קומפורטי
משרד השכון, הקריה
תל - אביב

, 1.א

הנדון: קריית ארבע

לאור העובדה שעבודות החציבה והמלוי בכבישים
מתקרבות לקיצן יש לקדם תכנון אינסטלציה, תעול, חשמל
טלפון בתוך אזור הקריה.

כידוע הנהת צורת בכבישים מתבצע לפני עבודות מצע
ואספלט. לכן יש לראות הדבר כדחוף ביותר.

בברכות שנה טובה,

ק. פורת

העתקים:

- מר א. אולניק, משרד השכון ת"א
- א. מושינסקי, משרד השכון ת"א
- מר לשט, משרד השכון ת"א ✓
- מר יוליאן כהן, משרד השכון ת"א
- מר דבורצקי, משרד השכון ת"א

1/15 2023

קפ/ל

4-9500

24

מס	הגנה	לישראל
3027		
1024	-34	
2838		
תש"ל	אלול	
70	ספט	92

משרד השכון
מהנדס ראשי למים וביו

הנדון: סכום להקמת מערכות מים וביו
בתכנון (קרית ארבע)

1. בהתאם לדיון שנערך במשרדנו ביום 27/8/70 בהשתתפות מר לשם מהנדס ראשי למים וביו משרד השכון סוכם:

א. הבאת המים לראש השטח באחריות הממשל כשההוצאות תחולקנה בין שלושת הגורמים, שיקבלו מים, והם כפר בני נעים (שוב ערבי) משרד השכון וצה"ל, בהתאם לצריכה המיועדת לכל גורם (מתכנן הרשת הראשית, תה"ל וקבע את חלוקת ההוצאות).

ב. מחקני המים בשטח במחנה והשכון ייעשו בתכנון ובצוע משותף של משרד השכון וצה"ל על ידי מתכנן אחד. המתקנים יכללו איגום ורשתות חוץ אפשרות מדידת הצריכה לכל גורם בנפרד. הוצאות האיגומים והקו הראשי המשותף בתוך שטח המחנה הצבאי בהתאם לחלוקת מריכת המים המיועדת לכל גורם. רשתות פנימיות וקוים לא משותפים ישולמו על ידי כל גורם בנפרד.

ג. רשתות הביו ובחכנו לכל מחנה בנפרד ואילו קו הסלוק ומחקני הסלוק יהיו משותפים לשני הגורמים ויחכנו על ידי מתכנן אחד ותכנונים ובצוע יחולקו בהתאם לכמויות הביו שכל גורם מזרים למחקנים אלה.

ד. המתכנן שנקבע על ידינו לעבודות מים וביו הנו חברת "נול" בע"מ. האיגום יחכנו על ידי תה"ל המתכנן את קו המספק מים למקום.

2. נא לאשר לנו סכום זה.

3. אנו נעביר לכם אומדן מחיר תכנון הביו והוצאות בצוע בהקדם.

הערות:

אג"א/תחזוקה/ע.ב. ופריטה
4 10,8,2
2089

א. אד"ר
רמ"ד
ב/מפקד
המכ"ז

No. 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000

1000
 1000

1000
 1000

1. 1000
 1000

2. 1000
 1000

3. 1000
 1000

4. 1000
 1000

5. 1000
 1000

6. 1000

7. 1000

1000

1000
 1000
 1000

1000
 1000
 1000

באר-שבע, פסג' שפרת, רחוב הרצל 97, טלפון 5477

אשרת' בע"מ
יעוץ פקוח ותאום



הפרויקט

קרית ארבע

(חברון)

מס' התיק

לעיון ולפעולה

7

סכום מס'

ישיבה שנערכה

ב במשרדו של מר אולניק ת"א

בתאריך 25.8.70

מספרנו: 30/0.1/3060

נוכחים:

מר אולניק, סמנכ"ל משרד השכון ת"א
מר שמריהו כהן, ראש צוות חברון משרד השכון ירושלים
מר לשם, משרד השכון ת"א

מס' סדר	האלמנט	ה ה ל ט ה	ש ש	תאריך
1.	מוסדות ציבור	א. בית הספר יתוכנן לשתי קומות על בסיס התכנית הקיימת. ב. סופרמרקט יתוכנן לשתי קומות עם אפשרות להוסיף 4 חנויות לידו בעתיד, כאשר בשלב הנוכחי תבנה קומה אחת בלבד. ג. הזמנה למתכנן תוכן אחר סכום הנושא עם מר בן אלול כהן	נטל	10.70
2.	מים	א. קו המים לקרית ארבע מהקו לבני נעים בקוטר 6". ב. איגום מים במגדל פלדה, יבדק ע"י מר לשם והנושא ידון בפגישה הבאה. ג. תכנון המים ימסר לתה"ל המתכננת עבור הצבא והממשל הצבאי. ד. מערכת תכניות פיתוח וכבישים ימסר ללשם וליוליאן פורת	לשם	2.9.70
3.	ביוב	א. יערך סיור עם ממשל חברון לאתור מקומות אפשריים להזרמת שפכין. ב. לפגישה הבאה יש לזמן את מר ארליך מתכנן הביוב של הצבא.	כהן	10.9.70
4.	כביש גישה	נושא הרחבת כביש גישה לקרית ארבע, מכביש ב"ש-הים יבדק.	כהן	10.9.70
5.	בניה קונבנציונלית	תבדק אפשרות למסור בניה בתים קונבנציונליים לקבלן ערבי משכב עם מר אורצקי.	פורת	8.9.70

העתק: כל היועצים

תאריך הישיבה הבאה:

발행처: 서울특별시 강남구 테헤란로 152 삼성생명빌딩 15층

באר-שבע, פסג' שפרת, רחוב הרצל 97, טלפון 5477

אשרת' בע"מ
יעוץ פקוח ותאום

הפרויקט

קרית ארבע (חברון)

באר-שבע, כה' באב תש"ל

27 אוגוסט 1970

סכום מס' 6

מספרו: 30/0.1/3060

בתאריך 24.8.70

ישיבת תאום שנערבה ב בקרית ארבע

נוכחים:

מר מושינסקי, משרד השכון ת"א
מר שמדיו, ראש צוות חברון משרד השכון ירושלים.
מר פולק, סולל בונה גבעת רמב"ם, ת"א

מס' סדר	האלמנט	ה ח ל ט ה	ש מ	תאריך
1	<u>משטחים לבניה</u>	המשטח הראשון ימסר לרשות קבלן הבניה על ידי סו"ב שני המשטחים הנוספים (לבתיים 3,2) ימסרו שבועיים יותר מאוחר.	פולק	30.8.70
2	<u>כביש מס' 1</u>	א. גמר הפירה ומילוי כביש מס' 1 ב. גמר עבודות מצע למסלול אחד בלבד ג. גמר עבודות אספלט לנ"ל	פולק	20.9.70 5.10.70 10.10.70
3	<u>כביש מס' 4</u>	מלוי כביש מס' 4 יושלם 30 יום לאחר נתינת ההוראה לבנית קיר לתמיכת המלוי.	פולק	
4	<u>כבישים</u>	מוצע לצמצם עובי מצע ב- 15 ס"מ בנושא זה תערך פגישה עם המתכנן במשרדו של מר מושינסקי ביום 2.9.70 בשעה 0800.	פורת	
		מספר פטישי האוויר יוגדל לכדי 16, לקצין עבודות החציבה.	פולק	25.8.70

תאריך הישיבה הבאה: העתק: כל היועצים ✓

הצהרה

(הצהרה על תשלום)

מס' תשלום: 1000/1000

תאריך: 10/10/58

מס' תשלום: 1000/1000

מס' תשלום: 1000/1000

מס' תשלום: 1000/1000

מס' תשלום: 1000/1000

מס' תשלום: 1000/1000

המחיר המלא של המוצר הנמכר הוא 1000 ש"ח. המחיר המוזנח הוא 500 ש"ח. ההחזר הוא 500 ש"ח.

מס' תשלום	מס' תשלום	מס' תשלום	מס' תשלום	מס' תשלום
1	1000/1000	1000/1000	1000/1000	1000/1000
2	1000/1000	1000/1000	1000/1000	1000/1000
3	1000/1000	1000/1000	1000/1000	1000/1000
4	1000/1000	1000/1000	1000/1000	1000/1000
5	1000/1000	1000/1000	1000/1000	1000/1000
6	1000/1000	1000/1000	1000/1000	1000/1000
7	1000/1000	1000/1000	1000/1000	1000/1000
8	1000/1000	1000/1000	1000/1000	1000/1000
9	1000/1000	1000/1000	1000/1000	1000/1000
10	1000/1000	1000/1000	1000/1000	1000/1000
11	1000/1000	1000/1000	1000/1000	1000/1000
12	1000/1000	1000/1000	1000/1000	1000/1000
13	1000/1000	1000/1000	1000/1000	1000/1000
14	1000/1000	1000/1000	1000/1000	1000/1000
15	1000/1000	1000/1000	1000/1000	1000/1000
16	1000/1000	1000/1000	1000/1000	1000/1000
17	1000/1000	1000/1000	1000/1000	1000/1000
18	1000/1000	1000/1000	1000/1000	1000/1000
19	1000/1000	1000/1000	1000/1000	1000/1000
20	1000/1000	1000/1000	1000/1000	1000/1000
21	1000/1000	1000/1000	1000/1000	1000/1000
22	1000/1000	1000/1000	1000/1000	1000/1000
23	1000/1000	1000/1000	1000/1000	1000/1000
24	1000/1000	1000/1000	1000/1000	1000/1000
25	1000/1000	1000/1000	1000/1000	1000/1000
26	1000/1000	1000/1000	1000/1000	1000/1000
27	1000/1000	1000/1000	1000/1000	1000/1000
28	1000/1000	1000/1000	1000/1000	1000/1000
29	1000/1000	1000/1000	1000/1000	1000/1000
30	1000/1000	1000/1000	1000/1000	1000/1000
31	1000/1000	1000/1000	1000/1000	1000/1000
32	1000/1000	1000/1000	1000/1000	1000/1000
33	1000/1000	1000/1000	1000/1000	1000/1000
34	1000/1000	1000/1000	1000/1000	1000/1000
35	1000/1000	1000/1000	1000/1000	1000/1000
36	1000/1000	1000/1000	1000/1000	1000/1000
37	1000/1000	1000/1000	1000/1000	1000/1000
38	1000/1000	1000/1000	1000/1000	1000/1000
39	1000/1000	1000/1000	1000/1000	1000/1000
40	1000/1000	1000/1000	1000/1000	1000/1000
41	1000/1000	1000/1000	1000/1000	1000/1000
42	1000/1000	1000/1000	1000/1000	1000/1000
43	1000/1000	1000/1000	1000/1000	1000/1000
44	1000/1000	1000/1000	1000/1000	1000/1000
45	1000/1000	1000/1000	1000/1000	1000/1000
46	1000/1000	1000/1000	1000/1000	1000/1000
47	1000/1000	1000/1000	1000/1000	1000/1000
48	1000/1000	1000/1000	1000/1000	1000/1000
49	1000/1000	1000/1000	1000/1000	1000/1000
50	1000/1000	1000/1000	1000/1000	1000/1000

9500 44

באר-שבע, פסג' שפרת, רחוב הרצל 97, טלפון 5477

אשרת אינצ' ק. פורת

תאום יעוץ ופקוח

כא"ב באב תש"ל

23 אנוסט 1970

מספר:

30/0.1/3050



לכבוד
מר צ. בלומן
מנהל המחוז
משרד השכון
ירושלים

א.נ.

הנדון: דו"ח פיתוי קרית ארבע (חברון)

כלל

משרדנו נזהג לדווח תקופתית על התקדמות העבודה והבעיות המרכזיות בפרויקטים הנמצאים בטיפולנו, וזאת בנוסף לדווחים הנהוגים במשרדכם. בחודשים האחרונים התגברנו על מירב בעיות תכנון השטח והבינוי ולפני כחודש החל הקבלן בעבודתו באתר.

תכנון

1. ישורים וכבישים - התכניות המתוקנות הועברו לקבלן ועתה מכינים תכניות לחוספת של כ-50 יחידות דיור. גמר תכנון משוער אמצע ספטמבר.
2. פיתוח וגיבוי - עם אישור רביזיה בתכנון הכבישים במגמה לחסוף בחציבות, הוכנו תכניות חדשות. החסכון המשוער בעבודה זו כ-65,000 ל"י.
3. יחיד דיור - בתים טרומיים - הקבלן מתאים את התכניות ויש להניח כי בעוד שבועיים נוכל למסור לו את המסמכים לשני המבנים הראשונים. בניה רגילה - התכניות בעיבוד אצל מהנדס רביד. השלמת תכנון ל-250 יחיד דיור הועברה לטיפול כל היועצים.
4. מוסדות ציבור - תכנון עבודות ציבור הוזמן אצל אדריכל נטל למבנים הבאים: בי"ס 6 ביהות, מרכז קניות (150 מ"ר) ובית חשמל. ביוב מים חשמל - במישרים אלה משלים בצותא עם צ.ה.ל. אולם קצב התכנון העיתי עלול לשבש אפשרות מתן השרותים במועד.

בצו

1. ישורים וכבישים - הקבלן, סולל בונה, מתקשה בקידום העבודות בהתאם לתכנון ונקטה מאמץ ארגוני על ידנו לשיפור המצב. בשלב הנוכחי הוחל בחציבת כביש מס' 1 וישורים במסמכים הבמים הטרומיים.

adapte :

 $20 \pm 3.0\%$

БЕЛОРУССКАЯ НАУКА И НАУЧНЫЕ РАБОТНИКИ (ПРОСЛАВ)

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS
54 EAST LAKE STREET, CHICAGO, ILL. 60601-3043
U.S.A. AND CANADA: 1-800-843-8841
OTHER COUNTRIES: 001-773-709-9100
FAX: 001-773-709-9101
E-MAIL: orderdept@uchicago.edu
WWW: <http://www.uchicago.edu/orderdept>

五 五 五 五

באר-שבע, פסג' שפרת, רחוב הרצל 97, טלפון 5477

אשרת נעים
יועץ מקומי והאום

באר-שבע, ג' באב תש"ץ

הפרויקט קריית ארבע (חברון)

4 אונזסט 70

מס' מס'

מספרנו :

30/0.1/340

בתאריך 3.8.70

בחברון

ישיבה שניערה

נוכחים :

א"נ' בורנסטיין, יצחק שדה 34 ת"א
מר ק. פורת, באר שבע
מר ד. קובדיה, באר שבע

ת"אל גזית, משרה"ט הקריה
ת"אל ורדי, יהודה וטוברון ירושלים
ט"ל קצמון, מושל חברון
מר א. קליין, משה"ט אגף בנוי ונכסים
מר א. אולניק, משרד הטכניון ת"א
מר קובנסקי, משרד הטכניון ת"א

מס' מס'	האלמנט	החלטה	שם	תאריך
1	כביש בנייה	המימשל יבדוק נושא הטענה ציר הדרך המתוכנן ואישור לביצועה המושלם ינתן בהודעה מיוחדת	גזית	1.9.70
2	פיאזאים	בטלם הביניים - ולאישור בצד עבודות קבלנים באתר - יבוצע הקטע המתחנן של הדרך בתואי המתוכנן ובגובה הטומי, אולם ברוחב של 6 מטר וצדית.	פורת	8.70
3	בנתח	תוכן דרך גישה מקבילה לכביש הבנייה בקטע המעלה ולאורך דרך העמר הנוכחית	פורת	
		העבודות בתוך שטח הנדרי לפי התכניות		
		גודל המטענים יתואם עם ספקד בסיס ההנדסה במקום.		
		קבלני הבניה יתחילו בעבודות באתר לא יאוחר מחדשיים.	אולניק	3.10.70

משרד השיכון-האשרד הראשי
הכרית, ת"א
14.8.70
מס' החיק
לציון ולטענות

תאריך הישיבה הבאה : העתק : כל הנוכחים

מס' 1000

(מס' 1000) - 1000

מס' 1000 - 1000

מס' 1000 - 1000

מס' 1000 - 1000

מס' 1000 - 1000

מס' 1000 - 1000

מס' 1000 - 1000

המשרד לביטחון המדינה, תל אביב, 1954
מס' 1000 - 1000
מס' 1000 - 1000
מס' 1000 - 1000
מס' 1000 - 1000
מס' 1000 - 1000

המשרד לביטחון המדינה, תל אביב, 1954
מס' 1000 - 1000
מס' 1000 - 1000
מס' 1000 - 1000
מס' 1000 - 1000
מס' 1000 - 1000

מס' 1000 - 1000

מס' 1000 - 1000

מס' 1000 - 1000

מס' 1000 - 1000

מס' 1000 - 1000

מס' 1000 - 1000

מס' 1000 - 1000

משרד הביטחון
מס' 1000 - 1000
מס' 1000 - 1000
מס' 1000 - 1000
מס' 1000 - 1000
מס' 1000 - 1000

30.8.1970

אל : מר צ. גלוצמן, מנהל מחוז ירושלים, משרד השיכון

מאת : ש. לשם

הנדון: תכנון אספקת מים וביוב - קריה ארבע (250 יח*)

בהמשך לדו"ח חב"א "אשרת" בנדון מס' 30/0.1/3060 מיום 23/8/70, להלן פרוט נוסף בנושא הנ"ל:

(1) עם שובי מחפשה בת חודש, קוימה פגישה עם מנהל האגף, והא"ק. פורה ו- ש. כהן, ובה סוכם כי יומצאו לנו תכניות היטורים והכבישים של השטח, על מנת שאפשר יהיה להכין תכניות מפורטות לאספקת מים וביוב (תכנית העמדת הבתים הנה זו מיום 21.8.70, שמצויין עליה "סופי").

(2) בהמשך למגעים עם חב"א בעניין שתוף בתכנון אספקת מים וביוב, שנעשו בחודש שעבר, קוימה פגישה סכום בנושא עם מהנדס ארליך מנח"ן, ביום 27/8/70.

בפגישה זו סוכם עקרונית על התכנון משותף, הן של מערכת הבאת המים, כולל אגום דרוש בראש השטח, והן תכנון מתואם, שיעשה ע"י אותו מתכנן, בתוך השטח.

כמו כן סוכם כי תכנון המאסף הראשי לפני המתקנים, וכן מחפשי הסחור והסלוק יוזמנו ויבוצעו גם כן במשותף.

ההשתתפות הכספית של הגורמים תהיה יחסית לתצרכה המים המתוכננת לכל צד וכמויות הביוב בהתאם.

(3) ביום 28/8/70, נפגשתי עם קמ"ט מים במסעל, מר ז. גולני לדיון ברוח "הטענה מים לקריה חברון" שהוגש על ידו ביום 4/8/70.

בהתאם למסוכם זכין מר גולני מכתב השלמה, שיכלול גם חשבוש חדש של חלק מסדרנו במערכת הבאת המים לראש השטח, שיתבסס על כמויות המים שנקבל.

ב ב ר כ ה ,

ש. לשם

ש. לשם

מהנדס ראשי למים וביוב

הערות

מר א. אולניק, מנהל אגף תכנון ובנין
מר ק. פורה - חברת "אשרת", רח' הרצל 97, באר-שבע
מר ש. כהן - משרד השיכון מחוז ירושלים
מר י. כהן - כאן

של/נא

באר-שבע, פסג' שפרת, רחוב הרצל 97, טלפון 5477

אשרת בע"מ
יעוץ פקוח ותאום

הפרויקט

קרית ארבע (חברון)

באר-שבע, כמ"ה המזג תש"ל

2 אנווסט 1970

סכום מס' 3

מספרנו : 30/0.1/340

בתאריך 30.7.70

במשרדו של מר אולניק בת"א

ישיבה שנערכה

נוכחים :

מר אולניק, סמנכ"ל משרד השכונ ת"א
מר גלוסמן,
מר קומפורטי, משרד השיכון בת"א

השיכון והמשרד הראשי
מ"א ארבע שש"ס = 8.70
מ"א תמ"ק
לעין ולפעולה

מס' סדר	האלמנט	החלטה	שם	תאריך
1	ביצוע כבישים	ביצוע כביש מס' 1 על סולל בונה הוחל במועד (29/7)	פורת	
2	חודת כבישים	בשלבי חתימה במשב"ט	וינשטיין	31.7.70
3	תכנון כבישים	תכניות מערכת הכבישים תועברנה למר פושינסקי	פולק	31.7.70
4	תכנון - שתח	התכניות המקוקנות תמסרנה למר קומפורטי	קומפורטי	10.8.70
5	תכנון 250 יחידות	יושלם תכנון מפורט לשלב הנוכחי על גבעת מגדל השמירה כ-80 (בנינים טרומיים - אסטרומ)	אולניק	9.8.70
6	אזור הפעיה	יקוים בקור ועדת חברון במקום לשם החלטה בנושא.		
7	בתי מלאכה	יורחב השטח המיועד במרכז הקיים לכוון דרום מערב, עד צומת כביש מס. 4		
8	הקמת גזר ותאורה	פעולות אלה יתואמו עם המושל בהתאם לקצב הבצוע והתנאים האחרים	פורת	
9	מוסדות צבור	התכנון נמסר לאדו"ר נטל		
10	מים	מפקדת יו"ט תאפשר הסתעפות לשטח הבניה מקו החדש לבני-נעים.	גולני	9.70
11	תכנון מבנים א. בניה טרומית	48 יחידות (בתים מס. 1,2,3) - הקבלן אסטרומ. תחילת העבודות באתר	אסטרומ	1.9.70
ב. בניה רגילה		(3 קומות) - תכנון עבודה אדו"ר רביד בית מס. 4 תכניות ימסרו לבצוע (24 יח"ד)	קומפורטי	25.8
ג. בניה נמוכה		תכנון בתים מס. 5,6,7,8,9, (סה"כ 80 יחידות) (מט"ו) תכנון המבנה (58 יחידות).	קומפורטי	10.9
12	השמל	להזמין בחב' החשמל ירושלים. הצעת מחיר עבור 250 יחידות	ליומן	12.70

העתק :

תאריך הישיבה הבאה :

oatras de

CONFIDENTIAL

СЛАСЪТ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1

AMT'S POWER RANG:

西曆八月二

אשרת" בע"מ
יעוץ פקוח ותאום

באר-שבע, פסג' שפרת, רחוב הרצל 97, טלפון 5477

הפרויקט

באר-שבע

סכום מס'

מספרנו:

בתאריך

ב

נוכחים:

- 2 -

מס' סד'	האלמנט	ה ח ל ט ה	שם	תאריך
13	ביוב קבלן בניה	הנושא בבדיקה ותכנון מוקדם הוגשה הצעת קבלן ערבי. יקווים דיון נמרד	אולניק	

חאריך הישיבה הבאה: העתק: כל הינוענים זר לשם האגביות

המטה הכללי של הצה"ל, תל אביב, ישראל

מס' תעודת זהות

תאריך

מס' תעודת זהות

תאריך

מס' תעודת זהות

מס' תעודת זהות

מס' תעודת זהות	שם	תאריך	מס' תעודת זהות
1234567890	דוד בן-דוד	1945-01-01	1234567890
0987654321	רחל בן-דוד	1945-01-01	0987654321

מס' תעודת זהות

תאריך

מס' תעודת זהות

מס' תעודת זהות

26.7.1970

9 - 9700

10

לכבוד
אינג' ד. גולני
קמ"ט מיט
מלון "אמבסדור"
ירושלים

א.נ.,

הנדון: אספקת מיט לקרית הברון

- (א) להלן סיכום שיחותינו ומגישותינו בנדון:
- (1) בשלב הנוכחי מדובר על בניה כ- 250 יח".
 - (2) המיט יסומקו למבנים הנ"ל, מקו המיט לבני-נעים, שהנכם עומדים לבצע.
 - (3) בהתאם לבקשתנו, החכנונו וחבצנו גם את קטע קו ההבור מהקו לבני-נעים ועד לראש השטח שלנו.
 - (4) חשוב השתתפותנו במצוץ הקו הנ"ל יועבר על ידכם, תוך ציון הסכום שעל משרדנו לשלם.

(ב) כמו כן נבקשכם להודיענו טרמי החכניות לאספקת המיט לשלבים הבאים, בצרוף האריכים משוערים.

בכבוד רב,


ש. לשם

ש. לשם
מהנדס ראשי למיט וביוב

הערות


מר א. אולניק - טנהל אגף הכנון והנדסה
מר ק. מורח, חב' אש רח' בע"מ, רח' הרצל 97, באר-שבע
מר י. כהן - כאן

סל/נא



תלם הנדסה - מהנדסים יועצים בע"מ

חיסה, 3.1.1978



לכבוד

ד"ר נחמן מרכוס,
חכונ המים לישראל,
רח' אבן גבירול 58,
תל - אביב.

א.ב.א.

הנדון: חברון קרית ארבע - חיבורים.

רצ"ב הננו להחזיר אליך תכנית קו מחלק קרית חברון ובה"ד 14 עם סימון
מיקום לחיבורים הדרושים.

מוצע לחבר על נקודות מס' 198, 216, 222 ו- 237 המופיעים על תנוחת
קו המחלק.

הכמויות הדרושות בחיבורים הנ"ל בממוצע בין 30 + 50 מ"ש.

בכבוד רב,

אינג' ד. חברון

העתקים: אינג' א. ארליך, תה"ן, ת"א.
אינג' ש. לשט, משרד השיכון, ת"א.
מר ש. כהן, משרד השיכון, י-ט.

רח/של

