

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון

משרד

בנוי רפ"י - ר"א
א-ב
11.93 - 11.93

תיק מס'

41278/14
2-112

מחלקה



שם תיק: לשכת המנכ"ל מזרחי - בניה כפרית . אותיות
א - י"ב

גל-41278/14

מזהה פיוז:

מזהה פריט 000xmb8

תאריך הדפסה 26/03/2018

כתובת 2-112-10-5-8

משרד הבינוי והשיכון
יחידת מימון ותקציבים

תאריך: יח' חשון תשנ"ג
02 נובמבר 1993
מספר: 21193

סיכום דברים מיום 2/11/93

בנושא: בניה כפרית - עדיפויות ליתרת התקציב

משתתפים: א.מזרחי, ש.ניב, י.שוורץ, א.לויין

1. יתרת ההרשאה להתחייב להיום מסתכמת ב - 3,289 אלף ש"ח.
2. פירוט הצרכים לפי סדר עדיפויות:

בית גלילי	2,100	(א)
בית יגאל אלון	500	(ב)
חלק מהמכרז לבניית 20 יח"ד באביבים	800 (עד 1,000)	(ג)
שיפוץ יח"ד בייטב	600	(ד)
שיפוץ יח"ד באשדוד יעקב	200	(ה)

		4,200 סה"כ
		=====

המינהל לבניה כפרית ייעד את יתרת ההרשאה להתחייב וכן תקציב מהקטנה ו/או
ביטול חוזים והזמנות בתוכנית השוטפת.

רשם: א.לויין

MAINT. & REPAIRS - CONTINUED

REPAIRS TO ROADS

REPAIRS TO ROADS - 1964

REPAIRS TO ROADS - 1964

REPAIRS TO ROADS - 1964

REPAIRS TO ROADS - 1964

REPAIRS TO ROADS - 1964

REPAIRS TO ROADS - 1964

REPAIRS TO ROADS - 1964

REPAIRS TO ROADS - 1964

REPAIRS TO ROADS - 1964

REPAIRS TO ROADS - 1964

REPAIRS TO ROADS - 1964

REPAIRS TO ROADS - 1964

REPAIRS TO ROADS - 1964

REPAIRS TO ROADS - 1964

REPAIRS TO ROADS - 1964

REPAIRS TO ROADS - 1964

REPAIRS TO ROADS - 1964

REPAIRS TO ROADS - 1964

REPAIRS TO ROADS - 1964


REPAIRS TO ROADS - 1964

REPAIRS TO ROADS - 1964

REPAIRS TO ROADS - 1964

מדינת ישראל
משרד הבינוי והשיכון
אגף איכלוס

תאריך: 02/11/93



אל: מאיר אבגר

הנדון: מכירת דירות ביש"ע

בהמשך לסיכום אצל השר יש להביא לוועדת המחירים את הדירות ביש"ע להן
לא נקבע מחיר.

רצ"ב הסכום.

בכבוד רב
ישראל שורץ
מנהל אגף איכלוס




העתק: אריה מזרחי - המנהל הכללי
איתן כבל - יועץ השר

יש

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון
מינהל לבניה כפרית
וישובים חדשים.

תאריך: 2.11.93
מספר: 1279




אל: מר א. לוי - ראש תחום מימון ותקציבים

הנדון: תקציב לשמירה

בהמשך לשיחתנו בנדון, הנני להודיעך כי בהזמנת השמירה לחב' שיכון-
ופיתוח אין יתרה כספית. מצ"ב מכתב שו"פ מיום 31/10/93.
כמו כן יתרת ההזמנה לשמירה באמצעות חב' עמידר עומד ע"ס 450,000 ש"ח.
בהתאם לאמור לעיל אבקשך לאשר סך של 2.0 מליון ש"ח לכיסוי עלות
השמירה עד סוף השנה התקציבית הנוכחית.
(1.0 מליון לחב' שו"פ, 1.0 מליון לחב' עמידר).
נא אישורך בהקדם.

בכרחה,
מ. אבנר

ס/מנהל אגף איכלוס



העתק:
מר א. מזרחי-מנכ"ל
מר י. שוורץ-ראש המינהל לבניה כפרית (בפועל)

ST-10, 1950

ST-10, 1950
ST-10, 1950
ST-10, 1950

ST-10, 1950
ST-10, 1950

ST-10, 1950

ST-10, 1950

ST-10, 1950

ST-10, 1950

ST-10, 1950

ST-10, 1950

ST-10, 1950

ST-10, 1950

ST-10, 1950

ST-10, 1950

ST-10, 1950

אני

אני חלוצי העבר וְ הלקח אשר לקחתי

לחיים חיים וְ חיים וְ חיים.

האשר חלוצי העבר וְ חיים וְ חיים וְ חיים.

אשר חלוצי העבר וְ חיים וְ חיים וְ חיים.

אשר חלוצי העבר וְ חיים וְ חיים וְ חיים.

אשר חלוצי העבר וְ חיים וְ חיים וְ חיים.

אשר חלוצי העבר וְ חיים וְ חיים וְ חיים.

אשר

אשר חלוצי העבר וְ חיים וְ חיים וְ חיים.

אשר חלוצי העבר וְ חיים וְ חיים וְ חיים.

הצעת תקן - שינויים

(1) לשנת הכספים 19_93

יזם ב-3 עותקים

(4) תאריך תחולת השינוי		סמל משרד/אגף				(3) אגף	(2) משרד הביטחון והשיכון המינהל לבניה כפרית
מוצא	מאשר	3	6	5	0	מחוז הנגב	
1.1.93							

(5) פרטי המשרה בתקן המשרד		(6) הצעת המשרד		(8) לשימוש נציבות שירות המדינה יירשמו מס' המשרה והשינויים המומלצים לאחר אימות והשלמה	
מספר המשרה בתקן	76.010	☐ שינויים בפרטי משרה קיימת ☐ פרטי משרה חדשה			
שם היחידה המינהלית					
שם יחידת משנה והסמל	5 0 0 2 0 4				
סעיף תקציבי	2 9 0 5 1 6 0 38				
מקום העבודה	באר שבע				
חלקיות המשרה	מלאה				
סיווג בסחוני					
תואר המשרה	פקיד (קבלת קהל)	פקיד (פרוגרמות)			
מתח הדרגות	עיקרי ט"ר-ט"ז	עיקרי ט"ר-ט"ז		חילופי	
הדירוג	אחיד				
סמל סדרה					
סמל מסלול הקידום					
כפיפות למשרה מספר					
שיוך לסוג מס' בחוברת תיאורי התפקידים המשרדית		מוצע לשייך ☐ (1) לסוג קיים מס' ☐ (2) לסוג מס' ☐ (3) לסוג חדש מס'		(1) ☐ (2) ☐ (3) ☐ (9) תאריך קבלת המדף	

(*) תיאור מצוין מצ"ל.

למילוי ע"י המשרד

הנימוקים להצעות המפורסות בטור (6) (במקרה של ביטול משרה יש לציין במפורש כי המשרה פנויה)

העלאת רמת המשרה ושינוי התואר להתאמתה לעבודה המבוצעת מעשית וההיקף האחריות. כמו כן יש לציין שצמודה עליה הינה בדרגה 12 מהנדסים.

(10) השינויים המומלצים:

- (א) יצירת משרה חדשה
- (ב) ביטול משרה פנויה
- (ג) שינוי בהגדרת המשרה וכרמת דרגתה
- (ד) שינוי בהגדרת המשרה ללא שינוי בדרגה
- (ה) שינוי ברמת המשרה
- הערכה מחדש
- תוספת מסלול ואחריות
- שינויים כלליים במסלול/תפקיד
- תוספת תקציב
- ביטול משרה פנויה מס'
- לצורך יצירת משרה מס'
- צמצומים.

הנימוקים להמלצות:

הערות שיופסו בתקן:

תאריך	חתימת הרפרנס
תאריך	חתימת המרכז
תאריך	חתימת הממונה
(11) אושר ע"י נציב שירות המדינה	
בדר"ח מס'	מתאריך

(7) תאריך	22.9.92
חתימת השר או מי שהוסמך לכך על ידיו	
השם המלא של החותם	דן הנד
מחצית: 1 יישלח לנש"מ 1 יישאר במשרד	א. מזרחי המנהל הכללי

הצעת תקן - שינויים

(1) לשנת הכספים 19_93

יזכר ב-3 עותקים

(4) תאריך תחולת השינוי		סמל משרד/אגף		(2) משרד הבינוי והשיכון המינהל לבניה כפרית.	
מועד	מאושר	3	6	5	0
1.1.93		מחוז המרכז			

(5) פרטי המשרה בתקן המשרד		(6) הצעת המשרד ☐ שינויים בפרטי משרה קיימת ☐ פרטי משרה חדשה		(8) לשימוש נציבות שירות המדינה יירשמו מס' המשרה והשינויים המוכללים לאחר אימות והשלמה	
מספר המשרה בתקן	88	79.010			
שם היחידה המינהלית	מחוז המרכז				
שם יחידת מסנה והסמל	5 0 0 2 0 5				
סעיף תקציבי	2 9 0 5 6 0 5				
מקום העבודה	תל אביב				
חלקיות המשרה	מלאה				
סיווג בסחוני					
תואר המשרה	מרכז (צוות פיקוח)				
מתח הדורגות	עיקרי 7-9	חילופי	עיקרי 8-10	חילופי	
הדירוג	מהנדסים				
סמל סדרה	0211				
סמל מסלול הקידום					
כפיפות למשרה מספר	77				
שיוך לסוג מס' בחוברת תיאורי התפקידים המשרדית	04500				
(3) ☐ (2) ☐ (1) ☐		מועד לשייך 5600			
(9) תאריך קבלת המדף		(1) ☐ לסוג קיים מס' (2) ☐ לסוג מס' (3) ☐ לסוג חדש מס'			

(10) השינויים המומלצים:

(א) יצירת משרה חדשה ☐

(ב) ביטול משרה פנויה ☐

(ג) שינוי בהגדרת המשרה וברמת דרגתה ☐

(ד) שינוי בהגדרת המשרה ללא שינוי בדרגה ☐

(ה) שינוי ברמת המשרה ☐

ללא שינוי בהגדרה ☐

הערכה מחדש ☐

תוספת מטלות ואחריות ☐

שינויים כלליים במסלול/תפקיד ☐

הנימוקים להמלצות:

הערות שיודפסו בתקן:

תאריך _____ חתימת הרפרנט _____

תאריך _____ חתימת המרכז _____

תאריך _____ חתימת הממונה _____

(11) אושר ע"י נציב שירות המדינה _____

בד"ח מס' _____ מתאריך _____

(*) תיאור מעדכן מצ"ל:

למילוי ע"י המשרד
הנימוקים להצעות המפורטות בסור (6)
(כמקרה של ביטול משרה יש לציין במפורש כי המשרה פנויה)

שינוי תואר ודרגה בהתאם להיקפי
העבודה ולאחריות המוטלת על נושא המשרה.

(7) תאריך 20.1.93

חתימת השר או
מי שהוסמך לכך
על ידיו _____

דני הוד

השם המלא של החותם _____

חשודה: 1 יישלח לנשיא
1 יישאר במשרד

א. מזרחי
המנהל הכללי

הצעת תקן - שינויים
(1) לשנת הכספים 1992
יוכן ב-3 עותקים

(4) תאריך תחולת השינוי		סמל משרד/אגף		(3) אגף		(2) משרד הבינוי והשיכון המינהל לבניה כפרית	
מאשר	מוצע	3	6	5	0	אכלוס ופרוגרמות	
1.10.92							

(5) פרטי המשרה בתקן המשרד		(6) הצעת המשרד ☒ שינויים בפרטי משרה קיימת ☐ פרטי משרה חדשה		(7) אימות פריטים והשלמתם בהצעת המשרד	(8) לשימוש נציבות שירות המדינה יירשמו מס' המשרה והשינויים המוצעים לאחר אימות והשלמה
מספר המשרה בתקן	40				
שם היחידה המינהלית	אגף אכלוס ופרוגרמות				
שם יחידת משנה והסמל	5 0 0 3				
סעיף תקציבי					
מקום העבודה	ירושלים				
חלקיות המשרה	מלאה				
סיווג כסחוני					
תואר המשרה	רכז (בנייה במושבים)	רכז בכיר (בנייה ואכלוס)			
מתח הדרגות	עיקרטיין י"ח	חילופי	עיקרטיין ל"ט"ף	חילופי	-
הדירוג	אחיד	-	אחיד	-	-
סמל סדרה	3901				
סמל מסלול הקידום					
כפיפות למשרה מספר	29.001				
שיוך לסוג מס' בחוברת תיאורי התפקידים המשרתים	3102	מוצע לשייך (1) לסוג קיים מס' _____ (2) לסוג מס' _____ (3) לסוג חדש מס' _____		(9) תאריך קבלת המדף (1) ☐ (2) ☐ (3) ☐	

למילוי ע"י המשרד
הנימוקים להצעות המפורטות בסור (6)
(במקרה של ביטול משרה יש לציין במפורש כי המשרה פנויה)

התאמת רמת ותואר המשרה לעבודה
ולתחומי האחריות הלכה למעשה של נושא המשרה.

- (10) השינויים המומלצים:
- (א) יצירת משרה חדשה
- (ב) ביטול משרה פנויה
- (ג) שינוי בהגדרת המשרה וברמת דרגתה
- (ד) שינוי בהגדרת המשרה ללא שינוי כדרגה
- (ה) שינוי ברמת המשרה
- ללא שינוי בהגדרה
- תוספת תקציב
- ביטול משרה פנויה מס' _____
- לצורך יצירת משרה מס' _____
- צמצומים.
- הערכה מחדש
- תוספת מטלות ואחריות
- שינויים כלליים במסלול/תפקיד
- הנימוקים להמלצות:

הערות שיוזמסו בתקן:

תאריך	חתימת הרפרנס
תאריך	חתימת המרכז
תאריך	חתימת הממונה
(11) אושר ע"י נציב שירות המדינה	
כד"ח מס'	מתאריך

(7) תאריך	חתימת השר או מי שהוסמך לכך על ידיו
השם המלא של החותם	דן הוד
תמונה: 1 יישלח לנשי"מ 1 יישאר במשרד	א. מזרחי המנהל הכללי

הצעת תקן - שינויים

12 לשנת הכספים 1993

יכון כ"ב עותקים

(4) תאריך תחולת השינוי		סמל משרד/אגף				(3) אגף	(2) משרד בינוי והשיכון
מוצע	מאושר	0	5	6	3	איכלוס ופרוגרמות	המינהל לבניה כפרית
1.1.93							

(5) פרטי המשרה בתקן המשרד		(6) הצעת המשרד		(8) לשימוש נציבות שירות המדינה	
מספר המשרה בתקן		שינויים במספר משרה קיימת		יירשמו מס' המשרה והשינויים המומלצים לאחר אימות והשלמה	
31.010		פרטי משרה חדשה			
שם היחידה המינהלית					
אגף אכלוס ופרוגרמות					
שם יחידת משנה והסמל					
5 0 0 3					
סעיף תקציבי					
מקום העבודה		ירושלים			
חלקיות המשרה		מלאה			
סיווג בטחוני					
תואר המשרה		פקיד מקצועי (הלוואות)		רכז (איכלוס בקיבוצים)	
מתח הדרגות		עיקרי ט"ו-ט"ז		עיקרי ט"ז-כ"ח	
הדירוג		אחיד			
סמל סדרה		3900			
סמל מסלול הקידום		30.001			
כפיפות למשרה מספר					
שידוך לסוג מס' בחברת תיאורי התפקידים המשרדית		מוצע לשידוך		(9) תאריך קבלת המדף	
		(1) לסוג קיים מס'		(1) (2) (3)	
		(2) לסוג מס'			
		(3) לסוג חדש מס'			

(*) תיאור מעדכן מצ"ל.

למילוי ע"י המשרד

הנימוקים להצעות המפורטות בסור (6) (במקרה של ביטול משרה יש לציין במפורש כי המשרה פנויה)

התאמת תואר ודרגת המשרה להיקף העבודה והאחריות של נושא המשרה.

- (10) השינויים המומלצים:
- (א) יצירת משרה חדשה
- (ב) ביטול משרה פנויה
- (ג) שינוי בהגדרת המשרה וברמת דרגתה
- (ד) שינוי בהגדרת המשרה ללא שינוי כדרגה
- (ה) שינוי ברמת המשרה
- ללא שינוי בהגדרה
- תוספת מקציב
- ביטול משרה פנויה מס' _____
- לצורך יצירת משרה מס' _____
- צמצומים.
- הערכה מחדש
- תוספת מטלות ואחריות
- שינויים כלליים במסלול/תפקיד

הנימוקים להמלצות:

הערות שיודפסו בתקן:

22.9.92

(7) תאריך

חתימת השר או מי שהוסמך לכך על ידיו.

השם המלא של החותם. דן הוד

מזרחי
המנהל הכללי

חפצה: 1 יישלח לנשיא
1 יישאר במשרד

(11) אושר ע"י נציב שירות המדינה

מתאריך

בד"ח מס'

הצעת תקן - שינויים

(1) לשנת הכספים 1992

יזכר ב-3 עותקים

(2) משרד הביטחון והשיכון המינהל לבניה כפרית

(3) אגף

מחוז ירושלים

סמל משרד/אגף

0 5 6 3

(4) תאריך תחולת השינוי

מוצע מאושר

12.92

(5) פרטי המשרה בתקן המשרד

(6) הצעת המשרד
☐ שינויים בפרטי משרה קיימת
☐ פרטי משרה חדשה

זו אימות
 פרטים
 והשלמתם
 בהצעת המשרד

(8) לשימוש נציבות שירות המדינה
 יירשמו מס' המשרה והשינויים
 המומלצים לאחר אימות והשלמה

מספר המשרה
 בתקן

49

שם היחידה
 המינהלית

מחוז ירושלים

שם יחידת
 משנה והסמל

5 0 0 2 0 3

סעיף תקציבי

2 9 0 5 1 6 0 1

מקום העבודה

ירושלים

חלקיות המשרה

חצי משרה

סיווג בטחוני

תואר המשרה

רכז בכיר
 (תכנון מבנים)

רכז בכיר
 (הזמנות תכנון,
 דיווח, תכנון מבנים)

מתח הדרגות

עיקרי 7-4

עיקרי -

הדירוג

מהנדסים טכנאים

סמל סדרה

סמל מסלול
 הקידום

כפיפות למשרה
 מספר

48

שיוך לסוג מס'
 בחוברת תיאורי
 התפקידים
 המשרדית

מוצע לשייך

(1) לסוג קיים מס'
 (2) לסוג מס'
 (3) לסוג חדש מס'

(1) (2) (3)

(9) תאריך קבלת המדף

למילוי ע"י המשרד

הנימוקים להצעות המפורטות בטור (6)
 (במקרה של ביטול משרה יש לציין במפורש כי המשרה פנוייה)

התאמת תואר המשרה למטלות המבוצעות
 על ידי נושא המשרה.

(10) השינויים המומלצים:

- (א) יצירת משרה חדשה
☐ תוספת תקציב
☐ ביטול משרה פנוייה מס'
 (ב) ביטול משרה פנוייה
☐ לצורך יצירת משרה מס'
☐ צמצומים.
 (ג) שינוי בהגדרת המשרה וברמת דרגתה
☐ שינוי בהגדרת המשרה ללא שינוי בדרגה
 (ד) שינוי ברמת המשרה
☐ הערכה מחדש
☐ תוספת מטלות ואחריות
☐ ללא שינוי בהגדרה
☐ שינויים כלליים במסלול/
 תפקיד

הנימוקים להמלצות:

הערות שיופסו בתקן:

תאריך _____ חתימת הרפרנט
 תאריך _____ חתימת המרכז
 תאריך _____ חתימת הממונה

(11) אושר ע"י נציב שירות המדינה

בד"ח מס' _____ מתאריך _____

(7) תאריך _____ חתימת השר או
 מי שהוסמך לכך
 על ידיו

השם המלא של החותם. _____

תפוצה: 1 יישלח לנשיא
 1 יישאר במשרד
 א. מזרחי
 המנהל הכללי

הצעת תקן - שינויים

(1) לשנת הכספים 1993

יזכר ב-3 עותקים

(2) משרד הביטחון והשיכון המינהל לבניה כפרית		(3) אגף מחוז המרכז	סמל משרד/אגף			
			0	5	6	3

(5) פרטי המשרה בתקן המשרד		(6) הצעת המשרד ☐ שינויים בפרטי משרה קיימת ☐ פרטי משרה חדשה		(7) אימות פרטים והשלמת הצעת המשרד	(8) לשימוש נציבות שירות המדינה יירשמו מס' המשרה והשינויים המומלצים לאחר אימות והשלמה
מספר המשרה בתקן	90.010				
שם היחידה המינהלית	מחוז המרכז				
שם יחידת משנה והסמל	5 0 0 2 0 5				
סעיף תקציבי	2 9 0 5 1 6 0 5				
מקום העבודה	תל אביב				
חלקיות המשרה	מלאה				
סיווג בטחוני	-				
תואר המשרה	רכז בכיר (הזמנות תכנון)	ראש ענף (הזמנות תכנון)			
מתח הדרגות	עיקרי 4 - 7	עיקרי 5 - 8			
הדירוג	מהנדסים טכנאים	מהנדסים טכנאים			
סמל סדרה					
סמל מסלול הקידום					
כפופות למשרה מספר	77				
שידור לסוג מס' בחוברת תיאורי התפקידים המשרדית		מוצע לשידור ☐ (1) לסוג קיים מס' ☐ (2) לסוג מס' ☐ (3) לסוג חדש מס'			
(9) תאריך קבלת המדף		(1) ☐ (2) ☐ (3) ☐			

(*) תיאור מעדכן מצ"ל.

למילוי ע"י המשרד

הנימוקים להצעות המפורטות בסדר (6)

(במקרה של ביטול משרה יש לציין במפורש כי המשרה פנויה)

היקף המשימות והאחריות על נושא המשרה, מחייב התאמת התואר והדרגה בהתאם.

(10) השינויים המומלצים:

- (א) יצירת משרה חדשה ☐
- (ב) ביטול משרה פנויה ☐
- (ג) שינוי בהגדרת המשרה וברמת דרגתה ☐
- (ד) שינוי בהגדרת המשרה ללא שינוי בדרגה ☐
- (ה) שינוי ברמת המשרה ☐
- ללא שינוי בהגדרה ☐
- תוספת משרה פנויה מס' ☐
- לצורך יצירת משרה מס' ☐
- ביטול משרה פנויה מס' ☐
- תוספת תקציב ☐
- שינויים כלליים במסלול/תפקיד ☐

הנימוקים להמלצות:

הערות שיודפסו בתקן:

תאריך _____ חתימת הרפרנט

תאריך _____ חתימת המרכז

תאריך _____ חתימת הממונה

(11) אישור ע"י נציב שירות המדינה

בד"ח מס' _____ מתאריך _____

חתימת השר או מי שהוסמך לכך על ידיו

25.1.93 תאריך

דן הוד

השם המלא של החותם

א. מזרחי
המנהל הכללי

תפוצה: 1 יישלח לנשיא
1 יישאר כמשרד

הצעת תקן - שינויים

(1) לשנת הכספים 19_93

יבן ב-3 עותקים

(4) תאריך תחולת השינוי		מסל משרד/אגף		(3) אגף		(2) משרד הביטחון והשיכון המינהל לבניה כפרית	
מאושר	מוצע	3	6	5	0	תכנון וביצוע	
1.6.93							

(5) פרטי המשרה בתקן המשרד		(6) הצעת המשרד ☐ שינויים בפרטי משרה קיימת ☐ פרטי משרה חדשה		(8) לשימוש נציבות שירות המדינה יירשמו מס' המשרה והשינויים המומלצים לאחר אימות והשלמה		(7) אימות פרטים והשלמת הצעת המשרד	
מספר המשרה בתקן		7					
שם היחידה המינהלית		אגף תכנון וביצוע					
שם יחידת משנה והסמל							
סעיף תקציבי		5 0 0 2					
מקום העבודה		2 9 0 6 0 2 0 51					
חלקיות המשרה		נרתיק					
סיווג בטחוני		מלא					
תואר המשרה		מזכירה בכירה		רכז האגף (ארגון)			
מתח הדרגות		עיקרי ט"ז-ט"ז		עיקרי ט"ז-ט"ז		חילופי	
הדירוג		אחיד					
סמל סדרה							
סמל מסלול הקידום							
כפיפות למשרה מספר		6					
שיוך לסוג מס' בחוברת תיאורי התפקידים המשרדית		320102		מוצע לשיוך לסוג קיים מס' 3901 לסוג מס' עם שינויים לסוג חדש מס' 3		(1) ☐ (2) ☐ (3) ☐	
(9) תאריך קבלת המדף							

למילוי ע"י המשרד
הנימוקים להצעות המפורטות בטור (6)
(במקרה של ביטול משרה יש לציין במפורש כי המשרה פנויה)

הנאמת תחת המשרה
תוארה ותואר תפקידה,
לעבודתה/מבצעת למעשה
על ידי נושא המשרה

- (10) השינויים המומלצים:
- (א) יצירת משרה חדשה
- (ב) ביטול משרה פנויה
- (ג) שינוי בהגדרת המשרה וברמת דרגתה
- (ד) שינוי בהגדרת המשרה ללא שינוי בדרגה
- (ה) שינוי ברמת המשרה
- ללא שינוי בהגדרה
- תוספת תפקיד ☐ תוספת מטלות ואחריות ☐ תוספת כלליים במסלול/תפקיד ☐ ביטול משרה פנויה מס' ☐ לצורך יצירת משרה מס' ☐ צמצומים ☐

הנימוקים להמלצות:

הערות שיופסו בתקן:

תאריך	חתימת הרפרנט
תאריך	חתימת המרכז
תאריך	חתימת הממונה
(11) אושר ע"י נציב שירות המדינה	
מאושר	מתאריך

תאריך	23.6.93
חתימת השר או מי שהוסמך לכך על ידיו	
השם המלא של התותם	דן הוד
חתימה: 1 יישלח לנשי"מ 1 יישאר במשרד	א. מזרחי המנהל הכללי

מזכר

אל:

א. י. סורק

מאת:

דקי היסטוריה

הנדון:

השתתפות בפרויקט גילוב

סימון:

(להתכתבות פנימית במשרדי הממשלה)

התאריך

1/11/93

תיק מס'

הגנרל ביקר: מרדכי, כי

הנשיא חילי:

חילי
אמי

1

**משרד הפנים
המינהלה הארצית למים וביו
היחידה לקידום ביצוע פרויקטים**

28.10.1993
יב-206



לכבוד
מר. ישראל שורץ
ר' מנהל בניה כפרית
מ ש ר ד ה ש כ ו נ

א.נ.,

הנדון: השתתפות בפרויקט ביו

1. מנכ"ל משרד השכון התחייב ב- 22 ביוני 1993 להשתתף במימון פרויקט הביו ברכס פוריות בסך 2 מליון ש"ח כאשר 1/2 מליון מתקציב 1993, שאר המימון יהיה ע"ח תקציב 1994.
2. מועצה אזורית עמק הירדן מוכנה לחתימת חוזה עם הקבלן שזכה במכרז.
3. אבקש טפולך בהעברת הכסף לרשות המועצה האזורית.
4. היחידה לקדום פרויקטים מים וביו תפקח שהכסף ינוצל לפרויקט הביו.
5. לטיפולך הדחוף והמסור אודה.

ב ב ר כ ה

יחידה ב

מנהל היחידה לקידום ביצוע פרויקטים

עותק:

מר ז. שור - ראש מוא"ז עמק הירדן
מר א. מזרחי - מנכ"ל משרד השיכון ✓

מצורף סכום הדיון התחייבות של מנכ"ל משרד השיכון.

ר' ארלחורוב 111, ת.ד. 11170, ת"א 61111.
טלפונים: 6918671/73 6916761/63 6924429. פקס 6924380

משרד הפנים ומס' ת"פ
טכנת המנהל הכללי

31-10-1993

דואר נכנס


מס' 2507 תיק 26

TV

20.16



משרד הביטחון והשיכון
לשכת המנהל הכללי



ירושלים, ג' בתמוז התשנ"ג
22 ביוני 1993
סימוכין: סכמ 9497

סיכום דיון עם ראש מועצה מקומית עמק הירדן מיום 21/06/93

נוכחים: משהב"ש - א. מזרחי, ד. הוד
אריה - אשדוד יעקב, איחוד
ערן - אשדוד יעקב, איחוד
ז. שור, א. מזרחי, ערן - מ. אזורית

3. פרויקט - רכס פוריות

חגשאים שבעדימות לביצוע:
כיון, תאורת כבישים וצמחים.
בהתאם לסיכום על משרד הביטחון והשיכון להשתתף ב - 1/3 מהעלות, (חלקו של המשרד כ - 2,000,000 ש"ח) ל"ז לסיום הפרויקט דצמבר 93.

החלטות:
מאושרת השתתפות המשרד בסך 500,000 ש"ח ב - 1993 והיתרה ב - 1994.

מיפול: דני הוד

משרד הבינוי והשיכון

המינהל לבניה כפרית
וישובים חדשים

מחוז ירושלים

תוכנית עבודה 1994

חלופה א'

משרד הבינוי והשיכון
המינהל לבניה כפרית
וישובים חדשים

ל' בחשון תשנ"ד
14 בנובמבר 1993

פר' 100א1

תוכנית עבודה 1994

מחוז ירושלים

טבלת סיכום חלופה א'

(אלפי שקלים)

נ ו ש א	יח"ד	דף	ס כ ו ם
השלמת תשתיות פרוגרמה 92 - 90 בנייה עצמית			-
החלטות שר/מנכ"ל - כללי			3,432
- בניה תקציבית	2		-
הרחבת ישובים (לטיפול נקודתי)	415	3	4,820
מוסדות ציבור - ישובים לטיפול נקודתי - יתר הישובים		4	2,870 -
שיפוץ עבודות תשתית (ישובים לטיפול נקודתי)		5	800
קידום תכנון לשנת 1995			500
סה"כ			12,422

החלטות שר/מנכ"ל

ישוב	מהות העבודה	סכום שליש הפעלה	ש/מ	הערות
<u>מטה יהודה</u> צרעה	תשתיות למגורי (32)	112 א	מ	94 + 93
צרעה	מרכז פיס (השלמת השתתפות)	400 א	מ	
עמינדב	דרכי גישה	420 א	מ	70% + 30% קק"ל
	ס"ה למועצה	932		
<u>מ.א. בקעת הירדן</u> משואה	השלמת מרכז פיס קהילתי (השתתפות)	650 א	מ	
<u>גוש-עציון</u> מגדל עוז	מגרש ספורט	150 ב	מ	
	עב' תשתית לבנית 10 יח"ד	450 ב	מ	
קידר	מבני ציבור זמניים (השלמת השתתפות)	100 א	מ	94+ 93
תקוע	העברת רשת חשמל (השתתפות)	150 ב	מ	ס"ה 350 + מ.א. + חטיבת התישבות.
	ס"ה למועצה	1,500		
<u>מ.א. מטה בנימין</u> עפרה	מרכז פיס קהילתי (השתתפות)	600 ב	ש	20%
<u>גוש-עציון</u> אלעזר	כביש גישה	400 ג	מ	
ס"ה		3,432		

הערה: לא נכללו ברשימה התיחסויות (בעבר) לבניה תקציבית.

פעולות תשתית נדרשות להגדלת האוכלוסיה ביישובים כפרים בטיפול נקודתי, לפי סוג ישוב (מושב, יישובים קהילתיים, מרכזים אזוריים)

ישוב	מס' יח"ד	גידול (משפחות) 93-88	מהות הפעולות המוצעות	סכום שליש הפעלה	הערות
<u>מ.א.מ. יהודה</u>					
נחושה	40	-	תשתיות לבניה מרוכזת (השתתפות חלקית)	1,100 א-ב	
זכריה	30	-	תשתיות לבניה מרוכזת (השתתפות חלקית)	א 200	
שדות מיכה	30	-	תשתיות לבניה מרוכזת (השתתפות חלקית)	א 400	
גפן	30	-	תשתיות לבניה מרוכזת (השתתפות חלקית)	ב 400	
זנוח	30	-	תשתיות לבניה מרוכזת (השתתפות חלקית)	א 400	
עג'ור	30	-	תשתיות לבניה מרוכזת (השתתפות חלקית)	א 400	
תירוש	30	-	תשתיות לבניה מרוכזת (השתתפות חלקית)	א 400	
לוצית	30	-	תשתיות לבניה מרוכזת (השתתפות חלקית)	א 400	
רוג'לית (נווה מיכאל)	35	-	תשתיות לבניה מרוכזת (השתתפות חלקית)	700 א-ב	
אדרת	30	-	תשתיות לבניה מרוכזת (השתתפות חלקית)	ב 300	
שריגים	100	20	תשתיות לבניה מרוכזת (השלמת השתתפות)	א 120	אחרי ניכוי עלות עב' עפר
			ס"ה	4,820	

UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE
BUREAU OF PLANT INDUSTRY, WASHINGTON, D. C.

NAME	PLANT	COLLECTOR	DATE	LOCALITY

PLANT	COLLECTOR	DATE	LOCALITY

PLANT	COLLECTOR	DATE	LOCALITY

PLANT	COLLECTOR	DATE	LOCALITY

PLANT	COLLECTOR	DATE	LOCALITY

PLANT	COLLECTOR	DATE	LOCALITY

PLANT	COLLECTOR	DATE	LOCALITY

PLANT	COLLECTOR	DATE	LOCALITY

PLANT	COLLECTOR	DATE	LOCALITY

PLANT	COLLECTOR	DATE	LOCALITY

PLANT	COLLECTOR	DATE	LOCALITY

PLANT	COLLECTOR	DATE	LOCALITY

PLANT	COLLECTOR	DATE	LOCALITY

PLANT	COLLECTOR	DATE	LOCALITY

PLANT	COLLECTOR	DATE	LOCALITY

PLANT	COLLECTOR	DATE	LOCALITY

PLANT	COLLECTOR	DATE	LOCALITY

PLANT	COLLECTOR	DATE	LOCALITY

PLANT	COLLECTOR	DATE	LOCALITY

PLANT	COLLECTOR	DATE	LOCALITY

PLANT	COLLECTOR	DATE	LOCALITY

PLANT	COLLECTOR	DATE	LOCALITY

PLANT	COLLECTOR	DATE	LOCALITY

PLANT	COLLECTOR	DATE	LOCALITY

PLANT	COLLECTOR	DATE	LOCALITY

PLANT	COLLECTOR	DATE	LOCALITY

PLANT	COLLECTOR	DATE	LOCALITY

PLANT	COLLECTOR	DATE	LOCALITY

PLANT	COLLECTOR	DATE	LOCALITY

PLANT	COLLECTOR	DATE	LOCALITY

PLANT	COLLECTOR	DATE	LOCALITY

PLANT	COLLECTOR	DATE	LOCALITY

PLANT	COLLECTOR	DATE	LOCALITY

PLANT	COLLECTOR	DATE	LOCALITY

PLANT	COLLECTOR	DATE	LOCALITY

PLANT	COLLECTOR	DATE	LOCALITY

PLANT	COLLECTOR	DATE	LOCALITY

PLANT	COLLECTOR	DATE	LOCALITY

PLANT	COLLECTOR	DATE	LOCALITY

תוכנית עבודה מוסדות ציבור לשנת 1994 (ישובים לטיפול נקודתי)
הצעה לדיון
 (אלפי שקלים)

שם ישוב	מס' משפחות קיים	יח"ד בבניה 93-94	מוסד	סכום שליש הפעלה	הערות
מ.א. מנה יהודה					
גפן	80	30	שיפוץ מועדון	80	(נדחה 1993)
רוגלית	64	35	שיפוץ מב' משולב	100	(נדחה 1993)
זכריה	74	30	שיפוץ מב' משולב	40	(הגדלה 1991)
נחושה	30	40	הקמת מוע' נוער	500	ג
לוזית	60		שיפוץ ושיפור מגרש כדור-סל	80	א
אדרת	-	30	שיפור מב' משולב	190	א
עג'ור	60	30	שיפוץ מועדון נוער	100	א
צפרירים	60		שיפוץ מב' משולב	120	ב
שדות מיכה	68		שיפוץ מב' משולב	120	ב
עג'ור	60	30	שיפוץ מב' משולב	140	ב
זכריה	74	30	שיפוץ ושיפור מגרש כדור סל	80	א
זנוח			הקמת מוע' נוער	500	ב
עג'ור	60		שיפוץ ושיפור מגרש כדור סל	80	ב
אדרת	63	30	שיפוץ ושיפור מגרש כדור סל	80	ב
שדות מיכה	68	30	שיפוץ ושיפור מגרש כדור סל	80	ג
תירוש	84	30	שיפוץ ושיפור מגרש כדור סל	80	ג
גפן	80		שיפוץ מב' משולב	120	ג
זנוח	75		שיפוץ ושיפור מגרש כדור סל	80	ג
שריגים	60	200	שיפוץ מב' משולב	150	ב
			שיפוץ אולם ספורט	150	ג
			ס"ה	2,870	

שיפוט עבודות תשתית - ישובים לטיפול נקודתי הצעה לדיון ל-1994
באלפי שקלים

י ש ו ב	מהות הפעולות המוצעות	סכום שליש הפעלה	הערות
<u>מ.א. מטה יהודה</u>			
כללי	שיפוט תאורת רחובות (11 ישובים)	300 א-ב	
	שיפוט מרכזי ישובים (11 ישובים)	500 א-ב-ג	
	ס"ה	800	

משרד הבינוי והשיכון
המינהל לבניה כפרית
וישובים חדשים

מחוז ירושלים

תוכנית עבודה 1994

חלופה ב'

משרד הבינוי והשיכון
המינהל לבניה כפרית
וישובים חדשים

ל' בחשון תשנ"ד
14 בנובמבר 1993

פר'10011

תוכנית עבודה 1994

מחוז ירושלים

טבלת סיכום חלופה ב'

(אלפי שקלים)

נ ו ש א	יח"ד	דף	ס כ ו ם
השלמת תשתיות פרוגרמה 92 - 90 בנייה עצמית			-
החלטות שר/מנכ"ל - כללי			3,432
- בניה תקציבית		2	-
הרחבת ישובים (לטיפול נקודתי)	415	3	4,090
- כללי	72		580
מוסדות ציבור - ישובים לטיפול נקודתי			2,870
- יתר הישובים		4	-
שיפוץ עבודות תשתית - טיפול נקודתי		5	800
- כללי			150
קידום תכנון לשנת 1995			500
סה"כ			12,422

החלטות שר/מנכ"ל

ישוב	מהות העבודה	סכום שליש הפעלה	ש/מ	הערות
<u>מטה יהודה</u> צרעה	תשתיות למגורי (32)	112 א	מ	94 + 93
צרעה	מרכז פיס (השלמת השתתפות)	400 א	מ	
עמינדב	דרכי גישה	420 א	מ	70% + 30% קק"ל
	ס"ה למועצה	932		
<u>מ.א. בקעת הירדן</u> משואה	השלמת מרכז פיס קהילתי (השתתפות)	650	מ	
<u>גוש-עציון</u> מגדל עוז	מגרש ספורט	150 ב	מ	
	ע"י תשתית לבנית 10 יח"ד	450 ב	מ	
קידר	מבני ציבור זמניים (השלמת השתתפות)	100 א	מ	94+ 93
תקוע	העברת רשת חשמל (השתתפות)	150 ב	מ	ס"ה 350 + מ.א. + חטיבת התישבות.
	ס"ה למועצה	1,500		
<u>מ.א. מטה בנימין</u> עפרה	מרכז פיס קהילתי (השתתפות)	600 ב	ש	20%
<u>גוש-עציון</u> אלעזר	כביש גישה	400 ג	מ	
	ס"ה	3,432		

הערה: לא נכללו ברשימה התיחסויות (בעבר) לבניה תקציבית.

פעולות תשתית נדרשות להגדלת האוכלוסיה ביישובים כפרים (בטיפול נקודתי *)
לפי סוג ישוב (מושבים, יישובים קהילתיים, מרכזים אזוריים)

ישוב	מס' יחיד	גידול (משפחות) 93-88	מהות הפעולות המוצעות	סכום שליש הפעלה	הערות
מ.א. מ. יהודה					
נחושה	40	-	תשתיות לבניה מרוכזת (השתתפות חלקית)	900 ב-א *	
זכריה	30	-	תשתיות לבניה מרוכזת (השתתפות חלקית)	170 א *	
שדות מיכה	30	-	תשתיות לבניה מרוכזת (השתתפות חלקית)	360 א *	
גפן	30	-	תשתיות לבניה מרוכזת (השתתפות חלקית)	360 ב *	
זנוח	30	-	תשתיות לבניה מרוכזת (השתתפות חלקית)	360 ג *	
עג'ור	30	-	תשתיות לבניה מרוכזת (השתתפות חלקית)	360 ג *	
תירוש	30	-	תשתיות לבניה מרוכזת (השתתפות חלקית)	360 א *	
לוצית	30	-	תשתיות לבניה מרוכזת (השתתפות חלקית)	360 א *	
רוגלית (נווה מיכאל)	35	-	תשתיות לבניה מרוכזת (השתתפות חלקית)	500 א-ב *	
אדרת	30	-	תשתיות לבניה מרוכזת (השתתפות חלקית)	240 ב *	
שריגים	100	20	תשתיות לבניה מרוכזת (השלמת השתתפות)	120 א *	* אחרי ניקוי עלות עב' עפר
ישעי	30		תשתיות לבניה מרוכזת (השתתפות חלקית)	170 ב	
מבוע	30		תשתיות לבניה מרוכזת (השתתפות חלקית)	340 ב	
נתיב הל"ה	12		תשתיות לבניה מרוכזת (השתתפות חלקית)	70 ג	

ס"ה 4,670

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS
CHICAGO, ILL. 60607

No.	Author	Title	Year	Price
1	...	...	...	...
2	...	...	...	...
3	...	...	...	...
4	...	...	...	...
5	...	...	...	...
6	...	...	...	...
7	...	...	...	...
8	...	...	...	...
9	...	...	...	...
10	...	...	...	...
11	...	...	...	...
12	...	...	...	...
13	...	...	...	...
14	...	...	...	...
15	...	...	...	...
16	...	...	...	...
17	...	...	...	...
18	...	...	...	...
19	...	...	...	...
20	...	...	...	...
21	...	...	...	...
22	...	...	...	...
23	...	...	...	...
24	...	...	...	...
25	...	...	...	...
26	...	...	...	...
27	...	...	...	...
28	...	...	...	...
29	...	...	...	...
30	...	...	...	...
31	...	...	...	...
32	...	...	...	...
33	...	...	...	...
34	...	...	...	...
35	...	...	...	...
36	...	...	...	...
37	...	...	...	...
38	...	...	...	...
39	...	...	...	...
40	...	...	...	...
41	...	...	...	...
42	...	...	...	...
43	...	...	...	...
44	...	...	...	...
45	...	...	...	...
46	...	...	...	...
47	...	...	...	...
48	...	...	...	...
49	...	...	...	...
50	...	...	...	...
51	...	...	...	...
52	...	...	...	...
53	...	...	...	...
54	...	...	...	...
55	...	...	...	...
56	...	...	...	...
57	...	...	...	...
58	...	...	...	...
59	...	...	...	...
60	...	...	...	...
61	...	...	...	...
62	...	...	...	...
63	...	...	...	...
64	...	...	...	...
65	...	...	...	...
66	...	...	...	...
67	...	...	...	...
68	...	...	...	...
69	...	...	...	...
70	...	...	...	...
71	...	...	...	...
72	...	...	...	...
73	...	...	...	...
74	...	...	...	...
75	...	...	...	...
76	...	...	...	...
77	...	...	...	...
78	...	...	...	...
79	...	...	...	...
80	...	...	...	...
81	...	...	...	...
82	...	...	...	...
83	...	...	...	...
84	...	...	...	...
85	...	...	...	...
86	...	...	...	...
87	...	...	...	...
88	...	...	...	...
89	...	...	...	...
90	...	...	...	...
91	...	...	...	...
92	...	...	...	...
93	...	...	...	...
94	...	...	...	...
95	...	...	...	...
96	...	...	...	...
97	...	...	...	...
98	...	...	...	...
99	...	...	...	...
100	...	...	...	...

תוכנית עבודה מוסדות ציבור לשנת 1994 (ישובים לטיפול נקודתי)
הצעה לדיון
 (אלפי שקלים)

שם ישוב	מס' משפחות קיים	יח"ד בבניה 93-94	מוסד	סכום שליש הפעלה	הערות
מ.א. מטה יהודה					
גפן	80	30	שיפוץ מועדון	א 80	(נדחה 1993)
רוגלית	64	35	שיפוץ מב' משולב	א 100	(נדחה 1993)
זכריה	74	30	שיפוץ מב' משולב	א 40	(הגדלה 1991)
נחושה	30	30	הקמת מוע' נוער	א 500	
לוזית	60		שיפוץ ושיפור מגרש כדור-סל	א 80	
אדרת		30	שיפור מב' משולב	א 190	
עג'ור	60	30	שיפוץ מועדון		
צפרירים	60		נוער	א 100	
			שיפוץ מב' משולב	ב 120	
שדות מיכה	68		שיפוץ מב' משולב	ב 120	
עג'ור	60	30	שיפוץ מב' משולב	ב 140	
זכריה	74	30	שיפוץ ושיפור מגרש כדור סל	א 80	
זנוח			הקמת מוע' נוער	ב 500	
עג'ור	60		שיפוץ ושיפור מגרש כדור סל	ב 80	
אדרת	63	30	שיפוץ ושיפור מגרש כדור סל	ב 80	
שדות מיכה	68	30	שיפוץ ושיפור מגרש כדור סל	א 80	
תירוש	84	30	שיפוץ ושיפור מגרש כדור סל	א 80	
גפן	80		שיפוץ מב' משולב	א 120	
זנוח	75		שיפוץ ושיפור מגרש כדור סל	א 80	
שריגים	60	200	שיפוץ מב' משולב	ב 150	
			שיפוץ אולם ספורט	א 150	
			ס"ה	2,870	

1950-1951
 1950-1951
 1950-1951

NO. 1950	NO. 1951	NO. 1952	NO. 1953	NO. 1954	NO. 1955
1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36
37	38	39	40	41	42
43	44	45	46	47	48
49	50	51	52	53	54
55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66
67	68	69	70	71	72
73	74	75	76	77	78
79	80	81	82	83	84
85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96
97	98	99	100	101	102
103	104	105	106	107	108
109	110	111	112	113	114
115	116	117	118	119	120
121	122	123	124	125	126
127	128	129	130	131	132
133	134	135	136	137	138
139	140	141	142	143	144
145	146	147	148	149	150
151	152	153	154	155	156
157	158	159	160	161	162
163	164	165	166	167	168
169	170	171	172	173	174
175	176	177	178	179	180
181	182	183	184	185	186
187	188	189	190	191	192
193	194	195	196	197	198
199	200	201	202	203	204
205	206	207	208	209	210
211	212	213	214	215	216
217	218	219	220	221	222
223	224	225	226	227	228
229	230	231	232	233	234
235	236	237	238	239	240
241	242	243	244	245	246
247	248	249	250	251	252
253	254	255	256	257	258
259	260	261	262	263	264
265	266	267	268	269	270
271	272	273	274	275	276
277	278	279	280	281	282
283	284	285	286	287	288
289	290	291	292	293	294
295	296	297	298	299	300
301	302	303	304	305	306
307	308	309	310	311	312
313	314	315	316	317	318
319	320	321	322	323	324
325	326	327	328	329	330
331	332	333	334	335	336
337	338	339	340	341	342
343	344	345	346	347	348
349	350	351	352	353	354
355	356	357	358	359	360
361	362	363	364	365	366
367	368	369	370	371	372
373	374	375	376	377	378
379	380	381	382	383	384
385	386	387	388	389	390
391	392	393	394	395	396
397	398	399	400	401	402
403	404	405	406	407	408
409	410	411	412	413	414
415	416	417	418	419	420
421	422	423	424	425	426
427	428	429	430	431	432
433	434	435	436	437	438
439	440	441	442	443	444
445	446	447	448	449	450
451	452	453	454	455	456
457	458	459	460	461	462
463	464	465	466	467	468
469	470	471	472	473	474
475	476	477	478	479	480
481	482	483	484	485	486
487	488	489	490	491	492
493	494	495	496	497	498
499	500	501	502	503	504
505	506	507	508	509	510
511	512	513	514	515	516
517	518	519	520	521	522
523	524	525	526	527	528
529	530	531	532	533	534
535	536	537	538	539	540
541	542	543	544	545	546
547	548	549	550	551	552
553	554	555	556	557	558
559	560	561	562	563	564
565	566	567	568	569	570
571	572	573	574	575	576
577	578	579	580	581	582
583	584	585	586	587	588
589	590	591	592	593	594
595	596	597	598	599	600
601	602	603	604	605	606
607	608	609	610	611	612
613	614	615	616	617	618
619	620	621	622	623	624
625	626	627	628	629	630
631	632	633	634	635	636
637	638	639	640	641	642
643	644	645	646	647	648
649	650	651	652	653	654
655	656	657	658	659	660
661	662	663	664	665	666
667	668	669	670	671	672
673	674	675	676	677	678
679	680	681	682	683	684
685	686	687	688	689	690
691	692	693	694	695	696
697	698	699	700	701	702
703	704	705	706	707	708
709	710	711	712	713	714
715	716	717	718	719	720
721	722	723	724	725	726
727	728	729	730	731	732
733	734	735	736	737	738
739	740	741	742	743	744
745	746	747	748	749	750
751	752	753	754	755	756
757	758	759	760	761	762
763	764	765	766	767	768
769	770	771	772	773	774
775	776	777	778	779	780
781	782	783	784	785	786
787	788	789	790	791	792
793	794	795	796	797	798
799	800	801	802	803	804
805	806	807	808	809	810
811	812	813	814	815	816
817	818	819	820	821	822
823	824	825	826	827	828
829	830	831	832	833	834
835	836	837	838	839	840
841	842	843	844	845	846
847	848	849	850	851	852
853	854	855	856	857	858
859	860	861	862	863	864
865	866	867	868	869	870
871	872	873	874	875	876
877	878	879	880	881	882
883	884	885	886	887	888
889	890	891	892	893	894
895	896	897	898	899	900
901	902	903	904	905	906
907	908	909	910	911	912
913	914	915	916	917	918
919	920	921	922	923	924
925	926	927	928	929	930
931	932	933	934	935	936
937	938	939	940	941	942
943	944	945	946	947	948
949	950	951	952	953	954
955	956	957	958	959	960
961	962	963	964	965	966
967	968	969	970	971	972
973	974	975	976	977	978
979	980	981	982	983	984
985	986	987	988	989	990
991	992	993	994	995	996
997	998	999	1000	1001	1002

שיפוט עבודות תשתית - הצעה לדיון ל-1994
באלפי שקלים


(ישובים לטיפול נקודתי*)

ישוב	מהות הפעולות המוצעות	סכום שליש הפעלה	הערות
מ.א. מטה יהודה			
כללי	שיפוט תאורת רחובות (11 ישובים)	300 א-ב *	
	שיפוט מרכזי ישובים (11 ישובים)	500 א-ב-ג *	
	שיפוט תאורת רחובות (7 ישובים)	150 א	נדחה 1993
	ס"ה	950	

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון
אגף איכלוס

תאריך: 31/10/93



אל: א. לביא - ראש מינהל תכנון הנדסה

הנדון: מזוג אויר - ערבה ובקעת הירדן

ע"פ הנחית המנכ"ל יש להכליל את נושא מזוג אויר בחישוב העלויות לצורך
בניה באזורים שבנדון.

בכבוד רב
ישראל שורץ
מנהל אגף איכלוס


העתק: אריה מזרחי - המנהל הכללי
יוסף רזי - ראש אגף תכנון בניה כפרית
שרה אהרון - בניה כפרית

לביא



מדינת ישראל
משרד הבינוי והשיכון
אגף איכלוס

תאריך: 31/10/93



אל: מאיר אבגר

הנדון: מכירת דירות יש"ע

בהמשך לסיכום הדיון אצל משר מ - 23/8/93 סעיף 4 אבקש להביא לוועדת מחירים דירות ביש"ע שעדיין לא הובאו לוועדה.

בכבוד רב
ישראל שורץ
מנהל אגף איכלוס

העתק: אריה מזרחי - המנהל הכללי
שרה אהרון - בניה כפרית

ישע





לשכת שר הבינוי והשיכון

ירושלים, יב' באלול תשנ"ג
29 באוגוסט 1993

סכום פגישה בין שר הבינוי והשיכון
לבין נציגי יש"ע בתאריך 23.8.93

משתתפים: בן ציון סלמן - מנכ"ל מע"צ
ישראל שוורץ - ראש המינהל לבניה כפרית (בפועל)
שרה אהרון - המינהל לבניה כפרית
אהרון אינשטיין - מנהל אגף בכיר לפיתוח, מע"צ

1. כביש גישה, מים וחשמל לאבני חפץ

א. שרה אהרון תכין מסמך מפורט בנושא קו מתח גבוה כולל עלויות (חיבור רשת החשמל בתוך הישוב סך 265 אלף ש"ח).

ב. באחריות, מנכ"ל המשרד.

ג. ביצוע, חיבור רשת החשמל בתוך הישוב מידי וחיבור קו מתח גבוה עד סוף שנת 93.

2. כוכב יעקב - כביש גישה

א. עלות שיפוץ הכביש מאל בירה לכוכב יעקב - 1.7 מיליון ש"ח.

ב. השר מאשר את השתתפות המשרד בביצוע הכביש בשנת התקציב 94, ב- 50% מהעלות ובסכום שלא יעלה על 875 אלף ש"ח ובתנאי שינתן סכום מקביל ע"י המוא"ז מטה בנימין.

ג. באחריות, מנכ"ל המשרד.

ד. ביצוע, בשנת התקציב 94, נהתאם לסעיף ב'.

משרד הבינוי והשיכון וירושלים
לשכת המנהל הכללי

20-10-1993

דואר נכנס

24728 תיק שני

מס' 10



לשכת שד הבינוי והשיכון

3. רבנה - כביש גישה

- א. ביצוע כביש הגישה על סך 600 אלף ש"ח, יבדק ע"י המשרד בשנת 94, במגבלות התקציב.
- ב. באחריות, מנכ"ל המשרד.
- ג. ביצוע, בהתאם לסעיף א'.

4. מכירת דירות

- א. שד הבינוי והשיכון הודיע, שהמשרד ימכור דירות לכל מי שירצה ע"פ הנוהל הקיים וללא הלוואות ומענקי מקום.
- ב. המכירה תיעשה בשכונות המוכנות לאיכלוס בלבד בהתאם לקריטריונים של משהב"ש.
- ג. באחריות, מנכ"ל המשרד.
- ד. ביצוע, בהתאם לדרישה.

5. כבישים - מע"צ

- א. השר הודיע, כי מע"צ הגישה בקשה תקציבית לשנת 94, עבור הכבישים הבאים: כביש מס' 5 חוצה שומרון, כביש מס' 90 בקעת הירדן, קטע יריחו מחולה וכביש מס' 458 דרך אלון.
- ב. באחריות, מנכ"ל מע"צ.
- ג. ביצוע, בהתאם לאישור התקציב.

ו

6. תשתיות ופיתוח לבניה עצמית ואגודות

- א. השר הנחה את ראש המינהל לבניה כפרית (בפועל) להכין מסמך מפורט בנושא כולל כמה הקבלנים עוד נדרשים להשקיע.
- ב. מנכ"ל המשרד יבדוק אפשרות לבצע העברה תקציבית עוד בשנת 93, כדי לבצע את השלמות הפיתוח הנדרשות.
- ג. באחריות, מנכ"ל המשרד.
- ד. ביצוע, בהתאם לסעיף ב'.



לשכת שר הבינוי והשיכון

7. מבני ציבור

- א. השר מאשר לכיצוע בשנת התקציב 94, 10 מרפאות ביש"ע בהיקף של 50% מהעלות עד סך - 150 אלף ש"ח למרפאה.
- ב. המקומות יקבעו בתיאום בין הבניה הכפרית למועצות האזוריות.
- ג. באחריות, מנכ"ל המשרד.
- ד. ביצוע, בשנת התקציב 94.

8. קרית ארבע

השר יערוך סיור בשוב בזמן הקרוב.

טויתן רב
רשם: איתן כבל
יועץ השר

11

העתקים: מנכ"ל המשרד
מנכ"ל עמידר
מנכ"ל מע"צ
מנכ"ל שו"פ
מנהלת אגף נכסים ודיר, משב"ש
מעקב ובקרה
סיכומים/בניה כפרית/מוא"ז



מדינת ישראל
משרד הביטחון

לשכת המנהל הכללי

תשנ"ד חשון יד
1993 אוקטובר 29
697-5386/4 סל'
2159 - א

מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון
ע' שר הבטחון לענייני התיישבות
משהב"ט / ר' אגף תקציבים
משהב"ט / ר' אגף כספים

הנדון: מימון ביניים של משרד הבטחון לנושא חדב"ים
סימוכין: משרד הבינוי והשיכון סכום 9936 מ- 12.8.93

בתאריך 29.10.93 התקיים דיון בנושא בהשתתפותכם ובו סוכם כדלקמן:


א. משרד הבטחון יסייע למשרד הבינוי והשיכון להשלים את התוכנית לבניית חדרי בטחון בישובי קו העימות באמצעות מתן מימון ביניים אשר יועבר למשרד הבינוי והשיכון מדי שנה, ויוחזר בתחילת השנה העוקבת.

ב. מימון ביניים זה לא יחרוג מהסכומים הבאים:
עד 4 מליון ש"ח בשנת 93 שיוחזרו בינואר 94.
עד 6 מליון ש"ח בשנת 94 שיוחזרו בינואר 95.
עד 8 מליון ש"ח בשנת 95 שיוחזרו בינואר 96.
עד 10 מליון ש"ח בשנת 96 שיוחזרו בינואר 97.

ג. מימון הביניים יועבר למשהב"ט ש רק לפי הצורך, ולאחר שמשהב"ט ישלים את כל חלקו בנתח התוכנית באותה שנה, בהתאם לפריסת התוכנית המוצגת בסימוכין.

ד. חשבי משרד הבטחון ומשרד הבינוי והשיכון יחתמו על התחייבות חשב הדדית להסדרת הנושא.

ב ב ר כ ה
ר מ ל ד
ע' המנכ"ל לניהול





משרד הבינוי והשיכון
לשכת המנהל הכללי

ירושלים, כה' באב התשנ"ג
12 באוגוסט 1993
סימוכין: סכמ 9936

סיכום דיון בנושא חדרי בטחון לישובי קו העימות מיום 11/08/93

נוכחים: משהב"ש - א. מזרחי, י. שורק, ע. דר, א. לוי, א. לביא,
נ. חילו, ש. אהרון, מ. הימלפרב.
אגף התקציבים - א. אייגס.
משהב"ט - נ. כנרתי.

בסיכום קיים בין משרדי הבינוי והשיכון, האוצר והבטחון, הוחלט על בנית
2,069 חדרי בטחון בשנים 1993-1997.

באותו סיכום הוחלט על העקרונות הבאים:

- א. עלות משוערת של 82.76 מליון ש"ח לפי 40 אלף ש"ח לחדר בטחון.
- ב. משך ביצוע - 5 שנים.
- ג. מימון הפרוייקט - 50% משרד הבינוי והשיכון, 50% משרד האוצר.

מטרת הדיון הנוכחי היא לקצר את ביצוע הפרוייקט ל- 3 שנים (ולא ל- 5 שנים
כפי שסוכם בתחילה).

1. מימון בנית חדרי הבטחון

החלטה:

אגף תקציבים יעביר למשהב"ש הרשאה להתחייב על התקציב המיועד לבנית חדרי
בטחון ב- 1994, כבר בשנת 1993, מיד עם אישור תקציב 1994 ע"י הממשלה.

באותו אופן יקבל משהב"ש הרשאה להתחייב על התקציב המיועד לפרוייקט בשנת
1995 כבר בשנת 1994, מיד עם אישור תקציב 1995 ע"י הממשלה.

קידום הרשאה להתחייב מתקציב 1996 ל- 1995 ומתקציב 1997 ל- 1996 יעשה
באותו אופן, בתנאי שהממשלה לא תשנה את מדיניותה בנושא חדרי בטחון.

התקציב בפועל יועבר למשהב"ש לפי העקרונות שסוכמו בהחלטה המקורית.

קידום ההרשאה להתחייב תאפשר למשהב"ש לזרז את ביצוע בנית חדרי הבטחון.

מוסכם על שלושת המשרדים שכל קידום ביצוע נוסף, מעבר למפורט בסעיף זה,
ימומן מתוך תקציבי משרד הבינוי והשיכון ומשרד הבטחון.

לא תהיה כל דרישה תקציבית נוספת ממשרד האוצר.

מדינת ישראל
משרד האוצר - אגף התקציבים

ה' באלול התשנ"ג
22 באוגוסט 1993
ת.93-47189

לכבוד
מר מיקי הימלפרב
עוזר מנכ"ל משרד השיכון

הנדון: סיכום דיון בנושא חדרי בטחון לשובי קו עימות מיום 11.8.93

בהמשך לסיכום הדיון שבנדון ועל מנת שניתן יהיה להפעילו בהקדם אבקשן לדאוג להעברת בקשות לשינויים התקציביים הנדרשים לשנת 1993, חתומות ע"י חשבי המשרדים:

1. העברת 4 מ' ש"ח מתקציב בטחון לתקציב משב"ש (כולל הרשאה).
2. העברת 0.056 מ' ש"ח בשינוי פנימי בתקציב משב"ש.

ללא ביצוע השינוי התקציבי לא יהיה ניתן להזמין את ביצוע העבודות עפ"י לוח הזמנים הנזכר בסעיף 5 לסיכום.

בכבוד רב



איתי אייגס
ראש תחום שיכון וממ"י

העתק:

מר אריה מזרחי - מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון
מר נח כינרתי - עוזר שר הבטחון להתיישבות משרד הבטחון
מר ישראל שוורץ - מנהל אגף איכלוס
מר אריאל לוין - ראש תחום מימון ותקציבים משרד הבינוי והשיכון





משרד הבינוי והשיכון
לשכת המנהל הכללי

2. השתתפות משרד הבטחון במימון בניית חדרי הבטחון

החלטה:

משרד הבטחון יעביר למשהב"ש מימון ביניים של 4 מיליון ש"ח כבר בשנת התקציב הנוכחית.

משרד הבטחון יעביר למשהב"ש מימון ביניים של 2 מיליון ש"ח כל שנה, בשנים 1994 - 1996, לשם קידום בניית חדרי הבטחון.

בשנת 1997 יוחזר המימון למשרד הבטחון.

ביצוע החלטה זאת מותנית באישור מנכ"ל משרד הבטחון.

3. קידום מימון של משהב"ש

החלטה:

בנוסף על התקציב המקורי, משהב"ש יממן עוד 2 מיליון ש"ח כל שנה, בשנים 1994 - 1996 ממקורות עצמיים. בתחילת שנת 1996 יקצה המשרד סך של 2.496 מיליון ש"ח. 56 אלף ש"ח יוקדמו לביצוע כבר לשנה זו, ע"י המשרד.

לשם קידום מימון בניית חדרי הבטחון, יתן משרד האוצר כל סיוע אפשרי למשהב"ש בכל הקשור לשינוי סעיפי תקציב מיעוד אחד ליעוד אחר.

החלטה זו מותנית באישור החלטה מס' 2 דלעיל ע"י מנכ"ל משרד הבטחון.

4. קצב הפעלת בניית חדרי בטחון (במיליוני ש"ח):

החלטה:

סיכום קודם	'93	'94	'95	'96	'97	סה"כ
16.552	16.552	16.552	16.552	16.552	16.552	82.67
הצעה חדשה - הרשאה להתחייב	33.104	16.552	16.552	*16.552		
מימון ביניים של משהב"ש	4	2	2	2		
קידום מימון של משהב"ש	0.056	2	2	2.496		
סה"כ	37.160	20.552	20.552	4.496		82.76

* על פי סיכום עם משרד האוצר (החלטה 1 דלעיל) הרשאה להתחייב של 16.552 מיליון ש"ח, תנתן בשנת 1996 על חשבון תקציב 1997. בגין קידום התקציב של משרד הבינוי והשיכון ומימון הביניים של משרד הבטחון, לא יהיה צורך בהרשאה זאת. תקציב 1997 שיועד לבניית חדרי בטחון ישמש להחזר המימון למשהב"ש ולכיסוי קידום המימון של משהב"ש.



משרד הביטחון והשיכון
לשכת המנהל הכללי

הערה: משרד הביטחון והשיכון יפעיל את בנית חדרי הבטחון המתוכננים
לשנת 1996, בינואר אותה שנה.

5. קצב בנית חדרי הבטחון

החלטה:

לפי סיכום חדש					לפי סיכום ישן	שנה
סה"כ	1996	1995	1994	1993	1993	
2,069	112	514	514	400+529	529	מס' חדרים

טיפול סעיפים 1-5: י. שוורץ - בניה כפרית

לז"ז: 1/9/93

נרשם ע"י: - מ. הימלפרב, ע. מנכ"ל

העתק: מנכ"ל משרד ראש הממשלה
נוכחים
תיק סיכומים
בקרה ומעקב

$$(123/7 = 28 = f(28))$$

פעולות מכניון, בניה

י ש ו ב	התחייבות באלפי ש"ח	תאריך התחייבות (ת.צ.ה.ע.)	מצב תיכנון	תאריך מכרז	תחילת ביצוע	חשלוים מצטבר באלפי ש"ח (בפועל)	החלגות המלצת מחוז
בית-חורון (מ.א.)	48	6.93	גמור	לאחר מכרז	בביצוע	47	
גבעון (החדשה) (מ.א.)	211	6.1.93	גמור	לאחר מכרז	גמור	211	
כוכב האחר (מ.א.)	161	19.5.93 (16.6.93)	גמור	לאחר מכרז	בביצוע	61 (144)	
כוכב יעקב (מ.א.)	850	7.3.93 (14.4.93)	גמור	לאחר מכרז	בביצוע	670 (791)	
כוכב יעקב	50	9.3.93 (17.5.93)	גמור	לאחר מכרז	בביצוע	33	
כוכב יעקב (מ.א.) פיתוח גן ילדים	8 (הג')	?	גמור	לאחר מכרז	גמור		לבטל הופעל מענק
מעלה מבמש (מ.א.)	60	26.7.93	גמור	לאחר מכרז	גמור	60	
מעלה עמוס (מ.א.)	300	?	גמור	במכרז	?	-	טרם נחתם
יריחו (מ.א.)	225	21.7.93	גמור	לאחר מכרז	בביצוע	-	
מצפה יריחו (מ.א.)	48	?	גמור	לאחר מכרז	בביצוע	-	טרם נחתם
נווה דניאל (מ.א.)	200	20.6.93 (22.9.93)	גמור	לאחר מכרז	בביצוע	-	
נווה דניאל (מ.א.)	15 (הג')	5.9.93	גמור	לאחר מכרז	בוצע	-	
נוקדים (מ.א.)	250	16.5.93	גמור	לאחר מכרז	בביצוע	182	
נוקדים (מ.א.)	417	16.5.93 (10.6.93)	גמור	לאחר מכרז	בביצוע	183 (417)	
48 (הג' +)	?	?	גמור	לאחר מכרז	בביצוע	-	טרם נחתם
נוקדים (מ.א.)	28	13.6.93 (1.8.93)	גמור	לאחר מכרז	בביצוע	16	

י ש ו ב	התחייבות באלפי ש"ח	תאריך ואחידות (ת'צ.ה.ע.)	מצב תיכנון	תאריך מכרז	תחילת ביצוע	תשלום מצטבר באלפי ש"ח (בפועל)	החלטת המלצת מחוז
נוקדים (בר-אמנה)	245	20.6.93	גמור	לאחר מכרז	בביצוע	93	
נוקדים (מ.א.)	80	11.5.93 (23.5.93)	גמור	לאחר מכרז	בביצוע	65	
נוקדים (מ.א.)	75	5.9.93	גמור	לאחר מכרז	בביצוע	- (22)	
עפרה (מ.א.)	225	21.7.93	גמור	לאחר מכרז	בביצוע	-	
קידר	20 (הג')	17.8.93	גמור	לאחר מכרז	בביצוע	19	
קידר (מ.א.)	35	21.6.93 (24.6.93)	גמור	לאחר מכרז	בביצוע	- (24)	
ישובים ירושלים כוכב יעקב - ח. חשמל	2	-	גמור	-	בוצע	2	
מעלה-עמוס - ח. חשמל	2	-	גמור	-	בוצע	2	
קיבוצי צ.י.מ.	3,946	8.6.93 (28.6.93)	גמור	-	בביצוע	575 (946)	
מ. יריחו - ח. חשמל	82	-	גמור	-	בוצע	82	
כ. המזרח - ח. חשמל	5	-	גמור	-	בוצע	5	
מ. יריחו - ח. חשמל	14	-	גמור	-	בוצע	14	
נוקדים - ח. חשמל	0.3	-	גמור	-	בוצע	0.3	

משרד הבינוי והשיכון
רמינהל לבניה כפרית
וישובים חדשים
מחוז ירושלים

27.10.93

שיקום תשתיות ופינוח

י ע ו ב	התחייבות באלפי ש"ח	תאריך התחייבות (ת'צ.ה.ע.)	מצב תיכנון	תאריך מכרז	תחילת ביצוע	השלום מצטבר באלפי ש"ח (בפועל)	החלמת המלצת מחוז
נווה-דניאל (מ.א.)	5 (הג')	?	גמור	לאחר מכרז	בוצע	5	
קליה (מ.א.)	74 (הג')	4.3.93	גמור	לאחר מכרז	בביצוע	70	
י. ש. ירושלים מ.א. בקעת הירדן	100	20.7.93	גמור	לאחר מכרז	בוצע	100	

משרד הביטחון והשיכון
המינהל לבניה כפרית
וישובים חדשים
מחוז ירושלים

הצטרפות

27.10.1993

י ש ו ב	התחייבות באלפי ש"ח	תאריך מכר	מצב תיכנון	תחילת ביצוע	תשלום מצטבר באלפי ש"ח (בפועל)	החלטת המלצת מחוז
אלמוג (מ.א.)	250	16.6.93	גמור	לאחר מכר	217	
אלמוג (מ.א.)	80	20.9.93	גמור	לאחר מכר	-	בבנקת חוזה
מבוא ביתר	104	4.3.93	גמור	לאחר מכר	104	
משואה (מ.א.)	400	8.6.93	גמור	לאחר מכר	400	
מעלה יוסף (מ.א.)	75	?	?	-	-	לא בטיפול המחוז
צדעה (מ.א.)	100	1.3.93	גמור	לאחר מכר	100	
ישובים ירושלים נעלה - ח. חשמל נעלה - ח. חשמל						(לא בטיפול המחוז)

סיכום
כפר
סכמ



משרד הביטחון והשיכון
המנהל הכללי

ירושלים, יא בחשוון התשנ"ד
26 באוקטובר 1993
סימוכין: סכמ 10389

סיכום ישיבה עם עובדי הבניה הכפרית מיום 20/10/93

נוכחים: משהב"ש - א. מזרחי, י. שוורץ, עובדי הבניה הכפרית

העובדים העלו את הטענות הבאות:

1. אי מינוי ראש מינהל חדש גורם לבלבול ואי סדר.
2. בעיה של שעות נוספות, שינוי תקנים, קידום וכו'.
3. חשש לקראת רה - ארגון המינהל לבניה כפרית .

החלטות

1. תוספת תקנים ושינויים, מכסת שעות נוספות ודרגות רכב - נושאים אלה ידונו בישיבה שתתקיים עם הסמנכ"ל החדש.
2. רה - ארגון אמור לבחון את דרכי העבודה של המינהל, ולאזן דווקא להצביע על הצדדים השליליים. דיווח לגבי הממצאים ינתן רק במחצית השניה של 1994.
3. פורום זה יתכנס אחת לכמה חודשים, על מנת לדווח מה בוצע, גם בנושא העבודה עצמה.

רשמה: חנית עמדי - לשכת מנכ"ל

העתק: נוכחים
תיק סיכומים
בקרה ומעקב

מדינת ישראל
משרד הבינוי והשיכון
אגף איכלוס

תאריך: 25/10/93



אל: מוקי הימלפרב - עוזר מנכ"ל

הנדון: אלפא צפון

1. סעיף 1 בסכום, פריסת חוב למשרדנו בגין פיתוח הינו באחריות אגף פרוגרמות אעביר פניתך להתייחסותו של איתן לחובסקי.
 2. בנק טפחות קיבל פניתנו ומוכן להעמיד משכנתאות ב-50% מעלות ההשלמה (את היתרה נשלים בעצמנו).
- בשבוע שעבר החל בנק טפחות להזמין את חברי העמותה לחתימה על הסכמי המשכנתא.

בכבוד רב
ישראל שורץ
מנהל אגף איכלוס

העתק: מר איתן לחובסקי - מנהל אגף פרוגרמות + סיכום המנכ"ל



ל:	מ"ר 3. שטרס	תאריך: 16/10/93
מאת:	מנ"ל הוועדה	חוק מס'

הנדון: סכום כ"ח בגובה של 100,000 ש"ח

סימוכין:

מקור: 1) מכתב מ"ר שטרס ונ"ל

2) סכום כ"ח

אבקסן כ"ח 100,000 ש"ח (המס' 3) בסכום
הכ"ח

תוצר

מנ"ל הוועדה

ע. מנ"ל

(להתכתבות פנימית במשרדי הממשלה)

התאריך: 16/10/93
חיק מס:

מכר י. שולר
מק' הוועד

מאת:

הנדון:

סיכום צ"ח בנושא צעדי חסימת סלעטא בפני מים 30.10.93

סימוכין:

- 1) הפתח' נעל מר ועל' סלעטא
- 2) סיכום הצ"ח.

אבקטק ציולא ע' ביצ'ח חסלות 1-2
בסיכום המנפ"ס

מאפה

מק' הוועד
ע. מנפ"ס

13.10.93

לכבוד: מר א. מזרחי - מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון.
 הנדון: סיכום ישיבה בנושא עמותת אלפה צפון מיום 11.08.93

לידיעתך, אף סעיף מסיכום הישיבה הנ"ל התממש בשטח.
 בחקירה לקבלת הלוואה מבנק טפחות בזמן הקרוב, חתמו חוזים עם הקבלנים
 להמשך הבניה, אך, את ההלוואה טרם קיבלנו, ומכך עבודות הבניה יפסקו
 לקראת גשמי החרף הקרובים.
 כמידה ולא נקבל את ההלוואה בימים הקרובים ולא תמשך הבניה, לבתים אשר
 טרם הסתיימה עבודתם יגרם נזק בלתי הסיך.
 הפרצילציה של השטח טרם בוצעה ובמרכז למיפוי ישראל, לא יודעים מי
 אמור לבצע את העבודה.
 מצב המקלטים הניידים לא ברור לנו, אנו מבקשים פירוט בנושא.

להודעות -

טל': 689116 - 04
 689145
 FAX: 621734 - 04

(עבור ולרי גלזין)

בכבוד רב:
 ולרי גלזין
 ועד עמותת אלפה צפון

13/10 '93 15:29 972 4 621734 972 4 621734

KESHER NHR

TO - FAX.NO. 02-847688 אל - מס' מקסימיליה
NAME נבקש למסוב ל- מ.א.מ.ר.מ. - מ"ס
COMPANY חברה מרכז תעשיית הרכב
ADDRESS כתובת

* *

FROM TELEPHONE NO. 04-689116 טלפון
DATE 13.10.93 תאריך
FROM מ.א.מ.ר.מ. - מ"ס מאת
NO. OF PAGES, INCLUDING COVER SHEET 3 מספר דפים כולל

*
*
*



משרד הביטחון והשיכון
המנהל הכללי

ירושלים, יג' באלול התשנ"ג
31 באוגוסט 1993
סימוכין: סכמ 10072

ב' יום ישיבה בנושא עמותת אלפא צפון מיום 11/08/93

נוכחים: משהב"ש - א. מזרחי, י. שוורץ, צ. בירן, י. אסף.
עמותת אלפא צפון - ג. יבגני, ט. ולרי, ס. מיכאל.

1. המשרד יבדוק במגמה חיובית פריסת החוב למשהב"ש על פני 5 שנים בערך
ריאלי ללא ריבית והצמדה בהתאם לנהלים ולמקובל.

2. משהב"ש ובנק טפחות יעמידו לרשות המשתכנים סכום הלוואה שיאפשר את
הבניה.

3. מנהל המרכז למיפוי ישראל יגיש תוך שבוע ימים פרצלציה של השטח לצורך
רישום בטאבו.

4. המנכ"ל יבדוק את נושא המקלוט לצורך קבלת טופס 4.
יחד עם זאת, תבדק גם אפשרות העמדת חדרי בטחון ניידים.

ארצות	לשכת
המנהל הכללי	המנהל הכללי
07-09-1993	
ת"פ	94
ת"ל	
ת"ד	

נרשם ע"י: - יגאל אסף - ע. מנכ"ל

העתק: נוכחים
תיק סיכומים
מעקב ובקרה



משרד הבינוי והשיכון

לשכת המנהל הכללי

תאריך: 21/10/93
מס' פניה: 4448

**נא לציין מס' פניה
בתשובתך**

לכבוד

מ.י. שירותי שטח

מ.י. שירותי שטח

א.ג.נ.

הנדון:

תכנון אזורי

לוטח מכתבו של

מ.י. שירותי שטח

מתאריך

21/10/93

☒ אנה בדוק והעבר הערותיך למכתב המצורף.

☐ אנה חשב תשובתך ישירות לפונה.

העתק מהתשובה יש לשלוח ללשכת המנכ"ל.

☐ העתק תשובה נוסף יש לשלוח ללשכת השר

בציון מס' פניה.....

בכבוד רב,

מ.י. שירותי שטח

ע/המנהל הכללי



משרד החינוך וההשכלה

מחלקת חינוך

תאריך:

מס' דואר:

השם המלא של הילד
המיוחס

שם:

מס':

מס':

שם הילד:

מס':

☐ הילד נמצא במצב של חוסר אונים.

☐ הילד נמצא במצב של חוסר אונים.

הילד נמצא במצב של חוסר אונים.

☐ הילד נמצא במצב של חוסר אונים.

הילד נמצא במצב של חוסר אונים.

שם:

מס':



משרד הבינוי והשיכון
לשכת המנהל הכללי

תאריך: 3/10/93

מס' פניה: 4448

לכבוד

1. 1000
 2. 1000
 3. 1000
 4. 1000
 5. 1000
 6. 1000
 7. 1000
 8. 1000
 9. 1000
 10. 1000

2.2.N

הנדון: איכס"מ אס"מ

מכתבך אל לשכת המנכ"ל מיום 10/10/93 הועבר לבדיקה.
עם קבלת התוצאות נודיעך.

בכבוד רב,

ע/המנהל הכללי

20/10/93

ଜି.ପି.ଏ.ସି.
ସି.ଏ.ସି.ଏ.



כה' בתשרי תשנ"ד
10 באוקטובר 1993
מספרנו: כ 8 ק 163

Handwritten notes:
לכבוד
מר אריה מזרחי
מנכ"ל
מש. הבינוי והשיכון
קרית הממשלה
שיך ג' ראח
מזרח ירושלים

לכבוד

מר אריה מזרחי

מנכ"ל

מש. הבינוי והשיכון

קרית הממשלה

שיך ג' ראח

מזרח ירושלים

א.נ.,


הנדון: מרכזים איזוריים

בהתאם להודעתך בכנס ראשי מועצות איזוריות ב- 22/9/93 ובביקורך במועצה
האיזורית מטה יהודה ביום 28/9/93 - אני מצרף בזה סקירה ותכניות לגבי 3
מרכזים איזוריים בתחום מ.א. מטה יהודה:

1. שריגים ס"ה אומדן ההשקעות 1994 11.300 אש"ח.
2. הר טוב - ע"י צרעה ס"ה אומדן ההשקעות 1994 4.100 אש"ח.
3. אבן העזר ס"ה אומדן ההשקעות 1994 1.200 אש"ח.

נבקש השתתפות משרד השיכון בפיתוח ובבניית מבני ציבור.

בכבוד רב,
מאיר ויזל
ראש המועצה



אביעזר
אבן ספיר
אדרת
אורה
אשתאול
בית זית
בית מאיר
בית נקופה
בקוע
בר גיורא
גבעת יערים
גבעת ישעיהו
גפן
הראל
זכריה
זנוח
טל שחר
ישעי
יד השמונה
כפר אוריה
כסלון
לוזית
ליאון-שריגים
מבוא ביתר
מוצא עילית
מחסייה
מסילת ציון
מטע
מעלה החמשה
נוה אילן
נוה שלום
נחם
נחושה
נחשון
נטף
נס הרים
נתיב הל"ה
עגור
עין נקובה
עין רפה
עמינדב
צובה
צור הדסה
צלפון-גיזו
צפרירים
צרעה
קרית ענבים
רוגלית - נוה מיכאל
רמת רזיאל
רמת רחל
שדות מיכה
שואבה
שורש
תירוש
תעוז
תרומ
קרית חינוך
אבן העזר
הרטוב (צרעה)
עין כרם
אזורי תעשייה
נחם (הרטוב)
שריגים-ליאון



מספרנו: כ8 ק172

שריגים

מרכז איזורי לעדולם על כביש 38. כביש 39 העתידי אמור לעבור בקרבת שריגים מרחקי נסיעות למרכזים בארץ: ירושלים 30 ד', ת"א 40 ד', רחובות 20 ד'.

גודל ישוב מתוכנן ל- 500 יח"ד.

תב"ע מאושרת ל- 200 בנוסף לישוב הותיק 50.

כללית - כדי לעודד מתישבים חדשים הן בני האיזור והן ממרחבי הארץ האחרים - יש לשווק המגרשים בשלב הראשון במחירים "אטרקטיביים" וזאת ניתן להשיג ע"י השתתפות ממלכתית (מש. השיכון) בפתוח ובמחירי הקרקע.

פיתוח התשתיות ברמה גבוהה - מדרכות, גינות, חשמל ותקשורת ות-קרקעית וכו' כולל הישוב הישן.

בניה ושיפוץ מבני ציבור ומוסדות איזוריים:

* שיפוץ בית עם.

* בנית מעון יום איזורי (התאמת מבנה ח"א ישן של בי"ס שנסגר).

* שיקום מגרשי הספורט והבריכה - הפיכתם לקנטרי קלוב.

* מגרש כדורגל איזורי.

* בנית גני ילדים - (התאמת מבני כתות בי"ס לגן ילדים איזורי).

* בנית מרכז מסחרי - באיזור המיועד - צרכניה/קניון.

* בנית בנין למוסדות.

* בנית בית כנסת.

* שיקום הישוב הישן - שיפוץ בניני מגורים, כבישים, מדרכות נוי וכו'.

* בית עלמין איזורי - ע"י שריגים.

* מרפאה אזורית - הרחבה (מתבצעת ע"י קופ"ח).

אומדני ההשקעות (באלפי ש"ח):

* סיוע - בשלב ראשון - בפיתוח לגבי ה- 200 יח"ד הראשונים

כ- 25,000 ש"ח לכל מתישב חדש ס"ה

* שיפוץ בית עם

5,000

400

1,000

500

300

800

500

500

800

1,500

11,300

* התאמת מבנה למעון יום איזורי - 3 כתות (כ-100 ילד)

* שיקום מגרשי ספורט ובריכת שחיה

* מגרש כדורגל איזורי

* התאמת מבנים (כתות) ל- 2 גני ילדים (ממלכתי, ממ"ד)

* בנית מרכז מסחרי - (קניון) השתתפות בקידום - לפני יזמים

* בנית מבנה למוסדות: מזכירות, ועד וכו'

* בנית בתי כנסת

* שיקום תשתיות בישוב הישן - מדרכות, כבישים, קירות תמך,

ניקוז, חשמל וכו' ס"ה

אביעזר
אבן ספיר
אדרת
אורה
אשתאול
בית זית
בית מאיר
בית נקופה
בקוע
בר גיורא
נבעת יערים
נבעת ישעיהו
גפן
הראל
זכריה
זנוח
טל שחר
ישעי
יד השמונה
כפר אוריה
כסלון
לוזית
ליאון-שריגים
מבוא ביתר
מוצא עילית
מחסייה
מסילת ציון
מטע
מעלה החמישה
נוה אילן
נוה שלום
נחם
נחושה
נחשון
נטף
נס הרים
נתיב הליה
עגור
עין נקובה
עין רפה
עמינדב
צובה
צור הדסה
צלפון-גיוז
צפרירים
צרעה
קרית ענבים
רוגלית - נוה מיכאל
רמת רזיאל
רמת רחל
רשות מיכה
שואבה
שורש
תירוש
תעוז
תרום

קרית חינוך

אבן העזר
הרטוב (צרעה)
עין כרם

אזורי תעשייה
נחם (הרטוב)
שריגים-ליאון



- 2 -

הר טוב (ע"י צרעה)

מרכז איזורי המשמש לאירועי ספורט, חינוך, אמנויות וכו'.
המרכז - על כביש 38 - סמוך לבית שמש. במרכז הגיאוגרפי של המועצה.
חלק מהאירועים משותפים לשובי המועצה ולתושבי בית שמש.

במרכז זה קיימים:

- * בי"ס איזורי ממלכתי למושבי עדולם ולקיבוצים.
- * אולם ספורט.
- * מרכז אמנויות "יד חריף"

בתכנית להקים:

- * קרית ספורט - משותפת עם בית שמש (טניס, כדורגל, בריכת שחייה אתלטיקה וכו').
- * אמפיתאטרון.

השקעות בתכנון ופיתוח (באלפי ש"ח):

100	* תכנון, מיפוי, צילומים וכו'
400	* חשמל
100	* מים
100	* ביוב
1,000	* כביש גישה
500	* מגרשי חניה
150	* גינות
500	* השלמת אולם ספורט
250	* גידור
1,000	* אמפיתאטרון
4,100	

אביעזר
אבן ספיר
אדרת
אורה
אשתאול
בית זית
בית מאיר
בית נקופה
בקוע
בר גיורא
גבעת יערים
גבעת ישעיהו
גפן
הראל
זכריה
זנוח
טל שחר
ישעי
יד השמונה
כפר אוריה
כסלון
לוזית
ליאון-שריגים
מבוא ביתר
מוצא עילית
מחטיה
מסילת ציון
מטע
מעלה החמישה
נוה אילן
נוה שלום
נחם
נחושה
נחשון
נטף
נס הרים
נתיב הליה
עגור
עין נקובה
עין רפה
עמינדב
צובה
צור הדסה
צלפון-גיו
צפרירים
צרעה
קרית ענבים
רוגלית - נוה מיכאל
רמת רזיאל
רמת רחל
שדות מיכה
שואבה
שורש
תירוש
תעוז
תרומ

קרית חינוך
אבן העזר
הר טוב (צרעה)
עין כרם

אזורי תעשייה
נחם (הר טוב)
שריגים-ליאון



- 3 -

אבן העזר

מרכז איזורי - לאיזור גיזו, שמשון.
ממוקם על כביש 38 - סמוך לבית שמש. במרכז הגיאוגרפי של המועצה.
מרחק נסיעה לירושלים - 20 דקות, ת"א 30 דקות.

במרכז זה קיימים המוסדות הבאים:

- * משרדי המועצה האזורית.
- * מרכז יום לקשיש איזורי.
- * מעון יום איזורי.
- * מע"ש איזורי (מוסד לילדים מפגרים).
- * שרות פסיכולוגי - לכל ישובי המועצה.
- * בי"ס יסודי ממ"ד.
- * בי"ס תיכון ממ"ד - בניס.
- * בי"ס תיכון ממ"ד - בנות (עם רשת צביה).
- * מוזיאון - "מושב הר טוב".
- * אמפיתאטרון.
- * אולם כדורסל.
- * ספריה מרכזית - מועצתי.
- * ארכיון מועצתי.
- * מחסני הג"א/הגמ"ר - מרחב המועצה.

בתכנית להקים:

- * משרדי מועצה דתית.
- * מכון טכנולוגי - אזורי.
- * מרפאה איזורית.

השקעות בפיתוח הדרושות (באלפי ש"ח):

גידור מסביב למרכז	100
כבישים ומגרשי חניה	500
שיקום מערכת הביוב	250
הגברת תאורת הרחובות	150
שיקום רשת המים	200
ס"ח	1,200

אביעזר
אבן ספיר
אדרת
אורה
אשתאול
בית זית
בית מאיר
בית נקופה
בקוע
בר גיורא
גבעת יערים
גבעת ישעיהו
גפן
הראל
זכריה
זנוח
טל שחר
ישעי
יד השמונה
כפר אוריה
כסלון
לוזית
ליאון-שריגים
מבוא ביתר
מוצא עילית
מחטיה
מסילת ציון
מטע
מעלה החמישה
נוה אילן
נוה שלום
נחם
נחושה
נחשון
נטף
נס הרים
נתיב הל"ה
עגור
עין נקובה
עין רפה
עמינדב
צובה
צור הדסה
צלפון-גיוז
צפיריים
צרעה
קרית ענבים
רוגלית - נוה מיכאל
רמת רזיאל
רמת רחל
שדות מיכה
שואבה
שורש
תירוש
תעוז
תרום

קריית חינוך
אבן העזר
הרטוב (צרעה)
עין כרם

אזורי תעשייה
נחם (הרטוב)
שריגים-ליאון



דרכה

למי / רוב אנשי
לשם אשיר ושלון / וב'א
תריג - האשיר
ש' גלה



מועצה אזורית מטה יהודה, מרכז אבן העזר ד.ג. שמשון 99700 טל. 02/900888
Match Yehudah Regional Council, Even Haezer Center, Shimshon Mobile Post 99700 Tel. 02-900888

1903

כפר

24/6

(להתכתבות פנימית במשרדי הממשלה)

מזכר

אל:	מנ"מ	התאריך
מאת:	מנ"מ	21/10/93
הנדון:	התקנת מערכת	חוק מס
סימולין:	התקנת מערכת	

בהתקנת מערכת
התקנת מערכת
התקנת מערכת
התקנת מערכת

מנ"מ
מנ"מ



משרד הבינוי והשיכון
לשכת המנהל הכללי

ירושלים, כז' בתשרי התשנ"ג
12 באוקטובר 1993
סימנו כפר 10354

א. ס. ג.



אל: מאיר אבגר - בניה כפרית

שלום רב,

הנדון: השתתפות ההנהלה בסיור לימודים - מכללה הנגב
סימוכין: מכתבך מיום 11/10/93

התבקשתי ע"י המנהל הכללי לפנות אלייך בנושא זה ולבקשך לשלוח פירוט
מדוייק של תכנית הסיור, זאת למען אישור הנושא ע"י המנהל הכללי.

היקף, אור
לכא
דמיני ביניס גיוני
24/10/93
אני להגן את הארץ
האזני אטול הארץ
סמך 160
כני אטול הארץ
בכרחה
מיקי הימלפרב
ע. מנכ"ל
17/10/93
א. ס. ג.

מדינת - ישראל

משרד הבינוי והשיכון
המינהל לבניה כפרית
ויישובים חדשים.

תאריך: 17.10.93

אל : ציבור העובדים, משרד ראשי, מחוז י-ם, מחוז הנגב, מחוז מרכז.

הנדון : סיור לימודי יום א' 24.10.93

- 6.30 - יציאה מת"א (תחנת רכבת)
- 7.30 - יציאה מירושלים (ממשרד ראשי)
- 8.45 - עין גדי * סיור בשכונה בבניה עצמית סיוע משרדנו במסגרת תוכנית 1040.
- * סיור בשכונת הקרוואנים המאוכלסת ע"י עולים שהגיעו לקיבוץ.

הסבר : אתי מורנו

- 11.30 - מרכז ספיר - מרכז אזורי למושב הערבה, ביה"ס אזורי, מתנ"ס מועצה, 50 יח"ד שאושרו לשכירות.

הסבר : שרה אהרון

- 14.00 - עין יהב - סיור ביישוב + חניית צהרים.

27.10.93 - 25 - תוכנית יומית יפורט על לוח המודעות בלובי המלון.

ס י ו ר נ ע י ם !

ב ב ר כ ה,
ועד העובדים.





משרד הבינוי והשיכון

לשכת המנהל הכללי

משרד הבינוי והשיכון
מינהל לכנייה כפרית ויישובים חדשים
אגף איכלוס ופרוגרמות

נתקבל 06-09-1993

דואר נכנס

לכבוד

צ"ב

למחלקת

מנהל (פס"ג)

א.ג.נ.

הנדון: בתי-גלעד ומקומות מגורים

לוטת מכתבו של מנהל

מתאריך 20/8/93

☒ אנא בדוק והעבר הערותיך למכתב המצורף.

☐ אנא חשב תשובתך ישירות לפונה.

העתק מהתשובה יש לשלוח ללשכת המנכ"ל.

☐ העתק תשובה נוסף יש לשלוח ללשכת השר

בציון מס' פניה:

בכבוד רב,

ב' מוסק

ע/המנהל הכללי

תאריך: 6/9/93

מס' פניה: 4282

נא לציין מס' פניה
בתשובתך

למחלקת

מקומות מגורים
במסגרת

כ"ב
48



GOVERNMENT OF INDIA



THE GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENSE
NEW DELHI

Major A. K. Singh
Major A. K. Singh
Major A. K. Singh

Major A. K. Singh
Major A. K. Singh
Major A. K. Singh

- ☐ Major A. K. Singh
- ☐ Major A. K. Singh
- ☐ Major A. K. Singh
- ☐ Major A. K. Singh

Page No.

Date

מועצה אזורית דרום - השרון

דואר הוד השרון
טלפונים: 448123 * 448393 * 448256 * 052-448773
פקס: 052-448580
מיקוד 45100
כפר מל"ל ת.ד. 62



בס"ד

יד' באלול תשנ"ג
31 באוג' 1993

לכבוד
עו"ד זאב רוזנברג - מנכ"ל
משרד הדתות
ירושלים
א.נ.מ.,

אייל
אלישמע
בית ברל
זכעת השלושה
זכעת חן
גן חיים
גני יהודה
גני עמ
גת רימון
חגור
חורשים
ירקונה
יב
מעש
כפר מל"ל
סירקין
מנשימים
גוה ירק
גוה ימין
נחשונים
ניר אליהו
גירית
ערנים
עינת
צופית
צור נתן
רמת הכובש
שדה ורכורג
שדי חמד

הנדון: בתי כנסת ומקואות בצור יגאל ובמתן.

הישובים החדשים צור יגאל ומתן (ירחיב ב') הנמצאים בתחומה המוניציפלי של המועצה האזורית דרום השרון נמצאים בשלבים מתקדמים ביותר של בניה.

בשלב הראשון (יוני 1994) יאוכלס הישוב צור יגאל בכ- 600 משפחות מהן כ- 200 משפחות דתיות ומסורתיות.

בישוב מתן צפויה התחלת האכלוס כבר בדצמבר 1994.

למרות פניותנו החוזרות ונשנות בנושא זה (ראה עותקי התיכתובות) לא קבלנו הקצאה לנושא חשוב זה.

נודה התערבותך לקידום הנושא.

בברכה,

להב אורי
רכז מוניציפלי

עותקים:

מר א. לזר - ראש המועצה
מר ד. בוסטין - מזכיר/גזבר
מר א. סביון - מנהל פרויקט הישובים במועצה
מר א. מזרחי - מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון

11.108

P.1
תק"ט 10/11/92



משרד חינוך והשכלה
לשכת המנהל הכללי

ירושלים, כד' באלול התשנ"ב
22 בספטמבר 1992
סימוכין: טכמ 7550

דבר של פתק

סימוכין

סיכום דיון בנושא ישובי כוכבים מיום 21/09/92

נוכחים: משה"ש - א. בר, ד. לוי, א. אלקבץ, ש. צימרמן, ד. הוד
ס. אלדור, ש. אהרון, ת. נופר.

מנה"פ - ד. יצחקי

1. תכנון

א. צור נתן - חב' "ערים" מתכננת 700 יח"ד.
ב. ירחיב - קיימת אפשרות לתכנון עבור 700 יח"ד נוספות, בין
ירחיב ונירית. יש לבצע בדיקה ראשונית בלבד ולא לקדם תכנון
מעבר לת.

2. תשתית על

הכביש האזורי המוביל ל"צורן" (כביש מס' 561) יבוצע ע"י חברת
"ערים" כקניזו החוצאה הנובעת מעבודות העפר אשר בוצעו ע"י
משה"ש באתר.

3. מוסדות חינוך

ש. אהרון תפנה למשרד החינוך בנושא תקצוב יתרת 55 כיתות חלימוד
(משנת 1992).

טיפול: ש. אהרון - בניה כפרית

4. מוסדות ציבור

א. מכרזים עבור מרכזים מסחריים יתפרסמו תוך חודש.
ב. נתי כנסת ומקוואות - ד. יצחקי יבין מסמך מפורט להגשה לוועדה
הבנימשרדית לנושא מוסדות דת.
ג. תחנות לאם ולילד - יש לפנות למשרד הבריאות בנושא.
ד. מרפאות - משה"ש לא יבנה מרפאות, יש לפנות לקופת החולים
בניסיון לענין אותן בהקמת מרפאות.
ה. מעונות יום - יש לפנות לגופים הרלוונטיים. המשרד ידון עם
משרד האוצר באפשרות לבנות מבנים קלה עבור המעונות.
במידה ולא ימצא פתרון אחר, יוצבו קראוונים למטרה זו.

טיפול: ד. יצחקי - מנה"פ כוכבים

קרית הממשלה, ת.ד. 18110 ירושלים 91180 טל. 277106

כאט מועצה צרכנים
ג'ית ממונה צרכנים
ועד
טח"ל מ'כמכ הצ"ת
פ"ה
במלמא מלמלמל טלמל
המלמל



**משרד הבינוי וחשיכון
לשכת המנהל הכללי**

5. שיווק

- א. דני יצחקי יקבל את חו"ד של היועצת המשפטית לגבי שיווק המגרשים הנותרים בשטחים אשר הוקצו לעמותות. במידה ותסתמן אפשרות, ישקול המשרד המשך שיווק המגרשים הנותרים ע"י עמותות.
- ד. יצחקי ינסח הצעה כתובה בנושא לאחר קבלת חוות הדעת המשפטית.
- ב. לפיד (כפר רות) - 79 מגרשים אשר יצאו למכרז המסגרת "בנה ביתך" באמצעות ממ"י.
- ג. יד חנה - קיימים כ- 200 מבני האיזור אשר מעוניינים לבנות במסגרת "בנה ביתך" כישוב. המשרד ימליץ לממ"י על הקצאה של כ- 150 מגרשים לבניית "בנה ביתך" עבור בני האיזור, עפ"י הגדרת משהב"ש.

טיפול: ד. יצחקי - מנה"פ כוכבים

6. חברות משכנות

- במידה וחברות משכנות בישובים צור-יגאל וירחיב לא יסיימו את התחייבויותיהן עד יום ד' 24/9/92, אשר נקבע כמועד אחרון לחתימה, יש להוציא את המגרשים למכרז חוזר.

טיפול: ש. צימרמן - נכסים ודיוור

7. אלעד

- א. תבדק אפשרות להקצאה לעמותות בעלות צביון דתי נשיטת הרשמה והגרלה בלבד.

טיפול: ש. צימרמן - נכסים ודיוור

- ב. ד. הוד יבדוק נושא השמאות עם ממ"י.

טיפול: ד. הוד - בניה כפרית

8. בקרה כללית - תכניות בינוי

- במסגרת תפקידו, ידאג ד. יצחקי לבקרה כללית של תכניות הבינוי (1:500) ובתיאום עם הרשויות המוסמכות.

טיפול: ד. יצחקי - מנה"פ כוכבים

נרשם ע"י: חגית נופר - ע. מנכ"ל

**העתק: נוכחים
תיק סיכומים**

מזכר

(להחזרת פנימית במשרדי הממשלה)

אל:

מאת:

הערן:

סימון:

חתימה

18/11/93

חוק מס

הוא ככ - 1050 מיל

שנה

הוא קלם - 210

הוא קלם - 210

הוא קלם - 210

הוא קלם - 210

הוא קלם - 210

הוא קלם - 210

הוא קלם - 210

הוא קלם - 210

הוא קלם - 210

הוא קלם - 210

הוא קלם - 210

הוא קלם - 210

הוא קלם - 210

הוא קלם - 210


הוא קלם - 210

21-11-1993

דואר נכנס

25826 מס' חוק

דף 1010



אל:	י. שאול	התאריך	14/11/93
מאת:	מ'ק' הוואלס	תיק מס	
הנדון:	קבוצה חסונה ביוני.		
סימבול:			

מכתב מיכאלה יא. זכ. י. תורה מתקבל.

עצומה, יעצומה.

ביום 8.11.93

מ'ק' הוואלס

ע.מ.93






1c

"אמנון"

מושב עובדים של העובד הציוני
ד.נ. חבל כורזים טל: 936859 - 06


טז' כסלו תשנ"ד
30 לנוב' 1993



בהמשך לשיחה שהתקיימה במשרדך ביום 21/11/93, הצגת תוכנית עבודה המצביעה על כך כי תוך פרק זמן של 5 שבועות יוכנו כל התוכניות הנדרשות להוצאת מכרז כדי שכבר בחודש ינאור יחלו בעבודת הסלילה, כלומר בשליש הראשון של תחילת שנת 94.

הנני להביא לידיעתך ולתשומת לבך לכך שנכון להיום התוכניות עדיין לא הגיעו למחוז.
אני פונה אילך שוב ומבקש מאוד את התערבותך כדי להביא לסיום תהליך שהחלונו בו באפריל בהסתמך מכתבך משנת 92.

צר לי על כך שאני נאלץ לפנות איליך שוב, זאת מפני שתחושת הלב לא כותנות לי ולחברים מנוח על כך שיש לעשות את כל שניתן כדי להביא לידי כך שפרויקט זה יבוא לסיומו לאחר 11 שנות מגורים כבישים כמו בכל שאר הישובים במדינת ישראל.
ושלא נצטרך לסבול עוד משקיעה בבוץ בחורף ומאבק כוראי בקיץ.






Diagram illustrating the trajectory of a projectile.

The diagram shows a vertical line representing the initial position. The curved line represents the path of the projectile, which follows a parabolic trajectory. The straight line segment represents the final position or direction of the projectile.

The trajectory is determined by the initial velocity and the angle of projection. The vertical line indicates the starting point, and the curved line shows the path of the projectile as it moves through the air.

The diagram illustrates the concept of projectile motion, where an object is launched into the air and follows a curved path due to the influence of gravity. The vertical line represents the initial position, and the curved line shows the trajectory of the projectile.



תאריך: 28.11.93

לכבוד
לוי ציון
מנהל החטיבה הטכנית
משרד הבינוי והשיכון
מחוז ת"א והמרכז
רחוב החשמונאים 113,
תל-אביב.

א.נ.,

הנדון: תקציב ריבוד כבישים - 1994.


אזור מוכרת לך שנים רבות וידוע לך כי נושא התשתיות והכבישים הינו בעיה קשה בשל בניית השכונות לפני הכנת התשתיות.

אנו סובלים מכבישים ישנים, מפוצצים וללא ניקוז. הכבישים ברובם בני למעלה מ- 30 שנה ובמקומות מסויימים גם למעלה מזה או שאין בכלל.

בשנת 1993 אישר לנו שר השיכון מר בנימין בן אליעזר תקציב מיוחד בסך 350.000 ש"ח לריבוד כבישים. התקציב נוצל עד תום ואף למעלה מזה.

אני מבקש שתעביר את המלצת המחוז לתקציב של 500.000 ש"ח לשנת 1994. פירוט הרחובות והעבודות, ינתנו לך מיד עם בקשתך.

בכבוד רב,
אמנון זך
ראש המועצה



העתק:
בנימין בן אליעזר (פואד) - שר הבינוי והשיכון.
- מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון.
- מנהל המחוז, משרד הבינוי והשיכון, ת"א.
אריה מזרחי
יהודה מאירי

100-100000-100000

100-100000-100000
100-100000-100000
100-100000-100000
100-100000-100000
100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000
100-100000-100000
100-100000-100000
100-100000-100000
100-100000-100000



משרד הבינוי והשיכון
לשכת המנהל הכללי

ישראל, יד בכסלו התשנ"ד
28 בנובמבר 1993
סימנו כפר 10644

אל מר י. שוורץ, ראש המינהל לבניה כפרית (בפועל)

שלום רב,

הנדון: ליקויי בניה באשרת

מצ"ב מכתבו של מר מ. זוננשטיין, מזכיר הישוב, לעיונך ולטיפולך.
אבקש להנחות את אנשי המינהל לבניה כפרית לבחון את הנושא ולטפל בהתאם.
נא דיווח ללשכת המנכ"ל.

ב ב ר כ ה,

מיקי הימלפרב
ע. מנכ"ל

העתק: מר מ. זוננשטיין, אושרת
גב' א. קמחי, בניה כפרית

18.11.93



Handwritten signature

לכבוד
חברת שיכון ופיתוח
לידי מר זלמנוביץ
רח' י.ל. פרץ 32,
חיפה

א.נ.,

הנדון: ליקויי בניה באשרת.

באשרת נבנו 35 יחידות דיור במסגרת הבניה התקציבית של משרד הבינוי והשיכון.
בימים אלו צריכה להסתיים שנת האחירות על הבתים ועדיין ישנם דיירים המתלוננים
על ליקויי בניה בביתם.

אנו מבקשים לקבוע איתך תאריך לסיור במקום עם ועד הישוב, על מנת לפתור
סופית את הליקויים.


בכבוד רב,
ד"ר 3/3
מושב עובדים
לחנות יישובת חקלאית ותעשייתית
מזכיר שותפות בע"מ, ד.ג. אשרת
טלפקס: 04-969132

העתקים: מר פואד בן אליעזר-שר הבינוי והשיכון.
מר מזרחי - מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון.
מר צבי שחר- מהנדס מחוז הצפון משרד השיכון.
מר שלומי ציון-סגן ראש המועצה מטה אשר.

25-11-1995

25945

אלון . בית אל . בית אל . בית אל



בס"ד

י' כסלו תשנ"ד
25 בנובמבר 93
(מועצה) פנחס-1

Handwritten note: pp2
BMC B2, P 10207
B2C 2, 6/12/93

לכבוד:
מנכ"ל משרד השיכון
מר אריה מזרחי
משרד השיכון
ירושלים.

הנדון: קבלת בתי מסד בנימין ע"י חב' שו"פ
לפי פרוטוקול סכום ישיבה מתאריך 14/11/93 סעיף מס' 6.


2-2-X

בפגישה שהתקיימה במשרד הנחת את נציג המשרד להורות לחב' שו"פ על קבלת הבתים שנבנו ע"י חב' בתי מטה בנימין בע"מ.
לצער, עד היום טרם נענו בקשות החברה ע"י חב' שו"פ ונציג חב' שו"פ מתעלם מכל פניותיה של חב' בתי מטה בנימין לקבלת האתרים הנ"ל.

אבקש התערבותך המהירה בנדון וזאת בעיקר משום חבלות חוזרות ונשנות המתבצעות בשטח כפי שעדכנתי אותך בפגישתנו.

בכבוד רב,

פנחס זלרשטיין
יו"ר המועצה.



העתק: מר ישראל שוורץ - ראש המנהל לבניה כפרית.

34711



משרד הביטחון וההגנה
המנהל הכללי

ירושלים, א' בכסלו התשנ"ד
15 בנובמבר 1993
סימנו סכמ10551

סיכום ישיבה מיום 14/11/93 עם נציגי מ.א. מטה בנימין

נוכחים: משהב"ש - א. מזרחי, י. שוורץ, ש. אהרון.
מ.א. מטה בנימין - ד. ולרשטין, ז. חבר, א. סלע.

1. קביעת מחיר ליח"ד שנבנו ע"י משהב"ש

החלטה
כ- 550 יח"ד שנבנו ע"י משהב"ש במ.א. מטה בנימין יועברו לוועדת מחירים. לאחר קביעת מחירי יח"ד הנ"ל, הן תוצאנה למכירה ללא קבלת סיוע מקום.
החלטה זאת טעונה אישור שר הביטחון וההגנה במסגרת גיבוש תוכנית העבודה לשנה הבאה.

טיפול: ישראל שוורץ - ראש המינהל לבניה כפרית (בפועל)
ל"ז: 1/12/93

2. השלמת תשתיות לשכונות אשר בהן נבנו בתים ע"י מתיישבים ו/או אגודות

החלטה
המינהל לבניה כפרית יגיש מסמך מסכם המפרט את סכומי ההשתתפות בפיתוח להם התחייב משהב"ש בישובי מ.א. מטה בנימין.
הכסף יועבר לידי המועצה במהלך המחצית השניה של שנת התקציב 1994, מתוך התקציב של המינהל לבניה כפרית.
החלטה זאת טעונה אישור שר הביטחון וההגנה במסגרת גיבוש תוכנית העבודה לשנה הבאה.

טיפול: ישראל שוורץ - ראש המינהל לבניה כפרית (בפועל)
ל"ז: 7/12/93

3. השלמת תשתיות לבניה תקציבית מתקדמת במ.א. מטה בנימין משנות התקציב 1989-1992

החלטה:
כל התקציבים להשלמת תשתיות ופיתוח לבניה של 1989-1992 יכללו במסגרת תקציב 1994, בהתאם לאישור התקציב ע"י משרד האוצר.

טיפול: ישראל שוורץ - ראש המינהל לבניה כפרית (בפועל)
ל"ז: 14/7/94



משרד הבינוי והשיכון
המנהל הכללי

4. גמר בנית מקלטים באתרי הבניה

החלטה:

כל התקציבים להשלמות בניה משנת התקציב 1989-1992 יכללו במסגרת תקציב 1994 בהתאם להנחיות האוצר, כל זאת בתנאי שתקצוב בנית המקלטים לא יבוטל ע"י משרד האוצר, ו/או יבוצע מתקציבי הבניה הכפרית.

טיפול: ישראל שוורץ - ראש המינהל לבניה כפרית (בפועל)
לר"ז: 14/7/94

5. משכנתאות לאגודות שבוצעו - בעיות התזרים

החלטה:

משהב"ש ימליץ למשרד האוצר להעניק "גרייס" לאגודות החייבות בתשלומי משכנתאות.

טיפול: ישראל שוורץ - מנהל אגף אכלוס
לר"ז: 28/11/93

6. שו"פ קבלת בתים במ.א. מטה בנימין

החלטה:

המינהל לבניה כפרית ינחה את חברת שו"פ לקבל לניהולה את הבתים שניבנו ע"י חברת "בתי מטה בינימין" במהירות האפשרית.

טיפול: ישראל שוורץ - ראש המינהל לבניה כפרית (בפועל)
לר"ז: 14/11/93

7. אכלוס העולים באתיופיה

בהתאם למדיניות משרד הקליטה שאיפת משהב"ש הינה לאכלס אתיופים בכל רחבי מדינת ישראל.



משרד הבינוי והשיכון
המנהל הכללי

8. מרפאות ריש"ע

החלטה:

הקצאת תקציב ל- 3 מרפאות בהיקף של 50% מהעלות במ.א. מטה בנימין בעלות של עד 150,000 ש"ח למרפאה, מתוך תקציב 1994. החלטה זו טעונה אישור שר הבינוי והשיכון במסגרת גיבוש תוכנית העבודה לשנה הבאה.

טיפול: ישראל שוורץ - ראש המינהל לבניה כפרית (בפועל)
ל"ז: 25/11/93

9. השתתפות משהב"ש במימון מרכז פיס קהילתי בעופרה

החלטה

20% מעלות מבנה הפיס בעופרה תינתן למ.א. מטה בנימין במהלך המחצית השנייה של שנת התקציב 1994.

טיפול: ישראל שוורץ - ראש המינהל לבניה כפרית (בפועל)
ל"ז: 6/7/94

10. שיפוץ כביש גישה לכוכב יעקב

- * עלות שיפוץ הכביש 1.7 מליון ש"ח.
- * השר אישר השתתפות ב- 50% מהעלות, שלא תעבור 875,000 ש"ח.
- * ביצוע בשנת התקציב 1994.

החלטה:

הסוגיה תובא לשר לעיון מחדש. תבדק האפשרות להפריש את השתתפות משהב"ש מתוך תקציבי מע"צ.

טיפול: לשכת המנכ"ל
ל"ז: 18/11/93

יבחר מ
נרשם ע"י - יפתח מס
ע. המנכ"ל

העתק: נוכחים

מר איתן כבל, יועץ השר
מר אמנון ספרן, מנכ"ל חב' שיכון ופיתוח
מר אפרים כהן, מנכ"ל משרד הקליטה
תיק סיכומים
מעקב ובקרה

"א מ נ דן"

מושב עובדים של העובד הציוני

ד.נ. חבל כוריום טל: 936859 - 06

ג' כסלו תשנ"ד

17 נובמבר 1993

לכבוד:

מר גיורא רייכמן

מהנדס המחוז

משרד הבינוי והשיכון

צפת.

הכרזת כבישים פנמיים ישוב קיום.

הבנו מבקשים להסב את תשומת לבך ולפרט את השתלשלות העניינים והטיפול בכל הקשור לכבישים הפנמיים.


בספטמבר 92 הודעת לנו כי בהצעת הפרוגרמה שהמחוז הכין ל- 93 מופיע

סליל כבישים לישוב הקיים, בפגישה שהתקיימה ביום 17/3/93 הנחתה את מנהלי המדור להכין את התוכניות בהתאם לסלילת הכבישים שיבוצעו במהלך הקיץ.

במהלך כל התקופה עקבתי מקרוב בכל הקשור לנ"ל בתקווה שאומכם יחלו את הכבישים כאמור.

להפתעתי ולצערם של כל תושבי אמנון נתבשרתי כי לא יבצעו את הכבישים השנה ואמנון מופיע בהצעת הפרוגרמה לשנת 94.

לא ברורה לי דחיה זו הלא ידוע לכל כי המצב הוא בלתי נסבל ובלתי אפשרי משאיות האשפה, מחלקי בלונדי הגז ורכבים שונים שוקעים ומתבוססים בבוץ וכנ"ל הסעות הילדים והילדים עצמם.



קיימת תחושת קיפוח בעוד שבשכונה החדשה הכל מתבצע כשאנחנו הותיקים
נמשיך ונשכור.

אני מבקש לקבוע איתך פגישה בדחופות לדון בנדון כדי להביא לידי כך
שכבר בימים אלו יחלו בסלילת הכבישים.

בכבוד רב:

יחזקאל הדצל

מזכיר
הישיבה
ב"מ
חלק

העתקים:

✓ אריה מזרחי - מכ"ל משרד השיכון
ישראל שורץ - המינהל לבניה כפרית
יצחק עלי - ראש המועצה האזורית
שלום שקד - ס/ מהנדס המחוז



משרד הבינוי והשיכון

לשכת המנהל הכללי

תאריך: 2/11/93

מס' פניה: 4508

נא לציון מס' פניה
בתשובתך

4491

לכבוד

מ. ג. ש. ש. ש.

מ. ג. ש. ש. ש.

א.ג.ג.

הנדון: ח.א.א.א.

לוטת מכתבו של מ. ג. ש. ש. ש.

מתאריך: 19/11/93

☒ א.נ.א. בדוק והעבר הערותיך למכתב המצורף.

☐ א.נ.א. השב תשובתך ישירות לפונה.

העתק מהתשובה יש לשלוח ללשכת המנכ"ל.

☐ העתק תשובה נוסף יש לשלוח ללשכת השר

בציון מס' פניה:

בכבוד רב,

מ' ח' י'

ע/המנהל הכללי



משרד הבינוי והשיכון
לשכת המנהל הכללי

3/11/93

תאריך:

4508

מס' פניה:

לכבוד

מי שטח סוכנות

רוב א.א.

חנא זיסל

פ.ד. זיסל סגל

א.ג.נ.

93 (מס' זיסל זיסל-תקצב

הנדון:

19/10/93

מכתבך אל לשכת המנכ"ל מיום חועבר לבדיקה.

עם קבלת התוצאות נודיעך.

בכבוד רב,

נח

ע/המנהל הכללי



המועצה האזורית חבל אילות

19 באוקטובר 1993

מועצה 133

לכבוד

בנימין בן אליעזר

שר הבנוי והשכון

כבוד השר!

הנדון: חבל אילות - משרד השכון - תקציב 1993

ביום 11.1.93 נפגשנו בלשכתך בכנסת.

סיכומך לא בוצע.

ביום 18.7.93 פניתי אליך בכתב, פרטתי את סיכומך, ובקשתי את תשובתך.

מכתבי הועבר לטפולו של עוזרך.

לאחר עיבוד של שלשה חדשים קבלתי תשובה משרה אהרון, ס/מנהל אגף אכלוס ופרוגרמות. כתשובה אין דבר מסיכומך. (בלשון המעטה) המכתב וההתייחסות מעליבים.

משוכנעני כי אינך מיודע לכל האמור. אני פונה אליך שוב ומבקש לבצע את אשר סיכמת. הנני מזכירך כי שנת התקציב 1993 עומדת להסתיים.

אני מצרף שוב את העתק מכתבי מיום 18.7.93.

לטפולך ולתשובתך אודה!

משרד הבינוי והשיכון ירושלים
לשכת המנהל הכללי

28-10-1993

דואר נכנס

2505 תיק 7

שלמה טושינסקי
ראש המועצה

העתקים:

אריה מזרחי - מנכ"ל

3/11/93

דמח/דמח י. גולד

דמח כ"ד

מק'י

משרד הבינוי והשיכון

לשכת המנהל הכללי

תאריך: 21/10/93

מס' פניה: 4481

נא לציין מס' פניה
בתשובתך

לכבוד

לכבוד
אני יושבת

2010

22N

הנדון: חמס 1511 - תש"ס 1993

לוטת מכתבו של יא. ונדרג יחיד

9/10/93 מתאריך

אנא בדוק והעבר הערותיך למכתב המצורף.

☐ אנא השב תשובתך ישירות לפונה.

העתק מהתשובה יש לשלוח ללשכת המנכ"ל.

☐ העתק תשובה נוסף יש לשלוח ללשכת השר

בציון מס' פניה.....

בכבוד רב,

בארזים

ע/המנהל הכללי

29/10/83 / 2150 628 ①
belle

2112, 2162 ②
- 2112



1993 באוקטובר

מועצה 133

המועצה האזורית חבל אילות

הנדון: חבל אילות - משרד השכון - תקציב 1993

לכבוד
בנימין בן אליעזר
שר הבנוי והשכון

כבוד השר

הנדון: חבל אילות - משרד השכון - תקציב 1993

ביום 11.1.93 נפגשנו כלשכתך בכנסת.
סיכומך לא בוצע.
ביום 18.7.93 פניתי אליך בכתב, פרסתי את סיכומך, ובקשתי את תשובתך.
מכתבי הועבר לספולו של עוזרך.
לאחר עיבוד של שלשה חדשים קבלתי תשובה משרה אהרון, ס/מנהל אגף אכלוס
ופרוגרמות. בתשובה אין דבר מסיכומך. (בלשון המעטה) המכתב וההתייחסות
מעליבים.
משוכנעני כי אינך מיודע לכל האמור. אני פונה אליך שוב ומבקש לבצע את אשר
סיכמת. הנני מזכירך כי שנת התקציב 1993 עומדת להסתיים.
אני מצרף שוב את העתק מכתבי מיום 18.7.93.

לספולך ולתשובתך אודה!



בכרחה,

שלמה משינסקי
ראש המועצה

העתקים:

אריה מזרחי - מנכ"ל

משרד הבינוי והשיכון
המינהל לבניה כפרית
וישובים חדשים

לשכת ראש המינהל

תאריך: ז' בניסן תשנ
מספר: 29 במרץ 993
93-ש-766

אל: מר י. שוורץ - מנכ"ל

הנדון: מא"ז חבל איילות

בפגישה שהייתה לראש המועצה עם השר, סוכם כי המועצה תגיש בקשות מפורטות למוסדות ציבור.

המועצה ביקשה את הדברים הבאים:-

1. חדר אוכל - קטורה - השתתפות בסך 1.5 מליון ש"ח.
2. ספריה אזורית - ק. חינוך ימבטה 800.000 ש"ח.
3. שלושה גני ילדים - 2.0 מליון ש"ח.

כמו כן בקשו 500.000 ש"ח עבור תשתיות שונות בישובים.

במסגרת מגבלות התקציב שלנו השנה לא כללנו בקשות אלה.

היות והתרשמתי כי השר מעוניין לסייע למועצה הזו בגלל ריחוקה הגיאוגרפי, הנני מוצא לנכון להביא הדברים לידיעתך.

ב ב ר כ ה,

דני הוד, 
ראש המינהל

העתקים:-

מר א. כבל - עוזר השר.



מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון
אגף איכלוס

תאריך: 25/10/93

לכבוד
דודי בן ישי
מהנדס מחוז ירושלים
המינהל לבניה כפרית

הנדון: מושב אביעזר

כידוע לך ניתנה תרומה ע"י תרומת מברטניה לטובת בנית המושב. וזאת כדי שהעבודה תסתיים לקראת נובמבר שנה זו.

הנחיות ברורות ברוח זו הועברו ע"י המנכ"ל ועל ידי ותובאו לידעת כל הנוגעים בדבר במינהל לבניה כפרית.

מתוך ברור שנעשה איתך כיום עולה כי העבודות לא יסתיימו עד 4/94.

אבקש לפרט בכתב את כל הצעדים שנעשו על ידך כדי לקדם הנושא והסיבות למצב בו הוא מצוי כיום.

בכבוד רב

ישראל שורץ
מנהל אגף איכלוס

העתק: מר אריה מזרחי - המנהל הכללי
גב' שרה אהרון - בניה כפרית

מושב




22988
22527 +

משרד הבינוי והשיכון

המינהל לבניה כפרית
וישובים חדשים

אגף אכלוס ופרוגרמות

תאריך: 24 באוגוסט 1993
באלול תשנ"ג
מס' 1642-ש



לכבוד
מר מאיר ויזל
ראש המועצה האזורית
מטה יהודה

הנדון: אביעזר

בשיתוף עם המועצה האזורית יצא משרדינו לפרוייקט באביעזר, תוך ראייה משותפת של חשיבות הפרוייקט.

פרטי התכנית סוכמו, הוכנו תכניות ואף יצאו לביצוע העבודות הקשורות בפרוייקט. על-סמך תכניות אלו אף הורינו לשו"פ לצאת למכירה מיידית וזאת כדי להביא לאיכלוסם של הבתים בהקדם האפשרי.

לפיכך תמוהים בעיני הקשיים שמערימה הוועדה לתכנון ולבניה של המועצה האזורית בהמשך העבודות באתר.


אין בכוונת משרדינו לחרוג מסטנדרט הפיתוח של המשרד או מן ההסכמות שהושגו עם המועצה בנוגע לפיתוח.

כולנו מכירים בחשיבות הפרוייקט כולנו רוצים להביאו לידי גמר מהיר וטוב, לפיכך כולנו גם תקווה, ובהסתמך על מערכת יחסי העבודה הטובים שתמיד היו ביננו, שתיתן כתף ויחד נשלים את המלאכה לשביעות רצון הכל.

בכבוד רב,
שרה אהרון
שרה אהרון
ס/מנהל אגף אכלוס
ופרוגרמות

העתקים:

מר א. מזרחי - מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון
מר י. שוורץ - ראש המינהל לבניה כפרית (בפועל)
מר ד. הוד - מנהל אגף אכלוס ופרוגרמות
מר י. רזי - מנהל אגף תכנון וביצוע
מר ד. בן ישי - מהנדס מחוז ירושלים



(2)

צילומים ל-
ואילן שוהם
ע"ש א"ס

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון
המינהל לבניה כפרית
וישובים חדשים
מחוז ירושלים

תאריך: כ"ב באב תשנ"ג
9 באוגוסט 1993

מספר : 16077

אל גבי שרה אהרון - סמנהלת אגף אכלוס ופרוגדמות

מאת מהנדס מחוז ירושלים

הנדון: אביעזר - 50 יח"ר בניה חברות (רכישה) - תקציבית ביצוע תשתיות

בהמשך לשיחותינו בנדון להלן דרישות נציגי המועצה האזורית בקשר להיקף וסטנדרט עבודות התשתית.

1. לפני כשנה סיכמתי עם ראש המועצה הקודם מר ד. דוד שעבור שלב א' של הרחבת הישוב נבצע מתקן טהור מקומי (בור רקב בגודל מתאים ובורות סופגים) ורק עם הפעלת שלב נוסף של הרחבת הישוב יבוצע מתקן הטהור הסופי (מתקן קומפקטי או מאסף אזורי).

עבור בצוע הנ"ל הוכל תכנון והוצא חוזה לביצוע.

לפני חודשים מספר ראש המועצה הנוכחי מר מ. ויזל הודיע לנו שהוא לא מקבל שנבצע את הנ"ל דרך שנפטיק את ביצוע המתקן המקומי הזמני ודרך שנבצע מתקן טהור קומפקטי גם עבור שלב א' של הרחבת הישוב ז"א 50 יח"ר שבביצוע.

2. במקביל הושלם התכנון והוצא חוזה לביצוע כבישים פנימיים.

בתאריך 29.6.93 בשעה 10.00 מהנדסת המועצה גבי ירדני גולן פנתה אלי בבקשה לארגן פגישה בינה ובין המתכנן והפיקוח כדי להציג לה את תוכנית הכבישים.

הפגישה נקבעה לפי בהשטחה לעוד שבוע ימים.

באותו יום בשעה 14.00 נמסרו במשרדי הקבלן בתל-אביב צו הפסקה לעבודות הכביש חתום ע"י יו"ר הועדה המקומית מ. ויזל.

בשיחה איתי מהנדסת המועצה לא הזכירה את צו ההפסקה למרות שידעה שהצו נשלח לתל-אביב.

יש להדגיש שזאת פעם ראשונה בתולדות הועדה שדרשו היתר בניה לשיפוץ ושיפור כביש והוציאו צו הפסקת העבודה בלי הדברות והתראה מוקדמת!

15-8-1993

דואר נכנס

25/8/93

אנו הפסקנו את העבודות לשבוע ימים ובדיון באתר בנוכחות ראש המועצה והמהנדסת סוכם על צורת ביצוע הכביש (תוספת של 50 מ"ר רוחב שוליים) וקיבלנו הסכמה "בשתיקה" לחדש את העבודות בכביש.

מאז התקיימו מספר פקישות וכמו-כן דיונים בוועדה המקומית לתכנון ובניה כאשר כל פעם נציגי המועצה באים עם דרישות חדשות.

כמו-כן אנו מקבלים כל מספר ימים איומים בעל-פה ממהנדסת המועצה בנוסח "אתם עובדים בשטח בניגוד לצו ותגיעו לבית המשפט".

בישיבת הוועדה המקומית מיום 1.8.93 דרשו כתנאי לאישור התוכנית בין היתר גם את:

- ביצוע אבני שפה ומדרכה בצד השני של כביש מס' 1.
- ביצוע קיר תומך בין המדרכה והמגרשים לאורך כביש מס' 1 (כ-500 מ"א). בתכנון מופיע דיקור (מדרון) לפי הנחיות התכנון שלנו ממאי 1993.
- ביצוע רשת חשמל ותאורת רחובות תת-קרקעיות לאורך כביש מס' 1 כדי לא "להפריע" לעצים הקיימים לאורך הכבישים!
- ביצוע חניות פרטיות בתוך החצרות (בהסכמה עם ראש המועצה הקודם מר ד. דוד סוכם שהחניות בתוך החצרות יבוצעו רק עם הגדלת הבתים). יש לציין שאנו תכננו ומבצעים חניות סלולות לאורך הכביש.
- כמו-כן צוינו מספר דרישות שקיבלו את תשובתם בתוך התוכניות שהוגשו לוועדה אבל לא טרחו לבדוק אותם.
- הסברתי שרוב הבקשות נוגדות את הנחיות התכנון וסטנדרט העבודה של המינהל לבניה כפרית.
- לא נערך דיון פרטני בוועדה כמו שביקשתי אבל החליטו שוועדת משנה (ראש המועצה + המהנדסת) תפגש איתנו ותחליט!.
- במשך הדיון נאעמר לנו מספר פעמים "לא תקבלו טופס 4 לאכלוס הבתים".
- בכל זאת אני תקווה שנצליח לשכנע את נציגי המועצה לא לבקש לבצע עבודות מעל אפשרויותינו התקציביות.
- יש להדגיש שחישוב מחירי הדירות נעשה בלי לקחת בחשבון את כל הדרישות הנוספות הנ"ל.

בברכה
אנג'ל. ז. בן-ישי
מהנדס מתחום י-ס

העתק: מר דני הוד - מנהל אגף אכלוס ופרוגרמות
מר י. רזי - מנהל אגף תכנון וביצוע
תיק כללי אביעזר



The Jewish Agency for Israel

הסוכנות היהודית לארץ-ישראל

Moshe Nativ
Director General

משה נתיב
מנהל כללי

כ"ו בתשרי תשנ"ד
11 באוקטובר 1993

לכבוד
מר אריה מזרחי
מנכ"ל משרד השיכון והבינוי

לד"ר - אוריאל
אוריאל
אוריאל

הנדון: מושב אביעזר

בהמשך לשיחתינו בנושא, אני חייב להדגיש את החשיבות בסיום הפרוייקט הנ"ל במהירות.
טרם נקבע רשמית תאריך איכלוס לבתים החדשים העומדים מוכנים בשטח כבר שנה.
משפחת גסטטנר, כידוע לך, יקרה מאוד לסוכנות היהודית לא רק בגלל הסיוע הרב באביעזר.
אודה לך על התערבותך האישית לקידום הפרוייקט.

בברכה,
משה נתיב
מנכ"ל הסוכנות היהודית

ת.ד. 92, ירושלים 91920, טל' 02-202211, פקסימיליה: 02-202712

P.O.B. 92, Jerusalem 91920, Tel: 02-202211, Cables: JEVAGENCY, Fax: 02-202712

24-10-1993

דואר נכנס

מס' 24843 תיק

משרד הבינוי והשיכון ירושלים
לשכת המנהל הכללי



משרד הבינוי והשיכון
לשכת המנהל הכללי

ירושלים, כג' בחשוון התשנ"ד
7 בנובמבר 1993
סימננו כפר10513

אל מר ישראל שוורץ, ראש המינהל לבניה כפרית (בפועל)

שלום רב,

הנדון: אשחר - ישוב קהילתי


מצ"ב מכתבו של מר ברוך רוזן למנהל הכללי.

אבקשך לשקול את האפשרות של הענות לבקשות הישוב במסגרת תוכנית העבודה לשנה הבאה.

ב ב ר כ ה,

מיקי הימלפרב
ע. מנכ"ל

העתק: מר ברוך רוזן - אשחר
גב' שרה אהרון, בניה כפרית
גב' אוסנת קמחי, בניה כפרית



ישוב קהילתי ד.ג. משגב מיקוד 20128 טל: 06-744779

26 באוקטובר, 1993
מס': 586

Handwritten signature: אשל



לכבוד
מר אריה מזרחי
מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון
קרית הממשלה - שייך ג'רח
ירושלים

א.ג.,

הנדון: המשך פיתוח בניה תקציבית - 50 יח"ד באשחר

1. ברצוננו להודות לך מאוד על האישור לבנית קטע כביש המקשר בין שער הכניסה לישוב, ומערכת הכבישים של השכונה.

על מנת להשלים קטע זה, יש לבנות גם את מגרש החניה בקצה הקטע, כך שניתן יהיה לחנות בשבתות וחגים (כזכור, הישוב מעורב דליים וחילוניים, ומגרש זה - המאושר בתוכנית המתאר - חיוני ביותר).

מצורפת סקיצה.

2. בהמשך למגרש החניה, מתוכנן אזור למגרשי ספורט. בידודו של הישוב מחייב השגת תקציב מתאים לתכנון ובניה של אזור זה, אשר יהפוך את הישוב לאטרקטיבי יותר, ובכך נוכל להמשיך ולבנות שכונות מגורים נוספות.

3. עקב התארכות הבניה התקציבית למעלה משנה מעבר למועד המתוכנן של מסירת הבתים, נגרם נזק רב מאוד לתשתית התקשורת התת-קרקעית אשר בנינו, מכספי המתיישבים. שיקום המערכת מחייב השקעה לא קטנה נוספת אשר אין ידנו משגת.

נבקשך לתת הוראה מתאימה, כדי שניתן יהיה לשקם את המערכת במסגרת סלילת הכבישים, כדי שלא נקלע למצב של, אין טלפונים, מחוטר תשתית מתאימה.

אין ברצוננו לבקש פיצוי כספי על הנזקים, אך יתכן כי ניתן באמצעות הגדלות חוזי הפיתוח או הכבישים, לאפשר לקבלן התקשורת שלנו לתקן את הנזקים, אשר נגרמו ע"י הקבלנים השונים אשר בשטח.



אשר

ישוב קהילתי ד.ג. משגב מיקוד 20128 טל: 06-744779

- 2 -

התשתית לתקשורת איננה מוכרת לצערנו ע"י משרד הבינוי והשיכון כחלק מהתשתיות המקובלות. למרות שאין כלל אפשרות שלא לבנותה (תשתית טלפונים וטלוויזיה בכבלים), לכן קיימים קשיי תיאום רבים לבנות אותה במהלך בניית שכונה.

בתודה ובהוקרה.


בכבוד רב,

"אשר"

כפר קהילתי
אגודה שיתופית ע"מ
ברוך רוזן,
מזכיר - אשר ישוב קהילתי.

העתקים

גב' שרה אהרון, המינהל לבניה כפרית - ירושלים
מר צבי שחר, המינהל לבניה כפרית - חיפה
מר אריק רז, ראש מועצה אזורית משגב



מדינת ישראל
משרד הבינוי והשיכון
אגף איכלוס

תאריך: 02/11/93

אל: ד. בן ישי - מהנדס מחוז ירושלים

הנדון: אביעזר
סימוכין: מכתב מיום 25/10/93

קבלתי הסברריך לאופן הטיפול.

בכבוד רב
ישראל שוורץ
מנהל אגף איכלוס

העתק: אריה מזרחי - המנהל הכללי
שרה אהרון - בניה כפרית

אביעזר





המועצה האזורית "אלונה"

24 לאוקטובר 1993

לכבוד
מזכ"ל משרד הבינוי והשבון
ירושלים
31.10.93
מזכ"ל

לכבוד
מזכ"ל משרד הבינוי והשבון
ירושלים

אדון נכבד,

הנדון: משרד הבינוי והשבון - תוכנית עבודה 94 - סדר עדיפויות

בהמשך לבקשותינו שהוגשו למחוז בחיפה בשנים 92 ו 93 ובקשתנו לשנת 94, הריני מצוין את סדר העדיפות:

1. למושב עמיקם אושרה הגדלה של 18 נחלות (מ 42 ל 60). בשנת 93 נתן מזכ"ל מרגלית אישור למימון סלילת הכביש, מאחר והתושבים החלו לבנות בתיהם וחברת החשמל חיובה אותנו להתוות את הכביש בכדי להציב את עמודי החשמל, פרצה המועצה את תוואי הכביש. עלות ביצוע הכביש באורך 1 ק"מ מסתכמת בסך של 350.000 ש"ח (מדובר בכביש בצלע הר) כולל תעלות ניקוז ומעבירי מים.
2. כביש הגישה למושב עמיקם במצב ירוד ביותר (רוחב 4 מטר בלבד שקוע בדובו, באורך של כ 3.5 ק"מ), יש צורך לסלול אותו מחדש. עלות הסלילה כ 600.000 ש"ח.
3. במושב גבעת-נילי בוצעה השלמה של 6 נחלות, הובטחה עלות סלילת הכביש, המועצה ביצעה את הסלילה בעלות של 90.000 ש"ח אך לא קבלה תקציב עד כה.
4. שיקום וסלילת כבישים פנימיים במושבים: אביאל, עמיקם וגבעת-נילי, בעלות של 450.000 ש"ח.
5. למושב גבעת-נילי אושרה תוכנית מיתאר להרחבה של 80 יחידות, עלות פיתוח התשתיות מסתכמת בכ 3.000.000 ש"ח, מבקשים אנו סיוע משרד הבינוי והשבון ב 75% מהעלות, התוכנית באה לתת מענה לבנים ובנות לאחר שירותם הצבאי המבקשים להקים את ביתם במקום.
6. בשנת 92 אושר סיוע בעלות הפיתוח למועדון נוער במושב אביאל, סיוע זה לא ניתן עד כה מדובר ב 50.000 ש"ח.
7. שיקום ותוספת קפיטריה לבית העם האזורי, התוכנית בעלות של 200.000 ש"ח אושרה בשנת 92 אך עדין לא תוקצבה.





המועצה האזורית "אלונה"

- 2 -

8. במושב אביאל סוכם על שיפוץ מבנה יושן והפיכתו למועדון גימלאים אזורי, המבנה שופץ ושולם בעלות של 180.000 ש"ח, עדין לא קבלנו את סיוע משרד השכון.
9. יש לציין שאת כלל הצרכים שאינם מפורטים במכתבי זה העברנו לחבר בנימין כהן כפי שביקש מאתנו.

בכבוד רב.,

אזולאי אליהו

ראש המועצה

העתק: ✓ מר אריה מזרחי - מנכ"ל משרד הבינוי והשכון.
החבר בנימין כהן - יור' מרכז מועצות אזוריות
מר י. שוורץ - בניה כפרית.
מר צבי שחר - מנהל מחוז חיפה.
הגברת שרה אהרון - בניה כפרית.
מר א. קמחי - בניה כפרית.



המועצה האזורית "אלונה"

24 לאוקטובר 1993

22/12
24/12

לכבוד
מר מיקי הימלפרב
ע.מנכ"ל משרד הבינוי והשכון
ירושלים

אדון נכבד.,

הנדון: משרד הבינוי והשכון - תוכנית עבודה 94 - סדר עדיפויות

בהמשך לבקשותינו שהוגשו למחוז בחיפה בשנים 92 ו 93 ובקשתנו לשנת 94, הריני מציין את סדר העדיפות:

1. למושב עמיקם אושרה הגדלה של 18 נחלות (מ 42 ל 60). בשנת 93 נתן מר יוסי מרגלית אישור למימון סלילת הכביש, מאחר והתושבים החלו לבנות בתיהם וחברת החשמל חיבה אותנו להתוות את הכביש בכדי להציב את עמודי החשמל, פרצה המועצה את תוואי הכביש. עלות ביצוע הכביש באורך 1 ק"מ מסתכמת בסך של 350.000 ש"ח (מדובר בכביש בצלע הר) כולל תעלות ניקוז ומעבירי מים.
2. כביש הגישה למושב עמיקם במצב ירוד ביותר (רוחב 4 מטר בלבד שקוע ברובו, באורך של כ 3.5 ק"מ), יש צורך לסלול אותו מחדש. עלות הסלילה כ 600.000 ש"ח.
3. במושב גבעת-נילי בוצעה השלמה של 6 נחלות, הובטחה עלות סלילת הכביש, המועצה ביצעה את הסלילה בעלות של 90.000 ש"ח אך לא קבלה תקציב עד כה.
4. שיקום וסלילת כבישים פנימיים במושבים: אביאל, עמיקם וגבעת-נילי, בעלות של 450.000 ש"ח.
5. למושב גבעת-נילי אושרה תוכנית מיתאר להרחבה של 80 יחידות, עלות פיתוח התשתיות מסתכמת בכ 3.000.000 ש"ח, מבקשים אנו סיוע משרד הבינוי והשכון ב 75% מהעלות, התוכנית באה לתת מענה לבנים ובנות לאחר שירותם הצבאי המבקשים להקים את ביתם במקום.
6. בשנת 92 אושר סיוע בעלות הפיתוח למועדון נוער במושב אביאל, סיוע זה לא ניתן עד כה מדובר ב 50.000 ש"ח.
7. שיקום ותוספת קפיטריה לבית העם האזורי, התוכנית בעלות של 200.000 ש"ח אושרה בשנת 92 אך עדין לא תוקצבה.

משרד הבינוי והשכון ירושלים
הנהלת המנהל הכללי

27-10-1993

מס

מס 24999 תיק 707



המועצה האזורית "אלונה"

- 2 -

8. במושב אביאל סובס על שיפוץ מבנה ישיב והפיכתו למועדון גימלאים אזורי, המבנה שופץ ושולם בעלות של 180.000 ש"ח, עדין לא קבלנו את סיוע משרד השכון.

9. יש לציון שאת כלל הצרכים שאינם מפורטים במכתבי זה העברנו לחבר בנימין כהן כפי שביקש מאתנו.

בכבוד רב,

אזולאני אליהו

ראש המועצה

העתק: מר אריה מזרחי - מנכ"ל משרד הבינוי והשכון.
החבר בנימין כהן - יור' מרכז מועצות אזוריות
מר י. שוורץ - בניה כפרית.
מר צבי שחר - מנהל מחוז חיפה.
הגברת שרה אהרון - בניה כפרית.
מר א. קמחי - בניה כפרית.

מזכר

אל:

חבר

אוסנת קימל'

3/11/93

התאריך

מאת:

מ'ק' הירשפילד

תיק מס'

הנדון:

מיטב סאטון - כח'יקט

לקליטת ז'ע'יה.

סימוכין:

מכ"ה מ'כח'למ' ברנעטא.

מנכ"ל המרכז ציכר קלמ' מנצ'למ' החנעל'מ'

מנ' מנצ'ל'מ'.

מנצ'ל'מ' מנצ'ל'מ' מנצ'ל'מ' מנצ'ל'מ'.

מנצ'ל'מ' מנצ'ל'מ' מנצ'ל'מ' מנצ'ל'מ'.

מנצ'ל'מ' מנצ'ל'מ' מנצ'ל'מ' מנצ'ל'מ'.

מנצ'ל'מ' מנצ'ל'מ' מנצ'ל'מ' מנצ'ל'מ'.

מנצ'ל'מ' מנצ'ל'מ' מנצ'ל'מ' מנצ'ל'מ'.

מנצ'ל'מ' מנצ'ל'מ' מנצ'ל'מ' מנצ'ל'מ'.

מנצ'ל'מ' מנצ'ל'מ' מנצ'ל'מ' מנצ'ל'מ'.

מנצ'ל'מ' מנצ'ל'מ' מנצ'ל'מ' מנצ'ל'מ'.

מנצ'ל'מ' מנצ'ל'מ' מנצ'ל'מ' מנצ'ל'מ'.



הכנסת

18 באוקטובר 1993

חייכ אלי גולדשמידט.

לכב'

מר אריה מזרחי

מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון

משרד הבינוי והשיכון

ירושלים.

שלום רב,

הנדון: מושב אמנון - פרויקט לקליטת עליה.

סמך: מכתבו של מיקי הימלפרב למנכ"ל המחלקה להתיישבות

בסוכנות היהודית - 3.10.93 - כפר 10299.

1. במסגרת הלשכה הפרלמנטארית שפתחתי במועצת הפועלים האזורית במרחב חצור הגלילית, פנה אלי מר לוינ נעמן, מרכז הפרויקט שבנדון, יחד עם עולים חדשים האמורים לחיות במושב אמנון.
2. הבעיה המרכזית הינה המחיר למייר שנקבע לעולים (סך 2,175 ש"ח למייר נכון למרץ 93) שהוא גבוה ממחירים שנקבעו בישובים סמוכים.
3. מדובר במשפחות עולים ולכן כל פרמטר של חוסן כלכלי כמפורט במכתב שבסמך צריך לפעול לכיוון של הקטנת המחיר, ולא הגדלתו.
4. לשם פירוט העניין רציב מכתבו של מר לוינ נעמן מ-28.7.93.
5. אודה לך אם תפעיל את התערבותך בעניין ותבדוק את שאלת הקטנת המחיר.

בכבוד רב

חייכ אלי גולדשמידט.

לוט: 1. המכתב שבסמך.

2. המכתב של לוינ נעמן.

העתק: מר לוינ נעמן - מושב כורזים, ד.נ. כורזים.



10299-1

3X

ישראל שחר

ע"ד צ"ר

ס"א שחן

ירושלים, יח' בתשרי התשנ"ג
3 באוקטובר 1993
סימננו כפר 10299



משרד הבינוי והשיכון
לשכת המנהל הכללי

10/10/93
10/10/93
10/10/93



לכבוד
הגב' רותית דולב
מנכ"ל מחלקת להתיישבות
בסוכנות היהודית
ת.ד. 92

שלום רב.

הנדון: מושב אמנון - פרויקט להקמת עליה
סימוכין: מכתב 2477 מיום 11/8/93

חיתבתשתי ע"י המנהל הכללי להשיג לפנייתך.

מכרור שערכתי עם המנהל לכניה כפרית במשרד הבינוי והשיכון הובהרו לי העובדות הבאות.

- מחירי יח"ד שניכנו ע"י משרד הבינוי והשיכון נקבעו ע"י ועדת מחירים המשותפת למשרד ולמשרד האוצר.
- בקביעת המחיר לוקחת הועדה בחשכון פרמטרים שונים כגון מיקום הישוב, גודלו, חוסנו הכלכלי, חתך סוציו כלכלי וכו'.
- מסיבות אלו לא ניתן להשוות את הישוב אמנון לישובים אחרים.

בכבוד רב,

מיקי הימלפרב
ע. מנכ"ל

קריית הממשלה, ת.ד. 18110 ירושלים, 81180, טל. 7 847108 02

הסוכנות היהודית
המחלקה לפיתוח ולהתיישבות
עירונית וכפרית מרחב צפון - צפת ..

י"ד באב תשנ"ג
01/08/93

אל : גב' רונית דולב
מאת : ישראל שחר

הנדון: רכישת בתים לעולים באמנון

מצ"ב מכתבו של מר נעמן לוין, הפרטים בגוף המכתב.
אכיר לך תודה על התערבותך בנושא זה כדי להביא לסיומו.

ב י ר כ ה
ישראל שחר

העתקים

מר שמואל רפפורט ✓
מר נעמן לוין

28 / 7 / 93

לכבוד
מר ישראל שחר
מנהל חבל העיר
הסוכנות היהודית
צפת.

א.ב.

הנדון: כניית העולים באמנון לשר השיכון - עלות הבתים.

בהמשך לכתבה של הגב' רותית דולב בסגנונה היום בשטח החימות, וצו"ב:

1. העתק מכתבם של העולים, פראגוט, שנישלק לשר השיכון, המכ"ל וזכותבים אחרים
לא כל מענה עד היום.

2. לאחר בירור מוסמך, היעבורו מחירי בתים זהים ואחרים, בישובים שונים, לשם
מיקוד ענין בקשתם של העולים, - המחירים ניקבעו ע"י הועדה בחודש מרץ 1993

א.	בישוב גיתה מחיר בית משוער	70 מ"ר	-	120.000 ש"ח.	שהם	1714 ש"מ/ר
ב.	בישוב קידמת צבי	60	-	117.000	=	1950 = /
ג.	בישוב חד-נט	71	-	130.500	=	1838 = /
ד.	בקצרון	70	-	130.500	=	1864 = /
ה.	במושב אמנון	60	-	130.500	=	2175 = /

3. לפנינו הבדלים משמעותיים למדי במחירי בית דומה במקומות שונים ובהבדל לשטח
הבית במקומות אחרים.

יש לציין, שטח דרישה תשלום כה גבוהה לייש יבית באמנון, (כ- 150.000 ש"ח)
לא תיוצר כל אפשרות להגדרה הכרחית של הבית לנכס "גודלו" הקיים ולעומת
הקר ומורכבות הנשענות.

4. לנוכח המטלות הרבות שפנינו יבזמן זה שבר מוקמים אמצעי הייצור,
נהיה מרוצים באם משווי השיכון יבדו שמו יבדו כענין גובה מחיר הבתים, עוד
בטרם הגדרת שוויי הכספי המוחלט.

בשם העולים תודה.

לוי צמח
מרכז הפרויקט.

25/7/93

פרויקט קליטה והכשרת עולים
להפעלת חממות ורדים לייצוא

לכבוד
מר יאיר צבן
שר הקליטה
קרית הממשלה
ירושלים.

א.נ.

הנדון: פניית העולים לשר השיכון מיום 16/6/93

רצו"ב מכתבם של ששת משפחות העולים החדשים החברים בפרויקט יחודי וכולל המתקיים במושב אמנון חבל כורזים.

משפחות עולים אלו נקלטו בחברים במושב ומיועדים לרכישת הבתים התקציביים שבנה משרד השיכון במושב.

עולים אלו עברו הכשרה ולימוד ממושכים וקשיט בהפעלת חממות ורדים לייצוא, ובכונתם למצוא את פרנסתם וגאותם המקצועית והאזרחית עם גמר כניית החממות כמו ידיהם עצמם.

מעמסה נוספת למסכת דאגותיהם במסגרת שנה וחצי להיותם בארץ, היא תהליך רכישת הבית המיועד עבורם ודמת מחירו הלא רגיל.

היות ועד היום לא ניתקבלה כל חשובה מהמכותבים הנזכרים, למעט מהסוכנות היהודית.

והיות ואנשים אלו הינם עולים חדשים, והיות והפרויקט מוגדר כיום, לאחר שנה, כהצלחה מיוחדת, אודה לך על טיפולך האישי בקידום מענה לבקשות הרצו"ב.

לכבוד והוקרה


לוי יחזקאל
מרכז הפרויקט

העתק
מר רפי פרל
משרד הקליטה חיפה

16 ביוני 1993

לכבוד
מר בן אליעזר
שר השיכון
ממשלת ישראל
קרית הממשלה
ירושלים

א.נ.

אנו שט משפחת של עולים חדשים המשתתפות בפרויקט יחודי של קליטת עליה בחקלאות.
הפרויקט מאורגן בשיתוף הסוכנות היהודית, משרד הקליטה, חב"י יק"א ומשרד החקלאות.
עברנו תהליך קבלה למעומדות וחברות במושב אמנון שבחבל כורזים. כיום אנו מתגוררים במושב בדירות שכורות.

במושב אמנון ניבנתה שכונת בתים חדשים ע"י משרד השיכון, אנו במיסגרת הפרויקט מתוכננים לרכוש את ביתנו הראשון בארץ, בשכונה זו.

על אף גודלם הקטן מאוד של הבתים, שלא עונים על דרישות ראשוניות לאיכלוס משפחה על ילדיה, ולפיכך נאלצים אנו כבר מלכתחילה לתכנן הגדלתם, עלינו לרכוש אותם במסגרת תוכנית הפרויקט הכוללת גם קבלת אמצעי ייצור בגידול ורדים בחממות, לפרנסתנו. אך מחירו הראשוני של הבית, שכפי הידוע לנו הוא בסך של כ- 130.500 ש"ח שניקבע ביום 1/3/92 ושגם סכום זה הוא ללא השגה בעבורנו, ובתוספת עלויות נוספות מאז, ועל אף התנאים הניתנים, מגיע כיום לגובה לא ריאלי שאין ביכולתנו לעמוד בו.

הוברר לנו, שבתים דומים וגדולים אף יותר מאלו המצויים במושב אמנון, נימכרו ע"י משרד השיכון במחירים נמוכים בהרבה ובתנאים מיוחדים.

לאור מצב זה, אנו קבוצת העולים במושב אמנון, החברים בפרויקט ההכשרה, ושומרים הייצור והקיום ניכנים עברנו ובשיתופנו כמקביל כיום, מבקשים אותך לבחון מחדש מחיר הבתים הללו תוך התחשבות בנתונים הבאים:

שטח הבית 60 מ"ר הכולל 2 חדרי שינה, מטבח, שירותים וסלון קטנים ביותר.

יש להתחשב בכך שמרכז השירותים למושב הוא במרחק נסיעה רב, (טבריה-חצור) אין אוטובוסים ודרוש רכב פרטי.

לפיכך אנו מבקשים מכבודו של השר להטיל מלוא כובד מישקלו לקביעה והתאמת מחיר הוגן לבית זה ושגורלנו להמשיך התישבותנו וקליטתנו כאן אכן יצליח.

בכבוד רב

בשם קבוצת העולים ומשפחותיהם

פאינה יאגנוב, יפים שכטר,

מושב אמנון

העותק:

מר אריה מזרחי, מנכ"ל משרד השיכון

מנהל האגף לבניה כפרית ירושלים

מנהל הבניה הכפרית צפת

מנכ"ל הסוכנות היהודית ירושלים

מר ישראל שחר הסוכנות היהודית צפת

מר יצחק עלי יו"ר מועצה אזורית מבח"ר.

18.11.92

סניף
✓
מנהל
משרד
ישראל
07

1

3

הסוכנות היהודית לארץ ישראל
המחלקה להתיישבות כפרית
מרחב הצפון טל': 06-978250 פקס: 06-921377

צפת, כד' בחשוון תשנ"ג
17/11/92

ישוים גליל-00599

לכבוד
מר דני הוד
מנהל האגף
משרד השיכון
י ר ו ש ל י ם

א.ג.נ.

הנדון: מושב אמנון - השלמת יחידות דיור חדשות

לשמחתנו נקלטו בישוב זה 8 משפחות של עולים חדשים מרוסיה בפרויקט (חממות
לפרחי קטיף).

לפרויקט זה נרתמו גורמים שונים כמו: הסוכנות, משרד החקלאות, מ. אזורית,
חברת יק"א, הישוב וכו'.

אנו עומדים בימים אלה בפני בעיה קשה של השלמת התשתיות ליח' הדיור במקום,
שיאפשרו רכישתן ע"י המשפחות החדשות.

אנו מבקשים בכל לשון של בקשה לסייע בזחיפות וסיום עבודות התשתית כדי שפרויקט
קליטת עליה זה יעלה ויצלח.

נכיר לך תודה על טפולך הדחוף בנושא.

בכבוד רב
ישראל שחר

העתק:

מר י. עלי, יו"ר מ. אזורית מבואות החרמון
מר צ. וינינגר,
מר ג. קריין,
מר ע. אגוז,



20 באוקטובר 1993
ה' בחשוון תשנ"ד
סל/כלל 3480/1

לכבוד
מנכ"ל משרד השכון
מר אריה מזרחי

, א.נ.

הנדון: "חומר רקע לפגישתנו ב- 1/11/93"

מכיוון שהפגישת דחקה פעמיים, ואין
אני מבקש את עזרתך לאורו.

אורנית, ישוב ב 8 שוים, 750 משפחות, 3500 יושבים, 5 שוים ועד מקום
שנתיים עם ראש מועצה ממנה ישנה עם מ עצו, ראש מועצה, אחר לטובת
הישוב.

הישוב מוגדר כ"פרמית" וסוגל מ"הש"ש" הוא 8 שנים, היגיע הזמן לשויות
ולנרמל את מעמ' הישוב. הישוב סוגל קשה, כמו החברות, ברמת התעלה ו
הפתוח, ובחוסר מביי צונו ושצפ"ים, "ישנו עיריית וקריטיון" הישוב והמשק
ומבקש את עזרתך.

ולהלן הנושאים הנוספים:

1. סכום הדיון עם שו השכון, סכום שילם בועט עד היום ובנסיגה אליו הפקד
ששלחתי אליה לבראת הפגישת הקודמת שלא התקיימה.


2. דרך גישה לישוב

הנושא הועלה בפגישת עם השר ונש' נתמ' ונתמ' אליו, מחוד החד
שאוורנית תשאר במסגרת תיקוני גרין, יעני' ליצרה לכביש 5 (חוצה שו) ו
או ליגיש 6 (חוצה ישראל).
הכניסה הנוכחית לישוב היום בעי תית מאו והעבר לכך בוע החברות, י
תגרות לכניסה לישוב מתוך הקו ה. ו.ק.

3. בקשה בתקציב אירנית לש.צ.פ.

לכבוד רב

צביקה מהיר
ראש המועצה



יושבה ומידינית 03*9360465
זוברות 03*9369481
חינוך 03*9360707
הנדסה - 05 9369592
תחזוקה - 03*9369483
מחון - 03*9369482



מועצה מקומית אורנית
7.1 אפרים תיקוד 44813
פקס 03*9360204



ירושלים, כ"ח באדר תשנ"ג
21 במרץ 1993

לשכת שבהביאור
מועצה מקומית אורנית
25.03.1993
דואר נכנס

מועצה מקומית אורנית
25.03.1993
דואר נכנס

טכום פגישה בין שר הבינוי והשיכון
לבין ראש המועצה המקומית אורנית מתאריך 9.3.93

משתתפים: ישראל שורץ, מנכ"ל המשרד (בפועל)
איתן לחובסקי, מנהל אגף פרוגרמות, משכ"ש
אריאל לוי, מנהל אגף מימון ותקציבים, משכ"ש
יהודה מאירי, מנהל מחוז מרכז, משכ"ש
צביקה מה-יפית, ראש המועצה
נציגי המועצה

1. סלילת תכניש לראש השטח

א. הנושא יבדק ע"י אגף פרוגרמות וחמחוז במטרה למצוא פתרון
במסגרת הפרוגרמה של שנת 1993.

2. הרחבת נוספת של כביש הגישה לישג

א. בשל מנבלות התקציב והעדיפויות לכיצוע בשנת 93, לא ניתן להיענות
לבקשה.

3. פתוח מגרשים, מדרכות, גיטון וגנינה ציבורית

א. במסגרת התקציב לשנת 93 המשרד מרכז מאמץ לטווח את עבודות הפיתוח,
שיאפשרו אכלוס לדירות שנבנו במסגרת הפרוגרמה

4. גמר בית הכנסת

א. המועצה תגיש בקשה לוועדה הבינמשרדית לטיפול במיסדות דת, כאמצעות
סגן השר.

5. "גלתא"

א. תיערך בדיקה של מנהל מחוז המרכז, בליווי יעוץ משפטי כיצד
ניתן לקדם את העברת הסמכויות מידי החברה למועצה

6. הקפאת פרויקטים

א. יוכן נייר לשר לפגישה עם רה"מ להוצאת הישגים אינ"ת ושני
(לבנה) ממסגרת ההקפאות.

2. כבישים רחבים ומונחים שאינם גורמים לבעיות ברחובות, או ברחובות שבהם ממוקמים גני-ילדים. כלומר, ברחוב שבו ממוקם בית הספר, או ברחובות שבהם ממוקמים גני-ילדים. כלומר, הפניית הכסף לתשתית מול מכני ציבור ולא מול בתים שילתא בנתה או מכרה מגרשים.

3. מטלול נוסף ברחוב הראשי של הישוב שגובל בשדה של ערבים. אני סמוך ובטוח שאתה מכיר את חומרת המצב באורנית בהקשר תשתיות ומבקש את הסכמתך ובכך את עזרתך בנדון.

ממתין לתשובתך.

בכבוד רב,
צביקה מה יפית
אש המועצה

העתיקים:
מר בנימין בן אליעזר - שר השיכון
מר אריה מזרחי - מנכ"ל משרד השיכון
מר יהודה מאירי - מנהל מחוז המרכז, משרד השיכון

03'9369592 - הנדסה	03'9360465	לשכה וחנייה
03'9369483 - תחזוקה	03'9369481	גזרות
03'9369482 - בטחון	03'9360707	חינוך



מועצה מקומית אורנית

ד.ג. אפרים מיקוד 44813 ת.ק.ס. 03'9360204

מדינת ישראל
משרד הבינוי והשיכון
לשכת מנהל מחוז מרכז

תאריך: 2.5.93

מספרנו: 1856

לכבוד
מנהל אגף פרוגרמות
מר איתן לחובסקי
משהב"ש
ירושלים

הנדון: תמצית 800,000 ש"ח ע"ח ראש שטח לביצוע עבודות איתות "אורנית"

1. רצ"ב השק מסיכום השר הקובע שזעור בדיקה ע"י אגף פרוגרמות בעניין תקצאת 800,000 ש"ח לביצוע פרויקטים באורנית.

קביעת שטחים זה מופנה לצורך בניית מוסדות ציבור אינה מקובלת על ראש המועצה, אשר מבקש שהתקציב יוקצה לביצוע שבילים ומדרכות חוסרים ביישוב.

הבחור, מהכרת הבעיה בשטח תומך בבקשתו זו ועל כן מבקש לשקול מחדש החלטה על מנת להעביר התקציב לטובת ביצוע פרויקטים בתחום הפיתוח ביישוב.


2. לוטה מכתבו של ראש המועצה מיום 7.4.93 בגדרון.

3. אשמה לקבל תשובה בהקדם.

בברכה,

יחזרה מאיר
מנהל המחוז

העק: לשכת השר - עוזר השר מר איתן ככל
לשכת מנכ"ל
ראש מ.מ. צביקה מהיפית
מר צימר





11 במאי 1993
כ' באייר חשנ"ג
2685/מע/אח

לכבוד
מר איתן לחובסקי
מנהל אגף פרוגרמות
משרד הבינוי והשיכון
ירושלים

א.נ.

הנדון: סיכום פגישה עם שר השיכון - 800,000 ש"ח ע"ח ראש שטח

ממכתבו של מר יהודה מאירי, מנהל מחוז המרכז עולה שקבעת שהסכים הנ"ל לא יועד לעבודות פיתוח כפי שבקשנו את השר אלא למבני ציבור.

מכיוון שמדובר "בחוב העבר" של משרד השיכון לאורנית ומכיוון שבנושא מבני ציבור הזכאות שלנו כמו לשאר הישובים, לא מקובלת עלי קביעתך שהסכים הנ"ל ימסר עבור מבני ציבור.

אני חושב שרוח הדברים כפגישה עם שר השיכון היתה שהכסף יופנה למטרות פיתוח.

יחד עם זאת בכדי למנוע חשש שהכסף ישולם על ידכם במקום דלתא. הריני מציע שיעוד הכסף יהיה לעבודות הפיתוח הבאית:

1. עבודות ניקוז בתחומי הישוב.

2. כבישים ומדרכות שאינם גובלים בכתים פרטיים אלא בשטחים של ערכים, או ברחוב שבו ממוקם בית הספר, או ברחובות שבהם ממוקמים גני-ילדים. כלומר הפניות הכסף לתשתית מול מבני ציבור ולא מול כתים שדלתא כנתה או מכרה מגרשים.

3. מטליל נוסף ברחוב הראשי של הישוב שגובל בשדה של ערכים. אני סמוך ובטוח שאתה מכיר את חומרת המצב באורנית כדלשר לתשתיות ומבקש את הסכמתך ובכך את עזרתך בנדון.

ממתין לתשובתך.

לכבוד רב,

צביקה מה יפית
ראש המועצה

העתיקים:

מר בנימין כן אליעזר - שר השיכון
מר אריה מזרחי - מנכ"ל משרד השיכון
מר יהודה מאירי - מנהל מחוז המרכז, משרד השיכון

לשכה וחכירות - 03'9360465
נזרות - 03'9369481
חינוך - 03'9360707
הנדסה - 03'9369592
תחזוקה - 03'9369483
בטחון - 03'9369482



מועצה מקומית אורנית

פקס. 03'9360204


44813 מיקוד 03'9360204



המועצה האזורית באר-טוביה

טל. 583688, 08-583701-5, פקס. 08-583677 - איזור התעשייה באר-טוביה מיקוד 70900

טו' בכסלו תשנ"ד
29 בנובמבר 1993



לכבוד
מר יוחנן פלד
סמנכ"ל נכסים - עמידר

א.נ.,

הנדון: קרוונים בישובי המועצה

לאחרונה החלו משפחות עולים שהתגוררו בקרוונים ב- 7 מישובי המועצה לעבור למגורי קבע. יש להניח שהתהליך ימשך.

אנו פונים אליכם להשאיר את הקרוונים המתפנים במקומם.

במושבים תלמי יחיאל וכפר אחים בכוונתנו להשאיר את הקרוונים למגורי סטודנטים הלומדים במכללת אחווה וכמובן שנשלם את שכר הדירה.

בשאר הישובים עדיין לא הוחלט באם מעוניינים בהשארתם וקנייתם או בפינויים ולכן בשלב זה אנו מבקשים שלא להוציא קרוונים מהישובים.

בכבוד רב,

חג חסיד
ראש המועצה

העתק: מר אריה מזרחי - מנכ"ל משרד השיכון.
דני הוד - ראש המינהל לבנייה כפרית.
מר י. ברקוביץ - מנהל עמידר מחוז יהודה.
ועדי הישובים.
מר יוסי גלאון - רכז קליטה.

משרד הביטחון והשכון ירושלים
לשכת המנהל הכללי

05-12-1993

דואר נכנס

מס' 26295 תיק 101



משרד הבינוי והשיכון
לשכת המנהל הכללי

ירושלים, יד' בתשרי התשנ"ג
29 בספטמבר 1993
סימנו כפר 10292

נושאים לסיור המנכ"ל במ.א בקעת הירדן

1. מושב נעמה

ברשימת יח"ד לשכירות, המשפחות הממתינות לכניסה ליח"ד מטופלות ע"י משרדנו המחוזי, ע"מ לאפשר להם כניסה מיידית ליח"ד

2. קיבוץ ייטב

תכנית השיפוצים ליח"ד בקיבוצים אושרה.
במקביל נשלח גורם טכני ממשרדנו לשם בדיקת עלויות השיפוצים.
בקשת המוא'ז להצבת קראוונים לשם קליטת המשפחות תדון בסיור.

לידי אורה



כב' אב, תשנ"ג
15:09 ב' 09-אוג-1993
תיק: מועצה

לכבוד
אריה מזרחי
מנכ"ל משרד השכונ

שלום רב,

הנדון: נושאים לדיון לקראת פגישה

1. מושב נעמה - ממתנות 7 משפחות לכניסה ליח"ד החדשות.
מבקשים אישור כדיור בשכ"ד חודשי בשנת המוטמדות.
2. קבוץ ייטב - התק"ס ארגון קבוצה של עולים מרוסיה לאיכלוס הקיבוץ
10 משפחות + 8 רווקים ל-3 משפחות 4 ילדים לכל אחת מהן.
א. בקיבוץ ייטב נבנו ע"י משהב"ש 24 יח"ד בשנת 1983. גודל הדירות
ברוטו 42 מ"ר (נטו כ - 30 מ"ר)
ג. לא ויחן לאכלס משפחות נקלטות בדירות הנ"ל אלא בודדים.
ג. עלות שיפוץ דירה מסתכם כיום בכ - 20,000 ש"ח סה"כ עלות שיפוץ הבתים
440.000 ש"ח.
ד. ע"מ לקלוט 10 משפחות יש צורך מידי להציב בקיבוץ קרואנים לפתרון בעיית
הקליטה בקיבוץ.
ה. הבודדים הנקלטים יאוכלסו בדירות הנ"ל לאחר השיפוצים.
המשפחות לשני הישובים ממתנות לאיכלוס מידי. ילדיהם רשומים במערכת
החינוך בבקעה.
אבקש את התיחסותך לנושאים הנ"ל.

בברכה,
דוד כוי
ראש המועצה



5.10.93



בקעת הירדן
25 שנה

אומרים כן לבקעת הירדן

כד' אלול, תשנ"ג
ו' 10-ספט-1993
תיק: משרד השכון

לכבוד
מר ישראל שוורץ
משרד השכון
המנהל לבניה כפרית
ירושלים

שלום רב,

הנדון: שיפוח בתים בייטב

בסיכום שהיה לי עם מנכ"ל משרד השכון אריה מזרחי, סוכם שמר מזרחי ינחה אותך להוציא הזמנה לשיפוח הבתים בקבוץ ייטב עפ"י מפרט הצרכים שהגשנו.

מחוז ירושלים טיפל ואישר את המפרט.

אודה לך על המשך טיפול מהיר בנושא וקבלת הזמנת עבודה כנדרש.

בברכה,
דוד לוי
ראש המועצה

העתקים: אריה מזרחי - מנכ"ל משרד השכון
דודי בן ישי - משרד השכון
שרה אהרון - משרד השכון
יואל מרשק - תק"ס
מגי מיודק - מזכיר המועצה
עדי טל - רכזת קליטה





מועצה אזורית בקעת הירדן

אל:

מכאן מועצה

מכלל מועצה

לשם שיקוף 5/10/93

חננו:

עקב הצגת הקריאה של ש"ק
הי שיקוף של ש"ק

10-93 - הצגת המועצה (מועצה)

10-10 - ש"ק במסגרת המועצה

10-10 - ש"ק במסגרת המועצה

ש"ק במסגרת המועצה

(2) ש"ק

(3) ש"ק

ש"ק

לשם שיקוף

8-12-93

ש"ק

ש"ק

972 2 942690

לשם שיקוף



אומרים בן לבקעת הירדן



תסקיר על בעיות אזוריות בחחום השיכון

1. אולם פיס קהילתי - בקשה לעמידה בהתחייבות של תקצוב 40% מערך הפרוייקט.
2. מקלט מרכזי למרכז הבקעה - ישמש לביה"ס "גפנים", מועצה ואולם תרבות
3. כבישי הבקעה - כביש 90, כביש אלון, כבישי הבקעה מתוחזקים ברמה נמוכה וזקוקים לשיפוץ מיידי.
כביש אלון בקטע "האמבטיה של גיתית", בין גיתית למכורה, שניזוק מגשמי החורף, זקוק להכנסת מעבירי מים חדשים ולטלילת כביש.
כמו כן גשר חמרה שסבל גם הוא מגשמי החורף ועדיין לא שופץ.
4. כבישים פנימיים בישובים - השלמת עבודה שהמועצה החלה בה. בקשה להשלמת עלות כ- 300,000 ש"ח.
5. דרכי גישה לישובים - סלילה חדשה של דרכי גישה למספר ישובים (כביש המסתעף מהכביש הראשי).
עלות כ- 200,000 ש"ח.
6. מגרשי כדורסל - שיקום תשתיות מגרשי הכדורסל בישובים והפיכתם לרב-תכליתיים.
בישובים המשתייכים למחוז ירושלים: חמרה, מכורה, גיתית, משואה, פצאל, תומר, נתיב-הגדוד.
בישובים המשתייכים למחוז חיפה: רועי, בקעות, ארגמן.
העלות הכוללת - 600,000 ש"ח.
7. תאורת פנים בישובים - רב ישובי הבקעה התחתונה הוקמו לפני שנת 1978 ולפני כינונה של המועצה האזורית בקעת הירדן.
תשתית החשמל שהוכנה הינה תת-קרקעית, כל זאת עפ"י הוראת מערכת הבטחון.
תקלות חשמל רבות נוצרו בעקבות קצרים במערכת שנבעו מהעדר בידוד תקין, קורוזיה ותשתית שאינה עומדת כפי הנראה בחקו הנדרש.
לשם כך יש לשפץ את מערכות תאורת הפנים בישובים. בעבודות אלו החלה המועצה האזורית לפני כשנה, במספר קטן של ישובים ויש להשלים את העבודות בשאר הישובים.
העלות - 1,500,000 ש"ח.

*** סה"כ עלות שתומחרה 2,600,000 ש"ח ***
(למעט מקלט מרכזי, אולם פיס וכבישים).





אומרים כן לבקעת הירדן



בקשות לתקצוב בישובים

ש"ח 900,000
ש"ח 96,000

נעמה - בריכת שחיה
ביצוע מיזוג אוויר 16 יח"ד שנבנו

ש"ח 480,000
ש"ח 50,000
ש"ח 50,000

ייס"ב - שיפוף מערכות מים, חשמל
ושיפוצים ב- 10 יח"ד
שיפוף חדר-האוכל
שיפוף מועדון

ש"ח 150,000
ש"ח 250,000

נלגל - מגרש חניה + מגרש טניס
שיפוף מועדון חברים

נתיב הגדוד -

שיפוף ושיקום מבני ציבור
(מועדון חברים, נוער, משרדים
ובריכת שחיה)

ש"ח 230,000

תומר - הרחבת מועדון חברים (בישוב 55 משפ')
(תוספת כ - 100 מ"ר)

ש"ח 280,000

פצאל - הרחבת מועדון חברים (בישוב 54 משפ')
(תוספת כ - 100 מ"ר)
שיפוף מבני ציבור (מועדון נוער,
משרדים, בריכת שחיה)

ש"ח 280,000

ש"ח 150,000

ש"ח 10,000
ש"ח 100,000
ש"ח 90,000

יפית - שיפוף מועדון חברים
בניית משרדים
בניית מרפאה





אומרים בן לבקעת הירדן



משואה - שיפוז מבני ציבור (מועדון חברים, נוער, משרדים ובריכת שחיה) 200,000 ש"ח

חמרה - השלמת קירוי בריכת השחיה
שיפוז מועדון חברים
שיפוז ית"ד לבנים חוזרים
שיפוז מערכת תעלות הניקוז
200,000 ש"ח
30,000 ש"ח
250,000 ש"ח
150,000 ש"ח


מכורה - שיפוז מועדון נוער
שיפוז חיצוני של המרפאה
שיקום מועדון חברים
שיפוז מבני ציבור (מרפאה, משרדים, בריכת שחיה)
70,000 ש"ח
10,000 ש"ח
150,000 ש"ח
150,000 ש"ח

גיתית - סלילת מדרכות בשוב
בנית בריכת שחיה
150,000 ש"ח
900,000 ש"ח

**** סה"כ עלות השקעה נדרשת בישובים השייכים למחוז ירושלים -

5,376,000 ש"ח.





אומרים בן לבקעת הירדן



בקשות לתקצוב בישובים

		שדמות מחולה -	
ש"ח	900,000	בנית בריכת שחיה	
ש"ח	90,000	בנית מרפאה	
ש"ח	100,000	שיפוץ מבני ציבור	
ש"ח	40,000	(מועדון נוער, משרדים)	
ש"ח	280,000	ריהוט ביהכ"נ	
ש"ח	100,000	הגדלת מועדון חברים	
		(תוספת כ- 100 מ"ר)	
		בנית מקלט לשכונת נעורים	
		מחולה -	
ש"ח	104,000	מועדון חברים - על מנת לסיימו	
ש"ח	90,000	יש צורך בתוספת תקציב	
ש"ח	100,000	בנית מרפאה	
		שיפוץ מועדון נוער	
		רועי -	
ש"ח	150,000	שיפוץ מערכת מים, מעבירי מים,	
ש"ח	900,000	כבישים ששקעו (אושר 100,000 ש"ח)	
ש"ח	90,000	על מנת לבצע חסר -	
		בנית בריכת שחיה	
		בנית מרפאה	
		בקעות -	
ש"ח	100,000	שיפוץ מבני ציבור (מועדון חברים,	
ש"ח	90,000	נוער, משרדים)	
		בנית מרפאה	
		ארגמן -	
ש"ח	250,000	שיפוץ בריכת השחיה (קומפ')	
ש"ח	100,000	שיפוץ מבנים והפיכתם למבני ציבור	
ש"ח	27,000	(מרפאה + משרדים)	
ש"ח	15,000	ניקוזים	
		מדרכה	

**** סה"כ עלות השקעה נדרשת בישובים השייכים למחוז חיפה -

3,526,000 ש"ח.





אומרים בן לבקעת הירדן



בניית יח"ד תקציביות בבקעת הירדן - 1994

להלן בקשת המועצה האזורית בקעת הירדן לבנייה תקציבית של יח"ד

בישובי המועצה בשנת 1994:-

יח"ד	12	-	מושב תומר
יח"ד	8	-	מושב יפית
יח"ד	10	-	שדמות מחולה
יח"ד	10	-	מושב ארגמן
יח"ד	10	-	מושב רועי

* סה"כ במושבנים - 50 יח"ד.

יח"ד	10	-	קבוץ גלגל
יח"ד	20	-	קבוץ ייט"ב

* סה"כ בקבוצים 4 30 יח"ד.





משרד הבינוי והשיכון
לשכת המנהל הכללי

ירושלים, יד בכסלו התשנ"ד
28 בנובמבר 1993
סימנו סכמ 10655

סיכום ישיבה מיום 24/11/93 בנושא מושב ברקת

נוכחים: משהב"ש - א. מזרחי, מ. הימלפרב.
ברקת - א. בן שלום.

1. בעיית המשכנתאות במושב

בתאריך 30.9.92 פג תוקפו של הסכם המשבצת בין מינהל מקרקעי ישראל לבין מושב ברקת.

כתוצאה מאי חידוש בהסכם, לא מאפשר בנק הפועלים מתן משכנתאות לזכאי המושב.

החלטה:

הנושא יבדק ע"י מנהל אגף איכלוס.

טיפול: מר י. שוורץ - מנהל אגף איכלוס

ל"ז: 1.1.94

2. עמותה

ועד המושב מבקש לקבל פטור של 100% מעלויות הפיתוח.

החלטה:

בקשת ועד המושב תישקל למול תוכנית העבודה של משרד הבינוי והשיכון ולמול מימצעי הועדה שדנה בסוגיית העמותות.

טיפול: י. שוורץ - ראש המינהל לבניה כפרית (כפועל)

ל"ז: 1.1.94



משרד הביטחון והשיכון
לשכת המנהל הכללי

3. כבישים פנימיים במושב

ועד המושב מבקש תקציב להשלמת העלויות לסלילת כל הכבישים הפנימיים בשיכון הבנים שבמושב.

החלטה: בקשת המושב תישקל מול תוכנית העבודה של המשרד לשנת 1994.

טיפול: מר י. שוורץ - ראש המינהל לבניה כפרית (בפועל)

לר"ז: 1/1/94

נרשם ע"י - מיקי הימלפרב

ע. מנכ"ל

22.1.94

העתק: מר י. שוורץ - ראש המינהל לבניה כפרית (בפועל)

מר א. כבל - יועץ השר

גב' ש. אהרון - בניה כפרית

גב' א. קמחי - בניה כפרית

נוכחים

תיק סיכומים

מעקב ובקרה



מועצת עובדים של הפועל המזרחי להתיישבות חקלאית שתופית בע"מ

24.11.93 כ"ה יום

לכבוד אר איקי דיאלקרה
עזר מרכז אשרד השיכון
ירושלים

א.נ.א.

סיכום ישיבה מתאריך - 24.11.93 מ מרכז
אשרד השיכון בנושא מולד ברוח.
אלון בקשמיני שיבנו ב.ישיבה.
א. פתרון בעיה המלכנותא במולד.
ה. פתרון פתרון המלכנותא - מבקשים 100% פיתוח
עקב מצבם הכלכלי הקלם
ז. מפתן ברוח - בעיה המלכנותא במולד - יום כ"ה
ארכיטקט שר ופין ופין זה פתרון ישראלי ששר
השיכון הוא במחלקת בעיה זו והמלכנותא פתרון מ.י.
ב. כביש שיכון בנין מתקדם ב - 1993 בסך
100,000 ש"ח והמלכנותא מלכנותא - 325,000 ש"ח.
אין מבקשים ביצוע מ.י. של גמר המלכנותא - המלכנותא
המלכנותא: מפתן המלכנותא למקום
המלכנותא שרד המלכנותא - אשרד השיכון
מ.י. המלכנותא - מלכנותא המלכנותא - המלכנותא
המלכנותא

ד.ו. מרכז, מיקוד 73185, טל. 9721325

משרד הבינוי והשיכון ירושלים
לשכת המנהל הכללי

25-11-1993

נשר

26005



לשכת שר הבינוי והשיכון

ירושלים, ח' בכסלו תשנ"ד
22 בנובמבר 1993
שוטף 2034

לכבוד
רן שלום אברהם
יו"ר ועד מושב
ברקת

הנדון: הקפאת משכנתא - למושב ברקת

מבדיקת פנייתך עולה, כי הבעיה הינה בעיה משפטית גרידה.

הואיל ואין הסכם חכירה חתום משום שנותרו עדיין מספר נושאים במחלוקת, לא ניתן להתחייב כלפי הבנק שתרשם משכנתא על פי חוזה שטרם קיים.

מתוך נסיון לסייע למושב ניסח המינהל מכתב חליפי לבנק, אולם זה אינו מסתפק בכך.

הנושא אינו בתחום טיפול ממ"י ויש צורך למצוא דרך לשכנע הבנק לתת לכם את ההלוואה.

* צר לי כי לא הייתי לעזר.

בכבוד רב,
אוריין (נ)
איתן כבל
יועץ השר



העתקים: שר הבינוי והשיכון

✓ מנכ"ל המשרד

מנהל ממ"י

ראש המינהל לבניה כפרית (בפועל)

מנהל ממ"י מחוז המרכז

סגן מנהל ממ"י מחוז המרכז

מדינת ישראל
משרד הבינוי והשיכון
אגף איכלוס

21/11/93

לכבוד
בן שלום אברהם
יו"ר ועד המושב ברקת

הנדון: קבלת סיוע

מכתבך אל מר אריה מזרחי הועבר לטיפול.

הרינו להודיעך כי התנאי לקבלת סיוע בדיוור ממדינת ישראל הוא
רישום המשכנתא על הנכס הנרכש/נבנה.

תנאי זה הינו הכרחי ומהווה בטחון הן מבחינת גביית כספי המשכנתא
והן מההיבט המבטיח אי מכירת הנכס מבלי לפרוע את המשכנתא.

הבטחונות הנדרשים נקבעו גם ע"י משרד האוצר.


אין אנו רואים דרך לוותר על בטחונות אלה.

בכבוד רב

ישראל שורק
מנהל אגף איכלוס

✓ העתק: לשכת המונכ"ל

בן-שלום





משרד הבינוי והשיכון

לשכת המנהל הכללי

תאריך: 16/11/93

מס' פניה: 4547

4515+

**נא לציין מס' פניה
בתשובתך**

לכבוד

ישראל שוק
בנין נחל

א.ג.נ.

הנדון: התבואה / שוכן / מנהל / בנין

לוטח מכתבו של בן / מנהל / בנין

מתאריך: 21/11/93

☒ אנא בדוק והעבר הערותיך למכתב המצורף.

☐ אנא השב תשובתך ישירות לפונה.

העתק מהתשובה יש לשלוח ללשכת המנכ"ל.

☐ העתק תשובה נוסף יש לשלוח ללשכת השר

בציון מס' פניה.

בכבוד רב,

ע/המנהל הכללי



משרד המבחן

מבחן הכניסה

שם:

מס':

מס' זהב:

מס' זהב

שם:

שם:

שם:

שם:

שם:

☐ שם זהב מלא

☐ שם זהב חלקי

☐ שם זהב מלא וזהב חלקי

☐ שם זהב מלא וזהב חלקי

שם זהב:

שם זהב:

שם זהב:



משרד הבינוי והשיכון
לשכת המנהל הכללי

16/11/93

תאריך:

4544

מס' פניה:

4544

לכבוד

אברהם בן שלום

ד"ר אורי אשכנזי - מושב בירקיה

ד.נ. מרכז 93185

א.ג.ג.

הקב"ל - מושב בירקיה -

הנדון:

9/11/93

הועבר לבדיקה.

מכתבך אל לשכת המנכ"ל מיום

עם קבלת התוצאות נודיעך.

בכבוד רב,

בן חנוך

ע/המנהל הכללי

14/11/93

למחלקה יטורה טס
ישראל טוור
למחלקה

מ'ר

מושב עובדים של הפועל המזרחי להתישבות חקלאית שתופית בע"מ

2.11.93 כה"מ

לכבוד מר אריה מזרחי
מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון

א.י.א.

הנדון: הקפאת משכנתא למושב ברקת ע"י בנק הפועלים.
בתאריך - 30.9.92 פג תוקפו של הסכם המלכודת בין מא"י לבין
מושב ברקת, ועד היום לא נחתם הסכם פגל חלוקי דעות בין ועד האו"מ
למא"י, כתוצאה מכך סובלים החברים למא"י לקבל משכנתא דרך הבנק
כי הבנק מתנה את קבלת המשכנתא בחתימה של מא"י. והוא ואין הסכם
הסובלים העוקרים הם החברים למא"י לקבל את ביתם ואין באפשרותם
לממש את קבלת המשכנתא.

פנינו למא"י שימצא פתרון עם שיתוף הסכם, והוא כתב מכתב לבנק
הפועלים למשכנתאות והמכתב לא חתם במבחן, הבנק הסכים אומנו למשרד
השיכון, הואיל והמלכודת ניתנה א"י ידם, לפני כשלושה חודשים פנינו למר
בן יהודה - משרד המשרד, ועד פגל אהסביר לנו שזה לא מתפקידו לעשות
זאת, והפנה אותנו למר ישראלי שומר מנהל אגף איזורים, או אליהם.
אנחנו התלכנו לפניה אליהם עם העמק למר שומר, ובמקרה פנינו למר
איתן כבל שהוא אחראי ברשימה, והוא הבטיח לטפל בתיק. יש לבין
שיתן היה איתנו לאורך כל הדרך ועזר לנו בהחלטות נכונות ובסיוע
מגיש לגבי נושאים שונים ולא צד מציג או ישר כזה.

יש לבין שמדובר במשכנתא ברורות ימים לסובלים במצוקה כספית

10-11-1993

לכבוד

כ"ה יום


קשה ביותר ואחרי לא מעט זמן בראשית הקציר האילנות
ואחרי שכל פירותיו לא יצאו מאדונו, הן אלו שיש להם
בפיהם המלאכה הנבחרת - 92.
אני אבקש אתכם - והם תולים בק תקווה כמנהג, ואולי יב
לאנשים מחוץ יבוא שכל רכושם הוא להקשים את האדמה
ואתה את ביתם.

תודתנו נמשכת לך מן המקום הזה.
ברכות רבות!

ברוך הוא ילדו מתחיל לקום
באולם - 10 יח"ב, והבית הזה
תהיה מביטת לביתם וקידום האולם.
ובסיוע להתקיים באולםינו לפני מספר חדשים
הבטוח שר השיכון שיצאו לנו בקידום
ובביתם האולם וחבר שיתקבב בגן זה.
התקיים:

מר איתן כהן - סגן שר השיכון
מר ישרא שוורץ - מנהל אגף איכאוס.
מר בן יהודה - חשב משרד השיכון.
מזכ"ל העתק מהמנהל - איתן מלכין.

1. The first thing I noticed when I stepped out of the plane was the cold. It was a sharp contrast to the warm, humid air of the tropics. I wrapped my coat around myself and shivered slightly. The ground below was a vast, flat expanse of white, stretching out to the horizon under a pale, overcast sky. A few small, dark figures could be seen in the distance, but they were too far away to make out. I took a deep breath, the cold air filling my lungs. It felt like a new beginning. I had come here for a reason, and now I was here. The silence was broken by the distant hum of an engine, and I knew I was not alone. I looked down at my hands, which were slightly numb from the cold. I had a long drive home, and I needed to get my bearings. The road ahead was long and straight, leading towards the horizon. I felt a sense of purpose, a sense of direction. I was here for a reason, and I was going to make the most of it. The cold was not a problem. It was just a challenge. I was up to it. I was ready for whatever came my way. I was here for a reason, and I was going to make the most of it. The cold was not a problem. It was just a challenge. I was up to it. I was ready for whatever came my way. I was here for a reason, and I was going to make the most of it.



לשכת המנהל


ח' אב, תשנ"ג
26 ביולי 1993
W895

לכבוד:
בנק מ ש כ ו

הנדון: מושב ברקת

לבקשת מושב ברקת הריני לאשר בזה כי הסתיים תוקף חוזה המשבצת בין במינהל לבין מושב ברקת, ואין כיום אפשרות לחתום על חוזה משבצת חדש הואיל וגבולות המשבצת אינם מוסכמים בין המינהל לבין אגודת המושב.

כאשר יחתם חוזה משבצת, והאגודה ומתיישב יבקשו זאת, לא תהיה מניעה לתת לכם התחייבות המינהל לרישום משכנתא לגבי משקו של מתיישב, כל זאת בכפוף לכך שלא תהיה מניעה משפטית לכך שאינה בשליטתו של המינהל, כגון קיום צוי בית משפט.

בכבוד רב

ח. נתן
מנהל המחוז

העתק:
מר ד. רייזמן - ממונה מחוזי לעסקות חקלאיות



משרד הבינוי והשיכון

לשכת המנחל הכללי

תאריך: 4/11/93

מס' פניה: 4515
4542

**נא לציין מס' פניה
בתשובתך**

לכבוד

שרת שונית
בנין

א.ג.ג.

הנדון: הקפאה משנת 1993

לוטת מכתבו של א/מרה בן של

מתאריך: 2/11/93

☐ אנא בדוק והעבר הערותיך למכתב המצורף.

☒ אנא השב תשובתך ישירות לפונה.

העתק מהתשובה יש לשלוח ללשכת המנכ"ל.

☐ העתק תשובה נוסף יש לשלוח ללשכת השר

בציון מס' פניה.

בכבוד רב,

ב (חנני)

ע/המנחל הכללי



GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF DEFENCE

OFFICE OF THE SECRETARY

DEFENCE SECRETARIAT

NEW DELHI

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954



משרד הבינוי והשיכון
לשכת המנהל הכללי

תאריך: 4/11/93

מס' פניה: 4515

45424

לכבוד

מר בן שלום זארה

מושב הרקת

ק.נ. 73185, מנכס

א.ב.ג.

הנדון: ריקנות משכנתא - ממשל בנק

מכתבך אל לשכת המנכ"ל מיום 2/11/93 חועבר

לטיפול מר זארה שו"ב למתן תשובה ישירות אליך.

בכבוד רב,

ב. חנוך


ע/המנהל הכללי

יורה

פול

המקור

ס





מושב עובדים של הפועל המזרחי להתישבות חקלאית נחופית בע"מ

2.11.93 כהיום

לכבוד חבר אריה מנחם
מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון

א.נ.א.

הנדון: הקפאות מלכמותא מושב ברקת ע"י בנק הפועלים.
בתאריך 30.9.92 פג תוקפו של הסכם המלכמותא בין מנכ"ל
מושב ברקת ועד היום לא נחתם הסכם בגלל חילוקי דעות בין ועד המושב
למנכ"ל, כתוצאה מכך סובלים החברים שאמורים לקבל מלכמותא פיק הבנק
כי הבנק מתנה את קבלת המלכמותא בחתימה של מנכ"ל, והוא ואין הסכם
הסובלים המקיימים הם החברים שאמורים לקבל את ביתם ואין באפשרותם
לממש את קבלת המלכמותא.

פנינו למנכ"ל שימצא פתרון ע"י שיחתם הסכם, והוא כעת מכתב אזהרה
הפועלים למלכמותא והמכתב לא מצא במבחן, הבנק הסנה אותנו למלכמה
השיכון, הואיל וההלוואה ניתנה א.י.מ, אפ"כ נשלשה תביעה פנינו לאר
בן יהודה - חשב המשרד, וזה באג להסביר לנו שזה לא מתקיימו אגשות
זאת, והפניה אותנו אחר ישראלי שומר מנהל אגף איכאוס, או אליק.
אנחנו התלכנו אפ"כ אליק ע"י העמק אחר שומר, ובמקרה פנינו אחר
איתן כבא שהוא אחראי ברשימה, והוא הבטיח לטפל בענין. יש לבין
שגם היה איתנו לאורך כל הפיק ועצר לנו בהחלטות נכונות ובסיוע
מגיש לגבי נושאים שונים ואף זה מגיע או ישר כח.
יש לבין שמדובר במלכמותא ברבות ימים, ולכן מוצהר במצוקה כספית

לשכת המנהל הכללי

02-11-1993

דואר נכנס

25935

ד.נ. סריבו, מיקוד 73185, מל. 9721325 (03)



מושב עובדים של הפועל המזרחי להתישבות חקלאית שתופית בע"מ

כ"ה יום

לכבוד

קשה ביותר ואחרי לא מעט זמן בראות בקבלת האשכנזי
ואסיבה לכך פונו לק צפון מאתניים, אף אף שאינה להם
בפועל האנדה בקובאבר - 92.

אף אף אף - והם תולים בק תקווה באושיץ, ואולי יב
לאנשים מתוסרי יכולת שכל רכונם הוא להגשים את חלומם
ואנדה את היום.

תודתנו נמוכה לק מחמק חלל.

ברכות רב!

ב.א.

בקוד אוד יוני מתחילים זכרון
באוש - 110 ית' ציור, והבמה הזאת
תהווה מיכאל אפיתוח וקידום האנדה.

ובסיור להתקיים באושיתין אפן מספר חלל

הבטית שר השיכון שיצור לנו בקידום

ובפיתוח האנדה וחלל שיתחבר בזן זה.


הצתקים:

אף איתן כח - סגן שר השיכון

אף ישראלי שחלל - מנהל אגף איכאוס.

אף בן יהודה - חלל חלל השיכון.

מצב הצתק מהמנהל - אפק מלכ.



מס' חשבוני: 08-11-1993
לשירות המבחן, תל אביב
25400



המועצה האזורית באר טוביה

טל. 593688, 5-083701-08, פקס. 08-583677 איזור התעשייה באר-טוביה מיקוד 70900

יח' בחשון תשנ"ד
2 בנובמבר 1993

לכבוד
מר אריה מזרחי
מנכ"ל משרד השיכון
ירושלים

א.נ.

הנדון : תכנית לפיתוח כבישים במועצה לשנים 1994-1996

1. בהמשך לסיכום פגישתנו מיום ה- 18/10/93, הרים לתגיש בזאת תכנית פיתוח לכבישי המועצה לשנים 1994-1996.
2. התכנית מתייחסת לכלל יישובי המועצה, אשר כבישיהם נמצאים כיום על סף קריסה.
במרבית היישובים יש צורך בפירוק האספלט ובביצוע כבישים חדשים, מערכות ניקוז, מדרכות ואבני שפה. ביישובים אחרים ניתן לעצור את הידרדרות הכבישים על ידי ריבודם בשכבת אספלט נוספת ובשיקום מערכת הניקוז לאורך הכביש.
3. הקמת מערכת ביוג מרכזיות במרבית יישובי המועצה כיום והתקנת תאורת רחובות ביישובים, יוצרת את הצורך הדחוף בשיקום במקביל של מערכת הכבישים. לכן נבקשכם לראות את התכנית כחלק מעבודות תשתיות רחבות היקף, אשר מתבצעות כיום ביישובינו.

סה"כ עלות הפרויקט מסתכמת בכ- 29,861,850 ש"ח.





המועצה האזורית באר-טוביה

טל. 583688, 5-08-583701, סקס. 08-583677 - איזור התעשייה באר-טוביה מיקוד 58900

4. המועצה תבצע מתקציבה עבודות הקמת מדרכות ואבן שפה המסתכמות בכ- 13.640 מליון ש"ח, למשך 3 שנות תקציב.

אנו מבקשים השתתפותכם בביצוע שיקום ו/או ריבוד בכבישים לפי הפירוט הבא :

שלב א' 1994 -	כ- 6,100,000 ש"ח
שלב ב' 1995 -	כ- 4,860,000 ש"ח
שלב ג' 1996 -	כ- 5,250,000 ש"ח

5. נשמח לעמוד לרשותכם למתן פרטים נוספים, ככל שיידרשו.

בכבוד רב,

יו"ר חסידי
ראש המועצה

העתק : מר מיקי הימלפרב - עוזר מנכ"ל משרד השיכון.
גב איריס אפרת - מקדמות פרויקטים במועצה.



התכנית הכלכלית באר טוביה

טל. 583688, 5-583701-08, פקס. 08-583677-08 איזור התעשייה באר-טוביה מיקוד 70900

תכנית פיתוח לכבישים

מ.א. באר טוביה לשנים 1994-1996


מועד לביצוע	שם הישוב	סוג התקציב	אורך כבישים מימייים בק"מ	פרוט העבודה ועלותה בש"ח		סה"כ כללי בש"ח
				ריבוד / או שיקום	מדרכות ואבן שפה	
שלב א'- 1994	1. שתולים	מושב	5.3	1,855,000	1,060,000	2,915,000
	2. גבעתי	מושב	3.4	765,000	680,000	1,445,000
	3. עזריקס	מושב	3.7	832,500	740,000	1,572,500
	4. אמונים	מושב	3.7	976,800	740,000	1,716,800
	5. שדה עזיה	מושב	3.7	976,800	740,000	1,716,800
	6. בית עזרא	מושב	3.1	697,500	620,000	1,317,500
	סה"כ שלב א'		22.9	6,103,800	4,580,000	10,683,800
שלב ב'- 1995	7. תימורים	מ. שיתופי	2.0	363,000	400,000	763,000
	8. אורות	מושב	2.1	381,150	420,000	801,150
	9. חצור	קיבוץ	4.6	834,900	920,000	1,754,900
	10. כפר ורבורג	מושב	4.8	1,080,000	960,000	2,040,000
	11. ביצרון	מושב	3.6	810,000	720,000	1,530,000
	12. אביגדור	מושב	2.8	739,200	560,000	1,299,200
	13. ניר בנים	מושב	2.5	660,000	500,000	1,160,000
	סה"כ שלב ב'		22.4	4,868,250	4,480,000	9,348,250
שלב ג'- 1996	14. חצב	מושב	4.5	1,012,500	900,000	1,912,500
	15. נוה מבטח	מושב	3.0	675,000	600,000	1,275,000
	16. תלמי יחיאל	מושב	2.5	562,500	500,000	1,062,500
	17. באר טוביה	מושב	4.2	945,000	840,000	1,785,000
	18. ערוגות	מושב	3.6	810,000	720,000	1,530,000
	19. ינן	מושב	2.6	585,000	520,000	1,105,000
	20. כפר אחים	מושב	2.5	660,000	500,000	1,160,000
	סה"כ שלב ג'		22.9	5,250,000	4,580,000	9,830,000
סה"כ כללי	20 ישובים		68.2	16,221,850	13,640,000	29,861,850



המועצה האזורית באר-טובה

טל. 583688, 583701-5, פקס. 583677-08 איזור התעשייה באר-טובה מיקוד 70900

יח' בחשון תשנ"ד
2 במבמר 1993



לכבוד
מר אריה מורח
מנכ"ל משרד השיכון
ירושלים

א.ב.

הנדון : תכנית לפיתוח כבישים במועצה לשנים 1994-1996

1. בהמשך לסיכום פגישתם מיום ה- 18/10/93, הרים להגיש באת תכנית פיתוח לכבישי המועצה לשנים 1994-1996.
2. התכנית מתייחסת לכלל יישובי המועצה, אשר כבישיהם נמצאים כיום על סף קריסה.
במרבית היישובים יש צורך בפירוק האספלט ובביצוע כבישים חדשים. מערכת ניקוז, מדרסת ואבני שפה ביישובים אחרים ניתן לעצור את הידרדרות הכבישים על ידי ריבודם בשכבת אספלט מספיק ובשיקום מערכת הניקוז לאורך הכביש.
3. הקמת מערכת ביוב מרכזית במרבית יישובי המועצה כיום והתקנת תאורת רחובות ביישובים, יוצרת את הצורך הדחוף בשיקום במקביל של מערכת הכבישים. לכן נבקשכם לראות את התכנית כחלק מעבודות תשתיות רחבות היקף, אשר מתבצעות כיום ביישובים.

סה"כ עלות הפרויקט מסתכמת בכ- 29,861,850 ש"ח