

תיק הארכיון

מספר תעודת זהות
9500-3

מדינת ישראל

מספר תעודת זהות
9500-40

משרד השיכון

סמל: מאוס ירושלים 9500-3

הנושא: צג/צול פיא'א וכב'א'א

נפתח ב: א' א' 1

נסגר ב:

סמל: מאוס ירושלים 9500-3
הנושא: צג/צול פיא'א וכב'א'א



שם תיק: מחוז ירושלים - עבודות פיתוח כבישים

מזהה פרויקט: גל-57/4947

מזהה פריט: 000qc3j

1/09/2018

תאריך הדפסה

כתובת: 2-105-8-6-9

משרד השכון

האגף לתכנון והנדסה

הקריה, תל-אביב

9500-3

10 בנובמבר 1976

אל : מר א. גדלביץ, ס/מנהל המחלקה הטכנית בפועל, מחוז ירושלים.

הנדון: ת-ן סופי להוצה 30/16708/74 עכוב התחלת העבודה מתאריך
15/10/74 עד 18/12/74.

מר סולומון ממדור השכונות סופיים פנה מספר פעמים בעל פה ובטלפון על מנת
לקבל אשור בקשר לשני החודשים הקשורים בעבודה הנ"ל.
מתאריך 15/10/74 עד 18/12/74.

חודשים ימים שהקבלן לא עבד באם מגיע לדעתכם התייחסות דחינית שהעכוב
בהתחלת העבודה אינו באשמת הקבלן.

באם העכוב אינו באשמת הקבלן מה גורם לדחית התחלת העבודה לחודשים.

על מנת להעביר את החשבון הנ"ל. לתשלום דרוש אשור הנ"ל.

ב ב ר כ ה,

א. מושינסקי
ממונה על עבודות חשית

העתיקים:

מר ס. מרחב-ס/מנהל האגף לתכנון והנדסה
מר א. חייר, מנהל חמ' הטכנית מחוז ירושלים
מר א. גרינר, ראש צוות השפלה
מר צ. רוזנצויג, מחוז ירושלים

1947
1948
1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

3-9500-3

3 מרס 1976

מחוז	מחוזי	אלו מהנדס כבישים ופתוח ,
מחוז	מחוזי	מהנדס מים וביו, ,
מחוז	מחוזי	מהנדס חשמל

לידעת: מנהל המחוז

מנהל המחלקה הטכנית

ס/מנהל המחלקה הטכנית

הנדון: דו"ח מצב הפעלה עבודות חסות במחוז - מחוז ירושלים (מים וביו)

לשם בזה רשימה של חוזים, הקטורים בעבודות חסות במחוז והנמצאים במסדר הראשי בקריה.

אודה לך באם תעדכנה, בהתאם למצב הפעלתם עד היום לפי השלבים של תהליך העבודה בה היא נמצאת היום בהתאם לפרוט הבא:

1. הוצא צו תחלת עבודה: _____ תאריך: _____
2. אחוז הבצוע של העבודה בשטח ב % .
3. הוגש חשבון סופי ע"י הקבלן למחוז תאריך: _____, היקף _____ בל"י .
4. חשבון סופי הועבר ע"י המחוז לקריה תאריך: _____, סכום - _____ בל"י.

הנני מודה לך על סחוף הפעולה מיצדך בנדון.

בברכה,
א/מנכ"ס
ממונה על עב"כבישים ופתוח.

הערה:

- מר צ. ארן ✓
- מר מ. מרחב
- גב' נ. הלפרין
- מר א. הבר
- מר מ. סולומון
- מר טורץ

סד ינה יראל

משרד השיכון
אגף מכנון והנדסה
מחלקת השחיה

מצב הפעלה עכירות: מיט וכיוס - כמחוז ירושלים - לתאריך 1.1.1976

הערות	היקף השבון כופי	יהרה באלפי ל	הפעלה בל	תאריך העברה ח-ן	מצב הבזוק ב-א	תאריך צו ההחלטה עכירות	היקף	קבלן	חווה	מקום	
							365,000	סו"ב	33/13721/70	נוה יעקב	1
							130,000	א. פסיסים	33/14310/71	ארמון נציב	2
							423,000	שרביב	33/14460/71	רבות	3
							490,000	קציף	33/14475/71	בית-שמש	4
							130,000	חרות	33/14578/71	סנהדריה	5
							705,000	שרביב	33/15262/72	ארמון נציב	6
							310,000	קציף	33/16209/73	ק. ארבע	7
							1,215,000	שרביב	33/16233/73	ארמון נציב	8
							262,000	חרות	33/16239/73	קריה בת	9
							190,000	שרביב	33/16259/73	ג. הצרפתיים	10
							290,000	שרביב	33/16733/74	בית שמש	11
							140,000	חרות	33/16936/74	רמת אשכול	12
							410,000	רסקו	33/61466/75	נוה יעקב	13

הערות	המקום	חווה	קבלן	היקף	האריך צו ההחלטה עבודה	סוג הבצוע	האריך העברה ח-ן	הפעלה בל	היקף חשבון סופי	יחידה באלפי ל
	14	ארטון נציב	34/13940/70	עיריית י-ם	150,000					
	15	רמות	34/13941/70	" "	250,000					
	16	בילה	34/13942/70	" "	250,000					
	17	סנהדריה	34/14004/70	" "	143,000					
	18	מבשרת י-ם	34/14340/71	חרות	46,000					
	19	בית שבע	34/14641/71	שרביב	400,000					
	20	ארמון נציב	34/14692/71	עיריית י-ם	500,000					
	21	רמות	34/14694/71	" "	500,000					
	22	אסקלון	34/14991/72	"קרי מים"	160,000					
	23	קריית-גת	34/16320/74	שרביב	430,000					
	24	פ. ארבע	34/16945/74	חרות	200,000					

9500-3

מדינת ישראל

משרד השכר

האגף לתכנון והנדסה

הקריה, תל-אביב

תאריך: 27 בפברואר 1975

28 פבר 1975

מספר:

✓ א ל: מר צ. ארן, מנהל אגף תכנון והנדסה.

הנדון: עדיפות טיפול למחוז ירושלים - הוראת שעה.
מכתב ס/מנהל כללי לאמרכלות י. מרגלית מתאריך 5.2.75

בהמשך להוראתך לטפל בהגדלות ובחשבונות סופיים וכל הקשור בעבודות פחות וכבישים בעדיפות למחוז ירושלים.

הסלתי על מר מוסינגר ממחלקתי לטפל בכל הקשור בהגדלות וחוזים של המחוז ועל מר משה סלומון ממדור חשבונות סופיים לטפל בכל החשבונות הסופיים של המחוז.

ברור מאליו שהם יקבלו את כל המסמכים, היומנים והעובדות בשטח מאנשי מדור הכבישים והפתוח של מחוז ירושלים ממר בטס, רוזנצוויג והנדלס ולשם כך יהיה קשר הדוק בין אנשי המחוז עם המדורים הנ"ל במחלקתי. מר רוזן - מנהל המחלקה הטכנית יבטיח את התאום ושתוף של אנשיו וכל הדרוש לקבלה נתונים בקשר לנושאים הנ"ל.

בברכה,

א. פושיצקי
ממונה על עבודות כבישים ופתוח

העתק
מר י. מרגלית - סמנכ"ל לאמרכלות
מר מרחב - מרכז המעלה חברות
מר בר-און - מנהל מחוז ירושלים
מר ה. רוזן - מנהל המח' הטכנית - מחוז ירושלים.

1

CONFIDENTIAL
EXCLUDED FROM
GENERAL RELEASE

U.S. SECRET

CONFIDENTIAL

It is the policy of the United States to

maintain a strong and effective defense - national security.
The United States is committed to the defense of its

interests and to the maintenance of peace and stability in the world.

The United States is committed to the defense of its interests and to the maintenance of peace and stability in the world.

The United States is committed to the defense of its interests and to the maintenance of peace and stability in the world.

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL
EXCLUDED FROM
GENERAL RELEASE

CONFIDENTIAL
EXCLUDED FROM
GENERAL RELEASE
CONFIDENTIAL
EXCLUDED FROM
GENERAL RELEASE

מראה מקום

לחידוק בתוק מס'		מכתב/מסמך מס'	
9500-3		מתאריך	
		2.11.75	
מאת			
1. פול'נסקי			
העתק ממסמך שנשלח אל		☐ נשלח למשרדנו	
זצ"ל, שאריהו כהן, בן ישי			
אברהם, אברהם			
הנושא/הנדון			
ישיבה בקשר לעובדות ביתא מראש ג-21.10.75 בירושלים			
תחיק בתוק		מס' תחיק	
		50-1	
הוצא מהתוק ונשלח אל			
☐ לעיון ☐ לצמיתות			
הערות			
27.11.75			
נע			

מראה מקום

לתיק בתיק מס' 9500-3		מכתב/מסמך מס'	
מתאריך 15.10.75		מאת א. פולנסקי	
העתק ממסמך שנשלח אל הצלב האדום, כון, אגף מנהל		☐ נשלח למשרד	
אגף מנהל		הנושא/הנדון	
ש"ב, בקטגוריות פירות מנהל ג-21.10.75 ביכולת.			
מס' התיק 50-1		תיק בתיק	
☐ לעיון ☐ לצמיתות		הוצא מהתיק ושולח אל	
הערות			
1.12.75			
עמ			

משרד השכון
האגף לתכנון והנדסה
הקריה, תל-אביב

27 באוגוסט 1975

9500-3

לכבוד
מר א. הירשפלד,
חברת סולל-בונה,
חטיבה עפר וכבישים
רחוב הפלד 1
אזור

אדון נכבד,

הנדון: הגדלה לתוזה 32/16719/74 בעזריה בסכום - 950,000 ל"י.

עקב כמויות נוספות של קירות וניקוז, שלדברי נציגכם כבר נמצאים בשלב של גמר.

סיכום דברים

בישיבה שהתקיימה בקריה, בתאריך 26.8.75 בין נציגכם, מר א. וילנסקי לבין מר
מוטינגר מהאגף לתכנון והנדסה ובנוכחות מר זוהר טח. ינב הדעלו הנקודות הבאות:

1) בגלל שינוי יחס הקירות והנקוז מ-15% בתוזה המקורי ל-60% בהגדלה, הכנסנו מיד
בנייה לגבי חיקף המוגדל של הנקוז והקירות בסך - 1,400,000 ל"י ואח מיד הסלילה
השארנו לגבי עבודות המסדה השטח וסלילה בהוספת החיקף המוגדל של עבודות הפיתוח
והניקוז מהתוזה המקורי בסך - 350,000 ל"י (1.25 x 280,000 ל"י).

2) הצענו מחיר אחיד לקיר (כולל חזית האבן) בסך 375.00 ל"י למ², בהתחשב בכל החנאים
הספציפיים של המקום, על אף שהמחיר המקובל לאותה תקופה נע בין 300 - 335 ל"י,
אולם בשתי הנקודות הנ"ל לא הצענו להסכמת ועל כן הנני נאלץ לעכב העברת התבולה המבוקשת
ולהעביר כל החומר לשפולה של הנהלת האגף.

בברכה שנה טובה,

ב/מ א. מוטינגר

העתק

מר מ. מרחב, סגן מנהל האגף לתכנון והנדסה.
מר א. פרשינסקי, ממונה על עבודות כבישים ופחורה.

אמ/חג

TO THE DIRECTOR
OF THE BUREAU OF
INVESTIGATION
WASHINGTON, D. C.

8-30-36

RE: [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

FROM: [illegible]

SUBJECT: [illegible]

Reference is made to [illegible]

FACTS

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Very truly yours,

[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]

111

מדינת ישראל

משרד השיכון

מחוז ירושלים

9 - יולי 1975

תאריך: כ"ז בתמוז תשל"ה
6 ביולי 1975

מספר:

אל: מר צ. אורן - מנהל אגף תכנון והנדסה
הנידון: הגדלת חוזים, עבודות פיתוח - מחוז ירושלים.
רצ"ב מועכרת אליך רשימת הגדלת חוזים שהועברו לקריה
לחתימה.
השפול בהגדלות מחעכב ופוגע בעבודה התקינה של המחוז
במה שנוגע לעבודות פיתוח.
אודה לך באם תדאג לכך שהבקשות תאושרנה ללא דיחוי,
ותועברנה חזרה למחוז לביצוע.

בברכה,

ח. רון

מנהל המחלקה השכניה

העתק: מר י. אייגס - מנהל המחוז
מר א. פושינסקי - ממונה על עבודות כבישים ופתוח
מר א. בטס - מהנדס כבישים ופתוח מחוזי

מ/ד

SECRET

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000


100-100000

חיק המחרוז	המקום	הקבלן	חווה מס'	תאריך העברה
393	רמות - כבישים	ז. בראשי	32/16064/70	15.4.75
440	נוה יעקב קירות ומעקה	סולל בונה	30/15394/72	18.6.75
529	ק. מלאכי - פיתוח חצרות	טורקניץ	30/16916/74	9.6.75
751	אלעזריה - כבישים וניקז	סולל בונה	32/16719/74	18.5.75
448	נוה יעקב - כבישים חנצות והשלמה	סולל בונה	30/15508/73	20.5.75

Order No.	Item Description	Quantity	Unit Price	Total Price
000	Item 1 - Description	1.0000	00/0000/00	00.0000
001	Item 2 - Description	1.0000	00/0000/00	00.0000
002	Item 3 - Description	1.0000	00/0000/00	00.0000
003	Item 4 - Description	1.0000	00/0000/00	00.0000
004	Item 5 - Description	1.0000	00/0000/00	00.0000

מדינת ישראל

מראה מקום

לתיוק בתיוק מס' 9500-3			
מתאריך 10.6.75	מכתב/מסמך מס'		
מאת צבי ירון			
העתק ממסמך שנשלח אל ח. ירון - מ		☐ נשלח למשרדנו	
הנושא/הנדון הסברים לצוה בקיית סנימית - בקשי לעבודות פתוח במחלקת מחוז י-מ.			
מס' התיוק 22-1	תיוק בתיוק		
☐ לעיון ☐ לצדיתות		הוצא מהתיוק ונשלח אל	
הערות 7.8.75 			

מדינת ישראל

מראה מקום

לחידוק בחיק מס'	9500-3
מכתב/מסמך מס'	מתאריך 20.1.73
מאת	מ. ש. מ.
העתק ממסמך שנשלח אל	העתק ממסמך שנשלח אל, פוטינסקי, ח. כוין ו-ר ח. גמאל
☐ נשלח למשרדנו	
חברשא/הבדון	ועדה לבחינת הצעות לקביעת מלאי פיתוח מילואים - 1967-72 - מחוז ירושלים
חידוק בחיק	מס' החידוק 81-1
הוצא מהחיק ונשלח אל	☐ לעיון ☐ לצמיתות
הערות	15.3.73 מנחם

9500-3

מדינת ישראל

משרד המיכון

7/1

5.12.72

תאריך:

מספר:

א ל: מר אוליביק
טנהל אגף ההנדסה

החזן מר פרטיבסקי
מטובה על עבודת כבישים ופחית.

הנדון: קדום עבודת פחית במחוז ירושלים על
סבת לאפשר אכלוס בתים בטורים.

בהחלט לסכום ביום ה' 30.11.72 בפגשתי עם מר אברמוביץ במחוז ירושלים
ב - 5.12.72. הובררו הדברים הבאים:

בחלק מהקופסה שלול להחזיק אכלוס הבתים, בגלל בעיות מים, ביוב
וחשמל. לאור הג"ל יש לדעת לפק את הרשימה המפורטת ל - 5 קבוצות.

1. בעיות מים וביוב.
2. בעיות חבור חשמל.
3. בעיות פחית חצרות וביטוח.

אשר לבעיות מים, ביוב, וחשמל הגבי מצרף העתק מרשימת האכלוס של מר
אברמוביץ לידעת וטיפול מהנדסים ראשיים מים וביוב, על סבת לעזור
למחוז בדון.

אשר לבעיות פחית חצרות ודרכי גישה בררתי עם מר בטט, כמו כן הייתי
בגילוי, לדעת סבלה העבודה הג"ל מחוסר מקום עליון שלבו, אולם
לדעת המפקח במקום מטעם מ"פ עבודת הפחית לא העכבה את האכלוס.

באם העכבה עבודת הפחית במחוז ירושלים, דהינו, גישות טכילים
את עבודת האכלוס סכסתי עם מר בטט, העכבה גישות זמניות הן
באסמלס והן במדרכות ויטעאו פחדנות לכל המקרים.

כמו כן אני מצאח השבוע עם בא כח סולל בובה מר א. הירשפלד לשם
זרוע העבודה ועל סבת להבטיח שיעמדו בלוח הזמנים שהציעו.

בקשר לבתים 102, 105 של משה"ב בטנהדריה, שימבה הם בעית חשמל
וכמו כן בגבעה הצרפתית, שכונה מפירא בית סט' 310, אשר בה
יש עוד לשפל בחבור חשמל, מים וביוב בפגשתי עם מר בטט, ב"כ
לרית והוא הבטיח לשפל בדבר, יתכן שם חבור זמני בעיקר בטנהדריה
עד שיחברו הבתים לקו המרכזי. לדעתו הדבר באשמת הג"ל משה"ב
ויהיה צורך לעשות חבור זמני לקו שלהם, או לבתים צמודים.
יתכן שיהיה צורך לשלם עבור החבורים הפיננסיים.

לוחה בז ראימה של מסירת הבתים בחודש דצמבר 1972.

בברכה

א. פרטיבסקי

מטובה על עבודת כבישים ופחית.

מר גדלד

מר מאר

החשן מר א. רון

מר בטט

מר אברמוביץ

1. The first part of the document is a list of the names of the persons who were present at the meeting.

2. The second part of the document is a list of the names of the persons who were present at the meeting.

3. The third part of the document is a list of the names of the persons who were present at the meeting.

4. The fourth part of the document is a list of the names of the persons who were present at the meeting.

5. The fifth part of the document is a list of the names of the persons who were present at the meeting.

6. The sixth part of the document is a list of the names of the persons who were present at the meeting.

7. The seventh part of the document is a list of the names of the persons who were present at the meeting.

8. The eighth part of the document is a list of the names of the persons who were present at the meeting.

9. The ninth part of the document is a list of the names of the persons who were present at the meeting.

10. The tenth part of the document is a list of the names of the persons who were present at the meeting.

11. The eleventh part of the document is a list of the names of the persons who were present at the meeting.

12. The twelfth part of the document is a list of the names of the persons who were present at the meeting.

13. The thirteenth part of the document is a list of the names of the persons who were present at the meeting.

14. The fourteenth part of the document is a list of the names of the persons who were present at the meeting.

דירוג טאטל

חודש דעמבער 72

28. 11. 1972

נאמען	חודש	דאטום	פאנעל	פאנעל	פאנעל	פאנעל	פאנעל	פאנעל	פאנעל
מאנא פאנעל	42/13	22	22	128	פאנעל	פאנעל	פאנעל	פאנעל	פאנעל
דירא פאנעל	42/13	34	14	14	ש"צ - פאנעל	פאנעל	פאנעל	פאנעל	פאנעל
פאנעל	42/13	34	29	29	ש"צ - פאנעל	פאנעל	פאנעל	פאנעל	פאנעל
דירא פאנעל	42/13	10	10	158	פאנעל	פאנעל	פאנעל	פאנעל	פאנעל
פאנעל	42/13	27	102	102	פאנעל	פאנעל	פאנעל	פאנעל	פאנעל
פאנעל	42/13	26	105	105	פאנעל	פאנעל	פאנעל	פאנעל	פאנעל
פאנעל	42/14	22	310	310	פאנעל	פאנעל	פאנעל	פאנעל	פאנעל
פאנעל	40/13	16	23	23	פאנעל	פאנעל	פאנעל	פאנעל	פאנעל
פאנעל	05/12	3	3	3	פאנעל	פאנעל	פאנעל	פאנעל	פאנעל
פאנעל	42/14	24	5	5	פאנעל	פאנעל	פאנעל	פאנעל	פאנעל
פאנעל	42/14	3	8	8	פאנעל	פאנעל	פאנעל	פאנעל	פאנעל
פאנעל	05/12	19	19	19	פאנעל	פאנעל	פאנעל	פאנעל	פאנעל
פאנעל	42/14	8	20	20	פאנעל	פאנעל	פאנעל	פאנעל	פאנעל
פאנעל	42/14	24	21	21	פאנעל	פאנעל	פאנעל	פאנעל	פאנעל
פאנעל	42/14	16	26	26	פאנעל	פאנעל	פאנעל	פאנעל	פאנעל
פאנעל	42/14	16	28	28	פאנעל	פאנעל	פאנעל	פאנעל	פאנעל
פאנעל	40/14	8	51	51	פאנעל	פאנעל	פאנעל	פאנעל	פאנעל
פאנעל	40/14	16	24	24	פאנעל	פאנעל	פאנעל	פאנעל	פאנעל
פאנעל	40/14	32	108	108	פאנעל	פאנעל	פאנעל	פאנעל	פאנעל

פאנעל פאנעל פאנעל פאנעל פאנעל פאנעל פאנעל פאנעל פאנעל פאנעל

פאנעל	40/14	302	302	302	פאנעל	פאנעל	פאנעל	פאנעל	פאנעל
פאנעל	40/14	316	316	316	פאנעל	פאנעל	פאנעל	פאנעל	פאנעל
פאנעל	40/14	47	47	47	פאנעל	פאנעל	פאנעל	פאנעל	פאנעל
פאנעל	40/14	48	48	48	פאנעל	פאנעל	פאנעל	פאנעל	פאנעל

פאנעל	368	368	368	368	פאנעל	פאנעל	פאנעל	פאנעל	פאנעל
פאנעל	124	124	124	124	פאנעל	פאנעל	פאנעל	פאנעל	פאנעל

1) פאנעל פאנעל פאנעל פאנעל פאנעל פאנעל פאנעל פאנעל פאנעל פאנעל

2) פאנעל פאנעל פאנעל פאנעל פאנעל פאנעל פאנעל פאנעל פאנעל פאנעל

72 אב תש"ז

28. 11. 1972

[illegible]

א"י נאבאגור ו'פ' חדר בקרה

ה'תש"ז י"א אלול ה'תש"ז

עמית - זמן / צד 22' עמית - 14 - יצא / צד 30 עמית . 7. 1. 1981
קנין-יחיד - חלק .
נח חלק

6 1700 hrs 17 Jan 1050 110 03250 x 0.1

7. $\rho = 1.70 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ $\rho_{\text{air}} = 1.2 \text{ kg/m}^3$ $\rho_{\text{water}} = 1000 \text{ kg/m}^3$

2 for each 310 - 4203.4406 (10'20" 11'30" + 31)

23-22-21, Pl. W. C. - 24.5. 4/8 2023

PSYA.20 8-9-10

48 ה'תשנ"ח / ק"א תשנ"ח . תשנ"ח 109-108 . תשנ"ח

5/12/12 5:00 p.m.

107¹/₂ ~ 1 1/2, 28-26-21-20-19, 8-3-5-26/27, 26/27

② Γ_{net}

১৩২/০ ১৫৪৫৫ ০৭

1972

מדינת ישראל - יחידה 101

יחידה 101 - חלק 101 101

יחידה 101 101

יחידה 101 101

יחידה 101 101

9500-3

מסוד המיכרן

13.6.71

לכב'
 מר מ. יודיסקין
 מכון המקבים
 ת.ד. 301
 ירושלים

הצוון: מעבדות שדה
 סימולין: מכתבך מיום 4.6.71

א.ב.

בחשבה לג"ל, הריבוי להודיעך כי:

1. הפעלה מעבדות בארמון הצלב ובבני-סמאל
 תיכלל בחודש 44/14100/71 טאליר יש ליחס
 כל החשבוניות עבור פעולת המעבדות בשנה
 המקציבית הנוכחית.
2. אשר למחירים הכלולים במכתבכם הב"ל, אין
 ביכולתנו לאשרם כל עוד לא קבלנו את המחירון
 החדש המחייב מאפריל 1971.
3. בנוגע למעבדות בית-שמש, בעמדת הגדלה עבור
 חדשים נוספים, חדשים מאי ויוני ואנו
 פומדים להוציא פקודת פבויה חדשה למת"י
 עבור המקומה הנוכחית ע"ס - 20,000 ₪.

בכבוד רב

א. פומינסקי
 מסובה על עבודות כבישים ופתוח

העמקים: מר אורצקי - ס/מבהל אגף הנדסה
 מר מגן - תו-חקן, מת"י, רמת-אביב
 מר א. בלם - מסה"מ, ירושלים

CONFIDENTIAL

TO: [illegible]
FROM: [illegible]
SUBJECT: [illegible]

DATE: [illegible]
TIME: [illegible]

1. [illegible]

2. [illegible]

3. [illegible]

4. [illegible]

5. [illegible]

6. [illegible]

7. [illegible]

8. [illegible]