

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון

משרד

מתע ירושלים
מ.ד.פ - 8.6
93

מחלקה

היו מס'
41293/8



שם תיק: לשכת המנכ"ל מורחי - מחוז ירושלים

מזהה פיוז: גל-8-41293

מזהה פריט: 000xgar

26/03/2018


תאריך הדפסה

כתובת: 2-112-10-5-1



לשכת שר הבינוי והשיכון

ירושלים, ו' באייר תשנ"ג
27 באפריל 1993
שוטף-1154



לכבוד:
אדם שוסטר
יסודות
ת.ד. 10120
ירושלים

הנדון: החברה לשיקום ופיתוח הרובע היהודי

בהמשך לפנייתך לרשם החברות בנושא הנדון, עולה, כי החברה הנ"ל מאשרת עבודות לביצוע עפ"י נוהלים הקיימים בחברה מאז היווסדה לפני 25 שנים.

לא זכור לאיש מעובדי החברה פנייה של חברתך לביצוע עבודות, או להיכלל במאגר הקבלנים המוזמנים להשתתף בעבודות בניה.

מכל מקום, עם היכנסו לתוקף של חוק חובת המכרזים, דומני שהדבר יוסדר באופן יסודי.

בכבוד רב,
אורי כהן
איתן כבל
יועץ השר

העתקים: שר הבינוי והשיכון
מנכ"ל המשרד

מנכ"ל החברה לשיקום ופיתוח הרובע היהודי






עיריית ירושלים
بلدية اورشليم - القدس

ירושלים
רח' יסור 22, טל. 243280

א' באייר תשנ"ג
22 באפריל 1993
24338

לשכת המנהל הכללי
מكتب المدير العام



לכבוד
מר אריה מזרחי
מנכ"ל משרד השיכון

שלום רב,

הנדון: החברה לשיקום הרובע היהודי

ברכותי לרגל מנויך לתפקיד המנכ"ל.

בטוחני שירושלים תעמוד בראש סדר העדיפויות בעבודת המשרד שבנהולך.

אני פונה אליך בהמשך לפגישות ומכתבים שהיו בין שר השכון לראש עיריית ירושלים בענין העברת החברה לשיקום הרובע היהודי לעיריית ירושלים.

הסכומים הללו נעשו לאחר כניסתה של הממשלה החדשה לתפקידה.

מאז ועד היום טרם קודם ביצוע ההחלטה של השר ותלונות התושבים המקבלים את השרותים העירוניים באמצעות החברה ממשיכים לזרום אלינו (ואליכם).

ראש העיריה מינה אותי באופן אישי לטפל בקידום העברת החברה לעיריה, כמובן בתנאים מסוימים, ומתוך ראית חשיבות הענין לאזרחים.

אודה לך אם תקבע לאלתר עובד בעל סמכויות מטעמך שעמו נוכל לקדם את הנושא.

בכבוד רב,

יוסי טל-14

העתיקים: מר בנימין (פואד) בן אליעזר - שר השיכון
מר טדי קולק - ראש העיריה



משרד הבינוי והשיכון
יחידת מימון ותקציבים

תאריך: כ"ז ניסן תשנ"ג
18 אפריל 1993
מספר: כביש 18079



אלו מר ב.ציון סלמן מנהל מע"צ

הנדון: כביש עוקף הגבעה הצרפתית

1. בהתאם להחלטת הממשלה מיום 14/3/93 נקבע כי משרד הבינוי והשיכון יקציב סך 2.0 מליון ש"ח למימון כביש עוקף הגבעה הצרפתית.
2. אבקש להודיעני את הסעיף ואת התקנה מהם יועבר הסכום הנ"ל לעיריית ירושלים.

בברכה,
אריאל לוי
ראש תחום מימון ותקציבים

העתק: המנהל הכללי





ידיד
של
העם

מזכירות הממשלה

ירושלים, כ"ד באדר התשנ"ג
17 במרץ 1993

ש מ ו ר

אל : השד מ. שחל, יו"ר צוות השרים לענין כביש עוקף הגבעה הצרפתית

שר האוצר
שר הבינוי והשיכון
שר הפנים
שר התחבורה

מאת : ממלא-מקום מזכיר הממשלה

שלום רב,

הנני מתכבד להביא לחשומת-לבכם את החלטה מס. 989 של הממשלה מישיבתה ביום א', כ"א באדר התשנ"ג (14.3.93):

כביש עוקף הגבעה הצרפתית - ביצוע המלצות צוות השרים
בתחום הכספי .989

לפי הצעת שר הפנים סוכס כי ההוצאה הנוותרת בסך 6 מליון ש"ח, לביצוע כביש עוקף הגבעה הצרפתית, תמומן כדלקמן:

- | | |
|---------------------|---|
| משרד התחבורה | - 2 מיליון ש"ח |
| משרד הבינוי והשיכון | - 2 מיליון ש"ח |
| משרד הפנים | - 1 מיליון ש"ח |
| עיריית ירושלים | - 1 מיליון ש"ח (יטופל על-ידי שר הפנים). |

בברכה,

מיכאל ניר

משרד המשפטים
לשכת המנהל הכללי

21-3-1993

נכנס

צ.פ. 5.9

אנ'ה

—

ד'ה צמ'ר

ד'רעגט פלאנ רעגן
אלע גיסע גילד
היזצורד דן. ש.

אנ'ה



19.5.93
ד"ר חגית

עיריית ירושלים
Municipality of Jerusalem
بلدية اورشليم القدس

חבר מועצת העירייה
Member, City Council
عضو مجلس البلدية

בס"ד, כ"ה בניסן תשנ"ג
16 באפריל 1993

[Handwritten signature]


(ש"ז)

לכבוד
ה"ה א. מזרחי
מנכ"ל
משרד השכון
ג' אח ג' ארח
ירושלים

ראשית מיטב הברכות להצלחתו בתפקידו, "טוב שם טוב משמן טוב" ועם שמו הטוב ההולך לפניו יצליח בכל אשר יפנה.

בהזדמנות זו אני שמח לעדכן אותו על הקמת הקריה החרדית בקריית גת, קריה שתוקם אי"ה ע"י חסידי גור ועליה הוחלט אצל שר השכון ידידנו ומכובדנו מר בנימין בן אליעזר.

אנו מבקשים להפגש עם כב' המנכ"ל להציג את הנושא ולשתפו בחוויית העשייה.



מיטב הברכות,

[Handwritten signature]

חיים מילר

טלפון לפנה"צ 02-822501

[Large handwritten notes and signatures in the bottom right corner]

מזכר

(להתכתבות פנימית במשרדי הממשלה)

218

17000

הערות:

סימולבין:

תאריך
4.4.93
חוק מס

1-2 3

2/2/21 2054

Handwritten musical notation on a five-line staff. The notation includes a treble clef, a key signature of one sharp (F#), and a 3/4 time signature. The melody consists of several notes, including a half note and a quarter note, with some notes beamed together. The handwriting is in blue ink.

החטיבה לניהול נכסים

כ"ג אדר תשנ"ג

16 מרס 1993

מספרנו: 684-כ-5

לכבוד

מר ישראל שוורץ

מ"מ מנכ"ל

משרד הבינוי והשיכון

ירושלים

א.נ.,

הנדון: בטול עסקאות - ירושלים

1. רצ"ב צלום מכתבו של עו"ד איתן גבע מיום 19/2/93 בנדון, ממנו עולה כי באין המשך טפול, סביר להניח כי המוכרים ינקטו בצעדים משפטיים.
2. רצ"ב עוחק פניחי למנכ"ל משהב"ש מיום 30/12/92.
3. רצ"ב צלום מכתבו של מנכ"ל משהב"ש מיום 22/12/92.
4. רצ"ב צלום מכתבי למנכ"ל משהב"ש מיום 3/12/92 על נספחיו.
5. רצ"ב צלום מכתבו של עו"ד גבע מיום 30.11.92.
6. רצ"ב תרשומת מיום 14.9.92 מפגישה אצל מר בנימין (פואד) בן אליעזר שר הבינוי והשיכון.
- האמור בסעיפים 1, 2, 3, הם נשוא תכתובת זו.
7. עדיין לא הוסדר כסוי תקציבי, וטרם נתנו ההוראות הנחוצות להסדר הכספים הנדרשים לבטול העסקאות.

מכתב, רב,
י. פלד
סמנכ"ל נכסים

העתק: עו"ד איתן גבע - רחוב שמאי 12 ירושלים

EITAN GEVA
ADVOCATE

12 SHAMAI ST.
P.O.B. 2153, JERUSALEM

Tel. 234631 טלפון
Fax: 225039 פקס

איתן גבע
עורך דין

רחוב שמאי 12
ת.ד. 2153, ירושלים

Jerusalem 19.2.1993 ירושלים



לכבוד

מר יוחנן פלד

עמידר החברה הלאומית לשכון עולים בע"מ

שדרות שאול המלך 39

תל-אביב 64928

הנדון: עיר דוד ירושלים

סימוכין: מכתבי מיום 30.11.1992

1. אודה לך אם תודיעני מה הוחלט לגבי ההצעה שבמכתבי בסימוכין.

2. נראה לי שיש צורך בקבלת החלטה בהקדם היות והמוכרים של שלוש הדירות פנו, מספר פעמים, בדרישות להשלים את ביצוע החוזים שביניכם לביניהם. נראה שסבלנותם פוקעת וסביר להניח שעקב כך ינקטו בצעדים משפטיים.

בכבוד רב,

איתן גבע עו"ד

מכפלה

החטיבה לניהול נכסים

ו' טבת תשנ"ג
30 דצמבר 1992
מספרנו: 5-7957-כ

לכבוד
מר אריה בר
מנכ"ל
משרד הבינוי והשיכון
ירושלים

א.נ.,

הנדון: בטול עסקאות ירושלים

בהתייחס למכתבך מיום 22/12/92 מסי' מימ8359, אתכבד להסב תשומת לבך כי לא מוזכר במכתבך כל מקור מימוני לחשלום הסכומים הנדרשים לפעולות בטול העסקאות.

לא אוכל להתחיל בפעולה מעשית כל עוד לא יהיה בידי כסוי תקציבי לחשלומים הנדרשים.

אודה לך אם תתן ההוראות הנחוצות לעשית הסידורים המתאימים עבור הכספים הנדרשים.

מכבוד רב,
י. פלד
סמנכ"ל נכסים

העתק: לשכת שר הבינוי והשיכון - י-ם
מר עמוס רודין - המנהל הכללי
מר שלום באגד - ממונה פנויים ארצי
מעקב (2) + חומר



משרד הבינוי והשיכון

המנהל הכללי ירושלים, כז' בכסלו התשנ"ג
22 בדצמבר 1992
סימנו מימ 8359

עמדת העי"ג המשרד הראשי	
29-12-1992	
חסי תיק	כסי
המעבר רק דרך התיקון	

לכבוד
מר יוחנן פלד
סמנכ"ל חברת עמידר
שד' שאול המלך 39
תל אביב 64928

שלום רב,

הנדון: ביטולי עסקאות במזרח ירושלים
סימוכין: מכתב 5-כ-7694 מיום 3/12/92

על דעת שר הבינוי והשיכון, מר בנימין (פואד) בן אליעזר, הנך מתבקש
להמשיך ולפעול לביטולי העסקאות במזרח ירושלים ולהחזיר את הכספים
למשרדנו.

לכבוד רב,

אריה בר
המנהל הכללי

העתק: מר בנימין (פואד) בן אליעזר, שר הבינוי והשיכון
מר עמוס רוזין, מנכ"ל חב' עמידר
מר שלום באגד, ממונה פינויים ארצי

ח' כסלו תשנ"ג
3 דצמבר 1992
מספרנו: 7694-כ-5

לכבוד
מר אריה בר - מנכ"ל
משרד הבינוי והשיכון
ירושלים

א.נ.,

**הנדון: בטולי עסקות במזרח ירושלים
סיכום מיום 14.9.92**

1. לפי הסיכום הנ"ל להלן תוצאות בדיקה הנושאים עם הנוגעים בדבר:
 - א. מכתב עו"ד איתן גבע מיום 28.8.92 המפרט את התנאים לבטולי העסקות.
 - ב. פרוט מצב כספי לבטול עסקה גוש 30125 חלקה 31.
 - ג. פרוט מצב כספי לבטול עסקה גוש 30125 חלקה 49.
 - ד. פרוט מצב כספי לבטול עסקה גוש 30124 חלקה 13/1.
2. לסעיף 4 - גוש 30125 חלקה 34 - הכסף טרם נחקבל ממורדות מוריה, הנאמנים, בטענה של קיזוז, כיוון שמגיע להם כספים מעמידר/משהב"ש עבור עבודות שביצוע בחדשים יולי אוגוסט ספטמבר 92 וטרם שולמו להם, כיוון שהחשב הכללי טרם אישר הקצאת הכספים לתשלום.
3. לסעיף 5 - גוש 29816 חלקה 5 (מעלות המדרשה 18), עו"ד איתן גבע מצביע במכתבו מ-28/8/92 טעיף 8 על הקושי המשפטי בהחזרת הכסף, המכתב הועבר לעו"ד ציפי בירן ולא נחקבלה תגובה, מכל מקום הכסף עדיין נמצא בנאמנות וטרם הוחזר.
4. לסעיף 6 גוש 29986 חלקה 21, הנאמן החזיר את מרבית הסכום פרט לסכום של 8,850 ש"ח, קיימת תביעה אולטימטיבית להחזר הכסף ללא טענות קיזוז.
5. אם תחקבל התלטה להמשיך בפעולות בטול העסקות יידרש זמן של 2-3 חדשים עד לקבלת תוצאות וכן יידרש אישור והסדר מימון לתשלומי ביניים.

במסגרת רב,
סמנכ"ל נכסים

העתק: לשכת שר הבינוי והשיכון ירושלים
מר עמוס רוזין - מנכ"ל
מר שלום באגד - ממונה פינויים משב"ש ירושלים

החברה הלאומית לשיכון עולים בישראל בע"מ

ח' כסלו תשנ"ג
3 דצמבר 1992
מספרנו: 5-כ-7596

גוש 30124/13 עיר דוד

1. תאור הנכס
מבנה בן 2 קומות כולל 6 חדרים, חנות וחלקת קרקע בשטח של כ-500 מ"ר.

2. מצב משפטי
נחתם הסכם מכר בין הצדדים.

3. רכישה לפי אישור ועדת רכישות פרטכל מס' 3/92 מיום 12/4/92.
3.1 היקף העסקה - \$ 154,200

\$ 110,000	מכירה
\$ 23,000	חיוך
\$ 13,000	שכ"ט ע"ד
\$ 8,000	נילוות
	סה"כ

\$ 154,200

\$ 56,714

\$ 97,485

3.2 שולם ע"ח
3.3 השלמת העסקה ע"י תשלום של
וקבלת חזקה הנכס.

4. הפרת ההסכם

4.1 כדי לבטל את העסקה יש להשקיע
כספים נוספים שהם פיצוי למוכר,
למתווך, לאיש קשר והוצאות שונות
בסך של \$ 24,000

4.2 במקרה של הצלחת בטול ההסכם שכ"ט
ע"ד הינו 5% + מע"מ מסך של \$154,200
\$ 7,710
\$ 31,710 סה"כ

4.3 אם נצליח לבטל ההסכם כדי
לקבל חזרה השקעה של
יש להשקיע סך של
ולקבל בחזרה \$ 56,714
\$ 31,710
\$ 25,004

ולא נקבל חזקה בנכס

4.4 אם נשקיע \$ 25,004 בלבד

נקבל חזקה בנכס

5. אם לא נצליח לבטל את ההסכם נצטרך
לשלם הוצאות שכ"ט ע"ד עד 35 שעות
לפי \$ 100 שעה + מע"מ
הוצאות שונות
סה"כ \$ 5,000
\$ 5,000
\$ 10,000

5.1 נצטרך להשלים את העסקה בטכום של
או להשאר במצב קיים של עסקה לא
גמורה. סה"כ ההוצאה תהיה: \$ 25,004
\$ 31,710

5.2 וכן להסתכן בחביעה משפטית מצד המוכר לאכיפת חוזה
המכר ולתשלום פיצויים.

החברה הלאומית לשיכון עולים בישראל בע"מ

כ"ו חשוון תשנ"ג
22 נובמבר 1992
מספרנו: 5-כ-7614

גוש 30125/49 עיר דוד

1. תאור הנכס
מבנה מס' 1 - 3 קומות כ-300 מ"ר בנוי
מבנה מס' 2 - 1 קומה כ-35 מ"ר בנוי
מבנה מס' 3 - 2 קומות כ-85 מ"ר בנוי
מבנה מס' 4 - 2 קומות כ-100 מ"ר בנוי
סה"כ כ-510 מ"ר בנוי
2. מצב משפטי
נחתם הסכם מכר בין הצדדים.
3. רכישה לפי אישור ועדת רכישות פרטכל מס' 3/92 מיום 12/4/92.
3.1 היקף העסקה -
ע"פ הפירוט הבא:

\$ 176,327	למוכר
\$ 10,000	שכ"ט עו"ד
\$ 13,673	שמאות
\$ 200,00	
- 3.2 שולם ע"ח \$ 51,906
- 3.3 השלמת העסקה ע"י תשלום של \$ 148,094
וקבלת חזקה הנכס.
4. הפרת ההסכם
 - 4.1 כדי לבטל את העסקה יש להשקיע כספים נוספים שהם פיצוי למוכר, למחזור, לאיש קשר והוצאות שונות בסך של \$ 27,500
 - 4.2 במקרה של הצלחת בטול ההסכם שכ"ט עו"ד הינו 5% + מע"מ מסך של \$200,000

\$ 10,000	
\$ 37,500	סה"כ
 - 4.3 אם נצליח לבטל ההסכם כדי לקבל חזרה השקעה של \$ 51,906
יש להשקיע סך של \$ 37,500
ולקבל בחזרה \$ 14,406
ולא נקבל חזקה בנכס
 - 4.4 אם נשקיע \$ 37,500 בלבד
נקבל חזקה בנכס
5. סיכום ומסקנות
לשלם הוצאות שכ"ט עו"ד עד 35 שעות לפי \$ 100 שעה + מע"מ הוצאות שונות סה"כ

\$ 7,500	
\$ 5,000	
\$ 12,500	
- 5.1 נצטרך להשלים את העסקה בסכום של \$ 14,406 או להשאר במצב קיים של עסקה לא גמורה. סה"כ ההוצאה תהיה: \$ 37,500
- 5.2 וכן להסתכן בתביעה משפטית מצד המוכר לאכיפת חוזה המכר ולתשלום פיצויים.

החברה הלאומית לשיכון עולים בישראל בע"מ

ח' כסלו תשנ"ג
3 דצמבר 1992
מספרנו: 5-כ-7613

גוש 30125/31 עיר דוד

1. תאור הנכס
חלקת קרקע משטח של 630 מ"ר ועליה 2 מבנים הכוללים 5.5 חדרים.
2. מצב משפטי
נחתם הסכם מכר בין הצדדים.
3. רכישה לפי אישור ועדת רכישות פרטכל מסי 3/92 מיום 12/4/92.
 - 3.1 היקף העסקה
ע"פ הפירוט הבא: למוכר איש קשר \$ 80,000
שכ"ט עו"ד 1,650 ש"ח
שכ"ט שמאות 2,350 ש"ח
 - 3.2 שולם ע"ח \$ 53,241.5
 - 3.3 השלמת העסקה ע"י תשלום של \$ 28,405.5

וקבלת חזקה הנכס.
4. הפרת ההסכם
 - 4.1 כדי לבטל את העסקה יש להשקיע
כספים נוספים שהם פיצוי למוכר,
למתווך, לאיש קשר והוצאות שונות
בסך של \$ 20,000
 - 4.2 במקרה של הצלחת בטול ההסכם שכ"ט
עו"ד הינו 5% + מע"מ מסך של
\$ 4,082.35 \$ 81,467
\$ 24,082.35 סה"כ
 - 4.3 אם נצליח לבטל ההסכם כדי
לקבל חזרה השקעה של
יש להשקיע סך של
ולקבל בחזרה
\$ 53,421.50
\$ 24,082.35
\$ 29,339.15
=====

ולא נקבל חזקה בנכס
- 4.4 אם נשקיע \$ 28,405.5 בלבד

נקבל חזקה בנכס
5. אם לא נצליח לבטל את ההסכם נצטרך
לשלם הוצאות שכ"ט עו"ד ער 35 שעות
לפי \$ 100 שעה + מע"מ
הוצאות שונות
סה"כ
\$ 3,500
\$ 5,000
\$ 8,500
=====
- 5.1 נצטרך להשלים את העסקה בסכום של \$ 28,405.5
או להשאר במצב קיים של עסקה לא
גמורה. סה"כ ההוצאה תהיה: \$ 36,905.5
- 5.2 וכן להסתכן בחביעה משפטית מצד המוכר לאכיפת חוזה
המכר ולתשלום פיצויים.

EITAN GEVA
ADVOCATE

12 SHAMAI ST.
P.O.B. 2153, JERUSALEM

טלפון: 234631
פקס: 255039

איתן גבע
עורך דין

רחוב שמאי 12
ת.ד. 2153, ירושלים

ירושלים Jerusalem

30.11.1992



לכבוד

מר יוחנן פלד

עמידר החברה הלאומית לשיכון עולים בע"מ

שדרות שאול המלך 39

תל-אביב 64928

הגדרה: השתחררות מעסקות בעיר דוד בירושלים

- 1.1 בשיחתנו ביום 4.10.92 בה הודעת לי כי המרינה (באמצעות עמידר) מעונינת להשתחרר משלוש עסקות רכישה של דירות במתחם עיר דוד וביקשת ממני להעלות את הצעותי ואומדן התקציב הדרוש לצורך ההשתחררות מהעסקות.
- 1.2 מדובר בשלוש דירות אשר החזקה בהן טרם נמסרה לכם ויתרת התמורה טרם שולמה למוכרים.
- 1.3 ערכתי בדיקה של עסקות הרכישה של דירות אלה מהבחינה העובדתית ומהבחינה המשפטית וקיימתי מגעים ראשוניים עם המוכרים. לאור זאת אני מפרט להלן את הערכתי לגבי משמעות ההשתחררות מהעסקות והתקציב הדרוש לשם כך.

2. משמעות ההשתחררות מהעסקות

- 2.1 לפני שאדון בעלות ההשתחררות מהעסקות אני מרגיש חובה להמליץ בפניכם כי תבדקו אם אין זה עדיף בכל זאת להמשיך ולקיים את העסקות, או חלק מהן.
- 2.2 על מנת להשתחרר מעסקה יש צורך להשיג את הסכמתו של המוכר. השגת הסכמה כזו הינה קשה באשר משמעותה כי על המוכר להחזיר כספים שכבר קיבל ולבטח כבר הוציא ע"ח רכישת דירה חדשה. יתר על כן עליו לבטל את רכישת הדירה החדשה על-ידי ו להתחייב בפיצויים, בהוצאות אחרות ובכונות פנים בגין הביטול.
- 2.3 מצד שני זכאי המוכר לעמוד על קיום העסקה. הוא זכאי לפנות לבית המשפט ולעתור לקיום ההסכם ולאכיפתו בחוספת פיצויים.
- 2.4 החוצאה היא שההשתחררות מהעסקות בהסכמת המוכרים כרוכה בהוצאות כבדות. הוצאות אלה כוללות מתן פיצוי למוכר וכן תשלומים למתווך ולאיש הקש (שהשפעתם חיונית בחברה הערבית), שכ"ט עו"ד והוצאות נילוות, וזאת בנוסף למאמץ אנושי כביר הדרוש ע"מ להצליח בשכנוע ובנוסף להתבזות וההשפלה הכרוכים בהשתחררות מהעסקה.
- 2.5 השאלה היא, אם כן, אם התועלת שתושג מההשתחררות שווה את הנזק שייגרם. לצורך זה כדאי לבדוק לגבי כל נכס את סה"כ העלות המוסכמת, הסכומים שכבר שולמו, היתרה שנותרה לתשלום ואת העלות של ההשתחררות מהעסקה (לפי סעיף 3 להלן):

<u>הנכס:</u>	<u>30125/31</u>	<u>30125/49</u>	<u>30124/13/1</u>
<u>תקציב ביצוע מאושר:</u>	\$ 82,565	\$200,000	\$ 154,000
<u>שולם:</u>	\$ 52,550	\$ 61,906	\$ 56,714
<u>נוחר לשלם:</u>	\$ 30,015	\$ 138,094	\$ 97,286
<u>עלות ההשתחררות:</u> (לפני מע"מ)	\$ 24,128	\$ 37,000	\$ 31,710

3. עלות ההשתחררות מהעסקות

3.1 להלן האומדן התקציבי שערכתי בגין העלות של ההשתחררות מכל עסקה לרבות הצעתי בדבר שכר טרחתי.

3.2 א. המושג "פיצוי" המופיע להלן כולל את הפיצוי למוכר, התשלומים למתווך, לאיש הקש והוצאות נילוח שונות. סכום הפיצוי הינו אומדן מקסימלי ובמקרה שיהא נמוך יותר תשלמו רק את סכום הפיצוי בפועל.

ב. שכר טרחתי במקרה של הצלחה הינו 5% מסכום עלות העסקה המקורית בחוספת מע"מ. במקרה של אי הצלחה אהיה זכאי לשכ"ט לפי מספר השעות שאשקיע בפועל לפי \$ 100 (בחוספת מע"מ) בעבור כל שעה, וזאת עד למכסה מקסימלית של שעות כמפורט להלן.

ג. כמו כן יש להביא בחשבון במקרה של אי הצלחה הוצאות בסכום של \$5000 (בחוספת מע"מ) לכל עסקה שישולמו לאנשי קשר ומטפלים כשכר מינימום במקרה שההשתחררות לא תצא לפועל (להלן - "הוצאות מינימום").

3.3 האומדן התקציבי:

א. 30125/31

(1) פיצוי; - \$ 20,000

(2) שכ"ט עו"ד; - 5% מעלות העסקה המקורית (\$ 82,565) במקרה של הצלחה, או שכר לפי שעות עד למכסה של 35 שעות במקרה של אי הצלחה.

(3) הוצאות מינימום: במקרה של הצלחה כלולות בפיצוי.
במקרה של אי הצלחה - \$ 5,000.

ב. 30125/49

(1) פיצוי; - \$ 27,500

(2) שכ"ט עו"ד; - 5% מעלות העסקה המקורית (\$200,000) במקרה של הצלחה, או שכר לפי שעות עד למכסה של 70 שעות במקרה של אי הצלחה.

(3) הוצאות מינימום; - במקרה של הצלחה - כלולות בפיצוי.
במקרה של אי הצלחה - \$ 5,000.

ג. 30124/13/1

(1) פיצוי; - \$ 24,000

(2) שכ"ט עו"ד - 5% מעלות העסקה המקורית (\$ 154,200) במקרה של הצלחה, או שכר לפי שעות עד למכסה של 50 שעות במקרה של אי הצלחה.

(3) הוצאות מינימום: במקרה של הצלחה - כלולות בפיצוי.
במקרה של אי הצלחה - \$ 5,000.

לכל הסכומים הנ"ל יתווסף מס ערך מוסף בהתאם לחוק.

4. לו"ז ומועדי התשלומים:

4.1 לו"ז משוער - עד שלושה חדשים.

4.2 לגבי מועדי התשלום:

א. לגבי שכ"ט עו"ד - הסכום לפי 5% יופקד מראש במלואו בנאמנות אצלי ואהיה זכאי למשוך ממנו שכ"ט בהתאם לאמור לעיל.

ב. לגבי הוצאות המינימום: סכומיהם יופקדו אצלי מראש בנאמנות ואהיה זכאי לשלמם בהתאם לאמור לעיל.

ג. לגבי הפיצוי - אם סכום הפיצוי יהיה גבוה מהסכום שהמוכר קיבל, אוי ההפרש יופקד אצלי בנאמנות מראש ויתרת הפיצוי תקוזז כנגד הסכום שבדיו. אם סכום הפיצויים איננו גבוה מהסכום שהמוכר קיבל אין צורך בכל הפקדה.

בכבוד רב,
16
איתן גבע, עו"ד

מכירת חנקא

7

מדינת ישראל
משרד הבינוי והשיכון
המנהל הכללי

ירושלים, יז' באלול התשנ"ב
15 בספטמבר 1992
סימנו 7508 ממר

תרשומת מפגישה מיום 14/9/92
בנושא: מזרח ירושלים

השתתפו: מר בנימין (פואר) בן אליעזר, שר הבינוי והשיכון
מר אריה בר, המנהל הכללי
מר איתן לחובסקי, מנהל אגף פרוגרמות
מר אריאל לוין, ראש תחום מימון ותקציבים
מר יוחנן פלד, סמנכ"ל חב' עמידר
מר שלום בא-גד, ממונה פינויים משב"ש

דו"ח המנכ"ל

מתוך 11 יח"ד שטופלו ע"י חברת עמידר במזרח ירושלים, ב- 3 יח' הושלמו תהליכי הרכישה והמכירה הושכרו ע"י חב' עמידר בשכירות מוגנת לפי חוק הגנת הדיור. 2 יח"ד נוספות בהשתתפות כספית של משב"ש מתוכן 1 יח"ד ע"י חברת הימנותא (אכסניות סן ג'ון). לגבי 6 יח"ד הנותרות תהליך הרכישה לא הושלם ובחלקו בוצע תשלום למחזיק.

1. גוש 30125 חלקה 31 סה"כ המחיר - \$ = 81,625
קיים חוזה חתום יתרה לתשלום למוכר - \$ = 28,408
2. גוש 30125 חלקה 49 סה"כ המחיר - \$ = 200,000
קיים חוזה חתום. שולמה מקדמה למוכר בסך 90,350 ש"ח.
יתרה לתשלום סך - \$ 164,000.
3. גוש 30125 חלקה 13/1 סה"כ המחיר \$ = 175,200
קיים חוזה חתום, שולמה מקדמה למוכר בסך 100,000 ש"ח. יתרה לתשלום \$ 135,000.

החלטה:

לגבי 3 יח"ד הנ"ל יש לבדוק אפשרות ביטול העסקות עם הנוגעים בדבר, ולהביא תוצאות הבדיקה להחלטת מנכ"ל-שר.

מדינת ישראל
משרד הבינוי והשיכון
המנהל הכללי

4. גוש 30125 חלקה 34 סה"כ המחיר $60,075 \$ + 1,811 \$$ ש"ח, לא נחתם חוזה עם המוכר, הופקד סך $44,000 \$$ בנאמנות אצל מנהל הפרוייקט.

החלטה:

למשוך את הכסף בחזרה ולא לקיים את העיסקה.

5. גוש 29816 חלקה 5 סה"כ מחיר $100,000 \$ + 2,750 \$$, לא נחתם חוזה עם המוכר, $100,000 \$$ הופקדו בנאמנות אצל עו"ד איתן גבץ.
עו"ד איתן גבי הודיע בכתב לחברת עמידר כי משיכת הכסף חזרה כרוכה בסיבוכים משפטיים, היות והמוכר חתם על זכרון דברים.

החלטה:

למשוך את כל הכסף ולא לקיים את העיסקה בכפוף לסיבוך המשפטי שעשוי להתעורר.

6. גוש 29986 חלקה 21, מחיר העיסקה 270,000 דינר ירדני + 10% דמי תווך לא נחתם חוזה עם המוכר. $174,000 \$ =$ הופקדו בנאמנות ונמשכו בחזרה לחשבון משב"ט.

החלטה:

לא לקיים את העיסקה.

רשם: ש. באגד

(לוחכתבות פנימית במשרדי הממשלה)

מזכר

אל:	הו' נ'ן גיליו
מאת:	יגאל אסף
חבריו:	מנהל פבליקס בלב ארצ'יו גב' יואל
סימון:	

אצב הוסבו של מוסקוולס ק'לס
הוסקו של מ' ב' ארצ'יו במנהל פבליקס
אסף ארצ'יו ג' הוסקו ארצ'יו ב' 28/4
אסף ארצ'יו ב' ארצ'יו ב' ארצ'יו
אסף ארצ'יו ארצ'יו ארצ'יו ארצ'יו

~

~

מדינת ישראל
משרד הבינוי והשיכון
מחוז ירושלים

תאריך: י' בניסן התשנ"ג
1 באפריל 1993
סמנ"ו:אפוז

אל
מר יגאל אסף
עוזר מנכ"ל

הנדון: מנהל פרוייקט דוד עובדיה - חברת י.ה.2

מהנדס דוד עובדיה מועסק על ידי מחוז ירושלים כמנהל פרוייקט בהיקף אשר מצדיק הכללתו ברמה א' בשלושה אתרים כמתואר להלן:-

מס' יח"ד בתאום וליווי תכנון הוא 7,800.
מס' יח"ד בביצוע הוא 2,400.
סה"כ היקף התשתיות בביצוע ופיקוח צמוד: 79,000,000 ש"ח לפי החוזים הקיימים.
בהמשך מפורטים היקפי עבודות לגבי כל אתר ואתר לצורך קביעה מדוייקת של הרכב צוות העובדים אצל מנהל הפרוייקט בהתאם ל"נוהל מנהלי פרוייקטים".

מעלה אדומים


תאום וליווי תכנון לכ-3,000 יח"ד אתרים 03, 06.
בביצוע כ-1,200 יח"ד באתרים 03, 08 מצפה נבו.
באתר 03 עבודות תשתית בערך של 22,000,000 ש"ח לפי החוזים הקיימים.
מתקן לסילוק שפכים בערך של 6,000,000 ש"ח.
באתר 08 עבודות תשתית בערך של 5,000,000 ש"ח.
כביש עוקף מעלה אדומים מהווה כיום אחד הפרוייקטים הגדולים בביצוע, (כולל מחלף וגשרים) ערך הביצוע שלו הוא כ-25,000,000 ש"ח.

ביתר

תאום וליווי תכנון בביתר כ-3,000 יח"ד.
נמצאים בשלבי ביצוע כ-1,200 יח"ד (בשלבם שונים מ-08 - 42).
בית ספר 10 כיתות בביצוע באתר A1 שווה ערך של 38 יח"ד.
תשתיות בפיקוח צמוד: באתר A1 ערך ביצוע 15,000,000 ש"ח.
תשתיות בפיקוח צמוד: באתר A2 ערך ביצוע 2,000,000 ש"ח.
תשתיות בפיקוח צמוד: תחנת שאיבה ערך ביצוע 2,500,000 ש"ח.
תשתיות בפיקוח צמוד: קו סניקה ערך ביצוע 2,500,000 ש"ח.

אפרת

תאום וליווי תכנון בגבעת הזית כ-1,800 יח"ד.



UNITED STATES
DEPARTMENT OF AGRICULTURE
BUREAU OF PLANT INDUSTRY

Report of the
Commissioner of Plant Industry
for the year ending June 30, 1904

Presented to the Senate and House of Representatives
at their special session, July 1, 1904

WASHINGTON:
GOVERNMENT PRINTING OFFICE:
1904

Published by the
Bureau of Plant Industry,
Department of Agriculture,
Washington, D. C.

Price, 10 cents
Per copy, 10 cents
Per copy, 10 cents
Per copy, 10 cents

For sale by the
Government Printing Office,
Washington, D. C.

מדינת ישראל
משרד הבינוי והשיכון
מחוז ירושלים

מנה"פ מפקח בשלושת האתרים המתוארים לעיל, הפיזור הגיאוגרפי ביניהם הוא כ- 50 ק"מ או יותר היות ומבחינה בטחונית מחוייבים לנסוע בדרכים חילופיות העוקפות ישובים ערביים.

לאור האמור לעיל אנו רואים בדוד עובדיה מנה"פ ברמה א' הן מבחינת מספר יחיד בתכנון ו/או ביצוע, הן מבחינת תכנון וביצוע התשתיות המתוארות לעיל, שהוא אחראי עליהם.

ב ב ר כ ה,
ל קוקוש
מנהל החטיבה הטכנית

הערה:

גב' ר. זמיר - מנהלת המחוז
מר נ. חילו - מנהל מינהל תכנון והנדסה
גב' א. שובע - רכזת תכנון ארצית
מר א. גדלביץ - ס/מנהל החטיבה הטכנית (ביצוע)
גב' ק. בויס - מרכז תכנון

812884

~~812884~~

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון

מחוז ירושלים

תאריך: י' בניסן התשנ"ג
1 באפריל 1993
סמל: 111:אפ11

אל
מר יגאל אסף
עוזר מנכ"ל

הנדון: מנהל פרויקט דוד עובדיה - חברת י.ה.2

מהנדס דוד עובדיה מועסק על ידי מחוז ירושלים במנהל פרויקט בהיקף אשר מצדיק הכללתו ברמה א' בשלושת אתרים במתאר להלן:

מס' יח"ד בתאום וליווי תכנון הוא 7,800.
מס' יח"ד בביצוע הוא 2,400.
פתיח היקף התשתיות בביצוע ופיקוח צמוד: 79,000,000 ש"ח לפי החוזים הקיימים.
בהמשך מפורטים היקפי עבודות לאבי כל אתר ואתר לצורך קביעת פרויקט של הרכב גנות העובדים אצל מנהל הפרויקט בהתאם ל"נוהל מנהלי פרויקטים".

מעלה אדומים

תאום וליווי תכנון לכ-3,000 יח"ד אתרים 06, 03.
בביצוע כ-1,200 יח"ד באתרים 03, 08 מצפה נבו.
ואתר 03 עבודות תשתית בערך של 22,000,000 ש"ח לפי החוזים הקיימים.
מתקן לסילוק שפכים בערך של 6,000,000 ש"ח.
באתר 08 עבודות תשתית בערך של 5,000,000 ש"ח.
כביש עוקף מעלה אדומים מהווה כיום אחד הפרויקטים האדומים בביצוע.
(כולל מחלף ואשרים) ערך הביצוע שלו הוא כ-25,000,000 ש"ח.

בתר

תאום וליווי תכנון בביתר כ-3,000 יח"ד.
נמצאים בשלבי ביצוע כ-1,200 יח"ד (בשלביו שונים ג-08 - 42).
בית ספר 10 כיתות בביצוע באתר A1 שווה ערך של 38 יח"ד.
תשתיות בפיקוח צמוד: באתר A1 ערך ביצוע 15,000,000 ש"ח.
תשתיות בפיקוח צמוד: באתר A2 ערך ביצוע 2,000,000 ש"ח.
תשתיות בפיקוח צמוד: תחנת שאיבה ערך ביצוע 2,500,000 ש"ח.
תשתיות בפיקוח צמוד: קו סניקה ערך ביצוע 2,500,000 ש"ח.

תאום

תאום וליווי תכנון באגעת הזית כ-1,800 יח"ד.

משרד הבינוי והשיכון
לשכת המנהל הכללי

04-4-1993

דואר נכנס

77807 ת.א.

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון

מחוז ירושלים

מנה"פ מעקב בשלושת האחרונים המתוארים לעיל, הפיזור הגיאוגרפי ביניהם הוא כ- 50 ק"מ או יותר היות ומבחינה בטחונית מחויבים לנסוע בדרכים חילופיות העוקפות ישובים ערביים.

לאור האמור לעיל אנו רואים בדוד עובדיה מנה"פ ברמה א' הן מבחינת מספר יחיד תכנון ו/או ביצוע, הן מבחינת תכנון וביצוע התשתיות המתוארות לעיל, שהוא אחראי עליהם.

ב ב ב
ל קוקוש
מנהל המטה הסכנית

העמדה
גב' ר. זמיר - מנהלת המחוז
מר נ. חילו - מנהל מינהל תכנון והנדסה
גב' א. שובע - רכזת תכנון ארצית
מר א. גדלביץ - ס/מנהל החטיבה הסכנית (ביצוע)
גב' ק. בונים - מרכז תכנון

mak

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון

מחוז ירושלים

תאריך: ח' באב התשנ"ג
26 ביולי 1993
סמננו: יול26א

אל
לשכת מנכ"ל

ביקור מנכ"ל משהב"ש באפרת 28.7.93

להלן התייחסותנו לנושאים שיועלו:-

1. השלמת תוכניות מפורטות, תשתיות לראש שטח.
ת.ב.ע. בתוקף כולל כביש 300.
- ביצוע כביש 300 מחייב הפקעות.
- מערכת הכבישים מתוכננת וניתן להוציא למכרז פריצת הכבישים.
- מערכות, ביוב, מים, חשמל בתהליכי תכנון.
2. שפיים ומעברים ציבוריים.
בפרוגרמת פיתוח 1993 נכללו המעברים הציבוריים בגבעת הדקל ב' ו-
ג' חלקם כבר במכרז שיפתח ב- 15/8/93.
3. שיווק מגרשים דהל ג'.
מרבית החומר מוכן לקראת שיווק. התחלנו בעבודות פיתוח (פריצת
כבישים).
4. השתתפות במבני ציבור.
א. מרכז פיס קהילתי - כלול ברשימה לסיוע שסוכמה בין מנכ"ל הפיס
לבין מנכ"ל משהב"ש. דרישה להשלמת מימון לצורך גמר הפיתוח
והתאמת קומת קרקע למתנ"ס. מומלץ להשתתף ב- 1.0 מיליון ש"ח.
ב. מתנ"ס ואולם כנסים - התכנון באמצעות משהב"ש. יושלם לקראת סוף
1993. מומלץ לתקצוב רב שנתי על בסיס השתתפות 50%.
עלות כוללת כ- 8.0 מיליון ש"ח. מוצע לתקצב כ- 2.0 מיליון ש"ח
בשנת 1994.
ג. מעון יום - בשל אופי האוכלוסיה וריבוי הילדים מוצע לקדם מעון
יום על בסיס 50% השתתפות 700,000 ש"ח.
5. הגדלת מוסדות אור תורה.
השטח תפוס כיום ע"י קרוונים מאוכלסים. לא נראה לנו שיש להתחייב
על הקצאת שטחים לפני פינויים.
6. ביצוע מרכיבי בטחון שכ' הדקל.
בהתאם להנחיות אגף פרוגרמות אין תקציב לפעולות אלה.
ידוע למקחל"ר ולרע"ן תשתית שהנושא באחריותם.
7. תכנון מפורט כביש כניסה צפונית.
לא נכלל בפרוגרמה תכנון, בשלב ראשון מתוכנן חלק ממנו שיתן שרות
לגבעות תמר, זית ודגן.



Page 100

THE HISTORY OF THE UNITED STATES

The first part of the history of the United States is the period from the discovery of the continent by Christopher Columbus in 1492 to the establishment of the first permanent settlements in 1607. This period is characterized by the exploration of the continent by Spanish, French, and English explorers, and the establishment of the first permanent settlements by the English in 1607.

The second part of the history of the United States is the period from 1607 to 1776. This period is characterized by the growth of the colonies, the struggle for independence from Britain, and the establishment of the United States as a new nation.

The third part of the history of the United States is the period from 1776 to 1865. This period is characterized by the American Revolution, the War of 1812, and the Civil War. The Civil War was a major conflict between the Northern states and the Southern states, which resulted in the abolition of slavery.

The fourth part of the history of the United States is the period from 1865 to 1914. This period is characterized by the Reconstruction era, the Gilded Age, and the Progressive Era. The Progressive Era was a period of social and political reform, which resulted in the establishment of many new laws and institutions.

The fifth part of the history of the United States is the period from 1914 to 1945. This period is characterized by World War I, the Great Depression, and World War II. World War II was a major conflict between the United States and the Axis powers, which resulted in the defeat of the Axis powers.

The sixth part of the history of the United States is the period from 1945 to 1964. This period is characterized by the Cold War, the Korean War, and the Vietnam War. The Vietnam War was a major conflict between the United States and North Vietnam, which resulted in the withdrawal of the United States from Vietnam.

The seventh part of the history of the United States is the period from 1964 to 1994. This period is characterized by the Vietnam War, the Watergate scandal, and the end of the Cold War. The end of the Cold War resulted in the dissolution of the Soviet Union and the emergence of new superpowers.

The eighth part of the history of the United States is the period from 1994 to the present. This period is characterized by the end of the Cold War, the Gulf War, and the 9/11 attacks. The 9/11 attacks were a major terrorist attack on the United States, which resulted in the death of thousands of people.

מדינת ישראל
משרד הבינוי והשיכון
מחוז ירושלים

8. הגשת ת.ב.ע. אפרת שלב ג' (עיטוס).
הוחל בהכנת תכנית מתאר לשטח בהתאם לגבולות ולחוות דעת גב' פליאה אלבק. בהתאם להנחיית הנהלת המשרד הופסק התכנון.
השטח עדיין לא נכלל בתחום שיפוט אפרת. (בטיפול המינהל האזרחי).
9. הכנת תכניות מרכז עירוני וקרית חינוך גבעת הזית.
אין הצדקה כלכלית לתכנון כיום מרכז עירוני נוסף על הקיים בישוב. המרכז הקיים עונה על הצרכים. אם המועצה מעונינת לתכנון קרית החנוך והמרכז אין מניעה מצידנו.
10. השלמת דרך לאתר שפיכה וטיפול נופי.
יש פריצה לאתר שפירא.

ב ב כ ה,
ל. קוקוש
מנהל החטיבה הטכנית

הערת:
גב' ר. זמיר - מנהלת המחוז



[Faint, illegible handwriting, possibly a list or notes.]

[Faint, illegible handwriting, possibly a signature or date.]

צד'ה אפרת
חתימה
9092



מועצה מקומית

ד' באב תשנ"ג
22 ביולי 1993

בס"ד,

לכבוד
גב' אורה איוב
מנהלת לשכת מנכ"ל
משהב"ש
ירושלים

הנדון: ביקור מנכ"ל משהב"ש - 28/7/93.

רשימת נושאים לדיון:

1. פרוגרמה לשנת 1994, גבעות הזית והתמר - השלמת תכנית מפורטות, תשתיות לראש השטה והשתתפות בתשתיות באתר.
2. ביצוע שצפ"ים, מעברים ציבוריים, גבעת הדקל-אפרת.
3. שיווק מגורים דקל ג' (24 מגורים ע"י החברה לפיכוח של המועצה המקומית).
4. השתתפות במבני ציבור בשנות 93-94 - (מרכז פיס קהילתי, מעון יום, מתנ"ס).
5. הגדלת שטח ההקצאה ל"מגדלות אור תורה" עבור מלון - חקמת מרכז בניהול - בריכת שפחה, על חשבון אתר קרואנים והכנת תכנית מחוזאמת לפינוי קרואנים מהשטח.
6. ביצוע מרכיבי בטחון - שכונת הדקל.
7. תכנון מפורט כניסה אפונה.
8. הגשת ת.ב.ע. אפרת שלב ג'.
9. הכנת תכנית מרכז עירוני וקרית חינוך גבעת הזית.
10. השלמת דרך לאתר שפיכה וטיפול גופי.

ברכה
ינוך אחימן
ראש המועצה

מרכז תכנון ופיקוח
לשכת המנהל המקומי

22-7-1993

דואר

טל 9092

העתק:

רינה זמיר - מנהלת מחוז הירושלים



מועצה מקומית

בס"ד,

ד' באב תשנ"ג
22 ביולי 1993


לכבוד
גב' אורה איוב
מנהלת לשכת מנכ"ל
משהב"ש
ירושלים
ג.נ.,

הנדון: ביקור מנכ"ל משהב"ש - 28/7/93.

רשימת נושאים לדיון:

1. פרוגרמה לשנת 1994, גבעות הזית והתמר - השלמת תכנית מפורטות, תשתיות לראש השטח והשתתפות בתשתיות באתר.
2. ביצוע שצפ"ים, מעברים ציבוריים, גבעת הדקל-אפרת.
3. שיווק מגרשים דקל ג' (24 מגרשים ע"י החברה לפיתוח של המועצה המקומית).
4. השתתפות במבני ציבור בשנות 93-94 - (מרכז פיס קהילתי, מעון יום, מתנ"ס).
5. הגדלת שטח ההקצאה ל"מוסדות אור תורה" עבור מלון - הקמת מרכז בריאות - בריכת שחיה, על חשבון אתר קרוואנים והכנת תכנית מתואמת לפינוי קרוואנים מהשטח.
6. ביצוע מרכיבי בטחון - שכונת הדקל.
7. תכנון מפורט כביש כניסה צפונית.
8. הגשת ת.ב.ע. אפרת שלב ג'.
9. הכנת תכניות מרכז עירוני וקרית חינוך גבעת הזית.
10. השלמת דרך לאתר שפיכה וטיפול נופי.

בברכה
ינון אחימן
ראש המועצה



העתק:
רינה זמיר - מנהלת מחוז ירושלים.



משרד הבינוי והשיכון

לשכת המנחל הכללי

תאריך: 18.9.73

מס' פניה: 2635

**נא לציין מס' פניה
בתשובתך**

לכבוד

ר' (נ) 115

א.ג.נ.,

הנדון:

לוטת מכתבו של

מתאריך 2/4.73

☐ אנא בדוק והעבר הערותיך למכתב המצורף.

☒ אנא חשב תשובתך ישירות לפונה.

העתק מהתשובה יש לשלוח ללשכת המנכ"ל.

☐ העתק תשובה נוסף יש לשלוח ללשכת השר

בציון מס' פניה

בכבוד רב,

ע/מנחל הכללי



משרד הבינוי והשיכון
לשכת המנחל הכללי

תאריך: 9.9.91

מס' פניה: 3635

לכבוד

המנהל הכללי
לשכת המנחל הכללי
מס' 9676

אגב

הנדון: פנייה להקצאת שטח

מכתבך אל לשכת המנכ"ל מיום 21.4.93 חועבר

לטיפול לנכ"ל מיום 21.4.93 למתן תשובה ישירות אליך.

בכבוד רב,

ע/המנחל הכללי

אמג'ד
ל'נה למע

3635
3635
3635
3635



מועצה מקומית

בס"ד

ל' בניסן תשנ"ג
21 באפריל 1993
56.ר

ד"ר יצחק

לכבוד
מר איתן כבל
יועץ שר השיכון
לשכת השר
משהב"ש
ירושלים

הנדון: אפרת, מרכז פיס קהילתי, התחייבות על סך 1,000,000 ש"ח.

בהמשך למכתבי אליך מיום 11/3/93 ולפגישה עם כבוד השר, ברצוני להבהיר כי על סמך התחייבויות משהב"ש קבלה המועצה על עצמה התחייבויות כספיות וכבר קדמה את הפרויקט כאמור במכתבינו הקודם.

כידוע לך גם ברשימה הארצית של מרכזי הפיס הקהילתיים, בהם התחייבתם להשתתפות כלפי מפעל הפיס, נכלל מרכז הפיס של אפרת.

עכוב נוסף בהעברת הכספים למועצה עשוי להביא את המועצה זו הפעם הראשונה מאז הקמתה, לגרעונות ולעיקולים שישנשו את תפקודה השוטף של המועצה.

הצעת כבוד השר כי התשלום למועצה יתחלק בין שנת התקציב הנוכחית ושנת התקציב הבאה, מעשית רק במידה שהרוב המוחלט של התקציב יתקבל השנה ובאופן מיידי.

9065



נכבוד רב
י"א
ינור אחימן
ראש המועצה

העתק:

אריה מזרחי - מנכ"ל
איתן לחובסקי - אנץ פרוגרמות
רינה זמיר - מחוז ירושלים





מועצה מקומית אפרת

ל' בניסן תשנ"ג
21 באפריל 1993
56.7

בס"ד

לכבוד
מר איתן כבל
יועץ שר השיכון
לשכת השר
משהב"ש
ירושלים

הנדון: אפרת, מרכז פיס קהילתי, התחייבות על סך 1,000,000 ש"ח.

בהמשך למכתבי אליך מיום 11/3/93 ולפגישה עם כבוד השר, ברצוני להבהיר כי על סמך התחייבויות משהב"ש קבלה המועצה על עצמה התחייבויות כספיות וכבר קדמה את הפרוייקט כאמור במכתבינו הקודם.


כידוע לך גם ברשימה הארצית של מרכזי הפיס הקהילתיים, בהם התחייבתם להשתתפות כלפי מפעל הפיס, נכלל מרכז הפיס של אפרת.

עקב נוסף בהעברת הכספים למועצה עשוי להביא את המועצה זו הפעם הראשונה מאז הקמתה, לגרעונות ולעיקולים שיבששו את תפקודה השוטף של המועצה.

הצעת כבוד השר כי התשלום למועצה יתחלק בין שנת התקציב הנוכחית ושנת התקציב הבאה, מעשית רק במידה שהרוב המוחלט של התקציב יתקבל השנה ובאופן מיידי.

בכבוד רב

י"ט
ינון אחימן
ראש המועצה



העתק:

✓ אריה מזרחי - מנכ"ל
איתן לחובסקי - אגף פרוגרמות
רינה זמיר - מחוז ירושלים

1872

תל אביב, 22.7.93

מבלי לפגוע בזכויות

לכבוד
מר אליהו רפאל, עו"ד
רח' הרצל בנין הדר
ת.ד. 237
אשקלון 78101

ח.נ.,


הנדון: נוה דקלים - פרויקט וילאר - אשקלון
מכתבך מיום 13.6.93

במענה למכתבך שבנדון הריני לחזור על הנאמר כבר על ידי במכתבי הקודם אליך מיום 18.5.93 כדלהלן:-

1. החוזה אשר נערך בין הצדדים אינו חוזה מקפח והוא דומה לחוזים הנהוגים בכלל בשיכון הציבורי. לכל רוכשי דירות מרשתי ניתנת ההזדמנות הן להיועץ עם עו"ד בטרם החתימה והן לבקש לשנות תנאים בהסכם בדרך של מו"מ עם מרשתי.
 2. מסירת הדירות אכן התעכבה בגלל העדר חשמל, גמר עבודות פיתוח וטופס 4, יחד עם זאת, רוב הדירות עומדות להתאכלס בקרוב, אם עדיין לא התאכלסו.
 3. בענין הארכת תקופת אחריות לדודי החשמל המותקנים בדירות מרשיך הענין בטיפול מחלקת הנדסה וברגע שאקבל תשובה, אודיעך.
 4. יתר טענותיך במכתבך שבנדון נדחות על ידינו.
- מרשתי לא רואה טעם לפתוח מחדש את הסכם המכר ולקבוע פיצוי אחר מהפיצוי החוזי.

בכבוד רב ובכ"ח,

יהושע באום, עו"ד



העתיקים: לשכת שר הבינוי והשיכון
לשכת מנכ"ל הבינוי והשיכון
גב' רינה זמני, מנהלת מחוז י-ם, משהב"ש
מר אמנון ספרן, מנכ"ל שו"פ
מר אברהם כהן, שו"פ

(סי: 578-2281)

אל:	מו יאקא אסל	התאריך	5/7/93
מאת:	חנה אבא	חוק מס	

הנדון: בניה על קו רמאל - סריק (אילאי אילאי)
סימון: 21630 חוק מס


ר"ב מאמר על באל

בס ח"ה אס אס

ס'ס'ס' - על רמאל

בבירה

ח'ס'ס'



משרד הביטחון והגנה ירושלים
המנהל הכללי

21-7-1993

21630 חוק מס

חוק מס
21630 חוק מס
21630 חוק מס

מדינת ישראל
משרד הבינוי והשיכון

לשכת היועץ המשפטי

תאריך - 6.7.93

תיק -

לכבוד
עו"ד א. רפאלי
רח' הרצל בנין הדר
אשקלון


ח.נ.,

הנדון: נוה דקלים - פרויקט וילאר אשקלון
סימוכין: פניית למנכ"ל המשרד מיום 18.5.93

בעקבות פנייתנו לחב' שו"פ מיום 16.6.93 קבלנו העתק מתשובת עו"ד באום
בשם חב' שו"פ והינה רצ"ב.

בכבוד רב,

חנה גבאי, עו"ד
ס/היועצת המשפטית



העתק: לשכת מנכ"ל

1316/ח

קריית הממשלה, ת.ד. 18110 ירושלים, 91180 טל. 277211



משרד הבינוי והשיכון

לשכת המנהל הכללי, ירושלים, יב בסיון התשנ"ג
01 ביוני 1993
סימונו מימ"מ 9332

לכבוד
עו"ד אליהו רפאלי
רחוב הרצל בנין הדר
ת.ד. 237
אשקלון 78101

שלום רב,

הנדון: נווה דקלים פרויקט וילאר אשקלון - מסירת הדירות
ופיצויים למשתכנים
סימוכין: פניתך למנכ"ל מיום 18/5/93

הנושא הועבר להמשך טיפולה של עו"ד צ. בירן, היועצת המשפטית של
משרדנו.

לידיעתך.

בכבוד רב,
יגאל ואסף
עוזר המנכ"ל

העתק: עו"ד צ. בירן, היועצת המשפטית

ELIAHOU RAPHAEL
ADVOCATE & NOTARY

יהו רפאלי
ג'רד-דין ונוטריון

HERTZEL STR.HADAR BLD', ASHKELON
P.O.B. 237, Z.CODE 78101
PHONE 07-751014 PHOE/FAX'

רח' הרצל, בנין הדר, אשקלון
ת"ד 237, מיקוד
טל' 70-751014 טל' /פקס' 07-750447

תאריך: 18.5.93

לכבוד
מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון
משרד הבינוי והשיכון
ירושלים


א"נ,

הנדון: נוה-דקלים פרויקט וילאר אשקלון-
מסירת הדירות ופיצויים למשתכנים

אחכבד לפנות אליך בענין מרשי כמפורט במכתב למנכ"ל שו"פ
כע"מ ת"א המצו"ב.

הואיל ומעב מרשי מהמיר מיום ליום עקב בעיות הדיוור המפורטות
במכתבי, אודה לך אם תגרום לכך שהנוגעים בדבר יתיחסו
ברצינות ובמהירות לפנית מרשי באמצעותי.

בכח הכבוד וההערכה,


אליהו רפאלי, עו"ד

ויחזקתו ויחזקתו

מינוי פוסק מומחה

2. עפ"י סעיף 5ג. להסכם, אם רוכש כופר בקיום "הנסיבות המצדיקות", שר השיכון ימנה פוסק-מומחה (לא בורר) שיקבע לפי פניית מי הצדדים, לאחר שישמע אותם, את משך הארכת תקופת הכניה ו/או דחית המועדיה. עם ההערכה הרכה שיש לי לכב' שר השיכון הרי לא יעלה על הדעת שהפוסק-מומחה (שלא-ברור מה טיבו וכישוריו), יתמנה ע"י השר הממונה על התאגיד. צריך שהצדק יעשה ויראה.

אי-השלמת רצונו וזו

3. בסעיף 5 ה. (1) להסכם נקבע כי במקרה של אזור או פיגור במסירת החזקה בפועל מעבר ל-90 יום לאחר המועד הצפוי, תהיה החברה חייבת לפצות את הרוכש אם קיימות נסיבות מצדיקות. ככל הידוע למרשי, להכרתכם לא היו כל נסיבות מצדיקות המזכות את החברה להמנע מלשלם להם פיצויים, הן מכחינת הקבלן המכצע והן מבחינת אי-טיפול בשחרור "טופס 4" הידוע מעיריית אשקלון, שכן הכרתכם לא מלאה את דרישות העירייה המקובלות בענין החשיות.

השלום פיצוי

4. השלום שהחברה מסכימה לשלם למרשי עפ"י ההסכם הנו סכום בלתי מציאותי לחלוטין וגורם להם הפסדים כספיים נכרים משום שדמי השכירות המשולמים על ידי רוב הרוכשים מגיעים כדי 300-350 דולר ארה"ב בעוד שהחברה התחייבה לשלם בין-450 ש"ח ל-550 ש"ח ארה"ב בקירוב, לרוכש עפ"י גודל הדירה. קבלנים פרטיים שכנו כנוה דקלים התחייבו לשלם סכומים שכיין 300-350 דולר של ארה"ב וגם שלמו סכומים אלה עבור פיגור.

השלום דמ"ש ומשכנתא

5. בעוד החברה אינה מוסרת את הדירה לרוכשים במועד, על הרוכשים להתחיל לשלם את המשכנתא. יוצא איפא שמרשי משלמים דמ"ש ראליים כמפורט לעיל ויקכלו סכום בלתי מציאותי שלא יכסה אפילו מחצית מעלות דמ"ש ובנוסף לכך ישלמו את המשכנתא.

תקופת הבדק

6. עפ"י סעיף 6א. (1) להסכם "תקופת הבדק" תקופה של 12 חודשים הינה ממועד גמר הכניה בפועל או מתאריך מסירת הדירה לרוכש - הסוקדם מבין השניים. זהו תנאי בלתי הוגן ובלתי מעשי שכן כנית חלק מהדירות הסתיימה לפני למעלה משנה משמע מרשי "גמרו" את תקופת האחריות. זאת ועוד, המכנים שכנייתם הושלמה לפני למעלה משנה ולא נמסרו לרוכשים צריכים טיפול חיצוני ופנימי כבר היום.

ELIAHOU RAPHAELI
ADVOCATE & NOTARY

HERTZEL STR. HADAR BUILDING, ASHKELON
P.O.B. 237, S.C. CODE 78101
PHONE 07-751014 FAX 07-750447

אליהו רפאלי
עורך-דין ונוטריון

רח' הרצל בנין הדר, אשקלון
ח.ד. 237, מיקוד 78101
טל' 07-751014 פקס' 07-750447

תאריך: 18.5.93

רשום-דחוף

לכבוד
מנכ"ל שכון ופיתוח לישראל בע"מ
רח' ארינא 32, הקריה
ת"ד 7037
תל-אביב 64739

א"נ.

הנדון: נוה וקלים - פרויקט וילאר אשקלון -
מסירת הדירות ופיצויים למשכנים

בשם מרשי ששם ופרטים נוספים בענינם נמצאים בדף מצורף. אנכנד
לפנות אליכם בענינם כדלקמן:

מרשי רכשו כתאריכים שונים דירות באתר הנ"ל עפ"י הסכמים אחדים
זהים, למעט פרטים מסוימים שהוספו לשם התאמת ההסכם לנתוני הרוכש
ומס' הנוש, חלקה מס' הבית, מועדי ההחייבות תשלום הפיצוי
המוסכם וכו'.

מקובל בהסכם אחד, למרשי לא הייתה כל ברירה או שיקול דעת להתנגד
או לשנות כהוא-זה מתנאי ההסכם והם חתמו עליו כפי שהוגש להם
בבחינת "כזה ראה וקדש".


הכרוכש לא עמדה בתנאי ההסכם כאשר למועד מסירת הדירות למרשי -
דבר אשר גרם למרשי הפסד כספי, קשיים במגורים, ועגמת נפש רבה.
כל פניוניהם אליכם, האישיות וע"י נציגתם הגב' עליזה בן-דוד
מרת' אילת 10 באשקלון, לא נשאו פרי.
לפני ימים אחדים, הוזמנו הרוכשים ה"ה דייבוק סורמה ומאיר לקבלת
הדירה שרכשו כמיכנן דו.

מבדיקת תנאי הסכם והנספח א' המצורף אליו מתברר מעל לכל ספק כי
בהסכם נמצאים תנאים שעל פניהם הנם מקפחים הפוגעים כמרשי באופן
חמור וזה בניגוד ברור להוראות חוק החוזים האחדים, התשמ"ב-1982
ולהוראות חוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973 כפי שאפרט כאן:

עיוכ במסירת הדירה

1. בסעיף 5.א. להסכם נקבע בין היתר כי תקופת הבניה ומועד המסירה
הנם "מועדים צפויים" וכי עלול לחול עיוכ במועדים אלה.
כפי שידוע למרשי הקבלן המכצע מטעמכם אינו עומד בהחייבותיו
הואיל וניתן להחליפו, לכן אין ליישם בעילה זו "נסיבות מצדיקות"
כהגדרתם בהסכם.

להלן רשימת המשתכנים שרכשו דירות באזור החרום
בשכונת נווה דקלים בפרוייקט "וילר" באשקלון

שם משפחה	שם פרטי	מספר דירה
		555/1
		38 מכנן 13
		27 מכנן 12
		613/1 גר בדירה
		537/2
		573/1
		71 מכנן 13
		68 מכנן 13
		69 מכנן 13
		20 גזרה 12
		439 מכנן 11
		55 מכנן 13
		13
		40

אם לא די בכך, קיימת בעיה נוספת והיא תקופת האחריות לדודי השמש
הפוחתת והולכת שכן האחריות של 5 שנים לדודי השמש התחילה ממועד
הרכבת הדודים על גגות הבתים.

חלקי מרשי חייבים לפנות דירות ששכרו ולהתחייב על שכירות
חדשה לזמן כלתי ידוע והוא הדין לגבי יתר המשתכנים שהתחייבו
לפינוי ואין להם דיור חלופי.

במצב דברים זה ברור שמרשי אינם יכולים "להיות" עם תנאים
מקפחים אלה ומרשי דורשים את התערבות המיידית לכיטול או
לתיקון התנאים המקפחים המפורטים לעיל מכלי הצורך להזקק
לערכאות.

הואיל ופניות מרשי עד כה לא נענו ברין, אני מפנה מכתבי זה
לגורמים נוספים וכן למשרד מבקר המדינה כדי שיתערבו לזירוז
הטיפול בפניה זו.

אשמח לקבל את תשובתך ככל ההקדם לענין חביעות מרשי.

בכבוד רב,
אליהו זאלי, עו"ד

העתיקים: - בב' שר הבינוי והשיכון מר אריה בן אליעזר,
שכ' שייח' ג'ראח, ירושלים
- מנכ"ל משרד השיכון, שכ' שייח' ג'ראח, ירושלים
- בב' רינה זמיר מנהלת המחוז, משרד הבניה והשיכון,
רח' הלל 23, ירושלים
- משרד מבקר המדינה, רח' רשי 66, ירושלים

412
800



משרד הבינוי והשיכון
המנהל הכללי

ירושלים, טו' בתמוז התשנ"ג
4 ביולי 1993
סימננו מימ 9599

אל גב' צביה אפרתי, מחוז ירושלים

שלום רב,

הנדון: סיכום פגישת השר עם ראש עיריית אשקלון ב- 24/5/93

אבקש טיפולך בקבלת דו"ח להחלטות שבאחריות המחוז.

בכבוד רב,
יגאל אסף
עוזר המנכ"ל



ירושלים, כ"ד בסיון תשנ"ג
13 ביוני 1993

סכום פגישה בין שר הבינוי והשיכון
לבין ראש העיר אשקלון בתאריך 24.5.93

יב: אריה מזרחי - מנכ"ל המשרד
איתן לחובסקי - מנהל אגף פרוגרמות, משב"ש
נח אינשטיין - סמנכ"ל בכיר לפיתוח מע"צ
רנה זמיר - מנהלת מחוז ירושלים, משב"ש
משה אדרי - מנהל ממ"י מחוז ירושלים
בני וקנין - ראש העיר אשקלון
אלי אלעזרא - מנכ"ל החברה הכלכלית עירית אשקלון

ביצוע כביש מס' 6

א. יוכן מסמך מפורט הכולל עלויות, נושא הצומת, זמן ביצוע העבודה ואלטרנטיבות.

ב. באחריות מנכ"ל המשרד.

וע כביש מס' 4

א. מנהלת מחוז ירושלים במשהב"ש תבדוק את המשמעויות הכספיות של ביצוע הכביש כולו.

ב. בעדיפות ביצוע הקטע הדרומי משדרות בן-גוריון ועד לרחוב עופר.

ג. באחריות רנה זמיר ביצוע הקטע הדרומי.

תקציב להשלמת פיתוח בשכונות ותיקות

א. המשרד היקצה בשנת התקציב 93 סך 1,750 מיליון ש"ח לשכונות ותיקות. העיריה משתתפת ב- 50%.

ב. באחריות איתן לחובסקי.



השתתפות בתקציב מבני ציבור לשכונות החדשות

- א. בנוה דהלים השר מאשר הקמת ביכנ"ס בשנת התקציב 93 - בטיפול איתן לחובסקי מול סגן השר הרב גמליאל.
- ב. הקמת ביכנ"ס לאתיופים בנוה הדלים - הפרוייקט הינו כמימון מלא של קרן בראשות מר י. צתנובר. אין צורך בהשתתפות משב"ש.
- ג. אולם ספורט - עלות הפרוייקט 12 מיליון ש"ח. המשרד ישתתף בשליש מהעלות, רק לאחר שתוצג ע"י העיריה, בפני מנכ"ל משב"ש, פרוגרמה מפורטת ותקציבי מימון לשני השלישים הנותרים.

בניש הריבירה

דנה זמיר ומשה אדרי יכינו מסמך משותף בנושא, לעיון השר.

ליון (כ)
רשם: איתן ככל
יועץ השר

העתיקים: ח"כ הרב גמליאל - סגן השר
תיק עירויות/סיכומים

גד כרמון ת.ד. 5076 אשקלון טלפון 07-711144

29 יוני 93

לכבוד

מר ב. בן אליעזר (פואד)

שר הבנוי והשכון

י ר ו ש ל י ם

נכבדי !

בימים אלו סימחי את הליך רכישת מגרש באשקלון מחברת אפרידר .

מגרש זה נקנה על ידי משב"הבט אגף השקום.

אני מבקש להודות ולשבח את הצורה בה טפל המגכ"ל מר אלי אלוני בענין כאשר לנגד

עיניו הוראות החוק והמנהל התקין, ומצד שני עובדת היותי זכאי של משה"בט אגף השקום.

אני מאמין שעובדת היות מר אלוני קצין בכיר בצ.ה.ל בעברו הקנתה לו את המיומנות

לרצות את שני הצדדים לטובת כולם.

כאמור ארוני השר רחשדי לבי לעובדים שכאלה שיעזרו לך לבצע את תכניותיך המבורכות.

ברגשי כבוד

משרד הבנוי והתיכונת ירושלים
לשכת המנהל הכללי


30-6-1993

פואד נכנס

מס' 20439 תיק N'



21 יוני 1993
ב' תמוז תשנ"ג
6373/



לכבוד
הגב' חנה גבאי, עו"ד
ס/היועצת המשפטית
משהב"ש
ת.ד. 18110
ירושלים

ג.נ.

הנדון: אשקלון - נוה-דקלים - פרויקט וילאר
סימוכין: מכתב אלינו מ-16/6/93
מכתב עו"ד רפאלי מ-18/5/93

ר"ב הנני מתכבד להעביר אליך העתק מתשובתנו שניתנה לעו"ד רפאלי
ביום 9/6/93.

בכבוד רב,

אברהם כהן
מ"מ מנהל מינהל מסחרי



העתק:
מר אמנון ספרן, המנכ"ל
מר יגאל אסף, ע/מנכ"ל - 20638
גב' שרה צימרמן, מנהלת אגף נכסים ודיור

93

J. BAUM & CO.
LAW OFFICES

יהושע באום ושות'
עורכי דין

תל אביב, 9.6.93

מבלי לפגוע בזכויות

לכבוד
מר אליהו רפאל, עו"ד
רח' הרצל בנין הדר
ת.ד. 237
אשקלון 78101

ח.נ.

הנדון: נוה דקלים - פרויקט וילאר - אשקלון

מרשתי, שיכון ופיתוח לישראל בע"מ, העבירה אלי למענה את מכתבך אליה מיום 18.5.93.

1. בפתח מכתבי זה עלי להדגיש כי מרשתי פועלת ותפעל עפ"י הדין בכל מסגרות ההתקשרות עם רוכשי דירותיה. במצב זה, ניתנו למרשיך ההודמנות להתייעץ בטרם תתמו על הסכם רכישת הדירה.
2. לגופו של ענין, מסירת הדירות באתר שבנדון התעכבה בשל העדר חיבור חשמל ותשתית. סיבות המהוות גורם שאינו בשליטת מרשתי במקרה דנא. יחד עם זאת ידוע לי כי מרשיך עומדים לקבל את דירתם (אם לא קיבלוה עד היום) וכי מרביתם נמצאים בשלב של גמר חשבון בטרם איכלוס.
3. מרשיך ניא את עפ"י ההסכם לפנות לשר הבינוי והשיכון על מנת שזה ימנה פוסק אשר יתן את דעתו באם הנסיבות במקרה דנא אשר גרמו לעיכוב המסירה, הינן נסיבות מצדיקות עפ"י ההסכם המכר.
- אין לדעת מרשתי, מקום להטיל ספק בשר הבינוי והשיכון אשר יטיל את התפקיד על אדם בעל כישורים מתאימים לכך.
4. הפיצוי המוסכם נקבע בהסכם בין הצדדים. אשר על כן, אין לדעת מרשתי, מקום כיום, לבוא בדרישה לתיקון ההסכם החתום.
5. לענין תקופת הבדק לדירה, תחא מרשתי מוכנה ונכונה לבוא לקראת מרשיך ולהתחילה רק לאחר קבלת הדירה על ידם.
6. אנו תקווה כי מרשיך ימשיכו לרכוש דירות ממרשתי לשביעות רצונם המלאה.

בכבוד רב ובב"ח,

יהושע באום, עו"ד

העתקים: לשכת שר הבינוי והשיכון

לשכת מנכ"ל הבינוי והשיכון

גב' רינה זמנן, מנהלת מחוז י-ם, משחב"ש

מר אמנון ספרן, מנכ"ל שו"פ

מר אברהם כהן, שו"פ

(סי: 578-2128)





ירושלים, כ"ד בסיון תשנ"ג
23 ביוני 1993

סכום פגישה בין שר הבינוי והשיכון
לבין ראש העיר אשקלון בתאריך 24.5.93

יב: אריה מזרחי - מנכ"ל המשרד

איתן לחובסקי - מנהל אנף פרוגרמות, משב"ש
 נח אינשטיין - סמנכ"ל בכיר לפיתוח מע"צ
 רנה זמיר - מנהלת מחוז ירושלים, משב"ש
 משה אדרי - מנהל ממ"י מחוז ירושלים
 בני וקנין - ראש העיר אשקלון
 אלי אלעזרא - מנכ"ל החברה הכלכלית עירית אשקלון

ביצוע כביש מס' 6

א. יוכן מסמך מפורט הכולל עלויות, נושא הצומת, זמן ביצוע העבודה
 ואלטרנטיבות.

ב. באחריות מנכ"ל המשרד.

יוע כביש מס' 4

א. מנהלת מחוז ירושלים במשהב"ש תבדוק את המשמעויות הכספיות
 של ביצוע הכביש כולו.

ב. בעדיפות ביצוע הקטע הדרומי משדרות בן-גוריון ועד לרחוב עופר.

ג. באחריות רנה זמיר ביצוע הקטע הדרומי.

תקציב להשלמת פיתוח בשכונות ותיקות

א. המשרד היקצה בשנת התקציב 93 סך 1,750 מיליון ש"ח לשכונות
 ותיקות. העיריה משתתפת ב- 50%.

ב. באחריות איתן לחובסקי.



השתתפות בתקציב מבני ציבור לשכונות החדשות

א. בנוה דקלים השר מאשר הקמת ביכנ"ס בשנת התקציב 93 - בטיפול איתן לחובסקי מול סגן השר הרב גמליאל.

ב. הקמת ביכנ"ס לאתינפים בנוה הדרים - הפרוייקט הינו במימון מלא של קרן בראשות מר י. צתנובר. אין צורך בהשתתפות משב"ש.

ג. אולם ספורט - עלות הפרוייקט 12 מיליון ש"ח. המשרד ישתתף בשליש מהעלות, רק לאחר שתוצג ע"י העירייה, בפני מנכ"ל משב"ש, פרוגרמה מפורטת ותקציבי מימון לשני השלישים הנותרים.

ד. כביש הריבירה

דנה זמיר ומשה אדרי יכינו מסמך משותף בנושא, לעיון השר.

א"ח (כ)
רשם: איתן כבל
יועץ השר

זעזוקים: ח"כ הרב גמליאל - סגן השר
תיק עיריות/סיכומים

תל אביב, 9.6.93

מכלי לפגוע בזכויות



לכבוד
מר אליהו רפאל, עו"ד
רח' הרצל כנין הדר
ת.ד. 237
אשקלון 78101

ח.נ.,

הנדון: נוה דקלים - פרוייקט וילאר - אשקלון

מרשתי, שיכון ופיתוח לישראל בע"מ, העבירה אלי למענה את מכתבך אליה מיום 18.5.93.

1. כפתח מכתבי זה עלי להדגיש כי מרשתי פועלת ותפעל עפ"י הדין בכל מסגרות ההתקשרות עם רוכשי דירותיה. במצב זה, ניתנו למרשיך ההזדמנות להתייעץ בטרם חתמו על הסכם רכישת הדירה.
2. לגופו של ענין, מסירת הדירות באתר שכנדון התעכבה בשל העדר חיבור חשמל ותשתית. סיבות המהוות גורם שאינו בשליטת מרשתי במקרה דנא. יחד עם זאת ידוע לי כי מרשיך עומדים לקבל את דירתם (אם לא קיבלוה עד היום) וכי מרביתם נמצאים בשלב של גמר חשבון בטרם איכלוס.
3. מרשיך ניאות עפ"י ההסכם לפנות לשר הבינוי והשיכון על מנת שזה ימנה פוסק אשר יתן את דעתו באם הנסיבות במקרה דנא אשר גרמו לעיכוב המסירה, הינן נסיבות מצדיקות עפ"י הסכם המכר.
4. אין לדעת מרשתי, מקום להטיל ספק בשר הבינוי והשיכון אשר יטיל את התפקיד על אדם בעל כישורים מתאימים לכך.
5. הפיצוי המוסכם נקבע בהסכם בין הצדדים. אשר על כן, אין לדעת מרשתי, מקום כיום, לבוא בדרישה לתיקון ההסכם החתום.
6. לענין תקופת הכדק לדירה, תהא מרשתי מוכנה ונכונה לבוא לקראת מרשיך ולהתחילה רק לאחר קבלת הדירה על ידם.
7. אנו תקוה כי מרשיך ימשיכו לרכוש דירות כמרשתי לשכיעות רצונם המלאה.

כבוד רב וכב"ח,

יהושע באום, עו"ד

העתקים: לשכת שר הבינוי והשיכון


✓ לשכת מנכ"ל הבינוי והשיכון

גב' רינה זמני, מנהלת מחוז י-ם, משהב"ש

מר אמנון ספרן, מנכ"ל שו"פ

מר אברהם כהן, שו"פ

(סי: 578-2128)





משרד הבינוי והשיכון

לשכת המנהל הכללי, ירושלים, יב בסיון התשנ"ג

01 ביוני 1993

סימנו 9332 מימ

לכבוד
עו"ד אליהו רפאלי
רחוב הרצל בנין הדר
ת.ד. 237
אשקלון 78101

שלום רב,

הנדון: נווה דקלים פרויקט יזלר אשקלון - מסירת הדירות
ופיצויים למשתכנים
סימוכין: פניתך למנכ"ל מיום 18/5/93

הנושא הועבר להמשך טיפולה של עו"ד צ. בירן, היועצת המשפטית של
משרדנו.

לידיעתך.

בכבוד רב,
יגאל אסף
עוזר המנכ"ל

העתק: עו"ד צ. בירן, היועצת המשפטית

הו רפאלי
ד-דין ונוטריון
ELIAHOU RAPHAEL
ADVOCATE & NOTARY

הרצל, בנין הדר, אשקלון
ד"ד 237, מיקוד
HERTZEL STR. HADAR BLD', ASHKELON
P.O.B. 237, Z.CODE 78101
PHONE 07-751014 PHOE/FAX' 07-750447 טל' 70-751014 טל' פקס'

תאריך: 18.5.93

לכבוד
מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון
משרד הבינוי והשיכון
ירושלים

א"נ,

הנדון: נוה-דקלים פרוייקט וילאר אשקלון-
מסירת הדירות ופיצויים למשתכנים

אתכבד לפנות אליך בענין מרשי כמפורט במכתב למנכ"ל שו"פ
בע"מ ת"א המצו"ב.

הואיל ומצב מרשי מחמיר מיום ליום עקב בעיות הדיור המפורטות
במכתבי, אודה לך אם תגרום לכך שהנוגעים בדבר יתיחסו
ברצינות ובמהירות לפנית מרשי באמצעותי.

בכל הכבוד וההערכה,

אליהו רפאלי, עו"ד



וילרמנכ"לשיכון

מינוי פוסק מומחה

2. עפ"י סעיף 55. להסכם, אם רוכש כופר בקיום "הנסיבות המצדיקות", שר השיכון ימנה פוסק-מומחה (לא בורר) שיקבע לפי פניית מי הצדדים, לאחר שישמע אותם, את משך הארכת תקופת הבניה ו/או דתית המועדים. עם ההערכה הרבה שיש לי לכב' שר השיכון הרי לא יעלה על הדעת שהפוסק-מומחה (שלא-ברור מה טיבו וכישוריו), יתמנה ע"י השר הממונה על התאגיד. צריך שהצדק יעשה ויראה.

אי-השלמת החשבויות

3. בסעיף 5 ה. (1) להסכם נקבע כי במקרה של אזור או פיגור במסירת החזקה בפועל מעבר ל-90 יום לאחר המועד הצפוי, תהיה החברה חייבת לפצות את הרוכש אם קיימות נסיבות מצדיקות. ככל הידוע למרשי, לתכנתכם לא היו כל נסיבות מצדיקות המזכות את החברה להמנע מלשלם להם פיצויים, הן מבחינת הקבלן המבצע והן מבחינת אי-טיפול בשחרור "טופס 4" הידוע מעיריית אשקלון, שכן חברתכם לא מלאה אזור דרישות העירייה המקובלות בעניין החשבויות.

השלום פיצוי

4. החשלום שהחברה מסכימה לשלם למרשי עפ"י ההסכם הנו סכום בלתי מציאותי לחלוטין וגורם להם הפסדים כספיים נכרים משום שדמי השכירות המשולמים על ידי רוב הרוכשים מגיעים כדי 300-350 דולר ארה"ב בעוד שהחברה התחייבה לשלם בין-450 ש"ח ל-550 ש"ח ארה"ב בקירוב, לרוכש עפ"י גודל הדירה. קבלנים פרטיים שכנו בנוה דקלים התחייבו לשלם סכומים שבין 300-350 דולר של ארה"ב וגם שלמו סכומים אלה עבור פיגור.

השלום דמ"ש ומשכנתא

5. בעוד החברה אינה מוסרת את הדירה לרוכשים במועד, על הרוכשים להתחיל לשלם את המשכנתא. יוצא איפא שמרשי משלמים דמ"ש ראליים במפורט לעיל ויקבלו סכום בלתי מציאותי שלא יבסה אפילו מחצית מעלות דמ"ש ובנוסף לכך ישלמו את המשכנתא.

תקופת הכדק

6. עפ"י סעיף 6א. (1) להסכם "תקופת הכדק" תקופה של 12 חודשים הינה ממועד גמר הבניה בפועל או מתאריך מסירת הדירה לרוכש - המוקדם מבין השניים. זהו תנאי בלתי הוגן ובלתי מעשי שכן בנית חלק מהדירות הסתיימה לפני למעלה משנה משמע מרשי "נמרו" את תקופת האחריות. זאת ועוד, המכנים שבנייתם הושלמה לפני למעלה משנה ולא נמסרו לרוכשים צריכים טיפול חיצוני ופנימי כבר היום.

ELIAHOU RAPHAELI
ADVOCATE & NOTARY

HERTZEL STR. HADAR BUILDING, ASHKELON
P.O.B. 237, E.C. CODE 78101
PHONE 07-751014 FAX 07-750447

אליהו רפאלי
עורך-דין ונוטריון

רח' הרצל כנין חדר, אשקלון
ח.ד. 237, מיקוד 78101
טל' 07-751014 פקס' 07-750447

תאריך: 18.5.93

רשום-דחוף

לכבוד
מנכ"ל שיכון ופיתוח לישראל בע"מ
רח' ארניא 32, ואקריה
ת"ד 7037
תל-אביב 64739

א"נ.

הנדון: נוה דקלים - פרויקט וילאר אשקלון -
מסירת הדירות ופיצויים למשכנים

בשם מרשי ששם ופרטים נוספים בענינם נמצאים בדף מצורף אתכבד
לפנות אליכם בענינם כדלקמן:

מרשי רכשו כתאריכים שונים דירות באתר הנ"ל עפ"י הסכמים אחידים
זהים, למעט פרטים מסוימים שהוספו לשם התאמת ההסכם לנתוני הרוכש
(מס' הגוש, חלקה מס' הבית, מועדי ההתחייבות תשלום הפיצוי
"המוסכם" וכו').

כמקובל בהסכם אחיד, למרשי לא היתה כל ברירה או שיקול דעת להתנגד
או לשנות כהוא-זה מתנאי ההסכם ורם חתמו עליו כפי שהוגש להם
בבחינת "כזה ראה וקדש".



חברתכם לא עמדה בתנאי ההסכם באשר למועד מסירת הדירות למרשי -
דבר אשר גרם למרשי הפסד כספי, קשיים במגורים, ועגמת נפש רבה.
כל פניותיהם אליכם, האישיות וע"י נציגתם הגבי עליזה בן-דוד
מרש' אילת 10 באשקלון, לא נשאו פרי.
לפני ימים אחדים, הוזמנו הרוכשים ה"ה דייבוק מורמה ומאיר לקבלת
הדירה שרכשו במיבנן 17.

מבדיקת תנאי הסכם והנספח א' המצורף אליו מתברר מעל לכל ספק כי
בהסכם נמצאים תנאים שעל פניהם הנם מקפחים הפוגעים כמרשי באופן
חמור וזה בניגוד ברור להוראות חוק החוזים האחדים, התשמ"ב-1982
ולהוראות חוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973 כפי שאפרט כאן:

עיכוב במסירת הדירה

1. בסעיף 5.א. להסכם נקבע בין היתר כי תקופת הבניה ומועד המסירה
הנם "מועדים צפויים" וכי עלול לחול עיכוב במועדים אלה.
כפי שידוע למרשי הקבלן המכצע מטעמכם אינו עומד בהתחייבותו
הואיל וניתן להתליפו, לכן אין לראות בעילה זו "נסיבות מצדיקות"
בהגדרתם בהסכם.

להלן רשימת המשוכנים שרכשו דירות באתר החרום
בשכונת נווה דקלים בפרוייקט "וילר" באשקלון

שם משפחה	שם פרטי	מספר דירה
		555/1
		38 מבנן 13
		27 מבנן 12
		613/1 גר בדירה
		537/2
		573/1
		71 מבנן 13
		68 מבנן 13
		69 מבנן 13
		20 ניזרה 12
		439 מבנן 11
		55 מבנן 13
		13
		40

אם לא די בכך, קיימת בעיה נוספת והיא תקופת האחריות לדודי השמש הפוחתת והולכת שכן האחריות של 5 שנים לדודי השמש התחילה ממועד הרכבת הדודים על גגות הבתים.

חלקי מרשי חייבים לפנות דירות ששכרו ולהתחייב על שכירות חדשה לזמן כלתי ידוע והוא הדין לגבי יתר המשתכנים שהתחייבו לפינוי ואין להם דיור חלופי.

במצב דברים זה ברור שמרשי אינם יכולים "לחיות" עם תנאים מקפחים אלה ומרשי דורשים את התערוכת המיידית לביטול או לתיקון התנאים המקפחים המפורטים לעיל מבלי הצורך להזקק לערכאות.

הואיל ופניות מרשי עד כה לא נענו כדין, אני מפנה מבחתי זה לגורמים נוספים וכן למשרד מבקר המדינה כדי שיתערכו לזירוז הטיפול בפניה זו.

אשמח לקבל את תשובתך בכל המקום לענין תביעות מרשי.

בכבוד רב,
אליהו זאלי, עו"ד

העתיקים: - כב' שר הבינוי והשיכון מר אריה בן אליעזר,
שכ' שיית' ג' ראח, ירושלים
- מנכ"ל משרד השיכון, שכ' שיית' ג' ראח, ירושלים
- גב' רינה זמיר מנהלת המחוז, משרד הבניה והשיכון,
רח' הלל 23, ירושלים
- משרד מבקר המדינה, רח' רשי 66, ירושלים



משרד הבינוי והשיכון

לשכת המנהל הכללי, ירושלים, יב בסיון התשנ"ג
01 ביוני 1993
סימנו 9332 מימ

לכבוד
עו"ד אליהו רפאלי
רחוב הרצל בנין הדר
ת.ד. 237
אשקלון 78101

שלום רב,

הנדון: נווה דקלים פרויקט וילאר אשקלון - מסירת הדירות
ופיצויים למשתכנים
סימוכין: פניתך למנכ"ל מיום 18/5/93

הנושא הועבר להמשך טיפולה של עו"ד צ. בירן, היועצת המשפטית של
משרדנו.

לידיעתך.

בכבוד רב,
יגאל אסף
עוזר המנכ"ל

העתק: עו"ד צ. בירן, היועצת המשפטית

אליהו רפאלי
עורך-דין ונוטריון
ELIAHOU RAPHAEL
ADVOCATE & NOTARY

HERTZEL STR. HADAR BLD', ASHKELON
P.O.B. 237, Z.CODE 78101
PHONE 07-751014 PHOE/FAX'

רח' הרצל, בנין הדר, אשקלון
ת"ד 237, מיקוד
טל' 70-751014 טל' /פקס' 07-750447


תאריך: 18.5.93

לכבוד
מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון
משרד הבינוי והשיכון
ירושלים
א"נ,

הנדון: נוה-דקלים פרויקט וילאר אשקלון-
מסירת הדירות ופיצויים למשתכנים

אתכבד לפנות אליך בענין מרשי כמפורט במכתב למנכ"ל שו"פ
בע"מ ת"א המצו"ב.
הואיל ומצב מרשי מחמיר מיום ליום עקב בעיות הדיור המפורטות
במכתבי, אודה לך אם תגרום לכך שהנוגעים בדבר יתיחסו
ברצינות ובמהירות לפנית מרשי באמצעותי.

בכל הכבוד וההערכה,
אליהו רפאלי, עו"ד



וילרמנכ"לשיכון

מינוי פוסק מומחה

2. עפ"י סעיף 15. להסכם, אם רוכש כופר בקיום "הנסיבות המצדיקות", שר השיכון ימנה פוסק-מומחה (לא בורר) שיקבע לפי פניית מי הצדדים, לאחר שישמע אותם, את משך הארכת תקופת הבניה ו/או דחית המועדים. עם ההערכה הרבה שיש לי לכב' שר השיכון הרי לא יעלה על הדעת שהפוסק-מומחה (שלא-ברור מה טיבו וכישוריו), יתמנה ע"י השר הממונה על התאגיד. צריך שהצדק יעשה ויראה.

אי-השלמות התשתית

3. בסעיף 5 ה. (1) להסכם נקבע כי במקרה של אחור או פיגור במסירת החזקה בפועל מעבר ל-90 יום לאחר המועד הצפוי, תהיה החברה חייבת לפצות את הרוכש אם קיימות נסיבות מצדיקות. ככל הידוע למרשי, לחברתכם לא היו כל נסיבות מצדיקות המזכות את החברה להמנע מלשלם להם פיצויים, הן מבחינת הקבלן המבצע והן מבחינת אי-טיפול בשחרור "טופס 4" הידוע מעיריית אשקלון, שכן חברתכם לא מלאה את דרישות העירייה המקובלות בענין התשתיות.

תשלום פיצוי

4. התשלום שהחברה מסכימה לשלם למרשי עפ"י ההסכם הנו סכום בלתי מציאותי לחלוטין וגורם להם הפסדים כספיים נכרים משום שדמי השכירות המשולמים על ידי רוכב הרוכשים מגיעים כדי 300-350 דולר ארה"ב בעוד שהחברה התחייבה לשלם בין-450 ש"ח ל-550 ש"ח ארה"ב בקירוב, לרוכש עפ"י גודל הדירה. קבלנים פרטיים שבנו בנוה דקלים התחייבו לשלם סכומים שבין 300-350 דולר של ארה"ב וגם שלמו סכומים אלה עבור פיגור.

תשלום דמ"ש ומשכנתא

5. בעוד החברה אינה מוסרת את הדירה לרוכשים במועד, על הרוכשים להתחיל לשלם את המשכנתא. יוצא אפוא שמרשי משלמים דמ"ש ראליים במפורט לעיל ויקבלו סכום בלתי מציאותי שלא יכסה אפילו מחצית מעלות דמ"ש ובנוסף לכך ישלמו את המשכנתא.

תקופת הבדק

6. עפ"י סעיף 6א. (1) להסכם "תקופת הבדק" תקופה של 12 חודשים הינה ממועד גמר הבניה בפועל או מתאריך מסירת הדירה לרוכש - הסוקדם מבין השניים. זהו תנאי בלתי הוגן ובלתי מעשי שכן בניה חלק מהדירות הסתיימה לפני למעלה משנה משמע מרשי "גמרו" את תקופת האחריות. זאת ועוד, המבנים שבנייתם הושלמה לפני למעלה משנה ולא נמסרו לרוכשים צריכים טיפול חיצוני ופנימי כבר היום.

תאריך: 18.5.93

רשום-דחוף

לכבוד
מנכ"ל שיכון ופיתוח לישראל בע"מ
רח' ארניא 32, הקריה
ת"ד 7037
תל-אביב 64739

א"נ.

הנדון: נוה דקלים - פרויקט וילאר אשקלון -
מסירת הדירות ופיצויים למשתכנים

בשם מרשי ששם ופרטים נוספים בענינם נמצאים בדף מצורף אתכבד
לפנות אליכם בענינם כדלקמן:

מרשי רכשו בתאריכים שונים דירות באזור הנ"ל עפ"י הסכמים אחידים
זהים, למעט פרטים מסוימים שהוספו לשם התאמת ההסכם לנתוני הרוכש
(מס' הגוש, חלקה מס' הבית, מועדי ההתחייבות ושלום הפיצוי
"המוסכם" וכו').

כמקובל בהסכם אחיד, למרשי לא הייתה כל ברירה או שיקול דעת להתנגד
או לשנות כהוא-זה מתנאי ההסכם והם חתמו עליו כפי שהוגש להם
כבחידת "כזה ראה וקדש".

הכרתכם לא עמדה כתנאי ההסכם כאשר למועד מסירת הדירות למרשי -
דבר אשר גרם למרשי הפסד כספי, קשיים כמגורים, ועגמת נפש רבה.
כל פניותיהם אליכם, האישיות וע"י נציגותם הגבי עליזה בן-דוד
מרח' אילת 10 באשקלון, לא נשאו פרי.
לפני ימים אחדים, הוזמנו הרוכשים ה"ה דייבוק מורמה וסאיר לקבלת
הדירה שרכשו במיכנן 17.

מבדיקת תנאי הסכם והנספח א' המצורף אליו מתברר מעל לכל ספק כי
בהסכם נמצאים תנאים שעל פניהם הנם מקפחים הפוגעים במרשי באופן
חמור וזה בניגוד ברור להוראות חוק החוזים האחדים, התשמ"ב-1982
ולהוראות חוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973 כפי שאפרט כאן:

עיכוב במסירת הדירה

1. בסעיף 5.א. להסכם נקבע בין היתר כי תקופת הכניה ומועד המסירה
הנם "מועדים צפויים" וכי עלול לחול עיכוב במועדים אלה.
כפי שידוע למרשי הקבלן המבצע מטעמכם אינו עומד בהחייבותיו
הואיל וניתן להחליפו, לכן אין לראות בעילה זו "נסיבות מצדיקות"
כהגדרתם בהסכם.

להלן רשימת המשתכנים שרכשו דירות באזור החרום
 בשכונת נווה זקלים בפרוייקט "וילר" באשקלון

שם משפחה	שם פרטי	מספר דירה
		555/1
		38 מבנן 13
		27 מבנן 12
		613/1 גר בדירה
		537/2
		573/1
		71 מבנן 13
		68 מבנן 13
		69 מבנן 13
		20 גיזרה 12
		439 מבנן 11
		55 מבנן 13
		13
		40

אם לא די בכך, קיימת בעיה נוספת והיא תקופת האחריות לדודי השמש הפוחתת והולכת שכן האחריות של 5 שנים לדודי השמש התחילה ממועד הרכבת הדודים על גגות הבתים.

חלקי מרשי חייבים לפנות דירות ששכרו ולהתחייב על שכירות חדשה לזמן בלתי ידוע והוא הדין לגבי יתר המשתכנים שהתחייבו לפינוי ואין להם דיור חלופי.

כמצב דברים זה ברור שמרשי אינם יכולים "לחיות" עם תנאים מקפתים אלה ומרשי דורשים את התערבותך המיידית לכיטול או לתיקון התנאים המקפתים המפורטים לעיל מכלי הצורך להזקק לערכאות.

הואיל ופניות מרשי עד כה לא נענו כדין, אני מפנה מכתבי זה לגורמים נוספים וכן למשרד מבקר המדינה כדי שיתערבו לזירוז הטיפול בפניה זו.

אשמח לקבל את תשובתך בכל ההקדם לענין תביעות מרשי.

כבוד רב,
אלהו ופאלי, עו"ד

- העתיקים: - כב' שר הבינוי והשיכון מר אריה בן אליעזר,
שכ' שיח' ג'ראח, ירושלים
- מנכ"ל משרד השיכון, שכ' שיח' ג'ראח, ירושלים
- גב' רינה זמיר מנהלת המחוז, משרד הבניה והשיכון,
רח' הלל 23, ירושלים
- משרד מבקר המדינה, רח' רשי 66, ירושלים



משרד הבינוי והשיכון
לשכת המנהל הכללי

ירושלים, כט' באייר התשנ"ג
20 במאי 1993
סימננו מימ 9254

מ"מ

נושאים לדיון בין שר הבינוי והשיכון לבין ראש עיריית אשקלון
בתאריך 24/5/93

1. ביצוע כביש מס' 6
לא ניתן להתייחס מאחר וראש העיר לא פירט מה הבעיה.
2. ביצוע כביש מס' 4
קטע יד מרדכי-ארז נמצא בשלבי תכנון להרחבה לדו-מסלולי. מסלול נוסף מבוצע ע"י מע"צ בקטע אשקלון-יד מרדכי (כביש דו-מסלולי, שני נתיבים לכל כיוון), לרבות אי הפרדה, גדר בטיחות והסדרת הצמתים לאורך הקטע. (עלות העבודה: כ- 30 מיליון ש"ח).
3. הגדלת תקציב להשלמת פיתוח בשכונות הוותיקות
הנושא כלול בהצעת הפרוגרמה לשנת 1993, לרבות השלמת פיתוח ברח' ביאליק והן המלצה להגדלה משמעותית במסגרת התקציב לשנת 1994.
4. השתתפות בתקציב מבני ציבור לשכונות החדשות
הנושא ידון במסגרת הצעת התקציב לשנת 1994.
5. השתתפות בסלילת רח' ביאליק בין שד' עופר לשד' בן גוריון
כלול בהצעת המחוז לשנת 1993.
6. הביצוע כפוף למגבלות התקציב.
בפר הנופש מדרום לפארק
הנושא לא באחריות משרד הבינוי והשיכון.
7. שכונת נוה אילן
הנושא כלול בתכנית העבודה של המחוז כאשר הביצוע כפוף למגבלות תקציביות.
8. כביש הריבירה
הנושא לא בטיפול משרד הבינוי והשיכון.



אשקלון יוסי ואיכות

עיריית אשקלון

לשכת ראש העיר

כ"ז אייר תשנ"ג
18 מאי 1993



9617

לכבוד
לשכת שר הבינוי והשיכון
ירושלים

א.ב.

חנדון : ישיבת עם כב' שר השיכון לעם - 24.5.93

1. ביצוע כביש מס' 6.
2. ביצוע כביש מס' 4.
3. הגדלת תיקצוב לחשלמת פיתוח בשכונות חותיקות.
4. השתתפות בתקציב מבני ציבור לשכונות חחדשות.
5. השתתפות בסלילת רח' ביאליק בין שד' עפר לשד' בן מריון.
6. כפר נופש מזרחים לפארק.
7. שכי נווה אילן - לפני כשנה וחצי רוכזו שם ערפי עפר במקום - העבודה חוססקה - דרוש טיפול וחסדרת חשטת.
8. כביש חרביירה - קידום תכנית מתאר נקודתית לאזור ניצנים. - מס' נתיב שיפץ.

בכבוד רב,

בני
ראש
וקנין,
העיר.



משרד הבינוי והשיכון

לשכת השר

תאריך: 18.5.93

מס' פניה: 3064

אל:

ר' אבנר / חתום

הנדון: בליש המגורים ל' חיות ופיקוק קולאז' אלמי



☐ לידיעתך

☐ חוות דעתך לפנייה המצ"ב

☐ להצעת תשובה אלי

☐ דחוף

נא העבר אלי העתק מהתשובה בציון מספר פנייתנו, עד תאריך 28.5.93

הערות: בהמשך פולסאם, גביר המס' אליהם - (נ) רגוע

3 ריבוקים ל' חיות ופיקוק

לטיפולך המחיר אודה.



תודה,

יועץ השר
א.י.מ

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון
מחוז ירושלים

תאריך: כח' באייר התשנ"ג
19 במאי 1993
סמננו: אשקלון 2

אל
לשכת השר
לשכת המנכ"ל

הנדון: ישיבה עם ראש עיריית אשקלון
הערות לסדר היום

1. ביצוע כביש 6 - יציאה נוספת מאשקלון.

2. ביצוע כביש 4 - כביש אורך עירוני.

על דעת העירייה והמחוז ישנה עדיפות לביצוע כביש מס' 4. עפ"י סיכום עם המנכ"ל יוזמן תכנון הכביש.

3. הגדלת תיקוצב להשלמת פיתוח שכונות הותיקות.

א. בהצעת פרוגרמה 1993 המלצנו על השתתפות בסך 1,750,000 ש"ח (יש רשימת עבודות מוסכמת בהיקף 3,500,000 ש"ח על בסיס 50% השתתפות). עד היום לא הוצאה הזמנה.

ב. הצרכים בהשלמות פיתוח שכונות ותיקות גדולים בהרבה מעבר לתקציב שהוצע בסעיף א'. המלצנו לכלול בפרוגרמה 1994 השתתפות של 4.0 מיליון ש"ח. כאשר העירייה אמורה להשלים ל 8.0 מיליון ש"ח. במסגרת תקציב זה מוצע לכלול גם ביצוע כרח' ביאליק (ראה סעיף 5).

4. השתתפות בתקציב מכני ציבור לשכונות החדשות

כללנו בהצעת הפרוגרמה השתתפות או מימון מלא למספר מוסדות. אין עדיין אישור.

בנאות אשקלון א, ב, ג.

- א. מתנ"ס - 2.0 מיליון ש"ח (השתתפות 50%).
- ב. מרכז פיס קהילתי - 1.0 מיליון ש"ח (השתתפות 25%).
- ג. מעון יום - 600,000 ש"ח (השתתפות 50%).
- ד. בתי כנסת - עדיפות א': מימון מלא בנווה הדרים נעזר, ואגני נעזר. עדיפות ב': השתתפות 50% בנווה דקלים.

1840

1841

1842

1843

1844

1845

1846

1847

1848

1849

1850

1851

1852

1853

1854

1855

1856

1857

1858

1859

1860

1861

1862

1863

1864

1865

1866

1867

מדינת ישראל
משרד הבינוי והשיכון
מחוז ירושלים

5. השתתפות בסליחת רח' ביאליק

ראה סעיף 3 ב'. מוצע לכלול בהשלמת פיתוח לשנה הבאה, כתנאי שיוגדל התקציב.

6. כפר נופש

לא בטיפול משה"ש.

7. שכונת נוה אילן

כלול בתכנית העבודה של ועדור בכפוף לאישור הקציבי.

8. כניש תריביריה

לא בטיפול המחוז.

* טופס 4 - לאחר סיכום עם המחוז, החלה העיריה להנפיק טופס 4.

רשמה: רנה זמיר

מדינת ישראל



משרד הביטחון והשיכון
מחלקת עבודות ציבוריות

לשכת המנהל

יח' באייר תשנ"ג
9 במאי 1993
6(10)6

אל : מר יגאל אסף, עוזר מנכ"ל משהכ"ש

הנדון: נושאים לדיון עם חצר - עיריית אשקלון

להלן העיסוקנו לנושאים שמעלה ראש העיר :

1. ביצוע כ' מט' 6 - תינו באחריות חברת כביש חוצה ישראל בע"מ.
2. כ' מט' 4 - מע"צ מבצעת מסלול נוסף בקטע אשקלון - יד מרדכי (כ' דו -מסלולי שני נתיבים לכל כוון) כולל אי תפורה, גדר בטיחות וחסימת הצמתים לאורך הקטע.
אורך הקטע כ- 8 ק"מ בעלות של כ - 30 מיל' ש"ח.
- כ' 4 קטע יד מרדכי - ארז - נמצא בשלבי תכנון להרחבה לדו-מסלולי.

ב ב ר כ ה,

סיבוני עיריית
מונהל לשכת מנהל מע"צ

אשקלון 1

חנ'ר

1) ארטיקל.

2) ארטיקל ארטיקל

אזשן ז'ן ז'אן אה

האפא - אהפא אהפא אהפא

אזשן אהפא

(א)



משרד הבינוי והשיכון
לשכת השר

תאריך: 28.4.93

מס' פניה: 2870

אל:

יחידת אס"ם א/ג

הנדון: בקשה חשד על נ' עיניו אשקלון
באיו הטח 11.00

☐ לידיעתך

☐ חוות דעתך לפנייה המצ"ב

☐ להצעת תשובה אלי

☐ דחוף

נא העבר אלי העתק מהתשובה בציון מספר פנייתנו, עד תאריך 23.5.93


הערות: לא הכן אגרה תיקים אפקשה חל בהתעל
על נסאות דאגה

לטיפולך המחיר אודה.

תודה,

יועץ השר

א"מ





GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF

REVENUE

GOVT. OF INDIA

REVENUE DEPARTMENT

REVENUE DEPARTMENT

REVENUE DEPARTMENT

REVENUE DEPARTMENT

REVENUE DEPARTMENT

REVENUE DEPARTMENT

REVENUE DEPARTMENT

REVENUE DEPARTMENT

REVENUE DEPARTMENT

REVENUE DEPARTMENT



אשקלון יופי ואיכות

לשכת ראש העיר

עיריית אשקלון

כ"ג אדר תשנ"ג
16 מרץ 1993

24.5
10°

לכבוד
לשכת שר הבינוי והשיכון
ירושלים

א.נ.

הנדון : הצעה לישיבה עם כב' שר הבינוי והשיכון
מר בנימין בן אליעזר

1. ביצוע כביש מסי 6 28.4
2. ביצוע כביש מסי 4 3.8.4
3. הגדלת תיקצוב לחשלמת פיתוח בשכונות חותיקות. 5.44
4. השתתפות בתקציב מבני ציבור לשכונות החדשות. 5.44
5. השתתפות בסלילת רח' ביאליק בין שדי עומר לשדי בן גוריון. 5.44

בכבוד רב,

בני וקנין,
ראש העיר.



אשקלון יופי ואיכות

עירית אשקלון

מחלקת הבטחון ושרותי חרום
טלפון 750973

כז אייר תשנ"ג
18 מאי 1993

אל : סא"ל יעקב עמר, מפקד מחוז לכיש
מאת: רוברט סופרו מנהל מח' בטחון ושרותי חרום

הנדון : כיסוי מיקלוט לאוכלוסיה באשקלון

בהמשך לסיכום ביקור אלוף הפיקוד באשקלון הריני מעביר אליך את
הנתונים לכיסוי מיקלוט לאוכלוסיה באשקלון לפי השכונות השונות
בעיר:


1. שכונת שמשון :
א. אוכלוסיה ללא כיסוי מיקלוט - 23%
ב. אוכלוסיה עם כיסוי מיקלוט - 77%
2. שכונת ג. ציון :
א. אוכלוסיה ללא כיסוי מיקלוט - 40%
ב. אוכלוסיה עם כיסוי מיקלוט - 60%
3. שכונת מגדל ר. אשכול :
א. אוכלוסיה ללא כיסוי מיקלוט - 20%
ב. אוכלוסיה עם כיסוי מיקלוט - 80%
4. שכונת אפרידר ברנע :
א. אוכלוסיה ללא כיסוי מיקלוט - 30%
ב. אוכלוסיה עם כיסוי מיקלוט - 70%

ב ב כ ה,
סופרו רוברט

העתיקים:

האלוף זאב ליבנה, מפקד פיקוד העורף
מר עמרם קלעג'י, מנכ"ל משרד הפנים
מר ישראל שוורץ, מנכ"ל משרד השיכון
מר בכי וקנין, ראש העיריה
מר יעקב ספיר, ממונה ארצי לעיניני חרום ותפקידים מיוחדים
מר אפרים קרני, רמ"ט מל"ח מחו לכיש
מר אברהם בן דוד, מנכ"ל העיריה
מר אפרים פוסט, מזכיר העיריה
מר אלי יהלום, מהנדס העיר





RECEIVED JAN 11 1962
U.S. DEPT. OF JUSTICE

RECEIVED JAN 11 1962

RECEIVED JAN 11 1962

RECEIVED JAN 11 1962

RECEIVED JAN 11 1962

RECEIVED JAN 11 1962

RECEIVED JAN 11 1962

RECEIVED JAN 11 1962

RECEIVED JAN 11 1962

RECEIVED JAN 11 1962

RECEIVED JAN 11 1962

RECEIVED JAN 11 1962

RECEIVED JAN 11 1962

RECEIVED JAN 11 1962



אשקלון יופי ואיכות

עירית אשקלון

מחלקת הבטחון ושרותי חרום
טלפון 750973

כז אייר תשנ"ג
18 מאי 1993



לכבוד
סא"ל עמר
מפקד מחוז לכיש
צה"ל

א.נ.י.

הנדון : מרכז הפעלה עירוני

1. בביקור מפקד פיקוד העורף האלוף זאב ליבנה באשקלון סוכס כי מרב"ק הג"א חבל עירוני אשקלון יעבור לידי עירית אשקלון להקמת "מרכז הפעלה" למל"ח.

2. אודה לך באם תורה למפקדת החבל לעבור לנפה ולהעביר אלינו את המפתחות בהקדם כדי שנוכל להקים את "מרכז הפעלה לועדת מל"ח פס"ח" לפי הסיכום.


בכבוד רב,
סופרו ונברט

מנהל מח' בטחון ושרותי חרום



העתיקים:

האלוף זאב ליבנה, מפקד פיקוד העורף
מר עמרם קלעג"י, מנכ"ל משרד הפנים
מר ישראל שוורץ, מנכ"ל משרד השיכון
מר בני וקנין, ראש העיריה
מר יעקב ספיר, ממונה ארצי לענייני חרום ותפקידים מיוחדים
מר אפרים קרני, רמ"ט מל"ח מחוז לכיש
מר אברהם בן דוד, מנכ"ל העיריה
מר אפרים פוסט, מזכיר העיר

[illegible]



לשכת שר הבינוי והשיכון

ירושלים, י"ט באייר תשנ"ג
11 במאי 1993
שוטף-1241



לכבוד
מר שבתאי צור
מ"מ ראש העיר
ת.ד. 9001
אשקלון

הנדון: רכישת דירות במאורגן

נתבקשתי ע"י שר הבינוי והשיכון להשיב לפנייתך שבנדון.

מבדיקה שערכתי עולה, כי בימים אלו סוכם להוציא את הדירות בפרוייקט בן יקר גת למכירה.

קבוצת העולים תוכל לפנות (כקבוצה) לחברת אפרידר ולרכוש דירות.

רכישה של 50 דירות ויותר, תזכה את הרוכשים ב- 5% הנחה.

מכתב ברוח זו נשלח למר יהודה דקל שכתב לנו באותו נושא, בשם העולים.

בכבוד רב,

איתן כהן
איתן כבל
יועץ השר

משרד הבינוי והשיכון ירושלים
כטבת המנהל הכללי

11-5-1993

דואר נכנס

מס' 18768 תיק מ"מ

העתקים: שר הבינוי והשיכון
מנכ"ל המשרד
מנהלת אגף נכסים ודיוור

מדינת ישראל

מ.ע.צ.

משרד הבינוי והשיכון
מחלקת עבודות ציבוריות

לשכת המנהל

יח' באייר תשנ"ג
9 במאי 1993
6(2)6

אשר
התיר

אל : מר יגאל אסף , עוזר מנכ"ל משתב"ש

הנדון: נושאים לדיון עם השר - עיריית אשקלון

להלן התייחסותנו לנושאים שמעלה ראש העיר :

1. ביצוע כ' מס' 6 - הינו באחריות חברת כביש חוצה ישראל בע"מ.
2. כ' מס' 4 - מע"צ מבצעת מסלול נוסף בקטע אשקלון - יד מרדכי (כ' דו - מסלולי שני נתיבים לכל כוון) כולל אי הפרדה, גדר בטיחות וחסדרת הצמתים לאורך הקטע.
אורך הקטע כ- 8 ק"מ בעלות של כ - 30 מיל' ש"ח.
- כ' 4 קטע יד מרדכי - ארז - נמצא בשלבי תכנון להרחבה לדו-מסלולי.

ב ב ר כ ה,

138
סיבוני עידית
מנהלת לשכת מנהל מע"צ

משרד הבינוי והשיכון ירושלים
לשכת המנהל הכללי

11-5-1993

18766 תיק שג' N/N

אשקלון 11

מדינת ישראל
משרד הבינוי והשיכון

המשרד הראשי ירושלים
אגף הכספים

תאריך: "ז" באייר תשנ"ג
28 אפריל 1993

מספר: י-פלד

לכבוד
בן יקר גת - חברה להנדסה ובנין בע"מ
באמצעות מר פלד אורי
ר"ח האומנים לא"י
תל-אביב

אסף

הנדון: מכתב מיום 21.4.93


גבי יהודית סיגל ממשדרי מסרה לי שבשיחה טלפונית עמך הובהר לך הבהר היטב שהקטנת גבית הפיתוח בפועל תיעשה אך ורק עם קבלת הוראה מתאימה מהגורמים המוסמכים, דהיינו, אגף הפרוגרמות ו/או אגף תכנון והנדסה.

כמו כן, נאמר לי שקיבלת על עצמך את הטיפול לזרז הפתרון.

לפי טעה, לא קיבלנו הנחיות אחרות ופעלנו בהתאם להוראות האחרונות שניתנו לנו.

אנו מעבירים בזאת את מכתבך לנוגעים בדבר.

בבית דב,
ד. בן יחודה
השב ומשרד



העתק: מר א. מזרחי - מנכ"ל המשרד
מר נ. חילו - מנהל אגף תכנון והנדסה
גבי מ. גרימברג - אגף תכנון והנדסה
גבי ש. צימרמן - מנהל אגף הנכסים
מר א. לחובסקיי - מנהל אגף הפרוגרמות

תשעה אפניא
3587



בני-יעקב גת

הנדסה ובנין בע"מ



21-04-93
3075-פ

דחוף
בפקס' ובדואר רשום

לכבוד
מר א. מזרחי
מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון
ירושלים

א"נ

הנדון: דרישת תשלומי פתמ"ר - פרוייקט "נווה הדרים"
באשקלון - בניגוד להסכם הפרוגרמה

ביום 23.3.93 שלחנו לחשב המשרד, מר ד. בן יהודה, מכתב כרצ"ב, עליו טרם
נענינו עד היום.

בינתיים מבקשת גזברות משהב"ש לחייב אותנו בסכומים של מאות אלפי ש"ח עבור
פתמ"ר באתר שבנדון אשר בפירוש אינם מניעים למשב"ש, שכן הם נתבעים עבור
דירות שנמכרו למשב"ש וזאת בניגוד לסעיף 6 ו' 3 בהסכם הפרוגרמה.

בשיחתנו מיום 20.4.93 עם מר ד. בן יהודה מסר לנו כי למרות שהוא מבין את
הנושא - הוא אינו רואה עצמו מוסמך לעכב תשלומים כלשהם, והמוסמך הבלעדי
לענין זה הוא מנכ"ל המשרד.

אנו דורשים כי עד לבירור החוב הנכון והמדוייק שלנו בנדון יעוכבו הסכומים
הנוספים הנדרשים מאיתנו כאמור לעיל. כבר הבוקר הודיעו לנו מהגזברות על
עצירת סכומים המגיעים לנו, ונבקש את התערבותך המיידית.

בברכה,

(Signature)

ישראל בן יקר, מנכ"ל
בן יקר גת חברה להנדסה ובנין בע"מ

העתק: מר ד. בן יהודה
חשב משרד הבינוי והשיכון



רמת ים

חברה להנדסה ובנין בע"מ

נספח לתקסימיליה

נ.ס.ל.ה מפקסימיליה מ.ס.י 5625537 - 03
תאריך: 28.4.93

לכבוד:

מס' החברה: אשרד המכון להשכון

לידי: מ.ס.י. מ.ס.י. מ.ס.י.

פקסימיליה מ.ס.י: 847688-03

מ.ס.י העמודים: 1-1 (כולל דף זה)

מאת: בן יקר

הנושא: 100

רצו להק. מכתבון שני שלם אליך
המאריך: 28.4.93 (אף היום לא)
בובל. מתגמל! אף
אסיכורק!

בהתראה

א

מכ"י: 116 ת.

28.4.1993
FAX: 3-5625537 TLX: 341667 RMYMILATI

מ.ס.י 11343
חוק תמך



בן יקר גת

חברה להנדסה ובנין בישראל

21-04-93
3075-9

דחוף
בפקס' ובדואר רשום

לכבוד
מר א. מזרחי
מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון
ירושלים

א"נ

הנדון: דרישת תשלומי פתמ"ר - פרויקט "נווה חדרים"
באשקלון - בניגוד להסכם הפרוגרמה

ביום 23.3.93 שלחנו לחשב המשרד, מר ד. בן יהודה, מכתב כרצ"ב, עליו טרם נענינו עד היום.

בינתיים מבקשת גזברות משהב"ש לחייב אותנו בסכומים של מאות אלפי ש"ח עבור פתמ"ר באתר שבנדון אשר בפירוש אינם מגיעים למשב"ש, שכן הם נתבעים עבור דירות שנמכרו למשב"ש וזאת בניגוד לסעיף 6 ג' 3 בהסכם הפרוגרמה.

בשיחתנו מיום 20.4.93 עם מר ד. בן יהודה מסר לנו כי למרות שהוא מבין את הנושא - הוא אינו רואה עצמו מוסמך לעכב תשלומים כלשהם, וחמוסמך הבלעדי לענין זה הוא מנכ"ל המשרד.

אנו דורשים כי עד לבירור החוב הנכון והמדויק שלנו בנדון יעוכבו הסכומים הנוספים הנדרשים מאיתנו כאמור לעיל. כבר הוקדש הודיעו לנו מהגזברות על עצירת סכומים חמגיעים לנו, ונבקש את התערבותך המיידית.

בברכה,

ישראל בן יקר, מנכ"ל


בן יקר גת חברה להנדסה ובנין בע"מ

משרד הבינוי והשיכון
לשכת...
28-4-1993
17 אפריל 1993
1834

הנתק: מר ד. בן יהודה
חשב משרד הבינוי והשיכון

פיקס: 052-5625533
טל: 052-5625533
FAX: 052-5625533
TLX: 914567
RMYM ILATT

לש/חב fax לקר

1. 18.3.93
2. 17.5.93

תשנ"ג כס' בניסן
1993 20 באפריל

סימננו: א-861

לכבוד
בן יקר נת - חברה להנדסה ובנין
קנ"י קבוצת נדל"ן ישראלית בע"מ
לידי סנכ"ל חברת בן יקר נת
רח' האומנים 7 א'
תל-אביב 67897

א.נ.

הנדון: מכרז מס' ים 101/93 להחזרת מגרש מס' 34 במתחם מס' 15
לכנית 40 יח"ד בבניה מדורגת (סמי רוויה)
נשכ' - גבעת משואה - ירושלים

1. על פי פרטיכל ישיבת ועדת מכרזים של סמ"י שהתקיימה ב-18.4.93 וכתה הצעתך להחזרת מגרשים מס' 34 לכנית 40 יח"ד בבניה מדורגת (סמי רוויה) בגבעת משואה בסך - 3,026,001 ש"ח.
2. העמסת התשתית למגרש זה נקבעה ע"ס 3,824,037.74 ש"ח, נכון למדד בניה 3/93 (110.9 נק') שועתפרסם ב-15.4.93.
3. על פי התהליך המקובל מותגות תע"מ "הסכם הפיתוח" עם סמ"י בהסדרת התשלומים עבור העמסת התשתית וחתימת הסכם התשתית עימנו תחילה וזאת תוך 30 יום מיום העסקה.
4. נודה לכם באם תואילו להתקשר למשרדו של מר איתן כהן מנהל מחוז ירושלים - מבוא הפרטיזנים 304/15 ב' סלפון: 02-322479, בהקדם האפשרי לשם קביעת מועד להסדרת נושא העמסת התשתית.

18.5.93

בכרחה,
יהודית כהן
מנהלת מכירות

העתקים: מר אריה בר - סנכ"ל
מר מ. נת - סמנכ"ל ומנהל אגף עירוני סמ"י
מר משה טל - סגן מנהל מחוז ירושלים סמ"י
גב' שולה כן צבי - מנהלת מחלקות עסקאות/סמ"י
מר זאב עופר - סמנכ"ל
מר נבי יפרת - חשב החברה
מר יעקב רוזנברג - מנהל יח' מטה
מר איתן כהן - מנהל המרחב
מר ששיריהו כהן - מנהל פרויקט

מחוז ירושלים:
מכ"ש הפרטיזנים 304/15
המבנה הישן
ירושלים 94382
טל: 02-322479
02-322479

מחוז הדרום:
מכ"ש המשרד המזר
מיר ילנה ת.ד. 194
באר שבע 86100
טל: 011-234134
011-271129

מחוז הצפון:
רח' יצחקי 66
המבנה הישן
טל: 05-945313
05-945313

מחוז הצפון:
רח' פזמון 14, 100
ירושלים 94382
טל: 02-322479
02-322479

הנהלה:
רח' ימ 160
ירושלים 94382
טל: 02-322479
02-322479



בן-יקרנות

חברת להנדסה ובנין בע"מ

21-04-93
3075-פ

דחוף
בפקס' ובדואר רשום

לכבוד
מר א. מזרחי
מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון
ירושלים

א"נ

הנדון: דרישת תשלומי פתמ"ר - פרוייקט "נווה הדרים"
באשקלון - בניגוד להסכם הפרוגרמה

ביום 23.3.93 שלחנו לחשב המשרד, מר ד. בן יהודה, מכתב כרצ"ב, עליו טרם נענינו עד היום.
בינתיים מבקשת גזברות משהב"ש לחייב אותנו בסכומים של מאות אלפי ש"ח עבור פתמ"ר באתר שבנדון אשר בפירוש אינם מגיעים למשב"ש, שכן הם נתבעים עבור דירות שנמכרו למשב"ש וזאת בניגוד לסעיף 6 ו' 3 בהסכם הפרוגרמה.
בשיחתנו מיום 20.4.93 עם מר ד. בן יהודה מסר לנו כי למרות שהוא מבין את הנושא - הוא אינו רואה עצמו מוסמך לעכב תשלומים כלשהם, והמוסמך הבלעד לענין זה הוא מנכ"ל המשרד.
אנו דורשים כי עד לבירור החוב הנכון והמדוייק שלנו בנדון יעוכבו הסכומים הנוספים הנדרשים מאיתנו כאמור לעיל. כבר הבוקר הודיעו לנו מהגזברות על עצירת סכומים המגיעים לנו, ונבקש את התערבותך המיידית.

בברכה,

ישראל בן יקר, מנכ"ל
בן יקר גת חברה להנדסה ובנין בע"מ

משרד הבינוי והשיכון
לשכת הנדסה וקבלה

25-4-1993

03-5623533 טל 67397
FAX: 3-5625537 TLX: 341697 RMYMILATT

08-457548
08-455087
08-458134

העתק: מר ד. בן יהודה
חשב משרד הבינוי והשיכון

רחוב בנימין 39, רחובות
08-457548 08-455087 08-458134
39 BENYAMIN STREET REMOVOT 76241
TEL. 972-8-455087. 458134 FAX. 972-8-457548

מדינת ישראל
משרד הבינוי והשיכון
מחוז ירושלים

תאריך: ו' באייר התשנ"ג
27 באפריל 1993
סמנ"א: 127

לכבוד
מר ישראל בן יקר
מנכ"ל החברה
חברת בן יקר גת
רח' האומנים 7
תל-אביב

..J.A

הנדון: דרישות תשלומי כתמ"ר - פרויקט נוה הדרים אשקלון
סימוכין: מכתב פ- 3075 מתאריך 21.4.93

מכתבך שבסימוכין למנכ"ל משהב"ש, הועבר למחוז לצורך מתן תשובה.
מהחומר המצורף למכתבך נראה שהבעיה נובעת מגובה החיוב עבור פיתוח
כללי וגבייתו.

לצורך הבהרת הנושא עלי לציין:-

1. החיוב עבור 1,010 יח"ד הוצא ע"י המחוז בתאריך 7.11.91 על סך
8,386,455 ש"ח (מדד 4/90).
2. לאחר ההקפאה, המחוז העביר חומר להקטנת החוזה, והקטנת חיוב עבור
עבודות פיתוח כללי, החיוב מתייחס רק עבור 606 יח"ד והוצא
בתאריך 9.12.92 על סך 5,973,092 ש"ח (מדד 4/90).
3. גביית הסכום הנ"ל היא באחריות הגזברות.

בכבוד רב,
ל. קוקוש
מנהל החמ"ב הטכנית

העתק:
לשכת מנכ"ל - מס' פניה 3559
גבי ר. זמיר - מנהלת המחוז
מר ד. בן יהודה - חשב המשרד
מר א. לחובסקי - מנהל אגף פרוגרמות

29-4-1993

דואר נכנס

1039

02-251450

3587

באשר

(ש איה פניה סקן יהודה)

רח' הלל 23, ת.ד. 1462, ירושלים 94581, טל. 02-291141, פקס. 02-251450

2nd ene

י י י

זבזב מכ

רשות הדואר
מוקד שה"ס ירושלים
מ ב ר ק
=====

~~11.9.93~~


יר 1558128
ירושלים 38 28 1139

לכבוד מר אריה מזרחי מנכ"ל משרד השיכון
משרד הבינוי והשיכון
שייך ג'ראח
ירושלים

039

בקשר בדחיפות להגיע לסיור בבית שמש כחובטת לפני חודש.
הנושא חיוני ביותר.
אודה על הענותך החיובית.
בתודה ובברכה
שלום פדידה, עו"ד ראש עיריית בית שמש

א.י.ר
10/1
6371



93 יולי 28 11:45



משרד הבינוי והשיכון
לשכת המנהל הכללי

ירושלים, ט' בתמוז התשנ"ג
28 ביוני 1993
סימנו 9570 מימ

תגובת המחוז לנושאים שיועלו לדיון לקראת
פגישת המנכ"ל עם ראש עיריית בית שמש ב-30.6.93

1. השלמות פיתוח בשכונות ותיקות

- א. המשרד הוציא הזמנה לעבודות פיתוח ברח' הנשיא ע"ס 500,000 ש"ח מתקציב 1993 והעירייה פירסמה מיכרז לביצוע העבודות. במסגרת שיקום שכונות, הוכנה תוכנית לטיפול במדרכות, קירות תומכים וכו' ברח' רמב"ם. העבודות לקראת פירסום למכרז. המחוז הודיע לעירייה כי לא יוכל לתקצב גם את עבודות קירצוף הכבישים ולמרות זאת העירייה יצאה למכרז לעבודות קירצוף הכבישים בידיעה כי הנושא ימומן על ידה במלואו.
- ב. עבודות הפיתוח ברח' הנרקיס כלולות בפרוגרמה לשנת 1993 בהיקף של 500,000 ש"ח. טרם הופעל.
- העירייה פנתה ב- 29/4/93 בבקשה לשר להקטנת שיעור ההשתתפות של העירייה ל- 25% וטרם נענתה. עד היום לא הצליחה העירייה לבצע עבודות כלשהן בתחום התשתית בהעדר 50% מימון משלים.
- לשנת התקציב 1994 המליץ המחוז על הקצאת 3 מליון ש"ח להשלמות פיתוח בכדי להשלים פרויקטים אלה ואחרים על בסיס השתתפות של 50%.

2. עבודות תשתית באמצעות המחוז

- א. מסלול שני לכביש II מצומת ישעי עד לשכ' נחלת אבות בבעלות כוללת של 2 מליון ש"ח. בפגישה מיום 17/12/90 עם שר הבינוי והשיכון דאז, סוכם כי "הכביש יבוצע עם גמר הכנייה בשימושי" הכניה בשכונה טרם הושלמה.
- ב. פיתוח שצ"פים, שבילים ונטיעות בשכונות החדשות: נחלת אבות וגני שמש בעלות כוללת של 1,150,000 ש"ח.
- ג. ניקוז בשכונת משק עזר. המשך עבודות שבוצעו ע"י המשרד בעלות של 350,000 ש"ח.




משרד הבינוי והשיכון
לשכת המנהל הכללי

ד. ציפוי שכבה נוספת של כבישים בשכונת גניש בעלות של 750,000 ש"ח.

ה. מסלול שני כביש 13.
מדובר בסלילה מחדש של כביש התוחם את מיתחם ישראל הצעיר
מדרום. הכביש בוצע באמצעות שו"פ לפני כ- 20 שנה ואינו ראוי
היום לשימוש. עלות הביצוע: 2 מיליון ש"ח. בנוסף יש לבצע קיר
תומך בתוואי
הכביש בעלות של 300,000 ש"ח.

כל העבודות כלולות בהצעת המחוז לפרוגרמה 1994.





עיריית בית-שמש

תאריך

21.6.93

לכבוד
לשכת המנהל הכללי
משרד הבינוי והשיכון
ירושלים

א.נ.א.

הנדון: ישיבה עם המנהל ליום 30.6.93 בשעה 14.00

להלן נושאים לסדר היום:

1. בקשה לתקציבי פיתוח

- א. קירצוף וציפוי כבישים ברחובות הרמב"ם והנשיא - 1.8 מיליון ש"ח.
- ב. עבודות פיתוח ברוח הנרקיס - 2.5 מיליון ש"ח

2. עבודות נאמצעות מחוז ירושלים

- א. מסלול שני לכביש 11 .
- ב. פיתוח שטחים ציבוריים בשכונות זושנות, כולל שבילים ונטיעות עצים.
- ג. ביצוע עבודות ניקוז בשכונת משק עזר.
- ד. ציפוי כבישים בשכונת גניש שכבה ב'.
- ה. מסלול שני לכביש 13 - כביש הרצוג

בכבוד רב,

יוסף אלון
גזבר ועיר

העתיקים: שלום פזידה, עו"ד - ראש העיר
מר איתן לחובסקי - מנהל אגף הפרוגרמות
גבי רינה זמיר - מנהלת מחוז י-ם
מר מאיר יקיסבר - אינג'נר מחוז י-ם

ו.נ. 5 מיקוד 99000 טל. 6-913381 פקס. 02-913388



מ"ה סדר 9570

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון

מחוז ירושלים

תאריך: ח' כחמוז התשנ"ג
27 ביוני 1993
סמננו: בשמש

אל: לשכת המגב"להנדון: נושאים לדיון עם ראש עיריית בית שמש.

להלן התייחסותנו לנושאים כפי שהועלו במכתב העירייה מיום 21.6.93.

1. השלמת פיתוח בשכונות ותיקות.

א. המשרד הוציא חזמנה לעבודות פיתוח כרח' הנשיא ע"ס 500,000 ש"ח מתקציב 1993 והעירייה פרסמה מיכרז לכיצוע העבודות.

במסגרת שיקום שכונות, הוכנה תכנית לטיפול במדרכות, קירות תומכים וכו' כרח' רמב"ם. העבודות לקראת פירסום מיכרז.

המחוז הודיע לעירייה כי לא יוכל לתקצב גם את עבודות קירצוף הכבישים ולמרות זאת העירייה יצאה למכרז לעבודות קירצוף חבבישים בידיעה כי הנושא ימומן על ידיה במלואו.

ב. עבודות פיתוח כרח' הנרקיס כלולות גם הן בפרוגרמה של שנת 1993 כעלות של 500,000 ש"ח. טרם נחתם חוזה ע"י העירייה.

לשנת התקציב 1994 המליץ המחוז על הקצאת 3 מיליון ש"ח להשלמות פיתוח בכדי לחשלים פרויקטים אלה ואחרים על בסיס השתתפות של 50%.

העירייה פנתה ב-29.4.93 בבקשה לשר להקטנת שיעור ההשתתפות של העירייה ל-25% וטרם נענתה. עד היום לא הצליחה העירייה לבצע עבודות כלשהן בתחום התשתית כהעדר 50% מימון משלים.

2. עבודות תשתית באמצעות המחוז.

א. מסלול שני לכביש 11 מצומת ישעי עד לשכ' נחלת אבות בעלות כוללת של 2 מיליון ש"ח. כפגישה מיום 17.12.90 עם שר הבינוי והשיכון דאז, סוכס כי "הכביש יבוצע עם גמר הבניה בשימושני", הבנייה כשכונה טרם הושלמה.

ב. פיתוח שצ"פים, שנילים ונטיעות כשכונות החדשות נחלת אבות וגני שמש בעלות כוללת של 1,150,000 ש"ח.

רח' הלל 23, ת.ד. 1462, ירושלים 94581, טל. 02-291141, פקס. 02-251450



מדינת ישראל**משרד הבינוי והשיכון
מחוז ירושלים**


ג. ניקוז נשכ' מסק עזר. המשך עבודות שנוצעו ע"י המשרד בעלות של 350,000 ש"ח.

ד. ציפוי שיככה נוספת של כבישים נשכ' גניש בעלות של 750,000 ש"ח.

ה. מסלול שני כביש 13. המדובר בסלילה מחדש של כביש התוחם את מיתחם ישראל הצעיר מדרום. הכביש כוצע באמצעות שו"פ לפני כ-20 שנה ואינו ראוי היום לשימוש. עלות הביצוע: 2 מיליון ש"ח. בנוסף יש לבצע קיר תומך בתוואי הכביש בעלות של 300,000 ש"ח.

כל העבודות כלולות בהצעת המחוז לפרוגרמה 1994.

ב כ ר כ ח,


דב גל
ס/מנהל המחוז

העתק:

נכ' רנה זמיר - מנהלת המחוז



משרד הבינוי והשיכון
לשכת המנהל הכללי

ירושלים, ו' באב התשנ"ב
5 באוגוסט 1992
סימוכין: סכמ7199

סיכום דיון בנושא בית שמש מיום 04/08/92

נוכחים: משהב"ש - א. בר, ר. זמיר, א. לחובסקי, צ. אפרתי, ת. נופר
עיריית בית שמש - ש. פדידה, י. אלון.

1. מתג"ס

השתתפות המשרד בסך 500,000 ש"ח תשולם בשנה זו. יתרת ההשתתפות תדחה לתקציב השנה הבאה.

2. שכונת נווה ספיר (שמשוני) - (מחלף)

מנהלת המחוז תפעל במטרה להאיץ ביצוע התשתיות ותדווח למנכ"ל בנושא.

טיפול: ר. זמיר - מחוז ירושלים

3. מחלף שער הגיא - גב' קליף

עבודות הסדרת המחלף אמורות להחל בימים הקרובים.

4. תוספת מקורות מים -

אגף פרוגרמות יאפל בזירוז הנושא. המנכ"ל מאשר תשלום. יש לציין כי התקבל אישור ממר אבנן, מנהל משק המים.

טיפול: א. לחובסקי - פרוגרמות

5. מאושרת השתתפות המשרד בסך 500,000 ש"ח להשלמות פיתוח לשכונות ותיקות. העירייה תגדיר סדרי עדיפויות לביצוע. מא/א מחלף הגיא

6. מאושרת השתתפות 50% מביצוע 100 עמודי תאורה.

נרשם ע"י: חגית נופר - ע. מנכ"ל

העתק: נוכחים
תיק סיכומים
לשכת השר

עיריית
בית-שמש



תאריך

21.6.93

לכבוד
לשכת המנהל הכללי
משרד הבינוי והשיכון
ירושלים

א.נ.ל.

הנדון: ישיבה עם המנכ"ל ביום 30.6.93 בשעה 14.00

להלן נושאים לסדר היום:

1. בקשה לתקציבי פיתוח

- א. קירצוף וציפוי כבישים ברחובות הרמב"ם והנשיא - 1.8 מיליון ש"ח.
ב. עבודות פיתוח ברח' הנרקיס - 2.5 מיליון ש"ח

2. עבודות באמצעות מחוז ירושלים

- א. מסלול שני לכביש 11.
ב. פיתוח שטחים ציבוריים בשכונות חדשות, כולל שבילים ונסיעות עצים.
ג. ביצוע עבודות ניקוז בשכונת משק עזר.
ד. ציפוי כבישים בשכונת גניש שכבה ב'.
ה. מסלול שני לכביש 13 - כביש הרצוג

בכבוד רב,
יוסף אלוון
גזבר העיר

העתקים: שלום פדידה, עו"ד - ראש העיר
מר איתן לחובסקי - מנהל אגף הפרוגרמות
גב' דינה זמיר - מנהלת מחוז י-ם
מר מאיר קיטנר - אינג'נר מחוז י-ם

ת.ד. 5 מיקוד 99000 טל. 913381-6 פקס. 02-913388

30.6.93

תאריך

עיריית
בית-שמש

17.6.93

לשכת

נכבד
לשכת המנהל הכללי
משרד הבינוי והשיכון
ירושלים

...א.נ.

הנדון: ישיבה עם המנכ"ל ביום 21.6.93 בשעה 16.00

להלן נושאים לסדר היום:

1. בקשה לתשקיבי פיתוח

א. קירצוף וציפוי כבישים ברחובות הרמב"ם והנשיא - 1.8 מיליון ש"ח.

ב. עבודות פיתוח ברח' הנרקיס - 2.5 מיליון ש"ח

2. עבודות באמצעות מחוז ירושלים

א. מסלול שני לכביש 11.

ב. פיתוח שטחים ציבוריים בשכונות חדשות.

ג. ביצוע עבודות ניקיון בשכונת משק עזר.

ד. ציפוי כבישים בשכונת גניש שכבה ב'.

גנני רב,

יוסף אלון
גזבר העירהעתיקים: שלום סדירה, עו"ד - ראש העיר
סר איתן לתובסקי - מנהל אגף הפרוגרמות
גב' רינה זמיר - מנהלת מחוז י-ם

ת.ד. 5 מיקוד 99000 סל. 6-913381 פקס. 02-913388

לשכת המנהל הכללי

17-6-1993

ד"ר נכנס

חתימה

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PHYSICS DEPARTMENT

PHYSICS 309

LECTURE 10

10.1.1

MESSAGE CONFIRMATION

DATE:17/06/93 TIME:15:18

ID:SHIKUN-LISHKAT M

DATE	TIME	TX-TIME	DISTANT STATION ID	MODE	PAGES	RESULT
17/06	15:17	00'45"	972 2 823438	G3-S	002	OK

נח
PC



שר הבינוי והשיכון

ירושלים, כה' בסיון התשנ"ג
14 ביוני 1993
סימננו מימ 9449

לכבוד
מר אריה דרעי
שר הפנים
ירושלים

שלום רב,

הנדון: הרחבת גבולות בית שמש

בתאריך 3/9/91 מינה מנכ"ל משרד הפנים ועדת חקירה לבדיקת תחום שיפוטה של עיריית בית שמש במטרה להרחיב את גבולות העיר. הועדה הגישה לך את המלצותיה ב- 1/4/92.

במקביל, ב- 24/3/92 נדון נושא הרחבתה של בית שמש במועצה הארצית לתכנון ובניה בבקשה לשנות את ת.מ.א. 6 ולהעיד לבית שמש קיבולת של 120,000 תושבים. המועצה אישרה הקיבולת והורתה לועדה המחוזית לדון בתוכנית המיתאר.

תוכנית המיתאר הוכנה במחוז ירושלים של משרד הבינוי והשיכון בהנחיית צוות היגוי בינמשרדי. התוכנית הוגשה לועדה המחוזית, אך הדיון בה מתעכב, מאחר ועד היום טרם נחתמה על ידך תוכנית הגבולות החדשה.

בשל החשיבות הרבה שהממשלה כולה ומשרדי מיחסים לפיתוחה של בית שמש הגדולה, אבקש את אישורך על תוכנית הגבולות החדשים על מנת לאפשר דיון בועדה המחוזית.


בכבוד רב,

בנימין (פואד) בן אליעזר
שר הבינוי והשיכון

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון
מחוז ירושלים

תאריך: י"ט באייר התשנ"ג
10 במאי 1993
סמננו: גמאל



אל
מר איתן כבל
עוזר השר

הנדון: תכנית מתאר בית שמש: קרקעות בית ג'מאל

בהתאם לבקשתך רצ"כ התייחסותם של האדריכל הראשי של המשרד קרלוס דרינברג, אדריכל המחוז ארי כהן והאדריכלים אשר הכינו את תכנית מתאר בית שמש דוד רזניק ושלמה אהרונסון. בנוסף רצ"כ מכתב כנדון אל המנכ"ל לשעבר מר אריה בר מיום 26.11.92.

מכלי לחזור על הנימוקים של האדריכלים ברצוני להדגיש כי אנו פוסלים כל בניה בקרקעות הפרטיות. ההחלטה איפה ניתן לבנות חייבת להתקבל רק לאחר שיאשרו גבולותיה החדשים של העיר ותידון תכנית המתאר לרמת בית שמש כולה.

האתר שבבעלות הפרטית אינו תורם כהוא זה לענין העלויות ושלביות הפיתוח של בית שמש. הוא אינו רצוף לבית שמש הקיימת ואינו יכול להסמך עליה משום בחינה. רק פריצה של תשתיות שתעשה לאחר אישור תכנית המתאר בשטחים שבבעלות המדינה תאפשר חיבור בין בית שמש הותיקה לשטחי בניה חדשים.


אין להתנגד לניצול קרקעות פרטיות, אך האם יש לאשר בניה על קרקע חקלאית או ביערות הכרמל רק משום שיש שם בעלות פרטית. אישור הבניה במקרים כאלה אינו פוגע בבעלים משום שאלה רכשו במודע קרקע שאינה מיועדת למגורים.

יש לברך על הגישה המחפשת יוזמות כלכליות לכיסוי גרעונות תקציביים, אך אין בהזדמנות זאת לשכשח הליכי תכנון ולפגוע בנוהלי קבלת החלטות תקינים וסטטוטוריים. אסור לאשר קטע מתכנית בטרם נדונה התכנית כולה שהונחה על שולחן הועדה המחוזית לפני כשנה.

בכ"ר כה,
רנה זמיר
מנהל המחוז



✓ האבק: לתיאום מנהל כ"ר



משרד הביטחון וההגנה
מינהל התכנון והנדסה

תאריך: 6 במאי 1993
מספר: קר-190

לכבוד
מר איתן כבל - עוזר השר

א.נ.י.

הנדון: תכנית מתאר רמת בית שמש: תכנית יזמים פרטיים בשטח בית ג'מאל

הובא לידיעתי ע"י מחוז ירושלים שלאחרונה התקיימה ברשותך ישיבה על מהות התכנון המוצע ע"י יזמים פרטיים בשטח בית ג'מאל.

אני רואה כחובתי להתייחס לנקודות הבאות:

1. תכנית המתאר לרמת בית שמש הוכנה ע"י משהב"ש תוך שימת דגש מירבית לשמירה על ערכי הנוף והטבע הקיימים באזור, תוך רגישות לצמחיה הותיקה הקיימת ותוך איבוש טיפולוגיות מגירים ומערך שימושי קרקע המשתלבים בצורה מקסימלית עם שיפועי הקרקע הטבעיים ואופיו של האזור.

2. אתר בית ג'מאל נשמר בתכנית המתאר ברובו (בעיקר החלק שתוכנן ע"י היזמים הפרטיים) כשטח לשמירת חורש טבעי ותיק וצפוף. רק חלקו הדרום מזרחי של שטח בית ג'מאל מתאים יותר לפיתוח, בנויותו נמוך יותר ביחס לסובב, קרוב יותר למרכז העירוני המתוכנן ופיתוחו אינו יהווה בהכרח פגיעה נופית ותפקודית ביתר חלקי העיר המתוכננת. לא תיהיה כל מניעה לשלב את היזם הפרטי בחלק שטח אחרון זה.

3. התכנית המוצעת ע"י היזמים הפרטים הוצגה בפורום ליווי התכנון שהוביל את הכנת תכנית המתאר. מתוך הכרת תכנית זו יש לציין:

א. טיפולוגיות הבניה המוצעות (בעיקר הבניה הגובהה) מהוות פגיעה חמורה ביותר בנוף הן של השטחים המידיים והן באזור בית שמש כולו. קנה המידה של הבניה המוצעת הוא אגרסיבי, מוגזם ובלתי מתקשר עם יחסי הגומלין בין הגבעות לבין הוואדי המרכזי בפיתוח מתוכנן המרכז העירוני, ובין הגבעות לבין עצמן.

ב. עוצמת שימושי הקרקע המוצעים בשטח בית ג'מאל זרה למקום, זרה לטופוגרפיה בו ותעמיד בסימן שאלה את עצם ההצעה של תכנית המתאר על כל חלקיה.

ג. המתאר המוצעת, מיקום מרכז העיר, מערך הצפיפויות וכוד', הם פועל יוצא של חשיבה תכנונית כוללת אשר הדגישה את הדרך לחיבור עם בית שמש הקיימת, ויצרה עורף שיחזק וימריץ את קיום המרכז במקום הטבעי והנגיש ביותר מכל חלקי העיר.

מימוש התכנית המוצעת ע"י היזמים הפרטיים ישנה מהותית את רמת ניצול הקרקע, יסיט את עוצמות שימושי הקרקע למקום שאיננו מתאים לעיבוי המרכז ויחליש את אופציות החיבור עם העיר הקיימת.

בניה צפופה במקום המוצע תביא לחצים להקמת שרותים ומסחר בתוכו, בעיתוי ובעוצמה שיסכנו את הפיתוח ברמת בית שמש כולה.

לסיכום, ברצוני להציע לקיים מפגש בו מחוז ירושלים וצוות ההיגוי של תכנית המתאר יציגו את תכנית רמת בית שמש בפני ההנהלה, יסבירו את השיקולים שעמדו מאחורי ההצעה על כל היבטיה. מפגש זה כמובן לפני שהנהלת המשרד תגבש עמדה כלשהי לגבי התכנית המוצעת ע"י היזמים הפרטיים.

ב ב ר כ ה ,

קרוס דרונברג
האדריכל הראשי

העתק: מר נתן חילו - מנהל מינהל תכנון והנדסה
גבי רינה זמיר - מנהלת מחוז י-ם

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון

מחוז ירושלים תאריך: 2 במאי 1995
י"א באייר תשנ"ג
סמנ"ו: גמאל

אל
גב' רינה זמיר
מנהלת המחוז

הנדון: תכנית מתאר בית שמש: אזור בית ג'מאל

הובאה לידיעתך בקשת עוזר השר למידע בנדון. להלן עיקרי הדברים:

תכנון: תכנית בעלי הקרקע הפרטיים הוצאה בפני חברי ועדת ההיגוי לתכנית המתאר. נמצא כי התכנית המוצעת עומדת בסתירה לעקרונות תכנית המתאר כפי שאומצו ע"י נציגי משרדי הממשלה השונים החברים בצוות ההיגוי.

הנסיון לשנות לשינוי זה טעם תכנוני בעל יתרונות כלל עירוניים רצויים חייב אותנו לבדיקה מחודשת של תכנית המתאר. למגינת לבנו הסתבר כי בנית המדרונות הדרומיים של החורש הטבעי בבית ג'מאל לא תעבה את הקשר בין חלקי העיר ותטיל על המדינה לשאת בהוצאות פיתוח גבוהות ביותר. תוספת מספר מאות של יחידות דיור לא תחזיר את מחיר קלקול עקרונות התכנון והפיתוח שבתשתית העיר המורחבת. יתרה מזאת: הסכמה שבכורח לשינוי זה תקשה ביותר על הדרגים המקצועיים שבועדות התכנון להתנגד בעתיד להמשך פתוח השטחים הפתוחים של בית ג'מאל. שינוי מצטבר שכזה יהפוך את התכנית על פיה וישנה לחלוטין את אופיה המתוכנן של העיר.

זכויות: בקביעות הנגזרות מתכנית המתאר אין בכדי להרע עם הזכויות המוקנות כיום לבעלי הקרקע. נהפוך הוא: יעוד חלק ניכר מקרקע זו שונה מקרקע חקלאית לקרקע למגורים ולתעשייה.

בדיונים עם הבעלים הפרטיים מנינו טעמים אלה ואחרים להתנגדות צוות ההיגוי לתכניתם. יחד עם זאת, הצענו כי התכנית תובא לדיון בוועדות התכנון אשר סוברניות להחליט בעניינים אלה.

מגישי התכנית נמנעו מלעשות כן. פנייתם לשר השיכון נועדה לעקוף את התנגדותו הנחרצת של הדרג המקצועי של המשרד לתכניתם.

תכנון ערים חדשות מקומו בדיוני ועדות מקצועיות וועדות תכנון. על נציגי השרים בוועדות אלה להיות משוחררים מכל הנחיות אשר מקורן אינו תכנוני. אני משוכנע כי ראשי המשרד לא יכשילו את נציגיהם בעשייתם המקצועית.

ב ב ר כ ה,
ארי כהן
ס/מנהל החטיבה הטכנית (תכנון)

העתק:

מר ק. דרינברג - אדריכל ראשי
מר א. אולניק - מנהל פרויקט
אדרי ד. רזניק
אדרי ש. אהרונסון

ד"ר רוניק שלמה אהרונסון - אור"כל"ט, אור"כל"י נוף, מתכנני ערים.

67-273

ירושלים 25.4.93

לכבוד

גב. רינה זמיר

מנהלת משהב"ש מחנו ירושלים

הנדון: עקרונות הבניה ברמות בית שמש

1.1.

נתבקשנו על ידי מנהל הפרויקט אשר אולניק לנסח את אותם עקרונות הבנינוי אשר לא מאפשרים בניה כפי שהוצע ע"י היוזמים הפרטיים בשטח בית ג'אמל.

1. על פי תכנית המתאר כל ההר עליו מסומקס מינוזר בית ג'אמל ישאר ירוק מהטיבות הבאות:

1.1. להר יש שלמות מורפולוגית, ואין סיבה תיכנונית לחתוך אותו ולשני חלקים; חלק בנוי וחלק לא.

2.1. מציאות המינוזר ואחר ההתבוננות הסיוחד שלו (סיצפור).

3.1. עקב גידור השטח ע"י המינוזר במשך עשרות רבות של שנים נוצרה בו צמחיה עשירה ומפותחת.

2. תכנית המתאר, באופן קטנורי, אינה מציעה בשום מקום בנית מגדלי מגורים גבוהים. מגדלים אלה יגמדו את הנוף הרך וישנו את קנה המידה. (ראה את הפניעה בכרסל ע"י מגדל אוניברסיטת חיפה)

3. התכנית קודאת לשמירה על כניסה ירוקה לאורך הכביש הראשי בית גוברין-בית שמש (מס' 38) ולאורך כביש תכניסה לעיר.

4. יחודו של אתר רמות בית שמש, שאנו מסוכנעים שבסופו של דבר, יסכר בחלקו הגדול בשוק החופשי, הוא הטבע והנוף הנהדרים. השמירה על ערכי טבע היא בעלת אספקס כלכלי. מי שרוצה לגור בצפיפות של צפון תל אביב במיגדלי מגורים, לא יבוא לבית שמש. אתר בית שמש המורחבת סיועד עבור אותו פלח שוק, גדל והולך של משפחות ישראליות ומשפחות עולים שמחפשים אתרי מגורים צמודי קרקע, בעלי איכות חיים גבוהה כמו; שוהם, מבשרת ציון, סזור, כרם יוסף וכו'.

5. תכנית המתאר מציעה שטחים אחרים של מינוזר בית ג'אמל לפיתוח אורבני. מתוך השטח הפרטי, כן אפשר לבנות בפיתוח הדרום מזרחית ללא פגיעה נופית או אורבנית, למרות ששטח זה אינו מופיע לבנינוי בתכנית המתאר.

לכבוד רב,
ד"ר רוניק
שלמה אהרונסון

העתק: אשר אולניק

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון
מחוז ירושלים

תאריך: 26 בנובמבר 1992
א' בכסלו תשנ"ב
סמננו: גמאל

אל
אריה בר
המנכ"ל

הנדון: בית גמאל

סימוכין: מכתבו של מאיר ויזל לשר השיכון מיום 12.11.92
מכתבך מיום 22.11.92

בתאריך 3.9.91 מינה מנכ"ל משרד הפנים ועדת חקירה לבדיקת תחום שיפוט של עיריית בית שמש בכוונה להרחיב את גבולות העיר. בפני הועדה הוצגה תכנית שהוכנה במחוז ירושלים של משהב"ש בהנחית צוות היגוי בינמשרדי. הועדה הגישה מסקנותיה לשר הפנים ב- 4/92. עפ"י המלצותיה, יש לספח לעיר כ- 30,000 דונם אדמות מדינה וכ- 5,000 דונם אדמות פרטיות. שר הפנים טרם חתם על תכנית הגבולות החדשה.

במקביל, נדון נושא הרחבתה של בית שמש במועצה הארצית לתכנון ובניה בכקשה לשנות את ת.מ.א. 6/ ולהועיד לבית שמש קיבולת של 120,000 תושבים. המועצה אישרה הקיבולת והורתה לועדה המחוזית לדון בתכנית מתאר.

גבולות תכנית המתאר תואמות את הנחיות ועדת החקירה והתכנית הוגשה לועדה המחוזית. הדיון מתעכב עד לחתימתו של שר הפנים על הגבולות החדשים.

האתר הנדון במכתבו של מ. ויזל הוא חלק מבית שמש המורחבת. הוא מיועד ברוכו, ע"פ תכנית המתאר המוצעת לשטח פתוח וכאזור לשימור נופי.

מר מאיר ויזל מבקש לשנות היעוד למגורים צפופים, ולממן באמצעות היטל השבחה את כל חובות המועצה. על כך יש להעיר:

1. יש לכרך על הנישה המחפשת יוזמות כלכליות לכיסוי גרעונות תקציבים.
2. ועדת החקירה לענין הגבולות זימנה את אנשי מטה יהודה, וביניהם מר מאיר ויזל להגיב ולהתייחס לתכנית. לא הובעה כל התנגדות מצידם להכללת שטח בית גמאל בתחום שפוט בית שמש. הסתייגויותיהם והערותיהם האחרות נשקלו והתכנית תוקנה בהתאם.

3. למרות האמור לעיל, עודדה המועצה את היוזמים הפרטיים להמשיך בתכנון האזור. התכנון נעשה ללא כל תאום עם הצוות המקצועי המכין את תכנית המתאר. רק לפני ימים ספורים פנה נציג היוזמים לראשונה למחוז ירושלים, וביקש להציג התכנון. הישיבה התקיימה ב- 30.11.92 בהשתתפות המתכננים, המתכננת של מטה יהודה, המתכנן הראשי של משהב"ש, מתכנן המחוז של ממ"י ואנשי המחוז. התכנון שהוצג לא התקבל על ידם כמתאים לאתר.

4. בכדי לזכות בבספי היטל ההשכחה עשויה המועצה לנסות ולהעביר התכנית הנדונה לאישור הול"ל, וזאת לפני אישורה הסופי של תכנית המתאר. יש לשער כי בעקבות הוראות היועץ המשפטי מר י. חריש תכנית שכזו לא תידון בול"ל ותועבר לועדה המחוזית. הועדה המחוזית לא תוכל להמנע מלהתייחס להוראות תכנית המתאר, שכן רבים מבין חבריה היו שותפים להכנתה וברכו על המוגמר.


5. הוצאת הקרקעות הפרטיים מהגבולות המומלצים ע"י ועדת החקירה, ואשר לפיהן הוכנה תכנית המתאר, מחייבת לפי דעתנו דיון והחלטה במועצה הארצית. יש בכך שינוי לת.מ.מ. 1, לת.מ.א. 6 ולהחלטות המועצה בדבר הרחבתה של בית שמש.

ב בר כהן
רנה זמיר
מנהלת המחוז

העתק:
מר איתן כבל - יועץ השר
מר א. כהן - ס/מנהל החטיבה הטכנית (תכנון)

רח' הלל 23, ת.ד. 1462, י-ם מיקוד 94581, טל' 02-219141, פקס 251450

מדינת ישראל מינהל חקיקה



משרד המשפטים

מחוז ירושלים

- סעיף 5א -

י' שבט, תשנ"ג
1 בפברואר 1993
2027

חצ' 5937-
800

בית ג'מאל החלפת שטחים
מכתבו של מר מ. ויזל מ-20.1.93

1. הקרקע הפרטית

אזור בית ג'מאל מדרום לבית שמש בגודל כ-5000 דונם קרקע פרטית (כנסיה) + מבנים שטח המסומן באדום במפה המצ"ב.

מתוך שטח זה רכשו ב-1990 פרטיים יהודים כ-1275 דונם המאוחרים באונה הדרום מערבית של רכס בית ג'מאל במורדות המערביים והדרומיים של הגבעה (מצפון לוואדי ירמות). שטח המסומן בכחול במפה המצ"ב.

לפי מ.י.י. 200 תוכנית מיתאר למטה יהודה, יעודו של השטח הינו חקלאי וכיום מיוער בדלילות.

בפברואר 1991 הגישו הבעלים תוכנית מפורטת מס' מ.י. 730 לוועדה המקומית מטה יהודה בה מכונה השטח אתר "גמליאל" תוכנית זו מיועדת השטח לכ-8000 יח"ד. התוכנית נדונה בוועדה המקומית ובסיכומה נקבע כי התוכנית תתואם עם משב"ש.

2. הרחבת בית שמש ע"י משב"ש-קרקע המדינה

עפ"י החלטה משותפת מ-10/90 של משב"ש וממ"י ניתנה הרשאה למשב"ש לתכנון הרחבת לבית שמש מדרום לגבולות השיפוט הקיימים על הקרקעות אשר בבעלות המדינה.

בעקבות ההחלטה האמורה הוזמן תכנון מיתארי ע"י משב"ש. שטח המסומן בצהוב במפה המצ"ב.

ביצוע תוכנית המיתאר האמורה חולק למספר שלבים כאשר בשלב ראשון נקבע ע"י המועצה הארצית לתכנון ביצוע פיתוח ובינוי. השטח המסומן בירוק במפה המצ"ב.

לצורך העניין החל משב"ש בתכנון מפורט של כביש עורקי צפון - דרום אשר יחבר את בית שמש לשלב א' של ההרחבה.

גודלו של שלב א' להרחבת בית שמש הינו כ-780 דונם להקמת 2650 יח"ד ליעדי משב"ש.

במסגרת הדיונים על תוכנית המיתאר האמורה, רשויות התכנון לא ראו מקום לתכנון הקרקע הפרטית למגורים וחמליצו להשאירה כשטח חקלאי.

מדינת ישראל מנהל מקרקעי ישראל



- 2 -

3. החליפין המוצעים

לאור עמדת רשויות התכנון וכנגד תביעות לשינוי היעוד של הקרקע הפרטית הוצע כי קרקע המדינה המיועדת למגורים בשלב א' תוחלף בקרקע הפרטית שיועדה ישאר חקלאי.

4. עמדת המינהל

הבעיה הינה תכנונית ולא קרקעית זאת המחלוקת בדבר יעודה העתידי של הקרקע הפרטית יש להכריע בוועדות הסטאטוטוריות.

למיותר לציין החיבת העקרוני והתקדימי ביחס לקרקעות פרטיות אשר לא יאושרו לשינוי יעוד.

מבוקש כי המדינה תקבל קרקע שיעודה חקלאי ושאינו לנו כל עניין בה ובמקומה תנתן קרקע המיועדת לבניה שהינה עתודת הקרקע הזמינה להרחבת בית שמש.

לא נראית לנו הרמיזה של מר מ. ויזל כי רק לאחר החליפין ניתן יהיה להוציא במהירות מירבית הרחבת בית שמש ואם לא יבוצעו חליפין התוכנית לא יקודם, מדובר כאן בהתניות שמקומם לא יכירם במערכת הציבורית.

אין אנו רואים איפא כל אינטרס ציבורי בחליפין המוצעים, אין הדבר משרת אלא היוזמים הפרטיים ומותיר את גופי המדינה ללא קרקע זמינה לבנייה ומשמיט הקרקע למתחת להרחבת בית שמש.

ב ב ר כ ה,

משה אדרי
מנהל המחוז

עיריית בית-שמש



כ"ז באייר תשנ"ג
18 תמוז
1993

לכבוד
מר גולן מוטר
מר מרדכי רומי
ת.ד. 4100
גבעת שרת
בית שמש.

אדונים נכבדים,

הנדון: בניין 124 ר"ח הנרקיס.

עפ"י בקשת ראש העיר וקריאתך הדחופה שקיים חשש נוראי להתמוטטות המבנה.
יצאתי עמד ביום ו' 30/4/93 בשעה 15.00 אחר הצהריים לבניין הנדון להלן
התיחסותי למצב ולשאר הסעיפים במכתב מ- 2/5/93.

א. אמנם המשפחה המתגוררת בבניין בדירה מס' 12 ביצעה שינויים ללא
אישור, ואשר לדעתי לא משפרים את מצבו החזותי והקונסטרוקטיבי של
הבניין. ובנקודה זו מטפל הפיקוח להוצאת התראה לדייר להחזרת המצב
לקדמותו. אולם לשענה שהדבר עלול לגרום להתמוטטותו של הבניין אין
שחר ולעניות דעתי הדבר מעט מוגזם.

ב. כפי שהצעתי לכם הבעיה הינה שקטע רעוע זה נמצא מעל שטחי חברת הגז
אי לכך, רצוי לפנות לחברת הגז שתעתיק מיקום השעונים בהקדם, ובכך
אני רואה נושא זה סגור לעת עתה.

ג. בנושא גשרי המבנה ראש העיר דאג להשיג תקציבים חריגים לשיפוץ כללי
של שכונה זו, ומכרז לעבודה זו פורסם, והעבודות יחלו להערכתי מכסיטום
תוך חודש ימים מהיום.

לידיעתכם בשיחה שהיתה לי עם חברת הגז "של-גז" הוברר שהנושא הועבר
לבדיקת מהנדס החברה, ביקשתי אותם שאת המסקנות יעבירו בכתב אליי וגם אל
דיירי הבניין.

בברכה,

דוד אלימלך
מהנדס העיר

העתק: עו"ד שלום פדידה - ראש העיר.
מר בינימין בן אליעזר - שר השיכון.
מר יוסי גינוסר ✓ - מנכ"ל משהב"ש.
מר עמוס לוריא - מנכ"ל העירייה.



ת.ד. 5 מיקוד 99000 טל. 913381-6 פקס. 02-913388

SECRET
OF THE
U. S. DEPT. OF
STATE
WASHINGTON
D. C. 20520

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

SECRET

SECRET

SECRET

265 10/27

אשר היסטוריה

מ"צ

מדינת ישראל
משרד הבינוי והשיכון
אגף איכלוס

תאריך: 21/07/93

מחוז
מנהל
מנהל
מנהל

אל: לשכת מנכ"ל

הנדון: הלוואות מקום - גבעת זאב

בהמשך לישיבה בנדון מ- 14.6.93 (סעיף 3) להלן תוצאות הבדיקה באוצר.
משרדי השיכון והאוצר החלו מבצע הלוואות מקום הן כדי להמנע ממכשוי
התחייבות רכישה של דירות שנבנו במסגרת הפרוגרמה והן לתמרוץ מכירת
דירות שנרכשו ע"י המשרד.
לא ניתן לתת סיוע זה לדירות שאינן בגדר שתי הקטגוריות הנ"ל.

בכבוד רב
ישראל שורץ
מנהל אגף איכלוס

25-7-93
21414

הערת: מר איתי אייגס - אגף התקציבים

ה-גבעת

מועצה מקומית
גבעת זאב



6.7.93
539-93

לכבוד

לשכת מנכ"ל
משרד הבינוי והשיכון

לו"ז לסיור מנכ"ל משרד השיכון
מר אריה מזרחי / בגבעת זאב

הסיור יתקיים ביום 14.7.93.

18:00 - מפגש בצומת רמות - בית איכסא

18:15 - סיור מחנה גבעון

18:30 - סיור בשכונת נווה מנחם

18:45 - סיור בשכונת מורשת בנימין

19:10 - סיור במרכז המסחרי וברח' התאנה
(מרכז פיס קהילתי, בריכת השחיה).

19:30 - סיכום בלשכת ראש המועצה + כיבוד קל.

20:00 - סיום הביקור.



העתק: מר ל. קוקוש - מחוז ירושלים
גב' צביה אפרתי - מחוז ירושלים

מועצה מקומית גבעת זאב



6.7.93
589-93

לכבוד

לשכת מנכ"ל
משרד הבינוי והשיכון

ל"ז לסיור מנכ"ל משרד השיכון
מר אריה מזרחי כגבעת זאב

הסיור יתקיים ביום 25.7.93.

8:30 - מפגש בכניסה לגבעת זאב וסיור בציר נבי סמואל
- בית איכסה (קו התאורה).

8:45 - סיור בגבעון + נווה מנחם.

9:00 - סיור בשכונת מורשת בנימין.

9:15 - סיור במרכז המסחרי וברח' התאנה
(מרכז פיס קהילתי, בריכת השחיה).

9:30 - סיכום כלשכת ראש המועצה + כיבוד קל.

10:00 - סיום תביקור.

בברכה

שאויל מזרחי
ראש המועצה



העתק: מר ל. קוקוש - מחוז ירושלים
נב' צביה אפרתי - מחוז ירושלים



משרד הבינוי והשיכון
המנהל הכללי

ירושלים, כז בסיון התשנ"ג
16 ביוני 1993
סימוכין: סכמ 9462

סיכום ישיבה בנושא גבעת זאב מיום 14/06/93

נוכחים: משהב"ש - א. מזרחי, א. לחובסקי, ד. זמיר, מ. הימלפרב.
מ.מ. גבעת זאב - ש. מזרחי, מ. קלצין, י. שילצקרוט.

1. מרכז פיס קהילתי
החלטה תתקבל רק לאחר בירור הסוגיה עם מר ג. גדות.
 2. מתנ"ס
מכיוון שתקציב של 1.5 מיליון ש"ח המיועד לבניית המתנ"ס, יועבר למועצה המקומית גבעת זאב, רק לאחר גמר התכנון, המועצה תזמין את התכנון לאלתר, זאת במטרה לסיים זאת עוד לפני סיום שנת התקציב הנוכחי.
סכום כסף של עד 45,000 ש"ח יוקצה למטרה זו. על חשבון הסכום הכולל.
 3. הלוואות מקום
הסוגיה תשקל בשיתוף משרד האוצר.
 4. השתתפות בננית בריכת שחיה
מנכ"ל משהב"ש יחליט בנושא רק לאחר ביקור במקום.
 5. ביצוע כביש גישה לישוב מצומת התול"ר
הסוגיה תבדק מחדש רק לאחר סיום סלילת כביש מס' 45.
 6. השלמות פיתוח בשכונות קיימות
סכום של 300 אלף ש"ח יועבר למועצה המקומית. הסכום יועבר מתקציב שכונות ותיקות.
- טיפול: מר א. לחובסקי - פרוגרמות



משרד הבינוי והשיכון
המנהל הכללי

7. שצ"פים וציפוי כבישים

סכום של מליון ש"ח יועבר למועצה המקומית לשם קידום פיתוח הנושא, זאת במידה והתקציב יאושר ע"י משרד האוצר.

טיפול: א. לחובסקי - פרוגרמות

8. מרכז מסחרי
לא ינתן סיוע.

9. השלמת קו תאורה בגבי סמואל לירושלים ואחזקתו
לא ינתן סיוע.

10. כביש עוקף גבעת זאב
במידה והנושא יאושר ע"י משרד האוצר, יסלל הכביש בשנת 1994 ע"י מע"צ.

11. בתי כנסת
סיוע בסך של 100,000 ש"ח ינתן לשם סיום בניית כל אחד משלוש בתי הכנסת: נוה שלום, כתר בנימין וצרכי חסד, סך כל 300,000 ש"ח. התקציב ינתן מסעיף בתי כנסת.

טיפול: א. לחובסקי - פרוגרמות

12. גבעות

תבדק אפשרות להעביר את המחנה לחברה לפיתוח גבעת זאב. הנושא יבדק ע"י מר י. שוורץ, גב' ש. צימרמן ודב גל בשיתוף עם חברת עמידר.

13. שטח אגו האיילות

לאחר שיסתימו עבודות התכנון והתימחור, תיבדק אפשרות הוצאת הפרוייקט למכרז פרטי, במטרה שחברה פרטית תיקח על עצמה את הקמת השכונה.

נרשם ע"י: מיקי הימלפרב - ע. מנכ"ל

העתק: נוכחים

י. שוורץ, מנהל אגף אכלוס
ש. צימרמן, מנהלת אגף נכסים ודיוור
תיק סיכומים

מדינת ישראל



משרד הבינוי והשיכון
מחלקת עבודות ציבוריות
המשרד הראשי
ירושלים

י"ח בסיון תשנ"ג
8 ביוני 1993

תיק 6(443)7

אל: מר יגאל אסף
ע/מנכל משרד הבינוי והשיכון

הנדון: נושאים לפגישה של מנכל משרד הבינוי והשיכון
עם ראש המועצה המקומית גבעת-זאב

הסמך : מזכרך מס' 3792 מיום 2.6.93

להלן התייחסותנו:


1. סעיף 6 במכתב ע. ראש המועצה - אינו בטיפול מע"צ.
מע"צ אינה סוללת כביש גישה חדש מצומת העולה לגבעת זאב.
2. סעיף 10 במכתב ע. ראש המועצה - התאורה מגבעת זאב עד נבי סמואל בוצעה ע"י המועצה המקומית גבעת זאב ולא על ידי מע"צ.
מע"צ אינה מבצעת תאורה לאורך כביש זה.
3. סעיף 11 במכתב ע. ראש המועצה כיצוע כביש עוקף גבעת זאב - כתכנית העבודה של מע"צ לשנת 94 הוכנס כביש מס' 45 צומת התולר - עטרות.
במידה ויאושר התקציב באוצר יבוצע ב- 94.
4. סעיף 12 במכתב ע. ראש המועצה - מע"צ לא ביצעה ואינה מתכוונת לתחזק את קו התאורה לאורך כביש גבעת זאב - נבי סמואל שבוצע ע"י המועצה המקומית גבעת זאב.
5. מע"צ תבצע ב- 93 ריבוד בקטע צומת התולר - רמות (למרות שכביש זה אינו באחזקת מע"צ).

ב כ ר כ ה,

אהרן אינשטין
מנהל אגף בכיר לפיתוח

העתק: מר סלמן בן ציון - מנהל מע"צ
החת"מ

א.א./מ.כ. (3)





משרד הבינוי והשיכון

לשכת המנהל הכללי

תאריך: 2/6/93

מס' פניה: 3492

**נא לציין מס' פניה
בתשובתך**

לכבוד

ר. זיו סלמן
מנהל

לכבוד
אריש לאי

א.ג.ב.

הנדון: (שם אדם) - חלק 2/5

לוטת מכתבו של 2/6/93

מתאריך 2/5/93

☒ אנא בדוק והעבר הערותיך למכתב המצורף.

☐ אנא השב תשובתך ישירות לפונה.

העתק מהתשובה יש לשלוח ללשכת המנכ"ל.

☐ העתק תשובה נוסף יש לשלוח ללשכת השר

בציון מס' פניה.....

בכבוד רב,

ב/חני-
יגאל יוסף

ע/המנהל הכללי



भारत सरकार

सर्वोच्च न्यायालय

दस्तावेज

संख्या

संख्या १०००/१९९९
संख्या

संख्या

संख्या

संख्या

संख्या

संख्या

संख्या

संख्या

संख्या

संख्या

संख्या

संख्या

संख्या



משרד הבינוי והשיכון
לשכת המנהל הכללי

3/6/93

תאריך:

3799

מס' פניה:

לכבוד

ג'ם זקס

5/7/93

אברהם זקס

אברהם זקס

א.ב.ג.

18/10/93

הנדון:

30/5/93

חועבר לבדיקה.

מכתבך אל לשכת המנכ"ל מיום


עם קבלת התוצאות נודיעך.

בכבוד רב,

ע/מנהל הכללי

ד"ר חנה יקוא

מועצה מקומית גבעת זאב



30.5.93
414-93

לכבוד

אורה
מנהלת הלישכה

הנדון: נושאים לפנישה עם מנכ"ל משרד הבינוי וחשיכון

בהמשך לשיחתנו בטלפון להלן הנושאים לפנישת ראש המועצה המקומית
גבעת זאב עם המנכ"ל:

1. מרכז פיס קהילתי - הגדלת סיוע מפעל הפיס בהתאם לסיכום עם
חשר מיום 7.12.92.
2. תיקצוב בניית ספריה עירונית.
3. השתתפות בפיתוח באזור בניה רוויה בשכונות חדשות.
4. הלוואות מקום (לאור בניית שכונת נווה מנחם ראה מכתב איתן
כבל מיום 18.3.93).
5. בריכת שחיה - מימוש ההבטחה להשתתפות ב-50% מעלות הבניה.
6. ביצוע כביש הכניסה לישוב מצומת התול"ר. 3.4.4
7. תשתיות בשכונות קיימות.
8. גנים עירוניים ופארקים.
9. מרכז מסחרי.
10. השלמת קו תאורה מנבי סמואל לירושלים. 3.4.4
11. ביצוע כביש עוקף גבעת זאב. 3.4.4
12. אחזקת קו תאורה בכביש גבעת זאב ירושלים ע"י מע"ץ. 3.4.4

אודה לך על תאום מהיר ככל האפשר של הפנישה המבוקשת.

בברכה,

ציפי אביטוב
ע. ראש המועצה

מועצה מקומית גבעת זאב, ד.ב. צמון יהודה מיקוד 7090, טל. 02-361999/36182-02 פקס: 02-362477

01-6-1993

נכנס

19562

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון

מחוז ירושלים

תאריך: כד' בסיוון תשנ"ג
13 ביוני 1993
סמנ"ד: גזאב

אל: לשכת המגב"ל

הנדון: נושאים לדין עם ראש המועצה ולמנהל גזעני
מכתב המועצה המקומית מיום 30.5.93
בנייה מס' 3792 מיום 2.6.93

1. מרכז פיס סהילתי
מתוך הזמנה ע"ס 703,000 ש"ח שהוצאה כחשבתפות המשרד, שולמו עד כה 421,409 ש"ח.
בשינוי ע"ד ושר שחקימה ב-12.92, הוכסת כי חשר יבדוק עם גדעון גדות אפשרות להגדלת חלקו של חפעל הפיה. לחיזור ידיעתי לא עלה הדבר מומלץ להגדיל והזמנה ב-125,000 ש"ח ולהגיע להשתתפות של 25%.
2. מתג"ס
כהתאם להכסתת חשר מיום 7.12.92 יועבר חשנה תקציב של 1.5 מיליון ש"ח למטרה זו. סכום כזה יועבר גם בשנה הבאה. סכומים אלה מחוויים 50% מעלות הפרויקט.
3. השתתפות בפיתוח שכונות חדשות
המשרד אינו משותף היום בפיתוח כללי של שכונות חדשות. מדובר בשכונת "נוה מנחם". קרקע בבעלות פרטית מיועדת ל-620 יח"ד + שטח מסחרי.
4. הלוואות מקום
בישוב אין סלאי גדול של דירות בשיווק. בזמנו דחה משרד האוצר את בקשת המשרד בנושא. כאם יחלו בכניה של מאות יח"ד ב"נוה מנחם" וע"י חברת אשר מומלץ לשקול מחדש הבקשה.
יובהר כי בירושלים הסמוכה ניתנות הלוואות מקום בריבית של 4.5% והלוואות בתנאים דומים ניתן להשיג כאופן חופשי בבנקים.
5. השתתפות בבניית בריכת שחייה
בזמנו הוכסחה השתתפות כשיעור 50% בבניה הברכה. עד היום לא הושלמה הברכה. חסכום חדרוש להשלמה 1.5 מיליון ש"ח לצורך קירוי, מלתחות ופיתוח. הסחוז ממליץ לחשתתף ב-50%.

רח' הלל 23, ת.ד. 1462, ירושלים 94581, טל. 02-291141, פקס. 02-251450

משרד הבינוי והשיכון ירושלים
לשכת המגב"ל חבללי

13-8-1993

דואר נכנס

200/8

מ"א

מס' 3792

מס' 3792

מדינת ישראל
משרד הבינוי והשיכון
מחוז ירושלים

6. ביצוע כביש הכניסה ליישוב מצומת התול"ר
 ביצוע הכביש מותנה בחלמת כביש 45.
7. השלמות פיתוח בשכונות קיימות
 למועצה המקומית בקשות בהיקף תקציב כולל של 1.75 מיליון ש"ח.
 הנושאים אינם כלולים בפרוגרמה לשנת 1993. מומלץ לספל בבעיות המים
 וחביוב בראשונה.
8. שצ'פים
 למועצה המקומית בקשות בהיקף תקציבי כולל של כ - 1 מיליון ש"ח.
 הנושא אינו כלול בפרוגרמה לשנת 1993.
9. מרכז מסחרי
 המועצה המקומית מבקשת 250.000 ש"ח לריצוף מחדש וגינון המרכז
 המסחרי הקיים. הנושא אינו כלול בפרוגרמה לשנת 1993.
- 10, 12. השלמת פו תאורה מנכי סמואל לירושלים ואחזקתו
 מדובר בקטע כביש אזורי כ"ו"ש. המועצה כיצעה בעבר, תאורה כמיסון
 משהנ"ש, עד לנכי סמואל. דרוש תקציב נוסף של כ-100,000 ש"ח
 להשלמת התאורה עד לרמות. כמקביל מבקשת המועצה כי מ.ע.צ.
 יתחזק הקו.
11. כביש עוקף גבעת זאב
 מ.ע.צ.
13. בתי כנסת
 המועצה מבקשת השתתפות בבתי כנסת. לא כלולים ברשימה שהוגשה ע"י
 המתווז משום שעד היום לא פנו בבקשה.

נ כ ר כ ה,
 יו"ר
 רמ"מ ומ"ר
 מנהלת המחוז

העתק:
 מר דב גל - ס/מנהל המחוז



משרד הבינוי והשיכון

לשכת המנהל הכללי

תאריך: 2/6/93

מס' פניה: 3792

נא לציין מס' פניה
בתשובתך

לכבוד

הנדסה

לשכת המנהל הכללי

א.ג.ג.

הנדסאי אברהם חיים - 2/5/93

הנדון:

לוטח מכתבו של

3/5/93

30/5/93

מתאריך

☒ אנא בדוק והעבר הערותיך למכתב המצורף.

☐ אנא השב תשובתך ישירות לפונה.

העתק מהתשובה יש לשלוח ללשכת המנכ"ל.

☐ העתק תשובה נוסף יש לשלוח ללשכת השר

בציון מס' פניה.

בכבוד רב,

ד"ר חני

ע/המנהל הכללי ד"ר חני

מועצה מקומית גבעת זאב



30.5.93
414-93

לכבוד

אורה
מנהלת הלישכה

הנדון: נושאים לפגישה עם מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון

בהמשך לשיחתנו בטלפון להלן הנושאים לפגישת ראש המועצה המקומית
גבעת זאב עם המנכ"ל:

1. מרכז פיס קהילתי - הגדלת סיוע מפעל הפיס בהתאם לסיכום עם
השר מיום 7.12.92.
2. תיקצוב בניית ספריה עירונית.
3. השתתפות בפיתוח באזור בניה רוויה בשכונות חדשות.
4. הלוואות מקום (לאור בניית שכונת נווה מנחם ראה מכתב איתן
כבל מיום 18.3.93).
5. בריכת שחיה - מימוש ההבטחה להשתתפות ב-50% מעלות הבניה.
6. ביצוע כביש הכניסה לשוב מצומת התול"ר. 3.א
7. תשתיות בשכונות קיימות.
8. גנים עירוניים ופארקים.
9. מרכז מסחרי.
10. השלמת קו תאורה מנבי סמואל לירושלים. 3.א
11. ביצוע כביש עוקף גבעת זאב. 3.א
12. אחזקת קו תאורה בכביש גבעת זאב ירושלים ע"י מע"ץ. 3.א

אודה לך על תאום מהיר ככל האפשר של הפגישה המבוקשת.

בברכה,
ציפי אריטוב
ע. ראש המועצה

02-762477 :ספד 02-36982/361977 :ה'תשנ"ח תמוז י"ג

יְרוּשָׁלַיִם, ט' באב ה'תשנ"ג
27 ביולי 1993

יחידת הבטחון

אל מר אריה מזרחי, מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון

שלום רב,

הנדון: אבטחת פרויקט מינהרת גילה

אבטחת פרויקט מינהרת גילה שלב ב' הינה כאחריות מבחינה חוזית על חברת "רותם" שזכתה במכרז ובתאום עם צה"ל, מפקדת אוגדת יו"ש דרשה מחברת "רותם" רמת אבטחה הכוללת 4 מאבטחים ברמת כישורים מוגדרת + אמצעי עזר.

לטענת, חב' "רותם" אין באפשרותה לעמוד בדרישות הצבא הן ביחס לאמצעים והן בעלויות.

מפניה טלפונית שקיבלת ב- 27/7/93 ע"י מפקד האוגדה תא"ל בוגי יעלון, הודיע לי כי החברה לא עומדת בתנאי האבטחה, ואף לא יידעה אותם בתחילת עבודה בקטע כביש חדש המרוחק כ- 3 ק"מ מאתר המינהרת. הצבא מתכוון להפסיק את העבודות בקטע זה שבאחריותו.

עלי לציין כי האזור מוגדר כעויין ביותר, לפני כחודשיים היה פיגוע של חולית מחבלים במאבטחים ששמרו באחד האתרים. מהפיגוע נפצע אחד המאבטחים מירי, באורח בינוני. ממקורות מהימנים, כנראה שהחוליה עדיין מסתובבת בשטח. על מנת לאפשר המשך ביצוע העבודה ע"י חב' "רותם" תוך שמירת רמת אבטחה נאותה, אבקשך ליזום דיון דחוף בראשותך ובהשתתפות הגורמים הבאים:

1. מנכ"ל מע"צ, מר בן ציון סלמן
2. מהנדס מע"צ מחוז ירושלים
3. מפקד אוגדת יו"ש, תא"ל בוגי יעלון
4. מנכ"ל חברת רותם
5. החתום מטה

אודה להמשך טיפולך

בברכה,

~~לדר (איזי) יצחק~~
~~ממונה בטחון ארצי~~

העתק: מר בן ציון סלמן, מנהל מע"צ

ממ

א.י.

טל' 02-305333

פ"מ 6223333

לשכת פקוד המרכז



תאריך 22.7.93

סימוכין

אל: מרצ לשכת השגת והכנה.

הנדון: אבאמר מר הצבאות בקיה.

אריה שום!

החדרה הצבאות בקיה ("הגש") אינה צומדת בהתמיה

השמייה שנקבצו:

4 שומרים, יוצאי יחידות קרביות חמושים בעל אקדח

בקלטה, כי מורה אל החדרה עצמו

בהתמיהו האכחה, ואין-הופסק הצבאות!

מצבה אל הסיוע!

פצמנים:

אורי פקמץ

מפקד איש

צביקה דן-דנור, תא"ל

רמ"ט פסוק המרכז



לשכת שר הבינוי והשיכון

ירושלים, י"ג בניסן תשנ"ג
3 באפריל 1993

פגישה עם מינהל שכונת גילה
בתאריך 4 באפריל 1993

משתתפים: משהב"ש: איתן כבל - יועץ השר, שרה צימרמן, מנהל אגף נכסים ודיור.
עמידר: דוד שפירא - מנהל סניף י-ם, שטיינברג שמעון - מנהל אגף איכלוס.
מינהלת גילה: יאיר לוי - יו"ר המינהלת, אמנון רז - מנהל המינהלת, עדנה עזרוני - אדריכלית המינהלת.

השלמות פתוח:
תושבי השכונה שלמו עבור פתוח. בשנת התקציב הזו לא תתבצענה השלמות פתוח. מינהלת השכונה תגיש תכנית תלת שנתית של העבודות הדרושות, השיתוף עם מחוז י-ם של משהב"ש, תכנית זו תובא לאישור המנכ"ל ותבחן בשנת התקציב 94, בהתאם למגבלות התקציב. נקודות בשכונה המהוות סכנה - תיבדקנה בדחיפות ע"י מחוז י-ם ווהעבודות צתתבצענה מיידית בהתאם לצרכים.

מרכז הקליטה:
75% מהדירות מושכרות ע"פ חתומה, סה"כ דירות 288. המגמה לגבי דירות אלו מכירתן בתנאי רכישה מיוחדים. עמידר תגבש הצעה מפורטת לגבי המחירים והתנאים, הצעה זו תוגש באמצעות שרה צימרמן, לועדת המחירים. במקביל, תערך בדיקה ע"י אלזון, לגבי הכנסת המקום לפרוייקט שיקום/חיזוק שכונות פיזי.

הליכה בפעילות חברתית:
תערך בדיקה ע"י חגית חובב לגבי סיוע, בנושא שיקום שכונות חברתי.

הרחבת דיור:
משהב"ש נותן סיוע בהרחבות דיור רק במסגרת של שיקום שכונות. בשנת התקציב 94, תיבדק מול האוצר האפשרות למתן סיוע לגבי שכונות שאינן כלולות במסגרת זו. ההיבט התקציבי של נושא זה, יועלה לדיון בין איתן כבל לעמוס רוזין.

רשמה: מיכל גרוס



העתיקים: שר הבינוי והשיכון
מנכ"ל המשרד
מנכ"ל עמידר
מנהלת מחוז ירושלים משהב"ש

הר אבר

אלהו.

אברהם בן

יוסף (2) של

ב' נון של

פזמון אלה

מדינת ישראל
משרד הבינוי והשיכון
מחוז ירושלים


תאריך: י"ט בסיוון התשנ"ג
8 ביוני 1993
סמננו: 3816

אל:
מר יגאל אסף
עוזר המנכ"ל

הנדון: הר אדר - שלב ב'.
פניתך מס' 3816 מיום 6.6.93

1. הקרקע בטיפול "ערים" שהכינה התכנון ואמורה לפתח ולשווק המגרשים (רובם בנה ביתך) במכרזים. כל עלויות הפרויקט יועמסו על הרוכשים, מאחר והביקוש רב.
2. כידוע לך, לא ניתן להקצות קרקע לעמותות ללא מכרז, גם אם מדובר באלופים ומשחררים אחרים של כוחות הבטחון.

בברכה,
רנה זמיר
מנהל המחוז



חשבונית מס' 3816



משרד הבינוי והשיכון

לשכת המנהל הכללי

6/6/93

תאריך:

3816

מס' פניה:

נא לציון מס' פניה
בתשובתך

לכבוד

מ.ר. רובינשטיין

מנהל מחלקת

הנדסה

א.ג.ב.

הנדון:

הר. 44-100-2

לוטח מכתבו של

ד. פריד

מתאריך

6/6/93

☒ אנא בדוק והעבר הערותיך למכתב המצורף.

☐ אנא השב תשובתך ישירות לפונה.

העתק מהתשובה יש לשלוח ללשכת המנכ"ל.

☐ העתק תשובה נוסף יש לשלוח ללשכת השר

בציון מס' פניה

בכבוד רב,

מנהל

ע/המנהל הכללי

ד. פריד



משרד החינוך והרווחה

מחלקת הרווחה

תאריך:

ערך:

השם של הילד
המקום

שם:

מספר:

תאריך:

שם הילד:

מספר:

☐ יום הולדת הילד נרשם כשנתיים לפני הולדתו.

☐ יום הולדת הילד נרשם כשנתיים לפני הולדתו.

היום נרשם יום הולדת הילד כשנתיים לפני הולדתו.

☐ יום הולדת הילד נרשם כשנתיים לפני הולדתו.

היום נרשם יום הולדת הילד כשנתיים לפני הולדתו.

שם הילד:

מספר הילד:



משרד הבינוי והשיכון
לשכת המנהל הכללי

66/93

תאריך:

3816

מס' פניה:

לכבוד

הרשם הכללי

מנהל, לשכת המנהל הכללי

מנהל, משרד הבינוי והשיכון

ת"י 67132

אגב,

בני אדם חסרי ש

הנדון:

הועבר לבדיקה.

3816

מכתבך אל לשכת המנהל מיום

עם קבלת התוצאות נודיעך.

בכבוד רב

66/93

ע/המנהל הכללי

פאפא פאפא

ה'ל' ז'ט' כ'

אחריכך

אל

דורות, אבר, וקנין ושות' רואי חשבון

טוליבד 1, חל-אביב 67132, ח.ד. 51920, חל-אביב 67132
 טל. 03-5613303 פקס. 03-5621940
 אילת: חסיבת זוגיב 6008/14 טל. 07-373197 פקס. 07-373192


דניאל דורון
 דניאל אבר
 דניאל וקנין

תאריך : 2.6.93
 סימוכין : ג.א.א. 1.6.93

הפקס המצורף נשלח מדני דורון.
 בתשובה לפקס זה, אנא ציין את
 הסימוכין שלנו, או לחילופין
 תצלום הפקס שנשלח אליך.

תודה

טלי גזית



מספר פקס : 02-847688
 אל :
 חברה :
 מאת :
 הנדון :
 מספר עמודים כולל :

1/6
 02-847688/4

למא/ה

הם ארם מבוא עם ר/ה ג'ה.

1/11 ג'ה ארם לשיוץ הלאו א/ה/קנין ארם.

ג'ה א/ה א/ה/קנין 03-5613303 (ארם א/ה/קנין א/ה/קנין).

הערה - ארם א/ה/קנין א/ה/קנין א/ה/קנין.

א/ה/קנין א/ה/קנין א/ה/קנין.

א/ה/קנין א/ה/קנין א/ה/קנין.

ג.י.ר. יזום ובניה בע"מ

טלגרף חובטקי 29 ירושלים 92567
מל: 02-6300050 099: 02-618589
קד"ב 1 חל-אביב 67132, ח.ד. 51920 חל-אביב 67132
טל: 03-5613303 פקס: 03-5621940

15.4.1993

1101-93

חר חדר - שלב ב'

קיימת תוכנית להרחבת היישוב "חר הדר" הנקראת "חר חדר שלב ב'" מס. תוכנית 214/3.

התוכנית כוללת בניות כ- 550 יח"ד.

מתארגנת עמותה גדולה של אנשי מערכת הביטחון (צה"ל, משטרה, כוחות הביטחון) בהווה וכדימוס המעוניינת בקבלת הקרקע בהקצאה ממינחל מקרקעי ישראל עבור בניית השכונה עבור חבריה.

כראש העמותה אמורים לעמוד קצינים בכירים במיל.

העמותה אמורה להתקשר עם חברת גיר יזום ובניה שחינה חברה יזמות קבלניות המגובה כחון באמצעות משקיעים זרים וישראלים.

החברה היזמית ביחד עם גיר יבצעו:

1. פיתוח השטח.
2. שיווק הבתים לחברי העמותה העומדים בקריטריונים.
3. מימון וביצוע כביש גישה ליישוב מכביש ירושלים.
4. ביצוע הבינוי לפי הקריטריונים של משהב"ט.

הפעלת הפרויקט בדרך המוצעת חנ"ל תיתן:

1. ביצוע מחיר של הפרויקט בהשקעה פרטית.
2. מחירי בתים זולים לעמותה הזכאית להקצאה לפי הקריטריונים של משהב"ט.

נכבוד רב,

ג.י.ר. יזום ובניה בע"מ