

מדינת ישראל

משרדי הממשלה

משרד
לפי צו
בנין

כביש מס 437

עמדות, עתה, נאם אצוואים

קטן מחוז ירושלים תיק יסן אא (סא)

1/6/1984 - 30/5/1985
6(437)7

תיק מס'

מוחלקה

כבישים



כביש מס' 437 - עטרת - ענתה -

גל - 2 / 45340

מס פריט: 920876
11/12/2013

142.1/6 - 608
02-120-06-03-05

מזהה פיוז
מזהה לוגי
כתובת

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון
מחלקת עבודות ציבוריות
אגף הכבישים
המשרד הראשי
ירושלים

תאריך: באייר תשמ"ה
30 במאי 1985

לכבוד
מינב"ט, שנירר
סגן מנהל מע"צ - כבישים

מספר:

9084
6(137) 3/2/1

הנדון: שלום רביה מיגורים למחכנן חב" מהנדסות
למחכנן ומקוח בע"מ - חוזה מע"צ סס" חכ" 78/197/
וחוזה חכ" / 81/136 -
הכנון כבישים עפרות - ז"ב.

הננו מאשרים בהתאם להמלצת שלומי רביה מיגורים למחכנן
הנ"ל בסך של - 2,054,000 שקלים כוללים 17% מע"מ.
רביה המיגורים חושבת על - 1,877,244.
בן חתום משה חתום 30.4.85
השלומים עוכבו בגלל חוסר תקציב.

לוח 1: חשבונית רביה המיגורים

מ. שנירר
מ. שנירר
מנהל מע"צ
א. כוכבי
חשב מע"צ

הפקדן מ. י. שמואלי - אחראי להקשרויות חוץ (כבישים)
חיק"א

STATION NO. 1000
 DATE 10/10/50
 TIME 10:00 AM
 LOCATION 1000

WIND 1000
 WIND DIR 1000

SEA 1000
 SEA DIR 1000

TEMP 1000
 TEMP DIR 1000

WIND 1000
 WIND DIR 1000
 SEA 1000

STATION NO. 1000
 DATE 10/10/50
 TIME 10:00 AM
 LOCATION 1000

WIND 1000
 WIND DIR 1000
 SEA 1000

TEMP 1000
 TEMP DIR 1000

WIND 1000
 WIND DIR 1000

STATION NO. 1000
 DATE 10/10/50
 TIME 10:00 AM
 LOCATION 1000

WIND 1000
 WIND DIR 1000
 SEA 1000

23.1.85
מ.פ.

העתק

לכבוד

מע"צ - המשרד הראשי

שילה ג'ראח

ירושלים

א.ב.

הנדון: חשבון מס' 4484, ריבית פיגורים בחוזה מס' חכ/81/136.

1. אנו מגישים בזאת חשבון חד-פעמי עבור ריבית פיגורים לפי הפרוט כולקמן:

2. להלן פרטי החשבון שנשלמו החשב:

חוזה תכנון מס' חכ/81/136,

חשבונו מס' 4397, 2910.

תאריך הגשת החשבון 14.10.84

תאריך תשלום החשבון 14.1.85

הסכום ששולם בחשבון זה ללא מע"מ - 439,280.- שקל.

3. להלן פרטי חישוב הריבית

א. חשב הריבית הבסיסית:

ימי פיגור מעל 38 יום: 56 יום,

מ- 20.11.84 עד 24.11.84 = 5 ימים לפי 186%

$$11,202.- = \frac{439,280 \times 186\% \times 5}{100 \times 360}$$

מ- 25.11.84 עד 8.12.84 = 14 יום לפי 168%

$$28,290.- = \frac{439,280 \times 168\% \times 14}{100 \times 360}$$

מ- 9.12.84 עד 14.1.85 = 37 יום לפי 144%

$$65,013.- = \frac{439,280 \times 144\% \times 37}{100 \times 360}$$

104,505.-

סה"כ

3.1.85 אר 14.1.85 / 104,505.- ש"ח
232

25.1.55
4.0

מס' 100

התאחדות

התאחדות הסוחרים והמזכירים הכלליים

התאחדות הסוחרים והמזכירים הכלליים

התאחדות

התאחדות

התאחדות הסוחרים והמזכירים הכלליים - תש"ח - תש"ט

1. התאחדות הסוחרים והמזכירים הכלליים - תש"ח - תש"ט

2. התאחדות הסוחרים והמזכירים הכלליים

התאחדות הסוחרים והמזכירים הכלליים

התאחדות הסוחרים והמזכירים הכלליים

התאחדות הסוחרים והמזכירים הכלליים

התאחדות הסוחרים והמזכירים הכלליים

התאחדות הסוחרים והמזכירים הכלליים

3. התאחדות הסוחרים והמזכירים הכלליים

התאחדות הסוחרים והמזכירים הכלליים

התאחדות הסוחרים והמזכירים הכלליים

התאחדות הסוחרים והמזכירים הכלליים

$$\frac{10 \times 100 \times 100,000}{100 \times 100} =$$

10,000.00

התאחדות הסוחרים והמזכירים הכלליים

$$\frac{10 \times 100 \times 100,000}{100 \times 100} =$$

10,000.00

התאחדות הסוחרים והמזכירים הכלליים

$$\frac{10 \times 100 \times 100,000}{100 \times 100} =$$

10,000.00

התאחדות

10,000.00

חברת מהנדסים לתכנון ופקוח בע"מ

ב. חשבון ריבית דריבית על בסיס הריבית הבסיסית ובהנחה שהריבית והריבית

דריבית ישולמו עד 1.3.85 (38 יום).

סח"כ ימי פיגור: 46 יום,

מ- 14.1.85 עד 1.3.85 = 46 יום לפי 144%:


$$\underline{19,229.-} = \frac{104,505 \times 144\% \times 46}{100 \times 360}$$

123,734.- סה"כ

18,560.- 15% מע"מ

סה"כ לחשולם 142,294.- שקל

בכבוד רב,


חב' מהנדסים לתכנון ופקוח בע"מ

[illegible]

DATE REC'D: 11-10-1961

20.1.81 VR 28.2.1 = 20.1.81 VR 28.2.1

$\frac{101,202 \times 1447}{100 \times 100}$	=	$\frac{-10,700,-}{-10,700,-}$
0 " "		-102,726,-
221 " " "		+18,200,-
000 " " "		-100,000,-

23.1.85

מ.פ.

העתק

לכבוד

מע"צ - המשרד הראשי

שיח ג'ראח

ירושלים

א.ב.

הנדון: חשבון מס' 4485, ריבית פיגורים בחוזה מס' חכ/78/107.

1. אנו מגישים בזאת חשבון חד-פעמי עבור ריבית פיגורים לפי הפרוט כדלקמן:

2. להלן פרטי החשבון שחשלומו התעכב:

חוזת תכנון מס' חכ/78/107,

חשבונו מס' 4360, חלקי מס' 8.

תאריך הגשת החשבון 26.8.84,

תאריך תשלום החשבון 23.1.85,

הסכום ששולם בחשבון זה ללא מע"מ - 1,794,321 ש"ק.

3. להלן פרטי חישוב הריבית

א. ימי פיגור מעל 38 יום: 113 יום,

מ- 2.10.84 עד 7.11.84 = 36 יום לפי 252%

$$452,169.- = \frac{1,794,321 \times 252\% \times 36}{100 \times 360}$$

מ- 8.11.84 עד 24.11.84 = 17 יום לפי 186%

$$155,567.- = \frac{1,794,321 \times 186\% \times 17}{100 \times 360}$$

מ- 25.11.84 עד 8.12.84 = 14 יום לפי 168%

$$115,554.- = \frac{1,794,321 \times 168\% \times 14}{100 \times 360}$$

מ- 9.12.84 עד 23.1.85 = 46 יום לפי 144%

$$330,156.- = \frac{1,794,321 \times 144\% \times 46}{100 \times 360}$$

1,053,446.-

סה"כ 1,053,446 ש"ק

ב. חישוב ריבית דריבית על בסיס הריבית הבסיסית ובהנחה שהריבית והריבית דריבית

ישולמו עד 1.3.85 (38 יום).

סה"כ ימי פיגור: 38 יום.

28.11.85

7777

שם:

מס' - מס' תשלום:

מס' תשלום:

מס' תשלום:

מס' תשלום:

מס' תשלום: 10000000000000000000

1. מס' תשלום: 10000000000000000000

2. מס' תשלום: 10000000000000000000

מס' תשלום: 10000000000000000000

מס' תשלום: 10000000000000000000

מס' תשלום: 10000000000000000000

מס' תשלום: 10000000000000000000

מס' תשלום: 10000000000000000000

3. מס' תשלום: 10000000000000000000

מס' תשלום: 10000000000000000000

מס' תשלום: 10000000000000000000

$$\frac{1,704,251 \times 127,307,1}{100 \times 100} = 2,171,102$$

מס' תשלום: 10000000000000000000

$$\frac{1,704,251 \times 127,307,1}{100 \times 100} = 2,171,102$$

מס' תשלום: 10000000000000000000

$$\frac{1,704,251 \times 127,307,1}{100 \times 100} = 2,171,102$$

מס' תשלום: 10000000000000000000

$$\frac{1,704,251 \times 127,307,1}{100 \times 100} = 2,171,102$$

$$2,171,102$$

4. מס' תשלום: 10000000000000000000

מס' תשלום: 10000000000000000000

מס' תשלום: 10000000000000000000

חברת מהנדסים לתכנון ופקוח בע"מ

מ- 23.1.85 עד 1.3.85 • 38 יום למי 144%

160,124.-

$$= \frac{1,053,446 \times 144\% \times 38}{100 \times 360}$$

1,213,570.-

סה"כ


182,036.-

15% מע"מ

1,395,606.- שקל

סה"כ לחשולם

נכבוד רב,


חב' מהנדסים לתכנון ופקוח בע"מ

מ"מ פדיון חובות ופיקדונות מ"מ

מ"מ פדיון חובות ופיקדונות מ"מ

מ"מ פדיון חובות ופיקדונות מ"מ

מ"מ פדיון חובות ופיקדונות מ"מ

מ"מ פדיון חובות ופיקדונות מ"מ

מ"מ פדיון חובות ופיקדונות מ"מ

מ"מ פדיון חובות ופיקדונות מ"מ

מ"מ פדיון חובות ופיקדונות מ"מ

מ"מ פדיון חובות ופיקדונות מ"מ

מ"מ פדיון חובות ופיקדונות מ"מ

מ"מ פדיון חובות ופיקדונות מ"מ

מ"מ פדיון חובות ופיקדונות מ"מ

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון
מחלקת עבודות ציבוריות
מחוז ירושלים



תאריך: י' סיוון תשמ"ה
30 במאי 1985

מספר: 6(458)7

אלו: גב' שרה ברינברג
מנהלת המחלקה המשפטית
מע"צ המשרד הראשי
ירושלים

הנדון: כביש עמרה - עתא חוזה מס' 71/83
הקבלן "שחר ושות'".

מז"ב הצלום מכתב מעו"ד ש. שמיר.

סלילת כל הכביש הנ"ל מתבצעת ע"י הקבלן "שחר ושות'".

הנ"ל במכתבו מהיחס לנזקים כתוצאה מפיצוצים שנעשו בזמן סלילת הכביש.

לנו אין כל מידע לגבי הנזקים שנגרמו כביכול למרשו.

אבקש לענות ישירות לעו"ד ש. שמיר שכל האחריות לנזקים חלים על הקבלן.

בברכה

א. איגנטיין
ס/מהנדס המחוז
ב/מהנדס המחוז

העתק: מר פורקוש ()
מר ברנשטיין () בצרוף
מר ישראל אריה () ההצלום
ס.מ.ס. (2) ()

ט/3

1. 22nd Street
12th Street
13th Street
14th Street

15th Street
16th Street
17th Street

18th Street
19th Street
20th Street
21st Street
22nd Street
23rd Street
24th Street
25th Street
26th Street
27th Street
28th Street
29th Street
30th Street
31st Street
32nd Street
33rd Street
34th Street
35th Street
36th Street
37th Street
38th Street
39th Street
40th Street
41st Street
42nd Street
43rd Street
44th Street
45th Street
46th Street
47th Street
48th Street
49th Street
50th Street
51st Street
52nd Street
53rd Street
54th Street
55th Street
56th Street
57th Street
58th Street
59th Street
60th Street
61st Street
62nd Street
63rd Street
64th Street
65th Street
66th Street
67th Street
68th Street
69th Street
70th Street
71st Street
72nd Street
73rd Street
74th Street
75th Street
76th Street
77th Street
78th Street
79th Street
80th Street
81st Street
82nd Street
83rd Street
84th Street
85th Street
86th Street
87th Street
88th Street
89th Street
90th Street
91st Street
92nd Street
93rd Street
94th Street
95th Street
96th Street
97th Street
98th Street
99th Street
100th Street

101st Street
102nd Street
103rd Street
104th Street
105th Street
106th Street
107th Street
108th Street
109th Street
110th Street
111th Street
112th Street
113th Street
114th Street
115th Street
116th Street
117th Street
118th Street
119th Street
120th Street
121st Street
122nd Street
123rd Street
124th Street
125th Street
126th Street
127th Street
128th Street
129th Street
130th Street
131st Street
132nd Street
133rd Street
134th Street
135th Street
136th Street
137th Street
138th Street
139th Street
140th Street
141st Street
142nd Street
143rd Street
144th Street
145th Street
146th Street
147th Street
148th Street
149th Street
150th Street

151st Street
152nd Street
153rd Street
154th Street
155th Street
156th Street
157th Street
158th Street
159th Street
160th Street
161st Street
162nd Street
163rd Street
164th Street
165th Street
166th Street
167th Street
168th Street
169th Street
170th Street
171st Street
172nd Street
173rd Street
174th Street
175th Street
176th Street
177th Street
178th Street
179th Street
180th Street
181st Street
182nd Street
183rd Street
184th Street
185th Street
186th Street
187th Street
188th Street
189th Street
190th Street
191st Street
192nd Street
193rd Street
194th Street
195th Street
196th Street
197th Street
198th Street
199th Street
200th Street

שמואל שמיר
SAMUEL SHAMIR
 משרד עורכי דין ונוטריון • LAW OFFICE & NOTARY


SAMUEL SHAMIR, Adv., Notary

שמואל שמיר, עו"ד, נוטריון

LARISA KLEIMAN, Adv.

לריסה קליימן, עו"ד

REF. 3185 מס



Date 14.5.1985 תאריך

לכבוד
 חב' שחר ושות'
 חב' לעבודות עפר וכבישים בע"מ
 רח' ים סוף 4
 ירושלים 97701

לכבוד
 מרכז בנוי
 משרד הבטחון
 הקריה
 חל-אביב

לכבוד
 מהנדס המחוז
 מע"צ
 רחוב הנביאים
 ירושלים

..א.ב.

נתבקשתי ע"י מרשי, [REDACTED], מכפר רם, לפנות אליכם
 בענין הבא:

למרשי בית בגוש [REDACTED], בית חנינה, חלקה [REDACTED].

בחודשים האחרונים ניזוק קשה ביתו הנ"ל, כתוצאה מפיצוצים ופעולות
 אחרות שנעשו לסלילת כביש חוצה שומרון. כביש עטרות - ג'בע.

הנזקים הוערכו ע"י מהנדס בשם חמדאן אבו חדוואן, והם מגיעים לשווי של
 5 מליון שקל בשוויים להיום. ר"פ העתק ההערכה.


מרשי דורש תשלום פיצויים עבור נזקים שנגרמו כתוצאה מרשלנות, ו/או
 חוסר זהירות, ו/או היפר חובה שבחוק מצד הקבלנים, ו/או האחראים על
 פעולות הבניה בשטח.

טרם שחוגש תביעה משפטית, ניתנת לכם ארכה של 7 ימים מהיום, לשלם במשרדי
 המגיע כנ"ל, יחד עם הוצאות התראה זו בסך של - 150,000 שקל.

אם המגיע לא ישולם כנ"ל, מרשי יהיה נאלץ לאחוז באמצעים משפטיים, וכל
 ההוצאות והנזקים יחולו עליכם.

בכבוד רב,

ש. שמיר, עו"ד



القدس - ١٩٨٥/٥/١ م


تقرير مهندس

أنا الموضع اسمي أدناه المهندس جهات حامد أبو صديك من
القدس هو رقم [REDACTED] المحلل على شهادة المهندس من
جامعة الشافول في تركيا بتاريخ ١٩٧٢ م والمجلد في نقابة
المهندسين سنة ١٩٧٢ تحت رقم ٤٤٥
واعتباراً من سنة ١٩٧٢ وأنا أمارس الأعمال الهندسية لجميع
مراحلها فقد عملت في مشاريع عدد كبير من المشاريع
وكنت المهندس المشرف على عملية البناء من البداية حتى النهاية
أي تثبيت البناء في الموضع وحفر الأساس وصبا وبناء
الجدران الداخلية والخارجية وصب العقد
لذا وبناءً على طلب السيد صبيح مظهر من النجاة
فقد بالتفصيل على بناء القنطرة في قرية برام والمحلل على
رقم بناء ١٩٧٤ تحت رقم ٤/١٢٤٦ من دائرة التنظيم في
رام الله وقد تبين لي أن البناء على البناء المذكور
أعداه ما يلي

ظهور شقوق وتصدع في جدران الداخلية والخارجية للبناء
وأن سبب هذه الشقوق هو الانهيار المباشرين الذي
أثر على البناء نتيجة طلاقات البارود التي استعملت في شق
الشارع المقابل والذي يبعد مسافة ٥١ م. طول عن
البناء المذكور أعلاه

لذا يجب أخذ الاحتياطات اللازمة في الوقت الحالي لمنع
الشقوق الموجودة حالياً من الإزدياد لكي لا يتضرر البناء
في المستقبل وهذا يتطلب بناء أعمد بطون وجور بطون
من الداخل أسفل العقد كما يجب تكحيل الجدران
الخارجية لمنع تسرب المياه من الشقوق إلى داخل البناء ومن
الشقوق الداخلية

بأن يعمل تكاليف هذه الأعمال بما في ذلك اجده لإيدي
العائلة وتحتن المواد هو غم ملاين شيكل
لغاية تاريخ ١٩٨٥/٤/٣ م



اشتي أقدم بتقديم هذا التقرير موقعاً من قبلي حيث
 يكون بمثابة شهادة حلف يمينت يقدم أمام المحاكم
 والدوائر الرسمية حيث أنني المسؤول الوحيد عن كل
 ما ذكر بهذا التقرير وفي حالة تبين أية معلومات
 مغفلة أو غير صحيحة أكون معرضاً للجزاءات القانونية
 التي تتخذ بحقي

الاسم : المهندس هيدان حامد لوبهدونه
 العنوان : القدس - مكتب الشرق للمهندسين

ص. ب. ٢٨٢ ج. ج.

ORIENT ENGINEERING OFFICE	
Arch. Engineer	Civil Engineer
Hamdan Abu Hadwan	Khalil Odeh
Reg. No. 245	Reg. No. _____
Sig. _____	Sig. _____
Date _____	Date _____

Hamdan Abu Hadwan
 1/5/85

Hamdan Abu Hadwan

Arch. Engineer	Civil Engineer
Hamdan Abu Hadwan	Khalil Odeh
Reg. No. 245	Reg. No. _____
Sig. _____	Sig. _____
Date 1/5/85	Date _____

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון
מחלקת עבודות ציבוריות
מחוז ירושלים

הוראת שינוי מספר 9 (זמנית)

30/5

0107

י' בסיון תשמ"ה
27 במאי 1985

תאריך:

מספר:

6(458)7



לכבוד
שחר ושות'
רחוב ים-סוף 4
ירושלים

א.ב.

הנדון: כביש עפרות ענתא קטע בין דרך המאללה לצומת טכמס
חוצה מספר ים/72 מ' 1.11.83

נא לרשום לפניכם את השנויים הבאים לחוזה הנ"ל:

שקל 114,863,265.00

1. הסכום המקורי של החוזה

שקל 499,635,796.50

2. הסכום המתוקן של החוזה לפי הוראת שינוי
מספר 9 מיום 7.4.85

3. הוספה

268,004,720.-

המיקרות למרע א' עד 30.3.85

85,750,605.-

המיקרות למרע ב' עד 30.3.85

353,755,325.-

324,541,810.-

פחות המיקרות עד הוראת שינוי מס' 8

29,213,515.-

שקל 29,213,515.00

שקל 4,582,027.25

הוספת 15% מ.ע.מ.

שקל 533,231,336.75

4. הסכום המתוקן של החוזה

5. נא לבייל מסמך זה במחלקת מס בולט, לחתום ולהחזיר.

בכבוד רב,

מ.א.מ.מ.מ.

ראש משרד הבינוי והשיכון
מחוז ירושלים

ראש מנהל המבחן
מחוז ירושלים

הערה: מנהל ביצוע ראשי כבישים
מע"צ המשרד הראשי,
חשב מע"צ המשרד הראשי,
מ.ב.מ.
מ.א.מ.
מ.מ.מ.מ. (2)
מ.ב.מ. - עבור מח' כבישים

ר/8

ארכיון חקופת ביצוע עד 30.3.85
באשור מנהל מע"צ מס' 6(458)7
מיום 10.5.85

א"נ א"נ א"נ
א"נ א"נ א"נ

א"נ א"נ א"נ
א"נ א"נ א"נ

מח' פקודות צה"ל, המנהל הכללי
10-02-1986
6(437)7

א"נ א"נ א"נ
א"נ א"נ א"נ

טופס מס' 1/8
מיום 24.5.86

סיכום פגישה / סיור

רשות שמורות הטבע
מחוז מרכז

שם תחפיש: ניסים קשה, מנחם מרכוס		
מס' סיורי	הנושאים למיפול: קטע כביש 437 צומת בית סירא - בית חורון	לביצוע עד תאריך
	קטע הכביש מול כבוא חורון ועד לעין עולינה מחצית ראשונה של המדרון הצפוני טראסות תרושות ללא גידולים. החלק השני בוסתן צעיר דליל, גפנים וזיתים. עין עולינה נמצא במדרון הדרומי. בחלק הנמוך באפיק יש בוסתן בוגר צפוף. קטע עין עולינה עד שלוחת האורנים נ.צ. 1615/1426 המוואי עובר במדרון סלעי לא מעובד. בשלוחת האורנים עובר המוואי במרכז בוסתן כרם וזיתים. בקטע זה מוטלץ לבנות קיר הסן לגיעת שטחים. מסעב לשלוחת האורנים חציית גיא קטע באורך כ-350 מ' עד נ.צ. 1613/1247 המוואי עובר בחוף בוסתן מעורב באורש עם אלון מצוי, חרוב, אלה, זיתים וגפנים. חציית הגיא מחייבת מילוי גבוה, ידרש, יידרש סיקום לשטיכת החיבור. הקטע הבא עד לחרבת א-זית נ.צ. 1610/1431 חלק תתמון בוסתן דליל, החלק העליון שטח מרשי ללא עבודים. שימוע סופוגרפי חריף מאוד. המסך המוואי עד למעלה ואדי דבורב חורש זיתים עתיק עם כרם, חלקות מעובדות בתוך עמק רחב. הקטע מעמק הזיתים עד לנקודת המשכה עם הכביש הישן, עובר לאורך כמה פארים סכך לקו האפיק, קטע גוף וסביר סמוינה נופית, בהמשך עליה לנ.צ. 1596/1438 העליה נכללת במדרון מרשי שכראשו טמק זיתים. מנקודה זו עד לנ.צ. 392 הכביש עובר על גב שלוחת מרשיה מפולסת. מנקודה 392 תצאית גוף יפה אל המדרון הדרומי של ואדי דבורב. מטעי זיתים ואזור הפירות התרופות כלפי השעלה, שכבות נטריות חזק. מטע אל עמק אילון וגבעות מודיעין. מנקודה 392 ירידה על גב השלוחה דרך מטע זיתים וחלקות מעובדות עד לכביש חירבת ססכא. מהכביש עד לגבע בנ.צ. 1575/1443 עובר תוואי בעמק שטוח עם חלקות מעובדות, אין בעיות נופיות. המסך הדרך עובר בתצורות הכהים הקיצוניים של בית ע"ר א-התתא.	
	רשם: מנחם מרכוס	

מדינת ישראל

משרד חינוך והשכלה
מחלקת עבודות ציבוריות
מחוז ירושלים

הוראת סיבוי מספר 2 (סופית)

30/5



תאריך: ב' בסיון תשמ"ה
22 במאי 1985
מספר: 6(437)7

לכבוד
ציון ברוך
רחוב נרקיס 20
ירושלים

הנדון: כביש עטרום ענחא - גדר חייל
הוצה מספר יט/84/28 מיום 26.11.84

נא לרשום לפניך את העבודות הבאות להוצה הנ"ל:

שקל 6,612,580.00

1. הסכום המקורי של ההוצה

שקל 9,021,122.10

2. הסכום המתוקן של ההוצה לפי הוראת סיבוי מספר 1 מיום 18.3.85

3. הנתונים

2,054,434.-

(1) התיקנות זמניות

92,000.-

(2) טעימי חוזה - 40 מ"א x 2,300.- =

2,186,434.-

327,968.16

חוסמת 15% מ.ע.מ.

2,514,422.10

שקל 2,514,422.10

שקל 6,506,700.00

4. הוספות

שקל 3,399,643.00

התיקנות לפי רשימה מצורפת

שקל 509,946.45

מ.ע.מ. לסך הנ"ל 15% x 3,399,643.- =

שקל 10,416,289.45

5. הסכום המתוקן והטופי של ההוצה

6. נא להנציח ערבות בנקאית לטיב העבודה והחמרים, על סך 210,000.- שקל, בתוקף עד 31.3.86.

7. מציב העודת שחרור בשלם העסקים, נא לחתום ולהחזיר.

8. נא לצייל מסמך זה בחלוקת מט בולים, לחתום ולהחזיר.

בכבוד רב,

מנהל מחוז

העתיק מהנדס ביצוע ראשי כבישים
מ"צ המשרד הראשי,
חשב מ"צ המשרד הראשי,
מ.כ.
מ.א.
ט.מ.מ. (2)
ט.ב.מ. - עבור מ"צ כבישים

אבוטסין אהרן
סגן מהנדס היתוח
במס. מהנדס המבחן

מנהל מחוז
גדר מחוז
במס. מהנדס המבחן

ר/6

THE
JOURNAL
OF
THE
ROYAL
ANTHROPOLOGICAL
INSTITUTE

מדינת ישראל
משרד הבנוי והשיכון - מע"צ
המשרד הראשי שיוך ג' ארץ ירושלים
טל. 277211 ת.ד. 18110 ירושלים

ר ש ו ם

ירושלים ב באייר התשמ"ה

22 בפאי 1985

תיק 7(438)6

לכבוד
מר צאיג - מנהל יחידת המודעות (2 העתקים)
רח' קרליבך 14
תל - אביב

א.נ.

הנדון: הזמנת פירסום העתונות הפקדה/מתן תוקף

תכנית מס' 3287

כביש מס' 4

... רצ"ב 4 העתקים של נוסח הפרסום הדרוש.

אבקש לדאוג לפירסום בעיתונות (1) הארץ (2) מעריב

(3) אל-קודס מיום ב' תאריך 27/5/85

נא להודיעני על ביצוע הפירסום.

בכבוד רב,

חשב מע"צ

מנהל אגף הכבישים

העתק: מנהל אגף הכבישים
חשב מע"צ

מהנדס מחוז ירושלים

מהנדס הכרזות והפקדות

הוועדה המחוזית/המקומית לתכנון ובניה ירושלים, וסחוזות ירושלים.

תיק 1/17/5/2

מדינת ישראל
משרד הבנוי והשיכון - מע"צ
המשרד הראשי שיוך ג' ארץ ירושלים
סל. 277211 ת.ד. 18110 ירושלים

ר ש ו ס

ירושלים ב באייר התשמ"ה

22 במאי 1985

תיק 6(438)7

לכבוד
מר צאיג - מנהל יחידת המודעות (2 העתקים)
רח' קרליבך 14
תל - אביב

א.נ.,

הנדון: הזמנת פירסום העתונות הפקדה/מתן תוקף

תכנית מס' 3287

כביש מס' 4


... רצ"ב 4 העתקים של נוסח הפרסום הדרוש.

אבקש לדאוג לפירסום בעיתונות (1) הארץ (2) סעריב

(3) אל-קודס מיום ב' תאריך 27/5/85

נא להודיעני על ביצוע הפירסום.

בכבוד רב,


חשב מע"צ


מנהל אגף הכבישים

העתק: מנהל אגף הכבישים
חשב מע"צ

מהנדס מחוז ירושלים

מהנדס הכרזות והפקדות

הוועדה המחוזית/המקומית לתכנון ובניה ירושלים, וסחורזות ירושלים.

תיק 1/17/5/2

חוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965

מרחב תכנון מקומי, ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה 1965 כי במסגרת הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז ירושלים ובמסגרת הועדה המקומית לתכנון ולבניה, ירושלים הופקדה ביחד עם התעריס המצורף אליה, תכנית מפורטת הנקראת: "תכנית מפורטת מס' 3287

ואלה השטחים הכלולים בתכנית:

ירושלים, מזרחית לדרך ומאללה, שטח בין ואדי אל ח'לי, ואדי אבן עירד:
גוש 30585 - חלקי, חלקות 42, 41. גוש 30586 - חלקי, חלקות 3, 2, 1.
גוש 30587 - חלקי, חלקות 11, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 45, 53, 54.
103, 102, 97, 56, 55, 54 - חלקי.
גוש 30608 - חלקי.
גוש 30589 - חלקי, חלקות 27, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 48, 51, 52, 61, 62, 63, 64.
גוש 30590 - חלקי, חלקה 1. גוש 30591 - חלקי, חלקה 2.
גוש 30508 - חלקי, חלקות 45, 48, 49, 50, 55, 56, 59, 60, 64, 65, 66, 67, 68, 69.
שטח בין קואורדינטות אורך 136800 - 138000 ובין קואורדינטות רוחב 173700 - 175000.
הכל על"י הגבולות המסומנים בתעריס בקו כחול.

עיקרי הוראות התכנית:

התווית דרך חדשה, וקביעת שולי הדרך לשטח לעצוב נוף.

כל המעוניין בתכנית רשאי לעיין בה ללא תשלום בימים ובשעות המשרדים האמורים פתוחים לקהל.

כל המעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך ע"י סעיף 100 לחוק, רשאי חוך חודשים מיום פרסומה של הודעה זו בלי מות להגיש התנגדות לתכנית במסגרת הועדה המקומית האמורה. (מח' מהנדס העיר, רח' הלל 23, ירושלים).

26 באפריל 1965

ה' באייר תשכ"ה

י"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז ירושלים.

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון
מחלקת עבודות ציבוריות
אגף הכבישים
המשרד הראשי
ירושלים

תאריך: כ"א באייר תשמ"ה
15 במאי 1985

מספר: 6(437)

אלו מהנדס מחוז ירושלים

הנדון: כביש גסרות ענתא - גדר תייל

חוצה מס' 88/84/ימ

חשבונית: 1 (מכתבך מיום 15.4.85)

2 (מכתבך מס' 6(488) מיום 22.4.85)

3 (מכתבך מס' 6(486) מיום 13.5.85)

הנני מאשר בהתאם להמלצתך הארכת תקופת הביצוע של
החוצה הנדון עד 10.5.85 (תקופת הביצוע החוזית
1.1.85 - 1.12.84).

בכ"ח

ס. שניידר

מנהל אגף הכבישים

העתק: מר מ. רוזנברג - חשב מע"צ

מר א. טראוביץ - מהנדס ביצוע דו"ח תכנון


STANDARD FORM NO. 64

UNITED STATES GOVERNMENT
 OFFICE OF THE SECRETARY
 WASHINGTON, D. C.
 20540

100-100000

100-100000

מדינת ישראל



משרד הבינוי והשיכון
מחלקת עבודות ציבוריות
מחוז ירושלים

תאריך: כ"ב באייר תשמ"ה
13 במאי 1985

מספר: 6(458)7

אל: מר א. טראוביץ
מהנדס ביצוע ראשי כבישים בפועל
מע"צ, המשרד הראשי
ירושלים

הנדון: כביש עטרות ענתא - גדר חייל
חוזה מספר ים/38/84
הנזכר: מכתב מס' 6(458)7 מיום 22.4.85

בחשובה למכתבך הנייל להלן הפירוט הנדרש:

א. צו התחלת העבודה נוחה לתאריך 15.1.85, בתאריך
הנייל קיבלנו אישור ממשרד הבטחון.

ב. קבלן החפירות גמר עבודות החפירה באזור האנטנות
ביום 20.2.85.

לאור זה אני ממליץ לאשר לקבלן ארכת תקופת ביצוע
עד 10.3.85 כולל תשלום התיקרות.

ב ב ר כ ה,

אינשטיין אהרן
סגן מהנדס המחוז
בשם מהנדס המחוז

העתק: מ.כ.
ס.מ.מ. (2)

7/8

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון
מחלקת עבודות ציבוריות
אגף הכבישים
המשרד הראשי
ירושלים

תאריך:

י"ט באייר תשמ"ח
10 במאי 1988

6(458)7

1/16/4

הנדון: כביש עסרות ענתא-קסע בין דרך
רמאללה מכמט, הרצח מס' ימ/183/7
הקבלן: שחר ושות'
הסמך: מכתב מס' 6(458)7 מיום 5.5.85

אל: מהנדס מחוז ירושלים

הנני מאשר בהתאם להמלצתך הארכה תקופת הביצוע
פבתאסחורה הנדון עד 31.3.85 (תקופת הביצוע התוזית
30.6.85 - 1.11.85).

בכ"ח

ח. שניידר

מנהל אגף הכבישים


העתק: מר מ. רוזנברג - חשב מע"צ

מר א. טראוביץ - מהנדס ביצוע ראשי כפועל

10/5

SECRET 10/10
 SECRET 10/10
 SECRET 10/10
 SECRET 10/10
 SECRET 10/10

SECRET 10/10



עיריית ירושלים
המחלקה לתכנון העיר


אגף

8.5.85 ירושלים

ח.ת.ע. מס' 3287

לכבוד

מב' מועצת ארבעון וסניף מז'ה
כה' בן-יהודה 194
מ-אכ"ב 63471



נכבדי,

הנדון: פרסום הודעה בעתונים ובשכונות

תכנית מספר 3287

... מצ"ב נוסח הודעה אשר עליך לפרסם בשלושה עתונים יומיים, בעתון בוקר ובעתון
ערב הנדפסים בשפה העברית ובעתון בוקר הנדפס בשפה הערבית. כמו-כן עליך לפרסם
את ההודעה על לוחות המודעות בשכונות הנוגעות בדבר.

דוגמה של הודעה לפרסום על לוחות המודעות בשכונות מצויה ~~ב~~ קמ"ר 21/72 קמ"ר 13/72
~~לדפוס~~ לאחר הדפסת הודעות אלו נא להמציאן
לגזברות העירייה, לאחראי על אגרת הפרסום, לשם הדבקה על לוחות המודעות כאמור.

עליך לבצע את ההודעה הנ"ל בהקדם ולהמציא עותק של כל פרסום כנ"ל וכן אישור
מגזברות העירייה בדבר הדבקה ההודעה כאמור.

הריני להודיעך כי כל עיכוב בפרסום עלול לגרום לדחייה בהליכים לאישור התכנית.

אגף
בס"מ משה אש"ר
2/5/85

בכבוד רב,

מנהל אגף תכנון עיר

אגף

חוק התכנון והבניה תשכ"ה 1965 מרחב תכנון מקומי ירושלים

חוק התכנון והבניה תשכ"ה 1965
מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הסקדת תכנית מטורטת

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה 1965 כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה, ירושלים הופקדה ביחד עם התשריט המצורף אליה, מכנית מפורטת הנקראת: "תכנית מפורטת מס' 3287.

ואלה השטחים הכלולים בתכנית:

ירושלים, מזרחית לדרך רמאללה, שטח בין וארי אל חפי, וארי אבן עיד: גרש 30585 - חלקי, חלקות 41, 42. גרש 30586 - חלקי, חלקות 1, 2, 3, גרש 30587 - חלקי, חלקות 11, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 45, 52, 53, 54, 55, 56, 97, 103, 1021.

גרש 30608 חלקי.

גרש 30589 חלקי, חלקות:

27, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 48, 51, 60, 61, 62, 63, 64.

גרש 30590 חלקי, חלקה 1. גרש 30591 חלקי, חלקה 1.

גרש 30588 חלקי, חלקות 45, 48, 49, 55, 58, 59, 60, 84, 85, 86, 87, 88, 89.

שטח בין קואורדינטות אורך 136800 - 138600 ובין קואורדינטות רוחב 173700 - 175000. הכל עפ"י הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

עיקרי הוראות התכנית:

התווית דרך חדשה, וקביעת שולי הדרך לשטח לעצוב נוף.

כל המעוניין בתכנית רשאי לעיין בה ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

כל המעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך עפ"י סעיף 100 לחוק רשאי תוך חודשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות להגיש התנגדות לתכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה (מח' מהנדס העיר רח' הלל 23, ירושלים).


ר. לוי

יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז ירושלים.

26 באפריל 1985

ה' באייר תשמ"ה

מאריג 27/5/85



עיריית ירושלים
המחלקה לתכנון העיר

אשר
[Signature]

8.5.85 ירושלים

ח.ת.ע. מס' 3287

לכבוד

מב' אמונים לרמון וסיריה כצ"ל
בית בן-יהודה 194
מחלוקה 6347

חבריה הנבחרים לתכנון עיריית ירושלים
14.5.85
חוקל משרד
לשירות
למיון בחק

נכבדי,

הנדון: פרסום הודעה בעתונים ובשכונות

תכנית מספר 3287

... מצ"ב נוסח הודעה אשר עליך לפרסם בשלושה עתונים יומיים, בעתון בוקר ובעתון ערב הנדפסים בשפה העברית ובעתון בוקר הנדפס בשפה הערבית. כמו-כן עליך לפרסם את ההודעה על לוחות המודעות בשכונות הנוגעות בדבר.

דוגמה של הודעה לפרסום על לוחות המודעות בשכונות מצויה ב- המחלוקה 6347 בית בן-יהודה. לאחר הדפסת הודעות אלו נא להמציאן לגזברות העירייה, לאחראי על אגרת הפרסום, לשם הדבקה על לוחות המודעות כאמור.

עליך לבצע את ההודעה הנ"ל בהקדם ולהמציא עותק של כל פרסום כנ"ל וכן אישור מגזברות העירייה בדבר הדבקת ההודעה כאמור.

הריני להודיעך כי כל עיכוב בפרסום עלול לגרום לדחייה בהליכים לאישור התכנית.

אשר
בית בן-יהודה וסיריה
14/5/85

נכבוד רב,

[Signature]
מנהל אגף תכנון עיר

[Signature]

1947-53-01

מדינת ישראל



משרד הבינוי והשיכון
מחלקת עבודות ציבוריות
מחוז ירושלים

תאריך: י"ד באייר תשמ"ה
5 במאי 1985

מספר: 6(458)7

אל: מהנדס ראשי לביצוע כבישים
מע"צ, המשרד הראשי
ירושלים

טופס לבקשת ארכת או קיצור תקופת הביצוע
(בהתאם לסעיף 46 של החוזה הסטנדרטי)

1. שם העבודה - כביש עטרות ענחא - קטע בין דרך ומאללה מכמש
2. שם הקבלן - שחר ושות'
3. מספר החוזה - ים/83/71
4. סכום החוזה: - 99,881,100 שקל
5. תקופת הביצוע החוזית - 8 חודשים
6. תאריך התחלת העבודה - 1.11.83
7. תאריך גמר העבודה הקבוע בחוזה - 30.6.84
8. תאריך גמר העבודה בפועל - 31.3.85
9. סוג המדד - לפי טבלה סעיף חוזה 64 ישן
10. ערך העבודה שבוצעה לפי סעיפי החוזה (ללא התיקרויות) עד תאריך הגמר הקבוע בחוזה - 44,000,000 שקל.
11. ערך העבודה שבוצעה לפי סעיפי החוזה (ללא התיקרויות) עד גמר העבודה בפועל - 98,000,000 שקל.
12. ערך העבודות החריגות - 5,000,000 שקל.
13. ארכות תקופת ביצוע קודמות אמושרות - עד 20.11.84 אשר בכתב מספר 6(458)7 מיום 9.1.85.
14. נימוקים לארכת תקופת הביצוע:

- (1) בקטע האנטנה הקבלן לא יכול היה לפוצץ מאחר ורשות שדות התעופה לא אישרו לפוצץ מתאריכים 9/84 עד 12/84, בקטע הנ"ל היתה כמות 75.000 מ³.
 - (2) בדצמבר קיבל הקבלן הוראה לשנות את החתכים בין נק' 130-150 לאחר שינוי התכנון על-ידי המחנן והזזה הציר וזאת לאחר שהקבלן כבר סיים את רוב העבודה באזור הנ"ל. שינוי התכנון הצריך ביצוע הרחבות ושיפועים חדשים בעומק של 15 מ'.
 - (3) החווסף קטע חדש בנק' 127-130 בחודש 2/84 כ- 10.000 מ³.
- נימוקי הקבלן נבדקו והם נכונים, לאור זה אני ממליץ לאשר לקבלן ארכת תקופת ביצוע עד 31.3.85 כולל חשלום התיקרות.

ב ב ר כ ה,

אינשטיין אהרן
סגן מהנדס המחוז
בשם מהנדס המחוז


העתק: מ.כ.

ס.מ.מ. (2)

מ.ב.מ. - עבור מח' כבישים

7/8

26.4.85



העתק

28/4/85

לכבוד

מר א. אינסטיון

ס/מתנדט המחוז מע"צ

רח' הנביאים 52

ירושלים

א.ב.


הגדרון: כביש עטרות-ענתא - צומח עטרות, חומר למכרז.

1. מצ"ב אנו מעבירים לך חומר למכרז של צומח עטרות בתחום לסיכום כדלקמן:
- 14 סדרות של תכניות (23 גל' - ראה רשימה)
- 20 חוברות של מפרט מיוחד וכתב כמויות
2. מצ"ב צלום מכתב חשובה של מנהל אגף התכנון של מחלקת המים בעיריית ירושלים המאשר שביצוע קו המים "14 ייעשה על ידם בשלב מאוחר יותר ולא בזמן ביצוע הצומח.
3. בתכניות ובמפת הכמויות של המכרז מופיע רק חכנה לתאורה (צנרת ובריכות).
תכנון התאורה של אגף המאור של עיריית ירושלים עדיין לא מוכן.

בכבוד רב,

עמנואל כהן

העתק: מר סראוביץ - מע"צ (+סט וחובות)



28.4.85

מס' 1000/1000/1000

מס' 1000/1000/1000

מס' 1000/1000/1000

מס' 1000/1000/1000

מס' 1000/1000/1000

מס' 1000/1000/1000

מס' 1000/1000/1000

מס' 1000/1000/1000 - מס' 1000/1000/1000

1. מס' 1000/1000/1000 - מס' 1000/1000/1000

- מס' 1000/1000/1000 - מס' 1000/1000/1000

- מס' 1000/1000/1000 - מס' 1000/1000/1000

2. מס' 1000/1000/1000 - מס' 1000/1000/1000

מס' 1000/1000/1000 - מס' 1000/1000/1000

מס' 1000/1000/1000 - מס' 1000/1000/1000

מס' 1000/1000/1000

3. מס' 1000/1000/1000 - מס' 1000/1000/1000

מס' 1000/1000/1000 - מס' 1000/1000/1000

מס' 1000/1000/1000

מס' 1000/1000/1000

מס' 1000/1000/1000 - מס' 1000/1000/1000

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון
מחלקת עבודות ציבוריות
אגף הכבישים
המשרד הראשי
ירושלים

תאריך: א' באייר תשמ"ח
22 באפריל 1986
מסמך: 6(458)7

אלו מהנדס מחוז ירושלים

הנדון: כביש עסרות ענתא-גדר תייל
חוזת מס' ימ/36/84
הקבלן ציון כרוך
הסמך: מכתבך מיום 15.4.85

נא להעביר אלי פירוט על :

(א) תקופת דחיית התחלת העבודה.

(ב) תקופת ההפסקות *זמן גשם רעניא יאגרא*

עם קבלת הנתונים הנ"ל נוכל לספל במכתבך בסמך.

בכ"ח

א. טראוביץ

מהנדס כימון ראשי בפועל

העתק: הח"מ.

THEY ARE THE
 ONLY THINGS
 THAT REMAIN
 OF THE PAST
 AND THE FUTURE
 IS A LIE

THEY ARE THE
 ONLY THINGS
 THAT REMAIN
 OF THE PAST
 AND THE FUTURE
 IS A LIE

מדינת ישראל
משרד הבינוי והשכון
מחלקת עבודות צבוריות מחוז ירושלים

תאריך כ"ד בניסן תשמ"ה

15 באפריל 1985

אל: מהנדס ראשי לביצוע כבישים
מע"צ, המשרד הראשי

טופט לבקשה ארכה או קיצוע תקופת הביצוע
(בהתאם לסעיף 46 של החוזה הסטנדרטי)

1. שטח העבודה כביש עטרות ענתא - גדר תייל
2. שטח הקבלן ציון ברוך
3. מספר החוזה יס/84/38
4. סכום החוזה 5,750,000.-
5. תקופת הביצוע החוזית, חודשים 11/2 ימים
6. תאריך התחלת העבודה 16.12.84
7. תאריך גמר העבודה הקבוע בחוזה 31.1.85
8. תאריך גמר העבודה בפועל 10.3.85
9. סוג המוד בניה סעיף חוזה 54 ישנן חידוש
10. ערך העבודה שבוצעה לפי טעיפי החוזה (ללא התיקרויות) עד תאריך הגמר הקבוע בחוזה 3,500,000.- שקל.
11. ערך העבודה שבוצעה לפי טעיפי החוזה (ללא התיקרויות) עד גמר העבודה בפועל 6,000,000.- שקל.
12. ערך העבודות ההריגות שקל.
13. ארכות תקופת ביצוע קודמות מאושרות, ימים
- אשור בטכתב מספר מיום
14. ארכות תקופת ביצוע קודמות מאושרות, ימים
- אשור בטכתב מספר מיום

15. נימוקים להארכת תקופת הביצוע:

הקבלן מבקש ארכת תקופת ביצוע מסיבות אלה:

תחילת העבודה נדחה עקב זה שלא היה שטח מוכן לביצוע הגדר, כמו כן במהלך העבודה היו הפסקות עד להכנת שטח להמשך הביצוע. (עבודות חפירה מתבצעות על-ידי קבלן אחר)

לאור הנימוקים הנ"ל, אני ממליץ לאשר לקבלן ארכת תקופת ביצוע עד 10.3.85 כולל חסלום התיקרות.

ב ב ר כ ה

אינשטיין אהרן
סגן מהנדס המחוז
בשם מהנדס המחוז

העתק: מ.כ.
מפקח - מ.ב.מ.
ס.מ.מ. (2)



שמו

צבא הגנה לישראל
ד.צ. 03027
סימבנו הנ - 79-40
טל; 693383
22 אפריל 1985

מ.ע.צ./משרד הראשי/מהנדס בצוע ראשי
מ.ע.צ./מחוז ירושלים/ס' מהנדס המחוז
ד, 40, 42, 45

הנדון: כביש עטרות-גבע' דווח פקוח עליון

1. בתאריך 17.04.85 נערך סיור באתר העבודה.
2. לאחר תקופה של כחודשיים בהם כמעט לא עבד הקבלן באתר בגלל שהוא עבד באותו זמן בעוקף קולטה חודשה העבודה באתר כלפני שישה שבועות במלוא הקצב.
3. כיום העבודה היא גמורה בשיעור של כ-95% ונותר לקבלן לבצע עבודות גמר, הידוק, תעלות ומחקני כניסה ויציאה לשני מעבירי מים.
4. הכביש כולו באורך של כ 4 ק"מ פרוץ וניתן לנסוע בו בקלות. לקבלן נוסף קטע שלא היתה בתכנית המקורית בפריצה של הכביש להצטלבות כביש ראשי ומאללה ירושלים.
5. במקביל מוציא כעת מ.ע.צ. למכרז את האצטלבות (הנמכת הכבישהראשי) ומאללה ירושלים.
6. בגלל החיאום עם כביש בית שמש-עטרות הוזזה הצומת הראשית והכן התווספה לקבלן עבודה גם במקום הנ"ל.
7. הגשר מעל לכביש לכוון גבע' גמור וכבר בשימוש.
8. שני המעבירי מים ליד הצטלבות רמה גמורים מזמן פרט למחקני כניסה ויציאה שעליהם עובד כעת הקבלן.
9. את דרך החיבור למחנה רמה יש לשפר.
10. צפי לגמר סופי של כל העבודה ב- 10.05.85.
11. לידיעתכם בבקשה.

ת"ז 6523954 אהרון גרשון - בדיק
ע"י קצין פיקודי כבישי ופיקודי

דני מריאן
רע"נ
ב.עוזר לתשתית ומחקנים

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון
מחלקת עבודות ציבוריות
מחוז ירושלים

הוראת שינוי מספר 8 (זמנית)

2007



תאריך:
15.04.1985
מספר:
8(458)7

לכבוד
שר השיכון
רחוב יס-טוף 4
בנייה ב'
ירושלים

הנדון: כביש עירוני צנחא קטע בין דרך להמללה לצומת מכנס
חוזת מספר 7/83/11 מיום 1.11.83

בא לדיוט לפניכם את המבניים הבאים לחוזת הבייל:

1. הסכום המקורי של החוזה

114,663,265.00 שקל

2. הסכום המוערך של החוזה לפי הוראת שינוי
מספר 7 מיום 20.3.85

449,399,968.00 שקל

3. הוספת

התיקונים למפרט א' - 234,860,504.-

התיקונים למפרט ב' - 71,681,305.-

306,541,810.-

סכום התיקונים לד' הוראת

שינוי מס' 7 - 286,380,226.-

20,161,590.-

20,161,590.00 שקל

5,000,000.00 שקל

18,000,000.00 שקל

8,474,238.50 שקל

459,685,796.50 שקל

4. הסכום המוערך של החוזה

5. בא לבייל מספר זה בחולקת טע כוללת, לחתום ולחתום.

11222

א. ה. א. א. א.

אינטרין אהרן

סגן מהנדס המוזר

בשם מהנדס המוזר

הערה: מהנדס ביצוע ראשי כבישים

מ"צ המשרד הראשי,

העב מ"צ המשרד הראשי,

ט.כ.

ט.כ.

ט.כ.מ. (2)

ט.כ.מ. - עבודות ח' כבישים

7/8

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון
מחלקת עבודות ציבוריות
מחוז ירושלים

הוראת שינוי מספר 7 (זמנית)

100

האריך כ"ז באדר תשמ"ה
20 במרץ 1985

מספר: 6/16/2/1



לכבוד
שחר וסגל
רחוב ימ-סוף 4
ירושלים

מ.כ.

הנדון: כביש עפרות ענמא קטע בין דרך רמאללה לצומת מכנס -
עבודות כביש ומעבירי מים - חזרה מספר ימ/83/71

בא לרשות לפניכם את הסכומים הבאים לחזרה הכ"ל:

114,863,265.00 שקל

1. הסכום המקורי של החזרה

376,586,153.00 שקל

2. הסכום הממוקן של החזרה לפי הוראת שינוי
מספר 6 מיום 15.1.85

3. תוספת

46,838,100.00 שקל

התיקרות זמניות - 12

17,000,000.00 שקל

התיקרות מסוערת - 18

9,573,715.00 שקל

תוספת 15% מ.ע.מ. מסך - 63,838,100.00 שקל =

449,999,968.00 שקל

4. הסכום הממוקן של החזרה

5. בא לבייל המסך זה במחלקת פס בוליים, לחתום ולהחזיר.

בכבוד רב,

מ. א. א. א.

אינסטין אהרן
סגן מנהל המחוז
בשם מנהל המחוז

ויקטור סלוצוב
גזבר מחוזי
בשם מנהל המחוז

העקב: מנהל ב"צ/ר אפי כבישים
מע"צ המשרד הראשי,
חשב מע"צ המשרד הראשי,
מ.כ.
מ.ג.
ס.מ.מ. (2)
מ.ג.מ. - עבור מנ" כבישים

1/5

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון
מחלקת עבודות ציבוריות
מחוז ירושלים

הוראת שינוי מספר 1 (זמנית)

תאריך: כ"ה באדר תשמ"ה
18 במרץ 1985

מספר: 6/16/2/1



לכבוד
ציון ברוך
רחוב נרקיס 20
ירושלים

א.ב.

הנדון: כביש עטרות ענתא - גדר תייל
הוצה מספר יס/64/36 מיום 26.11.84

נא לרשום לפניך את השבויים הבאים לחוצה הנ"ל:

שקל 6,412,500.00

1. הסכום המקורי של החוצה

שקל 2,094,454.00

2. התיקרות זמנית לחשבונות 1-2

שקל 314,168.10

תוספת 15% מ.ע.מ. מסך - 2,094,454.00 שקל =

שקל 9,021,122.10

3. הסכום המתוקן של החוצה

4. נא לבייל מסמך זה במחלקת מס בולים, לתעודת ולהחזיר.

בכבוד רב,

מ. א. א. א. א. א.

ויקטור סקלוצוב
גזבר מחוזי
בשם מהנדס המחוז

אינטסטין אהרן
סגן מהנדס המחוז
בשם מהנדס המחוז

הערה: מהנדס ביצוע ראשי כבישים
מע"צ המשרד הראשי,
חשב מע"צ המשרד הראשי,
מ.ב.מ.
מ.ב.מ.
מ.ב.מ. (2)
מ.ב.מ. - עבור מח' כבישים

7/8

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון
מחלקת עבודות ציבוריות
אגף הכבישים
המשרד הראשי
ירושלים

17.7.1985

האריך:

מספר:

לכבוד

חברת מהנדסים לחכנון ופקוח

רח' בן-יהודה 194

תל-אביב 63471

א.ב.

תבדון: חוזה מע"צ ח/כ/78/107 מיום 25.3.79

דרך מס' 3, קטע עטרות-ג' בע

הוראת שבוי מס' 7 - אוביקס 70516.

נא לרשום לפניכם את השבויים מהסיבוח דלהלן:

א. הגדלה עקב שבוי תעריף.

ב. הגדלה עקב הגדלה היקף העבודה:

1. הכנת חוברת של המחרט הסכמי וכתב כמויות לצורך חוצאת צומת עטרות
למכרז חיצוני.

2. הכנת תכניות שלבי ביצוע של צומת עטרות.

א. הגדלה עקב שבוי תעריף

סה"כ חתיכות	תעריף 2/85	תעריף 10/84	יחיד ש"ע לכצוץ	
28,755	2,130	10,210	8,080	13.5
78,660	1,710	8,170	6,460	46
118,680	1,290	6,130	4,840	92
76,630	970	4,600	3,630	79
10,200	850	3,850	3,000	12
סה"כ 312,925.-	הגדלה עקב שבוי תעריף			

SWIFT KEVIN JEWELL
BRUCE KEMIN KAPLAN
MAY KAPLAN
DAVID KAPLAN
KAPLAN

000000

500

2224

near entrance to each region

101-101-101-101

NOV 19 1970

[illegible]

2000 1000 500 0

70216-00114-5 - 11/10/00 31207

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

IN SENATE
JANUARY 10, 1917
REPORT OF THE
COMMISSIONERS OF THE
LAND OFFICE

ALBANY:

1917.

2. LANDS AND MINES AND DEPOSITS.

LANDS	1,012,010.00	1,012,010.00
MINES	1,012,010.00	1,012,010.00
DEPOSITS	1,012,010.00	1,012,010.00
<u>TOTAL</u>		<u>3,036,030.00</u>

LANDS AND MINES AND DEPOSITS.

LANDS	1,012,010.00
MINES	1,012,010.00
DEPOSITS	1,012,010.00
<u>TOTAL</u>	<u>3,036,030.00</u>

LANDS AND MINES AND DEPOSITS.

LANDS	1,012,010.00
MINES	1,012,010.00
DEPOSITS	1,012,010.00
<u>TOTAL</u>	<u>3,036,030.00</u>

LANDS AND MINES AND DEPOSITS.

LANDS AND MINES AND DEPOSITS.

נספח להוראת שנוי מס' 7
 לחוזה מס' ח/כ/78/107 מיום 25.3.79

חמונת מצב שעות עבודה

יתרת שעות שנשאר לבצע	הוגש בחשבון מס' 3-8	סה"כ ש"ע הוראות שנוי 2-7	הוראת שנוי מס' 7	בהוראות שנוי מס' 2-6	בחוזת המקורי (לא לחבר להוראות שנוי) *
				**	
20.5	323	343.5	7	336.5	228 מהנדס בכיר
96	1,281	1377	50	1,327	921.5 מהנדס
92	2,608	2,700	-	2,700	2,047.25 סכנאי/מודד
129	2,508	2,637	50	2,587	1,871.5 שרסט
12	2,512	2,524	-	2,524	2,280 פועל

* החוזה המקורי הוקפא בשנת 1981 ראת הוראת שנוי מס' 1.

** הוראות שנוי מס' 2-6 מתייחסות לעבודת חכנון שהוזמנה ב- 1983 ו- 1984.

1955-56

ORDER ONE WITH REVENUE

Year	1970	1971	1972	1973	1974	1975
1970	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1971	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1972	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1973	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1974	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1975	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

* 1. For 1994, the number of cases was 1801 (100%); for 1995, 1801 (100%).

** недействителен е в срок от 3 месеца след датата на издаване от 01.08.2011 г. до 1.09.2011 г.

8 ת"ק

(להתכתבות פנימית בפורדו המפוצלת)

מזכר

התאריך	מזכר סלנסקי - מ"ב, 30.1.51	אל:
4385	מחלקת המחקר	מחצית
7(437)6	מ"ב סלנסקי	הערות:
	כ"ג אב 3) 437	
	צ"ה ס"ו - מ"ב מ"ב מ"ב	

מ"ב 3"ב מ"ב - בק"מ 10000 +
 (הפצלה מ-50000) אחד סלנסקי מ"ב
 הד"ר מ"ב 3"ב א"ב תכנית חק
 סלנסקי בק"מ 4000 + 120 ק"מ
 8000
 א"ב מ"ב מ"ב
 מ"ב 3"ב מ"ב מ"ב מ"ב
 מ"ב 3"ב מ"ב מ"ב מ"ב

מ"ב 3"ב

מ"ב 3"ב

ש מ ר
מדינת ישראל



מ ש ר ד ה ב י ט ח ו ן
ה י ח י ד ה ל ה ת י ש ב ו ת ו ל ת ש ת י ת
מ ח ל ק ת ת כ נ ו ן ה ת ש ת י ת
ט ל פ ו ן : 03-694393
 03-218766
מ נ 2 - 537
כ י ך ב ש ב ת ש מ י ם
18 ב פ ב ר ו א ר 1985

*① למ כחן
8/1/85
3/1/85*

*②
מק
1.3.85*

מנא"ז - איו"ש - רע"נ השת"ת

תאום הפעולה - רע"נ תאום

משרד הבינוי והשיכון - מע"צ - אגף הכבישים - מהנדס ראשי

מנא"ז - איו"ש - מנהל ליטכת התיכנון

הנדון: כביש 3 (437) - קטע בית - סירא - בית חורון

מכתב מע"צ 7 (3) 7/6 (437) 6 - 27 ינואר 85

1. התוואי המוצע תואם איתנו וחיוני ביותר להוציא צו איסור בניה לאורך התוואי המתוכנן וברצועה המבוקשת.

2. כמו כן נבקש, בהקשר לתוואי זה וכחלק בלתי ניפרד ממנו, להוציא צו איסור בניה גם לאורך כל הצד הדרומי של קטע הכביש הקיים ממערב לבית עזר א - תחתא.

בברכה,

דוד בן ישי סא"ל
ראש צוות
בשם ראש המחלקה

דבי/גלית

ש מ ר

הקידה תל-אביב

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון
מחלקת עבודות ציבוריות
אגף הכבישים
המשרד הראשי
ירושלים

כס"ד

תאריך: 12.19.1985

6/6/1, 6(458)7 - 1000

6(100)7

(458)7

אל: קמ"ט תחבורה יו"ש
ת.ד. 124
רמאלה

הגדרון: דרך 458 (פוקף בלטה)

מכ"ב 6 סידרות של תכניות סימון, תימורר ושילום לצמחים
לאורך הדרך בגדרון.

תכניות אלו תוקנו בהתאם לסיכום הפגישה שהתבצעה ב-3 ינואר,
ובה השתתף גם אינג' מ. פוהם ממשרדך.

בא אישורך בבקשה כרשות תימורר מרכזית.

ב ב ר כ ה,



בנימין דבה-פיקאר

סגן מהנדס תכנון ראשי תנועה (בפועל)

הפקד: מר אלי וייס, צ.א.ל. רחוב אוסישקין 100 ת"א 62031

קמ"ט מע"צ יו"ש

ס.מ.מ. ירושלים

מנהל אגף כבישים

החמ"מ

כג בשבט תשמ"ה
14 בפברואר 1985

1185 6/15/1

6(437/7)

19.2.85

מלך כחן
מלך כחן
14/2/85

ל כ ב ד

סלעית האדומים

מחצבות ומפעל אבן בע"מ

הנדון: כביש עננות יריחו - פלישה לתחום הדרך.

שלך מיום 15.1.85

1. עליכם לפרק ולהעתיק כל מבנה על/אד ות קרקעי הנמצא בתחום הדרך - למרחק 25 מ' לפחות מציר הכביש עננות - יריחו.

2. כן עליכם לפרק את גדר הרשת ואבני השפה / מדרכות שנעשו בנגוד לחוק.

3. יש להעביר בהקדם את תכניות הכביש הגישה ופרט התבונן עם כביש עננות - מישור אדומים לבדיקה ואשרור משרדנו.

1185 כה

סמי בחוס
קמ"ט מע"צ

העמקן ס. רמ"א
מר ב. קריגר מהנדס תכנון ראשי
רע"ב השחית
כבישים

סכ/אילה

משרד מבטוי והשיכון
מחלקת תכנון ומערכת המידע
14-02-1985
ס"מ

14 ק"מ

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון
 סיוע עבודות חירום, תחומי תשתית
 14-02-1985
 6(458)7

משרד התחבורה
 המפקח על התעבורה
 מחוזות ירושלים והדרום
 ירושלים

12 פבר' 1985

תאריך

מספר 610

למ"ד

19285

התחבורה
 תחילת תפקוד ירושלים 1950
 ת.ד. 867 - ס.ל. 229211

לכבוד
 איג"א, ר"מ,
 חברת ד.א.ל
 רח' ארטיסקין 100
 תל אביב 62031

דרך עשרה - גבעון (במחוז העיר ירושלים)

נכבדי,

ברצוני להודיעך שכירון עם אנשי אנף הורכים בעיריית ירושלים ועם אנשי מחלקת עבודות צבדיות סוכם על הסשין הבא של התכודים לדרך הנ"ל במחוז העיר ירושלים:

- במסיבות נקודה 50 בחובר לדרך זאת בצומת T כביש גישה לאזור התעשייה צמרון ירושלים (עשרה).

- במסיבות נקודה 34 יחובר לדרך זאת בצומת T כביש גישה לשדה התעופה ירושלים (עשרה). הדרך הקיימת בין אזור התעשייה ושדה התעופה תנוק. כביש הגישה לבתים הקיימים בצמרון סודר לצומת החדש יחובר לדרך שדה התעופה באזור הצומת.

- הצומת עם דרך רמאללה יהיה בעל ארבע זרועות ובמאות מכניות חברים מהנדרסים וסקנות לדרך עשרה - חזסה.

להנחות הבאמר כספיים הקורמים הנני מצדף תשלומים של קסעי התכניות התאמימים ועליהם מסומנים הצמחים הנ"ל.

יש כמובן לחאט את מרשימתהכנון (נקוד, חתכים, צמחים וכו') במחוז עיריית ירושלים עם אנף הורכים ומשרד התחבורה.

בכבוד רב,

איג"א נאמן סלב
 מהנדס התחבורה

העמק:

- ס. בראנג'ר, מנהל אנף הורכים, עיריית ירושלים
- א. ביאליצ'נסקי, מנהל האנף להסודי תנועה, עיריית ירושלים
- ס. טניידר, מנהל אנף הורכים, מע"צ משרד ראשי ירושלים
- ב.צ. קרובר, מהנדס תכנון ראשי, מע"צ משרד ראשי ירושלים

נא/א

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון
האגף לבניית מוסדות ממשלה
מחלקת עבודות ציבוריות
המשרד הראשי
ירושלים

תאריך: י"ב
בשבע התשס"ח
מספר: 3
6(457)7

אלו טר טאי נחום
ק"מ טק"מ איו"ט

הודעה: משרדים להסעת חיילים בכביש 438
סמך: 1 סכתון מיום 23.10.84 6/6/1 0524

בהתאמה למכתבך שבסמך הריני להודיעך כי סכתון הטרדיקט
נחלקה לכלול בהכנייהו משרדים להסעת חיילים נחממים.

העתיקים
טר. ס. שניידר, סגל אגף הכנייה
סא"ל ד. מריאן - רע"ן 40
סא"ל ט. מרדוקוביץ - רע"ן בסיסה
בדרכים
אר. ז. כהן - סג' סגדסים להכנון
והקו
טר. י. כהן, כהן
תיק ה'
חמ"ס

כ ב ד כ ה
3
כן ביון סגד
סגדס סכתון ראש

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון
מחלקת עבודות ציבוריות
אגף הכבישים
המשרד הראשי
ירושלים

תאריך: ה' בשבט תשס"ה

27 בינואר 1985 3 פנ 1985

6(3)7

6(437)7

לכבוד

ס"ל עזרא אפרתי

רע"ן משתיה

מסינתל האזרחי - איו"ש

בית - חל

פ.3.א

הודון: כביש סס"ב (437) - קטע ג' בית - מירא בית הודון
בקשה להכרזה על איסור כניה

מז"ב ששה העתקים של בחוראי הודון.

ס"צ סמכודן להחליל בשנה הקרובה בבצוע עבודות עמר לחורי חדש שיעקוף את
בית - עור א- החמא ואת בית עור אל - סוקא, לצורך שיפור ציר סעלה בית - הודון
בציר אלטרנטיבי לירושלים.
בסגמה לקדם את ההכנון בסתירות הסיריכית, נבקשן להוציא צו איסור כניה כרצועה
החורי הסוגעה ברוחב של 300 מ'.
במקביל אנו עומדים להגיש את מכניה החורי להפקדה כרצועה ההכנון העליונה.
החורי תואם עם אל"ס ד. סחיו רס"ח המיטבות והשתיה בית' לבסתון לאומי של משרד
הבסתון.

העתקים:

סר ט. שנירר, סנהל אגף כבישים
אל"ס ד. סחיו, משרד הבסתון, רח' קטלן
23 ת"א.
אור' ש. סוטקוביץ, סנהל לשכה ההכנון המרכזית,
סר פ. כסון, כאן
הי"מ ת"

לכבוד, רכ'
בן ציון קרייזל
סגנדס הכנון ראש המועל)

UNITED STATES DEPARTMENT OF THE INTERIOR
BUREAU OF LAND MANAGEMENT
WASHINGTON, D. C. 20250

TO: SAC, ALBUQUERQUE (100-100000)

FROM: SAC, DENVER (100-100000)

SUBJECT: [Illegible]

RE: [Illegible]

DATE: [Illegible]

1. [Illegible]

2. [Illegible]

3. [Illegible]

4. [Illegible]

5. [Illegible]

[Illegible signature]

חברת מהנדסים לתכנון ופקוח בע"מ

תל אביב, רח' בן יהודה 194

טל. 247 248

11/2/85

תאריך

6 (458) 7

לכבוד מר זאב בנק
מחלקת ניהול

מ.נ.

בנק לם 3 - קאז עזאל-הבז

חנדון:

מצורפים בזה העתקי תכניות / מסמכים - כמפורט להלן:

מספר	שם	התכנית / מסמך	מש עותקים
100-104 / 6645	בנקאל בליל		
106-111	בנקאל ואגכים זאליק		
112	מזכיר לם 1		
114-115	מזכיר לם 2		
117-119	מזכירים 1, 3, 5		
123-124	מזכירים 5, 3		
125	קירול		
126-145	אגכים זאליק		
161-162	ס'אן 3		
164-165	מזכירים		
166-169	בנקאל רמז		
201-213	בנקאל עזאל		
251-268	בנקאל גבז		
268-269	אגכים זאליק בליל		

לפי הוספת ☒ לדיעחד ☐ לאשורד ☐ להערוחד ☐ לטפולד ☐ למכר ☐ לבצוע

הערות: לא כלל סדרה: : בקאל זאליק, בקאל זאליק הבז לבזא.

העתק: מר ב. קרלי

בכבוד רב

חברת מהנדסים לתכנון ופקוח בע"מ

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון
מחלקת עבודות ציבוריות
אגף הכבישים
המשרד הראשי
ירושלים

תאריך: כ"ט' בסבת תשמ"ח
22 בינואר 1988

מספר: 5(488)7

6(3)7

אלו מהנדס מחוז ירושלים

הנדון: דרך מס' 60, דרך עטרות-רמאללה, עומת
עם דרך מס' 3, עטרות ענתא-אומדן
הסמן: מכתב מס' 5(488)7, 6(3)7 ס-17.1.88

מוצע להתחיל בהכנת החומר למכרז בתיאום
עם מהנדס ביצוע ראשי(כ), כדי שהמפרט
המיוחד יהיה מוכן כשתקבל ההחלטה לפרסם
במכרז.

ב ב ר כ ה

ס. שניידר
מנהל אגף כבישים

העתק: מר א. טראוביץ-מהנדס ביצוע ראשי בפועל

REPORT - 1956

DATE: 10/10/56

TO: DIRECTOR, FBI

FROM: SAC, NEW YORK

SUBJECT: [REDACTED]

RE: [REDACTED]

NY 100-100000

NY 100-100000

NY 100-100000

NY 100-100000

NY 100-100000

NY 100-100000

NY 100-100000

NY 100-100000

NY 100-100000

NY 100-100000

NY 100-100000

NY 100-100000

NY 100-100000

NY 100-100000

NY 100-100000

NY 100-100000

NY 100-100000

NY 100-100000

NY 100-100000

NY 100-100000

NY 100-100000

NY 100-100000

NY 100-100000

NY 100-100000

NY 100-100000

NY 100-100000

NY 100-100000

NY 100-100000

NY 100-100000

NY 100-100000

NY 100-100000

NY 100-100000

NY 100-100000

NY 100-100000

NY 100-100000

NY 100-100000

משרד הבינוי והשיכון
מחלקת עבודות ציבוריות
אגף הכבישים
המשרד הראשי
ירושלים

לכבוד
מנהל אגף הדיירים
מע"צ - משרד השיכון

הנדון: רביית פיגורים לחכנון כביש חוצה שוטרון - עשרות - תאריך: 30 בספטמבר 1985
גבע - מזהב חכ/136/81 לחוצה חכ/78/107
המחכנון חכ"ס סחנרסים לחכנון ושקוח בע"מ.

הגנו מאשרים כהתמס להמלצתן חלומי רביית פיגורים לעבודות ציבוריות, למחכנון הנ"ל
בהסתמכות ב- 8,470,249 שקל ער לתאריך 1.2.85 (שכונה מליון ארבע מאות ושבעים
אלף פאחיים ארבעים וחמשה שקלים).

להלן רשימת חשבונות הרביית :

סח"ב	סח"ב חשבוני
1.112.331	4272
1.759.556	4273
738.393	4407
295.955	4408
191.095	4410
263.998	4434
1.271.153	4435
473.506	4437
546.907	4438
סח"כ ללא מע"מ 6.652.894	שקלים

סח"כ ללא מע"מ לתאריך 1.2.85

$$7,365,434.- = 1.86 \times 25 + 6.652.894 + 6.652.894$$
 שקלים
 + 15% מע"מ
 סח"כ המגיע ל- 1.2.85 כדלהלן :
 8,470,249.- שקלים
 (שכונה מליון ארבע מאות ושבעים אלף פאחיים ארבעים וחמשה שקלים).
 האיחוד בחשלושים היה בגלל חוסר בחקציב.

כבוד רב,
 מ. שחמי
 מנהל מע"צ
 י. בן-טוי
 חשב מע"צ

לדעת: מצ"ב חשבונות הרביית וחלומי החשלושים.

כבוד רב,
 מ. שחמי
 מנהל מע"צ
 י. בן-טוי
 חשב מע"צ

העקב: מר י. שמואלי - כאן
 חיק ת'

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון
האגף לבניית מוסדות ממשלה
מחלקת עבודות ציבוריות
המשרד הראשי
ירושלים

תאריך: 10 בסבב חש"ח

1985 בינואר

מספר: 6/4587

לכבוד

ועד השכונה רמות אלון
מרכז קהילתי בית אברהם
רח' רקנטי
ירושלים (רמות)

א.נ.י.

הנדון: דרך לרמות אלון.
הסך: 3.1.85 מכתבם -

דרך לרמות אלון אינה באחזקה מחלקה זו, אלא כאחזקה
עיריית ירושלים. לכן מהוכן בעשהכם במכתב בסך עליכם
לשנות למחזיק הדרך.

מכתב דב,

ס. מנור

מנהל אגף הכבישים

העתיק: 1. המעקף על התעבורה - מחוזות י-ט וחדרם -
ח.ד. 867, ירושלים 91008

2. עיריית ירושלים - סה' התנועה, ירושלים

3. היקף ח'

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון
מחלקת עבודות ציבוריות
סחוז ירושלים



תאריך: כד' בטבת תשמ"ה
17 בינואר 1985

אל: מנהל מע"צ
ירושלים

מספר: 5(458)7
6(3)7

הנדון: דרך מס' 60, דרך ירושלים - רמאללה, צומת עם
דרך מס' 3, עטרת ענתא - אומדן

מ"ב חצלות אומדננו לכיצוע הצומת הנ"ל מיום 8.4.84 ומיום 24.9.84.

אומדננו הסתכם בסך - 80,133,800 שקל כמחירי חודש מרץ 1984.

המחיר למכירת אגף סגור

ערכון האומדן למחירי	11/84
מדד סלילה	3/84
מדד סלילה	11/84

המחיר למכירת אגף סגור

$$\frac{5,333.1 \times 100}{1,451.8} = 367\%$$

האומדן לחודש 11/84

$$\text{סה"כ} = 80,133,800 \times 3.67 = 294,091,000 \text{ שקל}$$

ברצוני לציין כי בכורונחנו לבצע את כל העבודות בצומת הנ"ל באמצעות
קבלן (ע"י פרסום מכרז).

עם קבלת ההקצבה נפרסם את המכרז.

בכ"ה,

א. אינשטיין
סגן מהנדס המחוז
ב/מהנדס המחוז

הערה: מר שנירר, מנהל אגף הכבישים, מע"צ משרד ראשי ירושלים
מר טראוביץ, מהנדס כיצוע ראשי (ב) מע"צ משרד ראשי ירושלים

ג.מ.
מר מורקוש
ס.מ.מ. (2)

מחשבים

המחשב המרכזי
המחשב המקומי
המחשב האישי

מחשב: מחשב
מחשב: מחשב

מחשב: מחשב
מחשב: מחשב

מחשב: מחשב, מחשב, מחשב
מחשב: מחשב, מחשב, מחשב

מחשב: מחשב
מחשב: מחשב

... מחשב: מחשב, מחשב, מחשב
מחשב: מחשב, מחשב, מחשב

מחשב: מחשב
מחשב: מחשב
מחשב: מחשב

$$M = \frac{100 \times 1.11,2}{8.12,1}$$

מחשב: מחשב
מחשב: מחשב, מחשב, מחשב

מחשב: מחשב, מחשב, מחשב
מחשב: מחשב, מחשב, מחשב

מחשב: מחשב, מחשב, מחשב

מחשב: מחשב

מחשב: מחשב
מחשב: מחשב
מחשב: מחשב

מחשב: מחשב, מחשב, מחשב
מחשב: מחשב, מחשב, מחשב
מחשב: מחשב, מחשב, מחשב
מחשב: מחשב, מחשב, מחשב

נודנית ישראל

משרד הביטחון והשיכון
מחלקת עבודות ציבוריות
מחוז ירושלים

כ"ו אלול תש"ד
24 בספטמבר 1984

5 45817

10000

אלו מנהל ס"צ

הנדון: דרך ס" 60 ורך ירושלים - רמאללה צומת עם דרך ס" 3
עשרות ענחא .. אופדן.

מ"כ תצלום אופדננו ביצוע הצומת הנ"ל מיום 8.4.84.

אופדננו הסתכם בט" 80,133,80 שקל במחירי חודש מרץ 1984.

ערבון האופדן למחירי 8/84.

מדד סלילה 3/84 1.8 1,4

מדד סלילה 8/84 3.6 3,0

$$\frac{3,053.6 \times 100}{1,451.8} = 210\%$$

האופדן לחודש 8/84.

168,280,980 שקל = 2.10 x 80 33,800 שקל.

בברכה
א. אגנשטיץ

א. אינטשיין
סגן מחנך המחוז
כ/מחנך המחוז

1. הקדמה
הר הנגב - מנהל אג' כבישים
הר הנגב - מחנך בוע ראש (כ)
ס.א
הר הנגב
ס.א.ס.א (2)

8/3

1992

9(49E)7

מנ וקן כביש ספ' 60 ירך ירוש ים - רסאללס צומס עם דרך ספ' 3
ספרות - עננס - תרבות.

ל: רצו נחלה שקוה כמני טעיות באומדננו כמאריך 2.1.84.

ה' ב' אומדננו הממוקן לפלילת הבורח אנ"ל.

ה. מדין שהכנסת בעל 40,133,100 שקל, מנינו כולל התיש ויות בזויות עד תחלת תביעות
ו. קצות תביעות.

ח. ומרן מאבטס על פני י' חודש מרץ 1984.

ע. קבלת התקציב נהתי' בביצוע העבודות.

א. אינסטיטוט
פון מאנאס העמל
ב/מאנאס העמל

1	הכ"ח	הכ"ח
2	הכ"ח	הכ"ח
3	הכ"ח	הכ"ח
4	הכ"ח	הכ"ח
5	הכ"ח	הכ"ח
6	הכ"ח	הכ"ח
7	הכ"ח	הכ"ח
8	הכ"ח	הכ"ח
9	הכ"ח	הכ"ח
10	הכ"ח	הכ"ח
11	הכ"ח	הכ"ח
12	הכ"ח	הכ"ח
13	הכ"ח	הכ"ח
14	הכ"ח	הכ"ח
15	הכ"ח	הכ"ח
16	הכ"ח	הכ"ח
17	הכ"ח	הכ"ח
18	הכ"ח	הכ"ח
19	הכ"ח	הכ"ח
20	הכ"ח	הכ"ח
21	הכ"ח	הכ"ח
22	הכ"ח	הכ"ח
23	הכ"ח	הכ"ח
24	הכ"ח	הכ"ח
25	הכ"ח	הכ"ח
26	הכ"ח	הכ"ח
27	הכ"ח	הכ"ח
28	הכ"ח	הכ"ח
29	הכ"ח	הכ"ח
30	הכ"ח	הכ"ח
31	הכ"ח	הכ"ח
32	הכ"ח	הכ"ח
33	הכ"ח	הכ"ח
34	הכ"ח	הכ"ח
35	הכ"ח	הכ"ח
36	הכ"ח	הכ"ח
37	הכ"ח	הכ"ח
38	הכ"ח	הכ"ח
39	הכ"ח	הכ"ח
40	הכ"ח	הכ"ח
41	הכ"ח	הכ"ח
42	הכ"ח	הכ"ח
43	הכ"ח	הכ"ח
44	הכ"ח	הכ"ח
45	הכ"ח	הכ"ח
46	הכ"ח	הכ"ח
47	הכ"ח	הכ"ח
48	הכ"ח	הכ"ח
49	הכ"ח	הכ"ח
50	הכ"ח	הכ"ח
51	הכ"ח	הכ"ח
52	הכ"ח	הכ"ח
53	הכ"ח	הכ"ח
54	הכ"ח	הכ"ח
55	הכ"ח	הכ"ח
56	הכ"ח	הכ"ח
57	הכ"ח	הכ"ח
58	הכ"ח	הכ"ח
59	הכ"ח	הכ"ח
60	הכ"ח	הכ"ח
61	הכ"ח	הכ"ח
62	הכ"ח	הכ"ח
63	הכ"ח	הכ"ח
64	הכ"ח	הכ"ח
65	הכ"ח	הכ"ח
66	הכ"ח	הכ"ח
67	הכ"ח	הכ"ח
68	הכ"ח	הכ"ח
69	הכ"ח	הכ"ח
70	הכ"ח	הכ"ח
71	הכ"ח	הכ"ח
72	הכ"ח	הכ"ח
73	הכ"ח	הכ"ח
74	הכ"ח	הכ"ח
75	הכ"ח	הכ"ח
76	הכ"ח	הכ"ח
77	הכ"ח	הכ"ח
78	הכ"ח	הכ"ח
79	הכ"ח	הכ"ח
80	הכ"ח	הכ"ח
81	הכ"ח	הכ"ח
82	הכ"ח	הכ"ח
83	הכ"ח	הכ"ח
84	הכ"ח	הכ"ח
85	הכ"ח	הכ"ח
86	הכ"ח	הכ"ח
87	הכ"ח	הכ"ח
88	הכ"ח	הכ"ח
89	הכ"ח	הכ"ח
90	הכ"ח	הכ"ח
91	הכ"ח	הכ"ח
92	הכ"ח	הכ"ח
93	הכ"ח	הכ"ח
94	הכ"ח	הכ"ח
95	הכ"ח	הכ"ח
96	הכ"ח	הכ"ח
97	הכ"ח	הכ"ח
98	הכ"ח	הכ"ח
99	הכ"ח	הכ"ח
100	הכ"ח	הכ"ח

כח' כפולות ופז' יר'ס

54,596,300 מחעברה

סעיף	חומר	עבודות	יחידות	כמות	מחיר יחידות	סה"כ
19.	אבן שפה גננית ודרכות	מ"א	200	2,200	440,000	
20.	מדרגות יצוקות : נוס	ס"א	20	12,000	240,000	
21.	קירות חומכים מג ון ב-150 עם ציפוי אבן.	מ"ק	300	25,000	7,500,000	
22.	גדר רשת גובה 1.5 מ'	מ"א	200	2,300	500,000	
23.	מעקה בטיחות מסיפוס "דבליו"	מ"א	250	6,000	1,500,000	
24.	ריצוף : מעברי חציה	מ"ר	50	2,800	140,000	
25.	צביעת גביש כפס לבן ו/או צהוב ברוחב 1:1 ס"מ (ריצוף או מרומק)	מ"א	2,000	70	140,000	
26.	כנ"ל א.ל ברוחב 25 עד 30 ס"מ	מ"א	400	350	140,000	
27.	כנ"ל א.ל ברוחב 50 ס"מ	מ"א	20	450	9,000	
28.	צביעת זעים והמילה "עצור"	מ"ר	40	550	22,000	
29.	חמרורים	יח"	15	5,000	75,000	
30.	שלטים	יח"	3	8,000	24,000	
31.	אדמה בגן באיי חנוכה	מ"ק	350	650	227,500	
32.	צנרת הזקית לגינון, כולל אביזרים דרושים	מ"א	400	800	320,000	
33.	חא מבוזים מצינור אסבסט צמנט 40 ס	יח"	2	20,000	40,000	
34.	הכנה האורה ורמזור א. צנרת ב. שוחות	מ"א יח"	100 10	1,000 12,000	100,000 120,000	
35.	העמקת צנרת מים	ס"א	200	3,000	1,600,000	
36.	העמקת כבלי טלפון תת-קרקעיים	מ"א	800	8,000	6,400,000	
37.	האורה נצומת	יח"	1	6,000,000	6,000,000	

80,133,000

דקר סט" 3 - עפרות ענת

צומת עם דרך ירושלים - רמאללה (60)

זיגור דרך סט" 0

כתב כפוינות ופתירים

סעיף	תאור	העבודה	יחידות	כמות	מחיר יחידות	סה"כ
1.	ירוק אבני שפה באיי תנועה		מ"א	160	280	44,800
2.	ירוק הפרורים		יח'	5	1,000	5,000
3.	ירוק חתנה אוטובוס ותרככתה חדש.		יח'	1	75,000	75,000
4.	וירה זחיר: לבילוי צגרת בלים תח זרקעיים.		מ"א	600	1,500	900,000
5.	ירצוף אספלט קיים		מ"ר	200	250	50,000
6.	וירה ו/או חציבה, כולל שכנו זפלטיות, ותחמים של חכביש קיים.		מ"ק	30,000	450	13,500,000
7.	הידוק קרקע יסוד		מ"ר	15,000	86	1,290,000
8.	סזע מחודק בכבישים וטוליים		מ"ק	5,700	2,400	13,680,000
9.	שכבת בסיס פאב"מ בכבישים ובמדרכות		מ"ק	2,200	2,800	6,160,000
10.	ריסוס אב"מ בביטומן 70 בכמות 1.0 ק"ג/מ"ר		מ"ר	11,000	70	770,000
11.	ריסוס שכבז מקשרת ואז זלט קיים בביטומן 70 0.25 י'ג/מ"ר		מ"ר	8,500	60	510,000
12.	שכבת בטון אספלט מקשר בעובי 6 ס"מ.		מ"ר	8,300	860	7,138,000
13.	שכבת בטון אספלט נושא בעובי 4 ס"מ.		מ"ר	8,300	600	4,980,000
14.	שכבת בטון אספלט נושא בעובי 4 ס"מ.		מ"ר	2,300	720	1,656,000
15.	שכבת בטון אספלט נושא בעובי 4 ס"מ באיזר צימוי זפלט קיים		מ"ק	50	14,400	720,000
16.	שכבת בטון אספלט בעובי 4 ס"מ זדרכות		מ"ר	350	850	297,500
17.	זגני שפה לזרכות		ז"א	200	2,400	480,000
18.	זגני שפה שטוחה לאיי תנועה		ז"א	900	2,600	2,340,000

54,596,000 לחברה

מדינת ישראל

אל תלוי

משרד הבינוי והשיכון
מחלקת עבודות ציבוריות
מחוז ירושלים



תאריך: כד' בשבת השם"ה
17 בינואר 1985

מספר: 5(458)7
6(3)7

אל: מנהל מע"צ
ירושלים

הנרון: דרך מס' 60, דרך ירושלים - רמאללה, צומת עם
דרך מס' 3, עטרת ענתא - אומדן

***... מצ"כ חצולם אומדננו לביצוע הצומת הנ"ל סיום 8.4.84 ומיום 24.9.84.

אומדננו הסתכם כסך - 80,133,800 שקל במחירי חודש מרץ 1984.

ערכון האומדן למחירי	11/84
מדר סלילה	3/84
מדר סלילה	11/84
	5,333.1

-267%

$$\frac{5,333.1 \times 100}{1,451.8} = 367\%$$

האומדן לחודש 11/84

סה"כ - 294,091,000 - $80,133,800 \times 3.67$ שקל

ברצוני לציין כי בכוונתנו לבצע את כל העבודות בצומת הנ"ל באמצעות
קבלן (ע"י מרסם מכרז).

עם קבלת ההקצבה נפרסם את המכרז.

כבוד כה,

א. אינשטיין

סגן מהנדס המחוז
ב/מהנדס המחוז

העמק: מר שניר, מנהל אגף הכבישים, מע"צ משרד ראשי ירושלים
מר טראוביץ, מהנדס ביצוע ראשי (כ) מע"צ משרד ראשי ירושלים
ג.מ.

מר מורקס
ס.מ.מ. (2)

ג/3



100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

Prall 20 m

Q. V. 20/11

ר ש ו ם

8-01-1985
648/7

לכבוד
שחר ושות'
רחוב ים סוף 4
ירושלים

3.8

הנדון: כביש עפרות ענא קטע בין דרך ומאללה לצומת חכש - עבודות כביש ומעבירי מים - תוצה מספר יס/83/71

770 114,863,265.00

1. הסכום המקורי של התוצה

שקל 285,285,284.00

2. הסכום הנחנק של תחזית לעי הוראת שינוי
מספר 5 מיום 21.9.84

3. הוספה

שקל 39,392,060.00

התיקרות זמנית לחשבון 15

798 40,000,000.00

התיקרות מסוערת לחשבון 16

778 11,903,809.00

חוספת מ.י.מ. 15% = 79,392,060.- ₪

778 376,386,153.00

4. הסכום הממוקן של החברה

5. נא לבייל מסמך זה במחלקת טט בוליס, לחתום ולהחזיר.

37 71333

1998-1999: 13.2% (1998-1999)

אינשטיין אהרן
סגן מהנדס המחוז
בשם מהנדס המחוז

594.5

737A

003

הערת: מהנדס ביצוע ראשי כבישים
מנ"צ המשרד הראשי,
חשב מנ"צ המשרד הראשי,
כ.מ.
ג.מ.
פ.מ.מ. (2)
מ.ב.מ. - עבור מח' כבישים

6/8

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון
מחלקת עבודות ציבוריות
אגף חכבישים
המשרד הראשי
ירושלים

תאריך: ט"ז כסבת תשמ"ה
9 בינואר 1986

א. מהנדס מחוז ירושלים

מסמך: 6(468)7

הנדון: כביש עמדות ענתא-קטע בין דרך רמאללה
מכמט, הקבלן: שחר ושות' חוזה מס' ימ/71183
הסמך: מכתבך מיום 20.12.84

לאחר בדיקת נחוקי הקבלן בבקשתו להארכת תקופת הביצוע
המאושרת על ידך - הנני מאשר הארכת תקופת הביצוע של
החוזה הנדון עד 20.11.84

לא אושרה הארכת תקופת הביצוע עבור פיצוצים שנכשלו
וזאו פיצוצים חוזרים בגין מחילות מים.
נשאים אלה מכוסים בתנאי החוזה.

ב. כ. ה.

ס. שניידר
סנהל אגף חכבישים

העתקו מר י. בן פז - חשב מע"צ

מר א. טראוביץ-מהנדס ביצוע ראשי בפועל

9/1

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון
מחלקת עבודות ציבוריות
מחוז ירושלים

תאריך: פד' סבת חש"ה
9 בינואר 1985

מספר:



מנהל מע"צ

הנדון: כביש עפרות ג' בע - מכשם אומדן מעודכן לביצוע מבנה הכביש.

לבקשתך להלן עדכון אומדננו לביצוע המבנה בכביש הג'ל, אורך הכביש 13 ק"מ.

1.	מצע א'	105,000 טון	×	3,500 שקל/טון	=	367,500,000 שקל
2.	אב"ם	28,000 טון	×	5,000 שקל/טון	=	140,000,000 שקל
3.	אספלט	11,500 טון	×	25,000 שקל/טון	=	287,500,000 שקל
4.	מעקה בטיחות	10,000 מ"א	×	24,000 שקל/מ"א	=	240,000,000 שקל
5.	צבע ושילוט				=	15,000,000 שקל
	סה"כ					1,050,000,000 שקל

האומדן מתבסס על מחירי חורף נובמבר 1984.

האומדן אינו כולל התייקרויות צפויות עד התחלת הביצוע ולהקפות הביצוע.

בברכה


א. איינשטיין
ס/מהנדס המחוז
ב/מהנדס המחוז

הערות:

1. מר שניידר-מנהל אגף הכבישים-מע"צ המשרד הראשי ירושלים
2. מר טראוביץ-מהנדס ביצוע ראשי (כ)-מע"צ המשרד הראשי ירושלים
3. מ.ס.
4. מר פורקוש
5. ס.מ.ס. (2)

מ/3

SECRET
NO FORN DISSEM
EXC 2



SECRET
NO FORN DISSEM
EXC 2

SECRET - NO FORN DISSEM

SECRET - NO FORN DISSEM

SECRET - NO FORN DISSEM

SECRET - NO FORN DISSEM

SECRET
NO FORN DISSEM
EXC 2

SECRET - NO FORN DISSEM

SECRET - NO FORN DISSEM

מרכז קהילתי, רמות אלון
"בית אברהם" רח' רקנטי, טל 877662

3.1.85



לכבוד:
מר שנירר
מנהל מח' כבישים
מע"צ ירושלים
משרד השיכון והבינוי

א.ב.,

הנדון: הקטע המסוכן בכביש לרמות אלון

הכביש לרמות אלון הינו כביש רחב שכל רואהו יחשבהו מהכבישים
הבטוחים במדינה. והנה דוקא בו קרו תאונות קטלניות וסתם תאונות רבות
במספר. רוב התאונות היו באזור הוואדיומספר פעמים מכונות הדרדרו לתהום
הפעורה בצידו של הכביש.

על מנת למנוע אסונות נוספים, אנו מבקשים להעמיד מגיני בטיחות בשני
צידי הכביש באזור הוואדי.

בכבוד רב,
י. אבידן, יו"ר ועדת החבורה
ס.לוביץ, יו"ר ועדת חשית

① אני יום טוב
זה לא באמת?
א. מ. מ. מ. מ. מ.
40/1

העתקים:

מר מ. נקמן - הממונה על התעבורה - משרד התעבורה
מר א. גולאצינסקי, האגף להסדרי תנועה, עיריית י-ם
מר ע. מזרחי, יו"ר ועדת חשית ובטחון
מר צ. צרניחובסקי, מנהל המתנ"ס

② להג' מ. מ. מ.

מכלה של הכביש מספר 101
לכבוד (ולא חשית) מכלה מספר 101
י. אבידן - יו"ר ועדת חשית
ס.לוביץ - יו"ר ועדת חשית

19/1/85

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון
מחלקת עבודות ציבוריות
אגף הכבישים
המשרד הראשי
ירושלים

תאריך:

ח' בסכת תשמ"ה
1 בינואר 1985

מספר:

6(458)7
61612
61817/10

אל: מהנדס מחוז ירושלים

הנדון: דרך מעלה אדומים-גבעה צרפתית
הסמך: א) מכתב מס' 6(458)7 מיום 26.11.84
ב) מכתב מס' 6(1)7 מיום 6.12.84
ג) מכתב מס' 6(1)7 מיום 21.12.84

א. הקצבה בסך - 20 מיל' שקל עבור ביצוע עבודות בצומת שבנדון אשר נתקבלה ממשרד השיכון הועברה אליך ע"י חשב מע"צ.

הקצבה זו מיועדת לעבודות כמפורט להלן:

1. תשלום להעתקת כבלי טלפון בסך - 12.8 מיל' שקל
2. תשלום עבור גינון באי תנועה בסך - 1.8 מיל' שקל
3. התקנת גדר בטיחות באורך 50 מ' בצומת 417/1 לפי אומדנך בסך 1.6 מיל' שקל.
4. ביתרה, ביצוע עב' עפר להנחת כבלי הטלפון. (בצומת עסרות ענתא).

ב. בקשנו ממשרד השיכון הקצבה נוספת בסך 10 מיל' שקל עבור המסך עב' עפר להנחת הכבלים. עם קבלתה תועבר אליך.

ב ב ר כהן
א. סראוביץ
מהנדס ביצוע ראשי בפועל

העתק: מר ט. שחמי - מנהל מע"צ
מר ט. שניידר - מנהל אגף כבישים
מר י. בן פז - חשב מע"צ
הח"מ



תהל מהנדסים יועצים בע"מ

בולטין מס' _____

מיום _____

דף 1

מתוך _____

שם הלקוח/פרויקט

זכרון דברים מיום 31.12.84

הנושא:

חיבור כביש גישה למכמס לכביש רמה מכמס - תכנית אב

נוכחים

קריגר, כמון - מע"צ

מנור - תה"ל

נרשם ע"י

מקום

צ. מנור

מע"צ י-ם



הוצגו שלוש חלופות לחיבור הנ"ל.

(א) ליד יתד 40

(ב) ליד יתד 78

(ג) ליד יתד 94

חלופה א'

נפסלה בהיותה קרובה מדי לצומת כביש יריחו, וגם בגלל שהכביש הראשי הוא בשפוע של 6,5%.

חלופה ב'

נפסלה בגלל שהחיבור הוא בעקומה חפיקת ובחפירה ולכן הראות לקוייה.

חלופה ג'

אושרה תחת הנימוקים הבאים: היא קרובה יותר לעטרות, משם בא רוב התנועה אל מכמס, הכביש הראשי בשפוע של 1% ובמלוי המאפשר ראות טובה.

העתק:

למשתתפים

א. צור



משרד החינוך

מחלקת חינוך

מחלקת חינוך

מחלקת חינוך

מחלקת חינוך

מחלקת חינוך

מחלקת חינוך

מחלקת חינוך

מחלקת חינוך

מחלקת חינוך

מחלקת חינוך

מחלקת חינוך

מחלקת חינוך

מחלקת חינוך

מחלקת חינוך

מחלקת חינוך

מחלקת חינוך

מחלקת חינוך

מחלקת חינוך

מחלקת חינוך

מחלקת חינוך

מחלקת חינוך

מחלקת חינוך

מחלקת חינוך

מחלקת חינוך

מחלקת חינוך

מחלקת חינוך

מחלקת חינוך
מחלקת חינוך

א. ס. א. ב. א.

משרד הבינוי והשיכון
המנהל הכללי
27-12-1984
64587

מדינת ישראל
משרד הבינוי והשיכון
מחלקת עבודות צבוריות מחוז ירושלים

תאריך ב' בטבת תשמ"ה
26 בדצמבר 1984

כבישים
מחלקת ראשי לביצוע
מע"צ, מחלקת הראשי

טופס לבקשת ארכה או קיצוע תקופת הביצוע
(בהתאם לסעיף 66 של החוקה הסטנדרטי)

1. שטח העבודה: כביש עטרות ענתא - קטע בין דרך ומאללה מכמש
2. שטח הקבלן: שחר ושות'
3. מספר החוזה: ים/83/71
4. סכום החוזה: 99,881,100.-
5. תקופת הביצוע החוזית, חודשים: 8 ימים
6. תאריך התחלת העבודה: 1.11.83
7. תאריך גמר העבודה הקבוע בחוזה: 31.12.84
8. תאריך גמר העבודה בפועל: 30.8.84 בשלב זה
9. סוג המודד לפי הטבלה: סעיף חוזה 64 ישן/10/84
10. ערך העבודה שבוצעה לפי סעיפי החוזה (ללא התיקרויות) עד תאריך הגמר הקבוע בחוזה: 44,000,000.- שקל
11. ערך העבודה שבוצעה לפי סעיפי החוזה (ללא התיקרויות) עד גמר העבודה בפועל: 100,000,000.- שקל
12. ערך העבודות ההריגות: 4,000,000.- שקל
13. ארכות תקופת ביצוע קודמות מאושרות, ימים עד 30.8.84: 16.9.84
14. אשור במכתב מספר 6(458)7 מיום
15. ארכות תקופת ביצוע קודמות מאושרות, ימים
16. אשור במכתב מספר מיום

15. נימוקים להארכת תקופת הביצוע:

מצי"ב מכתב הקבלן לארכת תקופת ביצוע ונימוקיו לפי היומנים.

לאור נימוקים אלה, אני ממליץ לאשר לקבלן ארכת תקופת ביצוע בשלב זה עד 31.12.84 כולל תשלום החזקרות.

20.11.84

כ. ב. ר. ח.

אינטסין אהרן
סגן מהנדס המחוז
בשם מהנדס המחוז

העוק: מ.כ.
מפקח ח.ב.מ.
(2)ח.מ.ס



שחר ושות'

חברה לעבודות עפר כבישים ופיתוח בע"מ
רחוב ים סוף 4 ב' טלפון 818362 - 813110
ירושלים 97701

למסירה ביד

תאריך 10/12/84

לכבוד

מר אהרון איגנטיין

ס/מהנדס המחוז

מ.ע.ג. ירושלים.

א.נ.

הנדון: בקשה להארכת ביצוע כביש עירוני-ענתא חוזה מס' 71/83

בהתאם לבקשתך מס' ב פכלת זמני העיכובים והבטלות שנברמו לנו כתוצאה ממסוריים שונים כפי שגורסו ביומנים, הוך כדי כוצע העבודה, אני פונה לכבודו בבקשה לאשר לנו את הארכת הזמן כפי שמתחייב, דהיינו עד לתאריך 30/2/85 בכדי שנוכל לסיים את העבודה לפגיעה רצונית.

בידוע לכבודו מחירי העבודה נשחקו ריאלית בכ-60% למרות התצמדה, ובתוספת המסוריים ומבנה הגיאולוגי של השטח והצורך בפיצוצים חוזרים ונשנים והסתנה לפירוק שטח ע"י טרקטור 09L וכתוצאה מכך ירידה דרסטית בחפוקה היומית נגרמים לנו המסורים כבדים.

אי מתן אישורך להארכת ביצוע ותשלום התצמדה כמינמום ההכרחי תגרוט לנו למצב אשר לא יהיה ביכולתנו מבחינה פיננסית האפשרות לסיים את העבודה על כן אני חוזר ופונה לכבודו בבקשה לאשר לנו את הארכת זמן הביצוע כפי שבקשנו לעיל.

העתק:

מ. כ.מ. מר זאב פורקוט

מנכ"ל מר ישראל אריה.

בתורה מראש

שחר מאיר

צירובים ובעלות מחוצאה מספרים בגבולות - ענף

מס' י"ב ימ"י בעלת מושבר	ימ"י בעלת	סיבת בעלת	מקור במידת האיר	תאריך	מס' יומ"י
8	8	✓	טעות במדידת האיר	6-9/11/83	1
11	3	בגס	13-18/11/83	4	4
19	8	✓	לא נחקבלו חוכניות בקטע בין נק' 259-318	20-25/11/83	5
21	2	מחילות מים פיצוצים חוזרים	30/11 1-2/12/83	7	7
23	2	✓	לא נחקבלו הנחיות לשינויים בשיפועי מדרונות בין נק' 130-144	4-6/12/83	8
24	1	בגס	11-12/12/83	10	10
26	2	✓	קטע 197-201 אין אסדרות לבצע בגלל צינורות מים	13-14/12/83	11
29	3	✓	קטע 141-138 מחילות מים פיצוצים חוזרים	16/12/83	12
31	2	✓	חוסר תחזיות לגבי שיפועי מדרונות וסדרדי קטודי השטל	21-23/12/83	14
33	2	בגס	וצינורות מים	25-27/12/83	15
37	4	✓	קטודי השטל וסלפון בין נק' 136-192 האטת קצב עבודה	29/12/83	17
43	6	✓	קטודי השטל וסלפון בין נק' 136-185 הסקת עבודה	4/1/84	22
49	6	✓	קטע 131-137 קטודי השטל ונפגץ של שדה התעופה	2/2/84	47
50	1	בגס	7/2/84	51	51
51	1	בגס	8/2/84	52	52
52	1	בזך	9/2/84	53	53
58	6	✓	קטודי השטל וכבולים בין נק' 166	13/2/84	56
59	1	בגס	13/3/84	81	81
60	1	בגס	14/3/84	82	82
61	1	בגס	15/3/84	83	83
69	8	✓	אין חוכניות לסחף ג' בע אין חוכניות לרדת בין נק' 131-145	16/3/84	84
79	10	✓	פיצוצים חוזרים ואקט נמוך מפיצוץ בגלל מחילות מים בין נק' 131-150	29/3/84	94
85	6	✓	לא נחקבלו חוכניות לשינויים בין נק' 131-154	30/3/84	95
100	15	✓	קטע בין נק' 239-260 שכבה ביטוי בוצית קצב עבודה איטי	4/4/84	96

מס' יומן	תאריך	סיבת כשלה	ימי כשלה	מס' יומן
105	12/4/84	קטע בין נק' 147-149 מחילות פים כחוצא מכר קבלנו אפקט פיצוץ חילי ומסוקת בפיצוץ נמורה	10	110
106	13/4/84	קטע בין נק' 235-250 כוצי	6	116
107	15/4/84	ביצוע רמפה לקטור שלפון	2	118
108	16/4/84	בסם שטח כוצי	1	119
109	24/4/84	בסם	8	127
110	25/4/84	בסם	1	128
112	27/4/84	קטור חשכל בחתר 235	3	131
123	11/5/84	קטע בין נק' 218-250 סלק שכנהי טכניר יעזוקים במיפוז ובגלל קרבה לסכנהי הקטנה כמות חומר נפץ וכך האמה קצב העבודה	6	137
124	13/5/84	קטע בין נק' 135-136 חסירה נוספת לפי חוראא המפקח	3	140
137	28/5/84	מחילות פים בקטע בין נק' 130-156 קטור חשכל בנק' 166 וקטור שלפון בנק' 158	6	146
141	1/6/84	קטע בין נק' 218-250 הקטנה כמוריות חומר נפץ והאמה קצב העבודה	3	149
163	29/6/84	הג מוסלמי לא הופיעו מסעיליים ערביים	3	152
171	8/7/84	מחילות פים בקטע בין נק' 260-264 במיפוז שנוערך על חומר הנפץ ברח לחור המחילות ולא ניתן היה להצוב את השטח	4	156
172	9/7/84	נחמה חוראא שינוי לגבי מחלף ג' בק' ללא חוכניות סוגדרות	3	159
175	12/7/84	מחילות פים איבוד חשכעה פיצוץ נוסף נפול ומכוסל לחיזה בקטע בנק' 148	3	162
184	24/7/84	בקטע בין נק' 146 ובנק' 234 מחילות פים השטח השינוי פורעה	7	169
186	26/7/84	קטע בין נק' 230 חשכעה פיצוץ נמורה מאור בגלל מחילות פים חשכעה	8	177
190	31/7/84	על 1.5 מטר חומר נפץ ביצוע במס' 100 פ"ק	8	183
		קטע בין נק' 194-196 וקטע בין נק' 230-235 פיצוצים חוזרים בגלל מחילות פים כחוצא מכר חומר בחומר לקטמה ומינורי	6	

מס' כ ימי בטלה מוטבר	ימי בטלה	סיבת בטלה	תאריך	גובה מס'
187	4	חוסר חוסר לתקופה בגלל מחלוקת מים ופיצוצים מוטבר	2/8/84	192
191	4	קטע בין נק' 140-145 בגלל ציוד כתוצאה מחוסר חוסר בגין כשלון פיצוצים כתוצאה ממחלוקת מים	5/8/84	194
192	1	נק' 230 פיצוץ חוזר פעם שלישית	6/8/84	195
204	12	חוסמת בקירות חומרים	20/8/84	207
234	30	✓ חוסמת עבודות הפיצוצים בגלל איטותה של שדה התעופה	21/8/84	208
238	4	קטע בין נק' 138-142 קבלת אקט נסיון של פיצוץ בגלל מחלוקת מים לא עובדים באתר פמא הסכנה להפעלת פיצוץ כתוצאה מהחלוקה הטכנית	28/8/84	214
		✓ נקטה לחצות זמני סגירת האגוזים על ידי החיבורים בכח לצורך קבלת היתר לפיצוצים מקב"ט פיצוצים של יו"ש	9/9/84	224
244	6	✓ אין אפשרות לכבד פיצוצים באתר לפני חוראות קב"ט פיצוצים	16/9/84	230
247	3	קטע בין נק' 140-147 פיצוץ חוזר פמא מחלוקת מים	20/9/84	234
250	3	קטע בנק' 139 פיצוץ חוזר	23/9/84	236
			25/9/84	238

40
21
139

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון
האגף לבניית מוסדות ממשלה
מחלקת עבודות ציבוריות
המשרד הראשי
ירושלים

תאריך: א' בטבת התשמ"ה
25 בדצמבר 1984

מספר: 6(437)7

6(437)7

לכבוד
סג"ל ד. מריאן
רפ"ן 40
מ.ע.ב 5600
צ.ה.ל.

א.ב.

הנדון: כביש מס' 437 קטע ג' בע- ענתות

לאחרונה קבלנו לביקשה סופית מחב' מהנדסים לתכנון ופתוח בע"מ את התכנון המקדים של הקטע הנ"ל בשתי אלטרנטיבות (מצ"ב צלום המכתב).

אלטרנטיבה 1 (אדום) מבטאת את הקו האדום סגובם במבמה ליצור צומת בספילס עם עוקף חיזמא.

אלטרנטיבה 2 (כחול) מבטאת את הקו האדום הישן שהוצע בזמנו, והעובר מתחת לכביש עוקף חיזמא. אלטרנטיבה זאת מחייבת בצד של רספה A-B מעוקף חיזמא לכביש ג' בע ענתות.

מסקנות המתכנן כי באלטרנטיבה 2 (כחול) עבודות העפר קטעות ב-110,000 מ"ק מאשר באלטרנטיבה 2 (אדום). (כ-20 הפרש).

לפיכך מתחייב שקול דעת בסוף באיזו אלטרנטיבה לבחור - וזאת על אף העובדה שהוחלט בזמנו בצורה קטגורית לפסוק את אלטרנטיבה 2 הכוללת מעבר דו-סיפילסי ביחס לכביש עוקף - מחזמא (במשך כביש מס' 20).

אבקש לזמן דיון במשרד כדי לקבל החלטה סופית בהנדון, ולאפשר למתכנן להשלים את התכנון המפורט שהוזמן אצלו.

לכבוד רב.

בן-ציון קריב
סגן מהנדס תכנון ראשי

העתק: מר ע. כהן. חב' מהנדסים לתכנון ופתוח בע"מ
מר ס. שגיר, מנהל אגף כבישים
מר י. כמון - כאן
תיק מ'

SECRET
 THIS DOCUMENT CONTAINS
 INFORMATION OF A
 CONFIDENTIAL NATURE
 WHICH IS NOT TO BE
 RELEASED TO THE PUBLIC

DATE: 10/10/54
 BY: [illegible]

REF: [illegible]

SECRET
 DATE: 10/10/54
 BY: [illegible]
 REF: [illegible]

SECRET - CONFIDENTIAL - NO FORN DISSEM

THESE DOCUMENTS CONTAIN INFORMATION OF A CONFIDENTIAL NATURE WHICH IS NOT TO BE RELEASED TO THE PUBLIC

EXCEPT AS AUTHORIZED BY THE OFFICIALS OF THE DEPARTMENT OF DEFENSE

IT IS THE POLICY OF THE DEPARTMENT OF DEFENSE TO PROTECT INFORMATION OF A CONFIDENTIAL NATURE

FROM UNAUTHORIZED DISCLOSURE TO THE PUBLIC

ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED EXCEPT WHERE SHOWN OTHERWISE


DATE: 10/10/54 BY: [illegible]

SECRET

DATE: 10/10/54
 BY: [illegible]

SECRET
 DATE: 10/10/54
 BY: [illegible]
 REF: [illegible]

מדינת ישראל



משרד הבינוי והשיכון
מחלקת עבודות ציבוריות
מחוז ירושלים

תאריך: י"ז בכסלו תשמ"ה
11 בדצמבר 1984

מספר: 6/16/2/1

אל: מר אורנסטיין ✓
מזכיר ועדת ההצעות
מע"צ, המשרד הראשי
ירושלים

הנדון: כביש עטרות ענחא - גדר הייל
חוזה מספר ים/38/84 מיום 26.11.84

מצי"ב העתק החוזה הנ"ל, המסתכם בסך 6,612,500 שקל
(כולל 15% מ.ע.מ.) חחום, בצירוף ההצעה המקורית של
הקבלן.

ב ב ר כ ה,

אינסטיין אהרן
סגן מהנדס המחוז
בשם מהנדס המחוז

העתק: מ.כ.
ס.מ.מ. (2)
7/8

3 (ה) 3
(נוסח חדש, תשמ"א - 1981)

מדינת ישראל

משרד	הבינוי והשכון
אגף / יחידה	מחלקת עבודות צבוריות

חרוזה מס' יס/84/38

שנערך ונחתם ב ירושלים ביום 26 בחודש 11 בשנת 1984

בין

ממשלת ישראל / בא כוח מהנדס המחוז מע"צ ירושלים

לבין

ציון ברור

בדבר הוצאה לפועל של

כביש עטרות ענתא - גדר חייל

תאריך גמר ביצוע החוזה

--

מפתח

עמוד

5 שופט החוזה

תנאי החוזה

פרק א' - כללי

6	1	סעיף	הגדרות
6	2	סעיף	הפקדיו והמכירותיו של המפקח - נחלל יומן
7	3	סעיף	הסבת החוזה
7	4	סעיף	היקף החוזה
8	5	סעיף	מסקות במסמכים והוראות מילואים
8	6	סעיף	אספקת תכניות
8	7	סעיף	המכנה לשביעת רצון המנהל
8	8	סעיף	ערבות לקיום החוזה ולדמי העכבות
8	9	סעיף	מסירת תודעות

פרק ב' - הכנה לביצוע

8	10	סעיף	בדיקות מוקדמות
8	11	סעיף	דרכי ביצוע ולוח זמנים
9	12	סעיף	סיכון

פרק ג' - השגחה, נזיקין וביטוח

9	13	סעיף	השגחה מטעם הקבלן
9	14	סעיף	רשימות כניסה והצאת עובדים
9	15	סעיף	שמירה, גידור ושאר אמצעי זהירות
9	16	סעיף	נזיקין למבנה
10	17	סעיף	נזיקין לנזק או לרכוש
10	18	סעיף	נזיקין לעובדים
10	19	סעיף	ביטוח על ידי הקבלן
11	20	סעיף	ביטוח ע"י המנהל ע"י הקבלן במקרים מסוימים
11	21	סעיף	פיקוח ע"י המנהל

פרק ד' - התחייבויות כלליות

11	22	סעיף	גישת המפקח למקום המבנה
11	23	סעיף	פיצוי הממשלה עקב אי קיום התחייבות ע"י הקבלן
11	24	סעיף	מתן הוראות, קבלת רשימות ותשלום אגרות
11	25	סעיף	מציאת עתיקות וכו'
11	26	סעיף	זכויות פטנטים וכו"ב
11	27	סעיף	תשלום המורת זכויות הגנה
12	28	סעיף	פגיעה בנחיות הציבור ובזכויותיהם של אנשים
12	29	סעיף	תיקון נזקים לכביש, למבילים אחרים וכו"ב
12	30	סעיף	מניעת הפרעות לתנועה
12	31	סעיף	אמצעי הגנה להעברת משאות מיוחדים
12	32	סעיף	מתן אפשרויות פעולה לקבלנים אחרים
12	33	סעיף	ניקוי מקום המבנה עם השלמת העבודה

פרק ה' - עובדים

12	34	סעיף	אספקת כוח אדם על ידי הקבלן
12	35	סעיף	אספקת כוח אדם ותנאי עבודה
13	36	סעיף	פנקסי כוח אדם ומצבות כוח אדם
13	37	סעיף	רווחת העובדים

עמוד	פרק ו' - ציוד, חומרים ומלאכה
14	סעיף 38 - אספקת ציוד, בתקנים וחומרים
15	סעיף 38א' - מימון עבור אספקת חומרים
15	סעיף 39 - חומרים וציוד במקום המבנה
15	סעיף 40 - טיב החומרים והמלאכה
16	סעיף 41 - בדיקת חלקי המבנה שנועדו להיות מכוסים
16	סעיף 42 - סילוק חומרים פסולים ומלאכה פסולה

עמוד	פרק ז' - סתלך ביצוע המבנה
17	סעיף 43 - התחלת ביצוע המבנה
17	סעיף 44 - העמדת מקום המבנה לרשות הקבלן
17	סעיף 45 - מועד השלמת המבנה
17	סעיף 46 - ארכה או קיצור להשלמת המבנה
17	סעיף 47 - עבודה בשעות היום ובימי חול
17	סעיף 48 - החשד קצב ביצוע המבנה
18	סעיף 49 - פיצויים מוסכמים וקבועים מראש על איחורים
18	סעיף 50 - הפסקת העבודה
19	סעיף 51 - שימוש או אי שימוש בזכויות ע"י הממשלה

עמוד	פרק ח' - השלמת, בדיק ותיקונים
19	סעיף 52 - תשדית השלמת המבנה
20	סעיף 53 - בדיק ותיקונים
20	סעיף 54 - פגמים ותקירות סיבותיהם
20	סעיף 55 - אי סילוק התחייבויות הקבלן לפי סעיפים 50 (2) 53 (2) ו-54

עמוד	פרק ט' - שינויים, תוספות ותפחתות
20	סעיף 56 - שינויים
21	סעיף 57 - הערכת שינויים
21	סעיף 58 - תשלומי עבודה יומית
22	סעיף 59 - רשימת תביעות

עמוד	פרק י' - מדידות
22	סעיף 60 - מדידת הנמויות
23	סעיף 61 - סכומים ארעיים ונחרים נקובים של חומרים

עמוד	פרק י"א - תשלומים
23	סעיף 62 - תשלומי ביניים
24	סעיף 63 - סילוק שכר החוזה
25	סעיף 64 - תגודות במחירי החומרים ובערך העבודה
25	סעיף 65 - מניעת רווח מופרז

עמוד	פרק י"ב - סיום החוזה או אי המשכת ביצועו
26	סעיף 66 - תעודת סיום החוזה
26	סעיף 67 - סילוק יד הקבלן ממקום המבנה
27	סעיף 67א' - קיוו
27	סעיף 68 - אי אפשרות המשכת ביצוע המבנה
28	מוסף א

לתשומת לב

הסעיפים ששנו לגבי המהדורה הקודמת:

1, 8, 9, 15, 19, 35, 38, 39, 46, 49, 50, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 67, 68, 68
נוספו סעיפים חדשים: 38 א', 67 א'.

מדינת ישראל

חווה מס' 36/84 י"מ

תחולת זה נעדר ונחתם ביום 26 לחודש 11 שנת 1984

בין

ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל המיוצגת ע"י בא כוח מהנדס המסחר מע"צ ירושלים
שתיקרא להלן "הממשלה" מצד אחד,

לבין

ציון ברור

שתיקרא להלן "הקבלן" מצד שני.

כביש עטרות ענא - גדר תייל

ותאיל הממשלה רוצה בביצוע של המבנה, והינה רעבה את הצעתו של הקבלן מיום 21.10.84 לביצוע המבנה, תמורת סך 6,612,500.- שקלים

(במלים): שישה מיליון שש מאות וארבע מאות שקלים (כולל 15% מ.ע.מ.)

מס' חשבונית	תאריך	הערות
1	21.10.84	הצעת מחיר
2	26.11.84	הצעת מחיר
3	26.11.84	הצעת מחיר
4	26.11.84	הצעת מחיר
5	26.11.84	הצעת מחיר
6	26.11.84	הצעת מחיר
7	26.11.84	הצעת מחיר
8	26.11.84	הצעת מחיר
9	26.11.84	הצעת מחיר
10	26.11.84	הצעת מחיר
11	26.11.84	הצעת מחיר
12	26.11.84	הצעת מחיר
13	26.11.84	הצעת מחיר
14	26.11.84	הצעת מחיר
15	26.11.84	הצעת מחיר
16	26.11.84	הצעת מחיר
17	26.11.84	הצעת מחיר
18	26.11.84	הצעת מחיר
19	26.11.84	הצעת מחיר
20	26.11.84	הצעת מחיר
21	26.11.84	הצעת מחיר
22	26.11.84	הצעת מחיר
23	26.11.84	הצעת מחיר
24	26.11.84	הצעת מחיר
25	26.11.84	הצעת מחיר
26	26.11.84	הצעת מחיר
27	26.11.84	הצעת מחיר
28	26.11.84	הצעת מחיר
29	26.11.84	הצעת מחיר
30	26.11.84	הצעת מחיר
31	26.11.84	הצעת מחיר
32	26.11.84	הצעת מחיר
33	26.11.84	הצעת מחיר
34	26.11.84	הצעת מחיר
35	26.11.84	הצעת מחיר
36	26.11.84	הצעת מחיר
37	26.11.84	הצעת מחיר
38	26.11.84	הצעת מחיר
39	26.11.84	הצעת מחיר
40	26.11.84	הצעת מחיר
41	26.11.84	הצעת מחיר
42	26.11.84	הצעת מחיר
43	26.11.84	הצעת מחיר
44	26.11.84	הצעת מחיר
45	26.11.84	הצעת מחיר
46	26.11.84	הצעת מחיר
47	26.11.84	הצעת מחיר
48	26.11.84	הצעת מחיר
49	26.11.84	הצעת מחיר
50	26.11.84	הצעת מחיר
51	26.11.84	הצעת מחיר
52	26.11.84	הצעת מחיר
53	26.11.84	הצעת מחיר
54	26.11.84	הצעת מחיר
55	26.11.84	הצעת מחיר
56	26.11.84	הצעת מחיר
57	26.11.84	הצעת מחיר
58	26.11.84	הצעת מחיר
59	26.11.84	הצעת מחיר
60	26.11.84	הצעת מחיר
61	26.11.84	הצעת מחיר
62	26.11.84	הצעת מחיר
63	26.11.84	הצעת מחיר
64	26.11.84	הצעת מחיר
65	26.11.84	הצעת מחיר
66	26.11.84	הצעת מחיר
67	26.11.84	הצעת מחיר
68	26.11.84	הצעת מחיר
69	26.11.84	הצעת מחיר
70	26.11.84	הצעת מחיר
71	26.11.84	הצעת מחיר
72	26.11.84	הצעת מחיר
73	26.11.84	הצעת מחיר
74	26.11.84	הצעת מחיר
75	26.11.84	הצעת מחיר
76	26.11.84	הצעת מחיר
77	26.11.84	הצעת מחיר
78	26.11.84	הצעת מחיר
79	26.11.84	הצעת מחיר
80	26.11.84	הצעת מחיר
81	26.11.84	הצעת מחיר
82	26.11.84	הצעת מחיר
83	26.11.84	הצעת מחיר
84	26.11.84	הצעת מחיר
85	26.11.84	הצעת מחיר
86	26.11.84	הצעת מחיר
87	26.11.84	הצעת מחיר
88	26.11.84	הצעת מחיר
89	26.11.84	הצעת מחיר
90	26.11.84	הצעת מחיר
91	26.11.84	הצעת מחיר
92	26.11.84	הצעת מחיר
93	26.11.84	הצעת מחיר
94	26.11.84	הצעת מחיר
95	26.11.84	הצעת מחיר
96	26.11.84	הצעת מחיר
97	26.11.84	הצעת מחיר
98	26.11.84	הצעת מחיר
99	26.11.84	הצעת מחיר
100	26.11.84	הצעת מחיר

או כל סכום אחר שייקבע בהתאם לתוצאות חוזה זה באו שני הצדדים לידי הסכם כדלהלן:

1. המסמכים דלהלן יהיו חלק בלתי נפרד מהחוזה זה:

- הצעתו של הקבלן;
- תנאי התחלה לכיצוד מבנה ע"י קבלן;
- המימון;
- כתב הכפופות;
- התכנית;
- שולם המצעה;
- בטוחים.

2. תמורת תשלום שכר התחלה, כמסומן בחוזה, מתחייב הקבלן לבצע את המבנה בהתאם לתוצאות החוזה.

3. תמורת ביצוע המבנה על-ידי הקבלן כאמור לעיל מתחייבת הממשלה לשלם לקבלן את שכר התחלה כמסומן בחוזה.

4. לצורך חוזה זה יהיו כתובות הצדדים כדלהלן:

כתובת הממשלה: רחוב הנביאים 52 ירושלים

כתובת הקבלן: רחוב הנרקיס 20 ירושלים

ולראייה באו הצדדים על החתום בתאריך דלעיל, כאן

בשם הממשלה:

א. אינשטין

1. הקבלן:

2. עד לתחיתום: חתימתו

שם

כתובתו

תפקידו

שם

כתובתו

תפקידו

שם

כתובתו

תפקידו

שם

כתובתו

תפקידו

מדינת ישראל

תנאי החוזה לביצוע מבנה ע"י קבלן

פרק א' — כללי

1. (1) בחוזה, כפי שהוא מוגדר להלן (פרט אם כוונה אחרת משתמעת מגופו של ענין), —
"המנהל" — פירושו: מנהל

הגדרות

לרבות כל אדם המורשה בכתב על ידו לצורך החוזה או כל חלק ממנו.
"הקבלן" — לרבות: נציגיו של הקבלן, יורשיו ומורשיו המוסמכים, לרבות כל קבלן משנה המועל בשמו או בשבילו בביצוע המבנה או כל חלק ממנו.
"המפקח" — פירושו: האדם שמחמנה בכתב מזמן לזמן ע"י המנהל לפקח על ביצוע המבנה, או כל חלק ממנו.

"המבנה" — פירושו: המבנה או העבודה שיש לבצע בהתאם לחוזה, לרבות כל מבנה ארצי או עבודה ארצית.

"ביצוע המבנה" — לרבות: השלמתו ובדק, וביצועו של כל מבנה ארצי, או עבודה ארצית בהתאם להוראות החוזה.

"מבנה ארצי" — פירושו: כל מבנה או כל עבודה שידרש באורח ארצי לביצועו או בקשר לביצועו של המבנה.

"החוזה" — פירושו: טופס החוזה לביצוע המבנה (ערוך לפי חנוס המצורף), הצעתו של הקבלן, תנאי החוזה לביצוע המבנה ע"י הקבלן (להלן: "תנאים אלה"), המיפרס, כתב הכמויות והתכניות, וכן כל מיסמך אחר שהוסכם בטופס החוזה שיהווה חלק בלתי נפרד מתחוזה.

"מקום המבנה" — פירושו: המקרקעים אשר בהם, דרכם, מתחתם, או מעליהם יבוצע המבנה, לרבות כל מקרקעים אחרים שיעמדו לרשותו של הקבלן לצורך החוזה.

"סכומי הערבויות" — פירושו: כל סכום שנקבע בחוזה זה הנקוב בהצעתו של הקבלן, אם במפורש ואם ע"י קביעת אחרז מסויים, לצורך ערבוני לקיום הוראות החוזה, כולן או מקצתן ע"י הקבלן.

"ריבית החשב הכללי" — פירושו: הריבית בשיעור שיפורסם מידי פעם ע"י החשב הכללי במשרד האוצר.

"שכר החוזה" — פירושו: הסכום הנקוב בהצעתו של הקבלן כתמורה לביצוע החוזה, לרבות כל תוספת שתיוסף לסכום הנקוב בהתאם להוראות החוזה, ולהוציא כל פחת שיופחת מהסכום הנקוב בהתאם להוראות החוזה.

"תכניות" — פירושו: התכניות המועות חלק בלתי נפרד מתחוזה, לרבות כל שינוי בתכנית כזו שאושרה בכתב ע"י המנהל או ע"י המפקח לענין חוזה זה, וכן כל תכנית אחרת שתאושר בכתב ע"י המנהל או ע"י המפקח לענין חוזה זה, מזמן לזמן.

(2) פקודת הפרשנות תחול על החוזה, לצורך פרשנות רואים את החוזה כחיקוק כמשמעותו בפקודה האמורה.

(3) בחוזים בהם תשלום החשבוניות התלקיים נקבע על פי טבלת התשלומים כנגד ביצוע שלבי עבודה קבועים מראש, לא יחולו הוראות סעיפים 38, 60, 62 בשלמותם או בחלקם אלא בכפוף לשינויים המצויינים בתוספת לחוזה.

(1) המפקח רשאי לבדוק את המבנה ולחשונה על ביצועו וכן לבדוק את סייב התחזרים שמשמשים בהם וסייב המלאכה שנעשית ע"י הקבלן בביצוע המבנה. כן רשאי הוא לבדוק אם הקבלן מבצע כהלכה את החוזה, את הוראות המנהל ואת הוראותיו הוא.

2.

תפקידיו
וסמכויותיו
של המפקח —
ניהול יומן

- (2) המפקח ינהל יומן עבודה (להלן "היומן") וירשום בו מדי יום ביומו פרטים בדבר:
- (א) מספרם של העובדים לסוגיהם המועסקים על ידי הקבלן בביצוע המבנה;
 - (ב) כמויות החומרים למיניהם המובאים למקום הבניה או המובאים ממנו;
 - (ג) כמויות החומרים שהרשקעו על ידי הקבלן בביצוע המבנה;
 - (ד) הציוד המכני המובא למקום המבנה והמוצא ממנו;
 - (ה) השימוש בציוד מכני בביצוע המבנה;
 - (ו) תנאי מזג האוויר השוררים במקום המבנה;
 - (ז) תקלות והפרעות בביצוע המבנה;
 - (ח) התקדמות בביצוע המבנה במשך היום;
 - (ט) תוצאות שניתנו לקבלן על ידי המנהל או ע"י המפקח;
 - (י) הערות המנהל או המפקח בדבר מהלך ביצוע המבנה;
 - (יא) כל דבר אחר שלדעת המפקח יש בו כדי לשקף את המצב העובדתי במהלך ביצוע המבנה.

(3) היומן יחתם כל יום על ידי המפקח והעתק חתום ממנו יימסר לקבלן או לבא כוחו המוסמך אשר רשאי להסתייג מכל פרט מהפרטים הרשומים בו, תוך 7 ימים ממשירת העתק כאמור, על ידי מסירת הודעה בכתב למפקח. דבר הסתייגותו של הקבלן יירשם ביומן.

(4) הקבלן רשאי לרשום ביומן הערותיו בקשר לביצוע המבנה, אולם רישומים אלה לא יחייבו את הממשלה.

(5) לא תודיעו הצדדים או באי-כוחם המוסמכים על הסתייגות כאמור רואים אותם כאילו אישרו את נכונות הפרטים הרשומים ביומן.

(6) רישומים ביומן, פרט לאלה שהקבלן הסתייג מהם ובכפישות לסיפא לסעיף קטן (4), ישמשו כראיה בין הצדדים על העובדות הכלולות בהם, אולם לא ישמשו כשלעצמם עילה לדרישת כל תשלום על פי החוק.

3. (1) אין הקבלן רשאי להסב לאחר את החזקה או כל חלק ממנו וכן אין הוא רשאי להעביר או למסור לאחר כל זכות לפי החוק, אלא בהסכמת הממשלה בכתב.

(2) אין הקבלן רשאי למסור לאחר את ביצועו של המבנה כולו או מקצתו, אלא בהסכמת הממשלה בכתב, ואולם העסקת עובדים, בין ששכרם משתלם לפי זמן העבודה ובין ששכרם משתלם לפי שיעור העבודה, אין בה כשלעצמה, משום מסירת ביצועו של המבנה, או של חלק ממנו, לאחר. הודיע הקבלן למנהל בכתב על רצונו למסור את ביצועו של חלק כלשהו מהמבנה לקבלן משנה, שיצוין בהודעה, והמנהל לא הודיע לקבלן בכתב, תוך 10 ימים מתאריך קבלת הודעת הקבלן האמורה על התנגדותו לכך, ייחשב הדבר כהסכמת הממשלה מכללא למסירת ביצוע אותו חלק של המבנה שצוין בהודעה, לקבלן המשנה שצוין בהודעה.

(3) נתנה הממשלה את ההסכמה בין במפורש ובין מכללא בהתאם לאמור לעיל בסעיף זה, אין ההסכמה האמורה פוסלת את הקבלן מאחריותו והתחייביותו לפי החוק, והקבלן ישא באחריות מלאה לכל מעשה או אי-מעשה של מבצעי המבנה, באי כוחם ועובדיהם.

(4) הקבלן מצויר בזה כי הוא קבלן רשום לפי חוק רישום קבלנים לעבודות תכנון ובנייה, תשכ"ט-1969, ומתחייב לא למסור לקבלני משנה ביצוע עבודה כלשהי בקשר למבנה או חלק ממנו אלא אם אותו קבלן משנה רשום בהתאם להוראות החוק ואמור.

4. תוצאות החזות הוות על ביצוע המבנה לרבות תמצאת כוח-אדם, תחומרים, הכלים, הציוד, חיקף החזות המבניות וכל דבר אחר, בין קבוע ובין ארעי, הנתחן לשם כך.

5. **ספקות במסמכים והוראות מילואים**
- (1) בכל מקרה של סתירה בין הוראה נצטרפות תנאים אלה לבין הוראה ברורה ומפורשת במסמך אחר מהמסמכים המנויים את החוזה — כוחה של זו האחרונה עדיף על כוחה של ההוראה האמורה בתנאים אלה.
- (2) גילה הקבלן סתירה בין הוראת אחת מההוראות החוזות למשנת או שחית הקבלן מסופק בפירושו הנכון של מסמך או של כל חלק ממנו, או שמסר המפקח הודעה לקבלן שלדעתו אין הקבלן מפרש כהלכה את החוזה — יפנה הקבלן בכתב למנהל והמנהל יתן הוראות בכתב, לרבות תכניות לפי הצורך — בדבר הפירוש שיש לנהוג לפיו.
- (3) רשאי המנהל, וכן המפקח, להמציא לקבלן מומן לזמן, תוך כדי ביצוע המבנה, הוראות — לרבות תכניות לפי הצורך — לביצוע המבנה.
- (4) והוראות המנהל שניתנו בהתאם לסעיף קטן (2) או (3) והוראות המפקח שניתנו בהתאם לסעיף קטן (3) מחייבות את הקבלן, אולם אין האמור בסעיף קטן זה בכדי לגרוע מהאמור בפרט ט.
6. **אספקת תכניות**
- (1) שני העתקים מכל אחת מהתכניות יימסרו לקבלן על ידי המנהל ללא תשלום. כל העתק נוסף שיוזם דורש לקבלן — יוכן על חשבונו הקבלן. עם השלמת המבנה יחזיר הקבלן למנהל את כל התכניות שברשותו, בין שהומצאו לו ע"י המנהל ובין שהביק אותן בעצמו, או שהוכנו ע"י אדם אחר.
- (2) העתקים מכל מסמך המנויה חלק מהחוזה, יוחזקו על ידי הקבלן במקום המבנה, והמנהל, המפקח וכל אדם שהורשה על ידם בכתב לתכלית זו, יהיה רשאי לברוק ולושתמש בהם בכל שעה מתקבלת על הדעת.
7. **המבנה לשביעות רצון המנהל**
- הקבלן יבצע את המבנה בהתאם לחוזה, לשביעות רצונו המוחלטת של המנהל, וימלא לצורך זה אחרי כל הוראותיו של המנהל, בין שהן מפורשות בחוזה ובין שאינן מפורשות בחוזה.
8. **ערכות לקיום החוזה ולדמי העכבון**
- להבטחת מילוי התחייבויותיו על פי חוזה זה וכערבות לשחרור דמי העכבון המפורט בסעיף 62 לחוזה, ימציא הקבלן לממשלת עם התימא תעודות ערבות בנקאית או ערבות של חברת ביטוח להתחלת דעתה של הממשלה בנוסה שנקבע על ידה בנובה של 5% מערך החוזה.
9. **מסירת הודעות**
- כל הודעה שצד אחד צריך לתת לצד שני לפי חוזה זה, תינתן בכתב רשום לפי הכתובת של הצד השני המפורטת בחוזה, או תימסר במשרדו של הצד השני. הודעה שנשלחה בדואר רשום דינה כדין הודעה שנמסרה ביד כעבור 48 שעות מומן מסירתה בדואר.
- פרק ב' — חכנה לביצוע**
10. **בדיקות מיקרומט**
- (1) רואים את הקבלן כאילו בדק, לפני הגשת הצעתו, את מקום המבנה וסביבותיו, את טיב הקרקע, את כמויותיהם וטיבם של העבודות והתומרים והדרישים לביצוע המבנה, את דרכי הגישה למקום המבנה, ואת צרכי השיכון והדיור שיהיה זקוק להם, וכן כאילו השיג את כל הדימוע לגבי הסיכויים והאפשרויות האחרות העלולות להשפיע על הצעתו.
- (2) רואים את הקבלן כאילו שוכנע על יסוד בדיקותיו המיקרומט כי שטר החוזה שהוצע על ידו, לרבות התעריפים והמחירים שבכתב הכמויות, מגיה את דעתו, ומהוה תמורה והגנת לכל התחייבויותיו לפי החוזה.
11. **דרכי כבוע ולוח זמנים**
- (1) הקבלן ימציא לאישור המנהל, תוך 15 יום מיום חתימת החוזה, הצעה בכתב בדבר דרכי הביצוע ולוח הזמנים, לרבות: הסדרים והשיטות אשר לסיים יש בדעתו לבצע את המבנה, כן ימציא הקבלן למנהל, לפי דרישתו מומן לזמן, מילואים ופרטים בכתב בקשר לדרכי הביצוע ולוח הזמנים האמורים, לרבות רשימת מתקני העבודה ומבני-העזר שיש בדעת הקבלן להשתמש בהם. המצאת החומר האמור ע"י הקבלן למנהל, בין שאישור אותו המנהל במפורש ובין שלא אישר אותו, אינה פוטרת את הקבלן מאחריות כלשהיא המוטלת עליו.

(2) לא תמציא הקבלן לוח זמנים כאמור בסעיף קטן (1), ויקבע לוח הזמנים על ידי המפקח ויחייב את הקבלן.

12. (1) המנהל יקבע את קו הבניין ויסמן את נקודות הקבע שלו. הקבלן יהיה אחראי לסימון הנכון והמדויק של המבנה ולנכונותם של הגבהים, הממדים והתכונות של כל חלקי המבנה בתחשב עם נקודות הקבע וקו הבניין שנקבעו וסומנו ע"י המנהל. הרצאות הסימון אשר הקבלן אחראי עבורן חלות על הקבלן.
- (2) תוטל על קבלן על פי התווה לבצע את הסימון לפי נקודות קבע שנקבעו על ידי המנהל, חייב הקבלן לשמור על קיומן ושלמותן של נקודות אלה. נחרבו נקודות הקבע שנקבעו על ידי המנהל כאמור, על הקבלן להודיע על חשבונו תוא.

פרק ג' — השנחה, נזיקין וביטוח

13. הקבלן או בא"כוחו המוסמך יהיה מצוי במקום המבנה וישגיח עליו ברציפות לצורך ביצוע של המבנה. מינוי בא"כוח מוסמך מטעם הקבלן לצורך סעיף זה יהא טעון אישורו המפורט של המנהל, והמנהל יהא רשאי לסרב לתת את אישורו או לבטלו בכל זמן שהוא. לצורך קבלת תוצאות מהמנהל, דין בא כוח מוסמך של הקבלן כדין הקבלן.

14. (1) הקבלן ימלא כל דרישה מטעם המנהל או המפקח בדבר הרחקתו ממקום המבנה של כל אדם המועסק על ידו במקום המבנה, אם לדעת המפקח, התנהג אותו אדם שלא כשורה, או אינו מוכשר למלא תפקידיו או שהוא נהג מעשה רשלנות בביצוע תפקידיו. אדם שהורחק לפי דרישה כאמור — לא יחזור הקבלן להעסיקו, בין במישרין ובין בעקיפין במקום המבנה.

(2) רשאי המנהל לתת לקבלן הוראה בכתב על הצורך בהגבלת הכניסה למקום המבנה, כולו או מקצתו. משניתנה הוראה כאמור ימציא הקבלן למפקח ויתקן מוזמן לזמן את רשימות העובדים שיהיה זקוק להם במקום המבנה לביצוע המבנה וכן את תצלומיהם ופרטים אחרים אודותם כפי שידרוש המפקח והמפקח יסדיר את עניני הכניסה למקום המבנה לפי רשימות כניסה, כפי שימצא לנכון.

(3) כל רשיון כניסה לפי סעיף קטן (2) יהיה רכוש של הממשלה והקבלן מתחייב להחזיר למנהל את רשיון הכניסה של כל עובד שבשמו ניתן הרשיון, מיד עם סיום עבודתו של אותו עובד בביצוע המבנה, וכן בכל עת שידרוש המפקח את החזרתו. כן מתחייב הקבלן שהשימוש ברשימות הכניסה יהיה מוגבל אך ורק לצורך הכניסה למקום המבנה לביצוע המבנה.

(4) אדם שלא ניתן לו רשיון כניסה לפי סעיף קטן (2) או עובד שהמפקח דרש את החזרת רשיון הכניסה שלו — אחראי הקבלן להרחקתו ממקום המבנה.

(5) המעסיקים הקטנים (2), (3) ו-(4) של סעיף זה יהיו רשאים כשפורש הדבר במפורש.

15. הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו הוא, שמירת, גידור ושאר אמצעי זהירות לבטיחותו ונחיתותו של העיבוד, בכל מקום שיהיה צורך בכך או שידרוש ע"י המפקח או שיהיה דרוש על פי דין או על פי תוצאה מצד רשות מוסמכת כלשהיא.

(1) הקבלן מתחייב להתקין ולהחזיק על חשבונו במקום העבודה לפי דרישות התוצאות המנהל:

(א) מבנה לשימוש משרדי הקבלן והמפקח;

(ב) מחסן מתאים לאחסנת חומרים, כלים ומכשירים אחרים לצורך ביצוע העבודות לפי התווה.

(2) המבנים האמורים יהיו רכוש של הקבלן והוא יפרקם ויסלקם מאתר העבודה עם תום העבודות לפי התווה.

16. (1) מיום העמדת מקום המבנה, כולו או מקצתו, לרשותו של הקבלן ועד מתן תוצאת השלמת המבנה, יהא הקבלן אחראי לשמירת המבנה ולהשגחה עליו. בכל מקרה של גזק למבנה הנובע מסיבה כלשהיא (פרט לסיכון מוסכם בתנאים לסעיף קטן (4)), יהא על

הקבלן לתקן את הנזק על חשבונו הוא בהקדם האפשרי ולהביא לידי כך שעם השלמתו יהא המבנה במצב תקין ומתאים בכל פרטיו להוראות החוות.

(2) הוראות סעיף קטן (1) תחולנה גם על כל נזק שנגרם ע"י הקבלן תוך כדי עבודות תיקון ובדק שבוצעו על ידו בתקופת הבדק אף לאחר מתן תעודת השלמת המבנה, בהתאם לסעיף 53.

(3) בכל מקרה של נזק למבנה שנגרם ע"י סיכון מוסכם יהיה על הקבלן לתקן את הנזק בהקדם האפשרי, אם ובמידה שהמנהל ידרוש ממנו לעשות כן, והוצאות התיקון יחולו על הממשלה.

(4) "סיכון מוסכם" — פירושו: מלחמה, פעולת איבה המבוצעת ע"י כוחות סדירים או בלתי סדירים, פלישת איב, פעולת מדינת אויבת, קרבות (בין שהערכה מלחמה ובין לאו), או טעות בחישוב סטטי בתכניות או במפרטים.

(5) נזק שנגרם אך ורק כתוצאה משימוש של הממשלה ומי שפועל או משתמש בשמנה בחלק מהמבנה, לאחר שניתנה תעודת השלמה עבורו, דינו כדין נזק שנגרם על-ידי "סיכון מוסכם".

(1) הקבלן יהיה אחראי לכל נזק או אובדן, שייגרמו תוך כדי ביצוע המבנה, לגופו או לרכושו של אדם כלשהוא וינקוט בכל האמצעים המעשיים למניעתם.

(2) שום דבר האמור בסעיף קטן (1) אין בו כדי לעשות את הקבלן אחראי לנזקים דלהלן או כדי לחייב את הקבלן לפצות את הממשלה עבורם: —

(א) נזק הנובע מתפיסת מקום המבנה, השימוש בו והחזקתו לצורך ביצוע תחזוה ובהתאם לתנאיו;

(ב) נזק הנובע מתוך כך שאין לממשלה זכות לבנות את המבנה או חלק ממנו בהתאם לחוזה;

(ג) נזק הנובע מהפרעה, בין קבועה ובין זמנית, לזכות דרך, זכות אייר, זכות מים או כל זכות שימוש אחרת של מישהו, שהם תוצאה בלתי נמנעת מביצוע המבנה בהתאם לתחוה;

(ד) נזק לאדם כלשהוא, לגופו או לרכושו, שנגרם ע"י מעשה או אי מעשה, מצד המנהל, המפקח או באי כוחם.

הקבלן מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי דין לעובד או כל אדם אחר הנמצא בשירותו של הקבלן כתוצאה מתאונה או נזק כל שזם תוך כדי ביצוע המבנה.

(1) הקבלן יבטח על חשבונו תוא, לטובתו ולטובת הממשלה יחדיו:

(א) את המבנה לרבות: החומרים, הציוד, המתקנים וכל דבר אחר שדובא למקום המבנה לצורך המבנה, במלוא ערכו מזמן לזמן, נגד כל נזק ו/או אבדן למשך כל תקופת ביצוע המבנה.

(ב) מפני נזק ו/או אבדן העלולים להיגרם במישרין או בעקיפין תוך כדי ביצוע העבודות לגופו ו/או לרכושו של כל אדם, לרבות עובדי הקבלן, קבלני המשנה ועובדיהם, עובדי הממשלה וכל אדם אחר הנמצא בשירותו או בשירות המנהל.

(2) הביטוחים הנדרשים לפי סעיף קטן (1) הם:

(א) ביטוח אחריות קבלנים, הכולל ביטוח נגד כל הסיכונים לגבי הרכוש, וביטוח תאחריות כלפי צד שלישי.

(ב) ביטוח אחריות מעבידים.

(3) הקבלן מתחייב לערוך את הביטוחים הנ"ל על פי הוראת הממשלה, ולהמציא לממשלה את פוליסות הביטוח מיד עם התחלת ביצוע המבנה.

(4) הוראות סעיף זה אינן באות לגרוע מכוחם של סעיפים 16, 17 ו-18.

(5) הקבלן מתחייב לקיים בדיוקנות את כל דרישות פוליסות הביטוח ולעשות כל פעולה, אם יידרש לעשותה ע"י הממשלה, כדי לממש את פוליסות הביטוח בעת הצורך.

נזיקין לגוף
או לרכוש

17

נזיקין לעובדים

18

ביטוח ע"י
הקבלן

19

(6) תיקן הקבלן בעצמו את הנזק בשלמותו לשיעור רצון המנהל, יתא הוא בלבד וכאי לתבוע את כספי הביטוח.

20. אם לא יבצע הקבלן את הביטוחים אשר עליו לבצעם לפי חוזה, תהיה רשאית הממשלה לבצע את הביטוחים תחתיו ולשלם את דמי הביטוח, לרבות הפריטיות והשקפות, והממשלה תהיה רשאית לנכות דמים אלה מכל סכום שיגיע ממנה לקבלן בכל זמן שהוא, וכן תהיה רשאית לנכותם מהקבלן בכל דרך אחרת.

ביטוח ע"י המנהל
ע"י הקבלן
במקרים מסוימים

21. (1) אין לראות בזכות הפיקוח שניתנה למנהל על ביצוע המבנה אלא אמצעי להבטחה כי הקבלן יקיים את החוזה בכל שלביו במלואו, ואין הוא יצטרך יחס אחר מאשר יחס בין קונה ומוכר של סחורות במידה שהמדובר הוא באחריות הממשלה לגבי כל צד שלישי אחר.

פיקוח ע"י
המנהל

(2) הפיקוח הנ"ל לא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו כלפי הממשלה למילוי תנאי החזתו.

פרק ד' — התחייבויות כלליות

22. הקבלן יאפשר ויחזיר למפקח או לכל בא כוח מורשה על ידו, להיכנס בכל עת למקום המבנה ולכל מקום אחר שבו נעשית עבודה כלשהיא לביצוע החוזה, וכן לכל מקום שממנו מובאים חומרים, מכונות וחפצים כל שהם לביצוע החוזה.

גישת המפקח
למקום המבנה

23. הקבלן אחראי כלפי כל צד שלישי במידה שאחריות כזאת מוטלת על אדם לפי סקודת הנוזיקין, 1944, או לפי כל חוק אחר, לנוזקים שייגרמו תוך ביצוע המבנה ובקשר לכך. באם הממשלה תירש לשלם לצד שלישי פיצויים כל שהם, מתחייב הקבלן להתחזר לממשלה את הסכום שישולם על ידה ואותו סכום יראוהו כחוב המגיע לממשלה מהקבלן לפי חוזה זה.

פיצוי הממשלה
עקב אי-קיום
התחייבות
ע"י הקבלן

24. בכל הכרוך בביצוע המבנה, ימלא הקבלן אחרי הוראות כל דין, בדבר מתן הודעות, קבלת רשיונות ותשלום מסים ואגרות, אולם מסים ואגרות שישולמו ע"י הקבלן כאמור ושיתשלומם חל כדון על הממשלה — יחזרו לקבלן ע"י הממשלה.

מתן הודעות,
קבלת רשיונות
ותשלום אגרות

25. (1) עתיקות כמשמעותן בפקדות העתיקות או בכל חוק בדבר עתיקות שיהיה בתוקף מזמן לזמן, וכן חפצים אחרים כל שהם בעלי ערך גיאולוגי או ארכיאולוגי אשר ייגלו במקום המבנה — נכסי המדינה הם, והקבלן ינקוט באמצעי וחירות מתאימים למניעת הפגיעה בהם או הוזתם שלא לצורך ע"י כל אדם שהוא.

מצאת עתיקות
וכי

(2) מיד לאחר גילוי החפץ ולפני הוזתו ממקומו יודיע הקבלן למפקח על התגלית. כן מתחייב הקבלן לקיים את הוראות חוקי המדינה בדבר עתיקות.

(3) ההוצאות שנגרמו לקבלן עקב גקיסת אמצעי ההחזרת האמורים בסעיף קטן (1) יחולו על הממשלה וישולמו בהתאם לסעיף 50 (3), כאילו היו ההוצאות האמורות הוצאות שנגרמו לקבלן עקב הפסקה זמנית של ביצוע המבנה בהתאם להוראות המנהל כאמור בסעיף 50 (1).

26. הקבלן ימנע כל נזק מהממשלה ויפצה אותה על כל תביעה, דרישה, הליך, נזק, הוצאה, היטל וכי"ב שיתעוררו כתוצאה מפגיעה בזכויות פטנטים, מדגמים, סמלי מסחר או זכויות חמות בדבר השימוש, תוך כדי ביצוע המבנה, במתקני המבנה, במכונות או בחומרים שישתמשו ע"י הקבלן.

זכויות פטנטים
וכי"ב

27. אם יתא צורך לביצוע המבנה בקבלת זכות תנאה או שימוש כלשהוא, כגון: לצרכי תציבה או גטילת עפר או חול, או זכות מעבר או שימוש, או כל זכות דומה — יתא הקבלן אחראי לקבלת הזכות האמורה מבעלית ותשלום המורתה כפי שיוסכם בין הבעלים לבין הקבלן.

תשלום המורת
זכויות תנאה

28. פגיעה בנחיתת הציבור ובזכויותיהם של אנשים הקבלן מתחייב שתוך כדי ביצוע המבנה לא תהיה פגיעה שלא לצורך בנחיתת הציבור ולא תהא כל הפרעה שלא לצורך בזכות השימוש והמעבר של כל אדם בכביש, דרך, שביל וכי"ב או בזכות השימוש והחזקה ברכוש ציבורי כל שהוא.

29. תיטון נזקים לכביש, למובילים אחרים וכי"ב הקבלן אחראי שכל נזק או קלקול שייגרם לכביש, דרך, מדרכה, שביל, רשת מים, ביוב, תעול, חשמל, הטלגרף, הטלפון וצינורות להעברת דלק או מובילים אחרים וכי"ב תוך כדי ביצוע המבנה, בין שהנזק או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הברתי וצפוי מראש לביצוע המבנה, יתוקן על חשבונו הוא באופן היעיל ביותר ולשביעת רצונו של המנהל ושל כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על הטיפול בכביש, בדרך, במדרכה, בשביל, רשת מים, ביוב, בתעול, חשמל, הטלגרף, הטלפון וצינורות להעברת דלק או מובילים אחרים וכי"ב, כאמור ובלבד שהקבלן לא יהיה אחראי לנזק או קלקול שנגרם למתקן, או צינור כלשהו שאינו נראה לעין ואי אפשר לגלותו תוך הסתכלות רגילה בשטח, אלא אם סומן המתקן או הצינור האמור בתכניות במישרנים, בכתב המסמכים או בכל מסמך אחר המחוות חלק מהחזקה, או אם נודע לקבלן או הודע לו על קיומו של המתקן או הצינור האמור בכל דרך אחרת.

30. מניעת הפרעות לתנועה הקבלן אחראי שתוך כדי ביצוע המבנה, לרבות כל מבנה ארצי, לא תהיינה הפרעות המובילות למקום המבנה נחונות שלא לצורך לתנועה שתקשה על התנועה הרגילה בדרכים האמורות ושלצורך הובלתם של משאות מיוחדים יתקבל תחילה הרשיון הדרוש לכך מהרשות המוסמכת ויינקטו כל האמצעים, לרבות: בחירתם של הדרכים, של כלי הרכב ושל זמני ההובלה, כך שתמנעם ככל האפשר ההפרעה לתנועה הרגילה בדרכים האמורות וימנע ככל האפשר נזק לדרכים.

31. אמצעי הגנה להעברת משאות מיוחדים (1) אם לביצוע החצות יהא צורך להעביר חפץ כל שהוא במקום שההעברה עלולה לגרום נזק לכביש, גשר, חוט חשמל, חוט טלפון, צינור, כבל וכי"ב, באם לא ישתמשו באמצעי הגנה מיוחדים — יודיע הקבלן בכתב למפקח, לפני ההעברה על פרטי החפץ שיש להעבירו, ועל הכנייתו להבטחת אמצעי הגנה מתאימים. (2) הקבלן יהא רשאי לבצע ע"ח הממשלה את אמצעי ההגנה בהתאם לתכניתו אך ורק לאחר שיקבל את אישורו של המפקח, ולאחר שיהיה בידו רשיון מתאים מורשיות המוסמכות.

32. מתן אפשרויות פעולה לקבלנים אחרים הקבלן יתן אפשרויות פעולה נאותות, לפי הוראות המפקח, לכל קבלן אחר המעוניין ע"י הממשלה ולכל אדם או גוף שיאשר לצורך זה ע"י המפקח וכן לעובדיהם, הן במקום המבנה והן בסמוך אליו, וכן ישתף ויתאם פעולה אתם ויאפשר להם את השימוש במידת המצוי והאפשר, בשירותים ובמתקנים שדחתקנו על ידיו, ואולם רשאי הקבלן לדרוש תשלום מתקבל על הדעת בתמורה לשימוש האמור כאת הנזקקים לו, והמנהל יהיה מוסמך לקבוע את שיעורו של התשלום.

33. גיקוי מקום המבנה עם השלמת העבודה הקבלן יסלק מזמן לזמן ממקום המבנה את שארפי החומרים והאשפות מיד עם גמר העבודה ינקח הקבלן את מקום המבנה ויסלק ממנו את כל מהקני המבנה, החומרים המיותרים, האשפות והמבנים הארציים מכל סוג שהוא וימסור את המבנה כשהוא נקי ומתאים למסרתו לשביעת רצונו של המפקח.

פרק ה' — עובדים

34. אספקת כח אדם על ידי הקבלן הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא את כח האדם הדרוש לביצוע המבנה, את ההשגחה עליהם ואמצעי התחבורה בשבילם וכל דבר אחר הכרוך בכך.

35. אספקת כח אדם ותנאי עבודה (1) הקבלן מתחייב להעסיק עובדים, מקצועיים ואחרים, במספר הדרוש לשם ביצוע המבנה תוך המרע הקבוע לכך בחוזה, ובעבודה שלביצועה יש צורך ברישום, רשיון

או הותר לפי כל דין, חייב הקבלן להעסיק רק מי שרשום או בעל רשיון או היתר כאמור, לפי הענין. וכן מתחייב הקבלן להיות בעצמו או לדאוג לכך שבא כוחו המוסמך יהיה במקום ביצוע המבנה בשעות העבודה הרגילות של מנת שהמפקח או בא כוחו יוכל לבוא אתו בדברים ולתת לו הוראות שהוא רשאי לתת לפי חזקה זו לקבלן. הוראת ודעיה או דרישה שנמסרה לבא כוחו של הקבלן, יראו אותה כאילו נמסרה לקבלן.

(2) לפי דרישה בכתב מאת המפקח יחליף הקבלן את בא כוחו המוסמך או את מנהלי העבודה, אם לדעת המפקח אין הם מתאימים לתפקיד.

(3) לביצוע המבנה יקבל הקבלן עובדים רק באמצעות לשכת העבודה ובהתאם להוראות חוק שירות התעסוקה, תשי"ט—1959, והקבלן ישלם שכר עבודה לעובדים שיועסקו על ידו בביצוע המבנה, ויקיים תנאי עבודה, בהתאם לקבוצ על ידי האיגוד המקצועי המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה באותו ענף, עבור עבודה דומה באותו אזור.

(4) הקבלן מתחייב לשלם בעד עובד שהועבר על ידו בביצוע המבנה מסים לקרנות ביטוח סוציאלי בשיעור שיקבע לגבי אותו העובד ע"י ארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה עבור עבודה דומה באותו אזור.

(5) מכל תשלום שישולם לקבלן על חשבון שכר החוות, — למעט החשבון הסופי — ינוכו שיעורים כדלקמן: 4.5% לגבי עבודות בניה קונסוציונלית, 2.5% לגבי בניה סרומית ומתועשת ו-2% לגבי כבישים, עבודות עפר ופיתוח המבוצעות בכלים מכניים. המנהל רשאי לקבוע שיעור נמוך אחר לגבי חוזים שלדעתו משקל שכר העבודה בהם קטן מן המקובל. סכום זה יועבר לועדה לביצוע איחוד הגבית של קרנות הביטוח, הביטוח הסוציאלי יהיה על חשבון הקבלן עפ"י סעיף קטן (4) לסעיף זה.

(6) כל סכום שנוכה והועבר כאמור בסעיף קטן (5) רואים אותו כאילו שולם לקבלן על חשבון שכר העוות, וחשבון הקבלן יחייב בהתאם.

(7) הקבלן מתחייב להמציא לועדה לביצוע איחוד הגבית של קרנות הביטוח הסוציאלי בכל חודש רשימת שכר העבודה של העובדים שהועברו על ידו בין בעבודה יומית, ובין בעבודה קבלנית שתכלול את שם העובד, מספר תעודת הזהות, מקום מגוריו והיקף ותשלום הכללי — לגבי עבודה קבלנית.

(8) המנהל יוותר על גביית אחוזים לטובת "הועדה לביצוע איחוד הגבית של הביטוח הסוציאלי" בהתאם לסעיפים קטנים (5) ו-(6) בתנאי שהקבלן ימציא למנהל אישור בכתב מהועדה.

(9) הקבלן מתחייב להבטיח תנאי כטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם כדרוש בחוק, ובאין דרישה חוקית, כפי שיידרש על ידי מפקחי העבודה במובן חוק ארגון ופיקוח על העבודה, תשי"ד—1954.

36. (1) הקבלן מתחייב שבביצוע המבנה ינהל, לשביעות רצונו של המפקח, פנקסי כח"אדם אדם שיירשם בהם שמו, מקצועו וסוגו במקצוע של כל עובד, וכן ימי עבודתו, שעות עבודתו ושכר עבודתו.

(2) הקבלן מתחייב להמציא למנהל ולמפקח לפי דרישה את פנקסי כח"אדם לשם ביקורת, וכן להכין ולהמציא למפקח לפי דרישתו ולשביעות רצונו מצבת כח אדם חודשית, שבועית ויומית, שתכלול את חלוקת העובדים לפי מקצועותיהם, סוגיותם ותעסוקתם.

37. (1) הקבלן מתחייב שיסדרו לעובדים המועסקים בביצוע המבנה סידורי נוחות ומקומות אכילה נאותים במקום המבנה לשביעות רצונו של המפקח.

(2) אם מקום מגורי מרביתם של העובדים המועסקים בביצוע המבנה יימצא במרחק של יותר מ-3 ק"מ ממקום המבנה, רשאי הקבלן להקים מחנה עבודה במקום המבנה או במספר א"י בתנאי כי:

(א) המחנה יכול, נוסף על שיכון מתאים לעובדים, גם סידורים מתאימים לרחיצה, נוחיות, בישול, אוכל, עזרה ראשונה וכן כל דבר אחר שהוא הבראי, לרצונו של המפקד, למחנה עבודה מסודר.

(ב) הקבלן יהיה אחראי להסעתם של העובדים על חשבונו הוא למקום המבנה בראשית כל שורת ימי עבודה רגילים ולהחזרתם למקום מגוריהם בסופם של כל שורת ימי עבודה רגילים. זמן הנסיעה למקום המבנה ייזקף על חשבונו הוא בעוד שזמן הנסיעה ממקום המבנה יהיה על חשבונו העובדים.

פרק ו' — ציוד חמרים ומלאכה

(1) הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא את כל הציוד, המתקנים, החמרים והדברים האחרים הנדרשים לביצועו היעיל של המבנה בקצב הדרוש.

(2) רואים את הקבלן כאילו נמצאים ברשותו כל הציוד והמתקנים הנדרשים לביצועו היעיל של המבנה בקצב הדרוש.

(3) הסכימו הצדדים כי ישולם לקבלן עבור חמרים שסיפק לאתר — ישולם לו, על פי בקשתו, עבור החמרים שסופקו.

(4) הקבלן יבטח את החמרים שסופקו למקום המבנה לפי דרישת המנהל, להגנת דעתו, לפי התנאים שיקבעו על ידו ובהתאם להוראות סעיף 19 לחוקה בשינויים המחויבים לפי הענין.

(5) הוראות סעיף זה אינן גורעות מהוראות סעיף 62 (3) בדבר ניכוי זמי העכבון מכל תשלום שישולם לקבלן לפי סעיף זה.

(6) לצורך סעיף 64 — דין חמרים שסופקו כאמור, כדין חמרים שהושקעו במבנה בתאריך אספקתם.

(7) חמרים שהקבלן חייב לספקם — רשאי המנהל להורות שישתמש הקבלן בביצוע המבנה בחמרים שסופקו על ידי הממשלה ושתמורתם תנוכה מהסכומים המגיעים לקבלן.

(8) תותנה במפורש שהממשלה תספק את חמרי המבנה, כולם או מקצתם, וסופקו החמרים בהתאם לכך — יחולו עליהם כללים אלה:

(א) הקבלן ישתמש בחמרים האמורים אך ורק לביצוע המבנה.

(ב) כשהוכנסו חמרים מהחמרים האמורים למקום המבנה — לא יהא הקבלן רשאי להוציא אותם או חלק מהם, ממקום המבנה אלא אם קיבל רשות מוקדמת בכתב מאת המפקד.

(ג) הקבלן מתחייב שהחמרים האמורים, כולם או מקצתם, לא יוחלפו בחמרים אחרים, אלא אם קיבל רשות מוקדמת בכתב מאת המפקד.

(ד) הקבלן מתחייב לתחזיר לממשלה את החמרים שסופקו על ידי הממשלה ושלא השתמש בהם לביצוע המבנה, וכן כל עודף ושארית מהחמרים האמורים לפי תוצאות המפקד.

(9) לא תחזיר הקבלן את החמרים או את עודפם, לפי פסקה 8 (ד) דלעיל, חייב הקבלן לשלם מיד לממשלה תמורתם סכום שייקבע ע"י המנהל בהתאם למחירי השוק ביום מתן תעודת ההשלמה לפי סעיף 52, אולם אם נדרש הקבלן ע"י המפקד לתחזיר את החמרים או עודפם לפני השלמת המבנה, תיקבע תמורתם כאמור לפי מחירי השוק בתאריך הדרישה; על אף האמור לעיל, תיקבע כאמור תמורתם של מלט ושל כל חומר אחר העלול להתקלקל לפי מחירי השוק ביום מסירת המלט או החומר הנשאר לקבלן.

(10) הוקצבו לקבלן ע"י רשות מוסמכת על פי המלצת המנהל, חמרים שחל עליהם פיקוח או הגבלות בקשר לקיצובם או חלוקתם, יחולו עליהם הכללים שבפסקאות (א), (ב) ו-(ג) לסעיף קטן (8) בסעיף זה. לא השתמש הקבלן בחמרים שהוקצבו כאמור לביצוע המבנה מסיבה כל שהיא, עליו להציע אותם למכירת הממשלה במחיר הקרן בתוספת הוצאות העובלה למקום המבנה. לא קנתה הממשלה את החמרים תוך 30 יום

38.

אספקת ציוד
מתקנים וחמרים

מידע והצעה כאמור, יוכל הקבלן להשתמש בוצערים למטרה אחרת, בהסכמת הרישום המוסמכת שהקציבה את הוצערים.

(11) לצורך סעיף זה, דין דלק ושמינים שמשתמשים בהם בביצוע המבנה להפעלת ציוד מכני כבד להעסקת אדמה — כדין חמרים.

מימון עבור
אספקת חמרים

38. (1) ביקש הקבלן מהממשלה מימון עבור חמרים על חשבון החוזה, תאשר הממשלה לקבלן את המימון בשיעור שלא יעלה על 10% מערך החוזה, ובלבד שהקבלן ימצא למנהל ערבות בנקאית או ערבות חברת ביטוח צמודה למדד המחירים לצרכן, לתנחת דעתו של המנהל בגובה המימון שישולם לקבלן.

ערבות זו תכלול גם את ההתיקרות האמורה בסעיף קטן (2) להלן.

(2) למימון שישולם תיוסף התיקרות בשיעור ההתיקרות המחושבת על פי סל שנקבע לחוזה זה בין המדד הבסיסי בחוזה זה לבין המדד בחודש בו אושר המימון, בתשוב ההתיקרויות, בעת אישור המימון ובעת תחולתו תעוקר השפעת שינוי המדד עקב עבודה בשעות הקץ.

(3) המימון יוחזר בניכוי אחוז קבוע בשיעור אותו המימון מכל חשבון שיאושר לפני חישוב ההתיקרויות עד לתחור מלא של כל סכום המימון שישולם. המימון יוחזר במלואו, בכל מקרה, לפני המועד שנקבע בחוזה לגמר העבודה.

(4) בעת חישוב ההתיקרות המגיעה, יגובה סכום החזר המימון השוטף מהיתרה לתשלום בכל חשבון לפני חישוב ההתיקרות; ההתיקרות תחושב על היתרה בלבד.

חמרים וציוד
במקום המבנה

39. (1) לענין חוזה זה "חמרים" פירושו: חמרים שהובאו על ידי הקבלן למקום המבנה, למטרת ביצוע המבנה והשלמתו, לרבות אביזרים, מוצרים, בין מוגדרים ובין בלתי מוגדרים, וכן מתקנים העתידיים להיות חלק מן המבנה.

(2) חמרים וכן מבנים ארעיים שהוקמו על ידי הקבלן במקום המבנה למטרת ביצוע המבנה והשלמתו יעברו בשעת הבאתם או הקמתם כאמור, לבעלות המדינה.

(3) חמרים וציוד שהובאו על ידי הקבלן למקום המבנה למטרת ביצוע המבנה והשלמתו, אין הקבלן רשאי להוציאם ממקום המבנה ללא הסכמת המפקח בכתב. ניתנה תעודת השלמה למבנה על פי סעיף 52(1), רשאי הקבלן להוציא ממקום המבנה את הציוד והמבנים הארעיים השייכים לו ואת עודפי חמרי הבניה.

(4) כל אימת שנפסלו ציוד וחמרים על פי הוראות סעיף קטן (6) לסעיף זה או הורה המפקח בכתב, שהציוד והחמרים לפי סעיפים קטנים (1) — (3) אינם נחוצים עוד לביצוע המבנה, רשאי הקבלן להוציאם ממקום המבנה ועם פסילתם או מתן הוראה כאמור, חדלים החמרים מלהיות בבעלות המדינה.

נקבע בהוראה מועד לסילוק הציוד או החמרים, חייב הקבלן להוציאם בהקדם האפשרי ולא יאוחר מהמועד שנקבע כאמור. נמנע הקבלן מלעשות כן — רשאית הממשלה, לאחר מתן הודעה מוקדמת בכתב של 7 ימים, למכרם, ולאחר שתגבה ממחירם את כל הוצאות הברוכות במכירתם, תזכה הממשלה את חשבון הקבלן בכל העודף שיוותר.

(5) הקבלן אחראי לשמירתם הבטוחה של הציוד והחומרים, והוא רשאי להשתמש בהם לצורך ביצוע החוזה, אולם בכל מקרה מן המקרים המפורטים בסעיף 67 רשאית הממשלה להשתמש בזכויות המוקנות לה על פי אותו סעיף, וזכות השימוש של הקבלן לפי סעיף קטן זה כפופה לזכויות הממשלה על פי סעיף 67, כאמור.

(6) אין להסיק מהוראות סעיף זה מתן אישור על ידי המפקח לסיבם של חומרים וציוד כלשהם, והמפקח רשאי לפסלם בכל זמן שרוא.

סיב החומרים
המלאכה

40. (1) הקבלן ישתמש בחומרים מהמין המשובח ביותר ובתאם לאמור במפרטים, בתכניות ובכתב הכמויות, ובכמויות מספיקות.

(2) חומרים שלגביהם קיימים תקנים מסעם מכון התקנים הישראלי — יתאימו בתכונותיהם לתקנים האמורים.

(3) הקבלן מתחייב שלא ישתמש בביצוע המבנה אלא בחומרים שנבדקו ונמצאו כשרים לתפקידם על ידי המפקח.

(4) סופקו חומרים מסוימים על ידי הממשלה — אין עובדה זו כשלעצמה גורעת מאחריותו של הקבלן לגבי טיב העבודה.

(5) הקבלן מתחייב לספק על חשבונו תיאור ולפי הוראות המפקח דגימות מתחומרים המלאכה שנעשתה וכן את הכלים, כח האדם וכל יתר האמצעים הדרושים לביצוע בדיקותיהם במקום המבנה או להעברתם של החומרים לבדיקת מעבדה, חבל כפי שיוצא המפקח.

(6) דמי בדיקת דגימות במעבדה לפי סעיף קטן (5) יחולו על הקבלן בסכום שלא יעלה על הסכום שנקבע לכך בכתב הכמויות, ואם לא נקבע בכתב הכמויות — בכל מסמך אחר המצורף לתוה ומתוה חלק בלתי נפרד הימנו לרבות הצעתו של הקבלן. כוונות שחוצאו עבור דמי בדיקת דגימות במעבדה כאמור ייחשבו רק סכומים שהוצאו למעשה למטרה זו. לא נוצל כל הסכום שהוקצב כאמור למטרה האמורה, יחזור העודף לממשלה ע"י הקבלן.

(7) גדרש הקבלן על ידי המפקח כאמור בסעיף קטן (5) לבצע בדיקת דגימות בסכום העולה על הסכום שנקבע לכך כאמור — יחול ההפרש על הממשלה אלא אם נבעו הוצאות העודפות כאמור לדעת המנהל מאשמת הקבלן. לא נוצל כל הסכום שהוקצב כאמור למטרה הבריקות, יחזור העודף לממשלה על ידי הקבלן.

(1) הקבלן מתחייב למנוע את כיסויו או הסתרתו של חלק כלשהו מהמבנה שנערך להיות מכוסה או מוסתר ללא הסכמתו של המפקח.

(2) הושלם חלק מהמבנה שנערך להיות מכוסה או מוסתר, יודיע הקבלן למפקח בכתב שהחלק האמור מוכן לבדיקת הקבלן ואפשר ויעזור למפקח לבדוק, לבחון ולמדוד את החלק האמור מהמבנה לפני כיסויו או הסתרתו.

(3) הקבלן יחשוף, יקדח קידוחים ויצעה חורים בכל חלק מהמבנה לפי הוראות המפקח לצורך בדיקתו, בתיגו ומדידתו ולאחר מכן יחזירו לתיקונו לשיעור רצונו של המפקח. לא מילא הקבלן אחר הוראות המפקח לפי סעיף קטן זה רשאי המנהל לחשוף, לקדח קידוחים ולעשות חורים בכל חלק מהמבנה ולאחר מכן להחזירו לתיקונו.

(4) ההוצאות הכרוכות בעבודה האמורה בסעיף קטן (3) תחולנה על הקבלן, פרט אם קיים הקבלן את התחייבותו לפי סעיף קטן (1) ובבדיקות הוכיחו שהמלאכה בוצעה לשיעור רצונו של המפקח.

(5) הוצאות שתלות לפי סעיף זה על הקבלן, רשאית הממשלה לנכותן מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא וכן תהיה רשאית לנכותן מהקבלן בכל דרך אחרת.

41.

בדיקת חלקי
מבנה שנערך
להיות מכוסה

(1) המפקח יהיה רשאי לתורות לקבלן, מוזמן לזמן, תוך כדי מהלך העבודה:

(א) על סילוק כל חומרים שהם ממקום המבנה בתוך תקופת זמן אשר תצוין בהוראה בכל מקרה שלדעת המפקח אין החומרים מתאימים לתפקידם.

(ב) על הבאת חומרים כשרים ומתאימים לתפקידם במקום העומדים האמצעים במספק (א).

(ג) על סילוקו, הריסתו והקמתו מחדש של חלק כלשהו מהמבנה שהוקם על ידי שימוש בחומרים בלתי מתאימים או במלאכה בלתי מתאימה או בניגוד לתנאי החוזה.

(2) כוחו של המפקח לפי סעיף קטן (1) יפה לכל דבר על אף כל בדיקה שנערכה על ידי המפקח ועל אף כל תשלום ביניים שבוצע בקשר לחומרים ולמלאכה האמורים.

(3) לא מילא הקבלן אחר הוראות המפקח לפי סעיף קטן (1), תהא הממשלה רשאית לבצעה על חשבונו הקבלן והקבלן ישא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע ההוראה והממשלה תהא רשאית לנכותן או לנכותן מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא, וכן תהא רשאית לנכותן מהקבלן בכל דרך אחרת.

42.

סילוק חומרים
מסולים ומלאכה
מסולה

פרק ו' — מחלף ביצוע המבנה

43. הקבלן יתחיל בביצוע המבנה בתאריך שייקבע על ידי המנהל בהוראה בכתב שתקרא "צו התחלת עבודה", וימשיך בביצוע בקצב הדרוש להשלמת המבנה תוך התקופה שנקבעה בחוזה ובתאם ללוח הזמנים הנזכר בסעיף 11 פרט אס קיבל מאת המפקח הוראה מפורשת בניגוד לכך.
44. לפני מתן ההוראה להתחיל בביצוע המבנה, או בשעת מתן אותה הוראה, יעמיד המנהל לרשות הקבלן את מקום המבנה או אותו חלק ממנו הדרוש להתחלת ביצועו של המבנה והמשיכתו בהתאם ללוח הזמנים הנזכר בסעיף 11. לאחר מכן יעמיד המנהל לרשות הקבלן מזמן לזמן חלקים נוספים ממקום המבנה, הכל כפי שיידרש לביצוע המבנה בהתאם ללוח הזמנים האמור.
45. (1) הקבלן מתחייב להשלים את המבנה תוך התקופה שנקבעה בהצעת הקבלן, שמיניה יתחיל מהתאריך שנקבע על ידי המנהל בהוראתו להתחלת ביצוע המבנה.
(2) הוראות סעיף קטן (1) לסעיף זה תהיינה כפופות לכל תנאי מפורש בחוזה לגבי השלמתו של כל חלק מסוים מהמבנה.
(3) ניתנה ארכה להשלמת המבנה בהתאם לסעיף 46 להלן, יוארך המועד להשלמת המבנה בהתאם לכך.
46. (1) פקודת שינויים המחייבת את ביצועה של עבודה נוספת לזו שהובאה בחשבון לצורך קביעת מועד השלמת המבנה או המחייבת את ביטולו של חלק מהעבודה או הפסקתה לפי סעיף 50 של חוזה הובאה בחשבון כאמור, רשאי המנהל, לאחר שמיעת שינוי הקבלן לקבוע בה את השינוי במועד השלמת המבנה.
(2) נגרם עיכוב בביצוע המבנה על ידי כח עליון או על ידי תנאים אחרים שלדעת המנהל לא היתה לקבלן שליטה עליהם ולא היתה לו אפשרות למנוע את העיכוב — רשאי הקבלן לבקש ארכה כמועד השלמת המבנה והמנהל יקבע את שיעור הארכה בפקודת שינויים בתנאי כי:
(א) הקבלן לא יתא רשאי לבקש ארכה עקב תנאים מיוחדים כאמור לאחר 30 יום מיום תום התנאים שגרמו לעיכוב בביצוע המבנה.
(ב) הקבלן יתא חייב להביא ראיות, לשביעת רצונו של המנהל, לרבות יומן העבודה, שהתנאים האמורים ארצו וגרמו לעיכוב בביצוע המבנה.
47. (1) פרט אס היתה בחוזה במפורש היפוכו של דבר, לא תיעשה עבודה בביצוע המבנה בשעות הלילה או בימי שבת ומעדי ישראל ללא הסכמת המפקח בכתב.
(2) אין הוראות סעיף קטן (1) חלות על עבודה שצריכה להיעשות מטעם הרברים, ללא הפסק או במסמרות רצופות, או כל עבודה שהיא הכרחית ובלתי נמנעת להצלת נפש או רכוש או לבטחון המבנה — האולם במקרה של עבודה כזו על הקבלן להודיע מיד למפקח על כל הנסיבות שבבעבודה במפורש.
48. (1) אם יהיה צורך לדעת המנהל, בכל זמן שהוא, להחיש את קצב ביצוע המבנה מכפי שנקבע תחילה, יפנה המנהל בדרישה מתאימה לקבלן והקבלן מתחייב לעשות כמיטב יכולתו להחיש ביצוע המבנה בהתאם לדרישה ולמלא אחרי כל יתר הוראות המנהל הנגזרות לענין שעות העבודה, ימי העבודה ושיטות העבודה.
(2) מילא הקבלן את התחייבותו לפי סעיף קטן (1) וגרמו לו כתוצאה מכך, לדעת המנהל, הנצאות נוספות על אלה הכרוכות בביצוע המבנה לפי הקצב שנקבע תחילה, תחזיר הממשלה לקבלן את הנצאות הנוספות בשיעור שייקבע על ידי המנהל בתוספת 17% עבור רווח הנצאות כלליות הנצאות מימון אם היו כאלה.

(3) לא מילא הקבלן את התחייבותו לפי סעיף קטן (1) יחולו תוראות סעיף 66 לחוק זה, ובלבד שהקבלן לא ישא אלא בהוצאות הברוכות בביצוע המבנה לפי הקצב שנקבע בתחילת.

(1) אם לא ישלים הקבלן את ביצוע המבנה תוך התקופה הנקובה בהצעת הקבלן בהתחשב בהארכתה או בקיצורה לפי סעיף 46(1), ישלם הקבלן לממשלה את הסכום שצויין בהצעת הקבלן כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש על כל יום אחזר שבין מועד הסופי שנקבע להשלמת המבנה ועד מועד השלמתו למעשה. סכום הפיצויים המוסכמים יהיה צמוד למדד כמוגדר בסעיף 64(1) לחוק ויגדל בשיעור עליית המדד בחודש שבו נסתיימה העבודה למעשה.

(2) הממשלה תתיר רשאית לגבות את סכום הפיצויים האמורים בסעיף קטן (1) מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא וכן תהא רשאית לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת. תשלום הפיצויים או ניכויים אין בו כשלעצמו משום שהחזר הקבלן מתחייבותו להשלים את המבנה או מכל התחייבות אחרת לפי החוק.

(3) אם לפני השלמת המבנה נתן המפקח לקבלן תעודת השלמה לגבי חלק כלשהוא מהמבנה, לפי סעיף 52, והממשלה החזיקה או השתמשה בחלק האמור, יופחת לגבי כל יום לאחר כחן תעודת ההשלמה האמורה חלק יחסי מהפיצויים המוסכמים והקבועים מראש האמורים בסעיף קטן (1) לפי הערך היחסי שבין חלק המבנה האמור לבין המבנה כולו.

(1) הקבלן יפסיק את ביצוע המבנה, כולו או מקצתו, לזמן מסוים או לצמיתות לפי הוראה בכתב מאת המנהל בהתאם לתנאים ולתקופת שיצוינו בהוראה ולא יחדשנו אלא אם ניתנה לו ע"י המנהל הוראה בכתב על כך.

(2) הופסק ביצוע המבנה, כולו או מקצתו, לפי סעיף קטן (1), ינקוט הקבלן באמצעים להבטחת המבנה ולהגנתו לפי הצורך, לשביעת רצונו של המפקח.

(3) הוצאות שנגרמו לקבלן כתוצאה מהפסקת זמנית של ביצוע המבנה לפי הוראות המנהל, כאמור בסעיף קטן (1), תחולנה על הממשלה ובלבד שהקבלן לא יתא רשאי לדרוש תשלום הוצאות כג"ל אלא אם, תוך 30 יום מיום קבלת הוראות המפקח, נתן למפקח הודעה בכתב על כוונתו לדרוש את תשלום ההוצאות כג"ל. שיעור ההוצאות ייקבע על ידי הממשלה, לאחר שניתנה לקבלן הזדמנות להשמיע טענותיו.

(4) נגרמה הפסקת העבודה, לדעת המנהל, באשמת הקבלן — תחולנה ההוצאות שנגרמו לקבלן, תוך כדי מילוי תוראות המפקח לפי סעיף זה, על הקבלן.

(5) הופסק ביצוע המבנה, כולו או מקצתו, לצמיתות, אחרי שניתן על ידי המנהל או התחלת עבודה על פי סעיף 43 לחוק והקבלן החל בביצוע המבנה למעשה, תיעשינה מדידות סופיות לגבי המבנה כולו או כל חלק ממנו, שהקמתו הופסקה, הכל לפי הענין, לכל המאוחר תוך 30 יום מהתאריך בו ניתנה הודעה בכתב, כאמור, לקבלן.

(6) במקרה האמור בסעיף קטן (5), ישולם לקבלן הסכום המגיע בהתאם לתוצאות המדידות כאמור בסעיף קטן (5) והמחזירים שבכתב הכמיות בתוספת אחוז מסוים מההפרש שבין 75% מהסך הכולל של כתב הכמיות ובין הסכום שנקבע על פי המדידות האמורות ומחזירי היחידות שבכתב הכמיות כלהלן:

- לא עלה ההפרש שבין 75% מהסך הכולל של כתב הכמיות ובין הסכום שנקבע על פי המדידות לפי סעיף קטן זה ומחזירי היחידות שבכתב הכמיות על: 100,000 שקל (מאת אלף שקלים) — 8% —
בעד כל סכום נוסף העולה על 100,000 שקלים (מאת אלף שקלים) —
האינו עולה על 250,000 שקלים (מאתים וחמשים אלף שקלים) — 6% —
בעד כל סכום נוסף העולה על 250,000 שקלים (מאתים וחמשים אלף שקלים) —
האינו עולה על 500,000 שקלים (חמש מאות אלף שקלים) — 4% —

פיצויים מוסכמים וקבועים מראש על אחרים

49.

הפסקת עבודה

50.

בעד כל סכום נוסף העולה על 500,000 שקלים (חמש מאות אלף שקלים)
 ואינו עולה על 2,000,000 שקלים (שני מיליון שקלים) — 3%
 בעד כל סכום נוסף העולה על 2,000,000 שקלים (שני מיליון שקלים) — 2%
 לצורך חישוב גובה הפיצויים כמפורט לעיל, יעודכן צדד החוזה ליום הפסקת העבודה
 בנתאם להפרש המודדים הנקובים על פי הסל הקבוע בחוזה בין המדד הבסיסי של החוזה
 לבין המדד של תחילת שנת המס.

מסכום זה יגורו 25% וכן אחוזי העבודה שבוצעה בפועל לרבות התוספות שאושרו,
 לעומת העבודה שצריכה היתה להתבצע לפי כתב המכירות עד ליום הפסקת העבודה,
 ומותרת שתיוותר ישולמו הפיצויים. פיצויים אלו ישאו ריבית החשב הכללי מיום
 הפסקת העבודה ועד לתאריך מתן הוראה לתשלום לחשב המשרד.

(7) (א) רואים את מחצית הסכום המתקבל בסעיף קטן (6) כשיעור הקבלן בגין
 תוצאות מיוחדות שנגרמו לו בקשר וכתוצאה מהפסקת העבודה, כולל הפסד
 רווחים, פרט לתוצאות הקמת המתקנים כמפורט להלן, ומחצית הסכום כשיעור
 הקבלן בגין הקמה ופרוק של מתקני העזר, הכנת דרכי גישה וכיוצא בזה.
 אם יוכיח הקבלן, לשביעות רצון המנהל, כי תוצאותיו בסעיפים אלו (הקמת
 המתקנים) עולות על מחצית הסכום שבסעיף קטן (6), ישולם לקבלן מחצית
 הסכום שבסעיף קטן (6) ובנוסף לכך ישולמו לו תשלומים נוספים עבור
 הקמה ופרוק של: מבני עזר, גדרות, פלנטים, לרבות היסודות לגיל, דרכי
 גישה, קווי מים ומערכות אחרות וכן עבודות ושירותי עזר (להלן —
 המתקנים), הכל בתנאי שמתקנים אלה לא פורשו בכתב המכירות ובתנאי
 שעל הקבלן לבצעם ולהשתמש בהם לצורך ביצוע העבודות על פי חוזה זה.
 (ב) הוכיח הקבלן, לשביעות רצון המנהל, את תוצאותיו כאמור לעיל, יתאזכר
 לתחזור תוצאותיו השירותיות בפועל בערך היחסי של יתרת העבודה שלא בוצעה
 מתוך ההיקף הכולל של החוזה. תוצאות אלו ישאו ריבית החשב הכללי
 מתאריך ביצוע המתקנים ועד לתאריך מתן הוראות תשלום לחשב המשרד.

(8) תשלום הריבית האמורה בסעיפים קטנים (6) ו-(7) לעיל יהיה כפוף לתנאי הגשת
 החשבון הסופי כאמור בסעיף 63 להלן בחוזה זה.

(9) תופסק ביצוע המבנה, כולו או מקצתו, לצמיחת אחרת תחילת החוזה, אך לפני
 שניתן על ידי המנהל צו להתחלת העבודה כאמור או אחרי שניתן צו התחלת העבודה,
 אך הקבלן טרם החל בביצוע המבנה למעשה, יחולו תוצאות סעיפים קטנים (6) ו-(7)
 ובלבד שבמקרה זה ישולם לקבלן רק מחצית הסכום שנקבע על פי תוצאות סעיף קטן (6)
 כאמור.

(10) נגרמה הפסקת ביצוע המבנה לפי סעיפים קטנים (5) עד (9) באשמת הקבלן —
 לא יתאזכר הקבלן זכאי לתשלום פיצויים כאמור.

שימוש או אי-
 שימוש בזכויות
 על ידי הממשלה

51. (1) הסכמה מצד הממשלה או המפקח לסטות מתנאי חוזה זה במקרה מסוים לא תהווה
 תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.
 (2) לא השתמשה הממשלה או המפקח בזכויות הניתנות להם לפי חוזה במקרה מסוים,
 אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמד מהתנהגות זו ויתור
 כל שוטא על זכויות וחובות לפי חוזה זה.

פרק ח' — השלמה, בדיק ותיקונים

תעודת השלמה
 למבנה

52. (1) תשלום המבנה — יודיע על כך הקבלן למפקח בכתב ותופסק יתחיל בבדיקת
 המבנה תוך 15 יום מיום קבלת התעודת השלמה את הבדיקה תוך 30 יום מיום שהתחיל
 בה. מצא המפקח את המבנה מתאים לתנאי החוזה ומשביע רצונו — יתן לקבלן תעודת
 השלמה עם תום הבדיקה; ואם לא, יסמור לקבלן רשימת התיקונים הדרושים לדעת
 המפקח והקבלן חייב לבצעם תוך התקופה שתיקבע לכך על ידי המפקח; ואולם המפקח

רשאי, על פי שיקול דעתו, לתת לקבלן תעודת השלמה גם לפני ביצוע התיקונים האמורים כנגד קבלת התחייבות בכתב מהקבלן שיבצע וישלים, לשביעות רצון המפקח, את התיקונים המפורטים ברשימה האמורה.

(2) אם לפי תנאי החוזה על הקבלן להשלים חלק מסויים מהמבנה במעמד מסויים לפני התאריך הסופי שנקבע להשלמת המבנה, או שהושלם חלק כל שהוא מהמבנה והממשלה תחזיק בו, השתמשה בו או עומדת להתחזק בו או להשתמש בו, רשאי הקבלן לדרוש תעודת השלמה לגבי חלק המבנה האמור, והוראות סעיף קטן (1) תחולנה על מתן תעודת השלמה לגבי חלק המבנה כלגבי המבנה כולו.

בדק ותישנים

53.

(1) לצורך תחזוק, תקופת הבדק פירושו: תקופת של 12 חודשים או תקופת אחרת שנקבעה במופריטים או בתנאים המיוחדים. מניינה של תקופת הבדק יתחיל מתאריך מתן תעודת השלמת המבנה בהתאם לסעיף 52, או במקרה של תעודת השלמה לגבי חלקים שונים של המבנה — מתאריכי מתן התעודות האמורות לגבי החלקים האמורים.

(2) נתונה במבנה, תוך תקופת הבדק, נזק או קלקול אשר לדעת המפקח נגרם כתוצאה מעבודה לקויה או שימוש בחומרים פגומים, חייב הקבלן לתקן או לבנות מחדש כל נזק או קלקול כאמור, הכל לפי דרישת המפקח ולשביעת רצונו של המפקח ובלבד שדרישה כאמור תימסר לקבלן לא יאוחר מ־3 חודשים מתום תקופת הבדק; הוא הדין לגבי נזק או קלקול שנתהווה תוך תקופת הבדק בכל תיקון שביצע לפי סעיף 52 לכביש, דרך, מדרסה, שביל וכיו"ב, ואשר נגרם, לדעת המפקח, כתוצאה מעבודה לקויה או שימוש בחומרים פגומים.

(3) אין בסעיף קטן (2) דלציל בכדי לגרוע מהאמור בסעיף 54 (2).

(4) הוצאות הכרוכות במילוי התחייבות הקבלן לפי סעיפים קטנים (2) ו־(3), יחולו על הקבלן.

פגמים וחקירת סיבותיהם

54.

(1) נתגלה פגם במבנה בזמן ביצועו, רשאי המפקח לדרוש מהקבלן שייחקור אתר סיבות הפגם ושיחקנו לפי שיטה שתאשר על ידי המפקח, היה הפגם כזה שאין הקבלן אחראי לו לפי החוזה, יחולו הוצאות החקירה והתיקון על הממשלה; היה הפגם כזה שהקבלן אחראי לו לפי החוזה — יחולו הוצאות החקירה על הקבלן, וכן יחול הקבלן חייב לתקן על חשבונו הוא את הפגם וכל הכרוך בו. אם הפגם אינו ניתן לתיקון יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים לממשלה.

(2) בנוסף לכל האמור בחוזה זה, נתגלה פגם במבנה תוך 5 שנים אחר גמר תקופת הבדק, הנובע מביצוע המבנה שלא בהתאם לתנאי החוזה, יהיה הקבלן חייב לתקן את הפגם וכל הכרוך בו על חשבונו הוא, ואם הפגם אינו ניתן לתיקון יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים לממשלה.

אי סילח התחייבויות הקבלן לפי סעיפים (2) 50 ו־(3) 54

55.

אם לא ימלא הקבלן אחרי התחייבויותיו לפי הסעיפים (2) 50, (2) 53 ו־(3) 54, רשאית הממשלה לבצע את העבודות האמורות על ידי קבלן אחר או בכל דרך אחרת, ובמידה שההוצאות האמורות חלות על הקבלן תחול הממשלה רשאית לגבות או לנכות את ההוצאות האמורות, בתוספת של 15% שייחשבו כהוצאות משרדיות, מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא וכן תחול הממשלה רשאית לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת.

פרק ט' — שינויים, תוספות והפחתות

שינויים

56.

(1) המנהל רשאי להורות בכל עת על כל שינוי לרבות: צורתו, אופיו, סגנונו, איכותו, סוגו, גודלו, כמותו, גובהו, מיתארו ופמדייו של המבנה וכל חלק ממנו, הכל כפי שימצא לנכון והקבלן מתחייב למלא את הוראותיו ובלבד ששערך כל השינויים לא יעלה על 25% מסכום החוזה ולא יגרל בלמעלה מ־50% מערך השינוי בכל סעיף וסעיף של כתב הכמיות.

(2) תוצאת המנהל על שינוי המבנה לפי סעיף קטן (1) תיקרא פקודת שינויים ותיסמר לידי הקבלן בכתב.

(3) פקודת שינויים, שערך השינויים הגדול בה — לרבות שינויים קודמים לפי פקודות כגיל — עולה על 25% מהסכום הנקוב בחוזה, תהיה חתומה ע"י מי שמייצג את הממשלה לענין החוזה.

(4) פקודת שינויים לפי סעיף זה תחייב את הקבלן כל עוד ערך השינויים לרבות שינויים קודמים לפי פקודות כגיל — לא יעלה על 25% מסכום החוזה או שלא גדל בלמעלה מ-50% מערך כל סעיף וסעיף בכתב הכמויות של החוזה.

57. (1) ערכו של כל שינוי שבוצע בהתאם לפקודת שינויים ושערכו אינו עולה על 25% מסכום החוזה או שלא גדל בלמעלה מ-50% מערך כל סעיף וסעיף שבכתב הכמויות כאמור בסעיף 56, ייקבע לפי מחירי היחידות הנקובים בכתב הכמויות. לא נקבעו בכתב הכמויות כל מחירי היחידות הנדרשים לקביעת ערכו של השינוי — ייקבע ערכם של מחירי היחידות החסרים במשא ומתן בין המנהל והקבלן; ואולם אין הקבלן רשאי לעכב את ביצועו של השינוי מחמת אי קביעת ערכו של השינוי. ערכו של כל שינוי העולה על 25% מסכום החוזה או ערכו של כל שינוי שגדל בלמעלה מ-50% מערך כל סעיף וסעיף בכתב הכמויות, כאמור בסעיף 56 ייקבע במשא ומתן בין המנהל והקבלן.

(2) בקביעת מחירי היחידות החסרים יילקחו בחשבון תעריפי שכר העבודה שייקבעו על ידי האיגוד המקצועי שמארגן בו המספר הגדול ביותר של עובדים במקצוע הנדון בתוספת תוספות המוכרות ע"י האיגוד המקצועי ואמור, מחירי החומרים שנקבעו מומן לזמן על ידי כל רשות מוסמכת ובהעדר קביעה כזאת לגבי חומרים בסיסיים, המחירים הנקובים בטבלה החודשית המתאימה לחומרים בסיסיים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הרווח וההוצאות הכלליות לא יעלו על 17% בתוספת הוצאות מימון — אם היו כאלה — לתקופה שלא תעלה על שני חדשים בשיעור ריבית החשב הכללי כפי שנקבע מפעם לפעם עליידי החשב הכללי. אם פרסמה הממשלה מכרז לביצוע עבודות שאינן כלולות בחוזה והתקשרות עם קבלני המשנה נעשתה ישירות עם הממשלה או באמצעות הקבלן, ו/או אם כאשר העבודות הן עבודות פיתוח והמחירים לביצוע נקבעו על פי חושים שנחתמו בעבר עם קבלני משנה לביצוע עבודות דומות, התוספת לה וכאי הקבלן בגין עבודות קבלני המשנה תהיה בהתאם למה שנקבע בתנאי המכרז. לא נקבעה תוספת זו בתנאי המכרז תיקבע התוספת במשא ומתן בין הצדדים ובתנאי שתוספת זו לא תעלה על 12%.

(3) על אף האמור בסעיף קטן (1), אם קבע המנהל, ביוזמתו הוא, או לפי בקשת הקבלן שמחיר יחידה הנקוב בכתב הכמויות אינו מתקבל על הדעת — רואים את מחיר היחידה כאילו אינו נקוב בכתב הכמויות ונודעים לגבי קביעת מחיר יחידה מתאים בהתאם לאמור בסעיף קטן (2).

(4) קיבל הקבלן פקודת שינויים שלא נקבע בה ערכו של השינוי והוא בדעה שהשינוי מחייב את העלאת שכר החוזה — יודיע למנהל בהקדם האפשרי על כוונתו לבקש העלאת שכר החוזה כאמור. עברו שלושים יום מיום מתן פקודת השינויים מבלי שהקבלן פנה בכתב כאמור, רואים אותו כאילו הסכים לכך שהשינוי לא ישפיע על שכר החוזה.

58. (1) דרש המנהל בפקודת שינויים את ביצועה של עבודה אשר לדעתו מן הראוי שתיעשה לפי עבודה יומית, יודיע על כך לקבלן בפקודת השינויים והקבלן יבוא על שכרו בעד ביצוע העבודה האמורה על פי ערך העבודה והחומרים (במקום המבנה) בתוספת רווח והגן הכיפוי חלק מתאים מההוצאות הכלליות. השכר יחושב בהתאם לכללים המפורטים בסעיף 57 (2) דלעיל, אשר בהעדר תוצאה מפורשת בוצעה המבוגדת לתוצאה זו יחושבו כאמור בסעיף 57 (2) דלעיל.

(2) ערך החומרים וערך העבודה לצורך סעיף זה ייקבע ע"י המפקח על יסוד רשימות שניהל הקבלן, לשביעת רצונו של המפקח ושל:

תשלומי עבודה יומית

(א) כמיות ועומרים שהשקצו בעבודה;

(ב) שמות העובדים, מקצועותיהם, סוגיהם במקצוע, וכן ימי העבודה, שעות העבודה, ושכר העבודה כולל הסבות סוציאליות, ביטוח לאומי ותשלומי חובה אחרים של כל עובד ועובד;

(ג) הוצאות וזבלה;

(ד) הוצאות ציוד מכני כבד.

(3) הרשימות האמורות בסעיף קטן (2) (א) (ג) (ד) תימסרנה למפקח בשני העתקים בסוף כל שבוע, ורשימות העובדים האמורים בסעיף קטן (2) (ב) תימסרנה למפקח בשני העתקים לאחר כל יום עבודה; אחד ההעתיקים מכל רשימה יאושר ע"י המפקח, אם ימצאנו ראוי לאישור ויחזור לקבלן לשם הגשתו לתשלום.

(4) מחירי החומרים ייקבעו לפי הכללים המפורטים בסעיף קטן (3) לסעיף 57. לא יילקחו בחשבון תעריפי שכר עבודה העולים על תעריפי שכר העבודה שהונגה מזמן לזמן על ידי האיגוד המקצועי שמארגן בו המספר הגדול ביותר של עובדים במקצוע הנדון בתוספת ההסבות המוכרות ע"י האיגוד המקצועי האמור; תשלומים עבור הסבות סוציאליות המשתלמות על ידי הקבלן יילקחו בחשבון רק במידה ושיעורם אינו עולה על שיעור ההסבות הסוציאליות שהונגו מזמן לזמן על ידי האיגוד המקצועי שמארגן בו המספר הגדול ביותר של עובדים במקצוע הנדון.

59.

רשימת תביעות

(1) הקבלן יגיש למפקח כל חודשיים רשימה שתפרט את כל תביעותיו לתשלומים נוספים שלא הותנה עליהם, ואשר לפי דעתו הוא זכאי להם עקב ביצוע המבנה במשך החדש הנלוף.

(2) תביעת שלא הוכללה ברשימת התביעות כאמור בסעיף קטן (1), רואים את הקבלן כאילו ויתר עליה לחלוטין וללא תנאי, פרט אם הודיע בכתב בסוף החדש כאמור על כוונתו להגיש את התביעה.

(3) לא תגיש הקבלן רשימת תביעות המפורטת את כל תביעותיו לתשלומים נוספים שלא הותנה עליהם, בתוך חודשיים לאחר שהודיע על כוונתו להגיש את התביעה, וראו את הקבלן כאילו ויתר על תביעתו לחלוטין וללא תנאי.

(4) שום דבר האמור בסעיף זה לא יגרע מכוחו של סעיף קטן (3) לסעיף 57.

פרק י' — מדידות

60.

מדידת כמיות

(1) הכמיות הנקובות בכתב הכמיות אינן אלא אומדן בלבד של הכמיות במבנה ואין לראותן ככמיות שעל הקבלן לבצען למעשה במילוי התחייבותיו לפי התווה.

(2) הכמיות שבוצעו למעשה לפי התווה תיקבענה על סמך מדידות שתיעשנה ע"י המפקח והקבלן בהתאם לשיטה המפורטת בכתב הכמיות ו/או על סמך חישובי כמיות שיוגשו ע"י הקבלן ויאושרו ע"י המפקח, הכל לפי הענין. כל המדידות תירשמה בספר המדידות או ברשימות מיוחדות לכך ותיתמנה על ידי המפקח והקבלן.

(3) לפני בואו למדוד את המבנה, כולו או מקצתו, יתן המפקח הודעה מראש לקבלן על כוונתו לעשות כן ועל המועד והצוי לו, והקבלן מתחייב להיות נוכח במועד הנקוב או לשלוח ממלא מקום לצורך זה ולעזור למפקח או לבא כוח לבצע את המדידות הנדרשות וכן לספק את כוח האדם והציוד הנדרשים לביצוע המדידות על חשבונו הוא ולהמציא למפקח את הפרטים הנדרשים בקשר לכך.

(4) לא נכח הקבלן או ממלא מקומו במועד הנקוב לצורך ביצוע המדידות — רשאי המפקח או בא כוחו לבצע את המדידות בהעדרם, וייתו רואים את המדידות כמדידותיהם הנכונות של הכמיות, והקבלן לא יתא רשאי לערער עליהן. אולם אם נעדר הקבלן או ממלא מקומו מסיבה שהגיתה את דעת המפקח ונמסרה על כך הודעה למפקח לפני

המצד שנקבע לביצוע המדידות כאמור, יידחה ביצוע המדידות למצד מאוחר יותר שייקבע כאמור בסעיף קטן (3).

(5) נכת הקבלן או ממלא מקומו בשעת ביצוע המדידות — רשאי הוא לערער בכתב תוך 7 ימים על כל כמות שנמדדה, והמפקח יקבע מצד לביצוע מדידת הכמויות האמורה מחדש. אם גם אחרי המדידה השניה יתגלו נגודי דעות בין הקבלן לבין המפקח, יכריע בענין זה המנהל והכרעתו תהיה סופית.

(6) היה המבנה, כולו או מקצתו, מוכן למדידה והקבלן מבקש שתבוצענה המדידות בהקדם — לא ידחה המפקח את ביצוע המדידה אלא אם כן יש לדעתו צורך בדחיה.

סכומים ארעיים
ומחירים נקובים
של חומרים

61. (1) סכום שהוכלל ברשימת הכמויות באורה ארעי גרידא — ותואר בו במפורש כסכום ארעי — לכיסוי הוצאות ביצועו של חלק כלשהו מהמבנה — לא יוכלל בשכר החווה; ובאם בוצע חלק המבנה האמור, יוכלל בשכר החווה ערכו של חלק המבנה האמור, שייקבע בהתאם לסעיף 57 במקומו של הסכום הארעי הנקוב.

(2) מחיר יחידה שנוקב בכתב הכמויות המבוסס על מחירים נקובים של חומרים מסויימים שיש להשתמש בהם בביצוע היחידה — יוחלף לצורך חישוב שכר החווה במחיר היחידה שיתקבל על ידי הצגת המחירים הממשיים של החומרים האמורים (שנרכשו על ידי הקבלן לפי הוראות המפקח) במקומם של המחירים הנקובים.

(3) הקבלן מתחייב להמציא למפקח לפי דרישתו, כל הצעת מחירים, חשבון, שובר, קבלה וכיוצא בנוגעים להשפעתם של סכומים ארעיים או מחירים נקובים של חומרים המופיעים בכתב הכמויות, לפי סעיפים קטנים (1), (2) — על חישוב שכר החווה.

פרק י"א — תשלומים

תשלומי ביניים

62. (1) בסופו של כל חודש ימציא הקבלן למפקח חשבון שיפורט בו:

(א) אומדן ערכו של חלק המבנה שבוצע מיום ביצוע המבנה עד סוף החודש האמור, לרבות עבודות שבוצעו על פי הוראת שינויים. אומדן זה יכלול גם את תוספות התשלום המגיעות בגין שינוי בתנודות המדד כתגורתו בסעיף 64;

(ב) אומדן ערכם של החומרים המצויים בסוף החודש האמור במקום המבנה בהתאם לסעיף 38, לשם ביצוע המבנה.

(2) המפקח יבדוק את החשבון, לרבות הכמויות והמחירים הנקובים בו, ויצרף את ערכו של חלק המבנה שבוצע כאמור, כפי שנקבע על ידו, אל הצרך המלא של החומרים האמורים, כפי שנקבע על ידו, ואם פורטו בכתב הכמויות סכומים מיוחדים לצורך מבנים ארעיים או ציוד מיוחד, יוסף המפקח אחוז מסויים, לפי שיקול דעתו, מהסכומים הנקובים, במקרים בהם בעת בדיקת החשבון ואישורו ע"י המפקח, טרם היה ידוע מדד החודש בו בוצעה העבודה, יאחד המפקח את שיעורו כממוצע עליית שיעור המדד, בשלושת החודשים שקדמו לחודש בו בוצעה העבודה.

(3) (א) מתשלומי הביניים שנקבעו ע"י המפקח לפי סעיף קטן (2) לעיל המדעיים חשבון מצטבר מיום תחילת ביצוע המבנה עד סוף החודש האמור, יופחתו כל תשלומי הביניים שבוצעו וכל סכום אחר ששולם לקבלן לפי החווה וכן כל סכום המגיע לממשלה מהקבלן לפי החווה, עד סוף החודש האמור. מהסכום הנותר יעוכבו בידי הממשלה 6% (להלן — דמי עכבון) והיתרה תשולם לקבלן תוך 44 יום מיום הגשת החשבון על ידי הקבלן.

(ב) בכפוף לאמור בפסקה (א) ולעיל, תשחרר הממשלה את דמי העכבון לשיעורין עד ל-5% מערך החווה כנגד ערבות שהומצאה ע"י הקבלן לממשלה כאמור בסעיף 8 לחוק.

(ג) הגיע ערך דמי העכבון לגובה הערבות של 5% כאמור לעיל, ימציא הקבלן ערבויות או ערבויות נוספות כנגד דמי העכבון הנוספים שהקבלן מבקש לשחרר.

(ד) קבלן שלא ימציא ערבות לשחרור יתרת דמי העכבון כאמור לעיל, לא יתאזכר לתשלום הפדיון הצמודה עקב תגודות במסד ו/או לתשלום ריבית על דמי העכבון.

(4) במקרה של פיגור בתשלומי הביניים לקבלן מעבר למעדים הנקובים בחוות, תשלום הממשלה ריבית החשב הכללי על התשלום שעליו חל הפיגור כפיצוי בגין הפיגור האמור. התשלום האמור ישולם תוך 44 יום מיום הגשת החשבון ע"י הקבלן לתשלום הריבית על התשלום בתוך תקופה זו לא תחול ריבית והצמדה.

(5) אם קיבל הקבלן תשלומים כאמור מעל למגיע לו יחזירם לממשלה מיד עם דרישתה, בתוספת ריבית החשב הכללי מיום היווצרות החוב ועד לתשלום בפועל.

(1) לא יאוחר מ-60 יום מתאריך תעודת ההשלמה למבט כולו יגיש הקבלן חשבון סופי בצירוף כל המסמכים הקשורים בו. שכר החוות ייקבע סופית ע"י המנהל, וישולם לא יאוחר מתום 135 יום מיום הגשת החשבון ע"י הקבלן. איתר הקבלן בהגשת החשבון יתווסף לפרק הזמן שנקבע לתשלום החשבון הסופי ע"י הממשלה אותו פרק זמן שבו איתר הקבלן בהגשת החשבון כאמור לעיל.

(2) תשלום שכר החוות לידי הקבלן כפי שנקבע לעיל יהיה לאחר הפחתת תשלומי הביניים ששולמו בהתאם לסעיף 62, וכל סכום אחר ששולם לקבלן עד אותה שעה ע"י שכר החוות אם שולם, ובניכוי כל סכום קצוב המגיע לממשלה מהקבלן על פי החוות, או לפי חוזה אחר בין הממשלה לבין הקבלן או מכל סיבה אחרת.

(3) עלה ההפרש בין חשבון הביניים האחרון (לפני החשבון הסופי) לבין החשבון הסופי שאושר ע"י המנהל על 5% משכר החוות הסופי, יהיה הקבלן זכאי לתשלום ריבית החשב הכללי על ההפרש מעל ל-5% כאמור בגין הפיגורים בתשלום שבין התקופה החלה החל מתום יום ה-44 מהגשת החשבון הסופי ע"י הקבלן ועד למעמד תשלום החשבון הסופי.

איתר הקבלן בהגשת החשבוניות לא יחשב לצורך תשלום הריבית, פרק זמן שבו איתר הקבלן בהגשת החשבוניות ויחולו עליו הוראות סעיף 63 (1).

(4) החשבון הסופי ישולם לקבלן לכשימציא הקבלן לממשלה הצהרה על חיטול כל תביעותיו וערבות בנקאית או ערבות של חברת ביטוח לתקופת הבדק להנחת דעתה של הממשלה ובנוסף שנקבע על ידה. גובה הערבות לתקופת הבדק יהיה 2% מערך שכר החוות הסופי.

(5) לא הגיעו תצדדים לידי סיכום בדבר גובה התשלום הסופי המגיע לקבלן כאמור לעיל, יהיה הקבלן רשאי, בכפיפות לאמור בסעיף זה (63) לקבל את הסכום שאינו שנוי במחלוקת בין הצדדים בתנאי שהקבלן ימציא את רשימת תביעותיו הסופיות.

(6) בכל מקרה של פיגור בתשלום שכר החוות הסופי לידי הקבלן מעבר למעדים הנקובים בחוות זה, ישא התשלום הסופי ריבית החשב הכללי כפיצויים בגין הפיגור כאמור.

תשלום הריבית האמור ישולם תוך 44 יום מיום הגשת החשבון על ידי הקבלן לתשלום ריבית. על התשלום בתוך תקופה זו לא תחול ריבית והצמדה.

(7) אם שולמו לקבלן תשלומי יתר יחזירם לממשלה מיד עם דרישתם על-ידיה. בכל מקרה של פיגור בהחזר תשלומי יתר כאמור, ישא ההחזר ריבית החשב הכללי מיום היווצרות החוב ועד ליום התשלום בפועל.

"מדר" — מדר תנודות מחירי תשומות הבניה למגורים כפי שמתפרסם בכל חודש ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או לפי כל מדר אחר שנקבע על ידי הממשלה מראש, המבוסס על נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה כמפורט בנספח לחוות לא קבעת הממשלה מראש מדר אחר יהיה המדר הקובע מדר תשומות בבניה למגורים.

"תנודות במדר" — התפרש שבין המדר בחודש שקדם לחודש בו הגישה הצעת הקבלן (להלן — מדר בסיסי) לבין המדר בחודש בו בוצעה העבודה עבורה זכאי הקבלן לתשלום ביניים לפי סעיף 62. כחודש הגשת התצעה, יראו את החודש שבו חל המעור האחרון להגשת התצעה.

(2) מוסכם במפורש, כי שום תנודות בשכר העבודה, או במחירי החומרים אשר על הקבלן לספקם לפי החוות (כולל הצאות הובלתם למקום המבנה), לא ישנו את שכר החוות, אלא בהתאם לסעיף קטן (3) דלהלן:

(3) (א) אם יחולו תנודות במדר יגדל או יקטן שכר החוות בהתאם לפי החישוב הבא: ההעלאה או ההפחתה של שכר החוות תחושב לפי כל חודש לגבי תשלומי הביניים של העבודה שבוצעה באותו חודש, בהתאם לשיעור תנודות במדר, בניכוי כל תשלומי הביניים הקודמים ששולמו לקבלן;

(ב) גרם עיכוב על ידי הקבלן בביצוע המבנה, או ניתנה לקבלן ארכה לפי דרישתו הוא להשלמת ביצוע המבנה — פרט לתאריך שניתנה בהתאם לסעיף 46 — יראו במקרה של עליה במדר כל עבודה שבוצעה במבנה, לאחר תקופת הביצוע החזית כאילו בוצעה בתקופת 30 חודשים האחרונים שעל הקבלן היה לבצע בהתאם לחוות;

(ג) במידה התחדש הבסיסי, דהיינו החודש שקדם לחודש בו הגישה הצעת הקבלן — הינו אחד מחודשי הקיץ (יוני, יולי, אוגוסט או ספטמבר), ובחודש הזה הוגשו רשמית "שעות קיץ" (ימי עבודה מקוצרים), יצויר מדר החודש הבסיסי מהשפעת שעות הקיץ.

(4) הוכרר כי שכר החוות הסופי שנקבע ע"י המנהל, כאמור בסעיף 63, עולה על כל תשלומי הביניים ששולמו לקבלן, יראו את יתרת התשלום לפי מחירי החוות המקוריים המגיע לקבלן כעבודה שבוצעה בתקופת 30 חודשים האחרונים של תקופת הביצוע החזית.

65 (1) היה למנהל יסוד להניח ששכר החוות ששולם או שצומד להיות משולם לקבלן מגיע לקבלן רווח מופרז רשאי המנהל לצוות על עריכת חקירה והקבלן מתחייב להמציא למנהל, למפקח ולנציגיהם את כל הפנקסים, תחשבונו והמסמכים האחרים הנוגעים לחוות או לביצוע של פעולה כל שהיא הכרוכה בביצוע החוות, וכן לתת כל ידיעות אחרות הן בעל פה והן בכתב שתידרשנה לביצוע החקירה.

(2) קבע המנהל כתוצאה מהחקירה כאמור כי לפי שיקול דעתו מגיע שכר החוות רווח מופרז — יופחת שכר החוות כך שיגיע לקבלן רווח הוגן ומתקבל על הדעת בלכד כפי שייקבע ע"י המנהל והקבלן מתחייב לתחזיר לפי דרישת כל סכום שקיבל מעל לשכר החוות מופחת כאמור. כן רשאית הממשלה לנכות כל סכום כזה מכל סכום שיגיע לקבלן מהממשלה או לגבות אותו בכל דרך אחרת.

(3) לצורך קביעת רווח הוגן ומתקבל על הדעת לפי סעיף זה, יובאו בחשבון תרווחים המקובלים אצל קבלנים אחרים שביצעו מבנים מסעם המדינה בתנאים דומים.

(4) המנהל לא יהיה רשאי לצוות על עריכת חקירה לפי סעיף זה, לאחר תום 12 חודש מיום מתן תעודת סיום תקופת הבנייה.

פרק י"ב — סיום החוזה או אי חמשכת ביצועו

תעודת סיום
החוזה

66.

- (1) בתום תקופת הבדק, ימסור המנהל לקבלן תעודה — להלן: תעודת סיום החוזה (ראה מוסף א' לחוזה) — המפרשת כי המבנה ברצו ותרשלם בהתאם לחוזה, וכי כל עבודות הבדק והכרוך בהן בוצעו אף הן בהתאם לחוזה ולשיעור רצונו המלאה של המנהל.
- (2) מסירת תעודת סיום החוזה לקבלן אינה פוטרת את הקבלן מנתיבות הנובעת מהחוזה אשר מטבע הדברים נמשכת היא גם לאחר מועד מסירת התעודה האמורה.

סילוק יד הקבלן
ממקום המבנה

67.

- (1) הממשלה תהיה רשאית לתפוס את מקום המבנה ולסלק את ידו של הקבלן ממנו ולהשלים את המבנה בעצמה או באמצעות קבלן אחר או בכל דרך אחרת ולהשתמש לשם כך בכל התומרים, הציוד, המתקנים, או בכל חלק מהם, שבמקום המבנה, או למכור אותם או כל חלק מהם ולהשתמש בתמורתם לכיסוי כל סכום המגיע לממשלה מהקבלן לפי החוזה — בכל אחד מהמקרים המנויים להלן:
 - (א) כשהקבלן לא התחיל בביצוע המבנה או שהפסיק את ביצועו, ולא ציית תוך 14 יום להוראה בכתב מהמפקח להתחיל או להמשיך בביצוע המבנה או כשהסתלק מביצוע המבנה בכל דרך אחרת;
 - (ב) כשהמפקח סבור שקצב ביצוע המבנה איטי מדי כדי להבטיח את השלמתו במועד הקבוע בחוזה או במועד שהוארך להשלמתו והקבלן לא ציית תוך 14 יום להוראה בכתב מהמפקח לנקוט באמצעים הנזכרים בהוראה שמתורתם להבטיח את השלמת המבנה במועד הקבוע בחוזה או במועד שהואריך להשלמתו;
 - (ג) כשיש בידי המנהל תוכחות להנחת דעתו שהקבלן מתרשל בביצוע החוזה לאחר שהתראה בכתב לקבלן לא נחנה תוצאות רצויות;
 - (ד) כשהקבלן הסב את החוזה, כולו או מקצתו, לאחר, או העסיק קבלן משנה בביצוע המבנה — בלי הסכמת הממשלה בכתב;
 - (ה) כשהקבלן פשט את הרגל או כשניתן נגדו צו קבלת נכסים או כשעשה סידור עם או לטובת נשיך ובגוף מאוחד, כשהגוף בפירוק (פרט לפירוק ללא חיטול) עסקים, לשם יצירת גוף מאוחד אחר;
 - (ו) כשיש בידי המנהל תוכחות להנחת דעתו שהקבלן או אדם אחר בשמו של הקבלן נתן או תציע לאדם כלשהו שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר לחוזה או לכל דבר הכרוך בביצוע החוזה.
 - (2) תוצאות השלמת המבנה כאמור ברישא לסעיף קטן (1) יהיו על חשבון הקבלן והוא ישא, בנוסף לתוצאות האמורות, בתוספת של 15% מעל כתמורה לתוצאות משרדיות.
 - (3) תפיסת מקום המבנה וסילוק ידו של הקבלן ממנו לפי סעיף קטן (1) אין בהם משום ביטול החוזה ע"י הממשלה.
 - (4) תפסה הממשלה את מקום המבנה בהתאם לסעיף קטן (1) יחיד המפקח בכתב תוך 60 יום על כך לקבלן ויצוין בהודעה את הערך המשוער של חלק המבנה שבוצע עד למועד תפיסת מקום המבנה ואת פירוט התומרים, הציוד והמתקנים שהיו במקום המבנה אותה שעת.
 - (5) תפסה הממשלה את מקום המבנה כאמור בסעיף קטן (1) והיו בו תומרים, ציוד או מתקנים, רשאי המפקח בכל עת שהיא לדרוש מהקבלן בכתב לסלק ממקום המבנה את התומרים, הציוד והמתקנים או כל חלק מהם; ואם לא ציית הקבלן לדרושה זו תוך 14 יום, רשאית הממשלה על חשבון הקבלן לסלק ממקום המבנה לכל מקום שיראה בעיניה ולא תהיה אחראית לכל נזק או אבדן שיגרם להם.
- הוראות סעיף קטן זה אינן גורעות מזכותה של הממשלה להשתמש בתומרים, בציוד ובמתקנים או למכרם כאמור בסעיף קטן (1).

(6) נתפס מקום המבנה, לא תהיה הממשלה חייבת לשלם לקבלן סכום כלשהו בקשר לחוות, אלא בכפוף לאמור בסעיף קטן (7).

(7) עלה אומדן שכר החוות שהקבלן היה זוכה בו אילו היה מבצע את החוות בשלמותו (להלן – אומדן שכר החוות) על הסכום הכולל של התשלומים החלקיים האחרים ששולמו לקבלן לפני הפיסת מקום המבנה, של הוצאות השלמת המבנה ובדקו שייקבעו על יסוד חשבונות סופיים שיאושרו על ידי המפקח לרבות התוספת האמורה בסעיף קטן (2) ושל פיצויים על נזקים שנגרמו לממשלה מחמת כל דחיה בהשלמת המבנה ומחמת נזקים אחרים – תהיה הממשלה חייבת בתשלום ההפרש שבין אומדן שכר החוות לבין הסכום הכולל כאמור, ובלבד שהפרש זה לא יעלה על הסכום הכולל של ערך אותו חלק המבנה שהקבלן בצע עד למועד הפיסת מקום המבנה על ידי הממשלה ושל ערך החומרים, הציוד והמתקנים שנחפסו במקום המבנה ושהממשלה השתמשה בהם או שגמכרו על ידה, הכל כפי שיקבע על ידי המפקח.

(8) עלה הסכום הכולל של התשלומים החלקיים והאחרים ששולמו לקבלן לפני הפיסת מקום המבנה, על הוצאות השלמת המבנה ובדקו שייקבעו על יסוד חשבונות סופיים שיאושרו על ידי המפקח, לרבות התוספת האמורה בסעיף קטן (2), ושל פיצויים על נזקים שנגרמו לממשלה מחמת כל דחיה בהשלמת המבנה ומחמת נזקים אחרים על אומדן שכר החוות, יהיה הקבלן חייב בתשלום ההפרש שבין הסכום הכולל כאמור לבין אומדן שכר החוות.

(9) הוראות סעיף זה באות להוסיף על זכויות הממשלה לפי סעיף 39 ולא לגרוע מהן.

67. הממשלה רשאית לקזז כנגד כל סכום המגיע ממנה על פי חוזה זה כל חוב המגיע לה על פי חוזה זה או על פי כל חוזה אחר שבינה לבין הקבלן וכן כל חוב קצוב אחר המגיע מן הממשלה לקבלן.

הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותה של הממשלה לגבות את החוב האמור בכל דרך אחרת.

אי אפשרות
המשכת ביצוע
המבנה

68. (1) אם יתגלה בכל זמן שהוא שאין אפשרות להמשיך בביצוע המבנה כולו או מקצתו מפאת מלחמה, או כל סיבה אחרת שאין לקבלן שליטה עליה, יפנה הקבלן לממשלה והממשלה תתן לקבלן אישור בכתב כי אמנם אין אפשרות להמשיך בביצוע המבנה, כולו או מקצתו, והקבלן ימלא אחר הוראות המנהל בכל הנוגע לאי המשכת ביצוע המבנה כאמור.

(2) הסכום שישולם לקבלן במקרה של אי אפשרות המשכת ביצוע המבנה לפי סעיף קטן (1) יהיה – ערך העבודה שבוצעה עד לתאריך מתן האישור האמור בהתאם למחירים והשיעורים הנקובים בכתב הכמויות ובפקודות השינויים. נוסף לזה ישולם לקבלן סכום שייקבע בהתאם לאמור בסעיף 50 של חוזה זה.

(3) תשלום הסכום כאמור הוא סילוק סופי של כל תביעות הקבלן, כולל תביעות פיצויים ותביעות עבור הוצאות מיותרות שנגרמו כאמור.

(4) לא סילק הקבלן את הציוד ומתקני המבנה, כולם או מקצתם, ממקום המבנה או שלא ביצע פעולה אחרת בהתאם להוראות המנהל לפי סעיף קטן (1), רשאית הממשלה לבצע את הפעולות האמורות על חשבון הקבלן בעצמה או בכל דרך אחרת, והקבלן ישא בהוצאות הכרוכות בכך בתוספת 15% שייחשבו כהוצאות משרדיות – ובתנאית סכום שיאושר ע"י המפקח לכיסוי חלק מתקבל על הדעת מההוצאות האמורות שיש לזקמן על חשבון הממשלה.

מוסף א'

תעודת סיום

(על פי סעיף 66 (1))

אל: _____

מאת: _____

על פי סעיף 66 של החוקה אני מאשר בזה, כי המבנה בוצע והושלם בהתאם לחוקה (וכי
כל עבודות הבדק והכרזת כהן בוצעו אף הן בהתאם לחוקה) לשביעת רצוני המלאה.

השם: _____

התפקיד: _____

תאריך: _____

חתימת

הצעה למכרז

לכבוד
ועדת ההצעות המרכזית
ת"צ, המשרד הראשי
חדר מספר 110 בנין א'
ירושלים

א"נ

אני החתום מטה קראתי בעיון את טופס החוזה, המפרט הטכני וכתב הכמויות ועיינתי בכל התכניות והשרטוטים הנוגעים למכרז הג'ל וכן בנספחים שצורפו אל טופס ההזמנה להצעות מיום **7.10.84** והחווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ומצהיר כזה שהבנתי את כל המסמכים האלה והבנתי את השיטה שלפיה הוכן חשבון הכמויות ובהתאם להם ביססתי את הצעתי.

אני מתחייב להוציא לפועל, בהתאם למסמכים הג'ל כולם ביחד, לפי המחירים שרשמתי בכתב הכמויות המצורף בזה וכדי הנחת דעתו הגמורה של _____ את עבודת **כביש עטרות ענתא - גדר הייל**

שקל _____ במחיר: _____
שקל _____ במחיר: _____
שקל _____ במחיר: _____
שקל _____ במחיר: _____
שקל _____ במחיר: _____

בסכום כולל של **5,750,000.-** שקל (במילים: **חמש מיליון שבע מאות וחמשים אלף שקל**)

כמו כן הנני מתחייב לסיים העבודה במשך **1 1/2 חודש** (במילים: **חודש וחצי**)
חדשים מתאריך צו ותחלת העבודה.

רואה נספח מצ"ב

במקרה שלא אשלים את ביצוע הבניה תוך התקופה הג'ל, הנני מסכים לשלם בהתאם לסעיף 49 של החוזה סך **17,000.-** שקל (במילים: **שבעה עשר אלף שקל**) כפרציים מוסכמים וקבועים על כל יום של איחור.
(יש למלא כאן את הסכום שנקבע לכך בטופס הזמנת ההצעה).
סכום פיצויים זה יהיה צמוד, כאמור בסעיף 49(1) של החוזה.
הנני מקבל על עצמי לבצע את התיקונים ועבודות הבדק בהתאם לסעיפים 52, 53 של החוזה במשך תקופה של **12** חרשים.

כמו כן אני מתחייב, אם הצעתי תתקבל, לחתום על החוזה, המפרט הטכני וכתב הכמויות, הנספחים והתכניות והשרטוטים הג'ל ולהפקיד בידי **התנדוס המחוז ירושלים** למשך תקופת החוזה במזומנים או בערבות בנקאית או בערבות של חברת ביטוח סך של שקל כערבות למיליו תנאי הצעות, בהתאם לאמור בסעיף 8 לחוזה.

תקופת של הצעתי זו הוא עד **60 יום מיום הגשתה.**

אם אוכח בעבודה אני מתחייב להמציא תעודה מאת רואה חשבון או פקיד שומה המאשרת כי אני מנהל חשבונות כחוק.

בכבוד רב



ד.מ.מ. 5000

שם המציע ומענו		ציון ברוך - רחוב נרקיס 20 ירושלים	
חתימת העד לחתימת המציע			
שם העד	מצנו		
תאריך	האחרון להגשת ההצעה	חתימת המציע	
		21.10.84	

מוקדמות

1. תיקף העבודה:

העבודה כוללת הקמת גדרות חייל בשני צדי המדרונות של הכביש הנ"ל.

2. הכרת המקום:

על הקבלן לבקר במקום העבודה ולברר לעצמו את השטחים הפנויים לעבודה, הנאי המקום, דרכי הגישה, לפני הגישו את הצעתו ולחשב את מחיריו בהתאם.

3. אספקת מים:

אספקת המים לכל העבודה תהיה על חשבון הקבלן, הקבלן יעשה על חשבונו את כל הסידורים הדרושים למשיכת קו מים מהרעה ועד למקומות הבנייה ויקבע בהם מדי מים, כמו כן עליו להרכיב מיכלי מים במספר ובמידה הצורך, לפי הוראות המהנדס.

4. שמירה על המצב הקיים:

על הקבלן לשמור על הנטיעות, קוי חשמל וטלפון, צנורות מים, ביוב, כבישים וכו', ויחקן על חשבונו כל נזק שייגרם על-ידיו.

5. פועלים מקצועיים וקבלני משנה:

על הקבלן להעסיק מנהל עבודה, פועלים מקצועיים וקבלני משנה בעלי ניסיון מתאימים לעבודות שעליהם להוציא לפועל.

6. טיב החומרים:

על החומרים שהקבלן ישתמש בהם לבנין, צריכים להתאים לדרישות התקן של מכון התקנים הישראלי.

7. אחריות:

האחריות על הגדרות הועבר למהנדס בגמר העבודה, כאשר תהיה מושלמת, מסודרת ובקיה. יש לסלק ממקומות העבודה כל אשפה, שיירי בנייה, פסולת מהצבה, וכו'.

8. תקנות עבודה ממשלתיות ועירוניות:

הקבלן אחראי לביצוע מדויק של כל תקנות העבודה הממשלתיות והעירוניות, שנקבעו על-ידי השלטונות בקשר לביצוע העבודה וביטוח הפועלים.

9. הקבלן ידאג לכל הביטוחים הדרושים בהתאם לטעיף 19 בחוזה הסטנדרטי.

חתימת הקבלן

ת א ר י ר

CONFIDENTIAL - EYES ONLY
NOT FOR PUBLICATION OR DISSEMINATION

Summary

1. Background

During the past year, the following information has been received:

2. Key Points

It should be noted that the following information was received from the following sources:

3. Summary of Findings

Based on the information received, it is concluded that the following information is reliable and should be included in the report.

4. Summary of Recommendations

It is recommended that the following actions be taken:

5. Summary of Conclusions

It is concluded that the following information is reliable and should be included in the report.

6. Summary of Comments

It is noted that the following information was received from the following sources:

7. Summary of Notes

It is noted that the following information was received from the following sources:

8. Summary of References

It is noted that the following information was received from the following sources:

9. Summary of Acknowledgments

CONFIDENTIAL - EYES ONLY

NOT FOR PUBLICATION OR DISSEMINATION

כתב כמויות:

טעיף מספר	תאור	העבודה	יח' כמות	מחיר יחידה	סה"כ
1.	גדר הייל:				
	הספקה והתקנת גדר הייל, העבודה כוללת:				
(א)	עמודי ברזל זווית 50/50 מ2מ שגובהם מעל פני הקרקע 1.40 מ', תחתית העמוד מפוצל והעוגן בבטון, אורך הקטע מבוסן יהיה 30 ס"מ.				
(ב)	תעורה ו/או חציבה ליסודות העמודים ומילוי חזרה (מדידת היסודות 35x35x35 ס"מ).				
(ג)	יציאת יסודות בטון ב-150 סמ 200 ק"ג צמנט ל-מ" בטון מוכן.				
(ד)	פתיחה וקשירת 5 חוטי מייל דוקרני מגולבניט לאורך ושני חוטים אלכסוניים, עובי החוט 3 מ"מ.				
(ה)	הספקה והתקנת חמיכות מברזל זווית כנייל ויסודות כנייל לכל עמוד תמימי ובפינות הגדר.				
(ו)	צבע מיניוסט לאחר ניקוי חלודה בשתי שכבות (שכבה אחת בבית המלאכה) וצבע שטח מעמייט.				
			מ"מ 2500	2,300.-	5,750,000.-
					5,750,000.-
					862,500.-
				חוספת 15% מ.ע.מ.	6,612,500.-
			סה"כ		

חתימת הקבלן

ה א ר י ר

תאריך _____

לכבוד

א.נ.

הנדון: תשלום בהתאמות לספקים

לפי הוראות החשב הכללי יודעטו המחזות רק פעמיים בחודש, אי-לכך
אבקשכם למלא הנספח הרצ"ב ולהחזירו אלינו בהקדם ככל האפשר.

באמצעות העברות לבנק לזכות חשבונכם אף יוקדם תהליך התשלום
בכ" 10 ימים לפחות.

ב ב ר כ ה,

מהנדס המחוז

נספח להחזרה למע"צ

תאריך _____

לכבוד

מע"צ מחוז ירושלים

ונ.ד. 132

ירושלים 91000

א.נ.

הנדון: זיכוי חשבוננו בבנק

נא לזכות את חשבוננו בבנק _____ סניף _____

עיר _____ מספר חשבון _____

עבור החשבונות ו/או הווקבולים המגיעים לנו בגין אספקת חומרים
ו/או ביצוע עבודה.

לכבוד רכ,

חתימה

חותמו

שם החברה

DATE _____

TO _____

FROM _____

SUBJECT _____

RE _____

BY _____

DATE _____

FOR THE PURPOSE OF _____

IT IS HEREBY _____

IN WITNESS WHEREOF

I HAVE HEREBY _____

IN WITNESS WHEREOF

IN WITNESS WHEREOF

IN WITNESS WHEREOF
I HAVE HEREBY _____

BY _____

DATE _____

IN WITNESS WHEREOF _____

BY _____

IN WITNESS WHEREOF _____

IN WITNESS WHEREOF

BY _____

DATE _____

IN WITNESS WHEREOF

משרד הביטחון והשכר
מחלקת עבודות צבאיות מחוז ירושלים

נספח מספר 1 לטופס "הזמנת הצעות למכרז (מדר 3005)

מכרז מס' 49/84 יט

העבודה: כביש עטרוף ענחא - גדר חיל

התנאים המפורטים בנספח זה מהווים חלק בלתי נפרד מהחזוה שייחתם עם
הקבלן תזוכה.

1. כל מחירי ההגשה (מחירי יחידה ומחיר מה"כ) הינם מחירים שאינם כוללים את מס ערך המוסף. - החזוה, לעומת זאת, ייחתם על סכום ההצעה כשאליו יתווסף המ"מ.
2. במקרה ובכרזונו של הקבלן לוח הנחה על מחיר מה"כ המתקבל לפי כתב הכמוריות, עליו לנקוב את שיעור ההנחה באחוזים. במידה והקבלן ינקוב את שיעור ההנחה הנ"ל בשקלים - תתרגם מע"צ את ההנחה הנ"ל לאחוזים. ההנחה הנ"ל (באחוזים) תנוכה מכל חשבונו חלקי, מהחשבונו הסופי ומחשבונו ההתיקוריות, בהתאם לשיעור האחוז שנקבע בהתאם לנ"ל.
3. הוצאות הביול (של החזוה המקורי ושל כל אותם השינויים המבדילים את ערך החזוה המקורי - כולל ערכי המע"מ המחאימים) חחולנה על הקבלן.
4. על הקבלן לרשום לפניך ששעיה העבודה המותרות יהיו:
ימים א' - ה' משעה 7.00 בבוקר עד השעה 16.00.
ימי שישי וערכי חו משעה 7.00 בבוקר עד השעה 14 1/2.

אל: מהנדס המחוז _____ מע"צ

מאת: _____

הנני מאשר כי קראתי את הנספח הנ"ל וידוע לי כי התנאים המפורטים בו יהיו חלק בלתי נפרד מהחזוה.

חתימת הקבלן

תאריך

נהלה הגשת חשבונות עבור עבודות ו/או שירותים

1. החשבונות יוגשו על בסיס חשבונות עסקה או מים.
2. האחריות על הקבלן לדאוג למסירת חשבונות מס או עסקה. מועד מסירתן יהיה יום הגשת החשבונות לתשלום.
3. החשבונות יוגשו אך ורק לארכיב המחוז אשר יטביע עליהן חותמת כניסה שחיה מועד וגשת החשבונית לתשלום. הדבר לא יחייבם לחשבונות מסוכנים. מחשב ("פריט").
4. במידה והחשבונות יגמרו למפקח מע"צ ו/או ממקח חוץ באתר, הוא יודיע לקבלן שהוא מעביר את זה דרך ארכיב המחוז לחתימה כנ"ל.
5. על הקבלן לדאוג לחידוש הכסופים בגין החוזה במידת הצורך. במידה והכסופים לא יחודשו לא יועברו החשבונות לתשלום. מועד חידוש הכסופים יהווה מועד הגשת החשבון לתשלום.

תאריך _____

חתימת הקבלן _____

חשבוך הקבלן מתיחס לחודש שלם בו בוצעה העבודה וזו הסתיימה בסוף החודש.
ההתיקרות עבור חודש זה בו בוצעה העבודה מתפרסמת רק ביום 15 של החודש
שלאחריו.

אי לכך יש בידי הקבלן 2 אפשרויות:

(א) (1) חישוב ההתיקרות כ-1 לחודש של העבודה שבוצעה בחודש שלפניו
לפי מדד של חודש שקדם לחודש בו בוצעה העבודה ושפורטס במחצית
החודש בו בוצעה העבודה.

(2) להגיש בחשבוך של החודש שלאחר מכן את תקון ההפרש בהתיקרויות.

(ב) להמתין עם חישוב ההתיקרויות עד ליום 16 של החודש שלאחר החודש בו
בוצעה העבודה ואז תחושב ההתיקרות האמיתית המתייחסת לחודש בו בוצעה
העבודה.

במקרה כזה -- החשבוך יחושב כאילו הוא נמצא בידי המפקח של מע"צ רק
מיום 16 לחודש שהוא המועד המוקדם ביותר בו אפשר לערוך את חישוב
ההתיקרות.

הנחיה זו מתייחסת לכל סוגי חשבוניות קבלנים - כשיטה ידנית או ממוכנת
(בעזרת מחשב).

חתימת הקבלן

תאריך

גרסא אחיד לכתב ערבות

1. להלן גרסה אחיד לכתב ערבות:
2. נבקשכם להקפיד, מעתה ואילך, לקבל כתבי ערבות מבנקים, חברות ביטוח וכו' רק בגרסה זו.

לכבוד

ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל

באמצעות משדד _____

הנדון: ערבות מספר _____

לבקשת _____ אנו ערבים בזה כלפיכם
לסילוק כל סכום עד לסך _____ (במילים _____ שקל)
שדרשו מאת _____ (להלן "החייב") בקשר עם,
ההזמנה/חובה _____.

אנו נשלט לבט את הסכום הנ"ל תוך שבעה ימים מדרישונכם הראשונה בכתב, מבלי
שחיהו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לסערון כלפיכם טענה כל שהיא שיכולה
לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדורש תחילה את סילוק הסכום האמור
מאת החייב.

ערבות זו תשאר בחוקפה עד ליום _____ ועד בכלל.

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסעיף הבנק שכתובתו _____

ערבות זו אינה תינתן להעברה.

חתימת הקבלן _____

ח א ר י ך _____

3. קבלת כתב ערבות בגרסה אחר, טענה אישור בכתב מאת החשב הכללי.

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון
מחלקת עבודות ציבוריות
אגף הכבישים
המשרד הראשי
ירושלים

תאריך:

מספר:

לכבוד

חברת מהנדסים לתכנון ופקוח בע"מ

רח' בן-יהודה 194

תל-אביב

א.ב.

הנדון: חוזה מע"צ ח/כ/84/185 מ- 1.1.84 (כסחון)
תכנון דרך מס' 3 - קטע ג' בע-ענתא - הוראת
שנוי מס' 2, אובייקט 70821.

נא לרשום לפניכם את השינויים מהסיכוח דלהלן:

א. הגדלה עקב שינוי תעריף.

ב. הגדלת תשומות עקב עיכוב אורך הכביש ותוספת תכנון מוקדם באזור צומת
חידמא וענתא.

א. הגדלה עקב שנוי תעריף

חוזת מקורי (חשבו (1+2	בוצע ש"ע לכצוע	יתרת ש"ע לכצוע	מחיר שעות בחוזת	מחיר יולי 84	מחיר אוק' 84	התיקרות	סה"כ בסיסי	סה"כ התיקרות
92	20	72	909	4,400	8,080	3,680	65,448	264,960
372	75	297	727	3,520	6,460	2,940	215,919	873,180
840	360	480	545	2,640	4,840	2,200	261,600	1,056,000
612	215	397	409	1,980	3,630	1,650	162,373	655,050
480	770	-	-	1,637	-	-	-	-
							705,340	2,849,190
						סה"כ טעיף א'		

שְׁמֵי שָׁמַיִם וְשָׁמַיִם
 שְׁמֵי שָׁמַיִם וְשָׁמַיִם
 שְׁמֵי שָׁמַיִם וְשָׁמַיִם
 שְׁמֵי שָׁמַיִם וְשָׁמַיִם
 שְׁמֵי שָׁמַיִם וְשָׁמַיִם

1997

deer

1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646 2647 2648 2649 2650 2651 2652 2653 2654 2655 2656 2657 2658 2659 2660 2661 2662 2663 2664 2665 2666 2667 2668 2669 2670 2671 2672 2673 2674 2675 2676 2677 2678 2679 2680 2681 2682 2683 2684 2685 2686 2687 2688 2689 2690 2691 2692 2693 2694 2695 2696 2697 2698 2699 2700 2701 2702 2703 2704 2705 2706 2707 2708 2709 2710 2711 2712 2713 2714 2715 2716 2717 2718

en: 05-10000 100

$$n^2 + 8n + c$$

38-6-

[illegible]

sa dmpa dacta sa gncsso anocm rñdr:

4. Karte von West-Indien.

C. NARRATIVE REPORTS FOR MONTHS MAY, JUNE, JULY, AUGUST, SEPTEMBER, OCTOBER, NOVEMBER, DECEMBER.

М. Искренне-ваше, А. С. Пушкин

Year	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100
1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון
מחלקת עבודות ציבוריות
אגף הכבישים
המשרד הראשי
ירושלים

תאריך:

מספר:

ב. הגדלת תשומות עקב עדכון אורך הכביש

להלן חשבו התשומות לצורך תכנון כל העבודה (כולל הקטע בחוזה המקורי).

1. מדידות (שטח ג-1) - אורך הכביש 6.0 ק"מ (לא כולל דרך לענתא) 67% מתמדידת

מהנדס בכיר	3 שעות	$6.0 \text{ ק"מ} \times 0.67 =$	12 שעות
מהנדס	13 שעות	$6.0 \text{ ק"מ} \times 0.67 =$	52 שעות
טכנאי/מודר	100 שעות	$6.0 \text{ ק"מ} \times 0.67 =$	402 שעות
שרטט	50 שעות	$6.0 \text{ ק"מ} \times 0.67 =$	201 שעות
פועל מדידה	250 שעות	$6.0 \text{ ק"מ} \times 0.67 =$	1,005 שעות

2. תכנון מפורט - אורך 6.0 ק"מ - 90% מתכנון מפורט

מהנדס בכיר	19 שעות	$6.0 \text{ ק"מ} \times 0.90 =$	103 שעות
מהנדס	76 שעות	$6.0 \text{ ק"מ} \times 0.90 =$	410 שעות
טכנאי	105 שעות	$6.0 \text{ ק"מ} \times 0.90 =$	567 שעות
שרטט	125 שעות	$6.0 \text{ ק"מ} \times 0.90 =$	675 שעות

3. תכנון מוקדם - אורך 4.6 ק"מ (כולל קטע 490-585 ודרכים מצטלבות) -

15% מתכנון מפורט

מהנדס בכיר	19 שעות	$4.6 \text{ ק"מ} \times 0.15 =$	13 שעות
מהנדס	76 שעות	$4.6 \text{ ק"מ} \times 0.15 =$	52 שעות
טכנאי	105 שעות	$4.6 \text{ ק"מ} \times 0.15 =$	72 שעות
שרטט	125 שעות	$4.6 \text{ ק"מ} \times 0.15 =$	86 שעות

4. תכנון חנועה - אורך 6.0 ק"מ - 5% מתכנון מפורט

מהנדס בכיר	19 שעות	$6.0 \text{ ק"מ} \times 0.05 =$	6 שעות
מהנדס	76 שעות	$6.0 \text{ ק"מ} \times 0.05 =$	23 שעות
טכנאי	105 שעות	$6.0 \text{ ק"מ} \times 0.05 =$	32 שעות
שרטט	125 שעות	$6.0 \text{ ק"מ} \times 0.05 =$	38 שעות

Q T I L N W F X S
Q T I L N W F X S
Q T I L N W F X S
Q T I L N W F X S
Q T I L N W F X S

Q T I L N W F X S

Q T I L N W F X S

Q T I L N W F X S

Q T I L N W F X S

Q T I L N W F X S

Q T I L N W F X S	$2 \times 0.5 \times 10.0 =$	10
Q T I L N W F X S	$10 \times 0.5 \times 10.0 =$	50
Q T I L N W F X S	$100 \times 0.5 \times 10.0 =$	500
Q T I L N W F X S	$1000 \times 0.5 \times 10.0 =$	5000
Q T I L N W F X S	$10000 \times 0.5 \times 10.0 =$	50000

Q T I L N W F X S

Q T I L N W F X S	$10 \times 0.5 \times 10.0 =$	50
Q T I L N W F X S	$100 \times 0.5 \times 10.0 =$	500
Q T I L N W F X S	$1000 \times 0.5 \times 10.0 =$	5000
Q T I L N W F X S	$10000 \times 0.5 \times 10.0 =$	50000

Q T I L N W F X S

Q T I L N W F X S	$10 \times 0.5 \times 10.0 =$	50
Q T I L N W F X S	$100 \times 0.5 \times 10.0 =$	500
Q T I L N W F X S	$1000 \times 0.5 \times 10.0 =$	5000
Q T I L N W F X S	$10000 \times 0.5 \times 10.0 =$	50000

Q T I L N W F X S

Q T I L N W F X S	$10 \times 0.5 \times 10.0 =$	50
Q T I L N W F X S	$100 \times 0.5 \times 10.0 =$	500
Q T I L N W F X S	$1000 \times 0.5 \times 10.0 =$	5000
Q T I L N W F X S	$10000 \times 0.5 \times 10.0 =$	50000

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון
מחלקת עבודות ציבוריות
אגף הבניינים
המשרד הראשי
ירושלים

תאריך:

מספר:

להלן סיכום חשוב תשומות ההגדלה (לא כולל שעות שכחזה המקורי)

מחנדים בכיר	92 שעות - (6+13+103+12)	=	42 שעות
מחנדים	372 שעות - (23+52+410+52)	=	165 שעות
סכנאי/מודד	840 שעות - (32+72+567+402)	=	233 שעות
שרטט	612 שעות - (38+86+675+201)	=	388 שעות
פועל מזידה	480 שעות - (1,005)	=	525 שעות

אומדן כספי עבור סעיף ב' (הגדלה תשומות) על בסיס מחירי החזזה והתיקרות

הגדלה ש"ע	מחיר ש"ע בחזזה	מחיר ש"ע אוק' 84	התיקרות ש"ע	סה"כ בסיסי (חזזה)	סה"כ התיקרות	
42	909	8,080	7,171	38,178	301,182	מחנדים בכיר
165	727	6,460	5,733	119,955	945,945	מחנדים
233	545	4,840	4,295	126,985	1,000,735	סכנאי/מודד
388	409	3,630	3,221	158,692	1,249,748	שרטט
525	339	3,000	2,661	177,975	1,397,025	פועל מזידה
						סה"כ 4,894,635 ש"י
						סה"כ 621,785 ש"י

Table 1.1
continued
from page 1

Table 1.1

Table 1.1

Table 1.1 (continued)

Table 1.1	Table 1.1	Table 1.1
Table 1.1	Table 1.1	Table 1.1
Table 1.1	Table 1.1	Table 1.1
Table 1.1	Table 1.1	Table 1.1
Table 1.1	Table 1.1	Table 1.1

Table 1.1 (continued)

Table 1.1	Table 1.1	Table 1.1	Table 1.1	Table 1.1	Table 1.1	Table 1.1
Table 1.1	Table 1.1	Table 1.1	Table 1.1	Table 1.1	Table 1.1	Table 1.1
Table 1.1	Table 1.1	Table 1.1	Table 1.1	Table 1.1	Table 1.1	Table 1.1
Table 1.1	Table 1.1	Table 1.1	Table 1.1	Table 1.1	Table 1.1	Table 1.1
Table 1.1	Table 1.1	Table 1.1	Table 1.1	Table 1.1	Table 1.1	Table 1.1
Table 1.1	Table 1.1	Table 1.1	Table 1.1	Table 1.1	Table 1.1	Table 1.1
Table 1.1	Table 1.1	Table 1.1	Table 1.1	Table 1.1	Table 1.1	Table 1.1

Table 1.1 (continued)

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון
מחלקת עבודות ציבוריות
אגף הכבישים
המשרד הראשי
ירושלים

תאריך:

מספר:

סה"כ ההגדלה

2.

א.	הגדלה עקב שינוי תעריף	2,849,190.- ש'
	15% מע"מ	427,380.- ש'
	סה"כ הגדלה עקב שינוי תעריף (לא חייב בביול)	3,276,570.- ש'
ב.	הגדלה עקב חוספת חשומות	
	- במיסי	621,785.- ש'
	- התייקרות	4,894,635.- ש'
	סה"כ	5,516,420.- ש'
	15% מע"מ	827,463.- ש'
	סה"כ הגדלה עקב חוספת חשומות (חייב בביול)	6,343,883.- ש'


סה"כ הוראת שינוי מס' 2:

כולל מע"מ
9,620,453.- ש' = 3,276,570 + 6,343,883

(חשעה מיליון שש מאות ועשרים אלף ארבע מאות חמישים ושלושה שקלים)

י. בן-פרז
חשב מע"צ

ס. שגיר
מנהל אגף הכבישים



התאחדות העובדים
התאחדות העובדים
התאחדות העובדים
התאחדות העובדים
התאחדות העובדים

התאחדות

התאחדות

2. התאחדות

א. התאחדות העובדים	10,240,100.-
התאחדות העובדים	10,240,100.-
התאחדות העובדים	10,240,100.-
התאחדות העובדים	10,240,100.-

א. התאחדות העובדים	10,240,100.-
התאחדות העובדים	10,240,100.-
התאחדות העובדים	10,240,100.-
התאחדות העובדים	10,240,100.-
התאחדות העובדים	10,240,100.-
התאחדות העובדים	10,240,100.-

התאחדות העובדים 10,240,100.-
התאחדות העובדים 10,240,100.-

(התאחדות העובדים 10,240,100.-)

התאחדות העובדים
התאחדות העובדים
התאחדות העובדים
התאחדות העובדים

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון
מחלקת עבודות ציבוריות
אגף הכבישים
המשרד הראשי
ירושלים

תאריך:

1984 צ' 05

מספר:

לכבוד

חברת מהנדסים לחכנון ופקוח בע"מ

רח' בן-יהודה 194

תל-אביב - 63471

א.ב.

הנדון: חוזה טע"צ ח/כ/78/107 מיום 25.3.79

דורך מס' 3, קטע עמדות ג'בע

הוראת שנוי מס' 6. 705/6

נא לרשום לפניכם את השנויים עקב שינוי העריף:

תה"כ התיקרות	הפרש	העריף 10/84	העריף 7/84	יתרת ט"ע לבצוע	
49,747.-	3,685	8,080	4,395	13.5	מהנדס בכיר
135,470.-	2,945	6,460	3,515	46	מהנדס
202,860.-	2,205	4,840	2,635	92	סכנאי/מודד
128,770.-	1,630	3,630	2,000	79	שרטט
15,900.-	1,325	3,000	1,675	12	פועל מדידה
<u>532,747.-</u> ש'	סה"כ				

705/6
0383
1/5

532,747.- ש'

הגדלה עקב שינוי העריף

79,913.- ש'

15% מע"מ

612,660.- ש'

סה"כ בהוראת שנוי זו (מס. 6)

(שש מאות ושנים עשר אלף שש מאות ושישים שקלים)

י. בן-זר

ס. שניר

חשב. מע"צ

מנהל אגף הכבישים

טל. 02-27721

ת"ד 1098, ירושלים ונוף

מדף 1041

白粉花(2)

RCAP

deer

nono interesse essere tenuto conto

col. of -Kara MRI

1954-1955 - 1956-1957

34-22

25.2.79 09:00 78:10750 78:10750

For me? I am not worthy.

1950-1951

© 1997 by the American Psychological Association

Category	1984	1985	1986	1987	1988	1989
1984-1989	12,000	1,252	2,000	1,672	15	15
1985-1989	158,220	1,620	2,820	5,000	10	10
1986-1989	202,820	1,502	4,810	5,672	05	05
1987-1989	122,420	1,642	4,160	2,812	10	10
1988-1989	46,247	2,692	8,680	4,262	12	12

ΠΛΕΟΝ ΕΥΣ ΔΕΙΤΕ ΠΥΡΟΣ

4. SAT. SEP 20 1964

821 000000

219.05

on the other hand, $\mathbb{R}^n$ is a vector space

— 000, 216 22

[illegible]

ମନୁଷ୍ୟମାନବ

0. 0555

5. Cf. 27

מלך מלך מלך

Y"yo 200

נספח להוראת שנוי מס' 6
לחוזת מס' ח/כ/78/107 מיום 25.5.79

תמונת מצב שעות עבודה

יתרת שעות שנשאר לכצע	חוגש בחשבון מס' 3-8	בהוראות שנוי מס' 2-5 **	בחוזת המקורי (לא לחבר להוראות שנוי) *	
13.5	323	336.5	228	מחנדים בכיר
46	1,281	1,327	921.5	מחנדים
92	2,608	2,700	2,047.25	טכנאי/מודר
79	2,508	2,587	1,871.5	שרטט
12	2,512	2,524	2,280	פועל

* החוזת המקורי חוקטא בשנת 1981 ראה הוראת שנוי מס' 1.

** הוראות שנוי מס' 2-5 מתייחסות לעבודת חכנון שהוזמנה ב- 1983 ו- 1984.


Table 1. Summary of the results of the
analysis of variance for the 1951-52 season

Table 1. Summary of the results of the

	Analysis of variance (D.F. Error = 100)	Analysis of variance (D.F. Error = 100)	Analysis of variance (D.F. Error = 100)	Analysis of variance (D.F. Error = 100)
	*	**		
Overall mean	1.00	1.00	1.00	1.00
Replication	1.00	1.00	1.00	1.00
Treatment	1.00	1.00	1.00	1.00
Error	1.00	1.00	1.00	1.00
Total	1.00	1.00	1.00	1.00

* Analysis of variance for the 1951-52 season.

** Analysis of variance for the 1951-52 season.



משרד הבינוי והשיכון
מחלקת עבודות ציבוריות
מחוז ירושלים

תאריך: כ"ב כסלו תשמ"ה
26 בנובמבר 1984

אל: מר טראוביץ
מהנדס ביצוע ראשי (כ)
מע"צ משרד ראשי
ירושלים

מספר: 6(458)7

הנדון: כביש עטרוח ענתא - צומח עם
דרך רמאללה

מז"ב תצלום אומדן מחברת בזק להעתקה כבלי הטלפון
בסך 12,838,756 שקל.

אומדן חברת בזק הוא על החמרים בלבד.

על מע"צ יהיה לבצע את כל העבודה (חפירת תעלות, בניית
חאים וכו'). אומדן ראשוני לביצוע העבודות 10,000,000
שקל.

אבקש להעביר אלינו הסכום הנ"ל כדי שנוכל לשלם לחברת
"בזק".

בכר כה,

א. אינשטיין
סגן מהנדס המחוז
במהנדס המחוז

האשרה
יטא
11/1/85

הערה: מר פורקוש { בצרוף התצלום
ס.מ.מ. (2)

RECEIVED
JAN 10 1955
U.S. DEPT. OF JUSTICE
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
WASHINGTON, D.C.

TO: SAC, NEW YORK
FROM: SAC, NEW YORK
SUBJECT: [illegible]

RE: [illegible]

NY 100-100000

Enclosed for the Bureau are two copies of a letterhead memorandum dated and captioned as above.

Very truly yours,
[illegible signature]

Enclosed for the Bureau are two copies of a letterhead memorandum dated and captioned as above.

Very truly yours,
[illegible signature]

Enclosed for the Bureau are two copies of a letterhead memorandum dated and captioned as above.

NY 100-100000

RE: [illegible]

Very truly yours,
[illegible signature]


cc: [illegible]

נספח 3

(עבודה מעל למליון שקל ללא מע"מ)

תאריך: 13.11.84

21 סל 120 (262) 1984



לכבוד

משרד הביטחון והשכון

רח' הנביאים 52

ירושלים

אדון נכבד,

הנדון: הזמנת כביש עפרות ענתא מיום 24.6.84

במענה להזמנת שבנדון הרינו להודיע כי אנו מוכנים לבצע את העבודה המוזמנת על ידך.

עליך להמציא לנו תוך 30 יום מתאריך מכתבנו זה (דהיינו עד 13.12.84) את עלות העבודה בסך: 12,838,756.- שקלים (כולל מ.ע.מ.) במלים: שנים עשר מיליון שמונה מאות שלושים ושמונה אלף שבע מאות חמישים ושישה שקל. האור העבודה:

לחלן העבודות שעליכם יהיה לבצע על חשבונכם בטרם תחלו בעבודות הכביש. א. לבצע חפירה באורך 500 מ' ב. להניח צנרת P.V.C באורך 60 מ' ג. לבנות שני תאי כבילים מסוג 3 בקצוות הצנרת ד. להניח כבל קואקס 12 שפ' וכבל משודרין 308/09 באורך 440 מ', נוכל להניח את הכבלים בתעלה ונחייב את חשבונכם בהתאם, אם לא יתאפשר בידכם לבצע זאת, עם ביצוע התשלום ניתן ההיתר לביצוע.

נא לשלם סכום זה בבית דואר בעזרת טופס ב.ד. 104 המצ"ב, שהינו גם חשבונית מס. לא ישולם הסכום האמור עד המועד הנקוב לעיל, אנו נראה את הזמנתך כמבוטלת. הסכום הנ"ל הוא כאמור אומדן בלבד. אם יהיה צורך תוך כדי כצוע העבודה לערוך שינויים במפרט הטכני של העבודה, או אם יתברר תוך כדי כצוע העבודה או בסופה שהוצאות הן בסכום הגביה מאומדן זה, תדרש לשלם תוך 30 יום את ההפרש בין יום ששולם על ידך לבין העלות בפועל. לא תעשה כן, תתוסף ליתרה זו הצמדה למדד המחירים לצרכן ורביית בשעור 7% לשנה מתאריך משלוח דרישת התשלום ועד מועד התשלום בפועל. לחלופין, המשרד יהיה רשאי להפסיק את כצוע העבודה ולדרוש ממך פיצוי על נזקיו.

אם יתברר בסיום העבודה שהוצאות בפועל נפלו מהסכום ששולם על ידך, יעמוד ההפרש לזכותך.

תשלום האומדן הנקוב לעיל על ידך יהווה מתן הסכמתך לאמור במכתבנו זה.

בכבוד רב,

מ. ליעזוביץ

מח' כבילים ב"ע


העתק: מהנדס אזור בצרף עותק האומדן למכתבך
מיום
ממ"ד חשבונות בצרף 2 עותקי האומדן, עם קבלת התשלום יש להוציא הרשאה מתאימה מהנדס האזור לביצוע העבודה.

לישראל
03027
0772
69 5383
1984

הגבה
ד.צ.
40

צבא
יח'
הב
טל
8

נובמבר



אג' 1

✓ מע"צ/המשרד הראשי/מהנדס תכנון ראשי.

חב' מהנדסים לתכנון ופיקוח.
ד, 45, 40.

הנדון: כביש עטרות - ענא.

שלנו: 6 (437) 7 מ - 4 אוקט'.

1. מכתבך בסימוכין נחקבל במשרדנו בתאריך 1 נוב'.

2. לגופו של ענין המדובר בכביש עטרות - ענא (המשך הקטע גבע ענתות) הנמצא בתכנון שלכם ובאחריותכם.

3. לאור הנ"ל אנו רואים את הסתיגותכם המבוססת כנובעת מטעות [קצר בתקשורת].

דמ/בר

אג' 1
18/11

דני
מריאן
סא"ל
ב/מפקד
היחידה



100	100	141.4
100	100	141.4
100	100	141.4
100	100	141.4
100	100	141.4
100	100	141.4



1. The first step is to draw a rectangle with a width of 100 and a height of 100.

2. The second step is to draw a diagonal line from the top-left corner to the bottom-right corner.

3. The third step is to draw a line from the top-left corner to the bottom-right corner.

4. The fourth step is to draw a line from the top-left corner to the bottom-right corner.

5. The fifth step is to draw a line from the top-left corner to the bottom-right corner.

6. The sixth step is to draw a line from the top-left corner to the bottom-right corner.

7. The seventh step is to draw a line from the top-left corner to the bottom-right corner.

מפקדת פיקוד המרכז - 64
ש ל י ש ר ח
777 טל-
1081 מנ-
84 אוק' 14
חש"ח תשרי

מנהל אזרחי איו"ש - רמ"ט מע"צ

אוג' 194 - רמ"ט

אכ"א נפגעים - רמ"ד תשתיח

ע.קת"פ לבנון

חיק כבישים

ח.ח. 2.11.84

הנדון: מפרצים להסעת חיילים בצומת כביש הגישה

ז-ם - רמה

מכתב אכ"א נפגעים: חז-2 - 17307 מ-8.10.84

1. במכתב הנ"ל מבקש מכתב ג' ממרכז בנוי 5600 - רע"נ 40 לטפל בהקמת מפרצים להסעת חיילים בצומת רמת בו נעשות כיום עבודות פיתוח טלילה.

2. אודה לך באם חוכל לטפל בנושא גם מבחינת איו"ש היות והמקום כשליטה מנהל אזרחי איו"ש ולעדכן את אכ"א והח"מ בהקדם.

3. ע.קת"פ לבנון - נא טיפולך עם מרכז בנוי להכנסת המפרץ הנדרש.

לנוסה: למכותביט א,ב,ד מכתב אכ"א.

יונתן
ע.
בשם
טנברום
רמ"ט
קס"פ
הקס"פ

22-18-84

יט/צח

421 55 ימות גדולי'ם

37307 424 54

תחומים שונים

54 125 2

40 μm - 5600 μm

מ.ב. 5600 - רמ"ד דרכים

תק"מ"ז - 64 - שליחות - ה' כסיות - תשס"ז

400

84 ד'ק"ר 23 ת"ת

החלטת הוועדה: **לדחות את הצעת החוק.**

1. נודע לי שכעת הכניסו בחדר מבוזעים עבודת סיווח אך לא הוכנסו בו כל הפרצות המטע חזילות.
2. אודה לך על שחברך הנושא והערכונני.

על העקבותי סוף
בשנת ה'תרס"ב

50-70

2321*

את ההצעה יש לשים ב"תיבת ההצעות".

במשרד הראשי של מע"צ.

חדר 110 בנין א', קרית הממשלה

(מאחורי המטה הארצי של משטרת
ישראל) ירושלים.

מדינת ישראל

תאריך 7.10.84

משרד הבינוי והשכון מחלקת עבודות צבוריות

תבשרד/היחידה

כתובת המשורר

רחוב הנביאים 52 ירושלים

02 - 249411 :11050

לכבוד

ציון ברנר

רחוב ברקיס 20

ירושלים

49/84/07

100

הזמנת הצעות במכרז

100%

1. הנני מזמין בזה את כב' להגיש הצעת מחירים לביצוע העבודה דלהלן: —

כביש עטרוף עממא - גדר תייל

2. המסמכים הבאים מצורפים בזה: —

המשרד הראשי של מע"צ, הדרסיו, בנק א"י
קרית הממשלה, ירושלים

(א) מפרט סכמי, כתב הכמויות ושופס ההצעה (בשני עותקים);

(ב) סדרת חבניות לפי רשימה בספר הכמויות;

(ג) נוסח הערבות הבנקאית ;

(ד) מעטפה להחזרת החומר ע"י המציע :

(ה) חוות – (אם לא צורף תוצאה, אפשר לעיין בו במשרדנו);

בספרים 6

המלך המשיח
המלך המשיח
המלך המשיח

(c)

(7)

(四)

(9)

[illegible]

(*) 4. סיור במקום העבודה ייערך ביום..... בשעה..... כב' מתבקש להיות נוכח ב.....
 ביום ובשעה הנ"ל ולהביא אתו את כלי החבורתו.

— תפילת —

המועד האחרון להגשת ההצעות

2 אוגוסט 1984 שעה 10:00

ב"רם

ציון בנה
חברה להשקעות בע"מ

30075 470

לפנות ל- מר. זאב מורקוס - מהנדס ביצוע מחוזי

בין השעות 9/א

בִּימִים בֵּין חֲשֵׁוֹת

כל שינוי או תוספת שיעשו במפרט הטכני בכתב הכמויות, בשווייץ ההצעה או בתנאי החוזה, או כל הסתייגות לגביהם, בין ע"י תוספת בגוף המסמכים ובין בכתב לוואי או בכל דרך אחרת, ייחשב : (א) כאילו לא נכתב, או (ב) עלול הדבר לגרום לסכילת ההצעה.

במקרה שלא יוצג כחיר בסעיף כלשהו מסעיפי כתב הכמיות, אזי (א) ייחשב הדבר כאילו כלולות הוצאות העבודה הגדולה במחירי יתר סעיפי התשכך, או (ב) עלול הדבר לגרום לפסילת ההצעה.

ההחלטה בגוף שני הסעיפים דלעיל נתונה לשיקול דעתה של ועדת ההצעות.

7. המצוה יחתום על המסמך הטכני, כתב הכמויות, טופס התעצה ורשימת החומרים שיסופקו ע"י המומין ועל כל התכנון ויהא המסמכים המפורטים בסעיף 2 וישום כל החומר במעטפה המיוחדת הנוכחת בסעיף 2 (ד) לעיל.

8. המציע יציין בטופס ההצעה את התקופה הנדרשת על ידו לביצוע העבודה עד גמירתה, בתנאי שהקופה זו לא תעלה על 10 חודשים קלנדריים מהתאריך שיוצגין בו התחלת העבודה.

9. בהצעתו יציין למציע את תקופת הכדק, בהתאם לסעיף 53 של החוקה. כתנאי שתקופה זו לא תהיה קצרה מ-¹² חודשים מתאריך תחילת ההשלמה.

10. סכום הפיצויים הקבועים והמוסכמים מראש, בהתאם לסעיף 49 של החוקה יהיה שקל
(במלים: **פנעה עשר אלף שקל** שקל) לכל יום של איחור. על הקבלן למלא סכום זה במקום המיועד לכך
בטופס התצעה למכרז. **סכום פיצויים זה יהיה צמוד, כאמור בסעיף 1(49) של החוקה.**

11 (*)

12. את המעטפה הסגורה יש להחזיר ל
הע"צ המשרד הראשי, חדר מספר 110 בנין א', קריית הממשלה
(באזורי המטה הארצי של משרות ישראל) ירושלים
10.00 ולשיימה בחיבת התעודות לא יאוחזר משעה

1984 פ"מ 24.....יום

13. כל המסמכים הרשומים בסעיף 2 לעיל הם רכוש של ממשלת ישראל. הם מושאלים למציע (תמורת דמי שימוש אשר ייקבעו ע"י המומין לשם הכנת הצעתו והגשתה) ועליו להחזירם למומין עד התאריך הנזכר בסעיף 12 בין אם יגיש ובין אם לא יגיש. אין המציע רשאי להעתיקם או להשתמש בהם לשום מטרה אחרת.

14. הצעת כב' תיחשב כעומדת בתקופה על כל פרטיה במשך תקופה של 60 יום מהתאריך הנזכר בסעיף 12 לעיל.

15. אין ועדת התעסוקה מתחייבת לקבל את ההצעה הכוללת ביותר או איזו הצעה שהיא.

מכבוד רב,

(*) המאמין יוכל בזהאם למסירות את העצמים הסומנים.

● 1997年10月1日施行

הצעה למכרז

לכבוד
ועדת ההצעות המרכזית
מע"צ, המשרד הראשי
חדר מספר 110 בנין א'
ירושלים
א"י

30/10/84
826

אני התחמט מטה קראתי בעיון את טופס החוזה, המפרט הטכני וכתב הכמויות, ועיינתי בכל התכניות והשרטוטים הנוגעים למכרז הנ"ל וכן בנספחים שצורפו אל טופס ההזמנה להצעות מיום 7.10.84. המהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ומצהיר כזה שהבנתי את כל המסמכים האלה והבנתי את השיטה שלפיה הוכן חישובן הכמותי ובתאם להם ביססתי את הצעתי.

אני מתחייב לתוציא לפועל, בתאם למסמכים הנ"ל כולם בידוד, לפי המחירים שרשמתי בכתב הכמויות המצורף בזה וכדי הנחת דעתו הגמורה של את עבודת **כביש עשרות ענמא - גדר חייל**

במחיר: _____ שקל
במחיר: _____ שקל
במחיר: _____ שקל
במחיר: _____ שקל
במחיר: _____ שקל

בסכום כולל של 5,750,000 שקל (במילים: **מאת מיליון שבע מאות וחמשים אלף**)
כמו כן הנני מתחייב לסיום העבודה במשך 11 חודש (במילים: **חודש וחצי**)
חדשים מתאריך זו התחלת העבודה.
ראה נספח הצ"ב

במקרה שלא אשלים את ביצוע הבניה תוך התקופה הנ"ל, הנני מסכים לשלם בהתאם לסעיף 49 של החוזה סך 17,000 שקל (במילים: **שבעה עשר אלף שקל**) כפיצויים מוסכמים וקבועים על כל יום של איחור.
טכום פיצויים זה יהיה צמוד, כאמור בסעיף 49(1) של החוזה.
הנני מקבל על עצמי לבצע את התיקונים ועבודות הבדק בהתאם לסעיפים 52, 53 של החוזה במשך תקופה של 12 חדשים.

כמו כן אני מתחייב, אם הצעתי תתקבל, לחתום על החוזה, המפרט הטכני וכתב הכמויות, הנספחים והשרטוטים הנ"ל ולהמקיד בידי **ההנדס המחוז ירושלים** למשך תקופת החוזה במונחים או בערבות בנקאית או בערבות של חברת ביטוח סך של שקל כערבות למילוי תנאי החוזה, בהתאם לאמור בסעיף 8 לחוזה.
תקופה של הצעתי זו היא עד 60 יום מיום הגשתה.

אם אוכה בעבודה אני מתחייב להמציא תעודת מאת רואה חשבון או פקיד שומה המאשרת כי אני מנהל חשבונית כחוק.

בכבוד רב

שם המציג ומענו	
חתימת העד לחתימת המציג	
שם העד	מענו
תאריך	חתימת המציג

ד.מ.י 5000

חברה להשקעות בע"מ

21 אוק 1984

מדף 3010

כביש עטרות ענתא - גדר תייל
מכרז מספר ימ/49/84 מיום 7.10.84

מוקדמות

1. היקף העבודה:
העבודה כוללת הקמת גדרות תייל בשני צדי המדרונות של הכביש הנ"ל.
2. הכרז המקום:
על הקבלן לבקר במקום העבודה ולברר לעצמו את השטחים הפנויים לעבודה, תנאי המקום, דרכי הגישה, לפני הגישו את מצעו ולחשב את מחיריו בהתאם.
3. אספקת מים:
אספקת המים לכל העבודה תהיה על חשבון הקבלן, הקבלן יעשה על חשבונו את כל הסידורים הדרושים למשימת קו מים מהרשת ועד למקומות הבנייה ויקבע בהם מדי מים, כמו כן עליו להרכיב מיכלי מים במספר ובמידת הצורך, לפי הוראות המהנדס.
4. שמירת על המצב הקיים:
על הקבלן לשמור על הנסיעות, קווי השמל וטלפון, צנורות מים, ביוב, כבישים וכו', ויתקן על חשבונו כל נזק שייגרם על-ידיו.
5. פועלים מקצועיים וקבלני משנה:
על הקבלן להעסיק מנהל עבודה, פועלים מקצועיים וקבלני משנה בעלי ניסיון מתאימים לעבודות שעליהם להוציא לפועל.
6. טיב התמרים:
על התמרים שהקבלן ישתמש בהם לבנין, צריכים להתאים לדרישות התקן של מכון התקנים הישראלי.
7. אחריות:
האחריות על הגדרות תועבר למנהנדס בגמר העבודה, כאשר תהיה מושלמת, מסודרת ונקייה. יש לשלם מתקומות העבודה כל אספה, שיירי בנייה, פסולת מתצבה, וכו'.
8. תקנות עבודה ממשלתיות ועירוניות:
הקבלן אחראי לביצוע מדויק של כל תקנות העבודה הממשלתיות והעירוניות, שנקבעו על-ידי השלטונות בקשר לביצוע העבודה וביטוח הפועלים.
9. הקבלן יראג לכל הביטוחים הדרושים בהתאם לסעיף 19 בחוזה הסטנדרטי.

ציון ברנר
חברה להשקעות בע"מ

חתימת הקבלן

21/10/84

ת א ר י ר

STATE OF NEW YORK - ATTORNEY GENERAL
OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL

MEMORANDUM

TO THE ATTORNEY GENERAL

RE: [Illegible text]

FACTS

[Illegible text]

ANALYSIS

[Illegible text]

CONCLUSIONS

[Illegible text]

RECOMMENDATIONS

[Illegible text]

ADDITIONAL

[Illegible text]

NOTES

[Illegible text]

DISCUSSION

[Illegible text]

[Illegible text]

2011-11-11
[Illegible text]

כתב כמויות:

סעיף מספר	תאור	העבודה	יח'	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
-----------	------	--------	-----	------	------------	------

1. גדר חייל

הספקה והתקנת גדר חייל, העבודה כוללת:

(א) עמודי ברזל זווית 50/50 מ"מ שגובהם מעל פני הקרקע 1.40 מ', תחתית העמוד תפוצל וחרוגן בבטון, אורך הקטע מבוסס יהיה 30 ס"מ.

(ב) חשירה ו/או חציבה ליסודות העמודים ומילוי חזרה (מדידת היסודות 35x35x35 ס"מ).

(ג) יציקת יסודות בטון ב-150 עם 200 ק"ג צמנט ל-מ' בטון מוכן.

(ד) חשיכת וקשירת 5 חוטי חייל דוקרני מגולבניט לאורך ושני חוטים אלכסוניים, עובי החוט 3 מ"מ.

(ה) הספקה והתקנת חמיכות מברזל זווית כנ"ל ויסודות כנ"ל לכל עמוד חמישי ובפינות הגדר.

(ו) צבע מיניום לאחר ניקוי חלודה בשתי שכבות (שכבה אחת בבית המלאכה) וצבע שמן פעמיים.

מ"מ 2500 - 2300 = 5750.000

סה"כ 5750.000

ציון ברזל
חברה לחשקעות בע"מ
חתימת הקבלן

תאריך 21/10/84

21/10/84
13

תאריך _____

לכבוד _____

א.נ.,

הנדון: תשלום בהמחאות לספקים

לפי הוראות החשב הכללי יודעו המחאות רק פעמיים בחודש, אי-לכך
אבקשכם למלא הנספח הרצ"ב ולהחזירו אלינו בהקדם ככל האפשר.

באמצעות העברות לבנק לזכות חשבונכם אף יוקדם תהליך התשלום
בכ- 10 ימים לפחות.

ב ב ר כ ה,

מחנכט המחוז

נספח להחזרה למע"צ

תאריך _____

לכבוד

מע"צ מחוז ירושלים

ו.ד. 132

ירושלים 91000

א.נ.,

הנדון: זיכוי חשבוננו בבנק

נא לזכות את חשבוננו בבנק _____ סניף _____

עיר _____ מספר חשבון _____

עבור החשבונות וזאו חוקבולים המגיעים לנו בגין אספקת חומרים
וזאו ביצוע עבודה.

בכבוד רב,

חתימה

חותמת

שם החברה _____

בנין גרין

חברה להשקעות בע"מ

חבנה

DATE _____

TO:

RE:

LETTER OF CREDIT FOR TRAVEL

LETTER OF CREDIT FOR TRAVEL TO EUROPE, TO BE USED FOR THE PURCHASE OF TICKETS AND TRAVEL EXPENSES.

AMOUNT: \$10,000.00. VALID FOR TRAVEL TO EUROPE AND RETURN.

DATE _____

BY: _____

FOR: _____

DATE _____

TO:

RE:

LETTER OF CREDIT FOR TRAVEL

LETTER OF CREDIT FOR TRAVEL TO EUROPE, TO BE USED FOR THE PURCHASE OF TICKETS AND TRAVEL EXPENSES.

AMOUNT: \$10,000.00. VALID FOR TRAVEL TO EUROPE AND RETURN.

LETTER OF CREDIT FOR TRAVEL TO EUROPE, TO BE USED FOR THE PURCHASE OF TICKETS AND TRAVEL EXPENSES.

DATE _____

TO:

DATE _____

DATE _____

משרד הביטחון והשכונות
מחלקת עבודות צבאיות מחוז ירושלים

נספח מספר 1 לטיפוס "הזקנת הצעות למכרז (מדף 3005)

מכרז מספר יט/84 / 49

העבודה: כביש עטרוט ענא - גדר תייל

התנאים המפורטים בנספח זה מהווים חלק בלתי נפרד מהחזוה שייחתם עם
הקבלן הזוכה.

1. כל מחירי ההגשה (מחירי יחידה ומחיר סה"כ) הינם מחירים שאינם כוללים את מס ערך המוסף. - החזוה, לעומת זאת, ייחתם על סכום ההצעה כשאליו יתווסף הס"מ.
2. במקרה ובכרזתו של הקבלן לוח הנחה על מחיר הסה"כ המתקבל לפי כתב הכמויות, עליו לנקוב את שיעור ההנחה באחוזים. במידה והקבלן ינקוב את שיעור ההנחה הנ"ל בשקלים -- ויתרגם מס"צ את ההנחה הנ"ל לאחוזים. ההנחה הנ"ל (באחוזים) תבוצה מכל השכונ חלקי, מהשכונ הסופי ומחשבונוה ההתיקרויות, בהתאם לשיעור האחוז שנקבע בהתאם לנ"ל.
3. הוצאות הכיול (של החזוה המקורי ושל כל אחת השינויים המגדילים את ערך החזוה המקורי - כולל ערכי המס"מ המתאימים) תחולנה על הקבלן.
4. על הקבלן לרשום לפני שיעור העבודה הסדורה יהיו:
ימים א' - ה' משעה 7:00 בבוקר עד השעה 16:00.
ימי שישי וערבי חג משעה 7:00 בבוקר עד השעה 14 1/2.

אל: מהנדס המחוז _____ מס"צ

מאת: _____

הנני מאשר כי קראתי את הנספח הנ"ל וידוע לי כי התנאים המפורטים בו יהיו חלק בלתי נפרד מהחזוה.

ציון גודל
חברה להשקעות בע"מ
חתימת הקבלן

21/10/84
תאריך

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

1. The first part of the document is a list of the names of the persons who were present at the meeting. The names are listed in alphabetical order.
2. The second part of the document is a list of the topics that were discussed at the meeting. The topics are listed in alphabetical order.
3. The third part of the document is a list of the actions that were taken at the meeting. The actions are listed in alphabetical order.
4. The fourth part of the document is a list of the decisions that were made at the meeting. The decisions are listed in alphabetical order.

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

3

נספח מס'

נהל הגשת חשבונות עבור עבודת ר/א שירותים

1. החשבונות יוגשו על גבי חשבונית עסקה או מק.
2. האחריות על הקבלן לדאוג למסירת חשבונות מס או עסקה. מועד מסירתן יהיה יום הגשת החשבונות לחשלוט.
3. החשבונות יוגשו אך דרך לארכיב המחוז אשר יסביע עליהן חותמת כניסה שחיה מועד הגשת החשבונית לחשלוט. הדבר לא יתייחס לחשבונות ממכנים במחשב ("פריט").
4. כמידה והחשבונות ימסרו למפקח מע"צ ו/או מפקח חוץ באתר, הוא יודיע לקבלן שהוא מעביר את זה דרך ארכיב המחוז לחתימה כנ"ל.
5. על הקבלן לדאוג לחידוש הבטוחים בגין החוזה במידת הצורך. במידה והכיסוחים לא יחודשו לא יועברו החשבונות לחשלוט. מועד חידוש הבטוחים יהווה מועד הגשת החשבון לחשלוט.

21/10/84

תאריך

עוזר כבוד

חתימת הקבלן

חברה לחשקעות בע"מ

חיסוב התיקרויות כחשבוניות קבלנים
מספר 2 מצורף למכרז יס/84/49

חשבון הקבלן מתיחס לחודש שלם בו בוצעה העבודה וזו הסתיימה בסוף החודש.
ההתיקרות עבור חודש זה בו בוצעה העבודה מתפרסמת רק כיום 15 של החודש
שלאחריו.

אי לכך יש בידי הקבלן 2 אפשרויות:

(א) (1) חיסוב ההתיקרות ב-1 לחודש של העבודה שבוצעה בחודש שלפניו
לפי מדד של חודש שקדם לחודש בו בוצעה העבודה ושפורסם במחצית
החודש בו בוצעה העבודה.

(2) להגיש בחשבון של החודש שלאחר מכן את תקון ההפרש בהתיקרויות.

(ב) להמתין עם חיסוב ההתיקרויות עד ליום 16 של החודש שלאחר החודש בו
בוצעה העבודה ואז לחושב ההתיקרות האמיתית המתייחסת לחודש בו בוצעה
העבודה.

במקרה כזה - החשבון יחושב כאילו הוא נמצא בידי המפקח של מע"צ רק
מיום 16 לחודש שהוא המועד המוקדם ביותר בו אפשר לערוך את חיסוב
ההתיקרות.

הנחיה זו מתייחסת לכל סוגי חשבוניות קבלנים - בשיטה ידנית או ממוכנת
(בעזרת מחשב).

ציון ברון

חברה להשקעות ימית

חתימת הקבלן

21/10/84

תאריך

תאריך _____

לכבוד _____

א.נ.

הנדון: תשלום בהמחאות לספקים

לפי הוראות החשב הכללי יודטטו המחאות רק פעמיים בחודש, אי-לכך
אבקשכם למלא הנספח הרצ"ב ולהחזירו אלינו בהקדם ככל האפשר.

באמצעות העברות לבנק לזכות חשבונכם אף יוקדם תהליך התשלום
בכ- 10 ימים לפחות.

ב ב ר כ ה,

מהנדס המחוז

נספח להחזרה למע"צ

תאריך _____

לכבוד

מע"צ מחוז ירושלים

ו.ד. 132

ירושלים 91000

א.נ.

הנדון: זיכוי חשבוננו בבנק

נא לזכות את חשבוננו בבנק _____ סניף _____

עיר _____ מספר חשבון _____

עבור החשבונות ו/או הנקבולים המגיעים לנו בגין אספקת הומרים
ו/או ביצוע עבודה.

בכבוד רב,

חתימה ציון ברנר
חותמת חברה להשקעות בע"מ

שט החברה _____

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון
מחלקת עבודות ציבוריות
אגף הכבישים
המשרד הראשי
ירושלים

תאריך: ח' בתשרי התשמ"ה
4 באוקטובר 1984

מסמך: 6(437)7

לכבוד
רס"ן ד. מריאן
דע"ן 40
מ.מ.ב. 5600
מ.ה.ל.

א.ב.,

הנדון: כביש מס' 45 - קטע עמורת - חיזמא
סיטוכין: מכתבו של מר א. ויינהברג מ - 7.9.84

ברצוני להביע את הסתייגותי מנוסח סעיף מס' 4 במכתבו של מר ויינהברג.

למיטב ידיעתי לא מקובל שבפגישה פנימית של אנשי משרד הבטחון תוטל אחריות
על מע"צ מבלי שבמקביל יסתמך בפגישה.

לגופו של ענין. ברצוני להבהיר כי מע"צ לא מקבל על אחריותה את הספול
ככביש חיזמא - עמורת שבוצע ע"י מרכז בניי ללא תאום עם מע"צ.

בכבוד רב,


בן-ציון קריגר
ס/מהנדס תכנון ראשי

העתק: מר ס. שגיר, מנהל אגף כבישים
מר א. גרשנצון, ענף 40
מר א. ויינהברג, חב' מהנדסים לתכנון וסקר

מדינת ישראל

הוראת שיבוי מספר 5 (זמנית)

ר ט ו ס



לכבוד
שחר ושות'
רחוב ים-סוף 4
ירושלים

א.ב.

הנדון: כביש עשרות ענאט קטע בין דרך רמאללה לצומת חכמה
חוצה מספר ים/71 מיום 1.11.83

נא לרשום לפניכם את השבויים הבאים לחוצה הבייל:

שקל 114,863,265.00

1. הסכום המקורי של החוצה

שקל 226,542,266.25

2. הסכום המתוקן של החוצה לפי הוראת שיבוי מספר 4 מיום 25.7.84

3. הוספות

(א) התיקרות לעב' עטר 102,450,000.-

(ב) התיקרות גשרים 40,700,060.-
143,150,060.-

נחות התיקרות בהוראת
שיבוי מספר 4

שקל 47,737,885.00

95,412,175.-
47,737,885.-

שקל 3,348,000.00

(ג) חריגים זמניים

שקל 7,662,132.75

תוספת 15% מ.ע.מ. מסך 51,080,685.- =

שקל 285,255,284.00

4. הסכום המתוקן של החוצה

5. נא לבייל מסמך זה במחלקת מס בולים, לחתום ולהחזיר.

בכבוד רב,

א. אונגאר

ניקטור סלוצוב
גזבר מחוזי
בשם מהנדס המחוז

אינטסין אהרן
סגן מהנדס המחוז
בשם מהנדס המחוז

העתק: מהנדס ביצוע ראשי כבישים
מע"צ המשרד הראשי,
מסב מע"צ המשרד הראשי;
מ.כ.
מ.ג.
ס.מ.מ. (2)
ר/ג מ.ב.מ. - עבור מח' כבישים

STATE OF TEXAS

IN SENATE,
January 13, 1908.

REPORT
OF THE
COMMISSIONER OF THE
LAND OFFICE.

1907.

PRINTED BY THE
STATE OF TEXAS,
1908.

COMMISSIONER
OF THE
LAND OFFICE,
STATE OF TEXAS,
DALLAS.



1908.

1908.

REPORT OF THE COMMISSIONER OF THE LAND OFFICE,
STATE OF TEXAS, FOR THE YEAR 1907.

AS DIRECTED BY THE COMMISSIONERS OF THE LAND OFFICE.

1. LANDS SOLD BY THE STATE.

10,000,000.00

2. LANDS SOLD BY THE STATE TO THE UNITED STATES
AND TO OTHER STATES.

10,000,000.00

3. LANDS.

AS LANDS SOLD BY THE STATE.

10,000,000.00
10,000,000.00
20,000,000.00

(A) LANDS.

LANDS SOLD BY THE STATE
TO THE UNITED STATES.

10,000,000.00
10,000,000.00
20,000,000.00

10,000,000.00

LANDS SOLD BY THE STATE.

10,000,000.00

LANDS SOLD BY THE STATE TO THE UNITED STATES.

10,000,000.00

4. LANDS SOLD BY THE STATE.

10,000,000.00

AS DIRECTED BY THE COMMISSIONERS OF THE LAND OFFICE.

1908.

REPORT OF THE COMMISSIONER OF THE LAND OFFICE,
STATE OF TEXAS, FOR THE YEAR 1907.

1908.

REPORT OF THE
COMMISSIONER OF THE
LAND OFFICE.

REPORT OF THE
COMMISSIONER OF THE
LAND OFFICE.

7.9.84

מ.ב.

1709

העתק

לכבוד

מר א. גרשונזון

ע"ר 40

מ.ב. 5600

הנדון: כביש עפרות-גיבע - חיזמא-ענתא.

1. כיום ג' 4.9.84 התקיים במשרד דיון, בנדון, אשר זומן על ידך ובו השתתפו,

מלבדך, גם:

רס"ן ש. אויזובוי, תפ"ס/ע"ר רע"נ תאום

רס"ן צ. קדמן, אג"ח/תו"פ/רמ"ד מרכז

רס"ן ש. ובר, פקמ"ז/ק' משרקעין

רס"ב מ. משגב, מ.ב. 5600/משרקעין

2. בדיון נסקרו התיבטים חשובים של יעוד רצועת שרק למעבר הכביש הנדון, והנוכחים

דיווחו על הפעולות שנעשו לשם כך.

3. סוכנו - על דעת רס"ן ד. מריאן, מ.ב. 5600/רע"נ 40 - כי הכביש הנדון לא יסווג

כ"מסקן במחוזי" והשטח הדרוש לבצועו יושג בצורה תכא:

א. בתחום איו"ש בתחום לצו תפיסה מ- 1978 שתוקפו אושר לאחרונה ע"י הרשויות.

ב. בתחום ירושלים בתחום לתב"ע שנמצא בהליכי אשר בועדה המחוזית ובהליכי

הפקעה אזרחיים רגילים.

4. כל הג"ל בסעיף 3 נמצא באחריות מע"ץ בסיוע מ.ב. 5600.

כבוד רב,

אפרים וינתבר

העתק: רס"ן ד. מריאן, מ.ב. 5600/רע"נ 40

מר ב. קריגר, מע"ץ/המשרד הראשי

לנוכחים

מ"צ חוקי הממשלה

מ"צ חוקי הממשלה

מ"צ חוקי הממשלה

מ"צ חוקי הממשלה

מ"צ חוקי הממשלה

מ"צ חוקי הממשלה

מ"צ חוקי הממשלה

1. מ"צ חוקי הממשלה

מ"צ חוקי הממשלה
מ"צ חוקי הממשלה
מ"צ חוקי הממשלה
מ"צ חוקי הממשלה

2. מ"צ חוקי הממשלה

3. מ"צ חוקי הממשלה

א. מ"צ חוקי הממשלה
ב. מ"צ חוקי הממשלה

4. מ"צ חוקי הממשלה

מ"צ חוקי הממשלה

מ"צ חוקי הממשלה

מ"צ חוקי הממשלה
מ"צ חוקי הממשלה
מ"צ חוקי הממשלה

ש מ ו ר

① Mc 2/2

מע"צ/המשרד הראשי/מהנדס תכנון
חברת מהנדסים/מר משולם
ד. 40.45


1. בדיון שנערך ב 8.7.84 בענף 40 בהסתתפות בציגי מע"צ: מר שניידר ומר . כמון, בציגי המתכנן: מר משולם ומר עמנואל ונציגי ענף 40: דס"ן דני מריאן, אינג' אהרן גרשנזון וסגן יגאל, נבחנו אפשרויות החיבור בין כביש 20 לים"ח ענתות לט ג'כע ענתות.

3. לדעת מע"צ שתי האלטרנטיבות זהות בגישה ובאורך ולכן אין טעם לבצע פתרון זמני על מנת להרסו ולבנות תחתיו דבר חדש. יש לבחון העלויות של שתי הפתרונות ואף אם האל"ט הקבועה יקרה מן הזמנית יש לבצעה.

5. הנחית מרכז בינוי למתכנן: להציג הפתרון הסופי - מול האלטרנטיבי הזמני מבחינת כמיות, אורך, חתכים לאורך ולרוחב, בנוסף לבחון החיבור לכביש לימ"חים ממערב, כמו כן כמידה ויתקבל הפתרון הסופי - להראות את החיבור בחתך 840 בכביש הקיים (הכביש "האדום"). הדגשתנו כי הקריטריונים שלנו בפתרון הזמני הם $9\% + 10\%$ שיפוע - וזה מאושר ע"י נציג מע"צ מר שנירר. מסוכס כי בעבר זו לא היתה הנחיה חד משמעית וכי מע"צ הציג את דרישתו למקס' שיפוע של 7% עקב בעיה של מובילי טנקים, אם קיימת אפשרות לבצע חיבור ממערב בעלות מינימלית היא תועדף הן ע"י מ.ב. והן ע"י מע"צ.

דני מדיאן רס"ן
רע"ב 40
ב/עוזר לתשתית ומתקנים

7. לטיפולך.



Handwritten signature or scribble at the bottom right corner.

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון
מחלקת עבודות ציבוריות
אגף הכבישים
המשרד הראשי
ירושלים

תאריך: יח' סיוון תשמ"ד
18 כיוני 1984

אלו מהנדס מחוז ירושלים

6(437)7

מספר:

הנדון: כביש עטרות-ענתא

3 העקים ממפרט לחזת עיגון של תורן אנטנה
בכביש הנדון, כולל 4 תכניות מס' 25-201 אשר הוכנו
לצורך מכרז ע"י משרד מהנדסים יועצים של ד"ר י. בלור.
נמסרו למר איינשטיין.

נא לפרסם בהקדם מכרז לכיצוע העבודה ולצורך למפרט
מ"ל, דף מסברים הכולל תיאור מקום, קישור עם תנאי
זוה מפרט כללי של מע"צ, תוספת תנאים המקובלים כמע"צ,
(כגון: חקופת ביצוע, התיקרויות, פיצוי פיגורים, עיקור
שעוהקקין וכו').

ב כ ד כ ה ,

מ. סטאווביץ

מהנדס כיצוע ראשי בפועל

העתק: מר שניידר-מנחל אגף כבישים בפועל

מר קריגור / ס' מהנדס תכנון ראשי-המפרט ותתכנית
נמסרו לי היום 18.6.84

OFFICE OF THE SECRETARY

THE SECRETARY OF THE
NAVY
WASHINGTON, D. C.
20340

OFFICE OF THE SECRETARY
NAVY
WASHINGTON, D. C.
20340

OFFICE

OFFICE

OFFICE OF THE SECRETARY



① חר קר' 12
באם מילן קס צאג

משרד הבינוי והשיכון

② א. ס. א. א. א.

מחלקת עבודות ציבוריות

אין מילן קס צאג
ס. א. א. א.
לביטא - ב. א. א. א.

אין מילן קס צאג
לביטא - ב. א. א. א.

החזת עיגרון של חורן אנסנה

תכנון: ד"ר י. בלור - אינג' י. סוקל

ד"ר א. מנדלסון

מהנדסים יועצים
רח' המיכון 36, ת.ד. 9262
חיפה

מאי 1984

2. 1. 1951

1. 1. 1951

1. 1. 1951

1. 1. 1951

1. 1. 1951

1. 1. 1951

1. 1. 1951

1. 1. 1951

1. 1. 1951

מכרז/חוזה מס'

הזוז עיגון של תורן אנטנה

1. מורכב מהמסמכים הבאים:

- א. מסמך א' - הצעתו של הקבלן.
- ב. מסמך ב' - תנאי החוזה לבצוע המתקן ע"י הקבלן. (החוזה הסטנדרטי).
- ג. מסמך ג' - "מפרט כללי לעבודות בנין".
- ד. מסמך ג'1 - מפרט טכני מיוחד.
- ה. מסמך ג'2 - אופני מדידה מיוחדים.
- ו. מסמך ד' - כתב כמויות.
- ז. מסמך ה' - רשימת תכניות.
- ח. מסמך ו' - תנאים מיוחדים.

כל המסמכים דלעיל מהווים יחד את מסמכי החוזה, בין שהם מצורפים ובין שאינם מצורפים.

2. הצעות הקבלן

הקבלן מצהיר בזה כי ברשותו נמצאים כל המסמכים במכרז/חוזה זה בהוצאתם האחרונה והמעודכנת, כי קראם והבין את תכנם וקבל את כל ההסברים שבקש לדעת, וכי הוא מתחייב לבצע את עבודתו בכפיפות לדרישות מפרטים אלה והנחיות נוספות במידה ותינתנה ע"י המפקח. הצהרה זו מהווה נסמך למכרז/חוזה זה והינה חלק בלתי נפרד ממנו.

3. בקר באתר

הקבלן מצהיר בזה כי בקר באתר, ראה את המקום המיועד לבצוע העבודה וקבל את כל ההסברים הדרושים, לא תוכר כל הביעה הנובעת מאי הכרת תנאי המקום ומקשיים בבצוע העבודה הנובעים מכך.

חתימת הקבלן

ת א ר י ך

1. Introduction

- a. Object - to study the...
- b. Method - by means of...
- c. Results - the following...
- d. Conclusion - it is...
- e. Summary - in short...
- f. References - see...
- g. Appendix - see...

2. Method

3. Results

מסמך (ג' 1)

המחווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה מס'

מפרט טכני מיוחד

1. תאור העבודה

מכרז/חוזה זה מתייחס להעברת עיגון של תורן אנטנה.

העבודה כוללת:

- א. יציקת עיגון חדש.
- ב. פירוק מערכת כבלים.
- ג. הרכבת מערכת כבלים חדשה.

2. כבלי עיגון

הכבלים יהיו מחוטי פלדה מגולבנים במבנה 6x7 בחוזק 180 ק"ג למס"ר. הכבלים יצוידו בצד המחובר אל התורן בעוקת לב ובמחבר טלורית ובצד העיגון בעוקת לב ובחמישה סדקי כבלים סטנדרטיים. את ברגי המהדקים יש למרוח בשמן סיכה.

3. ברגים

הברגים יהיו מפלדה רגילה (פ-37) ויהיו מצופים ציפוי אבץ בסבילה. שימוש בברגים הקיימים יותר רק באישור המפקח.

4. מותחנים

המותחנים יהיו בהתאם לתקן הבריטי מס' 716 ויהיו מהטיפוס הארוך, עם טבעות סגורות משני קצותיהם. המותחנים יהיו מגולבנים. יש להבטיח שהמותחנים לא יפתחו פאליהם בעזרת כבל פלדה שיושחל דרך 2 חלקי המותחנים. את ברגי המותחנים יש למרוח בשמן סיכה. שימוש במותחנים הקיימים יותר רק באישור המפקח.

5. העברת העיגון

אופן העברת העיגון מעונה אישור המפקח. ההעברה תיעשה בשלבים כאשר בכל שלב מועבר כבל אחד. מומלץ לבצע את ההעברה בשיטה הבאה:

חיבור הכבל החדש לעיגון החדש, חיבור הכבל החדש בעזרת מתקן מתיחה (ראצ"ט) אל התורן במפלס המתאים על ידי הביקתו, פירוק הכבל הישן, חיבור הכבל החדש אל התורן במקום הישן.

בעת ביצוע הפעולות הנ"ל יש לנקוט את כל האמצעים הדרושים להבטחת יציבות התורן. מומלץ לשחרר קצת את כל הכבלים שבאותו מפלס שבו מחליפים את הכבל, לפני התחלת הפעולה.

6. מתיחת הכבלים

בגמר ההחלפה יש למתוח את הכבלים בנחות המצוינים על גבי התכנית.

Section 1

OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL

Section 2

Section 3

Section 3 of the Act provides that:

Section 3(a)

1. The Commission shall:

2. The Commission shall:

3. The Commission shall:

Section 3(b)

Section 3(b) of the Act provides that:

Section 3(c)

Section 3(c) of the Act provides that:

Section 3(d)

Section 3(d) of the Act provides that:

Section 3(d) of the Act provides that:

Section 3(d) of the Act provides that:

Section 3(d) of the Act provides that:

Section 3(e)

Section 3(e) of the Act provides that:

Section 3(e) of the Act provides that:

Section 3(e) of the Act provides that:

Section 3(e) of the Act provides that:

Section 3(e) of the Act provides that:

Section 3(e) of the Act provides that:

Section 3(e) of the Act provides that:

Section 3(f)

Section 3(f) of the Act provides that:

מסמך ד'

המחווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה מס'

אופני מדידה ומחירים

1. בטון ביסודות

העבודה כוללת תשתים (בחלק הבולט מהקרקע) והכנסה לבטון של אלמנט העיגון. המדידה במ"ק נטו.

2. פירוק מערכת כבלים

העבודה כוללת פירוק כל הכבלים שבכיוון המועבר והרחקתם והרחקת האבזורים שיפסלו לפי חוזה לאחר שברשות הקבלן, כולל נקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים למניעת נזק להורן או לאנטנה. המדידה קומפלט.

3. מערכת כבלים חדשה

העבודה כוללת אספקת הכבלים בהתאם לקטרים ולמבנה ולחוזק המצוינים בתכנית, אספקת אבזורים לחיבור ולמתיחת הכבלים כולל המסור, אספקת אלמנט העיגון שיוכנס לבטון, הרכבת הכבלים במקום הכבלים הקיימים, מתיחתם בהתאם למצוין בתכנית, מתיחת כל הברגים בשמן סיכה והכנסת הבטחה למותחנים למניעת פתיחה עצמית. המדידה קומפלט.

28/05/84

כ ת ב כ מ ו י ו ת

מחלקת עבודות ציבוריות הוצאת מיגון של מורן אנטנות

סעיף	מ	א	ו	ר	יחידה	כמות	מספר ליחידה	סה"כ
<u>פרק 1 - עבודות עפר</u>								
1.01	חפירת בורות ליסודות				מ"ק	0.65		
	סה"כ עבודות עפר				(להעברה לדף ריכוז)			
<u>פרק 2 - עבודות בטון יצוק באסר</u>								
2.01	בטון ב-200 ביסודות				מ"ק	0.73		
2.02	פלדס ויון				טון	0.10		
	סה"כ עבודות בטון יצוק באסר				(להעברה לדף ריכוז)			
<u>פרק 19 - עבודות מסגרות חרש</u>								
19.01	פירוק מערכת כבלים				קמ"ר	1.00		
19.02	מערכת כבלים חדשה				קמ"ר	1.00		
	סה"כ עבודות מסגרות חרש				(להעברה לדף ריכוז)			

2011-01-01 00:00:00 2011-01-01 00:00:00

2011-01-01 00:00:00 2011-01-01 00:00:00

2011-01-01 00:00:00

2011-01-01 00:00:00

2011-01-01 00:00:00 2011-01-01 00:00:00

2011-01-01 00:00:00

2011-01-01 00:00:00

2011-01-01

2011-01-01 00:00:00 2011-01-01 00:00:00

2011-01-01 00:00:00

2011-01-01 00:00:00

2011-01-01 00:00:00

2011-01-01 00:00:00 2011-01-01 00:00:00

בלוח את סוקל מהנדסים יועצים

ד ר י כ ו ז

22/05/84

מחלקת עבודות ציבוריות הזנת עיגון של תורן אנשנות

סה"כ פרק 1 - עבודות עפר

סה"כ פרק 2 - עבודות בטון יצוק באתר

סה"כ פרק 19 - עבודות מסגרות חרש

סה"כ כללי

בן ארי - תוכנה מדעית והנדסית

מסמך ה' - מכרז/חוזה מס'

רשימת התכניות

201 - 25 העברה עובן אנסנות

וכן תכניות שתתווספה (במידה ותתווספה) לצורך הסברה והשלמה ו/או לרגל שינויים שהמפקח ראוי להורות על בצועם בהוקף סעיף 56 של מסמך ב'.

מסמך ו'

המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה מס'

תנאים מיוחדים

1. תנאים אלה הינם בנוסף לאמור במפרטים.
2. מים כל המים הדרושים לבצוע העבודה יסופקו על ידי הקבלן ועל חשבונו.
3. חשמל החשמל הדרוש לבצוע העבודה, אם ידרש, יסופק ע"י הקבלן ועל חשבונו.
4. קופת הבצוע הקבלן מתחייב לסיים את העבודה ולמסרה למפקח במצב נקי ומסודר לא יאוחר מאשר 4 (ארבעה) שבועות מיום קבלת צו התחלת העבודה (ראה סעיף 43 מסמך ב').
5. אחריות למבנים ולמתקנים קיימים הקבלן יהי אחראי לשלמות המבנים והמתקנים הקיימים בקרבת מקום עבודתו. כמו כן יתאם הקבלן ביצוע העבודות עם כל הגורמים. כל נזק העלול להגרם כתוצאה מביצוע העבודה יחוקק על חשבון הקבלן.

חתימה הקבלן

ת א ר י ך

1992-1993

附註：本表係根據 1997 年 12 月 31 日之資料編製。

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון
מחלקת עבודות ציבוריות
אגף הכבישים
המשרד הראשי
ירושלים

תאריך: י"ב בסיון תשמ"ד
1/2 ביוני 1984

מספר: 7(3)6
7(437)6

לכבוד

חב' מהנדסים לחכנון ומקום בע"מ
רח' בן-יהודה 194
תל-אביב.

ה.א.י.

הנדון: כביש גבע - ענחור (מס' 3).

בהמשך לפגישתנו מ- 18.5.84 ברצוני להבהיר, כי עד לקביעת
טופיה של חווי חביש בין היזמא - למחנה ענחור ומחרון החיבור
לדרך (ירושלמית) מס' 20 - אין להתקדם בחכנון הספורט של
הפרויקט.

בכבוד רב,

ב.א. קריגר
ס/מהנדס חכנון ראשי

העתק: מר מ. שניר - מנהל אגף הכבישים

רס"ן ד. פריאן - רע"ן 40 מ.מ.ב. 5600

י. כמון - כאן

חח"מ

2000年12月 第12卷第4期

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון
מחלקת עבודות ציבוריות
אגף הכבישים
המשרד הראשי
ירושלים

לכבוד

חברת מהנדסים להכנון ומקום בע"מ
רח' בן-יהודה 194
תל-אביב.

באשר תשס"ד

במאי 1984

17/1984

מסמך

, א.נ.א.

הנדון: דרך עטרה - ענדה

חכ/78/107, הביטחון לריבית

פיגורים ע"ס - 338,800.

6 (437) 7

ריבית פיגורים הננו משלמים לפי הוראת חשב מע"צ אך
ורק במקרים בהם החשבון לא שולם חוץ 60 יום מאריך קבלתו.

במקרה הנדון לא הגיעה ריבית פיגורים.

לכבוד רב,

מ. שניידר

מנהל אגף הכבישים (במועל)

העקב מנהל מע"צ - כאן

חשב מע"צ - כאן

מר סמואלי - כאן

חיק ח'

2010年10月10日

SIWFF 216130 4/12/2000