# מדינת ישראל

## משרד הבינוי והשיכון

קשת

1975 - 1982


שם תיק: המינהל לבניה כפרית -קשת .(שרטוטים)

מזהה פיזי: גל-19100/8

מזהה פריט: 000qxse

כתובת: 10-8-7-113-2

תאריך הדפסה: 10/01/2018


מס' תיק: 3-8

מאוקה

ישראל ראשי

ירושלים. מרכז

לשכת קשר

בדלת

א
י בניה כפרית תא
29.4.82

אל מר צבי שחר מהנדס מחוז הגליל

מאת : הממונה על הישובים החדשים

לפני למעלה משלושה שבועות הועברו אליך לאשו חשבונות

על הקמת מקוואות בישובים קשת - ובית רמון ה
הזמנה מס 9981/77079/81 ===32= השתתפותינו בהקמת המקוואות

נמוסה וחשבונות אלה הם חשבנות סופיים להזמנה זו

אי- אישור ההזמנה מעכב ביצוע התשלום
אנא טיפולך הדחוף

ב ב ר כ ה
רפי לשם

נא לאשר -

4

מאשרת רותע רותי מי זה יצחק

משרד הבינוי והשיכון
המינהל לבניה כפרית
ויישובים חדשים
צ ם ח

לתן קלר
29/4/82

ח' בניסן תשמ"ב
29 במרץ 1982

מקוד 13 100
1644/9608

אל: מר ר.קנטרוביצקי - ממונה על חוזים ומכרזים

מאת: מהנדס מחוז הגליל

תגדון: 6 יח"ד + 2 מקלטים - קשת
חוזה 76305/80

מצ"ב חשבון סופי לעבודה הנ"ל המסתכם בסך -.2.315.043 ש' ( שתי מיליון שלוש מאות חמש עשרה אלף ארבעים ושלוש שקל), מאושר וחתום על ידינו.

כמויות ושחירים סוכמו עם נציג הקבלן וכל התוספות המגיעות לו נכללו בחשבון.

החוזים תובדלו בקריה ללא השלמת המחוז וערך החוזה עולה ב-26.5 אחוזים על סכום חשבון סופי. כתוצאה שיחררו גם בחשבון חלקי אחרון סכומים גדולים יותר מסכום חשבון סופי.

תיבלן שוקן, כי חלו איחורים בהשלום חשבונות חלקיים ומבקש פיצוי על כך. נתונים כמובן אין ברשותינו ולא יכולנו להתיחס לשענה זו. אבקש ממך לקיים ברור ולאחר כך להעביר את החשבון להשלום.

לומה: דמי יומנים,כמויות,מרומוקול מסירה עבודה.

העתקים:

מר ר.לעם - משרד ראשי
מר א.מחלב - מ/מהנדס מחוז אשרום
גב' ל.שוורץ - חשבת כמויות

נ נ ר נ ה
צ שחר
אינג' צ.שחר

לש/כא

[illegible]

[illegible]

[illegible]

לתן מאלי אלה + הסיכום אמש
ר. קלר

25.12.80

29/12/80

לכבוד
מר ז. ליס
ראש מועצה אזורית
**גולן**

ש.נ.,

**הנידון: הקמת מרפאות בישובי רמת הגולן**

הנני להביא לידיעתך שמשרדינו ישתתף במימון הקמת מרפאות בישובים :-

עקלת הגלע - בשטח 84 מ"ר
אורטל - בשטח 113 מ"ר
קשת - בהתאם לתכנון קיים.

ביצוע המרפאות הנ"ל יהיה ע"י המועצה האזורית גולן. השתתפות משרדינו תהיה ע"פ מחירים שיקבעו ע"י מהנדס המחוז ולשכת השתתפות קופ"ח ומעל המחיר כל זאת בהתאם לשטחים לעיל.

הנכם מתבקשים לבטח לביצוע העבודות הנ"ל.

בכבוד רב,
ד. יצחקי
מנהל אגף איכלוס ופרוגרמות

**העתקים:**
מר י. מרגלית, ראש המינהל לבניה כפרית
מר ז. שמרן, מ/ראש המינהל
מר ז. שור, מהנדס מחוז הגליל
מר ר. לוט, ממונה על הבניה בישובים חדשים
גב' ז. הראל, מועצה אזורית גולן

לתיק קשת

כ"ט/מרחשוון/תש"מ

12.11.80

אל: מר צ. שחר - מהנדס מחוז הגליל

הנידון: אדמת בן - קשת

בהמשך להחלטה על חידוש טיפוליגו במימון אספקת אדמת בן. אבקשך להסדיר אספקת אדמת בן ל - 10 יח"ד במושב קשת. נא הודיעיני הגורם המבצע ועלות הדרושה להוצאת הזמנה.

ב ב ר כ ה ,

ד. יצחקי

ד. יצחקי

מנהל אגף איכלוס ופרוגרמות

העתקים:

מר י. מרגלית, ראש המינהל לבניה כפרית

גב' צ. הראל, מועצה אזורית גולן

מר ר. לשם, ממונה על ישובים חדשים

ועד מושב קשת

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

בע"ה

# ק ש ת

מושב שתופי להתישבות חקלאית בע"מ

**רמת הגולן**

טל. 067-37687

י' במנחם-אב תש

תאריך .....

מס. .....

לכ' אינג' מחלב
סגן מנהל מחוז הגליל
משרד השיכון

צ פ ת

שלום רב,

הנידון: פילר נוסף לאזור האשקוביות

בהכנית התשמל המקורית של קשת מופיע פילר נוסף באזור האשקוביות, המיועד לשרת כמה מבנים שיתווספו במשך הזמן. (ז"א, ככר בזמן הקרוב)
הים שמענו לפתע שאין מתכוונים לבנות את הפילר הזה מטעמי חסכון.
אנו מוחים בכל תקף על החלטה זו אשר תיגרם נראית טובה, אבל תגרום להוצאות גדולות יותר בעתיד הקרוב, וכבר עכשיו מונעת כל אפשרות של מיתוה.
אנו מבקשים שתקדישו לענין זה מחשבה שנית, ומקוים שתשנו את הטיפול בענין, מאחר שבבר בשבוע הבא אמורות להגיע אלינו 12 האשקוביות.

בכבוד רב
רבי אסון
מרכזת בנית

העתקים:
צבי שחר, מהנדס מחוז הגליל.
סימן טוב ניאבו, יועץ לעניני חשמל, משרד השכון, צפת.
רפי לשם, משרד השיכון, תל-אביב.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

לתיק: יקיר
יגאל
יוסי
שגל
אליעז
אבי איתן
יוסף

2.11.80

13/11/80

לכבוד

מר א. ליס

ראש המועצה האזורית

<u>ג ו ל ן</u>

,.נ.א

הנידון: <u>הקמת מגרשי ספורט</u>

בהתאם למוסכם בבקשכם לגשת לביצוע מגרשי ספורט כדלקמן :-

1. הקמת מגרשי ספורט כולל תאורה בישובים : קשת, יונתן, הר - אודם, שעל.
העלות המשוערת לביצוע מגרש הספורט 200,000 שקל.

2. תאורה במגרשי ספורט קיימים בישובים : אליעז, אבני איתן חספיה.
העלות המשוערת לביצוע 50,000 שקל.

מימון משרדינו בהתאם לאמור לעיל יועבר למועצה האזורית גולן בשנת התקציב 1980 ובהתאם להתקדמות העבודה.

בכבוד - רב,

ד. יצחקי

ד. יצחקי

מנהל אגף איכלוס ומרוגרטות

<u>העתקים:</u>

מר י. מרגלית, ראש המינהל לבניה כפרית

מר צ. שחר, מהנדס מחוז הגליל

גב' צ. הראל, המועצה האזורית גולן

מר ר. לשם, ממונה על ישובים חדשים.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

לתיק דוא"ר

29/12/74

# מ ז כ ר

(להתכתבות פנימית במשרדי הממשלה)

אל: עו"ד אי' מגלה

מאת: רפי לוים

התאריך: 29/12/74

תיק מס':

הנדון: אירועי שנת - מיזה דלת

בסקירת הקורס המשפטי בשולה דלת, הרחבנו דברינו עם תיגרים יאמרו בעלות שיזה דלת על הליכי פינוי הנדון אל הנכסו יום אלף.

ונוכח עדכון אמר כאשר לקרוא הנדון (עיקרי ה ושמים, עם רקעים, סדקים הקורס הנדון)

בברכה

רפי לוים

העתק: מר ... שם

משרד הבינוי והשיכון

המינהל לבנייה כפרית וישובים חדשים

רחוב אלברט אינשטיין 33

הקריה תל-אביב

ה' אייר תש"ם

5 מאי 1980

לכבוד

גב' דבורה אלון

מרכזת בנייה

מושב ק ש ת

ג.נ.,

הנדון: סיכום פגישה בנושאי בנייה במושב קשת

להלן סיכום פגישתנו בנושאי בנייה שונים במושב קשת ביום 30.4.80:

א. מעטפון, מרפאה - לא יבנו מחוסר תקציב.

ב. בניית יח"ד נוספת - הוסבר שבשנת 1980 הוקצבו לבנייה ברמת הגולן 50 יח"ד. הקצאת 50 היחידות נעשתה בשיתוף ובתאום המועצה האזורית.
אם יוטבע על העברת יח"ד מאזור הישובים עליהם הוסכם לבנייה בקשת - נהיה מוכנים לבנות יח"ד נוספות בקשת בשנת 1980.

ג. רשיונות בבתים - יועלה בפני מר א. שטרן.

ד. מעקה בטיחות לכביש פנימי בקשת - חנתן תלוואה למושב לביצוע המעקה. גובה המכום - לאחר בדיקה עם המחוז. ביצוע העבודה - באחריות ישירה של המושב.

בכבוד רב,

(-) רפי לשם

רפי לשם

המזכירות לישובים חדשים

העתקים:

מר י. מרגלית

מר א. שטרן

מר ב. שחר

מר שבס, מועצה אזורית גולן

יחד את המתה נשלח פרק לדו שיח
יבו בקלר להשתתף את אלה ביקור המעקה.

משרד הבינוי והשיכון
המינהל לבנייה כפרית וישובים חדשים
רחוב אלברט מנדלר 33
הקריה תל-אביב

אייר תש"מ
מאי 1980

לכבוד
גב' רבורה אלון
מרכזת בנייה
מושב ק ש ת

ג. נ.,

הנדון: מיכום פגישה בנושאי בנייה במושב קשת

להלן מיכום פגישתנו בנושאי בנייה שונים במושב קשת ביום 30.4.80:

א. שעושון, מרפאה - לא יבנו ממסר תקציב.

ב. בנייה יח"ד נוספת - חוסבר שבשנת 1980 הוקצבו לבנייה ברמת הבדלן 50 יח"ד. תקצאת 50 היחידות נעשתה בשיתוף ובתאום המועצה האזורית.
אם יוטבם על העברת יח"ד מאחד הישובים עליהם הוסכם לבנייה בקשת - נחיה מוכנים לבנות יח"ד נוספות בקשת בשנת 1980.

ג. רטיבות בבתים - יועלה בפני מר א. שטרן.

ד. מעקת בטיחות לכביש פנימי בקשת - תנתן הלוואה למושב לביצוע המעקה. גובה המכום - לאחר בדיקת עם המחוז. ביצוע העבודה - באחריות ישירה של המושב.

בכבוד רב,
(-) דפי לשם
דפי לשם
הממונה על ישובים חדשים

העתקים:
מר י. מרגלית
מר א. שטרן
מר ז. שחר
מר שבס, מועצה אזורית גולן

לתיק קשר + ~~רגלים לחיסכון~~
28/9/80

חיפה 31000, רחוב שמ
ת. ד. 1612, טלפון 67701
מען למברקים: מקורותק

# מקורות בינוי ופיתוח בע"מ

סניף בצוע צפו

סימננו 200/1314/31

תאריך 9 בספטמבר 1980

לכבוד
אינג' צ. שחר - מהנדס מחוז הגליל
משרד חבנרי והשכון
צ פ ת

א.נ.,

אז בלום יהיו מים ומעליות
אז בלוי יהיו מים רבי לשם
אלדד

הנדון: תקוני שנת אחריות ברמת הגולן
מכתבך: ח-704/88 מ-3.9.80

א. בעקבות הפגישה ולאחר שהבננו את חומרת הנזילות במקלטים, בראש ובראשונה ובו זמנית תקפנו את תקון המקלטים בכל הישובים, חלק גדול מהמקלטים כבר נמסרו לשביעות רצון והיתרת תסתיים בזמן הקרוב ביותר.

ב. לגבי תקוני הבתים במושב קשת, ביום א' האחרון קיימנו סיור מקיף וממצה עם נציגת המשק והמפקח והגענו לפתרונות מוסכמים שהופעלו מיידית. לגבי תקוני הבתים במושב חיספין הם מתבצעים בקצב מוגבר בימים אלו.

לגבי תקוני הבתים בשאר הישובים מדובר לאחר שפתרנו את בעית הגגות והמקלטים בדברים קטנים יחסית שיטופלו במשך חודש זה - תחילת חודש הבא בקצב מוגבר.

אנו עושים מצידנו הכל לפתרון יסודי וסופי של התיקונים על-מנת שהענין ירד סוף סוף מסדר היום כאשר מבחינתנו מדובר בהוצאות של מלוני לירות. הלחץ של המתישבים מופעל גם עלינו, אולם צריך להבין שרצוננו בפתרון יסודי לקח זמן מעבר למה שצפינו.

בברכה ומנה טובה

ע. שטר
מנהל הסניף

העתקים:
אינג' א. שטרן - ס/ראש המינהל לבניה כפרית.
מר ע. יצחקי - מנהל אגף פרוגרמות - המנהל לבניה כפרית
אינג' א. מחלב - ס/מחשבים מחוז הגליל
מהנדס הסניף - כאן
לנפת - כאן

עש/מכ

בע"ה

# ק ש ת

מושב שתופי להתישבות חקלאית בע"מ

**רמת הגולן**

טל. 067-27627

ד"ר בתמוז

תאריך ~~תשל"ט~~

מס. ~~12 בתמוז 79~~

לכבוד מר בן-שחר

שלום,

כידוע שנת תש"מ היא שנת שמיטה, ומה שלא נצליח לשחול ולעבד השנה, נצטרך לחכות שנתיים.

המשק כידוע חדש ואין עדיין נוי של ממש. לא די בכך שנוצרו חורים בתוך המשק בגלל הבעיות של בכל הסלמון המפורסם, נשארו עכשיו מספר ששחים בין הבתים, מוזנחים וללא אדמה גננית כפי שהיה צ"ל עפ"י התכנית. הטענה היא שצריך יהיה לבנות בסביבה ולכן לא מסיימים את העבודות, אך עפ"י העובדות בשטח, לא בונים בינתיים את הבתים וגם למשיבנו אין הכרח לעבור בשטחים הללו לצורך הבניה, ולא די בכך, גם בשטח שהיו אמורים לעשות בו פתוח ואדמה גננית לכל הדעות, שטח שהיה צריך כבר להתקבל ע"י משרד השכון, לא תובאה אדמה גננית כלל, וליד שורת שלמה של בתים, נשאר סלע כמעט חשוף לחלוטין.

יש עוד מספר בעיות רציניות בקשר לקבלת הבתים, ולתיקונים שצריכים להעשות ולא נעשים.

היינו מאד מעוניינים לקבוע פגישה דחופה עם אנשי משרד השכון ועם האחראים לבניה בגולן, ע"מ לפתור את הבעיות הללו בהקדם, ואם אפשר לקבל תשובה דחופה בענין האדמה הגננית והצעתך לפתרון.

משרד השיכון
מינהל לבנייה כפרית וישובית
עבודה בצמוד-בבודה
דרור נבנט
חתם שקיבל בתאריך 03-1979
מרכזת הנוי.
לטיפולו של
לעיונו של

העתק: יוסי טרגליה, מקורות.

מאיר הלוון
רפי גאון - תגבר מקורות

[illegible]

# [illegible]

[illegible]

[illegible]

[

משרד הבינוי והשיכון
המינהל לבניה כפרית
וישובים חדשים
צ פ ת

לתיק קשת
6/12/79

מספר 1

תאריך 28.11.79

לכבוד
חברת אשקובית בע"מ
רח' בירנבאום 8 א'
תל - אביב

אדונים נכבדים,

הנדון: הודעה להתחלת עבודה מס' 1
מספר העבודה 9534
מספר החוזה 79/75940/79
תיאור העבודה 12 יח' נעוריים לבית ספר שדה

מקום קשת
תאריך התחלת העבודה הנ"ל נקבע ליום 10.12.79
הסימון במקום יבוצע עד 5.12.79

בכבוד רב,
צ. שחר
איינג' צ. שחר
מהנדס המחוז בגליל

העתק:
משרד ראשי - מר א. בלף - מר ר. לשם
ראש צוות - איינג' א. מחלב - מ/מהנדס המחוז
מפקח - ש. שקד - כאן

משרד הבינוי והשיכון
המינהל לבניה כפרית
וישובים חדשים
צ פ ת

מספר 1

תאריך 30.1.80

לתיק
13/2/80

לכבוד

~~חברת חרות בע"מ~~

~~רח' [illegible] 46~~

~~חיפה~~

אדונים נכבדים,

הנדון: הודעה להתחלת עבודה מס' 1

מספר העבודה 9424

מספר החוזה 80/76137/80

תיאור העבודה ~~קונה השפל חוץ והאדרה ל- 10יח' עיבוי~~

מקום קשת

תאריך התחלת העבודה הנ"ל נקבע ליום 10.2.80

הסימון במקום ימסר עד ~~נמסר~~

בכבוד רב,

אינג' צ. סחר
מהנדס המחוז גליל

העתק:
משרד ראשי - מר ר. לשם, מר א. בלף, מר ד. יצחקי
(ההוראה לפי שיחת טלפון מתאריך 29.1.80)
ראש צוות - אינג' א. מחלב
מפקח - מר ש. שקד כאן

[illegible]

[illegible]

[illegible]

משרד הבינוי והשיכון
המינהל לבניה כפרית
ויישובים חדשים
צ פ ת

לתן קשר
13/2/80

מספר 1

תאריך 30.1.80

לכבוד

חברת חרות בע"מ

רח' 46 [illegible]

חיפה

אדונים נכבדים,

הנדון: הודעה להתחלת עבודה מס' 1

מספר העבודה 9567

מספר החוזה 80/76106/80

תיאור העבודה קידוח ביוב ומים לחיבור 10 בתים עיבוי

מקום קשת

תאריך התחלת העבודה הנ"ל נבע ליום 10.2.80

הסימון במקום ימסר עד נמסר

בכבוד רב,

איגב' צ. שחר
מהנדס המחוז בליל

העתק:
מנהל ראשי - מר ר. לשם , מר א. בלף, מר ד. יצחקי
(לפי שיחת טלפון מיום 29.1.80)
ראש צוות - מר א. מחלב
מפקח - מר ש. שקד כאן

משרד הבינוי והשיכון
המינהל לבניה כפרית
וישובים חדשים
צ פ ת

לרון קלר
1/8/80

מספר 1
~~24.7.80~~
תאריך

לכבוד
במת מעליס איזוריים
ציוד כבד
ד.נ. עמק הירדן

אדונים נכבדים,

הנדון: הודעה להתחלת עבודה מס' 1

מספר העבודה 9424

מספר החוזה 79/76183/79

~~מספר~~ העבודה פיתוח 10 יח"ד

מקום קשת

תאריך התחלת העבודה הנ"ל נקבע ליום 5.8.80

הסיומן במקום ימסר עד

[redacted]ד רב,

אינג' צ. שחר
מהנדס מחוז הגליל

העתקים
משרד ראשי - מר א. בלך, מר ר. לוס
ראש צוות - מר א. מחלב
מפקח - מר ש. שקד

אין דבר
1980

מ ד י נ ת - י ש ר א ל
משרד השכון והבינוי
המינהל לבניה כפרית
וישובים חדשים
צ פ ת

מספר
22.8.80
תאריך

לכבוד
חברת אשכנר בע"מ
רח' צירלסון 4
תל-אביב

אדוניים נכבדים,

הנדון: הודעה להתחלת עבודה מס' 1

מספר העבודה 9608
מספר החוזה 80/76305/80
פירוט העבודה בנית 6 בתי מגורים

מקום קשת
תאריך התחלת העבודה הנ"ל נקבע ליום 31.8.80
הסיקפן במקום ימסר עד נמסר

בכבוד רב,
צ. שחר
אינג' צ. שחר
מהנדס מחוז הגליל

העתק
משרד ראשי מר א. בלף, מר ר. לשם
ראש-צוות מר א. מחלב
מקצ במקום

[illegible]

[illegible]

[illegible]

מ ד י נ ת - י ש ר א ל
משרד השכון והשיכון
המינהל לבניה כפרית
וישובים חדשים
צ פ ת

לתיק קשר
27/8/80

מספר 1
תאריך 14.8.80

לכבוד

~~ד.נ. בעלים איזוריים~~

~~ביוד בע"מ~~

~~ד.נ. עמק הירדן~~

אדונים נכבדים,

הנדון: הודעה להתחלת עבודה מס' 1

מספר העבודה 9612

מספר החוזה ~~80/76279/80~~

פירוט העבודה עבודות פיתוח

מקום קשת

תאריך התחלת העבודה הנ"ל נקבע ליום 31.8.80

הסיכון במקום ימסר עד

בכבוד רב,

צ. שחר

אינג' צ. שחר
מהנדס מחוז הגליל

העתק

משרד ראשי מר ר. לשמר א. בלף

ראש-צוות ~~מר א. מחלב,~~

מפקח ~~במקום~~

[illegible]

[illegible]

[illegible]

בע"ה

**קשת**

מושב שתופי להתישבות חקלאית בע"מ

**רמת הגולן**

טל. 37637 - 067

תאריך ב"א בשבת תש"מ

מס. .....

לתן קשר

20/2/80

לכב'

רני לשם

משרד השיכון, המנהל לבניה כפרית

הקריה, תל אביב

הנידון: הלוואה לצרך הנחת צנרת להדרמת נפט להשקה

א"נ

בפגישה שנערכה בין רכזת הבניה שלנו לבינך בקשת סוכם, שלצרך ביצוע העבודה הנ"ל, תאושר לנו הלוואה (בע"פ דובר על 200,000 ל"י).

מאז הייתי אצלכם מספר פעמים ולא הצלחתי לפגוש אותך.

אבקשך להודיע לי אם אושרה לנו ההלוואה הנ"ל.

בברכה

שלמה בלעד

מזכיר

קשת

מושב שתופי להתישבות חקלאית בע"מ

רמת הגולן

דאר נע

בזמנו הובר השוב
לתת לעמוס את הלוואה
בסך 200,000 ל"י
מבקרון שנת 1977.
שמתבר, שלאחרונה נהפך יחסו לאומר קשה,
אי-אפשר היה להפעלו.
יש לבקש להלוואה חדשה 200,000 מטבע
מקרון מרץ בחשבי 1979

# מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון
המינהל לבנייה כפרית
ויישובים חדשים
מחוז הגליל

תאריך: י"ח בסיון תשל"ט
13 ביוני 1979

מספר:
מיקוד 100 / 13
627 / 8949

אל: מר ר. לשם - משרד ראשי

מאת: מהנדס מחוז הגליל

הנדון: קשת - הקמת בתים
פקדון מס' 9321/60821/77
מכתבך מיום 26.2.78

היות ואנו לא מבצעים את ה-20 יח' דיור בקשת, אבקש ממך לבטל את ההלואה הנ"ל בס"ך -.200,000 ל"י (מאתים אלף).

בברכה

אינג' שחר

העתק
מר א. מחלב-ס/מהנדס המחוז
קשת

אמ/יכ

בע"ה

# קשת

מושב שתופי להתישבות חקלאית בע"מ

## רמת הגולן

דאר נע רמת הגולן טל' 067-37637

תאריך כ"ט חשון תש"מ

מס. .....

19 בנוב. 79.

לכבוד

מר רפי לשם

ממונה על ישובים חדשים

משרד השכון, הקריה

תל - אביב.

הנדון: סכום פגישה מתאריך כ"ד חשון בין מר רפי לשם ממשרד השכון, לדבי אטון ויעקב שפע מקשת.

בפגישה שנערכה בתאריך הנ"ל, סוכם שמשרד השכון יקבל על עצמו לבצע את הדברים הבאים:

פתרון כללי

א. תעלות ניקוז לצידי השבילים.

ב. מעבירי מים בתצטלבויות.

ג. ניקוז ופתרון מתאים לגן ומרכז הישוב.

ד. פתרון אזור המגורים באזור בין הבתים. ( עד לבנייה הבתים המתוכננים לאזור זה)

צנרת להובלת נפט

סוכם שמשרד השכון יעניק לישוב הלוואה בסך 200.000 ל"י שהם מחיר החומר. הישוב מצדו יבצע את העבודה.

מגרש כדור סל

הדבר יבוצע בעתיד הקרוב.

סוג קונסטרוקציה

סוכם שהמהנדס מחלב יטפל בבעיה, ויכתוב לאדריכל שקד לשאול בעצתו.

אשקוביות

אושרו לישוב 12 אשקוביות והן תגענה בקרוב.

בעיות שונות שהועלו בפגישה.

המשך הבניה

הועלתה הבעיה של הדיור בישוב ואי יכולתו של הישוב להמשיך בקליטה סדירה במצב הנוכחי. מצורף בזה סופס שלכם בקשר לתחזית קליטה.

תאורת שבילים

אין אפשרות כרגע להשתמש במלוא התאורה מאחר והלוח אינו מתאים. לכוח המנורות, הצענו במכתב למחוז הצפון להזמין קבלן על חשבונכם, עדיין לא קבלנו תשובה.

פילרים

הועלתה בקשה מצדינו לזרז את העברת קו החשמל לאשקוביות המובטחות. דבר זה יכול לזרז את הקמת המכבסה וחדר אוכל הנחוצים לנו באופן מידי.

חשמל לאשקוביות - מצב הפילרים גרוע.ההתרשמות בשטח הוכיחה את טענותינו.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

בע"ה

# קשת

מושב שתופי להתישבות חקלאית בע"מ

רמת הגולן

טל. 37637 - 067

תאריך .....

מס. .....

מרפאה

נושא המרפאה נמצא כבר זמן רב בטפולם של המוסדות השונים, אך, לא נמצא עדיין פתרון.

אנו מודים לך על הבקור הקצר אבל היעיל, ועל התיחסותך לבעיותינו ומקווים כי בנאמצים משותפים נצליח לקדם את בניית הישוב.

בברכה

יעקב שפע

ר/דבי אסון

קשת.

העתק:

מר זילברמן משרד לוויס

לס/מהנדס המחוז מר מחלב.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

משרד הבינוי והשיכון
המינהל לבניית כפרית
ויישובים חדשים

לתיק קשת

8/10/79

## סכום פגישה - קשת - הסקה

השגישה התקיימה ביום 3.10.79 בהשתתפות :

שלמה גלעד - קשת (גזבר) רפי לשם

בקשת התקנת מערכת הסקה בבתים עם מיכלי דלק לצורך כך ליד כל בית.
מגרשי החניה אינם צמודים לבית, ולפיכך אין גישה למיכליות הדלק לבתים.

סוכם שמושב קשת יבוא בדברים עם מהנדס המחוז למציאת פתרון לבעיה. בכל מקרה אם ידרשו הסקעות האחריות והביצוע יהיו של המושב עם סיוע של המינהל לבנייה כפרית.

רשם : רפי לשם

העתקים :
מר צבי שחר, מהנדס מחוז הגליל
משרד שקד (מתכנן הישוב)
מושב קשת

משרד הבינוי והשיכון
המינהל לבנייה כפרית
ויישובים חדשים

לעניין קשת
8/10/79

לכל תאריך תשלום
ד' באייר תשל"ט 1979

## סכום פגישה - קשת - הסקה

הפגישה התקיימה ביום 3.10.79 בהשתתפות :

שלמה גלעד - קשת (גזבר) רפי לשם

בקשת התקנת מערכת הסקה בבתים עם מיכלי דלק לצורך כך ליד כל בית.
מגרשי החניה אינם צמודים לבית, ולפיכך אין גישה למיכליות הדלק לבתים.

סוכם שמושב קשת יבוא בדברים עם מהנדס המחוז למציאת פתרון לבעיה. בכל מקרה אם ידרשו השקעות האחריות והביצוע יהיו של המושב עם סיוע של המינהל לבנייה כפרית.

רשם : רפי לשם

העתקים :
מר צבי שחר, מהנדס מחוז הגליל
משרד שקד (מתכנן הישוב)
מושב קשת

לתיקים: שקיות, אנשים, מרכז איתן, כפר תבור, מבוא חמה, מרום גולן, נאות גולן,
קדמת, אלרום, מעלה אבטיח, נווה אל"ד, רמות

מפרד הביטוי והמכון
המיבחל לבניה כפרית
וייעוריים חדשים
רחוב אלברט מנדלד
33 הקריה תל-אביב
אגף תכנון וביצוע

29 בדצמבר 1980

לכבוד

מר מנחם בן שלמה
מינהלת הכנרת
בית המועצה האזורית עמק הירדן
צ מ ח

אדון נכבד,

הנדון: ביוב ביישובי רמת הגולן.

בהמשך ליפיבה שהתקיימה בתאריך 8.10.80 במשרדו של מר י. מרגלית, ראש המיבחל לבניה כפרית בהשתתפות מר שטרן, מר לעם, מר יצחקי ומר בלבר ממפרד המכון, ומר מנחם בן שלמה ממינהלת הכנרת, ובעקבות יפיבות נוספות בין מינהלת הכנרת והחתום מטה, סוכמו הדברים הבאים:-

1. ביצוע מתקני טהור חדשים.
ביישובים אבני איתן, קשת, ואביעם יבוצעו מתקני טהור על פי תכנון שהה באמצעות המועצה האזורית גולן.
מפרד המכון יוציא הזמנות למועצה האזורית, תאום ופיקוח על העבודות יעשה על ידי מינהלת הכנרת.
בסיור שנערך ביישובים הנ"ל הוחלט כי יוחל מיד בביצוע המתקן בקשת ואילו המתקנים באביעם ובאבני איתן יבנו במקומות שיקבעו לאחר הגשמים.

2. הרחבת מתקנים קיימים.
מפרד המכון יוציא הזמנות למתכננים להרחבת מתקנים קיימים בכפר חרוב, מבוא חמה, מרום גולן, ונאות גולן. לאחר גמר התכנון יוצאו העבודות לביצוע, ההחלטה על אופן הביצוע לאחר גמר התכנון, מומלץ למסור עבודות אלו למועצה האזורית גולן או ישירות לקבלני גולן.

3. קצרין - הרחבת המתקנים.
תוכניות הרחבת המתקנים הושלמו, ומוכנות למכרז, מפרד המכון יוציא תוכניות למכרז בתחילת שנת התקציב 80/81.

4. ביפוצים במתקנים קיימים.
ביפוצים אל רום ומעלה גמלא יבוצעו ביפוצים הכרחיים. מאחר ומפרד המכון אינו ערוך לעבודות מסוג זה מומלץ למסרם למינהלת הכנרת.

5. נווה אטיב.
בעקבות סיור שנערך במקום נמצא כי מתקני הטהור שלמים, ודרושות בהם עבודות התחזוקה והסדרה בלבד, אולם הקו המאסף ודרך הגישה הרוסים ויש צורך בבניתם מחדש, סוכם כי ההחלטה על הפעולות הנדרשות תידחה לאחר בדיקה של אלטרנטיבה לביצוע מתקן קומפקטי בהמלצה לתיקון הקו ודרך הגישה.

.../2

6. רמות - מאגר לביוב.
ברמות מתוכנן קו מאסף ומאגר לביוב, המתפרס מעבר המכון בעבודה זו
תהיה בסימון הקו המאסף ועלות יחסית של מתקן מהור.

7. הזמנת פרוטים למינהלת הכברת.
לאור הסכמת מינהלת הכברת לתת פרוטי תאוב ופיקוח בעבודות הנ"ל, יוצאת
מעבר הביגוי והמכון הזמנה למינהלת הכברת.
גובה ההזמנה ותנאי התשלום יוחלט בישיבה בין מינהלת הכברת והחסום מסה.

ב כ ב ד כ ה ,

דוד בלכר
מהנדס ראשי לביוב ושים

העתקים:
מר מרגלית ראש המינהל לבניה כפרית
אינג' פטרן מ/ראש המינהל ומנהל אגף תכנון וביצוע
מר יצחקי מנהל אגף אקלוס ופרוגרמות
אינג' עחר מהנדס מחוז גליל
✓ מר לנס מכונה על עליות חדשות

# רשות ניקוז כנרת - מינהלת הכנרת

בית המועצה האיזורית עמק הירדן - צמח טל.067/51421, 51676


12.10.80

רשמ"ג/2176

לכבוד

מר י. מרגלית
מנהל המינהל לבניית כפרית
משרד השיכון
הקריה, תל-אביב
א.נ.,

לעניין: עקות

אבני איתן
אנ"ם
כפר תבור
קלין
מבוא חמה
נוה אילן
גלן-רום
מאלה גולן

הנדון: סיכום שיחת מיום 6.10.80 בנושא
מתקני חביבוב ברשת הגולן

בשיחתנו הנ"ל בהשתתפות האדונים ששרן, יצחק לשם ובלכר ממשרד השכון וזלוצובר ממינהלת הכנרת העלתי במניכם את בעיות חביבוב הקיימות בשלב זה ברשת הגולן:

1. ישובים שאין בהם מתקני טיהור בכלל

   א. אבני איתן
   ב. מניעם
   ג. קשת

2. מתקנים שיש לבצע הרחבה (שלב ב') עקב גידול דמוגרפית

   א. קצרין
   ב. חרוב
   ג. מבוא חמה
   ד. מרום גולן

3. חידוש מתקן או בניתו מחדש

   א. נוה אטיב.

4. טיפולים ושנויים במתקנים

   א. אל-רום
   ב. מעלה גמלא

לפי חערכתכם הבצוע של כל הפרויקטים הנ"ל יעלה כ- 30 מליון $.

2/...

רשות ניקוז כורת - מינהלת הכורת

בית המועצה האיזורית עמק הירדן - צמח טל.067/51421, 51676



ביקשת התיחסותי לאפשרות שמינהלת הכנרת תקבל על עצמה את הבצוע במימון משרד השיכון וזאת על מנת לחוזיל את העלות ולחבטיח בצוע תקין של העבודות.

תשובתי שלצערי אין באפשרות מינהלת הכנרת בשתקונתה הקיימת להשתלט על בצוע כל הפרויקטים אך אנו נחיה מוכנים לקבל על עצמנו את הפקוח העליון בכל המתקנים.

אנו מציעים שהעבודה תמסר למועצה איזורית גולן לדעתנו הם מסוגלים לבצע את העבודה באמצעות אגודת המים של ישובי הגולן "מי גולן", שעשו בעבר עבודות אגום וענגרת בהיקף גדול ובטיב טוב.

ד. יצחקי הביע את דעתו שהמינהל לבניה כפרית צריך ויכול להריס את בצוע כל הפרויקטים הנ"ל עד סוף שנת התקציב הנוכחית בהשקעה של 30 מליון $, תוך בחינה שהבצוע ימסר למועצה איזורית גולן.

הסכום שלנו מוסל על ד. בלבד להמציא את כל התוכניות לעשות סידורים לבצוע כל הפרויקטים ע"י מועצה אזורית גולן באמצעות המחוז, מינהלת הכנרת תעשה את הפקוח העליון.

בענין בצוע עבודות ביוב במושב דלתון סוכם שמנשה יברר עם פרויקט הביוב אפשרות להגדיל את השתתפותם בפרויקט מ 2.5 מליון ל 4 מליון $ השנה.

מינהלת הכנרת מקבלת על עצמה את הפקוח העליון גם בדלתון.

ב ב ר כ ה,

מנשה בן שלמה
יו"ר מנהלת הכנרת.

העתקים: נציב המים מר מאיר בן מאיר
לכל המשתתפים.

1

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשכון
המינהל לבניה כפרית
וישובים חדשים
רחוב אלברט מנדלר
33 הקריה תל-אביב
אגף תכנון וביצוע

תאריך: ב' בחשון תשמ"א
12 באוקטובר 1980

אל : איבג' מחר מהנדס מחוז גליל מספר:
מאת: דוד בלכר

הנדון : אבני איתן,קמת,אביעם - מתקני טהור

ביקיבה שקתקיימה במסרדו של מר י. מרגלית בהשתתפות מינהלת הכנרת בנושא ביוב רמת הגולן,בתאריך 8.10.80 סוכם כי ביצוע מתקני הטהור בישובים הנ"ל ימסר למועצה האזורית רמת הגולן, תיקון התכניות ופיקוח על העבודות יעשה על ידי מינהלת הכנרת.

אנקפך לדאוג להעברת 5 סטים של תוכניות לביצוע,וכתבי כמויות למינהלת הכנרת (למר מנחם בן שלמה,ראש מנהלת הכנרת בית המועצה האזורית עמק הירדן).
לאחר תיקון התוכניות הן יועברו למועצה האזורית לשם הגמת הצעת מחיר .

ב כ ב ו ד ה,

דוד בלכר
מהנדס ראשי לביוב ומים

העתקים:
מר מרגלית ראש המינהל
איבג' נטרן ס/ראש המינהל ומנהל אגף תכנון וביצוע
רב יצחקי מנהל אגף אכלוס ופרוגרמות
מר לשם ממונה על עליות חדשות
איבג' מחלב ס/מהנדס מחוז גליל
מר מ. בן שלמה מנהלת הכנרת
מר ב. זלונצובר מנהלת הכנרת
מר לנס ראש המועצה האזורית רמת הגולן

מדף 045:

משרד הבינוי והשכון
המינהל לבניה כפרית
וישובים חדשים
צ פ ת

ט' בניסן תשמ"א
13 באפריל 1981

מקוד 100 13
68/9636

אל: מר ב. אביבי - מנהל המינהל

מאת: מהנדס מחוז הגליל

הנדון: הקמת מגרשי ספורט תאורה מגרשי חניה
הזמנה מס' 9980/76455/80

בהיסתמך על אישורך להקמת 4 מגרשי כדור-סל, נפלה טעות בהדפסה בסעיף מס' 1 ולא הוזכר שם של הישוב קשת.

בהוראה להפעלת מ-18.12.80 כן נכלל הישוב, אבקשך להכלילו בהתאם.

ב ב ר כ ה

העתק
מר ר. לשם-מפונה על עליות הדשות
מר א. מחלב - מ/מהנדס מחוז
מ.א. גולן -ד.נ. רמת-הגולן

אינג' מ. שחר

אמ/בא

[illegible]

[illegible]

[illegible]

לתיק קשר
8/1/81

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון
המינהל לבניה כפרית
ויישובים חדשים
צ פ ת

מספר 9534

תאריך 4/1/81

לכבוד

~~חברת חרדה בע"מ~~

~~רחוב הנגמל 46~~

~~ח י פ ה~~

הנדון: הודעה להתחלת עבודה מס 1

מספר העבודה 9534

מספר חוזה 80/76384/80

פירוט העבודה
קידוח ביוב ופיס ל-12 יח' אשקוביות
ולכיתת ספר שדה.

מקום
מושב קשת

תאריך התחלת העבודה הנ"ל נקבע ליום 5.1.81

הסימון במקום ימסר עד
נמסר

בכבוד רב,
צ. שחר

אינג' צ. שחר
מהנדס מחוז הגליל

העתקים
משרד ראשי מר ר. קונסרבטקי, מר ר. לוס
ראש אזור מר א. מחלב, מר מ. שקד
מפקח

[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון
המינהל לבניה כפרית
ויישובים חדשים
א פ ת

לרן קיות
1/3/81

23.2.1981 תאריך

1 מספר

לכבוד

חלקה הבנייה של קיבוץ הארצי בע"מ
רח' קרליבך 10
תל - אביב

אדון/ה

הנדון: הודעה להתחלת עבודה מס' 1

מספר העבודה 9646

מספר הרשות 80/76501/80

שירות העבודה גן ילדים

מקום קשת

תאריך התחלת העבודה הנ"ל נקבע ליום 8.3.81

הסיבות המקלות ימסר עד

בכבוד רב,

צ. שחר

העתקים

משרד ראשי מר ר. קנטרובסקי מר ר.לשם, מר ג. אביבי מהנדס מחוז הגליל, צינג' צ. שחר

ראש אזור מר ז. מחלב

מפקח מר ש. שקד

[illegible]

[illegible]

[illegible]

לתן דלי
13/11/80

המטה השיכון
מינהל לבניה כפרית ויישובים חדשים
לשכת המינהל
נתקבל בתאריך
דואר נכנס
04-11-1980
לשכת המנהל
לשכת המנהל

המטה הבינוי והשכון
המינהל לבניה כפרית
ויישובים חדשים
צ פ ת

כג' בחשון תשמ"א
2 בנובמבר 1980

מקוד 100 13
932 / 8701

אל: גב' א. סוליפן - ע/ראש המינהל

מאת: מהנדס מחוז הגליל

הנדון: מערכת חשמל במושב קשת

בתשובה לפניתך אלינו בקשר לנושא שבנדון הנני להודיעך כי כל התיקונים במערכת החשמל במושב קשת תוקנו, המערכת התקבלה ע"י חברת החשמל והישוב חובר לרשת הארצית.

ב ב ר כ ה

אינג' צ. שחר

העתקים
מר י. מרגלית - ראש המינהל
מר ח. נדיבי - איגוד המושבים
איבן גבירול 166 ת"א
מר שץ רביד - הסוכנות היהודית ת"א
מר אנגל - חברת החשמל, חיפה
מר ע. בן דב - אגוד המושבים אבן גבירול 166 ת"א

צש/אס

[illegible]

[illegible]

[illegible]

טופס לשחרור כספי הלוואה

טופס זה ימולא ב-6 עותקים

לכבוד
משרד השיכון, מינהל לבנייה כפרית
היחידה לבנייה בישובים חדשים
רח' ג' 13, הקריה
ת ל - א ב י ב

אדון נכבד,

## פ ר ט י  ה ה ל ו א ה

חלק א'

1. שם מקבל ההלוואה: מושב קשת
2. מטרת ההלוואה: התקנת ארובות לחימום הבתים
3. מספר הפקדון: 9321/753167/78
4. סכום ההלוואה: 85000
5. מצב התקדמות העבודה: בסיומה ב 8/78
6. הסכום המבוקש לשחרור: 3000 (82000 כבר שוחררו)

תאריך: 26.2.79

קשת
מושב שיתופי להתישבות חקלאית בע"מ
רקח' חגולן

חתימה וחותמת מקבל ההלוואה

==========

## אשור המהנדס המחוזי

חלק ב'

1. מצב התקדמות העבודה: 100% 85000
2. סכום ההלוואה: 3000
3. מאשר לתשלום: 8.7.79
4. תשלומים קודמים שאושרו: ₪ 82,000

תאריך

חתימת מהנדס המחוזי

==========

## אשור הממונה על הבנייה ביישובים חדשים

חלק ג'

לכבוד

בנק: הכוללים בע"מ  תאריך

המושב

אדונים נכבדים,

הריני לאשר לתשלום הסכום המפורט להלן:-

1. סכום ההלוואה: 85,000 ₪
2. תשלומים קודמים שאושרו: - ₪
3. מאשר לתשלום סך של: 85,000 ₪
4. סה"כ אושר לתשלום: 85,000 ₪
5. הערות: לתנאי לפי אישור הממונה

תפוצה
מהנדס מחוזי מ.ב.כ.
הבנק
הגזברות
הישוב

ג. אביבי
גזבר המינהל

בכבוד רב,
ר. לשם
ממונה על ישובים חדשים

בע"ה

# קשת

מושב שתופי להתישבות חקלאית בע"מ

רמת הגולן

טל. 37637 - 067

תאריך ג' בתמוז

מס. תשל"ט

1 ביולי 79

לכבוד

אנג' צבי שחר

משרד השכון

צפת.

הנדון: התנצלות.

מכתבנו מיום ג' בתמוז תשל"ט 28 ביוני 79.

1. בבדיקת שערכנו, התברר שהיתה לנו טעות ושהסקלטים נחפרו במקום המתוכנן.

2. מתנצלים על מכתבנו שבסימוכין.

בברכה

יוני וילמובסקי

מרכז הבנייה.

העתקים:

רפי לשם, מנהל לבניה כפרית.

חב' אשטרום, ראש פינה.

ציפקה הראל, המועצה האזורית, גולן.

קשת

מושב שתופי להתישבות חקלאית בע"מ

ברמת הגולן

[illegible]

[illegible]

[illegible]

משרד הבינוי והשיכון
המינהל לבנייה במרכז וישובים חדשים

מקריה, תל-אביב
ת.ד. 7021 מקוד 61070

לתן קלת
22/7/79

לכבוד
חברת חרות בע"מ
דרך יפו תל-אביב 7
תל - אביב

א. נ.,

הנדון: תשלום עקב בשלה בטחונית במושב קשת

התשלום עבור בשלות עקב הפרעות בטחוניות לא משולם על ידי משרדנו.

התשלום מבוצע:

א) על ידי מס רכוש וקרן פיצויים באם הנזקים נגרמו עקב מעילות ממשי. של צה"ל.

ב) על ידי משרד הבטחון באם נגרמו הפרעות עקב פעילות אימונים של צה"ל.

עליכם להמציא אישורים מצה"ל המאמתים את המצב הבטחוני הנסויים שגרם לנזקים המבוקשים, בהתאם לזאת לשלוח את התשכרנות למרכז ומשפל.

בכבוד רב,

א. קשון
מנהל-האגף לפיתוח

העתק:
מר צ. שתר, מחנדס מחוז הגליל

משרד הבינוי והשיכון
המינהל לבניה כפרית
וישובים חדשים
צ פ ת

ל"ם באייר
16 במאי 9

מיקוד 00
347/8102

אל: מר א. בלף - משרד ראשי

מאת: מהנדס המחוז

הנדון: קשת - בטלה בסחוניות

מצ"ב חשבון סופי של חברת הרות על סך של 231,500 ל"י
(מאתיים אלף חמש מאות לירות) חבום ומאושר על ידינו.

היות ואין חוזים לבטלות בסחוניות, נבקשך להעביר
את החשבון לתשלום.

ב כ
אינג'

לוסה:
דפי כמויות ויומנים

העתקים:
מר מתלב - ס/מהנדס המחוז
חב' חרות - חיפה
גב' ל. שורץ - מבור כמויות

אמ/שפ

המשרד השיכון
מינהל לבנייה כפרית ופיתוח חדשים
בנייה במושבים
דאר נכנס נתקבל בתאריך
24-04-1970
לטיפולו של
לעיונו של

האגף לפיתוח כפרי והתנדר
המחלקת לבינוי

י"ד בניסן תשל"ם
11 באפריל 1970

קשת

אל: מר ר. יצחקי, מנהל אגף הפרוגרמות, מינהל לבניה כפרית, משכ"ש

מוסדות חינוך בישובים שבטיפול המינהל לבניה כפרית

רצ"ב אני מעביר אליך סיכום הישיבה של הועדה המשותפת.

בהתאם לזכרון הדברים ולפי הנחיית שר החינוך והתרבות אנו מבקשים שיוחל מיד בביצוע הבניה של שלב א' במוסדות החינוך באלון מורה ואלקנה.

ב ב ר כ ה

יצחק גנור
מנהל המחלקה

העתקים: מר י. מרגלית, ראש המינהל לבניה כפרית
מר ר. לשם, המינהל לבניה כפרית
מר ש. צור, המינהל לבנות כפרית
מר א. ישראלי, מנהל האגף, משה"ח
מר ר. ירון, מנהל המחלקה לבינוי, משה"ח
גב' ר. ענבר, מינהל החינוך, משה"ח
מר ז. כץ, ס/מנהל המחלקה למיפוי, משה"ח

משרד החינוך והתרבות
תאגיד לפיתוח מערכת החינוך
המחלקה לבינוי

**המינהל לבנייה כפרית - תקציב 1979**

זכרון דברים מישיבה שהתקיימה ב- 26.3.79 בהשתתפות:

ד. יצחקי - מנהל אגף הפרוגרמות, המינהל לבניה כפרית, משב"ש
י. גנור - משרד החינוך המחלקה לבינוי
י. צור - המינהל לבניה כפרית, משב"ש
צ. כץ - משרד החינוך, המחלקה למיפוי

ועדת זו הוקמה בהתאם לסיכום שהיה בישיבה שהתקיימה ב-8.3.79 במשרד השיכון. הועדה נדרשה לקבוע סדרי עדיפויות לביצוע מוסדות חינוך בישובים שבטיפול המינהל בהתחשב במגבלות התקציב.

להלן רשימת הפרוייקטים מסודרים לפי סדר עדיפויות יורד:

<u>אלון מורה</u> (שומרון)

א. ביה"ס:

1. לתכנון השלמת ביה"ס עפ"י הפרוגרמה בקובלת במשרד החינוך בהתאם לחוברת הנחיות לתכנון גנ"י ובתי"ס יסודיים, אב תש"ח הכוללת תקני בניה מפורטים. לבי"ס בן 12 כתות (עמ' 6-7 בחוברת) עם אופציה להרחבתו ל-16 כתות (תוספת: 4 ח"ל א 42 מ"ר כ"א).

לתשומת לב: בבי"ס זה יש לתכנן גם חדר אוכל ומטבח.

2. <u>לבצוע מידי:</u>

השלמת ביה"ס ל-8 כתות + כל חדרי הספח והמינהלה עפ"י הפרוגרמה הנ"ל.

3. במהלך תש"ם יבדק איכלוס חישוב ואיכלוס בי"ס. במידת הצורך יוחלט על בינוי אלמנטים נוספים על הנ"ל מתוך הפרוגרמה הכוללת המפורטת בסעיף 1.

ב. גנ"י ופעוטונים:

1. <u>לתכנון</u> בניה 6 כתות גן ו- 3 כתות לפעוטונים, הגנים יתוכננו עפ"י פרוגרמה לגני - מועדון הרצ"ב.

2. <u>לבצוע מידי</u> 4 כתות גן ו- 2 כתות לפעוטונים מתוך הנ"ל.

3. במהלך השנה, בהתאם לאיכלוס, יוחלט על בינוי הכתות הנוספות.

2/.

אלקנה (שומרון)

א. ביה"ס:

1. לתכנון: השלמת ביה"ס עפ"י חוברת הפרוגרמות הנ"ל: פרוגרמה לביה"ס בן 12 כתות עם אופציה להרחבתו ל- 16 כתות (תוספת: 4 ח"ל א 42 מ"ר כ"א).

להשומת לב: בביה"ס זה יש לתכנן גם חדר אוכל ומטבח.

2. לביצוע מידי: השלמת ביה"ס ל-8 כתות + כל חדרי הספח ומינהלה עפ"י הפרוגרמה הנ"ל.

3. במהלך תש"מ יבדק איכלוס חישוב ואיכלוס ביה"ס, במידת הצורך יוחלט על בינוי אלמנטים נוספים על הנ"ל מתוך הפרוגרמה הכוללת.

ב. גנ"י ופעוטונים:

1. לתכנון בנית 6 כתות גן ו-3 כתות לפעוטונים, הבנים יתוכננו עפ"י פרוגרמה לבני מועדון הרצ"ב.

2. לביצוע מידי 3 כתות גן ו-2 כתות לפעוטונים, מתוך הנ"ל.

3. במהלך השנה, בהתאם לאיכלוס יוחלט על בינוי הכתות הנוספות.

חיספית (רמת הגולן)

לביצוע מידי שלב ב' (6 כתות) של ביה"ס, בהתאם לפרוגרמה ולתכנית המאושרת.

קשת (רמת הגולן)

לתכנון ובצוע חסיבה לגיל הצעיר בצמוד לגן הילדים הקיים, בהתאם לפרוגרמה הרצ"ב.

אלון שבות (יהודה)

לבצוע תוספות 6 ח"ל עפ"י התכנית המאושרת.

גוש שגב (גליל)

בודל האוכלוסיה המתוכננת מחייב הקמת ביה"ס קהילתי בן 12 כתות צומח ל-18 כתות, פרוגרמה מפורטת לביה"ס נשלחה למשרד השכון ב- 20.9.78.

3/.

שלומציון (בקעת הירדן)

לבצוע מבנה ביה"ס בן 12 כתות, עפ"י הפרוגרמה הנ"ל, אשר הוזמן כבר ב- 16.1.78.

מכורה (בקעת הירדן)

בניית גן מועדון.

שדות (פיתחת ימית)

לפי מספרי התלמידים חסרים 6 ח"ל, משרד השיכון יבדוק הצורך למתן קדרת גז לכל תלמידי ביה"ס.

בני יהודה (רמת הגולן)

א. לקראת תש"מ (1.9.80) יש צורך להוסיף מבנה אשקובית אחת (48 מ"ר) על מנת לאפשר לימודים תקינים לכל כתות ביה"ס.

ב. משרד השיכון יבדוק האפשרות להעביר 10 יחידות דיור (לאחר שיבוצעו בהם שינויים מתאימים) לשמוש קבוע של ביה"ס.

רמות (רמת הגולן)

א. לקראת תש"מ יש צורך להוסיף מבנה אשקובית אחת (48 מ"ר) על מנת לאפשר לימודים תקינים לכל כתות ביה"ס.

ב. בבנה במשרד החינוך פרוגרמה למבנה קבע לבי"ס אזורי, ליד רמות, שישמש בי"ס אזורי לילדי רמות, גמלא, אלמגור וישובים נוספים שיוקמו באזור. במהלך החודשים הקרובים יעביר משרד החינוך הפרוג' בצרוף בקשה לתכנון ביה"ס.

גבעון (יהודה)

לבצוע הקמת כתת גן אחת (גן - מועדון).

תוספות בניה דרושות בבי"ס מקומיים קטנים בקיבוצים

משרד החינוך יעביר למשרד השיכון בהקדם רשימת צרכים בבתי ספר אלה.

4/.

כמו כן סוכם:

א. משרד השיכון יעביר למחלקת המיפוי בהקדם האפשרי נתונים על ההתישבות המתוכננת בפתחות שלום:

שמות הישובים, חזרם ההתישבותי אליו ישתייך כל ישוב, צורת ההתישבות, היעד הסופי של גודל האוכלוסיה בכל ישוב, מועדי וכמויות בינוי יסודות חדיור בכל ישוב. לנתונים תצורף מפה עליה יסומנו הישובים.

ב. <u>קצרין</u>

משרד השיכון יזום בהקדם האפשרי דיון בהשתתפות נציגי מחלקת הבינוי ומחלקת המיפוי, בו תוצג התוכנית המחוקנת והמעודכנת לשלבי הפיתוח הנוספים של עיר הגולן ובכלל זה היקף ומיקום מוסדות החינוך המתוכננים.

רשם: יצחק גנור

העתק: למשתתפים
למר י. מרגלית, ראש המינהל, משב"ש
מר ר. לשם, המנהל לבנות כפרית, משב"ש
מר א. ישראלי, מנהל האגף, משה"ח
מר ר. ירון, מנהל המחלקה למיפוי
גב' ר. ענבר, מתאמת חינוך בשטחים, משה"ח
מר צ. כץ, המחלקה למיפוי

יורם כשר
7/6/79

31.5.79

**בנק הפועלים בע"מ**

**ההנהלה הראשית**

לכבוד
המנהל לבניה כפרית וישובים חדשים
משרד השיכון
ת. ד. 7021
תל - אביב

א.נ.,

משרד הבינוי והשיכון
מינהל לבניה כפרית וישובים חדשים
מספרו ב. מ. שיכון
נתקבל במשרד
דואר נכנס
6 -06- 1979
לטיפולו של ליב
לעיונו של

דני הלר

הנדון: **חתימה על הסכם הלואה - תכנית 1978/79**

הרינו להודיעכם כי מושב קשת חתם אצלנו
על הסכם הלואה בסך של 85,000 ל"י במסגרת חוזה שלכם
מס' 9121/753/16/78.

סה"כ נחתמו במסגרת החוזה הנ"ל הלוואות בסך של 3,409,700 ל"י

בכבוד רב,
בנק הפועלים בע"מ
ההנהלה הראשית

בע"ה

# קשת

מושב שתופי להתישבות חקלאית בע"מ

## רמת הגולן

דאר נע רמת הגולן טל' 057-37637

תאריך ג' בתמוז

מס. תשל"ט

28 ביוני 79

לכבוד

אינג' צבי שחר

משרד השיכון

צפת.

הנדון: טעות במיקום בתים בקשת.

1. בחפירת הבורות למקלטים בשכונה החדשה הנבנית בקשת ע"י חברת אשטרום נעשתה טעות ונחפרו מקלטים לא לפי תכנית ההעמדה.
2. ברצוני לציין שמאז תחילת העבודה לא ראינו בקשת את המפקח על הבניה מטעמכם ואנו מייחסים את התקלה הנ"ל להעדר פיקוח בשטח.
3. אנו מבקשים לטפל בענין בדחיפות, לטתום את הבורות השגויים ולהפור בורות חדשים במקום הנכון.
4. בכל מקרה רצוי לתפגש בקשת ולראות את התכניות ובהתאם לכך להורות לאשטרום על המשך העבודה.

בברכה

יונה וילמובסקי

מרכז הבניה.

העתקים:

רפי לשם, המנהל לבניה כפרית.

חב' אשטרום, ראש פינה.

ציפקה תראל, המועצה האזורית, גולן.

קשת

מושב שתופי להתישבות חקלאית בע"מ

רמת הגולן

[illegible]

[illegible]

[illegible]

# הנדסת חשמל כללית בע"מ

GENERAL ELECTRIC ENGINEERING LTD.

OFFICE : QIRIAT MOTZKIN • ISRAEL • P.O.B. 140 • PHONE 71 15 98 — 73 31 46 טלפון • ת.ד. 140

המשרד ובית המלאכה : איזור תעשיה, רחוב דיבוטינסקי, קרית מוצקין 330 26


יעוץ
תכנון
בצוע
השגחה
ואחזקה

של :-

- מתקנים חשמליים
- התקנת רשתות חוץ של תאורת רחובות
- מתקני - ספורט ומבנים צבוריים
- בתי משאבות
- יחידות כח לשעת חרום
- מערכת ויסות אוטומטיות
- לוחות חשמל פיקוד והפעלה
- מתקנים תעשיתיים
- עבודות מיוחדות למערכת הבטחון


משרד הבינוי והשיכון
מינהל לבניה כפרית ונשאים חדשים
דואר נכנס
מס. 4591/172
נתקבל בתאריך
23 -05- 1979
לטיפולו של
לעיונו של


לכבוד
איינג' צ. שחר,
משרד הבנוי והשיכון,
צ פ ת .

א.נ.,

הנדון:- קשת - חרשת חשמל חוזה:77/60723/76.

בתשובה למכתבך מיום 14 דנא, מס.321/8701 הננו להודיעך כי לא נתקבלה כל הוראת תיקונים - לא ממשרדך ולא מהמפקח במקום - פרט לבקשה בע"פ לצביעת דלתות הברזל של ארגזי החלוקה.

בבקורינו בשטח, לפני כחודש, נפגשנו עם החשמלאי במקום ולא הועלתה כל דרישת תיקונים.
המשק משתמש במתקן הנ"ל (תאורת גדר) מעל לשנה, כמו"כ במתקנים הפנימיים - גם קרוב לשנה, ובשבילי תאורת רחוב - כ-4 חודשים, מבלי שקבלנו עד היום כל פניה בכתב מכם או מאנשי המשק או מהפיקוח - לתיקון איזה שהוא ליקוי.

אי לכך, אבקשכם לשחרר את הסכום שעכבתם לנו בגין "תיקונים שלא הושלמו".
ברצוננו להזכירכם כי ממילא קיימת לזכותכם ערבות בנקאית לטיב העבודה לשנה אחת ואין מקום לעיכוב של כספים נוספים.

בכבוד רב,

של יהודה
מנהל טכני

עותקים:
מר לשם - משרד ראשי
מר מחל ב- ס/מהנדס המחוז
עמיתים - ת"א.

לטיפול
26/2/79

שבט תשל"ט
21.2.79
ש-1961

26 - 02 - 1979

לכבוד
מר מאיר ישורון
לשכת המנהל הכללי
משרד ראש הממשלה

א. נ.,

הנדון: בי"ס שדה - קשת יהונתן

הריני להודיעכם כי כללנו במסגרת הבנייה במושב קשת לשנת 1979
12 קוביות אשר ישמשו לבי"ס שדה.

על כך יודע הישוב ומסוכם עם התנועה המיישבת.

בכבוד רב,

סולימן אהובה
עוזר לראש המינהל

העתקים:
מר ר. לשם, ממונה על הבנייה בישובים חדשים
אגוד המושבים של הפועל המזרחי

26 -03- 1970

לתיק נשר

23/2/19

# מ ז כ ר

(להתכתבות פנימית במשרדי הממשלה)

| | |
|---|---|
| אל: | התאריך: 27.12.78 |
| מאת: | תיק מס': |

הנדון: נשר - בית ספר שלום

ידוע לי שהוגשו שאלות רבות לביטול

12 תחנות בנשר.

שאלות רבות גם אמיר חלמה ל-12

הרשויות הן יישוב ומשטרה ואולי גם

בית ספר שלום.

הביטול יהיה רק הודעה לפי ב לפני

הכל.

מדף 1010

לרון ראה
26/2/79

משרד ראש הממשלה
ירושלים

המנהל הכללי

כ"א בכסלו תשל"ט
28 בדצמבר 1978

אל: מר יוסף מרגלית - ר' המנהל לבניה כפרית

יוסי שלום,

בהמשך לשיחתנו הטלפונית מהבוקר.

בעת ביקורו ברמת-הגולן, הבטיח ראש הממשלה לחברי קשת יהונתן כי יוקם במשקם בית ספר שדה ומכון ציוני.

ראש הממשלה מיחס חשיבות להקמת המפעל, הבא להנציח את זכרו של יוני וודק שנפל במלחמת יום-הכיפורים.

בברכה,

דר' אליהו בן אלישר

קשת יהונתן
בית ספר שדה ע"ש יונתן וודק הי"ד
מדרשה ללמודי הגולן

בס"ד ד' שבת תשל"ט

"קשת יהונתן לא נשוג אחור"
(שמואל ב', א', כב)

לכ'
יוסי מרגלית
משרד השכון
ת ל - א ב י ב

הנדון: מבני בית ספר שדה "קשת יהונתן"

שלום וברכה,

בפגישה שנערכה במשרדך ביום ד' כ"ז בכסלו נתבקשנו להעביר אליך את המכתבים הנוגעים לענין הבטחות גורמי הממשלה לבית ספר שדה "קשת יהונתן".

בשיחה עם מר ארנסט וודק הבטיח לנו מנכ"ל משרד ראש הממשלה מר אליהו בן אלישר להתקשר אליך ולהעביר את הפרטים הנוגעים בדבר בעיקר בענין הבטחת משרד השיכון מלפני שנה ל-16 אשקוביות. המספר 16 נקבע בכדי להבטיח אפשרות קליטה של כ-100 חניכים, כפי שהיה באכסניה בחושניה. בכל אשקוביות נתן להכניס מקסימום ששה איש (בבתי ספר שדה אחרים - 4 לחדר).

עקב מחירי התחבורה היקרים נקבע סדר גדול של טיול ברב המקרים לפי תכולת המשאית או האוטובוס כלומר 50 או 100 איש לכן למען הפעלת בית ספר שדה בקשת דרושות בשלב ראשון 16 אשקוביות.

בברכה

העתקים:
מר אליהו בן אלישר מנהל משרד ראש הממשלה.

ב/
חיים בן- דוד

מר ארנסט וודק - אחראי עליתרי בית ספר שדה קשת יהונתן.

קשת, ד.נ. רמת הגולן, 12440 טל. 31152 067-37637

[illegible]

[illegible]

[illegible]

בע"ה

**ק ש ת**

מושב שתופי להתישבות חקלאית בע"מ

**ר מ ת ה ג ו ל ן**

ראר נע רמת הגולן טל' 067-37637

תאריך ג' בטבת תשל"ט

מס.

2.1.79

## סיכום פגישה בין מושב קשת ויוסי מרגלית.

1. בתאריך כ"ד כסלו תשל"ט (27.12.78) התקיימה פגישה בין חברי קשת לראש המנהל לבניה כפרית יוסי מרגלית, במשרדו בת"א.
2. בפגישה השתתפו שרגא, חיים ויוני מקשת ואחיקם מאיגוד המושבים של הפו"ם.
3. בפגישה נדונו הנושאים הבאים:
   א. בניה לבי"ס שדה בקשת.
   ב. תכנית העיבוי בקשת.
4. להלן סיכום הפגישה כפי שנרשם ע"י יוני מקשת:

א. משרד השיכון יבדוק אפשרות לתת לקשת שכונת אשקוביות נוספת בת 12 או 16 אשקוביות שתשמש כאכסניה זמנית לבי"ס שדה.

ב. במקביל תמשיך "אגודת שוחרי בי"ס שדה קשת יהונתן" בתכנון הקבע של בית הספר במקומו המתוכנן.

ג. במסגרת העיבוי תקבל קשת בשלב זה 10 בתים שרומיים.

ד. ברגע שתתאפשר בניה קונבנציונאלית יבנו בקשת 20 בתים שהיו מתוכננים להשלמת השכונות הקיימות.

ה. הובהר הצורך של קשת בתוספת בניה מעל ל-10 הבתים המובטחים בעיבוי.

ו. עד להשלמת הבניה הקונבנציונאלית יושלם הפיתוח בשכונות הקיימות באופן מלא. (שבילים, תאורת שבילים, ותשתית לנוי).

רשם: יוני, מרכז הבניה.

העתקים:

יוסי מרגלית/ראש המנהל לבניה כפרית

אחיקם בן זאב/ איגוד המושבים.

מר אברנסס וודק/ אדרת, הרצליה ב'.

[illegible]

[illegible]

1. [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible]
4. [illegible]
5. [illegible]
   a. [illegible]
   b. [illegible]
6. [illegible]
   a. [illegible]
   b. [illegible]
   c. [illegible]
   d. [illegible]
   e. [illegible]
   f. [illegible]
   g. [illegible]
   h. [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

בע"ה

**ק ש ת**

מושב שתופי להתישבות חקלאית בע"מ

**ר מ ת ה ג ו ל ן**

ראר נע רמת הגולן טל' 067-37637

תאריך י"ט בשבט

מס. תשל"ט

16 בפברואר 79

לתיק קשת

19/2/79

נתקבל

בתאריך 19-02-1979

לטיפולו של

לעיונו של

לכבוד

אינג' צבי שחר

משרד השיכון

צפת.

א.נ.

הנדון: סיום עבודות הפיתוח וקבלת הבתים בקשת.

1. למרות שיושבים אנו כבר חצי שנה ביישוב הקבע, טרם נפתרו מס' בעיות אלמנטריות הקשורות בגמר העבודות בבתים ובפיתוח.
2. להלן פרוט הבעיות העיקריות:
   א. חדירת מי גשמים לבתים ולמקלטים.
   ב. בעיות נגרות וחשמל.
   ג. בעיות ניקוז רבות בפיתוח ובמערכת השבילים.
   ד. פיתוח בלתי גמור של מס' אזורים.
   ה. תאורת שבילים שעדיין לא פועלת.
   ו. מגרשי חניה וכבישים בלתי גמורים.
3. למרות האמור לעיל הוציאה מקורות את עובדיה מקשת לפני כחודש, ובעצם אינם עובדים כאן יותר, וטוענים שסיימו את העבודה.
4. הרגשנו שאין מספיק לחץ מצד משרד השיכון והפיקוח על הקבלנים השונים לסיים עבודתם ולתקן ליקויים בהקדם.
5. ברצוננו לבקש שתקבע פגישה במשרדך אתנו ועם נציגי מקורות, הנדסת חשמל, אדריכל הפיתוח ונציג מע"צ במטרה לסכם דברים בצורה ברורה ולקבוע לוח זמנים לסיום סופי של כל העבודות בקשת.
6. נא תשובתך בהקדם.

בברכה

יוני וילמובסקי

מרכז הבניה.

העתקים:

1. רפי לשם - מס' השיכון - ת"א.
2. מקורות - מר רפי דגני.
3. אליעזר אבידן - קצרין.
4. מר זילברמן - חב' עמיתים.
5. אחיקם בן זאב - אגוד המושבים.

**ק ש ת**

מושב שתופי להתישבות חקלאית בע"מ

**ר מ ת ה ג ו ל ן**

[illegible]

[illegible]

[illegible]

בע"ה

**ק ש ת**

מושב שתופי להתישבות חקלאית בע"מ

**ר מ ת ה ג ו ל ן**

ראר נא רמת הגולן טל' 067-37637

תאריך י"ט בשבט

מס. תשל"ט

16 בפברואר 79

לכבוד

מהנדס י. ראק

מ.ע.צ.

נצרת.

19-02-1979

לטיפולו

בקשתו של

19/2/79

א.נ.

הנדון: סיום העבודות בקשת.

1. ברצוני להפנות תשומת לבך לעובדה כי בקשת טרם נסתיימו העבודות אותן חייבת מ.ע.צ לבצע, ותדבר גורם לסבל ופוגע ביכולתנו לפעול ולתפקד כראוי.
2. להלן פרוט העבודות שטרם הסתיימו (ובחלק אף טרם הותחלו):
   א. זיפות ואספלט למגרשי החניה לכביש פנימי ולכביש לאזור המשקי. (ללא אספלט מתמלאים המגרשים והכבישים הנ"ל בבוץ והתשתית נהרסת).
   ב. מעביר מים בכביש לאזור המשקי.
   ג. חיבור כביש הכניסה לקשת עם כביש הנפש.
   ד. קירות תומכים לכביש ההקפי באזור הגבוה הסמוך לתל.
   ה. תיקון מגרש חניה עליון "שגנב" שטח פרטי של אחד מבתי החברים.
3. לענ"ד דעתי דחיית העבודות הנ"ל תגרום הוצאות מיותרות בגין תיקונים ועלות הביצוע תתיקר גם היא.
4. אבקשך לדאוג להבעת צוותי עבודה של מ.ע.צ בהקדם ולסיום כל העבודות הנ"ל.

בברכה

יוני וילמובסקי

מרכז המנית.

העתקים:

1. אביב. מחלב - מש' השיכון צפת.
2. רפי לשם - מש' השכון, ת"א.
3. אליעזר אבידן - קצרין.

**ק ש ת**

מושב שתופי להתישבות חקלאית בע"מ

ברמת הגולן

[illegible]

[illegible]

[illegible]

בע"ה

# קשת

מושב שתופי להתישבות חקלאית בע"מ

רמת הגולן

טל. 067 - 37637

תאריך ז"ל בטבת

מס. תשל"ט

3.3.79

31/1/79

לכבוד

אינג' צבי שהר

משרד השכון

צפת.

א.נ.

הנדון: תכנון בקשת.

ברצוננו לבקש שאת תכנון שכונת הבתים הטרומיים אותם ערמדים אנו לקבל מבמסגרת העיבוי יבצע האדריכל שקד שחיכנן את קשת עד הירם. לדבר חשיבות רבה כי מי שתכנן את היישוב מתוך מחשבתת מסרימות יתן בטוי למחשבותיו גם בהמשך התכנון.

אנו מקווים שלא יהיו כעירות מיוחדות ושהמשך התכנון ימסר לש.ש. שקד.

בברכה

ירון ויילמרבסקי

מרכז הבנייה.

העתק:

רני לשם / הממונה על הבנייה.

מושב שתופי להתישבות חקלאית בע"מ

רמת הגולן

עמק הירדן רמת הגולן מלי אנשי"ם

לילי

לפתור את מפת הפיס

1. קלר
2. פארן
3. אפלים
4.

לחבר את

מפת הפיס

13.6.78

משרד השיכון
מינהל הבינוי כפרית והשיכונים חשים
לשכת המנהל הכללי המינהל
דאר נכנס
נתקבל בתאריך 4.6.78
09-06-1978
לטיפולו של
לעונו של

מר י. מרגלית

ביון
הדבר, הנני רושמת אותו מלה:

1. הם דודקים בהתלט
2. סברני כי מן הראוי שתסדר
עם מפקד הפיס שגל דרשו את
אישור משרד הבריאות ויסתפקו:
1. בתכנון שלנו או מאושר על ידינו
2. אישור ועדת בנין עירום

בברכה,

יסכה

לתיק קשת
קפ/מ/כ

בע"ה

**ק ש ת**

מושב שתופי להתישבות חקלאית בע"מ

**רמת הגולן**

רח' נח רמת הגולן מל דאנדיאס

תאריך כ"א באייר

מס. תשל"ח

לכבוד
שר הבריאות
אליעזר שרסק
משרד הבריאות
ירושלים.

הנדון: בנית מרפאת בקשת.

למני כשנת התחלנו לטפל בבנית מרפאה במושב קשת. בתקפה מתחפים שלושה גורמים: מפעל הפיס, קופ"ח, ומשרד השכון. אשורם של השניים האחרונים, קיים זה למעלה משנה. מפעל הפיס מחנה השתתפותו באשור משרדכם.

עלי להעיר שבמשך כל מגעי עם מוסדות, בשלש שנים האחרונות, לא נוכחתי בכזאת אוזלת יד, מרסר סדר צבורי, ולא אגזים אם אומר שמה שהתרחש גובל בסמטום. כל התחיה הנ"ל גרמה לנזק ממוני, ישיר ולא ישיר מרובה מיותר.

מושב קשת נמצא במקום מבודד בקו העימות, ומשרדכם היה הראשון שצריך לדאוג שתהיה לו מרפאה תקינה ומסודרת.

להלן פרטים מספר על הסבוכים שנגרמו בעקבות טיפולכם הכושל.

כדי לקבל את האשור על הבנית, יש לקבל אשור בניה מהועדה להכנון ובניה. הועדה הנ"ל לא אישרה, מסיבות שלה (מערכת ביוב). לאחר לחצים מצדנו אשרה הועדה הנ"ל בישיבתה ב- 9 בנובמבר 1977 (לפני שבעה חודשים) את תקמת המרפאה (מבני המרכז) - (בידינו נמצא אישור) אולם את משרדכם (לתמיהתנו המרובה) אישור זה לא ספק. בעקבות כך הפעלנו לחצים הן על משרד השכון לגמור את נושא המרפאה, והן על משרדכם לאשר הקמתה, רק עם האשור הנ"ל.

בתאריך ג' בניסן תשל"ח (10 באפריל 1978) נשלחנו על ידי מר פרי ממשרדכם, מכתב בשם המשנה למנכ"ל, מר אטלס, בעקבות בקשתנו - ללשכת הבריאות לחחיש את הטפול, ובעקבות זאת נשלח אלינו ע"י מר סימון, מלשכת הבריאות בסברייה, שהסתפקו באשור הנוכחי של הועדה להכנון ובניה.

בנתיים קבלנו מהועדה להכנון ובניה אישור סופי לבנות מבנה המרכז, כולל המרפאה, לבנית ולאכלוס.

בתאריך כ"ח בניסן נשלחה התכנית אל הלשכה בסברייה. בתאריך ט"ז באייר נשלחה אלינו הודעה ע"י ברוך סיפן מהלשכה בסברייה שתוכנה: מהועדה הנ"ל לא אשרה לנו את הבנית ולאכלס את המקום. כאמור הדבר איננו נכון, כי שלחנו אשור הועדה הנ"ל. בנתיים הקבלן שבנה בישוב גמר את המכרז, ועד שיעלה קבלן חדש לישוב, המחיר יקפוץ בודאי עד פי שניים.

בע"ה

**ק ש ת**

מושב שתופי להתישבות חקלאית בע"מ

**רמת הגולן**

רא"ר נע רמת הגולן | טל' 067-37637

תאריך כ"א באייר

מס. תשל"ח

המושב יהיה ללא מרפאה לתקופה ארוכה, וכשיגשו לבנות אותה יתרסו בחוסר כל את הפתרון שנעשה בא"יזור המרכז.

היות ואיננו יכולים לעבור על כך לסדר היום, פנינו אליך ואת העתק מכתבינו זה אנו שולחים ל"מת כואב" במעריב, ולנציב תלונות הצבור.

בכבוד רב

אלעזר נאה

רכז בנית.

העתקים:

מר אבני, מנכל משרד השכון, משרד השכון ת"א.

מר אשלס משנה למנכל משרד הבריאות י-ם.

מר יונה רודן, ראש המועצה האיזורית עמק הירדן.

מר גליקמן, הועדה לתכנון ובנית משרד הפנים נצרת עלית.

מר שמשון, לשכת הבריאות המחוזית נצרת עלית.

מר מרוך מיטן, לשכת הבריאות נפת כנרת, טבריה.

נציב תלונות הצבור, הקרית ת"א

מערכת מעריב, מדור " מת כואב ".

מדינת ישראל
משרד הבינוי והשיכון
המינהל לבנייה כפרית וישובים חדשים

הקריה, תל - אביב
ת.ד. 7021, מקוד 61070
תאריך: כסלו תשל"ט
1978 דצמ'

אל: מר צ. שחר, כ"מנדס מחוז הגליל
מאת: ראש המינהל לבניה כפרית וישובים חדשים

הנדון: תכנית עיבוי ישובי רמת הגולן

בהתאם להחלטת הממשלה, אנו עומדים להפעיל תכנית בנייה לעיבוי הישובים בבקעת הירדן, גוש עציון, רמת הגולן והשומרון. תכנית העיבוי בישובים ברמת הגולן היא כדלקמן :-

| | | |
|---|---|---|
| אליעד | - | 10 יח"ד |
| אפיק | - | 12 יח"ד לינה משפחתית |
| יונתן | - | 10 יח"ד |
| מבוא חמה | - | 12 יח"ד לינה משפחתית |
| רמות | - | 6 יח"ד |
| נווה-אטי"ב | - | 10 יח"ד |
| קשת | - | 10 יח"ד |
| הר-אודם | - | 10 יח"ד |
| מעלה גמלא | - | 12 יח"ד |
| שעל - | - | 10 יח"ד |
| בשור | - | 20 יח"ד נעורים |

הכוונה בתכנית זו היא להפעיל בארפן מידי את בנית יחידות הדיור הנ"ל. מסיבה זו יש להפעיל את הבניה, ככל הניתן, באמצעות חברות הבנייה הטרומיות.

אנא פעולתך לאלתר להפעלת הבניה - הזמנת מבני המגורים והפעלת עבודות הכשרת השטח הדרושות לבנייה.

בברכה,
י. מרגלית
ראש המינהל לבניה כפרית
וישובים חדשים

העתקים:
מר א. שטרן, ס/ראש המינהל ומנהל האגף לתכנון וביצוע
מר ר. לשם, ממונה על ישובים חדשים
מר א. בלף, ממונה על חוזים ומכרזים
מר ג. אביבי, חשב המינהל
מר י. צור, כלכלן בכיר
מר מ. רון, ממונה על הזמנות חוץ
מר ר. סיוון, ממונה על התכנון הכפרי
מר ש. רודניק, ממונה על הבניה הבטחונית
מר ש. הורוביץ, ס/מנהל האגף - לתכנון
מר מ. שמיר, הסוכנות היהודית י-ם
מר ש. גפן, הסוכנות היהודית ת"א
מנהל חבל הגליל, הסוכנות היהודית, צפת
מר גורליך, רועז ישובי רמת הגולן, רמת מגשימים
מפקדת קחל"ר

בע"ה

# קשת

מושב שתופי להתישבות הקלאית בע"מ

רמת הגולן

טל. 37637 - 067

תאריך .....

מס' .....

17.12.78

לכבוד

מינג' בני שחר

מרכז הסיכון

אגף לכניה כפרית

הבל הגליל

צפת.

א.נ

הנדון: מקלחות בקשת.

1. בכל המתים בקשת התעוררה בעיה הקשורה במקלחות: ההרסינה במקלחות מכסה חלק קטן בלבד מהקיר וכל השאר הקיר צבוע כסיד לבן.

2. עקב הרסיבות מתחת המכסית התחיל הסיד להתקלף ולקבל גוונים מהים ומכוערים.

3. הבעיה העיקרית היא בקיר המתחת לכיור ובקיר המתחת לחלון המקלחת.

4. לדעתנו יש להתקין בקירות אלו אריח הרסינהבאז המתר הבעיה.

5. כמו כן יש לדעתנו לצבוע את המקלחת בצבע שמן ואז הפתר בעיית הילוף.

6. נא סימולן לפתרון הבעיה.

בברכה

קשת

מושב שתופי להתישבות הקלאית בע"מ

רמת הגולן

יאיר נע רמת הגולן טלי 37637-067

העתקים: אליעזר אבידן - קדרין

ר' רבי ל"ש - המנהל לבנין ברמה ב/ יוני ומאוסרי למרכז הניה

תמר הבנין אלעזר ארלוזר - שערים



1146

[redacted]

# קשת

תכנית ביעוי ק.מ. 1:1000

24.10.75

בע"ה

**קשת**

מושב שתופי להתישבות חקלאית בע"מ

**רמת הגולן**

טל. 37637 - 067

תאריך כ"ב חשון תשל"ט

22.11.78 מס.

29/11 שבת ש"ו

יתן לשר

עדו 29/11

לרפי שלום!

קבענו פגישה להיום ב- 11:00 אוק לאן הבית.
אני משאיר לך תכנית הבאה של בית הכנסת שלנו לעיונך.
בדבר אני רוצה אתך בענין מקלט לבית הכנסת. יש לנו
תקציב של 1.5 מליון מהוועדה הבין משרדית. בתקציב זה
ניתן לבנות משהו בתנאי שהמקלט יבנה מאיתנו.
בדבר הבקשה מהשרד השיכון בנית המקלט לבית הכנסת
ושל כך אני רוצה להפגיש אתך. אהיה בתא בין מהיום
הבא ואשמח אם תגיע לי מתי נוכל להפגיש.

בברכה

יוני

הבהרה מה יש היום 29/11

המלה לנים עד 29/11

הסכום לשם של הקלטת, ללא פרטי-
הטקיוורר, לבית

6,000,000 ל"י
3,000,000 ל"י
9,000,000

בהתם, פחות 1.5 מליון של הוועדה, אין כל מימון אחר. אם לא נוכל מבחינתי
ובמימון לא הרבה בהבנה. קרה לה בעיה להקים את שלה המקלט לבית הכנסת
שהוא בנוי מ- 7 מה לי כסף (ה- 36 מה של המדינה יש. שמש מה יש אל הר
בסל). בוודאי יעלה מימון נוסף עדיה לא יכבה עושה אין הבושה בלתי


SECTION
SECTION
SECTION
PLAN
PLAN
PLAN
PLAN
PLAN
PLAN
SITE PLAN
SITE PLAN
SITE

לתן מושר קליה

15/11/78

2.11.78

משרד הבינוי והשיכון
מינהל לבנייה כפרית וישובים חדשים
מינהל וארגון
נתקבל 12 -11- 1978 תל אביב
דואר נכנס
לטיפולו של
לעיונו של
מספרנו

בנק הפועלים בע"מ

ההנהלה הראשית

מ. שיכון

לכבוד
המנהל לבניה כפרית וישובים חדשים
משרד השיכון
ת. ד. 7021
תל - אביב

א.נ.,

הנדון: חתימה על הסכם הלוואה - תכנית 1976/77

הרינו להודיעכם כי משה קלר חתם אצלנו
על הסכם הלוואה בסך של 200,000 ל"י במסגרת חוזה שלכם
מס' 60821/77/9121.

סה"כ נחתמו במסגרת החוזה הנ"ל הלוואות בסך של 3943600 ל"י

בכבוד רב,

בנק הפועלים בע"מ
ההנהלה הראשית

ט.ר.ה. דפוסרי מס. תל אביב ת.ד. 7? סרטון 11.1.?? מדיקים דיקטטורים

מושב קשת - לקראת פגישה ביום שלישי

(1) למרות שבעת המושב לא נסתיימה - היו אוכלוסיה
בישוב ~~[illegible]~~ 30 ~~40~~ בתים + בית
לנבחר (סה"כ יחד שהיו במבנים בו-משפחתיים עד מקום
משותף לכל בית בו-משפחתי כעת)
כמו כן נבנו בישוב 61 קוביות + מבני ציבור (בהם
למרפאה, אולם קיימת בשלב של השתדרות מפגל הפיס)

(2) בעיות שעלו בפגישה:
(א) בנית קוביות נוספות - לחוקים מהארגון (יש הרבה
בודדים בן הארגון הישוב עלמו וכן מכל מיני ארגונים נוספים)
(ב) בנית קוביות נוספות - לביה"ס שקשת (ביה"ס ממוקם במרחק
חישוב, במרחק 3 ק"מ מהישוב. הפעלתו לכן יקרה - אוטובוס
מיוחד, ומהווה גם סיכון לתלמידים)
(ג) למרות ביה"ס בחוספים, הם הקימו ביה"ס נפרד בישוב,
ומשרתמשים למלרה בבית מאחים (באיזור מזרח
התיכון). המרחק מחוספים עד 2 ק"מ ורק שווים שמאפשר
לשלוח תלמידים מרחק כזה.
כולנו שיבץ להם ביה"ס בישוב
(ד) חשמל גדה הנטרנט חדל מלפעול וקבלן המשק
שלנו חב' מקורות לא מגיב

(ה) הקמת חדר אוכל לרוקח

(1) הפעלת 20 יח"ד (תכנית 77)

## מלא אפשרויות מתאי

| | | |
|---|---|---|
| 31 | משפחות - 31 דירות | |
| 1 | דירה - חדר אוכל לרוקח | |
| 1 | דירה - ביה"ס | |
| 8 | לרוקחי לרוקח (בעלי לרוקח בקיבוץ) | |
| 1 | בית למרפאה | |
| 5 | ריקות | |
| 2 | דירות לפנויים | |
| 6 | קבוצות ל-6 רווקות 6 קבוצות ריקות | |

= 44 דירות

כאמור ל- 50 יח"ד קיימות + 12 קבוצות

החשב של הזן שהם מפקיעים את ביה"ס שרק שלהם (שאינו מוכן גי' בהדרה לאלתר הבית) בקיבוצים שעדיין בנינו - ולכן משפחות רווקים בבתים.

הם כרגע יכולים מבנים שרוצי לרוכז ולפי כמיומן שהם הגיעו.

טופס לשחרור כספי הלוואה

טופס זה ימולא ב-6 עותקים

לכבוד
משרד השיכון, מינהל לבנייה כפרית
היחידה לבנייה בישובים חדשים
רח' ג' 13, הקריה
ת ל - א ב י ב

אדון נכבד,

## פ ר ט י ה ל ו א ה

חלק א'

1. שם מקבל ההלוואה מושב רגבים
2. מטרת ההלוואה הרחבת אשלבות לבסיס הבתים
3. מספר הפקדון 9321/75 16/78
4. סכום ההלוואה 85,000
5. מצב התקדמות העבודה הסתיימה
6. הסכום המבוקש לשחרור 85,000

תאריך 8.10.78

קשת
מושב שתופי לקליטת חקלאית בע"מ
רמת הגולן

חתימה וחותמת מקבל ההלוואה

---

אשור המהנדס המחוזי

חלק ב'

1. מצב התקדמות העבודה 100% ל 48 יח'
2. סכום ההלוואה 85,000.- ל תשלומים קודמים שאושרו ~~85,000.-~~ ל
3. מאשר לתשלום 82,000.- ל

תאריך 8.10.78

חתימת מהנדס המחוזי

---

אשור הממונה על הבנייה ביישובים חדשים

חלק ג'

לכבוד

בנק הבוגרים בע"מ
תל אביב

תאריך 13.10.78

המושב

אדונים נכבדים,

הרינו לאשר לתשלום הסכום המפורט להלן:-

1. סכום ההלוואה 85,000 ל
2. תשלומים קודמים שאושרו — ל
3. מאשר לתשלום סך של 82,000 ל
4. סה"כ אושר לתשלום 82,000 ל
5. הערות

תפוצה
מהנדס מחוזי מ.ב.כ.
הבנק
הגזברות
הישוב

ג. אביבי
בזכר המינהל

בכבוד רב,
ר. לשם
ממונה על ישובים חדשים

-,000,68
-,000,68
8.10.48

משרד הבינוי והשיכון
המינהל לבנייה כפרית
ויישובים חדשים

רחוב ג' מס' 13
הקריה, תל-אביב

אב תשל"ח
1978 ספט' 14

לכבוד
מושב קשת
רמת הגולן

א.נ.,

הנדון: הלוואה להרכבת ארובות להסקה בבתים
פקדון מס' 9321/75416/78

1. הננו מאשרים לכם הלוואה לביצוע:
הרכבת ארובות להסקה בבתים בסך 85.000 ל"י.

2. ההלואה תבוצע באמצעות בנק הפועלים בע"מ, רחוב קפלן 2, תל-אביב.

3. תנאי ההלואה: לתקופה של 10 שנים
ריבית 20%

4. התשלומים יבוצעו בהתאם להתקדמות העבודה על סמך אישורים המאושרים ע"י מהנדס המחוז.

5. נבקשכם לפנות לבנק בהתחום על חוזה ההלואה.

ב ב ר כ ה,

ר. לשם
ממונה על ישובים חדשים

ור כספי ההלואה.

ת, מחוז הגליל

לנמען: טרם לשמוש

עמ': יום מחוז לבנייה בערים

מ ד י נ ת י ש ר א ל
משרד הבינוי והשיכון
המינהל לבניה כפרית
וישובים חדשים
צ פ ת

לשכת יו"ר
12/7/78

מספר 2
תאריך 6.7.78

לכבוד

חברת חרות בע"מ
רח' הנמל 46
חיפה

אדונים נכבדים,

הנדון: הודעה להתחלת עבודה מס' 2

מספר העבודה 8733
מספר החוזה 39/60639/76
פרוס העבודה מיתקן מיחור

מקום קשת

תאריך התחלת העבודה הנ"ל נקבע ליום 16.7.78

הסימון במקום ימסר/נמסר ביום

מצ"ב 2 טפסים חכניות

בכבוד רב,

אינג' צ. שחר
מהנדס מחוז הגליל

העתקים:
משרד ראשי -
ראש צוות - א. בלף, ר. לשם
מפקח - א. מחלב
משרד לוית

[illegible]

[illegible] _____

[illegible] _____

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] _____

[illegible] _____

[illegible] _____

[illegible] _____

[illegible] _____

[illegible] _____

[illegible] _____

[illegible] _____

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

"עמיתים" חברה לניהול ופקוח בע"מ.
תל אביב: רחוב החשמונאים 105, טלפון: 262136

15.3.78
1301/100/11

לתיק ק"ת
4/6/78

לכבוד
אדריכל ר. דונסקי - פוירשטיין
ש.ש. אדריכלים בע"מ
רחוב מגדה 8
תל - אביב

א.נ.,

הנדון: קשת - בתים חדשים
מכתבכם מס. 77/11/165.5 מיום 12.3.78

הנני מאשר קבלת מכתבך שבנדון אליו מצורף סט תכניות הכוללות תכניות ארכיטקטורה, קונסטרוקציה ואינסטלציה חשמל למבנים 01, 02, ו-03 ס"מ 20 יחד".

בינתיים קבלנו הנחיה כראש הג"א כי עלינו לבנות מקלטים מת קרקעיים דו-משמעותיים ( 1 מ"ר לכל חדר) לכל בנין במקום המקלטים התיצוניים.

אי לכך אבקשכם לתכנן מקלטים מתחת למבנים עם ירידות למקלט מרכז כל הדירה , (דוגמת המקלטים הדו-משמעותיים בקצרין - לפי התכנית שהעברתי לאדר' ש. שקר בעת שתכננתם את שלב א').

אנא תכננו בדחיפות ואני אדאג בינתיים להסדרת הזמנה למכנון.

בכבוד רב,

אינג' א. פילברמן
עמיתים חברה לנהול ופקוח בע"מ.

העתק: אינג' צ. שחר משה"ב צפת
אינג' א. מחלב " "
אדר' ב. רייבלר " "
אינג' ש. רודניק הקריה
מר ר. לשם "
אינג' א. ינאי - רח' שנד 19 ת"א
מר א. אבידן, כאן.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

מר רפי לשם

מדינת ישראל

משרד הבריאות
לשכת הבריאות מחוז הצפון
נצרת

משרד הבינוי והשיכון
המינהל לבניה כפרית וישובים נידחים
מינהל וארגון
29 -03- 1978
דואר נכנס
מספר
לעניין של

תאריך: יז באדר ב' תשל"ח
26 במרץ 1978

מספר: ב/352-214

אל: 1. מועצה אזורית עמק הירדן, צמח
2. האגף לבניה כפרית, משרד השכון, הקריה-תל-אביב
3. ממשל צבאי רמת הגולן-א.ב. 1111 - 3.ה.ל

הנדון: איכלוס קשת.

זאת להודיעכם שמשרדנו מתנגד לאיכלוס המבנים במושב שיתופי קשת, עד אם תוקם מערכת מתאימה לקליטת השפכים ממבנים אלה.

כל מטרד שיווצר עקב האיכלוס הבלתי מתאים, יהיה נתון, כמובן, לאחריותו של הגוף שגרם לכך.

בברכה,

אינג' א.ב. סמסונוב
מהנדס המחוז

העתק: קמ"ט בריאות רמה"ג, לש"ב צמח
-מהנדס חברואה ראשי -משרד הבריאות
- ירושלים (עיין סמכויות המשרד ברמה"ג)

אבס/כי

רח' 904 נצרת טל' 56655, 56654, 56653 (065) קבלת קהל בכל יום מ־8 — 12
מדף 1046

| | | |
|---|---|---|
| אל: מהנדס מחוז הגליל | משרד השיכון<br>המינהל לבנייה כפרית ויישובים חדשים | תאריך: 4/6/78 |

# הוראת להפעלה / ~~xxxxxx~~ מס' פר/ 097 /1978

ניתנת בזה הוראה להפעלת עבודה כלהלן:

| | |
|---|---|
| הנושא: הלוואה להרכבת ארובות להסקה | ביצוע: קשת |

התכנון סטנדרטי/אחר כלהלן:

המימון: הערכת ההשקעה הכללית היא: ל

ממון מכום זה השתתפותנו היא: ל

הלוואה בנקאית 85,000 ל

השתתפויות אחרות: ל

ביצוע העבודה על-ידי:

- ☐ קבלן משרד השיכון
- ☒ מועצה/יישוב
- ☐

בהתאם להחלטת מוסדות צה"ל תבוצע הבנייה הנ"ל:

- ☐ בבנייה קשיחה (בטחונית)
- ☐ בבנייה רגילה עם/בלי חדר ביטחון

עבודות התשתית לצורך ביצוע עבודה זו הינן:

- ☐ באחריות משרד השיכון
- ☐

בגין עבודה זו חייבים במקלוט: ☐ לא

מקלוט קדמי/עורפי ☐ כן בהתאם לתקן-מסדג

יתרת המחייבויות קודמות $m^2$

המגיע בגין בנייה זו $m^2$

סה"כ $m^2$

הפעלת הבנייה הנ"ל מותנית ב:

יש להכין את החומר הטכני הדרוש להפעלת העבודה הנ"ל בנושאים:

שונות

הוראת הפעלה זו הינה: בנוסף ~~xxxxxx~~ לאמור באוגדן הפרוגרמות לשנת 19 78 ;

בשינוי כלהלן:

במקום: צ"ל:

במקום: צ"ל:

הוראה הפעלה זו הינה בהמשך ~~xxxxxx~~ להוראת הפעלה קודמת מס' פר/977/38 מיום 9/5/77

בברכה,

ראש המינהל לבנייה כפרית ויישובים חדשים

תפוצה:
מר א. שטרן, ס/ראש המינהל ומנהל האגף לתכנון ביצוע
מר ר. לשם, ממונה על ישובים חדשים
מר ג. אביבי, גזבר המינהל
מר א. בלף, ממונה על חוזים ומכרזים
מר י. צור, כלכלן בכיר
מר ם. רון, ממונה על הזמנות חוץ
מר ר. סיון, ממונה על התכנון הכפרי
מר ש. הורוביץ, ס/מנהל האגף - לתכנון
אגוד המושבים הפועל המזרחי
מושב קשת

| | | |
|---|---|---|
| אל: מהנדס מחוז הגליל | משרד השיכון<br>המינהל לבנייה כפרית וייישובים חדשים | תאריך: 4/6/78 |

# הוראת להפעלה / ~~xxxxxx~~ מס' פר/ 217 /1978

ניתנת בזה הוראה להפעלת עבודה כלהלן:

| | |
|---|---|
| הנושא: הלוואה להרכבת ארובות להסקה | ביישוב: קשת |

התכנון סטנדרטי/אחר כלהלן:

ביצוע העבודה על-ידי:
- ☐ קבלן משרד השיכון
- ☒ מועצה/יישוב
- ☐

המימון: הערכת ההשקעה הכללית היא: ל

ממון מכוסה זה השתתפותנו היא: ל

הלוואה בנקאית 85,000 ל

השתתפויות אחרות: ל

ל

ל

בהתאם להחלטת מוסדות צה"ל תבוצע הבנייה הנ"ל:
- ☐ בבנייה קשיחה (בטחונית)
- ☐ בבנייה רגילה עם/בלי חדר ביטחון

עבודות התשתית לצורך ביצוע עבודה זו הינן:
- ☐ באחריות משרד השיכון
- ☐

בגין עבודה זו חייבים במקלוט:
- ☐ לא
- ☐ כן בהתאם לתקן-מסדג

מקלוט קדמי/עורפי

יתרת התחייבויות קודמות $m^2$

המגיע בגין בנייה זו $m^2$

סה"כ $m^2$

הפעלת הבנייה הנ"ל מותנית ב:

יש להכין את החומר הטכני הדרוש להפעלת העבודה הנ"ל בנושאים:

שונות

הוראת הפעלה זו הינה: בנוסף ~~xxxxxx~~ לאמור באוגדן התפוגרמות לשנת 19 78 ;

בשינוי כלהלן:

במקום: צ"ל:

במקום: צ"ל:

הוראה הפעלה זו הינה בהמשך ~~xxxxxx~~ להוראת הפעלה קודמת מס' פר/977/38 מיום 9/5/77

תפוצה.
מר א. שטרן, ס/ראש המינהל ומנהל האגף לתכנון ביצוע
מר ר. לשם, ממונה על ישובים חדשים
מר ג. אביבי, גזבר המינהל
מר א. בלף, ממונה על חוזים ומכרזים
מר י. צור, כלכלן בכיר
מר ם. רון, ממונה על הזמנות חוץ
מר ר. סיון, ממונה על התכנון הכפרי
מר ש. הורוביץ, ס/מנהל האגף - לתכנון
אגוד המושבים הפועל המזרחי
מושב קשת

בברכה,

ראש המינהל לבנייה כפרית
וייישובים חדשים

| | | |
|---|---|---|
| אל: מהנדס מחוז הגליל | משרד השיכון<br>המינהל לבנייה כפרית וייישובים חדשים | תאריך: 4/6/78 |

# הוראת להפעלה / ~~xxxxxx~~ מס' פר/ 47 /1978

ניתנת בזה הוראה להפעלת עבודה כלהלן:

| | |
|---|---|
| הנושא: הלוואה להרכבת ארובות להסקה | ביישוב: קשת |

התכנון סטנדרטי/אחר כלהלן:

ביצוע העבודה על-ידי:
- ☐ קבלן משרד השיכון
- ☒ מועצה/יישוב
- ☐

המימון: הערכת ההשקעה הכללית היא: ל

מתוך סכום זה השתתפותנו היא: ל

הלוואה בנקאית 85,000 ל

השתתפויות אחרות: ל

ל

ל

בהתאם להחלטת מוסדות צה"ל תבוצע הבנייה הנ"ל:
- ☐ בבנייה קשיחה (בטחונית)
- ☐ בבנייה רגילה עם/בלי חדר ביטחון

עבודות התשתית לצורך ביצוע עבודה זו הינן:
- ☐ באחריות משרד השיכון
- ☐

בגין עבודה זו חייבים במקלוט:
- ☐ לא
- ☐ כן בהתאם לתקן-מסדג

מקלוט קדמי/עורפי

יתרת התחייבויות קודמות $m^2$

המגיע בגין בנייה זו $m^2$

סה"כ $m^2$

הפעלת הבנייה הנ"ל מותנית ב:

יש להכין את החומר הטכני הדרוש להפעלת העבודה הנ"ל בנושאים:

שונות

הוראת הפעלה זו הינה: ~~xxxxxx~~ בנוסף לאמור באוגדן הפרוגרמות לשנת 19 78 ;

בשינוי כלהלן:

במקום: צ"ל:

במקום: צ"ל:

הוראה הפעלה זו הינה בהמשך/~~xxxxxx~~ להוראת הפעלה קודמת מס' פר/ 977/38 מיום 9/5/77

תפוצה:
מר א. שטרן, ס/ראש המינהל ומנהל האגף לתכנון ביצוע
מר ר. לשם, ממונה על ישובים חדשים
מר ג. אביבי, גזבר המינהל
מר א. בלף, ממונה על חוזים ומכרזים
מר י. צור, כלכלן בכיר
מר מ. רון, ממונה על הזמנות חוץ
מר ר. סיון, ממונה על התכנון הכפרי
מר ש. הורוביץ, ס/מנהל האגף - לתכנון
אגוד המושבים הפועל המזרחי
מושב קשת

בברכה,

ראש המינהל לבנייה כפרית
וייישובים חדשים

משרד הבינוי והשיכון
מינהל לבניה כפרית וישובים חדשים

הקריה, תל-אביב
רחוב ג' מס. 13

1.6.78

לכבוד
מר אליעזר נתה
מושב קשת .

א.נ.,

הנדון: הלוואות להגדלת הבתים ולהרכבת ארובות
מכתבכם למר י. מרגלית מיום י"ב בניסן התשל"ח
הצעת מחירים לימום בבתים שהגשתם למר צ. שחר

א. לצערנו, מפאת מגבלות תקציביות, לא נוכל להגדיל את ההלוואה לסיוע בבנית 8 המ"ר הנוספים.

בגלל עיכוב הבניה כבר חלה החיקרות בעלות הבניה וכל עיכוב נוסף ייקר עלות זו עוד יותר. הצעתנו היא לגשת להפעלת הבניה לאלתר.

ב. אנו נסייע לכם בהרכבת ארובות בסך -.1,700 לי לבית (האומדן כפי שהועבר על ידי מר צ. שחר במחצית מרץ + התיקרות משוערת עד חדש אוגוסט בו נפעיל את ההלוואה) ובסה"כ ל-50 בתים -.85,000 לי.

בכבוד רב,

רפי לשם
הממונה על ישובים חדשים

העתקים:
מר י. מרגלית, ראש המינהל לבניה כפרית וישובים חדשים (בפועל)
מר צ. שחר, מהנדס מחוז הגליל

לתיק נ"ל
עד 5/6/78

מ"ר

משרד הבינוי והשיכון
המינהל לבניה כפרית
וישובים חדשים
צ פ ת

תשובה בהקפה 5/6

ט"ו באדר ב' תשל"ח
24 במרץ 1978

אל: מר ר. לשם - ממונה על עליות חדשות

מיקוד 100 13
2858/8669

מאת: מהנדס מחוז הגליל

כיון שמעקר המניע אלר בחוזה הפה
בכ- 1/2% אישרתי הלוואה בסך 1,7 ל"
תמר (כיון שבהלוואה תוספתית יש בטחון)

הנדון: קשת - בתים

משק קשת הגיש לנו הצעת מחירים לחימום בבתים המסתכמת בסך של -.6.000 ל"י בערך.

בדרך כלל אם המשק דורש הכנה לחימום נפט הדורש ארובה אנו מבצעים אותה.

[illegible]ות והמשק החליט בשיטת החימום בתבור נפט על חשבונו, היום הוא מבקש את השתתפותינו להרכבת הארובה. ולפי ההצעה ארובה והרכבה היא בסך -.1.500 ל"י לבית ול-50 יח"ד עולה -.75.000 ל"י.

הננו להמליץ מתן הלואה למשק בסכום הנ"ל.

ב ב ר כ ה

אינג' צ. שחר

העתקים:
מר א. מחלב - מ/מהנדס מחוז הגליל
משק קשת - רמת הגולן

אמ/שפ

בע"ה

# קשת

מושב שתופי להתישבות חקלאית בע"מ
רמת הגולן
טל. 37637 - 067

תאריך י"ב ניסן
מס. ה"תשלח

לכבוד
מר יוסי מרגלית
ראש המינהל לבניה כפרית
משרד השכון
הקריה
תל-אביב

הנידון: קבלת תוספת להלואה לבנית מ"ר
נוסף במושב קשת.

אנו.

למושב קשת מתוקצבות לשנת 77/8 20 יח"ד בנוסף על 50 שעוד מעט ייגמר ביצוען.

50 יח"ד הראשונות נבנו בשטח של 72 מ"ר ( 8 מ"ר מעל התקן ) בהשתתפות סמלית שלנו - 4,500 ל"י לדירה. יחד עם זאת לא הצלחנו לעמוד בתשלום לחב' מקורות.

ב- 20 יח"ד הנוספות אנו נדרשים לעמוד במלוא העלות ( בתחילת השנה 25,000 ל"י ליח"ד ) - ז'א - 500,00 ל"י. משרד השיכון הלך לקראתנו והקצה לנו הלואה של 200,00 ל"י, אולם הנטל הנותר 300,00 ל"י עבורנו הוא כבד ביותר. הורדת מ"ר בחלק מהבתים יכול ( אנו מקוים שלא ) לנוגש את המושב לדמות חברתיות. מושב קשת נמצא באזור קשה להתישבות ומחמת זאת אמצעי-הלחצור שבירשותנו הם מוגבלים בשלב זה. כתוצאה מכך המושב שקוע בחובות כבדים. עזרתכם בסדרי המ"ר נחוצה ביותר.

בכבוד רב
אלעזר נאה

העתק: שלמה אבני מנכ"ל משרד השיכון, ת"א.

מושב שתופי להתישבות חקלאית בע"מ
רמת הגולן
דואר נע רמת הגולן טלי 37637-067

[illegible]

[illegible]

[illegible]

אליעזר עוה - מושב קשר
רמת הגולן.

לשון קשר
28/5/78

משרד השיכון
מינהל לבניית כפרים והישובים חדשים
דואר נכנס
19. X. 1977
לטיפולו של
לידיעתו של

לכבוד
מר א. שלמון
משרד השכון

כאן

היינו מעוניינים בפרטים הבאים.

א. כיצד מקבלים מימון למקלט מתחת לדירה בעת כאשר המקלט עונה לתקנים (של הקא כמדומני).

ב. האם יש תקנים של משרד השכון המקבעת אורורות לחלון. נכון לא כאשר הישוב הוא מעל גדה עמוקה, טופוגרפיה. ואם כן מאיזה גדה.

בכבוד רב
אבנר מרגש.
אליעזר עוה
מושב קשר
רמת הגולן.

מי רשי לשם
אינם שלמה לפלמר
19/10

בע"ה

# קשת

מושב שתופי להתישבות חקלאית בע"מ
רמת הגולן
טל. 37637 - 067

תאריך כ"ד תשרי תשל"ח
6/10/1977
מס. .....

לכבוד
אינג' א. מחלב
ס/מהנדס מחוז הגליל
משרד הבינוי והשיכון
מחוז הגליל
כפת

אדון נכבד,

הנידון : בית נכה ועדת שיפוט על הפיתוח בתל טליה.

1) הננו שמחים להודיעכם שאנו מסכימים על בנית בית נכה עם מקלט מתחת לבית וחדר ביטחון.

2) היינו מעוניינים לשמוע מכם מתי תתקיים ועדת שיפוט על הפיתוח בתל טליה בנוכחותנו ובנוכחות אדריכל הישוב.
הנושא דחוף כי מתקרבת עונת הגשמים ובעית ניקוז המיים שייכת לפיתוח. נודע לנו שהתוכנית עומדת למכרז,

בתודה ובכבוד רב

מרכז הבניה

אלעזר נאה

העתק : מר שלמה אבני סמנכ"ל
המינהל לבניה כפרית

קשת
מושב שתופי להתישבות חקלאית בע"מ
רמת הגולן
דואר נע רמת הגולן טלי 37637-067

משרד הבינוי והשיכון
המינהל לבנייה כפרית
ויישובים חדשים

הקריה, תל - אביב,
ת.ד. 7021 מקוד 70.

ניסן תשל"ח
16 באפריל 1978

לכבוד
מר אלעזר באה
מושב קשת

א. נ.

הנדון: בעירת בנית במושב קשת
מכתבך בנדון למר אבני מיום כח' באדר א'
מכתבך אלי מיום ד' באדר ב'.

א. מימון הגדלת הבתים

אנו בהחלט בדעה שהמשפחות במושב שיתופי צריכות לגור בבתים מאותו סטנדרד. זו גם הסיבה שנענינו לבקשתכם וסייענו לכם בהלוואה בשעור של 10,000 ל"י לבית.

על מנת להקל עליכם, נקח בחשבון בעת חישוב השתתפותכם את עלות בנית המ"ר השוליים בבניה רגילה ולא בבניה בסטונית.

ב. בניית המרפאה

שוחחנו בנדון לפני כשבועיים ולא נותר לי אלא לחזור על הסיכום בינינו בנדון מאותה פגישה.
נהיה מוכנים להפעיל לאלתר את בנית המרפאה אם נקבל התחיבות ביניים למימון ההשתתפות או מהמועצה האיזורית (עמק הירדן) או מהתנועה.

אנא פעולתך בנדון.

בכבוד רב,

רפי לוס
הממונה על ישובים חדשים

העתקים: מר י. מרגליה, ראש המינהל לבנייה כפרית.
מר צ. שחר, מהנדס מחוז הגליל
מר ח. נדיבי, איגוד המושבים, המועל המזרחי.

/רז

## הסכם עם "פלורסם" המרפאה בקשת

מיכאל קשת 14/4/16

הוועדה לתכנון ובניה של רמת הגולן לא מוכנה לאשר תכנון מערכת הביוב של מושב קשת.

משרד הבריאות אינו מאשר את תפעול המרפאה, כל עוד לא הוקבלו כל האישורים ~~מוועדה~~ מהוועדה לתכנון ובניה של רמת הגולן.

מבלי הפיס לא מוכן לבון ולאשר השתמשות בלי פגיעה ואישום ממשרד הבריאות.

להשלמת ה"חוזה" - משרד הזכרון לא מוכן לבנות מרפאה ללא השתמשות מבלי הפיס

הייתי לוקח על עצמי ומפקיד את בנית המרפאה - אולמלא אתם הבלטה במיפלה.

לאה יוסי מחלוט

27/3/78

1. בתיק הגבולות הברורים

בעבר היינו בהרבה שובים בגיר מוגדלת (מעבר לסל קרב)
במימון עולמי ממון בימים של המשבים.
יש דרישה (אשר מתחיל חברות בהתקן מוקדמת) שגם המשן
הבינה יהיה באמצע סל קרב מוגדל.
דבר היא שדרין טיהוה ברור שמי שרולה בית מוגדל -
בעדיפות דרין לשלם עבור ההפרש. לא דרין לשנות
בעדיפין דרין לשלם עבור ההפרש. (בית אמשך למעשה בחיים) לעומת ה
מה המשבים כן מקבלים בעבר (או אפילו במושב ותשק).
שדרשת מכל צוות לעבר בעבר
ההלוואה לעזרה בהפרש היו כבר הלוה לקרוטים (ותקרים
גם בעבר יחוץ ואלד יוצר שכל השובים התבשיש כאלף).
מגיע לכן: ① בילוש ההלוואה 50,000 ל"
② הפרשים בשחוניים על הבנוה הגולמי - לגם כן אינו
(צורה השתבשה מקובלת ושבהחלט נתן להלבן אצב)
ושלמעשה אותה ממלא מחנים אמים.

2. בעדין המרפאה
(היה סיטה ברור וחד-משמעי במינהל שלו בינו בלי קבלת הרסיבה קודם ומכל הפס!)
שתחתיו בעדין עם אלעזר שנב נמעט לו ג שתי אלטרנטיבות:

(א) שובאים שהמשלה האמשלה המאמלה (עמוק הוראן) תתן הרסיבה
בינים

(ב) שהתעסה שלהם (אינאד המוטבים הבוטהעיל) תתן הרסיבה
בינים

אם יתקיים לגן חון (ב) - נפגיל את בעיה המרפאה.
שיבוא ע"ה התקבל שלו נאט מתפלאו שבמקום לחוות היכן שלכן הוא
ממשן בהפרה בתקבה מיעטה.
מגיע הליה תשובתו. ההסבר על בעיה המרפאה - מעבר לדף.

בע"ה

**ק ש ת**

מושב שתופי להתישבות חקלאית בע"מ

**רמת הגולן**

טל. 057-87687

כ"ח אדר א'

תשל"ח.

תאריך .....

מס. .....

משרד הבינוי והשיכון ירושלים
לשכת המנהל הכללי
10-03-1978
ירושלים

לכ'

מר שלמה אבני

מנכ"ל משרד השכון

**ת ל - א ב י ב**

**הגדלת בעיות בנית במושב קשת.**

א.ש.ם.

1. בעית המ"ר הנוסף (מ-64 מ"ר ל-72 מ"ר): בזמנו חשבנו שיבנו עבורנו דירות בגות 72 מ"ר.תכשתו בזמנו,ואף מומש,על ידכם עדות בנושא המ"ר הנוסף.
המצב ברגע זה הוא כך: מחוכננות לבניה -20 יח"ד

**עלות בנית המ"ר הנוסף-25,000 לי.**

סה"כ 500,000 לי.

מחות הלואה על ידכם בסך 10,000 לי ליח"ד סה"כ 200,000 לי. נותר להשלום על ידינו לקבלן סך של 300,000 לי .

עשינו עד כה מאמצים גדולים במציאת מתרון למימון סך זה ולא מצאנו.בשנה הקודמת נתתי לקבלן 350,000 לי בהסרות שאת רובן לא הצלחנו לממש בכסף בבא חדשן.

התהיסבות במרכז הגולן היא קשה ביותר והמשק נושא בחובות גדולים ואין באפשרותו לעשות מימון עצמי על הגדלת הבתים.

אנו פונים אליך בבקשה לעזור לכסות את פער המימון שנותר,כדי שלא נצטרך ברגע האחרון להחליט על 64 מ"ר(זאת כאמור מחסר אפשרות).

2. בנית המרפאה.

בנית המרפאה בקשת מתעכבת זה זמן רב.מעל המים שצריך למצן חלק עיקרי מעלות הבנית זקוק לאישור מפשרד הבריאות.משרד הבריאות לא מאשר ללא התיחסות של הועדה לתכנון ובנית על הבניות המרכז.הועדה הנ"ל לא חותמת כי שרם סוכם בנושא סוף מערכת הביוב במשק.

בינתיים נומרים לבנות את כל המרכז ועוד מעט מתחילים אבעבודות פיתוח.כל שהור בבנית המרפאה עתה יכול לגרום נזק גדול בעתיד,הן בספי והן בהרס המבנה והבנית. אני פונה אליך לעשות את מה שאפשר כדי לדחוף את בנושא המרפאה כיון שבמאינתנו אין יותר מה לעשות.

בכבוד רב

[illegible]

[illegible]

[illegible]

בע"ה

# קשת

מושב שתופי להתישבות הקלאית בע"מ

רמת הגולן

טל. 37637 - 067

מר רפי לשם

המנהל לבניה כפרית

מש' השיכון

הקריה

תל - אביב

תאריך ד' אדר ב'

מס. תשל"ח

עתין הלה

27/3/78

תשובה נתן ביקש למשפר
ומעניין בענין שאנו נתיר
(שיראו להתיבות ביניים - וזו כל
מי שיקבלו את כל התעודה)

הנידון: בניית מרפאה

שלום רפי.

בניית המרפאה בקשת עדיין מתעכבת. אני טורח להסביר את כל הרקע למרות שנראה שהכל בעניינים. מחמת ויכוח הקיים בין מש' השיכון לועדה לתכנון ובניה. בענין תכנון סוף מערכת הביוב של מושב קשת, אין הועדה הנ"ל מאשרת תכניות בניה רגילה. כל עוד שהיה מדובר בבניה של מש' השיכון לא הופסקה הבניה. כדי לבנות את המרפאה יש לקבל מימון ממפעל הפיס. מפעל הפיס לא מוכן לדון בלי פניה ממש' הבריאות, ומש' הבריאות לא מאשר ולא יפנה למפעל הפיס ללא אשור הועדה לתכנון ובנה.

בקשתי: א. שתלחץ לסיום הענין של הביוב (הכתובת אצלכם-מהנדס בלכר)

ב. להשיב מימון ביניים באמצעות מש. השיכון כדי להתחיל בבניית המרפאה.

ברצוני להדגיש כי כל דחיה של הבניה תהיה יקרה כיון כיוון שעומדים לסיים את הבניה של המרכז ומתחילים בימים אלה בעבודות הפתוח. בניה מאוחרת גם תהרוס ותפגע באיזור וגם תהיה יקרה יותר.

בכבוד רב

אלעזר נאה

מרכז משק

קשת

[illegible]

| | | |
|---|---|---|
| אל: מהנדס מחוז הגליל | **משרד השיכון**<br>המינהל לבנייה כפרית ויישובים חדשים | תאריך: 5.2.78 |

# הוראת להפעלה / ~~שינוי~~ מס' פר/1977/110

ניתנת בזה הוראה להפעלת עבודה כלהלן:

| הנושא: | ביצוע: |
|---|---|
| הלוואה למימון הגדלת הבתים | קשת |

התכנון סטנדרטי/אחר כלהלן:

המימון: הערכת ההשקעה הכללית היא: ל

ממון מכום זה השתתפותנו היא: ל

הלוואה בנקאית 200.000 ל

השתתפויות אחרות: ל

ל

ל

ביצוע העבודה על-ידי:

☐ קבלן משרד השיכון

☒ תוצרת/יישוב

☐

בהתאם להחלטת מוסדות צה"ל תבוצע הבנייה הנ"ל:

☐ בבנייה קשיחה (בטחונית)

☐ בבנייה רגילה עם/בלי חדר ביטחון

עבודות התשתית לצורך ביצוע עבודה זו הינן:

☐ באחריות משרד השיכון

☐

בגין עבודה זו חייבים במקלוט:

☐ לא

☐ כן בהתאם לתקן-מסדג

מקלוט קדמי/עורפי

יתרת המחייבויות קודמות $m^2$

המגיע בגין בנייה זו $m^2$

סה"כ $m^2$

הפעלת הבנייה הנ"ל מותנית ב:

יש להכין את החומר הטכני הדרוש להפעלת העבודה הנ"ל בנושאים:

שונות

הוראת הפעלה זו הינה: בהתאם לאמור באוגדן הפרוגרמות לשנת 1975 ;

בשינוי כלהלן:

במקום: צ"ל:

במקום: צ"ל:

הוראה הפעלה זו הינה בהמשך/שינוי להוראת הפעלה קודמת מס' מיום

בברכה,

י. מרגלית

ראש המינהל לבנייה כפרית ויישובים חדשים

בפועל

תפוצה:

מר ש. רודניק, מ"מ מנהל האגף לתכנון וביצוע

מר א. בלף, ממונה על חוזים ומכרזים

מר ב. אביבי, גזבר המינהל

מר י. צור, כלכלן בכיר

מר ר. לשם, ממונה על ישובים חדשים

מר מ. רון, ממונה על הזמנות חוץ

מר ר. שיון, ממונה על התכנון הכפרי

מר מ. שמיר, הסוכנות היהודית י-ם

מנהל חבל הגליל הסוכנות היהודית צפת

איגוד המושבים הפועל המזרחי

מושב קשת

| | | |
|---|---|---|
| אל: מהנדס מחוז הגליל | **משרד השיכון**<br>המינהל לבנייה כפרית ויישובים חדשים | תאריך: 5.2.78 |

## הוראת להפעלה / ~~שינוי~~ מס' פר/1977/110

ניתנת בזה הוראה להפעלת עבודה כלהלן:

| | |
|---|---|
| הנושא: הלוואה למימון הגדלת הבתים | ביצוע: קשת |

התכנון סטנדרטי/אחר כלהלן:

המימון: הערכת ההשקעה הכללית היא: ל

מתוך סכום זה השתתפותנו היא: ל

הלוואה בנקאית 200.000 ל

השתתפויות אחרות: ל

ביצוע העבודה על-ידי:

- ☐ קבלן משרד השיכון
- ☒ ~~מבצע~~/יישוב
- ☐

בהתאם להחלטת מוסדות צה"ל תבוצע הבנייה הנ"ל:
- ☐ בבנייה קשיחה (בטחונית)
- ☐ בבנייה רגילה עם/בלי חדר ביטחון

עבודות התשתית לצורך ביצוע עבודה זו הינן:
- ☐ באחריות משרד השיכון
- ☐

בגין עבודה זו חייבים במקלוט: ☐ לא

מקלוט קדמי/עורפי ☐ כן בהתאם לתקן-מסמ"ג

יתרת המחייבויות קודמות מ"ר

המגיע בגין בנייה זו מ"ר

סה"כ מ"ר

הפעלת הבנייה הנ"ל מותנית ב:

יש להכין את החומר הטכני הדרוש להפעלת העבודה הנ"ל בנושאים:

שונות

הוראת הפעלה זו הינה: בהתאם לאמור באוגדן הפרוגרמות לשנת 1975 ;
בשינוי כלהלן:
במקום: צ"ל:
במקום: צ"ל:

הוראה הפעלה זו הינה בהמשך/שינוי להוראת הפעלה קודמת מס' מיום

בברכה,

~~אדריכל המשרד~~

י. מרבלית
ראש המינהל לבנייה כפרית
ויישובים חדשים
בפועל

תפוצה:
מר ש. רודניק, מ"מ מנהל האגף לתכנון וביצוע
מר א. בלף, ממונה על חוזים ומכרזים
מר ג. אביבי, בזבר המינהל
מר י. צור, כלכלן בכיר
מר ר. לשם, ממונה על ישובים חדשים
מר מ. רון, ממונה על הזמנות חוץ
מר ר. שיון, ממונה על התכנון הכפרי
מר מ. שמיר, הסוכנות היהודית י-ם
מנהל חבל הגליל הסוכנות היהודית צפת
איגוד המושבים הפועל המזרחי
מושב קשת

מ ד י נ ת - י ש ר א ל
משרד הבינוי והשכון
המינהל לבניה כפרית
ויישובים חדשים
צ פ ת

לתיק הש
27/1/78

מספר 1

תאריך 17.1.78

לכבוד
חברת מקורות - בינוי ופיתוח בע"מ
ת.ד. 1612
חיפה.

אדונים נכבדים,

הנדון: הודעה להתחלת עבודה מס' 1
מספר העבודה 9841
מספר החוזה 77/75057/77
פרוט העבודה עבודת פיתוח ל-50 יחידות דיור ומרכז

מ ק ו ם: קשת

תאריך התחלת העבודה הנ"ל נקבע ליום: 26.1.78

הסימון במקום נמסר/יימסר ביום

בכבוד רב
צ. שוה

אינג' צ. סחר
מהנדס מחוז הגליל

העתק
משרד ראשי - מר א. בלף, מר ר. לשם
ראש צוות - מר א. מחלב
מפקח - משרד לויט - חיפה

[illegible]

[illegible]

[illegible]

| | | |
|---|---|---|
| אל: מהנדס מחוז הגליל | **משרד השיכון**<br>המינהל לבנייה כפרית ויישובים חדשים | תאריך: 20/11/77 |

## הוראת להפעלה / ~~שינוי~~ מס' פר/1977/88

ניתנת בזה הוראה להפעלת עבודה כלהלן:

| | |
|---|---|
| הנושא: בנית מעון יום - 2 כיתות | ביישוב: מושב קשת |

התכנון סטנדרטי/אחר כלהלן:

המימון: הערכת ההשקעה הכללית היא: ל

מתוך סכום זה השתתפותנו היא: תקציבית מלאה ל

ל

ביצוע העבודה על-ידי:

☒ קבלן משרד השיכון

☐ מועצה/יישוב

☐

השתתפויות אחרות: ל ל ל

בהתאם להחלטת מוסדות צה"ל תבוצע הבנייה הנ"ל: ☐ בבנייה קשיחה (בטחונית)

☐ בבנייה רגילה עם/בלי חדר ביטחון

עבודות התשתית לצורך ביצוע עבודה זו הינן: ☐ באחריות משרד השיכון

☐

בגין עבודה זו חייבים במקלוט: ☐ לא

מקלוט קדמי/עורפי ☐ כן בהתאם לתקן-מסדג

יתרת התחייבויות קודמות $מ^2$

המגיע בגין בנייה זו $מ^2$

סה"כ $מ^2$

הפעלת הבנייה הנ"ל מותנית ב:

יש להכין את החומר הטכני הדרוש להפעלת העבודה הנ"ל בנושאים:

שונות לפי הכנית אדריכל ר. סיון

הוראת הפעלה זו הינה: בהתאם לאמור באוגדן הפרוגרמות לשנת 19__ ;

בשינוי כלהלן:

במקום: צ"ל:

במקום: צ"ל:

הוראה הפעלה זו הינה בהמשך/~~שינוי~~ להוראת הפעלה קודמת מס' פר/1977/38 מיום 9/5/77

תפוצה:
מר א. שטרן, ס/ראש המינהל ומנהל האגף לתכנון וביצוע
מר א. בלף, ממונה על חוזים ומכרזים
מר ג. אביבי, גזבר המינהל
מר ר. לשם, ממונה על ישובים חדשים
מר י. צור, כלכלן בכיר
מר מ. רון, ממונה על הזמנות חוץ
מר ש. רודניק, ממונה על הבניה הבטחונית
מר ר. סיון, ממונה על התכנון הכפרי
גב' זוהר קרתי משרד העבודה
אג"מ הגמ"ר מלכ"ל צה"ל

בברכה,

ראש המינהל לבנייה כפרית ויישובים חדשים

מושב קשת
איגוד המושבים, הפועל המזרחי

| | | |
|---|---|---|
| אל: מהנדס מחוז הגליל | **משרד השיכון**<br>המינהל לבנייה כפרית ויישובים חדשים | תאריך: 20/11/77 |

## הוראת להפעלה/~~שינוי~~ מס' פר/1977/88

ניתנת בזה הוראה להפעלת עבודה כלהלן:

| | |
|---|---|
| הנושא: בנית מערן ירם - 2 כיתות | בישוב: מושב קשת |

התכנון סטנדרטי/אחר כלהלן:

המימון: הערכת ההשקעה הכללית היא: ל

ממון מכום זה השתתפותנו היא: תקציבית מלאה ל

ל

השתתפויות אחרות: ל

ל

ל

ביצוע העבודה על-ידי:

☑ קבלן משרד השיכון

☐ מועצה/יישוב

☐

בהתאם להחלטת מוסדות צה"ל תבוצע הבנייה הנ"ל:

☐ בבנייה קשיחה (בטחונית)

☐ בבנייה רגילה עם/בלי חדר ביטחון

עבודות התשתית לצורך ביצוע עבודה זו הינן:

☐ באחריות משרד השיכון

☐

בגין עבודה זו חייבים במקלוט:

☐ לא

מקלוט קדמי/עורפי

☐ כן בהתאם לתקן-מסדג

יתרת התחייבויות קודמות $מ^2$

המגיע בגין בנייה זו $מ^2$

סה"כ $מ^2$

הפעלת הבנייה הנ"ל מותנית ב:

יש להכין את החומר הטכני הדרוש להפעלת העבודה הנ"ל בנושאים:

שונות לפי תכנית אדריכל ר. סיון

הוראת הפעלה זו הינה: בהתאם לאמור באוגדן הפרוגרמות לשנת ____ 19 ;

בשינוי כלהלן:

במקום: ____ צ"ל: ____

במקום: ____ צ"ל: ____

הוראה הפעלה זו הינה בהמשך/שינוי להוראת הפעלה קודמת מס' פר/1977/58 מיום 9/5/77

תפוצה: מר א. שטרן, ס/ראש המינהל ומנהל האגף לתכנון וביצוע בברכה.
מר א. בלף, ממונה על חוזים ומכרזים
מר ג. אביבי, גזבר המינהל
מר ר. לשם, ממונה על ישובים חדשים
מר י. צור, כלכלן בכיר
מר מ. רון, ממונה על הזמנות חוץ
מר ש. רודניק, ממונה על הבניה הבטחונית
מר ר. סיון, ממונה על התכנון הכפרי
גב' זוהר קרתי משרד העבודה
אג"ם הגמ"ר מלכ"ל צה"ל

ראש המינהל לבנייה כפרית
ויישובים חדשים

מושב קשת
איגוד המושבים, הפועל המזרחי

מ ד י נ ת י ש ר א ל
משרד הרכוש
מינהל לבניה כפרית
ויישובים חדשים
צ פ ת

לבין קבל
29/8/77

מספר 1
תאריך 23.8.77

לכבוד
הנדסת חשמל כלליית בע"מ
ת.ד. ~~129~~ 1140
חיפה
קריית-מוצקין

אדונים נכבדים,

הנדון: הוראה להתחלת עבודה מס' 1
מספר העבודה 8701
מספר החוזה 77/60723/76
פרוט העבודה רשת חשמל תת קרקעית ותאורת בדר

מקום קשת

תאריך התחלת העבודה הנ"ל נקבע ליום: 15.9.77 צ. שחר
הסימון במקום נמסר/ ימסר ביום 28.8.77

העתק
משרד ראשי מר א. בלף, מר ר. לשם
ראש צוות מר א. מחלב
מפקח - משרד לוית

בכבוד רב

צ. שחר
אינג' צ. שחר
מהנדס מחוז הגליל

לשכת ראש המינהל לבניית כפרים
וישובים חדשים

לתיק
14/8/77

7.8.77

1260

לכבוד
מר אורי מאיר
חיפה
ד.נ. רשת-הגולן

הנדון: כבל תקשורת - אתר בניית קשת.

תריגי מתכבד לאשר קבלת מכתבך מיום 28.7.77 בנדון.

קבלתי תודעה בכתב ממר מ. שמיר כי ניתנה הוראה לחבל הגליל של מחלקת התחיישבות בסוכנות היהודית לטפל בהעתקת הכבל בקשת ובמושבה כברה (מקרה דומה).

אני [illegible] שפוף סוף הענין מוצא את פתרונו.

בכבוד רב,
אבני
ראש המינהל לבניית כפרים
וישובים חדשים

העתקים: מר ח. נדבי-איגוד המושבים של תפוח"מ.
מר מ. שמיר-קק"ל.
מר א. שטרן-סגן ראש המינהל.
מר צ. שחר-מהנדס מחוז הגליל.
מר ר. לשם-ממונה על עליות חדשות.
מר ד. יצחקי-ממונה על המעלה הבניה במושבים.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] ११.४.१

[illegible] ७७३१

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]: [illegible] - [illegible].

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ११.१.४३ [illegible].

[illegible] [illegible] [illegible] [

לשכת ראש המינהל לבניית כפרית
וישובים חדשים

19.5.77

ש-1103

לכבוד
מר חיים קלינגר
מנהל ביה"ס שדה-קשת יונתן
קשת
ד.נ. רמת-הגולן 12440

א.נ.,

מאשר קבלת מכתבך מיום 10.5.77 אני מצטער להודיעכם כי משרדנו לא יוכל לפיי יוכל לסייע בידכם בפתרון הבעיה שהעליתם.

לפי תוכנית אב מוסכמת בינינו לבין משרד-החינוך והחברה להגנת הטבע צריכים להיות 2 בתי-ספר שדה ברמה"ג אחד בקצרין שעבודתו חולכת ונשלמת, והשני בגווה-אטי"ב.

בברכה,

אבני
ראש המינהל לבניית כפרית
וישובים חדשים

העתקים:-מר ע. בן-דוד-החברה להגנת הטבע.
מר ר. לשם-ממונה על עליות חדשות.
מר צ. שחר-מהנדס מחוז הגליל.
מר י. רבינוביץ-ממונה על הבניית בקיבוצים.

[illegible]

[illegible]

[illegible] 10.5.77

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] 10.5.77 [illegible] [illegible] [illegible]

משרד השכון
מינהל לבניה כפרית
וישובים חדשים
צ פ ת

נתקבל 25-04-1977
לטיפולו של
לעיונו של
משרד השיכון
מינהל לבניה כפרית וישובים חדשים
לשכת ראש המינהל
דאר נבנס
נתקבל בתאריך
25-04-1977
לטיפולו של

לכבוד
חברת החשמל לישראל בע"מ
לידי מר אנגל
ת.ד. 179
חיפה.

אין קשר אישי לדוגמא אין אישור
15/5/77
29/4

א' בניסן תשל"ז
20 במרץ 1977

מקוד 100 13
ח-88/כ-2372/2354/21

אדון נכבד,

הנדון: ק ש ת, א נ י - ע ם - ת ל - ז י ת - אספקת חשמל

בפגישה שקיימנו במשרדכם ב- 17.11.1975 הודענו בין היתר כי אנחנו מבקשים לקבל היבור חשמל לישובים הנ"ל באביב 1977.

בהתאם לכך העברנו אליכם ביום 30.12.75 פנייה פורמלית עם פירוט תצרוכת חשמל עם 1980 (צילום מצורף) וביקשנו להעביר אלינו אומדן הוצאות ביצוע עד היום האומדן לא הגיע לידנו.

מאחר ועבודות בניה ב-3 הישובים כאילו נמצאים בשלבי ביצוע מתקדמים, אנו מבקשים לראות את הענין כדחוף מאוד.

בכבוד רב

אינג' צ. שחר
מהנדס מחוז הגליל

העתק
מר ש. אבני - ראש המינהל
מר א. שטרן - ס/ראש המינהל
מר א. מחלב - ס/מהנדס מחוז הגליל
מר ס.ס. ניאגו - מהנדס יועץ חשמל

צש/חס

# מדינת ישראל

משרד השיכון
המינהל לבנייה כפרית
ויישובים חדשים

הקריה, תל אביב
ת.ד. 7021, מיקוד 61070

תאריך: ניסן תשל"ז
9 אפריל 1977

מספר: פר - 1977/38

אל: מהנדס מחוזי לבניה כפרית, מחוז הגליל

א. נ. ,

הנדון: פרוגרמה לבניה - מושב קשת - תקציב 1977

להלן פירוט הבניה במושב קשת בשנת התקציב 1977:

12 יחידות נעורים (הופעלו כ"קידום" בשנת 1976).
20 בתים בשטח 64 מ"ר.

הגדלת הבתים לפי תוכנית הגדלה קיימת במימון מלא של המושב, כולל התיקרויות.

מקלטים בהתאם לתקן בתאום עם מר י. פס.

סיוע בבנית בית כנסת בסכום -.300,000 ל לפי הפירוט :

-.150,000 - הלואה בנקאית.

-.150,000 - השתתפות תקציבית.

חומר לעריכת חוזה עם הקבלן יש להעביר למשרד הראשי.

הוראות ביצוע תינתן בהתאם לאפשרויות התקציביות והחוקיות.

ב ב ר כ ה ,

ש. אביבי
ראש המינהל לבנייה כפרית
ויישובים חדשים

העתקים:

מר א. שטרן, סגן ראש המינהל ומנהל האגף לתכנון וביצוע
מר א. בלף, ממונה על חוזים ומכרזים
מר ר. לשם, הממונה על ישובים חדשים
מר ג. אביבי, גזברות המינהל
מר מ. רון, ממונה על הזמנות חוץ
מר ר. סיון, ממונה על התכנון הכפרי
מר י. פס, ממונה על הבניה הבטחונית
מר מ. שמיר, הסוכנות היהודית
מר ש. צור, כלכלן בכיר
מנהל חבל הגליל, הסוכנות היהודית צפת
אג"ם הגמ"ר מטכ"ל/צה"ל
איגוד המושבים הפועל המזרחי
מושב קשת.

# מדינת ישראל

משרד השיכון
המינהל לבנייה כפרית
ויישובים חדשים

הקריה, תל אביב
ת.ד. 7021, מיקוד 61070

תאריך: ניסן תשל"ז
~~אפריל~~ 1977 9

מספר: פר - 1977/38

אל: מהנדס מחוזי לבניה כפרית, מחוז הגליל

א. נ. ,

הנדון: פרוגרמה לבניה - מושב קשת - תקציב 1977

להלן פירוט הבניה במושב קשת בשנת התקציב 1977:

12 יחידות נעורים (הופעלו כ"קידום" בשנת 1976).
20 בתים בשטח 64 מ"ר.

הגדלת הבתים לפי תוכנית הגדלה קיימת במימון מלא של המושב, כולל התיקרויות.

מקלטים בהתאם לתקן בתאום עם מר י. פס.

סיוע בבנית בית כנסת בסכום -.300,000 ל לפי הפירוט :

-.150,000 - הלואה בנקאית.

-.150,000 - השתתפות תקציבית.

חומר לעריכת חוזה עם הקבלן יש להעביר למשרד הראשי.

הוראות ביצוע תינתן בהתאם לאפשרויות התקציביות והחוקיות.

ב ב ר כ ה ,

ש. אבני
ראש המינהל לבנייה כפרית
ויישובים חדשים

העתקים:

מר א. שטרן, סגן ראש המינהל ומנהל האגף לתכנון וביצוע
מר א. בלף, ממונה על חוזים ומכרזים
מר ר. לשם, הממונה על ישובים חדשים
מר ג. אביבי, גזברות המינהל
מר מ. רון, ממונה על הזמנות חוץ
מר ר. סיון, ממונה על התכנון הכפרי
מר י. פס, ממונה על הבניה הבטחונית
מר מ. שמיר, הסוכנות היהודית
מר ש. צור, כלכלן בכיר
מנהל חבל הגליל, הסוכנות היהודית צפת
אג"ם הגמ"ר מטכ"ל/צה"ל
איגוד המושבים הפועל המזרחי
מושב קשת.

# מדינת ישראל

משרד השיכון
המינהל לבנייה כפרית
ויישובים חדשים

הקריה, תל אביב
ת.ד. 7021, מיקוד 61070

תאריך: ניסן תשל"ז
9 אפריל 1977
ו' ניסן

מספר: פר - 1977/38

אל: מהנדס מחוזי לבניה כפרית, מחוז הגליל

א. נ. ,

הנדון: פרוגרמה לבניה - מושב קשת - תקציב 1977

להלן פירוט הבניה במושב קשת בשנת התקציב 1977:

12 יחידות נעורים (הופעלו כ"קידום" בשנת 1976).
20 בתים בשטח 64 מ"ר.

הגדלת הבתים לפי תוכנית הגדלה קיימת במימון מלא של המושב, כולל התיקרויות.

מקלטים בהתאם לתקן בתאום עם מר י. פס.

סיוע בבנית בית כנסת בסכום 300,000.- ל"י לפי הפירוט :

150,000.- - הלואה בנקאית.

150,000.- - השתתפות תקציבית.

חומר לעריכת חוזה עם הקבלן יש להעביר למשרד הראשי.

הוראות ביצוע תינתן בהתאם לאפשרויות התקציביות והחוקיות.

ב ב ר כ ה ,

ש. אבני
ראש המינהל לבנייה כפרית
ויישובים חדשים

העתקים:

מר א. שטרן, סגן ראש המינהל ומנהל האגף לתכנון וביצוע
מר א. בלף, ממונה על חוזים ומכרזים
מר ר. לשם, הממונה על ישובים חדשים
מר ג. אביבי, גזברות המינהל
מר מ. רון, ממונה על הזמנות חוץ
מר ר. סיון, ממונה על התכנון הכפרי
מר י. פס, ממונה על הבניה הבטחונית
מר מ. שמיר, הסוכנות היהודית
מר ש. צור, כלכלן בכיר
מנהל חבל הגליל, הסוכנות היהודית צפת
אג"ם הגמ"ר מטכ"ל/צה"ל
איגוד המושבים הפועל המזרחי
מושב קשת.

מדינת - ישראל
משרד השיכון
המינהל לבנייה כפרית ויישובים חדשים

הקריה, תל-אביב
ת.ד. 7021 מיקוד 61070
תאריך: אדר תשל"ז
מרץ 1977
מספר : פר-1976/48

אל : מהנדס מחוזי לבנייה כפרית מחוז הגליל

הנדון: פרוגרמה - מושב קשת
מקלט ל-59

אבקשך להורות על הקמת מקלט ל/59, במושב קשת, המקלט מיועד למבני הקוביות המוקמות במקום.

ב ב ר כ ה ,

ש.אבני
ראש המינהל לבנייה כפרית
ויישובים חדשים

העתקים:
מר א. שטרן, סגן ראש המינהל ומנהל האגף לתכנון וביצוע
מר א. בלף, ממונה על חוזים ומכרזים
מר ר. לשם, ממונה על ישובים חדשים
מר י. פס, ממונה על הבנייה הבטחונית
מר ר. סיון, ממונה על התכנון הכפרי
מר נ. שמיר הסוכנות היהודית ירושלים
מנהל חבל הגליל הסוכנות היהודית צפת
אג"מ/הגמ"ר מטכ"ל צה"ל
מר א. זילברמן חב' עמיתים רח' החשמונאים ת"א
מושב קשת

[illegible]

[illegible]

[illegible]

מדינת - ישראל
משרד השיכון
המינהל לבנייה כפרית ויישובים חדשים

קריה, תל-אביב
ת.ד. 7021 מיקוד 61070

תאריך: אדר תשל"ז
מרץ 1977
מספר : פר-1976/48

אל : מהנדס מחוזי לבנייה כפרית מחוז הגליל

הנדון: פרוגרמה - מושב קשת
מקלט ל-59

אבקשך להוריות על הקמת מקלט ל/59, במושב קשת, המקלט מיועד למבני הקוביות המוקמות במקום.

ב ב ר כ ה ,

ש.אבני
ראש המינהל לבנייה כפרית
ויישובים חדשים

העתקים:
מר א. שטרן, סגן ראש המינהל ומנהל האגף לתכנון וביצוע
מר א. בלף, ממונה על חוזים ומכרזים
מר ר. לשם, ממונה על ישובים חדשים
מר י. פס, ממונה על הבנייה הבטחונית
מר ר. סיון, ממונה על התכנון הכפרי
מר נ. שמיר הסוכנות היהודית ירושלים
מנהל חבל הגליל הסוכנות היהודית צפת
אג"מ/הגמ"ר מטכ"ל צה"ל
מר א. זילברמן חב' עמיתים רח' החשמונאים ת"א
מושב קשת

[illegible]

מדינת - ישראל
משרד השיכון
המינהל לבנייה כפרית ויישובים חדשים

הקריה, תל-אביב
ת.ד. 7021 מיקוד 61070

תאריך: אדר תשל"ז
27 מרץ 1977
מספר : פר-1976/48

אל : מהנדס מחוזי לבנייה כפרית מחוז הגליל

הנדון: פרוגרמה - מושב קשת
מקלט ל-59

אבקשך להוריות על הקמת מקלט ל/59, במושב קשת, המקלט מיועד למבני הקוביות המוקמות במקום.

ב ב ר כ ה ,

ש.אבני
ראש המינהל לבנייה כפרית
ויישובים חדשים

העתקים:
מר א. שטרן, סגן ראש המינהל ומנהל האגף לתכנון וביצוע
מר א. בלף, ממונה על חוזים ומכרזים
מר ר. לשם, ממונה על ישובים חדשים
מר י. פס, ממונה על הבנייה הבטחונית
מר ר. סיון, ממונה על התכנון הכפרי
מר נ. שמיר הסוכנות היהודית ירושלים
מנהל חבל הגליל הסוכנות היהודית צפת
אג"מ/הגמ"ר מטכ"ל צה"ל
מר א. זילברמן חב' עמיתים רח' החשמונאים ת"א
מושב קשת

[illegible]

מדינת - ישראל
משרד השיכון
המינהל לבנייה כפרית ויישובים חדשים

הקריה, תל-אביב
ת.ד. 7021 מיקוד 61070

תאריך: אדר תשל"ז
מרץ 1977 27
מספר : פר-1976/48

אל : מהנדס מחוזי לבנייה כפרית מחוז הגליל

הנדון: פרוגרמה - מושב קשת
מקלט ל-59

אבקשך להורות על הקמת מקלט ל/59, במושב קשת, המקלט מיועד למבני הקוביות המוקמות במקום.

ב ב ר כ ה ,

ש.אבני
ראש המינהל לבנייה כפרית
ויישובים חדשים

העתקים:
מר א. שטרן, סגן ראש המינהל ומנהל האגף לתכנון וביצוע
מר א. בלף, ממונה על חוזים ומכרזים
מר ר. לשם, ממונה על ישובים חדשים
מר י. פס, ממונה על הבנייה הבטחונית
מר ר. סיון, ממונה על התכנון הכפרי
מר נ. שמיר הסוכנות היהודית ירושלים
מנהל חבל הגליל הסוכנות היהודית צפת
אג"מ/הגמ"ר מטכ"ל צה"ל
מר א. זילברמן חב' עמיתים רח' החשמונאים ת"א
מושב קשת

מדינת ישראל

מרכז הכרון

מינהל לבנייה כפרית וישובים חדשים

נובמבר 1975
חשון תשל"ו
פר-1976/48

אל: מהנדס מחוזי לבנייה כפרית מחוז הגליל

הנדון: פרוגרמה לבנייה- מושב קשת
תקציב 1975

בישיבה שהתקיימה ביום 2.11.75 בדבר קביעת פרוגרמה לבנייה במושב קשת בהשתתפות ה"ה:-

| מינהל לבנייה כפרית | הסוכנות היהודית | צה"ל | התנועה והישוב |
|---|---|---|---|
| ש. אבני | א. בסין | רט"ג ע. שפירא | א. יודנפרוינד |
| א. שמרן | י. גפן | | ש. שמר |
| י. פס | י. שחר | | צ. פורת |
| צ. שחר | שפרינגר | | א. מדן |
| ר. סיון | | | |
| ז. ערל | | | |
| ש. כהן | | | |

טרכת על הבנייה המיורמת להלן:-

מגורים:- 50 בתי מגורים בשטח 72 מ"ר מקלטים משפחתיים השתתפות הישוב 4,500 ל" לבית
לשפחות גדולות ייבנה בית גדול יותר, הישוב ימציא למינהל בכתב רשימת המשפחות בנות 7 נפשות ומעלה.

מוסדות צבור: מרכז קומסקסי:-
צרכניה
מזכירות
מרפאה וטיפת חלב
מועדון
חדר נשק
בית כנסת ל-40 -30 מתחלליט צמוד למועדון
2 כתות גן ילדים
בית גנרטור
מחסן תחמושת
מגרש כדור בל עף
מקלט למבני הצבור מס/210 או 2 מקלחים ל/59 כולל מינהרות, מיקום המקלט יקבע לפי הנחיות בכתב מאג"ם הגמ"ר משכ"ל צה"ל.

תשתית ושיתוף: הכשרת שטח
ביוב
כבישים מנימיים לכל הישוב ושבילים
גדר במחרון מערכת (גדר דו שיפועית גדר רשת ותעורת בטחונית)
ברוחב 40 מ'
רשת חשמל פנימית תת קרקעית

הסוכנות היהודית:-

1) חדאג להספקת מים לבנייה לפני התחלת העבודה בשטח.
2) תספק 2 גנרטורים ולוח פקוד
3) המינהל יכין תוכנית מפורטת של עורקים ראשיים גם לשלב המשקי לפי פרוגרמת מבני משק שהסוכנות תמציא למהנדס המחוזי של המינהל הביצוע יהיה כך בבד עם העורקים הראשיים של החלק הצרכני, מהנדס המחוז ומנהל החבל יקבעו מהם העורקים הראשיים.

4) מנהל החבל יודיע תוך שבועיים באם בניית מבני המשק תבוצע ע"י הסוכנות או ע"י המינהל ע"ח הסוכנות.

נא פעולתך להפעלת הבנייה.

בברכה

ש. אבנל
ראש המינהל

העתקים

מר א. שטרן, מנהל האגף לבנייה כפרית
מר י. פס, ממונה על הבנייה הבטחונית
מר ר. סיון, ממונה על התכנון הכפרי
מר מ. רון, מנהל האגף לבנייה כפרית
מר ש. כהן ממונה על עליות הדשות
מר מ. שמיר הסוכנות היהודית ירושלים
מר א. בסין, הסוכנות היהודית ירושלים
מנהל חבל הגליל הסוכנות היהודית צפת
אג"מ הגמ"ר מטכ"ל צה"ל
מר יודנפרויד, אגוד הכושבים של התועל המזרחי
מושב קשת רמת הגולן
גב' צ. הראל, קבוץ מרום גולן

מ ד י נ ת י ש ר א ל

מינהל הכון

מינהל לבנייה כפרית וישובים חדשים

נובמבר 1975
חשון תשל"ו
פר-1976/48

אל: מהנדס מחוזי לבנייה כפרית מחוז הגליל

הנדון: פרוגרמה לבנייה- מושב קשת
תקציב 1975

בישיבה שהתקיימה ביום 2.11.75 בדבר קביעת פרוגרמה לבנייה במושב קשת בהשתתפות ה"ה:-

| מינהל לבנייה כפרית | הסוכנות היהודית | צה"ל | התנועה והישוב |
|---|---|---|---|
| ש. אבני | א. בסין | רס"ן ע. שמירא | א. יודנפרויבר |
| א. שטרן | י. גפן | | ש. שמר |
| י. פס | י. שחר | | צ. שורה |
| צ. שחר | שפרינגר | | א. סדן |
| ר. טיון | | | |
| ז. ערל | | | |
| ש. כהן | | | |

טרכת על הבנייה המיוחדת להלן:-

מגורים:- 50 בתי מגורים בשטח 72 מ"ר מקלטים משפחתיים השתתפות הישוב 4,500 ל"י לבית
לשפחות גדולות ייבנה בית גדול יותר, הישוב יפציא למינהל בכתב רשימת המשפחות בנות 7 נפשות ומעלה.

מוסדות צבור: מרכז קומפקטי:-
צרכניה
מזכירות
מרפאה ושיפה חלב
מועדון
חדר נשק
בית כנסת ל-40 -30 מתחלליים צפוד למועדון
2 כתות גן ילדים
בית גנרטור
מחסן תחמושת
מגרש כדור על יד
מקלט למבני הצבור מס/210 או 2 מקלטים ל/59 כולל מינהרות,
תיעוד המקלט יקבע לפי הנחיות בכתב מאג"ם הגמ"ר מטכ"ל צה"ל.

תשתית ושיחות: הכשרת שטח
ביוב
כבישים מגישיים לכל הישוב ושבילים
גדר במחנה מערכת (גדר דו שיפועית גדר רשת ותעורה בטחונית)
ברוחב 40 מ'
רשת חשמל מגישית תת קרקעית

הסוכנות היהודית:-

1) תדאג להספקת מים לבנייה לפני התחלת העבודה בשטח.
2) תספק 2 גנרטורים ולוח עקוד
3) המינהל יכין תוכנית מפורטת של עורקים ראשיים גם לשלח המשקי לפי פרוגרמת מבני משק שהסוכנות תמציא למהנדס המחוזי של המינהל הביצוע יהיה בד בבד עם העורקים הראשיים של החלק הצרכני, מהנדס המחוז ומנהל החבל יקבעו מהם העורקים הראשיים.

4) מנהל החבל יודיע תוך שבועיים באם בניית מבני המשק תבוצע ע"י הסוכנות או ע"י המינהל ע"ח הסוכנות.

נא פעולתך להפעלת הבנייה.

בברכה

ש. אבנר
ראש המינהל

העתקים
מר א. שטרן, מנהל האגף לבנייה כפרית
מר י. פס, ממונה על הבנייה הבטחונית
מר ר. טיון, ממונה על ההכנון הכפרי
מר מ. רון, מנהל האגף לבנייה כפרית
מר ש. כהן ממונה על עליות הדשות
מר מ. שמיר הסוכנות היהודית ירושלים
מר א. בסין, הסוכנות היהודית ירושלים
מנהל חבל הגליל הסוכנות היהודית צפת
אג"מ הגמ"ר מטכ"ל צה"ל
מר יודנטרויד, מנוד המושבים של המועל המזרחי
מועב קשת רמת הגולן
גב' צ. הראל, קבוץ מרום גולן

מדינת ישראל

מינהל הקרקעות

מינהל לבנייה כפרית וישובים חדשים

נובמבר 1975
חשון תשל"ו
פר-1976/48

אל: מהנדס מחוזי לבנייה כפרית מחוז הגליל

הנדון: פרוגרמה לבנייה- מושב קשת
תקציב 1975

בישיבה שהתקיימה ביום 2.11.75 בדבר קביעת פרוגרמה לבנייה במושב קשת בהשתתפות ה"ה:-

| מינהל לבנייה כפרית | הסוכנות היהודית | צה"ל | התנועה והישוב |
|---|---|---|---|
| ש. אבני | א. בסין | רס"ן ע. שחירא | א. יודנפרוינד |
| א. שמרן | י. בפן | | ש. שמר |
| י. פס | י. שחר | | צ. עורת |
| צ. שחר | שפרינגר | | א. סדן |
| ר. סיון | | | |
| ז. ערל | | | |
| ש. כהן | | | |

טרכת על הבנייה המיוחדת להלן:-

מגורים:- 50 בתי מגורים בשטח 72 מ"ר מקלטים משפחתיים השתתפות הישוב 4,500 ל"י לבית
למשפחות גדולות ייבנה בית גדול יותר, הישוב ימציא למינהל בכתב רשימת המשפחות בנות 7 נפשות ומעלה.

מוסדות ציבור: מרכז קומיקסי:-
צרכניה
מזכירות
מרפאה ומיפה חלב
מועדון
חדר נשק
בית כנסת ל-40 -30 מתחללים צפון למועדון
2 כתות גן ילדים
בית גנרטור
מחסן תחמושת
מגרש כדור על עף
מקלט למבנה הציבור מס/210 הו 2 מעלמים ל/59 כולל מינהרות,
מיקום המקלט יקבע לפי הנחיות בכתב האג"מ הגמ"ר מטכ"ל צה"ל.

תשתית ושיתות: הכשרת שטח
ביוב
כבישים פנימיים לכל הישוב ושבילים
גדר בטחון מערכת (גדר דו שיעוקית גדר רשת ותחורה בטחונית)
ברוחב 40 מ'
רשת חשמל פנימית תת קרקעית

הסוכנות היהודית:-

1) תואב להספקת מים לבנייה לפני התחלת העבודה בשטח.
2) הספק 2 גנרטורים ולוח מקוד
3) המינהל יכין תוכנית מפורטת של עורקים ראשיים גם לשטח המשקי לפי פרוגרמת מבני משק שהסוכנות תמציא למהנדס המחוזי של המינהל הביצוע יהיה בד בבד עם העורקים הראשיים של החלק הצרכני, מהנדס המחוז ומנהל החבל יקבעו מהם העורקים הראשיים.

4) מנהל החבל יודיע תוך שבועיים באם בניית מבני המשק תבוצע ע"י הסוכנות או ע"י המינהל ע"ח הסוכנות.

נא פעולתך להפעלת הבנייה.

בברכה

ע. אבני
ראש המינהל

העתקים
מר א. שטרן, מנהל האגף לבנייה כפרית
מר י. פס, ממונה על הבנייה הבסחונית
מר ד. סיון, ממונה על התכנון הכפרי
מר מ. רון, מנהל האגף לבנייה כפרית
מר ש. כהן ממונה על עליות חדשות
מר ס. שמיר הסוכנות היהודית ירושלים
מר א. בסין, הסוכנות היהודית ירושלים
מנהל חבל הגליל הסוכנות היהודית צפת
אג"מ הגמ"ר מטכ"ל צה"ל
מר יודנפרויד, אגוד הכוויבים של התועל המזרחי
מושב קשת רמת הגולן
גב' ז. הראל, קבוץ פרום גולן

משרד הבינוי והשיכון
המינהל לבנייה כפרית
ליישובים חדשים

הקריה, תל-אביב
ת.ד. 7021 מקוד 61070

26 בפברואר 1978

לכבוד
מושב קשת
רמת-הגולן

א . נ.,

הנדון: השתתפות בהקמת בתים בישובכם
פקדון מס. 9321/60821/77

הננו מאשרים לכם הלוואה - בסך 200.000 ל"י.

השתתפות בהקמת הבתים, הלוואה בסך 10.000 ל"י לבית.

ההלוואה תבוצע באמצעות בנק הפועלים רח' קפלן 2 תל-אביב.

תנאי ההלוואה 12 שנה 17% ריבית.

התשלומים יבוצעו בהתאם להתקדמות העבודה, באישור המהנדס המחוזי לבנייה כפרית. החשבונות יוגשו על גבי טופס לשחרור כספי ההלוואה רצ"ב.

נבקשכם לפנות לבנק ולחתום על חוזה ההלוואה.

בכבוד רב,

ר. לשם

הממונה על ישובים חדשים

לוטה: טופס לשחרור כספי ההלוואה.

העתק: מהנדס מחוזי לבנייה כפרית מחוז הגליל.

פכ/

טופס לשחרור כספי הלוואה

טופס זה ימולא ב-6 עותקים

לכבוד
משרד השיכון, מינהל לבנייה בפריפ
היחידה לבנייה במושבים
רח' ג' 13, הקריה
ת ל - א ב י ב

אדון נכבד,

## פ ר ס י ה ה ל ו ו א ה

חלק א'

1. שם מקבל ההלוואה [illegible]
2. כתרת ההלוואה [illegible]
3. מספר הפקדון [illegible]
4. סכום ההלוואה [illegible]
5. מצב התקדמות העבודה [illegible]
6. הסכום המבוקש לשחרור [illegible]

תאריך [illegible]

חתימה וחותמת מקבל ההלוואה

## א ש ו ר ה מ ה נ ד ס ה מ ח ו ז י

חלק ב'

1. מצב התקדמות העבודה [illegible]
2. סכום ההלוואה [illegible] ל"י תשלומים קודמים שאושרו _____ ל"י.
3. מאשר לתשלום [illegible] ל"י

תאריך [illegible]

חתימת המהנדס המחוזי

## אשור המסונה על איכלוס ומוסדות ציבור במושבים

חלק ג'

לכבוד
בנק **הפועלים**
**רחוב קפלן 2, תל-אביב**

תאריך 26.10.77
המושב [illegible]

אדונים נכבדים,

הריני לאשר לתשלום הסכום המפורט להלן:-

1. סכום ההלוואה **250,000.-** ל"י
2. תשלומים קודמים שאושרו **-** ל"י
3. מאשר לתשלום סך של **250,000** ל"י
4. סה"כ אושר לתשלום **250,000** ל"י
5. הערות: _____

בכבוד רב,
ד. יצחקי
[illegible] ות צבור במושבים

מהנדס מחוזי מ.ב.ב.
הבנק
הנהלת
הישוב

בע"ה

ק ש ת
מושב שתופי להתישבות חקלאית בע"מ
רמת הגולן
טל. 067-37637

תאריך יח' תשרי תשל"ו
מס. 23.9.75

28.9

# ק ש ת

## פרוגרמה לבניה
תשל"ו - 1976

1. תאור המקום :

מקום הישוב: תל טליה (נ.צ. 226-265) , במדרונו המערבי.
גובה הנקודה 720 מ' מעל פני הים.

2. התפתחות האוכלוסיה :

| שנה | משפחות | ילדי גיל רך + גן | ביה"ס | בודדים | נח"ל | ס"ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| אפריל 1976 | 18 | 15 | 6 | 20 | 35 | 94 |
| אפריל 1977 | 32 | 38 | 18 | 18 | 35 | 141 |
| אפריל 1978 | 55 | 85 | 35 | 15 | 35 | 225 |

3. בנוי.

התחלת בניה מרץ 1976.
אפשרות העברה מסודרת לנקודה ספטמבר - 1978 , ראש השנה - תשל"ח.

3 א. יחידות דיור ובתי ילדים.

1. 70 יחידות דיור משפחתיות,
עבור: 55 משפחות + בודדים + 35 גרעין נח"ל + מקלטים.
2. 4 פעוטונים,
15 ילדים בפעוטון + מקלטים.
3. 1 גן,
25 ילד בגן + מקלט.
4. 2 כתות יסוד + מקלטים.

ההנחה היא שלמידה אזורית תתחיל רק בכתות ד-ה בגלל סיבות מיוחדות של האזור: מרחק לביה"ס (20 ק"מ), אקלים, קרבה לגבול.

2.11.75

כיתה יב' עם
רשת 4 ו-5 ימים

18-15 גיל 36 חודש

[illegible]

[illegible]

1. [illegible] :

[illegible]: [illegible] (i.e. [illegible]) [illegible] [illegible].

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

2. [illegible] :

| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

3. [illegible].

[illegible] [illegible].

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

4. [illegible] [illegible] [illegible].

1. [illegible] [illegible] [illegible],

[illegible]: [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

2. [illegible],

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

3. [illegible],

[illegible] [illegible] [illegible].

4. [illegible] [illegible] [illegible].

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [

ק ש ת
מושב שתופי להתישבות חקלאית בע"מ
רמת הגולן
טל. 067-37637

תאריך .....

מס. .....

3 ב. <u>מרכז שרותים.</u>

1. מזכירות הישוב.
2. צרכניה.
3. מרפאה.
4. חדר נשק.
5. חדר חשמל וגנרטורים.
6. מכבסה.
7. מחסן בגדים לחלוקת הכביסה.

+ מקלט צבורי לנ"ל.

3 ג. <u>מרכז חברתי.</u>

1. מועדון.
2. חדר אוכל רווקים + מטבח.

+ מקלט צבורי לנ"ל.

3 ד. <u>תשתית.</u>

1. ביוב מרכזי + אגני חמצון.
2. חשמל תת קרקעי.
3. מדרכות וכבישים.

3 ה. <u>ספורט.</u>

אולם ספורט.

3 ו. מחסן תחמושת.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

לרן מושב קדמת

מדינת ישראל
משרד הבינוי
מינהל לבניה כפרית
ויישובים חדשים
צ פ ת

מספר 8759

תאריך 11 ביולי 1977

לכבוד

[redacted]

[redacted] מושב

[redacted]

אדונים נכבדים,

הנדון: הוראה להתחלת עבודה מס' [redacted]

מספר העבודה 8759

מספר החוזה [redacted]

פרוט העבודה [redacted] הקמת גדר בחצר

מקום [redacted]

תאריך התחלת העבודה הנ"ל נקבע ליום: 24.7.77

הסיכון במקום נמסר/ ימסר ביום

העתק
משרד ראשי - מר ז. בלוך, מר ר. לוס.
ראש צוות - מר ס. פולב
מפקח מרדכי לוים

בכבוד רב
צ. שחר

אינג' צ. שחר
מהנדס מחוז הגליל

משרד השיכון
המינהל לבנייה כפרית
וישובים חדשים

הקריה, תל-אביב
ת.ד. 7021 61070

12 ביוני 1977

39/60489/76 1854

א ל : מהנדס מחוז הגליל

מאת : א. בלף, ממונה על חוזים ומכרזים

הנדון: בנייית מרפאה בחוזה מס' 39/60489/76
<u>במושב קשת, בבצוע חב' מקורות בינוי ופתוח בע"מ</u>

לפי המכרז היו צריכים לבנות גם מרפאה, אבל עקב חוסר תקציב לא אושרו בנייתה בחוזה.

למרות מכתבנו מס' 1291 מיום 20.3.77 בו הודענו שנית על אי קיום בניית המרפאה בחוזה, בחשבון חלקי מס' 8 - אשרתם - גמר יסודות ורצפה בסך -.87.895 לי.

נאלצנו למחוק את הסכום הנ"ל מתוך החשבון.

כ ב ר כ ה ,

א. בלף
ממונה על חוזים ומכרזים

<u>העתק:</u>
מר א. שטרן - מנהל אגף תכנון ובצוע
מר ר. לשם - ממונה על ישובים חדשים
חב' מקורות, בינוי ופתוח בע"מ, ת"א

רס.

[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]

מדינת ישראל
משרד השיכון
המינהל לבנייה כפרית
ויישובים חדשים

הקריה, תל-אביב
ת.ד. 7021, מיקוד 61070

תאריך: ניסן תשל"ז
אפריל 1977

מספר:

## סיכום פגישה בקשת

הפגישה התקיימה ביום 13.4.77 , השתתפו:

אבני, שטרן, שחר, מחלב, לשם, זילברמן, נציג מקורות, נציג התנועה, נציגי המתיישבים.

## ס ו כ ם

1. הבניה הנוספת של הבתים בתכנית 77 תהיה בשטח 64. אנשי קשת יודיעו על החלטתם באשר להרחבת הבתים, וזאת לאחר שהובהר שמדובר בתכנית ההרחבה הקיימת ובמימון מלא שלהם, כולל התיקרויות.

2. דווח שהאחריות המלאה להזזת כבל הטלפון היא של הסוכנות היהודית ויש התחייבות של הסוכנות לבצע זאת.

3. על מנת לאפשר כניסת גרעין המתישבים הראשון לישוב הקבע כבר באמצע יוני;
המחוז יברר אצל שלטונות צה"ל האם יש אישור לכניסה לפני השלמת המקלט או אלטרנטיבות כניסה כאשר רק גוף הבטון של המקלט בנוי והמקלט עדיין לא מכוסה.

רשם: רפי לשם

העתקים: למשתתפים

מ ד י נ ת  י ש ר א ל

משרד השיכון
המינהל לבנייה כפרית
ויישובים חדשים
הקריה, תל-אביב
ת.ד. 7021, מיקוד 61070

תאריך: 16.3.77

לכבוד

ועד מושב

קשת

א.נ.,

הנדון:- הלוואות להשתית ומוסדות ציבור

חוזה מס' ~~4-1976-9321/37009/76~~

1. הריני להודיעכם כי במסגרת החוזה הנ"ל, אישרנו לכם הלוואה בסך ~~166,000~~ 950,000 ל"י

למטרה השתתפות בתוספת חדרים לבתים

2. ההלוואה תבוצע באמצעות בנקהמועלים בע"מ, קפלן 2 ת"א

3. ההלוואה הינה בסכום מוחלט.

4. העבודה תבוצע ע"י התקשרות ישירה ביניכם לבין הקבלן המבצע.

5. תוכנית הבנייה והפעלתה טעונים אישור המהנדס המחוזי של משרדנו.

6. תשלומים על חשבון ההלוואה יבוצעו בהתאם לאשורים על התקדמות העבודה, חתומים ע"י המהנדס המחוזי א.ב.כ. מחוז גליל.

7. אישורנו זה מותנה בחתימת חוזה ההלוואה תוך 60 יום מתאריך מכתבנו זה.

בפנותך לבנק, עליך להצטייד בתעודת זהות.

בכבוד רב,

דני יצחקי

ד. יצחקי
ממונה על הפעלת הבנייה במושבים
ויישובים קטנים

העתקים:-

מר ש. אבני, ראש המינהל לבנייה כפרית ויישובים חדשים
מר א. שטרן, סגן ראש המינהל ומנהל האגף לתכנון ובצוע
מר נ. חובב, המרכז החקלאי, תל-אביב
מהנדס מחוזי א.ב.כ. מחוז גליל
~~מחוז~~
רפי לשם, עליות חדשות

רי/

משרד השכון

מינהל לבניה כפרית
ויישובים חדשים
הקריה, תל-אביב
ת"ד 7021 מקוד 61070

כ"ו בשבט תשל"ז
16 בינואר 1977

לכבוד
אדר' שמואל שקד
רח' מצדה 8
תל-אביב

אדון נכבד,

הנדון: מקלטים בקשת - בנין טפוס 03
מכתבך מ-12.1.77 בצרוף תכנית

בתשובה למכתבך הנ"ל הנני להודיעך, שלאחר מספר התיעצויות עם אל"מ ז. עצמון רמ"ח הגמ"ר, הוחלט לא לקבל את התכנית שלך.

הסיבה לכך היא, שהנך קושר את שני "המקלטים" עם מינהרה, שהיא כשלעצמה מהווה מקלט באורך כ- 8.00 מ', לא מתקבל על הדעת שהמינהל יאשר זאת מבחינה תקציבית.

הסכום שלי עם אל"מ עצמון, בע"פ בינתיים, הוא לבנות מקלט אחד בגודל 2מ10 עם יציאת חרום אחת ועם כניסה אחת או שתיים.

ייתכן גם שיחידות הדיור יהיו קשורות ברלת חרום למקלידת למקלט תהיה דרך חדר מדרגות אחד.

בימים הקרובים יעביר אלי רמ"ח הגמ"ר, סכום בנדון, ולפיו תתכנן את טפוס המקלט מתחת לבית הדו-משפחתי, ובמידת הצורך תטפל גם באשור הג"א לתוכנית.

בכבוד רב

אינג' י. פס
ממונה על עבודות
בטחוניות

העתק: מר ש. אבני, ראש המינהל לבניה כפרית
אל"מ ז. עצמון, רמ"ח הגמ"ר
מר א. שטרן, סגן ראש המינהל
מר צ. שחר, מהנדס מחוז הגליל
מר זילברמון, משרד לויס

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ר ש מ י

צבא ההגנה לישראל
ד.צ. ג/1070
טל': 692418
הנ-503 0250
טבת תשל"ז
ינו' 12 77

לכב'
מר ש. אבני
ראש המינהל לבניה כפרית וישובים חדשים
משרד השכון-הקריה
תל-אביב

א.נ.,

הנדון:- בנית מקלטים משותפים בישובי קו עמות

1. בנית מקלט נפרד לכל יח' דיור בבתים דו-משפחתיים בישוב קשת, מעלה ספק, באם הפתרון שניתן אכן נכון. (תכניות אדריכל שקד - 03101 , 03102).

2. דעתי שהפתרון בעתיד חייב להיות מקלט משותף למספר יחידות דיור (עד 4 יחידות), וכל בקשה לבנית מקלט נפרד ליח' דיור לדחות על הסף.

3. החיוב בהצעה עולה בהרבה על השלילה, בהדגשת פרט - סניעת שהייה ממושכת במקלט של אם וילדים קטנים ללא אפשרות סיוע ועזרה הדדית.

4. מקהנ"ר מאשר כיום בנית מקלט משותף למספר יח' דיור בגודל שיענה לצרכים ויעמוד בקרטריונים שנקבעו.

5. האמור לעיל' מייחס בעקר לישובים באזור א ובערבה באזור ב.

6. אשמח לשמוע התיחסותך.

העתק
משהב"ט-מתאם התישבות ובטמ"ר
מפק' ראש הג"א-ראש הג"א
מקהנ"ר-רע"נ פיתוח וביצורים
אבקש התיחסותכם.

עצמון זאב, אל"מ
ראש המחלקה

ר ש מ י

[illegible]

[illegible]

[illegible]

לתן קשר
29/12/76

השד ישראל גלילי

תל-אביב, ל' אב תשל"ו

26 אוגוסט 1976

29/12

אל: ה' ש. אבני

ראש המינהל לבניה כפרית

<u>משרד השיכון</u>

אנא ד"ר אלשר
לזו שמא אלכר

בהמשך לשיחתנו על הצעתך להקים מבני-נעורים באתר הקבע של קשת,

לפתרון בעיית הקליטה: שוחחתי בנדון עם אלוף פקוד הצפון. הסכמתו

נתונה להצעה.

תוכל להתחיל בבצוע ההצעה.

ב ב ר כ ה,

ישראל גלילי

# קופת-חולים

## של ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ-ישראל

## המרכז

תל-אביב רחוב ארלוזורוב 101 / ת.ד. 16250 / טלפון 26 22 11

30.9.76

סימנו 322/76

מכתבכם

משרד השיכון
המינהל לבניה כפרית
28-10-1976
דוד נכנס

לכבוד
הח' אליעזר נאה
גזבר מושב קשת
ד.נ. רמת-הגולן

הנדון:- השתתפותנו בבנית המרפאה.

ח.נ.,

1. אנו מאשרים עקרונית את השתתפותה של קופת חולים בבנין המרפאה במושב קשת בסכום של -.70,000 לי, + 20% בניה בטחונית בסך -.14,000 לי ובסה"כ תגיע השתתפותנו לבנית המרפאה בישובכם לסכום של -.84,000 לי.

2. כן תקבלו מאתנו ציוד למרפאה לפי חוק של קופת חולים.

3. התנאים להשתתפותנו:-

א. מקום הבנין ייקבע ע"י קופת חולים.
ב. עבודת הבנין תבוצע לפי תוכניות מאושרות ע"י מחלקת ההנדסה של קופת חולים ולפי הוראותיה. אין אתם רשאים לעשות שינוי כלשהוא בפרטי העבודה בבנין מבלי לקבל הסכמה מראש ממחלקת ההנדסה של קופת חולים.
ג. עליכם לבצע את העבודה תוך 20 חודש מיום התחלתה.
ד. הבנין ישמש לצרכי מרפאה בלבד ולא לשום מטרה אחרת.

4. השתתפותנו תועבר אליכם ב-3 תשלומים לפי התקדמות הבניה בשטח.

הערה:-
המשק יהיה אחראי לליקויים ופגמים אשר יתגלו ועליו יהיה לתקנם.

בברכת חברים,

אורה גז

העתק:-
הח' מ. קטחי - החשב הכללי - כאן.(2).
הח' א. מאירי - מהנדס ראשי - מח' ההנדסה - כאן.
הח' שר שלום אלוני - הנהלת קופ"ח מחוז הגליל - טבריה.

משרד השיכון
המינהל לבנייה כפרית
וישובים חדשים
הקריה, תל-אביב
ת.ד. 7021, מיקוד 61070
חשון תשל"ז
15 נובמ' 1976

**אוקטו**

לכבוד
מושב קסת
<u>רמת הגולן</u>

א.נ.,

הנדון: <u>הקמת מרפאה במשקסם.</u>

בהתאם לתוכניות הבנייה יש לבנות מרפאה ודירת חלב במושבכם.

ביצוע הקמת המבנים מותנה כידוע, בהשתתפות כספית של מפעל הפיס וקופ"ח כמקובל בישובים חדשים. עליכם לדאוג, באמצעות המועצה האזורית, לקבל את השתתפות ממפעל פיס וקופ"ח.

הננו נאלצים לעכב את הפעלת המבנים הנ"ל זאת עד לקבלת האישור על השתתפות הכספית של קופ"ח וממפעל הפיס.

ב ב ר כ ה,

ר. לשם,
ממונה על ישובים חדשים.

<u>העתקים:</u>
מר ש. אשבי, ראש המינהל לבנייה כפרית,
וישובים חדשים.
מר צ. שחר, מהנדס מחוזי לבנייה כפרית מחוז הגליל.
מר א. בלף, ממונה על חדרים ומכרזים.
אגוד המושבים של המועל המזרחי.

שר/

[illegible]

2/9

קשה

אמנם, משלים, מאלה, כדי, אין פורט, אתמשה נוסף איר מאיר

מלבד אותו המשבר של הבנות האמתי ירמה

# מ ז כ ר

(להתכתבות פנימית במשרדי הממשלה)

| | |
|---|---|
| אל: | התאריך |
| מאת: | תיק מס' |

הנדון:

1. 12 אשקודיות - מאושר - במחיר קבוע סכום 4,000 במקום 6000
2. השאר אלמנות בתנאי בל מ"מ

~~[illegible]~~ לאשקודיות

אנשים נמנים אם לא מאלה בארון רק בודה

מי נמנים (לנוס אל)

אמצע נמנים (אנגלים) - הסכמה - הסכום ילדים

ביום נמנים

לרמש. מרי בנו מאלה

מדף 1010

כנפר - מאשרו משק קטן מלא

1. השתמש מלא כמעט 6000

2. קניה - כסלת א בשר - כן הוספה יותר
א בקבלן לו מופע.

3. קטן פיתח - לו שקר - שהיו מאמין
מלא.

4. אבני הבליו לקבר 10 דונם א 10 ל
בשר מעמיד

להבליט פרוטר על חומר שלהם בקודים

ב/ לקנות

~~ב/ לעשות מלא~~

לאשר כרם

ב/ אשקונאי - כסף - סמס בשונה את אני, יש סיבה
השתמש נמס.ל - כסף (בנק)
קרם כסלה - בתים בסגר
מאמין - לו מקבל.

3—1109 43 ד. מ.

## משרד התקשורת

נא לשים נייר פחם לפני התחלת הכתיבה!

שם השולח: שלמה אבן - ראש הנהלת לבניה בפרי"ר

מענו: רח' ז'בוטינסקי הקרה בבאר שבע

תחימת המקיד המקבל

## אישור לקבלת מברק רשמי

| הוראות שירות | שעה | תאריך | מספר המלים | מספר מקורי | המחיר: אגי | המחיר: ליי |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETAT / GOVT רשמי | | 20.9.76 | | | | |

חותמת בית הדואר

הנמען

1) שם הנמען: ז. שתר

2) הרחוב ומס' הבית: אבנדה אתרוג הגליל

3) מקום הייעוד: גנות בפרי"ר - ב"ש

## משרד התקשורת

שם השולח: [illegible]

מענו: [illegible]

# מברק רשמי

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מספר סידורי | ZCZC | | | | | | | |
| נוקב בשעה | ע"י | | | | | | | |
| שורר בשעה | ע"י | מספר המלים | תאריך | שעה | הוראות שירות | המחיר | | |
| | | | | | | אני | ליי | |
| מספר מקורי | אל | | | | ETAT GOVT רשמי | | | חותמת בית הדואר |
| מרכז מוצא IL | עדיפות | מרכז יעוד | | | | | | |

1) שם הנמען: [illegible]

2) הרחוב ומס' הבית: [illegible]

3) מקום הייעוד: [illegible]

הנמען

הנדון: [illegible]

[illegible]

[illegible]

[

# תנאים למשלוח

מברק זה יישלח בהתאם לתקנות משלוח מברקים לחוץ לארץ לפי סקודת הדואר משנת 1930. תקנות אלו תחשבנה כמחייבות, לא רק את השולח והמנהל הכללי, משרד התקשורת, אלא אף את השולח וכל הבה טלגרפית פרטית או ממשלתית שעל ידה יועבר המברק בדרך הרגילה של שירות הטלגרף.

(תקנות אלו אפשר למצוא במדריך הדואר).

---

## על השולח למלא את ההצהרה הבאה לפני הגשת המברק למשלוח

הנני מצהיר שמברק זה כתוב בשפה ברורה ב..... ובהתאם לשימוש המקובל של שפה זו ואין לו כל ביאור נסתר.

הנני מבקש שמברק זה יישלח בהתאם להצהרתי, ולפי התנאים שלמעלה, שלהם אני מתחייב.

שמו ומענו של השולח.....

(לא להעביר ע"י הטלגרף).

.....

חתימת השולח

---

## הצהרה

הנני מצהיר כי מברק זה נשלח בשירות רשמי של ממשלת ישראל.

נא לחייב את..... במחיר המברק.

(שם המשרד והמחלקה)

.....

חתימת הפקיד האחראי וחותמת המשרד

משרד
המינהל לבנייה בפריפריה
וישובים חדשים
הקריה, תל-אביב
ת.ד. 7021, מיקוד 61070

ספטמבר 1976

**סיכום פגישה - מושב קשת**

הפגישה התקיימה בת"א ביום 2/9/76. השתתפו:

אבני, שטרן, לשם, מחלב, פרל - משרד השיכון

פורת - מזכיר מושב קשת

מאייר - מזכיר איגוד המושבים של הפועל המזרחי ברמת הגולן.

1. אושרה הקמתם של 12 אשקוביות בקשת, כמבני קבע במקום. המחוז יתאם תכניות עם האדריכל.
תיבנה תשתית הכרחית לאכלוס מהיר של האשקוביות - חיבור מים זמני (צינור עילי), חיבור ביוב זמני, גידור בטחוני (אם לא ניתן לשלב את האשקוביות בגידור המחוני לפי תכניות כל הישוב, יש לבצע מיידית גידור זמני).
המושב ילחץ על הסוכנות לאספקת גנרטור על מנת לספק חשמל לאשקוביות.
משרד השיכון יחיש את בניית בית הגנרטור.

2. ההשתתפות העצמית ביחידות מגורים בגות 72 מ"ר תהיה 4,500 ל"י ליחידה.

רשם: רפי לשם

**העתק:**
למשתתפים

# מדינת ישראל

משרד השיכון
המינהל לבניה כפרית
וישובים חדשים
הקריה, תל-אביב
ת.ד. 7021, מיקוד 61070

תאריך: 12 ספטמבר 1976

מספר:

**סיכום פגישה - מושב קשת**

הפגישה התקיימה בת"א ביום 2/9/76. השתתפו:

אבני, שטרן, לשם, מחלב, פרל - משרד השיכון

פורת - מזכיר מושב קשת

מאייר - מזכיר איגוד המושבים של הועד המזרחי ברמת הגולן.

1. אושרה הקמתם של 12 אשקוביות בקשת, כמבני קבע במקום. המחוז יתאם תכניות עם האדריכל.

תיבנה תשתית הכרחית לאכלוס מהיר של האשקוביות - חיבור מים זמני (צינור עילי), חיבור ביוב זמני, בידור בטחוני (אם לא ניתן לשלב את האשקוביות בגידור הבטחוני לפי תכניות כל הישוב, יש לבצע מיידית בידור זמני).

המושב ילחץ על הסוכנות לאספקת גנרטור על מנת לספק חשמל לאשקוביות.

משרד השיכון יחיש את בנית בית הגנרטור.

2. ההשתתפות העצמית ביחידות מגורים בנות 72 מ"ר תהיה 4,500 ל"י ליחידה.

רשם: דפי לשם

העתק:

למשתתפים

[illegible]

[illegible]

[illegible]

משרד השיכון
מינהל לבניית דיור לעולים חדשים
נתקבל בתאריך 19-08-1976
לטיפולו של דאר נבנס
לעיונו של

כ"ה באב תשל"ו
16 באוגוסט 1976

השר י. גלילי

למכתבך מיום 10.8.76 אליו צרפת מכתב מושב קשת, מיום ו' באב תשל"ו, הנושא את הכותרת "חוסר דיור בקשת".

מאחר וכל מאמצינו להשגת קרוואנים עלו בתהו, הדרך האחת והיחידה שנותרה לפתרון מצוקת השכון היא שפוץ מספר מבנים נוספים במחנה חושניה.

שר השכון קבל על עצמו בזמנו ממון השפוץ ולכן הופנתה בקשה מצד המושב אליו לממון שפוץ המבנים הנוספים.

אנו מניחים ששר השכון יענה.

ב ב ר כ ה,

יחיאל ארמוני
מנהל כללי

העתק: מר ש. אבני - מנהל המנהל לבניה כפרית, משרד השכון
מר מ. שמיר
מר א. נחמני

[illegible] r. [illegible]

[illegible]

[illegible]

[

מדרך המכון

מינהל לבנייה כפרית ויישובים חדשים

מאי 1976
אייר תשל"ו

אל: מחוזות מחוזי לבנייה כפרית מחוז הגליל

הנדון: הקמת בתים חדשים- כרמל עמה
אישורים: תוכנית מס' חר- 1976/46 מנובמבר 1976

בהמשך לתוכנית שבסיכומים מצורפים מאשרים הרחבת 10 בתים לשטח של 68 מ"ר (מקורי 50 הבתים הכלולים בתוכנית)

חלוקת הסיפוח כדלקמן:-

| | השתתפות המתיישבים | השתתפות מדרך המכון |
|---|---|---|
| עד לשטח של 72 מ"ר | 6,000 | 2/3 מהעלות |
| מהשטח עד לשטח של 28 מ"ר | 1/3 מהעלות | ע"י מתן הלוואה בנקאית |

עלות התוספת לצורך קבלת ההלוואה תיקבע ע"י מסגרת המחוז.

השתתפות המתיישבים (כולל ההלוואה) משולם ישירות לקבלן.

בברכה

אמנון
ראש המינהל

העתקים
מר א. שטרן, סגן ראש המינהל, ומנהל אגף תיכנון ובינוי
מר ש. כהלב, מדרך המכון עמה
מר ז. פרל, מפקח ארגוני, מכתבך מס' 236/112 מיום 28.4.76
מר ב. אביבי, בזכרון המינהל
מושב עמה רמת הגולן (חושניה)

משרד השכון
מינהל לבניה כפרית
וישובים חדשים
צ פ ת

מרכז מחוז
המינהל לבניה כפרית
04-05-1976
המכרות
דאר נכנס

כ"ח בניסן תשל"ו
28 באפריל 1976

מקוד 100 13
ה-236/112

אל: מר ג. אביבי - ממונה על עליות חדשות

מאת: ממונה מחוזי לאיכלוס

הנדון: הקמת בתים מורחבים במושב ק ש ת

בהמשך לדיון על פרוגרמה למושב קשת מחודש נובמבר 1975, בדקנו את דרישות מושב קשת להקמת חלק מן הבתים החדשים במתכונת מורחבת למשפחות גדולות ( 4 ילדים ומעלה ) בהתאם לעקרונות שנקבעו ברמת - מגשימים.

במושב קשת מצויות כיום 10 משפחות עם 4 ילדים ומעלה, הגרעין נמצא בתהליך קליטה כאשר חלק נכבד מהנקלטים הן משפחות ברוכות ילדים.

מתוך בדיקת תחזית לטווח של כשנה וחצי לעתיד ( סוף 1977 ) נראה לי שהמושב יכלול כ-20 משפחות עם 4 ילדים ומעלה.

נראה לי שיש להמליץ על הקמת 20 בתים ( מתוך 50 בתים סה"כ - שלב א' ) במתכונת מורחבת בגודל 86 מ"ר.

יש לקבוע כבסיס לסידורים כספיים את ההסדר שנקבע עם מושב רמת-מגשימים.

אבקשך להעביר אלינו-בהקדם אישור בענין זה, על מנת לאפשר הוצאת מכרז מעודכן להקמת הבתים.

ב ב ר כ ה

זאב פרל

העתק
מר צ. שחר - מהנדס מחוז הגליל
מר א. מחלב - ס/מהנדס מחוז הגליל
מושב קשת - רמת-הגולן (חושנייה)

זפ/מא

[illegible]

[illegible]

[illegible]

משרד השכון
מינהל לבניה כפרית
ויישובים חדשים
הקריה, תל-אביב
ת"ד 7021 מקוד 61070

י"ג באדר תשל"ו
15 במרץ 1976

חיק / קשת

לכבוד
מושב קשת
ד.נ. רמת-הגולן

משרד השכון
המינהל לבניה כפרית
16-03-1976
הגבעתי
דאר נכנס

אדונים נכבדים,

הנדון: <u>תכנית בית-מגורים וחב' מבנה עבור - לקשת</u>

הריני להודיעכם כדלקמן:-

א) לאחר בירור עם ראש המינהל לבניה כפרית וכן מתכנן הביניי והמבנה כפי שבקשתם, נדחתה סופית בקשתכם לביניי הגג בבית המגורים.

ב) הבטחתם בישיבה הנ"ל להעביר למהנדס המחוז דחוף החלטתכם בקשר לטיפוס מבני המרכז - דחיית ההחלטה הגרום לפיגור בהקמת מבני העבור - התוצאה תהייה שמבני המגורים יהיו מוכנים לאכלוס בשעה שמבני העבור יהיו עדיין בשלבי בניה.

ג) בקשנו השובתכם לאלתר אם הנכם מבקשים להתקין ארובת אסבסט כהכנה למתקן חימום מסוג "שקלימס" או דומה לו.

אבקשכם להעביר החלטתכם ללא דיחוי לאינג' צ' שחר מהנדס המחוז.

בכבוד רב,

אינג' א' שטרן
סגן ראש המינהל
ומנהל אגף תכנון ובטוע

<u>העתקים:</u>
מר ש' אבני, ראש מינהל לבניה כפרית וישובים חדשים
מר ג' אביבי, ממונה על עליות חדשות
אינג' צ' שחר, מהנדס מחוז הגליל
אדר' ר' סיון, ממונה על התכנון הכפרי
מר מתלב, סגן מהנדס המחוז - הגליל
מר רייכלר, סגן מהנדס מחוז הגליל לתכנון

אש/אע

[illegible]

משרד השיכון
המינהל לבניה כפרית
18-02-1976
הגזברות
דוד נכנס

## וועדת שימוש שהתקיימה ביום 1.1.76 - יישורים בקשת

נכחו ה"ה: איינג' וורהפטיק, א. מחלב - נציגי משרד השכון

ש. גפן, עוזי דיטלר - נציגי הסוכנות היהודית, צפת

מר נחשון - מתכנן חשתית

אדריכלית ר. דוניטקי - מתכננת בינוי

הצעת היישורים התקבלה פרט לקטע של כ-200 מ.א. שמתוכן לשימוש של 7 %, וקירות בגובה של 2.50 מ'.

הוחלט להגדיל את השטוח ל9% כדי למנוע קירות גבוהים, כמו-כן חסכון בעבודות העפר בקטע הנ"ל הכביש יהיה רוחב 6מ' + 1 מ' מכל צד לבטיחות בנסיעה בכפור.

הוחלט שתתקיים ישיבה נוספת במשרדו של מר וורהפטיק לוודא השלכות שנוי השטוח על הבנוי.

מר נחשון ביקש שבוע נוסף להגשת התוכניות, יישורים, וכבישים שנקבע בישיבה קודמת לתאריך 15.2.75.

רוחב הכבישים 4 + שוליים של 1 מ' מכל צד.

ר ש מ: אברהם מחלב

העתק

מר ש. אבני - ראש המינהל לבניה כפרית
מר א. שטרן - מ/ראש המינהל לבניה כפרית
מר א. בטין - הסוכונות היהודית, תל-אביב
מר ג. רייכלר - אדריכל מחוז הגליל
כל המשתתפים.

אמ/מא

[illegible]

[illegible]

[illegible]

משרד השיכון
מינהל לבניה כפרית
וישובים חדשים
צ פ ת

משרד השיכון
המינהל לבניה כפרית
18 -11- 1975
רגזבית
ד.ר נכנס

י"ג בכסליו תשל"ו
17 בנובמבר 1975

מקוד 100 13

אל: מר ש. כהן - ממונה על עליות חדשות

מאת: אחראי מחוזי לאיכלוס

הנדון: בתים חדשים תקציב 1976 - ק ש ת.

בהתאם לסיכום ישיבת הפרוגרמה של מושב שיתופי קשת, ובהתאם לסידור קיים במושבים אחרים ברמה"ג, אבקשך להסדיר הגדלת הבתים מעל לסטנדרט הקיים.

בהתאם לנתונים שנמסרו לנו ע"י ועד מושב קשת, הם יזדקקו ל8-10 בתים מוגדלים (88 מ"ר) למשפחות מעל 4 ילדים.

את שאר הבתים מבקש ועד המושב בגודל 70 מ"ר עם השתתפות בסכום מוחלט של -.500 4 לי (למשפחות עד 4 ילדים).

אבקשך להסדיר את הסידורים הבנקאיים להגדלת 10 בתים ( בהתאם ל-10 בתים ברמת מגשימים 1975 ).

ב ב ר כ ה

זאב פרל

העתק
מר צ. שחר - מהנדס מחוז הגליל
מר א. מחלב - ס/מהנדס מחוז הגליל
ועד מושב קשת.

זפ/מא

[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

הסוכנות היהודית לארץ ישראל
המחלקה להתישבות - האגף לתכנון התישבותי

ירושלים, ט"ו בכסלו תשל"ו
19.11.75

לכבוד
חברי ועדת מיקום "קשת" ומוזמניו

פ. שמיר, הנהלת המחלקה להתישבות,
א. איל, משרד האוצר, ירושלים,
א. בסין, המחלקה להתישבות,
ב"ע הראל, המרכז החקלאי,
אל"מ א. טורפז, צ.ה.ל.,
ד. יוגב, המרכז לתכנון חקלאי,
י. מירון, משרד הבריאות,
ר. טיוון, משרד השיכון,
ד. פרי, רשות שמורות הטבע,
ע. קרין, משרד הפנים,
מ. ריין, מינהל מקרקעי ישראל,
מ. שהמי, מע"ץ,
א. שטרן, משרד השיכון,
ג. אביבי, משרד השיכון,
י. אבן עזרא, המחלקה להתישבות,
ד. ארביב, הועדה לתכנון ובניה רמת הגולן,
י. ארבל, המחלקה להתישבות,
מ. אשל, המרכז לתכנון חקלאי,
מ. בן ארי, קמ"ט ארכיאולוגיה,
א. ברקול, קק"ל,
ט. גפן, המחלקה להתישבות,
י. יליף, ההסתדרות הציונית,
א. מובחר, חבל הגליל,
ד"ר א. מרינוב, השירות לשמירת איכות הסביבה,
מ. נחמיאס, אגף המים,
א. נחמני, חבל הגליל,
י. פס, משרד השיכון,
ד"ר ה. פרנק-בלום, משרד הבריאות,
אל"מ פ. קופרמן, צ.ה.ל.,
סא"ל י. רוטה, צ.ה.ל.,
צ. רינדז'ונסקי, אגף המים,
י. רק, מע"ץ,
צ. שחר, משרד השיכון,
ט. שקלנביץ, המרכז לתכנון חקלאי,
א. יודנפרוינד, איגוד המושבים של הפועל המזרחי.

א. נ.,

הנדון: מיקום קשת.

ברצוני להביע התנצלותי בפני מר דגן, על אשר בגלל אי-הבנת חד-משמעותיות הצהרתו, לא הוכנסה לסיכום ועדת המיקום הסתיגותו ממיקום היישוב על-גבי אדמה חקלאית הצמודה למוצב.

בכבוד רב,

גבריאל קריין
מנהל האגף

העתק:
מר י. דגן, מינהל מקרקעי ישראל

הסוכנות היהודית לארץ ישראל
המחלקה להתישבות - האגף לתכנון התישבותי

ירושלים, ט"ו בכסלו תשל"ו
19.11.75

סיכום ועדת שיפוט קשת
מיום 10.11.75

החכנית אושרה לאור הסתיגויות כדלקמן:

1. מר דגן ממינהל מקרקעי ישראל מסתייג ממיקום התכנית לאור העובדה שחלק מאיזור המגורים הצמוד למוצב ממוקם על-גבי אדמה חקלאית.

2. מר חשמונאי מציע לבדוק שנית את צורת אירגון המגרשים כדי ליצור מבנה עקבי של הבתים סביב השטחים הפתוחים וקשר שלהם עם המרכז.

דבר זה יבדק תוך כדי התכנון המפורט.

3. לאור הצגת תכנית חטמל כללית יש לבדוק האפשרות שמיקום הגנרטור לא יעשה בתוך איזור המגורים. באם לא תהיה ברירה אחרת ילקח בחשבון הגנה מפני רעש ובידוד איזור בית הגנרטור משאר בתי המגורים מבחינת הגישה אל מבנה זה והיחס בינו לבין מבנים בסביבתו.

רשם: גבריאל קריין

תפוצה להה"ה

מ. שמיר,
א. איל,
א. בסין,
ב"ע הראל,
אל"מ א. טורפז,
ד. יוגב,
י. מירון,
ר. סיוון,
ד. פרי,
ע. קרין,
מ. ריין,
מ. שהמי,
א. שטרן,
ג. אביבי,
י. אבן עזרא,
ד. ארביס,
י. ארבל,
מ. אשל,

מ. בן ארי,
א. ברקול,
ש. גפן,
גב' ר. דונסקי-פוירשטיין,
גב' צ. הראל,
א. יודנפרוינד,
י. יליף,
מדור המים,
א. מובחר,
ד"ר א. מרינוב,
מ. נחמיאס,
א. נחמני,
א. נחשון,
י. פס,
ד"ר ה. פרנק-בלום,
אל"מ פ. קופרמן,
סא"ל י. רוטה,
צ. רינדז'ונסקי,

י. רק,
צ. שחר,
ש. שקד,
ש. שקלנביץ,
נ. גליקמן,
א. גרנרוט,
מ. מאיר,
י. מגן,
א. סדן,
י. עדיני,
י. נעים,
גב' פ. רובין,
צ. פורת,
ע. קאופשטיין,
רס"ן ע. שפירא,
צ. שפרינגר,

# הסוכנות היהודית לארץ-ישראל

המחלקה להתישבות - האגף לתכנון התישבותי

טלפון : 39261
למברקים : JEVAGENCY
טלקס : עברי 022-210
לועזי 022-236
חש' בנק הדאר : 1276

בתשובה נא להזכיר :
מס' .....

ירושלים, ב' חשון תשל"ו
ת"ד 92 7.10.75

משרד השיכון
המינהל לבניה כפרית
19 -10- 1975
הגזברות
דוד נכנס

## סיכום ועדת מיקום קשת
## מיום - 9.9.75

ועדת המיקום אישרה את הצעת המיקום כפי שהוגשה.

רשם: גבריאל קריין

<u>תפוצה לה"ה:-</u>

מ. שמיר,
א. איל,
א. בסין,
ב"ע הראל,
אל"מ א. טורפז,
ד. יוגב,
י. מירון,
ר. סיון,
ד. פרי,
ע. קרין,
מ. ריין,
מ. שהמי,
א. שסרן,
ג. אביבי,
י. אבן עזרא,
ד. ארביט,
י. ארבל,
מ. אשל,

מ. בן ארי,
א. ברקול,
ש. גפן,
א. יודנפרוינד,
י. יליף,
א. מובחר,
ד"ר א. מרינוב,
ד"ר ש. מתן,
מ. נחמיאס,
א. נחמני,
י. פס,
אל"מ פ. קופרמן,
סא"ל י. רוטה,
צ. רינדז'ונסקי,
י. רק,
צ. שחר,
ש. שקלנביץ

משרד השיכון
המינהל לבנייה כפרית
וישובים חדשים
הקריה, תל-אביב.
ת.ד. 7021, מיקוד 61070

**ק ש ת**

קשור לאיגוד המושבים של המועל המזרחי.

גרעין שהתיישב בשעתו בקונייטרה.

נמצא במוצב חושנייה בשיפוץ ע"י משרד השיכון.

המקום מזרחית לכביש הנפט, 4 ק"מ מקו ההפרדה 700 מטר מעל מני חיים.

הכנית המיתאר בעבודה.

מיל ושם 28.9

אתרי: 50 יחידות, מחנה הלוגיסטי

21 משפחות

מיש מלוף מי לשמי ושניות דד

גזרה אולמנו מחיישים. יש לוודא מה ושמו

הפרוייקט אנשלר ויוגר רה. בקשה.

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

קשר

# הסוכנות היהודית לארץ ישראל

המחלקה להתישבות - האגף לתכנון התישבותי

ירושלים, כ"א בחשון תש"ל
26.10.75

משרד השיכון
המינהל לבניה כפרית
30-10-1975
המשרד
דאר נכנס

לכבוד חברי ועד הטיפוס

מ. שמיר, הנהלת המחלקה להתישבות,
א. איל, משרד האוצר, ירושלים,
ב"ע הראל, המרכז החקלאי, ת.ד. 210, תל-אביב,
אל"מ א. טורפז, ד.צ. 1070, צ.ה.ל,
ד. יוגב, המרכז לתכנון חקלאי, משרד החקלאות, הקריה, תל-אביב,
י. מירון, משרד הבריאות, רח' דוד המלך, ירושלים,
ו. טיוון, המינהל לבניה כפרית, משרד השיכון, ת.ד. 7021, הקריה, תל-אביב,
ד. פרי, רשות שמורות הטבע, רח' הנצי"ב 16, תל-אביב,
ע. קרין, אגף התכנון, משרד הפנים, ירושלים,
מ. ריין, מינהל מקרקעי ישראל, רח' שמאי 6, ירושלים,
מ. שחמי, מע"ץ, רח' לינקולן 3, תל-אביב,
א. שטרן, המינהל לבניה כפרית, משרד השיכון, ת.ד. 7021, הקריה, תל-אביב,

מוזמנים

ג. אביבי, המינהל לבניה כפרית, משרד השיכון, ת.ד. 7021, הקריה, תל-אביב,
י. אבן עזרא, המחלקה להתישבות,
ד. ארביב, הועדה לתכנון ולבניה רמת הגולן, בית הממשלה, נצרת עילית,
י. ארבל, המחלקה להתישבות, ת.ד. 555, רחובות,
מ. אשל, המרכז תכנון חקלאי, משרד החקלאות, הקריה, תל-אביב,
מ. בן ארי, קמ"ט ארכיאולוגיה, ממשל צבאי, רמת הגולן,
א. ברקול, קק"ל, ת.ד. 45, קרית חיים,
ש. גפן, המחלקה להתישבות,
גב' ר. דונסקי-פוירשטיין, רח' מצדה 8, תל-אביב,
ג. הסל, רח' עובדיה 13, חיפה,
גב' צ. הראל, מרום גולן, ד.נ. רמת הגולן,
א. יודנפרוינד, איגוד המושבים של הפועל המזרחי, רח' אבן גבירול 166, ת"א,
י. יליף, ההסתדרות הציונית,
מדור המים, חבל הגליל, צפת,
א. מובחר, חבל הגליל, צפת,
ד"ר א. מרינוב, השירות לשמירת איכות הסביבה, משרד ראש הממשלה, ירושלים,
מ. נחמיאס, אגף המים, תל-אביב,
א. נחמני, חבל הגליל, צפת,
א. נחשון, רח' מצדה 3, תל-אביב,
י. פס, המינהל לבניה כפרית, משרד השיכון, ת.ד. 7021, הקריה, תל-אביב,
ד"ר ה. פרנק-בלום, לשכת הבריאות מחוז הצפון, רח' 904, נצרת,
אל"מ מ. קופרמן, ד.צ. 2810, צ.ה.ל,
סא"ל י. רוסה, ד.צ. 1070, צ.ה.ל,
צ. רינדז'ונסקי, אגף המים, תל-אביב,
י. רק, מע"ץ, מחוז הצפון, כביש חיפה נצרת, נצרת עילית,
צ. שחר, המינהל לבניה כפרית, משרד השיכון, רח' ירושלים 43, צפת,
ש. שקד, רח' מצדה 8, תל-אביב,
ש. שקלניק, המרכז לתכנון חקלאי, משרד החקלאות, הקריה, תל-אביב.
גרעין "קשת", ד.נ. רמת הגולן,
ה. נ.,

הנדון: טיפוס ק ש ת.

הנכם מוזמנים בזה לישיבה לשם טיפוס תכניח קשת, ביום שני 10 בנובמבר 1975.

הישיבה תתקיים במשרדנו בירושלים, בשעה 13.00.

נא השתתפותכם.

בכבוד רב,

א. בסין

לוטה: תכנית

המינהל לבניה כפרית
03-09-1975
ד"ר נבנס

הסוכנות היהודית לארץ ישראל
המחלקה להתישבות - האגף לתכנון התישבותי

ירושלים, כ"ד באלול תשל"ה
31.8.75

א) לכבוד חברי ועדת המיקום

מ. שמיר, הנהלת המחלקה להתישבות,
י. ארקין, משרד האוצר, ירושלים,
א. בסין, המחלקה להתישבות,
ב"ע הראל, המרכז החקלאי, ת.ד. 210, תל-אביב,
אל"מ א. טורפז, ד.צ. 1070, צ.ה.ל.,
ד. יוגב, המרכז לתכנון חקלאי, משרד החקלאות, הקריה, תל-אביב,
י. מירון, משרד הבריאות, רח' דוד המלך, ירושלים,
ר. מיון, המינהל לבניה כפרית, משרד השיכון, ת.ד. 7021, הקריה, ת"א,
ד. פרי, רשות שמורות הטבע, רח' הנצי"ב 16, תל-אביב,
ע. קרין, אגף התכנון, משרד הפנים, ירושלים,
מ. ריין, מינהל מקרקעי ישראל, רח' שמאי 6, ירושלים,
מ. שהמי, מע"ץ, רח' לינקולן 3, תל-אביב,
א. שטרן, המינהל לבניה כפרית, משרד השיכון, ת.ד. 7021, הקריה, ת"א,

ב) מוזמנים

ג. אביבי, המינהל לבניה כפרית, משרד השיכון, ת.ד. 7021, הקריה, ת"א,
י. אבן עזרא, המחלקה להתישבות,
ד. ארביס, הועדה לתכנון ובניה רמת הגולן, בית הממשלה, נצרת עילית,
י. ארבל, המחלקה להתישבות, ת.ד. 555, רחובות,
מ. אשל, המרכז לתכנון חקלאי, משרד החקלאות, הקריה, תל-אביב,
מ. בן ארי, קמ"ט ארכיאולוגיה, ממשל צבאי, רמת הגולן,
א. ברקול, קק"ל, ת.ד. 45, קרית חיים,
י. יליף, ההסתדרות הציונית,
א. מובחר, חבל הגליל, צפת,
ד"ר ש. מתן, לשכת הבריאות, מחוז הצפון, רח' 904, נצרת,
ד"ר א. מרינוב, השירות לטהרת איכות הסביבה, משרד ראש הממשלה, ירושלים,
מ. נחמיאס, אגף המים, תל-אביב,
א. נחמני, חבל הגליל, צפת,
י. פס, המינהל לבניה כפרית, משרד השיכון, ת.ד. 7021, הקריה, תל-אביב,
אל"מ פ. קופרמן, ד.צ. 2810, צ.ה.ל.,
סא"ל י. רוטה, ד.צ. 1070, צ.ה.ל.,
צ. רינדז'ונסקי, אגף המים, תל-אביב,
י. רק, מע"ץ, מחוז הצפון, כביש חיפה נ[illegible]ת, נצרת עילית,
צ. שחר, המינהל לבניה כפרית, משרד השי[illegible], רח' ירושלים 43, צפת,
ש. שקלניק, המרכז לתכנון חקלאי, משרד החקלאות, הקריה, תל-אביב,
א. יודנפרוינד, איגוד המושבים של הפועל המזרחי, רח' אבן גבירול 166, ת"א
ס. גפן, המחלקה להתישבות,

א. נ.,

הנדון: מיקום ק ש ת.

* הנכם מוזמנים בזה לסיור לשם מיקום קשת, ביום שלישי 9 בספטמבר 1975.

נפגשים בתחנת הדלק בצמח בשעה 08.00.

נא השתתפותכם.

בכבוד רב,

גבריאל קריין
מנהל האגף

* באישור מטה השביתה.

## הסוכנות היהודית לארץ ישראל

המחלקה להתישבות - האגף לתכנון התישבותי

ירושלים, ד' באלול תשל"ה
11.8.75

### דו"ח מיקום סופי של היישובים: קשת, תנוריה, תל-בזוק.

אתרים מוצעים מדרום לצפון:-

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| תל-בזוק | נ.צ.מ. | 2213 2567 | נ.ג. | 450 | מטר |
| תנוריה | נ.צ.מ. | 2260 2610 | נ.ג. | 600 | מטר |
| קשת | נ.צ.מ. | 2265 2645 | נ.ג. | 700 | מטר |

שלושת היישובים הם חלק ממערך ההתישבות המתוכנן למרכז רמת-הגולן.

א. הרקע הפיזי:-

1. מורפולוגיה וטופוגרפיה:-

מבחינה גיאוגרפית - מורפולוגית מתמשך ה"ציר" של שלושת היישובים עפ"נ המישור המרכזי של רמת-הגולן: מתל-בזוק בדרום מערב הממוקם על סף המחלול המערבי בגובה של כ- 450 מטר ועד האחר המוצע לקשת, הממוקם בשולי איזור תילי - הגעש של מרכז הרמה - למרגלות תל-א-טלאע, בגובה ממוצע של כ-700 מטר. כוונו של ציר זה: צפון-מזרח - דרום-מערב, הוא כוון ההשתפלות של מישורי הרמה. האיזור מתנמך באיטיות בשיפוע ממוצע של כ- 3.5% השטח כולו מתנקז על-ידי קוי זרימה רדודים - מסילים - הזורמים בכוון הכללי (לדרום מערב) ומתנקזים לדליה ולוואדי יהודיה.

מבחינה גיאולוגית נוצרו מישורים - נטויים אלה בעיקר הודות לזרמי בזלת הכיסוי אשר מלאו את התבליט הקודם, (לפי השערות הגיאולוגים מקורה העיקרי של הבזלת היה בג'בל דרוז או בחורון ומשום כך קיימת התערבות שלה לצפון צפון-מזרח). בשלב מאוחר יותר לאחר התהוות השבר במערב והשברים המשניים לו - נתקבל כוון ההשתפלות המתואר.

בסה"כ ניתן לראות את מבנה השטח - כשלוחות רדודות למדי המתנמכות באיטיות לדרום, דרום-מערב, והמופרדות זו מזו ע"י קווי הזרימה. כן מתאפיין השטח בכיסוי של סלעי בזלת, שהם תוצאה של התבלות הזרם העליון. במקום - בהם ערמו הפלאחים ורועי הבקר הסורים - את האבנים וכך התקבל הנוף המוכר כל כך של מרכז הרמה - נוף של גלי אבנים וגדרות.

2/...

2. אקלים:-

מבחינה אקלימית משקעים וטמפרטורות נחלק האיזור בין שתי יחידות אקלימיות:-

אחר קשת ואחר חנוריה משתייכים לאיזור הרמה הגבוהה, (מגובה של 500 מטר ועד למרגלות החרמון) ואילו האחר של תל-בזוק משתייך ליחדית האקלים של הרמה הנמוכה. בנושא הרוחות גם כן קיימת חלוקה זאת כשעיקר השוני נובע מהמצאותו של אחר תל-בזוק על סף המתלול.

הסקירה להלן מפרטת את נושא הגשם והטמפרטורות. נושא הרוחות, שהוא הנושא החשוב ביותר לתכנון המגורים יוצא בקרוב עם השלמת איסוף הנתונים.

טמפרטורות:-

הנתונים נלמדו מתוך סקר אגרו-אקלימי שנערך בגולן בין השנים - 71 - 1969 ע"י השירות המטאורלוגי.

תל-בזוק

בנקודה זו לא נערכו מדידות במסגרת הסקר, הנתונים להלן - הם נתונים שנמדדו בג'ורניה, הנמצאת מהעבר השני של ואדי דליה מעט דרומית מערבית לתל-בזוק, נ.צ. 2287 2557 נ.ג. 525 מטר - והיא בעלת הצבה דומה.

טבלה מס' 1:- ממצעי טמפרטורות חודשיים ושנתיים במעלות צלסיוס:-

| חודש | מכסימום יומי ממצוע | מינימום יומי ממוצע | תנודות יומיות ממוצעות |
|---|---|---|---|
| ינואר | 11.8 | 5.5 | 6.3 |
| פברואר | 15.4 | 5.2 | 10.2 |
| מרץ | 18.1 | 7.8 | 10.3 |
| אפריל | 21.5 | 8.7 | 12.8 |
| מאי | 27.8 | 13.0 | 14.8 |
| יוני | 32.0 | 16.4 | 15.6 |
| יולי | 30.0 | 16.2 | 13.8 |
| אוגוסט | 32.0 | 17.6 | 14.4 |
| ספטמבר | 31.0 | 16.5 | 14.5 |
| אוקטובר | 26.0 | 13.8 | 12.2 |
| נובמבר | 20.6 | 11.0 | 9.6 |
| דצמבר | 15.9 | 8.3 | 7.6 |
| שנתי | 23.5 | 11.6 | 11.9 |

3/...

ערכים קיצוניים:-

ערך קיצוני גבוהה ביותר נמדד ביוני 1969 - 41.2 מ"צ וקיצוני נמוך בינואר אותה שנה - 1.5 מ"צ.
אירועים של קרה מסאורלוגית נרשמו פעמיים בלבד באותה שנה פעם אחת בחודש ינואר והשניה בפברואר.

קשת ותנוריה:-

גם בנקודות אלה לא נערכו מדידות, הנתונים המובאים כאן, נגזרו ע"י אינטרפולציה מנתוני תחנת המדידה בחושניה- הנמצאת צפונית לקשת - נ.צ. 2266 2678 נ.ג. 780 מ' מעפ"נ הים.

טבלה מס' 2: ממוצעי טמפרטורה - שנתיים וחודשיים במ"צ.

| חודש | מכסימום יומי | מינימום יומי | תנודות יומיות |
|---|---|---|---|
| ינואר | 11.0 | 5.6 | 5.4 |
| פברואר | 11.9 | 4.5 | 7.4 |
| מרץ | 14.8 | 6.8 | 8.0 |
| אפריל | 17.5 | 7.9 | 9.6 |
| מאי | 24.4 | 12.0 | 12.4 |
| יוני | 28.1 | 14.8 | 13.3 |
| יולי | 28.1 | 13.1 | 15.0 |
| אוגוסט | 29.8 | 16.3 | 13.5 |
| ספטמבר | 29.4 | 16.6 | 12.8 |
| אוקטובר | 24.1 | 13.0 | 11.1 |
| נובמבר | 17.8 | 10.0 | 7.8 |
| דצמבר | 12.1 | 5.8 | 6.3 |
| שנתי | 20.75 | 10.53 | 10.22 |

ערכים קיצוניים:
ערכים קיצוניים:-

במשך שלוש שנות המדידה נמדדו הערכים המוחלטים הקיצוניים הבאים במעלות צלסיוס:-

| שנה | קיצוני נמוך | חודש | קיצוני גבוהה | חודש |
|---|---|---|---|---|
| 1969 | -2.5 | ינואר | 36.8 | יוני |
| 1970 | -1.0 | דצמבר | 37.0 | מאי |
| 1971 | -2.5 | פברואר | 35.7 | ספטמבר |

משקעים:-

| | |
|---|---|
| תל-בזוק | 630 מ"מ |
| תנוריה | 730 מ"מ |
| קשת | 790 מ"מ |

ב. תכנון מקרקעי

1. מערך איזורי:-

שלושת היישובים הם חלק ממערך איזורי אשר יקיף:-

1. ארבעה ישובים ממזרח לכביש חספית - קצוביה חל-בזוק, תנוריה, קשת ויעוב צפוני נוסף - אשר יתבססו על חקלאות ותעשיה.
2. גוש כפחי"ם - ברצועה צפונית דרומית, ממערב לכביש על קו המצוקים.
3. יעוב נוסף באיזור המורדות יבוסס על חקלאות.

רשת כבישים:-

מערך היישובים המוצע יסען על שלושה צירים עיקריים -

- ציר אורקי:- חיספית - קצביה - כביש איזורי (משני עבריו פרושים שני גושי ישובים) ציר משני - גושי, יתפצל מכביש זה לכוון קשת ותנוריה, ויתחבר עם ציר הרוחב חושניה-בטיחה בחושניה.
- שני צירים רוחביים: כביש חושניה-יהודיה-בטיחה שהוא ציר ארצי, המקשר את צפון מזרח הכנרת עם מרכז הרמה וכביש מעלה גמלא - הנמצא עתה בסלילה.

2. התארגנות גושית:-

שלושת היישובים שימנו כ- 100 יחידות דיור כל אחד - יהיו קשורים לפי המתוכנן למרכז חיספית, או מרכז גושי דרומי חדש באיזור צפון הכנרת - בהתאם להשתייכותם התנועתית.

ביסוס משקי:-

כאמור מתוכננים שלושת היישובים להתבסס על מסך משולב של חקלאות ותעשיה.

אמצעי היצור שיעמדו לכל יישוב:-

קרקע לעיבוד:-

בין 1500-2000 דונם לעובד אינטנסיבי בחלקם שטחים טובים למרגלות החילים (במיוחד למטעי נשירים) ויתרם שטחים בעלי אבניות מעטה יותר ובעלי אפשרות ניקוז (לגידולי מספוא ומטע אכסטנסיבי).

מים:-

כ-1 מליון מ"ק - כשעיקר המים יבואו מאיגום במספר סכרים, שישולבו זה בזה, ויהוו מערכת לוויסות הצריכה מאיזור לאיזור בהתאם לכמות שתאגר בכל שנה . יש להוסיף כי המעינות באיזור שהם בעלי ספיקה משתנה - קיצונית בין החורף לקיץ המאוחר - ישמשו בעיקר לצרכי חצר ושתיה, ובעונות שיא יספקו מים למאגרים.

5/...

ענפי מטע:-

התפלגות התעסוקה ביישוב תהיה כדלהלן:-

50 % - תעשיה

30 % - חקלאות

20 % - ניהול וענפי עזר

תעשיה:-

בשלב זה אין פירוט של ענפי התעשיה. בעיקרון יותאם מפעל התעשיה ליכולת ולנטיה של האוכלוסיה בכל יישוב ויישוב.

לאות:-

ההכנסה מחקלאות מתבססת בעיקרה על ענפי החי והמטע:-

בקר לבשר:-

לענף זה הנתונים הטבעיים הטובים באיזור: קרבת השטחים ליישוב, אפשרויות שיבוח, אפשרויות ניצול שטחי קרקע שוליים לשיזרוע - כל אלה, אפשרו פיתוח מואץ של הענף.

רפת חלב:-

הענף יפותח באיזור, במידה וימשיך לקבל עידוד ממשרד החקלאות.

לול:-

הודיים ופטומים. למרות הספל בענף זה, יש כוונה לפתחו בגלל היתרונות של האיזור.

ענפי שדה:-

מטע:-

בשטחים שנסקרו עד כה, מצאו המתכננים אפשרויות לגידול פירות נשירים. בגלל המגבלות במים - יש באיזור זה עדיפות לגידול מטעים אכטטנסיבי, הצורכים כמויות מים קטנות ובעלי לוח מים גמיש.

גידולי שדה:-

מתוכנן לגדל:- גידולי זרעים, ירקות-עונתיים. אלה יהיו המרכיבים העיקריים בשטחי-השלחין.

השתיכות תנועתית וקצב איכלוס:-

בשלב זה ידועה השתיכותו התנועתית של קשת בלבד - "איגוד המושבים של הפועל המזרחי". קצב פיתוח הקרקע ומקורות המים, ימשך כ- 4 - 3 ויותאם לקצב האיכלוס.

אילנה בן-נור

# הצעה למיקום

ק.מ. 1:100.000

קשת

תנוריה

תל-בזוק

275

270

265

260

250

245

220

225

230

ההסתדרות הציונית
המחלקה להתישבות

ירושלים, אוגוסט 1975