מדינת ישראל

משרדי הממשלה

מתכל תנוה ביבריות

בנות הקמת ומות

תיק זה מכיל רק חומר הסלני

משרד

הטיפול

מחלקה

סוג, נושא

דוח מיבצע - נקיעות

תאריכים: 39/46041/72

הקבלן: יוב-אור

5/1977 - 2/1973

מס. תיק מקור

3200

7477/13 - גל

שם

ביוב מרכזי - נביעות

מזהה פיזי: גל - 13 / 7477

מזהה לוגי: 982 - 109.18/1

כתובת: 02-106-01-07-06

מס פריט: 1399427

27/08/2013

מ ז כ ר (להתכתבות פנימית במשרדי הממשלה)

אל: עו"ד הילה שכין רא | התאריך: 27/5/77

מאת: גיטה ינרית מחוז קדר | תיק מס': 32003

הנדון:

שחרור סילוי, נכסים, מ.ו.ת.

הנדון מאחרים אולם טרם
שחרור סילוי פרטים:
נכסים 39/46041/72
מ.ו.ת 39/46327/73
[illegible] -

הילה

מדף 1010

מ ש ר ד - ה ש י כ ו ן
האגף לבניה כפרית

תל-אביב

3200

אל: גזברות משרד השיכון
מאת: האגף לבניה כפרית

א.נ.,

הנדון: שחרור ערבות

חוזה מס': 39/46041/72

העבודה: ~~[illegible]~~ בית מרכזי

המקום: נצרת

הקבלן: יצ-אר רצמ

בזה הריני לאשר כי אפשר לשחרר את הערבות להבטחת שיב העבודה של העבודה הנ"ל.

החשבון הסופי של העבודה הנ"ל הועבר אליכם ביום 7-6-74

הערות:

ב ב ר כ ה,

צ. הורביץ
ממונה על חוזים ומכרזים

אישור המחוז:

חתימת ראש צוות

תאריך:

חתימת מהנדס המחוז

मालवा मार्केटिंग / मालवा

रु. 653.003-

रु. 55,000-

11,000-

रु. .....

रु. .....

रु. .....

7.6.74

3230/מגף/-1317

מלא מר בלף - מנהל הנדסה ואבריזים

הנדון:- מסמכי תכנון סופי ביצוע מרכזי עדות בביצועת
<u>חוזה 39/40061/72 בביצועת חב' יפו-תל</u>

רש"ב הנגד מעבירים אליך המסמכי תכנון סופי לביצוע ביטוי מרכזי למחנה בוסט
ומדשא בביצועה על סך ~~[illegible]~~ 653.003.56 ל"י.

מחזה נחתם על סך -335.000.- ל"י והמחדש על ~~[illegible]~~ 118.003.56 ל"י בלבד:-

א. עבודות למחנה נוסף מהן מסובנות המחיר לפי מדידה:-

1. דשא ביוב	-	131.207.50
2. מזקפים מגיאריים	-	7.100.00
3. מערכת מעיבה	-	90.125.00
4. עבודות נוספות לפי דרישה המסובנות לפי מדדים	-	18.830.00
		247.352.50
הנחת הפיקדון 8.6%		23.878.00
		223.231.00
מחזה מדמדע רק		210.000.00
הפרש		13.231.00
ב. עבודות נוספות מבוי במדש 5 ובעמודים 212 לפי דרישת המתכנן		4.700.00
ג. הפיקדון לפי מדדים 52.815.70		
פחות מסובנות 23.878.90		28.936.80

כן מים לדרוש מהמסובנות הנ"ל עוסף כפי שהתבקש מליאת המחוזי
3230-מגף/253 מתוך 22.5.73.

בכבוד רב,

[illegible]
מ.מ. [illegible]

העתק:
מר בלוינסון - מנהל מגף לבניה עממית
מר הביבי - מחוזה על עליות הדרגות
מר בנטן - מזכירות ה"מ
מר ליפשן - מרכזת מ"מ
מר בהמיאס - מרכזת חבל הנגב ולכיש
מר רוזנבלט - מרכזת חבל הנגב ולכיש
מהנדס איזור השרון ויפו
חב' יפו-תל מ"מ
חב' תל-רוש ב"מ
יפ/חש

3205

מדינת ישראל
משרד השיכון

תרשימים ומדידות באתר

דף מס' 1 מתוך ..... דפים

א. פרטי זהוי:

מספר החוזה/הזמנה	שם המחוז	שם המקום	שם הקבלן	מס' מחוז	מס' ישוב	מס' אוביקט	מס' בית
2/1/1460	הרצה	נהריה	יצ"מ רון	מספר זהוי			

ב. פרטי העבודה: בניית הרחבת בנינים בבית הבראה נ"מ

ג. התרשים והמדידות:

עמודה - עמודה	בנינים בבית 4		בנינים בבית 6.5	בנינים בבית 6	
	0.75	1.25	בית בבית	0.75	1.25
5 - 51	2.50				
5 - 6			19.90		
6 - 61	6.85				
6 - 7			20.80		
7 - 71	2.40				
8 - 7			20.05		
8 - 81	6.70				
8 - 9			19.45		
9 - 91	2.15				
9 - 10			8,10		
10 - 101			13,25		
101 - 1011	1,00				
10 - 11'	8,50				
11' - 12'	14,00				
11 - 110			17.90		
110 - 1101			15.80		
1101 - 1102			20.25		
1102 - 1103			20.05		
1101 - 11011			19.20		
11011 - 11012	1.80				
11 - 111					10.10
11 - 1111		2.20			
111 - 112					19.30
112 - 1121		2.15			
112 - 113					20.10
113 - 1131		1,40			
סה"כ	45.90	5.75	145.25		49.40

ד. הערות:

ה. אישורים וחתימות:

חתימת ב"כ משרד השיכון	שם החותם תפקיד תאריך	חתימת ב"כ הקבלן	שם החותם תפקיד תאריך

טופס מס' 16-1-01

6.71 - 50003003

מדינת ישראל
משרד השיכון

תרשימים ומדידות באתר

דף מס' 2 מתוך ..... דפים

א. פרטי זהוי:

מספר ההוזה/הזמנה	שם המחוז	שם המקום	שם הקבלן	מס' מחוז	מס' ישוב	מס' אוביקט	מס' בית
39/4606/72	הרצליה	נהריה	יצ.יר.ר.ל	מספר זהוי			

ב. פרטי העבודה: בבית הנוער בנהריה בהמשך נהרס

ג. התרשים והמדידות:

מדידה/שרטוט	בנהריה 4"		בנהריה 6		בנהריה 8"		
	0.45	1.25		0.75	1.25	1.75	2.25
113 - בי.שימן			11.05				
בי.שימן - 1141			8.00				
1141 - 1141	2.20						
1141 - 1142				19.80			
121 - 12		12.50					
131 - 13		8.60					
141 - 14		11.10					
141 - 141 א	2.70						
151 - 15		5.55					
151 - 1511			14.00				
151 - 152			17.05				
152 - 1521		5.60					
152 - 1520		6.60					
152 - 153		17.60					
153 - 1531	4.80						
161 - 16			12.50				
161 - 1611		9.90					
161 - 162			10.40				
162 - 1621		5.20					
20 - בי.שימן		5.75					
20 - 20 א	11.00						
לדיצה א'	4.00						
לדיצה ב'	2.50						
10 - 11					29.00		
11 - 12					22.30		
12 - 13						8.60	
13 - 14						17.00	
14 - 15						25.30	
סה"כ	27.20	83.40	73.00	19.80	51.30	50.90	

ד. הערות:

ה. אישורים וחתימות:

שם החותם	שם החותם
תפקיד	תפקיד
חתימת ב"כ משרד השיכון — תאריך	חתימת ב"כ הקבלן — תאריך

טופס מס' 16-1-01

6.71 - 50043045

מדינת ישראל
משרד השיכון

תרשימים ומדידות באתר

דף מס' 3 מתוך ..... דפים

א. פרטי זהוי:

מספר החוזה/הזמנה	שם המחוז	שם המקום	שם הקבלן	מס' מחוז	מס' ישוב	מס' אוביקט	מס' בית
39/4606/72	הרצה	נהריה	יוסי בר				

ב. פרטי העבודה: בניין הנדסה בנהריה 5 "4

ג. התרשים והמדידות:

מספר עמודה	בנהריה 5 הנדסה		
	1.25	1.75	2.25
א 15 - 16		21.30	
א 16 - 16א'			15.20
א 16 - 17			1.00
א 17 - 17א'			5.10
א 17 - 18			1.00
א 18 - 19		20.50	
א 19 - 19	25.10		
א 19 - 20		29.30	
א 20 - 21		26.00	
א 21 - 22	25.40		
א 22 - 23	23.15		
א 23 - 24	24.00		
א 24 - 25	19.40		
סה"כ	117.05	~~15.50~~	22.30
		97.10	

חיבור בנין בנהנדסה אורך 4"
בנין בנהנדסה רוחב 5.75 מ.

4.75
5.40
5.20
4.55
4.55
4.75
4.60
4.20
5.10
4.60
5.40
4.25
4.00
4.50
4.40
4.60
5.10
4.00
3.80
4.60

סה"כ 92.35 מ.מ. 4 בנין הנ"ל

ד. הערות:

ה. אישורים וחתימות:

חתימת ב"כ משרד השיכון	שם החותם תפקיד תאריך	שם החותם תפקיד חתימת ב"כ הקבלן תאריך

טופס מס' 16-1-01

6.71 - 50CX50X3

מדינת ישראל
משרד השיכון

תרשימים ומדידות באתר

דף מס' 4 מתוך ..... דפים

א. פרטי זהוי:

מספר החוזה/הזמנה	שם המחוז	שם המקום	שם הקבלן	מס' בית	מס' אוביקט	מס' ישוב	מס' מחוז
39/4606/72	הנגב	נהריות	יל-לי בע"מ				

ב. פרטי העבודה: רכיב בלוה בית 4
סביב גיבוי של הבלוה הבודד.

ג. התרשים והמדידות:



מאחר חבלים לבית 50/מ. 8 חבלים = 12.00 מ.א.
4.10
2.20
3.90
1.85
סה"כ אורכים 24.05 מ.א. בדיוק כל סה"כ

12 מ.א. 4 בנין ובבית. אבל 10 בחשב. 120.0 מ.א.
12.05 מ.א. 4 בנין בלוה. אבל 10 בחשב. 120.50 מ.א.

כל בית 4 שיטות 60 ₪ 10 בחשב משמעות

ד. הערות:

ה. אישורים וחתימות:

חתימת ב"כ משרד השיכון	שם החותם תפקיד תאריך	חתימת ב"כ הקבלן	שם החותם תפקיד תאריך

טופס מס' 1-01—16

6.71 - 50036/03

מדינת ישראל
משרד השיכון

תרשימים ומדידות באתר

דף מס' 5 מתוך ... דפים

א. פרטי זהוי:

מספר החוזה/הזמנה	שם המחוז	שם המקום	שם הקבלן	מס' מחוז	מס' ישוב	מס' אוביקט	מס' בית
39/4606/72	הנגב	נהריה	אל-אי בוה				

₪ 80. ₪ 60 כרגיל שיטות.

ב. פרטי העבודה:

ג. התרשים והמדידות:

מס' הדירה	הקיטר ₪ 60	הקיטר ₪ 80 ו/או 1.25	מס. הדירה	הקיטר ₪ 60	הקיטר ₪ 80 הוספה 1.25
51		1	141	1	
5		1	141	1	
6		1	151	1	
61		1	151	1	
7		1	152	1	
71		1	153	1	
8		1	153	1	
81		1	161	1	
9		1	162	1	
10		1	20	1	
11	1		20	1	
101		1	22		1
1011		1	23		1
11		1	24		1
110		1	25		1
1101	1	1	לא היו 4 שיטות ₪ 60		
1102	1	1			
1103	1				
11011	1				
11012		1	10 =	40.-	
91		1	מהדירה	10-	22.-
111		1			
1111		1	סה"כ שיטות	61	26.-
112		1			
1121		1			
113		1			
1131		1			
1141	1				
1142	1				
121	1				
131	1				
	10-	22.-			

ד. הערות:

ה. אישורים וחתימות:

שם החותם		שם החותם	
תפקיד		תפקיד	
חתימת ב"כ משרד השיכון	תאריך	חתימת ב"כ הקבלן	תאריך

טופס מס' 1.01—16

6.75 - [illegible]

מדינת ישראל
משרד השיכון

תרשימים ומדידות באתר

דף מס' 6 מתוך ..... דפים

א. פרטי זהוי:

מספר החוזה/הזמנה	שם המחוז	שם המקום	שם הקבלן	מס' מחוז	מס' ישוב	מס' אוכלוסיה	מס' בית
39/4606/72	הרצל	נהריה	נלי הרמן				

ב. פרטי העבודה: רכיבי שירות הקיבוץ 100 מ"ר ומרכז מבנים.

ג. התרשים והמדידות:

מס' שירות	שירות הקיבוץ 100 מ"ר		שירות הקיבוץ 100 מ"ר		מרכז מבנים 6 מ"ר	
12	1.60	1			0.70	1
13	1.55	1			0.75	1
13					0.60	1
14	1.15	1			0.70	1
15			1.82	1	0.80	1
151	1.70	1			0.75	1
152	1.65	1			0.50	1
152					0.60	1
161	1.65	1			0.70	1
162	1.50	1			0.50	1
16			1.93	1		
17			1.95	1		
18	1.70	1				
19	1.70	1				
20			1.80	1	0.80	1
21	1.45	1				
סה"כ		10		4		11.

סה"כ שירות 100 מ"ר
הוריק ב 1.75
סה"כ
מעל 1.75 יש 4 יח'
מרכז מבנים 11 יח'

ד. הערות:

ה. אישורים וחתימות:

חתימת ב"כ משרד השיכון	שם החותם תפקיד תאריך	חתימת ב"כ הקבלן	שם החותם תפקיד תאריך

טופס מס' 16-1-01

6.75 - פאנאסוס

מדינת ישראל
משרד השיכון

תרשימים ומדידות באתר

דף מס' 7 מתוך ..... דפים

א. פרטי זהוי:

מספר החוזה/הזמנה	שם המחוז	שם המקום	שם הקבלן	מס' מחוז	מס' ישוב	מס' אוביקט	מס' בית
39/66061/72	הנגב	נהריות	יבמאר ו"א				

ב. פרטי העבודה:

ג. התרשים והמדידות:

שימוש מדידה נהריות יום ראשון
-"- -"- -"- יום -"- חמישי

סה"כ 2 יום

הדפסת מדידה מס' 1 296.30
-"- -"- -"- מס' 2 310.60
-"- -"- -"- מס' 3 307.50
-"- -"- -"- מס' 4 110.50

סה"כ 1031.90

מהכיר שימון נהריות
דן שירה 113-116 יום

סה"כ יום

בנין מגורים ולא הגיעה 23 יום

סה"כ 23 יום

ד. הערות:

ה. אישורים וחתימות:

חתימת ב"כ משרד השיכון	שם החותם תפקיד תאריך	חתימת ב"כ הקבלן	שם החותם תפקיד תאריך

טופס מס' 1-91-16

6.71 - 500870X3

מדינת ישראל
משרד השיכון

תרשימים ומדידות באתר

דף מס' 8 מתוך ..... דפים

א. פרטי זהוי:

מספר החוזה/הזמנה	שם המחוז	שם המקום	שם הקבלן	מס' מחוז	מס' ישוב	מס' אוביקט	מס' בית
39/46061/4	הנגב	נהריה	אל-אי בנה				

ב. פרטי העבודה: בנין 3 קומות מ 6-1

ג. התרשים והמדידות:

בנין מ.3 ל בריאן מ.ס. 0.5 כל מדידה מס. 1 41.90 מ"א
— " — — " — — " — — " — מס. 2 24.70 מ"א
— " — — " — — " — — " — מס. 3 92.30 מ"א
— " — — " — — " — — " — מס. 4 28.10 מ"א

סה"כ מ.3 ל בריאן מ.ס. 0.5 285.90 מ"א

בנין מ.3 ל בריאן מ.ס. 1.25 מ' לפי סעיף 3.2.2
כל מדידה מס 1 71.50 מ"א
" " " 2 58.40 מ"א
סה"כ מ.3 ל בריאן מ.ס. 1.25 מ' 94.15

בנין מ.3 6 בריאן מ.ס. 0.5 מ' לפי סעיף 3.1.3
כל מדידה מס 2 19.80 מ"א
בנין מס 6 בחלק בלי כל מדידה מס 1 191.20 מ"א
סה"כ בנין מס 6 בלי 6 בריאן 0.5 211.00 מ"א

בנין מ.3 6 בריאן 1.25 מ"א לפי סעיף 3.1.4
כל מדידה מס 1 49.40 מ"א
כל מדידה מס 2 73.00 מ"א
סה"כ בנין 6 בריאן 1.25 מ' 122.40 מ"א

ד. הערות:

בנין 8 בלי בריאן 1.25 כל מדידה מס 2 51.30
3 117.50
168.80 מ"א

בנין 8 בריאן מ.ס. 1.25 מ' 22.30 3 22.30 2.25
סה"כ בריאן 1.25 22.30 2.25

בנין 8 בריאן 1.25 כל מדידה מס 2 50.90
3 75.80
126.70 מ"א

ה. אישורים וחתימות:

	שם החותם		שם החותם
	תפקיד		תפקיד
חתימת ב"כ משרד השיכון	תאריך	חתימת ב"כ הקבלן	תאריך

טופס מס' 16-1-01

6.71 - [illegible]

מדינת ישראל
משרד השיכון

תרשימים ומדידות באתר

דף מס' 8 מתוך ..... דפים

א. פרטי זהוי:

מספר החוזה/הזמנה	שם המחוז	שם המקום	שם הקבלן	מס' מחוז	מס' ישוב	מס' אוביקט	מס' בית
39/46061/72	הנגב	נהריה	גל-בר בראה				
				ממספר זהוי			

ב. פרטי העבודה: בנין מגורים 6 יח' ועל 18 מ"ר.

ג. התרשים והמדידות:

בנין מגורים 6

עלות מיפוי נקודה 212 -165 מ"א אב"ב 6 בקן 18
מיפוי מ"א תוספת 6
הוצאות אחרות 63.00 מ"א מ.ב.ב 6 בקן 18

סה"כ לבנין 6 232.50 מ"א

בנין מגורים 8

מנקודה 212 מ"ר 218 -817.50 מ"א מ.ב.ב 8 בקן 18
" 212 מ"ר 316 -402.- " "
מיפוי תוספת -3 מיפוי תוספת 8
" 15 " "

סה"כ לבנין 8 1323.50

בנין בית ספר.

בין נקודה 214-212 2 מ"א בקו מגורים 8

סה"כ מיפוי בית ספר 2 מ"א.

עלות המבנה

בין נקודה 18-19 20 מ"א בקו מגורים 8
" 305-309 10 מ"א " 8
בין " 22-24 63 מ"א בקו בית 8

סה"כ עלות המבנה -93 מ"א

ד. הערות:

ה. אישורים וחתימות:

חתימת ב"כ משרד השיכון	שם החותם תפקיד תאריך	חתימת ב"כ הקבלן	שם החותם תפקיד תאריך

טופס מס' 16-1-01

6.75 - 50מאות

מדינת ישראל
משרד השיכון

9

תרשימים ומדידות באתר

דף מס' ..... מתוך ..... דפים

א. פרטי זהוי:

מספר החוזה/הזמנה	שם המחוז	שם המקום	שם הקבלן	מס' מחוז	מס' ישוב	מס' אוביקט	מס' בית
34/46061/22	הנגב	נהריה	31-יי הוא				

ב. פרטי העבודה: ביטוים לקי מעיקרה

ג. התרשים והמדידות:

ביט 5	יום	
סה"כ	יום	
ביט 3	יום	
סה"כ	יום	
ביט 1	יום	
סה"כ	יום	
ביט 4	3 יום	
סה"כ	3 יום	
ביט 2	יום	
סה"כ	יום	

הכנת הדרכים חומרים ותוספת נקיון 6771 מ"ק
סה"כ 6771 מ"ק

כריתת הצמחיה ופינוי 13501 מ"ר
סה"כ 13501 מ"ר

כריתת הצמחיה בהתאמה 5200 מ"ר
סה"כ 5200 מ"ר

ד. הערות:

ה. אישורים וחתימות:

חתימת ב"כ משרד השיכון	שם החותם		שם החותם
	תפקיד		תפקיד
	תאריך	חתימת ב"כ הקבלן	תאריך

טופס מס' 16-1-01

6.71 - EXACTUAS

מדינת ישראל
משרד השיכון

תרשימים ומדידות באתר

דף מס' 10 מתוך ..... דפים

א. פרטי זהוי:

מספר החוזה/הזמנה	שם המחוז	שם המקום	שם הקבלן	מס' מחוז	מס' ישוב	מס' אוביקט	מס' בית
39/46061/72	הנגב	נהריה	וולפסון				

ב. פרטי העבודה: מיתקנים ינקיות הדרכת היחידה.

ג. התרשים והמדידות:

מיתקן ניקיון 2 יח'
סה"כ 2 יח'

בתי בדים מהטיפוס ... 8 יח'
סה"כ 8 יח'

מיתקן מגלשה פיתוחי 2 יח'
סה"כ 2 יח'

ספסל תאורה יציב יסודי 2 יח'
סה"כ 2 יח'

מיתקן מגלשה ... 1 יח'
1 יח'

גנרטור ל.ג. יבלבה 1983 מ.א.
1983 מ.א.

שירות הקבה 100 ₪ 2 יח'
2 יח'

שירות הקבה 80 ₪ 1 יח'
1 יח'

עבודה בשטח מבוצעת והכנסות 38760 מ.א.
סה"כ עבודה בשטח 38760 מ.א.

ד. הערות:

שרד לגיל 1 יח'
סה"כ שרד 1 יח'

ה. אישורים וחתימות:

חתימת ב"כ משרד השיכון	שם החותם תפקיד תאריך	חתימת ב"כ הקבלן	שם החותם תפקיד תאריך

טופס מס' 16-1-01

6.71 - 50000

מדינת ישראל
משרד השיכון

תרשימים ומדידות באתר

דף מס' 11 מתוך ..... דפים

א. פרטי זהוי:

מספר החוזה/הזמנה	שם המחוז	שם המקום	שם הקבלן	מס' מחוז	מס' ישוב	מס' אוביקט	מס' בית
39/46061/72	הרצליה	נהריה	אל-אי בראה				

ב. פרטי העבודה: שדה הדיגה ריצוף שאירה מס 2

ג. התרשים והמדידות: לבדיקת מסתיה ריצוף מס 2 דל מ.א.

סה"כ דל מ.א.

בדיקת לבדיקת מסתיה לדרגיה חיפוי ליה

ריצוף מס 2 ליה

סה"כ 2 ליה

בדיקת ריצוף 33.24 מ"ר

סה"כ 33.24 מ"ר

טיח פנים ליה

סה"כ 11 ליה

סריקה ריצוף שאירה מס 2 ליה

סה"כ ליה

מיטה ריצוף ליה

סה"כ ליה

מיקום הימה ריצוף מס 2 ליה

סה"כ ליה

מיקום חלון ריצוף ליה

סה"כ ליה

ד. הערות: מדידת הגבהת ליה ריצוף

סה"כ ריצוף

ה. אישורים וחתימות:

חתימת ב"כ משרד השיכון	שם החותם תפקיד תאריך	חתימת ב"כ הקבלן	שם החותם תפקיד תאריך

טופס מס' 16-1-01

0.75 - 5000 אלבום

מדינת ישראל
משרד השיכון

תרשימים ומדידות באתר

דף מס' 12 מתוך ..... דפים

א. פרטי זהוי:

מספר החוזה/הזמנה	שם המחוז	שם המקום	שם הקבלן	מס' מחוז	מס' ישוב	מס' אוכיקס	מס' בית
39/46061/בא	הנגב	נהריה	נ.י. בראה				
				מספר זהוי			

ב. פרטי העבודה: שדה הגיבור מבנים מרובים.

ג. התרשים והמדידות:

קיר מסיקה בנוי מרובים טעמה ₪ 52 מ.א.
סה"כ בנוי טעמה 52 מ.א.

קיר מסיקה בנוי מרובים זלמה ₪ 17 מ.א.
סה"כ בנוי זלמה ₪ 17 מ.א.

קיר מסיקה בנוי מרובים סלמה ₪ 244- מ.א.
סה"כ בנוי מרובים סלמה ₪ 244 מ.א.

קיר טיפה בנוי מרובים 63 מה ₪ 49,60 מ.א.
סה"כ בנוי מרובים 63 מה ₪ 49,60 מ.א.

בקל מטיר 8 יח'
סה"כ 8 יח'

בימה מעולה קומה 1 וה. כיס 1
סה"כ קומה 1

בימה בנוי וה. כיס 2 קומה 2
סה"כ קומה 2

ד. הערות:

ה. אישורים וחתימות:

חתימת ב"כ משרד השיכון	שם החותם תפקיד תאריך	חתימת ב"כ הקבלן	שם החותם תפקיד תאריך

טופס מס' 01-1-16

6.75 - [illegible]

נדיעות.

רישום תצפיות וכיולים.

מספר חתך	מרחק	שטח חפירה m^2	שטח מילוי מאולץ m^2	שטח מילוי m^2	שטח חפירה מאולץ m^2	חפירה m^3	מילוי m^3
235	15.0						
236	20.0						
237	20.0						
238		18.0				224.0	
238+14	14.0	14.0		41.0	16.0		
239	6.0	100.0	28.0		57.0	342.0	168.0
239+8.0	8.0	15.0	56.0	15.0	57.5	460.0	448.0
239+13.0	5.0	24.0	72.5	97.0	19.5	97.5	362.5
240	7.0	36.0	45.5	48.0	30.0	210.0	318.5
241	20.0	36.0	41.5	43.0	36.0	720.0	830.0
242	20.0	50.0	33.0	40.0	43.0	860.0	660.0
243	20.0	54.0	24.5	26.0	52.0	1040.0	490.0
243+3.0	3.0	55.0	20.5	23.0	54.5	163.5	61.5
244+8.0	25.0	21.0	46.0	18.0	38.0	950.0	1150.0
245	12.0	28.0	27.0	33.0	24.5	294.0	324.0
B	30.0	19.0		21.0			
C+100	42.0	19.0	0.45	0.5	19.0	570.0	13.5
F-8.0		21.0	0.45	0.4	20.0	840.0	18.9
				0.5			
						6771.0	1844.9

בית בלת חיפון

סלה "6 18.00 +

מיין כלי 2 ידיות — +

31.80 + 32.30 + 5.00 + 5.00 .

74.10

סלה "8 6.60 5.30

3 מ. "8 7.90 . 2.30

3 מ. "6 כלי אנשה 32.00 / 31.00 / 11.20 / 9.40

84.60

שולחן 1.00 מיין 1.10 , 1.95 , 2.10

כלי עיפ 60 ₪ - 49.60

3 עיפ 90 ₪ 52.00

2 עיפ 75 ₪ 51.00

3 עיפ 50 ₪ 244.00

סה"כ 387.60

9/8/73

VII

רוחב	אורך

2(7.10+2.20)

2(1.0+1.0)

קלרונים - מאה 3.6 לבבה 8 מ'

מעבדות	סוג

31 מעבדות.

73/5/9

יפעה: ~~[illegible]~~ לכי מרים.

רבקה: משאלה

3.4 4" 3"	לפני לפיתה
1.40	+ קנה מלמד 121
1.80	13
7.65	131
1.00	1511
1.20	1521
2.10 + 0.4 103	1520
1.30	1531
2.30	15
1.40	1611
1.40 + 0.8 1.3	1621
1.30 1.3 + 0.75	1103

24.80

מלמד	קנה סניף 6" ϕ
3.10 168.-	לשלוח לעלות עד 212
1.50 + מ' מאו מלמד	
63.00	כרגיל מן הבן



	סניף 8"
817 3/80	+ 1.5 מלמד
402	+ 3.0 מ' מלמד
	245 עד 242 שיחת מקומי
	316 עד יום 212

9/5/73

תבניות ביגים קרקע

קנרות אלומ' 4" φ

4.75, 4.55, 4.55, 5.20 5.40 4.75

4.25 5.40 4.60 5.10 4.20 4.60

4.00 5.10 4.60 4.40 4.50 4.00

4.10 3.80

בלוב ביגי

92.15



מרחק תבור לבור 1.50

120.50

מפלים

שעות מס'	מפל עולה	מפל יורד	שעה	מפל עולה	מפל יורד	שעה
12		0.7		1.60		
13		0.75, 0.60		1.55		
14		0.70		1.75		
15		0.80		1.82		
151		0.75		1.70		
152		0.5, 0.6		1.65		
161		0.7				
162		0.6		1.50		
16				1.93		
17				1.95		
18				1.70		
19				1.70		

קו' 8"	קו' 6"	קו' 4"	שמה 100 ₪	שמה 80 ₪	שמה 60 ₪
III ✓21.20			16		
	12.50		161		
		9.90			1611
	10.40		162		
		5.20			1621
✓15.20	22,90		16 K שמה מגיעה		
✓1.00			כולו שלו יבה		
✓5.10			17 ל שמה מגיעה		
✓1.00			17		
✓20.50			18		
✓25.10			19		
✓29.30			20		
		5.75			20 ל לא הגיעו
		11.00			20 ⇐
✓26.00			21		
✓25.40				22	
✓23.15			8	23	4
✓24.00				24	
✓19.40				25	
236.35				4	
		4.00			מגיה
		2.50			
		38,35			

9/5/73

II

8"	6"	4" ולמ	₪1.00 שמאל	₪80 שמאל	₪60 שמאל
	10.00			111	
		2.20		1111	
	19.30			112	
		2.15		1121	
	20.10			113	
		1.40		1131	
	11.05				
	8.00				1141
		2.20			11411
✓22.30	19.80				1142
			12		
		10,50		6	121
✓8.60			13		
		8.60			131
✓17.00			14		
		11.10			141
		2.70			141 k
✓25.30			15		
73.20	14.00		151		
		5.55			1151
9/3/73	17.05		152		
	119.30	5.60			1521
		6.60	6		1520
		17.60			153
		4.30			1531
		81.00			12

1

8"	6"	4" 3.k 1/2	ϕ100 מא"ל	ϕ80 מא"ל	ϕ60 מא"ל
				51	
		2.50		5	
	19.90			6	
		6.85		61	
	20.80			7	
		2.40		71	
	20.05			8	
		6.70		81	
	19.95			9	
		2.15		91	
	8.10			10	
		8.50			11
	13.25			101	
		1.00		1011	
29.00				11	
	17.90			110	
	15.80				1101
	20.25				1102
	20.05				1103
	19.20				11011
	195.25	1.80		11012	1
		31.90		16	6

9/5/73

17129.6
14000 —

לוח אי 1974

לכבוד
משרד השיכון
אגף רישוי בנייה
מחוז הדרום.

הנדון: בקשת מתן רישיון שלד נוסף. בבנין בבנייה
מבלי הסכמות הוועדות. מצ"ב לסמיכות חוזה
לפי תשלום סופי.

1.	הדמקה שמה שאינה המי-תקן ה ז.ס.ס. קומה				5000.—
2.	הדמקה שמה מעל ה.ל.מ. מ 4	500			2000—
3.	הדמקה שמה שאינה המי-תקן. ה ז.ס.ס.	מ 2	1350		2700.—
4.	הדמקה קו בנה לפי פרוט בתשלום. המי-תקן מ.א.		177	21	4421.—
5.	מספר הקירות ובשם בשה התאנה לפי פרוט בתשלום מ.א.		168	7.	467.—
6.	מספר הנקודות בקירות מעל. לפי פרוט בתשלום	מ.א.	191	13	2537.—
7.	תיקון הבוש והבלמון. שמות בוש מרכזי לפי פרוט בתשלום	מ'	80	175	14000—
8.	תקון קו מרפסת. 63 מ'	מ.א.	60	36	2160.—
9.	תקון קירות בוש.	מ.א.	2.5	40	100.—
10	תיקון הרצפה מטבח.	מ	2	75	150.—
11.	מילוי חלון הכניסה לפי חוזה וכ-וכו				
	בתשלום מלא סמוכים מיום הוצאת 63 מ.א. סמוכים. 34			100	6300—

39839.—

74.10
6.60
5.30
7.90
2.30
84.10

170.30
18
197.30

31.80
32.30
5
5
74.10

הזמנות חיצון

כלבה "6 18.00 +

יומן כיור 2 יחידות + 31.80 + 32.30 + 5.00 + 5.00 = 74.10

כלבה "8 6.60 5.30

ג.ז "8 7.90 2.30

ג.ז "6 כיור גדול 32/31.00/11.20/9.40 84.10

שולחן 1.00₪ x2 מיכן 1.10, 1.95, 2.10
1x80₪

כיורים מיכן 60₪ - 49.60

3 מיכן 90₪ 52.00

כ. מיכן 75₪ 51.00

2 מיכן 50₪ 244.00

סכום יומי - 387.60

9/8/73

מדינת ישראל
משרד השיכון

תרשימים ומדידות באתר

דף מס' 1 מתוך ..... דפים

א. פרטי זהוי:

מספר החוזה/הזמנה	שם המחוז	שם המקום	שם הקבלן	מס' מחוז	מס' ישוב	מס' אוביקט	מס' בית
39/46061/72	הנגב	נבי יערות	יצ-אור בע"מ				
				מספר זהוי			

ב. פרטי העבודה: רכיבי הנמת בנרות בוב בתנה נפש

ג. התרשים והמדידות:

משמאל-לשמאל	בנרות בוב 4" 0.75	בנרות בוב 4" 1.25	בנרות "6 בקו-בוב	בנרות בוב 6" 0.75	בנרות בוב 6" 1.25
5 - 51	2.50				
5 - 6			19.90		
6 - 61	6.85				
6 - 7			20.80		
7 - 71	2.40				
7 - 8			20.05		
8 - 81	6.70				
8 - 9			19.95		
9 - 91	2.15				
9 - 10			8.10		
10 - 101			13.25		
101 - 1011	1.00				
10 - 11	8.50				
11 - 12	14.00				
11 - 110			17.90		
110 - 1101			15.80		
1101 - 1102			20.25		
1102 - 1103			20.05		
1101 - 11011			19.20		
11011 - 11012	1.80				
11 - 111				10.00	
11 - 1111		2.20			
111 - 112				19.30	
112 - 1121		2.15			
112 - 113				20.10	
113 - 1131		1.40			
סה"כ	45.90	5.75	195.25	49.40	

ד. הערות:

ה. אישורים וחתימות:

חתימת ב"כ משרד השיכון	שם החותם: יוסי אלבר תפקיד: מנהל תאריך: 17/12/74	חתימת ב"כ הקבלן	שם החותם: תפקיד: תאריך:

טופס מס' 16-1-01

6.74 - 500043003

19,90	+
20,80	+
20,05	+
19,95	+
8,10	+
13,25	+
17,90	+
15,80	+
20,25	+
20,05	+
19,20	+
195,25	*

0,0

2,50 +
6,85 +
2,40 +
6,70 +
2,15 +
1,00 +
8,50 +
14,00 +
1,80 +
45,90 *

2.20 +
2.15 +
1.40 +
5.75 *

10,00 +
19,30 +
20,10 +
49,40 +

מדינת ישראל
משרד השיכון

תרשימים ומדידות באתר

דף מס' 1 מתוך ..... דפים

א. פרטי זהוי:

מספר החוזה/הזמנה	שם המחוז	שם המקום	שם הקבלן	מס' מחוז	מס' ישוב	מס' אוביקט	מס' בית
39/46061/72	הנגב	נתיבות	יב. אור בע"מ				
				מספר זהוי			

ב. פרטי העבודה: בסלל הנחת קווות ביב במערב הנגב

ג. התרשים והמדידות:

	קווות ביב 6"	קווות ביב 4"			
	קווות ביב 6"	קווות ביב 6" לא חלק	קווות ביב 4"		
	1.25	0.75	1.25	0.75	
				2.50	5א-5
		19.90			6-5
				6.35	61-6
		20.80			7-6
				2.40	71-7
		20.05			7-8
				6.70	81-8
		19.95			9-8
				2.15	9א-9
		8.10			10-9
		13.25			10א-10
				1.00	10א-101
				8.50	11-10
				14.00	12-11
		17.90			11-110
		15.80			110-1101
		20.25			1101-1102
		20.05			1102-1103
		19.20			1101-1101א
				1.80	11011-11012
	10.10				11-111
			2.20		11-1111
	19.30				111-112
			2.15		112-1121
	20.10				112-113
			1.40		113-1131
	49.40	195.25	5.75	45.90	סה"כ

ד. הערות:

ה. אישורים וחתימות:

שם החותם	שם החותם	
תפקיד	תפקיד	
תאריך	תאריך	חתימת ב"כ הקבלן
חתימת ב"כ משרד השיכון		

טופס מס' 16-1-01

6.71 - 500x3000

עיסולא – בילה וסלק לדרום
בילה כמילוי מלא דרך

217 + 5.0 : 3א'



כלל: $3.0\times0.51 + 2\times\frac{0.76\times0.51}{2}$ = 1.92 מ"ק

217+12.0 : 3א'



כלל: $3.0\times0.88 + 2\times\frac{1.32\times0.88}{2}$ = 3.80 מ"ק

218 : 3א'



כלל: $3.0\times0.42 + 2\times\frac{0.61\times0.42}{2}$ = 1.52 מ"ק

219 : 3א'



כלל:
3.0×0.15
$2\times\frac{0.23\times0.15}{2}$
= 0.49 מ"ק

222 : 3א'

כלל: $3.0\times0.84 + 2\times\frac{1.26\times0.84}{2}$ = 3.78 מ"ק

236 : 3א'



כלל: $3.0\times0.04 + 2\times\frac{0.06\times0.04}{2}$ = 0.15 מ"ק

(7)



237 – 238

סה"כ 0.66 = 2 · $\frac{0.3 \times 0.2}{2}$ + 3.0 × 0.2 מלא

אורך = נפח ל"מ	מרחק מרכז	נפח ממוצע מלא	מלא / מ"מ
0.96	1.0	0.96	(217+4.0) – (217+5.0)
20.02	7.0	2.86	(217+5.0) – (217+12.0)
21.58	13.0	1.66	(217+12.0) – 218
25.25	25	1.01	218 – 219
3,13	12.5	0.25	219 – (219+12.5)
55,80	20.0	2.79	(221+5.0) – 222
69,75	25.0	2.79	222 – 223
0.94	12.5	0.075	(235+12.5) – 236
10,13	25	0.405	236 – 237
8.25	25	0.33	237 – 238
סה"כ 216,81			סה"כ

מדינת ישראל
משרד השיכון

תרשימים ומדידות באתר

דף מס' 8 מתוך ..... דפים

א. פרטי זהוי:

מספר החוזה/הזמנה	שם המחוז	שם המקום	שם הקבלן	מס' מחוז	מס' ישוב	מס' אוביקט	מס' בית
39/46061/72	הנגב	נבו מלר	ול-לר בע"מ				
				מספר זהוי			

ב. פרטי העבודה: בניין סניקה 6" 8" חלל 18 יח'.

ג. התרשים והמדידות:

בניין סניקה 6"

משאבת מים לינקלדה 212 168.- מ.א. 3.א. 6" בקן 18
1.50 מ.א. כבלה 6"
בהרכבת חומצמן 63.00 מ.א. מ.ל. 6" בין 18

סה"כ קו סניקה 6" 232.50 מ.א.

בניין סניקה 8"

מינקלדה 212 מ' 248 817.30 מ.א. 3.א. 8" בין 18
-"- 212 מ' 316 402.- -"- " " " "
בנויות כבדה 3- בנויות כבדה 8
-"- 1.5 " " "

סה"כ קו סניקה 8" ~~1323.80~~
1323.80

בתיות בדוש.

בין לינקלדה 214-212 5 מ.א. בקו סניקה 8"
סה"כ פיתוח בדוש 5 מ.א.

מטופלת בטיח

בין לינקלדה 16-14 20 מ.ר. בקו סניקה 8"
" " 308-309 10 מ.ר. -"- 8"
בין -"- 22-25 63 מ.ר. בקו בלוח 8"

סה"כ מטופלת בטיח 93 מ.ר.

ד. הערות:

ה. אישורים וחתימות:

שם החותם	יוסי חדד	שם החותם	
תפקיד	מנהל	תפקיד	
חתימת ב"כ משרד השיכון	תאריך 15/2/74	חתימת ב"כ הקבלן	תאריך

טופס מס' 16-1-61

6.71 - 500X30X3

מס' בית	מס' אובייקט	מס' ישוב	מס' מחוז				
מספר זהו"י			שם הקבלן	שם המקום		שם המחוז	מספר החוזה/הזמנה

ב. פרטי העבודה: בניין סטיקה 6" ועל 18 מ"מ.

ג. התרשים והמדידות: בניין סטיקה 6"

מילוא מוגדים לנקודה 212 168,- מ"א 3.4 6" בין 18
" 150,- מ"א כניה 6"
הרחבת חומצין 63,00 מ"א מ.ל. 6" בין 18

סה"כ קו סטיקה 6" 232,50 מ"א

בניין סטיקה 8"

מנקודה 212 עד 248 817,50 מ"א 3.4 8" בין 18
" 212 עד 316 402,- " " " "
בניין כניה 3,- בניין כניה 8
" 15,- " " "

סה"כ קו סטיקה 8" ~~1323,50~~
1323,50

בניין כרגיל

בין נקודה 212-216 5 מ"א בקו סטיקה 8"
סה"כ בניין כרגיל 5 מ"א

רשתות ברזלים

בין נקודה 16-19 20 מ"ר בקו בנין
" 308-309 10 מ"ר "
בין " 22-25 63 מ"ר בקו בנין
סה"כ רשתות ברזלים 93 מ"ר

ד. הערות:

ה. אישורים וחתימות:

חתימת ב"כ משרד השיכון	תאריך	תפקיד	שם החותם
	15/2/74	מנהל	יוסי תורג
חתימת ב"כ הקבלן	תאריך	תפקיד	שם החותם

מדינת ישראל
משרד השיכון

תרשימים ומדידות באתר

דף מס' 7 מתוך ..... דפים

א. פרטי זהוי:

מספר החוזה/הזמנה	שם המחוז	שם המקום	שם הקבלן	מס' מחוז	מס' ישוב	מס' אוביקט	מס' בית
39/66061/72	המרכז	נהריה	וולאר בע"מ				

ב. פרטי העבודה:

ג. התרשים והמדידות:

שומת מדידה לפי חתימות יום דמק. טא' ✓
— " — " — " — יום — " — דואי ✓

סה"כ 2 יח' ✓

בדיקת כל מדידה מס' 1 296.30
— " — " — " — מס' 2 310.60
— " — " — " — מס' 3 307.50
— " — " — " — מס' 4 110.50

סה"כ 1034.90

מפרט שימון לפי חתימות
בין שורה 113-116 ✓ יח'

סה"כ יח' ✓

בדיקת חוזר על המקרקעין 23 יח'
סה"כ 23 יח'

(2+3)

ד. הערות:

ה. אישורים וחתימות:

חתימת ב"כ משרד השיכון	שם החותם: יוסי חורב	חתימת ב"כ הקבלן	שם החותם
	תפקיד: מנהל		תפקיד
	תאריך: 25/2/74		תאריך

טופס מס' 16-1.01

6.71 - 500X5003

מדינת ישראל
משרד השיכון

תרשימים ומדידות באתר

דף מס' 7 מתוך ..... דפים

א. פרטי זהוי:

מספר החוזה/הזמנה	שם המחוז	שם המקום	שם הקבלן	מס' מחוז	מס' ישוב	מס' אוביקט	מס' בית
39/66061/72	הצפון	נהריה	בן-אר ד"א				

ב. פרטי העבודה:

ג. התרשים והמדידות:

שומות מדידה לפי חוצות יום רחק. 6/א'
-"- -"- -"- -"- יום -"- 7/א'

סה"כ 2 יח'

הדגים בל מדידה מס' 1 296.30
-"- -"- -"- מס' 2 310.60
-"- -"- -"- מס' 3 307.50
-"- -"- -"- מס' 4 110.50

סה"כ 1034.90

מהכיר שומן לפי חוצות
בין שורה 113-116 יח'

סה"כ יח'

(2+3)

בגיר אור ועל המקום 23 יח'

סה"כ 23 יח'

ד. הערות:

ה. אישורים וחתימות:

חתימת ב"כ משרד השיכון	שם החותם תפקיד תאריך	חתימת ב"כ הקבלן	שם החותם תפקיד תאריך

טופס מס' 14-1-01

מדינת ישראל
משרד השיכון

תרשימים ומדידות באתר

דף מס' 6 מתוך ..... דפים

א. פרטי זהוי:

מספר החוזה/הזמנה	שם המחוז	שם המקום	שם הקבלן	מס' מחוז	מס' ישוב	מס' אוביקט	מס' בית
39/46061/ב	הנגב	נבטים	וולבוד בע"מ				

ב. פרטי העבודה: רכיבי שוחות בקוטר 100φ ומפלשי חיבורים.

ג. התרשים והמדידות:

מס' שוחה	שוחה בקוטר 100φ בעומק 1.75		שוחה בקוטר 100φ מעל 1.75		מפלשי חיבורים 6" בעומק עד 3	
12	1.60	1			0.70	1
13	1.55	1			0.75	1
13					0.60	1
14	1.75	1			0.70	1
15			1.82	1	0.80	1
151	1.70	1			0.75	1
152	1.65	1			0.50	1
152					0.60	1
161	1.65	1			0.70	1
162	1.50	1			~~0.50~~ 0.6	1
16			1.93	1		
17			1.95	1		
18	1.70	1				
19	1.70	1				
20			1.80	1	0.80	1
21	1.41	1				
סה"כ	10		4			11

סה"כ שוחות 100φ בעומק עד 3 מ' 10 יח'

מעל 3מ' 4 יח'

מפלשי חיבורים 11 יח'

ד. הערות:

ה. אישורים וחתימות:

חתימת ב"כ משרד השיכון	תאריך	תפקיד	שם החותם
	25/2/94	מפקח	לוי חיים
חתימת ב"כ הקבלן	תאריך	תפקיד	שם החותם

טופס מס' 16-1-01

6.71 - 500X3W3

מדינת ישראל
משרד השיכון

תרשימים ומדידות באתר

דף מס' 6 מתוך דפים

א. פרטי זהוי:

מספר החוזה/הזמנה	שם המחוז	שם המקום	שם הקבלן	מס' מחוז	מס' ישוב	מס' אוביקט	מס' בית
39/46061/72	הנגב	נהריה	וולבוי בראה				

ב. פרטי העבודה: רכיבי שיחות בקוטר 100 מ"מ ומפלשי חיבורים.

ג. התרשים והמדידות:

מס' שיחה	שיחה בקוטר 100 מ"מ בעומק 1.75		שיחה בקוטר 100 מ"מ מעל 1.75		מפלי חיבורי 6" בעומק ע"ד	
12	1.60	1 יח'			0.70	1 יח'
13	1.55	1			0.75	1
13					0.60	1
14	1.75	1			0.70	1
15			1.82	1 יח'	0.80	1
151	1.70	1			0.75	1
152	1.65	1			0.50	1
152					0.60	1
161	1.65	1			0.70	1
162	1.50	1			~~0.50~~ 0.6	1
16			1.93	1 יח'		
17			1.95	1		
18	1.70	1				
19	1.70	1				
20			1.80	1	0.80	1
21	1.41	1				
סה"כ		10		4		11

סה"כ שיחות 100 מ"מ בעומק ע"ד 1.75
10 יח'
מעל 1.75 4 יח'
מפלשי חיבורים 11 יח'

ד. הערות:

ה. אישורים וחתימות:

חתימת ב"כ משרד השיכון	שם החותם תפקיד תאריך	חתימת ב"כ הקבלן	שם החותם תפקיד תאריך

טופס מס' 16-1-01

מדינת ישראל
משרד השיכון

תרשימים ומדידות באתר

דף מס' 5 מתוך ..... דפים

א. פרטי זהוי:

מספר החוזה/הזמנה	שם המחוז	שם המקום	שם הקבלן	מס' מחוז	מס' ישוב	מס' אוביקט	מס' בית
39/4606/72	הנגב	נבו ערות	וגאוב בע"מ				

ב. פרטי העבודה: כולל שעות. ₪ 80- ₪ 60

ג. התרשים והמדידות:

מס. השעה	ב קוטר ₪ 60	ב קוטר ₪ 80 מ 3 עד 25 מ"מ	מס. השעה	ב קוטר ₪ 60	ב קוטר 80₪ בעומק 25 מ"מ
51		1	141	1	
5		1	141 א.	1	
6		1	151	1	
61		1	151 א	1	
7		1	1521	1	
71		1	1520	1	
8		1	153	1	
81		1	1531	1	
9		1	1611	1	
10		1	1621	1	
11 א.	1		20 א	1	
101		1	20 ב	1	
1011		1	22		1
11		1	23		1
110		1	24		1
1101	1		25		1
1102	1		לכל קוטר 4 שעות ₪ 60 × 10 =	40-	
1103	1				
11011	1				
11012		1			
91		1	מהעברה	10-	22-
111		1	סה"כ שעות	61 מ"מ	26- מ"מ
1111		1			
112		1			
1121		1			
113		1			
1131		1			
114	1				
1141	1				
1142	1				
121	1				
131	1				

ד. הערות:

ה. אישורים וחתימות: 10- 22-

שם החותם	יוסי חרוש	שם החותם	
תפקיד	משרד	תפקיד	
תאריך	25.1.74	תאריך	
חתימת ב"כ משרד השיכון		חתימת ב"כ הקבלן	

טופס מס' 16-1-01

6.71 - 500K30X3

מדינת ישראל
משרד השיכון

תרשימים ומדידות באתר

דף מס' 5 מתוך דפים

א. פרטי זהוי:

מספר החוזה/הזמנה	שם המחוז	שם המקום	שם הקבלן	מס' מחוז	מס' ישוב	מס' אוביקט	מס' בית
39/4606/72	הנגב	נבו ירות	לב-לב בע"מ				

כרטיס שיגות. ₪ 80- ₪ 60

ב. פרטי העבודה:

ג. התרשים והמדידות:

מס' השיגה	ב קוטר ₪ 60	ב קוטר ₪ 80 + 25%	מס' השיגה	ב קוטר ₪ 60	ב קוטר ₪ 80 בעומק 25%
51		1	141	1	
5		1	141 א.	1	
6		1	1151	1	
61		1	1521	1	
7		1	1520	1	
71		1	153	1	
8		1	1531	1	
81		1	1611	1	
9		1	1621	1	
10		1	20 א	1	
11 א.	1		20 ב	1	
101		1	22		1
1011		1	23		1
11		1	24		1
110		1	25		1
1101	1	✗	לכל בית 4 שיגות ₪ 60 × 10 =	40.-	
1102	1	✗			
1103	1				
11011	1				
11012		1	מהעברה	10-	22.-
91		1	סה"כ שיגות	61 יח'	26.- יח'
111		1			
1111		1			
112		1			
1121		1			
113		1			
1131		1			
1141	1				
1142	1				
121	1				
131	1				
	10-	22.-			

ד. הערות:

ה. אישורים והתיחסות:

שם החותם		שם החותם
תפקיד		תפקיד
תאריך	חתימת ב"כ הקבלן	תאריך
חתימת ב"כ משרד השיכון		

טופס מס' 16-1-01

מדינת ישראל
משרד השיכון

תרשימים ומדידות באתר

דף מס' 4 מתוך ..... דפים

א. פרטי זהוי:

מספר החוזה/הזמנה	שם המחוז	שם המקום	שם הקבלן	מס' מחוז	מס' ישוב	מס' אוביקט	מס' בית
39/46061/72	הנגב	נבטים	יל-יר בע"מ				

ב. פרטי העבודה: כבלים בלוק בגודל 4"

סגירת אלפיים של הבלוק הבודד.

ג. התרשים והמדידות:



מאורך הבלוק לבדוק 50/מ' 8 חבלים = 12.00 מ.א.
4.10
2.20
3.90
1.85

סה"כ לחבלים 24.05 מ.א. בדאמק יל.סמ.

12 מ.א. 4" בגוד בבניין. גובה 10 בתש. 120.00 מ.א 4"
12.05 מ.א. 4" בגוד בלוק. גובה 10 בתש. 120.50 מ.א 4"

24.05 x 10 = 240.50 מ.א 4"

כל בית 4 שעות 60 ₪ 10 בתש 40 שעות

ד. הערות:

ה. אישורים וחתימות:

חתימת ב"כ משרד השיכון	תאריך	תפקיד	שם החותם
חתימת ב"כ הקבלן	תאריך	תפקיד	שם החותם

מדינת ישראל
משרד השיכון

תרשימים ומדידות באתר

דף מס' 4 מתוך ... דפים

א. פרטי זהוי:

מספר החוזה/הזמנה	שם המחוז	שם המקום	שם הקבלן	מס' מחוז	מס' ישוב	מס' אוביקט	תת' בית
39/46061/72	הנגב	נבטים	יל-יר בע"מ				

ב. פרטי העבודה:

רכיב בלוב בגודל 4'

סביב אלפיני של הבלוב הבודד.

ג. התרשים והמדידות:



מאורך הבלוב לבדו 25.1 מ'. סה"כ = 12.00 מ.א.
4.10
2.20
3.90
1.85

סה"כ לחבל בדוגמא 24.05 מ.א. בעומק 1.25 מ'

12 מ.א. 4' בגוד נבטים. אבוד 10 בחשב. 12.00 מ.א 4

12.05 מ.א. 4' בגוד הלוב. אבוד 10 בחשב. 12.05 מ.א 4'

כל בדוגמא 4 שורות 60 ⌀ 10 בחשב 40 שורות

ד. הערות:

ה. אישורים וחתימות:

חתימת ב"כ משרד השיכון	שם החותם תפקיד תאריך	חתימת ב"כ הקבלן	שם החותם תפקיד תאריך

טופס מס' 01-1-14

מדינת ישראל
משרד השיכון

תרשימים ומדידות באתר

דף מס' 3 מתוך ..... דפים

א. פרטי זהוי:

מספר החוזה/הזמנה	שם המחוז	שם המקום	שם הקבלן	מספר זהוי			
39/46061/72	הנגב	נבטים	יוב-יוב בע"מ	מס' מחוז	מס' ישוב	מס' אוביקט	מס' בית

ב. פרטי העבודה: ביב לצרכי הדגמת צנרות ב.ל.ב "8 "4

ג. התרשים והמדידות:

משמרת לשמרה	צנרות ב.ל.ב "8 בעומק		
	2.25	1.75	1.25
מ- 15 ל- 16		21.30	
מ- 16 ל- 16א'	15.20		
מ- 16 ל"ל לשוחה מ"ב	1.00		
מ"ב-שאורה 17א'	5.10		
מ- 17א - ל 17	1.00		
מ- 17 - ל 18		20.50	
מ 18 - ל 19			25.10
מ- 19 - ל- 20		29.30	
מ- 20 - ל- 21		26.00	
מ- 21 ל- 22			25.40
מ- 22 ל- 23			23.15
מ- 23 ל- 24			24.00
מ- 24 ל- 25			19.40
סה"כ	22.30	~~75.80~~	117.05
		~~97.10~~	
		97.00	

חיבורי צנרות אורך "4
בצנרות ב.ל.ב בעומק 0.75 מ.

4.75
5.40
5.20
4.55
4.55
4.75
4.60
4.20
5.10
4.60
5.40
4.25
4.00
4.50
4.40
4.60
5.10
4.00
3.80
4.60

סה"כ 92.35 מ.א. "4 צנרת ב.ל.ב

ד. הערות:

ה. אישורים וחתימות:

חתימת ב"כ משרד השיכון	שם החותם: יוסי אורן תפקיד: מפקח תאריך: מרץ 1987	חתימת ב"כ הקבלן	שם החותם: תפקיד: תאריך:

טופס מס' 01-1-16

6.71 - 500x30x3

מדינת ישראל
משרד השיכון

תרשימים ומדידות באתר

דף מס' 3 מתוך ..... דפים

א. פרטי זהוי:

מספר החוזה/הזמנה	שם המחוז	שם המקום	שם הקבלן	מס' מחוז	מס' ישוב	מס' אוביקט	מס' בית
39/460061/72	הנגב	נהריה	יוב-יוב בע"מ	מספר זהוי			

ב. פרטי העבודה: כביש הנגב בגדרות ב.ר 8" 4"

ג. התרשים והמדידות:

משאבה	בגדרות ב.ר 8 בעומק		
	2.25	1.75	1.25
מ- 15 ר- 16		21.30	
מ- 16 ר- 16א'	15.20		
מ- 16ב' לשיר מ-3.20	1.00		
מ-ב'-קאירה ב/א'	5.10		
מ- 17מ - ר 17	1.00		
מ- 17 - ר 18		20.50	
מ- 18 - ר 19			25.10
מ- 19 - ר 20		29.30	
מ- 20 - ר- 21		26.00	
מ- 21 ר- 22			25.40
מ- 22 ר- 23			23.15
מ- 23 ר- 24			24.00
מ- 24 ר- 25			19.40
סה"כ	22.30	~~21.80~~	117.05
		~~97.15~~	
		97.-	

חיבורי בגדרות מיום 4"
בגדרות ב.ר בעומק 0.75 מ.

4.75
5.40
5.20
4.55
4.55
4.75
4.60
4.20
5.10
4.60
5.40
4.25
4.00
4.50
4.40
4.60
5.10
4.00
3.80
4.60

סה"כ 92.35 מ.א. 4" בגדרות הנגב

ד. הערות:

ה. אישורים וחתימות:

חתימת ב"כ משרד השיכון	שם החותם תפקיד תאריך	חתימת ב"כ הקבלן	שם החותם תפקיד תאריך

טופס מס' 16-1-01

6.71 - 500X300X3

21,20 +
20,50 +
29,30 +
26,00 +
97,00 *

0,00 *

4,75 +
5,40 +
5,20 +
4,55 +
4,55 +
4,75 +
4,60 +
4,20 +
5,10 +
4,60 +
5,40 +
4,25 +
4,00 +
4,00 +
0,50 +
4,40 +
4,60 +
5,10 +
4,00 +
3,80 +
4,60 +
92,35 *

25,10 +
25,40 +
23,15 +
24,00 +
19,40 +
117,05 *

15,20 +
1,00 +
5,10 +
1,00 +
22,30 *

מדינת ישראל
משרד השיכון

תרשימים ומדידות באתר

דף מס' 2 מתוך ..... דפים

א. פרטי זהוי:

מספר החוזה/הזמנה	שם המחוז	שם המקום	שם הקבלן	מס' מחוז	מס' ישוב	מס' אוביקט	מס' בית
39/46061/72	הנגב	נבטים	וב.יר בע"מ	מספר זהוי			

ב. פרטי העבודה: בניין מגורים בן 4 יחידות דיור בשכונת נ.פ.ש

ג. התרשים והמדידות:

מגורים בן 8"			מגורים בן 6"		מגורים בן 4"		מדידה-לשלמה
2.25	1.75	1.25	1.25	0.75	1.25	0.75	
			11.05				113 - בור-שמן
			8.00				בור-שמן - 1141
						2.20	1141 - 1141
				19.80			1142 - 1141
					12.50		12 - 121
					8.60		13 - 131
					11.10		14 - 141
						2.70	141 - 141 א
					5.55		15 - 151
			14.00				151 - 151
			17.05				151 - 152
					5.60		152 - 152
					6.60		152 - 152
					17.60		152 - 153
						4.80	153 - 153
			12.50				161 - 16
					9.90		161 - 161
			10.40				161 - 162
					5.20		162 - 162
					5.75		20 - בור-קיים
						11.00	20 - 20 ד
						4.00	לדרכון א'
						2.50	לדרכון ב'
		29.00					10 - 11
		22.30					11 - 12
	8.60						12 - 13
	17.00						13 - 14
	25.30						14 - 15
	50.90	51.30	73.00	19.80	88.40	27.20	סה"כ

ד. הערות:

ה. אישורים וחתימות:

שם החותם	יוסי אלבז	שם החותם
תפקיד	מנהל	תפקיד
תאריך	25/2/74	תאריך
חתימת ב"כ משרד השיכון		חתימת ב"כ הקבלן

טופס מס' 16-1-01

6.74 - 500K500K3

מדינת ישראל
משרד השיכון

תרשימים ומדידות באתר

דף מס' 2 מתוך ..... דפים

א. פרטי זהוי:

מס' מחוז	מס' ישוב	מס' אוביקט	מס' בית	שם הקבלן	שם המקום	שם המחוז	מספר החוזה/הזמנה
				יצ-יר בע"מ	נהריה	הגליל	39/46061/72

ב. פרטי העבודה: בניין הנמר בנתיות בית ה מאגר נ/פש

ג. התרשים והמדידות:

	בנתיות ב.ב 8"			בנתיות ב.ב 6"		בנתיות ב.ב 4"		מדידה-שדה
	2.25	1.75	1.25	1.25	0.75	1.25	0.75	
				11.05				113 - בית-שמן
				8.00				בית-שמן - 1141
							2.20	1141 - 1141
					19.80			1142 - 1141
						12.50		12 - 121
						8.60		13 - 131
						11.10		14 - 141
							2.70	141 - 141
						5.55		15 - 151
				14.00				151 - 1511
				17.05				152 - 151
						5.60		152 - 1521
						6.60		152 - 1520
						17.60		152 - 153
							4.80	153 - 1531
				12.50				161 - 16
						9.90		161 - 1611
				10.40				161 - 162
						5.20		162 - 1621
						5.75		20 - בית-שמן
							11.00	20 - 20
							4.00	לדרכון א'
							2.50	לדרכון ב'
			29.00					10 - 11
			22.30					11 - 12
		8.60						12 - 13
		17.00						13 - 14
		25.30						14 - 15
		50.90	51.30	73.00	19.80	88.40	27.20	סה"כ

ד. הערות:

ה. אישורים וחתימות:

שם החותם		שם החותם
תפקיד		תפקיד
תאריך	חתימת ב"כ הקבלן	חתימת ב"כ משרד השיכון

טופס מס' 16-1-01

6.71 - 500243

מדינת ישראל
משרד השיכון

תרשימים ומדידות באתר

דף מס' 8 מתוך ..... דפים

א. פרטי זהוי:

מספר החוזה/הזמנה	שם המחוז	שם המקום	שם הקבלן	מס' מחוז	מס' ישוב	מס' אוביקט	מס' בית
39/4606/4	הנגב	נבו יעקות	יוסף בר				

ב. פרטי העבודה: בנין בלוק מ 6-1

ג. התרשים והמדידות:

בעלות א.ב. 3.4 "ל בעומק מ 0.75 בגל מדידה מ. 1 45.90 מ"א
— " — " — " — " — מס. 2 27.20 מ"א
— " — " — " — " — מס. 3 92.35 מ"א
— " — " — " — " — מס. 4 120.50 מ"א
סה"כ א.ב. 3.4 "ל בעומק מ 0.75 281.95 מ"א

בעלות א.ב. 3.4 "ל בעומק מ 1.25 מ לפי סעיף 3.1.2
בגל מדידה מס 1 75.5 מ"א
" " " 2 88.40 מ"א
סה"כ א.ב. 3.4 "ל בעומק מ 1.1 מ. 94.15

בעלות א.ב. 3.6 בעומק מ 0.75 מ. לפי סעיף 3.1.3
בגל מדידה מס 2 19.80 מ"א
בעלות לחל "6 בקרקע רגילה בגל מדידה מס 1 191.25 מ"א
סה"כ בעלות לחל ובגלי "6 בעומק 0.75 מ 211.05 מ"א

בעלות א.ב. 6" בעומק 1.25 מ"א לפי סעיף 3.1.4
בגל מדידה מס 1 49.40 מ"א
בגל מדידה מס 2 73.00 מ"א
סה"כ בעלות "6 בעומק 1.1 מ. 122.40 מ"א

168.35
147.90
22.30
330.55

ד. הערות:

בעלות "8 בלה בעומק 1.1 בגל מדידה מס 2 30.15
" " " 3 117.05
בעלות "8 בעומק 1.1 מ. 168.35 מ"א
בעלות "8 בעומק מ 1.25 בגל מדידה מס 3 22.30
סה"כ בעומק 1.25 22.30
בעלות "8 בעומק 1.1 מ. בגל מדידה מס 2 50.90
" " 3 93.00
בעלות "8 בעומק 1.1 מ. 166.20 מ"א

ה. אישורים וחתימות:

חתימת ב"כ משרד השיכון	תאריך 28/2/74	תפקיד מנהל	שם החותם יוסי מור
חתימת ב"כ הקבלן	תאריך	תפקיד	שם החותם 147.90

טופס מס' 16-1-01

6.71 - 50035003

מדינת ישראל
משרד השיכון

תרשימים ומדידות באתר

דף מס' 8 מתוך דפים

א. פרטי זהוי:

מספר החוזה/הזמנה	שם המחוז	שם המקום	שם הקבלן	מס' מחוזן	מס' ישוב	מס' אוביקט	מס' בית
39/4606/72	הנגב	נבי יערות	עבודות בר				

ב. פרטי העבודה: כביש בקטע מ 6-1

ג. התרשים והמדידות:

בצורת 3.1 "ל בראמק מב זלס בל מ מדידה מס. 1	45.90 מ"א	
— " — — " — — " — — " — מס. 2	27.20 מ"א	
— " — — " — — " — — " — מס 3	92.31 מ"א	
— " — — " — — " — — " — מס. 4	120.50 מ"א	
סה"כ 3.1 "ל בראמק מב זלס	285.91 מ"א	

בצורת א.3 "ל בראמק מב 2.5 מ' לפי סעיף 3.1.2.

בל מדידה מס 1	75.5 מ"א	
" " " 2	88.40 מ"א	
סה"כ מ.3 "ל בראמק ב 2.5 מ'	94.15	

בצורת א.3 6 בראמק מב זלס מ. לפי סעיף 3.1.3

בל מדידה מס 2		
בצורת לחץ "6 במקום ברזל בל מדידה מס 1	19.80 מ"א	
	195.21 מ"א	
סה"כ בצורת לחץ וברזל "6 בראמק זלס	215.05 מ"א	

בצורת א.3 6 בראמק. 2.5 מ"א. לפי סעיף 3.1.4

בל מדידה מס 1	49.40 מ"א	
בל מדידה מס 2	73.00 מ"א	
סה"כ בצורת "6 בראמק 2.5 מ'	122.40 מ"א	

168.35
147.90
22.30
338.55

ד. הערות:

בצורת "8 ברזל בראמק 2.5 בל מדידה מס 2 51.30
" " " 3 117.05
בצורת "8 בראמק מב 2.5 מ' 168.35 מ"א

בצורת 8 בראמק 2.25
בל מדידה מס 3 22.30
סה"כ בראמק 2.25 22.30

בנתל בראמק 2.5 מ' בל מדידה מס 2 50.90
" " 3 75.30
בצורת "8 בראמק 2.5 מ' 126.20 מ"א

ה. אישורים וחתימות:

שם החותם	יוסי הורד		שם החותם
תפקיד	מנהל		תפקיד
תאריך	25/2/74	חתימת ב"כ הקבלן	תאריך
חתימת ב"כ משרד השיכון			

טופס מס' 01-1-16

3 אינץ' 4" 3.4	לאבר שעות
1.40	+ קנה אוויר 121
1.80	13
7.65	131
1.00	1511
1.20	1521
0.4 + 2.10 1.03	1520
1.30	1531
2.30	15
1.40	1611
1.40 + 0.8 1.3	1621
0.75 + 1.3 1.30	1103

24.70

אינץ	קנה סגר 6" ϕ
168.3.10	212 שעות עבודה
1.50 + מ' מאו פלדה	
63.00	הכנות מן בין



~~130 x 2 = 2.60~~
~~290 מ' = 5.80~~
~~2.50~~
~~13.90~~

	סגר 8"
817.3 80 + 1.5 פלדה	242 שעות עבודה 245.3
402 + 3.0 מ' פלדה	316 שעות עבודה 212

9/5/73

תבניות ביגוים קמרון

מקורות עליון 4" φ

4.75, 4.55, 4.55, 5.20 5.40 4.75
4.25 5.40 4.60 5.10 4.20 4.60
4.00 5.10 4.60 4.40 4.50 4.00
4.10 3.80

92.15

בלוב ביגוי



מרווח תבנית לבנה 1.50

120.50

מפלים

עלות	מפל	שאה
1.8	0.8	20
1.45		21

עלות	שאה
1.60	
1.55	
1.75	
1.82	
1.70	
1.65	
1.50	
1.93	
1.95	
1.70	
1.70	

עלות	מפל
0.7	
0.75	0.60
0.70	
0.80	
0.75	
0.5	0.6
0.7	
0.6	

שאה מס'
12
13
14
15
151
152
161
162
16
17
18
19

73/5/15

קו' 8"	קו' 6"	קו' 4"	שמן 100	שמן 80	שמן 60
III 21.20			16		
	12.50		161		1611
	10.40	9.90	162		1621
15.20	22,90	5.20	16 K שמן מגיעה		
1.00			כלי שלישי		
5.10			17 ל שמן מגיעה		
1.00			17		
20.50			18		
25.10			19		
29.30			20		
		5.75			20 ל כלי הקיים
		11.00			20 ל
26.00			21		
25.40			8	22	4
23.15				23	
24.00				24	
19.40				25	
236.35		4.00		4	אין כלום
		2.50			"
		38,35			

9/8/73

8"	6"	4" גלב	₪1.00 מחיר	₪80 מחיר	₪60 מחיר
	10.00			111	
		2.20		1111	
	19.30			112	
		2.15		1121	
	20.10			113	
		1.40		1131	
	11.05				
	8.00				1141
		2.20			11411
22.30	19.80				1142
			12		
		10,50		6	121
8.60			13		
		8.60			131
17.00			14		
		11.10			141
		2.70			141 k
25.30			15		
73.20	14.00		151		
		5.55			1151
	17.05		152		
	119.30	5.60			1521
		6.60	6		1520
		17.60			153
		4.80			1531
		81.00			12

9/5/73

I

8"	6"	4" 3.k 1/2	ϕ100 מא'ל	ϕ80 מא'ל	ϕ60 מא'ל
				51	
		2,50		5	
	19.90			6	
		6.85		61	
	20.80			7	
		2.40		71	
	20.05			8	
		6.70		81	
	19.95			9	
		2.15		91	
	8.10			10	
		8.50			11
	13.25			101	
		1.00		1011	
29.00				11	
	17.90			110	
	15.80				1101
	20.25				1102
	20.05				1103
	19.20				11011
	195.25	1.80		11012	1
		31.90		16	6

9/5/73

12,50	+
8,60	+
11,10	+
5,55	+
5,60	+
6,60	+
17,60	+
9,90	+
5,20	+
5,75	+
88,40	*

22,30 +
29,00 +
51,30 *

2,20 +
2,70 +
4,80 +
11,00 +
4,00 +
2,50 +
27,20 *

11,05 +
8,00 +
14,00 +
17,05 +
12,50 +
10,40 +
73,00 *

8,80 +
17,00 +
25,30 +
50,90 *

מדינת ישראל
משרד השיכון

תרשימים ומדידות באתר

דף מס' 12 מתוך ..... דפים

א. פרטי זהוי:

מספר החוזה/הזמנה	שם המחוז	שם המקום	שם הקבלן	מס' מחוז	מס' ישוב	מס' אוביקט	מס' בית
39/46061/72	הנגב	נבטים	לב-אר בע"מ				

ב. פרטי העבודה: שבה פיצוב מבנים מבולים

ג. התרשים והמדידות:

קו סנוקה בנינים מבולים סלמה ₪ 52 מ.א.
סה"כ בנינים סלמה 52 מ.א.

קו סנוקה בנינים מבולים זלמה ₪ 17 מ.א.
סה"כ בנינים זלמה ₪ 17 מ.א

קו סנוקה בנינים מבולים, סלמה ₪ 244 מ.א
סה"כ בנינים מבולים סלמה ₪ 244 מ.א

קו שטיפה בנינים מבולים, 63 מה ₪ 4960 מ.א
סה"כ בנינים מבולים, 63 מה ₪ 4960 מ.א

בקלל מטרד 8 יח'
סה"כ 8 יח'

בומר מנופש קומפ. 1 לפי פרט 1
סה"כ קומפ. 1

בומר בנינים לפי פרט 2 קומפ. 2
סה"כ קומפ. 2

ד. הערות:

ה. אישורים וחתימות:

שם החותם	יוסי חורב	שם החותם	
תפקיד	מנהל	תפקיד	
תאריך	17/12/92	תאריך	
חתימת ב"כ משרד השיכון		חתימת ב"כ הקבלן	

טופס מס' 16-1-01

0.71 - 500X3W3

מדינת ישראל
משרד השיכון

תרשימים ומדידות באתר

דף מס' 12. מתוך ..... דפים

א. פרטי זהוי:

מספר החוזה/הזמנה	שם המחוז	שם המקום	שם הקבלן	מס' מחוז	מס' ישוב	מס' אוביקט	מס' בית
39/46061/72	הנגב	נהריעות	לב-ור בע"מ				
			מספר זהוי				

ב. פרטי העבודה: שדה פיצוח מבנות מרוצפים.

ג. התרשים והמדידות:

קיסנוקה בנות מרוצפים סלמה ₪ 52 מ.א.
סה"כ בנות סלמה 52 מ.א.

קיסנוקה בנות מרוצפים זלמה ₪ 17 מ.א.
סה"כ בנות זלמה ₪ 17 מ.א.

קיסנוקה בנות מרוצפים, סלמה ₪ 244- מ.א.
סה"כ בנות מרוצפים סלמה ₪ 244 מ.א.

קיר שטיפה בנות מרוצפים, 63 מה ₪ 4960 מ.א.
סה"כ בנות מרוצפים, 63 מה ₪ 4960 מ.א.

בקקל מאטור 8 יח'
סה"כ 8 יח'

בימה מגופשת קומפ. 1 לפי פרט 1
סה"כ קומפ. 1

בימה בנות לפי פרט 2 קומפ. 2
סה"כ קומפ. 2.

ד. הערות:

ה. אישורים וחתימות:

חתימת ב"כ משרד השיכון	שם החותם תפקיד תאריך	יוסי חדד מפקח [illegible]	חתימת ב"כ הקבלן	שם החותם תפקיד תאריך

טופס מס' 16-1-01

מדינת ישראל
משרד השיכון

תרשימים ומדידות באתר

דף מס' 11 מתוך ..... דפים

א. פרטי זהוי:

מספר הזמנה	שם המחוז	שם המקום	שם הקבלן	מס' מחוז	מס' ישוב	מס' אוביקט	מס' בית
39/46061/72	הנגב	נבטים	יוסי דמה				

ב. פרטי העבודה: שבת פינוי וגינת שאורה מס 2

ג. התרשים והמדידות:

לבר ביות מסבוק לגינה מס 2 75 מ.א.
סה"כ 75 מ.א.

פנסים לעבר מסבוק לדמנות חומבן יח'
-"- -"- -"- גינה מס 2 יח'
סה"כ 2 יח'

ביבולים ארבן. 33.24 מ"ר
סה"כ 33.24 מ"ר

לוחות סיומת יח'
סה"כ יח'

סרגה לגינה שאורה מס 2 יח'
סה"כ יח'

משאבה קומפלט יח'
סה"כ יח'

מקלן הגדה לגינה מס 2 יח'
סה"כ יח'

מיכלי בלק קומפ. יח'
סה"כ יח'

ד. הערות: מערכת הגנת קומ. + קומפ
סה"כ 1 קומפ.

ה. אישורים וחתימות:

חתימת ב"כ משרד השיכון	שם החותם: יוסי הורב תפקיד: מפקח תאריך: 17/12/25	חתימת ב"כ הקבלן	שם החותם: תפקיד: תאריך:

טופס מס' 16-1-01

6.74 - 500X500

מדינת ישראל
משרד השיכון

תרשימים ומדידות באתר

דף מס' 11 מתוך דפים

א. פרטי זהוי:

מספר החוזה/הזמנה	שם המחוז	שם המקום	שם הקבלן	מס' מחוז	מס' ישוב	מס' אוביקט	מס' בית
39/46061/72	הנגב	נבטים	אל-על הרמה				

ב. פרטי העבודה: שדה פיצול ומתנת שאורה מס 2

ג. התרשים והמדידות:

לבדר רשת מסביבה למתנה מס 2 זל מ.א.
סה"כ זל מ.א.

פשפש לבדר מסביבה לדרגות חומבן לו"ר
" " " " מתנה מס 2 לו"ר
סה"כ 2 לו"ר

ריצוף אדן. 33.24 מ"ר
סה"כ 33.24 מ"ר

טמבלי סימון לו"ר
סה"כ 11 לו"ר

סרבה למתנה שאורה מס 2 לו"ר
סה"כ לו"ר

משאבה קומפלט לו"ר
סה"כ לו"ר

מרקן הרמה למתנה מס 2 לו"ר
סה"כ לו"ר

מיכלי בלק קומפ. לו"ר
סה"כ לו"ר

ד. הערות:

מערכת הגברת קומ. 1 קומפ.
סה"כ 1 קומפ.

ה. אישורים וחתימות:

שם החותם תפקיד חתימת ב"כ משרד השיכון תאריך		שם החותם תפקיד חתימת ב"כ הקבלן תאריך

טופס מס' 1-61—16

מדינת ישראל
משרד השיכון

תרשימים ומדידות באתר

דף מס' 10 מתוך ..... דפים

א. פרטי זהוי:

מספר החוזה/הזמנה	שם המחוז	שם המקום	שם הקבלן	מס' מחוז	מס' ישוב	מס' אוביקט	מס' בית
39/46061/72	הנגב	נקודות	וג-אר בע"מ				

ב. פרטי העבודה: מיתקנים ובנינים בקרבת חימצמן.

ג. התרשים והמדידות:

מיתקן כנוסף 2 יח'
סה"כ 2 יח'

בוידכין. מבטון מצוין. 8 יח'
סה"כ 8 יח'

מתקן מוצא סופוני 2 יח'
סה"כ 2 יח'

ארמון תמונה וסוכן ומרכז 2 יח'
סה"כ 2 יח'

מתקן מוצא לתעלה 1 קומ.
1 קומ'

בנינים ו.ב. ומלבה 1983 מ.ר.
1983 מ.ר.

שוחה בקרה 100 ⌀ 2 יח'
2 יח'

שוחה בקרה 80 ⌀ 1 יח'
1 יח'

ד. הערות: עדכון רשת מסבוב לקרונות 387.60 מ.ר.
סה"כ עדכון רשת 387.60 מ.ר.

שוחה לניקוז 1 יח'
סה"כ שוחה 1 יח'

ה. אישורים וחתימות:

שם החותם	לוי חור ד	שם החותם	
תפקיד	גסרת	תפקיד	
תאריך	25/2/74	חתימת ב"כ הקבלן	
חתימת ב"כ משרד השיכון		תאריך	

6.71 - 500X50X3

טופס מס' 16-1-01

מדינת ישראל
משרד השיכון

תרשימים ומדידות באתר

דף מס' 10 מתוך דפים

א. פרטי זהוי:

מספר החוזה/הזמנה	שם המחוז	שם המקום	שם הקבלן	מספר זהוי			
39/46061/72	הרצליה	נהריה	וג-אר ה.ע.מ	כפ' מחוז	מס' ישוב	מס' אוביקט	מס' בית

ב. פרטי העבודה: מיתקנים ונהריה הקריות חימצון.

ג. התרשים והמדידות:

מיתקן כניסה 2 יח'
סה"כ 2 יח'

צוברים מהטין מצוין 8 יח'
סה"כ 8 יח'

מתקן מוצא סופוני 2 יח'
סה"כ 2 יח'

מודד תמונה ומודד יסרב 2 יח'
סה"כ 2 יח'

מתקן מוצא לתעלה 1 קומ.
1 קומ'

נהריה ג.ב. והלבה 1983.30 מ.א
1983.30 מ.א.

שיחת הקרה 100 ₪ 2 יח'
2 יח'

שיחת הקרה 80 ₪ 1 יח'
1 יח'

אדר רשת מסבוה הקרינות 3876.60 מ.א.
סה"כ אדר רשת 3876.60 מ.א.

ד. הערות:

שמר לניל 1 יח'
סה"כ שמר 1 יח'

ה. אישורים וחתימות:

חתימת ב"כ משרד השיכון	תאריך	תפקיד	שם החותם
	25/2/74	מנהל	יוסי הורב
חתימת ב"כ הקבלן	תאריך	תפקיד	שם החותם

טופס מס' 1-01-16

מדינת ישראל
משרד השיכון

תרשימים ומדידות באתר

דף מס' 9 מתוך ..... דפים

א. פרטי זהוי:

מספר החוזה/הזמנה	שם המחוז	שם המקום	שם הקבלן	מס' מחוז	מס' ישוב	מס' אוביקט	מס' בית
39/46061/72	הנגב	נבטים	בן-אור בנימין	מספר זהוי			

ב. פרטי העבודה: פיתוח לקו מים קדמי

ג. התרשים והמדידות:

פיתוח 5 יח"ד
סה"כ יח"ד

פיתוח 3 יח"ד
סה"כ יח"ד

פיתוח 1 יח"ד
סה"כ יח"ד

פיתוח 4 יח"ד
סה"כ 3 יח"ד

פיתוח 2 יח"ד
סה"כ יח"ד

חפירה בכורים חומטון ותעלות ניקוז 6771 מ"ק
סה"כ 6771 מ"ק

כיסוי השטח בחומר מרוקב 13500 מ"ק
סה"כ 13500 מ"ק

כיסוי השטח בבוטומן 5200 מ"ר
סה"כ 5200 מ"ר

ד. הערות:

ה. אישורים וחתימות:

חתימת ב"כ משרד השיכון	שם החותם: יוסי חדד תפקיד: מנהל תאריך: 25/12/74	חתימת ב"כ הקבלן	שם החותם: תפקיד: תאריך:

טופס מס' 16-1-01

0.71 - 500K300K3

מדינת ישראל
משרד השיכון

9.

תרשימים ומדידות באתר

דף מס' ..... מתוך ..... דפים

א. פרטי זהוי:

מספר החוזה/הזמנה	שם המחוז	שם המקום	שם הקבלן	מס' מחוז	מס' ישוב	מס' אוביקט	חס' בית
39/46061/72	הנגב	נבי מדבר	בן-ארי בטון				

פרטים לקו מנקה.

ב. פרטי העבודה:

ג. התרשים והמדידות:

פרט 5 יח'
סה"כ 1 יח'

פרט 3 1 יח'
סה"כ 1 יח'

פרט 1 1 יח'
סה"כ 1 יח'

פרט 4 3 יח'
סה"כ 3 יח'

פרט 2 1 יח'
סה"כ 1 יח'

הפרדת בריכות חומצון ותעלת ניקוז 6771 מ"ק
סה"כ 6771 מ"ק

כיסוי השטח בחומר מרקב 5513 מ"ר
סה"כ 5513 מ"ר

כיסוי השטח בבוטומן 5200 מ"ר
סה"כ 5200 מ"ר

ד. הערות:

ה. אישורים וחתימות:

חתימת ב"כ משרד השיכון	שם החותם תפקיד תאריך	חתימת ב"כ הקבלן	שם החותם תפקיד תאריך

טופס מס' 16-1-01

142
142
15.62
2
31.84

!!!

רצפה	קיר	
		2(7.10+2.20)
		2(1.0+1.0) = 6.0
33.84	31.84	

בלונים - מגדר 3.6 ובגבה ✓ 8 מ'

31 מלבנים.

מלבני מדף	סיכה

73/5/ר

יפנה: ~~[illegible]~~ לפי מידה.

רצפה: משטחים

נבינות.

רישום עדכנית וכולל.

מספר רישום	מרחק	שטח הפיזרה m^2	שטח חפירה מאוזן m^3	שטח מילוי m^2	חפירה m^3	מילוי מאוזן m^3
235	15.0					
236	20.0					
237	20.0					
238		18.0			224.0	
238+14	14.0	14.0	16.0	41.0		
239	6.0	100.0	57.0		342.0	28.0
239+8.0	8.0	15.0	57.5	15.0	460.0	56.0
239+13.0	5.0	24.0	19.5	97.0	97.5	72.5
240	7.0	36.0	30.0	48.0	210.0	45.5
241	20.0	36.0	36.0	43.0	720.0	41.5
242	20.0	50.0	43.0	40.0	860.0	33.0
243	20.0	54.0	52.0	26.0	1040.0	24.5
243+30	3.0	55.0	54.5	23.0	1635	20.5
244+8.0	25.0	21.0	38.0	18.0	950.0	46.0
245	12.0	28.0	24.5	33.0	294.0	27.0
				21.0		
B		19.0	19.0	0.5	570.0	0.45
C+100	30.0	19.0	20.0	0.4	840.0	0.45
F-8.0	42.0	21.0		0.5		
					6771.0	1844.9

מדינת ישראל
משרד השיכון

יומן עבודה

מס' 134001 מספר 2/12/72 תנמר כתאריך 30/4/72
לשבוע המתחיל בתאריך

חלק א

מספר הדרה/הזמנה	שם המחוז	שם המקום	שם הקבלן	מס' מחוז	מס' ישוב	מס' אזור	מספרי הזהוי	מספרי הנבנים:	מס' המסקה
	הנגב	נתיבות	קריגר						

מרשי עבודה: קיבוץ מרגלות נתיבות

חלק ב

יום בשבוע	פועלי בנין	חרצב	טפסן	כרשף ברזל	בנאי	טיח	רצף	גבר	מסגר	שרי כרב	תשמ"ל לאי	צבעי או זכוכ	ס"ה (2–13)	מנהל עבודה	שומר	פועלי ניקוי ונקיון: ניקוי בנין	ניקוי חמבר"ש	ניקוי					ציוד לבניה: יפגרן	מרק"מ מר	קומפר"מ רסור
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
א																									
ב																									
ג																									
ד																									
ה										4				1										1	
ו										4				1										1	
										4				1											

חלק ד 1 חלקה

חלק ג

עבודות יומיות (רג'י)–פועלים ציוד וחומרים

יום בשבוע	מהות העבודה	מספר הפועלים	מקצוע הפועל ושכרו	שעות הע' לפועל ליום	טיח שעות העבודה	חומרים שהשתמשו	מק"ט	כמות
1	2	3	4	5	6	7	8	9

חומרים שנשלחו לבריקה:

תאריך

יחידות שהגיעו לשלב תשלום

מכנה מספר	קומה	מספרי יחידות	חלב

חלק ו

חומרים ופריטים שהובאו לשטח

סוג החומר/הפריט	מידה	כמות	סוג החומר/הפריט	מידה	כמות
69 קרשים			4" אל	8"	
35 שון					

חלק ז

הוראות לשנויים	ניתן ע"י ובתאריך	הערות הקבלן	הערות ראש הנהלה
1	2	3	4
(1) הפסקה עם קבלן. סגן מלא בשטח			
(2) לעבוד לפי תכנון מקבילות מראלי 27/11/72 מספרים:			
171/43, 171/43, 171/41, 171/42, 171/05, 171/04			
171/45, 171/21, 171/16			

חלק ח

הערות המסקה

חלק ט

שם החותם	המקור	חתימת מסקה מטרד השיכון	תאריך
יוסי תלר			27/12/72

שם החותם	המקור	חתימת ביב הקבלן	תאריך

שם החותם	המקור	חתימת ראש הנהלה	תאריך

שם החותם	המקור	חתימת	תאריך
מנחם אלון			6.19.72

מדינת ישראל
משרד השיכון

יומן עבודה

N: 134001 מספר 2/12/72 תונפר כתאריך 30/4/72
לשבוע המתחיל בתאריך

חלק א

מספר חוזה/הזמנה	שם המחוז	שם המקום	שם הקבלן	מס' מחוז	מס' ישוב	מס' אב"ן	מספר זהוי	מס' תמקון	מספרי תכנים:
	הנגב	עילת	קו"צ						

שרשי עבודה: בילה מרכז עילת

חלק ב

יום משבוע	פרשל בנין	חרבב	טפסן	כושף ברזל	בנאי	טיח	רצף	נגר	מסגר	שרי ברב	בבני אר זכ	תשתי לשי	ס"ה (2–13)	מנהל עבודה	שרטר	פועלי ביוב ונקוזן				ביוב	נקזי בנ'	נקזי חבר-רש	עבודות לבניה		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
א																									
ב																									
ג																									
ד																									
ה										4				1									1		
ו										4				1									1		
										4				1									1		

חלק ה — חלק ד

חלק ו

חומרים שנשלחו לבדיקה:

תאריך

יחידות שהגיעו לשלב תשלום

מבנה מספר	קומה	מספרי יחידה	שלב

עבודות יומיות (רג'י)–פועלים ציוד חומרים

יום בשבוע	מחות העבודה	מספר העובדים	מקצוע המומר הפועל	מעות העב' לקבל ליום	מיא שעות העבודה	חומרים שהשתמשו	מק	כמות
1	2	3	4	5	6	7	8	9

חלק ז

חומרים חריגים שהובאו לשטח

סוג הומר/הפריט	מידה	כמות	סוג החומר/הפריט	מידה	כמות
69 קרשים			4 אל	8"	
35 שון מרט					

חלק ח

הוראות לשנויים	ביטוי ע"י ומתוקדיך	הערות הקבלן	הוראות ראש הנהלת
1	2	3	4
(1) השטח נמסר לקבלן. סרגל מלא בשטח			
(2) נמסרו הפ.ו. הקבלן מתחילו מתאריך 27/11/72 הפרטים:			
171/04, 171/05, 171/42, 171/41, 171/43, 171/43א			
171/16, 171/21, 171/45			

חלק ט

השרות המפקח

חלק ו

שם המזמין	שם המזמין	שם המזמין
יוסי חן		דוד מאיר
חתימה		חתימה
תאריך 6/12/72	תאריך	תאריך 6.12.72
חתימת המפקח המשרד המשיכון	חתימת ראש הנהלת	חתימת ביב המזמין

ר. ס. 400×25×4 (7.72)

טופס 16–4.01

רשת מקיפה המרשתמטה 16–1.01 (בהדרה ריש)

מדינת ישראל
משרד השיכון

יומן עבודה

№ 134002 מספר 9/12/72

לשבוע המתחיל בתאריך 3/12/72 תנסר בתאריך

חלק א

מספר הרמה/הסכנה	שם המעמד	שם המקום	שם הקבלן	מס' מתח	מס' רישום	מס' אוב'	מספרי הסבנים:	מס' המסקה
	תמר	גיבעת	קריגר					

מספר זהות

פרטי עבודה: בית מרכז גיבעת

חלק ב

יום בשבוע	מספר העובדים בשטח: מרזל בנין	חרבב	מסמן	כוחות ברזל	כבאי	טיח	רצף	נגר	מסגר	שרי ברזל	חשמל לאי	צבעי אור וזג	ס"ה (2–13)	מבחל עבודה	שומר	שעלי ביוב ובקיון: ניקוי אסבר רשת	ניקוי בנ'	ביוב					ציוד לבנית: שמשר רשת	מרקי סיד	מרקי
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
א										4				1										1	1
ב										4				1									1	1	
ג										4				1									1	1	
ד										4				1									1	1	
ה										4				1									1	1	
ו																							1		

חלק ד

חלק ה

חומרים שנשלחו לבדיקה:

תאריך

יחידות שהגיעו לשלב תשלום

מבנה מספר	קישה	מספרי יחידות	שלב

חלק ו

עבודות יומיות (רג'י) – מועלים ציוד וחומרים

יום בשבוע	מהות העבודה	מספר העובדים	מקצוע המומחה ושמו	שעות העב' לפרקל ליום	סיום שעות העבודה	חומרים שהשתמשו	סך הכל	כמות
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	מנעול	–				5 ש' – בור (לפי דו"ח תבלת)		

חלק ז

חומרים ופרישים שהובאו לשטח

סוג החומר/הפריש	מידה	כמות	סוג החומר/הפריש	מידה	כמות
כסל מ'		קרוניות			

חלק ו

הוראות לשנויים	ניתן ע"י ובתאריך	הערות הקבלן	חערות ראש הצוות
1	2	3	4
① לעשות מדרגות בור 2,5x2x2 מ' של העשה בעזרת (לפי יום 3258)		בדקתי הבור המלא לזכרון מי תבלת.	

חלק ז

חלק ח

הערות המפקח

חלק ט

שם החותם: לפי תלמי	שם החותם:	שם החותם: מנשה
מפקח: מפקח		מפקח: מ. עזרה
חתימת מפקח משרד השיכון תאריך 6/12/72	חתימת ראש הצוות תאריך	חתימת ביב הקבלן תאריך 6.12.72

מדינת ישראל
משרד השיכון

יומן עבודה

NE 134002 מספר 9/12/72 לשכת המתחיל בתאריך 3/12/72 תגמר בתאריך

חלק א

מספר חברה/הזמנה	שם המחוז	שם המקום	שם הקבלן	מס' מחוז	מס' יישוב	מס' שכב'	מספר זהוי	מספרי המבנים:	מס' המבנה
	הנגב	נתיבות	קרי						

פרטי עבודה: בית מרכזי נתיבות

חלק ב

| יום משבוע | מרחל בנין | הרצב | טשמן | כחוף ברזל | בנאי | טיח | רצף | גבר | סנגר | שרי ברב | צבעי או זגג | חשמל לשר | סיה (13–2) | מספר העובדים בשטח | מנהל עבודה | שרטר | פרעלי ציוב ונקיון | | | | | |

יומן עבודה

מדינת ישראל
משרד השיכון

№ 134003 מספר 16/12/72

לשבוע המתחיל בתאריך 10/12/72 תגמר בתאריך

חלק א

מספר הרח/הסמכת	שם המחוז	שם המקום	שם הקבלן	מס' מחוז	מס' רשוב	מס' אוב'	מספר זהוי	מספרי המבנים:	מס' המשקה
	הנגב	כסלה	קר"ב						

שרטי עבודה: בוצע מרכזי.

חלק ב

יום בשבוע	מספר העובדים בשטח: שרטל בנין	חרצב	טפסן	כושף ברזל	בנאי	טיח	רצף	נגר	מסגר	קרי ברב	חשמ-לאי	צבעי או זכו	ס"ה (2–13)	מנהל עבודה	שומר	פועלי בייב ונקיון:							ציוד לבניה:		
																							שנגרן	טרקטור רשמי	שאבר רשמי
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
א	3									1				1									1	1	
ב	3									1				1									1	1	
ג	3									1				1									1	1	
ד	3									1				1									1	1	
ה	3									1				1									1	1	
ו	3									1				1									1	1	
	3									1				1									1	1	

חלק ד 1 חלק ה 1

חלק ג

עבודות יומיות (רג'י) – פרעלים ציוד וחומרים

יום בשבוע	מהות העבודה	מספר העובדים	מקבץ השובר ושרטו	שעות העב' לפועל ליום	שעות תחילת העבודה	חומרים שהשתמשו	מידה	כמות
1	2	3	4	5	6	7	8	9

יחידות שהגיעו לשלב תשלום

מבנה מספר	קומה	מספרי יחידות	שלב

חומרים שנשלחו לבדיקה:

תאריך

חלק ו

חומרים וצריכים שהובאו לשטח

סוג החומר/הצריך	מידה	כמות	סוג החומר/הצריך	מידה	כמות
69 קרשים		3.6	8" לוח		
20 "		3.6	8" לוח		(435)
20 קרשים			6" + 50 לוחות		

חלק ז

הוראות לשנויים	ניתן ע"י ובתאריך	הערות הקבלן	הערות ראש הנהלה
1	2	3	4
(1) לחפור בחפירה ידנית 15 מ' (24 עד 25 מ' עומק)		אלונה בקשה בעלות	(כן יאב)
(2) לתקן רק בקיר מרלין		2" אנבש בעלות והחפירה	
(3) שמרו בקיר בלוח מרלין	בקלסר	שנשבר. (לשבר אותו)	

חלק ח

הערות המפקח: בעלות המעלה הסירה האולם לעבוד עליך
מעל מי תהום 1.40 – מרקע סלעי.

חלק ט

שם ומחתם: מאיר	שם ומחתם:	שם ומחתם:
תפקיד: מנהל עבודה	תפקיד:	תפקיד:
חתימת מפקח משרד השיכון:	חתימת ראש הנהלה:	חתימת מ"מ המנהל:
תאריך: 16/12/72	תאריך:	תאריך: 16/12/72

מדינת ישראל
משרד השיכון

יומן עבודה

N: 134003 מספר 16/12/72

לשבוע המתחיל בתאריך 10/12/72 תגמר בתאריך 16/12/72

חלק א

מספר הזמנה/הזמנת	שם הזמנה	שם המקום	שם הקבלן	מס' מחוז	מס' ישוב	מס' אזור	מספר זהוי	מספרי המבנים:	מס' המשקה
	העץ	כרמל	קרייזר						

פרטי עבודה: בית מרכזי.

חלק ב

יום בשבוע	מספר העובדים בשטח: שומר/מנהל	תרגב	טשמן	כרשף ברזל	בנאי	סיח	רצף	גבר	מסגר	שרי ברז	חשמל לאי	צבעי או זגג	ס"ה (2-13)	שומר	מנהל עבודה	מרגלי ביוב ונקיון: ביוב	נקוי חצרי בני	נקוי חצרי רש	ציוד לבניה: עגורן	מרק מדר	קרקר רמה
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	15	20	21	22	23	24	25
א	3									1					1					1	1
ב	3									1					1					1	1
ג	3									1					1					1	1
ד	3									1					1					1	1
ה	3									1					1					1	1
ו	3									1					1					1	1
ש	3									1					1					1	1

חלק ד

חלק ה

חלק ג

עבודות יומיות (רג'י)—פועלים ציוד חומרים

יום בשבוע	מהות העבודה	מספר העובדים	מקבת חומר השומר ושמר	שעות העב' לפרקל ליום	מיית שעות העבודה	חומרים שהשתמשו	מס'	כמות
1	2	3	4	5	6	7	8	9

חומרים שנשלחו לבריקה:

תאריך

יחידות שהגיעו לשלב תשלום

מבנה מספר	קומה	מספרי היחידות	שלב

חלק ו

חומרים וצריכים שהובאו לשטח

סוג החומר/הפריט	מידה	כמות	סוג החומר/הפריט	מידה	כמות
69 קרשים		3.3	8" רגל		
50 "		3.3	8" בולר		(350 ג')
50 קרשים		3.3	6" + 50 בולר		

חלק ז

תוראות לשנויים	ביטון ע"י ומתאריך	הערות הקבלן	הערות ראש חבורה
1	2	3	4
(1) לחפור בחפירה ימות 15 מ' אורך בקטע הראשון (בין יגר 25 ליגר 24)			
(2) לתקן רק בקיר מרוקן עמודי הל.	2" שנבנה בטעות בחפירה		
(3) לתקן קיר בולר מאחרי	בקטע שנבנה. (5.50 מ' אורך)		

חלק ח

הערות המשקה: בגלל מגבלת הסיבה בגושם לעבוד לאחר שעלה מי תהום 1.40 - ירקנו סולמות.

חלק ט

שם המשקה	שם הקבלן	שם המפקח
יוסי אלבר		מלב
מנהל		מנהל
16/12/72		16/12/72
חתימת המשקה	חתימת ראש חבורה	חתימת ב"כ המפקח

רשת סיקנה בפרפטוסס 19-1.81 (במידת ריש) ד.ס. 400×25×4 (7.72) סוגמ 16-4.01

מדינת ישראל
משרד השיכון

יומן עבודה

№ 134004 מספר 22/12/72 תנומר בתאריך 17/12/72
לשבוע המתחיל בתאריך

חלק א

מספר הרמה/הזמנה	שם המחוז	שם המקום	שם הקבלן	מספר זהות			מספרי העובדים	מס' המסקה
	הנגב	נתיבות	קייזר	מס' מחוז / מס' ישוב / מס' אזור				

פרטי עבודה: בלוק מרכזי

חלק ב

יום בשבוע	מספר העובדים בשטח: פועל בנין	חרבש	מסמן	כושף ברזל	בנאי	טיח	רצף	נגר	מסגר	שרי ברז	חשמל לאי	נבעלי אר זנב	סה"כ (2–13)	מנהל עבודה	שומר																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23												
א	3									1				1																				
ב	3									1				1																				
ג	3									1				1																				
ד	3									1				1																				
ה	3									1				1																				
ו	3									1				1																				

חלק ג — עבודות יומיות (רג'י) — פועלים ציוד וחומרים

יום בשבוע	מהות העבודה	מספר העובדים	מקצוע השובר ושכר	שעות העב' לפועל ליום	מיא שעות העבודה	חומרים שהשתמשו	סיבה	כמות
1	2	3	4	5	6	7	8	9

חלק ד — יחידות שהגיעו לשלב תשלום

מבנה מספר	קומה	מספרי יחידות	שלב

חלק ה — חומרים שנשלחו לבדיקה:

תאריך

חלק ו — חומרים וכריתים שהובאו לשטח

סוג החומר/הכריתים	מידה	כמות	סוג החומר/הכריתים	מידה	כמות

חלק ז — הוראות לשנויים

הוראות לשנויים	ניתן ע"י ובתאריך	הערות הקבלן	הערות ראש הנהלת
1	2	3	4
(1) לאשר הקמת קיר גבס לק		בגלל הבעלים סלאם הם בבלוק הנוכחי	
בוד ליד הכניסה הראשית.		בקו-הבנה. והבטל כאן עשן ולתת הוראה	
(2) לאשר עבור משאלה חשמלית שנה.		לא אפשרות לעבוד הבעיות	
(3)		ב. בגלל קיום בנין הדרום.	
		ג. כדי להעביר גם מי הבלוק הבלתי	
		המתקדם הקו לפי הרכבת הבית הזה	
		בגלל הבדיל מיאמת בגלל שנגד גם יעלה	

חלק ח — הערות המסקה

והבאתי לי מאמרה תשמאלות בגלל
כדי לראות בעיקר עד אחר כמו הבעיה
לעמוד

חלק ט

שם ומעמד			
שם ומעמד			
המסקה			
תחתימת ראש הנהלת			
תחתימת ב"כ הקבלן			
תאריך			

שם ומעמד		
המסקה		
תחתימת המסקה ומשרד ומשיכון		
תאריך		

מדינת ישראל
משרד השיכון

יומן עבודה

№ 134004 משפר 22/12/72 תגמר בתאריך 17/12/72
לשבוע המתחיל בתאריך

חלק א

מספר זיהוי/חתימה	שם המחזיק	שם המקום	שם הקבלן	מס' מחזר	מס' ישוב	מס' אב'	מספר זהוי	מספרי המבנים:	מס' המקום
	הנגד	נתניה	קרייזר						

פרטי עבודה: בלוק לרגל

חלק ב

יום בשבוע	מספר העובדים בשטח: מרשל בנין	חרצב	טשטן	כיסוף ברזל	נגאר	טיח	רצף	נגר	מסגר	קורר ברז	חשמל לאי	בבנין או זגג	ס"ה (2–13)	מנהל עבודה	שומר	מרעלי ביוב ונקיון: ביוב	נקוי בנ'	נקוי אסב-רס							ציוד לבניה: עגורן	מרצף מדר	שיפוץ רחוב
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25			
א	3									1				1									1	1			
ב	3									1				1									1	1			
ג	3									1				1									1	1			
ד	3									1				1									1	1			
ה	3									1				1									1	1			
ו	3									1				1									1	1			

חלק ג

עבודות יומיות (רג'י)–טרעלים ציוד חומרים

יום בשבוע	מהות העבודה	מספר העובדים	בקבוצת השומר רשומר	שעות העב' לקיבל ליום	סיום שעות העבודות	חומרים שהשתמשו	מקום	כמות
1	2	3	4	5	6	7	8	9

חלק ד

יחידות שהגיעו לשלב תשלום

מבנה מספר	קומה	מספרי יחידות	שלב

חלק ה

חומרים שנשלחו לבדיקה:

תאריך

חלק ו

חומרים חסרים שהובאו לשטח

סוג החומר/הפריט	מידה	כמות	סוג החומר/הפריט	מידה	כמות

חלק ז

הוראות לשבויים	ניתן ע"י ובתאריך	הערות הקבלן	הערות ראש חבורה
1	2	3	4
(1) מאשר יען בדר גרם לו בלוק ליד החנות הצדדי.		אבנר הרמלין, סלמה הה הבדיק הבוא	
(2) מאשר עדה משאבה חדשה שנה.		הקו-הבלוק. והרבה כמו עשן ולמה המה	
(3)		לא אפשרות לעבור הבעיה	
		ב. בגדל קשה לבנות הבלוק.	
		ג. כדי להעביר את מי הה הלכם בלבד	
		המקום הקו ולהיתרבות התבשיל הזה	
		בגלל להביא משאבה גדול שנה על ועליון	

חלק ח

הערות המפקח: והבאתי לי משאבה חשמלית בלוק ב.
כדי לשאוב בשפן עד שעות לפי הבית
לעבדן

חלק ט

שם ומשפחה	חתימה	תאריך

חתימת ראש הבנין: | תאריך: | שם המנהל: | חתימת המפקח: | תאריך: | שם ומשפחה: | חתימת המפקח: | תאריך: | חתימת ביב הקבלן: | תאריך:

מדינת ישראל
משרד השיכון

יומן עבודה

№ 134005 מספר 30/12/72 תצמר בתאריך 24/12/72 לשכרע המתחיל בתאריך

חלק א

מספר זיהה/חסנה	שם המחזיק	שם המקום	שם הקבלן	מס' מחזיק	מס' יישוב	מס' אזור	מספרי המבנים:	מס' המסקה
	הנגב	גיבעת	קרייזר	מספר זהוי				

פרטי עבודה: רחוב ברכ'

חלק ב

יום בשבוע	פועל בנין	חרבב	מסמר	כיסוף ברזל	כבשי	טיח	רצף	בגר	מסגר	שרי ברב	חשמל לאי	בביני או זכב	ס"ה (2—13)	סגנל עבודה	שופר																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25												
א	3									1				1									1	1												
ב	3									1				1									1	1												
ג	3									1				1									1	1												
ד	3									1				1									1	1												
ה	3									1				1																						
ו	3									1				1																						
	3									1				1																						

ציוד לבניה: שלד רקיד, מרק סדר, שנורן

פרעלי ביוב ונקיון: נקוי אסבר רש, נקוי בב', ביוב

חלק ד — חלק ה

חלק ג

עבודות יומיות (רג'י) — פרעלים ציוד וחומרים

יום בשבוע	מהות העבודה	מספר המובדים	מקבוצת המובר ומבצע	שעות העב' לקודל ליום	סיום שעות העבודה	חומרים שהשתמשו	מידה	כמות
1	2	3	4	5	6	7	8	9

חומרים שנשלחו לבדיקה:

תאריך

יחידות שהגיעו לשלב תשלום

מבנה מספר	קומה	מספרי יחידות	חלב

חלק ו

חומרים וחריטים שהובאו לשטח

סוג החומר/הפריט	מידה	כמות	סוג החומר/הפריט	מידה	כמות
בורות 4"		3.16	300 מ"מ		
בלבה 6"		8	בלבה 12		
מדס					

חלק ז

הוראות לשנויים	ניתן ע"י ובתאריך	הערות הקבלן	חתמות ראש חצות
1	2	3	4

חלק ח

הערות המסקה

חלק ט

שם החותם: יהי אבר
חתימה: [signature]
חתימת משקיף משרד השיכון תאריך: 10/1/73

שם החותם: [illegible]
חתימת ראש חצות תאריך

שם החותם: משה [illegible]
חתימה: [illegible]
חתימת ב"כ הקבלן תאריך

יומן עבודה

מדינת ישראל
משרד השיכון

N: 134005 מספר 30/12/72 תאריך 24/12/72 לשבוע המתחיל בתאריך

חלק א

מספר זיהוי/הזמנה	שם המחוז	שם המקום	שם הקבלן	מס' מחוז	מס' יישוב	מס' אתר	מספר זהוי	מספרי הסבים:	מס' הסבים
	הגליל	נהריה	קרייזר						

שרשי עבודה: רוד ברגי

חלק ב

יום בשבוע	פרטל בנין	הרכב	מסמן	כוחות ברזל	בטאר	טיח	רצף	נגר	מסגר	שרי ברזל	צבעי אור זכג	תשמר לשי	ס"ה (2–13)	מנהל עבודה	שומר	פרטלי ביוב ונקיון																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
א	3									1				1									1	1	1										
ב	3									1				1									1	1											
ג	3									1				1									1	1											
ד	3									1				1									1	1											
ה	3									1				1																					
ו	3									1				1																					
	3									1				1																					

חלק ד

חלק ה

חלק ג

עבודות יומיות (רג'י)–פועלים ציוד וחומרים

יום בשבוע	מהות העבודה	מספר הפועלים	מקבץ הפועל הראשי	שעות הע' לפועל ליום	סיית שעות העבודה	חומרים שהשתמשו	מידה	כמות
1	2	3	4	5	6	7	8	9

חומרים שנשלחו לבדיקה:

תאריך

יחידות שהגיעו לשלב השלום

מבנה מספר	קומה	מספרי יחידה	שלב

חלק ו

חומרים וחריטים שהובאו לשטח

סוג הוצאר/הפריט	מידה	כמות	סוג החומר/הפריט	מידה	כמות
ברזל	4"	3.6	300		
פלדה	6"; 8"	—	172 ;	19	
מדס			בטון		

חלק ז

הוראות לשנויים	ניתן ע"י ובתאריך	הערות הקבלן	הערות רשם חצות
1	2	3	4

חלק ח

הערות המפקח

חלק ט

שם החותם	חתימת ביב הקבלן	תאריך	שם החותם	חתימת רשם הצוות	תאריך	שם החותם	חתימת המפקח	תאריך
משה בלום						יוסי הלוי		16/1/73

מדינת ישראל
משרד השיכון

יומן עבודה

№ 134006 מספר 5/1/73 תגמר בתאריך 31/12/72 לשכרע המתחיל בתאריך

חלק א

מספר הרשה/הזמנה	שם המחוז	שם המקום	שם הקבלן	מס' מחוז	מס' רשוב	מס' אוב'	מספר זהוי	מספרי המבנים:	מס' המשקה
	הנגב	עין גדי	קוויזר						

פרטי עבודה: בית מגורים

חלק ב

יום בשבוע	פועל בנין	חרבב	סמן	כרשף ברזל	בנאי	טיח	רצף	נגר	מסגר	שרי ברזל	תשמ"ל לשר	בבטי אר זכ	ס"ה (13-2)	מנהל עבודה	שומר					פועלי ביוב ונקיון: ביוב	נקוי בני	נקוי המבנה רש	ציוד לבניה: עגורן	מרק' שור	קומפ' רסור
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
א	3									1				1										
ב	3									1				1										
ג	~~4~~								1	1				1										
ד	~~4~~								1	1				1										
ה	~~4~~								1	1				1										
ו	~~4~~								1	1				1										

חלק ג — עבודות יומיות (רג'י) — פועלים ציוד וחומרים

יום בשבוע	מהות העבודה	מספר העובדים	מקצוע הטובר הטובר	שעות העב' לפיעל ליום	טיח שעות העבודה	חומרים שהשתמשו	מס'	כמות
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2 פ' — התקנת				3	בריכת		60 סמ'
	לבריכה							80 סמ'
	אגני							

חלק ד — יחידות שהגיעו לשלב תשלום

מבנה מספר	קומה	מספרי יחידה	שלב

חלק ה — חומרים שנשלחו לבדיקה:

תאריך

חלק ו — חומרים וצריכים שהובאו לשטח

סוג התחמר/הצרים	מידה	כמות	סוג החומר/הצרים	מידה	כמות
מדרגות	63	מ'	נסרת בריכה		
	50	"			
	75				

חלק ז — הוראות לשנויים

הוראות לשנויים	ניתן ע"י ובתאריך	הערות הקבלן	הערות ראש חצות
1	2	3	4
(1) לפסות חגיות שלות לחברה			
שבוצעו עם. 31-12-71			
לבצוע: - (1) קו יבינה לאמצע בריכה.			
(2) בנוי א.ב.			
(2) לבצוע חבור חגות בלב לבריכה התקינות.			

חלק ח — הערות המשקה: בדיקה לפני ~~[illegible]~~ יציקת הבריכה בתי רחצה מלאים ב מאוחרת בריכה.

חלק ט

שם המחתם	חתימת ראש הנהלת	תאריך	שם המחתם	תאריך	שם המחתם	חתימת ב"כ הקבלן	תאריך
יוסי בלוך					בלום מאיר		
מפקח					מפקח		
16/1/73					מר אבלבר		

חתימת משקה משרד השיכון

מדינת ישראל
משרד השיכון

יומן עבודה

№ 134006 מספר 5/1/73 תומר כתאריך 31/12/72 לשבוע המתוזל כתאריך

חלק א

מספר חשמ/חשמנה	שם המחה	שם המקום	שם הקבלן	מס' מחה	מס' ישוב	מס' שרב'	מספרי המבנים:	מס' המקלה
	הגר	עין לה	קוויזר	מספר זהוי				

פרטי עבודה: בירב מרכזי

חלק ב

יום בשבוע	פרזל בנין	חרצב	טסון	כוסף בריזל	בנאי	טיח	רצף	נגר	מסגר	קרי ברזל	חשמל לפי	צבעי או זגג	ס"ה (2–13)	שומר	מנהל עבודה	מעלי ביוב ונקיון: ביוב	נקוי בני	נקוי אבני רש				עיד לבנית: עגורן	מרק שר	קומטר רמזר
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	15	20	21	22	19	18	17	23	24	25
א	3									1					1									
ב	3									1					1									
ג	4								1	1					1									
ד	4								1	1					1									
ה	4								1	1					1									
ו	4								1	1					1									

חלק ד

יחידות שהגיעו לשלב תשלום

מבנה מספר	קומה	מספרי יחידות	שלב

חלק ה

חומרים שנשלחו לבדיקה:

תאריך

חלק ג

עבודות יומיות (רג'י) – פועלים ציוד וחומרים

יום בשבוע	מהות העבודה	מספר העובדים	מקבוצת הפועל הפועל	שעות הע' לפועל ליום	מס' שעות העבודה	חומרים שהשתמשו	קוד	כמות
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2 יום –				3	בריבוע		60 סמ
								80 סמ

חלק ו

חומרים וצריכים שהובאו לשטח

סוג החומר/הצריך	מידה	כמות	סוג החומר/הצריך	מידה	כמות
מדרגות	63	מ'			
	50	"			
	75				

חלק ז

הוראות לשנויים

ניתן ע"י ומתאריך	הערות הקבלן	הערות ראש תצוגות
2	3	4

1 לעסה מעין שאלות מהנדס
ישראלי עמ. 31–171
2 בבלוק: – 1 קו יציבה מאפלה לאחר בירור.
2 בנוי א.ב מעל שטח בירור.
2 לבצע תיאור מעין בדק לפרוק המשקיע.

חלק ח

הערות המשקיע: בדק לפרוק ויציבות בבירור בא
ורבלה מהבאה ב מהנדס פרוטוקול.

חלק ט

שם ומספר	תאריך	חתימה ראש הצוות	שם ומספר	תאריך	חתימה ב"כ הקבלן	שם ומספר	תאריך	חתימה משקיע משרד השיכון
								16/1/73

(1) [illegible]
[illegible] . [illegible]
[illegible] : - (1) [illegible] .
[illegible] (5) [illegible] .
(5) [illegible] .

[illegible] .

מדינת ישראל
משרד השיכון

יומן עבודה

N° 134007 מספר 25/1/73 תגמר בתאריך 14/1/73
לשבוע המתחיל בתאריך

חלק א

מספר הרת/חזמנה	שם המחוז	שם המקום	שם הקבלן	מס' מחוז	מס' יישוב	מס' אזור	מספר זהוי	מספרי המבנים:	מס' המסקה
	הנגב	נתיבות	קייזר						

פרטי עבודה: בית מגורים.

חלק ב

יום בשבוע	מספר העובדים בשטח: פרעל בנין	חרצב	מסמן	כתף ברזל	בנאי	טיח	רצף	נגר	מסגר	שרי ברזל	חשמל לאי	צבעי או זגג	ס"ה (2-13)	מנהל עבודה	שומר				שרלי ביוב ונקיון: ביוב	נקוי בני	נקוי המבנה רש	ציוד לבנין: עגורן	פרק שוד	קומפ' רטוד
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
א	4									1				1										
ב	4									1				1										
ג	4									1				1										
ד	4									1				1										
ה	4									1				1										
ו	4									1				1										
	4																							

חלק ד: 1 חלק ה

חלק ג

עבודות יומיות (רג'י) — פועלים ציוד וחומרים

יום בשבוע	מהות העבודה	מספר השובדים	מקצוע השובר ומרגו	שעות העבד לקבל ליום	סיבת שעות העבודה	חומרים שהשתמשו	מלאי	כמות
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1 י"ג					הגלב הגיע לאתר בגין		

חלק ו

חומרים ופריטים שהובאו לשטח

סוג החומר/הפריט	מידה	כמות	סוג החומר/הפריט	מידה	כמות

חלק ז

יחידות שהגיעו לשלב תשלום

מספר מבנה	מספרי יחידה	קומה	שלב

תומרים שנשלחו לבדיקה:

תאריך

חלק ז

הוראות לשנויים	ניתן ע"י ובתאריך	הערות הקבלן	הערות ראש חצות
1	2	3	4

חלק ח

הערות המסקה: (1) הגלב לבוא המשרבות נעשו בקובה ירוק

חלק ט

שם החותם: אבי נחל
חתימת מסקה משרד השיכון: [signature] תאריך 26/1/73

שם החותם: _____ חתימת ראש הצוות: _____ תאריך: _____

שם החותם: _____ חתימת מנהל הקבלן: _____ תאריך: _____

מדינת ישראל
משרד השיכון

יומן עבודה

N: 134007 מספר 25/1/73 תאריך 14/1/73

לשבוע המתחיל בתאריך _____ תאריך _____

חלק א

מספר הרחוב/חלקה	שם המחוז	שם המקום	שם הקבלן	מספר זהוי			מספרי ומבנים:	מס' המקבל
	הנגב	נתיבות	קייזר	מס' מחוז	מס' יישוב	מס' אתר		

שרשי עבודה: בית מרקחת

חלק ב

| יום בשבוע | מספר העובדים בשטח | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---

מדינת ישראל
משרד השיכון

יומן עבודה

מספר 8/2/73 תצמר בתאריך 29/1/73 לשבוע המתחיל בתאריך

NO 134008

חלק א

מספר חוזה/הזמנה	שם המחוז	שם המקום	שם הקבלן	מס' מחוז	מס' ישוב	מס' אב"ר	מספרי המבנים:	מס' המקלה
	השכ	רמלה	קריצר	מספר זהוי				

פרטי עבודה: בית מרכז

חלק ב

יום בשבוע	מספר העובדים בשטח: מקצוע בנין	חרבב	מסמן	כושף ברזל	בנאי	טיח	רצף	נגר	מסגר	שרי ברג	חשמל לאי	בבנאי אי זגג	ס"ה (2–13)	מנהל עבודה	שומר	מעלי ביוב ונקיון: ביוב	נקוי בב'	נקוי אמב-רש	ציוד לבנית: עגורן	פרק' מור	שמש' רסור
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
א																								
ב	6		1	1						2				1										
ג	6		1	1						2				1										
ד	6		1	1						2				1										
ה	6		1	1						2				1										
ו	6		1	1						2				1										
	6		1	1						2				1										

חלק ד — חלק ה

חלק ג

עבודות יומיות (רג"י)–מועלים ציוד וחומרים

יום בשבוע	מהות העבודה	מספר תשובים	מקבוצ' חשובב' רשוב	שעות הע"ב' לפועל ליום	סיית שעות העבודה	חומרים שהשתמשו	מס'	כמות
1	2	3	4	5	6	7	8	9

חלק ו

חומרים ומריטים שהובאו לשטח

סוג החומר/המריט	מידה	כמות	סוג החומר/המריט	מידה	כמות
מסמר	3.4		8"		
מסמר	3.4		6"		

חלק ז

הוראות לשנויים	ניתן ע"י ובתאריך	הערות הקבלן	הערות ראש הצוות
1	2	3	4

חלק ח

הערות המפקח

חלק ט

שם החותם: לפידות	שם החותם	שם החותם
המפקח:		המפקח:
חתימת מפקח משרד השיכון: תאריך 26/2/73	חתימת ראש הצוות: תאריך	חתימת הקבלן: תאריך

חומרים שנשלחו לבדיקה:

יצא דוד שלמן
ומעמד שלמה
לשלמה מרבה.

תאריך

יחידות שהגיעו לשלב תשלום

מבנה מספר	קומה	מספרי יחידות	שלב

מדינת ישראל
משרד השיכון

יומן עבודה

N: 134008 מספר 8/2/73 תנסר כתאריך 29/1/73 לשכת המתחיל כתאריך

חלק א

מספר הזמנה/הסכמה	שם המחוז	שם המקום	שם הקבלן	מס' מחוז	מס' ישוב	מס' אב'	מספרי זהות	מספרי הנבנים:	מס' המקום
	השב	נהריה	קיצר						

פרטי עבודה: בית מרכז

חלק ב

יום בשבוע	מספר העובדים בשטח: שרטוט בנין	חרבה	מסמן	כוסף ברזל	בנאי	טיח	רצף	נגר	מסגר	שרי ברז	חשמל לאי	צבעי או זגג	ס"ה (2–13)	מנהל עבודה	שומר	פועלי ביוב ונקיון: ביוב	נקיון בני	נקיון אסבס-ריש				עיוד לבניה: עגורן	מרכך שדר	קיטום רשתר
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
א																								
ב	6		1	1						2				1										
ג	6		1	1						2				1										
ד	6		1	1						2				1										
ה	6		1	1						2				1										
ו	6		1	1						2				1										
ס	6		1	1						2				1										

חלק ד 1 חלק ה

חלק ג

עבודות יומיות (רג'י) – מעלים ציוד חומרים

יום בשבוע	מהות העבודה	מספר העובדים	מקבוצת המומחה הראשי	שעות העב' לסיום ליום	טיא שעות העבודה	חומרים שהשתמשו	מידה	כמות
1	2	3	4	5	6	7	8	9

חלק ו

חומרים ופריטים שהובאו לשטח

סוג החומר/הפריט	מידה	כמות	סוג החומר/הפריט	מידה	כמות
200 מ'	3.6		8"		
200 מ'	3.6		6"		

חומרים שנשלחו לבדיקה:

תאריך

יחידות שהגיעו לשלב תשלום

מבנה מספר	קומה	מספרי יחידות	שלב

יום ראשון
ודמנת שלום בה.
ושחור מ בה.

חלק ז

הוראות לשנויים	ניתן ע"י ובתאריך	הערות הקבלן	הערות ראש הנבנות
1	2	3	4

חלק ח

הערות המפקח

חלק ט

שם המנהל: יוסי אלון
מפקח: מיטרס
תאריך: 6/2/73
חתימת מפקח משרד השיכון

שם המנהל
חתימת ראש הנבנות תאריך

שם המנהל
חתימת מנהל הקבלן תאריך

שם המנהל
מפקח
תאריך

מדינת ישראל
משרד השיכון

יומן עבודה

№ 134009 מספר

לשבוע המתחיל בתאריך 13/2/73 תגמר בתאריך 23/2/73

חלק א

מספר הרמה/הזמנה	שם המחוז	שם המקום	שם הקבלן	מס' מחוז	מס' רשוב	מס' אובי'	מספר זהוי	מספרי המבנים:	מס' המשקה
	הנגב	שדרות	קייצר						

שרשי עבודה: בוב מרכזי

חלק ב

יום בשבוע	מספר העובדים בשטח: פועל בנין	חרבב	טפסן	כושף ברזל	כנאי	סיח	רצף	גבר	מסגר	שרי ברב	השמ' לאר	מכשי' אר זנב	ס"ה (2–13)	מנהל עבודה	שומר	פרעלי ביוב וקיקון: ביוב	נקוי בנ'	נקוי אמבי' רש	ציוד לבניה: עגורן	מרק' מור	קומפ' רטור
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
א																								
ב																								
ג	7		1	1					1	1				1										
ד	7		1	1					1	1				1										
ה	7		1	1					1	1				1										
ו	7		1	1					1	1				1										
	7		1	1					1	1				1										

חלק ד — חלק ה

חלק ג

עבודות יומיות (רג'י) — פועלים ציוד וחומרים

יום בשבוע	מהות העבודה	מספר העובדים	מקבוצת השובר הרשמי	שעות הע"ב לפועל ליום	שיא שעות העבודה	חומרים שהשתמשו	מ"ק	כמות
1	2	3	4	5	6	7	8	9

חלק ו

חומרים ופריטים שהובאו לשטח

סוג התומר/הפריט	מידה	כמות	סוג התומר/הפריט	מידה	כמות

יחידות שהגיעו לשלב תשלום

מבנה מספר	קומה	מספרי יחידות	שלב

חומרים שנשלחו לבדיקה:

תאריך

חלק ז

הוראות לשבויים	ניתן ע"י ובתאריך	הערות הקבלן	הערות ראש חצות
1	2	3	4

חלק ח

הערות המפקח

חלק ט

שם המתחם: יוסף מלר
מפקח: מנשה
חתימת משקה משרד השלטון — תאריך: 26/2/73

שם המתחם: ____
חתימת ראש הצוות — תאריך: ____

שם המתחם: ____
חתימת רכז הקבלן — תאריך: ____

רשות טקיצה מצורפת מס' 10–1.61 (בחידה ריש)

ד. ס. 400×2584 (7.72)

מס' 16–4.01

מדינת ישראל
משרד השיכון

יומן עבודה

N: 134009 מספר

לשבוע המתחיל בתאריך 23/2/13 תגמר בתאריך

חלק א

מספר הזיה/הזמנה	שם המחוז	שם המקום	שם הקבלן	מס' מחוז	מס' ישוב	מס' אב'	מספר זהוי	מספרי הבנים:	מס' המשקה
	הגא	שילה	קייצר						

שרשי עבודה: ביוב מרכזי

חלק ב

יום בשבוע	שעל בנין	שעב	סשון	כוסף גרזל	בנאי	טיח	רצף	נגר	מסגר	שרי ברזל	חשמל לשר	צבעי זגג	ע"ה (13-2)	מנהל עבודה	שומר				שעלי ביוב ונקיון			ציוד לבניה		
																			ביוב	נקוי בני	נקוי אבני רש	שרון	שרך שדר	קשטר רשד
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
א																								
ב										4				4										
ג	7		1	1					1	1				1										
ד	7		1	1					1	1				1										
ה	7		1	1					1	1				1										
ו	7		1	1					1	1				1										
	7		1	1					1	1				1										

חלק ד חלק ה

חלק ג

עבודות יומיות (רג'י)—פועלים ציוד חומרים

יום בשבוע	מהות העבודה	מספר העובדים	מקצוע העב' הפועל ושמו	שעות העב' לפועל ליום	סיה שעות העבודה	חומרים שהשתמשו	מדדה	כמות
1	2	3	4	5	6	7	8	9

חלק ו

חומרים תריטים שהובאו לשטח

סוג החומר/הפריט	מידה	כמות	סוג החומר/הפריט	מידה	כמות

יחידות שהגיעו לשלב תשלום

מבנה מספר	קומה	מספרי יחידה	שלב

תומרים שנשלחו לבדיקה:

תאריך

חלק ז

תוראות לשנויים	ביתן ע"י ובתאריך	הערות הקבלן	הערות ראש תצוות
1	2	3	4

חלק ח

הערות המשקה

חלק ט

שם המחוה: לי מלר
חתימה: מפקח
חתימת נציג משרד השיכון: תאריך 26/2/13

שם המחוה
חתימת ראש תצוות: תאריך

שם המחוה
חתימת נציג הקבלן: תאריך

שם המחוה
חתימה:
תאריך

מדינת ישראל
משרד השיכון

יומן עבודה

№ 134010 מספר 3/3/73 לשבוע המתחיל בתאריך 26/2/73 ונגמר בתאריך

חלק א

מספר חברת/הזמנה	שם המחוז	שם המקום	שם הקבלן	מס' מחוז	מס' ישוב	מס' אזור	מספרי הסבנים:	מס' המסקה
	הנגב	נבטים	קריצר	מספר זהוי				

פרטי עבודה: בלוק מגורים

חלק ב

יום בשבוע	מספר העובדים בשטח: מרצף בנין	חרבב	טפסן	כוסף ברזל	בנאי	טיח	רצף	נגר	מסגר	שרי ברג	השמ-לאי	צבעי אז זגג	ס"ה (2–13)	מנהל עבודה	שומר					שרלי ביוב ונקיון: ביוב	נקוי בני	נקוי אזור-רש	עגורן	מרק מדר	קיסמי רשר
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
א																								
ב	6									1				1										
ג	6									1				1										
ד	6									1				1										
ה	6									1				1										
ו	6									1				1										
	6									1				1										

חלק ד 1 חלק ה

חלק ג

עבודות יומיות (רנ"י)–מועלים ציוד וחומרים

יום בשבוע	מהות העבודה	מספר השובבים	מקבוץ הנכר ומרכז	שעות העבר לקושל ליום	טיח שעות העבודה	חומרים שהשתמשו	מס'	כמות
1	2	3	4	5	6	7	8	9

יחידות שהגיעו לשלב תשלום

מכנה מספר	קיבוה	מספרי יחידות	שלב

חומרים שנשלחו לבדיקה:

תאריך

חלק ד

חומרים וצריכים שהובאו לשטח

סוג החומר/הצריך	מידה	כמות	סוג החומר/הצריך	מידה	כמות

חלק ו

הוראות לשנויים	ניתן ע"י ובתאריך	הערות הקבלן	הערות ראש הצוות
1	2	3	4
(1) לבצע מדרגות בגובה מרבי בבנין לפי הוראות לוח הבטיחות לפי הנחיות שלנו.			
(2) לבצע בקבוות שרותים אשכולים בבנין לאחר לשאת מס' 9.			

חלק ז

חלק ח

הערות המפקח

חלק ט

שם המחתם	שם המחתם	שם המחתם
תפקיד		תפקיד
חתימת מנהל עבודה ושם האיכון תאריך 6/3/73	חתימת ראש הצוות תאריך	חתימת ביצ"ל הקבלן תאריך

מדינת ישראל
משרד השיכון

יומן עבודה

№ 134010 מספר 3/3/73 תצטר בתאריך 26/2/73 לשבוע המתחיל בתאריך

חלק א

מספר זיהוי/הזמנה	שם המזמין	שם המקום	שם הקבלן	מס' מחוז	מס' ישוב	מס' אב'	מספרי הבנים:	מס' המשקה
	הנגב	נבטים	קרייזר					

מספר זהות

שרשי עבודה: בילר מרכזי

חלק ב

יום בשבוע	פועל בנין	חרבש	סמן	כיסוי ברזל	בנאי	טיח	רצף	נגר	מסגר	שרי ברזל	חשמל לאור	צבעי או זכו	ס"ה (2–13)	מבחל עבודה	שומר				שעלי ביוב ונקיון: ביוב	נקוי בב'	נקוי אבני רש	שיכבה: שבורן	פרוק שוד	שיכבה רשוד
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
א																								
ב	6									1				1										
ג	6									1				1										
ד	6									1				1										
ה	6									1				1										
ו	6									1				1										
	6									1				1										

חלק ד 1 חלק ה

חלק ג

עבודות יומיות (רג'י)–מעלים ביוד חומרים

יום בשבוע	מהות העבודה	מספר העובדים	מקצוע חומר ושער	שעות העב' לקרקל ליום	סיים שעות העבודה	חומרים שהשתמשו	מס'	כמות
1	2	3	4	5	6	7	8	9

חלק ו

חומרים וצריכים שהובאו לשטח

סוג החומר/הצריך	מידה	כמות	סוג החומר/הצריך	מידה	כמות

חלק ז

יחידות שהגיעו לשלב השלום

מבנה מספר	קומה	מספרי יחידות	שלב

חומרים שנשלחו לבריקה:

תאריך

חלק ח

תוראות לשנויים	ביתן ע"י ובתאריך	הערות הקבלן	הערות ראש הצוות
1	2	3	4
(1) לבצע תגבר בקרקעות מים במעגלים בפרוי לפי הוראות הבילר הראשי			
(2) לתבע בקרקעות שארתיים אלשברים מעגלים למתנה לשתה מס' 9.			

חלק ט

הערות והמשקה

חלק ט

שם המזמין: יפה-אל מנהל תאריך: 6/3/73

שם המפקח: תאריך: חתימת ראש הצוות

שם המנהל: תאריך: חתימת הקבלן

שם המנהל: המשקה: תאריך:

(1) [illegible]

(2) [illegible]