


18/9/11



Handwritten notes in Hebrew:
ג' י"א - ג' קצ"ח
אשר יוסף

מדינת ישראל
ארכיון המדינה

ג



מדינת ישראל

משרדי הממשל שם:

אגף התקציבים - כבישים כרך ה'

ג - 14 / 4678

מזהה פיזי:	מס פריט:	80.14/1 - 942
מזהה לוגי:	02-107-08-02-02	
כתובת:		

מוסד יזם של המשרד הביטחוני
משרד הביטחון
משרד הביטחון
משרד הביטחון

קטע ביניים	סעיף עבודה	אומדן מיום 2.2.68		אומדן מיום 10.6.69		* הפרש בין אומדן מ-10.6.69 לאומדן מ-2.2.68	הסכום
		כמות	מחיר	כמות	מחיר		
87 - 0	עבודות עפר	1,347,600	3,270,000.-	1,414,700	3,377,000.-	+ 107,000.-	
	מבנה (סה"כ)		5,293,800.-		5,900,000.-	+ 606,200.-	
	מצע כורכר	252,000 טון	1,400,000.-	259,000	1,165,500.-	- 234,500.-	הקטנת מחיר יחידה מ-5.50 ל-4.50 ל/טון
	השחית אבו"ם	72,000 טון	1,080,000.-	75,000 טון	825,000.-	255,000.-	" " יח" מ-15 ל/טון ל-11 ל/טון
	אספלט	82,770 טון	1,916,000.-	85,500 טון	2,495,400.-	+ 584,000.-	הגדלת כמות. הגדלת מחיר יחידה מ-27 ל/טון ל-26 ל/טון ל-30 ל/טון
	צפוי על השוליים	102,000 מ"ר	71,400.-	107,000 מ ²	107,000.-	+ 36,000.-	הגדלת מחיר יח" מ-0.70 ל/מ"ר ל-1.0 ל/מ"ר
	טמון שילוט, גידור מעקות בטחון, מקוה	826,500	826,500	לאורך 17,7 ק"	1,307,100.-	+ 480,600.-	חוספת מעקות בטחון בסכום - 315,000 ל
	עבודות שונות		427,000		427,000.-		הגדלת המקוה ב - 140,000 ל
	גשור נחל חדרה, אור עקיבא עזה, חניניה, מעגן מיכאל, עדות ים, מעבירי מים		3,486,000.-	5 גשרים ומעבירי מים	4,034,513.-	+ 548,315.-	הרחבת גשרים, הוראות שנוי.
	פצויים ומטריים		665,200.-		755,000.-	+ 89,800.-	
	סה"כ		13,142,000.-		14,493,315.-	+ 1,351,315.-	
קוממלקס פריז (מחלף דליה)	עבודות עפר	40,000 מ"ק	230,000.-	40,000	230,000.-		
	מבנה		184,500.-		180,000.-	- 4,500.-	
	מצע ושוליים מכורכר	10,000 טון	55,745.-	10,000 טון	57,000.-	+ 1,255.-	
	השחית אבו"ם	3,750 טון	56,250.-	3,750	41,250.-	- 15,000.-	הקטנת מחיר יח" מ-15 ל/טון ל-11 ל/טון
	אספלט	1,912 טון	52,500.-	1,912 טון	60,000.-	+ 7,500.-	הגדלת מחיר יח" מ-27 ל/טון ל-26 ל/טון ל-30 ל/טון
	צפוי עליון על השוליים	6,150 מ"ר	4,305.-	6,150 מ"ר	6,150.-	+ 1,845.-	הגדלת מחיר יחידה מ-0.70 ל/מ"ר ל-1.0 מ"ר
	שונות	15,000	15,000.-	31,000	31,000.-	+ 16,000.-	חוספת של האורות בצומת. ג. ל/מ"ר
	גשור		160,000.-		1,339,813.-	+ 1,179,813.-	גשר רכבת נכלל בקטע זה
	סה"כ		589,500.-		1,780,813.-	1,191,313.-	

* הפרש (+) ; הגדלת האומדן
הפרש (-) ; הקטנת האומדן

DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	CHECK NO.	DEBIT	CREDIT	BALANCE
1960 JAN 1	OPENING BALANCE	100.00				100.00
1960 JAN 15	PAYROLL	50.00	101	50.00		50.00
1960 JAN 20	RECEIVED FROM CUSTOMER	25.00			25.00	75.00
1960 JAN 25	PAYROLL	50.00	102	50.00		25.00
1960 FEB 1	RECEIVED FROM CUSTOMER	75.00			75.00	100.00
1960 FEB 15	PAYROLL	50.00	103	50.00		50.00
1960 FEB 20	RECEIVED FROM CUSTOMER	50.00			50.00	100.00
1960 FEB 25	PAYROLL	50.00	104	50.00		50.00
1960 MAR 1	RECEIVED FROM CUSTOMER	50.00			50.00	100.00
1960 MAR 15	PAYROLL	50.00	105	50.00		50.00
1960 MAR 20	RECEIVED FROM CUSTOMER	50.00			50.00	100.00
1960 MAR 25	PAYROLL	50.00	106	50.00		50.00
1960 APR 1	RECEIVED FROM CUSTOMER	50.00			50.00	100.00
1960 APR 15	PAYROLL	50.00	107	50.00		50.00
1960 APR 20	RECEIVED FROM CUSTOMER	50.00			50.00	100.00
1960 APR 25	PAYROLL	50.00	108	50.00		50.00
1960 MAY 1	RECEIVED FROM CUSTOMER	50.00			50.00	100.00
1960 MAY 15	PAYROLL	50.00	109	50.00		50.00
1960 MAY 20	RECEIVED FROM CUSTOMER	50.00			50.00	100.00
1960 MAY 25	PAYROLL	50.00	110	50.00		50.00
1960 JUN 1	RECEIVED FROM CUSTOMER	50.00			50.00	100.00
1960 JUN 15	PAYROLL	50.00	111	50.00		50.00
1960 JUN 20	RECEIVED FROM CUSTOMER	50.00			50.00	100.00
1960 JUN 25	PAYROLL	50.00	112	50.00		50.00
1960 JUL 1	RECEIVED FROM CUSTOMER	50.00			50.00	100.00
1960 JUL 15	PAYROLL	50.00	113	50.00		50.00
1960 JUL 20	RECEIVED FROM CUSTOMER	50.00			50.00	100.00
1960 JUL 25	PAYROLL	50.00	114	50.00		50.00
1960 AUG 1	RECEIVED FROM CUSTOMER	50.00			50.00	100.00
1960 AUG 15	PAYROLL	50.00	115	50.00		50.00
1960 AUG 20	RECEIVED FROM CUSTOMER	50.00			50.00	100.00
1960 AUG 25	PAYROLL	50.00	116	50.00		50.00
1960 SEP 1	RECEIVED FROM CUSTOMER	50.00			50.00	100.00
1960 SEP 15	PAYROLL	50.00	117	50.00		50.00
1960 SEP 20	RECEIVED FROM CUSTOMER	50.00			50.00	100.00
1960 SEP 25	PAYROLL	50.00	118	50.00		50.00
1960 OCT 1	RECEIVED FROM CUSTOMER	50.00			50.00	100.00
1960 OCT 15	PAYROLL	50.00	119	50.00		50.00
1960 OCT 20	RECEIVED FROM CUSTOMER	50.00			50.00	100.00
1960 OCT 25	PAYROLL	50.00	120	50.00		50.00
1960 NOV 1	RECEIVED FROM CUSTOMER	50.00			50.00	100.00
1960 NOV 15	PAYROLL	50.00	121	50.00		50.00
1960 NOV 20	RECEIVED FROM CUSTOMER	50.00			50.00	100.00
1960 NOV 25	PAYROLL	50.00	122	50.00		50.00
1960 DEC 1	RECEIVED FROM CUSTOMER	50.00			50.00	100.00
1960 DEC 15	PAYROLL	50.00	123	50.00		50.00
1960 DEC 20	RECEIVED FROM CUSTOMER	50.00			50.00	100.00
1960 DEC 25	PAYROLL	50.00	124	50.00		50.00
1961 JAN 1	RECEIVED FROM CUSTOMER	50.00			50.00	100.00

1960 JAN 1 - 1961 JAN 1

DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	CHECK NO.	DEBIT	CREDIT	BALANCE
1961 JAN 1	OPENING BALANCE	100.00				100.00
1961 JAN 15	PAYROLL	50.00	125	50.00		50.00
1961 JAN 20	RECEIVED FROM CUSTOMER	25.00			25.00	75.00
1961 JAN 25	PAYROLL	50.00	126	50.00		25.00
1961 FEB 1	RECEIVED FROM CUSTOMER	75.00			75.00	100.00
1961 FEB 15	PAYROLL	50.00	127	50.00		50.00
1961 FEB 20	RECEIVED FROM CUSTOMER	50.00			50.00	100.00
1961 FEB 25	PAYROLL	50.00	128	50.00		50.00
1961 MAR 1	RECEIVED FROM CUSTOMER	50.00			50.00	100.00
1961 MAR 15	PAYROLL	50.00	129	50.00		50.00
1961 MAR 20	RECEIVED FROM CUSTOMER	50.00			50.00	100.00
1961 MAR 25	PAYROLL	50.00	130	50.00		50.00
1961 APR 1	RECEIVED FROM CUSTOMER	50.00			50.00	100.00
1961 APR 15	PAYROLL	50.00	131	50.00		50.00
1961 APR 20	RECEIVED FROM CUSTOMER	50.00			50.00	100.00
1961 APR 25	PAYROLL	50.00	132	50.00		50.00
1961 MAY 1	RECEIVED FROM CUSTOMER	50.00			50.00	100.00
1961 MAY 15	PAYROLL	50.00	133	50.00		50.00
1961 MAY 20	RECEIVED FROM CUSTOMER	50.00			50.00	100.00
1961 MAY 25	PAYROLL	50.00	134	50.00		50.00
1961 JUN 1	RECEIVED FROM CUSTOMER	50.00			50.00	100.00
1961 JUN 15	PAYROLL	50.00	135	50.00		50.00
1961 JUN 20	RECEIVED FROM CUSTOMER	50.00			50.00	100.00
1961 JUN 25	PAYROLL	50.00	136	50.00		50.00
1961 JUL 1	RECEIVED FROM CUSTOMER	50.00			50.00	100.00
1961 JUL 15	PAYROLL	50.00	137	50.00		50.00
1961 JUL 20	RECEIVED FROM CUSTOMER	50.00			50.00	100.00
1961 JUL 25	PAYROLL	50.00	138	50.00		50.00
1961 AUG 1	RECEIVED FROM CUSTOMER	50.00			50.00	100.00
1961 AUG 15	PAYROLL	50.00	139	50.00		50.00
1961 AUG 20	RECEIVED FROM CUSTOMER	50.00			50.00	100.00
1961 AUG 25	PAYROLL	50.00	140	50.00		50.00
1961 SEP 1	RECEIVED FROM CUSTOMER	50.00			50.00	100.00
1961 SEP 15	PAYROLL	50.00	141	50.00		50.00
1961 SEP 20	RECEIVED FROM CUSTOMER	50.00			50.00	100.00
1961 SEP 25	PAYROLL	50.00	142	50.00		50.00
1961 OCT 1	RECEIVED FROM CUSTOMER	50.00			50.00	100.00
1961 OCT 15	PAYROLL	50.00	143	50.00		50.00
1961 OCT 20	RECEIVED FROM CUSTOMER	50.00			50.00	100.00
1961 OCT 25	PAYROLL	50.00	144	50.00		50.00
1961 NOV 1	RECEIVED FROM CUSTOMER	50.00			50.00	100.00
1961 NOV 15	PAYROLL	50.00	145	50.00		50.00
1961 NOV 20	RECEIVED FROM CUSTOMER	50.00			50.00	100.00
1961 NOV 25	PAYROLL	50.00	146	50.00		50.00
1961 DEC 1	RECEIVED FROM CUSTOMER	50.00			50.00	100.00
1961 DEC 15	PAYROLL	50.00	147	50.00		50.00
1961 DEC 20	RECEIVED FROM CUSTOMER	50.00			50.00	100.00
1961 DEC 25	PAYROLL	50.00	148	50.00		50.00
1962 JAN 1	RECEIVED FROM CUSTOMER	50.00			50.00	100.00

[illegible]

11/5/81

רמת גשר רסקו	עבודות קשר		27,600 מ"ק	130,000.-	705,560.- +	לא נכלל בהערכות קודמות מחומר הכניות
	גשר רסקו			575,560.-		
סה"כ				705,560.-	705,560.- +	החומר לכלל הסעיפים
שקום כביש 11 בצומת עם כביש גישה לעמלית	עבודות קשר מבנות (סה"כ)		6,350	23,080.- 105,400.-		
	מצע		3,590 מ"ק	80,540.-		לא נכלל בהערכות קודמות מחומר הכניות
	אגו"ם		495 מ"ק	14,850.-		
	אספלט		580 טון	18,000.-		
	סמון ושלוט		1000 מ"א			
	מעקות בטחון		200 מ"א	9,000.-	318,480.- +	
	מקור וגמוף			9,600.-		
	שונות תאורה, דמזורים			100,000.-		
	גשור					
	פצויות ומסדרים			10,000.-		
סה"כ				318,480.-	318,480.- +	
סה"כ כללי קטע ב'			13,272,400.-	15,926,138.-	2,153,738.- +	

סה"כ שנוי כללי באומדן לקטעים:

א' רב' 4,851,212.-

15.5
13.3
28.8
34.1
5.3

דו"ח על תקציב פתוח ליום 31.12.69

31.12.69

סעיף 72	ה ש ש	תקציב המאוסר על שינויים	עודפים 1968/69	שינויים אמצעי וחוספת תקציב	הכנסות מגורמי חוץ	הכנסות לגובינגא	ס"ח תקציב לפעולה	הוצאות ליום 30.11.69	הוצאות דצמבר	ס"ח הוצאות	התחייבויות	יתרת התקציב
01.101	סדום-אילה	100,000.-					100,000.-	92,177.45	1,922.50	94,099.95	192,060.37	(-) 186,160.32
01.103	עוקף רמלה	250,000.-		(-) 150,000.-			100,000.-					100,000.-
01.105	חל-אביב - נחניה			75,000.-			75,000.-	60,487.55		60,487.55		14,512.45
01.106	בית דגון - ראשון לציון	1,500,000.-					1,500,000.-	684,647.06	83,508.01	768,155.07		731,844.93
01.111	שער הביא - ירושלים	2,450,000.-		1,750,000.-			4,200,000.-	2,588,481.17	274,415.01	2,862,896.18	223,828.98	1,113,274.84
01.113	חל-אביב - פתח-תקוה	200,000.-		150,000.-			350,000.-	199,895.22		199,895.22		150,104.78
01.122	צומת אזור - צומת בהח	90,000.-					90,000.-					90,000.-
01.123	מסעף המפרץ - עכו	134,000.-					134,000.-	90,180.95	15,443.93	105,624.88		28,375.12
01.130	בהח - מורשה	1,000.-					1,000.-					1,000.-
01.139	עוקף חדרה	1,000,000.-					1,000,000.-	822,103.65	(-) 16,757.99	805,345.66	116,955.39	77,698.95
01.140	חדרה - חיפה	3,750,000.-		4,150,000.-			7,900,000.-	5,395,630.84	678,253.62	6,073,884.46	2,332,226.45	(-) 506,110.91
01.141	ערד - צפע	500,000.-	64,000.-	331,000.-	60,000.-		955,000.-	567,178.92	78,771.-	645,949.92	217,510.-	91,540.08
01.145	בנוח - שדה תעופה לוד	6,000,000.-		500,000.-			6,500,000.-	3,508,086.89	990,256.76	4,498,343.65		2,001,656.35
01.150	מפעננה וגליליות למסעף פלמחים	1,700,000.-					1,700,000.-	952,026.98	204,349.77	1,156,376.75		543,623.25
01.163	בית שמש - התקנת גשר	196,000.-					196,000.-	60,464.71	(-) 1,910.46	58,554.25	34,417.10	103,028.65
01.166	חל-אביב - אשדוד	250,000.-					250,000.-					250,000.-
02.101	הדרך לחרמון	550,000.-					550,000.-	550,000.-		550,000.-		-
02.103	ערד - מצדה	30,000.-					30,000.-	9,461.47		9,461.47		20,838.53
02.113	צומת ירוחם-צומת דימונה	1,500,000.-		(-) 250,000.-			1,250,000.-	384,945.77	92,381.-	477,326.77	1,860,674.-	(-) 1,088,000.77
02.118	כביש גבול הצפון	1,500,000.-		500,000.-	1,600,000.-	400,000.-	4,000,000.-	3,147,870.71	138,707.19	3,286,577.90		713,422.10
02.134	צומת ראם-כפר זכריה	12,000.-					12,000.-					12,000.-
02.148	ציפורי-כפר מנדה	200,000.-	42,000.-				242,000.-	11,229.86	14,469.48	25,699.34	736,455.67	(-) 520,155.01
02.161	עין חרוד-פולדת	19,000.-					19,000.-	16,107.67		16,107.67		2,892.33
02.162	קריה שמונה-חורשה של	68,000.-					68,000.-	7,051.91	5,722.58	12,774.49	3,540.-	51,685.51
02.163	קריה שמונה-שמיר	27,000.-					27,000.-					27,000.-
02.164	אפק	3,000.-					3,000.-	1,092.57		1,092.57		1,907.43
02.165	יבנאל - כנרת	2,000.-					2,000.-					2,000.-
02.166	בזית - עין חרוד	3,000.-					3,000.-	3,245.89		3,245.89		(-) 245.89
02.167	בבעת עדה	5,000.-					5,000.-	5,218.57		5,218.57		(-) 218.57
02.169	פרדס חנה	200,000.-					200,000.-	53,904.99	16,293.09	70,198.08		129,801.92
02.170	כרכור	200,000.-					200,000.-	46.-	745.25	791.25		199,208.75
02.180	אחיזה-כפר אתא	2,500,000.-	40,000.-	(-) 500,000.-			2,040,000.-	1,480,093.04	392,523.54	1,872,616.58		167,383.42
02.190	כביש ירוחם-כביש גישה ליישובים חקלאיים	3,200,000.-		(-) 1,025,000.-	1,102,823.20	1,472,680.-	4,750,503.20	2,287,191.37	639,961.91	2,927,153.28	7,740.-	1,815,609.92
02.190	כביש גישה ליישובי פיעוטם	500,000.-	61,000.-				561,000.-	376,542.13	50,538.79	427,080.92		133,919.08

72 י	ה ש ש	תקציב המאשר על שינויים	קודמים 1968/69	שינויים ותוספת תקציב	הכנסות מגורמי חוץ	הכנסות לבוביגא	ס"ה תקציב לפעולה	הוצאות ליום 30.11.69	הוצאות דצמבר	ס"ה הוצאות	התחייבויות	יתרה
02.190	כבישי ג. לאחריהם הטורים	300,000.-					300,000.-	131,211.40	4,640.54	135,851.94		164,148.06
02.191	כ.ג. להאחזויות חדשות	2,000,000.-	378,000.-				2,378,000.-	379,340.38	135,982.72	515,323.10		1,862,676.90
02.192	כבישים בשטחים חקלאיים בעמק הירדן ועמקשבית-שאן	1,750,000.-	251,000.-	500,000.-			2,501,000.-	2,500,202.15	(-) 48,088.39	2,452,113.76		48,886.24
02.193	זרעית - שומרה			430,000.-			430,000.-	392,176.41	242.-	392,418.41		37,581.59
02.194	שחולה - אבן מנחם			70,000.-		80,000.-	150,000.-	91,502.46	1,514.45	93,016.91		56,983.09
02.198	ערד - מצדה	750,000.-					750,000.-		680.75	680.75		749,319.25
03.108	עבודות עבור גופים ומוסדות	565,000.-			11,912,160.61	16,810,451.70	29,287,612.31	13,279,811.61	3,098,486.31	16,378,297.92	2,601,715.75	10,307,598.64
04.102	נהלל - מגדל העמק	50,000.-					50,000.-					50,000.-
04.107	יקנעם - פורדיס	2,000,000.-	47,000.-				2,047,000.-	1,838,433.46	200,908.73	2,039,342.19		7,657.81
04.109	צומת בילו - חולדה	80,000.-					80,000.-	56,817.52	1,460.24	58,277.76		21,722.24
04.112	כפר ירוחם - שדה בוקר	1,500,000.-		(-) 1,000,000.-			500,000.-	1,101.-	70.-	1,171.-		498,829.-
04.127	האר שבע-נצנה-מסעף הנגב	36,000.-					36,000.-	40,183.75		40,183.75	89,021.-	(-) 93,204.75
04.128	באר-שבע - דימונה	2,000,000.-	8,000.-				2,008,000.-	1,970,214.11	24,682.41	1,994,896.52		13,103.48
04.135	כביש 13 לנמל אשדוד			7,000.-			7,000.-	6,200.-		6,200.-		800.-
04.136	צומת אחים - באר שבע		2,000.-				2,000.-					2,000.-
04.150	צומת גולני-טבריה	700,000.-	78,000.-	45,000.-			823,000.-	441,374.69	204,554.05	645,928.74	125,983.-	51,088.26
04.155	ביח שאן - גשר	6,000.-					6,000.-					6,000.-
04.160	צומת גולני-עפולה-צומת מגידו	1,800,000.-	89,000.-	(-) 1,545,000.-			344,000.-	273,769.67	8,587.39	282,357.06	36,157.29	25,485.65
04.162	נהריה - מעלות	750,000.-		(-) 506,000.-			244,000.-	103,611.25	(-) 4,725.-	98,886.25	129,648.85	15,464.90
04.165	טכחה - קריית שמונה	100,000.-	113,000.-				213,000.-	205,568.43	(-) 1,756.17	203,812.26		9,187.74
04.170	אשדוד - אשקלון	2,150,000.-	41,000.-	(-) 450,000.-			1,741,000.-	1,209,840.31	152,602.33	1,362,442.64	11,089.40	367,467.96
04.191	כ.ג. להאחזויות חדשות	300,000.-					300,000.-	888.50		888.50		299,111.50
05.101	מדירות חכנון ומקור	8,150,000.-	459,000.-	(-) 582,000.-			8,027,000.-	1,750,000.-		1,750,000.-		6,277,000.-
	ס"ה	52,250,000.-	3,050,000.-	2,500,000.-	14,674,983.81	18,483,131.70	91,238,115.51	48,027,310.44	7,439,437.34	55,466,747.78	8,719,023.25	27,052,344.48

(-) 25.28.

61.950

2.600

59.350

2.000

57.350

140

57.210

3.050

54.160

5.5
1.5
0.5
0.75
0.20
2.-
5.45
51.-
56.45

31.12.69 ליום הכתיבה והחשבון

חשבונית	מ"ס	מחיר	פ			מ"ס	מחיר	פ			מ"ס	מחיר
			מחיר	מחיר	מחיר			מחיר	מחיר	מחיר		
196,574.59	133,108.20	37,991.81	1,500.-	93,616.39	329,682.79	81,591.79	5,650.-	242,441.-	מחיר ראשי			
1.643,419.87	3.079,901.86	216,864.79	1,984.08	2.535,617.63	4.723,321.73	899,144.11	10,302.58	3.349,207.-	מחיר תל-אביב			
1.750,281.88	2.851,394.56	208,789.20	17,566.66	2.403,094.14	4.601,676.44	626,903.40	391,795.08	29,886.96	מחיר			
1.140,386.84	3.360,384.57	104,582.93	81,309.07	3.050,353.98	4.500,771.41	289,299.67	190,625.91	86,950.83	מחיר			
635,332.97	1.620,212.09	347,363.61	13,168.23	1.133,237.10	2.255,545.06	300,480.22	443,991.36	11,510.48	מחיר			
1.301,882.67	2.683,613.07	917,049.31	1,116.62	1.763,181.14	3.985,495.74	170,627.51	1.620,969.71	8,132.52	מחיר			
11,216.50	28,783.50			28,783.50	40,000.-			40,000.-	מחיר			
4.470,000.-					4.470,000.-			4.470,000.-	מחיר			
32,855.78					32,855.78	800.-	6,018.78	26,037.-	מחיר			
930,000.-					930,000.-			930,000.-	מחיר			
12,111,951.10	13.757,397.85	800,227.66	1.832,641.65	116,644.66	11.007,883.88	25.869,348.95	2.286,454.91	3.194,441.89	158,452.15	20,230,000.-	מ"ס	

3
1969
10/10

תקציב פיתוח לאחר שינויים 1968/69

סעיף	שם	תקציב המאוסר על שינויים	עודפים 67/68	שינויים ותוספת תקציב	שינויים חדשים	התקציב
72.01.101	סדום - אילת		1.270,000.-		300,000.- (-)	970,000.-
01.104	נתניה - חדרה		46,000.-		5,000.-	51,000.-
01.105	תל-אביב - נתניה		13,000.-	4,000.-	6,000.-	23,000.-
01.111	ירושלים - שער הביא		346,000.-	4.000,000.-	1.000,000.-	5.346,000.-
01.113	תל-אביב - טתח-תקוה			300,000.-		300,000.-
01.122	צומת אזור - צומת נחח		586,000.-			586,000.-
01.123	מסעף המפרץ - עכו	1.000,000.-	38,000.-	2.100,000.-		3.138,000.-
01.130	נחה - מורשה		820,000.-	1.750,000.-		2.570,000.-
01.139	עוקף חדרה	500,000.-	1.129,000.-	(-) 1.070,000.-	250,000.-	809,000.-
01.140	חדרה - חיפה	2.000,000.-		6.000,000.-	3.156,000.-	11.156,000.-
01.141	ערד - צפע	500,000.-	663,000.-	500,000.-	750,000.-	2.413,000.-
01.145	גנות - לוד - רמלה	2.000,000.-	209,000.-		800,000.-	3.009,000.-
01.150	צומת אזור - מסעף פלמחים	500,000.-	108,000.-	750,000.-		1.358,000.-
01.163	בית שמש התקנת גשר		342,000.-			342,000.-
01.165	שער הביא - לטרון - רמלה		51,000.-			51,000.-
01.166	בית שאן - הגבול		15,000.-			15,000.-
02.103	ערד - מצדה		395,000.-	1.000,000.-	(-) 1.075,000.-	320,000.-
02.113	צומת ירוחם - צומת דימונה	500,000.-		500,000.-	(-) 100,000.-	-
02.118	מצודת כח-טאטא-גוש חלב	1.500,000.-	48,000.-	(-) 1.541,000.-		7,000.-
02.119	שאטה - בית אלפא		9,000.-		(-) 2,000.-	7,000.-
02.123	זרעית - שתולה		90,000.-		(-) 18,000.-	72,000.-
02.130	כבישי גישה ליישובים הקלאיים		870,000.-	3.000,000.-	(-) 70,000.-	3.800,000.-
02.131	כבישי גישה ליישובי מיעוטים		274,000.-	500,000.-		774,000.-
02.134	צומת ראם - כפר זכריה		23,000.-	45,000.-		68,000.-
02.147	כביש גישה ליוזפת		138,000.-	500,000.-		638,000.-
02.148	ציפורי - כפר מנדה		65,000.-	600,000.-	(-) 500,000.-	165,000.-
02.157	כביש גישה לאל חמה		52,000.-			52,000.-
02.158	כביש גישה לבניאס		6,000.-			6,000.-
02.159	כביש בטחון עמק הירדן ובית שאן			5.000,000.-		5.000,000.-
02.161	עין חרוד - מולדת			200,000.-	(-) 100,000.-	100,000.-
02.162	קרית שמונה - חורשת טל			500,000.-		500,000.-
02.163	קרית שמונה - שמיר			500,000.-	(-) 90,000.-	410,000.-
02.164	אפק			100,000.-		100,000.-
02.165	יבנאל - כנרת			500,000.-	20,000.-	520,000.-
02.166	גזית - עין דור			500,000.-	70,000.-	570,000.-
02.167	גבעת ערה			400,000.-	90,000.-	490,000.-
02.168	שקמה - גשר			300,000.-	(-) 300,000.-	-
02.169	פורס חנה			200,000.-	(-) 200,000.-	-
02.170	כרכור			200,000.-	(-) 200,000.-	-
02.171	כבישים הקלאיים בבקעת בית שאן ובעמק הירדן			3.000,000.-	(-) 1.750,000.-	1.250,000.-
02.191	כבישי גישה להאחזיות חדשות			850,000.-		850,000.-
02.192	כבישי גישה ליישובי הרצועה			2.500,000.-		2.500,000.-
03.108	עבודות עבור גופים ומוסדות		21,000.-			21,000.-
04.102	נחלל - מגדל העמק			1.000,000.-	(-) 600,000.-	400,000.-
04.103	צומת יגור - צומת אחיהוד	750,000.-	20,000.-	(-) 750,000.-	(-) 20,000.-	-
04.107	פורדים - יקנעם	500,000.-		400,000.-	250,000.-	1.150,000.-
04.109	צומת בילו - חולדה	800,000.-		(-) 500,000.-		300,000.-
04.119	טכחה - צמח		5,000.-	(-) 5,000.-	(-) 5,000.-	-



1999

- 2 -

סעיף	שם הכביש	תקציב המאושר על שינויים	עודמים 67/68	שינויים ותוספת תקציב	שינויים חדשים	התקציב
04.121	אשדוד - אשקלון		✓ 5,000.-	350,000.-		355,000.-
04.127	באר-שבע-ניצנה-מסעף הנגב		✓ 748,000.-		252,000.-	1,000,000.-
04.128	באר-שבע - דימונה	1,000,000.-	✓ 678,000.-		350,000.-	2,028,000.-
04.135	כביש 13 לנמל אשדוד		✓ 44,000.-		13,000.-	13,000.-
04.136	צומת אחים - באר - שבע		✓ 44,000.-			44,000.-
04.150	צומת גולני - טבריה		✓ 906,000.-	620,000.-	(-) 136,000.-	620,000.-
04.155	בית שאן - גשר		✓ 117,000.-			117,000.-
04.160	צומת גולני-עפולה-צומת מגידו	1,000,000.-	✓ 339,000.-	1,000,000.-	(-) 350,000.-	1,989,000.-
04.162	נהריה - מעלות	1,500,000.-	✓ 89,000.-	700,000.-		2,289,000.-
04.165	טבעה - קרית שמונה	2,000,000.-	✓ 294,000.-	500,000.-		2,794,000.-
04.166	אשקלון - עזה (כביש 13)		✓ 272,000.-		(-) 272,000.-	4,071,000.-
05.101	מדידות ותכנון	1,770,000.-	✓ 3,134,000.-	(-) 858,000.-		2,588,000.-
05.104	מדידות ותכנון העברה לתקציב רגיל	2,790,000.-		(-) 142,000.-		
05.109	רזרבה לחלום פיצויים עבור המקעות קרקע			96,000.-	(-) 24,000.-	72,000.-
01.132	שער הגיא - מוצא	1,000,000.-		(-) 1,000,000.-		-
02.190	כבישים אזוריים וכבישים אחרים	4,350,000.-		(-) 4,350,000.-		-
04.106	צומת העמקים - צומת מגידו	500,000.-		(-) 500,000.-		-
04.110	אשדוד - אשקלון	600,000.-		(-) 600,000.-		-
04.112	כפר ירוחם - שדה בוקר	250,000.-		(-) 250,000.-		-
02.120	גבעת נילי - רגבים		✓ 1,000.-	(-) 1,000.-		-
02.154	כביש לטול כרם		✓ 1,000.-	(-) 1,000.-		-
04.129	צומת כנרת - צומת ראם		✓ 2,000.-	(-) 2,000.-		-
	סה"כ	27,250,000.-	14,307,000.-	28,630,000.-	-	70,187,000.-

1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

3159
3134
25

1969/70 א*ססכח אנסל ג*צקח אצחח

[illegible]



১৯৪৪ খ্রিঃ ১০ মাস ১০ তারিখ

18/12/11

НЗУН НУХ*Е ЕУЕН НСУН*О ХОУ/ЕЕЕ

0.65t

מסרד העבודה מחלקת עבודות צבוריות

פתוח כבישים

הצעת תקציב לשנת הכספים 1969/70



מס' סדר	מס' הכביש	שם הכביש	שם הקטע	פרטי העבודה	ק"מ	הקצבה עד 31.3.69	הקציב 69/70	הערות
1.		דרך להרמון		השתקפות המסרד בטלילה			0.5	
2.	32	פרוד - בולני - עטולה - חדרה	א. מגידו - עטולה - דוברת ב. פרוד - בולני	הרחבה, שיקום ושיפור	23.0		5.5	
3.	212	כביש גבול הצפון	פצורה חכה - מאסא	" " "	15.0		3.0	
4.	241	אחיהוד - כפר אחא	כל הכביש	" " "	22.0		7.0	
5.	242	צומת העמקים - מגידו	צומת העמקים - יקנעם	" " "	11.0		4.0	
6.	211	נהריה - טמטא - מירון	נהריה - מעלות	" " "	21.0	3.2	1.5	
7.	11	תל אביב - חיפה	חדרה - חיפה	כביש מהיר חדש - השלמה	40.0	21.0	16.0	
8.	141	יקנעם - מורידיס	כל הכביש	הרחבה, שיקום ושיפור	21.0	0.9	6.0	
9.	32	חדרה - עטולה	עוקף חדרה	כביש חדש - השלמה	5.5	0.8	2.0	
10.		גנות - נ.ת.ל. לוד	כל הכביש (טלול אחד)	כביש מהיר חדש - השלמה	10.0	5.5	7.0	
11.	13	גלילות - גזה - אזור - אשדוד	רעננה - מלמחיה	הרחבה ל-4 נתיבים - השלמה	9.0	6.0	2.0	
12.	16	בית דגון - רחובות - חולדה	בית דגון - ראשון לציון	הרחבה ל-4 נתיבים ושקום	3.5		3.0	
13.	16	בית דגון - רחובות - חולדה	עקיר - חולדה	שקום והרחבה	7.0	0.3	1.5	
14.		תל אביב - אשדוד	כביש מהיר	תפיסת קרקעות וסלוק פסולת			0.5	
15.	1	תל אביב - ירושלים	עוקף תל	כביש חדש	4.0		1.5	
16.	13	אשדוד - אשקלון - עזה	אשדוד - אשקלון	הרחבה, שיקום ושיפור	17.0		5.0	
17.	1	תל אביב - ירושלים	סער הגיה - מואא	הרחבה ל-4 נתיבים, שטור חואי, השלמה	15.5	11.5	11.0	
18.		נחשון - צומת אחים	צומת ראם - צומת אחים	שטור, שקום והרחבה	4.0		2.0	
19.	81	צומת אחים - באר שבע	ק"מ 0 - 33	התקנת גשרים ועבודות עפר	33.0		7.0	
20.	83	באר שבע - דימונה	ק"מ 24 - 36	הרחבה ושקום - השלמה	26.0	3.5	2.0	
21.		דימונה - ירוחם	ק"מ 0 - 14.5	הרחבה ושקום	13.0		3.0	
22.	86	ירוחם - אילה	ירוחם - שדה בוקר	הרחבה ושקום	20.0		5.0	
23.		צמחים דו מפלמיים	בהניהן אזור				3.0	
24.		כבישים איזוריים וכבישי ביטה			15.0		10.0	
25.		הכנון וטונות					11.0	

18/2/11

חקציב פיתוח כבישים בין עירוניים - משרד העבודה

(במליוני ל"י)

הפרש	הצעת האוצר	הצעת מע"צ	
(-) 2.0	-	2.0	עוקף רמלה
-	0.8	0.8	ערד - מצדה
-	1.5	1.5	כביש גבול הצפון
-	1.5	1.5	כביש הסרגל
(-) 2.5	-	2.5	אחיהוד - כפר אתא
(-) 3.0	9.0	12.0	חיפה - חדרה
-	1.0	1.0	עוקף חדרה
-	1.5	1.5	כביש לשדה התעופה בלוד
-	1.5	1.5	בפת דגון-ראשון לציון
(-) 0.2	1.3	1.5	עקרון - חולדה
-	1.0	1.0	ח"צ - אשדוד
-	3.5	3.5	אשדוד - אשקלון
(-) 3.0	9.0	12.0	עוף אבו-גוש
-	2.0	2.0	צומת ראם צומת אחים
-	1.5	1.5	דינזנה-ירוחם
(-) 0.8	0.7	1.5	ירוחם - אילת
(-) 1.8	5.0	6.8	כבישים אזוריים וכבישי גישה
-	10.0	10.0	הכנון
-	1.2	1.2	כניס גישה לכפר מנדה
(-) 5.0	4.0	9.0	מינזיים והפקעות
(+) 4.0	4.0	-	האחזורים חדשים וכבישי כסחורן
(-) 14.3	60.0	74.3	

דצמבר 1969.

מדינת ישראל

משרד העבודה / מחלקת עבודות צבוריות

המשרד הראשי, רח' לינקולן 3 תל-אביב

טל' 267251 / ת"ד 20101

בסבת הש"ל

תל-אביב,

28 בדצמבר 1970

3/4/2

מספר:

ד ח ר פ

ר פ ו ס

אל : מר ט. גרינשפון, אגף החקציבים, האוצר, ירושלים

מאת: מ. שהם, סגן מנהל מע"צ

הנדון: העציב פחוח כבישים 1970/71

רצ"ב הצעת תקציב לשנת הכספים 1970/71 כפי שטופלה
בין שר האוצר ושר העבודה.

ב ב ר כ ה,

מ. שהם

סגן מנהל מע"צ

העתק: מנכ"ל משרד העבודה

303
10.65
11.25
5.25
2.00
3.25
0.00

$$1.8211$$

5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0
12.0
13.0
14.0
15.0
16.0
17.0
18.0
19.0
20.0
21.0
22.0
23.0
24.0
25.0
26.0
27.0
28.0
29.0
30.0
31.0
32.0
33.0
34.0
35.0
36.0
37.0
38.0
39.0
40.0
41.0
42.0
43.0
44.0
45.0
46.0
47.0
48.0
49.0
50.0
51.0
52.0
53.0
54.0
55.0
56.0
57.0
58.0
59.0
60.0
61.0
62.0
63.0
64.0
65.0
66.0
67.0
68.0
69.0
70.0
71.0
72.0
73.0
74.0
75.0
76.0
77.0
78.0
79.0
80.0
81.0
82.0
83.0
84.0
85.0
86.0
87.0
88.0
89.0
90.0
91.0
92.0
93.0
94.0
95.0
96.0
97.0
98.0
99.0
100.0

24.3

2057



1/2000 1000 -
 1/2000 1000 -
 1/2000 1000 -
 1/2000 1000 -
 1/2000 1000 -
 1/2000 1000 -

$\frac{60}{72} \times \frac{60}{90} = \frac{2}{3}$

(cold green - trees) - 17th June. wet - rain -

0.1 gms. dry weight, and 0.1 gms. dry weight

הכנסת - תקציב - 250,000
 תכנית - 250,000
 250,000

הכנסת - תקציב - 250,000
 תכנית - 250,000
 250,000



משרד העבודה - מחלקת עבודות צבוריות

פתוח כבישים

הצעת תקציב לשנת הכספים 1970/71

מס' סדר	מס' הכביש	שם הכביש	שם הקטע	פרטי העבודה	ק"מ	תקציב 70/71	אופציה	הערות
1	04.160	פרוד & גולני - עפולה - חדרה	מגידו - עפולה - דוברת	הרחבה, שקום ושפור - השלמה	23.0	1.5		
2	02.118	כביש גבול הצפון	מצודת הכה - סאסא	" " "	15.0	1.5		(כולל שומרה - זרעית)
3	02.18	אחיהוד - כפר אחא	כל הכביש	" " "	17.0	2.5		
4	04.140	חל-אביב - חיפה	חדרה - חיפה	כביש מהיר חדש - השלמה (מגידו)	40.0	8.0	x	
5	04.133	חדרה - עפולה	עוקף חדרה	כביש חדש - השלמה	5.5	1.0	x	
6	04.145	גנות - נח"ל לוד	כל הכביש (מסלול אחד)	כביש מהיר חדש - השלמה	10.0	4.5	x	
7	04.106	בית דגן - רחובות - חולדה	בית דגן - ראשון לציון	הרחבה ל-4 נתיבים ושקום (מגידו)	3.5	1.5		
8	04.109	בית דגן - רחובות - חולדה	עקיר - חולדה	שקום והרחבה	7.0	1.0	0.5	
9	04.103	חל-אביב - ירושלים	עוקף רמלה	כביש חדש	4.0	2.0		
10	04.140	אשדוד - אשקלון - עזה	אשדוד - אשקלון	הרחבה, שקום ושפור - השלמה	17.0	3.5		
11	04.111	חל-אביב - ירושלים	שער הגיא - מוצא	הרחבה ל-4 נתיבים, שפור התי-השלמה (מגידו)	15.5	7.0	x	
12	04.	נחשון - צומת אחים	צומת ראם - צומת אחים	שפור, שקום והרחבה	4.0	2.0		
13	04.128	באר שבע - דימונה	ק"מ 36 - 24	הרחבה ושקום - השלמה	26.0	2.0	x	החזרה למשרד הבטחון
14	04.113	דימונה - ירוחם	ק"מ 14.5 - 0	הרחבה ושקום	13.0	1.5	x	
15	04.112	ירוחם - אילת	ירוחם - שדה בקר	הרחבה ושקום	20.0	1.5	x	
16	04.147	כפר מנדה		השלמה כביש הביטה		1.25	x	
17		כבישים אזוריים וכבישי גישה			15.0	8.5		1.0 מיליון לגישות לתאחזויות, כולל 0.75 מיליון לערך - מצדה 02.148
18		חכנון ושונות				8.25	1.0	
19		רכישת קרקעות, פיצויים, הפקעות				5.0	3.0	
						64.0	6.0	

8.50
 1.50
 6.45

64
 14
 22.50

640
 95
 51

18/2/11

כה' בכסלו תש"ל
5 בדצמבר 1969

18/2/11

אל : מר מ. שהמי, סגן מנהל מ.ע.צ.

טאת : אגף התקציבים

הנדון: שינויים בתקציב פיתוח כבישים 1969/70

חנני לסכם את דברי ההסבר שנמסרו על ידך בדיונים שקיימנו בנושא:

(1) שער הגיא - ירושלים: ההגדלה המבוקשת בסך של 1,250,000 ל"י מיועדת לתשלום ביצועים לבעלי קרקעות בתואי עוקף אבו-גוש.

ס"ה התכנית לשיקום והרחבת הכביש משער הגיא עד מוצא מסתנפת עתה ב-27.0 מ' ל"י לעומת התכנית המאושרת בסך של 22.5 מ' ל"י שהתייחסה לקטע מתחנת השאיבה בשער הגיא ועד מוצא. ההפרש בסך של 4.5 מ' ל"י נובע:

- א. חוספת הנובעת מהכללת הקטע משער הגיא ועד לתחנת השאיבה - בסך 3.5 מ' ל"י.
- ב. חוספת של 1.0 מ' ל"י עקב שינויים באומדן כתוצאה מחתיקרויות.

(2) חור-חיפה: החוספת המבוקשת בסך 3.4 מ' ל"י נובעת משינוי התכנית המאושרת בסך של 37 מ' ל"י לכ-45 מ' ל"י.

השינוי בתכנית בקטע מנבעת אולגה לעתלית מתכנת ב-5.3 מ' ל"י (בהתאם לניחות שינויים שהוגש על ידך) ונובע הן משינויי מחירים והן משינויים בדרישות. יתרת השינויי בסך של 2.7 מ' ל"י מתייחסת לקטע שבין עתלית לחיפה.

(3) ערד-צפון: ההגדלה המבוקשת בסך של 331,000 ל"י נובעת מחתיקרויות. הקצבה זו באה להשלים את סלילת הכביש.

(4) צומת ירוחם - צומת דימונה: ההקטנה המבוקשת בסך של 250,000 ל"י אין בה כדי לשנות את ס"ה התכנית המאושרת שחולסל בשנה 70/71 ונובעת מחסנת היקף הביצוע בשנת התקציב הנוכחית.

ההקטנה היקף הביצוע בשנת התקציב הנוכחית. *ההקטנה היקף הביצוע בשנת התקציב הנוכחית. 2.75 מ' ל"י (האומדן בסך של 3.0 מ' ל"י) והצמצום*

(5) אחיזה - כפר אתא: ההקטנה ב-0.5 מ' ל"י נובעת מעדכון האומדן לביצוע עבודות השיקום והרחבת שטחנו לשנה 1969/70.

ההקטנה בתקציב לא השנה איפה את ההיקף הפיזי שחוכנן בשנה התקציב השוטפת.

ס"ה התכנית המקורית בסך של 7.0 מ' ל"י חוספן ל-4.5 מ' ל"י: 0.5 מ' ל"י באמור לעיל ועוד 2.0 מ' ל"י עקב הקטנת התכנית ב-5.0 מ' ק"מ.

- (6) כפר ירוחם - שדה בוקר: ההקטנה בסך 250,000 ל"י נובעת משינויי האומדן לשיפור 20 ק"מ כביש שהערכה ואושרה לסך של 5.0 מ' ל"י ל-2.0 מ' ל"י נזאת כחוצאה משינויים בתכנון ובמחיר השיפור.
- (7) צומת בולני - עפולה - מגידו: ההקטנה ב-15 מ' ל"י מקורה בדחית העבודות לשיפור כביש הסרגל מעפולה למגידו.
- (8) נהריה - מעלות: ההקטנה בסך 506,000 ל"י הנה חוצאה של דחית הסלילה של עוקף מעונה עקב בעיות הכרוכות במעבר על קרקע חקלאית.
- (9) אשדוד - אשקלון: ההקטנה בסך 450,000 ל"י נובעת מהקטנת היקף הביצוע בשנת התקציב השוטפת.

ב ב ר כ ה

שי גרינשטיין

העוקף חשב מ.ע.צ.

שנ/מ

מסמך מס' 10.03.31 בעניני עסקת ירון וציה-טאן

השתתפו: ח"ה א. טולץ, מ. רולל, י. שרון, ר. גבע, ש. גבאי, ד. שטאובר,
א. אבמיון, ש. חלד, ש. בריגנטורן, מ. פלמר, י. שריאל.

(1) חומרה חומכת של 120 ק"מ דרכי שדה כלולות בהוצאת של 3.5 מיליון ₪. מפ"ן יתחיל ביד בביצוע.

(2) הועלה ענין תוספת של 15-20 ק"מ על בודר בהוצאת של 200,000 ל"י.
בהקבלה תצעה מר א. אבהון, שטוח יסדיר את הענין עם
פרדז של הכנתון ר/א ב. בודר.

(3) הוספה של 1.0 מליון ל"ר למימון לפקליה חינוך בחלואת
ברביה של 8%.
הקרן החדשית תכלי מחשבה חרביקה וחרכיה תכלי מחשבה
שומה.

(4) הועלה ענין השואה תשע"ד בסעיף סט"ד לתקנות של כ"י אה"ל
לאורך התחולתם.
אם תענין בחקרים עם תשרי תשנ"ח.

(5) הועלו בעיות עם רכוש רשימתיים. לענין זה יוצא סיכום דברית נפרד.

10000

9500 9500

2.13

2.5%

2.13

8.5% 0.500 1 100 100

7.1% 1.500 2 100 100 24,000 (1-9)

100

(13-7)

14,250

11,200

8.5% 0.500 1 100 100

7.1% 1.500 2 100 100

29,500 (12-6)

8.9% 0.500 1 100 100

7.1% 1.500 2 100 100

8.1% 0.500 1 100 100

7.3% 1.500 2 100 100

37,000 (1-8)

2.13

2.13

14,000 (11-11) 22.10

7.1% 0.500 1 100 100

7.3% 1.500 2 100 100

(11-11) 22.10

10,510

22.10

(11-7)

7.5% 0.500 1 100 100

6.5% 1.500 2 100 100

7.9% 0.500 1 100 100

7.4% 1.500 2 100 100

(11-10) 22.10-10

18,600

portion 13

8.9% 0600 1 100 100

8.2% 1500 2 100 100

20,520 (13-5) 100 100 100
(200 100)



7.1% 0700 1 100 100

8.1% 1800 2 100 100

(1100 100) 100

21,000 (15-3) 100

9.2% 0600 1 100 100

7.4% 1500 2 100 100

100

100

(15-4) 15,240



29,500 (13-6) 100 100

8.5% 0700 1 100 100

7.5% 1600 2 100 100

portion 13

9.0% 0800 0600 1 100 100

7.4% 1400 1500 2 100 100

15,060 (13-2) 100 100 100

6.9% 0600 0600 1 100 100

6.8% 1500 2 100 100

28,460

100 100

(14-8)

(1000 100) 100 100

(13-3) 100 100 100

23,230 (100 100 100)

7.2% 0700 1 100 100

7.3% 1500 1600 2 100 100

מדינת ישראל

משרד העבודה

חל-אביב

תאריך: ^{דש} באב'ל השכ"ט

בספטמבר 1969

3/4/1

מספר:

אל : הממונה על התקציבים, משרד האוצר

מאה: מע"צ, המשרד הראשי

הנדון: תקציב פתוח לכבישים 1970/71
הסמך : מכתב מס' 18/2/11 מ-31.8.69

רצ"ב הצעת תקציב הפתוח לכבישים לשנת 1970/71.

בברכה שנה טובה,

מ. שהמי
סגן מנהל מע"צ

העתק: מנכ"ל משרד העבודה
חשב מע"צ

מחיר העבודה מחלקת עבודות ציבוריות

פתוח כבישים

הצעת תקציב לשנת הכספים 69/70/71

2068



מס' סדר	מס' הכביש	שם הכביש	שם הקטע	פרטי העבודה	ק"מ	הקצבה 69/70/71	תקציב 69/70/71	לבצוע 70/69	לבצוע 70/71	הערות
1.	32	4/30	פרוד - גולני - עפולה-חדרה	השתתפות המשרד בסלילה		0.5	0.55			
2.	32	4/30	פרוד - גולני - עפולה-חדרה	א. מנידו - עפולה - דוברת ב. פרוד - גולני	23.0	2.5	1.0	1.5		
3.	212		כביש גבול הצפון	מצודת הכח - סאסא	15.0	2.5	1.0	1.5		(כולל שומרה-זרעית) אספלט
4.	241		אחיזה - כפר אחא	כל הכביש	22.0	4.5	2.0	2.5		
5.	242		צומת העמקים - מנידו	צומת העמקים - קנעם	11.0					
6.	211		נהריה - סאסא - מירון	נהריה - מעלות	21.0	2.3	0.2	0.2		
7.	11/19	13/30	חל אביב - חיפה	חדרה - חיפה	40.0	27.5	20.0	7.8	12.0	אספלט מלבד חלק מהסלילה
8.	144	11/10	יקנעם - פוריה	כל הכביש	21.0	1.2	5.5	2.0	3.5	אספלט מלבד חלק מהסלילה
9.	32	6/30	חדרה - עפולה	עוקף חדרה	5.5	0.9	2.0	1.0	1.0	אספלט מלבד חלק מהסלילה
10.			גנות - נ.ת.ל. לוד	כל הכביש (מסלול אחד)	10.0	6.7	7.3	5.8	1.5	
11.	13		גלילות-גהה-אזור-אשדוד	רעננה - פלמחים	9.0	6.0	1.7	1.7		
12.	16	14/890	בית דגון - רתובות - חולדה	בית דגון - ראשון לציון	3.5		3.0	1.5	1.5	
13.	16	87/10	בית דגון - רתובות - חולדה	עקב - חולדה - נ.ת.ל. לוד	7.0	0.3	1.5		1.5	
14.	11,000		חל אביב - אשדוד	כביש מהיר		1.25	0.25	1.0	1.0	
15.	1	15090	חל אביב - ירושלים	עוקף רמלה	4.0	2.25	0.25	2.0	2.0	
16.	13	5,000	אשדוד - אשקלון - עזה	אשדוד - אשקלון	17.0	5.2	1.7	3.5	1.0	
17.	1	7/110	חל אביב - ירושלים	שער הגיא - מוצא	15.5	11.0	15.7	3.7	12.0	
18.	3	9600	נחשון - צומת אחים	צומת ראם - צומת אחים	4.0	2.0	2.0		2.0	
19.	81	5000	צומת אחים - באר שבע	התקנת גשרים ועבודות עפר	33.0	7.0	7.0		7.0	
20.	83		באר שבע - דימונה	הרחבה ושקום - השלמה	26.0	3.5	2.0	2.0		
21.	86	400	דימונה - ירוחם	הרחבה ושקום	13.0	2.75	1.25	1.5		
22.	86	440	ירוחם - אילת	הרחבה ושקום	20.0	2.5	0.5	2.0		
23.			צמחים דו מפלסיים	נחניה; אזור		6.0	6.0		6.0	
24.			כבישים אזוריים וכבישי גישה		15.0	12.85	5.35	7.5		קולל 0.75 ערד-מצדה
25.			תכנון ושונות			17.5	8.5	9.0		
26.			העברות מאשקוד			1.2	1.2			
27.			חמך הירדן			1.75	1.75			
						131.0	51.0	80.0		

18/21" /

מדינת ישראל

האוצר
רשות החברות הממשלתיות

תאריך: א' חמוז תשכ"ט
ירושלים, 17.6.69

מספר:

אל : מר שי גרינשפון - כ א נ - אהרן חתן ימים
מאח : י. סלמן, מנהל הרשות

הנידון : מעבר כביש עוקף רמלה על
המנסרה של מטעי האומה בע"מ

שי ידידי,

בהמשך לשיחותי אהך בנדון, אני מצרף את מכתבו של
מר ע. עצמון המסביר את פרטי העניין.

אסיר תודה אהיה לך באם תמצא את הדרך הנאותה להעביר (כ"ה)
את העניין לגמר חיובי.

בברכה,

י. סלמן
מנהל הרשות.

DATE: 10/10/1964
PAGE: 1

TO: DIRECTOR, FBI
FROM: SAC, NEW YORK

RE: JAMES EARL RAY - AKA

AND: "GODS ACQUAINTANCE"

ADVIS: NEW YORK OFFICE HAS BEEN ADVISED
THAT RAY IS CURRENTLY IN THE AREA

OF NEW YORK.

IT IS REQUESTED THAT YOU ADVISE THE NEW YORK OFFICE
OF ANY DEVELOPMENTS IN THIS MATTER.

VERY TRULY YOURS,
JAMES EARL RAY

W. C. C. R.

W. C. C. R.
NEW YORK

מדינת ישראל
רשות ההשקעות

תל-אביב, בנק יאל-עלי דח' בן-יהודה 32 • טל: 58131-2

מנכ"ל שוק, רחוב אחוז חמץ 9

כה' באייר תשכ"ט
13 במאי 1969



אל : מר ז. אלנבוגן, סגן מנהל אגף התקציבים, משרד האוצר
ד"ר אברהם מיכאל, יועץ כלכלי לשר העבודה, משרד העבודה, ירושלים
מר ש. גרינשפון, אגף התקציבים, משרד האוצר

מאת : סגן מנהל רשות ההשקעות

הבדון: כביש אגרה ת"א - אשדוד

בפגישתנו מיום 12.5.69 סוכם:

- א. יוכן פרוספקט אשר יציע לגורמי חוץ השקעה בפרוייקט האמור ע"פ זכיון שיבתן על ע"י הממשלה ואשר יממן את ההשקעה כולה כולל הפעלה והחזקה (אלטרנטיבה ג' בתזכיר של מר אגמון מה-1.4.69).
- ב. יחד עם זאת תצוין בפרוספקט גם האלטרנטיבה א' כבאה בחשבון הייבו שהפרוייקט ימומן ויבוצע במלואו ע"י גורם חוץ שהקשר עמו יהיה באמצעות חברה ממשלתית כשלממשלה יהיה מיעוט מוגן בהצבעה של 26%.
- ג. הבעלות על הכביש תשאר בידי הממשלה ויהיה לה הזכות לפקח ולקבוע את תקן ההחזקה, את מדיניות התעריפים ועוד.
- ד. בתקופה הראשונה כשהמפעל לא ישא רוחים מבטיח הממשלה תשואה בסך של 8% על ההשקעה (להלן הסובסידיה).
- ה. לאחר שההשקעה תתחיל להכניס רווחים ואלה יעלו על 8% - לאחר כיסוי הוצאות ההפעלה, ההחזקה והפחת - יתחיל המשקיע להחזיר לממשלה את הסובסידיה בתוספת ריבית שנתית של 8% לשנה.
- ו. הרווחים כולם שיהיו בתקופת הזכיון, ושלפי התחשיב שבחברת שהוכנה ע"י אגף התקציבים למשרד העבודה מבטיח תשואה של 10%-11%, יהיו של המשקיע אשר יקבל את הזכיון.
- ז. והיה אם הרווחים יעלו על הסכומים והשיעורים שנקבעו בתחשיב, יתחלק העודף שווה בשווה בין המשקיע והממשלה. מר ש. גרינשפון מאגף התקציבים יבדוק אם אין מקום לקבוע שיעור שונה בחלוקת הרווחים העודפים - כגון 25% למשקיע ו-75% לממשלה.

SECRET
CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL
SECRET

1. The purpose of this document is to provide information regarding the activities of the [redacted] and the [redacted] in the [redacted] area.

2. The [redacted] and the [redacted] are both active in the [redacted] area.

3. CONFIDENTIAL

4. The [redacted] and the [redacted] are both active in the [redacted] area.

5. The [redacted] and the [redacted] are both active in the [redacted] area.

6. The [redacted] and the [redacted] are both active in the [redacted] area.

7. The [redacted] and the [redacted] are both active in the [redacted] area.

8. The [redacted] and the [redacted] are both active in the [redacted] area.

9. The [redacted] and the [redacted] are both active in the [redacted] area.

10. The [redacted] and the [redacted] are both active in the [redacted] area.

11. The [redacted] and the [redacted] are both active in the [redacted] area.

- 2 -

- ה. אשר לתשלום הסובסידיה לבעל הזכיון בתקופה הראשונה הועלו שתי הצעות:
- (1) לשלם מדי שנה ע"פ טבלת תשלומים קבועה מראש על יסוד תחזית התבועה, ההכנסות וכו'. במקרה של שינויים דרסטיים מכח עליון ישונו ויותאמו הסכומים.
- (2) שבעל הזכיון ימציא למשרד האוצר דו"ח כספי מאושר ע"י רואה חשבון ולאחר בדיקתו יקבע שיעור הסובסידיה.
- ו. בעל הזכיון יהיה זכאי להקים לאורך הכביש שירותים כגון תחנות דלק, מסעדות, מקומות חניה וכו' וההכנסות מהן יהיו כולן שלו.
- ז. בפרוספקט יצויין שהנתונים שבתחשיב מבוססים על הנחות במצב התבועה כיום אך ישנם סיכויים שההכנסות תגדלנה עם שילוב הכביש האמור עם כבישים אחרים כגון בחל אילון.
- ח. פרויקט זה יובא כנושא לדיון בוועדה הפיננסית של הכנס הכלכלי ביוני.
- ט. הפרוספקט בשפה האנגלית יוזמן ע"י רשות ההשקעות והסיוטה תומצא לכם לבדיקה ולאישור.

ב ב ר כ ה,
א. גרינולד

העתק: ד"ר צ. דיבשטיין, סגן שר האוצר
מר י. סטופר, מנהל רשות ההשקעות
מר עוזי נדיבי, משרד האוצר

- 1 -

1. The first condition is that the investment must be made in the United States.
2. The second condition is that the investment must be made in a business which is engaged in the production of goods or services for the United States.
3. The third condition is that the investment must be made in a business which is engaged in the production of goods or services for the United States.
4. The fourth condition is that the investment must be made in a business which is engaged in the production of goods or services for the United States.
5. The fifth condition is that the investment must be made in a business which is engaged in the production of goods or services for the United States.
6. The sixth condition is that the investment must be made in a business which is engaged in the production of goods or services for the United States.
7. The seventh condition is that the investment must be made in a business which is engaged in the production of goods or services for the United States.
8. The eighth condition is that the investment must be made in a business which is engaged in the production of goods or services for the United States.

S. 101

S. 101

UNITED STATES
INVESTMENT AUTHORITY
S. 101

(CERN) or SC + 19000
CJ. 0.50/1. - 111 21.5 1120
(CERN) or SC + 19000
CJ. 0.50/1. - 111 21.5 1120

UNIL ALUM

~~0.50/1. - 111 21.5 1120~~
~~0.50/1. - 111 21.5 1120~~



18/2/11

EXTRACT FROM:

STATE OF ISRAEL

MINISTRY OF FINANCE

MINISTRY OF LABOUR

THE TEL-AVIV - ASHDOD TOLL ROAD

A SURVEY FOR PROSPECTIVE INVESTORS

June 1969.

SUMMARY

1. The Government is prepared to grant potential investors a 35 year concession for the construction and operation of the Tel-Aviv - Ashdod toll road.
2. The proposed road is about 20 km in length and will consist of 4 lanes, with preparations for 2 additional lanes which will be completed when the volume of traffic necessitates them.
3. The required investment for the project is estimated at IL. 37 million (about \$ 11 million) during the period 1970 - 72.
4. It is proposed that the investment should be made in the form of a loan which will be granted the status of an "Authorized Loan".
5. The Government will guarantee the investors an income of 8% net p. a. after taxes for the duration of the concession, the principal and interest being linked to the dollar.

STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF FINANCE
MINISTRY OF LANDS

THE TOL-AYIN - ASHOD TOLL ROAD

A GRANT FOR PROSPECTIVE INVESTORS

1. The Government is prepared to grant prospective investors a 25 year concession for the construction and operation of the Tol-Ayin - Ashod toll road.

2. The proposed road is about 10 km in length and will consist of a heavy duty pavement for a minimum length which will be completed within the scope of traffic necessitates there.

3. The required investment for the project is estimated at 15 million Israeli Lira. It is estimated that the period 1970 - 72.

4. It is proposed that the investment should be made in the form of a loan which will be repaid the value of an "Approved Loan".

5. The Government will guarantee the investors an income of 25 million Lira after taxes for the duration of the concession. The principal and interest being paid to the holder.

6. During the initial period while the income from the toll road will not suffice to pay the current expenditures (including the interest on the investors' loan), the Government will grant the investors a loan equal to the yearly deficit. This loan will bear 8% interest p. a.
7. According to forecasts regarding the development of traffic, the initial period during which the income will not cover current expenditures will last for about 10 years. After that the balance of profits will make possible the repayment of loans.
8. It is estimated that the Government loan, including compounded interest, will total about IL. 22 million at the end of the initial period, as compared with IL. 37 million of investors loan.
9. It is assumed that the payback period will begin in 1982. After that the investors loan and the Government loan will be paid back at a proportion of 63:37 which is the proportion between the two loans at the end of the initial period.
10. It is estimated that the payback period will continue until 1997. For the duration of this period the investors will earn 8% net interest on their loan linked to the dollar. The Government will bear the costs of the difference in taxes, payable by the investors on this income.
11. The Government will renounce royalty payments during the initial and payback period. Thereafter the Government will receive royalties at a rate to be determined according to the proportion between the Government's and the owners' loans at the end of the initial period (according to the present calculations this will amount to 37% of net income before taxes). In the case of a radical change in the foreseen proportion,

either side may initiate negotiation to reconsider the percentage of royalties. But under no circumstances will royalties exceed 50% of net income before taxes.

12. According to the Cash Flow Table, which was prepared on the basis of forecasts and estimates which appear quite conservative, the average net yield to investors for the entire concession period averages 9.5% after taxes.

- CONCLUSIONS
1. The proposed investment in the toll road is a secure and promising undertaking.
 2. The investors are guaranteed by the Government a minimum annual net yield of 8% after taxes for the duration of the concession period.
 3. According to the projected cash flow the net return after taxes is estimated to be approximately 9.5% annually.

However should the estimates regarding the future development of traffic prove conservative (and several indications already show this to be the case), the average net return will increase considerably.

CONFIDENTIAL

either side may indicate significant to research for
development of vegetation. But under the circumstances
with vegetation covered 25% of the income before taxes.

12. According to the Clark New Table, which was prepared
on the basis of interviews and estimates which were
with consideration, the average was 2.1 to 2.2
for the entire population period 1960-1965.
1965.

CONCLUSION 1. The proposed investment in the toll road is a very low
providing investment.

2. The investors are guaranteed by the Government a minimum
annual net gain of 5% after taxes for the duration of the
contracted period.

3. According to the projected cash flow the net return after
taxes is estimated to be approximately 2.5% annually.

However, under the estimation regarding the future development
of traffic from the area and the several indications already
show this to be the case, the average net return will increase
considerably.

18/2/11
מדינת ישראל - משרד העבודה
מע"צ, משרד ראשי, תל-אביב

תאריך: 29
בטבת תשכ"ט
בדצמבר 1968

מספר: 10/173

אל : אגף התקציבים, ירושלים, לידי מר ז. אלנבוגן

מאת: חשב מע"צ

הנדון: כביש בישה לאום אל פחם

בשיחתנו הטלפונית מיום 24.12.68 הודעת לי כי אגף
התקציבים יקדם סך של - 140,000 ל"י בשנה השוטפת
ע"ח תקציב כבישי בישה 1969/70. בעקבות זאת נתנה
ההוראה לבצוע העבודה.

אודה לך אם תעביר לי אישור בכתב על הנ"ל.

ב ב ר כ ה ,

א. זוננשיין
חשב מע"צ

העתק: מר ש. גרינשפון - אגף התקציבים
כספים.

3/אמ

18/2/71
- מסדר העבודה

מע"צ, מסדר ראשי, חל-אביב

בסבת השב"ט

בדצמבר 1968

10/1/71

אל : אגף התקציבים, ירושלים, לידי מר ז. אלנבוביץ

מאת: חשב מע"צ

הנדון: כביש ביטח לאום אל פחם

בשיחתנו הטלפונית מיום 24.12.68 הודעת לי כי אגף
התקציבים יקדם סך של -140,000 ל"י בשנה השוטפת
ע"ח תקציב כבישי ביטח 1969/70. בעקבות זאת נתנה
ההוראה לבצוע העבודה.

אודה לך אם תעביר לי אישור בכתב על חג"ל.

ב ב ר כ ה ,

א. זוננשיין
חשב מע"צ

העתיק: מר ש. גרינשטון - אגף התקציבים
כספים.

אכ/3

מדינת ישראל - משרד העבודה
מע"צ, משרד ראשי, תל-אביב

תאריך: 29 בסבת תשכ"ט
בדצמבר 1968

מספר: 22/10/21

אל : אגף התקציבים, ירושלים, לידי מר שי גרינשפון

מאת: חשב מע"צ

הנדון: בקשות לשינויים מס. 15 ו-16
בתקציב המאושר.

רצ"ב בקשות מס. 15 ו-16 לשינויים בתקציב המאושר
בהתאם לסיכומים בינינו וכסוי להפחתות עבור הכנסות
ממשרדי ממשלה וגורמים אחרים.

ב ב ר כ ה ,

א. זוננשיין
חשב מע"צ

העתיק: כספים.
אמ/3

REPORT OF THE - DEPT. OF AGRICULTURE
ON THE, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915

DEPT. OF AGRICULTURE
WASHINGTON, D. C.

NO. 1. THE AGRICULTURE, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915

DEPT. OF AGRICULTURE

REPORT OF THE DEPT. OF AGRICULTURE, 1911-1915
DEPT. OF AGRICULTURE.

DEPT. OF AGRICULTURE, 1911-1915
DEPT. OF AGRICULTURE, 1911-1915
DEPT. OF AGRICULTURE, 1911-1915

DEPT. OF AGRICULTURE

DEPT. OF AGRICULTURE
WASHINGTON, D. C.

DEPT. OF AGRICULTURE
(1911)

בקשה לשינויים בתקציב המאושר

אל: אגף התקציבים משרד האוצר.

הננו מציעים את השינויים הבאים בתקציב משרדנו
בהתאם להסברים המפורטים במכתב המצורף.

התאריך	29.12.68
מספר	15

בנוכח/ פיתוח

יטול ע"י אגף התקציבים

אישור תקציב	שנת הכספים	סמוכין:	תאריך האישור	מס' האישור
-------------	------------	---------	--------------	------------

הסעיפים	שינויים		הקטנות	הגדלות
	מ"ל	ל"ל		
פתוח כבישים ושקומט =====				
7201 כבישים וגשרים ראשיים =====				
101/02 סדום - אילת	1.270,000	970,000	300,000	
104/02 נתניה - חדרה	46,000	51,000		5,000
105/02 תל-אביב - נתניה	17,000	23,000		6,000
111/02 ירושלים - שער הגיא	4.346,000	5.346,000		1.000,000
139/02 עוקף חדרה	559,000	809,000		250,000
140/02 חדרה - חיפה	8.000,000	11.156,000		3.156,000
141/02 ערד - צפע	1.663,000	2.413,000		750,000
145/02 גנות - לוד - רמלה	2.209,000	3.009,000		800,000
72.02 כבישים אזוריים וכבישי גישה =====				
103/02 ערד - מצדה	1.395,000	320,000	1.075,000	
113/02 צומת ירוחם - צומת דימונה	1.000,000	-	1.000,000	
119/02 שאטה - בית אלפא	9,000	7,000	2,000	
123/02 זרעית - שתולה	90,000	72,000	18,000	
130/02 כבישי גישה ליישובים, ליישובים חקלאיים ולאחרים היסטוריים	3.780,000	3.800,000		20,000
148/02 ציפורי - כפר מנדה	665,000	165,000	500,000	
161/02 עין חרוד - מולדת	200,000	100,000	100,000	
163/02 קרית שמונה - שמיר	500,000	410,000	90,000	
165/02 יבנאל - כנרת	500,000	520,000		20,000
166/02 גזית - עין דור	500,000	570,000		70,000
168/02 שקמה - בשר	300,000	-	300,000	
169/02 פרדס חנה	200,000	-	200,000	
	2/..			

הנדלות	הקטנות	שינויים		הסעיפים
		ל"ז	מ"ז	
ל"ז	ל"ז	ל"ז	ל"ז	
	200,000	-	200,000	170/02 כרכור
	1.750,000	1.250,000	3.000,000	171/02 כבישים חקלאיים בבקעת בית-שאן ובעמק הירדן
				72.04 שקום כבישים =====
	600,000	400,000	1.000,000	102/02 נהלל - מגדל העמק
	20,000	-	20,000	103/02 צומת יגור - צומת אחיהוד
250,000		1.150,000	900,000	107/02 פורדיס - יקנעם
	5,000	-	5,000	119/02 סבחה - צמח
252,000		1.000,000	748,000	127/02 באר שבע - ניצנה - מסעף הנגב
350,000		2.028,000	1.678,000	128/02 באר שבע - דימונה
13,000		13,000	-	135/02 כביש 13 לנמל אשדוד
	136,000	620,000	756,000	150/02 צומת גולני - סבריה
	350,000	1.989,000	2.339,000	160/02 צומת גולני-עפולה-צומת מנידו
	272,000	-	272,000	166/02 אשקלון - עזה
				72.05 תכנון ושונוות =====
	24,000	72,000	96,000	109/02 רזרבה לתשלום פיצויים עבור הפקעת
<u>6.942,000</u>	<u>6.942,000</u>			

מחנה צה"ל 1982

ALL RIGHTS RESERVED. NO PART OF THIS PUBLICATION
MAY BE REPRODUCED OR TRANSMITTED IN ANY FORM OR BY ANY MEANS
ELECTRONIC OR MECHANICAL, INCLUDING PHOTOCOPYING, RECORDING, OR BY ANY INFORMATION
STORAGE AND RETRIEVAL SYSTEM, WITHOUT PERMISSION IN WRITING FROM THE PUBLISHER.

25.51.05

445210

18/2/11

מדינת ישראל
משרד העבודה
מחלקת עבודות צבוריות, המשרד הראשי

תל-אביב, כח' בכסלו תשכ"ט
19 בדצמבר 1968

30/26

א כ ס פ ר ס

לכבוד
מר י. אברזי, משרד הפנים, ירושלים
מר א. בסין, משרד הסכונ, הקריה, ת"א
מר א. רוזנמן, מחלקת ההתייבות, הסוכנות היהודית, ירושלים
מר א. הרצפלד, המרכז החקלאי, תל-אביב
מר י. סייף, ארגון המועצות האזוריות
מר ס. שלוח, משרד התחבורה
מר ס. גרינספון - אגף התקציבים, האוצר, ירושלים
אל"מ א. חרסינה, רמ"ח אג"מ/הגמ"ר, מסכ"ל, צה"ל
מר י. סול, רשות לתכנון כלכלי, ירושלים
מר י. ינאי, משרד ראש הממשלה, ת"א
מר נ. גורביץ, משרד הבטחון, תל-אביב
מר ע. זיידמן, משרד החקלאות, הקריה, ת"א
אלוף א. יפה, רשות שמורות הטבע, ת"א.

א.נ.,

הנדון: ישיבת הוועדה העליונה לכבישים.

הנכם מוזמנים בזה לישיבת הוועדה העליונה לכבישים אשר תתקיים ביום ב' 30.12.68, בסעה 3.00 אחה"צ, בלשכת המנהל הכללי, מר א. גוראל, משרד העבודה, ירושלים.

על סדר היום:

1. ביצוע תקציב 68/69
2. הצעת תקציב 70/71 - 69/70.
3. סונות.

בכבוד רב,

ר.נ.
רבקה עוזרי
מזכירה

העחק: מר א. גוראל
מר בסין
מר סהמי

אש/2

15/12/68 תל-אביב יבס"מ 14/12/68

משרד העבודה מחלקת עבודות צבוריות

פתוח כבישים

הצעת תקציב לשנות הכספים 69/70/71

מס' סד'	מס' הכביש	שם הכביש	שם הקטע	פרטי העבודה	ק"מ	הקצבו עד 31.3.69	תקציב 69/70/71	לבצוע 69/70	הערות
1.		הדרך לחרמון		השתתפות המשרד בסלילה			0.5	0.55	
2.	32	פרוד - גולני - עפולה - חדרה	א. מגידו - עפולה - דוברת	הרחבה, שיקום ושיפור	23.0		5.5	1.5	
3.	212	כביש גבול הצפון	מצודה הכח - סאסא	" " "	15.0		3.0	1.5	
4.	241	אחיהוד - כפר אתא	כל הכביש	" " "	22.0		7.0	2.5	
5.	242	צומת העמקים - מגידו	צומת העמקים - יקנעם	" " "	11.0		4.0	1.0*	
6.	211	נהריה - סאסא - מירון	נהריה - מעלות	" " "	21.0	3.2	1.5	1.5	
7.	11	חל אביב - חיפה	חדרה - חיפה	כביש מהיר חדש - השלמה	40.0	21.0	16.0	8.5	
8.	141	יקנעם - פורידים	כל הכביש	הרחבה, שיקום ושיפור	21.0	0.9	6.0	2.5	
9.	32	חדרה - עפולה	עוקף חדרה	כביש חדש - השלמה	5.5	0.8	2.0	2.0	
10.		גנות - נ.ת.ל. לוד	כל הכביש (מסלול אחד)	כביש מהיר חדש - השלמה	10.0	5.5	7.0	6.75	
11.	13	גלילות - גהה - אזור - אשדוד	רעננה - פלמחים	הרחבה ל-4 נתיבים - השלמה	9.0	6.0	2.0	2.0	
12.	16	בית דגון - רחובות - חולדה	בית דגון - ראשון לציון	הרחבה ל-4 נתיבים ושקום	3.5		3.0	1.5	
13.	16	בית דגון - רחובות - חולדה	עקיר - חולדה	שקום והרחבה	7.0	0.3	1.5	1.0*	
14.		חל אביב - אשדוד	כביש מהיר	חפיסת קרקעות וסלוק משרדים			0.5		
15.	1	חל אביב - ירושלים	עוקף רמלה	כביש חדש	4.0		1.5	1.5	
16.	13	אשדוד - אשקלון - עזה	אשדוד - אשקלון	הרחבה, שיקום ושיפור	17.0		5.0	3.0	
17.	1	חל אביב - ירושלים	שער הגיא - מוצא	הרחבה ל-4 נתיבים, שפור הואי השלמה	15.5	11.5	11.0	2.7	
18.		נחשון - צומת אחים	צומת ראם - צומת אחים	שפור, שקום והרחבה	4.0		2.0	1.0*	
19.	81	צומת אחים - באר שבע	ק"מ 33-0	התקנת גשרים ועבודות עפר	33.0		7.0	1.0*	
20.	83	באר שבע - דימונה	ק"מ 36 - 24	הרחבה ושקום - השלמה	26.0	3.5	2.0	2.0	
21.		דימונה - ירוחם	ק"מ 14.5 - 0	הרחבה ושקום	13.0		3.0	1.5	
22.	86	ירוחם-אילת	ירוחם - שדה בוקר	הרחבה ושקום	20.0		5.0	2.5	
23.		צמחים דו מפלסיים	נחניה ; אזור				3.0	1.0*	
24.		כבישים איזוריים וכבישי גישה			15.0		11.0	4.5	
25.		חכנון ושונות					12.0	7.0	

60.0 120.0

* במסגרת האופציה של 5 מיליון.

18/2/11

משרד העבודה

הל-אביב יח' במסלול מסכ"מ

9 בדצמבר 1968

10/545

אל : מר ט. אבני, ממכ"ל משרד השכון

מאת : מ. שחמי, סגן מנהל מע"צ

תכנון האחזיות חדשות - תפציב 1969/70

חשך : מכחך מיום 20.11.68

בהתאם לסכום הדיון שהתקיים אצל מנכ"ל משרד העבודה
ביום 7.3.68 יש לחביא בחשבון את ההוצאה לסלילת
כבישי גישה בעריכת התפציב הכולל לאחזיות והתחבורות
חדשות.

מע"צ מטפלת לעת עתה בתקציבית היא בנושאים התייכים
להחום שבגבולות הפריצה מלפני מלחמת ששת הימים במידה
שהיא מטפלת בנושאים בשטחים הכוזקים, געשה הדבר
תקציבים שמעמירים לרשות המשרדים הנוגעים בדבר.

אי לכך, לא אוכל לצערי לתכנן לפקטור ולכלול את
הממון הדרוש לסלילת כבישי הגישה לאחזיות חדשות
בתפציב המהות של מע"צ.

בברכה,

מ. שחמי

סגן מנהל מע"צ

מר א. בסין, משרד השכון
מנכ"ל משרד העבודה

הענק : מר ט. גרינשטון, האוצר, י-ם
מר ע. לביא, האוצר, י-ם
מר א. רוזנמן, המוכנות, י-ם

RECEIVED

1917

THE SECRETARY OF THE
NAVY

WASHINGTON, D. C.

DEAR SIR:

YOUR LETTER OF THE 14TH INST.
HAS BEEN RECEIVED.

THE MATTER OF THE 14TH INST.
HAS BEEN RECEIVED.

THE MATTER OF THE 14TH INST.
HAS BEEN RECEIVED.

THE MATTER OF THE 14TH INST.
HAS BEEN RECEIVED.

Yours truly,

W. A. R.

THE SECRETARY OF THE
NAVY

WASHINGTON, D. C.

REPORT OF THE COMMISSIONER OF THE GENERAL LAND OFFICE
OF THE UNITED STATES DEPARTMENT OF THE INTERIOR
FOR THE YEAR ENDING JUNE 30, 1906

מדינת ישראל - משרד העבודה
מע"צ, משרד ראשי, תל-אביב

תאריך: 6 בדצמבר 1968

83/3/4

מספר:

אל : מר שי גרינשפון, אגף התקציבים, ירושלים.

מאת: חשב מע"צ

הנדון: בקשה לשינויים מס' 13 - כבישי גישה ליישובי הרצועה.

רצ"ב בקשה לשינויים ע"ס - 500,000 ל"י להגדלת התקציב
לכבישי גישה ליישובי הרצועה, וזאת בהתאם לאישור שר האוצר
במכתבו מס. 7763 מיום 10.11.68.

ב ב ר כ ה ,

א. זוננשיין
חשב מע"צ

העתק: כספים.
א/3

1971-1972 - 1973-1974

1974-1975

1975-1976

1976-1977

1977-1978

1978-1979

1979-1980

1980-1981

1981-1982

1982-1983

1983-1984

1984-1985

1985-1986

מדינת ישראל

העבודה מע"צ

המשרד/היחידה

בקשה לשינויים בתקציב המאושר

אל: אגף התקציבים משרד האוצר.

הננו מציעים את השינויים הבאים בתקציב משרדנו
בהתאם להסברים המפורטים במכתב המצורף.

התאריך	2.12.68
מספר	13

ר-ג/פיתוח

ישראל ע"י אגף התקציבים

חתימה
חשב מע"צ

אישור תקציב	שנת הכספים	סמוכין:	תאריך השישור	מס' האישור
-------------	------------	---------	--------------	------------

הסעיפים	שינויים		הקטנות	הגדלות
	מ"ל	ל"ל		
	ל"ל	ל"ל	ל"ל	ל"ל
פתוח כבישים ושקומם =====				
כבישים אזוריים וכבישי גישה =====				
כבישי גישה לישובי הרצועה	2.000,000	2.500,000		500,000
72.02				
192/02				

מדינת ישראל - משרד העבודה

תאריך: 24 בנובמבר 1968

כתש"ח חשכ"ס

10/2

מספר:

אל: אגף התקציבים, ירושלים, לידי מר שי גרינשפון

מאת: חשב מע"צ

הנדון: בקשה לשינויים בתקציב המאושר

רצ"ב בקשה מס. 10 ע"ס - 3.500,000 ל"י, תוספת תקציב
לכבישים חקלאיים בבקעת בית שאן ובעמק הירדן, וזאת בהתאם
לסיכום בע"פ שניתן על ידך.

הוראת ביצוע למחוז כבר הועברה.

ב ב ר כ ה ,

א. זוננשיין

חשב מע"צ

העחק: כספים.

אמ/3

REF: ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED

DATE: 1998-09-01

periods of rest during the process.

2. 正則性

5700: 5030.

מדינת ישראל

העבודה - מע"צ

המשרד/היחידה

בקשה לשינויים בתקציב המאוסר

אל: אגף התקציבים, משרד האוצר.

הגו מציעים את השינויים הבאים בתקציב משרדנו
בהתאם להסברים המפורטים במכתב המצורף.

תאריך	19.11.68
מספר	10

פיתוח/פיתוח

המשרד מע"צ

אישור תקציב	שנת הכספים	סמכות:	תאריך האישור	מס' האישור
-------------	------------	--------	--------------	------------

הסכומים	שינויים		הקטנות	הגדלות
	מז	לז		
	ל"י	ל"י	ל"י	ל"י
7202 כבישים אזוריים וכבישי גישה =====				
171/02 כבישים קלאיים בבקעה בית שאן ובעמק הירדן (פרט חדש).				
	-	3.500,000		3.500,000

מדינת ישראל

העבודה - מע"צ

המשרד/היחידה

בקשה לשינויים בתקציב המאושר

אל: אגף התקציבים, משרד האוצר.

הגנו מציעים את השינויים הבאים בתקציב משרדנו
בהתאם להסברים המפורטים במכתב המצורף.

תאריך	19.11.68
מספר	10

פיתוח

אישור תקציב	שנת הכספים	סמולין:	תאריך האישור	מס' האישור
-------------	------------	---------	--------------	------------

הסכומים	שינויים		הקטנות	הגדלות
	מז'	ל-:		
	ל"י	ל"י	ל"י	ל"י
7202	כבישים אזוריים וכבישי גישה =====			
171/02	כבישים חקלאיים בבקעת בית שאן ובעמק הירדן (פרט חדש).		3.500,000	3.500,000

המנכ"ל

ירושלים, כב' בחשוון תשכ"ט
13 בנובמבר 1968

18/2/11

אל : מר מ. שחמי, סגן מנהל מ.ע.צ.
מר א. זוננשיין, חשב מ.ע.צ.

מאת: אגף החקציבים

תודעת פיתוח כבישים: תציב 1968/69 ועודפים משנת 1967/68

1. תציב פיתוח כבישים 1968/69: בסכלה המצורפת בזה מוצגת תכנית פיתוח כבישים לשנת 1968/69 (לפני השינויים), השינויים שסוכמו ע"י הנהלת משרד העבודה והממונה על החקציבים ובדיונים שקיימנו בנידון, והתכנית לאחר השינויים הנ"ל. כמו-כן מוצא התציב המאושר לשנת 1968/69 והשינויים הדרושים בחוק להתאמתו לתכנית שסוכמה.

2. עודפים משנת 1967/68: חשב מ.ע.צ. נתבקש ע"י אגף החקציבים לעדכן את סכום החוצאות ולהתחייבויות בפרטי התציב בהם קיים עודף משנת 1967/68 ולהגיש בהתאם לכך בקשה לאישור עודפים.

בהקשר לכך הנני להדגיש במיוחד את הפרוייקטים הבאים (בנוסף לאחרים) בהם לא נוכל לאשר עודפים מעבר להוצאות ולהתחייבויות הקיימות:

א. סרום - אילת

ב. באר-טבע - מסעיף הנגב

ג. צומת בולני - טבריה

ב ב ר כ ה

שי גדינשטון

התקן מנכ"ל משרד העבודה
מנהל מ.ע.צ.

מר ז. אלנבוגן, סגן הממונה על החקציבים
מר מ. צמיר, אגף החקציבים

**חבנית פיתוח כבישים לשנת 1968/69 והשינויים הדרושים בחוק
התקציב לשם התאמתו לחבנית (כל"י)**

חוק 1968/69 לאחר ביצוע השינויים	שינויים דרושים בחוק 1968/69 להתאמתו לחבנית		חוק התקציב 1968/69 על שינויים	חבנית 1968/69 לאחר השינויים	שינויים בחבנית 1968/69		חבנית 1968/69 (*)	שם העבודה	הפרט התקציבי
	הגדלות	הקטנות			הגדלות	הקטנות			
4,000	4,000	-	4,000	-	-	-	4,000	תל-אביב - נחניה	01-101
4,735,000	4,735,000	-	4,735,000	-	735,000	-	4,000,000	ירושלים - שער הגיא	01-111
300,000	300,000	-	300,000	-	-	-	300,000	תל-אביב - פתח-תקוה	01-113
3,100,000	2,100,000	1,000,000	3,100,000	-	-	-	3,100,000	מסעף המפרץ - עכו	01-123
1,750,000	1,750,000	-	1,750,000	-	-	-	1,750,000	בהה - מורשה	01-130
-	-	500,000	500,000	-	570,000	-	(-) 570,000	עוקף הדרה	01-139
9,500,000	7,500,000	2,000,000	9,500,000	-	1,500,000	-	8,000,000	הדרה - חיפה	01-140
1,000,000	500,000	500,000	1,000,000	-	-	-	1,000,000	ערד - צמק	01-141
2,300,000	300,000	2,000,000	2,300,000	-	300,000	-	2,000,000	גנות - לוד	01-145
1,250,000	750,000	500,000	1,250,000	-	-	-	1,250,000	צומת אזור - מסעף פלמחים	01-150
-	-	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000	ערד - מצדה	02-103
-	-	500,000	500,000	-	-	1,000,000	1,000,000	ירוחם - דימונה	02-113
-	-	1,500,000	1,500,000	-	41,000	-	(-) 41,000	מצודת כה-סאסא - גוש חלב	02-118
3,000,000	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-	3,000,000	כבישי גישה ליישובים חקלאיים	02-130
500,000	500,000	-	500,000	-	-	-	500,000	כבישי גישה ליישובי מיעוטים	02-131
45,000	45,000	-	45,000	-	-	-	45,000	צומת ראם - כפר זכריה	02-134
500,000	500,000	-	500,000	-	-	-	500,000	צא ידפה	02-147
100,000	100,000	-	100,000	-	-	500,000	600,000	כפר מנדא	02-148
1,000,000	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-	1,000,000	כבישי בטחון	02-159
100,000	100,000	-	100,000	-	-	(*) 100,000	200,000	עין חרוד - מולדת	02-161
500,000	500,000	-	500,000	-	-	-	500,000	קרית שמונה - הורשה טל	02-162
500,000	500,000	-	500,000	-	-	-	500,000	קרית שמונה - שמיר	02-163
100,000	100,000	-	100,000	-	-	-	100,000	אפק	02-164
500,000	500,000	-	500,000	-	-	-	500,000	יבנאל - כנרת	02-165
500,000	500,000	-	500,000	-	-	-	500,000	גזית - עין דור	02-166
400,000	400,000	-	400,000	-	-	-	400,000	בבעה עדה	02-167
-	-	-	-	-	-	300,000	300,000	שקמה (גשר)	02-168
-	-	-	-	-	-	(*) 200,000	200,000	פרדס חנה	02-169
-	-	-	-	-	-	(*) 200,000	200,000	כרכור	02-170
1,000,000	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-	1,000,000	נהלל - מגדל העמק	04-102
900,000	400,000	500,000	900,000	-	-	-	900,000	פורדיס יקנעם	04-107
300,000	-	500,000	300,000	-	-	-	300,000	צומת בילו - חולדה	04-109
350,000	350,000	-	350,000	-	-	-	350,000	אשדוד - אשקלון	04-121
1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	-	-	1,000,000	באר-שבע - דימונה	04-128
-	-	-	-	-	150,000	-	(-) 150,000	צומת גולני - סכריה	04-150
2,000,000	1,000,000	1,000,000	2,000,000	-	-	-	2,000,000	צומת גולני - עפולה - מגידו	04-160
2,200,000	700,000	1,500,000	2,200,000	-	-	-	2,200,000	נחריה - מעלות	04-162
2,500,000	500,000	2,000,000	2,500,000	-	-	-	2,500,000	סכריה - קרת שמונה	04-165
912,000	-	858,000	912,000	-	-	-	912,000	מדירות ותכנון	05-101
2,588,000	-	142,000	2,588,000	-	-	-	2,588,000	מדירות ותכנון - העברה לתקציב רגיל	05-104
96,000	96,000	-	96,000	-	-	-	96,000	הפקעות	05-109
-	-	-	-	-	1,000	-	(-) 1,000	קבעה נילי - רגבים	02-120
-	-	-	-	-	1,000	-	(-) 1,000	כביש למול כרם	02-154
-	-	-	-	-	2,000	-	(-) 2,000	צומת כנרת - צומת ראם	04-129
-	-	1,000,000	-	-	-	-	-	שער הגיא - מוצא	01-132
-	-	4,350,000	-	-	-	-	-	כבישים אזוריים ובכבישים אחרים	02-190
-	-	500,000	-	-	-	-	-	צומת העמקים - צומת מגידו	04-106
-	-	600,000	-	-	-	-	-	אשדוד - אשקלון	04-110
-	-	250,000	-	-	-	-	-	כפר ירוחם - שדה בוקר	04-112
-	-	750,000	-	-	-	-	-	צומת יגור - צומת אחיהוד	04-103
45,530,000	29,730,000	11,450,000	27,250,000	45,530,000	3,300,000	3,300,000	45,530,000	ס"ה	

(*) מסדור העבודה חופשי להחליט על הקטנה בכבישים איזוריים וכבישי גישה אחרים.
(**) החבנית כפי שהוגשה ע"י מ.ע.צ. בהתאם לדו"ח חשב המסדור.

18/2/11

המאמר

ירושלים, כב' בחשוון תשכ"ט
13 בנובמבר 1968

18/2/11

אל : מר מ. טהמי, סגן מנהל מ.ע.צ.
מר א. זרנוביץ, חשב מ.ע.צ.

מאת: אנג' התקציבים

הנדון: פיתוח כבישים: תקציב 1968/69 ועודפים משנת 1967/68

1. תקציב פיתוח כבישים 1968/69: בטבלה המצורפת בזה מוצגת תכנית פיתוח כבישים לשנת 1968/69 (לפני השינויים), השינויים שסוכמו ע"י הנהלת משרד העבודה והמסונה על התקציבים ובדיונים שקיימנו בגירון, והתכנית לאחר השינויים הנ"ל. כמו-כן מוצג התקציב המאושר לשנת 1968/69 והשינויים הדרושים בחוק להתאמתו לתכנית שסוכמה.

2. עודפים משנת 1967/68: חשב מ.ע.צ. נתבקש ע"י אנג' התקציבים לעדכן את שטח ההוצאות ולהתחייבויות בפרטי התקציב בהם קיים עודף משנת 1967/68 ולהגיש בהתאם לכך בקשה לאישור עודפים.

בהקשר לכך הנני להדגיש במיוחד את המורייקסית הכאים (בנוסף לאחרים) בהם לא נוכל לאשר עודפים מעבר להוצאות ולהתחייבויות הקיימות:

א. פדום - אילת

ב. באר-טבע - מסעף הפגב

ג. צומח גולני - טבריה

ב כ ר כ ה

שי גרין

העתק: מנכ"ל משרד העבודה
מנהל טכ"צ

מ"ז. אלנבוגן, סגן הממונה על התקציבים
מ"מ. צמיר, אנג' התקציבים

**תכנית פיתוח כבישים לשנת 1968/69 והשינויים הדרושים בחוק
התקציב לשם התאמתו לתכנית (ב"י)**

חוק 1968/69 לאחר ביצוע השינויים	שינויים דרושים בחוק 1968/69 להתאמתו לתכנית		חוק התקציב 1968/69 על שינויים	תכנית 1968/69 לאחר השינויים	שינויים בתכנית 1968/69		תכנית 1968/69 (*)	שם העבודה	מפרט התקציב
	הגדלות	הקטנות			הגדלות	הקטנות			
4,000	4,000	-	-	4,000	-	-	4,000	תל-אביב - נחניה	01.101
4,735,000	4,735,000	-	-	4,735,000	735,000	-	4,000,000	ירושלים - שער הגיא	01.111
300,000	300,000	-	-	300,000	-	-	300,000	תל-אביב - פתח-תקוה	01.113
3,100,000	2,100,000	-	1,000,000	3,100,000	-	-	3,100,000	מסעף המפרץ - עכו	01.123
1,750,000	1,750,000	-	-	1,750,000	-	-	1,750,000	בחה - מורשה	01.130
-	-	500,000	500,000	-	570,000	-	(-) 570,000	עוקף חדרה	01.139
9,500,000	7,500,000	-	2,000,000	9,500,000	1,500,000	-	8,000,000	חדרה - חיפה	01.140
1,000,000	500,000	-	500,000	1,000,000	-	-	1,000,000	ערד - צפון	01.141
2,300,000	300,000	-	2,000,000	2,300,000	300,000	-	2,000,000	גנות - לוד	01.145
1,250,000	750,000	-	500,000	1,250,000	-	-	1,250,000	צומת אזור - מסעף פלמחים	01.150
-	-	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000	ערד - מצדה	02.103
-	-	500,000	500,000	-	-	1,000,000	1,000,000	ירושלים - דימונה	02.113
-	-	1,500,000	1,500,000	-	41,000	-	(-) 41,000	מצודה כח-סאסא - גוש חלב	02.118
3,000,000	3,000,000	-	-	3,000,000	-	-	3,000,000	כבישי גישה לישובים חקלאיים	02.130
500,000	500,000	-	-	500,000	-	-	500,000	כבישי גישה לישובי מיעוטים	02.131
45,000	45,000	-	-	45,000	-	-	45,000	צומת ראם - כפר זכריה	02.134
500,000	500,000	-	-	500,000	-	-	500,000	צא ידפה	02.147
100,000	100,000	-	-	100,000	-	500,000	600,000	כפר פנדא	02.148
1,000,000	1,000,000	-	-	1,000,000	-	-	1,000,000	כבישי בטחון	02.159
100,000	100,000	-	-	100,000	-	(*) 100,000	200,000	עין חרוד - מולדת	02.161
500,000	500,000	-	-	500,000	-	-	500,000	קרית שמונה - חורשת טל	02.162
500,000	500,000	-	-	500,000	-	-	500,000	קרית שמונה - שמיר	02.163
100,000	100,000	-	-	100,000	-	-	100,000	אפק	02.164
500,000	500,000	-	-	500,000	-	-	500,000	יבנאל - כנרת	02.165
500,000	500,000	-	-	500,000	-	-	500,000	גזית - עין דור	02.166
400,000	400,000	-	-	400,000	-	-	400,000	בבעה ערה	02.167
-	-	-	-	-	-	300,000	300,000	שקמה (גשר)	02.168
-	-	-	-	-	-	(*) 200,000	200,000	מרדס חנה	02.169
-	-	-	-	-	-	(*) 200,000	200,000	כרכור	02.170
1,000,000	1,000,000	-	-	1,000,000	-	-	1,000,000	נהלל - מגדל העמק	04.102
900,000	400,000	-	500,000	900,000	-	-	900,000	פורדים יקנעם	04.107
300,000	-	500,000	800,000	300,000	-	-	300,000	צומת בילר - חולדה	04.109
350,000	350,000	-	-	350,000	-	-	350,000	אשדוד - אשקלון	04.121
1,000,000	-	-	1,000,000	1,000,000	-	-	1,000,000	באר-שבע - דימונה	04.128
-	-	-	-	-	150,000	-	(-) 150,000	צומת בולני - סכריה	04.130
2,000,000	1,000,000	-	1,000,000	2,000,000	-	-	2,000,000	צומת בולני - עפולה - מנידן	04.160
2,200,000	700,000	-	1,500,000	2,200,000	-	-	2,200,000	נחריה - מעלות	04.162
2,500,000	500,000	-	2,000,000	2,500,000	-	-	2,500,000	סכריה - קית שמונה	04.165
912,000	-	858,000	1,770,000	912,000	-	-	912,000	מידות ותכנון	05.101
2,588,000	-	142,000	2,730,000	2,588,000	-	-	2,588,000	מידות ותכנון - העברה לתקציב רגיל	05.104
96,000	96,000	-	-	96,000	-	-	96,000	הפקעות	05.109
-	-	-	-	-	1,000	-	(-) 1,000	קבעה נילי - רגבים	02.120
-	-	-	-	-	1,000	-	(-) 1,000	כביש לטול כרם	02.154
-	-	-	-	-	2,000	-	(-) 2,000	צומת כנרת - צומת ראם	04.129
-	-	1,000,000	1,000,000	-	-	-	-	שער הגיא - מוצא	01.132
-	-	4,350,000	4,350,000	-	-	-	-	כבישים אזוריים וכבישים אחרים	02.190
-	-	500,000	500,000	-	-	-	-	צומת העמקים - צומת מנידן	04.106
-	-	600,000	600,000	-	-	-	-	אשדוד - אשקלון	04.110
-	-	250,000	250,000	-	-	-	-	כפר ירושלים - שדה בוקר	04.112
-	-	750,000	750,000	-	-	-	-	צומת יגור - צומת אחיהוד	04.103
45,530,000	29,730,000	11,450,000	27,250,000	45,530,000	3,300,000	3,300,000	45,530,000	ס"ה	

* מסד העבודה חופשי להחליט על הקטנה בכבישים אזוריים וכבישי גישה אחרים.
** התכנית כפי שהוגשה ע"י מ.ע.צ. בהתאם לדו"ח חשב המשרד.

מדינת ישראל
משרד העבודה

מחלקת עבודות ציבוריות - המשרד הראשי

תל-אביב, באב תשכ"ח

באוגוסט 1968

מס' 10/2

אל : אגף החקציבים, לידי מר ש. גרינשפון

מאת : חשב מע"צ.

הנדון: בקשות לצוויים מס' 8 ו-9 תקציב 1968/69.

מז"ב הבקשות כדלקמן:

1. מס' 8 פתוח כבישים - בהתאם למכתבך 18/2/11
מיום 13.8.68.

2. מס' 9 פתוח כבישים - כבישי בסחון והיאחזויות חדשות.

ב ב ר כ ה,

א. זוננשיין

חשב מע"צ

ENV

מדינת ישראל

העבודה מע"צ

המשרד/היחידה

בקשה לשינויים בתקציב המאושר

אל: אנף התקציבים, משרד האוצר.

הגו מציעים את השינויים הבאים בתקציב משרדנו
בהתאם להסברים המפורטים במכתב המצורף.

התאריך	28.8.68
מספר	8

פיתוח

חתימה
השב"ס.ע.צ.

אישור תקציב	שנת הכספים	ממוכין:	תאריך האישור	מס' האישור
-------------	------------	---------	--------------	------------

הסעיפים	שינויים		הקטנות	הגדלות
	ל-	מ-		
	ל"י	ל"י	ל"י	ל"י
72 פתוח כבישים ושקומם				
7201 כבישים וגשרים ראשיים				
123/02 מסעף המפרץ - עכו	1.500,000	3.100,000		1.600,000
7202 כבישים איזוריים וכבישי גישה				
147/02 כביש גישה ליודפת	250,000	500,000		250,000
148/02 צפורי - כפר מנדה	1.150,000	600,000	550,000	
162/02 קריה שמונה - חורשת סל	750,000	500,000	250,000	
168/02 שקמה - גשר	250,000	300,000		50,000
7204 שקום כבישים				
103/02 צומת יגור - צומת אחיהוד (בוסל הפרט)	500,000	-	500,000	
107/02 פורדים - יקנעם	700,000	900,000		200,000
162/02 נהריה - מעלות	1.500,000	2.200,000		700,000
165/02 טבחה - קריה שמונה	4.000,000	2.500,000	1.500,000	
			<u>2.800,000</u>	<u>2.800,000</u>

מדינת ישראל

מע"צ

העבודה

המשרד/היתידה

בקשה לשינויים בתקציב המאושר

אל: אנף התקציבים, משרד האוצר.

התאריך	28.8.68
מספר	9

הננו מציעים את השינויים הבאים בתקציב משרדנו בהתאם להסברים המפורטים במכתב המצורף.

פיתוח/

חשב: ט.ע.צ.

אישור תקציב	שנת הכספים	סמולין	תאריך ואישור	מס' האישור
-------------	------------	--------	--------------	------------

הסעיפים	שינויים		הקטנות	הגדלות
	מז'	לז'		
	ל"י	ל"י	ל"י	ל"י
72 פתוח כבישים ושקומם				
7202 כבישים איזוריים וכבישי גישה				
159/02 כבישי בטחון עמק הירדן ובקעת בית שאן			4.000,000	5.000,000
191/02 כבישי גישה להיאחזויות (פרט חדש)		-	850,000	
192/02 כבישי גישה לישובי הרצועה (פרט חדש)		-	2.000,000	
			<u>2.000,000</u>	
			<u>6.850,000</u>	

18/2/11
משרד העבודה
מחלקת עבודות ציבוריות, משרד ראשי

תל-אביב
בסיון תשכ"ח
ציוני 1968

22/10/21

אלו אנף התקציבים, משרד האוצר, ירושלים (2)

מאת: חשב מע"צ

הנדרש: תקציב פתוח 1968/69.

רצ"ב 2 בקשות לשנויים בתקציב המאושר לשנת הכספים 1968/69 בדלקמן:

- בקשה מס. 3 המהווה שינוי לבקשה מס. 1 הכוללת שינויים בתקציב הפתוח המאושר.
בקשה מס. 4 המהווה שינוי לבקשה מס. 2 הכוללת בקשה תקציב פתוח נוסף.

ב ב ר כ ה,

א. זוננשיין
חשב מע"צ

העתק: כספים (2)

UNITED STATES DEPARTMENT OF THE INTERIOR
BUREAU OF LAND MANAGEMENT

WATER RESOURCES DIVISION
SALT LAKE CITY, UTAH

NOV 11 1964

TO: SAC, ALBUQUERQUE, NEW MEXICO (100-100000)

FROM: SAC, SALT LAKE CITY (100-100000)

SUBJECT: WATER RESOURCES (100-100000)

RE: WATER RESOURCES (100-100000) (100-100000)

FOR INFORMATION OF THE ALBUQUERQUE OFFICE, THE FOLLOWING INFORMATION IS BEING FURNISHED:

ON NOVEMBER 11, 1964, THE FOLLOWING INFORMATION WAS RECEIVED FROM THE SALT LAKE CITY OFFICE:

1. WATER RESOURCES (100-100000)

2. WATER RESOURCES (100-100000)

3. WATER RESOURCES (100-100000)

העבודות המשרות והעסקאות

אל: אנף התקציבים, משרד האוצר.

תתאריך

21.6.68

7500

2

דגל / פיתוח

С.А. ШЕВЧЕНКО

הסעיפים		שינויים		הקטנות	הגדלות
ל"י	מ"י	ל"י	מ"י	ל"י	ל"י
72	פתוח כבישים ונקומס				
7202	כבישים אזוריים וכבישי גישה				
167/02	השומרון (בסיל הפרס)			400,000	
167/02	גבעת עזה (פרס חדש)			-	400,000
				400,000	400,000

בקשה לשינויים בתקציב המאושר

אל: אגף התקציבים, משרד האוצר.

הגו מציעים את השינויים הבאים בתקציב משרדנו
בהתאם להסברים המפורטים במכתב המצורף.

תאריך: 6.6.68

מספר: 1

ר.נ.ר/פיתוח

חשבו"ת.נ.צ.

אישור תקציב	שנת הכספים	מסמכים	תאריך האישור	מס' האישור
-------------	------------	--------	--------------	------------

הסעיפים	שינויים		הקטנות	הנדלות
	מ"ל	ל"י		
ל"י	ל"י	ל"י	ל"י	ל"י
72 פתוח כבישים ושיקומם =====				
7201 כבישים וגשרים ראשיים -----				
111/02 ירושלים - שער הגיא (פרט חדש)	-	500,000	500,000	
113/02 הל-אביב פתח תקוה (פרט חדש)	-	300,000	300,000	
130/02 גזח - מורשה (פרט חדש)	-	500,000	500,000	
132/02 שער הגיא - מוצא (בטול הפרט)	1,000,000	-	1,000,000	
7202 כבישים אזוריים וכבישי גישה -----				
103/02 ערד - מנדה (פרט חדש)	-	500,000	500,000	
118/02 מצודת כח - סאסא - גוש חלב	1,500,000	1,000,000	500,000	
130/02 כבישי גישה לישובים, לישובים חקלאיים ולאחרים היסטוריים (פרט חדש)	-	750,000	750,000	
131/02 כבישי גישה לישובי מיעוטים				
147/02 כביש גישה לידרמת (פרט חדש)	-	300,000	300,000	
148/02 ציפורי - כפר מנדה (פרט חדש)	-	250,000	250,000	
159/02 כבישי בשחון בעמק חירדן ובבית שאן (פרט חדש)	-	500,000	500,000	
164/02 עין חרוד - מולדת (פרט חדש)	-	1,000,000	1,000,000	
162/02 קרית שמונה - מורשה של (פרט חדש)	-	200,000	200,000	
163/02 קרית שמונה - שמיר (פרט חדש)	-	750,000	750,000	
164/02 אפק (פרט חדש)	-	500,000	500,000	
165/02 יבנאל - כנרת (פרט חדש)	-	100,000	100,000	
	-	500,000	500,000	

אָדער אַזוי אַז ער וועט זיין אַ פּאַרטיקולאַרער אַקט פֿאַר אַלע אַנדערע אַקטן.

מלך: וכן נקראו: שם ה' נחמד.

העתק: מבקר המדינה (2)
החשב הכללי, מח' הדיווח והחשבונות
~~חשב פשרו~~

א/נח א.מ.ר.
א/נח א.מ.ר.

חברות	הקטנות	שינויים		הסכומים
		ל-	מ-	
ל-	ל-	ל-	ל-	
500,000		500,000	-	166/02 גזית - עין דור (פרט חדש)
400,000		400,000	-	167/02 הפוטנציאל קלר 232 (פרט חדש)
250,000		250,000	-	168/02 שקמה גמר (פרט חדש)
	4,350,000	-	4,350,000	190/02 כבישים איזוריים וכבישי גישה אחרים (בטול הפרט)
				7204 <u>שיקום כבישים</u>
500,000		500,000	-	102/02 נחל - מבדל העמק (פרט חדש)
	250,000	500,000	750,000	103/02 זימת גביר - צומת אחיהוד
	500,000	-	500,000	106/02 צומת העמקים - צומת מגידו (בטול הפרט)
200,000		700,000	500,000	107/02 מורדיק - יקנעם
	500,000	300,000	800,000	109/02 צומת בילו - חולדה
	600,000	-	600,000	110/02 אשדוד - אשקלון (בטול הפרט)
	250,000	-	250,000	112/02 כפר ירוחם - שדה בוקר (בטול הפרט)
350,000		350,000	-	121/02 אשדוד - אשקלון (פרט חדש)
				7205 <u>תכנון ושונות</u>
	1,000,000	770,000	1,770,000	101/02 מרידות ותכנון
100,000		100,000	-	109/02 רזרבה לחלום פיצויים עבור הפקעת קרקע (פרט חדש)
8,950,000	8,950,000			

הערות:

1. ~~הפוטנציאל~~ קלר 232 - כביש איזורי

2. ~~שקמה~~ גמר - כביש איזורי

3. ~~זימת גביר~~ - צומת אחיהוד

4. ~~זימת גביר~~ - צומת אחיהוד

5. ~~זימת גביר~~ - צומת אחיהוד

6. ~~זימת גביר~~ - צומת אחיהוד

7. ~~זימת גביר~~ - צומת אחיהוד

8. ~~זימת גביר~~ - צומת אחיהוד

9. ~~זימת גביר~~ - צומת אחיהוד

10. ~~זימת גביר~~ - צומת אחיהוד

11. ~~זימת גביר~~ - צומת אחיהוד

12. ~~זימת גביר~~ - צומת אחיהוד

13. ~~זימת גביר~~ - צומת אחיהוד

14. ~~זימת גביר~~ - צומת אחיהוד

15. ~~זימת גביר~~ - צומת אחיהוד

16. ~~זימת גביר~~ - צומת אחיהוד

17. ~~זימת גביר~~ - צומת אחיהוד

18. ~~זימת גביר~~ - צומת אחיהוד

19. ~~זימת גביר~~ - צומת אחיהוד

20. ~~זימת גביר~~ - צומת אחיהוד

21. ~~זימת גביר~~ - צומת אחיהוד

22. ~~זימת גביר~~ - צומת אחיהוד

23. ~~זימת גביר~~ - צומת אחיהוד

24. ~~זימת גביר~~ - צומת אחיהוד

25. ~~זימת גביר~~ - צומת אחיהוד

26. ~~זימת גביר~~ - צומת אחיהוד

27. ~~זימת גביר~~ - צומת אחיהוד

28. ~~זימת גביר~~ - צומת אחיהוד

29. ~~זימת גביר~~ - צומת אחיהוד

30. ~~זימת גביר~~ - צומת אחיהוד

31. ~~זימת גביר~~ - צומת אחיהוד

32. ~~זימת גביר~~ - צומת אחיהוד

33. ~~זימת גביר~~ - צומת אחיהוד

34. ~~זימת גביר~~ - צומת אחיהוד

35. ~~זימת גביר~~ - צומת אחיהוד

36. ~~זימת גביר~~ - צומת אחיהוד

37. ~~זימת גביר~~ - צומת אחיהוד

38. ~~זימת גביר~~ - צומת אחיהוד

39. ~~זימת גביר~~ - צומת אחיהוד

40. ~~זימת גביר~~ - צומת אחיהוד

41. ~~זימת גביר~~ - צומת אחיהוד

42. ~~זימת גביר~~ - צומת אחיהוד

43. ~~זימת גביר~~ - צומת אחיהוד

44. ~~זימת גביר~~ - צומת אחיהוד

45. ~~זימת גביר~~ - צומת אחיהוד

46. ~~זימת גביר~~ - צומת אחיהוד

47. ~~זימת גביר~~ - צומת אחיהוד

48. ~~זימת גביר~~ - צומת אחיהוד

49. ~~זימת גביר~~ - צומת אחיהוד

50. ~~זימת גביר~~ - צומת אחיהוד

51. ~~זימת גביר~~ - צומת אחיהוד

52. ~~זימת גביר~~ - צומת אחיהוד

53. ~~זימת גביר~~ - צומת אחיהוד

54. ~~זימת גביר~~ - צומת אחיהוד

55. ~~זימת גביר~~ - צומת אחיהוד

56. ~~זימת גביר~~ - צומת אחיהוד

57. ~~זימת גביר~~ - צומת אחיהוד

58. ~~זימת גביר~~ - צומת אחיהוד

59. ~~זימת גביר~~ - צומת אחיהוד

60. ~~זימת גביר~~ - צומת אחיהוד

61. ~~זימת גביר~~ - צומת אחיהוד

62. ~~זימת גביר~~ - צומת אחיהוד

63. ~~זימת גביר~~ - צומת אחיהוד

64. ~~זימת גביר~~ - צומת אחיהוד

65. ~~זימת גביר~~ - צומת אחיהוד

66. ~~זימת גביר~~ - צומת אחיהוד

67. ~~זימת גביר~~ - צומת אחיהוד

68. ~~זימת גביר~~ - צומת אחיהוד

69. ~~זימת גביר~~ - צומת אחיהוד

70. ~~זימת גביר~~ - צומת אחיהוד

71. ~~זימת גביר~~ - צומת אחיהוד

72. ~~זימת גביר~~ - צומת אחיהוד

73. ~~זימת גביר~~ - צומת אחיהוד

74. ~~זימת גביר~~ - צומת אחיהוד

75. ~~זימת גביר~~ - צומת אחיהוד

76. ~~זימת גביר~~ - צומת אחיהוד

77. ~~זימת גביר~~ - צומת אחיהוד

78. ~~זימת גביר~~ - צומת אחיהוד

79. ~~זימת גביר~~ - צומת אחיהוד

80. ~~זימת גביר~~ - צומת אחיהוד

81. ~~זימת גביר~~ - צומת אחיהוד

82. ~~זימת גביר~~ - צומת אחיהוד

83. ~~זימת גביר~~ - צומת אחיהוד

84. ~~זימת גביר~~ - צומת אחיהוד

85. ~~זימת גביר~~ - צומת אחיהוד

86. ~~זימת גביר~~ - צומת אחיהוד

87. ~~זימת גביר~~ - צומת אחיהוד

88. ~~זימת גביר~~ - צומת אחיהוד

89. ~~זימת גביר~~ - צומת אחיהוד

90. ~~זימת גביר~~ - צומת אחיהוד

91. ~~זימת גביר~~ - צומת אחיהוד

92. ~~זימת גביר~~ - צומת אחיהוד

93. ~~זימת גביר~~ - צומת אחיהוד

94. ~~זימת גביר~~ - צומת אחיהוד

95. ~~זימת גביר~~ - צומת אחיהוד

96. ~~זימת גביר~~ - צומת אחיהוד

97. ~~זימת גביר~~ - צומת אחיהוד

98. ~~זימת גביר~~ - צומת אחיהוד

99. ~~זימת גביר~~ - צומת אחיהוד

100. ~~זימת גביר~~ - צומת אחיהוד