

8.9

משרד — הביטחון

מדינת ישראל

משרד הממשלה

ג'ס שדה אילת -

מוכנה הקמה

5.94

שם:
מזהה פיו:
מזהה לוגי:
כתובת:
כתובת:
בית ספר שדה אילת - תוכניות הקמ
גל - 8 / 51844
מס פריט: 255709
109.6/3 - 76
02-106-05-06-07
01/2014
02-106-05-06-07

מחלקה — ג'ס הביטחון

מחלקה — ג'ס הביטחון

מס' תיק מקורי —

8-8

מס' תיק —

תאריך 10-מאי-94

מספר דנו 145-94-מב

הגדלת ביט"ש אילת

סיכום פגישה במשרד השיכון ירושלים (9.5.94)

- משתתפים: אברי לבני - ס/מנהל תכנון וביצוע.
- יעקוב זיידה - ס/מנהל מחוז נגב כפרי.
- ראובן סיון - אגף תכנון וביצוע.
- איכר בר - אדריכל א.ב.תכנון.
- אריה כגן - מנהלן ארצי החלה"ט.
- אריה שטרן - דכז בניה החלה"ט.

כללי

- המנהל לבניה כפרית יעמוד על כך שהנחיותיו בנושאים של תקן, איכות ועלויות יבוצעו.

מפגש מצוק מבנה

- יש לפשט התכניות ולדאג שהטפול במצוק ובקירות תומכים יהיה מינימלי במגמה להוזיל.

כיתות לימוד

- ביטול יציאה אחורית, פטיו וקיר המגן.
- פרוזדור כניסה עם דלת כפולה למניעת בזבז אנרגיה.
- הפרדה בין הכניסה לכיתות לחדרי האכסניה הסמוכים.
- חלוקת פנים יותר פונקציונלית (הכסאות סותמים הכניסה, לוח על קיר מתקפל, קשר למרצה).

אכסניה

- ביטול יציאה אחורית לכוון המצוק מחדרי קומת קרקע.
- חלון גבוה לאורור בלבד בחדרים הנ"ל.
- התאמת חדר לנכים.
- הכניסה האלכסונית לחדרים מיקדת הבניה ואינה מקובלת.
- הצללה לחלונות מאלמנט שאינו מתבלה.
- מציאת מקום למחסן קטן.

חד"א

- פרוזדור כניסה עם דלת כפולה למניעת בזבז אנרגיה.
- אין פרופורציה בין רוחב מדרגות משרד למדרגות כניסה למבואת חד"א המשמש מאות אוכלים בבת אחת.
- מחשבה לגבי ניצול עתידי של גג המשרדים.

רשם: אריה שטרן

375068


- העתקים: מר י. פלד - ראש המנהל לבניה כפרית.
מר י. רזי - מנהל אגף תכנון וביצוע.
מר א. קרפ - מנהל מחוז הנגב כפרי.
מר א. סלע - מהנדס מבנים ראשי.
מר דני בר קמה - אדריכל א.ב.תכנון.
למשתתפים.

שולב	חיצוץ	חומרה
	לעין	
☐	לאישור	
☐	לסכרו	
☐	לביצוע	

הגלין :	תכנית ספלט עליון
מס' עבודה :	
מקום :	אילת
מרוקס :	בי"ט שדה - אפסניה
המבצע אחראי לבידוק החדות והתאמתו במקום. על המבצע לבדוק את כיד החדות שלו כדי שעה, או אז התאמתו עלו לדרגת התחבון לפי בצאצ אן קבוצ בדרגים ע"י מורידה במרוקס.	
מחבון :	ד.בר-קמא אילן בר
מרוקס :	תאריך: 07-06-94

א.ב. תכנון

חברה קבוצתית לאדריכלות * מעץ וזעזועה בניה
חד אביב רחוב סנט 27 תל. 5452855 83



This architectural elevation drawing shows a building facade with various window and door openings. Height markers are indicated by arrows and numerical values: +6.77, +6.46, +6.20, +3.50, +3.20, +0.35, and +0.50. The drawing includes dashed lines for structural grid lines and solid lines for the building's outline and openings. A staircase is visible on the far right side of the facade.

שם	תאריך	חתימה
התלמיד		
המורה		
המורה		
המורה		

[illegible]

שולב	תואריך	תחמה
לען		
לעשור		
לסכר		
לכאצ		

מלן סס :

סכררה סס :

100 - 9

PROV'ET-101

סכאצ :

א.ב. תכנון

חברה קטמנא לאדריכלות יפץ ונדסה גזית
תל אביב רחוב סוסן 27
טל' 0452866



This architectural elevation drawing shows a building facade with multiple levels and a sloped roofline. The drawing includes the following elevation markers (in meters above ground level):

- +11.60 (Top left corner)
- +10.60 (Second level from top left)
- +10.70 (Third level from top left)
- +10.30 (Fourth level from top left)
- +11.00 (Fifth level from top left)
- +10.60 (Sixth level from top left)
- +10.10 (Seventh level from top left)
- +9.70 (Eighth level from top left)
- +7.80 (Ninth level from top left)
- +7.50 (Tenth level from top left)
- +7.20 (Eleventh level from top left)
- +6.90 (Twelfth level from top left)
- +5.00 (Bottom left corner)

The building features a series of windows and doors, and a sloped roofline. A palm tree is visible on the right side of the drawing.

This architectural elevation drawing shows a building facade with multiple levels and a palm tree on the left. The drawing includes the following elevation markers:

- Leftmost structure:** A palm tree on a base at $+3.90$.
- Second structure from left:** A single-story building with a ground level at $+4.10$ and a roof level at $+6.90$. It features a window and a bench.
- Third structure from left:** A two-story building with a ground level at $+4.40$. The first floor has a window, and the second floor has a window and a balcony. The roof level is at $+10.10$. A dashed line indicates a level at $+9.70$.
- Fourth structure from left:** A two-story building with a ground level at $+4.70$. The first floor has a window, and the second floor has a window and a balcony. The roof level is at $+10.70$. A dashed line indicates a level at $+10.00$.
- Fifth structure from left:** A two-story building with a ground level at $+5.00$. The first floor has a window, and the second floor has a window and a balcony. The roof level is at $+10.60$. A dashed line indicates a level at $+7.80$.
- Sixth structure from left:** A two-story building with a ground level at $+5.00$. The first floor has a window, and the second floor has a window and a balcony. The roof level is at $+11.60$. A dashed line indicates a level at $+10.30$.

החומר	החומר	החומר	החומר
			החומר
			החומר
			החומר
			החומר

1

102 - 0

החומר

החומר

א.ב.תכנון
מחלקת תכנון והנדסה של קשרת ביטוח
רח' המדע 37 תל אביב 6100000

תאריך: _____ שם: _____ מס: _____ מס: _____ מס: _____ מס: _____

נולד ☐ נשוי ☐ נשוי ☐ נשוי ☐

1 400 - 9

PROLETET-400


שאלה	תשובה	הערה
האם...		
האם...		
האם...		
האם...		

[illegible]

א.ב.תכנון

מטה פיתוח ופיתוחים של תוכנה
ולאספקת שירותי מחשבים

A3 = 10 1=10



1 : 100 B-B חתך


א.ב. תכנון


חברה קטנונית למעצבת
מס' 549882 מ"מ 27



א.ב. תכנון

הנה עוסקת בארכיטקטורה, פנים וחוץ
ול אביזר דודוק טוען על כל
06-582662





א.ב.תכנין

חברת קיבוצית לאדריכלות ייעוץ והנדסה בע"מ
תל אביב רחוב סומ"ץ 27 טל. 5212041-03



פקסימליה

מחש: א.ב.ת. 101/א
טלפון: 05-5212041
פקס: 03-5212430

תאריך: 16-6-94 1/3

אל: אדוני מלך סלון - המנהל הכללי רמת

בעניין: מקד ויגזר מל"ג - גיט אלא א הגב' וילא

סה"כ עמודים (כולל עמוד זה): 3

כמידה ויש שיבושים כקבלת הפקט, נא הודיעונו טלפנית, ת דהו

אליהם

- מ"ג סק"ב המל"ג ג'דה ב"ה המל"ג אבטמא
הסיבה, המל"ג ב"ה א המל"ג המל"ג א-סק"ב
- וילא המל"ג א המל"ג המל"ג אבטמא
ה מל"ג בקיב ק"ן וילא (מל"ג אבטמא סל"ג אבטמא)
למל"ג סל"ג א) דה המל"ג אבטמא
2. מל"ג המל"ג המל"ג המל"ג המל"ג
- וילא המל"ג המל"ג המל"ג המל"ג

המל"ג
המל"ג

המל"ג המל"ג המל"ג המל"ג המל"ג
המל"ג המל"ג המל"ג המל"ג המל"ג
המל"ג המל"ג המל"ג המל"ג המל"ג

11.11.11

11.11.11

11.11.11

11.11.11

11.11.11

11.11.11

11.11.11




(G)




אדר' ראובן ס"ן
21.6.94


בית ספר עדה אילת



אדרי לאובן סיון
21.6.94

2/3





תאריך

מב-94-95

מספרינו

פרוגרמה לביט"ש עם 50 חדרים

חלוקת שטחים

סוג המבנה	פרוט המבנה	מס' היחידות	מ"ר ליחידה	סה"כ מ"ר ליחידות	סה"כ מ"ר לקבוצה
1. שטח כללי	50 (דונם)				
2. פעילות חינוכית	כיתות ספריה וחדר עיון מועדון ערב בית כנסת אולם התכנסות	4	50	200 50 50 20 160	480
3. אכסניה	חדרים	50	35	1750	1750
4. משרדים	כניסה + המתנה חדר קבלה (2 מזכירות) " מנהל " מנהלן " רכז הדרכה " מדריכים שרותים לצוות (2 תאים) פינת מטבחון מחסן ציוד משרדי ופידסומים			30 20 15 10 10 20 5 5 5	120
5. מחסנים	אם בית (טכסטיל) חומרי ניקוי בית מלאכה חומרי אחזקה ציוד נוי ציוד טיולים ציוד שאינו בשימוש זמנית			35 15 30 15 20 30 20	165
6. חד"א מטבח	350 סועדים לפי דרישת משרד הבטיאות			420 280	700




מחלקת הבניה
רח' השפלה 4 תל אביב
מיקוד: 66183, טל': 03-375063-8

תאריך

מספרינו

סוג המבנה	פרוט המבנה	מס' היחידות	מ"ר ליחידה	סה"כ מ"ר ליחידות	סה"כ מ"ר לקבוצה
7. דירות סגל	4 חד' למשפ' עם ילדים	2	85	170	
	3 " " " "	2	65	130	
	2 " לזוג בלי ילדים	2	50	100	
	1.5 " לרווקים	4	40	160	
	1 " לחילות מדריכות	6	35	210	
					770
8. מקלטים:	לתלמידים (לפי הג"א)			280	
	לצוות			40	
					320
סה"כ שטח בנוי	לפי הפירוט			4015	
	20% מעברים מרפסות וכו'			400	
					4415
9. מגרשי חניה: לאוטובוסים		8	85	680	
	למכוניות פרטיות	50	25	1250	
	למכוניות סגל	10	25	250	
					2180
10. מגרש ספורט	כדורסל			450	
	קט-רגל			450	
					900



תאריך 8-מאי-94

מספרינו מב-94-143

הגדלת ביס"ש אילת - אומדן מחירי בניה לשלב א'
(כולל אכסניה וכיתות)

המבנה	השטח מ"ר/יח'	עלות מ"ר/יח'	סכ"ה עלות בש"ח	הערות
1. אכסניה	400	3000		13 חדרים
2. כיתות	130	3000	1590000	2 כיתות
3. חיבור ביוב ומים			10000	חיבור למערכות קימות
4. חמום מרכזי			205000	2 תנורי גז, כולל החלפת צנרת קימת
5. חשמל			55000	הגדלת חיבור 3X315 ולוח ראשי חדש
6. מיזוג אויר	17	5000	85000	לחדרים ולכיתות
7. פיתוח	1000	200	200000	
8. בלתי צפוי			215000	10%
9. תוספת מקום			940000	40%
10. סה"כ			3300000	
11. תכנון			230000	7%
12. פיקוח			100000	3%
13. מדידות			7000	
14. סינון וטיהור מקלטים	130		80000	מקלט 75 מ"ר + 56 מ"ר ישן
15. הוצאות כלליות			50000	העתקות אור, נסיעות וכו'
סה"כ כללי			3767000	



מחלקת הבניה
רח' השפלה 4 תל אביב
מיקוד: 66183, טל': 03-375063

תאריך 8-מאי-94
מספרינו מב-94-143

הגדלת ביס"ש אילת - אומדן מחירי בניה לשלב א'
(כולל אכסניה וכיתות)

המבנה	השטח מ"ר/יח'	עלות מ"ר/יח'	סכ"ה עלות בש"ח	הערות
1. אכסניה	400	3000		13 חדרים
2. כיתות	130	3000	1590000	2 כיתות
3. חיבור ביום ומים			10000	חיבור למערכות קימות
4. חמום מרכזי			205000	2 תנורי גז, כולל החלפת צנרת קימת
5. חשמל			55000	הגדלת חיבור 3X315 ולוח ראשי חדש
6. מיזוג אויר	17	5000	85000	לחדרים ולכיתות
7. פיתוח	1000	200	200000	
8. בלתי צפוי			215000	10%
9. תוספת מקום			940000	40%
10. סה"כ			3300000	
11. תכנון			230000	7%
12. פיקוח			100000	2% (3%)
13. מדידות			7000	
14. סינון וטיהור מקלטים	130		80000	מקלט 75 מ"ר + 56 מ"ר ישן
15. הוצאות כלליות			50000	העתקות אור, נסיעות וכו'
סה"כ כללי			3767000	



מחלקת הבניה
רח' השפלה 4 תל אביב
מיקוד: 66183, טל': 03-375063-8

תאריך

מב-94-95

מספרינו

פרוגרמה לביט"ש עם 50 חדרים

חלוקת שטחים

סוג המבנה	פרוט המבנה	מס' היחידות	מ"ר ליחידה	סה"כ מ"ר ליחידות	סה"כ מ"ר לקבוצה
1. שטח כללי				50 (דונם)	
2. פעילות חינוכית	כיתות ספריה וחדר עיון מועדון ערב בית כנסת אולם התכנסות	4	50	200	
				50	
				50	
				20	
				160	
				480	
3. אכסניה	חדרים	50	35	1750	1750
4. משרדים	כניסה + המתנה חדר קבלה (2 מזכירות) מנהל מנהלן רכז הדרכה מדריכים שרותים לצוות (2 תאים) פינת מטבחון מחסן ציוד משרדי ופירסומים			30 20 15 10 10 20 5 5 5	
				120	
5. מחסנים	אם בית (טכסטיל) חומרי ניקוי בית מלאכה חומרי אחזקה ציוד נוי ציוד טיולים ציוד שאינו בשימוש זמנית			35 15 30 15 20 30 20	
				165	
6. חד"א מטבח	350 סועדים לפי דרישת משרד הבריאות			420 280	
				700	



מחלקת הבניה
רח' השפלה 4 תל אביב
מיקוד: 66183, טל': 03-375063-8.

תאריך

מספרינו

סוג המבנה	פרוט המבנה	מס' היחידות	מ"ר ליחידה	סה"כ מ"ר ליחידות	סה"כ מ"ר לקבוצה
7. דירות סגל	4 חד' למשפ' עם ילדים	2	85	170	
	3 " " " "	2	65	130	
	2 " לזוג בלי ילדים	2	50	100	
	1.5 " כרווקים	4	40	160	
	1 " לחילות מדריכות	6	35	210	
				770	
8. מקלטים:	לתלמידים (לפי הג"א)			280	
	לצוות			40	
				320	
סה"כ שטח בנוי	לפי הפירוט			4015	
	20% מעברים מדפסות וכו'			400	
				4415	
9. מגרשי חניה: לאוטובוסים		8	85	680	
למכוניות פרטיות		50	25	1250	
למכוניות סגל		10	25	250	
				2180	
10. מגרש ספורט	כדורסל			450	
	קט-דגל			450	
				900	

הערות:

1. יש לתאם את כל המידות בשטח
2. גובה פתחים חדש, כדוגמת הקיים
3. בכל השטחים המטופלים יש להחליף - ריצוף (קיר ורצפה), חידוש טיח וצבע, כילים סניטריים וכו,

1. יש לתאם את כל המידות בשטח
2. גובה פתחים חדש, כדוגמת הקיים
3. בכל השטחים המטופלים יש להחליף -
ריצוף / קיר ורצפה, חידוש טיח וצבע,
כילים סניטריים וכו,

הזריסה


חתימה	תאריך	שלב	צפון
	13/2/94	לעיון	
	28/2/94	לאישור	
		למכרז	
		לביצוע	

הגליון: חתיכים : א, ב, ג,
מסי' עבודה: 1
המזמין: החברה להגנת הסביבה
מקום: ב"חם שדה איכת
פרויקט: 1

מתכנן: דני בר-קמה	ק.מ. 50 : 1
שרטט: ציפה	תאריך: 13\2\94

א.ב.תכנון

חברה קבוצתית לאדריכלות
תל אביב רחוב מוטקין 27
ייעוץ והנדסה
טל. 03 5452012



הערות:
יש לתאם את כל המידות בשטח
גובה פתחים חדש, כדוגמת הקיים
בכל השטחים הממוסלים יש להחליף -
ריצוף קידר (דצפה), חידוש טיח וצבע,
כילים סניטריים וכו,

קיים
חדש
להריסה

[illegible]

שלב	תאריך	חתימה
לעיון	13/2/94	
כתיבה	28/2/94	
למכרז		
לביצוע		

צפון



1303-031 קובקו 4.N
 1 מהדורה

הגליון :	חזיתות
מס' עבודה :	4
המזמור :	החברה להגנת הטבע
מקום :	ב"ח סדה איכלת
פרוייקט :	1

המבצע אחראי לבדיקת התכניות והתאמתן במסגרת. על המבצע לבקש את כל המידות והלוחות למתכנת לפני הביצוע על כל סוגות וא-התאמה.


אין לקבוע מידות ע"י מדידה בשרטוט.

אין לעשות כל שימוש תכנית זו או ברעיונות הגלומים בה ללא אישור בכתב מהמתכנת.


מתכנן: דני בר-קמה	ק.מ. 1:50
שרטט: ציפה	תאריך: 13\2\94

א.ב. תכנון

חברה קיצוצית לאדריכלות ייעוץ והנדסה
חל איבי רחוב טוטן 27 טל. 03 5452012




חתך ה-ה




חתך ד-ד 1:50

[illegible]

1. יש להתאים את כר המידות במקום
2. גובה פתחים חדש - כדוגמת הקיים
3. וידוש טיח וצבע - בכל קטעי הבנין שנפגעו
4. כחלק החדש - טיח וצבע כדוגמת הקיים



חזית צפונית 1:50



חזית מזרחית 1:50

חתימה	תאריך	שלב	צפון
	13/2/94	לעיון	
	28/2/94	לאישור	
		למכרז	
		לביצוע	

5.N 1303-04 קובץ
1 מהדורה:

הגליון : חזיתות (מזרחית, צפונית)

מס' עבודה:	
המזמין:	החברה להגנת הסכע
מקום:	בי"ס שדה אילת

פרויקט: הגדלת חדר אוכל - קיים

מתכנן: דני בר-קמה	ק.מ.	1 : 50
שכנו: יופה	תעודת	1010101

א.ב. תכנון

חברה קבוצתית לאדריכלות ייעוץ והנדסה בע"מ
תל אביב, רחוב סטון 27
טל. 5452012

תאריך	שם	מס' תע"מ
13/2/94	דניאל	
28/2/94	דניאל	
	דניאל	
	דניאל	

[illegible]

א.ב. תכנון

משרד קובצות תכנון
תל אביב, רחוב מנחם 27
טל. 5450500



הדפוס

תכנית קומת קרקע 100:1

חתכים 1:100


שולב	תאריך	חתימה
		
רעיון		
לאישור		
למסירה		
לביצוע		

הגיון :	תכנית ספלים עלייון
חם : עבודה :	
מקום :	אילת
מיקום :	בי"ש שדה - אכסניה
מבצע ואחרי לביקור חמדת החיפוש ביום. על המבצע לבקר אל תל החמדת על דרך טעם. א. א. החמדת על דודתו לחסון לפני בעצ. א. קטוב ודלם ע. מדידה במוסם.	
חמכון : ד.ר. קמה, אילן, בר	ק.ת. 1100
שרטוט :	תאריך: 03-04-94

א.ב. תכנון

חברה קבוצתית ואדריכלות ייעוץ ונדסה בע"מ

חל אביב, רחוב סנסן 27, תל. 5452056




שם	תאריך	חתימה
מנכ"ל		
מנהל		
מנהל		
מנהל		
מנהל		



הגליז :
מס עבודה :
המדינה :
מסמ :
פריט :

א.ב.תכנון
מחלקת קבלת מידע
רחוב רובין 27
תל אביב 6150202



תכנית קומה ראשונה 100:1

מסלול	תאריך	חתימה	הערות
1	13/2/94		הוספה לדגם המסלול
2	28/2/94		הוספה לדגם המסלול
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
67			
68			
69			
70			
71			
72			
73			
74			
75			
76			
77			
78			
79			
80			
81			
82			
83			
84			
85			
86			
87			
88			
89			
90			
91			
92			
93			
94			
95			
96			
97			
98			
99			
100			

- הערות:
- יש לתאם את כל המידות בשטח
 - גובה שטחים חדש, כדוגמת הקיים
 - בכל השטחים המצוטטים יש להוסיף - ריצוף יקיר ורצפה, חידוש טוח וכבוע, כיילים סניפיים וכו'.

קיים
חדש
לדרישה


מסלול	תאריך	חתימה	הערות
1	13/2/94		הוספה לדגם המסלול
2	28/2/94		הוספה לדגם המסלול
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
67			
68			
69			
70			
71			
72			
73			
74			
75			
76			
77			
78			
79			
80			
81			
82			
83			
84			
85			
86			
87			
88			
89			
90			
91			
92			
93			
94			
95			
96			
97			
98			
99			
100			

מסלול	תאריך	חתימה	הערות
1	13/2/94		הוספה לדגם המסלול
2	28/2/94		הוספה לדגם המסלול
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
67			
68			
69			
70			
71			
72			
73			
74			
75			
76			
77			
78			
79			
80			
81			
82			
83			
84			
85			
86			
87			
88			
89			
90			
91			
92			
93			
94			
95			
96			
97			
98			
99			
100			


קובץ 1303-031
מחזור: 4.1

מסלול	תאריך	חתימה	הערות
1	13/2/94		הוספה לדגם המסלול
2	28/2/94		הוספה לדגם המסלול
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
67			
68			
69			
70			
71			
72			
73			
74			
75			
76			
77			
78			
79			
80			
81			
82			
83			
84			
85			
86			
87			
88			
89			
90			
91			
92			
93			
94			
95			
96			
97			
98			
99			
100			

א.ב.תכנון
מסלול 1303-031
מחזור: 4.1



חתך ה-ה



חתך ד-ד 1:50

חתכים 1:100

שולח	חשבוני	חשבוני
☐	דמי	
☐	דמי	
☐	דמי	
☐	דמי	

הגדילו :	חתכים
מסד עבודה :	
מקום :	אילת
מיוקס :	בי"ט שדה - אכסניה
המבצע אחראי לבידוק החדות ותיאומן בתוסם. על המבצע לבדוק את כל החדות עד כ"ט סתיו, או אי המאמץ עליו להדעי לחתכן למי בצע את המבצע ביום יצי החדה בחדותם.	
מכונן :	ד.בר-קמת אילן בר
קמ. :	150
שרטט :	חאירי: 03-04-94


A3 - 10 1-10




א.ב.תכנון

חברה ספציפית לאדריכלות ייעוץ ונדסה בע"מ

חד' איכיל רחוב סנאן 27 תל' 5452056




חזית מזרחית (C-C חתך) 100 : 1



חזית צפונית 1 : 100

שולב	תאריך	חתימה
		
☐ ראשון		
☐ ראשון		
☐ לשכר		
☐ לביצוע		

הערות:	תכנית קומת פרקע
מס' עבודה:	
מקום:	אילת
מדיקט:	ב"ט שדנה - אפשנינה
המבצע ואחרי לזכר ולתועלת הצוות והמחנכים ביום. עד המבצע לבקר אם כל המבצע חלף על מנת. אין הנחיות עלו לזכר המבצע לפי כבוד. אין תעבוב גדלים ע"י מורה ברושט.	
מחנך:	ד"ר-סמה אלון בר
עריכת:	
תאריך: 83-04-04	



תכנית קומת קרקע 1:100

חומר	תאריך	שנים	ט"ס
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
67			
68			
69			
70			
71			
72			
73			
74			
75			
76			
77			
78			
79			
80			
81			
82			
83			
84			
85			
86			
87			
88			
89			
90			
91			
92			
93			
94			
95			
96			
97			
98			
99			
100			

חומר	תאריך	שלב
		תוכן
		למשך
		למשך
		למשך

גרן ט"ס : 100 - פ

PROVET-101

מחזורי ט"ס : 1

תכנית קומת קרקע

מס עבודה :

מסמס :

מיוקס :

מבצע אחראי ובדיקת המידע והמסמס :

אחראי על הפרדת ע"כ טעות. או המסמס על הפרדת ע"כ טעות.

למען באג או למען מלמס ע"כ טעות.

מחזורי : ד.ב.קסמ. אולן בר

מסמס : 150

מחזורי : 03-04-94-94


א.ב.תכנון

תכנון מבצע אחראי ובדיקת המידע והמסמס :

תכנון מבצע אחראי ובדיקת המידע והמסמס :


תכנון מבצע אחראי ובדיקת המידע והמסמס :

תכנית קומת קרקע 1:50




מסלול	מסלול	מסלול	מסלול
1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30	31	32
33	34	35	36
37	38	39	40
41	42	43	44
45	46	47	48
49	50	51	52
53	54	55	56
57	58	59	60
61	62	63	64
65	66	67	68
69	70	71	72
73	74	75	76
77	78	79	80
81	82	83	84
85	86	87	88
89	90	91	92
93	94	95	96
97	98	99	100

חתך A-A 1 : 50



חתך B-B 1 : 50



מסלול	מסלול	מסלול	מסלול
1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30	31	32
33	34	35	36
37	38	39	40
41	42	43	44
45	46	47	48
49	50	51	52
53	54	55	56
57	58	59	60
61	62	63	64
65	66	67	68
69	70	71	72
73	74	75	76
77	78	79	80
81	82	83	84
85	86	87	88
89	90	91	92
93	94	95	96
97	98	99	100

מסלול	מסלול	מסלול	מסלול
1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30	31	32
33	34	35	36
37	38	39	40
41	42	43	44
45	46	47	48
49	50	51	52
53	54	55	56
57	58	59	60
61	62	63	64
65	66	67	68
69	70	71	72
73	74	75	76
77	78	79	80
81	82	83	84
85	86	87	88
89	90	91	92
93	94	95	96
97	98	99	100

מסלול	מסלול	מסלול	מסלול
1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30	31	32
33	34	35	36
37	38	39	40
41	42	43	44
45	46	47	48
49	50	51	52
53	54	55	56
57	58	59	60
61	62	63	64
65	66	67	68
69	70	71	72
73	74	75	76
77	78	79	80
81	82	83	84
85	86	87	88
89	90	91	92
93	94	95	96
97	98	99	100

מסלול	מסלול	מסלול	מסלול
1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30	31	32
33	34	35	36
37	38	39	40
41	42	43	44
45	46	47	48
49	50	51	52
53	54	55	56
57	58	59	60
61	62	63	64
65	66	67	68
69	70	71	72
73	74	75	76
77	78	79	80
81	82	83	84
85	86	87	88
89	90	91	92
93	94	95	96
97	98	99	100

קומה	מסלול	מסלול	מסלול
1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30	31	32
33	34	35	36
37	38	39	40
41	42	43	44
45	46	47	48
49	50	51	52
53	54	55	56
57	58	59	60
61	62	63	64
65	66	67	68
69	70	71	72
73	74	75	76
77	78	79	80
81	82	83	84
85	86	87	88
89	90	91	92
93	94	95	96
97	98	99	100
101	102	103	104
105	106	107	108
109	110	111	112
113	114	115	116
117	118	119	120
121	122	123	124
125	126	127	128
129	130	131	132
133	134	135	136
137	138	139	140
141	142	143	144
145	146	147	148
149	150	151	152
153	154	155	156
157	158	159	160
161	162	163	164
165	166	167	168
169	170	171	172
173	174	175	176
177	178	179	180
181	182	183	184
185	186	187	188
189	190	191	192
193	194	195	196
197	198	199	200
201	202	203	204
205	206	207	208
209	210	211	212
213	214	215	216
217	218	219	220
221	222	223	224
225	226	227	228
229	230	231	232
233	234	235	236
237	238	239	240
241	242	243	244
245	246	247	248
249	250	251	252
253	254	255	256
257	258	259	260
261	262	263	264
265	266	267	268
269	270	271	272
273	274	275	276
277	278	279	280
281	282	283	284
285	286	287	288
289	290	291	292
293	294	295	296
297	298	299	300
301	302	303	304
305	306	307	308
309	310	311	312
313	314	315	316
317	318	319	320
321	322	323	324
325	326	327	328
329	330	331	332
333	334	335	336
337	338	339	340
341	342	343	344
345	346	347	348
349	350	351	352
353	354	355	356
357	358	359	360
361	362	363	364
365	366	367	368
369	370	371	372
373	374	375	376
377	378	379	380
381	382	383	384
385	386	387	388
389	390	391	392
393	394	395	396
397	398	399	400
401	402	403	404
405	406	407	408
409	410	411	412
413	414	415	416
417	418	419	420
421	422	423	424
425	426	427	428
429	430	431	432
433	434	435	436
437	438	439	440
441	442	443	444
445	446	447	448
449	450	451	452
453	454	455	456
457	458	459	460
461	462	463	464
465	466	467	468
469	470	471	472
473	474	475	476
477	478	479	480
481	482	483	484
485	486	487	488
489	490	491	492
493	494	495	496
497	498	499	500
501	502	503	504
505	506	507	508
509	510	511	512
513	514	515	516
517	518	519	520
521	522	523	524
525	526	527	528
529	530	531	532
533	534	535	536
537	538	539	540
541	542	543	544
545	546	547	548
549	550	551	552
553	554	555	556
557	558	559	560
561	562	563	564
565	566	567	568
569	570	571	572
573	574	575	576
577	578	579	580
581	582	583	584
585	586	587	588
589	590	591	592
593	594	595	596
597	598	599	600
601	602	603	604
605	606	607	608
609	610	611	612
613	614	615	616
617	618	619	620
621	622	623	624
625	626	627	628
629	630	631	632
633	634	635	636
637	638	639	640
641	642	643	644
645	646	647	648
649	650	651	652
653	654	655	656
657	658	659	660
661	662	663	664
665	666	667	668
669	670	671	672
673	674	675	676
677	678	679	680
681	682	683	684
685	686	687	688
689	690	691	692
693	694	695	696
697	698	699	700
701	702	703	704
705	706	707	708
709	710	711	712
713	714	715	716
717	718	719	720
721	722	723	724
725	726	727	728
729	730	731	732
733	734	735	736
737	738	739	740
741	742	743	744
745	746	747	748
749	750	751	752
753	754	755	756
757	758	759	760
761	762	763	764
765	766	767	768
769	770	771	772
773	774	775	776
777	778	779	780
781	782	783	784
785	786	787	788
789	790	791	792
793	794	795	796
797	798	799	800
801	802	803	804
805	806	807	808
809	810	811	812
813	814	815	816
817	818	819	820
821	822	823	824
825	826	827	828
829	830	831	832
833	834	835	836
837	838	839	840
841	842	843	844
845	846	847	848
849	850	851	852
853	854	855	856
857	858	859	860
861	862	863	864
865	866	867	868
869	870	871	872
873	874	875	876
877	878	879	880
881	882	883	884
885	886	887	888
889	890	891	892
893	894	895	896
897	898	899	900
901	902	903	904
905	906	907	908
909	910	911	912
913	914	915	916
917	918	919	920
921	922	923	924
925	926	927	928
929	930	931	932
933	934	935	936
937	938	939	940
941	942	943	944
945	946	947	948
949	950	951	952
953	954	955	956
957	958	959	960
961	962	963	964
965	966	967	968
969	970	971	972
973	974	975	976
977	978	979	980
981	982	983	984
985	986	987	988
989	990	991	992
993	994	995	996
997	998	999	1000
1001	1002	1003	1004
1005	1006	1007	1008
1009	1010	1011	1012
1013	1014	1015	1016
1017	1018	1019	1020
1021	1022	1023	1024
1025	1026	1027	1028
1029	1030	1031	1032
1033	1034	1035	1036
1037	1038	1039	1040
1041	1042	1043	1044
1045	1046	1047	1048
1049	1050	1051	1052
1053	1054	1055	1056
1057	1058	1059	1060
1061	1062	1063	1064
1065	1066	1067	1068
1069	1070	1071	1072
1073	1074	1075	1076
1077	1078	1079	1080
1081	1082	1083	1084
1085	1086	1087	1088
1089	1090	1091	1092
1093	1094	1095	1096
1097	1098	1099	1100
1101	1102	1103	1104
1105	1106	1107	1108
1109	1110	1111	1112
1113	1114	1115	1116
1117	1118	1119	1120
1121	1122	1123	1124
1125	1126	1127	1128
1129	1130	1131	1132
1133	1134	1135	1136
1137	1138	1139	1140
1141	1142	1143	1144
1145	1146	1147	1148
1149	1150	1151	1152
1153	1154	1155	1156
1157	1158	1159	1160
1161	1162	1163	1164
1165	1166	1167	1168
1169	1170	1171	1172
1173	1174	1175	1176
1177	1178	1179	1180
1181	1182	1183	1184
1185	1186	1187	1188
1189	1190	1191	1192
1193	1194	1195	1196
1197	1198	1199	1200
1201	1202	1203	1204
1205	1206	1207	1208
1209	1210	1211	1212
1213	1214	1215	1216
1217	1218	1219	1220
1221	1222	1223	1224
1225	1226	1227	1228
1229	1230	1231	1232
1233	1234	1235	1236
1237	1238	1239	1240
1241	1242	1243	1244
1245	1246	1247	1248
1249	1250	1251	1252
1253	1254	1255	1256
1257	1258	1259	1260
1261	1262	1263	1264
1265	1266	1267	1268
1269	1270	1271	1272
1273	1274	1275	1276
1277	1278	1279	1280
1281	1282	1283	1284
1285	1286	1287	1288
1289	1290	1291	1292
1293	1294	1295	1296
1297	1298	1299	1300
1301	1302	1303	1304
1305	1306	1307	1308
1309	1310	1311	1312
1313	1314	1315	1316
1317	1318	1319	1320
1321	1322	1323	1324
1325	1326	1327	1328
1329	1330	1331	1332
1333	1334	1335	1336
1337	1338	1339	1340
1341	1342	134	

