

2/40

מדינת ישראל

משרד הממשלה

מפעל קנייה כפולה
1/3 חקלאות ימית

משרד הקנייה

מס', תיק

4 קוויסקים - ימית

החיסום: 79/75699/79

הקצאה: גר' צ'קוץ, הסלם: 334.000

3/1979 - 10/1979

מס' תיק מקורי

4696

מחלקה

7466/11

שם

4 קוויסקים - ימית

גל - 11 / 7466

מס פרט: 1383930
27/08/2013

109.18/1 - 761
02-106-01-07-04

מזהה פיוז:
מזהה לוגי:
כתובת:

כד* תשרי תש"ט
15.10.79
4696/-2824

רל: מר א. בלך - ממונה על חוזים ומכרזים

הנודון: תקון לה-ן סופי מס* 79/75699/79 - ביטית

בחודש אוגוסט העברנו אליך ה-ן סופי לזקפת 4 קיוסקים בחוף ים ביטית.

הה-ן חושב לפי החוזה:


1.	מבנה מיוחד לקיוסק	80,000.-	ל"י
2.	תרופת להובלה	3,500.-	ל"י
		<hr/>	
	ליח*	83,500.-	ל"י
	ל-4 יח*	334,000.-	ל"י

לפי סכמב הפקוח מתאריך 1.7.79 עלות ההובלה הנה - 7,000. ל"י ליחידה,
זאת אומרת עבור 4 יחידות - 28,000. ל"י.

יש לשלם לקבלן את סלוא סכום ההובלה, ז"א ערך - 14,000. ל"י.

בא טיפולך.

ב ב ר כ ה


ר. קנטרובסקי
ס/מהנדס מחוז הנגב

העתקים:

מר א. שטרן-ס/ממש המינהל ומנהל אגף תכנון ובצוע

מר שטרן-פקוח

חב* צקלג-קבלן

מר י. זיידה-ראש צוות אזור ערבה וסיני

צקלג
מלטיקה משוריית בע"מ
המפעל :
מבצע חיפה אזור התעשייה
רח' יוליוס סימון
פינת חלוצי התעשייה
ת.ד. 2070 חיפה 31000
725751'2'3 720

צקלג

לכבוד
משרד השכון
ומנהל לכניה כפרים
באר-שבע

משרד השיכון	
מנהל לכניה כפרים	
מחלקת הנדסה	
תאריך	25-09-1979
מחלקת	נחלקל בתאריך
לטיפול של	_____
לעיון של	_____

18 בספטמבר 1979
מספרנו : 5248

לידי מהנדס זיידה

א.נ.ג.

הנדון : חוזה 79/75699/79

רצ"ב, צלום חשבוננו מס' 965 עבור אספקת 4 מבנים לקיוסקים בימית.

מחיר כל יחידה בהצעתנו היה - 83,000 ל"י הבנויים באופן הבא :

- 80,000 מחיר המבנה

- 3,000 הערכת עלות הובלה

כיוון שההובלה והפריקה בפועל עלו - 7,000 ל"י לכל מבנה הוספנו על הסך של - 83,000 ל"י עוד - 4,000 ל"י לכל יחידה סה"כ - 87,000 ל"י למבנה מוצב באחר.

נודה לך עבור אשור החשבון כפי שהוגש על ידנו לאחר ההסבר לעיל.

בכבוד רב,
יהודית נהרי
מחלקת השיווק

העתק : מהנדס ד. שטרן
חברת פלנאר
רח' ז' בוטינסקי 45
רמת גן

לוטה :



4696

מדינת ישראל

משרד השיכון
המינהל לבנייה, כפרים
ויישובים חדשים

תאריך: 5/ /197

מספר: **19/15699/79**

דא"ר: **14-09-1979**

לשירותי של

לעונת של

אל: גזברות משרד השיכון

מאת: המינהל לבנייה כפרית ויישובים חדשים

19/15699/79

הנדון: חשבון סופי של חרזה מס.

העבודה: הקמת 4 קיבוצים

המקום: ישיב

הקבלן: חב" דקלג בע"מ

334,000.-

רצ"ב הרינו מעבירים חשבון סופי של החרזה הנדון, בסך 333,332.- ללאחר נכוי 2.2% ע"ה בדיקה מכרז למעלום לקבלן הוא

נא להקטין / להגדיל את החרזה, שהיקפו עתה -

בסך -

סה"כ -

החשבון כולל:

חוזים ע"ה בדיקה 668

ב ב ר כ ה

אינב' א. שטרן

סגן ראש המינהל

ומנהל האגף לתכנון וביצוע

נא להודיע לגזברות את מקור המימון לשינויים.

העתקים:

מר י. רבינוביץ / ד. יצחקי / ג. אביבי

מהנדס מחוז

הקבלן

אגף חוזים ובטחונות

המחלקה לסטטיסטיקה

79/75699/79

צקלג

המפעל:
 חברת חיפה אזור התעשייה
 רח' יוליוס טימון
 פינת חלוצי התעשייה
 ת.ד. 2070 חיפה 31000
 טל. 723751-7

עוסק מורשה לענין מע"מ
 מס' 510690845

פלסטיקה משורינת בע"מ

תאריך 27/6/1979

הזמנה מס. 30.5/819

חשבונית מס 0965 №

מקור

משרד השכון והבנוי, ת.ד. 7021 הקריה, תל-אביב

לכבוד

מ.ס.י.ז.	המוצר		מידות	מידה ליח'י	מספר היח'י	סיה כמות	מחיר היחידה	סיה כללי
	תאור	מספר קטלוגי						
1	מבנה מי וחד לקי וסק	על בסיס 12			4		80,000.-	
2	תוספת להובלה				4		3,500.-	
3								
4					4		3,500.-	
5							348,000.-	
6							334,000.-	
7							668	
8							333,332.-	
9								
10								
11								
12								
13								
14								

משרד הבנוי והשכון
 מינהל לבניה כפרים
 תל-אביב 61000

החברה הישראלית
 של פלסטיקה משורינת בע"מ
 מס' 510690845

376,000
 20,779

348,000.-	סיה
41,760.-	מע"מ 12%
389,760.-	סה"כ כולל מע"מ

צקלג
 פלסטיקה משורינת בע"מ

אנו פטורים מנכ"י
 במקור לפי אישור
 פשמיג חיפה 922/76

מדינת ישראל
משרד השיכון
אגף לבניה כפרית -

מס' 4695 / 79
באר-שבע, 9.8.79

אל: רחוב הירוק
מא: 10101000

הנדון: ח' / ס' / כ' / ז'
ק' / ר' / ט' / י' / י"א

רצ"ב הננו מעבירים אליך/כם חשבון שלמי/סומי מס'

לעבודה י"ג

במשק / מוטב ח"ת

לפי חוזה 45699/79 הקבלן

על סך 33110

הערות:

מהנדס המתן

לוטסה: א. א. א. א.

העתק: מהנדס אזור

הקבלן: 3700

המפעל :
 מפרץ חיפה אוור תעשייה
 רח' יוליוס סימון
 מינת תלונני החקעשית
 ת. ד. 7021 חיפה 31000
 טל. 723731-2

עוסק מורשה לענין מע"מ
 מס' 510690845

צקלג

פלסטיקה משורינת בע"מ

תאריך 27/6/1979

הזמנה מס. 30.5/819

חשבונית מס 0965

מקור

משרד השכון והבנוי, ת.ד. 7021 הקריה, תל-אביב

לכבוד

סיה כללי	מחיר היחידה	סיה כמות	מספר יחיד	מידה ליח	מידות			המוצר		מ.מ.פ.י.	
					אורך	רוחב	עובי	גוון	מספר קטלוגי		תאור
	80,000.-		4					11	12	מבנה מי חוד לקיוסק על בסיס	1
	3,500.-		4							תוספת להובלה	2
			4								3
	3,800.-										4
548,000.-											5
344,000.-											6
											7
											8
											9
											10
											11
											12
											13
											14

348,000.-
 307,779.-

לפי הזמנה 9079/75699/79

348,000.-	ס"ה
41,760.-	מע"מ 12%
389,760.-	סה"כ כולל מע"מ

צקלג
 פלסטיקה משורינת בע"מ

אנו פטורים מנכ"ב
 במקור לפי אישור
 פשמיג חיפה 922/76





נוצק
~~אשר למשך הזמן~~
בנוכח

29/7/78

צני שטרן
פארא


כרטיס השוואה החדש

לפי הקצבה.

אשר למשך הזמן

הוא אשר למשך הזמן, במידה

הדרושה



1.7.79

4696

משרד הבינוי והשיכון
מינהל לגביית כסות ויישובים חסינים
מחוז הנגב

דאר נכנס
דאר יצוא

4-07-1979

לשירות של
לשירות של

~~הודוסימ~~
~~בימית~~
~~בע"מ~~

לכבוד,

משרד הבינוי והשיכון
המינהל לבנייה כפרית
וישובים חדשים
מחוז הנגב, ב"ש

לידי מר זיידה - מהנדס אזור הערבה וסיני

א.נ.נ.

הנדון: ימית - הקמת 4 קיבוצים - הזמנה 79/75699/79
בקשת הגדלה

בהתאם לסיכום שיחה טלפונית עמך הורינו לחברת צקלג - מוצרים כימיים בע"מ להעביר את 4 (ארבעה) המבנים לחוף היס בימית. עלות הובלה הנה - 7,000 ל"י ליחידה, שה"כ - 28,000 ל"י. המבנים יפורקו מהמשאיות ליד הרחבה שלפני המבנים לחוף היב.

בכבוד רב,

ד. שטרן

מואב מהנדסים בימית בע"מ

העחק:

ר. קנטרובסקי - ס/מהנדס המחוז

Αριθμός 587
Αριθμός 587

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΠ.Σ.Π

Διεύθυνση Οργανισμών Σχολικών Εργασιών

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Αριθμός Πρωτοκόλλου	...
Αριθμός Απόφασης	...
Αριθμός Πρωτοκόλλου	...
Αριθμός Απόφασης	...
Αριθμός Πρωτοκόλλου	...
Αριθμός Απόφασης	...

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Α. Ε. Π.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Σκοπός του προγράμματος είναι η υλοποίηση των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο πρόγραμμα - μελέτη και υλοποίηση έργων - μελέτη και υλοποίηση έργων.
Ο προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 1.000,00 ευρώ, από τους οποίους 500,00 ευρώ είναι δαπάνη και 500,00 ευρώ είναι έσοδα.
Ο προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 1.000,00 ευρώ, από τους οποίους 500,00 ευρώ είναι δαπάνη και 500,00 ευρώ είναι έσοδα.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Ε. Π. Π.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ר' חמוז תשל"ט
1/7/79

4696/-2534

לכבוד
צקלג מוצרים כימיים בע"מ
אזור התעשייה
רח' יוליוס סימון
חיפה

א.נ.א.

הנדון: הקמת 4 קיוסקים - ימיחהזמנה 79/75699/79

הריבנו להודיעכם כי בחתמה הזמנה שמספרה 79/75699/79 להקמת 4 קיוסקים פימית.

אבקשכם להתקשר עם מר זיידה ראש צוות אזור הערבה וסיבי לקבלת פרטים נוספים.

תאריך התחלת העבודה יחשב ה-1.7.79.

בכבוד רב
ר. קנטרובסקי
ס/מנהל מחוז הנגב

התקיים:
מר א. שטרן-ס/ראש הפינהל ומנהל האגף לתכנון ולביצוע
מר ר. לשם-ממונה על ישובים חדשים
מר א. בלן-ממונה על חוזים ומכרזים
מר זיידה-ראש צוות ערבה וסיבי
הסוכנות היהודית חבל הנגב ולכיש
פלנר-פקוח

יח/צ

1944-1945
1944-1945

1944-1945
1944-1945
1944-1945
1944-1945

1944-1945

1944-1945 - 1944-1945

1944-1945 of 1944-1945 1944-1945

1944-1945 to be 1944-1945 1944-1945

1944-1945 1944-1945

1944-1945
1944-1945
1944-1945

1944-1945
1944-1945
1944-1945
1944-1945
1944-1945
1944-1945

1944-1945

46961

לכבוד משרד המבחן

מס' חש"מ
1979

משרד השיכון
מינהל לבנייה כפרית ויישובים חדשים
מחוז הנגב
דאר בכנס
נתקבל בתאריך
26-06-1979
לטופולו של
לעינו של

לכבוד
הב' בקלב מוצריים כימיים בע"מ
אזור התעשייה רח' יוליוס סימון
חיפה
א.ג.

כ"ב

1.7.79

הנדון: הקפה 4 קיטקיים-ימיה
הזמנה מס' 9079/75699/79

הננו מזמינים אצלכם ביצוע 4 קיטקיים בימיה בהתאם למפרט הרצ"ב.

עלות העבודה	413.000	334.000 ל"י.
-------------	---------	--------------

הקופה הביצוע- הורט.

המלומים יבוצעו בהתאם להקדמות העבודה-

1.	לפי המקדמות העבודה וכמויות מאושרות	95%
2.	איטור הסבון סופי	5%
		<hr/>
		100%

ד. בן יהודה
מטב המשרד

בכבוד רב
י. פרזליה
ראש המינהל לבנייה כפרית
ויישובים חדשים

פלסטיקה משוררת בע"מ

17/6/79
התריך

הננו מאשרים קבלת ההזמנה לעייל ומאשרים את הזמנה

הערות

- מ.א. בלך, ממנה על הודים ומכרזים
 - מ.ר. לעט, ממנה על ישובים חדשים
 - מחנה מחוז הנגב
 - מ.ד. שרון, מיאב
- גזברות, 9040-90.60.922/21-השלמה בנייה ביישובים קירוניס

1975

1975

RECEIVED
 THE DIRECTOR
 24-08-1975
 [Signature]
 [Signature]

[Faint mirrored text, likely bleed-through from the reverse side of the page]

[Faint mirrored text, likely bleed-through from the reverse side of the page]

[Faint mirrored text, likely bleed-through from the reverse side of the page]

[Faint mirrored text, likely bleed-through from the reverse side of the page]

[Faint mirrored text, likely bleed-through from the reverse side of the page]

[Faint mirrored text, likely bleed-through from the reverse side of the page]

[Faint mirrored text, likely bleed-through from the reverse side of the page]

[Faint mirrored text, likely bleed-through from the reverse side of the page]

[Faint mirrored text, likely bleed-through from the reverse side of the page]

[Handwritten signature and illegible text]

[Faint mirrored text, likely bleed-through from the reverse side of the page]

[Faint mirrored text, likely bleed-through from the reverse side of the page]

[Faint mirrored text, likely bleed-through from the reverse side of the page]

[Faint mirrored text, likely bleed-through from the reverse side of the page]

מדינת ישראל
משרד הבינוי והשיכון
המינהל לבנייה כפרית

ס ד ר ה ת ש ל ו מ י ם

85%	1. לפי התקדמות העבודה וכמויות מאושרות
7%	2. גמר ומסירת העבודה
3%	3. ע"ח קרן בטוח
5%	4. אישור חשבון סופי
100%	ס ה " כ

תאריך המחירים: _____) (נקודות)
תקופת הביצוע _____ / _____ חדשים מיום מתן הוראת ביצוע.

הורדה ע"ח בדיקות 0.2%

צקלג

2, 11.40

14 במרץ 1977
מספרנו: 4819

לכבוד
מלנאר
רח' זבוטינסקי 45
רמת-גן.
א.ג.

הנדון: הצעה למכנים טרומיים עבור קיוסקים בימית

בהמשך לשיחתנו הטלפונית אנו מתכבדים להציע לכם מבנה טרומי מדגם 12 - H המיוצר על ידנו לפי הפרוטוקול המצורף.

מחיר המבנה הסטנדרטי - 63,000.- ללא הובלה ו.מ.ע.מ.

כפי שנראה לנו יהיה צורך לעשות במבנה שנזויים ע"מ להתאימו לשמש כקיוסק.

נשמח להציע לכם מחיר למבנה כולל השנזויים כאשר נקבל שרטוט או מפרט של מבנה הקיוסק הרצוי לכם.

מועד אספקה: למכנים סטנדרטיים - 3 שבועות למכנים עם חוספות ושנזויים 6 שבועות.

תנאי החלום: 1/3 במזומן עם מסירת הזמנה 2/3 60 יום לאחר האספקה.

תוקף ההצעה: לקבלת הזמנה חוץ 30 יום.

נשמח למסור כל מידע נוסף שידרש.

בכבוד רב,


י.ג. (חתימה)



יהודית נהרי
מנהלת מכירות

מס' הזמנה 26-11-77
מס' חשוריינת 11-11-77
מס' צקלג 11-11-77

ביתנון 12-ח

מבנה מונוליטי רב שימושי למשרדים, מעבדות, חדרים לע. ה. ואחרים.






מוג האויר בביתנון M-12 יוצר אוירה נעימה לעובדים בו ותורם ליעול העבודה. ההרגשה הנעימה מתחילה כבר כשמתקרבים למבנה מבחוץ, הודות לצבעים המרהיבים שהוא צבוע. אגב בשטח זה ניתן לעשות הרבה גנון ארכיטקטוני ע"י צביעה מודרנית בגוונים שונים ובהתאמה לנוף בו הוא מוצב.

בעידן החלל המהירות היא פונקציה ראשונית בכל מעשה.
באם אתה זקוק להרחבת מסגרת העבודה!
באם אתה עומד בפני קליטת עובדים דחופה!
באם אתה צריך לשפר את תנאי העבודה בחדרים צפופים!
רכוש ביתנון M-12
ברגע שהחלטת לרכוש ביתנון M-12 עלית על גל המהירות!

ללא צורך בתכנון מיוחד — העבר הזמנתך למפעלנו — טלפון: 04-725751/2/3
תוך ימים ספורים המבנה ברשותך, מועמס על משאית במפעל. לאחר שעות ספורות של נסיעה המבנה מוצב במקומו מוכן למלא את תפקידו.



צְקֵלָה

צקלג - מוצרים כימיים בע"מ, המפעל: מפרץ חיפה אזור התעשייה רח' יוליוס סימון פינת חלוצי התעשייה
ת.ד. 2070 חיפה 31 000 טל. 72 57 51-2-3

מחברת ניר נחיה

מבנה קומפקטי קל ברייודות בנוי כמקשה אחת ללא חבורים ותפרים, ניתן להציבו בכל מקום ועל כל שטח ולשנות את מקומו מדי פעם לפי הצורך.

ממה מורכב ביתנון M-12

1. קירות חיזוניים וגג — עשויים מפוליאסטר משוריין עם סיבי זכוכית צבועים מבחוץ — להגנה נוספת בצבע אקרילי עם אנריגטים.
2. קירות פנימיים ותקרה — מעץ לבד מצופים בלכה על בסיס פוליאוריטן.
3. הבידוד — פוליאוריטן מוקצף בעובי 4 ס"מ ובצפיפות של 36 ק"ג/מ³ דחוס בין הקירות החיצוניים והפנימיים ובין הגג והתקרה.
4. אשיית פלדה (שסי) — היא הבסיס המוצק עליה מורכבים המבנה והרצפה.
5. הרצפה — מצופה ב-P.V.C.
6. 4 חלונות הזזה — במידות 70x70 ס"מ
7. דלת — מפוברגלס ופוליאוריטן במידות 1.80x0.90 מ'.
8. מגעול — מטיב מעולה עם 3 מפתחות וסגירה אוטומטית מבפנים.
9. צנרת חשמל — בתוך הקירות ל-5 נקודות.

המידות הפנימיות של ביתנון M-12

- אורך — 4.35 מ'
 - רוחב — 2.62 מ'
 - גובה — 2.28 מ' במרכז, 2.11 מ' בפינות.
- ואחרון אחרון... המשקל: רק 860 ק"ג. למרות משקלו הקל יחסית של ביתנון M-12, יציבותו גדולה ומבנהו חזק. אין צורך ביציקת בטון או הכנת יסודות להצבת המבנה.

המטרות להן יכול לשמש ביתנון M-12

1. בראש וראשונה למשרדים
בין כמשרד בפני עצמו, בין לתוספת למשרד קיים ובין כאגף משרדים המורכב מצרוף של מספר ביתנונים בסידור ניאומטרי ארכיטקטוני, היכול בתוספת סככה ליצור רחבת משרדים נאה ביותר, כשביתנון אחד בשינויים קלים מוסב לחדר שרותים. במספר מפעלים בבאר שבע נוצלו יחידות ביתנון M-12 לצרופים שונים כנ"ל ביעילות רבה.

2. מטרה שניה לביתנון M-12 הוא שמוש כמעבדה

הנך יכול להצמיד ביתנון סמוך מאוד לפרוייקט הקשור אליו. אחד המכונים הגדולים בארץ למחקר ופתוח הזקוק למעבדות רבות גם בשטח המכון וגם בשטחי המחקר בשדה, היה נאלץ לפרק מדי פעם את מערכות המכשור והצנרת ולהרכיבם מחדש מדי פעם בהעברה מהמכון לשדה וחזרה חלילה. המכון פתר את הבעיה ע"י מבני מעבדות של ביתנון M-12 שסופקו לו על ידנו, ועתה מעבדות המעבדות ללא פרוק והרכבה ע"י משאית לכל מקום שדרוש.

3. חדר עזרה ראשונה

כמה טוב שחדר ע.ר. אינו נמצא בבנין המשרדים הסואן של המפעל או בתוך המבנה החרושתית. את חדר ע.ר. של ביתנון M-12 הנך יכול להציב על המדשאות של המפעל או בפנה שקטה אחרת. אנו מספקים את חדר הע.ר. כשהוא כולל פינת רחצה מופרדת ע"י מחיצת פל — סנדביץ מפוברגלס צבעוני וכיור עם משטח עשויים מפוברגלס חלק לבן. אפשר להמשיך ולפרט שמושים רבים נוספים לביתנון M-12 כגון:

- חדרי מגורים כתוספת לדירה בחצר הבית.
- חדרי מגורים לפועלים באתרי בניה.
- חדרי שרותים לפועלים באתרי בניה.
- משרדים למחלקות טכניות ולמנהלי עבודה באתרי בניה.
- בונגלו לנופש בקרבת הים או באתרי נופש אחרים.
- ועוד ועוד.

ומה על מזג האוויר והאווירה בפנים ביתנון M-12

ארבעת החלונות של המבנה נותנים אוויר מזורז מצויין בפנים. ובאם אתה בכל זאת מבכר (בעקר במקומות חמים או קרים ביותר) לקבוע בו מזגן, הלונותיו מתאימים גם לכך, יהיה זה מזגן זול בצריכת חשמל מאחר והוא יושבת לעתים קרובות ע"י הטרמסטט שלו וזאת משום שחומר הבידוד של המבנה הוא ממדרגה ראשונה ושומר על הטמפרטורה הפנימית.