

27

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון

משרד

~~27-1~~

3-5

אלון מורה

מזכה מורחב

1982

ס"מ 13814

תיק מס'

~~27-1~~

3-5

מחלקה

שם תיק: בניה כפרית - מחוז מרכז - אלון מורה - מבנה מרכזי

מזהה פיזי

גל-5/15554

מזהה פריט: 000qll8

כתובת: 2-113-2-2-5

תאריך הדפסה: 11/02/2014



מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון
המינהל לבניית כפרים ויישובים חדשים

11/3/83

13814

תאריך: 198

מספר: 82/77301/82

אל: גזברות משרד הבינוי והשיכון
חאח המינהל לבניית כפרים ויישובים חדשים

הנדון: השכון סופי של חוזה מס. 82/77301/82

הענודת: הקמת מבנה מרכזיה

המקום: אילון מורה

הקבלן: המועצה האיזורית שומרון

300,000
שקלים
סכום מוחלט

רצ"ב הרינו מעבירים השכון סופי של החוזה הנדון בסך

נא לחקטין/להגדיל את החוזה, שחיקפו עתה - שקלים

בסך - שקלים

שח"כ שקלים

החשבונו כוללו:

משרד הבינוי והשיכון
מינהל לבניית כפרים ויישובים חדשים
חאח המינהל לבניית כפרים ויישובים חדשים
תאריך: 11/3/83
מספר: 82/77301/82

בברכה,

סגן ראש המינהל
ומנהל האגף לתכנון ובצוע

העקיים:

מ.י. רכינוביץ / ו. מנד / ר. לטס - נא להודיע לגזברות את מסור המימון לשינויים.
מהודט מחוז המרכז
הקבלן מ.א. שומרון
אגף חוזים ובטחונות
המחלקה לסטטיסטיקה

מדינת ישראל
משרד הביטוח והשיכון
המינהל לבנייה כפרית וישובים חדשים
מחוז המרכז

13814

עבודה מס'

תאריך: ~~22/12/1982~~
06/2/1983

אל: המשרד הראשי
הממונה על חוזים ומכרזים

מאת: מהנדס מחוז המרכז

הנדון: מלגת אג'נדה במקמת הבנייה הנכסיה ה-א' א"א
מזכר

הקבלן: מאצ'ר אג'נדה לאמון -

חווה מס' 82 | 77301 | 9982

רצוף בזה חשבוני מס' 2 / מדי / 100פי

על סך: 300,000.- שקלים

פחות תשלומים קודמים 225,000.- שקלים

(חשבונו חלקיים)

ב ב ר כ ה ,

אינג' יוסף רוז
מהנדס מחוז המרכז

אינג' מאורי ציו לזרסקו
מהנדס מחשב מחוזי

הערות:

משרד הבינוי והשיכון
 המינהל לבניה כפרית וישובים חדשים
 מחוז מרכז

עבודה מס': 13814

אישור על גמר העבודה

ה מ ק ו ם : א.מ. - א.מ.ה.
 שם מקבל הסיוע : א.מ.ה. - א.מ.ה.
 מס' החוזה ו/או הפקדון: 9982/77301/82
 סוג הבניה ותאורה : מרכז א.מ.ה.
 שטח הבניה :
 תאריך מסירת העבודה למשרד הבינוי והשיכון: 27.11.82

כל העבודות בוצעו ונסתיימו במסגרת החוזה/הפקדון, לפי התכניות ולשביעות רצוננו.

ה ע ר ו ת:

ח ת י מ ו ת:	
1. פיקוח	שם: אלוך מורה-שכס אגודה שיתופית להתישבות קהילתית בע"מ
2. מקבל הסיוע (מו"א, קיבוץ, ועד המושב)	שם: מועצה אזורית שומרון
3. ראש צוות	שם: א.מ.ה.
1. מהנדס המחוז	שם: 'S'

(Handwritten signatures and initials)

חברה המרכזית לפיתוח השומרון בע"מ

קדומים-השומרון 91999, טלפון: 053-37847



לי"ג בשבט תשמ"ג
27 בינואר 1983

מספרנו : 395

Handwritten notes in red ink:
תקופת תשלום
06-11-83
[Signature]

לכבוד
המועצה האזורית
שומרון

א"נ,

הנדון : תשלום עבור הקמת מבנה מרכזיה - אלון מורה

אבקש להעביר סך של - 300,000 שקל - התחייבותכם בגין הקמת מרכזת
טלפונים באלון מורה.

להלן פירוט התשלומים :

עבודות עפר	25,000.- שקל
חציבת יסודות	10,000.- שקל
בניה, ריצוף, טיח וכו'	250,000.- שקל
עבודות חשמל	15,000.- שקל

300,000.- שקל סה"כ

ב ב ר כ ה,

אריה עופרי
מנכ"ל

מועצה אזורית
שומרון

RESEARCH REPORT ON THE PROGRESS OF THE




Figure 1
Percentage of ...

...
...
...

CONCLUSIONS

The results of the study indicate that ...

It is concluded that ...

...
...
...

RESEARCH REPORT
ON THE PROGRESS OF THE

חברה המרכזית לפיתוח הש"מ

קדומים-השומרון 999 91. טלפון 053-37847

גוסק חרשה 510892839

מס' 1044 חשבונית מס

TO מועצה לעורית ולמחנה לכבוד

Address אצורה כתובת

שקלים	אג	מחירי'	פ ר ט י מ	כמות
2			צורה עור חלבון	
			הגנה חלבון	
			אלון חורב	
			(מתקבץ כ-150000/50000)	
110869	60		ק	
2				

110869	60	סה"כ	בוק	מס' החמאה	מס' חשבו	זמן כרעון
16630	40	% מע"מ				
127500	-	TOTAL לחשלום	חתימה	112.8	DATE.	תאריך

פולק נתקבץ
22-12-82

127,500.-
172,500.-
300,000.-

חברה המרכזית לפיתוח השומרון בע"מ

קדינזים-השומרון 999 ופ טלמון 053-37847

עוסק מורשו. 510892839

כמות חשבוניות
782

No. № 0675 חשבונית מס

TO לכתוב מ.א. שומרון

Address כתובת כזב

שקלים	אג'ר	מחיר יח'	כ ת י ס י מ	כמות
			מקבלת ע"מ	
			יקבלת ע"מ	
			מ.א. שומרון	
			כזב	
			מ.א. שומרון	
150000 -				

150000 -	סך כ	ב ו ק	מס' המחרה	מס' חשבו	זמן רטון	מס' רטון
22500	מס' כ					
172500	TOTAL לתשלום	SIG. חתימה	28.7.82	DATE תאריך		

22-12-82
מ.א. שומרון
מ.א. שומרון

13814

מדינת ישראל
 משרד הבינוי והשיכון
 המינהל לבניה כפרית וישובים חדשים

ימולא ב 7 עותקים

תאריך 24.11.82

אל: מחוז המרכז

משרד הבינוי והשיכון

13814 . 8. מ

052-39318/9	קדומים, השומרון 44853	חויז	המועצה האזורית שומרון
טלפון	מען (כולל מיקוד)		שם החברה/הקבלן

שם הישוב	שם המחוז
אלון מורה	מרכז
פרוייקט	אוביקט
	מרכזת טלפונים

חשבון חשבון מס' 9982/77301/82 לחוזה מס' 2 סופי

מאות העכחד

בניית מרכזת טלפונים

היקפים	חוזה מקורי	הגדלות מצטברות ללא התייקרות	התייקרות מצטברות מאושרות	סה"כ	חותמת קבלה (גזברות)
לשמוש הקבלן	300,000	מוחלט		300,000.-	
לשמוש הגזברות					

להלן פירוט החשבון החלקי המצטבר: -

מס' סדר	בית מס' יחידות	מס' יחידות	מצב העבודה לפי סדר התשלומים	שלב י.ב.מ.	אחוז בצוע מצטבר	מחיר יחידה	סה"כ לבית	לשמוש גזברות
1			הקמת מבנה טלפונים למרכזיה					
2			באלון מורה				300,000.-	
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								

עבודת פתוח תאריך 24.11.82
 התיקרות מצטברת עד תאריך

300,000.-	סה"כ	פחות חשבונות קודמים	סה"כ לתשלום
300,000.-		225,000	75,000.-
			(ביד מעבר לך)

הועצה אזורית שומרון
 חתימת הקבלן

לשימוש משרד הבינוי והשיכון

- סה"כ לזכות שקל
- קצן בטוח שקל
- סעיף תקציבי
- סך יומן
- תסוצה:
- (1) גזברות
- (2) מחוז
- (3) אגף תכנון והנדסת יחידת חוזים
- (4) הקבלן

תאריך	חתימה	שם המאשר	סוג האישור	תפקיד
5/12/82		א.א.א	ביצוע	ראש צוות
22-12-82		א.א.א	ביצוע	מחשב כפויית מחוז
6/2/83		א.א.א	ביצוע	מהנדס המחוז
			תשכים	פנהל חשבונות
			השלום	מרכז בדיקת חשבונות

UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE	BUREAU OF AGRICULTURAL ECONOMICS	1953
---	----------------------------------	------

UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE	BUREAU OF AGRICULTURAL ECONOMICS	1953
---	----------------------------------	------

UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE	BUREAU OF AGRICULTURAL ECONOMICS	1953
---	----------------------------------	------

UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE	BUREAU OF AGRICULTURAL ECONOMICS	1953
---	----------------------------------	------

UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE	BUREAU OF AGRICULTURAL ECONOMICS	1953
---	----------------------------------	------

UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE	BUREAU OF AGRICULTURAL ECONOMICS	1953
---	----------------------------------	------

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון

המינהל לבניה כפרית וישובים חדשים

ימולא ב' 7 עותקים

24.11.82

תאריך

אל: מחוז המרכז

משרד הבינוי והשיכון

052-39318/9	קדומים, השומרון 44853	חריז	המועצה האזורית שומרון
טלפן	מען (כולל מיקוד)		שם החברה/הקבלן

שם הישוב	שם המחוז
אלון מורה	מרכז
מרויקס	אוביקס
	מרכזת טלפונים

חשבון מס' 2 סופי לחוזה מס': 9982/77301/82

מחוז העבודה בניית מרכזת טלפונים

חותמת קבלה
(נוברות)

היקפים	חוזה מקורי	הגדלות מצטברות ללא התייקרות	התיקרויות מצטברות מאושרות	סה"כ
לשמוש הקבלן	300,000	מוחלט		300,000.-
לשמוש הנוברות				

להלן פירוט החשבון החלקי המצטבר: -

מס' סדר	בית מס' יחידות	מס' יחידות	מצב העבודה לפי סדר התשלומים	שלב י.ב.מ.	אחוז בצע מצטבר	מחיר יחידה	סה"כ לבית	לשמוש נוברות
1			חקמת מבנה טלפונים למרכזיה					
2			כאלון מורה				300,000.-	
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								

300,000.-	
-----------	--

300,000.-	
225,000	
75,000.-	

(ביול מעבר לדף)

עבודת פתוח
התיקרות מצטברת עד תאריך

סה"כ
פחות חשבונות קדמים
סה"כ לתשלום

תאריך 24.11.82

המועצה אזורית שומרון (חותמת)

החיתמת הקבלן

לשימוש משרד הבינוי והשיכון

סקל סה"כ לזכות
סקל קרן בטוח
סעיף תקציבי
סך יומן

תסוזה:

- נוברות (4)
- מחור
- אגף תכנון והנדסת יחידת חרויים
- הקבלן

תאריך	חתימה	שם המאשר	סוג האישור	תפקיד
5/12/82	[Signature]	א. נחמני	ביצוע	ראש צוות
22/12/82	[Signature]	א. נחמני	ביצוע	מחשב כסויות מחוז
6/2/83	[Signature]	א. נחמני	ביצוע	מהנדס המחוז
			תשלום	פנהל חשבונות
			תשלום	מרכז בדיקת חשבונות

מדינת ישראל
משרד הבינוי והשיכון
המינהל לבנייה כפרית וישובים חדשים
מחוז המרכז

תאריך: 03-10/1982

13814

עבודה מס'

אל: המשרד הראשי
הממונה על חוזים ומכרזים

מאת: מהנדס מחוז המרכז

הנדון: פלטפורמת המפתח מתוך חכ"פ הא"ן
ח"פ

הקבלן: חברת אגולת לוחין

חוזה מס' 82 / 77301 / 9982

רצוף בזה חשבוז מס' 1 / חלקי /

על סך: 225,000.- שקלים

פחות תשלומים קודמים — שקלים

(חשבונות חלקיים)

ב ב ר כ ה ,

אינג' יוסף רזי
מהנדס מחוז המרכז

אינג' מאוריצי לורסקו
מהנדס מחשב מחוזי

הערות:

13814

מדינת ישראל
משרד הבינוי והשיכון

ימולא ב' 7 עותקים

10.9.82

תאריך

המינהל לבניה כפרית וישובים חדשים

המרכז

אל: מחוז

משרד הבינוי והשיכון

מ.א. שומרון	קדומים השומרון 44853	052-39318-9
שם החברה/הקבלן	חירו	טלפון

שם המחוז	שם הישוב
מריכז	אלון מורה
אובייקט	פרוייקט
מרכזת טלפונים	

חשבון חלקי מס' 1 לחוזה מס' 77301/82 / 9982
 מהות העבודה: פיקוח אגף מכספים באגף ארנה

היקפים	חווה מקורי	הגדלות מצטברות ללא התייקרות	התייקרות מצטברות מאושרות	סה"כ
לשימוש הקבלן	300,000			300,000
לשימוש הגזברות				

להלן פירוט החשבון החלקי המצטבר: -

מס' סדר	בית מס' יחידות	מס' יחידות	מצב העבודה לפי סדר התשלומים	שלב י.ב.מ.	אחוז בצע מצטבר	מחיר יחידה	סה"כ לבית	לשימוש גזברות
1			יציאת קורות רצפה ותקרת גג			250,000	250,000	
2						225,000	300,000	
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								

תאריך	10.9.82
עבודת פתוח	
התיקרות מצטברת עד תאריך	
סה"כ	225,000
פחות חשבונות קודמים	250,000
סה"כ לתשלום	250,000

מועצה אזורית
 חתימת הקבלן

לשימוש משרד הבינוי והשיכון

225,000 (ביול מעבר לוף)

- סה"כ לזכות _____ שקל
 - קצב בטוח _____ שקל
 - סעיף תקציבי _____
 - סך יומן _____
- תסוזה:**
- (1) גזברות (4)
 - (2) מחוז
 - (3) אגף תכנון והנדסת יחידת חוזים
 - (4) הקבלן

תפקיד	סוג האישור	שם המאשר	חתימה	תאריך
ראש צוות	ביצוע	שלם		2-10-82
מחשב כסויות מחוז	ביצוע	אריאל		3-10-82
מהנדס המחוז	ביצוע	ישי		4/10/82
מנהל חשבונות	תשלום			
מרכז בדיקת חשבונות	תשלום			

REPORT OF THE DIRECTOR
OF THE BUREAU OF REVENUE
FOR THE YEAR 1900

Total Revenue	Total Expenditures	Surplus
\$ 1,000,000	\$ 800,000	\$ 200,000

Total Revenue from Customs and Excise \$ 1,000,000	Total Expenditures \$ 800,000
--	----------------------------------

Total Revenue	Total Expenditures	Surplus
\$ 1,000,000	\$ 800,000	\$ 200,000

No.	Date	Description	Debit	Credit	Balance
1		Balance forward			\$ 100.00
2		Receipts from Customs		\$ 500.00	\$ 600.00
3		Receipts from Excise		\$ 500.00	\$ 1,100.00
4		Disbursements for Salaries	\$ 400.00		\$ 700.00
5		Disbursements for Supplies	\$ 100.00		\$ 600.00
6		Disbursements for Repairs	\$ 100.00		\$ 500.00
7		Disbursements for Fuel	\$ 100.00		\$ 400.00
8		Disbursements for Rent	\$ 100.00		\$ 300.00
9		Disbursements for Interest	\$ 100.00		\$ 200.00
10		Disbursements for Depreciation	\$ 100.00		\$ 100.00
11		Disbursements for Contingents	\$ 100.00		\$ 0.00
12		Disbursements for Miscellaneous	\$ 100.00		\$ 0.00
13		Balance forward			\$ 0.00

Total Revenue	Total Expenditures	Surplus
\$ 1,000,000	\$ 800,000	\$ 200,000

Total Revenue	Total Expenditures	Surplus
\$ 1,000,000	\$ 800,000	\$ 200,000

מדינת ישראל
משרד הבינוי והשיכון
המינהל לבנייה כפרית
וישובים חדשים

קרית, חל-אביב

תאריך: ~~23.5.82~~
מספר: מ.ב.כ. - 75/82

לכבוד

~~המועצה האזורית~~
דודאדו

13

א.ג.

הנדון: ~~הקמת מבנה מרכזית ב-אלון סודה~~

חוק מס' ~~9982/77301/82~~

סעיף הקצב"י: ~~90, 60, 112-13-0039~~ - ~~השטח דמוסדות צבור~~

1. הריני מאשרים ~~השתתפותנו בהקמת מבנה מרכזית ב-אלון סודה~~.

השתתפותנו בעבודה הנ"ל, בהתאם לחוקה זה תחכם בסך של ~~300,000~~ שקל. סכום

(כולל מע"מ)

התשלומים (שהחור הכספים) יבוצעו לפי חשבונית שיוגשו ויאשרו ע"י מהנדס המחוז
או סמוך אחר, או ישירות לגזברות המינהל לבנייה כפרית, בהתאם למפורט להלן:

- 1. עם התחלת העבודה 50%
- 2. לפני התחלת העבודה 50%
- 100.

4 את הפעולות העבודה יש להאם עם מהנדס המחוז של משרדנו.

ב ב ר כ ה,

התעמולה
מחלקת

ד. בן יהודה
חשב המשרד

י. מרגלית
ראש המינהל לבנייה כפרית
וישובים חדשים

הנני מאשרים קבלת ההזמנה לעיל

תאריך חתימה

העתיקים:

מר ר. קנטרובסקי, ממנה על חוזים ומכרזים
הממונה על הפעלת הבנייה
מהנדס המחוז
אגף חוזים ובטחון המכרז

95402-82

מדינת ישראל
 משרד הבינוי והשיכון
 המינהל לבנייה כפרית
 וישובים חדשים

הקריה, חל-אביב

תאריך: ~~23.5.82~~
 מספר: מ.ב.כ. - 75/82

לכבוד

המועצה האזורית
זוטרין

13

א.נ.

הנדון: הקמת מנוח מרכזית ב-אלון מורה

חוזת מס' 9982/77301/82

סעיף הקציבוי: 90,50,112-13-9032 העלמת בנייה, הפחית למסדות צבור

1. הרינו מאשרים השתתפותנו בהקמת מנוח מרכזית ב-אלון מורה.

2. השתתפותנו בעבודה הנ"ל, בהתאם לחוזה זה הסתכם בסך של 300,000 שקל. סכום מוחלט.

3. החלומים (שחרור הכספים) יבוצעו לפי חשבונות שיוגשו ויאשרו ע"י מהנדס המחוז או ממנה אחר, או ישירות לבזכרות המינהל לבנייה כפרית, בהתאם למפורט להלן:

- 1. עם גמולת העבודה 50%
- 2. לפני התחלת העבודה 50%
- 100%

4. את הפעלת העבודה יש לחאם עם מהנדס המחוז של משרדנו.

ב ב ר כ ה

המשרד
 מינהל
 בנייה
 כפרית
 וישובים
 חדשים

ד. בן יהודה
 חשב המשרד

י. מרגלית
 ראש המינהל לבנייה כפרית
 וישובים חדשים

הנני מאשרים קבלת הרישום לעיל

תאריך _____ חתימה _____

העתיקים:
 מר ד. קנטרובסקי, ממנה על חוזים ומכרזים
 הממונה על הפעלת הבנייה
 מהנדס המחוז ד. יצחקי
 אגף חוזים ובטחון המכרז

95402-82

ממלאו 1/4
 2/6/82
 13814
 חשבונית
 חשבונית
 חשבונית
 חשבונית

13814

מדינת ישראל
 משרד הבינוי והשיכון
 המינהל לבנייה כפרית
 וישובים חדשים

משרד הבינוי והשיכון
 המינהל לבנייה כפרית
 וישובים חדשים
 27/5/82
 חשבונית מס' 1127/82
 לטובת ש"ל

הקריה, חל-אביב
 חאריץ : 19 נוא' 1982
 מככ - 75/82

27/5/82

א ל: הממונה על הפעלת הבנייה ב-

הנדון: הוראת הפעלה תקציבית בסכום מוחלט

הנני מאשר הוצאת ההחייבות תקציבית מטעם משרדנו בסכום מוחלט כמפורט להלן:-

1. המחוז : המרכז
2. מקום הבנייה : אלון מורה
3. תיאור העבודה : מבנה מרכזית
4. סכום ההשתתפות : 300,000 שקל
5. ה ע ר ו ה : השתתפותנו במימון הקמת מבנה מרכזית ב- אלון מורה. הבצוע ע"י
המועצה האיזורית שומרון.
אסמכתא: מכתב מר ד. יצחקי מיום 5.5.82

ב י ר כ ה,
 מרגלית
 ראש המינהל לבנייה כפרית
 וישובים חדשים

העתיקים:
 ממונה על חוזים ומכרזים
 גזברות המינהל
 מהנדס מחוז המרכז
 ממונה על הפעלת הבנייה ד. יצחקי

13814

היגוד הנשיא
 מנהל לביטוח סגירת ויישום ודשים
 מחוז המרכז
 דאר נכני
 נתחבל בתאריך

לטיפולו של _____
 לעיונו של _____
 א. כחמא

21.10.1982

528

(Handwritten mark)

29/10/82

לכבוד
 מר א. אדליס
 גזבר מועצה אזורית
 שומרון
 ..נ.א

הנידון: מרכז טלפונים - אלון מורה

השתתפות משרדינו במימון הקמת מרכז הטלפונים
 באלון מורה היתה בטכום מוחלט ולכן אין בכונתנו
 להגדיל ההשתתפות למימון מלוא עלות הביצוע כמבוקש
 על ידך.

בכבוד רב

ד. יצחקי
 מנהל אגף איכלוס
 ופרוגרמות

העתק: מר י. רזי - מהנדס מחוז המרכז

Form with fields for name and address, partially obscured by a large black mark at the top left.

8881.01.10

Handwritten text, possibly a name or address, including the word "MART".


Handwritten text, possibly a name or address.

Multiple lines of handwritten text, possibly a list or address details.

Handwritten text, possibly a name or address.

Handwritten text, possibly a name or address.

Handwritten text at the bottom of the page.




מועצה אזורית שומרון

אלון-מורה ° ברקן ° דותן ° חומש ° חיננית ° יקיר ° מעלה-שומרון ° סלעית °
עינב ° קדומים ° קרני שומרון ° ריחן ° שא-נור ° שבי-שומרון ° שקד ° תפוח °

מועצה אזורית שומרון - קדומים, השומרון, 90910 טל' 053-37847

ד"ר בתשרי תשמ"ג
21 בספטמבר 1982

מספרנו: 5245



לכבוד
מר ח. קנגון
מ"מ ראש צוות
משרד השיכון
תל אביב

א.ג.

הנדון: מרכזת טלפונים - אלון מורה (חוזה מס' 77301)
מכתבך מה-25 באוגוסט 82

בהתייחס למכתבך הנ"ל רצ"ב החלטתכם הקודמת בנושא, בקרני שומרון.

בקשתי להגדיל את סכום השתתפותכם בבניית מרכזת אלון מורה בסך 200,000 שקל ולהעמידו ע"ס 500,000 שקל בהתייחס לעובדות הבאות:


1. הפרשי מדד בניה מ-3006.3 ל-6279.4 (208.8%).
2. השתתפותכם בק"ש התייחסה לעלות בסיסית בסך 274,000 שקל, כאשר בפועל העלות היתה מעל ל-350,000 שקל.

בברכת שנה טובה

אריה אדלס
גזבר המועצה

העתק: י. רזי מהנדס המחוז
ב. גרינברג, מ"מ מהנדס המחוז
ס. זיידנפלד, ראש צוות

Handwritten signature



ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
 ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು
 ದಿನಾಂಕ: 15/05/2023

ಶ್ರೀ. ಎಸ್. ವಿ. ರಾವ್
 12, 15ನೇ ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ

ಬೆಂಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ

ಶ್ರೀ. ಎಸ್. ವಿ. ರಾವ್
 12, 15ನೇ ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ
 ಬೆಂಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ

1000

ಪ್ರತಿ: ಶ್ರೀ. ಎಸ್. ವಿ. ರಾವ್, 12, 15ನೇ ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು.
 ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಪ್ರತಿ: ಶ್ರೀ. ಎಸ್. ವಿ. ರಾವ್, 12, 15ನೇ ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು.
 ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿ

15/05/2023

ಶ್ರೀ. ಎಸ್. ವಿ. ರಾವ್
 12, 15ನೇ ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ
 ಬೆಂಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ



מועצה אזורית שומרון

אלון-מורה ° ברקן ° דותן ° חומש ° חנינית ° יקיר ° מעלה-שומרון ° סלעית °
עינב ° קדומים ° קרני שומרון ° ריחן ° שא-נור ° שבי-שומרון ° שקד ° תפוח °

מועצה אזורית שומרון - קדומים, השתמרון, 90910 טל' 053-37847

מספר לנגינה מפרית וישנן חדשים

ד"ר ביהשרי תשמ"ג
21 כספטמבר 1982

מספרנו: 5245

מחוז המדבר
מיקבל מחאדיך
דאר נכנס
7-10-1982
לטיפולו של
לעיונו של

לכבוד
מר ח. קנגון
מ"מ ראש צוות
משרד השיכון
תל אביב

א.נ.

הנדון: מרכזת טלפונים - אלון מורה (חוזה מס' 77301)
מכתבך מה-25 באוגוסט 82

בהתייחס למכתבך הנ"ל רצ"ב החלטתכם הקודמת בנושא, בקרני שומרון.

בקשתי להגדיל את סכום השתתפותכם בבניית מרכזת אלון מורה בסך 200,000 שקל ולהעמידו ע"ס 500,000 שקל בהתייחס לעובדות הבאות:

1. הפרשי מדד בניה מ-3006.3 ל-6279.4 (208.8%).
2. השתתפותכם בק"ש התייחסה לעלות בסיסית בסך 274,000 שקל, כאשר בפועל העלות היתה מעל ל-350,000 שקל.

בברכת שנה טובה

אריה אדליס
גזבר המועצה

העתק: י. רזי מהנדס המחוז
כ. גרינברג, מ"מ מהנדס המחוז
פ. זיידנפלד, ראש צוות



UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE
NATIONAL BUREAU OF INVESTIGATION

REPORT OF SPECIAL AGENT IN CHARGE

TO DIRECTOR, FBI
FROM SAC, [REDACTED]

DATE OF REPORT [REDACTED]

CHARACTER OF CASE [REDACTED]

NAME OF SUSPECT [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

1 באלול תשמ"ב
25 באוגוסט 1982

לכבוד
מר א. אדליט
גזבר המועצה
מועצה אזורית שומרון

אדון נכבד,

הדיון: מרכזית שלפונים - אלון מורה
מכתב מס' 5097 מה- 8/8/82

נא להעביר לנו ניתוח מחירים ופרוט של עלות הבנייה
של המרכזיה הנ"ל, על מנת שנוכל לדון בבקשתך.

בכבוד רב,

אינג' ח. קנרון
מ"מ ראש צוות



התקן:

אינג' י. רוזי, מהנדס מחוז
אינג' ב. גדינברג, מ"מ מהנדס המחוז
אינג' פ. זיידנפלד, ראש צוות

1950
of the year
1950
1950

1950
1950

1950

1950
1950

1950
1950

1950

1950
1950

1950

1950
1950
1950

13814

for June

Miss - 1961 - 1962

Miss - 1961 - 1962
Miss - 1961 - 1962

Miss - 1961 - 1962
Miss - 1961 - 1962
Miss - 1961 - 1962
Miss - 1961 - 1962

Miss

Miss
21/10/62

13814

כב' באלול תשמ"ב
10 בספטמבר 1982

לכבוד
מר אריה אדלס
גזבר מועצה אזורית שומרון
קדומים, השומרון, 90910

א.נ.,

הנדון: מרכוז טלפונים - אלון מורה
הסמך: שלך מה- 8.8.82

השתתפותנו בהקמת המרכזיה אצלכם היא בטכום מוחלט,
- 300,000 שקל.

בתאום עם מר ד. יצחקי - לא נוכל להענות לבקשתכם
לשנות זאת, והטכום ישאר כמצויין לעיל.

בכבוד רב,

אינו' י. רזי
מהנדס מחוז מרכז

העתקים:

מר ד. יצחקי, מנהל אגף אכלוס ופרוגרמות
אינו' ח. קנגון, ראש צוות

1914
1915
1916
1917

1918
1919

1920
1921
1922

1923
1924
1925

1926

1927

1928

1929
1930


מועצה אזורית שומרון

אלון-מורה ° ברקן ° דותן ° חומש ° חינונית ° יקיר ° מעלה-שומרון ° סלעית °
עינב ° קדומים ° קרני שומרון ° ריחן ° שא-נור ° שבי-שומרון ° שקד ° תפוח °

מועצה אזורית שומרון - קדומים, השומרון, 90910 טל' 053-37847

יט במנחם אב תשמ"ב
8 באוגוסט 1982

מספרנו: 5097

13814

לכבוד
מר י. רזי, מהנדס
מחוז מרכז
משרד השיכון
תל אביב


א.נ.

הנדון: מרכזת טלפונים - אלון מורה

ב- 23.5.82 קיבלנו העתק חוזה מס' 9982/77301/82 המאשר את השתתפותכם
בסך 300,000 שקל בהקמת מרכזת דומה בקרני שומרון, מסתבר כי העלות
הינה 244,700 שקל לפי מדד הבניה יולי 1981.

אודה לך באם תגדיל את השתתפותכם בהתאם.

בברכה


אריה אדלני
גזבר המועצה

העתק: ד. יצחקי, משרד השיכון, תל אביב

RECEIVED
8 JAN 1950

RECEIVED
8 JAN 1950

A.L.

RECEIVED 8 JAN 1950 - 1000-1000

RECEIVED 8 JAN 1950 - 1000-1000

RECEIVED 8 JAN 1950 - 1000-1000

RECEIVED
8 JAN 1950

RECEIVED 8 JAN 1950 - 1000-1000

אלון-מורה ° בריקן ° דותן ° חומש ° חיננית ° יקיר ° מעלה-שומרון ° סלעית °
עינב ° קדומים ° קרני שומרון ° ריחן ° שא-נור ° שבי-שומרון ° שקד ° תפוח °

מועצה אזורית שומרון - קדומים, השומרון, 90910 טל' 37847-053

ה במנחם אב תשמ"ב
1982 25 ביולי

מספרנו: 5055

לכבוד
מר י. רזי, מהנדס
מחוז מרכז
משרד השיכון
תל אביב

א.ב.


הנדון: מרכזת טלפונים - אלון מורה

קבלנו את אשורכם להשתתפות משרדכם בהקמת מרכזת טלפונים באלון מורה
בסך של 300,000 שקל.

עבודה דומה ביצענו בקרני שומרון בעלות כוללת של 244,700 שקל,
לפי מדד יולי 1981.

אבקש לעדכן את השתתפותכם בפרוייקט הנוכחי ולהעמידו על סכום
העלות בפועל בתוספת הפרשי הצמדה.

בברכה



אריה אדלניס
גזבר המועצה

העתק: מר ד. יצחקי, משרד השיכון, הקריה ת"א

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

U.C.



THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY



מועצה אזורית שומרון

אלון מורה, דותן, חומש, חינבית, יקיר, מעלה שומרון,
סלעית, קדומים, קרני-שומרון, ריחן, שבי-שומרון, תפוח
מועצה אזורית שומרון-קדומים, השומרון 90910 טל. 053-37847

ד' בתשרי תשמ"ג
21 בספטמבר 1982

13814

מספרנו: 5245

כ"ט 'תשמ"ג
ע"פ
צ"ע
19/10/82

לכבוד
מר ח. קנגורן
מ"מ ראש צוות
משרד השיכון
תל אביב

א.נ.

הנדון: מרכזת טלפונים - אלון מורה (חוזה מס' 77301)
מכתבך מה-25 באוגוסט 82

בהתייחס למכתבך הנ"ל רצ"ב החלטתכם הקודמת בנושא, בקרני שומרון.

בקשתי להגדיל את סכום השתתפותכם בבניית מרכזת אלון מורה בסך
200,000 שקל ולהעמידו ע"ס 500,000 שקל בהתייחס לעובדות הבאות:

1. הפרשי מדד בניה מ-3006.3 ל-6279.4 (208.8%).
2. השתתפותכם בק"ש התייחסה לעלות בסיסית בסך 274,000 שקל, כאשר בפועל העלות היתה מעל ל-350,000 שקל.

בברכת שנה טובה

אריה אדלס
גזבר המועצה

העתק: ל. רזי מהנדס המחוז
ב. גרלינברג, מ"מ מהנדס המחוז
פ. זיידנפלד, ראש צוות



Faint header text, possibly containing a title or reference number.

1982
12
1982

1982
12
1982

1982

1982 - 1982
1982 - 1982

1982 - 1982

1982 - 1982

1982 - 1982

1982 - 1982

1982 - 1982

1982 - 1982

1982 - 1982
1982 - 1982
1982 - 1982

ט"ו באלול תשס"א
14 בספטמבר 2001

א ל"ו אינו"ד ר. קנטרובסקי, מטונה על חוזים ומכרזים

הנדון צומת קשר בקרני שומרון

בהמשך למכתבו אלי של מר ד. יצחקי בתאריך 23.6.81, הגישה מועצה מקומית שומרון חומר טכני והצעת מחיר לביצוע צומת קשר בקרני שומרון לשי הנחיות משרד התקשורת.

לאחר בדיקת הנושא והחומר במחוז ושיחה טלפונית של ראש בצוות אינו"ד א. נחמד עם מר ד. יצחקי בתאריך 19.8.81 סוכם לאשר השתתפותנו בטכום סחלם של 200,000 שקל. ההצעה עצמה מוטבמת בב' - 274,000 שקל.

לאור זאת, נא לערוך חזרה עם מו"א שומרון על הטכום הנ"ל המורכב מהסעיפים הבאים:-

1.	עבודות עפר והתקני האנטנה	24,500.- שקל
2.	עבודות בניה	100,707.-
3.	עבודות חשמל	36,481.-
4.	רכיבון ופיקוח	<u>12,935.-</u>
		174,623.-
		<u>20,955.-</u>
		195,578.-
	ע"ח ב.נ.מ. זה יקרניות	<u>4,422.-</u>
	סה"כ	200,000.- שקל

ג ב ר ק ר

הקצ"ב
 מר י. סרני
 מר ד. יצחקי
 אינו"ד א. שקר
 אינו"ד א. נחמד
 אינו"ד ל. בלזנסקי
 מו"א שומרון

Table

למנוחך עתה

ה'תק"ל : נחמנו : עתה

ה'תק"ל : עתה : נחמנו

ה'תק"ל : נחמנו : עתה

משרד הבינוי והשיכון
המינהל לבנייה כפרית
וישובים חדשים

5.5.82

ט-379

משרד הבינוי והשיכון
מינהל לבנייה כפרית וישובים חדשים
מחוז המרכז
ד"ר כנסי
תאריך: 7-05-1982
לשירות של
לשירות של

אל: מר ר. קנטרובסקי - ממונה על חוזים ומכרזים

הנדון: מבנה מרכזיה - אלון מורה

בא להוציא הזמנת עבודה למועצה אזורית שומרון לביצוע מבנה מרכזיה באלון מורה,
בסיכ 300,000 שקל בשכום מוחלט.

בברכה

ד. יצחקי
מנהל אגף איכלוס
ופרוגרמות

משרד הבינוי והשיכון
מינהל לבנייה כפרית וישובים חדשים
מחוז המרכז
ד"ר כנסי
תאריך: 7-5-82
לשירות של
לשירות של

העתק:

מר י. מרגלית - ראש המינהל לבנייה כפרית
מר י. רזי - מהנדס מחוז מרכז
מר א. אדלס - מועצה אזורית שומרון

מ. רזי
7/5/82

1950
1951
1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

