

מדינת ישראל

# משרד השיכון

סמל: בית צפנה-זיה-שרנה-4-952

הנושא: מ"מ צנה-סנלציה

נפתח ב: 4. 10. 17

נסגר ב: .....



שם תיק: בית צפנה - מים, צנרת, סניטציה

גל-17/4949

מזהה פריט: 000pou1

תאריך הדפסה: 17/09/2018

כתובת: 2-105-8-6-9

סמל: בית צפנה-זיה-שרנה-4-952  
הנושא: מ"מ צנה-סנלציה

X אץ

משרד השכון

האגף לתכנון והנדסה

הקריה, חל-אביב

9 ביולי 76

9528-4

א ל: אינג' דרזה, מחוז ירושלים.

הנדון: מכחב של חב' רובינשטיין מיום 2.7.76 -  
בנין 62, גילה.

הנני מבקש הסבר איך בזמן הבצוע דורשים שינויים  
משמעותיים בתכניות אינסטלציה והסקה מרכזית בבניין  
הנ"ל.

יש צורך לבירור הסיבות לשנויים אלה וכלפי המחכונ  
להוציא מסקנות.

בברכה,



יוליאן כהן  
מהנדס ראשי למניפציה

14

THE  
OFFICE  
OF THE  
SECRETARY

TO THE SECRETARY, U.S. DEPARTMENT OF THE INTERIOR

FOR THE PURPOSE OF OBTAINING A PATENT FOR THE  
INVENTION OF A

CERTAIN IMPROVEMENTS IN THE METHOD OF  
CONSTRUCTING AND USING

A CERTAIN KIND OF  
MACHINE

IN WITNESS WHEREOF  
I HAVE HEREUNTO SET  
MY HAND AND SEAL  
THIS 14th DAY OF

משרד השכון

האגף לתכנון והנדסה

הקרי"ה, תל-אביב

15 ביוני 1976

9528-4

א ל: מר יצחק כהן, טח"ט, מחוז ירושלים.

הנדון: שבוצה גילה - קבלת רובי-גשמים

כסיוור ששיכנו אתמול ביוזר במקום הנ"ל, נחברד טכל התכניוזה לאינסטלציה סניטריה והסקה מרכזיה לא מאושרוזה, על ידי משרד השיכון.

בדיקת התכניוזה עכשיו, כואמד רוב הבחיים גמוריים או בשלב מתקדם - לא ניתן טרב חוצאוה מעטיוזה.

על הליקויים הרבים בבצוע, יש לדווח למנהנס ראטי לביצוע גב' נינה הלפרין.

ברצוני להוסיף שמקום מחמטי המים בקוטג'ים הוא בלתי נסכל ויש למצוא פתרון ביטה אליהם בזמן הצורך גם בבחיים הגמוריים. נדימה לי שאומן הבצוע בעבודוזה הנ"ל הוא חוצאה מחוסר הפקוזה הצמוד והרגילים טטנים קודמוזה.

ב ב ר כ ה,



ירליאן טהן  
מנהנס ראטי לסניטציה

הערות

למנהל המחלקה הטכניוזה, מחוז ירושלים.

גב' נינה הלפרין, כאן.

מר דוד טל, כאן.

THE STATE OF  
NEW YORK  
IN SENATE  
January 15, 1914.

1320

REPORT OF THE

COMMISSIONERS OF THE LAND OFFICE

IN RESPONSE TO A RESOLUTION PASSED BY THE SENATE  
ON JANUARY 15, 1914.

ALBANY: J. B. LIPPINCOTT COMPANY, 1914.

PRINTED AT THE STATE PRINTING OFFICE, ALBANY, N. Y.

RECEIVED BY THE SENATE JANUARY 15, 1914.

BY ORDER OF THE SENATE, J. B. LIPPINCOTT, CLERK.

THE STATE OF  
NEW YORK  
IN SENATE  
January 15, 1914.

REPORT OF THE  
COMMISSIONERS OF THE LAND OFFICE  
IN RESPONSE TO A RESOLUTION PASSED BY THE SENATE  
ON JANUARY 15, 1914.

M

מס' חוץ  
לציון השקעה  
9528-4  
20.5.75  
3

לכבוד  
מר א. כץ  
המסונה על ארגון והיאום  
משרד השכון  
אגף הכנון והנדסה  
הקריה - ת"א

26 מאי 1975

תל-אביב, 20 במאי 1975  
4941/504

הנדון: ש כון גילה - אתר שרון - מערכות אינסטלציה והסקת

מכתבם מיום 20.5.75  
מכתב המנכ"ל מיום 23.4.75  
מכתב מנהל מחוז ירושלים מיום 21.4.75

2.2.K

בכסוף למכתבו של מנכ"ל משה"ש, מר ד. וינטל, ומכתבו של מר א. בראון - מנהל מחוז ירושלים (סימוכין) ומכתבך מיום 20.5.75, הנני להודיע לך, כי אנו מסכימים כי התמורה עבור עבודות התכנון בגין השכון הנ"ל, הסתכם בטך - 200,000 ל"ש

הסכמתנו זו ניתנת בגין עבודות התכנון הבאות:

- אינסטלציה <sup>הסקת</sup> סניטרית
- הסקת מיט ליחידות הדיור והיבורן לרשת העירית
- סילוק שפכים והיבורו לרשת הביוב של העירית
- כפצוין במכתבך - הנדון/סימוכין.

ברצוני לחזור ולציין, כי כלל התכנון, מרש לחורי תרודים, בעצם הסתיים, והעבודות בשטח מבוצעות, זה מזמן | להי התכניות אשר נפטרו ואושרו ע"י שכון עובדים.

אי-לכך, מוהנית הסכמתנו זו, בהוצאה מידית של החזמנה ותשלום עבור השירותים אשר ניתנו במשך השנתיים והצי האחרונות - בהתאם.

הנני להודות על שיתוף השעולה.

במרכה  
ד. וינטל  
סגן נשיא החברה

העתקים: לשכת מר השכון, משרד השכון ירושלים  
לשכת המנהל הכללי, משרד השכון ירושלים  
מר ג. ארן. מנהל האגף לתכנון והנדסה  
מר י. כהן, מהנדס ראשי לאינסטלציה

M

Handwritten notes and a box containing the text "P-8228" and "S. J. C."

Vertical text on the left side, possibly a list or index.

Handwritten text "a S. J. C."

Handwritten text "1975" and "1976" with other markings.

Section header: "UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE" and "FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION".

Text block containing several lines of information, possibly a report header.

Text block with several lines of information, possibly a list of items.

Text block with several lines of information, possibly a list of items.

Text block with several lines of information, possibly a list of items.

Handwritten signature and date "1975" and "1976".

Text block with several lines of information, possibly a list of items.

9528-9

21 מאי 1975

משרד השיכון  
אגף הכנון והנדסה  
תקריה, תל - אביב  
20.5.1975

3

על ידי רצ פיתר

לכבוד  
מר דילון  
חברת טרוק אינק  
רחוב קרליבך 9  
תל - אביב  
אדון נכבד,

הנדון: סכום הסו"מ בענין הכנון הסקה אינסטלציה וחבורי ביוב וכל הקשור  
בהפעלת המערכות בטכונת גילה ירושלים - הכנון שרון

הנני לאשר כי החצעה הסופית של משרד השיכון להכנון המערכות שבנדון הכוללות מערכות פנימיות וחיצוניות וכל עבודה המפגזן חדרות כדי לבצע את היחידות מבחינת הסקה, הספקת טיס ליח"ד והבורן לרשת העירייה. טילוק שטכין וחבורו לרשת ביוב של העירייה תהכטם ב-200,000 ₪ (מאתיים אלף לירות בלבד).

הנני לציין כי מעבר לסכום זה משרד השיכון לא יוכל לשלם.

גם סכום זה הוא מעבר להעריפיים הנהוגים במשרד השיכון ולוקח בהסבון את כל הקטיים כביצוע הפרוייקט והשינויים שנעשו ע"י שו"מ ושכון עובדים שניהלו בשלבים מסוימים את התכנון.

לאחר הסכטתכם בכתב יטומל בהוצאת חזפנה כנהוג במשרד השיכון.

מכבוד רב,  
א  
כך  
מטונת על ארבוז והתום

העתיקים:

לשכה שר השיכון, משרד השיכון ירושלים  
לשכה ממנחל הכללי, משרד השיכון ירושלים  
מר א' ארן, מנחל האגף להכנון והנדסה ✓  
מר י' כהן, מהנדס ראשי לאינסטלציה



9528-4

כה' בכסלו תשל"ה  
9.12.74

538-001

לכבוד  
משרד השכון  
מחוז ירושלים  
רח' בן יהודה 23  
ירושלים.

א.נ.

הנדון : חיוב חלקי מס' 4 לאגרות והוצאות חיבור עבור  
בנינים בשכונת בית צפפה - גילה, י-ם.

בהתאם להסכם הכללי מס' 34/50393/14437/71 מיום 22.10.1972 (סעיף א') התחייב  
משרד השכון לשלם ע"ח האגרות סך של 500. ל"י לכל זירה, לפי מספר היחידות המתוכננות  
לבניה.

במסגרת הסכם זה (ובהתחשב בעובדה כי בחיובינו הקודמים עברנו את הסך של  
500,000. ל"י שהוקצב למטרה זו באישורכם מס' 34/50350/14142/71 מיום 3.8.1971,  
הנני מגיש לכם חיוב חלקי מס' 4 בסך 233,028 ל"י עבור בלוקים ומגרשים בשכונה הב"ל.

חישוב השטחים בעשה עפ"י תכניות הארכיטקטורה ותכנית הסביבה שהגשמתם לנו,  
ומתיחס ל-3 בלוקים המפורטים בטבלה המרכזת הרצ"ב.

כ"כ מכיל חיוב זה הפרשים לחשבוניות שלא שולמו עד התאריך 27.12.73, יום  
תחולת השינוי בחוק העזר העירוני בדבר אספקת מים.

והנה פירוט הסעיפים :

חלק א'

א. אגרת הנחת צנורות

שטח המגרשים 8,451 מ"ר לפי 2.50 ל"י = 21,128

שטח בנני 9,192.53 " " 5.00 " = 45,963

67,091

ב. אגרת חיבור

38,400

128 יח' דיור לפי 300. ל"י

105,491

להעברה

2/..

100-233  
2-12-71

✓  
100-233  
2-12-71

M.S.

100-233-100

100-233-100

100-233-100

100-233-100

100-233-100

100-233-100

100-233-100

100-233-100

100-233-100

100-233-100

100-233-100

100-233-100

100-233-100

100-233-100

100-233-100

100-233-100

100-233-100

105,491 מהעברה

ג. אגרת מדי-מים

3 מדי-מים ביתיים  $1\frac{1}{2}$ " לפי 260.- ל"י 780  
 " 128 דירותיים  $1\frac{1}{2}$ " " 95.- 12,160

ד. הוצאות חיבור

3 חיבורים ביתיים לפי 1,328 ל"י (ראה העתק מכתבו מס' 702-033 מ-22.1.74)

3,984  
 122,415 ל"י סה"כ (א)

הערה: החיוב עבור בריכות לשעת חירום נעשה בנפרד, בהתאם להסכם הכללי מס' 22.10.72-34/50393/14437/71, סעיף ד'.

חלק ב'

בסעיף מס' 3 של זכרון הדברים מהשייבה שנתקיימה ביום 1.3.1974 בלשכתו של מר א. בר-און, מנהל מחוז י-ם של משה"ש, בקבע כי מח' המים תחייב את משה"ש לפי תיקון חוק העזר מיום 27.12.73 בעד כל יחידות היור שהאגרות עבורן לא שולמו עד אותו תאריך.

להלן פירוט החיובים שהועברו אליכם ואשר לא גפרעו עד יום שיבוי החוק :

חיוב מס'	תאריך	שטח מגרש	שטח בנוי	יח' דיור	ערך
2	1.11.73	10,477.50	10,377.20	151	86,515 ל"י
3	26.12.73	14,250.-	9,978.49	116	84,406 "
		24,727.50	20,355.69	267	170,921 "

חישוב האגרות לפי החוק החדש :

א. אגרת הנחת צנורות

שטח המגרשים 24,727.50 מ"ר לפי 2.50 ל"י 61,819  
 שטח בנוי 20,355.69 לפי 5.- ל"י 101,778  
 163,597

ב. אגרת חיבור

267 יח' דיור לפי 300.- ל"י 80,100  
 חישוב האגרות לפי התעריך הקודם: 243,697 ל"י סה"כ (1)

195,481

1. REVENUE

Income tax 100,000  
Sales tax 10,000  
Other 85,481

2. EXPENSES

Cost of goods sold 100,000  
Operating expenses 10,000  
Depreciation 5,000  
Interest 2,000  
Income tax 10,000  
Total 137,000

Net income 58,481

Net income 58,481

Net income 58,481

Item	Amount	Percentage	Total
Net income	58,481	100%	58,481
Income tax	10,000	17.1%	68,481
Operating expenses	10,000	17.1%	78,481
Depreciation	5,000	8.5%	83,481
Interest	2,000	3.4%	85,481
Cost of goods sold	100,000	171.1%	185,481

3. NET INCOME

Net income 58,481

4. NET INCOME

Net income 58,481

א. אגרת הנחת צנורות

	25,964	=	מ"ר לפי 1.05 ל"י	24,727.50	שטח המגרשים
99,244	<u>73,280</u>	=	" לפי 3.60 "	20,355.69	שטח בנוי

ב. אגרת חיבור

	<u>48,060</u>		267 יח' דיור לפי - 180 ל"י
147,304 ל"י		סה"כ (2)	
	<u>147,304</u>		

243,697	ל"י	:	סה"כ (1)
<u>147,304</u>	"	:	סה"כ (2) ← כמות
<u>96,393</u>	"	:	סה"כ (ב)

הערות : 1. סה"כ המצטבר של חיובינו עבור אתר גילה, מסתכם עד 27.12.1973 ב-670,921 ל"י, ואילו בהתאם לאישורכם מס' 34/50350/14142/71 מיום 3.8.1971 שלמתם לנו, עד אותו תאריך, סך של 500,000 ל"י. ההפרש:

$$670,921 - 500,000 = 170,921$$

כולל כפי שמסתבר מהטבלה הנ"ל, את חיובנו מס' 3 כולו, אך רק חלק מחיובנו מס' 2 (אשר מסתכם ב-104,862 ל"י). החלק שלא שולם מתוך חיובנו מס' 2 (-86,515 ל"י) מהווה 82.5% מתוך סה"כ החיוב. ע"מ לקבל את הערכים היחסיים המתאימים לחשבוננו, הכפלנו את שטחי המגרשים והכנייה וכ"כ את מספר יחידות הדיור שבחיוב מס' 2, באחוז הנ"ל.

2. מאחר ששיבוי החוק אינו מתייחס למחירי מדי-המים והוצאות החיבור, פריטים אלה לא הוכנסו לחישוב ההפרשים שבחיוב זה.



חלק ג'

בבדיקה שערכנו בשטח בעת קבלת האינסטלציה של הבניינים 7, 9, 11, 13, ו-15, נתברר כי  
בבנו בהם יותר יחידות דיור מאשר צויין בתכניות הארכיטקטורה שהוגשו לנו, ומאשר הוכנסו  
בחיובנו מס' 30.10.72.

סה"כ יחידות הדיור הנוספות מגיע ל-36 (ראה טבלה ב' רצ"ב). לפי החוק הבכס חייבים  
באגרת חיבור ואגרת מדי-מים בעד יחידות אלה כדלקמן :

א. אגרת חיבור

10,108 36 יח' דיור לפי 300.- ל"י

ב. אגרת מדי-מים

36 מדי-מים דירתיים  $\frac{1}{3}$  לפי 95.- ל"י

3,420  
14,220 ל"י (ג) סה"כ

233,028 ל"י

סה"כ כללי, חיוב 4 (א+ב+ג) =

חיובים קודמים


481,653	מ-30.10.72	1	חיוב מס'
104,862	מ-1.11.73	2	" "
84,406	מ-26.12.73	3	" "

670,921 ל"י

903,949 ל"י סה"כ מצטבר

בהזדמנות זו ברצוננו לבקשכם להעביר לנו בדחיפות את תכניות הארכיטקטורה  
(1:100, להגשה) של בלוקים ומבנים נוספים (אם ישנם כאלה), שטרם הועברו אלינו.

נכבוד רב,

  
א. סמואל  
מ"מ מנהל המחלקה  
ומנהל האגף הטכני

לוחה: 2 טבלאות ריכוז  
חישוב שטחים (6 דפים)

הפתק: משרד השכון, אגף הנדסה למים וביוב, הקריה ת"א  
מר ש. אבישי, מח' המים, למעקב.



... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

(c)

... ..

... ..

... ..

... ..

...	...	...	...
...	...	...	...
...	...	...	...

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

...



מסך מסלול  
 ס"ה

טבלה

מסך מסלול מסלול מסלול מסלול מסלול

מסלול מסלול	מסך מסלול מסך	מסך מסלול מסך	מסך מסך	מסך מסך
48	3,360.60	3,169.00	53	1
40	2,917.53	2,641.00	54	2
40	2,914.40	2,641.00	55	3
128	9,192.53	8,451.00	מסך	

~~מסך~~  
 מסך 18/11/74

חברת ש"כ"ן ופ"ג"ח

א"ל"ר ג' ע"ה

ב"ן א"מ 7, 9, 11, 13, 15

ב

ח'צות אצ"ר ג'אוספ"ג ח'צות צ"ר

בב"ק"ה שצרכנו בשטח א"מ"ן שחברת ש"כ"ן ופ"ג"ח ת"ק  
ח'צות צ"ר נוסף בגנינים ה"ן כצ"ב"ס"ן:


ח'צות נוספות	שטח	לפ"ג"ב"ן	ב"ן א"מ
8	27	19	7
6	30	24	9
8	27	19	11
6	30	24	13
8	27	19	15

36 ס"כ ח'צות נוספות

אצ"ר ח'צות :

$$= 36 \text{ ח'צות} \times 300 \text{ ש"ח} = \underline{\underline{10800 \text{ ש"ח}}}$$

בכרס ופ"ג"ח נכ"ן  
 תאריך 22.8.1974  
 חתימה *ז"מ*



סניף ירושלים רח' מרדכי בן-הלל 15 ירושלים  
סיקור 94 627, טלפונים 3-231321



22.9.74

חאריך

345

מספרו

9578-4



לכבוד

מר תמיר

מנ"כל חב' פזגז

תל - אביב

א.נ.נ.

המשרד הראשי  
רח' א. ארניא 26 הקריה  
תל-אביב סיקור 64 739  
ת.ד. 7037  
מברקים: שולב ח"א  
טלפון 260161

הסניפים:

הנדון: גילה - השלמת פערכות גז

מוחזר בזאת מכתבכם מיום 9.9.74 אשר הופנתה אלינו ע"י  
מנהל המכירות מר תמיר.

אין אנו יכולים להשלים עם סעיף 2 בו הינכם מתכחשים  
לבזקים שנגרמו על ידכם, וסעיף 3 בו הינכם מודיעים כאילו  
סוכם עם הח"מ כי תמורת ביצוע העבודה ישולט לפזגז "תשלום  
מיוחד".

לחיזוק תביעתנו אנו מצרפים סיכום דברים מיום 12.9.74  
שנערך עם נציגכם במשרדינו.

לוטח: תצלום סיכום דברים מיום 12.9.74

באר שבע והונג  
שדרות הושיאס  
פנת רח' סערה  
באר שבע סיקור 84 456  
טלפונים: 057 77406  
057 77877

חיפה והצפון

רח' י.ל. פרק 32  
חיפה סיקור 33 306  
ת.ד. 4767  
טלפון: 645161

בכבוד רב

אינג' בני רוזן

העתק:-

מהנדס פאר - מש"חש ת"א

תל-אביב והמרכז  
רח' הארבעה 18/א  
תל אביב סיקור 64 739  
ת.ד. 7037  
טלפון 260191



3.9.74

*Handwritten signature*

תל אביב - 33/ס - 1974

9528-4

7/100

לכבוד  
שיכון ופיתוח לישראל בע"מ  
רח' מרדכי בן-הלל 15  
ירושלים.

לידי אינג' בני רוזן

א. נ.

הנדון: גילה - השלמת מערכת הגז המרכזית  
מכתבכם מס. 331 מיום 30.8.74

למכתבך בנדון שהופנה למנכ"ל החברה הריני להודיעך:

- (1) מכתבכם לוקה בחוסר דיוק.
- (2) חברתנו לא הסבה לכם כל נזק.
- (3) הנושא נדון במחצית אוגוסט ש.ז. בין מהנדס רוזן שלכם לבין הח"מ, לפיו הודיע האחרון שחברתנו תבצע כל שנטלה על צמחה. מעבר לזאת, כל עבודה תבוצע נגד תשלום מיוחד. לשרותכם בכל עת.

בכבוד רב,  
פזגז חברה לטווק בע"מ

ישראל חמיר  
מנהל המכירות

העמק: מהנדס מ. פאר, משרד השיכון  
" ש. עדאל  
מר מ. לוי, מנהל סניף ירושלים  
מר ח. פסחוב

ית/בש

1-8070

1970-1971

הנהלת  
מפעל תעשיית הנפט  
תל אביב-יפו

תקנון מס' 100

א. ס.

מטרה: להגן על הרכוש של המפעל  
מכל סכנת פגיעה או גנבה

- הנהלת המפעל מציעה להקנות:
- 1) הנהלת המפעל תהיה רשאית.
  - 2) הנהלת המפעל תהיה רשאית.
  - 3) הנהלת המפעל תהיה רשאית.
- הנהלת המפעל תהיה רשאית.

הנהלת המפעל  
תל אביב-יפו

הנהלת המפעל  
תל אביב-יפו

הנהלת

9528-4

פ"ג אייר תשל"ד  
5 במאי 1974

לכבוד  
מחלקת מספקת המים  
עיריית ירושלים  
פנימי מר ליזאבי

א.ב.,

הגדרון: הספקת מים לבנינים מס' 60, 61, 62 כולל  
108 יח' בגילה שלב ב'

מצ"ב מעבירים אליכם תכנית העמדה ושחוח, חכנית  
ארכיטקטורה, כמו כן תכנית אינסטלציה סניטרית  
ומים לנחיה הג"ל.

נא לתת על חשבונו חגור מים זמני לצורכי הבניה  
במסגרת ההסכם הכללי מס' 34/50398/14437/71.

המונה המים וכן המים על חשבון **הפגלון**, חב' רובנשטיין  
ושות' רח' סבוא תענע 4, רמת אשכול ירושלים.

בכבוד רב,

ח. רון **117**

מנהל המח' הסכניה

העתק: חב' רובנשטיין  
מר מ. סאך  
גב' אברמסקו  
מר . קליין



1527

1944

TO THE  
DIRECTOR  
BUREAU OF  
LAND MANAGEMENT

RE: LAND ACQUISITION

FOR THE  
PURPOSE OF  
CONSERVATION

IN THE  
STATE OF

NEW MEXICO

U. S. G. I.

BY  
THE  
LAND  
ACQUISITION

# שיכון ופיתוח לישראל בע"מ



רח' ארניא 26 פינת רח' הארבעה, חסדיה, תל-אביב, מיקוד 64-739

רחוב בן הלל 15 ירושלים

טלפון 26060  
למכתבים: תבת דאר 707 ת"א  
למברקים: שולב תל אביב

תאריך 3.12.73

מספרנו:

[Redacted box]

משרד השיכון והתעודות  
תאריך: 3.12.73  
מספר: 9525-4  
84-8

לכבוד  
מר סמואל  
מנהל אגף טכני  
עיריית ירושלים  
מחלקת המים  
רחוב הנביאים 84  
ירושלים

א.ב.א

הנדון: מכתבכם מ-1.11.73 תיק מס' 538-001 - אגרות והוצאות  
הבור עבור בית צפפה - גילה ירושלים

במענה למכתבך הנ"ל הנני להפנות את תשומת לבך כי ההסכם הכללי  
34/50393/14437/71 מיום 22.10.72 נחתם ביניכם לבין משרד השיכון; הוא  
אשר כצד חלק מן התשלומים המגיעים מפנו, וימשיך לכסות את יתר ההוצאות.

לפי בקשתך הפנינו את תשומת לבם לתוכן מכתבך זה ואשרנו את חשוב  
השטחים המצורף אליו.

באשר לתוכניות של שטח ג-4, נתנו הוראות לאדריכל להמציא לכם  
תוכניות 1:100 בזמן הקרוב ביותר.

בכבוד רב,

אינג' ח. וינסטוק

[Handwritten signature of H. Vinstok]

העתקים:

משרד השיכון, אגף הנדסה למים וביוב, ת"א

מר ח. רון, משרד השיכון, מחוז י-ס, רח' בן יהודה 23

מר ש. אבישי, מח' המים



6. מרץ 1973

ל" אדר א' חשל"ג  
4 במרץ 1973

אל  
שר השיכון  
שלום רב,

הנידון: הספקת המים - גילה

לפטה בזה העתק מכתבו של מנהל המחלקה הטכנית מ-4 במרץ  
1973 בו תמצא פרטים על המצב בשטח.

אנו מספלים בנושא ותוך יום יומיים נחלים על אחת משתי  
האפשרויות.

- א. העיריה תמשיך בביצוע ותסיים את העבודה עד האיכלוס.
- ב. הקבלן בן גיאח יבצע קו זמני עם משאבה להבטחת אספקת  
המים בכל הבניינים שבניחם חסתיים לאיכלוס בשלב א'.

ב ב ר ב ה,

א. בר-און

מנהל מחוז ירושלים

העמק: טר א. אולניק, סגן מנהל כללי להנדסה וביצוע

אכ/דש

30 07 1951

20 07 1951

10 07 1951

10 07 1951

10 07 1951

10 07 1951

10 07 1951

10 07 1951

10 07 1951

10 07 1951

10 07 1951

10 07 1951

משרד התיירות - המשרד הראשי  
הקצרה תיא 9528-4  
ליל טבת תשנ"ב = 18.12.72  
מחלקת התיירות  
מ/א

בטבת תשל"ב  
15 בדצמבר 1972

לכבוד  
מר א. סמואל, מנהל האגף הטכני  
מח' הספקת המים  
עיריית ירושלים

א.נ.,

הנידון: החנת שאיבה לברכת מים/בגילה

נבקשת לבצע החנת שאיבה לברכת מים בשכונת גילה ירושלים.  
(מדובר בחנת שאיבה זמנית כדי להרכבה החנתה שהוזמנה).

ב ב ר כ ה ,

ד. בן-ישי

ד"ר בן-ישי

ס/מנהל המחלקה הטכנית

העתק: מר צ. גלוצמן, מנהל המחוז

מרמט. פאר, משרד השיכון

מר ת. רוזן, מנהל המחלקה הטכנית

מר א. לוי, כאן

מר א. קליין, כאן

RECEIVED  
U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE  
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION  
WASHINGTON, D.C. 20535  
MAY 15 1964

U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE  
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION

TO : SAC, NEW YORK

FROM : SAC, NEW YORK

RE :

INTERNAL SECURITY - R

RE: [Illegible text]

NY 100-100000

DATE: [Illegible]

NY 100-100000

NY 100-100000

NY 100-100000

NY 100-100000

NY 100-100000

# שיכון זפיתוח לישראל בע"מ



רחי די 26 פנת רחי הארבעה, הקריה, תל-אביב

רח" בן הלל 15 ירושלים

16.10.72

תאריך

מספרנו:

18 אוק' 1972

טלפון 1610602

למכתבים: חבת דאר 7037, תא

למבוקים: שולב תל-אביב

4-9528  
18.10.72  
אלמנה

לכבוד

מר הירשפלד

סולל - בונה

ירושלים

א.ג.ג.

## הנדון: גילה - אספקת מחל למבנים 32-17

מצ"ב לוח זמנים וריכוז פעילויות לכעצוע הפירמה עבור קווי כח במבנים

17 - 32 בגילה.

לוח זה הוכן בתיאום עם כל הקבלנים העובדים באחר ויש לעשות הכל כדי

לשמרו.

בכבוד רב  
אינג' בני רוזן

התקיים -

מר רוזניק

מר אולניק





# UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE

OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL

WASHINGTON, D. C. 20530

DATE: \_\_\_\_\_

TO: \_\_\_\_\_

FROM: \_\_\_\_\_

RE: \_\_\_\_\_

1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_  
3. \_\_\_\_\_  
4. \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

cc: \_\_\_\_\_

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

Enclosed for the recipient are \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

cc: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# שיכון ופיתוח לישראל בע"מ



רח' די 26 פנת רחי הארבעה, הקריה, תל-אביב  
רח' בן הלל 15 ירושלים

16.10.72

תאריך

מספרנו:

טלפון 2610161

למכתבים: תבת דואר 7037, ת"א

למברקים: שולב תל אביב

לכבוד

מר בן - גיאת

זכוטינסקי 22

ירושלים

א.ג.א.

הנדון: גילה מבנים 17-32 - לוח זמנים

לפינוי אתרים

כצ"ב לוח זמנים לפינוי אתרים וריכוז פעילויות, לאספקת טחח עבור

המבנים העומדים בפני מסירה.

כהכנת הלוח שיחפנו את הנחלת העבודה במקום.

נודה לך על עזרתך בשמירת הלוח לפניעת שיבוש באיכלוס.

בכבוד רב  
אינצ' בני רוזן

העוקבים-

מר רודניק

מר אללניק ✓



# NATIONAL BUREAU OF STANDARDS

U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE

MONITORING AND EVALUATION

FORM NO. 101-101

1. TITLE OF PROJECT  
2. FUNDING AGENCY  
3. PROJECT NUMBER

4. MONITORING AGENCY  
5. MONITORING AGENCY ADDRESS  
6. MONITORING AGENCY CITY

7. MONITORING AGENCY PHONE NUMBER

8. MONITORING AGENCY FAX NUMBER

9. MONITORING AGENCY CONTACT PERSON  
10. MONITORING AGENCY CONTACT TITLE  
11. MONITORING AGENCY CONTACT ADDRESS  
12. MONITORING AGENCY CONTACT CITY

13. MONITORING AGENCY CONTACT PHONE NUMBER  
14. MONITORING AGENCY CONTACT FAX NUMBER  
15. MONITORING AGENCY CONTACT E-MAIL ADDRESS

16. MONITORING AGENCY CONTACT E-MAIL ADDRESS

לוח זמנים לפינוי אתר וביצוע מיום 8.10.72

התאריכים המפורטים מהווים גמר פעילויות.

א. מפילר 23, 24 לח. פרנספורטטור (160.0 מ<sup>2</sup>):

- 1. פינוי אתרים - 15.10.72 -
- 2. חסירה בתוואי - 30.10.72 -
- 3. פיזור כבלים - 5.11.72 -
- 4. חיווט פנימי - 10.11.72 -

ב. חיבור למבנים 25, 26, 31, 32 מפילר 24:

- 1. פינוי אתרים - 20.10.72 -
- 2. חסירה בתוואי (75.0 מ<sup>2</sup>) - 5.11.72 -
- 3. פיזור כבלים - 10.11.72 -
- 4. חיווט פנימי - 15.11.72 -

ג. אספקה למבנים 28, 29, 30 מפילר 23:

- 1. פינוי אתרים - 20.10.72 -
- 2. חסירה בתוואי - 5.11.72 -
- 3. פיזור כבלים ופיסוי - 11.11.72 -
- 4. חיווט פנימי - 15.11.72 -

ד. אספקה למבנים 20, 21, 22, 23 מפילר 22:

- 1. פינוי אתרים - 25.10.72 -
- 2. חסירה בתוואי - 15.11.72 -
- 3. פיזור כבלים ופיסוי - 27.11.72 -
- 4. חיווט פנימי - 5.12.72 -

ה. אספקת טח למבנים 17, 18, 19, 24, מפילר 21:

- 1. פינוי אתרים - 20.1.73 -
- 2. חסירה בתוואי - 30.1.73 -
- 3. פיזור כבלים ופיסוי - 10.2.73 -
- 4. חיווט פנימי - 20.2.73 -

ו. מפילר 21 לחדר פרנספורטטור:

- 1. פינוי אתרים - 10.10.72 -
- 2. חסירה בתוואי - 25.10.72 -
- 3. פיזור וחנחה כבלים - 30.10.72 -
- 4. חיווט פנימי - 5.11.72 -

ז. מפילר 21 למילר 22:

- 1. פינוי אתרים - 30.10.72 -
- 2. חסירה בתוואי - 20.11.72 -
- 3. פיזור כבלים ופיסוי - 25.11.72 -
- 4. חיווט פנימי - 1.12.72 -

STATE OF NEW YORK

IN SENATE

January 15, 1914

1. State ... - \$1,100,000  
 2. ... - \$1,100,000  
 3. ... - \$1,100,000  
 4. ... - \$1,100,000

5. ... - \$1,100,000  
 6. ... - \$1,100,000  
 7. ... - \$1,100,000

8. ... - \$1,100,000  
 9. ... - \$1,100,000  
 10. ... - \$1,100,000  
 11. ... - \$1,100,000

12. ... - \$1,100,000  
 13. ... - \$1,100,000  
 14. ... - \$1,100,000  
 15. ... - \$1,100,000

16. ... - \$1,100,000  
 17. ... - \$1,100,000  
 18. ... - \$1,100,000  
 19. ... - \$1,100,000

20. ... - \$1,100,000  
 21. ... - \$1,100,000  
 22. ... - \$1,100,000  
 23. ... - \$1,100,000

24. ... - \$1,100,000  
 25. ... - \$1,100,000  
 26. ... - \$1,100,000  
 27. ... - \$1,100,000

א. מינוי אחרים:

1. מפילר 23, 24, לח. טרנספורטטור 15.10.72 -
2. חיבור למבנים 25, 26, 31, 32, מפילר 24 20.10.72 -
3. אספקה למבנים 28, 29, 30 מפילר 23 20.10.72 -
4. אספקה למבנים 20, 21, 22, 23 מפילר 22 25.10.72 -
5. אספקת טחח למבנים 17, 18, 19, 24 מפילר 21 - 20.1.73
6. מפילר 21 לחדר טרנספורטטור 10.10.72 -
7. מפילר 21 למילר 22 30.10.72 -

ב. והירה בתוואי:

1. מפילר 23, 24 לח. טרנספורטטור 30.10.72 -
2. חיבור למבנים 25, 26, 31, 32, מפילר 24 5.11.72 -
3. אספקה למבנים 28, 29, 30, מפילר 23 5.11.72 -
4. אספקה למבנים 20, 21, 22, 23 מפילר 22 15.11.72 -
5. אספקת טחח למבנים 17, 18, 19, 24 מפילר 21 30.1.73 /
6. מפילר 21 לחדר טרנספורטטור 25.10.72 -
7. מפילר 21 למילר 22 20.11.72 -

ג. טיוור כבלים:

1. מפילר 23, 24, לח. טרנספורטטור 5.11.72 -
2. חיבור למבנים 25, 26, 31, 32 מפילר 24 10.11.72 -
3. אספקה למבנים 28, 29, 30 מפילר 23 11.11.72 -
4. אספקה למבנים 20, 21, 22, 23 מפילר 22 27.11.72 -
5. אספקת טחח למבנים 17, 18, 19, 24 מפילר 21 - 10.2.73
6. מפילר 21 לחדר טרנספורטטור 30.10.72 -
7. מפילר 21 למילר 22 25.11.72 -

1. THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY

- 1. THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY - \$1.00
- 2. THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY - \$1.00
- 3. THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY - \$1.00
- 4. THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY - \$1.00
- 5. THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY - \$1.00
- 6. THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY - \$1.00
- 7. THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY - \$1.00
- 8. THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY - \$1.00

2. THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY

- 1. THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY - \$1.00
- 2. THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY - \$1.00
- 3. THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY - \$1.00
- 4. THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY - \$1.00
- 5. THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY - \$1.00
- 6. THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY - \$1.00
- 7. THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY - \$1.00
- 8. THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY - \$1.00

3. THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY

- 1. THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY - \$1.00
- 2. THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY - \$1.00
- 3. THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY - \$1.00
- 4. THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY - \$1.00
- 5. THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY - \$1.00
- 6. THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY - \$1.00
- 7. THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY - \$1.00
- 8. THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY - \$1.00

# שיכון זפיתוח לישראל בע"מ



רח' די 26 פנת רח' הארבעה, הקריה, תל-אביב

תאריך: 14.1.72  
מספרנו:

כ"ט שבט תשל"ב  
16.1.72  
9528-4  
מס' תע"מ  
מס' חשבונית

טלפון: 260161  
למכתבים: חבת דאר 7037, ת"א  
למברקים: שולב תל-אביב

*[Handwritten signature]*

לכבוד  
מר גבריאל (ג' ברה) כאמיס בית ג' אלה  
באמצעות משרד עו"ד סיימון  
רח' הרברט טמאל 2  
ירושלים

א.ב.א

הנדון: בית צמחה (גילוח) - 175 יח"ד - אספקה גז  
עב"מ מס' 05/634

בהתאם לחלוקה, בין חברות המספקות גז עבור משה"ש, סוכס למסור את העבודה הנ"ל  
לחברה מזבז.  
לידיעתכם.

בכבוד רב,  
א. ליצמן

העתקים:  
מר י. וייז - מטה"ש הקריה ✓  
מר ה. ויינשטוק - כאן  
מר ב. רוזן - שו"מ ירושלים





# UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE

OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL

RECEIVED  
MAY 19 1954  
U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE

DATE: 5.17.54  
TIME:

TO: SAC, NEW YORK  
FROM: SAC, PHOENIX  
SUBJECT: [Illegible]

RE: [Illegible]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible stamp]

# שיכון ופיתוח לישראל בע"מ



רח' די 26 פנת רחי הארבעה, הקריה, תל-אביב

טלפון 260161  
למכתבים: חבת דאר 7037, ת"א  
למבוקים: שולב תל-אביב

תאריך: 14.1.72  
מספרנו:

המספר הראשי  
הקריה  
בט מנת תשלום = 16.1.72  
מ"מ  
לשכון ולתשלום

לכבוד  
הב" רובינשטיין  
מקוה ישראל 8  
תל - אביב.

הנדון: ביח צמחה - גילה - 195 יח"ד - אספקת גז  
עב" מט" 05/612

א.ג.

בהתאם לחלוקה בין החברות המספקות גז עבור משה"ש, סוכם למסוד אח העבודה הנ"ל  
לחברה פזגז.

לידיעתכם.

מכבוד רב,  
א. קליינמן

העוקבים:  
מר וייר - משה"ש הקריה  
מר ה. וינשטוק - כאן  
מר ב. רוזן - שו"מ ירושלים



# משרד החינוך והחינוך המדעי

משרד החינוך והחינוך המדעי, תל אביב, ישראל

משרד החינוך והחינוך המדעי  
מחלקת המבחנים והבחינות  
תל אביב, ישראל

מבחן  
תאריך: 20.1.11

שם המועמד	מס' המועמד
שם המועמדת	מס' המועמדת
שם המועמד	מס' המועמד
שם המועמדת	מס' המועמדת

שם המועמד  
מס' המועמד  
שם המועמדת  
מס' המועמדת

מס' המועמד

מס' המועמד - מס' המועמד - מס' המועמד - מס' המועמד  
מס' המועמד

שם המועמד  
מס' המועמד

מס' המועמד

מס' המועמד

מס' המועמד

מס' המועמד - מס' המועמד

מס' המועמד - מס' המועמד

מס' המועמד - מס' המועמד

מס' המועמד

# שיכון זפיתוח לישראל בע"מ



רחי די 26 פנת רחי הארבעה, הקריה, תל-אביב

ס ל פ ו ו 26 0161  
למכתבים: תבת דאר 707. ת"א  
למבוקים: שולב תלאביב

תאריך 14.1.72

מספרנו: [ ]

מס' תל"מ 9524-4  
 נט' טנת תשלוב = 16. 1. 72  
 לעיון ולפעולה 671

לכבוד  
 ג. מרץ - ס. בן גיאח  
 רח"ז' בוטינסקי 22  
 ירושלים.

*[Handwritten signature]*

א.ג.א.

הנדון: ירושלים - בית צפפה (בילה) - 346 יח"ד - אטסקת גז  
עב"מ מס' 05/613.

בהתאם לחלוקה ביץ חברות המספקות גז עבור משה"ש, טוכס למסור את העבודה לחברת פטרולגז.

לידיעתכם.

מכבוד רב,  
 א. קליינמאן

*[Handwritten signature]*

העתקים:

- מר י. וייז - משה"ש הקריה ✓
- מר ה. ויינשטוק - כאן
- מר ב. רוזן - שו"מ ירושלים




# מ"ע לרשימת המועמדים לתפקיד

המשרד להסדרת העבודה, מועצה להסדרת העבודה, מ"ע לרשימת המועמדים לתפקיד

מ"ע לרשימת המועמדים לתפקיד  
מ"ע לרשימת המועמדים לתפקיד  
מ"ע לרשימת המועמדים לתפקיד

מ"ע לרשימת המועמדים לתפקיד

מ"ע לרשימת המועמדים לתפקיד



מ"ע לרשימת המועמדים לתפקיד

מ"ע לרשימת המועמדים לתפקיד

מ"ע לרשימת המועמדים לתפקיד

מ"ע לרשימת המועמדים לתפקיד

מ"ע לרשימת המועמדים לתפקיד

מ"ע לרשימת המועמדים לתפקיד - מ"ע לרשימת המועמדים לתפקיד  
מ"ע לרשימת המועמדים לתפקיד

מ"ע לרשימת המועמדים לתפקיד - מ"ע לרשימת המועמדים לתפקיד

מ"ע לרשימת המועמדים לתפקיד

מ"ע לרשימת המועמדים לתפקיד

מ"ע לרשימת המועמדים לתפקיד

מ"ע לרשימת המועמדים לתפקיד

מ"ע לרשימת המועמדים לתפקיד

מ"ע לרשימת המועמדים לתפקיד

מ"ע לרשימת המועמדים לתפקיד

מס' תעודת זהות: 9528-4  
 תאריך: 17. 1. 72  
 שם: [מחוקק]  
 תפקיד: [מחוקק]

למנוח

כ"ז בשבט תשל"ב  
 14 בינואר 1972

לכבוד  
 האחים רובינשטיין  
 רח' סקוה ישראל 8  
 תל-אביב

ארוך בכבוד,


הגדרון: אינסטלציה סניטרית והסקה בשפת גילה בנין 2, 4.

1. למרות הפרותינו לסנהל העבודה שלכם, עוד לפני חודש, לא צובעים את צנורות היציקה "4 בסיבירוס ובצבע שסן ומטסיכים לבנות סמניב לצנורות. כמו כן צנורות "1 בולטים מהקירות.
  2. אין חזוקים לארובה.
  4. העבודה מבוצעת בלי ססט.
  5. צנורות בסחון והתפספות מבצעים מצנורות סגולבנים במקום שחורים ללא תפר.
- יש לתקן את הליקויים בלי דחוי.

בכבוד רב,  
 דוד בן ישי  
 ס/מנהל המח' הסכנית.

העתק: שכונת רמת, מר בר-אפרת.  
 מר י. וויד, הקריה ת"א.  
 מר יושע, מר פורץ.  
 מר א. קליין, כאן.

אק/ר



1954  
MAY 10 1954  
MAY 10 1954  
MAY 10 1954

MAY 10 1954  
MAY 10 1954

MAY 10 1954

MAY 10 1954

1. MAY 10 1954  
MAY 10 1954  
MAY 10 1954

2. MAY 10 1954

3. MAY 10 1954

4. MAY 10 1954  
MAY 10 1954

5. MAY 10 1954

MAY 10 1954  
MAY 10 1954  
MAY 10 1954  
MAY 10 1954

MAY 10 1954

MAY 10 1954

MAY 10 1954  
MAY 10 1954

30/1



Handwritten signature/initials

# עיריית ירושלים بلدية اورشليم - القدس

נושדד השיכון - המשדד הדאשי  
השכונה ת"א  
27. 8. 71  
14  
3/1

ירושלים  
اورشليم - القدس  
כס"ב באב חשל"א  
20.8.71

מס' חיק  
رقم الملف:  
4-2-76

לכבוד  
משדד השכון  
ירושלים  
א.נ.

הנדון: חשבון מס' 23901 זמן פרעון 15.9.71

רצ"ב חשבון מס' 23901 מיום 12.8.71 (חשבון חלקי מס' 2) ע"ס 150,000- לזעבור חבורי מים - רשת חלוקה - בגילה בית צפפה, לפי חוזה 34/50350/14142/71 - בסך 500,000- ₪.

הננו להמציא לכס את החשבון בעוד מועד.  
נא להעביר לנו את הסך ב- 15.9.71 בהתאם לתנאי החוזה.

בכבוד רב,


Handwritten signature

שאול אבישי  
העוזר הכספי

העחקים למר וייד,  
משדד השכון-הקרילה, ת"א.  
מדור הכספים - כאן.

מק/רד





دائرة التعليم العالي

الجامعة اللبنانية

1968

العدد 10000  
17.6.06

1-2-3-4

1-2-3-4

1968

1968

1968

1968

1968

1968

1968

סרחת ממ' 4-2-76

עיריית ירושלים  
מחלקת הספקת המים

השבון מס' 23901

העתק

לכ' משרד השבון  
ירושלים

עבור חברי שיתוף-השטח בחלוקה בגילוי-ביט-בכסה

חיצוני/מאגזין/34/50350 בק - 5.000.000

לירות	אג'	פרוט
		תמורת חומרים
		עבודה
		הובלה
		שונות
		הוצאות חבר
		סה"כ
		אגרת טופס בקשה
		בעד חכנית
		אגרת חבר
		אגרה בעד הנחת צנורות
		הוצאות המחלקה מסך
		אגרת התקנת מד-מים (1) ביתי
		(2) דירתי
		פקדון לאגרת מים
		אגרת בדיקת מד-מים
		אגרת חדוש חבר
		פקדון בעד תסון כביש/מדרכה
		שבון חלקי מס' 2 בבגאס אגז'ן
150.000	-	15.9.71
150.000	-	19.8.71

חאריך חתימה (מאגזין/מאגזין/מאגזין/מאגזין)

המסכום הנזיל שולם

לפי:

חאריך

130/9

ג.א.ד

מס' חשבון	27.8.71
מס' חשבון	27.8.71
מס' חשבון	27.8.71
מס' חשבון	27.8.71
מס' חשבון	27.8.71

כס' באב תשל"א  
20.8.71

4-2-76

לכבוד  
משרד השכון  
ירושלים  
א.נ.

הגדרה: חשבון מס' 23904 - זמן פרעון 25.11.71

רצ"ב חשבון מס' 23904 מיום 12.8.71 (חשבון סופי)  
ע"ס 125.000 ₪, עבור חבור מים - רשת סלוקה - בגילה -  
ביח צפפה, לפי חוזה 34/50350/14142/71 בסך 500.000 ₪.

הננו להמציא לכם החשבון בעוד סועד. בבקשה להעביר  
לנו את הסך הנ"ל ב-15.11.71, בהתאם לתנאי החוזה.

בכבוד רב,

*ד.ד.ל*

שאול אבישי  
העוזר הכספי

העוקבים: <sup>✓</sup>מר וייד,  
משרד השכון - הקריה, ח"א.  
למדור הכספים - כאן.

מק/רד



4-2-76 שרות מס



№ 93904 חשבון  
~~21738~~

לכ: אשרי הסכון  
ירושלים

עבור חברי איגוד-רשת המוקד ביטוח בית צפנה  
חוצה: 2/14/14/50350/34/2007 - 500.000 ₪

לירות	אב	פרוט
		תמורת חומרים
		עבודה
		הובלה
		שונות
		הוצאות חבור
		סה"כ
		אגרת טופס בקשה
		בעד תכנית
		אגרת חבור
		אגרה בעד הנחת צנורות
		הוצאות המחלקה מסך
		אגרת התקנת מדמים (1) ביתי
		(2) דירתי
		פקדון לאגרת מים
		אגרת בדיקת מדמים
		אגרת חודש חבור
		פקדון בעד תסון כביש/מדרכה
		חשבון חלקי וע' 3 (אב) חוצה
125.000 -		15.11.71
125.000 -		12.8.71

תאריך חתימה (מאת עשרים וחמש אלף ז' באדר) הסכום הניל שולם



10/1

4-8259  
מס' חו"מ  
למען ולמנוחה  
31/7/71

אב"מ  
משרד השיכון  
מחלקת המכר  
מחלקת הקרקע  
ג' - אב"מ

9.8.71

4-2-76

לכבוד  
משרד השיכון  
ירושלים

רצ"ב חשבון מס' 23898 מיום 9.8.71

(חשבון חלקי מס' 1).

ע"ס - 225,000 ליעבור חבור ס"ס - רשת חלוקה -  
בבית צפפה - 1/8

חווה 34/50350/14142/71, בסך - 500,000 ל"י

הננו מבקשים להעביר לנו בעקדם/אמת הס"ך הנ"ל  
בהתאם לתנאי החווה בדלקמן:

סך - 75,000 ל"י עם חתימת החווה.

סך - 150,000 ל"י תשלום כיום 15.8.71.

בכבוד רב,  
שאו"ל אבישי  
העוזר הכספי

העתקים:

י. וייר

משרד השיכון - הקריה ת"א  
מדור הכספי - 20

1000

H  
 1000  
 1000  
 1000

21

10.8.8

10.8.8

1000  
 1000  
 1000

1000  
 1000  
 1000  
 1000  
 1000

1000  
 1000  
 1000  
 1000

1000  
 1000  
 1000

1000  
 1000  
 1000



4-2-76 שרות מס' 4

23898 השבון העתק

לכ' מלכז הכסבון  
יורשנים

עבור מלכי 48 - ועד האקר בטיח - 500000  
מלכז 14/142 / 34/50350 / 500,000 - 500,000

פרוט	אג	לירות
תמורת חומרים		
עבודה		
הובלה		
שונות		
הוצאות חבור		
<b>סה"כ</b>		
אגרת טופס בקשה		
בעד חכנית		
אגרת חבור		
אגרה בעד הנחת צנורות		
הוצאות המחלקה	מסך	
אגרת התקנת מדמים (1) ביתי		
(2) דירתי		
פקדון לאגרת מים		
אגרת בדיקת מדמים		
אגרת חדוש חבור		
פקדון בעד תסון כביש/מדרכה		
75,000 -		
150,000 -		
225,000 -		

מלכז 14/142 / 34/50350 / 500,000 - 500,000  
מלכז 15.8.71  
9.8.71

תאריך 9.8.71  
חתימה מלכז 15.8.71  
הסכום הנ"ל שולם

משרד השיכון  
15/7/71  
י.ל.

משרד השיכון  
תחום המגורים  
15.7.71  
4-8228

כ"א בסיון תשל"א  
14 ביולי 1971

מיכנס לברים בנושא קו מיט זמני בגילה-בית לחם

*(Handwritten signature)*

התחברו ה"ח:

- א. סמואל - מח"א אספקה המים, עיריית ירושלים, ס/ מנהל מחלקת אספקת המים
- ד. בולני - קמ"מ מיט - יו"מ
- א. קליין - מהנדס מיט - מח"מ מחוז ירושלים
- י. כהן - ראש צוות קריה ארבע, מח"מ

סוכנו -

1. מכת"מ מסכים שמחלקת אספקת המים של עיריית ירושלים תמשיך למסלול הנוכחי (רשת בית לחם) מיט דרך קו זמני "א" של בגילה כחנאי שהדבר לא יפגע באספקת מיט ירושלים לבגילה.
2. אישורו של מח"מ הוא זמני ומסמך"מ נוסף לעצמו את הזכות לבקש ממחלקת אספקת המים להגביל את הספקת המים לבית לחם ובמקרים קיצוניים לחסיק את הדרכת המים לבית לחם.

ד"ר א' קליין  
מהנדס ראשי למיט וביוזב  
מחוז ירושלים.

העמק: מר ז' גלזמן, מנהל המחוז  
מר ח' רון, מנהל מח"א הסכנייה, מח"מ ירושלים  
מר ש' לזר, מהנדס ראשי למיט וביוזב, מח"מ  
מר א' סמואל, מח"א אספקת המים עיריית ירושלים  
מר ד' בולני - קמ"מ מיט, יו"מ  
מר א' קליין - מהנדס מיט, מח"מ מחוז ירושלים  
מר י' כהן - ראש צוות קריה ארבע - מח"מ

2-17

משרד	
952844	2.6.71
37	71
לקיטן ולמעולה	

ז בניסן תשל"א  
31 במאי 1971

לכבוד  
מחלקת אספקת הסימ  
עיריית בית לחם, בית גילה, בית סחור  
לידי מר בשרה  
בית לחם

אדון בכבוד,

הנדון: העברת קו סימ "6 בגילה, ירושלים

בהמשך לשיחתנו מתאריך 24.5.71 מצ"ב מעבר אליך תכנית פתוח  
לשפת הנ"ל, בו מסומן קו הסימ "6 העובר בשטח ומפריע בעבודות  
הכבישים.

נא להגיש מיד אלינו התקציב עבור העברת הקו (קטע שסומן בתכנית  
המצורפת), כדי שנוכל להכין את החוזה.

בכבוד רב,

ח. רון  
מנהל המחלקה הטכנית.

התקציב  
שאר וויי, התקציב  
הק"מ, ס"א

STATE OF OHIO  
COUNTY OF [illegible]

1925

[illegible]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

קריב  
לוי

משרד ה...  
9528-44  
יא ניסן תשל"א - 6. 4. 71  
31 3"1

ט בניסן תשל"א  
4 באפריל 1971

לכבוד  
מחלקת אספקת הסימ  
פירית ירושלים  
כ א ו

א.ב.

הנדון : אספקת סימ באפן זסני בנית-צפפה-גילה

רצ"ב ספה כללית לנ"ל, בה מסומנים חברי סימ לצרכי ענבניה.  
בבקשתם לבצע על חשבונו העבודה הנ"ל, ולתת חברי סימ בהתאם  
להכבית המצורפת.

מוני הסימ והסימ לצרכי הבניה על חשבונו הקבלנים:

1. חב' רובינשטיין בע"מ - 192 יח'
2. חב' בחים בע"מ - 170 יח'
3. חב' פרץ בן-גיא בע"מ - 264 יח'
4. א.ר.ס. ליפשיץ - 76 יח'
5. חב' סולל-ברוזה בע"מ - עבודה כנושית.

בכבוד רב,

ח. רון

ח. רון

מנהל המחלקה הטכנית

הפחק:

- מר סופרמן, מ"פ ירושלים
- מר י. וויד, הקריה ת"א.
- מר ד. בן ישי, כאן.
- מר א. קליין, כאן.

SECRET  
1954  
100-100000-100000

SECRET  
100-100000-100000

SECRET  
100-100000-100000

SECRET

SECRET 100-100000-100000

SECRET 100-100000-100000

SECRET 100-100000-100000

SECRET 100-100000-100000

- 1. SECRET 100-100000-100000
- 2. SECRET 100-100000-100000
- 3. SECRET 100-100000-100000
- 4. SECRET 100-100000-100000
- 5. SECRET 100-100000-100000

SECRET 100-100000-100000

SECRET 100-100000-100000

SECRET 100-100000-100000

SECRET 100-100000-100000

SECRET  
100-100000-100000  
SECRET 100-100000-100000  
SECRET 100-100000-100000  
SECRET 100-100000-100000