

מדינת ישראל

מדינת ישראל

משרד השיכון

המנהל הכללי
משרד השיכון

משרד השיכון
9522-1

סמל: נ"ה יצק 9522-1

הנושא: אנשי כולל פאזר קיבוציים

נפתח ב: 4-5-42

נסגר ב:



שם תיק: נוה יעקב - תכנון כולל וכו'

מזהה פנימי: גל-44-4948

מזהה פריט: 000qgl7

כתובת: 2-105-8-6-9

תאריך הדפסה: 19/07/2018

הנושא: אנשי כולל פאזר קיבוציים
סמל: נ"ה יצק 9522-1

9822-1

NATIONAL LABOUR FEDERATION IN ISRAEL
"SELA" HOUSING CO. LTD.



הסתדרות העובדים הלאומית בישראל
סלע-חברת שכון בע"מ

HEAD OFFICE: TEL-AVIV
23, SPRINTZAK STREET
P.O.B. 618, Phone 258105 - 258351

Telegr. Address:
"SELALEOM" Tel-Aviv-Jafa

המשרד הראשי: תל-אביב
רחוב שפרינצק 23
ת.ד. 618, טל. 258105 - 258351

המטען לסבוקים:
סלע לאומי תל-אביב-יפו

Our ref. 2/76

DATE חתום כ"ט בטבת תשל"ו
2 בינואר 1976

לכבוד
אינג'נר ד.בן-ישי
מנהל המז' הטכנית בפועל
משרד השכון - מחוז
ירושלים

מר בן-ישי הנכבד,

הנדון: בניינים 701, 705
מכתבכם מיום 17.12.75.

כפי שהודענו למנהל המחוז במכתבנו מיום 11.12.75 קבענו את
המהנדס א. אלקבץ כתור מפקח שלנו על הבניה הנ"ל בנה יעקב.
מר אלקבץ הוא בעל רשיון מס. 1051 כשהנדס אזרחי.

בכבוד רב,

סלע-חברת שכון בע"מ
י. ד. ש. סקני

העתק:

אינג' צ. אורן - מנהל אגף תכנון והנדסה
אינג' מ. מרחב - מ/מנהל אגף תכנון והנדסה
אחוז מהנדסים לפקוח ותאום
ליו"ר מועצת המנהלים של סלע מר ש. שיכמן

יד/אס

משרד המגורים
משרד המגורים
משרד המגורים



SELA HOUSING CO LTD
NATIONAL LABOUR FEDERATION (ISRAEL)

משרד המגורים
משרד המגורים
משרד המגורים

משרד המגורים
משרד המגורים
משרד המגורים

משרד המגורים
משרד המגורים
משרד המגורים

משרד המגורים
משרד המגורים
משרד המגורים

משרד המגורים
משרד המגורים
משרד המגורים

משרד המגורים

משרד המגורים
משרד המגורים

משרד המגורים
משרד המגורים

משרד המגורים

משרד המגורים

משרד המגורים

משרד המגורים
משרד המגורים
משרד המגורים

משרד המגורים

משרד מסכונ
אגף מסכונ והנדסה
תקריב, תל אביב

8.3.76

א'מ

לכבוד

מר ה. פריד

משרד על מרכזים קבילתיים

המחלקה לתרבות

עריכת ירושלים

1.3.76

הנדון: תפריט בנות יעקב

מכתבי אליך נקחב לסי תאיגטורמאציה שקבלנו מאד' רטנר,
עיינתי בתרוממה המצורפת למכתבך, ונראה לי שכל המטח
המצוין בתרוממה חייב להיות מלווה בסוג המעולות
המתחללה בחוכו, ואיזה סוג של תנאים מעולות זו דורשת.
כמו כן איזה עלימה ונתיחול אחיה כבגין.

עלי להתנצל עלצערי לא הוצעתי למגינה עמן טענה מחלתי.

לכבוד
ד"ר כרמי
מדריכל ראשי

התקיימו

מר ז. ארין ✓

מר ט. קולק-ראש העיר

מר י. בריט-סגן ראש העיר

גב' הדין-מנהלת קרן ירושלים

מר ז. ברקאי-אגף התרוממות

114

114

114

114

114

114

114

לפני

כ"ו אדר א' תשל"ו
16 בפברואר 1976

18 פבר 1976

9522 -1

מ

אלו: ס. כהן, מנהל מחוז ירושלים

הגדרון: גביית הספריה בגוה - יעקב

בישיבה שהתקיימה בלשכתו של מר גדיס, סגן ראש עיריית ירושלים, ובהשתתפות מר ס. קולק, ראש עיריית ירושלים בדון תכנון ובניית הספריה בגוה - יעקב.

מר ס. קולק, הודיע כי יש צורך חיובי להתחיל בגביית הספריה עוד הקיץ ועל כן יש לסיים התכנון והאישורים הסטטוטוריים. כמו כן הודיע מר קולק כי קיימת חרומה בסכום של 300,000 דולר וקרן בסכום של 5 מיליון ל"י. אשר חופף למשרד הסיכון מקרן ירושלים במידה ומשרד הסיכון יתחייב לבצע הגביה. אומדן עלות כלול התיקרויות חזוי ע"י עירייה להסתכם בכ - 6 מיליון ל"י, בסידה ואכן יוכל בגביית הספריה עוד הקיץ.

הבעתי הסכמתי תכנון גפרד של הספריה כך שניתן יהיה להחל בגבייה עוד הקיץ (זאת הוך היאום עם מר ב. דביר).

כמו כן הודעת, שבמסגרת וקרן ירושלים העביר ההתחייבות למימון גביית הספריה, יטכים משרד הסיכון להתחיל בגביית הספריה בגוהלים המקובלים של המשרד, כגאמן לקרן ירושלים.

לאור זאת אבקשך להורות למתכנן מידית לסיים הליך התכנון ולגרוס לאישורו בוועדה התכנון עוד כאביב השנה.

בברכה
דאב בולקאי
מנהל אגף פרוגרמות

- העתק: ס. קולק, ראש עיריית ירושלים
י. גדיס סגן ראש עיריית ירושלים
צ. אורן, מנהל אגף תכנון והנדסה
ר. כרמי, אדריכל ראשי
ב. דביר, יח' פרוגרמות, מחוז י-ם
ד. בן-אלול, מסגרת על מוסדות ציבור, כאן

Camp

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

כח' בכסלו תשל"ו
2 בדצמבר 1975

9522-1

לכבוד
מר ש. שיכמן
חכ' סלע בע"מ

א.נ.

הנדון: נוה יעקב בתים 75 - 701

יפזי כוח בנידון מ-6.10.75 שהגיע אלינו באמצעות הפיקוח
בשטח ואשר לא מצאתם לנכון להפנות ישירות אלינו - חסות
ביותר. מכל מקום איננו מכירים בו ונבקשכם לפנות אלינו
בקשר להמשך העבודה באחר.

כ ב ר כ ה,

שמריהו כהן

העתקים: אורן
בן-ישי
היימן

Mr. W. H. H. H. H.
1000 1000 1000

RECEIVED: 1000 1000 1000

THESE ARE THE ONLY TWO COPIES OF THE ORIGINAL DOCUMENTS
WHICH HAVE BEEN KEPT IN THE OFFICE OF THE SECRETARY OF THE
TREASURY. THE OTHER COPIES HAVE BEEN DESTROYED BY THE
FIRE WHICH OCCURRED IN THE OFFICE OF THE SECRETARY OF THE
TREASURY IN 1862.

1000 1000 1000
1000 1000 1000

1000 1000 1000

(06-31)

משרד הסכר

האגף לתכנון והנדסה

ה ק ר י ה, תל-אביב

13 בנובמבר 1975

9572-1

א ל: מר ד. בן-ישי, מנהל המחלקה הטכנית במפעל, משה"ס, י-

הנדון: 97 יחידות דיור בנחל-יעקב, החברה רסמ

חיק זה מוחזר לך להשלמה מחייבות הבאות:

1. לא מצורפת חכניה הקצאה.
2. לא מצורף סט חכניות לבצוע המבנים לפי הנחיה 1.14.
3. לא מצורף כתב כמויות או תיאור טכני.
4. העבודה לא תואמת עם מפעל המים ומע"ן.
5. אין רישיון בניה כחוק.

ב ב ר כ ה,

42.11

אינג' צ. ארן

מנהל האגף לתכנון והנדסה

הערות

- מר ד. וינשל, המנהל הכללי.
" ט. כהן, מנהל מחוז ירושלים.
" מ. שיחב, סגן מנהל האגף לתכנון והנדסה.
" ד. של, ממנה על המעלה חבדות במפעל.

נח/הב

(15-31)

1. The first of these is the fact that the

2. The second of these is the fact that the

3. The third of these is the fact that the

4. The fourth of these is the fact that the

5. The fifth of these is the fact that the

6. The sixth of these is the fact that the

7. The seventh of these is the fact that the

8. The eighth of these is the fact that the

9. The ninth of these is the fact that the

10. The tenth of these is the fact that the

11. The eleventh of these is the fact that the

משרד השכון
המשרד הראשי
ירושלים, אגף אכלוס
2.7.75

9522-1

אל: מר ח. רון מנהל המחלקה הסכנית מחוז ירושלים

הנדון: רוח מסירת דירות ליעד עולים
סמוכין: מכתבך מיום 23.6.75

בחשובה על מכתבך אשר בסמוכין הנני להודיעך:

1. נוה-יעקב בית 210. כידוע לך בבית זה נקבעו 50 דירות לחלופין עם זו"צ אשר צריכים לפנות אח דירותיהם ולעבור לבית 210. כל עוד לא תמסר התמורה (50 יח') למשרד לקליטה העליה יופיע הפגור של 50 יח' בבית 210.
 2. בית מס' 14 סה"כ 1 דירה חברה עמידור הודיעה לנו על קבלת הדירה בכתב ב- 13.6.75.
 3. בית מס' 22 סה"כ 1 דירה. שום גורם לא הודיעני שנמסר.
- מתוכן מכתבך מסתבר שכל יתר הפרטים הכתובים בדו"ח שלי הם נכונים. האם בגלל שתי דירות המופיעות בפגור מתערער אמינותו של הדו"ח?
- בעבר הלא רחוק נהג מר אברמוביץ ממשרדכם להתקשר אחי עם קבלת כל דוח שלג והיינו מבררים פרטים שלא היו לו ברורים. לצערי הרב המגע הזה הופסק. נראה לי שבמקום מכתבך הנ"ל טוב היה לו חדש את המגע.

ב ב ר ח,

נ. קלפנו

ממונה על פחרונות דיור לעולים

העתק: מר צ. אחון - מנהל אגף הכנון והנדסה
מר י. אייגס - מנהל מחוז ירושלים
מר ד. בן יש - ס/מנהל המחלקה הסכנית
מר ורהפטיג - מנהל המח' הסכנית מחוז המרכז
מר צלנר - מנהל המח' הסכנית מחוז חיפה
מר פרנקל - מנהל המח' הסכנית מחוז הנגב
מר יניר - מנהל המחלקה הסכנית מחוז הגליל
מר מ. אברמוביץ מחוז ירושלים

UNITED STATES
DEPARTMENT OF THE ARMY
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL
WASHINGTON, D. C. 20315

1. The following information is being furnished to you for your information:

2. The following information is being furnished to you for your information:

3. The following information is being furnished to you for your information:

4. The following information is being furnished to you for your information:

5. The following information is being furnished to you for your information:

6. The following information is being furnished to you for your information:

7. The following information is being furnished to you for your information:

8. The following information is being furnished to you for your information:

9. The following information is being furnished to you for your information:

10. The following information is being furnished to you for your information:

18 נוב' 1974

כ"ה בחשוון תשל"ד
10 בנובמבר 1974

9522-1

לכבוד
חב' ס. דיסקין בע"מ
רח' לונץ 10
ירושלים.

א.נ.נ.

הנדון: גנינים 0030, 0032 בנחל יעקב.
מכתבכם מיום 31.10.74.

מכתבכם הנ"ל נכתב על סמך אי ידיעה על הנעשה כאחר, ולחלן תגובתנו:

1. נכון הוא כיון בנין 0032 היה קרוב לגמר עוד לפני חודשיים, אך משום מה אין אחס מילימטרים את העבודה, כך יגש ב-3.11.74, מועד שנקבע ע"י כל הגורמים הקשורים בנושא כמועד השלמה נוסף לא היתה אפשרות לקבל את הכניין. חובר הינו מחל רציני ביותר מצידכם ועל כך עלינו להתריע.
2. באשר לחשבונכם מיום 22.9.74 -

- א. סעיף שלב המסירה נחתק מאחר והכניין לא נמסר, ועבודה, כי כאמור עד היום לא נמסר.
- ב. רצוף שבילים-לא הושלם כמיוחז כנדרש, ולכן קבע המפקח את ערך העבודה בהתאם להחלטתו, מספר פעמים הודיע לכם הפקוח כי עבור עבודות שהיה יש להגיש כמיוחז עם כל חשבון ביניים, אך משום מה מתעלמים אתם מהדבר.
- ג. מדרגות: כנ"ל.
- ד. ביתני אשפה: העבודה בוצעה בצורה לקויה ויהיה צורך להרוס חלקים של הבתנים, המכוס של 8.000.- ל"ל לביתן אשר אשר ע"י המפקח, יתכן ואפילו גובה מדי.
- ה. קבלות אשפה: הובאו למטה.
- ו. אבן צב גנינים: העבודה לא אושרה ע"י המפקח.
- ז. עבודות המיוחז לקווה ביותר. קירות עקומים, כאול לא בוצע, רצוף עקום, ולקווים רבים נוספים שבקור קצר כאחר יכול ללמד עליהם. המפקח העריך את היקף המיוחזים שיש לבצע כמיוחזים ב-20,000 ל"ל, ומחובתו להוריד מכוס זה מחשבונכם לפני אשור.

3. מחובת הפיקוח לאשר חשבונות לפי העבודה שבוצעה, ללא התחשבות ב"הורדת המורל" וגורמים נוספים מסוג זה.

4. באשר לחשבונכם להורס אוקטובר, אף חד לא שלל את זכותכם להגיש חשבון, והפקוח גם לא מוססן לעשות זאת, אך ברור העלה כי אין כל טעם להגיש חשבון נוסף, מאחר והמסב הנ"ל לא השתנה.

5. באשר לטענותיכם כי אין כאשר דוחכם להתקדם בעבודה, מסכות של אי יחוף פעולה מצד הפקוח להתקדמות בעבודה, פליט מחירים ומחסור בחומרים הננו לתעיר: -

- א. כיום פנים אין לקרא לאי אשור חשבון כפי שהוגש, ולמי קבלת עבודות לקווה חוסר יחוף פעולה מצד הפקוח. למסך, מתפקיד הפקוח להקטיר על אשור חשבון רק לגבי עבודה שבוצעו כהלכה ולדחות עבודות לקווה. אין מתפקיד הפקוח לנהל את עבודתכם, (דבר שבמסירה מסוימת נעשה על ידנו כמקומה האחרונה מחוסר מנ"ע בכיר מטעם הקבלן), וניתנה הוראה

8111C' aver

卷一百一十五

● 2007 年 10 月 1 日起实施的《中华人民共和国劳动合同法》

למפקח להחרוז בעבודות שקור ואשור השכונות בלבד.

ב. על הקבלן לדאוג לאספקת חומרים ואין למשרד השכון כל התחייבות בנושא זה, כולל מתן פיצוי עבור החיזקות מעל להצמדת הרשמית.

ג. בסכום - הננו לדחות את תוכן מכתבכם ובמיוחד את הספקת האחרונה בדבר-הסכום תביעה על נזקים. אנו מצדנו שומרים לעצמנו את הזכות להטיל כנסות באת"ס לתנאי התנודת.

בכבוד רב,

ד. בן-ישי

ס/מנהל המחלקה הטכנית

העורך: מר צ. אורן - מנהל אגף הנדסה.
מר א. בר-און - מנהל המחוז
מר ח. רון - מנהל המחלקה הטכנית
מר ש. אברמוביץ - כאן
איחוד מהנדסים למקור ותאום בע"מ
תיק

9522-1

מדינת ישראל
משרד השיכון
רח' הלל, 23, ירושלים

אל: מינהל מקרקעי ישראל, מחוז ירושלים
הנדון: המלצה למסי 30603 ק"ע ב נוה יעקב
גוש/ים חלקה/ות
מגרש/ים בנין/ים 29,700
בשטח ממ"ר, המיועד ל- 134-1 יח"ד מטה"ר וצבוריות
תאריך 9.10.74 מס' ת.ב.ע.ש.צ. 360/5/23
תיק מס' מס' סדורי
מס' יח"ד מטה"ר 277 אמיטית מח"ל

בהסתמך על סעיף ג' (7) להסכם להסדר עבודה בינינו כפי שאושר ע"י מועצת מקרקעי ישראל ביום 25.8.69 ובתוקף הסמכות שהוענקה לי ע"י שר השיכון, אני ממליץ להעביר ללא מכרז את השטח הנדון המוגדר על גבי המפה הצורפת כזה ומסומנת במספר 26 חל-אביב המהווה שטח הקריה, רח' ד' 26, חל-אביב ל- שם המומלץ (כתובתו)

(א) מטרת החכרה/המכירה הנ"ל היא:
(1) הקמת יחידות דיור בשטח כולל של ממ"ר ברוטו כלהלן:
(א) יחידות דיור בנות חדרים בשטח ממ"ר ברוטו כל אחת
(ב) " " " " " " " "
(ג) " " " " " " " "
(2) הקמת יחידות מטהריות (בתי עסק) בשטח כולל של ממ"ר ברוטו כלהלן:
(א) יחידות בשטח של ממ"ר ברוטו כל אחת
(ב) " " " " " " " "
(ג) " " " " " " " "
(3) הקמת 277 יח"ד אמיטית מח"ל ו-134 יח"ד מטהריות וצבוריות.

(ב) תמורת הוצאות הכבון, חלוקה ורישומה בלשכת רישום המקרקעין (לרבות סכר טרחת עורך דין), הוצאות פתוח ומסי קרקע אשר הוצאו או יוצאו על ידי משרדנו, חייבנו את המומלץ בחלק היחסי לשטח המומלץ כנ"ל.

(ג) נא לחייב את המומלץ בחוזה ביננו, להתחיל בבניה הנדונה לא יאוחר מ חודשים ולהשלמה לא יאוחר מ חודשים, הכל מתאריך ההתקשרות ביניכם. כמו כן, נא להבטיח שההתקשרות ביניכם לבין המומלץ תבטל מאליה אם המומלץ לא יתחיל בבניה במועד שנקבע כאמור לעיל.

(ד) הוצאות הפיתוח יוסדרו בנינו ובין החברה
דמי חכירה לגבי בנינים 602-603 שולמו לכם לפי מחבנו מ-3.2.74 ובנינים 604-606 לפי מחבנו מיום 20.5.73

ב ב ר כ ה,

ש. פלג, המשנה למנכ"ל

העמק: מנהל האגף לשיכון בקרקע, ממ"י ירושלים, רחוב שמאי 6
מנהל האגף לתכנון והנדסה, משה"ש, הקריה רחוב ד' 26, חל-אביב
מנהל אגף הפרוגרמות, משה"ש, כאן
מנהל אגף האכלוס, משה"ש, כאן
מנהל מחוז ירושלים
מנהל המחלקה למוסדות צבור, משה"ש, כאן
הממונה על המקרקעות, משרד השיכון, כאן
המומלץ: ממ"ר ברוטו

20.5.74

ח. רון - מנהל המחלקה הסכנית
משרד הסיכון כן יהודה 23 ירושלים

0522-1

26 מאי 1974

3

לכבוד אורי בן ארי סולל כונה חסיכת הכבישים
רח' תפלד 1
אזור

בנה יעקב עובדים רק 23 פועלים ובמצב זה אין שום סיכוי להשלמת
העבודות כדי לאפשר איקלוס הבתים.

בכבוד רב;

ד. בן-ישי
ח. רון

העתק: ז. אורן - תל-אביב
א. בר און - מנהל המחוז
א. בטט - כאן.

U. S. DEPT. OF JUSTICE
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION

MEMORANDUM

M

TO : DIRECTOR, FBI
FROM : SAC, NEW YORK
SUBJECT: [illegible]

RE NEW YORK TELETYPE TO BUREAU, APRIL 1, 1964.
[illegible]

7-11-64

1. [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible]

משרד השיכון
אגף האיכלוס

1974 ינו'

ירושלים, 20.12.73

9522-1

אל: מר ז. רון, מנהל המחלקה הטכנית, מחוז ירושלים

הנדון: דירות לעולים יחידים (בודדים) שלב ב'

בביקורי המחוז ובשיחתי עם העוזר הטכני למנהל המחלקה הטכנית מצאנו את הבחנים הרשומים מטה כמתאימים ליצירת דירות לקליטת עולים יחידים (החוספות בשלב א').

רשימה מס' 4

הישוב נוה יעקב, י-ם מס' החוזה 50801 הקבלן אשורוס

מס' דירות בבית	מס' דירה	מס' חדרים בדירה	מס' דירות ליחידים	גמר משוער	הערות
408	24	72	3	8	פורסם ברשימה 39
409	8	72	3	4	8+ יח' 84 מ"ר לא לעולים
410	8	72	3	4	8+ יח' 84 מ"ר לא לעולים
סה"כ בחוזה זה לבצוע שינויים					16 (8+ יח' ברשימה מס' 1)

1. להלן העקרונות לקביעת הדירות הנ"ל:

- הדירות תהינה מפורזות בחדרי המדרגות השונים של הבנין פרט, כמובן, לבנין מרובע.
- הדירות תהינה בכל קומה ולא רק בקומה ראשונה או עליונה בלבד.

2. במקרה ובחדר השינה הסמוך לחדר המגורים יש דלת יציאה יש לסתום את הפתח ע"י לוח דיקט בעובי מתאים ולצבוע אותו (אין לבטל את הדלת) וכן יש לבטל את הפרזול של אותה דלת.

3. יש לציין בדו"ח את השנוי באותם בתים.

4. לאחר שתקבעו את הדירות בהן יעשו השנויים, אנא הודיעוני מיד את מספריהן.

5. הגדלת הוראת הבצוע חומצא לכס בהמשך ע"י המשטפליט בדבר.

ב ב ר כ ה ,

נ. קלפנר

נ. קלפנר

ע/מקצועי למנהל אגף אכלוס

העתיקים: / מר א. אולניק, מנהל אגף לתכנון והנדסה (2)

מר י. שחם, הסמנכ"ל

מר צבי פלג

גזברות, תיק החוזה

אגף האכלוס, תיק החוזה

מר ז. לבקוביץ, משרד הקליטה, רח' קפלן 17, ח"א

מר ט. שטיינברג, חב' עמידר, טר' שאול המלך, ח"א


... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..
... ..
... ..

מדינת ישראל

מראה מקום

לחיוך בחיך מס' 9522-1		מכתב/מסמך מס' מתאריך 1.11.73	
מאת א. י. לוי מחלק כחולות מחוזי			
העתק ממסמך שנשלח אל מ. מ. ח. ח. ח.		☐ נשלח למשרדנו	
הנרשא/הנדרן תנ"ת חב' "כסין" - ניהול ידק.			
מס' החיך 06-31		תחילת בחיך	
הוצא מהחיך ונשלח אל ☐ לעיון ☐ לצמיתות		הערות 13.11.73 	

4. תמו' 1973

א' באלול תשל"ג
29 באוגוסט 1973

ד.ה.א.ש.
9522-1
מ.א.ל.ו.ה.ש.ג.
מ.י.ן.ל.ש.מ.ל.ה.
מ.י.ן.ל.ש.מ.ל.ה.

אלי: סר מרחב - מסרבה על מעקב תקציבי - הקריה

הבדון: בניית חב' "רסקו" - צוה יעקב

להלן הוצאות פתוח והעמסות בבניית חב' רסקו בצוה יעקב

א. הוצאות עבור עבודות שבוצעו ע"י משרד השיכון ושיש צבירה לחייב עבורן את חב' "רסקו".

1. עבודות פתוח

{	פתוח חיצוני	{	3,000.-	ל"י
	כבישים			
	חנויות מדרכות			

תעול ונקוד

400.- ל"י 3,400.- ל"י

2. עבודות חשמל

רשת חשמל כללית
תאורה

500.- ל"י 800.- ל"י
300.- ל"י

3. עבודות מים וביוב

אגרת מים כולל קווי מים זמניים
אגרות ביוב
קווי מים ראשיים
קווי ביוב
בריכות לשעת חרום

750.- ל"י 3,450.- ל"י
600.- ל"י
1,000.- ל"י
800.- ל"י
300.- ל"י

4. העמסות

תכנון
פינויים
גבון צבורי
קשור אסנותי

3,000.- ל"י 3,565.- ל"י
250.- ל"י
200.- ל"י
115.- ל"י

11,215.- ל"י

סה"כ החדר הוצאות למשרד
השיכון

1875 MAR 1

1875 MAR 1

1875 MAR 1

1875 MAR 1

1875 MAR 1

1. 1875 MAR 1

1875 MAR 1

1875 MAR 1

1875 MAR 1

1875 MAR 1

1875 MAR 1

2. 1875 MAR 1

1875 MAR 1

1875 MAR 1

1875 MAR 1

3. 1875 MAR 1

1875 MAR 1

1875 MAR 1

1875 MAR 1

1875 MAR 1

1875 MAR 1

1875 MAR 1

1875 MAR 1

4. 1875 MAR 1

1875 MAR 1

1875 MAR 1

1875 MAR 1

1875 MAR 1

1875 MAR 1

1875 MAR 1

1875 MAR 1

1875 MAR 1

3. עבודות שיבוצו בחוץ האתר פ"י חב' "רסקו"

1. פקוד

		(	כבישים
		(	חברות
		(	מדינות
	3,000.- ל"י		
	400.- ל"י		חול
8,400.- ל"י	5,000.- ל"י		חצי ובנו

2. עבודות חשמל

	1,200.-	(כולל מבנה המרכזספורטציה)
	800.-	חבר חשמל
	200.-	תאורה
	200.-	טלפונים
2,400.- ל"י		

3. עבודות טיט וביוט

	400.- ל"י	קווי טיט
	400.- ל"י	קווי ביוט
800.- ל"י		
11,600 ל"י		סה"כ

ג. על החברה להגיש למשרד השיכון תכנית השטח עם גבולות העבודה - העבודה תבוצע תוך תאום סלע עם כל הגורמים הפועלים בשטח.

ד. המהיר אינו כולל קרקע

ב ב ר כ ה,

א. לוי
מחשב כמותיות מחודי

החוק: מר אולביק, מנהל אגף הנדסה
מר בן ימי
אחוד מהנדסים לפקודת ותאום
מר בטס
מר אבנל
מר קליין
מר א. לוי

5. 2000 12 15 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:15 18:30 18:45 19:00 19:15 19:30 19:45 20:00 20:15 20:30 20:45 21:00 21:15 21:30 21:45 22:00 22:15 22:30 22:45 23:00 23:15 23:30 23:45 24:00 24:15 24:30 24:45 25:00 25:15 25:30 25:45 26:00 26:15 26:30 26:45 27:00 27:15 27:30 27:45 28:00 28:15 28:30 28:45 29:00 29:15 29:30 29:45 30:00 30:15 30:30 30:45 31:00 31:15 31:30 31:45 32:00 32:15 32:30 32:45 33:00 33:15 33:30 33:45 34:00 34:15 34:30 34:45 35:00 35:15 35:30 35:45 36:00 36:15 36:30 36:45 37:00 37:15 37:30 37:45 38:00 38:15 38:30 38:45 39:00 39:15 39:30 39:45 40:00 40:15 40:30 40:45 41:00 41:15 41:30 41:45 42:00 42:15 42:30 42:45 43:00 43:15 43:30 43:45 44:00 44:15 44:30 44:45 45:00 45:15 45:30 45:45 46:00 46:15 46:30 46:45 47:00 47:15 47:30 47:45 48:00 48:15 48:30 48:45 49:00 49:15 49:30 49:45 50:00 50:15 50:30 50:45 51:00 51:15 51:30 51:45 52:00 52:15 52:30 52:45 53:00 53:15 53:30 53:45 54:00 54:15 54:30 54:45 55:00 55:15 55:30 55:45 56:00 56:15 56:30 56:45 57:00 57:15 57:30 57:45 58:00 58:15 58:30 58:45 59:00 59:15 59:30 59:45 60:00 60:15 60:30 60:45 61:00 61:15 61:30 61:45 62:00 62:15 62:30 62:45 63:00 63:15 63:30 63:45 64:00 64:15 64:30 64:45 65:00 65:15 65:30 65:45 66:00 66:15 66:30 66:45 67:00 67:15 67:30 67:45 68:00 68:15 68:30 68:45 69:00 69:15 69:30 69:45 70:00 70:15 70:30 70:45 71:00 71:15 71:30 71:45 72:00 72:15 72:30 72:45 73:00 73:15 73:30 73:45 74:00 74:15 74:30 74:45 75:00 75:15 75:30 75:45 76:00 76:15 76:30 76:45 77:00 77:15 77:30 77:45 78:00 78:15 78:30 78:45 79:00 79:15 79:30 79:45 80:00 80:15 80:30 80:45 81:00 81:15 81:30 81:45 82:00 82:15 82:30 82:45 83:00 83:15 83:30 83:45 84:00 84:15 84:30 84:45 85:00 85:15 85:30 85:45 86:00 86:15 86:30 86:45 87:00 87:15 87:30 87:45 88:00 88:15 88:30 88:45 89:00 89:15 89:30 89:45 90:00 90:15 90:30 90:45 91:00 91:15 91:30 91:45 92:00 92:15 92:30 92:45 93:00 93:15 93:30 93:45 94:00 94:15 94:30 94:45 95:00 95:15 95:30 95:45 96:00 96:15 96:30 96:45 97:00 97:15 97:30 97:45 98:00 98:15 98:30 98:45 99:00 99:15 99:30 99:45 100:00 100:15 100:30 100:45 101:00 101:15 101:30 101:45 102:00 102:15 102:30 102:45 103:00 103:15 103:30 103:45 104:00 104:15 104:30 104:45 105:00 105:15 105:30 105:45 106:00 106:15 106:30 106:45 107:00 107:15 107:30 107:45 108:00 108:15 108:30 108:45 109:00 109:15 109:30 109:45 110:00 110:15 110:30 110:45 111:00 111:15 111:30 111:45 112:00 112:15 112:30 112:45 113:00 113:15 113:30 113:45 114:00 114:15 114:30 114:45 115:00 115:15 115:30 115:45 116:00 116:15 116:30 116:45 117:00 117:15 117:30 117:45 118:00 118:15 118:30 118:45 119:00 119:15 119:30 119:45 120:00 120:15 120:30 120:45 121:00 121:15 121:30 121:45 122:00 122:15 122:30 122:45 123:00 123:15 123:30 123:45 124:00 124:15 124:30 124:45 125:00 125:15 125:30 125:45 126:00 126:15 126:30 126:45 127:00 127:15 127:30 127:45 128:00 128:15 128:30 128:45 129:00 129:15 129:30 129:45 130:00 130:15 130:30 130:45 131:00 131:15 131:30 131:45 132:00 132:15 132:30 132:45 133:00 133:15 133:30 133:45 134:00 134:15 134:30 134:45 135:00 135:15 135:30 135:45 136:00 136:15 136:30 136:45 137:00 137:15 137:30 137:45 138:00 138:15 138:30 138:45 139:00 139:15 139:30 139:45 140:00 140:15 140:30 140:45 141:00 141:15 141:30 141:45 142:00 142:15 142:30 142:45 143:00 143:15 143:30 143:45 144:00 144:15 144:30 144:45 145:00 145:15 145:30 145:45 146:00 146:15 146:30 146:45 147:00 147:15 147:30 147:45 148:00 148:15 148:30 148:45 149:00 149:15 149:30 149:45 150:00 150:15 150:30 150:45 151:00 151:15 151:30 151:45 152:00 152:15 152:30 152:45 153:00 153:15 153:30 153:45 154:00 154:15 154:30 154:45 155:00 155:15 155:30 155:45 156:00 156:15 156:30 156:45 157:00 157:15 157:30 157:45 158:00 158:15 158:30 158:45 159:00 159:15 159:30 159:45 160:00 160:15 160:30 160:45 161:00 161:15 161:30 161:45 162:00 162:15 162:30 162:45 163:00 163:15 163:30 163:45 164:00 164:15 164:30 164:45 165:00 165:15 165:30 165:45 166:00 166:15 166:30 166:45 167:00 167:15 167:30 167:45 168:00 168:15 168:30 168:45 169:00 169:15 169:30 169:45 170:00 1

Figure 1

[illegible]

— 25 —

1945年
1946年

1851. 1852.

1999

1000

1. 100
 2. 100
 3. 100
 4. 100

PLANTAS DE LA SIERRA

1990年 1月
 1990年 2月

[illegible]

1944

ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED
DATE 08-11-2010 BY 60322 UCBAW/SJS

7. NORTH WEST DISTRICT

Mr. S. H. ...

מדינת ישראל

מראה מקום

לחידוק בתיק מס' 9582-1	
מכתב/מסמך מס'	מתאריך 9.8.73
מאת מ. מ. כהן	
נשלח למשרדו ☐	העתק ממסמך שנשלח אל מ. כ. 111
חברשא/חברון ג'ני' יסקא 101 יח' 315 נ'ה יסקא.	
חידוק בתיק	מס' החידוק 06-31
הרצא מהחידוק ונשלח אל ☐ לעיון ☐ לצמיתות ☐	
הערות 17.8.73 שמעון	

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

3. יולי 1973

י"א' חמון חסל"ב
11 ביולי 1973

9522-1

לכבוד

מר י. לידר, חב' סו"ב, חסיבת הבנין ירושלים
מר א. הירשפלד, חב' סו"ב, חסיבת כבישים ועפר י-ם
מר ב. אל-יג'ב, סו"ב, חסיבת כבישים ופחוח י-ם

הנדון: בתים 203 - 210, ביה-יעקב, ירושלים

בגלל הפגור הרב והבלתי סביר שסודנו צריך לעמוד בספי חזורים
הבאים:

1. הצעות וחופות לסדר היום בכנסת.

2. הפגנות של דוגות צעירים.

3. הביעות שפסיות.

הינכם מתבקשים במסותף להגיש לי תוך 5 ימים הוכנית לטיוט עבודות
הבניה, הפחוח והסלילה של הבנינים הנ"ל והשטח הצמוד.

מצב פגיגים כנ"ל פביאים אומנו לעקול היטב, בעתיד, טסירת עבודות
בירושלים לתברתכם על כל חסיבותיה.

ב ב ר כ ה,

א. בר-און
מנהל מחוז ירושלים

הצחקו שר השיכון

מנהל הכללי

מנהל אגף לתכנון והנדסה

מנהל הסח' המכנית

מר צ. רכטר, מנהל כללי חברת סולל בונה, חל-אביב

מר א. בן-אריה, מנהל חסיבת כבישים ועפר, חב' סו"ב, חל-אביב

מר לקט, מנהל חסיבת בנין, חב' סו"ב, חל-אביב

1770-1781

1770-1781

1770-1781

1770-1781
1770-1781
1770-1781
1770-1781

1770-1781

1770-1781

- 1. 1770-1781
- 2. 1770-1781
- 3. 1770-1781

1770-1781

1770-1781

1770-1781

1770-1781

1770-1781
1770-1781
1770-1781
1770-1781
1770-1781
1770-1781
1770-1781
1770-1781

משרד השיכון, הקווה
המספר הראשי
9522-1
מסלול מסלול 73-6
מסלול מסלול
מסלול מסלול

מדינת ישראל
משרד השיכון / מחוז ירושלים

יוני 1973

29.5.73

לכבוד
מר מ. ליפמן
עיריית ירושלים

א.נ.,

הנדון: איכלוס - נוה יעקב

להלן לוח מועדי האיכלוס של הבנינים הנוספים ישכונת נוה-יעקב.

בנינים 200, 201, 202, 20 - מחצית ראשונה יוני 73

בנינים 203, 3, 4, 5, 6, 7 - סוף יוני 73

בנינים 14, 15, 16, 23, 24, 29, 101, 102 - מחצית ראשונה יולי 73

בברכה,
א. בר-און
מנהל מחוז ירושלים

העתק: שר השיכון, מר ז. שרף
ראש העיר ירושלים, מר ט. קולק
המנהל הכללי, מר י. שרון
מר א. אולניק, מנהל האגף לתכנון והנדסה
מר נ. עוז, עיריית ירושלים
מר פרי, עיריית ירושלים
מר ח. רון, משרד השיכון
מר גרי, חב' עמידר ירושלים
מר בר-אפרת, חב' שיכון ופתוח לישראל בע"מ
מר מ. קנת, חב' פרזות

אב/דש

3! תא"י 1973

מס' תעודת זהות: 9522-1
תאריך: 3.5.73
מס' תעודת זהות: 9522-1
מס' תעודת זהות: 9522-1

כ"ט ניסן תשל"ג
1 במאי 1973

לכבוד
מר בר אריה
חב' סיכון ומימון לישראל בע"מ
ירושלים

א.ב.א.

הנדון: מכונת נוח יעקב, ירושלים - איכלוס

טובת עם נציגי עיריית ירושלים על איכלוסה באוכלוסיה של המכונה החל מ-15.5.73.

יאוכלסו אך ורק בניגים בהם נעשו הסידורים הבאים:

א. חבורים לפי, החטל וביוב

ב. שכיילי גיטה בכניסה לבנינים

ג. עגלות אשפה

מאחר ומדובר במכונה חדשה בה יש הכרח לאכלסה כחלק ראשון ע"י מספר גדול של משתכנים
הינכם מתבקשים להתחיל במסירת המסמכים למלאך ולהסגור את המסמכים לחב' החטל, לטח
חמים ולחברת הגז.

מחשבתכנים עליכם לקבל החתימות של יעקב לבזר בדירות לפני 15.5.73.

עליכם להבטיח בהתאריך האיכלוס המסמכים והחתימות בשני המיכונים המסומנים.

עליכם להסביר בכתב ובק"מ למחשבתכנים כי הם עוברים לבזר במכונה חדשה ובתקופת הראשונה
עלולים להיות שוכנים בשירותים למיניהם ועליהם להתייחס בהכנה ובסבלנות.

ב ב ר כ ה,

אדריה בריימן

חבר' א. בר-און

מנהל סחור ירושלים

העמקו מר הסיכון

ראש העיר ירושלים

המנהל הכללי

מר א. כהנא, מנכ"ל חברת סיכון ומימון

מר א. אוליצקי, מנכ"ל לחכנון ולהנדסה

מר ב. מי, חברת סיכון ומימון

מר מ. ליטבסקי, עיריית ירושלים

מר מ. רון, מנהל המחלקה הטכנית

אחראי מהנדסים

אכ/דש

3. תא"י 1973

9522-1

מ. י. לידר

מנהל סולל-בונה

ירושלים

כ"ס בניסן תשל"ג
1 בסאי 73

לכבוד
מר י. לידר
מנהל סולל-בונה
ירושלים
א.ב.,

הנדון: מסירת דירות - בנה יעקב

בהתאם להתחייבותכם בפגישה שהתקיימה במשרדנו ביום 20.10.72
היה עליכם למסור בונה-יעקב עד יום 31.3.73 - 7 בנינים
(בתים 200-206).

עד היום לא נמסר אף בנין אחד מהתחייבות זו.
נבקשך להודיענו מה התאריך הסופי למסירת בתים אלה.

בברכה,

ח. רוז
מנהל המח' הטכנית

הפתק: מר א. אולניק, סמנכ"ל לתכנון והנדסה
מר א. בר-און, מנהל המחוז

חר/ש

16 MAY 1961

15-00000

15-00000

ONE HUNDRED THIRTY
THREE

RECEIVED
OF THE
DEPT. OF AGRICULTURE
WASHINGTON

MAY 15

RECEIVED - DEPT. OF AGRICULTURE

RECEIVED - DEPT. OF AGRICULTURE - MAY 15, 1961

RECEIVED - DEPT. OF AGRICULTURE - MAY 15, 1961

(DEPT. OF AGRICULTURE)

RECEIVED - DEPT. OF AGRICULTURE - MAY 15, 1961

RECEIVED - DEPT. OF AGRICULTURE - MAY 15, 1961

RECEIVED

RECEIVED
DEPT. OF AGRICULTURE


RECEIVED - DEPT. OF AGRICULTURE - MAY 15, 1961

RECEIVED

3. תא"י 1973

2

כ"ט ניסן תשל"ג
1 במאי 1973



לכבוד
מר מ. קנה
חברת "פרוזה"
ירושלים

3.5.73

הנדון: שכונת בור יעקב, ירושלים - איכלוס

סוכם עם בנייני עיריית ירושלים על איכלוסה של השכונה הנ"ל חל מ-15.5.73.

יאוכלסו אך ורק בניינים בהם נעשו הסדורים הבאים:

א. חבורים למים חמים וביוב

ב. סבילי גישה בכניסה לבניינים

ג. עגלות אשפה

מאחר ומדובר בשכונה חדשה בה יש הכרח לאכלסה, בשלב ראשון, ע"י מספר גדול של משתכנים הנכנסים מתבקשים להתחיל לאלתר, במסירת המפתחות ולהטבות את המשתכנים לחברת החשמל, מתלקה המים וחברת הגז.

המשתכנים עליכם לקבל החתימות של יעקב לגור בדירות לפני 15.5.73.

עליכם להמכיר בכתב או בע"פ למשתכנים כי הם עוברים לגור בשכונה חדשה ובתקופת הראשונה עלולים להיות שבושים בשירותים למיניהם ועליהם להתייחס בהכנה ובסבלנות.

על חברתכם לקבל את כל הכניגים שבניהם הסתיימה ונמסרו לשמולכם.

בברכה,
מר מ. קנה
מנהל מחוז ירושלים
א. בר-און
מנהל מחוז ירושלים

החקן מר הסיכון
ראש הקיר ירושלים
המנהל הכללי
מר א. כהנא, מנכ"ל חברת סיכון וזמון
מר א. אוליצקי, סמנכ"ל לתכנון ולהנדסה
מר ב. חי, חברת סיכון ומיתוח
מר מ. ליטמן, עיריית ירושלים
מר מ. רון, מנהל המאלקה הטכנית
איתור ההנדסה

אב/ד

1953

1953

1953

1953

1953

1953

1953

1953

1953

1953

1953

1953

1953

1953

1953

1953

1953

1953

1953

1953

1973, 10/1



1973, 10/1

1973, 10/1

1973, 10/1

1973, 10/1

1973, 10/1

1973, 10/1

1973, 10/1

1973, 10/1

1973, 10/1

1973, 10/1

אז אם אלו
אנחנו אתם
אנחנו אתם
אנחנו אתם

תאריך: 16.11.73

מספר:

התביעה: סוף 1973
התביעה: סוף 1973
התביעה: סוף 1973

התביעה: סוף 1973
התביעה: סוף 1973
התביעה: סוף 1973

התביעה: סוף 1973
התביעה: סוף 1973
התביעה: סוף 1973

התביעה: סוף 1973
התביעה: סוף 1973
התביעה: סוף 1973

התביעה: סוף 1973
התביעה: סוף 1973
התביעה: סוף 1973

התביעה: סוף 1973
התביעה: סוף 1973
התביעה: סוף 1973

2. a. 1000
1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

מקום: נוה-יעקב.

מקום: נוה-יעקב.


[illegible]

שלב			תאריך בש"ל לד החזרה	ס'ס ק'ס'ס	ס'ס מ'ס'ס	ס'ס מ'ס'ס	יציג			שטח דירות / שטח חדלים													ס'ס יח'	ס'ס הבית	ס'ס דיוג במנה	תאריך החזרה (ע"פ)	ס'ס לד
א"מ	ב"מ	ח"מ					ע"מ	ס'ס	ע"מ	96	62	84	84	75	74	73	71	66	60	55	50	47					
			4.72	4	5	ס'ס מ'ס'ס	38						20	18									38	1	114	10.12.70	18.7
			4.72	4	5	"	38						20	18									38	2		10.12.70	
			6.72	4	5	"	38						20	18									38	3		15.2.71	
							114						60	54													
			1.73	4	1	ס'ס מ'ס'ס		2										1	1				16	4	32	6.7.71	6.7
							14						7	7													
			1.73	4	1	"		2										1	1				16	5		6.7.71	
							14						7	7													
							28	4					14	14				2	2								
			7.72	4	7	ס'ס מ'ס'ס	55										55						55	6	109	10.4.71	18.
			9.72	4	7	"	54										54						54	7		20.7.71	
							54	55									109										
+	+	-	1.72	4	1	ס'ס מ'ס'ס		2										1	1				18	8	50	19.1.71	13.
							16						8	8													
+	+	-	"	4	"	"		2										1	1				16	9		"	
							14						7	7													
+	+	-	"	4	"	"		2										1	1				16	10		"	
							14						7	7													
							28	16	6				22	22				3	3								
			2.72	4	4	ס'ס מ'ס'ס	32		44				11				20		1				32	11	200	11.8.70	11.8
			3.72	4	4	"	24						11						1				32	12		25.10.70	
							8																				
			3.72	4	5	"		9											1				40	13		27.12.70	
							31						11				20										
			4.72	4	4	"	32						15						1				32	14		7.12.70	
			"	4	4	"	32															1	32	15		24.1.71	
			"	4	4	"	32															1	32	16		4.4.71	
							96	87	17				48						4		2						
			12.72	4	5	ס'ס מ'ס'ס		20					19						1				40	20	208	15.6.71	9.12
							20																				
			12.72	4	5	"		1													1		40	21		24.5.71	
							19										19										
							20						20														
			10.72	4	4	"		16					15							1			32	22		5.4.71	
							16																				
			9.72	4	4	"		16															32	23		7.3.71	
							16						16														
			1.73	4	4	"		16															32	24		5.7.71	
							16						16														
			2.73	4	4	"		16															32	25		14.8.71	
							16						16														
							20	103	85				102						2	1							
+	+	+	2.73	4	6	ס'ס מ'ס'ס		34		10	10	14											47	28	101	13.12.71	3.12
							13										13										
+	-	-	2.73	4	7	ס'ס מ'ס'ס		14	40	12	12	16	14										51	29		13.12.71	
							55	27	74	22	22	30	27														

1322/8
1322/8.4
1322/8.8

על בצוע / תאריך גמר

מס' עבודה	מס' חומר	מס' קצוות	מס' גמר	מס' קצוות	מס' חומר	מס' קצוות	מס' חומר	יעוד		
								עולם	סח'ל	עונ
								24		
			8.72	4	3					
			4.72	+4	2				36	
			5.72	+4	1				(3)	
			4.72	+4	3			16		
			4.72	+4	3				54	
			6.72	4	3				24	
			7.72	+4	2				16	
			6.72	+4	2				(3)	
			6.72	+4	2				(3)	
								16		
								24	16	9
			1.73	4	2				16	
			7.72	+4	1				19	
			5.72	.4	2				(8)	
									8	
			10.72	4	3				24	
			6.72	+4	2				(3)	
			3.72	+4	1				16	
								16		3
			8.72	+4	2					3
								16		
			3.72	4	3			24		
			3.72	4	2				(16)	
			3.72	+4	1				3	
								16		
			3.72	4	2				(16)	
			1.73	4	3			24		
			3.72						36	
			3.72	+4	1				(3)	
								16		
			3.72	+4	2				36	
								96	152	74
			1.73	+4	1					27
			1.73	4	3					30
			/							
			1.73	4	2					16
			12.72	+4	1					27
			10.72	4	2					16
			9.72	4	3					30
			10.72	+4	2					19
			11.72	+4	2					27
			11.72	+4	2					19
									21	
			728					24	112	298



שקום : גיל'ה

(ブ"14)

力アヤ

[illegible]

9 מאי 1972

9522-1

מ.מ.מ.

כ"ג אייר תשל"ב
7 במאי 1972

לכבוד
חברת "חפציבה" בע"מ
רח' יפו 72
ירושלים

אדוניי נכבדים,

הגדרון: בתים 32, 30 - נוה יעקב
הנזכר: מכתבכם מס' 150/72 מיום 27.4.72

הנני לאשר קבלת הצעתכם מיום 9.4.72 לבניית
הבתים הנ"ל.

הצעתכם בנדקה ובמצאה יקרה יותר מהצעות קבלנים
אחרים.

הנהלת משרדנו החליטה למסור העבודה לבעל ההצעה
הזולה.

בברכה,

ח. רון

ח. רון

מנהל המחלקה הטכנית

העתיק: מר א. אולניק, מנהל אגף הנדסה
מר צ. גלדוסן, מנהל המחוז
מר א. לוי, כאן

ח/מ

1242. 1243. 1244.

[illegible]

— 1990 —

W. H. R. L. S. C. - 1908

15. 11. 11

宣統元年(1909)年, 宣統二年(1910)年, 宣統三年(1911)年

1. The first group of people who are interested in the study of the history of the United States are the people who are interested in the history of the United States.