

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון

משרד

ג' כהנא

80-976

חיק מש' 104

מחלקה

שם: _____

ישובים שהוחזרו למצרים - המינהל

ג - 13 / 3467

מזהה פיוז: 109.18/3 - 99

מזהה לוגי: 02-107-06-02-10

כתובת: _____

מס פריט: 182669

21/01/2014

א. איל אדריכלים ומתכננים		0934	01	רח' סירקין 34 תל - אביב	03-226524
שם		קוד המתכנן		מען וכולל מיקודן	טלפון

אמל: משרד השיכון

מאמצות מנהל לבגית כפרית

16.11.78

נ. פרטי ההומנה ושנויים

שם המחזן			שם הישוב		
נחל נגב			די-זרח		
אוביקט			פרויקט		

חשבון תכנון

חלקי מס' / סופי / חש"מ * 61 / 82466 / 75 לחומנה מס'

פרוט מרכיבי ההתחייבות	ע"ח שטר טרחה	ע"ח הוצאות	ע"ח נדבכים	ע"ח בטוח	ס"ה התחייבות
הזמנה מקורית	59,200.00	--	1,184.00	592	60,976.00
שנוי ראשון	88,800.00	--	1,776.00	888	90,576.00
שנוי שני	22,175.00		434.00	218	22,827.00
שטרות ממשלתיים * הגדלת ח"ן סופי		12,782.00			12,782.00
					187,161.00

ס"ה התחייבות

2. ערך המתקן המתוכנן בהתאם להזמנתכם הוא 4,450,000 לחכנון
לפי 5,826,000 לפיטוח עליון

נ פרט החשבון

פרוט כל העבודה שבוצעה כולל חשבונות קודמים	שכר טרחה עבור העבודות החלקיות ברי	מש סעיף במפורט במחירו/החומה	% משכר הטרחה	ל"י
<u>לפי התגדלה מס' 3 של החוקה</u>				
<u>(1) עבור חכנון</u>				
4,450,000 ₪ × 3,33%	148,185.00	צב- (1)	100%	148,185.00
<u>(2) עבור מקוח עליון</u>				
5,826,000 ₪ × 0,37%	21,556.00	צב- (2)	100%	21,556.00
<u>(3) עבור נסיעות פי הגדלה ח"י סופי</u>				
1100 × 7 ק"מ × 1,66 ₪	14,608.-			14,608.-
	<u>12,782.00</u>			<u>12,782.00</u>
	<u>182,523.00</u>			<u>182,523.00</u>

4. פרטי הורדה/ הנחה

3,394.00	2% לנרבעים $\times 169,741$ ₪
3,394.00	(הערות: בסיס החישוב = $148,185 + 21,556 = 169,741$ ₪)
	ס"ה מסעיר 14

ס"ה | סעיף 14

179,129.00 ס"ה המגיע (סעיף 3 פחות 4)

פרטי חשבונות שהוגשו

חשבון חלקי מס'	מתאריך	נושא החשבון	ע"ס ל"י	שולם עד כה
1	29.1.76	ח"ן תכנון 75%	39,140.00	39,161.00
2	31.8.76	ח"ן תכנון 10% נוספים	5,211.24	5,435.00
3	5.77	ח"ן לפי הגדלה שנית	72,158.64	73,970.00
		ס"ה וסעיף 15		118,566.00

ס"ה וסעיף 5

60,563.00 | יתרה לתשלום | סעיף 4 פחות 5

כולי חשבונות מעבר לדף

ל ו ט ה :
א. נספח א' לחשבון פרוט ערך הסתקן.
ב. עותק/מקור ההזמנה/שינויים.

אורזיכלים וסתכונים בע"מ

[illegible][illegible]

4

למחול

לתיאור
ומעקב
ולדווח
חשלוח
חשבו

אדם איל אדריכל ומתכנן

12 במרץ 1979

תל אביב

מספרנו: 979,956/12039

לכבוד

משרד הבנוי והשכון

המנהל לבניה כפרית וישובים חדשים

לידי מר יעקב זיידה מהנדס אזור סיני והערבה

מרכז הנגב, באר שבע

*גיל
30.8.79*

א.נ.

הנדון: מרכז קומפקטי בדי-זהב

החשבון הסופי שלנו לתכנון מתעכב על שלחנך כבר מספר חדשים, וזה אחרי שחשבון זה, בהדפסתו המקורית, הוגש לכם בחדש יוני בשנה שעברה, אבד אצלכם, והודפס על ידנו מחדש. אני מבקשך לאשרו ולהעבירו לתשלום.

אני מפנה את תשומת לבך לכך, שביקור הקונסטרוקטור של הבנין בשטח בכלל לא קשור לעבודה שהוזמנה אצלנו, אלא תוספת עבודה, אשר נגרמה לנו עקב שגיאה בבצוע ובפקוח. אין אנו דורשים תוספת ושלום עבור עבודה זאת, אך גם לא מגיע לנו "עונש" בגלל סיבוך זה.

א. איל
בכל הכבוד
א. איל

נ.ב.: כנ"ל מתעכב אצלך גם החשבון הסופי של תכנון בית הספר בדי-זהב, כאשר המבנה נמסר כבר לשמוש לפני שנה וחצי. אוזה לך גם על אשור חשבון זה בהקדם.

מעתיק: אור' אלרם שחר, אדריכל המחוז, מחוז הדרום באר שבע.

311
ג.ה.ק

א. שביב, מהנדסים, רחוב לואי מרשל 12, טלפון 442546, תל-אביב
a. shaviv, engineers, 12, louis marshal st., tel. 442546, tel-aviv, israel

9.3.79



לכ' מר. י. ז. י. ד. ה, מהנדס סיני והערכה
מ ש ר ד ה ש כ ו נ ו ה ב נ ו י ,
המנהל לבניה כפרית ויטובים חדשים, מחוז הנגב
מרכז הנגב, באר - שבע.
הנידון : מרכז קושקטי ברי זהב.
א. ג.

בזכנו הכינונו חכניות קונסטרוקציה עבור המרכז הנ"ל, לפי בקשתו של אדריכל א. אייל, מחכנון המבנים.

בזמן בצוע העבודות, חלה טעות בשטח, במספר מבנים של המרכז, והם סובבו ב 180° .

לפי בקשת הקבלן, אפשרנו לו להכין חכנון קונסטרוקציה אלטרנטיבי, אשר יקח בחשבון המצב אשר נוצר בשטח (היסודות המטובים). החכנון הנ"ל הובא לאשרנו ואחריו הוחק הסתייגות והיא : שהחכנית מאושרת במנאי שהקבל גם אישור מהנדס הבסוס של משרד השכון. ההערה הנ"ל רשומה על חכנית הקבלן יחד עם האשור שלנו.

לפני כורשיים פנה אלינו מהנדס דה גרוט, מחברה "תכנון אילת" והודיע לנו שיש סדקים באחד המבנים אשר סובבו בזמנו. הסברנו לו את המצב המפורט ועלה ומר דה גרוט הזמין אז את מהנדס הבסוס להחיעצות.

מאחר ושמעתי בינתיים מאדריכל הבנין וגם ממשרד "אושרה", אשר בצע את הפקוח הצמוד של הבניה, שבקורי בשטח רצוי, וזאת למרות שהחכנון הנ"ל בוצע ע"י הקבלן, ואשור ליטודות ניתן ע"י מהנדס הבסוס של משרד הבניה, אין לנו התנגדות לבקר בשטח לצורך החיעצות, אבל הבקור חייב להיות מחואם עם נציג הקבלן, ותמורת כסוי ההוצאות שלנו.

ב כ נ ו ד ר ב
א. שביב
א. שביב

ה ע ח ק י ט :

- מר אלרם שחר, אדריכל מחוז המרכז והנגב.

אושרת

אדריכל א. אייל.

1. The first part of the document is a letter from the author to the editor of the journal. The letter is dated 1955 and is addressed to the editor of the journal "The Journal of the American Medical Association".

2. The second part of the document is a letter from the editor of the journal to the author. The letter is dated 1955 and is addressed to the author of the letter.

3. The third part of the document is a letter from the author to the editor of the journal. The letter is dated 1955 and is addressed to the editor of the journal.

4. The fourth part of the document is a letter from the editor of the journal to the author. The letter is dated 1955 and is addressed to the author of the letter.

5. The fifth part of the document is a letter from the author to the editor of the journal. The letter is dated 1955 and is addressed to the editor of the journal.

6. The sixth part of the document is a letter from the editor of the journal to the author. The letter is dated 1955 and is addressed to the author of the letter.

7. The seventh part of the document is a letter from the author to the editor of the journal. The letter is dated 1955 and is addressed to the editor of the journal.

8. The eighth part of the document is a letter from the editor of the journal to the author. The letter is dated 1955 and is addressed to the author of the letter.

9. The ninth part of the document is a letter from the author to the editor of the journal. The letter is dated 1955 and is addressed to the editor of the journal.

10. The tenth part of the document is a letter from the editor of the journal to the author. The letter is dated 1955 and is addressed to the author of the letter.

11. The eleventh part of the document is a letter from the author to the editor of the journal. The letter is dated 1955 and is addressed to the editor of the journal.

12. The twelfth part of the document is a letter from the editor of the journal to the author. The letter is dated 1955 and is addressed to the author of the letter.

4211/2

באר-שבע, רח' הרצל 97 טלפון 057-75477
ירושלים, נווה יעקב טלפון 02-855844
אופירה, מרכז מנהלי טלפון 057-99218

"אל-רום"
ייעוץ והנדסה בע"מ

כב' בשבת תשל"ט

311-3753
19/2/79
מנהל לבנייה לבגדים וציודים חדשים
מחוז הנגב
דאר נכנס
נחקבל בתאריך
20-02-1979
לטיפולו של
לשכתו של

לכבוד
מהנדס אזור הערבה
המנהל לבנייה כפרית
מחוז הנגב
באר - שבע

א.נ.,

הנדון: די-זהב - מרכז קומפקטי - חשבון סופי
הזמנה 61/82466/75 מתכנן: אד' א. אייל

בהמשך לחשבון הסופי שהועבר אליכם ביום 29/12/78 רצ"ב
תיקון לחשבון הכולל הוספת נסיעה לאתר ע"י מהנדס הקונסטרוקציה.

הוספת זו הנה בהתאם לסכום עם אינג' ר. קנטרובסקי (ס/מהנדס
המחוז) כדי לבדוק ולתת פתרון לנושא השקיעות ביסודות המבנה
ובהמשך לדו"ח של אינג' א. סורוקה (מהנדס ראשי לבסוס).

מועד הסיור באתר יקבע עם מפקחינו באופירה ותדווחו בהתאם.

בכבוד רב,

ש. לוטן

העסק לה"ה:
ר. קנטרובסקי - ס/מהנדס המחוז
אד' א. אייל

SECRET

U.S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE

OFFICE OF THE SECRETARY OF DEFENSE

CLASSIFICATION	
GROUP 1 - EXCLUDED FROM AUTOMATIC DOWNGRADING AND DECLASSIFICATION	
DATE 10-01-1978	
EXEMPTED FROM	DATE
EXEMPTED FROM	DATE

1. The purpose of this report is to provide a summary of the results of the study conducted by the Defense Research and Engineering Agency (DREA) on the subject of the development of a new type of missile.

2. The study was conducted by the DREA, which is a part of the Department of Defense. The study was conducted in the year 1977.

3. The study was conducted in the form of a series of experiments. The results of the experiments are summarized in the following table.

4. The results of the experiments show that the new type of missile is capable of operating at a range of 100 miles. The missile is also capable of operating at a speed of 100 miles per hour.

5. The results of the experiments also show that the new type of missile is capable of operating at a range of 100 miles. The missile is also capable of operating at a speed of 100 miles per hour.

SECRET

U.S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE

1. The purpose of this report is to provide a summary of the results of the study conducted by the Defense Research and Engineering Agency (DREA) on the subject of the development of a new type of missile.

1217

בארישבע, רח' הרצל 97 טלפון 057-75477
ירושלים, נווה יעקב טלפון 02-855844
אופירה, מרכז מנהלי טלפון 057-99218

אל-רום.
ייעוץ והנדסה בע"מ

כב' בשבת תשל"ט

31/12/78
31/12/78

נד"ר הטיכון
 מינהל לבנייה דגירה ויישובים חדשים
 מחוז הנגב
 נתקבל בתאריך **20-02-1979**
 ד"ר נכנס
 לטיפולו של _____
 לעיונו של _____

לכבוד
מהנדס אזור הערבה
המנהל לבניה כפרית
מחוז הנגב
באר - שבע

א.נ.


הנדון: די-זהב - מרכז קומפקטי - חשבון סופי
הזמנה 61/82466/75 מתכנן: אד' א. אילל

בהמשך לחשבון הסופי שהועבר אליכם ביום 29/12/78 רצ"ב
תיקון לחשבון הכולל הוספת נסיעה לאתר ע"י מהנדס הקונסטרוקציה.

הוספת זו הנה בהתאם לסכום עם אינג' ר. קנטרובסקי (ס/מהנדס
המתווז) כדי לבדוק ולתת פתרון לנושא השקיעות ביסודות התבנה
ובתמשך לדג"ח של אינג' א. סורוקה (מהנדס ראשי לבטוס).

מועד הסיור באתר יקבע עם מפקחינו באופירה ותדווחו בהתאם.

בכבוד רב,


ש. לוטן

העקק לה"ה:
ר. קנטרובסקי - ס/מהנדס המתווז
אד' א. אילל

10-1-71

10-1-71

10-1-71

10-1-71
10-1-71
10-1-71
10-1-71
10-1-71

10-1-71

10-1-71

10-1-71

10-1-71

10-1-71

10-1-71

10-1-71

10-1-71

10-1-71

10-1-71

10-1-71

באר שבע, רח' הרצל 77 טלפון 75477-057
שרותים טכניים שדה תימן טל. 71007-057

"אל-רום"

יעוץ, השקעות ותעופה בע"מ

באר שבע, ימי בשבע תשל"ט

16/2/79

31/-

Handwritten signature and date 22/2/79

משרד השיכון
מינהל לבנייה כמותית וישובים חדשים
מחוז הנגב
דאר נכנס
נתקבל בתאריך
1979-02-18
לטיפולו של
לעיונו של

לכבוד
מר י. זיידה
מהנדס אזור הערבה
בניה כפרית
באר - שבע
אדון נכבד,

הנדון: די-זהב - חכנון בית - ספר
הזמנה 61/82852/75 מחכנון: א. אייל

רצ"ב חשבון סופי לחכנון הנ"ל מאושר על ידינו.

החשבון כולל:
א. חשבון סופי מאושר על ידינו.
ב. הגדלת חשבון סופי מאושרת ומבטלת.
ג. הזמנה מקורית וכן מקור שנוי ראשון.
ד. חשבונות להעמקות אור.

בכבוד רב,

ש. לוטן

העתק לה"ה:

ר. קנטרומסקי - ס/מהנדס המחוז
א. אייל -

מס' ת"ת: 1000

מס' ת"ת: 1000

מס' ת"ת: 1000

מס' ת"ת: 1000

מס' ת"ת: 1000

מס' ת"ת: 1000

מס' ת"ת: 1000

מס' ת"ת: 1000

מס' ת"ת: 1000

מס' ת"ת: 1000

מס' ת"ת: 1000

מס' ת"ת: 1000

מס' ת"ת: 1000

מס' ת"ת: 1000

מדינת ישראל

משרד השיכון

המינהל לבנייה כפרית ויישובים חדשים

תאריך דוח למחשב

אל: הועדה להזמנות חוץ

כאח: מ.מ. מהנדס מחוז הנגב

הנדון: בקשה לסינוי חוזה/הזמנה - תכנון חוץ

מס. סדורי 76 / 83110 / 61

1. פרטי החוזה/ההזמנה.

המחוז	היסוב	האוביקט	סעיף תקציבי	שם המתכנן וכתובתו
הנגב	די-זהב	פיתוח שטח	30.132.00	תכנון גוף בע"מ יוסף סגל-צבי דקל

רח' אבן-גבירול 56 תל-אביב

2. התחייבויות וסינויים.

החוזה/ההזמנה	מתאריך	מס. יומן	סכום התחייבות מ"ל	הערות
המקורית	13.7.76	07310	93,500	
הינוי ראשון	24.9.78	06051	150,740	
סינוי שני	14.12.78	06494	166,878	
סינוי שלישי				
סינוי רביעי				

סה"כ התחייבויות וסינויים

3. נימוקים לסינויים בחוזה/הזמנה:

שבפלה לא הוכנסו הסעיפים הבאים בחוזה (סינוי שני)

עקב משנה	
בקיעות	2,337 ₪
הדפסות	906 ₪
היתמפות בצורת בורשא הגבת הישוב	10,000 ₪
יחזות חזקות בעלות משמרי דוח	

לדור האמור לעיל יהיה התשלום לאחר ההיקון בסך

פחות התחייבויות הקודמות בסך

סה"כ הגדלה / הקטנה

תאריך 17.1.79 שם המזמין ש.רודניק תפקיד מ.מ. מהנדס מחוז הנגב

חתימה

4. לסימום המסר:

א. חוות דעת סנהל האגף או חוות דעת מקצועית

חתימה

ב. החלטת הועדה להזמנות חוץ

י. מרבליח

ראש המינהל לבנייה
כפרית ויישובים חדשים

אינג' א. סערן

סגן ראש המינהל וסנהל
האגף לתכנון וביצוע

ד. בן-יהודה
חשב המסר

הגדלת נזק בע"מ

יוסף סגל - צבי דקל, אדריכלי נזק

דח' אבן גבירול 56, חל-אביב 363 44, סלי 256033, 269464

אל: מר אריק שמו - משנה בסטן "ל" תאריך: 20.12.78

סמך: 20 יולי עבודה מס' 2-235

הנדון:

נצ"ב מנחם אריק - הנזק והסכני

השג' אחריה 6/831101/76 - דמיין

אפיתיון שזה איתנו כפי שהכ

לשמואל

הכינה

התורה

המינהל לבנייה כפרית
ויסובים חדשים

לכבוד

רח' אבן גבירול 56

ת"א

תאריך: 18.10.75

מספר: 61/83110/78

. 1. K

הנדון: הכנון פיתוח שטח וגנין בדי-זהב

חרוזה מס' 61/83110/76

שינוי שני

1. בזה הננו מאשרים סינויים בחוזה שבנדון:

2. פרטי החוזה

מחיר	פ.ק. יומן	סכום ההתחייבות בל"י
מקורי	07310	93500
שינוי ראשון	06051	57240
סה"כ התחייבויות		150740
3. פרטי השינויים:		

א. הגדלת ערך הביצוע לחיסום שכו הערחה לתכנון ל 3,220,000 ₪

לפקוח עליון ל 4,285,000 ₪ " " " " " " כ.

1. הגדלת שכר הטרחה מ 147600 ₪ ל 163422 ₪ (כלומר ב 15822 ₪) כולקסון;
 (1) עבור הכנון 106344 ₪ שהן 2.52% מערך הביצוע (4,220,000 ₪)
 (2) עבור פקוח עליון 57078 ₪ " 1.06% " (5,285,000 ₪)
 ד. תשלום נוסף של 316 ₪ לנדבכים/המר.

4. לאור האמור לעיל יהיו השינויים כדלהלן:

א. התשלום לאחר החיקון יסתכם ב 166878 (מאה ששים וששה אלף שמונה מאות שבעים ושמונה) ל"ב.
ב. פחות התחבובות קודמות 150740 (מאה וחמשים ושבע אלף שמונה מאות שבעים ושמונה) ל"ב.

ב. פחות התחייבויות קודמות 150740 (כאה וחמישים אלף שבע מאות וארבעים) ₪

ג. פה"כ הגדלה 16138 (ששה עשר אלף מאה שלושים ושמונה) לז

5. כמו כן ישולם שכום נוסף של 159 * לחברת "יובל" לבטוח התכנון.

6. שינוי זה צמוד בתנאיו לחוזה שבנדון. נא לצרף עותק משינוי זה לכל חשבון חלקי שיוגש והמקור לחשבון הסופי.

ד. בן יהודה
חשב המשרד

בכבוד רב.
א. ינג' א. שטרן
סג' ראש המינהל
ומנהל האגף לחכנון ובצוע

י. מרגלית
ראש המינהל לבנייה כפרית
ויסובים חדשים

אני/ו מקבל/ים על עצמי/נו הסינוניים הנ"ל בחוזה זה.

חת'מה.

העיתקים:

אדריכל ר. סיון, מסוכה על התכנון הכפרי
מר ש. וילנברג, מחאם מדידות ארצי
מהנדס מחוז הנגב במינהל לבנייה כפרית

מז.מ. רון, בחנוה על חומות חוץ
נא לחייב סעיף תשי"ב 30.132.00
אוסר ע"י הגזירות

101.7 .75

תכנון נוף בע"מ	001 1	תל - אביב, אבן גבירול 56	269464
שם	קוד המתכנן	מערן וכולל מיקוד	טלפון

חשבון תכנון

משרד הבינוי והשיכון

כאמצעות מינהל לבניה כפרית חלקי מס' 4 / סופי / חד פעמי

פוזד הנגב

תאריך: 26.11.1978

להזמנה מס' 61 / 83110 / 76

שם הישוב	שם המחוז
די זחל	הנגב
פרויקט	אובייקט

1. פרטי ההזמנה ושנויים

פרוט מרכיבי ההתחייבות	ע"ח שבר טרחה	ע"ח הוצאות	ע"ח נדבכים	ע"ח בטוח	ס"ה התחייבות
הזמנה מקורית	90.390. -	2.206. -		904. -	93.500. -
שנוי ראשון יולי 1978	57.240. -				57.240. -
שנוי שני					
שנוי שלישי					
					147.600. -

2. עוד המתקן המתוכנן בהתאם להזמנתכם הוא ל"י

3. פרוט החשבון

פרוט כל העבודה שבוצעה כולל חשבונות קודמים	שבר טרחה עבור העבודות החלקיות ב"י	מס סעיף במפורט במחירון/ההזמנה	% משבר הטרחה	ל"י
בחזקת לשינוי מס' 2 מיום 18.10.78				
מביע לנו :				
עבור תכנון :				
4.220.000. - x 2.52%			100%	106.344. -
עבור בקוח עליון :				
5.285.000. - x 1.00% x 80%			80%	45.662.40
עבור העתקי אור ופחיתות בחזקת לשינוי				
כפרית הנגב מיום 26.9.1978				
				3.247.96
				155.249.36

4. פרטי הורדה/הנחה

הערה: חשבונית עסקה זו אינה כוללת מס ערך מוסף. יישום חשבונית להסבת מס שיתית	מנהל לבניה ושיכון
בחוקף ביום החלטת במועל.	דא"ר 5.222
נתמכל בחאריד	10-01-1979
ס"ה וסעיף 14	
ס"ה המגיע וסעיף 14 פחות 14	
לשכיל של	

5. פרטי חשבונות שהוגשו

חשבון חלקי מס'	מתאריך	לעיון/שאלה	ע"ח ל"י	שולם עד כה
1	26.7.76	לאחר פסירת תכנון ספורט 70%	63.273. -	63.273. -
2	16.2.78	עם התקדמות העבודה (הנגב 95% מההזמנה) שולם רק 85%	22.597. -	13.559. -
3	21.7.78	בהתאם להסכם שינויים מס' 1	45.568. -	45.568. -
		ס"ה וסעיף 15		122.400. -

לוט ה:

א. נספח א' לחשבון פרוט עוד המתקן.
ב. עותק/מקור ההזמנה/שינויים.

חתימת המתכנן

בולי חשבונות מעבר לרף

שם מאשר החשבון	אישור שהעבודה בוצעה או לא בוצעה	חתימה	תאריך
מ"י	כן		12.2.79
מ.א.ל.מ.ר	כן		11/1/79
מ.ק.א.מ.ר	כן		12.1.79
מנהל המח' הטכנית			

4

למחוז

לתינוק ומעקב ולדורות משלוח חשבון

המינהל לבנייה כפרית
וישובים חדשים

תאריך: 18.10.78

מספר: 61/83110/76

14

2.1.8

61/83110/76 'סמ הדרה

ש"ס ש"ס

1. בזה הננו מאשרים סינויים בחוזה שבנדון:

2. פרטי החוזה

מחיר	פ.ק. יומן	סכום ההתחייבות בל"י
13.7.76	07310	93500
24.9.78	06051	57240
		<u>150740</u>

א. הגדלה ערך הביצוע לחישוב שכר חסרחה להכנון ל 3,220,000 ₪

4,285,000 ₪ לעקוה עליין " " " " " " .2

1. חבולת שכר הטרחה מ 1476000 ל 163422 (כלומר ב 15822) כולקמן:
 (1) עבור חכנון 106344 שהן 2.52% מערך הביצוע (4.220.000)
 (2) עבור מקום עליון 57078 " 1.06% " (5.285.000)

ד. תשלום נוסף של 316 ₪ לנדבכים/חמדי.

4. לאור האמור לעיל יהיו השינויים כדלהלן:

א.התשלום לאחר התיקון יסתכם ב 166878 (מאה ששים וששה אלף שמונה מאות שבעים ושמונה) ₪

ב. פחות התחייבויות קודמות 150740 (מאה וחמשים אלף שבע מאות וארבעים) ₪

הבדלה 16138 (ששה עשר אלף מאה שלושים ושמונה) ג.סה"כ

5. כמו כן יסולס סכום נוסף של **150** * לחברת "יובל" לבטוח התכנון.

6. שינוי זה צמוד בתנאיו לחוזה שבנדון. נא לצרף עותק משינוי זה לכל חשבון חלקי שיוגש והמקור לחשבון הסופי.

בן יחודה

ד. בן יהודה
חשב המשרד

בכבוד רב.
אינג' א. שטרן
סגן ראש המינהל
ומנהל האגף לתכנון ובצוע

אני/ו מקבל/ים על עצמי/נו השינויים הנ"ל בחוזה זה.

חתימה

תאריך

העתקים:

אדריכל ר. סיון, ממונה על התכנון הכפרי

מר ש. וילנברג, מתאם מדידות ארצי

מהנדס מחוז הצנח במינהל לבנייה כפרית

מר מ. רון, ממונה על הזמנות חוץ

בא לחייב סעיף תקציבי 30.132.00

אושר ע"י הגזברות

פסק : ו'מו

עוסק מורשה 510597339

תל-אביב 26.11.1978

עבודה מס' 2-235

תכנון נוף בע"מ

יוסף סגל-צבי דקל, אדריכלי נוף

רח' אבן גבירול 6, תל-אביב 61363, טל' 256033, 269464

תשריד השיכון
מינהל לבנייה כפרית ויישובים חדשים
מחוז הנגב
נתקבל בתאריך 30-11-1978
לטיפולו של א. מלך
לעיונו של א. מלך

[Handwritten signature]

לכבוד

מר. ר. קנטרובסקי
ס/מנהל מחוז הנגב
משרד הבינוי והשכון
המינהל לבנייה כפרית
מחוז הנגב
ב א ר - ש ב ע

א. 2.

הנדון: די - זהב מכתבכם מיום 9.10.1978

הנני לאשר קבלת מכתבכם ובמקביל הגדלת הזמנת הכנון בהתאם.

הנני לערער מחדש על קביעתכם כאומדן לנטיעות האומדן שנעשה בשנת 1976. אומדן זה בסך של - 750.000 ל"נעשה ללא הכנון מפורס. התכנון המפורס נעשה רק בשנת 1978 על סמך הנחיות הקק"ל והוא מסתכם בסך של - 1.266.710 ל". אי לכך נבקשכם להורות על הגדלה נוספת כדלקמן: - הפרש העלות ע"ס - 516.710 ל" : - עבור הכנון - 516.710 ל" $\times 2.52\%$ = - 13.021 ל" עבור מקוח עליון - 516.710 ל" $\times 1.08\%$ = - 5.580 ל"

כמו כן נבקשכם לאשר הסכום החד פעמי המבוקש ועבור השתתפות בצוות שערך הסקר בנושא משברי רוח, סכום ע"ס של - 10.000 ל".

בזמנו נבקשנו להשתתף בצוות הנ"ל והיינו משוכנעים כי מאחורי בקשה זו עומד האגף לבנייה כפרית, להוכחת הנ"ל מצ"ב צלום עטיפת החוברת.

במכתבנו אליכם מיום 26.9.1978 צרפנו קבלות עבור טיסות והעמקות אור המסתכמות בסך כולל של 3.242.96 ל", אנא דאגו לאשרן ולהעבירן לחשלוט.

בתודה, ובכבוד רב,

אורי מילר

לוטה: חשבון חלקי מס. 4
אומדן לנטיעות, וצלום עטיפת חוברת הסקר.

האוניברסיטה העברית בירושלים

המחלקה לגיאוגרפיה

הגנת הישוב דיזהב כנורחות חזקות
בעזרת נושברי רוח

הוכן ע"י

ד"ר אריה ביתן, נפתלי יפה, צבי דקל

עבור

משרד השיכון

המינהל לבניה כפרית וישובים חדשים

ההסתדרות הציונית

חטיבת ההתישבות - חבל הנגב

דצמבר 1976

עבודה מס' 2-235 דף 1

משרד השכון - האגף לבניה כפרית - די זהב

21.8.1978 תאריך

אומדן עלות לנטיעות והשקיה

מספר סדורי	ת א ו ר	מידה	כמות	מחיר יחידה	סה
<u>נ ט י ע ו ת</u>					
1.	עצים מפח	יח'	920	150.-	138,000.-
2.	דקלים מיחורים	יח'	250	300.-	75,000.-
3.	דקלים בוגרים	יח'	35	2000.-	70,000.-
4.	שיחים מכלי של 3 ק"ג	יח'	2900	65.-	198,500.-
5.	ורדים	יח'	550	800.-	44,000.-
6.	וידליה משלוחות	יח'	3420	10.-	34,200.-
	סה"כ נטיעות				559,700.-
<u>ה ש ק י ה</u>					
1.	ראשי מערכת	יח'	19	6500.-	122,500.-
2.	צינור פוליאטילן Ø 40	מא'	15	52.-	780.-
3.	צינור פוליאטילן Ø 32	מא'	610	43.-	26,230.-
4.	צינור פוליאטילן Ø 25	מא'	5000	38.-	190,000.-
5.	צינור פוליאטילן Ø 16 נושא טפטפות	מא'	10500	35.-	367,500.-
	סה"כ השקיה				707,010.-
	סה"כ השקיה + נטיעות				1,266,710.-
להעברה					

לך-10-24

אני מאשר את כל
המידע הנ"ל - שכתוב

לפי הקלטת בוקר א - התאריך הנ"ל.
והמידע הנ"ל - הנ"ל.
בשם הנ"ל הנ"ל, כנ"ל -
הנ"ל הנ"ל הנ"ל.

בבית

חברון

אדריכלים 'מחנדים' (1964) ב"מ
ב"מ-10

בוגשי כבוד



עוסק מורשה 510597339

תליאביב 6.10.1978

עבודה מס' 2-235

תכנון נוף בע"מ

יוסף סגל-צבי דקל, אדריכלי נוף

רח' אבן גבירול 6, תליאביב 44363, טל' 256033, 269464

לכבוד

מר אלרם שחר

משרד השכון

האגף לבניה כפרית, מחוז הנגב

ב א ר - ש ב ע


א.נ.י.

הנדון: די - זהב - חשבון שכר טרחה מספר 3

לוטת בזה הנני מעבירה אליך בפעם נוספת את החשבון
הנדון, מאחר וחשבון זה הועבר אליך בזמנו עם ההגדלה אין
לי מושג באם העברתם אותו לתשלום או נשאר אצלכם.

עם קבלת הוחאת השינוי כשהיא חתומה, אני מצרפת
עותק ממנה לחשבון הנ"ל ובמידה ולא העברתם בזמנו את חשבוננו
אודה לך באם תעשה זאת בהקדם.

בכרכת זמר חתימה טובה



22-9. ח צב



שם	שם המחזן	שם הישוב
חשבוני גוף בע"מ	חל - אריב אבן גבירול 56	269464
שם	קוד המתכנן	מס' חל
שם	מס' חל	מס' חל

חשבון תכנון

חלקי מס' 3 / סופי / חד פעמי

להזמנה מס' 61/ 83110 / 76

אל: משרד השיכון

באמצעות מנהל לבניה כפרית

מחוז הנגב

תאריך: 21.7.1978

1. פרטי ההזמנה ושנויים

פרוט מרכיבי ההתחייבות	ע"ח שכר טרחה	ע"ח הוצאות	ע"ח נדבכים	ע"ח בטוח	ס"ה התחייבות
הזמנה מקורית	90,390. -	2,206. -		904. -	93,500. -
שנוי ראשון יולי 1978	57,240. -				57,240. -
שנוי שני					
שנוי שלישי					
ס"ה התחייבות					147,600. -

2. ערך המתקן המתוכנן בהתאם להזמנתכם הוא ל"י

3. פרוט החשבון

פרוט כל העבודה שבוצעה כולל חשבונות קודמים	שכר טרחה עבור העבודות החלקיות בל"י	מס' סעיף במפורט במחירון/ההזמנה	% משכר הטרחה	ל"י
מגיע לנו בעבור חשבון מוקדם לכל הנחה				
מלבנים א' - ב' - 3			30%	44,280. -
4,100,000. - $\times 3.6\% \times 30\%$				
בהתאם להודעה מגיע לנו בעבור מלבנים א'				
ב' - 1 - 2 (סוף ל-20 יחידות בוסטות)			40%	44,640. -
3,100,000. - $\times 3.6\% \times 40\%$				
עד היום בוצעה עבודה ע"ס של - 3,100,000. -				
מגיע לנו בהתאם לנ"ל עבור מקנה			30%	33,480. -
3,100,000. - $\times 3.6\% \times 30\%$				
סה"כ				122,400. -

4. פרטי הורדה/הנחה

הערות: חשבונות עסקה זו אינה כוללת את שווי מוסף שיש להוסיף ביום החתירה
בנוסף,
ס"ה (סעיף 14)

ס"ה המגיע (סעיף 3 פחות 14)

5. פרטי חשבונות שהוגשו

חשבון חלקי מס'	מתאריך	נושא החשבון	ע"ס ל"י	שולם עד כה
1	26.7.78	לאחר סגירת חשבון ממוצע 70%	63,273. -	63,273. -
2	16.8.78	עם התקדמות העבודה (חובס 95% מההזמנה)	22,597. -	13,539. -
		שולם רק 85%		
		ס"ה (סעיף 15)		76,832. -

יתרה לתשלום (סעיף 4 פחות 15)

בולי חשבונות מעבר לדרך

משרד השיכון

מינהל לבניה כפרית ויישובים חדשים מחוז הנגב

דא"ר עמנואל נחמניל בתאריך

א. נספח א' לחשבון פרוט ערך המתקן.

ב. עותק מס' חשבוני/מס' חשבוני

לטיפול של

לעיון של

4

למחזן

לתיווך ומעקב ולדיווח משלוח חשבון

דיווח משלוח חשבון

מס' ח-נ	סוג	הזמנה מספר
12	11	שנה
13	10	שנה
14	9	שנה
15	8	שנה
16	7	שנה
17	6	שנה
18	5	שנה
19	4	שנה
20	3	שנה
21	2	שנה
22	1	שנה
23	0	שנה
24	0	שנה

נא הקפד על נכונות המספר

שלב	קוד	תאריך
מנהל	העבודה	יום
14	15	16
17	18	19
20	21	22
23	24	25

שם מאשר	אשר	חתימה	תאריך
המחזן	העבודה או בוצעה לא בוצעה		
מנהל המח' הטכנית			

השולח

המחזן

המחזן

מדינת ישראל

משרד השיכון
המינהל לבנייה כפרית וישובים חדשים

תאריך דווח למחשב

אל: הועדה להזמנות חוץ

מאת: ס/מהנדס מחוז הנגב בפועל.

הנדון: בקשה לשינוי חוזה/הזמנה - תכנון חוץ

מס. סדורי 76 / 83110 / 61

1. פרטי החוזה/ההזמנה.

המחוז	הישוב	האובייקט	סעיף תקציבי	שם המתכנן וכתובתו
הנגב	די זמכ	פיתוח שטח ובינון	30.132.00	תכנון נוף בע"מ

יוסף סגל - צבי דקל
רח' אבן גבירול 56
חל - אביב

2. התחייבויות ושינויים.

החוזה/ההזמנה	מתאריך	מס. יומן	סכום התחייבות ב"ל	הערות
המקורית	13/7/76	07310	93,500.-	
שינוי ראשון	7/78		150,740.-	
שינוי שני				
שינוי שלישי				
שינוי רביעי				

סה"כ התחייבויות ושינויים

3. גלמוקים לשינויים בחוזה/הזמנה:

הגדלת החוזה לפי הפירוט כדלקמן (מזה יש להפחית הגדלה מיום 2.6.78)

1. פיתוח ל-40 יחידות דיור + מרכז - ערך ביצוע לפי חוזה הקבלן מדר את זינגר

מס' 9077/60747/77 - 2,470,000.-

בינון והשקיה לנ"ל (לפי אומדן) 750,000.-

ערך עבודה לביצוע (לפיו שכ"ט לתכנון) 3,220,000.-

ושכ"ט לפיקוח עליון $3,220,000 \times 1,331 = 4,285,820.-$

2. עבודות פיתוח ובינון ל-20 יחידות נוספות (שכ"ט לתכנון ופיקוח עליון) 1,000,000.-

לפי 50,000.- ליחידה

3. נסיעות 2,337.-

4. הדפסות 906.-

לאור האמור לעיל יהיה התשלום לאחר התיקון בסך

פחות התחייבויות הקודמות בסך

סה"כ הגדלה / הקטנה

תאריך 9/10/78 שם המזמין ר. קנטרובסקי תפקיד ס/מהנדס מחוז הנגב בפועל

חתימה

4. לשימוש המשרד:

א. חוות דעת מנהל האגף או חוות דעת מקצועית

חתימה

ב. החלטת הועדה להזמנות חוץ

ד. בן-יהודה
חשב המשרד

אינג' א. שטרן
סגן ראש המינהל ומנהל
האגף לתכנון וביצוע

ש. אבני
ראש המינהל לבנייה
כפרית וישובים חדשים

משרד הביטוח והשיכון
המנהל לבנייה כחירה
ויטובים חדשים

הקריה, תל-אביב
ת.ד. 7021 מקור 61070

תמוז תשל"ח
יולי 1978

61/83110/76
שנתי ראשון

חוצה

34/-

משרד השיכון
מנהל לבנייה כחירה ויטובים חדשים
תמוז תש"ח
דאר נכנס
נתקבל בתאריך
6-10-1978
לטיפול של
לעיון של

לכבוד
הכנס נדף בע"מ
רה"א אבן גבירול 56
תל-אביב

א.נ.

הנדון: הכנס פה"מ שנה וביטוח כרי-זהב
חוצה מס' 61/83110/76
שנתי ראשון

1. בזה חננו מאשרים שינויים בחוצה שבנדון:
2. פרטי החוצה

מכרה ההתחייבות בלי	מק. יומן	מתאריך
93.500	07310	13.7.76

3. פרטי השינויים

- א. הגדלת ערך העבודה לביצוע ל- 4.100.000 ל"י כולקמן ו-
 (1) לפימח שנה וביטוח ל- 40 יחידות דיור 3.100.000 ל"י (לפי חוצה בביצוע
 מס' 9077/60747/77 מ- 11.3.77).
 (2) לפימח שנה וביטוח ל- 20 יחידות דיור נוספות - 1.000.000 ל"י.
 (3) לקביעת ערך העבודה לביצוע - ראה טעיף 4.
 ב. הקטנת החובצור ל- 3.6%.
 ג. הגדלת שכר הטרחה מ- 90.360 ל"י ל- 147.600 ל"י (כלומר מ- 57.240 ל"י) כולקמן ו-
 (1) עבור הכנס 103.320 ל"י שהן 2.52% מערך העבודה לביצוע.
 (2) עבור פקוח עליון 44.280 ל"י שהן 1108% מערך העבודה לביצוע.
 ד. שכר הטרחה יקבע בהתאם להסכם בין משרד השיכון לבין אגודה האיג"גרים והארכיטקטים
 הודן בקביעת ערך העבודה לביצוע כבסיס לחישוב שכר הטרחה להכנס ולמיקוח עליון
 (ראה מכתב משרד השיכון מס' 36/9030/9 מ- 11.12.74).

82/

100-10-10-10 100-10-10-10 100-10-10-10	
100-10-10-10 100-10-10-10	100-10-10-10 100-10-10-10
100-10-10-10 100-10-10-10	100-10-10-10 100-10-10-10
100-10-10-10 100-10-10-10	100-10-10-10 100-10-10-10

משרד הביטחון וההגנה
המנהל לבנייה כפרית
ויישובים חדשים

- 2 -

61/83110/76
שנתי ראשון

חוצה

5. לאור המסמך לעיל יהיו השינויים כדלהלן :-
 - א. המסלול לאחר התיקון יסתכם ב- 150.740 ל"י (מאה וחמשים אלף שבע מאות וארבעים) ל"י.
 - ב. מאות החתיבות קודמות 93.500 ל"י (השעים ושלושה אלף וחמש מאות) לירות.
 - ג. סה"כ הגדלה 57.240 ל"י (חמשים ושבעה אלף מאתיים וארבעים) לירות.
6. כמו כן ישולם סכום נוסף של 573 ל"י לחברת "יובל" למטרת התכנון.
7. שינוי זה צמוד בהכרח לחוצה שבנדון, נא לצרף עותק משינוי זה לכל חשבון חלקי שיוגש והמקור לחשבון סופי.

בן יהודה

בכבוד רב,

ד. בן-יהודה
חשב המשרד

א. שרון
סגן ראש המנהל ומנהל
האגף לתכנון וביצוע

י. הרבלי
ראש המנהל לבנייה כפרית
ויישובים חדשים (המנהל)

אנו מקבלים על עצמינו השינויים הנ"ל בחוצה זה

תאריך _____ חתימה _____

הערות :

אדריכל ר. טיון, ממנה על התכנון הכפרי
מהנדס מחוז הנגב במנהל לבנייה כפרית
מר מ. רון, ממנה על הזמנת חוץ
נא לחייב סעיף הקצבתי 30.132.00

אשר ע"י הגזברות _____ תאריך _____ מק. יומן _____



24 ספט 1978

06051

3

תל-אביב 26.9.1978

עבודה מס' 235 - 2

Handwritten notes and signatures:
 13/10/78
 8/10/78
 [Signatures]

לכבוד
 מר אלרם שחר
 האגף לבניה כפרית
 משרד השכון מחוז הנגב
 באר - שבע

א.נ.

הנדון: די - זהב הזמנת תכנון מספר 61/83110/76 - שינוי מספר 2

בהמשך לפגישה שנערכה עם אדריכל אורי מילר ממשרדנו נבקש לדאג לשינוי מספר 2 בהזמנת התכנון הנדונה בהתאם לפירוט להלן: -

חוזת קבלן לפתוח 40 יח" ע"ס 2.470.000. -

נטיעות בהתאם לאומדן מפורט מצ"ב 1.266.000. -

סה"כ פתוח וגנון 3.736.000. -

פתוח 20 יח" נוספות לפי 50.000. -
 ליחידה 1.000.000. -

סה"כ 4.736.000. -

שכר טרחתנו עבור תכנון לנ"ל יהיה

4.736.000. - × 2.52% = 119.347. -

עבור פקוח עליון בהתאם לחוזת קבלן

והתיקרויות בהערכה סך של 3.500.000. -

עבור נטיעות והשקיה 1.266.000. -

עבור 20 יחידות נוספות 1.000.000. -

סה"כ 5.766.000. -

שכר טרחתנו עבור פקוח לנ"ל יהיה

5.766.000. - × 1.08% = 62.273. -

כמו כן מגיע לנו עבור השתתפות בצוות לייעוץ בנושא משברי רוח סך כולל של

10.000. -

191.620. - להעברה

תל-אביב

עבודה מס' 2-235

- 2 -

מ העברה 191,620. - ל"י

כמו כן ביקשנו להגדיל את החזר הוצאות
בעבור הדפסות וטיסות ל -

8,800. - ל"י

(בהתאם למוסכס הנני מצרפת את הקבלות הנמצאות ברשותי
בעבור הדפסות, העתקים סך של 905.96 ל"י ובעבור טיסות
ע"ס של - 2,337. ל"י - הנני להצהיר שהיו ברשותי כרטיסי
טיסה וקבלות נוספות אשר שולמו על ידי עוד בשנת 1975,
עם תחילת העבודה)

סה"כ הזמנת התכנון עד היום 200,420. - ל"י

פחות הגדלה מספר 1 ביולי 1978 147,600. - ל"י

סה"כ להגדלה 52,820. - ל"י

נודה לך באם תדאג לשינוי בהקדם.

בברכת שנה טובה

אורי מילר

לוטה: אומדן עלות לבצוע נסיעה והשקיה
בהתאם לתכניות

כרטיסי טיסה, וקבלות בעבור העתקי אור

העתק: מר מיכאל רון מח. הזמנות חוץ משה"ש

עבודה מס' 2-235 דף 1

משרד השכון - האגף לבניה כפרית - די זהב

21.8.1978 תאריך

אומדן עלות לנסיעות והשקיה

מספר סדורי	ת א ו ר	מידה	כמות	מחיר יחידה	סה
<u>נ ס י ע ו ת</u>					
1.	עצים מפח	יח"	920	150.-	138,000.-
2.	דקלים מיחורים	יח"	250	300.-	75,000.-
3.	דקלים בוגרים	יח"	35	2000.-	70,000.-
4.	שיחים מכלי של 3 ק"ג	יח"	2900	65.-	198,500.-
5.	ורדים	יח"	550	80.-	44,000.-
6.	וידליה משלוחות	יח"	3420	10.-	34,200.-
	סה"כ נסיעות				559,700.-
<u>ה ש ק י ה</u>					
1.	ראשי מערכת	יח"	19	6500.-	122,500.-
2.	צינור פוליאטילן Ø 40	מא"	15	52.-	780.-
3.	צינור פוליאטילן Ø 32	מא"	610	43.-	26,230.-
4.	צינור פוליאטילן Ø 25	מא"	5000	38.-	190,000.-
5.	צינור פוליאטילן Ø 16 נושא טפטפות	מא"	10500	35.-	367,500.-
	סה"כ השקיה				707,010.-
	סה"כ השקיה + נסיעות				1,266,710.-
	לחעברה				

ארקיע

ARKIA

תאריך ומקום הנפקה
date & place of issue

13.7.78

issued by ט"י

קטע	02	71	סוג
-----	----	----	-----

כרטיס נוסע וכרטיס כבודה passenger ticket & baggage check

one way ticket כרטיס נוסע אחד

name of passenger שם הנוסע
not transferable לא ניתן להעברה

ס.א. 3

route נתיב	date תאריך	time שעה	flight טיסה	baggage כבודה	class טיפוס תשלום	fare basis בסיס תשלום	date & place of issue תאריך ומקום הנפקה
נתב"ג - אילת - ירושלים	15.2	15:00	801		392.-	392.-	13.7.78
form of payment צורת התשלום				val. ח.מ.	47.-		13.7.78
				total סה"כ	439.-		
agent שם הסוכן				ticket no. חס' הכרטיס			
חשוב! ראה תנאי חוזה מעבר לדף important! conditions of contract see overleaf				1-2			

חשוב ! התובלה כפופה לחוק התובלה האווירית, תשכ"ב—1962, ולתנאי חוזה שניתן לקבלם ולעיין בהם במשרדי המוביל הכוללים הוראות המגבילות את אחריות המוביל.

IMPORTANT : Carriage hereunder is subject to the law of carriage by air 1962, and to the conditions of contract which can be received and inspected in the offices of carrier, which contain provisions limiting the liability of carrier.

מספר תעודת תעבורה התעבורה בדקות Reporting time before flight in min.	טל. - 50	מספר תעודת תעבורה ARABIA REPORTING OFFICES
75	(03)266241	תל-אביב, תעודת תעבורה TEL AVIV, 28 El-Hachamim St.
45	(067)99227	אלג'יר, תעודת תעבורה ALGERIA, Airport
30	(03)433102-3	אלג'יר, תעודת תעבורה ALGERIA, Airport
45	(03)972551/1	בנג'וזון, תעודת תעבורה BENJAZON AIRPORT, Airport
75	(02)229888	ירושלים, תעודת תעבורה JERUSALEM, 19 Abu St.
45	(02)938440	ירושלים, תעודת תעבורה JERUSALEM, Airport
45	(057)72306	בז'ר, תעודת תעבורה BEJER, 21 Beirut St.
30	(04)722120	ח'פה, תעודת תעבורה HAIFA, Airport
20	(057)50994	עין יצחק, תעודת תעבורה EIN YITZAK, Airport
45	(069)3343/2	ח'לט, תעודת תעבורה HILAT, Airport
20	(067)27301/1	בז'ר, תעודת תעבורה BEJER, 21 Beirut St.
20	(057)88414	בז'ר, תעודת תעבורה BEJER, 21 Beirut St.
30		בז'ר, תעודת תעבורה BEJER, 21 Beirut St.

חשבונית

№ 3056077

קטן

02

71

סד

ארקיע

ARKIA

תאריך ומקום הוצאה
date & place of issue

13.7.78
21

נמסר על ידי
issued by

קטע

02

סדר

41

כרטיס נוסע וכרטיס כבודה passenger ticket & baggage check

כרטיס כיוון אחד one way ticket

שם הנוסע name of passenger
לא ניתן להעביר not transferable

סל 101.5

20/7/78

route	תאריך date	שעה time	טיסה flight	כבודה baggage	בסיס המחיר fare basis
נתב"ג - אילת ירושלים	15.7.	1745	812		490.—
אופן התשלום התחייבות				vat num	59.—
				סה"כ total	549.—
agent				חש הכרטיס ticket no.	
שוב! ראה תנאי חוזה מעבר לדף important! conditions of contract see overleaf					

חשוב ! התובלה כפופה לחוק התובלה האווירית, תשכ"ב—1962, ולתנאי חוזה שניתן לקבלם ולעיין בהם במשרדי המוביל הכוללים הוראות המגבילות את אחריות המוביל.

IMPORTANT: Carriage hereunder is subject to the law of carriage by air 1962, and to the conditions of contract which can be received and inspected in the offices of carrier, which contain provisions limiting the liability of carrier.

מס' דיווח AMSA REPORTING OFFICES	תאריך דיווח Reporting date before flight to origin	מס' דיווח
תל-אביב, רמת השרון TEL AVIV, RM Shimonoseki St.	001266101	75
חיפה, שדה חנה HAIFA, Airport	007199117	45
שדה חנה, שדה דב RM DOV, Airport	001411102-5	30
שדה חנה, שדה דב RM DOV, Airport	001972551/2	45
ירושלים, שדה בן-ציון JERUSALEM, Ben Zion St.	001223886	75
ירושלים, שדה בן-ציון JERUSALEM, Ben Zion St.	001820440	45
בן-ציון, שדה בן-ציון BEN ZION, Ben Zion St.	007173308	45
חיפה, שדה חנה HAIFA, Airport	0041722210	30
תל-אביב, שדה חנה TEL AVIV, Airport	007180994	10
חיפה, שדה חנה HAIFA, Airport	001911141/2	45
רמת השרון, שדה חנה RM SHIMON, Airport	007137301/2	20
רמת השרון, שדה חנה RM SHIMON, Airport	007188414	10
חיפה, שדה חנה HAIFA, Airport		30

מס' טיסה

Nº 2960412

טקס

02

41

№ 704859

138
2
Passenger
ticket &
baggage check

כרטיס נוסע
וכרטיס כבודה

Issued by "Arkia" Israel Inland
Airlines Ltd.
88 Ha'hashmonaim St. Tel-Aviv
Each passenger should
carefully examine this ticket,
particularly the conditions of
contract on pages 2-3

הוצא ע"י "ארקיע"
קווי תעופה בישראל בע"מ
רדף החשמונאים 88 תל אביב
על כל נוסע לעיין בקצוות
בכרטיס זה בייחוד בתנאי התחלת
הנסיעה 5/4

ארקיע

arkia

Important !

1. Air carriage hereunder is subject to the conditions of contract and limitations of liability as specified in the conditions of contract on pages 2—3 hereof.
2. "ARKIA" Israel Inland Airlines Ltd., shall be liable only in respect of Air Carriage hereunder.
3. Any liability in respect of transportation and arrangements hereunder other than by air shall be borne by the other carriers and suppliers of services concerned and "Arkia" Israel Inland Airlines Limited does not assume any liability therefor.

Conditions of contract

1. As used in this contract "ticket" means this passenger ticket and baggage check of which these conditions and the notices form part. "carriage" is equivalent to "transportation". "carrier" means all air carriers that carry or undertake to carry the passenger or his baggage hereunder or perform any other service incidental to such air carriage. "**Warsaw Convention**" means the Convention for the Unification of Certain Rules Relating to International Carriage by Air signed at Warsaw, 12th October 1929, or that Convention as amended at The Hague, 28th September 1955, whichever may be

Notice :

if the passenger's journey involves an ultimate destination or stop in a country other than the country of departure the Warsaw Convention may be applicable and the Convention governs and in most cases limits the liability of carriers for death or personal injury and in respect of loss of or damage to baggage, carrier's liability shall also be limited in any air carriage which is subject to the carriage law (as defined in para 1 to the conditions of contract).

applicable. "The Carriage Law"—means the Carriage by Air Law 5722-1962

2. Carriage hereunder is subject to the rules and limitations relating to liability established by the Warsaw Convention and by the Law of Carriage as the case may be.

3. To the extent not in conflict with the foregoing carriage and other services performed by each carrier are subject to : (1) provisions contained in this ticket (2) applicable tariffs (3) carrier's conditions of carriage and related regulations which are made part hereof (and are available on application at the offices of carrier).

4. Carrier's name may be abbreviated in the ticket, the full name and its abbreviation being set forth in carrier's tariffs, conditions of carriage, regulations or timetables; carrier's address shall be the airport of departure shown opposite the first abbreviation of carrier's name in the ticket; the agreed stopping places are those places set forth in this ticket or as shown in carrier's timetables as scheduled stopping places on the passenger's route; carriage to be performed hereunder by several successive carriers is regarded as a single operation.

5. An air carrier issuing a ticket for carriage over the lines of another air carrier does so only as its agent.

6. Any exclusion or limitation of liability of carrier shall apply to and be for the benefit of agents, servants and representatives of carrier and any person whose aircraft is used by carrier for carriage and its agents, servants and representatives.

7. Checked baggage will be delivered to bearer of the baggage check. In case of damage to baggage, complaint must be made in writing to carrier forthwith after discovery of damage and, at the latest, within 7 days from receipt; in case of delay, complaint must be made within 21 days from date the baggage was delivered.

8. This ticket is good for carriage for one year from date of issue, except as otherwise provided in this ticket, in carrier's tariffs, conditions of carriage, or related regulations. The fare for carriage

hereunder is subject to change prior to commencement of carriage. Carrier may refuse transportation if the applicable fare has not been paid.

9. Carrier undertakes to use its best efforts, to carry the passenger and baggage with reasonable dispatch. Times shown in timetables or elsewhere are not guaranteed and form no part of this contract. Carrier may without notice substitute alternate carriers or aircraft, and may alter or omit stopping places shown on the ticket in case of necessity. Schedules are subject to change without notice. Carrier assumes no responsibility for making connections.

10. Passenger shall comply with Government travel requirements, present exit, entry and other required documents and arrive at airport by time fixed by carrier or, if no time is fixed early enough to complete departure procedures.

11. In case a reservation for the passenger has been made for a specific flight, and the passenger cancelled his reservation or did not report to the flight, the passenger shall be entitled to a refund of the fare, less certain amounts, as specified in clause 2 (f) of the Notice of Minister of Transport, published in the official Gazette No. 1531 of June 12, 1969.

12. No agent, servant or representative of carrier has authority to alter, modify or waive any provision of this contract.

4. שמו של המוביל יכול להיות מצוין בכרטיס בקיצור, השם המלא וקיצורו רשומים בתעריפים, בתנאי התובלה, בחקנות וכלוחות הזמנים של המוביל. כתובתו של המוביל תהא שדה התעופה של מקום היציאה המצוין בכרטיס מול הקיצור הראשון של שם המוביל. מקומות החניה המוסכמים הם אותם המקומות המפורטים בכרטיס זה או הנקובים בלוחות הזמנים של המוביל כמקומות חניה רשומים בקו המסע של הנוסע. תובלה שיש לבצע לפי חוזה זה על ידי כמה מובילים בזה אחר זה, תראה כמבצע אחד.

5. מוביל אויירי המוציא כרטיס לתובלה על הקים של מוביל אחר, לאחר עושה כן בתוך שלוחו של אותו מוביל אחר.

6. כל פטור מאחריות או הגבלת אחריות של המוביל יחול על שלוחו, עובדיו ונציגיו של המוביל וכל איש שבכלי הטיס שלו משתמש המוביל לצרכי תובלה, שלוחו, עובדיו ונציגיו.

7. כבודה רשומה תמסר למחזיק בכרטיס הכבודה, במקרה של נזק לכבודה יש להגיש תלונה בכתב למוביל, מיד לאחר גילוי נזק ולכל המאוחר תוך שבעה ימים מיום הקבלה. במקרה של איחור, יש להגיש תלונה תוך 21 יום מיום מסירת הכבודה.

8. כרטיס זה יפה לתובלה לתקופת של שנה אחת מיום הוצאתו, מלבד אם נאמר אחרת בכרטיס זה, בתעריפים, תנאי התובלה או

התקנות המתייחסות אליהם של המוביל, דמי התובלה בגין התובלה, בהתאם לכרטיס זה, כפופים לשינוי לפני התחלת התובלה. המוביל זכאי לסרב את התובלה, באם לא שולמו דמי התובלה והשימים.

9. המוביל מתחייב לעשות מיטב מאמצים להוביל את הנוסע, ואת הכבודה בזמן מתקבל על הדעת. המוביל אינו ערב לזמנים הנקובים בלוחי זמנים או בכל מיטב אחר וזם אינם מהווים חלק מחוזה זה. הזכות בירי המוביל, ללא הודעה, להשתמש במובילים או בכלי טיס, מסלאי מקום, ובמקרה של צורך לשנות או להחזיר כל מקום חניה הנקוב בכרטיס, לוחות הזמנים ניתנים לשינוי ללא הודעה. המוביל אינו מקבל על עצמו כל אחריות לתובלה מקשרת.

10. הנוסע חייב למלא אחרי דרישות נסיעה ממשלתיות, להמציא את מסמכי היציאה, הכניסה וכל מסמכים דרושים אחרים ולהגיע לשדה התעופה בזמן הנקוב על ידי המוביל או, באם אין זמן קבוע לכך, בעוד סוהר המאפשר את השלמת סדורי היציאה.

11. הזמן עבור הנוסע מקום בטיסה מסוימת, והנוסע לא התחייב לטיסה או ביטל את השתתפותו, יהא הנוסע זכאי להחזרת דמי התובלה, בניכוי סכומים כמפורט בסעיף 11.2. בהודעת שר התחבורה שפורסמה בילקוט הפרסומים 1531 מיום 12.6.1949.

12. אין לכל שלוח, עובד, או נציג של המוביל כל סמכות לשנות כל הוראה מהוראות חוזה זה או לחתור עליה.

אם, מסע הנוסע כלל מקום יעוד סופי או מקום חניה במדינה אחרת מזו של מדינת היציאה, אמנת ורשה עשויה להיות ישימה והאמנה מסדירה ובמרבית המקרים מגבילה את אחריותו של המוביל במקרה מות או חבלה גופנית וכן במקרה של אבדן או היקף לכבודה. כמו כן תחיה אחריות המוביל מוגבלת כאמור בכל תובלה אווירית, עלון חלות הנוראות חוק התובלה (כמוגדר בסעיף 1 לתנאי החוזה).

1. התובלה האווירית בהתאם לכרטיס זה, כפופה לתנאי החוזה והגבלות האחריות כמפורט בתנאי החוזה המופיעים בעמ' 4-5.
2. ארסיע" קף תעופה בישראל בע"מ תשא באחריות אך ורק בגין התובלה האווירית שעל פי כרטיס זה.
3. כל אחריות בגין תובלה וסדורים בהתאם לכרטיס זה, שאינם בדרך האוויר, תחול על המובילים וספקי השרותים האחרים הנוגעים בדבר, ו, ארסיע" קף תעופה בישראל בע"מ איננה סקבלת כל אחריות בקשר לכך.

תנאי החוזה

2. תובלה על פי חוזה זה כפופה לכללים ולהגבלות הנוגעים לאחריות כפי שנקבעו באמנה ובחוק התובלה הכל לפי הענין.
3. במידה והדבר לא יורה בסחירה עם החוראות הנכללות לעיל, כל תובלה ושירותים אחרים המבוצעים על ידי כל אחד מהמובילים כפופים אל: (1) התנאים הנכללים בכרטיס זה, (2) העריפים ישימים, (3) תנאי התובלה והתקנות המחייבות אליהם של המוביל, (4) הסהווים חלק בלתי נפרד מתנאים אלה (ואשר על פי בקשה ניתנים לעיון במשרדי המוביל).

1. בחוזה זה, כרטיס" משמעותו כרטיס נוסע וכרטיס כבודה זה, שהתנאים וההוראות מהווים חלק היסודי, תובלה" משמעותה זהה עם, תובלה" ו, חולכה", מוביל" משמעותו כל המובילים, המובילים או המסתייבים להוכיל את הנוסע או את כבודתו לפי חוזה זה או לבצע כל שירות אחר אגב תובלה אווירית כזאת, אמנת ורשה" משמעותה האמנה לאחר כללים מסוימים בדבר תובלה אווירית בינלאומית שנחתמה בוורשה ב" 12 באוקטובר 1929, או אמנה זו כפי שתוקנה בהאג ב" 28 ספטמבר 1955, הכל לפי הישים מביניהם, חוק התובלה" משמעו חוק התובלה האווירית תשכ"ב — 1962.



מסד ראשי

הרשות האזרחית 88 תל אביב

Head office

88, Ha'hashmonaim st. Tel-Aviv

Phone: (03)266161

U.S.A.: 575 Lexington Ave.

New York 10022

Cable: ISCOMMUN

Tel: (212) 468-8835

תחבורה לנמל התעופה		זמן התייצבות	
From		Time	
שעה		שעה	
Transfer to Airport		נמל תעופה	
Time		שעה	

Arkia offices at your service

משרדי ארקיע לשרותך

Tel Aviv		תל אביב	
Reserv.		הזמנות	
11 Frishman, st.		פרישמן 11	
Sde Dov Airport		נ"ת שדה דב	
Ben Gurion Airport		נ"ת בן-גוריון	
Jerusalem		ירושלים	
Airport		נ"ת	
Haifa		חיפה	
Airport		נ"ת	
Nathanya		נתניה	
Eilat Airport		אילת, נ"ת	
Reserv.		הזמנות	
Beer Sheva		באר שבע	
Airport		נ"ת	
Sodom Airport		סדום, נ"ת	
Reserv.		הזמנות	
Rosh Pina Airport		ראש פינה, נ"ת	
Safed		צפת	
Ophir Airport		אופיר, נ"ת	
I Sharm el Sheikh		מצפה רמון	
Mitspeh Ramon			

ארקיע

arkia

name of passenger: **דוד משה**
not transferable: **אין**

class: 453	baggage: 20kg	flight: 51	time: 07:00	date: 19/05/81	from: TLV
560		810	17:30	19/05/81	to: TLV
date & place of issue: 19/05/81 תל אביב issued by: דוד משה type: 100					to: TLV
					to: TLV
	fare: 1049	form of payment: cash			to: TLV
	tax: 123	passenger ticket & baggage check: 704859 passenger coupon:			
total: 1172	passport: 100	№ 704859			

טייל באילת עם יעלת

Enjoy Eilat with YaAlat

סיורים יומיים באילת וסביבתה,
לשארם-א-שייך ולסני

Daily tours & charters
Eilat, Sinai, Sharm-El-Sheikh

יעלת, חברה לשרותי תיירות בע"מ
ת.ד. 96 אילת טל: 059-5717, 2974
סניף במלון "לרום" טל: 059-4112

א.ת.ק.ע

ERKE

YaAlat tourist service co. ltd.
Eilat, phone: 059-5717, 2974
at Laromme Hotel: 059-4112

יעלת, חברה ב"ת של ארס"ק

Passenger
ticket &
baggage check

כרטיס נוסע
וכרטיס כבודה

374294

Issued by "Arkia" Israel Inland
Airlines Ltd.
88 Ha'hashmonaim St. Tel Aviv
Each passenger should
carefully examine this ticket,
particularly the conditions of
contract on pages 2-3.

הוצא ע"י ארקיע
קווי תעופה בישראל בע"מ
רחל החשמונאים 88 תל אביב
על כל נוסע לעיין בקפדנות
בכרטיס זה ובפרט בתנאי החוזה
בעמודים 2-3

ארקיע

arkia

№ 374294

Important !

1. Air carriage hereunder is subject to the conditions of contract and limitations of liability as specified in the conditions of contract on pages 2—3 hereof.
2. "ARKIA" Israel Inland Airlines Ltd., shall be liable only in respect of Air Carriage hereunder.
3. Any liability in respect of transportation and arrangements hereunder other than by air shall be borne by the other carriers and suppliers of services concerned and "Arkia" Israel Inland Airlines Limited does not assume any liability therefor.

Conditions of contract

1. As used in this contract "ticket" means this passenger ticket and baggage check of which these conditions and the notices form part, "carriage" is equivalent to "transportation", "carrier" means all air carriers that carry or undertake to carry the passenger or his baggage hereunder or perform any other service incidental to such air carriage. "Warsaw Convention" means the Convention for the Unification of Certain Rules Relating to International Carriage by Air signed at Warsaw, 12th October 1929, or that Convention as amended at The Hague, 28th September 1955, whichever may be

Notice :

If the passenger's journey involves an ultimate destination or stop in a country other than the country of departure the Warsaw Convention may be applicable and the Convention governs and in most cases limits the liability of carriers for death or personal injury and in respect of loss of or damage to baggage, carrier's liability shall also be limited in any air carriage which is subject to the carriage law (as defined in para 1 to the conditions of contract).

applicable. "The Carriage Law" — means the Carriage by Air Law 5722-1962.

2. Carriage hereunder is subject to the rules and limitations relating to liability established by the Warsaw Convention and by the Law of Carriage as the case may be.

3. To the extent not in conflict with the foregoing carriage and other services performed by each carrier are subject to: (1) provisions contained in this ticket (2) applicable tariffs (3) carrier's conditions of carriage and related regulations which are made part hereof (and are available on application at the offices of carrier).

4. Carrier's name may be abbreviated in the ticket, the full name and its abbreviation being set forth in carrier's tariffs, conditions of carriage, regulations or timetables; carrier's address shall be the airport of departure shown opposite the first abbreviation of carrier's name in the ticket; the agreed stopping places are those places set forth in this ticket or as shown in carrier's timetables as scheduled stopping places on the passenger's route; carriage to be performed hereunder by several successive carriers is regarded as a single operation.

5. An air carrier issuing a ticket for carriage over the lines of another air carrier does so only as its agent.

6. Any exclusion or limitation of liability of carrier shall apply to and be for the benefit of agents, servants and representatives of carrier and any person whose aircraft is used by carrier for carriage and its agents, servants and representatives.

7. Checked baggage will be delivered to bearer of the baggage check. In case of damage to baggage, complaint must be made in writing to carrier forthwith after discovery of damage and, at the latest, within 7 days from receipt; in case of delay, complaint must be made within 21 days from date the baggage was delivered.

8. This ticket is good for carriage for one year from date of issue, except as otherwise provided in this ticket, in carrier's tariffs, conditions of carriage, or related regulations. The fare for carriage

hereunder is subject to change prior to commencement of carriage. Carrier may refuse transportation if the applicable fare has not been paid.

9. Carrier undertakes to use its best efforts, to carry the passenger and baggage with reasonable dispatch. Times shown in timetables or elsewhere are not guaranteed and form no part of this contract. Carrier may without notice substitute alternate carriers or aircraft, and may alter or omit stopping places shown on the ticket in case of necessity. Schedules are subject to change without notice. Carrier assumes no responsibility for making connections.

10. Passenger shall comply with Government travel requirements, present exit, entry and other required documents and arrive at airport by time fixed by carrier or, if no time is fixed early enough to complete departure procedures.

11. In case a reservation for the passenger has been made for a specific flight, and the passenger cancelled his reservation or did not report to the flight, the passenger shall be entitled to a refund of the fare, less certain amounts, as specified in clause 2 (f) of the Notice of Minister of Transport, published in the official Gazette No. 1531, of June 12, 1959.

12. No agent, servant or representative of carrier has authority to alter, modify or waive any provision of this contract.

4. שמו של המוביל יכול להיות מצוין בכרטיס בקיצור, השם המלא היצורני ושומים בתעריפים, בתנאי התובלת, בתקנות ובלוחות חומנים של המוביל, כתובתו של המוביל תהא שדה התעופה של מקום היציאה המצוין בכרטיס מול היצור הראשון של שם המוביל, מקומות החניה המוסכמים הם אותם המקומות המפורטים בכרטיס זה או הנקובים בלוחות חומנים של המוביל במקומות חניה ושומים בקו המסע של הנוסע, תובלה שיש לבצעה לפי תווה זה על ידי כמה מובילים בזה אחרי זה, תראה במבצע אחד.

5. מוביל אחרי המוציא כרטיס לתובלה על הקים של מוביל אחרי אחר, עושה כן בתוך שלוחו של אותו מוביל אחר.

6. כל פטור מאחריות או הגבלת אחריות של המוביל יחול על שלוחו, עובדיו ונציגיו של המוביל וכל איש שבכלי השייך שלו משתמש המוביל לצרכי תובלת, שלוחו, עובדיו ונציגיו.

7. כבודה רשומה תמסר למוציא בכרטיס חכבדות, במסרה של נזק לכבודה יש להגיש תלונה בכתב למוביל, מיד לאחר גילוי נזק ולכל המאוחר תוך שבועה ימים מיום הקבלה, במסרה של איחור, יש להגיש תלונה תוך 21 יום מיום מסירת הכבודה.

8. כרטיס זה יפה לתובלה לתקופה של שנה אחת מיום הוצאתו, מלבד אם נאמר אחרת בכרטיס זה, בתעריפים, תנאי התובלה או

התקנות המתחייבות אליהם של המוביל, דמי התובלה בגין התובלת, בהתאם לכרטיס זה, כפופים לשינוי לפני התחלת התובלה, המוביל זכאי לסרב את התובלת, באם לא שולמו דמי התובלה קיימים.

9. המוביל מתחייב לעשות מיטב מאמצים להוביל את הנוסע ואת הכבודה בזמן מתקבל על היעצ, המוביל אינו ערב לזמנים הנקובים בלוחות חומנים או בכל מקום אחר והם אינם מחייבים חלק מחוזה זה, הזכות בידי המוביל, ללא הידעה, להשתמש במובילים או בכלי טיס, ממלאי מקום, ובמסרה של עורך לשנות או להחזיר כל מקום חניה הנקוב בכרטיס, לוחות חומנים ניתנים לשינוי ללא הידעה, המוביל אינו מקבל על עצמו כל אחריות לתובלה מסחרית.

10. הנוסע חייב למלא אחרי רחישות נסיעה ממשלויות, להעביר את מסמכי היציאה, הכניסה וכל מסמכים דרושים אחרים ולהגיע לפודה התעופה בזמן הנקוב על ידי המוביל או, באם אין זמן נקבע לכך, בעוד מועד המאפשר את השלמת טיורי היציאה.

11. הוזמן עבוד הנוסע מקום בטיסה מסוימת, הנוסע לא תתייגע לטיסה או ביטול את השתתפותו, ידא הנוסע זכאי לתחזרת דמי התובלת, בניכוי סכומים כמפורט בסעיף 12(1) בהודעה שר התח" בורה שפורסמה בילקוט הפרסומים 1531 מיום 12.6.1969.

12. אין לכל שלוח, עובד, או נציג של המוביל כל סמכות לשנות כל תוראה מהוראות תווה זה או לוותר עליה.

1. התובלה האווירית בהתאם לכרטיס זה, כפופה לתנאי החוות והגבלות האחריות כמפורט בתנאי החוזה המופיעים בעמ' 4-5.
2. ארקייע' קיי תעופה בישראל בע"מ תשא באחריות אך ורק בגין התובלה האווירית שעל פי כרטיס זה.
3. כל אחריות בגין תובלה וטעויות בהתאם לכרטיס זה, שאינם ברור האויר, תחול על המובילים והפקי השירותים האחרים הנוגעים בדבר, ו, ארקייע' קיי תעופה בישראל בע"מ איננה מקבלת כל אחריות בקשר לכך.

תנאי החוזה

1. בחוזה זה, כרטיסי משמעותו כרטיס נוסע וכרטיס כבודה זה, שהתנאים והתורידות מהווים חלק היסודי, ותובלה משמעותה זהה עם, תובלה ו, תובלה, מובילי משמעותו כל המובילים, המובילים או המתחייבים להוביל את הנוסע או את כבודתו לפי חוזה זה או לבצע כל שירות אחר אגב תובלה אווירית כזאת, אמנת ורשה משמעותה האמנה לאחוד כללים מסוימים בדבר תובלה אווירית בינלאומית שנתמכה בוורשה ב-12 באוקטובר 1929, או אמנה זו כפי שתוקנה בתאג ב-28 ספטמבר 1955, הכל לפי הישים מובינחם, חוק התובלה משמעו חוק התובלה האווירית תשכ"ב - 1962.

אם מסע הנוסע כלל מקום יעוד סופי או מקום חניה במדינה אחרת מזו של מדינת היציאה, אמנת ורשה עשויה להיות ישימה והאמנה מסדירה ובמרבית המקרים מגבילה את אחריותו של המוביל במקרה מות או חבלה גופנית וכן במקרה של אבדן או חזק לכבודה, כמו כן תחיה אחריות המוביל מוגבלת כאמור בכל תובלה אווירית, עלה חלות הוראות חוק התובלה (במסדר בסעיף 1 לתנאי החוזה).

2. תובלת על פי חוזה זה כפופה לכללים ולהגבלות הנוגעים לאחריות כפי שנקבעו באמנה ובחוק, התובלה הכל לפי הענין.
3. במידה והדבר לא יהיה בסתירה עם התוראות והגבלות לעיל, כל תובלה ושירותים אחרים המבוצעים על ידי כל אחד מהמובילים כפופים אל- (1) התנאים הכלליים בכרטיס זה, (2) העריפים ישימים, (3) תנאי התובלה והתקנות הפתיחותות אליהם של המוביל, המהווים חלק בלתי נפרד מתנאים אלה (ואשר על פי בקשה ניתנים לעיון במשרד המוביל).



משרד ראשי
תל אביב 88

Head office
88, Ha'hashmonaim st. Tel-Aviv
Phone: (03)266161

Check-in Time		זמן תחייבות		Transfer to Airport		תחבורה לנמל התעופה	
Time		שעת		From		שעת	

Arkia offices at your service

משרדי ארקיע לשרותך

U.S.A.: 110, East 59th st.,
New-York, N.Y. 10022.
Cable: ISCOMMUN.
Tel.: (212)421-5547

Eilat Airport	(059)3141/2	אילת, ג'ת
Reserv	(059)3143/4	חומנות
Beer Sheva	(057)77477	באר שבע
Airport	(057)72172	ג'ת
Sodom Airport	(057)86832	סדום, ג'ת
Reserv	(057) 97043	חומנות
Rosh Pina Airport	(067)37301/2	ראש פינה, ג'ת
Safad	(067)31128	צפת
Ophir Airport	(057)99227	אופיר, ג'ת
(Sharm el Sheikh)	(057)99233	

Tel Aviv	(03) 266161	תל אביב
Reserv	(03) 262105/6/7	חומנות
11 Frishman st.	(03)231718	פרישמן 11
Sde Dov Airport	(03)411102/3	ג'ת שדה דב
Ben Gurion Airport	(03)972551/2	ג'ת בן גוריון
Jerusalem	(02)225688	ירושלים
Airport	(02)233438	ג'ת
Haifa	(04)667722/3	חיפה
Airport	(04)722220	ג'ת
Nathanya	(053)23644	נתניה

ארקיע

arkia

DATE & PLACE OF ISSUE

issued by the union

TYDRI INC.

Copyright © 2004 by John Wiley & Sons, Inc.

baggage claim

Accepted: 2004

REFERENCES

date: 1/1/2011

from 21

to the

1574

to the

1074

three years

LAX 071

score of 100, word difficulty from

mit einer von uns
passender ticket & baggage check

your very
personal coupon

TRANSPORT UNIT

№ 374294

טייל באילת עם יעלת

Enjoy Eilat with Ya'alat

סיורים יומיים באילת וסביבתה,
לשארם-א-שייך ולסיני

Daily tours & charters
Eilat, Sinai, Sharm-El-Sheikh

יעלת, חברה לשרותי תיירות בע"מ
ת.ד. 96 אילת טל: 059-5717, 2974
סניף במלון "לרום" טל: 059-4112



יעלת, חברה בת של ארקע

Ya'alat tourist service co.ltd.
Eilat, phone: 059-5717, 2974
at Laromme Hotel: 059-4112

6 0 4 8 0 +

9 8 0 0	+
1 2 9 6	+
1 5 2 1	+
3 8 4	+
9 0 0	+
1 5 4 0	+
1 0 0 0	+
3 5 7 0	+
5 5 0	+
9 5 5 5	+
9 0 5 9 6	T

אביגדף מכון להעתקות אור חשמליות
צילום מסמכים הדפסות מולטיליט הגדלת והקטנת תכניות
תל אביב, רחוב צייטלין 16 (פנת דובנוב) טלפון 26 23 54 - 267873

תעודת משלוח מס' 8592 №

העתקות שמש לבנין

ע"י האדריכל/המהנדס

על חשבון

מס' התוכנית	כמות העתקות	מדות/פורמט		ס"ה שטח מ"ר	מחיר יחידה	ס"ה כ"א	
		מגולל	מקופל			אנ'	ל"י
	1	50	70	35	10	50	3
	1	2	II		20	20	2
						50	5

הנ"ל נתקבל בשלמות

האדריכל/המהנדס

14.8.75

תאריך



קדטוגדף"

מכוון להעתקות אור חשמליות

תל-אביב, כנר מלכי ישראל 6

265906-263398 5v



תעודת משלוח מס. 28441 N^o

לכ

עבודת:

[illegible]

תח"מ"ת המקבל





„קרטוגרף“

מכון להעתקות אור חשמליות
תל-אביב, כנר מלכי ישראל 6
טל. 263398-265906

תעודת משלוח מס. 22767 N

לכ

· עבודה:

כמות	מידות	ס"ה שטח	מחיר	אב'	ליי
3	סד 100	2	מ	35.7	
	שקל				
	מחיר				
	73/1				

מכון להעתקת תכניות
תל-אביב, רח' ארלוזורוב 58, טל. 249801

תעודת משלוח מס.

2-235

63 64

ל'

123 40

ଅଭିଧାନ - 13

צבועה

[illegible]

חתימת המקבל

24.5.76

תאריך.

26.



קרטוגרף

מכון להעתקות אור חשמליות
תל-אביב, כנר מלכי ישראל 6
טל. 265906-263398

№ 01276

תעודת מעלוח מס.

180 193

לכ

2235 735'3

עבודה:

כמות	מידות	ס"ה שטח	מחיר	אג'	ל"י
1	90 130	117	15	21	15



"קרטוגרף."


מכון להעתקות אור חשמליות
תל-אביב. כנר מלכי ישראל 6
טל. 263398-265906

№ 001476

תעודת משלוח מס.

לכ


עבודת:

ל"י	אב'	מחיר	ס"ה שטח	מידות		כמות
12.56	12	1.08	120	30	1	
						

المعلم

חתימת המקבל

20.10.25



2-235

חשבונית מס מספר

1 0 6 1 0 5

העתק

רחוב צייטלין 18

תל אביב

טלפון 258377

עוסק מורשה מס' 510543358

מעבדה לצלום תעשייתי ורפרו-גרפי
משרד טכני לחכנון וביצוע עבודות הדפסה
י. פנקס / מנהל

שרותי רפרוגרפיה מיוחדים בע"מ

תאריך 25 / 1 / 1978

לכבוד

ח"ח סגל, דקל -אד'

שורות

SIRIS

עבור עבודת צלום:	
540.00 ₪	3 × 180.00 ₪ (הקטנה של תכניות ל-50%)
64.80	מע"מ בשעור 12 %
604.80	

מדינת ישראל

משרד השיכון
המינהל לבנייה כפרית וישובים חדשים

תאריך דווח למחשב

אל: הועדה להזמנות חוץ

מאת: מ.מ. מהנדס מחוז הנגב

הנדון: בקשה לשינוי חוזה/הזמנה - תכנון חוץ

מס. סדורי 75 / 82466 / 61

1. פרטי החוזה/ההזמנה.

המחוז	הישוב	האובייקט	סעיף תקציבי	שם המתכנן וכתובתו
הנגב	די זהב	תכנון מרכז קומפקטי	30.132.00	אדם אייל - אדריכלים בע"מ,

רח' סיפקין 34 חל-אביב

2. התחייבויות ושינויים.

החוזה/ההזמנה	מתאריך	מס. יומן	סכום התחייבות ב"ל	הערות
המקורית	13.7.75	00837	60,976.-	
שינוי ראשון	3.5.77	07041	151,552.-	
שינוי שני				
שינוי שלישי				
שינוי רביעי				

סה"כ התחייבויות ושינויים

3. נימוקים לשינויים בחוזה/ההזמנה:

היקף הביצוע בחוזה של חברת ד.ס.ו.ר חוזה מס' 39/60408/76 הוא: 5,826,000.- ₪.

לאור האמור לעיל יהיה התשלום לאחר התיקון בסך
פחות התחייבויות הקודמות בסך
סה"כ הגדלה / הקטנה
תאריך 14/9/78 שם המזמין ש. רודניק תפקיד מ.מ. מהנדס מחוז הנגב
חתימה [חתימה]

4. לשימוש המשרד:

א. חוות דעת מנהל האגף או חוות דעת מקצועית

חתימה

ב. החלטת הועדה להזמנות חוץ

ד. כן-יהודה
חשב המשרד

אינג' א. שטרן
סגן ראש המינהל ומנהל
האגף לתכנון וביצוע

ש. אכבי
ראש המינהל לבנייה
כפרית וישובים חדשים

אדם איל אדריכל ומתכנן

ת"א, רח' סידקין 34, טל. 226524

הער
הער

לכ':

החל' ישיאל

משרד החנו' והשכל

לרופה

1. בקשה לעצמא נשיא, היום בדיו לזה
2. בקשה לעצמא נשיא, איננו קוואנט' בדיו-לזה.
- 3.

למה שיהיו העצמא נשיא, איננו קוואנט' בדיו-לזה.

את העצמא נשיא.

אנחנו עם שפועק !!

956-979

פס' העבודה

10.978

תאריך

ביתא, בכבוד רב ב/

למה אנחנו

הער
הער
826.000

WYOMING STATE ARCHIVES

RECORDS SECTION

1900

1901

1902

1903

1904

1905

1906

1907

4211/

אדם איל אדריכל ומתכנן

25 ביולי 1978

תל אביב

מספרנו: 956/25078

לכבוד

משרד הבנוי והשכון

המנהל לבניה כפרית וישובים חדשים

מחוז הנגב

לידי מר יעקב זיידה

מהנדס אזור הערבה וסיני

מרכז הנגב

באר שבע

מר זיידה הנכבד,

הנדון: תכנון מרכז קומפקטי בדי-זהב חוזה מס' 61/82466/75 - בקשה להגדלה שניה

בגלל ירידת ערך הכסף ברצוני להגיש חשבון סופי לתכנון על בסיס ההקיף האחרון של חוזה הבצוע, ולא לחכות עד גמר חשבון הסופי עם הקבלן. אני מצרף בזה צלום מההגדלה הראשונה על הקיף של 4,000,000.00 ₪. לפי המידע שקבלנו ממחוזכם הקיף האחרון בחוזה הבצוע של חברת דסור מס' 39/60408/76 מסתכם ב- 5,826,000.00 ₪.

אודה לך מאד על הוצאת הגדלה שניה להזמנתנו לתכנון בהפרש ההקיף המוגדל (1,826,000.00 ₪).

בכל הכבוד


א. איל

רצ"ב צלום הגדלה ראשונה של הזמנתנו.

אדם איל, אדריכלים ומתכננים בע"מ

מ. תדהר אדריכל חבר • תל-אביב, 63562 רח' סירקין 34 מל. 226524

מדינת ישראל



משרד השיכון
מינהל לבניה כפרות וישובים חדשים
רחוב ג' 13, הקריה, תל-אביב

תאריך: במרץ 1977

מספר:

355 20 11.2
355.30 סה"כ 24377
לכבוד

אדם אייל אדריכלים ומתכננים בע"מ
רחוב סורקין 34
תל - אביב .

ח. נ. .

הנדון: תכנון מרכז קוממסטי בדי-זהב
חוזה מס. 61/82406/75
שינוי ראשון

1. בזה הננו מאשרים שינויים בחוזה שבנדון.

2. פרטי החוזה:

סכום התחייבות

מק. יומן

מתאריך

₪ 60,976.-

00837

מקורי 13.7.75

₪ 60,976.-

סה"כ התחייבויות ושינויים

3. פרטי השינויים:

א. הגדלת ערך הבניה לפי חוזה בניה מס. 9030/60408/76 (מאפר. 1976)
ל- 4,000,000. ₪.

ב. הגדלת שכר המימון מ- 59,200. ₪ ל- 148,000. ₪ בלאמר ב- 88,800. ₪ לפי החישוב הבא:

(1) עבור תכנון - 133,200. ₪ שהן 3.33% מערך הבניה.

(2) עבור פיקוח עליון - 14,800. ₪ שהן 0.37% מערך הבניה

ג. תשלום נוסף של - 1,776. ₪ ללנדבכים/חמר.

4. לאור הנ"ל יהיו השינויים כדלהלן:

א. התשלום לאחר התיקון יסתכם ב- 151,552. (מאה חמישים ואחת אלף חמש מאות חמישים ושתיים) ₪

ב. מחוז התחייבויות קודמות - 60,976. (ששיםאלף חשע מאות שבעים ושש) ₪

ג. סה"כ הגדלה - 90,576. (תשעים אלף חמש מאות שבעיםושש) ₪.

2/..

אדם אייל
אדריכלים ומתכננים בע"מ

מדינת ישראל

- 2 -

תאריך:

מספר: חוזה 61/82406/75

5. כמו כן ישולם סכום נוסף של 888.- ל"ח לחברה "יובל" לביטוח התכנון.

6. שינוי זה צמוד בהכרח לחוזה שבנדון. נא לצרף עותק משינוי זה לכל חשבון חלקי שיוגש והמקור לחשבון סופי.

בכבוד רב,

ד. בן-יהודה
חשב המסד

איו"ב א. שרון
סגן ראש המנהל הכלכלי
האגף לתכנון וביצוע

ש. אבנר
ראש המינהל לבניה כפרית
וישובים חדשים

אנו מקבלים על עצמנו השינויים הנ"ל בחוזה זה: חתימה
המנהל הכלכלי, חשב המסד

העתיקים:

אדר. ר. סיון, ממונה על התכנון הכפרי
מר. ר. לשם, ממונה על עליות חדשות
מהנדס מחוז הנגב במנהל לבניה כפרית וישובים חדשים
מר. מ. רון, ממונה על הזמנות חוץ

נא לחייב סעיף תקציבי 30.132.00 (החייבות 90576 ל"ח ביטוח יובל 888 ל"ח).

* = 3. 5. 77

אשר על ידי הגזברות תאריך _____ י. סק. יומן 07041

א. דבוש

תעבנות

אילה, 29.8.1978
סימננו ח/1387

לרוב לזכר
למסמך חתומים
המכנה להחלטת גנאל

לכבוד
משרד הבנוי והשכון/המנהל לבניה כפרית
וישובים חדשים
מר י. זיידה
בנין מרכז הנגב
באר - שבע

א.נ.א.

הנדון: חוזה 39/60715/76 - 20 יח"ד במושב די-זהב

בהתאם לסכום בפגישתנו ביום 24.7.78 בדי-זהב, אבקשן להזמין אצל
אינג' י. ברנד את תכנון חבור 20 יח"ד החדשות ברשת חת-קרקעית .

יחד עם זאת אבקש גם להזמין את תכנון החבור לחדר האוכל ומעון
יום .

בכבוד רב,

אינג' מ. דם-גרופ

העתק:

אדר" אל-רם - משה"ש כ"ש
אינג' י. ברנד - כ"ש

מדג/שבא

SECRET

Page 1 of 1
Date: 10/10/2001

1. The purpose of this document is to provide information regarding the status of the project. The project is currently in the planning phase and is expected to be completed by the end of the year.



CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

2. The project is being managed by the Project Manager, who is responsible for ensuring that the project is completed on time and within budget. The Project Manager will be working closely with the team to ensure that all tasks are completed as planned.

3. The project is being funded by the Department of Defense, and the funds will be used to cover the costs of the project. The Department of Defense is committed to supporting the project and ensuring that it is completed successfully.

עוסק מורשה 510597339

תל-אביב 18.8.1978

עבודה מס' 2-235

תכנון נוף בע"מ

יוסף סגל - צבי דקל, אדריכלי נוף

רח' אבן גבירול 56, תל-אביב 64163, טל' 256033 269464

לכבוד

מר מ. רון סה. הזמנות חוץ
משרד השכון האגף לבניה כפרית
הקריה
תל-אביב

א.ב.ג.

הנדון: הזמנת תכנון מס. 61/83110/76

רפ"ב שינאי הזמנת התכנון הנדונה כשהיא החומה ומבטלת

כחוק.

הנני להטב חשומת לבכם שאנו חתמנו על הסכם השנאי למרות
הסתייגותנו כפי שהובהרו למר אלרם שחר במכתבנו מיום 21.7.78 אשר
עותק ממנו הועבר אליך.

במידה והזמנת התכנון לא תותאם לדרישתנו כפי שצוינו במכתב
נראה את חתימתנו על ההסכם המצורף כבלתי מחייבת.

נודה לך על הספול בהוצאת שנאי נוסף להזמנה.

בכבוד רב,

י. סגל

הערה: מר אלרם שחר -ב"ט

ה'תש"ח ל'ב

ה'תש"ח ל'ב - ה'תש"ח ל'ב
ה'תש"ח ל'ב - ה'תש"ח ל'ב

ה'תש"ח ל'ב - ה'תש"ח ל'ב

ה'תש"ח ל'ב - ה'תש"ח ל'ב

ה'תש"ח ל'ב - ה'תש"ח ל'ב

ה'תש"ח ל'ב - ה'תש"ח ל'ב

ה'תש"ח ל'ב

ה'תש"ח ל'ב - ה'תש"ח ל'ב

ה'תש"ח ל'ב - ה'תש"ח ל'ב

ה'תש"ח ל'ב

ה'תש"ח ל'ב

ה'תש"ח ל'ב

ה'תש"ח ל'ב

ה'תש"ח ל'ב

ה'תש"ח ל'ב

ה'תש"ח ל'ב

ה'תש"ח ל'ב

ה'תש"ח ל'ב

ה'תש"ח ל'ב

ה'תש"ח ל'ב

ה'תש"ח ל'ב

ה'תש"ח ל'ב

ה'תש"ח ל'ב

ה'תש"ח ל'ב

ה'תש"ח ל'ב

ה'תש"ח ל'ב

ה'תש"ח ל'ב

ה'תש"ח ל'ב

ה'תש"ח ל'ב

ה'תש"ח ל'ב

ה'תש"ח ל'ב

ה'תש"ח ל'ב

ה'תש"ח ל'ב

ה'תש"ח ל'ב

ה'תש"ח ל'ב

ה'תש"ח ל'ב

ה'תש"ח ל'ב

ה'תש"ח ל'ב

ה'תש"ח ל'ב

ה'תש"ח ל'ב

ה'תש"ח ל'ב

ה'תש"ח ל'ב

ה'תש"ח ל'ב

משרד הבינוי והשכון
מינהל לבניה כפרית וישובים חדשים
מחוז הנגב

1.8.78

31/-1564

לכבוד

מר י. טגל

הכנון נוף בע"מ

רח" אבן גבירול 56

ת ל - א ב י ב.

א.נ.ג.

הנדון: די-זחב הזמנת תכנון מס" 61/83110/76

סימוכין: מכתבך בנידון מיום 21.7.78

מאתר ומר י. זיידה - מהנדס אזור הערבה וסיני
שוהה בחופשה, אבקשכם להמתין עד שובו המוכרך
לאמצע חודש אוגוסט, כדי שנוכל לברר ולהסדיר
את עניינכם.

לכבוד דב,

אליס שחר

אדריכל המחוז

העתק:

מר ש. רודניק - מ.מ. מהנדס מחוז הנגב

מר דה-גרוט - תכנון אילת

אש/יז

21.7.1978

תל-אביב

2-235

עבודה מס'

לכבוד
מר אלרס שחר
האגף לבניה כפריח
משרד השכון, באר שבע
באר - שבע

א.נ.נ.

הנדון: די - זהב הזמנת תכנון מספר 61/83110/76

הנני לאשר קבלת ההגדלה עם ההסתייגויות הבאות :

1. אינכם יכולים להקטין אחוז שכר התכנון כאשר ההיקף הכולל נכלל בחשוב כפרויקט אחד - כאשר אנו נדרשים להוציא תכניות ומפרטים לקטעים קטעים.

לדוגמא - א. 40 יחידות
ב. מרכז חברתי ומוסדות חנוך
ג. נסיעות והשקיה
ד. 20 יחידות נוספות.

2. מהאומדן והבקשה שלנו מחאריך 16.2.78 לא התייחסתם בהגדלה להתיקרויות ועבודות נוספות.

חלק מהעבודות נוספות נבע כתוצאה מדרישה מפורטת של נציגכם לתכנון ולתוספות.

3. התעלמתם מבקשתנו לדרישה תשלום עבור השתתפות בצוות ולבדק נושא משכרי רוח. ביקשנו סכום חד פעמי של - 10.000 ל"י כאשר בזמנו בקיץ 1976 השקענו 88 שעות עבודה (בעיקרן של אדריכל בכיר) בנושא זה, פרט להוצאות, :

4. בקשנו הגדלת הסכום לנסיעות ולהדפסות מ - 2.206 ל"י במקור ל - 8.800 ל"י - לא התייחסתם לנושא.

עד היום בקרנו באתר שמונה (8) פעמים והגענו להוצאות ממשיכות של העתקי אור ב - 900 ל"י.

ל ס כ ו ם הננו מקבלים, בליט ברירה פסיקתכם כאשר לעלות הפרויקט ולאחוז שכר התכנון. זאת מאחר ואנו בשלבים סופיים של תכנון. כאשר לתביעות המפורטות בסעיפים 3, 4-1 דלעיל נבקשכם להסדיר הזמנתכם בהתאם, בנושא ההתיקרויות תעודכן ההזמנה עם הגשת חשבון סופי של הקבלן.

בכבוד רב,
י. סגל

עותקים: מר מ. רון - ממנוה על-זמנות חוץ
המינהל לבניה כפריח
מר דה - גרוס - תכנון אילת

משרד הבינוי והשיכון

המינהל לבנייה כפרית
וישובים חדשים

לכבוד

הכבון אדריכלים ומתכננים בע"מ
רחוב ביאליק 5
תל אביב

תאריך: 30.5.78

מספר: 61/85456/77

משרד השיכון
מינהל לבנייה כפרית ויישובים חדשים
מחוז הנגב
דאר נכנס
נחקבל בתאריך
16-07-1978
לטיפולו של
לעיונו של

א.נ.

הנדון: תאום התכנון והביצוע ופקוח
צמוד על גבית 20 יח"ד בדי זהב.
חוצה 62/85456/77
סינוי ראשון

1. בזה הננו מאשרים שינויים בחוצה שבנדון:
2. פרטי החוצה

מתאריך	פק. יומן	סכום ההתחייבות בל"י
19.1.78	08563	122,400

3. פרטי השינויים:

- א. הגדלת שרץ הבנייה מ - 4,000,000 ל - 8,520,000 (לפי חוצה בבניה מס' - 36/60715/76, 22/60747/77, 22/75019/77).
- ב. הגדלת שכר המדומה - 120,000 ל - 255,600 (שהן 3% מערך הבנייה) כלאומר ב - 135,000.
- ג. תשלום נוסף של 2712 ל - לבשכבים/תמדי.

4. לאור האמור לעיל יהיו השינויים כדלהלן:
- א. התשלום לאחר התיקון יסתכם ב 260712 (מאתיים ששים אלף שבע מאות ושתים עשרה) ל"י
- ב. פחות התחייבויות קודמות 122;400 (מאה עשרים ושניים אלף וארבע מאות) ל"י
- ג. סה"כ הגדילה 138;312 (מאה שלושים ושמונה אלף גוש מאות ושתים עשרה) ל"י
5. כמו כן ישולם סכום נוסף של 1356 ל חברת "יובל" לבטוח התכנון.
6. שינוי זה צמוד בתנאיו לחוצה שבנדון. נא לצרף עותק משינוי זה לכל חשבון חלקי סיווג והמקור לחשבון הסופי.

בכבוד רב.

בן יהודה
חשב המשרד

י. מרגלית
ראש המינהל לבנייה כפרית
וישובים חדשים
אינג' א. שטרן
סגן ראש המינהל
ומנהל האגף לתכנון ובצוע

אני/ו מקבל/ים על עצמי/נו השינויים הנ"ל בחוצה זה.
תאריך 17/6/78
חתימה.

העתיקים:

אדריכל ר. סיון, ממונה על התכנון הכפרי
מר ס. וילנברג, מתאם מדידות ארצי
מנהל מחוז הנגב, במינהל לבנייה כפרית
מר מ. רון, ממונה על הזמנות חוץ
נא לחייב סעיף תקציבי 30.136.00
אושר ע"י הגזברות

1978 יוני 29 5339

פק. יומן

תאריך

31/13 ג.ה.פ.

משרד השיכון
 מינהל למכירת בתיים ויחידות חדרים
 מחוז תל אביב

דאר נכנס נתקבל בתאריך

23-05-1978

מחלקת של _____
 של _____



די-זהב

מושב שתוכי של העובד הציוני
 להתישבות חקלאית וק"ט בע"מ אגודה שתוכית
 המעון: מושב די-זהב דאר אילת. טלפון: 057-89215

[Handwritten signature]

12.6.78

ד"ר ארז - מוסר
 פקדון - דג ארז
 - - - - - 25/2

לכבוד
 אדם אייל
 אוריקלים.
 א.נ.,

הברון: חדר אוכל ומטבח בית ספר.

1. בקשתי אתכם מס' פעמים לשים לב לתיכנון המים - במשקבו, כאשר ישנה הפרדה בין מי שרותים ומי שתיה וזה מחייב רשת מים כפולה, ובתיכנון הבנין הב"ל מופיעה רשת מים אחת. בא לתקן התוכנית בהקדם האפשרי בכדי לא לעכב העבודה.
2. מוצע שבכל כיור תהיה מערכת מים מלוחים קרים וחמים, וברז צדדי למים מתוקים, כמו כן להוסיף ברז דלי למים מתוקים ולבישול.
3. אין שרותים בכל הפרויקט, ואין אני מעלה על דעתי בניין בסדר גודל כזה ללא שרותים.
4. בא טיפולכם בברון.
5. השרותים הקרובים ביותר הם בבית הספר - ועובדות המטבח וחדר אוכל תזדקקנה לשרותים בבנין. במקרה של אירוע ערב נחזור אוכל, שרותי בית הספר יהיו סגורים ולכן מחייב שרותים בבנין.
6. אבקשכם להמציא לי סט קומפלט של הפרויקט; כמו כן להעביר למר יעקב ברנד מהנדס-התשמל תוכנית המבנה + מפרט, בכדי לקבוע את היבור המבנה לחשמל.

ד"ר - י.ה.ה.
 מושב יעקב, תל אביב, תש"ל
 להתכונן: יעקב ורע"מ בע"מ
 דאם, שלמה.

העתיקים:

מר זיידה מהנדס המערכה וסיני
 מר דגרוט, ת"כ תיכנון.

מדינת ישראל

משרד השיכון
המינהל לבנייה כפרית וישובים חדשים

אל: הועדה להזמנות חוץ

מאת: רודניק - מ.מ. מהנדס מחוז הנגב

הנדון: בקשה לשינוי חוזה/הזמנה - תכנון חוץ

מס. סדורי 61 / 83110 / 76

1. פרטי החוזה/ההזמנה.

המחוז	הישוב	האובייקט	סעיף תקציבי	שם המהנדס וכתובתו
הנגב	די-זהב		30.132.00	יוסף סגל - בני דקל

אדריכלי בוף

אבן גבירול 56 תל-אביב.

2. התחייבויות ושינויים.

החוזה/ההזמנה	מתאריך	מס. יומן	סכום התחייבות כל	הערות
המקורית	13/7/76	07310	93.500.- ל"י	
שינוי ראשון				
שינוי שני				
שינוי שלישי				
שינוי רביעי				

סה"כ התחייבויות ושינויים

3. נימוקים לשינויים בחוזה/ההזמנה:

א. הגדלת ערך העבודה לביצוע ל- 40 יחידות במסגרת חוזה קבלן מדר את זינגר,

חוזה מס' 9077/60747/77 על סך 3.100.000.- ל"י למכרז מס' 89/76 מיום 11.3.77.

ב. הזמנת תכנון לפיתוח של 20 יחידות בנספוח עלות ביצוע 50.000 ל"י, ליחידה x 20 =

1.000.000 ל"י.

לאור האמור לעיל יהיה התשלום לאחר התיקון בסך

פחות התחייבויות הקודמות בסך

סה"כ הגדלה / הקטנה

תאריך 2.6.78

שם המזמין רודניק

תפקיד מהנדס מחוז הנגב

חתימה

4. לשימוש המשרד:

א. חוות דעת מנהל האגף או חוות דעת מקצועית

חתימה

ב. החלטת הועדה להזמנות חוץ

ד. בן-יהודה
חשב המשרד

אינג' א. שטרן
סגן ראש המינהל ומנהל
האגף לתכנון וביצוע

ש. אבני
ראש המינהל לבנייה
כפרית וישובים חדשים

תל-אביב 16.2.1978

עבודה מס' 235 - 2

31

משרד השיכון
מינהל לבנייה כפרית ויישובים חדשים
מחוז הנגב
ראר נכנס
נתקבל בתאריך
26-02-1978
לשם פולו של
לעיונו של

לכבוד
מר ש. רודניק
מנהל בניה כפרית
מחוז הנגב
ב א ר - ש ב ע

א.ג.א.

הנדון: הגדלת הזמנת תכנון מספר 61/83110/76 - די זהב

נבקשכם בזאת להגדיל הזמנת התכנון בהתאם לנהונים כדלקמן :

1. עבודות פתוח ל - 40 יחידות והמכרז במסגרת חוזה קבלן מדיר את זינגר חוזה מספר 9077/60747/77 על סך $\text{₪ } 2,614,200.$ - $\text{₪ } 3,100$
2. התיקרויות ועבודות נוספות בהערכה נסיעות אומדן תקציבי $\text{₪ } 800,000.$ - $\text{₪ } 750,000.$
3. פתוח ל - 20 יחידות נוספות עלות ביצוע $\text{₪ } 40,000.$ - $\text{₪ } 800,000.$ = 20 ליחידה $\times$ סה"כ אומדן עלות $\text{₪ } 4,964,200.$ -
- שכר טרחה לפי 3.93% $\times$ $\text{₪ } 4,964,200.$ = $\text{₪ } 195,093.$ -
4. השחחפות בצוות יעוץ למשכרי רוח, להגנה על הישוב (סכום מוחלט) $\text{₪ } 10,000.$ -
5. נסיעות (סכום מוחלט) $\text{₪ } 8,000.$ -
6. הדפסות (סכום מוחלט) $\text{₪ } 800.$ -
- סה"כ כללי $\text{₪ } 213,893.$ -
- היקף הזמנה מקורי $\text{₪ } 93,500.$ -
- סך כל ההגדלה $\text{₪ } 120,353.$ -

עד להסדרת ההזמנה הנני לבקש לאשר חשבון חלקי מס. 2 95% מהיקף ההזמנה המקורי.

סגל

העתק: מר מ. רון האגף לבניה כפרית

שם	קוד המתכנן	מען	כולל	מיקוד	טלפון
ה. בולדברג א. פרסבורגר					
שדותי הנדסה בע"מ					
רח' סמילנסקי 5, באר-שבע					057-71122

מל : משרד השיכון

המנהל לבניית כפרית

30.5.78

7347

חשבון תכנון

חלקי מס / סופי / חד פעמי

61/ 88241 / 78 להזמנה מס'

שם המחזז	שם הישוב
חגב	ד"ר-חגב
אוביקט	פרויקט

1. פרטי ההומנה ושנויים

פרוט מרכיבי ההתחייבות	ע"ח שכר טרחה	ע"ח הוצאות	ע"ח נדבכים	ע"ח בטוח	ס"ה התחייבות
הזמנה מקורית	7,080.-	=	141.-	-	7,221.-
שנוי ראשון					
שנוי שני					
שנוי שלישי					
					7,221.-

2. ערך המתקן המתוכנן בהתאם להזמנתכם הוא _____

3. פרוט החשבון

ש"ס	כל העבודה שבוצעה כולל חשבונות קודמים	שכר טרחה עבור העבודות החלקיות בל"י	מע סעיף במפורט במחירו/החומרה	%משכר הטרחה	ל"י
ש"ס	7,080.-	7,080.-	100	7,080.-	7,080.-
ש"כ	7,080.-	ש"ה סעיף ג			7,080.-

4. פרטי הורדה/ הנחה

141.-	דרכים
141.-	ס"ה סעיף 4
6,939.-	ס"ה המגיע סעיף 3 פחות 4

5. פרטי חשבונות שהוגשו

[illegible]

לוטת:

א.נספח א' לחשבון פרוט ערך המתקן.
ב.עותק/סקור ההזמנה/שינויים.

בזל: תשכ"ח

שמות

מס' חשבון

דוח משלוח חשבון

חברת

1

ה

הוספת מספר									
קידומת		שומר						שנה	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	

קוד

11

מס' ח-ח

12

13

גא הקפד על נכונות המספר

שלב

מינהלי

14

15

0

2

קוד

העברה

16

17

תאריך					
יום		חודש		שנה	
18	19	20	21	22	23

מס' ח-ח

24

שם מאמר החשבון	אשר שהעבודה בוצעה או לא בוצעה	חתימה	תאריך
ש.ל.א. 16/1	17/3	ע.ל.	12/6/78
ה.ל.א. 17/1	17/3	ע.ל.	13/6/78
ש.ל.א. 17/1	17/3	ע.ל.	17/6/78
סנהל מח' הטכנית			

4

למחור

לתינוק
ומעקב
ולדווח
משלוח
חשבון

מדינת ישראל

משרד השיכון
המינהל לבנייה כפרית ויישובים חדשים

תאריך דו"ח למחשב

אל: הועדה להזמנות חוץ

סאת: ש. רודניק - מ.מ. מהנדס מחוז הנגב.

הנדון: בקשה לסינוי חוזה/הזמנה - תכנון חוץ

מס. סדורי 77 / 85456 / 61

חאום התכנון והביצוע ומיקוח צמוד על בניה בדי-זהב.

1. פרטי החוזה/ההזמנה.

המחיר	היסוב	האוביקט	סעיף תקציבי	שם המתכנן וכתובתו
הנגב	די-זהב		30.136.00	תכנון - אדריכלים ומהנדסים

(1964) בע"פ

חד. 4909 חל-אביב.

2. התחייבויות וסינויים.

החוזה/ההזמנה	כתאריך	מס. יוסן	סכום התחייבות ב"ל	הערות
המקורית				
סינוי ראשון				
סינוי שני				
סינוי שלישי				
סינוי רביעי				

סה"כ התחייבויות וסינויים

3. נימוקים לסינויים בחוזה/הזמנה:

א. הגדלת ערך החוזה עקב הגדלת ערך הביצוע של האוביקטים.

בחוזה המקורי: 20 יח"ד, קבלן מדר את זינגר חוזה מס' 39/60715/76 ערך הביצוע - 6.500.000 ₪

2 מיקלטים, קבלן אשבת חוזה מס' 77/75019/77 ערך הביצוע 548.000 ₪.

ב. הגדלת ערך החוזה עקב חומשת אוביקטים לביצוע:

עבודות פיתוח: קבלן מדר את זינגר חוזה מס' 77/60747/77 ערך ביצוע 100,000 ₪.

חדר אוכל: קבלן מדר את זינגר חוזה מס' ערך ביצוע 250.000 ₪

מעון יום חוזה מס' ערך ביצוע 1.300.000 ₪

לשם האמור לעיל יהיה החשלוס לאחר התיקון בסך

פחות התחייבויות הקודמות בסך

סה"כ הגדלה / הקטנה

תאריך 4.6.78 שם המזמין ש. רודניק תפקיד מ.מ. מהנדס מחוז הנגב.

חתימה

4. לשימוש המשרד:

א. חוות דעת מנהל האגף או חוות דעת מקצועית

חתימה

ב. החלטת הועדה להזמנות חוץ

י. מרגלית

ראש המינהל לבנייה
כפרית ויישובים חדשים

אינג' א. שטרן
סגן ראש המינהל ומנהל
האגף לתכנון וביצוע

ד. בן-יהודה
חשב המשרד

משרד הבינוי והשיכון

המינהל לבנייה כפרית
וישובים חדשים

לכבוד

ההו"א.ק. חברת התכנון ויעוץ הנדסי בע"מ

ת.ד. 612

באר - שבק

א.נ.

הנדון: תכנון מערכת מניק אזור כפרית - זהב

חוזת מס. 61/85191/77

שגור ראשון

1. בזה הננו מאשרים שינויים בחוזה שבנדון:

2. פרטי החוזה

מתאריך	פק. יומן	סכום ההתחייבות בל"י
9.9.77	07896	11,100

סה"כ התחייבויות ושינויים

11,100 ל"י

3. פרטי השינויים:

א. הגדלה ערך העבודה לביצוע לפי חוזה ביצוע מס. 39/60526/76 מ- 150,000 ל- 243,000 ל"י כלומר, ב - 93,000 ל"י.

ב. הגדלה שכר השרתה מ - 10,325 ל"י ל - 15,905 ל"י (כלומר, ב - 5,580 ל"י) כולקמן:

- (1) עבור תכנון 10,339 ל"י שהן 65% משכר השרתה
(2) עבור פקוח עליון 5,566 ל"י שהן 55% משכר השרתה

ג. תשלום נוסף של 111 ל"י לנגזקים/תקנה
4. לאור האמור לעיל יהיו השינויים כלהלן:

א. התשלום לאחר התיקון יסתכם ב - 16,778 ל"י (ששה עשר אלף שבע מאות שקלים ושישה עשר פרוטות) (החל מהתחייבות קודמת)

ב. פחות התחייבויות קודמות 11,100 ל"י (אחד עשר אלף ורמאה ל"י).

ג. סה"כ הגדלה 5,678 ל"י (חמשת אלפים שש מאות שקלים ושישה עשר פרוטות) (ל"י).

5. כמו כן ישולם סכום נוסף של 56 ל"י לחברת "יובל" לבטוח התכנון.

6. שינוי זה צמוד בתנאיו לחוזה שבנדון. נא לצרף עותק משינוי זה לכל חשבון חלקי שיגש והמקור לחשבון הסופי.

במכרז רב.

ד. בן יהודה
חשב המשרד

אינג' א. שטרן

סגן ראש המינהל

ומנהל האגף לתכנון וביצוע

י. מרגלית

ראש המינהל לבנייה כפרית

וישובים חדשים

אני/ו מקבל/ים על עצמי/נו השינויים הנ"ל בחוזה זה.

חתימה

העתיקים:

אדריכל ר. סיון, ממונה על התכנון הכפרי

מר ש. גולברג, ממונה על הביצוע

מנהל מחוז במינהל לבנייה כפרית

מר מ. רון, ממונה על הזמנת חוץ

נא לחייב סעיף תקציבי 30.132.00

אושר ע"י הגזברות

18 מאי 1978

5114

פק. יומן

תאריך

באר-שבע, רחוב הרצל 97, טלפון 75477

אשד"ת בע"מ - אינג' ק. פורת
יעוץ פקוח ותאום

יח' באייר תשל"ח

25.5.1978

לכבוד
מר י. זיידה
מהנדס אזור הערבה
בניה כפרית
ב א ר - ש ב ע

אדון נכבד,

הנדון : די זהב - תכנון ביוב מרכזי - חשבון סופי
הזמנה מס' 61/78980/74 מתכנן: שרותי הנדסה בע"מ

1. כללי
רצ"ב חשבון סופי לעבודה הנ"ל כולל המסמכים הבאים :
א. חשבון מאושר על ידינו (ארבעה עותקים).
ב. העתקי קבלות להעמקות אור והדפסות.

2. להלן הערותינו :
החשבון מסתכם בסך - 287,843 ₪ לפי הפרוט. החשבון כולל החזר הוצאות
לפי קבלות מצורפות.

אנו עומדים לרשותך למתן הסברים והארות בכל עת.

בכבוד רב,

ש. לוטן

העתק לה"ה:
רודניק - מהנדס המחוז
ח. גולדברג - שרותי הנדסה

באר-שבע, רחוב הרצל 97, טלפון 75477

אשד"ת בע"מ - אינג' ק. פורת
יעוץ פקוח ותאום

יחי באייר תשל"ח

25.5.1978

לכבוד
מר י. זיידה
מהנדס אזור הערבה
בניה כפריח
ב א ר - ש ב ע

אדון נכבד,

הנדון : די זהב - תכנון ביוב מרכזי - חשבון סופי
הזמנה מס' 61/78980/74 מתכנן: שרותי הנדסה בע"מ

1. כללי
רצ"ב חשבון סופי לעבודה הנ"ל כולל המסמכים הבאים :
א. חשבון מאושר על ידינו (ארבעה עותקים).
ב. העתקי קבלות להעמקות אור והדפסות.

2. להלן הערותינו :
החשבון מסתכם בסך - 287,843 ₪ לפי הפרוט. החשבון כולל החדר הוצאות
לפי קבלות מצורפות.

אנו עומדים לרשותך למתן הסברים והארות בכל עת.

בכבוד רב,

ש. לוטן

העתק לה"ה:
רודניק - מהנדס המחוז ✓
ח. גולדברג - שרותי הנדסה

המינהל לבנייה כפרית
וישובים חדשים

לכבוד

תאריך: 22.3.78
מספר 61/82335/75

יעקב בראנר, מהנדס חש' מל בע"מ

רחוב הרצל 97

באר - שבץ

א.ב.

הנדון: תכנון בית חשמל ברמת-גן

חוזת מס. 61/82335/75

שנוי שני

1. בזה הננו מאשרים שינויים בחוזה שבנדון:

2. פרטי החוזה

משרד השיכון
מינהל לבנייה כפרית וישובים חדשים
מחוז הנגב
דאר נכנס
נתקבל בתאריך
15-05-1978
לטיפול של
לעיון של

מתאריך	פק. יומן	סכום ההתחייבות בל"י
חוזת מקורי	15.6.75	00864
73,500		
שנוי ראשון	10.11.75	02045
71,095		

144,595

סה"כ התחייבויות ושינויים

3. פרטי השינויים:

א. תכנון חיבור 30 בית לרשת חשמל.

ב. הגדלת שכר השרתה בעוד 7,500 ל"י שהן 3% מקרן העבודה להיצע 150,000 ל"י.

ג. חסולם נוסף של 150 ל"י לגורמים.

4. לאור האמור לעיל יהיו השינויים כדלהלן:

א. התשלום לאחר התיקון יסתכם ב 152,245 ל"י (מאה חמישים ושניים אלף מאתיים ארבעים וחמש ל"י)

ב. פחות התחייבויות קודמות 144,595 ל"י (מאה ארבעים וארבע אלף השש מאות חשעים וחמש ל"י)

ג. סה"כ הגדלה 7,650 ל"י (שבעה אלפים שש מאות וחמישים ₪)

5. כמו כן ישולם סכום נוסף של 75 ל"י לחברת "יובל" לבטוח התכנון.

6. שינוי זה צמוד בתנאיו לחוזה שבנדון. נא לצרף עותק משינוי זה לכל חשבון חלקי

שיוגש והמקור לחשבון הסופי.

בכבוד רב.

אינג' א. שטרן

סגן ראש המינהל

ומנהל האגף לתכנון ובצוע

י. מרגלית

ראש המינהל לבנייה כפרית

וישובים חדשים

ד. בן יהודה

חשב המשרד

אני/ו מקבל/ים על עצמי/נו השינויים הנ"ל בחוזה זה.

יעקב בראנר

חתימה

תאריך

העתיקים:

אדריכל ר. סיון, ממונה על התכנון הכפרי

מהנדס מחוז הנגב

במינהל לבנייה כפרית

מר מ. רון, ממונה על הזמנות חוץ

נא לחייב סעיף תקציבי 30.132.00

אושר ע"י הגזברות

תאריך

פק. יומן

15072 = 26 אפר 1978

התאריך	אל:
24.5.78	א - ר - ש
חוק מס	מאת:
	הנדון:

ס' 1010 / א' 1511
20 בתי-בב זהב
48/88350

ב 24.78 / נא להגיש בקשה
לחלוקת הנכס (שנמנה) (הנכס) (הנכס)
ס' 1010 / א' 1511
הנכס זהב / נמנה / א' 1511
ב 24.78 / נא להגיש בקשה
לחלוקת הנכס (שנמנה) (הנכס) (הנכס)
ס' 1010 / א' 1511
הנכס זהב / נמנה / א' 1511
48/88350

ב בבב
א' 1511

13-07-01-1

שרותי הנדסה - ח. גולדברג, א. פרסבורגר בע"מ, מהנדסים יועצים

תכנון כוללני: תשתית - ע"ב ע"ר וכבישים, מים, ביוב וטחור שפכים; מערכות שרותים בבנין - סניטציה, חשמל ואנרגיה חשמלית

באר שבע, 6.7.77

1099/77

מספר

לכבוד

מהנדס מחוז חגג

המינהל לבניה כפרים ולישובים חדשים

משרד השיכון

0.3.8

הנדון: סימון במים בדי זחב

1. להלן ניתוח פהיר לסימון ואיזון של 20 במים, שלב ב', בדי זחב -

1.1 קווי מדידה עד 1 ק"מ, מטבח קיפה

→ 221.-

0.80 x 276.-

1.2 סימון ואיזון 20 במים

→ 850.-

2.5 x 20 x 17.-

1.3 גרסת פרח 78%

→ 835.-

1.4 גרסת איזון 300%

→ 5,718.-

1.5 הנחה 25%

→ 1,906.-

1.6 יבירות וחומרי מדידה

→ 232.-

1.7 פה"כ

→ 5,950.-

2. נורה לך אם תואיל להכין חזמנת הליכוד

החלק


מר ש. וילנברג, מהאם מדידות ארצי

משרד השיכון

_____.

חלק א' (סעיפים 1-9 יסודות כלליים)

5/5/78



שרותי הנדסה - ח. גולדברג, א. פרסבורגר בע"מ. מהנדסים יועצים

תכנון כוללני: חשתי - עב' עפר וכבישים, טיס, ביוב וטחור שפכים; מערכות שרותים בבנין - סניטציה, חסקה ואגרת תעשיות

באר שבע, 6.7.77

מספרו 1099/77

לכבוד

מהנדס מחוז הנגב

המינהל לבניה כפרים ולישובים חדשים

משרד השיכון

א.ב.א.

הנדון: סימון בתים ברי זחב

1. לחלן ניתוח מחיר לסימון ואיזון של 20 בתים, שלב ב', ברי זחב -

1.1 קרי מדידה עד 1 ק"מ, מסגרת קיימת

$0.80 \times 276.-$

→ 221.-

1.2 סימון ואיזון 20 בתים

$2.5 \times 20 \times 17.-$

→ 850.-

1.3 תוספת מרחק 78%

→ 835.-

1.4 תוספת איגודים 300%

→ 5,718.-

1.5 הנחה 25%

→ 1,906.-

1.6 ימדות וחומרי מדידה

→ 232.-

1.7 סה"כ

→ 7,750.-

2. נורה לך אם תואיל להכין חומנת חשבוני

הערה:

מר ש. וילנברג, מתאם מדידות ארצי

תפכנת

31-13-78

תל-אביב, 17/4/78

משרד השיכון
 מינהל לבנייה כפרית ויישובים חדשים
 מחוז הנגב
 דאר נבנס
 נתקבל בתאריך
 21-04-1978
 לשיפוט
 31-13-78

לכבוד

מר רודניק / מהנדס מחוז הנגב
 משרד הבינוי והשכון
 המינהל לבנייה כפרית ויישובים חדשים
ב א ר - ש ב ע .

א.נ.,

הנדון: חוזה מס. 61/85456/77 - די זהב.

להלן פרוט סכומי החוזים לפיהם מבוצעות העבודות בחוזה הנ"ל, ואשר לפיהם יש להגדיל את החוזה:

חוזה 39/60715/76	20 יח"ד	6,500,000.-
9077/60747/77	עבודות פתוח	3,620,000.-
9077/75019/77	אשבת - 2 מקלטם	548,000.-
		<u>10,668,000.-</u>

סה"כ היקף העבודות 10,668,000.- $\times$ 3%
 הזמנה קיימת

200,040.- הגדלה

בכבוד רב,

תכנית

תל-אביב, 17/4/78

לכבוד
מר רודניק / מהנדס מחוז הנגב
משרד הבינוי והשכון
המינהל לבניה כפרית וישובים חדשים
ב א ר - ש ב ע .

א.נ.א.

הנדון: חוזה מס. 61/85456/77 - די זהב.

להלן פרט סכומי החוזים לפיהם מבוצעת העבודה בחוזה הנ"ל, ואשר
לפיהם יש להגדיל את החוזה:

חוזה 39/60715/76	20 יח"ד	6,500,000.- ₪
" 9077/60747/77	עבודות פתוח	3,620,000.- ₪
" 9077/75019/77	אשבה - 2 מקלטות	548,000.- ₪
		<u>10,668,000.- ₪</u>

סה"כ היקף העבודות	10,668,000.- ₪	$\times 3\%$	320,040.- ₪
הזמנה קיימת			120,000.- ₪

200,040.- ₪

הגדלה

בכבוד רב,



תעבונ

תל-אביב, 17/4/78

לכבוד
מר רודניק / מהנדס מחוז הנגב
משרד הבינוי והשכון
המינהל לבניה כפרית וישובים חדשים
ב א ר - ש ב ע .

א.ג.,

הנדון: חוזה מס. 61/85456/77 - די זחב.

להלן מרש טכומי החוזים לפיהם מבוצעות העבודות בחוזה הנ"ל, ואשר
לפיהם יש להגדיל את החוזה:

חוזה 39/60715/76	20 יח"ד	6,500,000.-	ל
" 9077/60747/77	עבודות פתוח	3,620,000.-	"
" 9077/75019/77	אשבת - 2 מקלטות	548,000.-	"
		<u>10,668,000.-</u>	ל


סה"כ היקף העבודות 10,668,000.- ל $\times 3\%$ הזמנה קיימת

320,040.-
" 120,000.-

200,040.- ל

הגדלה

בכבוד רב,



תכנון בע"מ				תל-אביב ת.ד. 4909	52195-6-7
שם	קוד המתכנן	מען	[כולל	מיסוד]	טלפון

שם המחזז		שם הישוב	
הנגב		ד"ר-זהב	
אוביקט		פרויקט	

חשבון תכנון
חלקי מס² / סופי / חד פעמי

משרד השיכון : 44

21.3.78

61 / 85456 / 77 | להזמנה מס

ו. פרטי ההזמנה ושנתיים

פרוט מרכיבי ההתחייבות	ע"ח שכר טרחה	ע"ח הוצאות	ע"ח נדבכים	ע"ח בטוח	ס"ה התחייבות
הזמנה מקורית	120.000		2.400		122.400
שנתי ראשון					
שנתי שני					
שנתי שלישי					
					122.400

2. ערך המתקן המתוכנן בהתאם להזמנתכם הוא **4.000.000** ₪.

נ. פרוט החשבון

פרוט כל העבודה שבוצעה כולל חשבונות קודמים	שכר שרחה עבור העבודות החלקיות בל"י	סך שעיף במפורט במחירו/החזמה	% משכר השרחה	ל"י
אוסר לקבלן לפי חוזה 39/60715/76 (20 יח"ד)				
2.585.289.-				
אוסר לקבלן לפי חוזה 77/60747/77 (עבודות פתוח)				
2.529.000.-				
אוסר לקבלן לפי חוזה 77/75019/77 (2 מקלטים)				
476.760.-				
5,591.049.-				
סאחר וערך הבצוע לפני הגדלה בהזמנה				
4.000.000.- ל"י בלבד יטחבם החשבון- 3%				119.970
נדבכים				2.399
				122.369
סה"כ			סה"ה (סעיף 3)	

4. פרטי הורדה/הנחה

	ס"ה [סעיף 14]

ס"ה המגיע |סעיף 3 פחות 4|

5. פרטי חשבונות שהוגשו

חשבון חלקי מס'	מתאריך	נושא החשבון	ע"ס ל"י	שולם עד כה
1	23.1.78		108,615	
חשבונית מס ערך מוסף חובש לאחר התשלום.				
		ס"ה סעיף 15	108,615	

השבועית מס ערך מוסף חובש לאחר התשלום.

122.369 יתרה לחשלוט |סעיף 4 פחות |5

כולי חשבונות מעבר לך

לוטת :

א. נספח א' לחשבונו פרוט ערך המסוקן
ב. עותק/מקור ההזמנה/שינויים.
חתימת המתכנן

דו"ח משלוח חשבון												
יחיד	הזמנת מספר										סוג	מס' ח-י
	קידומת		שופר						שנה			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
ה												

גא הקפד על נכונות המספר										
שלב		קוד		תאריך						תקופת החשבון
מינח"י		העברה		יום		חודש		שנה		
16	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
0	2									

שם מאשר	מחשבוני	אשר שהעבודה ביצעה או לא ביצעה	חתימה	תאריך
3"ח	635			3-1/78
ע.ב.א.נ.ק	637			3-7-78
מנהל מח' הטכנית				

4

למחז

לחילוק
ומעקב
ולדווח
משלות
חשבון

משדד השיכון

.00

二 四 五

2210 1108

חלק א' (ספרים 1-9 ומגילת ע"ב הסופר)

מ. 1 ג. ת. כ. ב. י. ת. : מקורית / חזרת / חזרת עם שינויים

רצ"ב העירוס עבודה והשכר.

כולל כל השורות.


אשור מר וילינברג מיום 24.11.77

שירותי הנדסה בע"מ מהנדסים יועצים ב"ש סמילנסקי

מחזורי החשתיים במקום (החשתיים).

תשלום

9. תאריך



שם המכון		שם הישוב	
הנגב		די - זחב	
אוביקט		פרויקט	

חשבוך תכנון
חלקי מס 2 / סופי / חד פעמי
להזמנה מס' 61 / 83110 / 76

אל: משרד השיכון
מינהל בניה כפרית
מחוז הנגב
תאריך: 16.2.1978

פרוט מרביבי ההתחייבות	ע"ח שנו טרחה	ע"ח הוצאות	ע"ח נדבכים	ע"ח בטוח	ס"ה התחייבות
הזמנה מקורית	90,390. -	2,206. -	—	904. -	93,500. -
שנו ראשון					
שנו שני					
שנו שלישי					
					93,500. -

2. ערך המתקן הממוצע בהתאם להזמנתכם הוא

3. פרוט החשבון

פרוט כל העבודה שבוצעה כולל חשבונות קודמים	שכר טרחה עבור העבודות החלקיות בלי	מס סעיף כמפורט במחירו/החזמה	% משכר הטרחה	ל"י
עם התקדמות העבודה ובקשתם לאשר לנו עד לקבלת הגדלת הזמנה ב-חאס למכתבנו סך 95% מערך ההזמנה הראשונית דהיינו : 90,390. -	משרד השיכון - 90,390. - מינהל לבטייה כפרית ונישונים חדשים מחוז הנגב נתקבל ב-תאריך דואר מכנס 26-02-1978 לטיפול של סח"כ		95%	85,870.50
				85,870.50

4. פרטי הורדה/ הנחה

הערתו לסך הנ"ל יש להוסיף גם ערך מוסף כפי שיתיה בחוקף ביום בצור השלום.

ס"ה | סעיף 14

ס"ה המגיע (טעיף 3 פחות 4) 85,870.50

5. פרטי חשבונות שהוגשו

חשבון חלקי מס'	מתאריך	נושא החשבון	ע"ס ל"י	שולם עד כה
1	27.7.76	70% משכר המזרח	63,273. -	63,273. -
		ס"ה וסעיף 15		63,273. -

יתרה לתשלום | סעיף 4 פחות 15 | 29,597.50

בולי השבועות נמכרו ל־77

ל ו ט ה :
א. נספח א' לחשבון פרוט ערך הסתקן.
ב. עותק/מקור הזמנה/שינויים.

חמיר	חתימה	אשר שעבודת בוצעה או לא בוצעה	שם מאגר החשבון
		83/2	3115
13378		83/2	13378
			מנהל מח' הטכנית

4

למחז

לתינוק
ומעקב
ולדווח
משלוח
חשבון

<u>דווח משלוח חשבון</u>												
זיכרון	החנות מספר										טוב	מס' ח-ן
	קידומת		שטר						שנה			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1												
78												

נא הקשר על גבולות המספר

ח אריר											
שלג		קור		העברה		יום		חודש		שנה	
מינהלי		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
0	2										

תאריך
 24

השולח
הזמנה