

3073
י"א

מדינת ישראל

משרד המשלה

משרד

מחירי ק"ק - נחל
החל: 38/438/72
הקבלה: י"א-אל. ק"ק
הסכום: 71.000

8/1973 - 4/1972

7467/26 - 28

מחלקה



מערכת ביוב - נחל נצרים

שם

גל - 7467 / 26

מזהה פיוז

1390092 מס פריט: 109.18/1 - 791

מזהה לוגי

27/08/2013

02-106-01-07-04

כתובת

תיק מס

3073/26

סוג המכנה

שם הישוב

הקבלן

מס' החוזה

הסכום

תאריך התחלת העבודה:- תאריך גמר העבודה

סינויים - הגדלה

הקטנה

חנודת החשבונות

חשבון מס'	תאריך האימור	מצב העבודה %	מכום	העבודה
1	28.5		2023.11	
2	26.1.11	71%	73.48.77	

הערות:-

משרד השיכון

אגף לבניה כפרים

תל אביב 29/12/42

30/12/42

אל : גזברות משרד השיכון

מאת: האגף לבניה כפרים

א.נ.א.

הנדון: שחרור ערבות.

חוצה מס': 29/12/42
העבודה : 40122
המקום : 31
הקבלן : 8-41

בזה הריני לאשר כי אפשר לשחרר את הערבות להבטחת סביב העבודה של העבודה הנ"ל.

החשבון הסופי של העבודה הנ"ל חופשי אליכם ביום _____

הערות: 1/ חלוצים הסג"מ בראש 1942
2/ צע צע אין גליל

ב ב ר כ ה,

צ. הורביץ

ממונה על חוזים ומכרזים

19.4 B תאריך

חתימת מתכנס המועד

אישור המועד:

חתימת ראש המועד


מדינת ישראל

משרד השיכון
בנייה בהתישבות
תל-אביב, הקריה

תאריך: 30.1.73

מס': 39/43908/72

1529/



אל: גזברות משרד השיכון
מאת: האגף לבנייה כפרית

הנדון: חשבון סופי של חוזה מס' 39/43908/72

העבודה: מערכת ביוז

המקום: בחל בצרים

הקבלן: יצ-אר בע"מ

73,346

רצ"ב הרינו מעבירים ח-ן סופי של החוזה הנדון, בסך
הסכום לתשלום הוא 71,146 ל"י לאחר גבוי של 2,200 \$ ל"י ע"ח קרן בסוף.

נא להקטין/להגדיל את החוזה שהיקפו עתה - 71,000

בסך - 2,346

סה"כ - 73,346

החשבון כולל: -

החיקרות - 813.21 ל"י

תורדה ע"ח בריקות - 146.70 ל"י

תורדה ע"ח קרן בסוף - 2,200 ל"י .

א. גלויברמן
מנהל האגף לבנייה כפרית

א. גלויברמן

העתיקים: מר ג. אביבי


מר י. רבינוביץ/מר י. סרגלית

מנהל מחוז - הנגב

הקבלן - יצ-אר בע"מ, רח' אצא טילה 8, ת"א .

אגף חוזים ובטחונות -

מחלקה לסטטיסטיקה -



המטה הכללי
הצהרה

מס' 100

מס' 100
מס' 100
מס' 100
מס' 100
מס' 100

מס' 100

יצ-אר בע"מ

דירה לעבודות ביוז, מים ופתוח

תל-אביב, רחוב שילה 8

טל. 240012 - 615560

חשבוני סופי

עבור נאדע טעריט ביוז בנחל-נצרים

חודש ספט' 99039/43008/72

משרד המיכון

לכבוד

הנהל לבניה כפרית מהדו הנגב

תאריך 20.9.72

מס. סדורי	תאור העבודה	יחידת המידה	כמות	מחיר היחידה		הסכום	
				אג'	ל"י	אג'	ל"י
1	אנדרה אסמט ביוז 4" בעומק עד 1.20 מ'	מ"מ	214.30	25	-	5,357	.50
2	בנ"ל בעומק עד 1.75 מ'	מ"מ	20.60	26	-	535	.60
3	בנ"ל 6" בעומק עד 1.20 מ'	מ"מ	48.20	28	-	1,349	.50
4	בנ"ל 6" בעומק עד 1.75 מ'	מ"מ	230.55	30	-	6,916	.50
5	אנדרה חלוקה בשדה לחול 4"	מ"מ	52	28	-	1,456	-
6	בנ"ל חלוקה בשדה לחול 6"	מ"מ	36	35	-	1,260	-
7	אנדרה מיזורי פכטון 4"	מ"מ	420	36	-	15,120	-
8	חוספת לספטים 1,2,3,4	מ"מ	513.65	5	-	2,568	.25
9	חוספת עבור ההחבורה לשדה שליו פכנה	יח'	20	50	-	1,000	-
10	הח בקורה 60	יח'	17	200	-	3,400	-
11	הח בקורה 80 בעומק עד 1.00 מ'	יח'	2	350	-	700	-
12	בנ"ל 80 בעומק עד 1.50 מ'	יח'	26	450	-	11,700	-
13	בנ"ל 100 בעומק עד 1.75 מ'	יח'	3	600	-	1,800	-
14	שדה חלוקה בקוטר 120	יח'	1	900	-	900	-
15	מפריד שומן לפי חכניה	יח'	1	2000	-	2,000	-
16	בור דקב לפי חכניה	יח'	1	7000	-	7,000	-
17	חוספת עבור הספקה והחקנה סימון	יח'	1	2500	-	2,500	-
18	גוד מסביב שדה לחול	מ"מ	239	18	-	4,302	-
		סה"כ				69,845	.45
						2,095	.06
		סה"כ				67,750	.49

12-11-58
 12-11-58
 12-11-58
 12-11-58

12-11-58

NO.	NAME	DATE	TIME	TOTAL		TOTAL	
				NO.	AMT.	NO.	AMT.
1	...	...	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...	...	...
11	...	...	...	...	...	...	...
12	...	...	...	...	...	...	...
13	...	...	...	...	...	...	...
14	...	...	...	...	...	...	...
15	...	...	...	...	...	...	...
16	...	...	...	...	...	...	...
17	...	...	...	...	...	...	...
18	...	...	...	...	...	...	...
19	...	...	...	...	...	...	...
20	...	...	...	...	...	...	...
21	...	...	...	...	...	...	...
22	...	...	...	...	...	...	...
23	...	...	...	...	...	...	...
24	...	...	...	...	...	...	...
25	...	...	...	...	...	...	...
26	...	...	...	...	...	...	...
27	...	...	...	...	...	...	...
28	...	...	...	...	...	...	...
29	...	...	...	...	...	...	...
30	...	...	...	...	...	...	...
31	...	...	...	...	...	...	...
32	...	...	...	...	...	...	...
33	...	...	...	...	...	...	...
34	...	...	...	...	...	...	...
35	...	...	...	...	...	...	...
36	...	...	...	...	...	...	...
37	...	...	...	...	...	...	...
38	...	...	...	...	...	...	...
39	...	...	...	...	...	...	...
40	...	...	...	...	...	...	...
41	...	...	...	...	...	...	...
42	...	...	...	...	...	...	...
43	...	...	...	...	...	...	...
44	...	...	...	...	...	...	...
45	...	...	...	...	...	...	...
46	...	...	...	...	...	...	...
47	...	...	...	...	...	...	...
48	...	...	...	...	...	...	...
49	...	...	...	...	...	...	...
50	...	...	...	...	...	...	...
51	...	...	...	...	...	...	...
52	...	...	...	...	...	...	...
53	...	...	...	...	...	...	...
54	...	...	...	...	...	...	...
55	...	...	...	...	...	...	...
56	...	...	...	...	...	...	...
57	...	...	...	...	...	...	...
58	...	...	...	...	...	...	...
59	...	...	...	...	...	...	...
60	...	...	...	...	...	...	...
61	...	...	...	...	...	...	...
62	...	...	...	...	...	...	...
63	...	...	...	...	...	...	...
64	...	...	...	...	...	...	...
65	...	...	...	...	...	...	...
66	...	...	...	...	...	...	...
67	...	...	...	...	...	...	...
68	...	...	...	...	...	...	...
69	...	...	...	...	...	...	...
70	...	...	...	...	...	...	...
71	...	...	...	...	...	...	...
72	...	...	...	...	...	...	...
73	...	...	...	...	...	...	...
74	...	...	...	...	...	...	...
75	...	...	...	...	...	...	...
76	...	...	...	...	...	...	...
77	...	...	...	...	...	...	...
78	...	...	...	...	...	...	...
79	...	...	...	...	...	...	...
80	...	...	...	...	...	...	...
81	...	...	...	...	...	...	...
82	...	...	...	...	...	...	...
83	...	...	...	...	...	...	...
84	...	...	...	...	...	...	...
85	...	...	...	...	...	...	...
86	...	...	...	...	...	...	...
87	...	...	...	...	...	...	...
88	...	...	...	...	...	...	...
89	...	...	...	...	...	...	...
90	...	...	...	...	...	...	...
91	...	...	...	...	...	...	...
92	...	...	...	...	...	...	...
93	...	...	...	...	...	...	...
94	...	...	...	...	...	...	...
95	...	...	...	...	...	...	...
96	...	...	...	...	...	...	...
97	...	...	...	...	...	...	...
98	...	...	...	...	...	...	...
99	...	...	...	...	...	...	...
100	...	...	...	...	...	...	...

12-11-58

12-11-58

12-11-58
 12-11-58
 12-11-58

משרד השיכון

אגף לבניה כפרית-מחוז הנגב

מס':

אל:

באר-שבע:

מחוז הנגב

מאת:

הנדון:

רצ"ב הנגו מעבירים אליך / כמ חשבון חלקי / סופי מס'

לעבודה

במשק / מושב

לפי חוזה

על סך

הערות:

לוטסה:

העתק:

מהנדס אזור

הסכלן

מהנדס הסתוו

משרד השיכון

אגף לבניה כפרית-מחוז הנגב

מס' 303/

באר-שבע, 301/3

אל: מ.א.ל.

מאת: מחוז הנגב

הנדון: הגדרת שטח לבניה - ת.ד. 301/3

רצ"ב הנגו מעבירים אליך / כמ חשבון חלקי / סופי מס' 2

לעבודה מ.א.ל.

במשק / מושב מ.א.ל.

לפי חוזה מ.א.ל. הסבלן

על סך 23.20

הערות: השטח הנגד - 2.20

1. חשבונית מ.א.ל.

2. חשבונית מ.א.ל.

3. חשבונית מ.א.ל.

4. חשבונית מ.א.ל.

5. חשבונית מ.א.ל.

6. חשבונית מ.א.ל.

7. חשבונית מ.א.ל.

8. חשבונית מ.א.ל.

9. חשבונית מ.א.ל.

10. חשבונית מ.א.ל.

11. חשבונית מ.א.ל.

12. חשבונית מ.א.ל.

13. חשבונית מ.א.ל.

14. חשבונית מ.א.ל.

15. חשבונית מ.א.ל.

16. חשבונית מ.א.ל.

17. חשבונית מ.א.ל.

מהנדס המחוז

לוטס:

העתק:

מהנדס אזור

הסבלן

יצ-אר בע"מ

חברה לעבודות ביוב, מים ופתוח

תל-אביב, רחוב שילה 8

טל. 240012 - 615560

ספר 1111

עבוד בנזק מערכת ביוב בנחל-נצרים

תאריך 99039/43508/72

לכבוד משרד המיכון

אנף לכנייה במרית מחוז הנגב

תאריך 23.9.72

מס. סדורי	תאור העבודה	יחידת המידה	כמות	מחיר היחידה		הסכום	
				אג'	ל"י	אג'	ל"י
1	אנדרות אספסט ביוב 4" בעומק עד 1.20 מ'	מ"א	214.30	25	00	5,357	50
2	כנ"ל בעומק עד 1.75 מ'	מ"א	20.60	26	00	535	00
3	כנ"ל 6" בעומק עד 1.20 מ'	מ"א	48.20	28	00	1,349	00
4	כנ"ל 6" בעומק עד 1.75 מ'	מ"א	230.55	30	00	6,916	50
5	אנדרות חלוקה בשדה לחול 4"	מ"א	52	28	00	1,456	00
6	כנ"ל חלוקה בשדה לחול 6"	מ"א	36	35	00	1,260	00
7	אנדרות מיזורי מבטון 4"	מ"א	420	36	00	15,120	00
8	חומט לסעיפים 1,2,3,4	מ"א	513.65	5	00	2,568	25
9	חומט עבור המחברות לשדה שליח מבנה	יח'	20	50	00	1,000	00
10	הא בקורה 60	יח'	17	200	00	3,400	00
11	הא בקורה 80 בעומק עד 1.00 מ'	יח'	2	350	00	700	00
12	כנ"ל 60 בעומק עד 1.50 מ'	יח'	28	450	00	11,700	00
13	כנ"ל 100 בעומק עד 1.75 מ'	יח'	3	600	00	1,800	00
14	שדה חלוקה בקוטר 120	יח'	1	900	00	900	00
15	מפריד שומן לפי חכניה	יח'	1	2000	00	2,000	00
16	בור רקב לפי חכניה	יח'	1	7000	00	7,000	00
17	חומט עבור חספסא וחנקנה סימון	יח'	1	2500	00	2,500	00
18	בדר מסביב שדה לחול	מ"א	239	18	00	4,302	00
		סה"כ				69,065	45
						2,995	98
		סה"כ				67,760	49

י-צ-אר בע"מ

חברה לעבודות ביוב, מים ופתוח

תל-אביב, רחוב שילה 8

טל. 615560 - 240012

חשבוני סרטי

עבוד בצד מערכת ביוב בנחל-נצרים

חוזת מס' 99039/43908/72

משרד השיכון

לכבוד

אגף לבנייה כפרית מחוז הנגב

28.9.72

תאריך

מס. סדורי	תאור העבודה	יחידת המדידה	כמות	מחיר היחידה		הסכום	
				ל"י	אג'	ל"י	אג'
1	צנורות אסבסט ביוב 4" בעומק עד 1.20 מ'	מ"מ	214.30	25	-	5,357	.50
2	כנ"ל בעומק עד 1.75 מ'	מ"מ	20.60	26	-	535	.60
3	כנ"ל 8" בעומק עד 1.20 מ'	מ"מ	48.20	28	-	1,349	.80
4	כנ"ל 6" בעומק עד 1.75 מ'	מ"מ	230.55	30	-	6,916	.50
5	צנורות חלוקה בשדה חלחול 4"	מ"מ	52	28	-	1,456	-
6	כנ"ל חלוקה בשדה חלחול 6"	מ"מ	36	35	-	1,260	-
7	צנורות פיזור מבטון 4"	מ"מ	420	36	-	15,120	-
8	חוספת לסעמים 1,2,3,4	מ"מ	513.65	5	-	2,568	.25
9	חוספת עבור החתירות לשוחה שליד מבנה	יח'	20	50	-	1,000	-
10	הא בקורה 60	יח'	17	200	-	3,400	-
11	הא בקורה 80 בעומק עד 1.00 מ'	יח'	2	350	-	700	-
12	כנ"ל 80 בעומק עד 1.50 מ'	יח'	26	450	-	11,700	-
13	כנ"ל 100 בעומק עד 1.75 מ'	יח'	3	600	-	1,800	-
14	שוחה חלוקה בקוטר 120	יח'	1	900	-	900	-
15	מפריד שומן למי חכניה	יח'	1	2000	-	2,000	-
16	בור דקב למי חכניה	יח'	1	7000	-	7,000	-
17	חוספת עבור הספקה והחקנה סימון	יח'	1	2500	-	2,500	-
18	גדר מסביב שדה חלחול	מ"מ	239	18	-	4,302	-
		סה"כ				69,865	.45
						2,095	.96
		סה"כ				67,769	.49

פחת הנחה של 3%

האוצר

מס' חשבונית שולם
מס' האישור 3675/9

УД. 510045 - 002210

decre

CMC-1

do nazirah urfo
do' naxirah avrim

615560 - 240012 .50

מסדכת ביוב

מס' השכונות שולם
מס' האיחוד 3675/9

תרשימים ומדידות באתר דף מס' 1 מתוך 3 דפים

א. פרטי זהרי:

99039/43908/20	פנס	נ-37	3-10 ד"ר				
מספר החוות/הזמנה	שם המזון	שם המקום	שם הקבלן	כס' מחזור	מס' ישוב	מס' אובייקט	מס' בית
					מספר זהו'		

P1, P 5228 N

ב. פרטי העבודה :

גרונית דולר 6"			גרונית קוב 4"		שולח דולר			ג. תכשיט ומדידות:		
דולר אמריקני			דולר אמריקני					כאן		
225	1.75	1.20	1.75	1.20	100	80	60			
				2.85			0.85	שולח 1.00	1.30	אוס
				3.35			0.85	" 2	"	"
				6.00			0.85	" 3	"	"
				6.70		1.10		" 4	"	"
				12.25		1.10		" 5	"	"
		8.40				1.10		" 6	"	"
		2.80				0.10		" 7	"	"
		4.45				1.10		" 8	"	"
		2.95				1.10		" 9	"	"
		4.80						שולח 9	דולר-שולח	
		9.00				1.10		שולח 10	דולר-שולח	
		15.80				1.10		שולח 11	דולר-שולח	
	4.20					1.25		שולח 1	קל-כאן	
	17.00					1.30		" 2	"	"
	11.65					1.25		" 3	"	"
	23.35					1.30		" 4	"	"
	7.20					1.30		" 5	"	"
	9.20					1.35		" 6	"	"
	16.40					1.40		" 7	"	"
						1.40		" 8	"	"
	7.00					1.70		" 9	"	"
	16.40					1.70		" 10	"	"
7.55						1.75		" 11	"	"
17.50						1.85		" 12	"	"
19.10						1.70		" 13	"	"
21.15						1.85		" 14	"	"
20.70						2.05		" 15	"	"
1.20						2.05		" 16	"	"
								שולח 16	דולר-שולח	

ד. הערות:

87.20 1/240 48.10 34.15

330

ד"ר - מ'שן דין שיהיה 9 מ'שן 10 מ'שן איה
1 ח

ה. אישורים וחתימות:

שם החותם	שם החותם
תפקיד	תפקיד
חתימת ביכ השכלן	חתימת ביכ משרד השיכון
האריך	האריך

משרד השיכון

תרשימים ומדידות באתר דף מס' 4 מתוך 5 דפים

א. פרטי זהוי:

מספר החוות/הזמנה	שם החנות	שם המקום	שם הקבלן	מס' מחזור	מס' ישוב	מס' אובייקט	מס' בית
99039/43908/2	(הנף ר)	נהל-37	31-37	מס' מחזור	מס' ישוב	מס' אובייקט	מס' בית
				מס' מחזור	מס' ישוב	מס' אובייקט	מס' בית

Pr 1274

ב. פרטי העבודה :

ג. התרשים והמדידות:		שטח בריבוע		נפח בליטר		סך הכל	
		\$ 80	\$ 60	1.25	1.20	1.25	1.20
שטח ה' במידות 10		0.80			6.50		
- ה' - ה' ב' 6' קוביות		0.60			8.60		
- ה' - ה' - ה' 6' אבן קוביות		0.60			19.80		
- ה' - ה' ב' 5' ב' 6'		0.90			8.70		
- ה' - ה' - ה' 5' אבן קוביות		1.00			4.80		
משולב ה' ב' 5' שטח קוביות							
שטח ה' ב' 7'		0.60			8.40		
- ה' - ה' - ה' 7'		0.80					
קוביות אבן 7' ו-8'					16.10		
שטח ב' 9'		0.90			8.80		
- ה' - ה' - ה' 9'		0.90			13.20		
שטח ב' 8'		1.10			8.20		
- ה' - ה' - ה' 8'		1.60			8.40		
- ה' - ה' - ה' 8'		1.60					
קוביות ה' ב' 8' ו-12'							
שטח ב' 10'		0.90			8.00		
- ה' - ה' - ה' 10'		1.10					
- ה' - ה' - ה' 12'					20.60		
- ה' - ה' - ה' 4'		0.80			8.50		
- ה' - ה' - ה' 4'		1.10					
- ה' - ה' - ה' 4' ו-10'					4.80		
שטח ב' 3'		0.60			8.70		
- ה' - ה' - ה' 3'		0.70			17.40		
- ה' - ה' - ה' 3' ו-9'		0.60			9.40		
- ה' - ה' - ה' 2'		0.80			4.00		
משולב ב' 2' ו-7'							
שטח ב' 1'		0.60			8.30		
- ה' - ה' - ה' 1'		0.70			19.10		
משולב ב' 1' ו-5'							

ד- הערות:

10470

550

30,95

20.60 183.11

ה. אישורים ותתימות:

שם החותם	שם החותם
תפקיד	תפקיד
חתימת בי"כ הקבלן	חתימת בי"כ משרד השיכון
האריך	האריך

מדינת ישראל
משרד השיכון

תרשימים ומדידות באתר דף מס' 3 מתוך 3 דפים


א. פרטי זהוי:

מספר החווה/הזמנה	שם המחזר	שם המקום	שם הקבלן	מספר זמני	מס' מחזר	מס' ישוב	מס' אובייקט	מס' בית
99039/43908/72	כנרת	נחל-נכר	31-10-11					

מחיצת קיר

ב. פרטי העבודה:

ג. התרשים והמדידות:



בניית חלקה 3, 4" 52 מ"א
" " 6" 36 מ"א
239 מ"א חלקה 1
3 חלקה 20x20 = 420 מ"א
חלקה 1
חלקה 2
חלקה 3

ד. הערות:

44.60
55.00
203.50
1.00
223.50
3 חלקה 1

ה. אישורים ותחיתומות:

שם החותם	שם החותם
חתימת ב"כ משרד השיכון	חתימת ב"כ הקבלן
תאריך	תאריך
חשקיד	חשקיד

-1-

הסדר מלכות
מדינת ישראל

סעיף 1. ציוד, א. 11. 1. 1. 1. 4"
המחיר 31.15
183.15
214.30

סעיף 2. ציוד, א. 11. 1. 1. 4"
המחיר 20.60
20.60


סעיף 3. ציוד, א. 11. 1. 1. 6"
המחיר 48.20
48.20

סעיף 4. ציוד, א. 11. 1. 1. 6"
המחיר 112.40
87.20
30.95
230.55

סעיף 5. ציוד, א. 11. 1. 1. 4"
המחיר 11.52
11.52

סעיף 6. ציוד, א. 11. 1. 1. 6"
המחיר 36
36

סעיף 7. ציוד, א. 11. 1. 1. 4"
המחיר 420
420



מדינת ישראל
משרד השיכון

תרשימים ומדידות באתר דף מס' 1 מתוך 3 דפים

א. פרטי זהוי:

מספר החווה/הזכנה	שם המחר	שם המקום	שם הקבלן	מס' מחר	מס' ישוב	מס' אוביקט	מס' בית
99039/43908/2	הנצה	נחל-נצרים	3-הי קד				

מדידת קרקע

ב. פרטי העבודה:

ג. התרשום והמדידות:			שטח קרקע			נטיעת בניה"4			נטיעת בניה"6		
מ/א/כ			60	80	100	1.20	1.40	1.60	1.40	1.60	1.80
שטח מ.א. 1	33.00	איל	0.85			2.85					
2	11.00	א.א.	0.85			3.35					
3	11.00	א.א.	0.85			6.00					
4	11.00	א.א.	1.10			6.40					
5	11.00	א.א.	1.10			12.25					
6	11.00	א.א.	1.10					8.40			
7	11.00	א.א.	1.10					2.80			
8	11.00	א.א.	1.10					4.45			
9	11.00	א.א.	1.10					2.95			
9	11.00	איל-שטח	1.10					4.80			
10	11.00	איל-שטח	1.10					9.00			
11	11.00	איל-שטח	1.10					15.80			
1	11.00	קל-כיל	1.25					4.20			
2	11.00	א.א.	1.30					17.00			
3	11.00	א.א.	1.25					11.65			
4	11.00	א.א.	1.30					23.35			
5	11.00	א.א.	1.30					7.20			
6	11.00	א.א.	1.35					9.20			
7	11.00	א.א.	1.40					16.40			
8	11.00	איל-שטח	1.40					7.00			
9	11.00	קל-כיל	1.70					16.40			
10	11.00	א.א.	1.70					7.55			
11	11.00	א.א.	1.85					12.50			
12	11.00	א.א.	1.20					19.10			
13	11.00	א.א.	1.85					25.15			
14	11.00	א.א.	2.05					20.70			
15	11.00	א.א.	2.05					1.20			
16	11.00	איל-שטח									

ד. הערות:

סכום: 31.15 48.10 112.40 87.20

היי - שטח קרקע 9 וסירה 10 איל-שטח

ה. אישורים וחתימות:

שם החותם	תפקיד	חתימת ביכ הקבלן	חתימת ביכ משרד השיכון	תפקיד	שם החותם
	תאריך			תאריך	

מדינת ישראל
משרד השיכון

תרשימים ומדידות באתר דף מס' 2 מתוך 3 דפים

א. פרטי זהו:

מספר תחנות/הזמנה	שם התחנה	שם המקום	שם הקבלן	מספר זרוע
99039/43908/א	הנצח	נהל-נצח	נחל-נצח	מס' תחנה
				מס' ישוב
				מס' אוביקט
				מס' בית

מדינת ישראל

ב. פרטי העבודה:

ג. התרשימים והמדידות:		ה. תחשיבים:	
גאומטרי		שטח	
שטח	שטח	שטח	שטח
שטח 10	0.80	שטח 10	0.80
שטח 6	0.60	שטח 6	0.60
שטח 6	0.60	שטח 6	0.60
שטח 5	0.90	שטח 5	0.90
שטח 5	1.01	שטח 5	1.01
שטח 5	0.61	שטח 5	0.61
שטח 5	0.80	שטח 5	0.80
שטח 7	16.10	שטח 7	16.10
שטח 9	8.80	שטח 9	8.80
שטח 9	0.90	שטח 9	0.90
שטח 8	1.10	שטח 8	1.10
שטח 8	1.61	שטח 8	1.61
שטח 8	1.61	שטח 8	1.61
שטח 8	0.90	שטח 8	0.90
שטח 10	110	שטח 10	110
שטח 10	20.60	שטח 10	20.60
שטח 4	0.81	שטח 4	0.81
שטח 4	1.10	שטח 4	1.10
שטח 4	0.61	שטח 4	0.61
שטח 3	0.11	שטח 3	0.11
שטח 3	0.60	שטח 3	0.60
שטח 2	0.80	שטח 2	0.80
שטח 2	0.60	שטח 2	0.60
שטח 2	0.70	שטח 2	0.70
שטח 2	19.10	שטח 2	19.10

ד. הערות:

30.95 20.60 183.11

ה. אישורים וחתימות:

שם התחנה	שם התחנה
תפקיד	תפקיד
תאריך	תאריך
חתימת ב"כ הקבלן	חתימת ב"כ משרד השיכון

מדינת ישראל
משרד השיכון

תרשימים ומדידות באתר דף מס' 3 מתוך 3 דפים


א. פרטי זהו:

מספר התווה/הזמנה	שם המחזיק	שם המקום	שם הקבלן	מס' מחזור	מס' ישוב	מס' אובייקט	מס' בית
44039/43903/72	הנצח	נחל-נצור	י.ו.ר. גליל				
	שם המחזיק	שם המקום	שם הקבלן	מס' מחזור	מס' ישוב	מס' אובייקט	מס' בית
				מס' זיהוי			

מחיצת הירוק

ב. פרטי העבודה:

ג. התרשים והמדידות:



צילום חלקה 3.4.4" 52 מ.א.
" " 6" 36 מ.א.
צרכ מסבנה אסנה חלקה 239 מ.א.
צילום חלקה 20x20 = 420 מ.א.
כיוון יקנה יג'
שטח סיפונים וג'
הסלע צהוב לפני חלקה

ד. הערות:

40.60
55.00

223.30

223.30

223 מ

ה. אישורים וחתימות:

שם החותם	שם החותם
תפקיד	תפקיד
חתימת ביט הקבלן	חתימת ביט משרד השיכון
תאריך	תאריך

22.6.72

3074/טנג-1421

אל: מר פיקל - כ א נ

אבקש להקציב לקבלן חב' "יז-אר" בע"מ ח"א צנורות אסכסט לביוב הדיוטים
לביצוע עבודות ביוב מרכזי.

1. בחל צנרים - הוצח 39/43908/72

צנורות ביוב 4"	800 מ"א
צנורות ביוב 3"	300 מ"א

2. פראן - הוצח 39/43912/72

צנורות ביוב 4"	1800 מ"א
צנורות ביוב 6"	4450 מ"א
צנורות ביוב 8"	1400 מ"א

ב כ ר מ ה,

י. רונלדנטקי

מ.מ. מהנדס תחום חשבוא

הערות:

מר בלויברמן - ח"א

מר בלף - ח"א

מהנדס אזור הערבה

חב' יז-אר - בע"מ

טנג/ 3073

3073

מדינת ישראל

תש"ל 23.6.72

מחוז הנגב

משרד הטיכון
בנייה בהחישבות

תל-אביב, הקריה

תאריך 20.6.72

מס' חוזה 9039/43908/72

אל: מהנדס מחוזי לבנייה כפרית, מחוז נגב

מאת: ג. אביבי, ממונה על האחזיות ועליות חדשות

הנדון: שם היישוב (נ) נצרים

חוזה מס' 9039/43908/72

הנ"ל ה"ב

לוטה בזה החוזה הנ"ל חתום על ידי הקבלן.

נא טפולך.

בברכה,

ג. אביבי
נ.ב. אביבי

ממונה על האחזיות ועליות חדשות

לוטה: חוזה ()

העתיק:

מר א. בלף, ממונה על מכרזים/חוזה - בצורך לחוזה

ל/יר

Page 1 of 1

THE
OFFICE OF
THE
ATTORNEY GENERAL
STATE OF
NEW YORK

DATE: _____

TO: _____
FROM: _____
SUBJECT: _____

RE: _____

Very truly yours,

Attorney General

()

cc: _____

cc: _____

cc: _____

חווה זה נערך ונחתם ביום 21 לחודש מאי שנה 1972

ב י ין
ממשלה ישראל בשם מדינת ישראל המיוצגת ע"י משרד השיכון. (שוקרא להלן "הממשלה") מצד אחד.

ל ב י ין
י-א-ר בע"מ
(שיקרא להלן "הקבלן" מצד שני).

הואיל והממשלה רואה בביצועו של המבנה. היינו מערכת ביוכ בנחל נצרים

וקבלה את הצעתו של הקבלן מיום לביצוע המבנה, תמורת סך 71,000.- ל"י
(במילים שבעים ואחד אלף לירות)

או כל סכום אחר שייקבע בהתאם להוראות חווה זו,

באו שני הצדדים לידי הסכם כדלהלן:

1. המסמכים דלהלן יהוו חלק בלתי נפרד מחווה זו:
 - (א) הצעתו של הקבלן;
 - (ב) תנאי החווה לביצוע מבנה ע"י הקבלן;
 - (ג) תנאים מיוחדים הוספת א'.
 - (ד) מפרט כללי לעבודות בטון יצוק באחר.
 - (ה) מפרט כללי לטיח גבס.
 - (ו) תאור מפורט של רשימת כמויות מקוצרת (אפריל 1966)
 - (ז) תנאים כלליים עבור אספקת מוצרי אלומיניום של ביה"ר "קליל"
 - (ח) אופני מדידה.
 - (ט) התכניות;
 - (י) _____

2. תמורת תשלום שכר החווה כטוסכס בחווה, מתחייב הקבלן לבצע את המבנה בהתאם להוראות החווה.

3. תמורת ביצוע המבנה ע"י הקבלן כאמור לעיל מתחייבת הממשלה לשלם לקבלן את שכר החווה כטוסכס בחווה.

4. לצורך חווה זו היו כתובות הצדדים כדלהלן:
י-א-ר בע"מ, רחוב שילה 8, תל-אביב
כתובת הקבלן:

ולראיה באו הצדדים על החתום בתאריך דלעיל, כאן

ב יום 21 לחודש מאי שנה 1972

חתימת הממשלה	חתימת הקבלן
עד לחתימה: חתימתו	עד לחתימה: חתימתו
שמו	שמו
כתובתו	כתובתו

תנאים מיוחדים

1. סדר הושלומים עבור ביצוע העבודה יהיה כדלקמן:

75%	א. לפי התקדמות העבודה וכמויות מאושרות
12%	ב. לאחר גמר ומסירת העבודה
3%	ג. ע"ח קרן בטוח
10%	ד. לאחר אישור חשבון סופי
100%	סה"כ

Section 1

1. The following are the data for the first group:

x	for the first group	125
y	for the first group	150
z	for the first group	100
t	for the first group	110

and the second group

2. בניגוד לנאמר בסעיף 64 של החוזה הכללי לא תשלם הממשלה כל התיקרות עקב העלאה במדד הבנייה במשך כל תקופת ביצוע העבודה.
3. מוסכם בין הצדדים כי תנאי החוזה, המפרט, ההצהרה על טיב החומרים וההצהרה על אחריות הקבלן לאי חדירה רטיבות מהווים חלק בלתי נפרד מהוזה זה, והצדדים לחוזה זה מתחייבים למלא את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים בתנאי החוזה.
4. מחירי היחידות המופיעים בחוזה כוחם יפה גם לגבי עבודות דומות.
5. מוסכם בין הצדדים כי המנהל הכללי של משרד השיכון או מי שיתמנה על ידו למטרה זו בכתב, תהיינה לו הסמכויות הניתנות למנהל הנזכר בתנאי החוזה.
6. מוסכם בין הצדדים כי מר א. 1299; מהנדסה המחלקה הטכנית של הסוכנות היהודית יהיה בא כוחו של המנהל הנזכר בתנאי החוזה האמורים.
7. תאריך גמר העבודה הנ"ל הוא 2 חודשים מתאריך מסירת השטח.
8. כל ההיטלים והמיסים שיוטלו ע"י הממשלה עד לתאריך ותימת החוזה כלולים במחיר.
9. בניגוד לנאמר בפרק י"א (תשלומים) סעיף 62 (3) של החוזה "ישולט לקבלן בתשלומי ביניים לחודש האמור על חשבון שכר החוזה תוך 60 יום מתאריך אישור החשבון ע"י המפקח, לפי האמור בסעיף קטן (2)".
10. על אף האמור בפרק ו' סעיף 49 של תנאי החוזה, יהיה הסכום שעל הקבלן לשלם לממשלה בעד אחור לכל 100 ל"י 100 של מסירה כפיצויים קבועים מראש שהעבודות תשארנה בלתי גמורות.
11. בניגוד לנאמר בפרק ו' סעיף 40 קטן (6) של תנאי החוזה יהיה הסכום העומד לרשות המנהל עבור בדיקות חומרים במעבדה 0,2% מהיקף החוזה. בסכום זה נכללות בדיקות חוזרות שתמורתם יחוייב הקבלן בלבד (נוסף על 0,2% המנוכה).
12. הרשות בידי משרד השיכון לבצע העבודה בשלבים בהתאם להתקדמות עבודת הבנייה במקום או בכפיפות לתהליך פינוי השטחים אשר בהם יש צורך לבצע עבודות פיתוח במסגרת חוזה זה.
13. מחירי היחידות ברשימת הכמויות והמחירים כוללים תולוס לקרן בטוח והטבות סוציאליות החלים על מחירי העבודה.
14. הרשות בידי משרד השיכון להביר את אחריות הקבלן לטיב העבודה וביצוע התיקונים השנתיים לפי פרק ח' סעיף 53 של תנאי החוזה ל_____ במקרה הנ"ל יועברו זכויות המנהל הנזכר בתנאי החוזה לידי _____.
15. לפני מסירת העבודה לידי הממשלה חייב הקבלן להגיש חשבון טופי על העבודה שביצע. הממשלה לא תקבל את העבודה לפני שיוגש החשבון לידיה.
16. הטפחה מיט לבנייה כולל כל תשלום בעד מיט אלה, מד מיט לצורך זה והתקנה קו מיט זמני (אינו כולל כל תשלום המהווה חלק מאגרה להטפחה מיט קבועה) תהיה על חשבון הקבלן.
17. והכנה דרכים זמניות הדרושות תבוצע ע"י הקבלן ועל חשבוננו הוא.
18. על הקבלן להעמיד במקום העבודה צריף שימש כמשרד למפקח מטעם הממשלה.
19. על הקבלן לבקר במקום העבודה ולהכיר את טיב הקרקע, את הגישה למקום, הכבישים הקיימים בשטח, את השטח הפנוי ואת כל יתר הגורמים העלולים להשפיע על ביצוע העבודה.
20. על אף האמור בפרק א' סעיף 8, ימציא הקבלן לממשלה להבטחת מילוי התחייבויות על פי החוזה ערבות בנקאית או ערבות של חברה בטוח להנחה דעוה של הממשלה ובנוסף הנקבע על ידה. סכום הערבות יהיה בהתאם לאמור בפרק א' סעיף 8.

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

מוסכם בין הצדדים כי משרד השיכון ישלם באופן ישיר את התשלומים לקרן בטוח של הסתדרות פועלי הבנין ע"ח הקבלן. הסכום שיינוכה יעבר לקרן בטוח של הסתדרות פועלי הבנין והחשבון הסופי יסודר ישירות בין הקבלן לבין קרן בטוח של הסתדרות פועלי הבנין.

הקבלן חייב לשלם את המיסים הנדרשים ע"י מוסד לבטוח לאומי וכדומה.

התשלומים ע"ח הטבות סוציאליות אחרות יסודרו על ידי הקבלן.

הקבלן חייב להגיש לקרן בטוח של פועלי הבנין בכל חודש רשימת יצר העבודה, בין בעבודה יומית ובין בעבודה קבלנית מחלול את שם המנהל, מקום מגוריו ושכרו, במקרה של עבודה יומית, או שם ראש הקבוצה מקום מגוריו והיקף התשלום הכללי במקרה של עבודה קבלנית.

to the fact that the only way to get the
information is to go to the source of the
information. The only way to get the
information is to go to the source of the
information.

There is a very simple way to get the
information.

The only way to get the information is to go to the source of the
information.

There is a very simple way to get the
information. The only way to get the
information is to go to the source of the
information.

משרד השיכון

אגף לבניה כפרית - מחוז הנגב

3023/46

מס'

285

באר שבע

מכיל

מכיל - 285

אל:

מחוז הנגב

מאת:

הנדון: אישור ב"ב - תל אביב

רצ"ב הננו מעבירים אליך/כם חשבון חלקי/סופי מס'

אישור ב"ב

לעבודה

תל אביב

במשק/מושב

הקבלן 285-2

מ/285/285

לפי חוזה

מ/285/285

על סך

הערות:

/

מכיל קבלן

לוסה:

מנהל המחוז

העתק:

מ/285/285
מ/285/285

הצהרת עובד

שם העובד: חיים יוסף

מס'

מס' 1000

מס':

מס':

מס' 1000

מס':

הצהרת העובד: אני מצהיר כי כל המידע שהוצג לי הוא נכון ומדויק.

מס':

מס':

מס':

מס':

מס':

מס':

מס':

מס':

מס':

מדינת ישראל

משרד השיכון

אגף לבניה כפרית - מחוז הנגב

מס' 3023/46

באר שבע, 385

מס' 10

אל: 10-10

מאת: מחוז הנגב

הנדון: איגוד ב"ב - י/א ק"מ

רצ"ב הננו מעבירים אליך/כם חשבון חלקי/סופי מס'

לעבודה 10-10

במשק/מושב 10-10

לפי חוזה 385/46

הקבלן

על סך 522.5

הערות:

לוסה: 10-10

מתגרם המחוז

הצחק:

10-10

יצ-אר בע"מ

רח' שילה 8

תל - אביב

28 בספט 1972

לכבוד

משרד השיכון

אגף לבניה כפרית

מחוז הנגב

חשבונו חלקי מס' 1

38/4388/ח ח/ג
(1)

עבור מערכת כירוב בנחל צנרים:

1.	צנורות אסבסט-צמנט סוג "כירוב" או פי.וי.סיין בקוטר 4", בעומק הנחה עד 1.20 מ'.	מ"א	310	25.-	7,750.00.-
2.	כנ"ל, אך בעומק הנחה עד 1.75 מ'.	מ"א	10	25.-	250.-
3.	צנורות כנ"ל, אולם בקוטר 6" בעומק הנחה עד 1.20 מ'.	מ"א	170	28.-	4,760.-
4.	צנורות כנ"ל, אולם בקוטר הנחה עד 1.75 מ'.	מ"א	80	30.-	2,400.-
5.	צנורות חלוקה בשדה חלחול, אסבסט-צמנט 4", סוג "כירוב" או תברואה", בעומק שאינו עולה על 1.20 מ' מ"א 70	מ"א	70	28.-	1,960.-
5-	כנ"ל עבור הולכה בקוטר 6".	מ"א	30	35.-	1,050.-
6.	צנורות פיזור בשדה חלחול, אסבסט-צמנט או בסון, בעומק שאינו עולה על 1.20 מ' כולל עטיפה וכל הנדרש במפרט הטכני והכנייה.	מ"א	420	36.-	15,120.-
7.	חוסמת למחירים שבסעיפים 1,2,3,4, עבור "הידוק" מלא" של המילוי (מחיר בלבד).	מ"א	310	5.-	1,550.-
8.	חוסמת למחיר שבסעיף 9,4 עבור עטיפה בסון לצנור (מחיר בלבד).	מ"א	10	50.-	500.-
9.	חוסמת למחירי הצנורות, עבור החברות לשוחה שליד מבנה.	יח'	35	50.-	1,750.-
סה"כ להעברה					37,100.-

Page 10
 10-10-10

10-10-10

10-10-10
 10-10-10
 10-10-10

10-10-10

10-10-10

1.	10-10-10	10-10-10	10-10-10	10-10-10
2.	10-10-10	10-10-10	10-10-10	10-10-10
3.	10-10-10	10-10-10	10-10-10	10-10-10
4.	10-10-10	10-10-10	10-10-10	10-10-10
5.	10-10-10	10-10-10	10-10-10	10-10-10
6.	10-10-10	10-10-10	10-10-10	10-10-10
7.	10-10-10	10-10-10	10-10-10	10-10-10
8.	10-10-10	10-10-10	10-10-10	10-10-10
9.	10-10-10	10-10-10	10-10-10	10-10-10
10.	10-10-10	10-10-10	10-10-10	10-10-10
11.	10-10-10	10-10-10	10-10-10	10-10-10
12.	10-10-10	10-10-10	10-10-10	10-10-10
13.	10-10-10	10-10-10	10-10-10	10-10-10
14.	10-10-10	10-10-10	10-10-10	10-10-10
15.	10-10-10	10-10-10	10-10-10	10-10-10
16.	10-10-10	10-10-10	10-10-10	10-10-10
17.	10-10-10	10-10-10	10-10-10	10-10-10
18.	10-10-10	10-10-10	10-10-10	10-10-10
19.	10-10-10	10-10-10	10-10-10	10-10-10
20.	10-10-10	10-10-10	10-10-10	10-10-10

10-10-10

37,100.-

מחשבה

10. חא בקורה בקוטר 60 ס"מ, בעומק שאינו עולה על

5,000.- 200.- 25 יח' 0.75 מ'

11. חא בקורה בקוטר 80 ס"מ בעומק שאינו עולה

5,250.- 350.- 15 יח' 1 מ'

12. כנ"ל, בקוטר 80 ס"מ בעומק שאינו עולה על

4,500.- 450.- 10 יח' 1.50 מ'

13. שוחה בקרה 100 פ' בעומק שאינו עולה על 1.75 מ' יח' 2

14. חא בקורה 120 פ' בעומק שאינו עולה על 2.00 מ' יח' 1

15. שוחה חלוקה 120 פ' עם שתי מסגרות וחריט אחד,

900.- 900.- 1 יח' בעומק שאינו עולה על 1.25 מ'.

16. מפל חיבורי בעומק שאינו עולה על 0.75 מ' יח' 1

17. מפריד שומן לפי חכניה מס' 3/ט/44, בעומק 1.90

2,000.- 1 קומ' 1.75 מ' -

18. בור דקב, לפי חכניה מס' 3/ט/15 במידות

7,000.- 1 קומ' 1.80 x 5.00 ובעומק

19. חוספת לנ"ל עבור הספקה והחקנה סימון חוצה

חוץ סוכנות בארץ: טורבו - חברה למנדסה ושוק בע"מ,

ר"ב (מחיר משוער של המכשיר כ- 360)

מחיר הוא קוטמלט, וכולל הספקה, הובלה החקנה

וחיבור של המחנק, חיבור ארצי עד להחקנה הסימון,

אספקה כל חלקי צנרת אשר אינם מסופקים ע"י

היצרן והפעלה המערכת.

2,500.- 1 חת' המזמין ראשי לבטל את הסעיף לפי דאור עיניו

66,600.- סת"כ להעברה

3/...

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

66,600.-

מהעברה

20. עבודות לפי הזמנה מיוחדות ורישום

20-1 פיקטור מעמית 955, דחפור או מפלס מכני

עם מפעיל ש"ע 15 10.- 150.-

20-2 ש"ע של שרברב (או פועל בנין מקצועי אחר)

עם כלים ש"ע 20 10.- 200.-

20-3 ש"ע של פועל מוט ש"ע 20 3.- 60.-

20-4 גדר (מסביב לשדה חלחל) בגובה 1.20 מ' עמודי

ברזל זווית 45/45/5 כל 4 מ"א 3 חוטי חיל

דוקרני מוולבן, חסיכות אלכסוניות בפירות

ובפתחים, שילופ כל 20 מ' "אין מעבר".

מ"א 250 18.- 4,500.-

סה"כ 71,510.-

הנחה 3% 2,145.-

69,365.-

52 023 75

75%

האגף

[Signature]

[Signature]

[Signature]

בכבוד אב,
י.צ. אר-בע"מ
י.צ. אר-בע"מ

המוצר
מס' חשבונית שולם
מס' האישור 3675/9

1-1-72

- 1,000,000

1-1-72 1-1-72 1-1-72 1-1-72 1-1-72

1-1-72 1-1-72 1-1-72 1-1-72 1-1-72

1-1-72 1-1-72 1-1-72 1-1-72 1-1-72

1-1-72 1-1-72 1-1-72 1-1-72 1-1-72

1-1-72 1-1-72 1-1-72 1-1-72 1-1-72

1-1-72 1-1-72 1-1-72 1-1-72 1-1-72

1-1-72 1-1-72 1-1-72 1-1-72 1-1-72

1-1-72 1-1-72 1-1-72 1-1-72 1-1-72

1-1-72 1-1-72 1-1-72 1-1-72 1-1-72

1-1-72 1-1-72 1-1-72 1-1-72 1-1-72

1-1-72 1-1-72 1-1-72 1-1-72 1-1-72

1-1-72 1-1-72 1-1-72 1-1-72 1-1-72

1-1-72 1-1-72 1-1-72 1-1-72 1-1-72

1-1-72 1-1-72 1-1-72 1-1-72 1-1-72

1-1-72 1-1-72 1-1-72 1-1-72 1-1-72

אגף לבניה כפרית

28.5.72

3073/סגב-1194

לכבוד
חב" יבאר בע"מ
ח ל - א ב י ב

א.ג.א.

הנדון: מערכת ביוב - נאל נארים.

בזה הנני להוריעכם שנחתם חוזה שמספרו 39/42908/72
עבור כווע מערכת ביוב כנחל נארים.

אבקשכם לחתוקר עם כהנדס אזור רמת הנגב פר זיידה לקבלת
יחיד הדרטיס.

לכבוד רב,

י. ר. ש. פנסקי
מ.מ. כהנדס מחוז הנגב

החתום:

מר גלויברמן - ח"א
מר אביבי - ח"א
מר בלף - ח"א
חבל הנגב ולכיש
כהנדס אזור רמת הנגב
מר אורבך - ח"א (כאדוף מפרט)
מר מוסקסי - באן

3073
משרד השיכון
אגף לבנייה כפרית
י' תשרי תשל"ב 15.5.72
מחוז הנגב

א ל: מנהל האגף להנדסה
מאת: סגן המנהל הכללי

הוראת בצוע

נא להפעיל חוזת בנייה

במקום: נתל נצרים

ע"י חב"י-אר בע"מ דה"שילת 8 ח"א

ערך החוזה	פירוט הבנייה
71,000	מערכת בירוב
71,000	סך הכל

סעיף תקציבי 1972 70.11.091 עליות חרשות

לוח: 1) מכתב האגף לבנייה כפרית מס'

80/72/2663

מיום

3.5.72

2) הנפקה למסירת העבודה לקבלן

ש. אבני

סגן המנהל הכללי

העתק:

1. מר א. גלובורמן, מנהל האגף לבנייה כפרית
2. מר י. רבינוביץ, המסונת על הפעלת הבנייה בהתישבות
3. מר א. גלובורמן, מנהל האגף לבנייה כפרית
4. גזברות (2) בצרף לחוזת הבנייה (יועבר באספות האגף להנדסה)
5. המחלקה לסטטיסטיקה
6. מהנדס סתוז לבנייה כפרית מחוז
7. אגף חורים ובטחונות, המחלקה להתישבות, תל-אביב-לכ"י
8. היחידה לנחות מערכות, נא לכלול בדרישת התקדמות הבנייה, סיסול
9. תיק

10. מר י. סט, אגף לבנייה כפרית

11. חב"י-אר בע"מ

תאריך:

10.5.72
11.5.72

3073

ס ד י ב ת י ט ר ה ל

מסרד הסיכון
אגף לבנייה כפרית
חל-אביב, הקדריה.

מ-ארץ השיכון
אגף לבניה כפרית
10. 5. 72 תשרי תשל"ב
מחוז הנגב

תאריך: 3.5.72
אבכ/ 80/72/2663

אל: סר

ג.אביב

מאת: סר א.בלף, ממנה על חוזים ומכרזים

אין להתחיל בבצוע
לפני אשור החחה

הבדול: הפעלה חוזה

ה ס ק ו ט - בחל בצרים

ה ע ג ו ד ה - מערכת ביוג

ה ק ב ל ו - יצ-אר בע"מ

א. בא לפרוך חוזה עם - חב' יצ-אר בע"מ
כחובת - רח' סילה 8 חל-אביב

לבצוע העבודה שבבירור, לפי חכניה -

בהתאם לכתב כמיום ומתירים הרצ"ב בסך -

71,000

ל"י =====

ג. רצ"ב - 1. סדר מסלומים.

2. טעיפה מיוחדים בדבר החקירות,
תקופת הבצוע ובדיקת התמרים.

ג. אסמכתא לבצוע העבודה -

בהתאם לפרוגרמה

אין להתחיל בבצוע
לפני אשור החחה

ב ב ר כ ה ,

C.B.A

העמק:
מחוז - הנגב

הקבלו - חב' יצ-אר בע"מ, רח' סילה 8 ת"א

ממנה על חוזים ומכרזים

צה/בפ

המשרד לביטחון
המדינה
מחלקת הביטחון
מסמך מס' 1000
תאריך: 1980

המשרד לביטחון
המדינה
מחלקת הביטחון
מסמך מס' 1000
תאריך: 1980

המשרד לביטחון
המדינה
מחלקת הביטחון
מסמך מס' 1000
תאריך: 1980

מ ד י ב ת י ט ר א ל
משרד הטיכון / האגף לבנייה כפרית

ט ד ר ח ט ל ו מ י ט

75 %	1. לפי התקדמות העבודה וכמויות מאושרות -
19 %	2. גמר ומסירת העבודה -
3 %	3. ע"ח קרן בטוח -
10 %	4. אשור חשבון סופי -
100 %	
=====	

תאריך המחירים:

חקופת הבצוע - חדשיים מיום מתן הוראת הבצוע.
הורדה ע"ח בדיקות 0,2%.

אב/בפ

מדינת ישראל

משרד השיכון / האגף לבנייה כפרית

סעיפים מיוחדים לפי סעיף ב/2 של מכתבנו הדצ"ב:-

1. תאריך גמר העבודה - 2 חודשים מיום מתן הוראת בצוע.
2. הוצאות לבדיקות חומרים תהיינה 0,2% מערך העבודה.
3. תאריך המכירים הוא : —
4. החיקרות לעבודה זו תשולם לפי סעיף 64 של החוזה הכללי לפי בסיס - —
5. בהתאם לסעיף 49 של החוזה הכללי יהיו דמי הפיצויים המוסכמים בעד אחר במסירת העבודה בסך - 100 ל"י לשבוע לכל מבנה.
6. אסמכתא לבצוע העבודה -

צה/בפ

באר שבע - 25.4.72

נחל גזרים - מערכת ביוז

1. תאור העבודה

מפרט זה מתייחס לביצוע העבודות כולקמן :

קווי ביוז למבני גזרים ומבני שירותים

שדה חלחול וגידור. סמוך לגור המזבח

2. מפרט כללי

המפרט הכללי והטכני אשר לפיו יש לבצע את העבודות הוזנה מהמסמך למכרז/ חוזה זה הוא "המפרט הכללי לעבודות בנין" שהוכן והוצא לאור ע"י משרד הבטחון, ובמיוחד פר 07 "מפרט כללי למהקני תבורא 1970" פרק 01 "מפרט כללי לעבודות עפר וכו'".

כ"כ הנהח פיגורא 3/א או 3.וי.מי. יבוצע בהתאם לוריסות אגדן ובמישורו.

הקבלן מוחר עם המיטמו על המכרז/ חוזה שהמפרטים הנ"ל נמצאים בידו וכל מרסיו ייועיס לו ומלמעבורא ומפורטות לעיל ו/או בנספחי המכריות יבוצעו בהתאם.

במידה ותהגלה מחדה בין המפרטים הנ"ל והנקוב בנספחי המכריות יקבע המכרז בנספח המכריות בקשר למגדורא העבודות ו/או אופן המדירה.

3. היחום עם גורמים אחרים

על תלבן לקחה בחשבון כי בעת ובקונה אחת עם ביצוע העבודות לוי מכרז/ חוזה זה, גורמים אחרים,

על הקבלן לתאם ולשתף פעולה עם הקבלנים ו/או הגזרים האחרים, לפי חוראות המעקף, ולמנוע עכובים והפרעות בעבודה.

כל הנ"ל מודג במיוחד בקשר לעבודות פיתוח ובניית אשר מהמקצועות/או באופן שסח בהתייחס עם בצוע עבודות הנחת רשת הכיוב, המחוויס נוסח למכרז/ חוזה זה. על תלבן על הקבלן לתאם עם המיטמו והבנייה את מועדי המבוצ של עבודות ו/או חלקי עבודות בהתאם להקדמות עבודות המיטמו ומבניה במורה ולא ייגרמו עכובים או שבוטים למהלך התקין של העבודות.

היחום ושיחוף פעולה כנ"ל לא יזכה את הקבלן בחוטמת להילוח כל שהוא.

4. לוח זמנים

על הקבלן לסיים את כל העבודות ולמסרה לספק תוך ימי לנה מיום הוצאת צו התחלה העבודה.

המזמין מוחר לעצמו את הזכות לקבוע עדימיות בביצוע חלקים מהעבודות, לענות מרטי עבודות. להקטין ו/או להגדיל חלקי עבודות או לא לבצעם בכלל.

5. חלוקה

נוסח החוזה שיחתם עם הקבלן הוא החוזה הנחוב במשרדי המחלטה.

7.75000	25.-	310	מא	אנדרות אטבסט - צמנט סוג "ביוב" או פ.י.וי.סיץ בקוטר "4, בעומק הנחה עד 1.20 מ"	1
260.00	26.-	10	מא	כנ"ל, אך בעומק הנחה עד 1.75 מ"	2
4.76000	28.-	170	מא	אנדרות כנ"ל, אולם בקוטר "6 בעומק הנחה עד 1.20 מ"	3
2.400.00	30.-	80	מ"א	אנדרות כנ"ל, אולם בקוטר הנחה עד 1.75 מ"	4
1.95000	28.-	70	מ"א	אנדרות חלוקה נפרדה לחול, אטבסט - צמנט "4, סוג "ביוב" או חברות, עם סט קטמם בעומק שאינו עולה על 1.20 מ"	5
1.05000	35.5	30	מ"א	כנ"ל צינור חולבה בקוטר "6	5-1
15.12000	36.-	420	מ"א	אנדרות מיוצר נפרדה לחול, אטבסט - צמנט או בטון, בעומק שאינו עולה על 1.20 מ" כולל קטימה וסל הנדרש במשרד הטכני ובתכנון.	6
1.55000	5.-	310	מ"א	חוטמת למחירים שבטעימים 1,2,3,4, עבור "הירוק" סל"א של ומילוי (מחיר בלבד)	7
50000	50.-	10	מ"א	חוטמת למחיר שבטעיף 9,4 עבור קטימה בטון לבנור (מחיר בלבד)	8
1.75000	50.-	35	יה	חוטמת למחירי הבנורות, עבור החברות לסוחה סל"א מבנה.	9
5.00000	200.-	25	יה	מא בקורת בקוטר 60 מ"מ, בעומק שאינו עולה על 0.75 מ"	10
5.25000	350.-	15	יה	מא בקורת בקוטר 80 מ"מ בעומק שאינו עולה על 1.00 מ" יה	11
450000	450.-	10	יה	כנ"ל, בקוטר 80 מ"מ בעומק שאינו עולה על 1.50 מ" יה	12
1.200 00	600.-	2	יה	סוחה בקרה 100 פ בעומק שאינו עולה על 1.75 מ"	13
1.000 00	1.000.-	1	יה	מא בעורק 120 פ בעומק שאינו עולה על 2.00 מ"	14
900 00	900.-	1	יה	סוחה חלוקה 120 פ, עם שתי סבירות וחריס אחד, בעומק שאינו עולה על 1.25 מ"	15
150 00	150.-	1	יה	סל מיזוגי בעומק שאינו עולה על 0.75 מ"	16
55.100 00					

24.4.72

31/-982

אלו פר בלף - ת"א

הנדון: מערכת ביוב - נחל נצרים.

רצ"ב הננו מעבירים אליך חסר לעריכת חוזה עם הקבלן יצ-אר בע"מ עבור כבוע
מערכת ביוב נחל נצרים על סך - 71.000 ל"י.

התקציב הוא בהתאם למרובות והעבודה נמסרה לקבלן הנ"ל לפי מכרז פנימי שהוצא
במחוז בוא הוזמנו שלושה קבלנים להגיש הצעות והקבלן יצ-אר הגיש הצעת חזונית
ביותר.

נא טפולך הדחוף למדור חוזה.

148 (המקור) 2
למס' 148
ע"מ - 148

ב ב ר כ ה,

י. רנתי-אנסקי

מ.מ. מהנדס מחוז הנגב

העמק:

מר בלויברמן - ת"א

מר אביבי - ת"א

מר טס - ת"א

מהנדס אזור דמה הנגב

מר אורבך - ת"א

חב" יצ-אר בע"מ - ת"א

יר/רא

25.4.72

פרטי כל פנימי למסירת עבודה ספציפית ביוזם בחיאתיות "נח לצורית"

ב-3.4.72 הוזמנו הקבלים הר"מ להגיש הצעה מחירם לביצוע העבודה הנ"ל.

1. יצ - אר

2. מר מוסקוביץ

3. חב" חרות אשקלון

הגישו הצעות


1. יצ - אר - הגיש על סך 69.365.00

2. מר מוסקוביץ - הגיש על סך 69.950.00

3. חברה "חרות" לא הגישה.

הוחלט למטור את העבודה למגיש ההצעה הזולה חברה יצ - אר בסכום של 69.365.00


י. פיזור


י. רובינאוויטש

ST. 100

ST. 100

ST. 100

ST. 100

ST. 100

ST. 100

ST. 100

ST. 100

ST. 100

ST. 100

ST. 100

ST. 100

ST. 100

25.4.72

פרטי כל פנימי למסירה עבודה מערכת ביוכ בהתאמות "נח לנצרים"


ב-25.4.72 הוחלט על הנהלת החברה להביא הצעת מחיר לביצוע העבודה הנ"ל.


1. יב - אר
2. מר מוסקוביץ
3. חבר "חיות" אטקלון

הגישו הצעות

1. יב - אר - הגיש על סך 69.365.00
2. מר מוסקוביץ - הגיש על סך 69.950.00
3. חבר "חיות" לא תגיש.

הוחלט למסור את העבודה להגיש ההצעה חזרה חברה יב - אר בסכום של 69.365.00


י. מוסקוביץ


י. מוסקוביץ

SECRET

1. The purpose of this document is to provide information regarding the activities of the [redacted] in the [redacted] area.

2. The information contained herein is classified as [redacted] and is to be controlled in accordance with the [redacted] policy.

3. The information is to be controlled in accordance with the [redacted] policy.

4. The information is to be controlled in accordance with the [redacted] policy.

5. The information is to be controlled in accordance with the [redacted] policy.

References

1. [redacted] - [redacted] of [redacted] [redacted] [redacted]

2. [redacted] - [redacted] of [redacted] [redacted] [redacted]

3. [redacted] - [redacted] of [redacted] [redacted] [redacted]

4. [redacted] - [redacted] of [redacted] [redacted] [redacted]

5. [redacted] - [redacted] of [redacted] [redacted] [redacted]

6. [redacted] - [redacted] of [redacted] [redacted] [redacted]

25.4.72

פרטי כל פנימי למסירת עבודה מקיפה ביום בהיאחזות "נח לגברים"

3-4.72 הוצמנו הקבלות הר"מ להגיש הצעה מחירם לביצוע העבודה הנ"ל.

1. יצ - אר

2. מר פוסקוביץ

3. חב' הרות אטקלון

הגישו הצעות


1. יצ - אר - הגיש על סך 69.365.00

2. מר פוסקוביץ - הגיש על סך 69.950.00

3. חברה "חרות" לא הגישה.

הוחלט למסור את העבודה למגיש ההצעה הזולה חברה יצ - אר בסכום של 69.365.00


י. שיטה


י. רושכנסקי

TO THE HONORABLE CHIEF OF POLICE

FROM THE HONORABLE CHIEF OF POLICE

SUBJECT:

RE: [illegible]

DATE: [illegible]

REPORT

1. [illegible]

2. [illegible]

3. [illegible]

4. [illegible]

5. [illegible]

6. [illegible]

25.4.72

פרטי כל פנימי למחלקת עבודה מוכנה ביום בחיאתה "נהל פנימי"

ב-25.4.72 הוחלט על הקבלה הר"מ לחנין הצעה פתוחה לביצוע העבודה הנ"ל.

1. יב - אר

2. מר מוסקוביץ

3. חבר "חירות" אשקלון

הגישו הצעות


1. יב - אר - הגיש על סך 69,365.00

2. מר מוסקוביץ - הגיש על סך 69,950.00

3. חבר "חירות" לא הגיש.

הוחלט למסור את העבודה להגיש ההצעה הזולה חברת יב - אר בסכום של 69,365.00


י. שירה


י. רושכנסקי

1.1.1.

Let f be a function defined on the interval $[a, b]$.

Then f is said to be continuous at x_0 if

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$$

or equivalently

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) - f(x_0)) = 0$$

where

$$1. \quad \forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0 \text{ such that } |x - x_0| < \delta \implies |f(x) - f(x_0)| < \epsilon$$

$$2. \quad \text{if } f(x_0) = L, \text{ then } \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$$

$$3. \quad \text{if } f(x_0) = L, \text{ then } \lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) - L) = 0$$

Let f be a function defined on the interval $[a, b]$. Then f is said to be continuous on $[a, b]$ if

1. f is continuous at a

2. f is continuous at b

3. f is continuous on (a, b)

Let f be a function defined on the interval $[a, b]$. Then f is said to be continuous on $[a, b]$ if

1. f is continuous at a

2. f is continuous at b

3. f is continuous on (a, b)

25.4.72

פרטי כל פנימי למסירה עבודה מערכת בירוב בחימום "בז לבער"

ב-25.4.72 הוסברו הקבלות הר"ס להגיש הצעה מהירם לביצוע העבודה הנ"ל.

1. יב - אר

2. מר פסקוביץ

3. חב' הרוח אסקלון

הגישו הצעות

1. יב - אר - הגיש על סך 69,365.00

2. מר פסקוביץ - הגיש על סך 69,950.00

3. חברה "הרוח" לא הגישה.

הוחלט למסור את העבודה להגיש ההצעה הזולה חברה יב - אר בסכום של 69,365.00

י. פידר

י. רוזנטל

25.4.72

פרטי כל פנימי למסירה קבוצה מעורבות ביום בחימום "בז לנצרים"

ב-3.4.72 הורחבו הקבלות הר"ס למבית הצעת מחירם לביצוע העבודה הנ"ל.

1. יב - אר

2. טר מוסקוביץ

3. חב' חרות אטלון

הגישו הצעות

1. יב - אר - הגיש על סך 69.365.00

2. טר מוסקוביץ - הגיש על סך 69.950.00

3. חברה "חרות" לא הגישה.

הוחלט למסור את העבודה למבית הצעת מחירם חברה יב - אר בטכום של 69.365.00

י . פידור

י . רוטמאנטי

25.4.72

פרטי כל פנימי למסירה עבודה מעורבת ביוג בחיאתיות "נח לגורית"

ב-3.4.72 הוועד הקבלנים הו"מ לחגים הצעה מחירם למיצוע העבודה הנ"ל.

1. יז - אר

2. מר פוטקוביץ

3. חב" חרות אטקלון

הגישו הצעות

1. יז - אר - תגיש על סך 69,365.00

2. מר פוטקוביץ - תגיש על סך 69,950.00

3. חברה "חרות" לא תגיש.

הוחלט למסור את העבודה למגיש התבונה הנזלה חברה יז - אר בסכום של 69,365.00

י . פריד

י . רוזנברג

25.4.72

פרטי כל המיני להטירה עבודה מקורית ביוזם בחיבורות "נח לבנייה"

ב-25.4.72 הו"מנו הקבלות הו"מ להגיש הצעה מהירה לביצוע העבודות הנ"ל.

1. יז - אר

2. בר מסקוביץ

3. חבר "מרח" אסקלון

הגישו הצעות

1. יז - אר - הגיש על סך 69.365.00

2. בר מסקוביץ - הגיש על סך 69.950.00

3. חבר "מרח" לא הגישו.

הוחלט למנות את העבודה להגיש את הצעה הזולה חברת יז - אר בסכום של 69.365.00

י . פייזת

י . רוטמנסקי

144
בע"כ. כל כרמי ארמון ארמון
אדירה בואה הביאנו את ארמון

ב 3/4/72 האבא בקבלתו הרה ארמון ארמון
אדירה ארמון ארמון

- (1) יא-3
(2) ארמון ארמון
(3) ארמון ארמון

הארמון ארמון

- (1) יא-3 - ארמון ארמון
(2) ארמון ארמון - ארמון ארמון

ארמון ארמון

הארמון ארמון ארמון ארמון
יא-3 ארמון ארמון 69.365-

15.3

הארמון ארמון

*APPROXIMATELY 100,000 TO 150,000 IN THE AREA OF THE GULF OF MEXICO

III.

1. The first part of the document is a letter from the President of the United States to the Congress, dated January 1, 1861. It is a formal communication, and it is written in a very formal and dignified style. The President expresses his regret that he cannot continue to serve the country, and he expresses his confidence in the future of the country. He also expresses his confidence in the Congress, and he expresses his confidence in the people. The letter is a very important document, and it is a very famous document. It is a document that has been read and studied by many people, and it is a document that has been quoted and cited by many people. It is a document that is very important to the history of the United States, and it is a document that is very important to the people of the United States. The letter is a very important document, and it is a very famous document. It is a document that has been read and studied by many people, and it is a document that has been quoted and cited by many people. It is a document that is very important to the history of the United States, and it is a document that is very important to the people of the United States.

[illegible]

093201-0177

U.S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE: 1964

[illegible]

1. NAME - JOHN DOE
 2. DATE - 10/10/2023
 3. TIME - 10:00 AM
 4. LOCATION - 123 Main St, New York, NY
 5. REASON - Personal Matter
 6. CONTACT - John Doe
 7. STATUS - Open
 8. REMARKS - Initial investigation shows no suspicious activity.
 9. SIGNATURE - [Signature]
 10. OFFICER - John Doe
 11. UNIT - 101st
 12. DATE - 10/10/2023
 13. TIME - 10:00 AM
 14. LOCATION - 123 Main St, New York, NY
 15. REASON - Personal Matter
 16. CONTACT - John Doe
 17. STATUS - Open
 18. REMARKS - Initial investigation shows no suspicious activity.
 19. SIGNATURE - [Signature]
 20. OFFICER - John Doe
 21. UNIT - 101st
 22. DATE - 10/10/2023
 23. TIME - 10:00 AM
 24. LOCATION - 123 Main St, New York, NY
 25. REASON - Personal Matter
 26. CONTACT - John Doe
 27. STATUS - Open
 28. REMARKS - Initial investigation shows no suspicious activity.
 29. SIGNATURE - [Signature]
 30. OFFICER - John Doe
 31. UNIT - 101st
 32. DATE - 10/10/2023
 33. TIME - 10:00 AM
 34. LOCATION - 123 Main St, New York, NY
 35. REASON - Personal Matter
 36. CONTACT - John Doe
 37. STATUS - Open
 38. REMARKS - Initial investigation shows no suspicious activity.
 39. SIGNATURE - [Signature]
 40. OFFICER - John Doe
 41. UNIT - 101st
 42. DATE - 10/10/2023
 43. TIME - 10:00 AM
 44. LOCATION - 123 Main St, New York, NY
 45. REASON - Personal Matter
 46. CONTACT - John Doe
 47. STATUS - Open
 48. REMARKS - Initial investigation shows no suspicious activity.
 49. SIGNATURE - [Signature]
 50. OFFICER - John Doe
 51. UNIT - 101st
 52. DATE - 10/10/2023
 53. TIME - 10:00 AM
 54. LOCATION - 123 Main St, New York, NY
 55. REASON - Personal Matter
 56. CONTACT - John Doe
 57. STATUS - Open
 58. REMARKS - Initial investigation shows no suspicious activity.
 59. SIGNATURE - [Signature]
 60. OFFICER - John Doe
 61. UNIT - 101st
 62. DATE - 10/10/2023
 63. TIME - 10:00 AM
 64. LOCATION - 123 Main St, New York, NY
 65. REASON - Personal Matter
 66. CONTACT - John Doe
 67. STATUS - Open
 68. REMARKS - Initial investigation shows no suspicious activity.
 69. SIGNATURE - [Signature]
 70. OFFICER - John Doe
 71. UNIT - 101st
 72. DATE - 10/10/2023
 73. TIME - 10:00 AM
 74. LOCATION - 123 Main St, New York, NY
 75. REASON - Personal Matter
 76. CONTACT - John Doe
 77. STATUS - Open
 78. REMARKS - Initial investigation shows no suspicious activity.
 79. SIGNATURE - [Signature]
 80. OFFICER - John Doe
 81. UNIT - 101st
 82. DATE - 10/10/2023
 83. TIME - 10:00 AM
 84. LOCATION - 123 Main St, New York, NY
 85. REASON - Personal Matter
 86. CONTACT - John Doe
 87. STATUS - Open
 88. REMARKS - Initial investigation shows no suspicious activity.
 89. SIGNATURE - [Signature]
 90. OFFICER - John Doe
 91. UNIT - 101st
 92. DATE - 10/10/2023
 93. TIME - 10:00 AM
 94. LOCATION - 123 Main St, New York, NY
 95. REASON - Personal Matter
 96. CONTACT - John Doe
 97. STATUS - Open
 98. REMARKS - Initial investigation shows no suspicious activity.
 99. SIGNATURE - [Signature]
 100. OFFICER - John Doe
 101. UNIT - 101st
 102. DATE - 10/10/2023
 103. TIME - 10:00 AM
 104. LOCATION - 123 Main St, New York, NY
 105. REASON - Personal Matter
 106. CONTACT - John Doe
 107. STATUS - Open
 108. REMARKS - Initial investigation shows no suspicious activity.
 109. SIGNATURE - [Signature]
 110. OFFICER - John Doe
 111. UNIT - 101st
 112. DATE - 10/10/2023
 113. TIME - 10:00 AM
 114. LOCATION - 123 Main St, New York, NY
 115. REASON - Personal Matter
 116. CONTACT - John Doe
 117. STATUS - Open
 118. REMARKS - Initial investigation shows no suspicious activity.
 119. SIGNATURE - [Signature]
 120. OFFICER - John Doe
 121. UNIT - 101st
 122. DATE - 10/10/2023
 123. TIME - 10:00 AM
 124. LOCATION - 123 Main St, New York, NY
 125. REASON - Personal Matter
 126. CONTACT - John Doe
 127. STATUS - Open
 128. REMARKS - Initial investigation shows no suspicious activity.
 129. SIGNATURE - [Signature]
 130. OFFICER - John Doe
 131. UNIT - 101st
 132. DATE - 10/10/2023
 133. TIME - 10:00 AM
 134. LOCATION - 123 Main St, New York, NY
 135. REASON - Personal Matter
 136. CONTACT - John Doe
 137. STATUS - Open
 138. REMARKS - Initial investigation shows no suspicious activity.
 139. SIGNATURE - [Signature]
 140. OFFICER - John Doe
 141. UNIT - 101st
 142. DATE - 10/10/2023
 143. TIME - 10:00 AM
 144. LOCATION - 123 Main St, New York, NY
 145. REASON - Personal Matter
 146. CONTACT - John Doe
 147. STATUS - Open
 148. REMARKS - Initial investigation shows no suspicious activity.
 149. SIGNATURE - [Signature]
 150. OFFICER - John Doe

[illegible][illegible][illegible]

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
540 EAST 57TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637

WILL HALLIN

END, END - CALCULATED

7.75000	25.-	310	מ"א	אגורות אסכט - אסכט טוב "ביוג" או פ.י.י. סיץ בקוטר "4, בעומק הנחת עד 1.20 מ"	1
260.00	26.-	10	מ"א	כנ"ל, אך בעומק הנחת עד 1.75 מ"	2
4.76000	28.-	170	מ"א	אגורות כנ"ל, אולם בקוטר "6 בעומק הנחת עד 1.20 מ"	3
2.400.00	30.-	80	מ"א	אגורות כנ"ל, אולם בקוטר הנחת עד 1.75 מ"	4
1.96000	28.-	70	מ"א	אגורות חלוקה בעד חלחול, אסכט - אסכט "4, טוב "ביוג" או הנדסה, עם טט עממט בעומק שאינו עולה על 1.20 מ"	5
1.05000	35.5	30	מ"א	כנ"ל צינור חלוקה בקוטר "6 אגורות מיזורי הנחת חלחול, אסכט - אסכט או בטון, בעומק שאינו עולה על 1.20 מ" כולל עטיפה וכל הנדרש בהנחת הטכני ובתעניות.	5-1 6
15.12000	36.-	420	מ"א	חוסמת למחירים סטנטיים 1,2,3,4, עבור "הידוק" מלא של המילוי (מחיר בלבד)	7
50000	50.-	10	מ"א	חוסמת למחיר סטנטי 9,4 עבור עטיפה בטון לענור (מחיר בלבד)	8
1.75000	50.-	35	יח	חוסמת למחירי האגורות, עבור החברות לשווא טליר הנחת.	9
5.00000	200.-	25	יח	חא בקורת בקוטר 60 מ"מ, בעומק שאינו עולה על 0.75 מ"	10
5.25000	350.-	15	יח	חא בקורת בקוטר 80 מ"מ בעומק שאינו עולה על 1.00 מ" יח	11
450000	450.-	10	יח	כנ"ל, בקוטר 80 מ"מ בעומק שאינו עולה על 1.50 מ" יח	12
1.200 00	600.-	2	יח	יחבת בקרה 100 פ בעומק שאינו עולה על 1.75 מ"	13
1.000 00	1.000.-	1	יח	חא בקורת 120 פ בעומק שאינו עולה על 2.00 מ"	14
900 00	900.-	1	יח	יחבת חלוקה 120 פ, עם שתי סמברות וחריט אחד, בעומק שאינו עולה על 1.25 מ"	15
150 00	150.-	1	יח	סל מיצוני בעומק שאינו עולה על 0.75 מ"	16
55.100 00					

17. אנטריר שומן לפי חכנית מס' 3/מ/44, בעומק 1.90 - 1.75 מ' קומ" 1 2.000 00

18. בור דקב, לפי חכנית מס' 3/מ/15 במידות 5.00 x 1.80 קומ" 1 7.000 00

19. חוטמת לב"ל עבור הסמקה והחקנה סימון הובלת חוץ

סוכנות בארץ טורכו - חברה להנדסה ושוק בע"מ, ד"ב (מחיר משוער של המכשיר כ-360) מחיר אצאל הוא קומפלט, וכולל הסמקה, הובלת החקנה וחיבור של המהקן, חיבור ארצי עד לחקנת הסימון, אספקת כל חלקי צנרת אשר צינם מסומקים ע"י הייצורן והפעלת המערכת. חסמין ראוי לבטל את הסעיף לפי ראום עיניו חת" 1 2.500 00

20. עבודות למי חומה מיוחדת ודישורם

20-1. דקסור מעמס 955, דחפור או מלט מבני עם טפסיל ש"ע 15 10.- 150 00

20-2. ש"ע של שרברב (או מעול בנין מקצועי אחר) עם בליט ש"ע 20 10.- 200 00

20-3. ש"ע של מפעל פשוט ש"ע 20 3.- 60 00

21. בדר (מסביב לשדה חלחול) בגובה 1.20 מ' עמודי ברזל זווית 45/45/5 כל 4 מ"א 3 חומי חיל דוקרני מבולבן, המיכות אלכסוניות במינות ובפתחים, שילוס כל 20 מ' "אין קעבר" מ"א 250 18.- 2.500.00

71.510 00

מח"ב

2.145 00

חנחה 3%

69.365 00

1.635 00

שונות ופלחי נראה מראש

71.000 00

בסיס המחירים 14.4.72

מס' 33: מדונג קול
הנ"ל נכנס

הנדסה אזרחית

אינג' שמואל וייל בע"מ
באר שבע מרכז הנגב ג/26
טל: 6272

משרד השיכון
האגף לבניה כפרית
הקריה - תל - אביב

1410

נחל נצרים - מערכת ביוב

מ פ ר ט

(מהווה חלק בלתי נפרד מהמרכז/חוזה)

1. תאור העבודה:

מפרט זה מתייחס לביצוע העבודות כדלקמן:

1. קווי ביוב למבני מגורים ומבני שרותים

2. שדה חלחול וגידורו מחוץ לגדר המחנה

2. מפרט כללי:

המפרט הכללי והטכני אשר לפיו יש לבצע את העבודות השונות המשמשות נושא למכרז/חוזה זה הוא "המפרט הכללי לעבודות בנין" שהוכן והוצא לאור ע"י משרד הבטחון, ובמיוחד פרק 07 "מפרט כללי למתקני תברואה 1970", פרק 01 "הפרט הכללי לעבודות עפר" וכו'.

כ"כ, הנחת צינורות א/3 או פי.וי.סי, יבוצע בהתאם לדרישות היצרן ובאישורו.

הקבלן מצהיר עם חתימתו על המכרז/חוזה שהמפרטים הנ"ל נמצאים בידו וכל פרטיו ידועים לו וכל העבודות המפורטות לעיל ו/או בנספחי הכמויות יבוצעו בהתאם.

במידה ותתגלה סתירה בין המפרטים הנ"ל והנקוב בנספחי הכמויות, יקבע הכתוב בנספח הכמויות בקשר להגדרת העבודות ו/או אופן המדידה.

3. תיאום עם גורמים אחרים

על הקבלן לקחת בחשבון כי בעת ובעונה אחת עם ביצוע העבודות לפי מכרז/חוזה זה, בשטחים הגובלים אותן ו/או בשטחי העבודות האמורות תבוצענה עבודות ע"י קבלנים ו/או גורמים אחרים. על הקבלן לתאם ולשתף פעולה עם הקבלנים ו/או הגורמים האחרים, לפי הוראות המפקח, ולמנוע עכובים והפרעות בעבודה.

כל הנ"ל מודגש במיוחד בקשר לעבודות פיתוח ובנייה אשר מתבצעות ו/או יבוצעו באותו שטח בחפיפה עם בצוע עבודות הנחת רשת הביוב, המהווים נושא למכרז/חוזה זה. על הקבלן לתאם עם קבלני הפיתוח והבניה את מועדי הבצוע של עבודות ו/או חלקי עבודות בהתאם להתקדמות עבודות הפיתוח והבניה בצורה שלא ייגרמו עכובים או שבוסים למהלך החקיק של העבודות.

תיאום ושיתוף פעולה כנ"ל לא יזכה את הקבלן בתוספת לחשלום כל שהוא.

4. לוח זמנים

על הקבלן לסיים את כל העבודות ולמסרה למפקח תוך ימי לוח מיום הוצאת צו התחלת העבודה.

המזמין שומר לעצמו את הזכות לקבוע עדיפויות בביצוע חלקים מהעבודות, לשנות פרטי עבודות, להקטין ו/או להגדיל חלקי עבודות או לא לבצעם בכלל.

5. חוזה

נוסח החוזה שיחתם עם הקבלן הוא החוזה הנהוג במשרדי הממשלה.

נ ח ל נ צ ר י ם

מערכת ביוב

מפרט כמויות ומחירים

סעיף	ת א ו ר	ה ע ב ו ד ה	יחידה	כמות	מחיר יח'	ס ה " כ
1.	צנורות אסבסט-צמנט, סוג "ביוב" או פל.וי.טי בקוטר 4", בעומק הנחה עד 1.20 מ'	מ"א	310	25.-	7750.-	
2.	כנ"ל, אך בעומק הנחה עד 1.75 מ'	מ"א	10	26.-	260.-	
3.	צנורות כנ"ל, אולם בקוטר 6" בעומק הנחה עד 1.20 מ'	מ"א	170	28.-	4760.-	
4.	צנורות כנ"ל בקוטר 6" אך בעומק הנחה עד 1.75 מ'	מ"א	80	30.-	2400.-	
5.	צנורות חלוקה בשדה חלחול, אסבסט-צמנט 04", סוג "ביוב" או "תברואה", עם מסעפים בעומק שאינו עונה על 1.20 מ'	מ"א	70	28.-	1960.-	
5-1	כנ"ל צינור חולכת בקוטר 6"	מ-ס	30	35.-	1050.-	
6.	צנורות פיזור בשדה חלחול, אסבסט-צמנט או בטון, בעומק שאינו עולה על 1.20 מ' כולל עטיפה וכל הנדרש במפרט הטכני ובתכניות.	מ"א	420	36.-	15120.-	
7.	תוספת למחירים שבסעיפים 1,2,3,4, עבור "הידוק" מלא" של המילוי (מחיר בלבד)	מ"א	310	5.32	1550.-	
8.	תוספת למחיר שבסעיף 9,4 עבור עטיפת בטון לצנור (מחיר בלבד).	מ"א	10	50.-	500.-	
9.	תוספת למחירי הצנורות, עבור החברות לשוחה שליד מבנה.	יח'	35	50.-	1750.-	
10.	תא בקורת בקוטר 60 ס"מ, בעומק שאינו עולה על 0.75 מ'	יח'	25	200.-	5000.-	
11.	תא בקורת בקוטר 80 ס"מ בעומק שאינו עולה על 1.00 מ'	יח'	15	350.-	5250.-	
12.	כנ"ל, בקוטר 80 ס"מ בעומק שאינו עולה על 1.50 מ'	יח'	10	450.-	4500.-	
13.	שוחת בקרה 100, בעומק שאינו עולה על 1.75 מ'	יח'	2	600.-	1200.-	
14.	תא בקורת 120, בעומק שאינו עולה על 2.00 מ'	יח'	1	1000.-	1000.-	
15.	שוחת חלוקה 120, עם שתי מסגרות וחריס אחד, בעומק שאינו עולה על 1.25 מ'	יח'	1	900.-	900.-	
16.	מפל חיצוני בעומק שאינו עולה על 0.75 מ'	יח'	1	150.-	150.-	
					53100.-	

ל ה ע ב ר ה

סעיף	תאריך	העבודה	יחידה	כמות	מחיר יח'	סה"כ
		מחבר				55.100.-
17.		מפריד שומן לפי חכניה מס' 3/מ/44, בעומק 1.90 - 1.75 מ'	קומ'	1		2.000.-
18.		בור רקם, לפי חכניה מס' 3/מ/15 במידות 1.80 x 5.00 ובעומק	קומ'	1		7.000.-
19.		הוספת לנ"ל עבור הספקה וחלוקה סיפון חוצרת חוץ (Pacific Fish Tank Company) סוכנות בארץ: מורכו - חברה להגדלת וטווק בע"מ, רמת גן (מחיר משוער של המכשיר כ-360 \$) המחיר הוא קומפלט, ובולל הספקה, הובלה וחלוקה וחיבור של הממקן, חיבור ארעי עד לחלוקה המימון, אספקת כל חלקי צפרת אשר אינם ממוקמים ע"י הייצרן והמקלה המערכת. המזמין רשאי לבטל את הסעיף לפי ראות דעתו עיניו	חמ'	1		2.500.-
20.		עבודות לפי הדמנה מיוחדת ורישום				
20-1		טריקטור סעמים 955, דחפור או מפלס מכני עם מפעיל	ש"ע	15	10.-	150.-
20-2		ש"ע של סרברב (או פועל בנין מקצועי אחר) עם כלים	ש"ע	20	10.-	200.-
20-3		ש"ע של פועל פשוט	ש"ע	20	3.-	60.-
21.		בד"ר (מסביב לשדה וחלול) בגובה 1.20 מ' עמודי ברזל דוריה 45/45/5 כל 4 מ-מ 3 חוטי תיל דוקרני מבולבן, המיבנות אלכסוניות בסינות ובפחחים, <u>שימוש</u> כל 20 מ' "אין מעבר".	מ"מ	250	18.-	4500.-
		סה"כ				71.510.-

2.145

69.365

4.635

71.000.-

3% נ/מ

החזרת חשבונית

Cher

סה"כ במילים
סה חקבלן
כתובה חקבלן

החזרת חשבונית

14.4.20

הסדרה ופיקוח
הצדד המזרחי מדינת ישראל וזכור

סדרה 5 דמיים במאות.
המסדקים אסדס - צמח 400 חובות קאסוס
367.47

סדרה 6 דמיים במאות.
צמח פיקוח קאסוס 400 דמיים - וזכור

סדרה 18 דמיים במאות.
דמיים בקדמית גא סוקרנו סצמח
הוא בקדמית - צמח (גא וסצמח מקדמית בקדמית)


סדרה 19 דמיים במאות.
סוקרנו - צמח
הוא בקדמית וזכור.

סדרה 15, 14, 13, 12, 11, 10
גא בקדמית - צמח
גא 658 צמח 1967
מסדקים דמיים - צמח

הסדרה

1000

10. 1972



סעיף	חומר	העבודה	יחידה	כמות	מחיר יח'*	סה"כ
	מחצבה					
17.	בד סומן לפי חכניה מס' 3/מ/44, (סמק 1.90 - 1.75 מ')		קוט'	1	2000	2000
18.	בור רקב, לפי חכניה מס' 3/מ/15, במידות 5.00x1.80 ובקומק עד 2.50 מ'		קוט'	1	7000	7000
19.	חומתה לנ"ל עבור הספקה וחלוקת סימון חומתה חוץ Pacific Flush Tank Company סוכנות בארץ מורכב - תבונה לחברה וטורק בע"מ, רמת גן (מחיר סמוך של המכשיר כ-360 ₪) המחיר הוא קומפלס, וכולל הספקה, חובלה וחלוקה וחידור של הסתקן, חיבור חרטי עד לחלוקת הסימון, הספקה כל חלקי צנרת אשר אינם מסופקים ע"י היצרן והחלפת המערכה. הצנרת רחבי ובמל את המקיף לפי ראות עיניו,					
20.	עבודות לפי חלוקת סימון ורישום					
20-1	טריקטור סמנים 955, דחפור או סמלס מכבי כל כלי עם סמקיל		ש"פ	15	10	150
20-2	ש"פ של שרבור (או סמל בניין מקצועי אחר) עם בליס		ש"פ	20	10	200
20-3	ש"פ של סמל סומס		ש"פ	20	3	60
21	בד (מסביב לסדה חלחול) בגובה 1.20 מ' קמורי ברזל דורית 45/45/5 כל 4 מ-א 3 חומי מיל דוקרני מבולכן, המכונה אלכסוניות במידות ובמחזית, <u>שילוט</u> כל 20 מ' "אין סעבר".					
			מ-א	250	18	4500

71510 -

2145

69365

1.635

71000

סה"כ

3/10
מחיר יח' *
מחיר יח' *
מחיר יח' *

סה"כ במיליונים

סה"כ הקבלן

כמות הקבלן

הנדסה אזרחית

משרד השיכון

אינג' שמואל וייל בע"מ
באר שבע - מרכז הנגב ג/26
טל: 6272

האגף לבניה כפרית
הקריה - תל -אביב

העתק לקבלו

נ ח ל נ א ר י ם

מערכת ביוב

אפריל 1972

נחל נצרים - מערכת ביוב

מ פ ר ט

(מהווה חלק בלתי נפרד מהמרכז/חוזה)

1. תאור העבודה:

מפרט זה מתייחס לביצוע העבודות כדלקמן:

1. קווי ביוב למבני מגורים ומבני שרותים

2. שדה חלחול וגידורו מחוץ לגדר המחנה

2. מפרט כללי:

המפרט הכללי והטכני אשר לפיו יש לבצע את העבודות השונות המשמשות נושא למכרז/חוזה זה הוא "המפרט הכללי לעבודות בנין" שהוכן והוצא לאור ע"י משרד הבטחון, ובמיוחד פרק 07 "מפרט כללי למתקני תברואה 1970", פרק 01 "מפרט כללי לעבודות עפר" וכו'.

כ"כ, הנחת צינורות א/3 או פי.וי.סי. יבוצע בהתאם לדרישות היצרן ובאישורו.

הקבלן מצהיר עם חתימתו על המכרז/חוזה שהמפרטים הנ"ל נמצאים בידו וכל פרטיו ידועים לו וכל העבודות המפורטות לעיל ו/או בנספחי הכמויות יבוצעו בהתאם.

במידה ותתגלה סתירה בין המפרטים הנ"ל והנקוב בנספחי הכמויות, יקבע הכתוב בנספח הכמויות בקשר להגדרת העבודות ו/או אופן המדידה.

3. תיאום עם גורמים אחרים

על הקבלן לקחת בחשבון כי בעת ובעונה אחת עם ביצוע העבודות לפי מכרז/חוזה זה, בשטחים הגובלים אותן ו/או בשטחי העבודות האמורות תבוצענה עבודות ע"י קבלנים ו/או גורמים אחרים. על הקבלן לתאם ולשתף פעולה עם הקבלנים ו/או הגורמים האחרים, לפי הוראות המפקח, ולמנוע עכובים והפרעות בעבודה.

כל הנ"ל מודגש במיוחד בקשר לעבודות פיתוח ובנייה אשר מתבצעות ו/או יבוצעו באותו שטח בחפיפה עם כצוע עבודות הנחת רשת הביוב, המהווים נושא למכרז/חוזה זה. על הקבלן לתאם עם קבלני הפיתוח והבניה את מועדי הבצוע של עבודות ו/או חלקי עבודות בהתאם להתקדמות עבודות הפיתוח והבניה בצורה שלא ייגרמו עכובים או שבוישים למהלך התקין של העבודות.

תיאום ושיתוף פעולה כנ"ל לא יזכה את הקבלן בתוספת לתשלום כל שהוא.

4. לוח זמנים

על הקבלן לסיים את כל העבודות ולמסרה למפקח תוך ימי לוח מיום הוצאת צו התחלת העבודה.

המזמין שומר לעצמו את הזכות לקבוע עדיפויות בביצוע חלקים מהעבודות, לשנות פרטי עבודות, להקטין ו/או להגדיל חלקי עבודות או לא לבצעם בכלל.

5. חוזה

נוסח החוזה שיחתם עם הקבלן הוא החוזה הנהוג במשרדי הממשלה.

נ ח ל נ צ ר י ם

מערכת ביוב

מפרט כמויות ומחירים

סעיף	ת א ו ר	ה ע ב ו ד ה	יחידה	כמות	מחיר יח'	ס ה " כ
1.	צנורות אסבסט-צמנט, סוג "ביוב" או פי.וי.סי בקוטר "4, בעומק הנחה עד 1.20 מ'	מ"א	310	25.-	7750.-	
2.	כנ"ל, אך בעומק הנחה עד 1.75 מ'	מ"א	10	26.-	260.-	
3.	צנורות כנ"ל, אולם בקוטר "6 בעומק הנחה עד 1.20 מ'	מ"א	170	28.-	4760.-	
4.	צנורות כנ"ל בקוטר "6 אך בעומק הנחה עד 1.75 מ'	מ"א	80	30.-	2400.-	
5.	צנורות חלוקה בשדה חלחול, אסבסט-צמנט "04", סוג "ביוב" או "תברואה", עם מסעפים בעומק שאינו עונה על 1.20 מ'	מ"א	70	28.-	1960.-	
5-1	כנ"ל צינור חולכה בקוטר "6	מ-מ	30	35.-	1050.-	
6.	צנורות פיזור בשדה חלחול, אסבסט-צמנט או בסון, בעומק שאינו עולה על 1.20 מ' כולל עטיפה וכל הנדרש במפרט הסכני ובתכניות.	מ"א	420	26.-	15120.-	
7.	תוספת למחירים שבסעיפים 1,2,3,4, עבור "הידוק" מלא" של המילוי (מחיר בלבד)	מ"א	310	5.-	1550.-	
8.	תוספת למחיר שבסעיף 9,4 עבור עטיפת בסון לצנור (מחיר בלבד)	מ"א	10	50.-	500.-	
9.	תוספת למחירי הצנורות, עבור החברות לשוחה שליד מבנה. (המחיר ליחידה צינור ו/או שוחה)	יח'	35	50.-	1750.-	
10.	תא בקורת בקוטר 60 ס"מ, בעומק שאינו עולה על 0.75 מ'	יח'	25	200.-	5000.-	
11.	תא בקורת בקוטר 80 ס"מ בעומק שאינו עולה על 1.00 מ'	יח'	15	350.-	5250.-	
12.	כנ"ל, בקוטר 80 ס"מ בעומק שאינו עולה על 1.50 מ'	יח'	10	450.-	4500.-	
13.	שוחת בקרה Ø100, בעומק שאינו עולה על 1.75 מ'	יח'	2	600.-	1200.-	
14.	תא בקורת Ø120, בעומק שאינו עולה על 2.00 מ'	יח'	1	1000.-	1000.-	
15.	שוחת חלוקה Ø120, עם שתי מסגרות ותריס אחד, בעומק שאינו עולה על 1.25 מ'	יח'	1	900.-	900.-	
16.	מפל חיצוני בעומק שאינו עולה על 0.75 מ'	יח'	1	150.-	150.-	
					55.100	

ל ה ע ב ר ה