

המנהל הארצי

מדינת ישראל

משרד השיכון

המנהל הארצי
בית דין

תחנה
9521-40

סמל: 9521-3 צבאית

הנושא: צבאית פתוח וכבישים

נפתח ב: 1. וצ

נסגר ב: _____

סמל: 9521-3 צבאית
הנושא: צבאית פתוח וכבישים

שם תיק: גבעה צרפתית - עבודות פיתוח וכבישים

מזוזה פיזי: **גל-40/4948**

מזוזה כריט: 000qgl3

כתובת: 2-105-8-6-9

תאריך הדפסה: 19/07/2018

מדינת ישראל
משרד השיכון
 האגף לתכנון והנדסה

הקריה 31.1.75

לכב' אל: 85% בלוק - חג. ביבית
אגף שטח 2' וילוסים

אדון נכבד,

הנדון: לקויים בטיב המלאכה / החומרים בעבודות פיתוח
 במקום ג. צורני חוזה מס' 301/3371/69
 הקבלן: 2/0

מהות החוזה: בניית קומפלקס דיור
 נושא הבדיקה:
 מספר ההזמנה 154 מיום 23.1.75 תאריך נמר הבדיקה מספר התעודה: 70618
 " " " " " " " " " " " "

רשימת הלקויים לפי הממצאים בעבודות מח"י / הטכניון:

מס' המצא	מספר התעודה	מספר הכביש	מספר החתך	עומק השכבה מתחת לגובה הרצוי	סוג החומר הנבדק	סוג הבדיקה	ממצא	נדרש	אסמכתא: סעיף חוזה, מפרט או מספר התקן
1	70618	8			אגף		1980	2200	
2	"	"			"		2020	"	
3	"	"			"		2120	"	
4	"	"			"		2080	"	

- נא להסדיר את כל הלקויים כהתאם להוראות המהנדס המפקח של משה"ש ולהמציא לנו תוצאות מבדיקות חוזרות במקומות הנ"ל המאשרות שמוש בחומרים ובצוע המלאכה בהתאם לדרישות החוזה, המפרט והתקן.
- באם לא יוסדרו הלקויים הנ"ל תוך חודש ימים מתאריך מכתב זה, יופחת מהחשבון החלקי לאותו חודש - סכום המכטיח הסדרת הלקויים על חשבונו הבלעדי של הקבלן.
- משרד השיכון לא יקבל את העבודה ולא יאשר החשבון הסופי כטרם הוסדרו הלקויים הנ"ל ע"י הקבלן, על חשבונו הבלעדי ולשביעת רצונו המלאה של המפקח.

בכבוד רב / בכרכה
א. פושינסקי
 א. פושינסקי, ממונה על עב' כבישים ופתוח

העתקים:
 מנהל האגף מר א. ארז
 מהנדס הכבישים והפתוח, במחוז
 תיק החוזה
 תיק הלקויים

מדינת ישראל
משרד הסיכון

Y P

תאריך: 7.1.75

אל: מר ב. אבנת, מחלקת חוזים

מאת: א. פושינסקי, ממונה על עבודות פיתוח

9521-3

הנדון: חוזה מס' 174 / 1625 / 50624 / 30

הנושא: פיקוח פס' יכק קבוצה הלבנה - א/5

המקום: ירושלים הקבלן: קויביל א.י.

שכר החוזה: 808.000 ל"י מכרז מס' 119/74 החלטה מיום 3.1.75

נא לערוך חוזה לפי המסמכים הנחונים המ"ב ;

נ ת ו נ י ס :

מ ס ס מ כ י ס :

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1. תקופת בצוע העבודה <u>8 חודשים</u> | 1. כתב כמויות ומחירים |
| 2. פצויים מוסמכים <u>250</u> <u>מא</u> <u>30</u> <u>מא</u> | 2. תנאים מיוחדים |
| 3. סדר חסלומים לפי טבלה <u>מא</u> <u>30</u> <u>מא</u> | 3. תנאים טכניים <u>1</u> עוחקים |
| 4. קרן בטוח לפועלי בנין <u>5.5%</u> | 4. מפרט טכני <u>1</u> עוחקים |
| 5. בדיקות <u>1.5%</u> | 5. טופס מיון תקציבי |
| 6. הוראת בצוע מס' <u>50624</u> | 6. הנמקה - |
| | 7. בטיס המחירים <u>20.12.74</u> |
| | 8. תכניות חתומות - |

ב ב ר כ ה,

הפצה:

חתימת הממונה על פיתוח

1. מר ל. אורצקי, ס/מנהל האגף לביצוע ופקוח.
2. מנהל המחלקה הטכנית במחוז ירושלים.
3. מהנדס כבישים ופיתוח במחוז ירושלים.

שיכון ופיתוח לישראל בע"מ

11 אפריל 1975

מס'	תאריך
	9/4/75

אל: מר אדם נייט-אשרה השיכון
 מאת: ש. הובניץ היקריהות"א
 המציל מועבר אליך: יז

להחלסתך	
לאשורך	
לחוות דעתך	
לידיעתך	
לעיונך	
להשלמה	
בהמשך לשיחתנו	
לשיחה אתי, בבקשה	
לטסולך	
לפי הוראות מר	
כבקשתך	
מוחזר לאחר עיון	
מוחזר לאחר טפול	

הערות

חתימה ש. הובניץ
 יז ציין א בפשטת החתימה
 ש"ס. 6.73, 1005500, 5-62 מולטידסוס

Handwritten text in a box, including a date stamp and a signature.

11. 7. 73 JUN 10 11 P

956

ALL RIGHTS RESERVED

ירושלים, 1.4.73

מספרנו: צמ-ים-1660/117

לכבוד
אינג' ש. רודניק
מהנדס ראשי
חברת שכונת ופתוח בע"מ,
ח ל - א ב י ב.

א.נ.

הנדון: גבעה צרפתית ירושלים - עבודות פתוח בשטח

לוטה כאן העתק מכתב של חטיבת הכבישים ועפר של סולל בונה
בענין הפסקת עבודות פתוח באתר הנ"ל מחוסר צמנט.

במציאות עבודות הפתוח ובייחוד יציקת בטון בחניות
הדו-מפלסיות משוחקות מזה שבועים-שלושה.

נראה לי שבלי התערבות הקיפה מצדכם לקבלת הקצבה צמנט,
לא יגיע הקבלן לבצוע עבודות בטון, דבר שיגרור אחריו אי
מסירת דירות למשככנים, עם כל הנובע מזה.

בכבוד רב,

אינג' ד. לויח.

ועידת וועד לישראל	
אדריכל	
6 - IV. 1973	
מס' חיק	

העתק: מר י. וילנברג, מנהל סניף חברת שכונת עובדים ירושלים
מר א. מזל.



חברת לבנין ולעבודות צבוריות מיסודו של **סולל בונה בע"מ** **החברות הכבישים והעפר**

מחלקת כבישים ירושלים, מספרנו **25 פרץ 73** חאריץ

כתובתנו החדשה: **אחוז התעסוקה גבעת שאול ב' י-ש** שלו פנקונס, בירואוס

לכבוד
מר דב לוי
גבעה צרפתית
ירושלים
פ.א.ס.

י"ב לויח תתי כ"ג
סדר השרה ירושלים
20. III. 1973

הנדון: אספקה צמנט

היות ובחיי החרושה לצמנט המסיקו את כל אספקה הצמנט לעבודותינו, הנני להודיעכם כי עבודה הכרוכה ביציקה בטונים אומסקנה או חידחנה .
לאחר שהודש אספקה הצמנט נוכל לחדש את עבודה יציקה הכטונים .
כל המסד הזמן אשר יגרם כחוצאה מאי אספקה הצמנט הרי הוא בגדר הארכת זמן מאושרה לכל עבודותינו .


א.ד.ג.
20.3.73

בכבוד רב,
נחמן אל - יניב
מנהל מחלקת כבישים ירושלים

מחלקת ציוד מכני דרום - סל. 65253 - טל. 58221-9 ת.ד. 29753
מחלקת ציוד מכני מרכזי - גבעת רמב"ם - טל. 67011 - טל. 266281
מחלקת כבישים צפון - סל. 26110 - טל. 722888 ת.ד. 10106
מחלקת ציוד מכני דרום - רח' החימוטאים 95 ת"א - טל. 67011 - טל. 266281
מחלקת ציוד מכני צפון - מסרץ חיפה - טל. 26110 - טל. 722888 ת.ד. 10106
לשכת הצפון, רח' יבנה 3 חיפה - ת.ד. 33041 - טל. 4253 - טל. 669151
מחלקת ציוד מכני דרום - סל. 84100 - טל. 4843 ת.ד. 252
מחלקת ציוד מכני דרום - גבעת רמב"ם - טל. 67944 - טל. 256306
מחלקת כבישים צפון - סל. 31092 - טל. 331318-9

27 נון 1972

9521-3
27
מס' 10
מס' 11
מס' 12
מס' 13
מס' 14
מס' 15
מס' 16
מס' 17
מס' 18
מס' 19
מס' 20
מס' 21
מס' 22
מס' 23
מס' 24
מס' 25
מס' 26
מס' 27
מס' 28
מס' 29
מס' 30



62 YEHUDA HALEVI ST. TEL AVIV, TEL. 624291-2

רחוב יהודה הלוי 62, תל-אביב, טלפון 624291-2

בניה מתועשת בע"מ

INDUSTRIALIZED CONSTRUCTION LTD.

18 בפברואר 1972

מס. 63

לכבוד
מר ג. אנוב, מהנדס חשמל,
משרד השכון,
מחוז ירושלים

א.נ.ג.


בתשובה למברקן השני מ-13/2/72, הננו חוזרים על חכנו של מכתבנו מ-
11/2/72 - אנו מתקדמים בכל הקצב האפשרי בעבודות הפתוחה בגבעה הצרפתית.

כל הפיגורים בהיבור החשמל שעל חברת החשמל לבצע, ניגרמים אך ורק בגלל
אי השלמה קו ביוב ראשי שבביצוע סולל כונה שבפקוח ישיר שלכם.

אנו מציעים לקיים ישיבת חאום בשטח ללימוד הנושא. הדבר יתרום בוודאי
יותר ממסלוח המכרקים.

נא טיפולכם הדחוף בנדון.

בכבוד רב,


אינג' א. רובינזן
בניה מתועשת בע"מ

העתק: ה"ה אולניק, גלזומן, משרד השכון ירושלים.
ה"ה זילברמן, משרד השכון, תל-אביב, הקריה.

Handwritten notes and a small diagram or sketch in the top left corner.



THE UNIVERSITY OF
REGISTERED COMPANY, LIMITED

BY ORDER OF
1953

1953
of the year, and the year,
1953, and the year,
1953, and the year,

1953, and the year, and the year, and the year,
1953, and the year, and the year, and the year,
1953, and the year, and the year, and the year,
1953, and the year, and the year, and the year,
1953, and the year, and the year, and the year,

1953, and the year,
1953, and the year,
1953, and the year,

1953, and the year, and the year, and the year,
1953, and the year, and the year, and the year,

DETEOR
MON SKIN

מדינת ישראל

משרד הסיכון

תאריך 24-11-83

אל: מר ב. אבנון, מחלקת חוזים

מאת: א. פושינסקי, ממונה על עבודות פיהוח

הנדון: חוזה מס' 30 / 50342 / 1144 / 4

הנושא: סלולר וזמן הטל אבא תקופה פרימטי

המקום: היכל הלאום הקבלן: קולצור דה

שכר החוזה: 85000 לי מכרז מס' 144 / 4 החלטה מיום 26.11.83

נא לערוך חוזה לפי המסמכים והנחונים המ"ב: -

מסמכים:

נחונים

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. כתב כמויות ומחירים | 1. תקופת בצוע העבודה <u>2 חודשים</u> |
| 2. תנאים מיוחדים | 2. פצויים מוסכמים: <u>50</u> <u>לי</u> |
| 3. תנאים טכניים <u>1</u> עוחקים | 3. סדר תשלומים לפי טבלה |
| 4. מפרט טכני <u>1</u> עוחקים | 4. קרן בטוח לפועלי בנין <u>5.5%</u> |
| 5. טופס מיון תקציבי | 5. בדיקות <u>1.5%</u> |
| 6. הנמקה: <u>-</u> | 6. הוראה בצוע מס' <u>50342</u> |

ב ב ר כ ה,

א. פושינסקי

חתימת הממונה על פיהוח

הפצה:

1. מר ל. אורצקי, ס/מנהל האגף לבצוע ופקוח ✓
2. מנהל המחלקה הטכנית במחוז יבנה
3. מהנדס כבישים ופיהוח במחוז יבנה

NO. 1000
DATE: _____

TO: _____
FROM: _____
SUBJECT: _____

- | | |
|----------|-----------|
| 1. _____ | 2. _____ |
| 3. _____ | 4. _____ |
| 5. _____ | 6. _____ |
| 7. _____ | 8. _____ |
| 9. _____ | 10. _____ |

APPROVED: _____
DATE: _____

1. _____
2. _____
3. _____

יוני 1971



חברה לבנין בע"מ

תל-אביב, רחוב דיזנגוף 173, טלפון 226746
רמת-גן, רחוב ביאליק 45, טל. 725137 • ירושלים, רחוב שלומציון המלכה 4, טל. 27775

1 יוני, 1971
מספרנו 3415

מס' חתיק
לעין ולפעולה
מס' חתיק
יא סיון תשל"א = 6.71
4521-88
מיליון

לכבוד
מהנדסים יועצים דב לויס
ת.ד. 827,
ירושלים.
א.נ.

הנידון : מחיר פתוח לבתיים 309,310 בגבעה הצרפתית.

הננו מאשרים קבלת מכתבכם מיום 20.5.71 בצרוף תקוניכם להערכה תקציבית שלנו, וברצוננו להעיר כדלקמן :

לסעיף 3 - אדמת גן - אנו לקחנו בחשבון מלוי של 50 ס"מ אדמה גן מטוס שכל הקרקע שט היא אבן גיר. באם תאשרו לנו כי אפשר להסתמך בשכבה קטנה יותר יקטן הסכום המופיע בהערכה שלנו.

לסעיף 10 - אנו כללנו את הסעיף הג"ל מתוך הסעיפים בכתב הכמויות שקבלנו מכם.

לסעיף 11 - בסעיף זה חלה אצלנו טעות בהדפסה. מחיר היסודות אינו כולל הפירה כמצויין במפרט המצורף לרשימת הכמויות שקבלנו מכם (סעיף 2.01) ברור גם שהמחיר הנקוב בסעיף זה בהערכתנו אינו יכול לכלול גם הפירה שהיא הפירה וחציבה בידיה. לא ברור לנו גם מדוע שניתם את הכמות - הרי לא יתכן שנתה היסוד ל-420 מ.א. קיר כבד בגובה של בין 2.0 - 1.0 מ' הוא רק 200 סמ"ק.

לסעיף 16 - סכום של סעיפי הגנזון כרשימת הכמויות שלכם וחלוקתו בשטח המצויין בכמויות - הוא הסכום אותו הכנסנו בהערפתנו הכספית. 15



100-10

REPORT OF THE NATIONAL BUREAU OF STANDARDS

ON THE PROGRESS OF THE NATIONAL BUREAU OF STANDARDS
DURING THE YEAR 1954

The National Bureau of Standards (NBS) was established by Congress in 1901, and has since that time been engaged in a continuous program of research and development in the physical sciences and engineering. The Bureau's activities are directed toward the establishment and maintenance of a uniform system of units, standards, and measurement techniques, and toward the dissemination of this information to the scientific and engineering communities.

In 1954, the Bureau continued its program of research and development, and made significant progress in many areas. The following is a summary of the major activities of the Bureau during the year:

Standards and Measurements: The Bureau continued its work on the realization and dissemination of the International System of Units (SI). This work includes the maintenance of the primary standards for the SI units, and the establishment of secondary standards for use in industry and commerce. The Bureau also conducted research on the methods of comparison and intercomparison of standards, and on the methods of measurement and the errors of measurement.

Research and Development: The Bureau conducted research and development in many areas, including the development of new standards, the improvement of existing standards, and the development of new measurement techniques. This work includes the development of new methods of comparison and intercomparison of standards, and the development of new methods of measurement and the errors of measurement.

Publications: The Bureau published several reports and bulletins during the year, including the "Report of the National Bureau of Standards on the Progress of the National Bureau of Standards During the Year 1954" (NBS Monograph No. 100-10), and the "Report of the National Bureau of Standards on the Progress of the National Bureau of Standards During the Year 1953" (NBS Monograph No. 100-9).

Administration: The Bureau continued its program of administration, and made significant progress in many areas. This work includes the maintenance of the Bureau's records, the management of the Bureau's budget, and the management of the Bureau's personnel.

1954
NBS

חברה לבנין בע"מ




תל-אביב, רחוב דיזנגוף 173, טלפון 226746
רמת-גן, רחוב בואליק 45, טל. 725137 • ירושלים, רחוב שלומציון המלכה 4, טל. 27775

- 2 -

בנוסף לכך אנו רוצים לציין כי אין עדיין בכמויות שציינו כל רזרבה,
היות ועדיין אין חכרון מפורט למיתוח לאור כל השנויים שנקשו במקום לאחרונה.
גם מחירי היחידה שקבלנו מכס לצורך ההערכה חייבים עדיין לעמוד במכתן המציאות
ומחירי השוק לבני הבנצנים שלנו - דבר שהוא נעלם לגבינו בשלב זה.

בכבוד רב,


א. חוש
מהנדס החברה

העתק :

מר א. אולניק ✓

מר 3. גלרזמן.