

10/10

סגור

מדינת ישראל

~~המחשבה~~

אשרי השני

311 קקמ ומו

משרד

השכל

ליט, מט

עצרת קיטחון - אנון

המלכה 39/60578/76

הקדש: סלון 45,000

11/1977 - 8/1976

מס' תיק מקורי

מחלקה

7471/16-5

4292



גדר ביטחון - מניין

שם:

גל - 7471 / 16

מזהה פיוז:

1393829 מס פריט: 109.18/1 - 869
27/08/2013 02-106-01-07-05

מזהה לוגי:
כתובת:

הקבלו

מס' החוזה _____

הסכום

תאריך התחלת העבודה: 14.11.76 תאריך גמר העבודה: _____

שנינו ימים = הגדולה
הקטנה

תנועת החשבונות

[illegible]

הערות: -

מדינת ישראל

משרד השיכון
המינהל לבנייה, כפרית
ויישובים חדשים

תאריך: 11.11.1977

מספר: 39/60578/76/463

4292

משרד השיכון
מינהל לבנייה, כפרית ויישובים חדשים
תאריך: 12.11.77
לשם:
לענין:
אל: גזברות משרד השיכון

מאת: המינהל לבנייה כפרית ויישובים חדשים

הנדון: חשבון סופי של חוזה מס. 39/60578/76

העבודה: השלמת תאורה בודי בטחון

המקום: בתיב חשמה

הקבלן: סופי אליאס בע"מ

רצ"ב הרינו מעבירים חשבון סופי של החוזה הנדון. בסך 58,210.20

סכום להשלום לקבלן הוא 56,348.- לי לאחר גברי 0.2% ע"ה בדיקות ו-3% ע"ה קרן בטוח.

נא להקטין / להגדיל את החוזה, שהיקפו עתה - 64,125.-

בסך - 5,914.80

סה"כ - 58,210.20

החשבוני כולל:

הורדת ע"ה בדיקות: 116.20 לי

" ע"ה קרן בטוח: 1,746.- לי

ב ב ר כ ה

אינג' א. שטרן

סגן ראש המינהל

ומכתל חאגף לתכנון וביצוע

ר. לט

העתיקים:

מר י. דביכוביץ / ד. יצחקי / ג. אכרבי - נא להודיע לגזברות את מקור המימון לשונויים.

מהנדס מחוז הנגב

הקבלן סופי אליאס בע"מ

אגף חוזים ובטחונות

המחלקה לסטטיסטיקה

SECRET
NO FORN DISSEM
NO FORN DISSEM
NO FORN DISSEM

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

עבודות חשמל בע"מ



רחוב קק"ל 199/5 באר-שבע
טלפון: 73040 - 77420 - 75641

לכ"י

מסד השיכון - בניה כפרית

20/4/77 תאריך

חשבון סופי

חודש מס' 39/60578/76

הנדון: עבודות חשמל בנתיב העפרה

סעיף	תאור העבודה	יחידה	כמות	מ. יחידה	ס"ה ל"י
1.	פירוק רשת קיימת	קומט	1	1.500	1.500
2.	פירוק ועקירת עמודים כולל דרועות ופנסים	יח	21	80	1.680
3.	התקנת סדרת של עמודי טנצק במקום	יח	21	300	6.300
4.	עמודי תאורה בדר חדשים	יח	17	600	10.200
5.	פנט לתאורה בדר חדש	יח	19	500	9.500
6.	פולין אלומיניום 25 סמ"ר	מ"א	5128,40	3	15.385,20
7.	עובנים חדשים	יח	4	350	1.400
8.	שינוי מספרים קיימים של עמודים	יח	21	15	315
9.	אספקה והתקנת אלקטרודות להא יק את האספ	יח	2	800	1.600
10.	אספקה והתקנת קובץ אורז	קומט	1	1.000	1.000
11.	חבור רשת אלומיניום לרשת נחושת	קומט	1	1.500	1.500
12.	סיפוף קופסאות ציור והחלפת ציורים שבורים	קומט	11	150	1.650
13.	החלפת נורות שבורות 125 ווט כסמים	יח	16	90	1.440
14.	פנסים לתאורה פנים	קומט	11	500	5.500
					60.025,20
					58.465,20
					58.210,20
					116,20
					58.094,-
					1.746,-
					56.348,-

סופר אליאם
עבודות חשמל בע"מ
מ.ל. רחוב קק"ל 199/5
באר-שבע 73040

שהל חקטת בע"מ
העמותה כנסת
המפקח

משרד השיכון

אגף לבניה כפרית

4292/240

21.10.44

בשר-שכר

אל: מ. ב. ג. א.
מאת: מ. ב. ג. א.הנדון: מ/ס' חס. 3 עבדוג
חשון
נ' ב' יעשרה

3

רצ"ב הננו מעבירים אליך/כס חשבון חלקי/מוסי פסי

עבדוג חשון

לעבודה

נ' ב' יעשרה

במשק / מושב

ס' א' ב'

הקבלן

39/50548/46

לפי חוזה

258210.20

על סך

הערות:

לוטח: מ/ס' חס. 3 עבדוג
נ' ב' יעשרה - 1 חס. 3 עבדוג - 1 חס. 3 עבדוג
נ' ב' יעשרה - 1 חס. 3 עבדוג - 1 חס. 3 עבדוג

העמק:

מנהל אזורי העירייה י"א

ס' א' ב'

הקבלן

משרד השיכון

4399/21C FOR

21. 10. 1971

18. 11. 1911

2230 1000: 1000

הגדרון: 30 אל' על 3 מטר

מדינת ישראל ידן

רצ"ב הוננו מעבירים אליך/כם חשבון בלקי/סופי מס'

לעבודה

במסע / מושב

הקבלו

לפי חרזה

על סך

הערות :

מחברים: הרב חיים הכהן

לוטסה :

31 - p'ina, 32 - p'ina

העתק :

מהנדס אזור

הקבלן

מ 11/3

עבודות חשמל בע"מ



רחוב קקיל 199/5 באר שבע
טלפון: 75641 - 77420 - 73040

לכ

מסר השיכון - בניה כפרית

20/4/77 האריך

חשבון סופי

הנדון: עבודות חשמל בנתיב העפרה אוזה מס' 39/60578/76

סעיף	תאור העבודה	יחידה	כמות	מ. יחידה	סיה ל"י
1.	פירוק רשת קיימת	קומס	1	1.500 ✓	1.500 ✓
2.	פירוק ולחית עמודים כולל זרועות ומנפים	יח	21	80 ✓	1.680 ✓
3.	התקנה מחוץ של עמוד טנפער בסלום	יח	21	300 ✓	6.300 ✓
4.	עמודי תאורה גדר חרשים	יח	17	600	10.200 ✓
5.	פנט לתאורה גדר חדש	יח	19	500 ✓	9.500 ✓
6.	פולין אלוטיניום 25 מ"ר	מ"א	5128,40	3 ✓	15.385,20 ✓
7.	עובגיה חרשים	יח	4	350 ✓	1.400 ✓
8.	שינוי במפרים קיימים של עמודים	יח	38	15 ✓	570 ✓
9.	אספקה והתקנת אלקטרוניות לחת"ק את האפס	יח	2	800 ✓	1.600 ✓
10.	אספקה והתקנת עובגן אור	קומס	1	1.400 ✓	1.400 ✓
11.	חבור רשת אלוטיניום לרשת בחושה	קומס	1	810 ✓	810 ✓
12.	שימוץ קומטאות ציור והחלפת ציודים שבורים	קומס	11	150 ✓	1.650 ✓
13.	החלפת נורות שבורות 125 ווט כספית	יח	16	90 ✓	1.440 ✓
14.	פנסים לתאורה פנים	קומס	11	500 ✓	5.500 ✓
בכבוד רב					60.025,20
סופר מליאם					58465,20
עבודות חשמל בע"מ					58210,20
מס' 1041					
באר שבע 1977					
שולח המסכת בנין בע"מ					
העבודה נוצע					
המפקח					
סיה					
להעברה					

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון

המנהל לבנייה כפרית

מחוז הנגב

נחמל בתאריך

25-09-1977

סופס שינוי חוזה

מסמך החוזה: 9039/60578/76

הקריה, תל-אביב
ת.ד. 7021, מיקוד 61070

תאריך:

מספר:

אל: גזברות (2)

מאת: המחלקה האירגונית להתיישבות, עליות חדשות.

א. פרטי תזיהוי:

שם המחוז

נגב

שם היישוב

נתיב העשרה

שם הקבלן

סופר אליאס בע"מ

ב. הרכב החוזה הקיים: - האורק לו, לאן

הקיים ב-ל

45,000

המתוקן ב-ל

64,125

השינוי ב-ל

19,125

ג. מהות השינוי: עבודות גוספות

ד. סעיף חקעיבי: 90.60.788/01

בברכה,

ד. בן-יהודה
חשב המשרד

א. אבני
ראש המנהל לבנייה כפרית
ויישובים חדשים

חתימת הקבלן

חתימה

תאריך

העתיקים

מר א. שטרן, סגן ראש המנהל ומנהל האגף לחכנון וביצוע
מר ג. אכיו, ממונה על עליות חדשות
מר א. בלף, ממונה על חוזים ומכרזים.
מהנדס מחוזי לבנייה כפרית, מחוז נגב
אגף חוזים ובטחונות, הסוכנות היהודית ת"א
גזברות (2)



7820 977

42924

מדינת ישראל

המינהל לבנייה כפרית
ויישובים חדשים

הקריה, תל-אביב
ח.ד. 7021, מיקוד 61070

תשרד השיכון
 מינהל לבנייה כפרית ויישובים חדשים
 מחוז הנגב
 דאר נכ"ח
 18-09-1977
 לטיפול של מ"ר 395
 לעיונו של מ"ר 218

תאריך:

מספר:

טופס שינוי חוזה

מספר החוזה: 9039/60578/76

אל: גזברות (2)

מאת: המחלקה האירגונית להתיישבות, עליות חדשות.

שם המחוז	שם היישוב	שם הקבלן
נגב	נתיב העשרה	סופר אליאס בע"מ
ב. הרכב החוזה הקיים: - האורג. ז.ו. לאו		
הקיים ב-9	המתוקן ב-9	השינוי ב-9
45,000	64,125	19,125
ג. מהות השינוי: עבודה נוספת		
ד. סעיף חקציבי: 90.60.788/01		

כברכה,

ד. בן-יהודה
חשב המשרד

ראש המינהל לבנייה כפרית
 ויישובים חדשים
 אבני


חתימת הקבלן

חתימה

תאריך

העתיקים

מר א. שטרן, סגן ראש המינהל ומנהל האגף לתכנון ובצוע
 מר ג. אכיבי, ממונה על עליות חדשות
 מר א. בלף, ממונה על חוזים ומכרזים
 מהנדס מחוזי לבנייה כפרית, מחוז נגב
 אגף חוזים ובטחונות, הסוכנות היהודית ת"א
 גזברות (2)



7820 937

מדינת ישראל

משרד השיכון

מינהל לכנייה כפרית וישובים חדשים


תרשימים ומדידות באתר דף מס' מתוך דפים

א. פרטי זהוי:

מס' החצר/הזמנה	שם החצר	שם המקום	שם הקבלן	מס' חצר	מס' ישוב	מס' חזיקים	מס' בית
	הנכס	נחל חציה	סל				
מס' זהוי	שם החצר	שם המקום	שם הקבלן	מס' חצר	מס' ישוב	מס' חזיקים	מס' בית

ב. פרטי העבודה:

התרשים והמדידות:



ד. הערות:

- חז' א' 47 - 32 = 15 סה"כ חז' א' 47 - 32 = 15
- חז' א' 37 - 32 = 5 סה"כ חז' א' 37 - 32 = 5
- חז' א' 37 - 32 = 5 סה"כ חז' א' 37 - 32 = 5
- חז' א' 37 - 32 = 5 סה"כ חז' א' 37 - 32 = 5

ה. אישורים ותחומים:

שם החותם	שם החותם
חתימת ב"כ משרד השיכון	חתימת ב"כ הקבלן
חתימת ב"כ משרד השיכון	חתימת ב"כ הקבלן
חתימת ב"כ משרד השיכון	חתימת ב"כ הקבלן

Sub - 2364 11/11/11 29/05/11

[illegible]

640. - 40. - 16
 10. -
 160. - 80 + 20. x 2
 810. -

Pl 9/10/22

29/0578/26

[illegible]

3
 4 640.- 4 40.- 16
 10.-
 160.- 80 + 20 x 2
 810.-

9/10/72



דף פדיונה - נתיב העשרה

עמודים חדשים	עמודים ישנים	פנסים ישנים	פנסים חדשים
27	38	38	27
28	39	39	28
29	40	40	29
30	41	41	30
31	42	42	31
32	43	43	2 x 32
33	44	44	33
34	45	45	34
35	46	46	35
36	47	47	36
37	48	48	37
58	49	49	59
59	50	50	60
60	52	51	61
61	52	52	62
62	53	53	62
63	54	54	64
64	55	55	17
19	56	56	
14 פנסי פנים	57	57	
30	58	58	
	21	21	

עובדים	עובד אוירי	אלקטרוניות
2 x 32	45 - 46	45
2 58		46
4		2

חיבור לרשת אלמניום שימוץ צו'קים 11 קומפלט
החלפת 16 נורות 125 ווט .

152.00	=	4 x 38.00	24 - 27
150.40	=	4 x 37.60	27 - 28
149.20	=	4 x 37.30	28 - 29
152.80	=	4 x 38.20	29 - 30
150.40	=	4 x 37.60	30 - 31
148.40	=	4 x 37.10	31 - 32
158.40	=	4 x 39.60	32 - 33
138.00	=	4 x 34.50	33 - 34
120.00	00	4 x 30.00	34 - 35
118.00	=	4 x 29.50	35 - 36
122.40	=	4 x 30.60	36 - 37
130.40	40	4 x 32.60	37 - 38
122.80	=	4 x 30.70	38 - 39
121.20	=	4 x 30.30	39 - 40
116.00	=	4 x 29.00	40 - 41
122.80	=	4 x 30.70	41 - 42
120.00	=	4 x 30.00	42 - 43
120.80	=	4 x 30.20	43 - 44
122.80	=	4 x 30.70	44 - 45
120.40	=	4 x 30.10	45 - 46
120.80	=	4 x 30.20	46 - 47
120.80	=	4 x 30.20	47 - 48
120.00	=	4 x 30.00	48 - 49
121.20	=	4 x 30.30	49 - 50
120.80	=	4 x 30.20	50 - 51
119.20	=	4 x 29.80	51 - 52
119.20	=	4 x 29.80	52 - 53
121.60	=	4 x 30.40	53 - 54
120.80	=	4 x 30.20	54 - 55
123.60	=	4 x 30.90	55 - 56
190.40	=	4 x 47.60	56 - 57
170.40	=	4 x 42.60	57 - 58
166.40	=	4 x 41.60	58 - 59
148.80	=	4 x 37.20	59 - 60
146.40	=	4 x 36.60	60 - 61
144.80	=	4 x 36.20	61 - 62
148.00	=	4 x 37.00	62 - 63
148.00	=	4 x 37.00	63 - 64

5,128.40

תאריך: 20/4/44

מס'

פרטי - כל לגמר מכנה

המקום: 14/10/46 המכנה: מלאה וא/א 232

מס' החוזה: 39/60548/46 19/11/46

תאריך חתימת החוזה: 14.10.46

תאריך התחלת העבודה: 14.11.46

תאריך גמר העבודה: 4/44

הערות: /

1. _____
2. _____
3. _____

המכנה נמסר לשימוש וסיומו הוא לשביעות רצוננו, ולראיה באו על החתום :-

_____ הקבלן



נחיה העשרה
מס' עובדים
לאחישבה הקליטה מחומית ב"ר
המשק

מ.מ. מהנדס מחוז הנגב

מינהל לבניה כפריו וישובים חדשים

תאריך: 20/4/44
מס' _____

פרטי - כל לגמר מכנה

המקום: 14/10/46 המכנה: מלאה וא/א 232

מס' החוזה: 39/60548/46 19/11/46

תאריך חתימת החוזה: 14.10.46

תאריך התחלת העבודה: 14.11.46

תאריך גמר העבודה: 4/44

הערות: -

1. _____
2. _____
3. _____

המכנה נמסר לשימוש וסיומו הוא לשביעות רצוננו, ולראיה באנו על החתום :-

_____ הקבלן



נחיה העשרה
מס' עובדים
לאחישבה הקליטה מחומית ב"ר
המשק

מ.מ. מהנדס מחוז הנגב

DATE: _____

NO: _____

STATE OF NEW YORK

IN SENATE,

JANUARY 1, 1901.

REPORT OF THE

COMMISSIONER OF THE LAND OFFICE

FOR THE YEAR 1900.

ALBANY:

WEDNESDAY, JANUARY 1, 1901.

PRINTED BY THE STATE PRINTING OFFICE.

THE STATE OF NEW YORK.

IN SENATE, JANUARY 1, 1901.

REPORT OF THE

COMMISSIONER OF THE

LAND OFFICE

FOR THE YEAR 1900.

ALBANY:

WEDNESDAY, JANUARY 1, 1901.

PRINTED BY THE STATE PRINTING OFFICE.

THE STATE OF NEW YORK.

IN SENATE, JANUARY 1, 1901.

STATE OF NEW YORK

IN SENATE,

JANUARY 1, 1901.

REPORT OF THE

COMMISSIONER OF THE LAND OFFICE

FOR THE YEAR 1900.

ALBANY:

WEDNESDAY, JANUARY 1, 1901.

PRINTED BY THE STATE PRINTING OFFICE.

THE STATE OF NEW YORK.

IN SENATE,

JANUARY 1, 1901.

ALBANY:

WEDNESDAY, JANUARY 1, 1901.

מינהל לבניה כפרית וישובים חדשים

4292

31/5/77

אל: מר בלך - ממונה על חוזים ומכרזים.

-383

הנדון: נתיב העשרה - הגדלת חוזה האורה בדר בשחון מס. חוזה
39/60578/76 בכיצוע הקבלן סופר.

רצ"ב הננו מעבירים אליך חומר להגדלת חוזה הנ"ל עבור עבודות
נוספות כדלקמן:-

1.	עמודי תאורה חדשים	יח"	5	600.-	3,000.-
2.	פנסים לתאורה בדר חדשים	יח"	7	500.-	3,500.-
3.	שפוף קונסטרוקציה ציוד וחלפת דיוקים טריפים לחדשים	יח"	11	150.-	1,650.-
4.	חלפת נורות שרומה	יח"	16	90.-	1,440.-
5.	אספקה והתקנה פנסים על עמודים של חברת חשמל	יח"	11	500.-	5,500.-
6.	מרכזיה לתאורה רחובות				4,125.-
					<u>19,215.-</u>

הערה: מחיר המרכזיה לפי חוזה אונדה מס. 39/60055/75
+ ערכון 3/77-31.5/10/75 3,000.-
1,125.-
4,125.-

ב ב ר כ ה,
ש. רודניק
מ.מ. מהנדס מחוז חגלב

העמק:
מר שרון - ס/ראש המינהל לבניה כפרית
מר אביבי - גזבר המינהל
מר זיידה - מהנדס אזור הערבה וסיני

י/ק/דב

ε 九

0.000000

מדינת ישראל

משרד השיכון

אגף לבניה כפרית

4292/210

מס'

26.4.44

באר-שבע

אל. מר. חלק א"א

מאמ: 20/10/44

הנדון: מ/חלק 2010 עבודות
חשמה נג'ה העשרה

2

רצ"ב הגנו מעבירים אליך/כם חשבון חלקי/קופי מס'

עבודות חשמה

לעבודה

נג'ה העשרה

במשק / מושב

א"ב

הקבלן

39/60548/46

לסי חוזה

10500

על סך

הערות:

מהנדס תכנון

לוח: 4/10/44

העתק:

מהנדס אזור הערבה וס'א

א"ב

הקבלן

מדינת ישראל
משרד השיכון
אגף לבניה כפרית-

מס'.....

באר-שבע.....

אלי:.....

מאת:.....

הנדון:.....

רצ"ב חגנו מעבירים אליך/כס חשבון חלקי/פומי פס'.....

לעבודה.....

במשק / מושב.....

לפי חוזה..... הקבלן.....

על סך.....

הערות:.....

לוטח:.....

העתק:.....

מהנדס אזור.....

הקבלן.....

סגורס המחוז

לא ידעו

לכ.

תאריך: 20/4/77

הנדרון : השלמת תאורת גזי בטחון בנתיבי העפר

מכירת חפצים
75641 - 73040 טל.
באריעבער רחוב קטיל 199/6

תיק מס הנכס
מס' 9.520.205.35

[Signature]

מדינת ישראל

משרד השיכון

אגף לבניה כפרית -

4202 / 25 מס

24.3.44 באר-שבע

אלי: 77

מאת: מחלקת מל"ג

הנדון: חוקי מל"ג

גב' יעקב

רצ"ב הננו מעבירים אליך/כם חשבוני חלקי/בנאי פס'

לעבודה גב' יעקב

כמסק / מושב מ"ה הצעיר

לפי חוזה 30/60548/46 הקבלן 37575 -

על סך 33162.15

הערות:

4/10/44

/

לוטה: 4/10/44

העמק:

מהנדס אזור מרדכי

הקבלן יצוי

מנהל המחלקה

עבודות חשמל בע"מ

אליאם

רחוב קקיל 199/5 באר-שבע
טלפון: 75641 - 77420 - 73040

לכ"י

משרד השיכון - בניה כפרית

תאריך: 15/3/77

חשבון חלקי מס' 1

הנדון: חלפת תאורת גדר בנתיב העפרה חוזת מס' 9039/60578/76

סעיף	תאור העבודה	יחידה	כמות	מ. יחידה	סיה ל"י
1.	פירוק רשת קיימת מעמוד 026 ועד עמוד 047	קומפ	1	1,500	1,500
2.	פירוק ועקירת עמודים קיימת כולל הזרועות והסנכים קומפ"	יה	25	80	2,000
3.	התקנה מחדש של עמוד שנעקר במקום שהתקנה מסבך הגדר החדשה, כולל חטירה, התקנה מבדדים, משענות וזרועות וכן ג.ת. למספר לעמוד עמודים לתאורת גדר חדשים כולל חטירה, משענות, זרועות, מבדדים וכן מספר לעמוד פנשים לתאורת גדר חדשים דוגמת דגש "יאיר" כולל חיבה הכוללת משנק, קבל, נתיך וכולל נורת כספית 125 ווט	יה	25	300	7,500
4.	מספרים אל" חדשים 25 ממ"ר ומתיחתם בקו החדש	יה	12	600	7,200
5.	עובנים 70 ממ"ר חדשים כולל חטירה קומפ"	יה	12	500	6,000
6.	שינויים במספרים קיימים על עמודים והתקנה מספרים חדשים	מ"א	3	5000	15,000
7.		יה	6	350	2,100
8.		יה	30	15	450
9.					
משרד השיכון מינהל לבנייה כפרית ויישובים חדשים מחוז הנגב דאר נכנס נתקבל בתאריך 21-03-1977 לטיפולו של לעיתו של בכבוד רב טופר אליאם עבודות חשמל בע"מ טל. 75641 - 77420 באר-שבע, רחוב קקיל 199/5 החשבונית מס' 41.450 תאריך: 21-03-1977 מחיר: 41.450 החשבונית מס' 41.450 מחיר: 41.450					
					44.730
					34.545

CLASSIFICATION
EXEMPT FROM AUTOMATIC
DECLASSIFICATION

SECRET

CLASSIFICATION

NO.	DESCRIPTION	UNIT	QTY	UNIT PRICE	TOTAL
1.	...	...	...	...	...
2.	...	...	...	...	...
3.	...	...	...	...	...
4.	...	...	...	...	...
5.	...	...	...	...	...
6.	...	...	...	...	...
7.	...	...	...	...	...
8.	...	...	...	...	...
9.	...	...	...	...	...
10.	...	...	...	...	...
11.	...	...	...	...	...
12.	...	...	...	...	...
13.	...	...	...	...	...
14.	...	...	...	...	...
15.	...	...	...	...	...
16.	...	...	...	...	...
17.	...	...	...	...	...
18.	...	...	...	...	...
19.	...	...	...	...	...
20.	...	...	...	...	...
21.	...	...	...	...	...
22.	...	...	...	...	...
23.	...	...	...	...	...
24.	...	...	...	...	...
25.	...	...	...	...	...
26.	...	...	...	...	...
27.	...	...	...	...	...
28.	...	...	...	...	...
29.	...	...	...	...	...
30.	...	...	...	...	...
31.	...	...	...	...	...
32.	...	...	...	...	...
33.	...	...	...	...	...
34.	...	...	...	...	...
35.	...	...	...	...	...
36.	...	...	...	...	...
37.	...	...	...	...	...
38.	...	...	...	...	...
39.	...	...	...	...	...
40.	...	...	...	...	...
41.	...	...	...	...	...
42.	...	...	...	...	...
43.	...	...	...	...	...
44.	...	...	...	...	...
45.	...	...	...	...	...
46.	...	...	...	...	...
47.	...	...	...	...	...
48.	...	...	...	...	...
49.	...	...	...	...	...
50.	...	...	...	...	...
51.	...	...	...	...	...
52.	...	...	...	...	...
53.	...	...	...	...	...
54.	...	...	...	...	...
55.	...	...	...	...	...
56.	...	...	...	...	...
57.	...	...	...	...	...
58.	...	...	...	...	...
59.	...	...	...	...	...
60.	...	...	...	...	...
61.	...	...	...	...	...
62.	...	...	...	...	...
63.	...	...	...	...	...
64.	...	...	...	...	...
65.	...	...	...	...	...
66.	...	...	...	...	...
67.	...	...	...	...	...
68.	...	...	...	...	...
69.	...	...	...	...	...
70.	...	...	...	...	...
71.	...	...	...	...	...
72.	...	...	...	...	...
73.	...	...	...	...	...
74.	...	...	...	...	...
75.	...	...	...	...	...
76.	...	...	...	...	...
77.	...	...	...	...	...
78.	...	...	...	...	...
79.	...	...	...	...	...
80.	...	...	...	...	...
81.	...	...	...	...	...
82.	...	...	...	...	...
83.	...	...	...	...	...
84.	...	...	...	...	...
85.	...	...	...	...	...
86.	...	...	...	...	...
87.	...	...	...	...	...
88.	...	...	...	...	...
89.	...	...	...	...	...
90.	...	...	...	...	...
91.	...	...	...	...	...
92.	...	...	...	...	...
93.	...	...	...	...	...
94.	...	...	...	...	...
95.	...	...	...	...	...
96.	...	...	...	...	...
97.	...	...	...	...	...
98.	...	...	...	...	...
99.	...	...	...	...	...
100.	...	...	...	...	...

SECRET

SECRET

5

9.11.76

4292/גב-1051

לכבוד

מר מנחם אליאס

רח' ק.ל. 199/6

באר - שבע

א. 3.

הענין: חלוקת המורה גור במחנה כנחש הערבה.

נא לבחון לביצוע חלוקת המורה גור במחנה כנחש נחש הערבה
במחנה ליד 39/60570/76.

מבקשים להקשר עט מר זיידה מנחם אלזור הערבה ומיני
לעלות מרשים ומיחוס העבודה.

הענין: החלוקה העבודה 14.11.76.

לכבוד רב,

י. ל. יאסני
מ.מ. מנחם מנחם

הענין:

מר מנחם - מנחם ראש המינהל והמסל
מנחם המנחם

מר אביב - מנחם מנחם המנחם
מר מנחם - מנחם מנחם המנחם
מר מנחם - מנחם מנחם המנחם

מנחם מנחם מנחם ומיני

מנחם מנחם מנחם

מנחם מנחם מנחם

מנחם מנחם מנחם

L



55

לטיפולו של

לעיונו של

שומר אליאס בע"מ

199/6 2nd pp 6th

928-783

...2.8

1. הנני מקבל את הצעתך לביצוע העבודה המתוארת בהזמנה להצעת המחירים: -

ומוטו לך כזה את ביצועה בהתאם לתנאים המפורטים בהזמנה ובמחירים המוצעים על ידכם בהצעת המחירים האמורה.

2. הפריטים

לוטה: 1) סדר השלומים
2)

להלן המיון התקציבי: -

5" 50.00.645/01

5"

5"

5" סה"כ

מכבוד רב,

חנני מקבל את התנאים הב"ל

ד. בן-יהודה
חשב המשרד

סגן המנצח הכללי

ה ע ת ק י ם :

כ ו ל

1. מר א. גלויברמן, מנהל האגף לבנייה כפרית
2. מר ג. אביבי, ממונה על עליות חדשות
3. מר א. בלף, ממונה על חוזים ומכרזים
4. אגף חוזים ובטחונות, הסוכנות היהודית, תל-
5. מהנרס מחוזי, אגף לבנייה כפרית, מחוז
- 6-7. ג ז ב ר ו ת (2)
8. היחידה לניתוח מערכות
9. המחלקה לסטטיסטיקה, משרד השיכון

חתימת הקבלן

7679. 10-16

סדר - התשלומים
חרוז מס' 9039/60578/76

1. בתשלומים במזומנים לפי חשבונית חלקיים 75%

2. לאחר מסירת העבודה והגשת חשבוני סופי 12%

3. לקרן ביטוח פועלים 3%

4. לאחר אישור חשבוני סופי 10%

100%

שיבוטים בריש האגודה בוד' במלונות רמיה ב'

בתיאור

סעיף	המזר והעבודה	יח. מרה כמות	מחיר יח. סה"כ
כל המוצרים כוללים הטקסט כל המוצרים, ומוצרי תנור ובישול כל העבודה הבודדת כולל בדיקת המלח והמזל			
1.	מרוק רמה קיימת בעמוד 026 ועד עמוד 047	קדמ.	1,500.- 1,500.-
2.	מרוק דקסירה עמודים קיימת כולל העבודה והמלח קדמ.	25 יח.	80.- 2,000.-
3.	התקנת מחזק של עמוד שנקוד במקום שחזקתה הבוד' המוצר, כולל המירה, התקנת מבודית העבודה, ודריסתה וכן גוף המורה וממור לעמוד	25 יח.	300.- 7,500.-
4.	עמודים למורה בוד' ומלח כולל המירה (העבודה, דריסת מבודית וכן מסר לעמוד יח.	12 יח.	600.- 7,200.-
5.	מכשיר למורה בוד' מוצר דובגה דגם על המרה למור, כולל חיבת המוללה משק קבל, מחיר המולל מורה מכשיר 125 דם	12 יח.	200.- 6,000.-
6.	מוליכוס המוצרים מרה 25 ממ"ר דמינתה בקו המלח	6000 סמ.	3.- 18,000.-
7.	ערגניה 70 ממ"ר מוצר כולל המירה קדמ. יח.	6 יח.	350.- 2,100.-
8.	טיגון מספרים קיימים על עמודים והתקנת המכשיר והמלח	30 יח.	15.- 450.-

44,750.-

250.-

45,000.-

ע"ה שונות זב.ב.ב.

בתיס המוצרים יולי 1976 - כלי שעה קיץ

6

4.8.76

31/-696

אל: מר בלק, ממנה על חוזים ומיכרזים

הנדון: הוצאת מיכרז - השלמת האורת גדר - שדות, נתיב העשרה

רא"ם מעבירים אליך חומר להוצאת מיכרז לביצוע האורת גדר במושבים
שדות, ונתיב - העשרה.

אנו מסלימים להזמין את הקבלנים הבאים :-

אבישי יצחק - קריה גה

ברקוביץ - רח' יוסף פותחיהו 2 ב"ש

שוב אלי בע"מ - מרכז הנגב ב"ש.

קבלנים נוספים נה להזמין לפי ראות עיניך,

אומדן :-	שדות -	60,000 .-
	נתיב העשרה	110,000 ל"י

לוטח: 10 מפרטים לכל ישוב + 10 חוכמיות.

ב ב ר כ ה

י. דוסיאנסקי
מ.מ. מהנדס מחוז הנגב

העמק :
מר שרון, מ/ראש המינהל ומנהל האגף להיכנון וביצוע
מהנדס אזור הקרבה וסיבי.

THE JOURNAL OF THE

THE JOURNAL OF THE

THE JOURNAL OF THE

THE JOURNAL OF THE

THE JOURNAL OF THE

THE JOURNAL OF THE

THE JOURNAL OF THE

THE JOURNAL OF THE

THE JOURNAL OF THE

THE JOURNAL OF THE

THE JOURNAL OF THE

THE JOURNAL OF THE

THE JOURNAL OF THE