

מדינת ישראל

משרד הנמשלה

משרד

השירות

חוליות

1975 - 1981

27/6895/ג

מחלקה

תיק מס'



חולית

שם:

גל - 27 / 6895

מזהה פנימי:

מס פריט: 192746 109.18/1 - 27

מזהה לוגי:

26/08/2013

02-105-11-07-08

כתובת:

לדן על פניו, 27.7.81

30.7.81

27.7.81

סכום פנייה בטופס-חוליה מיום 27.7.81

נוכח:

הח"א. קרפ, זיידה	-	סדר הסכום באר-שבע
ה"א. אירל	-	מקום
הח"א. י.צ' לנז, מ.א.א.א.	-	החלטה להכנסת-החומר-הקב"מ
הח"א. ב.לוי, י.ישראל, י.ורשטיק, ד.וינסר, מ.רב' ואן	-	כולל-כונה מקלון
הח"א. א.בן-יעקב, ר.שניר, ג.שניר, ד.אילן	-	אחד הקבוצות והקבוצים
הח"א. אהרן ב., דני מ.	-	סופה
הח"א. רובי ר., ג'וני ק., יחודית מ., שמעון ג.	-	חוליה

לאחר דיון ספור על נושא הקדמת גמר פרויקט בניה חדרי האוכל-ב-2 הפסיקס בוסטו הדברים הבאים:

- (1) על החלטה להכנסת לעמוד עד יום א' 2.8.81 את כל החכירות החסרות (המכנים על הבגוש של הסכמה, תקרה, מקומות, מדגם אור). (27/7/81)
- (2) כל השבועיים הנוספים, אם יהיו כאלה, יועברו ישירות לקבלן הראשי (לא דרך קבלני הסכמה).
- (3) כולל כונה ימסור הסכמה נוספת מספר ימים לאחר קבלת החכירות בקשר לאפשרותו לעמוד בלוח הזמנים המקוצר הוך החלטתה הישירה קקרונית לכל חנוטה.
- (4) יעשה מאמץ לקצר את לוח הזמנים עד הרשיים לפני המועד הנקב בחוזה. דרישות נוספות לכאן, שהוזכרו בקיף 1 או חוללה בהמשך, החלטה אס יתקיים אחד מ-2 התנאים הבאים:
(א) כבוע החלטת ו/או השבוע אינו מתייב הוספה זמן כבוע מעל לוח הזמנים המקוצר.
(ב) החלטת ו/או השבוע יתבצעו לעבר להקוטה המסוכמת, אך הסכמה יחשב ויתקבל כמדגמר לכל ארכי החתמתה, כולל פרסומה הקדמה, בתאריך המקורי מקוצר עד הרשיים.
כל המסור לעיל אינו בא לשחרר כל החתיכות אשר בחוזה המקורי.

27/7/81

המשמר

מש' השיכון מקפח את סופה' ו, חולית' אינו מסייע למעברם לפיתחת שלום

אם תוך שבועיים-שלושה לא יתקבלו התחייבויות ל- מימוש התקציב לבניה ב- פיתחת שלום לקיבוצים, סו' פח' ו, חולית', לקראת הע- בריתם במסגרת רשות ננקוט פעולות דרסמיות מיוחדות - אמר מזכ"ל איחוד הקבוצות והקיבוצים, משה (מוסא) הרק, במסיבת עיתונאים ש- נערכה אתמול בבית סקולוב בתל-אביב.

במסיבה השתתפו גם שלמה לשם מועצת המסק של האיחוד, אהרן פלו מחולות ורענן אברמן מסאפה. הדוברים הדגישו כי לא יפרטו מה יהיו פעולות אלה, אך הוסיפו כי השאר מדובר באפשרויות לעלות לירושלים ולנסות.

הדוברים ציינו כי לאחר הסכמי קספדינייר החליטו שני הקיבוצים בפיתחת רשות, גם אם הדבר לא היה לרצונם, כי יפנו את הקום ויעברו לפיתחת שלום. בנתיים עבר זמן רב, ולטענתם נחבד להם עכשיו ולרוב הפתעתם שאינם כלולים כלל בתקציב משרד השיכון.

ללא "גן ירק" אנתנו היינו כסדר. לא היה אצלנו ההכשרות של גוריק, לא ירשנו צמיגים ולא נהגנו באלומות. אולי משום כך לא כלל אותנו משרד השיכון בתקציב.

בסיסם הדגישו הדוברים, כי עד צוהת התגובות של מפל- גת העבודה תובע הקורה כנראה חברות הבניה ו- משרד השיכון, מוכירת ה- זכיון המוניפוליסטי לחב- רות מיוחדות (מכ"ע) ו, סי-

מסתע
קב.
את

22/5/80



באת איהא לב- ספר, הארץ, רעניני החקירה נגד שלוש גים ומסודים בתעלומה כפירוק לבניות מחנה במסגרת, רכצע ריסקו נמסר אתגיד לראשו ארץ" - כסתעפת. נודע כי השלישה ה- היתר כפירוק מחנה רפי (שהוחזר למצרים). גרו יתבצעו מעצרים נגד הש- פים בפרשה זו. היום יובאו לבית משט- בתל-אביב ארבעת העצור- שות הקבלנים ומנהל החש- להם. במהלך החקירה הוכרז מהקבלנים שקיבלו עבודת רת הקבלנות ביצעו עב-

דבר
שם פיראין ישיבא

"עבודה" תובעת חקירה בפרשת חברות הבנייה

קו' היא שערוריה ציבורי המעוגה חקירה ממוכס וציבוריות מוסמכת, נגד בהודעת, עבודה. קביעת מבקר המדינה כי החלטות שהתקבלו בנושא זה יד שר השיכון, חביוני נג לו באורח מעות ומוטעת - הרין שיבדורו עלידי הכנסת הממשלה, תוך מיצוי הרין. זהו בזכות סיוע וקלידת אסצעים לאומיים באופן הרא-

צוהת התגובות של מפל- גת העבודה תובע הקורה כנראה חברות הבניה ו- משרד השיכון, מוכירת ה- זכיון המוניפוליסטי לחב- רות מיוחדות (מכ"ע) ו, סי-

מחירי

בקרוב - עידכון המשכנתאות

באת ליאור יצחקי
כתב "הפנים"

מסרו כי כ-91 אחוזים מהנוקטים רוכ' שים דירות ואילו הברית הבניה מסרו כי חלה הפסקה כמעט כללית במכירת הדירות. וכתוצאה מכך נגרמים להם נזקים כספיים כבדים ביותר.

ענה דגים במשרד בתגולת המס' כנתאמת לזוגות צעירים. בינתיים רבים הצעירים המתגור' רים בשכר דירה חודשי מסובסד. במשרד השיכון נמסר כי עד כה קיבלו כ-3000 זוגות צעירים סיוע בהשתתפות בשכ"ד.

מבנק ספרות' נמסר, כי זוגות צ' צירים שאין ידם משגת תשלום ה' משכנתא מהעניינים ומשתמשים ב' ורד זו של עזרה למגורים.

ההערכה הרחוקה בזוגי הבניה היא כי תשלום שכר הדירה עד לסכום מ' טיים ולתקופה של עד 10 שנים. זו' לה כיום למדינה מסיבסד משכנת' אות שלוקחים הנכאים.

עם זאת, לא מאבד זוג צעיר את זכאותו למשכנתא. כל זמן שהוא מתגורר בדירה שכורה. תורכיה מבקשת עתה סיוע כספי נרחב ממדינות מצר' אירופה. וכן מ' מדינות ערביות ומוסלמיות. כדי לה' ציל את כלכלתה.

בנועיים
חברות

מסכירות נכרת כס' החברה בארץ. היה יומנישטיין טיין הכרת 63 דירות 22 סמארס. במס' של מאו נמסר חבר' היה התעניינות רבה. מבוששים במרכז ה' לראביב, אול, בלד' של החברה. מכרה במחצית ה' גני טיוב ל-30 ד' עליה נכרת לעינת יונה של אפריל. יום בעליה החבר' החלו חברות ה' הדירות בעצב מ' כדי למנות את עצמן מורים האקטיות שה' גים. כשהביקוש היה

דבר
האדמיניסטרציה

הקבלנים וחברות הבניה
יפגינו במחאה על
אי-קבלת עבודות בנגב

יודים מן הארץ. וציד יקר ש' תבא לארץ צעיר מוכסל.

באת סופרו חסכלול
הוא חסכלול

מתחלת כלל. שהפעל מ' 7000 עובדים. בחים טרומיים. למסר העובדים

ו' בטבת תש"ט
26 בדצמבר 1979

משרד השיכון	
מנהל לבניה כפרית ויישובים חדשים	
שטח ראש הקיבוץ	
נתקבל בתאריך	ת.ד. בבני
31-12-1979	
לכבוד	
מר יוסף דלומי	
אחוד הקבוצות והקבוצים	
רח' דובנוב 10	
תל - אביב	
של	
של	

א.ב.,

הנדון: בינוי סופת וחולית

הנני מאשר קבלת מכתבך מיום 20.12.79. כפי שידוע לך אנו עוסקים עתה בתכנון הישובים במקומם החדש.

בועדת ההיגוי המשותפת לנו ולמשרד הבינוי לאזור פתחת שלום, סיכמנו לזרז את התכנון המפורט של עבודות העפר, על מנת שניתן יהיה לחזמין ביצוען עוד בשנה הקציבית זו.

לוח הזמנים שבידינו מורה שניתן לחקים הישובים למועד הדרוש.

באשר לתקציב הבניה, ברור הוא שכשם שיש להבטיח את התקציב לכל הישובים המתפנים, שלא הוחל השנה בהקמתם, כן יש לעשות לגבי סופת וחולית.

אנו פועלים במשותף עם המינהל לבניה כפרית בנדון ובטוחני שהם כמונו יעשו הכל כדי להבטיח במשרד האוצר התקציב הדרוש לבינוי ולפיתוח המשקי.

ו כ ה,

שמעון רביד
מנהל כללי

העתק:

מר י. מרגלית, ראש המינהל לבניה כפרית
מר מ. קוסטרובסקי
סופת
חולית
חבל ימית

לחץ חולף
04/081

י"ט טירון תשמ"א
21 ירבי 1981
4774/ב - 5316

0

לכבוד
הגרת אסטרטגיה
חל-אביב

ג.ב.א

הגדרות הקמת יח' טכניים ומכני צבור בקבוצת חוליה
הדעה מס' 80/76391/80

בהסכך לצד התחלת עבודה מכתבבז מיום 2.11.80 מספר 4658 - בכ"ב/4774 הנבי לחודיעכם
כי הדעה מס' 80/76391/80 הוגדל עבד הקמת 10 יח' ליבה טכנחית בנספחים.

בספר לפדטים בנספחים בא לחתקשר עם מר י. זיידה - ראש צורת איזור פרנה דרסת הנגב.

תאריך התחלת העבודה יחשב ה- 27.4.81, כפי טגרסם בידמן העבודה.

בכבוד רב,

א. קופ
ח/מ, סגורס מוזר הנגב

פתקים

ד. א. שטרן - ס/ראש המיגול ומגול האגף להכבון ולביצוע
סר. ר. לטם - ממנה על יטובים חדשים
סר. ג. אביבי - גזבר המיגול
סר. ר. קמנדבסקי - ממנה על חודים ומכודים
סר. י. זיידה - ראש צורת איזור פרנה דרסת הנגב
הסוכנות היהודית חבל הנגב
גב' חמדה - המיגול לבניה כפרית ח"א
א. א. הנדסה - פקוח
גב' ר. ישראלי - מוזר מכני

י. ר. צמ

ונציגי סופה וחולית שהחיימה בסופה בתאריך: 20.1.81

בני"ל - פורב פונקט דאס על פונקט גאנצ

חול - חול

7/11/80

כב חסון
2 נובמבר 1980
4658 - בב"ב/4774

לכבוד
הב"א אנטרס בע"מ
חל חביב
א.ב.א.

הנדון: הקמת 36 יח"מ מגורים ומבני צבור
עבר - חולית

בא לגשת לביצוע הקמת המבנים המפורטים מטה בקיבוץ חולית להזמנה - קידום מס. -
80/76391/80 שנתמסר ב - 31.10.80.

- 16 יח"מ ליבה ממוחזרת עם חדר בטהון
- 20 דווקיות רגילות
- בית לגיל - חדר במחזורי
- בית גנרטר
- מקלט טרומי 50/50

אבקשכם להתקשר עם מר זיידה ראש צוות איזור ערבה ורשת הנגב לקבלת פרטים ותיאור
העבודה.

תאריך התחלת העבודה 16.11.80

לכבוד רב,

א. חסון
מ.מ. מחזקס מחוז הנגב

- הערות:
- מ.א. חסון - ס/ראש המינהל ומנהל האגף לחיכוך ולביצוע
 - מ.ט. רודניק - ס/מנהל האגף לחיכוך ולביצוע
 - מ.ר. לזט - ממונה על ישובים חדשים
 - מ.ב. גרינברג - ממונה על חוזים ומכרזים
 - מ.י. זיידה - ראש צוות איזור ערבה ורשת הנגב
 - ג.ר. ישראלי - עוזר טכני
 - א.א. הגרסה - מקור

מנכ"ל (מחלקה)
3/12/80

מדינת ישראל
משרד הבינוי והשיכון
המינהל לבנייה כפרית
ויהובים חדשים



רחוב אלברט מנדלר 33
תל-אביב הקריה

כ"ה (ס"ו) תשמ"א
נ' ד'עקב 1980

ס י כ ו ס פ ג י ש ה

המגישה החקיימה ביום 16/11/80 הייתה:

המינהל לבנייה כפרית - י. מרגלית, ר. לשם
איחוד הקבוצות והקיבוצים - ח. כץ, א. בן יעקב

- (א) סופה וחולית - דווח שניתן צו התחלת עבודה לקבלן הבתים (אנטרום) וכן נקבע במכרז קבלן חדרי האוכל (ס"ב) אשר יתבקש לאלתר להתחיל בבניה.
- (ב) תכנון חדרי אוכל באפיק וכפר חרוב - הוסכם שיש מקום לתכנן אותה תכנית י"ל חדר אוכל לשני הקיבוצים. כיון שתכנית אפיק י"ל בשלב זה רק סקיצה רעיונית הוצע:
- (1) שכפר חרוב יאמץ את תכנית אפיק ולתכנן התכנית תחונקן לשני הקיבוצים.
- (2) שני הקיבוצים יאמצו תכנית קיימת של חדר אוכל יתכנית זו תוחאם לתנאי השטח בכל אחד מהקיבוצים.
- ההנועה חקיים דיונים פנימיים וחודיע למינהל על החלטתה.
- (ג) כפר חרוב - בריכת שחיה - דווח שהחלו עבודות העפר לבריכת .
הובטח לסייע במימון בראשית שנת התקציב 1981 ואז יקבע גובה הסכום ותנאיו.
- (ד) אלמוג - תכנון - דווח ע"י המינהל שכל התכנון הדרוש לתחילת הבניה מוכן, למעט אותו תכנון הקטע בתכנית הבית.
כיון שהישוב יבנה (אם ימצא התקציב לכך) רק בשנת 1981, ישנו הזמן הדרוש לקביעת תכנית הבית ולאור כך השלמת התכנון הדרוש (תהליך של כ-חודשיים).
- (ה) בניה בקסורה - המינהל לבנייה כפרית בצעה שהשוב ביותר הוא לבנות 12 יח"ד ללינה משפחתית בקסורה.
אם ההנועה תסכים לכך יעשה מאמץ להפעלה מידית של יחידות אלו.
- (ו) יהל - פיצוצי צנרת - הובהר שהאחריות והטיפול הם של המינהל לבנייה כפרית. מהנדס המים והביוב של המינהל (ד. בלכר) חזר מסירות מילואים והוא מטפל בנושא.

[-] דפי לשם
רשם: רמי לשם

העתקים:
למסמכים
א. שטרן
צ. יחזק
י. קרפ
י. זיידה
ד. בלכר

SECRET
NOFORN

THIS DOCUMENT CONTAINS
UNCLASSIFIED INFORMATION

SECRET

- (1) SECRET - This document contains information that is so classified because its disclosure could result in the identification of sources of information or methods of obtaining information, or the disclosure of information that would be of significant value to an adversary.
- (2) SECRET - This document contains information that is so classified because its disclosure could result in the identification of sources of information or methods of obtaining information, or the disclosure of information that would be of significant value to an adversary.
- (3) SECRET - This document contains information that is so classified because its disclosure could result in the identification of sources of information or methods of obtaining information, or the disclosure of information that would be of significant value to an adversary.
- (4) SECRET - This document contains information that is so classified because its disclosure could result in the identification of sources of information or methods of obtaining information, or the disclosure of information that would be of significant value to an adversary.
- (5) SECRET - This document contains information that is so classified because its disclosure could result in the identification of sources of information or methods of obtaining information, or the disclosure of information that would be of significant value to an adversary.
- (6) SECRET - This document contains information that is so classified because its disclosure could result in the identification of sources of information or methods of obtaining information, or the disclosure of information that would be of significant value to an adversary.
- (7) SECRET - This document contains information that is so classified because its disclosure could result in the identification of sources of information or methods of obtaining information, or the disclosure of information that would be of significant value to an adversary.
- (8) SECRET - This document contains information that is so classified because its disclosure could result in the identification of sources of information or methods of obtaining information, or the disclosure of information that would be of significant value to an adversary.
- (9) SECRET - This document contains information that is so classified because its disclosure could result in the identification of sources of information or methods of obtaining information, or the disclosure of information that would be of significant value to an adversary.
- (10) SECRET - This document contains information that is so classified because its disclosure could result in the identification of sources of information or methods of obtaining information, or the disclosure of information that would be of significant value to an adversary.

SECRET
NOFORN

לפני מ/מ
8/12/80

כז" כסלו תשמ"א
5.12.80
4791/-4752

לכבוד
הולל בונה בע"מ
רח" אלגבי 111
תל-אביב

ג.ג.א

הנדון: הקמת חדר אוכל ומקלט בקיבוץ חולית

נה לבטח לביצוע הקמת חדר אוכל ומקלט בקיבוץ חולית בהתאם לחוזה מס' 9980/76427/80.

אבקשתם להתקשר עם מר י. זיידה ראש צוות איזור ערבה ורמת הנגב לקבלת מרשם פתיאות העבודה.

תאריך ההחלטה העבודה 14.12.80.

בבנין רב.

א. קרא

מ.מ. מהנדס מחוז הנגב

החלטות:

- מר שרון - מ/ראש המינהל ומנהל אגף לתכנון ולביצוע
- מר רודניק - מ/מנהל אגף לתכנון ולביצוע
- מר לשם - המונה על עליות חדשות
- מר קנטרובסקי - המונה על חוזים ומכרזים
- מר זיידה - ראש צוות איזור ערבה ורמת הנגב
- הסוכנות היהודית הכללית הנגב ולכיש
- מ.א. הנדסה - מיקוח
- גב' חמרה - מינהל לכניסה כחריזה
- גב' ר. ישראל - עוזר טכני

רי/ב

20.1.81

לפני חתימה

22/1/81



ת י ל ו ח - ז ו ב ק

ריכוז בעיות ובקשות ממשרד השיכון בנוגע ליישוב
החדש בחבל הבשור (פתחת שלום).

2. דיוור נתון לפי תחזית כ"א.

תוכנית הדיוור נבנתה לפי ינואר 1983. מדובר על פחות משנה לאחר המעבר ובסה"כ שנתיים מהיום.

חלוקת האנשים מהיחסת לקבוצות האוכלוסיה הבאות:

א. משפחות - יחידות משפחתיות.

ב. רווקים בוגרי צה"ל - אחד ביחידה לרווקים.

ג. בני גרעינים בשל"ת סופי - שניים ביחידה לרווקים.

ד. בני גרעינים בשל"ת אמצעי ובני משקים בשנת שירות לפני שירותם הצבאי - שלושה ביחידה לרווקים.

הערות: כאשר יש זוגות לא נשואים בכל אחד מקבוצות האוכלוסיה, הם תופסים יחידה לרווקים וזה יכול גם לחסוך וגם להוסיף יחידות. ומתוך הנחה שהמספרים לחיוב ולשלילה מתקזזים לא נתחשב בעובדה זו. משפחתיות רווקיות

כמות	אוכלוסיה	קיים	יורש	מער	קיים	דרוש	מער
17	משפחות	16	17	1			
31	רווקים בוגרי צבא				31	31	--
22	בני גרעינים בשל"ת סופי.				9	11	2
26	בני גרעינים בשל"ת אמצעי בני משק לפני שירותם הצבאי				--	9	9
	חדרי קשר				--	1	1
	קליטה	--	1	1	--	2	2
	מילואים				--	1	1
	פונקציות ציבוריות				--	3	3
סה"כ		16	18	2	40	58	18

3. מרפאה ומרפאת שיניים.

בפרוגרמה שעל פיה בונים היום לא נכללה מרפאה. לדעתנו קיום מרפאה ביישוב של כ- 120 תושבים הוא חיוני מה גם שקיימת מגמת גידול ומגמת גידול בילודה.
מרפאה זו צריכה לכלול לדעתנו חדר רופא, חדר אחות, חדר המתנה ומרפאת שיניים.

4. איזור ספורט.

קשה לתאר ולהעלות על הדעת שביישוב שהגילאים של תושביו הוא 18-27 לא יהיה לפחות מגרש כדור סל עם תאורה. הספורט מהווה חלק חשוב ובלתי נפרד מחיינו ונראה שכך יהיה תמיד. זהו צורך חיוני ממדרגה ראשונה ונראה לנו שאין סיבה למנוע מאיתנו דבר הכרחי כזה.
גם בכך אנו רואים נורמה מקובלת ומינימלית.

5. בתי ילדים.

הפעוטון שאנו מקבלים ישמש כבית תינוקות. בינואר 1983 נזדקק כבר לגן הן מהילודה במקום והן ממספרות נקלטות שאנו צופים שיגיעו וייתכן שגם נזדקק לעוד בתי תינוקות כלומר, אנו זקוקים למבנה נוסף לפי החוכניות של גן ילדים.

6. מחסן בגדים - מכבסה.

היום אנו משתמשים במבנה שמיועד מלכתחילה למרפאה כמחסן בגדים ומכבסה, וכבר עכשיו באוכלוסיה קטנה ב- 50% מהצפוי בינואר 1983 קיימת בעייה של חוסר מקום וחוסר יכולת להוסיף מכונות (מכונה כביסה, ייבוש, מעלות וכו') ולכן לדעתנו יש מקום לבניית מחסן בגדים - מכבסה בגודל מקובל של 100 - 120 מ"ר.

7. כבישים.

שמענו כבר מס' פעמים על אפשרות של אי סלילה כבישים.
על חשיבות סלילת כבישים אין צורך להרחיב, מכיוון שהדבר ברור לכל.
אנו מבקשים שיעשה מאמץ לתת לנו מישים סלולים ולהשאיר אותנו, מבחינה זו, בנורמות שאנו חיים בהם היום.

8. שיתוף פעולה חולית - משרד השיכון.

ברור לנו שהמטרות שלנו ושל משרד השיכון הן משותפות כלומר, להביא למצב של מעבר מסודר ליישוב מוכן בתחילת 1982. אנו מעוניינים מאד להיות שותפים מלאים בכל השלבים של התכנון והביצוע וזאת מתוך ציפיה להתחשבות מקסימלית בדיעותינו ורצונותינו. ידוע לנו שכמעט שלא היו בעבר מקרים של בניית יישוב מלכתחילה לאנשי יישוב קיים ושהמערכת רגילה לעבוד ללא יישוב שיושב ובוחן כל צעד. למרות זאת אנו מאמינים שתבינו את המצב העדין ושנעורב בנעשה והצעחתנו היא לקיים פגישות מסודרות של אנשי סניף ימית ומחוז הנגב עם נציגי היישובים ועם נציגי התנועה מידי פעם ובפגישות אלה להעלות בעיות, בקשות והסברים לגבי הדברים שבוצעו ושעומדים לפני ביצוע.

אנו עומדים בפני פינוי שמעמיד אותנו בבעיות קשות שקשה להעלות על הדעת את חומרתן. למרות שמדובר בבקשותינו על דברים המריים ואנו גבנים על יסודות חברתיים ואידאולוגיים אי אפשר להתעלם מכך שקיום יישוב אלטרנטיבי מסודר ושעונה על הצרכים של המשק יחרום בצורה משמעותית "להצלחת" המעבר ולהמשך קיום תקין של החיים והיצירה במשק.

מדינת ישראל
משרד הבינוי והשיכון
המינהל לבנייה כפרית
וישובים חדשים

לרן חולט
32/4/81

רחוב אלברט מנדלר 33
הקריה חל-אביב
תאריך: י"ג ניסן תשמ"א
27 אפריל 1981



א ל: מר א. קרפ, מהנדס מחוז הנגב והדרום

מאת: הממונה על הישובים החדשים

הנדון: תוספת בנייה בסופה וחולית

בפגישה שהתקיימה בת"א ביום 15/4/81 (י. מרגלית, ר. לטס, י. רבינוביץ, מ. חריף, ח. כץ, א. בן יעקב) הוחלט להגביל את תכנית הבנייה בקיבוצים סופה וחולית כדלקמן:-

קיבוץ סופה - סה"כ מספר יחידות דיור ללינה משפחתית - 32

קיבוץ חולית - סה"כ מספר יחידות דיור ללינה משפחתית - 26

תכנית זו כוללת את 16 היחידות בכל קיבוץ בהן כבר הותחל ואח התוספת של 4 יח"ד בהל קיבוץ עליה הוחלט בביקורינו בקיבוצים ביום 6/4/81.

יחר סעיפי התכנית ללא שינוי.

ב ב ר כ ה,

(-) רפי לטס
רפי לטס

הממונה על הישובים החדשים

העתיקים:

מר א. מטרן, כאן

מר י. רודניק, כאן

מר ש. הורוביץ, כאן

מר י. זיידה, מחוז הנגב

מר ד. יצחקי, כאן

מר ר. סיון, כאן

מר ויחקון, מנהל חבל הנגב והדרום, המח' להתיישבות
איחוד הקבוצות והקיבוצים (מ. חריף, ח. כץ, א. בן יעקב)
קיבוץ סופה
קיבוץ חולית

מדינת ישראל
משרד הבינוי והשיכון
המינהל לבנייה כפרית
וישובים חדשים

רחוב אלברט מנדלר 33
הקריה תל-אביב

תאריך: 7 גיסן תשמ"א
22 אפריל 1981

א ל: מר א. קרפ, מהנדס מחוז הנגב והדרום
מאת: הממונה על הישובים החדשים

הנדון: חוספת בנייה בסופה וחולית

בפגישה שהתקיימה בת"א ביום 15/4/81 (י. מרגלית, ר. לשט, י. רבינוביץ, מ. חריף, ח. כץ, א. בן יעקב) הוחלט להגביל את חכניה הבנייה בקיבוצים סופה וחולית כדלקמן:-

קיבוץ סופה - סה"כ מספר יחידות דיור ללינה משפחתית - 32

קיבוץ חולית - סה"כ מספר יחידות דיור ללינה משפחתית - 26

תכניה זו כוללת את 16 היחידות בכל קיבוץ בהן כבר הותחל ואח החוספת של 4 יח"ד בכל קיבוץ עליה הוחלט בביקורינו בקיבוצים ביום 6/4/81.

יחד סעיפי התכנית ללא שינוי.

ב ב ר כ ה,
[-] דפי לשט
רפי לשט

הממונה על הישובים החדשים

העתיקים:

מר א. יסרן, כאן

מר ד. רודניק, כאן

מר ש. הורוביץ, כאן

מר י. זיידה, מחוז הנגב

מר ד. יצחקי, כאן

מר ר. סיון, כאן

מר ויתקין, מנהל חבל הנגב והדרום, המח' להתיכנות
איחוד הקבוצות והקיבוצים (מ. חריף, ח. כץ, א. בן יעקב)
קיבוץ סופה
קיבוץ חולית

U. S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE
BUREAU OF PLANT INDUSTRY
WASHINGTON, D. C.

PLANT INDUSTRY
BUREAU OF PLANT INDUSTRY
WASHINGTON, D. C.

PLANT INDUSTRY
BUREAU OF PLANT INDUSTRY
WASHINGTON, D. C.

PLANT INDUSTRY
BUREAU OF PLANT INDUSTRY
WASHINGTON, D. C.

PLANT INDUSTRY
BUREAU OF PLANT INDUSTRY
WASHINGTON, D. C.

PLANT INDUSTRY
BUREAU OF PLANT INDUSTRY
WASHINGTON, D. C.

PLANT INDUSTRY
BUREAU OF PLANT INDUSTRY
WASHINGTON, D. C.

PLANT INDUSTRY
BUREAU OF PLANT INDUSTRY
WASHINGTON, D. C.

כפר מחולה

מושב עובדים של הפועל המזרחי
להתיישבות חקלאית שתופית בעים
ד.נ. בקעת הירדן טלי 065-87085


ב"ה, יום כ"ח חשוון תשמ"א

7 בנובמבר 1980

מחנה

26/4/81

(Handwritten signature)



לכבוד
דני יצחקי
משרד השכון
מינהל לבניה כפרית
רח' ג' 13
הקריה
תל-אביב 61 070

א.נ.

הנדון: בנייה במחולה.

בהמשך למכתבים ששלחנו אליכם, ברצוני לבקשן לרשום לפניך בקשתנו לתקופה הבאה.

1. מרפאה - היישוב כולו נעזר במבנה טרומי, לא מתאים למרפאה. הכרחי לתקצב זאת בשנה הקרובה.
2. פתוח מרכז - מר שחר יקבל מאתנו תוכנית ונערוך הערכה כספית.
3. כדורסל - ראש המינהל בשיחה עם יו"ר המועצה האיזורית בקעת הירדן הבטיח השתתפותכם.

נא ראה את הבקשות הנ"ל כחשובות לגבינו.

בברכה,

כפר מחולה

מושב עובדים של הפועל המזרחי
להתיישבות חקלאית שתופית בעים

יהודה רינס
מזכיר

א רבצ'ה שחור - 100
א רבצ'ה: מועד כפול (קצר)
מבנה - 2 סימני א' ביום
א. המועד - 10 סימני א' ביום
מזכיר כהן
ב"ה

העתק: ישראל נדיבי, יו"ר המועצה האיזורית בקעת הירדן.

קיבוץ חולית
ד.נ. צפון סיני

לכבוד:
יוסי מרגלית
המנהל לבנייה כפרית
ח.נ.,

27/4/81

הנדון: ביקור בחולית / סופה החדשות ותוצאותיו

שמחנו לארח אותך יחד עם קיבוץ סופה, בביקור ב- 6.4 ביישובים החדשים ולאחר שהביקור תם ונאמרו בו הדברים שנאמרו ברצוננו להדגיש ולהבהיר מספר דברים.

א. הנחונים שהוצגו בביקור לגבי חחזית כח-אדם הם ריאליים והוכנו בשיתוף התנועה שנציגה עמד על בדיקה יסודית של כל פרט שמא תהא הגזמה כלשהיא.

ב. גם לאחר שאישרת תוספת של 4 יחידות משפחתיות אין אנו רואים בכך סוף פסוק. תוספת זו לא תענה על הדרישות ועל צרכי המשק כבר בשנה הראשונה של המעבר, ואין כוונה לפרט במדויק במכתב זה את שנאמר ע"י נציגינו בשטח.

ג. אנו ממשיכים לראות בחומרה חוסר בפונקציות ציבוריות (מרפאה, פעוטון, מחסן בגדים/מכבסה, כולבו) וזאת למרות שאנו אסירי תודה על חדר האוכל אולם אין בכך כדי להעלים עין מהביות שעדיין קיימות.

ד. חברי חולית כבר שנתיים (מתוך 3 שנים שהמשק קיים) ויחיו שנה נוספת לפחות ללא פיתוח! במשך תקופה ארוכה שימשנו - החברים שעוסקים בפעילות הציבורית בחולית - גורם מממן ומרסן לתביעות החברים, לדרישתם לנקוט בצעדים חריפים, ולחסיסתם כלי חוץ ופנים כתוצאה מהעיכובים שחלו בזמנו בתחילת הקמת היישוב ומאוחר יותר כשהפרוגרמה קוצצה. הערכנו שחחילת שנת תקציב תהווה הזדמנות למשרד השיכון להשלים את הפרוגרמה כשהובהר כבר בעבר, בביקור הקודם, שהיחידות שניבנו אינן מספיקות. היום כשהחשובות נשארו ברובן תלויות באויר קשה עלינו מלאכה זו ואנו זקוקים לתשובות מהירות וברורות לאותם דברים שכעת נמצאים אצלך בבדיקה (לפי דברך בפגישה).

ה. אנו שוללים מכל וכל את הכללתנו בתקציבי משרד השיכון הרגילים שבתוכם גם יישובים אחרים רבים שכל תוספת עבורינו תהווה פגיעה בהם. המקרה של סופה ושלנו הוא יוצא דופן והתקציב חייב לבוא מכספים שיועדו לפינוי חבל-ימית והקמת חבל-שלום כחלק מהמחיר שעם-ישראל משלם תמורת השלום.

ו. אין להעלות על הדעת אפשרות של הוצאת יחידות דיור מחולית לפני המעבר הפיזי כי אין אפשרות להצטמצם יותר ואנו להערכתנו בצפיפות מקסימלית.

ז. לצורך העלאה בעיות אלה ואחרות ולצורך הבהרת עמדות מצידנו, לצורך קבלת חשבוניתך על הענינים שבבדיקה ותגובתך על שנכתב להלן וכל זאת תוך מעורבות של התנועה אנו מבקשים להפגש איתך בלישכתך במהירות האפשרית.

ב ב ר כ ה ,

ממנהל
המשק
חולית

ג'ונתן קליין
מזכ"ל

העתק:

רפי לשם, קרפ, זיידה - המנהל לבנייה כפרית.

מוסה חריף, ישראל א., חיים כץ, אליעזר ב.י., שלמה לשם, דובי אילן, רמי שניר, - איחוד.

קיבוץ סופה

חולית

משרד הביטחון והטיבות
המיוחד לכונייה כפרים ויטובים ארשים
רחוב אלברט סנדלר 33
תל-אביב תרש"א

ליון חוליה
22/4/81

ניסן תשס"א
15
אפריל 1981

אל : מר א. קרם, סגור סחור חוג

סחור הסכונה על היטובים ארשים

סכורן חסות יחיד לז. ס. בסוכה וחוליה

כמי סוכה בסור סחוריה בסוכה וחוליה ביום
6.4.81 אנו נוסף 4 יחיד ללינה סחוריה בכל
אחד סחוריה סוכה וחוליה (בסוכה 16 יחיד
ללינה סחוריה יבנו בכל קיבוץ 20 יחיד ללינה
סחוריה).

ב ב ב ב
[-] רבי לשם

רבי לשם

סכורן על היטובים ארשים

סחוריה

מר י. סרגליה

מר א. סורן

מר י. זיידס

מר ב. רון

מר ד. יצחקי

מר א. בן יצחק

לחץ חול
02/4/81

י' ביסן חש"א
14 אפר' 1981
4791/5100



אלו מר.ר. קנטרובסקי-ממונה על חוזים ומכרזים.

הנדון: שינוי סדר תשלומים חרזה מס' 76426/80
הקמת וחד אוכל בקיבוץ חולית

הצנו מעבירים אליכם את בקשת הקבלן לשינוי סדר התשלומים לפרוייקט הנ"ל בהתאם לשלבי
המקדמות העבודה.

אנו ממליצים לשנות סדר התשלומים לפי הפירוט הבא:-

קיים	תשלומים	סדר	סומלץ	תשלומים	סדר
	3%		3%	1. לאחר גמר עבודות עפר	
	4%		4%	2. לאחר גמר רצפה	
			7%	3. א. יציקת תקרת קומה א' גוש צפוני	
20%			7%	ב. יציקת תקרת קומה א' גוש דרומי	
			6%	ג. יציקת תקרת קומה א' גוש מרכזי	
20%			7%	4. א. גמר שלד-גוש צפוני	
			7%	ב. גמר שלד-גוש דרומי	
			6%	ג. גמר שלד כולל רמפה גוש מרכזי	
	3%		3%	5. איטום	
	5%		2.5%	6. לאחר גמר עבודות טיח קומה א'	
			2.5%	לאחר גמר עבודות טיח קומה ב'	
12%			6%	7. לאחר גמר ריצוף קומה א'	
			6%	לאחר גמר ריצוף קומה ב'	
				8. עבודות אינסטלציה וחשמל:	
			2.5%	א. הנחת צנרת קומה א'	
10%			2.5%	ב. הנחת צנרת קומה ב'	
			2.5%	ג. גמר אינסט' וכלים קומה א'	
			2.5%	ד. גמר אינסט' וכלים קומה ב'	
				9. עבודות בגרות מסגרות ואלומיניום	
			1.5%	א. הרכבת משקופים	
5.5%			2%	ב. גמר קומה א'	
			2%	ג. גמר קומה ב'	

1871

1871
1872
1873

THE STATE OF NEW YORK
IN SENATE
JANUARY 1871

REPORT OF THE
COMMISSIONERS OF THE LAND OFFICE
IN RESPONSE TO A RESOLUTION PASSED BY THE SENATE
MAY 1870

NAME OF THE LAND	ACRES	VALUE
1. ALBANY	100	100
2. ALBANY	100	100
3. ALBANY	100	100
4. ALBANY	100	100
5. ALBANY	100	100
6. ALBANY	100	100
7. ALBANY	100	100
8. ALBANY	100	100
9. ALBANY	100	100
10. ALBANY	100	100
11. ALBANY	100	100
12. ALBANY	100	100
13. ALBANY	100	100
14. ALBANY	100	100
15. ALBANY	100	100
16. ALBANY	100	100
17. ALBANY	100	100
18. ALBANY	100	100
19. ALBANY	100	100
20. ALBANY	100	100
21. ALBANY	100	100
22. ALBANY	100	100
23. ALBANY	100	100
24. ALBANY	100	100
25. ALBANY	100	100
26. ALBANY	100	100
27. ALBANY	100	100
28. ALBANY	100	100
29. ALBANY	100	100
30. ALBANY	100	100
31. ALBANY	100	100
32. ALBANY	100	100
33. ALBANY	100	100
34. ALBANY	100	100
35. ALBANY	100	100
36. ALBANY	100	100
37. ALBANY	100	100
38. ALBANY	100	100
39. ALBANY	100	100
40. ALBANY	100	100
41. ALBANY	100	100
42. ALBANY	100	100
43. ALBANY	100	100
44. ALBANY	100	100
45. ALBANY	100	100
46. ALBANY	100	100
47. ALBANY	100	100
48. ALBANY	100	100
49. ALBANY	100	100
50. ALBANY	100	100
51. ALBANY	100	100
52. ALBANY	100	100
53. ALBANY	100	100
54. ALBANY	100	100
55. ALBANY	100	100
56. ALBANY	100	100
57. ALBANY	100	100
58. ALBANY	100	100
59. ALBANY	100	100
60. ALBANY	100	100
61. ALBANY	100	100
62. ALBANY	100	100
63. ALBANY	100	100
64. ALBANY	100	100
65. ALBANY	100	100
66. ALBANY	100	100
67. ALBANY	100	100
68. ALBANY	100	100
69. ALBANY	100	100
70. ALBANY	100	100
71. ALBANY	100	100
72. ALBANY	100	100
73. ALBANY	100	100
74. ALBANY	100	100
75. ALBANY	100	100
76. ALBANY	100	100
77. ALBANY	100	100
78. ALBANY	100	100
79. ALBANY	100	100
80. ALBANY	100	100
81. ALBANY	100	100
82. ALBANY	100	100
83. ALBANY	100	100
84. ALBANY	100	100
85. ALBANY	100	100
86. ALBANY	100	100
87. ALBANY	100	100
88. ALBANY	100	100
89. ALBANY	100	100
90. ALBANY	100	100
91. ALBANY	100	100
92. ALBANY	100	100
93. ALBANY	100	100
94. ALBANY	100	100
95. ALBANY	100	100
96. ALBANY	100	100
97. ALBANY	100	100
98. ALBANY	100	100
99. ALBANY	100	100
100. ALBANY	100	100

ALBANY

סדר	תשלומים	סומלץ	סדר	תשלומים	קיים
10.	מזוג אויר				
	א. הרכבת תעלות	2.5%		5%	
	ב. גמר ביצוע מזוג אויר	2.5%			
11.	צבע ותקרה אקוסטית קומה א'	2.5%		5%	
	צבע ותקרה אקוסטית קומה ב'	2.5%			
12.	לאחר מסירת המבנה והגשת ה-1 סופי	2.5%		2.5%	
13.	לאחר אישור הו-1 הסופי	0%		5%	
ס ה " ב		100%		100%	

בכבוד רב,

א. קרפ

מ/מ, מהנדס מחוז הנגב

הערות

סד א. שמדן-מ/מ ראש המינהל ומנהל האגף לחכנון ולביצוע
סד לשם-ממונה על ישובים חדשים
סד זיידה-ראש צוות איזור ערבה ורמת הנגב

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשכון
המינהל לבניה כפרית
וישובים חדשים

כפ"ס
כ"א

רח' אלברט מנדלר 33
הקריה, תל-אביב

תאריך: ב' שבט, תשמ"א
15 ינואר, 1981

מספר:

סכום ביקור - קברץ סופה

הביקור התקיים ביום 20.1.81. השתתפו:

נציגי המינהל לבניה כפרית (י. מרגלית, ש. קודניק, ר. לשם, קרפ,
י. זיידה, ד. יצחקי, א. שמח, ר. קנטרובסקי), נציגי איחוד הקבוצות
והקיבוצים (ח. כץ, א. בן יעקב, ר. שנור, שלמה), המחלקה לתכנון
(י. צ' לנוב). המחלקה להתישבות (ד. נחמיאס).
נציגי הקיבוצים סופה וחולית.

סוכים:

- א. תוספת יח"ד - רק אם תתאפשר תוספת זו במסגרת תכנית הבניה
לשנת התקציב 1981/82.
- ב. יסללו הכבישים הפנימיים בשני הקיבוצים החדשים (בשכונות שיבנו).
- ג. יבנו מגרשי ספורט משולבים, כולל תאורה בשני הקיבוצים החדשים.

רשם: רפי לשם

העתיקים: למשתתפים.

8710

(+ 0.7 אחוז) 310
5/10/80

CL

יד' חודי מס'א
24.9.80
31/4537 חולית
31 סדמ

אלף סר בליף - סמורה על חודים וסכרזים

החודים קיבוץ סדמ וחולית - חקט חוד אובל וחולית

אבקת לחודים סכרז לחקט 2 חודי אובל בקבוצים סדמ וחולית.

חומר לסכרז יודבר אליך פ"י המנאס.

להלן סדמ הקבוצים שאנו ממליצים לשתף בסכרז זה:

1. סולל - בונה
2. חב' אסדום
3. ד.ו.ס.ר.
4. חב' וסקו
5. דודק זכריה חב' קבוצת לבגין מ.ד. 828 חיסה

6. סח' הבניה על הקיבוץ הארצי
למסדס ופעלת סכרז

במסדס סדמ לחודים

ר. קבוצתסקי
מ.ס. סמנסט סדמ חבב

החוקים

- סר סרגלית - סח' חסיד
- סר סדמ - ס/ח חסיד וסח' אגף לחבון ולביצוע
- סר ודדק - ס/ח סח' אגף לחבון ולביצוע
- סר לס - סמורה על יודבים וסדס
- סר יבוסק - סמורה על אגף איכלוס וסדגסדס
- סר זיידה - ראס צדמ איזור סדמ וסמ חבב
- חב' ד.מ.ל. - חיסה

25.8 סוף

למך 10
נולד - חול
21/2/80

ll

2.2.80
31/ - 3095

הלגמר טוקולובסקי - מהנדס ראשי לכיסוס וקרקע

הנדון: הרחבת חבל הבשור - הנחיות להכנון יסודות באיזור
קייבוצים סומה וחוליה מקום חדש

אבקטך לבצע לנו הנחיות להכנון יסודות באיזור החדש של
קייבוצים סומה וחוליה שהמסכים להם בין גיר יצחק וכרם
שלוס בסוגיה לכביש הראשי.

אבקטך לורד את תוצאת הנחיות ע"פ דחיפות הנושא, העתק אחד
נא לשלוח למחלקה להכנון של הקיבוץ המאוחד.

ליסתובבות של היעובים

בברכה,

רץ קנטרובסקי

מ.מ. מהנדס מחוז הנגב

העתיקים:

- מר סטרן - מ/ראש המינהל ומנהל אגף להכנון ולביצוע
- מר רודניק - מ/מנהל אגף להכנון ולביצוע
- מר לזס - ממונה על קליטת החדש
- מר זיידה - ראש צוות איזור ערבה וסיני
- מר אבירט - מחלקה להכנון של הקייבוצים
- מר א. ליטנין - ד.א.ל.

רץ/ב



קיבוץ חולית

איחוד הקבוצות והקיבוצים

ד.ג. צמון סיני טל: 057 - 87463

תאריך: 28.8.78

ל
2/9/78

Handwritten signature

אל: מר דב איזנברג

מ . ע . צ .
באר - שבוע

א.ג.1

הנדון: כביש גישה לקיבוץ חולית.

מיר עם איזורה חולית בתאריך: 12.1.78 ועם הכנס הקיבוץ לשיגרת העבודה היום יומית הועלה הצורך הבטחוני והמשקי לחבור חולית אל עורק התחבורה הראשי - כביש אל עריש - עזה.

כיום מהותית חולית לכביש המוביל לקיבוץ סופה, נסיעה דרך קיבוץ סופה גורמת להארכת הדרך בב - 10 ק"מ, בו בזמן שאפשר לחבר את חולית לכביש אל עריש - עזה, חיבור שאורכו כ - 250 מ' (1)

נסיעה ארוכה זו דרך קיבוץ סופה גורמת לבעיות משקיות רבות:

א. ספקים רבים אינם מוכנים להכנס לקיבוצינו בשל אורך הדרך ולכן נעשה סידור עם מס' ספקים בדבר הורדת אספקת בקבוצ סופה. אחרים מקבלים תוספת תשלום בכדי שיאותו להכניס הספקתם לקיבוצינו.

ב. חולית כקיבוץ צעיר בישראל רואה את בעיות החסכון כדלק - כחובה משקית פנימית ויחרת מזאת כחובה לאומית של כלל מוסדות המדינה.

ג. בעיית העמידה בזמנים בכל הכרוך בנסיעות למטרות חנוך ומשק, נסיעות אותן מקבלת חולית מן המועצה האיזורית כשרות - שחולית היא ישוב אחד מני רבים המקבל שרותים אלה. שרותים אלה ניתנים לרוב ע"י כלי רכב אחד היוצא מן המועצה ועובר דרך ישוביה. כניסת הרכב דרך סופה מאריכה את דרכו וגורמת לאיחורים רבים.

מעל לכל הבעיות משקיות אלה עומדת הבעיה הבטחונית החשובה והכאוה מכולן.

רכבים המסוגלים לנוע בשטחי חול נוסים להמש "קיצורי דרך" מחולית לכביש אל עריש - עזה, במשך הזמן נוצר תוי דרך חולי ברור לעין כך שלכל אותם גורמים המעוניינים להכל בתחשבות היהודית במתחת או העם ישראל מכלל נפתחת פרצה קלה ופשוטה להכלת ברכבי המשק הבעים בדרכי העפר.

מצערת מאד העובדה שהערנות לבעיות בסחון בארצנו נובעת ממיד מתוך נסיון העבר ורק



קיבוץ חולית

ד.ג. צמון סיני טל:

איחוד הקבוצות והקיבוצים

המשך מדף קודם.

תאריך:

אל:

לעיתים וחוקות מחוך הצפית לעתיד.
לכן אבקשך, למען בטחונם של אותם חברי משק או גורמים אחרים הנמצאים בקשר עם
משקנו, לערוך דיון מהודש בעניין כביש הגישה לקיבוצנו.

הערתך-

מר דוד נהמיאס - מנהל הכל ימית.
מר אריה מאיר - הסוכנות היהודית ה"א.
מר מנחם פרלמוטר - הסוכנות היהודית ב"ש.
מר משה שוחמי - סמנכ"ל מ.ע.א. ה"א.
מר שרון - המנהל לבניה כפרית.
מר רפי לשם - המנהל לבניה כפרית.
מר יעקב זיידה - המנהל לבניה כפרית.
סא"ל אמיל - מחקד נפת רפיה.
מר שלומה לשם - אחוד הקבוצות והקיבוצים.
מר שמואל אבני - יו"ר המועצה - אשכול.
מזכירות חולית - באן.

ב ב ר כ ה ,
שיע לוקאי
מזכיר המשק.
היכתי

רח/טי

מדינת ישראל
משרד הבינוי והשיכון
המינהל לבנייה כפרית
ויישובים חדשים

הקריה, תל-אביב
ת.ד. 7021 מקוד 61070

תאריך : טיוטת מסל"ח
1978 יוני 12

לכבוד
מר ש. אבני
ראש המ.א. אשכול

א.נ.,

הנדון : כביש גישה לקיבוץ חולית
מכתבך בנדון למר טטרן מיום 8.2.78

עלי להתנצל על האיחור בתשובתינו.

בזמנו, בעת שהתקיימו הדיונים המוקדמים על הקמתו של קיבוץ חולית נדונה במקובל גם בעיה
כביש הגישה, כבר אז נשקלה האפשרות הטבעית של חיבור חולית בכביש גישה לכביש הראשי
(צומת אבשלום - אל עריש) אך הועדפה האלטרנטיבה היקרה יותר משתי סיבות :-

- (א) האורך בקשר יטיר ומהיר בין שני קיבוצי האיחוד.
- (ב) ההסתמכות שהועלו בהתייחס לצומת נוסף בכביש הארצי.

הבעיה של צומת נוסף קיימת, כמובן, גם כיום ולאור כך הצעתי היא שחבואו בדברים עם
מ.ע.צ. למציאת פתרון תחבורתי נאות.
אם ימצא פתרון, בתאום עם מ.ע.צ. אשר יחייב טלילת כביש של כחצי ק"מ בלבד (אולי אפילו
על חוואי זמני קיים) נוכל לקיים דיון על מימון הביצוע.

בכבוד רב,
רפי לוי

הטמונה על יישובים חדשים

העתקים :

- מר י. מרגלית, ראש המינהל לבנייה כפרית (בפועל)
- מר א. טטרן, סגן ראש המינהל ומנהל האגף לתכנון וביצוע
- מר ש. רודניק, מ"מ מהנדס מחוז הנגב
- מר מ. שוהמי, סמנכ"ל מ.ע.צ. - ח"א
- מר ד. אייזנברג, מהנדס המחוז, מ.ע.צ. - ב"ט
- איחוד הקבוצות והקיבוצים (מר ד. בן ישי)
- מזכירות קיבוץ חולית

SECRET
NO FORN DISSEM
EXCLUDED FROM

CLASS. BY 4044
DATE 1-21-2000

EXEMPT FROM AUTOMATIC
DECLASSIFICATION

Page

2 of 2

Doc. 100-100000

Page

1. SECRET
2. NO FORN DISSEM
3. EXCLUDED FROM

4. EXEMPT FROM AUTOMATIC

DECLASSIFICATION
5. EXEMPT FROM AUTOMATIC
DECLASSIFICATION

6. EXEMPT FROM AUTOMATIC

DECLASSIFICATION

7. EXEMPT FROM AUTOMATIC
DECLASSIFICATION
8. EXEMPT FROM AUTOMATIC
DECLASSIFICATION

Page 1

1. SECRET
2. NO FORN DISSEM
3. EXCLUDED FROM
4. EXEMPT FROM AUTOMATIC
DECLASSIFICATION
5. EXEMPT FROM AUTOMATIC
DECLASSIFICATION

3

קבוצת חולית

24.2.78

ד.נ. צפון סיני סיכום
מס' 2811
28.11.78
מחלקת חקלאות
מחלקת חקלאות

לכבוד:

מ.ר. שרון

המנהל לבניה כפרית

משרד הבינוי והשיכון

הקריה - תל-אביב

א.נ.

הנידון: כביש גישה לחולית.

דרך הגישה לקיבוצנו היא דרך סופה, דבר המאריך את הדרך וגורם לכך שכל הנאלץ להכנס לחולית צריך לחזור 10 ק"מ מיוחסים חזרה, בו בזמן שאפשר לחבר אותנו עם הכביש הראשי לדקלה במרחק של 250 מ', דבר אשר יפתור הרבה בעיות של אי רצון של ספקים להכנס לקיבוצנו כתוצאה מהארכת הדרך. קיצור דרך כל שהו מחוץ לכביש בלתי יתכן בשל סכנת שקיעה בדיונות החול, ועלול להיות לנו לרועץ מבחינה בטחונית. לכן אבקשן לטפל בעניין ולהסדיר עם הגורמים השונים על הקמתו של הכביש הקצר.

העתק:

מ.ר. שלמה לשם - איחוד הקבוצות והקבוצים

מ.ר. דוד נחמיאס - מנהל חבל ימית.

מ.ר. שמואל אבני - יו"ר מועצה אשכול.

מ.ר. אריה מאיר - הסוכנות - קפלן 6 ת"א.

מ.ר. מנחם פרלמוטר - " - כ"ש.

מ.ר. משה שוהמי - סמנכ"ל מ.ע.צ. - ת"א.

מ.ר. דב אייזנברג - מהנדס המחוז מ.ע.צ. - כ"ש.

מ.ר. רפי לשם - המינהל לבניה כפרית - ת"א.

מ.ר. יעקב זיידה - " " - כ"ש.

סא"ל אמיל - מפקד נפת רפיח.

בחודה מראש

מרכז משק חולית

יעקב מזרחי

קבוצת חולית

מוזכירות

פ. ש.



אונדח
אוהד
בארי
גבולות
דקלה
ישע
כיסופים
כרם שלום
טבתחים
מנו
נחל סיני
נירים
ניר יצחק
ניר-עוז
נתיב העשרה
סופה
עין השלושה
עמיעוז
צאלים
רעים
שדה ניצן
סדות
תלמי אליהו
תרשיג
מרכז צוחר
מרכז אבשלום

לכבוד

מר. שטרן

המנהל לבניה כפרית

משרד הבינוי והשיכון

הקרית - תל-אביב

א.ב.,

יום 8.2.78

תיק

הנדון: כביש גישה לקבוץ חולית.

כביש הגישה לקבוץ חולית הוא המשכו של כביש הגישה לקבוץ סופה. מוצאו -

מכביש הגישה לימית. אורכו כ- 4 ק"מ.

אולם מאחר ואין לו מוצא לכביש הראשי (צומת אבשלום - אל-עריש). נאלץ כל מי - שחייב

להמשיך - לעשות כל הדרך חזרה 10 ק"מ מיותרים בו בזמן שהמרחק מחולית - לכביש הראשי

הוא 0.5 ק"מ בלבד.

עובדה זו גורמת לנו בעיות מהיום הראשון שהישוב הפך להיות ישוב אזרחי - הנזקק לשרותים

ככל ישוב:

א. יש ספקים המסרבים להגיע עד חולית בגלל כבדת הדרך המיותרת ומורידים אספקה בסופה -

ואנו בדרשים למאבקים מתמידים ולעתים נדרשים לתשלום מיוחד.

ב. תחבורה האוספת ציבור נוסעים - (לכל מטרות) אינה יכולה לעמוד בלוח זמנים.

ג. בשל כל אלה יש תופעות של חיפוש "קיצור דרך" כמתבקש - דבר הנעשה על דרכי עפר

ועלול להיות לנו לרועץ מבחינה בטחונית.

אבקשך על כן לבחון את הנושא ולהסדיר ביצוע הקטע הקצר מאוד - שיפתור לישוב בעיות

גדולות מאוד אודה לטיפולך בהתאם.

העתק:

מר דוד נחמיאס - מנהל חבל ימית.

מר אריה מאיר - הסוכנות - קפלן 6 ת"א.

מר מנחם פרלמוטר " - ב"ש.

מר משה שוהמי - סמנכ"ל מ.ע.צ. - ת"א.

מר דב אייזנברג - מהנדס המחוז מ.ע.צ. - ב"ש.

מר רפי לשם - המינהל לבניה כפרית - ת"א.

מר יעקב זיידה - " " - ב"ש.

סא"ל אמיל - מפקד נפת רפיח.

איחוד הקבוצות והקיבוצים - ת"א.

מזכירות קבוץ חולית.

ב ב ר כ ה ,

שמואל אבני

ראש המועצה.

משרד הביטחון והשכונ
מינהל לבטיחות
ויטובים חדשים
מחוז הנגב

מחוז
26/10/77

17.10.77

4470 / טנג-680

לכבוד
חברת סול כביש בע"מ
רמת-גן

א. ג.

הנדון: עבודת ביטוח - חוליות

במכתבנו מיום 9.10.77 מספר 4470/טנג-661 בפלה טעות,
תאריך החלפת העבודה ב-16.10.77 ולא 15.10.77.

נא לתקן ולתקן הסליחה.

בכבוד רב,

ש. רונדל

ס. כ. מהנדס מחוז הנגב

הערות:

מר שרון - ס-ראש המינהל ומנהל אגף התכנון
מר ר. שלם - ת"א
מר בלך - טמונה על חוזים ומכרזים
מר זיידה - מהנדס מזור ערבה וטיני
חבל הנגב ולכיש
מר ש. אורבך

רי/בע

DATE RECEIVED
BY
OFFICE OF THE
CHIEF OF BUREAU

11.01.51

DATE
RECEIVED
BY
OFFICE OF THE
CHIEF OF BUREAU

11.01.51

11.01.51

RECEIVED BY THE CHIEF OF BUREAU

RECEIVED BY THE CHIEF OF BUREAU
DATE RECEIVED BY THE CHIEF OF BUREAU

RECEIVED BY THE CHIEF OF BUREAU

RECEIVED BY THE CHIEF OF BUREAU

RECEIVED BY THE CHIEF OF BUREAU

RECEIVED BY THE CHIEF OF BUREAU

RECEIVED BY THE CHIEF OF BUREAU

RECEIVED BY THE CHIEF OF BUREAU

RECEIVED BY THE CHIEF OF BUREAU

RECEIVED BY THE CHIEF OF BUREAU

RECEIVED BY THE CHIEF OF BUREAU

RECEIVED BY THE CHIEF OF BUREAU

RECEIVED BY THE CHIEF OF BUREAU

RECEIVED BY THE CHIEF OF BUREAU

RECEIVED BY THE CHIEF OF BUREAU

RECEIVED BY THE CHIEF OF BUREAU

RECEIVED BY THE CHIEF OF BUREAU

מסדר הבינוי והשיכון
מינהל לבניה כפרית וישובים חדשים
מחוז הנגב

9/10/77

4470/טנג-661

לשון חוליה
16/10/77



לכבוד
חב' סולכביש בע"מ
רמת גן
...נ.א.

הנדון: עבודות מיחוח - חוליה

נא לבטח לביצוע עבודות מיחוח במושב חוליה בהתאם לחוזה מס' 60890/77.

אבקשתם להתקטר עם מר זיידה - ראש צוות איזור הקרבה וסיני לקבלת פרטים
והיאום העבודה.

תאריך החלת העבודה 15/10/77.

מכבוד רב
ש. רודניק
מ.ס. מהנדס מחוז הנגב


הערות:
מר שרון - ס/ראש המינהל
מר לטם - מטונה על עליות חדשות
מר בלף - ממנה על חוזים ומכרזים
מר זיידה - מהנדס איזור הקרבה וסיני
חבל הנגב ולכיש
מר ס. אורנך - מקוח

רי/בס

STATE DEPARTMENT
OFFICE OF THE SECRETARY
WASHINGTON, D.C.

10/10/42

100-444707

SECRET
NO. 100-444707
PAGE 17

10/10/42

SECRET: 100-444707 - 100-444707

10. FROM SECRETARY DEPARTMENT OF THE ARMY, WASHINGTON, D.C. (100-444707).

RECEIVED DEPARTMENT OF THE ARMY, WASHINGTON, D.C. (100-444707) 10/10/42.

SECRET: 100-444707 - 100-444707

SECRET: 100-444707

100-444707
100-444707

SECRET:
100-444707 - 100-444707
100-444707 - 100-444707
100-444707 - 100-444707
100-444707 - 100-444707
100-444707 - 100-444707
100-444707 - 100-444707

10/10/42

החל"ל
25/8
25/8

3

מחל"ל

23/9/11

M

ד ר מ ש

מפקדת אזור המועצה עזה
ליכוד
051-22444
מחלקת רפיה -
חברת
1976 יולי LO

מפקד השכונות/ראש המנהל לבניה כפרית/מר ארנז
נפת רפיה/מפקד
קמ"ט נכסים
קמ"ט מדידות
י.ע.ע.
יועמ"ט
רע"נ כלכלה
קמ"ט אוצר

החל"ל
25/8
25/8

הנדון: - מימוש החזקה במשבצת "אחיתר".

1. ניתן בזה אישור לבצע את העבודות במשבצת "אחיתר" ע"י הסוכנות לצורך החיישנות לאחר ביצוע הפעולות הבאות:-
 - א. על קמ"ט מדידות לסמן גבולות המשבצת כחומר עם קמ"ט נכסים ומפקדת נפת רפיה.
 - ב. הסוכנות מתבקשת לסמן חלח מסביב למשבצת ולהציב חביות לשם זיהוי ומניעת כניסת פולשים למשבצת.
 - ג. מפקדת נפת רפיה תמסיק גיפוק רשימות כלשהם במשבצת הנ"ל וכן תעשה לכך כי השטח יהיה נקי מפולשים.
 - ד. קמ"ט נכסים ימסור המשבצת לידי נציגי הסוכנות עם גמר הפעולות המצויינות בסעיף 1 (א-ג) לעיל.
2. גמר ביצוע לא יאוחר מ 20 אוגוסט 76.

בברכה,

דוד מימון, חא"ל
מפקד

דמ/מק

ד ר מ ש

כלכלה לבגיה כפרית ויטובים חדשים

22/6

26/5/77

4405-טוב-360

מחלקת

מסמך
מספר
31. V. 1977
לשירות
למטה

לכבוד
חב' אשדוד בע"מ
רח' צירלסון 4,
תל - אביב.

א.ג.

הנדון: ביצוע רשת ביוב מים ורשת השמל במשק חולית.

הרינו להודיעכם כי נחתם חוזה שמספרו 39/60144/76 לביצוע רשת ביוב, מים ורשת השמל במשק חולית.

אבקשכם להתקשר עם מר זיידה ראש צוות אזור הערבה וסיני לקבלת פרטים וחילאום העבודה.

תאריך התחלת העבודה יחשב.

10/4/77	ביוב ליום
4/5/77	מים ליום
3/3/77	השמל ליום

בכבוד רב,
מ. רודניק
מ.מ. מחלקת מחוז הנגב

העמק
מר שמרן - ס/ראש המינהל
מר ר. לשם - ממונה על עליות חישות
מר בלף - ממונה על חוזים ומכרזים
מר זיידה + מהנדס אזור הערבה וסיני
חבל הנגב ולכיש
חב' שה"ל - פקוח חוץ

רי/רב

100-100000
100-100000
100-100000
100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

מדינת ישראל

משרד השיכון

המינהל לבניה כפרית ויישובים חדשים

ת.ד. 7 021 מיקוד 61070
תל-אביב

תאריך: 13.5.77

מספר:

לכבוד

מר ש. גפן

הסוכנות היהודית

תל-אביב

ג.ג.א

הנדון: הספקת חשמל לקבוץ חולית

לוטה אומרון חב' החשמל להספקת חשמל לקבוץ חולית חמסחם

בסך 200,000 ל"י

השתתפותכם 50% 100.000 ל"י

8% מס ערך מוסף 8.000 ל"י

סך הכל 108,000 ל"י

נבקשכם להצטרף למשרדנו החתיבות כספית כמקובל.

בכבוד רב,

ר. לשם

מסונה על ישובים חדשים

מנהל לכניה כפרית וישובים חדשים

11 אב - 1977
26/1/77

19.1.77

31/-1346

לכבוד

מר בלומנשטיין, מנהל האזור

חברת החשמל

באר - שבע

א.נ.

הנדון: חוליה

בהמשך למכתבנו מיום 14.12.76, אנו חוזרים ומדגישים

שבכוונתנו לאכלס את הישוב בסוף מרץ ש.ל.

נא להעביר לנו אומדן כספי ללא דיחוי נוסף, ובמקביל

להכין שרטוט אזור.

בכבוד רב,

יוסיאנסקי

מ.מ. מחלקת כחול הנגב

הערה:

מר שטרן, ס/ראש המינהל ומנהל האגף לתכנון ובנין

פז זיידה, מהנדס אזור הערבה וסיני

מר לשם, ממנהל על עליות חדשות

מר מוסייב, יועץ חשמל

ימ/שב

משרד השכון

מינהל לבנייה כפרית ויישובים חדשים

הקריה, תל-אביב.

ת.ד. 7021, מיקוד 61070

כסלר חשל"ז

דצמ' 1976

אל: מהנדס מחוזי לבנייה כפרית, מחוז הנגב.

מאת: ראש המינהל לבנייה כפרית.

הנדון: חולית.

הבטחנו למפקדת הנח"ל לסיים את בנית היישוב עד חודש אפריל 1977.

אנא הכן תכנית ולוח זמנים להשלמת בנית חולית בחקופה שנתורה עד אפריל שנה הבאה על מנת שיוכל לעשות כל החכנות והסידורים לסיום התחייבותנו.

מכבוד רב,
ש. אבנר,
ראש המינהל לבנייה כפרית.

ה ע ח ק י מ :

מר י. זיידה.

מר ר. לשם, ממונה על יישובים חדשים.

שר/

Dear Sirs,
I have the honor to acknowledge the receipt of your letter of the 10th inst.

and in reply to inform you that the same has been forwarded to the proper authorities for their consideration.

I am, Sir, very respectfully,
Your obedient servant,

J. H. [Signature]

I am, Sir, very respectfully,
Your obedient servant,

I am, Sir, very respectfully,
Your obedient servant,

[Signature]
J. H. [Signature]

I am, Sir, very respectfully,
Your obedient servant,
J. H. [Signature]

ה ס ו כ נ ו ת ה י ה ו ד י ת ל א ר צ י ש ר א ל
המחלקה להתייבבות - האג' לתכנון התייבבות

ירושלים, כד' סיון תשל"ו
22.6.76

**משרד השיכון
המינהל לבניה כפרית**

30-06-1976

ועדת הטיפוס איטרה התכנית המוצעת לאור ההערות בצלמיה -
ס' 1

סכום ועדת יור - חוליה
מיום - 14.6.76

1. המהכנן יבדוק שנית את הצעתו לכביש הגישה לטוב על-מנת להבטיח בצורה טובה יותר את הכיוון הישיר אל המרכז.
2. יש לבדוק אלטרנטיבות נוספות למיקום אגני החמצון והרחקתם מאיר הרוחות. יש לבדוק אלטרנטיבה של מיקום אגני החמצון מחוץ לגבולות ההפקעה.
3. יש להגיש הצעה לנושא סילוק אשפה.
4. להגיש הצעה לתכנית בנוי רעיונית ומפורטת דגם סוכות בסלב א' לביצוע.

רשט: גבריאל קריין

תפוצה לה"ה

מ. סמיר,	ד"ר ו. סרק,
א. בסין,	י. יוניש,
ד. יוגב,	י. יליף,
א. ליטן,	מדור המים,
י. מירון,	ד"ר א. מרינוב,
ר. סיוון,	ד. נחמיאס,
א.מ"מ ז. עצמון,	מ. נחמיאס,
ד. פרי,	נציגי המתייבבים,
ע. קריין,	אל"מ י. סוקל,
מ. ריין,	י. סעדי,
מ. שהמי,	א. פינקלמן,
א. שטרן,	י. פס,
י. טץ,	מ. פרלמוטר,
ג. אביבי,	ש. צוקרמן,
י. אבן עזרא,	י. רוסיאנסקי,
אגף העתיקות,	צ. רינדז'ונסקי,
ד. איזנברג,	ש. שקלנביץ,
י. ארבל,	ד. קליט,
י. ארגולד,	י. פלמן,
מ. אטל,	א. מליץ,
מ. בצ,	י. קריב,
א. ברקול,	ג. כנעני,
ע. גורן,	ר. סגיר,
ש. גפן,	י. כמון,
ע. המרמן,	רס"נ ד. זמיר,
י. זיידה,	ר. לק,
ב. חופשי,	ע. אפשטיין,
פ. טרייטל,	ע. קאופמאן,

4 פברואר 1976

לכבוד

ש. אבנ'י

ראש המינהל לבניה כפרית

משרד השיכון

לאבני, השלום

במידה ועומדים לרשותך, בהתאם להחלטות קודמות, אמצעים

לבנייה בחרובית ב - 1976, אני מסכים להצעתך (הנתמכת ע"י המח' להתישבות)

להקדיש אמצעים אלה לקידום הבניה בחולית.

ב ב ר כ ה ,

ישראל גלילי

אל : מר ר. קנטרובסקי, מ"מ מהנדס מחוז הנגב
מאת : ראש המינהל לקניה כפרית ויישובים חדשים

תאריך: גיואר 1980
(שבת תש"ם)

הנדון: פרוגרמה לבניה - בניתם מחדש של הקיבוצים סופה וחולית

בעקבות הדיונים השונים שנערכו הריני לסכם את הפרוגרמה לבניתם מחדש של הקיבוצים סופה וחולית בפתיחת שלום:

(א) בניה למגורים

50 יח"ד לרווקים (בניה בשחובית)
20 יח"ד לינה משפחתית (בניה רגילה, כולל חדר בשחוב)

(ב) בתי ילדים ומוסדות ציבור

(בניה לא בשחובית)	מועדון - בשטח כ-100 מ"ר
(בניה לא בשחובית)	מזכירות - בשטח כ-60 מ"ר
(בניה לא בשחובית)	מרפאה - בשטח כ-50 מ"ר
(בניה לא בשחובית)	מחסן בגדית-בשטח כ-150 מ"ר
(בניה לא בשחובית)	חדר נשק - בשטח כ-24 מ"ר
(בניה לא בשחובית)	בית גנרסור לא בשחובי
(בניה לא בשחובית)	חדר אוכל קבע בשטח כ-540 מ"ר + מרתף צגרת (בניה בשחובית)
(בניה בשחובית)	מגרש ספורט משולב + תאורה
(בניה בשחובית)	גן ילדים
(בניה בשחובית)	בית לגיל הרך

יש לבחור במיפומי יח"ד, מיפומי מוסדות ציבור ומיפומי בתי ילדים לגביהם קיימות תכניות מאושרות ע"י המינהל לבניה כפרית ויישובים חדשים.

(ג) חשתיים ופתוח

הכשרת ויטור השטח
כביש גישה ליישוב
מערכת מים פנימית
מערכת ביו פנימית
כבישים פנימיים
רשת חשמל פנימית
תאורת רחובות
חיבור לרשת חשמל מתח גבוה
פיתוח לפי הסטנדרטים המקובלים

(ד) בסחון

מקלמים עורפיים תת-קרקעיים עם הכנה לשכפוף גדר רשת + דו-שיפועית
3-4 עמדות שמירה רב-תכליתיות (מספר העמדות יקבע לפי הפריסה
בשטח)
תאורת גדר בסחון
מחסן לתחמושת כפיצה לפי דרישות צה"ל

ב. ב. כ. ה.

מרבליה

ראש המטה לבנייה כפרית
ירושלים

העתקים:

מ. א. שטרן, ס/ראש המינהל ומנהל האגף לתכנון וביצוע
מ. א. בלף, ממונה על חוזים ומכרזים
מ. ג. אביבי, גזבר המינהל
מ. ר. לשם, ממונה על ישובים חדשים
מ. י. זיידה, מחוז הנגב
מ. ס. חן, ממונה על הזמנות חוץ
מ. ר. סיון, ממונה על התכנון הכפרי
מ. ש. הורוביץ, ס/מנהל האגף - לתכנון
מ. ש. רודניק, הממונה על הבניה הבטחונית
מ. ד. יצחקי, מנהל אגף אכלוס ופרוגרמות
מ. מ. שמיר, המחלקה להתיישבות, ירושלים
מ. ש. גפן, המחלקה להתיישבות, ת"א
מנהל חבל הנגב, המחלקה להתיישבות, באר-שבע
רס"ן ח. רייק, מפקדת קח"ר
איתוד הקבוצות והקיבוצים (מ. ס. חריף, מ. א. בן יעקב, מ. ר. שביר)
מ. א. ליפשיץ, מנהל התכנון
המחלקה לתכנון (אלבוב, עודד)
קיבוץ סופה
קיבוץ חולית

סיכום פגישה בנושא פרוגרמה לבנייה
העברת הקיבוצים סופית וחולית
לפיתחת שלום

הפגישה התקיימה כימית ביום 14.1.80, לדיון בתכנית לבנייתם מחדש בפיתחת שלום של הקיבוצים סופה וחולית השתתפו:

נציגי המינהל לבנייה כפרית ר. קנטרוביץ, י. זיידה, ר. לשם,
ר. סיון, ש. רודניק

מתאם התכנון אילן ליפשיץ

איחוד הקבוצות והקיבוצים רמי שניר

המחלקה לתכנון צ'לנוב, עודד

נציגי סופה חזי (מדריך משקי מנהל עוז), דני -
מרכז משק

נציגי חולית יגאל (מדריך משקי), פלס - מזכיר
שמעון - מרכז

א. מר ר. שניר, סקר באופן כללי, את פרישתם הממוכנת של שני הקיבוצים ואת הפרוגרמה הכלכלית שלהם.

ב. נציגי הקיבוצים סקרו את מצבת האוכלוסיה הקיימת היום בקיבוצים וזו החזויה לתקופה של שנה ושנתיים.

הוסכם שיש להחבסס אך ורק על תכניות מאושרות (ע"י המינהל לבנייה כפרית) ואשר זמינות באופן מדי לביצוע. אם ישנן תכניות באלה (ליח"ד או מוסדות ציבור) אשר אינן מופיעות בחוברת התכניות הסטנדרטיות לבנייה בקיבוצים ניתן יהיה להשתמש בהן רק אם יאושרו ע"י מר ר. סיון (חור שבוע - שבועיים).

ג. סוכם על סיור משותף במספר קיבוצים לבחינת סיפוס יח"ד וחדרי אוכל קיימים, על מנת להחליט סופית על הסיפוסים בשבוע הבא.

ד. המחלקה לתכנון תהיה אחראית לתכנון בינוי מפורט, כולל פיתוח והעמדת המבנים, מתכנני התשתית יקבעו ע"י המחוז (אם בהזמנה למחלקה או מתכנני תשתית אחרים).

ה. לוח זמנים לתכנון - כפי שהוצג בסכתב מנהל המחלקה לראש המינהל. בינוי מפורט, כולל פיתוח והעמדת מבנים - כחודשיים מיום קבלת תכנית מיתאר גמורה ובחנאי שלא יחולו עיכובים מצד יועצי התשתית. בהנחה שתכנית המיתאר תהא מוכנה כבר באמצע פברואר יסתיים תכנון המחלקה לקראת ראשית חודש מאי.

ו. סוכם על תכנית בנייה מפורטת לשני הקיבוצים. תכנית בנויה זו תועבר כמסמן מראש המינהל למהנדס המחוז עם העתקים לכל הגורמים.

העתיקים:

למשחתפים

ר ש ס : רפי לשם

[-] רפי לשם

מר י. מרגלית, ראש המינהל לבנייה כפרית

מר א. שטרן, ס/ראש המינהל ומנהל האגף לתכנון וביצוע

מר ש. הורוביץ, ס/מנהל האגף לתכנון
חבל הנגב, המחלקה להתישבות

אל : מר ר. קנטרובסקי, מ"מ מהנדס מחוז הנגב
מאת : ראש המינהל לקניה כפרית ויישובים חדשים

תאריך: 4 בינואר 1980
6 שבת תש"ם

הנדון: פרוגרמה לבניה - בניתם מחדש של הקיבוצים סופה וחולית

בעקבות הדיונים השונים שנערכו הריני לסכם את הפרוגרמה לבניתם מחדש של הקיבוצים סופה וחולית בפתיחת שלוח:

(א) בניה למגורים

50 יח"ד לרווקים (בניה בטחונית)
20 יח"ד לינה משפחתית (בניה רגילה, כולל חדר בטחון)


(ב) בתי ילדים ומסדות ציבור

מועדון - בשטח כ-100 מ"ר (בניה לא בטחונית)
מזכירות - בשטח כ-60 מ"ר (בניה לא בטחונית)
מרפאה - בשטח כ-50 מ"ר (יבדק אם צריך בניה בטחונית או לא)
מחסן בגדים-בשטח עד 150 מ"ר (בניה לא בטחונית)
חדר צחק - בשטח כ-24 מ"ר (בניה לא בטחונית)
בית צנחנים לא בטחוני
חדר אוכל קבע בשטח כ-540 מ"ר + מרתף צנרת (בניה בטחונית)
מגרש ספורט משולב + תאורה
גן ילדים (בניה בטחונית)
בית לגיל הרך (בניה בטחונית)

יש לבחור במיפוס יח"ד, מיפוס מסדות ציבור ומיפוס בתי ילדים לגביהם קיימות תכניות מאושרות ע"י המינהל לבניה כפרית ויישובים מדינת לביאוס.

(ג) חשתיים ופתוח

הכשרת וישוב השטח
כביש גישה לישוב
מערכת מים פנימית
מערכת בירוב פנימית
כבישים פנימיים
רשת חשמל פנימית
תאורת רחובות
חיבור לרשת חשמל מתח גבוה
פיתוח לפי הסטנדרטים המקובלים



בסחור (ד)

מקלחים עורפיים תת-קרקעים עם הכנה לשכפוף גדר דשת + דו-שיפועית
3-4 ממדות שמירה רב-תכליתיות (מספר העמדות יקבע לפי הפריסה
בשטח)
תאורת גדר בסחור
מחסן לתחמושת כפיצה לפי דרישות צה"ל

ב ג ר כ ה,

י. מרגלית
ראש המינהל לבניה כפרית
ישובים חדשים

העתקים:

מר א. שמרון, ס/ראש המינהל ומנהל האגף לתכנון וביצוע
מר א. בלף, ממונה על חוזים ומכרזים
מר ג. אביבי, גזבר המינהל
מר ר. לשם, ממונה על ישובים חדשים
מר י. זיידה, מחוז הגב
מר מ. חן, ממונה על הזמנות חוץ
מר ר. סיון, ממונה על התכנון הכפרי
מר ש. הורוביץ, ס/מנהל האגף - לתכנון
מר ש. רודניק, הממונה על הבניה הבטחונית
מר ד. יצחקי, מנהל אגף אכלוס ופרוגרמות
מר מ. שמיר, המחלקה להתיישבות, ירושלים
מר ש. גפן, המחלקה להתיישבות, ת"א
מנהל חבל הגב, המחלקה להתיישבות, באר-שבע
רס"ן ח. רייק, מפקדת קח"ר
איחוד הקבוצות והקיבוצים (מר מ. חריף, מר א. בן יעקב, מר ר. שניר)
מר א. ליפשיץ, מתאם התכנון
המחלקה לתכנון (אלגוב, עודד)
קיבוץ סופה
קיבוץ חולית

סיכום פגישה בנושא פרוגרמה לבנייה
העברת הקיבוצים סופית וחוליה
לפיתחת שלום

הפגישה התקיימה בימית ביום 14.1.80, לדיון בתכנית לבנייתם מחדש בפיתחת שלום של הקיבוצים סופה וחוליה השתתפו:

נציגי המינהל לבנייה כפרית ר. קנטרוביץ, י. זיידה, ר. לשם,
ר. סיון, ש. רודניק

מתאם התכנון אילן ליפשיץ

איחוד הקבוצות והקיבוצים רמי שניר

המחלקה לתכנון צ'לנוב, עודד

נציגי סופה חזי (מנכ"ל עוז), דני -
סרכז משק

נציגי חוליה יגאל (מנכ"ל משק), פלס - מזכיר
שמעון - סרכז

א. מר ר. שניר, סקר באופן כללי, את פרישתם המתוכננת של שני הקיבוצים ואת הפרוגרמה הכלכלית שלהם.

ב. נציגי הקיבוצים סקרו את מצבת האוכלוסיה הקיימת היום בקיבוצים וזו החזויה לתקופה של שנה ושנתיים.

הוסכם שיש להחבטס אך ורק על תכניות מאושרות (ע"י המינהל לבנייה כפרית) ואשר זמינות באופן מדי לביצוע. אם ישנן תכניות כאלה (ליח"ד או מוסדות ציבור) אשר אינן מופיעות בחוברת התכניות הסטנדרטיות לבנייה בקיבוצים ניתן יהיה להשתמש בהן רק אם יאושרו ע"י מר ר. סיון (תוך שבוע - שבועיים).

ג. סוכם על סיור משותף במספר קיבוצים לבחינת שיפוט יח"ד וחזרי אוכל קיימים, על מנת להחליט סופית על השיפוט בשבוע הבא.

ד. המחלקה לתכנון חיה אחראית לתכנון בינוי מפורט, כולל פיתוח והעמדת המבנים, מתכנני התשתית יקבעו ע"י המחוז (אם בהזמנה למחלקה או מתכנני תשתית ^{אחרים}).

ה. לוח זמנים לתכנון - כפי שהוצג בכתב מנהל המחלקה לראש המינהל. בינוי מפורט, כולל פיתוח והעמדת מבנים - כחודשיים מיום קבלת תכנית מיתאר גמורה ובתנאי שלא יחולו עיכובים מצד יועצי התשתית. בהנחה שתכנית המיתאר חיה סוכנה כבר באמצע פברואר יסתיים תכנון המחלקה לקראת ראשית חודש מאי.

ו. סוכם על תכנית בנייה מפורטת לשני הקיבוצים. תכנית בנייה זו תועבר כמסמך מראש המינהל למהנדס המחוז עם העתקים לכל הגורמים.

ר ש ס : רמי לשם
[-] דפי לשם

העתקים:

למשחתפים

מר י. מרגלית, ראש המינהל לבנייה כפרית
מר א. שטרן, ס/ראש המינהל ומנהל האגף

לתכנון וביצוע

מר ש. הורוביץ, ס/מנהל האגף לתכנון
חבל הנגב, המחלקה להתישבות

אל : מר ר. קנטרובסקי, מ"מ מהנדס מחוז הנגב
מאת : ראש המינהל לקניה כפרית וישובים חדשים

תאריך: גיונואר 1980
6 שבט תש"ם

הנדון: פרוגרמה לבניה - בניהם מחדש של הקיבוצים סופה וחולית

בעקבות הדיונים השונים שנערכו הריני לסכם את הפרוגרמה לבניהם מחדש של הקיבוצים סופה וחולית בפתחת שלום:

(א) בניה למגורים

50 יח"ד לרווקים (בניה בטחונית)
20 יח"ד לינה משפחתית (בניה רגילה, כולל חדר במחוז)

(ב) בתי ילדים ומוסדות ציבור

(בניה לא בטחונית)	מועדון - בשטח כ-100 מ"ר
(בניה לא בטחונית)	מזכירות - בשטח כ-60 מ"ר
(יבדק אם צריך בניה בטחונית או לא)	מרפאה - בשטח כ-50 מ"ר
(בניה לא בטחונית)	מחסן בגדים-בשטח עד 150 מ"ר
(בניה לא בטחונית)	חדר נשק - בשטח כ-24 מ"ר
	בית גנרטור לא בטחוני
	חדר אוכל קבע בשטח כ-540 מ"ר + מרתף צורת (בניה בטחונית)
	מגרש ספורט משולב + תאורה
(בניה בטחונית)	גן ילדים
(בניה בטחונית)	בית לגיל הרך

יש לבחור במיפוס יח"ד, מיפוס מוסדות ציבור ומיפוס בתי ילדים לגביהם קיימות תכניות מאושרות ע"י המינהל לבניה כפרית וזמינות מידית לביצוע.

(ג) חשתים ופתוח

הכשרת ויטור השמח
כביש גישה לישוב
מערכת מים פנימית
מערכת בירב פנימית
כבישים פנימיים
רשת חשמל פנימית
תאורת רחובות
חיבור לרשת חשמל מתח גבוה
פיתוח לפי הסטנדרטים המקובלים

בסחון (ד)

מקלמים עורפיים תת-קרקעים עם הכנה לשכפוף גדר רשת + זו-שיפועית
3-4 עמדות שמירה רב-תכליתיות (מספר העמדות יקבע לפי הפריסה
בשטח)
תאורת גדר בסחון
מחסן לתחמושת כפיצה לפי דרישות צה"ל

ב ב ר כ ה ,
מרגלית
ראש המינהל לבניה בפרית
וישובים חדשים

העתקים:

מר א. שחרן, ס/ראש המינהל האגף לתכנון וביצוע
מר א. בלף, ממונה על חוזים ומכרזים
מר ג. אביבי, גזבר המינהל
מר ר. לשם, ממונה על ישובים חדשים
מר י. זיידה, מחוז הנגב
מר מ. חן, ממונה על הזמנות חוץ
מר ר. סיון, ממונה על התכנון הכפרי
מר ש. הורוביץ, ס/מנהל האגף - לתכנון
מר ש. רודציק, הממונה על הבניה הבשחובית
מר ד. יצחקי, מנהל אגף אכלוס ופרוגרמות
מר מ. שמיר, המחלקה להתישבות, ירושלים
מר ש. גפן, המחלקה להתישבות, ת"א
מנהל חבל הנגב, המחלקה להתישבות, באר-שבע
רס"ן ח. רייק, מפקדת קהל"ר
איתוד הקבוצות והקיבוצים (מר מ. חריף, מר א. בן יעקב, מר ר. שניר)
מר א. ליפשיץ, מתאם התכנון
המחלקה לתכנון (צלוב, עודד)
קיבוץ סרפה
קיבוץ חולית

27/1/80

סיכום פגישה בנושא פרוגרמה לבנייה
העברת הקיבוצים סופיה וחולית
לפיתחת שלום

הפגישה התקיימה בימית ביום 14.1.80, לדיון בתכנית לבנייתם מחדש בפיתחת שלום של הקיבוצים סופה וחולית השתתפו:

נציגי המינהל לבנייה כפרית ר. קנטרוביץ, י. זיידה, ר. לשם,
ר. סיון, ש. רודניק

מחאס התכנון אילן ליפשיץ

איחוד הקבוצות והקיבוצים רמי שניר

המחלקה לתכנון צ'לנוב, עורד

נציגי סופה חזי (מדריך משקי מנהל עוז), דני -
מרכז משק

נציגי חולית יגאל (מדריך משקי), פלם - מזכיר
שמעון - מרכז

א. מר ר. שניר, סקר באופן כללי, את פרישתם המהוככנת של שני הקיבוצים ואת הפרוגרמה הכלכלית שלהם.

ב. נציגי הקיבוצים סקרו את מצבת האוכלוסיה הקיימת היום בקיבוצים וזו החזויה לתקופה של שנה ושנתיים.

הוסכם שיש להתבסס אך ורק על תכניות מאושרות (ע"י המינהל לבנייה כפרית) ואשר זמינות באופן מידתי לביצוע. אם ישנן תכניות כאלה (ליח"ד או מוסדות ציבור) אשר אינן מופיעות בחוברת התכניות הסטנדרטיות לבנייה בקיבוצים ניתן יהיה להשתמש בהן רק אם יאושרו ע"י מר ר. סיון (תוך שבוע - שבועיים).

ג. סוכם על סיור משותף במספר קיבוצים לבחינת טיפוס יח"ד וחדרי אוכל קיימים, על מנת להחליט סופית על הטיפוסים בשבוע הבא.

ד. המחלקה לתכנון תהיה אחראיה לתכנון בינוי מפורט, כולל פיתוח והעמדת המבנים, מתכנני התשתית יקבעו ע"י המחוז (אם בהזמנה למחלקה או מתכנני תשתית אחרים).

ה. לוח זמנים לתכנון - כפי שהוצג במכתב מנהל המחלקה לראש המינהל. בינוי מפורט, כולל פיתוח והעמדת מבנים - כחודשיים מיום קבלת תכנית מיתאר גמורה וכתנאי שלא יהולו עיכובים מצד יועצי התשתית. בהנחה שתכנית המיתאר תהא מוכנה כבר באמצע פברואר יסתיים תכנון המחלקה לקראת ראשית חודש מאי.

ו. סוכם על תכנית בנייה מפורטת לשני הקיבוצים. תכנית בנייה זו תועבר כמסמך מראש המינהל למהנדס המחוז עם העתקים לכל הגורמים.

ר ש ס : דפי לשם
[-] דפי לשם

העתקים:
למשחפים

מר י. מרגלית, ראש המינהל לבנייה כפרית
מר א. שרון, ס/ראש המינהל ומנהל האגף
לתכנון וביצוע

מר ש. הורוביץ, ס/מנהל האגף לתכנון
חבל הנגב, המחלקה להתישבות

אל : מר ר. קנטרובסקי, מ"מ מהנדס מחוז הנגב
מאת : ראש המינהל לקניה כפרית וישובים חדשים

תאריך: גיואר 1980
שבת תש"ס

הנדון: פרוגרמה לבניה - בניתם מחדש של הקיבוצים סופה וחולית

בעקבות הדיונים השונים שנערכו הריני לסכם את הפרוגרמה לבניתם מחדש של הקיבוצים סופה וחולית בפתיחת שלום:

(א) בניה למגורים

50 יח"ד לרווקים (בניה בטחונית)
20 יח"ד ליבה משפחתית (בניה רגילה, כולל חדר במחון)

(ב) בתי ילדים ומוסדות ציבור

מועדון - בשטח כ-100 מ"ר	(בניה לא בטחונית)
מזכירות - בשטח כ-60 מ"ר	(בניה לא בטחונית)
מרפאה - בשטח כ-50 מ"ר	(בניה לא בטחונית)
מחסן בגדית-בשטח כ-150 מ"ר	(בניה לא בטחונית)
חדר נשק - בשטח כ-24 מ"ר	(בניה לא בטחונית)
בית גנרטור לא בטחוני	
חדר אוכל קבע בשטח כ-540 מ"ר + מרתף צגרת (בניה בטחונית)	
מגרש ספורט משולב + תאורה	
בתי ילדים	(בניה בטחונית)
בית לגיל הרך	(בניה בטחונית)

יש לבחור במיפומי יח"ד, מיפומי מוסדות ציבור ומיפומי בתי ילדים לגביהם קיימות תכניות מאושרות ע"י המינהל לבניה כפרית וזמינות מידית לביצוע.

(ג) חשתיים ופתוח

הכשרת ויטור השטח
כביש גישה לישוב
מערכת מים פנימית
מערכת ביוב פנימית
כבישים פנימיים
רשת חשמל פנימית
תאורת רחובות
חיבור לרשת חשמל מתח גבוה
פיתוח לפי הסטנדרטים המקובלים

בסחון (ד)

מקלטים עורפיים תת-קרקעיים עם הכנה לשכפוף גדר רשת + דו-שיפועית
3-4 ממדות שמירה רב-תכליתיות (מספר העמדות יקבע לפי הפריסה
במשח)
תאורת גדר בסחון
מחסן לתחמושת כפיצה לפי דרישות צה"ל

ב ב ר כ ה,

י. מרגלית
ראש המינהל לבניה כפרית
חיפה

העתקים:

מר א. שטרן, ס/ראש המינהל ומנהל האגף לתכנון וביצוע
מר א. בלף, ממנהל על חוזים ומכרזים
מר ג. אביבי, גזבר המינהל
מר ר. לשם, ממנהל על ישובים חדשים
מר י. זיידה, מחוז הגב
מר ס. חן, ממנהל על הזמנות חוץ
מר ר. סיון, ממנהל על התכנון הכפרי
מר ש. הורוביץ, ס/מנהל האגף - לתכנון
מר ש. רוזניק, הממנהל על הבניה הבטחונית
מר ד. יצחקי, מנהל אגף אכלוס ופרוגרמות
מר מ. שמיר, המחלקה להתישבות, ירושלים
מר ש. גפן, המחלקה להתישבות, ת"א
מנהל חבל הגב, המחלקה להתישבות, באר-שבע
רס"ן ח. רייך, מפקדת קח"ר
איווד הקבוצות והקיבוצים (מר מ. חריף, מר א. בן יעקב, מר ר. שביר)
מר א. ליפשיץ, מחאם התכנון
המחלקה לתכנון (אלצוב, עודד)
קיבוץ סופה
קיבוץ חולית

27.1.80

סיכום פגישה בנושא פרוגרמה לבנייה
העברת הקיבוצים סופיה וחוליה
לפיתוח שלום

הפגישה התקיימה בימית ביום 14.1.80, לדיון בתכנית לבנייתם מחדש בפיתוח שלום של הקיבוצים סופה וחוליה השתתפו:

נציגי המינהל לבנייה כפרית ר. קנטרוביץ, י. זיידה, ר. לשם,
ר. סיון, ש. רודניק

מתאם התכנון אילן ליפשיץ

איחוד הקבוצות והקיבוצים רמי שניר

המחלקה לתכנון צ'לנוב, עודד

נציגי סופה חזי (מדריך משקי מנהל עוז), דני -
מרכז משק

נציגי חוליה יגאל (מדריך משקי), פלם - מזכיר
שמעון - מרכז

א. מר ר. שניר, סקר באופן כללי, את פרישתם המתוכננת של שני הקיבוצים ואח
הפרוגרמה הכלכלית שלהם.

ב. נציגי הקיבוצים סקרו את מצבת האוכלוסיה הקיימת היום בקיבוצים וזו
החזויה לתקופה של שנה ושנהיים.

הוסכם שיש להחבטם אך ורק על תכניות מאושרות (ע"י המינהל לבנייה
כפרית) ואשר זמינות באופן מדי לביצוע. אם ישנן תכניות כאלה
(ליח"ד או מוסדות ציבור) אשר אינן מופיעות בחוברת התכניות
הסטנדרטיות לבנייה בקיבוצים ניתן יהיה להשתמש בהן רק אם יאושרו ע"י
מר ר. סיון (תוך שבוע - שבועיים).

ג. סוכם על סיור משותף במספר קיבוצים לבחינת טיפוס יח"ד וחדרי אוכל
קיימים, על מנת להחליט סופית על הטיפוסים בשבוע הבא.

ד. המחלקה לתכנון תהיה אחראית לתכנון בינוי מפורט, כולל פיתוח והעמדת
המבנים. מתכנני התשתית יקבעו ע"י המחוז (אם בהזמנה למחלקה או מתכנני
תשתית אחרים).

ה. לוח זמנים לתכנון - כפי שהוצג במכתב מנהל המחלקה לראש המינהל.
בינוי מפורט, כולל פיתוח והעמדת מבנים - כחודשיים מיום קבלת תכנית
מיתאר גמורה ובתנאי שלא יחולו עיכובים מצד יועצי התשתית. בהנחה
שתכנית המיתאר תהא מוכנה כבר באמצע פברואר יסתיים תכנון המחלקה לקראת
ראשית חודש מאי.

ו. סוכם על תכנית בנייה מפורטת לשני הקיבוצים. תכנית בנויה זו תועבר
כמסמך מראש המינהל למהנדס המחוז עם העתקים לכל הגורמים.

העתקים: ר ש ס : רפי לשם
למשותפים (-) רפי לשם

מר י. מרגלית, ראש המינהל לבנייה כפרית
מר א. שרון, ס/ראש המינהל ומנהל האגף
לתכנון וביצוע
מר ש. הורוביץ, ס/מנהל האגף לתכנון
חבל הנגב, המחלקה להתישבות

אל : מר ר. קנטרובסקי, מ"מ מהנדס מחוז הנגב
מאת : ראש המינהל לקניה כפרית וישובים חדשים

תאריך: גיואר 1980
שבת תש"ס

הנדון: פרוגרמה לבניה - בניתם מחדש של הקיבוצים סופה וחולית

בעקבות הדיונים השונים שנערכו הריני לסכם את הפרוגרמה לבניתם מחדש של הקיבוצים סופה וחולית בפתיחת שלוח:

(א) בניה למגורים

50 יח"ד לרווקים (בניה בסחונית)
20 יח"ד ליונה משפחתית (בניה רגילה, כולל חדר בסחון)

(ב) בתי ילדים ומסדות ציבור

מועדון - בשטח כ-100 מ"ר {בניה לא בסחונית}
מזכירות - בשטח כ-60 מ"ר {בניה לא בסחונית}
מרפאה - בשטח כ-50 מ"ר {יבדק אם צריך בניה בסחונית או לא}
מחסן בגדיות-בשטח עד 150 מ"ר {בניה לא בסחונית}
חדר נשק - בשטח כ-24 מ"ר {בניה לא בסחונית}
בית גנרסור לא בסחוני
חדר אוכל קבע בשטח כ-540 מ"ר + מרתף צנרת (בניה בסחונית)
מגרש ספורט מסולב + תאורה
גן ילדים {בניה בסחונית}
בית לגיל הרך {בניה בסחונית}

יש לבחור בטיפוסי יח"ד, טיפוסי מסדות ציבור וטיפוסי בתי ילדים לגביהם קיימות תכניות מאושרות ע"י המינהל לבניה כפרית וזמינות מידית לביצוע.

(ג) חשתים ופתוח

הכשרת וישור השטח
כביש גישה לישוב
מערכת מים פנימית
מערכת ביוב פנימית
כבישים פנימיים
רשת חשמל פנימית
תאורת רחובות
חיבור לרשת חשמל מתח גבוה
פיתוח לפי המסגדרים המקובלים

(ד) בסחרן

מקלמים עורפיים תת-קרקעים עם הכנה לשכפוף גדר רשת + דו-שיפועית
3-4 מסדות שמירה רב-תכליתיות (מספר העמדות יקבע לפי הפריסה
בשטח)
תאורת גדר בסחרן
מחסן לתחמושת כפיצה לפי דרישות צה"ל

ב ב ר כ ה ,

י. מרגלית
ראש המינהל לבניה כפרית
היטובים חדשים

העתקים:

מר א. שמרון, ס/ראש המינהל האגף לתכנון וביצוע
מר א. בלף, ממונה על חוזים ומכרזים
מר ג. אביבי, גזבר המינהל
מר ד. לשם, ממונה על ישובים חדשים
מר י. זיידה, מחוז הנגב
מר מ. חן, ממונה על הזמנות חוץ
מר ר. סיון, ממונה על התכנון הכפרי
מר ש. הררוביץ, ס/מנהל האגף - לתכנון
מר ש. רודניק, הממונה על הבניה הבטחונית
מר ד. יצחקי, מנהל אגף אכלוס ופרוגרמות
מר מ. שמיר, המחלקה להתישבות, ירושלים
מר ש. גפן, המחלקה להתישבות, ת"א
מנהל חבל הנגב, המחלקה להתישבות, באר-שבע
רס"ן ח. רייק, מפקדת קהל"ר
איתוד הקבוצות והקיבוצים (מר מ. חריף, מר א. בן יעקב, מר ר. שציר)
מר א. ליפשיץ, מתאם התכנון
המחלקה לתכנון (צלוב, עודד)
קיבוץ סופה
קיבוץ חולית

סיכום פגישה בנושא פרוגרמה לבנייה
העברת הקיבוצים סופיה וחולית
לפיתוח שלום

הפגישה התקיימה בימית ביום 14.1.80, לדיון בתכנית לבנייתם מחדש בפיתוח שלום של הקיבוצים סופה וחולית השתתפו:

נציגי המינהל לבנייה כפרית ר. קנטרוביץ, י. זיידה, ר. לשם,
ר. סיון, ש. רודניק

מתאם התכנון אילן ליפשיץ

איחוד הקבוצות והקיבוצים רמי שניר

המחלקה לתכנון צ'לנוב, עודד

נציגי סופה חזי (מדריך משקי מנהל עוז), דני -
מרכז משק

נציגי חולית יגאל (מדריך משקי), פלס - מזכיר
שמעון - מרכז

א. מר ר. שניר, סקר, באופן כללי, את פרישתם המתוכננת של שני הקיבוצים ואת הפרוגרמה הכלכלית שלהם.

ב. נציגי הקיבוצים סקרו את מצבת האוכלוסיה הקיימת היום בקיבוצים וזו התזויה לתקופה של שנה ושנתיים.

הוסכם שיש להתבסס אך ורק על תכניות מאושרות (ע"י המינהל לבנייה כפרית) ואשר זמינות באופן מידי לביצוע. אם ישנן תכניות כאלה (ליח"ד או מוסדות ציבור) אשר אינן מופיעות בחוברת התכניות הסטנדרטיות לבנייה בקיבוצים ניתן יהיה להשתמש בהן רק אם יאושרו ע"י מר ר. סיון (תוך שבוע - שבועיים).

ג. סוכם על סיור משותף במספר קיבוצים לבחינת טיפוסי יח"ד וחזרי אוכל קיימים, על מנת להחליט סופית על הטיפוסים בשבוע הבא.

ד. המחלקה לתכנון תהיה אחראית לתכנון בינוי מפורט, כולל פיתוח והעמדת המבנים. מתכנני החשתי יקבעו ע"י המחוז (אם בהזמנה למחלקה או מתכנני חשתי ^{אח"כ}).

ה. לוח זמנים לתכנון - כפי שהוצג במכתב מנהל המחלקה לראש המינהל. בינוי מפורט, כולל פיתוח והעמדת מבנים - כחודשיים מיום קבלת תכנית מיחאר גמורה ובתנאי שלא יחולו עיכובים מצד יועצי החשתי. בהנחה שתכנית המיתאר תהא מוכנה כבר באמצע פברואר יסתיים תכנון המחלקה לקראת ראשית חודש מאי.

ו. סוכם על תכנית בנייה מפורטת לשני הקיבוצים. תכנית בנייה זו תועבר כמסמך מראש המינהל למהנדס המחוז עם העתקים לכל הגורמים.

ר ש ס : רפי לשם
(-) רפי לשם

העתקים:

למשותפים

מר י. מרגלית, ראש המינהל לבנייה כפרית
מר א. שרון, ס/ראש המינהל ומנהל האגף
לתכנון וביצוע

מר ש. הורוביץ, ס/מנהל האגף לתכנון
חבל הנגב, המחלקה להתישבות

אל : מר ר. קנטרובסקי, מ"מ מהנדס מחוז הנגב

מאת : ראש המינהל לקניה כפרית וישובים חדשים

תאריך: ג'ינואר 1980
(שבת תש"ס)

הנדון: פרוגרמה לבניה - בניתם מחדש של הקיבוצים סופה וחולית

בעקבות הדיונים השונים שנערכו הריני לסכם את הפרוגרמה לבניתם מחדש של הקיבוצים סופה וחולית בפתיחת שלום:

(א) בניה למגורים

50 יח"ד לרווקים (בניה בטחונות)
20 יח"ד ליבה משפחתית (בניה רגילה, כולל חדר בטחון)

(ב) בתי ילדים ומוסדות ציבור

סעודון - בשטח כ-100 מ"ר	{ בניה לא בטחונות }
מזכירות - בשטח כ-60 מ"ר	{ בניה לא בטחונות }
מרפאה - בשטח כ-50 מ"ר	{ יבדק אם צריך בניה בטחונות או לא }
מחסן בגדים-בשטח כ-150 מ"ר	{ בניה לא בטחונות }
חדר נשק - בשטח כ-24 מ"ר	{ בניה לא בטחונות }
בית גנרטור לא בטחוני	
חדר אוכל קבע בשטח כ-540 מ"ר + מרתף צגרת (בניה בטחונות)	
מגרש ספורט משולב + תאורה	
גן ילדים	{ בניה בטחונות }
בית לגיל הרוך	{ בניה בטחונות }

יש לבחור במיפומי יח"ד, מיפומי מוסדות ציבור ומיפומי בתי ילדים לגביהם קיימות חכירות מאושרות ע"י המינהל לבניה כפרית וזמינות מידית לביצוע.

(ג) חשתים ופתוח

הכשרת ויטור השטח
כביש גישה לישוב
מערכת מים פנימית
מערכת ביוו פנימית
כבישים פנימיים
רשת חשמל פנימית
תאורת רחובות
חיבור לרשת חשמל מתח גבוה
פיתוח לפי הסטנדרטים המקובלים

1. The first part of the paper is devoted to a discussion of the
general principles of the theory of the
relativity of simultaneity.

(a) The first part of the paper is devoted to a discussion of the
general principles of the theory of the
relativity of simultaneity.

(b) The second part of the paper is devoted to a discussion of the
general principles of the theory of the
relativity of simultaneity.

(c) The third part of the paper is devoted to a discussion of the
general principles of the theory of the
relativity of simultaneity.

(d) The fourth part of the paper is devoted to a discussion of the
general principles of the theory of the
relativity of simultaneity.

(e) The fifth part of the paper is devoted to a discussion of the
general principles of the theory of the
relativity of simultaneity.

(ד) בסחור

מקלטים עורפיים תת-קרקעיים עם הכנה לשכפוף גדר רשת + דו-שיפועית
3-4 עמודות שמירה רב-תכליתיות (מספר העמודות יקבע לפי הפריסה
בשטח)
תאורת גדר בסחור
מחסן לתחמושת כפיצה לפי דרישות צה"ל

ב ג ר כ ה,

י. מרגלית

ראש המינהל לבניה כפרית
ירושלים חדשים

העתקים:

מר א. שמרון, ס/ראש המינהל האגף לתכנון וביצוע
מר א. בלף, ממונה על חוזים ומכרזים
מר ג. אביבי, גזבר המינהל
מר ר. לשם, ממונה על ישובים חדשים
מר י. זיידה, מחוז הגב
מר מ. חן, ממונה על הזמנות חוץ
מר ר. סיון, ממונה על התכנון הכפרי
מר ש. הורוביץ, ס/מנהל האגף - לתכנון
מר ש. רוזניק, הממונה על הבניה הבסחורית
מר ד. יצחקי, מנהל אגף אכלוס ופרוגרמות
מר מ. שמיר, המחלקה להתישבות, ירושלים
מר ש. גפן, המחלקה להתישבות, ת"א
מנהל חבל הגב, המחלקה להתישבות, באר-שבע
רס"ן ח. רייק, מפקדת קהל"ר
איחוד הקבוצות והקיבוצים (מר מ. חריף, מר א. בן יעקב, מר ר. שביר)
מר א. ליפשיץ, סגן המנהל
המחלקה לתכנון (אלגוב, עודד)
קיבוץ טופה
קיבוץ חולית

27/1/80

סיכום פגישה בנושא פרוגרמה לבנייה
העברת הקיבוצים סופית וחוליה
לפיתחת שלום

הפגישה התקיימה בימית ביום 14.1.80, לדיון בתכנית לבנייתם מחדש בפיתחת שלום של הקיבוצים סופה וחוליה השתתפו:

נציגי המינהל לבנייה כפרית ר. קנטרוביץ, י. זיידה, ר. לשם,
ר. סיון, ש. רודניק

מתאם החכנון אילן ליפשיץ

איחוד הקבוצות והקיבוצים רמי שניר

המחלקה לתכנון צ' לנוב, עודד

נציגי סופה חזי (מדריך משקי מנחל עוז), דני -
מרכז משק

נציגי חוליה יגאל (מדריך משקי), פלס - מזכיר
שמעון - מרכז

א. מר ר. שניר, סקר, באופן כללי, את פרישתם המחוכנת של שני הקיבוצים ואת הפרוגרמה הכלכלית שלהם.

ב. נציגי הקיבוצים סקרו את מצבת האוכלוסיה הקיימת היום בקיבוצים וזו החזויה לתקופה של שנה ושנתיים.

הוסכם שיש להתבסס אך ורק על תכניות מאושרות (ע"י המינהל לבנייה כפרית) ואשר זמינות באופן מידוי לביצוע. אם ישנן תכניות כאלה (ליח"ד או מוסדות ציבור) אשר אינן מופיעות בחוברת התכניות הסטנדרטיות לבנייה בקיבוצים ניתן יהיה להשתמש בהן רק אם יאושרו ע"י מר ר. סיון (תוך שבוע - שבועיים).

ג. סוכם על סידור משותף במספר קיבוצים לבחינת טיפוסי יח"ר וחדרי אוכל קיימים, על מנת להחליט סופית על הטיפוסים בשבוע הבא.

ד. המחלקה לתכנון תהיה אחראית לתכנון בינוי מפורט, כולל פיתוח והעמדת המבנים. מתכנני התשתית יקבעו ע"י המחוז (אם בהזמנה למחלקה או מתכנני תשתית אחרים).

ה. לוח זמנים לתכנון - כפי שהוצג במכתב מנהל המחלקה לראש המינהל. בינוי מפורט, כולל פיתוח והעמדת מבנים - כחודשיים מיום קבלת תכנית מיתאר גמורה ובתנאי שלא יחולו עיכובים מצד יועצי התשתית. בהנחה שתכנית המיתאר תהא מוכנה כבר כאמצע פברואר יסתיים תכנון המחלקה לקראת ראשית חודש מאי.

ו. סוכם על תכנית בנייה מפורטת לשני הקיבוצים. תכנית בנייה זו תועבר כמסמך מראש המינהל למהנדס המחוז עם העתקים לכל הגורמים.

העתקים: ר ש ס : רפי לשם
למשתתפים (-) רפי לשם

מר י. מרגלית, ראש המינהל לבנייה כפרית
מר א. שטרן, ס/ראש המינהל ומנהל האגף לתכנון וביצוע
מר ט. הורוביץ, ס/מנהל האגף לתכנון
חבל הנגב, המחלקה להתישבות

אל : מר ר. קנטרובסקי, מ"מ מהנדס מחוז הנגב
מאת : ראש המינהל לקביה כפרית וישובים חדשים

תאריך: גיואר 1980
(שבט תש"ם

הנדון: פרוגרמה לבניה - בביתם מחדש של הקיבוצים סופה וחולית

בעקבות הדיונים השונים שנערכו הריני לסכם את הפרוגרמה לבביתם מחדש של הקיבוצים סופה וחולית בפתיחת שלום:

(א) בניה למגורים

50 יח"ד לרוקים (בניה בטחונית)
20 יח"ד ליבה משפחתית (בניה רגילה, כולל חדר בטחון)

(ב) בתי ילדים ומסדות ציבור

מועדון - בשטח כ-100 מ"ר	(בניה לא בטחונית)
מזכירות - בשטח כ-60 מ"ר	(בניה לא בטחונית)
מרפאה - בשטח כ-50 מ"ר	(יבדק אם צריך בניה בטחונית או לא)
מחסן בגדים-בשטח כ-150 מ"ר	(בניה לא בטחונית)
חדר נשק - בשטח כ-24 מ"ר	(בניה לא בטחונית)
בית גנרמור לא בטחוני	
חדר אוכל קבע בשטח כ-540 מ"ר + מרתף צנרת (בניה בטחונית)	
מגרש ספורט משולב + תאורה	
בתי ילדים	(בניה בטחונית)
בית לגיל הרך	(בניה בטחונית)

יש לבחור במיפומי יח"ד, מיפומי מסדות ציבור ומיפומי בתי ילדים לגביהם קיימות תכניות מאושרות ע"י המינהל לבניה כפרית וזמינות מידית לביצוע.

(ג) חשתים ופתוח

הכשרת וישוב השטח
כביש גישה לישוב
מערכת מים פנימית
מערכת ביוב פנימית
כבישים פנימיים
רשת חשמל פנימית
תאורת רחובות
חיבור לרשת חשמל מתח גבוה
פיתוח לפי המסגדרים המקובלים

(ד) בסחור

מקלמים עורפיים תת-קרקעים עם הכבה לשכפוף גדר רשת + דו-שיפועית
3-4 ממדות שמירה רב-תכליתיות (מספר העמדות יקבע לפי הפריסה
בשטח)
תאורת גדר בסחור
מחסן לתחמושת כפיצה לפי דרישות צה"ל

ב ב ר כ ה,
י. מרגלית
ראש המינהל לבניה כפרית
חדשים

הפתקים:

מר א. שמרון, ס/ראש המינהל האגף לתכנון וביצוע
מר א. בלף, ממונה על חוזים ומכרזים
מר ג. אביבי, גזבר המינהל
מר ר. לשם, ממונה על ישובים חדשים
מר י. זיידה, מחוז הנגב
מר מ. חן, ממונה על הזמנות חוץ
מר ר. סיון, ממונה על התכנון הכפרי
מר ש. הורוביץ, ס/מנהל האגף - לתכנון
מר ש. רוזניק, הממונה על הבניה במסחריות
מר ד. יצחקי, מנהל אגף אכלוס ופרוגרמות
מר מ. שמיר, המחלקה להתישבות, ירושלים
מר ש. גפן, המחלקה להתישבות, ת"א
מנהל חבל הנגב, המחלקה להתישבות, באר-שבע
רס"ן ח. רייק, מפקדת קהל"ר
איחוד הקבוצות והקיבוצים (מר מ. חריף, מר א. בן יעקב, מר ר. שניר)
מר א. ליפשיץ, מתאם התכנון
המחלקה לתכנון (אלגוב, עודד)
קיבוץ סופה
קיבוץ חולית

27.1.80

סיכום פגישה בנושא פרוגרמה לבנייה
העברת הקיבוצים סופית וחולית
לפיתחת שלום

הפגישה התקיימה בימית ביום 14.1.80, לדיון בתכנית לבנייתם מחדש בפיתחת שלום של הקיבוצים סופה וחולית השתתפו:

נציגי המינהל לבנייה כפרית ר. קנטרוביץ, י. זיידה, ר. לשם,
ר. סיון, ש. רודניק

מחאס התכנון אילן ליכפין

איחוד הקבוצות והקיבוצים רמי שניר

המחלקה לתכנון צ'לנוב, עורד

נציגי סופה חזי (מדריך משקי מנחל עוז), דני -
מרכז משק

נציגי חולית יגאל (מדריך משקי), פלס - מזכיר
שמעון - מרכז

א. מר ר. שניר, סקר, באופן כללי, אח פרישתם המתוכננת של שני הקיבוצים ואת
הפרוגרמה הכלכלית שלהם.

ב. נציגי הקיבוצים סקרו את מצבת האוכלוסייה הקיימת היום בקיבוצים וזו
החזויה לתקופה של שנה ושנתיים.

הוסכם שיש להתבסס אך ורק על תכניות מאושרות (ע"י המינהל לבנייה
כפרית) ואשר זמינות באופן מיידי לביצוע. אם ישנן תכניות כאלה
(לית"ד או מוסדות ציבור) אשר אינן מופיעות בחוברת התכניות
הסטנדרטיות לבנייה בקיבוצים ניתן יהיה להשתמש בהן רק אם יאושרו ע"י
מר ר. סיון (תוך שבוע - שבועיים).

ג. סוכם על סיור משותף במספר קיבוצים לבחינת טיפוסי יח"ד וחדרי אוכל
קיימים, על מנת להחליט סופית על הטיפוסים בשבוע הבא.

ד. המחלקה לתכנון תהיה אחראית לתכנון בינוי מפורט, כולל פיתוח והעמדת
המבנים, מתכנני התשתית יקבעו ע"י המחוז (אם בהזמנה למחלקה או מתכנני
תשתית ~~אחרים~~).

ה. לוח זמנים לתכנון - כפי שהוצג במכתב מנהל המחלקה לראש המינהל.
בינוי מפורט, כולל פיתוח והעמדת מבנים - כחודשיים מיום קבלת תכנית
מיתאר גמורה ובתנאי שלא יחולו עיכובים מצד יועצי התשתית. בהנחה
שתכנית המיתאר תהא מוכנה כבר באמצע פברואר יסתיים תכנון המחלקה לקראת
ראשית חודש מאי.

ו. סוכם על תכנית בנייה מפורטת לשני הקיבוצים. תכנית בנויה זו תועבר
כמסמך מראש המינהל למהנדס המחוז עם העתקים לכל הגורמים.

ר ש ס : רפי לשם
[-] רפי לשם

העתקים:
למשחתפים

מר י. מרגלית, ראש המינהל לבנייה כפרית
מר א. שטרן, ס/ראש המינהל ומנהל האגף
לתכנון וביצוע
מר ש. הורוביץ, ס/מנהל האגף לתכנון
חבל הנגב, המחלקה להתישבות

אל : מר ר. קצטרובסקי, מ"מ מהנדס מחוז הנגב
מאת : ראש המינהל לקביה כפרית וישובים חדשים

תאריך: ינואר 1980
שבט תש"ם

הנדון: פרוגרסה לבניה - בניתם מחדש של הקיבוצים סופה וחולית

בעקבות הדיונים השונים שנערכו הריני לסכם את הפרוגרסה לבניתם מחדש של הקיבוצים סופה וחולית בפתיחת שלוח:

(א) בניה למגורים

50 יח"ד לרווקים (בניה בטחונית)
20 יח"ד לזוג משפחתית (בניה רגילה, כולל חדר בטחון)

(ב) בתי ילדים ומוסדות ציבור

סעודון - בשטח כ-100 מ"ר	(בניה לא בטחונית)
מזכירות - בשטח כ-60 מ"ר	(בניה לא בטחונית)
מרפאה - בשטח כ-50 מ"ר	(יבדק אם צריך בניה בטחונית או לא)
מחסן בגדים-בשטח כ-150 מ"ר	(בניה לא בטחונית)
חדר נשק - בשטח כ-24 מ"ר	(בניה לא בטחונית)
בית גנרטור לא בטחוני	
חדר אוכל קבע בשטח כ-540 מ"ר + מרתף צנרת (בניה בטחונית)	
מגרש ספורט משולב + תאורה	
גן ילדים	(בניה בטחונית)
בית לגיל הרך	(בניה בטחונית)

יח לבחור במיפוס יח"ד, מיפוס מוסדות ציבור ומיפוס בתי ילדים לבניהם קיימות תכניות מאושרות ע"י המינהל לבניה כפרית וישובים חדשים מידית לביצוע.

(ג) חשתיים ופתוח

הכשרת וישוב השטח
כביש גישה לישוב
מערכת מים פנימית
מערכת גיבוי פנימית
כבישים פנימיים
רשת חשמל פנימית
תאורת רחובות
חיבור לרשת חשמל מתח גבוה
פיתוח לפי המסגרות המקובלים

בסחרן (ד)

מקלטים עורפיים תת-קרקעיים עם הכנה לשכמוץ גדר רשת + דו-שיפועית
3-4 קמדות שמירה רב-תכליתיות (מספר העמדות יקבע לפי הפריסה
בשטח)
תאורת גדר בסחרן
מחסן לתחמושת כפיצה לפי דרישות צה"ל

ב ב ר כ ה ,
מרגלית
ראש המינהל לבניה כפרית
וישובים חדשים

הפתקים:

מר א. שמרון, ס/ראש המינהל ומנהל האגף לתכנון וביצוע
מר א. בלף, ממונה על חוזים ומכרזים
מר ג. אביבי, גזבר המינהל
מר ר. לשם, ממונה על ישובים חדשים
מר י. זיידה, מחוז הגב
מר ס. חן, ממונה על הזמנות חוץ
מר ר. סיון, ממונה על התכנון הכפרי
מר ש. הורוביץ, ס/מנהל האגף - לתכנון
מר ש. רוזניק, הממונה על הבניה הבטחונית
מר ד. יצחקי, מנהל אגף אכלוס ופרוגרמות
מר מ. שמיר, המחלקה להתישבות, ירושלים
מר ש. גפן, המחלקה להתישבות, ת"א
מנהל חבל הגב, המחלקה להתישבות, באר-שבע
רס"ן ח. רייק, מפקדת קהל"ר
איתור הקבוצות והקיבוצים (מר מ. חריף, מר א. בן יעקב, מר ר. שביר)
מר א. ליפשיץ, מתאם התכנון
המחלקה לתכנון (אלגוב, עודד)
קיבוץ סרפה
קיבוץ חולית

מדינת ישראל
משרד הבינוי והשיכון
מינהל לבניה כפרית וישובים חדשים

הקריה, חל-אביב
רחוב ג' מס. 13
א' באייר תשל"ח
8 במאי 1978
מס. פר/28/1978

א ל: מהנדס מחוזי לבניה כפרית מחוז הנגב
מאת: ראש המינהל לבניה כפרית וישובים חדשים

הנדון: פרוגרמה לבניה - קבוץ חולית
תקציב 1978

להלן פרוט הבניה בקבוץ חולית בטנת הכספים 1978:

12 יחידות ותיקים.

בית לגיל הרץ (לפז חכנית סטנדרטית של בית לגיל רך מהחברת "תכניות
סטנדרטיות לבניה בקבוצים").

מקלטים - לפי הוראות קח"ר בתאום עם הממונה על הבניה הבטחונית.

חומר לעריכת חוזה עם הקבלנים יש להעביר, במקובל, למשרד הראשי.
הוראת ביצוע תינתן בהתאם לאפשרויות התקציביות והחוקיות.

בכבוד רב,

י. מרגלית

ראש המינהל לבניה כפרית וישובים
חדשים (בפועל)

הערות:

- מר א. שטרן, סגן ראש המינהל ומנהל האגף לתכנון וביצוע
- מר ר. לטס, ממונה על ישובים חדשים
- מר א. בלף, ממונה על חוזים ומכרזים
- מר ג. אביבי, גזבר המינהל
- מר מ. דון, ממונה על הזמנות חוץ
- מר ר. טיון, ממונה על התכנון הכפרי
- מר ש. הורוביץ, מנהל האגף לתכנון וביצוע
- מר ש. רודניק, הממונה על הבניה הבטחונית
- מר י. צור, כלכלן בכיר
- מר מ. שמיר, הטכנה"י, ירושלים
- מפקדת קח"ר
- מנהל חבל הנגב, הטכנה"י באר-שבע
- איחוד הקבוצות והקבוצים
- קבוץ חולית

מדינת ישראל
משרד הבינוי והשיכון
מינהל לבניה כפרית וישובים חדשים

הקריה, חל-אביב
רחוב ג' מס. 13
א' באייר תשל"ח
8 במאי 1978
מס. פר/28/1978

א ל: מהנדס מחוזי לבניה כפרית מחוז הנגב

מאת: ראש המינהל לבניה כפרית וישובים חדשים

הנדון: פרוגרמה לבניה - קבוץ חולית
תקציב 1978

להלן פרוט הבניה בקבוץ חולית בשנת הכספים 1978:

12 יחידות ותיקים.

בית לגיל הרך (לפי חכניה סטנדרטית של בית לגיל רך מהחברת "תכניות סטנדרטיות לבניה בקבוצים").

מקלטים - לפי הוראות קהל"ר בהתאם עם הממונה על הבניה הבטחונית.

חומר לעריכת חוזה עם הקבלנים יט להעביר, כמקובל, למשרד הראשי.
הוראה ביצוע תינתן בהתאם לאפשרויות התקציביות והחוקיות.

בכבוד רב,

י. מרגלים
ראש המינהל לבניה כפרית וישובים
חדשים (בפועל)

העתק:

מר א. שטרן, סגן ראש המינהל ומנהל האגף לתכנון וביצוע
מר ר. לטס, ממונה על ישובים חדשים
מר א. בלף, ממונה על חוזים ומכרזים
מר ג. אביבי, גזבר המינהל
מר מ. רון, ממונה על הזמנות חוץ
מר ר. סיון, ממונה על התכנון הכפרי
מר ש. הורוביץ, מנהל האגף לתכנון וביצוע
מר ש. רודניק, הממונה על הבניה הבטחונית
מר י. צור, כלכלן בכיר
מר מ. שמיר, הטכנה"י, ירושלים
מפקדת קהל"ר
מנהל חבל הנגב, הטכנה"י באר-שבע
אחוד הקבוצות והקבוצים
קבוץ חולית

ה'תש"ז

1976 מאי
אייר חשל"ו
מר-39/1976

הנדון: תרומת לבנייה - חוליה
תקציב 1976

נציגי משרד הבריאות	נציגי הסוכנות היהודית	מקור הנח"ל
ש. אבני	י. גילן	מא"ל נ. שביא
א. שמרן	י. צוקרמן	
י. רמזיאנסקי		
י. זיידה	אנ"ם הנח"ל	
י. יט	אל"ם ז. עצמון	
ר. טרנן		
ג. אביב		

מבוצית: - 40 חדרים (10 בתים 4 יח' בכל בית) שיטת ארבע דרגי סוכות
סקלית יחידה עם מר י. ט, הסכנות על הבנייה המסובית

סבבי צבירה - חדר: 270 + חדר קירור (ישמש בעתיד לסמסן
בגדים)
סרעוץ
סוכירות
סמסן נימ
סרמא
סמסן תחמושת
סבבי צבירה סל 270

קולטיות - יחראם עם סר י. פס, מחנה של חבנייה הבחוריות

תשחיל רחיתוח
הכשרת שטח
חשבו
בירב
כבישים
מבדלי שמירה
גדר בחנוך
רפת סרט ונחיתות

מדינת ישראל

משרד הבריאות

מינהל לבנייה כפרית וישובים חדשים

13/1
תביעה
1/1

מאי 1976
אייר חש"ו
פר-39/1976

אל: מהנדס מחוז לבנייה כפרית מחוז הנגב

הנדון: פרוגרמה לבנייה - חולית
תקציב 1976

בתאריך 16.5.76 קויים דיון לקביעת פרוגרמה לבנייה חולית
בהסתמך

נציגי משרד הבריאות	נציגי הסוכנות היהודית	פקד הנח"ל
ש. אבני	י. גלן	סא"ל נ. שגיא
א. שטרן	י. צוקרמן	
י. רוסיאנסקי		
י. זיידה	אג"מ הגמ"ר	
י. פס	אל"מ ז. עצמון	
ר. טיון		
ג. אביבי		

סוכם על הבנייה. כדלקמן:-

מגורים:- 40 חדרים (10 בתים 4 יח' בכל בית) טיפוס אשכנזי דגם סוכות
מקלטים יחואם עם מר י. פס, הממונה על הבנייה הבתחנות

מבני צבור:- חדר אוכל בטוח 270 + חדר קירור (ישמש בעתיד למחסן
בגדים)
מועדון
מזכירות
מחסן נשק
מרפאה
מחסן תחמושת
מגרש כדור סל עץ

מקלטים- יחואם עם מר י. פס, ממונה על הבנייה הבתחנות

חשתי ופיתוח הכשרת שטח
חשמל
כירוב
כבישים
מגדלי שמירה
גדר בטון
רשת מים פנימית

נושאים-בשיעור הסוכנות היהודית

בהתאם לסיכום עם הסוכנות היהודית מיום 9.4.76 על הסוכנות
לואגו לאספקת מים עד לגבול שטח הישוב בכמורים ובלחץ הדרושים
כולל המתקנים הדרושים, לפני התחלת הבנייה.

באם לא תתאפשר אספקת מים כנ"ל, הסוכנות תדאג לביצוע הובלת מים
לבנייה, הסדר המימון יהיה ישירות בין הסוכנות לקבלן המבצע.

אבקש פעולתך להפעלת הבנייה לאלתר.

בכרחה

ט. אבני
ראש המינהל

העתקים

מר א. שטרן, סגן ראש המינהל, ומנהל אגף תכנון וביצוע
מר י. בליק, ממונה על חוזים ומכרזים
מר ג. אביבי, ממונה על עליות חדשות
מר י. זיידה, מהנדס תמוז הנגב
מר ר. טיון, ממונה על התכנון הכפרי
מר י. פס, ממונה על הבנייה הבשחורנית
מר י. גפן, הסוכנות היהודית
מר י. צוקרמן, הסוכנות היהודית
אל"ם ב. עצמון, אג"ם הגם"ר מטכ"ל צה"ל
סא"ל ב. שגיא פקוד הנח"ל

הסוכנות היהודית לארץ ישראל
המחלקה להתישבות - האגף להכנון התישבותי

למחלקה
14.6.76

ירושלים, 5 באייר תשל"ו
20.5.76
06
דואר מס' 1075

לכבוד חברי ועידת הסיפוס

- מ. שמיר, הנהלת המחלקה להתישבות,
- א. כסין, המחלקה להתישבות,
- ב"ע הראל, המרכז החקלאי, ת.ד. 210, תל-אביב,
- ד. יוגב, המרכז החקלאי, משרד החקלאות, הקריה, תל-אביב,
- א. ליטן, משרד האוצר, ירושלים,
- י. מירון, משרד הבריאות, רח' המלך דוד, ירושלים,
- ר. סיוון, המינהל לבניה כפרית, משרד הטיכון, ת.ד. 7021, הקריה, תל-אביב,
- אל"מ ז. עמון, ד.צ. 1070, צ.ה.ל.,
- י. פרי, רשות שמורות הטבע, רח' הנצי"ב 16, תל-אביב,
- ע. קרין, אגף ההכנון, משרד הפנים, ירושלים,
- מ. ריין, מינהל מקרקעי ישראל, רח' טמאי 6, ירושלים,
- מ. שחמי, פת"ץ, רח' לינקולן 3, תל-אביב,
- א. שטרן, המינהל לבניה כפרית, משרד הטיכון, ת.ד. 7021, הקריה, תל-אביב,

מוזמנים

- ג. אביבי, המינהל לבניה כפרית, משרד הטיכון, ת.ד. 7021, הקריה, תל-אביב,
- י. אבן עזרא, המחלקה להתישבות,
- אגף העתיקות, ת.ד. 586, ירושלים,
- ד. איזנברג, פת"ץ, מחוז הדרום, באר-טבע,
- י. ארבל, המחלקה להתישבות, ת.ד. 555, רחובות,
- י. ארנולד, המחלקה להכנון איחוד-מאוחד, רח' סוטין 27, תל-אביב,
- מ. אשל, המרכז להכנון חקלאי, משרד החקלאות, הקריה, תל-אביב,
- מ. כץ, לשכת ההכנון המחוזית, מחוז הדרום, באר-טבע,
- א. ברקול, קק"ל, ת.ד. 45, קריית-חיים,
- ע. גורן, חבל הנגב, באר-טבע,
- ט. גפן, המחלקה להתישבות,
- ע. הגרמן, המחלקה להכנון איחוד-מאוחד, רח' סוטין 27, תל-אביב,
- י. זיידה, המינהל לבניה כפרית, משרד הטיכון, דרך הנסיאים, באר-טבע,
- ב. חופסי, חבל הנגב, באר-טבע,
- פ. טרייטל, לשכת ההכנון המחוזית, מחוז הדרום, באר-טבע,
- ד"ר ו. טרק, משרד הבריאות, באר-טבע,
- י. יוניס, המחלקה להכנון איחוד-מאוחד, רח' סוטין 27, תל-אביב,
- י. יליף, ההתמדרות הציונית,
- מדור המים, חבל הנגב, באר-טבע,
- ד"ר א. מרינוב, השירות לשמירת איכות הסביבה, משרד ראש הממשלה, ירושלים,
- ד. נחמיאס, חבל הנגב, באר-טבע,
- מ. נחמיאס, אגף המים, תל-אביב,
- נציגי הרח"מים,
- אל"מ י. סוקל, ד.צ. 2968, צ.ה.ל.,
- י. טערי, ועדת המסלול האיחוד, רח' דובנוב 10, תל-אביב,
- א. פינקלמן, המלכה הכלכלית של האיחוד, רח' דובנוב 10, תל-אביב,
- י. פט, המינהל לבניה כפרית, משרד הטיכון, ת.ד. 7021, הקריה, תל-אביב,
- מ. פרלמוטר, חבל הנגב, באר-טבע,
- ט. צוקרמן, חבל הנגב, באר-טבע,
- י. רוסיאנסקי, המינהל לבניה כפרית, משרד הטיכון, דרך הנסיאים, באר-טבע,
- צ. רינדז'ובסקי, אגף המים, תל-אביב,
- שקלנביץ, המרכז להכנון חקלאי, משרד החקלאות, הקריה, תל-אביב,
- ד. קליט
- א.נ.

הנדון: סיפוס חולית.

הובט מוזמנים בזה לישיבה לטע סיפוס חולית, ביום שני,
14 ביוני 1976.

הישיבה תתקיים במשרדנו בירושלים, בטעה 11.00.

בא הסגן-מנהל.

בכבוד רב

בבריאלי קריין
מנהל האגף

לופת: חכניה

