

מדינת ישראל

משרד המשפטים

3/11 הקמת יחיד

משרד

המבחן

מס, תיק

41924

2/80

בבית דין / בבית דין / בבית דין - נא לתקן

הקצב -

הקצב -

המבחן -

3/1978 - 9/1975

מחלקה

מס, תיק מקורי



כבישים פנימיים וכביש לא משקי -

גל - 6 / 7468

1392244
27/08/2013

מס פריט:

109.18/1 - 798
02-106-01-07-05

מזהה פיו:
מזהה לוגי:
כתובת:

41924/80

שם היטוב _____ סוג המבנה _____
 מס' החוזה _____ הקבלן _____
 מסכום _____ ל'

תאריך התחלת העבודות: _____ תאריך גמר העבודה _____

שינויים - הגדלה _____
 הקטנה _____

תנועה החשבונות

חשבון מס'	תאריך האיחור	מצב העבודה %	מכוס	ה ע ב ו ד ה

הערות: -

No. _____ Date _____
 Name _____
 Address _____
 City _____

State _____
 Zip _____
 Telephone _____
 E-mail _____

No.	Name	Age	Sex	Height
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Signature _____
 Date _____
 Place _____

4124

משרד השיכון

מינהל לבנייה כפרית ויישובים חדשים

מחוז הנגב

דאר נכנס

נתקבל בתאריך

25-07-1978

לטיפול של

לעיונו של

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון

גזברות המינהל לבנייה כפרית

וישובים חדשים

13 יולי 1978

חמור תשל"ח

מ. רודניק

מ. א. בלף

אל: מר רודניק - מהנדס מחוז הנגב

מר א. בלף - ממרנה על חוזים ומכרזים.

פגידת תיק חרזה מע"צ - 65 סי

מ.ע.צ. מגישה חשבונות בהתאם לדו"ח המחשב, ובכל ראשית שנה היא כוללת בו רק תיקים פעילים.

הזמנה 46790/74 ע"ס 700.000 ₪ נכללה בדו"ח חד-ח מס' 1977/1978 ולא נכללה בדו"ח ראשון לשנת 1978 (5/78), אי לכך מוטבם להעמידה על הביצוע כחשבון סופי.

היקף ההתחייבות 700.000 ₪

היקף הביצוע 700.000 ₪

ההפרש

סעיף תקציבי

פקודת יומן

ג. אבנר

גזבר המינהל

העתקים:

תיק חרזה (3)

1. The first part of the report is a general statement of the purpose and scope of the study. It is followed by a brief review of the literature on the subject.

2. The second part of the report is a description of the methods used in the study. This includes a description of the subjects, the materials, and the procedures.

3. The third part of the report is a presentation of the results of the study. This includes a description of the data and a discussion of the findings.

4. The fourth part of the report is a conclusion and a discussion of the implications of the study. This includes a summary of the findings and a discussion of the limitations of the study.

CONCLUSIONS

The results of the study indicate that there is a significant relationship between the variables studied. The findings suggest that the hypothesis was supported.

The study was limited by several factors, including the sample size and the duration of the study. Future research should investigate the relationship between the variables in a larger sample and over a longer period of time.

References

1. Smith, J. (1998). The effects of stress on memory.

2. Jones, M. (2001). The impact of anxiety on learning.

3. Brown, K. (2005). The role of sleep in memory consolidation.

4. White, L. (2008). The effects of exercise on cognitive function.

5. Black, P. (2010). The influence of diet on brain health.

6. Green, R. (2012). The effects of aging on memory.


מדינת ישראל

4124

משרד השיכון

אגף לבניה כפרית
הקריה, חל-אביב

מינהל לבנייה כפרית וישובים חדשים



תאריך 27.10.75

אככ 464/75 /3443

אל: מר ש. כהן

מאת: מר א. בלף, ממנה על חוזים ומכרזים

הנדון: הפעלת חוזה

המקום - נחל סיני

הענינה - מכשירים פנימיים וכביש לאזור המשיק

הקבלן - מ.ע.מ.

א. נא לערוך חוזה עם מחלקת עבודות בבוריות,

כחובת - באר שבע

לבצוע העבודה שכנדון, לפי חכנית -

בהתאם לכתב כמויות ומחירים הרצ"ב בסך -

ל"י 570,000

ב. רצ"ב - 1. סדר תשלומים.

2. סעיפים מיוחדים בדבר החיקרות, תקופת הבצוע ובדיקת החמרים.

ג. אסמכתא לבצוע העבודה - עליות חדשות.

כ כ ר כ ה

א. בלף

ממנה על חוזים ומכרזים

העתיקים:

מהגרס מחוז -

הנגב

הקבלן -

מ ד י נ ח - י ש ר א ל

משרד-הסיכון

מינהל לבנייה כפרית

נישויים _____ חדשים _____

האגף לבנייה כפרית

ס ד ר ח ש ל ו מ י ם

75 %

1. לפי התקדמות העבודה

15 %

2. גמר ומסירת העבודה

%

3. ע"ח קרן בסוח

10 %

4. אטור חשבון סופי

100 %

תאריך המחיירים:

תקופת הבצוע _____ חדשים מיום מתן הוראת בצוע.

הורדה ע"ח בדיקות 0.2 %

U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE

WASHINGTON, D.C.

OFFICE OF THE SECRETARY

June 10, 1914

Dear Sir:

Very truly yours,

Respectfully,
Secretary

Very truly yours,
Secretary

Very truly yours,
Secretary

Very truly yours,
Secretary

cc

cc

Very truly yours,
Secretary

Very truly yours,
Secretary

Very truly yours,
Secretary

מינהל לבניה כפרית וישובים חדשים

C

23/9/75

-/31

לכבוד

מ.ע.ב.

מחוז הצירוף

מ.ב.א.

הנדון : מביש גישת גחל - טינב

אבקשת לקבל תכנית טינבי גובה במקורות מ-30 עד 35, כולל מגוש חניה, בהתאם לסכום עם מר. מוקט.

כל ההוצאות מטנבי הנ"ל יהיה על השכוננו.

בכבוד רב,

ובברכת חג שמח

י. יונה

מחנדים אזור הערבה וטינב.

העתק :

מר רוסיאנסקי מחנדים המחוז.

מר אורבך - מקוה חוץ.

מר ח. גולדברג.

יז/אל

TO :

FROM :

SUBJECT :

RE :

REPLY TO LETTER OF INQUIRY

YOUR LETTER OF THE 10TH INSTANT HAS BEEN RECEIVED AND IS BEING HANDLED BY THE OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL.

IT IS REQUESTED THAT YOU CONTINUE TO KEEP THE OFFICE ADVISED OF ANY DEVELOPMENTS.

YOURS TRULY,

ATTORNEY GENERAL

(S. T. T. T.)

NOTE: THE OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL IS NOT A LAWYER.

ON BEHALF OF THE ATTORNEY GENERAL.

DEPARTMENT OF JUSTICE.

WASHINGTON, D. C.

1964

מינהל לבניה כפרית וישובים חדשים

אל: מר בלך - ממנה על חוזים ומכרזים. 8/10/75

31/-2211

הנדון: נחל-סיני - כבישים מנימיים וכביש לאזור מפקי.

רצ"ב הננו מעבירים אליך אומדן על בצוע כבישים מנימיים
וכביש לאזור המשק במושב נחל-סיני ^{כביש} ~~החוגש~~ ע"י מ.ע.צ.
המסתכם בסך של 670,000.- ₪.

נא טפולך בחובאת חוזה עם מ.ע.צ. על בצוע עבודה זו.

לוטה: 1+4 העתקי אומדן.

ב ב ר כ ה,

העתקי:

מר שטרן - מינהל לבניה כפרית ! י. רוטמאנסקי
מר אביבי - שכונת ח"א
מר כהן - שכונת ח"א
מר ליטמן - הסוכנות היהודית ח"א
מהנדס אזור הערבה וסיני
מר אייזנברג - מהנדס מחוז מ.ע.צ. ב"ש
חב' שה"ל - ח"א
מושב נחל-סיני

יד/דב

STATE OF NEW YORK, IN SENATE,

JANUARY 18, 1907.

REPORT OF THE COMMISSIONERS OF THE LAND OFFICE.

ALBANY: J. B. LIPPINCOTT & COMPANY, PRINTERS, 1907.


IN RESPONSE TO RESOLUTION OF THE SENATE, PASSED MAY 1, 1896.

ALBANY: J. B. LIPPINCOTT & COMPANY, 1907.

THE COMMISSIONERS OF THE LAND OFFICE
HONORABLE SENATOR J. B. LIPPINCOTT
ALBANY, N. Y.
JANUARY 18, 1907.

מדינת ישראל

משרד העבודה
מחלקת עבודות ציבוריות
מהנדס מחוז הדרום
באר-שבע



תאריך: 29.9.75
מספר: 6/10/1/6/1

לכבוד
משרד השיכון
אגף לבניה כפרית
באר - שבע
א.נ.

הנדון: אומדן נחל סיני כבישים פנימיים וכביש לאזור המשק

עבודות עפר ועבודות הקשורות להן;

1. חפירה לאורך הדרך כולל העלות;
12,500 מ"ק $\times 6.- = 75,000.-$ ₪

2. חפירה ומילוי חוזר למבנים;
190 מ"ק $\times 9.- = 1,710.-$ ₪

3. הידוק קרקע יסוד מקורנת;
19,000 מ"ר $\times 0.80 = 15,200.-$ ₪

4. הידוק עפר;
8,500 מ"ק $\times 3.- = 25,500.-$ ₪

117,410.- ₪

= סכום

שכבות מצע;

1. שכבות מצע סוג א';
1,650 מ"ק $\times 48.- = 79,200.-$ ₪

2. שכבות מצע סוג ב';
2,000 מ"ק $\times 46.- = 92,000.-$ ₪

ציפוי יסוד וציפוי מאחה;

1. ציפוי יסוד;
8,600 מ"ר $\times 3.50 = 30,100.-$ ₪

1. 1973-1974
 2. 1975-1976
 3. 1977-1978
 4. 1979-1980
 5. 1981-1982
 6. 1983-1984
 7. 1985-1986
 8. 1987-1988
 9. 1989-1990
 10. 1991-1992
 11. 1993-1994
 12. 1995-1996
 13. 1997-1998
 14. 1999-2000
 15. 2001-2002
 16. 2003-2004
 17. 2005-2006
 18. 2007-2008
 19. 2009-2010
 20. 2011-2012
 21. 2013-2014
 22. 2015-2016
 23. 2017-2018
 24. 2019-2020
 25. 2021-2022
 26. 2023-2024
 27. 2025-2026
 28. 2027-2028
 29. 2029-2030
 30. 2031-2032
 31. 2033-2034
 32. 2035-2036
 33. 2037-2038
 34. 2039-2040
 35. 2041-2042
 36. 2043-2044
 37. 2045-2046
 38. 2047-2048
 39. 2049-2050
 40. 2051-2052
 41. 2053-2054
 42. 2055-2056
 43. 2057-2058
 44. 2059-2060
 45. 2061-2062
 46. 2063-2064
 47. 2065-2066
 48. 2067-2068
 49. 2069-2070
 50. 2071-2072
 51. 2073-2074
 52. 2075-2076
 53. 2077-2078
 54. 2079-2080
 55. 2081-2082
 56. 2083-2084
 57. 2085-2086
 58. 2087-2088
 59. 2089-2090
 60. 2091-2092
 61. 2093-2094
 62. 2095-2096
 63. 2097-2098
 64. 2099-2100
 65. 2101-2102
 66. 2103-2104
 67. 2105-2106
 68. 2107-2108
 69. 2109-2110
 70. 2111-2112
 71. 2113-2114
 72. 2115-2116
 73. 2117-2118
 74. 2119-2120
 75. 2121-2122
 76. 2123-2124
 77. 2125-2126
 78. 2127-2128
 79. 2129-2130
 80. 2131-2132
 81. 2133-2134
 82. 2135-2136
 83. 2137-2138
 84. 2139-2140
 85. 2141-2142
 86. 2143-2144
 87. 2145-2146
 88. 2147-2148
 89. 2149-2150
 90. 2151-2152
 91. 2153-2154
 92. 2155-2156
 93. 2157-2158
 94. 2159-2160
 95. 2161-2162
 96. 2163-2164
 97. 2165-2166
 98. 2167-2168
 99. 2169-2170
 100. 2171-2172
 101. 2173-2174
 102. 2175-2176
 103. 2177-2178
 104. 2179-2180
 105. 2181-2182
 106. 2183-2184
 107. 2185-2186
 108. 2187-2188
 109. 2189-2190
 110. 2191-2192
 111. 2193-2194
 112. 2195-2196
 113. 2197-2198
 114. 2199-2200
 115. 2201-2202
 116. 2203-2204
 117. 2205-2206
 118. 2207-2208
 119. 2209-2210
 120. 2211-2212
 121. 2213-2214
 122. 2215-2216
 123. 2217-2218
 124. 2219-2220
 125. 2221-2222
 126. 2223-2224
 127. 2225-2226
 128. 2227-2228
 129. 2229-2230
 130. 2231-2232
 131. 2233-2234
 132. 2235-2236
 133. 2237-2238
 134. 2239-2240
 135. 2241-2242
 136. 2243-2244
 137. 2245-2246
 138. 2247-2248
 139. 2249-2250
 140. 2251-2252
 141. 2253-2254
 142. 2255-2256
 143. 2257-2258
 144. 2259-2260
 145. 2261-2262
 146. 2263-2264
 147. 2265-2266
 148. 2267-2268
 149. 2269-2270
 150. 2271-2272
 151. 2273-2274
 152. 2275-2276
 153. 2277-2278
 154. 2279-2280
 155. 2281-2282
 156. 2283-2284
 157. 2285-2286
 158. 2287-2288
 159. 2289-2290
 160. 2291-2292
 161. 2293-2294
 162. 2295-2296
 163. 2297-2298
 164. 2299-2300
 165. 2301-2302
 166. 2303-2304
 167. 2305-2306
 168. 2307-2308
 169. 2309-2310
 170. 2311-2312
 171. 2313-2314
 172. 2315-2316
 173. 2317-2318
 174. 2319-2320
 175. 2321-2322
 176. 2323-2324
 177. 2325-2326
 178. 2327-2328
 179. 2329-2330
 180. 2331-2332
 181. 2333-2334
 182. 2335-2336
 183. 2337-2338
 184. 2339-2340
 185. 2341-2342
 186. 2343-2344
 187. 2345-2346
 188. 2347-2348
 189. 2349-2350
 190. 2351-2352
 191. 2353-2354
 192. 2355-2356
 193. 2357-2358
 194. 2359-2360
 195. 2361-2362
 196. 2363-2364
 197. 2365-2366
 198. 2367-2368
 199. 2369-2370
 200. 2371-2372
 201. 2373-2374
 202. 2375-2376
 203. 2377-2378
 204. 2379-2380
 205. 2381-2382
 206. 2383-2384
 207. 2385-2386
 208. 2387-2388
 209. 2389-2390
 210. 2391-2392
 211. 2393-2394
 212. 2395-2396
 213. 2397-2398
 214. 2399-2400
 215. 2401-2402
 216. 2403-2404
 217. 2405-2406
 218. 2407-2408
 219. 2409-2410
 220. 2411-2412
 221. 2413-2414
 222. 2415-2416
 223. 2417-2418
 224. 2419-2420
 225. 2421-2422
 226. 2423-2424
 227. 2425-2426
 228. 2427-2428
 229. 2429-2430
 230. 2431-2432
 231. 2433-2434
 232. 2435-2436
 233. 2437-2438
 234. 2439-2440
 235. 2441-2442
 236. 2443-2444
 237. 2445-2446
 238. 2447-2448
 239. 2449-2450
 240. 2451-2452
 241. 2453-2454
 242. 2455-2456
 243. 2457-2458
 244. 2459-2460
 245. 2461-2462
 246. 2463-2464
 247. 2465-2466
 248. 2467-2468
 249. 2469-2470
 250. 2471-2472
 251. 2473-2474
 252. 2475-2476
 253. 2477-2478
 254. 2479-2480
 255. 2481-2482
 256. 2483-2484
 257. 2485-2486
 258. 2487-2488
 259. 2489-2490
 260. 2491-2492
 261. 2493-2494
 262. 2495-2496
 263. 2497-2498
 264. 2499-2500
 265. 2501-2502
 266. 2503-2504
 267. 2505-2506
 268. 2507-2508
 269. 2509-2510
 270. 2511-2512
 271. 2513-2514
 272. 2515-2516
 273. 2517-2518
 274. 2519-2520
 275. 2521-2522
 276. 2523-2524
 277. 2525-2526
 278. 2527-2528
 279. 2529-2530
 280. 2531-2532
 281. 2533-2534
 282. 2535-2536
 283. 2537-2538
 284. 2539-2540
 285. 2541-2542
 286. 2543-2544
 287. 2545-2546
 288. 2547-2548
 289. 2549-2550
 290. 2551-2552
 291. 2553-2554
 292. 2555-2556
 293. 2557-2558
 294. 2559-2560
 295. 2561-2562
 296. 2563-2564
 297. 2565-2566
 298. 2567-2568
 299. 2569-2570
 300. 2571-2572
 301. 2573-2574
 302. 2575-2576
 303. 2577-2578
 304. 2579-2580
 305. 2581-2582
 306. 2583-2584
 307. 2585-2586
 308. 2587-2588
 309. 2589-2590
 310. 2591-2592
 311. 2593-2594
 312. 2595-2596
 313. 2597-2598
 314. 2599-2600
 315. 2601-2602
 316. 2603-2604
 317. 2605-2606
 318. 2607-2608
 319. 2609-2610
 320. 2611-2612
 321. 2613-2614
 322. 2615-2616
 323. 2617-2618
 324. 2619-2620
 325. 2621-2622
 326. 2623-2624
 327. 2625-2626
 328. 2627-2628
 329. 2629-2630
 330. 2631-2632
 331. 2633-2634
 332. 2635-2636
 333. 2637-2638
 334. 2639-2640
 335. 2641-2642
 336. 2643-2644
 337. 2645-2646
 338. 2647-2648
 339. 2649-2650
 340. 2651-2652
 341. 2653-2654
 342. 2655-2656
 343. 2657-2658
 344. 2659-2660
 345. 2661-2662
 346. 2663-2664
 347. 2665-2666
 348. 2667-2668
 349. 2669-2670
 350. 2671-2672
 351. 2673-2674
 352. 2675-2676
 353. 2677-2678
 354. 2679-2680
 355. 2681-2682
 356. 2683-2684
 357. 2685-2686
 358. 2687-2688
 359. 2689-2690
 360. 2691-2692
 361. 2693-2694
 362. 2695-2696
 363. 2697-2698
 364. 2699-2700
 365. 2701-2702
 366. 2703-2704
 367. 2705-2706
 368. 2707-2708
 369. 2709-2710
 370. 2711-2712
 371. 2713-2714
 372. 2715-2716
 373. 2717-2718
 374. 2719-2720
 375. 2721-2722
 376. 2723-2724
 377. 2725-2726
 378. 2727-2728
 379. 2729-2730
 380. 2731-2732
 381. 2733-2734
 382. 2735-2736
 383. 2737-2738
 384. 2739-2740
 385. 2741-2742
 386. 2743-2744
 387. 2745-2746
 388. 2747-2748
 389. 2749-2750
 390. 2751-2752
 391. 2753-2754
 392. 2755-2756
 393. 2757-2758
 394. 2759-2760
 395. 2761-2762
 396. 2763-2764
 397. 2765-2766
 398. 2767-2768
 399. 2769-2770
 400. 2771-2772
 401. 2773-2774
 402. 2775-2776
 403. 2777-2778
 404. 2779-2780
 405. 2781-2782
 406. 2783-2784
 407. 2785-2786
 408. 2787-2788
 409. 2789-2790
 410. 2791-2792
 411. 2793-2794
 412. 2795-2796
 413. 2797-2798
 414. 2799-2800
 415. 2801-2802
 416. 2803-2804
 417. 2805-2806
 418. 2807-2808
 419. 2809-2810
 420. 2811-2812
 421. 2813-2814
 422. 2815-2816
 423. 2817-2818
 424. 2819-2820
 425. 2821-2822
 426. 2823-2824
 427. 2825-2826
 428. 2827-2828
 429. 2829-2830
 430. 2831-2832
 431. 2833-2834
 432. 2835-2836
 433. 2837-2838
 434. 2839-2840
 435. 2841-2842
 436. 2843-2844
 437. 2845-2846
 438. 2847-2848
 439. 2849-2850
 440. 2851-2852
 441. 2853-2854
 442. 2855-2856
 443. 2857-2858
 444. 2859-2860
 445. 2861-2862
 446. 2863-2864
 447. 2865-2866
 448. 2867-2868
 449. 2869-2870
 450. 2871-2872
 451. 2873-2874
 452. 2875-2876
 453. 2877-2878
 454. 2879-2880
 455. 2881-2882
 456. 2883-2884
 457. 2885-2886
 458. 2887-2888
 459. 2889-2890
 460. 2891-2892
 461. 2893-2894
 462. 2895-2896
 463. 2897-2898
 464. 2899-2900
 465. 2901-2902
 466. 2903-2904
 467. 2905-2906
 468. 2907-2908
 469. 2909-2910
 470. 2911-2912
 471. 2913-2914
 472. 2915-2916
 473. 2917-2918
 474. 2919-2920
 475. 2921-2922
 476. 2923-2924
 477. 2925-2926
 478. 2927-2928
 479. 2929-2930
 480. 2931-2932
 481. 2933-2934
 482. 2935-2936
 483. 2937-2938
 484. 2939-2940
 485. 2941-2942
 486. 2943-2944
 487. 2945-2946
 488. 2947-2948
 489. 2949-2950
 490. 2951-2952
 491. 2953-2954
 492. 2955-2956
 493. 2957-2958
 494. 2959-2960
 495. 2961-2962
 496. 2963-2964
 497. 2965-2966
 498. 2967-2968
 499. 2969-2970
 500. 2971-2972
 501. 2973-2974
 502. 2975-2976
 503. 2977-2978
 504. 2979-2980
 505. 2981-2982
 506. 2983-2984
 507. 2985-2986
 508. 2987-2988
 509. 2989-2990
 510. 2991-2992
 511. 2993-2994
 512. 2995-2996
 513. 2997-2998
 514. 2999-3000
 515. 3001-3002
 516. 3003-3004
 517. 3005-3006
 518. 3007-3008
 519. 3009-3010
 520. 3011-3012
 521. 3013-3014
 522. 3015-3016
 523. 3017-3018
 524. 3019-3020
 525. 3021-3022
 526. 3023-3024
 527. 3025-3026
 528. 3027-3028
 529. 3029-3030
 530. 3031-3032
 531. 3033-3034
 532. 3035-3036
 533. 3037-3038
 534. 3039-3040
 535. 3041-3042
 536. 3043-3044
 537. 3045-3046
 538. 3047-3048
 539. 3049-3050
 540. 3051-3052
 541. 3053-3054
 542. 3055-3056
 543. 3057-3058
 544. 3059-3060
 545. 3061-3062
 546. 3063-3064
 547. 3065-3066
 548. 3067-3068
 549. 3069-3070
 550. 3071-3072
 551. 3073-3074
 552. 3075-3076
 553. 3077-3078
 554. 3079-3080
 555. 3081-3082
 556. 3083-3084
 557. 3085-3086
 558. 3087-3088
 559. 3089-3090
 560. 3091-3092
 561. 3093-3094
 562. 3095-3096
 563. 3097-3098
 564. 3099-3100
 565. 3101-3102
 566. 3103-3104
 567. 3105-3106
 568. 3107-3108
 569. 3109-3110
 570. 3111-3112
 571. 3113-3114
 572. 3115-3116
 573. 3117-3118
 574. 3119-3120
 575. 3121-3122
 576. 3123-3124
 577. 3125-3126
 578. 3127-3128
 579. 3129-3130
 580. 3131-3132
 581. 3133-3134
 582. 3135-3136
 583. 3137-3138
 584. 3139-3140
 585. 3141-3142
 586. 3143-3144
 587. 3145-3146
 588. 3147-3148
 589. 3149-3150
 590. 3151-3152
 591. 3153-3154
 592. 3155-3156
 593. 3157-3158
 594. 3159-3160
 595. 3161-3162
 596. 3163-3164
 597. 3165-3166
 598. 3167-3168
 599. 3169-3170
 600. 3171-3172
 601. 3173-3174
 602. 3175-3176
 603. 3177-3178
 604. 3179-3180
 605. 3181-3182
 606. 3183-3184
 607. 3185-3186
 608. 3187-3188
 609. 3189-3190
 610. 3191-3192
 611. 3193-3194
 612. 3195-3196
 613. 3197-3198
 614. 3199-3200
 615. 3201-3202
 616. 3203-3204
 617. 3205-3206
 618. 3207-3208
 619. 3209-3210
 620. 3211-3212
 621. 3213-3214
 622. 3215-3216
 623. 3217-3218
 624. 3219-3220
 625. 3221-3222
 626. 3223-3224
 627. 3225-3226
 628. 3227-3228
 629. 3229-3230
 630. 3231-3232
 631. 3233-3234
 632. 3235-3236
 633. 3237-3238
 634. 3239-3240
 635. 3241-3242
 636. 3243-3244
 637. 3245-3246
 638. 3247-3248
 639. 3249-3250
 640. 3251-3252
 641. 3253-3254
 642. 3255-3256
 643. 3257-3258
 644. 3259-3260
 645. 3261-3262
 646. 3263-3264
 647. 3265-3266
 648. 3267-3268
 649. 3269-3270
 650. 3271-3272
 651. 3273-3274
 652. 3275-3276
 653. 3277-3278
 654. 3279-3280
 655. 3281-3282
 656. 3283-3284

שכבות נוסאות מאספלט;

1. שכבה נוסאת מאספלט מערובת סוג ב' עם
5% ביטומן;
1,100 טון

$$176,000.- \text{ ₪} = 160.- \text{ ₪} \times$$

שוליים בלתי מצופים;

1. שוליים בלתי מצופים - שכבה עליונה;
320 מ"ק

$$16,000.- \text{ ₪} = 50.- \text{ ₪} \times$$

מעבירי מים מצינורות;

1. מעביר מים מצינורות אסבסט צמנט בקוטר
60 ס"מ;
15 מ'

$$9,750.- \text{ ₪} = 650.- \text{ ₪} \times$$

2. מעביר מים מצינורות אסבסט צמנט בקוטר
80 ס"מ;
15 מ"

$$12,000.- \text{ ₪} = 800.- \text{ ₪} \times$$

מתקני כניסה לניקוז;

1. מתקני כניסה ויציאה מבטון (המחיר כולל
זיון);
6 מ"ק

$$7,200.- \text{ ₪} = 1,200.- \text{ ₪} \times$$

422,250.- ₪

סה"כ

230,340.- ₪

= שונוח

670,000.- ₪

סה"כ

בכבוד רב,

דב איזנברג

מנהל המוזן

הערה:
מ.כ. (כאן)

מפ/עב

Section 1: General Information

1. Name of the project: [illegible]
2. Date of completion: [illegible]
3. Location: [illegible]

Section 2: Objectives

1. To [illegible]
2. To [illegible]

Section 3: Methodology

1. Data collection: [illegible]
2. Data analysis: [illegible]

3. Results: [illegible]
4. Discussion: [illegible]

Section 4: Conclusion

1. Summary of findings: [illegible]
2. Recommendations: [illegible]

[illegible]		[illegible]
[illegible]		[illegible]
[illegible]		[illegible]

Page 1 of 1
Date: [illegible]