

קוטן 1

ס' 140

מדינת ישראל

משרד הממשלה

מנהל קנין פנימי

צו הקנין יחיד

משרד

קנין

מס' תיק

ג' 33 קטחון - נביעות

החלטה: 39/60307/75

הקנין: 111 קטחון הסכום: 486,000

7/10376 - 12/1975

7477/25 - 82

מחלקה

מס' ליקויים

4136



גדר ביטחון - נביעות

שם

גל - 7477 / 25

מזהה פנימי

מס פריט: 1399458 109.18/1 - 994

מזהה לוגי

27/08/2013

02-106-01-07-06

כתובת

סם היטוב _____
 סם החוזה _____
 סוג המבנה _____
 הקבלן _____
 המכוס _____

תאריך החלת העבודות: 15.1.76
 תאריך גמר העבודה _____

שינויים - הגדלה _____
 הקטנה _____

תנועה החטבונות

חטבון מס'	תאריך האיטור	מצב העבודה %	ככום	ה ע ב ו ד ה
1	29.1.76		339800	
2	9.2.76	2/0	563421.39	

הערות:--

מדינת ישראל

משרד השיכון

המינהל לבנייה כפרית וישובים חדשים

מינהל לבנייה כפרית וישובים חדשים
מחוז הדרום

דאר נכניד נתקבל בתאריך

30-07-1976

לטיפולו של

אל : בזכרות משרד השיכון

לטיפולו של

מאת: המינהל לבנייה כפרית וישובים חדשים

תאריך: 5/8/1976

מספר: 39/תכנ/60

מספר:

1362

39/תכנ/60

חשבון סופי של חרזה מס.

הנדון:

העבודה:

הקמת ביד בטון

המקום:

בבית

הקבלן:

דני חורס בבית

363.721.39

רצ"ב הרינו מעבירים חשבון סופי של החרזה הנדון, בסך

החבות להחלטה הוא 362.594 ₪ לאחר גמול של 0.25 ע"ה בדיקות.

נא להעביר / להגדיל את החרזה, שהיקפו עתה - 486.000 ₪

בסך - 77.721.39 ₪

סה"כ - 363.721.39 ₪

החשבון כולל:

החידושים 27.673.15 ₪

השינויים אבטחונים (החלטה חורף של חודש 2,900 ₪ ל- 3,327.70 ₪

דמי שירות נוספים - 69,802.40 ₪

חוריה ע"ה בדיקות 1,127.39 ₪

בכ"ה,

אינג' א. שטרן

סגן ראש המינהל

ומנהל האגף לתכנון וביצוע

העתיקים:

מר ג. רבינוביץ / ד. יצחקי / ג. אביכי - נא להודיע לבזכרות את סקור המסמך לשינויים.

מנהל מחוז

הדרום

הקבלן

אגף חרזה ובטחון בבית

המחלקה לסטטיסטיקה

נביעות

מושב שיתופי להתישבות חקלאית וקיס בע"מ
טלפון 059-3667, דאר אילת.



תאריך כ"ו בסיוון תשל"ו

24.6.76

חשבוון מס. 0174 INVOICE

לכבוד המנהל לבניה כפרית

הנדון: סופי לפי חוזה מס' 9039/60307/75

משרד השכון - מחוז הנגב

באר - שבע

הננו מתכבדים להמציא לכבי חשבונו לפי הפרוט בדלקמן:

מס' שדורי	פירוט	יח' מדידה	כמות	מחיר היחידה		הסכום	
				א"י	ל"י	א"י	ל"י
1.	הקמת רשתות גדר בטחון דו שיפועית יחידה הכל לפי המפרט המצוין בחוזה	מ"א	332770 ✓	✓	112	40	372,702
2.	שער ראשי לרכב + פשפש	י"ח	1 ✓		11,000		11,000
3.	שער נוסף מצינורית 2-3" לבית הגנטורים ולחוף הים.	י"ח	2 ✓		7,500		15,000
4.	שער פשפש כניסה לחוף בצד צפון של הכפר.	י"ח	1 ✓		2,500		2,500
5.	עבודות טרקטור שופר ביטור תוואי הגדה התוואי היה משובש ולא ישר כתוצאה מעבודות עפר שבוצעו עם הכנת השטח ל-40 בתים העבודה נעשתה בהוראת מפקח משרד השכון.	ש"ע	20		220		4,400
	סה"כ				40		405,602
	מס' - 31% מחיר, לפי החלטה $372,702 \times 31\% = 115,537.62$ $372,702 - 115,537.62 = 257,164.38$ $257,164.38 \times 1.36 = 349,742.55$ $372,702 + 349,742.55 = 722,444.55$ $722,444.55 \times 4.22\% = 30,484.40$ $722,444.55 + 30,484.40 = 752,928.95$ העבודה הכוללת - 119.4 $119.4 - 114.6 = 4.8\%$ מס' - 7.5% מס שירותים ונכס $119.4 - 114.6 = 4.8\%$ מס' - 12% $114.6 - 109.4 = 5.2\%$ סה"כ - 119.4 $119.4 - 114.6 = 4.8\%$						

נביעות
מושב שיתופי להתישבות חקלאית וקיס בע"מ
דאר אילת

מס' - 7.5% מס שירותים ונכס
מס' - 12%

סה"כ - 119.4
114.6
5.2%

סה"כ - 119.4
114.6
5.2%

563721.39

העבודה הכוללת בגובה

27 6

405.602.40

חוסמת 35% מרוץ טעיף 1

130.445.84

מסכום 372.702.40 x 35%

החיצות

בסיס מחירים 10.75

התחלת עבודה 15.1.76

החיצות התחלתית

$$4.3\% = \frac{114.6 - 109.9}{109.9}$$

החיצות בזמן בארץ (3 חודשים)

y_2	0.0		1.76
	0.0		2
	0.0		3
y_2	<u>7.2</u>	10.2	4
	2		
		3.6 : 3	= <u>1.2%</u>

$$27.673.15 = 503.148.24 \times 5.5\% = 1012 \times 1043$$

563.721.39

$$503.148.24 = (372.702.40 + 130.445.84)$$

1.127.39 ע"י הגוף
562.594

6

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

משרד השיכון

אגף לבניה כפרית-

טנ"כ / 4136

א"י יעקב

מס':

כא-שבע,

אל: מר ג'ון ג'א
מאח: סג' א

מאת:

הנדון: ת"ן סל"י מס' 2 לזכר הטחין
נבדל

2

רצ"ב הננו מעבירים אליך/כם חשבוני/כומי מס'

לזכר הטחין
נבדל

לעבודה

במשק / מושב

ועד המושב

הקבלן

39/60304/45

לפי חוזה

858421.39

על סך

ההפרש בין תחביר והחשבון הסל"י

הערות:

מס' 8-4421.39 והוא נובע

עקב הפרש תחביר והתקדמות

44 בערך ח-י

לוטה:

מנהל המחוז

העתק:

הערבה וס"י

מהנדס אזור

ועד המושב נבדל

הקבלן

מושב שיתופי להתיישבות חקלאית וקיט בע"מ
טלפון 059-3667, דאר אילת.



24.6.76

לכבוד המנהל לבניה כפרית

משרד השכון - מחוז הנגב

באר - שבע

הגנו מחבכדים להמציא לכבי חשבוננו לפי הפרוט כדלקמן:

[illegible]

העבודה הנ"ל בוצעה 585721.39

החייבה המפקח. 22 / 6 / 1976

405,602.40

חוסמה 35% מרחק מסעף 1

130,445.84

מסכום $35\% \times 372,702.40$

החיקרות

בסיס מחירים 10.75

התחלה עבודה 15.1.76

החיקרות התחלית

$$4.3\% = \frac{114.6 - 109.9}{109.9}$$

החיקרות בזמן בארץ (3 חודשים)

y_2	0.0		1.76
	0.0		2
	0.0		3
y_2	<u>7.2</u>	10.2	4
	2		
	3.6	3	<u>1.2%</u>

$$\underline{27,673.15} = 503,148.24 \times 5.5\% = 1012 \times 1043 \text{ החיקרות}$$

$$\underline{563,721.39} \quad 503,148.24 = (372,702.40 + 130,445.84)$$

405,602.40

חוסמה 35% טיחן מסעין 1

130,445.84

מסכום 35% x 372,702.40

התיקרות

בסיס פחירים 10.75

התחלה עבודה 15.1.76

התיקרות התחלית

$$4.3\% = \frac{114.6 - 109.9}{109.9}$$

התיקרות בזמן בצוע (3 חודשים)

y_2	0.0		1.76
	0.0		2
	0.0		3
y_2	<u>7.2</u>	10.2	4
	2		
	3.6	3	<u>1.2%</u>

$$\underline{27,673.15} = 503,148.24 \times 5.5\% = 1012 \times 1043$$

$$\underline{563,721.39} \quad 503,148.24 = (372,702.40 + 130,445.84)$$



405 602.70

130 445.84

for front
 $\frac{1}{4} \times 202.70 = 50.675$ 50.675
3+2 202.70
 $\frac{35}{4} \times 405602.70$ 35.1402575
50.675

~~10.14~~ 10.14
10.14 10.14
15.146 15.146

114.6 - 109.8
4.32
109.8

(13.13) 13.13 - 13.13

$\frac{1}{2}$	0.0	1.46
	0.0	2
	0.0	3
$\frac{1}{2}$	<u>3.2</u>	10.2 4
	2	
	<u>3.6</u>	
		<u>3.6 : 3 = 1.2</u>

2768.15 = 503148.24 50.675 = 1012 x 1043 10.14
563721.39
503148.24 = (3+2202.70 + 130445.84)

1000 000

405,602.40

130,448.80

21,484.40

6,295.60

563,826.20

170

171

2

מדינת ישראל
משרד השיכון
אגף לבניה כפרית -

מס': 1136/215
באר-שבע, אל: 11
מא: 11

הנדון: קרקע לשיכון - 1136/215
באר-שבע

רצ"ב הגנו מעבירים אליך/כם חשכון חלקי/סופי מס'
לעבודה
במשק / מושב
למי חוזה
על סך
הערות:

לוטח: 1136/215

העתק:
מהנדס אזור
הקבלן

מהנדס המבחן

מדינת ישראל
משרד השיכון
אגף לבניה כפרית-

מס':

בשר-שבע,

אל:

מאת:

הנדון:

רצ"ב הננו מעבירים אליך/כם חשכון חלקי/חומי פס'

לעבודה

במשק / מושב

לפי חוזה הקבלן

על סך

הערות:

לוטה:

מהנדרס המחוז

הצחק:

מהנדרס אזור

הקבלן

נביעות

מושב שיתופי להתישבות חקלאית וקיט בע"מ
טלפון 059-3667, דאר אילת.



תאריך 26/3/76

חשבוון מס. 0960 INVOICE

לכבוד משרד הסכון

המנהל לכביה כפרית

הקדיה מחוז הנגב.

הגנו מתכבדים להמציא לכבי חשבונו לפי הפרוט כדלקמן: ח-ו חלקי מס' 1 הקמת גדר במחוזי לפי חרזה מס'

מס' סדורי	פרטים	יח' מדידה	כמות	מחיר היחידה	הסכום
				א"י	ל"י
1.	הקמת גדר רשת * גדר במחוזי דו שיפועית יחידה לפי תאור העבודה בסעיף 1.	מ"א	2,150	112,-	240,800,-
2.	יצור והרכבת שער לפי סעיף 2	מ"א	2		11,000,-
3.	ע"ח היחידות				20,000,-
	סה"כ.				251,800,-
	חוספת מקום 35%.				271,800,-
	סה"כ שלוש מאות ששים ושש אלף תשע מאות				271,800,-
	שלושים אלף לי בלבד.				80,130,-
					191,670,-
					359,800,-
					366,930,-

ב בור כה
מושב - נביעות.

נביעות.
מושב שיתופי להתישבות חקלאית וקיט בע"מ
דואר אילת

משרד הסכון
מסר 7.596 מס שרדתיים ונציג



מינהל לבניה כפרית וישובים חדשים

11/3/76

4136-טנג/2999

לכבוד
ועד מושב גביעות
ד.נ. אילת

א.נ.ג.

הנדון: הקמת גדר בטחון במושבכם.

הרינו להודיעכם כי נחתם חוזה שמספרו 39/60307/75
לביצוע הקמת גדר בטחון במושבכם.

אבקשכם להתקשר עם פר זיידה מהנדס אזור הערבה וסיני
לקבלת פרטים ותיאום העבודה.

האריך להתחלת העבודה יחשב 15/1/76.

בכבוד רב,

י. רוטמאנסקי

ס.פ. מהנדס מחוז הנגב

הערת:

פר שטרן - מנהל האגף

פר אביבי - שכונת ת"א

פר בלף - מסונת על חוזים ומ כרזים

מהנדס אזור הערבה וסיני

חבל הנגב ולכיש

רי/דב

משרד השיכון

בנייה בהתישבות
עליות חדשות

חוזת מספר 9039/60307/75

תאריך

הוראת בצוע

11-76

נא להפעיל חוזת בנייה

במקום: מוסב נביעות

ע"י: רפר מוסב נביעות

ערך החוזה	ה בנייה	פירוט
496,000		הקמת גורד בטהון
496,000	סך-הכל	סעיף תקציבי: 90.60.516/66

לוטת: 1) מכתב האגף לבנייה כפרית מס' 598 /אבכ/4887

מיום: 1.2.76

2) הנמקה למסירת העבודה לקבלן.

ש. אבני
סגן המנהל הכללי

העתיק: 1. מר א. גלויברמן, מנהל האגף לבנייה כפרית

2. מר ג. אביבי, ממונה על עליות חדשות

3. מר א. בלף, ממונה על מכרזים וחוזים

4. גזברות (2)

5. המחלקה לסטטיסטיקה

6. מהנדס מחוז לבנייה כפרית, מחוז 333

7. אגף חוזים ובטחונות, המחלקה להתישבות, הסוכנות היהודית, ת"א-

לגבי חוזים בסימול 39 בלבד

8. היחידה לניתוח מערכות-נא לכלול בדו"ח התקדמות הבנייה, סימול: _____

מדינת ישראל

מסדר השיכון

אגף לבניה כפרית

הקריה, חל-אכ"ב


מינהל לבנייה כפרית וישובים חדשים

תאריך 1/2/76

598/75

אכ"ב

4887



אל: מר ג. אביבי.

מאת: מר א. כלף, ממנה על חוזים ומכרזים

חנדרון: הפעלת חוזה

המקום - מושב נביעות.

העבודה - הקמת גדר בטחוני.

הקבלן - ועד המושב נביעות.

א. נא לערוך חוזה עם - ועד מושב נביעות.

כתובה -

לבצוע העבודה שבחנדרון, לפי תכנית -

בהתאם לכתב כמויות ומחירים הרצ"ב בסך -

ל"י 486.000

ב. רצ"ב - 1. סדר תשלומים.

2. סעיפים מיוחדים בדבר החיקרות, תקופת הבצוע וכריכת החסרים.

ג. אסמכתא לבצוע העבודה - במכתבנו מיום 6.1.76 (מס' אכ"ב/75 958)

בקטנו לערוך חוזה לעבודה שבחנדרון בסך 546.000.

עקב שנוי בכמויות ושינוי באחוזי המקום יש להוסיף חוזה בסך 486.000.

רצ"ב כתב כמויות ומחירים מתוקן.

בזה מתבטל מכתבנו מיום 6.1.76.

השליח הוא קהילת אשכנזי 18/1/76
הממונה, ואח"כ החקק
א"י וקהילת אשכנזי

בכ"ה,

א. כלף

ממנה על חוזים ומכרזים

העתיקים:

מנהל מחוז - הנגב

הקבלן - ועד מושב נביעות.

מדינת ישראל

משרד השיכון

אגף לבניה כפרית

הקריה, חל-אכ"ב

מינהל לבנייה כפרית וישובים חדשים

4136

סידור ימין
האגף לבניה כפרית
16.1.
מחוז הנוג
אל: מר ב. חביבי.

האריך 6/1/76

4522 אכ"ב 598/75

מאת: מר א. בלף, ממנה על חוזים ומכרזים

חנדרון: הפעלת חוזה

המקום - מושב נביעות.

העבירה - הקמת גדר בטחוני.

הקבלן -

ועד המושב נביעות.

א. נא לערוך חוזה עם - ועד המושב נביעות.

כתובה -

לבצוע העבודה שכנדרון, לפי חכנית -

בהתאם לכתב כמויות ומחירים הרצ"ב בסך -

ב. רצ"ב - 1. סדר תשלומים.

2. סעיפים מיוחדים בדבר החיקרות, חקופת הבצוע ובדיקת החמרים.

ג. אסמכתא לבצוע העבודה - עליות חדשות.

העבודה כוללת גדר רשת-גדר בטחון דו שמועית.

אין להתחיל בבצוע
לפני אשור החוזה

בכ"ה,

ל

א. בלף

ממנה על חוזים ומכרזים

העתיקים:

מחנרס מחוז - חננב.

הקבלן -

אש כ"ה
לפני 16/1/76
א"ב
12/1/76

540,000
2/2/76

מדינת ישראל

מסרד-הטיכון

מינהל לבנייה כפרית

וישובים - חדשים

האגף לבנייה כפרית

סדר חשבוני

1. לפי התקדמות העבודה 75 %

2. גמר ומסירת העבודה 15 %

3. ע"ח קרן בטוח %

4. אסור חשבון סומי 10 %

100 %

תאריך המחרים: 31.10.75

תקופת הבצוע 3 חודשים מיום מתן הוראת בצוע.

הורדה ע"ח בדיקות 0.2 %



THE
OFFICE OF THE
ATTORNEY GENERAL
STATE OF NEW YORK
ALBANY

IN SENATE

REPORT

OF THE

COMMISSIONER

OF THE

LAND OFFICE

FOR THE YEAR

1897

ALBANY: PUBLISHED BY THE STATE OF NEW YORK, 1897.

PRINTED BY

THE STATE OF NEW YORK

1/1/76

פרק 1

בד"ר ראש + בד"ר במחנה וד"ר שמועצת יחידה.

בנוייה מראה מגולבנה 2.5/50/50 ס"מ, מרום על גבי עמודים מברזל זוויה 45/45/5, חקוקים באדמה ובמטוננים כל שלישי בכלום 30 ס"מ ובעומק 60 ס"מ, כולל השקפה והרכבה החיכוך הדורשות מברזל זוויה כנ"ל, וכן בטיבובי הגדי.

אורך כללי של העמוד 30 מ"מ מזה 45 ס"מ העליונים מפורטים כלמי חוץ ונוסף מרובבה זוויה שניה באורך 45 ס"מ, 2 הזוויות עם 3 חוטי חייל דוקרניים כ"א, לאורך הגדי.

החמיכוח האלסטונין באורך 2.65 מ"מ, טבוננים כ"א באימה בכלום 40 ס"מ ובעומק 60 ס"מ, לכל עמוד שלישי.

הראו מוזקקה לעמודים ק"י 5 חוטים מגולבנים 3 מ"מ עובי, 2-2 מ"מ, העליון והתחתון הם מחוט דוקרני מגולבן. העמודים במרחק 30 ס"מ אחד מהשני. לצד התצוגי של הגדי יש להתקין בד"ר חייל דוקרני חד שמוציא הכולל :

א. חיזור ותקיעה יחדיו כבדול זוויה 40/40/4 באורך 60 ס"מ כ"א במרחקים 3.0 מ"מ בין יחד ליותר, בין כל 2 עמודי הגדי, ובמרחק 1.60 מ"מ מהגדי.

ב. יש לשחוח חייל מגולבן שמוציא מהעמוד בגובה 1.20 מ"מ, אל 2 היחידות, לשני הצדדים, לכל אימה של הגדי. יש לשחוח 5 חוטי חייל מגולבנים אפקיים על החוטים התלמקים מהעמוד אל היחידות.

ג. בד"ר די שמועצת יחידה : לפי פקידים א, ב, ג, ד, ה, ו-1 של בד"ר במחנה טעף 2.

ד. מתיחה חייל מגולבן שמוציא מראש עמוד אל יחד לשני צדי הגדי לכל אורכה.

ה. מתיחה 5 חוטי חייל מגולבן אפקיים על כל שמוץ בגבהים 15 ס"מ, 40, 70, 100 ו-130 ס"מ מעל לקרקע מה"ב 10 חוטים אפקיים על השמועצת.

ו. חבנה 4 חורים 7 ס"מ בלבד בעמודים הגיבונים עבור טוקן ודקקה, מרחק החורים חול מקצה העליון הם : 50 ס"מ, 35 ס"מ הם החורים יש להכין מהוד הגיבונים אל הזוויתן והקוים על העמודים הייבים להיות קוים ישרים.

1/1/76

- 2 -

המחיר כולל העבודה, המים, חובלה למקום העבודה
והרכבת הגדר בכל מיטה שהיא לרבות מיטה מעורבת
באבנים לפי מ"א.

סעיף 2

ייצור, הטמנה והרכבת סער וגדר ברוחב 6 מ' ובגובה
כולל 2.50 מ' מעל מני הקרקע, לפי חבנית מעורבת
כולל יציקת היסודות.

הערות :

לא מבצעים סחך החכמה או הקונצרטציה שמכל השק, אלא 3 חומי הייל דוקניים אוטקיים לאורך השק בלבד.

הסיכום :

314,800
436,800.- 112.- 2900
3,900 .ס.

גוד דשא + גוד במחון דו שטועים יחידה לפי האור
העבודה המצורף בסעיף 1.

11,000.- 5,500.- קובט 2

סכר לפי ימי העבודה המצורף בסעיף 2.

ע"ח החיקרות ושטנות

סה"כ

335,500
447,800.-
24200
22,200.-
479,000.-
360,000

בסיס מחירים אוקטובר 75/

בהתאם למכרז 45/75 (בקעת הירדן)

חוטמת מקום 15% 35%

126,000
70,500.-
540,500.-
486,000

[illegible]

NO : OTHER CITY STAS

1990 年 12 月 15 日

1000000 25 5 1000000

OTSA

NOTES: ARE CONFIDENTIAL.

das auch in der ersten Auflage nicht
nach der ersten Auflage, (auch nicht)
nach der ersten Auflage, nach der ersten Auflage.
nach der ersten Auflage, nach der ersten Auflage.
nach der ersten Auflage, nach der ersten Auflage.

227

 $\frac{1}{2} \pi$

Page :

DATE RECEIVED

or 1, 25, 50%.