

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון

משרד

חוק - וישודים שנמכרו למצריים

אזורים שכלולים קופת אכסונים

חשבונית חברתית פקיד

בית שני

1978 1979

מחלקה

חוק מסי



ימית - ישובים שהוחזרו למצרים -

ג - 4 / 3463

182592
21/01/2014

מס פריט:

109.18/3 - 22
02-107-06-02-09

מזהה פיזי:
מזהה לוגי:
כתובת:

22%



14 מרץ 1979

לכבוד,

א.א.י.ל. ישראל בע"מ

רח' מבצע קדש 48

בני-ברק

לידי מר י. לוצ'ינסקי

א . ב . ,

הנדון: ימית - חוזה מס. 77/75029/77

מערכת טלויזיה מרכזית - רובע ג

מכתבכם מס. 701/120/1045

הננו מודים לכם על ההצעה שהגשם לנו בנדון.

הננו לתביא לידיעתכם כי בהתאם להוראות המינהל לבניה כפרית וישובים
חדשים בעקבות המצב הפוליטי לא תבוצע העבודה הנ"ל.

בכבוד רב,

ד. שטרן

העתק:

מהנדס מחוז הנגב

מר זיידה - מהנדס אזור הערבה וטיני

מר בוקסנבאום

א. בר אילן

לוטה: העתק הצעה



א.א.י.ל. ישראל בע"מ תעשיות אלקטרוניקה

A.E.L. ISRAEL LTD. electronics industries

בני-ברק, 5 במרץ 1980

טמ/701/4/935

לכבוד

מהנדס אזור הערבה וסיני

משרד השיכון

י מ י ת

א.נ. ,

לידי מר זיידה


הנדון: מערכת טלביזיה בכבלים, ימית

הננו להודיעכם כי בהתאם לסעיף 3.2 של סיכום הפגישה בימית בתאריך 2.1.80,

טפלנו בכל הטעון טיפול והמערכת עובדת בהתאם למתוכנן.

בכבוד רב,

א.א.י.ל. ישראל בע"מ


הנרי טלנר

ראש מח' שיווק והתקנות - טלפוביה

העתק: מר בורד, מח' שידור רדיו וטלביזיה

מר בוקסנבאום, רח' כלוך 13 ת"א

קד/רל



א.א.ל. ישראל בע"מ תעשיות אלקטרוניקה

A.E.L. ISRAEL LTD. electronics industries

בני ברק, 21 באוגוסט 1979

משרד השיכון
מינהל לבנייה כפרית, ויישובים חדשים
מחוז הנגב

דאר נכנס נתקבל בתאריך
28-08-1979

לטיפול של _____
לעיונו של _____

לכבוד
ממ"ח שידור רדיו וטלביזיה
שירותי ההנדסה
משרד התקשורת
ת.ד. 29107
תל - אביב

א.נ.

הנידון: מע' טלביזיה שכונתית בימית

חוזה מס' 77/75029/77

תוצאות בדיקות איכות

מכתביכם 30 שר 4(201) מהתאריכים

27.6.79 ו- 12.7.79

הננו מתכבדים לצרף בזה את תשובתנו למכתבים שבנידון.

בכבוד רב,

א.א.ל. ישראל בע"מ

הנרי טלנר

ראש מח' שיווק והתקנות - טלפוניה

לידיעת: מר י. זיידה - מהנדס איזור

הערבה וסיני

מר דני שטרן - חברת פלנאר

מר בוקסנבאום - יועצים בע"מ.



בני ברק, 21 באוגוסט 1979

לכבוד

ממ"ח שידור רדיו וטלביזיה

שירותי ההנדסה

משרד התקשורת

ת.ד. 29107

תל - אביב

א.נ.

לידיעת הגב' ו. סגל

הנידון: תוצאות בדיקות האיכות במערכת הטל"כ בימית

מכתביכם מס' 30 שר 4(201) מתאריך 27.6.79, 12.7.79

קבלנו בתודה והערכה את מכתביכם בנידון.

במשך, התיחסותנו לסעיף 2 במכתבכם מה- 12.7.79 בנושא טיב קליטת האפיקים הישראלים במערכת הטל"כ בימית:

1. הננו רגישים במיוחד לטיב קליטת שידורי ישראל בימית ועל כן הצענו את האופציה של קליטת אפיק 28 כתחליף לאפיק VHF בזמן ההפרעות העונתיות. האופציה אושרה, בוצעה והנסיון הוכיח שהיתה דרושה.

2. שיפור לא מבוטל הושג ע"י כיוון גובה האנטנה של אפיק 28 (אפיק 12 במע'). שיפור זה לא נבדק עדין ע"י שירותי ההנדסה בבתי המינויים.

השיפור הושג עוד באותו ערב שביום הבדיקות ב- 13.6.79. צוות א.א.ל. המשיך לבקר בבתי המינויים על מנת לאמוד את טיב הקליטה ונמצא שרמת הקליטה באפיק 28 (12) היתה במשך כל שעות הבדיקה (בבתי המינויים) טובה מאד ויציבה. מאידך הקליטה באפיק 11 (4) הופרעה קשות ע"י השידורים המצרים. נמצא שהקליטה של אפיק 11 (4) בשעות היום הינה ברמה טובה למדי. ההפרעות מהשידורים המצרים מתחילות לפנות ערב.

3. נסיון קליטה השוואתי נערך בזמן הפרעות עונתיות בין המערכת המרכזית ובין אנטנה בודדת על גג בית בן שלוש קומות בימית, בתאריך שלפני 13.6.79 ונמצא:

3.1 האנטנה הבודדת באפיק 11 מביאה את השידור המצרי כשהוא מופרע ע"י שידורי ישראל.

2/..



- 3.2 באותו זמן, דרך המערכת המרכזית נקלט אפיק 11 (4) כמתואר בתוצאות בדיקות האיכות של שירותי ההנדסה.
- השיפור המשמעותי בקליטה דרך המערכת הושג הודות לציוד האנטנות והמסננות שנלקחו בחשבון בתכנון והורכבו במתקן.
4. עם השלמת ההתקנות בימית יערך ניסוי לשיפור הקליטה באפיק 11 ע"י כיוון האנטנות של אפיק זה.
- הקטנת ההפרעות בעזרת מתקנים אלקטרוניים נוספים (סילוקן המלא של הפרעות אינו אפשרי), יצריך טיפול הנדסי מיוחד, הכרוך בהשקעות בציוד ועוד.
- אם תוצאות הניסוי לשיפור בעזרת כיוון האנטנות לא יספקו, נשמח לדון בפרטים הטכניים בנושא אביזרים אלקטרוניים נוספים.
5. הננו מבקשים להעביר את הערכתנו הכנה לצוות ההנדסי של משרדכם בעבור המאמצים שהשקיעו בבדיקות ושיתוף הפעולה הנאה.

בברכה,

א.א.ל. ישראל בע"מ

שמואל מנדל

מהנדס הפרויקט

העתקים: - מר י. זיידה-מהנדס איזור הערבה וסיני

משרד השיכון המנהל לבניה כפרית מחוז הנגב-באר שבע

- מר דני שטרן - חב' פלנאר

- מר בוקסנבאום - מהנדסים יועצים

7 של

30 דקות



חברת אלקטרוניקה ישראלית בע"מ ת.ד. 5000 תל אביב

AEL ISRAEL LTD. ELECTRONICS INDUSTRIES

חברת אלקטרוניקה ישראלית בע"מ ת.ד. 5000 תל אביב

	שם	מיקום	מיקום	
		+	+	661
		+	+	662
למ"ד	פ"מ	פ"מ	פ"מ	663
		+	+	664
		+	+	665
		+	+	666
		+	+	101
		+	+	102
למ"ד	פ"מ	פ"מ	פ"מ	103
		+	+	104
		+	+	105
		+	+	106
למ"ד	פ"מ	פ"מ	פ"מ	118
		+	+	119
		+	+	120
		+	+	121
		+	+	122
		+	+	123
למ"ד	פ"מ	פ"מ	פ"מ	124
		+	+	151
		+	+	152
		+	+	153
		+	+	154
	+	+	+	201
		+	+	202
		+	+	203
		+	+	204
		+	+	205
		+	+	206

27c p. 26/7

	1010	1011	1012	1013	1014
					847
					848
					851
					852
					853
					854
					855
					856
					857
					858
					859
					860
					867
					868
					869
					870
					871
					872
					873
					874
					107
					108
					109
					110
					111
					112
					113
					114
					115
					116
					117
					118
					119
					120
					121
					122
					123
					124
					824
					823
					202
					208
					209
					210
					211

7 7/e 11/17

	spe	1/1k	10N12	
	+	+	+	2 212
	+	+	+	2 213
7/22/6	pluo	pluo	pluo	2 214
	+	+	+	2 215
7/22/6	+	+	+	2 216
	pluo	pluo	pluo	2 217
	+	+	+	2 218
	+	+	+	2 219
	+	+	+	2 220
	+	+	+	2 221
	+	+	+	2 222
	+	+	+	2 223
	+	+	+	2 224
	+	+	+	2 225
	+	+	+	2 226

רשימת חתימה של פנחס וסלוצ'ניק

אני מנסה בגי'.

		<u>80x40x15</u>	<u>חתימה</u>
848	216	932	210
710	169	202	154
768	105	712	120
657	816	868	804
708	215	854	702
652	161	841	860
707	102	224	866
763	812	708	123
672	753	871	152
724	665	850	829
760	756	220	205
718	662	773	805
714	668	802	854
166	771	820	

15x40x40 חתימה

656
722
209

60x100x20 חתימה

757
~~764~~
114

19.8.79.

פנחס וסלוצ'ניק

16. $u_0 = 0$ say.

0.5	0.25
0.25	0.125
0.125	0.0625
0.0625	0.03125
0.03125	0.015625
0.015625	0.0078125
0.0078125	0.00390625
0.00390625	0.001953125
0.001953125	0.0009765625
0.0009765625	0.00048828125
0.00048828125	0.000244140625
0.000244140625	0.0001220703125
0.0001220703125	0.00006103515625
0.00006103515625	0.000030517578125
0.000030517578125	0.0000152587890625
0.0000152587890625	0.00000762939453125
0.00000762939453125	0.000003814697265625
0.000003814697265625	0.0000019073486328125
0.0000019073486328125	0.00000095367431640625
0.00000095367431640625	0.000000476837158203125
0.000000476837158203125	0.0000002384185791015625
0.0000002384185791015625	0.00000011920928955078125
0.00000011920928955078125	0.000000059604644775390625
0.000000059604644775390625	0.0000000298023223876953125
0.0000000298023223876953125	0.00000001490116119384765625
0.00000001490116119384765625	0.000000007450580596923828125
0.000000007450580596923828125	0.0000000037252902984619140625
0.0000000037252902984619140625	0.00000000186264514923095703125
0.00000000186264514923095703125	0.000000000931322574615478515625
0.000000000931322574615478515625	0.0000000004656612873077392578125
0.0000000004656612873077392578125	0.00000000023283064365386962890625
0.00000000023283064365386962890625	0.000000000116415321826934814453125
0.000000000116415321826934814453125	0.0000000000582076609134674072265625
0.0000000000582076609134674072265625	0.00000000002910383045673370361328125
0.00000000002910383045673370361328125	0.000000000014551915228366851806640625
0.000000000014551915228366851806640625	0.0000000000072759576141834259033203125
0.0000000000072759576141834259033203125	0.00000000000363797880709171295166015625
0.00000000000363797880709171295166015625	0.000000000001818989403545856475830078125
0.000000000001818989403545856475830078125	0.0000000000009094947017729282379150390625
0.0000000000009094947017729282379150390625	0.00000000000045474735088646411895751953125
0.00000000000045474735088646411895751953125	0.000000000000227373675443232059478759765625
0.000000000000227373675443232059478759765625	0.0000000000001136868377216160297393798828125
0.0000000000001136868377216160297393798828125	0.00000000000005684341886080801486968994140625
0.00000000000005684341886080801486968994140625	0.000000000000028421709430404007434844970703125
0.000000000000028421709430404007434844970703125	0.0000000000000142108547152020037174224853515625
0.0000000000000142108547152020037174224853515625	0.00000000000000710542735760100185871124267578125
0.00000000000000710542735760100185871124267578125	0.000000000000003552713678800500929355621337890625
0.000000000000003552713678800500929355621337890625	0.0000000000000017763568394002504646778106689453125
0.0000000000000017763568394002504646778106689453125	0.00000000000000088817841970012523233890533447265625
0.00000000000000088817841970012523233890533447265625	0.000000000000000444089209850062616169452667236328125
0.000000000000000444089209850062616169452667236328125	0.0000000000000002220446049250313080847263336181640625
0.0000000000000002220446049250313080847263336181640625	0.00000000000000011102230246251565404236316680908203125
0.00000000000000011102230246251565404236316680908203125	0.000000000000000055

ପାଠ୍ୟ	ପ୍ରାଣ
୧୦୧	୧୦୧
୧୦୨	୧୦୨
୧୦୩	୧୦୩
୧୦୪	୧୦୪
୧୦୫	୧୦୫
୧୦୬	୧୦୬
୧୦୭	୧୦୭
୧୦୮	୧୦୮
୧୦୯	୧୦୯
୧୧୦	୧୧୦
୧୧୧	୧୧୧
୧୧୨	୧୧୨
୧୧୩	୧୧୩
୧୧୪	୧୧୪
୧୧୫	୧୧୫
୧୧୬	୧୧୬
୧୧୭	୧୧୭
୧୧୮	୧୧୮
୧୧୯	୧୧୯
୧୨୦	୧୨୦

220
225
200

224

27. 9457

200

9.4.1979

לכבוד
משרד הבנוי והשכון
המינהל לבניה כמרים
ויטובים חזשים
מחוז הנגב, באר-שבע

א.ג.א.

הנדון: עלות חבור טלויזיה ליחידה ברובע ב

הנני להמליץ על חיוב כל דירה בטך של 2,200.- ל"י שחבו כדלקמן:

1,400.- ל"י ליחידה	חשבון א.א.ל.
" 700.- ל"י	אגרה
100.- ל"י	תכנון ומקוח
<u>2,200.- ל"י</u>	

בכבוד רב ,

ד. שטרן

הערת:

פר י. צור כלכלן בכיר

1900
1901
1902
1903
1904

1905
1906
1907
1908
1909

1910
1911
1912
1913
1914

1915
1916
1917
1918
1919

1920

1921
1922
1923
1924
1925

1926

1927
1928
1929
1930

1931
1932
1933
1934
1935

מ ש י מ ה

ת"מ פנימית

י ת י ד ה

920570260

מחלקת
מרכז
ק-12/מ

37913 03/13 28

תעודת משלוח מס. 92114 N:

לכבוד

להזמנתכם מס'

תאריך

4/3/49

[illegible]

כמות אריזות		הובלה ע"י				אישור מקבל	
סימון	פרוט	*	A. E. L.	*	לקוח	שם	
		רכב מס:				מס' זולת:	
		שם הנהג ופרטיו				תאריך:	
						חתימה:	
מקום מסירה		* סמן X במקום המחאים					
		חותמת					

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון
המנהל לבניה כפרית וישובים חדשים

מחוז הנגב

באר-שבע

24.1.79

תאריך:

4494

מספר:

לכבוד

א.א.י.אל (ישראל) בע"מ

רחוב מבצע קדש 40

בני ברק

א.נ.

הנדון: ימית - מערכת טלויזיה שכונתית -

חוזת מס. 77/75029/77

מכתבכם 701/120/5624 מיום 12 נוב. 1978

לוטת העתק מכתב התפקח בגין מכתבכם הנ"ל.

1. נודה לכם אם תעבירו לנו בהקדם חשבון מאושר על ידי העקוח.

2. רשמנו לפנינו ההפרעות לעבודהכם בשכונת ב.

3. טרם קבלנו הצעת מחירים לשכונת ג המבוססת על תנאי ומחירי החוזה, ומעודכנת בהתאם למדד - נא ספולכם בהקדם.

אין להתחיל בבצוע העבודה בשכונת ג (50 יח"ד) ללא הוראת בכתב.

בכבוד רב,



ר. קנטרובסקי

ס/מהנדס מחוז הנגב בפועל

העתיקים:

מר א. שטרן, ס/ראש המנהל ומנהל האגף לתכנון ובצוע

מר י. זיידה, מהנדס אזור הערבה וסיני

מואב מהנדסים בימית בע"מ

UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE
BUREAU OF PLANT INDUSTRY

UNITED STATES

DEPARTMENT OF AGRICULTURE

AS EXHIBIT 20

1904

PLANT

U. S. DEPT. OF AGRICULTURE

BUREAU OF PLANT INDUSTRY

PLANT

U. S. DEPT. OF AGRICULTURE

PLANT INDUSTRY - BUREAU OF PLANT INDUSTRY

PLANT INDUSTRY - BUREAU OF PLANT INDUSTRY

PLANT INDUSTRY - BUREAU OF PLANT INDUSTRY

PLANT INDUSTRY - BUREAU OF PLANT INDUSTRY

1. PLANT INDUSTRY - BUREAU OF PLANT INDUSTRY

2. PLANT INDUSTRY - BUREAU OF PLANT INDUSTRY

3. PLANT INDUSTRY - BUREAU OF PLANT INDUSTRY

PLANT INDUSTRY - BUREAU OF PLANT INDUSTRY

PLANT INDUSTRY

PLANT INDUSTRY - BUREAU OF PLANT INDUSTRY

PLANT INDUSTRY

PLANT INDUSTRY - BUREAU OF PLANT INDUSTRY

PLANT INDUSTRY - BUREAU OF PLANT INDUSTRY

PLANT INDUSTRY - BUREAU OF PLANT INDUSTRY

מצבור 50 דירות בשכונה ג' למלויזיה המרכזית


1. כללי
 - 1.1 50 דירות בשכונה ג' יחולקו דרך קו הזנה ראשי בפרד מהקוים לשכונות א' ו-ב' לעמדה המרכזית הקיימת.
 - 1.2 צנרת, שוחות, מקומות למגברים, קופסאות להסתעפויות ושקעי חשמל להזנת מגברים ראשיים הוכנו ע"י המזמין באתר ההתקנות.
2. דרישות
 - 2.1 דרישות טכניות כלליות, מפרט ציוד והתקנות, שדרתים גילויים תבאי ההזמנה ותבאי ההצעה יהיו בהתאם למפורט בפרקים 2,3,4,5 ו-6 בהתאמה, של מפרטנו - מערכת מלויזיה טכנית לקליטת שידורי מלויזיה ורדיו בימית, מפרט טכני, מספר 605/1 מספר 1977.
 - 2.2 המלצה למבנה רשת החלוקה ראה תוכנית מס' 605/1-20 מתאריך 8.11.78 חרצ"ב.
3. מחירים ומועדי בצור
 - 3.1 כללי
 - 3.1.1 המחירים יכללו את פרו הציוד והאביזרים, הובלה, התקנה חיבור, גמר, כווננים בדיקות הרצה, מסירה, פיסים וכל יתר הוצאות הקבלן.
 - 3.1.2 חשולם לקבלן עבור כבלים יהיה לפי כמירות מוסקפו ויוחקנו על ידו בפועל ומחירי יחידה מצוייבו ככתב הכמירות.
 - 3.1.3 הערות
 - א. במעופים כחם מסומן * בהערות - נא לציין כמירות בהתאם לתוכנית ההתקנות.
 - ב. _____ "א"א" - חשולם לקבלן לפי כמירות שיוחקנו על ידו בפועל.

3.2 סחירים

מס' סד'	פרוט	כמות	סחיר יחידה	סה"כ	הערות
1	רשת ראשית				
1.1	כבל ראשי	650 מ'			***
1.2	מגבר ראשי				*
1.3	יחידת הסתעפות				*
1.4	יח' ספק				*
1.5	בגד סיום				*
2	רשתות משניות				
2.1	כבל משני	1000 מ'			* *
2.2	מגבר משני				*
2.3	יח' הסתעפות				*
2.4	בגד סיום				*
3	רשתות בתים				
3.1	כבל ביתי	1500 מ'			***
3.2	יח' הסתעפות				*
3.3	ספק סדר	50 יח'			*
3.4	בגד סיום				*
4	ארובות ציוד				
4.1	דגם א' - למגבר ראשי				*
	דגם ב' - למגבר משני				*
5	טובות				
5.1	תיעוד מכבי	6- עותקים			
5.2	אחזקה מרבית לשנה ראשונה	מכלול			
סה"כ כולל					

3.3 מרעדי ביצוע

גמר כל העבודות למפורטות לעיל.....תוך מתאריך חתימת החוזה.



14 בדצמבר 1978

לכבוד
מר י. לוצינסקי
אי.אי.אל.
רחוב מבצע קדש 48
בני ברק

א.נ.א.

הנדון: ימית - שנוי ביחידות דיור המיועדות
לחבור לאנשנות סלויזיה מרכזית

חוזת מס. 77/75029/77

לוטת לוח כמויות ומחירים לבצוע חבור 50 מבנים בשכונת ג' לרשת.
יש לראות עבודה זו בטקסט חבור המבנים בשכונת "בנה ביתך" שבוסלה.
נודת לך על תשובתך המהירה.

בכבוד רב,

ד. סערן
פלנאר בע"מ

הערות:

מהנדס תחזוק
מר י. זיידה, מהנדס אזור הערבה וסיני
מר בוקסנבאום
מר א. בר-אילן - פקוח ✓

1916 JUNE 14

DEPT.
OF AGRICULTURE
WASHINGTON, D.C.
FIVE SEVEN TWO SIX
JUN 14

W.C.

RECEIVED
JUN 14 1916
DEPT. OF AGRICULTURE

FROM THE DIRECTOR OF THE BUREAU OF PLANT INDUSTRY
TO THE CHIEF OF THE BUREAU OF ENTOMOLOGY
RE: THE BUREAU OF PLANT INDUSTRY
WASHINGTON, D.C.

1916 JUNE 14

1916 JUNE 14
1916 JUNE 14

RECEIVED
JUN 14 1916
DEPT. OF AGRICULTURE
WASHINGTON, D.C.
FIVE SEVEN TWO SIX
JUN 14

United States

AIR MAIL

26 בדצמבר 1978

לכבוד

מר ש. רודניק

ס/ראש האגף לתכנון ובינוי

המינהל לבניה כפרית וישובים חדשים

משרד הבינוי והשיכון

הקריה/תל-אביב

א.ג.,

הנדון: ימית - מערכת טלויזיה - חוזה 77/75029/77
מכתב הקבלן א.א.י.אל. (ישראל) בע"מ מיום 12 נוב. 78

1. בקשת הקבלן לחסלום עבור מערכת הטלויזיה לרובע א.
הודענו לקבלן מיד עם קבלת המכתב כי יגיש חשבון בהתאם.
2. עבודות בשכונת ב' אמנם מתבצעות באיטיות, וזאת עקב כך שהקבלנים
בשלב ב' (140 קוטג'ים ו-62 חד קומתי), ח"ח ועבודות השמות) טרם
סיימו העבודות.
3. אזור בנה ביתך - ביום 8 נוב. 78 הודיע המחוז לקבלן כי העבודה
לא תבוצע, ובמקום זאת תבוצע המערכת ו-50 יח"ד בשכונת ג'.
ביום 14 בו הועברו לקבלן מערכת תכניות ולוח כמויות לבצוע העבודה
בשכונת ג' - טרם התקבלה תשובת הקבלן.

לכבוד רב,

ד. שטרן

העתיק:

מנהל המחוז

מר י. זיידה, מנהל אזור הערבה וסיני

מר בוקסנבאום


מר א. בר-אילן

א.א.י.ל. ישראל בע"מ תעשיות אלקטרוניקה

AETL

מערכת אנטנות טלוויזיה שכוניתית C.A.T.V





דור חדש של ציוד לקליטה והעברת שידורי טלוויזיה ורדיו ברשת כבלים אל בית המנויים באמצעות מערכת אנטנה שכונתית CATV

תאור כללי

מערכת האנטנה השכונתית מורכבת מהציוד הבא:
* אנטנות * ציוד ראשי * קווים ראשיים ומשניים ורשת
התחברות לבתים.

האנטנה

האנטנה הינה מאיכות גבוהה, וממוקמת באזור מתאים
ובגובה הדרוש לשם הבטחת הקליטה. מערכת האנטנה
השכונתית ניתנת להרחבה ולהכללת תוכניות מאזורים
אחרים וכן מאולפנים מקומיים.

ציוד ראשי

בציוד הראשי נכנסים כל האותות והם מעובדים בכל ערוץ
בנפרד, כך שרק אלה הרצויים מועברים לקו הראשי כשהם
ברמה אחידה ועם תכונות האופטימאליות המבטיחות
תמונות בעלות איכות גבוהה על מסכי הטלוויזיה וצליל נקי
ונעים לאוזן.

קו ראשי

בקו הראשי מותקן ציוד המיועד להתגבר על ההנחתה עקב
המרחקים שבדרך-כלל צריכים לעבור מהאנטנה והציוד
הראשי דרך הקווים המשניים הכוללים גם הם ציוד לאותה
מטרה, ועד לבתי המינויים.
הקווים המשניים הם ענפים היוצאים מהקו הראשי לכל
הכוונים הדרושים.

רשת התחברות


רשת ההתחברות מאפשרת העברת האותות לבתי המינויים
בעזרת ציוד המבטיח הפרדה בין המינויים למניעת הפרעות
הנובעות מהמקלטים שברשותם.
הדור החדש של ציוד למערכות אנטנה שכונתית מציין
התקדמות נוספת בהפצת תוכניות הטלוויזיה והרדיו.
יתרונותיו ביחס לדור הקודם הם בגמישות הגדולה יותר
וזאת תודות לשיטה המודולרית בה בנוי הציוד, שיפור עצום
ברגישות הקליטה, בתחום הדינמי וסילוק העיוותים עד
לרמה שאין להבחין בהם.

למתכננים ולמתקנים של המערכת האנטנה השכונתית
CATV נתנת האפשרות להציע פתרונות יעילים יותר
מבחינה כלכלית. ציוד מהסוג המתואר נמצא בשימוש
במערכות המספקות 40,000 מינויים עם תשע תוכניות
טלוויזיה ו-18 שידורי FM STEREO בקו ראשי בעל אורך של
25 ק"מ.

שידורי הרדיו והטלוויזיה נמנים על האמצעים העיקריים
להעברת מידע ובידור.
תוכניות הרדיו והטלוויזיה משודרות בדרך-כלל ברשת של
תחנות. האותות הנשלחים מהתחנות נקלטות בעזרת
אנטנות. הן של תושבים פרטיים או באנטנות מרכזיות.
כיום, קיימת המגמה לעבור למערכת אנטנה מרכזית
שכונתית אשר מספר מנוייה יכול להגיע לעשרות אלפים.

בשנים האחרונות חלה עליה נכרת במספר מערכות CATV
המותקנות והמופעלות ברחבי העולם, הסיבות לכך הם:
* העברת מספר תוכניות טלוויזיה באיכות טובה כולל
למקומות מרוחקים, אשר תנאי הקליטה בהם גרועים.
* מניעת הפרעות ממקורות חיצוניים.
* העברת שידורי FM STEREO באיכות מעולה
* שיפור ברגישות הקליטה וסילוק העיוותים.
* שמירת היופי הטבעי של הסביבה (ללא יער האנטנות
המקובל).
* שמירת האינטרסים של הצרכן ע"י השתחררות או תלות
מספקי אנטנות למיניהם.

2.500
2.500
6.000





א.א.י.ל. ישראל בע"מ תעשיות אלקטרוניקה

A.E.L. ISRAEL LTD. electronics industries

26 בספטמבר 1978

701/120/5464

לכבוד

אברהם בר אילן

מואב מהנדסים בימית בע"מ

ימית 149 ב'

א.ג.,

הנידון: חשבונית התקדמות

הננו מחבבים להגיש בזה חשבון התקדמות מס' 19224 לעבודה המבוצעת על-ידי
חברתנו במסגרת חוזה 9022/75029/77. הסבר ופירוט כנספה המצורף.

נודה לך עכור אשור החשבונית והעברתם להשלום בהקדם.

בברכה,

י. לוז'נסקי

ר' ענף מרכזות ציבוריות.

העמק: מלנאר,

ח. טלנר.

26 בספטמבר 1978

701/120/5464

לכבוד

אברהם בר אילן

מואב כהנזסיס ביטוח בע"מ

יחידה 149 ב'

א.נ.2,

הנידון: החשבונית התקדמות

הננו מתכבדים להגיש בזה הסכום התקדמות מס' 19224 לעבודה המבוצעת על-ידי
חברתנו במסגרת חוזה 9077/75029/77. הסבר ומירוס בנספח המצורף.

נודה לך עבור אשור החשבונית והעברתם לחשלוט בהקדם.

בברכה,

י. לוי הנמקי

ר' ענף טרקזוה ציבוריות.

הצחק: מלגאר,

ה. מלגר.



א.א.ל. ישראל בע"מ תעשיות אלקטרוניקה

A.E.L. ISRAEL LTD. electronics industries

רח' מבצע קדש 48 בני ברק 51203 • טלפקס: 3555 • טל. 787131 • TELEX: 03-3553 • 51203 ISRAEL • MIVTZA KADESH ST. BENE BARAQ,

DATE 26.9.78 תאריך

חשבונית מס
INVOICE No. 12274 מספר

תעודת משלוח

עוסק מורשה מספר
510479538

YOUR ORDER 7/75021/77 הזמנתכם מספר

משרד הסכון והבילנזי

המנהל לבניה כפרית ויטובים חדשים

ספק מספר

מחוז הנגב

מען

JOB No. 22057/75/6280 משימה מספר

באר-שבע

סך ל"י TOTAL	מחיר ליחידה UNIT PRICE	תאור הפרט DESCRIPTION	כמות QUANTITY
השבונות ההקדמות להחזקת מערכת טלביזיה שכונתית בימית לפי פירוט מצ"ב התיקרות לפי 44%			
479,135			
600,000			
224,100			
210.88			
689.454			
700,000			
83,021.60			
מס ערך מוסף בשעור 12%			
821,535.58			
במלים: שמונה מאות עשרים ואחת אלף חמש מאות שלושים וחמש ועוד 58 א"מ TOTAL סה"כ			

האוצר
מס חשבוניות שולט
מס. האימות 2772/9

REMARKS:

הערות ותנאי תשלום:

א.א.ל. ישראל בע"מ
A.E.L. ISRAEL LTD.

ש"ווק

26 בספטמבר 1978

701/120/5464

לכבוד

אברהם בר אילן

מואב ההנדסים ביטוח בע"מ

יבית 149 ב'

א.נ.א.

הנידון: החשבוניות

הננו מתכבדים להגיש בזה חשבוני החקדמות מס' 19224 לעבודה המבוצעת על-ידי

הברחנו במסגרת חוזה 9077/75029/77. הסבר ופירוש בנספח המצורף.

נודה לך עבור אשור החשבוניות והעברתם לחשלוט בהקדם.

בברכה,

י. לוצ'נסקי

ר' ענף מרכזות ציבוריות.

העוק: פלנאר,

ה. סלנר.



א.א.ל. ישראל בע"מ תעשיות אלקטרוניקה

A.E.L. ISRAEL LTD. electronics industries

רח' מבצע קדש 48 בני ברק 51203 • טלפקס: 51203 • טל. 787131 • טל. 05-3553 • 51203 ISRAEL • MIVTZA KADESH ST. BENE BARAQ, 48, MIVTZA KADESH ST. BENE BARAQ, 51203 ISRAEL

תאריך 26.9.78 DATE

חשבונית מס
תעודת משלוח
מספר 12224 INVOICE No.

עוסק מורשה מספר
510479538

זמנתכם מספר 77/75021/77 YOUR ORDER

משרד הסכון והביטוי

המנהל לבניה כפרית וישובים חדשים

ספק מספר

מחוז הנגב

מען

משימה מספר 22057/75/6280 JOB No.

באר-שבע

סך ליי TOTAL	מחיר ליחידה UNIT PRICE	תאור הפרט DESCRIPTION	כמות QUANTITY
החשבונית התקדמות להתקנת מערכת טלביזיה שכונתית ביחידת לפי פירוט מצ"ב התיקרות לפי 44%			
479.135			
600.500			
221.120			
210.89			
689.954			
733.514			
83.021.00		מס ערך מוסף בשעור 10%	
606.933.00		סה"כ TOTAL	במילים: שמונה מאות עשרים ואחת אלף חמש מאות שלושים וחמש ושיד 60

האוצר
מס חשבוניות שולח
מס. האישור 2772/9

REMARKS:

הערות ותנאי משלום:

א.א.ל. ישראל בע"מ
A.E.L. ISRAEL LTD.

ש"ווק

26.9.78

2' פח לחשבון המקדמות מס' 9077/75029/77 ימית - מערכת טליוויזיה שכוניתה

מס' 1000 (72)

סה"כ	החייקרות	מקור		בוצע	מיום	תאור	סעיף 7.2 מס' נתונה
		סה"כ	ליחידה				
		20,900		מכלול		אנסנות קליטה (1+3)	1.2
		4,900		מכלול		כבלי ירידה (1+3)	1.3
		123,000		מכלול		ציוד קליטה-לפי פירוט בתווה	1.4
		8,700	11.6	מ' 750		כבל ראשי	1.2
		83,625	27,875	3		מגבר ראשי	2.2
		1,200	600	2		יה' המתקפות	2.3
		13,179	4,393	3		יה' טפס מקומי	2.5
		139,428	11,619	12		מגבר משני	3.2
		47,700	265	180		יה' המתקפות	3.3
		640	160	4		יה' פיצול	3.4
		49,500	6.6	מ' 750		כבל ביח'י	4.2
		2,863	95.45	30		שקעי קיר	4.3
		13,750		מכלול	28	ערוץ חא"ג מס'	מכתב טנג 4494 (16.7.78)
733,514	224,129	509,385					סה"כ
689,954.-	200,819	479,135.-					י"ל/ס"ר

26 בספטמבר 1978

701/120/5464

לכבוד

אברהם בר אילן

מואב כהנדסים ביטוח בע"מ

יחיד 149 ב'

א.נ.,

הנידון: החשבונית והתקדמות

הננו מתכבדים להגיש בזה השכונן התקדמות מס' 19224 לעבודה המבוצעת על-ידי
חברתנו במסגרת חוזה 9077/75029/77. הסבר ומירוט בנספח הסצורף.

נודה לך עבור אשור החשבונית והעברתם להשלום בהקדם.

בברכה,

י. לוז' ונמקי

ר' ענף מרכזות ציבוריות.

העחק: מלנאר,

ח. טלנר.

2' לחיבת חלב

① 1200

סה"כ

479.135

44/GL



א.א.ל. ישראל בע"מ תעשיות אלקטרוניקה

A.E.L. ISRAEL LTD. electronics industries

רח' מבצע קדש 48 בני ברק 51205 • טלפקס: 33555 • טל. 787131 • TELEX: 03-3553 • 51203 ISRAEL • MIVTZA KADESH ST. BENE BARAQ,

DATE 26.9.78 תאריך

INVOICE No. 12224 מספר

חשבונית מס

תעודת משלוח

קודק מורשת מספר
510479536

YOUR ORDER 77/75021/77 הזמנתכם מספר

משרד הסכון והביטוח

המנהל לבניה כפרית ויטובים חדשים

ספק מספר

מחוז הנגב

מען

JOB No. 22057/75/6280 משימה מספר

כאר-טבע

סך ליי TOTAL	מחיר ליחידה UNIT PRICE	תאור הפרטים DESCRIPTION	כמות QUANTITY
חשבונית התקדמות לתחלופה מערכת טלביזיה שכונית בימית לפי פירוט מצ"ב התיקרות לפי 44%			
479.135			
500.503			
221.123			
210.819			
689.954			
733.519			
84.021		מס ערך מוסף בשעור 12%	
821.555		סה"כ TOTAL	

האוצר
מס חשבוניות שולט
מס. האימות 2772/9

REMARKS:

הערות ותנאי משלום:

א.א.ל. ישראל בע"מ
A.E.L. ISRAEL LTD.

ש"ו וק

הערות

מ.א.ו. 5 ישראלי תשלום - אקטיווקה ק"מ

86.9.78

חשבונית מס' 19224
תאריך יציאה

חשבונית התקדמות עמיתות
לפנית מלכיות מלכותיות בידי


מס' פריט 136

479.135 -
~~509.385~~

התקדמות מס' 444

224.129
210.819

689.954. -



-2- סף התקנת המכלול
 תאריך: 27/7/2029
 שם: מ. ג.

מיקום	סדר	סך הכל - סך		כמות	הערות	מחיר
		סך	מחיר			
		20.900	14.878	85M	(143) מטרות	1.2
		4.900	515M	(143) מטרות		1.3
		133.000	115M	מטרות 0.18-0.25	9.3	1.4
		8.700	11.6	1.750	מטרות	1.2
		83.625	27.875	3	מטרות	2.2
		1.800	600	2	מטרות	2.3
		13.179	4.393	3	מטרות	2.5
		139.108	11.619	12	מטרות	3.2
		47.700	265	180	מטרות	3.3
		640	160	4	מטרות	3.4
		33.000	66	5000	מטרות	4.2
		49.800	66	7500	מטרות	4.2
		2.863	95.45	30	מטרות	4.3
		13.750		515M		
730.517	284.189	509.385				500
689.954.-	210.819	479.135				

-
 777
 -

1000

1557

הכנס

מ.א. 5 ימים חול - אקטובר 1978

909.78

מחיר - 100
מחיר - 100

הכנסות הקדמות
לפי מחירי המכירה

100.00

הכנסות 100.00

179.135 -

179.135 -


179.135

179.135

689.9511 -

1986 only
 1986 - 1988
 1988 - 1990
 1990 - 1992
 1992 - 1994
 1994 - 1996
 1996 - 1998
 1998 - 2000
 2000 - 2002
 2002 - 2004
 2004 - 2006
 2006 - 2008
 2008 - 2010
 2010 - 2012
 2012 - 2014
 2014 - 2016
 2016 - 2018
 2018 - 2020
 2020 - 2022
 2022 - 2024
 2024 - 2026
 2026 - 2028
 2028 - 2030

[illegible]





א.א.ל. ישראל בע"מ תעשיות אלקטרוניקה

A.E.L. ISRAEL LTD. electronics industries

26 בספטמבר 1978

701/120/5464

לכבוד

אברהם בר אילן

מואב מהנדסים בימית בע"מ

ימית 149 ב'

א.נ.א.

הנידון: חשבונות התקדמות

הננו מחכבדים להגיש בזה חשבון התקדמות מס' 19224 לעבודה המבוצעת על-ידי
חברתנו במסגרת חוזה 9077/75029/77. הסבר ופירוט בנספח המצורף.

נודה לך עבור אשור החשבונות והעברתם לחשלוט בהקדם.

בברכה,

י. לוצ'ינסקי

ר' ענף מרכזות ציבוריות.

העחק: פלנאר,

ה. סלנר.

20.9.78

אגף השיווק - מכירות
מוצרי בית חשמליים

דרך פתח תקוה 34,
ת.ד. 2180, תל-אביב, 61000
טל. 03-39721
פלקס: 32107 WATOM IL
מבוקים: WATOM TEL AVIV

תל-אביב: 10.9.78

לכבוד

A.E.L.

רח' מבצע קדש 48

בני - ברק.

..J.N

לידדי מר לוי ציגנסקי

הנדון: הצעת מחירים מס' 631

להלן הצעת מחירים לאספקת והתקנת מזגני אויר לפי הפרוט הבא:
מקום האספקה והתקנה: עבור מטריד השכון בימית.

מס. סד.	פ ר ט י מ	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
1	מדגמי אוויר MED 200 ST קרור בלבד בתפוקה כ"א 20,000 בי.סי.יו.	2	16,500	33,000
				33,000 סה"כ

תאריך ביצוע: 7 יום מקבלת ההזמנה.

תבאי תשלום: חוק 60 יום.



המחיר כולל: אחריות לשנה אחת.

המחיר אינו כולל: מ.ע.מ. ועבודות חשמל.

תוקף ההצעה: 21 יום, מיום הגשתה.

היועץ מר אורי רז.


בכבוד רב
י. דיטון
אלקטרה



1847
1848

[illegible]

20/17.8.78





א.א.י.ל. ישראל בע"מ תעשיות אלקטרוניקה

A.E.L. ISRAEL LTD. electronics industries

רח' מבצע קדש 48 בני ברק 51203 • טלפקס: 03-3555 • טל. 787131 • ISRAEL • 51203 BENE BARAQ, MIPTZA KADESH ST.

DATE 17.8.78 תאריך

מ ק ו ר

INVOICE No. 19179 מספר

חשבונית מס

תעודת משלוח

עוסק מורשה מספר
510479538

YOUR ORDER 9077/75029/77 הזמנתכם מספר

לכבוד
משרד השיכון והבינוי

המנהל לבניה כפרית וישובים חדשים
מען מחוז הנגב

ספק מספר

JOB No. 22057/ משימה מספר

באר - שבע

סך ליי TOTAL	מחיר ליחידה UNIT PRICE	תאור הפרט DESCRIPTION	כמות QUANTITY
79,280.- 34,883.-		חשבון המקדמות להתקנת מערכות טלביזיה בימית- C.A.T.V, לפי פירוט המצ"ב. עבודות רז"י התיקרות בסך 44%	
114,163.-			
13,699.56	12 %	מס ערך מוסף בשעור	
127,862.56	סה"כ TOTAL	במלים: מאה עשרים ושבע אלף שמונה מאות שישים ושתיים + 56 אג.	

REMARKS:

הערות ותנאי תשלום:

האוצר

מס חשבונות שולט
מס. האישור 2772/9

א.א.י.ל. ישראל בע"מ
A.E.L. ISRAEL LTD.

לקוח



א.א.ל. ישראל בע"מ תעשיות אלקטרוניקה

A.E.L. ISRAEL LTD. electronics industries

רח' מבצע קדש 48 בני ברק 51203 • טלפקס: 51203 • טל: 787131 • ISRAEL • 05-3553 • 51203

DATE 17.8.78 תאריך

INVOICE No. 19179 מספר

חשבונית מס

תעודת משלוח

עוסק מורשה מספר
510479538

YOUR ORDER 9077/15029/מסמך חומתכם מסמך

לכבוד משרד השיכון והכינון

המנהל לבניה כפרית ויישובים חדשים

ספק מספר

מען

מחוז הנגב

JOB No. 22057/ משימה מספר

באר - שבע

סך ליי TOTAL	מחיר ליחידה UNIT PRICE	תאור הפרוט DESCRIPTION	כמות QUANTITY
79,280.-		חשבון התקדמות להתקנה מערכות סלכידות בימים-	
34,883.-		C.A.T.V, לפי פירוט המצ"ב.	
		עבודות רד"י	
		החיקות בסך 4%	
114,163.-			
13,699.56	12	מס ערך מוסף בשעור 4	
127,862.56	סה"כ TOTAL	במלים: מוח עשרים ושבע אלף שמונה מאות שישים ושתיים לי + 56 א.ב.	

REMARKS:

הערות ותנאי תשלום:

האוצר
מס חשבוניות שולח
מס. האישור 2772/9

א.א.ל. ישראל בע"מ
A.E.L. ISRAEL LTD.

לקוח



א.א.י.ל. ישראל בע"מ תעשיות אלקטרוניקה
A.E.L. ISRAEL LTD. electronics industries

17.8.1978

701/120/5304

לכבוד

אברהם בר-אילן

מואב מהנדסים בימית בע"מ

ימית 149 ב'

אדון נכבד,

הנדון: חשבונות התקדמות.


הננו מתכבדים להגיש בזה חשבונות התקדמות לעבודה המבוצעים על ידי חברתנו
במסגרת חוזה 9077/75029/77.

הסבר ופירוש בנספח המצורף.


עבודות הרז"י הינן העבודות הנוספות שבוצעו בשטח והמסתכמות בכ- 700 ש"ע.

נודה לך עבורי אשור החשבונות והעברתם לחשלוש בהקדם.

בברכה,


י. לוצ'נסקי

לידיעה : ה. סלנר





א.א.י.ל. ישראל בע"מ תעשיות אלקטרוניקה

A.E.L. ISRAEL LTD. electronics industries

רח' מבעע קרש 48 בני ברק 5120 • טלפקס: 03-3553 • טל. 787131 • ISRAEL • Tel. Ex: 03-3553 • 48, MIVTZA KADESH ST. BENE BARAQ, 51203

DATE 17.8.78 תאריך

מ ק ו ר

INVOICE No. 19179 מספר

חשבונית מס

תעודת משלוח

קוטק מורשת מספר
510479538

YOUR ORDER 9077/75029/77 הזמנתכם מספר

לכבוד

משרד השיכון והבינוי

המנהל לבניה כפרית וישובים חדשים

מען

מחוז הנגב

ספק מספר

JOB No. 22057/

משימה מספר

באר - שבע

סך ליי TOTAL	מחיר ליחידה UNIT PRICE	תאור הפרט DESCRIPTION	כמות QUANTITY
79,280.- 34,883.-		חשבון התקדמות להחקנת מערכות טלב-זיה בימית- C.A.T.V, לפי פירוס המצ"ב. עבודות רז"י התיקרות בסך 44%	
114,163.-			
13,699.56	12%	מס ערך מוסף בשעור	
127,862.56	סה"כ TOTAL	במלים: מאה עשרים ושבע אלף שמונה מאות שישים ושתיים ל" + 56 אג.	


REMARKS:

הערות ותנאי תשלום:

האוצר
מס חשבוניות שולט
מס. האיטור 2772/9

א.א.י.ל. ישראל בע"מ
A.E.L. ISRAEL LTD.

לקוח





א.א.ל. ישראל בע"מ תעשיות אלקטרוניקה

A.E.L. ISRAEL LTD. electronics industries

17.8.1978

701/120/5304

לכבוד

אברהם בר-אילן

מואב מהנדסים בימית בע"מ

ימית 149 ב'

אדון נכבד,

הנדון: חשבונות התקדמות.

הננו מתכבדים להגיש בזה חשבונות התקדמות לעבודה המבוצעים על ידי חברתנו
במסגרת חוזה 9077/75029/77.

הסבר ופירוט בנספח המצורף.

עבודות הרז"י הינן העבודות הנוספות שבוצעו בשטח והמסתכמות בכ- 700 ש"ע.

נודה לך עבור אשור החשבונות והעברתם לתשלום בהקדם.

בברכה,

י. לוצ'ינסקי

לידיעה : ה. סלנר



א.א.י.ל. ישראל בע"מ תעשיות אלקטרוניקה

A.E.L. ISRAEL LTD. electronics industries

רח' מבצע קדש 48 בני ברק 51203 • טלפקס: 3333-03 • טל. 787131 • ISRAEL • 51203 BENE BARAK, MIVTZA KADESH ST.

DATE 17.8.78 תאריך

מ ק ו ר

INVOICE No. 19178 מספר

חשבונית מס

תעודת משלוח

קוד מורשה מספר
510479538

YOUR ORDER 9077/75029/77 הזמנתכם מספר

לכבוד

משרד השכון והבינוי

המנהל לבניה כפרית וישובים חדשים

מען

מחוז הנגב

ספק מספר

JOB No. 22057/

משימה מספר

באר - שבע

סך ליי TOTAL	מחיר ליחידה UNIT PRICE	תאור הפרט DESCRIPTION	כמות QUANTITY
248,047.- 409,271.- 40.00		חשבונית התקדמות להקנת מערכות טלביזיה ביסיה - C.A.T.V לפי פירוט המצ"ב - החיקרות לפי 44%	28
318047 357,318.-			
42,878.16		מס ערך מוסף בשעור 12%	
400,196.16	סה"כ TOTAL	במלים: ארבע מאות אלף מאה תשעים ושיש ל" + 16 אג.	

פלנאר בע"מ
העבודה הוגלה בוצעה
318.047
מאוסר להעברה
החובת המקומית
תאריך: 21/8/78


האוצר
מס חשבוניות שולט
מס. האישור 2772/9

א.א.י.ל. ישראל בע"מ
A.E.L. ISRAEL LTD.

REMARKS:

הערות ותנאי תשלום:

לקוח





א.א.י.ל. ישראל בע"מ תעשיות אלקטרוניקה

A.E.L. ISRAEL LTD. electronics industries

רח' מבצע קדש 48 בני ברק 51203 • טלפקס: 3555-03 • טל. 787131 • ISRAEL • 51203 BENE BARAQ ST. MIVTZA KADESH 48

DATE 17.8.78 תאריך

מ ק ו ר

INVOICE No. 19179 מספר

חשבונית מס

תעודת משלוח

קודק מורשת מספר
510479538

YOUR ORDER 9077/75029/77 הזמנתכם מספר

לכבוד
משרד השיכון והבינוי

המנהל לבניה כפריה וישובים חדשים
מען מחוז הנגב

ספק מספר

JOB No. 22057/

משימה מספר

באר - שבע

סך ל"י TOTAL	מחיר ליחידה UNIT PRICE	תאור הפרט DESCRIPTION	כמות QUANTITY
79,280.- 34,883.-		חשבון התקדמות להתקנת מערכות טלביזיה בימית- C.A.T.V, לפי פירוס המצ"ב. עבודות רז"י החיקרות בסך 44%	
114,163.-			
13,699.56	12%	מס ערך מוסף בשעור 12%	
127,862.56	סה"כ TOTAL	במלים: מאה עשרים ושבע אלף שמונה מאות שישים ושתיים ל"י + 56 אג.	

REMARKS:


הערות ותנאי תשלום:

האוצר

מס חשבונית טולקס
מס. האישור 2772/9

א.א.י.ל. ישראל בע"מ
A.E.L. ISRAEL LTD.

לקוח





א.א.י.ל. ישראל בע"מ תעשיות אלקטרוניקה

A.E.L. ISRAEL LTD. electronics industries

רח' מבצע קדש 48 בני ברק 51203 • טלפקס: 515553 • טל. 787131 • TELEX: 03-3553 • 51203 ISRAEL • MIVTZA KADESH ST. BENE BARAK,

תאריך 17.8.78 DATE

חשבונית מס
תעודת משלוח
מספר 19178
INVOICE No.

עוסק מורשה מספר
510479538

הזמנתכם מספר 9077/75029/77 YOUR ORDER

ספק מספר

משימה מספר 22057/ JOB No.

לכבוד

משרד השכונות ומבין

המנהל לבנייה כפרית וישובים חדשים

מען

מחוז חנצב

באר - טבע

סך ליי TOTAL	מחיר ליחידה UNIT PRICE	תאור הפרט DESCRIPTION	כמות QUANTITY
248,047.- 100,271.- 318,047.-		חשבונית התקדמות להתקנת טערכות שלביזיה בימית - C.A.T.V לפי מירוס המצב - התיקור לפי 44%	
357,318.-			
42,876.16		מס ערך מוסף בשעור 12%	
400,196.16	סה"כ TOTAL	במלים: ארבע מאות אלף כאח השעים ושש י + 16 אג.	

REMARKS:

הערות ותנאי תשלום:

האוצר

מס חשבוניות שולט
מס. האישור 2772/9

א.א.י.ל. ישראל בע"מ
A.E.L. ISRAEL LTD.

לקוח



א.א.ל. ישראל בע"מ תעשיות אלקטרוניקה

A.E.L. ISRAEL LTD. electronics industries

17.8.1978

701/120/5304

לכבוד

אברהם בר-אילן

מואב מהנדסים בימית בע"מ

ימית 149 ב'

אדון נכבד,

הנדון: חשבונות התקדמות.


הננו מתכבדים להגיש בזה חשבונות התקדמות לעבודה המבוצעים על ידי חברתנו
במסגרת חוזה 9077/75029/77.

הסבר ופירוט בנספח המצורף.


עבודות הרו"י הינן העבודות הנוספות שבוצעו בשטח והמסתכמות בכ- 700 ש"ע.

נודה לך עבור אשור החשבונות והעברתם לחשלום בהקדם.

בברכה,


י. לוצ'ינסקי

לידיעת: ה. סלנר



QUOTATION № 10796

FOR SKYDYNE HOUSINGS

לכבוד
משרד השכון-ימית
ימית

DATE 28.5.78

INQUIRY NO.

לידי אברהם בר-אילן

CUSTOMER'S COPY

ITEM NO.	YOUR PART NO.	SUPPLIER PART NO.	QUANTITY	UNIT PRICE	TOTAL	W. D. A. R. O.
					<u>\$ FOB .U.S.A</u>	
1	68600		12	95.80		8-9 WEI
2	68400		80	102.65		" "
3		LOOKS FOR ABOVE	92	7.50		" "
<u>הערות:</u> אנו ממליצים להתקין המנעולים בארץ כיוון שמחיר ההרכבה בחו"ל גבוה יחסית.						

This quotation is good for 30 days.

Minimum billing


TERMS: NET 30 days.

This quotation is subject to the conditions set forth above and the reverse side thereof.

Henry
SIGNATURE

TERMS AND CONDITIONS

1. All agreements are made contingent upon strikes, fires, accidents, labor differences or shortages; material shortages, transportation delays, or other causes beyond our control. All quotations are further subject to sales or commitments made prior to receipt of your acceptance.
2. We cannot recognize any special terms or conditions printed on customer's order blanks, unless acknowledged by us.
3. Typing or clerical errors are subject to correction.
4. No merchandise shall be returned until permission is granted for such return. All claims of defective merchandise must be made within ten days of receipt of shipment by writing stating full particulars. Adjustments for defective merchandise will be made promptly.
5. We shall not be liable under any circumstances to you or others dealing with you for consequential damage or for any expenses incurred by reason of the sale or use of any defective product.
6. Orders cannot be cancelled or changed except with our consent.
7. We are not responsible if any loss or damage in transit occurs.
8. Prices are not guaranteed beyond thirty days after quotation.
9. Buyer shall indemnify seller against loss and save seller harmless from and against any claims or liabilities or costs by reason of any alleged patent infringement arising out of the manufacture or sale of any product furnished buyer which is not part of seller's standard line of products and which is manufactured and supplied on buyer's specifications. Buyer shall defend all such actions or reimburse seller for the cost of the defense of legal proceedings.



7, JABOTINSKI STREET - P.O.B. 842 - Bnei-Barak, Israel - TEL. 03-70411-4

QUOTATION № 10796

FOR SKYDYNE HOUSINGS

לכבוד
משרד השכון-ימית
ימית

DATE 28.5.78

INQUIRY NO.

לידי אברהם בר-אילן

CUSTOMER'S COPY

ITEM NO.	YOUR PART NO.	SUPPLIER PART NO.	QUANTITY	UNIT PRICE	TOTAL	W.D.A.R.O.
					\$ FOB U.S.A	
1	68600		12	95.80		8-9 WEEK
2	68400		80	102.65		"
3		LOOKS FOR ABOVE	92	7.50		"
הערות: אנו ממליצים להחזיק המנקולים בארץ כיוון שמחיר ההרכבה בחו"ל גבוה יחסית.						

This quotation is good for 30 days.

Minimum billing

TERMS: NET 30 days.

This quotation is subject to the conditions set forth above
and the reverse side thereof.

SIGNATURE

TERMS AND CONDITIONS

1. All agreements are made contingent upon strikes, fires, accidents, labor differences or shortages; material shortages, transportation delays, or other causes beyond our control. All quotations are further subject to sales or commitments made prior to receipt of your acceptance.

2. We cannot recognize any special terms or conditions printed on customer's order blanks, unless acknowledged by us.

3. Typing or clerical errors are subject to correction.

4. No merchandise shall be returned until permission is granted for such return. All claims of defective merchandise must be made within ten days of receipt of shipment by writing stating full particulars. Adjustments for defective merchandise will be made promptly.

5. We shall not be liable under any circumstances to you or others dealing with you for consequential damage or for any expenses incurred by reason of the sale or use of any defective product.

6. Orders cannot be cancelled or changed except with our consent.

7. We are not responsible if any loss or damage in transit occurs.

8. Prices are not guaranteed beyond thirty days after quotation.

9. Buyer shall indemnify seller against loss and save seller harmless from and against any claims or liabilities or costs by reason of any alleged patent infringement arising out of the manufacture or sale of any product furnished buyer which is not part of seller's standard line of products and which is manufactured and supplied on buyer's specifications. Buyer shall defend all such actions or reimburse seller for the cost of the defense of legal proceedings.

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון
מנהל לבנים כארית ויסובים חדשים

מחיר מוגב
באר-שבע

1/6

תאריך:

29 במאי 1979

מספר:

אל: מר א. בלף - מחנה על הודים ופנרוזים.

הנדון: הגדלת היקף חוזר 77/5029/9077 - בערכות פלויזיה בימים
העבר: א.א.ל. ישראל בע"מ - העסקות אלקטרוניקה.

כא למגדיל את החוזר הנ"ל לפי המרוס הבא:

2,149,843 ל"י

1. ערך עבודות במחנה

ערכון למוד החילת העבודות מ-7.77 עד 12.77
 $531.0 + (531.0 + 722.9) = 56.142$

774,983

$= 56.142 \times 2,149,843$

2,926,796 ל"י

הכאן ערך העבודות להאריך צו החחלה הנז:

2. החיקרות השוערת להקדמת הבצוע:

מקדמת לבצוע החוזר מחונה הודשים.

חודש	מדר	החיקרות מ-77/12	החיקרות גנכוי 32
ינואר	752.2	1.3 2	0
פברואר	761	5.3 2	2.34
מרץ	791.6	9.3 2	6.32
אפריל		12.5 2	9.32
מאי	במערבה	15 2	12 2
יוני	"	17.5 2	14.52
יולי	"	20 2	17 2
אוגוסט	"	22.5 2	19.52
			81.32

החחיקרות ההמורקת לאמר שחיה 32

$$\frac{81.3}{8} = 10.162$$

החיקרות צפויה בזמן הבצוע

$$= 2,926,796 \times 10.162$$

297,362

3,224,158 ל"י

2 /

3,224,150 ל"י

מעברה מדף מס. 1

3. וחוסף עבור קורה לבדיקות מח"י
לפי תעבון קבלן חשנה

6,785

= 5,986.40 x 1.122

39,137

4. ע"מ ב.נ.א. וטובות

3,270,000 ל"י

ס"מ ע"ד החוצה למחר הגדלה זו

2,270,000

ערך הוצה הקורי

1,000,000 ל"י

סמ"כ להגדלה זו

(מיליון ל"י)

ב ב ר כ ח ,

ס. רודניק
ס"מ מהנדס המחוץ

העתיקים:

מר א. קטרן - ס/ראש התחנה ומונהל האגף לתכנון ובצוע
מר ג. אביבי - גזבר התחנה
מר ר. לשם - ממונה על עליות חשבות
מר י. זיידה - מהנדס האזור
מואב מהנדסים ביטוח בע"מ

1. 1945-1946

2. 1947-1948

3. 1949-1950

4. 1951-1952

5. 1953-1954

6. 1955-1956

7. 1957-1958

1945-1946

1947-1948

1949-1950

1951-1952

1953-1954

1955-1956

1957-1958

1945-1946

1947-1948

1949-1950

1951-1952


1953-1954

1955-1956



1957-1958

1959-1960

המדות ולהתאמתם במקומו
המצא אחרי כבוד קד



תאודת א' זקרה
בפאת תאודת א' זקרה
כחל מכה אדם
זורה 100W 24V




11. 11. 1917

- העדות:
4. התורן המושטע בתבנית זו מחושב לכוחות דוח בעלת מהירות 450 קמ/ש.
2. התורן, כל חלקיו ואבזריו המתנבים יעבדו גיליון בעטיפה באבן יעבצת בצבע שחן.
3. הגיליון יהיה לפי טקן ישראלי מס 918
4. התורן יצבע בצבעים אדום ולבן לפי דרישות משרד התחבורה.
5. האיקון לתורן - התורן ואבזריו יהיו מאויקים בהתאם לטקן ישראלי מס 704
6. כל הברגים והאומים יהיו מלפדרה מעולה מצופים קדומים מצוידים בוסקיות מצד האום ומאובטחים באמצעות דיסקיות קפיץ או אומים כפולים
7. כל הירותוכים יהיו מליאום ועלמם לליא הפסקות, בנזום מתאום לעזים הפתום המוחתבים אך לא פחות מ-6 מס
8. ריתוך חליטם מעולצבים יעשה באמצעות אלקטרודות מתאומות


חתך אופני לשלבי עליה
ק.ח. 1:10

העדות:
1. השלבים מתחילים מאובה 3 ב' מהקרקע
2. השלבים עז"מ ממוס $\phi 16$ SAE 1020



SASVEM. A.VII.
GCA NIG.C

- סוג הבטוח 200
 - הבטוח יאמל חזון
 - י"ש רשת קונסולקס/קטבת
 20.08.95 ב' מידות 19/5 ס"ה
 - כ"סר חתול לזמט 500



מ"ס הבריגה - 2 אוק"ם
מ"ס הבריגה ידו"ר
לפ"מ תת"מ

מוט הבדגה ידותר
לפלטת תחתונה

P.P
1:50

תורה
תמיכה עצמית
דגם.

[illegible]

