

9-8

משרד

מחלקת ירושלים

מדינת ישראל

20

משרד הבינוי והשיכון

קמח

4.82 - 12.83

מחלקה

מחלקת ירושלים

תקן מס

9-8



שם תיק: הנהלת מחוז ירושלים - בניה עירונית - קטמון

מזהה פרויקט: גל-8/15423

מזהה פרויקט: 000626

כתובת: 2-113-1-9-5 תאריך הדפסה: 04/12/2017

משרד הבינוי והשיכון
לשכת המנכ"ל

16-12-1983

סיכום משיבת מכרזים עליונה מיום - 18.12.83

השתתפו: ה"ח א. ויבר, א. טרוסקה, ב. אבלין, ד. איש שלום, ד. בן יהודה,
ש. כהן, מ. מרחב, גדלביץ, ד. צפירי.

בנייה 6 כיתות בייט (מקלט)

ביח-הספר נמצא במצוקה חמורה מבחינת חדרי לימוד, בבין ביח-הספר
הקיים הוא טיפוס מודול-בטון עם חלונות מיוחדות מרחביות -
נאמר שאין מכבון מוכן ל-6 כיתות יש לבצע מכרז מכבון וביצוע,
הכרה מבט הודיעת שלא חשופה במכרז, נאמר והפרוייקט כולל
רק 6 כיתות, יש להניח שגם חב' אשטרום ויובל גד לא יגשו
למכרז בהיקף כזה.

לאור החלטות הביצוע ולאור הצורך בהתאמת חוספת בנייה נמאית
החלט: למסור העבודה לחברת מודול-בטון.

המכרז ייקבע במשך זמן בין אגף מכבון והנדסה והחברה.

בקשת חב' מ. בן-גיא לפיצוי בגין ואנדליזם בפרוייקט שכונה לדוגמה בקמרון - ירושלים

לאור הנסיבות שערטו ע"י מנהל המחוז הר גדלביץ (דבריוס יועלו בכתב)
טוב, כי מחוז ירושלים יבדוק תביעות הקבלן במהרה לנסות רק בזקית
ישירים וחריגים שצויינו ביומן העבודה, - התנגדים יובאו למנהל אגף
מכבון והנדסה. במשך זמן עם הקבלן יומור כי עליו לנקוט בכל האמצעים,
כולל שמירה ו/או ביטוח נגד ואנדליזם.

הוצאות השמירה והמגברת תהיינה ע"ה המשרד, במקביל, יידרש אגף הנכסים
והדיור, להחיש עם הטכנות היהודית את מכירת הדירות.

רשמה: ד. צפירי.

WILLIAM HENRY HARRIS
JAN 18 1880

10
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900

WILLIAM HENRY HARRIS

WILLIAM HENRY HARRIS

WILLIAM HENRY HARRIS

WILLIAM HENRY HARRIS

WILLIAM HENRY HARRIS

WILLIAM HENRY HARRIS

WILLIAM HENRY HARRIS

WILLIAM HENRY HARRIS

WILLIAM HENRY HARRIS

WILLIAM HENRY HARRIS

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון
אגף הכספים

ט' חשוון תשמ"א
16 אוקטובר 1983

תאריך:

משרד הבינוי והשיכון
הנהלת המכס
16.10.1983
נכנס

לכבוד
מר דני הראל
חשב אזור ירושלים
הסוכנות היהודית
ה.ד. 92
ירושלים

א, ב, ג.

הנדון: מבנה מנהל אזור (חודש משח"ש 66676)

מכתב מס' 30.8.81

בהתאם למכתבכם שבטימוכין, אבקש להעביר למשרדנו את חסר 6,117,346 שקלים.
סך זה מהווה מימון ביצוע לחודש שבנדון עד 14.10.83.

בבקשה חוראתך בהקדם לתשלום הסכום.

נכבוד רב,

ד. בן יהודה
חשב המשרד

הערות:

מר דני נאור, מנהל אזור י-ם, הסוכנות היהודית
גבי רינה זמר, ס/מנהל מחוז י-ם, הסוכנות היהודית
גבי יהודית טיגל, כאן

חודש 66676

WITNESS
WITNESS

704

WITNESS
WITNESS

WITNESS
WITNESS
WITNESS
WITNESS
WITNESS
WITNESS



WITNESS
WITNESS

WITNESS
WITNESS
WITNESS
WITNESS
WITNESS
WITNESS

WITNESS

WITNESS
WITNESS

WITNESS
WITNESS
WITNESS
WITNESS
WITNESS
WITNESS

WITNESS

2 באב תשמ"ג
12 ביולי 1983

לכבוד
ד"ר אליהו אצור

לכבוד
ד"ר אליהו אצור
י"ד הישיבה הפארת אליהו
ה.ד. 8358
ירושלים

..3.4

הגדרון חלקה 37 בגוש 30173 ירושלים

על יסוד התסכום על פי החשומה ס- 3.6.83 החשומה על ידי הבוכנים בדבר,
העורק פגמה מצורף למכתב זה, אעשה כמיטת יכולתי לסייע לישיבת "הפארת
אליהו" בקידום הוכביותה בגבול המשותף של שתי החלקות.

בברכה

מאיר כהן
מבול מחוז ירושלים

החוקגב' ב. אכלין - היועצת המשפטית מחוז"ס
מר אברמוביץ - ראש צוות כאן
מר ע. דואן - ע"י סיבויים וקרקעות
מר ל. קוקוס - מבול המחלקה השכבית

21 DEC 1974

July

[illegible]

M. H. 5. 4.

DATE: 1941. 11. 25. 11. 25. 11. 25.

of any person or persons, and the same shall be the property of the
State of New York, and shall be held for the use of the State of New York,
and shall be subject to the same laws and regulations as other property of the
State of New York.

— 100 —

2565

Handwritten text, likely a signature or name, appearing as "Handwritten text" and "Handwritten text".

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

אנין
1703

מס' תעודת זהות
מס' תעודת זהות
23-4-1981
מס' תעודת זהות

אחרי ח"ה

סיכום דברים בנושא תביעת מר מאירוביץ,
שכ"ס מתכנן (10+) מנעדר מיום 21.4.81.

מופכם בזאת לצייני פשרה כי ישולם למתכנן עבור תכנון 125 יחידות דיור בתוספת 13 יחידות
שברצו על פי חומת "עמידר" לפי טיעור של 90% מסך 4,500.-

הואיל וישולם עבור 60 יחידות, יקרוז הסכום בהתאם.

על היתרה של 78 יחידות תשולם תמיכיות שהמוד שהיה ידוע ב-2 לחודש אוקטובר 1978
(תאריך הגשת החשבון).

אין למר מ. מאירוביץ ולחברת ר.ט.ח. יוחי תביעות כלשהן בגד פשרת הציבוי ובגד "עמידר".

מר מאירוביץ מחזיר בזאת פבתאריך ומעיסת טורות אלו איבט מיוצגיה ע"י עו"ד.

מ. דולין

אלברט לוי
מנכ"ל "עמידר"

ב. אבלין

א. תייר

מ. מאירוביץ
בשמו וזמם חברת ר.ט.ח.

15.16.1944

15.16.1944

RECEIVED BY THE SECRETARY OF THE
TREASURY DEPARTMENT
WASHINGTON, D. C.
JAN 15 1944

TO THE SECRETARY OF THE TREASURY DEPARTMENT
FROM THE SECRETARY OF THE DEPARTMENT OF THE ARMY
SUBJECT: [illegible]

RECEIVED BY THE SECRETARY OF THE
TREASURY DEPARTMENT
WASHINGTON, D. C.
JAN 15 1944

TO THE SECRETARY OF THE TREASURY DEPARTMENT
FROM THE SECRETARY OF THE DEPARTMENT OF THE ARMY
SUBJECT: [illegible]

TO THE SECRETARY OF THE TREASURY DEPARTMENT
FROM THE SECRETARY OF THE DEPARTMENT OF THE ARMY
SUBJECT: [illegible]

TO THE SECRETARY OF THE TREASURY DEPARTMENT
FROM THE SECRETARY OF THE DEPARTMENT OF THE ARMY
SUBJECT: [illegible]

[Signature]
[illegible]

[Signature]
[illegible]

[Signature]
[illegible]

[Signature]
[illegible]

[illegible]

כ' בחשוון תשס"ד
27 בספטמבר 1983

אגף דיר פנע - דירקטאָר

מנהל תכנון והנדסה
פנימית טל 8.8.8

בשל חשיבותו של תוכנית הפיתוח המשותפת.

לדיווח של מנהל ובהתאם למעורבות שהוקלה במכתב דירקטור התכנון:

כפי 1) דיווחים פנימיים חודשיים בתכנון תשכ"ב

הדיווח נעשה באגף מכלל בונה, אשר נבנה הפרויקט, קובנה בשטח
יצרן התכנון המדויק למניעת הרעיונות.

כפי 2) דיווח דיווח קונסולות של "מסדר" בקטגוריה א-ו
וכפי 3) שימושים בקטגוריה א-ו

דיווח קטגוריה א' - ו' אינם כלולים במדויקת השיקום, החל בדיווח רק
על קטגוריה א' ו-ס',

דיווח מועלה בקטגוריה א' - ו' בחקיצה היא.

בברכת סופרים לסמחה

רנה זמיר
מנהל המחוז

התקן:

סר א. צדלכין - ס/מנהל המחלקה הטכנית
סר ב. אברמוביץ - ראש צוות
סר ב. בר יוסף - סנכ"ל פרוז

כ' בתשרי תשס"ד
27 בספטמבר 1983

אל: דוד סנע - יועץ סגן השר

הנדון: שכונת הקטמונים
סניטר סיום 8.6.83

בשל חופשה חל עיכוב במתן התשובה.

לגופו של ענין ובהתיחס למעיינים שהועלו בסכת וקר הקטמונים:

סעיף 1) רטיבות בכנינים החדשים בשכונת חשב"ג

הבדיקה נעשה וחב' סולל כונה, אשר בנתה הפרוייקט, עובדת בשטח
בביצוע החיקונים הנדרשים למניעת הרטיבות.

סעיף 2) שמוץ דירות דו קומטיות של "עמידר" בקטמון א-ו
וסעיף 3) שיפוצים בקטמון ג-ד

שכונת קטמון א' - ו' אינם כלולים בפרוייקט השיקום, החל כידוע רק
על קטמון ח' ו-ט'.

עמידר פועלת בקטמון א' - ו' בחקציבה היא.

בברכת מועדים לשמחה

רנה זמיר
סגן מנהל המחוז

העתק:

מר א. גדלביץ - ס/מנהל המחלקה הטכנית
מר ס. אברמוביץ - ראש צוות
מר ס. בר יוסף - מנכ"ל פרוז

משרד הביטחון והשכונות

מחוז ירושלים

תאריך: ט' בתמוז תשמ"ג
20 ביוני 1983

מספר:

לכבוד
ח"כ דוד מגן
הכנסת
ירושלים

א, ב, ג.

הנדון: [REDACTED] - [REDACTED] ירושלים

מכתב מיום 31.5.83

משפחת [REDACTED] גרה בשכירות ציבורית מסובסדת.

בקשתו להחליפת דירה בדירה ברמת השרון האוכלוס באב' פרזות בישיבתה מיום 25.5.83 והחליטה לדחות את הבקשה.

משפחת [REDACTED] זכאית לסיוע בולואה בשיעור הגבוה ביותר הביתן על ידי המשרד והכנסתה מאפשרת עמידה בהוצרי ההלוואה.

חברת איצם מהווים שיקול מנחה בקריטריונים של משרדנו.

מוצע כי המשפחה אכן תממש את הסיוע לו בימצאה זכאית ותרכוש דירה מתאימה.

היות שהטיפול בעשה בחברת פרזות, אבקש ממכ"ל וחברה לבדוק תיקר ולהזמין לראיון. עם זאת, הרגאת בתובה בידי מר מרסובגו, לערער על ההחלטה באמצעות חברת פרזות.

בכבוד רב,

שמריהו כהן
מנהל מחוז ירושלים

העמק: מר בר יוסף - מבכ"ל פרזות - בא טיפולך בהתאם
מר א. סימן טוב - מבכ"ל פרזות
מר דב גל - ממנה אכלוס מחוזי
מר מרסובגו משה - סן מרטין 17/15 ירושלים



חבר הכנסת

1/3 מנן

י"ט סיוון תשמ"ג

31 במאי 1983

לכבוד

מר שמריהו כהן

מנהל מחוז ירושלים והדרום,

משרד הבנוי והשכון

ירושלים

נכבדי,

הנדון: [REDACTED] ירושלים

ועדת האכלוס דחתה בישיבתה האחרונה את בקשתו של מר [REDACTED] להטת "ד מתוך הנחה, כי הכנסתו עשויה לאפשר לו למצוא פתרון דיור בכוחות עצמו.

המשפחה מונה שבע נפשות וחובותיו הכבדים של מר [REDACTED] לא מותירים כל סיכוי לפתור את בעיית המשפחה בעתיד הנראה לעין.

אני מבקש ממך לבדוק את תיקו (ת.ז.) [REDACTED] ולבדוק אפשרות לראיין את ראש המשפחה.

בכבוד רב,


דוד מגן

העתקים:

מר סימון טוב - סמנכ"ל חברת פרזות.

מר נסים כהן - חב' פרזות.

מר מונסונגו משה - סן מרטיץ 17/15 ירושלים.



משרד הביטחון והשיכון
מחוז ירושלים

י"ט אייר תש"ג
2 במאי 1983

ל: בור
ס"י, גדיש
מ/רמ"ע ירושלים

2.א.

הנדון: דירה - מרכז תנאים

סימולין: 1. סמכו של ראש העיר לעו"ד ז. נאור 5.11.82
2. סמכו של עו"ד ז. נאור לראש העיר 4.2.83

המכתבים הנ"ל נשלחו לרינה זמיר בארץ הערה בכתב ידן: "רינה זמיר,
טקס בעל חובתך החיובית ל' בברכה י. גדיש 22.4.83". תנועה חובה
לדרישה ובדיקת רינה לא לשל בו, לרביה זו תנאים הראשונה.

ברצוני להבהיר כי הפרויקט בקסטון מ' נכנסה בטענה שיקום הסכנה והחירות
יוקרה למחירן בעיות דיוור בשכונה.

סוכס עם המורה ועל דעת כל הגורמים ובכלל זה ראש העיר, כי במחצית הדירות
ימכרו בעדיפות לחשבי השכונה והמחצית השנייה תושבר ג"כ לחשבי השכונה
ע"מי זכאותם.

אנו רגים עכשיו במגמת של עובדי צבור העובדים במחצית בהשקידה (רואה,
אחוז בטיח חלב וכו') העבשטים לרכוש דירה בפרויקט זה. הם נמלה החלטה
בדבר בקשה זו והיא חובה לדיון בטקובל.

לעומת זאת, המורה דירה לעובד מרכז תנאים קוסדה בניגוד בבור ליעד המפורש
של הדירות ואנו נחגוד לכן בכל חוקר.

אם [redacted] הוא תושב הסכונה יוכל להשתלב בפרויקט ע"מי תכלית שפורס
לעיל אם לאו, אין סיבה מדוע לא ימכור או ירכוש מרכז תנאים דירה בקסטון
מ' בטק החובשי.

במבור רב,

משרדו כהן

מנהל מחוז ירושלים

התקן ראש העיר ס"י קולק

עו"ד ז. נאור יו"ר הדירקטוריון תחב' לשיקום שכונות

ס"י שטון, מנכ"ל העיריה

ס"י בר - יוסף, מנכ"ל מרדח

רינה זמיר - מ/מנהל מחוז ירושלים

רב גל - מנהל איכלוס מחוזי

למחלקה
לסיוע

משרד הביטוי והשיכון מרכז ירושלים רח' בן יהודה 92
27-4-1983
דואר נכנס

שיקום שכונות בירושלים
 The Jerusalem Corporation for Project Renewal
 Established by
 The Jewish Agency for Israel
 ת. היהודית לארץ-ישראל בע"מ
 תורה 10, ירושלים 91020 טל. 333235

4.2.83
 מספרנו: 617
 תשכ"ג

לכבוד
 מייש - לשכת ראש העיר
 העיריה
 ע א ר

א. אלפי סליחות על כי משום מה לא התייחסתי למכתבכם הראשון. אין לי הסבר מניח את הדעת לכך.

ב. לפי הערכתנו, איכלוס הדירות בפרויקט מאירסדורף יתחיל למעשה בעוד כשנה. נכון שבימים אלה החילוננו לקבוע קריטריונים ואת בוחלי האכלוס. אם לוח זמנים זה תואם את צרכיכם, נקח כמובן בחשבון את בקשתו של ראש העיר.

ג. אני מעביר את המכתב לגב' רינה זמיר ממשרד השכון אשר הרכז את נושא האכלוס.

(2) זיונה זמיר
 מנהלת
 מנהל
 22/4/83
 כ. ב. ר. כ.
 דואר, ע"ד

המחלקה להתחדשות השכונות
 המשרד הראשי
 רח' קרן היתוד 17, ירושלים
 Main Office
 17 Keren Hayesod Street, Jerusalem
 Mailing address: P.O.B. 92, 91920, Jerusalem Tel. 02/225121

(1) מנהל
 (2) מנהל
 (3) מנהל
 (4) מנהל



ראש העיר
رئيس البلدية
MAYOR OF JERUSALEM

ירושלים, ג' סיון תשמ"ב
5.11.1982
מס' - 836

לכבוד,
עו"ד זוהר פאור
יו"ר מועצת התכהלים
התורה לשיקום שכונות
רח' בן יהודה 10
ירושלים

צו"ד באור הנכבד,

חברות: דירה בשכירות בסיכונז מאורסדורף ליד מרכז הסניט

מ"י דובין ג'וזפי יחידת הסנים פנה אלי בבקשה לאפשר להם לקבל דירה בשכירות.
בשיכונני טאירסדורף שליך מרכז הסנים בגורניס, הוא זקוק לדירה זו עבור [REDACTED]
אשר יתנה אחראי על מרכז הסנים במהיגה הפועל מערכת אלקטרונית לשמירה
להחמלת מחקרים.

אני ממליץ מאוד לאשר בקשתו, במהרה שמרוב בטרות המרכז ושמירת על שלמותו, המעלה ותקינותו.

יחד עם זאת, תדירות תשאיר ברשות מרכז הטכניס ואם במסך השבנים, מד [redacted] יתחלף, היא תמסר חזרה למרכז הטכניס.

בבדכח,

טוֹרֵי קוֹלֶק

הערת: מר י. גדיש, סגן וע"מ דאש העיר
מר ט. שטון, מבכ"ל העיריית
מר ט. גרונר, מנהל המחלקה לבוער, ספורט וחברה

מ
P/ING
מ

27 בפברואר 1987
י"ד באדר תשמ"ב

לכבוד
מר א. לויט
המקנה של הסכרה ויחסי ציבור
ערים ירושלים


..3.4

הנדון: סניף נדד והתחבובים
מספר סיום 17.2.87

הנכס נמצא בבעלות מר א. לויט
מחלקת של חברה פרטית.

מספר חשבו
מספר חשבו
ס/מספר חשבו

החשבו: מר מדי קולק - ראש חשבו ירושלים
מר יוסף גדיש - מסגרת ראש חשבו





עיריית ירושלים
بلدية اورشليم - القدس

ירושלים ד' באדר תשמ"ג
17.2.83

האגף להסברה וליחסי ציבור
قسم الارشاد والعلاقات العامة

משרד הבינוי והשיכון מחוז ירושלים רח"ב יהודה 23
22-2-1983
דואר נכנס

לכבוד
גב' רינה זמיר
סגן מנהל משרד השיכון
מחוז ירושלים
רחוב בן יהודה 24
י ר ו ש ל י מ

גב' זמיר הנכבדה,

רצ"ב הנני ממציא לעיונך ולטיפולך העתק מפניית ועד תושבים
בקטמונים המבקש טיפול בנושאים שונים וביניהם נושאים שבטיפול
משרד השיכון (סעיפים י"ג ו-י"ד).

אודה לך על הערותיך.

מקבול רב,

מ. ליפמן

הממונה על ההסברה ויחסי ציבור

העתק: ראש העיריה, מר עדי קולק
סגן ומ"מ ראש העיריה, מר י. גדוש

וועד - הגג של שכונת הקטמונים

ירושלים, טז' בשבט תשמ"ג
30 בינואר 1983
8/66 - 056/83

לכבוד
מר טדי קולק
ראש עיריית ירושלים

כבוד ראש העיר;

הנדון: סכום פגישה עם ועד הגג של שכ' הקטמונים
מחאריך 11/1/83

ברצוננו לשוב ולהודות לך על השתתפותך והשתתפות סגניך בפגישה ועד
הגג שהתקיימה במתנ"ס גוננים.

בפגישה נסקרו הישגי ועד-הגג - נושאים בהם טיפל בסיוע העירייה:

- א. הקמת ומזורים בצומת פת.
 - ב. פתיחת מתנ"ס, מעון יום, בית כנסת וטיפת חלב בשכונת פת.
 - ג. תוכנית פיתוח מחודשת לרשב"ג (החדשה), והקצאת דירה לגן-ילדים.
 - ד. הקצאת שטחים והתקדמות בענין הקמת מרכז מסחרי בשכונה.
- כמו כן העלה מר אבי ניסים את נושאי הטיפול בהם מבקש ועד-הגג את
סיוע העירייה:

- א. הקצאת השטח שמאחרי הכניינים ברח' רשב"ג לצרכי השכונה.
- ב. עריכת בדיק-כית כחצרות ובגני הילדים בקטמונים.
- ג. טיפול בגנים צבוריים, יטור מגרשים, ניקוי פסולת-בנין, זיפות שבילים
ודרכי גישה לבתים.
- ד. שיפוץ כללי למועדון ההתחדדות.
- ה. ביצוע שלב ג' בפרויקט שפוך הדירות בקטמון ג' - ד'.
- ו. המשך עבודתן של שתי "ידידות המשפחה" של חב' פרזות ברשב"ג.
- ז. הקצאת מבנה המשטרה בבית צפאפה לפיתוח פעילויות ומרכז אמנות לתושבי
בית צפאפה ותסביכה, ומתן בנין חליפי למשטרה.
- ח. הקמת טכנות אוטובוסים.
- ט. זריז הטיפול בהקמת מרכז מסחרי בשכונת.
- י. הקצאת שטח נוסף ליד המתנ"ס להרחבת הפעילות.
- יא. הכשרת דירת חמישה חדרים לגן-ילדים בשכ' רשב"ג (החדשה).
- יב. הכשרת מועדון-חנוער שנסגר בשכ' קטמון ג' - ד' לבית-ועד.
- יג. שפוך הבתים בקטמון ו' וטיפול בכעיית הרטיבות. X
- יד. טיפול יסודי בכעיית הרטיבות והקונדנציה בשכ' ניקנור. X

בפגישה סוכם כי מר ליפמן יעביר את פניות ועד-הגג לראשי המחלקות
בעירייה, וחברי הוועד יקבלו דיווח על אפשרויות הטיפול בנושאים השונים.

ועד הגג ימשיך גם בעתיד בדרך זו של משא-ומתן עם העירייה תוך שתוף -
פעולה, ואנו שמחים כי גם העירייה מכירה בחשיבות העבודה המשותפת עם ועדי-השכונות
והתושבים, ורואה בפגישה זו פגישה ראשונה בסדרת פגישות בעתיד.

בתודה וכברכה



אבי ניסים

יו"ר ועד הגג לשכ' הקטמונים.

העתקים:

- מר מ. גדיש - מ"מ ראש העיר
- גב' המר. אשל - עיריית ירושלים
- מר ליפמן - המח' ליחסי צבור
- מר מ. דרויש - עיריית ירושלים
- מר ווינר - עיריית ירושלים
- מר מוטי גרונר - עיריית ירושלים
- מר שאול מועלון - עיריית ירושלים
- מר יוסי טיטלבוים - מנהל מתנ"ס גוננים
- תיק ועד הגג

11407
512

מ-רד הביטוח הסיכון
11 גר-לי
27
20-1-1983
דואר נכנס

ד' בשבט תשמ"ג
18 בינואר 1983

לכבוד
ועד הגג לשכונות
הקטמונים
א.נ.

סני' 1

הנדון: רשימת כדירות ברחוב ניקנור
מכתבם מ-5.1.83

כפי שהודעת ליכם במכתבי הקודם, הטיפול בשכונתכם נמצא בידי החברות המאכלסות פרזות ועמידר, עד כמה שידוע לי חברות אלה עומדות בקשרים הדוקים גם אתכם.

לאחר פגישתכם, טיפלנו בעניין עם החברות המאכלסות וכידוע לי העביר משרדינו לכם בסף לחב' פרזות לטיפול בנושא הרשימות בשכונה זו.

מידוע לי החב' המטפלת בהוצאות מכרזים לביצוע העבודה. אבקשכם לפנות אליהם במידת הצורך לקבלת אינפורמציה נוספת. ואני בטוח שהחברה תעמוד אתכם בקשר בנושא זה.

מברכה
א. גולדיץ
ס/מנהל המחלקה הסכנית

הערת:
גב' רינה זמיר - ס/מנהל המחוז
סר ל. קרוש - מנהל המחלקה הסכנית במועל
חב' עמידר
חב' פרזות

55

10/10/10

פרוטוקול ועדה מחירים מס' 548

100-100000-100000
-0-11-1982
100-100000-100000

בנועדה מתירים שהתקיסה ביום ג' 2.11.82 התקבלו ההחלטות הבאות.

[illegible]

משרד הבינוי והשיכון

אגף נכסים ודיוור

תאריך:

מספר:

2. עלית מחירים כללית.

בהמשך לעליות המחירים בעקבות השינויים במדד חשומות הבניה של חודשים יולי אוגוסט ספטמבר שעלהן הוחלט בוועדות הקודמות ואשר סרם כאו לידי ביטוי סופי, מחליטה הוועדה להעלות את מחירי כל הדירות מרכוש מנהלי ב 5 אחוזים להוציא האחרים הבאים:

חברת שו"פ - נצרת בהים 101, 474, 475

מגדל העמק בתים 300, 301

ק. אחא - כל הבתים הנמצאים במכירה.

שלומי - בית 227

ק. ארבע - כל הבתים הנמצאים במכירה.

בית שמש - בית 1 (דירה אחת).

גילה - בית 304 (דירה אחת).

אילת - בית 76

באר - שבע - בתים 54, 59, 19-21.

אשדוד - אלהם - בתים 87, 88

גילה - אלהם - בתים 410, 412-414 (דירות נכים).

פרדס חנה - כל הבתים הנמכרים ע"י חברת דרוקר.

כרמיאל - כל הבתים של א. דורי להוציא בית 10.

ק. אחא - א. דורי כל הבתים.

בית שאן - בית 526 - עמידר

כפר מכר - כל הבתים - עמידר

בית שגון - בתים 2-1001-עמידר

ק. ארבע - כל הבתים - עמידר

דימונה - בית 102 עמידר.

כמו כן עלית זו אינה חלה על הדירות הנמכרות במסגרת המכצע לעולים.

המחירים החדשים יהיו בתו קף החל מיום 7.11.82, לדירות הנמכרות באמצעות חברת אלהם

ולדירות הנמכרות באמצעות חברת יובל גד המחירים יהיו בתו קף החל מיום 14.11.82.

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון

אגף נכסים ודיוור

תאריך:

מספר:

3. הוועדה החליטה לעדכן טבלת מחיר מ"ר לצורכי העברה (ראהנספה).

4. כ"ח 31 בכאר שבע יוצא גם למכירה חופשית.

תפוצה: לשכת המנכ"ל

חברי ועדה מחירים

משתתפים

מנהלי מחוזות

מסוננים על האיכלוס המחוזיים

ד. בן יהודה

מ. אכור

ג. וישן

רשם: משה בניטה

יו"ר - אלי נסן

מב/רמ

משרד הבינוי והשכון

ירושלים, 31 באוקטובר 1982

אגף נכסים ודיוור

548

נספח לוועדה מחירים מס'

מחיר מ"ר לצורך העברה.


קבוצה	קטח	קומה אחת	2 קומות	3 קומות	4-5 קומות	6-8 קומ
א	קר 85 מ"ר	13215	12150	11525	11255	12310
	מעל 85 מ"ר 3 ח"	9250	8505	8065	7875	8615
	מעל 85 מ"ר 4 ח"	10575	9720	9220	9000	9845
ב	קר 85 מ"ר	14375	13540	12850	12560	13650
	מעל 85 מ"ר 3 ח"	10065	9475	8995	8795	9555
	מעל 85 מ"ר 4 ח"	11500	10830	10280	10045	10920
ג	קר 85 מ"ר	15275	14290	13600	13310	14415
	מעל 85 מ"ר 3 ח"	10695	10000	9520	9315	10090
	מעל 85 מ"ר 4 ח"	12220	11435	10880	10645	11530
ד	קר 85 מ"ר	16370	15250	14465	14130	15385
	מעל 85 מ"ר 3 ח"	11455	10675	10125	9890	10770
	מעל 85 מ"ר 4 ח"	13095	12200	11570	11300	12310
ה	קר 85 מ"ר	17500	16280	15430	15065	16370
	מעל 85 מ"ר 3 ח"	12250	11400	10800	10545	11455
	מעל 85 מ"ר 4 ח"	13995	13025	12345	12055	13100
ו	קר 85 מ"ר	18475	17130	16455	16085	17390
	מעל 85 מ"ר 3 ח"	12980	12035	11520	11260	12170
	מעל 85 מ"ר 4 ח"	14840	13755	13165	12870	13910

1. המחיר מעורבן למדד חשומות הבניה של חודש 9/82 6758.4 נקודות.

2. המחיר הנ"ל אינו כולל מע"מ ומחיר קרקע.

3. הפחתה לבנייה בספנדרס לא משופר 19,300 שקל.

אמר



Handwritten signature and initials

27.10.82

משרד הבינוי והשיכון מחוז ירושלים רח' בן יהודה 23
28-10-1982
ד"ר זכום

לכבוד
 מר א. גדלביץ
 ס/מנהל המחלקה הטכנית
 טיך ג' ארז
ירושלים

א.נ.י.

הנדון: טיפול במניעת רטיבות ושיפוצים - ברח'
 ניקנור בתים: 25, 216, 217, 218, 219
ירושלים

כידוע לך הבנינים הנ"ל נבנו בשנות ה - 70 המוקדמות בבניה טרונית.

סיום הבניה ומסירת הבנינים לקו בחסר ועל כן מאז האיכלוס הבנינים הנ"ל
 כובלים מחדירת רטיבות לדירות מעובש מעיבוי בקירות (קונדנסציה).

הברתנו ערכה פרוגרמה לטיפול במניעת רטיבות ושיפוצים אחרים עם עלות
 משוערת לחודש אוקטובר 1982.

מצ"ב הפרוגרמה וניתוח העלויות.

לאור האמור לעיל אבקש להורות לנוגעים בדבר לפתוח לנו מסגרת כספית למטרה
 האמורה לעיל.

על שנת לאפשר לחברתנו לטפל בבעיות דומות בשכונות אחרות אבקש לוודא כי
 תפתח מסגרת לשיפוצים ומניעת רטיבות בבנינים שלמים המוחזקים ע"י החברה.


בכבוד רב,

Handwritten signature
 מאיר בר יוסף
 מנכ"ל

העתק: מר שמריהו כהן, מנהל מחוז ירושלים
 גב' רינה זמיר, סגן מנהל מחוז ירושלים
 מר א. סימן טוב, מנכ"ל
 מר ס. סולומון, חשב
 מר א. זיסו, מנהל רח' נכסים



ירושלים, 24.10.82



פרוגרמה ועלות מחיר הוצעה לשיפון

5 מבנים ברח' ניקנור

התקציב לשיפון המבנים הידועים

1. הכנת בידוד הרמי על הגג למי המשרט הבא
- 0.1 - גיקוי הגג כמסולח ופירוק אנטנות דודי למט וכו' ותחזרתם.
- 0.2 - מריחת טיכנת פוליאריסטון מוקצף על כל טח הגג בעובי של 3 ס"מ.
- 0.3 - גיקת טיכנת בטון טדה בעובי של 4 ס"מ עם זיון.
- 0.4 - זימון הגג בחומר ביטומני 45/55 כולל הלבנה, דפלקטומיקס.



הגיקת המרים והמרים

2. סגירת המרים אנטקיים ואנכיים בחומר אקריל, בין המלחות.
- 0.21 מחיחת המרים - גיקוי המרים - מריחת חומר פריימר וסגירת המקום בחומר אקריל, כולואקריל 17 של הב' סחל.

שיפון החדרים והחדרים

3. שיפון קירות מערכים וגמלון דרומי וצפוני מקיר מהסוג הניכ.
- 0.31 - גיקוי הקיר המגום וצביעתו בחומר אנטי בקטרי מונבאקריף 80.
- 0.32 - שיפון הקיר בלוחות הגיב עם בידוד של קלקר כיניהם ועם פוליסירון העבודה כוללת שיפון המקום בסימול ספלטסיק וסגירת הפחחים עם מסקוף בעץ.
- 0.33 - צביעת הקירות שצופו בצבע פולימלט.

2/..

סיפון מערכת האינסטלציה

4 - סיפון מערכת המים הצואים 4" והדלוחין 2" החיצונית שבתוך ארונות החנוכיות.

041 - העבודה כוללת: סיפון הצנרת הרקובה הכיוב 4" והדלוחין היוצאים מהשירותים ובמסמכים לארון החיצוני שבתוך המרכזי.

החלפת הסדרות לסיפון המים

סכך בג בנין	215	=	8.50x55.0	=	467.5 מ"ר
" " "	216	=	8.50x55.0	=	467.5 מ"ר
" " "	217	=	8.50x55.0	=	467.5 מ"ר
" " "	218	=	8.50x55.0	=	467.5 מ"ר
" " "	219	=	8.50x18.30x2	=	311.1 מ"ר

סה"כ סכך 2181.1 = 219, 218, 217, 216, 215 מ"ר

החלפת הסדרות והדלוחין

בנין	215	=	10.0x10.20	=	102
בנין	216	=	10.0x10.20	=	102
בנין	217	=	10.0x10.20	=	102
בנין (4 קומות)	218	=	19x12.70	=	241
בנין (4 קומות)	219	=	14x12.70	=	1778

סה"כ אורך הנדלים 725 מ"א ברוטו + 10

החלפת קירות איזולציה

בנין	215	סערבי	2	במלונים ברוטו	2x8.50x9.20x55.0	=	662 מ"ר
בנין	216	"	"	"	2x8.50x9.20x55.0	=	662 מ"ר
בנין	217	"	"	"	2x8.50x9.20x55.0	=	662 מ"ר
בנין	218	"	"	"	2x8.50x11.70x55.0	=	842 מ"ר
בנין	219	"	"	"	2x8.50x11.70x56.6	=	626 מ"ר

סה"כ שטח קירות איזולציה 3454 מ"ר

עלות המחירים ל: הזול ביותר מכרז דומה בסדרה בבלוק 32,33,34 מס' 30/82 שנחתם ב-3.8.82.

סעיף 1 בידוד היטל על הגב כל העיניים

מחיר קבלן רמי בר-יוסף למ"ר 645 ש"ח
הנמדה להורטיום = $645 \times 20 = 12,900$ ש"ח
סה"כ מחיר 2181.094 = 1688.094 ש"ח
יש לקחת בחשבון פירוק מערכת יורדי שמש לפי 2500 ש"ח לרוד מחיר מכרז.

סעיף 2 נכונות חריט

מחיר להיום למ"א חפר 250 ש"ח
סה"כ מחיר ככול כסויות

$720000 = 181.250$ ש"ח

סעיף 3 פירות אינולציה

מחיר מכרז סדרה הזול ביותר בלוקים 32,33,34 630 שקל
יש להוסיף למחיר הנ"ל 30 חומטת א 630 = 820
שטח הקירות הסוער 3500 מ"ר א 820 = 2.870.000 ש"ח

סעיף 4 תוספת אינולציה

28 מערכות ככול 20.000 ש"ח 560.000 ש"ח

סעיף 5 תוספת לשיעור העיניים

סעיף 1	1.688.094 ש"ח
פירוק והרכבה של מערכות סולריות משוער	235.000 ש"ח
סעיף 2	181.250 ש"ח
סעיף 3	2.870.000 ש"ח
סעיף 4	560.000 ש"ח


סה"כ עלות להיום כסוער 5,534.344 ש"ח

חובן ע"י
ניסו אחרון

מנהל יחידת נכסים

מחזור "הב" מחלקות עמיתות חלוצים ירושלים

מחזור "הב" מחלקות עמיתות חלוצים ירושלים



היכלים
החדשים

מבנים
חדשים

מבנים חדשים

מבנים חדשים - 217, 216, 215, 214, 213

1:500

מחזור "הב"

1.000.000


1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000




ア
イ
ウ
エ
オ
カ
キ
ク
ケ
コ
サ
シ
ス
セ
ソ
タ
チ
ツ
テ
ト

1871


אברהם
אברהם

218 תשובות

ה'תש"ס 16 תמוז תש"ס



ירושלים, 26.10.82



פרוגרמה ועלות מחיר מסוקרת לשימוץ

רח' ניקנור בנין 216

השימוץ למניעת רטיבות בידוד תרמי

1. הכנת בידוד תרמי על הגב למי המפרט הכא:
- 0.1 - ניקוי הגב מסוללה ומירוק אנטנות דודי שמש וכו' והחזרתם.
- 0.2 - פריחת שיכבה פוליאריסון סוקצף על כל שטח הגב בעובי של 3 ס"מ.
- 0.3 - יציקת שיכבה בסון מדה בעובי של 4 ס"מ עם זיון.
- 0.4 - זיפות הגב בחומר ביטומני 45/55 כולל חלבנה, רמלקסופיקס.

סגירת חורים אומקיים ואנכיים

2. סגירת חורים אומקיים ואנכיים בחומר אקריל, בין הפלטות.
- 0.21 פתיחת החורים - ניקוי החורים - פריחת חומר מריימר וסגירת המקום בחומר אקריל. מולאקריל 17 של חב' שחל.


קירות איזולציה מחוג חגים

3. צימוי קירות מערבים וגכלון דרומי וצפוני מקיר מחסוב חגים.
- 0.31 - ניקוי הקיר המגוש וצביעתו בחומר אנטי בקטרי מונגאקריל 80.
- 0.32 - צימוי הקיר בלוחות חגים עם בידוד של קלקר כיניהם ועט מוליטירון העבודה כוללת: צימוי המקום בשימול מלטטיק וסגירת הפתחים עם מסקוף בעץ.
- 0.33 - צביעת הקירות שצוטו בצבע מוליפלסט.

שימוץ מערכת האינסטלציה

4. - שימוץ מערכת המים הצואים 4" והדלוחין 2" החיצונית שבחוץ ארונה החנוכיות.
- 0.41 - העבודה כוללת: שימוץ הצנרת הרקובה הביוב 4" והדלוחין חיצואים מהשירותים ומהמטבחים לארון החיצוני שבחצר המרכזי.

2/..



חישוב כחב כמניות לעבודות שיפוצ בנין 216 ניקנור

חישוב כמניות לפי בעימים הנ"ל

מ"ר	מחיר	סה"כ	
467.5 ש'	774 ש'	361,845	סמך גב הבנין - 8.50x55
102	250	25,500	סמך תפרים מסוער - 10.0x10.20
662	820	542,840	סה"כ סמחי קירות איזולציה - 20x9.20x55 2x3,50x55
			שיפוצ מערכות אינסטלציה, הסים הצועים והדלוחים "4" 2" הוצאות שבתוך ארונות החנוכיות שיפוצ מערכת רקובה של הביוב. "4" הוצאות מהסירותים והמטבחיים לארון היצוני שבחצר המרכזי
-	120,000	120,000	
סה"כ לא כולל מע"מ			
		1,040,185	

במכוד רב,
זיסו אהרן
מנהל יחידת נכסים

העתק:
מר בר יוסף - מנכ"ל
אברהם טימן טוב - סמנכ"ל
סרה צימרמן - מסדר השיכון.

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון

מחוז ירושלים

תאריך: כו' בחשרי תשמ"ג
13 באוקטובר 1982

מסמך:

סכום דברים מסיור שהתקיים ב- 10.10.82 באחרי הבנייה - צוות ירושלים

השתתפו ה"ה: - ש. כהן, ר. זמיר, א. גרלביץ, מ. אברמוביץ

1. קריית מנחם

- א. הפרויקט נמצא בפיגור של 8-11 חודשים
- ב. יש פתרון הנדסי עבור שתי הדירות בבית 203 לביצוע חיזוק הרצפה וקבלת גובה נכון. לאחר ביצוע הפתרון הקבלן יזמין יסודי להעמסת התיקרות.
- ג. הפיקוח יבקש הבהרה מהיועצת המשפטית בקשר לביצוע הדרישות אשר בקובץ מס' 4111 (תקנות התכנון והבניה) מ- 17.4.80
- ד. הפיקוח יזמין פגישה אצל היוע"מ לבדיקת האפשרות להעביר לגוף אחד את הטיפול באחזקת השטח.

2. קסטמן ט'

- א. קצב הבניה משביע רצון.
- ב. השינויים שנבקשו ע"י החורם סודרו מבחינת התכנון והתקציב (ראה צילום סיכום הדברים מפגישה צוות התאום של הסוכנות היהודית המצ"ב). ההגדלות בהכנות.
- ג. יש לבצע בדיקת זיהום אויר מהארובה השייכת לחדר ההסקה של הקוט"גים הגובלים עם פרויקט "קסטמן ט'" וזאת בהתאם לדרישות הוועדה המחוזית.

3. בקעה

- א. השטח נמסר לביצוע ב- 5.3.81 - בסר העבודה לפי החוזה 5.12.83 עד לתאריך הנ"ל בוצעו כ- 50% מערך העבודות ללא פיתוח. כאתר מורגש המחפור בעובדים.
- ב. המחוז מסתייג ממכתב אגף הנכסים אל הקבלן מ. אביב, אשר שינה את יעוד הדירות באתר הנ"ל בניגוד לפהוגרמת האיכלוס.
- ג. אושרה הצעת הפיקוח לניצול השטח המקורה ליד חדר האמבטיה בקומה השניה של הדירות הדו מפלסיות

רשם: מ. אברמוביץ

הפוצה:
לנוכחים

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300

301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400

401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500

501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600

קמחי
פ

(להחזרת כספי המעוררים במעורבות)

מזכר

תאריך 15.10.82	מל: שחרור כס
תקן בטי	מסמך: ה. אברהם

הערה: סיום התקלה מאז 15.10.82 - 13.11.82

מצב סיום דברים אם סיום בקרה
בקרה לסוף זמ"ג - לפי דג
אין צורך לפרסום ולספק מאסג
המאסג בדיון צירוף חלק בבני
המקרה של קיום חשש יש
לצד דרישה חלק רק 9 י"ר
קטלוג אשר קבא ריסון בניה לאס
אליק 17.7.80 -

אסף

מסמך חשבונית
מסמך חשבונית
דמי בן חורג
15.10.82
1010

במקרה של קיום חשש

מסמך 1010

כ"ב בתשרי תשמ"ג
13 באוקטובר 1982

סכום דברים מסיור שהתקיים ב- 10.10.82 באתרי הבנייה - צוות ירושלים

השתתפו ה"ח: - ש. כהן, ר. זמיר, א. גדלביץ, מ. אברמוביץ

1. קריית מנחם

- א. הפרוייקט נמצא בפיגור של 8-11 חודשים
- ב. יש פתרון הנדסי עבור שתי הדירות בבית 203 לביצוע חיזוק הרצפה וקבלת גובה נכון. לאחר ביצוע הפתרון הקבלן יזמין יסודי להעמסת החיבורות.
- ג. הפיקוח יבקש הבהרות מהיועצת המשפטית בקשר לביצוע הדרישות אשר בקובץ מס' 4111 (תקנות התכנון והבניה) מ- 17.4.80
- ד. הפיקוח יזמין פגישה אצל היוע"מ לכדיקת האפשרות להעביר לגוף אחד את הטיפול באחזקת השטח.

2. קסטמון ס'

- א. קצב הבניה משכיב רצון.
- ב. השינויים שנבקשו ע"י החורט סודרו מבחינת התכנון והתקציב (ראה צילום סיכום הדברים מפגישה צוות התאום של הסוכנות היהודית המצ"ב). ההגדלות בהכנות.
- ג. יש לבצע בדיקת זיהום אויר מתארכה השייכת לחדר החסקה של הקומפ"גים הגובלים עם פרויקט "קסטמון ס'" וזאת בהתאם לדרישות הוועדה המחוזית.

3. בקעה

- א. השטח נמסר לביצוע ב- 5.3.81 - גמר העבודה לפי החוזה 5.12.83 עד לתאריך הנ"ל בוצעו כ- 50% מערך העבודות ללא פיתוח. באתר מורגש המחסור בעובדי המחוז מסחייב ממכתב אגף הנכסים אל הקבלן מ. אביב, אשר שינה את יעוד הדירות באתר הנ"ל בציגור לפרוגרמה האיכלוס.
- ב. אושרה הצעת הפיקוח לביצוע השטח המקורה ליד חדר האמבטיה בקומה הנ"ל של הדירות הדרו מפלסיות

רשם: מ. אברמוביץ

תמונה:
לנוכחים

15
1952
1952

משרד הביטחון והשכונות
תחום ירושלים

1 בסדר י-ס
1952


אלו פרטים - סגור - פרטים

דיון: דיון פרטים

במסגרת הדיון, הועלו שתי הצעות להקמת מועצה לביטחון
העיר, שתהיה אחראית על כלל הבטיחות והביטחון
העירוני.

הצעה ראשונה: להקים מועצה לביטחון העיר, שתהיה
אחראית על כלל הבטיחות והביטחון העירוני.
הצעה שנייה: להקים מועצה לביטחון העיר, שתהיה
אחראית על כלל הבטיחות והביטחון העירוני.

בברכה מיוחדת לכולם


מנהל תחום ירושלים

הצעה ראשונה: להקים מועצה לביטחון העיר, שתהיה
אחראית על כלל הבטיחות והביטחון העירוני.
הצעה שנייה: להקים מועצה לביטחון העיר, שתהיה
אחראית על כלל הבטיחות והביטחון העירוני.

אשר
אשר
אשר

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון

מחוז ירושלים

תאריך: ו' בתשרי תשמ"ב

23 בספט' 1982

מספר:

סיכום ישיבה בנושא דיוור לקשישים בקטלון ט'

מיום 22/9/82

נוכחים: ה"ה זהר באור, אלכס בלוק, זאב בארד, א. אללוף, אלי גורדון.
דחל פן ממשרד אלודד, גב' אריקה יואל, מיקי שטרקסל, דינה זמיר.

- (1) מיקי שטרקסל הציגה הפרוגרמה, המתבססת על פרוגרמה עקרונית שהוכנה במשותף ע"י אש"ל ואגף תכנון והנדסה של משהכ"ש.
- (2) הדירות תהיינה בגודל אחיד 42 מ"ר ברוטו דירתי + תוספת ירושלמית.
- (3) אשל מציע לתכנן מראש ל-5 קומות ולדאוג לשינוי תכ"ע תוך כדי בניה. הביצוע יהיה כפוף לתקציב, ההצעה תבדק ע"י המהכנן ומשרד ריבד. הוחלט כי תכנון הקונסטרוקציה יכלול אפשרות תוספת.
- (4) פרוגרמה שטחי הציבור לוקחת בחשבון עמוד ע"י קשישים מהסביבה ו/או תוספת קומה.
- (5) הוחלט על מקלט תחת. על המעלות להגיע עד לקומת המקלט.
- (6) הומלץ לתכנן מרפסת היצובית.
- (7) הומלץ להגדיל מספר היחידות בכל טביתן ובכפוף לדרישות הפרוגרמות.
- (8) אגף תכנון והנדסה של משהכ"ש בתקש להעביר בתוכים על היחס הרצוי בין שטחי ברוטו נטו. (דירה -> שטחי ציבור).
- (9) אלי אללוף מבקש שהתכנון יתאים לשעם האוכלוסיה, שהיא בעיקרה יוצאי עדה המזרח.
- (10) ליווי תכנון יעשה ע"י צוות: ז. בארד, אלכס בלוק, מיקי שטרקסל, בציג המחוז.

י.ה. NS 9

רשמה: רינה זמיר

העתקים: מר ש. כהן - מנהל מחוז י-ם
מר מ. בר יוסף - מבכ"ל פרזות
מר א. ליפא - מנהל פרויקט קטמון

ד' בתשרי תשמ"ג
23 בספט' 1982

אלו למבחן הנד

הנדון: האילתא מס' 001527 על ח"ב קליינבר

ההאילתא הועברה לבדיקת פ"י מר ז. ברקאי ביום 20/9/82.

דפ"ב תשובתי.

שנה טובה וגשר חתימה טובה,

דיבה זמיר
ס/מבחל המחזר

העתק מר ז. ברקאי - מבחל מנהל פירגמוח

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון

מחוז ירושלים

תאריך: ר' בתשרי תשמ"ג

23 בספט' 1982

מספר:

שאלתא מס' 001527

סם בית הספר הוא "גבעת גובן" ולא "מבצע גובנים" כפי שמופיע בשאלתא.

(1) בית הספר הוא אינטגרטיבי, 70% מהתלמידים הם תושבי הגובנים ורק 30% הם תושבי שכונות אחרות בעיר.

(2) ב"ס"גבעת גובן" שייך לרשת החינוך הממלכתית הסיוע הנתן לו לציווד, ופעילות העשרה נתן במקביל גם לבי"ס "בני עמי" (הזרם החרדי) ולבי"ס "המאירי" ("ממלכתית דתית") בנוסף לכך מתקצב ביה"ס בשעות יוחא"י.

(3) משרד החינוך הוא המממן והמפעיל את כל הפעילות החינוכיות.

י/ד NS

דינה זמיר
ס/מנהל המחוז



הכנסת

חבר הכנסת

ס. קליינר.

ירושלים, ט"ז חשוון תשמ"ב
7.7.82

001527

ש א י ל א

אל : שר השיכון והבינוי.

מאת : ח"כ מיכאל קליינר.

בשכונה הקטמונים בירושלים, שהיא שכונה מצוקה, קיים ב"ס
"סבצע גרוננים" הסקבל סיוע כספי שפרוייקט שיקום השכונה.

מחבר כי בבית"ס קיימות מספר כיתות שבהן מתחייבים הורי
התלמידים להנך את ילדיהם כרוה ערכי תנועה העבודה, כמו כן
מחבר כי מספר רב של תלמידים בכיתות הללו אינם מתגוררים בסביבות
ניה"ס ומועברים אליו באופן סיוע, מרביתם גם כאים שמספחות
מבוססות.

אודה לכבוד השר באם יואיל להשיבני:

1. מה התוצאה שפרוייקט שיקום השכונות יטבסד תלמידים הכאים
מספחות מבוססות?
2. האם אין בחטיבה זו סיוע לגורמים פוליטיים אידאולוגיים,
וכך שיש בו סעם למסג ועלול לעורר רוגז בקרב הגורמים
המבסנים את פרויקט השיקום?
3. האם לא עדיף להעביר את הכספים הסוקרשים לכיתות הללו לבחי ספר
ספר אחרים שמאחוריהם אין גורמים פוליטיים הנהנים ממסאבים
כספיים אלטרנטיביים?

180 יואל

בכבוד רב,

ח"כ מיכאל קליינר.

30%-70%

125.000 ₪ בוצע
הוצאה לאור
הוצאה לאור
הוצאה לאור

משרד החינוך
משרד החינוך
משרד החינוך

מ.כ.

משרד הבינוי והשיכון

מחוז ירושלים

תאריך: ד' בתשרי תשמ"ב

23 בספט' 1982

מספר:

סיכום ישיבה בנושא דיוור לקטישים בקטלון ס'
מיום 22/9/82

נוכחים: ה"ה דוד באור, אלכס בלוק, זאב בארד, א. אללוף, אלי גורדון.
רחל פן ממשרד אלרוד, גב' אריקה יואל, מיקי שטרקשל, ריבה זמיר.

- (1) מיקי שטרקשל הציגה הפרוגרמה, המתבססת על פרוגרמה עקרונית שהוכנה במשותף ע"י אט"ל ואגף תכנון והנדסה של משהב"ש.
- (2) הדירות תהיינה בגודל אחיד 42 מ"ר ברדוד דירותי + תוספת ירושליםית.
- (3) אשל מציע לתכנן מראש ל-5 קומות ולדאוג לשינוי תכ"ע תוך כדי בניה. הביצוע יהיה כפוף לתקציב. ההצעה תבדק ע"י המתכנן ומשרד ויבד. הוחלט כי תכנון הקונסטרוקציה יכלול אפשרות תוספת.
- (4) פרוגרמת שטחי הציבור לוקחת בחשבון שטח ע"י קטישים מהסביבה ו/או תוספת קומה.
- (5) הוחלט על מקלט תחת. על המעלית להגיע עד לקומת הנאום.
- (6) הומלץ לתכנן מרפסת חיצונית.
- (7) הומלץ להגדיל מספר היחידות ככל שניתן ובכפוף לדרישות הפרוגרמות.
- (8) אגף תכנון והנדסה של משהב"ש בתבקש להעביר בחוזים על היחס הרצוי בין שטחי ברדוד צטו. (דירה -> שטחי ציבור).
- (9) אלי אללוף מבקש שהתכנון יתאים לטעם האוכלוסיה, שהיא בעיקרה יוצאי עדות המזרח.
- (10) ליווי תכנון יעשה ע"י צוות: ז. בארד, אלכס בלוק, מיקי שטרקשל, בציג המחוז.

רשמה: ריבה זמיר

העתקים: מר ט. כהן - מנהל מחוז י-ם
מר מ. בר יוסף - מבכ"ל פרדות
מר א. ליפא - מנהל פרויקט קטלון

פ.

משרד הביטוי והשיכון
ידועה
21-6-1982
מאור נכנס

כ"ב בסיון תשמ"ב
13 ביוני 1982

מאור
פ.

לכבוד
גב' דובדבני רחל
יו"ר ועדת הגנים ומעונות
של אמנה - תנועת האשה הדתית הלאומית
פד' בן מימון 26 ירושלים.

ועדות: פיצוי פיננסי לצדיק גן ילדים
בגוש 30171 חלקה 93 קטמון ד' י-ם.

בהמשך לשיחתנו ולסיוור שערבנו בהשתתפותך בשטח, צד לי להודיעך כי לאחר
בדיקה עם הנוגעים בדבר מתברר כי בשלב זה אין למעמדנו עבין בשטח הנ"ל.

יחד עם זאת שוחחתי עם מנהל מח' הפיקוח ויו"ר ועדת הפיננסיים במיבוא
מקרקעי ישראל מר מ. איבצן שבילה התעניבות בנושא, ובקשתי להודיעך
ליצור עימו קשר בטלפון 224121.

בברכה,

ע. דהאן
ע/ר למנהל המחוז

- הערה: (1) מנהל המחוז
(2) מ. בריטבול - מנהל סביף עמידר
קטמון ד' יפד 17 י-ם.
(3) מ. איבצן - יו"ר ועדת הפיננסיים במיבוא
מקרקעי ישראל בן ליהודה 34 י-ם.
רצ"ב וחומר בבירור.

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

ירושלים, יח' באייר תשמ"ב
11 במאי 1982
/228/82

משרד הבינוי והשיכון
מחוז ירושלים
רח' בני יהודה 23
25-5-1982
דואר נכנס

לכבוד
שר השיכון
מר דוד לוי

א.ג.

הנדון: רטיבות בדירות בשכונת ניקנור ורשב"ג (החדשה).

ועד חגג לשכונות הקטמונים מבקש להפנות את תשומת-ליבך לבעיית הרטיבות החריפה הקיימת כבר מס' שנים בשכונות ניקנור ורשב"ג.

ועדי השכונה ותושביה פנו מס' פעמים לחברות המשכנות "פרזות" ו"עמידר", בבקשה לפעול לשפור המצב. נערכו סיורים של מתנדבים בשכונה וניסו פתרונות שונים, אך הבעיה לא נפתרה והמצב מחריף משנה לשנה.

חדירות קרות ורטובות ועל הקירות כתמי עובש גדולים. בשכונה גרים זוגות צעירים עם ילדים שחלק גדול מהם סובל מכרונכיט ספטית ומחלות בדרכי הנשימה, שהם תוצאה ישירה של תנאי המגורים.

שכ' ניקנור (גונן ה') נבנתה לפני 8 שנים וכבר מאז מתריעים התושבים על הבעיה, למרות שברור היום שהרטיבות היא תוצאה של ליקויים בבניה, לא הוקדשה מספיק תשומת-לב לנושא בבניית השכונה החדשה לפני כשנתיים רשב"ג (גונן ו') וכבר עתה מחגלות בה בעיות רטיבות קשות.

אנו מבקשים את עזרתך הדחופה לאחר שמצינו את האפשרויות האחרות, ומזמינים אותך לבוא ולבקר בשכונתנו כדי להתרשם מהמצב הקיים.


בכ"ה
ועד חגג לשכונות הקטמונים.

מען להתכתבות: ועד חגג לשכונות הקטמונים
מחנ"ס גוננים
רח' אלעזר הגדול 4-ים
טלי 781831, 633074

העתקים: מנכ"ל פרזות
מנכ"ל עמידר
מנכ"ל שיכון ופתוח
משרד השיכון - רינה זמיר
מחנ"ס גוננים - יוסי טיטלבוט
פרויקט רוחה - יעקב יונה
מר שלמה חסון
עובדות קהילתיות
תיק ועד

מחנ"ס גוננים
3 חוזר
בקר - נעמה
מחנ"ס גוננים
18.6

SECRET
NO DISSEM
OR FOR USE



SECRET, NO DISSEM
OR FOR USE
1000000

SECRET

SECRET, NO DISSEM OR FOR USE (1000000)

SECRET, NO DISSEM OR FOR USE (1000000)

SECRET, NO DISSEM OR FOR USE (1000000)

SECRET, NO DISSEM OR FOR USE (1000000)

SECRET, NO DISSEM OR FOR USE (1000000)

SECRET, NO DISSEM OR FOR USE (1000000)

SECRET

SECRET, NO DISSEM OR FOR USE (1000000)

SECRET, NO DISSEM OR FOR USE (1000000)

SECRET, NO DISSEM OR FOR USE (1000000)

משרד הביטחון והגנה
מחוז ירושלים

כ"ט בניסן תש"מ
22.4.1982

57
1065
01/04

לכבוד
ילדי כיתה ח/ו
ביו"ס וממלכה
בדואר יעקב ב'

ילדים יקרים,

מכתבם למסן ראש הממשלה ושר הביטוי והחינוך מה-5.1.82 בעניין תעסוקת
המשרד למסמכת מועלת מיוחדת בר יוחאי 5, הוטבר לטיפולו ובכרצוני להשיבכם.

עלי להודיע שהבייתכם יוצאת דופן. בהפקירי, במגול פחוז ירושלים, אני מספל
במכירה של מסמכת המבקשת חינך להיטיב זה הבאי ומגודים שלהם וכן במכירה של
מוסדות מרבים כמו הפיריה או לבחן המעד המעודדים את חסומה ליכבו למצוקה
דיוור של זוגות צעירים ומסמכות בדוכות ילדים.

אולם, עד היום לא הציפה אלי מכירה של ילדי בית-ספר אשר בהקבלו בפניה דיוור
ובילו יוצאת, מעבר למת מחייבת מסגרת ואיסור, כדי להבין ולעזור.

מן הבדיקה והאמנות העיבור קולות המגודות הכארת:

מסמכת [REDACTED] וכעת 1976-2 דירה ברחוב בר-יוחאי 1065, מלומה חרדים בשטח של
64 מ"ר, הדירה במצאת היום בעלותה המלומה של המסמכת, ומסמכת מרגה 10 בשטח
והמכירתה בדירה זו קשה ביותר. משרד הביטוי מסייע למסמכות הגרות בצפיפות
בדירה מבכעלות, ע"י הלוואה ברחות כאשר הן יכולות לשכור דיוורן הקמנה ולעכור
דירה מרווחת יותר או להחליב דיוורן את הדבר אפשרי.

ההחכמה המיומנת למסמכות כאלה בקראת 3+ (אלם מלום) וזכוונה למסמכות ומגודות
כתבאי צמיפות של 3 בשטח או יותר לחוד.

למי החברה שובי ומשרד מוביל ללמוד המסמכת [REDACTED] יכולה לקבל הלוואה עד
320,000 שקל כאשר המשרד לוחזיר 260 שקל בחדים (מה 300 שקלים צמודים למדד).
אולם מסמכת [REDACTED] ביקשה דירה במכירות.

משרד הביטוי מסביר דיוורן את דעת למסמכות שאין במכירות דירה, מסמכת [REDACTED] לא
בנתה להסחית מוכבית 3+.

ב-18.7.80 מלומה המסמכת לדירה חסיכת לחברה עמידר וביקשה להפוך את זה לדירה
בחספת, ומסמכת פעלה כחוק ופינתה או המסמכת ועל מעשה המליצה הרבש כ"ב אישום
אשר כחוצאה ממנו והמקיים המעשה בו בכוחם, והמקום קנס את מר [REDACTED] ב-5000
שקל. לפני כן ביקש מר [REDACTED] הלוואה מוגברת מרדית לסיפוך דיוורן, החברה אישרה
ב-2.9.81 הלוואה בסך 7000 שקל אך המסמכת לא לקחה הלוואה.

18

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

ביקשתי מן האורבים המסמלים בנושא לבדוק באיזו דרך ניתן לסייע למשפחה. יחבן
היה צורך לשכנע אותה ללכת בדרך אשר אינה ביראת לה היום אבל היא היא דרך בכוח.

אני מודה לכם על התערבותכם, גיליתם חום אחרון למסמך ואם תרצו בתכונת
בוסתים, אהיה מוכן לודיע במיוחדכם בתאום עם הבולת ביה"ס.

בכבוד רב,


אוריאל בן
דודל בן יורסליט

לרשות: המבית ד.
העיתון: לשכת המע
הבולת ביה"ס המסמלית גור יעקב ב'
דבריה
כר-בית

~~Handwritten notes and signatures at the top of the page, including a large signature and some crossed-out text.~~



Handwritten text, possibly a date or reference number, appearing below the first redaction.



Handwritten text, possibly a name or title, appearing below the second redaction.

Handwritten text, possibly a date or reference number, appearing below the third redaction.

Handwritten text, possibly a name or title, appearing below the fourth redaction.

Handwritten text, possibly a name or title, appearing below the fifth redaction.

Handwritten text, possibly a name or title, appearing below the sixth redaction.

Handwritten text, possibly a name or title, appearing below the seventh redaction.

Handwritten text, possibly a name or title, appearing below the eighth redaction.

Handwritten text, possibly a name or title, appearing below the ninth redaction.

24.

288328
01510

106/52
25/90
106/10
2

1976-2 13141N 6, 10 - 106/52

15.4.82

אלו שחיו בן-מנהל המחס

תקופה [redacted] [redacted]
[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]
[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

בנושא הפקטור בענין קופא עם אליהו גלילי
מחבר עמנו בקול יפה האמרי - א גבר הקי
מסגרת ב הקי כנס בדירה ב' 3 שניה

מחשבה [redacted] 3/3 ג' 1976, ואלה

קופא אל ביצא [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]
ומאז הם לדים בדירה הקי בבאליס, בדפוס

למ' 106/54 מליהם שניה פקוה באלה 79/10
הכויסה חוצאה ב' 27/10/81

וב- 27/10/81 נערך קול משפט עקב הכויסה לך

קול עמנו 5000 שקל בהומה בדצ' 20

ומאז חיו אל בדירה פ' ונ' 1

בבדיקה נוספת עם [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]
מסגרת ב' הקי משפחה ב' ח' עמנו - אחר

שכן אחר של המשפחה נוסר מחלה ב' 1000 שקל לפי

עוד בן חלוק כניאה י' 18 בלא נראה קול (היה)

חלוק שכל כך בן 18 בלא נראה קול (היה)




היום 28/10 חלוק פסח שניה אחר שאמנו הראשון




פסח ב' חלוק אחר של המשפחה נוסר מחלה ב' 1000 שקל לפי

עוד בן חלוק כניאה י' 18 בלא נראה קול (היה)

חלוק שכל כך בן 18 בלא נראה קול (היה)

היום 28/10 חלוק פסח שניה אחר שאמנו הראשון





24
21
מחלקת
המסמכים



לשכת סגן ראש הממשלה
ושר הבינוי והשיכון

ירושלים, כ"ג באדר, תשמ"ב
18 במרץ, 1982

לכבוד

מנהל בית ספר ממלכתי

נוה-יעקב ב'

ירושלים

א.נ.,

הנדון: משפחת [REDACTED]

הנני לאשר קבלת מכתבכם מיום 5.1.82. אל סגן ראש
הממשלה ושר הבינוי והשיכון.

נתבקשתי ע"י השר להעביר מכתבכם אל מר שמריהו כהן,
מנהל מחוז ירושלים במשרדנו, אשר יבדוק הפנייה
וישיבכם בהקדם.

בכבוד רב
אברהם סלומי
אבנר טרוסי
עוזר השר

העחק: מר שמריהו כהן.

[REDACTED]

[REDACTED]

וא"ל קהלת תשנ"ב
15.1.82

בית ספר ממלכתי
נחל יעקב ב'



לכבוד

מנכ"ל

שר ה'סדן ו'סן ה'ל ה'מל'ה,
מחלקת 'ש'ל,
ירושלים.

שר נכבד



אני תלמיד בית ח' בית הספר נחל יעקב מ'ל.
במסגרת סדר ה'מל' בק'נו ב'ית-מ'סל ו'כ'ת'נו ה'מ'סל ש'נ'ר'ק
ל'א'ל' של מ'ס'ת

ה'מ'סל ה'ת'ר'ם ה'י'מ'ל'ג. מ'ס'ת'ה זו מ'ל'ת י'ל'ים מ'ס'רם
ת'ע'ה א'ש' א'ר' מ'ר'ם, ה'כ'ל'ר, נ'כ'ר ל'א מ'ז'ן ה'ל מ'ל'ת.
ו'ה'ן ה'ת'ן ש'ה'ל'ם ב'מ'ס'ל כ'אז נ'כ'א ח'ר ו'ח'ל'ק, ו'ה'ת'ר'ר ב'מ'ס'ל
ש'ס' ח'ר' ח'ל'ר ב'א'ל'י'ה. מ'ס'ת'ה זו ש'כ'ת ב'ז'ר'ה ב'ת ש'נ'ים
ו'ח'ר'י ח'ז'ר'ים.

מ'ס'ת'ה א'ל'ל'ה זו א'ש' ה'א'ל' ח'ר' ה'מ'פ'ר'ם ה'י'ח'ז'י. א'ל'ם ז'ה
י'ש' מ'ל'ל'ד מ'ל'ל'ם ל'א א'ש'ר ק'א'ם א'כ'ר'ה פ'ל'ל'ת. ה'א'ל' ה'ז'כ'ן ל'מ'ס'ל
מ'פ'ן. ש'כ'ל'ם ל'ז'ר'ה א'ש'ר ל'א ה'י'ת' ש'כ'ת ל'מ'ס'ת'ה. ו'כ'ת'נו ל'צ'ת
מ'ס'ת'ה זו ז'ק'ר'ה ל'צ'כ'ר'ת'ק ה'א'פ'י'מ'ה ל'ש' ה'מ'ס'ת'נו ת'כ'ל'
ל'צ'כ'ר' ל'ש' ע'י מ'ת'ן ז'ר'ה מ'ת'א'ל'ה.

ב'מ'ס'ל ש'מ'פ'ן ש'כ'ל'ים ש'נ'ים ש'נ'ים, ש'ל'ס'ה י'ל'ים ב'מ'ס'ל, ו'ה'ז'כ'ר א'צ'ע
ו'ח'ת'נו ו'כ'אז ל'נו ש'ש מ'ס'ת'ת ב'י'ש'ל'ם ש'מ'ל'ב'ן כ'ה ק'ס'ה.
ל'מ'ס'ל ז'ה ה'ת'נו ב'מ'ס'ת'ת ש'מ'ל'ר'ים ב'א'ז'ר'ח'ת ו'כ'ן ב'מ'ק'ר'ה נ'א'צ'ע ל'נו
ע'ל ס'פ'ר'ה ה'צ'ל'ם של מ'ס'ת'ת

ה'מ'ס'ל א'ר'ק כ'מ'ה ש'ל'ת ו'א'ל' א'ר' מ'ת'ל'מ'ז'י ה'כ'ת'ר' ל'א כ'ז'ה ל'צ'כ'ל'
ק'א'ל'ל'ם כ'י כ'ל'נו ר'ז'נו ל'צ'ת'ת א'ין י'מ'ר' ה'מ'ס'ל. כ'ל'נו ק'ו'נו ש'מ'ל'ס



ירחם על אבי המשפחה ולא יטל עליו עול קשה.
אין בטוחים ואנשים שהשליט אשר צדק בחיביו את האיש בקרן, והוא
על תנאי (אין) שלמים למשפחה אם קרית כסא אהרן עזיחם אחר היקום).
אבל לא יכלו להתלם מהמקרה הצדקה שנתחלה עני והחלטתו לבתור
לך בתורה אדואל שזה יוסא.

אלי תוא לאלי למשפחת [redacted] שבתלמה: רח' [redacted] (חשלה)
בדור נוסף.

אנחנו ארבים בקרב יצק ויש בננו לצבים שחיו אם כן בעבר בתנאי צור
קשים ביותר ואנו מואלים להבין כמה קשים החיים ומה אדואל הסביל
הואר על משפחה אדואל משהו צפורה בצורה קצרה ובעש
לכם יצבים חולמים.

בקטק מר צור אלי שר השכן תכבד עצמות כל שבתלמה כד
לצור למשפחת [redacted] בדור, ואנו מצדנו נשוא מאלד מאלד לצדע
שמכתבו אצב, ושהבירק נשן בבית המשפט הלא להקל מסלמות
למשפחה בבית הילדים בעולם שיהיה פשו בה

חתימת החלוצים, המורים, החוקרים
ומחנך הכיתה: [redacted]
בתורה בתורה, ובעלז רבן
חלוצי ביתר חלי מורי הכתר
המנצח והמחנך

מחנך ביתר ומורה [redacted]

מורה חלוצי חלוצים [redacted]

מחנך ביתר [redacted]

חלוצי [redacted]

נוה"ק
" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

(7

(8

(9

(10

(11

(12

(13

(14

(15

(16

(17

(18

(19

(20

(21

(22

(23

(24

(25

(26

(27

(28

(29

(30

(31