

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון

משרד

ועד שטח אזורי
יבנה
177

תיק מס'

מחלקה



ימית - ישובים שהוחזרו למצרים -

שם

ג - 7 / 3463

מזהה פיזי:

מס פריט: 182595

109.18/3 - 25

מזהה לוגי:

21/01/2014

02-107-06-02-09

כתובת:

25

14-10-1977
385 W

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון
המינהל לבנייה כפרית
ויישובים חדשים

הקריה, חל-אכ"ב
ת.ד. 7021 מקור 61070

תאריך: אלול תשל"ז
אוגוסט 1977

מספר:

לכבוד
חב' החשמל לישראל בע"מ
ת.ד. 625
כ.א.ר - ט.ב.פ.

א.נ.

הנרדן: חשמל באזור התעשייה - ימית
הזמנה טס. 9077/60769/77

לצורך התקנת סרנספורטטור גדול באזור התעשייה הרגלל ההזמנה-

מכום ההזמנה	110.000 ₪
הגדלה במכום	90.000 ₪
סך הכל	200.000 ₪

לשם כך בכך 90.000 ₪.

בכבוד רב,

ד. בן-יהודה
חשב המשרד


ש. אבני
ראש המינהל

העתיקים:

סר א. בלף, מסונה על חוזים ומברזים
סר ר. לשם, מסונה על יישובים חדשים
מחנרס מחוזי לבנייה כפרית מחוז הנגב
סר י. מויסיוב רחוב הידיד 35, גבעתיים
נזכרות - סעיף תקציבי: 90.60.787/01 - בנייה בדמית. 40



7759.5



משרד השיכון
המינהל לבניית כפרית
וישובים חדשים

14-10-1977

ספר
מחלקת המחקר והפיתוח
דוד פז
11. IX. 1977
לטיפול
לעיון
לכבוד

לכבוד
חברת החשמל לישראל בע"מ
ת.ד. 625
באר - שבע

2. N

הנדון: חברת חשמל רובע ב' שלב ב' - י מ י ת
הזמנה מס' 9077/60841/77

עלות העבודה בהתאם למכתבכם מס. 35-30879/0 מיום 29.6.77 -
 3,000,000 ₪ (שלושה מליון ל"י). העבודה תבוצע בתאום עם מהנדס מחוזי
 לבניה כפרית מחוז הנגב.

לרשת בזה שק כמרכבם 10% מערך ההוצאה של 300,000 ₪
לחברת "מסדה" להוצאות המינהל - הערים "א" ב"ס" 13 ת"א
(לציון מספר ההוצאה של מסדרנו).

97601 100N 13

בכבוד רב,

ד. בן - יהודה
חשב המשרד

ש. אבני
ראש המינהל לבניה כפרית
וישובים חדשים

מר א. בלף, ממונה על חוזים ומכרזים.
מר ר. לשט, ממונה על ישובים חדשים.
מחנכים מחוזי לבניה כפרית מחוז הנגב.
משרד פלגר.

העתקים:

גזברות - סעיף תקציבי 90.60.787/01 - בניה בימית.
 מר פרץ, חב' השמל ח"א חד, 25
 מר י. לויסטיב, רח' היודיד 35 גבעתיים

9040

9077 7753 8.77

2

IT IS THE
ORDER OF THE COURT
THAT THE

DEED, BE - MADE
IN THE YEAR, 1900, BEING

1900
AND THE COURT OF THE
STATE OF TEXAS
DOES HEREBY

ORDER THAT THE DEED BE
RECORDED IN THE PUBLIC

RECORD OF THE COUNTY OF DALLAS, TEXAS, IN THE YEAR, 1900.

AND THE COURT OF THE STATE OF TEXAS, IN THE YEAR, 1900,
DOES HEREBY ORDER THAT THE DEED BE RECORDED IN THE PUBLIC
RECORD OF THE COUNTY OF DALLAS, TEXAS, IN THE YEAR, 1900.

FROM: THE CO. - .000,000,000 & (BEING THE
OF THE PUBLIC RECORD.

DEED NO.

1. 1900
THE COURT OF THE STATE OF TEXAS
DOES HEREBY

1. 1900
THE COURT

ORDER THAT THE DEED BE RECORDED IN THE PUBLIC
RECORD OF THE COUNTY OF DALLAS, TEXAS, IN THE YEAR, 1900.
AND THE COURT OF THE STATE OF TEXAS, IN THE YEAR, 1900,
DOES HEREBY ORDER THAT THE DEED BE RECORDED IN THE PUBLIC
RECORD OF THE COUNTY OF DALLAS, TEXAS, IN THE YEAR, 1900.

הקריה, תל-אביב
ת.ד. 7021 מיקוד 61070

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון
המינהל לבנייה כפרית
וישובים חדשים

היחיד השיכון

מינהל ובנייה מגורים וישובים חדשים
מחוז הנגב

נחקל בחארי

דאר נכנס

30-09-1977

מר צ'י.ס.

לעובדיו של

לעיון של

תאריך: 28 בספטמבר 1977

מספר: 1329 - ו

א ל : מ"מ מהנדס מחוז הנגב - מר ש. רודניק
מר ע. אבני - ראש צוות הקמה, ימית

א. נ.

הנדון: מתקני תקשורת בימית

לוטה בזה מכתב מר י. זיו ממשרד התקשורת מיום 10.8.1977 בנדון מס' 21-טל 422 (46).

1. אבקש ממ"מ מהנדס מחוז הנגב להקצות המגרש המבוקש להקמת מרכזית טלפונים ב-3 התנאים הבאים:

- א. שהמקום יהיה תואם תכנון הישוב.
- ב. משרד התקשורת יחזיר לנו הוצאות הפתוח, חלק יחסי מהעלות.
- ג. לאחר הסדרת סעיפים א-ב, נוציא המלצה למ.מ.י. להחכיר השטח למשרד התקשורת.

וכן להקצות המגרש למחסן כבלים וציוד למשרד התקשורת באיזור החעשיה בתנאים דלעיל (א - ג).

2. אבקש ממר ע. אבני להביא לועדה איכלוס לאישור סעיפים 3 - 4 - דהיינו:

3. משרד לשרותי התקשורת במרכז המסחרי בימית - 3 חדרים.
4. מבנה של 6 דירות (בשכירות) שימש מגורים לעובדי משרד התקשורת במקום.

וזאת מחוץ מגמה חיובית.

בברכת מועדים לשמחה,

ש. אבני
ראש המינהל

העתיקים:

- מר א. שטרן, סגן ראש המינהל ומנהל האגף לתכנון ובצוע
מר י. צור, כלכלן בכיר
מר ר. לשם, ממונה על ישובים חדשים
מר ג. אביבי, בזכר המינהל
מר י. זיו, מהנדס מחוז ירושלים והדרום - משרד התקשורת.

רס.

מדינת ישראל

משרד התקשורת

מהנדס מחוז ירושלים והדרום
טלפון ורדיו

תאריך: באב תשל"ז
10 באוגוסט 1977
מספר: 21 - 553 (46)

12-03-1977

לשירות

לשירות

לכבוד

מר שלמה אבני

ראש היחידה לבניה כפרים

משרד השכון

תל-אביב

ארוך נכבד,

נדון: מחקרי תקשורת ביסית

הקשר הטלפוני לישובי מחוז-רפיה כולל יסית מחקרים היום בעזרת מרכז-טלפון
ניידה הסובבת ליד שדות. קבולה המצומצם של מרכזת זו מחייב אתה חכנון
מרכזת-טלפון ביסית עצמה ואחור בגוש מחאים למטרה זו. מורש זה יאפשר גם
הצבת מרכזת ניידת לחברה את המקום עד להפעלתה של מרכזת קבועה.

נוסף על כך פועלת היום קבוצה של עובדי המשרד בפתוח ואחזקה של רשת
הטלפונים ביסית וסביבתה. בהעדר אמצעי שכון אחרים חידרשנה מספר דירות
אשר הסוכנה אוברדן זמן יקר והוצאות אחרות כתוצאה מהסעה מהמרת של
עובדים לאחר עבודתם.

אורה לך, איטוא, אם המצא דרך לסייע בידינו בנושאים הבאים:

- 1) הקצאת שטח לבניה מרכזת טלפונים על שטח של 5 דונם.
 - 2) מתן כבלים וציוד תקשורת אחר באזור התעשייה של יסית על שטח של 2-3 דונם.
 - 3) מסור לשרותי התקשורת במרכז המסחרי ביסית - 3 חדרים.
 - 4) מכנה של 6 דירות (בשכירות) שיסעט מגורין לעובדינו במקום.
- הנני מקוה שפתרון מהיר של הבעיות הנ"ל יהרום רבות לפתוח אמצעי התקשורת
ביסית וסביבתה בפרט והרחבתה של העיר ככלל.

נכבד רב,

י. זיו

מהנדס מחוז ירושלים והדרום
טלפון ורדיו

חברת החשמל לישראל בע"מ

חשבונית - מס

מקור מס 70700

מספר מחוז 3306

ש"ח חומנה/חשבון מספר 35-31327 תאריך 18.9.77		מכתב כתובת מקום האספקה מ"ה 6604	
ז"א 9006600	ז"ב 35	מספר צרכן	
ע"ח החומנה 9006600		תאריך השלוח 10-10-1977	
יבולת החוז הנגזר		דמי גביה	
דמי קדנזן וקצוים גמלה נפאדיך		דמי בדיקה	
שונות ס"ה		מס ערך מוסף %	
פקדון		ס"ה לתשלום (כולל מע"מ)	

במזומן 9000000	בצ'ק 97603	תשלום בקופה
במיליום		חשבונית חשמל לישראל בע"מ
ס"ה		חשבונית חשמל לישראל בע"מ

תאריך חתימת הקופאית

8. IX / 1977

האוצר מס חשבוניות שולם מס' האישור 39'6	עוסק מורשה לענין מע"מ מס' 520000472
--	--

18. XI. 1927

18. XI. 1927

השק מיועד רק למטב ששמו מופיע בגוף השק ואינו ניתן
להעברה לאחרים

אדק וכבר.

* 0097603

קבל נא במחובר לתלוש זה שק מס'

בבית סק זה או הסכמו ומטב באישור לקבלת תמורתו בזהאם
לפרטים. ככל פניית נא להזכיר את מספר השק.

תנאי התשלום:

אסמכתא

פרטים

408.005.01

17810

90,000.00

חברת חשמל תל-אביב

מקף 4520

5.9.77

יום

10.200.804
01871

00.000.00

מנהל-ממשלה משרד

מ.מ.מ.

חשבונית - מס

№ 70901

35-30879/0

מס' החשבונית/מס' מס
35-30879/0
מס' חשבונית
18.9.77

מס' זכרון

30000000

35-30879/0

30000000

30000000

30000000

30000000

30000000

30000000

30000000

30000000

30000000

30000000

30000000

30000000

30000000

30000000

חברת החשמל לישראל בע"מ

מס' מחוז

מס' זכרון

מס' חשבונית/מס' מס
מס' חשבונית
מס' חשבונית
מס' חשבונית

מס' זכרון

מס' זכרון

מס' זכרון

מס' זכרון

מס' זכרון

מס' זכרון

מס' זכרון

מס' זכרון

מס' זכרון

מס' זכרון

מס' זכרון

מס' זכרון

מס' זכרון

מס' זכרון

מס' זכרון

מס' זכרון

מס' זכרון

2011-12-18

18.12.11

18.12.11

השק מיועד רק למוטב ששמו מופיע בגוף השק ואינו ניתן
להעברה לאחרים

אדין נכבד,

* 0097601

קבל נא במחובר לתלוש זה שק מס'

גבית שק זה או הסכמו תחשב כאישור לקבלת תמורתו בחתום
לפרטים בכל פניית נא לחוביר את מספר השק.

התשלום :

אסמכתא

פרטים

408.005.01

17780

300,000.00

חברת חשמל תל-אביב

מס' 4520

5.9.77 יום

10.200.801
08771

300,000.00

מחיר המכירה - 300,000.00

11.9.4

מספר תשי"ב

א.ל. : תוצרת לתוצרת ח.ו.ו.

2000

חלק א' (פרקים 1-9 ופרק 10 חלקי)

3. פרטים 012012:

7. $\frac{1}{2} \log 2$ and $\frac{1}{2} \log 2$

9. תאריך: 16/9/77 סמ' התאריך: ע' האגף: תפקיד: מנהל מחלקת חינוך חסידות חסידי

מחיר 249 ש"ח מחיר

משרד השיכון

בקשה לאישור הזמנה-עבודת חוץ

אל: הנאדם להעביר את
שם מהנדס מחוז הנגב - ס
מאת:
חלק א' (סעיפים 1-9 ימול ע"י הסמיון)

9. תאריך: 18.10.77 ע"ס המזכיר: מר דודניק תפקיד: מ"מ מהנדס המחוז חתימה:

מדינת ישראל

משרד השיכון

המינהל לבנייה כפרית וישובים חדשים
בקשה לאישור הזמנה-עבודת חוץ
מס. / /

אל : הועדה להזמנות חוץ.
מאת : מ"מ מהנדס מחוז הנגב מר ש. רודניק
חלק א' (סכומים 1-9 ימולא ע"י המזמין)

1. זהו המקום	ה מ ח ו ז	ה י ש ו כ	מס. מוכנים	תאריך נסר העבודה / התכנון	סעיף תקציבי	תאריך דוח למחשב
	הנגב	ימית		אוגוסט 1977		

2.	נ ו ש א ה ת כ נ ו ז	מס' יחידות	ס י מ ו ס	מגורים	מכני	צינור	בנין ערים / פחות / מחקרים
				שטח יח"ר כמ"ר	שטח כמ"ר	תקציב	שטח תקציב
פרטי	1) סמון ואזון רשת 20x20						80 ד'
התכנון	2) מדידה כבישי "מקורות"						
השירותים	1710 מ"א.						
3) סמון גדר לחוף הים							
4) מדידה תל							17.5 ד'
ס ו ב ה ת כ נ י ת : מקורות / חוזות / חוזות עם שינויים							

3. פרטים נוספים: שכר המדידות נבדק ואושר ע"י מר וילינברג ממשרד השיכון. לחשוב השכר ראה מכתב מצורף ואישור מר וילינברג.

4.	תאור	שירותי	התכנון
	מדידות וסמון בשטח		

5.	הוראת בצוע	מסוכין
----	------------	--------

6.	ש מ	מ ק צ ו ע	ה מ ע ז	י ש ו ב	ר ח ו ב	מס. בית	מס. טלפון
פרטי	חברה למדידות		ת"א				
הפצעים							
המופעים							

7. נמוקים להעמדת הסכום:

8.	נ ו ש א	מחיר כ"ר	תשלום לפי העריף	סה"כ	סה"כ	תשלום לפי סכום	ה ע ר ו ח
	באזור	סעיף בתכנון	יחידות	סה"כ כ"ר	סה"כ	סח"ר הפרויקט	סח"כ
1) מדידות 80 ד'							
2) מדידות כביש							
3) סמון גדר							
4) מדידה תל ל-17 דונם							15,831
כסות							
נדבכים							
נטיעות							
הדפסות							
סה"כ	-	-	-	-	-	-	-

9. תאריך 12.10.77 ש. רודניק מפקיד מ"מ מהנדס המחוז חתימה

משרד השיכון

11

: 0000

חלק א' (סעיפים 1-9) יחולק ע"י המזכיר

9. תאריך 12.10.21 עם התזמין מר רודניק תפקיד מהנדס המחוז תחום

מדינת ישראל

משרד השיכון

המנהל לבנייה כפרית ויישובים חדשים
בקשה לאישור הזמנה-עבודות חוץ

ס.ס.

אל : הועדה להזמנות חוץ.
סאת: מ"מ מהנדס מחוז הנגב, ש. רודניק
חלק א' (סעיפים 9-1 ימולא ע"י המזכיר)

1. זיהוי המקום	ה ס ח ו ז	ה י ש ו כ	ס.ס. אובייקט	חשבוני גמר	העבודות / התכנון	סעיף תקציבי	תאריך דוח למחשב
	הנגב	ימית			ספטמבר 1977		

2. פרטי התכנון	נושא התכנון	ס"ס יחידות	ס"ס	סגורים	סכני	זיכור	בנין ערים / פתוח / מתקנים
פרטי	תכנון כביש גישה לב			שטח יחיד	שטח כפ"ר	תקציב	שטח
התכנון	לכ"ס שדה, קמפינג,						
השרותים	כבישי ביניים וקמפינג						
	ושביל לאופנים, לחוף						
	הים						1200,000
ס ו ב ה ת כ נ י ת : מקורית / חוזרת / חוזרת עם שינויים							

3. פרטים נוספים: העבודות כוללות מדידות מצב קיים חתכים ותכנון.

4. תאור סיורתי המתכנן	מדידות ותכנון כבישים כל השרותים.

5. מסובין	הוראת ראשי המינהל

6. פרטי המכשירים המוצעים	שם	ס ק צ ו י	ה ס ע ז	ישוב	רחוב	ס.ס. בית	ס.ס. שלטון
	חברה למדידות והנדסה אזרחית (1971) בע"מ, ת"א, יצחק שדה					34	39415

7. נסוקים להערכת המכשיר: המתכנן בצע מדידות ראשוניות ותכנן אובייקטים צמודים.

8. תשלום	נ ו ש א	מחיר כ"ר כחזור	סעיף בתכנון	יחידות	סח"כ כ"ר	סח"כ כ"ר	סח"כ כ"ר	תשלום לפי העריף	תשלום לפי סכום	ה ס ע ז
					סח"כ כ"ר	סח"כ כ"ר	סח"כ כ"ר	סח"כ כ"ר	סח"כ כ"ר	סח"כ כ"ר
	תכנון כבישי								1,200,000 - 4,97	54,640
תשלום										
בסוף										
נדרכים										
נסיעות										
הרפסות										
	סח"כ									

9. תאריך 12.10.77 סם המזכיר תפקיד נ"ח מח/צ מח/י חתימה

משרד השיכון

. 01

9-1 (סעיפים 9-1) יסולא ע"י חסותין

	מס' יחידות	סיכום	מבנים	מיכלים	נכים / ערים / מחוז	מתקנים
התוכנית	לפי תוכנית					
השירותים						
סה"כ : מקוריות / חזרה / חזרת עם שינויים						

[illegible]

12 10. 7. 9

STATE OF NEW YORK

IN SENATE

January 10, 1901

REPORT

OF THE

COMMISSIONERS OF THE LAND OFFICE

IN RESPONSE TO A RESOLUTION

PASSED BY THE SENATE

APRIL 18, 1899

AND BY THE ASSEMBLY

APRIL 18, 1899

AND BY THE SENATE

APRIL 18, 1899

AND BY THE ASSEMBLY

APRIL 18, 1899

AND BY THE SENATE

APRIL 18, 1899

AND BY THE ASSEMBLY

APRIL 18, 1899

AND BY THE SENATE

APRIL 18, 1899

AND BY THE ASSEMBLY

APRIL 18, 1899

AND BY THE SENATE

APRIL 18, 1899

AND BY THE ASSEMBLY

משרד השיכון

אל : הועדה להזמנות חוץ.
מחוז הנגב : שאת:

חלק א' (סעיפים 1-9 יבולת ע"י הסוכין)

12.10.77

אל : הועדה להצמנות חוץ.
מאת : מ. רודניק, מ"מ מהנדס מחוז הנגב
חלק א' (סעיפים 1-9 ימולא ע"י המזמין)

מס' ארכיוס	תאריך גמר העבודה / התכנון	סקיף תעשייתי	תאריך דוח למחשב
ה פ ת ר ז	ח י ש ר ב	סמ' ארכיוס	תאריך גמר העבודה / התכנון
ה פ ת ר ז	ח י ש ר ב	סמ' ארכיוס	תאריך דוח למחשב

2.	נ.ו.ש.א. ה.ת.כ.נ.ו.ן	מס' יחידות	ס.י.מ.ו.ס	מגורים	מבני	זיכור	בנין קרים / פתוח / מתקנים		
				שטח יח"ד במ"ר	שטח במ"ר	תקציב	שטח	תקציב	ערך הנתקן
סרטי	סמון מגרשים וחשתיים								
החכנון	לאזור בנה ביתך								
השירותים									
ס.ו.ג. ה.ת.כ.נ.י.ת. : מקורות / תוצרת / תוצרת עם שינויים									

לפרוט השכר המסתכם בסך 29,493 ל"י, ראה נספח.

3. פרטים נוספים: _____

סמון מגרשים ותכניות פרצלציה, סימון תשתיה באזור בנה ביתך	תאריך טיוטות המכונן
---	---------------------------

מכתב הפקוח מיום 4 במרץ 1977.	5. סמבין
------------------------------	-------------

6.	שם	מ.ק.צ.ד	המערך	
			ישוב	רחוב
פרטי	חברה למדידות והנדסה אזרחית בע"מ			
הקבצים				
וצעים				

7. נסו קיים להעדרת הסכסוך

.8										
סכום		תשלום לפי		תשלום לפי תעריף				מס' פ"ר		נ ד ש ה
סכ"ב	סך התשלום	בהיר המרוקם	סכ"ב	סכ"ב	סכ"ב ס"ה	יחדות	סעיף בתקנון	באזור		
									מדירות וסמוך	
				29,493.-					לפי פרוט	
									בסוף	
									נדככים	
									נסיעות	
									הדפסות	
									סה"כ	

תח*קד

495511

סוף המלחמה

12.10.58

9. מערך

11/11

11/11/11
[Signature]

משרד המבחן
מינהל לבגיה כפרים וישובים חדש
תל-אביב.

11/9/77

139/טז/ח/77

לכבוד
ארכ"אילוף
המחלקה והמכונים של קבוצת המבחן המערב
רח"ה" אגן במירול 30
תל-אביב

11.11

הנדון : אולם הספורט בימית

מזדקף בזה מכתבו של ארכ"א סקד בנדון. אבקש למדוד
את האפשרויות להכניס את השנויים המוצעים ואת המעקבותיהן
המבצעניות והמסמיות ואת המאום עם ארכ"א סקד ועם ארכ"א
א. שחר, סגן מנהל מחוז הנגב.

כ ב ר כ ת שנה שנה
ש. הורביץ

ס/מנהל האגף למבחן ובגיה

הערות

ש. יקר, מנהל פ"א ח"א
ש. רודניק, א. שחר, י. זעירא-מחוז הנגב

לכבוד

מר שמואל הררוביץ,
המינהל לבניה כפרית וישובים חדשים,
משרד הבינוי והשיכון,
רח' ג' 13 - הקריה,
תל - אביב.

א.נ.נ.

הנדון: - אולם ספורט ב י מ י ת.

בהמשך לברורים שקיימנו בקשר לבניית אולם ספורט כדוגמת נדרים
בימית, נראה לי כי יש לבחון הכנסת מספר שינויים שהינם מחוייבי
המציאות ובחלקם רצויים:

1. מאחר ויש לדאוג לכניסה מבוקרת לאולם, יש לתכנן את הכניסה
הראשית במרכז הבניין ולבטל את שתי הכניסות הצדדיות;
2. רצוי שהעמודים לא יבלטו מקיר הבניין, לא יבנו קטעים בבניית
בלוקים אלא כל הבניין יהיה בטיח מותז כדוגמת כל בנייני הצבור;
3. רצוי לבחון אפשרות של הבלטת חלק הקיר המתחמך מחוץ לקווי הבניין
כך שהקיר הגבוה יפוצל;
4. כמו כן, נראה לי כי רצוי לבדוק אפשרות שהמקלט עבור המבנה יבנה
בהחומר, בין אם תת-קרקעי או עילי, כחלק מהמלתחות;

אודה לך אם תבקש את מתכנני הבניין לבדוק השינויים המבוקשים.

בברכת שנה טובה,

ש. שקד

העתק: - מר י. זיידה, המינהל לבניה כפרית וישובים חדשים, משרד הבינוי והשיכון,
באר-שבע

מנ/

משרד הבינוי והשבון
מינהל לבניה כפרית וישובים חרשים

9/10/77

31/-

ולגות

לכבוד
מר ב. גבר
מינהל סניף ש"מ
ב א ר - ש ב ע

א.ב.א.

הנדון : ימים - תיקוני שנת אחירות

נראה לי שבמכתבך חלה אי הבנה בנוגע לתיקונים שנתיים בימים ובחברות שהחולקו מהשנה.

1. חב' אשדוד משיכה לעבוד בימים בחיקף גדול, מבצעת כל החקונים הדרושים שנבקשו לחקן, ואין חשש להסתלקות מהשנה.
2. חב' יבנה אומנט הסלקה מהשנה אך פרס הסלקותה ביצעה רוב תיקוני שנת אחירות ובשאריו מספר יחידות שחב' ש"מ נבקשה להקבט. הוצאות הכספיות יוחזרו ע"י משרדנו.

בכבוד רב,

של

י. זיידה

מתנדב אזור הערכה וסיני.

העמק
מר בן מנחם.
גב' יעקבי.
בוהה הקמה ימים.
"מלגא" - פקוח.

יז/אל

111

שדור הביטוי והשכונ
מינהל לבניה כפרית ויטוביה חרשים

5/10/77

31/-

לכבוד
מר י. זיו
מחזק מחוז י-ם וחורום
סלמון ורדיו
רח" גרקים 43
י ר ו ש ל י ם

ה.2.2.

הנדון : ימית - שגרת סלמון עכ"ב
מכתבך : 21 סל 422 (46) מיום 21.9.77

החלטת הוועדה המרכזית למכרזים של משרדכם איננה מתקבלת על דעתנו.

ללא פירוט מחירים בשיטת הכמויות והמחירים שהועברו אליכם,
לא נוכל לקבל קביעה שדירותיה של - 267.980 לי במקום - 390.140 לי,
החומר שהועבר אליכם הוא בהתאם למכרז והמחירים הם מכירים ביומם.

על טגה להעביר להנהלת המינהל להחלטה, אבקש להעביר פירוט המחירים
לפי הצעת ועדת המכרזים שלכם.

בכבוד רב,



י. זיו

מחזק מחוז הערבה וסיני.

הצטרף
ס/ מנהל האגף.
בידור המינהל.
מסוכה קלמכרזים וחורום.
מסוכה קל עליוה חדשות.
חב" דמאור.
"מלגא" - מקום.

יז/אל

שם הבית (הליכוי)

ת א ר י כ :

76/78/12 77/77/85 , , ,

מנהל / אביה רפלי

מס' צרכן : 5-

ms 112 v. 24

 $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$

הנדרי: חבלי אבן 6604 אצל התעלה ואיל

וְנִבְּשׁוּ ב' שָׁבָב ב' בְּיָמָיו

רצ"ב אנו שולחים סופסים לחתימה:

18.9.72 מיום 30879/ט 31327/9 בקשה מספר 1.

2. טופס מספר 65 לחפירת הכבל.

3. טופס 2 "בקשה להספקת חשמל".

4. סופס וְבִּי תִּכְבֹּּאוּ עַל יָמֵי

.5

.6

נבקש לחתום על כל הספטים הרצ"ב במקומות המסומנים ב-X. חברות, מוסדות, עיריות, מועצות מקומיות, שותפויות וכו', מתבקשים להסביע את החותמת שלהן ליד החתימה, ולהודיענו בכתב ברור את שמות החותמים וכתובותיהם. כמו כן פרטים על רשות החתימה (רשומות וכו').

הואילו נא להתזיר בהקדם, את הספסים חתומים, למשרדנו בבאר-שבע
רחוב שמריהו לוי ת.ד. 625

לאחר שנקבל מכם את התפסים חתומים - תרשמו והעבודה בהורר לביצוע.

23 -09- 1977

2010/10/20

למחזור 27

4-7 7-27

בכבוד רב,

חברת החשמל לישראל בע"מ

25.9.1991
M.A.

2) ground in village.

5000

1) ground in village, 5000
2) ground in village, 5000
3) ground in village, 5000
4) ground in village, 5000
5) ground in village, 5000
6) ground in village, 5000
7) ground in village, 5000
8) ground in village, 5000
9) ground in village, 5000
10) ground in village, 5000

מר ש' אבני, ראש המינהל לבניה כשרים
אינג' שטרן, סגן ראש המינהל ומנהל אגף הכנון ובצוע
אינג' בלך, ממונה על חוזים ומכרזים

1890 1891

18-02-1977



דיוור לעולה בע"מ. DIYOUR LAOLEH LTD.

משרד ראשי: רחוב החשמונאים 91, תל-אביב
טל. 4-264251 ת.ד. 983 P.O.B. TEL-AVIV

855/1
5.9.77

ד ח ו פ

ס ז י פ י מ :

ירושלים

רחוב אברבנאל 7
טל. 223056
60935

תל-אביב

רחוב לילינבלום 40
טל. 56731
50846

חיפה

רחוב הבנקים 3
טל. 4-524003
511962

צפת

רחוב הפלמ"ח 99
טל. 4-31383

טבריה

רח' יוחנן בן זכאי
מרכז מלאכה
טל. 22323

באר שבע

רחוב העצמאות
בנין הסנה
טל. 77786

מפעלים:

פרדסיה

טל. 8-98406



לכבוד
מר רודניק - סגן מנהל אגף
מינהל לבניה כפרית
משרד השכון
תל - אביב

א.נ.י.

הנדון: מכרז ימית

במחצית שניה של חודש אוגוסט 1977 פנית אלינו בהצעה להשתתף במכרזים שהמנהל עומד להכריז לביצוע עבודות בימית ובמרכז ספיר. מסרנו לך, בו במקום, תשובה חיובית וסוכם בינינו שהודיע לנו עם בו המועד של הוצאת החומר למכרזים הנ"ל.

הופתענו, כאשר גודע לנו, שמכרז ימית יצא, מבלי שנשותף

ב.

הננו תובעים לשתף אותנו במכרז הנ"ל ולדחות את הגשתו לתקופה שתאפשר לנו להכינו בתנאים שווים ליחר הקבלנים המשתתפים

ב.

אבקשך לראות את הענין כדחוף ביותר.

בכבוד רב,

פ. קגנובסקי
סמנכ"ל

העתק: מר ש. אבני - מנהל המינהל
מר שטרן - מנהל אגף
מר ח. ליכטמן - מנכ"ל דיוור לעולה

DIYOUR LAGLEN LTD. נ"מ"ל לעולם זריר

מחירי המוצרים הנמכרים על ידי החברה
הנמוכים ביותר בשוק



מחירי המוצרים

מחירי המוצרים הנמכרים על ידי החברה
הנמוכים ביותר בשוק

מחירי המוצרים הנמכרים על ידי החברה
הנמוכים ביותר בשוק

מחירי המוצרים

מחירי המוצרים

מחירי המוצרים הנמכרים על ידי החברה
הנמוכים ביותר בשוק

מחירי המוצרים

מחירי המוצרים

מחירי המוצרים הנמכרים על ידי החברה
הנמוכים ביותר בשוק

מחירי המוצרים הנמכרים על ידי החברה
הנמוכים ביותר בשוק

מחירי המוצרים

מחירי המוצרים הנמכרים על ידי החברה
הנמוכים ביותר בשוק

מחירי המוצרים הנמכרים על ידי החברה
הנמוכים ביותר בשוק

מחירי המוצרים

מחירי המוצרים

מחירי המוצרים הנמכרים על ידי החברה
הנמוכים ביותר בשוק

משרד הביטחון והשכון
המינהל לבנייה כפרית
וישובים חדשים
מחוז מנחם
באר - שבע

8 בספטמבר 1977

לכבוד
הברת דיור לעולה בע"מ
רחוב החשמונאים 91
ח ל - א ב י ב

לידי מר פנחס סג"ל

אדונים נכבדים,

הנדון: מכרז - ימיה
מכתבכם מס' 855/1 מיום 5.9.77

לאחר שהועלתה אפשרות לשלוחכם במכרז יחידות דיור בימיה, נידון הנושא
בהנהלת משרדנו והוחלט לא להזמיןכם למכרז זה.

עם זאת הריני להודיעכם כי מוזמנו למכרז מרכז מסחרי במרכז סמיר שבקרבה.

בכבוד רב,
ש' רודניק
סגן מנהל אגף חכנו ובצוע
ומ"מ מחנה מחוז הנגב

הערות:

מר ש' אבני, ראש המינהל לבנייה כפרית
אינג' שרון, סגן ראש המינהל ומנהל אגף חכנון ובצוע
אינג' בלף, סמונה על חוזים ומכרזים

REPORT NO. 100-10000
RESEARCH REPORT
ON THE
RESEARCH

REPORT
NO. 100-10000
RESEARCH REPORT
ON THE
RESEARCH

RESEARCH REPORT

RESEARCH REPORT

RESEARCH REPORT

REPORT NO. 100-10000
RESEARCH REPORT

RESEARCH REPORT

RESEARCH REPORT

REPORT NO.

RESEARCH REPORT

RESEARCH REPORT



חברה למדידות והנדסה אזרחית (1971) בע"מ

62,248/6877

5.9.77

31-

משרד השיכון
מינהל לבנייה כנוית ויישובים חדשים
מחוז הנגב
יחידת בתאריך
15-09-1977
לטיפולו של
לעיונו של

לכבוד
מר רודניק
האגף לבניה כפרית
משרד השכון - מחוז הנגב
באר-שבע
א.נ.

הנדון: פרצלציה - רובע א'
סימוכין: הזמנת א.ב.כ. מס' 61/84514/76

- להלן הנני להעלות בכתב את תוכן שיחתי עם קמ"ט נכסים מר סחייק שהתקיים במשרדו בתאריך 16.5.77 בהשתתפות קמ"ט מדידות, מר א. ליפשיץ:
- חברה למדידות הגישה בקשת הזמנה לסימוך פרצלציה שלא לצרכי רישום, אשר שובתה ע"י א.ב.כ. להכנת תכניות פרצלציה לצרכי רישום.
 - חברה למדידות סימנה, מדדה ומסרה נקודות גבול ותכניות במתכונת של תכניות שלא לצרכי רישום, העתקים ממנו נמסרו לנוכחים.
 - מאחר וניתן לרשום פרצלציה בספרי אחוזה על פי תכניות מאושרות של אגף המדידות (קמ"ט מדידות) לא יאוחר משנה אחת מיום הכנתן, והן חייבות להיות על רקע מצבי מעודכן-תחבצענה המדידות והכנת תכניות לצרכי רישום סמוך לאפשרות של רישומן החוקי בספרי אחוזה.
 - מר פלד הודיע כי המדידות של חברה למדידות קשורות לנקודות של פנטומס ואלו מצדן קשורות למערכת ארצית.

רשם : א. פלד

העתק: לנוכחים
לאדר' ש. שקד

מדינת ישראל

משרד השיכון

אגף לבניה כפרית

31

12.9.44

מס'

בשר-שבע

אל: בן ג'א
מא: ח'אז מ'ס'ה

הנדון: ח-ן ס'ל' מ'ס' 2.0 מ'ס' י'ס'ר
מ'ס' ח'אז

2

רצ"ב הננו מעבירים אליך/כמ חשכון-אלקי/פומי מס'

לעבודה י'ס'ר מ'ס'ח

במשק / מושב

למי חוזה

הקבלן ד'קן ק'אז י'ס'ר'א

מ'ס' 46/60630/46

8318444

על סך

הערות: י'ס'ר'א - 21244 נ'אב'ס ע'ק'ה ע'ב'ד'א

10101

לוח: 14/ בע'א-ח-ן

העתק:

מהגם אז'ר'ס ו'ס'נ'
הקבלן ד'קן ק'אז י'ס'ר'א

מהגם הסחור

קרן קימת לישראל

מינהל פיתוח הקרקע

הכשרת קרקע חבל הדרום, משתלת אשתאול דג, שמשון טל. ביח"שמש 191148

הקד/155/3801/ה/יש

יב' בסיון תשל"ז
(29.5.77)

המשרד הראשי

קרן קימת לישראל
בית המטה-ל, רחוב
ת.ד. 281 ירושלים
טל. 35241

הסניפים

זרע חיפה

קרית חיפה
ת.ד. 55
טל. 721557, 721547

ח.פ.ה

רחוב הכנענים 18
ת.ד. 1547
טל. 521271

צ.פ.ת

בית המטה-י
ת.ד. 1137
טל. 30989

י.ק.ע.מ

בית המטה-י
ת.ד. 1137
טל. 30989

קרית-גת

פ.ל.ו.ג.ת
ראר בע שדה-גת
טל. 91272-3

כ.א.ר-שכע

רח' החתונות 22
ת.ד. 77878
טל.

ד.ח.ר

לכבוד
המינהל לכניה כפרית
משרד השכון
מחוז הנגב
ב.א.ר-שכע

ב.א.ר

הדרון ימיה - בי"ס שדה
בנה ביח"שלב ב'
הזמנה מס' 9040/60630/76
ח.ש.ב.ו.נ - ס.י.י

מוגש לכם בזאת חשבון סופי (ב-7 עותקים) על הזמנתכם
הנ"ל, המסתכם ב- 324,277.50 ל"י לפי פירוט להלן:

בי"ס שדה

171 160	ל"י	174,916.-	-	42,729	מ"ק א - 4 ל"י	חפריה
9,600	"	10,300.-	-	30,000	מ"ק א - 0.32 ל"י	פילוס
5,162	"	5,234.50	-	722	מ"ק א - 7.15 ל"י	חובלת ארמה
						בנה ביח"שלב ב' (רז"י)
	"	120,510.-	-	623	מ"ק א - 390 ל"י	טקרייטר
3,152	"	3,152.-	-	80.50	מ"ק א - 80.50 ל"י	טוקלים
	"	1,265.-	-			שמירה
	"	6,700.-	-			מדידות (שירותי ביצוע)
324,277.50	ל"י	324,277.50	-			ס.ה
319,644.30	"	172,000.-	-			פחות הסכום שאוסר לפי חשבון מס' 1
148,444.30	ל"י	152,277.50	-			יחרה למשלום

בכבוד רב,
מנהל חברה קרית-דרום

מנהל חברה קרית-דרום

עותקים מ"ק - קק"ל - י-ם
אגף הק"מ - קק"ל - י-ם
מר ב. סורוצ'קין - קק"ל - י-ם
הגזברות - קק"ל - י-ם
מחלקת החשבונות - קק"ל - י-ם
מזכירות החשבונות - כאן.

חחך מס	שטחים		שטחים סמוצעים		סרחק בין חחכים	שטחים	
	חפירה	מלוי	חפירה	מלוי		חפירה	מלוי
200					20.00	800.0	
201	80.0		40		=	2814.4	
202	201.44		140.72		=	3866.3	
203	185.19		193.32		=	2813.1	
204	96.12		140.66		=	11.0	1027.72
205	6.6	1.1	51.38		=	324.0	66.0
206	32.4		16.75		=	1020.0	
207	69.6		51		=	1692.20	
208	99.62		84.01		=	1560.6	
209	56.44		78.03		=	1192.5	
210	62.81		59.63		=	1297.9	
211	66.98		44.01		=	1334.6	
212	17.55	75.48	66.73	8.78	=	175.5	
213	40.35	56.95	63.72	28.95	=	579.0	
214	81.1	16.90	26.92	60.73	=	1214.5	
215	74.33	2.0	9.95	77.67	=	189.0	
216	105.84		1.0	90.04	=	20.0	1601.7
217	156.97				=	2628.1	
218	192.20		131.40		=	3492.5	
219	200.55		134.63		=	3928.3	
220	148.37		196.47		=	3489.2	
221	57.96		174.46		=	2063.3	
222	38.98		103.65		=	389.8	
223			26.98		=		
					=	32312.12	
					=	32313.92	
			סכום חפירה				
			סכום מלוי			11184.40	
						11095.4	

החשבון נכון
המחשב

PLNAR LTD.

לכבוד

הקרן הקימת לישראל

המדור להכשרת קרקע

אשתאול

א.נ.ב.

הנדון: ימית ביה"ס שדה - גמר עבודות עפר.

עם השלמת העבודה באחר ימית ביה"ס שדה, אזור המבנים וכביש הגישה,
נמדד מצב הקיים של השטח, וחושבו כמויות החפירות.

א. חפירה באזור המבנים	מ"ק 10,552 10,428.55
ב. חפירה בכביש גישה	מ"ק 33,197 22,312
ס"ה חפירות	מ"ק 43,729 42,790

לוטת: מפה ורשימות מצב קיים.

מ. פלוס לנאר בע"מ

בכבוד רב

מ. פלוס, מודד מוסמך

24843-0126

המקום דמיית ב"ס שדה

כדיש גישה

(1)

סמון לביצוע

N3 ק"מ 111 סל' ק' ביצ

הפרש גובה יחד
גובה מתוכנן

ח ת	L	±	R	תעלה	
201	$\frac{10.66}{10.70} + 4$	$\frac{11.00}{10.97} - 3$	$\frac{10.62}{10.77} + 15$	$\frac{10.36}{10.27} - 9$	8317 מתוכנן
202	$\frac{11.04}{11.06} + 2$	$\frac{11.30}{11.33} + 3$	$\frac{11.11}{11.13} + 2$	$\frac{10.69}{10.63} - 6$	
203	$\frac{11.43}{11.42} - 1$	$\frac{11.74}{11.69} - 5$	$\frac{11.54}{11.49} - 5$	$\frac{11.08}{10.99} - 9$	
204	$\frac{11.75}{11.78} + 3$	$\frac{12.10}{12.05} - 5$	$\frac{12.00}{11.85} - 15$	$\frac{11.42}{11.35} - 7$	
205	$\frac{12.15}{12.14} - 1$	$\frac{12.48}{12.41} - 7$	$\frac{12.30}{12.21} - 9$	$\frac{11.71}{11.71} 0$	
206	$\frac{12.55}{12.50} - 5$	$\frac{12.84}{12.77} - 7$	$\frac{12.65}{12.57} - 8$		
207	$\frac{12.88}{12.86} - 2$	$\frac{13.18}{13.13} - 5$	$\frac{13.10}{12.93} - 17$		
208	$\frac{13.28}{13.21} - 7$	$\frac{13.58}{13.49} - 9$	$\frac{13.37}{13.29} - 8$		
209	$\frac{13.54}{13.58} + 4$	$\frac{13.91}{13.85} - 6$	$\frac{13.78}{13.65} - 13$		
210	$\frac{14.04}{13.94} - 10$	$\frac{14.21}{14.21} 0$	$\frac{13.90}{14.01} + 11$		
211	$\frac{14.42}{14.30} - 12$	$\frac{14.54}{14.57} + 3$	$\frac{14.39}{14.37} - 2$		
212	$\frac{14.96}{14.66} - 10$	$\frac{14.96}{14.93} - 3$	$\frac{14.79}{14.73} - 6$	$\frac{14.37}{14.23} - 14$	
213	$\frac{15.09}{15.01} - 8$	$\frac{15.35}{15.28} - 7$	$\frac{15.15}{15.08} - 7$	$\frac{15.59}{14.58} - 1$	
214	$\frac{15.44}{15.35} - 9$	$\frac{15.70}{15.62} - 8$	$\frac{15.49}{15.42} - 7$	$\frac{15.02}{14.92} - 10$	
215	$\frac{15.69}{15.67} - 2$	$\frac{15.96}{15.94} - 2$	$\frac{15.87}{15.74} - 13$	$\frac{15.32}{15.24} - 8$	
216	$\frac{15.91}{15.96} + 5$	$\frac{16.23}{16.23} 0$	$\frac{16.09}{16.03} - 6$	$\frac{15.70}{15.53} - 17$	
217	$\frac{16.28}{16.23} - 5$	$\frac{16.44}{16.50} + 6$	$\frac{16.35}{16.30} - 5$	$\frac{15.91}{15.80} - 11$	
218	$\frac{16.52}{16.48} - 4$	$\frac{16.76}{16.75} - 1$	$\frac{16.58}{16.55} - 3$	$\frac{16.11}{16.05} - 6$	
219	$\frac{16.70}{16.71} + 1$	$\frac{16.96}{16.98} + 2$	$\frac{16.73}{16.78} + 5$	$\frac{16.29}{16.28} - 1$	

131.77 תאריך

הסמון נמסר ל

9. חתומים _____

מִשְׁוֹר הַשִּׁיכּוּל

בקשה לאישור הזמנה-עבודת חוץ

מאת: מהנדס מסנן הונג

חלק א' (סקימים 9-1 יסרלא ע"י המזמין)

1. זמני המקום	ח.ס.ח.ז	ח.ו.ש.ר.ב	מס. אוביקט	תאריך גמר העבודה / התכנון	סיוף תקציבי	תאריך דוח למחשב
	הנגב	ימית				

[illegible]

3. פרטים נוספים:

תכנית חוזרת לבריכת שחיה, תכניות מערכת אינטס, ומתקני השמל (יעוץ) לבריכת, פתוח השטח סביב הבריכת, מגרשי שפורט ויעוץ לתאורה למגרשי שפורט.	האור שירותי המתכנן
---	--------------------------

	.5 מסומך
--	-------------

שם	מקצוע	תאריך		
		יום	חודש	שנה
א.מ. גלפז	ארכיטקט	תל-אביב	פרופסור שור	23
חב' לחכנון בע"מ				441080

7. נמוקים להערפת הסכסוך: אפשרות שמוש בתכנית חוזרת לבריכות

חומר	סכום	השלום לפי				סכום	סכום	סכום	סכום	סכום
		סכום	סכום	סכום	סכום					
הכרזות										
לפרוט										
סה"כ	109,967									
כסות	1,049									
נדבכים	2,199									
נפיקות	535									
הדפסות	200									
סה"כ	114,000	-			-		-		-	

ס"ח ח' לכת' המשרד ד' - 30/9/77
 2/9/77
 (להתכתבות פנימית במשרדי הממשלה)

התאריך	אל:
11.9.77	מר צ"ד
חוק מסי	מאת:
	מיוס"ב
	הנדון:


יחיד - ח"א
 ת"ה הצהרה (ס"ה המשרד)
 35-31 277/6

אנשי הצהרה
 במקום המשרד המשרד
 סק' המשרד ל"ה המשרד ח"א המשרד ח"א
 המשרד המשרד ח"א המשרד ח"א
 המשרד ח"א

אם המשרד המשרד ח"א המשרד ח"א
 המשרד ח"א המשרד ח"א המשרד ח"א
 המשרד ח"א המשרד ח"א המשרד ח"א
 המשרד ח"א

המשרד ח"א

מיוס"ב



לכבוד

מס' (גליון) בקנה : 30.8.77
מס' בקנה : 75/77/326
מס' צרכן : 5-

22/10

הנדון: חילוקי קמח 9 ביחציה קמחית
מאמר והנה צבא, מאמר והנה אמסצ

שולחים שופטים לחתימה:

רצ"ב אנו שולחים סופמים לחתימה:

30.8.77 מיום 35-31277/6 בקשה מספר 1.

משרד ה יינו
מינהל לבנייה צנח
ישיבת חדשים
מחוז
נר-בל בתאריך
לאר נר-
4-09-1977
המחלקה של
המחלקה של

2. שופט מטפר 65 לחפירות הכבל.

3. סופס 2 "בקשה להספקת חשמל".

4. סופס

.5

.6

נבקש לחתום על כל הסמכים הד"ב במקומות המסומנים ב-X. חברות, מוסדות, עיריות, מועצות מקומיות, שותפויות וכו', מתבקשים להסביע את החותמת שלהן ליד החתימה, ולהודיעו בכתב ברור את שמות החותמים וכתובותיהם. כמו כן פרטים על רשות החתימה (רשומות וכו').

הואילו נא להחזיר בהקדם, את הספנים חתומים, למשרדנו בבאר-שבע
רחוב שמריהו לויז'ן ח.ד. 625.

לאחר שנקבל מכם את הטפסים החתומים - תרשמו העבודה בתור לביצוע.

בכבוד רב,
חברת החשמל לישראל בע"מ

ולות

משרד השיכון והמינהל
אחמיהל לבנייה כפרים
ויישובים חדשים

הקריה, תל-אביב
מ.ד. 61070 סטוד 61070
אלול תשל"ז
אוגוסט 1977

השרד השיכון
מינהל לבנייה כפרים ויישובים חדשים
מחוז הנגב
דאר נכנס
נחמל גה י"ד
9-09-1977
לטיפול של
לעיון של
305
38

לכבוד
הב' החשמל לישראל בע"מ
מ.ד. 625
ב א ר - א כ ז

חברתו השמל באזור התעשיה - ימיה
חומנה טס. 9077/60769/77

לצורך התקנה של סטנדרטטור ברול באזור התעשיה הנבדל התקנתו-

סכום התקנה	110.000 ₪
הנזילה בסכום	90.000 ₪
סך הכל	200.000 ₪

לרסה שרמבסך 90.000 ₪.

מכבוד רב,


ב. שלומון
צ. כן-יהודה
מטכ המשרד

ש. אבני
ראש המינהל

התקנתו

סר א. בלך, ספונה על חוזים ומכרזים
סר ר. לטס, מכונה על ישובים חדשים
מחזרס מחוזי לבנייה כפרים מחוז הנגב
סר י. מריסיוב רחוב הידיו 35, גבעתיים
גזברות - סקיף הקציבי : 90.60.707/01 - כנייה בימיה.

7759.8 + 7



משרד המשפטים
מחלקת הסיוע

משרד הבינוי והשבון
מינהל לבניה כשרית וישובים חדשים

9/9/77

31/-

לכבוד
מר י. שפירא
מנהל הכשרת קרקע דרום

ה.ב.מ.

הנדון : ימית - אזור העשיה ובית ספר שדה


עקב שינויים בהכניות אבקש לבצע תוספת יסורים באזור העשיה, בהתאם

להכניה בערך 15000 מ² בשטח אכסון
10000 מ² בשטח בית ספר שדה.

החוזה יוגדל בהתאם.

אנא ראה את החוסמות כדוחמות ביומון/תורה לשטח לבצעט לאלתר.

בכבוד רב,
ושנה טובה



י. זיידה
מנהל אזור הערבה וסיני.

העמקי

מאגיס המוז.
מטונה על עליות הדעות.
מטונה על חוזים ומכרזים.
מקור באחר "פלנאר".

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

1955

1955

1955
1955
1955
1955

1955

1955
1955
1955

1955

1955

1955

1955
1955
1955
1955

משרד השכון והבנוי
מינהל לבניה כפרית
וישובים חדשים
מחוז הנגב, באר-שבע

אלו מר א. בלך ממנה על מכרזים וחוזים

7, ספטמבר 1977

הנדון: חוזה 9040/60732/76
עבודות יסודי שטח ביטוח
אזור תעשיה קמפינג וכביש 12

נא שיפולך בהגדלת החוזה הנ"ל בהתאם למפורט להלן:

סה"כ כסויות החפירה	
80.000	כביש 12
500.000	אזור תעשיה
40.000	קמפינג
2,790.000 = 4.50×620.000	סה"כ
280.000	ע"ח המיקרויות
3,070.000	סה"כ
2,542.000	ערך התזמנה המקורית
→ 528.000	סה"כ ההגדלה

בכבוד רב,
אינג' ש. יודניק
מ"מ מהנדס מחוז הנגב

העתיקים:

מר י. זיידה מהנדס אזור הערבה וסיני
מר ר. לשם ממנה על עליות חדשות
מר ג. אביבי בזכרות המינהל
פלנאר-פקוח חוץ

קרן קימת לישראל

מינהל פיתוח הקרקע

913961-2-3

הבשרת קרקע, חבל הדרום, משתלת אשתאול, ד.ג. שמשון טל. בית-שמש
כר' באב תשל"ז
(8.8.77)

השכר השכיכון
מאגל זכייט ויישובים חדשים
מחוז הנגב
דאר נכנס
נחשבל בתאריך
11-08-1977
לשכר של
לעיון של

לכבוד
מהנדס מחוז הנגב
המינהל לכניה כפרית
משרד השכון
באר-שבע.

א.נ.א.

הנדון: הכשרת שטח ימית - הזמנה מס' 9040/60732/76

המשרד הראשי

קרן קימת לישראל
מינהל פיתוח הקרקע
ת.ד. 283 - ירושלים
טלפון 35261

הסניפים:

מפרץ חיפה

קרית חיים
ת.ד. 43
טל. 713678, 72553

חיפה

רחוב הבנקים 18
ת.ד. 1547
טל. 221271

צפת

בית הקהילה
ת.ד. 1157
טל. 30159

יקנעם

בית הקהילה
ת.ד. 1157
טל. 933118

קרית גת

פ.ל.ו.ג.ת.
דאר נע שדח-גת
טל. 91128, 91272

באר שבע

רחוב החתדרות 112
ת.ד. 2890
טל. 112

ההזמנה המקורית חושבה לפי כמות של - 565.000 מ"ק לפי 4.50 ל"י
מ"ק ס"ה - 2,542,000 ל"י.

הכמויות בפועל לקראת סיום העבודה (שהן פועל יוצא מתכנון ומדידות
בשטח) הן כלהלן:

כביש 12	80.000 מ"ק
אזור התעשיה	485.000 "
אזור קמפינג	40.000 "

ס"ה 605.000 " $\times$ 4.50 ל"י = 2,722,500 ל"י

מאחר ובסיס המחירים הוא פברואר 1977, וההתיקרות מסתכמת ב- 10%
לערך, אבקשן לוודא הגדלת ההזמנה בסך של - 450,000 ל"י.

בכבוד רב,

מנהל הכשרת קרקע-דרום

עו"תקים:
מנהל הק"פ, קק"ל - ק"ח
מר ע. קאופשטיין-קק"ל - ק"ח

STATE OF NEW YORK

IN SENATE

January 1, 1911.
(1911, 8. 5)

REPORT OF THE

COMMISSIONER OF THE LAND OFFICE

IN RESPONSE TO A RESOLUTION PASSED BY THE SENATE

ON JANUARY 1, 1911.

ALBANY:

1911.

PRINTED BY THE STATE PRINTING OFFICE.

1911.

1911.

1911.

1911.

1911.

1911.

1911.

1911.

1911.

1911.

1911.

1911.

1911.

1911.

1911.

1911.

1911.

1911.

1911.

1911.

1911.

1911.

1911.

1911.

1911.

1911.

1911.

1911.

1911.

1911.

1911.

1911.

1911.

1911.

REPORT OF THE
COMMISSIONER OF THE LAND OFFICE
IN RESPONSE TO A RESOLUTION PASSED BY THE SENATE
ON JANUARY 1, 1911.

ALBANY:

PRINTED BY THE STATE PRINTING OFFICE.

1911.

1911.

1911.

1911.

1911.

1911.

1911.

1911.

1911.

1911.

1911.

1911.

1911.

מדינת ישראל

משרד השיכון

תקריט, תל-אביב
ת.ד. 7021, מיקוד 61070

תאריך: תמוז תשלי"ז

מספר:

מ"ס 7

משרד השיכון
מינהל לבניה כפרית ויישובים חדשים
מחוז הנגב
דאר נכנס
נחשבל בתאריך
26-08-1977
לטיפול של
לעיונו של

לכבוד
חבי החשמל לישראל בע"מ
ת.ד. 625
באר שבע

ב.מ.

הנדון: חבור חשמל למרכז הספורט - ימית
החמנה חס. 9077/40828/77

הגבו מחייבים אצלכם ביצוע חבור חשמל למרכז הספורט בימית.

עלות העבודה להשבון פרופורמה מט 77/77/76 מיום 6.6.77 סך 120,000 ₪.

העבודה תבוצע בהתאם עם מהבדט מחוזי לבניה כפרית מחוז הנגב.

לוחט בזה סך חס. 0096908... בטך 120,000 ₪

ד. בן יהודה
חשב המשרד

לכבוד רב

ש. אבנר
ראש מינהל לבניה כפרית
וישובים חדשים.

העמקים:

מר א. בלף, סמוגה על חוזים ומכרזים
מר ר. לטט, סמוגה על ישובים חדשים
מהבדט מחוזי לבניה כפרית מחוז הנגב
גזברות עקיף תקציפי 90.60.787/01 - 9040
מר י. מויסביב, רח' חידיד 35 גבעתיים.

התאחדות השיכון
מינהל נכסיה כמית ויישובים חדשים
מחוז הנגב
תקבל בתאריך
25-08-1977
לטיפול של
לעיון

21- יאיר

מדינת ישראל
משרד הבינוי והחכון

סכום ישיבה מכונה שלב ג - ד בימית - מיום 28.7.77

החתפו : ה"ה ח. אבני, ח. רודניק, א. צור, ח. הורביץ, זיידה
אדר' ח. שקד.

בישיבה נדון נושא תכנון שלב ג - ד בימית ולהלן הסכום :

(1) בתכנון ג ו-ד מבצעים התשתית לאלתר (כבישים, מים, ביוב וחשמל)
עורקים ראויים בלבד.

(2) מר ח. רודניק יכין לוח זמנים לתכנון מפורט לביצוע. לוח הזמנים יוגש
עד 7.8.77.

(3) בתחילת אוקטובר תתקבל הבדיקה של הטיפוסיה לכלל הבינוי בימית.
תוכן הצעה מפורטת עם אלטרנטיבות ע"י מר ח. שקד כאחר ולווח אותו
מר ח. הורביץ.

(4) השלמת תכונה ג' תבוצע למי התכנון הקימה.

(5) לתכנון מיד שלב נוסף של "בנה ביתך" מערבה לרובע ד'.

רשמה : סגלימן אהובה
עוזר לראש המינהל

העתיקים : מר א. חסרן
מר ר. לשם
מר י. צור

מדינת ישראל

משרד השיכון
המינהל לבנייה כפרית
וישובים חדשים

הקריה, תל - אביב
ת.ד. 7021 פיקוד 61070

321-1111

מינהל הבנייה והישובים חדשים
מחוז הנגב
דאר כ"א
יחיד 1 בתאריך
25-08-1977
לשם: מ. צ. י. א.
לעזרה של מ. צ. י. א.

האריך: 10 באוגוסט 1977

מספר: פר/70/1977

אל: מהנדס מחוזי לבנייה כפרית, מחוז הנגב.

מאת: ראש המינהל לבנייה כפרית וישובים חדשים.

הנדון: ימית - פרוגרמה לבניה - תקציב 1977

להלן פירוט תכנית הבניה כימית בשנת התקציב 1977:

1. בניה למגורים

204 יחיד לפי הפירוט כולקמן:

א. בתים חד - קומתיים

32 יחיד	3 חדרים	73 מ"ר כ"א
32 יחיד	4 חדרים	91 מ"ר כ"א
64 יחיד		

ב. קוטג'ים

42 יחיד	3 חדרים	75 מ"ר כ"א
77 יחיד	4 חדרים	85 מ"ר כ"א
21 יחיד	5 חדרים	105 מ"ר כ"א
140 יחיד		

2. מבני ציבור

2 כיתות גן ילדים

3 כיתות מעון יום

מרכזון כשטח 400 מ"ר לפי הפירוט: מיני מרקס כ - 140 מ"ר

חנויות ומשרדים כ - 240 מ"ר

שירותים ציבוריים כ - 10 מ"ר

חדר מאגר כ - 10 מ"ר

משרד השיכון
המינהל לבניה כפרית
וישובים חדשים

3. מ ק ל ו ט

לפי הוראות צה"ל (גודל המקלסים, סוגם ופריסתם).

4. עבודות תשתית

הכנת תשתית ל - 300 יח"ד נוספות (כולל תשתית ל - 100 יח"ד שימסרו לבניה לחברות וקבלנים פרטיים). התשתית תכלול כבישים, רשת מים, רשת כיוב, רשת חשמל תת-קרקעית, הכנה לרשת תת-קרקעית לסלפונים, לאנטנת טלוויזיה ותאורת רחובות.

5. אולם ספורט ע"ש א. עופר

שטח בניה כ- 900 מ"ר ברוטו

שטח רצפה כ- 1100 מ"ר ברוטו (כ - 200 מ"ר ייבנו במפלס נוסף מתחת לשיפוע המושבים)

כולל: אולם ספורט עם כ - 400 מושב.

מחסן לציוד ספורט

שירותים ומלתחות לשחקנים

שירותים לקהל

תא הקרנה

התכנון בתאום עם מר ש. הורוביץ.

6. תכנון בית היוצר

על פי פרוגרמה שתוכן יש לתכנן אזור "בית היוצר" שיכלול 60 יח"ד + סדנאות, חנויות ושירותים.

ב ב ר כ ה,


ש. אבני
ראש המינהל לבניה כפרית
וישובים חדשים

העתקים: מר א. שטרן, סגן ראש המינהל ומנהל האגף לתכנון וביצוע.

מר א. בלף, ממונה על חוזים ומכרזים.

מר ר. לשט, ממונה על ישובים חדשים.

מר ג. אביבי, גזברות המינהל.

מר מ. רון, ממונה על הזמנות חוץ.

מר ר. סיון, ממונה על התכנון הכפרי.

מר י. פס, ממונה על הבניה הבטחונית.

מר י. צור, כלכלן בכיר.

מר י. זיידה, מהנדס אזור הערכה וסיני.

מר ש. הורוביץ, ס/מנהל האזור לתכנון וביצוע.

מר ע. אבני, ראש צוות ההקמה ימית.

מר ד. שטרן, משרד פלנאר - פיקוח

אג"ם הגמ"ר מטכ"ל צה"ל

משרד הבנוי והשכון
המסל לבניה כפרים
וישובים חדשים
צוות
המטה
ת

9.8.77 //

994 מ/77

משרד השיכון
סינל לבניה כפרים ויישובים חדשים
מחוז הנגב
דאר נכנס נחקבל בתאריך
19-08-1977
לטיפול של
לעיונו של

לכבוד
שר ד. שרון
חברת פלאנר
ז"ב בומינסקי 45
רמת גן

פ.3.א

1. רנ"ב בילום מכתב מר ש. אבני בגידון, המוסק בבצוע תאורה
רהובות, עבודות גידון ופסי ירק, כן מעורף אלום מכתבנו בנרמ
חבור המפל למבנים מס' 4-1-5.

2. בא פעולתך להפעלת הברמאים אלה.

העמקית

שר ש. רודניק - ס/ראש אגף תכנון ובצוע
שר י. זיידה - מחנכט מחוז ערבה וסיבי
שר ר. לפס - ממרבה על הפעלת הבניה ביישובים חדשים

בברכה,

ע.מ. אבני
ראש צוות המוקמה
י.מ.ת

משרד המשפטים
התביעה הכללית
תל אביב-יפו
מס' תביעה: 100-08-1272
תאריך: 12.08.12

מס' תביעה: 100-08-1272	
תאריך: 12.08.12	
שם התביעה:	_____
שם הנאשם:	_____

משרד המשפטים
התביעה הכללית
תל אביב-יפו

משרד השיכון
מינהל לבניה כפרים ויישובים חדשים

16.5.77

1024 - ט

משרד השיכון	
מינהל לבניה כפרים ויישובים חדשים	
מחוז הנוב	
דאר נכנס	נחשבל בתאריך
19-08-1977	
לטיפולו של	לעיונו של

א ל : מ"מ מחנכס מחוז הנגב

א.נ.א.

תנדון: השלמת המיתוח הכלכלי - איזור העקשים ומים

לוחם בזה נכתב מנכ"ל חב' מבני העקשים מד י. פינצ'וק מיום: 28.4.77.

אבקשך לתורות על ביצוע האורת רחובות באיזור העקשים ימים וכן עבודות גינון או מסי ירק למי התכנון.

אשר לעבודות הגינון או מסי חירק אבקשך למנות לקרן קיימת לישראל שתעסה זאת מתקציבה למי המקובל לגבי הנסיעות.

במידה ותסרב לעשות זאת אנו נעשה.

ב ב ר כ ח

מ' אבני

ראש המנהל לבניה כפרים
 ויישובים חדשים

העמקים: מד י. פינצ'וק - מנכ"ל חב' מבני העקשים
 מד אש שטרן - סגן ראש המנהל ומנהל אגף מבנון וביצוע
 מד ר. לשם - מחנכס על הפעלת הבניה בישובים חדשים
 מד ע. אבני - ראש צוות התקנת ימים
 מד י. זיידה - מחנכס איזור העקשים וסיני.

אש/אש

אין אנו התקליט 16.

משרד	המכון
המנהל לבנייה כפרית	המנהל לבנייה כפרית
ויטובים	חומרים
צורה	הקמה
י	ד
ט	ה

27.5.77

ז/ד

משרד השיכון

מנהל לבנייה כפרית וויטובים חומרים

מחלקת הנגב

40

מקבל בתאריך

19-08-1977

לטיפול של

לעינו של

לכבוד
שר י. וילנסקי
הגדרת מבני העפיה
רח' קרליבך 29
תל אביב

ג.ב.א

הגדרות היבנה המכל למבנים מס' 5.4. באיזור התעשייה בימית

1. ופית מבני העפיה ביבנה להקמת מבנים מס' 5.4, באיזור התעשייה בימית, לפי הזמנות הקבלה לקרן ממשרד המסחר והתעשייה.
2. לפי הסיכום הקיים, על משרד השיכון להזמין המכל למבנים אלה.
3. על מנת להימנע מסיכור, אבקש להזמין מיד במשרד השיכון, אצל שר מ. דודניק, ל"מ המבנים מחוז הנגב, היבודי המכל למבני מבנים אלה.
4. לפי הפידע הקיים בידור כיום לבני פיתוח במבני התעשייה ים להזמין המכל מאותה המבנה כמו בבין מס' 5, ז.א. 250 קו"א, במחיר במבנה של שר מ. דודניק מס' 16.5.77.
5. אודה על טיפולך בהקדם.

המסקנות

- | | |
|------------------|---------------------|
| שר י. ביבוד | = ו"ח באי-שכר |
| שר מ. דודניק | = מנהל לבנייה כפרית |
| המבנים מחוז הנגב | |
| שר י. דודניק | = המבנים מחוז הנגב |
| שר ד. לט | = המבנים מחוז הנגב |
| שר א. בלי | = המבנים מחוז הנגב |

בבית

שר מ. דודניק
מנהל לבנייה כפרית
מחלקת הנגב

מדינת ישראל
משרד השיכון
 אגף לבניה כפרית-

31
 18.8.44
 מס' כפר-שכני

ח' ב' ג' א'
 מאת: (לשם)

הכרזת: ח' ב' ג' א'
 1.04.44
 א' ג'

1
 רצ"ב הננו מעבירים אליך/כם חשבון חלקי-שטח מס'
 יב ש"ט שטח לעבודה

במשק / מושב
 למי חווה
 על סך - 2250.000
 40/60/32/46
 ח' ב' ג' א' הקבלן

הערות:



לוח: 4/ יב ש"ט ח' ב' ג' א'

מאגנס יסמחוי

העתק:
 מהנדס אזור
 ח' ב' ג' א' הקבלן

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

מדינת ישראל
משרד השיכון
 אגף לבניה כפרית -

31

18.8.44

פס

כפר-שבע

אל: ח"כ ב"ר ג"א
 מאת: מחלן (נ"ש)

הנדון: ח"כ ח"ק' ח"א 1.05
 ח"א' שטח

1

רצ"ב הננו מעבירים אליך/כם חשבון חלקי/שדפי פס'

יב שית שטח

לעבודה

ח"א'

במשק / מושב

ק"א' ק"א'

הקבלן

10/60432/46

לפי חוזה

82250.000

על סך

הערות:

(A large diagonal line is drawn across the empty space for notes.)

(Handwritten signature)
 מהנדס המבחן

לוח: ח"א ח"א' ח"א'

העתק:

מהנדס אזור: ח"א' ח"א' ח"א'

הקבלן: ק"א' ק"א' ק"א'

קרן קימת לישראל

מינהל פיתוח הקרקע

הכשרת קרקע, חבל הדרום משתלת אשתאול, ד. נ. שמשון-טל. בית שמש 911208, 91127-9

הקד/402/3801/מס

י"ב באב תשל"ז
(29.7.77)

המשרד הראשי

קרן קימת לישראל
בית הקהילה, רחביה
ת. ד. 283 - ירושלים
טלפון 33241

השניים

מפרץ חיפה

קרית חיפה
ת. ד. 45
722553, 722567

ח. פ. ה.

רחוב הבנקים 18
ת. ד. 1547
טל. 521271

צ. פ. ת.

בית הקהילה
ת. ד. 1157
טל. 30989

י. ק. נ. ע. מ.

בית הקהילה
ת. ד. 1157
טל. 30989

ק. ר. י. ת. ג. ת.

ס. ל. ו. ג. ת.
דאר נע שדה-ג.
טל. 91272-3

מ. ר. - ש. נ. ע.

רח' החשדנות 22
ת. ד. 2890
טלפון

ד. ה. ש. כ. נ.
מינהל פיתוח הקרקע
מחלקת תכנון
תקבל בתאריך
03-08-1977
לטיפול של
לעבודת של

לכבוד
מהנדס מחוז הנגב
המינהל לבנייה כפרית
משרד השכון
באר-שבע.

מ. 1. 1.

הנדון: ימיה - הכשרת שטח
הזמנה מס. 9040/60732/76
חשבוני חלקי מס. 1

הננו מבישים לכם בזה, חשבון חלקי מס. 1 (ב-7 עותקים)
על ביצוע העבודה, עד כה, ע"ס 2,250,000 ל"י, לפי הפרוט:

הפירה/מילוי - 500.000 מ"ק x 4.50 ל"י - 2,250,000 ל"י

נא לאשר החשבון ולהעבירו לחשלוט, ולהמציא לנו בחזרה
עותק מאושר ממנו כמסמך.

בכבוד רב,

יחיאל שפירא
מנהל הכשרת קרקע-דרום

עותקים:-
מס"ק - קק"ל - י-ם
אגף הק"מ - קק"ל - ק"מ
מ. כ. סורוצ'קין - קק"ל - י-ם
הגזברות - קק"ל - י-ם
מחלקת החשבוניות - קק"ל - י-ם
מדור החשבוניות - כאן
רב/

חק-9,000-9,77

SECRET

CONFIDENTIAL

ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED

DATE 10/10/00 BY 1045

1045

SECRET

CONFIDENTIAL

ALL INFORMATION CONTAINED

HEREIN IS UNCLASSIFIED

DATE 10/10/00 BY 1045

1045

SECRET

CONFIDENTIAL

ALL INFORMATION CONTAINED

HEREIN IS UNCLASSIFIED

DATE 10/10/00 BY 1045

1045

SECRET

CONFIDENTIAL

ALL INFORMATION CONTAINED

HEREIN IS UNCLASSIFIED

DATE 10/10/00 BY 1045

1045

SECRET

CONFIDENTIAL

ALL INFORMATION CONTAINED

HEREIN IS UNCLASSIFIED

DATE 10/10/00 BY 1045

1045

SECRET

CONFIDENTIAL

ALL INFORMATION CONTAINED

HEREIN IS UNCLASSIFIED

DATE 10/10/00 BY 1045

1045

SECRET

CONFIDENTIAL

ALL INFORMATION CONTAINED

HEREIN IS UNCLASSIFIED

DATE 10/10/00 BY 1045

1045

SECRET


CONFIDENTIAL

ALL INFORMATION CONTAINED

HEREIN IS UNCLASSIFIED

DATE 10/10/00 BY 1045

1045



CONFIDENTIAL

ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED

DATE 10/10/00 BY 1045

1045

SECRET

CONFIDENTIAL

ALL INFORMATION CONTAINED

HEREIN IS UNCLASSIFIED

DATE 10/10/00 BY 1045

1045

SECRET

CONFIDENTIAL

ALL INFORMATION CONTAINED

HEREIN IS UNCLASSIFIED

DATE 10/10/00 BY 1045

1045

SECRET

המיוחד ללכנייה כפרית וישובים חדשים

הקבלן - חב' החשמל לישראל, ת.ד. 625, באר שבע.
" " " " , ת.ד. 25, חל-אביב.

מס' תעודת
מס' תעודת
29-08-1977
מס' תעודת
מס' תעודת
מס' תעודת

דף תפרוזה

תאריך
רשומה

משרד השיכון המינהל לבניה פרטית

מר א. שחר / מ/ראש המינהל ומנהל אגף לבנייה
✓ מר ש. דובניק / מהנדס מחוז הנגב
מר זיידה / מ/מהנדס מחוז הנגב
מר ע. אבני / ראש רמת התקנה ומית.

מחננים

אדריכל שקד
אדריכל ר. שרון
ת.ה.ל. - פסקל
רמאר - שמיר
חב' למדידות - קשר
והנדסה אזרחית
אדריכל לרמן
מר א. קולק - משרד השיכון.

1/1/77: 1/1/77

DATE	SEP 11 1965
TIME	10:00 AM
BY	SA [illegible]
TO	SA [illegible]
FROM	SA [illegible]
SUBJECT	[illegible]

[Faint, mostly illegible text in the upper left section of the document, possibly a memorandum or report header.]

[Faint, mostly illegible text in the middle section of the document, possibly the body of a memorandum or report.]

Barreno Union St

נוכחים:

מר י. זיידה מהנדס אזור הערבה וסיני
 מר ע. אבני ראש צוות הקמה ימית
 אדריכל ש. שקד, אורציו, שורץ
 שרותי הנדסה ה' י. רייף ושלמה
 רמאור - ה' סמיר
 ת.ה.ל. ה' פסקל

פלגאר - א. בר-אילן
 (טאומן-קולקר לא הופיעו
 למרות שהוזמנו)

מס'	בטיפול	ח ח ל ט ה	עד תאריך	ה ע ר ו ת
		<u>רובעים ג + ד'</u>		
		<u>כבישים:</u>		
	רייף	השלמת רובע ג' כולל חניונים בהתאם לתכניות הבנוי של שקד ורובע ד' ללא חניונים לאור מחשבה לגבי שנוי העמדת המבנים. תכנון בהתאם עם שקד המסך כביש 5 מרובע א' לכל אורך הקילומטר עד לכביש 13. <u>הערה:</u> מ.ע.מ. החל בבצוע השלמת כבישים ברובע ג' (37), 36, חניון ליד הבריכה + חניון אולם מופעים)	17.9.77	
		<u>מערכות חת קרקעיות</u>		
	ת.ה.ל.	חכניות מערכות מושלמות לרובע ג' כולל קו מים היקפי רובע ד' מפרט וכתב כמויות למכרז.	סוף ספט' מחצית אוק'	
	שקד	להעביר חכניה 1:500 רובע ג' סמון מקלטים עבור אישור הג"א למר פס.	1.9.77	
	שקד	לפרט ולהעביר לכל המתכננים מספר יחידות הדיוור שיבנו ברובע ג' על ידי משרד השכון והן ע"י הוצאת מכרז לקבלנים פרטיים.	1.9.77	
	רמאור	הודיע שמסר תכניות רובע ג' למשרד התקשורת ליועץ הטלויזיה מר בוקסנבום, ולחב' החשמל ב.ק.מ. 1:500 תוך חודש יתקבל אישור לתכנון. תוכניות יוכנו למכרז כולל כתב כמות.	סוף אוק'	
	שקד	הקצאת שטח למרכזית טלפונים בגודל 5 דונם מחוץ צומת כבישים 12 - 13		
	רייף	התבקש ע"י מר זיידה להשלים תכנון התמרורים בימית 848 התנועה כיום ותכנון להתפתחות בעתיד לדאג לרשוי ואשור חכניה זו ביחד עם אנשי מ.ע.מ. מחוז הנגב	ספטמבר	
	רייף	השלמת תכנון והגדלת מגרש החניה הגדול של חוף היט כולל כתב כמויות כדי להעביר ל מ.ע.מ.	סוף אוק'	

תאריך הישיבה הבאה:

תאריך הישיבה שלאחריה:

תאריך: 15.12.2011
 שם הפרויקט: תכנון וביצוע עבודות תשתית
 כתובת: רמת השרון
 מס' תכנון: 1000/11
 מס' תיק: 1000/11

מס' תיק	מס' תכנון	תיאור עבודה	מחיר	הערות
1	1000/11	תכנון וביצוע עבודות תשתית	1000	
2	1000/11	תכנון וביצוע עבודות תשתית	1000	
3	1000/11	תכנון וביצוע עבודות תשתית	1000	
4	1000/11	תכנון וביצוע עבודות תשתית	1000	
5	1000/11	תכנון וביצוע עבודות תשתית	1000	
6	1000/11	תכנון וביצוע עבודות תשתית	1000	
7	1000/11	תכנון וביצוע עבודות תשתית	1000	
8	1000/11	תכנון וביצוע עבודות תשתית	1000	
9	1000/11	תכנון וביצוע עבודות תשתית	1000	
10	1000/11	תכנון וביצוע עבודות תשתית	1000	
11	1000/11	תכנון וביצוע עבודות תשתית	1000	
12	1000/11	תכנון וביצוע עבודות תשתית	1000	
13	1000/11	תכנון וביצוע עבודות תשתית	1000	
14	1000/11	תכנון וביצוע עבודות תשתית	1000	
15	1000/11	תכנון וביצוע עבודות תשתית	1000	
16	1000/11	תכנון וביצוע עבודות תשתית	1000	
17	1000/11	תכנון וביצוע עבודות תשתית	1000	
18	1000/11	תכנון וביצוע עבודות תשתית	1000	
19	1000/11	תכנון וביצוע עבודות תשתית	1000	
20	1000/11	תכנון וביצוע עבודות תשתית	1000	

חתום: [חתימה]
 תאריך: 15.12.2011

פרויקט:	סיכום ישיבה:			
תאריך:	דף מס': 2			
נוכחים:				
מס'	בטיפול	ה ח ל ט ה	עד תאריך	ה ע ר ו ת
	ת.ה.ל.	<u>בית ספר שדה</u> יש לקבל אישור לרגם הגנרסור המתאים למשאבת הביוב, מרמאור	תחילת ספט'	
	זיירה	סוכם שבוצע כל המערכות התת קרקעיות בבית ספר שדה יבוצעו ע"י שריב בתנאי שהקבלן ישיג את כל הכלים באופן סדיר. כל זאת על מנת לקדם את גמר בית הספר לחול המועד טובות.		
		<u>תירות ונופש</u>		
	נזירה	הומלץ לזמן אדריכל שאומן קולקר לגבי אי הופעה המתכננים לעגישת ולבדוק אפשרות לסיום המשך התכנון על ידיהם בקספינג וברצועת התירות והנופש בהוצאת העיר		
	שקד	לשלוח מכתב למר וילנברג למי קבלה סמך סופגורמיה ע"י פוטוגרמטריה שהוזמן למני כשנה הנ"ל דרוש לנו להתכונן כביט גישה לאזור התירות	ספטמבר	
	שקד	הועברה תכנית לאיתור ותמיכת טמח באזור המלונאות ונופש מעבר לבית ספר שדה אל שיקה צור, בכדי להעביר למנהל מקרקעי ישראל		
	שקד	לפנות לשיקת צור ולהעביר תכנית לסחייק ☒ אביל לחוף הים בהמשך המרכז המסחרי	7.9.77	
		<u>כללי</u>		
		<u>א - אולם ספורט</u>		
	שקד	להעביר תכנית ונהוגים למיקום המבנה אל יצחק רייך	7.9.77	
	רייף	התכנה תכנית סיטון למבנה הנ"ל כולל השלמת בריכת-שחיה	14.9.77	
תאריך הישיבה הבאה:				
תאריך הישיבה שלאחריה:				

פרויקט: י ס י ת		סיכום ישיבה:	
תאריך:		דף מס': 3	
		נוכחים:	
מס'	בטיפול	ח ח ל ט ה	עד תאריך
	שקד	<u>ב - אולם מופעים</u> להכין הצעה לפרוגרמה למבנה בתאום עם מר שמואל הורביץ	ספטמבר
	שקד	<u>מבנה חנוך</u> לסכם עם שמואל הורביץ לגבי שני בתי ספר 1. ממלכתי דתי כולל חטיבה מ 6 כחות צומח ל 12 + 4 כחות חטיבה 2. ממלכתי רגיל חטיבה ביניים וחטיבה עליונה המיקום המוצע ממלכתי דתי גובל בכביש 37 מעל האנדרטה ממלכתי מעבר לישיבה ההסדר גובל בכביש 32 הכנה חכניות כתבי כמויות למכרז עבור גן ילדים ומעון בחלק הדרומי של חת רובע ב'	תחילת אוק'
	רייף	<u>מגדל המים</u> יש לאתר את המקום אשר הוצע ע"י אדריכל שקד למגדל מים במסומן הבחכניה מס' 12	
	ת.ה.ל	יש להכנין לפי המיקום המוצע את המגדל בהתאם להנחיות של ראש המינהל	
	לרמן	<u>אזור התעשייה</u> אדריכל לרמן מתבקש לשלוח לכל היועצים העתק חכניה חלוקה אחרונה של אזור התעשייה כפי שהועברה לוועדה המחוזית	1.9.77
	רמזור	להכנין רשת תאורה על גבי עמודי עץ מהכניסה לאזור עד לאזור המבנים שבו ינוצלו המבנים במקום עמודים	1.9.77
	רייף	להכין חכניות לכבישים כולל כתבי כמויות בכדי להעביר ל מ.ע.צ לבצוע	1.9.77
תאריך הישיבה הבאה:			
תאריך הישיבה שלאחריה:			

סיכום ישיבה:

פרויקט: י מ י ת

דף מס': 4

תאריך:

נוכחים:

מס'	בטיפול	ה ח ל ט ה	עד תאריך	הערות
	ת.ה.ל	חכניות כולל כתבי כסויות לשלב ב' אחסון, כולל השינויים בשלב א' שנעשו עקב שנוי הפרוצדורה.	ספטמבר	
		העתיקים:		

תאריך הישיבה הבאה:

תאריך הישיבה שלאחריה:

REVISION

DATE

BY

NO.

DESCRIPTION

NO.	DESCRIPTION	DATE	BY
1	REVISION		
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
67			
68			
69			
70			
71			
72			
73			
74			
75			
76			
77			
78			
79			
80			
81			
82			
83			
84			
85			
86			
87			
88			
89			
90			
91			
92			
93			
94			
95			
96			
97			
98			
99			
100			

REVISION

DATE

חשבונית - מס
№ 70614

חברת החשמל לישראל בע"מ

מ ק ו ר

מספר מחיר

ע"ח הוספה/חשבון מספר		מספר זכרון	
3531027/5		35	
מחזור			
29.8.77			
א"י	ז"י	ע"ח ההזמנה הנ"ל	
12000000		ריבית	
		דמי סידור ורישום	
		דמי נביה	
		דמי בדיקה	
		שונות	
12000000	ס"ה	מס ערך מוסף %	
		פקדון	
12000000	ס"ה לתשלום (כולל מע"מ)		

במזומן		צורת תשלום	
12000000		96908	
בצ"ק			
לתשלום בקופה			
במילים			
בשטרות			
ס"ה			

כלי חותמת וחתימת הקופאי
תאריך חתימת הקופאי

האוצר
מס חשבוניות שולם
מס' החשבור 395

עוסק מורשה לענין מע"מ
מס' 520000472

29.VIII.1977

ctb 14
in.

9/27/68 22/10/28/22

12

השק מיועד רק למוטב ששמו מופיע בטף השק ואינו ניתן
להעברה לאחרים

אדון נכבד,

Nr. 0096908

קבל נא במחובר לתלוש זה שק מס'

בבית שק זה או הסבחו החשב כאישור לקבלת תמורתו בהתאם
לפרטים בכל פנייה נא לחזיר את מספר השק.

תנאי התשלום:

אסמכתא

פרטים

~~111~~.408.005.01

120,000.00

חב "חשמל ת"א

מדיף 4520

18.8.77

יום

141.408.007.01

150,000.00

מס' תעודת זכרון

18.8.77

תאריך השיגור
מנהל המידע
מספר המסמך
דאגה
4-09-1977
לטיפול
לעיון

אל חברת החשמל לישראל בע"מ,

במידה שתדרשו זאת מאתנו, הננו מתחייבים להכין על חשבונו לפי הוראותיכם את החריצים בקירות, ברצפות ובתקרות ולהניח את הצינורות והדרישים בשביל קו החיבור הנ"ל. הוראות עובדיכם בהם למקום ולממדיותם של החריצים הנ"ל וכיום לביצוע הנחת הצינורות הנ"ל לא יוכלו לשמש לנו עילה לטעון נגדכם טענות של רשלנות או היפר חובה שבחוק מצדכם או מצד עובדיכם ולהטיל עליכם אחריות כלשהי לכל נזק שייגרם לנו או למישהו אחר כתוצאה מהנחת החריצים והנחת הצינורות דלעיל ואנו נשפת אתכם על כל דרישה או תביעה מצד מישהו בנין נזק כזה.

הננו מצהירים שלא תהי אחראים להוצאות הכרוכות בתקן קלקולים או נזקים כלשהם שייגרמו לחצרים הנ"ל כתוצאה מסידור החיבור הנ"ל לפי חומנה זו, ותקונים כאלה ייעשו על ידינו ועל חשבונו.

הננו מתחייבים לא לנגוע ולא לספל ולא להתיר לכל אדם, פרט לעובדיכם המוסמכים או אדם אחר שקבל הרשאה מיוחדת לכך מכם, לנגוע או לספל בקו החיבור ואנו נהיה אחראים כלפיכם לשמירתו המעולה ולשלמותו ולכל פגיעה בו, וכן נהיה אחראים כלפיכם לתשלום ערך הנזק שייגרם לקו החיבור על ידי סיבת כל שהיא, בכלל זה אם או נגיבה, פרט לכליה ולכליה רגילות.

אנו מאשרים כזה כי עצם קבלת חומנה זו מאתנו לא תחייב אתכם לבצע את החיבור הנ"ל תוך זמן מסוים או בכלל.

כן תהיו רשאים, מסיבה מספקת, להפסיק את עבודת בצוע החיבור או כל עבודה אחרת הקשורה בבצוע החיבור, או לבטל חומנה זו לגמרי בלי שתשאו באחריות חוקית כל שהיא כלפינו, במקרה כזה נשלם לכם בעד כל עבודה שהוצאה למעל על ידיכם כתוצאה מחומנה זו, אפילו אם התפסקה באה כתוצאה מסיבה מספקת לפני גמר החיבור, או לפני גמר עבודה אחרת כל שהיא הקשורה בבצוע החיבור, וזה לפי חשבון שתגישו לנו בנוגע לחלק העבודה שהוצאה למעל, וכל עודף שיוצא לנו מן הסכומים ששלמנו לכם לפי חומנה זו, אם יהיה כזה, יוחזר לנו על ידיכם, בתנאי שלא נצטרך לשלם לכם כניל אם סיבת הפסקת העבודה או סיבת ביטול החומנה כניל נעוצה בשיקול דעתכם בלבד ללא השפעת כל גורם ישיר או עקיף שאין לכם שליטה עליו.

ידוע לנו שעצם ביצוע החיבור לא יחייב אתכם לתת אספקת חשמל למתקנים או דרכם, מן אספקת החשמל תלוי במילוי אחרי כל כללי אספקת החשמל של החברה הקיימים בזמן לזמן, והאספקה לא תוגנת אם קיימת סיבה על פי דין או סיבה סבירה אחרת לסרב לתיתה.

במקרה של קבלת שטחית או התחייבויות אחרות על ידיכם, אין קבלתם נחשבת כתשלום כל עוד לא סולק חסכום הנקוב בהם.

הננו מצהירים כזה כי תנאי חומנה זו יחייבו את כל אחד מאתנו לחזר ואת כולנו יחד וכן את יורשינו, מנהלי עובדנו, הנאמן בפשיטת רגל או מקבל הנכסים שלנו, מפרקי חברתנו וכל אדם שאליו יועברו החצרים הנ"ל בדרך של מכירה, חכירה, מתנה או בכל דרך אחרת, אנו מתחייבים כזה, כי אם נעביר את החצרים הנ"ל בדרך של מכירה, חכירה, מתנה או בכל דרך אחרת, נחייב את הקונה, החוזר, מקבל המתנה או האדם שאליו יועברו החצרים הנ"ל בכל דרך אחרת לחתום לכם על התחייבות שתכלול את התנאים המפורטים בחומנה זו ולפסדה לידיכם.

אנו מאשרים כזה כי קבלנו העתק מחומנה זו, וקראנו את הכללים.

פירוש כל מונח וביטוי שבהחומנה זו, הוא כמשמעותם בכללים, אלא אם כן יחייב הדבק הדברים מפורש אחר.

כל מקום שמדובר בו בחומנה זו בלשון רבים, יהיו רואים אותו כאילו הדברים אמורים גם בלשון יחיד, אם המקרה יחייב.

אנו התחייבים מזה, מבקשים כזה מכם את חיבור החצרים, שינוי החבור בחצרים הכתוארים מעבר לדף אל מערכת אספקת החשמל שלכם לפי הפרטים המצוינים מעבר לדף ובהתאם לכללים בדבר תשלומים בעד חיבורים למערכת אספקת החשמל של חברת החשמל לישראל בע"מ (להלן "הכללים") ועל פי התנאים דלעיל:

1. מקומו, גודלו, צורתו וטיבו של קו החיבור יהיו לפי שיקול דעתכם המוחלט.

2. אנו מתחייבים לשלם לכם כאומן ובזמן הנקובים מעבר לדף, 10% של הערכתם בסכומים הנקובים מעבר לדף של התשלומים שעלינו לשלם בהתאם לכללים בעד קו החיבור ובגין מספר היחידות כמפורט מעבר לדף, או בגין הוצאות בצע.

3. (א) אנו נשלם לכם מיד עם דרישתכם על פי חשבון שיוגש לנו את היתרה שתגיע לכם מאתנו, או את הערכתכם של היתרה שתגיע לכם, לפי המקרה, לאחר נכיר הסכומים ששולמו על ידנו בהתאם לסעיף 2 לעיל, הכל בהתאם להוראות הנקובות בכלל 14 (ב) של הכללים.

(ב) במקרה ולפי סעיף 3 (א) נדרשנו לשלם את הערכתכם של היתרה המגיעה לכם לפי הכללים, הרי לאחר גמר בצע העבודה הכרוכה בחומנה זו, יעשה על ידיכם חשבון סופי של הסכומים שעלינו יהיה לשלם לפי הכללים, ואנו נשלם לכם מיד עם דרישתכם את היתרה שתגיע לכם מאתנו, לאחר נכיר הסכומים ששולמו על ידנו בהתאם לסעיף 2 וסעיף 3 (א) לעיל, אם יגיע לנו עודף מכם תחזירו לנו עודף זה.

4. הננו מצהירים ומסכימים כזה:

(א) כי, כנפו לאמור בסעיף 10 להלן, לא תהיה לנו או למישהו אחר כל זכות לתבוע החזרת התשלומים הנ"ל או חלק מהם;

(ב) כי לכם הרשות לשנות ולפרק את קו החיבור, הרשת ומערכות מתח עליון (להלן "המתקנים") ולהסדיר את אספקת החשמל לחצרים הנ"ל בדרך אחרת כל שהיא לפי שיקול דעתכם;

(ג) כי הרשות בידיכם בכל זמן וזמן לזמן לחבר למתקנים או לכל מתקן אחר אשר תתקינו — חצרים אחרים וכן לחבר או לנתק או לחבר מחדש, באמצעות המתקנים הנ"ל, כל מקום שבו צורכים חשמל או שבו מבקשים לקבל חשמל והנמצא בתוך החצרים הנ"ל, בין בצורת הסתעפות מהמתקנים הנ"ל או באופן אחר, ולשם כך להכנס בכל זמן וזמן לזמן לחצרים הנ"ל, בשעות סבירות בהתאם לגסיבות, בלי להודק לקבלת רשות כניסה מאתנו ומבלי שנהיה רשאים לדרוש מכם או ממישהו אחר פיצויים או תשלומים כלשהם בעד הנזק לעיל, אולם בתנאי שאם העבודה הנ"ל תעשה לא לפי חומנתנו, תבצע על חשבונו את התיקונים הדרושים בטיח, בסידור ובצבע הנובעים מהעבודה הנ"ל;

(ד) אם כתוצאה מחשיגיונים במבנה החצרים הנ"ל או מהרשתם — כולם או מקצתם — בין על ידי אש, מתומות, פעולות איבה, חבלה או כוח עליון או על ידי פעולות צבא, ממשלה או שלטונות מוסמכים אחרים ובין ע"י אדם כלשהו, שיתתו או שיעשו את חיבור החצרים למערכת אספקת החשמל או כתוצאה מהקמת מבנים אחרים בקרבת חלקו קו החיבור, יהיה צורך, לפי שיקול דעתכם בלבד, לשנות את החיבור ולהסיר את קו החיבור, או להתקינו מחדש באותו מקום או במקום אחר בחצרים, מטעמי בטיחות או מטעמים אחרים כלשהם — בזמן אצלכם את שינוי החיבור או הסרתו של קו החיבור או התקנת קו חיבור מחדש כניל ונישא בכל ההוצאות של השינוי, ההסרה או ההתקנה כאמור;

(ה) אם לא נזמין את השינוי, ההסרה או ההתקנה מחדש כאמור בסעיף קטן (ד) דלעיל, תהי רשאים להפסיק את אספקת החשמל לחצרים הנ"ל או לכל חלק מהם ולפרק ולהסיר את קו החיבור ולא נובל לבוא אליכם בכל טענות או תביעות בקשר לכך. כן נשפת אתכם על כל דרישה או תביעה ממישהו נגדכם על נזק שנגרם כתוצאה מסירוק או מהסרה של קו החיבור בנסיבות דלעיל.

חתימת המזמין

האריך

משרד השיכון
המינהל לבניית כפרים
וישובים חדשים

משרד השיכון
המינהל לבניית כפרים
וישובים חדשים

אגוסט 1977

משרד השיכון
מינהל לבניית כפרים וישובים חדשים
מחוז הנגב
דאר נגב
נחמל בתאריך
25-08-1977
לטיפול של
לעיון של

לכבוד
חברת החשמל לישראל בע"מ
ת.ד. 625
באר - שבע

א. נ.

הגדרה: חברת החשמל רובע ב' שלב ב' - י.מ.ת
הזמנה מס' 9077/60841/77

הנגב מזמינים אצלכם ביעוץ חיבור חשמל לרובע ב' (שלב ב') בימית.

עלות העבודה כחשבונית מס' 35-30879/0 מיום 29.6.77 -
3,000,000. (שלושה מיליון ל"י). העבודה תבוצע כחשבונית מס' מסומנת
לבניה כפרים מחוז הנגב.

לוח: סך כסך - 3,000,000. (שלושה מיליון ל"י)
סופס הזמנה חשבונית.

בכבוד רב,

ד. בן - יחזק
חשב המשרד

ס. אבני
ראש המינהל לבניית כפרים
וישובים חדשים

העמקים:
מר א. בלף, סגן מנהל על חוזים וחברות.
מר ר. לוי, סגן מנהל על ישובים חדשים.
מחוז מחוזי לבניה כפרים מחוז הנגב.
משרד פלג.
גזברות - סעיף תקציבי 90.60.787/01 - בניה בימית.

מדינת ישראל
משרד הבינוי והשיכון
המינהל לבנייה כפרית
וישובים חדשים

הקריה, חל-אביב
ת.ד. 7021 מיקוד 61070

משרד האיוון
מינהל לבנייה כפרית, יישובים חדשים
מחוז הנגב
דאר נכנס
נתקבל בתאריך
23-08-1977
לטיפול של
לעיון

לכבוד
גב' רבקה יעקבי
אגף הרכוש
חב' שיכון ופיתוח
רח' הארבעה 18 ב'
חל-אביב

א. נ.

הנדון: מרכז מסחרי ימית - מכנה לבנק הפועלים

במכתבנו תאריך בנדון מס' ש-1161 מיום 15.6.1977 בקשנו לערוך חוזה מכירה עם
בנק הפועלים עבור המבנה לבנק במרכז המסחרי בימית, לפי מחיר 85,000 ל"י.

לאחר קבלת הערכה תקציבית הנ"ל בוצעו במכנה עבודות נוספות לפי בקשת הבנק
בסך 107,400 ל"י כלהלן:

31.178.-	ל"י	רצוף פי. בי. סי.
7.840.-	ל"י	רצוף 30/30 במקום 20/20 - חוספת מחיר
16.875.-	ל"י	זכויות אנטי-סן 10 מ"מ חוספת מחיר
10.000.-	ל"י	מדרגות לגלריה
30.000.-	ל"י	חוספות ללוח חשמל
95.893.-	ל"י	
11.507.-	ל"י	תכנון, נהול ופיקוח 12%
107.400.-	ל"י	בסך הכל

אי לכך נבקשכם לחקן המחיר בהחלט, דהיינו: ל-961,400 ל"י (תשע מאות ששים ואחת
אלף וארבע מאות לירות).

אבני
ראש המינהל

העתיקים:

מר א. וינר - מנהל אגף האיכלוס
מר א. שטרן - סגן ראש המינהל
מר א. בלף - כאן
מר ש. רוזניק - באר-שבע
מר י. זיידה - באר-שבע
מר י. צור - כלכלן בכיר
מר ע. אבני
גזברות משה"ש, ירושלים
גזברות - כאן
שו"פ - ב"ש

ד.ס.

משרד הבנוי והשכון
 ומנהל לבניה כפרית
 רישוים חדשים
 צוות ודקמה
 י י מ י ת

11.8.77

1004 מ/ד

31-

משרד השיכון
 מינהל לבניה כפרית ויישובים חדשים
 מחוז הנגב
 נתקבל בתאריך **19-08-1977**
 לאור פקודת
 לטיפול של
 לעיון של

לכבוד

מר שלמה אבני
 ראש המנהל לבניה כפרית
 ויישובים חדשים
 תל-אביב

מ.מ.מ.

תכנון: חוף רחצה לתושבי ימית

1. כפי שהנך יודע גורש ומלא חוף הרחצה הקיים בימית וקהל המשתמשים בו פוּלח על הפירות המוקדמות.
2. לאור מצב זה ובהתאם לתכנון העקרונות לימית, נבקש להורות למתכננים ולמנהל מקרקעי ישראל, להקצות חוף רחצה בוסף, כחמש מאות מטר, סמוך לחוף הקיים וכן לדאוג להסדרת דרך גישה אליו דרך אזור הוקליות מהמרכז המסחרי.
3. מאחר ודרך גישה זו מיועדת לתושבי ימית בלבד, אפשר להסתפק באלב זה בדרך לחולכי רגל ושכיל אופניים.
4. מאותה סיבה, אפשר להסתפק במתקני חוף ושרותים נדרשים ולבנותם בבניה קלה יותר.
5. כתצולם האורז המגורף, מסומנות דרכי הגישה והאפשרויות ותחום חוף הרחצה המוצע.
6. נבקש להורות למנהל מקרקעי ישראל הקצאת השטח ולמחרוז הנבב לבנות לבצוע העבודה.

העתיקים

מר מ. רודניק
 מר י. זיידה
 מר ד. שרון
 מר ש. סקר

במטה,

ע.מ. אבני
 ראש צוות ודקמה
 ימית

משרד המשפטים
מחלקת המבחן
תאריך: 19-08-1977
מס': 1234

משרד המשפטים	
מחלקת המבחן	
תאריך: 19-08-1977	
שם:	_____
מס':	_____

המבחן נערך ביום _____
בשעה _____
במקום _____

המבחן נערך ביום _____
בשעה _____
במקום _____

המבחן נערך ביום _____
בשעה _____
במקום _____

המבחן נערך ביום _____
בשעה _____
במקום _____

המבחן נערך ביום _____
בשעה _____
במקום _____

המבחן נערך ביום _____
בשעה _____
במקום _____


המבחן נערך ביום _____
בשעה _____
במקום _____

משרד המשפטים
מחלקת המבחן
תאריך: 19-08-1977
מס': 1234

משרד המשפטים
מחלקת המבחן
תאריך: 19-08-1977
מס': 1234

MM-503

№ 003835



11 באוגוסט 1977
כ"ז באב תשל"ז

משרד השיכון
מינהל לבניה נגרית ויישובים חדשים
מחוז הנוב
דאר נכנח
נתקבל בתאריך
19-08-1977
לשם של
לענין של

לכבוד

מר ש. רודניק,
המינהל לבניה כפרית ויישובים חדשים,
משרד הבינוי והשיכון,
רח' ג' 13 - הקריה.
תל - אביב.

א.נ.,

הנדון:- ביצוע שלב ב-2 בימית .

לקראת הוצאת המכרז והוצאת הבניינים לביצוע, בדקנו מחדש את חלוקת
המבנים והצעתינו הינה כלהלן :

מכרז קוטג'ים	92 יחידות דיור
השדרה המרכזית - קוטג'ים	48 יחידות דיור
בתים חד-קומתיים	62 יחידות דיור
	202 יחידות דיור
	3

בניינים שבוטלו עבור מבנה חנויות

205 יחידות דיור


החומר לביצוע הוכן במתכונת לעיל.

בכבוד
ש. שקד
רב,

העתק:- מר י. זיידה, המינהל לבניה כפרית ויישובים חדשים, משה"ש, באר-שבע
מר ד. שטרן, פלנאר בע"מ, רח' ז'בוטינסקי 45, רמת-גן

פנ/

CONFIDENTIAL



CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL
CONFIDENTIAL
CONFIDENTIAL
CONFIDENTIAL
CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL
CONFIDENTIAL
CONFIDENTIAL
CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

משרד הבנוי והחברות
המנהל לבניה כפרית
וישובים חדשים
צוות
דלקה
י מ י ת

14.8.77

211- ילנה

1977/מ/101

השרד השיכון	
מינהל לבניה כפרית ויישובים חדשים	
מחוז הנוג	
דאר נכנס	נתקבל בתאריך
19-08-1977	
לטיפול של	
לעיון של	

לכבוד
מר י. אבני
ראש המנהל לבניה כפרית
וישובים חדשים
ת.ל. - א.ב.י.ב.

א.ב.י.ב.

הכרזת תוספות ושינויים במבני הרף הים כימים

הפעלת הרף הים כימים מתוך מחשבת הערבה הראשונה והניסיון הרב שהצטבר בידנו
בנושא זה, הביאנו להתוודע בעינת ומשאית מפורטים בדף הבספה המצורף.

הלקחים וההמלצות המיוזמים אלה מובאים להלן:

א. הניהל רגילה להורף

1. הסדרת גישה ברכב לרציף הורדה בחורף -

להסדיר בהתאם לקבץ את דרכי הגישה, המביסה והניצוא ולחתאים לכך המדרכות,
איו התנועה, המסלולים ושאד המתקנים, רכב הנוסעים והאוטובוסים יורידו
הנוסעים בחורף ויגאו להורדה במגרס התניה הגדול.

2. הרחבת רחבת התניה בחורף -

ביצול השטחים הקיימים יאפשר מתן תניה בארחה לבעלי האמצעים.

3. הגדלת קיבולת מגרס התניה הגדול -

הוספת מגרס תניה תאפשר קליטה של כ-200 מכוניות, גימי החיא רגביה
של אגרת תניה בהתאם.

4. ייצוב ושיפור מביבת מגרס התניה -

ייצוב החולות וביצוב מניעות יאפשר נגירת מגרסי התניה, צמצום סחף החולות
ומתן צורה באה לכל האיזור.

5. מעבר מיוחד לדגב במתון -

הכנת מוצא מיוחד מהכביש לחולות, מצד ימין של כביש הגישה ליוז רחבת התניה
בחורף תאפשר צמצום הנזקים מגורם רכב זה.

6. מתקן אופניים -

בניית מתקן ל-100 דגרות אופניים (כ-15,000) שתתור הכעיה.

1972-00-21
 1972-00-21
 1972-00-21

7. דיון וקביעת מדיניות לגבי הבדואים -

מאחר ובושטן הבדואים קשור בכמה משרדים ממשלה יש לזמן דיון לקביעת מדיניות והנחיות ברורות לפעילות בשטח במרחב הקצר ובמרחב הארוך.

8. סיכום -

ביצוע השיפורים והסידורים המפורטים יאפשר למטמרה למקח ביטחון על הגישה ועל התניה בכל איזור חוף הים.
כמו כן אפשר יהיה לקבוע מטרות ושיטות מחייב ולשמור על התנהגות הקהל בהתאם.

9. צוות הצי והשירותים

כתוצאה מלקח התפעול ועל מנת שאפשר יהיה להשתמש במקלחות ובשירותים בצורה יעילה, תוך שמירה בקיון והסכון במים, יש צורך לבצע שינויים ותוספות במערכות הקיימות.
רשימת המצבויים האלה תוכן ע"י צוות והקמה ולאחר קבלת ההתייחסות המתבקשת תועבר לביצוע.

10. מחסנים

יש להקים מחסנים (כ- 50 מ"ר) לאחסון ציוד הציבורי הנמצא בחוף, פנינו בזמנו (מכתבו מ/805/77 - 25/5/77) והצורך מחייב לגשת לביצוע בהקדם, לקראת החורף.
אנו מניחים להקים את המחסנים בצמוד למבנה השירותים הקיים ותוך ביצוע שני קירות קיימים מהמבנה הנ"ל. בצורה זו תתאפשר התאמה ושילוב איכותי עם מבנה השירותים.
הדיון הועלה כבר בפני המכתבים.

11. מתקנים וטכנה לסידרת ספורט

בימים קיימת ומהותיבה פעילות ספורטיבית של המתב"ס, אגודות הספורט, וחובבים המעוניינים להשתמש בסירות מסגים שונים.
יש צורך לאתר מקום מתקן מתאים לטיפול ואחסנת הסירות.
בשלב זה מדובר במתקן לסירות ללא מעגן, מתקן היכול להיות ממוקם בכל מקום לאורך החוף.

12. סיכום

על מנת לקדם תפעול חוף הים אבקש בהקדם אסורך לפעולות המפורטות בסעיפים הנ"ל.

העמקים -

- ש. רודניק - סגן ראש אגף תכנון
- י. זיידה - מהנדס הערבה וסיבי
- ד. שמרן - פלאנר
- ס. דקטור

בברכה,

ע. מ. אבני
ראש רמת העקמה
ימית

THE HISTORY OF THE

... ..

CHAPTER I

... ..

SECTION I

... ..

... ..

SECTION II

... ..

... ..

... ..

SECTION III

... ..

... ..

SECTION IV

... ..

SECTION V

... ..

... ..

... ..

14.8.77

נספח ה: בעיות מתפטר חוץ רים

א. תניה רגילה לחוף

1. סדור הובלה מיוחד - נעשו בסיונות להפעיל כמה סוגים של תחבורה מיוחדת לקטור בין מגרש התניה וחוף-הים, בגלל בעיות ביטוח ורישוי לא אושרה הפעלת עגלות בגרדות. הפעלת מכונות מיוחדות הנה יקרה ואינה עומדת בלחץ הביקוש.
2. סוג המתרחצים וציודם - בגלל הריחוק ממרכזי אוכלוסיה ויוקר הנסיעה מאריך קהל המתרחצים שנותן בחוף - הים, ומבלה במקום כחצי יום ויותר, משום כך מביאים המתרחצים אתם אוהלים וציוד מחבאי רב ומגוון.
3. נכים - חוסר מקומות רחצה אחדים בגב מביא לכך שמספר רב יחסית של נכים, כ-20-30 מכונות מגיעות בשבתות לחוף ימית. סבל רב ואי נעימות בגרמים במדה ואינאפשרות לספק להם תניה במרחק סביר מחוף הים.
4. היקף מגרש התניה - המגרש הקיים איננו מסוגל יותר לקלוט את כל הרכב המכונין ורכב רב הונה בשכי הגישה ובחוף ימית עומה. שיפור דרכי הגישה לחוף ימשוך קהל ורכב נוספים.
5. תבועות רכב ת"ל - על מנת להבטיח חוף חם והמתרחצים מקיים ת"ל סיורים רבים בכל שעות היום והלילה באיזור החוף, רכב זה עולה על המדרגות ומקלקל אותה במקומות רבים.
6. תניה אופנים - מתוך רצון ליצור תבועת רכב תושבי ימית לכרון החוף בשעות השיא אנו מעודדים תבועת אופניים. אולם מחסור במקום תניה למספר כה רב של אופנים מפריע את הסדר וגורם למטרות.
7. פעילות מסודית של הגורמים - לאורך כבים הגישה לחוף מתנהלת פעילות מסודית ענפה ביוזמת המסך כל ימות השבוע ובמיוחד בשבתות. פעילות זו גורמת למטרדים תברואתיים, הפרעת בתבועה וחוסר אסטטיות כללית.

THE CITY OF NEW YORK

IN SENATE

January 11, 1901.

REPORT OF THE

COMMISSIONER OF THE LAND OFFICE

IN RESPONSE TO A RESOLUTION PASSED BY THE SENATE

ON JANUARY 1, 1900.

ALBANY:

THE UNIVERSITY OF THE STATE OF NEW YORK, 1901.

משרד השיכון
מינהל לגבייה נזילה ויטענות חדשים
מחוז הנגב
דאר נכנס
נתקבל בתאריך
19-08-1977
לטיפולו של
לעיונו של

11.8.77

4003 B/77

לכבוד

מזר מ. ז. זרדניק

ס/רמחמאג'ל'מכב

התאריך: 10/10/2019

• • 3 • 82

המדרון: בזל מסירת מבנים ורכוש צבאי ל"י אדמת המבוי

1. כידוע לך אנו עומדים בפני התחלת הפעלת ואיכלוס רובע ב' ביפו.
2. קבלת בנייבי האגרויים בעמית לפי בוחל חקיים ומסדיר הפעילות בין חבורה נאמן ופתוח לצורת חבורה.
3. מאידך לא מוגדר בצורה ברורה בוחל מסירת הדרכים האגרויים, מבנים, דרכים, מדרכות ומערכות חצרות חבוצי לצורת החקקה.
4. אבקש להכין חרש ולזמן דיון ולקבוע הגחיות בדרך.

דעת קי"ג:

70.5.23

פר י. זינדל

1753 .7 72

סדר א. בד אילן

787 .7 70

בבית,

9334 .8.9

ראש צוות ודקדוק
ישראל

19-08-1971

משרד הבריאות והבריאות
המנהל לבטיחות המזון
וישבים וישיבים
המנהל
ת י י י י

21-

משרד השיכון
מינהל לגביית כסות ויישומים חדשים
מאז ה-1977
דאר נכנס
נחקבל בתאריך
19-08-1977
לטיפול של
לעיונו של

11.8.77

1008/ח

לכבוד
שר מלחמה
ראש המנהל לבטיחות המזון
וישבים וישיבים
ת ל - א ב י ב

ג.ב.ח

הכרזת משרד השיכון - הגנה בפני סכנת דוח

1. עוד בנחה נאמרה בחקוקת המזון, בנכחור לדעת כי כפרדן סופות החול המוקיימות באזור בעונה החורף והאביב, בסמי וול רב וחורף לחורף הממים והיידות באזור הגליל.
2. עם הסודת הגיבון סמי הממים, יש סכנה כי סמי ודוח יכסה וינחית הגיבון הצעיר הודים.
3. לאור האמור לעיל, בנקט להודות למחבון ולמחור הגב, להציע הצעות למחור בעיה זאת אם באמצעות ייצוב מכני, דסוס, הנחת דוח דסו, או באמצעות בטיחות מאוימות למצאה דו.
4. סמן טיפול זה ידוך להנחת בטיחות ממחור לכביש המקיף את המחור הבברי ובטיחות אתי יתן הגנה וטקטיבית.
5. על מנת למכור סבל מיותר מאוממים באזורי השירב יש לבנות לפעולה, מוציה כפי שכאור.

המקומות

שר מ. רודניק
שר י. זיידה
שר ד. מרין
שר מ. נקד

במנה,

ג.מ.ח
ראש צוות ודגמה
ישיב

11.01.1972
 סוכנות מידע וביטחון
 תל אביב
 תאריך: 12-08-1972
 אל: _____
 מ: _____

1/11

31-

משרד הבינוי והשיכון
מנהל לבנייה כפרית
וישובים חדשים

משרד השיכון	
מנהל לבנייה שית ויישובים חדשים	
מחוז הנגב	
דואר בכנס	נתקבל בתאריך
11-08-1977	
לשירות של	33
לשירות של	38

הקריה, תל-אביב
ת.ד. 7021 מקור 61070

אב תשל"ז
אוג' 1977
2507

[Handwritten signature]

לכבוד
חב' פלנאר בע"מ
רח' זבוטינסקי 45
רמת - גן

א.ג.

הנדון: מכרז מ.ב.כ. 21/77 - תאורת רחובות ושבילים בימית
מכתבם מיום 21.7.1977

1. אין צורך להפיץ בין הקבלנים המשתתפים במכרז הנ"ל את הידיעה שחלק מעבודות הנחת הכבלים תחת קרקעים והקמת יסודות לעמודי תאורה, כבר בוצעו.
על סמך מכרז בלבד אין הקבלנים מכוונים חומרים
2. לעומת זאת כן חייבים להתייחס להנ"ל בזמן עריכת החוזה או על ידי הקטנת הכמויות, או על ידי ידיעה בלבד לקבלן שיוזכה כמכרז.
בא לעמוד אתנו בקשר בזמן עריכת החוזה לאחר פתיחת המכרז.

ב כ ר כ ה

א. ב ל ף

מסמך על חוזים ומכרזים

העתק
מחנכט מחוז הנגב

מינהל לבנייה כפרית וישובים חדשים

31-

אוגוסט 1977

משרד הפנים
מינהל לבנייה כפרית וישובים חדשים
מחוז תל אביב
דואר 2000
תל אביב

14-08-1977

לשירות של
לעיון של

לכבוד
מחלקת עבודות אבדוריה
רח' לינקוילן 7
תל אביב

א.ב.א.

הנדון: כבישים פנימיים - ימיה
הזמנה מס' 9081/46511/73

להשלמת ביצוע סלילה כבישים פנימיים תובול החזמנה כמחאס לכתב כפריות
וכחירות כרצ"ב.

מכרס החזמנה 1,574,000

הגדלה בסכום 1,127,980

סה"כ 2,701,980

מ. אבני
ראש מינהל לבנייה
כפרית וישובים חדשים

ד. בן יחודה
חשב המסדר

הערות:

מ. א. בלך, מסונה על חוזים ומכרזים
מ. ר. לטם, מסונה על ים בים חדשים
מחנרס מחוזי לבנייה כפרית מחוז הנגב
מחנרס מחוז הנגב מע"צ
בזכרונה סעיף מקיבי 90.60.767/01 - בניה בימים

1977

17659

2231.82

מינהל לבנייה כפרית ויטובים חדשים

ארגוס

משרד השיכון
מינהל לבנייה כפרית ויטובים חדשים
מחוז הנגב

דאר נכנס נתקבל בתאריך

14-08-1977

לטיפולו של מ. ל. גל

לעיונו של מ. ל. גל

לכבוד
מחלקת עבודות צבוריות
רח' לינקולין 7
תל - אביב

א.נ.א.

הנדון: מגרש חניה וסלילה כבישים - בימית
הזמנה מס' 9040/60411/76

לצורך ביצוע כבישים פנימיים שכונות א'ב' מתקני חוף; מגרשי חניה
חוגרל החומנה כמפורט להלן:

סכום החומנה	₪ 4,555,000
הגדלה בסכום	₪ 2,482,236
סך הכל	₪ 7,037,236

ד. בן יהודה
חשב המסרד

לכבוד רב,
ש. אכני
ראש המינהל לבנייה כפרית
ויטובים חדשים

העמקים:

מר א. בלך, ממנהל על חוזים ומכרזים
מר ד. לשם, ממנהל על יטובים חדשים
מחנכס מחוזי לבנייה כפרית מחוז הנגב
מחנכס מחוז הנגב מע"צ
זכרות סעיף הקציבי 90.60.787/01 - בנייה בימית

17559 - 17711

7689.82

RECEIVED DEPT. OF THE ARMY WASHINGTON, D. C.	
14-08-1947	
TO: _____ FROM: _____	_____ _____

RECEIVED
 DEPT. OF THE ARMY
 WASHINGTON, D. C.

14-08-1947

TO: _____
 FROM: _____

RECEIVED
 DEPT. OF THE ARMY
 WASHINGTON, D. C.

14-08-1947

TO: _____
 FROM: _____

14-08-1947

RECEIVED
 DEPT. OF THE ARMY
 WASHINGTON, D. C.

TO: _____
 FROM: _____

14-08-1947

TO: _____
 FROM: _____

TO: _____
 FROM: _____

TO: _____
 FROM: _____

TO: _____
 FROM: _____

TO: _____
 FROM: _____

אל"מ

משרד המבחן והמבחן
 ומטה לבניה בתי
 וישיבות
 חדרים
 ניהול
 י י מ

1.8.77

95a - ט/77

משרד המבחן והמבחן
 ומטה לבניה בתי
 וישיבות
 חדרים
 ניהול
 י י מ

11-06-1977

313

לענות

לכבוד
 מר ט. אבני
 ראש המטה לבניה בתי
 וישיבות חדשים

מ.מ.מ.


החלטות ועדה לבניה בתי

החלטות הועברו בישיבה מס' 11, בהשתתפות חברים
 ונכבדים למחצה ועדי הגנה והכשרות ומועצת מנהל ים לחסידי
 ולחסידי ולחברות בניהול ודרכים.
 מבקש להזמין לדיון ברשותו ולחברות לה, שיש להזמין החלטות בגידול.
 דיון מס' 11 לקראת בחירת מנהל ביהמ"ד זה את שילוב החלטות החלטות והחלטות
 והחלטות, בהחלטות זה, על מנת לאפשר מנהל ביהמ"ד זה ולחברות החלטות החלטות
 על החלטות.

החלטות
 חסידי מנהל - חסידי חסידי
 מנהל חסידי - חסידי חסידי
 מנהל חסידי - חסידי חסידי
 מנהל חסידי - חסידי חסידי

בנימין
 מנהל חסידי
 ראש מנהל חסידי
 חסידי

INDIC. O. N. 0.0



[Handwritten signature]

מסדר הבינוי והסכון
מינהל לבניה כפרים וישובים חדשים

31/-

8/8/77

31/-

לכבוד
מסדר המקורות
מהנדס מחוז ירושלים וחברות
רחוב הנרקיס 43
ירושלים

ג.א.א.

חניון : אגרת שלפון שכונת ב' - ימית
מכתבם 21 של 422 (46) מיום 22 ביוני 1977

אגרת השלפון בשכונת ב' חילנה בהתאם להכנייה בק.מ. 1:1250 שהועברה אליכם בזמנו על ידי חברת רמאור ואושרה על ידי מר טריבס שלכם ביום 10.1.77.

מחירי עבודה הצגרת הנם בהתאם להוצאות מכריז שנערך בין קטלוגים להנחה מערכות החשמית ברובע ב'.

אגרת השלפון תחת קרקעית סתה אחת סטט מערכות אשר כרוכך הגדול מוגהות בתעלה אחת, ז"א המירה סטט אחת.

ממאח הנמי המקום והנמי העבודה כאמור לעיל, ניתן היה לבצע כל העבודה רק על ידי קבלן אחד, והעבודה נמסרה לקבלן סחביש ההצעה הזולה ביותר לבצוע כל העבודות של חנתה מערכות החשמית.

רצ"ב אנו מעבירים לכם רשימת הכמויות והמחירים עבור הצגרת השלפונים הראשיים לביצוע על ידינו עבורכם ברובע ב' בהתאם למוסכם ביננו ואכוללל הקטעים כולקמן:

1. בין חודי סאגר 871400 ותא סט. 1034 לאורך כביש 1.
 2. בין תא סט. 1805 ותא סט. 1189 לאורך השביל המרכזי ברובע ב', וכן הקטע בהמשך עד לתא סליד כגור 5125 (בצוע כשלב זה).
 3. שני קטעי החיבור לשני חודי המגדלים ברובע ב'.
 4. בין תא מספר 1122 עד תא סט. 1128 בתוספת הקטע שמעבר כביש סט. 23 עד לתא הסמוך.
- המחירים המצוינים בחוברת הכמויות הם המחירים שעלינו יהיה לשלם לקבלן שהיה הזול ביותר בטכרז החשמית ואשר זכה במכרז.

2222 רב,



י. זיידה

מהנדס מחוז הערבה ומיני.

לוחות
חוברה כמותות ומחירים, כמופיע
בחודש עם חב' טריבס שזכה במכרז.

חברת רמאור,
מיקות.

הקטע
אל/

משרד הבינוי והשיכון

מינהל לבניה כפרית
וישובים חדשים
מחוז הנגב

2/8/77

לכבוד

31/-521

חברת החשמל, מחוז הדרום
ת.ד. 25,
חל - אביב.

א.נ.

הנדון: יפית - תכנית מס' 2059 מיום 29/4/77
רובע ב' ובנה ביתך.
מכתב מס' 807/5378/77 מיום 26/7/77.

רמ"ב מוזרז לכם עותק אחד מתכנית מס' הנ"ל עם
אשרון.

נכבוד רב,

ס. דודניץ

מ.מ. מהנדס מחוז הנגב

הערות:

מר א. שמרן - ס/ראש המינהל
מר י. זיידה - מהנדס אזור הערבה וסיני
מר י. מויסייב - יועץ חשמל
חב' מלנאר - מקוח חוץ
חב' רמאור - תאום חשמל

ימ/רב

CONFIDENTIAL - SECURITY

CONFIDENTIAL - SECURITY
CONFIDENTIAL - SECURITY
CONFIDENTIAL - SECURITY

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL
CONFIDENTIAL - SECURITY
CONFIDENTIAL - SECURITY
CONFIDENTIAL - SECURITY

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL - SECURITY
CONFIDENTIAL - SECURITY
CONFIDENTIAL - SECURITY

CONFIDENTIAL - SECURITY
CONFIDENTIAL - SECURITY

CONFIDENTIAL - SECURITY

CONFIDENTIAL - SECURITY

CONFIDENTIAL - SECURITY

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL - SECURITY
CONFIDENTIAL - SECURITY
CONFIDENTIAL - SECURITY
CONFIDENTIAL - SECURITY
CONFIDENTIAL - SECURITY

CONFIDENTIAL

חברת החשמל לישראל בע"מ
מחוז הדרום

26.7.77

תאריך

בתשובה נא לעיין: 77/5378/807

מספר השרון	
מינהל לבנייה במרית ויישובים חדשים	
מחוז הדרום	
דאר נכנס	נתקבל בתאריך
2.9-07-1977	
לטיפולו של	מ. גרין
לעיונו של	

ת"ד 25, תל-אביב 61000

טלפון 614343

טלפון 39933 (המרכז הטכני)

מברקים: אלקטרוואל תל-אביב

לכבוד

משרד השכון,

המנהל לבניה כפרית,

ח.ד. 2343,

באר-שבע.

א"נ,

הנדון: כבלים תח קרקעיים לפי תכנית
מס' ת"א 20595 מיום 29.4.77.

הרינו מצרפים בזאת שני תיקים מהתכנית הנ"ל עם ציון
כבלים תח-קרקעיים, שאנו עומדים להניח בימיה, לשם אספקה
חשמל בהתאם להזמנתכם.

הכבלים יונחו בהתאם למצוין בתכנית הרצ"ב, בקוים
מרוקים.

נהיה אסירי תודה לכם, אם תואילו לעיין בתכנית
ולתחזיר לנו העתק אחד כשהוא חתום על ידיכם במקום המסומן
ב-X.

בכבוד רב,
חברת החשמל לישראל בע"מ
מחלקת הנדסה

מ. גרין

שע/צמ

9

LENAR LTD. CIVIL ENGINEERING CONSULTANTS

14 באוגוסט 1977

1577 001A

תאריך: 16-08-1977

מספר: 110-110

מחלקה: מחלקת המבחן

שם: _____

לשם: _____

לשם: _____

לכבוד

אדריכל ש. שקד, רחוב מצדה 8, ת"א

אדריכל ה. שוורץ, אלחריזי 8, ת"א

מהנדסי. רייף, שרותי הנדסה בע"מ, יצחק שדה 34, ת"א

מהנדס י. ציטר, תה"ל

מהנדס טמיר, חברת רמאור בע"מ

..3.K

הנדון: המשך תכנון שכונה א ואזור מלוכות ונופש

בהתאם להוראת ראש המינהל הנכם מתבקש-ם להתחיל בתכנון תת-רובע ד. כולל

אזור בנה ביתר, כביש גישה ומערכות לאזור מלוכות ונופש.

כמו כן בתכנון כביש 2 בתת-רובע א בכביש בן 2 מסלולים ומפוצי חניה.

ביום 24.8.77 שעה 0900 התקיים במשרד הפקוח בימית ישיבת תאום בנושאים

הבאים:

1. בינוי, כבישים ומערכות תח רובע ג'.

2. בינוי, כבישים ומערכות תח רובע ד', כאשר אדריכל שקד מתבקש להביא תכנית

העמדת מבנים בקו.מ. 1:500.

3. כביש ומערכות לאזור מלונות ונופש (המשך אזור בי"ס שדה). חברת שרותי

הנדסה מתבקשת להביא תכניות הכביש לשם תאום תכנון המערכות לאורך הכביש

הזה עד לקצה הרחוק של האזור.

4. אדריכלים שקד ושוורץ יציגו תכניות מאושרות ע"י משרד החקלאות ונציבות המים

וגינזון תת רובע ב', אזור בנה ביתך ופס ירק לאורך כביש הכביסה הדרומי, כולל

מפרטים ולוח כמויות.

עם קבלת האשור יוצא החומר למכרז עד לסוף החודש.

5. חברת רמאור תציג תכנית ראשונית לתאורת כבישים באזור התעשייה.

6. חברת שרותי הנדסה, בתאום עם אדריכל שקד, יביאו לשפוט תכניות כביש מס. 5

כביש דו מסלולי וכולל מפרצי חניה לאזור המלונות.

7. אדריכל שקד יכין תכנית הצעת תואי לשביל נוסף לים מאזור המרכז המסחרי, שביל

המיועד להולכי רגל ואופנים להושבי ימית בלבד.

בכבוד רב,

ד. שטרן

העתק ז'ס :

מר ש. רודניק, מ"מ מהנדס מחוז הנגב

מר י. זיידה, מהנדס האזור

מר ש. תורוביץ, אדריכל ראשי

מר א. בר-אילן

14 באוגוסט 1977

משרד השיכון
מינהל לבנייה כפית ויישובים חדשים
מחוז הנגב
דאר נכס
נחקבל בתאריך
15-08-1977
לטיפולו של
לעיונו של

לכבוד
טאומן קולקר
רחוב קרני 5
תל-אביב =

א.ג.

הנדון: ישיבת תאום - אזור הקמפינג

ביום ד' 24.8.77 שעה 0900 תתקיים בימית ישיבת תאום מתכננים.
הנכם מתבקשים להכין לישיבה הנ"ל תכניות לשפוט בנושא הקמפינג.

בכבוד רב,

ד. שטרן
פלנאר בע"מ

העתקים:

מר ש. רודניק, מ"מ מהנדס המחוז
מר י. זיידה - מהנדס האזור
מר ש. שקד
מר א. בר-אילן
מר ע.מ. אבני

14 באוגוסט 1977

21-

10-08-1977	למשרד של
	לעיון של

לכבוד
חברת רמזור בע"מ
רחוב פרופסור שור 14
תל - אביב

א.ב.

הנדון: חבורי חשמל למבנים באזור התעשייה - ימית

באזור התעשייה נמצאים בשלבי תכנון ובצוע שונים 4 מבנים נוספים ל-2 הקיימים. יש לדאוג לתזמנת חבורי חשמל למבנים הנ"ל.

בכבוד רב,

ד. שטרן
פלנאר בע"מ

העתיקים:

מר ש. רודניק, ממלא מקום מהנדס המחוז
מר י. זיידה, מהנדס האזור
מר ע.מ. אבני, צוות הקמה
אדריכל ר. לרמן
מר א. בר-אילן

31/1-1

16 באוגוסט 1977

משרד השיכון	
מינהל לבנייה כפרית ויישובים חדשים	
מחוז הנגב	
דאר נכנס	נתקבל בתאריך
16-08-1977	
לטיפול של	
לעזנו של	

לכבוד
מר א. סחייק
משרד נכסים
ת.ד. 19
עזרה

א.נ.

הנדון: כפר נופש ימית

בהמשך לשיחתנו מאתמול הנני מעביר לך לוטח בזאת המסמכים הבאים:

1. אשור ועדה ההשקעות של משרד התיירות מיום 14 יוני 77.
 2. כתב אשור מינהלת מרכז ההשקעות מס. 10049/2-25 (274) (139) מיום 6 ביולי 1977, כולל נספחים.
 3. מפת השטח עליה צויין איתור המגרש המבוקש והתואם את התעריט שאושר בוועדה המחוזית.
- כן צויין שטח נוסף בפירצה לאזור הדיקליות המיועד למתקני ספורט ונופש.
- פניחנו זו אליך הינה לאור בקשת מנהל הפרויקט, מר פרדי קרנר והיזמים אשר פנו אלי, כמתאם פרויקט הבינוי בימית, על מנת שנעזור בקידום הנושא.
- הנני רואה זאת כחובה לאומית לעזור ולקדם, וזאת במיוחד בחתחשב בדברי השר לבינוי ושכון בפגישה שהתקיימה אתמול בימית.

בכבוד רב,

ד. שטרן
פלנאר בע"מ

העתקים ✓ מהנדס מחוז הנגב
מר י. זיידה - מהנדס תאזור
כפר נופש ימית
אדריכל ז. עינב
מר פ. קרנר.

1957 DECEMBER 14

10-00-80

14 באוגוסט 1977

משרד השיכון
מינהל לבניה כפרית ויישובים חדשים
מחוז הדרום
דאר נכנס
נתקבל בתאריך
16-08-1977
לטיפול של
לעיונו של

לכבוד
אזריכל ר. לרמן
רחוב אחד העם 116
תל - אביב
א.נ.,

הנדון: אזור התעשייה ימית - מקלות

הנך מתבקש להעביר למר פס במינהל לבניה כפרית, תכנית העמדת מקלטים
באזור המבנים לשם אשורם על ידי מפקדת הג"א.

מומלץ לנסות ולקבל אשור הג"א למקלטים עיליים.

בכבוד רב,

3
ד. שטרן
פלנאר בע"מ

העתקים:

✓ מר ש. רודניק, מ"מ מהנדס המחוז
מר י. פס
מר י. זידה
מר א. בר-אילן
א. ד. אילן

14 באוגוסט 1977

31-

משרד השיכון
מינהל לבנייה כפרית ויישובים חדשים
מחוז הנגב
דאר נכנס
נחקבל בתאריך
16-08-1977
לטיפולו של
לעיונו של

לכבוד
ה"ה טאומן-קולקר, אדריכלים
רחוב קרני 5
תל - אביב
א.נ.

הנדון: תכנון אזור קמפינג בימית

בהתאם להוראת ראש המינהל, מר ש. אבני, מיום 10.8.77, הנכם מחבקשים לתכנן את אזור הקמפינג בהתאם להנחיות שקבלתם, כולל מכני השרותים והמבנה המרכזי.

על מנת לאפשר להוציא לכם הגדלת הזמנת עבודה, נא להעביר למהנדס המחוז, בהקדם, את ערך עלות העבודות השונות.

נא שפולכם המידי לכתוב התכנון הנ"ל.

בכבוד רב.

ד. שטרן
פלנאר בע"מ

העתקים:

✓ מר ש. רודניק, מ"מ מהנדס המחוז
מר י. זיידה
מר ע.מ. אבני
מר א. בר-אילן, פקוח

1937

1937
UNITED STATES DEPARTMENT OF COMMERCE
BUREAU OF CUSTOMS AND BORDER PROTECTION
WASHINGTON, D. C.

UNITED STATES DEPARTMENT OF COMMERCE

UNITED STATES DEPARTMENT OF COMMERCE
BUREAU OF CUSTOMS AND BORDER PROTECTION
WASHINGTON, D. C.

UNITED STATES DEPARTMENT OF COMMERCE
BUREAU OF CUSTOMS AND BORDER PROTECTION
WASHINGTON, D. C.

UNITED STATES DEPARTMENT OF COMMERCE

UNITED STATES

UNITED STATES
DEPARTMENT OF COMMERCE

UNITED STATES DEPARTMENT OF COMMERCE
BUREAU OF CUSTOMS AND BORDER PROTECTION
WASHINGTON, D. C.

מס' 21/1

31- יא

מס' 13/17

משרד תכנון
מינהל לבנייה כפרית ויישובים חדשים
תל-אביב

משרד התכנון
מינהל לבנייה כפרית ויישובים חדשים
מחוז המרכז
נתקבל בתאריך
14-08-1977
לטיפול של
לעיונו של

8/8/77

131/מס/ת/77

21/1

לכבוד
ש.ט. אוריכלים בע"מ
רח' פזורה 8
תל אביב

ה.ל.א

הנדון : אולם ספורט בימים

מצ"ב מבניה 1000 : 1 של אולם ספורט שתוכנן ע"י המחלקה הטכנית של המועד המקומי
(שמוס נירים ודליה) ושבתנו בו, לאחר ההיעצות עם יועץ רשות הספורט, כמתאים לימים.

אבקש לתקן את המבנה בראות המרכז של ימים בהתאם לתכנון המקצועי הקיים ולהעביר את
הכניס המטה עם מיקום הכניס למחלקה הטכנית, למחוז המרכז, למשרד תכנון ואל. מאחר
שנדעמו להכניס אבן שיבה לבנין במוך סטטוס, אבקש לראות את העניין כדחוף.

מבשר רב
ש. הורביץ
מ/מנהל האגף לתכנון ולביצוע

1977

א"כ ארליך, המחלקה הטכנית של המועד המקומי, אבן גבירול 30 ת"א.
משרד תכנון
ש. אבני, כאן
ש. רודניק, א. שור, י. זיידה - מחוז המרכז

מ/

14-08-1971
 14-08-1971
 14-08-1971
 14-08-1971

14-08-1971
 14-08-1971
 14-08-1971

14-08-1971
 14-08-1971
 14-08-1971

14-08-1971

14-08-1971

14-08-1971
 14-08-1971
 14-08-1971

14-08-1971
 14-08-1971
 14-08-1971

14-08-1971
 14-08-1971
 14-08-1971

14-08-1971
 14-08-1971
 14-08-1971
 14-08-1971
 14-08-1971

14-08-1971

7 באוגוסט 1977

משרד הנדסה
מינהל לבנייה צבאית ויישובים חדשים
מחוז הנגב
דאר נכנס
נתקבל בתאריך
11-08-1977
לטיפולו של
לעיונו של

לכבוד
מר י. צור
כלכלן בכיר
המנהל לבניה כפרית ויישובים חדשים
משרד הבינוי והשכון
הקריה/תל-אביב
א.נ.

הנדון: תחשיב עלויות מרכז מסחרי

בהתאם לבקשתך, לוטת בזאת תחשיב הנ"ל למכבי אש, מד"א ומשטרה.

בכבוד רב,

ד. שטרן
פלנאר בע"מ

העתקים: מהנדס המחוז

מר א. בר-אילן - פקוח

תחשיבי עלויות לחנויות ומשרדים במרכז מסחרי

מחוז הנגב	ימית	81/46712/75	רסקו	מנהל מקרקעי ישראל	מס' מחוז	מס' ישוב	מס' אובייקט
שם המחוז	המקום	חוצה מס'	הקבלן	בעל הקרקע	מס' זהוי		

היעד	מכבי אש	סככה לני"ל	משטרה	מגן דוד
שטח	39 מ"ר	56 מ"ר	172.9	168.65
מס' היחידה				

מגן דוד 167.0 מ"ר, חנות לני"ל 61.65 מ"ר

מרכיב התחשיב	פרוט התחשיב	מרכיב התחשיב	פרוט התחשיב	מרכיב התחשיב	פרוט התחשיב
ערך הקרקע	2000	2000	8,600	8,000	
עבודות עפר	כלול בשלד		כלול בשלד		
פתוח	13,000	2,500	69,000	65,000	
מקלט	5,000		10,000	10,000	
חברת חשמל	2,000		4,000	4,000	
כבישים	2,000	3,500	5,400	5,000	
סייה העמסה בצועית	32,000		97,000	92,000	

שלד א	50,700			
שלד ב (סככה)	33,600		225,000	139,000
טיח				גמר לתחנה:
רצוף וחפויים				193,000
אלומיניום ונגרות	70,200		311,000	גמר לחנות:
חשמל ותאורה				92,500
אינסט. סניטרית				
התיקרות 43%	80,000		230,000	182,500
היטל שטחים צבוריים	40,000		170,000	165,000
סייה המבנה	306,000		936,000	774,000

תכנון 3%	9,200		28,000	23,000
נהול ופקוח 3%	9,200		28,000	23,000
תקורה 6%	18,600		56,000	46,000
סייה העמסות	37,000		112,000	92,000

סייה עלות היחידה	375,000		1,145,000	958,000
------------------	---------	--	-----------	---------

7/15/19

הזמנה לחיבור למערכת אספקת החשמל של חברת החשמל לישראל בע"מ

122734
110.000.00
4

במסגרת שתדרשו זאת מאתנו, הננו מתחייבים להכין על חשבוננו לפי הוראותיכם את התרשימים בקוויות, ברצפות ובתיקרות ולהגיש את הצטרות הדרושים כשבייל קו החיבור הנזיל. הוראות שובדיכם ביחס למקום ולממדיותם של התרשימים הנזיל וביחס למידות הנחת הצטרות הנזיל לא יוכלו לשמש לנו עילה לטעון נגדכם טענות של רשלנות או הימנעות שבוזק מצדכם או מצד שובדיכם ולהטיל עליכם אחריות כלשהי לכל נזק שייגרם לנו או למישהו אחר כתוצאה מהכנת התרשימים והנחת הצטרות דלעיל ואנו נשמה אתכם על כל דרישה או תביעה מצד מישהו בגין נזק כזה.

הננו מצהירים שלא תהיו אחראים להוצאות הכרוכות בהקוין קלקילים או נזקים כלשהם שייגרמו לחצרים הנזיל כתוצאה מסידור החיבור הנזיל לפי הזמנה זו, ותקונים כאלה ייעשו על ידינו ועל חשבוננו.

הננו מתחייבים לא לגנוש ולא לספל ולא להתיר לכל אדם פרט לעבודים המוסמכים או אדם אחר שקבל הרשאה מיוחדת לכך מכאן, לגנוש או לספל בקו החיבור ואנו נהיה אחראים כלפיכם לשמירתו המכועה ולשלמותו ולכל פגיעה בו, וכן נהיה אחראים כלפיכם לתשלום ערך הנזק שייגרם לקו החיבור על ידי סיבה כל שהיא, בכלל זה אם או גניבה, פרט לבליה ולכליה רגילות.

אנו מאשרים בזה כי עצם קבלת הזמנה זו מאתנו לא תחייב אתכם לבצע את החיבור הנזיל תוך זמן מסוים או בכלל.

כן תהיו רשאים, מסיבה מספקת, להפסיק את עבודה בצד החיבור או כל עבודה אחרת הקשורה בבצוע החיבור, או לבטל הזמנה זו לגמרי כלי שתשא באחריות וזקוק כל שהיא כלפינו, במקרה כזה נשלם לכם בעד כל עבודה שתוצאה לפועל על ידיכם כתוצאה מהזמנה זו, אפילו אם ההפסקה באה כתוצאה מסיבה מספקת לפני גמר החיבור, או לפני גמר עבודה אחרת כל שהיא הקשורה בבצוע החיבור, וזה לפי חשבון שתגישו לנו בנוגע לחלק העבודה שתוצאה לפועל, וכל עודף שייגרם לנו מן הסכומים ששלמנו לכם לפי הזמנה זו, אם יהיה כזה, יתוחד לנו על ידיכם, בתנאי שלא נצטרך לשלם לכם כנייל אם סיבה מספקת העבודה או סיבת ביטול ההזמנה כנייל נעוצה בשיקול דעתכם בלבד ללא השפעת כל גורם ישיר או עקיף שאין לכם שליטה עליו.

ידוע לנו שעצם ביצוע החיבור לא יחייב אתכם לתת אספקת חשמל למתקנים או דרכם. מתן אספקת החשמל תהיו במילוי אחרי כל כללי אספקת החשמל של החברה הקיימים בזמן לזמן, והאספקה לא תינתן אם קיימת סיבה על פי דין או סיבה סבירה אחרת לסרב להיתר.

במקרה של קבלת סטירות או התחייבויות אחרות על ידיכם, אין קבלתם נחשבת כתשלום כל שד לא מולק הסכום הנקוב בהם.

הננו מצהירים בזה כי תנאי הזמנה זו וחיבור את כל אחד מאתנו לחוד זאת כולנו יחד וכן את יורשנו, מגדלי עובדנו, הנאמן בפשיטת רגל או מקבל הנכסים שלנו, מפרקי חברתנו וכל אדם שאליו יועברו התצרים הנזיל בדרך של מכירה, חכירה, מתנה או בכל דרך אחרת, אנו מתחייבים בזה, כי אם נעביר את התצרים הנזיל בדרך של מכירה, חכירה, מתנה או בכל דרך אחרת, נחייב את הקונה, החוכם, מקבל המתנה או האדם שאליו יועברו התצרים הנזיל בכל דרך אחרת לחתום לכם על התחייבות שתכלול את התנאים המפורטים בהזמנה זו ולמסרה לידיכם.

אנו מאשרים בזה כי קבלנו העתק מהזמנה זו, וקראנו את הכללים.

פירוש כל מונח וביטוי שבזמנה זו, היא כמשמעותם בכללים, אלא אם כן יחויב הדבר הדברים פירוש אחר.

כל מקום שמדובר בו בהזמנה זו בלשון רבים, יהיו רואים אותו כאילו הדברים אמורים גם בלשון יחיד, אם המקרה יחיד.

אנו התחייבנו משה, מבקשים בזה מכאן את חיבור התצרים/ שינוי החיבור בתצרים המתוארים מעבר לדף אל מערכת אספקת החשמל שלכם לפי הפרטים המצוינים מעבר לדף ובהתאם לכללים בדבר תשלומים בעד חיבורים למערכת אספקת החשמל של חברת החשמל לישראל בע"מ (להלן "הכללים") ועל פי התנאים שלהלן:

1. מקומן, גודלו, צורתו וכיבו של קו החיבור יהיו לפי שיקול דעתכם המחולט.

2. אנו מתחייבים לשלם לכם באופן ובזמן הנקובים מעבר לדף, 10% של הערכתכם בסכומים הנקובים מעבר לדף של התשלומים שעלינו לשלם בהתאם לכללים בעד קו החיבור ובגין מספר היחידות כמפורט מעבר לדף, או בגין הוצאות בעצם.

3. (א) אנו נשלם לכם מיד עם דרישתכם על פי חשבון שיוגש לנו את היתרה שתגיע לכם מאתנו, או את הערכתכם של היתרה שתגיע לכם, לפי המקרה, לאחר נכחי הסכומים ששלמנו על ידינו בהתאם לסעיף 2 לעיל, הכל בהתאם להוראות הנקובות בכלל 14 (ב) של הכללים.

(ב) במקרה ולפי סעיף 3 (א) נדרשנו לשלם את הערכתכם של היתרה המגיעה לכם לפי הכללים, הרי לאחר גמר בצד העבודה הכרוכה בהזמנה זו, יעשה על ידיכם חשבון סופי של הסכומים שעלינו יהיה לשלם לפי הכללים, ואנו נשלם לכם מיד עם דרישתכם את היתרה שתגיע לכם מאתנו, לאחר נכחי הסכומים ששלמנו על ידינו בהתאם לסעיף 2 וסעיף 3 (א) לעיל, או, אם יגיע לנו עודף מכאן תחזירו לנו עודף זה.

4. הננו מצהירים ומסכימים בזה:

(א) כי, כסוף לאמור בסעיף 10 להלן, לא תהיה לנו או למישהו אחר כל זכות לתבוע החזרת התשלומים הנזיל או חלק מהם;

(ב) כי לכם הרשות לשנות ולפרק את קו החיבור, הרשת ומערכות מתח עליון (להלן "המתקנים") ולהסדיר את אספקת החשמל לחצרים הנזיל בדרך אחרת כל שהיא לפי שיקול דעתכם;

(ג) כי הרשות בידיכם בכל זמן ומזמן לזמן לחבר למתקנים או לכל מתקן אחר אשר תתקינו - חצרים אחרים וכן לחבר או לנתק או לנתק או לנתק שבו צריכים חשמל או שבו מבקשים לקבל חשמל והתמצא בתוך התצרים הנזיל, בין בעזרת המתקנים מהמתקנים הנזיל או באופן אחר, ולשם כך להכנס בכל זמן ומזמן לזמן לחצרים הנזיל בשעות סבירות בהתאם לגסיבות, כלי להזדקק לקבלת רשות כניסה מאתנו ומבלי שנהיה רשאים לדרוש מכאן או ממישהו אחר פיצויים או תשלומים כלשהם בעד הנזק לעיל, אולם בתנאי שאם העבודה הנזיל תיעשה לא לפי הזמנתנו, תבצעו על חשבונכם את התקנים הדרושים כסיה, בסידור ובצד הנקובים מהעבודה הנזיל;

(ד) אם כתוצאה מהשינויים במבנה התצרים הנזיל או מהרסותם - כולם או מקצתם - בין על ידי אש, מחומות, פגזות איבה, חבלה או כוח עליון או על ידי פגזות צבא, ממשלה או שליטנות מוסמכים אחרים ובין ש"י אדם כלשהו, שיתוו או שיעשו אחרי חיבור התצרים למערכת אספקת החשמל או כתוצאה מהקמת מבנים אחרים בקרבת הלקו קו החיבור, יהיה צורך, לפי שיקול דעתכם בלבד, לשנות את החיבור ולהסיר את קו החיבור, או להתקינו מחדש באותו מקום או במקום אחר בתצרים, מטעמי בטיחות או מטעמים אחרים כלשהם - נזפין אצלכם את שינוי החיבור או הסרתו של קו החיבור או התקנת קו חיבור מחדש כנייל ונישא בכל ההוצאות של השינוי, ההסרה או התקנתה כאמור;

(ה) אם לא נזמין את השינוי, ההסרה או התקנתה מחדש כאמור בסעיף קטן (ד) דלעיל, תהיו רשאים להפסיק את אספקת החשמל לתצרים הנזיל או לכל חלק מהם ולפרק ולהסיר את קו החיבור ולא נוכל לבוא אליכם בכל טענות או תביעות בקשר לכך. כן נשמה אתכם על כל דרישה או תביעה ממישהו נגדכם על נזק שנגרם כתוצאה מפירוק או הסרה של קו החיבור במסגרות דלעיל.

מספר הזמנה

רשימה רצופה להזמנה
שונות

353112571

קוד עבודה 14-15	תשלום % ע"ח שונות 100 17 - 25	סה"כ תשלום עבור שונות 36 - 44
90	10000000	11000000

יחסים גליליים
לא עדיק גיל

קוד עבודה 16-17	תשלום % ע"ח שונות 12 - 25	סה"כ תשלום עבור שונות 36 - 44
90		

קוד עבודה 16-17	תשלום % ע"ח שונות 12 - 25	סה"כ תשלום עבור שונות 36 - 44
90		

קוד עבודה 16-17	תשלום % ע"ח שונות 12 - 25	סה"כ תשלום עבור שונות 36 - 44
90		

קוד עבודה 16-17	תשלום % ע"ח שונות 12 - 25	סה"כ תשלום עבור שונות 36 - 44
90		

קוד עבודה 16-17	תשלום % ע"ח שונות 12 - 25	סה"כ תשלום עבור שונות 36 - 44
90		

סה"כ תשלום ע"ח שונות (הסכמה למסמך ההזמנה)

תאריך

חתימת המזמין

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

14.8.77

7. מזמין

הזמנה לחיבור למערכת אספקת החשמל של חברת החשמל לישראל בע"מ

מ"ה ק"מ ק"מ

מספר הזמנה 35308808										18 - 33										55'54	
שם המזמין מ.י.י. כפאית										ש"ב 35										01	
תאריך 44 - 47										ש"ב 43										02	
כתובת החיבור יגאל גלילי בן דוד										ש"ב 43										03	
שם ומס' פנקס מ.י.י. כפאית										ש"ב 43										04	
פרטי טען החשמל מ.י.י. כפאית										ש"ב 43										05	
החיבור בוקש לתאריך 76/78/13										ש"ב 43										06	
לוחות למזנים										א. יחידות										07	
לוחות למזנים										א. יחידות										08	
לוחות למזנים										א. יחידות										09	
לוחות למזנים										א. יחידות										10	
לוחות למזנים										א. יחידות										11	
לוחות למזנים										א. יחידות										12	
לוחות למזנים										א. יחידות										13	
לוחות למזנים										א. יחידות										14	
לוחות למזנים										א. יחידות										15	
לוחות למזנים										א. יחידות										16	
לוחות למזנים										א. יחידות										17	
לוחות למזנים										א. יחידות										18	
לוחות למזנים										א. יחידות										19	
לוחות למזנים										א. יחידות										20	
לוחות למזנים										א. יחידות										21	
לוחות למזנים										א. יחידות										22	
לוחות למזנים										א. יחידות										23	
לוחות למזנים										א. יחידות										24	
לוחות למזנים										א. יחידות										25	
לוחות למזנים										א. יחידות										26	
לוחות למזנים										א. יחידות										27	
לוחות למזנים										א. יחידות										28	
לוחות למזנים										א. יחידות										29	
לוחות למזנים										א. יחידות										30	
לוחות למזנים										א. יחידות										31	
לוחות למזנים										א. יחידות										32	
לוחות למזנים										א. יחידות										33	
לוחות למזנים										א. יחידות										34	
לוחות למזנים										א. יחידות										35	
לוחות למזנים										א. יחידות										36	
לוחות למזנים										א. יחידות										37	
לוחות למזנים										א. יחידות										38	
לוחות למזנים										א. יחידות										39	
לוחות למזנים										א. יחידות										40	
לוחות למזנים										א. יחידות										41	
לוחות למזנים										א. יחידות										42	
לוחות למזנים										א. יחידות										43	
לוחות למזנים										א. יחידות										44	
לוחות למזנים										א. יחידות										45	
לוחות למזנים										א. יחידות										46	
לוחות למזנים										א. יחידות										47	
לוחות למזנים										א. יחידות										48	
לוחות למזנים										א. יחידות										49	
לוחות למזנים										א. יחידות										50	
לוחות למזנים										א. יחידות										51	
לוחות למזנים										א. יחידות										52	
לוחות למזנים										א. יחידות										53	
לוחות למזנים										א. יחידות										54	
לוחות למזנים										א. יחידות										55	
לוחות למזנים										א. יחידות										56	
לוחות למזנים										א. יחידות										57	
לוחות למזנים										א. יחידות										58	
לוחות למזנים										א. יחידות										59	
לוחות למזנים										א. יחידות										60	
לוחות למזנים										א. יחידות										61	
לוחות למזנים										א. יחידות										62	
לוחות למזנים										א. יחידות										63	
לוחות למזנים										א. יחידות										64	
לוחות למזנים										א. יחידות										65	
לוחות למזנים										א. יחידות										66	
לוחות למזנים										א. יחידות										67	
לוחות למזנים										א. יחידות										68	
לוחות למזנים										א. יחידות										69	
לוחות למזנים										א. יחידות										70	
לוחות למזנים										א. יחידות										71	
לוחות למזנים										א. יחידות										72	
לוחות למזנים										א. יחידות										73	
לוחות למזנים										א. יחידות										74	
לוחות למזנים										א. יחידות										75	
לוחות למזנים										א. יחידות										76	
לוחות למזנים										א. יחידות										77	
לוחות למזנים										א. יחידות										78	
לוחות למזנים										א. יחידות										79	
לוחות למזנים										א. יחידות										80	
לוחות למזנים										א. יחידות										81	
לוחות למזנים										א. יחידות										82	
לוחות למזנים										א. יחידות										83	
לוחות למזנים										א. יחידות										84	
לוחות למזנים										א. יחידות										85	
לוחות למזנים										א. יחידות										86	
לוחות למזנים										א. יחידות										87	
לוחות למזנים										א. יחידות										88	
לוחות למזנים										א. יחידות										89	
לוחות למזנים										א. יחידות										90	
לוחות למזנים										א. יחידות										91	
לוחות למזנים										א. יחידות										92	
לוחות למזנים										א. יחידות										93	
לוחות למזנים										א. יחידות										94	
לוחות למזנים										א. יחידות										95	
לוחות למזנים										א. יחידות										96	
לוחות למזנים										א. יחידות										97	
לוחות למזנים										א. יחידות										98	
לוחות למזנים										א. יחידות										99	
לוחות למזנים										א. יחידות										100	

במידה שהדרשו זאת מאתנו, הננו מתחייבים לחבין על חשבונו לפי הוראותיכם את ההוצאות בקורות, ברצפות ובתיקרות ולהגיש את הצטרות הדרושים בשביל קו החיבור הנ"ל. הוראות עובדיכם ביחס למקום ולטמפרטורה של החריצים הנ"ל וביחס לביצוע הנחת הצטרות הנ"ל לא יוכלו לשמש לנו עילה לטעון נגדכם טענות של רשלנות או היפר חובה שבזמן מצדכם או מצד עובדיכם ולהפיל עליכם אתריות כלשהי לכל נזק שייגרם לנו או למישהו אחר כתוצאה מהכנת החריצים ותנחת הצטרות דלעיל ואנו נשפה אתכם על כל דרישה או תביעה מצד מישהו בגין נזק כזה.

הננו מצהירים שלא תהיו אחראים להוצאות הכרוכות בתקון קלקולים או נזקים כלשהם שייגרמו לחצרים הנ"ל כתוצאה מסידור החיבור הנ"ל לפי הזמנה זו, ותקונים כאלה ייעשו על ידינו ועל חשבונו.

הננו מתחייבים לא לנגוע ולא לספל ולא להתיר לכל אדם, פרט לעובדים המוסמכים או אדם אחר שקבל הרשאה או לכסל הזמנה זו לנגוע או לספל בקו החיבור ואנו נזהה אחראים כלפיכם לשמירתו הסעולה ולשלמותו ולכל פגיעה בו, וכן נזהה אחראים כלפיכם לתשלום ערך הנזק שייגרם לקו החיבור על ידי סיבה כל שהיא, בכלל זה אם או גניבה, פרט לבליה ולסליה רגילות.

אנו מאשרים כזה כי עצם קבלת הזמנה זו מאתנו לא תחייב אתכם לבצע את החיבור הנ"ל תוך זמן מסוים או בכלל.

כן תהיו רשאים, מסיבה מספקת, להפסיק את עבודה בצד החיבור או כל עבודה אחרת הקשורה בבצוע החיבור, או לבטל הזמנה זו לנמרי כלי שתשאו באחריות חוקית כל שהיא כלפינו, במקרה כזה נשלם לכם בעד כל עבודה שהוצאה לפועל על ידיכם כתוצאה מהזמנה זו, אפילו אם ההפסקה כזו כתוצאה מסיבה מספקת לפני גמר החיבור, או לפני גמר עבודה אחרת כל שהיא הקשורה בבצוע החיבור, וזה לפי חשבון שתגישו לנו בגופה לחלק העבודה שהוצאה לפועל, וכל עודף שייגרם לנו מן הסכומים ששלמנו לכם לפי הזמנה זו, אם יהיה כזה, יוחזר לנו על ידיכם, בתנאי שלא נעטרך לשלם לכם כנייל אם סיבה מספקת העבודה או סיבת ביטול ההזמנה כנייל נעוצה בשיקול דעתכם בלבד ללא השפעת כל גורם ישיר או עקיף שאין לכם שליטה עליו.

ידוע לנו שעצם ביצוע החיבור לא יחייב אתכם לחת אספקת חשמל למתקנים או דרכם, מתן אספקת החשמל תהיו במליון אחרי כל כללי אספקת החשמל של החברה היקמים בזמן לזמן, והאספקה לא תינתן אם קיימת סיבה על פי דין או סיבה סבירה אחרת לסרב לתיתה.

במקרה של קבלת שטירת או התחייבות אחרת על ידיכם, אין קבלתם נחשבת כתשלום כל שר לא סולק הסכום הנקוב בהם.

הננו מצהירים כזה כי תנאי הזמנה זו ויחיבו את כל אחד מאתנו לחזר זאת כולנו יחד וכן את יורשינו, מנהלי עובדנו, הנאמן בפשיטת רגל או מקבל הנכסים שלנו, מפרקי חברתנו וכל אדם שאילו יועברו החצרים הנ"ל בדרך של מכירה, חכירה, מתנה או בכל דרך אחרת, אנו מתחייבים כזה, כי אם נעביר את החצרים הנ"ל בדרך של מכירה, חכירה, מתנה או בכל דרך אחרת, נחייב את הקונה, החוכר, מקבל המתנה או האדם שאילו יועברו החצרים הנ"ל בכל דרך אחרת לחתום לכם על התחייבות שתכלול את התנאים המפורטים בהזמנה זו ולמסרה לידיכם.

אנו מאשרים כזה כי קבלנו העתק מהזמנה זו, וקראנו את הכללים.

פירוש כל מונח וביטוי שבזמנה זו, היא כמשמעותם בכללים, אלא אם כן יחייב הדבק הדברים פירוש אחר.

כל מקום שמדובר בו בהזמנה זו בלשון רבים, יהיו רואים אותו כאילו הדברים אמורים גם בלשון יחיד, אם המקרה יחייב.

אנו התחייבנו מסת, מבקשים כזה מכם את חיבור החצרים/ שינוי החבור בחצרים המתוארים מעבר לדף אל מערכת אספקת החשמל שלכם לפי הפרטים המצויינים מעבר לדף ובהתאם ליכולים בדבר תשלומים בעד חיבורים למערכת אספקת החשמל של חברת החשמל לישראל בע"מ" (להלן "הכללים") ועל פי התנאים דלעיל:

1. מקומנו, גודלו, צורתו וטיבו של קו החיבור יהיו לפי שיקול דעתכם המוחלט.

2. אנו מתחייבים לשלם לכם באופן ובזמן הנקובים מעבר לדף, 10% של הערכתכם בסכומים הנקובים מעבר לדף של התשלומים שעלינו לשלם בהתאם לכללים בעד קו החיבור ובגין מספר היחידות כמפורט מעבר לדף, או בגין הוצאות בצד.

3. (א) אנו נשלם לכם מיד עם דרישתכם על פי חשבון שיוגש לנו את היתרה שתגיע לכם מאתנו, או את הערכתכם של היתרה שתגיע לכם, לפי המקרה, לאחר גבוי הסכומים ששולמו על ידנו בהתאם לסעיף 2 לעיל. הכל בהתאם להוראות הנקובות בכלל 14 (ב) של הכללים.

(ב) במקרה ולפי סעיף 3 (א) נדרשנו לשלם את הערכתכם של היתרה המגיעה לכם לפי הכללים, הרי לאחר גמר כצד העבודה הכרוכה בהזמנה זו, יעשה על ידיכם חשבון סופי של הסכומים שעלינו יהיה לשלם לפי הכללים, ואנו נשלם לכם מיד עם דרישתכם את היתרה שותגיע לכם מאתנו, לאחר גבוי הסכומים ששולמו על ידינו בהתאם לסעיף 2 וסעיף 3 (א) לעיל, או, אם יגיע לנו עודף מכם תחזירו לנו עודף זה.

4. הננו מצהירים ומסכימים כזה:

(א) כי, כפוף לאמור בסעיף 10 להלן, לא תהיה לנו או למישהו אחר כל זכות לתבוע החזרת התשלומים הנ"ל או חלק מהם;

(ב) כי לכם הרשות לשנות ולפרק את קו החיבור, הרשת ומערכות מתח עליון (להלן "המתקנים") ולהסדיר את אספקת החשמל לחצרים הנ"ל בדרך אחרת כל שהיא לפי שיקול דעתכם;

(ג) כי הרשות בידיכם בכל זמן ומזמן לזמן לחבר למתקנים או לכל מתקן אחר אשר תתקינו — חצרים אחרים וכן לחבר או לנתק או לתק או להחליף, באמצעות המתקנים הנ"ל, כל מקום שבו צורכים חשמל או שבו מבקשים לקבל חשמל והנמצא בתוך החצרים הנ"ל, בין בצורת הסתעפות מהמתקנים הנ"ל או באופן אחר, ולשם כך להכנס בכל זמן ומזמן לזמן לחצרים הנ"ל, בשעות סבירות בהתאם לנסיבות, בלי להודיע לקבלת רשות כניסה מאתנו ומבלי שנהיה רשאים לדורש מכם או ממישהו אחר פיצויים או תשלומים כלשהם בעד הנזק לעיל, אולם בתנאי שאם העבודה הנ"ל תיעשה לא לפי הזמנתנו, תבצעו על חשבוכם את התיקונים הדרושים כטיח, בסידור ובצבע הנובעים מהעבודה הנ"ל;

(ד) אם כתוצאה מהשינויים במבנה החצרים הנ"ל או מהריסתם — כולם או מקצתם — בין על ידי אדם, מהטעות, פעולות איבה, חבלה או כוח עליון או על ידי פעולות צבא, ממשיכה או שלטונות מוסמכים אחרים ובין ע"י אדם כלשהו, שיתחוו או שיעשו אחרי חיבור החצרים למערכת אספקת החשמל או כתוצאה מהקמת מבנים אחרים בקרבת חלקי קו החיבור, יהיה עודף, לפי שיקול דעתכם בלבד, לשנות את החיבור ולהסיר את קו החיבור, או להתקינו מחדש באותו מקום או במקום אחר בחצרים, מטעמי בטוחות או מטעמים אחרים כלשהם — גומין אצלכם את שינוי החיבור או הסרתו של קו החיבור או התקנת קו חיבור מחדש כנייל ונישא בכל ההוצאות של השינוי, ההסרה או ההתקנה כאמור;

(ה) אם לא נזמין את השינוי, ההסרה או ההתקנה מחדש כאמור בסעיף קטן (ד) דלעיל, תהיו רשאים להפסיק את אספקת החשמל לחצרים הנ"ל או לכל חלק מהם ולפרק ולהסיר את קו החיבור ולא נוכל לבוא אליכם בכל טענות או תביעות בקשר לכך, כן נשפה אתכם על כל דרישה או תביעה ממישהו נגדכם על נזק שנגרם כתוצאה מפירוק או מהסרה של קו החיבור בנסיבות דלעיל.

רשימה רצופה להזמנה
שונות

מספר הזמנה

35308808

הפיקס מלך היל
ללא מס ערך מוסף

קוד עבודה 14-15	תשלום % ע"ח שונות 15 - 25	סה"כ תשלום עבור שונות 30 - 40
90	11	850000000

קוד עבודה 14-17	תשלום % ע"ח שונות 15 - 25	סה"כ תשלום עבור שונות 30 - 40
90		

קוד עבודה 14-17	תשלום % ע"ח שונות 15 - 25	סה"כ תשלום עבור שונות 30 - 40
90		

קוד עבודה 14-17	תשלום % ע"ח שונות 15 - 25	סה"כ תשלום עבור שונות 30 - 40
90		

קוד עבודה 14-17	תשלום % ע"ח שונות 15 - 25	סה"כ תשלום עבור שונות 30 - 40
90		

קוד עבודה 14-17	תשלום % ע"ח שונות 15 - 25	סה"כ תשלום עבור שונות 30 - 40
90		

סה"כ תשלום ע"ח שונות (העברה למסופס ההזמנה)

תאריך

חתימת המזמין

לחצי

31-

מדינת ישראל משרד השיכון

מסגרת לבנייה כפרית וישובים חדשים

מנהל ג.מ.י.ד. י.י. וישובים חדשים
מחוז הנגב
דא"ר
11-08-1977
לטיפול של
לעבוד של

2 באוגוסט 1977
חאריך:
מספר: 39/46511/73 2533

אל: מר ר. לשם, ממונה על ישובים חדשים
מאת: מר א. בלף

הנדון: הגרלה/הקטנת חוזה 39/46511/73

- העבודה - כבישים פנימיים
- המקום - מרכז ימית
- הקבלן - מחלקת עבודות צבוריות (מ.צ.צ.)
- מהות השנוי -

נא להגדיל את החוזה הנדון, כסך - 1.127.980 ל"י
ערך החוזה עתה - 1.574.000 ל"י
ההגדלה היא לצורך כצו: - 2.701.980 ל"י
השלמת עבודות כבישים ברוכע "א"
נא שימולכם בערימות.

א. בלף
ממונה על חוזים ומכרזים

העתקים:
מהנדס מחוז - הנגב
הקבלן - מ. ע. צ.

311-

מדינת ישראל משרד השיכון

הפיננאל לכנייה כפרית וישובים חדשים

2 באוגוסט 1977

תאריך:

40/60411/76

מספר:

2534

אל: מר ר. לשם, ממונה על ישובים חדשים

מאח: מר א. בלף

הנרון: הגולת/הקטנת חוזה 40/60411/76

העבודה - מבשר חניה וסלילה בבישים

המקום - ימית

הקבלן - מחלקת עבודות צבוריות (מ. ע. צ.)

מחוז השנוי - עבודות נוספות

משרד השיכון
מינהל ופיקוח על ישובים חדשים
מחוז תל אביב
11-08-1977
א. בלף
ל. בלף

ל"י 2.482.236 - כסף

ל"י 4.555.000 -

ל"י 7.037.236 -
ו"ה

נא להגדיל את החוזה הנרון,

ערך החוזה עתה

ההגדלה היא לצורך כצוע: -

השלמת עבודות בבישים כימית.

נא טיפולכם בעדיפות.

ה ע ר ה: בהזמנה מיום 7 במאי 1976 נפלה טעות בסיכום:

צ"ל = 4.455.000 ל"י

ההגדלה המבוקשת = 2.582.236 ל"י

סה"כ עלות העבודה = 7.037.236 ל"י

60

א. בלף
ממונה על חוזים ומכרזים

העתיקים:

המנהל מחוז - הנגב

הקבלן - מ. ע. צ. מ. ח"א

תל-אביב, 9.8.1977
 מספרנו: י-5730/971



לכבוד
 מהנדס המחוז
 מנהל לבניה כפרית
 בישובים חדשים
 משרד השכון
 באר - שבע

א.ג.

הנדון: הזמנת תכנון - בריכת שחיה ומתקני ספורט בימית

הריני מתחם לבחירה דגם של בריכת שחיה בצורת "ר" שהתאימה לפרויקטים בבית שאן, קצרין וימית.

בהתחשב שהנכם מזמינים בדרך כלל במשרדנו תכנון של בריכות השחיה עבור משרדכם הסכמנו למסור תכניות של בריכה שנבחרה כתוכנית חוזרת למרות שלא תכננו אותה עוד עבור משרדכם.

כמו כן אציין שבשלושת המקומות לפי דרישות באי כוחכם ובאי כוח המקום חלו שינויים במדור רוחב ופרטים מספר והוסכם מסדר תכניות החוזרות יהיה כדלקמן:

2	בית שאן - תכנית חוזרת מס'
3	קצרין - " " "
4	ימית - " " "

כמובן שהתכנית החוזרת הינה לגוף הבריכה בלבד הכולל את עבודות חפירה, השחית, בטונים, ברזל, חפוי קירות ותעלה גלישה.

כל שאר העבודות כגון: אינסטלציה, עב' פתוח ומבנים הינם לפי תעריף רגיל פחות ההנחה המקובלת.

בהתאם לכך קבלנו את ההזמנה לבית שאן ולקצרין.

הנני מצרף בזה תצלום מתנאי החוזה של הנ"ל לדוגמא להוצאת ההזמנה לתכנון לימית.

לנוחיותכם ולפי הנחונים שקבלנו מהמתאם דן שטרן - הנני מחלק את הסעיפים השונים בהתאם לחוצאות המכרז וסכום עלות תקציב שבחוצה לבצוע.

18-21-9

- 2 -

1. בניה גוף הבריכה.
 חכניה חוזרת מס" 4 ע"פ סכום של - 603,000 ×
 ל"י
2. מערכת האינסטלציה של מים נקוז ביוב וסגנון
 מי הבריכה - 296,900 × 7/2%

3. פתוח למי ערך בצוע הכולל עב' עפר עב' בטון
 קירות מושבים רצוף שהילה והשקיה כולל
 חוספוח
 (77,000.- + 449,690.-) × 6%
4. מתקני חשמל
 ייעוץ בלבד למתכנן החשמל
 176,500.- × 2%
5. מגרשי ספורט
 בניה מגרשי ספורט לפי עלות הבצוע
 ע"פ הסכרו (ללא חשמל)
 452,031.- × 6%
- יעוץ לחאורה פעלות - 152,969.- × 2%

בהתחשב בזה שהכינונו את התכניות לימית הראשונה מהפרויקטים
 הנ"ל לפי דרישתכם, והתכניות נמסרו מזמן אבקש להוציא את ההזמנה בהקדם האפשרי.

במבוא רב,
 מ. גלפז
 חברה לתכנון בע"מ

העתק: מר זיידה משרד השכון ב"ש
 מר דן שטרן - מתאם

מדינת ישראל

משרד השיכון
המינהל לבנייה כפרית
ויישובים חדשים

הקריה, תל אביב
ח.ד. 7021, מיקוד 61070

תאריך: סבת השלי"ז
ינו' 1977

מספר:

נספח א' לחוזה חכנון מס' 61/84899/76

סעיף הקציב: 30,132.00

פרטים נוספים על העבודה והתנאים לביצועה

141-030-25

1. המקום: קצרון.

2. המתכנן: גלפז - חברה לחכנון בע"מ, רח' פרופסור שור 23, תל אביב.

3. תאור העבודה: חכנון לפי חכנית חוזרת עם שינויים של:

א. בריכת שחייה 25/75 - ערך הבנויה 750,000 ₪

ב. בריכת ילדים - " " 70,000 ₪

ג. ביתן שירותים - " " 550,000 ₪

4. שרתי המתכנן יכללו: בדור מוקדם ברשויות, הצעה מוקדמת והצעה מסכמת. הצעה קונסטרוקציה מוקדמת, הכנת חכניות לרשויות והגשתן, טיפול בחשבון אישור עקרוני וסופי והיתר בנייה מהרשויות. חכניות עבודה לארכיטקטורה ולקונסטרוקציה, חכנון אינסטלציות פנימיות למים, לחשמל, ולביוב, מפרטים, פרטי בנין, חישוב כמויות ופיקוח עליון.

5. העבודה תבוצע לפי הנחיות מנהל פרויקט קצרון במינהל לבנייה כפרית ויישובים חדשים.

6. העבודה למעט הפיקוח העליון תסתים עד 31.5.77.

7. בטל סעיף 10 שבחוזה. שכן הטרחה ישולם בהתאם להסכם בין משרד השיכון לבין אגודת האינג'נרים והארכיטקטים בדבר שינוי גובה סעיף 10 הנ"ל (מכתב מס. 36/9930/9 מ-11.12.74).

8. התשלום לעבודה הנ"ל יסתכם ב-55,970 (חמישים וחמישה אלף תשע מאות ושבעים) ₪ כולקסן -

א. שכן טרחה בסך 54,872 ₪ לפי החישוב הבא -:

(1) עבור חכנון בריכות השחייה 34,522 ₪ כולקסן -:

א) עבור חכנון 31,078 ₪ שהן 3,79% מערך הבנייה (820,000 ₪)

ב) עבור פקוח עליון 3,444 ₪ שהן 0,42% מערך הבנייה.

(2) עבור חכנון ביתן השירותים 20,350 ₪ כולקסן -:

א) עבור חכנון 18,315 ₪ שהן 3,33% מערך הבנייה

ב) עבור פקוח עליון 2,035 ₪ שהן 0,37% מערך הבנייה.

מנהל מינהל לבנייה כפרית ויישובים חדשים

גלפז - חברה לחכנון בע"מ

משרד השיכון - מינהל לבנייה כפרית ויישובים חדשים

מנהל מינהל לבנייה כפרית ויישובים חדשים

מדינת ישראל

משרד השיכון

המינהל לבנייה כפרית

ויישובים חדשים

הקריה, תל - אביב

ת.ד. 7021 מיקוד 61070

שבט תשל"ז

תאריך: פברואר 1977

מספר:

לכבוד

גלפז חברה לתכנון בע"מ

רחוב פרומסור שור 23

תל - אביב

א.ב.א.

141-030-25

הנדון: תכנון פתוח שטח באזור בריכת השחיה בקצרין

חוזה מס. 61/84898/76

סעיף תקציבי: 30.132.00 (01 - 13 - 02 - 05 - 29)

1. הננו להזמין אצלכם תכנון פתוח שטח באזור בריכת השחיה (5 דונם) בקצרין, ערך העבודה לביצוע 250,000 ל"י.

2. התכנון הנ"ל יקיף: עבודות עפר, דרכים, שבילים, רחבות, משטחים, גדרות, קירות מגן, ניקוז, השקאה, נסיעות, גינון וצמחיה אחרת, ציון רשת נקורות גובה וחתכים בהתאם לצורך.

3. שירותי המתכנן יהיו כמפורט בנספח א' לחוזה זה, בהתבסס על הסיכום בין משרד השיכון לבין אגודת אדריכלי גנים מ/1 באוגוסט 1971.

4. עבודתכם תבוצע לפי הנחיות מנהל פרויקט קצרין במינהל לבנייה כפרית ויישובים חדשים.

5. העבודה הנ"ל למעט הפקוח על ביצוע העבודה, קבלתה ואשור חשבונות סופיים, תסתיים עד 30.4.77.

6. החשלוט לעבודה הנ"ל יסתכם ב - 17,000 (שבעה עשר אלף) לירות כולקמן:-

א. שכר טרחה 16,000 ל"י שהן 6,4 מערך העבודה לביצוע.

1. עבור התכנון סעיף 7 א עד 7 ג (11,200 ל"י שהן 4.48% מערך העבודה לביצוע.

2. עבור הפקוח העליון (סעיף 7 - 4,800 ל"י שהן 1,92% מערך העבודה לביצוע.

3. לקביעת ערך העבודה לביצוע ראה נספח ב' לחוזה זה.

ב. נדבכים / חמר 320 ל"י (ראה סעיף 10 בחוזה).

ג. נסיעות 500 ל"י סכום מוחלט

ד. הדפות 180 ל"י סכום מוחלט

החשלוט לעבודה הנ"ל

ר/ט

משרד השיכון
מינהל לבנייה כפרית
וישובים חדשים

חוזר מס. 61/84898/76

7. שכר הטרחה ישולם כדלהלן:—

- א. לאחר גמר שלב א' כמפורט בנספח א' (תכנון כללי) 10% משכר הטרחה.
- ב. לאחר גמר שלב ב' כמפורט בנספח א' עוד (תכנון מוקדם) 20% משכר הטרחה.
- ג. לאחר גמר שלב ג' כמפורט בנספח א' עוד (תכנון וביצוע) 40% משכר הטרחה.
- ד. לאחר גמר הפקוח העליון עוד 30% משכר הטרחה.

8. החברות יעשו לפי סדר התלומים בסעיף 7 לעיל על גבי טפסים הנהוגים במשרד השיכון, וימסרו לידו מנהל מרוקט קצרים במינהל לבנייה כפרית וישובים חדשים, לצורך אישור והעברה לתשלום. **האגודה ואגודת המחקר לא לפני 1.5.77**

9. הממשלה תשלם סכום נוסף של 16% ליהמחווה 1% משכר הטרחה לקרן ביטוח שבהנהלת חב' "יובל" עבור ביטוח הממשלה בפני נזקים עקב תכנון לקוי. תשלום זה יועבר לקרן ע"י משרד השיכון ועל חשבון הממשלה.

10. הממשלה תחייבה לשלם סכום המהווה 2% משכר הטרחה לפי הזמנה זו ל"נדבכים", קופת חבולות של האינג'נרים והארכיטקטים העצמאיים בישראל או "חמר" קופת חבולות מרכזית ליד בנק דיסקונט לישראל בע"מ (להלן "המכ") וכן להעביר ל"נדבכים" או ל"חמר" מתוך השכר המגיע למתכננים 2% בהסתהפותם ב"נדבכים" או ב"חמר". 2% הנ"ל יוספו לשכר הסחחה. השלום 4% ל"נדבכים" או ל"חמר" יעשה כנגד חשבונו ב-3 השלומים ויועברו ל"נדבכים" או ל"חמר" על שמם, כדלהלן:—

- א. עם התשלום לפי סעיף 7 א.
- ב. עם התשלום לפי סעיף 7 ב.
- ג. עם התשלום לפי סעיף 7 ג.

11. כותרת לתכניות

- א. המתכנן תחייב להדביק בכל תכנית את הכותרת האחידה של המינהל לבנייה כפרית וישובים חדשים.
- ב. הכותרת תודבק בקצה הימני התחתון של כל גליון.
- ג. הכותרת תכלול את כל פרטי המתכנן. שם המשרד / המוסד המתכנן יופיע אך ורק בשורה הריקה המיועדת לכך.
- ד. אין להוסיף מחוץ למסגרת הכותרת הנ"ל פרטים נוספים של המתכנן.
- ה. חומר הנ"ל יסופק ע"י המחוז של המינהל לבנייה כפרית וישובים חדשים.
- ו. תכנית ללא כותרת לא תאושר.

משרד השיכון
מינהל לבנייה כפרית
וישובים חדשים

חווה מס. 61/84898/76

5/10/76

12. מס ערך מוסף

א. שכר הטרחה אינו כולל מס ערך מוסף. משרד השיכון ישא בתשלום סכומי המס בטיעורים שיהיו בחוק בכל השלום ותשלום כאמור בסעיף 7.

ב. המחכנן מצהיר בזאת כי הינו בעל העודת "עוס מורשה" או "עוסק זעיר" בהתאם לחוק מס ערך מוסף תשל"ו 1976 וכי בידו העודת "עוסק מורשה" או אישור רישום וכיוצא בהתאם לחוק מס ערך מוסף תשל"ו 1976.

ג. לא יבוצע תשלום למחכנן אלא אם הגיש למשרד השיכון חשבונית לגבי עיסקה חייבת במס או אם היתה העיסקה פטורה ממס חשבונית עיסקה.

בכבוד רב,
א. אינג' א. שרון
מנהל האגף לחכנון וביצוע
ד. בן-יהודה
חשב המשרד
ראש המנהל לבנייה כפרית
וישובים חדשים

אנו מקבלים על עצמנו ביצוע העבודה הנ"ל : החיסה _____ תאריך _____

העתיקים:-

אדר' ר. סיון, סמונה על החכנון הכפרי באגף לחכנון וביצוע
מר ר. לשם, סמונה על עליות חדשות
מהנדס כחוז הגליל, מינהל לבנייה כפרית וישובים חדשים
אינג' א. זילבסן, מנהל פרויקט קצרון
מר מ. רון, סמונה על הזמנות חוץ
גזרות (2)




אישור הגזירות _____

מס. יומן _____ תאריך _____
07590 10 יולי 1977

לפני - תבוא לתבוא גרס

ח/ה



030/25

מדינת ישראל

משרד השיכון

חוזה תכנון מס' 14 / 54627 / 76

364 -

שנערך ונחתם ביום 14 לחדש 77 שנת 2/03/025/4

ביום 1/267/6

ל ב י ן

ב י ן

אדריכל/מהנדס רשום לפי חוק
המהנדסים והאדריכלים תשי"ח-1958
(להלן המתכנן), מצר שני
מ. גלעז - אדריכל קצ"ר
פרומסור סור 23, חל אביב.

ח ת י מ ה

גלעז - אדריכל תכנון בע"מ

ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל
המיוצגת על ידי מנהל האגף לתכנון
והנדסה וחשב משרד השכון על פי
הרשאות לפי חוק נכסי המדינה
שפורסמו כדון (להלן משרד השכון)
מצר אחר

ח ת י מ ה

ד. בן-יהודה
חשב המשרד
אינג' צ. ארן
מנהל האגף
לתכנון והנדסה

הואיל ומשרד השיכון מעוניין למסור למתכנן והמתכנן מוכן לקבל על עצמו את
ביצוע העבודות המתוארות בחוזה זה ואת כל שאר ההתחייבויות הכרוכות
בכך,

לפיכך הוחלט בין הצדדים כדלקמן:

1. המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
2. כל הנספחים לחוזה זה, לרבות "התנאים המיוחדים", מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
3. מוסכם ומוצהר בין הצדדים כי עבודות המתכנן יבוצעו על ידי אדריכל גלעז או בפקוחו האישי. לא יחליף המתכנן את האדריכל האמור במבצע אחר, בלי הסכמתו מראש ובכתב של משרד השיכון.
4. בחוזה זה:

א. ה"מנהל" - מנהל אגף תכנון והנדסה במשרד השיכון, לרבות מי שהוסמך על ידו בכתב לעניין חוזה זה או כל חלק ממנו בין מראש ובין כדיעבד.

גלעז - אדריכל תכנון בע"מ


5. ע"ח שכר הטרחה ישולמו למתכנן תשלומי ביניים כדלקמן:

- | | | |
|-----------------------------------|---|----------------|
| (1) תכנית מוקדמה | - | 10% משכר הטרחה |
| (2) תכנית סופית ואישורה | - | 15% " " |
| (3) תכנית עבודה והגשת תיק למכרז | - | 60% " " |
| (4) גמר ביצוע הפרויקט פיקוח עליון | - | 15% " " |


6. כאמור בסעיף 10 לחוזה המתכננים שנקבעו עד כה הם: -

מקצוע	כפיפות	שם	מען	טלפון

7. חנאים נוספים


 מלפז, - חברת לתכנון בע"מ
 המתכנן


 ד. ינאי
 מנהל מח' טכנית
 חכנון והנדסה
 בשם הממשלה


 ד. בן יהודה
 חשב המשרד

מלפז - חברת לתכנון בע"מ

לשמוש משרד השיכון בלבד

נא לחייב סעיף תקציבי מס' 14/191/00	בסה"כ 86,702	ל"י
לפי הפרוט:		
(1) ע"ח שכר הטרחה	84,176	ל"י
(2) עבור השתתפות המשרד תוספת בקופת חגמולים	1,684	ל"י
(3) הפרשה לקרן בטוח בפני תכנון הנדסי לקוי	842	ל"י
חתימת אחראי לתקציב	בוזגנג רפאל	תאריך 14.3.77
אשר ע"י הנזכרות	משפחה ושם	
תאריך 1.3.77	ע"י 03039	יומן

תנאים מיוחדים

פרק ב'

1. זיכוי המקום. כגבולות ע"מ מפת אתור מצורפת.

מחוז	י ש ר ב	א ת ר	מבנן	מ ב נ ה	שם
הגליל	בית שאן	כללי			קוד
1	14	00			

פרטים

הכנון בריכת שחיה פעם שניה בצורה ר

2. היקף התכנון:

- (1) תכנון ארכיטקטורה וקונסטרוקציה כולל מבנה שרוחים
- (2) תכנון מיתוח השטח כולל שבילים ומגרשים מנוחה
- (3) תכנון מחקני סניטציה וטיהור
- (4) תכנון מחקני חשמל ותאורה שבילים ומגרשים.

3. עבודות המתכנן שלבים ומועדים:

מועד	אשורים דרושים	מועד וסיום השלב	סעיף בפרק א'	תאור העבודה ו/או השלב
2.77		3.77		התחלת התכנון
3.77	משה"ש מחוזי ועדה מקומית			תכנון מוקדם
		3.77		בסר התכנון והכנת תיק למכרז

4. שכר הטרחה המשולם למתכנן עבור השרותים לעיל מבוסס על תעריפי תכנון הנהוגים במשרד השיכון, בעת חתימת חוזה זה ויהיו כדלקמן:

התשלום לפי סוגי התכנון

(1) ברכה - ארכיטקטורה וקונסטרוקציה

$$500 \text{ מ"ר} \times 2.240 \text{ ל"י/מ"ר} \times 3.23\% (\text{מינוס חוזר פעם שניה}) = 36.176$$

(2) מיתוח לפי ערך הכיצוע

$$300.000 \times 6\% = 18.000$$

(3) מחקני סניטציה וטיהור לפי ערך הכיצוע

$$250.000 \times 7,5\% = 18.750$$

(4) מחקני חשמל ותאורה לפי השטח

$$2.250 \text{ מ"ר} \times 5 \text{ ל"י/מ"ר} = 11.250$$

$$84.176$$

סה"כ

גלפז - תבונה לתכנת ב"מ

גלפז - תבונה לתכנת ב"מ

גלפז - תבונה לתכנת ב"מ

גלפז - תבונה לתכנת ב"מ

מדינת ישראל

030/25

משרד השיכון

103/025/4

חווה תכנון מס' 14 / 54627 / 76

שנערך ונחתם ביום 14 לחודש 11 שנת 77

מיום 1/207/6

ל ב י ן

ב י ן

אדריכל/מהנדס רשום לפי חוק
המהנדסים והאדריכלים חשי"ח-1958
(להלן המתכנן), מצד שני
מ. גלעז - אדריכל
כרוססור סדר 23, תל אביב.

ח ת י מ ה


גלעז, - תברח לתכנון בע"מ

ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל
המיוענת על ידי מנהל האגף לתכנון
והנדסה וחשב משרד השכון על פי
הרשאות לפי חוק נכסי המדינה
שפורסמו כדון (להלן משרד השכון)
מצד אחד

ח ת י מ ה

אינג' צ. ארן
מנהל האגף
לתכנון והנדסה
ד. בן-יהודה
חשב המשרד

ה ו ר א י ל ומשרד השיכון מעוניין למסור למתכנן והמתכנן מוכן לקבל על עצמו את
ביצוע העבודות המתוארות בחווה זו ואת כל שאר ההתחייבויות הכרוכות
בכך,

לפיכך הוחלט בין הצדדים כדלקמן:

1. המבוא לחווה זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
2. כל הנספחים לחווה זה, לרבות "התנאים המיוחדים", מהווים חלק בלתי נפרד
ממנו.
3. מוסכם ומוצהר בין הצדדים כי עבודות המתכנן יבוצעו על ידי אדריכל גלעז
או בפיקוחו האישי. לא יחליף המתכנן את האדריכל האמור במבצע אחר, בלי
הסכמתו מראש ובכתב של משרד השיכון.
4. בחווה זה:

א. ה"מנהל" - מנהל אגף תכנון והנדסה במשרד השיכון, לרבות מי שהוסמך על
ידו בכתב לעניין חווה זה או כל חלק ממנו בין מראש ובין בדיועבר.

גלעז, - תברח לתכנון בע"מ

תנאים מיוחדים

פרק ב'

1. זיהוי המקום. בנכולות ע"פ מפת אתור מצורפת.

שם	מכנה	מבנה	אתר	ישוב	מחוז
קוד			כללי	בית שמש	הגליל
			00	14	1

פרטים

הכנון בריכת שחיה עם עננה בצורתה ר

היקף התכנון:

- 1) הכנון ארכיטקטורה וקונסטרוקציה כולל מכנה מרווחים
- 2) הכנון פיהות השטח כולל שכילים ומגרשים כנוחה
- 3) הכנון מתקני סניטציה וטיפול
- 4) הכנון מתקני הסל ומסורה שכילים ובנוסטים.

3. עבודות המתכנן שלבים ומועדים:

מועד	אשורים דרושים	מועד וסיום השלב	סעיף בפרק א'	תאור העבודה ו/או השלב
2.77		3.77		התחלת התכנון
3.77	שטח"ש מחוזי ועדה מקומית	3.77		מכנון בורקס
		3.77		גמר התכנון והכנת ת"פ לסכר

4. שכר הטרחה המשולם למתכנן עבור השרותים לעיל מבוסס על תעריפי תכנון הנהוגים במשרד השיכון, בעת חתימת חוזה זה ויהיו כרלקמן:

החלום לפי סוגי התכנון

(1) ברשת - ארכיטקטורה וקונסטרוקציה

500 מ"ר א' 2,250 ל"י/מ"ר א' 3,235 (סיכום חוזר עם עננה) = 36,176

(2) פיהות לפי ערך הניבוע

250,000 א' 6.4 = 18,000

(3) מתקני סניטציה וטיפול לפי ערך הניבוע

250,000 א' 7,55 = 18,750

(4) מתקני הסל ומסורה לפי השטח

2,250 מ"ר א' 5 ל"י/מ"ר = 11,250

84,176

סה"כ

עבודה למחלקת גידול

5. ע"ח שכר הטרחה ישולמו למתכנן תשלומי ביניים כדלקמן:


- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| 1) הכניה מוקדמת | - 10% מזכר הסירחה |
| 2) הכניה סוכית ואישור | - 15% - " - |
| 3) הכניה לבורה והגשת חיק למכרז | - 60% - " - |
| 4) גמר ביצוע הפרויקט מיקוח עליון | - 15% - " - |

מנהל - תכנון לתכנון בע"מ

6. כאמור בסעיף 10 לחוזה המתכננים שנקבעו עד כה הם: -

מקצוע	כפיפות	שם	מען	טלפון

7. תנאים נוספים


המכונה - חב"ד לתכנון בע"מ
המתכנן


מנהל פח' מכניה
מנהל אגף
תכנון לבורה
בשם הממשלה

לשמש משרד השיכון בלבד

נא לחייב סעיף תקציבי מס' <u>14/101/77</u> בסה"כ <u>86,772</u> ל"י	לפי הפרוט:
(1) ע"ח שכר הטרחה <u>84,176</u> ל"י	
(2) עבור השתתפות המשרד תוספת בקופת תגמולים <u>1,604</u> ל"י	
(3) הפרשה לקרן בטוח בפני תכנון הנדסי לקוי <u>842</u> ל"י	
חתימת אחראי לתקציב <u>בזוגנו ד-מל</u>	תאריך <u> </u>
אשר ע"י הנזכרות <u> </u>	
ע"מ <u>03039</u> פק' <u>31.3.77</u> יומן <u> </u>	תאריך <u> </u>

מסד הבני והחפץ
וענה לבניה משרת
וישבים חזקים
צדקת ודקמה
י י מ י

1.5.77

952- 2/77

משרד השיכון
הנהלת המגורים ושיטות חדשים
מחוז תל אביב
בתקבל בתאריך
10-08-1977
לשירות של
לשירות של

לכבוד
מר ט. אבני
ראש המנהל לבניה כפרית
(ישיב'ים חודשים)

9.5.18

תבדילך ודרכי יביתך וכבישים בימים

המעילות הענפה בימים וסביבתה בקיץ זה, מאפשרת להפיק לקחים
ורתובים להסדדת דרכי הגירה והכבישים שבמזאח מכך ים להופיף
ולחיות ולשנות מבימים ודרכים.

מבטער לזמן לדיון בנושא ולהודות לו, שקד להמין התוכניות בדיון.

רצוי מאוד לקחת בחשבון כבר בשלב זה את שילוב תורכיות הצטיינות; הפיתוח והגיוון, במערכת זו, על מנת לאפשר מתן בודה באה ולאפשר אחדות הקיבוצ על חידושים.

העיתונים:

אדויכל מ. שט - אדויכל העיר
 מ' מ. רודניק - מ.מ. שטובס מחוז חבוב
 מ' י. זידה - שטובס מחוז ערבה ופוב
 מ' ד. פארן - חב' פלאבר

בבית,

מ.ס. מ.ס.י
דאס גלייך דאס
דאס

משרד הביטוי והשכון
המנהל לבנייה במריה ויטובים מדשים
ממנדט מחוז הנגב
באר-שבע

ת"ד
מיון לבנייה ויטובים מדשים
מחוז הנגב
נתקבל בתאריך
10-08-1977
דאר נכד
למחלקה של
לשכת

2 באוגוסט 1977

אלו: מר בלף - מחנה על חוזים ומכרזים
מאת: ס. רודניק - מ"מ ממנדט מחוז הנגב

מנדון: 64 יח' דיור חד קומתית בימית -
השלמת בינוי רובע ב'

בא לערוך חוזה עם חברת אסטרוט לכנית 64 יח' דיור בבתיים חד קומתיים בימית
סלב ב'.

32 יח' דיור בטקט של 75.0 מ"ר
32 יח' דיור בטקט של 55.0 מ"ר

המחירים לפי בעיט חוזה 9048/60463/76 עם עדכון מדד, ועדכון לפי מסכת 77.

בנוסף יש לחוטיף לכל יחידה כדלקמן:

1. לוח חממל וזבי אוטומטי "קוד-און", כולל נתיכים טצי אוטומטיים
 2. בקי האורה מיצוגית בוטחת כולל גוף האורה צ.י.ג. 1304
 3. גוף האורה ויטובי דגם ד.י.ג. 1305 במסגרת ארמטורה רגילה
- 2 יח' לידה 232 ליי/יח'

מחירי החומרים הם למדד 4/76.

בבכח

א"מ
מ"מ ממנדט מחוז הנגב

העוקים:

- מר ט. אבני - ראש המנהל
- מר א. שטרן - ס/ראש המנהל
- מר אביני - גזבר המנהל
- מר ר. לטס - מחנה על עליות חדשות
- מר י. זידה - ממנדט אזור הערבה וסיני
- סלמאר בע"מ - מקוח

2 באוגוסט 1977
ל"ח באב תשל"ז

משרד השיכון

מינהל לבנייה כפרית ויישובים חדשים
מחוז הנגב

ראר נכ"ח נתקבל בתאריך

09-08-1977

לטיפולו של

למחלקת

לכבוד

מר דני שטרן,
פלנאר בע"מ,
רח' ז'בוטינסקי 45,
רמת - גן.

א.נ.

הנדון: - בניית בניינים חד-קומתיים בשלב ב'-2 בימית.

בהתאם לבקשתך, הרינו מפרטים את גדלי הדירות של הבניינים החד-קומתיים.
פרט זה מתאים לתכניות המשורטטות ב-ק.מ. 1:250 - גליונות 304, 303.

בתים בני 3 חדרים:

101, 104, 105, 118, 119, 120, 151, 152, 201, 202, 204, 205, 664, 665,
712, 713, 751, 752, 753, 754, 767, 768, 770, 771, 805, 806, 865, 869,
870, 871, 872 - סה"כ 31 יח"ד בנות 3 חדרים

בתים בני 4 חדרים:

102, 103, 106, 121, 122, 123, 124, 153, 154, 203, 208, 661, 662, 663,
666, 714, 715, 755, 756, 757, 769, 772, 801, 802, 803, 804, 807, 808,
866, 867, 868 - סה"כ 31 יח"ד בנות 4 חדרים

ל י ד י ע ת ר .

רב,

בכבוד
ש.שקד

העקב: - מר ש. רודניק, מתנדס מחוז הנגב, המינהל לבניה כפרית ויישובים חדשים, ב"ש
מר י. זיידה, ראש צוות הערכה וסיני, המינהל לבניה כפרית ויישובים חדשים
באר-שבע

פב/

DATE	1917
NO.	100-100
RECEIVED	
JAN 10 1917	
U. S. DEPT. OF AGRICULTURE	
OFFICE OF THE SECRETARY	
WASHINGTON, D. C.	

Very
Respectfully,
Your obedient servant,
[Signature]

Very truly yours,
[Signature]

Enclosed for the Secretary of the Department of Agriculture are two copies of a report of the Bureau of Plant Industry, dated January 10, 1917, and captioned "Report on the progress of the work of the Bureau of Plant Industry during the year 1916".

Very truly yours,
[Signature]

Enclosed for the Secretary of the Department of Agriculture are two copies of a report of the Bureau of Plant Industry, dated January 10, 1917, and captioned "Report on the progress of the work of the Bureau of Plant Industry during the year 1916".

Very truly yours,
[Signature]

Very truly yours,
[Signature]

Very truly yours,
[Signature]

4 באוגוסט 1977
כ באב תשל"ז

א. י. ז' -

המנהל הכללי
מנהל לבנייה כפרית ויישובים חדשים
מחוז הנגב
נתקבל בתאריך
09-08-1977
לשירותי
לעיון

א. י. ז' -

לכבוד

מר איתן סורוקה
מנהל ראשי לביסוס
המשרד לבנוי ולשכון
הקריה - רח' ד'
תל-אביב

א. נ. ,

הנדון: הנחיות ביסוס לרובע ג' - ימית.

במצורף תכנית בקנה מידה 1:500 של שלב ג' בימית
הנמצא בחלקו הדרום-מזרחי של הרובע, ליד הישיבה.

מבניינים 258-262 הם בני 3 קומות, ויבנו על ידי
קבלנים שיזכו במכרז קרקע. שאר הבניינים הם בני
קומה אחת ושתיים.

עקרונות התכנית והבנוי דומים למה שבוצע בשלב ב'.

בהתאם לבקשתו של מר רודניק, נודה לך אם תכין את
הנחיות הביסוס לרובע זה.

בכבוד
ר. ב.
ש. שקד

העתקים: מר ש. רודניק - המנהל לבנייה כפרית - משרד השכון, באר-שבע.
מר י. זיידה - המנהל לבנייה כפרית - משרד השכון, באר-שבע.
מר ד. שטרן - "פלנאר" בע"מ - רח' ז' בוטינסקי 45, רמת-גן.

1977-1978

1977-1978

1977-1978

1977-1978

1977-1978

1977-1978

1977-1978

1977-1978

1977-1978

1977-1978

1977-1978

4 באוגוסט 1977

מ"ע
 מינהל לבנייה
 תל אביב
 דאר נכנס
 05-08-1977
 למחלקת
 למחלקת

לכבוד
 תה"ל בע"מ, לידי מר י. ציסר
 חברת רמאור בע"מ

א.נ.2.

הנדון: חכניות בצוע מערכות רובע א'

הנכם מתבקשים להעביר לנו בהקדם חכניות בצוע בדיעבד של המערכות הבאות
 ב-3 עותקים עבור צוות ההקמה:-

1. חשמל - רמאור
2. תאורה - רמאור
3. טלפון - רמאור
4. טלוויזיה - רמאור
5. מים - תה"ל
6. ביוב - תה"ל
7. תאום מערכות - תה"ל.

בכבוד רב,

ד. שטרן
 פלנאר בע"מ

העתיקים: מר ע.מ. אבני - ראש צוות ההקמה ימית
 מר י. זידה - מתנדט מאזור
 מר א. בר-אילן - פקוח

RECEIVED
JAN 10 1957
NEW YORK

TO: BISHOP OF NEW YORK
FROM: BISHOP OF NEW YORK
DATE: JAN 10 1957
SUBJECT: BISHOP OF NEW YORK

IN THE CITY OF NEW YORK

BEFORE ME, the undersigned authority, on this day personally appeared _____, known to me to be the person whose name is subscribed to the foregoing instrument, and acknowledged to me that he executed the same for the purposes and consideration therein expressed.

- 1. BISHOP OF NEW YORK
- 2. BISHOP OF NEW YORK
- 3. BISHOP OF NEW YORK
- 4. BISHOP OF NEW YORK
- 5. BISHOP OF NEW YORK
- 6. BISHOP OF NEW YORK
- 7. BISHOP OF NEW YORK

WITNESSES
J. HART
BISHOP OF NEW YORK

WITNESSED BY ME, the undersigned authority, on this day personally appeared _____, known to me to be the person whose name is subscribed to the foregoing instrument, and acknowledged to me that he executed the same for the purposes and consideration therein expressed.

4 באוגוסט 1977

משרד השיכון
מיטל לבנייה חברת היישובים חדשים
בחוץ הנגב
דאר נכנס
נתקבל בתאריך
05-08-1977
לטיפולו של
לעיונו של

לכבוד
אדריכל ש. שקד, רחוב מצדה 8, תל-אביב
שרותי הנדסה בע"מ, לידי מר רייף, רחוב יצחק שדה 34, ת"א
חברת תה"ל בע"מ, לידי מר ציטר, רחוב אבן גבירול 54, ת"א
חברת רמאור בע"מ, רח' פרופסור שור 14, ת"א

אשונים נכבדים,

הנדון: תכנון רובע ג'

בהתאם להנחיות ראש המינהל יש להתחיל מיד בתכנון הרובע הנדון.

בחציו הדרומי לא יתוכננו בשלב זה המבנים ורק יקבעו גבולות מגרש וקווי בניה.

אדריכל שקד יעביר לכל היועצים תכניות בק.מ. 1:250 עד ליום 10.8.77, כולל רומי רצפות.

על שרותי הנדסה להכין מידית תכניות העמדת מבנים ומקלטים וזאת על מנת לאפשר קדום בצוע המקלטים.

על חברת תה"ל להתחיל מיד בתכנון קווי הביוב והמים, וחברת רמאור בתכנון קווי חשמל, טלפון, טלוויזיה וחאורה, ולדאוג מיד לקבלת כל תאשורים הדרושים מחברת החשמל וממשרד התקשורת.

משרד שקד יחל בו זמנית להכין תכניות פתוח, וזאת על מנת לאפשר קביעת רומי פנים ומכסי שוחות.

נכבד רב,

ד. שקד
פלנאר בע"מ

העתקים: מר ש. רודניק, מ"מ מהנדס מחוז הנגב
מר י. זידה, מהנדס אזור הערבה וטיני
מר א. בר-אילן - פקוח

1977

TO: DIRECTOR, BUREAU OF LAND MANAGEMENT
FROM: [illegible]
SUBJECT: [illegible]

BUREAU OF LAND MANAGEMENT	
UNITED STATES DEPARTMENT OF THE INTERIOR	
FILE NO.	100-210
DATE	11/1/77
BY	[Signature]
FOR	[illegible]

RE: [illegible]

DATE: [illegible]

THE FOLLOWING INFORMATION IS FOR YOUR INFORMATION:

1. [illegible]

2. [illegible]

3. [illegible]

4. [illegible]

5. [illegible]

6. [illegible]


7. [illegible]

8. [illegible]

1. THE OFFICE OF THE

[Faint handwritten notes:]

- caddy sag Ex caddy
- to go to Mr L. Eron
- very strong legs
- under
- 7-1-11



הצעת איתור לכפר
נופש בימית 1:5000

צ.ענב אדריכלים ב"עמ
26-7-77



Ministry of Tourism

משרד התיירות

כח בסיוון תשל"ז

14 ביוני, 1977

כפר גופש ימית

רח' דרויגוב 5

בית כלל

חל-אביב

א.ב.ג.

הודון: כפר הגופש ימית

ועדת ההשקעות של משרדנו אישרה בישיבתה מיום 9.5.77 תכנית חב' כפר הגופש ימית (ה"ה מ. בקר, ד. באור וי. שאולי) להקים כפר גופש שיכלול 100 חדר בדרגה של עד 3 כוכבים בימית.

הועדה הסליצה בפני החברה לפתוח מפעלי תיירות על מתן הלוואה בשעור המקובל מתוך ההשקעה בנצוצה התכנית כפי שתוכר בחברה.

לצורך האום בדיקת התכניות הארכיטקטוניות עליכם לפנות לאדריכל ד. פיקר רח' הפלמ"ח 44, טל. 39853 ירושלים.

בכבוד רב,

(י.א.א.)

ב. עילם

ס/מנהל מח' מימון והשקעות

העתקים: מר א. אבני

מר ב. הדרי

מר ד. פיקר

מר ד. באור, אלישע רוזין 3, גבעתיים

מדינת ישראל
מרכז ההסקעות
רח' פיק 6
ת.ד. 3426

ירושלים, כ' בחשוון תשל"ז
6 ביולי 1977

מס' 10049/2-25 (274)(139)

לכבוד
כפר נופם ימית (ביסוד)
ע"י י. יצחק רו"ח
רח' נחמני 47
תל-אביב

ד.נ.ב.

כתב אי-דבר

1. מינהלת מרכז ההסקעות דנה בבקשתו מיום 6.2.77 לאשר לפי החוק לעיבוד הסקעות הון, חש"ס 1959 (להלן-החוק) את תכניתו. פורשה בבקשתו האמורה ושלגיה חרטהו חברה וחסימו בימית כפר נופם בדרגה 3 כוכבים. יכולת 100 חודשים בהסקעה של 15,000,000 ל"י ברכוש קבוע.

2. עפ"י החלטה המינהלת מס' 550 (ב) ניתן בזה - בכפיתוח לאמור בכתב אי-דבר זה ובחוספת המיזרפת המהווה חלק בלתי נפרד מלחמו - אי-דבר לתכנית האמורה. יתחיה לתכנית מאושרת במובן החוק, וכפר הנופם יזוקט מביצועו הוא נוסא התכנית המאושרת יהיה למפעל מאושר הכל בתנאי כ. א. שליש לעשות מסה"כ ההסקעות ברכוש קבוע ימוסמו בהון בניות (רגילות) נפרע. ב. 30% לפחות מתוספת כפר הנופם האמור תהיה על ידי חיירות חולבו חפץ.

3. כתב זה אינו מהווה המלצה או אישור לקבלת הלוואה ממקור ממלחתי כל-הוא או לתנאי הלוואה כלשהם.

מצורפת בזה התוספת לכתב האי-דבר.

באיחולים להצלחת התכנית ובכבוד רב,

עמנואל מר-חיים
מנהל מרכז ההסקעות

העתיק:

(1) ע/ראשו לחשב הכללי האוצר

(2) נציבות מס הכנסה האוצר

(2) היהלת אגף המכס והבלו

(2) האגף לתכנון כלכלי מידד החיירות י-ט

(2) החברה לחיחות מפעלי חיירות

(2) מר א. קויה ע/הסר לאזורי פחות מסו"ת

(6) מרכז ההסקעות

(1) רגט החברות (לידיעתך: התכנית המאושרת כוללת יסוד חברה והגדלות הון לאחר יסודה בהון מני שאינן ניתנות למדידון בסך כולל של עד 5,000,000 ל"י).

30/8/77

נס ח לרתב אישור

1. חוך ששים יום אפשר לערור על חוכן כתב האישור לפני השרים הממונים על ביצוע החוק, הערר המנומק יוגש בכתב למועצת מרכז ההשקעות באמצעות מנהל המרכז.
2. מענק ההשקעה יינתן בהתאם להוראות הפרק השישי לחוק ובכפופות לכללי הביצוע שנקבעו ע"י מינהלת מרכז ההשקעות. פירוט כללים אלה נמצא בתוספת המצורפת. הזכות למענק השקעה לפי סעיף 94 לחוק, נתונה לבעל מפעל או לבעל בנין תעשייתי בתנאים אלה:
 - א. ביצע התוכנית חוך החקופה שנקבעה בכתב האישור אך לא יאוחר מהמועד שנקבע כאמור בסעיף 94 לחוק.
 - ב. הגיש בקשה לקבלת מענק השקעה לא יאוחר מ-18 חודש מיום שבוצעה התוכנית או לא יאוחר מ-6 חודשים מיום כניסת האישור לחוקפו, אם המינהלה דחתה את כניסת חוקפו של האישור לחקופה העולה על 18 חודש מיום גמר ביצוע התוכנית.
3. בעל מפעל מאושר או בעל מפעל מוכר, שרכשו כנכסי מפעל מכונות או ציוד כאמור בסעיף 62(א), זכאים בהתאם לסעיף 40ב(2) למענק השקעה כאמור בצו בדבר מענק על מכונות וציוד מתוצרת הארץ שנקבע ע"י השרים.
4. הודעה על דחית חשלוס אגרות בקשור לרישום חברה ולהגדלה הונה במט"ח, או בקשור להעברת מקרקעין לפי הסעיפים 26 ו-29 של החוק, חוכל להינתן לאחר שימסר למרכז ההשקעות שם החברה שאושר ע"י רשם החברות ויצויין סך הון המניות הנפרע חמורת מט"ח, המקום, הגוש והחלקה ושווי הקרקע להעברה מקרקעין.
5. הסכמים לקבלת ידע וחשלוס חמלוגים יש להפנות ישירות לרשות המוסמכת ואילו הקצאת מניות ואישור הסכמי הלוואות הינם בטיפול בנקים טוחרים מוסמכים.
6. מטבע חוץ המועבר ארצה ובכוונת היזמים לממן בו יבוא טובין לשם ביצוע התוכנית המאושרת יש להפקידו בחשבון פז"ק על שם בעל התוכנית המאושרת, כדי שישמש למימון יבוא הטובין לפי היתרי יבוא.
7. חשומת לבכם מופנית לאמור בסעיף 58(ג) לחוק:

"המינהלה לא תחיר את יבואם של טובין שכמותם אפשר לרכוש מתוצרת ישראל."

מדינת ישראל
מרכז ההשקעות

חוספת לכתב האישור לפי סעיף 19 לחוק לעידוד השקעות הון, תשי"ט-1959

1. חוספת זו מהווה חלק בלתי - נפרד מכתב האישור וכל התנאים דלפניו מהווים תנאים עיקריים לכניסת כתב האישור לחוקו. למעט כל קביעה אחרת שנקבעה במפורש בכתב האישור.
2. המפעל המאושר/המוכר ימציא למרכז ההשקעות, תוך פרק זמן סביר, כל הפרטים והמסמכים שלא הוגשו עם התוכנית בנוגע לטובת המפעל שיבצע את התוכנית המאושרת, בנוגע לסיכונה במסבך מקומי ו/או במסבך חוץ, ואם יש משקיעי חוץ-בנוגע להסכמים אחרים.
3. שינוי בהרכב הבעלים של החברה בעל המפעל המאושר/המוכר, כמפורט בבקשה לאישור התוכנית, סעיף אישור מראש של מרכז ההשקעות.
4. אם כתב האישור הוצא לחברה ביסוד - על היוזמים להמציא למרכז ההשקעות, תוך 90 יום מתאריך כתב האישור, הוכחה כי החברה אמנם נדרשה כחוק, בהרכב ובעלים שפורט בבקשה לאישור התוכנית.
5. התוכנית המאושרת תבוצע במועד שנקבע בכתב האישור, ואם לא נקבע מועד כזה - תוך שנתיים מתאריך כתב האישור.
6. התוכנית המאושרת תבוצע בטקס שנקבע בכתב האישור, ואם יתעורר צורך בשינוי המיקום - יש לקבל מראש אישור מרכז ההשקעות לכך.
7. אם יתעורר צורך בשינוי התוכנית המאושרת, הן להרחבה, הן לצמצום הן לסטייה והן כחלק מהתקדמותה, בהיקף העולה על 10% מן התוכנית המאושרת, וכן אם יש צורך בהארכת מועד הביצוע - יש לקבל מראש אישור לכך ממרכז ההשקעות.
8. תוך שלושה חודשים לאחר ביצוע התוכנית המאושרת או מסועד הביצוע שנקבע ע"י הכנהלה, תכל לפי הנוהל המפורט, על היוזמים להמציא למרכז ההשקעות דו"ח על ביצוע התוכנית המאושרת, באשר ע"י רואה חשבון, הרו"ח ייצרר על טופס "דו"ח על ביצוע התוכנית המאושרת" שאשר לקבלו במשרדי מרכז ההשקעות.
9. התוכנית המאושרת אינה כוללת השקעה בכלי-רכב, אלא לפי הכללים לאישור כלי-רכב הנקבעים בזמן לזמן ע"י כנהלה מרכז ההשקעות (שאפשר לקבלם במשרדי מרכז ההשקעות).
10. א. 40% לפחות, לגבי מפעלים שיוקמו במרכז הארץ /
35% לפחות, לגבי מפעלים שיוקמו באזור פיתוח ב' /
30% לפחות, לגבי מפעלים שיוקמו באזור פיתוח א' /
ב. כשה"כ ההשקעה בתוכנית המאושרת, כולל ההשקעה בהון חרוץ, ימוכנו בהון עצמי ובכלל זה הון הבעלים או הון השהות הנפרד (בהתאם לסוגר להלן) לא יפחת ב-
50% מן ההשקעה ברכוש קבוע במפעלים שיוקמו במרכז הארץ /
40% מן ההשקעה ברכוש קבוע במפעלים שיוקמו באזור פיתוח ב' /
30% מן ההשקעה ברכוש קבוע במפעלים שיוקמו באזור פיתוח א' /
להלן ההגדרות:
הון כניסה - הון כניסה רגילה שנפרע בכוחן כולל מרכיב (לרבות מניות בתכורה לתקופה, למכונות ולציוד הכלולים בתוכנית המאושרת בלבד) שהוקצו ולרבות מניות המכה הנובעות מהיוון רווחים וכמדימה על מניות, ובלבד שכל המניות כנ"ל הוקצו לאחר תאריך הגשת התוכנית לאישור מרכז ההשקעות (אולם למעט מניות הניתנות לפידיון).
הון שותפות - הון שותפות שנפרע בכוחן לאחר תאריך הגשת התוכנית לאישור מרכז ההשקעות לרבות הון בתמורה לתקופה, למכונות ולציוד הכלולים בתוכנית המאושרת.
ב. יגורר הסימן בהון עצמי באזור, הוא כ. לזוואת בעלים לתקופת פרעון של 10 שנים, לפחות, בשעורים שנתיים שווים או עולים וכרביה שנתיים שלא תעלה על 11% (לפני ניכוי מס) לגבי ההלוואות הניתנות בליווה ישראליות 1-7% (לפני ניכוי מס) לגבי ההלוואות הניתנות במסבך-חוץ.
11. תוך ששה חודשים מתאריך כתב האישור יוכיח המפעל המאושר / המוכר למרכז ההשקעות כי הפרש בין ההון הרשום של החברה בעל המפעל המאושר / המוכר לבין הון המניות הנפרד, אינו קטן מסכום הון המניות הנפרד כנדרש בסעיף 10 לעיל.
12. התוכנית המאושרת אינה כוללת השקעה בנכסים בשווייט.
13. ההסכמה במס הכנסה תחילה עם סיום ביצוע התוכנית המאושרת במועד שנקבע בכתב האישור או עם השלמת 80% לפחות, מטנה, הכל כתנאי וינהלו ספרי חשבונו הקינים.