

משרד

1600/

מדינת ישראל

משרד התחשלה

מסורג השיכון

~~תל אביב תחשלה~~

11/3 תיק ממשל

הקמת 10 דירות - תל אביב

מס' תיק: 45/58176/75, תיק ממשל: 11/3

10/1977 - 11/1974

מחלקה

מס' תיק מקורי

4013/16



הקמת 10 דירות - נעמה

שם

גל - 5 / 7470

מזהה פיזי:

מזהה לוגי:

כתובת:

מס פריט: 1392949

109.18/1 - 835

27/08/2013

02-106-01-07-05

סוג המכנה

שם היסוב

הקבלן

מס' החוזה

המכוס

תאריך התחלת העבודה: 1.4.75 תאריך גמר העבודה

סינויים - הגדלה

הקטנה

תנועת החשבונות

חשבון מס'	תאריך האישור	מצב העבודה %	מכוס	העבודה
1	26IX		386569	
2	23XI	—	660.000	
3	25XI		957000	
5	19.II.76	—	1.748.000	
6	20.6.76	2/0	1918300	

הערות:

מדינת ישראל

משרד השיכון
המינהל לבנייה, כפרים
ויישובים חדשים

4013

משרד השיכון
מינהל לבנייה, כפרים ויישובים חדשים
סמ"ח ה-11
דאר נכנס
תאריך: 14-10-1977
מספר: 81/58176/76
לשם: של

אל: גזברות משרד השיכון

מאת: המינהל לבנייה, כפרים ויישובים חדשים

הנדון: חשבון סופי של חוזה מס. 81/58176/76

העבודה: 10 דירות

המקום: ב"ס שדה "נעמה" אופירה

הקבלן: חברת "אשקוביה" בע"מ

2.001.753,08

רצ"ב הרינו מעבירים חשבון סופי של החוזה הנדון, בסך

סכום לחלוטם לקבלן הוא 1.937.697.- ללא אחרי נכוי 0.2% ע"ה בדיקות ו-3/4 ע"ה קרן בטוח

נא ~~להעביר~~ / להגדיל את החוזה, שהיקפו עתה - 2.001.753,08

בסך - 101.753,08

סה"כ - 1.900.000.00

החשבון כולל:

שינויים ועבודות נוספות: 123.610,00

חורחה ע"ה בדיקות: 4.003,08

חורחה ע"ה קרן בטוח: 60.053,-

ב כ ר כ ה

אינג' א. שטרן

סגן ראש המינהל

ומנהל האגף לתכנון וכיצוע

העתיקים:

מר י. רבינוביץ / ~~המנהל~~ ~~המנהל~~ - נא להודיע לגזברות את מקור השימוש לשינויים.

מהנדס מחוז הנגב

הקבלן חברת "אשקוביה" בע"מ

אגף חוזים ובטחונות

המחלקה לסטטיסטיקה

אשקובית חברה להנדסה בע"מ
תל-אביב, רחוב צירלסון 4
טלפון: 443181

רשימת כמויות ומחירים

העבודה: 10 יחידות בח"ס קדה במספר נכמה.

חשוב יצחק
והערכה ע"י
מספר
המרכז / החוזה

45/58176/75

מספר
ההזמנה

תאריך 24.10.76

מס. סוג	סוג העבודה	יחידת המדה	כמות	מחיר יחידה בלי	הסכום	ס"ה
מס. סוג	סוג העבודה	יחידת המדה	כמות	מחיר יחידה בלי	הסכום	ס"ה
א.	דירה בת 3 חדרים	יח'	10	179,470.-	1,794,700.-	1,794,700.-
ב.	שינויים ועבודות נוספות (חריגים)				179,463.-	1,794,630.-
1.	הוספת הפירה ליטורות	מ	16.08	90.-	1,447.20	1,447.20
2.	הוספת עבור הציבה ליטורות	מ	19.48	200.-	3,896.00	3,896.00
3.	הוספת ליטורות בטון	מ	22.78	2,800.-	63,784.00	63,784.00
4.	גילוח שטח בחציבה	מ	280.-	57.20	14,200.00	14,200.00
5.	פלוי סכדים באומד מובא	מ	420.55	90.-	40,229.70	40,229.70
6.	יציקת קמורי בטון בדלים	מ	0.98	2,800.-	2,744.00	2,744.00
7.	הוספת ברזל עגול לזיון	ק"ג	141.8	6.50	921.70	921.70
8.	הוספת סגולים נפרדים עם ספקי זרם עבור מזגני אוויר	יח'	40	350.-	14,000.00	14,000.00
9.	הוספת קונסטרוקציות למזגנים +	יח'	40	410.-	16,400.00	16,400.00
10.	הוספת סקופי עץ למזגנים	יח'	30	200.-	6,000.00	6,000.00
11.	הוספת חריטה לבנה 15/15	מ	5.80	45.-	261.00	261.00
12.	הוספת ויליי פתח	יח'	20	450.-	9,000.00	9,000.00
ג.	המייקרויות (ע"ג דף נפרד)				85,453.08	85,453.08
ד.	יורד ע"ה בדיקות מעבדה 0.2%				2,001,753.08	2,001,753.08
					4,003.08	4,003.08
					1,997,750	1,997,750
					60,053.-	60,053.-
					1,937,697.	1,937,697.

להעברה / סיה

אלדוסי בע"מ
העבודה הנ"ל בוצעה
החייבת המפקח

תאריך: 25.10.76

חשוב התייקרויות

הכין: יצחק

מסמ"ס א.ב.כ. נרע

45/52176/75

חזה:

10 יח"ד במפרץ נפט

עבודה:

מדר בסיס: יולי 75 ללא שעות קיץ.

חשבוניות	סכום התייקרות	סכום לתוספת יוקר	החסרות	סכום	מס'	התייקרות		מדר הבניה	חדש
						% לאחר 3% חסר	%		

חברה להנדסה בע"מ

יח"ד

מדינת ישראל

משרד השיכון

אגף לבניה כפרית

4013/20

פס

20.6.44

באר-שבע

518172

אל: מר. בן ג"א
מא: מנחם בן-מנחם

הנדון: מ"ן סל' מ.ס. 6 בקמ"ר
נעמה 10 ז' כ"ג

6

רצ"ב הגנו מעבירים אליך/כם חשבון חלקי/סמפי פס'

הקמ"ר 10 ז' כ"ג

לעבודה

נעמה

במשק / מושב

אסכול'ג

השכלן

45/58146/45

לפי חוזה

התק' כ"ג

1918300.30

על סך

הערות:

לוח: 4/4 הערה מ"ן

העתק:

הצורה וס'נ

מהנדס אזור

אסכול'ג

הקבלן

סגור המחוץ

גד' באגור תשל"ז

2.5.1977

לכבוד
 מר י. זיידה
 מהנדס אזור הערבה וסיני
 המינהל לבניה כפרית
 מחוז הנגב
 באר-שבע

אדון נכבד,

הנדון: ח-ן סופי להקמת 10 יח"ד בב"ס שדה מפרץ נעמה אופירה
 חוזה מס' 45/58176/75 הקבלן: אשקובית

כללי
 רצ"ב ח-ן סופי לעבודה הנ"ל בדוק ומאושר על ידנו. העבודה בוצעה במועד
 וברמה טובה.

תקציב
 סה"כ הח-ן הסופי בסך 1,980,197.10 ₪ בהתאם לפירוט:

א. מחוזה מקורי מעודכן לתאריך 7.74 דירת 3 חדרים
 (בתאריך 15.11.76 יצא טופס שנוי חוזה בסעיפים

תקציביים ללא שנוי היקף התקציב)
 ב. שנויים ועבודות נוספות לפי נספח מצ"ב

₪ 1,794,690.-

₪ 123,610.30

₪ 1,918,300.30

₪ 65,865.12

₪ 1,980,197.10

סה"כ

ג. התיקרויות לפי נספח שהוגשו על ידי הקבלן
 (לא נבדקו על ידנו)

סה"כ

סה"כ החוזה עם הקבלן על סך 1,900,000.- ₪.

תקופת בצוע
 תקופת הבצוע לפי תנאי החוזה 6 חודשים. השטח נמסר לקבלן בחודש
 יולי 75 (7/75).

הדירות הושלמו במועד (במסגרת תקופת החוזה).
 קבלת הדירות נערכה בחודש 5/76 בהתאם לתאום עם המזמין.

שינויים ועבודות נוספות: בהתאם לנספח מצורף. המחירים שאשרנו מסתמכים
 על מחירי עבודות דומות באופירה וניתוחי מחיר שנבדקו על ידנו ומצ"ב.

- 2 -

טיב בצוע

עבודות הבטון כוצעו ברמה מניחה את הדעת ובהתאם לתקנים. עבודות הגמר שבוצעו כמפעל הצריכו תקונים והשלמות באתר שבוצעוברמה נאותה.

תקוני שנת אחריות

לאחר שנת הפעלה של המבנים לא נתגלו בעיות ופגמים מיוחדים ובימים אלו אנו עורכים עם הקבלן ואנשי הצוות במקום פרטיכל השלמת תקוני שנת אחריות.

בכבוד רב,

י. חורב

1884-001

העתק:
חב' אשקובית

נספח לשנויים ועבודות נוספות - 10 דירות סגל

1. עבודות עפר ראשוניות - כוללות: א. גלוח שטח בחציבה להתאים הטופוגרפיה הקיימת ולהכין משטחי הבתים באזור חפירה.
(סעיפים 5,4 בח-ן)
ב. מלוי מתחת למסדים לבתים הנמצאים במלוי.
- עבודה הנ"ל לא היתה כלולה בחוזה.
2. התאמת כמויות חפירה וחציבה ליסודות
(סעיפים 1,2 בח-ן).
בהתאם לחוזה הבסוס כלל גושים לפי התכנית בגובה 0.5 מ' וחפירה לנ"ל.
עקב טופוגרפית המדרון בשטח ותנאי הקרקע במקום כשהחפירות בוצעו בסלע אלמוגים אושרה תוספת לחציבה והותאמו הכמויות לפי הבצוע בשטח והנדרש בחוזה.
3. התאמת כמויות בטון ביסודות: (סעיפים 3, 6, 7 בח-ן)
בהתאם לאמור לעיל בוצעו חלק מהיסודות באזור המלוי כעמודונים כאשר גובה הגושים עלה על 0.8 מ' סעיף זה כולל הפרש הכמויות שיש לבצע לפי החוזה והכמויות שבוצעו בשטח.
4. עבודות חשמל למיזוג אויר (סעיפים 12 - 8 בח-ן)
בחוזה שהיה מבוסס על חוזה הקמת 100 יח"ד באופירה בוטל מיזוג האויר המרכזי.
סעיף זה כולל כל ההכנות החשמליות להתקנת מזגני חלון בכל חדר.

אשקובית חברה להנדסה בע"מ
תל-אביב, רחוב צירלסון 4
טלפון: 443181

רשימת כמויות ומחירים
חשבון סופי

העבודה: 10 יחידות בה"ס סדה במפרץ נעמה.

חשוב יצחק
והערכה ע"י
נבדק ע"י

מספר
המרכז / החוזה
45/58176/75

מספר
ההזמנה
45/58176/75

תאריך
24.10.76

ס.ס. סד.	סוג	סוג העבודה	יחידת המדה	כמות	מחיר יחידה בלי	הסכום אג' לי	סה"כ אג' לי
א.		דירה בת 3 חדרים	יח'	10	179,470.-	1,794,700.-	1,794,700.-
ב.		שינויים ועבודות נוספות (חריגים)			179,469	1,794,690.-	1,794,690.-
1.		הוספת חפירה ליסודות	מ	16.08	80.-	1,286.40	1,286.40
2.		הוספת עבור חציבה ליסודות	מ	19.48	90.-	1,752.20	1,752.20
3.		הוספת יסודות בטון	מ	22.78	170.-	3,872.60	3,872.60
4.		גילוח שטח בחציבה	מ	57.20	280.-	16,016.00	16,016.00
5.		מלוי מסדים כחומר מובא	מ	120.55	90.-	10,849.50	10,849.50
6.		יציקת עמודי בטון בדלים	מ	0.98	2,800.-	2,744.00	2,744.00
7.		מוסות ברזל עגול לזיון	ק"ג	141.8	6.50.-	921.70	921.70
8.		הוספת מעבליט נמרדים עם מפתקי זרם עבור מזבני אוריר	יח'	40	350.-	14,000.-	14,000.-
9.		הוספת קונסטוריים למזבנים +	יח'	40	410.-	16,400.-	16,400.-
10.		הוספת משקופי עץ למזבנים	יח'	30	200.-	6,000.-	6,000.-
11.		הוספת חריטה לבנה 15/15 מ"מ	מ	5.80	45.-	261.00	261.00
12.		הוספת ריליי סחח	יח'	20	450.-	9,000.-	9,000.-
ג.		התייקרויות (ע"ג דף נפרד)				1,912,300.32	1,912,300.32
ד.		יורד ע"ח בדיקות מעבדה 0.2%				1,998,465.50	1,998,465.50
		סה"כ להשלם				1,980,197.82	1,980,197.82

אשקובית
חברה להנדסה בע"מ

העבודה הנ"ל בוצעה
אחריות בטיח
החתימה והתאריך

להעברה / סיה

תאריך: 25.10.76

חשוב התיקרויות

הכין: יצחק

משה ו^ה א.ב.כ.

בר"ע

45/58176/75

מחנה

10 י"ח ד' במסור' נעמה

עבודה:

מדד בסיס: יולי 75 ללא שעות קייץ.

חודש	מדר הבניה	התייקרות		חשבוניות			סכום התייקרות	הערות
		%	% לאחר חסר 3%	מס	סכום	החסרות		
								א. תקופת הביצוע ע"פ החוזה 6 חודשים
								ב. מדר הבסיס יולי 75 ללא שעות קיץ.
								ג. התחלת עבודה יולי 75.
	בסיס	103.1						
1.	יולי 75	108.6	5.34	2.34	60		108.6	פ. 5.3
2.	אוגוסט	109.3	6.02	3.02	6.0		109.3	" 5.1
3.	ספטמבר	106.2	3.11	0.11	3.0		106.2	" 1
4.	אוקטובר	109.9	6.60	3.60	6.6		109.9	3.6
5.	נובמבר	112.4	9.02	6.02	9.0		112.4	6.0
6.	דצמבר	113.3	9.90	6.90	9.9		113.3	6.9
								$65,065.5 - 1,794,700. = \frac{1,734,630 - 249}{6} \times 4.65\% = 6 : 21.99$
								$83453.08 = 1,494,690 \times 4.65\%$
								אשר קובית חברה לבניית ותועשה בע"מ 1.1

הכנסות מחירי המוצרים

45/58176/75 חשבו

10 יולי 1975 - 030.00 - 0000

1. חשבונית למוכר (המחיר)

א. מוצר מחיר 4.0
ב. ~~250~~
ג. ~~300~~ - 100

ד. ~~0000~~ כולל = 100

א. 62.50
ב. ~~75~~
ג. ~~12.50~~
ד. ~~15~~
ה. ~~90~~
ו. ~~75~~
ז. ~~5~~
ח. ~~80~~

הכנסות - 100.00

2. מוצר מחיר 100.00

א. מחיר מוצר 100.00
ב. ~~100~~ - 100

א. 290.00 - 250.00
ב. ~~90~~ - 80.00
ג. ~~200~~ - 170.00

3. מוצר מחיר 100.00

א. מחיר מוצר 100.00
ב. ~~100~~ - 100

א. 2,000.00
ב. ~~300~~
ג. ~~2,800~~ ✓

ד. מחיר מוצר 100.00

4. מוצר מחיר 100.00

א. מחיר מוצר 100.00
ב. ~~100~~ - 100

א. 30
ב. ~~90~~
ג. ~~150~~

5. מוצר מחיר 100.00

א. מחיר מוצר 100.00
ב. ~~100~~ - 100

א. 300.00
ב. ~~350~~

6. מוצר מחיר 100.00

א. מחיר מוצר 100.00
ב. ~~100~~ - 100

א. 350.00
ב. ~~60~~
ג. ~~410~~ ✓

הכנסות

100.00

3/11 " 120.-
 " 80.-
 " 200.- 100.-

25/43/2 12000 1.8
~~1113 + 11/12~~ 1.3

3/11 " ~~250.-~~
 " ~~250.-~~
 " 90.-
 " 450.- 400

1113 + 11/12 1.9
 1113 + 11/12 1.4
 1113 + 11/12 1.7

1113 + 11/12

30/13/11 1113

1113 + 11/12
 1113

שם העבודה: מס' העבודה 45/58176/75 תכנית מס' 17-3/0-01

[illegible]

חישוב כמויות

197 תאריך 30.9.76 חב"ן 2
מס' תכנית מס' 15/5876/75

שם העבודה חקיקת נחל נחל 10/13/10

גובה מכלול זר במעלה ל-150 א-1		זמני לטק נקודים	
30	יח	0.79	4
		0.69	5
		0.98	3
גובה מכלול זר במעלה ל-150 א-1		זמני לטק נקודים	
4.74	8.54	40.0	4
1.80		1.208	5
2.30	1.80+0.50	77.7	
0.45	1.04	1.208	
	9.58	141.8	
	9.04	138.2	
	0.58		
10	5.80		
גובה מכלול זר במעלה ל-150 א-1		זמני לטק נקודים	
20	יח	80	
		10	
		40	
גובה מכלול זר במעלה ל-150 א-1		זמני לטק נקודים	
40	יח		

חישוב כסויות

דף 97 הכין

תאריך 25.12.1975

תכנית מס'

מס' העבודה

שם העבודה

113 מ/ה

בית מס' 1

מ/ה	מ/ה	מ/ה	מ/ה	מ/ה	מ/ה
0.216	0.144	60/60	60	40	1
0.198	0.144	"	55	40	2
0.292	0.122	"	81	34	3
0.244	0.168	80/50	61	42	4
0.292	0.151	60/60	81	42	5
0.352	0.243	80/80	55	38	6
0.292	0.180	80/80	56	45	7
0.342	0.144	60/60	95	40	8
0.371	0.294	80/80	58	35	9
0.198	0.144	60/60	55	40	10
0.324	0.126	60/60	90	85	11
0.352	0.230	80/80	55	36	12
0.202	0.144	60/60	56	40	13
0.252	0.186	60/60	70	35	14
0.346	0.224	80/80	54	35	15
0.220	0.1120	80/50	55	30	16
0.198	0.108	60/60	55	30	17
0.228	0.172	80/50	57	43	17
0.252	0.126	60/60	70	35	18
0.194	0.185	60/60	54	43	20
5.297	3.195	1	בית מס' 1		
5.297					
32.20	140.5				
	2				
	32.37				
	32.46				
7.4	140.5				
	2				
	32.41				
	64.81				
	140.5				
	2				
	32.20				
	32.02				
	0.02				
0.7	140.5				
	2				
	32.20				
	32.05				
	32.02				

שם העבודה 1/3 1/4

מסי העבודה תכנית מסי

[illegible]

$$0.16 \times 10^6 = 16.81 \text{ m}^3$$

חישוב כמויות

תכנית מס'

מס' העבודה

שם העבודה

מק"ב 1/3

מס' חלק	שטח חלק	נפח חלק	נפח חלק	נפח חלק	נפח חלק	נפח חלק
1	60/60	0.270	0.126	75	35	1
2	"	0.252	0.144	70	40	2
3	80/80	0.216	0.126	60	35	3
4	80/50	0.240	0.160	60	40	4
5	80/80	0.252	0.144	70	40	5
6	80/80	0.384	0.256	60	40	6
7	60/60	0.232	0.140	58	35	7
8	80/80	0.209	0.126	58	35	8
9	60/60	0.429	0.371	67	58	9
10	80/80	0.212	0.166	59	46	10
11	80/80	0.216	0.126	60	35	11
12	60/60	0.448	0.320	70	55	12
13	60/60	0.234	0.216	65	60	13
14	80/80	0.209	0.144	58	40	14
15	80/80	0.480	0.416	75	65	15
16	60/60	0.300	0.252	75	63	16
17	80/80	0.252	0.234	70	65	17
18	80/80	0.280	0.248	70	62	18
19	60/60	0.234	0.216	65	60	19
20	"	0.270	0.198	75	55	20
		5.619	4.129	30.70	30.70	

1405 = 6.80 x 20.66 = A

615 = 6.2 x 16.60

289.0

30.55

30.30

30.63

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

30.70

30.49

תבנית מס'

מס' העבודה

שם העבודה

مرغاب ۱۱۳

[illegible]

4/10	1000	965	0.285	✓	4813
4/14	550	614	40.00	38.60	270

$$h + H + 0.10 + 0.15 = 1.14 \text{ m}$$

4.407

2. 13. 10. 2 5. 10. 2

29.20 μm red

29.73 27.3

29.68	29.63	
29.2		

29.2

1945

$$156 \text{ } \cancel{1200} = \frac{1}{2} \times 680 \sqrt{45} \times 945 \times 4 \times 2$$

28.05 1/2

28.27

20/16 21/16

20

28.16

1. 1.1

902 per kl

$$= 6.80 \times 1.04 \times \frac{1}{2}$$

12/11

$$3 \times 37.1 = 111.3$$

חִי שׁוּב כְּמוֹיֹת

תבנית מס'

מס' העבודה

שם העבודה

[illegible]

158.75

23/10 Pol 31

דבני 3// = אפי' האביו - 01-3/0 א

$$\underline{\underline{1 = 0.1 = 10\%}}$$

1073 - 1071

$$2290 = \frac{n62 \text{ גיליון}}{n37 \text{ גל}}$$
$$30,44 \frac{111}{7}$$

5217
320

A rectangular cross-section is shown with dimensions and area calculations. The width is 32.40 and the height is 30.30. The area is calculated as 102.2718 . The diagram is labeled with Roman numerals I, II, III, and IV at the corners. The area is also labeled as 32.02 and 31.94 .

$$V = 6.8 \times 20.60 \times 0.20$$

HA. 100

0.3118

4.7 m³

167

ח 3 ו ק ה

60 ✓	✓ 10 40	1
55 ✓	✓ 40	2
81 ✓	✓ 34	3
61 ✓	✓ 42	4
81 ✓	✓ 42	5
55 ✓	✓ 38	6
56 ✓	✓ 45	7
95 ✓	✓ 40	8
58 ✓	✓ 35	9
55 ✓	✓ 40	10
90 ✓	✓ 35	11
55 ✓	✓ 36	12
56 ✓	✓ 40	13
70 ✓	✓ 35	14
54 ✓	✓ 35	15
55 ✓	✓ 30	16
55 ✓	✓ 30	17
57 ✓	✓ 43	18
70 ✓	✓ 35	19
54 ✓	✓ 43	20

24-12-2021

15.875

החל 10/1/31

2 3/0-0.1

החל 10/1/31 = 113

11671-1030

2 = 0.1 = 1/10

10302 = n00 = n/1/1

32.05

III

107=110-1030

II 31.67

31.55

0.00

I 31.25

32.45

$$(32.05 + 31.67 + 21.45 + 31.25) = 31.365$$

$$31.86 - 31.45 = 0.41 \times 6.80 \times 20.60 = 31.45$$

$$V = 57.4 \text{ m}^3 = 28.7 \text{ m}^3$$

$$V = 11.13 \text{ m}^3$$

$$n00 \text{ n/1/1} = 10302$$

11671

10302

10302

	11671	10302	10302
58	✓	✓58	1
52	✓	✓52	2
55	✓	✓55	3
45	✓	✓55	4
57	✓	✓34	5
57	✓	✓34	6
90	✓	✓62	7
80	✓	✓45	8
58	✓	✓55	9
45	✓	✓55	10
90	✓	✓40	11
80	✓	✓50	12
58	✓	✓40	13
80	✓	✓40	14
58	✓	✓40	15
95	✓	✓62	16
58	✓	✓35	17
80	✓	✓60	18
85	✓	✓61	19
100	✓	✓55	20

21/1/75
29/9/75

15.875

סלולר

2 3/0-01

התחילי צולל = סלולר

11021 = 3030

3 סלולר


3030 = nCl = n/121

30,30

$$6.20 \times 16.60 \times \frac{0.77}{2} =$$

$$V = \frac{39.6 \text{ m}^3}{2} = 19.8 \text{ m}^3$$

$$nCl = n/121 = 0.3146$$



11021	3030	nCl :
75 ✓	35 ✓	1
70 ✓	40 ✓	2
60 ✓	35 ✓	3
60 ✓	40 ✓	4
70 ✓	40 ✓	5
60 ✓	40 ✓	6
58 ✓	35 ✓	7
58 ✓	35 ✓	8
67 ✓	58 ✓	9
59 ✓	46 ✓	10
60 ✓	35 ✓	11
70 ✓	55 ✓	12
65 ✓	60 ✓	13
58 ✓	40 ✓	14
75 ✓	65 ✓	15
75 ✓	63 ✓	16
70 ✓	65 ✓	17
70 ✓	62 ✓	18
65 ✓	60 ✓	19
75 ✓	55 ✓	20

2017-18
7.15
2017-18

15.825

סדר סוללות


מבני קול - אבי תכנון - 3/0-01

מספר תחנת

מספר תחנת = 11.11

29.20

4 מ"מ



$$V = 6.80 \times 9.55 \times 0.48 = 10.39 m^3$$

מספר תחנת	מספר תחנת	מספר תחנת	מספר תחנת	מספר תחנת	מספר תחנת
1	69 ✓	60 ✓	11.11	מספר תחנת	מספר תחנת
2	81 ✓	72 ✓	63		
3	35 ✓	68 ✓	68		
4	72 ✓	89 ✓	41		
5	42 ✓	68 ✓	59		
6	44 ✓	62 ✓	36		
7	30 ✓	72 ✓			
8	55 ✓	63 ✓	39		
9	35 ✓	61 ✓			
10	55 ✓	62 ✓			
11	42 ✓	62 ✓			
12	66 ✓	64 ✓	35		
13	60 ✓	87 ✓			
14	82 ✓	63 ✓			
15	65 ✓	55 ✓			
16	70 ✓	60 ✓			
17	70 ✓	50 ✓			
18	60 ✓	65 ✓			
19					
20					

מספר תחנת
מספר תחנת
מספר תחנת

סל 101 חלק 2

25.8.75

חלק 113 = סל חבניות סת 23/0-01

7 = 511 = 111

11621 = 2307

11111 = 2307 = 11621

2820

28.04 II

27.85 I

11621 = 11111 = 2307

2820

II 27.13

IV 27.65

1111	11621 = 2307	113116	11621	2307	11621 - 2307
		655	60 ✓	35 ✓	1
		58	60 ✓	40 ✓	2
		78	60 ✓	70 ✓	3
		43	60 ✓	40 ✓	4
		61	60 ✓	50 ✓	5
		78	60 ✓	40 ✓	6
		33	60 ✓	40 ✓	7
		38	60 ✓	40 ✓	8
		47	60 ✓	20 ✓	9
		44	60 ✓	65 ✓	10
		68	60 ✓	50 ✓	11
			58 ✓	40 ✓	12
			55 ✓	35 ✓	13
			80 ✓	30 ✓	14
		43	60 ✓	50 ✓	15
			60 ✓	50 ✓	16
			60 ✓	45 ✓	17
			60 ✓	40 ✓	18
			65 ✓	55 ✓	19
			10.80 ✓	35 ✓	20

71322211
221210

1111

28/9/75

28/9/75

62

4013

משרד השיכון
 מינהל לבנייה כפרית ויישובים חדשים
 מחוז הנגב
 נתקבל בתאריך
 19-05-1977
 לטיפולו של
 מנהל
 חברה (2)

31 MAR 1977

משרד השיכון
 המינהל לבנייה כפרית
 ויישובים חדשים
 טופס שינוי חוזה
 99081/58176/76
 מספר החוזה

תאריך:

מספר השינוי: 2

מאח: מינהל לבנייה כפרית ויישובים חדשים

א. פרטי זיהוי:-

הנגב	כ"ס שדה "נעמה" אופירה	"אשקובית" כע"מ
שם המחוז	שם המקום	שם הקבלן

ב. הרכב החוזה הקיים: \$10 דירות

השינוי בלי	המחוקן בלי	הקיים בלי
בסימול החוזה	1,900,000	1,900,000

ג. מהות השינוי: סימול החוזה הנ"ל יהיה - 99081/58176/76
 במקום - 99045/58176/76

ד. הרכב החוזה החדש: ללא שינוי.

ה. מיון חקציבי ישונה כדלקמן:-

מספר הטעיף	פירוט הטעיף	החוזה הקיים	החוזה המחוקן	השינוי
		בלי	בלי	בלי
1976-90.60.572/06-9045	בח"ס שדה	1,100,000		(-)1,100,000
1976-90.60.572/06-9081	" "		1,100,000	(+)1,100,000
1976-90.60.664/01-9045	" "	800,000		(-) 800,000
1976-90.60.664/01-9081	" "		800,000	(+) 800,000
		1,900,000	1,900,000	- -
		=====	=====	=====

ב ב ר כ ה,

ד. בן יהודה
 חשב המשרד

ש. אכנאי
 ראש המינהל

העתיקים

מר א. שטרן, סגן ראש המינהל לבנייה כפרית ומנהל האגף לחכנון וביצוע
 מר י. רבינוביץ, סגן ראש המינהל
 מר א. כלף, ממונה על חוזים ומכרזים
 מהנדס מחוז הנגב (2)
 כ"ס שדה "נעמה" אופירה
 ועדת המשק של הקיבוץ המאוחד, ח"א
 מר מ. רון, האגף לבנייה כפרית
 מר ע. בן דוד, החברה להגנת הטבע, ח"א

UNITED STATES
DEPARTMENT OF AGRICULTURE
BUREAU OF PLANT INDUSTRY

WASHINGTON, D. C.

ANNUAL REPORT

FOR THE YEAR 1911

BY

JOHN H. COOPER, CHIEF

AND

WILLIAM H. HARRIS, ASSISTANT CHIEF

WASHINGTON, D. C., 1912

Published by the Government Printing Office

For sale by the

UNITED STATES GOVERNMENT

WASHINGTON, D. C.

Price, 10 cents

1912

1912

1912

THE BUREAU OF PLANT INDUSTRY
DEPARTMENT OF AGRICULTURE
WASHINGTON, D. C.

T.e	5.5		103.1	4.45	1
T.e	5.1	6.0	109.3	8	2
T.e	4.0	3.0	106.2	9	3
	3.6	6.6	109.9	10	4
	6.0	9.0	112.4	11	5
	6.9	9.9	113.3	12	6

$$6 : 24.9 = 4.65$$

unit:

END :

and via,

 $N =$

UNCL

מדינת ישראל

משרד השיכון

אגף לבניה כפרית -

מס' 4013/216

כפר-שבע, 19.11.46

אל: מר. בן ג'א
מחוז כפרית
מאת:

הנדון: מ-1 חלק מס. 5 בקמח
צ'כ'א אוס'כ'כ

5

רצ"ב הננו מעבירים אליך/כם חשכון חלקי/חודשי פס'

בקמח צ'כ'א

אוס'כ'כ

אס'קוב'א

הקבלן

457.58146/46

1.448000-

לעבודה

במשק / מושב

למי חוזה

על סך

הערות:

/

לוח: 1/4 בערך מ-1

מהגרים המוחזר



העתק:

מהגרים אזור

הקבלן

בערכה וס'נ
אס'קוב'א

מדינת ישראל
משרד השיכון
אגף לבניה כפרית -

מס' _____

בפר-שכר, _____

אל: _____

מאת: _____

הנדון: _____

רצ"ב הננו מעבירים אליך/כם חשבונו חלקי/בומי פס' _____

לעבודה _____

במשק / מושב _____

למי חווה _____ הקבלן _____

על סך _____

הערות: _____

לושה: _____

מהנדס המחוז

העתק: _____

מהנדס אזור _____

הקבלן _____

20.11.76

לכבוד
המינהל לבניה כפרים
וישובים חדשים,
רחוב ג' 13,
תקריה, תל-אביב.

א.ג.א.

תזכיר - חשבון חלקי ט. 8 לחוזה ט. 45/38176/76
הקפס 10 דירות ב"מ אופיר

היקף החוזה: 1,900,000.- ₪

1. עמ פטירת העבודה והגשת חשבון סופי

1,900,000.- ₪ $\times 92\%$

1,748,000.-

1,748,000.-

מח"כ

990,000.-

מח"כ קבלנו

758,000.- ₪

מח"כ הבית

6

בכבוד רב,

אסתר אברהם לבניה מחקמה בע"מ.



15.11.76

ס ד י נ ת - י ש ר א ל

משרד השיכון

מופס שינוי חוזה

99045/58176/76

מספר החוזה

א ל: הגזברות (2)

מאת: מינהל לבנייה כפרית וישובים חדשים

מספר השינוי 1

א. פרטי זיהוי:-

נגב	"נעמה" בית ספר שדה	אשקובית בע"מ
סמ המחוז	סמ המקום	סמ הקבלן

ב. הרכב החוזה הקיים: הקמת 10 דירות	הקיים בל	המתוקן בל	השינוי בל
	1,100,000	1,900,000	(+) 800,000

ג. מהות השינוי: בהרכב המימון (סכום ההלוואה לחברה להגנת הטבע יכלל בחוזה) .

ד. הרכב החוזה החדש : ללא שינוי

ה. מיון תקציבי:

פירוס הסעיף	החוזה הקיים	החוזה המתוקן	השינוי
בתי ספר שדה	1,100,000	1,100,000	
בתי ספר שדה			
נכלל בפקדון מס			
(2)9221/58635/76			
מתוך סכום של 800,000			
סך הכל	1,100,000	1,900,000	(+) 800,000

9060664/01

ב ב ר כ ה ,

ד. בן-יהודה
חשב המטרד

אבנר
ראש המינהל
ביוול

הננו מציינים לשינוי הנ"ל
אשקובית
חברה לבניה מתועשת בע"מ
חתימה
15.11.76
תאריך

העתיקים:-

מר י. רבינוביץ, סגן ראש המינהל
מר א. שטרן, סגן ראש המינהל ומנהל האגף להכנון וביצוע
מר א. בלף, ממונה על חוזים ומכרזים
מהנדס מחוז הנגב (4)
החברה להגנת הטבע
מר מ. רון, האגף לבנייה כפרית
אשקובית בע"מ (5) - נא לחתום לבייל ולהחזיר
חיק בית ספר שדה נעמה

צ/ה

11/11/76

17830

95 782 1.16

40131

✓

מדינת ישראל

משרד השיכון
מינהל לבנייה וביטוח חסות
מחוז תל-אביב
דאר בבוס
נתקבל בתאריך
5-10-1976
מ 345


משרד השיכון
המינהל לבנייה כפרית
וישובים חזושים
הקריה, תל-אביב
ת.ד. 7021, מיקוד 61070
תאריך: 3.10.76

הנדס

אל : מהנדס מחוזי לבנייה כפרית, מחוז
מאת : א. פלינגולד, עוזר ראשי לחוזים ומעקב


הנדון : שם הישוב
חוזת מס. 99045/5844/76
10 ימים

לרשה בזה החוזה הנ"ל, חתום ומכיל על ידי הקבלן.



נא סיפורך.

בברכה,



א. פלינגולד
עוזר ראשי לחוזים ומעקב

לרשה:
העתק חוזה ()

העתיק:
מר א. בלף, ממנה על חוזים ומכרזים
מר גרויה- בצירוף לחוזה חתום ומכיל לחתימת חשב המשרד

חוזה כ"מ

99045/58176/76

שנה

לחודש

2/8/76

וחזה זה נערך ונחתם ביום

כ י ן

ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל המיוענת ע"י משרד השיכון (שחקרא להלן "חממשלת") ונציג

ל כ י ן

(שיקרא להלן "הקבלן" סניג

חברה "א-קוביח" בע"מ

10 יחידות למגורים

במקום: כי"ט שדה "נעמה" - אופירה

וקבלה אח הצעהו של הקבלן מיום _____ לביצוע המבנה, תמורת סך 1,000,000

(במילים) מיליון ומאה אלף לירות

או כל סכום אחר שייקבע בהתאם להוראות חוזה זה,

באו שני הצדדים לידי הסכם כדלהלן: -

1. חממשכים דלהלן יהיו חלק בלתי נפרד מחוזה זה:

(א) הצעתו של הקבלן.

(ב) הנאי החוזה לביצוע מבנה ע"י הקבלן.

(ג) הנאים מיוחדים.

(ד) מפרט כללי לעבודות בניין של הועדה הבינמשרדית

(ה) תוספות ושנויים למפרט הכללי לעבודות בניין, ולאופני הסדירה והחשלות.

(ו) הצהרת הקבלן על טיב ועל אי חריה רטיבות וקונדנסציה.

(ז) ת כ י ן ת.

(ח) חממיות והמתירים ד/או החיבורים הטכניים למכנים.

(ט) _____

2. תמורת תשלום שכר החוזה כמסכם בחוזה, מחייב הקבלן לבצע את המבנה בהתאם להוראות החוזה.

3. תמורת ביצוע המבנה ע"י הקבלן כאמור לעיל מחייבת הממשלה לשלם לקבלן את שכר החוזה כמסכם בחוזה.

4. לצורך חוזה זה תהיה כתובת הקבלן: -

ולראיה באו הצדדים על החתום כחאריך דלעיל, כאן

שנה

לחודש

ביום

כ

אשקוביח
חברה לבניה מחועשת בע"מ

חתימת הקבלן

חתימת הממשלה

ער לחתימה: חתימתו

ער לחתימה: חתימתו

שמו

שמו

כתובתו

כתובתו

תנאים מיוחדים

1. מוסכם בין הצדדים כי תנאי החוזה, המפרט וההצטרף על טיב החומרים וההתקנה על אחידות הקבלן לאי-חזירה וטיבות מחירים חלק בלתי נפרד מהחוזה הזה, והצדדים לחוזה זה מתחייבים למלא את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים בתנאי החוזה.
2. מהירי היחידות המופיעים בחוזה כוחם יפה גם לגבי עבודות דומות.
3. מוסכם בין הצדדים כי המנהל הכללי של משרד השיכון או מי שיחמנה על ידו למטרה זו בכתב, תחייבה לו הסמכויות הניתנות למנהל הנזכר בתנאי החוזה.
4. מוסכם בין הצדדים כי המהנדס א. שרד, מנהל האגף לבנייה כפרית יהיה הא כוחו של המנהל הנזכר בתנאי החוזה האמורים.
5. תאריך במר העבודה הנ"ל _____ הודעים מתאריך מסירת השטח.
6. כל ההיטלים והמיסים שיוטלו ע"י הממשלה עד לתאריך התימת החוזה כלולים במחיר.
7. בניגוד לנאמר בפרק י"א (השלומים) בסעיף 62 (3) של החוזה "ישולם לקבלן בהשלומי ביניים להודש האמור על השבון שכר החוזה תוך 60 יום מתאריך אישור השבון ע"י המפקח, לפי האמור בסעיף קטן (2)".
8. על אף האמור בפרק ו' סעיף 49 של תנאי החוזה הזה, יהיה הסכום שעל הקבלן לשלם לממשלה כער אחד לכל _____ של מסירת כפיצויים קבועים מראש _____ / _____ לי שהעבודות חסארגה בלתי גמורות.
9. המהירים לחוזה ממוססים על תאריך _____ החתיקות לעבודה הנדונה, השולם בהתאם לנאמר בסעיף 64 של החוזה המתוקן הוצאה (מדף 3402) ובהתאם לחזרות מדד הבנייה של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, לפי בסיס _____, אולם בהתאם לחישוב המקובל באגף לבנייה כפרית במשרד השיכון.
10. הרשות בידי משרד השיכון לבצע עבודות בשלבים בהתאם להתקדמות הבנייה במקום או בכפיפות להחליף פיננסי השטחים אשר בהם יש צורך לבצע עבודות פיתוח במסגרת חוזה זה.

...2/.

אשכולית
חברה לבניה מתועשת בע"מ

11. מחירי היחידות ברשימת הכמויות והמחירים כוללים תשלום לקרן בטוח והטבות סוציאליות החלים על מחירי העבודה.
12. חרטה בידי משרד השיכון להעביר את אחריה הקבלן לסיב העבודה וביצוע ההיקונים הטובים לפי פרק ה' סעיף 53 של תנאי החוזה לפי שיקבע בנפרד. במקרה הנ"ל יועברו זכויות המנהל הנזכר בתנאי החוזה לפי קביעה בנפרד.
13. לפי מסירת העבודה לידי הממשלה תיב הקבלן להגיש חשבון סופי על העבודה שביצע. הממשלה לא תקבל את העבודה לפני שיוגש החשבון לידיה.
14. הספקת מים לבנייה כולל תשלום בעד מים אלה, מר מים לצורך זה וההקנה מר מים תנאי (אין כולל כל תשלום המהווה חלק מאגרה לחספת מים קבועה) תהיה על חשבון הקבלן.
15. חכמה זרימים למבניה והדרכות הנוצצ י"י הקבלן ועל חשבוןו הוא.
16. על הקבלן להעמיד במקום העבודה צריף שיטמו למספת הטעה הממשלה.
17. על הקבלן לבקר במקום העבודה ולהכיר את טיב הקרקע, את הגישה למקום הכיסיים הקיימים בשטח, את השטח הפנוי ואת יתר הגורמים העלולים להטפיע על ביצוע העבודה.
18. על אף האמור בפרק א' סעיף 8, ימציא הקבלן לממשלה להחטחת מלוי ההתחייבויות על פי החוזה ערבות בנקאית או ערבות של חברה ביטוח להנחת דעתה של הממשלה ובנוסף שנקבע על ידה. סכום הערבות יהיה בתחום לפרק א' סעיף 8.
19. בביטוח 'נאמר בפרק ו' סעיף 40 סעיף קטן (6) של תנאי החוזה יהיה הסכום העומד לרשות המנהל עבור בדיקות חסרים במעבדות 0.2% מהיקף החוזה, בסכום זה נכללות בדיקות חוזרות שתמורתם יהוייב הקבלן (נוסף על 0.2% המנוכה).

מכ/

צוקובית
חברה לבטח מתועשת בעים

מדינת - ירדן

משרד היכון
מינהל לבנייה כפרית
ויטובים חדשים
הקריה, תל-אביב
ח.ד. 7021 מיקוד 61070

תאריך: חמ"ד תשל"ו
1976
ס' ידל
ס"ד

חוצה מס. 99045/58176/76

א ל: סגן ראש המינהל

מאת: ראש המינהל

נא להפעיל חוצה בנייה

במקום: ב"ס טדה " נעמה " - אופירה

ע"י חב" אסקובית בע"מ

הוראת ביצוע

סכום

פירוט הבנייה

1. ההסקה בבנייה

1.1 עלות דירות של 3 קוביות (70.5 מ²) לחאריך 9/74 159,776

1.2 הורדה - ביטול מיזוג מרכזי 6,000 (-)

153,776

35,138

סה"כ

1.3 החיקרות עד 7/74 (ב.ט.ק.) = 22,85%

188,914

9,445

סה"כ

1.4 הורדה לפי הסכם 1975 = 5%

179,469

1.5 סך הכל לדירה (3 קוביות)

× 10

1.6 סך הכל ל-10 דירות

1,794,690

800,000 (-)

1.7 הלוואה יטירה לחברה להגנת הטבע בפקדון מס. 9121/58031/75 (24) (כספי בנק)

994,690

סך הכל

105,310

1.8 על חשבון החיקרות בחקופת הביצוע

1,100,000

סך הכל ערך החוצה

2 / ..

אסקובית
חברה לבניה מתועשת בע"מ

משרד התיכון
מינהל לבנייה כפרית
ויטובים חדשים

חוזר מס. 99C45/58176/76

הערה:

1. בהתאם לסיכום עם החברה להגנת הטבע, מופעלת ההלואה כנ"ל באמצעות, וזאת במקום הלואה לרשות שמורת הטבע כמפורט בהזמנה.
2. תשלומים ע"ח הלואה הנ"ל ישולמו למבצע לפי בקשה (ע"ג הטופס המצ"ב) לאחר חתימת החברה על חוזה ההלואה.
3. לעבודה הנ"ל הוצאה הזמנה מוקדמת ע"ס 1,100,000 ל"י.

בברכה,
ראש המינהל
אבני



לוח:


1. מכתב האגף לבנייה כפרית מס. 58176-76/אבכ/1030
2. הנמקה

העתיקים:-

- מר א. שטרן, סגן ראש המינהל ומנהל האגף לתכנון וביצוע
- מר י. רבינוביץ, סגן ראש המינהל
- מר א. בלף, מסונה על חוזים ומכרזים - למכתב מס. 58176/76/ 1030
- מר מ. רון, האגף לבנייה כפרית
- מהנדס מחוז הנגב
- מר ע. בן-דוד, החברה להגנת הטבע
- חברת "אשקובית" (5) נא לחתום ולהחזיר
- גזברות -
- מספר הסעיף 572/06/45.60.90-1975 (מקדון מס. 9105/58017/75)
- תיק החברה להגנת הטבע
- תיק רשות שמורת הטבע.

ה/צ

אשקובית
חברה לניהול מתקשרת בע"מ



סדר השלופים

25 %	1. מפרעה עם החלמת החוזה
25 %	2. לאחר גמר יציקת היחידה
20 %	3. לאחר גמר היחידה
10 %	4. לאחר גמר יסודות בארץ
7 %	5. לאחר הרכבת היחידה
3 %	6. לאחר מסירת המבנה
2 %	7. לאחר הגשת הה שבון הסופי
3 %	8. ע"ח קרן בטוח
<u>5 %</u>	9. לאחר אישור חשבון סופי
100 %	סך הכל

2 ס"י מאוניו יולי 1975

מ/כ"ח כ"ל"א ב' אדר

א. י. קורניץ
חברה לבניה מתועשת בע"מ

מסדר הטיכון - מינהל לבנייה כפרית ויישובים חדשים

נספח לעניין מס ערך מוסף - לחוזה מס' 99041/58176/76

1. אין מחיר החוזה כולל מס ערך מוסף, מסדר הטיכון יטא בתשלום סכומי המס בשיעורים שיהיו בחוקף בעת כל תשלום ותשלום.
 2. "הקבלן" מצהיר בזה שהוא בעל העודת "עוסק מורשה" לפי חוק מס ערך מוסף תשל"ו - 1976, וכי כל מבצעי העבודות הם בעלי העודת "עוסק מורשה" או "עוסקים זעירים", ובכך אישור רישום וסיווג לפי סעיף 53 (ב).
 3. לא יבוצע תשלום לקבלן עבור מס ערך מוסף אלא אם תוגש חשבונית מס ערך מוסף לגזברות במועדים שייקבעו ע"י המסדר.
 4. בחישוב ההעלאה או הפחתה של סינוי החוזה בעקבות סינויים במדד, יובאו בחשבון התשלומים שטולמו ל"קבלן" ע"י מסדר הטיכון לכיסוי סכום המס שנחייב בו הקבלן בגין החוזה.
- החישוב האמור ייעשה באופן שייקבע ע"י החשב הכללי - האוצר, לעניין חוזים לביצוע עבודות קבלניות עבור הממשלה.

חתימת הממשלה

חתימת הקבלן

אישור
חברה למיגור עתודות העם

4013

5871

מסדד השיכון
מינהל לבנייה כפרית
וישובים חדשים
הקריה, תל-אביב
ת.ד. 7021 מיקוד 61070

14-09-1976

מ"ס 3

ואלול תשל"ו
9 ספטמבר 1976

10814/671

לכבוד
החברה להבנת הטבע

א.ב.ב.

הנדון: 4 יח"ד העובדים בבי"ס שדה באומירה
מקדון מס' 9325/58643/76 (1)
סימוכין: מכתבנו מס' 9121/58031/74/166 מיום 22/6/76

1. בינוי לגאטר במכתבנו שבסימוכין, יבוסל ביצוע החלואה ע"ס של 800,000 ל"י באמצעות בנק הפועלים סכסמי מקדון 9121/58031/75 (1).
2. החלואה ע"ס 800,000 ל"י תבוצע באמצעות החברה הישראלית להתיישבות חקלאית בע"מ, רחוב אלחריזי 4, ירושלים מקדון 9325/58643/76 (1).
3. יתר הפקמים בהתאם למכתבנו שבסימוכין.
4. נא ואלו הדבר כדחוף ביותר.

בברכה,
[י. רבינוביץ]
י. רבינוביץ
סגן ראש הטיבהל

הצחקים:
מהנדס מחוז הנגב
מר י. זירה, מהנדס הקרבה וסיני

15

[—] 8. 7E6(CE'Y)

4013

משרד השיכון
מינהל לבניית דירות ויישובים חדשים
המחוז הדרומי
תאריך: 14-09-1976
לשירות: *מ. ש. מ.*
לעיון: *מ. ש. מ.*
חוצה מ. *מ. ש. מ.*

משרד השיכון
מינהל לבנייה כפרית
וישובים חדשים
הקריה, תל-אביב
ח.ד. 7021 מיקוד 61070

תאריך: חסד תשל"ו
7 יולי 1976

99045/58176/76

א ל: סגן ראש המינהל

מאת: ראש המינהל

נא להפעיל חוזה בנייה

במקום: ב"ס סדה " נעמה " - אופירה

ע"י חב' אסקוביה בע"מ

הוראת ביצוע

פירוט הבנייה

1. התסקעה בבנייה

1.1	עלות דירות של 3 קוביות (70.5 מ ²) לתאריך 9/74	159,776 ₪
1.2	הורדה - ביטול מיזוג מרכזי	6,000 ₪ (-)
		153,776 ₪
1.3	התיקרות עד 7/74 (ב.ט.ק) = 22,857 ₪	35,138 ₪
		188,914 ₪
1.4	הורדה לפי הסכם 1975 = 5%	9,445 ₪
1.5	סך הכל לדירה (3 קוביות)	179,469 ₪
1.6	סך הכל ל-10 דירות	10 x
		1,794,690 ₪
1.7	הלוואה יטירה לחי - להגנת הסבס בפקדון מס. 9121/58031/75 (24) (כספי בנק)	800,000 ₪ (-)
		994,690 ₪
1.8	על חשבון התיקרויות בחקופת הביצוע	105,310 ₪
	סך הכל ערך החוזה	1,100,000 ₪

משרד התיכונ
מינהל לבנייה כפרית
ויטובים חדשים

חוזר מס. 99045/58176/76

הערה:

1. בהתאם לסיכום עם החברה להגנת הטבע, מופעלת ההלואה כנ"ל באמצעות, וזאת במקום הלואה לרשות שמורת הטבע כמפורט בהזמנה.
2. תשלומים ע"ח הלואה הנ"ל ישולמו למבצע לפי בקשה (ע"ב הטופס המצ"ב) לאחר חתימת החברה על חוזה ההלואה.
3. לעבודה הנ"ל הוצאה הזמנה מוקדמת ע"ס 1,100,000 ₪.

בברכה,

ט. אבני

ראש המינהל

לוח:

1. סכתב האגף לבנייה כפרית מס. 58176-76/אבכ/1030
2. הנפקה

הערות:

- מר א. ישרון, סגן ראש המינהל ומנהל האגף לתכנון וביצוע
- מר י. רבינוביץ, סגן ראש המינהל
- מר א. בלף, ממונה על חוזים ומכרזים - למכתב מס. 58176/76/1030
- מר מ. רון, האגף לבנייה כפרית
- מהנדס מחוז הנגב ✓
- מר ע. בן-דוד, החברה להגנת הטבע
- חברת "איקוביח" (5) נא לחתום ולהחזיר
- יזכרות -
- מספר הסיוף 90.60.572/06/45-1975 (פקדון מס. 9105/58017/75)
- תיק החברה להגנת הטבע
- תיק רשות שמורת הטבע.

ה/ב

מדינת - יזראל

משרד היכון
מינהל לבנייה כפרית
וישובים חדשים
הקריה, תל-אביב
ח.ד. 7021 מיקוד 61070

תאריך: ¹⁹⁷⁶ ~~הכנסת~~ ת"ל"ו
9 דולר
1976

חוצה מס. 99045/58176/76

א ל: סגן ראש המינהל

מאת: ראש המינהל

נא להפעיל חוצה בנייה

במקום: בי"ס סדה " נעמה " - אופירה

ע"י חב' אסקוביה בע"מ

הוראת ביצוע

סכום

פירוט הבנייה

1. ההסמכה בבנייה

1.1	עלות דירות של 3 קוביות (70.5 מ ²)	159,776
1.2	הורדה - ביטול מיזוג מרכזי	6,000 (-)
1.3	סה"כ	153,776
	1.3 החיקרות עד 7/74 (ב.ס.ק.) = 22,857	35,138
1.4	סה"כ	188,914
	1.4 הורדה לפי הסכם 1975 = 5%	9,445
1.5	סה"כ	179,469
1.6	1.5 סך הכל לדירה (3 קוביות)	10
	1.6 סך הכל ל-10 דירות	1,794,690

1.7 הלוואה יטירה לחי... להגנת הטבע בפקדון
מס. 9121/58031/75 (24) (כספי בנק)

800,000 (-)

994,690

סך הכל

105,310

1.8 על חשבון החיקרות בחקופת הביצוע

1,100,000

סך הכל ערך החוצה

משרד היכון
מינהל לבנייה כפרית
וישובים חדשים

חוזר מס. 99045/58176/76

הערה:

1. בהתאם לסיכום עם החברה להגנת הטבע, מופעלה ההלואה כנ"ל באמצעות, וזאת במקום הלואה לרשות שמורת הטבע כמפורט בהזמנה.
2. תשלומים ע"ח הלואה הנ"ל יסולמו למבצע לפי בקשה (ע"ג הטופס המצ"ב) לאחר חתימת החברה על חוזה ההלואה.
3. לעבודה הנ"ל הוצאה הזמנה מוקדמת ע"ס 1,100,000 ל"י.

בברכה,

ד. אבני

ראש המינהל

לוטטה:

1. מכתב האגף לבנייה כפרית מס. 58176-76/אבכ/1030
2. הנמקה

העתיקה:-

- מר א. שטרן, סגן ראש המינהל ומנהל האגף לתכנון וביצוע
- מר י. רבינוביץ, סגן ראש המינהל
- מר א. בלף, ממונה על חוזים ומכרזים - למכתב מס. 58176/76/ 1030
- מר מ. רון, האגף לבנייה כפרית
- מהנדס מחוז הנגב ✓
- מר ע. בן-דוד, החברה להגנת הטבע
- חברת "איקובית" (5) נא לתחום ולהחזיר בזכרות -
- מספר העיף 60.572/06/45-90-1975 (פקדון מס. 9105/58017/75) (2)
- חיק החברה להגנת הטבע
- חיק רשות שמורת הטבע.

ה/ז

4013/

מדינת ישראל

משרד השיכון
מנהל לבנויה ויישובים חדשים
המסנהל לבנייה כפרית ויישובים חדשים
דא"ר פנחס
תאריך: 11-07-1976
לשם: מר טייס
לעונת: של

תאריך: 1.07.1976
מספר: 45/58176/75

רמון/אור
אל: פר ד. יצחקי, מסנהל על אכלוס ומכני צביר במושבים
מאת: א. בלף, מסנהל על חוזים ומכרזים

הנדון: הזמנה 45/58176/75

העבודה: 10 ציור/כ"ס שני

המקום: אור/בורה - הקבאן-חב' אור/בורה ב"ד

סכום ההזמנה: 1.100.000

שינוי אחוזי החלומים בחשבונית ביניים

הריני להודיע בזה כי קיים כתב כמרוח ומחירים מאושר, להסרת ההזמנה הנ"ל בחוזה.
בהתאם לסיכום של הדיון מיום 12.12.75, לגבי הזמנות כנ"ל, נא לערוך טופס שינוי
להזמנה ולהגדיל את חקרת החלום ל-90%.

כתב חכמיות להסרת ההזמנה בחוזה-מס' 1030/א' אור/בורה

מ/א 27.6.76

בכ"ח,

א. בלף
מסנהל על חוזים ומכרזים

העתיקים:
מהנדס מחוז אור/בורה
מר ג. אביבי
הקבלן מ' אור/בורה

מדינת ישראל

משרד השיכון
אגף לבניה כפרית
הקריה, חל-אביב

מינהל לבנייה כפרית וישובים חדשים

תאריך 27.6.76

45/58176/75 אבכ 1030

אל: מר מר י. רבינוביץ

מאת: מר א. בלף, ממונה על חוזים ומכרזים

משרד השיכון
מינהל לבנייה כפרית וישובים חדשים
מחוז הנגב
דאר גליל - יישוב בתאריך
4-07-1976
לשכונת של
לעיון של

הנדון: הפעלת חוזה 45/58176/75

המקום - בית ספר נעמה
העכירה - הקמה 10 דירות
הקבלן - חברת אשקובית בע"מ

א. נא לערוך חוזה עם - חברת אשקובית בע"מ
כחובת -

לבצוע העבודה שבנדון, לפי תכנית -
בהתאם לכתב כמויות ומחירים הרצ"ב כסך -

ב. רצ"ב - 1. סדר תשלומים.

2. סעיפים מיוחדים בדבר החיקרות, תקופת הכצוע ובדיקת החמרים.

ג. אסמכתא לבצוע העבודה - לעבודה שבנדון הוצאה הזמנה מס. 45/58176/75 בסך 1,100,000.- (מתוך 1,100,000.-)

עלות דירות של 3 קוביות (70.5 מ²) לתאריך 9/74
הורדה - ביטול מזוג מרכזי

החיקרות עד 7/1974 (ב.ש.ק.) = 22,857

הורדה לפי הסכם 1975 = 5%-

ע"ח החיקרות בעת הביצוע

הורדת
1) השתתפות רשות שמורות הטבע 8,000.-

2) הוצאה שתופעל לרשות
שמורות הטבע

720,000.-

טכום וחוזת

העסקים:

מתגרס מחוז -

הנגב

הקבלן - חב"א אשקובית בע"מ

בכ"ח, ה.

א. בלף

ממונה על חוזים ומכרזים

159,776.-
6,000.-

153,776.-
35,138.-

188,914.-
9,445.-

179,469.-
5,531.-

185,000.-
x 10

185,000.-

800,000.-

1,050,000.-

סדר השלומים

25 %	1. מפרעה עם החימת החוצה
25 %	2. לאחר גמר יציקת היחידה
20 %	3. לאחר גמר היחידה
10 %	4. לאחר גמר יסודות באותן
7 %	5. לאחר הרכבת היחידות
3 %	6. לאחר מסירת המבנה
2 %	7. לאחר הגשת החשבון הסופי
3 %	8. ע"ח קרן בטוח
<u>5 %</u>	9. לאחר אישור חשבון סופי
100 %	סך הכל

20.6.76

45/58176/75

נסמך - 10 דירות (קוביות)

בית דו מסמכתי כולל 2 דירות המורכבות מ-3 קוביות כל אחת.

מחיר דירה 3 קוביות 70,5 מ²

159,776.-	1. מחיר דירה לפי חוזה 40/16767/74	100 יח"ד באופקירה מוד 9/74 ב.ש.ק. (288.2 נק')
6000	2. הורדת מזוג אויר מרכזי	
(-) 5,999.-		
153,876.-		
153,776	3. עדכון מוד 9/74 - 7/75 ב.ש.ק.	
35138		
35,169.-		$\frac{354.05 - 288.2}{288.2} = 22.85\%$
189,036.-		
188914	4. הורדה לפי חסכמ 1975 5%	
(-) 9,421.-		
179,584.-	סה"כ לדירה	
179470		

דף - רכוז

1794700	א) דירה 3 קוביות 70.5 מ ² - 10 דירות	179470
1,795,840.-	ב) ע"ח התיקנות וב.ג.מ.	= 179,584.-
55300		
104,160.-	סה"כ	
1,900,000.-		
1850000		

1. מוד המחירים יולי 1975 (354.05 ללא ש' קיץ)
2. תקומת בצוע 6 חודשים.

**תאור טכני לדירה הבנויה משלוש יחידות
מרחביות מטיפוס "אשקובית"
באופירה**

1. **תאור כללי של הדירה:** דירה מורכבת משלוש יחידות מרחביות צמודות זו לזו עם מעברים ביניהן. יחידה מס. 1 תכלול כניסה לחדר פגורים. יחידה מס. 2 תכלול פינת אוכל, מטבח, אמבטיה וב"כ. יחידה מס. 3 תכלול שני חדרי שינה.
 2. **העמדת הדירה:** הדירה תהיה חלק ממבנה טורי (ראה תכנית העמדה) המורכב מדירות של 2, 3 יחידות מרחביות כאשר הקירות משני צידי טור הדירות יהיו בעובי של 18 ס"מ.
 3. **חומרים:** כל החומרים והאביזרים יתאימו לדרישות החקן הישראלי ו/או למפרט הכללי לעבודות בנין, ו/או למפרט זה. כל העבודות יבוצעו במומחיות על ידי בעלי מקצוע מעולים המאומנים לכך בהתאם לתכניות המאושרות להוראות הסנהל או בא-כוחו.
 4. **עבודות שלד:** כל הבטונים יהיו מסוג ב-200.
- א. יסודות**
- היסודות יהיו גושי בטון במדות המפורטות בתכניות ובגובה 50 ס"מ כאשר 10 ס"מ בולטים מעל פני הקרקע. פני היסודות יהיו מאוזנים לפי התכנית ויבטיחו שהמגע של הניאומרן יהיה בכל שטחו ובאופן שווה. המחיר אינו כולל הציבה.
- ב. רצפה**
- רצפת צלעות מבטון מזוין בעובי כללי של 18 ס"מ עם מלוי קל-קר. פני הרצפה יהיו מפולטים וחלקים וכך תהיה גם תחתיתה בשטחי המגע עם הניאומרן. הנמכה באזור השרותים והשרשי המפלטים בין חדר למרפסת יהיו בהתאם לתכניות.
- ג. קירות ופחיצות**
1. **קירות נושאים:** הקירות הנושאים יהיו מבטון מזוין בעובי 8 ס"מ, לפני הרכבת התכנית יש לנקות היטב את פני הבטון העליונים של הבליטה מהרצפה. בשעת הרכבת התכנית יש להקפיד שלא לדעזע את הבליטה. בעת יציקת הקירות יש להבטיח התחברות של הבטון החדש עם בליטת הרצפה. פני הבטון הפנימיים של הקיר יהיו חלקים, התכנית בזמן היציקה תהיה ורטיקלית והחבור עם התקרה יהיה בזווית ישרה.
 2. **המחיצות:** תהיינה מבטון קל מזוין בעובי 10 ס"מ. המחיצה תכנס לחורן השקעים בקירות הנושאים, היא תהיה ורטיקלית ותתחבר בזווית ישרה הן לקירות האחרים והן לתקרה ולרצפה. משקומי הדלתות יחוברו אל התכנית כך שלא ישנו מקומם וצורתם לאחר היציקה ופירוק התכנית. יש להבטיח שכל החורים שחוששו בתקרה ובירצפה לחבור וליציקת המחיצה ימולאו בבטון כראוי.
 3. **קירות חיצוניים בחזית הקדמית והאחורית ביחידה מס. 1:** יצוק מבטון מזוין בעובי כולל של 18 ס"מ עם מלוי קל-קר בעובי 6 ס"מ. יש להבטיח ששכבת הקלקר ורשתות הזיון לא ישנו מקומן בשעת היציקה. גמר המפתח יהיה חלק וללא קנטים שבורים. החבורים בין קיר זה לקיר הניצב, ובין לבין התקרה והרצפה יהיו בזווית ישרה.

ת ג י ר י מ

5.

א. טיח פנים: טיח פלסטי מותז בלחץ, ישר על קיר הבטון בגוון שיקבע ע"י האדריכל לפי לוח הגוונים של "אקוטקס".

ב. טיח חוץ: טיח החוץ יהיה טיח פלסטי גם מותז בלחץ. התחזה תיעשה בעני שלביש במפעל. לאחר ההרכבה יבוצעו כל התקונים באתר. הטיח יאטיין במציעת הדירה רשיבות, בחוזק וקיום לאורך זמן. הגוון ייקבע לפי בחירת האדריכל. סיפי החלונות והגלימים ישארו מבטון גלוי או יכוסו בטיח שפריץ. טיח פלסטי מותז יבוא על הקיר האחורי, הקיר הקדמי, קירות הגמלון, ועל קיר הכניסה.

ג. ר צ ו י: הרצפה תצומח ביריעות פי.וי.סי. השוליים (פגלים) יהיו אף הם מפי.וי.סי. גוון הרצוף ייקבע ע"י האדריכל. באשה המוגמר במתמסת הכניסה ושירותים תבוצע רצפה מרצו יצוק במפעל.

עבודות נגרות

- 1 דלת 115/200 כולל חלון רמפה 35/200
- 2 דלתות 80/200 עם משקוף מעץ ופנל עליון קבוע 80/56
- 2 דלתות 70/200 עם אשבר זכוכית סט
- 1 ארון השטל 55/190
- 1 ארון מטבח החוץ באורך 1.80

עבודות אלומיניום

- האלומיניום יקבל גלון בגוון כזה
- 2 חלונות לפתיחה 80/120 עם חריט חיצוני נגרר
- 1 דלת נגררת על הקיר הפנימי 135/256 עם חריט נגרר על הקיר החיצוני.
- 1 חלון רמפה 40/249
- 1 דלת כניסה 90/200 מפה אלומיניום 0.9 ט"מ עם מלוי מפוליטטרן מוקצף
- 1 חלון רמפה 55/55
- 1 חלון רמפה 160/55 עם שלבי זכוכית אנכיים

עבודות צביעה

א. צביעת הנגרות תבוצע כדלקמן:
האלמנטים יצבעו בצבע יסודי. לאחר מכן תיעשה טחימה חורים ומריקה כללית (שטחל). הצביעה תהיה פעמיים בצבע שמן ולכה בתחום לסטנדרט משרד השכון.

צמחי קירות באריחי חרטינה

ב. החרטינה תהיה באריחים במידות 15×15 מסוג א' ותבוצע בהדבקה. חומרי ההדבקה יהיו מומימים ועמידים לאורך זמן ומאושרים. כל הסבונות והאביזרים יהיו חיצוניים מחרטינה ו/או נירוסטה (פלדת אל-חלד). במקרה של אביזרי אל-חלד יש להשתמש בברגים בלתי מחלודים. האריחים יודבקו בקו. המרווחים בין האריחים יסתמו ברובה. החרטינה בשירותים ובפינת הבשול תהיה לבנה בשטח כולל של 9.0 מ"ר. כמו כן ינחנו האביזרים הבאים:

- 1 סבונה לכיור רחצה
- 1 סבונה לאמבטיה
- 1 סבונה לפנה ביסול
- 1 מחזיק ניר בטואלט

עבודות אינסטלציה

6.

כל הצנורות יהיו דרג ב'. יש לבצע טסט למחזק האינסטלציה. מחזק האינסטלציה יכלול:

- א. אסלת בית שמוש מהזים לבן סוג א' עם מכסה פלסטיק בייגוני עם מיכל הדחה פלסטי מטיפוס פלסאון או שווה ערך עם ברז קיר מצומח כרום וצנור גמיש.
- ב. אמבט מברזל יציקה מצומח אמאיל לבן עם סוללת ערבוב לאמבט עם ונטיל מקק ושירות מצומח כרום.

1. Introduction

The purpose of this study is to investigate the effects of the proposed system on the performance of the system.

The system is designed to provide a more efficient and effective way of handling the data. It is expected that the system will improve the performance of the system by reducing the time and effort required to process the data.

The system is designed to be flexible and adaptable to changes in the data. It is expected that the system will be able to handle a wide range of data and will be able to adapt to changes in the data as they occur.

2. System Description

The system is designed to be a flexible and adaptable system. It is expected that the system will be able to handle a wide range of data and will be able to adapt to changes in the data as they occur.

3. System Architecture

The system is designed to be a flexible and adaptable system. It is expected that the system will be able to handle a wide range of data and will be able to adapt to changes in the data as they occur.

4. System Performance

The system is designed to be a flexible and adaptable system. It is expected that the system will be able to handle a wide range of data and will be able to adapt to changes in the data as they occur.

5. System Evaluation

The system is designed to be a flexible and adaptable system. It is expected that the system will be able to handle a wide range of data and will be able to adapt to changes in the data as they occur.

The system is designed to be a flexible and adaptable system. It is expected that the system will be able to handle a wide range of data and will be able to adapt to changes in the data as they occur.

6. Conclusion

The system is designed to be a flexible and adaptable system. It is expected that the system will be able to handle a wide range of data and will be able to adapt to changes in the data as they occur.

The system is designed to be a flexible and adaptable system. It is expected that the system will be able to handle a wide range of data and will be able to adapt to changes in the data as they occur.

The system is designed to be a flexible and adaptable system. It is expected that the system will be able to handle a wide range of data and will be able to adapt to changes in the data as they occur.

- ג. קצרת רחבה "הבצלה" 54/42 מחרט לבן סוג א' עם סוללת ערבוב מצומה כרום עם ונטיל פקק ושדרת מצומים כרום עם סיפון בקבוק ממוליפרימילין
- ד. קצרת טעבה בגודל 60/40/20 מחרט לבן סוג א' עם סוללת ערבוב מצומה כרום, עם ונטיל פקק ושדרת מצומים כרום עם סיפון בקבוק ממוליפרימילין.
- ה. לוח שיש צהוב בעובי 2 ס"מ כולל בצוע שיש מעל הקצרה במדות לפי חבניה האדריכל.
- ו. צנרת למים דלוחים יהיו בתוך הטכנה ויגיעו עד לקיר החיצוני של המבנה.

7.

עבודות חשמל

יבוצעו לפי חבניה מט. 16-7230 חש-1 של יוסטח אינג' ינרים מ-12.6.74 ובחמאם לחקן 108 ומשרט כללי 08 של משרד השכון - הממפיקים יהיו משימום שקט.

המתקן יכלול:

- א. 9 נק' מאור
 - ב. 3 נק' אור עם ארמטורה וכדור זכוכית
 - ג. 9 חבורי קיר חד-זי
 - ד. 1 טעמון בכניסה
 - ה. 1 יציאה לשלמון בחדר מבורים
 - ו. 1 יציאה למלויזיה בחדר מבורים
 - ז. 1 טרמוסטט מעקיל - ממסיק עבור המיזוג
- העבודה לא כוללת חבור חשמל לרשת.

8.

א.מ.ג

באחראי אינן כלל איתן למבנה ונוי אינג'.

9.

איטום חורים

יעשה ע"י חומר גמיש מסוג "מיוקל" או שווה אחרך. החמר האופקי בין 2 יחידות על חגב יכססה במרוחל המה אבק, או אלמנטים טרומיים מבטון.

10.

בדוד חגב

על שכבת הבטון חוגה שכבת קל-קיר בעובי של 3 ס"מ ששכוסה בשכבת מרה מבטון בעובי מינימלי של 3 ס"מ לקבלת השיפועים. החסימה נגד רטיבות תבוצע לפי שיטת "סולפלסט" לבן.

2. "The first 'Buddha' Salve was for one a' to give some other one
in fact they found some other one to give some other one."
3. "The second Salve was for one a' to give some other one
in fact they found some other one to give some other one."
4. "The third Salve was for one a' to give some other one
in fact they found some other one to give some other one."
5. "The fourth Salve was for one a' to give some other one
in fact they found some other one to give some other one."

2011.01.10

1987-06-15
1987-06-15

1944-1945

- [illegible]

सुखीन दू लक्ष्मी नदी नदी वन.

U. S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE

ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED
DATE 08-14-2010 BY 60322 UCBAW/SJS

OL. 1917 MAR

Der Herr Abgeordnete hat sich sehr für die Sache interessiert und hat sich sehr für die Sache interessiert und hat sich sehr für die Sache interessiert.

20.6.76

45/58176/75

תשנ"ז - 10 דירות (קוביות)

בית דן משפטי כולל 2 דירות המורכבות מ-3 קוביות כל אחת.

מחיר דירה 3 קוביות 70.5 כ"מ

1.	מחיר דירה לפי חוק 40/16767/74	159,776.-
	100 יח"ד באופירה מדי 9/74 ב.מ.ק. (288.2 נק")	
2.	הורדה מזון אויר מרכזי	6000 (-) 3,500.-
		153,876.-
3.	קצבון מדי 9/74 - 7/75 ב.מ.ק.	153,776
	$22.85\% = \frac{354.05 - 288.2}{288.2}$	35,138 35,100.-
		189,036.-
4.	הורדה לפי חסכ"מ 1975 9%	189,914
	מח"מ לדירה	(-) 9,450.-
		179,584.-
		179,470

דף - 1101

א)	דירה 3 קוביות 70.5 כ"מ - 10 דירות	179,470
ב)	ע"מ המיקציה רב.נ.מ.	179,584.-
		104,160.-
	מח"מ	1,900,000.-
		1,850,000

1. מדי המצירים יולי 1975 (354.05 ללא ש" קיץ)
2. הקומה בצד 6 חודשים.

STATION 1.00

STATION 1.00

STATION 1.00

STATION 1.00

1.00

STATION 1.00

1.00

STATION 1.00

1.00

STATION 1.00

1.00

STATION 1.00

1.00

STATION 1.00

1.00

STATION 1.00

STATION 1.00

1.00

STATION 1.00

1.00

STATION 1.00

1.00

STATION 1.00

STATION 1.00

**תאור טכני לזירה הבנויה מחלוקי יחידות
מרחביות מסימול "אטקוביח"
באמצעות**

1. תאור כללי של הזירה : זירה מורכבת מחלוקי יחידות מרחביות המורדות זו לזו עם טבעיות בגינתן. יחידה מס. 1 מחולקת בגישה לחדר פגורים, יחידה מס. 2 מחולקת פינת אוכל, מטבח, המטבחית וב"ב. יחידה מס. 3 מחולקת שני חדרי שינה.
2. המפרט הזירה : הזירה מהיה חלק מהמבנה מורי (ראה המבנים המפורטת) המורכב מזירות של 2, 3 יחידות מרחביות כאשר הקירות מסני צידי טור הזירות יהיו בעובי של 18 ס"מ.
3. חומרים : כל החומרים והמכשירים ימאמרו לדרישות התקן הישראלי ו/או למפרט הכללי לעבודות בגין, ו/או למפרט זה. כל העבודות יבוצעו בטומחיות על ידי בקלי מקצוע מקולים הממומנים לכך בהתאם להמחיות המפורטות להוראות המנהל או גם-כוחו.
4. עבודות שלד : כל הממנים יהיו מסוג ב-200.

יטודות א.
היטודות יהיו גוטי בטון במדות המפורטות בהמחיות ובגובה 50 ס"מ כאשר 10 ס"מ בולטים מעל פני הקרקע. פני היטודות יהיו מאוזנים למי המבנים ויבטיחו מהמגע של הניאומרן יהיה בכל שטחו ובאופן סדוף. המחיר הינו כולל הציבה.

רצפה ב.
רצפת מלכות ממטון מזוין בעובי כללי של 18 ס"מ עם מלוי קל-קר. פני הרצפה יהיו מפולטים וחלקים וכך מהיה גם המהימה בשטחי המגע עם הניאומרן. הממכה באזור המדומים והמרי המפולטים בין חדרי המדומה יהיו בהתאם להמחיות.

קירות ומחיצות ג.

1. קירות גוממים : הקירות המדומים יהיו ממטון מזוין בעובי 8 ס"מ, לפני הרמכה המבניות יש לנקות היטב את פני המטון המליונים של המליטה המדומה. בשפת הרמכה המבניות יש להקטיר שלח לזרוע את המליטה. בעת הציקה הקירות יש להמחיה הממכרות של המטון המדומ עם בליטה הממכה. פני המטון הממחיות של הקיר יהיו חלקים, הממכיות בזמן הציקה מהיה ורטיקלים והמבור עם המקרה יהיה בזוים ימיה.
2. המחיצות : המחיצה ממטון קל מזוין בעובי 10 ס"מ. המחיצה הממכה לחוף המקעים בקירות המדומים, היה מהיה ורטיקלים והממכר בזוים ימיה מן לקירות הממחיות והן למקרה ולרמכה. מקומי המלחות יממכרו אל הממכיות כך שלא ישנו מקומם ובזרמם למחר הציקה והרוק הממכיות. יש להמחיה מעל המורים הממכרו במקרה ובממכה למבור וליציקה המחיצה ימולאו במטון מדומי.
3. קירות מחיצות במחיה הממכיות והממכרות במחיה מס. 1 : יאוך ממטון מזוין בעובי כולל של 18 ס"מ עם מלוי קל-קר בעובי 6 ס"מ. יש להמחיה מהמכה המקליר ורמחות המזוין לא ישנו מקומם בשפת הציקה. במי הממכה יהיה חלק וללא קמטים ממכרות. הממכיות בין קיר זה לקיר הממכה, ובינו לבין המקרה והממכה יהיו בזוים ימיה.

- ג. קצרה רחבה "הבזלת" 54/42 מחיר לבן טוב א' עם מוללה ערבוב ממונה כיום עם ובטיל חקק ושרשרת ממונים כיום עם סימון בקבוק מוליטרומילן
- ד. קצרה טבעה בגודל 60/40/20 מחיר לבן טוב א' עם מוללה ערבוב ממונה כיום, עם ובטיל חקק ושרשרת ממונים כיום עם סימון בקבוק מוליטרומילן.
- ה. לוח שיש מחוב עקובי 2 ס"מ כולל בצוק שיש מעל הקצרה במידות לפי תבניות מאדריכל.
- ו. צורה לשים דלוחים יהיו בחוף המבנה ויגיעו עד לקיר המיזבני של המבנה.

7.

קבוצות חשמל

יבוצעו לפי תבניות טמ. 16-7230 חמ-16 של יוסיפה אינג' יגריס ס-12,6.74 ובתחתם לאקן 108 ומצרי כללי 08 של מצרי המבנה - המטריקים יהיו מטימון עקב.

התקנת יבלול

- א. 9 נק' חבור
- ב. 3 נק' חור עם אריסטורה ובדור זכוכית
- ג. 9 חבורי קיר חמ-16
- ד. 1 סמון בבניס
- ה. 1 יציאה לשלמון בחור חבורים
- ו. 1 יציאה לשלויזיה בחור חבורים
- ז. 1 טרנסמט המעיל - המטיק חבור המיזוג
- הקבוצה לא כוללת חבור חשמל לריח.

8.

אשר 2018

האחראי א"י, נא אהב לשלם אנוני אנטי

9.

איכות המים

יקנה ק"י חודשי בטיס מסוג "מיוקל" זה שונה עמך. המצרי המומקי בין 2 יחידות על הגב יכנסו במרוביל המה המך, או חלופתים מיומיים במבון.

10.

בדור הגב

על שכבת המבון חוגה שכבת קל-קיר בעקובי של 3 ס"מ שמכוסה בשכבת מים סמון עקובי פינימלי של 3 ס"מ לקבלת השימוקים. המטיקה בגב רשיבות מבוצע לפי שיטה "פולמנט" לבן.

1. The first of these is the fact that the Government has not yet decided whether or not it will accept the offer of the United States to purchase the surplus stocks of the Government.
2. The second of these is the fact that the Government has not yet decided whether or not it will accept the offer of the United States to purchase the surplus stocks of the Government.
3. The third of these is the fact that the Government has not yet decided whether or not it will accept the offer of the United States to purchase the surplus stocks of the Government.
4. The fourth of these is the fact that the Government has not yet decided whether or not it will accept the offer of the United States to purchase the surplus stocks of the Government.

THE SECOND

The second of these is the fact that the Government has not yet decided whether or not it will accept the offer of the United States to purchase the surplus stocks of the Government.

THE THIRD

1. The first of these is the fact that the Government has not yet decided whether or not it will accept the offer of the United States to purchase the surplus stocks of the Government.
2. The second of these is the fact that the Government has not yet decided whether or not it will accept the offer of the United States to purchase the surplus stocks of the Government.
3. The third of these is the fact that the Government has not yet decided whether or not it will accept the offer of the United States to purchase the surplus stocks of the Government.
4. The fourth of these is the fact that the Government has not yet decided whether or not it will accept the offer of the United States to purchase the surplus stocks of the Government.
5. The fifth of these is the fact that the Government has not yet decided whether or not it will accept the offer of the United States to purchase the surplus stocks of the Government.
6. The sixth of these is the fact that the Government has not yet decided whether or not it will accept the offer of the United States to purchase the surplus stocks of the Government.
7. The seventh of these is the fact that the Government has not yet decided whether or not it will accept the offer of the United States to purchase the surplus stocks of the Government.
8. The eighth of these is the fact that the Government has not yet decided whether or not it will accept the offer of the United States to purchase the surplus stocks of the Government.
9. The ninth of these is the fact that the Government has not yet decided whether or not it will accept the offer of the United States to purchase the surplus stocks of the Government.
10. The tenth of these is the fact that the Government has not yet decided whether or not it will accept the offer of the United States to purchase the surplus stocks of the Government.

which is the only one that has been.

1. The first of these is the fact that the Government has not yet decided whether or not it will accept the offer of the United States to purchase the surplus stocks of the Government.

Handwritten signature

THE FOURTH

The fourth of these is the fact that the Government has not yet decided whether or not it will accept the offer of the United States to purchase the surplus stocks of the Government.

THE FIFTH

The fifth of these is the fact that the Government has not yet decided whether or not it will accept the offer of the United States to purchase the surplus stocks of the Government.

4013 3877

משרד השיכון
 מנהל המגורים וייעוץ חריש
 מחלקת המגורים
 27-06-1976
 53"5
 28.7.76

משרד השיכון
 מינהל לבנייה כפרית
 וישובים חרישים
 הקריה, חל-אביב
 ת.ד. 7021 מיקוד 61070

סיון חסל"ר
 27.6 1976

9121/58031/76/166

לכבוד
 החברה להגנה הטבע

החברה להגנה הטבע

הנדון: א"י"ד לעובדים בבית ספר שדה באומירה
 פקדון מס. 9121/58031/76

1. בהתאם לסיכום עמכם הועמדה א"י"ד חידוש חידוש שהוקמו בבית ספר שדה בנעמה לרשות חברתכם (וזאת במקום עבוד רשות שמורות הטבע במי שנקבע בזמנו).
2. התקעה בחקמה היחידות הנ"ל מוערכת בטכום של א"י"ד $\times 200,000$ לי ובטכום כולל של 800,000 לי.
3. אי לכך הופעל ההלואה ע"ס 800,000 לי באמצעות בנק המועלים לתקופה של 15 שנה ובריבית של 11%.
4. עליכם לחתום במוסד הכספי הנ"ל, ומאחר והעבודה מבוצעת ע"י התקשרות ישירה בין משרדנו למבצע, עליכם לחתום על החתימה בלתי חוזרת לתשלום כספי ההלואה ישירות למשרדנו.
5. לאחר קבלת אישור בנק המועלים על החתימה חזרה ההלואה בידיכם, יתוקן חזרה מס. 58176/75 בהתאם.

כ ב ר י ה

י. רבינוביץ

סגן ראש המינהל לבנייה כפרית
 וישובים חרישים

העמית:

מר ש. אבני, ראש המינהל לבנייה כפרית וישובים חרישים
 האלוף (מיל) א. יפה, מנהל רשות שמורות הטבע
 מר א. שרון, סגן ראש המינהל ומנהל האגף לחינוך וביצוע
 מר י. רוסיאנסקי, מהנדס מחוז הנגב
 מר י. שידור, מהנדס מחוז הערבה ומיני
 מר ג. אביבי, ביזבר המינהל

/א

מדינת ישראל

40131
נושד השכונ
האגף לבניה כפרית

16. 1. 76

נוחזז הנגב

משרד השכונ
מינהל לבניה כפרית
ויישובים חדשים
תל-אביב, הקרייה.

תאריך: 9.1.76

מספר: 45/58176/75/4567

אל: מהנדס מחוז הנגב
מאת: א. בלף

הבדון: חשבון חלקי מס' 4 לחוזה 45/58176/75
10 דירות בית ספר שדה אופירה
בבצוע חב' אשקובית בע"מ

בחשבון החלקי מס' 5 (תוקן למס' 4) אישרנו את המקסימום
המותר לפי ההזמנה - 70% מסך 1,100,000 ל"י = 770,000 ל"י.

ללא המרת ההזמנה בחוזה לא בוכל יותר להעביר חשבוניות.

בברכה,

60

א. בלף

ממונה על חוזים ומכרזים

העחק:
חב' אשקובית בע"מ

מו/בפ

1944

UNITED STATES DEPARTMENT OF THE INTERIOR
BUREAU OF LAND MANAGEMENT

UNITED STATES DEPARTMENT OF THE INTERIOR
BUREAU OF LAND MANAGEMENT
WASHINGTON, D.C.

DATE: 10.1.44

TO: SAC, ALBUQUERQUE

FROM: SAC, ALBUQUERQUE
SUBJECT: M. L. L.

RE: M. L. L. (ALBUQUERQUE) (ALBUQUERQUE)
ALBUQUERQUE, NEW MEXICO
ALBUQUERQUE, NEW MEXICO

ALBUQUERQUE, NEW MEXICO (ALBUQUERQUE) (ALBUQUERQUE)
ALBUQUERQUE, NEW MEXICO - ALBUQUERQUE, NEW MEXICO - ALBUQUERQUE, NEW MEXICO
ALBUQUERQUE, NEW MEXICO - ALBUQUERQUE, NEW MEXICO - ALBUQUERQUE, NEW MEXICO

ALBUQUERQUE,

M. L. L.
ALBUQUERQUE, NEW MEXICO

ALBUQUERQUE
ALBUQUERQUE, NEW MEXICO

ALBUQUERQUE

מדינת ישראל
משרד השיכון
אגף לבניה כפרית

מס': 1013/א

בצר-שבע, 25.12.75

אל: מר ג'ון ג'יימס

מאת: מר ג'ון ג'יימס

הנדון: בקשה לרכוש חלקה 3 בפרדס חנה

רצ"ב הננו מעבירים אליך/כם חשבון חלקי/בומי מס'

לעבודה

במשק / מושב

לפי חוזה

על סך

הערות:

לוטסה:

העתק:

מהנדס אזור

הקבלן

מהנדס חסות

מדינת ישראל
משרד השיכון
אגף לבניה כפרית-

מס':

באר-שבע:

אל:

מאת:

הנדון:

רצ"ב הנגו מעבירים אליך/כם חשבון חלקי/פופי פס'

לעבודה:

במשק / מושב:

לפי חוזה:

על סך:

הערות:

לוטת:

מהנדס המחוז

העתק:

מהנדס אזור

הקבלן

20.12.75

לכבוד
משרד השיכון
רחוב הלל 23
ירושלים

ר.ג.

הנדון: חשבון חלקי ט" 5 לחוות 45/58176/75
תקפת 10 דירות ב"מ אדריכל דוד ארז [מחיר - אלכונה]

חיקף החוות: - 1,100,000. ₪

1. עם חתימת התוכנית
 $25\% \times 1,100,000.-$
275,000.-
2. עם גמר יסודות באחר
 $10\% \times 1,100,000.-$
110,000.-
3. לאחר גמר יציקת חיפוי
 $25\% \times 1,100,000.-$
275,000.-
4. לאחר גמר יסודות באחר
 $10\% \times 1,100,000.-$
110,000.-
220,000.-
5. לאחר תכנת חיפוי
 $7\% \times 1,100,000.-$
77,000.-

סה"כ 955,000.-
סה"כ קבלנו ~~660,000.-~~
סה"כ מגיע 187,000.-

מכבוד רב,

"אשקובית" חברה לבניה ממוקדת בע"מ.

העבודה הוגשה ב"מ
אדריכל דוד ארז
5.12.75 תחילת העסקה



מדינת ישראל
משרד השיכון
אגף לבניה כפרית-

סמי

באר-שבע

אלי

מאת:

הנדון:

רצ"ב הננו מעבירים אליך/כם חשבון חלקי/מנמי מס'

לעבודה

במשק / מושב

למי חוזה

על סך

הערות:

לוטסה:

העתק:

מהנדס אזור

הקבלן

מהנדס המחוז

מדינת ישראל

משרד השיכון

אגף לבניה כפרית-

מס':

בצר-שכר,

אלי:

מאת:

הנדון:

רצ"ב הננו מעבירים אליך/כמ חשבון חלקי/מומי מס'

לעבודה

במשק / מושב

למי חוזה

על סך

הערות:

לוטסה:

העתק:

מהגדס אזור

הקבלן

מהגדס המחו

20.11.1975

גשנה במסגרת המאסר
לדבריה
כיום
88
Zulu

לכבוד
מסד הסיכון
רחוב חלל 23,
ירושלים.

2.2.8

הנדון: חשבון חלקי מס' 4 לחוזה מס' 45/58176/75
הקטן 10 דירות ב"מ אופירה.

היקף החוזה - 1,100,000 ל"י.

275,000.-	עם חתימת החלטה 25% x 1,100,000.-	1.
110,000.- 185,949.-	עם גמר יסודות באתר 10 יח"ד x 185,949.- x 10% 110,000.-	2.
275,000.- 464,872.-	לאחר גמר יציקת היחידה 10 יח"ד x 185,949.- x 25% 110,000.-	3.
660,000.- 925,821.- 522,500.- 693,300.-	סה"כ סה"כ קבלנו	
157,500.- 232,527.-	סה"כ מגיע	

בכבוד רב,

"אנקוביח" חברה לבניה מתקדמת בע"מ.

העבודה הנ"ל בוצעה
באופן מלא
ביום 25.11.1975
חתימת המפקח

האוסף
מס' המסמך 1000
מס' האוסף 1000

40131

20.10.1975

לכבוד
משרד המכון
רחוב הלל 23,
ירושלים.

החשבון

הנדון: חשבון חלקי מס' 3 לחוק מס' 45/58176/75
הקמת 10 דירות ב"ס ארבעה, ד"ר 23

היקף החזרה 1,100,000.- ל"י

1.	עם חתימת החלטה	275,000.-	$25\% \times 1,100,000.-$
2.	עם גמר היסודות לאחר 10 יח"ד	110,000.- 185,949.-	$1,100,000 \times 10\% \times 185,949.-$
3.	לאחר גמר יביקת היחידה 5 יח"ד	127,500.- 232,436.-	$1,100,000 \times 25\% \times 185,949.-$
	סה"כ	522,500.- 693,385.-	
	סה"כ קבלנו	460,900.-	
	סה"כ מביע	232,436.- ל"י	

בכבוד רב,

"התקבילה" חברה לבניה שוקעת בע"מ.

26/10/75
פול

האוצר
עם חשבונית שנים
58176/75

מדינת ישראל
משרד השיכון
אגף לבניה כפרית-

403/216

מס':

באר-שבע,

אלי:

מאת:

הנדון:

רצ"ב הננו מעבירים אליך/כמ חשבון חלקי/סופי מס'

לעבודה

במשק / מושב

למי חוזה

על סך

הערות:

לוטה:

העתק:

מהגרס אזור

הקבלן

מהגרס הבחור

מדינת ישראל
משרד השיכון
 אגף לבניה כפרית -

1013/316

מס':

באר-שבע,

אל:

מאת:

הגדרון:

רצ"ב הננו מעבירים אליך/כמ חשבון חלקי/נוספי מס'

לעבודה

במשק / מושב

לפי חווה

על סך

הערות:

לוטסה:

מהגדרם הסחור

העתק:

מהגדרם אזור

הקבלן



20.8.75

לכבוד
משרד השכון
רחוב הלל 23
ירושלים.

ה.א.א.

הנדון: - חשבוך חלקי סס. 1 לחוזה סס. 45/58176/75
הקמת 10 דירות בי"ס אומירה

חיקף החוזה - 1,100,000.-

275,000.-

1. עם חתימת התקופה
 $25\% \times 1,100,000.-$

111,569.-

2. עם גמר היסודות באתר
6 יח"ד $\times 185,949.- \times 10\%$

386,569.-

סה"כ לתשלום

בכבוד רב,

"אקוביט" חברה לבניה מתועשת בע"מ.



23.5

משרד השיכון
מינהל לבניה כפרית
ויישובים חדשים
תל-אביב, הקרייה.

2.6.75

משרד השיכון
האגף לבניה כפרית

6 - 6. 75

מחוז הנגב

65/75/אבכ/1798

אלו מר ג. אביבי
מאתו א. בלף

הנדון: הקמת 10 דירות בנעמה
בבצוע חב' אשקובית בע"מ
מכתבנו לעריכת החוזה מיום 21.4.75

עקב ההסכם עם חב' אשקובית לעבודות 1975 יש להוריד
5% ממחירי העבודה הב"ל.

בא לתקן את הסכומים הנחוצים במכתבנו הב"ל וכדלהלן:

185,949

ערך דירה לתאריך 28.2.75

9,297 ל"י

הורדה לפי הסכם 1975 - 5%

176,652 ל"י

9,348 ל"י

ע"ח התיקרות ו-כ.ב.מ.

185,000

ס"ח לדירה

בעד 10 דירות 1,850,000 ל"י

העתק

מחוז הנגב
חב' אשקובית בע"מ

א. בלף

ממונה על חוזים ומכרזים

צה/בפ



THE
OFFICE OF THE
SECRETARY OF THE
NAVY
WASHINGTON, D. C.

NOV 10 1918

NAVY DEPARTMENT

TO THE SECRETARY OF THE NAVY
FROM THE SECRETARY OF THE NAVY
SUBJECT: [illegible]

THE SECRETARY OF THE NAVY
HAS THE HONOR TO ACKNOWLEDGE
THE RECEIPT OF YOUR LETTER OF

THE 10TH INSTANT, RELATIVE TO

THE MATTER OF [illegible]

AND IN RESPONSE TO ADVISE

THAT THE MATTER OF [illegible]

IS BEING

CONSIDERED

BY THE SECRETARY OF THE NAVY

VERY TRULY

YOUR OBLIGED SERVANT


[illegible signature]

THE SECRETARY OF THE NAVY

ENCLOSURE

משרד השיכון
המינהל לבנייה כפרית
וישובים חזשים,
חקריה, תל-אביב.

מחוז תל-אביב
3.10.75
11127.



לכבוד
רשות שמורות הטבע

ג.ב.מ.

הנדון: 4 יח' לעובדים בבית-ספר שדה באופירה
פקדון מס' 9181/58031/75 (9)

1. הננו מתכוונים להודיעכם כי אושרה לכם חלואה כזושתומדת בהקמת 4 יח' דיור לעובדים בסכום של 720,000 ל"י.
2. החלואה תופעל באמצעות בנק המדעלים לחקומה של 15 שנה ובורבית של 11%.
3. עליכם לחתום במסד הכספי הנ"ל, ומאחר והעבודה מבוצעת ע"י החקשרות ישירה בין משרדנו למבצע, עליכם לחתום על החתיבות בלתי חוזרת לחשולם כספי החלואה ישירות למשרדנו.
4. לאחר קבלת אשרור בנק המדעלים על חתימת חרזה חלואה ביניכם יוגדל חרזה בנייה מס' 58176/75.

בכבוד רב,

(-) י. רבינוביץ

י. רבינוביץ,

סגן ראש המינהל לבנייה כפרית
וישובים חזשים.

לרשום:

טופס הודעה על הפעלת העבודה.

התקנים:

מהנדס מחוזי לבנייה כפרית מחוז תל-אביב.
מינהל לבנייה של אחד הקבוצות והקבוצים.
בית ספר שדה אופירה.
חומר חרזה מס' 58176/75.

על/

11/9/75

4013/נגב-2110

לכבוד

אשקובית

חברה לבניה מחוקשת בע"מ

א.ג.

הנדון: הקמת 10 דירות למגורים בית ספר שדה
אופירה

הרינו להודיעכם כי נחתמה הזמנה שמספרה 45/58176/75 לביצוע הקמת 10 יחידות בבית-ספר שדה-אופירה לפי חכנית אדריכל זוליסור.

ההשקעה בבנייה תהיה לפי המירוט הבא:-

ההשקעה ב-10 יחידות דיור לפי מחירי מברואר 1975 (מדד 335.4)
10 יחידות x 185,949.- =

→ 1,859,490.-
→ 40,510.-
→ 1,900,000.-

על חשבון התיקרויות

סך הכל

השתתפויות (בבנייה של 4 יחידות)

(א) השתתפות רשות שמורות השבע בבנייה של 4 יחידות דיור
= 20,000 x 4 = 80,000.-

(ב) הלואה שתופעל לרשות שמורות השבע

= 180,000 x 4 = 720,000.-

בנוסף

סך הכל השתתפויות

ערך החוזה

→ 800,000.-
→ 1,100,000.-

1.	מפרעה עם המאמץ החוזה	25%	5.	לאחר הרכבת היחידות	7%
2.	לאחר גמר יציקת היחידה	25%	6.	לאחר מטירת הסבנה	3%
3.	לאחר גמר היחידה	20%	7.	לאחר הגשת החשבון סופי	2%
4.	לאחר גמר יסודות כאתר	10%	8.	ע"ה קרן בטוח	3%
			9.	לאחר אסור חשבון סופי	5%
				סך הכל	100%

אבקשכם להחקשר עם מר זיידה מהנדס אזור הערבה וסיני לשם תיאום העבודה.

תאריך להחלת העבודה יחשב ב-1/7/75

בכבוד רב

ד. רוסיאנסקי

מ.מ. מהנדס מחוז הנגב

הערת:

מר גלויברמן, מנהל א.ב.כ.
מר אביבי, ממונה על עליות חדשות
מר בלף, ממונה על חוזים ומכרזים
מהנדס אזור הערבה וסיני
חבל הנגב ולכיש

יר/פב

1917

1917-1918

1917

1917

1917

1917

1917

1917

1917

1917

1917

1917

1917

1917

1917

1917

1917

1917

1917

1917

1917

1917

1917

1917

1917

1917

1917

1917

1917

1917

1917

1917

1917

1917

1917

1917

1917

1917


1917

1917

משרד השיכון
מינהל לבנייה כפרית
וישובים חדשים
הקריה, תל - אביב
ת.ד. 7021 מיקוד 61070

תאריך: " אלול תשל"ה
19 אוגוסט 1975

מספר: 1044/11564



לכבוד
רשות שמורות הטבע
רחוב הנציב 16
תל - אביב

א.נ.,

הנדון: השתתפות בהקמת 4 יחידות דיור
לעובדים באופירה
פקדון מס. 5803/75/9121(11)

סמוכין: מכתבנו מס. 6803 מיום 5 בינואר 1975

1. ההסקה המוערכת בהקמת 4 יחידות הדיור הנ"ל מסתכמת ב- $4 \times 200,000$ ₪
ובסכום כולל של 800,000 ₪.

2. מימון הבנייה הנ"ל יהיה כדלקמן:-
הלואה באמצעות משרדנו $4 \times 180,000$ ₪
השתתפות רשות שמורות הטבע $4 \times 20,000$ ₪
720,000 ₪
80,000 ₪
800,000 ₪ סך הכל

3. השתתפות משרדנו בסכום של 720,000 ₪ תופעל כהלואה באמצעות בנק הפועלים בע"מ
לתקופה של 15 שנה ובריבית של 11.0%

4. נבקשכם לפנות לבנק ולחתום על חוזה ההלואה בהקדם תוך מתן התחייבות כי
כפפי ההלואה הנ"ל יסולמו יטירות למבצע הבנייה בהתאם להוראות משרדנו.

5. השתתפותכם בבנייה בסכום של $4 \times 20,000$ ₪ וביבסכום כולל של 80,000 ₪ עליכם
להמציא ל"אסקובית" חברה לבנייה מתועשת בע"מ ולזקוף התשלום על חשבון
חוזה בנייה מס. 99045/58176/45.

6. עם חתימתכם על חוזה ההלואה יהיה באפשרותנו להפעיל חוזה הבנייה.

בברכת שנה טובה

י. רבינוביץ
סגן ראש המינהל לבנייה
כפרית וישובים חדשים

העתיקים:-

מר ש. אבני, ראש המינהל לבנייה כפרית וישובים חדשים
מר א. בלך, ממונה על חוזים ומכרזים
מהנדס מחוז הנגב

מר י. זיידה, מחוז הנגב
חוזה מס. 99045/58176/75

"אסקובית" חברה לבנייה מתועשת בע"מ - נא לאשר כי הגעתם להסדר לגבי
השתתפות רשות שמורות הטבע בבנייה הנ"ל.
החברה להגנת הטבע, רחוב הספלה 4, תל - אביב

and

and

and

and

and

ד או לזוג
לחוספה

כ "

ל 5

ל 8

ד כלכלה

26. בחקש"ר

26 בחקש"ר

רופה


להכרה
במדינה.

מ ד י נ ח י ש ר א ל

משרד השיכון
המינהל לבנייה כפרית
וישובים חדשים,
הקריה, חל-אביב.

חמ"ד תשל"ה.
בבני 1975.

מס' 1018/58176-75/11099



לכבוד
"אשקובית"
חברה לבנייה מחועשת בע"מ

א.נ.

הנדון: הזמנה מס' 99045/58176/75 -
בית-ספר שדה - אופירה -
הקמת 10 דירות למגורים

1. הננו מתכבדים להזמין אצלכם הקמת 10 יחידות בהתאם לתכנית האדריכל זולוטוב.
2. היחידות יוקמו בבתיים דו-משפחתיים וכל מבנה יכלול 2 דירות המורכבות מ-3 קוביות בשטח של 23,5 מ"ר הקוביה.
3. החשקעה בבנייה תהיה לפי הפירוט הבא:-

3.1 החשקעה ב-10 יחידות דיור לפי מחירי פברואר 1975
(מזד 335.4)

$$10 \text{ יחידות} \times 185,949.- = 1,859,490.- \text{ ל"י}$$

$$40,510.- \text{ ל"י} \quad 3.2 \text{ על חשבון התיקרויות}$$

$$1,900,000.- \text{ ל"י} \quad \text{סך הכל}$$

3.3 השתתפויות (בבנייה של 4 יחידות)

(א) השתתפות רשות שמורות הטבע בבנייה
של 4 יחידות דיור

$$4 \times 20,000 \text{ ל"י} = 80,000.-$$

(ב) הלואה שתופעל לרשות שמורות הטבע
בנפרד

$$4 \times 180,000 \text{ ל"י} = 720,000.-$$

$$800,000.- \text{ ל"י} \quad \text{סך הכל השתתפויות}$$

$$1,100,000.- \text{ ל"י} \quad \text{ערך החוזה}$$

4. הכנסות העבודה יש להאם מראש עם מהנדס מחוז הנגב.
5. תאריך גמר העבודה - 5 חודשים מיום מתן הוראת הביצוע.
6. עד להתימת החוזה נהיה מוכנים לשלם לכם 70.0% מסדר החטלומים לפי הפירוט הבא:-

25%	1. מפרעה עם חתימת ההוצה
25%	2. לאחר גמר יציקת היחידה
20%	3. לאחר גמר היחידה
10%	4. לאחר גמר יסודות באתר
7%	5. לאחר הרכבת היחידות
3%	6. לאחר מסירת המבנה
2%	7. לאחר הגשת החשבון הסופי
3%	8. ע"ת קרן בטוח
5%	9. לאחר אשור חשבון סופי
100%	סך הכל

מ ד י נ ח י ש ר א ל

משרד השיכון
המינהל לבנייה כפרית
וישובים חדשים,
חקריה, תל-אביב

מס' 1018/58176-75/1699

- 2 -

7. הזמנה זו כפופה לתנאי החוזה הכללי של משרד השיכון והמהווה חלק בלתי נפרד מחוזה זה.

בכבוד רב,

ד. בן-יהודה
ראש המינהל לבנייה כפרית וישובים חדשים.
משרד השיכון

הנני מאשרים בזה קבלת ההזמנה הנ"ל ומסכימים להוצעה
ומתחייבים להתחבר על החוזה האמור בהתאם לדרישתכם.

חתימה

תאריך

העתיקים:

מר א. גלויברמן - מנהל האגף לבנייה כפרית.
מר י. רבינוביץ, סגן ראש המינהל לבנייה כפרית וישובים חדשים.
מר א. בלף, ממונה על חוזים ומכרזים.
מר מ. רון, האגף לבנייה כפרית.
מחברס מחוז הנגב (2). - נא להעביר החומר הטכני להפעלת חוזה הבנייה בהקדם.
מר ע. בן-זיו, החברה להגנת הטבע.
גזברות - העבודה הכלל בסעיף הקציבי: - 90.60.570/06 - 1975, בחי ספר שדה
(70.60.516/34 - יוקטן פקדון מספר
9105/58017/75 (2) מהוך סכום של 1,200,000 ל"י).

תיק חברה להגנת הטבע.
תיק רשום שמורות הטבע.

על/

מ ד י נ ת י ש ר א ל

משרד השיכון
המינהל לבנייה כפרית
וישובים חדשים,
הקריה, חל-אביב.

המזר חשל"ה.

יולי 1975.

מס' 1018/58176-75/1099

210131-

משרד השיכון
המנהל לבנייה כפרית
27. 8. 75
המזר חשל"ה

לכבוד

"אשקובית"

חברה לבנייה מחוששת בע"מ

א.נ.,

הנדון: הזמנה מס' 99045/58176/75 -

בית-ספר שדה - אופירה -

הקמת 10 דירות למגורים

1. הננו מתכבדים להזמין אצלכם הקמת 10 יחידות בהתאם לתכנית האדריכל זולוטוב.
2. היחידות יוקמו בבתיים דו-משפחתיים וכל מבנה יכלול 2 דירות המורכבות מ-3 קוביות בשטח של 23,5 מ"ר הקוביה.
3. ההשקעה בבנייה תהיה לפי הפירוט הבא:-

3.1 ההשקעה ב-10 יחידות דיור לפי מחירי פברואר 1975
(מדד 335.4)

$$10 \text{ יחידות} \times 185,949.- = 1,859,490.- \text{ ל"י}$$

3.2 על חשבון התיקרויות

$$40,510.- \text{ ל"י}$$

$$1,900,000.- \text{ ל"י} \quad \text{סך הכל}$$

3.3 השתתפויות (בבנייה של 4 יחידות)

(א) השתתפות רשות שמורות הטבע בבנייה
של 4 יחידות דיור

$$4 \times 20,000 \text{ ל"י} = 80,000.-$$

(ב) הלוואה שתופעל לרשות שמורות הטבע
בנפרד

$$4 \times 180,000 \text{ ל"י} = 720,000.-$$

$$800,000.- \text{ ל"י} \quad \text{סך הכל השתתפויות}$$

$$1,100,000.- \text{ ל"י} \quad \text{ערך החוזה}$$

4. חכירות העבודה יש להתאם מראש עם מהנדס מחוז הנגב.
5. תאריך גמר העבודה - 5 חודשים מיום מתן הוראת הביצוע.
6. עד לחתימת החוזה נהיה מוכנים לשלם לכם 70.0% מסדר החשלושים לפי הפירוט הבא:-

25%	1. מפרעה עם חתימת ההוצה
25%	2. לאחר גמר יציקת היחידה
20%	3. לאחר גמר היחידה
10%	4. לאחר גמר יסודות באתר
7%	5. לאחר הרכבת היחידות
3%	6. לאחר מסירת המבנה
2%	7. לאחר הגשת החשבון הסופי
3%	8. ע"ה קרן בטוח
5%	9. לאחר אשור חשבון סופי
100%	סך הכל

מ ד י נ ת י ש ר א ל

משרד השיכון
המינהל לבנייה כפרית
וישובים חדשים,
חקירה, חל-אביב

מס' 1018/58176-75/1699

- 2 -

7. הזמנה זו כפופה לתנאי החוזה הכללי של משרד השיכון והמהווה חלק בלתי נפרד מחוזה זה.

בכבוד רב,

ד. בן-יהודה
חשב המשרד

ש. אכני
ראש המינהל לבנייה כפרית
וישובים חדשים.

הנני מאשרים בזה קבלת ההזמנה הנ"ל ומסכימים לתוכנה ומתחייבים להתחייב על החוזה האמור בהתאם לדרישתכם.

חתימה

חאריך

הערות:

מ. א. גלויברמן - מנהל האגף לבנייה כפרית.
מ. י. רבינוביץ, סגן ראש המינהל לבנייה כפרית וישובים חדשים.
מ. א. בלף, ממונה על חוזים ומכרזים.
מ. מ. רון, האגף לבנייה כפרית.
מחנדים מחוז הנגב (2). - נא להעביר החומר הטכני להפעלת חוזה הבנייה בהקדם.
מ. ע. בן-זיו, החברה להגנת הטבע.
גזברות - העבודה תכלול בסעיף תקציבי: 90.60.570/06 - 1975, בתי ספר שדה
(70.60.516/34) - יוקטן פקדון מספר

9105/58017/75 (2) מתוך סכום של 1,200,000 ל"י).

תיק חברה להגנת הטבע.
תיק רשום שמורות הטבע.

על/

3413/4013

11.4.75

מדינה - ישראל
משרד השיכון מינהל לבניה כפרית וישובים חדשים

משרד השיכון
 ד-גף לבניה כפרית
 תל אביב-יפו
 21. 4. 75
 מנהל המנהל

אלו: מר א. בלף, הממונה על מכרזים וחוזים
 מאת: א. סלע, מהנדס בנין ובטוח ראשי.

הנדון: נעמה - 10 דירות

בה-א-ה לטוב 5 מר א. סלע
 1129/9584
 1975

1. בא לערוך הזמנה לחברה "אשקוביה" להקמה 10 דירות בספרן נעמה, בהתאם לתוכניות האדריכל זולטוב. הבתים הם דו-משפחתיים כל מבנה כולל 2 דירות המורכבות משלוש קוביות בשטח של 23,5 מ"ר הקוביות.
2. ערך ההזמנה יהיה על סך: 1,900,000.- ל"י.
3. להלן פירוט ערך ההזמנה:
 בהתבסס על חוזה מס' 40/16767/74 בין חברה "אשקוביה" למשרד השיכון.
 מחיר דירה לפי מודל פברואר 75 - 185,949.- ל"י.
 185,949 ל"י / דירה x 10 דירות = 1,859,490.- ל"י
 עבור התיקרויות וב.ג.מ. 40,510.- ל"י
 סה"כ ערך ההזמנה: 1,900,000.- ל"י
4. מדד המחירים הוא ל- 28.2.75 (335.4 נק')
5. הנאי החשלות יהיו כדלקמן:-

(1) מפרצה 25% (2) לאחר גמר יציקת היחידה 25% (3) לאחר גמר היחידה 20% (4) לאחר גמר יסודות באחר 10% (5) לאחר הרכבת היחידות 7%	(6) לאחר מסירת המבנה 3% (7) לאחר הגשת החשבון הסופי 2% (8) ע"ח קרן בטוח 3% (9) לאחר אשור החשבון סופי 5%
--	---
6. הזמנה זו תומר בחוזה במקובל.

ב ב ר כ ה,
 א. סלע
 מהנדס בנין ובטוח ראשי

העתיקים
 מר א. בלוימרסן
 מר י. רבינוביץ
 מהנדס מחוז הנגב ✓
 מהנדס האיזור
 חברה "אשקוביה".

אגף לבניה כשרים

40131

11.12.74

אלו מר גורוביץ - ממונה על התכנון הכשרי.

364-טנג/3505

הנדון: אנפירה

בהתאם לסיכום ביננו עליך היה להעביר לנו הערכה מקציבים וחכמים להקמת מבנה שירות (מסדר, מחסן, זמנה לימוד מוקטנה) ובהתאם למכתבו של מר ט. אבני מיום 10.11.74 מס' 1044/5859 כנו-כן בהתאם למכתבו של מר אבני מיום 18.10.73 מס' 1129/9248 יד להקים באופייה אולם אכילה בשטח של כ-100 מ², כוח לימוד בשטח של כ-50 מ² ומסדר ומרפאה בשטח של כ-50 מ², אבקש להעביר אלינו הכניה והערכה מקציבים בהקדם האפשרי ובמי שהובטח על ידך.

ב ב י כ ה

י. רוטאנצקי
מ.מ. מחנכים ממונה חנוכה

הערות

מר גלויברמן - מנהל א.מ.מ.
מר רבינוביץ - ממונה על הפעלה הבניה בהתיישבות
מחנכים מזור הערבה וכיכר
טנג/3877

רי/רב

1892

IN SENATE, JANUARY 1, 1892.

REPORT

OF THE

COMMISSIONERS OF THE LAND OFFICE, IN ANSWER TO A RESOLUTION PASSED BY THE SENATE, MARCH 1, 1891.



ALBANY: J. B. LEECH, STATE PRINTER, 1892.

999 ל'ב י"ח כסליו

11.12.74

אלו סר אפסכי - סמוכה על עליית חדרות.

3565/220-365

מ"מ 27 ספר - 45/50387/74 מ"מ 21724

פרשת פינחס

אבקס טעולר באבדלה חודש ס' 45/10387/74 לתקופה 27 יח"ד
סרטיסיה באבדלה בעד + יח"ד (כל יחידה טעלה סרטיסיה 30
קוביות) עבודי טעלה 100 באבדלה לסמכוד ס' מי אבני טיום
10.11.74 טעלה 1044/859.

• 2 3 4 5 6

• 1994 •


22.375 7.9100 0.7372 0.10.25

תענית

זר גלוי כרמך - מחול א.ב.כ.
 זר בלף - מחול על חזים ומכרזים
 מחול אזור הערבה וטיב
 סא ע. בן-דוד ז"ל לחננה חסד
 1877/25

27/97

4013



משרד השיכון
בניה בהתישבות
הקריה, חל-אביב
ת.ד. 7021 מיקוד 61070

תאריך: חשון תשל"ה
אוקטובר 1974

אל: מהנדס מחוזי לבניה כפרית
מחוז הנגב (2)

מספר: 1129/5860

מאת: י. רבינוביץ, ממונה על הפעלת
הבניה בהתישבות.

הנדון: הפעלת בניה - בתי ספר שדה 1973 - אופירה
סימוכין: מכחבנו מס' 1129/9248 מיום 18 באוקטובר 1974

1. עד כה טרם קבלנו החומר הסכני להפעלת חוזה לגבי 6 יחידות
הבניה כמפורט להלן: -

1.1 6 יחידות מגורים לצוות.

1.2 מקלט סש/131.

2. נא שפולך להעברת החומר הסכני בהקדם.

בכבוד רב,

י. רבינוביץ

ממונה על הפעלת הבניה בהתישבות

העתיקים:

מר א. גלויברמן, מנהל האגף לבניה כפרית.
מר ע. בן-דוד, החברה להגנת הטבע, חל-אביב.
מר י. פס, ממונה על הבניה הבטחונית.
מר א. בלף, ממונה על חוזים ומכרזים.
מר י. גודוביץ, ממונה על התכנון הכפרי.
מר י. זיידה, מחוז הנגב.
תיק הפעלת בניה - 6 יח' דיור.
תיק הפעלת בניה - מקלט.



THE
P. A. C.

THE
P. A. C.

THE
P. A. C.

THE
P. A. C.

THE
P. A. C.

THE
P. A. C.

THE
P. A. C.

THE
P. A. C.

THE
P. A. C.

THE
P. A. C.

THE
P. A. C.

THE
P. A. C.

THE
P. A. C.

THE
P. A. C.

THE
P. A. C.

THE
P. A. C.

THE
P. A. C.

THE
P. A. C.

THE
P. A. C.

מדינת ישראל

משרד השיכון
בניה בהתישבות
הקריה, תל-אביב
ח.ד. 7021 מיקוד 61070

תאריך: חשון תשל"ה
אוקטובר 1974 1.1

אל: מהנדס מחוזי לבניה כפריח
מחוז הנגב (2)

מספר: 1129/5860

מאת: י. רבינוביץ, ממונה על הפעלת
הבניה בהתישבות.

הנדון: הפעלת בניה - בתי ספר שדה 1973 - אופירה
סימוכין: מכחבנו מס' 1129/9248 מיום 18 באוקטובר 1974

1. עד כה טרם קבלנו החומר הטכני להפעלת חוזה לגבי 6 יחידות
הבניה כמפורט להלן: -

1.1 6 יחידות מגורים לצוות.

1.2 מקלט סש/131.

2. נא שפולך להעברה החומר הטכני בהקדם.

בכבוד רב,

י. רבינוביץ
י. רבינוביץ

ממונה על הפעלת הבניה בהתישבות

העתיקים:

מר א. גלויברמן, מנהל האגף לבניה כפריח.
מר ע. בן-דוד, החברה להגנת הטבע, תל-אביב.
מר י. פס, ממונה על הבניה הבסחונית.
מר א. בלף, ממונה על חוזים ומכרזים.
מר י. גודוביץ, ממונה על החכנון הכפרי.
מר י. זיידה, מחוז הנגב.
תיק הפעלת בניה - 6 יח' דיור.
תיק הפעלת בניה - מקלט.



THE
OFFICE OF THE
ATTORNEY GENERAL
OF THE STATE OF NEW YORK
ALBANY, N. Y.

RECEIVED
OFFICE OF THE
ATTORNEY GENERAL

1. TO THE
HONORABLE
THE ATTORNEY GENERAL

2. TO THE
HONORABLE
THE ATTORNEY GENERAL

3. TO THE
HONORABLE
THE ATTORNEY GENERAL

4. TO THE
HONORABLE
THE ATTORNEY GENERAL

5. TO THE
HONORABLE
THE ATTORNEY GENERAL

6. TO THE
HONORABLE
THE ATTORNEY GENERAL



מדינת ישראל

משרד השיכון
בניה בהתישבות
הקריה, תל-אביב
ת.ד. 7021 מיקוד 61070

אל: מר י. רוסיאנסקי, מהנדס מחוזי
לבניה כפרית מחוז הנגב (4)

חשון תשל"ה
אוקטובר 1974

מספר: 1044/5859/אופירה

מאת: ש. אבני, סגן המנהל הכללי

הנדון:

הכנות לבניה 1975

אופירה

הכנת

1. ניתן בזה אישור לביצוע ההכנות להפעלת הבניה כמפורט להלן:-
 - 1.1 4 יחידות דיור (כל יחידה תהיה מורכבת מ- 3 קוביות).
 - 1.2 משרד.
 - 1.3 מחסן.
 - 1.4 כחה לימוד מוקטנה.
 - 1.5 מקלט - כיסוי לבניה הנ"ל במידת הצורך.
2. הבניה הנ"ל תורכב מיחידות מרחביות של חברת "אשקובית" בע"מ.
3. במדה והקמת המבנים הנ"ל מחייב ביצוע עבודות פיתוח, יש להעביר פירוט העבודות וההערכה התקציבית בנפרד ביחד עם החומר לעריכת החוזה.
4. אבקשכם לאשר לממונה על הפעלת הבניה בהתישבות עד ליום 30 בדצמבר 1974 כי אין כל עיכובים הנדסיים ואירגוניים לגמר הכנת החומר הטכני עד לטוף חודש מרץ 1975.
5. במידה ומאizzo סיבה לא ניתן יהיה לסיים ההכנות לבניה עד לטוף מרץ 1975, נא להודיע על כך בהקדם לממונה על הפעלת הבניה בהתישבות.
6. הבניה הנ"ל תוקם בצמוד לבית ספר השדה באופירה.
7. כמובן, שהפעלת הבניה כנ"ל תהיה כפופה לאפשרויות התקציביות שיעמדו לרשותנו בשנת 1975.

בכבוד רב,


סגן המנהל הכללי

העתקים:

- מר א. גלויברמן, מנהל האגף לבניה כפרית.
- מר י. רבינוביץ, ממונה על הפעלת הבניה בהתישבות.
- מר י. פס, ממונה על הבניה הבטחונית.
- מר א. שפירא, רשות שמורות הטבע.
- מר א. בלף, ממונה על חוזים ומכרזים.
- מר י. גודוביץ, הממונה על התכנון הכפרי.
- מר ע. בן-דוד, החברה להגנת הטבע.
- מר י. זיידה, מחוז הנגב.
- חיק הפעלת הבניה (3).

3877

מדינת ישראל



משרד השיכון
בניה בהתישבות
הקריה, תל-אביב
ת.ד. 7021 מיקוד 61070

אל: מר י. רוסיאנסקי, מהנדס מחוזי
לבניה כפרית מחוז הנגב (4)

תאריך: חשון תשל"ה
אוקטובר 1974 10.11

מאת: ש. אבני, סגן המנהל הכללי

מספר: 1044/5859/אופירה

הנדון: הכנות לבניה 1975
אופירה - מסלול אופירה אג

1. ניתן בזה אישור לביצוע ההכנות להפעלת הבניה כמפורט להלן:-
 - 1.1 4 יחידות דיור (כל יחידה תהיה מורכבת מ- 3 קוביות).
 - 1.2 משרד.
 - 1.3 מחסן.
 - 1.4 כח לימוד מוקטנת.
 - 1.5 מקלט - כיסוי לבניה הנ"ל במידת הצורך.
2. הבניה הנ"ל תורכב מיחידות מרחביות של חברת "אשקובית" בע"מ.
3. במדה והקמת המבנים הנ"ל מחייב ביצוע עבודות פיתוח, יש להעביר פירוט העבודות וההערכה התקציבית בנפרד ביחד עם החומר לעריכת החוזה.
4. אבקשם לאשר לממונה על הפעלת הבניה בהתישבות עד ליום 30 בדצמבר 1974 כי אין כל עיכובים הנדסיים ואירגוניים לגמר הכנת החומר הטכני עד לסוף חודש מרץ 1975.
5. במידה ומאיו סיבה לא ניתן יהיה לסיים ההכנות לבניה עד לסוף מרץ 1975, נא להודיע על כך בהקדם לממונה על הפעלת הבניה בהתישבות.
6. הבניה הנ"ל חוקם בצמוד לבית ספר השדה באופירה.
7. כמובן, שהפעלת הבניה כנ"ל תהיה כפופה לאפשרויות התקציביות שיעמדו לרשותנו בשנת 1975.

סגן המנהל הכללי
ש. אבני

העתקים: סגן המנהל הכללי

- מר א. גלויברמן, מנהל האגף לבניה כפרית.
- מר י. רבינוביץ, ממונה על הפעלת הבניה בהתישבות.
- מר י. פס, ממונה על הבניה הבטחונית.
- מר א. שפירא, רשות שמורות הטבע.
- מר א. בלף, ממונה על חוזים ומכרזים.
- מר י. גודוביץ, הממונה על התכנון הכפרי.
- מר ע. בן-דוד, החברה להגנת הטבע.
- מר י. זיידה, מחוז הנגב.
- תיק הפעלת הבניה (3).

מדינת ישראל

משרד השיכון
בניה בהתישבות
הקריה, תל-אביב
ת.ד. 7021 מיקוד 61070

אל: מר י. רוסיאנסקי, מהנדס מחוזי
לבניה כפרית מחוז הנגב (4)


תאריך: חשון תשל"ה
אוקטובר 1974 10.11

מספר: 1044/5859/אופירה

מאת: ש. אבני, סגן המנהל הכללי

הנדון: הכנות לבניה 1975
אופירה - מלון נמר מלון גליל

1. ניתן בזה אישור לביצוע ההכנות להפעלת הבניה כמפורט להלן:-
 - 1.1 4 יחידות דיור (כל יחידה תהיה מורכבת מ- 3 קוביות).
 - 1.2 משרד.
 - 1.3 מחסן.
 - 1.4 כחה לימוד מוקטנת.
 - 1.5 מקלט - כיסוי לבניה הנ"ל במידת הצורך.
2. הבניה הנ"ל תורכב מיחידות מרחביות של חברת "אשקובית" בע"מ.
3. במדה והקמת המבנים הנ"ל מחייב ביצוע עבודות פיתוח, יש להעביר פירוט העבודות וההערכה התקציבית בנפרד ביחד עם החומר לעריכת התוזה.
4. אבקשתם לאשר לממונה על הפעלת הבניה בהתישבות עד ליום 30 בדצמבר 1974 כי אין כל עיכובים הנדסיים ואירגוניים לגמר הכנת החומר הטכני עד לסוף חודש מרץ 1975.
5. במידה ומאיו סיבה לא ניתן יהיה לסיים ההכנות לבניה עד לסוף מרץ 1975, נא להודיע על כך בהקדם לממונה על הפעלת הבניה בהתישבות.
6. הבניה הנ"ל תוקם בצמוד לבית ספר השדה באופירה.
7. כמובן, שהפעלת הבניה כנ"ל תהיה כפופה לאפשרויות התקציביות שיעמדו לרשותנו בשנת 1975.

בכבוד רב,

ש. אבני
סגן המנהל הכללי

העתיקים:

- מר א. גלויברמן, מנהל האגף לבניה כפרית.
- מר י. רבינוביץ, ממונה על הפעלת הבניה בהתישבות.
- מר י. פס, ממונה על הבניה הבטחונית.
- מר א. שפירא, רשות שמורות הטבע.
- מר א. בלף, ממונה על חוזים ומכרזים.
- מר י. גודוביץ, הממונה על התכנון הכפרי.
- מר ע. בן-דוד, החברה להגנת הטבע.
- מר י. זיידה, מחוז הנגב.
- חיק הפעלת הבניה (3).

מ ד י נ ת י ש ר א ל

משרד השיכון
בניה בהתישבות
הקריה, תל-אביב
ת.ד. 7021 מיקוד 61070

אל: מר י. רוסיאנסקי, מהנדס מחוזי
לבניה כפרית מחוז הנגב (4)

תאריך: חשון תשל"ה
אוקטובר 1974 10.11

מספר: 1044/5859/אופירה

מאת: ש. אבני, סגן המנהל הכללי

הנדון: הכנות לבניה 1975
אופירה - מבני מגורים הכנת

1. ניתן בזה אישור לביצוע ההכנות להפעלת הבניה כמפורט להלן:-
 - 1.1 4 יחידות דיור (כל יחידה תהיה מורכבת מ- 3 קוביות).
 - 1.2 משרד.
 - 1.3 מחסן.
 - 1.4 כחה לימוד מוקטנת.
 - 1.5 מקלט - כיסוי לבניה הנ"ל במידת הצורך.
2. הבניה הנ"ל תורכב מיחידות מרחביות של חברת "אשקובית" בע"מ.
3. במדה והקמת המבנים הנ"ל מחייב ביצוע עבודות פיתוח, יש להעביר פירוט העבודות וההערכה התקציבית בנפרד ביחד עם החומר לעריכת התוזה.
4. אבקשכם לאשר לממונה על הפעלת הבניה בהתישבות עד ליום 30 בדצמבר 1974 כי אין כל עיכובים הנדסיים ואירגוניים לגמר הכנת החומר הטכני עד לטוף חודש מרץ 1975.
5. במידה ומאיזו סיבה לא ניתן יהיה לסיים ההכנות לבניה עד לטוף מרץ 1975, נא להודיע על כך בהקדם לממונה על הפעלת הבניה בהתישבות.
6. הבניה הנ"ל תוקם בצמוד לבית ספר השדה באופירה.
7. כמובן, שהפעלת הבניה כנ"ל תהיה כפופה לאפשרויות התקציביות שיעמדו לרשותנו בשנת 1975.

מסביר רב,
ש. אבני

סגן המנהל הכללי

העתיקים:

- מר א. גלויברמן, מנהל האגף לבניה כפרית.
- מר י. רבינוביץ, ממונה על הפעלת הבניה בהתישבות.
- מר י. פס, ממונה על הבניה הבטחונית.
- מר א. שפירא, רשות שמורות הטבע.
- מר א. בלף, ממונה על חוזים ומכרזים.
- מר י. גודוביץ, הממונה על התכנון הכפרי.
- מר ע. בן-דוד, החברה להגנת הטבע.
- מר י. זיידה, מחוז הנגב.
- חיק הפעלת הבניה (3).

מ ד י נ ת י ש ר א ל

משרד השיכון
בניה בהתישבות
הקריה, תל-אביב
ת.ד. 7021 מיקוד 61070

אל: מר י. רוסיאנסקי, מהנדס מחוזי
לבניה כפרית מחוז הנגב (4)


תאריך: חשון תשל"ה
אוקטובר 1974 10.11

מספר: 1044/5859/אופירה

מאת: ש. אבני, סגן המנהל הכללי

הנדון: הכנות לבניה 1975
אופירה - 28.10.75 שאלות הנ"ל

1. ניתן בזה אישור לביצוע ההכנות להפעלת הבניה כמפורט להלן:-
 - 1.1 4 יחידות דיור (כל יחידה תהיה מורכבת מ- 3 קוביות).
 - 1.2 משרד.
 - 1.3 מחסן.
 - 1.4 כחת לימוד מוקטנת.
 - 1.5 מקלט - כיסוי לבניה הנ"ל במידת הצורך.
2. הבניה הנ"ל תורכב מיחידות מרחביות של חברת "אשקובית" בע"מ.
3. במדה והקמת המבנים הנ"ל מחייב ביצוע עבודות פיתוח, יש להעביר פירוט העבודות וההערכה התקציבית בנפרד ביחד עם החומר לעריכת התוזה.
4. אבקשתם לאשר לממונה על הפעלת הבניה בהתישבות עד ליום 30 בדצמבר 1974 כי אין כל עיכובים הנדסיים ואירגוניים לגמר הכנת החומר הטכני עד לטוף חודש מרץ 1975.
5. במידה ומאיו סיבה לא ניתן יהיה לסיים ההכנות לבניה עד לטוף מרץ 1975, נא להודיע על כך בהקדם לממונה על הפעלת הבניה בהתישבות.
6. הבניה הנ"ל תוקם בצמוד לבית ספר השדה באופירה.
7. כמובן, שהפעלת הבניה כנ"ל תהיה כפופה לאפשרויות התקציביות שיעמדו לרשותנו בשנת 1975.

בכבוד רב,

ש. אבני
סגן המנהל הכללי

העתיקים:

מר א. גלויברמן, מנהל האגף לבניה כפרית.
מר י. רבינוביץ, ממונה על הפעלת הבניה בהתישבות.
מר י. פס, ממונה על הבניה הבטחונית.
מר א. שפירא, רשות שמורות הטבע.
מר א. בלף, ממונה על חוזים ומכרזים.
מר י. גודוביץ, הממונה על התכנון הכפרי.
מר ע. בן-דוד, החברה להגנת הטבע.
מר י. זיידה, מחוז הנגב.
חיק הפעלת הבניה (3).