

2/60

קופסה 1

מדינת ישראל

משרד הממשלה

אנשי חקירה

13/10/74

משרד

השטח

לשכת

גל 7478/7 - 7/1973

39/46421/75

הקצאה: 100.000

8/1974 - 7/1973

מס' תיק מקורי

3574

מחלקה

7478/7 - 7/1973



גדר ביטחון - דקלה

שם

גל - 7478 / 7

1399628

מס פריט

109.18/1 - 1000

מזהה פיזי

27/08/2013

02-106-01-07-06

מזהה לוגי

כתובת

סוג המכונה _____

שם היחיד _____

הקבלן _____

מס' החוזה _____

המכונה _____

חאריך התחלת העבודה: 3.4.74 חאריך גמר העבודה _____

שינויים - הכולה _____

הקטנה _____

חנועת החשבונות

חשבון מס'	חאריך האישור	מזב העבודה %	מכום	העבודה
1	253	50	17500	
2				
3				
7	1574	100	103000	
8	574	20	144340	

הערות:

מדינת ישראל

משרד השיכון
אגף לבניה כפרית
הקריה, חל-אכזב


תאריך:

אל: גזברות משרד השיכון

מאת: האגף לבניה כפרית

מס': 39/46421/73

1440



הנדון: חשבון סופי של חוזה מס' 39/46421/73

העבודה: הקמת גור במחוז

המקום: דקלה

הקבלן: י. ונדר, ח"א

ל"י 144,468.56

רצ"ב חרינו מעכירים ח-ן סופי של חוזה הנדון, בסך

המכום להשלום הוא 159,855 ל"י לאחר ניכוי של 0.2% על בדיקות ו-3% על קרן ביטוח.

נא לחתום/להגדיל את החוזה שחיספו עתה - 115,000.00 ל"י

בסך - 29,468.56 ל"י

סה"כ - 144,468.56 ל"י

החשבון כולל: -

ל"י 30,199.46
" 288.56
" 4,325.~

החיקריות
חודרה על בדיקות
חודרה על קרן ביטוח

א. גלויכרמן
מנהל האגף לבניה כפרית

העתיקים:

מנהל גזברות/מנהל חשבונות, מר ג. אביבי

מנהל מחוז -

הנגב

הקבלן -

י. ונדר, חל-ברוך, רח' עמרי 10א'

אגף חוזים ובטחונות -

מחלקה לסטטיסטיקה -

י. ונדד
קבלן לגידוח
רח' קומרי 10 א'
חל - אחים

האריך: 2.7.74
מס' עבו טנג/3574

לכבוד
משרד השיכון
הגזברות
ירושלים

א.נ.ג.

הנדון: השבון מומי - גדר בטחון מומי דעלה חוצה 39/46421/73

33,436.00	13.00	2572	מ"א	1. הטמקה והחקנה גדר בטחון כמולה
43,881.60	16.80	2612	מ"א	2. כנ"ל אבל גבוהה 1.80 מ' טיל לקרקע מ"א
1,500.00	1,500.00	1	יח'	3. הטמקה והחקנה שער דו-כנמיים רוחב 6 מ'
11,880.00	8.00	1485	מ"א	4. מרוק גדר כמולה קיימת
90,697.60				

החיקרות לסעיף 4 מרוק גדר כמולה מ- 5.73 - 10.73 - 10.9% מסכום
1,294.90 11,880.-

החיקרות עבור הקמה הגדרות מ- 11.72 - 10.73 - 30.1% מסכום
23,272.60 77,317.60
115,165.10

החיקרות המחלית מ- 10.73 מדר 196.7
עד המחלית עבודה 4.74 מדר 248.2

30198.46
30,173.25

$$\rightarrow 115,165.10 \text{ מסכום } 26.2\% = \frac{248.2 - 196.7}{196.7}$$

עבודות נוספות

800.00	400.-	2	ח"	1. מרוק שערים קיימים
400.00	400.-	1	"	2. הרחבה וחלוק שער קיים 6 מ' קווח כולל טשטש
146,538.35				
146,664.56				
2,196.00				
144,342.35				
146,468.56				
288.56				

הורדה עבור חסר מהמרוק (סך) שנבחר לקבלן
1,200.-
600 חח' יהודיה x 2.-
996.- 16.6 עמודים x 6.-

144,180

4.325

139,855

3% HCP / מר
למס' 1

משרד השיכון

האוצר
מס' חשבונית שונים
מס' חשבונית 11/73

משרד השיכון

משרד השיכון

אגף לבניה כפרית - מחוז הנגב

15.2.22

182-13 ✓

מאת : מחוז הנגב

הנדרון: ח'א"ב. ע"ב ט"ו, כ"ז -

רצ"ב הננו מעבירים אליך/כם חשבון חלקי/סומי מס' 5

לעבודה ק"מ - 22.2

במספר / מושב 263

לפי תווה 38/4642/13 הקבלן 22/1

144342.35 על סך

הערות: 1/1000000 - 1/1000000

London - 5/12/1917

לוטסה: μ μ

במסגרת

העתק :

מהנדס אזור

הקבלו

מדינת ישראל

משרד השיכון

אגף לבניה כפרית-מחוז הנגב

355/10

מס'

מ.ג. 5

באר-שבע

אל. ב. א.

אל.

מחוז הנגב

מאת :

הנדון: מק"ל - ע.ס. 5, דקל

רצ"ב הננו מעבירים אליך/כס חשבון חלקי/סופי מס' 5

לעבודה

במשק / מושב

הקבלן

לפי חוזה

על סך

הערות :

לוטסה :

העתק :

מהנדס אזור

הקבלן

מהנדס המחוז

י. ונדד
קבלן לגדרות
רח' עומרי 10 א'
תל - אביב

תאריך: 2.7.74
מס' קבו סג/3574

לכבוד
משרד השיכון
הגזברות
ירושלים

ג.ג.א

הנדון: חשבון סופי - גוד במחנה גורם ופלה חוצה 30/46421/73

33,436.00	13.00	2572	מ"א	1. הספק והחזקה גוד במחנה כחולת
43,881.60	16.80	2612	מ"א	2. כג"ל אבל גבוחה 1.80 מ" פול לקרקע מ"א
1,500.00	1,500.00	1	יח'	3. הספק והרכבה פני דו-כנפיים רוחב 6 מ'
11,880.00	8.00	1485	מ"א	4. פרוק גוד כחולת קיימת
90,697.60				

החיקורה לסעיף 4 פרוק גוד כחולת מ- 5.73 - 10.73 - 10.9% אומדן
מסכום 11,880.-

החיקורה עבור חקנה הגדרות מ- 11.72 - 10.73 - 30.1% אומדן
מסכום 77,317.60

החיקורה החלמית מ- 10.73 פד 196.7
עד החלמית עבודה 4.74 פד 248.2
 $30,173.25 = \frac{248.2 - 196.7}{196.7} \times 115,165.10$ 26.2% מסכום 115,165.10

עבודות נוספות

800.00	400.-	2	מ'	1. פרוק פנימי קיימים
400.00	400.-	1	"	2. חרכבה וחזוק פני קיים
146,538.35				6 מ' קווח כולל פסס

חורדה עבור חצר המורק (ס) שנפטר לקבלן
600 מ' יחידה א- 2. 1,200.-
16.6 " קמורים א- 6. 996.-

2,196.00
144,342.35

מ.א.א.ב.
מ.א.א.ב.
מ.א.א.ב.
מ.א.א.ב.

קבלון לגדרות

תאריך 26.5.74

אשר עליו השלם את אשרו ויהיה כעשרת הנהיה א"א

לכב'.

הקמה גרמניה - הסיון ולשמים ניתן צורה מיוחדת - 39/4642/73

מס'	פרטים	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
		2572		33736
1.	התקנת גזב בסמוך למחסן	2700	13.-	35100
2.	התקנת גזב בסמוך למחסן + 2.40	2740	16.80	46032
3.	אספקת והתקנת שולחן	1	1500.-	1500.-
4.	פניקס גזב/רפסודה	2200	8	17600
	סכום המעורבות פניקס גזב	12144		132372
	זל ותקלה 10.9%	17600	10.9%	191840
	סכום מחירי גזב	77317		2327272
	זל ותקלה 30.1%	81132	30.1%	2442073
	התקנת גזב	1500.-	30.1%	45150
	סה"כ			1270226
				116008
				9280
				10161.81
				137184.44
				12528956

המחיר
בס' השכונות
ס' האיסור

המחיר
בס' השכונות
ס' האיסור

המחיר
בס' השכונות
ס' האיסור

המחיר
בס' השכונות
ס' האיסור

ס"ח"ב

Original plan
1981
John

1433 ~~7/17/20~~
85
1518

2529

2529

2530

2530

2531

2531

2532

2532

2533

2533

2534

2535

2536

2537

155
156

תל-אביב, * רחוב הנביטה סולד מס' 25 * טל-02-253022

4 Ms

חשוב מ' 0605 №

3284 ה'תשנ"ח אלול 12/10 כ"ט תשרי ה'תשנ"ח
הק"ה ג'תת"ח כ"ח אלול 12/10 כ"ט תשרי ה'תשנ"ח
ח'תת"ח 39/46421/23

[illegible]

מדינת ישראל

משרד השיכון

אגף לבניה כפרית - מחוז הנגב

354/4

מס'

25-3

כאח-סבע

אל: *מ. בל-א*

אל:

מחוז הנגב

מאת:

הנדון: *ת. א. ח. 1 - ע. ב. כ. 1*
ד. ח.

רצ"ב הננו מעבירים אליך / כמחשבון חלקי / סנפי מס'

לעבודה

במשק / מושב

למי חוזה

על סך

הערות:

לוטח:

העתק:

מהנדס אזור

המכלן

מהנדס המחוז

מדינת ישראל

משרד השיכון

אגף לבניה כפרית - מחוז הנגב

3544/45

מס'

25-7

באר-שבע

אל: 11-11-11

אל:

מחוז הנגב

מאת:

הנדון: חקלאי - גבולות
25-7

רצ"ב הננו מעבירים אליך / כח חשבון חלקי / סנפי מס'

לעבודה

במשק / מושב

הקבלן

לפי חוזה

על סך

הערות:

לוטה:

מהנדס תכנון

העתק:

מהנדס אזור

הקבלן

הגף לבניית כפרים

21

21.3.74

3574/-867

לכבוד

מר י. זגור

ח.ל. - א.ב.ב.

א.ב.ב.

הודעה בדבר כסות - דקלה.

נא לשלם לביצוע חקת בוד כסות בטרם דקלה בחשבוש לזכות.
39/46421/73

הנכס להחזקת עם מחזקת איזור הקרבה וסיני לקבלת כרטיס
ומיזום העבודה.

האריך התחלה העבודה 3.4.74

דוד רב,

דוד רב, דוד רב, דוד רב
החזקת מחזקת מחזקת מחזקת

החזקת

מר א. לוי-כרסן - מחזקת א.ב.ב.

מר י. טריליט - מחזקת על מחזקת

מר א. בלך - מחזקת על מחזקת

מחזקת איזור הקרבה וסיני

מר בוסקין

קצין במ"ד קוד מחזקת

מר טריליט

בוסקין דקלה

מר ז. מורנו

אחוזת ארץ
אחוזת ארץ

35741
משרד השיכון
המנהל לבניה במוסדות
32.12.73
מחוז הנגב

חווזה ממ 9039/46421/73

חווזה זה נערך ונחתם ביום 12 לחודש דצמבר שנה 1973

ב י י

ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל המיוצגת ע"י משרד השיכון (שחקרא להלן "הממשלה") מצד אחד.
ל ב י י

ס"י. ונדד

(שחקרא להלן "הקבלן" מצד שני).

בניית גדר במחוז בוקלה

הואיל והממשלה רוצה בביצועו של המבנה. חיינו

וקבלה את הצעתו של הקבלן מיום _____ לביצוע המבנה, תמורת סך 115,000 ל"י
(במילים _____ סה"כ וחסימה שמי חלק לירות)

או כל סכום אחר שיוקבע בהתאם להוראות חווזה זה,

באו שני הצדדים לירי הסכם כדלהלן: -

1. המסמכים דלהלן יהוו חלק בלתי נפרד מחווזה זו:

- (א) הצעתו של הקבלן.
- (ב) תנאי החווזה לביצוע מבנה ע"י הקבלן.
- (ג) תנאים מיוחדים.
- (ד) מפרט כללי לעבודות בנין של הועדה הבינמשרדית
- (ה) הוספות ושנויים למפרט הכללי לעבודות בנין, ולאופני המדידה והתשלום.
- (ו) הצהרות הקבלן על טיב ועל אי חדירת רטיבות וקונדנסציה.
- (ז) תכנית.
- (ח) כתב הכמויות והמחירים ו/או התיאורים הטכניים למבנים.
- (ט) _____

2. תמורת תשלום שכר החווזה כמוסכם בחווזה, מתחייב הקבלן לבצע את המבנה בהתאם להוראות החווזה.

3. תמורת ביצוע המבנה ע"י הקבלן כאמור לעיל מתחייבת הממשלה לשלם לקבלן את שכר החווזה כמוסכם בחווזה.

4. לצורך חווזה זו תהיה כתובת הקבלן: -

ס"י. ונדד, רחוב עמרי 10, תל-אביב

ולראיה באו הצדדים על החתום בתאריך דלעיל, כאן

ב	יום	12	לחודש	דצמבר	שנה	1973	
חתימת הממשלה	חתימת הקבלן	עד לחתימה: חתימתו	עד לחתימה: חתימתו	שמו	שמו	כתובתו	כתובתו

ונדד יוסף
רח' עמרי 10 א' תל-אביב
חתימתו

תנאים מיוחדים

1. סדר החלומים עבור ביצוע העבודה יהיה כדלקמן:

75%	א. לפי התקדמות העבודה וכמויות מאושרות
12%	ב. לאחר גמר ומסירת העבודה
3%	ג. ע"ח קרן בטוח
10%	ד. לאחר אישור חשבון סופי
<u>100%</u>	סה"כ

ונדר, יוסף
רח' עמרי 10 א' תל אביב
ח"א: טל: 77448

2. המחירים לווחה מבוססים על תאריך 1973 1/1 התיקרו לעבודה הנדונה, חשולם בהתאם לנאמר בסעיף 64 של החוזה המתוקן הוצאת (מדף 3402) ובהתאם לחודות מיד הבניה של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, לפי בסיס 1973 1/1.
3. מוסכם בין הצדדים כי תנאי הווחה, המפרט וההצהרה על טיב החומרים וההצהרה על אחריות הקבלן לאי-חדירת רטיבות מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה, והצדדים לחוזה זה מתחייבים בזה למלא את כל ההתחייבויות הכלולות בתנאי החוזה.
4. מחירי היחידות המופיעים בחוזה כוחם יפה גם לגבי עבודות דומות.
5. מוסכם בין הצדדים כי המנהל הכללי של משרד השיכון או מי שיתמנה על ידו למטרה זו בכתב, תהיינה לו הסמכויות הניתנות למנהל הנזכר בתנאי החוזה.
6. מוסכם בין הצדדים כי המהנדס א. גולברמן מנהל האגף לבניה כפרית יהיה בא כוחו של המנהל הנזכר בתנאי החוזה האמורים.
7. תאריך גמר העבודה הנ"ל 2 חודשים מתאריך מסירת השטח.
8. כל ההיטלים והמיסים שיוטלו ע"י הממשלה עד לתאריך חתימת החוזה כלולים במחיר.
9. בניגוד לנאמר בפרק י"א (תשלומים) סעיף 62 (3) של הווחה "ישולם לקבלן בתשלומי ביניים לחודש האמור על חשבון שכר החוזה תוך 60 יום מתאריך אישור החשבון ע"י המפקח, לפי האמור בסעיף קטן (2)".
10. על אף האמור בפרק ו' סעיף 49 של תנאי הווחה הזה, יהיה הסכום שעל הקבלן לשלם לממשלה בעד אחור לכל 10 של מסירה כמצויים קבועים מראש 50 ל"י So- 50 שהעבודות תשארנה בלתי גמורות.
11. בניגוד לנאמר בפרק ו' סעיף 40 סעיף קטן (6) של תנאי החוזה יהיה הסכום העומד לרשות המנהל עבור בדיקות חומרים במעבדות 0,2% מהיקף החוזה, בסכום זה נכללות בדיקות חוזרות שתמורתם יחוייב הקבלן בלבד (נוסף על 0,2% המנוכה).
12. הרשות בידי משרד השיכון לבצע עבודות כשליבים בהתאם להחלטות הבניה במקום או בכפיפות לתהליך פינוי השטחים אשר בהם יש צורך לבצע עבודות פיתוח במסגרת חוזה זה.
13. מחירי היחידות ברשימת הסמכויות והמחירים כלולים תשלום לקרן בטוח והסבות סוציאליות החלים על מחירי העבודה.
14. הרשות בידי משרד השיכון להעביר את אחריות הקבלן לטיב העבודה וביצוע התיקונים השנתיים לפי פרק ח' סעיף 53 של תנאי החוזה במקרה הנ"ל יועברו זכויות המנהל הנזכר בתנאי החוזה לידי .
15. לפני מסירת העבודה לידי הממשלה חייב הקבלן להגיש חשבון סופי על העבודה שביצע. הממשלה לא תקבל את העבודה לפני שיוגש החשבון לידיה.
16. השפקת מים לבנייה כולל תשלום בעד מים אלה, מד מים לצורך זה והתקנת קו מים זמני (אינו כולל כל תשלום המהווה חלק מאגרה להשפקת מים קבועה) תהיה על חשבון הקבלן.
17. הכנה דרכים זמניות הדרושות תבוצע ע"י הקבלן ועל חשבוננו הוא.
18. על הקבלן להעמיד במקום העבודה צריף שישמש כמשרד למפקח מטעם הממשלה.
19. על הקבלן לבקר במקום העבודה ולהכיר את טיב הקרקע, את הציטה למקום הכבישים והקיימים בשטח, את השטח הפנוי ואת כל יתר הגורמים העלולים להשפיע על ביצוע העבודה.
20. על אף האמור בפרק א' סעיף 8, ימציא הקבלן לממשלה להבטחת מילוי ההתחייבויות על פי החוזה ערבות בנקאית או ערבות של חברה בטוח להנחת דעתה של הממשלה ובנוסף שנקבע על ידה. סכום הערבות יהיה בהתאם לאמור בפרק א' סעיף 8.

Vol. 24

Vol. 3

THE

THE

THE

THE

THE

THE

THE

THE

THE

THE

THE

THE

THE

THE

THE

THE

THE

THE

THE

מוסכם בין הצדדים כי משרד השיכון ישלם באופן ישיר את החשבוניות לקרן בטוח של הסתדרות פועלי הבנין ע"ח הקבלן. הסכום שינוכה יועבר לקרן בטוח של הסתדרות פועלי הבנין והחשבון הסופי יסודר ישירות בין הקבלן לבין קרן בטוח של הסתדרות פועלי הבנין.

הקבלן חייב לשלם את המיסים הנדרשים ע"י מוסד לבטוח לאומי וכדומה.

החשבוניות ע"ח הסבות טוציאליות אחרות יסודרו על ידי הקבלן.


הקבלן חייב להגיש לקרן בטוח של פועלי הבנין בכל חודש רשימת שכר העבודה, בין בעבודה יומית ובין בעבודה קבלנית שתכלול את שם המנהל, מקום מגוריו ושכרו, במקרה של עבודה יומית, או שם ראש הקבוצה, מקום מגוריו והיקף החשולם הכללי במקרה של עבודה קבלנית.

1
ד"ר עמרם טו אריה ברוך
הואו טל: 444444

מדינת ישראל

3574

משרד השיכון
אגף לבניה כפרית
הקרית, תל-אביב



תאריך 25.11.73

אכב / 2390 / 844/73

ג. אביבי

אל: מר

מאת: מר א. בלף, ממונה על חוזים ומכרזים

הנדון: הפעלת חוזה

אין להתחיל בבצוע
לפני אשור החוזה

המקום - דקלה

העבודה - גדר בטחון

הקבלן - מר י. ובדר

א. נא לערוך חוזה עם - מר י. ובדר
כתובת - רח' עמרי 10א' תל-ברוך
לבצוע העבודה שבנדון, לפי תכנית -
בהתאם לכתב כמויות ומחירים הרצ"ב בסך -

ל"י 115,000

ב. רצ"ב - 1. סדר תשלומים.

2. סעיפים מיוחדים בדבר התיקרות, תקופת הבצוע וביקת החמרים.

ג. אסמכתא לבצוע העבודה - עליות חדשות.

בברכה,

א. בלף

ממונה על חוזים ומכרזים

העתיקים:

מהנדס מחוז -

הנגב

הקבלן - מר י. ובדר יוסף רח' עמרי 10א' תל-ברוך, ת"א

מדינת ישראל

משרד השיכון / האגף לבנייה כפרית

סדר תשלומים

75 %	1. לפי התקדמות העבודה וכמויות מאושרות
12 %	2. גמר ומסירת העבודה
3 %	3. ע"ח קן בטוח
10 %	4. אשור חשבון סופי
<u>100 %</u>	

חאריך המחירים:

חקופת הבצוע - חדשים מיום מתן הוראת הבצוע.

הורדה ע"ח בדיקות 0,2%.

גדר בטחון כפולה

ד ק ל ה

הספקה והתקנת גדר בטחון הפורכבת משתי גדרות זו שפועית, כדלהלן:

1. עמודי ברזל זזית 40/40/4 באורך כללי 1.80 מ' מבוטנים באדמה בכלונסאות 20 סמ' ובעומק 60 סמ', במרחקים של 3.50 מ' משני צידי הגדר ותקעו יתדות מברזל זזית 40/40/4 באורך 0.80 מ' במרחק של 1.60 מ' מקו העמודים המרכזיים.
בין עמודי הברזל והיתדות יפתחו 15 חוטי תיל דוקנניים מגולבנים, הכל בהתאם לתכנית במחיר כולל הספקת החומר, הובלתו למקום פיוזורו ועבודה
33,800.- 13.- 2.600 מ"א
2. כנ"ל אבל עמודים יהיו באורך כללי 2.50 מ' פזה 1.80 מעל השטח עם 19 חוטי תיל דוקנניים מגולבנים אופקים בשון בכלונסאות כנ"ל
43,680.- 16.80 2.600 מ
3. ייצור הספקה והרכבת של שער 2 כנפים ברוקב 6.0 מ', עשויים מצנורות מגולבנים 2 1/2" עם רשת מגולבנת 2", עמודי השער מצנורות ברזל 4" מבוטנים בגושי בשון כולל צבעת הצנורות והברזל מקצועי פעם צבע יסוד אנטי רוסט ופעמיים צבע שמן סדור לסגירה ע"י פנעול בלימה, הכל בהתאם לתכנית וחוראות המחבר, השער כולל פישטש מורכב בתוך השער כדוגמת מוטב כנ"ל
3,000.- 1.500 2 מ"א
4. פרוק גדר כפולה קיימת וסלוק החמר
8,400.- 8.- 1.050 מ"א

88,880.-

ע"ח התיקרות פרוק גדר מ- 5.73 עד 10.73
סכום 8400.-

$$8400.- \times 10.9\% = \frac{196.7 - 177.4}{177.4} \times 100 = 915.00$$

ע"ח התיקרות עבור הקמת גדר מ- 11.72 עד 10.73

$$80480.- \times 30.1\% = \frac{196.7 - 151.2}{151.2} \times 100 = 294.00$$

25,115.- 24,200.00

13,995.-

1,005.-

15,000.-

=====

ע"ח שונות

הערות: (1) מחירי הקמת הגדר לפי מחיר כפין בסיס מחירים נובמבר 1972 כפון.

(2) פירוק הגדר לפי פירוק בגאות הכיכר בסיס מחירים מאי 73 כפון.

גדר בטחון כסולח

ד ק ל ה

הספקה והתקנת גדר בטחון הסוכנות פתח
גדרות זו שמועית, כדלהלן:

1. עמודי ברזל ז"ת 40/40/4 באורך כללי
1.80 מ' פבוטנים באדמה בכלונסאות 80
מ' ובשוק 80 מ' מ' במרחקים של 3.50
מ' מפני צירי הגדר ותקנו יתדות ברזל
ז"ת 40/40/4 באורך 0.80 מ' במרחק של
1.80 מ' מן העמודים המרכזיים.

בין עמודי הברזל והיתדות יפתחו 15 חוטי
תיל דוקרניים סגולבנים, הכל בהתאם
למכניקת כולל הספקת החומר, הובלתו
למקום מיוצרו ועבודה

53,800.- 13.- 2.600 מ"א

2. כנ"ל אבל עמודים יהיו באורך כללי 2.50 מ'
מזה 1.80 מ' על השטח עם 19 חוטי תיל דוקרניים
סגולבנים אופקים בטון בכלונסאות כנ"ל

13,880.- 16.80 2.600

3. ייצור הספקה והרכבת של סעי 2 כנ"ל
ברוכב 6.0 מ', עשויים סגולות סגולבנים
2¹/₂ מ' עם רשת סגולבנת 2¹/₂ מ' שודי השער
הסגולות ברזל 4 פבוטנים בגושי בטון
כולל צבעת הסגולות והברזל מקצועי פס
צבע יסוד אנטי רוסט ומעמ"מ צבע שחן
סודר לסגירת ע"י סגול בליטה, הכל
בהתאם למכניקת וחוראות המהדר, השער כולל
פישט סורב בתוך השער כדוגמת סורב
סגין

,000.- 1,500 2 י"ח

,400.- 8.- 1.050 מ"א

4. פרוק גדר כסולח קיימת ומלוק החסר

1,880.-

ע"ח התיקנות פרוק גדר ס- 5.73 עד 10.73
סכום 8400.-

915.00

8400.- x 10.9% = $\frac{196.7 - 177.4}{177.4}$

ע"ח התיקנות עבור הקנת גדר ס- 11.72 עד 10.73

115.- 84,800.00

80480.- x 30.1% = $\frac{196.7 - 181.2}{181.2}$

995.-

905.-

900.-

ע"ח שונות

הערות (1) מאירי הקנת הגדר לפי מאיר סגין
בטיס מאירי 1972 נכון

(2) פירוק הגדר לפי פירוק בנאות חכיכר
בטיס מאירי 73 נכון.

אגף לבנייה כשרים

19.11.73

אלו: מר א. בלף ח"מ

31/-1547

הנדון: התקנת גדר במחון כפולה דקלה.

רצ"ב מעבירים אליך חמ"ר לעריכת חוזה עם הקמלן
וגדר יוסף לביצור התקנת גדר במחון כפולה במחנה דקלה.
מחיר שרוק הגדר למי חוזה נאום הכיכר מס' 39/46277/73
מחיר הקמת הגדר הכפולה למי מניין חוזה 39/46091/72

לוטת: 1+8 העמק הקביב

ב ב ר כ ה,

י. דניאלסון

מ.מ. מהנדס מחוז הנגב

העמק:

מר בלויברמן - ח"א

מר אביבי - ח"א

מר פז - ח"א

מהנדס אזור הערבה וסיני

מר ונדר - יוסף

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATION

525 N. 5TH ST.

NEW YORK, N. Y. 10017

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY
ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATION
525 N. 5TH ST.
NEW YORK, N. Y. 10017

NEW YORK, N. Y. 10017

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY
ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATION

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY
ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATION
525 N. 5TH ST.
NEW YORK, N. Y. 10017

16.11.73

הספקה והחזקת גדר בטחון המרכבה טמחי גדרות דו
שועיה בדלהלן:

1. עמודי ברזל זווית 40/40/4 באורך כללי 1.80 מ' מבוטנים באיחוד בבלונסאור 20 ס"מ ובקוטר 60 ס"מ במרחקים של 3.50 מ' טמחי צדי הגדר וחזקו יחדות מברזל זווית 40/40/4 באורך 0.60 מ' במרחק של 1.60 מ' מקו העמודים המרכזיים.

בין עמודי הברזל והיחידות ימחו 15 חוטי חיל דוקרניים מגולבנים הכל בהתאם לתוכנית במחיר כולל הספקה והחזקת חובלתו לפקוס מיוזרו ועבודה

מ"מ	2.600	13.-	33,800.00
-----	-------	------	-----------

2. כנ"ל אבל עמודים יהיו באורך כללי 2.50 מ' מזה 1.80 מ' על הטטה עם 19 חוטי חיל דוקרניים מגולבנים אובקים בטון בכלונסאור כנ"ל
- | | | | |
|-----|-------|-------|-----------|
| מ"מ | 2.600 | 16.80 | 43,680.00 |
|-----|-------|-------|-----------|

3. יצור הספקה וחזקתה של שער 2 כנמים ברזל 6.0 מ' עשויים מצנורות מגולבנים 2/2" עם רשת מגולבנת 2" עמודי השער מצנורות ברזל 4" מבוטנים בגושי בטון כולל צביעת הצנורות והברזל מקצועי מעט צבע יסוד אנטי רוסט ופעמים צבע שמן סגור לסגירה ע"י מנעול בלימה הכל בהתאם לתוכנית והוראות המהנדס השער כולל מיטת מורכב בתוך השער כדוגמה מוטב מנין
- | | | | |
|-----|---|-------|----------|
| יח' | 2 | 1.500 | 3,000.00 |
|-----|---|-------|----------|

4. מרוק גדר כמולה קיימת וסלוק החצר
- | | | | |
|-----|-------|-----|-----------|
| מ"מ | 1.050 | 8.- | 8,400.00 |
| | | | 88,880.00 |

ע"ח החזקת מרוק גדר מ- 5.73 עד 9.73 (במקום שעות קייץ) $\frac{201.9 - 140.6}{140.6} = 42.9\%$ מסכום 8,400.-

3,603.00

ע"ח החזקת עבוד הקמת גדר מ- 9.72 עד 9.73 (במקום שעות קייץ) $\frac{201.9 - 150.1}{150.1} = 34.5\%$ מסכום 80,480.-

31,368.00 27,765.00
120,248.00

1,752.00
122,000.00

שוגות וריזרבה

הערות

1. מחירי הקמת הגדר לפי מחיר מנין במסמך מחירים נובמבר 1972
2. מרוק הגדר לפי מרוק בנאות הכיכר במסמך מחירים מאי 73

$$= \sqrt{3} \quad \text{21/}$$

1315 1/2

(להתכתבות מניסית במשרדי הממשלה)

בזכר

17N

9/8/23

תחביר

ת"ק מס'

מאת:

11

117279

$\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} m v^2 \right) = \vec{F} \cdot \vec{v}$

34

2010

13. 0 20: 100 [0] 1

ס ו ג ב ל

צבא ההגנה לישראל
סל"ג
סל: (288) - 234261-02
חב - 2 - 1366
תשל"ג
אב
1973 3/ יולי

מר פס/משרד הסיכון/האגף לבניה כפרית

אליהם אשר סורפו

סא"ל אדנ"ר

רס"נ אגמון-חטמ"ר 64

הסוכה"י/חבל הנגב/מר גורן

חיק ישוב

1073 46-00000000

הנדון: - ניתוח גדר והאורה הבטחון ב-דקלה.

סימוכין: סכתבי: חנ-2-765 מ-14 יוני 73-בנדון.

1. בסכתבי שבסימוכין נדרשתם לתאם פריצת הגדר - והאורה לפני ניתוח לקראת עבודה הרחבה במושב דקלה.

2. נא בצעו גדר בטחונות והאורה בהתאם לתוכנית המתאר ע"פ לא להשאיר הישוב פרוץ, זאת מאחר והגדר והאורה הבטחון, נפרצה ללא תיאום גורמי-הסוכה-והישוב נשאר פרוץ בקטעים רבים ומסכן מבהינה בטחונות את היי החושבים במקום.

דוד זכאי רס"נ

בשם מפקד היחידה

דד/ז

ס ו ג ב ל