

מדינת ישראל

2/40

משרד ~~הבריאות~~

אשרף השליכון
3/11 הקדמת ואית

משרד

השליכון

לפי, סמ

גדר השליכון - 1/40

המאגיד: 45/58546/76

הקדמת: החת' אית' השליכון

10/1976 - 6/1976

מס' תיק מקורי

4237



גדר ביטחון - נעמה

גל - 9 / 7470

שם

1392953
27/08/2013

מס פריט:

109.18/1 - 839

02-106-01-07-05

מזהה פיזי:
מזהה לוגי:
כתובת:

מחלקה

מדינת ישראל

משרד השיכון

המינהל לבנייה כפרית וישובים חדשים

42371
תזכיר השיכון

המנהל לבנייה כפרית וישובים חדשים
מחוז הנגב

נחמל בתאריך

24-10-1976

תאריך: 5/10/1976

39/58546/76/5887

מספר:

אל: בזכרות משרד השיכון

מאת: המינהל לבנייה כפרית וישובים חדשים

45/58546/76

חשבון סופי של חוזה מס.

הנדון:

התחשבות בהקטת גודל בטחון

העבודה:

בי"ס שדה בעמק

המקום:

חברה להגנת הטבע

הקבלן:

177,750.-

רצ"כ הרינו מעבירים חשבון סופי של החוזה הנדון, בסך

180,000.-

נא להקטין / להבדיל את החוזה, שהיקפו עתה -

2,250.-

בסך -

177,750.-

סה"כ -

החשבון כולל:

בכרחה,

אינג' א. שטרן

סגן ראש המינהל

ומנהל האגף לתכנון וביצוע

העתיקים:

מר י. רבינוביץ / ד. זאק / ג. אביב - נא להודיע לבזכרות את מקור המימון לשינויים.

מהנדס מחוז הנגב

חברה להגנת הטבע

הקבלן

אגף חוזים ובטחונות

המחלקה לסטטיסטיקה

1121 1015

חשבון כס. 131

45/58 546/76

לגבי קטחון / בקיט / למה / (נח)

מספר
ההזמנה

26.3. 76

תאריך

ה'ש"כ

מחיר יחידה
בליי

לפני:

חידת
סדה

סוג העבודה

מסע

מזרח בקלון / א.פ. מניח

ה'תשנ"ה י"ג

02122

— 174 —

77
200

(276 "ח" שבת/לח"ה של 416 שבת/שבת 21,2)

במנה

חברת החברה להגנת הטבע

מ
רחב

להעברה / סיף

להעבדה / סיפה

4234

משרד השיכון
מינהל לבניה ורישויים חדשים
מחוז הנגב
דואר 1441

משרד השיכון
מינהל לבניה כפרים
וישוביים חדשים
תל-אביב, הקריה .

30-07-1976

לכבוד

חברת להגנה הסכר
רח' השפלה 4
תל-אביב.

23/7/76

1441

94/76 פ.כ.ב.

א.נ.

הנדסה גור בשוורץ לבי"ס שדה נעמת .
מכתבט מיום 19.7.76

הרינו לאחר באודיה את מכתבט פט האינפורמציה על אופן
מסירת העבודה לקבלן חב' גורדו, חדרה. החוזה בתהליך
עריכה אצל מר י. רבינוביץ שלנו, סגן ראש המינהל לבנייה
המסרית .

לאחר חתימת החוזה בהמשרותכם להעביר הסכומות דרך מחוז
הנגב שלנו .

בכבוד רב

60

א. בלך .

פמונה על חוזים ומכרזים .

העמק:

מר י. רבינוביץ, כאן .
מהנדס מחוז הנגב .

מדינת ישראל

מינהל לבנייה כפרית וישובים חדשים

משרד השיכון

אגף לבניה כפרית
הקריה, חל-אכ"ב

תאריך 31-5/76

אכ"ב 689 94/76

[Handwritten signature]

אל: מר י. רבינוביץ.

מאת: מר א. בלף, ממונה על חוזים ומכרזים

הנדון: הפעלת חוזה

המקום - נעמה - בית ספר שדה

העכירה - גדר בטחון

הקבלן - החברה להגנת הטבע

א. נא לערוך חוזה עם - החברה להגנת הטבע
כתובת -

לבצוע העבודה שבנדון, לפי תכנית -
בהתאם לכחכ כמויות ומחירים הרצ"כ בסך -

ל"י 180.000

ב. רצ"כ - 1. סדר תשלומים.

2. סעיפים מיוחדים בדבר החיקרות, תקופת הכצוע ובדיקת החמרים.

ג. אסמכתא לבצוע העבודה -

הגדר הוא באורך ~~1200~~ 1200 מ.א. וכוללת 2 שעים ראשים
ושני סטשים.

נא לערוך חוזה או הוצאה לפי טקסט דעתך.

ב ב ר כ ה,

א. בלף
ממונה על חוזים ומכרזים

העתיקים:

מהנדס מחוז - הנגב.

הקבלן -

מדינת ישראל

משרד השיכון
המינהל לבנייה כפרית
ויישובים חדשים
הקריה, חל - אביב
ת.ד. 7021, מיקוד 21070

סדר תשלומים

- | | | |
|----|--------------------|-----|
| 1. | לפי התקדמות העבודה | 75% |
| 2. | גמר ומסירת העבודה | 15% |
| 3. | ע"ח קרן בטוח | |
| 4. | אשור חשבון סופי | 10% |

100%

מאריך המחרים:

תקופת הבצוע _____ חודשים מיום מתן הוראת בצוע.

הורדה ע"ח בדיקות 0.2%

מינהל לבניה כפרית וישובים חדשים

14.5.76

אל: מר רבינוביץ - מגן ראש המינהל
31/-

הנדון: בית-ספר שדה - נעמה.

בתשובה למכתבך 1044/12946 מתאריך 31.3.76, הננו
מצייני בזה.

א. הוצה שנחתם בין החברה להגנה הטבע ובין קבלן גדרות
חדרה בע"מ, על בצוע גדר בסחון בסך - 180.000 ₪.

ב. הוצה עבור בצוע חדר קירור עם חב' אמא מסתכם בסך
- 69.930 ₪.

לידיעתך, וטמולך

לוחה: העסקי חוזים

ב. ר. ה.

י. חטיאנסקי

מ.מ. מהנדס מחוז הנגב

העק:

מר ש. אבני - ראש המינהל

מר שטרן - מגן ראש המינהל, ומנהל אגף התכנון

מר בלף - ממונה על חוזים

מר אביבי - גזברות

מר כן דוד - החברה להגנה הטבע

מר זיידה - מהנדס אזור ערבה וסיני

רי/בע

SECRET

TO: DIRECTOR, FBI - (100-441111)

FROM:

SUBJECT: RECENT ACTS OF VIOLENCE

RE: RECENT ACTS OF VIOLENCE IN THE U.S. CITY OF NEW YORK.

1. RECENT ACTS OF VIOLENCE IN THE U.S. CITY OF NEW YORK.

2. RECENT ACTS OF VIOLENCE IN THE U.S. CITY OF NEW YORK.

3. RECENT ACTS OF VIOLENCE

4. RECENT ACTS OF VIOLENCE

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

ח ו ז ה

על הקמת גדר בטחון בבי"ס שדה נעמה

נערך ונחתם ביום 16 לחודש ינואר בשנת 1976.

בין גדרות חדרה בע"מ רח' הלל יפה 39, חדרה להלן הקבלן.

לבין החברה להגנת הטבע רח' השפלה 4, ת"א להלן המזמין.

הואיל והמזמין רוצה להתקין גדר בטחון מסביב לבי"ס שדה נעמה

והואיל והקבלן מעוניין ומסוגל לבצע את הקמת הגדר הוסכם והוחנה בין הצדדים כדלקמן:

א. הקבלן יבצע את הגדר כ- 1.200 מטר לפי המפרט המוטכם, המ"ב במחיר של - 150. ל"י (מאה וחמישים לירות) מטר רץ. סה"כ כ- 180,000. לירות.

ב. הקבלן יציב שני שערים ושני פשפשים צמודים לפי מפרט מוטכם במחיר של - 3,500. לירות. כל שער בס"ה - 7,000. ל"י כולל הפשפשים. כמו-כן יציב הקבלן 2 פשפשים נוספים לכוון הים. במחיר של - 750. לירות כל פשפש. בס"ה - 1,500. לירות.

ג. תנאי התשלום:

- 50,000. לירות מפרעה לפני התחלת העבודה בערבות עצמית של הקבלן והחמרים שבשטח.

- 50,000. לירות נוספות לאחר חפירה והעמדת כל העמודים.

היתרה עם גמר העבודה לאחר מדידה וקבלת הביצוע לשביעת רצוננו ואישור החשבון הסופי.

ה ע ר ה:

אם המפרעה תינתן תוך שלושה שבועות מתאריך חתימת החוזה ישארו המחירים כנ"ל. אולם אם יהיה איחור בחשלום המפרעה תשלום תוספת בשעור של עלית מחיר החומר בשוק בלבד.

מוסכם בין הצדדים שאין יחסי עובד ומעביד בין המזמין והקבלן. האחריות לעובדים וכל התנאים הסוציאליים שלהם חלים על הקבלן בלבד.

הקבלן מתחייב לבצע העבודה בהווי שסומן בנוכחותו בשטח, עם ההוספות בפניות שדובר עליהן.

הקבלן מתחייב לתקן כל פגם שקרה בעקבות הביצוע במשך שנה מיום גמר התקנת הגדר.

הקבלן מתחייב להתחיל בעבודה בחודש ינואר.

הקבלן מתחייב לסיים העבודה תוך 60 יום מתאריך קבלת המפרעה.

ולראיה באו הצדדים על החתום:


החברה להגנת הטבע
רח' השפלה 4 תל אביב
טל 3506374
המזמין

הקבלן

נספח לחוזה גידור

(מפרט הגדר)

1. עמוד צנור מגולבן 1.5 צול אורך כללי 3 מטר, מעוגן עם פורצים בגוף בסוף 30×50 ס"מ. או בחור קידוח בסלע חצי מטר עליון של העמוד 30 כלפי חוץ.
2. המרחק בין העמודים 3 מטר.
3. חמיכות בכל עמוד רביעי חקבע חמיכה. ובכל פינה שתי חמיכות.
4. הרשת מגולבנת 3 מ"מ $\times$ 2 צול. בגובה 2 מטר.
5. שלושה חוטים דוקרנים על החלק העליון (הכפוף) של העמודים.
6. ארבעה חוטים מגולבנים 3 מ"מ אופקיים על העמודים לחיזוק הרשת.
7. חיזוק הרשת ירוחח פס ברזל שטוח בין העמודים, בגובה הנמוך ביותר לקרקע.
8. השערים ברוחב 5 מטר, 2 כנפים, ובצידם פשפש ברוחב מטר אחד בדוגמא של השער. (המפרט לשערים כמו במעגן מיכאל).
9. כל יתר הפרטים לפי מפרט גדר הבטחון של משרד החנוך.



UNIT 10: THE CITY

EXERCISES

1. Write a short paragraph about the city you live in. Use the words in the box.
2. Match the words with the pictures.
3. Listen to the recording and write the names of the places.
4. Read the text and answer the questions.
5. Write a short paragraph about the city you live in. Use the words in the box.
6. Match the words with the pictures.
7. Listen to the recording and write the names of the places.
8. Read the text and answer the questions.
9. Write a short paragraph about the city you live in. Use the words in the box.

Write here

Write here

על הקמת גדר בטחון בבית שדה בעמק

נערך ונחתם ביום 16 לחודש ינואר בשנת 1976.

בין גדרות חדרה בע"מ רח"ל הלל יפה 39, חדרה להלן הקבלן.

לבין חברת להגנת הטבע רח"ל השפלה 4, ה"א להלן המזמין.

הואיל והמזמין רוצה להתקין גדר בטחון מסביב לבית שדה בעמק

והואיל והקבלן מעוניין ומסוגל לבצע את הקמת הגדר הוסכם והוחלט בין הצדדים כדלקמן:

א. הקבלן יבצע את הגדר כ- 1.200 מטר לפי המפרט המוסכם, המ"ב במחיר של - 150. (מאה וחמשים לירות) מטר רץ. סה"כ כ- - 180,000 לירות.

ב. הקבלן יציב שני שערים ושני פשפשים צמודים לפי מפרט מוסכם במחיר של - 3,500 לירות כל שער בס"ח - 7,000. כולל הפשפשים. כמו-כן יציב הקבלן 2 פשפשים נוספים לכוו הים. במחיר של - 750 לירות כל פשפש. בס"ח - 1,500 לירות.

ג. הנאי התשלום:

- 50,000 לירות מפרעה לפני התחלת העבודה בערכות עצמית של הקבלן והחפצים שבשטח.

- 50,000 לירות נוספות לאחר הפירה והעמדת כל העמודים.

היתרה עם גמר העבודה לאחר סדירה וקבלת הביצוע לפביעה רצוננו ואישור החשבון הסופי

ה ע ר ה:

אם המפרעה תינתן תוך שלושה שבועות מתאריך חתימת החוזה ישארו המחירים כנ"ל. אולם אם יהיה איחור בתשלום המפרעה תשולם הוספה בשעור של עליית מחיר החומר בשוק בלבד.

מוסכם בין הצדדים שאין יחסי עובד ומעביד בין המזמין והקבלן. האחריות לעובדים וכח התנאים הסוציאליים שלהם הלים על הקבלן בלבד.

הקבלן מתחייב לבצע העבודה בתווי מסומן בנוכחותו בשטח, עם התוספות בפינוח שדובר עליהן.

הקבלן מתחייב לחקן כל טגס שקרה בעקבות הביצוע במשך שנה מיום גמר החקנה הגדר.

הקבלן מתחייב להתחיל בעבודה בחודש ינואר.

הקבלן מתחייב לסיים העבודה תוך 60 יום מתאריך קבלת המפרעה.

ולראיה באר הצדדים על החתום

החברה להגנת הטבע
רח"ל השפלה 4
טל 135163
המזמין

הקבלן

נספח לחוזה גידור

(מפרט הגדר)

1. עמוד צנור מגולבן 1.5 צול אורך כללי 3 מטר, מעוגן עם מורצים בגוף בסוף 30×50 ס"מ. או בחוף קידוח בטלע חצי מטר עליון של העמוד 30 כלפי חוץ.
2. המרחק בין העמודים 3 מטר.
3. המיכוח בכל עמוד רביעי חקבץ חמיכה. ובכל פינה שחי המיכוח.
4. הרשת מגולבנת 3 ס"מ 2×2 צול. בגובה 2 מטר.
5. שלשה חוטים דוקרנים על החלק העליון (הכפוף) של העמודים.
6. ארבעה חוטים מגולבנים 3 ס"מ אופקיים על העמודים לחיזוק הרשת.
7. חיזוק הרשת ירוחב 5 מטר ברזל שטוח בין העמודים, בגובה הנמוך ביותר לקרקע.
8. השערים ברוחב 5 מטר, 2 כנפים, ובצידם פשפש ברוחב מטר אחד בדוגמא של השער. (המפרט לשערים כמו במעגן מיכאל).
9. כל יתר הפרטים לפי מפרט גדר הבטחון של משרד התנוון.

חותמת החברה

חותמת הקבלן

מדינת - ישרא ל

משרד השיכון
המינהל לבנייה כפרית
וישובים חדשים
הקריה תל אביב
ת.ד. 7021 מיקוד 61070

תאריך: 31 מרץ 1976
אדר חשל"ו
מספר: 1044/12946

אל: מהנדס מחוז הנגב (2)
מאת: י. רבינוביץ, סגן ראש המינהל לבנייה כפרית וישובים חדשים

הנדון: בית ספר שדה נעמה
(1) גדר בטחון
(2) חדר קירור בחדר אוכל

לוטת בזה מכתבי החברה להגנת השבע במפורט להלן:—

— גדר בטחון
מכתב מיום 4 במרץ 1976 בצרוף לחוזה שנחתם עם המבצע וחשבון סופי המסתכם ב- 100,000 ל"י.

— חדר קירור
מכתב מיום 4 במרץ 1976 בצרוף להצעת חברת "אמפא" המסתכם ב- 70,000 ל"י.

אבקש לבדוק החומר ולהמציא החומר להפעלת החיוביות כמקובל.

בברכה,
[י. רבינוביץ]

י. רבינוביץ

סגן ראש המינהל לבנייה
כפרית וישובים חדשים


לוטת:
2 מכתבים על צרופו.

העתיק:
מר ש. אבני, ראש המינהל לבנייה כפרית וישובים חדשים.
מר א. שטרן, סגן ראש המינהל ומנהל האגף לתכנון ובצוע
מר א. בלף, ממונה על חוזים ומכרזים
מר י. בן דוד, החברה להגנת השבע, רחוב השפלה 4 תל אביב
חומר חדר קירור
חומר גדר בטחון

ה ח ב ר ה ל ה ג נ ת ה ט ב ע
SOCIETY FOR THE PROTECTION OF NATURE IN ISRAEL



רח' השמלה 4, תל-אביב 66183, טל. 35063, TEL AVIV, ISRAEL



לכבוד

מר יוסף רבינוביץ, סמנכ"ל
המינהל לבניה כפרית וישובים חדשים
משרד השכון
הקריה - ח"א.

הנדון: חדר קירור ומקפיא לבי"ס שדה נעמה.

ידידי,

בהמשך לשיחתנו, לאחר אישורו של מר שלמה אבני להכליל את הנ"ל במסגרת הוצאות
הבניה, הנני מעביר לך את המסמכים הבאים:

1. הצעה של חברת אמפא המסתכמת בסך - 70,000 לירות כולל ההובלה וההרכבה במקום.
2. העק מכתבנו לאמפא - הזמנה של הנ"ל, למען יתחילו בעבודה ללא דיחוי.
(לידיעתך מערכת דומה רכשנו בזמנו עבור בי"ס שדה אילת)
3. הובטח לנו, כי זמן ההספקה והשלמת ההתקנה חודשים ימים מיום ההזמנה.
4. התחייבותנו לאמפא באמצעות קבוצי השומר הצעיר תוחזר לנו, לאחר ביצוע ההזמנה על
ידכם.

הקיץ מתקרב, ו"פנינה זו" - הקרויה בי"ס שדה נעמה לא חוכל לפעול בלי חדר
הקירור והמקפיא.

בחודו עבד סיפולך המהיר

ב ב ר ס ה,

עשהאל בן-דוד

18200
11730
69270

ה ח ב ר ה ל ה ג נ ת ה ט ב ע
SOCIETY FOR THE PROTECTION OF NATURE IN ISRAEL



רח' חשמלה 4, תל-אביב 66183, טל. 35063, TEL-AVIV, TEL. 35063

4 במרץ 1976

לכבוד

מר יוסף רבינוביץ (טמנכ"ל)
המינהל לבניה כפרית וישובים חדשים
משרד השכון
תקריח-ת"א.

הנדון: גדר בטחון לבי"ס שדה נעמה.

ידידי,

בהמשך לאישורו של מר שלמה אבני, ולשיחתנו בנדון, אני מעביר לך את החוזה
שחתמתי בזמנו עם הקבלן לביצוע גדר הבטחון כולל 2 שערים ו-4 פשטשים לבי"ס שדה
נעמה.

(לידיעתך הקבלן הזה הקים גדרות דומים ב-4 בתי"ס שדה אחרים שלנו).

כזכור, בזמן הנוכח ביה"ט, עמדו כל עמודי הגדר מצינור מגולוון. כיום
מחליפים את הרשת והשערים.

אנו שלמנו לקבלן עבור העבודה עד היום - 100,000 לירות שלקחנו בהלוואה, ואנו
מאוד לחוצים בנושא זה.

ראה נא את הדבר כרחוק ביותר, מאחר וזה קבלן קטן וחי מהיד לפה.

בחורה מראש ובכרכה,

עשהאל בן-דוד

העמק:

שלמה ירון

העמק נוסף לרבינוביץ ✓

(יציג 3115)



SOCIETY FOR THE PROTECTION OF NATURE IN ISRAEL

THE UNIVERSITY OF MICHIGAN LIBRARY

24

על הקמת גדר בטחון בבי"ס שדה נעמה

נערך ונחתם ביום 16 לחודש ינואר בשנת 1976.

בין גדרות חדרה בע"מ רח' הלל יפה 39, חדרה להלן הקבלן.
לבין החברה להגנת הטבע רח' השפלה 4, ת"א להלן המזמין.

הואיל והמזמין רוצה להתקין גדר בטחון מסביב לבי"ס שדה נעמה

והואיל והקבלן מעוניין ומסוגל לבצע את הקמת הגדר הוסכם והוחנה בין הצדדים כדלקמן:

- א. הקבלן יבצע את הגדר כ- 1.200 מטר לפי המפרט המוסכם, המ"ב במחיר של - 150.000 ₪ (מאה וחמשים לירות) מטר רץ. סה"כ כ- 180,000 ₪ לירות.
- ב. הקבלן יציב שני שערים ושני פשתים צמודים למסלול המפרט מוסכם במחיר של - 3,500 ₪ לירות. כל שער בס"ה - 7,000 ₪ כולל הפשתים. כמו-כן יציב הקבלן 2 פשתים נוספים לכוון היס. במחיר של - 750 ₪ לירות כל פשת. בס"ה - 1,500 ₪ לירות.
- ג. הנאי השלום:

- 50,000 ₪ לירות מפרעה לפני החלת העבודה בערכות עצמית של הקבלן והחמרים שבשטח.
- 50,000 ₪ לירות נוספות לאחר חפירה והעמדת כל העמודים.
- היתרה עם גמר העבודה לאחר מדידה וקבלת הביצוע לשביעה רצוננו ואישור החשבון הסופי.

ה ע ר ת:

- אם המפרעה תינתן תוך שלושה שבועות מתאריך חתימת החוזה ישארו המחירים כנ"ל. אולם אם יהיה איחור בחשלום המפרעה השולם תוספת בשעור של עליית מחיר החומר בשוק בלבד.
- מוסכם בין הצדדים שאין יחסי עובד ומעביד בין המזמין והקבלן. האחריות לעובדים וכל התנאים הסוציאליים שלהם חלים על הקבלן בלבד.
- הקבלן מתחייב לבצע העבודה בחווי שסומן בנוכחותו בשטח, עם החוספות במינות שדובר עליהן.
- הקבלן מתחייב לתקן כל פגם שקרה בעקבות הביצוע במשך שנה מיום גמר ההקמה הגדר.
- הקבלן מתחייב להתחיל בעבודה בחודש ינואר.
- הקבלן מתחייב לסיים העבודה תוך 60 יום מתאריך קבלת המפרעה.

ולראיה באו הצדדים על החוזה:

רח' השפלה 4 תל אביב
טל 250634

ה מ ז מ ין

ה ק ב ל נ



~~1/5/76~~

6/4/76

לכבוד

מר יוסף רבינוביץ (סמנכ"ל)

המנהל לבניה ספרית וישובים חדשים

משרד השיכון

הקריה, תל-אביב

הנדון: גדר בטחון לבי"ס שדה נעמה

(מכתבך: למהנדס מחוז הנגב מתאריך 31/3/76)

ידידי,

בטעות רשמית את סכום החשבון הסופי להקמת גדר בטחון ב- 100,000 לירות.
זה היה רק סכום ששלמנו לקבלן למען יקנה את כל החומרים וישחרר אותנו
מהתייקרויות, - ראה החוזה.

מצ"ב צילום החשבון הסופי, מבויל, ומאושר ע"י מפקח הבניה שלנו, על ביצוע גדר
הבטחון בנעמה.

העבודה הסתיימה והחשבון הסופי מסתכם בסכום של 177,750 לירות.

כזכור, החוזה שחתמנו עם קבלן הביצוע (העתקו הועבר אליך) היה על סכום של כ-
180,000 לירות.

אודה לך מאוד על שחרור הכסף, כי הקבלן תובע את המגיע לו, ובצדק!

בתודה מראש ובברכה,

עשהאל
בן-דוד

העתקים: מר יעקב זיידה באר-שבע
שלמה ירון

1810 1120

[illegible]

נספח לחוזה גידור

(מפרט הגדר)

1. עמוד צנור מגולבן 1.5 צול אורך כללי 3 מטר, מעוגן עם פורצים בגוף בטון 30×50 ס"מ. או בתוך קידוח בסלע חצי מטר עליון של העמוד 30 כלפי חוץ.
2. המרחק בין העמודים 3 מטר.
3. תמיכות בכל עמוד רביעי תקבע תמיכה. ובכל פינה שתי תמיכות.
4. הרשת מגולבנה 3 מ"מ $\times$ 2 צול. בגובה 2 מטר.
5. שלושה חוטים דוקרנים על החלק העליון (הכפוף) של העמודים.
6. ארבעה חוטים מגולבנים 3 מ"מ אופקיים על העמודים לחיזוק הרשת.
7. חיזוק הרשת ירוחב מט ברזל שטוח בין העמודים, בגובה הנמוך ביותר לקרקע.
8. השערים ברוחב 5 מטר, 2 כנפים, ובצידם פשפש ברוחב מטר אחד בדוגמא של השער. (המפרט לשערים כמו במעגן מיכאל).
9. כל יתר הפרטים לפי מפרט גדר הבטחון של משרד החנוך.

חתימת החברה

חתימת הקבלן

STATE OF NEW YORK

IN SENATE

REPORT OF THE COMMISSIONER OF THE LAND OFFICE
IN RESPONSE TO A RESOLUTION PASSED BY THE SENATE
MAY 1, 1890

ALBANY: J. B. LIPPINCOTT & CO., PRINTERS.

1891.

THE COMMISSIONER OF THE LAND OFFICE

ALBANY: J. B. LIPPINCOTT & CO., PRINTERS.

1891.

THE COMMISSIONER OF THE LAND OFFICE

ALBANY: J. B. LIPPINCOTT & CO., PRINTERS.

1891.


ALBANY: J. B. LIPPINCOTT & CO., PRINTERS.

ALBANY: J. B. LIPPINCOTT & CO., PRINTERS.

מדינת ישראל

משרד השיכון
המינהל לבנייה כפרית
וישובים חושים
חקריה תל אביב
ת.ד. 7021 מוקד 61070

תאריך: 31 מרץ 1976
כ"א אדר תשל"ו
מספר: 1044/12946



אל: מתנדט מהדו הנגב (2)
מאת: י. רבינבויץ, סגן ראש המינהל לבנייה כפרית וישובים חושים

הנדון: בית ספר שדה נעמה
(1) גדר בשחון
(2) חדר קירור בחור אוכל

לוטה בזה מכחיז החברה להגנת הטבע במפורט להלן:-

- גדר בשחון
מכתב מיום 4 במרץ 1976 בצירוף לחוזה שנחתם עם המבצע וחשבון סופי המסתכם ב- 100,000 ל"י.
- חדר קירור
מכתב מיום 4 במרץ 1976 בצירוף להצעת חברה "אטמא" המסתכמת ב- 70,000 ל"י.

אבקש לבדוק החומר ולהמציא החומר להפעלת ההחלטות במקובל.

ב. כ. ה.

י. רבינבויץ

סגן ראש המינהל לבנייה
כפרית וישובים חושים

לוטה:

2 מכתבים על צרופו.

העוקבות:

מר ש. אבני, ראש המינהל לבנייה כפרית וישובים חושים.
מר א. שטרן, סגן ראש המינהל ומנהל האגף להכנה ובצוע
מר א. בלף, ממונה על חוזים ומכרזים
מר י. בן דוד, החברה להגנת הטבע, רחוב השפלה 4 תל אביב
חומר חדר קירור
חומר גדר בשחון

4237

משרד השיכון
מינהל לבנייה ויישובים חדשים
וישובים חדשים
תקריה, תל-אביב
ת.ד. 7021 מיקוד 61070

וק סיון תשל"ו
14 יוני 1976

604

לא אכלה גוף
אכלה גוף
31/8/76

משרד השיכון
מינהל לבנייה ויישובים חדשים
סמל הנגב
דא"ר ויישוב
יחידת בתאריך
20-06-1976
לשם
לשם

לכבוד
החברה להגנה הטבע
ר"ה השפלה
תל-אביב

א.ג.א

הנדון: בית ספר שדה - בנעמה
השתתפות בהקמת גדר בטחון
השתתפות בהקמת חדר קירור
פקדון מס. 9225/58014/76 (6)

סמוכין: מכתבו מס. 1044/12946 מיום 30 במרץ 1976

1. בהמשך למכתבו שבסמוכין הננו מחבדים להודיעכם כי אושרה לכם חלואות כשתתפרו בעבודות הנ"ל לפי הפירוט הבא:-

70,000 ₪	1.1 השתתפות בהקמת חדר קירור בחדר האוכל
180,000 ₪	1.2 השתתפות בהקמת גדר בטחון
250,000 ₪	סך הכל

2. החלואות הנ"ל תופעלנה באמצעות החברה הישראלית להתיישבות הקלאית בע"מ בחנאים המקובלים.

3. לאחר התימתכם על חוזי החלואה כנ"ל תופעלנה ההתיישבויות לביצוע העבודות האמורות.

4. נבקשכם לפנות לחברה ולחתום על חוזי החלואה בהקדם.

בכבוד רב,
[י. דבינוביץ]
י. דבינוביץ
סגן ראש המינהל

הערות:
מהנדס מחוז הנגב (2)
מר א. בלך, ממונה על חוזים וסכומים (2)
התחייבות מס. 99045/58546/76 - גדר בטחון
התחייבות מס. 99045/58547/76 - חדר קירור

/א